5 SA AUTA
oBF .-

of
ha

0,
“N347320

ACTA DE INICIO

CONTRATANTE: | EMPRESA AUTONOMA DE EL PENOL - EAEP

NIT: 901.537.748-4
CONTRATISTA: [CONSTRUCTORA CONALDI S.A.S.
C.C O NIT: 900.818.407-0
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE
OBJETO: EDUCATIVO RAICES DEL MUNICIPIO DE EL PENOL,
ANTIOQUIA.
CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES VEINTISEIS MIL
VALOR: OCHENTA Y SIETE PESOS M/L ($156.026.087) IVA

INCLUIDO Y DEMAS IMPUESTOS Y RETENCIONES.

CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NRO. 004-2026 SUSCRITO ENTRE
EL MUNICIPIO DE EL PENOL Y LA EAEP, LO QUE OCURRA

PLAZO:

PRIMERO.

CONSIDERANDO QUE:

Entre los suscritos: BRAHIAN GOMEZ VALLEJO, identificado con cédula de ciudadania
1.041.234.487, quien actia en calidad de SUPERVISOR (A) designado por parte de la
Empresa Auténoma de El Pefiol - E.A.E.P, con NIT 901.537.748-4, quien en adelante se
denominara EL CONTRATANTE, y por la ofra, CONSTRUCTORA CONALDI S.AS,,
identificada con NIT. 900.818.407- O, representada legalmente por WILSON GAVIRIA
NARANJO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania 71.373.488, y quien
para los efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, se ha convenido
dar inicio al Contrato CD-018 de 2026, cuyo objeto es: “adecuacion y mantenimiento del
parque educativo raices del municipio de El Pefiol, Antioquia.”

Para la ejecucién de dicho contrato, EL CONTRATANTE cuenta con los respectivos
recursos, respaldados en el certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 30 del treinta
(30) de enero de 2026 y el compromiso presupuestal Nro. 36 del treinta (30) de enero de

2026 por valor final de Ciento cincuenta y seis millones veintiséis mil ochenta y siete
pesos M/L ($156.026.087) IVA incluido y demas impuestos y retenciones

Teniendo en cuenta los riesgos de la ejecucion contractual, el contratista anexa péliza de
garantia, la cual cuenta con aprobacién.

La Supervisién del contrato en mencion sera ejercida por el ingeniero civil de la Empresa
Auténoma de El Pefiol - E.AE.P.
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Por lo anterior las partes

ACUERDAN:

a. Establecer como fecha de inicio del contrato Nro. CD-018 de 2026, el dieciocho (18) de

febrero de 2026.

b. Teniendo en cuenta que la fecha de terminacién del contrato interadministrativo CI1-004-

2026, suscrito entre la EAEP y el munici

pio de El pefiol, Antioquia es el veintinueve (29) de

mayo de 2026 y que el contrato CD-018-2026, no podra superar dicha fecha, se establece
como fecha de terminacion del contrato CD-018-2026 el dia el veintinueve (29) de mayo de

2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el dia
dieciocho (18) de febrero de 2026.
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BRAHI EZVALLEJ ILSON GAVIRIA NARANJO
geniero Civil Representante Legal
Supervisor Contratista
Funcionario / Nombre / Cargo Firma

Contratista

Revisado por

Diapa Isabel Urrea Gonzalez
Asesor Juridico EAP - Contratista

Aprobado por

Anngy Milena Uribe Ciro
Gerente General

BN,

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las norma: y dispoiidones legales,
Y. por lo tanto, lo presentamos para firma.
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