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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNION

ORDEN DIA:
1. Bienvenida
2. Presentacion del comité
3. Presentacion del Equipo del operador Consorcio Segurity G3
4. Aprobacion del Cronograma y Plan de trabajo
5. Presentacioén a la JAL
6. Presentacion Publica
7. Verificacion de cada uno de los eventos a realizar
8. Aprobar la metodologia para la concertacion de los eventos.
9. Verificar el cumplimiento de los documentos y requisitos para los interesados en participar de los

diferentes procesos

10. Presentacion formatos de inscripcion, encuestas, aprobacion y autorizacion de imagen (artistas,
emprendimientos y nifios)

11. Criterios de evaluacion para seleccion de artistas, emprendimientos en una escala de 0 (minimo)
a 5 (maximo).

12. Varios

DESARROLLO DEL COMITE

El dia 12 de noviembre de 2025, se llevo a cabo el Primer Comité Técnico Ordinario del Proyecto CPS
320-2025, suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos y el Consorcio People Security
G3, cuyo objeto contractual es prestar los servicios administrativos, operativos, técnicos y logisticos para
la realizacion de eventos, jornadas y actividades que fomenten la promocion y circulacion de expresiones

artisticas, culturales y patrimoniales, contribuyendo al desarrollo social de la comunidad.

1. Bienvenida
Lareunion fue instalada por Yolanda Ospina Rodriguez, supervisora del contrato, quien dio la bienvenida
a los asistentes e informo sobre la agenda de trabajo, compuesta por la presentacion del comité, el equipo
operador, la aprobacion del plan de trabajo y cronograma, la verificacion de eventos, la metodologia de

concertacion, la validacion de documentos y los criterios de evaluacion.




2. Presentacion del comité

Seguidamente, Catherine Astrid Moreno, coordinadora general del proyecto por parte del consorcio,
realizo la presentacion institucional, contextualizando el objeto contractual y los alcances técnicos del
proceso. Explicé que el contrato hace parte del Proyecto 2631 — Bogota Deportiva, Recreativa, Artistica,

Patrimonial e Intercultural, y detall6 los puntos del orden del dia.

2. Presentacion del comité

El Comité Técnico de Seguimiento estara conformado por los siguientes
miembros:

= Alcaldesa Local — Dr. Andrea Melissa Morales Cano y/o Apoyo a la
Supervision del proyecto - Yolanda Ospina Rodriguez

- Representante legal del contratista o el coordinador designado para el
proyecto por parte del contratista — Catherine Astrid Moreno

* Referente de la oficina de participacion para el sector cultura recreacion y
deporte designado por el Fondo de Desarrollo Local- Mateo Calderdn.

3. Presentacion del Equipo del operador Consorcio Segurity G3
Posteriormente, se presentaron los miembros del equipo del operador: Karen Natalia Neira Bautista,
disefiadora grafica; Jaime Andrés Botero Gonzélez, jurado evaluador; Gina Hoyos y Natalia Arias,
juradas de seleccion; y se excus6 a Daniel Santiago Herrera, apoyo administrativo, por motivos
familiares. Por parte del contratista asisti6 también Daniel Eduardo Lopez Ferrer, representante legal
suplente del Consorcio Security G3.

3. Presentacion del Equipo del operador Consorcio Segurity G3

"« Julieth Paola Riano Beltran

 Catherine Astrid Moreno Buitrago

» Daniel Santiago Herrera Rarmirez |

~ « Karen Neira
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En representacion del Fondo de Desarrollo Local, participaron Mateo Calderon Casas, referente cultural,
y Geraldine Tirado Lopez, profesional del area de Deporte, Cultura y Recreacion. En nombre del Consejo
Local de Arte, Cultura y Patrimonio (CLACP) se integro posteriormente Mario Alba, presidente del

consejo.

Durante la sesion, Yolanda Ospina preciso que el Comité Técnico podra invitar, segun el tipo de evento,
a representantes de sectores o consejos especificos —por ejemplo, el Consejo de Juventud—, quienes

tendran voz, pero no voto.

4. Aprobacion del Cronograma y Plan de trabajo
Catherine Moreno presenté el plan de trabajo y cronograma operativo, indicando once (11) eventos
programados entre noviembre de 2024 y abril de 2025, destacando el inicio con Herencias Urbanas —
Barrio 11 de noviembre, el 15 de noviembre. Expuso las fases de planeacion, convocatoria, ejecucion y
cierre técnico-financiero, sefialando que los tiempos podran ajustarse de acuerdo con las decisiones del

comité.

4. Aprobacidn del Cronograma y Plan de trabajo

ae - Barrios Unwos

Proyecto eswrategico: Bogota Contia en su Bien - Extar

Yolanda Ospina propuso aprobar el cronograma y plan de trabajo en la misma sesion, dada su naturaleza

tentativa, mocion respaldada por Mateo Calderon y aprobada por unanimidad de los miembros presentes.

Nombres y apellidos Cargo respuesta
Yolanda Ospina Apoyo a la supervision APRUEBA
Mateo Calderén Referente de cultura APRUEBA
Astrid Moreno Coordinadora Consorcio APRUEBA

Posteriormente, se discutié la metodologia de concertacion de los eventos y la convocatoria piblica de




artistas y emprendimientos. Catherine Moreno explicé el formulario de inscripcion desarrollado por el
operador mediante Google Forms, con secciones para datos generales, informacion artistica o de

emprendimiento, documentacion, disponibilidad y autorizaciones de imagen.

8. Aprobar la metodologia para la concertacion de los eventos.
a. convocatoria por Google Forms - hiips://forms. gle/1AkBalrmseb2zaCh8
b. Criterios de elegibilidad
c. Disponibilidad del artista

9. Verificar el cumplimiento de los documentos y requisitos para los interesados en participar de los
diferentes procesos.

10. Presentacion formatos de inscripcion, encuestas, aprobacion y autorizacion de imagen (artistas,
emprendimientos y ninos)

El consejero Mario Alba intervino sefialando la importancia de que la convocatoria no se limite a grupos
musicales, sino que incluya teatro, danza, circo y demas expresiones culturales. En respuesta, Catherine
Moreno aclaré que el formulario contempla todas las categorias, pero acordé ajustar los términos para

mayor claridad.

A su vez, Mateo Calderon inform6 que desde el Fondo de Desarrollo Local ya se habia publicado un
formulario general de inscripcion de artistas locales, y sugiri6 revisar la articulacién entre ambas
herramientas para evitar duplicidades. Yolanda Ospina apoyd la propuesta, indicando que se evaluaria
cual formulario seria mas funcional, priorizando el uso del ya publicado por el Fondo y garantizando

coherencia metodolégica.

Mario Alba propuso aprovechar el Tercer Encuentro de Artistas Locales, a realizarse el 14 de noviembre,
para socializar el proceso de convocatoria, invitando al operador y al Fondo a participar con una

presentacion informativa. La propuesta fue aceptada por el comité.

En el punto de criterios de evaluacion, Catherine Moreno present6 la tabla de calificacion con ocho
criterios, cada uno evaluado de 0 a 5 puntos. Mario Alba propuso incluir un componente de ponderacién

para la residencia local de los participantes, de modo que al menos el 50-70% de los integrantes de las




i : : i 792
agrupaciones sean residentes de Barrios Unidos. 72

Yolanda Ospina y Mateo Calderén respaldaron la observacion, acordando otorgar puntaje adicional a los
grupos que acrediten residencia mediante recibo publico o certificado. De tal modo que se deja que

el porcentaje sea 60% y 40 %, logrando una equidad frente al criterio de seleccion.
También se ratificé que la certificacion del CLACP seria opcional, pero otorgaria puntos adicionales.

11. Criterios de evaluacién para seleccién de artistas, emprendimientos en
una escala de 0 (minimo) a 5 (maximo).

Tabla de Criterios de Evaluacidn — Convocatoria Artistas, Grupos Musicales y Emprendimientos
Proyecto: 2631 CPS 320-2025

Escala: 0 (no cumple) - 5 (cumplimiento méximoa)

Criterio de Evaluacién

Descripcion del Criterio

Puntzje (0-5)

Observeaclones del Evaluador.

1. Cumplimiento de requisitos
formales 5

Presenta toda la doc tacién exigida: cédula,
RUT vigente, recibo pdblico, pomfoloybmchwa
(sl aplica).

2. Residencia Local (Prefemmn)‘

La i6n, sofista 0 emprendimiento acredita
ahmyorf-deulrﬁegmmﬂdmenll

Trerias s ee sy

localidad de Barrios Unidos.
¢ 'De’acuerdo a los in 60% (resid
barrios unidos), 40% )
rayectoria artisticz %) Experienda d medanln tad X
:;r;usadal R gfabadones eventos, pubit‘admeso desarrollo
e emprendimi (lrinmodeeses).
| . . .| Craridad, coherenda, disefio, y contenido del
; ;&':M“M""r” '? ,,,,, material entregado (reseiia, género, links

4 ‘aqd_m"isulo;s," redes y contacto).

Pértinencia, innovacién y contribucién al

| fortalecimiento cuftural y sodial de la localidad.

.......

X 6 Inpactnmunhmoymfoqm

Promueve la indlusién, partidpacién dudadana,

’ l i equidad de género o visibilizacién de identidades
% 'Me ,,,,, .| culturales locales. ~ ©
7. Presente 18 A b2 Currvlnienle en la entrega, coherendia de la
eneral de la Inscripcion” & & « 5 1, orden y caidad general de la
x g ‘| propuesta.
. | 8. Certificacién CLACP (opclonal. Presenta certificacién del CLACP o aval de
« | puntaje adicional) .

pank*:adén en procesos culturales de |a localidad.

sleln b K S ian ki K & BERERHER RS2 SRR A

El comité coincidié en la necesidad de fortalecer el trabajo articulado entre el Fondo, el operador y el
Consejo de Arte, Cultura y Patrimonio, para promover la participacion local y evitar duplicidades en la

gestion de convocatorias.

Finalmente, se revisaron los formatos de autorizacién de imagen, encuestas de satisfaccién y entrega de
refrigerios, los cuales serén enviados por la coordinadora Catherine Moreno a la supervisién y al referente

cultural para su revision final y validacion por prensa institucional.

Durante la sesiéon se acordd establecer que los comités técnicos ordinarios se realizaran de manera
mensual, programandose para los dias miércoles de la segunda semana de cada mes, con el fin de

garantizar la continuidad, seguimiento y evaluacién de las actividades del proyecto. Se definio

Powered by @ CamScanner
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igualmente que el operador sera el encargado de enviar las invitaciones oficiales a los integrantes del
comité a través de la plataforma Microsoft Teams, con una antelacion minima de tres (3) dias habiles,
asegurando la participacion de todos los actores vinculados al proceso y la adecuada organizacion de

cada sesion.

CPS 320-2025 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS Y CONSORCIO SECURITY G3
T ) Proyecto eéi}atégico: Bogota Confia en su Blen - Estar
Proyecto: 2631
FECHAS COMITES ORDINARIOS
No FECHAS LINK

1 |10 DE DICIEMBRE DE 2025 Segunda.comitg ord 2 - CPS 320-2

2 |7 DEENERO DE 2026

3 |11 DE FEBRERO DE 2026 CUARTO COMITE ORDINARIO - 320-2025 | Reunion

4 11 DE MARZO DE 2026

5 |1DEABRILDE 2026

Actividad pendiente y ajuste para futuros procesos

De acuerdo con la fecha de inicio del contrato, la cual se establecio a partir del 6 de noviembre, se
evidencid que una de las actividades previstas correspondia a Herencias Urbanas, programada
inicialmente para el 12 de octubre, razon por la cual no fue posible su ejecucion dentro del periodo
contractual, teniendo en cuenta que dicha fecha ya habia transcurrido al momento del inicio del contrato.
En atencion a lo anterior, y considerando la pertinencia territorial, cultural y programatica de la actividad,
el Comité Técnico establece que, para efectos de futuros procesos, esta accién podra ser ajustada y
desarrollada en el marco de la celebracion del aniversario (cumpleaifios) de la localidad de Barrios
Unidos, en coherencia con lo establecido en el Acuerdo Local N° 003 del 21 de octubre de 2024,
mediante el cual se institucionaliza la conmemoracion de la creacion legal de la localidad como un evento

de interés historico y cultural del territorio

En este sentido, dicha celebracion se configura como un escenario pertinente para el desarrollo de
actividades culturales, artisticas y comunitarias, orientadas al fortalecimiento de la identidad local, la
memoria historica y la participacion ciudadana, en concordancia con los lineamientos establecidos en el
mencionado acuerdo.

En consecuencia, se deja la presente constancia en el acta del Comité Técnico, con el fin de que este
ajuste sea tenido en cuenta en la planeacion, programacion y ejecucion de procesos posteriores,

garantizando la coherencia con los marcos normativos vigentes y las dinamicas culturales del territorio.




Conclusion y acuerdos:

a. Se aprueba el plan de trabajo y cronograma operativo presentado por el operador.

b. Se acuerda armonizar el formulario de convocatoria con el publicado por el Fondo de Desarrollo
Local.
Se adopta la ponderacion de residencia local como criterio adicional de evaluacion.

d. Se establece que la certificacion del CLACP sera un requisito opcional con puntaje adicional.

e. El operador enviara los formatos y piezas comunicacionales a prensa para su revision antes del
evento del 15 de noviembre.

f. Se programara una participaciéon conjunta en el Encuentro de Artistas Locales del 14 de

noviembre.

La sesion se dio por finalizada a las 12:12 p.m.
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JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

ACUERDO LOCAL N2 003
(21 de octubre de 2024)

POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA FECHA DE CONMEMORACION DE LA CREACION LEGAL
DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS COMO EVENTO DE INTERES HISTORICO Y CULTURAL DEL
TERRITORIO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS,

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que e confieren la
Constitucién Politica de Colombia en su articulo 322, enciso 4°; el Decreto Ley 1421 de 1993
en sus articulos 61 y 76 modificado parcialmente por la Ley 2116 de 2021 y en consideracion

al Acuerdo Distrital No. 26 de 1972,

ACUERDA,

LA CREACION LEGAL

Articulo 1°. OBJETO. Institucionalicese “FECHA DE CONMEMORACION DE LA
CREACION LEGAL DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, COMO EVENTO
DE INTERES HISTORICO Y CULTURAL DEL TERRITORIOQ?”, para el 9 de diciembre
de cada afio, por medio del cual se promovera la memoria histérica de la localidad y el sentido de
pertenencia dei territorio mediante el concepto de Bogotaneidad. establecida en el Plan de
Desarrollo Local — Barrios Unidos Camina Segura 2025-2028.

PARAGRAFO. PERIODICIDAD CONMEMORACION. Para la conmemoracién se debera
ejecutar dentro de los primeros nueve (9) dias del mes de diciembre de cada anualidad.

Articulo 2°. RESPONSABILIDAD. El presidente o presidenta de la Junta Administradora Local
de Barrios Unidos, cada afio, con dos (2) meses de anticipacionle notificara al alcalde o alcaldesa
lo previsto en este proyecto de acuerdo con el fin de tener presente y se inicien los preparativos
para la fecha de conmemoracion de la creacién de la Localidad de Barrios Unidos como un evento
de interés Histérico y Cultural del Territorio
f

Articulo 3°. INVITACIONES. Las invitaciones deberan ser dirigidas a las autoridades locales,
distritales y nacionales, entes de control, gremios, autoridades civiles, militares y eclesiasticas, a

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DG
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las juntas de accion comunal, instancias de participacion ciudadana, la academia, comunidades
estudiantiles, ciudadania en general.

Articulo 4°. ORGANIZACION. La administracion local en cabeza de su alcalde o alcaldesa, la
Junta Administradora Local, y el sector cultural de la localidad, se encargarén de coordinar las
acciones, actividades, invitaciones y logistica de la conmemoracién como evenio de interés
historico y cultural del territorio.

Articulo 5°. LUGAR DE CELEBRACION DE LOS ACTOS PROTOCOLARIOS. El lugar
de la celebracion de los actos protocolarios los definirz la organizacion dentro de! territorio

Articulo 6°. PREPARATIVOS. La Comision de Educacion, Cultura, Recreacion y Deporte de
la Junta Administradora Local de Barrios Unidos, daré tramite a una sesion, dos (2) meses antes
dela realizacion de los actos conmemorativos del evento, esto con el fin de contribuir, cooperar,
colaborar, en la planificacion y organizacién de los actos contenidos en este proyecto de acuerdo
local.

Articulo 7°. ACTOS PROTOCOLARIGS Y LINEAMIENTOS. Los actos protocolarios
arrancarén con izar las banderas deColornbia y de Bogota D.C, igualmente con la entonacion de
sus himnos; acto seguido s realizaran muestras fclcioricas de organizaciones civicas, culturales,
sociales y estudiantiles del territorio, previamente programadas, de ignal manera se realizara una
reseria historica de la localidad de Barrios Unidos; con ¢l dnimo de fortalecar y visibilizar la historia
de nuestra localidad

Para potencializar la diversidad cultural de la localidad de Barrios Unidos, se tendran en cuenta
los siguientes lineamientos:

A. La celebracion de la creacion de la localidad de Barrios Unidos sera un espacio de
manifestaciones culturales, por lo tanto, sus aciividades serén enfocadas a muestras
folcloricas, artesanales, gastronémicas y artisticas.

B. Reactivar los escenarios piblicos entre los cuales podemos mencionar los parques como
territorio de esparcimiento, conocimiento y cultura entre los habitantes de la localidad.

C. Promover y potencializar la economia local en sus diferentes expresiones, dirigidas
hacia emprendedores y todos aquellos artistas locales, en el campo de la musica, la
literatura, la poesia, obras teatrales, la pintura y otras expresioncs artisticas.

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC
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Articulo 8. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de
su publicacion.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Bogota D.C, a los (21) veintiiin dias del mes de
octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Cordialmente,

Presigenta de la Junta Administradora Local.

ety
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.

REGISTRO DISTRITAL « BOGOTA DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) » ANO 59 NUMERO 8181 <PP. 1-18 « 2024 = NOVIEMBRE « 8



ok
BOGOT.

SECRETARIA DE

GOBIERNO

Sancionado en Bogota D.C, a los (21) veintitin dias del
mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Alcaldesa Local de Barrios Unidos.

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.

REGISTRO DISTRITAL « BOGOTA DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) « ANO 59 NUMERO 8181 « PP. 1-19 = 2024 « NOVIEMBRE « 8
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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNION

En la ciudad de Bogota D.C., siendo las 4:00 p. m., se dio inicio al Comité Extraordinario
presencial en el Despacho de la Alcaldia Local de Barrios Unidos, correspondiente al Contrato
de Prestacion de Servicios No. CPS-320-2025, cuyo objeto es: “Prestar los servicios
administrativos, operativos, técnicos y logisticos para la realizacion de eventos, jornadas y
actividades que fomenten la promocion, circulacion y apropiacion de expresiones artisticas,
culturales y patrimoniales, contribuyendo al desarrollo social de los habitantes de la localidad
de barrios unidos, en el marco del programa Bogota deportiva, recreativa, artistica, patrimonial
e intercultural”, relacionado con el proyecto de inversién local 2631 — “Unidos por las voces,
arte y patrimonio”

1. Asistentes

Andrea Melissa Morales Cano - Alcaldesa Local de Barrios Unidos
lvan Dario Gomez Henao - Asesor Juridico de Despacho

Zaira Libertad Castillo Acosta - Asesora de Despacho

Yolanda Ospina Rodriguez — Apoyo a la Supervision

Mateo Calderén Casas - Referente de Cultura

Daniela Callejas Delgado - profesional de prensa

Daniel Lopez — Representante Legal de Consorcio Security G3

Se deja constancia de la existencia de quérum deliberatorio y decisorio.

2. Antecedentes Contractuales

El Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos, en ejercicio de sus competencias legales y
presupuestales, suscribié el 23 de octubre de 2025 el Contrato de Prestacion de Servicios No.
CPS-320-2025 (141836) con el Consorcio Security G3, con el proposito de garantizar la
ejecucion integral de servicios administrativos, operativos, técnicos y logisticos orientados al
fortalecimiento de los procesos culturales, artisticos, patrimoniales e interculturales de la
localidad de Barrios Unidos, en el marco del proyecto de inversion local 2631 — “Unidos por las
voces, arte y patrimonio”

El contrato fue celebrado bajo los principios de la contratacion estatal, especialmente los de
planeacién, eficiencia, economia y responsabilidad, estableciendo un plazo de ejecucion de
cinco (5) meses, contados a partir del acta de inicio, y un valor total de $1.025.918.384 M/CTE,
con cargo a la vigencia fiscal 2025

Desde el inicio de su ejecucion, el contrato se concibié como una herramienta estratégica para
promover la participacion ciudadana, la apropiacion cultural y la dinamizacion del tejido social,
mediante la realizacidon de eventos y actividades de alto impacto comunitario en distintos
sectores de la localidad.

3. Contexto Técnico del Evento en Ejecucion

En desarrollo del objeto contractual, el Consorcio Security G3 se encuentra en proceso de
ejecutar el evento “Navidad al Barrio”, el cual se desarrollara a partir del 16 y el 23 de diciembre
de 2025, el cual fue disenado como una estrategia territorial de intervencion social, cultural y
pedagdgica, dirigida a la totalidad de la poblacion residente de la localidad de Barrios Unidos.
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Este evento responde a un enfoque integral de construccion de ciudadania, fortalecimiento del
sentido de pertenencia, recuperacion del espacio publico como escenario de encuentro
comunitario y promocién de las tradiciones culturales, particularmente las novenas navidenas,
como expresiones vivas del patrimonio inmaterial local.

La ejecucion del evento implica la articulacion de multiples actores sociales e institucionales:
familias, juntas de accion comunal, consejos locales, parroquias, colectivos culturales, artistas,
emprendimientos comunitarios y ciudadania en general, lo cual demanda una estructura
logistica y técnica sdlida, flexible y altamente especializada para garantizar condiciones de
calidad, seguridad, accesibilidad y cobertura territorial.

4. ldentificacion de la Necesidad de Modificacion

Durante las actividades de seguimiento técnico y administrativo adelantado por la Alcaldia
Local, el Apoyo a la Supervision y el operador contractual, se identificaron factores técnicos,
operativos y contextuales que hicieron necesaria la optimizacion de la estructura de costos y
del alcance logistico del contrato, con el fin de asegurar el cumplimiento pleno e integral del
objeto contractual y de los objetivos del proyecto de inversion.

En particular, se evidencié que la diferencia entre el valor de la propuesta econémica del
contratista ($1.004.687.218) y el presupuesto oficial ($1.025.918.384) generd un saldo de
$21.231.166 que de acuerdo al Estudio previo en la Pag.63 — 64 REGLAS PARA LA
PRESENTACION DE LA OFERTA ECONOMICA en el numeral 2, cita expresamente lo siguiente:
“El contrato se adjudicara por el valor total del Presupuesto Oficial estimado al proponente que
obtenga el mayor puntaje total en la sumatoria de los diferentes criterios de evaluacion y
puntuacion; por ello la diferencia que resulte del Valor de la Propuesta Econémica Vs. El Valor
del Presupuesto Oficial, sera redistribuido por la entidad en una mayor cantidad de bienes a
suministrar o de servicios a prestar en los diferentes items del proyecto, teniendo en cualquier
caso como consideracion los valores unitarios ofrecidos por el proponente ganador, situacion
que se estipulara durante los Comités Técnicos”

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, de acuerdo a socializacion realizada en comite,
se planted la realizacion de una Novena de Gran Formato, en la cual se contara con la
participacion de artistas de reconocimiento de trayectoria media, cuyas condiciones técnicas
y/o Rider técnico, es diferentes al que se tienen dentro de la estructura de costos del contrato,
y teniendo en cuenta la temporada decembrina, implicara mayores exigencias en materia de
infraestructura escénica, sonido profesional, backline especializado, sistemas visuales, control
de accesos y manejo de publicos, superando los requerimientos inicialmente contemplados.

5. Deliberaciones y Decision

Durante la sesion del comité destinado a analizar el proceso, logistico, técnico, administrativo
y de ejecucion que conlleva esta novena de Gran formato, la alcaldesa Local de Barrios Unidos,
los asesores de despacho, el referente de cultura, el Apoyo a la Supervisién, el equipo técnico,
administrativo asistente del Fondo de Desarrollo Local y el contratista Consorcio Security G3
analizaron de manera integral los aspectos contractuales, técnicos, presupuestales y sociales
asociados a la ejecucion de la novena de gran formato.




Tras evaluar los impactos, riesgos y beneficios asociados, las partes concluyeron que la
modificacion contractual constituye la alternativa mas idénea, proporcional y eficiente para:

o Garantizar el cumplimiento estricto del objeto del contrato.

o Optimizar el uso y redistribucion de los recursos publicos disponibles.

o Fortalecer la calidad técnica y artistica de los eventos programados.

o Incrementar el impacto social, cultural y comunitario del proyecto.

o Asegurar condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad y experiencia para la
comunidad.

En consecuencia, se evidencio la necesidad de suscribir la Modificacion Contractual No. 1,
como instrumento juridico y administrativo que permita ajustar el contrato a las necesidades
reales de la ejecucion, sin generar incremento en el valor global del mismo, y en plena
observancia de los principios que rigen la contratacion estatal.

Soporte Juridico

La determinacion adoptada en la presente sesion se fundamenta en el marco normativo que
regula la contratacion estatal, particularmente en lo dispuesto por los articulos 14 y 16 de la
Ley 80 de 1993, los cuales facultan a las entidades estatales para modificar los contratos de
comun acuerdo o de manera unilateral, cuando ello resulte necesario para evitar la paralizacion
o afectacion grave del servicio publico y para asegurar su prestacion continua, eficiente y
adecuada.

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-949 de 2001,
ha precisado que las modificaciones contractuales, incluidas las prorrogas, constituyen
instrumentos legitimos para garantizar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y la
correcta ejecucion de los contratos publicos, priorizando la finalidad del contrato por encima
de los elementos accidentales del mismo.

Asimismo, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto del 13 de
agosto de 2009, ha senalado que la mutabilidad del contrato estatal es una potestad
excepcional de la administracion, que le permite ajustar las obligaciones contractuales cuando
ello resulte necesario para asegurar el cumplimiento del objeto contractual y la satisfaccion del
interés general, principio que resulta plenamente aplicable al presente caso, dada la naturaleza
social, cultural y comunitaria del proyecto ejecutado en la Localidad de Barrios Unidos

En consecuencia, la modificacion acordada se encuentra debidamente sustentada en el
ordenamiento juridico vigente, en la doctrina administrativa y en la jurisprudencia
constitucional, garantizando la legalidad, legitimidad y validez de la actuacion administrativa
adelantada.

6. Cierre

No siendo otro el objeto de la presente reunion, y habiéndose agotado el andlisis técnico,
administrativo, presupuestal y juridico que sustenta la necesidad de la modificacion
contractual, se da por terminada la sesion, dejando constancia expresa de que el presente
documento constituye el soporte técnico, administrativo y juridico previo, suficiente y necesario
para la suscripcion de la Modificacion Contractual No. 1 al Contrato de Prestacion de Servicios




CPS-320-2025, garantizando la correcta ejecucion del proyecto, la adecuada administracion
de los recursos publicos y el cumplimiento de los fines institucionales del Fondo de Desarrollo
Local de Barrios Unidos.

Como tareas acordadas:

El operador contractual debera remitir su propuesta econémica, incluyendo los requerimientos
técnicos para la Novena de Gran Formato a realizarse el 20 de diciembre de 2025 en el Parque
Jorge Eliécer Gaitan.

El Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos adelantara la solicitud de cotizaciones
adicionales, con el fin de realizar el correspondiente estudio de mercado y soportar

técnicamente la modificacion.

Sin mas temas a tratar, se da por finalizada la reunién siendo las 7:00 p.m.
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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNION

ORDEN DIA:

Bienvenida
Verificacion del quorum y apertura de la sesion
Lectura y aprobacion del orden del dia
Contextualizacion general del objetivo del comité
Planeacion logistica de las novenas y eventos decembrinos
a. Clasificacion de eventos y protocolos de seguridad
b. Programacion de montajes y desmontajes
c. Desafios Logisticos por Ubicacion
d. Seguridad en Camerinos
6. Revision de infraestructura y requerimientos técnicos
a. Tipologia de carpas y hangares
b. Analisis de espacios y restricciones por sectores
c. Lineamientos de seguridad estructural
7. Gestion y seleccion de artistas
a. Estado de la base de datos de artistas
b. Criterios de seleccion y cumplimiento de horarios
8. Distribucion de insumos, regalos y apoyo a emprendimientos locales
9. Analisis presupuestal y gestion financiera de artistas
a. IVA, retenciones y mecanismos de compensacion
10. Material Promocional y Regalos
11.Gestion de Riesgos y Seguridad
a. Seguridad de la Planta Eléctrica
12. Definicion de canales de comunicacion y responsabilidades operativas
13.0tros Proyectos y Cronogramas
14.Lectura de conclusiones y cierre de la sesion
15. Tabla de compromisos

N . L0 g 2

En el marco del Segundo Comité Ordinario, realizado el 10 de diciembre de 2025 en las
instalaciones de la Alcaldia Local de Barrios Unidos, se abordaron de manera integral los
aspectos logisticos, tecnicos, artisticos, financieros y administrativos relacionados con la
organizacion de las novenas y eventos decembrinos, con el fin de garantizar su adecuada
ejecucion conforme a los lineamientos contractuales y de supervision.

1. Bienvenida

Se da inicio a la sesion dando una cordial bienvenida a los asistentes, agradeciendo su
presencia y disposicion para el desarrollo del comité, resaltando la importancia de la
articulacion institucional para la correcta ejecucion de las actividades programadas en el marco
de las novenas y eventos decembrinos.




2. Verificacion del quérum y apertura de la sesién

Se verifica la asistencia de los participantes convocados, se tiene como novedad No asistencia
del presidente del CLACP el Sefor Mario Alba, quien no se tiene conocimiento el por qué no
asiste al comité, se realiza llamado telefonico, pero no se logra contacto, a su vez se confirma
gue por via de correo electronico no se recibe respuestas.

Se da el tiempo de espera prudente para iniciar con el comité, se realiza el llamado a los demas
integrantes del comité, constatando la existencia de quérum deliberatorio y decisorio, por lo
cual se declara formalmente instalada la sesion.

3. Lectura y aprobacion del orden del dia

Se da lectura al orden del dia propuesto. El mismo es aprobado por unanimidad sin
modificaciones.

4. Contextualizacion general del objetivo del comité

Se contextualiza el objetivo del comité, el cual se orienta a consolidar los aspectos logisticos,
tecnicos, administrativos, financieros y artisticos requeridos para la adecuada realizacion de
las novenas y eventos decembrinos, garantizando el cumplimiento de los lineamientos
contractuales y de supervision.

5. Planeacion logistica de las novenas y eventos decembrinos
a. Clasificacion de eventos y protocolos de seguridad

Se determina que los eventos a desarrollarse en escenarios como el Parque Jorge Eliecer
Gaitan que se realizara el dia 20/12/25 y el Parque Salitre Magico que se realizar el dia
23112125 seran clasificados dentro de la categoria de eventos de baja complejidad, teniendo
en cuenta una proyeccion de asistencia aproximada de trescientas (300) a quinientas (500)
personas (circulante y/o fluctuantes) por jornada. Esta clasificacion se fundamenta en el
analisis del aforo esperado, las caracteristicas del espacio, la naturaleza de las actividades
programadas y el comportamiento histérico de participacion en eventos similares desarrollados
en la localidad.

No obstante, el comité es enfatico en ratificar que dicha clasificacién no implica una reduccién
de los estandares de control, prevencion y atencion del riesgo, por lo cual se establece la
implementacién estricta e ininterrumpida de los protocolos de seguridad definidos para este
tipo de actividades. En consecuencia, cada evento debera contar obligatoriamente con la
presencia articulada de auxiliares logisticos, personal del Cuerpo Oficial de Bomberos,
Defensa Civil y efectivos de la Policia Nacional, quienes garantizaran la adecuada gestion del
publico, la atencion de contingencias y la proteccion de los asisientes, artistas y personal
operativo.

Asimismo, se acuerda que la coordinacion entre los equipos de produccién, logistica y
entidades de respuesta sera permanente, con el fin de anticipar riesgos, reaccionar
oportunamente ante cualquier eventualidad y asegurar el desarrollo ordenado y seguro de las




764

actividades programadas, conforme a los lineamientos establecidos por la supervision
contractual y la normativa vigente.

Se ratifica que el evento del Parque Jorge Eliecer Gaitan del 20- Dic (sector Olimpica) se
clasifica como de baja complejidad, teniendo en cuenta la participacion de la comunidad de la
localidad, asimismo se tiene en cuenta que en fechas simultaneas otras localidades
desarrollaran eventos de gran formato con artistas de alto reconocimiento (entre ellos Alex
Castanio, Luis Alfonso y el Binomio de Oro y otros), lo que incide directamente en una
proyeccion de asistencia moderada.

De acuerdo con el comportamiento historico de afios anteriores, se estima una participacién
fluctuante que no supera las 500 personas, lo cual permite una optimizacion del uso de
recursos, sin  afectar la cobertura ni los estandares de  seguridad.
No obstante, se establece que el evento contara con un dispositivo completo de seguridad y
logistica, integrado por auxiliares logisticos, Cuerpo Oficial de Bomberos, Defensa Civil y
Policia Nacional, en cumplimiento de los protocolos establecidos por la normativa vigente y la
supervision contractual.

b. Programacion de montajes y desmontajes
Se acuerda optimizar los tiempos de montaje y desmontaje de tarimas, carpas y estructuras,
teniendo en cuenta la programacion diaria y continua de actividades durante la temporada

decembrina.

Se definen las especificaciones técnicas obligatorias para los montajes, con el fin de
garantizar uniformidad, seguridad estructural y calidad visual:
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Caracteristica Especificacion Estandar o
Gaitan
Dimensiones

12x6 metros.

Tarima evento ‘cumpleancs”).

Estructura L . Se mantiene la misma
No puede soportar peso colgado {iluminacion, etc.). o

Hangar restriccion.

Debe montarse en totems de truss, en el p

lluminacion lgua! que el estandar.

estructuras del sonido y las pantallas.

Cubierta

8") para proteger equipos de iz lluvia y mejorar el lgusal que el estandar.

Trasera

Tonao para totos.

Pueden permanecer abiertos para ventilacion y , ,
Laterales lgual que el estandar.

ubicacion de equipos de sonido.

Deben ubicarse siempre a los lados de la tarima, nunca
Escaleras en la parte trasera, para facilitar el acceso de los Igual que el estandar.

:;r?i:;?ac

Se establece como secuencia técnica de montaje:
1) Tarima — 2) Hangar — 3) Produccion técnica, con el fin de optimizar tiempos y evitar
reprocesos.

Asimismo, en parques con gradas, la tarima debera posicionarse estratégicamente para
concentrar al publico en un solo frente, fortaleciendo la percepcion de afluencia y orden del
evento.

C. Desafios Logisticos por Ubicacion

Se determina que la tarima de 15 metros es inviable en los siguientes sectores por limitaciones
de espacio:

o Parque EI Cuadrado (adicionalmente afectado por “policia verde”)
e Alcazares
« Santa Ménica

Como accion inmediata, se solicita la elaboracion de planimetrias y planos satelitales para
confirmar dimensiones, zonas técnicas y viabilidad de montaje en cada parque.




d. Seguridad en Camerinos
Se adopta el siguiente protocolo:

o Asignacion permanente de un miembro del equipo logistico en la carpa de artistas para
prevenir robos.

« Comunicacion expresa a los artistas de que la organizacion no se hace responsable por
objetos personales.

» Recomendacion a los artistas de asistir con acompafante para custodia de
pertenencias.

6. Revision de infraestructura y requerimientos técnicos
a. Tipologia de carpas y hangares

Se define que la mayoria de las novenas se realizaran bajo carpas de 12 x 6 metros, excepto
la correspondiente al sector Jorge Eliécer Gaitan, la cual contara con una estructura de 15 x 3
metros, informacion brindada por Daniel Gémez Rep. Legal de G3, quien dejo como
compromiso en comité extraordinario en Despacho el dia 03/12/25

b. Analisis de espacios y restricciones por sectores

Se identifican restricciones espaciales en sectores como Alcéazares, El Cuadrado y Santa
Monica, lo cual obliga a realizar levantamientos previos y revisién mediante planos satelitales
para la adecuada ubicacion de las estructuras.

¢. Lineamientos de seguridad estructural

Se establece la prohibicion de colgar iluminacién pesada sobre los hangares, recomendando
el uso de tétems o estructuras autoportantes, con el fin de evitar riesgos estructurales.

7. Gestion y seleccidn de artistas
a. Estado de la base de datos de artistas

La coordinadora Astrid informa al comité que inicialmente se cuenta con una base de datos
consolidada de ciento veinticinco (125) artistas inscritos; no obstante, tras el proceso de
depuracion, verificacion y validacion de la informacion, se establece que tnicamente sesenta
y ocho (68) agrupaciones y artistas cumplen efectivamente con los requisitos de inscripcion y
disponibilidad para participar en las actividades programadas.

Durante la revision técnica de la base inicial se evidencid la existencia de informacién
duplicada, registros incompletos y propuestas artisticas que no se ajustan al formato y
lineamiento navidefio requerido, lo cual obligd a realizar un proceso de actualizacion y
depuracion de los datos.

Asi mismo, se deja constancia de que la entidad operadora ha desplegado diferentes acciones
de contacto y socializacion, incluyendo el envio de correos electronicos, comunicaciones via
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WhatsApp y llamadas telefonicas, con el fin de invitar a los artistas a formalizar su proceso de
inscripcion y completar la documentacion requerida. Sin embargo, se aclara que, por tratarse
de un proceso voluntario, no es posible obligar a la totalidad de los interesados a culminar su
inscripcion, razén por la cual la base definitiva y operativa para la ejecucion del proyecto queda
conformada por 68 artistas y agrupaciones debidamente validados.

Este ajuste permite contar con una base depurada, confiable y acorde a las necesidades
técnicas, artisticas y contractuales del componente cultural del proyecto.

Proceso que se ha realizado con los tres (3) jurados del proceso, quienes soportan dicho
proceso ante el comite.

b. Criterios de selecciéon y cumplimiento de horarios

Se acuerda que los artistas seleccionados deberan presentarse entre 30 y 45 minutos antes
de su presentacion, garantizando el cumplimiento del cronograma.

Se llega a esta conclusién por el incumplimiento de algunos artistas que llegaron sobre el
tiempo o tarde a la presentacion en los anteriores eventos ya ejecutados.

8. Distribucion de insumos, regalos y apoyo a emprendimientos locales

Se aprueba la entrega de insumos y apoyos consistentes en paraguas, gorros, premios y
refrigerios tradicionales, los cuales seran distribuidos de manera unanime en cada una de las
novenas programadas, garantizando un trato equitativo para las y los participantes.

Asi mismo, se contara con el acompafiamiento de emprendimientos locales en sectores como
JJ Vargas, Acropolis y San Felipe, a quienes se apoyara mediante la dotacion de mesas y
sillas, con el fin de fortalecer la participacion comunitaria y la economia local en el marco de
las actividades navidefas.

De igual manera, se brindara apoyo a las novenas alternas (FDLBU) que se desarrollaran de
forma simultanea, mediante la provision de artistas, gorros navidefios, regalos y paraguas,
asegurando coherencia y articulacion entre las distintas jornadas programadas.

Para la entrega de los regalos, se recibiran previamente los listados consolidados por parte de
los diferentes lideres comunitarios, presidentes de Juntas de Acciéon Comunal (JAC),
fundaciones y demas organizaciones, los cuales seran remitidos por el area de Participacion,
a cargo del profesional Pablo Campos.

Adicionalmente, se realizara la entrega de regalos a nifios, nifias y jévenes que asistan a las
novenas de cada uno de los dias, aun cuando no se encuentren inscritos previamente,
garantizando su participacion y promoviendo el caracter incluyente y comunitario de las
actividades.




9. Analisis presupuestal y gestion financiera de artistas
a. IVA, retenciones y mecanismos de compensacioén

Se presenta el presupuesto destinado a los Estimulos artisticos por valor de $52.000.000
millones de pesos.

La coordinadora Astrid informa al comité la existencia de pagos pendientes correspondientes
a los eventos realizados en La Castellana Vive y Herencias Urbanas - 11 de noviembre.

Se identifica como problema central que los artistas no contemplaron deducciones de ley (IVA
y retenciones) dentro de sus cobros iniciales, lo cual impacta significativamente su ingreso
neto.

Se informa por parte de la supervision al comité, que se esta validando el proceso del no
descuento del IVA a los artistas desde el Despacho, con el fin de mitigar el impacto del
priorizando que los artistas reciban su pago correspondiente, asimismo se informa que, el
operador radico un oficio solicitando aclaracion del tema en mencion.

A lo cual se informa que se le estara brindando la respuesta a su radicado, esto con el fin de:
1. Garantizar que los artistas reciban el valor inicialmente acordado.
2. Aplicar las retenciones de ley conforme al RUT de cada artista.
3. Establecer una politica clara de comunicacion: a partir de ahora, todos los artistas seran
informados previamente sobre las deducciones fiscales aplicables.

La supervision solicita la elaboracion de un archivo Excel con el detalle del IVA correspondiente
a los artistas que se le tiene pendiente el pago de los eventos ejecutados.

10. Material Promocional y Regalos

Se establecid un cronograma claro para la recepcion y distribucion de suministros.
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Paraguas

Gorros

Bicicletas

Anchetas

Muestras

{Bunuelo/Natilla)

&

Estado / (

En produccion. 8

cajas de 50 und.

En produccion.

antidad

Fecha de Entrega

Jueves (para estampado).

Entrega final el viernes.

Lunes 15

Lunes 15

)

Muestras el viernes. Entrega

final el viernes.

Viernes

ur

B ~e AAdisianasloe
Notas Adicionales

f

Se entregara una caja (50

yaraguas) por novena.

B

Se entregaran en rifa.

Se entregaran en rifa.

Sujeto a aprobacion para

produccion masiva.

Sistema de Registro: Se utilizaran tres formatos de listado distintos para el control de

entregas:

1. Entregables directos: Gorros, paraguas y regalo navidefo.

2. Rifas: Anchetas y bicicletas.

3. Refrigerio: Agua y natilla.

11. Gestion de Riesgos y Seguridad

a. Seguridad de la Planta Eléctrica

» Sugerencia del Operador: Se propuso instalar vallas de cerramiento alrededor de la planta
eléctrica como medida de seguridad, especiaimente por la presencia de nifios.

* Decision comité: No se cuenta con los recursos para instalacion de vallas y tampoco se
cuenta con ese item dentro de la estructura de costos. Pero atendiendo la observacion del
operador, se reafirma la directriz de que un miembro del personal de riesgos debe permanecer
permanentemente junto a la planta eléctrica con su extintor durante el evento, con esta medida
se considera que se minimiza el riesgo que un nifio y/o comunidad se queme y en caso de que
se genere una falla eléctrica se pueda reaccionar a tiempo.

5.2. Requerimientos de Equipamiento
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* Se sefiald que, segun el anexo técnico, debe haber un extintor de 20 libras en el area de la
tarima/master, un elemento que no ha sido visto en eventos anteriores, se aclara que el extintor
debe reposar cerca al master, en caso de una eventualidad.

12. Definicion de canales de comunicacién y responsabilidades operativas

El apoyo a la supervision indica que, se identifica una falla critica en la comunicacién con el
equipo de trabajo.

Como solucion, se establecen las siguientes acciones, sin que se tenga comunicacion con todo
el equipo:

¢ Punto de Contacto Principal: Astrid sera la Unica interlocutora para la mayoria de los
temas generales y de coordinacion del contrato.

o Contacto para Temas Técnicos: Santiago gestionara los asuntos relacionados con el
backline y los riders técnicos.

o Contacto de Respaldo: Carlos actuara como punto de contacto en ausencia de Astrid.

e Protocolo en Eventos: El coordinador logistico de campo debera presentarse al inicio
de cada evento ante la supervision (Yolanda Ospina), informar sobre el dispositivo de
personal desplegado y coordinar directamente las necesidades operativas.

13.0tros Proyectos y Cronogramas
EVENTO 1: JOVENES AL MURO: PINTAMOS FUTURO
Nueva Fecha: El evento se ha reprogramado para el 31 de enero.
o Convocatoria: Se requiere un periodo de convocatoria de 15 dias.

> Accion Inmediata: Las piezas graficas para la convocatoria deben estar listas para ser
enviadas al area de prensa a mas tardar el lunes/martes de la proxima semana.

 Ubicacion: El muro para la intervencion artistica se definira en un comité entre el 19 y 20
de enero.

14. Lectura de conclusiones y cierre de la sesion
Se realiza la lectura de las conclusiones del comité, ratificando los acuerdos alcanzados.
No habiendo mas asuntos por tratar, se da por finalizada la sesiéon siendo las 11:37 a.m.,

dejando constancia de lo acordado de los aqui firmantes.

15.Tabla de compromisos

INo.|| Compromiso | Responsable(s) | Fecha/Plazo |

Implementar los protocolos de seguridad para Durante toda la
1 || cada evento (auxiliares, Bomberos, Defensa ejecucion de las
Civil y Policia). novenas

Consorcio Operador
/ Supervision
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[No.“ Compromiso I[ Responsable(s) ]| Fecha / Plazo ]
Optimizar los tiempos de montaje y . o s Previo y posterior
2 desmontaje de tarimas, carpas y estructuras. Equipo Logistico a cada evento
Realizar levantamientos técnicos y revisién de
3 planos satelitales para ubncacnpn _de Equipo Técnico Antes de f:ada
estructuras en sectores con restricciones montaje
espaciales.
Verificar el cumplimiento de lineamientos de Equioo Técnico /
4 || seguridad estructural (no colgar iluminacioén qu%duccic')n Durante montaje
~ pesada, uso de totems).
Garantizar que los artistas seleccionados Coordinacion
9 lleguen entre 30 y 45 minutos antes de su i En cada evento
. Artistica
presentacion.
Distribuir insumos, regalos y refrigerios . . Durante las
: conforme a lo aprobado. Equipo Logistico jornadas
Apoyar a emprendimientos locales en JJ o —
7 || Vargas, Acropolis y San Felipe con dotacion e Segun cronograma
. Territorial
de mesas y sillas.
Ejecutar la gestion presupuestal asegurando ; : 2 : i
8 || pago neto a artistas y manejo adecuado de Areg\uFler}?I?Sci:;ra d Durig:‘etarzjcetﬁglcmn
IVA y retenciones. P
9 Centralizar la comunicacion operativa a través|| Todos los equipos BamnsrEilE
de la Coordinadora del contrato Astrid. (operador)
Garantizar presencia del personal de riesgos . . Durante cada
1 cerca de la planta eléctrica. Equipo.de Riesgos evento
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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNION

Siendo las 9:00 a.m. del dia 28/1/25 en las instalaciones de la Alcaldia Local de forma
presencial se encuentra el equipo de apoyo a la supervision del contrato, el referente de Cultura
y la profesional del area de prensa, junto con el equipo operador la coordinadora y apoyo
administrativo.

La presente mesa de tecnica tiene como propésito central es la revision y aprobacion del uso
del Factor técnico de calidad sefialado en el Estudio Previo y Pliego definitivo.

En el marco de la planeacion y ejecucion de los eventos culturales programados por la Alcaldia
Local de Barrios Unidos, orientados al fortalecimiento de la participacion ciudadana, la
identidad territorial y el acceso a expresiones culturales de calidad para la comunidad.

1. Asistentes
* Yolanda Ospina — Apoyo a la supervision (FDLBU)
* Mateo Calderon — Referente de Cultura (FDLBU)
* Daniela Callejas — Profesional area de Prensa (FDLBU)
* Astrid Moreno — Coordinadora del contrato (G3)
* Daniel Herrera — Apoyo administrativo del contrato (G3)

Se deja constancia de la existencia de quérum deliberatorio y decisorio, permitiendo el
desarrollo valido de la mesa técnica.

2. Objeto de la Reunidn

La presente reunion tuvo como finalidad definir, analizar y dejar formalmente consignadas las
decisiones adoptadas dentro del proceso uso el uso del Factor técnico de calidad adicional,
conforme a las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato CPS 320-2025, en el
marco de los eventos culturales programados por la Alcaldia Local de Barrios Unidos para la
vigencia 2025.

3. Introduccion y Contexto General

Los eventos culturales desarrollados en la localidad de Barrios Unidos constituyen un eje
estratégico del Proyecto 2631, orientado a fortalecer la identidad cultural, la apropiacion del
espacio publico y la participacidon comunitaria.

En este contexto, el Factor técnico de calidad adicional, representan un mecanismo contractual
mediante el cual el operador aporta, sin costo adicional para la entidad, artistas de trayectoria
media que enriquecen la programacién cultural y fortalecen el impacto social de los eventos.

4. Marco del Proceso de Ponderables
De acuerdo al Estudio Previo Pag. 65. Numeral 5.2.2. FACTOR TECNICO Y DE CALIDAD (38,75

PUNTOS) cita: Se asignara un maximo de 38,75 puntos al proponente que ofrezca sin costo
adicional para la entidad, las condiciones descritas en la siguiente tabla:
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localidad.

Estas decisiones fortalecen la calidad artistica de los eventos y amplian el impacto social del
proyecto.

7. Compromisos

o El operador garantizara la formalizacion contractual de los artistas seleccionados vy el
cumplimiento de los requerimientos técnicos, logisticos y de produccién.

o La Alcaldia Local y la supervisiéon realizardan el acompafiamiento y seguimiento
permanente durante la ejecucién de los eventos.

8. Cierre

No siendo otro el objeto de la reunién se da por terminada siendo las 10:00 a.m., dejando
constancia de que las decisiones aqui consignadas hacen parte integral del proceso
contractual del Contrato CPS 320-2025, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del
Proyecto 2631 y al fortalecimiento de la oferta cultural de la Localidad de Barrios Unidos.




