
Id Modo
de 
tarea

Item Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 CONTRATO DE ALCANTARILLADO - CONSORCIO 
LOS POZOS 2025

198,75 días? vie 28/11/25 jue 18/06/26

2 FIRMA ACTA DE INICIO 0 días? vie 28/11/25 vie 28/11/25

3 Visita en campo y Remisión de Informe 0 15 días vie 28/11/25 sáb 13/12/25
4 Suspensión No. 1 27,75 días mar 16/12/25 vie 16/01/26

5 Suspensión No. 2 17,13 días sáb 17/01/26 mar 3/02/26

6 Ejecución contrato 136,13 días mar 3/02/26 jue 18/06/26

7 ALCANTARILLADO EL DORADO 25 días mié 4/02/26 dom 1/03/26

8 1. PRELIMINARES EL DORADO 17 días mié 4/02/26 sáb 21/02/26

9 1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED 
DE ACUEDUCTO.

2 días mié 4/02/26 vie 6/02/26

10 1.2 CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 4 días jue 5/02/26 lun 9/02/26

11 1.3 EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN 
MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

9 días sáb 7/02/26 lun 16/02/26

12 1.4 EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES 
EN MATERIAL CONGLOMERADO SIN 
EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

3 días jue 12/02/26 dom 15/02/26

13 1.5 EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES 
EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS,
(INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.)

2 días dom 15/02/26 mar 17/02/26

14 1.6 DEMOLICIÓN DE PISOS Y/O ANDENES EN
CONCRETO HASTA E = 12 CM.( INCLUYE 
CARGUE Y RETIRO CON ACARREO LIBRE 
HASTA 5KM.)

3 días lun 16/02/26 jue 19/02/26

15 1.7 CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 
M., EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 
PSI)

2 días jue 19/02/26 sáb 21/02/26

16 1.8 ENTIBADOS EN MADERA PARA 
EXCAVACIÓNES 1 A 7 USOS

9 días dom 8/02/26 mar 17/02/26

17 1.9 SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE 
ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)

5 días vie 13/02/26 mié 18/02/26

18 2. ALCANTARILLADO EL DORADO 14 días dom 8/02/26 dom 22/02/26

19 2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 
DE ALCANTARILLADO PVC D= 24"

9 días vie 13/02/26 dom 22/02/26

20 2.2 CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 
PSI)

5 días sáb 14/02/26 jue 19/02/26

21 2.3 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 2 días vie 13/02/26 dom 15/02/26

22 2.4 POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO 
INTERIOR 1.2 M. (1.50 M. < H < 2.00 M.).
( INCLUYE ARO Y TAPA).

6 días mar 10/02/26 lun 16/02/26

23 2.5 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 
PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS 
PISOS

3 días dom 8/02/26 mié 11/02/26

24 2.6 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 
PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS

3 días sáb 14/02/26 mar 17/02/26

25 2.7 PASO DE ESCALERILLA DE GATO CON 
VARILLA DE 5/8"

1 día sáb 14/02/26 dom 15/02/26

26 2.8 BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 17.5
MPa - (2500 PSI)

2 días mar 17/02/26 jue 19/02/26

27 3. RELLENOS EL DORADO 7 días jue 19/02/26 jue 26/02/26

28 3.1 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO 
COMPACTADO RANA Y/O 
VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

3 días jue 19/02/26 dom 22/02/26

29 3.2 RELLENO SUBBASE GRANULAR 
COMPACTADO CON PLANCHA 
VIBRADORA

3 días dom 22/02/26 mié 25/02/26

30 3.3 RELLENO CON MATERIAL DE BASE 
GRANULAR, COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA.

1 día mié 25/02/26 jue 26/02/26

31 4. PAVIMENTO Y ANDENES EL DORADO 3 días jue 26/02/26 dom 1/03/26

32 4.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA 
PARA PARCHEO ( INCLUYE ACARREO 
LIBRE DE 5 KM) (**)

3 días jue 26/02/26 dom 1/03/26

33 5. CARGUE Y TRAMSPORTE DE MATERIAL EL 
DORADO

1 día vie 27/02/26 sáb 28/02/26

34 5.1 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES
SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES 
Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.).

1 día vie 27/02/26 sáb 28/02/26

35 6. MANTENIMIENTO EL DORADO 2 días sáb 21/02/26 lun 23/02/26

36 6.1 INSPECCION CON CAMARA CCTV 
(INCLUYE INFORME EN MEDIO 
MAGNETICO) Y LAVADO CON VACTOR

2 días sáb 21/02/26 lun 23/02/26

37 HITO FINALIZACIÓN ALCANTARILLADO EL 
DORADO

0 días dom 1/03/26 dom 1/03/26

38 ALCANTARILLADO PRADOS DE SAN LUIS 36 días dom 1/03/26 lun 6/04/26

39 7. PRELIMINARES PRADOS DE SAN LUIS 25 días dom 1/03/26 jue 26/03/26

40 7.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED 
DE ACUEDUCTO.

3 días dom 1/03/26 mié 4/03/26

41 7.2 CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 10 días mar 3/03/26 vie 13/03/26

42 7.3 EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN 
MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

12 días jue 5/03/26 mar 17/03/26

43 7.4 EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES 
EN MATERIAL CONGLOMERADO SIN 
EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

8 días dom 15/03/26 lun 23/03/26

44 7.5 EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES 
EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS,
(INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.)

3 días lun 23/03/26 jue 26/03/26

45 7.6 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 
COMUN

9 días sáb 7/03/26 dom 22/03/26

46 7.7 ENTIBADOS EN MADERA PARA 
EXCAVACIÓNES 1 A 7 USOS

9 días sáb 7/03/26 vie 20/03/26

47 7.8 SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE 
ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)

9 días vie 6/03/26 vie 20/03/26

48 8. ALCANTARILLADO PRADOS DE SAN LUIS 25 días jue 5/03/26 lun 30/03/26

49 8.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 
DE ALCANTARILLADO PVC D=12"

11 días dom 8/03/26 jue 19/03/26

50 8.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 
DE ALCANTARILLADO PVC D=16"

10 días mar 17/03/26 vie 27/03/26

51 8.3 POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO 
INTERIOR 1.2 M. (1.50 M. < H < 2.00 M.).
( INCLUYE ARO Y TAPA).

8 días vie 6/03/26 sáb 14/03/26

52 8.4 POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO 
INTERIOR 1.2 M. (2.00 M. < H < 2.50 M.).
( INCLUYE ARO Y TAPA). 

15 días mar 10/03/26 mié 25/03/26

53 8.5 POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO 
INTERIOR 1.5 M. (2.50 M. < H < 3.50 M.).
( INCLUYE ARO Y TAPA). 

3 días dom 22/03/26 mié 25/03/26

54 8.6 POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO 
INTERIOR 1.5 M ( 3.50< h < 4.70) ( 
INCLUYE ARO Y TAPA). 

5 días mié 25/03/26 lun 30/03/26

55 8.7 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 
PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS 
PISOS

6 días jue 5/03/26 lun 16/03/26
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56 8.8 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 
PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS

9 días dom 15/03/26 vie 27/03/26

57 8.9 PASO DE ESCALERILLA DE GATO CON 
VARILLA DE 5/8"

9 días dom 15/03/26 vie 27/03/26

58 8.10 BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 17.5
MPa - (2500 PSI)

9 días dom 15/03/26 vie 27/03/26

59 9. RELLENOS PRADOS DE SAN LUIS 20 días vie 13/03/26 jue 2/04/26

60 9.1 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO 
COMPACTADO RANA Y/O 
VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

6 días vie 13/03/26 jue 19/03/26

61 9.2 RELLENO SUBBASE GRANULAR 
COMPACTADO CON PLANCHA 
VIBRADORA

15 días mié 18/03/26 jue 2/04/26

62 9.3 RELLENO CON MATERIAL DE BASE 
GRANULAR, COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA.

3 días lun 30/03/26 jue 2/04/26

63 10. PAVIMENTO Y ANDENES PRADOS DE SAN 
LUIS

6 días mar 31/03/26 lun 6/04/26

64 10.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA 
PARA PARCHEO ( INCLUYE ACARREO 
LIBRE DE 5 KM) (**)

6 días mar 31/03/26 lun 6/04/26

65 11. SUMIDEROS PRADOS DE SAN LUIS 12 días mar 10/03/26 dom 22/03/26

66 11.1 SUMIDERO SI 100 CON REJILLA EN 
POLIPROPILENO

6 días mar 10/03/26 lun 16/03/26

67 11.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 
DE ALCANTARILLADO PVC D=10"

3 días jue 19/03/26 dom 22/03/26

68 12. CARGUE Y TRAMSPORTE DE MATERIAL 
PRADOS DE SAN LUIS

9 días sáb 28/03/26 lun 6/04/26

69 12.1 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES
SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES 
Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.).

9 días sáb 28/03/26 lun 6/04/26

70 13. MANTENIMIENTO PRADOS DE SAN LUIS 6 días dom 22/03/26 sáb 28/03/26

71 13.1 INSPECCION CON CAMARA CCTV 
(INCLUYE INFORME EN MEDIO 
MAGNETICO) Y LAVADO CON VACTOR

6 días dom 22/03/26 sáb 28/03/26

72 HITO FINALIZACIÓN ALCANTARILLADO 
PRADOS DE SAN LUIS

0 días lun 6/04/26 lun 6/04/26

73 ALCANTARILLADO SANTA CATALINA 36 días dom 1/03/26 lun 6/04/26

74 14. PRELIMINARES SANTA CATALINA 23 días dom 1/03/26 mar 24/03/26

75 14.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED 
DE ACUEDUCTO.

3 días dom 1/03/26 mié 4/03/26

76 14.2 CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 7 días mar 3/03/26 mar 10/03/26

77 14.3 EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN 
MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

11 días jue 5/03/26 lun 16/03/26

78 14.4 EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES 
EN MATERIAL CONGLOMERADO SIN 
EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

10 días sáb 14/03/26 mar 24/03/26

79 14.5 EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES 
EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS,
(INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.)

3 días jue 19/03/26 dom 22/03/26

80 14.6 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 
COMUN

9 días sáb 7/03/26 lun 23/03/26

81 14.7 ENTIBADOS EN MADERA PARA 
EXCAVACIÓNES 1 A 7 USOS

9 días sáb 7/03/26 lun 23/03/26

82 14.8 SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE 
ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)

6 días vie 6/03/26 jue 19/03/26

83 15. ALCANTARILLADO SANTA CATALINA 32 días jue 5/03/26 lun 6/04/26

84 15.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 
DE ALCANTARILLADO PVC D=12"

15 días dom 8/03/26 lun 23/03/26

85 15.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 
DE ALCANTARILLADO PVC D=16"

12 días mié 18/03/26 lun 30/03/26

86 15.3 POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO 
INTERIOR 1.2 M. (1.50 M. < H < 2.00 M.).
( INCLUYE ARO Y TAPA).

31 días vie 6/03/26 lun 6/04/26

87 15.4 POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO 
INTERIOR 1.2 M. (2.00 M. < H < 2.50 M.).
( INCLUYE ARO Y TAPA). 

5 días dom 22/03/26 vie 27/03/26

88 15.5 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 
PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS 
PISOS

7 días jue 5/03/26 vie 27/03/26

89 15.6 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 
PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS

10 días vie 13/03/26 jue 2/04/26

90 15.7 PASO DE ESCALERILLA DE GATO CON 
VARILLA DE 5/8"

10 días vie 20/03/26 jue 2/04/26

91 15.8 BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 17.5
MPa - (2500 PSI)

10 días vie 20/03/26 jue 2/04/26

92 16. RELLENOS SANTA CATALINA 18 días jue 12/03/26 lun 30/03/26

93 16.1 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO 
COMPACTADO RANA Y/O 
VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

5 días mié 25/03/26 lun 30/03/26

94 16.2 RELLENO SUBBASE GRANULAR 
COMPACTADO CON PLANCHA 
VIBRADORA

18 días jue 12/03/26 lun 30/03/26

95 16.3 RELLENO CON MATERIAL DE BASE 
GRANULAR, COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA.

3 días vie 27/03/26 lun 30/03/26

96 17. PAVIMENTO Y ANDENES SANTA CATALINA 6 días lun 30/03/26 dom 5/04/26

97 17.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA 
PARA PARCHEO ( INCLUYE ACARREO 
LIBRE DE 5 KM) (**)

6 días lun 30/03/26 dom 5/04/26

98 18. SUMIDEROS SANTA CATALINA 17 días vie 13/03/26 lun 30/03/26

99 18.1 SUMIDERO SI 100 CON REJILLA EN 
POLIPROPILENO

7 días vie 13/03/26 dom 29/03/26

100 18.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 
DE ALCANTARILLADO PVC D=10"

11 días jue 19/03/26 lun 30/03/26

101 19. CARGUE Y TRAMSPORTE DE MATERIAL 
SANTA CATALINA

25 días dom 8/03/26 jue 2/04/26

102 19.1 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES
SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES 
Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.).

12 días dom 8/03/26 jue 2/04/26

103 20. MANTENIMIENTO SANTA CATALINA 11 días jue 19/03/26 lun 30/03/26

104 20.1 INSPECCION CON CAMARA CCTV 
(INCLUYE INFORME EN MEDIO 
MAGNETICO) Y LAVADO CON VACTOR

7 días jue 19/03/26 lun 30/03/26

105 HITO FINALIZACIÓN ALCANTARILLADO 
SANTA CATALINA

0 días dom 5/04/26 dom 5/04/26

106 ALCANTARILLADO PATRIOTAS 25 días mié 4/02/26 dom 1/03/26

107 21. PRELIMINARES PATRIOTAS 14 días mié 4/02/26 mié 18/02/26

108 21.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED 
DE ACUEDUCTO.

2 días mié 4/02/26 vie 6/02/26
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109 21.2 EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN 
MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

7 días jue 5/02/26 jue 12/02/26

110 21.3 EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES 
EN MATERIAL CONGLOMERADO SIN 
EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

4 días mié 11/02/26 dom 15/02/26

111 21.4 EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES 
EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS,
(INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.)

2 días vie 13/02/26 dom 15/02/26

112 21.5 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 
COMUN

3 días dom 15/02/26 mié 18/02/26

113 21.6 ENTIBADOS EN MADERA PARA 
EXCAVACIÓNES 1 A 7 USOS

7 días dom 8/02/26 mié 18/02/26

114 21.7 SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE 
ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)

5 días vie 13/02/26 mié 18/02/26

115 22. ALCANTARILLADO PATRIOTAS 14,25 días dom 8/02/26 lun 23/02/26

116 22.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 
DE ALCANTARILLADO PVC D=12"

10 días vie 13/02/26 lun 23/02/26

117 22.2 POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO 
INTERIOR 1.2 M. (1.00 M. < H < 1.50 M.).
( INCLUYE ARO Y TAPA).

7 días dom 8/02/26 dom 15/02/26

118 22.3 POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO 
INTERIOR 1.2 M. (1.50 M. < H < 2.00 M.).
( INCLUYE ARO Y TAPA).

6 días vie 13/02/26 jue 19/02/26

119 22.4 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 
PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS 
PISOS

4 días dom 8/02/26 dom 15/02/26

120 22.5 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 
PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS

3 días mar 17/02/26 sáb 21/02/26

121 22.6 PASO DE ESCALERILLA DE GATO CON 
VARILLA DE 5/8"

4 días sáb 14/02/26 jue 19/02/26

122 22.7 BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 17.5
MPa - (2500 PSI)

4 días dom 15/02/26 vie 20/02/26

123 23. RELLENOS PATRIOTAS 6 días jue 19/02/26 mié 25/02/26

124 23.1 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO 
COMPACTADO RANA Y/O 
VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

2 días jue 19/02/26 sáb 21/02/26

125 23.2 RELLENO SUBBASE GRANULAR 
COMPACTADO CON PLANCHA 
VIBRADORA

4 días sáb 21/02/26 mié 25/02/26

126 23.3 RELLENO CON MATERIAL DE BASE 
GRANULAR, COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA.

1 día mar 24/02/26 mié 25/02/26

127 24. SUMIDEROS PATRIOTAS 4 días vie 20/02/26 mar 24/02/26

128 24.1 SUMIDERO SI 100 CON REJILLA EN 
POLIPROPILENO

3 días vie 20/02/26 lun 23/02/26

129 24.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 
DE ALCANTARILLADO PVC D=10"

4 días vie 20/02/26 mar 24/02/26

130 25. CARGUE Y TRAMSPORTE DE MATERIAL 
PATRIOTAS

4 días mié 25/02/26 dom 1/03/26

131 25.1 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES
SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES 
Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.).

4 días mié 25/02/26 dom 1/03/26

132 26. MANTENIMIENTO PATRIOTAS 3 días dom 22/02/26 mié 25/02/26

133 26.1 INSPECCION CON CAMARA CCTV 
(INCLUYE INFORME EN MEDIO 
MAGNETICO) Y LAVADO CON VACTOR

3 días dom 22/02/26 mié 25/02/26

134 HITO FINALIZACIÓN ALCANTARILLADO 
PATRIOTAS

0 días dom 1/03/26 dom 1/03/26

135 ALCANTARILLADO VILLA BACHUE 37 días lun 6/04/26 mié 13/05/26

136 27. PRELIMINARES VILLA BACHUE 28 días lun 6/04/26 lun 4/05/26

137 27.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED 
DE ACUEDUCTO.

3 días lun 6/04/26 jue 9/04/26

138 27.2 CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 8 días mar 7/04/26 mié 15/04/26

139 27.3 EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN 
MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

14 días jue 9/04/26 jue 23/04/26

140 27.4 EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES 
EN MATERIAL CONGLOMERADO SIN 
EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

11 días jue 23/04/26 lun 4/05/26

141 27.5 EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES 
EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS,
(INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.)

3 días vie 1/05/26 lun 4/05/26

142 27.6 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 
COMUN

9 días sáb 11/04/26 sáb 25/04/26

143 27.7 ENTIBADOS EN MADERA PARA 
EXCAVACIÓNES 1 A 7 USOS

9 días sáb 11/04/26 vie 1/05/26

144 27.8 SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE 
ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)

6 días vie 10/04/26 vie 24/04/26

145 28. ALCANTARILLADO VILLA BACHUE 24 días dom 12/04/26 mié 6/05/26

146 28.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 
DE ALCANTARILLADO PVC D=12"

11 días mar 14/04/26 sáb 25/04/26

147 28.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 
DE ALCANTARILLADO PVC D=14"

13 días jue 23/04/26 mié 6/05/26

148 28.3 POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO 
INTERIOR 1.2 M. (1.00 M. < H < 1.50 M.).
( INCLUYE ARO Y TAPA).

6 días dom 12/04/26 sáb 18/04/26

149 28.4 POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO 
INTERIOR 1.2 M. (1.50 M. < H < 2.00 M.).
( INCLUYE ARO Y TAPA).

17 días sáb 18/04/26 mar 5/05/26

150 28.5 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 
PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS 
PISOS

19 días lun 13/04/26 sáb 2/05/26

151 28.6 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 
PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS

11 días vie 17/04/26 lun 4/05/26

152 28.7 PASO DE ESCALERILLA DE GATO CON 
VARILLA DE 5/8"

14 días sáb 18/04/26 mar 5/05/26

153 28.8 BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 17.5
MPa - (2500 PSI)

12 días sáb 18/04/26 mar 5/05/26

154 29. RELLENOS VILLA BACHUE 19 días vie 17/04/26 mié 6/05/26

155 29.1 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO 
COMPACTADO RANA Y/O 
VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

4 días vie 1/05/26 mar 5/05/26

156 29.2 RELLENO SUBBASE GRANULAR 
COMPACTADO CON PLANCHA 
VIBRADORA

19 días vie 17/04/26 mié 6/05/26

157 29.3 RELLENO CON MATERIAL DE BASE 
GRANULAR, COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA.

3 días dom 3/05/26 mié 6/05/26

158 30. PAVIMENTO Y ANDENES VILLA BACHUE 7 días mié 6/05/26 mié 13/05/26

159 30.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA 
PARA PARCHEO ( INCLUYE ACARREO 
LIBRE DE 5 KM) (**)

7 días mié 6/05/26 mié 13/05/26

160 31. SUMIDEROS VILLA BACHUE 18 días sáb 18/04/26 mié 6/05/26
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Id Modo
de 
tarea

Item Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

161 31.1 SUMIDERO SI 100 CON REJILLA EN 
POLIPROPILENO

8 días sáb 18/04/26 mié 6/05/26

162 31.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 
DE ALCANTARILLADO PVC D=10"

11 días sáb 25/04/26 mié 6/05/26

163 32. CARGUE Y TRAMSPORTE DE MATERIAL 
VILLA BACHUE

10 días sáb 25/04/26 mar 5/05/26

164 32.1 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES
SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES 
Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.).

8 días sáb 25/04/26 mar 5/05/26

165 33. MANTENIMIENTO VILLA BACHUE 3 días sáb 25/04/26 mar 28/04/26

166 33.1 INSPECCION CON CAMARA CCTV 
(INCLUYE INFORME EN MEDIO 
MAGNETICO) Y LAVADO CON VACTOR

3 días sáb 25/04/26 mar 28/04/26

167 HITO FINALIZACIÓN ALCANTARILLADO 
VILLA BACHUE

0 días mié 13/05/26 mié 13/05/26

168 POMPEYANOS PRADOS DEL NORTE 26 días mié 13/05/26 lun 8/06/26

169 34. PRADOS DEL NORTE 26 días mié 13/05/26 lun 8/06/26

170 34.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA 
ARQUITECTÓNICA

3 días mié 13/05/26 sáb 16/05/26

171 34.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO 10 X 6 
X 20 CM (NTC 2017)

12 días jue 14/05/26 mar 26/05/26

172 34.3 CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 
MPa - (2500 PSI)

15 días dom 24/05/26 lun 8/06/26

173 34.4 SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE 
ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)

6 días dom 24/05/26 sáb 30/05/26

174 HITO FINALIZACIÓN POMPEYANOS 
PRADOS DEL NORTE

0 días lun 8/06/26 lun 8/06/26

175 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) 114 días mié 25/02/26 jue 18/06/26

176 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 114 días mié 25/02/26 jue 18/06/26

177 FIN DEL CONTRATO 0 días jue 18/06/26 jue 18/06/26
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