
FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No: 1 X
(Numerar de manera consecutiva)

(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: VENTIUN MESES (21) MESES PLAZO ACUMULADO:
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR + / - CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
11601 200.2 200 - 22 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas ha 4.00 $ 530,554.00 2,122,216.00$                                4.00 2,122,216.00$                                    - -                           1.00 (530,554.00)$                                  1.81 960,302.74$                           3.00 1,591,662.00$                    
11601 210.2.1 210 - 22 Excavación en roca de la explanación y canales m3 4,701.00 $ 61,916.00 291,067,116.00$                            4,701.00 291,067,116.00$                                +                  241,805.00 14,971,598,380.00$                       4,634.00 286,918,744.00$                    246,506.00 15,262,665,496.00$           
11601 210.2.2 210 - 22 Excavación en material común de la explanación y canales m3 138,412.00 $ 17,034.00 2,357,710,008.00$                         138,412.00 2,357,710,008.00$                             +                    28,058.61 477,950,362.74$                            19,565.00 333,270,210.00$                    166,470.61 2,835,660,370.74$             
11601 220.1 220 - 22 Terraplenes m3 4,571.00 $ 22,139.00 101,197,369.00$                            4,571.00 101,197,369.00$                                +                    25,429.00 562,972,631.00$                            0.00 -$                                        30,000.00 664,170,000.00$                
11601 233.1 233 - 22 Geomalla para estabilización de suelos de la subrasante m2 10.00 $ 20,535.00 205,350.00$                                   10.00 205,350.00$                                                                       -   -$                                                0.00 -$                                        10.00 205,350.00$                       

2,752,302,059.00$                         2,752,302,059.00$                             -                             16,011,990,819.74$                       621,149,256.74$                    18,764,292,878.74$           
BASES, SUB BASES Y AFIRMADOS -                             

11602 320.1.1 320 - 22 Subbase Granular clase A m3 6,073.00  $                 196,801.00 1,195,172,473.00$                         6,073.00 1,195,172,473.00$                             +                      8,840.24 1,739,768,072.24$                         5,649.20 1,111,768,209.20$                 14,913.24 2,934,940,545.24$             

11602 330.1.1 330 - 22 Base Granular clase A m3 4,237.00  $                 225,835.00 956,862,895.00$                            4,237.00 956,862,895.00$                                - -                    4,237.00 (956,862,895.00)$                           0.00 -$                                        0.00 -$                                   

2,152,035,368.00$                         2,152,035,368.00$                             -                             782,905,177.24$                            1,111,768,209.20$                 2,934,940,545.24$             
PAVIMENTOS ASFALTICOS -                             

11603 420.2 420 - 22 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57 m2 21,644.00 $ 4,818.00 104,280,792.00$                            21,644.00 104,280,792.00$                                                                -   -$                                                0.00 -$                                        21,644.00 104,280,792.00$                
11603 421.1 421 - 22 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 m2 32,766.00 $ 2,298.00 75,296,268.00$                              32,766.00 75,296,268.00$                                                                  -   -$                                                0.00 -$                                        32,766.00 75,296,268.00$                  
11603 450.1P.1 450P Mezcla densa en caliente MDC-25 m3 5.00 $ 1,306,545.00 6,532,725.00$                                5.00 6,532,725.00$                                                                    -   -$                                                0.00 -$                                        5.00 6,532,725.00$                    
11603 450.2P.1 450P Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 711.00 $ 1,355,295.00 963,614,745.00$                            711.00 963,614,745.00$                                                                -   -$                                                0.00 -$                                        711.00 963,614,745.00$                

1,149,724,530.00$                         1,149,724,530.00$                             -                             -$                                                -$                                        1,149,724,530.00$             
PAVIMENTOS DE CONCRETO -                             

11603 500.1 500 - 22 Pavimento de concreto Hidraulico m3 61,250.00  $                 934,000.00 57,207,500,000.00$                       61,250.00 57,207,500,000.00$                           - -                  46,955.61 (43,856,539,740.00)$                      36.40 33,997,600.00$                      14,294.39 13,350,960,260.00$           
57,207,500,000.00$                       57,207,500,000.00$                           -                             (43,856,539,740.00)$                      33,997,600.00$                      13,350,960,260.00$           

ESTRUCTURAS Y DRENAJES -                             
11604 600.1.1 600 - 22 Excavaciones varias sin clasificar m3 48,390.00 $ 52,433.00 $ 2,537,232,870.00 48,390.00 2,537,232,870.00$                             - -                  32,288.32 (1,692,973,482.56)$                        540.00 28,313,820.00$                      16,101.68 844,259,387.44$                
11604 600.2.1 600 - 22 Excavaciones varias en roca en seco m3 1,695.00 $ 86,720.00 $ 146,990,400.00 1,695.00 146,990,400.00$                                +                                 -   -$                                                79.40 6,885,568.00$                        1,695.00 146,990,400.00$                
11604 600.2.3 600 - 22 Excavaciones varias en material común en seco m3 3,886.00 $ 26,160.00 $ 101,657,760.00 3,886.00 101,657,760.00$                                - -                    3,886.00 (101,657,760.00)$                           0.00 -$                                        0.00 -$                                   
11604 610.1 610 - 22 Relleno para estructuras con suelo m3 7,406.00 $ 39,054.00 $ 289,233,924.00 7,406.00 289,233,924.00$                                - -                    6,406.00 (250,179,924.00)$                           66.40 2,593,185.60$                        1,000.00 39,054,000.00$                  
11604 610.2 610 - 22 Relleno para estructuras con recebo m3 6,606.00 $ 181,292.00 $ 1,197,614,952.00 6,606.00 1,197,614,952.00$                                                             -   -$                                                0.00 -$                                        6,606.00 1,197,614,952.00$             
11604 610.3 610 - 22 Relleno para estructuras con material granular tipo SBG m3 843.00 $ 204,068.00 $ 172,029,324.00 843.00 172,029,324.00$                                +                      2,157.00 440,174,676.00$                            0.00 -$                                        3,000.00 612,204,000.00$                
11604 610.9 610 - 22 Relleno para estructuras con gravilla m3 9,491.00 $ 250,000.00 $ 2,372,750,000.00 9,491.00 2,372,750,000.00$                             - -                    8,997.00 (2,249,250,000.00)$                        0.00 -$                                        494.00 123,500,000.00$                

11604 621.1P.1 621P
Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de 
resistencia f'c=28 MPa, diámetro 1.50 m, incluye la excavación en 
material común, no incluye acero de refuerzo

m 127.00 $ 3,121,132.00 $ 396,383,764.00 127.00 396,383,764.00$                                +                      1,994.34 6,224,598,392.88$                         0.00 -$                                        2,121.34 6,620,982,156.88$             

14101 621.1P.2 621P
Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de 
resistencia f'c=28 MPa, diámetro 2.00 m, incluye la excavación en 
material común, no incluye acero de refuerzo

m 231.00 $ 4,939,881.00 $ 1,141,112,511.00 231.00 1,141,112,511.00$                             - -                       131.00 (647,124,411.00)$                           0.00 -$                                        100.00 493,988,100.00$                

11604 621.1P.3 621P
Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de 
resistencia f'c=28 MPa, diámetro 3.00 m, incluye la excavación en 
material común, no incluye acero de refuerzo

m 5.00 $ 10,942,319.00 $ 54,711,595.00 5.00 54,711,595.00$                                  +                           95.00 1,039,520,305.00$                         0.00 -$                                        100.00 1,094,231,900.00$             

11604 623.1 623 - 22 Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2" m 11,421.00 $ 483,389.00 $ 5,520,785,769.00 11,421.00 5,520,785,769.00$                             +                      6,079.00 2,938,521,731.00$                         3,075.00 1,486,421,175.00$                 17,500.00 8,459,307,500.00$             
14103 630.1.1 630 - 22 Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes m3 204.00 $ 1,565,552.00 $ 319,372,608.00 204.00 319,372,608.00$                                +                      2,064.00 3,231,299,328.00$                         0.00 -$                                        2,268.00 3,550,671,936.00$             
11604 630.3 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa m3 1,736.00 $ 1,256,503.00 $ 2,181,289,208.00 1,736.00 2,181,289,208.00$                                                             -   -$                                                22.50 28,271,317.50$                      1,736.00 2,181,289,208.00$             

14103 630.3.1 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas m3 978.00 $ 1,186,731.00 $ 1,160,622,918.00 978.00 1,160,622,918.00$                                                             -   -$                                                118.20 140,271,604.20$                    978.00 1,160,622,918.00$             

14103 630.3.4 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para losa de tablero m3 457.00 $ 1,218,318.00 $ 556,771,326.00 457.00 556,771,326.00$                                - -                       457.00 (556,771,326.00)$                           0.00 -$                                        0.00 -$                                   
11606 630.3.6 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje m3 245.00 $ 1,292,445.00 $ 316,649,025.00 245.00 316,649,025.00$                                - -                       233.00 (301,139,685.00)$                           0.00 -$                                        12.00 15,509,340.00$                  
11604 630.4 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa m3 6.00 $ 1,081,137.00 $ 6,486,822.00 6.00 6,486,822.00$                                    +                         294.00 317,854,278.00$                            6.00 6,486,822.00$                        300.00 324,341,100.00$                
11604 630.4.1 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa para zanjas de coronación m3 35.00 $ 970,637.00 $ 33,972,295.00 35.00 33,972,295.00$                                  +                         165.00 160,155,105.00$                            0.00 -$                                        200.00 194,127,400.00$                
11606 630.4P 630.4P Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado m3 3,898.00 $ 1,191,226.00 $ 4,643,398,948.00 3,898.00 4,643,398,948.00$                             - -                    3,618.00 (4,309,855,668.00)$                        0.00 -$                                        280.00 333,543,280.00$                
11604 630.6 630 - 22 Concreto resistencia f'c 14 MPa m3 846.00 $ 799,357.00 $ 676,256,022.00 846.00 676,256,022.00$                                - -                       696.00 (556,352,472.00)$                           25.00 19,983,925.00$                      150.00 119,903,550.00$                
11604 640.1 640 - 22 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) kg 493,274.00 $ 8,025.00 $ 3,958,523,850.00 493,274.00 3,958,523,850.00$                             +                  189,163.49 1,518,037,007.25$                         19,138.10 153,583,252.50$                    682,437.49 5,476,560,857.25$             
14103 641.1 641 - 22 Acero de preesfuerzo tf-m 102,710.00 $ 2,185.00 $ 224,421,350.00 102,710.00 224,421,350.00$                                +                  916,490.77 2,002,532,332.45$                         0.00 -$                                        1,019,200.77 2,226,953,682.45$             
14103 642.1 642 - 22 Apoyo elastomérico u 12.00 $ 1,185,774.00 $ 14,229,288.00 12.00 14,229,288.00$                                  +                           58.00 68,774,892.00$                              0.00 -$                                        70.00 83,004,180.00$                  
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POR CONTRATO ADICIONAL

4303 DE 2024 VENTIUN MESES (21) MESES

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

PÁGINA 1 DE 3

01/03/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA 

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

MODIFICACIONES

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS
DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

(Indique día/mes/año)

153,399,210,122.00$                
(Según contrato principal)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA     

No.4 DE FEBRERO DE 2025
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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No: 1 X
(Numerar de manera consecutiva)

(Indicar No. y fecha)
POR CONTRATO ADICIONAL

PÁGINA 1 DE 3

01/03/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA 

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

14104 650.1P.1 650.1P Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para 
barandas

kg 5,076.00 $ 22,385.00 $ 113,626,260.00 5,076.00 113,626,260.00$                                +                    67,549.00 1,512,084,365.00$                         0.00 -$                                        72,625.00 1,625,710,625.00$             

11604 661.1 661 - 22 Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior m 99.00 $ 940,534.00 $ 93,112,866.00 99.00 93,112,866.00$                                  +                         581.00 546,450,254.00$                            0.00 -$                                        680.00 639,563,120.00$                

11604 661.2 661 - 22 Tubería de Concreto Reforzado de 1200 mm de diámetro interior m 93.00 $ 1,238,648.00 $ 115,194,264.00 93.00 115,194,264.00$                                                                -   -$                                                5.00 6,193,240.00$                        93.00 115,194,264.00$                

11604 661.3 661 - 22 Tubería de Concreto Reforzado de 1500 mm de diámetro interior m 26.00 $ 1,537,648.00 $ 39,978,848.00 26.00 39,978,848.00$                                  - -                           6.00 (9,225,888.00)$                               0.00 -$                                        20.00 30,752,960.00$                  

11604 663.1 663 - 22 Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior m 8,901.00 $ 30,311.00 $ 269,798,211.00 8,901.00 269,798,211.00$                                                                -   -$                                                0.00 -$                                        8,901.00 269,798,211.00$                
11604 663.2 663 - 22 Tubería PVC norma 5055 de diámetro interior 400 mm m 451.00 $ 330,611.00 $ 149,105,561.00 451.00 149,105,561.00$                                - -                       431.00 (142,493,341.00)$                           0.00 -$                                        20.00 6,612,220.00$                    
11604 670.5P 670.5P Disipadores de energía en concreto resistencia f'c 21 MPa m3 237.00 $ 1,068,959.00 $ 253,343,283.00 237.00 253,343,283.00$                                - -                       137.00 (146,447,383.00)$                           0.00 -$                                        100.00 106,895,900.00$                

11604 671.1 671 - 22 Cuneta de concreto vaciada 'in situ', no incluye la conformación del 
terreno

m3 408.00 $ 922,215.00 $ 376,263,720.00 408.00 376,263,720.00$                                +                      2,586.65 2,385,447,429.75$                         0.00 -$                                        2,994.65 2,761,711,149.75$             

11604 673.1.1 673 - 22 Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 1800 N 
aproximadamente

m2 1,080.00 $ 10,550.00 $ 11,394,000.00 1,080.00 11,394,000.00$                                  +                      6,920.00 73,006,000.00$                              0.00 -$                                        8,000.00 84,400,000.00$                  

11604 673.1.2 673 - 22 Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N 
aproximadamente

m2 31,982.00 $ 12,209.00 $ 390,468,238.00 31,982.00 390,468,238.00$                                - -                  20,830.30 (254,317,132.70)$                           162.00 1,977,858.00$                        11,151.70 136,151,105.30$                

11604 673.1P 673.1P Geodrén planar H = 0.5 m m 15,236.00 $ 46,855.00 $ 713,882,780.00 15,236.00 713,882,780.00$                                - -                  12,766.00 (598,150,930.00)$                           0.00 -$                                        2,470.00 115,731,850.00$                
11604 674.1 674 - 22 Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros m 171.00 $ 144,750.00 $ 24,752,250.00 171.00 24,752,250.00$                                  +                           29.00 4,197,750.00$                                0.00 -$                                        200.00 28,950,000.00$                  
11604 674.2 674 - 22 Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros m 18,234.00 $ 272,971.00 $ 4,977,353,214.00 18,234.00 4,977,353,214.00$                             +                      6,766.00 1,846,921,786.00$                         3,500.00 955,398,500.00$                    25,000.00 6,824,275,000.00$             

11606 683.2 683 - 22 Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada 
mecánicamente con geosintéticos

m2 23,670.00 $ 30,019.00 $ 710,549,730.00 23,670.00 710,549,730.00$                                - -                  11,170.00 (335,312,230.00)$                           0.00 -$                                        12,500.00 375,237,500.00$                

11606 683.4 683 - 22 Geomalla de refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada 
mecánicamente con geosintéticos

m2 59,036.00 $ 36,779.00 $ 2,171,285,044.00 59,036.00 2,171,285,044.00$                             - -                  57,036.00 (2,097,727,044.00)$                        0.00 -$                                        2,000.00 73,558,000.00$                  

38,432,604,798.00$                       38,432,604,798.00$                           -                             10,060,596,955.07$                       2,836,380,267.80$                 48,493,201,753.07$           
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD -                             

11607 700.1 800 - 22 Línea de demarcación con pintura en frio m 10,497.00 $ 3,004.00 $ 31,532,988.00 10,497.00 31,532,988.00$                                  +                  552,760.00 1,660,491,040.00$                         10,000.00 30,040,000.00$                      563,257.00 1,692,024,028.00$             
11607 700.3 810 - 22 Marca vial con pintura en frío m2 52.00 $ 44,747.00 $ 2,326,844.00 52.00 2,326,844.00$                                    +                           48.00 2,147,856.00$                                0.00 -$                                        100.00 4,474,700.00$                    
11607 701.1 810 - 22 Tacha reflectiva bidireccional u 442.00 $ 10,292.00 $ 4,549,064.00 442.00 4,549,064.00$                                    +                    14,534.00 149,583,928.00$                            0.00 -$                                        14,976.00 154,132,992.00$                

11607 710.1.1 810 - 22 Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI 
de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

u 93.00 $ 734,584.00 $ 68,316,312.00 93.00 68,316,312.00$                                                                  -   -$                                                0.00 -$                                        93.00 68,316,312.00$                  

11607 710.1.3 811 - 22 Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI 
de 90 cm x 90 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

u 28.00 $ 848,204.00 $ 23,749,712.00 28.00 23,749,712.00$                                  +                           32.00 27,142,528.00$                              0.00 -$                                        60.00 50,892,240.00$                  

11607 710.2.1 Suministro e instalación de señal tipo SI elevada (SI-05 y/o SI-06) en 
lámina galvanizada y retrorreflectiva tipo IV

m2 59.00 $ 681,596.00 $ 40,214,164.00 59.00 40,214,164.00$                                  +                             1.00 681,596.00$                                   0.00 -$                                        60.00 40,895,760.00$                  

11607 730.1 840 - 22 Defensa metálica m 534.00 $ 292,546.00 $ 156,219,564.00 534.00 156,219,564.00$                                +                      5,466.00 1,599,056,436.00$                         0.00 6,000.00 1,755,276,000.00$             
11607 730.2 730 - 22 Sección final u 16.00 $ 79,481.00 $ 1,271,696.00 16.00 1,271,696.00$                                    +                         184.00 14,624,504.00$                              0.00 200.00 15,896,200.00$                  
11607 740.1 740 - 22 Captafaros u 177.00 $ 15,674.00 $ 2,774,298.00 177.00 2,774,298.00$                                    +                           23.00 360,502.00$                                   0.00 -$                                        200.00 3,134,800.00$                    

330,954,642.00$                            330,954,642.00$                                                                -   3,454,088,390.00$                         30,040,000.00$                      3,785,043,032.00$             
OBRAS VARIAS -                             

11607 800.2 800 - 22 Cerca de alambre de púas con postes de concreto m 1,499.00 $ 38,337 $ 57,467,163.00 1,499.00 57,467,163.00$                                  +                      2,987.00 114,512,619.00$                            0.00 -$                                        4,486.00 171,979,782.00$                
11606 810.1 810 - 22 Protección de taludes con bloques de césped m2 74.00 $ 23,593 $ 1,745,882.00 74.00 1,745,882.00$                                    +                           26.00 613,418.00$                                   0.00 -$                                        100.00 2,359,300.00$                    
11606 810.2 810 - 22 Protección de taludes con tierra orgánica m2 27,489.00 $ 22,702 $ 624,055,278.00 27,489.00 624,055,278.00$                                +                    23,811.00 540,557,322.00$                            4,065.00 92,283,630.00$                      51,300.00 1,164,612,600.00$             
11606 810.3 810 - 22 Protección de taludes con hidrosiembra controlada m2 121,300.00 $ 17,398 $ 2,110,377,400.00 121,300.00 2,110,377,400.00$                             - -                121,200.00 (2,108,637,600.00)$                        0.00 -$                                        100.00 1,739,800.00$                    

11606 811.1 811 - 22 Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión 
del tipo manto permanente

m2 27,489.00 $ 56,834 $ 1,562,309,826.00 27,489.00 1,562,309,826.00$                                                             -   -$                                                2,451.80 139,345,601.20$                    27,489.00 1,562,309,826.00$             

11606 812.3P 812.3P Protección de taludes con malla triple torsión recubierta con PVC m2 1,299.00 $ 96,653 $ 125,552,247.00 1,299.00 125,552,247.00$                                +                      4,701.00 454,365,753.00$                            0.00 -$                                        6,000.00 579,918,000.00$                

11606 840.1 840 - 22 Zanja de coronaciónn con geomembrana, sección (B=1.2m, b=0.6m) m 5,398.00 $ 96,243 $ 519,519,714.00 5,398.00 519,519,714.00$                                                                -   -$                                                215.00 20,692,245.00$                      5,398.00 519,519,714.00$                

5,001,027,510.00$                         5,001,027,510.00$                             -                             (998,588,488.00)$                           252,321,476.20$                    4,002,439,022.00$             
TRANSPORTES -                             

11608 900.2 900 - 22
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil 
metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)

m3-km 5,500,000.00 $ 1,700.00 $ 9,350,000,000.00 5,500,000.00 9,350,000,000.00$                             - -             4,397,679.40 (7,476,054,980.00)$                        156,355.00 265,803,500.00$                    1,102,320.60 1,873,945,020.00$             

9,350,000,000.00$                         9,350,000,000.00$                             -                             (7,476,054,980.00)$                        0.00 265,803,500.00$                    1,873,945,020.00$             
ITEM NO PREVISTO -$                                                -                             

11601 NP1 201.7 Demolición de Estructuras m3  $                 252,373.00 -$                                                    +                           20.00 5,047,460.00$                                0.00 -$                                        20.00 5,047,460.00$                    
11601 NP2 201.15 Remoción de alcantarillas m  $                 118,645.00 -$                                                    +                         200.00 23,729,000.00$                              0.00 -$                                        200.00 23,729,000.00$                  
11601 NP3 201.16 Remoción de Cerca de Alambre m  $                     3,981.00 -$                                                    +                    16,000.00 63,696,000.00$                              0.00 -$                                        16,000.00 63,696,000.00$                  
11601 NP4 211.1 Remoción de Derrumbes m3  $                   22,185.00 -$                                                    +                    30,000.00 665,550,000.00$                            0.00 -$                                        30,000.00 665,550,000.00$                
11602 NP5 230.1 Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial m3  $                 149,567.00 -$                                                    +                      2,000.00 299,134,000.00$                            0.00 -$                                        2,000.00 299,134,000.00$                
11602 NP6 310.1 Conformación de la calzada existente m2  $                     2,023.00 -$                                                    +                    80,000.00 161,840,000.00$                            0.00 -$                                        80,000.00 161,840,000.00$                
11602 NP7 311.1 Afirmado m3  $                 159,988.00 -$                                                    +                      6,400.00 1,023,923,200.00$                         0.00 -$                                        6,400.00 1,023,923,200.00$             
11603 NP8 600.2.3.1P Excavación manual varias en material común en seco m3  $                   54,735.00 -$                                                    +                      1,500.00 82,102,500.00$                              0.00 -$                                        1,500.00 82,102,500.00$                  
11603 NP9 630.1.7 Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA m3  $                 537,696.00 -$                                                    +                         200.00 107,539,200.00$                            0.00 -$                                        200.00 107,539,200.00$                
11604 NP10 673.1.1P Geodren Triplanar H=2m m2  $                 104,464.00 -$                                                    +                    80,000.00 8,357,120,000.00$                         0.00 -$                                        80,000.00 8,357,120,000.00$             
11604 NP11 673.2 Material Granular Drenante m3  $                 114,058.00 -$                                                    +                      4,200.00 479,043,600.00$                            0.00 -$                                        4,200.00 479,043,600.00$                

11604 NP12 900.3.2
Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A 
Partir De Cien Metros (100 M) (Analizado Por Precio De Mercado 
Para M3 - Km)

m3 - km  $                     1,804.00 -$                                                    +                  150,000.00 270,600,000.00$                            0.00 -$                                        150,000.00 270,600,000.00$                
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UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA 

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

11604 NP13 900.1.2
Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La 
Explanación, Canales Y Prestamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mil 
Metros (1000 M) De Distancia

m3 - E  $                     1,443.00 -$                                                    +                  150,000.00 216,450,000.00$                            0.00 -$                                        150,000.00 216,450,000.00$                

11608 NP14 200.1.1P.
Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposición final) u  $                 284,383.00 -$                                                    +                         100.00 28,438,300.00$                              0.00 -$                                        100.00 28,438,300.00$                  

11608 NP15 200.1.2P.
Tala de arbol  H >  ó = 12 m (incluye desenraice, retiro y disposición 
final) u  $                 549,686.00 -$                                                    +                         100.00 54,968,600.00$                              0.00 -$                                        100.00 54,968,600.00$                  

11601 NP16 500.1.1 P  Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 3 dias m3  $              1,313,657.00 -$                                                    +                      4,000.00 5,254,628,000.00$                         -$                                        4,000.00 5,254,628,000.00$             
11601 NP17 500.1.2 P  Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 dias m3  $              1,231,948.00 -$                                                    +                      4,000.00 4,927,792,000.00$                         -$                                        4,000.00 4,927,792,000.00$             

-$                                                    22,021,601,860.00$                       -$                                        22,021,601,860.00$           
6.00$                                              6.00$                                  

* 116,376,148,907$                          116,376,148,907$                              0$                                                   5,151,460,310$                      116,376,148,907$              

850,441,088$                                 850,441,088$                                     -$                                                37,645,287$                           850,441,088$                     

117,226,589,995$                          117,226,589,995$                              0$                                                   5,189,105,597$                      117,226,589,995$              

* 3,124,483,553.00$                         3,124,483,553.00$                             8,896,073.06$                        3,124,483,553.00$             

* 11,635,999,121.00$                       11,635,999,121.00$                           11,635,999,121.00$           

* 500,000,000.00$                            500,000,000.00$                                500,000,000.00$                

* 132,487,072,669$                          132,487,072,669$                              0$                                                   5,198,001,670$                      132,487,072,669$              

* 5,042,016,807$                              5,042,016,807$                                  5,042,016,807$                  

*  $                                 957,983,193  $                                     957,983,193  $                    957,983,193 

*  $                              6,000,000,000  $                                  6,000,000,000  $                 6,000,000,000 
 $                              2,000,000,000  $                                  2,000,000,000  $                 2,000,000,000 

* 12,912,259,089$                            12,912,259,089$                                12,912,259,089$                

* 153,399,331,758$                          153,399,331,758$                              0$                                                   5,198,001,669.88$                 153,399,331,758$              

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

Firma: Firma: Firma: Firma:
 Nombre:  DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:            ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO Nombre:GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY Nombre: :GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY

Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado ORDENADOR DEL PAGO Jefe Unidad Ejecutora
Contratista Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-103081 CND Matrícula Profesional No.: 25202-103081 CND
Matrícula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría Nombre: ING. JANNIER SALAS QUEJADA Firma
Matricula profesional No.: 05202181087 ANT (Suscribe según su competencia)

Director Territorial Nombre: ING. JANNIER SALAS QUEJADA Firma
Matricula profesional No.: 05202181087 ANT (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto Nombre:        VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA Firma
Matrícula Profesional No.:  17202-124682 CLD (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
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VALOR TOTAL = O + G + K + L

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)

PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE IVA) (K)

PROVISION PARA AJUSTES INCLUIDO IVA (C)

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( D)

VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C+D)

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)

SUBTOTAL
Ajuste al peso

SUBTOTAL OBRAS (A)

PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

IVA DE OBRAS (19% DE LA UTILIDAD DE LAS OBRAS)

TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA  (A)

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de 
ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

CAUSA DE LA MODIFICACIÓN  Y JUSTIFICACIÓN:
Acta de Fijación de item no previstos Nro 1, se incluyen al contrato 4303 de 2024, los item no previstos: NP1 Demolición de Estructuras, NP2 Remoción de alcantarillas, NP3 Remoción de Cerca de Alambre, NP4 Remoción de Derrumbes,NP5 Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial ,NP6 Conformación de la calzada existente,NP7 Afirmado ,NP8 Excavación manual varias en material común en seco ,NP9 Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA ,NP10 Geodren
Triplanar H=2m,NP11 Material Granular Drenante,NP12 Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir De Cien Metros (100 M) (Analizado Por Precio De Mercado Para M3 - Km),NP13 Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Prestamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mil Metros (1000 M) De Distancia,NP14,NP14 Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposición final),NP15 Tala de arbol H >
ó = 12 m (incluye desenraice, retiro y disposición final),NP16  Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 3 dias,NP17  Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 dias; Se modifica el item 12 Pavimento de concreto Hidraulico debido a que las cantidades exceden el valor que se requiere para el mejoramiento de los 10,173 km establecido como meta fisica.
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