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INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene como finalidad consignar el seguimiento mensual de 

verificación y control efectuado por esta Interventoría, CONSORCIO SUPERVISOR 

VIAL DEL NORTE, en el marco del Contrato de Interventoría N.° CMA-SID-009-2025, 

cuyo objeto corresponde a la “INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO ‘OBRAS DE 

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL DEL NORTE Y 

CORREDOR HISTÓRICO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA’”. 

El seguimiento comprende la revisión y control de los componentes técnicos, 

administrativos, financieros, jurídicos, ambientales, sociales y de seguridad y salud en el 

trabajo, conforme a las obligaciones contractuales y a los lineamientos establecidos en los 

documentos del proceso. 

Así mismo, el presente informe detalla el estado de ejecución del Contrato de Obra N.° LP-

SID-010-2025, cuyo objeto es la ejecución de las “OBRAS DE REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL DEL NORTE Y CORREDOR HISTÓRICO EN EL 

DISTRITO DE CARTAGENA”, el cual cuenta con acta de inicio suscrita el 16 de enero de 

2026 y un plazo inicial de ocho (8) meses, encontrándose a cargo del CONSORCIO VÍAS 

HEROICAS DEL NORTE. 
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ALCANCE 

 

El Contratista deberá ejecutar el objeto contractual en estricta conformidad con las 

especificaciones y características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación. En tal sentido, se obliga para con la Entidad a desarrollar las actividades 

contratadas bajo los precios ofertados en su propuesta económica y utilizando sus propios 

medios; materiales, maquinaria, equipos, laboratorios y personal, actuando de manera 

independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta la culminación total de 

las obras y su correspondiente aceptación final. 

Así mismo, el Contratista asume de manera obligatoria los riesgos previsibles identificados 

en el Pliego de Condiciones, conforme a la Matriz de Riesgos del proceso, los cuales fueron 

aceptados con la presentación de la propuesta y hacen parte integral del equilibrio 

contractual. 

La descripción técnica del proyecto, su alcance detallado, las especificaciones aplicables y 

las actividades a desarrollar en las distintas etapas se encuentran definidas en el Anexo 

Técnico y en los capítulos que lo complementan, documentos que constituyen el marco de 

referencia obligatorio para la ejecución del contrato. 

De igual forma, el Contratista deberá articular y armonizar las actividades objeto del contrato 

con aquellos contratos de estudios, diseños o construcción que se desarrollen dentro del área 

de influencia del proyecto, cuando ello resulte necesario, garantizando la adecuada 

coordinación técnica y operativa. 
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OBJETIVOS 

 

✔ Informar a la entidad contratante el estado técnico, administrativo, financiero, 

jurídico, ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo, del contrato de obra 

en estudio 

✔ Reportar el avance técnico por ítem y global de las actividades de obra realizadas 

durante el periodo  

✔ Reportar el avance financiero, describiendo cuentas cobradas y cuentas pagadas y 

saldos pendientes por cobrar, tanto del contratista de obra como de la interventoría. 

✔ Resaltar las situaciones relevantes presentadas en pro del cumplimiento del contrato 

de obra, así como manifestar posibles situaciones por mejorar, así como, las acciones 

y recomendaciones de la Interventoría frente a cada uno de los procedimientos y 

procesos utilizados para la ejecución del contrato. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

El proyecto se centra en la intervención de tramos críticos de la red vial urbana de Cartagena, 

los cuales presentan deterioro y afectan la movilidad y el entorno urbano. La obra contempla 

la aplicación de técnicas constructivas en pavimentos rígidos y flexibles para recuperar la 

funcionalidad de las vías, mejorar la conectividad entre zonas residenciales, comerciales y 

de servicios, y contribuir al desarrollo urbano y social de la ciudad. 

 

LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

Cartagena de Indias, oficialmente Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, está 

ubicada a orillas del mar Caribe, fundada el 1 de junio de 1533 por Pedro de Heredia. Su 

centro histórico fue declarado Patrimonio Nacional de Colombia en 1959 y Patrimonio de la 

Humanidad en 1984. El 11 de noviembre de 1811, Cartagena se declaró independiente de 

España, este día es fiesta nacional en Colombia y se celebra las Fiestas de la Independencia.  

 

Límites de la ciudad: 

 

Norte y Oeste: Mar Caribe. 

Oriente: Municipios de Santa Catalina, Clemencia, Santa Rosa de Lima y Turbaco. 

Sur: Municipios de Arjona, Turbaco y Turbana. 

Suroeste: Mar Caribe, específicamente zonas frente a las islas del Rosario y San Bernardo 

Ilustración 1 Localización general del proyecto 

Fuente: Google map 
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LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA DEL PROYECTO 

 

El área de influencia del proyecto se ubica en diferentes tramos de la malla vial de la ciudad 

de Cartagena, distribuidos en dos grandes grupos, circuito vial del norte y corredor centro 

histórico, los cuales se describen a continuación. 

 

CIRCUITO VIAL DEL NORTE 

 

Frente LA POPA – LAS BRISAS 670M 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 2 Frente LA POPA – LAS BRISAS 

Fuente:Google Earth 

 



  

Página | 10  

 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA 
CONTRATO CMA-SID-009-2025 

 

Frente MARGINAL JUAN ANGOLA-PERIMETRAL 894 M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Frente PLAYA MANZANILLO-HOTEL ESTELAR 783M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Frente MARGINAL JUAN ANGOLA-PERIMETRAL 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 4 Frente PLAYA MANZANILLO-HOTEL ESTELAR 

Fuente: Google Earth 
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Frente KARIBANA 1.495M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Frente COLEGIO BRITANICO 1.382M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Frente KARIBANA 

Fuente: Google Earth 

  

 

Ilustración 6 Frente COLEGIO BRITANICO 

Fuente: Google Earth 
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Frente TRONCAL-PUNTA CANOA 5.271 M 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORREDOR CENTRO HISTÓRICO 

 

Frente CALLE 30 PARQUE DE LA MARINA 287M 

Frente CARRERA 2 Y 3 137M 

Frente CALLE SAN JUAN DE DIOS 307M 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Frente TRONCAL-PUNTA CANOA 

Fuente: Google Earth 

 

Ilustración 8 Frente CORREDOR CENTRO HISTÓRICO  

Fuente: Google Earth 
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INFORMACIÓN GENERAL DE OBRA 

 
 

Tabla 1. Información general de obra 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL 

DEL NORTE Y CORREDOR HISTÓRICO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA 

CONTRATO  CONTRATO DE OBRA No. LP-SID-010-2025 

CONTRATANTE DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS 

CONTRATISTA 

CONTRATISTA CONSORCIO VÍAS HEROICAS DEL NORTE 

PLAZO  OCHO (8) MESES 

ACTA DE INICIO 16 DE ENERO DE 2026 

VALOR DEL 

CONTRATO 

CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES 

CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINCE PESOS CON SESENTA Y SIETE 

CENTAVOS ($ 45.418.173.015,67) M/CTE 

ANTICIPO NO APLICA 

CDP 
25002954, 28 de noviembre de 2025, $33.393.307.727,38 

25002960, 29 de noviembre de 2025, $13.613.753.976,95 

FORMA DE PAGO 

Cuando el contrato y las obras se encuentren en una ejecución del 30 %, se pagará el 

30 % del valor del contrato. Cuando el contrato y las obras se encuentren en una 

ejecución del 50 %, se pagará el 20 % del valor del contrato. De aquí en adelante se 

pagará por avances de obra que en ningún caso podrán ser menos del 10% de las 

etapas de construcción establecidas en el Cronograma. De todos modos, el último 10 

% del valor del contrato se pagará con el recibo a satisfacción de la obra, sin 

pendientes, aprobado por la Interventoría y la Entidad. Si el Contratista así lo 

considera, podrá presentar la primera factura de cobro, por el 50% del valor del 

contrato, cuando haya ejecutado el 50 % del mismo. Los pagos se realizarán previa 

factura entregada por el Contratista junto con los soportes de pago de seguridad 

social y parafiscales y cumplimiento de requisitos exigidos por la Entidad. 
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INFORMACIÓN GENERAL DE INTERVENTORÍA 
 

 

 
Tabla 2.Información general de interventoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO 
INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO “OBRAS DE REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL DEL NORTE Y CORREDOR HISTÓRICO 

EN EL DISTRITO DE CARTAGENA 

CONTRATO  CONTRATO No. CMA-SID-009-2025 

CONTRATANTE DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS 

CONTRATISTA 

CONTRATISTA CONSORCIO SUPERVISOR VIAL DEL NORTE 

PLAZO  OCHO (8) MESES 

ACTA DE INICIO 16 DE ENERO DE 2026 

VALOR DEL 

CONTRATO 

TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO QUINCE MIL 

QUINIENTOS VEINTE PESOS ($3.781.115.520,00) M/CTE 

ANTICIPO NO APLICA 

CDP 
25002955, 28 de noviembre de 2025, $ 2.604.678.003,00 

25002959, 29 de noviembre de 2025, $ 1.176.462.274,00 

FORMA DE PAGO 

Componente fijo: Corresponde al pago del cincuenta por ciento (50 %) del valor de la 

Interventoría. Dicho valor será dividido entre el número de meses del Contrato, en sumas 

de igual valor. El pago se hará mes vencido 

 

Componente variable: Corresponde al pago del cuarenta por ciento (40 %) del valor de la 

Interventoría. Dicho valor será pagado a través de una suma variable 

mensual asociada al porcentaje de avance de la obra objeto de interventoría. El pago se hará 

mes vencido. 

 

Pago final: Corresponde al pago del diez por ciento (10%) del valor de la interventoría 

 



  

Página | 15  

 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA 
CONTRATO CMA-SID-009-2025 

 

 

GARANTÍAS 

 

La Tabla 3, muestra el valor y vigencia de las pólizas presentadas por el contratista de obra 

(CONSORCIO VÍAS HEROICAS DEL NORTE) que garantizan el desarrollo del contrato: 
 

 
Tabla 3.Póliza contrato de obra actualizada - acta de inicio de obra. 

Fuente: Elaboración propia. 

PÓLIZAS DE CONTRATO DE OBRA 

COMPAÑÍA 
No. 

PÓLIZA 
AMPAROS 

VIGENCIA 
VALOR 

DESDE HASTA 

COMPAÑÍA 

MUNDIAL 

DE 

SEGUROS 

S.A. 

CG-

1071205 

Cumplimiento del contrato 16/01/2026 16/09/2031 
$ 

4.541.817.301,57 

Prestaciones Sociales 16/01/2026 16/09/2031 
$ 

2.270.908.650,78 

Estabilidad de la obra 16/01/2026 16/09/2031 
$ 

9.083.634.604,13 

 

Adicionalmente en la tabla 4, se muestran las pólizas que ampara la responsabilidad civil 

extracontractual por daños a terceros imputable al contratista durante la ejecución del 

contrato 

 
Tabla 4.  Póliza de responsabilidad civil extracontractual - acta de inicio de obra.  

Fuente: Elaboración propia. 

PÓLIZAS DE CONTRATO DE OBRA 

COMPAÑÍA No. PÓLIZA AMPAROS 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

COMPAÑÍA 

MUNDIAL 

DE 

SEGUROS 

S.A. 

CG-1017751 

Amparo básico-predios, labores y 

operaciones 
16/01/2025 16/09/2026 

$ 

2.270.908.651.0

0 

Patronal 16/01/2025 16/09/2026 

$ 

2.270.908.651.0

0 

Contratista y subcontratistas 16/01/2025 16/09/2026 

$ 

2.270.908.651.0

0 

Vehículos propios y no propios 

16/01/2025 16/09/2026 

$ 

2.270.908.651.0

0 

16/01/2025 16/09/2026 

$ 

2.270.908.651.0

0 

 

 

La Tabla 5, muestra el valor y vigencia de las pólizas de la interventoría (CONSORCIO 

SUPERVISOR VIAL DEL NORTE) de acuerdo a la firma del acta de inicio: 
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Tabla 5.Póliza de responsabilidad civil extracontractual - acta de inicio de obra. 

Fuente: Elaboración propia. 

PÓLIZAS DE INTERVENTORÍA 

COMPAÑÍA 
No. 

PÓLIZA 
AMPAROS 

VIGENCIA 
VALOR 

DESDE HASTA 

SEGUROS 

DEL 

ESTADO S.A. 

CG-

1071204 

Cumplimiento  16/01/2026 16/01/2027 $ 567.167.328,00 

Prestaciones sociales 16/01/2026 16/09/2029 $ 378.111.552,00 

Calidad del servicio 16/09/2026 16/09/2031 $ 567.167.328,00 

 

 

 

 REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS  

 

A continuación, en la tabla 8 se presenta a los representantes de las entidades involucradas 

en el proyecto; contratante (ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS), contratista 

(CONSORCIO VÍAS HEROICAS DEL NORTE) e interventoría (CONSORCIO SUPERVISOR 

VIAL DEL NORTE). 

 
Tabla 6. Representantes de las entidades involucradas en el proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

  CONTRATANTE 

ENTIDAD ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS 

CARGO SUPERVISOR 

RESPONSABLE JUAN DAVID MENDEZ DURAN 

CONTRATISTA 

ENTIDAD CONSORCIO VIAS HEROICAS DEL NORTE 

CARGO REPRESENTANTE LEGAL 

RESPONSABLE FERNANDO CARLOS PATERNINA GARCÍA 

INTERVENTORÍA 

ENTIDAD CONSORCIO SUPERVISOR VIAL DEL NORTE 

CARGO REPRESENTANTE LEGAL 

RESPONSABLE DANIELA MARIA GRANADOS MIRANDA 
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GESTIÓN FINANCIERA  

 
Cuenta de cobro Contratista 

 

Cuando el contrato y las obras se encuentren en una ejecución del 30 %, se pagará el 30 % 

del valor del contrato. Cuando el contrato y las obras se encuentren en una ejecución del 50 

%, se pagará el 20 % del valor del contrato. De aquí en adelante se pagará por avances de 

obra que en ningún caso podrán ser menos del 10% de las etapas de construcción establecidas 

en el Cronograma. De todos modos, el último 10 % del valor del contrato se pagará con el 

recibo a satisfacción de la obra, sin pendientes, aprobado por la Interventoría y la Entidad. Si 

el Contratista así lo considera, podrá presentar la primera factura de cobro, por el 50% del 

valor del contrato, cuando haya ejecutado el 50 % del mismo. Los pagos se realizarán previa 

factura entregada por el Contratista junto con los soportes de pago de seguridad social y 

parafiscales y cumplimiento de requisitos exigidos por la Entidad. 

 

A la fecha de corte, el acta de cobro se encuentran en proceso de elaboración. 

 

Cuenta de cobro Interventoría 

 

Componente fijo: Corresponde al pago del cincuenta por ciento (50 %) del valor de la 

Interventoría. Dicho valor será dividido entre el número de meses del Contrato, en sumas de 

igual valor. El pago se hará mes vencido 

 

Componente variable: Corresponde al pago del cuarenta por ciento (40 %) del valor de la 

Interventoría. Dicho valor será pagado a través de una suma variable 

mensual asociada al porcentaje de avance de la obra objeto de interventoría. El pago se hará 

mes vencido. 

 

Pago final: Corresponde al pago del diez por ciento (10%) del valor de la interventoría 

 

la fecha de corte, el acta de cobro se encuentra en proceso de elaboración. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE OBRA  

 

La planificación del flujo de caja de un proyecto de construcción es una actividad decisiva 

para garantizar los recursos financieros que son necesarios para el desarrollo de las 

actividades del proyecto. 

 

A continuación, se anexa el flujo de inversión de manera semanal para el proyecto en sus 

condiciones iniciales y actuales. 
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Tabla 7.Relación de programación de obra. 

Fuente: Contratista. 

FECHA DE 

CORTE 

PROGRAMACIÓN 

INICIAL FLUJO DE 

INVERSIÓN 

SEMANAL 

PROGRAMACIÓN 

INICIAL FLUJO DE 

INVERSIÓN SEMANAL 

ACUMULADO 

PROGRAMACIÓN 

INICIAL AVANCE 

PROGRAMADO 

SEMANAL INICIAL 

PROGRAMACIÓN 

INICIAL % SEMANAL 

PROGRAMADO 

ACUMULADO 

INICIAL 

16-ene-26 $ 0.00 $ 0.00 0.00% 0.00% 

18-ene-26 $ 44,752,873.27 $ 44,752,873.26 0.10% 0.10% 

25-ene-26 $ 363,887,642.02 $ 408,640,515.28 0.80% 0.90% 

1-feb-26 $ 735,056,744.25 $ 1,143,697,259.51 1.62% 2.52% 

8-feb-26 $ 1,094,136,344.74 $ 2,237,833,604.24 2.41% 4.93% 

15-feb-26 $ 1,118,937,608.13 $ 3,356,771,212.35 2.46% 7.39% 

22-feb-26 $ 1,296,941,706.30 $ 4,653,712,918.63 2.86% 10.25% 

1-mar-26 $ 1,339,046,008.34 $ 5,992,758,926.97 2.95% 13.19% 

8-mar-26 $ 1,412,978,850.10 $ 7,405,737,777.05 3.11% 16.31% 

15-mar-26 $ 1,762,668,540.58 $ 9,168,406,317.61 3.88% 20.19% 

22-mar-26 $ 1,806,735,373.02 $ 10,975,141,690.62 3.98% 24.16% 

29-mar-26 $ 1,519,572,317.31 $ 12,494,714,007.90 3.35% 27.51% 

5-abr-26 $ 1,238,955,797.83 $ 13,733,669,805.70 2.73% 30.24% 

12-abr-26 $ 2,128,181,409.61 $ 15,861,851,215.29 4.69% 34.92% 

19-abr-26 $ 2,202,560,150.99 $ 18,064,411,366.27 4.85% 39.77% 

26-abr-26 $ 2,219,228,098.87 $ 20,283,639,465.13 4.89% 44.66% 

3-may-26 $ 1,842,349,388.23 $ 22,125,988,853.33 4.06% 48.72% 

10-may-26 $ 2,263,273,934.96 $ 24,389,262,788.29 4.98% 53.70% 

17-may-26 $ 2,264,402,544.56 $ 26,653,665,332.84 4.99% 58.69% 

24-may-26 $ 1,632,077,811.12 $ 28,285,743,143.94 3.59% 62.28% 

31-may-26 $ 1,994,761,769.12 $ 30,280,504,913.05 4.39% 66.67% 

7-jun-26 $ 1,872,841,823.11 $ 32,153,346,736.15 4.12% 70.79% 

14-jun-26 $ 1,529,958,500.27 $ 33,683,305,236.40 3.37% 74.16% 
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Con base en las tablas anteriores, se desarrolló la gráfica de curva “S” que representa el 

porcentaje de avance en relación con el tiempo. 

 
 

 
Ilustración 9 Curva S 

Fuente: Elaboración propia. 

21-jun-26 $ 1,303,952,970.55 $ 34,987,258,206.93 2.87% 77.03% 

28-jun-26 $ 1,561,532,743.55 $ 36,548,790,950.48 3.44% 80.47% 

5-jul-26 $ 1,246,203,884.96 $ 37,794,994,835.42 2.74% 83.22% 

12-jul-26 $ 1,523,138,081.60 $ 39,318,132,917.03 3.35% 86.57% 

19-jul-26 $ 1,274,394,973.01 $ 40,592,527,890.04 2.81% 89.38% 

26-jul-26 $ 922,128,185.71 $ 41,514,656,075.74 2.03% 91.41% 

2-ago-26 $ 1,041,185,101.29 $ 42,555,841,177.04 2.29% 93.70% 

9-ago-26 $ 627,890,805.86 $ 43,183,731,982.89 1.38% 95.08% 

16-ago-26 $ 709,257,959.51 $ 43,892,989,942.40 1.56% 96.64% 

23-ago-26 $ 545,459,954.25 $ 44,438,449,896.65 1.20% 97.84% 

30-ago-26 $ 453,306,998.22 $ 44,891,756,894.87 1.00% 98.84% 

6-sep-26 $ 355,072,568.17 $ 45,246,829,463.05 0.78% 99.62% 

13-sep-26 $ 146,202,221.65 $ 45,393,031,684.71 0.32% 99.94% 

15-sep-26 $ 25,141,330.97 $ 45,418,173,015.67 0.06% 100.00% 
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AVANCE FÍSICO DE OBRA 
De acuerdo con las actividades ejecutadas durante el presente periodo y teniendo en cuenta 

el informe No. 1 con fecha de corte del 15 de febrero de 2026 se evidencia un avance físico 

con una desviación positiva del 23.29% 

 

 
Ilustración 10 Curva s avance físico 

 

                     Fuente: Elaboración propia 
 

 

Se realiza un seguimiento del avance físico, en un periodo de 4 semanas, es importante                    

señalar   que se presenta una ejecución del 30.00% en comparación con el avance programado 

del 6.71%.  

 
Tabla 8.Porcentaje de avance físico y ejecución presupuestal. 

Fuente: Elaboración propia. 

              
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  

  PROGRAMADO EJECUTADO DESVIACIÓN 

AVANCE FÍSICO (%) 6,71% 30.00% 

23.29% AVANCE - EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO ($) 

$ 253.851.083,32 

 

$ 1.134.335.340,49 

 

DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) 

ATRASO ($) 

$ 880.484.257  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      
 

 

Ilustración 11Avance físico ejecutado 

Fuente: Elaboración propia. 

 

DESDE:

HASTA:

LP-SID-010-2025 LP-SID-010-2025

CONSORCIO VIAS HEROICAS DEL NORTE OBJETO: 

902.021.772-1

$ 45,418,173,015.67 $ 45,418,173,015.67

OCHO (8) MESES -$                                            

16 DE ENERO DE 2026

CONSORCIO SUPERVISION VIAL DEL NORTE

CMA-SID-009-2025 2

3

4

GENERA

L
PARTICULAR

CIRCUITO VIAL DEL NORTE

1,0 PRELIMINARES

1.1 Trazado, localizacion y Replanteo. m2 78,758.00  $                 7,747.00  $                         610,138,226.00 77,374.50 599,420,251.50$                            98.24% 77374.5 599,420,251.50$                             98.24% 1,383.50 10,717,974.50$                                  1.76%

Subtotal 610,138,226.00$                          599,420,251.50$                            98.24% 599,420,251.50$                             98.24% 10,717,974.50$                                  1.76%

2,0 DEMOLICIONES

Subtotal 4,194,101,793.10$                       1,703,495,310.00$                         40.62% 1,703,495,310.00$                          40.62% 2,490,606,483.10$                             59.38%

3,0 EXCAVACIONES Y RELLENOS

Subtotal 7,188,278,775.23$                       5,258,069,132.74$                         73.15% 5,258,069,132.74$                          73.15% 1,930,209,642.49$                             26.85%

4,0 PAVIMENTOS

Subtotal 13,358,137,300.74$                     3,048,822,101.98$                         22.82% 3,048,822,101.98$                          22.82% 10,309,315,198.76$                            77.18%

5,0 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Subtotal 5,174,009,176.80$                       108,261,068.00$                            2.09% 108,261,068.00$                             2.09% 5,065,748,108.80$                             97.91%

30,524,665,271.88$                     10,718,067,864.22$              35.11% 10,718,067,864.22$              35.11% 19,806,597,407.66$                 64.89%

CORREDOR HISTORICO

1,0 PRELIMINARES Y DEMOLICIONES

Subtotal 1,129,664,240.23$                       174,315,855.68$                            15.43% 174,315,855.68$                             15.43% 955,348,384.55$                                84.57%

2,0 EXPLANACIONES Y RELLENOS PARA PAVIMENTOS

Subtotal 1,509,616,281.82$                       440,435,727.54$                            29.18% 440,435,727.54$                             29.18% 1,069,180,554.28$                             70.82%

3,0 CONCRETOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Subtotal 5,986,682,981.18$                       1,124,875,136.00$                         18.79% 1,124,875,136.00$                          18.79% 4,861,807,845.18$                             81.21%

4,0 SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS

Subtotal 3,262,269,105.30$                       -$                                              0.00% -$                                               0.00% 3,262,269,105.30$                             100.00%

5,0 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

Subtotal 32,446,010.00$                            -$                                              0.00% -$                                               0.00% 32,446,010.00$                                  100.00%

5,0 OBRAS DE URBANISMO Y COMPLEMENTARIAS

Subtotal 523,599,360.00$                          -$                                              0.00% -$                                               0.00% 523,599,360.00$                                100.00%

12,444,277,978.52$                     1,739,626,719.22$                13.98% 1,739,626,719.22$                10,704,651,259.30$                 

42,968,943,250.40$                     12,457,694,583.44$                        28.99% 12,457,694,583.44$                        28.99% 30,511,248,666.96$                            71.01%

42,968,943,250.40$                     12,457,694,583.44$              28.99% 12,457,694,583.44$              28.99% 30,511,248,666.96$                 71.01%

644,534,148.76$                          644,534,148.76$                  100.00% 644,534,148.76$                   100.00% -$                                        0.00%

859,378,865.01$                          249,153,891.67$                  28.99% 249,153,891.67$                   28.99% 610,224,973.34$                      71.01%

945,316,751.51$                          274,069,280.84$                  28.99% 274,069,280.84$                   28.99% 671,247,470.67$                      71.01%

45,418,173,015.67$                     13,625,451,904.70$              30.00% 13,625,451,904.70$              30.00% 31,792,721,110.97$                 70.00%

FERNANDO CARLOS PATERNINA GARCÍA

REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTOR DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA

OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL DEL NORTE Y CORREDOR HISTÓRICO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

ACTA No. 1 FECHA DEL ACTA: 15 DE FEBRERO DE 2026 PERIODO FACTURADO:

VALOR TOTAL                                

AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (1,5%)

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (2%)

PLAN MANEJO DE TRAFICO (2,2%)

VALOR TOTAL

CANTIDAD

FECHA DE INICIO: CONTROL DE PÓLIZAS

VALOR UNITARIO

SUBTOTAL OBRAS 

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)

SUBTOTAL CORREDOR HISTORICO 

SUBTOTAL VIAS DEL NORTE

Nº

 VIG. DESDE  VIG. HASTA FECHA DE 

TERMINACIÓN:
16 DE SEPTIEMBRE DE 2026

 AMPARO VALOR ASEGURADO PÓLIZA No.:

9/09/2029

INTERVENTORIA:
CUMPLIMIENTO 4,541,817,301.57$                                                                              CG-1071205 9/01/2026 9/01/20271

9/01/2026

CONTRATO DE OBRA 

N°
PROCESO LICITATORIO No

CONTRATISTA:

NIT: OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL DEL NORTE Y CORREDOR HISTÓRICO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

VALOR VALOR CONTRATO INICIAL:

PLAZO: VALOR ADICIONAL:

16 DE ENERO DE 2026

15  DE FEBRERO DE 2026

PORCENTAJE CANTIDAD VALOR  TOTAL

En La Ciudad de Cartagena, Bolivar, a los ONCE (11) DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOSMIL VEINTISEIS, acordaron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, los señores :FERNANDO CARLOS PATERNINA GARCÍA, Representante legal y Director de Obra del CONSORCIO VIAS HEROICAS DEL NORTE, contratista de Obras;  DANIELA 

MARÍA GRANADOS MIRANDA, Representante Legal  del CONSORCIO SUPERVISION VIAL DEL NORTE,  Contratista de Interventoria y KATHIANA YAJITZA ESCUDERO CALERO , Directora de interventoria.  Acordaron suscribir la presente ACTA PARCIAL No. 01  del CONTRATO DE OBRA No LP-SID-010-2025, cuyas cantidades, actividades y costos se relacionan así:

ACTA N°1 ACUMULADO POR EJECUTAR

9/09/2026 9/09/2031

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 2,270,908,651.00$                                                                              CG-1017751 9/01/2026
DESDE EL 16 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 15  DE FEBRERO DE 2026

ESTABILIDAD DE LA OBRA 9,083,634,603.13$                                                                              

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA No.:
PRESTACIONES SOCIALES 2,270,908,650.78$                                                                              CG-1071205

9/09/2026

REPRESENTANTE LEGAL 

DANIELA MARÍA GRANADOS MIRANDA

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

CANTIDAD VALOR  TOTAL PORCENTAJE CANTIDAD VALOR  TOTAL
ÍTEM DE 

PAGO

PERIODO FACTURADO:

ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCIÓN UND.

CG-1071205

PORCENTAJE



 

 

 

GESTIÓN TÉCNICA 

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas en cada frente correspondiente, 

conforme al alcance contractual y especificaciones técnicas del proyecto. 

 

TRAMO FRENTE LA POPA – LAS BRISAS 
Este capítulo está compuesto por las actividades necesarias para la construcción y 

mejoramiento de la estructura vial, comprendiendo preliminares, demoliciones, excavaciones 

y conformación de la estructura de pavimento flexible. 

 

La función del pavimento dentro del sistema vial es resistir las cargas impuestas por el 

tránsito vehicular, distribuir los esfuerzos hacia las capas inferiores sin superar las tensiones 

admisibles del suelo de fundación y garantizar condiciones adecuadas de seguridad y 

comodidad para los usuarios. Las capas estructurales del pavimento están dispuestas de 

manera que la resistencia disminuye progresivamente con la profundidad, optimizando el 

comportamiento estructural del sistema. 

En el presente frente se ejecutó estructura en pavimento flexible con mezcla asfáltica MDC-

25, cumpliendo con las especificaciones técnicas vigentes y los parámetros establecidos por 

la normativa INVIAS. 

Es importante resaltar que las obras de urbanismo ejecutadas en el Circuito Vial del Norte 

contribuyen al mejoramiento de la movilidad, seguridad vial y calidad del espacio público, 

permitiendo una adecuada integración entre la infraestructura vial y el entorno urbano. 

Para la ejecución del proyecto se tomó como referencia el sistema de coordenadas definido 

en el levantamiento topográfico aprobado, verificando ejes, niveles y alineamientos antes del 

inicio de cada actividad constructiva. 

✓ Ítem 1.0. Preliminares 

Se realizó el trazado, localización y replanteo del corredor vial, verificando alineamientos, 

niveles de rasante y puntos de control. 

✓ Ítem 2.0. Demoliciones 

No se ejecutó la actividad en este frente. 

✓ Ítem 3.0. Excavaciones y rellenos 

Se realizaron excavaciones hasta alcanzar niveles de diseño, conformación y compactación 

de la subrasante, así como la extensión y compactación de las capas granulares que 

conforman la estructura del pavimento. 

 

✓ Ítem 4.0. Pavimentos 

En este componente se ejecutó: 

• Intervención de tramo con pavimento flexible, con ancho total de vía de 6,00 m, conformado 

por 30 cm de subbase, 20 cm de base granular y 10 cm de mezcla asfáltica MDC-25. 

 

• Colocación y compactación de mezcla asfáltica MDC-25 conforme a especificaciones 

técnicas. 

 

• Atención a patologías tempranas del asfalto en sectores puntuales. 
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Estas actividades permitieron conformar la estructura definitiva de rodadura, garantizando 

resistencia estructural y durabilidad del tramo intervenido. 

 

✓ Ítem 5.0. Obras complementarias 

 

En desarrollo de las obras complementarias: 

 

• Se mantienen en ejecución las actividades de construcción de bordillos, andenes y cunetas. 

 

• Se adelantaron labores de señalización horizontal, conforme a lo establecido en el Manual 

de Señalización Vial vigente. 

 

 

 

TRAMO MARGINAL JUAN ANGOLA PERIMETRAL 

 

Este tramo contempla la construcción de estructura vial en pavimento rígido, incluyendo 

actividades de movimiento de tierras, mejoramiento de subrasante y material granular, 

instalación de geotextil como elemento de separación y refuerzo, así como fundida de losas 

en concreto hidráulico. 

La estructura en pavimento rígido tiene como finalidad soportar las cargas del tránsito 

vehicular mediante losas de concreto que distribuyen los esfuerzos hacia la subrasante 

mejorada, garantizando capacidad estructural, durabilidad y condiciones adecuadas de 

servicio. 

 

✓ Ítem 1.0. Preliminares 

Se realizó trazado de vía mediante estacado en el fondo del tramo intervenido. 

Adicionalmente, se efectuó el trazado correspondiente a la glorieta proyectada, garantizando 

alineación geométrica conforme a diseño. 

 

✓ Ítem 2.0. Demoliciones 

 

Se ejecutó demolición de andenes y bordillos   existente ubicado entre la vía actual y la vía 

en ejecución, garantizando la correcta delimitación del área de intervención. 

 

 

✓ Ítem 3.0. Excavaciones y rellenos 

Se realizaron actividades de: 

● Excavación y conformación de subrasante. 

● Mejoramiento de subrasante mediante extensión y conformación de material. 

● Conformación de subrasante. 

● Instalación de geotextil en el material de relleno de fondo, como elemento de 

separación y refuerzo estructural. 

● Extensión y conformación de material granular. 

● Movimiento de tierras. 

● Retiro, cargue y transporte de material sobrante del sitio. 
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Estas actividades permitieron garantizar condiciones adecuadas de soporte antes del inicio 

de la fundida de pavimento. 

 

✓ Ítem 4.0. Pavimentos 

En este componente se ejecutó: 

● Inicio y continuación de la fundida de pavimento en concreto hidráulico. 

● Corte de juntas transversales en las losas ejecutadas. 

 

La interventoría realizó seguimiento al proceso de vaciado, acabado superficial, tiempos de 

corte y procedimiento de curado. 

 

Las actividades ejecutadas permiten el avance progresivo en la conformación estructural del 

tramo Perimetral, dejando frentes habilitados para continuidad de fundida y trabajos 

posteriores. 

 

 

TRAMO A PLAYA MANZANILLO (HOTEL ESTELAR) 

 

✓ Ítem 1.0. Preliminares 

Se ejecutaron actividades de localización y replanteo. 

 

 

TRAMO A KARIBANA 

 

Este tramo comprende actividades de intervención sobre la carpeta asfáltica existente como 

parte del proceso de mejoramiento vial. 

 

 

✓Ítem1.0.Preliminares 

 

Se continuó con actividades de localización y replanteo del corredor vial, verificando 

alineamientos, ejes y niveles. 

 

✓Ítem2.0.Demoliciones 

Se ejecutó fresado de la carpeta asfáltica existente, con el fin de remover la capa superficial 

deteriorada y preparar la superficie para la posterior intervención estructural. 

La interventoría realizó seguimiento al espesor de fresado y control geométrico del tramo 

intervenido. 
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TRAMO A COLEGIO BRITÁNICO 
 

✓ Ítem 1.0. Preliminares 

Se ejecutaron actividades de localización y replanteo. 

 

 

TRAMO TRONCAL – PUNTA CANOA 

✓ Ítem 1.0. Preliminares 

Se ejecutaron actividades de localización y replanteo. 

 

CALLE 30 

✓ Ítem 1.0. Preliminares 

Durante el período reportado se ejecutaron actividades preliminares orientadas a la 

adecuación y delimitación del área de intervención. 

Se dio inicio a la instalación del cerramiento provisional perimetral mediante lona verde, 

incluyendo el hincado de parales de madera, fijación y tensionado del material, con el fin de 

garantizar condiciones de seguridad, control de material particulado y aislamiento del área 

de trabajo. 

De igual manera, se realizaron actividades topográficas de localización, trazado y replanteo 

del proyecto en campo. Se materializaron los ejes, niveles, anchos y alineamientos conforme 

a los planos de diseño, estableciendo puntos de control para el seguimiento geométrico de la 

obra. 

✓ Ítem 2.0. Demoliciones 

Se inició la demolición de andenes existentes mediante equipos mecánicos. 

El material producto de la demolición fue cargado, transportado y dispuesto en sitio 

autorizado por la autoridad ambiental competente, dejando el área despejada y en condiciones 

aptas para la ejecución de las actividades posteriores. 

1. ✓ Ítem 3.0. Explanaciones y Rellenos para pavimentos 

Se dio inicio a la excavación del terreno natural mediante equipos mecánicos hasta alcanzar 

la cota de diseño establecida en planos. 
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Posteriormente se realizó el perfilado, nivelación y compactación de la subrasante, 

ejecutando toma de densidades en campo para verificar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas y garantizar condiciones adecuadas de soporte. 

Durante el período se evidenciaron inundaciones en el área intervenida como consecuencia 

del frente frío que afectó a la ciudad de Cartagena, encontrando sectores del relleno con 

presencia de saturación debido a las fuertes lluvias registradas durante la Semana 3. 

Ante esta condición, el contratista implementa de manera inmediata las siguientes actividades 

correctivas: 

● Achique de aguas acumuladas. 

● Remoción de material saturado. 

● Extensión de nuevo material de relleno. 

● Reconformación y compactación de la subrasante hasta restablecer condiciones 

óptimas de soporte. 

Las acciones adoptadas permitieron mantener la programación establecida para el frente de 

trabajo. 

La interventoría realizó seguimiento a las actividades ejecutadas y verificó el cumplimiento 

de las especificaciones técnicas antes de autorizar la continuidad de las labores subsiguientes. 

 

2. ✓ Ítem 4.0. Pavimentos 

Se inició la colocación de geotextil  sobre la subrasante previamente conformada, extendido 

y traslapado conforme a especificaciones técnicas, cumpliendo función de separación, 

refuerzo y filtración. 

Posteriormente, se dio inicio al suministro, extendido y compactación de material granular 

triturado, incluyendo humectación hasta contenido óptimo y compactación mediante rodillo 

vibratorio, conformando una capa estructural uniforme para soporte y drenaje del pavimento. 

Durante el período reportado no se ejecutaron actividades correspondientes a la fundida de 

concreto hidráulico. 

SAN JUAN DE DIOS 

✓ Ítem 1.0. Preliminares 

Se ejecutaron  actividades de localización y replanteo . 

 

  

CARRERA 2 

✓ Ítem 1.0. Preliminares 

Se ejecutaron  actividades de localización y replanteo . 
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SANTA ELENA 

✓ Ítem 1.0. Preliminares 

Se ejecutaron  actividades de localización y replanteo . 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

A continuación, se presenta el cronograma de actividades del proyecto.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12Cronograma de actividades 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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RELACIÓN DE PERSONAL EN OBRA 

 

A continuación, se relaciona el personal mínimo exigido en Pliego de Condiciones para el 

presente proyecto 

 

 
Tabla 9.Relación de personal mínimo del contratista. 

Fuente: Elaboración propia. 

CONTRATISTA 

PERSONAL PROFESIONAL 

CARGO RESPONSABLE 

REPRESENTANTE LEGAL 
FERNANDO CARLOS PATERNINA 

GARCIA 

DIRECTOR DE OBRA 
FERNANDO CARLOS PATERNINA 

GARCIA 

ING.  ESPECIALISTAS EN VÍAS JOSE ANDRES CASTRO GOMEZ 

ING. PROGRAMADOR DE OBRA EDWIN AMARIS GAMEZ 

INGENIERO AMBIENTAL TAHELYS MATIA MONTEO ARIAS 

INGENIERO RESIDENTE DAVID ALBERTO REALES CARREÑO 

 PROFESIONAL SISO LUIS ANGEL DAZA LOPEZ 

CONTADORA 
JENIFFER CAROLINA GUTIERREZ 

HERNANDEZ 

 AUXILIAR CONTABLE CARMEN LUCIA MARRUGO MARRUGO 

 

 

IMPREVISTOS 

 

Durante el período evaluado se presentaron condiciones climáticas adversas asociadas a un 

frente frío, lo cual generó lluvias continuas en la zona del proyecto, ocasionando saturación 

del terreno en áreas intervenidas, incremento en el contenido de humedad de la subrasante y 

suspensión temporal de actividades relacionadas con la conformación de la estructura de 

pavimento. No obstante, la afectación no generó impacto significativo en el cronograma 

general, toda vez que el contratista implementó medidas correctivas inmediatas como el 

incremento del personal operativo en los frentes de trabajo, la ampliación de jornadas 

laborales y la mayor disponibilidad de maquinaria para la recuperación de actividades. Una 

vez mejoraron las condiciones climáticas, se ejecutaron labores de achique en zonas con 

acumulación de agua, retiro de material húmedo no apto para la conformación de la 

subrasante, escarificado del material afectado para su homogenización y mejoramiento de las 

condiciones de compactación, y posterior compactación de la subrasante verificando el 

cumplimiento de las densidades especificadas, permitiendo restablecer las condiciones 

técnicas del terreno y dar continuidad normal a las actividades programadas. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  

 
 

Ilustración 13. Reporte de imprevistos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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GESTIÓN SOCIAL 

 

El componente social es un eje fundamental en la ejecución del proyecto, ya que permite 

garantizar la adecuada articulación entre las actividades constructivas y la comunidad del 

área de influencia. Su propósito es prevenir conflictos, promover la participación ciudadana 

y asegurar que las intervenciones se desarrollen bajo criterios de información, transparencia 

y manejo responsable de los impactos sociales. 

Durante el periodo evaluado se evidenció la realización de jornadas de socialización en los 

frentes Centro Histórico, Perimetral y sector Juan Angola, mediante visitas directas a 

comerciantes, artesanos, cuidadores de vehículos y comunidad en general, lo que facilitó la 

divulgación del alcance de las actividades y la atención de inquietudes. Asimismo, la 

instalación de señalización preventiva en los frentes activos contribuye al ordenamiento del 

área intervenida y a la reducción de riesgos asociados a la ejecución de la obra. 

 

 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Durante el periodo, se llevó a cabo un exhaustivo seguimiento y control del plan de calidad, 

asegurando el cumplimiento riguroso de cada fase del proyecto. Este proceso incluyó una 

minuciosa revisión de los equipos empleados, evaluando su eficiencia y rendimiento. 

Asimismo, se realizaron inspecciones detalladas de las condiciones mecánicas de la 

maquinaria utilizada, garantizando su idoneidad para las tareas asignadas. La verificación 

meticulosa de la documentación asociada al proyecto fue una parte integral del proceso, 

asegurando la conformidad con los estándares establecidos. Además, se implementó un 

riguroso seguimiento y control de los procesos constructivos, permitiendo una supervisión 

constante para asegurar la calidad y la ejecución precisa de cada etapa del proyecto. 

 

Se verificaron los certificados de calidad de cada uno de los insumos utilizados para la 

ejecución del proyecto en mención y cada uno de los procesos tanto internos como externos 

que hacen parte del desarrollo de las diferentes actividades que conforman el proyecto. 

Se comprobó que el personal de obra cuenta con sus afiliaciones de seguridad social.  

 

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS  

 

A continuación, se relacionan los ensayos técnicos realizados en el periodo, con el fin de 

asegurar la verificación de la calidad de los materiales y actividades ejecutadas en las vías 

intervenidas.   
Tabla 10.Ensayos realizados en el período 

Fuente: Elaboración propia  

ÍTEM ENSAYOS REALIZADOS OBSERVACIONES 
PAVIMENTO DENSIDAD DE CAMPO, NORMA 

APLICADA   INV E–161, INV E–142 

 

 

 

CUMPLE 



  

Página | 12  

 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA 
CONTRATO CMA-SID-009-2025 

 

 

MATERIALES Y CERTIFICACIONES DE CALIDAD 

 

Se realizó seguimiento y supervisión del cumplimiento del Plan de Calidad garantizando la 

correcta ejecución de las diferentes actividades llevadas a cabo durante el periodo 

comprendido entre el 16 de enero y el 15 de febrero con los materiales e insumos adecuados. 

 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EN OBRA 

 

El contratista cuenta con el equipo mínimo requerido en el pliego de condiciones, asimismo 

realizó entrega de la certificación y/o documentación de esta maquinaria solicitada por esta 

interventoría.  
Tabla 11.Equipo mínimo según PDC. 

Fuente: Elaboración propia. 

EQUIPO MINIMO 

RETROEXCAVADORA 

RODILLO COMPACTADOR NEUMÁTICO 

RODILLO VIBRO COMPACTADOR 

EXCAVADORA EN LLANTAS 

EXTRACTOR DE NÚCLEO 

 

El contratista cuenta con equipos y maquinaria en obra que son controlados por personal 

HSEQ, puesto que es muy importante cumplir con una serie de requisitos en temas de 

seguridad, conservación medioambiental e inspección de la calidad. 

 

 

 

CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 

 

 El proyecto se desarrolla en la ciudad de Cartagena, región Caribe colombiana, la cual 

presenta un clima tropical caracterizado por temperaturas elevadas durante todo el año y alta 

humedad relativa. La temperatura promedio oscila generalmente entre 26 °C y 32 °C, con 

sensaciones térmicas superiores debido a la combinación de calor y humedad. 

 

REGISTRO DE LLUVIAS POR DÍA  

 

Durante el período evaluado se efectuó el control y seguimiento permanente de las 

condiciones climatológicas, registrándose dos  días de fuertes precipitaciones asociados al 

fenómeno de frente frío. Estas condiciones incidieron en el rendimiento de las actividades 

ejecutadas en campo; no obstante, no generaron afectaciones ni desviaciones en la 

programación establecida. 

A continuación, se presenta la gráfica correspondiente al comportamiento climático 

registrado durante el período de análisis en Cartagena, Bolívar. 
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Ilustración 14Estado del clima en días laborales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

La gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es un eje esencial en el desarrollo de 

proyectos de pavimento rígido y flexible, ya que permite garantizar condiciones adecuadas 

para la protección del personal y la mitigación de riesgos asociados a las actividades 

constructivas. Mediante este sistema se identifican peligros, se establecen controles, se 

fortalecen las prácticas preventivas, se capacita al equipo de trabajo y se asegura el 

cumplimiento de la normativa vigente. 

Su correcta aplicación no solo preserva la integridad y bienestar de los trabajadores, sino que 

también favorece el desarrollo continuo del proyecto, evitando contratiempos derivados de 

incidentes o afectaciones a la salud del personal. 

En el período objeto del presente informe, el contratista dio cumplimiento a la entrega 

oportuna de los Elementos de Protección Personal (EPP) al personal operativo en campo, así 

como a la dotación requerida para el adecuado desempeño de las actividades programadas. 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA 

 

✔ Realizar control y seguimiento permanente al cumplimiento del cronograma de obra 

aprobado. 

 

✔ Efectuar seguimiento diario y semanal a las actividades ejecutadas por el contratista, 

dejando registro en la bitácora oficial de obra. 

 

✔ Verificar el estado operativo y la cantidad de equipos utilizados por las comisiones 

topográficas en campo. 

 

✔ Hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista en 

comités y reuniones técnicas. 

 

✔ Inspeccionar el uso adecuado de la dotación, elementos de protección personal (EPP), 

herramientas, así como las condiciones de orden y aseo en los frentes de trabajo. 

 

✔ Llevar registro y control semanal de las cantidades de obra ejecutadas, con base en 

mediciones y soportes técnicos. 

 

✔ Solicitar y verificar la documentación que acredite la afiliación del personal de obra al 

Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales). 

 

✔ Elaborar actas de los comités de obra con participación del director y residentes de obra, 

personal de interventoría y supervisor del contrato cuando aplique. 

 

✔ Requerir informes mensuales con sus respectivos soportes sobre el cumplimiento del Plan 

de Manejo Ambiental y del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

✔ Exigir la realización de inspecciones preoperacionales y el diligenciamiento de fichas de 

mantenimiento de la maquinaria empleada en la ejecución del proyecto. 

 

✔ Verificar el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales establecidas en el 

pliego de condiciones, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios y presupuesto 

aprobado 

. 

✔ Llevar control y registro diario de las condiciones climáticas, reportando especialmente 

los eventos de lluvia que puedan incidir en el desarrollo de la obra. 

 

✔ Mantener registro fotográfico semanal del avance físico del proyecto como soporte del 

seguimiento técnico. 
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PERSONAL DE INTERVENTORÍA 

 

A continuación, se relaciona el personal de interventoría que ejerce legalmente la profesión, 

de conformidad con lo señalado en el pliego de condiciones.  

 

 
Tabla 12.Relación de personal de interventoría. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTORÍA 

PERSONAL PROFESIONAL 

CARGO RESPONSABLE 

REPRESENTANTE LEGAL 
DANIELA MARÍA GRANADOS MIRANDA 

 

DIRECTOR DE INTV KATHIANA ESCUDERO 

ING. RESIDENTE DE 

INTERVENTORÍA 1 
MARIA JOSE GARCERAN 

ING. RESIDENTE DE 

INTERVENTORÍA 2 
EFRAIN JOSE REBOLLEDO 

ING. RESIDENTE DE 

INTERVENTORÍA 3 
LUIS ALBERTO REBOLLEDO 

ING. ESP. GEOTECNIA SEBASTIAN CESPEDES OSPINO 

ING.ESP.ESTRUCTURAS AYINSON GONZALES 

ING AMBIENTAL RAFAEL HUERTAS 

AUXILIAR INGENIERIA JUAN CAMILO CASTILLO 

AUXILIAR INGENIERIA PEDRO FERNANDEZ 

TRABAJADOR SOCIAL ANAIS MEDINA 

TRABAJADOR SOCIAL KARLA OSPINO 

PROFESIONAL SST FRENLY MENDOZA 

TOPÓGRAFO MAURICIO PEREZ 

TOPÓGRAFO WALBERTO CASTELLAR 

TOPÓGRAFO JHON JULIO 

PERSONAL DE APOYO 

CARGO RESPONSABLE 

CADENERO 1 DANIELA CORDOBA 

CADENERO 2 VICTOR MERCADO 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

A continuación, se anexa registro fotográfico de las actividades realizadas durante el periodo 

por frente de obra 

 
Tabla 13.Registro fotográfico de las actividades Frente la popa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

EXCAVACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

SUMINISTRO COLOCACIÓN DE MATERIAL TIPO BASE GRANULAR 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA 

DENSA CALIENTE MDC-25 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

SEÑALIZACION HORIZONTAL (LINEAS CONTINUAS) 

 
 

 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN CONCRETO 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

INSTALACIÓN DE BORDILLOS 
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Tabla 14.Registro fotográfico de las actividades Frente Perimetral 

Fuente: Elaboración propia 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
DEMOLICIÓN DE BORDILLO y ADOQUÍN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

EXCAVACIÓN Y CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE 

 
 

 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE  
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Tabla 15. Registro fotográfico de las actividades Frente calle 30 

 Fuente: Elaboración propia 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
CERRAMIENTO PROVISIONAL CON LONA VERDE 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
TRAZADO, LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 

 

 
 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

EXCAVACIÓN Y CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL 

 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

DEMOLICIÓN DE ANDENES 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

EXCAVACION Y CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE 

 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

INSTALACION DE GEOTEXTIL Y EXTENSION DE SUBBASE TRITURADA 
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Tabla 16.Registro fotográfico de las actividades Frente Karibaná. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA 
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COMENTARIOS Y/O CONCLUSIONES DEL INTERVENTOR 

A la fecha de corte 15 de febrero de 2026, el proyecto presenta un avance físico ejecutado 

del 30% frente a un 6,71% programado, evidenciándose una desviación positiva significativa 

respecto al cronograma establecido, lo cual refleja un rendimiento superior al previsto en la 

etapa inicial de ejecución. Durante el periodo evaluado se presentó el imprevisto asociado al 

frente frío, el cual generó afectaciones temporales en algunos frentes de trabajo; sin embargo, 

gracias a las medidas adoptadas por el contratista, tales como la implementación de jornadas 

extras, la adición de personal y el aumento de maquinaria en obra, dicha situación no produjo 

afectaciones significativas en el avance global del proyecto. En consecuencia, el 

comportamiento del cronograma se mantiene favorable dentro del desarrollo de las obras de 

rehabilitación y mejoramiento del Círculo Vial del Norte y el corredor histórico en Cartagena. 

En términos generales, el proyecto presenta un comportamiento técnico favorable durante el 

primer mes de ejecución, evidenciando organización operativa, disponibilidad de recursos y 

capacidad de reacción ante imprevistos climáticos. No obstante, la interventoría recomienda 

mantener el enfoque preventivo en control de calidad, gestión documental y planificación 

progresiva de frentes pendientes, con el propósito de asegurar la estabilidad del cronograma 

y la correcta ejecución integral del contrato dentro del plazo establecido. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. INFORME SST 

ANEXO 2. INFORME SOCIAL 

ANEXO 3. ACTAS DE COMITÉ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO SUPERVISOR VIAL DEL NORTE 
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