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INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8493562  DE 2025 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

 

1.1. Garantías contractuales 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

ASEGURADORA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública x Pública Clasificada  Pública Reservada  

CONTRATANTE Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8493562  DE 2025 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 25/10/2025 

OBJETO Contratar las obras complementarias y de accesibilidad al hangar 

automotriz fase II en el centro de diseño e innovación tecnológica 

industrial regional Risaralda.  

CONTRATISTA PROYARQTEK SAS 

CC o NIT 900634806-5  

LUGAR DE EJECUCIÓN Centro de Diseño e Innovación Tecnológica del Risaralda, localizado en el 

Municipio de Dosquebradas Risaralda - Calle 26 Transversal 7 Barrio 

Santa Isabel. 

FECHA DE INICIO 04/11/2025 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  Hasta el 30 de diciembre de 2025 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $189.530.351,00 

PRÓRROGA NRO.  N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN Hasta el 30 de diciembre de 2025 

ADICIÓN NRO. 1 Catorce Millones Quinientos Noventa y Cuatro Mil Novecientos Sesenta 

y Seis Pesos M/cte. ($14.594.966) 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 204.125.317,00 

FORMA DE PAGO El contrato se pagará de la siguiente forma: Pagos acorde con el avance 

de obra real ejecutado, la factura deberá estar soportada mediante la 

entrega de un acta de avance de obra, con memoria de cantidades de 

obra, informe mensual de avance de obra incluyendo el registro 

fotográfico.  

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 3 

PERIODO DEL INFORME Desde el 28/11/2025 al 22/12/2025 



 

2 

GCCON-F-031 V04 

NRO. DE PÓLIZA CMZ-100016070 

CERTIFICADO O ANEXO 0 

FECHA EXPEDICIÓN 27/10/2025 

FECHA APROBACIÓN 29/10/2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 24/10/2025 30/04/2026 18.953.035,10 

Devolución del pago 

anticipado 
N/A   

Salarios y prestaciones 

sociales 
24/10/2025 30/12/2028 18.953.035,10 

Calidad del servicio 24/10/2025 30/06/2025 37.906.070,20 

Estabilidad de la Obra 30/12/2025 30/12/2030 37.906.070,20 

 

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 1, se efectuó la ampliación de las garantías en el 

siguiente sentido:  

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

ASEGURADORA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A 

NRO. DE PÓLIZA CMZ-100016070 

CERTIFICADO O ANEXO 1 

FECHA EXPEDICIÓN 19/12/2025 

FECHA APROBACIÓN 19/12/2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 24/10/2025 30/04/2026 20.412.531,70 

Devolución del pago 

anticipado 
N/A   

Salarios y prestaciones 

sociales 
24/10/2025 30/12/2028 20.412.531,70  

Calidad del servicio 24/10/2025 30/06/2025 40.825.063,40 

Estabilidad de la Obra 30/12/2025 30/12/2030 40.825.063,40 

 

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

OBLIGACIONES 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

PRODUCTO O EVIDENCIA 

 

1.  Cumplir el objeto del 

contrato, ejecutando y 

entregando la obra contratada 

El contratista cumple con la 

obligación contractual. 

La obra se desarrolló deacuerdo con 

los diseños, condiciones y 
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de acuerdo con los criterios de 

calidad exigibles, los diseños, los 

planos y las especificaciones de 

construcción que hacen parte 

del pliego de condiciones, con 

sujeción a los precios unitarios 

estipulados y dentro del plazo 

establecido. 

especificaciones técnicas definidas 

por la entidad. 

2. Desarrollar el objeto del 

contrato, observando 

adicionalmente las condiciones 

legales, administrativas, técnicas 

y financieras en el entendido de 

que, como ejecutor de las obras 

propuestas por el SENA, el 

contratista asume la 

operatividad del proyecto. Así 

las cosas, el contratista se obliga 

a desarrollar con toda 

responsabilidad y en el plazo 

establecido, las obras 

propuestas, disponiendo las 

actividades complementarias 

descritas en los anexos técnicos. 

El contratista cumple con la 

obligación contractual. 

El contratista desarrolló el objeto 

del contrato dentro del plazo 

establecido, dispusoe en obra del 

recurso humano suficiente e idóneo 

para las labores realizadas. 

3. Adoptar las medidas 

ambientales, sanitarias, 

forestales, ecológicas e 

industriales necesarias para no 

poner en peligro a las 

personas, a las cosas o al medio 

ambiente, y garantizar que así 

lo hagan, igualmente, sus 

subcontratistas y proveedores. 

El contratista cumple con la 

obligación contractual. 
Anexo 01: Informe del contratista. 

4. Acreditar, en las 

oportunidades que así se 

requiera, de conformidad 

con lo establecido en el 

inciso segundo del artículo 

41 de Ley 80 de 1993 –

adicionado mediante el 

El contratista cumple con la 

obligación contractual. 

Anexo 02: Declaración de estar a 

paz y salvo en el pago de aportes 

parafiscales y de seguridad social. 
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artículo 23 de la Ley 1150 de 

2007–, que se encuentra al 

día en el pago de aportes 

parafiscales relativos al 

Sistema de Seguridad Social 

Integral, así como los 

propios al Servicio Nacional 

de Aprendizaje - SENA, 

Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar – ICBF y 

las cajas de compensación 

familiar, cuando 

corresponda. 

5. Indemnizar y/o asumir todo 

daño que se cause a 

terceros, a bienes propios o 

de terceros, o al personal 

contratado para la ejecución 

del contrato, por causa o 

con ocasión del desarrollo 

del mismo.  

La obligación no se lleva a cabo 

dentro del periodo comprendido 

por el presente informe. 

N/A 

6. Responder por el pago de 

los tributos que se causen o 

llegaren a causarse por la 

celebración, ejecución y 

liquidación del contrato.  

El contratista cumple con la 

obligación contractual. 

El contratista realizó los pagos 

correspondientes a la expedición de 

pólizas evidenciado en portal 

SECOP. 

7. Asumir el pago de los 

salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones 

de todo el personal que 

ocupe en la ejecución de la 

obra, así como garantizar 

que la celebración y 

ejecución de los 

subcontratos necesarios no 

darán lugar al surgimiento 

de ningún tipo de vínculo 

laboral entre el personal 

subcontratado y El SENA. 

El contratista cumple con la 

obligación contractual. 
Anexo 03: Informe SST 
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8. Responder por cualquier 

tipo de reclamación, judicial 

o extrajudicial, que instaure, 

impulse o en la que 

coadyuve el personal o los 

subcontratistas contra El 

SENA, por causa o con 

ocasión del contrato. 

La obligación no se lleva a cabo 

dentro del periodo comprendido 

por el presente informe. 

N/A 

9. Ejecutar la obra con todos 

los equipos, maquinaria, 

herramientas, materiales y 

los demás elementos 

necesarios para el 

desarrollo de la misma. 

El contratista cumple con la 

obligación contractual. 

Anexo 04: Registro fotográfico del 

equipos, maquinaria, herramienta y 

materiales en obra. 

10. Suministrar todos los 

equipos, maquinaria, 

herramientas, materiales e 

insumos en las fechas 

indicadas en la 

programación detallada de 

la obra la cual debe ser 

entregada y aprobada por el 

supervisor, cumpliendo 

oportunamente, entre otros 

aspectos, con el envío y 

recepción de los mismos en 

el sitio de la obra.  

El contratista cumple con la 

obligación contractual. 

Ver Anexo 01 Informe del 

contratista - Programación de obra 

11. Garantizar y responder por 

la buena calidad de los 

materiales y elementos 

utilizados para el 

cumplimiento del objeto del 

contrato.  

El contratista cumple con la 

obligación contractual. 

Los certificados se presentaron en el 

informe de supervisión 01. 

12. Realizar, por su cuenta y 

riesgo, todos los ensayos de 

laboratorio y las demás 

pruebas que se requieran 

y/o soliciten para verificar la 

calidad de los materiales y 

La obligación no se lleva a cabo 

dentro del periodo comprendido 

por el presente informe. 

N/A 
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los demás elementos que se 

instalen en la obra. 

13. Adelantar todas las 

gestiones necesarias ante 

las autoridades respectivas, 

para la obtención de los 

permisos requeridos en la 

ejecución de obra, 

diferentes a los previamente 

obtenidos por El SENA, tales 

como: cruce de vías, cierre 

temporal de vías, accesos a 

cada área, ingreso del 

personal, horarios de 

trabajo, excavaciones, o 

cualquier intervención del 

espacio público. 

La obligación no se lleva a cabo 

dentro del periodo comprendido 

por el presente informe. 

N/A 

14. Registrar el ingreso y salida 

de los equipos, 

herramientas y demás 

elementos en la bitácora de 

la empresa de seguridad del 

Centro de Diseño, el 

contratista deberá velar por 

la seguridad de estos. 

La obligación no se lleva a cabo 

dentro del periodo comprendido 

por el presente informe. 

N/A 

15. Retirar todos los materiales 

y sobrantes dejando los 

terrenos completamente 

limpios, una vez se hayan 

terminado las obras y antes 

de que se efectúe la 

liquidación final del 

contrato, el cual será por 

cuenta y riesgo del 

contratista. 

El contratista cumple con la 

obligación contractual. 

Anexo 05: Registro fotográfico 

retiro de materiales y sobrantes. 

16. Mantener tanto el personal 

de vigilancia como las 

medidas de seguridad en las 

áreas de intervención en 

donde se ejecute la obra, el 

La presente obligación no aplica 

para el contrato de obra toda vez 

que dentro del mismo no se 

contempla personal de seguridad 

N/A 
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contratista debe hacerse 

cargo del cuidado de sus 

equipos, herramientas, 

materiales, etc. (PERSONAL 

DE SEGURIDAD EL 

CONTRATO NO INCLUYE 

VIGILANCIA) 

17. Garantizar el cumplimiento 

de las normas vigentes 

sobre seguridad y salud en 

el trabajo para la ejecución 

del contrato. 

El contratista cumple con la 

obligación contractual. 

Ver Anexo 01: Informe del 

contratista. 

18. Llevar una bitácora de obra, 

esto es, una memoria diaria 

de todos los 

acontecimientos ocurridos y 

decisiones tomadas en la 

ejecución de los trabajos, así 

como de las órdenes de la 

supervisión, de los 

conceptos de los 

especialistas en caso de ser 

necesarios, de la visita de 

funcionarios que tengan que 

ver con el proyecto, etc., de 

manera que se logre la 

comprensión general de la 

obra y el desarrollo de las 

actividades, de acuerdo con 

la programación detallada 

de la obra. Debe 

encontrarse debidamente 

foliada y firmada por el 

director de obra, el 

residente y el supervisor. A 

ella tendrán acceso, cuando 

así lo requieran, los 

delegados de El SENA. 

El contratista cumple con la 

obligación contractual. 
Anexo 06: Bitácora de obra. 

19. Elaborar, siguiendo los 

mismos criterios de los 

El contratista cumple con la 

obligación contractual. 
Anexo 07: Planos Récord de obra. 
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planos y diseños entregados 

por El SENA, los planos 

récord arquitectónicos e 

hidrosanitarios de la 

totalidad del proyecto, los 

cuales deberán ser 

entregados a El SENA con la 

aprobación de la 

supervisión, en medio 

impreso y magnético los 

mismos deben contener las 

firmas de los profesionales 

participantes en su 

realización. (AJUSTADA LA 

OBLIGACION PUESTO QUE 

LOS PLANOS 

ESTRUCTURALES Y 

ELECTRICOS YA FUERON 

ELABORADOS DURANTE LA 

EJECUCION DE LA OBRA 

20. Utilizar los diseños, planos, 

estudios técnicos y 

especificaciones de 

construcción entregadas 

por El SENA únicamente 

para el desarrollo del objeto 

contractual, sin que por ello 

se entienda conferido algún 

derecho de propiedad 

intelectual. Su entrega, en 

ningún caso, se entenderá 

como cesión de derechos o 

licenciamiento.  

La presente obligación contractual 

está contemplada dentro de la 

obligación contractual #01. 

La obra se desarrolló deacuerdo con 

los diseños, condiciones y 

especificaciones técnicas definidas 

por la entidad. 

21. Garantizar todas las 

medidas conducentes para 

cumplir con los estándares 

exigidos en todos los 

ensayos relacionados con 

calidad para cada uno de los 

materiales y obras 

El contratista cumple con la 

obligación contractual. 
Anexo 08: Informe ambiental 



 

9 

GCCON-F-031 V04 

ejecutadas; prevenir, 

controlar, mitigar y 

compensar todas las 

posibles afectaciones al 

medio ambiente y a los 

recursos naturales; y la 

prevención de riesgos 

durante la ejecución de la 

obra, cumpliendo con la 

normatividad legal vigente. 

22. Elaborar un Plan de Gestión 

Integral de Obra-PGIO, que 

contenga las obligaciones 

que en materia de Gestión 

de Calidad, Gestión 

Ambiental, de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, que 

debe cumplir el Contratista 

para la ejecución de la obra. 

La obligación no se lleva a cabo 

dentro del periodo comprendido 

por el presente informe. 

N/A 

23. Revisar, junto con el 

supervisor, dentro de los 

siete (7) días siguientes a la 

suscripción del acta de 

inicio, la totalidad de los 

diseños, planos, estudios 

técnicos y especificaciones 

de construcción. Si vencido 

el plazo señalado el 

contratista no presenta 

ninguna observación, se 

entiende que acepta en su 

integridad tales 

documentos. 

La obligación no se lleva a cabo 

dentro del periodo comprendido 

por el presente informe. 

N/A 

24. Realizar informes semanales 

que evidencien el avance de 

la obra que incluya, registro 

fotográfico con fecha, hora y 

ubicación; acta de avance, 

actividades realizadas, 

relación de personal activo y 

El contratista cumple con la 

obligación contractual. 

Anexo 09: Informes semanales de 

obra. 
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laborando con sus 

respectivos soportes de 

seguridad social, evidencia 

de pruebas y ensayos de 

materiales, el cual debe ser 

entregado y avalado por el 

supervisor.  

25. Garantizar continuidad de 

los profesionales ofertados 

para el presente proceso 

contractual el cual deberá 

ser corroborado por medio 

del pago de planillas de 

seguridad social. 

El contratista cumple con la 

obligación contractual. 

Anexo 10: Planillas de pago de los 

aportes de seguridad social. 

26. Informar al supervisor las 

discrepancias que 

encuentre frente a los 

insumos entregados por 

parte de la entidad 

contratante para así llegar a 

una conciliación de 

ejecución de actividades y 

de precios. 

La obligación no se lleva a cabo 

dentro del periodo comprendido 

por el presente informe. 

N/A 

27. Corroborar que la obra 

cumple con la certificación 

Retie y la cual será revisada 

y avalada por el supervisor. 

La obligación no aplica para el 

presente contrato de obra. Toda vez 

que la obra previamente realizada 

por la entidad, no cuenta con 

certificación RETIE por estar dentro 

del centro de formación no es 

susceptible de ser certificada ya que 

el centro no lo está. 

N/A 

28. Realizar a cabalidad cada 

una de las especificaciones 

técnicas que se encuentran 

en los planos y diseños 

suministrados por la entidad 

contratante en el proceso 

precontractualmente y 

contractualmente y deberá 

remitirse a todo lo 

La presente obligación contractual 

está contemplada dentro de la 

obligación contractual #01 - #20. Se 

hace la claridad que el proceso de 

obra no tuvo ninguna consultoría 

por lo que los APUS contractuales 

son los aportados por el contratista 

dentro de su oferta económica 

como parte del proceso de 

selección. 

N/A 
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estipulado en los APUS 

formulados para el proyecto 

contractual por parte del 

CONSULTOR del proyecto 

Hangar 2.  

29. Presentar los siguientes 

documentos que dan 

cumplimiento a la 

normativa vigente en 

Seguridad y Salud en el 

trabajo: Política de 

Seguridad y Salud en el 

trabajo firmada por el 

representante legal, Política 

para la Prevención del 

Consumo de Alcohol, tabaco 

y drogas firmada por el 

representante legal, 

Reglamento de Higiene y 

Seguridad Industrial, 

firmado, Matriz de peligros 

actualizada y acorde a los 

riesgos generados., Matriz 

de Elementos de Protección 

Personal, actualizada y 

ajustada a las actividades a 

desarrollar al interior del 

proyecto, referenciando el 

tipo de elemento, normas 

técnicas. Acta de 

conformación del COPASST 

o Vigía en Seguridad y Salud 

en el Trabajo. Plan anual de 

trabajo del SG-SST con 

objetivos, metas, 

indicadores, cronograma de 

actividades, responsables 

en promoción y prevención. 

Plan anual de capacitación 

El contratista cumple con la 

obligación contractual. 
Ver Anexo 03: Informe SST 
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de SST incluyendo inducción 

y reinducción.  

30. Presentar un informe de 

gestión de manera mensual 

los primeros 5 días del mes 

que incluya:  Estadísticas de 

accidentalidad de acuerdo a 

resolución 0312 de 2019 

junto con el reporte de 

accidentalidad de la ARL del 

personal que desarrolla las 

actividades al interior de la 

entidad.  Acta de entrega de 

elementos de protección 

personal. Charlas 

preoperacionales. Informe 

con la Gestión del SISO de la 

obra. Desarrollo de 

inspecciones planeadas 

para la identificación de 

condiciones de obra. 

Procedimiento seguro para 

el desarrollo de actividades 

críticas y permisos de 

trabajo 

La presente obligación contractual 

está contemplada dentro de la 

obligación contractual #17 

Anexo 01: Informe del contratista. 

31. Las demás que se estimen de 

acuerdo con el objeto y 

ejecución del contrato. 

La obligación no se lleva a cabo 

dentro del periodo comprendido 

por el presente informe. Toda vez 

que de parte de la supervisión no se 

registraron requerimientos. 

N/A 

 

31.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 

 

Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo 

 

1. Dar cumplimiento a las obligaciones del Sistema de Seguridad Social (salud pensión y riesgos 
laborales) así como al SG-SST y demás normas aplicables, relación del personal que ingresa a las 
instalaciones con los documentos respectivos de los trabajadores que ingresarán a la sede donde 
se acrediten todos los anteriores (planilla de pago de seguridad social del trabajador y Certificados 
de Salud, Pensión y ARL que certifiquen afiliación activa de los trabajadores que realizarán la labor, 
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estos deberán tener fecha vigente del mes en que ingresaran a realizar la actividad y deberán ser 
expedidos directamente por la ARL, EPS y AFP).  

  

2. Todo contratista que vaya a ingresar a las sedes o subsedes, deben de contar con la inducción de 
Seguridad y salud en el trabajo del SENA.  

  

3. Dotar al personal encargado de dar cumplimiento al objeto contractual con los elementos de 
protección personal que sean necesarios, los cuales deben cumplir con las especificaciones 
técnicas exigidas por la legislación colombiana vigente. De acuerdo con la actividad que se 
realizará En cumplimiento con el artículo 2.2.4.6.24, punto 5 del Decreto 1072 de 2015. 
Contractual. (Esta dotación debe hacerse cada que el trabajador lo requiera y los EPP entregados 
deben ser de acuerdo con la actividad a desarrollar).  

  

4. El contratista deberá contar con profesional de Seguridad y Salud en el trabajo que realice labores 
de supervisión, verificación, seguimiento de trabajadores y diligenciamiento de formatos, 
permisos y demás documentos exigidos de acuerdo con la actividad de alto riesgo que se va a 
desarrollar (este profesional deberá permanecer durante el tiempo y horario completo en el que 
se desarrollen las actividades y labores contratadas y hasta terminar el contrato), con curso de 
Coordinador.   

  

5. El proponente responsable de realizar la actividad debe entregar el plan de emergencia que 
maneja la empresa y los procedimientos para atención de incidentes y/o emergencias.   

  

6. l oferente deberá anexar la matriz de elementos de protección personal que tiene la empresa de 
acuerdo con la actividad a desarrollar de cada trabajador.   

  

7. El oferente deberá anexar copia de la matriz e identificación de peligros de acuerdo con las 
actividades a ejecutar.   

  

8. El proponente deberá entregar el programa de protección contra caídas.  
  

9. Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o 
importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y 
Etiquetado de Productos Químicos. Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma 
español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas 
(fechas no superiores a los 5 años).   

  

10. El contratista debe soportar las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo (Inducción, uso 
adecuado de EPP, Prevención de accidentes, Trabajo seguro, Tareas Criticas etc.) de todo el 
personal que prestara el servicio dentro de las instalaciones del SENA (Se debe entregar copia al 
área de SST antes de iniciar las actividades).  

  

11. Dar cumplimiento a todas las exigencias que se encuentran establecidas en la Resolución 4272 del 
2021 (Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas) si durante las 
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actividades se realizan tareas a más de 2.0 mt. del piso. El oferente debe cumplir con todos los 
requisitos que se encuentran en la Resolución entre ellos los siguientes:   

  

a. El contratista deberá contar con un Coordinador de trabajo seguro en alturas quien deberá 
ejercer acompañamiento a la tarea. (Este debe tener certificados vigentes y deberá 
permanecer durante el tiempo y horario de inicio y final en el que se ejecute la tarea. (Hoja 
de Vida con soportes del profesional, con experiencia certificada mínima de un año 
relacionada con trabajo en alturas, certificación en la norma de competencia laboral vigente 
para trabajo seguro en alturas, capacitación en el nivel de coordinador de trabajo en alturas.   

b. Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en alturas, con su respectivo 
Certificado vigente de trabajo en alturas avanzado y reentrenamiento acorde a 
requerimientos de la normatividad vigente.   

c. Aportar los permisos diarios diligenciados para trabajos de alto riesgo. Si aplica (alturas, 
espacios confinados, etc.) antes de iniciar la ejecución de cada una de las actividades que 
impliquen este riesgo.   

d. El contratista deberá entregar los formatos de inspección de elementos y equipos de 
protección contra caídas, sistema de acceso y barreras para trabajo en alturas debidamente 
diligenciados y certificados (esta actividad se deberá ejecutar antes de iniciar las labores).   

e. Señalizar la zona donde se estén realizando trabajos en alturas o cualquier actividad que 
implique riesgo para el personal que transita.  

f. Listado de equipos para trabajo seguro en alturas con su respectiva certificación.  
g. Certificación y Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar con sus soportes de 

mantenimiento.  
12. El contratista deberá contar con sus propios sistemas de acceso y estos deben estar certificados 

(andamios, escaleras, plataformas) y debe contar con evidencia del mantenimiento e inspección. 
(en caso de que aplique).   

  

13. El contratista debe contar con el plan de rescate incluyendo equipos, personal entrenado para 
rescate y recursos para atención de primeros auxilios. (El contratista deberá tener en el lugar de 
trabajo los elementos para atender la emergencia: camilla, botiquín, extintor, equipo de rescate, 
etc. Estos serán verificados por el equipo de SST del SENA).  

  

14. Presentar informe con la identificación de los peligros y riesgos de la obra y definir los controles 
para los mismos.  

  

15. Presentar un informe de gestión de manera mensual los primeros 5 días del mes que incluya:   
  

a. Estadísticas de accidentalidad de acuerdo con la resolución 0312 de 2019 junto con el reporte 
de accidentalidad de la ARL del personal que desarrolla las actividades al interior de la 
entidad.  

b. Acta de entrega de elementos de protección personal.  
c. Charlas preoperacionales   
d. Gestión del SISO de la obra   
e. Desarrollo de inspecciones planeadas para la identificación de condiciones de obra.  
f. Procedimiento seguro para el desarrollo de actividades críticas y permisos de trabajo.  
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16. Mantener productos químicos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema 
Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 
2018.  

  

17. Mantener en las instalaciones del SENA las fichas de datos de seguridad de los productos usados. 
Las fichas deberán ser las suministradas por el fabricante, comercializador o importador acorde 
con definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos Decreto 1496 de 2018. Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, 
contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no 
superiores a los 5 años).  

 

Obligaciones ambientales del contratista 

 

1. Mantener productos químicos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema 
Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 
2018 y resolución 773 de 2021.  

2. Mantener en las instalaciones del SENA las fichas de datos de seguridad de los productos Químicos 
usados.  Las fichas deberán ser las suministradas por el fabricante, comercializador o importador 
acorde con definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 
Productos Químicos, las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 
16 ítems que establece la Decreto 1496 de 2018 y resolución 773 de 2021 y estar actualizadas 
(fechas no superiores a los 5 años)  

  

3. Certificar y seguir la implementación de las recomendaciones de buenas prácticas, en el uso 
Eficiente de la Energía:  

b. El sistema de iluminación debe permanecer apagado cuando no exista personal ejecutando 
actividades de mantenimiento.   

c. Si se requiere uso de agua, debe ser de manera responsable y eficiente, promoviendo la 
reutilización en los casos que aplique.  

4. Cuando se realice instalación de unidades sanitarias y equipos hidrosanitarios, implementar 
sistemas de consumo mínimo de agua e instalación de elementos ahorradores Decreto 3102 de 
1997, Directiva 09 de 2018 (SI APLICA PARA LA PRESENTE OBRA)  

5. Residuos de construcción y demolición (RCD): presentar constancia al SENA, donde especifique la 
cantidad de residuos y destino de estos, relacionando los datos básicos del gestor debidamente 
autorizado y del generador, tal como lo especifica el Guía II de la Resolución 1257 en el caso de los 
RCD.   

6. Almacenamiento de Residuos de construcción y demolición (RCD): Realizar el almacenamiento en 
un área designada exclusivamente para este propósito dentro de las instalaciones del generador 
o en los centros de acopio de residuos.  El área de almacenamiento debe estar protegida de la 
intemperie (lluvia, sol, viento) para evitar el deterioro de los residuos y la posible liberación de 
sustancias peligrosas y deberá delimitar y señalizar como área de almacenamiento provisional de 
RCD.  

7. El contratista deberá entregar el certificado de disposición final o aprovechamiento de los RCDs 
en obra según el gestor autorizado  
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8. Residuos Peligrosos RESPEL: entregar copia de la Licencia Ambiental vigente del gestor con quien 
gestionará el tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento o disposición final de residuos 
peligrosos. Nota: En las ciudades en las que aplique contar con permiso para movilizar aceite 
lubricante usado, se deberá entregar al SENA los permisos de movilizador y los permisos 
correspondientes exigidos por las autoridades locales.  

9. Residuos Peligrosos RESPEL: entregar certificados de tratamiento, aprovechamiento o disposición 
final de los RESPEL generados durante el mantenimiento, indicando las corrientes de los residuos, 
fecha, sitio de recolección y las cantidades en kilogramos, en un término no mayor a tres (3) 
meses después de entregados los residuos.  

10. Presentar copia de los permisos ambientales del tercero que reciba los residuos líquidos (permiso 
de vertimientos o licencia ambiental según aplique).  

11. Presentar los certificados de tratamiento, aprovechamiento, reúso y/o disposición final de los 
residuos líquidos gestionados.  

12. Para la realización de intervención de infraestructura, donde se requiera utilizar en las 

instalaciones del SENA equipos de uso significativo de la energía, se optará por elegir a aquellos 

que demuestren que sus equipos sean más eficientes energéticamente, siendo este un criterio en 

la selección.  

12. Certificado de calidad del producto y fichas técnicas de todos los productos de energía instalados   
13. Para el diseño, suministro y construcción de instalaciones eléctricas, se deberá presentar las 

certificaciones correspondientes al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. En el 
caso de solo requerir elementos que hacen parte de cualquier instalación eléctrica se deberán 
presentar los certificados de conformidad de producto.  

14. Presentar programa de manejo de residuos de la obra que incluya residuos ordinarios, 
aprovechables, peligrosos, residuos de construcción y demolición, residuos vegetales. NOTA: Se 
deberá garantizar el adecuado manejo y disposición de los residuos generados con ocasión a la 
obra y suministrar al SENA los certificados expedidos por un gestor autorizado, según aplique.    

15. Presentar programa de manejo de residuos de la obra que incluya residuos ordinarios, 
aprovechables, peligrosos, residuos de construcción y demolición, residuos vegetales. NOTA: Se 
deberá garantizar el adecuado manejo y disposición de los residuos generados con ocasión a la 
obra y suministrar al SENA los certificados expedidos por un gestor autorizado, según aplique.    

16. Presentar informe de manejo y almacenamiento de materiales (arenas, grava, triturados, arcilla) 
y de químicos (pinturas, combustibles, solventes, entre otros)  

 

Obligaciones del SENA 

 

1) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato. 
2) Rechazar los bienes y/o servicios cuando estos no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. 
3) Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el contratista, con ocasión de la correcta ejecución 

del negocio jurídico suscrito. 
4) Suministrar la información que previamente requiera el contratista en relación con el objeto del 

presente contrato. 
5) Suscribir conjuntamente con el contratista y/o la Interventoría las actas y los demás documentos 

necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 
6) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 

garantías a que hubiere lugar. Para tal efecto, el Supervisor dará aviso oportuno al ordenador del 
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gasto o a su delegado, sobre la ocurrencia de hecho constitutivo incumplimiento o mora de las 
prestaciones contratadas. 

7) Informar al proveedor la forma como se deben presentar las facturas o documento equivalente. 
Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 

 

32. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

FECHA DEL 

INFORME 

NRO. DE 

FACTURA 

VALOR 

FACTURADO 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE 

DE EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

27/11/2025 FEP11 $116.711.968,00 $116.711.968,00 $87.413.349,00 57,18% 

23/12/2025 FEP12 $87.413.349,00 $204.125.317,00 $0,00 100,00% 

 

Porcentaje de ejecución física: 100,00 %  

 

 

33. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

SALUD, 

PENSIÓN Y 

ARL 

Periodo reportado: octubre 2025 Planilla nro. 7993162481 del 05 de noviembre SOI 

Planilla nro. 7993164121 del 05 de noviembre SOI 

 

SALUD, 

PENSIÓN Y 

ARL 

Periodo reportado: noviembre 2025 Planilla nro. 7997357935 del 02 de diciembre SOI 

Planilla nro. 7997345351 de 02 de diciembre SOI 

 

 

34. MULTAS Y SANCIONES 

 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a 

la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, 

indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 

 

35. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 

 

 No aplica 

 

36. CERTIFICACIÓN 

 

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la 

plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato 

por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo 

periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente. 
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37. OBSERVACIONES 

 

• Las obras civiles, arquitectónicas, hidrosanitarias, eléctricas y de carpintería metálica fueron 

ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas contractuales, diseños aprobados y 

normatividad técnica aplicable, verificándose durante la supervisión que los materiales 

empleados, los procesos constructivos y los acabados finales cumplen con los estándares de 

calidad exigidos para este tipo de infraestructura institucional. 

• Durante la ejecución fue necesaria una adición presupuestal, la cual se originó en ajustes de 

cantidades de obra e ítems no previstos debidamente justificados desde el punto de vista técnico. 

Dicha adición se tramitó conforme a la normativa vigente de contratación estatal, sin que ello 

implicara modificación del plazo contractual ni afectación del cronograma general de obra. 

• El contrato fue ejecutado y finalizado dentro del plazo inicialmente pactado, sin requerir 

prórrogas, lo cual evidencia una adecuada planeación, coordinación y capacidad operativa por 

parte del contratista, así como un seguimiento oportuno por parte de la supervisión. 

• La supervisión ejerció un control permanente sobre la ejecución de las actividades, verificando 

cantidades de obra, calidad de los procesos constructivos, cumplimiento de especificaciones 

técnicas y correcta ejecución de los ítems aprobados en el acta de modificación de cantidades, 

garantizando la correcta inversión de los recursos públicos. 

• A la fecha de suscripción del presente informe, la obra se encuentra completamente terminada, 

operativa y en condiciones adecuadas para su uso, cumpliendo con los requerimientos de 

accesibilidad, seguridad y funcionalidad previstos para el Hangar Automotriz, sin evidenciarse 

pendientes técnicos relevantes 

 

Para constancia se firma 23 de diciembre de 2025. 

 

 

 

DIANA MARITZA CASTAÑO ECHEVERRY 

Supervisor(a) del contrato 

 

 
MARIA YECENY GARZON VALENCIA 

Apoyo a la supervisión 

 

 

 
JUAN MIGUEL GUZMAN  

Arquitecto 

 

Revisó: Juan Miguel Guzmán – Arquitecto 

Elaboró: María Yeceny Garzón Valencia– Formuladora de Proyectos 



CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.8493562 
CONTRATAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE ACCESIBILIDAD AL HANGAR 

AUTOMOTRIZ FASE II EN EL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL 
REGIONAL RISARALDA  

CONTRATISTA PROYARQTEK SAS REP. LEGAL CARLOS ALBERTO ERAZO CHAVEZ 

INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN 02 PERIODO 
Noviembre 30 al 25 diciembre de 

2025 

1. INTRODUCCION

El 25 de octubre de 2025, se firma el contrato de obra No. #CO1.PCCNTR.8493562 entre EL 
SENA y PROYARQTEK SAS, con el objeto de REALIZAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS 
Y DE ACCESIBILIDAD AL HANGAR AUTOMOTRIZ FASE II EN EL CENTRO DE DISEÑO E 

INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL REGIONAL RISARALDA, con la información que 

se describe a continuación; 

 Contrato de Obra CONTRATO DE OBRA No.8493562 
 Contratista PROYARQTEK SAS 
 Contratante SERVCIO NACONAL DE APRENDIZAJE SENA-DOSQUEBRADAS 
 Objeto del Contrato REALIZAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE ACCESIBILIDAD AL 

HANGAR AUTOMOTRIZ FASE II EN EL CENTRO DE DISEÑO E 
INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL REGIONAL RISARALDA  

 Valor final Inicial Contrato CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE. ($189.530.351), IVA 
INCLUIDO 

Plazo de ejecución SESENTA Y CUATRO (64) DÍAS 
Fecha de Inicio 04 DE NOVIEMBRE DE 2025 
Fecha de Terminación Inicial 30 DE DICIEMBRE DE 2025 

INFORMACION POLIZAS 

COMPAÑÍA 
ASEGURADORA No. POLIZA AMPAROS DESDE HASTA 

VALOR 
ASEGURADO 

SEGUROS 
MUNDIAL 

CMZ-
100016070 

CUMPLIMIENTO 24-10-2025 30-04-2026 $19.953.035,10 

PRESTACIONES 24-10-2025 30-12-2028 $19.953.035,10 

CALIDAD 24-10-2025 30-06-2026 $37.906.070,20 

ESTABILIDAD 30-12-2025 30-12-2030 $37.906.070,20 

CMZ-10004606 
RCE 24-10-2025 30-12-2025 $284.700.000,00 

Anexo 01: Informe del Contratista
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ACTIVIADADES EJECUTADAS EN EL PERIODO; 

 Estudio detallado de los planos suministrados por la entidad.

 Placa en concreto C-4000 psi con allanado mecánico

 Anden en concreto C-3000 psi.

 Pulida piso en baldosa terrazo.

 Muros livianos, buitrones

 Retiro escombros.

 Instalación puertas mecánicas.

 Instalación puertas metálicas

 Junta de dilatación

 Instalación Sanitario

 Instalación Pocetas

 Instalación Lavaojos

 Puente metálico y pasamanos

 Juntas de dilatación pavimento hangar

 Instalación extractores

 Cielo raso pvc

 Puerta metálica baño

 Pintura epoxica base solvente piso hangar

 Aseo y retiro de escombros
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3. PROGRAMACION VS EJECUCION DE OBRA 
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De acuerdo a la programación de obra al 18 de diciembre, podemos informar que algunas actividades como las 
Estructura metálica y en concreto presenta adelanto.  la carpintería metálica portones mecánicos y puertas internas 
se encuentran instaladas. El piso en baldosa terrazo se encuentra pulido y brilado,se ejecutan las actividade de sello 
de juntas hangar y algunas actividades adicionales no contempladas 

Valor programado:  $ 145.500.000 
Valor ejecutado: $ 75.451.5798     
Valor contrato:    $189.530.351 
Adicion 1: $ 14.594.966 
Valor total:  $204.125.317 
Saldo por ejecutar:     $         0 
Porcentaje ($) ejecutado: 100%  
Porcentaje restante: 0% 
Porcentaje adelanto: 10 
Tiempo transcurrido: 49 días (al 23 de diciembre de 2025) 
Valor promedio día:  $ 4.165.822  

4 ALMACEN Y EQUIPOS 

En el área del Hangar  se dispuso inicialmente para el acopio de materiales, entre los que 
tenemos tuberías, acero de refuerzo, cemento, productos Sika, señalización, madera, 
equipos y la parte administrativa del contrato. 

Transportes: 

 1 Volqueta (retiro de escombros) transporte material de rio

Mecánicos: 

 1 Concretadora ½ saco

 1 Concretadora 1 saco eléctrica

 1 Allanadora de piso mecánica

 1 Destroncadora de piso mecánica

 1 Brilladora de piso mecánica

 1 Cortadora de pavimento mecánica

Eléctricos: 

 1 Taladro percutor y demoledor (brocas y punteros)

 1 Taladro perforadores

 1 Pulidora 9” y  1 de 4”

 1 Circular
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5 PERSONAL OPERATIVO. 

 1 Residente de obra, 50%

 1 Maestro de obra, 100%

 6 Ayudantes

 1 Asesor en Salud Ocupacional 50%

 1 Auxiliar SST 100%

 1 Asesor Ambiental parcial

 2 Oficiales de Metalistería

 1 Ayudante pulida de piso

 Total periodo 14

6. CLIMA

No se han presentado reportes por suspensión de actividades por factor climático y cuando ha 
sucedido no influye en la ejecución del contrato. 

7. DEFINICIONES ASPECTOS TECNICOS

No aplica 
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9. REGISTRO FOTOGRAFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAVIMENTO RAMPA C4000 
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 PISO EN CONCRETO C4000 ALLANADO CON HELICORTERO Y QUARZO 

APLICACION DE IMPRIMANTE SIKADUR 32 PRIMER 
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CORTE NIVELACION DE CONCRETO Y ALLANADO MECANICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PULIDA DE PISO EN BALDOSA TERRAZO 
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PUENTE MECANICO PEATONAL 2 NIVEL 

10. INFORMES

Los informes SST y Ambiental complementan este informe técnico y se encuentran en archivos 
independientes. Son enviados por correo electrónico a los pares encargados del SENA para su 
revisión. 

En términos generales se cumple con toda la documentación previa y se realizan las inducciones 
SST de todo el personal que se encuentra laborando y en el informe se evidencia todo el 
seguimiento y procedimientos de ejecución;  

INFORME SST; 
contenido info 2 enviado por email a SST SENA; 
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2025 

INFOME AMBIENTAL 2 

Atentamente; 

CARLOS ALBERTO ERAZO CHAVEZ 
Arquitecto 
Cc 94.399.340 de Cali 
Representante Legal 



CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA 

El Suscrito CARLOS LABERTO ERAZO CHAVEZ con C.C 94.399.340 de Cali, certifica que 
PROYARQTEK SAS identificada con Nit 900.634.806-5 legalmente constituida con 
domicilio principal en la ciudad de Pereira, en mi condición de representante legal, de acuerdo 
con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros 
de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional 
de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 
y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) 
meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo 
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la 
Ley 1150 de 2007. 

La presente se expide a los 22 días del mes de diciembre de 2025, en Pereira 

 Se firma según el caso por: 

 PROYARQTEK SAS 
R.L: CARLOS ALBERTO ERAZO CHAVEZ
C.C. No: 94.399.340 de Cali

GCCON-F-062 V.01 

Anexo 02: Declaración Paz y Salvo parafiscales
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INFORME MENSUAL DE GESTIÓN EN SST DE OBRA

Obra: DESMOSTE DE CUBIERTA SENA EL LEMBO 

Presentado por: Paula Andrea Espinosa Lozada 
LPSST 1653-19 

Cargo: Coordinadora de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Dirigido al responsable del SG-SST: Mónica 
López - Área de Seguridad y Salud en el trabajo 
SENA DOSQUEBRDAS 

Cargo: 
Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo 

Informe correspondiente al periodo de: 28 de Noviembre al 16 de Diciembre  2025 

1. Descripción de las actividades realizadas en el mes

1. Seguridad Social
2. Análisis de trabajo seguro: Trabajo en Altura
3. Permiso de Trabajo en Altura
4. Inducción en SST
5. Charla de seguridad
6. Señalización
7. Inspecciones herramientas
8. Orden y Aseo

2. Trabajos especiales o labores críticas inspeccionadas

Trabajo en 
Alturas 

SI NO N/A Espacios 
Confinados 

SI NO N/A Trabajos en 
Caliente 

SI NO N/A 

X X X 

Excavaciones SI NO N/A Trabajos 
Eléctricos 

SI NO N/A Trabajo con 
Sust. Químicas 

SI NO N/A 

X X X 

Trabajo con 
Maq. Pesada 

SI NO N/A Otros: 

X 

Registro Fotográfico (con georreferenciación) 

Anexo 03: Informe SST
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3. Gestión de Elementos de Protección Personal.  Y Dotación. 
Durante el mes se entregaron los siguientes elementos de protección personal (EPP). Y la 
siguiente Dotación 

a. Evidencia entrega de EPP Cantidad 

Casco (referencia) nuevo –usado 10 

Barbuquejo (cuantos Puntos)  1 

Gafas Oscuras 0 

Gafas Claras 1 

Protección Respiratoria (sencillos) 3 

Protector Respiratorio con Filtro (marca) 0 

Careta de Esmeril 0 

Guantes de Vaqueta Sencillo 0 

Guante de Vaqueta Reforzado 0 

Guante de Carnaza corto 0 

Guante de carnaza Manga Larga 0 

Peto de carnaza 0 

Guante de Caucho corto (calibre) 0 

Guante de caucho manga larga (calibre) 0 

Guante Negro encauchetado 0 

Guante de Hilo  0 

Guante Látex o Nitrilo 10 
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Protección auditiva Inserción 8 

Protección Auditiva de Copa 0 

b. Evidencia entrega Equipo TSA Cantidad 

Arnés (descripción) 0 

Casco Alturas 0 

Línea de Vida (descripción) 0 

Eslinga (descripción) 0 

Arrestador (descripción) 0 

Mosquetón (descripción) 0 

Tie Off 0 

Sistemas de Descenso 0 

Sistemas de Ascenso 0 

Calzado de seguridad (descripción) 0 

Delantal Plástico (corte de Ladrillo) 0 

c. Evidencia entrega Dotación Cantidad 

Camisa (descripción) 0 

Pantalón (descripción) 0 

Calzado de seguridad (descripción) 0 

REGISTRO FOTOGRAFICO ENTREGA EPP  

 

 

 

4. Acciones Correctivas implementadas 
Se realizaron las siguientes acciones correctivas durante el mes, sobre condiciones y actos inseguros. 
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5. Capacitaciones. 
Cumpliendo con el cronograma de Capacitación 2023, se realizaron las siguientes 
capacitaciones. 

# Cap. 
Realizadas 

 
 

Temas # 
Asistentes 

Pausas Activas 4 

Uso de EPP Actos y Condiciones Inseguras 3 

Importancia de Orden y Aseo en Obra 5 

Uso de EPP – Guarda de pulidora 4 

a. Registro fotográfico  

 
 

 

 

6.  Proceso de Inducción. 
Descripción de las Inducciones y Temas Tratados 
Relacionar si las inducciones son programadas o no y quien las realizo 
(Auxiliar-Profesional- ARL). 
 
 

# Inducciones en SST   

4 

                             
 

Las Inducciones y Reinducciones son programadas en el Plan de Capacitación, son realizadas por la 
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Conceptos básicos de SST: Accidente de Trabajo, Enfermedad Laboral, Condición de Riesgo 
y Acto inseguro. 

 Responsabilidades del SG-SST 

 Anexos del SG-SST: Política de SST, Política No Consumo de Alcohol, Drogas y Tabaco, 
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 

 Objetivos del SG-SST 

 Divulgación de los peligros asociados a su Cargo y las medidas de control. 

 Procedimiento de Reporte de Accidentes de Trabajo 

 Funciones del Copasst y Comité de Convivencia Laboral (Ley 1010 de 2006) 

 Plan de Contingencia y de Emergencias 

 Uso, almacenamiento, reposición de EPP (Si aplica) 

 Procedimientos y/o estándares de seguridad del cargo. 
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 Procedimiento de notificación de accidentes de trabajo, incidentes de trabajo, actos y 
condiciones inseguras. 

7. Accidentes laborales reportados.  

 
 

No se presentaron accidentes en el mes 

# AT. Incapacitante 0 

# AT. Sin incapacidad 0 

# Incidentes  0 

 
8. Accidentes laborales notificados (graves) 

 
No se presentaron accidentes en el mes 

 
 

# AT. Presentados 0 

# Días de Incapacidad 0 

# Total días perdidos 0 

 

9. Atención de Emergencias. (Primeros auxilios) (describir la 
atención) 

 
No se presentaron emergencia en el mes 

# Eventos Atendidos 0 

# Asistencias de EMI 0 

10. Registro de Horas Laboradas. 

Horas Hombre Trabajadas por Mes:  200 HHT 
 

Horas Hombre perdidas por incapacidades Mes:   0  horas   

Oficiales 1 

Ayudantes 3 

Encargado 1 

Aux. SST - Profesional SST 2 

Arquitecto Residente  1 

Total, de Personal Ausente en el mes 0 

11. Orden y Aseos en Obra 
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12. Señalización 
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13. Pausas Activas 
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14. Indicadores Ausentismo Enfermedad General  
 

 Se presentan dos ausentismos en el mes de noviembre por enfermedad general 

los cuales suman 4 días de incapacidad. 

 

15. Elementos de atención de emergencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Anexo:  

 Permisos de Trabajo en Altura 

 ATS 

 Inducciones de Seguridad (Registro de Inducción y Evaluación)  

 Asistencias Capacitaciones 

 Entrega de EPP 

 Pre operacionales 

 

 

 

 

 

 

 

PAULA ANDREA ESPINOSA LOZADA  

Profesional SST 
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Anexo 04: Registro fotográfico herramienta y equipo







RETIRO DE MATERIALES Y RESPEL  CONTRATO HANGAR ACTA 2 

RETIRO MATERIAL DE RIO SOBRANTE RETIRO ESCOMBROS 

RETIRO DE MATERIALES PELIGROSOS EMPRESA PROFESIONALES EN SOLUCIONES AMBIENTALES 

ING AMBIENTAL HACIENDO SELECCIÓN MATERIAL RESPEL 

Anexo 05: Retiro materiales sobrantes



Anexo 06: Bitácora de Obra































llave paso 1/2"

pvc 1/2"
llave paso 1/2"

PLANO RECORD INSTALACIONES HIDRAULICAS HANGAR 23-12-2025

punto de conexion tuberia 

red existente pvc 1/2"

pvc 1/2" presion

Anexo 07: Planos Record de obra
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PLANO RECORD INSTALACIONES SANITARIAS HANGAR 23-12-2025
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Anexo 08: Informe Ambiental
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

El Plan de Manejo Ambiental proporcionará las medidas necesarias para mitigar los 
posibles impactos ambientales producto de las actividades realizadas en las obras 
de construcción y en las de operación del proyecto en cuestión. Los posibles 
impactos deberán ser previstos, ya que en caso de la ocurrencia de algún de ellos 
podría ocasionar graves consecuencias en el medio donde se desarrolla el proyecto 
además de su retraso.  
 
Una vez se identifica los impactos se formula los programas de manejo ambiental 
los cuales permiten mitigar y controlar los impactos ambientales y realizar un 
seguimiento a las diferentes actividades de la obra.  
 
En este informe se contienen las acciones de control desarrolladas en el periodo de 
balance y que se encuentran en las fichas de implementación del plan de manejo 
ambiental del proyecto “CONTRATAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE 
ACCESIBILIDAD AL HANGAR AUTOMOTRIZ FASE II EN EL CENTRO DE 
DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL REGIONAL 
RISARALDA” 
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FECHA DE 
ELABORACION DEL 
INFORME 

20 de diciembre 
de 2025 PERIODO AL QUE 

CORRESPONDE: 
Diciembre 2025 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

“CONTRATAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE ACCESIBILIDAD AL HANGAR 
AUTOMOTRIZ FASE II EN EL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

INDUSTRIAL REGIONAL RISARALDA” 

ETAPA DEL PROYECTO 
EJECUCION DE 

OBRA 
RESPONSABLE DEL 

PROYECTO: PROYARQTEK SAS 
OBSERVACIONES GENERALES DEL PERIODO 

El Plan de Manejo Ambiental de la obra se ha ejecutado de acuerdo al cronograma de obra. 
Las actividades de obra generan impactos ambientales de baja significancia, sin embargo, se ejecutan actividades de 

control como parte del compromiso ambiental del contratista. 

PROGRAMA 
MEDIDA DE 

MANEJO INDICADOR MENSUAL ACTIVIDAD EJECUTADA 

No. 01  
"Programa de manejo de 

residuos sólidos 
(especiales, comunes y 

peligrosos)" 

Reducción y 
aprovechamient
o de residuos: 
Garantizar el 

máximo 
aprovechamiento 
de los residuos 

que sean 
susceptibles de 

hacerlo. 100% 

● Durante toda la obra se instaló dentro 
del punto ecológico un contenedor para 
residuos aprovechables según lo 
contenido en la Resolución 2184 de 
2019 



Informe Final - PMA 

 

 
Ver anexo 01 

 
● Durante toda la obra los RCD se  

almacenaron de acuerdo a su tipología 
para garantizar su potencial 
aprovechable. 

Separar 
adecuadamente 

los residuos 
sólidos no 
peligrosos: 

Dar cumplimiento 
a la Resolución 

2184 de 2019 en 
cuanto a la 
separación 

efectiva de los 
residuos sólidos 

no peligrosos 100% 

● Durante toda la ejecución de la obra se 
instaló el punto ecológico con 
contenedores color verde: para residuos 
orgánicos aprovechables, blanco: para 
residuos aprovechables y negro: para 
residuos no aprovechables, dentro del 
campamento. 
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Ver anexo 01 

Almacenar 
adecuadamente 

los residuos 
voluminosos, 
especiales y 

RCD: 
Garantizar el 

almacenamiento 
adecuado en obra 

de los residuos 
voluminosos, 

especiales y RCD. 100% 

● Durante toda la obra se definió un 
espacio debidamente delimitado y 
señalizado para el acopio temporal en 
obra de los residuos voluminosos y 
especiales que puedan generarse. 

 
Ver anexo 02 

Gestionar 
adecuadamente 100% 

● Durante toda la obra se destinó un 
espacio señalizado y demarcado para el 
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los residuos 
peligrosos: 
Garantizar la 

gestión interna 
adecuada de los 

residuos 
peligrosos. 

 

almacenamiento temporal de los 
residuos peligrosos. 

 

 
Ver anexo 03 

● Todos los residuos peligrosos 
generados (bolsas de cemento, sólidos 
vacíos impregnados con pinturas, 
pegamentos, químicos)  se gestionaron 
adecuadamente con gestores externos 
debidamente habilitados por las 
autoridades ambientales para su 
correcto tratamiento y/o disposición 
final. 

 

Entrega 1: 
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Entrega 2: 
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Ver anexo 04 

 
 

 

 

Gestionar 
adecuadamente 

los RCD:  
Garantizar la 

gestión interna 
adecuada de los 

RCD 
 100% 

● Se ha realizado la disposición de 
alrededor de 7m3 de residuos de 
construcción y demolición en la 
escombrera Guadalcanal. 
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Ver anexo 05 

No. 02 
“Programa de control de 
emisiones atmosféricas” 

Validar la 
documentación 
ambiental de los 

vehículos que 
ingresan a la 

obra: 
Implementar 
medidas de 

control ambiental, 
tendientes a la 
mitigación del 

impacto ambiental 
ocasionado por 
las emisiones 
atmosféricas y 
generación de 

ruido  100% 

● Durante el periodo se registró el ingreso
de los siguientes vehículos: 1. Vehículo
tipo volqueta de placas HLB502.
validando que su documentación
ambiental se encuentra al día.

Ver anexo 06 
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No. 03 

"Programa para el 
manejo integral de 

materiales de 
construcción"  

 

Almacenar 
adecuadamente 

los residuos 
voluminosos, 
especiales y 

RCD: 
Garantizar el 

almacenamiento 
adecuado en obra 

de los residuos 
voluminosos, 

especiales y RCD.  

● Durante toda la ejecución de la obra se 
garantiza el uso adecuado de los 
espacios de almacenamiento temporal 
de los residuos de construcción y 
demolición. 

● Se realizan semanalmente actividades 
de orden y aseo de obra. 

 
 

Ver anexo 07 
Garantizar la 
procedencia 
legal de los 
materiales a 

emplear 100% 

 
● Se valida procedencia legal de los 

materiales de arrastre (triturado). 
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Ver anexo 08 
Almacenar 

adecuadamente 
los materiales de 

construcción: 
Garantizar el 

almacenamiento 100% 

● Durante toda la obra se garantizó un 
espacio debidamente delimitado y 
señalizado para el acopio temporal en 
obra de los materiales de construcción 
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adecuado en obra 
de los materiales 
de construcción. 

 
 

Ver anexo 09 

 
No. 04 

"Programa para el 
manejo de productos y 

sustancias químicas 
peligrosas en obra"  

 

Inventario de 
productos a 

utilizar 100% 

● En obra se cuenta con todas las fichas 
de datos de seguridad de los productos 
químicos a emplear. 

Ver anexo 10 

Almacenar 
adecuadamente 
los productos o 

sustancias 
peligrosas 100% 

● Los residuos peligrosos (principalmente 
bolsas de cemento) se almacenaron 
adecuadamente en un espacio 
delimitado y señalizado. 

 
Ver anexo 03 
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No. 05 
"Programa para el 

manejo de maquinaria, 
equipo y vehículo en la 

obra"  
 

Validar la 
documentación 
ambiental de los 

vehículos que 
ingresan a la 

obra: 
Implementar 
medidas de 

control ambiental, 
tendientes a la 
mitigación del 

impacto ambiental 
ocasionado por 
las emisiones 
atmosféricas y 
generación de 

ruido  100% 

● Durante el periodo se registró el ingreso 
de los siguientes vehículos: 1. Vehículo 
tipo volqueta de placas HLB502. 
validando que su documentación 
ambiental se encuentra al día. 

Ver anexo 05 

 
 

No 06.  
"Programa de prevención 

de la contaminación en 
cuerpos de agua y redes 

de servicios públicos 
(manejo de aguas 

superficiales, manejo de 
residuos líquidos, 

domésticos e 
industriales)"  

 

Realizar un 
adecuado manejo 

de los posibles 
vertimientos que 

se puedan 
presentar  

 100% 

● No se están generando vertimientos a 
cuerpos de agua. 

 
 

No 07.  

Disponer avisos 
alusivos al ahorro 
del agua en los 100% 

● Se garantiza educación ambiental a 
través de avisos alusivos al ahorro del 
agua y la energía en los principales 
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"Programa de uso 
eficiente y ahorro de 

agua y energía" 

sitios en donde 
haya lugar para 

ello; cocinas, 
baños y frentes de 

obra donde se 
encuentre 

disponible el 
recurso  

puntos de uso y consumo de estos 
recursos. 

Ver anexo 11 
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Programa de Educación 
Ambiental 

Sensibilizar al 
personal de obra 

sobre las 
actividades 

contenidas en el 
plan de manejo 

ambiental y 
medidas de 
mitigación y 

disminución de 
impactos 

ambientales 100% 

● Se realizan constantemente 
inspecciones ambientales locativas y 
sensibilizaciones ambientales al 
personal de obra. 

 

 
Presentado por:  

 
Mónica Natalia Soto Ríos 
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ANEXOS 
 

● Anexo 01. Separación de residuos 

 

 

Código de colores en cumplimiento de la Res. 
2184 de 2019 
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● Anexo 02. Almacenamiento y acopio de RCD 

 
 

 

Área demarcada y señalizada. 
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● Anexo 03. Almacenamiento interno de residuos químicas.

Residuos debidamente rotulados, embalados 
y etiquetados. 
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● Anexo 04. Gestión de RESPEL 
 

 
 

 

Manifiesto o comprobante de la recolección 
de residuos peligrosos por parte del gestor 

PROSSAM. 
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Manifiesto o comprobante de la recolección 
de residuos peligrosos por parte del gestor 

PROSSAM. 
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● Anexo 05. Gestión de RCD



Informe Final - PMA 

 

● Anexo 06. Documentación vehicular 
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● Anexo 07. Orden y Aseo de obra:

Anexo 08. Procedencia legal de los materiales. 
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Anexo 09. Almacenamiento de materiales de obra 

Anexo 10. Fichas de seguridad. 
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Anexo 11. Mensajes alusivos al ahorro de agua y energía 
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CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.8493562 
CONTRATAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE ACCESIBILIDAD AL HANGAR 

AUTOMOTRIZ FASE II EN EL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL 
REGIONAL RISARALDA  

CONTRATISTA PROYARQTEK SAS REP. LEGAL CARLOS ALBERTO ERAZO CHAVEZ 

INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN 05 PERIODO Diciembre 08 al 13 de 2025 

1. GENERALIDADES.

Continua la ejecución de actividades de acuerdo a lo 
programado. 
Las puertas mecánicas continúan en su fase de construcción en 
taller y en obra continúan las actividades de concretos, 
carpintería metálica, instalaciones eléctricas entre otros. 

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

 Placa en concreto C-4000 psi allanado mecánico Quarzo

 Pulida de pisos en baldosa terrazo

 Taller; fabricación puertas mecánicas.

 Muros en superboard baño

 Refuerzo con ángulo central junta de construcción

 Aseo

3. DIFICULTADES

 Ninguna

4. PROGRAMACION VS EJECUCION DE OBRA

 Las obras se ejecutan sin que se presentaran retrasos
significativos respecto a la programación de obra.

5. ASPECTOS CLIMATOLOGICOS.

 No se registran afectaciones por condiciones climatológicas.

6. PERSONAL EN OBRA:

CARGO No. 

Arquitecto Residente 1 

Maestro de obra 1 

Asesor  SST 1 

Auxiliar SST 1 

Asesor Ambiental 1 

Pulidor piso 1 

Ayudantes de construcción 6 

TOTAL 12 

7. DEFINICIONES
Se solicita definir si la placa de piso acabado con quarzo, requiere
la construcción de juntas de dilatación

8. PENDIENTES – COMPROMISOS:
Presentar Acta de obra 2 final con todos los soportes técnicos

9. REGISTRO FOTOGRAFICO.

Fundición placa hangar en concreto C4000PSI 

Allanado con Quarztop y helicóptero 

Anexo 09: Informes Ejecutivos semanales



CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.8493562 
CONTRATAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE ACCESIBILIDAD AL HANGAR 

AUTOMOTRIZ FASE II EN EL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL 
REGIONAL RISARALDA  

CONTRATISTA PROYARQTEK SAS REP. LEGAL CARLOS ALBERTO ERAZO CHAVEZ 

INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN 05 PERIODO Diciembre 08 al 13 de 2025 

Reforzamiento junta de construcción con ángulo 

Refuerzo dilatación 

Resane y detalle trampa de grasas 

Curado piso Quarzo 



CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.8493562 
CONTRATAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE ACCESIBILIDAD AL HANGAR 

AUTOMOTRIZ FASE II EN EL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL 
REGIONAL RISARALDA  

CONTRATISTA PROYARQTEK SAS REP. LEGAL CARLOS ALBERTO ERAZO CHAVEZ 

INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN 05 PERIODO Diciembre 08 al 13 de 2025 

Atentamente; 

CARLOS ALBERTO ERAZO CHAVEZ 
Arquitecto 
Cc 94.399.340 de Cali  
Representante Legal 



CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.8493562 
CONTRATAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE ACCESIBILIDAD AL HANGAR 

AUTOMOTRIZ FASE II EN EL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL 
REGIONAL RISARALDA  

CONTRATISTA PROYARQTEK SAS REP. LEGAL CARLOS ALBERTO ERAZO CHAVEZ 

INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN 06 PERIODO Diciembre 15 al 23 de 2025 

1. GENERALIDADES.

Continua la ejecución de actividades de acuerdo a lo 
programado. 
Las puertas mecánicas continúan en su fase de construcción en 
taller y en obra continúan las actividades de concretos, 
carpintería metálica, instalaciones eléctricas entre otros. 

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

 Instalación puertas metálicas

 Instalación Sanitario

 Instalación Pocetas

 Instalación Lavaojos

 Puente metálico y pasamanos

 Juntas de dilatación pavimento hangar

 Cielo raso pvc

 Brillada piso terrazo

 Instalación portones mecánicos hangar

3. DIFICULTADES

 Ninguna

4. PROGRAMACION VS EJECUCION DE OBRA

 Las obras se ejecutan sin que se presentaran retrasos
significativos respecto a la programación de obra.

5. ASPECTOS CLIMATOLOGICOS.

 No se registran afectaciones por condiciones climatológicas.

6. PERSONAL EN OBRA:

CARGO No. 

Arquitecto Residente 1 

Maestro de obra 1 

Asesor  SST 50% 1 

Auxiliar SST 1 

Pulidor piso 1 

Metalisteros 2 

Ayudantes de construcción 1 

TOTAL 9 

7. DEFINICIONES
Se define y autoriza la construcción de juntas de dilatación para
piso hangar.

8. PENDIENTES – COMPROMISOS:
Se entrega Acta de obra 2 y documentos tecnicos soporte

La Adición presupuestal para es apra ejecutar pintura epoxica 
piso hangar 

9. REGISTRO FOTOGRAFICO.

Tratamiento juntas piso hangar 



CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.8493562 
CONTRATAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE ACCESIBILIDAD AL HANGAR 

AUTOMOTRIZ FASE II EN EL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL 
REGIONAL RISARALDA  

CONTRATISTA PROYARQTEK SAS REP. LEGAL CARLOS ALBERTO ERAZO CHAVEZ 

INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN 06 PERIODO Diciembre 15 al 23 de 2025 

Allanado con Quarztop y helicóptero 

Reforzamiento junta de construcción con ángulo 

Refuerzo dilatación 

Resane y detalle trampa de grasas 



CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.8493562 
CONTRATAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE ACCESIBILIDAD AL HANGAR 

AUTOMOTRIZ FASE II EN EL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL 
REGIONAL RISARALDA  

CONTRATISTA PROYARQTEK SAS REP. LEGAL CARLOS ALBERTO ERAZO CHAVEZ 

INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN 06 PERIODO Diciembre 15 al 23 de 2025 

Instalación puertas metálicas aulas hangar Montaje puertas mecanicas hangar 



CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.8493562 
CONTRATAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE ACCESIBILIDAD AL HANGAR 

AUTOMOTRIZ FASE II EN EL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL 
REGIONAL RISARALDA  

CONTRATISTA PROYARQTEK SAS REP. LEGAL CARLOS ALBERTO ERAZO CHAVEZ 

INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN 06 PERIODO Diciembre 15 al 23 de 2025 

Atentamente; 

CARLOS ALBERTO ERAZO CHAVEZ 
Arquitecto 
Cc 94.399.340 de Cali  
Representante Legal 



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN: SUCURSAL / DEPENDENCIA:

NIT 900634806
PROYARQTEK SAS

PEREIRA RISARALDA
CALLE 86 #54-20MZ 2 CS 12 3447454

01-EMPLEADOR D-APORTANTE BENEFICIARIO DE LA LEY 1429
PRIVADA Construcción de edificios no residenciales.

SUCURSAL 8493562 - HANGAR SENA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7997357935 E-EMPLEADOS
noviembre 2025 diciembre 2025

0
2025/12/02 1975641961

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

25-14 25-14 COLPENSIONES 1 $ 288.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 288.000 $ 0 $ 288.000
230301 230301-PORVENIR 4 $ 524.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 524.000 $ 0 $ 524.000
230201 230201- PROTECCION 2 $ 311.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 311.400 $ 0 $ 311.400
SUBTOTALES: $ 1.123.400 $ 0 $ 1.123.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

ESSC62 ESSC62-ASMET SALUD EPS 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.900 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.900 $ 0 $ 0 $ 58.900
EPS002 EPS002-SALUD TOTAL 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 129.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 129.000 $ 0 $ 0 $ 129.000
EPS018 EPS018-S.O.S. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 36.100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 36.100 $ 0 $ 0 $ 36.100
EPS041 NUEVA EPS CM 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 57.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 57.000 $ 0 $ 0 $ 57.000
SUBTOTALES: $ 281.000 $ 0 $ 0 $ 281.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-23 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 7 $ 0 $ 0 $ 0 $ 488.900 $ 488.900 $ 0 $ 0 $ 488.900
SUBTOTALES: $ 488.900 $ 0 $ 0 $ 488.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

CCF44 CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA 7 $ 281.000 $ 0 $ 281.000
SUBTOTALES: $ 281.000 $ 0 $ 281.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº
IDENTIFICA

CIÓN
NOMBRES

TIPO
COTIZANTE

SUBTIPO
COTIZANTE

SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
O
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M

B
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N
O

E
X

T
R
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N
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R

O

NOVEDADES
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C
O

R

V
S

P

V
S

T

S
LN IG
E
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A

V
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C

A
V

P

V
C

T

IR
P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
10024072

ALZATE
VERA JOSE
LEONARDO

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 20 230201-
PROTECCI
ON

11 $ 521.950 $ 83.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 83.600EPS002-
SALUD
TOTAL

11 $ 521.950 $ 20.900 $ 0 $ 20.90014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

11 $ 521.950 4220 $ 36.40011 $ 521.950CCF44-
COMFAMIL
IAR
RISARALD
A

$ 20.900 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

2 CC
1004767632

ARANGO
MONTOYA
CARLOS
MANUEL

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 12 230301-
PORVENIR

19 $ 901.550 $ 144.300 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 144.300EPS018-
S.O.S.

19 $ 901.550 $ 36.100 $ 0 $ 36.10014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

19 $ 901.550 4220 $ 62.80019 $ 901.550CCF44-
COMFAMIL
IAR
RISARALD
A

$ 36.100 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

3 CC
1053824718

DUQUE
MEZU
SANTIAGO

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
1.423.500

$ 227.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 227.800NUEVA
EPS CM

30 $
1.423.500

$ 57.000 $ 0 $ 57.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.423.500

4220 $ 99.10030 $
1.423.500

CCF44-
COMFAMIL
IAR
RISARALD
A

$ 57.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

4 CC
1088004904

CASTAÑO
BOHORQUE
Z YURY
FERNANDA

DEPEND $ 1.800.000 FIJO 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
1.800.000

$ 288.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 288.000EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.800.000

$ 72.000 $ 0 $ 72.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.800.000

4220 $
125.300

30 $
1.800.000

CCF44-
COMFAMIL
IAR
RISARALD
A

$ 72.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

5 CC
1088012967

MEJIA
MONTOYA
JAUVIER

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 06 06 230301-
PORVENIR

1 $ 47.450 $ 7.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 7.600ESSC62-
ASMET
SALUD
EPS

1 $ 47.450 $ 1.900 $ 0 $ 1.90014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

1 $ 47.450 4220 $ 3.400 1 $ 47.450CCF44-
COMFAMIL
IAR
RISARALD
A

$ 1.900 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

6 CC
1088288301

MORENO
SUAREZ
JUAN JOSE

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 12 230301-
PORVENIR

19 $ 901.550 $ 144.300 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 144.300EPS002-
SALUD
TOTAL

19 $ 901.550 $ 36.100 $ 0 $ 36.10014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

19 $ 901.550 4220 $ 62.80019 $ 901.550CCF44-
COMFAMIL
IAR
RISARALD
A

$ 36.100 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

2025/12/02 1:30 PM USUARIO: SOI CC94399340 2PÁGINA 1 DE

Anexo 10: Planillas de pago seg social



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN: SUCURSAL / DEPENDENCIA:

NIT 900634806
PROYARQTEK SAS

PEREIRA RISARALDA
CALLE 86 #54-20MZ 2 CS 12 3447454

01-EMPLEADOR D-APORTANTE BENEFICIARIO DE LA LEY 1429
PRIVADA Construcción de edificios no residenciales.

SUCURSAL 8493562 - HANGAR SENA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7997357935 E-EMPLEADOS
noviembre 2025 diciembre 2025

0
2025/12/02 1975641961

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº
IDENTIFICA

CIÓN
NOMBRES

TIPO
COTIZANTE

SUBTIPO
COTIZANTE

SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO
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NOVEDADES

IN
G

R
E

T

T
D

E
T

A
E

T
D

P
T

A
P

C
O

R

V
S

P

V
S

T

S
LN IG
E

LM
A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

7 CC 6504837 NARANJO
CORREA
DANIEL

DEPEND $ 1.423.500 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.423.500

$ 227.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 227.800ESSC62-
ASMET
SALUD
EPS

30 $
1.423.500

$ 57.000 $ 0 $ 57.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.423.500

4220 $ 99.10030 $
1.423.500

CCF44-
COMFAMIL
IAR
RISARALD
A

$ 57.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.174.300
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

 SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 94399340

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social
Tipo Identificación Número de Identificación
Ciudad/Municipio Departamento
Dirección Teléfono
Tipo Empresa Actividad Económica
Tipo Aportante Clase Aportante
Forma Presentación Sucursal/Dependencia

PROYARQTEK SAS
NIT 900634806

PEREIRA RISARALDA
CALLE 86 #54-20MZ 2 CS 12 3447454

PRIVADA Construcción de edificios no
01-EMPLEADOR D-APORTANTE BENEFICIARIO DE

SUCURSAL D 218 - ADMINISTRACION

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla Tipo de Planilla
Periodo Cotización Otros Periodo Cotización Salud
Dias de Mora Fecha Pago
Número Autorización

7997345351 E-EMPLEADOS
/ 2025 / 2025

0 2025/12/02
1975313433

noviembre diciembre

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres Apellidos
Tipo de Identificación Número de Identificación
Tipo cotizante Subtipo Cotizante
Colombiano Temporalmente en el Exterior Extranjero no obligado a cotizar Pensión

Departamento Municipio

Salario Básico Tipo de Salario

CARLOS ALBERTO ERAZO CHAVEZ
CC 94399340

DEPEND
NO NO

RISARALDA PEREIRA

$ 3.000.000 FIJO

COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) : SI

NOVEDADES

ING RET TDE TAE TDP TAP COR VSP VST SLN IGE LMA VAC AVP VCT IRPCOM

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN Administradora
Dias IBC
Tarifa Cotización Obligatoria
FSP - Solidaridad FSP - Subsistencia
Aportes Voluntarios Empleador Aportes Voluntarios Cotizante
Indicadador tarifa especial Total Aporte

25-14 COLPENSIONES
30 $ 3.000.000

16,000 % $ 480.000
$ 0 $ 0
$ 0 $ 0

$ 480.000Normal

SALUD Administradora
Dias IBC
Tarifa Cotización Obligatoria
Nro Incapacidad por Enf. General Valor
Nro Licencia de Maternidad Valor
Valor ADRES Total Aporte

CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS
30 $ 3.000.000

4,000 % $ 120.000
$ 0
$ 0

$ 0 $ 120.000

RIESGOS PROFESIONALES Administradora
Dias IBC
Clase de Riesgo Tarifa
Centro de Trabajo Total Aporte

14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE
30 $ 3.000.000
V 6,960 %

4220 $ 208.800

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora Dias Cotizados Tarifa IBC Total Aporte
CCF44-COMFAMILIAR
RISARALDA

30 4,000 % $ 3.000.000 $ 120.000

TOTAL PAGADO: $ 928.800
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