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INFORME TRIMESTRAL N°4

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
No. 7110143-2024 (SDS) 487-2024 (RenoBo)
CORTE: 31 DE DICIEMBRE 2025.

El presente informe tiene el propoésito de consolidar el balance de las acciones llevadas a
cabo en materia financiera, para la ejecucion del Convenio Interadministrativo No. 7110143-
2024 (SDS) 487-2024 (RenoBo), suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud-
FFDS - Secretaria Distrital de Salud - SDS, y la Empresa de Renovacion y Desarrollo
Urbano de Bogota D.C, de conformidad con lo pactado en la Clausula 7 — COMPROMISOS
ESPECIFICOS DE RENOBO, numeral 5, que establece la obligacion de “5. Remitir al
Comité Operativo un informe trimestral sobre la gestion e inversion de los recursos que
sean transferidos en desarrollo del presente convenio. Dicho informe debera contener como
minimo lo siguiente: ¢ Balance financiero de la ejecucion de los recursos destinados al
Proyecto Pabellén Paulina Ponce y sus rendimientos financieros. « Resumen de las
acciones adelantadas por su parte que evidencie avances sobre el proyecto descrito en el
alcance del objeto, donde se evidencie y se exponga la relaciéon avance técnico, vs avance
financiero”.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

A continuacion, se presenta un resumen de los datos basicos que comprende el Convenio
suscrito entre la Empresa y el FFDS-SDS:

Tabla 1. Informacion general del Contrato

CONVENIO NO. No. 7110143-2024 (SDS) 487-2024 (RenoBo)

Aunar esfuerzos administrativos entre la Secretaria Distrital de
Salud y la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de
Bogota D.C., que contribuyan al cumplimiento del fallo de la
Accion Popular 11001333101220070031900 expedido por el
Juzgado 12 Administrativo de Bogota, modulado mediante auto
interlocutorio de 30 de mayo de 2019.

OBJETO

Con la celebracion del presente convenio, las partes adelantaran,
ALCANCE dentro del ambito de sus competencias, especialidades vy
responsabilidades, las acciones tendientes a la recuperacion y
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conservacion del Complejo Hospitalario San Juan de Dios
conforme a lo estipulado en la Junta de Conservacion No. 52 en el
marco del cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Proteccion
- PEMP, a través de la transferencia de los recursos que
contribuyan de igual manera, al cumplimiento del fallo de la Accion
Popular 11001333101220070031900. Este Convenio
interadministrativo habilitar4 a las partes a financiar de manera
conjunta la intervencién del proyecto Pabellbn Paulina Ponce
liderado por la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de
Bogota, relacionado con la recuperacion, restauracién y
conservacion del Bien de Interés Cultural Complejo Hospitalario
San Juan de Dios

PARTES

Fondo Financiero Distrital de Salud- FFDS - Secretaria Distrital de
Salud - SDS

Empresa de Renovacién y Desarrollo Urbano de Bogota D.C.-
RenoBo.

VALOR INICIAL

DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS
VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE
($2.609.728.813).

ACTA DE INICIO

06 de diciembre de 2024.

PLAZO INICIAL

Hasta el 31 de diciembre de 2026.

MODIFICACION 1

¢ Modificar la Clausula Segunda— Alcance del Objeto: en
el sentido de adicionar los recursos para la construccion de
un tanque de almacenamiento de agua.

e Adicionar del aporte en dinero realizado por la SDS-
FFDS, por un valor de ($1.427.000.000), valor destinado a
la financiacion de la construccion de un tanque de
almacenamiento de agua.

e Establecer un nuevo desembolso para el giro del 100% del
valor adicionado.

CUATRO MIL TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS

VALOR ACTUAL VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE
($4.036.728.813).
SUPERVISION Por la Secretaria: A cargo de la Directora Administrativa.

Por la Empresa: Director Técnico de Gestion de Proyectos.

Fuente: RenoBo, 2026.
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1.1. Modificaciones del Convenio

A la fecha del presente informe, las partes han suscrito las siguientes maodificaciones:

1.1.1. Modificatorio No. 1

En la sesion del comité operativo No. 2 del Convenio Interadministrativo SDS No. 7110143
de 2024 — RenoBo No. 487 de 2024, realizada el dia 05 de septiembre de 2025, el Fondo
Financiero Distrital de Salud de la Secretaria Distrital de Salud (FFDS) comunico a la
Empresa de Renovacién y Desarrollo Urbano de Bogota D.C. - RenoBo la intencién de
efectuar una modificacion al referido convenio, en el sentido de posibilitar la materializacion
de un aporte adicional de recursos.

En atencion a la iniciativa del FFDS, mediante comunicacion No. S2025004551 del 13 de
noviembre de 2025, la Empresa present6 una propuesta de modificacién a la Clausula 2 -
Alcance, en el sentido de incluir la obra requerida para la construccion del tanque de
almacenamiento de agua que servira al Pabellon Paulina Ponce de Ledn, como se expone
a continuacion:

“En el marco del contrato de Consultoria No. 074 de 2022 suscrito por Fiduciaria
Scotiabank Colpatria S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo FC
Derivado San Juan de Dios - ERU, correspondiente a los estudios técnicos y proyectos
de intervencion del conjunto denominado Pabellones Franceses (Sector Normativo 2
del PEMP del CHSJD), que comprende la elaboracion de los estudios y disefios de los
Edificios Paulina Ponce de Leén, San Lucas y San Eduardo, y en aras de planear la
efectiva puesta en funcionamiento de dichos edificios, RenoBo, el Consultor y el
Interventor del Proyecto realizaron el analisis de requerimientos técnicos que permitan
la puesta en operacion de las edificaciones referidas, una vez se ejecuten las obras de
intervencion integral.

El citado analisis concluyé que, para la adecuada puesta en funcionamiento del
Pabell6n Paulina Ponce de Ledn, cuya obra esta incluida en el alcance del Convenio
del asunto, es necesaria la construccion de un tanque de almacenamiento de agua,
que seria una infraestructura comun para los tres pabellones. Dicho tanque permitira
garantizar el suministro y presion adecuada para los sistemas hidraulicos y de
proteccion contra incendios de cada pabellén, dando cumplimiento de la normativa
vigente como la NSR-10 — Reglamento Colombiano de Construccion Sismo
Resistente, NTC 1500 y NTC 5500 (ICONTEC) - Concreto estructural y estructuras
hidraulicas, NTC 3279 - Requisitos de impermeabilizacién de estructuras de concreto,
NTC 4733 - Especificaciones para tanques de almacenamiento de liquidos, entre otras,
de tal manera que su ejecucion resulta indispensable para la puesta en servicio de esa
edificacion.
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Respecto al proceso de autorizacion del referido tanque de almacenamiento de agua,
es importante indicar que mediante radicado No. MC37359S2024 del 11 de octubre de
2024, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes solicit6:

“Incluir la descripcién del proyecto de intervencion de tanques de agua para suministro
y red contra incendios como su respectivo cuarto técnico de bombas. Esta descripcion
debe hacer referencia tanto al proyecto hidraulico y RCI como a proyecto estructural y
excavaciones a las que haya lugar. La justificacion del volumen debe estar en
coherencia con el uso propuesto en el programa arquitecténico y a los aforos
propuestos. Se reitera que la propuesta debe estar en plena concordancia con el plano
urbano para el area afectada contenido en el Plan Especial de Manejo y Proteccién,
PEMP, el cual es de superior jerarquia, de conformidad con el articulo 10 de la Ley
388 de 1997, modificado por el articulo 32 de la Ley 2294 de 2023. Adicionalmente,
Incluir breve descripcién de todos los proyectos técnicos (Hidraulico, sanitario,
deteccion y extincion de incendios, eléctrico, iluminacion, extraccion, etc.), con el fin
complementar la descripcion del proyecto integral que se radica’.

Asi mismo, es importante sefialar que en la mesa de trabajo celebrada el 21 de marzo
de 2025 con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Renobo y los
contratistas de consultoria e interventoria revisaron las observaciones con respecto al
tanque de almacenamiento de agua, concluyéndose en el acta de la mesa de trabajo
lo siguiente:

“Tanque de suministro

El disefio del nuevo tanque de suministro en reemplazo del existente fue la razén
técnica principal de la devolucién para subsanes de los tres proyectos de intervencion.
Al respecto, el proyecto de esta instalacion fue remitida via correo electronico por
RENOBO a finales de diciembre de 2024, pero su cargue al SIPA no fue efectuado por
dificultades propias del aplicativo durante el inicio de 2025. Por tanto, el equipo
evaluador de la Direccién solicitdé en avanzada el envio de la informacién completa
para la verificacion y la programacion de una reunion especifica tanto hidraulica como
estructural si se considera necesario. La informacion a recibir debe contener el soporte
hidraulico y de RCI de los tres edificios, segun normativa, asi como las actividades de
demolicion del tanque y proyecto estructural del mismo.”

Asi las cosas, atendidas las observaciones correspondientes, mediante la Resolucion
No. 0793 del 29 de mayo de 2025, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
aprobo el disefio del tanque de almacenamiento de agua presentado para los tres
pabellones.

Ahora bien, segun la comunicacion No. E2025009899 del 24 de octubre de 2025,
radicada por el contratista Interventor del Proyecto — Julian Suarez Lopez, adjunta al
presente documento, el costo estimado de la obra complementaria para la
construccion del tanque de almacenamiento de agua asciende a la suma de
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$1.235.925.862, valor estimado segun los estudios y disefios elaborados por el
Consultor, los cuales fueron avalados por la interventoria y aprobados por el Ministerio
de las Culturas, las Artes y los Saberes en la Resolucidon No. 0793 del 29 de mayo de
2025.

Teniendo en cuenta la importancia de contar con el tanque de almacenamiento de
agua para la puesta en servicio de los Edificios Paulina Ponce de Le6n, San Lucas y
San Eduardo, RenoBo propone al FFDS modificar la Clausula 2 - Alcance del Convenio
del asunto, en el sentido de incluir la ejecucion de la obra del mencionado tanque,
como se presenta a continuacion:

| PROPUESTA OTROSI |

Valor estimado del proyecto a ejecutar *
Concepto Valor estimado

Obra Pabellén Paulina Ponce $ 13.500.000.000

Obra Tanque 5 1.235.925.862

Interventaria $ 1.702.818.100

Costos operativos 3 575.356.039

$ 17.014.100.000

Aportante Valor estimado

Secretaria Distrital de Salud — Fondo $ 2 609.728 813
Financiero Distrital de Salud (a través

del presente convenio) $ 1.427.000.000

RenoBo (a través de los recursos de
fuente Distrital que administra en el PA) $ 12.977.371.187
$ 17.014.100.000

Fuente: RenoBo, 2025.

Notas 1: Para el calculo del costo de la interventoria de obra se mantuvo el porcentaje
del 12% del costo de la obra, asi como para el porcentaje de los costos operativos del
proyecto, que corresponde al 3,5%.

Nota 2. Se aclara que los valores indicados en la presente tabla son aproximados y
pueden variar una vez el consultor obtenga la licencia de construccién y realice la
entrega del presupuesto definitivo del proyecto”.

En virtud de lo anterior, las partes debatieron los parametros para la modificacién de dos
clausulas del Convenio Interadministrativo, y el modificatorio fue suscrito el dia 03 de
diciembre de 2025, con lo cual se efectuaron las siguientes modificaciones:
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¢ Modificar la Clausula Segunda — Alcance del Objeto: en el sentido de adicionar
los recursos para la construccién del mencionado tanque de almacenamiento de
agua.

e Adicionar del aporte en dinero realizado por la SDS-FFDS, por un valor de
($1.427.000.000), valor destinado a la financiacion de la construccion del tanque de
almacenamiento de agua.

e Establecer un nuevo desembolso para el giro del 100% del valor adicionado.

2. INFORMACION FINANCIERA DEL CONVENIO

En el presente capitulo se da cuenta del detalle de la informacion financiera de los recursos
asociados al Convenio No. 7110143-2024 (SDS) 487-2024 (RenoBo), administrados traves
del Patrimonio Autbnomo FC Derivado San Juan de Dios.

2.1 Apertura de la subcuenta en el Patrimonio Autbnomo

En el convenio se establecié la obligacion de abrir una subcuenta para administrar y ejecutar
los recursos derivados del convenio, la cual se cred tan pronto se suscribi6 el acta de inicio,
cuyo numero asociado es el 1250003303, por solicitud de la Empresa. Para ello se solicitd
el trdmite de instruccién fiduciaria, con el cual se informé que esta subcuenta se requeria
con el propdsito de recibir, administrar y ejecutar de manera independiente, los recursos
provenientes del Convenio celebrado con la SDS-FFDS.

2.2. Desembolsos del Convenio

2.2.1. Primer desembolso

Una vez constituida la subcuenta No. 1250003303, RenoBo cumplié con la obligacion de
remitir la certificacién y la documentacién requerida para tramitar el desembolso por la
totalidad del valor del Convenio, segun lo estipulado en la CLAUSULA QUINTA —
DESEMBOLSOS.

Valor del desembolso: DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS
VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($2.609.728.813).

Estado del desembolso: Recibido el dia 24 de enero de 2025.
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2.2.2. Segundo desembolso

Una vez suscrito el modificatorio No. 1 del Convenio, RenoBo suministréo a la SDS la
informacién requerida para efectuar el segundo desembolso del convenio, correspondiente
al 100% del valor de la adicién del mismo.

Valor del desembolso: MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DE PESOS
M/CTE ($1.427.000.000).

Estado del desembolso: En tramite.

2.3. Rendimientos financieros

En Paragrafo Tercero de la Clausula 5 - DESEMBOLSOS del Convenio Interadministrativo,
se establece que “Los rendimientos fiduciarios que se generen con ocasion a la
transferencia de los recursos objeto de este convenio seran reinvertidos para la
recuperacion, restauracién y conservacion del Bien de Interés Cultural - Complejo
Hospitalario San Juan de Dios — Instituto Materno Infantil de acuerdo con la Resolucién 995
de 2016 (PEMP)”.

Asi mismo se informa que, a partir del mes de enero 2025, mes en el cual se recibio el
desembolso de recursos del convenio, se han generado los siguientes rendimientos
financieros:

Tabla 2. Rendimientos financieros generados

MES RENDIMIENTOS
GENERADOS
Enero 2025 3.186.570,34
Febrero 2025 15.410.246,25
Marzo 2025 16.916.326,75
Abril 2025 17.533.421,80
Mayo 2025 20.490.887,37
Junio 2025 13.902.490,32
Julio 2025 21.154.205,08

Agosto 2025

16.542.425,58

Septiembre 2025

17.976.729,25

Octubre 2025

16.005.696,68

Noviembre 2025

7.930.489,34

Diciembre 2025

10.786.434,81

Total

177.835.923,57

Fuente: Fiduciaria Davibank, 2026.

Si bien el Paragrafo Tercero de la Clausula 5 del Convenio establece que los rendimientos
generados se reinvierten en el proyecto, en el comité operativo 2, sostenido el dia 05 de
septiembre de 2025, la Secretaria de Salud comunic6 a RenoBo que considera pertinente
realizar una modificacion a dicha disposicién, para dar un tratamiento diferente frente a los
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rendimientos, en el sentido de que los mismos sean reintegrados a Tesoreria Distrital. En
atencion a lo anterior, la Oficina Juridica de RenoBo realiz6 un analisis detallado del
tratamiento de los rendimientos del Convenio en cuestion, el cual fue remitido a la SDS
mediante correo electronico del dia 15 de octubre de 2025, asi como mediante
comunicacion No. S2025004551 del 13 de noviembre de 2025. El concepto juridico remitido
establece lo siguiente (paginas 32 y 33):

"(...) Considerando el objeto y alcance del Convenio Interadministrativo 487 — 2024
celebrado entre el Fondo Financiero Distrital de Salud — FFDS y la Empresa, se
observa que el fin del aporte de los recursos en virtud del mismo corresponde al
cumplimiento de un fallo judicial, en calidad de pago.

En efecto, el objeto del Convenio es “Aunar esfuerzos administrativos entre la
Secretaria Distrital de Salud y la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de
Bogota D.C., que contribuyan al cumplimiento del fallo de la Accion Popular
11001333101220070031900 expedido por el Juzgado 12 Administrativo de Bogota,
modulado mediante auto interlocutorio de 30 de mayo de 2019” y el alcance consiste
en adelantar “las acciones tendientes a la recuperaciéon y conservaciéon del del
Complejo Hospitalario San Juan de Dios conforme a lo estipulado en la Junta de
Conservacion No. 52 en el marco del cumplimiento del Plan Especial de Manejo y
Proteccién — PEMP, a través de la transferencia de los recursos que contribuyan de
igual manera, al cumplimiento del fallo de la Accién Popular
11001333101220070031900”.

En consecuencia, teniendo en cuenta el objeto y alcance del Convenio, asi como lo
dispuesto en el Decreto Distrital 239 de 2022, segun el cual la Empresa debe
continuar ejecutando los contratos celebrados para la conservacién, renovacion y
mejoramiento del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, transferidos al Patrimonio
Auténomo FC — Derivado San Juan de Dios, hasta que se efectle la ejecuciéon de la
totalidad de los recursos asociados a ellos, en cumplimiento del PEMP y de las
sentencias proferidas en las acciones populares 2007 - 00319 y 2009 — 0043, los
rendimientos generados por los recursos girados a dicho Fideicomiso deben ser
reinvertidos para la recuperacién, restauracion y conservacién del Bien de Interés
Cultural — Complejo Hospitalario San Juan de Dios — Instituto Materno Infantil de
acuerdo con la Resolucion 995 de 2016, tal como se pacté en el Convenio (...)".

2.4. Recursos disponibles, comprometidos y sin comprometer:

El Modificatorio No. 1 del Convenio Interadministrativo establece la siguiente distribucion
de recursos:
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Tabla 3. Distribucion de recursos del Convenio

Valor estimado del proyecto a ejecutar *

Concepto Valor estimado
Obra Pabellén Paulina Ponce $ 13.500.000.000
Obra Tanque $ 1.235.925.862
Interventoria $ 1.702.818.100
Costos operativos $ 575.356.039
$ 17.014.100.000

Aportante Valor estimado
Secretaria Distrital de Salud — Fondo $ 2 609.728.813

Financiero Distrital de Salud (a través del

presente convenio) $ 1.427.000.000
fuente Disttal que adminisua en el PA) | © 12.977.37L.187
$ 17.014.100.000

Fuente: Modificatorio 1 del Convenio No. 7110143-2024 (SDS) 487-2024 (RenoBo).

De lo anterior, en la siguiente tabla se presenta el balance de recursos disponibles y
comprometidos, con corte al 31 de diciembre de 2025:

Tabla 4. Ejecucién de recursos del Convenio y saldo disponible

CONVENIO No. 7110143-2024 (SDS) 487-2024 (RenoBo)
A 31 de diciembre de 2025

APORTES
Desembolso N° 1 (enero 2025) $ 2.609.728.813,00
Valor total desembolsado $ 2.609.728.813,00
EJECUCION DEL CONVENIO
Monto ejecutado del convenio $0
Rendimientos generados cuenta 1250003303 $177.835.923,57
SALDO DISPONIBLE A DICIEMBRE 2025 $2.787.564.736,57

Fuente: Fiduciaria Davibank, 2026.
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3. INFORMACION TECNICA

El Convenio habilita a las partes a financiar de manera conjunta la intervencion del proyecto
Pabellon Paulina Ponce, liderado hoy por RenoBo, quien se encuentra adelantando los
estudios y disefios de dicho proyecto, a través del Contrato de Consultoria No. 074-2022,
cuyo estado se informa a continuacion:

Objeto: “Elaborar los estudios y disefios técnicos, los proyectos de restauracion, la gestion
y obtencién de permisos, autorizaciones y licencias correspondientes para la intervencién
de los edificios San Eduardo, San Lucas y Paulina Ponce de Le6n, inmuebles localizados
en el BICN Complejo Hospitalario San Juan de Dios.”

Valor inicial: $ 1.530.000.000

Adicion: $217.134.521,00

Valor Total: $1.747.134.521

Plazo de ejecucion inicial: Nueve meses

Prérroga 1: Un mes

Prérroga 2: Prorroga No 2 al plazo de ejecucion por un término de cinco (5) meses, hasta
el 11 de mayo de 2024.

Plazo de ejecuciodn final: Quince meses
Acta de inicio: 15 de febrero 2022.

Suspension No 1: Suspension por un término de dos (2) meses, desde el 03 de noviembre
de 2022 hasta el 03 de enero de 2023 o antes, en el caso de que el Ministerio de las
Culturas, las Artes y los Saberes, emita las observaciones definitivas de caracter
arquitecténico, estructural y técnico.

Prorroga No. 1 ala Suspensién No 1: Prérroga No. 1a la suspension No. 1 por un periodo
de 86 dias calendario, hasta el 30 de marzo de 2023 o antes, en el caso de que el Ministerio
de las Culturas, las Artes y los Saberes, emita las observaciones definitivas de caracter
arquitectonico, estructural y técnico.

Prorroga No. 2 ala Suspensidon No 1: Prérroga No. 2 a la suspensién del contrato por un
término de 3 (tres) meses, reiniciando automaticamente el dia 1 de julio de 2023, o antes,
en el caso de que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, emita las
observaciones definitivas de caracter arquitectonico, estructural y técnico.

Prorroga No. 3 a la Suspensién No 1: Prérroga No. 3 a la suspension del contrato por un
término de 3 (tres) meses, reiniciando automaticamente el dia 1 de octubre de 2023, o
antes, en el caso de que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, emita las
observaciones definitivas de caracter arquitecténico, estructural y técnico.
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Reinicio a la suspension No 1y suspension No. 2: Reinicio de la suspension No. 1 a
partir del 31 de julio de 2023. 2. La suspension No. 2, por un plazo de (3) tres meses, a
partir del 3 de agosto del 2023 y hasta el 3 de noviembre de 2023, es decir, el contrato
reiniciara automaticamente el dia 4 de noviembre de 2023 o antes, en caso que el Ministerio
de las Culturas, las Artes y los Saberes, emita CONCEPTO FAVORABLE de intervencion
para el Pabellon San Eduardo.

Reinicio automatico a la suspension No. 2: 4 de noviembre de 2023.

Suspension No 3: Por un plazo de tres (3) meses, a partir del 1 de marzo del 2024 hasta
el 31 de mayo de 2024, es decir, el contrato reiniciara automaticamente el dia 1 de junio de
2024 o antes en caso de contar con la respuesta a la radicacién de los proyectos de
intervencion y/o concepto técnico favorable por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes
y los Saberes.

Prorroga No 1 ala Suspensién No 3: Prérroga No 1 a la suspension No. 3 al contrato de
consultoria_No. 074 de 2022, por un plazo de (3) tres meses, a partir del 1_de junio del 2024
y hasta el 31 de agosto de 2024, Es decir, el_contrato reiniciara automaticamente el dia 1
de septiembre de_2024 o antes en caso de contar con la respuesta a la radicaciéon_de los
proyectos de intervencién y/o concepto técnico favorable_por parte del Ministerio de las
Culturas para la continuidad del_contrato 074 de 2022.

Prérroga No 2 ala suspension No. 3: Prérroga No 2 a la suspensiéon No. 3 al contrato de
consultoria No. 074 de 2022, por un plazo de dos (2) meses, a partir del 1 de septiembre
del 2024 y hasta el 31 de octubre de 2024, es decir, el contrato reiniciara automaticamente
el dia 1de noviembre de 2024 o antes en caso de contar con la respuesta a la radicacién
de los proyectos de intervencién y/o concepto técnico favorable por parte del Ministerio de
las Culturas para la continuidad del contrato 074 de 2022

Suspensidon No. 4: por el termino de tres (3) meses contados, a partir del 03 de diciembre
del 2024 y hasta el 02 de marzo de 2025, es decir, el contrato reiniciard automaticamente
el dia 3 de marzo de 2025 o antes en caso de contar con la respuesta a la radicacién de los
proyectos de intervencidn y/o resoluciones de autorizacion de intervencion por parte del
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, para la continuidad del contrato 074 de
2022.

Prérroga No. 1 a la suspensién No. 4: por un plazo de tres (3) meses, a partir del 3 de
marzo del 2025 y hasta el 2 de junio de 2025, es decir, el contrato reiniciara
automaticamente el dia 3 de junio de 2025, o antes en caso de contar con la respuesta a la
radicacion de los proyectos de intervencién y/o resoluciones de autorizacion de intervencion
por parte del Ministerio de las Culturas para la continuidad del contrato 074 de 2022.

Prérroga No. 2 a la suspensién No. 4: por un plazo de tres (3) meses, a partir del 3 de
junio del 2025 y hasta el 2 de septiembre de 2025, es decir, el contrato reiniciara
automaticamente el dia 3 de septiembre de 2025, o0 antes en caso de contar con la
respuesta a la radicacién de los proyectos de intervencién y/o resoluciones de autorizacion
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de intervencion por parte del Ministerio de las Culturas para la continuidad del contrato 074
de 2022.

Prorroga No. 3 a la suspensién No. 4: por un plazo de tres (3) meses, a partir del 3 de
septiembre del 2025 y hasta el 2 de diciembre de 2025, es decir, el contrato reiniciara
automaticamente el dia 3 de diciembre de 2025, o antes en caso de contar con la respuesta
a la radicacién de los proyectos de intervencion y/o resoluciones de autorizacién de
intervencion por parte del Ministerio de las Culturas para la continuidad del contrato 074 de
2022.

Prorroga No. 4 ala suspensién No. 4: Por un plazo de seis (6) meses, contados a partir
del 3 de diciembre de 2025 y hasta el 2 de junio de 2026, es decir, el contrato reiniciara
automaticamente el dia 3 de junio de 2026 o antes en caso de recibirse la respuesta a la
radicacion del proyecto de intervencion o la expedicion de la resolucion de autorizacion de
intervencion por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, caso en el cual
se deberda suscribir el Acta de Reinicio respectiva. En consecuencia, la nueva fecha de
terminacion del contrato seré el 11 de julio de 2026.

Avances del contrato:

Una vez avanzados los estudios y disefios de los proyectos para los tres edificios, el 5 de
agosto de 2022 mediante aplicativo SIPA, se dio inicio al proceso de cargue de la
informacién correspondiente para la radicacioén del proyecto ante Minculturas. Para ello, se
solicité al FFDS como propietario del predio, que otorgue los poderes para la radicacion
definitiva de estos proyectos.

Adicional a lo anterior, en el mes de junio de 2022 se suscribi6 el otrosi No 1 al contrato
074, mediante el cual se prorrog6 el plazo contractual por un mes adicional y se adiciono el
valor del contrato en $ 217.134.521. Lo anterior obedeci6 a la necesidad de incorporar unos
productos que no estaban contemplados en el contrato inicial, de manera que se incluyé la
siguiente obligacion: “Ejecutar los estudios de vulnerabilidad sismica y el disefio de
reforzamiento estructural para los pabellones San Eduardo, San Lucas y Paulina Ponce de
Ledn, ubicados en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios con todos los productos
incluidos en la propuesta que hace parte integral del mencionado ofrosi”. De esta manera
se incluyeron los siguientes productos:

a. Disefo de reforzamiento estructural de los tres pabellones, con su respectivo
Presupuesto, Cantidades de obra, APU’s, Especificaciones Técnicas y
Programacion de obra.

b. Gestibn de trdmites, licencias y permisos ante Ministerio de Cultura y
Curaduria Urbana del disefio de reforzamiento estructural.”

Una vez terminada la tercera etapa de los estudios y disefios de los proyectos para los tres

edificios, denominada “Proyecto de intervencion, Proyecto de redes e Instalaciones
Técnicas Complementarias”, el 20 de agosto de 2022 mediante aplicativo SIPA, se radico
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inicialmente el proyecto ante Ministerio de las culturas con la siguiente documentacion por
cada pabellon:

- Proyecto de intervencion

- Memoria descriptiva

- Levantamiento Arquitectonico

- Planos proyecto de intervencién

- Proyecto de intervencion estructural

- Memoria descriptiva y de calculo del Proyecto de intervencion estructural de cada
pabellén.

- Planos del proyecto de intervencion estructural

- Proyecto de redes e instalaciones técnicas complementarias

- Proyecto de instalaciones hidraulicas y sanitarias

- Proyecto de red contra incendio

- Proyecto de red de gas

- Proyecto de instalaciones y redes eléctricas, de iluminacién, voz y datos

- Sostenibilidad e Impacto Ambiental (BIOCLIMATICA)

- Proyecto de sefalizacion y sefialética

Una vez finalizada la radicacion formal del proyecto ante el Ministerio de las Culturas, en el
mes de octubre 2022, la supervision procedié a desembolsar el pago de la cuarta etapa
correspondiente a la gestién de autorizaciones ante el Ministerio de las Culturas, las Artes
y los Saberes una vez radicado el proyecto en SIPA.

Durante los afios 2023 y 2024 se realizaron diferentes mesas de trabajo entre el equipo
evaluador por parte del Ministerio, RenoBo, la consultoria y la interventoria con el fin de
poder atender sus observaciones y vision respecto al proyecto presentado para los tres
pabellones.

Segun lo anterior, se realizd la Ultima radicacion en el aplicativo SIPA de la siguiente
manera:
Tabla 5. Radicaciones Ministerio de Cultura

EDIFICIO FECHA RADICACION NUMERO DE RADICADO
San Eduardo 4 de diciembre de 2024 MC55239E2024
San Lucas 21 de diciembre de 2024 MC59431E2024
Paulina Ponce de Leon 19 de diciembre de 2024 MC59372E2024

Fuente: RenoBo, 2025.

La anterior radicacién ha conducido al siguiente avance en los proyectos:

Paulina Ponce Leon: El Ministerio de las Culturas emitié resolucion de aprobacion de
intervencion No 0438 del 11 de abril de 2025.

San Lucas: El Ministerio de las Culturas emitié resolucion de aprobacion de intervencion
No 0793 del 29 de mayo de 2025.
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San Eduardo: Teniendo en cuenta las observaciones formuladas por el Ministerio de las
Culturas, las Artes y los Saberes, relacionadas con la junta de conexion entre el pabellén y
el cabezote norte objeto de restauracion, asi como las recomendaciones técnicas asociadas
a la demolicion del edificio UPA, el consultor procedié a atender y subsanar dichas
observaciones. En este sentido, mediante radicado No. MC62394E2025 del 16 de
diciembre de 2025, se realizé la radicacion oficial de la documentacion ajustada ante el
Ministerio, dando cumplimiento a los requerimientos técnicos formulados en el proceso de
revision.

De conformidad con lo anterior, y dado que el contrato de consultoria comprende el tramite
del conjunto de los tres pabellones, las actividades pendientes frente al Proyecto Paulina
Ponce se concentran en adelantar el trdmite de obtencién de la licencia de construccion,
una vez se cuente con las tres autorizaciones del Ministerio. Posteriormente, se procedera
con el cierre de los estudios y disefios, lo que permitird avanzar en la estructuracion de los
procesos de seleccién para la obra y la interventoria.

4. COMITES OPERATIVOS

Segun la Clausula 13 del Convenio, el Comité estd integrado por los supervisores
delegados por las partes y sus funciones son las siguientes:

- Evaluacién, seguimiento y cumplimiento de lo acordado en el convenio

- Presentaciéon de informes de actividades adelantadas Aprobar las actividades
adelantadas en el marco del convenio.

- Adoptar medidas necesarias para el cumplimiento del convenio.
- Efectuar las recomendaciones y gestionar los tramites.
- Proponer mecanismos juridicos, técnicos y financieros.

- Servir como instancia de discusion y aclaracion.

Segun lo anterior, y en concordancia con lo establecido en la Clausula 12 del Convenio,
los supervisores del Convenio, que integran los miembros del Comité, son los siguientes:

Por parte de la SDS: La Directora Administrativa o quien designe el Secretario Distrital de
Salud y/o Director Ejecutivo del FFDS.

Por parte de RenoBo: El Director Técnico de Gestién de Proyectos o quien designe el
Representante Legal.
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A continuacion se relacionan los comités realizados por las partes, en cumplimiento de las
obligaciones pactadas:

Tabla 6. Comités llevados a cabo

COMITE FECHA
Comité No. 1 12 de abril de 2025
Comité No. 2 05 de septiembre de 2025

Fuente: RenoBo, 2025.

5. CONCLUSIONES

El compromiso del primer desembolso, por parte de la Secretaria de Salud, fue cumplido
en enero de 2025, asi mismo, se encuentra en tramite el segundo desembolso, segun lo
pactado en el Modificatorio No. 1. Se espera que el giro sea efectuado en el mes de enero
de 2026.

RenoBo avanza en adelantar los tramites restantes para obtener las autorizaciones y
permisos requeridos para el Proyecto del Pabellén Paulina Ponce y culminar la etapa de
estudios y disefios, para posteriormente, dar paso a la estructuracion y contratacion de las
obras correspondientes, con la financiacion conjunta de las partes del Convenio, segun lo
establecido.

Una vez se obtengan las tres (3) resoluciones de autorizacién de intervencion por parte del
Ministerio de las Culturas, de dara inicio al trdmite de obtencién de la licencia de
construccion.

A la fecha, el desarrollo del convenio avanza conforme a lo previsto y las partes han dado
cumplimiento a los compromisos adquiridos, asegurando la adecuada planeacion,
estructuracion y gestion de actividades tendientes a materializar la contratacion de las obras
para la intervencién del Pabellén Paulina Ponce del Complejo Hospitalario San Juan de
Dios e Instituto Materno Infantil.

Elaboré: Lina Maria Eraso — Contratista Proyecto San Juan de Dios

Roger Eduardo Ledn — Contratista Proyecto San Juan de Dios
Revis6: Julian Sossa — Contratista Gerencia de Proyecto San Juan de Dios
Aprob6: Diego Mauricio Cala Rodriguez - Director Técnico de Gestién de Proyectos
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