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I. Datos Generales del contrato:  
 

1. Denominación del 
contrato 

Informe 
No.: 03 

Periodo: 1 al 31 de diciembre de 2025 

Contrato No.: 
SA-007-2025 LOTE 1 
CONTRATO ADICIONAL No. 1  

Nombre del supervisor: 
DIEGO ANDRES RODAS OVALLE 
Profesional Universitario 
Secretaría de Obras Públicas 

Nombre del Interventor: 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA 
REGION CARIBE S.A. – EDUBAR S.A. 

2. De la etapa contractual 

Tipo de contrato: 
Prestación de 
servicios      

Obra X   Consultoría Suministro Otro 

Nombre del contratista: UNIÓN TEMPORAL VIVIENDAS 2025 

No. de identificación del 
contratista: 

901.971.509-0 

Objeto del contrato: 

EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y 
CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN 
DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA 
LOTE 1 

Localización: DISTRITO DE BARRANQUILLA 

Plazo:  DIECISEIS (16) MESES 

Plazo Contrato Adicional No. 
1 al SA-007-2025 LOTE 1: 

Hasta el 30 de junio de 2026 

Número de Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 
(C.D.P): 

N/A (Financiamiento del Proveedor) 
202500607 del 12-02-2025 (Contrato adicional No. 1) 

Número de Registro 
Presupuestal (R.P.): 

N/A (Financiamiento del Proveedor) 
202512354 del 31-10-2025 (Contrato adicional No. 1) 
202512355 del 31-10-2025 (Contrato adicional No. 1) 

Fecha de inicio del contrato 
(dd-mm-yyyy) 

23-09-2025 
Fecha de 

suspensión  
(dd-mm-yyyy) 

Fecha de reinicio 
(dd-mm-yyyy) 

Fecha de terminación del 
contrato 

(dd-mm-yyyy) 
23-01-2027   
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                Prorroga No. 1 
30-06-2026 

(Contrato adicional 
No. 1) 

  

                Prorroga No. 2    

                Prorroga No. 3    

3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato) 

Amparos Aseguradora No. de póliza 

Vigencia 

Desde 
(dd-mm-

yyyy) 

Hasta 
(dd-mm-

yyyy) 

Cumplimiento:  BQ-100106516 27-10-2025 23/05/2027 

Pago anticipado:  BQ-100106516 27-10-2025 23/05/2027 

Salarios y prestaciones:  BQ-100106516 27-10-2025 23-01-2030 

Responsabilidad civil 
extracontractual: 

 BQ-100030267 23-09-2025 26-03-2027 

Estabilidad de la obra   BQ-100106516 23-01-2027 23-01-2029 

Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.  
 

4. Ejecución del contrato  
 

Descripción Valor 

Valor del contrato inicial (IVA incluido 
en caso de que aplique): 

$ 47.856.000.000,00 

Adición No. 1 $ 12.480.000.000,00 

Adición No. 2 - 

Adición No. 3 - 

Valor total del contrato: $ 60.336.000.000,00 

Valor total del contrato (IVA incluido 
en caso de que aplique): 

$ 60.336.000.000,00 

Porcentaje del anticipo: % - 

Porcentaje del pago 
anticipado: 

50 % 
$ 6.240.000.000,00 (Sobre el valor 

de la adición No. 1) 

Valor ejecutado del contrato (incluye 
el presente cobro): 

$ 6.240.000.000,00 

Valor por ejecutar (valor total del 
contrato – valor ejecutado del 
contrato): 

$ 54.096.000.000,00 

Valor a pagar en el presente 
informe: 

- 

Nota crédito (-): - 

No. factura o cuenta de cobro: - 
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Descripción del Objeto: (Breve descripción de las actividades principales a ejecutar): 
 
En el Plan de Desarrollo “Barranquilla a Otro Nivel 2024-2027”, en su artículo 17 se 
encuentra el componente “Vivienda, Ciudad y Territorio” el cual contiene el PROGRAMA 
“VIVIENDA Y HABITAT”, “…es un programa integral diseñado para abordar las 
necesidades de la población barranquillera en términos de un hábitat digno y adecuado. Su 
enfoque principal radica en garantizar el acceso a viviendas que cumplan con los 
estándares mínimos habitables, priorizando la calidad de vida de los habitantes. Además, 
el programa se compromete a mejorar las condiciones de las viviendas existentes y a 
facilitar la obtención de la titularidad de la propiedad para los beneficiarios” 
 
Dentro de este programa se encuentra el proyecto “Mejoramiento de Vivienda”, el cual 
“tiene como objetivo principal atender las necesidades de hogares de escasos recursos 
económicos, cuyas viviendas presenten deficiencias en su estructura que afectan las 
condiciones de habitabilidad, logrando mejorar su calidad de vida con una vivienda segura 
y digna, contribuyendo también al desarrollo urbano de la ciudad. Con este proyecto se 
busca reducir el déficit cualitativo de vivienda, contribuir a la construcción de un Distrito más 
equitativo e incluyente, brindando acompañamiento técnico y social a las familias 
beneficiadas.” 
 
El contrato tiene por objeto EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD 
DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES 
DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA LOTE 1, con el propósito de adelantar la ejecución 
de las obras de mejoramiento de vivienda en los barrios priorizados por el Distrito, a través 
de la ejecución de 2000 mejoramientos de vivienda distribuidos en los diferentes barrios de 
la ciudad. 
 
Las obras de mejoramiento de vivienda consisten en: 
 

- La construcción, instalación, mejoras y/o adecuaciones de redes hidráulicas y 

sanitarias de las viviendas, si se requieren. 

- Instalación de pisos en cerámica formato grande (50x50 mínimo) (incluye plantilla 

en concreto si es necesario). 

- Pañetado y estucado de muros. 

- Pintura de muros. 
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- Instalación de enchapes en muros de cocina y baños formato grande (30x40 

mínimo). 

- Suministro e instalación de lavamanos, sanitario y ducha. 

- Construcción de mesón para cocina incluye lavaplatos y grifería si es necesario. 

- Instalación de ventana en aluminio en caso de ser requerido. 

- Instalación de lavadero en granito en caso de ser requerido 

- Mejoramiento parcial de las instalaciones eléctricas internas incluyendo la 

respectiva certificación a la norma RETIE. 

- Suministro e instalación de puertas (madera y/o metálicas) en caso de ser 

requeridas. 

- Las demás actividades que están establecidas dentro del alcance del contrato 

II. Aspectos administrativos:  
 
1. Resumen sobre el cumplimiento mensual de la programación de la ejecución del 
contrato.  
 
El contrato de obra SA-007-2025 LOTE 1 con objeto “EJECUTAR EL PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE 
DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN 
DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA LOTE 1” actualmente 
se encuentra en ejecución.  Se suscribió acta de inicio contractual el día 23 de septiembre 
de 2025 con un plazo de ejecución de 16 meses. 
 
La ejecución del contrato de obra se cuenta con la vigilancia de la sociedad de economía 
mixta EDUBAR S.A. a través del contrato de interventoría No. CD-12-2025-6889 con objeto 
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN 
VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, 
ETAPA IV, LOTES 1 Y 4”, con acta de inicio suscrita el 23 de septiembre de 2025. 
 
Con corte a 31 de diciembre de 2025, el contratista cuenta con las siguientes viviendas 
asignadas por la Secretaría de Obras Públicas: 
 

Viviendas asignadas Lote 1 (Julian Saade) 

Localidad / Barrio Cantidad Viviendas 

METROPOLITANA 637 

20 DE JULIO 11 

7 DE ABRIL 30 

BUENOS AIRES 16 
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Viviendas asignadas Lote 1 (Julian Saade) 

Localidad / Barrio Cantidad Viviendas 

CARRIZAL 146 

CEVILLAR 3 

CIUDADELA 20 DE JULIO 66 

EL SANTUARIO 83 

KENNEDY 10 

LA ALBORAYA 1 

LA SIERRA 2 

LA SIERRITA 20 

LA VICTORIA 1 

LAS AMERICAS 38 

LAS GRANJAS 1 

LOS CONTINENTES 4 

LOS GIRASOLES 6 

SAN LUIS 38 

SANTA MARIA 53 

SANTO DOMINGO DE GUZMAN 20 

VILLA SAN PEDRO 2 72 

VILLA SAN CARLOS  16 

NORTE CENTRO HISTORICO 46 

BARLOVENTO 15 

BARRIO ABAJO 28 

MONTECRISTO 1 

SAN FRANCISCO 2 

RIOMAR 109 

LA PLAYA 13 

LAS FLORES 68 

SAN SALVADOR 3 

SIAPE 25 

SURORIENTE 917 

BELLA ARENA 16 

EL CAMPITO 1 

EL MILAGRO 7 

JOSE ANTONIO GALAN 19 

LA ALBORAYA 7 

LA CHINITA 256 

LA LUZ 155 

LA MAGDALENA 7 

LAS DUNAS 2 

LAS NIEVES 64 

LAS PALMAS 9 

LAS PALMERAS 1 

LOS LAURELES 4 
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Viviendas asignadas Lote 1 (Julian Saade) 

Localidad / Barrio Cantidad Viviendas 

MONTES 7 

PASADENA 5 

PRIMERO DE MAYO 43 

REBOLO 210 

SAN NICOLAS 9 

SAN ROQUE 37 

SANTA HELENA  5 

SIMON BOLIVAR 19 

VILLA BLANCA 20 

VILLA DEL CARMEN  14 

SUROCCIDENTE  

VILLAS DE LA CORDIALIDAD 128 

Total general 1837 

 
A través de correo electrónico del 22 de diciembre de 2025 se realizó asignación parcial de 
las siguientes viviendas a ser ejecutadas: 
 

Actualización Viviendas asignadas Lote 1 

Localidad / Barrio Cantidad Viviendas 

SUROCCIDENTE 7 

VILLAS DE LA CORDIALIDAD 7 

Total general 7 

 
Así mismo, se le aportó al contratista un mapa del Distrito de Barranquilla, en donde se 
georreferenciaron las viviendas asignadas.  Es pertinente indicar que este mapa será 
actualizado a medida que las viviendas sean asignadas o reemplazadas en caso de ser 
declaradas como no apta dentro del proceso de ejecución. 
 
https://barranquilla.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=0f9d06f5d669434
2b497b86522f5e5b9 
 

https://barranquilla.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=0f9d06f5d6694342b497b86522f5e5b9
https://barranquilla.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=0f9d06f5d6694342b497b86522f5e5b9
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El 31 de octubre de 2025 se realizó modificación y adición al contrato de obra, generando 
el CONTRATO ADICIONAL No.1 DEL CONTRATO DE OBRA No. SA-007-2025 LOTE 1, 
mediante el cual se ejecutarán las obras de mejoramiento de vivienda en las 
Urbanizaciones Villas de la Cordialidad, La Gardenias y Villas de San Pablo, ubicadas en 
el Distrito de Barranquilla, para lo cual se pretende ejecutar un total de ochocientos (800) 
mejoramientos de vivienda, en el marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación 
No. 007, suscrito con FONVIVIENDA. 
 
Se suscribió acta de inicio contractual para el Contrato Adicional No. 1 el día 12 de 
noviembre de 2025 con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025. 
 
Se adicionaron 800 viviendas para ser ejecutadas a través del CONTRATO ADICIONAL 
No.1 AL CONTRATO DE OBRA No. SA-007-2025 LOTE 1.  Estas viviendas se encuentran 
distribuidas de la siguiente forma: 
 

Viviendas asignadas Contrato Adicional No. 1 

Localidad / Barrio Cantidad Viviendas 

SUROCCIDENTE 449 

VILLAS DE LA CORDIALIDAD 300 

VILLAS DE SAN PABLO 149 

METROPOLITANA 351 

LAS GARDENIAS 351 

Total general 800 
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• Reporte estado de ejecución Contrato SA-007-2025 LOTE 1 (2000 viviendas 

contractuales): 

Con corte al 31 de diciembre de 2025, se presenta un avance de ejecución del 0.00 % frente 
al 0.00 % programado.  Lo anterior representado en cero (0) viviendas ejecutadas.  Lo 
anterior, teniendo en cuenta la programación ajustada enviada por el contratista de obra.  A 
la fecha el contratista se encuentra realizando diagnósticos a las viviendas priorizadas por 
el Distrito en los diferentes barrios de la ciudad. 
 

• Reporte estado de ejecución Contrato Adicional No. 1 al Contrato SA-007-2025 

LOTE 1 (800 viviendas contractuales): 

Con corte al 31 de diciembre de 2025, se presenta un avance de ejecución del 5.75 % frente 
al 0.03 % programado.  Lo anterior representado en cuarenta y seis (46) viviendas 
intervenidas en el barrio Villas de la Cordialidad. 
 
2. Se relaciona a continuación las actividades mensuales realizadas por el 
contratista.  
 
Durante el período de seguimiento, el contratista continuó con las actividades de 
reconocimiento en los sectores asignados para la ejecución de las obras de mejoramiento 
de vivienda. La Secretaría de Obras Públicas estableció las prioridades de intervención por 
barrio, de acuerdo con la localización y los factores de priorización de hogares en condición 
de vulnerabilidad, conforme a lo dispuesto en el Decreto 0052 de 2024, modificado por el 
Decreto 0461 de 2025. 
 
En atención a dicha priorización, el contratista continuó con las actividades de 
levantamiento y diagnóstico de las viviendas ubicadas en los barrios Galán, Las Flores, 
Bella Arena, Barrio Abajo, Rebolo, Villa Blanca, Villa San Pedro 2, Buenos Aires. 
 
A la fecha el contratista no ha dado inicio a las actividades de obra de las viviendas 
asignadas. 
 
Con relación a las viviendas asignadas en el marco del Contrato Adicional No. 1, el 
contratista durante el presente periodo inicio la ejecución de 46 viviendas en el barrio Villas 
de la Cordialidad y realizó la revisión y actualización de los diagnósticos entregados por la 
Secretaría de Planeación. 
 
3. Acta de vecindad. (En los casos que aplique)  
 
A la fecha el contratista no ha realizado el levantamiento de actas de vecindad.  Esta 
actividad será ejecutada una vez sea programado el inicio de las obras respectivas. 
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4. Acta de reunión de la comunidad (En los casos que aplique)  

 
A la fecha el contratista no ha realizado el levantamiento de actas de reunión con la 
comunidad.  Esta actividad será ejecutada una vez sea programado el inicio de las 
actividades de socialización general e individual del proceso de mejoramiento de vivienda. 
 
5. Otras actas suscritas durante el mes respectivo.  
 
Hasta la fecha, se han realizado los siguientes comités de obra: 
 
 

No. Comité 
de Obra 

Fecha Lugar 

01 23/10/2025 Alcaldía Distrital de Barranquilla 

02 30/10/2025 Alcaldía Distrital de Barranquilla 

03 06/11/2025 Alcaldía Distrital de Barranquilla 

04 13/11/2025 Alcaldía Distrital de Barranquilla 

05 20/11/2025 Alcaldía Distrital de Barranquilla 

06 27/11/2025 Alcaldía Distrital de Barranquilla 

07 04/12/2025 Alcaldía Distrital de Barranquilla 

08 11/12/2025 Alcaldía Distrital de Barranquilla 

09 18/12/2025 Alcaldía Distrital de Barranquilla 

 
6. Control del personal del contratista y del interventor.  
 
A través de oficio QUILLA-2025-0208588 del 8 de septiembre de 2025, la supervisión 
solicitó al contratista la presentación de las hojas de vida del personal mínimo exigido para 
la ejecución de las obras.  En los comités de obra se reiteró al contratista la presentación 
de la documentación requerida dentro de los términos contractuales.  
 
A través de oficio UTV_001 del 11/12/2025 el contratista de obra remitió el listado del 
personal mínimo requerido en los términos contractuales para la ejecución de las obras 
objeto del contrato SA-007-2025 LOTE 1: 
 
Con corte al 31 de diciembre, la supervisión se encuentra validando la documentación 
soporte del personal mínimo propuesto por el contratista. 
 
7. Relación de correspondencia entre contratista e interventoría y/o DISTRITO.  
 
A continuación, se presenta el acumulado de la correspondencia entre contratista e 
interventoría y/o distrito. 
 

https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQA-Mu7OZ8RhT40FPhx5Gz1YAUpHDwIv3EqRdv10b_7bSr4
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQAQafLN1GVOTYtpIQbvnPoWAeHoHIX5U0SL0QHwdIkE-Qk
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBkmFMGsc96R4UpKTIFUYEnAWJytzy662-Z-OPt8XAtB3Q
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQACcQ_Xi9bbR4fA12SmJvO5AWcFL2GsBkvfePEKEQsF1gk
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQCEgAGCM8I9Q7euWMrtb-AZAZwgOgxgicamT6-Gvl4sf6c
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQCCn8U5fb7SRIRBd3iu7NTmATnljwCufZ3HLslS0k8hSPk
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQD4TkOrjM-HQ7v-jpgForozAZEjfkvFs_3BTythjjA8dxc
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBnREZO0ZdbT4Eh3GM0z7meAWZf3KWc5nEcZGk42XTbpaQ
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQDU-XmaW_AtQ7dAGcDHAcc3AaX1YzLOX_1eXoPiOXu-sTA
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No. radicado Asunto Fecha Remitente Destinatario 

QUILLA-2025-
0208588 

SOLICITUD 
PRESENTACIÓN 

DOCUMENTACIÓN 
CONTRACTUAL 

08/09/2025 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Contratista de 
Obra 

Correo Electrónico 

RESPUESTA SOLICITUD 
PRESENTACIÓN 

DOCUMENTACIÓN 
CONTRATO SA-007-2025 

LOTE 1 

09/09/2025 
Contratista de 

Obra 

Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Correo Electrónico 

ASIGNACIÓN VIVIENDAS 
SA-007-2025 LOTE 1 - 
MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA 

09/09/2025 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Contratista de 
Obra 

Correo Electrónico 

SOCIALIZACIÓN 
FORMATOS EJECUCIÓN 
CONTRATO SA-007-2025 

LOTE 1 y 4 

10/09/2025 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Interventoría 
Contratista de 

Obra 

Correo Electrónico 

INICIO DE ACTIVIDADES 
DE LEVANTAMIENTO EN 

BARRIO ABAJO Y 
MONTECRISTO 

11/09/2025 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Interventoría 
Contratista de 

Obra 

Correo Electrónico 
INICIO DE EJECUCIÓN 

CONTRATO SA-007-2025 
LOTE 1 

23/09/2025 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Interventoría 
Contratista de 

Obra 

Correo Electrónico 

ASIGNACIÓN PRIORIDAD 
DE BARRIOS PARA 

EJECUCIÓN - LOTE 1 SA-
007-2025 

25/09/2025 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Interventoría 
Contratista de 

Obra 

Correo Electrónico 
OBSERVACIONES 

DIAGNÓSTICO VIVIENDAS 
BARRIO ABAJO 

06/10/2025 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Interventoría 
Contratista de 

Obra 

Correo Electrónico 

SOLICITUD CORRECIÓN 
FECHA VIGENCIA EN 

SECOP POLIZA RCE SA-
007-2025 LT 1 

09/10/2025 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Interventoría 
Contratista de 

Obra 

Correo Electrónico 

ACTUALIZACIÓN 
ASIGNACIONES 

MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA LOTE 1 SA-007-

2025 

20/10/2025 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Interventoría 
Contratista de 

Obra 

Correo Electrónico 

IMPLEMENTACIÓN 
INFORME VIVIENDAS NO 
APTAS - MEJORAMIENTO 

DE VIVIENDA 

24/10/2025 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Interventoría 
Contratista de 

Obra 

Correo Electrónico 

Convocatoria a Reunión de 
Coordinación - Contrato 

Adicional No. 1 al SA-007-
2025 LOTE 1 - Programa de 
Mejoramiento de Vivienda 

06/11/2025 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Interventoría 
Contratista de 

Obra 
Sec. Planeación 
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No. radicado Asunto Fecha Remitente Destinatario 

IP – IMV-001 
Solicitud de Adición No. 1 
Contrato Interventoría CD-

12-2025-6889.pdf 
10/11/2025 Interventoría 

Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

UT_VIV25_1 
SOLICITUD DE PRÓRROGA 
CONTRATO ADICIONAL No. 

1 
21/11/2025 

Contratista de 
Obra 

Interventoría 

IP-IMV-002 

Solicitud de prorroga al 
contrato adicional No. 1 del 
contrato No. SA-007-2025 

LOTE 1. 

21/11/2025 Interventoría 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Correo Electrónico 
ACTUALIZACIÓN 

ASIGNACIÓN VIVIENDAS 
LOTE 1 SA-007-2025 

25/11/2025 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Interventoría 
Contratista de 

Obra 

Correo Electrónico 

INCUMPLIMIENTO 
CLAUSULA INCLUSIÓN 
SOCIAL - SA-007-2025 

"LOTE 1" 

27/11/2025 

Oficina de 
Inclusión y 
Desarrollo 
Productivo 

Contratista de 
Obra 

QUILLA-2025-
0306411 

SOLICITUD DE PRÓRROGA 
CONTRATO ADICIONAL No. 
1 AL CONTRATO DE OBRA 

SA-007-2025 LOTE 1 

05/12/2025 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Secretaría 
General 

Correo Electrónico 

ACTUALIZACIÓN 
ASIGNACIÓN VIVIENDAS 

LOTE 1 SA-007-2025 (2-12-
2025) 

02/12/2025 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Interventoría 
Contratista de 

Obra 

UTV_001 
REMISION DE HOJAS DE 
VIDA SA-007-2025 LOTE 1 11/12/2025 

Contratista de 
Obra 

Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

QUILLA-2025-
0311559 

SOLICITUD ATORIZACIÓN 

INTERVENCIÓN 

MEJORAMIENTOS DE 

VIVIENDA BARRIO ABAJO 

12/12/2025 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Secretaría de 
Cultura y 

Patrimonio 

Correo Electrónico 

ACTUALIZACIÓN 
ASIGNACIÓN VIVIENDAS 

LOTE 1 SA-007-2025 (22-12-
2025) 

22/12/2025 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Interventoría 
Contratista de 

Obra 

QUILLA-2025-
0323772 

RESPUESTA PETICIÓN 
RADICADO No. 

202500600406870521 – 
REQUERIMIENTO CON 
RADICADO 2024114402 

29/12/2025 
Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 

Defensoría 
Regional 
Atlántico 

QUILLA-2025-
0330850 

RESPUESTA A LA 
SOLICITUD DE 

AUTORIZACIÓN DE 
INTERVENCIÓN 
EJECUCIÓN DE 

MEJORAMIENTOS DE 
VIVIENDA EN BARRIO 

ABAJO 

30/12/2025 
Secretaría de 

Cultura y 
Patrimonio 

Secretaría 
Distrital de 

Obras Públicas 
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8. Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en el 
período.  

 
Durante el periodo objeto del presente informe no se han presentado requerimientos por 
parte de las autoridades. 

 
9. Copia de respuestas a los derechos de petición formulados durante el período.  
 
Durante el periodo objeto del presente informe no se han presentado derechos de petición 
con relación al desarrollo del contrato. 
 
10. Estado de cumplimiento de obligaciones contractuales administrativas y 

financieras 
 

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 
ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL CONTRATO SA-007-2025 LOTE 1 

OBLIGACIÓN OBSERVACIÓN 

1. Cumplir con las condiciones establecidas 
en los Documentos del Proceso de 
Contratación 

Hasta la fecha se está realizando revisión y 
validación de la documentación presentada por 
el contratista 

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las 
condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del 
Proceso de Contratación. 

Hasta la fecha el contratista ha realizado la 
actividad 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier 
reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del 
Contrato o sobre sus obligaciones. 

El contratista a la fecha no ha informado algún 
tipo de reclamación sobre el objeto contractual 

5. Acreditar el cumplimiento del factor de 
calidad ofrecido durante la fase de selección 
en los plazos acordados con la Entidad. 

El contratista a la fecha no ha presentado la hoja 
de vida del profesional gerente de proyectos ni el 
programa de gerencia de proyectos ofrecido en 
el factor de calidad 

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de 
transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta. 

El contratista ha cumplido con esta obligación 

9. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra 
una situación que implique una modificación 
del estado de los riesgos existentes al 
momento de proponer o celebrar el contrato. 

Hasta la fecha el contratista no ha informado 
sobre una posible situación que implique 
modificar los riesgos establecidos en el contrato 

10. Comunicarle a la Entidad cualquier 
circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier 
tipo, que pueda afectar la ejecución del 
Contrato. 

Hasta la fecha el contratista no ha reportado 
posibles afectaciones a la ejecución del contrato  
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SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 
ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL CONTRATO SA-007-2025 LOTE 1 

OBLIGACIÓN OBSERVACIÓN 

12. Informar periódicamente la composición 
del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de 
accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o sucursal de sociedad 
extranjera, así como la información relevante 
de índole jurídica, comercial o financiera, de 
la persona jurídica o de sus representantes 
legales, socios o accionistas. 

Hasta la fecha el contratista no ha realizado 
cambios relacionados con esta obligación 

14. Informar a más tardar el tercer día hábil 
siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones 
penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes 
legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

Hasta la fecha no se han presentado las 
situaciones objeto de la presente obligación 

15. El contratista declara y acepta que los 
documentos entregados por la entidad han 
sido analizados exhaustivamente y que 
conoce de primera mano la totalidad de las 
condiciones de la obra contratada. 

Con la firma y aceptación del contrato, el 
contratista cumplió con esta obligación 

18. Dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la firma del Contrato, el 
contratista deberá presentar los documentos 
que se relacionan a continuación, los cuales 
serán revisados y aprobados por el 
Interventor y supervisor del Distrito, quien, a 
partir del día siguiente a la fecha de entrega, 
tendrá un plazo de cinco (5) días para revisar 
la documentación: a. Personal mínimo exigido 
en el pliego de condiciones; b. Organigrama 
del contratista; c. Cronograma de ejecución 
de la obra; Análisis de precios unitarios; d. 
Plan de calidad para el contrato de obra; e. 
Plan de Manejo Ambiental para la obra; f. Plan 
de Gestión Social. 

El contratista hasta la fecha presentó la 
documentación relacionada con los puntos B; C; 
D; E y F.   
En el presente periodo el contratista allegó la 
documentación del punto A, correspondiente al 
personal mínimo exigido en el pliego de 
condiciones 

22. Constituir la garantía única que ampare el 
cumplimiento del contrato incluyendo los 
amparos de cumplimiento, el pago de salarios 
y prestaciones sociales e indemnizaciones, la 

Hasta la fecha se ha dado cumplimiento a esta 
obligación 
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SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 
ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL CONTRATO SA-007-2025 LOTE 1 

OBLIGACIÓN OBSERVACIÓN 

estabilidad de la obra, así como la garantía de 
responsabilidad civil extracontractual en los 
términos establecidos en el pliego de 
condiciones, 

26. El contratista deberá contar con dos (2) 
vehículos, uno de los cuales será destinado 
para uso exclusivo de la supervisión que 
ejercerá el Distrito, a través de la Secretaría 
Distrital de Obras Públicas, con lo cual 
garantizará la ejecución del contrato de obra, 
de acuerdo con lo estipulado en el 
Presupuesto. 

Hasta la fecha el contratista ha dado 
cumplimiento a esta obligación 

29. Obtener, tramitar y pagar por su cuenta 
todos los permisos, licencias, autorizaciones, 
costos de traslado, instalación de acometidas 
de servicios públicos y/o similares que sean 
necesarios para la ejecución y puesta en 
funcionamiento de la obra. El contratista se 
obliga a la presentación de los planes de 
manejo de tráfico ante la administración 
distrital según corresponda, en los casos en 
los que haya cierres de vías para la ejecución 
de sus trabajos, con el objetivo de que dicha 
entidad revise, haga observaciones y apruebe 
dicho plan. 

Hasta la fecha el contratista no ha reportado la 
necesidad de aplicar esta obligación al desarrollo 
de las obras 

33. Mantener en el lugar de los trabajos al 
Director de Obra y a los residentes de obra 
exigidos y el gestor social, que representen al 
contratista en todo lo relacionado con el 
desarrollo del contrato, con amplios poderes 
para actuar dentro de la obra. 

El contratista reporte durante el presente periodo 
el listado del personal mínimo exigido en el pliego 
de condiciones, el cual se encuentra en 
validación por parte del Distrito. 

36. Desarrollar el contrato en los términos y 
condiciones establecidas y formuladas en la 
propuesta 

Hasta la fecha se ha dado cumplimiento a esta 
obligación, salvo las observaciones realizadas 
en los puntos anteriores. 

37. Pagar los tributos que para tal efecto 
requiera la normatividad colombiana vigente. 

Hasta la fecha el contratista ha cumplido con esta 
obligación  

41. Elaborar y presentar oportunamente 
informes mensuales de avances de obras. 

El contratista no ha reportado el informe mensual 
correspondiente al periodo objeto de este reporte 

43. Elaborar y presentar de conformidad con 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 1523 
de 2012, el estudio del riesgo, el cual deberá 
atender los lineamientos del Plan de Gestión 
del Riesgo del Distrito 

El contratista no ha presentado esta 
documentación.  Se le realizó requerimiento a 
través de oficio QUILLA-2025-0208588 
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SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 
ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL CONTRATO SA-007-2025 LOTE 1 

OBLIGACIÓN OBSERVACIÓN 

45. Otorgar el Financiamiento de proveedor 
en favor del Distrito Especial, Industrial y 
Portuario de Barranquilla 

El contratista no ha reportado documentación 
relacionada con el financiamiento de proveedor 

46. Encontrarse al día en el pago de los 
aportes parafiscales durante la ejecución del 
contrato 

No se ha reportado el pago de aportes 
parafiscales para el periodo objeto del presente 
informe de seguimiento 

47. Conforme a lo establecido en el Decreto 
1860 del 2021, el contratista deberá vincular 
durante la ejecución del contrato a personas 
víctimas del conflicto armado o desplazados 
de la violencia, personas en condición de 
discapacidad, mujeres cabeza de familia, 
personas pertenecientes a grupos étnicos, 
personas en pobreza extrema o personas en 
proceso de reintegración o reincorporación en 
una cantidad mínima del 5% de la nómina 
requerida para la ejecución de las actividades 
contractuales. 

Hasta la fecha el contratista no ha brindado 
reporte del personal que vinculará para la 
ejecución del objeto contractual que cumpla con 
las condiciones exigidas en el presente numeral 

48. Conforme a lo establecido en el artículo 7 
de la ley 2050 del 12 de agosto de 2020, si el 
contratista se encuentra obligado a tener Plan 
Estratégico de Seguridad Vial deberá 
presentarlo al Supervisor o interventor del 
contrato, quien se encargará de verificar su 
cumplimiento y el de las demás normas en 
materia de seguridad vial. 

Hasta la fecha no se ha requerido implementar 
un Plan Estratégico de Seguridad Vial 

49. El contratista deberá mantener 
actualizados todos sus documentos en el 
Distrito, especialmente el RUT. En caso de 
algún cambio en su situación tributaria deberá 
presentar un nuevo RUT al área de cuentas 
de la Secretaria General y/o a la Oficina de 
Contabilidad de la Secretaria de Hacienda. 

Hasta la fecha el contratista no ha reportado 
cambios en su situación tributaria 

50. Considerando lo establecido en el artículo 
615 del Estatuto Tributario y artículos 6 y 8 de 
la resolución 042 de 2020, si el contratista se 
encuentra obligado a realizar facturación 
electrónica, deberá presentar los documentos 
de cobro de conformidad a la normatividad 
previamente indicada 

El contratista presentó acta parcial No. 1 
relacionada con el cobro del pago anticipado del 
contrato adicional No. 1 al SA-0072025 LOTE 1.  
Se encuentra conforme con lo estipulado en este 
numeral 
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11. Registro fotográfico 

ACOMPAÑAMIENTO A PROCESOS DE DIAGNÓSTICO VIVIENDAS VILLAS DE LA CORDIALIDAD 

  

ACOMPAÑAMIENTO A PROCESOS DE DIAGNÓSTICO VIVIENDAS VILLAS DE LA CORDIALIDAD 

  

ACOMPAÑAMIENTO A PROCESOS DE DIAGNÓSTICO VIVIENDAS VILLAS DE LA CORDIALIDAD 
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ACOMPAÑAMIENTO A PROCESOS DE DIAGNÓSTICO VIVIENDAS VILLAS DE LA CORDIALIDAD 
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IV. Aspectos financieros y presupuestales:  
 
1. Análisis de precios contractuales 
 
El contratista presentó a través de comunicación por correo electrónico del 9 de septiembre, 
el documento relacionado con los análisis de precios unitarios de los ítems contractuales.  
En los comités de obra se han realizado las respectivas observaciones a los documentos 
aportados por el contratista. 
 
2. Análisis de precios de actividades no previstas 
 
Durante el presente periodo no se han presentado actividades no previstas 
 
3. Informe de manejo del anticipo y estado de la amortización.  
 
El contrato no cuenta con anticipo.  Por lo tanto, no aplica. 
  
4. Balance financiero del contrato.  
 
Es la relación de las actas de recibo parcial que se han suscrito durante la ejecución del 
contrato. 
 

Actas de Recibo Parcial No. Valor 

1 $ 6.240.000.000,00 
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2 $ 

3 $ 

4 $ 

5 $ 

6 $ 

7 $ 

8 $ 

Saldo del contrato por ejecutar 
descontando los pagos realizados 
(relacionados en el cuadro anterior) 

$ 54.096.000.000,00 

 
Durante el presente periodo, el contratista no generó actas de recibo parcial de obra. 
 
5. Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo.  
 
Al no contar con anticipo, no aplica para el presente contrato objeto del seguimiento 
  
V. RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO 
 
A la fecha el contratista reportó a través de oficio IMV-002 una prórroga al contrato Adicional 
No. 1 que tiene como plazo máximo de ejecución el 31 de diciembre de 2025.  Mediante el 
oficio, el contratista indicó las respectivas justificaciones para así garantizar la ejecución de 
las actividades objeto del contrato.  La solicitud fue ratificada por la interventoría por medio 
de oficio IP-IMV-002.  Desde la supervisión se consideró oportuna y suficiente la solicitud y 
se realizó traslado a la Secretaría General, quien actúa como ordenadora del gasto, para 
que se inicien las actuaciones administrativas pertinentes para realizar la prórroga al 
contrato adicional No. 1, solicitando de manera formal a través de oficio con radicado 
QUILLA-2025-0306411 del 5 de diciembre de 2025.  El ordenador del gasto emitió la 
Prórroga No. 1 al Contrato Adicional No.1 hasta el 30 de junio de 2026. 
 
II. Aspectos administrativos:  
 
1. Resumen sobre el estado general del contrato.  
 

✓ El contrato de obra tiene fecha de finalización hasta el 23 de enero de 2027. 

✓ El contrato adicional No. 1 tiene fecha de finalización hasta el 31 de diciembre de 2025 

  
2. Documentos de ejecución del contrato 
 
Para el presente periodo, el contrato cuenta con la siguiente documentación, la cual se 
encuentra debidamente cargada en la plataforma SECOP II: 
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a. Contrato 
b. Acta de Inicio 
c. Garantías del contrato 
d. Prórroga No. 1 

 
DIEGO ANDRÉS RODAS OVALLE, quien actúa en calidad de supervisor de la Secretaría 
Distrital de Obras Públicas designado por la ordenadora del gasto del DISTRITO 
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, deja constancia que el 
contratista ejecutó las obligaciones administrativas y financieras del contrato conforme a lo 
señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.  
  
Se firma en Barranquilla a los 15 días del mes de enero de 2025.  
 
 
 
 
_____________________________________  
DIEGO ANDRES RODAS OVALLE 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
SUPERVISOR   
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 


