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l. Datos Generales del contrato:

1. Denominacion del
contrato

Info.rme Periodo: 1 al 31 de enero de 2026
No.: 04

Contrato No.:

SA-007-2025 LOTE 1
CONTRATO ADICIONAL No. 1

Nombre del supervisor:

DIEGO ANDRES RODAS OVALLE
Profesional Universitario
Secretaria de Obras Publicas

Nombre del Interventor:

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA
REGION CARIBE S.A. —EDUBAR S.A.

2. De la etapa contractual

Tipo de contrato:

Prestacion de

L Obra X Otro
servicios

Consultoria | Suministro

Nombre del contratista:

UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2025

No. de identificacion del
contratista:

901.971.509-0

Objeto del contrato:

EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y
CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACION VULNERABLE EN
DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
LOTE 1

Localizacion:

DISTRITO DE BARRANQUILLA

Plazo:

DIECISEIS (16) MESES

Plazo Contrato Adicional No.
1 al SA-007-2025 LOTE 1:

Hasta el 30 de junio de 2026

Ndmero de Certificado de
Disponibilidad Presupuestal
(C.D.P):

N/A (Financiamiento del Proveedor)
202500607 del 12-02-2025 (Contrato adicional No. 1)

Nidmero de Registro
Presupuestal (R.P.):

N/A (Financiamiento del Proveedor)
202512354 del 31-10-2025 (Contrato adicional No. 1)
202512355 del 31-10-2025 (Contrato adicional No. 1)

. .. Fecha de ...
Fecha de inicio del contrato | 23.09.2025 suspension | Fecha de reinicio
(dd-mm-yyyy)
Fecha de terminacion del
contrato 23-01-2027
(dd-mm-yyyy)
Prorroga No. 1 30-06-2026
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Contrato Adicional
No. 1

Prorroga No. 2

Prorroga No. 3

3. Garantias constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)

Vigencia
- Desde Hasta
Amparos Aseguradora No. de podliza (dd-mm- (dd-mm-
Yyyy) Yyyy)
Cumplimiento: BQ-100106516 | 27-10-2025 | 23/05/2027
Pago anticipado: BQ-100106516 | 27-10-2025 | 23/05/2027
Salarios y prestaciones: BQ-100106516 | 27-10-2025 [ 23-01-2030
Responsabllldad. civil BQ-100030267 | 23-09-2025 | 26-03-2027
extracontractual:
Estabilidad de la obra BQ-100106516 | 23-01-2027 | 23-01-2029

Nota: la vigencia debera actualizarse acorde a las modificaciones de la pdliza.

4. Ejecucion del contrato

Descripcion

Valor

Valor del contrato inicial (IVA incluido
en caso de que aplique):

$ 47.856.000.000,00

en caso de que aplique):

Adicion No. 1 $ 12.480.000.000,00
Adicion No. 2 -
Adicién No. 3 -
Valor total del contrato: $ 60.336.000.000,00
Valor total del contrato (IVA incluido $ 60.336.000.000,00

Porcentaje del anticipo:

%
Porcentaje del pago o
anticipado: 50 %

$ 6.240.000.000,00 (Sobre el valor
de la adicién No. 1)

Valor ejecutado del contrato (incluye
el presente cobro):

$ 6.240.000.000,00

Valor por ejecutar (valor total del
contrato — valor ejecutado del
contrato):

$ 54.096.000.000,00

Valor a pagar en el presente
informe:

Nota crédito (-):

No. factura o cuenta de cobro:

Calle 34 No. 43-31.
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Descripcion del Objeto: (Breve descripcion de las actividades principales a ejecutar):

En el Plan de Desarrollo “Barranquilla a Otro Nivel 2024-2027", en su articulo 17 se
encuentra el componente “Vivienda, Ciudad y Territorio” el cual contiene el PROGRAMA
“VIVIENDA Y HABITAT”, “..es un programa integral disefiado para abordar las
necesidades de la poblacion barranquillera en términos de un habitat digno y adecuado. Su
enfoque principal radica en garantizar el acceso a viviendas que cumplan con los
estandares minimos habitables, priorizando la calidad de vida de los habitantes. Ademas,
el programa se compromete a mejorar las condiciones de las viviendas existentes y a
facilitar la obtencion de la titularidad de la propiedad para los beneficiarios”

Dentro de este programa se encuentra el proyecto “Mejoramiento de Vivienda”, el cual
“tiene como objetivo principal atender las necesidades de hogares de escasos recursos
econbémicos, cuyas viviendas presenten deficiencias en su estructura que afectan las
condiciones de habitabilidad, logrando mejorar su calidad de vida con una vivienda segura
y digna, contribuyendo también al desarrollo urbano de la ciudad. Con este proyecto se
busca reducir el déficit cualitativo de vivienda, contribuir a la construccion de un Distrito mas
equitativo e incluyente, brindando acompafamiento técnico y social a las familias
beneficiadas.”

El contrato tiene por objeto EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD
DE LA VIVIENDA DE LA POBLACION VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES
DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA LOTE 1, con el propésito de adelantar la ejecucion
de las obras de mejoramiento de vivienda en los barrios priorizados por el Distrito, a través
de la ejecucion de 2000 mejoramientos de vivienda distribuidos en los diferentes barrios de
la ciudad.

Las obras de mejoramiento de vivienda consisten en:

- La construccion, instalacién, mejoras y/o adecuaciones de redes hidraulicas y
sanitarias de las viviendas, si se requieren.

- Instalaciéon de pisos en ceramica formato grande (50x50 minimo) (incluye plantilla
en concreto si es necesario).

- Pafetado y estucado de muros.

- Pintura de muros.

- Instalacién de enchapes en muros de cocina y banos formato grande (30x40
minimo).

- Suministro e instalacién de lavamanos, sanitario y ducha.

- Construccion de mesoén para cocina incluye lavaplatos y griferia si es necesario.
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- Instalacion de ventana en aluminio en caso de ser requerido.

- Instalacién de lavadero en granito en caso de ser requerido

- Mejoramiento parcial de las instalaciones eléctricas internas incluyendo la
respectiva certificacion a la norma RETIE.

- Suministro e instalacion de puertas (madera y/o metalicas) en caso de ser
requeridas.

- Las demas actividades que estan establecidas dentro del alcance del contrato

Il. Aspectos administrativos:

1. Resumen sobre el cumplimiento mensual de la programacion de la ejecucion del
contrato.

El contrato de obra SA-007-2025 LOTE 1 con objeto “EJECUTAR EL PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE
DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACION VULNERABLE EN
DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA LOTE 1” actualmente
se encuentra en ejecucion. Se suscribid acta de inicio contractual el dia 23 de septiembre
de 2025 con un plazo de ejecucion de 16 meses.

La ejecucion del contrato de obra se cuenta con la vigilancia de la sociedad de economia
mixta EDUBAR S.A. a través del contrato de interventoria No. CD-12-2025-6889 con objeto
“INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS
CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACION
VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA,
ETAPA IV, LOTES 1Y 47, con acta de inicio suscrita el 23 de septiembre de 2025.

Con corte a 31 de enero de 2026, el contratista cuenta con las siguientes viviendas
asignadas por la Secretaria de Obras Publicas:

Viviendas asignadas Lote 1 (Julian Saade)

Localidad / Barrio Cantidad Viviendas

METROPOLITANA 637
20 DE JULIO 11
7 DE ABRIL 30
BUENOS AIRES 16
CARRIZAL 146
CEVILLAR 3
CIUDADELA 20 DE JULIO 66
EL SANTUARIO 83
KENNEDY 10
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Viviendas asignadas Lote 1 (Julian Saade)
Localidad / Barrio Cantidad Viviendas
LA ALBORAYA 1
LA SIERRA 2
LA SIERRITA 20
LA VICTORIA 1
LAS AMERICAS 38
LAS GRANJAS 1
LOS CONTINENTES 4
LOS GIRASOLES 6
SAN LUIS 38
SANTA MARIA 53
SANTO DOMINGO DE GUZMAN 20
VILLA SAN PEDRO 2 72
VILLA SAN CARLOS 16
NORTE CENTRO HISTORICO 46
BARLOVENTO 15
BARRIO ABAJO 28
MONTECRISTO 1
SAN FRANCISCO 2
RIOMAR 109
LA PLAYA 13
LAS FLORES 68
SAN SALVADOR 3
SIAPE 25
SURORIENTE 917
BELLA ARENA 16
EL CAMPITO 1
EL MILAGRO 7
JOSE ANTONIO GALAN 19
LA ALBORAYA 7
LA CHINITA 256
LA LUZ 155
LA MAGDALENA 7
LAS DUNAS 2
LAS NIEVES 64
LAS PALMAS 9
LAS PALMERAS 1
LOS LAURELES 4
MONTES 7
PASADENA 5
PRIMERO DE MAYO 43
REBOLO 210
SAN NICOLAS 9
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Viviendas asignadas Lote 1 (Julian Saade)
Localidad / Barrio Cantidad Viviendas

SAN ROQUE 37

SANTA HELENA 5

SIMON BOLIVAR 19

\VILLA BLANCA 20

VILLA DEL CARMEN 14
SUROCCIDENTE

VILLAS DE LA CORDIALIDAD 158

Total general 1867

A través de correo electronico del 3 de enero de 2026 se realizé asignacion parcial de las
siguientes viviendas a ser ejecutadas:

Actualizacion Viviendas asignadas Lote 1
Localidad / Barrio Cantidad Viviendas
SUROCCIDENTE 30
VILLAS DE LA CORDIALIDAD 30
Total general 30

Asi mismo, se le aport6 al contratista un mapa del Distrito de Barranquilla, en donde se
georreferenciaron las viviendas asignadas. Es pertinente indicar que este mapa sera
actualizado a medida que las viviendas sean asignadas o reemplazadas en caso de ser
declaradas como no apta dentro del proceso de ejecucion.

https://barranquilla.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=0f9d06f5d6694 34
2b497b86522f5e5b9
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Mejoramiento de vivienda SA-007-2025 Lote 1 with ArcGIS Web AppBuilder

la

Puarto

74963 11,51 Genin r e

“

El 31 de octubre de 2025 se realizé modificacién y adicion al contrato de obra, generando
el CONTRATO ADICIONAL No.1 DEL CONTRATO DE OBRA No. SA-007-2025 LOTE 1,
mediante el cual se ejecutaran las obras de mejoramiento de vivienda en las
Urbanizaciones Villas de la Cordialidad, La Gardenias y Villas de San Pablo, ubicadas en
el Distrito de Barranquilla, para lo cual se pretende ejecutar un total de ochocientos (800)
mejoramientos de vivienda, en el marco del Convenio Interadministrativo de Cooperacion

No. 007, suscrito con FONVIVIENDA.

Se suscribié acta de inicio contractual para el Contrato Adicional No. 1 el dia 12 de
noviembre de 2025 con un plazo de ejecucion hasta el 31 de diciembre de 2025.
Actualmente se encuentra vigente el contrato, ya que a través de la Prérroga No. 1 se
amplio6 el plazo de ejecucion hasta el 30 de junio de 2026 con el fin de garantizar la

ejecucion de las obras objeto del contrato.

Se asignaron 800 viviendas para ser ejecutadas a través del CONTRATO ADICIONAL No.1

AL CONTRATO DE OBRA No. SA-007-2025 LOTE 1.

distribuidas de la siguiente forma:

Estas viviendas se encuentran

Viviendas asignadas Contrato Adicional No. 1

Localidad / Barrio Cantidad Viviendas
SUROCCIDENTE 449
VILLAS DE LA CORDIALIDAD 300
VILLAS DE SAN PABLO 149
METROPOLITANA 351
ILAS GARDENIAS 351
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Total general | 800 |

¢ Reporte estado de ejecucion Contrato SA-007-2025 LOTE 1 (2000 viviendas
contractuales):

Con corte al 31 de enero de 2026, se presenta un avance de ejecucion del 0.00 % frente al
1.00 % programado. Lo anterior representado en cero (0) viviendas ejecutadas. Lo anterior,
teniendo en cuenta la programacion ajustada enviada por el contratista de obra. A la fecha
el contratista se encuentra realizando diagndsticos a las viviendas priorizadas por el Distrito
en los diferentes barrios de la ciudad. La interventoria solicitd la reprogramacién de las
actividades ya que a la fecha no se ha iniciado la intervencion fisica de las actividades de
obra en las viviendas asignadas.

¢ Reporte estado de ejecucion Contrato Adicional No. 1 al Contrato SA-007-2025
LOTE 1 (800 viviendas contractuales):

Con corte al 31 de enero de 2026, se presenta un avance de ejecucion del 23.50 %. Lo
anterior representado en ciento ochenta y ocho (188) viviendas intervenidas en el barrio
Villas de la Cordialidad, de las 800 viviendas asignadas contractualmente.

2. Se relaciona a continuacion las actividades mensuales realizadas por el
contratista.

Durante el periodo de seguimiento, el contratista continué con las actividades de
reconocimiento en los sectores asignados para la ejecucion de las obras de mejoramiento
de vivienda. La Secretaria de Obras Publicas establecio las prioridades de intervencion por
barrio, de acuerdo con la localizacion y los factores de priorizacion de hogares en condicion
de vulnerabilidad, conforme a lo dispuesto en el Decreto 0052 de 2024, modificado por el
Decreto 0461 de 2025.

En atencién a dicha priorizacion, el contratista continué con las actividades de
levantamiento y diagndstico de las viviendas ubicadas en los barrios Galan, Las Flores,
Bella Arena, Barrio Abajo, Rebolo, Villa Blanca, Villa San Pedro 2, Buenos Aires.

A la fecha el contratista no ha dado inicio a las actividades de obra de las viviendas
asignadas.

Con relaciéon a las viviendas asignadas en el marco del Contrato Adicional No. 1, el
contratista durante el presente periodo inicio la ejecucion de 81 viviendas en el barrio Villas
de la Cordialidad y realiz6 la revision y actualizaciéon de los diagndsticos entregados por la
Secretaria de Planeacion. Asi mismo, con corte al 31 de enero de 2026 se cuenta con 107
mejoramientos de vivienda ejecutados.
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3. Acta de vecindad. (En los casos que aplique)

El contratista a la fecha ha realizado el levantamiento de las actas de vecindad (Acta Social)
de aquellas viviendas a las que se le ha dado inicio a la ejecucién de obra. Esta informacién
reposa en los archivos de la interventoria, quien lleva la documentacion técnica de soporte
de la ejecucion de las actividades contractuales

4. Acta de reunion de la comunidad (En los casos que aplique)

A la fecha el contratista ha realizado socializaciones individuales a los hogares a los cuales
se les ha iniciado la intervencion de las obras objeto del mejoramiento de vivienda. A través
de estas socializaciones se les da a conocer a los beneficiarios del subsidio, el alcance de
las obras que seran ejecutadas en la vivienda. Como soporte de este proceso, se
diligencian las actas de socializacién individual para cada una de las viviendas previamente
diagnosticadas. Esta informacion reposa en los archivos de la interventoria, quien lleva la
documentacioén técnica de soporte de la ejecucién de las actividades contractuales.

5. Otras actas suscritas durante el mes respectivo.

Hasta la fecha, se han realizado los siguientes comités de obra:

Ngé%);? ;te Fecha Lugar
01 23/10/2025 Alcaldia Distrital de Barranquilla
02 30/10/2025 Alcaldia Distrital de Barranquilla
03 06/11/2025 Alcaldia Distrital de Barranquilla
04 13/11/2025 Alcaldia Distrital de Barranquilla
05 20/11/2025 Alcaldia Distrital de Barranquilla
06 27/11/2025 Alcaldia Distrital de Barranquilla
07 04/12/2025 Alcaldia Distrital de Barranquilla
08 11/12/2025 Alcaldia Distrital de Barranquilla
09 18/12/2025 Alcaldia Distrital de Barranquilla
10 08/01/2026 Alcaldia Distrital de Barranquilla
1 22/01/2026 Alcaldia Distrital de Barranquilla
12 29/01/2026 Alcaldia Distrital de Barranquilla

6. Control del personal del contratista y del interventor.

A través de oficio QUILLA-2025-0208588 del 8 de septiembre de 2025, la supervisiéon
solicito al contratista la presentacién de las hojas de vida del personal minimo exigido para
la ejecucion de las obras. En los comités de obra se reiter6 al contratista la presentacion
de la documentacion requerida dentro de los términos contractuales.
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A través de oficio UTV_001 del 11/12/2025 el contratista de obra remitié el listado del
personal minimo requerido en los términos contractuales para la ejecucidén de las obras
objeto del contrato SA-007-2025 LOTE 1:

Hasta la fecha se relaciona el personal minimo exigido en los pliegos de condiciones que
ha sido validado y aprobado por la supervision del contrato de obra:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO SA-007-2025 LOTE 1

CARGO CANTIDAD | DEDICACION | PROFESIONAL PROPUESTO CUCMUP“:I'FEL’ENO
ARQUITECTO /
ESPECIALISTA EN GERENCIA
Director de Obra 1 50% Y CONTROL DE PROYECTOS CUMPLE
ROBERTO JOSE CUELLO

BUCHAAR

ARQUITECTO

100% KEVIN CAMILO VERGARA DO%?JEEZ??EIAON

ALVARADO

INGENIERO CIVIL

Residente de Obra 3 100% JAYSON CARLOS PARRA | | WO REFORTE,
SEMACARITTS
ARQUITECTO
; NO REPORTA
100% | JOHN JADDER SANMIGUEL | 10 MENTACION

INGENIERO CIVIL
100% ANDRES FELIPE CASALINS
BUTRON

NO REPORTA
DOCUMENTACION

INGENIERO CIVIL
Inspector de Obra 3 100% MARIA DE LOS ANGELES
CAMARGOS CHARRIS

NO REPORTA
DOCUMENTACION

ARQUITECTO
100% ALEJANDRA ALARCON
BALDOVINO

NO REPORTA
DOCUMENTACION
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO SA-007-2025 LOTE 1

CARGO

CANTIDAD

DEDICACION

PROFESIONAL PROPUESTO

CUMPLE / NO
CUMPLE

Ingeniero Eléctrico

50%

INGENIERO ELECTRICISTA
JAIRO JESUS SABAT TARUD

NO REPORTA
DOCUMENTACION

Profesional del area
social

100%

TRABAJADORA SOCIAL
INGRIS MARCELA RICARDO
GONZALEZ

CUMPLE

100%

TRABAJADORA SOCIAL
LORENA ANDREA VILORIA
ALIAN

CUMPLE

100%

SOCIOLOGA
YULEXY PAOLA PEREZ
FLOREZ

CUMPLE

Profesional SST

100%

INGENIERO AMBIENTAL /
ESPECIALISTA EN GERENCIA
DE RIESGOS LABORALES,
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
JAYSON ALBERTO GARAY
FLOREZ

NO REPORTA
DOCUMENTACION

100%

PROFESIONAL EN
NEGOCIOS INTERNACIONES
/ ESPECIALISTA EN
GERENCIA DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
YULIS PORRAS AFRICANO

NO REPORTA
DOCUMENTACION

100%

INGENIERO AMBIENTAL /
ESPECIALISTA EN GERENCIA
DE LA SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
MARIA JOSE FONTALVO
MORA

NO REPORTA
DOCUMENTACION

Auxiliar
administrativo

100%

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ARODIS PEREZ BOLANOS

CUMPLE

Conductor

100%

FRANCISCO TERAN FERRER

CUMPLE

56031
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO SA-007-2025 LOTE 1

CARGO CANTIDAD | DEDICACION | PROFESIONAL PROPUESTO CUCMUP“:I'EL’ENO
100% FELIZE RUEDA ESMERAL CUMPLE
Profesional Gerencia
de Proyectos
(FORMATO 12 - 1 100% NO REPORTADO NO REPORTADO
FACTOR DE
CALIDAD)

7. Relacion de correspondencia entre contratista e interventoria y/o DISTRITO.

A continuacion, se presenta el acumulado de la correspondencia entre contratista e
interventoria y/o distrito.

No. radicado Asunto Fecha Remitente Destinatario
SOLICITUD Secretaria
QUILLA-2025- PRESENTACION o Contratista de
0208588 DOCUMENTACION 08/09/2025 oostitalde Obra
CONTRACTUAL
RESPUESTA SOLICITUD
PRESENTACIO[\I Contratista de Secretaria
Correo Electrénico DOCUMENTACION 09/09/2025 Obra Distrital de
CONTRATO SA-007-2025 Obras Publicas
LOTE 1
ASIGNACION VIVIENDAS Secretaria
- SA-007-2025 LOTE 1 - o Contratista de
Correo Electronico MEJORAMIENTO DE 09/09/2025 Ob?lassfrg?]lb(l’i(caas Obra
VIVIENDA
. Secretaria Interventoria
- SOCIALIZACION o .
Correo Electronico FORMATOS EJECUCION 10/09/2025 DIStI‘Ita’| d_e Contratista de
Obras Publicas Obra
Version: V 1
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No. radicado Asunto Fecha Remitente Destinatario
CONTRATO SA-007-2025
LOTE1vy4
IE)NIEICI_IE)V25¢/SI\; :\é:\?.rAg Eﬁ Secretaria Interventoria
Correo Electrénico 11/09/2025 Distrital de Contratista de
BARRIO ABAJO ¥ Obras Publicas Obra
MONTECRISTO
INICIO DE EJECUCION Secretaria Interventoria
Correo Electrénico CONTRATO SA-007-2025 23/09/2025 Distrital de Contratista de
LQTE 1 Obras Publicas Obra
ASIEC)SEI gg:SR’\II OPSR IF?AFEEAD Secretaria Interventoria
Correo Electrénico ' 25/09/2025 Distrital de Contratista de
EJECUCION - LOTE 1 SA- Obras Publicas Obra
007-2025
OBSERVACIONES Secretaria Interventoria
Correo Electrénico | DIAGNOSTICO VIVIENDAS 06/10/2025 Distrital de Contratista de
BARRIO ABAJO _ Obras Publicas Obra
SglélggAU\[/)l g I? '\T CRlicéﬁN Secretaria Interventoria
Correo Electrénico SECOP POLIZA RCE SA- 09/10/2025 ObDr:strg?Jlbcl’igas Cont(r)att)lrsata de
007-2025 LT 1
ACTUALIZACION
ASIGNACIONES Secretaria Interventoria
Correo Electrénico MEJORAMIENTO DE 20/10/2025 Distrital de Contratista de
VIVIENDA LOTE 1 SA-007- Obras Publicas Obra
2025
INF@)AQGE“Q/IIE\’;IIE?\I%IESN NO Secretaria Interventoria
Correo Electrénico APTAS - MEJORAMIENTO 24/10/2025 ObDr:strg?]lbcliiﬁas Cont(r)aglrsata de
DE VIVIENDA
Convocatoria a Reunién de Interventoria
Coordinacion - Contrato Secretaria Contratista de
Correo Electrénico Adicional No. 1 al SA-007- 06/11/2025 Distrital de Obra
2025 LOTE 1 - Programa de Obras Publicas s ..
- - — ec. Planeacién
Mejoramiento de Vivienda
Solicitud de Adicion No. 1 Secretaria
IP — IMV-001 Contrato Interventoria CD- 10/11/2025 Interventoria Distrital de
12-2025-6889.pdf Obras Publicas
SOLICITUD DE PRORROGA Contratista de
UT_VIV25_ 1 CONTRATO ADICIONAL No. 21/11/2025 Obra Interventoria
1
Solicitud Qg prorroga al Secretaria
IP-IMV-002 contrato adicional No. 1.l | 54/14/5025 | Interventoria Distrital de
contrato No. SA-007-2025 Obras Publicas
LOTE 1.
ACTUALIZACION Secretaria Interventoria
Correo Electronico ASIGNACION VIVIENDAS 25/11/2025 Distrital de Contratista de
LOTE 1 SA-007-2025 Obras Publicas Obra
- INCUMPLIMIENTO Oficina de Contratista de
Correo Electronico | o AySULA INCLUSION 2711172025 Inclusion y Obra
Version: V 1
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No. radicado Asunto Fecha Remitente Destinatario
SOCIAL - SA-007-2025 Desarrollo
"LOTE 1" Productivo
SOLICITUD DE PRORROGA Secretaria
QUILLA-2025- CONTRATO ADICIONAL No. 05/12/2025 Distrital de Secretaria
0306411 1 AL CONTRATO DE OBRA Obras Publicas General
SA-007-2025 LOTE 1
AS| GA,\? /:\rg IAO‘L,JIZ\'/A"\C/:QH DAS Secretaria Interventoria
Correo Electrénico 02/12/2025 Distrital de Contratista de
LOTE 1 SA-007-2025 (2-12- L
Obras Publicas Obra
2025)
. Secretaria
REMISION DE HOJAS DE Contratista de o
UTV_001 VIDA SA-007-2025 LOTE 1 11/12/2025 Obra Dlstrlte]I qe
Obras Publicas
QUILLA-2025- SOLI(I:ILTT%DR\‘?‘;\? gIISI/ECION Secretaria Secretaria de
0311559 MEJORAMIENTOS DE 12/12/2025 Ob':::;rgzlbﬂﬁas P(;‘#itr‘:]rj‘n}’o
VIVIENDA BARRIO ABAJO
AS| éb‘,\(f ;g l'A(‘)L,\llZ\'/A‘lS:(E)H DAS Secretaria Interventoria
Correo Electrénico 22/12/2025 Distrital de Contratista de
LOTE 1 SA-007-2025 (22-12- L
2025) Obras Publicas Obra
RESPUESTA PETICION
RADICADO No. Secretaria Defensoria
Qu(;;;g\-?%%zs- 202500600406870521 — 29/12/2025 Distrital de Regional
REQUERIMIENTO CON Obras Publicas Atlantico
RADICADO 2024114402
RESPUESTA A LA
SOLICITUD DE
QUILLA-2025- ALIJNTTOETQI\Z/QEIC?JSS E Secretaria de Secretaria
EECLCONDE | 1P| Cwwey | et
MEJORAMIENTOS DE
VIVIENDA EN BARRIO
ABAJO
ASI GA[\? ,,:l\—g I/(A)L’le\//xl\c/:cE)’\Nl DAS Secretaria Interventoria
Correo Electrénico LOTE 1 SA-007-2025 (06-01- 06/01/2026 Distrita}l dg Contratista de
2026) Obras Publicas Obra
OBSERVACIONES A LOS
DIAGNOSTICOS
REALIZADOS EN VILLAS Secretaria Interventoria
Correo Electrénico DE LA CORDIALIDAD 06/01/2026 Distrital de Contratista de
CONTRATO SA-007-2025 Obras Publicas Obra
LOTE 1 - MEJORAMIENTO
DE VIVIENDA
SOLICITUD
ACTUALIZACION Secretaria Interventoria
Correo Electronico GARANTIAS (POLIZAS) 07/01/2026 Distrital de Contratista de
CONTRATO ADICIONAL No. Obras Publicas Obra
1 AL SA-007-2025 LOTE 1
Version: V 1

Fecha Aprobacion: 22/05/2025

,@ BARRANQUILLA.GOV.CO



https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQD05AQpl610TrsPGCkENgebAa4bmbo4-9UUtdiWS8GzmJo
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQD05AQpl610TrsPGCkENgebAa4bmbo4-9UUtdiWS8GzmJo
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBDniEBuUi9R7E7DblO_DE0AVyCKVgtnXEGktLs8W8EroA
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBDniEBuUi9R7E7DblO_DE0AVyCKVgtnXEGktLs8W8EroA
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBDniEBuUi9R7E7DblO_DE0AVyCKVgtnXEGktLs8W8EroA
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBDniEBuUi9R7E7DblO_DE0AVyCKVgtnXEGktLs8W8EroA
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQDd_0B3KAv8Tr2iHwT54xdYAbNtaFCUqEiEW3tx4LAXEMQ
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQDd_0B3KAv8Tr2iHwT54xdYAbNtaFCUqEiEW3tx4LAXEMQ
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQDd_0B3KAv8Tr2iHwT54xdYAbNtaFCUqEiEW3tx4LAXEMQ
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQDd_0B3KAv8Tr2iHwT54xdYAbNtaFCUqEiEW3tx4LAXEMQ
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQDsBzaGxvq-R5bJcuaR1dWMAbP7KVdVhTXq0Xkl6zDksj8
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQDsBzaGxvq-R5bJcuaR1dWMAbP7KVdVhTXq0Xkl6zDksj8
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQAopyQFmiH9RIrXklH01L_hAY1s-ojaFtFn5zGJ9bHZOhk
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQAopyQFmiH9RIrXklH01L_hAY1s-ojaFtFn5zGJ9bHZOhk
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQAopyQFmiH9RIrXklH01L_hAY1s-ojaFtFn5zGJ9bHZOhk
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQAopyQFmiH9RIrXklH01L_hAY1s-ojaFtFn5zGJ9bHZOhk
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQCDCWepLJIBSLxS2U0crGgRARPHltew7AkaXSu8_RIUGWI
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQCDCWepLJIBSLxS2U0crGgRARPHltew7AkaXSu8_RIUGWI
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQCDCWepLJIBSLxS2U0crGgRARPHltew7AkaXSu8_RIUGWI
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQCDCWepLJIBSLxS2U0crGgRARPHltew7AkaXSu8_RIUGWI
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQB74B_PsTfbRadpVKtw-GkpAbm2s7PgVIJdyiWOHAfR_yY
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQB74B_PsTfbRadpVKtw-GkpAbm2s7PgVIJdyiWOHAfR_yY
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQB74B_PsTfbRadpVKtw-GkpAbm2s7PgVIJdyiWOHAfR_yY
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQB74B_PsTfbRadpVKtw-GkpAbm2s7PgVIJdyiWOHAfR_yY
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQB74B_PsTfbRadpVKtw-GkpAbm2s7PgVIJdyiWOHAfR_yY
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQA94pjTIAWDT4A-E5cWpOaZAaDSLtr9baPNILP_7cX9ELY
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQA94pjTIAWDT4A-E5cWpOaZAaDSLtr9baPNILP_7cX9ELY
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQA94pjTIAWDT4A-E5cWpOaZAaDSLtr9baPNILP_7cX9ELY
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQA94pjTIAWDT4A-E5cWpOaZAaDSLtr9baPNILP_7cX9ELY
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQA94pjTIAWDT4A-E5cWpOaZAaDSLtr9baPNILP_7cX9ELY
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQA94pjTIAWDT4A-E5cWpOaZAaDSLtr9baPNILP_7cX9ELY
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQA94pjTIAWDT4A-E5cWpOaZAaDSLtr9baPNILP_7cX9ELY
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQA94pjTIAWDT4A-E5cWpOaZAaDSLtr9baPNILP_7cX9ELY
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQB3G3lJ5q2hTbP1RN_J9d0bAWtn5wwFu1qQe7q8mH18yQ4
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQB3G3lJ5q2hTbP1RN_J9d0bAWtn5wwFu1qQe7q8mH18yQ4
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQB3G3lJ5q2hTbP1RN_J9d0bAWtn5wwFu1qQe7q8mH18yQ4
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQB3G3lJ5q2hTbP1RN_J9d0bAWtn5wwFu1qQe7q8mH18yQ4
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBYwx6x70udSpJFKgHLySiNAdTRCNq310PUWZqpgZV2awI
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBYwx6x70udSpJFKgHLySiNAdTRCNq310PUWZqpgZV2awI
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBYwx6x70udSpJFKgHLySiNAdTRCNq310PUWZqpgZV2awI
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBYwx6x70udSpJFKgHLySiNAdTRCNq310PUWZqpgZV2awI
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBYwx6x70udSpJFKgHLySiNAdTRCNq310PUWZqpgZV2awI
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBYwx6x70udSpJFKgHLySiNAdTRCNq310PUWZqpgZV2awI
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBYwx6x70udSpJFKgHLySiNAdTRCNq310PUWZqpgZV2awI
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBjERMl8QJDSpMPlteRPAeKAfq4-4btcBof3a_sWLgc0L4
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBjERMl8QJDSpMPlteRPAeKAfq4-4btcBof3a_sWLgc0L4
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBjERMl8QJDSpMPlteRPAeKAfq4-4btcBof3a_sWLgc0L4
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBjERMl8QJDSpMPlteRPAeKAfq4-4btcBof3a_sWLgc0L4
https://mbarranquilla-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/drodas_barranquilla_gov_co/IQBjERMl8QJDSpMPlteRPAeKAfq4-4btcBof3a_sWLgc0L4

N T

8 9 0 1

ALCALDIA DE BARRANQUILLA

0 2 0

1 8 -1

=, =
(&) ()
icontec Icontec
ey
s A-CER75603

C-CER103000

CcODIGO: MM-GI-DO-F-036

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

No. radicado Asunto Fecha Remitente Destinatario
\\//’IE[? AF'L%AR%Q ,,\\ll Al-li_O'\j ﬁ\ISII\/EI) g Secretaria Interventoria
Correo Electrénico CONTRATO SA-007-2025 07/01/2026 Distrita}I qe Contratista de
LOTE 1 Obras Publicas Obra
(AJUSTADOS) FORMATOS
PARA RECIBO DE Secretaria Interventoria
Correo Electrénico VIVIENDA CONTRATO 09/01/2026 Distrital de Contratista de
ADICIONAL No. 1 AL SA- Obras Publicas Obra
007-2025 LOTE 1
FORMATO ACTA DE
SOCIALIZACION Secretaria Interventoria
Correo Electrénico INDIVIDUAL 16/01/2026 Distrital de Contratista de
MEJORAMIENTO DE Obras Publicas Obra
VIVIENDA
DOCUMENTACION MINIMA
PRREEQSL:E%\JRFHAchl (F))ﬁl\ lTDAI\E Secretaria Interventoria
Correo Electrénico 30/01/2026 Distrital de Contratista de
AGTAS FARCIALES Obras Publicas Obra
CONTRATO SA-007-2025
LOTE 1

8. Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en el
periodo.

Durante el periodo objeto del presente informe no se han presentado requerimientos por
parte de las autoridades.

9. Copia de respuestas a los derechos de peticion formulados durante el periodo.

Durante el periodo objeto del presente informe no se han presentado derechos de peticion
con relacién al desarrollo del contrato.

10. Estado de cumplimiento de obligaciones contractuales administrativas y
financieras

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL CONTRATO SA-007-2025 LOTE 1
OBLIGACION OBSERVACION
1. Cumplir con las condiciones establecidas | Hasta la fecha se esta realizando revisiéon y
en los Documentos del Proceso de | validacion de la documentacion presentada por

Contratacion el contratista

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las
condiciones de calidad, oportunidad, y | Hasta la fecha el contratista ha realizado la
obligaciones definidas en los Documentos del | actividad

Proceso de Contratacion.

Versioén: V 1
Fecha Aprobacion: 22/05/2025
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CcODIGO: MM-GI-DO-F-036

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL CONTRATO SA-007-2025 LOTE 1

OBLIGACION

OBSERVACION

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier
reclamacién que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del
Contrato o sobre sus obligaciones.

El contratista a la fecha no ha informado algun
tipo de reclamacién sobre el objeto contractual

5. Acreditar el cumplimiento del factor de
calidad ofrecido durante la fase de seleccion
en los plazos acordados con la Entidad.

El contratista a la fecha no ha presentado la hoja
de vida del profesional gerente de proyectos ni el
programa de gerencia de proyectos ofrecido en
el factor de calidad

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de
transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

El contratista ha cumplido con esta obligacion

9. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra
una situacion que implique una modificacion
del estado de los riesgos existentes al
momento de proponer o celebrar el contrato.

Hasta la fecha el contratista no ha informado
sobre una posible situacién que implique
modificar los riesgos establecidos en el contrato

10. Comunicarle a la Entidad cualquier
circunstancia  politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier
tipo, que pueda afectar la ejecucion del
Contrato.

Hasta la fecha el contratista no ha reportado
posibles afectaciones a la ejecucion del contrato

12. Informar periédicamente la composicion
del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de
accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacion relevante
de indole juridica, comercial o financiera, de
la persona juridica o de sus representantes
legales, socios o0 accionistas.

Hasta la fecha el contratista no ha realizado
cambios relacionados con esta obligacion

14. Informar a mas tardar el tercer dia habil
siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones
penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes
legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

Hasta la fecha no se han presentado las
situaciones objeto de la presente obligacién

15. El contratista declara y acepta que los
documentos entregados por la entidad han
sido analizados exhaustivamente y que

Con la firma y aceptacion del contrato, el
contratista cumplié con esta obligacion

Calle 34 No. 43-31. Barranquilla.Colombia

Version: V 1
Fecha Aprobacion: 22/05/2025

&3 BARRANQUILLA.GOV.CO




)

—
()
Icontec
ey
SG.CER103099  SA.CEF

icontec
R756031

&3 alcalDia D BARRANQUILLA

8 9 0 1

~

N T 02017 8 =1

CcODIGO: MM-GI-DO-F-036

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL CONTRATO SA-007-2025 LOTE 1

OBLIGACION

OBSERVACION

conoce de primera mano la totalidad de las
condiciones de la obra contratada.

18. Dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la firma del Contrato, el
contratista debera presentar los documentos
que se relacionan a continuacion, los cuales
seran revisados y aprobados por el
Interventor y supervisor del Distrito, quien, a
partir del dia siguiente a la fecha de entrega,
tendra un plazo de cinco (5) dias para revisar
la documentacion: a. Personal minimo exigido
en el pliego de condiciones; b. Organigrama
del contratista; c. Cronograma de ejecucion
de la obra; Analisis de precios unitarios; d.
Plan de calidad para el contrato de obra; e.
Plan de Manejo Ambiental para la obra; f. Plan
de Gestion Social.

El contratista hasta la fecha presentd Ila
documentacion relacionada con los puntos A; B;
C;D;EyF.

Se realizaron las observaciones a la
documentacion del punto A, correspondiente al
personal minimo exigido en el pliego de
condiciones. Se estd a la espera de la
subsanacion de las observaciones.

22. Constituir la garantia Unica que ampare el
cumplimiento del contrato incluyendo los
amparos de cumplimiento, el pago de salarios
y prestaciones sociales e indemnizaciones, la
estabilidad de la obra, asi como la garantia de
responsabilidad civil extracontractual en los
términos establecidos en el pliego de
condiciones,

Hasta la fecha se ha dado cumplimiento a esta
obligacién

26. El contratista debera contar con dos (2)
vehiculos, uno de los cuales serd destinado
para uso exclusivo de la supervision que
ejercerd el Distrito, a través de la Secretaria
Distrital de Obras Publicas, con lo cual
garantizaré la ejecucion del contrato de obra,
de acuerdo con lo estipulado en el
Presupuesto.

Hasta la fecha el contratista ha dado

cumplimiento a esta obligacién

29. Obtener, tramitar y pagar por su cuenta
todos los permisos, licencias, autorizaciones,
costos de traslado, instalacion de acometidas
de servicios publicos y/o similares que sean
necesarios para la ejecucion y puesta en
funcionamiento de la obra. El contratista se
obliga a la presentaciéon de los planes de
manejo de trafico ante la administracion
distrital segun corresponda, en los casos en
los que haya cierres de vias para la ejecucion

Hasta la fecha el contratista no ha reportado la
necesidad de aplicar esta obligacion al desarrollo
de las obras

Version: V 1
Fecha Aprobacion: 22/05/2025
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CcODIGO: MM-GI-DO-F-036

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL CONTRATO SA-007-2025 LOTE 1
OBLIGACION OBSERVACION

de sus trabajos, con el objetivo de que dicha
entidad revise, haga observaciones y apruebe
dicho plan.
33. Mantener en el lugar de los trabajos al
Director de Obra y a los residentes de obra
exigidos y el gestor social, que representen al
contratista en todo lo relacionado con el
desarrollo del contrato, con amplios poderes
para actuar dentro de la obra.
36. Desarrollar el contrato en los términos y | Hasta la fecha se ha dado cumplimiento a esta
condiciones establecidas y formuladas en la | obligacién, salvo las observaciones realizadas
propuesta en los puntos anteriores.
37. Pagar los tributos que para tal efecto | Hasta la fecha el contratista ha cumplido con esta
requiera la normatividad colombiana vigente. | obligacion
41. Elaborar y presentar oportunamente | El contratista no ha reportado el informe mensual
informes mensuales de avances de obras. correspondiente al periodo objeto de este reporte
43. Elaborar y presentar de conformidad con
lo establecido en el articulo 42 de la Ley 1523 | EI contratista no ha presentado esta
de 2012, el estudio del riesgo, el cual debera | documentacion. Se le realizd requerimiento a
atender los lineamientos del Plan de Gestion | través de oficio QUILLA-2025-0208588
del Riesgo del Distrito
45. Otorgar el Financiamiento de proveedor
en favor del Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla
46. Encontrarse al dia en el pago de los | No se ha reportado el pago de aportes
aportes parafiscales durante la ejecucion del | parafiscales para el periodo objeto del presente
contrato informe de seguimiento
47. Conforme a lo establecido en el Decreto
1860 del 2021, el contratista debera vincular
durante la ejecucién del contrato a personas
victimas del conflicto armado o desplazados
de la violencia, personas en condicion de
discapacidad, mujeres cabeza de familia,
personas pertenecientes a grupos étnicos,
personas en pobreza extrema o personas en
proceso de reintegracion o reincorporacién en
una cantidad minima del 5% de la némina
requerida para la ejecucion de las actividades
contractuales.
48. Conforme a lo establecido en el articulo 7
de la ley 2050 del 12 de agosto de 2020, si el | Hasta la fecha no se ha requerido implementar
contratista se encuentra obligado a tener Plan | un Plan Estratégico de Seguridad Vial
Estratégico de Seguridad Vial deberd

Se esta a la espera de la subsanacién de la
documentacion soporte de las hojas de vida del
personal propuesto por el contratista

El contratista no ha reportado documentacion
relacionada con el financiamiento de proveedor

Se esta a la espera de la subsanacion de la
documentacién soporte de las hojas de vida del
personal propuesto por el contratista
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presentarlo al Supervisor o interventor del
contrato, quien se encargara de verificar su
cumplimiento y el de las demas normas en
materia de seguridad vial.
49. ElI contratista debera mantener
actualizados todos sus documentos en el
Distrito, especialmente el RUT. En caso de
algun cambio en su situacion tributaria debera
presentar un nuevo RUT al area de cuentas
de la Secretaria General y/o a la Oficina de
Contabilidad de la Secretaria de Hacienda.
50. Considerando lo establecido en el articulo
615 del Estatuto Tributario y articulos 6 y 8 de
la resolucion 042 de 2020, si el contratista se
encuentra obligado a realizar facturacion
electrénica, debera presentar los documentos
de cobro de conformidad a la normatividad
previamente indicada

Hasta la fecha el contratista no ha reportado
cambios en su situacion tributaria

Durante el periodo objeto del presente informe el
contratista no present6 actas parciales

11. Registro fotografico
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IV. Aspectos financieros y presupuestales:

1. Andlisis de precios contractuales
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El contratista presento a través de comunicacién por correo electronico del 9 de septiembre,
el documento relacionado con los analisis de precios unitarios de los items contractuales.
En los comités de obra se han realizado las respectivas observaciones a los documentos
aportados por el contratista.

2. Analisis de precios de actividades no previstas

Durante el presente periodo no se han presentado actividades no previstas

3. Informe de manejo del anticipo y estado de la amortizacion.

El contrato no cuenta con anticipo. Por lo tanto, no aplica.

4. Balance financiero del contrato.

Es la relacion de las actas de recibo parcial que se han suscrito durante la ejecucion del
contrato.

Actas de Recibo Parcial No. Valor
$ 6.240.000.000,00

O NONRARWINI=
PR | AR R AR R

Saldo del contrato por ejecutar
descontando los pagos realizados $ 54.096.000.000,00
(relacionados en el cuadro anterior)

Durante el presente periodo, el contratista no genero6 actas de recibo parcial de obra.

5. Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo.

Al no contar con anticipo, no aplica para el presente contrato objeto del seguimiento

V. RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO

A la fecha el contratista report6 a través de oficio IMV-002 una prérroga al contrato Adicional

No. 1 que tiene como plazo maximo de ejecucién el 31 de diciembre de 2025. Mediante el
oficio, el contratista indicé las respectivas justificaciones para asi garantizar la ejecucion de
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las actividades objeto del contrato. La solicitud fue ratificada por la interventoria por medio
de oficio IP-IMV-002. Desde la supervision se considerd oportuna y suficiente la solicitud y
se realizo traslado a la Secretaria General, quien actia como ordenadora del gasto, para
que se inicien las actuaciones administrativas pertinentes para realizar la prorroga al
contrato adicional No. 1, solicitando de manera formal a través de oficio con radicado
QUILLA-2025-0306411 del 5 de diciembre de 2025. EIl ordenador del gasto emitié la
Prorroga No. 1 al Contrato Adicional No.1 hasta el 30 de junio de 2026.

Il. Aspectos administrativos:

1. Resumen sobre el estado general del contrato.

Vv El contrato de obra tiene fecha de finalizacion hasta el 23 de enero de 2027.
V' El contrato adicional No. 1 tiene fecha de finalizacion hasta el 31 de diciembre de 2025

2. Documentos de ejecucion del contrato

Para el presente periodo, el contrato cuenta con la siguiente documentacion, la cual se
encuentra debidamente cargada en la plataforma SECOP II:

a. Contrato

b. Acta de Inicio

c. Garantias del contrato

d. Prérroga No. 1 al contrato adicional No. 1

DIEGO ANDRES RODAS OVALLE, quien actta en calidad de supervisor de la Secretaria
Distrital de Obras Publicas designado por la ordenadora del gasto del DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, deja constancia que el
contratista ejecuto las obligaciones administrativas y financieras del contrato conforme a lo
sefalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla a los 05 dias del mes de febrero de 2025.

/_1 eqd A - ?OAQs

— DIEGO ANDRES RODAS OVALLE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUPERVISOR
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
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