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INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS 
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7769764 DE 2025 

 
1. ASPECTOS GENERALES 
 

 
1.1. Garantías contractuales 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
ASEGURADORA Aseguradora Solidaria de Colombia 
NRO. DE PÓLIZA 580 – 47 - 994000091898 
CERTIFICADO O ANEXO 0 
FECHA EXPEDICIÓN 11/04/2025 
FECHA APROBACIÓN 15/04/2025 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública  Pública Clasificada  Pública Reservada  

CONTRATANTE CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLOGICA INDUSTRIAL 
CONTRATO NRO. No. CO1.PCCNTR.7769764 DE 2025 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 11/04/2025 
OBJETO Contratar la fumigación, control de roedores plagas y vectores, incluye 

fumigación control dengue del Centro de Diseño e Innovación 
Tecnológica de Risaralda  

CONTRATISTA Fumi-tec 
CC o NIT 10123125-7  
LUGAR DE EJECUCIÓN DOSQUEBRADAS 
FECHA DE INICIO 15/04/2025 
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  Siete (7) meses, veintiséis (26) días  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO Veinticuatro Millones Setecientos Mil Pesos M/cte. ($24.700.000) 
PRÓRROGA NRO.  N/A 
FECHA DE TERMINACIÓN 10/12/2025 
ADICIÓN NRO.  N/A 
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 24.700.000  
FORMA DE PAGO El contrato se pagará de la siguiente forma Se efectuará pagos parciales 

por actividad, luego del recibo de la factura correspondiente, 
debidamente aprobada por el supervisor 

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 06 
PERIODO DEL INFORME Desde el 16/09/2025 al 20/10/2025 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkAreaSpecificAreaGrids/RedirectToContractInNewWindow?mkey=26f8ed56_5e40_40ec_9079_6f4e43f188ad&docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7769764&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.2219247&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.7889923&id=4730126
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkAreaSpecificAreaGrids/RedirectToContractInNewWindow?mkey=26f8ed56_5e40_40ec_9079_6f4e43f188ad&docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7769764&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.2219247&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.7889923&id=4730126
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AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 11/04/2025 15/04/2026 $2.471.000,00 
Devolución del pago 

anticipado 
N/A   

Salarios y prestaciones 
sociales 

11/04/2025 
15/12/2028 $1.235.000,00 

Calidad del servicio 11/04/2025 15/04/2026 $2.471.000,00 
Calidad y correcto 

funcionamiento de los 
bienes: 

11/04/2025 15/04/2026 $2.471.000,00 

 
 
2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 

OBLIGACIONES 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

PRODUCTO O EVIDENCIA 
 

1. Garantizar que los equipos e 
implementos sean adecuados para 
realizar la fumigación. Las personas 
que presten el servicio deben contar 
con los elementos de protección 
personal necesarios para la fumigación 
los cuales deben ser suministrados por 
el contratista. 

 Se verifico que los equipos 
fueran los adecuados y que el 
personal contara con los 
elementos de protección  

Informe técnico  

2. Garantizar la calidad e idoneidad del 
servicio ofertado y adjudicado. El 
adjudicado, deberá soportar y cubrir 
todos los riesgos derivados de la mala 
calidad del servicio. 

El contratista cumple con la 
obligación contractual. 

 

3. Contar permanentemente con la 
asistencia técnica de los profesionales 
requeridos por la Entidad. 

El contratista cumple con el 
objeto contractual.  

El contratista vincula todo el 
personal en su propio 
nombre y por su propia 
cuenta y riesgo. 

4. Garantizar que los equipos e 
implementos sean adecuados para 
realizar la fumigación. Las personas 
que presten el servicio deben contar 
con los elementos de protección 
personal necesarios para la fumigación 
los cuales deben ser suministrados por 
el contratista. 

 Se verifico que los equipos 
fueran los adecuados y que el 
personal contara con los 
elementos de protección  

Informe técnico  
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5. Garantizar la calidad e idoneidad del 
servicio ofertado y adjudicado. El 
adjudicado, deberá soportar y cubrir 
todos los riesgos derivados de la mala 
calidad del servicio. 

El contratista cumple con la 
obligación contractual. 

 

6. Contar permanentemente con la 
asistencia técnica de los profesionales 
requeridos por la Entidad. 

El contratista cumple con el 
objeto contractual.  

El contratista vincula todo el 
personal en su propio 
nombre y por su propia 
cuenta y riesgo. 

7. Garantizar que los insecticidas sean 
incoloros y no deben presentar olores 
ofensivos. El contratista deberá utilizar 
productos e insumos de calidad 
garantizada y que no sean nocivos para 
la salud humana. 

El contratista cumple con el 
objeto contractual. 

El contratista garantizo que 
los insecticidas no sean 
nocivos para la salud 

8. Contar con el personal idóneo - 
especializado en el manejo de 
insecticidas, directamente contratado 
y supervisado por el contratista. 

El contratista cumple con el 
objeto contractual. 

El contratista suministra 
todos los elementos de 
seguridad requeridos para la 
ejecución del objeto 
contractual. 

9. Realizar la aplicación de los plaguicidas 
mediante el sistema de aspersión con 
Motomochila y con bomba de presión 
o con equipo de nebulización. La 
aspersión se dirige hacia el piso por los 
rincones, grietas, ranuras y demás 
sitios de posible circulación de insectos 
y de bajo riesgo de afección a las 
personas. 

Se realizó la fumigación y 
control de plagas en las 
diferentes áreas del Centro   

Informe técnico presentado. 

10. Aplicar insecticidas en polvo o 
plaguicidas en gel en las áreas con 
riesgo de choque eléctrico, como cajas, 
tomas de luz motores eléctricos, 
equipos electrónicos y demás sitios 
donde resulte riesgoso emplear 
líquidos. 

Tal como se evidencia en el 
informe de actividades 
aportado por el contratista 

Informe técnico y factura de 
venta. 

11. Informar a los funcionarios que se 
encuentren en las áreas, las 
precauciones que se deben tomar 
después de haber realizado la 
fumigación, las cuales deben ser 
atendidas rigurosamente. 

El contratista cumple con el 
objeto contractual. 

El contratista informa 
oportuna y adecuadamente 
las precauciones que se 
deben implementar en las 
áreas donde se realizó la 
fumigación. 
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12. Emplear productos rodenticidas para el 
control de roedores, de segunda 
generación y de categoría toxicológica, 
que son productos aprobados por la 
Secretaría de Salud. 

El contratista cumple con el 
objeto contractual. 

El contratista aplica los 
insecticidas y/o plaguicidas 
acorde con las condiciones 
de cada espacio teniendo en 
cuenta de no emplear 
productos de base líquida en 
áreas de riesgo de choque 
eléctrico. 

13. Observar los protocolos de seguridad 
establecidos en la normatividad 
respectiva sobre manejo de situaciones 
de seguridad 

Se cuenta con un protocolo de 
Antes, durante y después de 
realizadas las labores. 

El contratista cumple a 
cabalidad con todas las 
obligaciones inherentes al 
contrato 
Informe presentado por el 
contratista 

14. Disponer de los equipos necesarios 
para la protección, de los operarios que 
desarrollen el servicio, quienes 
deberán cumplir con los requisitos 
legales en cuanto a seguridad social, 
salud ocupacional y seguridad 
industrial. La empresa deberá contar 
con los antídotos necesarios ante 
cualquier eventualidad propia de la 
labor adelantada. 

El contratista cumple con el 
objeto contractual. 

El contratista dispone de los 
equipos, dispositivos e 
insumos necesarios para 
garantizar la adecuada 
ejecución del contrato. 
Informe presentado por el 
contratista 

15. Brindar el cubrimiento de la totalidad 
del área de los inmuebles indicados en 
las especificaciones técnicas. 

El contratista cumple con el 
objeto contractual. 

El contratista realizó 
monitoreo identificando 
puntos críticos, 
estableciendo 
procedimientos de 
intervención acorde con los 
hallazgos. 

16. Contar con la señalización necesaria 
que advierta de los peligros al 
momento de las fumigaciones. 

Se cuenta con un protocolo de 
Antes, durante y después de 
realizadas las labores. 

Se anexa protocolo 

17. Anexar el mapa de fumigación de cada 
una de las áreas en las cuales se realizó 
el procedimiento en mención, este 
puede ser redactado por escrito. 

El contratista cumple con el 
objeto contractual. 

El contratista cumple a 
cabalidad con todas las 
obligaciones inherentes al 
contrato 

18. El oferente se responsabilizará de los 
residuos que se generen y de su 
adecuada disposición de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

El contratista cumple con el 
objeto contractual. 

El contratista cumple a 
cabalidad con todas las 
obligaciones inherentes al 
contrato 
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19. Localizar los focos generadores de la 
proliferación de insectos rastreros y 
voladores y determinar las labores 
necesarias para contrarrestar el riesgo 
de infección aplicando técnicamente 
insecticidas por los métodos de 
aspersión o nebulización, empleando 
plaguicidas de alta pureza. 

Se realizó una inspección de 
donde se identificó posibles 
factores de atracción de plagas 
y posibles ingresos a las 
instalaciones 

Registro fotográfico 

20. Remplazar los bienes, productos o 
elementos que resulten defectuosos o 
de mala calidad para la prestación del 
servicio. Igualmente deberá restituir a 
su costa, sin que implique modificación 
al plazo de entrega, del servicio 
respecto a los bienes, productos o 
elementos defectuosos o de 
especificaciones diferentes o inferiores 
a los requeridos. Si el CONTRATISTA no 
restituye los servicios de mala calidad o 
bienes, productos o elementos 
defectuosos utilizados en el servicio 
dentro del término señalado por el 
SENA, éste podrá declarar el siniestro 
de incumplimiento y/o a solicitar el 
pago de las garantías señaladas en el 
contrato 

No se registró en el periodo  

 
 
2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 
 
2.1.1 Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo 
 
Entregar soportes de curso de capacitación y entrenamiento del personal y copias de los carnés del 
personal que va a aplicar los plaguicidas. Los soportes de los cursos deben acreditar una intensidad mínima 
de 60 horas acumulables al año. La actualización y entrenamiento del curso deberá hacerse anualmente 
mediante eventos de capacitación o conferencias y prácticas específicas de acuerdo con el manejo de 
nuevos plaguicidas o equipos. Articulo 172 y Artículo 175 del Decreto 1843 de 1991 
  
Nota 1: el SENA verificará durante la prestación del servicio, que las certificaciones de los cursos 
correspondan a las mismas personas que están prestando el servicio de aplicación de plaguicidas. 
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Presentar protocolos informando métodos de aplicación a utilizar, cantidad, especificaciones técnicas de 
los equipos a utilizar y de los elementos de protección personal, tratamiento que recibirán los desechos 
de los plaguicidas, instrucciones e indicaciones sobre el control integral de vectores. 
 
El proponente debe entregar el plan de emergencia que maneja la empresa y los procedimientos para 
atención de incidentes y/o emergencias.  
 
Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, 
certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. 
 
Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el 
cumplimiento de contrato. 
 
2.1.2. Obligaciones ambientales del contratista 
 
El contratista antes de empezar labores deberá presentar la inducción en SST Y AMBIENTAL de manera 
virtual y entregar el soporte al supervisor del contrato quien remitirá información a las áreas 
correspondientes  
 
Entregar copia de las fichas de datos de seguridad de los Plaguicidas en idioma español  
  
Nota: La empresa aplicadora de plaguicidas en edificaciones, vehículos, productos almacenados o no y 
área publica, solo podrán utilizar plaguicidas registrados y permitidos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, los cuales, a excepción de los rodenticidas, fumigantes de granos e inmunizantes de 
madera en ningún otro caso podrán ser de categoría toxicológica I y II. Art 114 Decreto 1843 de 1991 
 
Presentar protocolos informando métodos de aplicación a utilizar, cantidad, especificaciones técnicas de 
los equipos a utilizar y, instrucciones e indicaciones sobre el control integral de vectores que no van a 
afectar la vida de la fauna silvestre del centro de formación  
 
Entregar el plan integral de control de plagas del centro de diseño e innovación tecnológica industrial 
realizado durante el año 2025 para CDITI. 
 
 
3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 
 

FECHA DEL 
INFORME 

NRO. DE 
FACTURA 

VALOR 
FACTURADO 

VALOR 
EJECUTADO 

SALDO DEL 
CONTRATO 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

FINANCIERA 
22/05/2025 FEVD-568 $3.500.000,00  $3.500.000,00 $21.200.000,00 14% 
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FECHA DEL 
INFORME 

NRO. DE 
FACTURA 

VALOR 
FACTURADO 

VALOR 
EJECUTADO 

SALDO DEL 
CONTRATO 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

FINANCIERA 
19/06/2025 FEVD-580 $3.500.000,00 $7.000.000,00 $17.700.000,00 28% 
04/07/2025 FEVD-595 $3.500.000,00 $10.500.000,00 $14.200.000,00 43% 
08/08/2025 FEVD-615 $3.500.000,00 $14.000.000,00 $10.700.000,00 57% 
15/09/2025 FEVD-634 $3.500.000,00 $17.500.000,00 $7.200.000,00 71% 
20/10/2025 FEVD-675 $3.500.000,00 $21.000.000,00 $ 3.700.000,00 85% 

 
Porcentaje de ejecución física: 85%  
 
 
4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

SALUD, PENSIÓN Y 
ARL 

Periodo reportado abril 
Certificados de Afiliación y parafiscales  

Planilla nro. 4596320371 del 
21/04/2025,  

SALUD, PENSIÓN Y 
ARL 

Periodo reportado mayo 
Certificados de Afiliación y parafiscales  

Planilla nro. 4601562861 del 
21/05/2025,  

SALUD, PENSIÓN Y 
ARL 

Periodo reportado junio 
Certificados de Afiliación y parafiscales  

Planilla nro. 4605304652 del 
24/06/2025,  

SALUD, PENSIÓN Y 
ARL 

Periodo reportado julio 
Certificados de Afiliación y parafiscales  

Planilla nro. 4609664947 del 
21/07/2025,  

SALUD, PENSIÓN Y 
ARL 

Periodo reportado agosto 
Certificados de Afiliación y parafiscales 15/09/2025 

Planilla nro. 4614182489 del 
20/08/2025,  

SALUD, PENSIÓN Y 
ARL 

Periodo reportado Septiembre 
Certificados de Afiliación y parafiscales 20/10/2025 

Planilla nro. 4621525677 del 
22/09/2025,  

 
 
5. MULTAS Y SANCIONES 
 
A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a 
la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, 
indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 
 
 
6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 
 
“No aplica”  
 
 
7. CERTIFICACIÓN 
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Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la 
plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato 
por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo 
periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente. 
 
8. OBSERVACIONES 
 
− No se presentaron observaciones en el periodo actual 
 
Para constancia se firma 22/10/2025. 
 
 

 
 
DIANA MARITZA CASTAÑO ECHEVERRY 
Supervisor(a) del contrato 

 
MARIA YECENY GARZON VALENCIA 
Apoyo a la supervisión 
 

 
JUAN MIGUEL GUZMÁN  
Arq. Apoyo Infraestructura 

 
 

SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ 
Subdirectora de Centro 

 

Revisó: Juan Miguel Guzmán – Arq. Apoyo Infraestructura  

Elaboró: Maria Yeceny Garzon Valencia – Formuladora contractual.  
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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA 

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION 

 
Se deja constancia que se recibió a satisfacción la fumigación, control de roedores plagas y vectores, incluye fumigación 
control dengue del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica de Risaralda 
 
La presente se expide en la ciudad Dosquebradas, el 22 de octubre de 2025, para el respectivo 
trámite de pago. 
 
 
 
DIANA MARITZA CASTAÑO ECHEVERRY 
Supervisor (a)  
 

Proyectó: Maria Yeceny Garzón Valencia, Formuladora de Proyectos Gestión contractual  

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 6 del 22/10/2025 
DIRECCIÓN, ÁREA, 
REGIONAL O CENTRO 
ORDENADORA DE GASTO: 

CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLOGICA 
INDUSTRIAL 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO: Diana Maritza Castaño Echeverry 

APOYO A LA 
SUPERVISIÓN: Maria Yeceny Garzon Valencia  

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.7769764  
TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
OBJETO: Contratar la fumigación, control de roedores plagas y vectores, incluye fumigación 

control dengue del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica de Risaralda 
VALOR:  Veinticuatro Millones Setecientos Mil Pesos M/cte. ($24.700.000) 
CONTRATISTA: Bernardo Augusto Rodríguez Ortega/ Fumi-tec 
NIT: 10123125-7 
FECHA DE INICIO: 15/04/2025 
PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO:  Siete (7) meses, veintiséis (26) días 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: Veinticuatro Millones Setecientos Mil Pesos M/cte. ($24.700.000) 

VALOR ACTUAL DEL 
CONTRATO: Veinticuatro Millones Setecientos Mil Pesos M/cte. ($24.700.000) 

ADICIÓN No N/A 
VALOR A PAGAR  Tres Millones Quinientos Mil Pesos M/cte. ($3.500.000,00) 
SALDO DEL CONTRATO Tres Millones Setecientos Mil Pesos M/cte. ($3.700.000,00) 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkAreaSpecificAreaGrids/RedirectToContractInNewWindow?mkey=26f8ed56_5e40_40ec_9079_6f4e43f188ad&docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7769764&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.2219247&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.7889923&id=4730126


Código: 
GIL-F-029

Versión: 10

 FECHA SUSCRIPCIÓN

 FECHA SUSCRIPCIÓN 
CONTRATO DERIVADO

 POSICIÓN CATÁLOGO 
INSTITUCIONAL 
REGIONAL O CENTRO 
DE FORMACIÓN

NIT

 CARGO
 DEPARTAMENTO / 
CIUDAD / MUNICIPIO  
EXENTO DE IVA?

 APOYO SUPERVISIÓN

CONTRATO No 

 FECHA ESTIMADA DE 
TERMINACIÓN

FECHA NO. REFERENCIA SECOP  II

 VALOR  PORCENTAJE (%)

24.700.000,00$   $                      24.700.000,00 -$  0,00%  $                                         -   

 $                                              -   -$  0,00% -$  

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $                 24.700.000,00                                                                                       -      $                      24.700.000,00 VALOR TOTAL ANTICIPO  $                                                   -   

ACTUACIONES  
ADMINISTRATIVAS

 VALOR ANTES DE IVA  IVA  VALOR TOTAL IVA 
INCLUIDO

 VALOR  PORCENTAJE (%)  TOTAL ANTICIPO 

-$  -$  0,00%  $                                                   -   
-$  -$  -$   $                                          -   0,00%  $                                                   -   

 SUBTOTAL ADICIONES  $                                          -    $                                                                                     -    $                                              -   -$                                                
 $               24.700.000,00  $                                         -   

 VALOR TOTAL DEL IVA  $                                              -   
 VALOR CONTRATO SIN IVA  $                      24.700.000,00 

TOTAL PAGADO 70,85% TOTAL PAGADO 17.500.000,00$                      TOTAL AMORTIZADO -$                                                
SALDO EN TRAMITE DE 
PAGO

14,17% SALDO EN TRAMITE DE 
PAGO 3.500.000,00$                        

SALDO  TRAMITE X 
AMORTIZAR -$                                                

SALDO POR PAGAR 14,98% SALDO POR PAGAR 3.700.000,00$                        SALDO POR AMORTIZAR -$                                                

VIGENCIA FECHA No. COMPROMISO RUBRO PRESUPUESTAL FUENTE VALOR TOTAL VALOR PAGADO % PAGADO SALDO X PAGAR % POR PAGAR ESTADO 
SALDO PERDIDA APROPIACION 

/ POR OBLIGAR

2025 11/04/2025 121325 922324 - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES NACION $ 24.700.000,00 17.500.000,00$                     70,85% $ 7.200.000,00 29,15% EN EJECUCIÓN $ 7.200.000,00
$ 0,00 $ 0,00  $                                                 -   
$ 0,00 $ 0,00  $                                                 -   
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL $ 24.700.000,00 $ 17.500.000,00 $ 7.200.000,00
% EJECUCIÓN 100,00% 70,85% 29,15%

CONCEPTO VALOR ANTES DE  IVA VALOR IVA VALOR ACTAS DE AVANCE % AVANCE DE OBRA AMORTIZACION DEL ANTICIPO 

 VALOR ACTA No. ACTA AVANCE 06 3.500.000,00$                       ACTA AVANCE 06 3.500.000,00$                      -$                                            3.500.000,00$                            14,17% $ 0,00
VALOR ADMINISTRACION  $                                             -   0 0 -$                                               0,00% $ 0,00

UTILIDAD  $                                             -   0 0 -$                                               0,00% $ 0,00
 IVA  $                                             -   0 0 -$                                               0,00% $ 0,00

 SUBTOTAL SIN IVA  $                       3.500.000,00 0 0 -$                                               0,00% $ 0,00
 SUB TOTAL CON IVA  $                       3.500.000,00 VALOR EN TRAMITE DE PAGO 3.500.000,00$                            14,17% $ 0,00

 AMORTIZACION 0,0000%  $                                             -   TOTAL EJECUTADO 21.000.000,00$                         85,02% $ 0,00
 $                3.500.000,00 SALDO POR EJECUTAR 3.700.000,00$                            14,98%

17.500.000,00$                  70,85% -$                                           17.500.000,00$                              -$                                         17.500.000,00$                       0,00

CONCEPTO NUMERO DE FACTURA TIPO DE PAGO  VALOR ACTAS DE AVANCE FACTURA  % AVANCE DE OBRA
 AMORTIZACION DEL 

ANTICIPO 
% AMORTIZACION X PAGO SALDO POR AMORTIZAR % X AMORTIZAR  VALOR ANTES DE  IVA  VALOR IVA 

 VALOR TOTAL = A NETO 
PAGADO

 NO. COMPROMISO  obligacion  orden de pago  FECHA

ACTA DE AVANCE #01 FEVD-568 AVANCE DE OBRA 3.500.000,00$                                                               14,17% -$                                       0,00% 0,00 3.500.000,00$  3.500.000,00$  

ACTA DE AVANCE #02 FEVD-580 AVANCE DE OBRA 3.500.000,00$                                                               14,17% -$                                       0,00% 0,00 3.500.000,00$  3.500.000,00$  

ACTA DE AVANCE #03 FEVD-595 AVANCE DE OBRA 3.500.000,00$                                                               14,17% -$                                       0,00% 0,00 3.500.000,00$  3.500.000,00$  

ACTA DE AVANCE #04 FEVD-615 AVANCE DE OBRA 3.500.000,00$                                                               14,17% -$                                       0,00% 0,00 3.500.000,00$  3.500.000,00$  

ACTA DE AVANCE #05 FEVD-634 AVANCE DE OBRA 3.500.000,00$                                                               14,17% -$                                       0,00% 0,00 3.500.000,00$  3.500.000,00$  

0,00% -$                                       0,00% 0,00 -$  
0,00% -$                                       0,00% 0,00 -$  
0,00% -$                                       0,00% 0,00 -$  
0,00% -$                                       0,00% 0,00 -$  
0,00% -$                                       0,00% 0,00 -$  
0,00% -$                                       0,00% 0,00 -$  
0,00% -$                                       0,00% 0,00 -$  
0,00% -$                                       0,00% 0,00 -$  
0,00% -$                                       0,00% 0,00 -$  
0,00% -$                                       0,00% 0,00 -$  
0,00% -$                                       0,00% 0,00 -$  
0,00% -$                                       0,00% 0,00 -$  
0,00% -$                                       0,00% 0,00 -$  
0,00% -$                                       0,00% 0,00 -$  
0,00% -$                                       0,00% 0,00 -$  
0,00% -$                                       0,00% 0,00 -$  
0,00% -$                                       0,00% 0,00 -$  
0,00% -$                                       0,00% 0,00 -$  
0,00% -$                                       0,00% 0,00 -$  
0,00% -$                                       0,00% 0,00 -$  
0,00% -$                                       0,00% 0,00 -$  

17.500.000,00$                                                70,85% $ 0,00  $             17.500.000,00  $                                     -    $                  17.500.000,00 

 NÚMERO NOTA DE 
ENTRADA ALMACÉN 
N/A

REGIONAL DONDE 
SE REALIZA EL 

PROYECTO 

POSICION 
CATALOGO 

INSITUCIONAL 
REGIONAL 

DIRECCION DEL 
INMUEBLE CUIDAD

¿OBRA TERMINADA Y 
EN CONDICIONES DE 

USO?

¿INCREMENTA LA 
CAP. PRODUCTIVA Y 

EFICIENCIA 
OPERATIVA DEL 
INMUEBLE?, Y/O 

¿MEJORA LA 
CALIDAD DE LOS 

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS?, Y/O 

¿REDUCE 
SIGNIFICATIVAMENT

E LOS COSTOS?

¿AUMENTA VIDA 
ÚTIL?

AUMENTO DE VIDA ÚTIL 
(MESES)

¿ENTREGADO A 
SATISFACCIÓN?

FECHA ENTREGA Y/O 
RECIBO A 

SATISFACCION

¿INCLUYE ENTREGA 
DE BIENES MUEBLES? VALOR RECONOCIDO

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES - SEGUIMIENTO FINANCIERO 

CONTRATO PRINCIPAL CO1.PCCNTR.7769764 11/04/2025

CONTRATO DERIVADO N/A

REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

C.DE DISEÑO E INNOVACION  TECNOLÓGICA IN 36-02-00-066-922310

ORDENADOR DEL GASTO SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ  SUBDIRECTORA GRADO 2 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE 
DE ORDENAR EL GASTO

36-02-00-066-922310 NO

 FECHA DILIGENCIAMIENTO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

REPRESENTANTE LEGAL BERNARDO AUGUSTO RODRIGUEZ
CONCEPTO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES

CONTRATISTA FUMI-TEC  10123125-7

OBJETO:  CONTRATAR LA FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES PLAGAS Y VECTORES, INCLUYE FUMIGACIÓN CONTROL DENGUE DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA DE RISARALDA

LINK DEL CONTRATO EN SECOP II  https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7912643&isFromPublicArea=True&isModal=False

N/A

FECHA DE INICIO 15/04/2025 10/12/2025

ACTUACIONES   ADMINISTRATIVAS

SUPERVISIÓN DESIGNADO DEL SENA DIANA MARITZA CASTAÑO ECHEVERRY MARIA YECENY GARZON VALENCIA

TIPO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVO CONCEPTO

INTERVENTORIA N/A N/A

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO  VALOR ANTES DE IVA  IVA
 VALOR TOTAL IVA 

INCLUIDO

 $                                                   -   

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

 ANTICIPO  DISCRIMINADO
 TOTAL ANTICIPO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

 SUBTOTAL ADICIONES ANTICIPO

 VALOR TOTAL CONTRATO  =  VR INICIAL  +  ADICIONES  VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR
CONCEPTO DETALLE DETALLE DE LA FACTURA

PAGO No. ACTA DE AVANCE #06

% AVANCE FINANCIERO  DATOS CONTABLES  VR TOTAL ANTICIPO 0,00%

FACTURA No. FEVD-675

INFORMES EN TRAMITE DE PAGO 

 FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACEN TIPO DE NOTA DE ENTRADA ALMACEN VALOR NOTA DE ENTRADA ALMACEN

N/A N/A

CONCEPTO DEL PAGO MANTENIMIENTO
 TOTAL A PAGAR

 TOTAL CONTABILIZADO

MOBILIARIO

TIPO DE PAGO PARCIAL
FECHA FACTURA 20/10/2025

RELACIÓN DE COMPONENTES BIENES INMUEBLES OBJETO DE CONSTRUCCIÓN, ADICION O MEJORA

PROFESIONAL APOYO TECNICO  (NOMBRE)  Juan Miguel Guzman
 CEDULA DE CIUDADANIA CEDULA DE CIUDADANIA

 OBSERVACIONES:  COMO SUPERVISOR  DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.

FIRMAS: FIRMAS:

PROCESO

GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CERTIFICACIÓN CONTRATO PARA INTERVENCIONES A INMUEBLES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública ReservadaPública ClasificadaPública  

 CEDULA DE CIUDADANIA  CEDULA DE CIUDADANIA

511115

CUENTA CONTABLE AFECTAR

FIRMAS: FIRMAS:

REVISION FINANCIERA (NOMBRE) COORDINACION (NOMBRE)

 SUPERVISOR (NOMBRE) DIANA MARITZA CASTAÑO ECHEVERRY

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7912643&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7912643&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7912643&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7912643&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7912643&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7912643&isFromPublicArea=True&isModal=False


CERTIFICADO DE PAGO APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDADA SOCIAL 
PARAFISCALES  

 
 
 

CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO: 
 
 
 
 

 
Que en cumplimiento del artículo 23 ley 1150 de 2007,  articulo 1 de la ley 

828 de 2003 y el artículo 50 de la ley 789 de 2002 

 

 

BERNARDO AUGUSTO RODRÍGUEZ ORTEGA   identificado con cedula de 

ciudadanía No. 10.123.125 de Pereira, ha cumplido con las obligaciones laborales 

correspondientes a los aportes al sistema de seguridad social de los empleados a cargo, 

(Salud, pensión, ARL y Comfamiliar) durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de 

presentación de la propuesta, así como los aportes propios como persona natural 

independiente, por lo que actualmente me encuentro a Paz y Salvo por dichos 

conceptos. 

 

Igualmente, se certifica que la empresa actualmente no se encuentra obligada al pago 

de salud en el porcentaje correspondiente al empleador, así como tampoco al pago de 

parafiscales (SENA, ICBF), de acuerdo a lo establecido por la normatividad legal vigente 

que regula la materia  

 

Para constancia se firma en la ciudad de Pereira, a los 20 días del mes de octubre de 

2.025  

 

 

 

 

JULIANA AGUDELO TORO  
CONTADOR PÚBLICO  
T.P. No. 279571-T DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  



 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS 

FUMi-TEC. Nit10.123125-7, Con licencia No 10123125-7- 066-170-009-RQ-

E.A.P-2025,  certifica que el 18 de Octubre de 2025, se efectuó el control de 

plagas en   el   “SENA DOSQUEBRADAS”, ubicado en la Dg.27A #4-2 a 4-114, 

Brr. Santa Isabel, Dosquebradas. 

Productos empleados, dosis y categoría toxicológica: 

Para insectos rastreros: Hawker E.C, 10Cc/Lt. De agua, Categoría III. 

Para roedores: Storm, 5grs/Pasta, Categoría I. 

AREA  DE CONTROL MÉTODO DE CONTROL 

Edificio de guadua. 

Piso 5: Automatización, CNC, refrigeración, Confecciones. 

Piso 4: M1 y M2 y Simuladores. 

Piso 3: Polivalente, Motos, Diesel, Mantenimiento 

computadores. 

Piso 2: Oficinas, Subdirección, Cocineta, y Biblioteca. 

Piso 1: Capilla, Teatro, Baños, Monitoreo,  Fondo 

emprender y Gimnasio. 

Parqueadero, Estructura de alturas, Garitas, Cancha y 

Baterías de baños. 

 

Aspersión (insectos rastreros). 

 

Ultra bajo volumen (mosquitos). 

 

Cebo químico (roedores). 



 

 

 

 

 

 

Diagnóstico inicial de la estructura: 

1. Pisos_________________ Aceptable 

2. Paredes______________ Aceptable 

3. Cielo raso_____________ Aceptable 

4. Puertas y ventanas______ Aceptable 

Nota:  

FECHA PROXIMO CONTROL 17 de  Noviembre de 2026 

 

Para constancia, se expide en Dosquebradas Risaralda hoy 18 de 

Octubre de 2.025 

                       

AUGUSTO RODRÍGUEZ ORTEGA 
Técnico Representante Comercial 

Tel: 3127498386 

 

 



Evidencias fotográficas Sena Dosquebradas 
Oct2025
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GRF-F-089 V03 

PARA:  DIANA MARITZA CASTAÑO ECHEVERRY 
 
DE: SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ 
 
 
ASUNTO: Autorizo el registro de la obligación y el pago a favor de Bernardo Augusto Rodríguez 
   
Valor total $ 3.500.000,00 
 
 
OBJETO: Contratar la fumigación, control de roedores plagas y vectores, incluye fumigación 
control dengue del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica de Risaralda 

 
Como ordenador del Gasto Autorizo el registro de la obligación y el pago a favor de Contratar 
la fumigación, control de roedores plagas y vectores, incluye fumigación control dengue del Centro 
de Diseño e Innovación Tecnológica de Risaralda 
 
 NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: Bernardo Augusto Rodríguez 
CEDULA O NIT:  10123125    
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL FEVD-675    
CONCEPTO DEL PAGO: Contratar la fumigación, control de roedores plagas y vectores, incluye 
fumigación control dengue del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica de Risaralda 
 
Valor antes de IVA  $ 3.500.000,00 
Valor del IVA                         $        
Valor Total Notas Crédito  $  
Valor total Notas Debito      $ 
Impoconsumo  $  
Valor total Pago   $ 3.500.000,00 
 
DEPENDENCIA: 922324 C DE DISEÑO E INNOVACION TECNO INDUSTRIAL - CONSTRUCCIONES Y 
ADECUACIONES 
Posición del Gasto: C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS – SEDES MANTENIDAS - 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL 
Fuente: PROPIOS 
Recurso: 27 
VALOR CONTRATADO: $ 24.700.000,00 
VALOR ACTUAL: $10.700.000,00 
SALDO INICIAL: $10.700.000,00  
VALOR A AFECTAR: $3.500.000,00 
SALDO FINAL: $3.700.000,00 
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GRF-F-089 V03 

 
El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla: 
 
TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 121325 de 2025 
 

Dependencia  Posición del Gasto  Fuente   Recurso  Situación  PAC  
922324 C DE DISEÑO E 
INNOVACION TECNO 
INDUSTRIAL - 
CONSTRUCCIONES Y 
ADECUACIONES 

C-3699-1300-15-53105B-3699016-
02 ADQUIS. DE BYS - SEDES 
MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
DEL SENA A NIVEL NACIONAL 

Propios   27 CSF $ 3.500.000,00 

Total  $ 3.500.000,00 
 
Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro 
Presupuestal de Compromiso.  
 
USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-008-007-02-9 
DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS 
BIENES N.C.P. 
 
El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta Nº 706-298062-40   Ahorros del BANCOLONBIA 
a nombre de Bernardo Augusto Rodríguez., C.C. 10.123.125   
  
Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de 
Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.  
 
 
Atentamente 
 
 
Sandra Yulieth García González 
Subdirectora 
Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial 
  
COPIA  
 

Diana Maritza Castaño Echeverry <dmcastanoe@sena.edu.co> 

pagocontratistas922310@sena.edu.co 
Maria Yeceny Garzon Valencia <mygarzon@sena.edu.co> 
 
 
 







Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público JULIANA AGUDELO TORO identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA
No 1087493434 de BELEN DE UMBRIA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 279571-T SI tiene
vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:44AAD9B0427268CC


$ $ $ $

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica
 

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
51926cffc7c41011250f4a70eafcaed5f81ea0a49e93121ab92b27552b9743f581b0c0a54e6fd9241c77936bc00faef4
Número de Factura:   FEVD-675 Forma de pago:   Contado
Fecha de Emisión:   20/10/2025 Medio de Pago:   Consiganción bancaria
Fecha de Vencimiento:   20/10/2025 Orden de pedido:  
Tipo de Operación:   10 - Estándar Fecha de orden de pedido:    

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social:   RODRIGUEZ ORTEGA BERNARDO AUGUSTO
Nombre Comercial:   RODRIGUEZ ORTEGA BERNARDO AUGUSTO
Nit del Emisor:   10123125 País:   Colombia
Tipo de Contribuyente:   Persona Natural Departamento:   Risaralda
Régimen Fiscal:R-99-PN Municipio / Ciudad:   Dosquebradas
Responsabilidad tributaria:   ZZ - No aplica Dirección:   CL 17 10 119 CA 15 URB ZANDALO
Actividad Económica:   8129 Teléfono / Móvil:   6063158080

Correo:   gerencia@fumitecpereira.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social:   SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Tipo de Documento:   NIT País:   Colombia
Número Documento:   899999034 Departamento:   Bogotá
Tipo de Contribuyente:   Persona Jurídica Municipio / Ciudad:   Bogotá, D.c.
Régimen fiscal:   R-99-PN Dirección:   CL 57 8 69
Responsabilidad tributaria:   ZZ - No aplica Teléfono / Móvil:   6015461500

Correo:   notificacionesdian@sena.edu.co

Detalles de Productos
  IMPUESTOS

Precio unitario
de ventaNro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario Descuento

detalle
Recargo detalle IVA % INC %

1 CONTROL
DE PLAGAS

CONTROL DE PLAGAS NIU 1,00 3.500.000,00 0,00 0,00     3.500.000,00

             

Notas Finales

Linea de negocio: #$36-02-00-066-922310; 7769764;dmcastanoe@sena.edu.co#$

Hoja 1 de 2



$ $

Datos Totales

Documento generado el:
20/10/2025 11:50:20 
Documento validado por la
DIAN:
20/10/2025 11:50:21 
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA COP
TASA DE CAMBIO 0

Subtotal 3500000
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 3500000
IVA 0,00
INC 0,00
Bolsas 0,00
Otros impuestos 0
Total impuesto (=) 0
Total neto factura (=) 3500000
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) ㅤㅤㅤㅤㅤ  COP $ 3500000

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos 0

RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00

MONEDA COP
TASA DE CAMBIO

Subtotal 3.500.000,00
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 3.500.000,00
IVA 0,00
INC 0,00
Bolsas 0,00
Otros impuestos 0,00
Total impuesto (=) 0,00
Total neto factura (=) 3.500.000,00
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) ㅤㅤㅤㅤㅤ  COP $ 3.500.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos 0,00

RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00

Numero de Autorización: 18764087994443 Rango desde: 501 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2027-01-30

Hoja 2 de 2





                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1. ASPECTOS GENERALES
	1.1. Garantías contractuales

	2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL
	2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

	3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO
	4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
	5. MULTAS Y SANCIONES
	6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN
	7. CERTIFICACIÓN
	8. OBSERVACIONES
	GRF-F-089FormatoComunicacionInternaparaRegistrodeObligacion1 (1).pdf
	DE: SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ

	GIL-F-029FormatoCertificacionContratoV10 FUMIGACION 2025 OCTUBRE.pdf
	FORMATO GIL-F-029


