
973 DE 2021

% TIPO PAGO:

NUMERO DE 

ACTA O CUENTA 

DE COBRO

ANTICIPO _________ X 54

PAGO ANTICIPADO _________

DESEMBOLSO _________

OTRO

CUAL? _________________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO RUBRO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 86825 RUBRO No.      C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

NOTA: 

1. El valor total del acta es de $ 127253837 se descuenta $ 7762216 por concepto de amortización de anticipo. Por tal razón el valor a pagar es de $ 119491621

FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Matrícula No: 01102-0621 CPITVC

RECURSO No. -$                                                             

CONTRATO N°: 

ACTA DE AJUSTE     

PRESTACION DE SERVICIOS    

PERIODO

ACTA DE OBRA     1 al 30 de Noviembre de 2025

ACTA DE INTERVENTORIA     

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

RECURSO No. -$                                                             

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

RECURSO No. 

RECURSO No. 11 119.491.621$                                               

119.491.621$                                               



Contrato N° 973 DE 2021 Contratista: 

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

54 Valor básico    $   ___________________Período: 

Ítem

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 -$                                 

2 127.253.837$                 

3 -$                                 

4 -$                                 

5 -$                                 

127.253.837$                 

BOYACÁ VALOR CON IVA

8.487.702$                      

118.766.135$                 

-$                                 

-$                                 

-$                                 

-$                                 

-$                                 

-$                                 

-$                                 

-$                                 

-$                                 

-$                                 

-$                                 

-$                                 

-$                                 

-$                                 

-$                                 

-$                                 

-$                                 

-$                                 

-$                                 

-$                                 

-$                                 

-$                                 

127.253.837$                 

N.A. VALOR CON IVA

N.A. VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

CONTRATISTA : T.BOYACA LCP S.A.S.

Matrícula No. : 05202-66520 ANT Matrícula: N/A

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

T.BOYACA LCP S.A.S.

PROCESO GESTION FINANCIERA
CÓDIGO AFIN-FR-5

VERSIÓN 1

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (código 

vía)

Denominación  (Carretera - Puente-

Túnel) 

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

Valor incluido IVA 

Estudios diseños
Subtotal

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 

TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 

EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y 

LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

Acta de Obra N°: 126.698.314

Valor Incluido IVA             $ 127.253.837

45BY01 Puerto Boyacá -$                             -$                              -$                       

6006 Dos y Medio - Otanche -$                             -$                              127.253.837$       

6007 Otanche - Chiquinquirá -$                             -$                              -$                       

6008 Chiquinquirá - Tunja -$                             -$                              -$                       

6009 Tunja - Páez -$                             -$                              -$                       

-$                       

-$                       

NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA

891800466-4 Puerto Boyacá Boyacá 8.450.649$           

TOTALES -$                             -$                              127.253.837$       

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

891801368-5 Pauna Boyacá -$                       

800024789-8 Maripí Boyacá -$                       

891801362-1 Otanche Boyacá 118.247.665$       

891801369-2 San Pablo de Borbur Boyacá -$                       

891800475-0 Chiquinquirá Boyacá -$                       

800028436-1 Tinjacá Boyacá -$                       

 800099721-1 Briceño Boyacá -$                       

 891801796-4 Caldas Boyacá -$                       

 800016757-9 Samacá Boyacá -$                       

891802089-1 Cucaita Boyacá -$                       

800030988-1 Sutamarchán Boyacá -$                       

800019846-1 Sáchica Boyacá -$                       

800015909-7 Soracá Boyacá -$                       

800023383-7 Boyacá Boyacá -$                       

 800019277-9 Sora Boyacá -$                       

891800846-1 Tunja Boyacá -$                       

891801770-3 Rondón Boyacá -$                       

891802106-7 Zetaquirá Boyacá -$                       

891801280-6 Ramiriquí Boyacá -$                       

 891801988-1 Ciénaga Boyacá -$                       

Miraflores Boyacá -$                       

800099390-5 Berbeo Boyacá -$                       

TOTAL DEPARTAMENTO 1 : BOYACÁ 126.698.314$       

800049508-3 Páez Boyacá -$                       

INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 188

1 al 30 de Noviembre de 2025

TOTAL DEPARTAMENTO 3

NIT DEPARTAMENTO  3

TOTAL DEPARTAMENTO 2

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

800029660-1

Mobile User



 
 

CONSORCIO ECOVISIÓN-188 
NIT: 901.481.141-1 

                                                                                                           

Transversal 60 No. 106 A – 28 Oficina 401 
Tel.: (57 1) 805 9450; (57 1) 643 46 28 

ecovision188@estructuradorcolombia.com 
Bogotá D.C. - Colombia 

Página 1 de 1 

EL SUSCRITO INTERVENTOR - CONTRATO No: 962 de 2021 
 
Objeto: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - 
OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y 
LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 2. 

 

HACE CONSTAR: 

Que la empresa T. BOYACÁ LCP S.A.S. identificada con NIT: 902.003.281-9, se encuentra a 
paz y salvo por concepto de los aportes a Salud, Pensiones, ARP y Parafiscales. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta la declaración juramentada de pagos de seguridad social y 
aportes parafiscales en la que manifiesta encontrarse a paz y salvo por concepto de los 
aportes de sus empleados a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, riesgos 
profesionales, cajas de Compensación Familiar e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
suscrita el 5 de diciembre de 2025 por el Representante Legal SERGIO HUMBERTO 
RAMÍREZ ARROYAVE 
 
Bogotá, 5 de diciembre de 2025  
 

 
 
 
MAURICIO GÓMEZ CAICEDO 
Representante Legal 
Consorcio ECOVISIÓN-188 
Interventor.  



infopagos@latincosa.com

BANCO DE
BOGOTA

Nro. Transacción ecollect

Resumen Medios de Pago

100000194 - Estampilla Pro-UPTC

902003281

Fecha y Hora

COMPROBANTE

02/12/2025
03:46:26-p.m.

$ 1,273,000.001976181429 APROBADA

Descripción del Pago:

No. Autorización/CUS

Total Pagado

186.97.130.140

$ 1,273,000.00

Usuario Pagador:

Dirección IP:

APROBADA

Escane y Verifica
este pago

8918003301

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Valor PagadoMedio de Pago

151415959

NIT



02/12/2025
03:46:26-p.m.

INVIAS - 800215807

Razón Social

Base Gravable

Numero Identificación Contratista

Nombre Contratista

Tipo de Documento

Vigencia

Numero Identificación Contratante

Nombre Contratante

NIT

Descripción

2021

$ 1,273,000.00 $ 1,273,000.00

Nro. Transacción ecollect

151415959

COP1

UPTC - UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Cantidad

100000194 - Estampilla Pro-
UPTC

Fecha y Hora

Valor Pagado Valor Servicio

127253837

8918003301

Numero de Contrato

902003281

T BOYACA LCP

NIT

973



Comprobante de compra y
pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Detalle

IVA incluído:

Pago a:

Débito desde:

Descripción:

Fecha y hora inicio transacción

NIT del comercio

Número de factura

Código Único de Seguimiento

Dirección IP:

Referencia 1:

Referencia 2:

Referencia 3:

Valor Pagado

Cuenta de ahorros ******8669

100000194 - Estampilla Pro-UPTC

martes, 02 de diciembre de 2025, 3:48:27 PM

186.97.130.140

NIT

186.97.130.140

151415959

1976181429

Número de autorización 827202

$1,273,000.00

2025-12-02 3:46:32

8002338814

$0.00

8918003301

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA



OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo) 1.0000VS0024 $97,460,242.00 $0.00 $97,460,242.00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio) 1.0000VS0053 $21,441,253.00 $0.00 $21,441,253.00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos) 1.0000VS0054 $4,873,012.00 $0.00 $4,873,012.00

OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) 1.0000VS0038 $2,923,807.00 $555,523.00 $2,923,807.00

Fecha:

COPBogotá, D.C.

28/11/2025

Moneda:Ciudad:

Forma de pago: CREDITO A 30 DIASTV 45 26 60 BOGOTA

Teléfono:

Bogotá, D.C.

Dirección:

CR 70F 127A 90

7056000

Tel: 6046040111Fax:

ORDEN DE VENTA

OV-00000004

Nombre:

Vendedor: SSP

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

T BOYACA LCP SASFACTURA PROFORMA No.
Nit: 902003281

Valor IVADescripción Cantidad Valor netoServicio Valor bruto

Página 1 de 1

Elaborado Aprobado Recibido
ssalazar cagarcia

Notas

$127,253,837.00TOTALES $555,523.00$126,698,314.00

#$24-02-00;973-2021;ldiazp@invias.gov.co#$
ACTA DE OBRA 54 PERIODO NOVIEMBRE 2025 CONTRATO 973 DE 2021
IVA19% A:22%, I:5%, U:3%, AIU:30%



TV 5

902003281-9

Autorizacion Numeracion De Facturacion No. 18764101342021, 

Numeracion Autorizada Rango desde: TV 1 al TV 1000, Vigencia desde: 

2025/11/10  hasta 2027/11/10  - 24 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

Vencimiento

17.01.2026

Fecha

17.12.2025

Señor(es):

C.C o NIT:

Direccion:

Ciudad:

Telefono:

e-mail:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

800215807 2

TV 45 26 60 BOGOTA

Bogotá, D.C.

4280400

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

19:33:37

001-GENERAL T BOYACA LContrato C. Operacion:Condición de Pago: 30D CREDITO A 30 DIAS Medio de Pago:

Descripción Valor Bruto IVA Valor IVA Valor NetoLíneas

$97,460,242OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo) $97,460,242$0.000 % 1

$21,441,253OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio) $21,441,253$0.000 % 2

$4,873,012OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos) $4,873,012$0.000 % 3

$2,923,807OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) $3,479,330$555,523.0019 % 4

#$24-02-00;973-2021;ldiazp@invias.gov.co#$

ACTA DE OBRA 54 PERIODO NOVIEMBRE 2025 CONTRATO 973 DE 

2021

IVA19% A:22%, I:5%, U:3%, AIU:30%

No. Lineas Totales: 4

$126,698,314

Direccion: CR 70F 127A 90 Tel: 6046040111 Fax: 

Web:  E-Mail: gestiondocumental@latincosa.com

Bogotá, D.C. - Bogotá - Colombia Elaborado 

ssalazar

Aprobado 

mzuluaga

Valor letras:
CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 

SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

SUB-TOTAL

IVA 

RETE FUENTE

DEDUCCION

ANTICIPO

TOTAL

Firma y Sello del Cliente

$0 

$119,491,621

$555,523 

$7,762,216 

Factura generada con software de Sistemas de Información Empresarial S.A.  Nit 890.319.193-3  Dir: Av. 3A Norte # 26N-83 Cali-Colombia FACTURA ORIGINAL

Fecha y hora de generación: 12/17/25  7:33:40 PM

2ca16a4229dad2ece5a1f5ce294c079145ebbb7c158af09f71c9c50358632e52913c73a595d74a8dcbb8e258411f90baCUFE: 



TV 5

902003281-9

Autorizacion Numeracion De Facturacion No. 18764101342021, 

Numeracion Autorizada Rango desde: TV 1 al TV 1000, Vigencia desde: 

2025/11/10  hasta 2027/11/10  - 24 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

Vencimiento

17.01.2026

Fecha

17.12.2025

Señor(es):

C.C o NIT:

Direccion:

Ciudad:

Telefono:

e-mail:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

800215807 2

TV 45 26 60 BOGOTA

Bogotá, D.C.

4280400

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

19:33:37

001-GENERAL T BOYACA LContrato C. Operacion:Condición de Pago: 30D CREDITO A 30 DIAS Medio de Pago:

Descripción Valor Bruto IVA Valor IVA Valor NetoLíneas

$97,460,242OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo) $97,460,242$0.000 % 1

$21,441,253OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio) $21,441,253$0.000 % 2

$4,873,012OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos) $4,873,012$0.000 % 3

$2,923,807OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) $3,479,330$555,523.0019 % 4

#$24-02-00;973-2021;ldiazp@invias.gov.co#$

ACTA DE OBRA 54 PERIODO NOVIEMBRE 2025 CONTRATO 973 DE 

2021

IVA19% A:22%, I:5%, U:3%, AIU:30%

No. Lineas Totales: 4

$126,698,314

Direccion: CR 70F 127A 90 Tel: 6046040111 Fax: 

Web:  E-Mail: gestiondocumental@latincosa.com

Bogotá, D.C. - Bogotá - Colombia Elaborado 

ssalazar

Aprobado 

mzuluaga

Valor letras:
CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 

SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

SUB-TOTAL

IVA 

RETE FUENTE

DEDUCCION

ANTICIPO

TOTAL

Firma y Sello del Cliente

$0 

$119,491,621

$555,523 

$7,762,216 

Factura generada con software de Sistemas de Información Empresarial S.A.  Nit 890.319.193-3  Dir: Av. 3A Norte # 26N-83 Cali-Colombia FACTURA COPIA

Fecha y hora de generación: 12/17/25  7:33:40 PM

2ca16a4229dad2ece5a1f5ce294c079145ebbb7c158af09f71c9c50358632e52913c73a595d74a8dcbb8e258411f90baCUFE: 



FECHA: 25 11 2025

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 54

(Debe corresponder con el  No. del  Acta  de Recibo Parcia l  de Obra)

(Indicar con una X) Resolución N° 

CONTRATISTA: T-BOYACA LCP S.A.S INTERVENTORIA CONSORCIO ECOVISION 188

OBJETO OBJETO

973 DE 2021 FECHA DE INICIO 25-jun-21 FECHA DE TERMINACIÓN 31-ago-29 N° CONTRATO 962 DE 2021 FECHA DE INICIO 15-jun-21 FECHA DE TERMINACIÓN 31-ago-29

28.823.323.054,00$                     

19.272.000.000,00$                     

-$                                              

406.967.087.388,00$                   

30%
3%

DESARROLLO Y 

APLICACIÓN DE LA 

GESTIÓN 

AMBIENTAL

Cumplimiento 

requerimientos legales.
X 1 Global 280.000.000,00$            280.000.000,00$            -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               280.000.000,00$            -$                               -$                                            0,00 -$                           $                            -    $                             -   0,00%  $                                -    $                                    -   -$                   0,00 -$                              0,00 280.000.000,00$           N/A

GESTIÓN RECURSO 

HÍDRICO

Proyecto de manejo de 

aguas superficiales 

industriales

X 1 Global 1.000.000.000,00$         1.000.000.000,00$         -$                               -$                               -$                               -$                               1.000.000.000,00$         -$                               0,00 -$                           $                            -   0,00%  $                                -    $                                    -   -$                   0,00 -$                              0,00 1.000.000.000,00$        N/A

Proyecto de 

recuperación de Áreas 

Afectadas.

X 44440 arbol 26.097,93$                     1.159.791.971,89$         -$                               -$                               -$                               1.159.791.971,89$         0,00 -$                           $                            -    $                             -   19,00%  $                                -    $                                    -   -$                   0,19 -$                              0,00 1.159.791.971,89$        N/A

Huella de carbono X 12000 Bono de carbono 10.500,00$                     126.000.000,00$            -$                               -$                               -$                               126.000.000,00$                        0,00 -$                           $                            -    $                             -   0,00%  $                                -    $                                    -   -$                   0,00 -$                              0,00 126.000.000,00$           N/A

SUBTOTAL $ 2.439.791.971,89 $ 0,00 $ 126.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.439.791.971,89 $ 0,00 $ 126.000.000,00 $ 0,00 0 $ 0,00

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.

2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación  de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma Firma Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO Nombre : BERNARDO ANDRÉS MUÑOZ GARCIA Nombre : MAURICIO LIBREROS SANNA - ANGELA DANIELA DIAZ RICO

Representante Legal o Apoderado Profesional Ambiental Profesional Ambiental

Contratista Interventoría: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188 Interventoría: CONSORCIO ECOVISION 188

Matricula No. : 05202-66520 Matricula No. : Matricula No. : 19238-279975 CAU Matricula No. :  76242101118 VLL       -           25238-329373 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-

GRUPO CENTRO

Compensaciones requerida 

por las CARs y ANLA por 

permisos de 

aprovechamiento forestal, 

levantamiento de veda y 

ocupación de cauce

INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - 

PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 3.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) 

EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

2030” MÓDULO 3.

Valor Inicial Contrato Obra 358.871.764.334,00$                   

AIU %:

1. DATOS DEL PROYECTO

OTRO
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

BIODIVERSIDAD Y 

SERVICIOS 

ECOSISTEMICOS

CANTIDAD
VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
OTRO

CODIGO / 

FICHA

PBSE-4.2-12

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD

Proyectos Escuelas Verdes 

en cumplimiento a la 

Resolución 6725 del INVIAS, 

se desarrollara en una 

escuela por Ruta objeto del 

contrato 973/2021. 

Se incluye el desarrollo del 

Programa INVIAS: Ruta 

Escuela de la Adaptación, 

dirigido a las escuelas del 

corredor vial para la  

sensibilización, educación y

comunicación sobre el 

cambio climático 

DAGA1.3-03

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

2.565.791.972,00$                                                                            

BOYACÁ

Valor Provisión Ambiental Inicial

Valor Total

LICENCIADO

-$                                                                                                   -$                                                                                    

-$                                                                                    

29.999.894.328,00$                                                           

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

(Indicar N° de Resolución día , mes  y año)

Valor Adicional No.
Valor Adicional No.

Valor Inicial Contrato Interventoría 29.999.894.328,00$                                                           

-$                                                                                    Valor Adicional No.

CANTIDAD VALORTOTAL 

ACUMULADO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

"Plan de implementaciòn del Programa de escuelas verde aprobado por la 

Interventoria y   avalado por el INVIAS

Informe de Implementaciòn

Facturas de compra"  En el periodo no se ha ejecutado 

Actos administrativos de la Corporacion

Factura de compra  y soporte de pago. En el periodo no se ha ejecutado, apenas 

se inicio los tramites 

Actos administrativos de la Corporacion 

APUS Aprobados por la interventoria y avalados por el INVIAS

Propuesta de siembra aprobada por la Corporacion

Informes de siembra

Paz y salvo de la corporacion

Se estima precio de una hectárea de reforestación a partir de la Resolución 0622 

del 2021  Corpoboyacá

En el periodo no se ha ejecutado, apenas se inicio los tramites 

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

Valor Provisión Ambiental por ejecutar 2.565.791.972,00$                                                                            

U %:

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO 

BASICO (sin IVA) ($)

C
O

N
T

R
O

L

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                   

Valor Adicional No. 2 Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado 

acumulado
-$                                                                                                   

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                   

Valor Total Valor Total Provisión Ambiental 2.565.791.972,00$                                                                            

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA

MEDIDA A EJECUTAR

PGH-3.1-09

PBSE-4.2-12
Compra de bonos de huella 

de carbono

N° CONTRATO  

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

Valor Adicional No.1

Representante Legal o Apoderado

 VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL 

VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA 

 VALOR REEMBOLSO DE GASTOS 

VALOR BÁSICO GESTION 

VALOR IVA

Los monitoreos ambientales 

establecidos por la autoridad 

ambiental competente por 

permisos de ocupación de 

cauce

Compra de bonos de carbono de hasta 12000 toneladas. No se ha ejecutado en el 

periodo

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

CANTIDAD VALORTOTAL  ($)

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO

(Anexar soporte 

correspondiente)

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

IVA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO

OBSERVACIONES

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° _____ 28/FEB/2022 _______

T-BOYACA LCP S.A.S

Contratista de Obra: 

T-BOYACA LCP S.A.S

PAGA

Mobile User



X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-$                             

-$                             

-$                             

-$                             -$                             

16.476.000$             0,00

2,5%

730.000$                               29.200.000$                             

4.875.220$                               

16.000.000$                             

150.000$                               600.000$                                  4

40

2

							Línea Deportiva (medallas)	

Und

978.263$                  

-$                                 

2.569.226$               

978.263$                  

0

35,00

2,5%

2,5%

2,5%

-$                                 2,5%

-$                                 

-$                                 

9.736$                      

-$                             

-$                             

-$                                 

-$                                 

-$                             

284.000$                  333.850$                  

-$                             30.068.700$             

-$                             

2.405.678$               

-$                             -$                             43,79 1.340.000$               1.842.545$               

-$                             

-$                             

-$                             78.434.487$             -$                             

-$                             610.433.196$           -$                             0

0

5.317.447$               

171.500$                  

PROYECTO 7.

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS- 

OBRAS CON 

PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA

Obras con participación Comunitaria 

Actividades con el Comité de 

Participación Comunitaria Servicio 

transporte buseta 22 pasajeros 

401.500$                               

5.020.258$               69.646$                                 

Perifoneo Hora 1400 $35.000 49.000.000$                             50.457.750$             

Línea Turística - Caminatas Ecológicas 

Pet Friendly (Kit - Gorras, Camisetas y 

Pañoletas)									

Und

2.500.000$                            247.500.000$                           

Línea Deportiva - Premio (Bono de $ 

4.000.000) Categoría Fútbol y Ping Pong	

Línea Deportiva (Kit -Mallas, balones, 

pitos, tarjetas)	

6

Actividades con el Comité de 

Participación Comunitaria y comunidad 

en el desarrollo de Talleres de 

sostenibilidad (Refrigerios, hidratación, 

almuerzo)

Und 1000 10.000$                                 10.000.000$                             10.297.500$             

PROYECTO 2.

INFORMACIÓN Y 

DIVULGACIÓN

PROYECTO 5.

CULTURA VIAL Y 

PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA

Placas conmemorativas para Línea 

Deportiva y Social (diámetro de 17 cm)	

Del Aula a la Obra (1 Casco y 1 chalecos 

reflectivo)

Und 10 249.500$                               

Und
301

$4.000

Und

								Línea Deportiva (Kit -Uniformes medias y 

petos)	

Und

Und

50 19.000$                                 950.000$                                  

0,00

Transporte para sillas y mesas ida y 

vuelta
1.204.000$                               

Ejecución Proyectos Productivos

Talleres Pedagógicos (Entrega de Kit 

ambientales, puntos ecológicos)

Global 1 76.168.475$                          76.168.475$                             

Talleres Pedagógicos Seguridad Vial  

(Entrega de chalecos reflectivos y paletas 

de señalización)

2,5%

2,5%

97.311.375$             

15.858.150$             
170.000$                  

10.330.452$             

2.825.634$               

65.904.000$             

10.579.652$             

0,00

$170

94.500.000$                             

57

Alquiler de video Beam

Volantes tamaño 21,5*13,5 cm

Pasacalles

Folletos Informativos tamaño 28*42 cm

2,5%

2,5%

-$                             0

0

0

-$                             

123.570$                  

5.020.258$               

0 -$                             

-$                             254.863.125$           

-$                             10.293.381$             -$                             0

-$                             1.470.483$               

-$                             

-$                             

-$                             -$                             7.754.018$               

951.489$                  

-$                             

-$                             0,00 -$                             1.802.063$               

-$                             0 -$                             

0,00 -$                             1.239.819$               

368,00 2.755.080$               7.542.420$               

2,5%

2,5%
0,0%
2,5%

2,5%

2,5%

-$                             50.457.750$             

-$                             
-$                             

-$                             

8.292.393$               

2.787.125$               

-$                             0,00

300,79

CANTIDAD EJECU. 

ACUMU. **

2.569.226$               

-$                             2,5%

2,5%

-$                             

-$                             -$                             

-$                             0

-$                             14.931.375$             

0

-$                             

-$                             

-$                             

1.574.000$               

0

VALOR 

POR EJECUTAR  ($)

VALOR GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL 

(incluye OTROS*) ($) 

CANTIDAD EJECU. MES

-$                                 

2,5%

2,5%

-$                                 1.802.063$               

1.239.819$               -$                                 

6.178.500$               

2,5%
-$                             

-$                                 

-$                                 

-$                                 

-$                                 

-$                                 

-$                                 

2,5%-$                                 

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Boyacá

No.

FECHA 8

2
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 

CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD 

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL
2022

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  
OBJETO DEL CONTRATO

No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

Und
-$                             1.544.625$               

VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL 

(incluye OTROS*) ($) 

Í

T

E

M

 

(

X

)

1.544.625$               

2,5%

10.330.452$             

2,5% -$                             -$                             

-$                             

8.268.893$               

-$                             -$                             0

-$                             

-$                             

-$                                 

-$                                 
-$                                 

2.825.634$               

-$                             -$                             

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA

TIPO DE DOCUMENTO
(Día / Mes / Año)

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales

54

973 DE 2021

962 DE 2021

Alquiler de sonido incluye transporte

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

1 DE 2

PRE-ACTA FECHA

30 NOVIEMBRE 2025

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

3.391.375$               

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

PROYECTO

 

R

E

E

M

B

VALOR OTROS 

MES ($)

OTROS * 

(%)
UNIDAD

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
AGOSTO

Refrigerios e Hidratación Und

VALOR UNITARIO ($) 
VALOR BÁSICO GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 
ACTIVIDAD

VALOR BÁSICO EJECU. 

MES  ($) 

1000 $6.000 6.000.000$                               

CANTIDAD

Alquiler de sillas Und 1000
Alquiler de mesas 250 $7.000

$1.500 1.500.000$                               
1.750.000$                               

$1.050.000

$154.000 15.400.000$                             

Global

170.000$                                  
10.032.000$                             

Und

1.470.483$               

2000
2.744.000$                               

Und 99

1000

254.863.125$           

90
100
1000

Und
Und
Und

Und

$176.000

2,5%

-$                                 2,5%

-$                             

-$                             -$                             

Und

64.000.000$                             

10.274.000$                             

Und 249.900$                               9.996.000$                               

300 25.100$                                 7.530.000$                               

Und

Und 40 35.700$                                 1.428.000$                               

8000Und

95.737.375$             

15.858.150$             
170.000$                  

57.611.607$             

10.579.652$             

-$                             

-$                             
-$                             
-$                             

-$                             

-$                             

-$                             

-$                             

-$                             
-$                             

1,50

Cuñas Radiales 30 seg

Cartillas

Talleres Pedagógicos (Entrega de Kit 

escolares temáticos)

Línea Turística - Gastrotour INVIAS 

(Valla publicitaria) 	

Und

0
0

0,00

1303.95

0

-$                                 

$1.372

$ 8.000

$10.274

4.400$                                   176.000$                                  

-$                             

8.030.000$                               

75.000$                                 7.500.000$                               

7.754.018$               

10.293.381$             

610.433.196$           

40

-$                                 

181.236$                  0,00 -$                                 2,5%

-$                                 

78.434.487$             

-$                                 2,5%

1 592.797.471$                        

2,5%

-$                                 592.797.471$                           

7.723.125$               

2,5%

30.600$                                 3.090.600$                               

2,5%

2,5%

-$                                 

-$                             70,90

2,5% -$                             -$                             

40

8.268.893$               

0

-$                             

-$                             

-$                             

30.068.700$             

617.850$                  0,00 2,5%

8.000.000$                            

-$                                 

-$                                 

-$                                 

-$                             0

5.129.700$               

GERENCIA DE 

REGIONES

GERENCIA DE 

REGIONES

-$                             1,89

145.000$                               14.500.000$                             

2.495.000$                               

Línea Deportiva - (1 mesas de Ping 

Pong, 2 raquetas y 1 cajas de pelotas de 

Ping Pong)									

Und

Und

Línea Social - Manos a la obra (1 cascos, 

1 bota dielectrica,1 guante baqueta, y 1 

gafa)									

Línea Deportiva (Trofeos)	

Línea Deportiva - A la obra en Bici 

(Camisetas Jersey con reflectivos y 

casco) 

Línea Deportiva - A la obra en Bici ( 

1bicicletas y kit de protección) 				

100Und

Und

951.489$                  

123.570$                  

3.182.545$               

100

-$                                 

Und

120.000$                                  

20

und 70

924.000$                                  

3 1.660.500$                            4.981.500$                               

20.000$                                 

101

14.931.375$             

-$                             0 -$                             5.129.700$               

-$                             0,50 4.000.000$               12.476.000$             

Línea Social - Talleres de 

Embellecimiento y Muralismo- Kit de 

Pintura (1 Cuñete de pintura de 5 galones 

y 1 brocha 4")		

0

Und 12 77.000$                                 



DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Boyacá

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 

CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD 

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  
OBJETO DEL CONTRATO

No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA

TIPO DE DOCUMENTO
(Día / Mes / Año)

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales

54

973 DE 2021

962 DE 2021

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

1 DE 2

PRE-ACTA FECHA

30 NOVIEMBRE 2025

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

X

X

X

X

X

Firma Firma Firma Firma

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre:     WALTER LOPEZ MORALES Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO Nombre: CECILIA CORTÉS RODRÍGUEZ

Representante Legal Contratista Apoderado Profesional Social Contratista Representante Legal Interventoría Profesional Social Interventoría

Matrícula Profesional No.: 05202-66520ANT Matrícula Profesional No.: 176435 Matrícula Profesional No.: N/A Matrícula Profesional No.: 129612

2,5%

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredia

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 188-M9-I-TU-MCTB 

Nancy Blanco Tellez - ARRTO

2.600.000$                            2.600.000$                               2.677.350$               

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredial

Provision Soco-predial 

UMV,UME,TDO,ARRTO,Htdo
Global 1 609.318.121$                        381.404.341$                           627.445.335$           

0

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredia

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredia

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 188-M9-I-TU-MCTB 

Nancy Blanco Tellez - TDO

Global 1 2.600.000$                            2.600.000$                               

2.600.000$                               

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 198A-D-TU-MCTB 

Blanca Elvia Ruiz De Tellez - UME

PROYECTO ACTIVIDAD

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredial

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB 

Franklin Valero - UMV-

Global 1

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB 

Omar Martinez- TDO

Global

Global
PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredia

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 188-M9-I-TU-MCTB 

Nancy Blanco Tellez - UMV

-$                                 2,5%

2.677.350$               0

100.788.042$           0

2

2.320.000$                            
PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredial

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 198A-D-TU-MCTB 

Blanca Elvia Ruiz De Tellez - TDO

Global 1 2.320.000$                               

Global 1 10.440.000$                          10.440.000$                             
PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredial

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredia
Global 1

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredia

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB 

Laura Carolina Valero - UMV-

101.160.560$                        

2.600.000$                               

1 97.876.224$                          97.876.224$                             

Global 1

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

NOTAS: 

1

H OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA -$                                                                               

1 2.389.020$               

2.389.020$               -$                             

2,5% -$                             -$                             1 2.677.350$               

-$                                                                               

-$                             1

47.359.004$             

6. FIRMAS

C

D

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL

E

-$                                                                                                                                 B

RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) 1.934.904.221$                                                                                                               

VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL -$                                                                                                                                 

K 419.272.666$                                                                

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL

VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO

I -$                                                                               

J -$                                                                               

F VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA 2.354.176.887$                                                                                                               L EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%) 17,81%

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No.

VALOR 

POR EJECUTAR  ($)

0 -$                                 2,5% -$                             -$                             1 28.297.335$             

CANTIDAD EJECU. 

ACUMU. **

VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

A VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS -$                                                                                                                                 G

x 47.359.004$             0

2.600.000$                            
Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB 

Laura Carolina Valero - TDO

0

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB 

Omar  Martinez - UMV-

Global 1 83.416.968$                          83.416.968$                             85.898.623$             0

2.677.350$               

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO

VALOR BÁSICO EJECU. 

MES  ($) 

 

R

E

E

M

B

27.479.811$                          27.479.811$                             

FECHA 8 AGOSTO 2022

Í

T

E

M

(

X

)

VALOR GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD EJECU. MESUNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 
VALOR BÁSICO GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL($) 

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.

Apoderado

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.

x 28.297.335,38$        

5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

2.389.020$               0

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.

4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.

VALOR IVA MENSUAL -$                                                                                                                                 

VALOR BÁSICO PRE-ACTA

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredial

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 198A-D-TU-MCTB 

Blanca Elvia Ruiz De Tellez - UMV

Global

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredial

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB 

Franklin Valero - TDO

Global 1 2.320.000$                            2.320.000$                               

1 45.990.778$                          45.990.778$                             

4. RESUMEN

Global 1

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredia

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredia

104.170.087$           

2.677.350$               

101.160.560$                           104.170.087$           0 2,5% -$                             -$                             1

2,5% -$                             -$                             1 2.677.350$               1 2.600.000$                            0

2,5%10.750.590$             

2,5% 1 85.898.623$             

1 10.750.590$             

1 2.677.350$               2,5%

-$                             -$                             x

-$                             

OTROS * 

(%)

x 2,5% -$                             -$                             

VALOR OTROS 

MES ($)

VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL 

(incluye OTROS*) ($) 

2,5%

x

-$                             

2.389.020$               0

0

2.677.350$               1-$                             -$                             2,5%

-$                             -$                             

2,5% -$                             -$                             1 100.788.042$           

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredia

Mobile User
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CONTRATO DE OBRA No

NOMBRE DEL CONTRATISTA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)

Firma Firma 

Nombre:  IVAN FRANCISCO MARTINEZ Nombre: ANDRES MAURICIO AGUIRRE 

Profesional Predial Contratista Profesional Predial Interventoria

Matricula: 25202-70108 CND Matricula: 25222-319266 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

RELACION DE ADQUISICION PREDIAL
1 DE 1

1

MASPS-MN1-IN-5-FR-8

PÁGINA 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO

VERSIÓN

FECHA
18/11/2025

Avalúo

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 

CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y 

LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

Ruta 45BY01, 6006, 6007, 6008, 6009  (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No

NOMBRE  INTERVENTORIA 

962 de 2021

CONSORCIO ECOVISIÓN-188

973 DE 2021

(Día / Mes / Año)

T. BOYACA LCP S.A.S.

 Propietario   Abs. Inicial  

BOYACÁ

Abs. Final PREDIO Cedula Ciudadanía 

Subdirección de Modernización de Carreteras 

Nacionales - Grupo Centro
DIRECCIÓN TERRITORAL:

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

2. DESCRIPCIÓN 

UNIDAD EJECUTORA:



UNIDAD EJECUTORA: PRE ACTA PREDIAL No: 54

PERIODO - MES: nov-25
DIRECCIÓN TERRITORAL: BOYACÁ FECHA ELABORACION: 18/11/2025

CONTRATO DE OBRA No: PLAZO ACUMULADO:  31 de Agosto de 2029

OBJETO:

FECHA DE SUSPENSIÓN:

CONTRATISTA: FECHA DE VENCIMIENTO:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VALOR ADICIÓN No:1

VALOR ADICIÓN No: 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: VALOR TOTAL ADICIONES:

Permiso 

Intervención 

Voluntario

Promesa Pago No. 1 Entrega Real

Escritura - 

Registro a 

favor INVIAS

Pago Final 
Sol IGAC Núm 

Catastral

001-I/D-TU-MCTB MANUEL RICARDO NANCLARES TORRES 15 15 19 22 26 29

002-I-TU-MCTB RUBÉN JAIRO ESTRADA BOTERO 12 19 15 19 22 22 36 29 30 49

171-I-TU-MCTB MIGUEL ROBERTO TELLEZ VILLEGAS

172-D-TU-MCTB LILIA SANCHEZ

173-ID-TU-MCTB SANTOS NAVARRETE AVILA 12

174-ID-TU-MCTB ANGEL CUSTODIO ROMERO 24 24 24 24 24 12 27 27 27 27 27 29

178-I/D-TU-MCTB MARCO ANTONIO ALFONSO VILLAMIL 19 19 26 25

178-M1-I-TU-MCTB BLANCA BASAYO 17 29 17 29 24 30 30 25 30 32 32

179-I-TU-MCTB MARIA DEL CARMEN PRIETO GONZALEZ 19 19 22 24 26 12 29 29

180-I-TU-MCTB
JOSE ULDARICO PINZON DELGADO Y GERARDO 

WUALTEROS CURREA
19 19 22 25

181-I/D-TU-MCTB CLAUDIA MILENA PRIETO GONZALEZ 19 19 22 24 26 12 29 29

182-I/D-TU-MCTB ANA FIDELIA GALINDO DE VALERO 19 19 22 24

182-A-I-TU-MCTB EDUAR MOISES VALERO 19 19 26 29 29 47 39 39 39

182-B-I-TU-MCTB MARIA EMILSE VALERO 15 15 17 22 22 24 27 29 34 34 34 42

182-C-I-TU-MCTB MIGUEL VALERO 19 19 22 24 26 12

183-I-TU-MCTB DARIO ALBERTO VALERO GALINDO 15 15 19 22 22 22 26 26 39 39 39 42

184-D-TU-MCTB AUDALINDA LOPEZ MENDOZA 15 15 17 22 22 12 26 26

185-D-TU-MCTB
PEDRO JOSE LOPEZ MENDOZA Y MARIA NIEVES 

CASTELLANOS VALERO
15 15 19 22 22

186-D-TU-MCTB BLANCA BERENICE WALEROS GONZALEZ 15 15 19 22 29 12 39 39

186-A-I-TU-MCTB MARCO TULIO VALERO VERGEL 19 19 26 29 29 24 39

187-D-TU-MCTB EDILBERTO VALERO VERGEL 15 15 19 22 22 12 26 26 42 42 42

188-M1-D-TU-MCTB ALIRIO VALERO 17 29 17 29 19 30 30 22 30 30 49 49

188-M2-D-TU-MCTB ANGELA ACENETH MORALES 17 17 19 22 39 49

188-M3-D-TU-MCTB WILSON FERNANDO CANDELA 19 19 19 25 39 39 42

188-M4-D-TU-MCTB MARIA NIEVES CASTELLANOS VALERO 17 17 19

188-M5-D-TU-MCTB LEONEL TRIANA 17 17 19 22

188-M6-D-TU-MCTB LAURA CAROLINA VALERO TRIANA 17 17 19 22 32 32 32

188-M7-I-TU-MCTB OMAR JAVIER MARTINEZ 19 19 24 29 25 29 30 30

188-M8-ID-TU-MCTB CARLOS ANDRES BORDA 19 19 22 24

188-M9-I-TU-MCTB JAMES NEUMAR  MORALES Y NACY BLANCA TELLEZ 19 19 22 32 25 30 47 47

188-M10-I-TU-MCTB ANA LUCIA  LOPEZ 19 19 22 24 32 32 32

189-I-TU-MCTB
MANUEL ANTONIO VALERO BARBOSA Y SANDI YANIRA 

TRIANA LEON
19 19 22 26 26 26 29 29 39 39 39 42

189-A-ID-TU-MCTB
MANUEL ANTONIO VALERO BARBOSA, SANDI YANIRA 

TRIANA LEON y HERNANDO LOPEZ
15 34 15 34 17 22 27 22

189-A-M1-I-TU-MCTB FRANKLIN VALERO 17 17 29 22 24 30 27 29

189-A-M2-I-TU-MCTB MARIA NANCY VALERO 17 17 22 24 26 27 29

189-A-M3-I-TU-MCTB ETELVINA BARBOSA 17 29 17 29 22 30 24 30 30 30 30

190-ID-TU-MCTB ANA LUCIA  LOPEZ 15 25 15 17 29 17 19 32 33 33

191-ID-TU-MCTB JOSE ALBERTO PEREZ ECHEVERRY 19 19 22 24 26 25 29 29 42 42 42

191-A-D-TU-MCTB EDILBERTO VALERO VERGEL 19 19 22 24 27 12

192-I-TU-MCTB LEONARDO ALBEIRO MUÑOZ TELLEZ 15 15 17 17 17 25 27 27 27 27 27 29

193-I-TU-MCTB SUDINCO SA SUCURSAL COLOMBIANA 15 15 17 39 39 25

194-I-TU-MCTB LUZ MILA ROCHA ACOSTA 12 15 17 17 19 12 26 26 34 34 34 42

195-I-TU-MCTB JOSE ANGEL PINEDA ORTIZ 15 15 17 17 17 12 24 24 34 34 34 42

196-D-TU-MCTB MARIA LUCIA TELLEZ DE MUÑOZ 15 15 17 17 17 25 27 27 27 27 27 29

197-D-TU-MCTB
BLANCA ELVIA RUIZ DE TELLEZ Y JOSE VICENTE 

MARTINEZ RIVERA
15 15 17 17 12

198-ID-TU-MCTB
KAREM IVON CASTRO ARANGUREN Y YEISON ENRIQUE 

ROZO GONZALEZ
15 15 17 17 19 12 24 24

198A-D-TU-MCTB BLANCA ELVIA RUIZ DE TELLEZ 15 15 17 26 17 26 32 32

199-I-TU-MCTB CARLOS WILIAM PARRA TELLEZ 12 15 17 17 19 17 24 24

200-D-TU-MCTB CARLOS WILIAM PARRA TELLEZ 15 15 17 17 19 19 24 24

201-I-TU-MCTB MOISES ANZOLA 15 15 17 39 39 12

202-D-TU-MCTB BLANCA LILIA RUIZ 12 15 17 17 19 12 29

203-I-TU-MCTB ANA VITELIA VILLAMIL 12 15 17 17 17 12 24 24 34 34 34 42

204-D-TU-MCTB GODEARDO PINEDA RUIZ 12 15 17 17 19 12 29

205-I-TU-MCTB CONSUELO RIAÑO MARTINEZ 17 17 19 22 27

206-I-TU-MCTB FLOR MARIA CUERVO DE ESPITIA 22 29 22 29 22 30 24 25 47 47 47 47

004 DI ALVARO ROURE ESPITIA FORERO 24 24 24 24 29

022 DI ANA FLOR LEÓN DE MONROY 29 32 44 44 44

064 I JOSE DE JESUS SAAVEDRA Y ADELA ORDOÑEZ 49

003-I-TU-MCTB YINETH ALEJANDRA SANCHEZ GARCIA

004-D-TU-MCTB YINETH ALEJANDRA SANCHEZ GARCIA

005-I-TU-MCTB ALMARIA S.A.S.

005-M1-I-TU-MCTB BELISA JARAMILLO VILLEGAS

005-M2-I-TU-MCTB GUSTAVO MONDRAGON SUAREZ

006-D-TU-MCTB BARRAGAN AVILA ANATILDE

006-M1-D-TU-MCTB FABIO NELSON CERQUERA RUBIO

006-M2-D-TU-MCTB CRISTIAN ALFONSO PABON

006-M3-D-TU-MCTB JARDINEL TIQUE BELTRAN Y ZULMA PATRICIA SALGADO

006-M4-D-TU-MCTB YURANIS MARITZA ESCOBAR OSORIO

006-M5-D-TU-MCTB BEATRIZ PENAGOS DE SEGURA 

007-I-TU-MCTB ARIZA QUINTERO PEDRO-GERMAN

008-D-TU-MCTB MARIA DEL PILAR VERA Y OTROS

009-D-TU-MCTB MONICA ZULAY VERA TORO

010-D-TU-MCTB JOSE ANIBAL USUGA USUGA

010-M1-D-TU-MCTB GLORIA ELENA USUGA OSORIO

011-D-TU-MCTB GLORIA CECILIA VERA TORO

012-D-TU-MCTB ESPINOSA CUBILLOS ANDRES FELIPE

012-M1-D-TU-MCTB JOSE MANUEL VERA Y YOLANDA VERA REAL

012-M2-D-TU-MCTB LUIS ALVARO CAMARGO

012-M3-D-TU-MCTB MARCO AURELIO VELA MORENO

012-M4-D-TU-MCTB LAURA CAROLINA VELA

012-M5-D-TU-MCTB PEDRO EMIGDIO TOBAR ROJAS 

013-D-TU-MCTB ESPINOSA CUBILLOS ANDRES FELIPE

013-M1-D-TU-MCTB HECTOR PRADA LEYTON Y ALICIA RUBIO

014-D-TU-MCTB OLGA LUCIA AGUIRRE MARTINEZ Y OTROS

015-D-TU-MCTB AUGUSTO GUARIN BARRAGAN

016-D-TU-MCTB FREDY AGUIRRE DELGADO Y OTRO

017-D-TU-MCTB NOHORA DELGADO DE AGUIRRE

018-D-TU-MCTB MARIA GLADYS BELTRAN HUERTAS

019-D-TU-MCTB JHON GABRIEL RUEDA ORDOÑEZ

020-D-TU-MCTB IVON TATIANA BELTRAN GONZALEZ

020-M1-D-TU-MCTB JUAN CARLOS BLANDON

021-D-TU-MCTB MIGUEL ANGEL BELTRAN GONZALEZ

021-M1-D-TU-MCTB JOSE ALBERTO BUITRAGO

022-D-TU-MCTB LUZ MARINA BELTRAN HUERTAS

023-I-TU-MCTB GRUPO EMPRESARIAL AGROTEX IN S.A.S.

024-D-TU-MCTB ADELAIDA PALOMO ROLDAN

024-M1-D-TU-MCTB RUBEN DARIO VILLADA ECHAVARRIA

025-D-TU-MCTB COMERCIALIZADORA GENERAL DE COLOMBIA CGC S.A.S

026-D-TU-MCTB GRUPO EMPRESARIAL AGROTEX IN S.A.S.

027-ID-TU-MCTB GRUPO EMPRESARIAL AGROTEX IN S.A.S.

032-D FELICIANO HERNANDEZ MORENO

035-ID-TU-MCTB GRUPO EMPRESARIAL AGROTEX IN S.A.S.

036-I-TU-MCTB HOLMAN DIAZ B UITRAGO

037-ID-TU-MCTB MONTES GIRALDO FRENANDO

038-ID-TU-MCTB AMINTA LOZANO

039-I-TU-MCTB LOZANO MANUEL ARTURO

040-D-TU-MCTB MARIA DE LOS ANGELES Y NELIDA LOZANO

041-I-TU-MCTB CARLOS JULIO LOZANO

042-D-TU-MCTB CARLOS HERNAN VASQUEZ MOTTOA

207-D-TU-MCTB LUIS EIVER GARCIA PAEZ

210-D-TU-MCTB CASALLAS PULIDO SEGUNDO-LEONIDAS

211-I-TU-MCTB LUIS CASTRO

213-I-TU-MCTB LUIS ALBERTO CASTRO BARRETO Y OTROS

214-I-TU-MCTB NANCY NAYIVE MATALLANA

216-I-TU-MCTB LUIS ALBERTO CASTRO BARRETO Y OTROS

217-I-TU-MCTB CARLOS ANDRES MURCIA SALAZAR Y OTROS

219-D-TU-MCTB DOMINGUEZ RAMOS DELFINA

220-I-TU-MCTB CARLOS ANDRES MURCIA SALAZAR Y OTROS

220-M1-I-TU-MCTB JORGE ALIRIO MURCIA

222-I-TU-MCTB GLORIA UBALDINA OVIEDO PARRA Y OTROS

223-D-TU-MCTB JOSE DOMINGO ALVAREZ BORDA

225-D-TU-MCTB POVEDA GUTIERREZ JOSE-VICENTE

226-D-TU-MCTB BURGOS ROZO TILCIA-MARLEN Y OTRA

227-D-TU-MCTB CARVAJAL SALINAS LUIS-RAUL

228-D-TU-MCTB PENA GUALTEROS EVELIO

229-I-TU-MCTB PEDRO NEL RINCON CASTILLO 

230-I-TU-MCTB PENA NUNEZ LUZ-HELENA Y OTRA

231-D-TU-MCTB ISABEL CASAS DE CORREDOR - EPIFANIO CORREDOR

232-I-TU-MCTB MURCIA LUIS EDUARDO - LEOVIGILDO CHAPARRO

234-D-TU-MCTB JOSE FLORIBERTO RORJAS MORA

235-I-TU-MCTB RENAN ALFONSO ROJAS

236-D-TU-MCTB JORGE ARMANDO CARO LOPEZ

237-I-TU-MCTB EFRAIN DE JESUS VARGAS

238-D-TU-MCTB HERMENCIA MORA Y OTROS

239-I-TU-MCTB ISRAEL VARGAS

240-D-TU-MCTB ISRAEL VARGAS

241-D-TU-MCTB LEONOR VARGAS

242-D-TU-MCTB JAIRO GUTIERREZ

243-D-TU-MCTB ANGEL OCTAVIO GOMEZ

244-D-TU-MCTB ISRAEL VARGAS Y OTROS

245-I-TU-MCTB MARIA BEATRIZ MENDOZA

248-D-TU-MCTB FLAMINIO MORENO

250-D-TU-MCTB JORGE ALBERTO VARGAS MORA

251-D-TU-MCTB JOSE PEDRO CANTALICIO ROJAS TALERO

252-D-TU-MCTB GLORIA BERMUDEZ

253-I-TU-MCTB VIRGINIA MENDOZA VARGAS

254-I-TU-MCTB HUGO VARGAS Y OTROS

256-I-TU-MCTB LUIS ANTONIO REYES MORENO 

257-D-TU-MCTB HECTOR REYES

258-I-TU-MCTB HECTOR REYES Y OTROS

260-D-TU-MCTB HERNANDO GUERRERO

261-I-TU-MCTB INVERSIONES YESHUA SAS

262-D-TU-MCTB OSCAR ARIAS Y OTRO

263-I-TU-MCTB LUIS ANTONIO MONTAÑA

264-I-TU-MCTB RAIMUNDO MORENO

266-I-TU-MCTB JULIO ROBERTO ARIAS MONTAÑA

267-I-TU-MCTB EVA MARIA MENDOZA PATIÑO 

268-D-TU-MCTB LUIS ANTONIO MONTAÑA ESPINOSA

269-I-TU-MCTB EVA MARIA MENDOZA PATIÑO 

270-I-TU-MCTB CUSTODIA PARRA

271-D-TU-MCTB JORGE ELIECER MONTAÑA SUAREZ

272-I-TU-MCTB JULIO ROBERTO ACEVEDO

273-D-TU-MCTB ANA MARIA MONTAÑA

274-I-TU-MCTB RAMON CARO CRUZ

275-I-TU-MCTB FLOR MARINA CARO Y OTRO

275-A-D-TU-MCTB LUIS HUMBERTO IBAÑEZ

276-ID-TU-MCTB ANA VICTORIA AVILA

277-D-TU-MCTB SAMUEL SOLER Y OTROS

278-I-TU-MCTB LUIS ALFONSO HERNANDEZ

278 M1-I-TU-MCTB ANA FABIOLA MENDOZA

279-I-TU-MCTB LUIS ALFONSO HERNANDEZ  Y JOAQUIN AVILA 

280-I-TU-MCTB LUIS ALBERTO REYES

281-I-TU-MCTB HONORIA DE JESUS MELO

282-D-TU-MCTB HONORIA DE JESUS MELO

283-I-TU-MCTB MARTA MILENA BONILLA JIMENEZ Y OTROS

284-I-TU-MCTB FONDO VIAL NACIONAL

285-I-TU-MCTB JOSE PABLO JIMENEZ

286-I-TU-MCTB ANA CRISTINA LOPEZ

287-D-TU-MCTB FLAMINIO CASTILLO

288-D-TU-MCTB CAMPO ELIAS GOMEZ Y OTRA
37 1 4 14 3 39 14 6 0 36 1 15 7 36 0 30 33 23 24 12 15 15 10 6 1 1 1 1 14 2 12 11 12 0

Preacta gestión y adquisición No 12 6 17

Preacta gestión y adquisición No 13

Preacta gestión y adquisición No 14

Preacta gestión y adquisición No 15 16 1 1 23 1

Preacta gestión y adquisición No 16

Preacta gestión y adquisición No 17 1 9 1 9 16 1 1 12 4 1 1

Preacta gestión y adquisición No 18

Preacta gestión y adquisición No 19 12 1 4 12 4 7 6 7 1

Preacta gestión y adquisición No 20

Preacta gestión y adquisición No 21

Preacta gestión y adquisición No 22 1 1 9 6 10 6 2 4

Preacta gestión y adquisición No 23

Preacta gestión y adquisición No 24 1 1 1 2 8 1 3 6 5 1 1 5

Preacta gestión y adquisición No 25 1 1 6 4

Preacta gestión y adquisición No 26 3 1 6 1 4 5 2

Preacta gestión y adquisición No 27 3 4 3 3 3 3

Preacta gestión y adquisición No 28

Preacta gestión y adquisición No 29 1 3 1 5 1 2 3 4 6 4 4 1 2 2

Preacta gestión y adquisición No 30 4 2 1 2 5 2 2

Preacta gestión y adquisición No 31

Preacta gestión y adquisición No 32 2 1 2 4 4

Preacta gestión y adquisición No 33 1 1

Preacta gestión y adquisición No 34 1 1 4 4 4

Preacta gestión y adquisición No 35

Preacta gestión y adquisición No 36 1

Preacta gestión y adquisición No 37

Preacta gestión y adquisición No 38

Preacta gestión y adquisición No 39 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1

Preacta gestión y adquisición No 40

Preacta gestión y adquisición No 41

Preacta gestión y adquisición No 42 2 2 2 6 1

Preacta gestión y adquisición No 43

Preacta gestión y adquisición No 44 1 1 1

Preacta gestión y adquisición No 45

Preacta gestión y adquisición No 46

Preacta gestión y adquisición No 47 2 1 1 1 1 1

Preacta gestión y adquisición No 48

Preacta gestión y adquisición No 49 1 1 1 2

Preacta gestión y adquisición No 50

Preacta gestión y adquisición No 51

Preacta gestión y adquisición No 52

Preacta gestión y adquisición No 53

Preacta gestión y adquisición No 54

TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA 37 1 4 14 3 39 14 6 0 36 1 15 7 36 0 30 33 23 24 12 15 15 10 6 1 1 1 1 14 2 12 11 12 0

Firma Firma 

Nombre:  IVAN FRANCISCO MARTINEZ Nombre: ANDRES MAURICIO AGUIRRE 

Profesional Predial Contratista Profesional Predial Interventoria

Matricula: 25202-70108 CND Matricula: 25222-319266 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

Restitución 

Bien Público 

TOTAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 

31/08/2029

Presentación 
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Entrega 

Material 
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Mejora
Compra Venta Mejora Entrega Mejora Pago Mejora Oferta
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Gestión Predios

Ficha

Mejora

Mod Ficha

sin Trab. 

Campo

Estudio 

Título

Contestación 

Recurso 

Reposición

Alcance Propuesta 

Compra Mejora

Notificación 
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Reposición

Estudio 
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Mejora
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Estudio 

Título 

Solicitud 

IGAC 
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Avalúo

Avalúo 
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Cesante

Avalúo 

Mejora
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cion de 

avaluo

Alcance 

Oferta

Elaboración 

Resolución 

Expropiación

No. Predio Propietario Ficha
Ficha 

Lucro

Corrección

Ficha

973 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

T. BOYACA LCP S.A.S.

48.095.323.054$                                                                                                                                 

2. DESCRIPCIÓN 

28.823.323.054$                                                                                                                                 
PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009

962 DE 2021

19.272.000.000$                                                                                                                                 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1 DE 1

FECHA

18/11/2025

(Día / Mes / Año)

MASPS-MN1-IN-5-FR-9

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL 

Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Centro



UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Centro 54

nov-25

DIRECCIÓN TERRITORAL: BOYACÁ 18/11/2025

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 PLAZO ACUMULADO: 99 MESES

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN: NA

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2029

VALOR ADICIÓN No 1:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): Ruta 45BY01, 6006, 6007, 6008, 6009 (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) VALOR ADICIÓN No 2:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 962 de 2021 VALOR TOTAL ADICIONES:

 VALOR PAGO SALDO POR PAGAR

-$                          -$                                    

Firma 

Firma Nombre: ANDRES MAURICIO AGUIRRE 

Nombre:  IVAN FRANCISCO MARTINEZ Profesional Predial Interventoria

Profesional Predial Contratista Matricula: 25222-319266 CND

Matricula: 25202-70108 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

Pre-acta Predial No.

2. DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCION DEL PAGO 

(PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)

48.095.323.054,00$                                              

ABS. FINAL

PERIODO - MES:

FICHA PREDIAL FECHA AVALÚOBENEFICIARIO Y/O TRADENTE
No. MATRICULA 

INMOBILIARIA 

ESCRITURA (E: Numero-Fecha-

Notaria-Ciudad)

 MATRICULA 

INMOBILIARIA A 

NUMERO 

DOCUMENTO 

1 DE 1

FECHA 18/11/2025

(Día / Mes / Año)

RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-10

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

ÁREA 

ADQUIRIDA

COMPROBANTE DE 

PAGO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

FECHA 

COMPROBANT

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

FECHA ELABORACION:

1

 VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.  

PÁGINA 

VERSIÓN

 VALOR AVALÚO 
MEJORA, 

CULTIVOS 

ABS. 

INICIAL

TOTAL

28.823.323.054,00$                                              

19.272.000.000,00$                                              



I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA: BOYACÁ 

3. AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA:

6. CONTRATO DE OBRA No:

7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT

9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

II. INFORMACION FINANCIERA

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)  (Valor / Cantidad)

1.4. RESTITUCIÓN DE 

BIENES DE USO PÚBLICO 

(Valor / Cantidad)

DIAGNÓSTICO PREDIAL

IVA

PÁGINA 1 DE 1

FECHA 18 11 25

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):  $                                                                                                                                                       358.871.764.334,00 

21. VR. ANTICIPO:  $                                                                                                                                                           2.185.885.000,00 

99 MESES 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 2029/08/31

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN: 12.735.344.398 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: 12.735.344.398

CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 901.481.141-1

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 962 DE 2021

99 MESES 12. FECHA DE INICIO: 2021/06/25 13. FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

Ruta 45BY01, 6006, 6007, 6008, 6009 TRAMO: (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ)

973 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

T. BOYACA LCP S.A.S. 902.003.281-9

(Día / Mes / Año)

Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Centro 2. DIRECCIÓN TERRITORAL:

2025 4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD

22. VR. ADICIÓN No:  $                                                                                                                                                         28.823.323.054,00 

23. VR. ADICIÓN No:

24. VR. TOTAL ADICIONES:  $                                                                                                                                                         28.823.323.054,00 

25. VR. TOTAL ACUMULADO:  $                                                                                                                                                       387.695.087.388,00 

ELABORACIÓN ESTUDIO DE 

TÍTULOS

33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES  $                                               754.000  $                                                                                                                     -   

34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE 

POSTERIORES A SU APROBACIÓN  $                                               377.000  $                                                                                                                     -   

35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS

 $                                               805.500  $                                                                                                                     -   

32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO  $                                               268.500  $                                                                                                                     -   

29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO  $                                               348.500  $                                                                                                                     -   

30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA 

CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES  $                                            1.074.000  $                                                                                                                     -   

31.  MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA 

AUTORIZACION INVIAS, SIN NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO 

 $                                            1.045.000  $                                                                                                                     -   

CANTIDAD V/R UNIDAD. TOTAL

26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON LOS 

RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE  $                                            1.394.000  $                                                                                                                     -   

27. ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICOY TOPOGRÁFICO CON LOS 

RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO 

VOLUNTARIO POR RESOLUCIÓN 898 2014, 1044 DE 2014 Y/O DEMÁS NORMAS VIGENTES LA 

SUSTITUYAN, COMPLEMENTEN O MODIFIQUEN

ELABORACIÓN DE FICHA 

PREDIAL

 $                                               377.000  $                                                                                                                     -   

 $                                            2.788.000  $                                                                                                                     -   

28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA 

AUTORIZACION INVIAS

MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO  $                                               670.000  $                                                                                                                     -   

 $                                                                                                                     -   

38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO Y 

DAÑO EMERGENTE (UNICAMENTE GASTOS DE NOTARIADO Y REGISTRO)  $                                            1.340.000  $                                                                                                                     -   

 $                                               217.000  $                                                                                                                     -   

ACTIIVIDAD EJECUTADA 

INFORME GENERA DEL 

SECTOR RURAL

INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL – VALOR PRIMEROS 10 KM  $                                            1.600.000  $                                                                                                                     -   

INFORME GENERAL DEL SECTOR URBANO – VALOR CADA 500 MTS  $                                            2.460.000 

ACLARACIÓN DE CABIDA Y 

LINDEROS

36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA LA 

ACTUALIZACIÓN DE CABIDA Y/O LINDEROS     $                                               320.000  $                                                                                                                     -   

37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS)    

39.  ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + 

VALORACIÓN COMPONENTES DE LA  RESOLUCIÓN 898 DE 2014 DELIGAC Y DE LAS NORMAS QUE LA 

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN, LIQUIDADOS PARA PAGO  $                                            2.680.000  $                                                                                                                     -   

INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL – VALOR KM ADICIONAL  $                                               960.000  $                                                                                                                     -   

ELABORACIÓN DE AVALUO 

COMERCIAL

 $                                               346.500  $                                                                                                                     -   

47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA  $                                               231.000  $                                                                                                                     -   

 1.1. ENAJENACIÓN 

VOLUNTARIA (Valor / 

Cantidad)

44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN  $                                               346.500  $                                                                                                                     -   

45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA  $                                               231.000  $                                                                                                                     -   

46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO POR LA ENTIDAD Y EL 

TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍCULA INMOBILIARIA

 $                                               640.000  $                                                                                                                     -   

43. MODIFICAR Y/O ACTUALIZA DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES 

INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚO CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1,9 SMMLV  $                                               320.000  $                                                                                                                     -   

40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y/O 

ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚO CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV  $                                               860.000  $                                                                                                                     -   

41. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES 

INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMMLV  $                                               430.000  $                                                                                                                     -   

42. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES ANEXOS Y/O 

ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚO CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1.9 SMMLV

 $                                               321.000  $                                                                                                                     -   

54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA  $                                               107.000  $                                                                                                                     -   

51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN No. 

PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL  $                                               231.000  $                                                                                                                     -   

1.2. TRÁMITES ADICIONALES 

PARA INICIO DE 

EXPROPIACIÓN JUDICIAL 

(Valor / Cantidad)

52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO 

ETAPA DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)  $                                               321.000  $                                                                                                                     -   

53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA

49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS  $                                               462.000  $                                                                                                                     -   

50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR 

PARTE DEL VENDEDOR  $                                               231.000  $                                                                                                                     -   

48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL 

VENDEDOR  $                                               115.500  $                                                                                                                     -   

ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO  $                                               115.000  $                                                                                                                     -   

PRE-DIAGNÓSTICO PREDIAL EN FASE II FACTIBILIDAD POR KILOMETRO  $                                            4.650.000  $                                                                                                                     -   

SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 70  $                                                                                                                     -   

 $                                                                                                                     -   

60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL 

VENDEDOR  $                                               150.000  $                                                                                                                     -   

61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN  $                                               640.000  $                                                                                                                     -   

 $                                               300.000  $                                                                                                                     -   

59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE COMPRAVENTA  $                                               150.000  $                                                                                                                     -   

1.3. COMPRA DE MEJORAS 

PREVIA AUTORIZACIÓN DE 

LA SS (Valor / Cantidad)

57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS  $                                               150.000  $                                                                                                                     -   

58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN

55. PRESENTACIÓN  DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA  $                                               749.000  $                                                                                                                     -   

56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE  $                                               642.000  $                                                                                                                     -   

VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL  $                                                                                                                     -   



I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA: BOYACÁ 

3. AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA:

6. CONTRATO DE OBRA No:

7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT

9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

PÁGINA 1 DE 1

FECHA 18 11 25

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

99 MESES 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 2029/08/31

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN: 12.735.344.398 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: 12.735.344.398

CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 901.481.141-1

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 962 DE 2021

99 MESES 12. FECHA DE INICIO: 2021/06/25 13. FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

Ruta 45BY01, 6006, 6007, 6008, 6009 TRAMO: (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ)

973 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

T. BOYACA LCP S.A.S. 902.003.281-9

(Día / Mes / Año)

Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Centro 2. DIRECCIÓN TERRITORAL:

2025 4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.

PAGO(S) 

ACUMULADO(S) 

DEL TERRENO

IV. VALORES LIQUIDADOS

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS

C.C. _X_  C.E. __ NUMERO C.C. _X_  C.E. __ NUMERO
MATRICULA PROFESIONAL

MATRICULA PROFESIONAL NUMERO MATRICULA PROFESIONAL NUMERO

Representante Legal X Apoderado Representante Legal X Apoderado

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS -$                                                                                                                                                                                                                    

76. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA -$                                                                                                                                                                                                                    

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2) -$                                                                                                                                                                                                                    

64. (2,5% ADMISTRACION) -$                                                                                                                                                                                                                    

65. IVA -$                                                                                                                                                                                                                    

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN  DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A) $ 0,00

82. DESEMBOLSOS PREDIALES -$                                                                                                                                                                                                                    

83. OTROS -$                                                                                                                                                                                                                    

84. IVA -$                                                                                                                                                                                                                    

80. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES 3.162.984.266$                                                                                                                                                                                                  

81. GESTIÓN PREDIAL -$                                                                                                                                                                                                                    

77. IVA PRESENTE PREACTA -$                                                                                                                                                                                                                    

78. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2) -$                                                                                                                                                                                                                    

79. VALOR GESTIÓN PREDIAL -$                                                                                                                                                                                                                    

VALOR 

AVALÚO 

TERRENO

VALOR TOTAL 

AVALÚO 

VALOR PAGADO CON 

ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)

OBSERVACIONES DEL PAGO 

DEL TERRENO

Predio: 

P

Mejora: 

M

TRADENTE 

(EN CASO DE 

TENER VARIOS 

PROPIETARIOS 

SEPARE CON / ASI: 

PEPITO 

PEREZ/PEPITA 

LUGO/…...)

NUM DOC 

TRADENTE

MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 

MATRIZ

ESCRITURA (E: Numero-Fecha-

Notaria-Ciudad)

PROMESA VENTA (CV: Numero-

Fecha-Notaria-Ciudad)

No. MATRÍCULA 

INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE 

INVÍAS

85. VALOR TOTAL ACUMULADO 3.162.984.266$                                                                                                                                                                                                  

86. SALDO POR EJECUTAR 9.572.360.132$                                                                                                                                                                                                  

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

71,714,292 79.150.916

05202-66520 ANT N/A

Mobile User



FECHA 28 11 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 54 126.698.314,00$                                                  MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

1 1-11601 200-13 Ha 1.816.892$           -$                                           2,00 3.633.784,00$                          -$                                                                         

2 1 200-13 Ha 1.187.326$           -$                                           -$                                              -$                                                                         

2.1 1-11601 200-13 Ha 1.187.326$           -$                                           93,00 110.421.318,00$                      -$                                                                         

2.2 1-11701 200-13 Ha 1.187.326$           -$                                           2,00 2.374.652,00$                          -$                                                                         

3 1 201-13 m3 113.989$              -$                                           106,00 12.082.834,00$                        -$                                                                         106,00

3.1 1-11601 201-13 m3 113.989$              -$                                           3.732,00 425.406.948,00$                      -$                                                                         3.176,90

3.2 1-11701 201-13 m3 113.989$              -$                                           30,00 3.419.670,00$                          -$                                                                         6,00

4 1-11601 201-13 m 69.636$                -$                                           751,00 52.296.636,00$                        -$                                                                         263,00

5 1 201-13 m 4.475$                  -$                                           -$                                              -$                                                                         

5.1 1-11601 201-13 m 4.475$                  -$                                           6.603,00 29.548.425,00$                        -$                                                                         6.550,00

5.2 1-11701 201-13 m 4.475$                  -$                                           570,00 2.550.750,00$                          -$                                                                         

6 1-11601 210-13 m3 60.000$                -$                                           73.069,00 4.384.140.000,00$                   -$                                                                         52.796,10

7 1 210-13 m3 10.642$                -$                                           -$                                              -$                                                                         

7.1 1-11601 210-13 m3 10.642$                -$                                           410.046,70 4.363.716.981,00$                   -$                                                                         176.253,70

7.2 1-11701 210-13 m3 10.642$                -$                                           10.268,00 109.272.056,00$                      -$                                                                         

8 1-11601 211-13 m3 9.747$                  -$                                           683.232,00 6.659.462.304,00$                   7.992,00 77.898.024,00$                                                    357.529,00

9 1 220.1 m3 13.119$                -$                                           -$                                              -$                                                                         

9.1 1-11601 220.1 m3 13.119$                -$                                           20.381,00 267.378.339,00$                      -$                                                                         11.011,60

9.2 1-11701 220.1 m3 13.119$                -$                                           12.469,00 163.580.811,00$                      -$                                                                         

10 1-11601 221-13 m3 18.609$                -$                                           34.125,00 635.032.125,00$                      -$                                                                         21.483,00

11 1 230.1P m3 10.393$                -$                                           2.287,00 23.768.791,00$                        -$                                                                         2.287,00

11.1 1-11601 230.1P m3 10.393$                -$                                           69.383,00 721.097.519,00$                      -$                                                                         28.985,40

12 1-11601 234-13 m2 1.332$                  -$                                           730.752,00 973.361.664,00$                      -$                                                                         

13 2 310-13 m2 927$                     -$                                           424.154,00 393.190.758,00$                      -$                                                                         424.154,00

13.1 2-11602 310-13 m2 927$                     -$                                           2.940.086,00 2.725.459.722,00$                   -$                                                                         1.277.931,50

14 2-11602 311-13 m3 132.094$              -$                                           201.266,00 26.586.031.004,00$                 -$                                                                         141.408,30

15 2 320-13 m3 180.000$              -$                                           -$                                              -$                                                                         

15.1 2-11602 320-13 m3 180.000$              -$                                           202.635,00 36.474.300.000,00$                 -$                                                                         49.794,20

15.2 2-11703 320-13 m3 180.000$              -$                                           4.496,00 809.280.000,00$                      -$                                                                         

16 2 330-13 m3 206.690$              -$                                           -$                                              -$                                                                         

16.1 2-11602 330-13 m3 206.690$              -$                                           128.534,00 26.566.692.460,00$                 -$                                                                         33.470,90

16.2 2-11703 330-13 m3 206.690$              -$                                           1.528,00 315.822.320,00$                      -$                                                                         

17 2-11602 330-13 m3 222.076$              -$                                           21.000,00 4.663.596.000,00$                   -$                                                                         584,30

18 7 420-13 m2 2.918$                  -$                                           -$                                              -$                                                                         

18.1 7-11603 420-13 m2 2.918$                  -$                                           757.438,00 2.210.204.084,00$                   -$                                                                         288.194,00

18.2 7-11703 420-13 m2 2.918$                  -$                                           6.111,00 17.831.898,00$                        -$                                                                         

19 7 421-13 m2 1.849$                  -$                                           -$                                              -$                                                                         

19.1 7-11603 421-13 m2 1.849$                  -$                                           530.904,00 981.641.496,00$                      -$                                                                         142.753,00

19.2 7-11703 421-13 m2 1.849$                  -$                                           6.111,00 11.299.239,00$                        -$                                                                         

20 7 450.1P m3 863.363$              -$                                           -$                                              -$                                                                         

20.1 7-11603 450.1P m3 863.363$              -$                                           4.730,10 4.083.793.326,00$                   -$                                                                         

20.2 7-11703 450.1P m3 863.363$              -$                                           611,00 527.514.793,00$                      -$                                                                         

21 7 450.2P m3 879.613$              -$                                           -$                                              -$                                                                         

21.1 7-11603 450.2P m3 879.613$              -$                                           36.251,00 31.886.850.863,00$                 -$                                                                         22.027,00

21.2 7-11703 450.2P m3 879.613$              -$                                           458,30 403.126.638,00$                      -$                                                                         

22 7 450.9P m3 908.124$              -$                                           1.602,90 1.455.631.960,00$                   -$                                                                         1.602,90

22.1 7-11603 450.9P m3 908.124$              -$                                           42.947,10 39.001.292.240,00$                 -$                                                                         35.784,20

22.2 7-11703 450.9P m3 908.124$              -$                                           2.231,10 2.026.115.456,00$                   -$                                                                         2.231,10

23 7 460.1P m3 72.822$                -$                                           1.477,00 107.558.094,00$                      -$                                                                         1.477,00

23.1 7-11603 460.1P m3 72.822$                -$                                           50.386,00 3.669.209.292,00$                   -$                                                                         39.145,00

23.2 7-11703 460.1P m3 72.822$                -$                                           1.807,00 131.589.354,00$                      -$                                                                         1.807,00

24 7-11603 465-13 m3 78.894$                -$                                           33.250,00 2.623.225.500,00$                   -$                                                                         29.765,10

25 7 466-13 m 4.342$                  -$                                           -$                                              -$                                                                         

25.1 7-11603 466-13 m 4.342$                  -$                                           14.550,00 63.176.100,00$                        -$                                                                         

25.2 7-11703 466-13 m 4.342$                  -$                                           450,00 1.953.900,00$                          -$                                                                         

26 5-11603 500-13 m3 783.524$              -$                                           61,00 47.794.964,00$                        -$                                                                         20,60

27 5 600-13 m3 30.000$                -$                                           -$                                              -$                                                                         

27.1 5-11604 600-13 m3 30.000$                -$                                           177.799,70 5.333.991.000,00$                   -$                                                                         40.365,40

27.2 5-11705 600-13 m3 30.000$                -$                                           66,00 1.980.000,00$                          -$                                                                         

28 5-11604 600-13 m3 32.000$                -$                                           98.790,00 3.161.280.000,00$                   -$                                                                         5.599,10

29 5-11604 600-13 m3 25.958$                -$                                           3.417,00 88.698.486,00$                        -$                                                                         

30 5-11604 600-13 m3 65.247$                -$                                           713,00 46.521.111,00$                        -$                                                                         52,60

31 5 610-13 m3 44.832$                -$                                           -$                                              -$                                                                         

31.1 5-11604 610-13 m3 44.832$                -$                                           16.698,00 748.604.736,00$                      -$                                                                         7.124,10

31.2 5-11705 610-13 m3 44.832$                -$                                           822,00 36.851.904,00$                        -$                                                                         

32 5-11604 610-13 m3 65.112$                -$                                           61.356,00 3.995.011.872,00$                   -$                                                                         15.769,80

33 5-14101 621.1.1P m 2.233.592$           -$                                           1.971,00 4.402.409.832,00$                   -$                                                                         1.318,40

34 5-11606 623-13 m 368.509$              -$                                           3.764,00 1.387.067.876,00$                   -$                                                                         517,00

35 6-14103 630.1.1P m3 1.254.085$           -$                                           4.709,00 5.905.486.265,00$                   -$                                                                         

36 5 630-13 m3 871.252$              -$                                           -$                                              -$                                                                         

36.1 5-11604 630-13 m3 871.252$              -$                                           1.200,00 1.045.502.400,00$                   -$                                                                         586,50

36.2 5-11606 630-13 m3 871.252$              -$                                           4.730,00 4.121.021.960,00$                   -$                                                                         2.048,10

36.3 5-11705 630-13 m3 871.252$              -$                                           14,00 12.197.528,00$                        -$                                                                         

37 6-14102 630.3.1P m3 1.033.388$           -$                                           3.354,00 3.465.983.352,00$                   -$                                                                         2.326,00

38 6-14101 630.3.3P m3 1.127.087$           -$                                           411,00 463.232.757,00$                      -$                                                                         

39 6-14103 630.3.4P m3 1.184.864$           -$                                           1.412,00 1.673.027.968,00$                   -$                                                                         

40 5-11604 630-13 m3 721.775$              -$                                           5.444,00 3.929.343.100,00$                   -$                                                                         234,80

41 5-11606 630.4.1P m3 972.051$              -$                                           5.382,00 5.231.578.482,00$                   -$                                                                         117,40

42 5 630-13 m3 539.260$              -$                                           -$                                              -$                                                                         

42.1 5-11604 630-13 m3 539.260$              -$                                           1.509,00 813.743.340,00$                      -$                                                                         884,30

42.2 5-11705 630-13 m3 539.260$              -$                                           16,00 8.628.160,00$                          -$                                                                         

42.3 6-14101 630-13 m3 539.260$              -$                                           56,00 30.198.560,00$                        -$                                                                         3,00

840.950.092,00$                           

393.190.758,00$                           

144.461.180,00$                           

3.167.766.000,00$                        

-$                                                   

1.875.691.878,00$                        

362.131.654,00$                           

-$                                                   

23.768.791,00$                             

399.777.147,00$                           

301.245.264,00$                           

18.314.268,00$                             

-$                                                   

-$                                                   

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP-

ICOCIV

No. DE 

ORDEN 

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

Base granular  para bacheo clase A

Base granular clase A

Base granular clase A

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

PAVIMENTOS ASFALTICOS

-$                                                   

Afirmado

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EXPLANACIONES

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

OBRA EJECUTADA

-$                                                   

-$                                                   

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

18.679.187.980,00$                      

-$                                                   

Demolición de Estructuras 

Conformación de taludes existentes

-$                                                   

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 

Modificación No. 12                         de fecha Mayo 2025

263.950.297,00$                           

3.484.835.163,00$                        

Base granular clase A

Conformación de la calzada existente

Subbase Granular clase A

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

2.348.287.799,00$                        

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

16.140.594,00$                             

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo

3.431.992,00$                               

-$                                                   

2.944.767.693,00$                        

114.118.787,00$                           

-$                                                   

190.519.153,00$                           

1.784.411.221,00$                        

PAVIMENTOS DE CONCRETO

Pavimento de concreto Hidráulico

Excavaciones varias sin clasificar

Fresado de pavimento asfaltico

Fresado de pavimento asfaltico

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

-$                                                   

2.403.660.487,00$                        

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

Concreto clase 14 MPA

Concreto clase 28 MPA

Concreto clase 28 MPA

Concreto clase 14 MPA

32.496.490.841,00$                      

Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes 

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden

-$                                                   

1.617.780,00$                               

Rellenos para Estructuras con suelo

Excavaciones varias en material común bajo agua 

1.026.803.215,00$                        

319.387.649,00$                           

-$                                                   

169.472.775,00$                           

2.026.115.457,00$                        

2.850.617.190,00$                        

Concreto clase 28 MPA

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 

remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo

179.171.200,00$                           

-$                                                   

Excavaciones varias en material común en seco

Fresado de pavimento asfaltico

1.210.962.000,00$                        Excavaciones varias sin clasificar

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo

107.558.094,00$                           

-$                                                   

-$                                                   

1

406.967.087.388,00$                                                                                

99 MESES

VALOR BÁSICO ACTA:

N/A

Rellenos para Estructuras con suelo

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas

Relleno para estructuras con recebo

Conformación de la calzada existente

Subbase Granular clase A

Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa)

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 

1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) 

Concreto clase 14 MPA

-$                                                   

-$                                                   

19.375.235.551,00$                      

(Día / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

Terraplenes 

358.871.764.334,00$                                                    

Desmonte y limpieza en bosque

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

(Según contrato principal)

48.095.323.054,00$                                                               

DESCRIPCIÓN ÍTEM

T.BOYACA LCP S.A.S.

-$                                                   

-$                                                   

VALOR

-$                                                   

Remoción de Derrumbes

683.934,00$                                  

29.311.250,00$                             

-$                                                   

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

12.082.834,00$                             

-$                                                   

Remoción de cercas de alambre     

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales

Terraplenes 

Remoción de alcantarillas   

Terraplenes 

Pedraplen compacto

Demolición de Estructuras 

Demolición de Estructuras 

Remoción de cercas de alambre     

Remoción de cercas de alambre     

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

Excavación en roca de la explanación y canales

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1

1

PÁGINA

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

31-ago-2029

nov-2025

973 DE 2021

N/A

OBJETO:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

(Indique número y año)

102 MESES

DE

(Indique día/mes/año)

476.867.618,00$                           

1.184.642.503,00$                        

8.962.956.000,00$                        

-$                                                   

-$                                                   

131.589.354,00$                           

Concreto clase 14 MPA

-$                                                   

Excavaciones varias sin clasificar

Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)

Rellenos para Estructuras con suelo

Excavaciones varias en roca en seco

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

Subbase Granular clase A

-$                                                   Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

Concreto clase 28 MPA

-$                                                   

1.455.631.960,00$                        

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

-$                                                   

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1.

129.759.007,00$                           

-$                                                   

-$                                                   

6.918.100.321,00$                        

-$                                                   

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

Concreto clase 21 MPA

510.989.295,00$                           



FECHA 28 11 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 54 126.698.314,00$                                                  MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP-

ICOCIV

No. DE 

ORDEN 

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EXPLANACIONES

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 

Modificación No. 12                         de fecha Mayo 2025

1

406.967.087.388,00$                                                                                

99 MESES

VALOR BÁSICO ACTA:

N/A

(Día / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

358.871.764.334,00$                                                    

(Según contrato principal)

48.095.323.054,00$                                                               

DESCRIPCIÓN ÍTEM

T.BOYACA LCP S.A.S.

VALOR

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1

1

PÁGINA

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

31-ago-2029

nov-2025

973 DE 2021

N/A

OBJETO:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

(Indique número y año)

102 MESES

DE

(Indique día/mes/año)

43 5-11604 630-13 m3 485.168$              -$                                           2.361,10 1.145.530.165,00$                   -$                                                                         1.492,40

44 4-14104 632.1P m 545.130$              -$                                           2.915,00 1.589.053.950,00$                   -$                                                                         

45 4 640-13 kg 5.378$                  -$                                           -$                                              -$                                                                         

45.1 4-11604 640-13 kg 5.378$                  -$                                           1.762.203,00 9.477.127.734,00$                   -$                                                                         833.972,00

45.2 4-11705 640-13 kg 5.378$                  -$                                           1.569,00 8.438.082,00$                          -$                                                                         1.127,00

45.3 4-14103 640-13 kg 5.378$                  -$                                           891.348,00 4.793.669.544,00$                   -$                                                                         1.840,00

46 4 640-13 Kg 5.483$                  -$                                           -$                                              -$                                                                         

46.1 4-11604 640-13 Kg 5.483$                  -$                                           253.724,00 1.391.168.692,00$                   -$                                                                         9.994,00

46.2 4-11705 640-13 Kg 5.483$                  -$                                           2.429,00 13.318.207,00$                        -$                                                                         

47 4-11606 641-13 Tf-m 2.237$                  -$                                           2.143.171,00 4.794.273.527,00$                   -$                                                                         

48 5-14103 642-13 u 2.720.318$           -$                                           243,00 661.037.274,00$                      -$                                                                         

49 5-14103 642.3P m 2.799.200$           -$                                           871,00 2.438.103.200,00$                   -$                                                                         

50 5 661-13 m 628.687$              -$                                           14,00 8.801.618,00$                          -$                                                                         14,00

50.1 5-11604 661-13 m 628.687$              -$                                           1.375,00 864.444.625,00$                      -$                                                                         559,30

50.2 5-11705 661-13 m 628.687$              -$                                           16,00 10.058.992,00$                        -$                                                                         

51 5-11604 663.1P m 66.621$                -$                                           60.740,00 4.046.559.540,00$                   -$                                                                         

52 5 663.3P m 38.113$                -$                                           -$                                              -$                                                                         

52.1 5-11604 663.3P m 38.113$                -$                                           88.375,00 3.368.236.375,00$                   -$                                                                         18.358,20

52.2 5-11705 663.3P m 38.113$                -$                                           1.527,00 58.198.551,00$                        -$                                                                         

53 5 671.1.1P m3 666.880$              -$                                           -$                                              -$                                                                         

53.1 5-11604 671.1.1P m3 666.880$              -$                                           10.014,30 6.678.336.384,00$                   -$                                                                         4.790,80

53.2 5-11705 671.1.1P m3 666.880$              -$                                           160,00 106.700.800,00$                      -$                                                                         62,00

54 5-11604 672-13 m 90.059$                -$                                           10.525,00 947.870.975,00$                      -$                                                                         112,40

55 7 673-13 m2 5.200$                  -$                                           -$                                              -$                                                                         

55.1 7-11604 673-13 m2 5.200$                  -$                                           525.476,00 2.732.475.200,00$                   -$                                                                         198.714,00

55.2 7-11705 673-13 m2 5.200$                  -$                                           18.852,00 98.030.400,00$                        -$                                                                         

56 5 673-13 m3 152.050$              -$                                           -$                                              -$                                                                         

56.1 5-11604 673-13 m3 152.050$              -$                                           42.293,20 6.430.681.060,00$                   -$                                                                         11.767,00

56.2 5-11705 673-13 m3 152.050$              -$                                           1.837,00 279.315.850,00$                      -$                                                                         

57 5-11604 673-13 m3 150.000$              -$                                           22.628,30 3.394.245.000,00$                   -$                                                                         7.066,00

58 5-11606 674-13 m 173.904$              -$                                           6.232,00 1.083.769.728,00$                   -$                                                                         6.226,10

59 5-11606 681-13 m3 265.893$              -$                                           1.750,00 465.312.750,00$                      -$                                                                         1.748,00

-$                                              

-$                                              

60 7 Manual de Señalización Vial 2015 m 1.794$                  -$                                           305.221,90 547.568.089,00$                      -$                                                                         305.221,90

60.1 7-11607 Manual de Señalización Vial 2015 m 1.794$                  -$                                           1.884.104,10 3.380.082.755,00$                   -$                                                                         858.488,10

60.2 7-11710 Manual de Señalización Vial 2015 m 1.794$                  -$                                           3.275,00 5.875.350,00$                          -$                                                                         

61 7 Manual de Señalización Vial 2015 m2 22.076$                -$                                           -$                                              -$                                                                         

61.1 7-11607 Manual de Señalización Vial 2015 m2 22.076$                -$                                           8.113,00 179.102.651,00$                      -$                                                                         4.752,20

61.2 7-11710 Manual de Señalización Vial 2015 m2 22.076$                -$                                           41,00 905.053,00$                             -$                                                                         

62 5-11607 Manual de Señalización Vial 2015 u 8.346$                  -$                                           17.541,00 146.397.186,00$                      -$                                                                         1.646,00

63 4 Manual de Señalización Vial 2015 u 399.581$              -$                                           -$                                              -$                                                                         

63.1 4-11607 Manual de Señalización Vial 2015 u 399.581$              -$                                           577,00 230.558.237,00$                      -$                                                                         116,00

63.2 4-11710 Manual de Señalización Vial 2015 u 399.581$              -$                                           12,00 4.794.972,00$                          -$                                                                         

64 4-11607 Manual de Señalización Vial 2015 u 327.606$              -$                                           593,00 194.270.358,00$                      -$                                                                         

65 4 Manual de Señalización Vial 2015 m2 559.793$              -$                                           -$                                              -$                                                                         

65.1 4-11607 Manual de Señalización Vial 2015 m2 559.793$              -$                                           36,00 20.152.548,00$                        -$                                                                         

65.2 4-11710 Manual de Señalización Vial 2015 m2 559.793$              -$                                           2,00 1.119.586,00$                          -$                                                                         

66 4-11607 730-13 m 230.532$              -$                                           7.031,00 1.620.870.492,00$                   -$                                                                         527,10

67 4-11607 730-13 u 103.189$              -$                                           331,00 34.155.559,00$                        -$                                                                         

68 4-11607 740-13 u 22.031$                -$                                           2.281,00 50.252.711,00$                        -$                                                                         138,00

69 5-11606 800-13 m 17.838$                -$                                           8.200,00 146.271.600,00$                      -$                                                                         2.325,00

70 5 800-13 m 34.235$                -$                                           -$                                              -$                                                                         

70.1 5-11606 800-13 m 34.235$                -$                                           15.234,00 521.535.990,00$                      -$                                                                         15.229,00

70.2 5-11704 800-13 m 34.235$                -$                                           570,00 19.513.950,00$                        -$                                                                         570,00

71 3 900-13 m3-km 1.100$                  -$                                           -$                                              -$                                                                         

71.1 3-11608 m3-km 1.100$                  -$                                           8.286.584,40 9.115.242.840,00$                   -$                                                                         1.351.613,50

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto

9.895.520,00$                               

1.082.743.695,00$                        

464.780.964,00$                           

10.122.632,00$                             

-$                                                   

8.801.618,00$                               

-$                                                   

-$                                                   

121.513.418,00$                           

41.346.560,00$                             

1.059.900.000,00$                        

-$                                                   

1.540.127.652,00$                        

-$                                                   

-$                                                   

3.194.888.704,00$                        

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 

metros (100 m)

TRANSPORTES

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 

lamina acero galvanizado retroreflectiva

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 

metros (100 m)

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

724.064.721,00$                           

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

104.909.567,00$                           

547.568.088,00$                           

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

1.486.774.850,00$                        

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos

Material de cobertura tipo SBG

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Material granular drenante

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 

lamina acero galvanizado retroreflectiva

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 

lamina acero galvanizado retroreflectiva

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06

-$                                                   

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con 

pintura en frío

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con 

pintura en frío

Material granular drenante

6.061.006,00$                               

41.473.350,00$                             

13.737.516,00$                             

1.033.312.800,00$                        

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo  

(concreto f´c 21 Mpa)

Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo 

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm

54.797.102,00$                             

-$                                                   

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con 

pintura en frío

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

Material granular drenante

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

351.624.639,00$                           

Apoyo elastómero

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Concreto clase 14 MPA Ciclópeo

-$                                                   

-$                                                   

521.364.815,00$                           

3.040.278,00$                               

-$                                                   

-$                                                   

19.513.950,00$                             

-$                                                   

-$                                                   

46.351.396,00$                             

1.789.172.350,00$                        

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Junta FREYSINET M80 o similar

Tubería para filtro PVC  ø 6"

Defensa metálica 

Sección final

Captafaros

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo  

(concreto f´c 21 Mpa)

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo  

(concreto f´c 21 Mpa)

Geotextil Tipo II no tejido

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

OBRAS VARIAS

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado 

retroreflectiva 60x 75 cm 

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 

(galvanizado)

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

-$                                                   

699.686.078,00$                           

Geotextil Tipo II no tejido

Geotextil Tipo II no tejido

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Baranda Metálica

Acero de Preesfuerzo

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.

4.485.101.416,00$                        



FECHA 28 11 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 54 126.698.314,00$                                                  MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP-

ICOCIV

No. DE 

ORDEN 

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EXPLANACIONES

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 

Modificación No. 12                         de fecha Mayo 2025

1

406.967.087.388,00$                                                                                

99 MESES

VALOR BÁSICO ACTA:

N/A

(Día / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

358.871.764.334,00$                                                    

(Según contrato principal)

48.095.323.054,00$                                                               

DESCRIPCIÓN ÍTEM

T.BOYACA LCP S.A.S.

VALOR

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1

1

PÁGINA

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

31-ago-2029

nov-2025

973 DE 2021

N/A

OBJETO:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

(Indique número y año)

102 MESES

DE

(Indique día/mes/año)

71.2 3-11701 m3-km 1.100$                  -$                                           10.278,00 11.305.800,00$                        -$                                                                         

72 3 900-13 m3-km 1.100$                  -$                                           280.416,00 308.457.600,00$                      -$                                                                         280.416,00

72.1 3-11608 m3-km 1.100$                  -$                                           6.573.438,00 7.230.781.800,00$                   44.363,90 48.800.290,00$                                                    2.827.447,60

73 650.3P 650.3P Kg 361$                     -$                                           210.403,00 75.955.483,00$                        -$                                                                         65.635,90

74 650.4P 650.4P Kg 3.717$                  -$                                           257.400,00 956.755.800,00$                      -$                                                                         112.632,50

75 730.1.3P 730.1.3P m 665.869$              -$                                           122,40 81.502.366,00$                        -$                                                                         122,40

76 730.2.1P 730.2.1P m 752.076$              -$                                           250,00 188.019.000,00$                      -$                                                                         8,10

77 8.5P 8.5P u 624.680$              -$                                           513,00 320.460.840,00$                      -$                                                                         3,00

78 8.6P 8.6P u 80.293$                -$                                           216,00 17.343.288,00$                        -$                                                                         216,00

79 8.7P 8.7P u 107.058$              -$                                           24,00 2.569.392,00$                          -$                                                                         24,00

80 8.8P 8.8P u 80.293$                -$                                           50,00 4.014.650,00$                          -$                                                                         50,00

81 900.2.1P 900.2.1P m3/km 1.410$                  -$                                           2.161.238,60 3.047.346.426,00$                   -$                                                                         1.783.105,70

82 233.1 233-13 m2 12.601$                -$                                           318.327,80 4.011.248.608,00$                   -$                                                                         178.788,00

83 464.1.1 464-13 m2 13.288$                -$                                           116.435,00 1.547.188.280,00$                   -$                                                                         46.806,00

84 672,4 672-13 m 77.169$                -$                                           2.996,00 231.198.324,00$                      -$                                                                         1.481,50

85 900.1 900-13 m3-E 1.057$                  -$                                           399.331,70 422.093.607,00$                      -$                                                                         286.763,10

86 662.2P 662.2P m 1.098.470$           -$                                           168,00 184.542.960,00$                      -$                                                                         136,90

87 8P Manual de Señalización Vial 2015 u 1.298.836$           -$                                           152,00 197.423.072,00$                      -$                                                                         57,00

1,00$                                        

-$                                           344.570.723.204,00$               126.698.314,00$                                                  

41.440.096.041,00$              45.484.162.571,00$                 

1.080.000.000,00$                1.080.000.000,00$                   

42.520.096.041,00$              391.134.885.775,00$               126.698.314,00$                                                  

186.434.267,00$                   1.714.976.038,00$                   555.523,00$                                                         

42.706.530.308,00$              392.849.861.814,00$               127.253.837,00$                                                  

1.281.000.000,00$                1.281.000.000,00$                   -$                                                                         

243.390.000,00$                   243.390.000,00$                      -$                                                                         

1.524.390.000,00$                1.524.390.000,00$                   -$                                                                         

-$                                           3.764.765.515,00$                   -$                                                                         

-$                                           715.305.448,00$                      -$                                                                         

-$                                           4.480.070.963,00$                   -$                                                                         

7.772.764.611,00$                7.772.764.611,00$                   -$                                                                         

340.000.000,00$                   340.000.000,00$                      

52.343.684.919,00$              406.967.087.388,00$               127.253.837,00$                                                  

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30 %

Utilidad 3 %

%

7,60%

6,13%

61,23%

38,77%

(3,00)$                                            

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)

148.804.617.202,00$                    

191.058.318.938,00$                    VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

Ajustes al peso

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia

OBRAS NO PREVISTAS

Geomalla para refuerzo de capas granulares resistencia de 20 kN/m o superior.

Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; Incluye la preparacion de la superficie de 

apoyo

Geotextil para repavimentación con resistencia a la tensión Grab Mínima de 450 N o 

superior - Incluye riego de liga CRR-1

Suministro e Instalación de Señal Vertical de Tránsito Tipo SI dimensiones 1.20m X 

0.75m con lámina retrorreflectiva tipo XI (Analizado para señal tipo SI-27 en lámina 

galvanizada calibre 16 y retrorreflectiva Tipo XI).

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A)

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 

metros (100 m)

837.717.244,00$                           

42.253.701.736,00$                      

-$                                                   

303.108.597,00$                           

3.110.192.360,00$                        

418.655.003,00$                           

Transporte de material de fresado desde el acopio temporal al sitio de disposición

1.874.040,00$                               

17.343.288,00$                             

Suministro e instalación en defensa metálica sobre pavimento flexible existente en viga 

doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, captafaro 

cada 3,81 m

Suministro e instalación en defensa metálica de abatimiento (incluye codo para 

abatimiento, poste y espaciador para canal)

-$                                                   

2.569.392,00$                               

4.014.650,00$                               

Suministro e instalación de señal vertical Sp, Sr y Si (90cm * 90cm) con lamina acero 

galvanizado retroreflectiva

Suministro e Instalación de Tachon Sencillo Amarillo (incluye anclajes) para separación 

de carriles.

Suministro e Instalación de Tacha SOLAR de aluminio Amarilla/Amarilla 

Suministro e Instalación Hito delineador vial flexible 0,75 m (incluye anclajes) para 

separación de carriles.

2.514.179.037,00$                        

23.694.560,00$                             

-$                                                   

-$                                                   

308.457.600,00$                           

Transporte de estructura metálica

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros 

(100m)

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros 

(100m)

191.896.036.182,00$                    

114.325.874,00$                           

6.091.816,00$                               

2.252.907.588,00$                        

621.958.128,00$                           

81.502.366,00$                             

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K)

VALOR TOTAL (F+I+J+K+N)

Valor

241.048.812,00$                           

1.509.726.771,00$                        

3.401.178.530,00$                        

646.223.921,00$                           

4.047.402.451,00$                        

1.985.425,00$                               

201.039.881.104,00$                    

12.023.307.041,00$                          

7.762.216,00$                                   

1.268.677.959,00$                        

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H

Montaje de Estructura Metálica Puente Modular

Tubería corrugada de acero galvanizado, de lámina calibre 14 y diámetro 1200 (mm).

Valor Anticipo Otorgado

Valor Amortizado Presenta Acta

Valor Saldo por Amortizar

Valor Amortizado Acumulado

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

VALOR IVA  (OBRA) ( E)

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J)

18.985.901.013,00$                          

31.009.208.054,00$                          

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (L)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (M)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (N)

3.584.730.275,00$                        

74.033.652,00$                             

150.380.543,00$                           



FECHA 28 11 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 54 126.698.314,00$                                                  MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP-

ICOCIV

No. DE 

ORDEN 

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EXPLANACIONES

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 

Modificación No. 12                         de fecha Mayo 2025

1

406.967.087.388,00$                                                                                

99 MESES

VALOR BÁSICO ACTA:

N/A

(Día / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

358.871.764.334,00$                                                    

(Según contrato principal)

48.095.323.054,00$                                                               

DESCRIPCIÓN ÍTEM

T.BOYACA LCP S.A.S.

VALOR

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1

1

PÁGINA

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

31-ago-2029

nov-2025

973 DE 2021

N/A

OBJETO:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

(Indique número y año)

102 MESES

DE

(Indique día/mes/año)

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Vias Interurbanas

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS
VALOR PRESENTE 

ACTA 

 $                      127.253.837,00 12.072.976.951,00$                 1. Preliminares y explanación 77.898.024,00$            

 $                                            -   8.962.956.000,00$                   2. Afirmados, subbases y bases -$                                 

 $                                            -   27.304.880.569,00$                 3. Pavimentos asfalticos / concreto -$                                 

 $                                            -   62.534.525.357,00$                 4. Estructuras hidráulicas y drenajes -$                                 

 $                                            -   27.059.536.650,00$                 5. Obras de urbanismo -$                                 

 $                                            -   2.564.677.119,00$                   6. Obras geotécnicas y mitigación ambiental -$                                 

 $                                            -   582.352.115,00$                      7. Señalización y control de transito -$                                 

 $                                            -   7.722.712.444,00$                   8. Transporte y sobre acarreos 48.800.290,00$            

 $                                            -   148.804.617.205,00$               TOTAL 126.698.314,00$          

 $                      127.253.837,00 

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Puentes * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICCP

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Vias Urbanas
VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS

VALOR PRESENTE 

ACTA 

-$                                                               2.946.385.473,00$                   1 Obras de Explanación 77.898.024,00$            

-$                                                               2.403.660.487,00$                   2 Sub-bases y bases -$                                 

-$                                                               452.245.083,00$                      3 Transporte de materiales 48.800.290,00$            

-$                                                               -$                                              4 Aceros y elementos metálicos -$                                 

-$                                                               -$                                              5 Concretos, morteros y obras varias -$                                 

-$                                                               5.802.291.043,00$                   6 Concreto para estructura de puentes -$                                 

7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 

geotextiles
-$                                 

TOTAL 126.698.314,00$          

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:
VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:

NOMBRE: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

Representante Legal o Apoderado REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S Interventor: CONSORCIO ECOVISION - 188

Matrícula No. : 05202-66520 ANT Matrícula Profesional No.:  N/A

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.199.411.985,00$                        

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS 

Y/O ATÍPICOS

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

17.458.938.347,00$                      

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

P

SB

-$                                                                                                                 

-$                                                                                                                 

60.376.820.546,00$                      

9.819.385.429,00$                        

38.520.744.157,00$                      

IVA

 $                                      555.523,00 E

G.P.P.

B $                                                     -   

VALOR PRESENTE ACTA 

77.898.024,00$                                                                                           

 $                                                    -   

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

OBRA  $                              126.698.314,00 

VALOR BÁSICO PRESENTE MES

 $                                                     -   

9. Estabilización de terreno

4. Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y

drenajes, estructura de pavimento y espacio público
19.513.950,00$                                  

-$                                                        

 $                                                    -   

 $                                                     -   

-$                                                                                                                 

 $                                                    -   SCT -$                                                                                                                 

OA -$                                                                                                                 

 $                                                    -   

GRUPOS

48.800.290,00$                                                                                           

VALOR ACUMULADO 

TOTAL -$                                                       2.339.636.135,00$                             

2.157.704.811,00$                             

3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes2. Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base

3. Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado,

subbase y bases
-$                                                       

148.804.617.205,00$                    

19.234.971.201,00$                      

-$                                                       -$                                                        

6. Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras

hidráulicas y drenajes y señalización de obra
-$                                                       

7. Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y

horizontal
-$                                                       

-$                                                       -$                                                        

161.733.440,00$                                
5. Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización

de obra, espacio público, señalización y control de transito
-$                                                       

8. Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal

TOTAL

-$                                                        

126.698.314,00$                                

118.936.098,00$                                

119.491.621,00$                                

TOTAL 126.698.314,00$                                                                                         

2.405.278.267,00$                        

-$                                                       

-$                                                       -$                                                        

Ciento Diecinueve Millones Cuatrocientos Noventa y Un Mil Seiscientos Veintiun Pesos M/Cte

68.110.606.010,00$                      

4. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 5.219.448.791,00$                        

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

OBSERVACIONES

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD POR COVID-19
 $                                                    -    $                                                     -   

5. Drenajes

10. Señalización vertical y horizontal -$                                                       -$                                                        

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

 $                                                    -    $                                                     -   

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

 $                                                     -   

VALOR ACUMULADO 

7.746.407.004,00$                        

 $                                                     -   

VALOR TOTAL PRESENTE MES

683.934,00$                                       

1. Preliminares y cimentación 9.820.069.363,00$                        

-$                                                       

GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

140.662.690.027,00$                    

 $                              126.698.314,00  $                                      555.523,00 

1. Actividades preliminares y explanación 2. Subestructura y cimentación 36.267.836.569,00$                      

2.564.677.119,00$                        OV

T 7.722.712.444,00$                        

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) -$                                                                                                                 

-$                                                   

 $                                                     -   

 $                                                    -   

VALOR ACUMULADO 

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
 $                                                    -   

Mobile User
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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ PERIODO MES: nov/2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 54 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 973 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: T.BOYACA LCP S.A.S. NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
  (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

Firma Firma Firma Firma

Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO Nombre: LAUREN DIANE IGUARAN SALINAS Nombre : LUIS JAIME DIAZ PEREZ

Matrícula No. 01102-0621 CPITVC Matrícula No. 01102-0621 CPITVC Matricula profesional No.: 25202104893 CND Matrícula: 22202-273807

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL (E) APOYO A LA SUPERVISIÓN ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

126.698.314$                        

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

(Día / Mes / Año)

5-dic-25

5-dic-25

ORDEN DE PAGO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

902.003.281-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LUIS JAIME DIAZ PÉREZ  AUTORIZA EL PAGO A: T.BOYACA LCP S.A.S.

(Indicar el periodo del Acta)

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                                  119.491.621 Ciento Diecinueve Millones Cuatrocientos Noventa y Un Mil Seiscientos Veintiun Pesos M/Cte

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA PARCIAL DE OBRA No.54 DEL PERIODO 1 al 30 de Noviembre de 2025

6-dic-25

11-dic-25

FABIO CAMARGO MORENO

FABIO CAMARGO MORENO

18-12-2025 LUIS JAIME DIAZ

11-dic-25 LAUREN IGUARAN
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(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 54 DE 1 al 30 de Noviembre de 2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 126.698.314$                       

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 54

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: T.BOYACA LCP S.A.S. VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 

programado
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

$ Valor 

Ejecutado
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

% Ejecutado 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2023

% P 0,01% 0,02% 0,05% 0,01% 0,02% 0,01% 0,03% 0,03% 0,03% 0,08% 0,01% 0,01% 0,02% 0,07% 0,07% 0,06% 0,06% 0,03% 0,22%
$ P $37.000 $50.000 $150.000 $27.181 $57.181 $40.181 $80.398 $80.398 $80.398 $253.217 $44.618 $44.618 $46.738 $215.000 $227.851 $175.085 $188.792 $86.861 $661.055
$ E $0 $33.705 $125.492 $183.902 $18.205 $93.951 $76.416 $88.696 $1.579 $49.262 $189.463 $129.880 $77.983 $96.944 $150.725 $148.334 $222.637 $236.301 $159.768 $36.483
% E 0,00% 0,01% 0,04% 0,06% 0,01% 0,03% 0,03% 0,03% 0,00% 0,02% 0,06% 0,04% 0,03% 0,03% 0,05% 0,05% 0,07% 0,08% 0,05% 0,01%

% P 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 0,20% 0,20% 0,21% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,12% 0,80% 0,18% 0,38%
$ P $50.000 $7.931 $7.931 $7.931 $597.411 $607.411 $617.411 $627.411 $40.982 $28.623 $24.603 $24.603 $47.010 $365.355 $2.452.734 $557.038 $1.166.095
$ E $0 $0 $20.910 $94.575 $168.325 $109.380 $0 $0 $0 $0 $24.041 $232.502 $106.664 $49.505 $31.736 $62.391 $15.204 $32.588 $729.889 $158.011
% E 0,00% 0,00% 0,01% 0,03% 0,06% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,08% 0,03% 0,02% 0,01% 0,02% 0,00% 0,01% 0,24% 0,05%

% P 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,31% 0,31% 0,31% 0,32% 0,29% 0,38% 0,28% 0,32% 0,46% 1,31% 2,32% 1,78% 0,19%
$ P $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $934.102 $944.102 $954.102 $964.102 $892.628 $1.157.744 $860.497 $975.771 $1.417.134 $3.983.766 $7.091.760 $5.430.488 $582.782
$ E $0 $0 $0 $96.261 $0 $459.755 $1.007.174 $628.347 $677.962 $396.272 $1.075.843 $1.391.941 $238.533 $1.049.857 $1.748.551 $1.851.867 $718.054 $2.420.869 $5.739.261 $1.757.278
% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,15% 0,33% 0,21% 0,22% 0,13% 0,35% 0,46% 0,08% 0,34% 0,57% 0,61% 0,24% 0,79% 1,88% 0,58%

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $0 $0 $0 $1.426 $1.426 $1.426 $1.426 $0 $18.867 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $632
$ E $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $16.141 $0
% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%

% P
0,00% 0,00% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,01% 0,01% 0,24% 0,37% 0,01% 0,15% 0,93% 0,41% 0,46%

$ P
$100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $349.186 $349.186 $349.186 $349.186 $16.382 $19.255 $742.882 $1.127.678 $31.154 $466.216 $2.839.407 $1.251.141 $1.391.230

$ E
$0 $0 $0 $0 $0 $8.802 $0 $20.766 $0 $0 $15.666 $13.215 $4.288 $5.096 $24.450 $77.135 $607.634 $159.373 $355.852 $81.796

% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,03% 0,20% 0,05% 0,12% 0,03%

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,31% 0,31% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,02%
$ P $10.000 $960.573 $960.573 $146.901 $146.901 $146.901 $146.901 $618 $0 $0 $0 $199 $0 $294 $157.413 $62.266
$ E $0 $0 $0 $184.683 $48.904 $262.550 $51.431 $136.743 $460.416 $33.199 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $132.999 $19.290 $50.232 $38.096
% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,02% 0,09% 0,02% 0,04% 0,15% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,01% 0,02% 0,01%

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $0 $0 $0 $1.873 $1.873 $1.873 $1.873 $0 $0 $0 $10.703 $0 $0 $0 $0 $4.282
$ E $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% P 0,00% 0,02% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,01% 0,01% 0,01% 0,06% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,20%
$ P $50.000 $150.000 $2.266 $12.266 $12.266 $191.659 $191.659 $191.659 $191.659 $29.542 $29.542 $29.542 $176.447 $156.706 $159.791 $156.706 $157.336 $617.443
$ E $0 $4.221 $83.677 $96.803 $10.578 $34.442 $78.737 $27.377 $4.682 $17.640 $114.507 $30.548 $8.746 $94.619 $207.646 $133.930 $565.736 $209.991 $174.063 $106.016
% E 0,00% 0,00% 0,03% 0,03% 0,00% 0,01% 0,03% 0,01% 0,00% 0,01% 0,04% 0,01% 0,00% 0,03% 0,07% 0,04% 0,19% 0,07% 0,06% 0,03%

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P

$ E

% E

305.189.938,91$                                                            100,00% 48,76%

344.570.723,20$                                                            112,90% 148.804.617,20$        

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

0,00% 0,01% 0,03% 0,16% 0,06% 0,39% 0,38% 0,75% 0,76% 0,77% 0,83% 0,34% 0,43% 0,56% 0,83% 0,62% 1,69% 4,17% 2,50% 1,47%

$0 $37.000 $100.000 $500.000 $197.378 $1.187.951 $1.170.951 $2.302.957 $2.322.957 $2.342.957 $2.535.776 $1.024.769 $1.298.649 $1.704.262 $2.530.201 $1.880.054 $5.150.213 $12.729.694 $7.640.275 $4.485.784

0,00% 0,01% 0,04% 0,21% 0,27% 0,66% 1,05% 1,80% 2,56% 3,33% 4,16% 2,73% 3,16% 3,72% 4,55% 4,88% 6,57% 10,74% 13,24% 14,71%

$0 $37.000 $137.000 $637.000 $834.378 $2.022.330 $3.193.281 $5.496.238 $7.819.194 $10.162.151 $12.697.926 $8.340.112 $9.638.760 $11.343.022 $13.873.223 $14.888.827 $20.039.039 $32.768.733 $40.409.008 $44.894.793

0,00% 0,01% 0,08% 0,22% 0,08% 0,32% 0,40% 0,30% 0,38% 0,16% 0,47% 0,59% 0,14% 0,42% 0,71% 0,74% 0,74% 1,01% 2,37% 0,71%

$0 $37.926 $230.080 $656.225 $246.011 $968.880 $1.213.759 $901.929 $1.144.640 $496.373 $1.419.521 $1.798.086 $436.214 $1.296.021 $2.163.108 $2.273.657 $2.262.264 $3.078.412 $7.225.205 $2.177.679

0,00% 0,01% 0,09% 0,30% 0,38% 0,70% 1,10% 1,39% 1,77% 1,93% 2,40% 2,99% 3,13% 3,55% 4,26% 5,01% 5,75% 6,76% 9,12% 9,84%

$0 $37.926 $268.005 $924.230 $1.170.241 $2.139.121 $3.352.880 $4.254.809 $5.399.449 $5.895.822 $7.315.343 $9.113.429 $9.549.643 $10.845.664 $13.008.772 $15.282.430 $17.544.693 $20.623.106 $27.848.311 $30.025.990

#############

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

$41.440.096

$45.484.163

$1.080.000

$1.080.000

$1.524.575

$1.714.976

$1.281.000

$1.281.000

$243.390

$243.390

$0

$3.764.766

$0

$715.305

$7.772.765

$7.772.765

$340.000

$340.000

$53.681.825

$62.396.364

$358.871.764

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
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CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 

PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

358.871.764.334,00$                                                          48.095.323.054,00$                                                   

406.967.087.388,00$                                                          

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                

Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       

Miles de pesos

EXPLANACIONES

(Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 

220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)

$46.980.120 15,39% 3,96%

$22.953.794 7,52% 12.072.976,95            

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 

466.1)

$57.195.882 18,74% 20,49%

$90.749.203 29,74% 62.518.384,76            

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)

$65.864.738 21,58% 11,88%

$98.534.372 32,29% 36.267.836,57            

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 

623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 

630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 

650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 

672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)

$92.829.396 30,42% 8,87%

$104.235.571 34,15% 27.059.536,65            

PAVIMENTOS DE CONCRETO

(Ítems: 500.1)

$27.423 0,01% 0,01%

$47.795 0,02% 16.140,59                    

OBRAS VARIAS

(Ítems: 800.1; 800.2)

$160.793 0,05% 0,19%

$687.322 0,23% 582.352,12                  

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 

730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)

$1.689.546 0,55% 0,84%

$7.227.438 2,37% 2.564.677,12              

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%

$0 0,00% -                                

TRANSPORTES

(Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)

$40.442.040 13,25% 2,53%

$20.135.228 6,60% 7.722.712,44              

CONVENCIONES 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %

VALOR (Miles de Pesos)

REPROGRAMACIÓN 1

EJECUTADO

BARRAS

PROGRAMACION INICIAL

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO

REPROGRAMACIÓN 3

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE

TRABAJO 7 POR 24
837.717$                     48,85%

REPROGRAMACIÓN 4

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7

DIAS DE LA SEMANA
-$                                  0,00%

REPROGRAMACIÓN 2

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
42.253.702$               92,90%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación

contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

REPROGRAMACIÓN 8

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O 

ATÍPICOS
646.224$                     90,34%

REPROGRAMACIÓN 5

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
1.268.678$                  99,04%

REPROGRAMACIÓN 6

REPROGRAMACIÓN 7

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye

PAGA e IVA19%)
3.584.730$                  46,12%

REPROGRAMACIÓN 9

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O

ATÍPICOS
3.401.179$                  90,34%

REPROGRAMACIÓN 10

REPROGRAMACIÓN 11

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN

Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
241.049$                     99,04%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
201.039.881$             49,40%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $406.967.087

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE

BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
1.985$                         0,58%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B )

52.235.264$               83,72%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS ( B' )

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: 

Dentro de las GGP se incluyen los Ítem No Previstos 650.3P, 650.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los Items No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los ítem No previstos 662.2P, 8P incluídos con el Acta de Modificación N°10.
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Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA
28 11 25

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 54 DE 1 al 30 de Noviembre de 2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 126.698.314$                       

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 54

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: T.BOYACA LCP S.A.S. VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 

programado
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

$ Valor 

Ejecutado
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

% Ejecutado 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

% P 0,27% 0,08% 0,17% 0,18% 0,13% 0,05% 0,08% 0,08% 0,06% 0,06% 0,09% 0,19% 0,10% 0,12% 0,14% 0,13% 0,12% 0,30% 0,28% 0,05%
$ P $826.319 $236.997 $526.452 $534.495 $408.831 $150.464 $235.244 $248.862 $194.696 $174.379 $275.883 $571.489 $298.218 $357.520 $414.647 $410.898 $372.095 $919.286 $856.666 $157.908
$ E $105.433 $514.681 $230.016 $279.350 $378.142 $744.059 $771.541 $264.505 $220.551 $576.836 $86.392 $279.322 $692.387 $454.525 $447.360 $583.159 $285.790 $120.366 $112.912 $25.316
% E 0,03% 0,17% 0,08% 0,09% 0,12% 0,24% 0,25% 0,09% 0,07% 0,19% 0,03% 0,09% 0,23% 0,15% 0,15% 0,19% 0,09% 0,04% 0,04% 0,01%

% P 0,48% 0,13% 0,21% 0,07% 0,23% 0,31% 0,05% 0,02% 0,27% 0,01% 0,40% 0,60% 0,55% 0,26% 0,41% 0,58% 0,35% 0,75% 0,06% 0,03%
$ P $1.457.618 $404.133 $652.015 $219.272 $703.691 $943.411 $145.314 $50.923 $820.497 $19.349 $1.216.555 $1.835.630 $1.671.722 $803.857 $1.262.498 $1.776.902 $1.082.330 $2.276.908 $169.819 $103.744
$ E $458.359 $268.961 $280.940 $66.928 $122.618 $572.543 $1.791.633 $979.165 $1.363.418 $263.142 $801.523 $1.685.557 $2.731.522 $2.454.775 $2.691.658 $1.716.576 $1.096.566 $171.938 $90.887 $177.810
% E 0,15% 0,09% 0,09% 0,02% 0,04% 0,19% 0,59% 0,32% 0,45% 0,09% 0,26% 0,55% 0,90% 0,80% 0,88% 0,56% 0,36% 0,06% 0,03% 0,06%

% P 0,24% 0,52% 0,40% 0,57% 0,11% 0,12% 0,24% 0,54% 0,61% 0,55% 0,59% 0,22% 0,74% 0,36% 0,49% 0,30% 0,67% 0,13% 0,49% 0,64%
$ P $728.478 $1.593.317 $1.228.054 $1.728.427 $324.816 $376.135 $732.424 $1.642.209 $1.875.503 $1.673.224 $1.802.611 $670.982 $2.254.782 $1.084.082 $1.508.302 $911.409 $2.056.763 $386.898 $1.491.538 $1.963.738
$ E $3.146.504 $1.597.854 $1.444.467 $1.345.909 $1.097.385 $2.196.287 $996.918 $640.637 $3.304.485 $959.317 $1.320.977 $3.538.399 $1.496.812 $844.742 $1.405.724 $1.301.593 $3.767.075 $0 $2.549 $0
% E 1,03% 0,52% 0,47% 0,44% 0,36% 0,72% 0,33% 0,21% 1,08% 0,31% 0,43% 1,16% 0,49% 0,28% 0,46% 0,43% 1,23% 0,00% 0,00% 0,00%

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $790 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ E $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% P
0,57% 0,38% 0,67% 1,69% 1,71% 1,33% 0,56% 1,03% 0,70% 0,61% 0,12% 0,28% 0,16% 0,87% 0,85% 0,92% 0,90% 0,87% 1,23% 1,35%

$ P
$1.739.037 $1.156.854 $2.040.035 $5.150.058 $5.225.243 $4.065.236 $1.696.354 $3.154.759 $2.125.492 $1.846.584 $362.309 $859.370 $474.482 $2.643.516 $2.587.961 $2.797.876 $2.754.428 $2.664.118 $3.756.984 $4.132.765

$ E
$188.585 $276.105 $179.016 $528.862 $358.012 $560.672 $962.001 $1.089.053 $1.089.410 $439.281 $0 $1.865.431 $1.144.381 $861.154 $822.669 $1.010.032 $1.188.681 $342.992 $192.290 $428.652

% E 0,06% 0,09% 0,06% 0,17% 0,12% 0,18% 0,32% 0,36% 0,36% 0,14% 0,00% 0,61% 0,37% 0,28% 0,27% 0,33% 0,39% 0,11% 0,06% 0,14%

% P 0,03% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,05% 0,03% 0,13% 0,01% 0,04% 0,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,05% 0,04% 0,06% 0,08%
$ P $77.833 $16.056 $24.483 $16.056 $28.055 $149.116 $84.484 $386.605 $42.108 $123.425 $809.157 $0 $0 $0 $0 $153.264 $156.956 $119.353 $189.444 $243.012
$ E $2.243 $0 $0 $0 $0 $157.243 $21.528 $94.799 $29.512 $114.931 $0 $0 $0 $0 $0 $2.397 $0 $0 $0 $29.662
% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,01% 0,03% 0,01% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

% P 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,03% 0,05% 0,03% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,01% 0,01%
$ P $5.352 $13.182 $38.587 $71.460 $32.541 $7.000 $11.131 $82.847 $151.352 $106.308 $52.099 $0 $0 $0 $0 $14.321 $31.438 $58.826 $44.506 $29.415
$ E $4.656 $2.051 $196 $0 $0 $1.891 $2.876 $1.438 $0 $0 $0 $0 $15.954 $17.528 $22.390 $514 $14.653 $0 $0 $22.219
% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

% P 0,25% 0,17% 0,17% 0,15% 0,15% 0,15% 0,02% 0,02% 0,04% 0,05% 0,04% 0,05% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02%
$ P $771.804 $507.464 $503.993 $445.381 $471.122 $458.619 $54.530 $57.445 $119.381 $166.513 $135.369 $165.566 $90.631 $92.468 $95.260 $94.193 $93.522 $87.013 $49.244 $46.763
$ E $149.749 $1.116.353 $491.760 $373.595 $269.825 $309.692 $201.361 $31.434 $251.468 $139.235 $0 $286.973 $166.898 $132.211 $284.864 $80.215 $58.775 $48.877 $0 $4.152
% E 0,05% 0,37% 0,16% 0,12% 0,09% 0,10% 0,07% 0,01% 0,08% 0,05% 0,00% 0,09% 0,05% 0,04% 0,09% 0,03% 0,02% 0,02% 0,00% 0,00%

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P

$ E

% E

305.189.938,91$                                                            100,00% 48,76%

344.570.723,20$                                                            112,90% 148.804.617,20$        

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1,84% 1,29% 1,64% 2,68% 2,36% 2,02% 0,97% 1,84% 1,75% 1,35% 1,52% 1,34% 1,57% 1,63% 1,92% 2,02% 2,15% 2,13% 2,15% 2,19%

$5.607.230 $3.928.005 $5.013.619 $8.165.150 $7.194.299 $6.149.983 $2.959.481 $5.623.651 $5.329.029 $4.109.781 $4.653.984 $4.103.036 $4.789.835 $4.981.443 $5.868.668 $6.158.862 $6.547.532 $6.512.402 $6.558.200 $6.677.345

16,55% 12,45% 14,10% 16,77% 19,13% 21,15% 22,11% 23,96% 25,70% 27,05% 28,58% 23,84% 25,41% 27,04% 28,97% 30,98% 33,13% 35,26% 37,41% 39,60%

$50.502.023 $38.009.522 $43.023.140 $51.188.290 $58.382.589 $64.532.572 $67.492.052 $73.115.703 $78.444.733 $82.554.514 $87.208.498 $72.759.329 $77.549.164 $82.530.607 $88.399.275 $94.558.137 $101.105.669 $107.618.072 $114.176.271 $120.853.616

1,33% 1,24% 0,86% 0,85% 0,73% 1,49% 1,56% 1,02% 2,05% 0,82% 0,72% 2,51% 2,05% 1,56% 1,86% 1,54% 2,10% 0,22% 0,13% 0,23%

$4.055.528 $3.776.006 $2.626.395 $2.594.643 $2.225.982 $4.542.386 $4.747.856 $3.101.029 $6.258.845 $2.492.742 $2.208.892 $7.655.682 $6.247.954 $4.764.936 $5.674.664 $4.694.485 $6.411.540 $684.172 $398.638 $687.811

11,17% 12,40% 13,27% 14,12% 14,84% 16,33% 17,89% 18,90% 20,96% 21,77% 22,50% 25,00% 27,05% 28,61% 30,47% 32,01% 34,11% 34,34% 34,47% 34,69%

$34.081.517 $37.857.523 $40.483.918 $43.078.561 $45.304.543 $49.846.929 $54.594.785 $57.695.814 $63.954.659 $66.447.401 $68.656.293 $76.311.975 $82.559.930 $87.324.866 $92.999.530 $97.694.015 $104.105.555 $104.789.728 $105.188.366 $105.876.177

VALOR INICIAL NOTAS:

VALOR ACTUALIZADO

$41.440.096

$45.484.163

$1.080.000

$1.080.000

$1.524.575

$1.714.976

$1.281.000

$1.281.000

$243.390

$243.390

$0

$3.764.766

$0

$715.305

$7.772.765

$7.772.765

$340.000

$340.000

$53.681.825

$62.396.364

$358.871.764

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
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CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)

$65.864.738 21,58% 11,88%

$98.534.372 32,29% 36.267.836,57$          

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       

Miles de pesos

EXPLANACIONES

(Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 

220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)

$46.980.120 15,39% 3,96%

$22.953.794 7,52% 12.072.976,95$          

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                

Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

PAVIMENTOS DE CONCRETO

(Ítems: 500.1)

$27.423 0,01% 0,01%

$47.795 0,02% 16.140,59$                  

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 

466.1)

$57.195.882 18,74% 20,49%

$90.749.203 29,74% 62.518.384,76$          

582.352,12$               

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 

730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)

$1.689.546 0,55% 0,84%

$7.227.438 2,37% 2.564.677,12$            

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 

623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 

630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 

650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 

672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)

$92.829.396 30,42% 8,87%

$104.235.571 34,15% 27.059.536,65$          

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%

$0 0,00% -                                

TRANSPORTES

(Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)

$40.442.040 13,25% 2,53%

$20.135.228 6,60% 7.722.712,44$            

OBRAS VARIAS

(Ítems: 800.1; 800.2)

$160.793 0,05% 0,19%

$687.322 0,23%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %

VALOR (Miles de Pesos)

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7

DIAS DE LA SEMANA
-$                                  0,00%

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
42.253.702$               92,90%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación

contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN

Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
241.049$                     99,04%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
1.268.678$                  99,04%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE

TRABAJO 7 POR 24
837.717$                     48,85%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O 

ATÍPICOS
646.224$                     90,34%

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye

PAGA e IVA19%)
3.584.730$                  46,12%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE

BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O

ATÍPICOS
3.401.179$                  90,34%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
201.039.881$             49,40%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $406.967.087

1.985$                         0,58%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B )

52.235.264$               83,72%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS ( B' )

PROGRAMACION INICIAL

REPROGRAMACIÓN 1

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 

PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

358.871.764.334,00$                                                          48.095.323.054,00$                                                   

406.967.087.388,00$                                                          

2 DE 5

REPROGRAMACIÓN 4

REPROGRAMACIÓN 5

REPROGRAMACIÓN 2

REPROGRAMACIÓN 3

REPROGRAMACIÓN 8

REPROGRAMACIÓN 9

REPROGRAMACIÓN 6

REPROGRAMACIÓN 7

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: 

Dentro de las GGP se incluyen los Ítem No Previstos 650.3P, 650.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los Items No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los ítem No previstos 662.2P, 8P incluídos con el Acta de Modificación N°10.

REPROGRAMACIÓN 10

REPROGRAMACIÓN 11
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$ Valor$ Valor



FECHA
28 11 25

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 54 DE 1 al 30 de Noviembre de 2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 126.698.314$                       

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 54

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: T.BOYACA LCP S.A.S. VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 

programado
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

$ Valor 

Ejecutado
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

% Ejecutado 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2026 2026 2026 2026 2026

% P 0,02% 0,01% 0,28% 0,02% 0,05% 0,03% 0,06% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,04% 0,02% 0,02% 0,02% 0,05% 0,05% 0,07% 0,07% 0,09%
$ P $61.908 $30.888 $857.191 $66.116 $165.289 $84.626 $198.347 $243.792 $236.101 $243.977 $233.154 $124.914 $75.492 $73.057 $63.316 $158.726 $158.726 $211.634 $211.634 $264.543
$ E $0 $0 $857.191 $321.994 $171.855 $197.399 $229.346 $270.798 $195.527 $149.298 $268.344 $39.453 $1.505 $77.898
% E 0,00% 0,00% 0,28% 0,11% 0,06% 0,06% 0,08% 0,09% 0,06% 0,05% 0,09% 0,01% 0,00% 0,03%

% P 0,33% 0,00% 0,98% 0,08% 0,21% 0,30% 0,25% 0,30% 0,29% 0,30% 0,30% 0,23% 0,01% 0,01% 0,01% 0,35% 0,35% 0,46% 0,46% 0,58%
$ P $1.016.936 $8.260 $2.990.711 $253.441 $633.604 $910.160 $760.324 $917.567 $887.968 $917.567 $917.567 $695.777 $32.413 $31.367 $27.185 $1.054.692 $1.054.692 $1.406.256 $1.406.256 $1.757.819
$ E $0 $131.949 $2.990.711 $3.377.872 $924.725 $1.353.959 $614.948 $801.577 $1.099.021 $1.220.874 $1.066.654 $925.404 $137.903 $0
% E 0,00% 0,04% 0,98% 1,11% 0,30% 0,44% 0,20% 0,26% 0,36% 0,40% 0,35% 0,30% 0,05% 0,00%

% P 1,28% 0,02% 0,55% 0,09% 0,23% 0,27% 0,27% 0,28% 0,30% 0,31% 0,31% 0,29% 0,08% 0,07% 0,07% 0,13% 0,13% 0,17% 0,17% 0,22%
$ P $3.906.467 $68.592 $1.673.809 $276.211 $690.527 $826.107 $828.632 $843.933 $913.102 $946.167 $946.167 $892.629 $232.657 $223.985 $202.777 $398.301 $398.301 $531.067 $531.067 $663.834
$ E $0 $0 $1.673.809 $4.071 $2.153.350 $1.985.317 $1.453.156 $531.461 $710.730 $499.084 $1.841.949 $0 $0 $0
% E 0,00% 0,00% 0,55% 0,00% 0,71% 0,65% 0,48% 0,17% 0,23% 0,16% 0,60% 0,00% 0,00% 0,00%

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ E $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% P
0,36% 0,00% 0,67% 0,16% 0,40% 0,48% 0,48% 0,40% 0,42% 0,39% 0,39% 0,26% 0,01% 0,01% 0,00% 0,40% 0,40% 0,54% 0,54% 0,67%

$ P
$1.113.060 $9.411 $2.054.139 $485.753 $1.214.382 $1.468.508 $1.457.259 $1.229.392 $1.276.815 $1.198.643 $1.188.259 $790.368 $17.188 $18.884 $14.104 $1.225.515 $1.225.515 $1.634.021 $1.634.021 $2.042.526

$ E
$226.043 $201.035 $2.054.139 $1.258.868 $1.232.272 $1.125.999 $1.035.563 $1.317.585 $1.031.973 $1.407.888 $555.169 $594.742 $116.907 $0

% E 0,07% 0,07% 0,67% 0,41% 0,40% 0,37% 0,34% 0,43% 0,34% 0,46% 0,18% 0,19% 0,04% 0,00%

% P 0,14% 0,01% 0,00% 0,01% 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 0,06% 0,07% 0,07% 0,08% 0,01% 0,01% 0,03% 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,03%
$ P $435.693 $29.839 $0 $29.308 $73.269 $87.923 $87.923 $88.488 $195.615 $206.054 $217.111 $242.671 $34.671 $42.943 $93.730 $61.052 $61.052 $81.402 $81.402 $101.753
$ E $0 $0 $0 $0 $267.346 $0 $0 $225.989 $0 $15.676 $116.343 $68.464 $0 $0
% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09% 0,00% 0,00% 0,07% 0,00% 0,01% 0,04% 0,02% 0,00% 0,00%

% P 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $27.388 $371 $0 $3.021 $7.553 $9.064 $9.064 $203.399 $17.263 $17.838 $17.838 $30.279 $0 $0 $0 $4.189 $4.189 $5.585 $5.585 $6.981
$ E $0 $0 $0 $0 $102.305 $0 $0 $353.956 $19.728 $0 $0 $0 $0 $0
% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,12% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% P 0,01% 0,02% 0,07% 0,03% 0,07% 0,07% 0,08% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,08% 0,08% 0,11% 0,11% 0,14%
$ P $39.112 $56.437 $218.777 $84.033 $210.084 $207.262 $252.100 $67.077 $66.786 $63.403 $73.553 $68.335 $56.786 $58.969 $48.093 $257.360 $257.360 $343.146 $343.146 $428.933
$ E $0 $0 $218.777 $119.999 $70.148 $139.059 $265.008 $159.437 $98.004 $86.284 $91.650 $23.835 $317 $48.800
% E 0,00% 0,00% 0,07% 0,04% 0,02% 0,05% 0,09% 0,05% 0,03% 0,03% 0,03% 0,01% 0,00% 0,02%

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P

$ E

% E

305.189.938,91$                                                            100,00% 48,76%

344.570.723,20$                                                            112,90% 148.804.617,20$        

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

2,16% 0,07% 2,55% 0,39% 0,98% 1,18% 1,18% 1,18% 1,18% 1,18% 1,18% 0,93% 0,15% 0,15% 0,15% 1,04% 1,04% 1,38% 1,38% 1,73%

$6.600.564 $203.797 $7.794.628 $1.197.883 $2.994.708 $3.593.649 $3.593.649 $3.593.649 $3.593.649 $3.593.649 $3.593.649 $2.844.972 $449.206 $449.206 $449.206 $3.159.833 $3.159.833 $4.213.111 $4.213.111 $5.266.389

41,76% 34,83% 37,43% 37,82% 38,80% 39,98% 41,16% 42,34% 43,51% 44,69% 45,87% 46,80% 46,95% 47,09% 47,24% 48,28% 49,31% 50,69% 52,07% 53,80%

$127.454.180 $106.306.017 $114.229.831 $115.427.714 $118.422.422 $122.016.071 $125.609.720 $129.203.370 $132.797.019 $136.390.668 $139.984.317 $142.829.289 $143.278.496 $143.727.702 $144.176.908 $147.336.741 $150.496.575 $154.709.686 $158.922.797 $164.189.187

0,07% 0,11% 2,55% 1,67% 1,61% 1,57% 1,18% 1,20% 1,03% 1,11% 1,29% 0,54% 0,08% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$226.043 $332.983 $7.794.628 $5.082.803 $4.922.001 $4.801.734 $3.598.022 $3.660.803 $3.154.983 $3.379.104 $3.940.108 $1.651.898 $256.633 $126.698 $0 $0 $0 $0 $0 $0

34,77% 34,88% 37,43% 39,09% 40,71% 42,28% 43,46% 44,66% 45,69% 46,80% 48,09% 48,63% 48,72% 48,76% 48,76% 48,76% 48,76% 48,76% 48,76% 48,76%

$106.102.220 $106.435.203 $114.229.831 $119.312.634 $124.234.635 $129.036.369 $132.634.391 $136.295.194 $139.450.177 $142.829.280 $146.769.388 $148.421.286 $148.677.919 $148.804.617 $148.804.617 $148.804.617 $148.804.617 $148.804.617 $148.804.617 $148.804.617

VALOR INICIAL NOTAS:

VALOR ACTUALIZADO

$41.440.096

$45.484.163

$1.080.000

$1.080.000

$1.524.575

$1.714.976

$1.281.000

$1.281.000

$243.390

$243.390

$0

$3.764.766

$0

$715.305

$7.772.765

$7.772.765

$340.000

$340.000

$53.681.825

$62.396.364

$358.871.764

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)

$65.864.738 21,58% 11,88%

$98.534.372 32,29% 36.267.836,57            

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       

Miles de pesos

EXPLANACIONES

(Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 

220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)

$46.980.120 15,39% 3,96%

$22.953.794 7,52% 12.072.976,95            

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                

Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

PAVIMENTOS DE CONCRETO

(Ítems: 500.1)

$27.423 0,01% 0,01%

$47.795 0,02% 16.140,59                    

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 

466.1)

$57.195.882 18,74% 20,49%

$90.749.203 29,74% 62.518.384,76            

0,55% 0,84%

$7.227.438 2,37% 2.564.677,12              

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 

623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 

630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 

650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 

672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)

$92.829.396 30,42% 8,87%

$104.235.571 34,15% 27.059.536,65            

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%

$0 0,00% -                                

TRANSPORTES

(Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)

$40.442.040 13,25% 2,53%

$20.135.228 6,60% 7.722.712,44              

OBRAS VARIAS

(Ítems: 800.1; 800.2)

$160.793 0,05% 0,19%

$687.322 0,23% 582.352,12                  

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 

730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)

$1.689.546

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

REPROGRAMACIÓN 1

REPROGRAMACIÓN 2

BARRAS

PROGRAMACION INICIAL

REPROGRAMACIÓN 5

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación

contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %

VALOR (Miles de Pesos)

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE

TRABAJO 7 POR 24
837.717$                     48,85%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7

DIAS DE LA SEMANA
-$                                  0,00%

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
42.253.702$               92,90%

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O

ATÍPICOS
3.401.179$                  90,34%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN

Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
241.049$                     99,04%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
1.268.678$                  99,04%

1.985$                         0,58%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B )

52.235.264$               83,72%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS ( B' )

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O 

ATÍPICOS
646.224$                     90,34%

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye

PAGA e IVA19%)
3.584.730$                  46,12%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE

BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 

PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

358.871.764.334,00$                                                          48.095.323.054,00$                                                   

406.967.087.388,00$                                                          

3 DE 5

99

31/08/2029

REPROGRAMACIÓN 6

REPROGRAMACIÓN 3

REPROGRAMACIÓN 4

REPROGRAMACIÓN 9

REPROGRAMACIÓN 10

REPROGRAMACIÓN 7

REPROGRAMACIÓN 8

REPROGRAMACIÓN 11

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: 

Dentro de las GGP se incluyen los Ítem No Previstos 650.3P, 650.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los Items No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los ítem No previstos 662.2P, 8P incluídos con el Acta de Modificación N°10.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

201.039.881$             49,40%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $406.967.087
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$ Valor$ Valor



FECHA
28 11 25

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 54 DE 1 al 30 de Noviembre de 2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 126.698.314$                       

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 54

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: T.BOYACA LCP S.A.S. VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 

programado
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

$ Valor 

Ejecutado
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

% Ejecutado 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2028

% P 0,10% 0,10% 0,08% 0,08% 0,07% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,07% 0,07% 0,09% 0,11% 0,11% 0,08% 0,08% 0,07% 0,05% 0,05% 0,06%
$ P $317.451 $317.451 $238.088 $238.088 $211.634 $158.726 $158.726 $162.472 $162.472 $216.630 $216.630 $270.787 $324.944 $324.944 $243.708 $243.708 $216.630 $162.472 $162.472 $176.982
$ E

% E

% P 0,69% 0,69% 0,52% 0,52% 0,46% 0,35% 0,35% 0,40% 0,40% 0,53% 0,53% 0,67% 0,80% 0,80% 0,60% 0,60% 0,53% 0,40% 0,40% 0,32%
$ P $2.109.383 $2.109.383 $1.582.038 $1.582.038 $1.406.256 $1.054.692 $1.054.692 $1.223.830 $1.223.830 $1.631.773 $1.631.773 $2.039.716 $2.447.659 $2.447.659 $1.835.744 $1.835.744 $1.631.773 $1.223.830 $1.223.830 $980.302
$ E

% E

% P 0,26% 0,26% 0,20% 0,20% 0,17% 0,13% 0,13% 0,15% 0,15% 0,21% 0,21% 0,26% 0,31% 0,31% 0,23% 0,23% 0,21% 0,15% 0,15% 0,07%
$ P $796.601 $796.601 $597.451 $597.451 $531.067 $398.301 $398.301 $471.115 $471.115 $628.153 $628.153 $785.191 $942.230 $942.230 $706.672 $706.672 $628.153 $471.115 $471.115 $227.026
$ E

% E

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1.899
$ E

% E

% P
0,80% 0,80% 0,60% 0,60% 0,54% 0,40% 0,40% 0,49% 0,49% 0,66% 0,66% 0,82% 0,99% 0,99% 0,74% 0,74% 0,66% 0,49% 0,49% 0,41%

$ P
$2.451.031 $2.451.031 $1.838.273 $1.838.273 $1.634.021 $1.225.515 $1.225.515 $1.505.882 $1.505.882 $2.007.843 $2.007.843 $2.509.803 $3.011.764 $3.011.764 $2.258.823 $2.258.823 $2.007.843 $1.505.882 $1.505.882 $1.239.417

$ E

% E

% P 0,04% 0,04% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 0,04% 0,04% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02%
$ P $122.103 $122.103 $91.578 $91.578 $81.402 $61.052 $61.052 $62.073 $62.073 $82.765 $82.765 $103.456 $124.147 $124.147 $93.110 $93.110 $82.765 $62.073 $62.073 $58.860
$ E

% E

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $8.377 $8.377 $6.283 $6.283 $5.585 $4.189 $4.189 $4.834 $4.834 $6.446 $6.446 $8.057 $9.669 $9.669 $7.251 $7.251 $6.446 $4.834 $4.834 $3.843
$ E

% E

% P 0,17% 0,17% 0,13% 0,13% 0,11% 0,08% 0,08% 0,07% 0,07% 0,09% 0,09% 0,12% 0,14% 0,14% 0,11% 0,11% 0,09% 0,07% 0,07% 0,07%
$ P $514.719 $514.719 $386.040 $386.040 $343.146 $257.360 $257.360 $216.679 $216.679 $288.905 $288.905 $361.131 $433.358 $433.358 $325.018 $325.018 $288.905 $216.679 $216.679 $211.078
$ E

% E

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P

$ E

% E

305.189.938,91$                                                            100,00% 48,76%

344.570.723,20$                                                            112,90% 148.804.617,20$        

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

2,07% 2,07% 1,55% 1,55% 1,38% 1,04% 1,04% 1,19% 1,19% 1,59% 1,59% 1,99% 2,39% 2,39% 1,79% 1,79% 1,59% 1,19% 1,19% 0,95%

$6.319.667 $6.319.667 $4.739.750 $4.739.750 $4.213.111 $3.159.833 $3.159.833 $3.646.885 $3.646.885 $4.862.513 $4.862.513 $6.078.142 $7.293.770 $7.293.770 $5.470.328 $5.470.328 $4.862.513 $3.646.885 $3.646.885 $2.899.407

55,87% 57,94% 59,49% 61,05% 62,43% 63,46% 64,50% 65,69% 66,89% 68,48% 70,07% 72,07% 74,46% 76,85% 78,64% 80,43% 82,02% 83,22% 84,41% 85,36%

$170.508.854 $176.828.520 $181.568.271 $186.308.021 $190.521.132 $193.680.966 $196.840.799 $200.487.684 $204.134.569 $208.997.083 $213.859.596 $219.937.738 $227.231.508 $234.525.278 $239.995.606 $245.465.934 $250.328.447 $253.975.332 $257.622.217 $260.521.625

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

48,76% 48,76% 48,76% 48,76% 48,76% 48,76% 48,76% 48,76% 48,76% 48,76% 48,76% 48,76% 48,76% 48,76% 48,76% 48,76% 48,76% 48,76% 48,76% 48,76%

$148.804.617 $148.804.617 $148.804.617 $148.804.617 $148.804.617 $148.804.617 $148.804.617 $148.804.617 $148.804.617 $148.804.617 $148.804.617 $148.804.617 $148.804.617 $148.804.617 $148.804.617 $148.804.617 $148.804.617 $148.804.617 $148.804.617 $148.804.617

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

$41.440.096

$45.484.163

$1.080.000

$1.080.000

$1.524.575

$1.714.976

$1.281.000

$1.281.000

$243.390

$243.390

$0

$3.764.766

$0

$715.305

$7.772.765

$7.772.765

$340.000

$340.000

$53.681.825

$62.396.364

$358.871.764

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       

Miles de pesos

EXPLANACIONES

(Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 

220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)

$46.980.120 15,39% 3,96%

$22.953.794 7,52% 12.072.976,95$          

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                

Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 

466.1)

$57.195.882 18,74% 20,49%

$90.749.203 29,74% 62.518.384,76$          

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)

$65.864.738 21,58% 11,88%

$98.534.372 32,29% 36.267.836,57$          

2.564.677,12$            

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 

623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 

630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 

650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 

672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)

$92.829.396 30,42% 8,87%

$104.235.571 34,15% 27.059.536,65$          

PAVIMENTOS DE CONCRETO

(Ítems: 500.1)

$27.423 0,01% 0,01%

$47.795 0,02% 16.140,59$                  

$0 0,00% -                                

TRANSPORTES

(Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)

$40.442.040 13,25% 2,53%

$20.135.228 6,60% 7.722.712,44$            

OBRAS VARIAS

(Ítems: 800.1; 800.2)

$160.793 0,05% 0,19%

$687.322 0,23% 582.352,12$               

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 

730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)

$1.689.546 0,55% 0,84%

$7.227.438 2,37%

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS

PROGRAMACION INICIAL

REPROGRAMACIÓN 4

REPROGRAMACIÓN 7

REPROGRAMACIÓN 8

REPROGRAMACIÓN 5

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %

VALOR (Miles de Pesos)

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7

DIAS DE LA SEMANA
-$                                  0,00%

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
42.253.702$               92,90%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación

contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN

Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
241.049$                     99,04%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
1.268.678$                  99,04%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE

TRABAJO 7 POR 24
837.717$                     48,85%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O 

ATÍPICOS
646.224$                     90,34%

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye

PAGA e IVA19%)
3.584.730$                  46,12%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE

BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O

ATÍPICOS
3.401.179$                  90,34%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
201.039.881$             49,40%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $406.967.087

1.985$                         0,58%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B )

52.235.264$               83,72%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS ( B' )

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 

PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

358.871.764.334,00$                                                          48.095.323.054,00$                                                   

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

406.967.087.388,00$                                                          

4 DE 5

99

31/08/2029

REPROGRAMACIÓN 3

REPROGRAMACIÓN 1

REPROGRAMACIÓN 2

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%

REPROGRAMACIÓN 6

REPROGRAMACIÓN 11

REPROGRAMACIÓN 9

REPROGRAMACIÓN 10
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FECHA
28 11 25

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 54 DE 1 al 30 de Noviembre de 2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 126.698.314$                       

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 54

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: T.BOYACA LCP S.A.S. VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 

programado
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

$ Valor 

Ejecutado
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

% Ejecutado 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029

% P 0,06% 0,08% 0,08% 0,10% 0,12% 0,12% 0,09% 0,09% 0,08% 0,06% 0,06% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,00% 0,00%
$ P $176.982 $235.976 $235.976 $294.970 $353.963 $353.963 $265.473 $265.473 $235.976 $176.982 $176.982 $448.844 $448.844 $448.844 $448.844 $448.844 $448.844 $0 $0
$ E

% E

% P 0,32% 0,43% 0,43% 0,54% 0,64% 0,64% 0,48% 0,48% 0,43% 0,32% 0,32% 0,68% 0,68% 0,68% 0,68% 0,68% 0,68% 0,00% 0,00%
$ P $980.302 $1.307.069 $1.307.069 $1.633.836 $1.960.603 $1.960.603 $1.470.452 $1.470.452 $1.307.069 $980.302 $980.302 $2.081.803 $2.081.803 $2.081.803 $2.081.803 $2.081.803 $2.081.803 $0 $0
$ E

% E

% P 0,07% 0,10% 0,10% 0,12% 0,15% 0,15% 0,11% 0,11% 0,10% 0,07% 0,07% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46%
$ P $227.026 $302.702 $302.702 $378.377 $454.053 $454.053 $340.539 $340.539 $302.702 $227.026 $227.026 $1.414.127 $1.414.127 $1.414.127 $1.414.127 $1.414.127 $1.414.127 $1.414.127 $1.414.127
$ E

% E

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $1.899 $2.532 $2.532 $3.165 $3.799 $3.799 $2.849 $2.849 $2.532 $1.899 $1.899 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ E

% E

% P
0,41% 0,54% 0,54% 0,68% 0,81% 0,81% 0,61% 0,61% 0,54% 0,41% 0,41% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42%

$ P
$1.239.417 $1.652.556 $1.652.556 $2.065.695 $2.478.834 $2.478.834 $1.859.125 $1.859.125 $1.652.556 $1.239.417 $1.239.417 $1.289.151 $1.289.151 $1.289.151 $1.289.151 $1.289.151 $1.289.151 $1.289.151 $1.289.151

$ E

% E

% P 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 0,04% 0,04% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%
$ P $58.860 $78.479 $78.479 $98.099 $117.719 $117.719 $88.289 $88.289 $78.479 $58.860 $58.860 $115.474 $115.474 $115.474 $115.474 $115.474 $115.474 $115.474 $115.474
$ E

% E

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $3.843 $5.125 $5.125 $6.406 $7.687 $7.687 $5.765 $5.765 $5.125 $3.843 $3.843 $3.391 $6.830 $6.830 $6.830 $6.830 $6.830 $6.830 $6.830
$ E

% E

% P 0,07% 0,09% 0,09% 0,12% 0,14% 0,14% 0,10% 0,10% 0,09% 0,07% 0,07% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
$ P $211.078 $281.438 $281.438 $351.797 $422.157 $422.157 $316.618 $316.618 $281.438 $211.078 $211.078 $104.995 $104.995 $104.995 $104.995 $104.995 $104.995 $104.995 $104.995
$ E

% E

% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $0
$ E

% E

305.189.938,91$                                                            100,00% 48,76%

344.570.723,20$                                                            112,90% 148.804.617,20$        

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

0,95% 1,27% 1,27% 1,58% 1,90% 1,90% 1,43% 1,43% 1,27% 0,95% 0,95% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 0,96% 0,96%

$2.899.407 $3.865.876 $3.865.876 $4.832.345 $5.798.814 $5.798.814 $4.349.111 $4.349.111 $3.865.876 $2.899.407 $2.899.407 $5.457.784 $5.461.223 $5.461.223 $5.461.223 $5.461.223 $5.461.223 $2.930.577 $2.930.577

86,31% 87,58% 88,85% 90,43% 92,33% 94,23% 95,66% 97,08% 98,35% 99,30% 100,25% 102,04% 103,83% 105,61% 107,40% 109,19% 110,98% 111,94% 112,90%

$263.421.032 $267.286.908 $271.152.784 $275.985.129 $281.783.944 $287.582.758 $291.931.869 $296.280.979 $300.146.856 $303.046.263 $305.945.670 $311.403.454 $316.864.677 $322.325.900 $327.787.123 $333.248.346 $338.709.570 $341.640.146 $344.570.723

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

48,76% 48,76% 48,76% 48,76% 48,76% 48,76% 48,76% 48,76% 48,76% 48,76% 48,76% 48,76% 48,76% 48,76% 48,76% 48,76% 48,76% 48,76% 48,76%

$148.804.617 $148.804.617 $148.804.617 $148.804.617 $148.804.617 $148.804.617 $148.804.617 $148.804.617 $148.804.617 $148.804.617 $148.804.617 $148.804.617 $148.804.617 $148.804.617 $148.804.617 $148.804.617 $148.804.617 $148.804.617 $148.804.617

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

$41.440.096

$45.484.163

$1.080.000

$1.080.000

$1.524.575

$1.714.976

$1.281.000

$1.281.000

$243.390
Aprueba Firma: Aprueba Firma:

$243.390 Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

$0 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

$3.764.766 CONTRATISTA : T.BOYACA LCP S.A.S. Matrícula Profesional No.:: N/A

$0 Matrícula No. : 05202-66520 ANT

$715.305

$7.772.765

$7.772.765

$340.000

$340.000

$53.681.825

$62.396.364

$358.871.764

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

DE 5

99

31/08/2029

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 5

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 

PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

358.871.764.334,00$                                                          48.095.323.054,00$                                                   

406.967.087.388,00$                                                          

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                

Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       

Miles de pesos

EXPLANACIONES

(Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 

220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)

$46.980.120 15,39% 3,96%

$22.953.794 7,52% 12.072.976,95$          

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 

466.1)

$57.195.882 18,74% 20,49%

$90.749.203 29,74% 62.518.384,76$          

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)

$65.864.738 21,58% 11,88%

$98.534.372 32,29% 36.267.836,57$          

2.564.677,12$            

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 

623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 

630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 

650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 

672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)

$92.829.396 30,42% 8,87%

$104.235.571 34,15% 27.059.536,65$          

PAVIMENTOS DE CONCRETO

(Ítems: 500.1)

$27.423 0,01% 0,01%

$47.795 0,02% 16.140,59$                  

$0 0,00% -$                             

TRANSPORTES

(Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)

$40.442.040 13,25% 2,53%

$20.135.228 6,60% 7.722.712,44$            

OBRAS VARIAS

(Ítems: 800.1; 800.2)

$160.793 0,05% 0,19%

$687.322 0,23% 582.352,12$               

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 

730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)

$1.689.546 0,55% 0,84%

$7.227.438 2,37%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

BARRAS

PROGRAMACION INICIAL

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %

VALOR (Miles de Pesos)

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7

DIAS DE LA SEMANA
-$                                  0,00%

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
42.253.702$               92,90%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación

contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN

Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
241.049$                     99,04%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
1.268.678$                  99,04%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE

TRABAJO 7 POR 24
837.717$                     48,85%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O 

ATÍPICOS
646.224$                     90,34%

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye

PAGA e IVA19%)
3.584.730$                  46,12%

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O

ATÍPICOS
3.401.179$                  90,34%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
201.039.881$             49,40%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $406.967.087

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE

BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
1.985$                         0,58%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B )

52.235.264$               83,72%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS ( B' )

REPROGRAMACIÓN 3

REPROGRAMACIÓN 4

REPROGRAMACIÓN 1

REPROGRAMACIÓN 2

REPROGRAMACIÓN 7

REPROGRAMACIÓN 8

REPROGRAMACIÓN 5

REPROGRAMACIÓN 6

REPROGRAMACIÓN 11

OBSERVACIONES: 

Dentro de las GGP se incluyen los Ítem No Previstos 650.3P, 650.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los Items No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los ítem No previstos 662.2P, 8P incluídos con el Acta de Modificación N°10.

Representante legal o apoderado del Interventor 

CONSORCIO ECOVISIÓN 188

REPROGRAMACIÓN 9

REPROGRAMACIÓN 10
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FECHA 28 11 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: T.BOYACA LCP S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: nov-25 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

11 15.128.000.000$         -$                                  

20 19.272.000.000$         -$                                      

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
PÁGINA 1 DE 6

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 

CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

1.204.974.344$           659.136.054$                  

3.423.738.527$           68.375.062$                     

4.508.775.371$           -$                                      

20 PROPIOS ADICIÓN No 1 24.314.547.683$         -$                                      

-$                                      

-$                                      

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

4.628.712.871

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 

BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

54 NACIÓN PRINCIPAL

54 NACIÓN PRINCIPAL

839.159.735$              

8.015.328.690

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 

BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

11 NACIÓN PRINCIPAL 7.176.168.955$           

11 NACIÓN

28.823.323.054

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 

BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

54 NACIÓN ADICIÓN No 1

PRINCIPAL

19.272.000.000

15.128.000.000

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 

BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 

BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

PROPIOS ADICIÓN No 2
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(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 
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LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

20 659.136.054$              

20 68.375.062$                

11 35.498.884.651$         -$                                      

11 1.530.818.319$           -$                                      

11 21.373.605.815$         -$                                      

16 23.000.000.000$         -$                                      

11 1.913.522.898$           -$                                      

11 4.352.941.176$           -$                                      

11 9.147.058.824$           -$                                      

16 2.234.130.474$           -$                                      

11 38.182.423.981$         37.562.608$                     

213.100.750.753$       37.562.608$                     

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

46.287.128.713

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 

BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

NACIÓN

TOTAL

406.967.087.388,00$                                                                                          

727.511.116

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 

BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

PROPIOS

VIGENCIA EXPIRADA 2021

RP 425821
-$                                      

PROPIOS

PRINCIPAL

37.029.702.970

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 

BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

13.500.000.000

40.416.554.455

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 

BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

NACIÓN PRINCIPAL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 

BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

NACIÓN PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

NACIÓN

NACIÓN

NACIÓN PRINCIPAL
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MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 
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SI NO

1 Parcial -$                                        -$                                        -$                                  -$                                  -$                                  4.628.712.871$           358.871.764.334$           110840 25/11/2021 X

1 Ajustes -$                                        -$                                        -$                                  -$                                  -$                                  4.628.712.871$           358.871.764.334$           127279 29/12/2021 X

2 Parcial 37.925.826$                       166.290$                            38.092.116$                -$                                  38.092.116$                4.590.620.755$           358.833.672.218$           110840 25/11/2021 X

3 Parcial 333.579.546$                     20.673.810$                       354.253.356$              -$                                  354.253.356$              

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-

02 Fecha:(25/05/2021) Y (No.425821) C-

2401-0600-74-0-2401008-02  

Fecha:(25/05/2021) 

4.236.367.399$           358.479.418.862$           118914 18/12/2021 X

2 Ajustes 520.861$                            2.284$                                523.145$                      -$                                  523.145$                      
 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(25/05/2021) 
4.235.844.254$           358.478.895.717$           127279 01/03/2022 X

4 Parcial 713.711.394$                     13.799.722$                       727.511.116$              -$                                  727.511.116$              

 (No.1281622) C-2401-0600-74-0-2401023-

02 Fecha:(12/12/2022) Y (No.1281622) C-

2401-0600-74-0-2401008-02  

Fecha:(12/12/2022) 

-$                                  357.751.384.601$           15560 24/02/2023 X

3 Ajustes 2.763.334$                         12.116$                              2.775.450$                  -$                                  2.775.450$                  4.233.068.804$           357.748.609.151$           127277 07/03/2022 X

5 Parcial 246.010.585$                     1.078.662$                         247.089.247$              -$                                  247.089.247$              3.985.979.557$           357.501.519.904$           18976 01/03/2022 X

4 Ajustes 16.117.547$                       70.669$                              16.188.216$                -$                                  16.188.216$                3.969.791.341$           357.485.331.688$           127281 24/02/2022 X

1 Anticipo -$                                        -$                                        -$                                  -$                                  -$                                  2.185.885.000$           
 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(25/05/2021) 
1.783.906.341$           357.485.331.688$           109706 24/11/2021 X

6 Parcial 968.880.492$                     4.248.168$                         973.128.660$              486.378.007$              486.750.653$              1.699.506.993$           

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-

02 Fecha:(25/05/2021) Y (No.425821) C-

2401-0600-74-0-2401008-02  

Fecha:(25/05/2021) 

1.297.155.688$           356.512.203.028$           125885 28/12/2021 X

5 Ajustes 4.420.226$                         19.381$                              4.439.607$                  -$                                  4.439.607$                  1.699.506.993$           1.292.716.081$           356.507.763.421$           19054 01/03/2022 X

6 Ajustes Provisional 22.581.721$                       99.012$                              22.680.733$                -$                                  22.680.733$                1.699.506.993$           1.270.035.348$           356.485.082.688$           20957 07/03/2022 X

7 Parcial 2.061.141.235$                 166.324.583$                     2.227.465.818$           1.699.476.993$           527.988.825$              30.000$                        742.046.523$              354.257.616.870$           125896 28/12/2023 X

7 Ajustes Provisional 13.303.929$                       58.333$                              13.362.262$                -$                                  13.362.262$                30.000$                        728.684.261$              354.244.254.608$           21007 07/03/2022 X

7 Ajustes 1.602.624$                         7.027$                                1.609.651$                  -$                                  1.609.651$                  30.000$                        
 (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha: (05/07/2022) 
15.126.390.349$         383.065.968.011$           141611 12/02/2023 X

8 Parcial 901.929.125$                     3.954.612$                         905.883.737$              30.000$                        905.853.737$              -$                                  7.109.474.953$           382.160.084.274$           41446 02/05/2022 X

9 Parcial 1.144.639.720$                 5.018.805$                         1.149.658.525$           1.149.658.525$           -$                                  5.959.816.428$           381.010.425.749$           51700 24/05/2022 X

10 Parcial 496.373.075$                     2.176.405$                         498.549.480$              498.549.480$              -$                                  5.461.266.948$           380.511.876.269$           52535 25/5/2022 X

2 Anticipo 4.508.775.371$           
 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/12/2021) 
24.314.547.683$         380.511.876.269$           12834810/02/2022 X

11 Parcial 1.419.520.822$                 6.224.053$                         1.425.744.875$           298.099.373$              1.127.645.502$           4.210.675.998$           
 (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(01/02/2022) 
4.333.621.446$           379.086.131.394$           66910 29/06/2022 X

8 Ajustes Provisional 58.964.704$                       258.538$                            59.223.242$                59.223.242$                4.210.675.998$           28.588.945.887$         379.026.908.152$           131000 03/12/2022 X

9 Ajustes Provisional 88.985.072$                       390.165$                            89.375.237$                89.375.237$                4.210.675.998$           28.499.570.650$         378.937.532.915$           131001 05/12/2022 X

12 Parcial 1.860.787.403$                 19.797.107$                       1.880.584.510$           390.765.355$              1.489.819.155$           3.819.910.643$           
 (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(01/02/2022) 
2.843.802.291$           377.056.948.405$           89194 24/08/2022 X

13 Parcial 437.853.878$                     2.224.230$                         440.078.108$              92.014.750$                348.063.358$              3.727.895.893$           23.966.484.325$         376.616.870.297$           94992 08/09/2022 X

10 Ajustes Provisional 42.702.732$                       187.235$                            42.889.967$                42.889.967$                3.727.895.893$           23.923.594.358$         376.573.980.330$           131004 03/12/2022 X

11 Ajustes Provisional 113.376.511$                     497.112$                            113.873.623$              113.873.623$              3.727.895.893$           23.809.720.735$         376.460.106.707$           1063421 14/12/2022 X

14 Parcial 1.296.021.421$                 5.682.555$                         1.301.703.976$           272.164.498$              1.029.539.478$           3.455.731.395$           22.780.181.257$         394.430.402.731$           103063 29/09/2022 X

15 Parcial 2.212.804.286$                 18.926.677$                       2.231.730.963$           110.640.214$              2.121.090.749$           3.345.091.181$           20.659.090.508$         392.198.671.768$           109838 11/10/2022 X

16 Parcial 2.273.657.335$                 9.969.113$                         2.283.626.448$           26.147.059$                2.257.479.389$           3.318.944.122$           18.401.611.119$         389.915.045.320$           115403 29/10/2022 X

Saldo del Contrato

No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(25/05/2021) 

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/12/2021) 

Saldo Anticipo por 

Amortizar

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(25/05/2021) 

No. de Registro y fecha

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-

02 Fecha:(25/05/2021) 

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/12/2021) 

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No. Tipo de Acta Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

Anticipo Amortizado 

Acta

 (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha: (01/02/2022) 

Saldo Registro 

Presupuestal

Valor Total Pagado 

Descontando 

Anticipo

Indicar pago según reporte 

SIIF Observaciones
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PÁGINA 1 DE 6
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MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 
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 (No.425821)  C-2401-0600-74-0-2401008-

02  Fecha:(25/05/2021) 
727.511.116$              

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/12/2021)  
16.087.490.304$         

8 Ajustes Definitiva 61.550.880$                       269.877$                            61.820.757$                61.820.757$                16.025.669.547$         387.511.240.016$           142114 27/12/2022 X

9 Ajustes Definitiva 93.085.743$                       408.145$                            93.493.888$                93.493.888$                15.932.175.659$         387.417.746.128$           142120 27/12/2022 X

10 Ajustes Definitiva 50.152.833$                       219.901$                            50.372.734$                50.372.734$                15.881.802.925$         387.367.373.394$           142125 27/12/2022 X

11 Ajustes Definitiva 210.628.155$                     923.523$                            211.551.678$              211.551.678$              15.670.251.247$         387.155.821.716$           142129 27/12/2022 X

12 Ajustes Definitiva 418.036.113$                     1.832.928$                         419.869.041$              419.869.041$              15.250.382.206$         386.735.952.675$           137218 29/12/2022 X

13 Ajustes Definitiva 99.327.588$                       435.513$                            99.763.101$                99.763.101$                15.150.619.105$         386.636.189.574$           X

14 Ajustes Definitiva 411.799.277$                     1.805.581$                         413.604.858$              413.604.858$              14.737.014.247$         386.222.584.716$           137464 29/12/2022 X

15 Ajustes Definitiva 689.270.316$                     3.022.185$                         692.292.501$              692.292.501$              14.044.721.746$         385.530.292.215$           137452 29/12/2022 X

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/12/2021)  
8.044.721.746$           

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(05/07/2022) 
2.568.015.640$           

18 Parcial 3.078.412.249$                 13.497.654$                       3.091.909.903$           35.401.741$                3.056.508.162$           21.815.226.503$         4.988.213.584$           382.438.382.312$           137395 29/12/2022 X

16 Ajustes Definitiva 519.313.870$                     2.276.992$                         521.590.862$              521.590.862$              4.466.622.722$           381.916.791.450$           137429 29/12/2022 X

17 Ajustes Definitiva 412.986.755$                     1.810.788$                         414.797.543$              414.797.543$              4.051.825.179$           381.501.993.907$           137425 27/12/2022 X

18 Ajustes Provisional 943.049.453$                     4.134.909$                         947.184.362$              947.184.362$              3.104.640.817$           380.554.809.545$           137420 29/12/2022 X

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/12/2021) 
148.598.479$              

 (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(01/02/2022)

(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401023-

02 Fecha:(01/02/2022) 

-$                                  

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(05/07/2022) 
1.467.019.083$           

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(05/07/2022) 
1.191.589$                  

 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-

02 Fecha:(28/09/2022) 
18.219.522.965$         

20 Parcial 2.177.679.024$                 9.548.285$                         2.187.227.309$           124.781.008$              2.062.446.301$           21.273.509.187$         
 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-

02 Fecha:(28/09/2022) 
16.157.076.664$         368.531.500.213$           21590 09/03/2023 X

Anticipo 4 5.756.172.974$           
 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-

02 Fecha:(28/09/2022) 
10.400.903.690$         368.531.500.213$           143093 01/02/2023 X

21 Parcial 4.055.527.522$                 17.781.928$                       4.073.309.450$           297.270.167$              3.776.039.283$           26.732.411.994$         
 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-

02 Fecha:(28/09/2022) 
6.624.864.407$           364.458.190.763$           28010 23/03/2023 X

22 Parcial 3.804.577.283$                 21.984.897$                       3.826.562.180$           302.080.472$              3.524.481.708$           26.430.331.522$         
 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-

02 Fecha:(28/09/2022) 
3.100.382.699$           360.631.628.583$           44790 29/05/2023 X

20
 Ajustes Definitiva 

N°18, 19 y 20 
380.013.289$                     1.666.212$                         381.679.501$              381.679.501$              

 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-

02 Fecha:(28/09/2022) 
2.718.703.198$           360.249.949.082$           49886 04/06/2023 X

21 Ajustes Definitiva 755.951.273$                     3.314.556$                         759.265.829$              759.265.829$              
 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-

02 Fecha:(28/09/2022) 
1.959.437.369$           359.490.683.253$           56695 23/06/2023 X

 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-

02 Fecha:(28/09/2022) 
-$                                  

 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-

02 Fecha:(23/02/2023) 
36.561.341.247$         

130996 05/12/2022 X17 3.292.253.535$           387.573.060.773$           

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/12/2021) 

3 Anticipo 18.558.374.709$         385.530.292.215$           112144 08/11/2022 X

Parcial 2.320.920.585$                 21.063.962$                       2.341.984.547$           26.690.587$                2.315.293.960$           

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/12/2021) 

19 Parcial 7.276.375.355$                 41.402.139$                       7.317.777.494$           416.936.308$              6.900.841.186$           21.398.290.195$         

61051 24/06/2023 X

19 Ajustes Provisional 2.507.310.935$                 10.993.594$                       2.518.304.529$           2.518.304.529$           

373.237.032.051$           142142 27/12/2022 X

370.718.727.522$           145010 19/02/2023 X

23 Parcial 2.626.394.957$                 11.515.732$                       2.637.910.689$           210.111.597$              2.427.799.092$           26.220.219.925$         356.852.772.564$           
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22 Ajustes Definitiva 867.870.830$                     3.805.280$                         871.676.110$              871.676.110$              
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-

02 Fecha:(23/02/2023) 
35.689.665.137$         355.981.096.454$           56720 23/06/2023 X

24 Parcial 2.716.129.555$                 34.458.914$                       2.750.588.469$           207.571.459$              2.543.017.010$           26.012.648.466$         

 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/02/2023)

(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-

02 Fecha:(23/02/2023) 

33.146.648.127$         353.230.507.985$           62510 17/07/2023 X

23 Ajustes Definitiva 680.973.214$                     2.985.806$                         683.959.020$              683.959.020$              
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/02/2023) 
32.462.689.107$         352.546.548.965$           66748 17/07/2023 X

24 Ajustes Definitiva 685.719.156$                     3.006.615$                         688.725.771$              688.725.771$              
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/02/2023) 
31.773.963.336$         351.857.823.194$           83210 19/10/2023 X

25 Parcial 2.232.113.986$                 10.925.155$                       2.243.039.141$           178.078.559$              2.064.960.582$           25.834.569.907$         
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/02/2023) 
29.709.002.754$         349.614.784.053$           71891 27/07/2023 X

26 Parcial 4.656.416.288$                 25.281.151$                       4.681.697.439$           363.390.848$              4.318.306.591$           25.471.179.059$         
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/02/2023) 
25.390.696.163$         344.933.086.614$           80679 27/08/2023 X

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(05/07/2022) 
-$                                  

 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/02/2023) 
20.730.190.670$         

25 Ajustes Definitiva 558.917.400$                     2.450.638$                         561.368.038$              561.368.038$              
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/02/2023) 
20.168.822.632$         339.330.192.995$           83212 19/10/2023 X

26 Ajustes Definitiva 1.334.067.751$                 5.849.374$                         1.339.917.125$           1.339.917.125$           
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/02/2023) 
18.828.905.507$         337.990.275.870$           83215 20/10/2023 X

28 Parcial 3.101.029.091$                 13.596.820$                       3.114.625.911$           248.082.327$              2.866.543.584$           24.843.268.233$         
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/02/2023) 
15.962.361.923$         334.875.649.959$           83217 23/10/2023 X

27 Ajustes Definitiva 1.134.849.399$                 4.975.878$                         1.139.825.277$           1.139.825.277$           
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/02/2023) 
14.822.536.646$         333.735.824.682$           84872 17/11/2023 X

28 Ajustes Definitiva 738.499.072$                     3.238.034$                         741.737.106$              741.737.106$              
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/02/2023) 
14.080.799.540$         332.994.087.576$           84876 17/11/2023 X

29 Parcial 6.601.304.839$                 27.442.626$                       6.628.747.465$           500.707.570$              6.128.039.895$           24.342.560.663$         
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/02/2023) 
7.952.759.645$           326.365.340.111$           84868 17/11/2023 X

29 Ajustes Definitiva 1.908.849.388$                 8.369.570$                         1.917.218.958$           1.917.218.958$           
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/02/2023) 
6.035.540.687$           324.448.121.153$           86935 06/12/2023 X

30 Parcial 2.718.804.964$                 10.929.715$                       2.729.734.679$           249.274.196$              2.480.460.483$           24.093.286.467$         
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/02/2023) 
3.555.080.204$           321.718.386.474$           87005 07/12/2023 X

30 Ajustes Provisional 740.800.643$                     3.248.126$                         744.048.769$              744.048.769$              
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/02/2023) 
2.811.031.435$           320.974.337.705$           87924 16/12/2023 X

31 Parcial 2.208.892.420$                 9.685.144$                         2.218.577.564$           220.889.242$              1.997.688.322$           23.872.397.225$         
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/02/2023) 
813.343.113$              318.755.760.141$           87866 17/12/2023 X

31 Ajustes Provisional 809.792.484$                     3.550.629$                         813.343.113$              813.343.113$              
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/02/2023) 
-$                                  317.942.417.028$           87869 17/12/2023 X

30 Ajustes Definitiva 13.878.201$                       60.851$                              13.939.052$                13.939.052$                
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401023-02 Fecha:(08/03/2024) 
46.273.189.661$         317.928.477.976$           1609 26/03/2024 X

31 Ajustes Definitiva 10.489.475$                       45.992$                              10.535.467$                10.535.467$                
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401023-02 Fecha:(08/03/2024) 
46.262.654.194$         317.917.942.509$           1850 03/04/2024 X

32 Parcial 7.762.154.189$                 33.567.223$                       7.795.721.412$           765.568.238$              7.030.153.174$           23.106.828.987$         

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401023-02 Fecha:(08/03/2024)

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.11 

Fecha:(08/03/2024) 

39.232.501.020$         310.122.221.097$           1602 03/04/2024 X

33 Parcial 7.707.685.770$                 252.779.276$                     7.960.465.046$           624.795.446$              7.335.669.600$           22.482.033.541$         31.896.831.420$         302.161.756.051$           1838 06/04/2024 X

32 Ajustes Definitiva 2.329.760.110$                 10.215.102$                       2.339.975.212$           2.339.975.212$           29.556.856.208$         299.821.780.839$           2053 07/04/2024 X

34 Parcial 4.951.782.058$                 47.258.760$                       4.999.040.818$           476.493.588$              4.522.547.230$           22.005.539.953$         25.034.308.978$         294.822.740.021$           3038 24/04/2024 X

33 Ajustes Definitiva 1.794.963.200$                 7.870.223$                         1.802.833.423$           1.802.833.423$           23.231.475.555$         293.019.906.598$           3890 16/05/2024 X

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.11 

Fecha:(08/03/2024) 

339.891.561.033$           81660 21/09/2023 X27 Parcial 5.018.473.853$                 23.051.728$                       5.041.525.581$           379.828.499$              4.661.697.082$           25.091.350.560$         
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34 Ajustes Definitiva 1.306.182.169$                 5.727.106$                         1.311.909.275$           1.311.909.275$           

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.11 

Fecha:(08/03/2024).

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.16 

Fecha:(08/03/2024) 

21.919.566.280$         291.707.997.323$           4248 22/05/2024 X

35 Parcial 5.795.416.060$                 47.824.081$                       5.843.240.141$           567.466.416$              5.275.773.725$           21.438.073.537$         

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.16 

Fecha:(08/03/2024) 

16.643.792.555$         285.864.757.182$           5222 05/06/2024 X

36 Parcial 5.888.441.545$                 64.089.957$                       5.952.531.502$           469.448.507$              5.483.082.995$           20.968.625.030$         

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.16 

Fecha:(08/03/2024) 

11.160.709.560$         279.912.225.680$           5937 19/06/2024 X

37 Parcial 6.824.588.311$                 106.591.268$                     6.931.179.579$           641.154.026$              6.290.025.553$           20.327.471.004$         

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.16 

Fecha:(08/03/2024) 

4.870.684.007$           272.981.046.101$           6467 27/06/2024 X

35 Ajustes Definitiva 1.659.772.168$                 7.277.463$                         1.667.049.631$           1.667.049.631$           

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.16 

Fecha:(08/03/2024) 

3.203.634.376$           271.313.996.470$           12011 14/01/2025 X

38 Parcial 684.172.341$                     2.999.833$                         687.172.174$              68.417.234$                618.754.940$              20.259.053.770$         

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.16 

Fecha:(08/03/2024) 

2.584.879.436$           270.626.824.296$           9544 10/09/2024 X

39 Parcial 890.707.845$                     74.745.661$                       965.453.506$              334.855.884$              630.597.622$              19.924.197.886$         

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.16 

Fecha:(08/03/2024) 

1.954.281.814$           269.661.370.790$           11641 30/10/2024 X

40 Parcial 687.811.177$                     3.015.787$                         690.826.964$              68.781.118$                622.045.846$              19.855.416.768$         

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.16 

Fecha:(08/03/2024) 

1.332.235.968$           268.970.543.826$           13943 23/01/2025 X

41 Parcial 410.059.762$                     35.954.216$                       446.013.978$              22.604.343$                423.409.635$              19.832.812.425$         

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.16 

Fecha:(08/03/2024) 

908.826.333$              268.524.529.848$           16437 22/11/2024 X

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.16 

Fecha:(08/03/2024) 

801.043.898$              

 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-

2401021-02 Recurso No.11 

Fecha:(30/12/2024) 

13.062.043.110$         

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.16 

Fecha:(08/03/2024) 

437.956.890$              

 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-

2401021-02 Recurso No.11 

Fecha:(30/12/2024) 

11.974.011.003$         

37 Ajustes Definitiva 2.497.246.489$                 10.949.465$                       2.508.195.954$           2.508.195.954$           

 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-

2401021-02 Recurso No.11 

Fecha:(10/12/2024) 

9.465.815.049$           263.961.669.566$           19594 17/12/2024 X

38 Ajustes Definitiva 141.376.036$                     619.880$                            141.995.916$              141.995.916$              

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.16 

Fecha:(08/03/2024) 

295.960.974$              263.819.673.650$           19595 17/12/2024 X

39 Ajustes Definitiva 46.604.099$                       204.341$                            46.808.440$                46.808.440$                

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.16 

Fecha:(08/03/2024) 

249.152.534$              263.772.865.210$           19598 17/12/2024 X

40 Ajustes Definitiva 138.829.823$                     608.715$                            139.438.538$              139.438.538$              

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.16 

Fecha:(08/03/2024) 

109.713.996$              263.633.426.672$           19649 17/12/2024 X

41 Ajustes Definitiva 41.667.954$                       182.698$                            41.850.652$                41.850.652$                

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.16 

Fecha:(08/03/2024) 

67.863.344$                263.591.576.020$           19474 17/12/2024 X

42 Ajustes Provisional 67.567.088$                       296.256$                            67.863.344$                67.863.344$                

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.16 

Fecha:(08/03/2024) 

-$                                  263.523.712.676$           19484 17/12/2024 X

43 Parcial 7.978.644.186$                 69.139.547$                       8.047.783.733$           830.907.330$              7.216.876.403$           18.944.099.207$         

 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-

2401021-02 Recurso No.11 

Fecha:(30/12/2024)

(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-

2401029-02 Recurso No.11 

Fecha:(30/12/2024) 

2.248.938.646$           255.475.928.943$           19539 17/12/2024 X

2254 11/04/2025 X

266.469.865.520$           19588 17/12/2024 X

267.920.984.635$           42 Parcial 600.262.326$                     3.282.887$                         603.545.213$              57.805.888$                545.739.325$              19.775.006.537$         

36 Ajustes Definitiva 1.444.784.292$                 6.334.823$                         1.451.119.115$           1.451.119.115$           
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43 Ajustes Provisional 2.239.120.962$                 9.817.684$                         2.248.938.646$           2.248.938.646$           

 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-

2401029-02 Recurso No.11 

Fecha:(30/12/2024) 

-$                                  253.226.990.297$           3007 02/05/2025 X

42 Ajustes Definitiva 404.089$                            1.772$                                405.861$                      405.861$                      

 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-

2401023-02 Recurso No.16 

Fecha:(20/02/2025) 

40.416.148.594$         253.226.584.436$           939 07/03/2025 X

44 Parcial 5.200.415.635$                 23.002.449$                       5.223.418.084$           3.003.936.634$           2.219.481.450$           15.940.162.573$         

 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-

2401023-02 Recurso No.16 

Fecha:(20/02/2025) 

38.196.667.144$         248.003.166.352$           923 06/03/2025 X

45 Parcial 4.922.000.754$                 21.581.080$                       4.943.581.834$           2.525.478.587$           2.418.103.247$           13.414.683.986$         

 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-

2401023-02 Recurso No.16 

Fecha:(20/02/2025)

(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.11 

Fecha:(20/02/2025) 

35.778.563.897$         243.059.584.518$           1872 03/04/2025 X

43 Ajustes Definitiva 1.259.790-$                         5.523-$                                1.265.313-$                  1.265.313-$                  

 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.11 

Fecha:(20/02/2025) 

35.779.829.210$         243.060.849.831$           4496 29/05/2025 X

44 Ajustes Definitiva 829.196.445$                     3.635.707$                         832.832.152$              832.832.152$              

 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.11 

Fecha:(20/02/2025) 

34.946.997.058$         242.228.017.679$           4496 29/05/2025 X

45 Ajustes Definitiva 1.523.192.610$                 6.678.614$                         1.529.871.224$           1.529.871.224$           

 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.11 

Fecha:(20/02/2025) 

33.417.125.834$         240.698.146.455$           3295 07/05/2025 X

46 Parcial 4.931.829.029$                 45.771.865$                       4.977.600.894$           265.055.701$              4.712.545.193$           13.149.628.285$         

 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.11 

Fecha:(20/02/2025) 

28.704.580.641$         235.720.545.561$           3256 07/05/2025 X

46 Ajustes Definitiva 1.880.155.548$                 8.243.759$                         1.888.399.307$           1.888.399.307$           

 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.11 

Fecha:(20/02/2025) 

26.816.181.334$         233.832.146.254$           6906 14/07/2025 X

47 Parcial 4.018.402.074$                 72.004.128$                       4.090.406.202$           200.769.618$              3.889.636.584$           12.948.858.667$         

 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.11 

Fecha:(20/02/2025) 

22.926.544.750$         229.741.740.052$           4422 28/05/2025 X

47 Ajustes Definitiva 1.393.858.328$                 6.111.533$                         1.399.969.861$           1.399.969.861$           

 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.11 

Fecha:(20/02/2025) 

21.526.574.889$         228.341.770.191$           7117 16/07/2025 X

48 Parcial 3.660.802.913$                 16.051.213$                       3.676.854.126$           206.469.284$              3.470.384.842$           12.742.389.383$         

 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.11 

Fecha:(20/02/2025) 

18.056.190.047$         224.664.916.065$           6376 04/07/2025 X

49 Parcial 3.460.473.993$                 63.794.761$                       3.524.268.754$           178.887.536$              3.345.381.218$           12.563.501.847$         

 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.11 

Fecha:(20/02/2025) 

14.710.808.829$         221.140.647.311$           7251 18/07/2025 X

48 Ajustes Definitiva 1.135.341.663$                 4.978.037$                         1.140.319.700$           1.140.319.700$           

 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.11 

Fecha:(20/02/2025) 

13.570.489.129$         220.000.327.611$           7257 18/07/2025 X

49 Ajustes Definitiva 1.068.470.883$                 4.684.834$                         1.073.155.717$           1.073.155.717$           

 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.11 

Fecha:(20/02/2025) 

12.497.333.412$         218.927.171.894$           9173 28/08/2025 X

50 Parcial 3.452.100.623$                 28.685.510$                       3.480.786.133$           193.960.545$              3.286.825.588$           12.369.541.302$         

 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.11 

Fecha:(20/02/2025) 

9.210.507.824$           215.446.385.761$           8986 26/08/2025 X

50 Ajustes Definitiva 1.082.842.785$                 4.747.849$                         1.087.590.634$           1.087.590.634$           

 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.11 

Fecha:(20/02/2025) 

8.122.917.190$           214.358.795.127$           10632 22/09/2025 X



FECHA 28 11 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: T.BOYACA LCP S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: nov-25 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
PÁGINA 1 DE 6

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 

CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

51 Parcial 3.940.108.063$                 17.275.858$                       3.957.383.921$           227.344.235$              3.730.039.686$           12.142.197.067$         

 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.11 

Fecha:(20/02/2025) 

4.392.877.504$           210.401.411.206$           10908 26/09/2025 X

51 Ajustes Definitiva 1.672.529.008$                 7.333.396$                         1.679.862.404$           1.679.862.404$           

 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.11 

Fecha:(20/02/2025) 

2.713.015.100$           208.721.548.802$           12199 24/10/2025 X

52 Parcial 1.810.862.499$                 37.446.185$                       1.848.308.684$           96.140.466$                1.752.168.218$           12.046.056.601$         

 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.11 

Fecha:(20/02/2025) 

960.846.882$              206.873.240.118$           12568 04/11/2025 X

52 Ajustes Definitiva 486.209.799$                     2.131.843$                         488.341.642$              488.341.642$              

 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.11 

Fecha:(20/02/2025) 

472.505.240$              206.384.898.476$           X

53 Parcial 256.632.611$                     1.125.235$                         257.757.846$              14.987.344$                242.770.502$              12.031.069.257$         

 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.11 

Fecha:(20/02/2025) 

229.734.738$              206.127.140.630$           X

53 Ajustes Definitiva 72.363.224$                       317.285$                            72.680.509$                72.680.509$                

 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.11 

Fecha:(20/02/2025) 

157.054.229$              206.054.460.121$           X

54 Parcial 126.698.314$                     555.523$                            127.253.837$              7.762.216$                  119.491.621$              12.023.307.041$         

 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.11 

Fecha:(20/02/2025) 

37.562.608$                205.927.206.284$           X

199.213.641.928$             1.826.239.176$                 201.039.881.104$       18.985.901.013$         182.053.980.091$       12.023.307.041$         37.562.608$                205.927.206.284$           

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Se realiza ajuste en informe financiero por glosa en acta parcial de obra N°42 correspondiente al mes de noviembre-24

Firma Firma

Nombre: Ing. John Jairo Torres Ortega Nombre: Ing. Julio César Sánchez

Director de Obra T BOYACA LCP Director de Interventoría CONSORCIO ECOVISION - 188

Matrícula No.: 25202-27242 CND Matrícula No.: 0520246153 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS 3.401.178.530$                                                          

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) -$                                                                                 -$                                                                           -$                                                                                                                                                     

3.067.921.769$                                                          95.062.497$                                                         3.162.984.266$                                                                                                                              

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1.268.677.959$                                                          241.048.812$                                                       1.509.726.771$                                                                                                                              

TOTAL

652.451.013$                                                       149.457.068.215$                                                                                                                          

646.223.921$                                                       4.047.402.451$                                                                                                                              

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 415.876.308$                                                              5.869.701$                                                           421.746.009$                                                                                                                                 

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

VALOR BÁSICO IVA

AJUSTES 42.253.701.736$                                                        

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES -$                                                                                 -$                                                                                                                                                     

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE 

LA SEMANA E ILUMINACIÓN

OBRA 148.804.617.202$                                                      

-$                                                                                 

-$                                                                           

-$                                                                           -$                                                                                                                                                     

185.266.231$                                                       42.438.967.967$                                                                                                                            

VALOR TOTAL 199.213.641.928$                                                      1.826.239.176$                                                    201.039.881.104$                                                                                                                          

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO 

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
1.668.424$                                                                  317.001$                                                               1.985.425$                                                                                                                                      



Cuenta de ahorros ******8669

Pago de Seguridad Social

viernes, 05 de diciembre de 2025, 4:17:50 PM

186.97.130.140

NI

172.29.10.57

82069707

1985679470

Número de autorización 750202

$37,942,000.00

2025-12-05 4:16:06

902003281

$0.00

9999000891045

ENLACE OPERATIVO S.A.



Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como
soporte del envío y pago de su planilla.

  Fecha

  Empresa

NI 902003281

Transacción Aprobada

  Banco

  Periodo de Cotización Para Salud

  Periodo de Cotización Otros Riesgos

diciembre de 2025

noviembre de 2025

82069707

T BOYACA LCP SAS

Información de la Planilla Pagada

(1001) - BANCO DE BOGOTA

2025-12-05, 04:15:25 PM

  Referencia de Pago/ Número Planilla

 (  )

  Tipo de Planilla

  Código Sucursal (Nombre)

E

1985679470

  NIT

  Nit de comercio Operador de Información

  Razón Social del Operador de Información

900089104-5

  Descripción

  Valor

  Estado de la Transacción Aprobada

  Dirección IP de Origen www.suaporte.com.co

Enlace Operativo

$ 37.942.000

Pago de SuAporte

  Número Transacción Bancaria/ CUS

Total Intéreses MoraValor sin MoraCódigo Número AfiliadosNit Administradora

$ 0230301 $ 6.005.80022PORVENIRN800224808

$ 0230201 $ 2.420.2006PROTECCIONN800229739

$ 025-14 $ 8.428.90015COLPENSIONESN900336004

$ 0231001 $ 1.577.9003FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOSN800227940

$ 0EPS037 $ 1.539.00021NUEVA EPSN900156264

$ 0EPS005 $ 3.117.9007SANITAS EPSN800251440

$ 0EPS017 $ 382.4005FAMISANARN830003564

$ 0EPS002 $ 183.6002SALUD TOTAL EPSN800130907

$ 0ESSC24 $ 64.6001CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24N900226715

$ 0EPS040 $ 17.0001ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SASN900604350

$ 0EPS041 $ 170.9004CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDADN900156264

$ 0EPS010 $ 400.7003EPS SURAN800088702

$ 0EPS008 $ 260.2002COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUDN860066942

$ 014-7 $ 7.904.20046SEGUROS BOLIVAR SAN860002503

$ 0CCF10 $ 4.543.30046COMFABOYN891800213

$ 0PASENA $ 370.2001SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENN899999034

$ 0PAICBF $ 555.2001ICBFN899999239

SubTotales: $ 0$ 37.942.000

$ 37.942.000Total a Pagar:

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

1Página 1 deEnlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340
13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar
la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.



Comprobante de compra y
pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Detalle

IVA incluído:

Pago a:

Débito desde:

Descripción:

Fecha y hora inicio transacción

NIT del comercio

Número de factura

Código Único de Seguimiento

Dirección IP:

Referencia 1:

Referencia 2:

Referencia 3:

Valor Pagado

Cuenta de ahorros ******8669

Pago de Seguridad Social

viernes, 05 de diciembre de 2025, 4:14:07 PM

186.97.130.140

NI

172.29.10.57

82113011

1985665736

Número de autorización 407202

$78,000.00

2025-12-05 4:11:52

902003281

$0.00

9999000891045

ENLACE OPERATIVO S.A.



Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como
soporte del envío y pago de su planilla.

  Fecha

  Empresa

NI 902003281

Transacción Aprobada

  Banco

  Periodo de Cotización Para Salud

  Periodo de Cotización Otros Riesgos

noviembre de 2025

noviembre de 2025

82113011

T BOYACA LCP SAS

Información de la Planilla Pagada

(1001) - BANCO DE BOGOTA

2025-12-05, 04:11:39 PM

  Referencia de Pago/ Número Planilla

 (  )

  Tipo de Planilla

  Código Sucursal (Nombre)

Y

1985665736

  NIT

  Nit de comercio Operador de Información

  Razón Social del Operador de Información

900089104-5

  Descripción

  Valor

  Estado de la Transacción Aprobada

  Dirección IP de Origen www.suaporte.com.co

Enlace Operativo

$ 78.000

Pago de SuAporte

  Número Transacción Bancaria/ CUS

Total Intéreses MoraValor sin MoraCódigo Número AfiliadosNit Administradora

$ 014-7 $ 78.0001SEGUROS BOLIVAR SAN860002503

SubTotales: $ 0$ 78.000

$ 78.000Total a Pagar:

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

1Página 1 deEnlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340
13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar
la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.



BOGOTA D.C.

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

NI902003281

PAGADO 05/12/2025

Fecha creación reporte: 2025-12-05, 04:31:54 PM Numéro Planilla:

noviembre de 2025 diciembre de 2025

82069707

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

T BOYACA LCP SAS

 Documento

 Razón Social

ÚNICO

CR 70F #127 A - 90

CC 71714292

 Teléfono Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO

EMPLEADOR 6041111

 Dirección

BOGOTA D.C.

 Identificación

 Tipo Persona

46

JURÍDICA

 Representante Legal

IN
G

 Salud

R
E

T

Aporte
Caja

T
A

E

Aporte
Salud

Administradora Aporte
SENA

D
ia

s 
A

R
P

 ESAP

 Parafiscales

IG
E

Administradora TOTALIBC
Pensión

Administradora Aporte
Ministerio

Riesgos

V
C

T

Aporte
ICBF

PensionesNovedades

D
ia

s 
A

F
P

II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

S
L

N

T
D

P

Datos del Afiliado
 Identificacion

L
M

A

V
S

P

D
ia

s 
C

C
F

D
ia
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E

P
S

A
V

P

Aporte
Riesgos
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V
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T

IBC
Riesgos

T
A

P

Administradora Aporte
Pensión

Cajas

C
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ci
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n
es Nombres y Apellidos

IR
P

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

SEGUROS BOLIVAR ARP

SuAporte

R
E

T
 P

R
E

T

C
O

R

Administradora

T
A

EApellidos y Nombres

V
C

T

T
D

E IBC
Pensión

D
ía

s 
C

C
F

V
S

T

T
A

P

T
D

P

D
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s 
A

F
P

 Identificación

A
V

P

IG
E

IN
G

V
A

C

Administradora

V
S

P

D
ía

s 
A

R
P

IR
P Aporte

PensiónS
L

N

Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBFAdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

6,960 $ 67.800 (CCF10) COMFABOY $ 973.264 $ 39.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1017249673 00 (25-14) COLPENSIONES $ 973.264 $ 155.800 (EPS037) NUEVA EPS $ 973.264 $ 39.000 $ 973.264BRAYAN ESTEBAN DELGADO
HINCAPIE 2020X 2020X01 0 $ 301.600

6,960 $ 310.900 (CCF10) COMFABOY $ 4.465.934 $ 178.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1018457875 00 (230201) PROTECCION $ 4.465.934 $ 714.600 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 4.465.934 $ 178.700 $ 4.465.934JEFREY SEBASTIAN MELO
CORDOBA 2626X 2626X01 0 $ 1.382.900

6,960 $ 114.200 (CCF10) COMFABOY $ 1.639.673 $ 65.600 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1030521591 00 (231001) COLFONDOS $ 1.639.673 $ 262.400 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.639.673 $ 65.600 $ 1.639.673JUAN CARLOS VANEGAS
MORENO 1616X 1616X01 0 $ 507.800

6,960 $ 29.600 (CCF10) COMFABOY $ 424.800 $ 17.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1036134023 00 (25-14) COLPENSIONES $ 424.800 $ 68.000 (EPS040) SAVIA SALUD $ 424.800 $ 17.000 $ 424.800ANNY YISNEY CIRO
MACARENO 66X 6601 0 $ 131.600

6,960 $ 108.200 (CCF10) COMFABOY $ 1.553.739 $ 62.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1036222427 00 (230201) PROTECCION $ 1.553.739 $ 248.600 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.553.739 $ 62.200 $ 1.553.739JHON EDUER CIFUENTES
VALENCIA 2626X 2626X01 0 $ 481.200

6,960 $ 156.600 (CCF10) COMFABOY $ 2.250.000 $ 90.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1049638088 00 (230301) PORVENIR $ 2.250.000 $ 360.000 (EPS005) EPS SANITAS $ 2.250.000 $ 90.000 $ 2.250.000YEISON ARMANDO BERMUDES
QUIROGA 2525X 252501 0 $ 696.600

6,960 $ 211.200 (CCF10) COMFABOY $ 3.033.334 $ 121.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1049656277 00 (230301) PORVENIR $ 3.033.334 $ 485.400 (EPS005) EPS SANITAS $ 3.033.334 $ 121.400 $ 3.033.334JOSE LUIS SANDOVAL BLANCO 2626X 2626X01 0 $ 939.400

6,960 $ 212.000 (CCF10) COMFABOY $ 3.045.000 $ 121.800 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1052391984 00 (25-14) COLPENSIONES $ 3.045.000 $ 487.200 (EPS037) NUEVA EPS $ 3.045.000 $ 121.800 $ 3.045.000NACIM YANINE ACERO ACERO 2121X 212101 0 $ 942.800

6,960 $ 61.700 (CCF10) COMFABOY $ 886.072 $ 35.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1053339460 00 (230301) PORVENIR $ 886.072 $ 141.800 (EPS041) NUEVA EPS S.A.
MOVILIDAD

$ 886.072 $ 35.500 $ 886.072JOHN ALEXANDER CAÑON
NEIZA 1313X 1313X01 0 $ 274.500

6,960 $ 258.100 (CCF10) COMFABOY $ 3.708.000 $ 148.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1053836400 00 (230301) PORVENIR $ 3.708.000 $ 593.300 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 3.708.000 $ 148.400 $ 3.708.000MARIA XIMENA GOMEZ ISAZA 3030X 303001 0 $ 1.148.200

6,960 $ 85.900 (CCF10) COMFABOY $ 1.233.700 $ 49.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1054552172 00 (230301) PORVENIR $ 1.233.700 $ 197.400 (EPS041) NUEVA EPS S.A.
MOVILIDAD

$ 1.233.700 $ 49.400 $ 1.233.700DARWIN ALVARO GONZALEZ
AGUDELO 2626X 262601 0 $ 382.100

6,960 $ 181.000 (CCF10) COMFABOY $ 2.600.000 $ 104.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1055246594 00 (230301) PORVENIR $ 2.600.000 $ 416.000 (EPS008) COMPENSAR EPS $ 2.600.000 $ 104.000 $ 2.600.000JAIRO JAIRO MURCIA JOHN 2626X 262601 0 $ 805.000

6,960 $ 112.300 (CCF10) COMFABOY $ 1.612.866 $ 64.600 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1055551646 00 (230201) PROTECCION $ 1.612.866 $ 258.100 (EPS041) NUEVA EPS S.A.
MOVILIDAD

$ 1.612.866 $ 64.600 $ 1.612.866LINA YICETH ANZOLA PEREZ 2626X 2626X01 0 $ 499.600

6,960 $ 58.500 (CCF10) COMFABOY $ 840.000 $ 33.600 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1056770155 00 (230301) PORVENIR $ 840.000 $ 134.400 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 840.000 $ 33.600 $ 840.000LUIS FERNANDO DIAZ ROJAS 1212X 121201 0 $ 260.100

6,960 $ 39.700 (CCF10) COMFABOY $ 569.400 $ 22.800 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1056770370 00 (230301) PORVENIR $ 569.400 $ 91.200 (EPS037) NUEVA EPS $ 569.400 $ 22.800 $ 569.400DANIEL ARTURO OSPINA
HENAO 1212X 121201 0 $ 176.500

6,960 $ 25.200 (CCF10) COMFABOY $ 362.000 $ 14.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1056778308 00 (230301) PORVENIR $ 362.000 $ 58.000 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 362.000 $ 14.500 $ 362.000CESAR TIBERIO BERNAL
RODRIGUEZ 66X 6601 0 $ 112.200

6,960 $ 112.300 (CCF10) COMFABOY $ 1.612.866 $ 64.600 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1057412400 00 (230301) PORVENIR $ 1.612.866 $ 258.100 (ESSC24) EPS-S COOSALUD
MOVILIDAD

$ 1.612.866 $ 64.600 $ 1.612.866ANGELA JULIETH CIFUENTES
HEREDIA 2626X 2626X01 0 $ 499.600

6,960 $ 21.100 (CCF10) COMFABOY $ 302.757 $ 12.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1057413109 00 (230301) PORVENIR $ 302.757 $ 48.500 (EPS037) NUEVA EPS $ 302.757 $ 12.200 $ 302.757YILBER ANDRES ARIAS
LEGUIZAMON 55X 55X01 0 $ 94.000

6,960 $ 211.200 (CCF10) COMFABOY $ 3.033.334 $ 121.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1085336564 00 (230301) PORVENIR $ 3.033.334 $ 485.400 (EPS037) NUEVA EPS $ 3.033.334 $ 121.400 $ 3.033.334NATALIA KATERINE REVELO
CORDOBA 2626X 2626X01 0 $ 939.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.
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 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante

Pagado: 05/12/2025
Empresa NI902003281 T BOYACA

LCP SAS Planilla Nro: 82069707 Periodo Servicio: diciembre de 2025Periodo Cotización: noviembre de 2025

Total

Total
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Novedades

6,960 $ 219.300 (CCF10) COMFABOY $ 3.150.000 $ 126.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1088971630 00 (25-14) COLPENSIONES $ 3.150.000 $ 504.000 (EPS005) EPS SANITAS $ 3.150.000 $ 126.000 $ 3.150.000BERNARDO ANDRES MUÑOZ
GARCIA 2121X 212101 0 $ 975.300

0,000 $ 0 (CCF10) COMFABOY $ 500.010 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1088971630 00 (25-14) COLPENSIONES $ 500.010 $ 80.100 (EPS005) EPS SANITAS $ 500.010 $ 20.100 $ 500.010BERNARDO ANDRES MUÑOZ
GARCIA 55 55X01 0 $ 100.200

6,960 $ 181.800 (CCF10) COMFABOY $ 2.611.878 $ 104.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1094909178 00 (230301) PORVENIR $ 2.611.878 $ 418.000 (EPS037) NUEVA EPS $ 2.611.878 $ 104.500 $ 2.611.878JAIDER JOSE ALGARIN
BEDOYA 2020X 2020X01 0 $ 808.800

6,960 $ 170.500 (CCF10) COMFABOY $ 2.449.575 $ 98.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1099548609 00 (230301) PORVENIR $ 2.449.575 $ 392.000 (EPS037) NUEVA EPS $ 2.449.575 $ 98.000 $ 2.449.575LUZ MYRIAM ARIZA GONZALEZ 2626X 2626X01 0 $ 758.500

6,960 $ 168.900 (CCF10) COMFABOY $ 2.426.666 $ 97.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1117547523 00 (25-14) COLPENSIONES $ 2.426.666 $ 388.300 (EPS037) NUEVA EPS $ 2.426.666 $ 97.100 $ 2.426.666ANGELICA MARIA RICAURTE
MUÑOZ 2626X 2626X01 0 $ 751.400

6,960 $ 271.800 (CCF10) COMFABOY $ 3.904.000 $ 156.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 11185056 00 (231001) COLFONDOS $ 3.904.000 $ 624.700 (EPS008) COMPENSAR EPS $ 3.904.000 $ 156.200 $ 3.904.000WALTER LAVESI LOPEZ
MORALES 2424X 242401 0 $ 1.208.900

6,960 $ 310.900 (CCF10) COMFABOY $ 4.465.934 $ 178.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1233690646 00 (230201) PROTECCION $ 4.465.934 $ 714.600 (EPS037) NUEVA EPS $ 4.465.934 $ 178.700 $ 4.465.934PAULA VALENTINA ORTIZ
CORTES 2626X 2626X01 0 $ 1.382.900

6,960 $ 150.800 (CCF10) COMFABOY $ 2.166.666 $ 86.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 13064359 00 (25-14) COLPENSIONES $ 2.166.666 $ 346.700 (EPS005) EPS SANITAS $ 2.166.666 $ 86.700 $ 2.166.666HECTOR HERNANDO
SANTACRUZ PANTOJA 1313X 1313X01 0 $ 670.900

6,960 $ 25.100 (CCF10) COMFABOY $ 360.000 $ 14.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 13567075 00 (230201) PROTECCION $ 360.000 $ 57.600 (EPS037) NUEVA EPS $ 360.000 $ 14.400 $ 360.000MILTON BASTIDAS CAMPO 44X 4401 0 $ 111.500

6,960 $ 53.400 (CCF10) COMFABOY $ 766.182 $ 30.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 14321265 00 (230301) PORVENIR $ 766.182 $ 122.600 (EPS037) NUEVA EPS $ 766.182 $ 30.700 $ 766.182MARIO TUNAROSA VALENCIA 1313X 1313X01 0 $ 237.400

6,960 $ 383.600 (CCF10) COMFABOY $ 5.511.333 $ 220.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 18467257 00 (25-14) COLPENSIONES $ 5.511.333 $ 881.900 (EPS005) EPS SANITAS $ 5.511.333 $ 220.500 $ 5.511.333IVAN DARIO LONDOÑO CELIS 2020X 202001 0 $ 1.706.500

6,960 $ 211.200 (CCF10) COMFABOY $ 3.033.334 $ 121.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 3133873 00 (230301) PORVENIR $ 3.033.334 $ 485.400 (EPS037) NUEVA EPS $ 3.033.334 $ 121.400 $ 3.033.334HAROL AUGUSTO RODRIGUEZ
GALLEGO 2626X 2626X01 0 $ 939.400

6,960 $ 43.000 (CCF10) COMFABOY $ 616.850 $ 24.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 3133974 00 (230301) PORVENIR $ 616.850 $ 98.700 (EPS037) NUEVA EPS $ 616.850 $ 24.700 $ 616.850JHON EDUAR MOSQUERA
MINA 1313X 131301 0 $ 191.100

6,960 $ 139.600 (CCF10) COMFABOY $ 2.004.317 $ 80.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 3134121 00 (230301) PORVENIR $ 2.004.317 $ 320.700 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 2.004.317 $ 80.200 $ 2.004.317LUIS ALBERTO RODRIGUEZ
TORRES 2626X 2626X01 0 $ 620.700

6,960 $ 137.100 (CCF10) COMFABOY $ 1.969.166 $ 78.800 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 5854667 00 (25-14) COLPENSIONES $ 1.969.166 $ 315.100 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.969.166 $ 78.800 $ 1.969.166MARIO ALEXANDER ALVAREZ
SANCHEZ 2626X 2626X01 0 $ 609.800

6,960 $ 66.400 (CCF10) COMFABOY $ 953.334 $ 38.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 7251485 00 (25-14) COLPENSIONES $ 953.334 $ 152.600 (EPS010) EPS SURA $ 953.334 $ 38.200 $ 953.334POMPILIO MARTINEZ BRIÑEZ 1313X 1313X01 0 $ 295.400

6,960 $ 69.600 (CCF10) COMFABOY $ 1.000.000 $ 40.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 7254014 00 (230301) PORVENIR $ 1.000.000 $ 160.000 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.000.000 $ 40.000 $ 1.000.000CESAR AUGUSTO RESTREPO
CADAVID 1212X 121201 0 $ 309.600

6,960 $ 37.200 (CCF10) COMFABOY $ 533.334 $ 21.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 7255190 00 (25-14) COLPENSIONES $ 533.334 $ 85.400 (EPS041) NUEVA EPS S.A.
MOVILIDAD

$ 533.334 $ 21.400 $ 533.334EDGAR ROJAS MEJIA 1010X 1010X01 0 $ 165.400

6,960 $ 85.900 (CCF10) COMFABOY $ 1.233.700 $ 49.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 74185487 00 (25-14) COLPENSIONES $ 1.233.700 $ 197.400 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.233.700 $ 49.400 $ 1.233.700OSCAR BARBOSA TORRES 2626X 262601 0 $ 382.100

6,960 $ 1.288.000 (CCF10) COMFABOY $ 18.505.500 $ 740.300 $ 555.200 $ 0 $ 0$ 370.200CC 79389429 00 (25-14) COLPENSIONES $ 18.505.500 $ 3.146.100 (EPS005) EPS SANITAS $ 18.505.500 $ 2.313.200 $
18.505.500JOHN JAIRO TORRES ORTEGA 3030X 303001 0 $ 8.413.000

6,960 $ 330.200 (CCF10) COMFABOY $ 4.743.266 $ 189.800 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 79452603 00 (25-14) COLPENSIONES $ 4.743.266 $ 759.000 (EPS010) EPS SURA $ 4.743.266 $ 189.800 $ 4.743.266RAUL ALFREDO RODRIGUEZ
PORRAS 2626X 2626X01 0 $ 1.468.800

6,960 $ 18.800 (CCF10) COMFABOY $ 270.000 $ 10.800 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 79617998 00 (230301) PORVENIR $ 270.000 $ 43.200 (EPS037) NUEVA EPS $ 270.000 $ 10.800 $ 270.000ROLFE ANSISAR BARRERA
ROA 33X 3301 0 $ 83.600

6,960 $ 61.300 (CCF10) COMFABOY $ 880.000 $ 35.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 79967731 00 (230301) PORVENIR $ 880.000 $ 140.800 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 880.000 $ 35.200 $ 880.000LUIS MIGUEL ARAUJO GOMEZ 1212X 121201 0 $ 272.500

6,960 $ 300.500 (CCF10) COMFABOY $ 4.317.000 $ 172.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 80103879 00 (231001) COLFONDOS $ 4.317.000 $ 690.800 (EPS010) EPS SURA $ 4.317.000 $ 172.700 $ 4.317.000BREITNER JOHAN PULGARIN
ZULUAGA 3030X 303001 0 $ 1.336.700

6,960 $ 243.600 (CCF10) COMFABOY $ 3.500.000 $ 140.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 84070631 00 (25-14) COLPENSIONES $ 3.500.000 $ 560.000 (EPS005) EPS SANITAS $ 3.500.000 $ 140.000 $ 3.500.000RODOMIRO ARCANGEL
MATIAS CARMONA 2525X 252501 0 $ 1.083.600

6,960 $ 241.400 (CCF10) COMFABOY $ 3.467.534 $ 138.800 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 8527406 00 (230301) PORVENIR $ 3.467.534 $ 554.900 (EPS037) NUEVA EPS $ 3.467.534 $ 138.800 $ 3.467.534EFRAIN MERCADO ALCAZAR 2626X 2626X01 0 $ 1.073.900

6,960 $ 185.700 (CCF10) COMFABOY $ 2.666.667 $ 106.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 9499211 00 (230201) PROTECCION $ 2.666.667 $ 426.700 (EPS037) NUEVA EPS $ 2.666.667 $ 106.700 $ 2.666.667HUGO NORVAIRO BERNAL
LOPEZ 2525X 252501 0 $ 825.800

6,960 $ 131.100 (CCF10) COMFABOY $ 1.882.576 $ 75.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 98652444 00 (25-14) COLPENSIONES $ 1.882.576 $ 301.300 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 1.882.576 $ 75.400 $ 1.882.576ELIAS FRANCISCO MACIAS
HERNANDEZ 2020X 2020X01 0 $ 583.200

$ 37.942.000

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 0 $ 37.942.000

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 114.035.561 $ 114.035.561 $ 114.035.561 $ 114.035.561 $ 18.432.800 $ 6.136.300 $ 7.904.200 $ 4.543.300 $ 370.200 $ 555.200 $ 0 $ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.
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CONTRATO DE OBRA No. 962 DE 2021

CONTRATISTA: INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188

VALOR CONTRATO INCLUIDO IVA :

GENERAL PARTICULAR CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                CANTIDAD VALOR TOTAL                                CANTIDAD VALOR TOTAL                                CANTIDAD VALOR TOTAL                                CANTIDAD VALOR TOTAL                                

EXPLANACIONES

1 200.1 200-13 Desmonte y limpieza en bosque Ha 2,00 $ 1.816.892,00 $ 3.633.784,00 2,00 3.633.784$                       0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

2 200.2 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 95,00 $ 1.187.326,00 $ 112.795.970,00 0,00 -$                                      0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

2.1 200.2 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha $ 1.187.326,00 $ 0,00 93,00 110.421.318$                   0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

2.2 200.2 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha $ 1.187.326,00 $ 0,00 2,00 2.374.652$                       0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

3 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 530,00 $ 113.989,00 $ 60.414.170,00 106,00 12.082.834$                     106,00 12.082.834$                -$                              106,00 12.082.834$                  100,00%

3.1 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 $ 113.989,00 $ 0,00 3.732,00 425.406.948$                   3.176,90 362.131.654$              -$                              3176,90 362.131.654$                85,13%

3.2 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 $ 113.989,00 $ 0,00 30,00 3.419.670$                       6,00 683.934$                     -$                              6,00 683.934$                       20,00%

4 201.15 201-13 Remoción de alcantarillas   m 751,00 $ 69.636,00 $ 52.296.636,00 751,00 52.296.636$                     263,00 18.314.268$                -$                              263,00 18.314.268$                  35,02%

5 201.16 201-13 Remoción de cercas de alambre     m 4.269,00 $ 4.475,00 $ 19.103.775,00 0,00 -$                                      0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

5.1 201.16 201-13 Remoción de cercas de alambre     m $ 4.475,00 $ 0,00 6.603,00 29.548.425$                     6.550,00 29.311.250$                -$                              6550,00 29.311.250$                  99,20%

5.2 201.16 201-13 Remoción de cercas de alambre     m $ 4.475,00 $ 0,00 570,00 2.550.750$                       0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

6 210.2.1 210-13 Excavación en roca de la explanación y canales m3 240.381,00 $ 60.000,00 $ 14.422.860.000,00 73.069,00 4.384.140.000$                52.796,10 3.167.766.000$           -$                              52796,10 3.167.766.000$             72,26%

7 210.2.2 210-13 Excavaciones en material común de la Explanación y Canales m3 2.183.358,00 $ 10.642,00 $ 23.235.295.836,00 0,00 -$                                      0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

7.1 210.2.2 210-13 Excavaciones en material común de la Explanación y Canales m3 $ 10.642,00 $ 0,00 410.046,70 4.363.716.981$                176.253,70 1.875.691.876$           -$                              176253,70 1.875.691.876$             42,98%

7.2 210.2.2 210-13 Excavaciones en material común de la Explanación y Canales m3 $ 10.642,00 $ 0,00 10.268,00 109.272.056$                   0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

8 211.1 211-13 Remoción de Derrumbes m3 683.232,00 $ 9.747,00 $ 6.659.462.304,00 683.232,00 6.659.462.304$                349.537,00 3.406.937.139$           7.992,00 77.898.024$             357529,00 3.484.835.163$             52,33%

9 220.1 220.1 Terraplenes m3 58.850,00 $ 13.119,00 $ 772.053.150,00 0,00 -$                                      0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

9.1 220.1 220.1 Terraplenes m3 $ 13.119,00 $ 0,00 20.381,00 267.378.339$                   11.011,60 144.461.180$              -$                              11011,60 144.461.180$                54,03%

9.2 220.1 220.1 Terraplenes m3 $ 13.119,00 $ 0,00 12.469,00 163.580.811$                   0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

10 221.1 221-13 Pedraplen compacto m3 2.625,00 $ 18.609,00 $ 48.848.625,00 34.125,00 635.032.125$                   21.483,00 399.777.147$              -$                              21483,00 399.777.147$                62,95%

11 230.1P 230.1P Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales m3 59.655,00 $ 10.393,00 $ 619.994.415,00 2.287,00 23.768.791$                     2.287,00 23.768.791$                -$                              2287,00 23.768.791$                  100,00%

11.1 230.1P 230.1P Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales m3 $ 10.393,00 $ 0,00 69.383,00 721.097.519$                   28.985,40 301.245.262$              -$                              28985,40 301.245.262$                41,78%

12 234.1 234-13 Conformación de taludes existentes m2 730.752,00 $ 1.332,00 $ 973.361.664,00 730.752,00 973.361.664$                   0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

Subtotal $ 46.980.120.329,00

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

13 310.1 310-13 Conformación de la calzada existente m2 375.760,00 $ 927,00 $ 348.329.520,00 424.154,00 393.190.758$                   424.154,00 393.190.758$              -$                              424154,00 393.190.758$                100,00%

13.1 310.1 310-13 Conformación de la calzada existente m2 $ 927,00 $ 0,00 2.940.086,00 2.725.459.722$                1.277.931,50 1.184.642.501$           -$                              1277931,50 1.184.642.501$             43,47%

14 311.1 311-13 Afirmado m3 70.266,00 $ 132.094,00 $ 9.281.717.004,00 201.266,00 26.586.031.004$              141.408,30 18.679.187.980$         0,00 -$                              141408,30 18.679.187.980$           70,26%

15 320.1 320-13 Subbase Granular clase A m3 174.216,00 $ 180.000,00 $ 31.358.880.000,00 0,00 -$                                      0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

15.1 320.1 320-13 Subbase Granular clase A m3 $ 180.000,00 $ 0,00 202.635,00 36.474.300.000$              49.794,20 8.962.956.000$           -$                              49794,20 8.962.956.000$             24,57%

15.2 320.1 320-13 Subbase Granular clase A m3 $ 180.000,00 $ 0,00 4.496,00 809.280.000$                   0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

16 330.1 330-13 Base granular clase A m3 97.790,00 $ 206.690,00 $ 20.212.215.100,00 0,00 -$                                      0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

16.1 330.1 330-13 Base granular clase A m3 $ 206.690,00 $ 0,00 128.534,00 26.566.692.460$              33.470,90 6.918.100.321$           -$                              33470,90 6.918.100.321$             26,04%

16.2 330.1 330-13 Base granular clase A m3 $ 206.690,00 $ 0,00 1.528,00 315.822.320$                   0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

17 330.4 330-13 Base granular  para bacheo clase A m3 21.000,00 $ 222.076,00 $ 4.663.596.000,00 21.000,00 4.663.596.000$                584,30 129.759.007$              -$                              584,30 129.759.007$                2,78%

Subtotal $ 65.864.737.624,00

CONDICIONES ACTUALIZADAS                     Acta 

de Modificación No. 12                         de fecha 

Mayo 2025

CANTIDADES (ACUMULADO ANTERIOR)

$ 36.267.836.567,00 $ 0,00

CONTRATO INTERVENTORÍA

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030””.

T. BOYACA LCP S.A.S.

 $                                                                                                                           406.967.087.388,00 

CONDICIONES ORIGINALES CANTIDADES PRESENTE ACTA

% EJECUTADO 

$ 36.267.836.567,00

$ 9.742.171.335,00 $ 77.898.024,00 $ 9.820.069.359,00

CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS

DESCRIPCION UND.

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 

973 DE 2021

$ 98.534.372.264,00

Nº
ITEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIONES 

$ 18.942.545.607,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS
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CONTRATISTA: INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188

VALOR CONTRATO INCLUIDO IVA :

GENERAL PARTICULAR CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                CANTIDAD VALOR TOTAL                                CANTIDAD VALOR TOTAL                                CANTIDAD VALOR TOTAL                                CANTIDAD VALOR TOTAL                                

CONDICIONES ACTUALIZADAS                     Acta 

de Modificación No. 12                         de fecha 

Mayo 2025

CANTIDADES (ACUMULADO ANTERIOR)

CONTRATO INTERVENTORÍA

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030””.

T. BOYACA LCP S.A.S.

 $                                                                                                                           406.967.087.388,00 

CONDICIONES ORIGINALES CANTIDADES PRESENTE ACTA

% EJECUTADO 

CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS

DESCRIPCION UND.

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 

973 DE 2021

Nº
ITEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIONES 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS

PAVIMENTOS ASFALTICOS

18 420.2 420-13 Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 m2 642.636,00 $ 2.918,00 $ 1.875.211.848,00 0,00 -$                                      0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

18.1 420.2 420-13 Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 m2 $ 2.918,00 $ 0,00 757.438,00 2.210.204.084$                288.194,00 840.950.092$              -$                              288194,00 840.950.092$                38,05%

18.2 420.2 420-13 Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 m2 $ 2.918,00 $ 0,00 6.111,00 17.831.898$                     0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

19 421.1 421-13 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 432.950,00 $ 1.849,00 $ 800.524.550,00 0,00 -$                                      0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

19.1 421.1 421-13 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 $ 1.849,00 $ 0,00 530.904,00 981.641.496$                   142.753,00 263.950.297$              -$                              142753,00 263.950.297$                26,89%

19.2 421.1 421-13 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 $ 1.849,00 $ 0,00 6.111,00 11.299.239$                     0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

20 450.1P 450.1P Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 m3 25.977,00 $ 863.363,00 $ 22.427.580.651,00 0,00 -$                                      0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

20.1 450.1P 450.1P Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 m3 $ 863.363,00 $ 0,00 4.730,10 4.083.793.326$                0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

20.2 450.1P 450.1P Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 m3 $ 863.363,00 $ 0,00 611,00 527.514.793$                   0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

21 450.2P 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 25.977,00 $ 879.613,00 $ 22.849.706.901,00 0,00 -$                                      0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

21.1 450.2P 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 $ 879.613,00 $ 0,00 36.251,00 31.886.850.863$              22.027,00 19.375.235.551$         -$                              22027,00 19.375.235.551$           60,76%

21.2 450.2P 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 $ 879.613,00 $ 0,00 458,30 403.126.638$                   0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

22 450.9P 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 7.350,00 $ 908.124,00 $ 6.674.711.400,00 1.602,90 1.455.631.960$                1.602,90 1.455.631.960$           -$                              1602,90 1.455.631.960$             100,00%

22.1 450.9P 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 $ 908.124,00 $ 0,00 42.947,10 39.001.292.240$              35.784,20 32.496.490.841$         -$                              35784,20 32.496.490.841$           83,32%

22.2 450.9P 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 $ 908.124,00 $ 0,00 2.231,10 2.026.115.456$                2.231,10 2.026.115.456$           -$                              2231,10 2.026.115.457$             100,00%

23 460.1P 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 14.600,00 $ 72.822,00 $ 1.063.201.200,00 1.477,00 107.558.094$                   1.477,00 107.558.094$              -$                              1477,00 107.558.094$                100,00%

23.1 460.1P 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 $ 72.822,00 $ 0,00 50.386,00 3.669.209.292$                39.145,00 2.850.617.190$           -$                              39145,00 2.850.617.190$             77,69%

23.2 460.1P 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 $ 72.822,00 $ 0,00 1.807,00 131.589.354$                   1.807,00 131.589.354$              -$                              1807,00 131.589.354$                100,00%

24 465.1 465-13
Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas 

asfálticas y de las subyacentes.
m3 18.250,00 $ 78.894,00 $ 1.439.815.500,00 33.250,00 2.623.225.500$                29.765,10 2.348.287.799$           -$                              29765,10 2.348.287.799$             89,52%

25 466.1 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 15.000,00 $ 4.342,00 $ 65.130.000,00 0,00 -$                                      0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

25.1 466.1 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m $ 4.342,00 $ 0,00 14.550,00 63.176.100$                     0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

25.2 466.1 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m $ 4.342,00 $ 0,00 450,00 1.953.900$                       0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

Subtotal $ 57.195.882.050,00

PAVIMENTOS DE CONCRETO

26 500.1 500-13 Pavimento de concreto Hidraulico m3 35,00                      783.524,00 $ 27.423.340,00 61,00 47.794.964$                     20,60 16.140.594$                -$                              20,60 16.140.594$                  33,77%

Subtotal $ 27.423.340,00

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

27 600.1.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 208.626,00 $ 30.000,00 $ 6.258.780.000,00 0,00 -$                                      0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

27.1 600.1.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 $ 30.000,00 $ 0,00 177.799,70 5.333.991.000$                40.365,40 1.210.962.000$           -$                              40365,40 1.210.962.000$             22,70%

27.2 600.1.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 $ 30.000,00 $ 0,00 66,00 1.980.000$                       0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

28 600.2.1 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 132.210,00 $ 32.000,00 $ 4.230.720.000,00 98.790,00 3.161.280.000$                5.599,10 179.171.200$              -$                              5599,10 179.171.200$                5,67%

29 600.2.3 600-13 Excavaciones varias en material común en seco m3 150,00 $ 25.958,00 $ 3.893.700,00 3.417,00 88.698.486$                     0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

30 600.2.4 600-13 Excavaciones varias en material común bajo agua m3 120,00 $ 65.247,00 $ 7.829.640,00 713,00 46.521.111$                     52,60 3.431.992$                  -$                              52,60 3.431.992$                    7,38%

31 610.1 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 17.520,00 $ 44.832,00 $ 785.456.640,00 0,00 -$                                      0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

31.1 610.1 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 $ 44.832,00 $ 0,00 16.698,00 748.604.736$                   7.124,10 319.387.651$              -$                              7124,10 319.387.651$                42,66%

31.2 610.1 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 $ 44.832,00 $ 0,00 822,00 36.851.904$                     0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

32 610.2 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 52.356,00 $ 65.112,00 $ 3.409.003.872,00 61.356,00 3.995.011.872$                15.769,80 1.026.803.218$           -$                              15769,80 1.026.803.218$             25,70%

33 621.1.1P 0
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 1.2 m, (incluye 

excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) 
m 40,00 $ 2.233.592,00 $ 89.343.680,00 1.971,00 4.402.409.832$                1.318,40 2.944.767.693$           -$                              1318,40 2.944.767.693$             66,89%

$ 61.896.426.634,00 $ 0,00 $ 61.896.426.635,00

$ 47.794.964,00 $ 16.140.594,00 $ 0,00 $ 16.140.594,00

$ 89.202.014.233,00
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CONTRATISTA: INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188

VALOR CONTRATO INCLUIDO IVA :

GENERAL PARTICULAR CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                CANTIDAD VALOR TOTAL                                CANTIDAD VALOR TOTAL                                CANTIDAD VALOR TOTAL                                CANTIDAD VALOR TOTAL                                

CONDICIONES ACTUALIZADAS                     Acta 

de Modificación No. 12                         de fecha 

Mayo 2025

CANTIDADES (ACUMULADO ANTERIOR)

CONTRATO INTERVENTORÍA

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030””.

T. BOYACA LCP S.A.S.

 $                                                                                                                           406.967.087.388,00 

CONDICIONES ORIGINALES CANTIDADES PRESENTE ACTA

% EJECUTADO 

CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS

DESCRIPCION UND.

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 

973 DE 2021

Nº
ITEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIONES 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS

34 623.1.2 623-13 Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable) m 3.764,00 $ 368.509,00 $ 1.387.067.876,00 3.764,00 1.387.067.876$                517,00 190.519.153$              -$                              517,00 190.519.153$                13,74%

35 630.1.1P 630.1.1P Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m3 4.709,00 $ 1.254.085,00 $ 5.905.486.265,00 4.709,00 5.905.486.265$                0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

36 630.3 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 4.792,00 $ 871.252,00 $ 4.175.039.584,00 0,00 -$                                      0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

36.1 630.3 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 $ 871.252,00 $ 0,00 1.200,00 1.045.502.400$                586,50 510.989.298$              -$                              586,50 510.989.298$                48,88%

36.2 630.3 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 $ 871.252,00 $ 0,00 4.730,00 4.121.021.960$                2.048,10 1.784.411.221$           -$                              2048,10 1.784.411.221$             43,30%

36.3 630.3 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 $ 871.252,00 $ 0,00 14,00 12.197.528$                     0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

37 630.3.1P 630.3.1P Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 2.354,00 $ 1.033.388,00 $ 2.432.595.352,00 3.354,00 3.465.983.352$                2.326,00 2.403.660.488$           -$                              2326,00 2.403.660.488$             69,35%

38 630.3.3P 630.3.3P Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes m3 411,00 $ 1.127.087,00 $ 463.232.757,00 411,00 463.232.757$                   0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

39 630.3.4P 630.3.4P Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m3 1.412,00 $ 1.184.864,00 $ 1.673.027.968,00 1.412,00 1.673.027.968$                0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

40 630.4 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 5.444,00 $ 721.775,00 $ 3.929.343.100,00 5.444,00 3.929.343.100$                234,80 169.472.770$              -$                              234,80 169.472.770$                4,31%

41 630.4.1P 630.4.1P Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa) m3 5.382,00                      972.051,00 $ 5.231.578.482,00 5.382,00 5.231.578.482$                117,40 114.118.787$              -$                              117,40 114.118.787$                2,18%

42 630.6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 1.539,00 $ 539.260,00 $ 829.921.140,00 0,00 -$                                      0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

42.1 630.6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 $ 539.260,00 $ 0,00 1.509,00 813.743.340$                   884,30 476.867.618$              -$                              884,30 476.867.618$                58,60%

42.2 630.6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 $ 539.260,00 $ 0,00 16,00 8.628.160$                       0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

42.3 630.6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 $ 539.260,00 $ 0,00 56,00 30.198.560$                     3,00 1.617.780$                  -$                              3,00 1.617.780$                    5,36%

43 630.7 630-13 Concreto clase 14 MPA Ciclópeo m3 1.137,00 $ 485.168,00 $ 551.636.016,00 2.361,10 1.145.530.165$                1.492,40 724.064.724$              -$                              1492,40 724.064.723$                63,21%

44 632.1P 632.1P Baranda Metálica m 2.915,00 $ 545.130,00 $ 1.589.053.950,00 2.915,00 1.589.053.950$                0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

45 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 2.611.800,00 $ 5.378,00 $ 14.046.260.400,00 0,00 -$                                      0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

45.1 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg $ 5.378,00 $ 0,00 1.762.203,00 9.477.127.734$                833.972,00 4.485.101.416$           -$                              833972,00 4.485.101.416$             47,33%

45.2 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg $ 5.378,00 $ 0,00 1.569,00 8.438.082$                       1.127,00 6.061.006$                  -$                              1127,00 6.061.006$                    71,83%

45.3 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg $ 5.378,00 $ 0,00 891.348,00 4.793.669.544$                1.840,00 9.895.520$                  -$                              1840,00 9.895.520$                    0,21%

46 640.2 640-13 Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa. Kg 256.153,00 $ 5.483,00 $ 1.404.486.899,00 0,00 -$                                      0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

46.1 640.2 640-13 Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa. Kg $ 5.483,00 $ 0,00 253.724,00 1.391.168.692$                9.994,00 54.797.102$                -$                              9994,00 54.797.102$                  3,94%

46.2 640.2 640-13 Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa. Kg $ 5.483,00 $ 0,00 2.429,00 13.318.207$                     0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

47 641.1 641-13 Acero de Preesfuerzo Tf-m 2.143.171,00 $ 2.237,00 $ 4.794.273.527,00 2.143.171,00 4.794.273.527$                0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

48 642.1 642-13 Apoyo elastómero u 243,00 $ 2.720.318,00 $ 661.037.274,00 243,00 661.037.274$                   0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

49 642.3P 642.3P Junta FREYSINET M80 o similar m 871,00 $ 2.799.200,00 $ 2.438.103.200,00 871,00 2.438.103.200$                0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

50 661.1 661-13 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior m 1.035,00 $ 628.687,00 $ 650.691.045,00 14,00 8.801.618$                       14,00 8.801.618$                  -$                              14,00 8.801.618$                    100,00%

50.1 661.1 661-13 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior m $ 628.687,00 $ 0,00 1.375,00 864.444.625$                   559,30 351.624.639$              -$                              559,30 351.624.639$                40,68%

50.2 661.1 661-13 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior m $ 628.687,00 $ 0,00 16,00 10.058.992$                     0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

51 663.1P 663.1P Tubería para filtro PVC  ø 6" m 58.240,00 $ 66.621,00 $ 3.880.007.040,00 60.740,00 4.046.559.540$                0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

52 663.3P 663.3P Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm m 83.952,00 $ 38.113,00 $ 3.199.662.576,00 0,00 -$                                      0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

52.1 663.3P 663.3P Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm m $ 38.113,00 $ 0,00 88.375,00 3.368.236.375$                18.358,20 699.686.077$              -$                              18358,20 699.686.077$                20,77%

52.2 663.3P 663.3P Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm m $ 38.113,00 $ 0,00 1.527,00 58.198.551$                     0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

53 671.1.1P 671.1.1P
Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo  (concreto f´c 21 

Mpa)
m3 5.784,00 $ 666.880,00 $ 3.857.233.920,00 0,00 -$                                      0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

53.1 671.1.1P 671.1.1P
Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo  (concreto f´c 21 

Mpa)
m3 $ 666.880,00 $ 0,00 10.014,30 6.678.336.384$                4.790,80 3.194.888.704$           -$                              4790,80 3.194.888.704$             47,84%

53.2 671.1.1P 671.1.1P
Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo  (concreto f´c 21 

Mpa)
m3 $ 666.880,00 $ 0,00 160,00 106.700.800$                   62,00 41.346.560$                -$                              62,00 41.346.560$                  38,75%
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VALOR CONTRATO INCLUIDO IVA :

GENERAL PARTICULAR CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                CANTIDAD VALOR TOTAL                                CANTIDAD VALOR TOTAL                                CANTIDAD VALOR TOTAL                                CANTIDAD VALOR TOTAL                                

CONDICIONES ACTUALIZADAS                     Acta 

de Modificación No. 12                         de fecha 

Mayo 2025

CANTIDADES (ACUMULADO ANTERIOR)

CONTRATO INTERVENTORÍA

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030””.

T. BOYACA LCP S.A.S.

 $                                                                                                                           406.967.087.388,00 

CONDICIONES ORIGINALES CANTIDADES PRESENTE ACTA

% EJECUTADO 

CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS

DESCRIPCION UND.

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 

973 DE 2021

Nº
ITEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIONES 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS

54 672.1 672-13 Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo m 1.400,00 $ 90.059,00 $ 126.082.600,00 10.525,00 947.870.975$                   112,40 10.122.632$                -$                              112,40 10.122.632$                  1,07%

55 673.1 673-13 Geotextil Tipo II no tejido m2 482.587,00 $ 5.200,00 $ 2.509.452.400,00 0,00 -$                                      0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

55.1 673.1 673-13 Geotextil Tipo II no tejido m2 $ 5.200,00 $ 0,00 525.476,00 2.732.475.200$                198.714,00 1.033.312.800$           -$                              198714,00 1.033.312.800$             37,82%

55.2 673.1 673-13 Geotextil Tipo II no tejido m2 $ 5.200,00 $ 0,00 18.852,00 98.030.400$                     0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

56 673.2 673-13 Material granular drenante m3 51.808,00 $ 152.050,00 $ 7.877.406.400,00 0,00 -$                                      0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

56.1 673.2 673-13 Material granular drenante m3 $ 152.050,00 $ 0,00 42.293,20 6.430.681.060$                11.767,00 1.789.172.350$           -$                              11767,00 1.789.172.350$             27,82%

56.2 673.2 673-13 Material granular drenante m3 $ 152.050,00 $ 0,00 1.837,00 279.315.850$                   0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

57 673.3 673-13 Material de cobertura tipo SBG m3 21.350,00 $ 150.000,00 $ 3.202.500.000,00 22.628,30 3.394.245.000$                7.066,00 1.059.900.000$           -$                              7066,00 1.059.900.000$             31,23%

58 674.2 674-13 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. m 5.157,00 $ 173.904,00 $ 896.822.928,00 6.232,00 1.083.769.728$                6.226,10 1.082.743.695$           -$                              6226,10 1.082.743.695$             99,91%

59 681.1 681-13 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado) m3 1.250,00 $ 265.893,00 $ 332.366.250,00 1.750,00 465.312.750$                   1.748,00 464.780.964$              -$                              1748,00 464.780.964$                99,89%

Subtotal $ 92.829.396.481,00

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

60 1P Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos m 111.199,00 $ 1.794,00 $ 199.491.006,00 305.221,90 547.568.089$                   305.221,90 547.568.089$              -$                              305221,90 547.568.089$                100,00%

60.1 1P Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos m $ 1.794,00 $ 0,00 1.884.104,10 3.380.082.755$                858.488,10 1.540.127.652$           -$                              858488,10 1.540.127.652$             45,56%

60.2 1P Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos m $ 1.794,00 $ 0,00 3.275,00 5.875.350$                       0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

61 2P Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío m2 487,00 $ 22.076,00 $ 10.751.012,00 0,00 -$                                      0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

61.1 2P Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío m2 $ 22.076,00 $ 0,00 8.113,00 179.102.651$                   4.752,20 104.909.567$              -$                              4752,20 104.909.567$                58,58%

61.2 2P Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío m2 $ 22.076,00 $ 0,00 41,00 905.053$                          0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

62 4P Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales u 11.798,00 $ 8.346,00 $ 98.466.108,00 17.541,00 146.397.186$                   1.646,00 13.737.516$                -$                              1646,00 13.737.516$                  9,38%

63 5P
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado 

retroreflectiva
u 513,00 $ 399.581,00 $ 204.985.053,00 0,00 -$                                      0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

63.1 5P
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado 

retroreflectiva
u $ 399.581,00 $ 0,00 577,00 230.558.237$                   116,00 46.351.396$                -$                              116,00 46.351.396$                  20,10%

63.2 5P
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado 

retroreflectiva
u $ 399.581,00 $ 0,00 12,00 4.794.972$                       0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

64 6P
Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 

cm 
u 471,00 $ 327.606,00 $ 154.302.426,00 593,00 194.270.358$                   0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

65 7P Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06 m2 5,00 $ 559.793,00 $ 2.798.965,00 0,00 -$                                      0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

65.1 7P Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06 m2 $ 559.793,00 $ 0,00 36,00 20.152.548$                     0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

65.2 7P Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06 m2 $ 559.793,00 $ 0,00 2,00 1.119.586$                       0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

66 730.1 730-13 Defensa metálica m 4.245,00 $ 230.532,00 $ 978.608.340,00 7.031,00 1.620.870.492$                527,10 121.513.418$              -$                              527,10 121.513.418$                7,50%

67 730.2 730-13 Sección final u 319,00 $ 103.189,00 $ 32.917.291,00 331,00 34.155.559$                     0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

68 740.1 740-13 Captafaros u 328,00 $ 22.031,00 $ 7.226.168,00 2.281,00 50.252.711$                     138,00 3.040.278$                  -$                              138,00 3.040.278$                    6,05%

Subtotal $ 1.689.546.369,00

OBRAS VARIAS

69 800.1 800-13 Cerca de Alambre de Púas con postes de madera m 700,00 $ 17.838,00 $ 12.486.600,00 8.200,00 146.271.600$                   2.325,00 41.473.350$                -$                              2325,00 41.473.350$                  28,35%

70 800.2 800-13 Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto m 4.332,00 $ 34.235,00 $ 148.306.020,00 0,00 -$                                      0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

70.1 800.2 800-13 Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto m $ 34.235,00 $ 0,00 15.234,00 521.535.990$                   15.229,00 521.364.815$              -$                              15229,00 521.364.815$                99,97%

70.2 800.2 800-13 Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto m $ 34.235,00 $ 0,00 570,00 19.513.950$                     570,00 19.513.950$                -$                              570,00 19.513.950$                  100,00%

Subtotal $ 160.792.620,00

Manual de Señalización Vial 2016

Manual de Señalización Vial 2017

Manual de Señalización Vial 2018

Manual de Señalización Vial 2019

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2020

Manual de Señalización Vial 2021

$ 0,00 $ 582.352.115,00

$ 6.416.105.547,00 $ 2.377.247.916,00 $ 0,00

$ 582.352.115,00

$ 2.377.247.916,00

$ 687.321.540,00

Manual de Señalización Vial 2015

$ 102.787.118.912,00 $ 26.352.480.676,00 $ 0,00 $ 26.352.480.675,00

Manual de Señalización Vial 2022

Manual de Señalización Vial 2023

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015
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CONTRATO DE OBRA No. 962 DE 2021

CONTRATISTA: INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188

VALOR CONTRATO INCLUIDO IVA :

GENERAL PARTICULAR CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                CANTIDAD VALOR TOTAL                                CANTIDAD VALOR TOTAL                                CANTIDAD VALOR TOTAL                                CANTIDAD VALOR TOTAL                                

CONDICIONES ACTUALIZADAS                     Acta 

de Modificación No. 12                         de fecha 

Mayo 2025

CANTIDADES (ACUMULADO ANTERIOR)

CONTRATO INTERVENTORÍA

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030””.

T. BOYACA LCP S.A.S.

 $                                                                                                                           406.967.087.388,00 

CONDICIONES ORIGINALES CANTIDADES PRESENTE ACTA

% EJECUTADO 

CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS

DESCRIPCION UND.

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 

973 DE 2021

Nº
ITEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIONES 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS

TRANSPORTES

71 900.2 900-13
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para 

distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)
m3-km 29.933.177,00 $ 1.100,00 $ 32.926.494.700,00 0,00 -$                                      0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

71.1 900.2 900-13
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para 

distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)
m3-km $ 1.100,00 $ 0,00 8.286.584,40 9.115.242.840$                1.351.613,50 1.486.774.850$           0,00 -$                              1351613,50 1.486.774.850$             16,31%

71.2 900.2 900-13
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para 

distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)
m3-km $ 1.100,00 $ 0,00 10.278,00 11.305.800$                     0,00 -$                                 -$                              0,00 -$                                   0,00%

72 900.3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m) m3-km 6.832.314,00 $ 1.100,00 $ 7.515.545.400,00 280.416,00 308.457.600$                   280.416,00 308.457.600$              -$                              280416,00 308.457.600$                100,00%

72.1 900.3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m) m3-km $ 1.100,00 $ 0,00 6.573.438,00 7.230.781.800$                2.783.083,70 3.061.392.070$           44.363,90 48.800.290$             2827447,60 3.110.192.360$             43,01%

Subtotal $ 40.442.040.100,00

OBRAS NO PREVISTAS

73 650.3P 650-13 Transporte de estructura metálica Kg $ 361,00 $ 0,00 210.403,00 75.955.483$                     65.635,90 23.694.560$                -$                              65635,90 23.694.560$                  31,20%

74 650.4P 650-13 Montaje de Estructura Metálica Puente Modular Kg $ 3.717,00 $ 0,00 257.400,00 956.755.800$                   112.632,50 418.655.003$              -$                              112632,50 418.655.003$                43,76%

75 730.1.3P 730-13
Suministro e instalación en defensa metálica sobre pavimento flexible existente en viga doble onda, doble 

cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, captafaro cada 3,81 m
m $ 665.869,00 $ 0,00 122,40 81.502.366$                     122,40 81.502.366$                -$                              122,40 81.502.366$                  100,00%

76 730.2.1P 730-13
Suministro e instalación en defensa metálica de abatimiento (incluye codo para abatimiento, poste y 

espaciador para canal)
m $ 752.076,00 $ 0,00 250,00 188.019.000$                   8,10 6.091.816$                  -$                              8,10 6.091.816$                    3,24%

77 8.5P
Suministro e instalación de señal vertical Sp, Sr y Si (90cm * 90cm) con lamina acero galvanizado 

retroreflectiva
u $ 624.680,00 $ 0,00 513,00 320.460.840$                   3,00 1.874.040$                  -$                              3,00 1.874.040$                    0,58%

78 8.6P Suministro e Instalación de Tachon Sencillo Amarillo (incluye anclajes) para separación de carriles. u $ 80.293,00 $ 0,00 216,00 17.343.288$                     216,00 17.343.288$                -$                              216,00 17.343.288$                  100,00%

79 8.7P Suministro e Instalación de Tacha SOLAR de aluminio Amarilla/Amarilla u $ 107.058,00 $ 0,00 24,00 2.569.392$                       24,00 2.569.392$                  -$                              24,00 2.569.392$                    100,00%

80 8.8P Suministro e Instalación Hito delineador vial flexible 0,75 m (incluye anclajes) para separación de carriles. u $ 80.293,00 $ 0,00 50,00 4.014.650$                       50,00 4.014.650$                  -$                              50,00 4.014.650$                    100,00%

81 900.2.1P 900-13 Transporte de material de fresado desde el acopio temporal al sitio de disposición m3/km $ 1.410,00 $ 0,00 2.161.238,60 3.047.346.426$                1.783.105,70 2.514.179.037$           -$                              1783105,70 2.514.179.037$             82,50%

82 233.1 233-13 Geomalla para refuerzo de capas granulares resistencia de 20 kN/m o superior. m2 $ 12.601,00 $ 0,00 318.327,80 4.011.248.608$                178.788,00 2.252.907.588$           -$                              178788,00 2.252.907.588$             56,16%

83 464.1.1 464-13
Geotextil para repavimentación con resistencia a la tensión Grab Mínima de 450 N o superior - Incluye riego 

de liga CRR-1
m2 $ 13.288,00 $ 0,00 116.435,00 1.547.188.280$                46.806,00 621.958.128$              -$                              46806,00 621.958.128$                40,20%

84 672,4 672-13 Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; Incluye la preparacion de la superficie de apoyo m $ 77.169,00 $ 0,00 2.996,00 231.198.324$                   1.481,50 114.325.874$              -$                              1481,50 114.325.874$                49,45%

85 900.1 900-13
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien 

metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia
m3-E $ 1.057,00 $ 0,00 399.331,70 422.093.607$                   286.763,10 303.108.597$              -$                              286763,10 303.108.597$                71,81%

86 662.2P 662-13 Tubería corrugada de acero galvanizado, de lámina calibre 14 y diámetro 1200 (mm). m $ 1.098.470,00 $ 0,00 168,00 184.542.960$                   136,90 150.380.543$              -$                              136,90 150.380.543$                81,49%

87 8P

Suministro e Instalación de Señal Vertical de Tránsito Tipo SI dimensiones 1.20m X 0.75m con lámina 

retrorreflectiva tipo XI (Analizado para señal tipo SI-27 en lámina galvanizada calibre 16 y retrorreflectiva Tipo 

XI).

u $ 1.298.836,00 $ 0,00 152,00 197.423.072$                   57,00 74.033.652$                -$                              57,00 74.033.652$                  37,50%

Subtotal $ 0,00

Ajuste al peso

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS 305.189.938.913,00$                              43,19%

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 41.440.096.041,00$                                92,90%

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 1.080.000.000,00$                                  0,00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 1.281.000.000,00$                                  99,04%

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS -$                                                         90,34%

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 7.772.764.611,00$                                  46,12%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 340.000.000,00$                                     0,58%

 

RESIDENTE DE OBRA 

T. BOYACA LCP S.A.S.

SUBTOTAL OBRAS 305.189.938.913,00$                                344.570.723.204,00$                                                148.677.918.888,00$                                126.698.314,00$                                    148.804.617.202,00$                                       

3.764.765.515$                                                         3.401.178.530$                                                

344.570.723.204$                                                     

1.268.677.959$                                         

42.181.338.512$                                       

148.677.918.888$                                     

-$                                                               

3.401.178.530$                                         

3.584.730.275$                                         

1.985.425$                                                

72.363.224$                                           42.253.701.736$                                              

1.281.000.000$                                                         

CONSORCIO ECOVISIÓN -188

7.772.764.611$                                                         3.584.730.275$                                                

340.000.000$                                                            1.985.425$                                                       

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 

$ 1,00 -$ 3,00 -$ 3,00

1.268.677.959$                                                

45.484.162.571$                                                       

$ 4.905.424.810,00

$ 6.586.638.534,00 $ 0,00 $ 6.586.638.534,00

$ 4.856.624.520,00 $ 48.800.290,00

126.698.314$                                         148.804.617.202$                                            

1.080.000.000$                                                         -$                                                                      

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

$ 11.287.662.096,00

$ 16.665.788.040,00

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015
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1 84+650 25/11/2025 6006 287,00 287,00

84+650 24/11/2025 6006 525,00 525,00

84+650 23/11/2025 6006 595,00 595,00

84+650 22/11/2025 6006 448,00 448,00

393,00 393,00

84+650 21/11/2025 6006 492,00 492,00

55+900 29/10/2025 6006 126,00 126,00

56+100 29/10/2025 6006 108,00 108,00

75,00 75,00

56+100 17/11/2025 6006 72,80 73,00

51+500 17/11/2025 6006

17/11/2025 6006

84+650 6006

68+000

84+650 18/11/2025 6006 279,00 279,00

70,00 70,00

119,00 119,00

84+650 16/11/2025 6006 210,20 210,00

46+650 6006 40,00 40,00

211,20 211,00

68+000 14/11/2025 6006 92,40 92,00

120,00

84+650 12/11/2025 6006 108,00 108,00

30/10/2025 65,00

72+500 6006

84+650 11/11/2025 6006 120,00

68+000 6006 51,00

56+100 23/10/2025 6006 220,50 221,00

42,00 42,00

6006 65,00

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ 54

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188 CONTRATO: 962 DE 2021

TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009 PERIODO:

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S. CONTRATO:

211.1

7992,00

ÍTEM DE PAGO DESCRIPCIÓN UNIDAD

GRUPO DE 

AJUSTES
PR INICIAL FECHA RUTA TOTAL OBSERVACIONES

CANTIDAD 

PRESENTE 

ACTAm3

VOLUMEN (m3)

Remoción de Derrumbes

73+600

RESIDENTE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA 

7992,0

APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN

7992,0

7992,0

TOTAL

84+650 6006 34,00

75+850

84+650 20/11/2025 6006

29/10/2025 51,00

16/11/2025

17/11/2025

19/11/2025 34,00

19/11/2025 6006 16,00 16,00

30/10/2025

66,00 66,006006

62,00 62,00

56+100 06/11/2025 6006 84,00 84,00

68+000 06/11/2025

68+000 30/10/2025 6006

84+650 05/11/2025 6006

55+250 06/11/2025 6006 84,00 84,00

52+800 06/11/2025 6006 56,00 56,00

84+650 13/11/2025 6006 287,00 287,00

84+650 14/11/2025 6006 248,40 248,00

84+650 15/11/2025 6006

84+650 10/11/2025 6006 350,00 350,00

84+650 07/11/2025 6006 574,00 574,00

84+650 08/11/2025 6006 308,00 308,00

84+650 09/11/2025 6006

84+650 07/11/2025 6006 294,00 294,00

205,00 205,00

574,00 574,00
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RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 

TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009 PERIODO:

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S. CONTRATO:

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ 54

ÍTEM DE PAGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

PRESENTE 

ACTA

7992,00

211.1 Remoción de Derrumbes m3

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188 CONTRATO: 962 DE 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO
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SOPORTE DE ACTA No.
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973 DE 2021
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3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

84+650 74+000,00 11,55 24/11/2025 6006 525,00 525,00 6.063,80          

84+650 74+000,00 11,55 23/11/2025 6006 595,00 595,00 6.872,30          

84+650 74+000,00 11,55 22/11/2025 6006 448,00 448,00 5.174,40          

84+650 74+000,00 11,55

210,00

211,0084+650 74+000,00 11,55 211,0015/11/2025

84+650 74+000,00 11,55

84+650 74+000,00 11,55 21/11/2025 6006

84+650 74+000,00 11,55 20/11/2025

RESIDENTE DE OBRA 

44.363,90        

44.363,90        

El Sitio de Disposicion Final se encuentra a 1 km de la vía Nacional
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO

APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN 44.363,90        

14/11/2025 248,00 248,00 2.864,40          6006

6006

6006

393,00 393,00 4.539,20          6006

492,00 492,00 5.682,60          

3.314,90          

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.

RUTA VOLUMEN

900.3

INTERVENTORÍA:

TOTAL

GRUPO DE 

AJUSTES
PR INICIAL

CONSORCIO ECOVISION 188

ÍTEM DE PAGO

84+650 74+000,00 11,55 25/11/2025 287,00 287,00

PR FINAL

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ 54

TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

LONGITUD km FECHA OBSERVACIONESTOTAL
VOLUMEN APROXIMADO 

(E-INVIAS 900.2.6)

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 

metros (100m)

DESCRIPCIÓN

m3-km

CANTIDAD 

PRESENTE 

ACTA

UNIDAD

44.363,90                                                                              

6006

6006

119,00

279,00

34,00

6006

16/11/2025 210,00

962 DE 2021

2.425,50          

2.437,10          

1.374,50          

3.222,50          

392,70             

RESIDENTE INTERVENTORIA 

84+650

74+000,00

74+000,00

74+000,00

11,55

11,55

11,55

84+650

84+650

17/11/2025

18/11/2025

19/11/2025

119,00

279,00

34,00

6006
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REGISTRO FOTOGRAFICO

962 DE 2021

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ 54

ÍTEM DE PAGO DESCRIPCIÓN

900.30
Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 

metros (100m)

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.

TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

m3-km

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

44363,90

UNIDAD

CANTIDAD 

PRESENTE 

ACTA

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 



Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Inscripción0 1

141217668762

9 0 2 0 0 3 2 8 1 9
Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1

T. BOYACA LCP S.A.S.

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 70 F NO. 127 A 90

NOTIFICACIONESJUDICIALES@LATINCOSA.COM

6 0 4 6 0 4 0 1 1 1

4 2 9 0 2 0 2 5 1 0 2 2 0

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5

07- Retención en la fuente a título de  rent

7

08- Retención timbre nacional

8

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5

X 0

SERGIO RAMIREZ ARROYAVE

REPRESENTANTE

Fecha generación documento PDF: 29-10-2025 11:55:24AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT) 92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141217668762

9 0 2 0 0 3 2 8 1 9
Impuestos de Bogotá 3 2

2 3

2 1 2

1

0 4

0

2 0 2 5 1 0 2 7

0 3

2 0 2 5 1 0 2 9

0 4 0 2 9 2 5 7

1 1

0 0 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre
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109. DV 110. Razón social representante legal

3
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98. Representación
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4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre
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5
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Representación

141217668762

9 0 2 0 0 3 2 8 1 9
Impuestos de Bogotá 3 2

3 3

REPRS LEGAL PRIN 1 8 2 0 2 5 1 0 2 9

Cédula de Ciudadaní 1 3 7 1 7 1 4 2 9 2

RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO
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1 
 

 

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y 

APORTES PARAFISCALES 

 

 

Yo, SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE, identificado como aparece al pie 
de mi firma, en calidad de Representante Legal de la firma T. BOYACÁ LCP 

S.A.S., identificada con NIT No. 902.003.281-9, y de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 9 de la Ley 828 de 2008, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE 
JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el 

Código Penal en su artículo 442, que la Empresa se encuentra a paz y salvo por 
concepto de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, 

riesgos laborales, cajas de compensación familiar e Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF). 

Por ende, el suscrito representante legal de T. BOYACÁ LCP S.A.S. informa a la 

interventoría que la planilla de seguridad social correspondiente al período de 
noviembre de 2025 se encuentra debidamente cancelada. 

Dada en Bogotá D.C., a los (05) días del mes de diciembre de 2025. 

Atentamente, 

 
 
 

 
 

 
 
Ing. Sergio Humberto Ramírez Arroyave  

C.C 71714292 
Representante Legal 

T. BOYACÁ LCP S.A.S. 
 

Mobile User
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