
FECHA 7 7 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ PERIODO MES: jun/2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 49 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 973 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
  (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

Firma Firma Firma Firma

Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO Nombre: LAUREN DIANE IGUARAN SALINAS Nombre : LUIS JAIME DIAZ PEREZ

Matrícula No. 01102-0621 CPITVC Matrícula No. 01102-0621 CPITVC Matricula profesional No.: 25202104893 CND Matrícula: 22202-273807

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E) DIRECTOR TERRITORIAL (E) APOYO A LA SUPERVISIÓN ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

(Indicar el periodo del Acta)

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                               3.345.381.218 Tres Mil Trescientos Cuarenta y Cinco Millones Trescientos Ochenta y Un Mil Doscientos Dieciocho Pesos M/Cte

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA PARCIAL DE OBRA No.49 DEL PERIODO 1 al 30 de Junio de 2025

900.815.676-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LUIS JAIME DIAZ PÉREZ  AUTORIZA EL PAGO A:
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

ORDEN DE PAGO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

9-jul-25

9-jul-25

3.460.473.993$                      

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

10-jul-25

 10-jul-25

FABIO LEONARDO CAMARGO M.

FABIO LEONARDO CAMARGO M.

10-jul-25 LAUREN IGUARAN

Firmado digitalmente por 

CAMARGO MORENO FABIO 

LEONARDO

Firmado digitalmente 

por CAMARGO 

MORENO FABIO 

LEONARDO

Firmado 

digitalmente por 

CAMARGO MORENO 

FABIO LEONARDO

Firmado 

digitalmente por 

CAMARGO MORENO 

FABIO LEONARDO

Firmado digitalmente por 

DIAZ PEREZ LUIS JAIME

Firmado 

digitalmente 

por DIAZ PEREZ 

LUIS JAIME

ldiazp
Texto escrito a máquina
18/07/25			           LUIS DIAZ



SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
NIT. 900.815.676-1

TV. 23 94-33 OFICINA 401
BOGOTA DC

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 00102
NIT: 800.215.807-2 FECHA DE EMISION: 7/07/2025
DIRECCION: CL 25 G   73 B  90
CIUDAD: Bogotá DC FECHA DE VENCIMIENTO:
Teléfono: 6017056142
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co COD PCI: #$24-02-00;Contrato 973-2021;ldiazp@invias.gov.co#$

ldiazp@invias.gov.co

VALOR

Acta de obra No. 49 Periodo: Junio 2025 3.154.982.994,00     3.154.982.994,00        

Valor Total Básico 3.154.982.994,00    
2.426.909.995,38     

A.I.U (30%) 728.072.998,61        
Utilidad (3%) 72.807.299,86          

Estudios y diseños 260.337.191,00        260.337.191                 

Gestión Predial 45.153.808,00          45.153.808                   
Gestión Predial 1.554.000,00
Pagos Prediales 42.536.398,00
Administración (Pagos prediales) 2,5% 1.063.410,00

IVA de la Factura 63.794.761                   
IVA 19% sobre 3% de Utilidad 13.833.387,00          
IVA 19% sobre Estudios y Diseños 49.464.066,00          
IVA 19% sobre Gestión Predial 295.260,00                
IVA 19% sobre  2,5% Administración Pagos Prediales 202.048,00                

(-) Menos amortización Anticipo (5,67%) (178.887.536,00) (178.887.536,00)

Girar por registro 86825 Rubro C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso 11 3.345.381.218,00

SUBTOTAL 3.281.586.457,00
IVA 63.794.761,00
TOTAL 3.345.381.218,00

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Identificación: Identificación:

FECHA: FECHA:

_______________________ ___________________________
FIRMA EMISOR FIRMA RECIBIDO DEL SERVICIO FIRMA DE ACEPTACION Y RECIBIDO FACTURA

Contrato 973 de 2021 MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL  SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE 
BOYACA (PUERTO BOYACÁ-OTANCHE-CHIQUINQUIRÁ-PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3

VALOR EN LETRAS:  Tres Mil Trescientos Cuarenta y Cinco Millones Trescientos Ochenta 
y Un Mil Doscientos Dieciocho Pesos M/Cte

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - RESPONSABLES DE IVA  ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 - TARIFA 7.12 * 1000 BOGOTA D.C

FACTURA PROFORMA 

CONCEPTO

Costo Directo

____________________________



FECHA 7 7 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 49 3.460.473.993,00$                                            MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR            
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

1 1-11601 200-13 Ha 2 1.816.892$           3.633.784,00$                      2,00 3.633.784,00$                         -$                                                                     

2 1 200-13 Ha 95 1.187.326$           112.795.970,00$                  -$                                           -$                                                                     
2.1 1-11601 200-13 Ha 1.187.326$           -$                                        93,00 110.421.318,00$                     -$                                                                     
2.2 1-11701 200-13 Ha 1.187.326$           -$                                        2,00 2.374.652,00$                         -$                                                                     
3 1 201-13 m3 530 113.989$              60.414.170,00$                    106,00 12.082.834,00$                       -$                                                                     106,00

3.1 1-11601 201-13 m3 113.989$              -$                                        3.732,00 425.406.948,00$                     19,00 2.165.791,00$                                                  3.145,90
3.2 1-11701 201-13 m3 113.989$              -$                                        30,00 3.419.670,00$                         -$                                                                     6,00
4 1-11601 201-13 m 751 69.636$                52.296.636,00$                    751,00 52.296.636,00$                       -$                                                                     263,00

5 1 201-13 m 4269 4.475$                 19.103.775,00$                    -$                                           -$                                                                     
5.1 1-11601 201-13 m 4.475$                 -$                                        6.603,00 29.548.425,00$                       -$                                                                     6.550,00
5.2 1-11701 201-13 m 4.475$                 -$                                        570,00 2.550.750,00$                         -$                                                                     
6 1-11601 210-13 m3 240381 60.000$                14.422.860.000,00$             73.069,00 4.384.140.000,00$                  -$                                                                     50.435,10

7 1 210-13 m3 2183358 10.642$                23.235.295.836,00$             -$                                           -$                                                                     
7.1 1-11601 210-13 m3 10.642$                -$                                        410.046,70 4.363.716.981,00$                  231,30 2.461.495,00$                                                  156.741,20
7.2 1-11701 210-13 m3 10.642$                -$                                        10.268,00 109.272.056,00$                     -$                                                                     
8 1-11601 211-13 m3 683232 9.747$                 6.659.462.304,00$               683.232,00 6.659.462.304,00$                  10.965,00 106.875.855,00$                                               347.253,00
9 1 220.1 m3 58850 13.119$                772.053.150,00$                  -$                                           -$                                                                     

9.1 1-11601 220.1 m3 13.119$                -$                                        20.381,00 267.378.339,00$                     -$                                                                     11.011,60
9.2 1-11701 220.1 m3 13.119$                -$                                        12.469,00 163.580.811,00$                     -$                                                                     
10 1-11601 221-13 m3 2625 18.609$                48.848.625,00$                    34.125,00 635.032.125,00$                     146,00 2.716.914,00$                                                  20.506,00

11 1 230.1P m3 59655 10.393$                619.994.415,00$                  2.287,00 23.768.791,00$                       -$                                                                     2.287,00
11.1 1-11601 230.1P m3 10.393$                -$                                        69.383,00 721.097.519,00$                     13,80 143.423,00$                                                     28.985,40
12 1-11601 234-13 m2 730752 1.332$                 973.361.664,00$                  730.752,00 973.361.664,00$                     -$                                                                     

13 2 310-13 m2 375760 927$                    348.329.520,00$                  424.154,00 393.190.758,00$                     -$                                                                     424.154,00
13.1 2-11602 310-13 m2 927$                    -$                                        2.940.086,00 2.725.459.722,00$                  46.209,00 42.835.743,00$                                                1.104.290,90
14 2-11602 311-13 m3 70266 132.094$              9.281.717.004,00$               201.266,00 26.586.031.004,00$                5.856,80 773.648.139,00$                                               119.992,20
15 2 320-13 m3 174216 180.000$              31.358.880.000,00$             -$                                           -$                                                                     

15.1 2-11602 320-13 m3 180.000$              -$                                        202.635,00 36.474.300.000,00$                554,00 99.720.000,00$                                                48.951,20
15.2 2-11703 320-13 m3 180.000$              -$                                        4.496,00 809.280.000,00$                     -$                                                                     
16 2 330-13 m3 97790 206.690$              20.212.215.100,00$             -$                                           -$                                                                     

16.1 2-11602 330-13 m3 206.690$              -$                                        128.534,00 26.566.692.460,00$                884,50 182.817.305,00$                                               32.458,80
16.2 2-11703 330-13 m3 206.690$              -$                                        1.528,00 315.822.320,00$                     -$                                                                     
17 2-11602 330-13 m3 21000 222.076$              4.663.596.000,00$               21.000,00 4.663.596.000,00$                  -$                                                                     584,30

18 7 420-13 m2 642636 2.918$                 1.875.211.848,00$               -$                                           -$                                                                     
18.1 7-11603 420-13 m2 2.918$                 -$                                        757.438,00 2.210.204.084,00$                  365,00 1.065.070,00$                                                  279.189,00
18.2 7-11703 420-13 m2 2.918$                 -$                                        6.111,00 17.831.898,00$                       -$                                                                     
19 7 421-13 m2 432950 1.849$                 800.524.550,00$                  -$                                           -$                                                                     

19.1 7-11603 421-13 m2 1.849$                 -$                                        530.904,00 981.641.496,00$                     12.793,00 23.654.257,00$                                                121.828,00
19.2 7-11703 421-13 m2 1.849$                 -$                                        6.111,00 11.299.239,00$                       -$                                                                     
20 7 450.1P m3 25977 863.363$              22.427.580.651,00$             -$                                           -$                                                                     

20.1 7-11603 450.1P m3 863.363$              -$                                        4.730,10 4.083.793.326,00$                  -$                                                                     
20.2 7-11703 450.1P m3 863.363$              -$                                        611,00 527.514.793,00$                     -$                                                                     
21 7 450.2P m3 25977 879.613$              22.849.706.901,00$             -$                                           -$                                                                     

21.1 7-11603 450.2P m3 879.613$              -$                                        36.251,00 31.886.850.863,00$                779,90 686.010.179,00$                                               20.072,50
21.2 7-11703 450.2P m3 879.613$              -$                                        458,30 403.126.638,00$                     -$                                                                     
22 7 450.9P m3 7350 908.124$              6.674.711.400,00$               1.602,90 1.455.631.960,00$                  -$                                                                     1.602,90

22.1 7-11603 450.9P m3 908.124$              -$                                        42.947,10 39.001.292.240,00$                -$                                                                     35.171,40
22.2 7-11703 450.9P m3 908.124$              -$                                        2.231,10 2.026.115.456,00$                  -$                                                                     2.231,10
23 7 460.1P m3 14600 72.822$                1.063.201.200,00$               1.477,00 107.558.094,00$                     -$                                                                     1.477,00

23.1 7-11603 460.1P m3 72.822$                -$                                        50.386,00 3.669.209.292,00$                  -$                                                                     39.140,00
23.2 7-11703 460.1P m3 72.822$                -$                                        1.807,00 131.589.354,00$                     -$                                                                     1.807,00

24 7-11603 465-13 m3 18250 78.894$                1.439.815.500,00$               33.250,00 2.623.225.500,00$                  -$                                                                     29.765,10

25 7 466-13 m 15000 4.342$                 65.130.000,00$                    -$                                           -$                                                                     
25.1 7-11603 466-13 m 4.342$                 -$                                        14.550,00 63.176.100,00$                       -$                                                                     
25.2 7-11703 466-13 m 4.342$                 -$                                        450,00 1.953.900,00$                         -$                                                                     

26 5-11603 500-13 m3 35 783.524$              27.423.340,00$                    61,00 47.794.964,00$                       -$                                                                     20,60

27 5 600-13 m3 208626 30.000$                6.258.780.000,00$               -$                                           -$                                                                     
27.1 5-11604 600-13 m3 30.000$                -$                                        177.799,70 5.333.991.000,00$                  1.044,70 31.341.000,00$                                                38.089,60
27.2 5-11705 600-13 m3 30.000$                -$                                        66,00 1.980.000,00$                         -$                                                                     
28 5-11604 600-13 m3 132210 32.000$                4.230.720.000,00$               98.790,00 3.161.280.000,00$                  3,00 96.000,00$                                                       5.528,50

29 5-11604 600-13 m3 150 25.958$                3.893.700,00$                      3.417,00 88.698.486,00$                       -$                                                                     

30 5-11604 600-13 m3 120 65.247$                7.829.640,00$                      713,00 46.521.111,00$                       -$                                                                     52,60

31 5 610-13 m3 17520 44.832$                785.456.640,00$                  -$                                           -$                                                                     
31.1 5-11604 610-13 m3 44.832$                -$                                        16.698,00 748.604.736,00$                     1.029,90 46.172.477,00$                                                6.319,00
31.2 5-11705 610-13 m3 44.832$                -$                                        822,00 36.851.904,00$                       -$                                                                     
32 5-11604 610-13 m3 52356 65.112$                3.409.003.872,00$               61.356,00 3.995.011.872,00$                  333,60 21.721.363,00$                                                13.470,60

33 5-14101 621.1.1P m 40 2.233.592$           89.343.680,00$                    1.971,00 4.402.409.832,00$                  27,00 60.306.984,00$                                                1.131,60

34 5-11606 623-13 m 3764 368.509$              1.387.067.876,00$               3.764,00 1.387.067.876,00$                  -$                                                                     

35 6-14103 630.1.1P m3 4709 1.254.085$           5.905.486.265,00$               4.709,00 5.905.486.265,00$                  -$                                                                     

36 5 630-13 m3 4792 871.252$              4.175.039.584,00$               -$                                           -$                                                                     
36.1 5-11604 630-13 m3 871.252$              -$                                        1.200,00 1.045.502.400,00$                  49,50 43.126.974,00$                                                560,30
36.2 5-11606 630-13 m3 871.252$              -$                                        4.730,00 4.121.021.960,00$                  45,00 39.206.340,00$                                                1.715,80
36.3 5-11705 630-13 m3 871.252$              -$                                        14,00 12.197.528,00$                       -$                                                                     
37 6-14102 630.3.1P m3 2354 1.033.388$           2.432.595.352,00$               3.354,00 3.465.983.352,00$                  104,10 107.575.691,00$                                               2.141,80

38 6-14101 630.3.3P m3 411 1.127.087$           463.232.757,00$                  411,00 463.232.757,00$                     -$                                                                     

39 6-14103 630.3.4P m3 1412 1.184.864$           1.673.027.968,00$               1.412,00 1.673.027.968,00$                  -$                                                                     

6.708.909.372,00$                        
-$                                                 

1.023.677.667,00$                        

8.811.216.000,00$                        

-$                                                 
-$                                                 

131.589.354,00$                          

-$                                                 

Excavaciones varias sin clasificar

Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)

Rellenos para Estructuras con suelo

Excavaciones varias en roca en seco

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

Subbase Granular clase A

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1.

Concreto clase 28 MPA

Concreto clase 28 MPA

129.759.007,00$                          

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

Concreto clase 28 MPA

-$                                                 

1.455.631.960,00$                        

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

2.026.115.457,00$                        

2.850.253.080,00$                        

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1

PÁGINA

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO
DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

31-ago-2029

jun-2025

973 DE 2021

N/A

OBJETO:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

(Indique número y año)
102 MESES

DE

(Indique día/mes/año)

-$                                                 

29.311.250,00$                            

-$                                                 

23.768.791,00$                            

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

381.596.154,00$                          

301.245.264,00$                          

12.082.834,00$                            

-$                                                 

Remoción de cercas de alambre     

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales
Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales

Terraplenes 

Remoción de alcantarillas   

Terraplenes 

Pedraplen compacto

Demolición de Estructuras 
Demolición de Estructuras 

Remoción de cercas de alambre     
Remoción de cercas de alambre     

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales
Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

Excavación en roca de la explanación y canales

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

(Día / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

Terraplenes 

358.871.764.334,00$                                                 

Desmonte y limpieza en bosque

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas
Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

(Según contrato principal)

48.095.323.054,00$                                                            

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

-$                                                 
-$                                                 

VALOR

1

406.967.087.388,00$                                                                           

99 MESES

VALOR BÁSICO ACTA:

N/A

Rellenos para Estructuras con suelo

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas

Relleno para estructuras con recebo

Conformación de la calzada existente

Subbase Granular clase A

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 
1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) 

-$                                                 

-$                                                 

17.656.031.942,00$                      
-$                                                 

-$                                                 

488.162.493,00$                          

-$                                                 

Concreto clase 28 MPA

31.939.992.454,00$                      

Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes 

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden

-$                                                 

Fresado de pavimento asfaltico

1.142.688.000,00$                        Excavaciones varias sin clasificar

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

-$                                                 

-$                                                 

107.558.094,00$                          

Rellenos para Estructuras con suelo

Excavaciones varias en material común bajo agua 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo

877.097.705,00$                          

176.912.000,00$                          

-$                                                 

283.293.406,00$                          

Excavaciones varias en material común en seco

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1
Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

Base granular  para bacheo clase A

Base granular clase A
Base granular clase A

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

PAVIMENTOS DE CONCRETO
Pavimento de concreto Hidráulico

Excavaciones varias sin clasificar

Fresado de pavimento asfaltico

Fresado de pavimento asfaltico

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo

PAVIMENTOS ASFALTICOS

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

-$                                                 

2.213.310.417,00$                        

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

Base granular clase A

Remoción de Derrumbes

Conformación de la calzada existente

Subbase Granular clase A

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

2.348.287.799,00$                        

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

16.140.594,00$                            

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo

3.431.992,00$                              

-$                                                 

2.527.532.707,00$                        

-$                                                 

GRUPO DE 
AJUSTE ICCP-

ICOCIV

-$                                                 

Afirmado

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EXPLANACIONES

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

OBRA EJECUTADA

-$                                                 

-$                                                 

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

15.850.249.667,00$                      
-$                                                 

Demolición de Estructuras 

Conformación de taludes existentes

-$                                                 

No. DE 
ORDEN 

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 
Modificación No. 12                         de fecha Mayo 2025

225.259.972,00$                          

3.384.674.991,00$                        
-$                                                 

-$                                                 

1.494.894.181,00$                        

18.314.268,00$                            

-$                                                 

814.673.502,00$                          

393.190.758,00$                          

144.461.180,00$                          

3.026.106.000,00$                        

-$                                                 

1.668.039.852,00$                        

358.597.995,00$                          
683.934,00$                                 



FECHA 7 7 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 49 3.460.473.993,00$                                            MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR            
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1

PÁGINA

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO
DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

31-ago-2029

jun-2025

973 DE 2021

N/A

OBJETO:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

(Indique número y año)
102 MESES

DE

(Indique día/mes/año)

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Día / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

358.871.764.334,00$                                                 

(Según contrato principal)

48.095.323.054,00$                                                            

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

VALOR

406.967.087.388,00$                                                                           

99 MESES

VALOR BÁSICO ACTA:

N/A

GRUPO DE 
AJUSTE ICCP-

ICOCIV

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EXPLANACIONES

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADONo. DE 
ORDEN 

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 
Modificación No. 12                         de fecha Mayo 2025

40 5-11604 630-13 m3 5444 721.775$              3.929.343.100,00$               5.444,00 3.929.343.100,00$                  22,50 16.239.938,00$                                                213,60

41 5-11606 630.4.1P m3 5382 972.051$              5.231.578.482,00$               5.382,00 5.231.578.482,00$                  -$                                                                     

42 5 630-13 m3 1539 539.260$              829.921.140,00$                  -$                                           -$                                                                     
42.1 5-11604 630-13 m3 539.260$              -$                                        1.509,00 813.743.340,00$                     17,60 9.490.976,00$                                                  843,50
42.2 5-11705 630-13 m3 539.260$              -$                                        16,00 8.628.160,00$                         -$                                                                     
42.3 6-14101 630-13 m3 539.260$              -$                                        56,00 30.198.560,00$                       -$                                                                     3,00
43 5-11604 630-13 m3 1137 485.168$              551.636.016,00$                  2.361,10 1.145.530.165,00$                  184,50 89.513.496,00$                                                1.181,20

44 4-14104 632.1P m 2915 545.130$              1.589.053.950,00$               2.915,00 1.589.053.950,00$                  -$                                                                     

45 4 640-13 kg 2611800 5.378$                 14.046.260.400,00$             -$                                           -$                                                                     
45.1 4-11604 640-13 kg 5.378$                 -$                                        1.762.203,00 9.477.127.734,00$                  46.623,00 250.738.494,00$                                               727.737,00
45.2 4-11705 640-13 kg 5.378$                 -$                                        1.569,00 8.438.082,00$                         -$                                                                     1.127,00
45.3 4-14103 640-13 kg 5.378$                 -$                                        891.348,00 4.793.669.544,00$                  -$                                                                     1.840,00
46 4 640-13 Kg 256153 5.483$                 1.404.486.899,00$               -$                                           -$                                                                     

46.1 4-11604 640-13 Kg 5.483$                 -$                                        253.724,00 1.391.168.692,00$                  19,00 104.177,00$                                                     5.723,00
46.2 4-11705 640-13 Kg 5.483$                 -$                                        2.429,00 13.318.207,00$                       -$                                                                     
47 4-11606 641-13 Tf-m 2143171 2.237$                 4.794.273.527,00$               2.143.171,00 4.794.273.527,00$                  -$                                                                     

48 5-14103 642-13 u 243 2.720.318$           661.037.274,00$                  243,00 661.037.274,00$                     -$                                                                     

49 5-14103 642.3P m 871 2.799.200$           2.438.103.200,00$               871,00 2.438.103.200,00$                  -$                                                                     

50 5 661-13 m 1035 628.687$              650.691.045,00$                  14,00 8.801.618,00$                         -$                                                                     14,00

50.1 5-11604 661-13 m 628.687$              -$                                        1.375,00 864.444.625,00$                     5,00 3.143.435,00$                                                  532,30

50.2 5-11705 661-13 m 628.687$              -$                                        16,00 10.058.992,00$                       -$                                                                     

51 5-11604 663.1P m 58240 66.621$                3.880.007.040,00$               60.740,00 4.046.559.540,00$                  -$                                                                     

52 5 663.3P m 83952 38.113$                3.199.662.576,00$               -$                                           -$                                                                     
52.1 5-11604 663.3P m 38.113$                -$                                        88.375,00 3.368.236.375,00$                  112,20 4.276.279,00$                                                  17.860,20
52.2 5-11705 663.3P m 38.113$                -$                                        1.527,00 58.198.551,00$                       -$                                                                     

53 5 671.1.1P m3 5784 666.880$              3.857.233.920,00$               -$                                           -$                                                                     

53.1 5-11604 671.1.1P m3 666.880$              -$                                        10.014,30 6.678.336.384,00$                  235,50 157.050.240,00$                                               4.636,30

53.2 5-11705 671.1.1P m3 666.880$              -$                                        160,00 106.700.800,00$                     -$                                                                     62,00

54 5-11604 672-13 m 1400 90.059$                126.082.600,00$                  10.525,00 947.870.975,00$                     -$                                                                     51,40

55 7 673-13 m2 482587 5.200$                 2.509.452.400,00$               -$                                           -$                                                                     
55.1 7-11604 673-13 m2 5.200$                 -$                                        525.476,00 2.732.475.200,00$                  442,00 2.298.400,00$                                                  194.777,00
55.2 7-11705 673-13 m2 5.200$                 -$                                        18.852,00 98.030.400,00$                       -$                                                                     
56 5 673-13 m3 51808 152.050$              7.877.406.400,00$               -$                                           -$                                                                     

56.1 5-11604 673-13 m3 152.050$              -$                                        42.293,20 6.430.681.060,00$                  40,00 6.082.000,00$                                                  11.181,00
56.2 5-11705 673-13 m3 152.050$              -$                                        1.837,00 279.315.850,00$                     -$                                                                     
57 5-11604 673-13 m3 21350 150.000$              3.202.500.000,00$               22.628,30 3.394.245.000,00$                  77,80 11.670.000,00$                                                6.960,90

58 5-11606 674-13 m 5157 173.904$              896.822.928,00$                  6.232,00 1.083.769.728,00$                  758,00 131.819.232,00$                                               5.415,60

59 5-11606 681-13 m3 1250 265.893$              332.366.250,00$                  1.750,00 465.312.750,00$                     -$                                                                     1.748,00

-$                                           
-$                                           

60 7 Manual de Señalización Vial 2015 m 111199 1.794$                 199.491.006,00$                  305.221,90 547.568.089,00$                     -$                                                                     305.221,90

60.1 7-11607 Manual de Señalización Vial 2015 m 1.794$                 -$                                        1.884.104,10 3.380.082.755,00$                  -$                                                                     771.498,10

60.2 7-11710 Manual de Señalización Vial 2015 m 1.794$                 -$                                        3.275,00 5.875.350,00$                         -$                                                                     

61 7 Manual de Señalización Vial 2015 m2 487 22.076$                10.751.012,00$                    -$                                           -$                                                                     

61.1 7-11607 Manual de Señalización Vial 2015 m2 22.076$                -$                                        8.113,00 179.102.651,00$                     -$                                                                     4.072,30

61.2 7-11710 Manual de Señalización Vial 2015 m2 22.076$                -$                                        41,00 905.053,00$                           -$                                                                     

62 5-11607 Manual de Señalización Vial 2015 u 11798 8.346$                 98.466.108,00$                    17.541,00 146.397.186,00$                     -$                                                                     

63 4 Manual de Señalización Vial 2015 u 513 399.581$              204.985.053,00$                  -$                                           -$                                                                     

63.1 4-11607 Manual de Señalización Vial 2015 u 399.581$              -$                                        577,00 230.558.237,00$                     -$                                                                     116,00

63.2 4-11710 Manual de Señalización Vial 2015 u 399.581$              -$                                        12,00 4.794.972,00$                         -$                                                                     

64 4-11607 Manual de Señalización Vial 2015 u 471 327.606$              154.302.426,00$                  593,00 194.270.358,00$                     -$                                                                     

65 4 Manual de Señalización Vial 2015 m2 5 559.793$              2.798.965,00$                      -$                                           -$                                                                     

65.1 4-11607 Manual de Señalización Vial 2015 m2 559.793$              -$                                        36,00 20.152.548,00$                       -$                                                                     

65.2 4-11710 Manual de Señalización Vial 2015 m2 559.793$              -$                                        2,00 1.119.586,00$                         -$                                                                     

66 4-11607 730-13 m 4245 230.532$              978.608.340,00$                  7.031,00 1.620.870.492,00$                  -$                                                                     459,10
67 4-11607 730-13 u 319 103.189$              32.917.291,00$                    331,00 34.155.559,00$                       -$                                                                     
68 4-11607 740-13 u 328 22.031$                7.226.168,00$                      2.281,00 50.252.711,00$                       -$                                                                     138,00

69 5-11606 800-13 m 700 17.838$                12.486.600,00$                    8.200,00 146.271.600,00$                     12,00 214.056,00$                                                     2.325,00

70 5 800-13 m 4332 34.235$                148.306.020,00$                  -$                                           -$                                                                     
70.1 5-11606 800-13 m 34.235$                -$                                        15.234,00 521.535.990,00$                     -$                                                                     15.229,00
70.2 5-11704 800-13 m 34.235$                -$                                        570,00 19.513.950,00$                       570,00 19.513.950,00$                                                570,00

Geotextil Tipo II no tejido

Geotextil Tipo II no tejido

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Concreto clase 14 MPA

Acero de Preesfuerzo

-$                                                 

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

680.705.804,00$                          

Concreto clase 14 MPA

Baranda Metálica

-$                                                 

Junta FREYSINET M80 o similar

Tubería para filtro PVC  ø 6"

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de 
apoyo  (concreto f´c 21 Mpa)

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de 
apoyo  (concreto f´c 21 Mpa)

Geotextil Tipo II no tejido

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm
Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

-$                                                 

521.364.815,00$                          

3.040.278,00$                              

-$                                                 

-$                                                 

19.513.950,00$                            

-$                                                 

-$                                                 
-$                                                 

-$                                                 

334.650.090,00$                          

Apoyo elastómero

Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa)

Concreto clase 14 MPA

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Concreto clase 14 MPA Ciclópeo

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.

3.913.769.586,00$                        

Concreto clase 21 MPA

454.865.810,00$                          Concreto clase 14 MPA

-$                                                 

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

-$                                                 

OBRAS VARIAS

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm

Material de cobertura tipo SBG
Material granular drenante

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06

-$                                                 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con 
pintura en frío

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con 
pintura en frío

41.473.350,00$                            

31.379.209,00$                            
-$                                                 

154.171.144,00$                          

-$                                                 

46.351.396,00$                            

1.700.071.050,00$                        
-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

1.012.840.400,00$                        

Material granular drenante

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

1.617.780,00$                              

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado 
retroreflectiva 60x 75 cm 

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 
(galvanizado)

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

89.900.095,00$                            

547.568.088,00$                          

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

6.061.006,00$                              
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

-$                                                 

-$                                                 

573.080.440,00$                          

Defensa metálica 
Sección final
Captafaros

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de 
apoyo  (concreto f´c 21 Mpa)

Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con 
pintura en frío

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

Material granular drenante

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto

9.895.520,00$                              

941.794.503,00$                          

464.780.964,00$                          

4.629.033,00$                              

-$                                                 

8.801.618,00$                              

-$                                                 

-$                                                 

105.837.242,00$                          

41.346.560,00$                            

1.044.135.000,00$                        

-$                                                 

1.384.067.592,00$                        

-$                                                 

-$                                                 

3.091.855.744,00$                        



FECHA 7 7 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 49 3.460.473.993,00$                                            MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR            
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1

PÁGINA

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO
DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

31-ago-2029

jun-2025

973 DE 2021

N/A

OBJETO:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

(Indique número y año)
102 MESES

DE

(Indique día/mes/año)

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Día / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

358.871.764.334,00$                                                 

(Según contrato principal)

48.095.323.054,00$                                                            

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

VALOR

406.967.087.388,00$                                                                           

99 MESES

VALOR BÁSICO ACTA:

N/A

GRUPO DE 
AJUSTE ICCP-

ICOCIV

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EXPLANACIONES

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADONo. DE 
ORDEN 

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 
Modificación No. 12                         de fecha Mayo 2025

71 3 900-13 m3-km 29933177 1.100$                 32.926.494.700,00$             -$                                           -$                                                                     

71.1 3-11608 m3-km 1.100$                 -$                                        8.286.584,40 9.115.242.840,00$                  2.279,70 2.507.670,00$                                                  1.194.902,00

71.2 3-11701 m3-km 1.100$                 -$                                        10.278,00 11.305.800,00$                       -$                                                                     

72 3 900-13 m3-km 6832314 1.100$                 7.515.545.400,00$               280.416,00 308.457.600,00$                     -$                                                                     280.416,00

72.1 3-11608 m3-km 1.100$                 -$                                        6.573.438,00 7.230.781.800,00$                  86.815,10 95.496.610,00$                                                2.756.081,00

73 650.3P 650.3P Kg 361$                    -$                                        210.403,00 75.955.483,00$                       -$                                                                     65.635,90
74 650.4P 650.4P Kg 3.717$                 -$                                        257.400,00 956.755.800,00$                     -$                                                                     112.632,50

75 730.1.3P 730.1.3P m 665.869$              -$                                        122,40 81.502.366,00$                       -$                                                                     122,40

76 730.2.1P 730.2.1P m 752.076$              -$                                        250,00 188.019.000,00$                     -$                                                                     8,10

77 8.5P 8.5P u 624.680$              -$                                        513,00 320.460.840,00$                     -$                                                                     3,00

78 8.6P 8.6P u 80.293$                -$                                        216,00 17.343.288,00$                       -$                                                                     216,00

79 8.7P 8.7P u 107.058$              -$                                        24,00 2.569.392,00$                         -$                                                                     24,00

80 8.8P 8.8P u 80.293$                -$                                        50,00 4.014.650,00$                         -$                                                                     50,00

81 900.2.1P 900.2.1P m3/km 1.410$                 -$                                        2.161.238,60 3.047.346.426,00$                  -$                                                                     1.783.105,70

82 233.1 233-13 m2 12.601$                -$                                        318.327,80 4.011.248.608,00$                  6.441,00 81.163.041,00$                                                173.605,00

83 464.1.1 464-13 m2 13.288$                -$                                        116.435,00 1.547.188.280,00$                  -$                                                                     46.806,00

84 672,4 672-13 m 77.169$                -$                                        2.996,00 231.198.324,00$                     -$                                                                     1.481,50

85 900.1 900-13 m3-E 1.057$                 -$                                        399.331,70 422.093.607,00$                     -$                                                                     286.763,10

86 662.2P 662.2P m 1.098.470$           -$                                        168,00 184.542.960,00$                     -$                                                                     136,90

87 8P Manual de Señalización Vial 2015 u 1.298.836$           -$                                        152,00 197.423.072,00$                     -$                                                                     57,00

1,00$                                      

305.189.938.913,00$            344.570.723.204,00$              3.154.982.994,00$                                            
41.440.096.041,00$             45.484.162.571,00$                
1.080.000.000,00$               1.080.000.000,00$                  

347.710.034.954,00$            391.134.885.775,00$              3.154.982.994,00$                                            
1.524.574.769,00$               1.714.976.038,00$                  13.833.387,00$                                                

349.234.609.723,00$            392.849.861.814,00$              3.168.816.381,00$                                            
1.281.000.000,00$               1.281.000.000,00$                  260.337.191,00$                                               

243.390.000,00$                  243.390.000,00$                     49.464.066,00$                                                
1.524.390.000,00$               1.524.390.000,00$                  309.801.257,00$                                               

-$                                        3.764.765.515,00$                  -$                                                                     

-$                                        715.305.448,00$                     -$                                                                     

-$                                        4.480.070.963,00$                  -$                                                                     

7.772.764.611,00$               7.772.764.611,00$                  45.651.116,00$                                                

340.000.000,00$                  340.000.000,00$                     

358.871.764.334,00$            406.967.087.388,00$              3.524.268.754,00$                                            
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30 %

Utilidad 3 %

%
7,60%

5,67%

59,48%

40,52%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Vias Interurbanas

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE 
ACTA 

 $                  3.168.816.381,00 11.536.479.118,00$                1. Preliminares y explanación 114.363.478,00$         

 $                                         -   8.811.216.000,00$                  2. Afirmados, subbases y bases 1.180.184.228,00$      

 $                                         -   24.105.786.471,00$                3. Pavimentos asfalticos / concreto 710.729.506,00$         

 $                     309.801.257,00 60.193.492.336,00$                4. Estructuras hidráulicas y drenajes 693.065.249,00$         

 $                                         -   24.384.830.142,00$                5. Obras de urbanismo -$                                

 $                       45.651.116,00 2.364.193.895,00$                  6. Obras geotécnicas y mitigación ambiental 171.239.628,00$         

 $                                         -   582.352.115,00$                     7. Señalización y control de transito -$                                

 $                                         -   7.471.826.534,00$                  8. Transporte y sobre acarreos 98.004.280,00$           

 $                                         -   139.450.176.611,00$              TOTAL 2.967.586.369,00$      

 $                  3.524.268.754,00 

150.380.543,00$                          

74.033.652,00$                            

-$                                                 

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J)

 $                               49.464.066,00 

 $                                                 -   

18.445.706.207,00$                        

31.009.208.054,00$                        

VALOR ACUMULADO 

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (L)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (M)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (N)

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

 $                            260.337.191,00 

3.584.730.275,00$                        

16.126.921.067,00$                      

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

 $                                                 -   

VALOR TOTAL PRESENTE MES

131.915.834.489,00$                    

 $                          3.460.473.993,00  $                               63.794.761,00 

2.364.193.895,00$                        OV

T 7.471.826.534,00$                        

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 19.728.006,00$                                                                                      

Montaje de Estructura Metálica Puente Modular

Tubería corrugada de acero galvanizado, de lámina calibre 14 y diámetro 1200 (mm).

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

 $                                                 -    $                                                 -   

Valor Anticipo Otorgado

Valor Amortizado Presenta Acta

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

Valor Saldo por Amortizar

Valor Amortizado Acumulado

 $                                                 -   

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

VALOR IVA  (OBRA) ( E)
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)

TOTAL 3.154.982.994,00$                                                                                 PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD POR COVID-19

 $                                                 -    $                                                 -   

B $                                                 -   

VALOR PRESENTE ACTA 

195.526.519,00$                                                                                    

 $                                                 -   

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

OBRA  $                          3.154.982.994,00 

98.004.280,00$                                                                                      

 $                                                 -   

 $                                   497.308,00 

710.729.506,00$                                                                                    

 $                              45.153.808,00 SCT -$                                                                                                          

OA 1.031.973.496,00$                                                                                 

 $                                                 -   

VALOR BÁSICO PRESENTE MES

 $                                                 -   

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K)
VALOR TOTAL (F+I+J+K+N)

Valor

3.464.307.813,00$                        

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS 
Y/O ATÍPICOS

241.048.812,00$                          
1.268.677.959,00$                        

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

P

SB

999.301.187,00$                                                                                    

99.720.000,00$                                                                                      

58.035.787.525,00$                      

9.348.198.579,00$                        

35.104.599.076,00$                      

IVA

 $                               13.833.387,00 E

G.P.P.

1.509.726.771,00$                        

3.169.217.014,00$                        

602.151.233,00$                          

3.771.368.247,00$                        

1.985.425,00$                              

185.826.440.077,00$                    

176.958.629.359,00$                    

114.325.874,00$                          

6.091.816,00$                              

2.187.596.605,00$                        

621.958.128,00$                          

81.502.366,00$                            

-$                                                 

1.314.392.200,00$                        

-$                                                 

2.569.392,00$                              

4.014.650,00$                              

Suministro e instalación de señal vertical Sp, Sr y Si (90cm * 90cm) con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva

Suministro e Instalación de Tachon Sencillo Amarillo (incluye anclajes) para 
separación de carriles.

Suministro e Instalación de Tacha SOLAR de aluminio Amarilla/Amarilla 

Suministro e Instalación Hito delineador vial flexible 0,75 m (incluye anclajes) para 
separación de carriles.

2.514.179.037,00$                        

23.694.560,00$                            

-$                                                 
-$                                                 

308.457.600,00$                          

Transporte de estructura metálica

772.508.377,00$                          

36.735.944.374,00$                      
-$                                                 

303.108.597,00$                          

3.031.689.100,00$                        

418.655.003,00$                          

Transporte de material de fresado desde el acopio temporal al sitio de disposición

1.874.040,00$                              

17.343.288,00$                            

Suministro e instalación en defensa metálica sobre pavimento flexible existente en viga 
doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, captafaro 
cada 3,81 m

Suministro e instalación en defensa metálica de abatimiento (incluye codo para 
abatimiento, poste y espaciador para canal)

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros 
(100m)

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A)

178.887.536,00$                             

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

Ajustes al peso

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 
préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia

OBRAS NO PREVISTAS

12.563.501.847,00$                        

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 
préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 
metros (100 m)

TRANSPORTES

Geomalla para refuerzo de capas granulares resistencia de 20 kN/m o superior.

Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; Incluye la preparacion de la superficie de 
apoyo

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 
préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 
metros (100 m)

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 
préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 
metros (100 m)

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros 
(100m)

Geotextil para repavimentación con resistencia a la tensión Grab Mínima de 450 N o 
superior - Incluye riego de liga CRR-1

Suministro e Instalación de Señal Vertical de Tránsito Tipo SI dimensiones 1.20m X 
0.75m con lámina retrorreflectiva tipo XI (Analizado para señal tipo SI-27 en lámina 
galvanizada calibre 16 y retrorreflectiva Tipo XI).

139.450.176.608,00$                    

176.186.120.982,00$                    

(3,00)$                                          



FECHA 7 7 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 49 3.460.473.993,00$                                            MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR            
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1

PÁGINA

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO
DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

31-ago-2029

jun-2025

973 DE 2021

N/A

OBJETO:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

(Indique número y año)
102 MESES

DE

(Indique día/mes/año)

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Día / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

358.871.764.334,00$                                                 

(Según contrato principal)

48.095.323.054,00$                                                            

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

VALOR

406.967.087.388,00$                                                                           

99 MESES

VALOR BÁSICO ACTA:

N/A

GRUPO DE 
AJUSTE ICCP-

ICOCIV

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EXPLANACIONES

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADONo. DE 
ORDEN 

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 
Modificación No. 12                         de fecha Mayo 2025

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Puentes * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICCP

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Vias Urbanas VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE 
ACTA 

60.306.984,00$                                       2.529.150.487,00$                  1 Obras de Explanación 114.363.478,00$         

107.575.691,00$                                     2.213.310.417,00$                  2 Sub-bases y bases 1.099.021.187,00$      

-$                                                           452.245.083,00$                     3 Transporte de materiales 98.004.280,00$           

-$                                                           -$                                           4 Aceros y elementos metálicos 250.842.671,00$         

-$                                                           -$                                           5 Concretos, morteros y obras varias 690.984.740,00$         

167.882.675,00$                                     5.194.705.987,00$                  6 Concreto para estructura de puentes 107.575.691,00$         

7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 
geotextiles

794.190.947,00$         

TOTAL 3.154.982.994,00$      

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:
VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman 

Firma:
Firma: Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Nombre ANDRÉS EDUARDO RAMÓN VELÁSTEGUI REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor: CONSORCIO ECOVISION - 188
Contratista: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA Matrícula Profesional No.:  N/A
Matrícula Profesional No.:  091037-0734114 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO 

7.495.521.094,00$                        

683.934,00$                                    

1. Preliminares y cimentación 9.348.882.513,00$                        

-$                                                   

GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

1. Actividades preliminares y explanación 2. Subestructura y cimentación 32.917.002.471,00$                      

GRUPOS

3. Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado,
subbase y bases

-$                                                   

VALOR ACUMULADO 

3.460.473.993,00$                           

3.281.586.457,00$                           

3.345.381.218,00$                           

2.214.928.197,00$                        

19.513.950,00$                               

-$                                                   -$                                                    

Tres Mil Trescientos Cuarenta y Cinco Millones Trescientos Ochenta y Un Mil Doscientos Dieciocho Pesos M/Cte

65.512.720.074,00$                      

4. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 4.609.022.892,00$                        

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

OBSERVACIONES

5. Drenajes

10. Señalización vertical y horizontal -$                                                   -$                                                    

TOTAL 19.513.950,00$                               2.339.636.135,00$                           

139.450.176.611,00$                    

17.352.099.370,00$                      

-$                                                   -$                                                    

6. Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras
hidráulicas y drenajes y señalización de obra

-$                                                   

7. Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y
horizontal

-$                                                   

-$                                                   -$                                                    

161.733.440,00$                             5. Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización
de obra, espacio público, señalización y control de transito

-$                                                   

8. Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal

TOTAL

-$                                                    

9. Estabilización de terreno

4. Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y
drenajes, estructura de pavimento y espacio público

19.513.950,00$                               

2.157.704.811,00$                           

3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes2. Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base

-$                                                    



FECHA 7 7 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ PERIODO MES: jun/2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 49 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 973 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
  (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

Firma Firma Firma Firma

Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO Nombre: LAUREN DIANE IGUARAN SALINAS Nombre : LUIS JAIME DIAZ PEREZ

Matrícula No. 01102-0621 CPITVC Matrícula No. 01102-0621 CPITVC Matricula profesional No.: 25202104893 CND Matrícula: 22202-273807

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E) DIRECTOR TERRITORIAL (E) APOYO A LA SUPERVISIÓN ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

(Indicar el periodo del Acta)

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                               3.345.381.218 Tres Mil Trescientos Cuarenta y Cinco Millones Trescientos Ochenta y Un Mil Doscientos Dieciocho Pesos M/Cte

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA PARCIAL DE OBRA No.49 DEL PERIODO 1 al 30 de Junio de 2025

900.815.676-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LUIS JAIME DIAZ PÉREZ  AUTORIZA EL PAGO A:
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

ORDEN DE PAGO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

9-jul-25

9-jul-25

3.460.473.993$                      

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

10-jul-25

 10-jul-25

FABIO LEONARDO CAMARGO M.

FABIO LEONARDO CAMARGO M.

10-jul-25 LAUREN IGUARAN

Firmado digitalmente por 

CAMARGO MORENO FABIO 

LEONARDO

Firmado digitalmente 

por CAMARGO 

MORENO FABIO 

LEONARDO

Firmado 

digitalmente por 

CAMARGO MORENO 

FABIO LEONARDO

Firmado 

digitalmente por 

CAMARGO MORENO 

FABIO LEONARDO



973 DE 2021

% TIPO PAGO:

NUMERO DE 
ACTA O CUENTA 

DE COBRO

ANTICIPO _________ X 49

PAGO ANTICIPADO _________

DESEMBOLSO _________

OTRO

CUAL? _________________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO RUBRO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 86825 RUBRO No.C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E)

Matrícula No: 01102-0621 CPITVC

RECURSO No. -$                                                              

RECURSO No. 

RECURSO No. 11 3.345.381.218$                                            

3.345.381.218$                                            
NOTA: 
1. El valor total del acta es de $ 3.524.268.754, se descuenta $ 178.887.536 por concepto de amortización de anticipo. Por tal razón el valor a pagar es de $ 3.345.381.218.

PERIODO

ACTA DE OBRA     1 al 30 de Junio de 2025

ACTA DE INTERVENTORIA     

ACTA DE AJUSTE     

PRESTACION DE SERVICIOS    

RECURSO No. -$                                                              

CONTRATO N°: 

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 1

Firmado 

digitalmente por 

CAMARGO MORENO 

FABIO LEONARDO



REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13625  de fecha 2025-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número: 86825 Fecha Registro: 2025-02-20 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 55.544.554.455,00 Valor Total Operaciones: -15.128.000.000,00 Valor Actual: 40.416.554.455,00 Saldo x Obligar: 40.416.554.455,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 900815676 Razón Social: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO  S A  SUCURSAL COLOMBIANA Medio de Pago: Giro

CUENTA BANCARIA

Número: Banco: Tipo: Estado:

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 35195494 Nombre: CATALINA  TELLEZ POSADA Cargo: DIRECTOR DE CONTRATACION

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: Fecha de 
Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de 

Comisión: Número: 973/2021 Tipo: CONTRATO 
DE OBRA Fecha: 2025-02-20

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

11-21  SUBDIRECCIÓN DE 
MODERNIZACIÓN DE 
CARRETERAS 
NACIONALES

C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 
ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA 
MEJORADA - 5. CONVERGENCIA 
REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE 
TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO 
DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA 
MULTIMODALIDAD

Nación 11 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

38.182.423.981,00 0,00

Total: 38.182.423.981,00 0,00 38.182.423.981,00 38.182.423.981,00

11-21  SUBDIRECCIÓN DE 
MODERNIZACIÓN DE 
CARRETERAS 
NACIONALES

C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 
ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA 
MEJORADA - 5. CONVERGENCIA 
REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE 
TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO 
DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA 
MULTIMODALIDAD

Nación 16 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

2025-02-20 15.128.000.000,00 -
15.128.000.000,00

Total: 15.128.000.000,00 -
15.128.000.000,00 0,00 0,00

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-20-11:42 a. m.

24-02-00

MHtedwin EDWIN ANIBAL TARAZONA JAIMES Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto 
Comprobante

1 de 2Página



11-21  SUBDIRECCIÓN DE 
MODERNIZACIÓN DE 
CARRETERAS 
NACIONALES

C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 
ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA 
MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA 
REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE 
TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO 
DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA 
MULTIMODALIDAD

Nación 16 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

2.234.130.474,00 0,00

Total: 2.234.130.474,00 0,00 2.234.130.474,00 2.234.130.474,00

Objeto: SMCN CON 973/2021 VIGENCIAS FUTURAS P:31/08/2030 Sol_77_10_02_25 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE 
BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ)  DEPTO  BOYACÁ, 

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2025-03-30 14.000.000.000,00 14.000.000.000,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2025-06-30 14.000.000.000,00 14.000.000.000,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2025-09-30 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2025-12-30 416.554.455,00 416.554.455,00 NINGUNO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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Contrato N° 973 DE 2021 Contratista: 

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

49 Valor básico    $   __ Período: 

Ítem
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

1 -$                                 

2 118.399.637$                  

3 135.024.129$                  

4 -$                                 

5 115.525.820$                  

368.949.586$                  

BOYACÁ VALOR CON IVA
1.535.188.917$              

191.730.437$                  
13.200.705$                    

1.222.834.740$              
2.480.989$                      

-$                                 
-$                                 
-$                                 
-$                                 
-$                                 
-$                                 
-$                                 
-$                                 
-$                                 
-$                                 
-$                                 
-$                                 
-$                                 
-$                                 

283.891.550$                  
200.435.116$                  

19.832.918$                    
368.127$                         

54.305.255$                    

3.524.268.754$              

N.A. VALOR CON IVA

N.A. VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

Nombre ANDRÉS EDUARDO RAMÓN VELÁSTEGUI Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Matrícula: 091037-0734114 CND Matrícula: N/A

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO 
S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 188

1 al 30 de Junio de 2025

TOTAL DEPARTAMENTO 3

NIT DEPARTAMENTO  3

TOTAL DEPARTAMENTO 2

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

800029660-1 Miraflores Boyacá 19.746.338$          
800099390-5 Berbeo Boyacá 366.520$               

TOTAL DEPARTAMENTO 1 : BOYACÁ 3.460.473.993$     

800049508-3 Páez Boyacá 54.068.187$          

891801770-3 Rondón Boyacá 282.652.229$        
891802106-7 Zetaquirá Boyacá 199.560.122$        

891801280-6 Ramiriquí Boyacá -$                       
 891801988-1 Ciénaga Boyacá -$                       

800015909-7 Soracá Boyacá -$                       
800023383-7 Boyacá Boyacá -$                       

 800019277-9 Sora Boyacá -$                       
891800846-1 Tunja Boyacá -$                       

 800016757-9 Samacá Boyacá -$                       
891802089-1 Cucaita Boyacá -$                       

800030988-1 Sutamarchán Boyacá -$                       
800019846-1 Sáchica Boyacá -$                       

891800475-0 Chiquinquirá Boyacá -$                       
800028436-1 Tinjacá Boyacá -$                       

 800099721-1 Briceño Boyacá -$                       
 891801796-4 Caldas Boyacá -$                       

891801368-5 Pauna Boyacá 1.217.496.486$     
800024789-8 Maripí Boyacá 2.470.158$            

891801362-1 Otanche Boyacá 178.787.169$        
891801369-2 San Pablo de Borbur Boyacá 13.143.078$          

NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA
891800466-4 Puerto Boyacá Boyacá 1.492.183.706$     

TOTALES 2.845.517.911$           309.801.257$               3.524.268.754$     

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

-$                       
-$                       

6009 Tunja - Páez 443.307.146$              -$                              558.832.966$        

6007 Otanche - Chiquinquirá 1.103.492.305$           -$                              1.238.516.434$     

6008 Chiquinquirá - Tunja -$                             -$                              -$                       

45BY01 Puerto Boyacá 19.599.511$                96.216.712$                 115.816.223$        

6006 Dos y Medio - Otanche 1.279.118.949$           213.584.545$               1.611.103.131$     

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (código 
vía)

Denominación  (Carretera - Puente-
Túnel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios diseños

Subtotal

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 
TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y 
LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

Acta de Obra N°: 3.460.473.993

Valor Incluido IVA             $ 3.524.268.754

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL 
COLOMBIANA

PROCESO GESTION FINANCIERA CÓDIGO AFIN-FR-5

VERSIÓN 1



 

 

 
 

 
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y 

APORTES PARAFISCALES 
 
 
 
 
 
 
Yo ANDRÉS EDUARDO RAMÓN VELÁSTEGUI, identificado como aparece al 
pie de mi firma, en calidad de Representante Legal de la firma SUDINCO 
SUCURSAL COLOMBIA identificada con NIT No. 9 0 0. 8 1 5. 6 7 6 -1 y de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2008, DECLARO BAJO 
LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal 
efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que la Empresa se 
encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación 
familiar e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 
 
Por ende, el suscrito representante legal de Sudinco SA Sucursal Colombiana 
informa a la interventoría que la planilla de seguridad social correspondiente al 
periodo de junio de 2025 se encuentra debidamente cancelada. 
 
Dada en Bogotá D.C. a los (7) días del mes de julio de 2025.  
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Ing. ANDRÉS EDUARDO RAMÓN VELÁSTEGUI 
C.E. No. 542657 
Representante Legal 
SUDINCO SUCURSAL COLOMBIANA 
 



      

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

CCFC33 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE 
SUCRE 901543761-5 228.000 0 0 0 0 0 0 228.000 1

CCFC50 EPS-S COMFAORIENTE 890500675-6 120.000 0 0 0 0 0 0 120.000 1

CCFC55 EPS-S Cajacopi 901543211-6 219.200 0 0 0 0 0 0 219.200 3

EPS002 Salud Total EPS 800130907-4 416.000 0 0 0 0 0 0 416.000 5

EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 3.515.500 0 0 0 0 0 0 3.515.500 19

EPS008 Compensar EPS 860066942-7 357.600 0 0 0 0 0 0 357.600 3

EPS010 EPS Sura 800088702-2 216.800 0 0 0 0 0 0 216.800 3

EPS017 Famisanar EPS 830003564-7 1.238.800 0 0 0 0 0 0 1.238.800 17

EPS037 Nueva EPS 900156264-2 6.395.300 0 0 0 0 0 0 6.395.300 71

EPS041 NUEVA E.P.S. S.A. MOV 900156264-2 1.907.800 0 0 0 0 0 0 1.907.800 28

ESSC18 EPS-S Emssanar 901021565-8 82.700 0 0 0 0 0 0 82.700 1

ESSC24 EPS-S Coosalud 900226715-3 625.500 0 0 0 0 0 0 625.500 9

ESSC62 ASMET SALUD EPS SAS 900935126-7 150.400 0 0 0 0 0 0 150.400 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 7.527.000 0 0 28.600 28.600 0 0 7.584.200 21

230301 Porvenir 800224808-8 40.388.600 0 0 159.900 159.900 0 0 40.708.400 103

231001 Colfondos 800227940-6 2.637.200 0 0 0 0 0 0 2.637.200 7

25-14 Colpensiones 900336004-7 10.757.000 0 0 0 0 0 0 10.757.000 30

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 25.425.500 25.425.500 0 0 25.425.500 254.255 25.425.500 162

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF10 Comfaboy 891800213-8 14.886.500 0 0 14.886.500 162

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 8

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 900815676-1 SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S 

TV 23 # 94-33 OF 401 
CHICO NORTE III 4674857 rrhhcolombia@sudinco.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL B menos de 200 c 001 BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

PRINCIPAL

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-07 2025-06 E 01/07/2025 87637635 $117.472.400

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

162

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 13 15.473.600 15.473.600

Pensión 4 61.686.800 61.686.800

Riesgos Laborales 1 25.425.500 25.425.500

CCF 1 14.886.500 14.886.500

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 19 117.472.400 117.472.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 8

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 900815676-1 SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S 

TV 23 # 94-33 OF 401 
CHICO NORTE III 4674857 rrhhcolombia@sudinco.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL B menos de 200 c 001 BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

PRINCIPAL

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
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(DIA/MES/AÑO)
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TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-07 2025-06 E 01/07/2025 87637635 $117.472.400
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UPC
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EMPLEADOS
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INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES
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CCF
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parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 1002539557 BARRERA CHAVEZ CARLOS ALBERTO 1 0 S X 230301 1.648.369 263.800 0 0 0 0 EPS041 1.648.369 66.000 14-11 1.648.369 5 114.800 CCF10 1.648.369 66.000 1.648.369 0 0 0 0

2 CC 1002624092 LEON GOMEZ ANDREY SEBASTIAN 1 0 S X 230301 2.387.500 382.000 0 0 0 0 EPS041 2.387.500 95.500 14-11 2.387.500 5 166.200 CCF10 2.387.500 95.500 2.387.500 0 0 0 0

3 CC 1002674499 MORENO ROMERO ANGER ZAMIR 1 0 S X 230301 2.707.744 433.300 0 0 0 0 ESSC24 2.707.744 108.400 14-11 2.707.744 5 188.500 CCF10 2.707.744 108.400 2.707.744 0 0 0 0

4 CC 1002690747 ROJAS MONTES JEAN CARLOS 1 0 S 230301 1.800.000 288.000 0 0 0 0 EPS037 1.800.000 72.000 14-11 1.800.000 5 125.300 CCF10 1.800.000 72.000 1.800.000 0 0 0 0

5 CC 1002691479 MORALES VERGARA LUIS FERNANDO 1 0 S X 230301 1.446.709 231.500 0 0 0 0 EPS037 1.446.709 57.900 14-11 1.446.709 5 100.700 CCF10 1.446.709 57.900 1.446.709 0 0 0 0

6 CC 1002702934 RODRIGUEZ MUÑOZ JUAN DAVID 1 0 S 230301 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS041 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 5 99.100 CCF10 1.423.500 57.000 1.423.500 0 0 0 0

7 CC 1003698704 GOMEZ MIRANDA JUAN ALEJANDRO 1 0 S X 230301 711.750 113.900 0 0 0 0 EPS037 711.750 28.500 14-11 711.750 5 49.600 CCF10 711.750 28.500 711.750 0 0 0 0

8 CC 1004738984 MUÑOZ OSORIO JERSSON 1 0 S X 230301 2.113.043 338.100 0 0 0 0 EPS041 2.113.043 84.600 14-11 2.113.043 5 147.100 CCF10 2.113.043 84.600 2.113.043 0 0 0 0

9 CC 1006858110 BEJARANO ALZATE LINA VANESSA 1 0 S 230301 2.600.000 416.000 0 0 0 0 EPS017 2.600.000 104.000 14-11 2.600.000 5 181.000 CCF10 2.600.000 104.000 2.600.000 0 0 0 0

10 CC 1007134193 CABRERA FUENTES ENRIQUE DE JESUS 1 0 S X 230301 600.000 96.000 0 0 0 0 EPS037 600.000 24.000 14-11 600.000 5 0 CCF10 0 0 0 0 0 0 0

11 CC 1007134193 CABRERA FUENTES ENRIQUE DE JESUS 1 0 S 230301 2.400.000 384.000 0 0 0 0 EPS037 2.400.000 96.000 14-11 2.400.000 5 167.100 CCF10 2.400.000 96.000 2.400.000 0 0 0 0

12 CC 1007426667 VANEGAS ESCOBAR EDILSON ALEXANDER 1 0 S X 230201 1.533.357 245.400 0 0 0 0 EPS041 1.533.357 61.400 14-11 1.533.357 5 106.800 CCF10 1.533.357 61.400 1.533.357 0 0 0 0

13 CC 1007492600 VELASQUEZ ARIAS JONATHAN 
ALEXANDER 1 0 S X 25-14 1.745.336 279.300 0 0 0 0 EPS041 1.745.336 69.900 14-11 1.745.336 5 121.500 CCF10 1.745.336 69.900 1.745.336 0 0 0 0

14 CC 1010124055 CASTRO ROMERO JEISON ANDRES 1 0 S X 230301 2.197.826 351.700 0 0 0 0 EPS041 2.197.826 88.000 14-11 2.197.826 5 153.000 CCF10 2.197.826 88.000 2.197.826 0 0 0 0

15 CC 1013628167 GUTIERREZ AGUIRRE GINA DURLEY 1 0 S 230301 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS017 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 5 99.100 CCF10 1.423.500 57.000 1.423.500 0 0 0 0

16 CC 1014298209 ROLDAN SANCHEZ YULY TATIANA 1 0 S 230301 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS041 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 5 99.100 CCF10 1.423.500 57.000 1.423.500 0 0 0 0

17 CC 10171521 RODRIGUEZ LOPEZ RICARDO 1 0 S L 25-14 250.000 40.000 0 0 0 0 EPS017 250.000 10.000 14-11 250.000 5 0 CCF10 250.000 10.000 250.000 0 0 0 0

18 CC 10171521 RODRIGUEZ LOPEZ RICARDO 1 0 S 25-14 1.250.000 200.000 0 0 0 0 EPS017 1.250.000 50.000 14-11 1.250.000 5 87.000 CCF10 1.250.000 50.000 1.250.000 0 0 0 0

19 CC 1017249673 DELGADO HINCAPIE BRAYAN ESTEBAN 1 0 S 25-14 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS037 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 5 99.100 CCF10 1.423.500 57.000 1.423.500 0 0 0 0

20 CC 10176383 ROJAS CHARRY JOSE EUSEBIO 1 0 S X 230301 66.667 10.700 0 0 0 0 EPS041 66.667 2.700 14-11 66.667 5 0 CCF10 0 0 0 0 0 0 0

21 CC 10176383 ROJAS CHARRY JOSE EUSEBIO 1 0 S X 230301 2.046.376 327.500 0 0 0 0 EPS041 2.046.376 81.900 14-11 2.046.376 5 142.500 CCF10 2.046.376 81.900 2.046.376 0 0 0 0

22 CC 10184130 HURTADO ORTIZ EBER ALEXANDER 1 0 S 230301 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS017 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 5 99.100 CCF10 1.423.500 57.000 1.423.500 0 0 0 0

23 CC 1022369705 GOMEZ RODRIGUEZ PAULA ANDREA 1 0 S L 230201 190.000 30.400 0 0 1.000 1.000 EPS037 190.000 7.600 14-11 190.000 5 0 CCF10 190.000 7.600 190.000 0 0 0 0

24 CC 1022369705 GOMEZ RODRIGUEZ PAULA ANDREA 1 0 S 230201 5.510.000 881.600 0 0 27.600 27.600 EPS037 5.510.000 220.400 14-11 5.510.000 5 383.500 CCF10 5.510.000 220.400 5.510.000 0 0 0 0

25 CC 1024487963 GUZMAN CASTRO EDGAR ANTONIO 1 0 S X 230301 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS008 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 5 0 CCF10 0 0 0 0 0 0 0

26 CC 1024490247 MUÑOZ MEDINA ROBINSON 1 0 S X X 230301 3.760.000 601.600 0 0 0 0 ESSC62 3.760.000 150.400 14-11 3.760.000 5 261.700 CCF10 3.760.000 150.400 3.760.000 0 0 0 0

27 CC 1030521591 VANEGAS MORENO JUAN CARLOS 1 0 S X 231001 1.557.065 249.200 0 0 0 0 EPS037 1.557.065 62.300 14-11 1.557.065 5 108.400 CCF10 1.557.065 62.300 1.557.065 0 0 0 0

28 CC 1032458041 RICO MORENO DIEGO ALFONSO 1 0 S 230301 4.500.000 720.000 0 0 0 0 EPS005 4.500.000 180.000 14-11 4.500.000 5 313.200 CCF10 4.500.000 180.000 4.500.000 0 0 0 0

29 CC 1036220316 SALCEDO AMAYA KENER ALEXIS 1 0 S X 230301 1.503.959 240.700 0 0 0 0 EPS017 1.503.959 60.200 14-11 1.503.959 5 104.700 CCF10 1.503.959 60.200 1.503.959 0 0 0 0

30 CC 1036222427 CIFUENTES VALENCIA JHON EDUER 1 0 S X 230201 379.600 60.800 0 0 0 0 EPS037 379.600 15.200 14-11 379.600 5 0 CCF10 379.600 15.200 379.600 0 0 0 0

31 CC 1036222427 CIFUENTES VALENCIA JHON EDUER 1 0 S X 230201 1.208.685 193.400 0 0 0 0 EPS037 1.208.685 48.400 14-11 1.208.685 5 84.200 CCF10 1.208.685 48.400 1.208.685 0 0 0 0

32 CC 1036224858 FONSECA RIOS JHON HARLINZON 1 0 S X 25-14 1.431.236 229.000 0 0 0 0 EPS010 1.431.236 57.300 14-11 1.431.236 5 99.700 CCF10 1.431.236 57.300 1.431.236 0 0 0 0

33 CC 1049612325 LEON GARCIA LUIS EMBER 1 0 S X 230301 1.632.065 261.200 0 0 0 0 EPS037 1.632.065 65.300 14-11 1.632.065 5 113.600 CCF10 1.632.065 65.300 1.632.065 0 0 0 0

34 CC 1049625844 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA CAROLINA 1 0 S 230301 5.600.000 896.000 0 0 0 0 EPS005 5.600.000 224.000 14-11 5.600.000 5 389.800 CCF10 5.600.000 224.000 5.600.000 0 0 0 0

35 CC 1049656277 SANDOVAL BLANCO JOSE LUIS 1 0 S X 230301 3.700.000 592.000 0 0 0 0 EPS005 3.700.000 148.000 14-11 3.700.000 5 257.600 CCF10 3.700.000 148.000 3.700.000 0 0 0 0

36 CC 1051589412 RUIZ MORENO HELMER ELIAS 1 0 S X 230201 1.660.870 265.800 0 0 0 0 ESSC24 1.660.870 66.500 14-11 1.660.870 5 115.600 CCF10 1.660.870 66.500 1.660.870 0 0 0 0

37 CC 1052338455 PUENTES COCA MANUEL EDILSON 1 0 S X 230301 2.172.826 347.700 0 0 0 0 EPS037 2.172.826 87.000 14-11 2.172.826 5 151.300 CCF10 2.172.826 87.000 2.172.826 0 0 0 0

38 CC 1052391984 ACERO ACERO NACIM YANINE 1 0 S 25-14 4.350.000 696.000 0 0 0 0 EPS037 4.350.000 174.000 14-11 4.350.000 5 302.800 CCF10 4.350.000 174.000 4.350.000 0 0 0 0

39 CC 1053323821 CAICEDO VELASQUEZ CRISTIAN CAMILO 1 0 S 230301 1.800.000 288.000 0 0 0 0 EPS037 1.800.000 72.000 14-11 1.800.000 5 125.300 CCF10 1.800.000 72.000 1.800.000 0 0 0 0
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40 CC 1053339460 CAÑON NEIZA JHON ALEXANDER 1 0 S X 230301 1.631.250 261.000 0 0 0 0 EPS041 1.631.250 65.300 14-11 1.631.250 5 113.600 CCF10 1.631.250 65.300 1.631.250 0 0 0 0

41 CC 1053684347 LOPEZ GUERRERO DIANA PATRICIA 1 0 S X 230301 1.564.303 250.300 0 0 0 0 EPS041 1.564.303 62.600 14-11 1.564.303 5 108.900 CCF10 1.564.303 62.600 1.564.303 0 0 0 0

42 CC 1053684532 BORDA GALINDO DIEGO ALEJANDRO 1 0 S X 230301 47.450 5.700 0 0 0 0 EPS041 47.450 0 14-11 47.450 5 0 CCF10 0 0 0 0 0 0 0

43 CC 1053684532 BORDA GALINDO DIEGO ALEJANDRO 1 0 S X 230301 2.466.884 394.800 0 0 0 0 EPS041 2.466.884 98.700 14-11 2.466.884 5 171.700 CCF10 2.466.884 98.700 2.466.884 0 0 0 0

44 CC 1054544059 RAMIREZ GORDILLO JUAN GUILLERMO 1 0 S X 25-14 1.503.959 240.700 0 0 0 0 EPS017 1.503.959 60.200 14-11 1.503.959 5 104.700 CCF10 1.503.959 60.200 1.503.959 0 0 0 0

45 CC 1054552172 GONZALEZ AGUDELO DARWIN ALVARO 1 0 S 230301 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS041 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 5 99.100 CCF10 1.423.500 57.000 1.423.500 0 0 0 0

46 CC 1055246594 MURCIA  JOHN JAIRO 1 0 S X 230301 2.714.674 434.400 0 0 0 0 EPS008 2.714.674 108.600 14-11 2.714.674 5 189.000 CCF10 2.714.674 108.600 2.714.674 0 0 0 0

47 CC 1055315226 VARGAS RODRIGUEZ DIMAS FERNEY 1 0 S X 230301 200.000 32.000 0 0 0 0 EPS041 200.000 8.000 14-11 200.000 5 0 CCF10 0 0 0 0 0 0 0

48 CC 1055315226 VARGAS RODRIGUEZ DIMAS FERNEY 1 0 S 230301 1.800.000 288.000 0 0 0 0 EPS041 1.800.000 72.000 14-11 1.800.000 5 125.300 CCF10 1.800.000 72.000 1.800.000 0 0 0 0

49 CC 1055550117 BUITRAGO GUTIERREZ DUVAN ANDREY 1 0 S X 230301 1.568.945 251.100 0 0 0 0 EPS041 1.568.945 62.800 14-11 1.568.945 5 109.200 CCF10 1.568.945 62.800 1.568.945 0 0 0 0

50 CC 1055550363 ORTIZ PAEZ WILLIAM MAICO 1 0 S 230301 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS037 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 5 99.100 CCF10 1.423.500 57.000 1.423.500 0 0 0 0

51 CC 1055550512 PEÑA GOMEZ BREINER CLEVERSON 1 0 S 230201 2.000.000 320.000 0 0 0 0 EPS041 2.000.000 80.000 14-11 2.000.000 5 139.200 CCF10 2.000.000 80.000 2.000.000 0 0 0 0

52 CC 1055550717 BAUTISTA GALINDO WILMAR 1 0 S 230301 2.700.000 432.000 0 0 0 0 EPS037 2.700.000 108.000 14-11 2.700.000 5 188.000 CCF10 2.700.000 108.000 2.700.000 0 0 0 0

53 CC 1055550893 CARRILLO ORDONEZ ELKIN ELIECER 1 0 S X 230301 2.032.609 325.300 0 0 0 0 EPS037 2.032.609 81.400 14-11 2.032.609 5 141.500 CCF10 2.032.609 81.400 2.032.609 0 0 0 0

54 CC 1055550971 ARIZA ORDOÑEZ LUIS CAMILO 1 0 S X 230301 1.592.154 254.800 0 0 0 0 EPS041 1.592.154 63.700 14-11 1.592.154 5 110.900 CCF10 1.592.154 63.700 1.592.154 0 0 0 0

55 CC 1055550981 TRIANA ORDONES JOSE GERMAN 1 0 S 230201 3.000.000 480.000 0 0 0 0 EPS037 3.000.000 120.000 14-11 3.000.000 5 208.800 CCF10 3.000.000 120.000 3.000.000 0 0 0 0

56 CC 1055551646 ANZOLA PEREZ LINA YICETH 1 0 S L 230201 47.450 7.600 0 0 0 0 EPS041 47.450 1.900 14-11 47.450 5 0 CCF10 47.450 1.900 47.450 0 0 0 0

57 CC 1055551646 ANZOLA PEREZ LINA YICETH 1 0 S 230201 1.376.050 220.200 0 0 0 0 EPS041 1.376.050 55.100 14-11 1.376.050 5 95.800 CCF10 1.376.050 55.100 1.376.050 0 0 0 0

58 CC 1055552123 CIFUENTES JIMENEZ CRISTIAN ALEXIS 1 0 S 230201 2.800.000 448.000 0 0 0 0 EPS037 2.800.000 112.000 14-11 2.800.000 5 194.900 CCF10 2.800.000 112.000 2.800.000 0 0 0 0

59 CC 1055552277 AGUILAR GOMEZ NESTOR JULIAN 1 0 S 230201 1.823.500 291.800 0 0 0 0 EPS037 1.823.500 73.000 14-11 1.823.500 5 127.000 CCF10 1.823.500 73.000 1.823.500 0 0 0 0

60 CC 1055554047 QUINTERO MALAGON JULIAN DAVID 1 0 S 230301 1.423.500 227.800 0 0 0 0 CCFC55 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 5 99.100 CCF10 1.423.500 57.000 1.423.500 0 0 0 0

61 CC 1055554115 CARRILLO ARIZA SARAY CAMILA 1 0 S 25-14 2.000.000 320.000 0 0 0 0 EPS017 2.000.000 80.000 14-11 2.000.000 5 139.200 CCF10 2.000.000 80.000 2.000.000 0 0 0 0

62 CC 1056411023 CARO RODRIGUEZ CHRISTIAN ALEXANDER 1 0 S X 231001 1.680.163 268.900 0 0 0 0 EPS037 1.680.163 67.300 14-11 1.680.163 5 117.000 CCF10 1.680.163 67.300 1.680.163 0 0 0 0

63 CC 1056412021 PEÑA SIERRA YENY PATRICIA 1 0 S X 230201 2.125.966 340.200 0 0 0 0 EPS041 2.125.966 85.100 14-11 2.125.966 5 148.000 CCF10 2.125.966 85.100 2.125.966 0 0 0 0

64 CC 1056768150 VALERO WALTEROS OSCAR JAVIER 1 0 S X 230301 2.772.391 443.600 0 0 0 0 EPS037 2.772.391 110.900 14-11 2.772.391 5 193.000 CCF10 2.772.391 110.900 2.772.391 0 0 0 0

65 CC 1056769743 USUGA USUGA JESUS ANTONIO 1 0 S X 230301 2.554.348 408.700 0 0 0 0 EPS037 2.554.348 102.200 14-11 2.554.348 5 177.800 CCF10 2.554.348 102.200 2.554.348 0 0 0 0

66 CC 1056770155 DIAZ ROJAS LUIS FERNANDO 1 0 S X 230301 1.439.747 230.400 0 0 0 0 EPS017 1.439.747 57.600 14-11 1.439.747 5 100.300 CCF10 1.439.747 57.600 1.439.747 0 0 0 0

67 CC 1056770370 OSPINA HENAO DANIEL ARTURO 1 0 S 230301 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS037 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 5 99.100 CCF10 1.423.500 57.000 1.423.500 0 0 0 0

68 CC 1056770893 TIQUE ARIAS CRISTIAN DAVID 1 0 S X 230201 1.438.973 230.300 0 0 0 0 EPS037 1.438.973 57.600 14-11 1.438.973 5 100.200 CCF10 1.438.973 57.600 1.438.973 0 0 0 0

69 CC 1056772194 BENAVIDES ARANGO LILIANA 1 0 S X 230301 142.350 22.800 0 0 0 0 EPS037 142.350 5.700 14-11 142.350 5 0 CCF10 0 0 0 0 0 0 0

70 CC 1056772194 BENAVIDES ARANGO LILIANA 1 0 S 230301 1.281.150 205.000 0 0 0 0 EPS037 1.281.150 51.300 14-11 1.281.150 5 89.200 CCF10 1.281.150 51.300 1.281.150 0 0 0 0

71 CC 1056773544 PARRA DIAZ YEISON EDUARDO 1 0 S X 231001 2.333.334 373.400 0 0 0 0 EPS037 2.333.334 93.400 14-11 2.333.334 5 162.500 CCF10 2.333.334 93.400 2.333.334 0 0 0 0

72 CC 1056773652 RONCANCIO SALAZAR ANYI PAOLA 1 0 S 230301 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS017 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 5 99.100 CCF10 1.423.500 57.000 1.423.500 0 0 0 0

73 CC 1056778308 BERNAL RODRIGUEZ CESAR TIBERIO 1 0 S X 230301 1.520.206 243.300 0 0 0 0 EPS017 1.520.206 60.900 14-11 1.520.206 5 105.900 CCF10 1.520.206 60.900 1.520.206 0 0 0 0

74 CC 1056780335 ANGARITA RAMIREZ JUAN DIEGO 1 0 S X 230301 1.626.087 260.200 0 0 0 0 EPS037 1.626.087 65.100 14-11 1.626.087 5 113.200 CCF10 1.626.087 65.100 1.626.087 0 0 0 0

75 CC 1056781404 RODRIGUEZ VEGA JEISON NORBEY 1 0 S X 230301 1.522.526 243.700 0 0 0 0 EPS037 1.522.526 61.000 14-11 1.522.526 5 106.000 CCF10 1.522.526 61.000 1.522.526 0 0 0 0

76 CC 1056782087 VERA REAL JOSE MANUEL 1 0 S X 230301 1.630.836 261.000 0 0 0 0 EPS037 1.630.836 65.300 14-11 1.630.836 5 113.600 CCF10 1.630.836 65.300 1.630.836 0 0 0 0

77 CC 1056784678 OSMA OQUENDO CRISTIAN HEBERTO 1 0 S X 230301 2.113.043 338.100 0 0 0 0 EPS017 2.113.043 84.600 14-11 2.113.043 5 147.100 CCF10 2.113.043 84.600 2.113.043 0 0 0 0

78 CC 1056786778 SUAREZ CAÑAS JUAN DANIEL 1 0 S X 230301 1.431.236 229.000 0 0 0 0 EPS037 1.431.236 57.300 14-11 1.431.236 5 99.700 CCF10 1.431.236 57.300 1.431.236 0 0 0 0

79 CC 1057410711 CARO SUAREZ ROCIO AZUCENA 1 0 S X 25-14 1.609.174 257.500 0 0 0 0 ESSC24 1.609.174 64.400 14-11 1.609.174 5 112.000 CCF10 1.609.174 64.400 1.609.174 0 0 0 0

80 CC 1057412400 CIFUENTES HEREDIA ANGELA JULIETH 1 0 S 230301 1.423.500 227.800 0 0 0 0 ESSC24 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 5 99.100 CCF10 1.423.500 57.000 1.423.500 0 0 0 0

81 CC 1070004440 SOLER ORDUZ JOHAN STIVEN 1 0 S 230301 1.600.000 256.000 0 0 0 0 ESSC24 1.600.000 64.000 14-11 1.600.000 5 111.400 CCF10 1.600.000 64.000 1.600.000 0 0 0 0
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PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 4 de 8

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 900815676-1 SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S 

TV 23 # 94-33 OF 401 
CHICO NORTE III 4674857 rrhhcolombia@sudinco.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL B menos de 200 c 001 BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

PRINCIPAL

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-07 2025-06 E 01/07/2025 87637635 $117.472.400

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS
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FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES
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Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

82 CC 1073382738 MATALLANA HERNANDEZ ALBA LIDIA 1 0 S X 231001 1.511.695 241.900 0 0 0 0 CCFC55 1.511.695 60.500 14-11 1.511.695 5 105.300 CCF10 1.511.695 60.500 1.511.695 0 0 0 0

83 CC 1085336564 REVELO CORDOBA NATALIA KATERINE 1 0 S X 230301 3.500.000 560.000 0 0 0 0 EPS037 3.500.000 140.000 14-11 3.500.000 5 0 CCF10 3.500.000 0 0 0 0 0 0

84 CC 10882657 SOLORZANO MEDINA JOSE JOAQUIN 1 0 S X 230201 379.600 60.800 0 0 0 0 EPS041 379.600 15.200 14-11 379.600 5 0 CCF10 0 0 0 0 0 0 0

85 CC 10882657 SOLORZANO MEDINA JOSE JOAQUIN 1 0 S X X 230201 200.631 32.200 0 0 0 0 EPS041 200.631 8.100 14-11 200.631 5 14.000 CCF10 200.631 8.100 200.631 0 0 0 0

86 CC 1088971630 MUÑOZ GARCIA BERNARDO ANDRES 1 0 S 25-14 4.500.000 720.000 0 0 0 0 EPS005 4.500.000 180.000 14-11 4.500.000 5 313.200 CCF10 4.500.000 180.000 4.500.000 0 0 0 0

87 CC 1090521048 PEREZ SOLER ANDRES CAMILO 1 0 S 230301 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS041 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 5 99.100 CCF10 1.423.500 57.000 1.423.500 0 0 0 0

88 CC 1090986420 DUARTE CORONEL CRISTIAN DANILO 1 0 S 230301 3.000.000 480.000 0 0 0 0 CCFC50 3.000.000 120.000 14-11 3.000.000 5 208.800 CCF10 3.000.000 120.000 3.000.000 0 0 0 0

89 CC 1094909178 ALGARIN BEDOYA JOSE JAIDER 1 0 S X 230301 2.033.696 325.400 0 0 0 0 EPS037 2.033.696 81.400 14-11 2.033.696 5 141.600 CCF10 2.033.696 81.400 2.033.696 0 0 0 0

90 CC 1096183231 VILLAREAL RUEDA LUIS ALFONSO 1 0 S X 230301 1.557.065 249.200 0 0 0 0 EPS037 1.557.065 62.300 14-11 1.557.065 5 108.400 CCF10 1.557.065 62.300 1.557.065 0 0 0 0

91 CC 1098221006 AGUILLON JAIMES EVER JESUS 1 0 S 230301 4.000.000 640.000 0 0 0 0 EPS005 4.000.000 160.000 14-11 4.000.000 5 278.400 CCF10 4.000.000 160.000 4.000.000 0 0 0 0

92 CC 1099548609 ARIZA GONZALEZ LUZ MYRIAM 1 0 S X 231001 3.034.348 485.500 0 0 0 0 EPS037 3.034.348 121.400 14-11 3.034.348 5 211.200 CCF10 3.034.348 121.400 3.034.348 0 0 0 0

93 CC 1117547523 RICAURTE MUÑOZ ANGELICA MARIA 1 0 S X 25-14 3.067.826 490.900 0 0 0 0 EPS037 3.067.826 122.800 14-11 3.067.826 5 213.600 CCF10 3.067.826 122.800 3.067.826 0 0 0 0

94 CC 11185056 LOPEZ MORALES WALTER LAVESI 1 0 S 231001 4.800.000 768.000 0 0 0 0 EPS008 4.800.000 192.000 14-11 4.800.000 5 334.100 CCF10 4.800.000 192.000 4.800.000 0 0 0 0

95 CC 1118801937 ZUÑIGA ORTIZ HAROLD EMIR 1 0 S X 230301 416.667 66.700 0 0 0 0 CCFC55 416.667 16.700 14-11 416.667 5 0 CCF10 416.667 16.700 416.667 0 0 0 0

96 CC 1118801937 ZUÑIGA ORTIZ HAROLD EMIR 1 0 S X 230301 416.667 66.700 0 0 0 0 CCFC55 416.667 16.700 14-11 416.667 5 0 CCF10 416.667 16.700 416.667 0 0 0 0

97 CC 1118801937 ZUÑIGA ORTIZ HAROLD EMIR 1 0 S X 230301 1.707.428 273.200 0 0 0 0 CCFC55 1.707.428 68.300 14-11 1.707.428 5 118.900 CCF10 1.707.428 68.300 1.707.428 0 0 0 0

98 CC 12264537 PATIÑO TOQUICA JAIME 1 0 S X 230301 2.785.326 445.700 0 0 0 0 EPS037 2.785.326 111.500 14-11 2.785.326 5 193.900 CCF10 2.785.326 111.500 2.785.326 0 0 0 0

99 CC 1233690646 ORTIZ CORTES PAULA VALENTINA 1 0 S 230201 4.000.000 640.000 0 0 0 0 EPS037 4.000.000 160.000 14-11 4.000.000 5 278.400 CCF10 4.000.000 160.000 4.000.000 0 0 0 0

10
0 CC 12523657 QUIÑONEZ VILLEGAS DAYGER MANUEL 1 0 S 30 230301 2.000.000 320.000 0 0 0 0 EPS002 2.000.000 80.000 14-11 2.000.000 5 0 CCF10 0 0 0 0 0 0 0

10
1 CC 13064359 SANTACRUZ PANTOJA HECTOR 

HERNANDO 1 0 S X 25-14 4.200.000 672.000 0 0 0 0 EPS005 4.200.000 168.000 14-11 4.200.000 5 292.400 CCF10 4.200.000 168.000 4.200.000 0 0 0 0

10
2 CC 13567075 BASTIDAS CAMPO MILTON 1 0 S X 230201 3.049.239 487.900 0 0 0 0 EPS037 3.049.239 122.000 14-11 3.049.239 5 212.300 CCF10 3.049.239 122.000 3.049.239 0 0 0 0

10
3 CC 1417240 ROMERO  CARLOS AUGUSTO 1 0 S X 230301 1.508.152 241.400 0 0 0 0 EPS037 1.508.152 60.400 14-11 1.508.152 5 105.000 CCF10 1.508.152 60.400 1.508.152 0 0 0 0

10
4 CC 14273389 OROZCO ROJAS JOSE RICARDO 1 0 S X 230301 1.626.087 260.200 0 0 0 0 EPS010 1.626.087 65.100 14-11 1.626.087 5 113.200 CCF10 1.626.087 65.100 1.626.087 0 0 0 0

10
5 CC 14321265 TUNAROSA VALENCIA MARIO 1 0 S 230301 1.500.000 240.000 0 0 0 0 EPS037 1.500.000 60.000 14-11 1.500.000 5 104.400 CCF10 1.500.000 60.000 1.500.000 0 0 0 0

10
6 CC 14326002 ALVAREZ RIOS JULIO CESAR 1 0 S 230301 1.800.000 288.000 0 0 0 0 EPS017 1.800.000 72.000 14-11 1.800.000 5 125.300 CCF10 1.800.000 72.000 1.800.000 0 0 0 0

10
7 CC 14326049 CAMARGO HERNANDEZ LUIS ALVARO 1 0 S 230201 1.600.000 256.000 0 0 0 0 EPS037 1.600.000 64.000 14-11 1.600.000 5 111.400 CCF10 1.600.000 64.000 1.600.000 0 0 0 0

10
8 CC 15329674 FRANCO SANTOS MARX ALAIN 1 0 S 230301 4.600.000 736.000 0 0 0 0 EPS037 4.600.000 184.000 14-11 4.600.000 5 320.200 CCF10 4.600.000 184.000 4.600.000 0 0 0 0

10
9 CC 21854909 AGUIRRE DIOSA FRANCY ELENA 1 0 S X 230301 1.438.973 230.300 0 0 0 0 EPS002 1.438.973 57.600 14-11 1.438.973 5 100.200 CCF10 1.438.973 57.600 1.438.973 0 0 0 0

11
0 CC 23756114 VEGA RAMIREZ ALBA LUCIA 1 0 S X 231001 1.564.303 250.300 0 0 0 0 EPS037 1.564.303 62.600 14-11 1.564.303 5 108.900 CCF10 1.564.303 62.600 1.564.303 0 0 0 0

11
1 CC 23875666 GONZALEZ CASTELLANOS ADRIANA 

PATRICIA 1 0 S 230301 1.423.500 227.800 0 0 0 0 ESSC24 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 5 99.100 CCF10 1.423.500 57.000 1.423.500 0 0 0 0

11
2 CC 23876184 MURILLO TORRES MARIA EDILSA 1 0 S X 25-14 1.692.727 270.900 0 0 0 0 ESSC24 1.692.727 67.800 14-11 1.692.727 5 117.900 CCF10 1.692.727 67.800 1.692.727 0 0 0 0

11
3 CC 3133873 RODRIGUEZ GALLEGO HAROL AUGUSTO 1 0 S X 230301 816.667 130.700 0 0 0 0 EPS037 816.667 32.700 14-11 816.667 5 0 CCF10 816.667 32.700 816.667 0 0 0 0

11
4 CC 3133873 RODRIGUEZ GALLEGO HAROL AUGUSTO 1 0 S 230301 2.683.334 429.400 0 0 0 0 EPS037 2.683.334 107.400 14-11 2.683.334 5 186.800 CCF10 2.683.334 107.400 2.683.334 0 0 0 0
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CHICO NORTE III 4674857 rrhhcolombia@sudinco.com
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APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL B menos de 200 c 001 BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

PRINCIPAL

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
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PLANILLA
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(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-07 2025-06 E 01/07/2025 87637635 $117.472.400
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UPC

0

EMPLEADOS
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DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES
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Aporte 
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Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

11
5 CC 3133974 MOSQUERA MINA JHON EDUAR 1 0 S X 230301 2.125.657 340.200 0 0 0 0 EPS037 2.125.657 85.100 14-11 2.125.657 5 148.000 CCF10 2.125.657 85.100 2.125.657 0 0 0 0

11
6 CC 3134121 RODRIGUEZ TORRES LUIS ALBERTO 1 0 S X 230301 1.694.275 271.100 0 0 0 0 EPS017 1.694.275 67.800 14-11 1.694.275 5 118.000 CCF10 1.694.275 67.800 1.694.275 0 0 0 0

11
7 CC 33365954 TALERO ACEVEDO BLANCA HELENA 1 0 S L 25-14 47.450 7.600 0 0 0 0 EPS041 47.450 1.900 14-11 47.450 5 0 CCF10 47.450 1.900 47.450 0 0 0 0

11
8 CC 33365954 TALERO ACEVEDO BLANCA HELENA 1 0 S 25-14 1.376.050 220.200 0 0 0 0 EPS041 1.376.050 55.100 14-11 1.376.050 5 95.800 CCF10 1.376.050 55.100 1.376.050 0 0 0 0

11
9 CC 3392779 VALERIO RAMIREZ NELSON 1 0 S X 230301 2.113.043 338.100 0 0 0 0 EPS037 2.113.043 84.600 14-11 2.113.043 5 147.100 CCF10 2.113.043 84.600 2.113.043 0 0 0 0

12
0 CC 3839927 MERLANO MARTINEZ JOSE LUIS 1 0 S 230301 5.700.000 912.000 0 0 28.500 28.500 CCFC33 5.700.000 228.000 14-11 5.700.000 5 396.800 CCF10 5.700.000 228.000 5.700.000 0 0 0 0

12
1 CC 40051557 GALINDO CASTRO JAUDELIZ SOOVAIDA 1 0 S 230301 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS037 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 5 99.100 CCF10 1.423.500 57.000 1.423.500 0 0 0 0

12
2 CC 40051652 GUERRERO ORDOÑEZ BILVIA SORAIDA 1 0 S 21 230301 996.450 159.500 0 0 0 0 EPS037 996.450 39.900 14-11 996.450 5 0 CCF10 0 0 0 0 0 0 0

12
3 CC 40051652 GUERRERO ORDOÑEZ BILVIA SORAIDA 1 0 S 230301 427.050 68.400 0 0 0 0 EPS037 427.050 17.100 14-11 427.050 5 29.800 CCF10 427.050 17.100 427.050 0 0 0 0

12
4 CC 4046809 AVILA HERNANDEZ PLINIO RAFAEL 1 0 S 230301 2.800.000 448.000 0 0 0 0 EPS037 2.800.000 112.000 14-11 2.800.000 5 194.900 CCF10 2.800.000 112.000 2.800.000 0 0 0 0

12
5 CC 4061660 LIBERATO BERMUDEZ RAFAEL ANTONIO 1 0 S 25-14 2.300.000 368.000 0 0 0 0 EPS002 2.300.000 92.000 14-11 2.300.000 5 160.100 CCF10 2.300.000 92.000 2.300.000 0 0 0 0

12
6 CC 4150201 ESGUERRA SALGADO GILDARDO 1 0 S 25-14 2.300.000 368.000 0 0 0 0 EPS002 2.300.000 92.000 14-11 2.300.000 5 160.100 CCF10 2.300.000 92.000 2.300.000 0 0 0 0

12
7 CC 4297819 ARIAS AVILA ALIRIO 1 0 S X 25-14 1.648.369 263.800 0 0 0 0 EPS041 1.648.369 66.000 14-11 1.648.369 5 114.800 CCF10 1.648.369 66.000 1.648.369 0 0 0 0

12
8 CC 43258408 MARIN MELENDEZ NINFA 1 0 S L 25-14 47.450 7.600 0 0 0 0 EPS041 47.450 1.900 14-11 47.450 5 0 CCF10 47.450 1.900 47.450 0 0 0 0

12
9 CC 43258408 MARIN MELENDEZ NINFA 1 0 S 25-14 1.376.050 220.200 0 0 0 0 EPS041 1.376.050 55.100 14-11 1.376.050 5 95.800 CCF10 1.376.050 55.100 1.376.050 0 0 0 0

13
0 CC 46644818 CERQUERA RUBIO MARTHA 1 0 S X 230301 1.828.889 292.700 0 0 0 0 EPS037 1.828.889 73.200 14-11 1.828.889 5 127.300 CCF10 1.828.889 73.200 1.828.889 0 0 0 0

13
1 CC 46646512 LONDOÑO TORRES MARY NELLY 1 0 S 230301 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS017 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 5 99.100 CCF10 1.423.500 57.000 1.423.500 0 0 0 0

13
2 CC 46646876 ESCOBAR BAREÑO GLADYS 1 0 S X 25-14 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS041 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 5 0 CCF10 0 0 0 0 0 0 0

13
3 CC 46647608 VELEZ ROMERO ALBA LUCIA 1 0 S 230201 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS037 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 5 99.100 CCF10 1.423.500 57.000 1.423.500 0 0 0 0

13
4 CC 5854667 ALVAREZ SANCHEZ MARIO ALEXANDER 1 0 S 25-14 2.200.000 352.000 0 0 0 0 EPS037 2.200.000 88.000 14-11 2.200.000 5 153.200 CCF10 2.200.000 88.000 2.200.000 0 0 0 0

13
5 CE 588379 ESTRELLA MALDONADO HERNAN 

PATRICIO 1 0 S 230301 7.740.067 1.238.500 0 0 38.800 38.800 EPS005 7.740.067 309.700 14-11 7.740.067 5 538.800 CCF10 7.740.067 309.700 7.740.067 0 0 0 0

13
6 CE 589542 CHIGUANO ONTANEDA JEOFFRE 1 0 S 230301 12.000.00

0 1.920.000 0 0 60.000 60.000 EPS005 12.000.00
0 480.000 14-11 12.000.00

0 5 835.200 CCF10 12.000.00
0 480.000 12.000.000 0 0 0 0

13
7 CE 597807 BERNAL CASTILLO ERMEL LEANDRO 1 0 S X 230301 3.713.043 594.100 0 0 0 0 EPS005 3.713.043 148.600 14-11 3.713.043 5 258.500 CCF10 3.713.043 148.600 3.713.043 0 0 0 0

13
8 CC 6910403 MARTINEZ PACHON EINAR 1 0 S X 230201 500.000 80.000 0 0 0 0 ESSC24 500.000 20.000 14-11 500.000 5 0 CCF10 500.000 20.000 500.000 0 0 0 0

13
9 CC 6910403 MARTINEZ PACHON EINAR 1 0 S X 230201 1.084.782 173.600 0 0 0 0 ESSC24 1.084.782 43.400 14-11 1.084.782 5 75.600 CCF10 1.084.782 43.400 1.084.782 0 0 0 0

14
0 CC 6910507 RIAÑO MARTINEZ WILLIAM JAVIER 1 0 S X 25-14 1.680.163 268.900 0 0 0 0 EPS041 1.680.163 67.300 14-11 1.680.163 5 117.000 CCF10 1.680.163 67.300 1.680.163 0 0 0 0

14
1 CC 7187267 AUNTA HIGUERA WILLIAM FERNANDO 1 0 S L 230301 216.667 34.700 0 0 1.100 1.100 EPS005 216.667 8.700 14-11 216.667 5 0 CCF10 216.667 8.700 216.667 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 6 de 8

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 900815676-1 SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S 

TV 23 # 94-33 OF 401 
CHICO NORTE III 4674857 rrhhcolombia@sudinco.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL B menos de 200 c 001 BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

PRINCIPAL

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-07 2025-06 E 01/07/2025 87637635 $117.472.400

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

162

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES
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Cód. 
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14
2 CC 7187267 AUNTA HIGUERA WILLIAM FERNANDO 1 0 S 230301 6.283.334 1.005.400 0 0 31.500 31.500 EPS005 6.283.334 251.400 14-11 6.283.334 5 437.400 CCF10 6.283.334 251.400 6.283.334 0 0 0 0

14
3 CC 7214748 RODRIGUEZ MALAVER MARCO JULIO 1 1 S X 0 0 0 0 0 0 EPS037 1.661.333 66.500 14-11 1.661.333 5 0 CCF10 0 0 0 0 0 0 0

14
4 CC 7214748 RODRIGUEZ MALAVER MARCO JULIO 1 1 S 0 0 0 0 0 0 EPS037 1.898.667 76.000 14-11 1.898.667 5 132.200 CCF10 1.898.667 76.000 1.898.667 0 0 0 0

14
5 CC 72224724 SAUCEDO VILLALOBOS MANUEL 

SANTIAGO 1 0 S 25-14 2.200.000 352.000 0 0 0 0 EPS037 2.200.000 88.000 14-11 2.200.000 5 153.200 CCF10 2.200.000 88.000 2.200.000 0 0 0 0

14
6 CC 7251485 MARTINEZ BRIÑEZ POMPILIO 1 0 S X 230301 2.357.826 377.300 0 0 0 0 EPS010 2.357.826 94.400 14-11 2.357.826 5 164.200 CCF10 2.357.826 94.400 2.357.826 0 0 0 0

14
7 CC 7254014 RESTREPO CADAVID CESAR AUGUSTO 1 0 S X 230301 2.540.761 406.600 0 0 0 0 EPS037 2.540.761 101.700 14-11 2.540.761 5 176.900 CCF10 2.540.761 101.700 2.540.761 0 0 0 0

14
8 CC 7255190 ROJAS MEJIA EDGAR 1 0 S X 25-14 1.673.043 267.700 0 0 0 0 EPS041 1.673.043 67.000 14-11 1.673.043 5 116.500 CCF10 1.673.043 67.000 1.673.043 0 0 0 0

14
9 CE 7270167 CUADRADO PALADINES JUAN CARLOS 1 0 S X 230301 200.000 32.000 0 0 0 0 EPS005 200.000 8.000 14-11 200.000 5 0 CCF10 200.000 8.000 200.000 0 0 0 0

15
0 CE 7270167 CUADRADO PALADINES JUAN CARLOS 1 0 S X 230301 1.600.000 256.000 0 0 0 0 EPS005 1.600.000 64.000 14-11 1.600.000 5 111.400 CCF10 1.600.000 64.000 1.600.000 0 0 0 0

15
1 CC 7316211 CANCELADO DELGADILLO JOSE RODRIGO 1 0 S 230301 1.800.000 288.000 0 0 0 0 EPS017 1.800.000 72.000 14-11 1.800.000 5 125.300 CCF10 1.800.000 72.000 1.800.000 0 0 0 0

15
2 CC 7316867 ARGUELLO NEIZA MAURICIO ADOLFO 1 0 S X 230301 1.924.783 308.000 0 0 0 0 ESSC24 1.924.783 77.000 14-11 1.924.783 5 134.000 CCF10 1.924.783 77.000 1.924.783 0 0 0 0

15
3 CC 74185487 BARBOSA TORRES OSCAR 1 0 S X 25-14 94.900 15.200 0 0 0 0 EPS037 94.900 3.800 14-11 94.900 5 0 CCF10 0 0 0 0 0 0 0

15
4 CC 74185487 BARBOSA TORRES OSCAR 1 0 S 25-14 1.328.600 212.600 0 0 0 0 EPS037 1.328.600 53.200 14-11 1.328.600 5 92.500 CCF10 1.328.600 53.200 1.328.600 0 0 0 0

15
5 CC 74187478 NINO DUARTE CARLOS GREL 1 0 S 230301 2.500.000 400.000 0 0 0 0 EPS037 2.500.000 100.000 14-11 2.500.000 5 174.000 CCF10 2.500.000 100.000 2.500.000 0 0 0 0

15
6 CC 74300591 URBANO BARRERA MIGUEL ANGEL 1 0 S X 230201 606.667 97.100 0 0 0 0 EPS017 606.667 24.300 14-11 606.667 5 0 CCF10 0 0 0 0 0 0 0

15
7 CC 74300591 URBANO BARRERA MIGUEL ANGEL 1 0 S X 230201 2.112.029 338.000 0 0 0 0 EPS017 2.112.029 84.500 14-11 2.112.029 5 147.000 CCF10 2.112.029 84.500 2.112.029 0 0 0 0

15
8 CC 74347876 MONROY MORALES JOSE FERNANDO 1 0 S X 230301 1.532.609 245.300 0 0 0 0 EPS037 1.532.609 61.400 14-11 1.532.609 5 106.700 CCF10 1.532.609 61.400 1.532.609 0 0 0 0

15
9 CC 74369240 ROJAS MARTINEZ EDUARDO 1 0 S X X X 230201 1.666.087 266.600 0 0 0 0 EPS005 1.666.087 66.700 14-11 1.666.087 5 116.000 CCF10 1.666.087 66.700 1.666.087 0 0 0 0

16
0 CE 7467512 ZAMBRANO NAPA JENNRY ARTURO 1 0 S 230301 2.800.000 448.000 0 0 0 0 EPS037 2.800.000 112.000 14-11 2.800.000 5 194.900 CCF10 2.800.000 112.000 2.800.000 0 0 0 0

16
1 CE 7613819 SIAVICHAY CAMACHO JULIO ALBERTO 1 0 S 230301 4.350.000 696.000 0 0 0 0 EPS005 4.350.000 174.000 14-11 4.350.000 5 302.800 CCF10 4.350.000 174.000 4.350.000 0 0 0 0

16
2 CE 7652295 ÑAMU QUISPE JUAN CARLOS 1 0 S 230301 3.800.000 608.000 0 0 0 0 EPS005 3.800.000 152.000 14-11 3.800.000 5 264.500 CCF10 3.800.000 152.000 3.800.000 0 0 0 0

16
3 CC 79617998 BARRERA ROA ROLFE ANSISAR 1 0 S X 230301 2.176.087 348.200 0 0 0 0 EPS037 2.176.087 87.100 14-11 2.176.087 5 151.500 CCF10 2.176.087 87.100 2.176.087 0 0 0 0

16
4 CC 79967731 ARAUJO GOMEZ LUIS MIGUEL 1 0 S X 230301 2.357.826 377.300 0 0 0 0 EPS002 2.357.826 94.400 14-11 2.357.826 5 164.200 CCF10 2.357.826 94.400 2.357.826 0 0 0 0

16
5 CE 800394 CARDENAS VARGAS DIEGO ALEJANDRO 1 0 S 230301 3.842.300 614.800 0 0 0 0 EPS005 3.842.300 153.700 14-11 3.842.300 5 267.500 CCF10 3.842.300 153.700 3.842.300 0 0 0 0

16
6 CC 80231943 ANZOLA TEJEDOR JOSE EDIMER 1 0 S X 25-14 1.823.479 291.800 0 0 0 0 EPS037 1.823.479 73.000 14-11 1.823.479 5 127.000 CCF10 1.823.479 73.000 1.823.479 0 0 0 0

16
7 CC 8047608 GRANDA LOZADA ALFONSO DE JESUS 1 0 S X 230301 2.160.326 345.700 0 0 0 0 EPS037 2.160.326 86.500 14-11 2.160.326 5 150.400 CCF10 2.160.326 86.500 2.160.326 0 0 0 0

16
8 CC 80802775 AGUILAR LOPEZ EDI LEANDRO 1 0 S 230301 2.200.000 352.000 0 0 0 0 EPS037 2.200.000 88.000 14-11 2.200.000 5 153.200 CCF10 2.200.000 88.000 2.200.000 0 0 0 0
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DETALLE POR COTIZANTE
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16
9 CC 84070631 MATIAS CARMONA RODOMIRO ARCANGEL 1 0 S 25-14 4.200.000 672.000 0 0 0 0 EPS005 4.200.000 168.000 14-11 4.200.000 5 292.400 CCF10 4.200.000 168.000 4.200.000 0 0 0 0

17
0 CC 8740026 SAUMETH MOJICA JAIRO 1 0 S X 25-14 2.326.087 372.200 0 0 0 0 EPS037 2.326.087 93.100 14-11 2.326.087 5 161.900 CCF10 2.326.087 93.100 2.326.087 0 0 0 0

17
1 CC 87514898 PANTOJA HERNÁNDEZ LUIS ALONSO 1 0 S X 230301 2.641.305 422.700 0 0 0 0 EPS005 2.641.305 105.700 14-11 2.641.305 5 183.900 CCF10 2.641.305 105.700 2.641.305 0 0 0 0

17
2 CC 91002140 BETANCOURT ECHEVERRY CARLOS 

ARLEY 1 0 S X 230301 1.584.782 253.600 0 0 0 0 EPS037 1.584.782 63.400 14-11 1.584.782 5 110.400 CCF10 1.584.782 63.400 1.584.782 0 0 0 0

17
3 CC 91505985 ROPERO PAEZ NELSON 1 0 S X 25-14 2.091.304 334.700 0 0 0 0 EPS037 2.091.304 83.700 14-11 2.091.304 5 145.600 CCF10 2.091.304 83.700 2.091.304 0 0 0 0

17
4 CC 92502711 GARCIA LARA WILLIAM RAFAEL 1 0 S X 230301 1.527.168 244.400 0 0 0 0 EPS037 1.527.168 61.100 14-11 1.527.168 5 106.300 CCF10 1.527.168 61.100 1.527.168 0 0 0 0

17
5 CC 93368303 SANDOVAL MONROY FREDY 1 0 S 230301 2.400.000 384.000 0 0 0 0 EPS037 2.400.000 96.000 14-11 2.400.000 5 167.100 CCF10 2.400.000 96.000 2.400.000 0 0 0 0

17
6 CC 93416675 ARIAS RONCANCIO VICENTE FERRER 1 0 S X 25-14 583.334 93.400 0 0 0 0 EPS037 583.334 23.400 14-11 583.334 5 0 CCF10 583.334 23.400 583.334 0 0 0 0

17
7 CC 93416675 ARIAS RONCANCIO VICENTE FERRER 1 0 S X 25-14 583.334 93.400 0 0 0 0 EPS037 583.334 23.400 14-11 583.334 5 0 CCF10 583.334 23.400 583.334 0 0 0 0

17
8 CC 93416675 ARIAS RONCANCIO VICENTE FERRER 1 0 S 25-14 2.333.332 373.400 0 0 0 0 EPS037 2.333.332 93.400 14-11 2.333.332 5 162.400 CCF10 2.333.332 93.400 2.333.332 0 0 0 0

17
9 CC 9499128 TORRES PULIDO JHONATAN JAVIER 1 0 S 230201 2.000.000 320.000 0 0 0 0 EPS041 2.000.000 80.000 14-11 2.000.000 5 139.200 CCF10 2.000.000 80.000 2.000.000 0 0 0 0

18
0 CC 9499211 BERNAL LOPEZ HUGO NORVAIRO 1 0 S X 230201 3.321.739 531.500 0 0 0 0 EPS037 3.321.739 132.900 14-11 3.321.739 5 231.200 CCF10 3.321.739 132.900 3.321.739 0 0 0 0

18
1 CC 9530644 CIENDUA LOPEZ JORGE ELIECER 1 0 S 25-14 1.500.000 240.000 0 0 0 0 EPS037 1.500.000 60.000 14-11 1.500.000 5 104.400 CCF10 1.500.000 60.000 1.500.000 0 0 0 0

18
2 CE 977976 DE LA CRUZ TOCAGON SEGUNDO 

ENRIQUE 1 0 S 230301 5.500.000 880.000 0 0 0 0 EPS005 5.500.000 220.000 14-11 5.500.000 5 382.800 CCF10 5.500.000 220.000 5.500.000 0 0 0 0

18
3 CC 98138532 MORA ERASO NAIRO ANCIZAR 1 0 S X 230301 2.067.174 330.800 0 0 0 0 ESSC18 2.067.174 82.700 14-11 2.067.174 5 143.900 CCF10 2.067.174 82.700 2.067.174 0 0 0 0

18
4 CC 98346286 ROSERO RAMOS JAIME SOLIER 1 0 S X 230301 1.706.667 273.100 0 0 0 0 EPS037 1.706.667 68.300 14-11 1.706.667 5 0 CCF10 1.706.667 68.300 1.706.667 0 0 0 0

18
5 CC 98346286 ROSERO RAMOS JAIME SOLIER 1 0 S 230301 1.496.000 239.400 0 0 0 0 EPS037 1.496.000 59.900 14-11 1.496.000 5 104.200 CCF10 1.493.334 59.800 1.493.334 0 0 0 0

18
6 CE 983945 COLLAGUAZO RAMIREZ JULIO GUILLERMO 1 0 S X 230301 3.624.348 579.900 0 0 0 0 EPS005 3.624.348 145.000 14-11 3.624.348 5 252.300 CCF10 3.624.348 145.000 3.624.348 0 0 0 0

18
7 CC 98652444 MACIAS HERNANDEZ ELIAS FRANCISCO 1 0 S X 25-14 1.306.667 209.100 0 0 0 0 EPS017 1.306.667 52.300 14-11 1.306.667 5 0 CCF10 0 0 0 0 0 0 0

18
8 CC 98652444 MACIAS HERNANDEZ ELIAS FRANCISCO 1 0 S X 25-14 560.000 89.600 0 0 0 0 EPS017 560.000 22.400 14-11 560.000 5 0 CCF10 560.000 22.400 560.000 0 0 0 0

18
9 CC 98652444 MACIAS HERNANDEZ ELIAS FRANCISCO 1 0 S X 25-14 93.334 15.000 0 0 0 0 EPS017 93.334 3.800 14-11 93.334 5 0 CCF10 93.334 3.800 93.334 0 0 0 0

19
0 CC 98652444 MACIAS HERNANDEZ ELIAS FRANCISCO 1 0 S 25-14 1.104.000 176.700 0 0 0 0 EPS017 1.104.000 44.200 14-11 1.104.000 5 76.900 CCF10 840.000 33.600 840.000 0 0 0 0
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario
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59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social
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52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente
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29. Departamento
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39. Departamento
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2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación
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Actualización0 2
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05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

18- Precios de transferencia

1 8
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2 6
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3 6
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4 1
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100. Tipo de documento
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1
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98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación
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107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional
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     9 0 0 8 1 5 6 7 6 1 Impuestos de Bogotá 3 2

4 4

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 1 4 2 8 6 2 1 0            2 9 7 3 7 1 T  

ACEVEDO AVENDAÑO MARIA JOSE

     8 6 0 6 0 0 0 6 3 9 BDO AUDIT  S.A.

2 0 2 2 0 7 1 4

Cédula de Ciudadanía 1 3 3 0 5 7 8 3 8 1             1 1 8 3 1 8 1 T  

BEDOYA GRACIA CARMEN CLARIZA

     8 6 0 6 0 0 0 6 3 9 BDO AUDIT  S.A.

2 0 1 5 0 3 0 2

Cédula de Ciudadanía 1 3 6 0 4 0 5 5 5 3             9 8 5 6 2 6 T   

PINZON QUINTERO NELLY
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FECHA 7 7 25

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 49 DE 1 al 30 de Junio de 2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 3.460.473.993$                  
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 49
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 
programado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

$ Valor 
Ejecutado

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

% Ejecutado 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2023

% P 0,01% 0,02% 0,05% 0,01% 0,02% 0,01% 0,03% 0,03% 0,03% 0,08% 0,01% 0,01% 0,02% 0,07% 0,07% 0,06% 0,06% 0,03% 0,22%
$ P $37.000 $50.000 $150.000 $27.181 $57.181 $40.181 $80.398 $80.398 $80.398 $253.217 $44.618 $44.618 $46.738 $215.000 $227.851 $175.085 $188.792 $86.861 $661.055
$ E $0 $33.705 $125.492 $183.902 $18.205 $93.951 $76.416 $88.696 $1.579 $49.262 $189.463 $129.880 $77.983 $96.944 $150.725 $148.334 $222.637 $236.301 $159.768 $36.483
% E 0,00% 0,01% 0,04% 0,06% 0,01% 0,03% 0,03% 0,03% 0,00% 0,02% 0,06% 0,04% 0,03% 0,03% 0,05% 0,05% 0,07% 0,08% 0,05% 0,01%
% P 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 0,20% 0,20% 0,21% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,12% 0,80% 0,18% 0,38%
$ P $50.000 $7.931 $7.931 $7.931 $597.411 $607.411 $617.411 $627.411 $40.982 $28.623 $24.603 $24.603 $47.010 $365.355 $2.452.734 $557.038 $1.166.095
$ E $0 $0 $20.910 $94.575 $168.325 $109.380 $0 $0 $0 $0 $24.041 $232.502 $106.664 $49.505 $31.736 $62.391 $15.204 $32.588 $729.889 $158.011
% E 0,00% 0,00% 0,01% 0,03% 0,06% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,08% 0,03% 0,02% 0,01% 0,02% 0,00% 0,01% 0,24% 0,05%
% P 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,31% 0,31% 0,31% 0,32% 0,29% 0,38% 0,28% 0,32% 0,46% 1,31% 2,32% 1,78% 0,19%
$ P $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $934.102 $944.102 $954.102 $964.102 $892.628 $1.157.744 $860.497 $975.771 $1.417.134 $3.983.766 $7.091.760 $5.430.488 $582.782
$ E $0 $0 $0 $96.261 $0 $459.755 $1.007.174 $628.347 $677.962 $396.272 $1.075.843 $1.391.941 $238.533 $1.049.857 $1.748.551 $1.851.867 $718.054 $2.420.869 $5.739.261 $1.757.278
% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,15% 0,33% 0,21% 0,22% 0,13% 0,35% 0,46% 0,08% 0,34% 0,57% 0,61% 0,24% 0,79% 1,88% 0,58%
% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $0 $0 $0 $1.426 $1.426 $1.426 $1.426 $0 $18.867 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $632
$ E $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $16.141 $0
% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%

% P 0,00% 0,00% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,01% 0,01% 0,24% 0,37% 0,01% 0,15% 0,93% 0,41% 0,46%

$ P $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $349.186 $349.186 $349.186 $349.186 $16.382 $19.255 $742.882 $1.127.678 $31.154 $466.216 $2.839.407 $1.251.141 $1.391.230

$ E $0 $0 $0 $0 $0 $8.802 $0 $20.766 $0 $0 $15.666 $13.215 $4.288 $5.096 $24.450 $77.135 $607.634 $159.373 $355.852 $81.796

% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,03% 0,20% 0,05% 0,12% 0,03%
% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,31% 0,31% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,02%
$ P $10.000 $960.573 $960.573 $146.901 $146.901 $146.901 $146.901 $618 $0 $0 $0 $199 $0 $294 $157.413 $62.266
$ E $0 $0 $0 $184.683 $48.904 $262.550 $51.431 $136.743 $460.416 $33.199 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $132.999 $19.290 $50.232 $38.096
% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,02% 0,09% 0,02% 0,04% 0,15% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,01% 0,02% 0,01%
% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $0 $0 $0 $1.873 $1.873 $1.873 $1.873 $0 $0 $0 $10.703 $0 $0 $0 $0 $4.282
$ E $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
% P 0,00% 0,02% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,01% 0,01% 0,01% 0,06% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,20%
$ P $50.000 $150.000 $2.266 $12.266 $12.266 $191.659 $191.659 $191.659 $191.659 $29.542 $29.542 $29.542 $176.447 $156.706 $159.791 $156.706 $157.336 $617.443
$ E $0 $4.221 $83.677 $96.803 $10.578 $34.442 $78.737 $27.377 $4.682 $17.640 $114.507 $30.548 $8.746 $94.619 $207.646 $133.930 $565.736 $209.991 $174.063 $106.016
% E 0,00% 0,00% 0,03% 0,03% 0,00% 0,01% 0,03% 0,01% 0,00% 0,01% 0,04% 0,01% 0,00% 0,03% 0,07% 0,04% 0,19% 0,07% 0,06% 0,03%
% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P
$ E
% E

305.189.938,91$                                                    100,00% 45,69%

344.570.723,20$                                                    112,90% 139.450.176,61$        

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

0,00% 0,01% 0,03% 0,16% 0,06% 0,39% 0,38% 0,75% 0,76% 0,77% 0,83% 0,34% 0,43% 0,56% 0,83% 0,62% 1,69% 4,17% 2,50% 1,47%
$0 $37.000 $100.000 $500.000 $197.378 $1.187.951 $1.170.951 $2.302.957 $2.322.957 $2.342.957 $2.535.776 $1.024.769 $1.298.649 $1.704.262 $2.530.201 $1.880.054 $5.150.213 $12.729.694 $7.640.275 $4.485.784

0,00% 0,01% 0,04% 0,21% 0,27% 0,66% 1,05% 1,80% 2,56% 3,33% 4,16% 2,73% 3,16% 3,72% 4,55% 4,88% 6,57% 10,74% 13,24% 14,71%
$0 $37.000 $137.000 $637.000 $834.378 $2.022.330 $3.193.281 $5.496.238 $7.819.194 $10.162.151 $12.697.926 $8.340.112 $9.638.760 $11.343.022 $13.873.223 $14.888.827 $20.039.039 $32.768.733 $40.409.008 $44.894.793

0,00% 0,01% 0,08% 0,22% 0,08% 0,32% 0,40% 0,30% 0,38% 0,16% 0,47% 0,59% 0,14% 0,42% 0,71% 0,74% 0,74% 1,01% 2,37% 0,71%
$0 $37.926 $230.080 $656.225 $246.011 $968.880 $1.213.759 $901.929 $1.144.640 $496.373 $1.419.521 $1.798.086 $436.214 $1.296.021 $2.163.108 $2.273.657 $2.262.264 $3.078.412 $7.225.205 $2.177.679

0,00% 0,01% 0,09% 0,30% 0,38% 0,70% 1,10% 1,39% 1,77% 1,93% 2,40% 2,99% 3,13% 3,55% 4,26% 5,01% 5,75% 6,76% 9,12% 9,84%
$0 $37.926 $268.005 $924.230 $1.170.241 $2.139.121 $3.352.880 $4.254.809 $5.399.449 $5.895.822 $7.315.343 $9.113.429 $9.549.643 $10.845.664 $13.008.772 $15.282.430 $17.544.693 $20.623.106 $27.848.311 $30.025.990

##############

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

$41.440.096

$45.484.163

$1.080.000

$1.080.000

$1.524.575

$1.714.976

$1.281.000

$1.281.000

$243.390

$243.390

$0

$3.764.766

$0

$715.305

$7.772.765

$7.772.765

$340.000

$340.000

$53.681.825

$62.396.364

$358.871.764

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: 

Dentro de las GGP se incluyen los Ítem No Previstos 650.3P, 650.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los Items No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los ítem No previstos 662.2P, 8P incluídos con el Acta de Modificación N°10.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
185.826.440$            45,66%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $406.967.087

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

1.985$                      0,58%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B )

46.376.263$              74,33%VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye
PAGA e IVA19%)

3.584.730$                46,12%

REPROGRAMACIÓN 9

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O
ATÍPICOS

3.169.217$                84,18%

REPROGRAMACIÓN 10

REPROGRAMACIÓN 11

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN
Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

241.049$                   99,04%

REPROGRAMACIÓN 8

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O
ATÍPICOS

602.151$                   84,18%

REPROGRAMACIÓN 5

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.268.678$                99,04%

REPROGRAMACIÓN 6

REPROGRAMACIÓN 7

PROGRAMADO

REPROGRAMACIÓN 3

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE
TRABAJO 7 POR 24

772.508$                   45,04%

REPROGRAMACIÓN 4

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7
DIAS DE LA SEMANA

-$                              0,00%

REPROGRAMACIÓN 2

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

36.735.944$              80,77%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación
contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

CONVENCIONES 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

REPROGRAMACIÓN 1

EJECUTADO

BARRAS

PROGRAMACION INICIAL

TIPO DE DIBUJO

TOTAL OTROS ITEMS
$0 0,00% 0,00%

$0 0,00% -                            

TRANSPORTES
(Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)

$40.442.040 13,25% 2,45%

$20.135.228 6,60% 7.471.826,53             

OBRAS VARIAS
(Ítems: 800.1; 800.2)

$160.793 0,05% 0,19%

$687.322 0,23% 582.352,12                

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 

730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)

$1.689.546 0,55% 0,77%

$7.227.438 2,37% 2.364.193,90             

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 

623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 
630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 

650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 
672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)

$92.829.396 30,42% 7,99%

$104.235.571 34,15% 24.384.830,14           

PAVIMENTOS DE CONCRETO
(Ítems: 500.1)

$27.423 0,01% 0,01%

$47.795 0,02% 16.140,59                  

EXPLANACIONES
(Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 

220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)

$46.980.120 15,39% 3,78%

$22.953.794 7,52% 11.536.479,12           

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 

466.1)

$57.195.882 18,74% 19,72%

$90.749.203 29,74% 60.177.351,74           

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)

$65.864.738 21,58% 10,79%

$98.534.372 32,29% 32.917.002,47           

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

358.871.764.334,00$                                                   48.095.323.054,00$                                             

406.967.087.388,00$                                                   

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA              
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA       

Miles de pesos
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31/08/2029

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA
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Reprogramación 
No.5



FECHA 7 7 25

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 49 DE 1 al 30 de Junio de 2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 3.460.473.993$                  
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 49
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 
programado

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

$ Valor 
Ejecutado

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

% Ejecutado 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

% P 0,27% 0,08% 0,17% 0,18% 0,13% 0,05% 0,08% 0,08% 0,06% 0,06% 0,09% 0,19% 0,10% 0,12% 0,14% 0,13% 0,12% 0,30% 0,28% 0,05%
$ P $826.319 $236.997 $526.452 $534.495 $408.831 $150.464 $235.244 $248.862 $194.696 $174.379 $275.883 $571.489 $298.218 $357.520 $414.647 $410.898 $372.095 $919.286 $856.666 $157.908
$ E $105.433 $514.681 $230.016 $279.350 $378.142 $744.059 $771.541 $264.505 $220.551 $576.836 $86.392 $279.322 $692.387 $454.525 $447.360 $583.159 $285.790 $120.366 $112.912 $25.316
% E 0,03% 0,17% 0,08% 0,09% 0,12% 0,24% 0,25% 0,09% 0,07% 0,19% 0,03% 0,09% 0,23% 0,15% 0,15% 0,19% 0,09% 0,04% 0,04% 0,01%
% P 0,48% 0,13% 0,21% 0,07% 0,23% 0,31% 0,05% 0,02% 0,27% 0,01% 0,40% 0,60% 0,55% 0,26% 0,41% 0,58% 0,35% 0,75% 0,06% 0,03%
$ P $1.457.618 $404.133 $652.015 $219.272 $703.691 $943.411 $145.314 $50.923 $820.497 $19.349 $1.216.555 $1.835.630 $1.671.722 $803.857 $1.262.498 $1.776.902 $1.082.330 $2.276.908 $169.819 $103.744
$ E $458.359 $268.961 $280.940 $66.928 $122.618 $572.543 $1.791.633 $979.165 $1.363.418 $263.142 $801.523 $1.685.557 $2.731.522 $2.454.775 $2.691.658 $1.716.576 $1.096.566 $171.938 $90.887 $177.810
% E 0,15% 0,09% 0,09% 0,02% 0,04% 0,19% 0,59% 0,32% 0,45% 0,09% 0,26% 0,55% 0,90% 0,80% 0,88% 0,56% 0,36% 0,06% 0,03% 0,06%
% P 0,24% 0,52% 0,40% 0,57% 0,11% 0,12% 0,24% 0,54% 0,61% 0,55% 0,59% 0,22% 0,74% 0,36% 0,49% 0,30% 0,67% 0,13% 0,49% 0,64%
$ P $728.478 $1.593.317 $1.228.054 $1.728.427 $324.816 $376.135 $732.424 $1.642.209 $1.875.503 $1.673.224 $1.802.611 $670.982 $2.254.782 $1.084.082 $1.508.302 $911.409 $2.056.763 $386.898 $1.491.538 $1.963.738
$ E $3.146.504 $1.597.854 $1.444.467 $1.345.909 $1.097.385 $2.196.287 $996.918 $640.637 $3.304.485 $959.317 $1.320.977 $3.538.399 $1.496.812 $844.742 $1.405.724 $1.301.593 $3.767.075 $0 $2.549 $0
% E 1,03% 0,52% 0,47% 0,44% 0,36% 0,72% 0,33% 0,21% 1,08% 0,31% 0,43% 1,16% 0,49% 0,28% 0,46% 0,43% 1,23% 0,00% 0,00% 0,00%
% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $790 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ E $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% P 0,57% 0,38% 0,67% 1,69% 1,71% 1,33% 0,56% 1,03% 0,70% 0,61% 0,12% 0,28% 0,16% 0,87% 0,85% 0,92% 0,90% 0,87% 1,23% 1,35%

$ P $1.739.037 $1.156.854 $2.040.035 $5.150.058 $5.225.243 $4.065.236 $1.696.354 $3.154.759 $2.125.492 $1.846.584 $362.309 $859.370 $474.482 $2.643.516 $2.587.961 $2.797.876 $2.754.428 $2.664.118 $3.756.984 $4.132.765

$ E $188.585 $276.105 $179.016 $528.862 $358.012 $560.672 $962.001 $1.089.053 $1.089.410 $439.281 $0 $1.865.431 $1.144.381 $861.154 $822.669 $1.010.032 $1.188.681 $342.992 $192.290 $428.652

% E 0,06% 0,09% 0,06% 0,17% 0,12% 0,18% 0,32% 0,36% 0,36% 0,14% 0,00% 0,61% 0,37% 0,28% 0,27% 0,33% 0,39% 0,11% 0,06% 0,14%
% P 0,03% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,05% 0,03% 0,13% 0,01% 0,04% 0,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,05% 0,04% 0,06% 0,08%
$ P $77.833 $16.056 $24.483 $16.056 $28.055 $149.116 $84.484 $386.605 $42.108 $123.425 $809.157 $0 $0 $0 $0 $153.264 $156.956 $119.353 $189.444 $243.012
$ E $2.243 $0 $0 $0 $0 $157.243 $21.528 $94.799 $29.512 $114.931 $0 $0 $0 $0 $0 $2.397 $0 $0 $0 $29.662
% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,01% 0,03% 0,01% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
% P 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,03% 0,05% 0,03% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,01% 0,01%
$ P $5.352 $13.182 $38.587 $71.460 $32.541 $7.000 $11.131 $82.847 $151.352 $106.308 $52.099 $0 $0 $0 $0 $14.321 $31.438 $58.826 $44.506 $29.415
$ E $4.656 $2.051 $196 $0 $0 $1.891 $2.876 $1.438 $0 $0 $0 $0 $15.954 $17.528 $22.390 $514 $14.653 $0 $0 $22.219
% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
% P 0,25% 0,17% 0,17% 0,15% 0,15% 0,15% 0,02% 0,02% 0,04% 0,05% 0,04% 0,05% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02%
$ P $771.804 $507.464 $503.993 $445.381 $471.122 $458.619 $54.530 $57.445 $119.381 $166.513 $135.369 $165.566 $90.631 $92.468 $95.260 $94.193 $93.522 $87.013 $49.244 $46.763
$ E $149.749 $1.116.353 $491.760 $373.595 $269.825 $309.692 $201.361 $31.434 $251.468 $139.235 $0 $286.973 $166.898 $132.211 $284.864 $80.215 $58.775 $48.877 $0 $4.152
% E 0,05% 0,37% 0,16% 0,12% 0,09% 0,10% 0,07% 0,01% 0,08% 0,05% 0,00% 0,09% 0,05% 0,04% 0,09% 0,03% 0,02% 0,02% 0,00% 0,00%
% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P
$ E
% E

305.189.938,91$                                                    100,00% 45,69%

344.570.723,20$                                                    112,90% 139.450.176,61$        

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1,84% 1,29% 1,64% 2,68% 2,36% 2,02% 0,97% 1,84% 1,75% 1,35% 1,52% 1,34% 1,57% 1,63% 1,92% 2,02% 2,15% 2,13% 2,15% 2,19%
$5.607.230 $3.928.005 $5.013.619 $8.165.150 $7.194.299 $6.149.983 $2.959.481 $5.623.651 $5.329.029 $4.109.781 $4.653.984 $4.103.036 $4.789.835 $4.981.443 $5.868.668 $6.158.862 $6.547.532 $6.512.402 $6.558.200 $6.677.345

16,55% 12,45% 14,10% 16,77% 19,13% 21,15% 22,11% 23,96% 25,70% 27,05% 28,58% 23,84% 25,41% 27,04% 28,97% 30,98% 33,13% 35,26% 37,41% 39,60%
$50.502.023 $38.009.522 $43.023.140 $51.188.290 $58.382.589 $64.532.572 $67.492.052 $73.115.703 $78.444.733 $82.554.514 $87.208.498 $72.759.329 $77.549.164 $82.530.607 $88.399.275 $94.558.137 $101.105.669 $107.618.072 $114.176.271 $120.853.616

1,33% 1,24% 0,86% 0,85% 0,73% 1,49% 1,56% 1,02% 2,05% 0,82% 0,72% 2,51% 2,05% 1,56% 1,86% 1,54% 2,10% 0,22% 0,13% 0,23%
$4.055.528 $3.776.006 $2.626.395 $2.594.643 $2.225.982 $4.542.386 $4.747.856 $3.101.029 $6.258.845 $2.492.742 $2.208.892 $7.655.682 $6.247.954 $4.764.936 $5.674.664 $4.694.485 $6.411.540 $684.172 $398.638 $687.811

11,17% 12,40% 13,27% 14,12% 14,84% 16,33% 17,89% 18,90% 20,96% 21,77% 22,50% 25,00% 27,05% 28,61% 30,47% 32,01% 34,11% 34,34% 34,47% 34,69%
$34.081.517 $37.857.523 $40.483.918 $43.078.561 $45.304.543 $49.846.929 $54.594.785 $57.695.814 $63.954.659 $66.447.401 $68.656.293 $76.311.975 $82.559.930 $87.324.866 $92.999.530 $97.694.015 $104.105.555 $104.789.728 $105.188.366 $105.876.177

VALOR INICIAL NOTAS:

VALOR ACTUALIZADO

$41.440.096

$45.484.163

$1.080.000

$1.080.000

$1.524.575

$1.714.976

$1.281.000

$1.281.000

$243.390

$243.390

$0

$3.764.766

$0

$715.305

$7.772.765

$7.772.765

$340.000

$340.000

$53.681.825

$62.396.364

$358.871.764

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: 

Dentro de las GGP se incluyen los Ítem No Previstos 650.3P, 650.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los Items No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los ítem No previstos 662.2P, 8P incluídos con el Acta de Modificación N°10.
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REPROGRAMACIÓN 11

REPROGRAMACIÓN 8

REPROGRAMACIÓN 9

REPROGRAMACIÓN 6

REPROGRAMACIÓN 7

REPROGRAMACIÓN 4

REPROGRAMACIÓN 5

REPROGRAMACIÓN 2

REPROGRAMACIÓN 3

PROGRAMACION INICIAL

REPROGRAMACIÓN 1

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

358.871.764.334,00$                                                   48.095.323.054,00$                                             

406.967.087.388,00$                                                   

2 DE 5

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
185.826.440$            45,66%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $406.967.087

1.985$                      0,58%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B )

46.376.263$              74,33%VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O
ATÍPICOS

602.151$                   84,18%

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye
PAGA e IVA19%)

3.584.730$                46,12%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O
ATÍPICOS

3.169.217$                84,18%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN
Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

241.049$                   99,04%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.268.678$                99,04%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE
TRABAJO 7 POR 24

772.508$                   45,04%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7
DIAS DE LA SEMANA

-$                              0,00%

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

36.735.944$              80,77%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación
contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

TOTAL OTROS ITEMS
$0 0,00% 0,00%

$0 0,00% -                            

TRANSPORTES
(Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)

$40.442.040 13,25% 2,45%

$20.135.228 6,60% 7.471.826,53             

OBRAS VARIAS
(Ítems: 800.1; 800.2)

$160.793 0,05% 0,19%

$687.322 0,23% 582.352,12                

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 

730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)

$1.689.546 0,55% 0,77%

$7.227.438 2,37% 2.364.193,90             

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 

623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 
630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 

650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 
672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)

$92.829.396 30,42% 7,99%

$104.235.571 34,15% 24.384.830,14           

PAVIMENTOS DE CONCRETO
(Ítems: 500.1)

$27.423 0,01% 0,01%

$47.795 0,02% 16.140,59                  

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 

466.1)

$57.195.882 18,74% 19,72%

$90.749.203 29,74% 60.177.351,74           

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)

$65.864.738 21,58% 10,79%

$98.534.372 32,29% 32.917.002,47           

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA       

Miles de pesos

EXPLANACIONES
(Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 

220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)

$46.980.120 15,39% 3,78%

$22.953.794 7,52% 11.536.479,12           

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA              
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

99

31/08/2029

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA
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FECHA 7 7 25

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 49 DE 1 al 30 de Junio de 2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 3.460.473.993$                  
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 49
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 
programado

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

$ Valor 
Ejecutado

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

% Ejecutado 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2026 2026 2026 2026 2026

% P 0,02% 0,01% 0,28% 0,02% 0,05% 0,03% 0,06% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,04% 0,02% 0,02% 0,02% 0,05% 0,05% 0,07% 0,07% 0,09%
$ P $61.908 $30.888 $857.191 $66.116 $165.289 $84.626 $198.347 $243.792 $236.101 $243.977 $233.154 $124.914 $75.492 $73.057 $63.316 $158.726 $158.726 $211.634 $211.634 $264.543
$ E $0 $0 $857.191 $321.994 $171.855 $197.399 $229.346 $270.798 $195.527
% E 0,00% 0,00% 0,28% 0,11% 0,06% 0,06% 0,08% 0,09% 0,06%
% P 0,33% 0,00% 0,98% 0,08% 0,21% 0,30% 0,25% 0,30% 0,29% 0,30% 0,30% 0,23% 0,01% 0,01% 0,01% 0,35% 0,35% 0,46% 0,46% 0,58%
$ P $1.016.936 $8.260 $2.990.711 $253.441 $633.604 $910.160 $760.324 $917.567 $887.968 $917.567 $917.567 $695.777 $32.413 $31.367 $27.185 $1.054.692 $1.054.692 $1.406.256 $1.406.256 $1.757.819
$ E $0 $131.949 $2.990.711 $3.377.872 $924.725 $1.353.959 $614.948 $801.577 $1.099.021
% E 0,00% 0,04% 0,98% 1,11% 0,30% 0,44% 0,20% 0,26% 0,36%
% P 1,28% 0,02% 0,55% 0,09% 0,23% 0,27% 0,27% 0,28% 0,30% 0,31% 0,31% 0,29% 0,08% 0,07% 0,07% 0,13% 0,13% 0,17% 0,17% 0,22%
$ P $3.906.467 $68.592 $1.673.809 $276.211 $690.527 $826.107 $828.632 $843.933 $913.102 $946.167 $946.167 $892.629 $232.657 $223.985 $202.777 $398.301 $398.301 $531.067 $531.067 $663.834
$ E $0 $0 $1.673.809 $4.071 $2.153.350 $1.985.317 $1.453.156 $531.461 $710.730
% E 0,00% 0,00% 0,55% 0,00% 0,71% 0,65% 0,48% 0,17% 0,23%
% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ E $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% P 0,36% 0,00% 0,67% 0,16% 0,40% 0,48% 0,48% 0,40% 0,42% 0,39% 0,39% 0,26% 0,01% 0,01% 0,00% 0,40% 0,40% 0,54% 0,54% 0,67%

$ P $1.113.060 $9.411 $2.054.139 $485.753 $1.214.382 $1.468.508 $1.457.259 $1.229.392 $1.276.815 $1.198.643 $1.188.259 $790.368 $17.188 $18.884 $14.104 $1.225.515 $1.225.515 $1.634.021 $1.634.021 $2.042.526

$ E $226.043 $201.035 $2.054.139 $1.258.868 $1.232.272 $1.125.999 $1.035.563 $1.317.585 $1.031.973

% E 0,07% 0,07% 0,67% 0,41% 0,40% 0,37% 0,34% 0,43% 0,34%
% P 0,14% 0,01% 0,00% 0,01% 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 0,06% 0,07% 0,07% 0,08% 0,01% 0,01% 0,03% 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,03%
$ P $435.693 $29.839 $0 $29.308 $73.269 $87.923 $87.923 $88.488 $195.615 $206.054 $217.111 $242.671 $34.671 $42.943 $93.730 $61.052 $61.052 $81.402 $81.402 $101.753
$ E $0 $0 $0 $0 $267.346 $0 $0 $225.989 $0
% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09% 0,00% 0,00% 0,07% 0,00%
% P 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $27.388 $371 $0 $3.021 $7.553 $9.064 $9.064 $203.399 $17.263 $17.838 $17.838 $30.279 $0 $0 $0 $4.189 $4.189 $5.585 $5.585 $6.981
$ E $0 $0 $0 $0 $102.305 $0 $0 $353.956 $19.728
% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,12% 0,01%
% P 0,01% 0,02% 0,07% 0,03% 0,07% 0,07% 0,08% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,08% 0,08% 0,11% 0,11% 0,14%
$ P $39.112 $56.437 $218.777 $84.033 $210.084 $207.262 $252.100 $67.077 $66.786 $63.403 $73.553 $68.335 $56.786 $58.969 $48.093 $257.360 $257.360 $343.146 $343.146 $428.933
$ E $0 $0 $218.777 $119.999 $70.148 $139.059 $265.008 $159.437 $98.004
% E 0,00% 0,00% 0,07% 0,04% 0,02% 0,05% 0,09% 0,05% 0,03%
% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P
$ E
% E

305.189.938,91$                                                    100,00% 45,69%

344.570.723,20$                                                    112,90% 139.450.176,61$        

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

2,16% 0,07% 2,55% 0,39% 0,98% 1,18% 1,18% 1,18% 1,18% 1,18% 1,18% 0,93% 0,15% 0,15% 0,15% 1,04% 1,04% 1,38% 1,38% 1,73%
$6.600.564 $203.797 $7.794.628 $1.197.883 $2.994.708 $3.593.649 $3.593.649 $3.593.649 $3.593.649 $3.593.649 $3.593.649 $2.844.972 $449.206 $449.206 $449.206 $3.159.833 $3.159.833 $4.213.111 $4.213.111 $5.266.389

41,76% 34,83% 37,43% 37,82% 38,80% 39,98% 41,16% 42,34% 43,51% 44,69% 45,87% 46,80% 46,95% 47,09% 47,24% 48,28% 49,31% 50,69% 52,07% 53,80%
$127.454.180 $106.306.017 $114.229.831 $115.427.714 $118.422.422 $122.016.071 $125.609.720 $129.203.370 $132.797.019 $136.390.668 $139.984.317 $142.829.289 $143.278.496 $143.727.702 $144.176.908 $147.336.741 $150.496.575 $154.709.686 $158.922.797 $164.189.187

0,07% 0,11% 2,55% 1,67% 1,61% 1,57% 1,18% 1,20% 1,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$226.043 $332.983 $7.794.628 $5.082.803 $4.922.001 $4.801.734 $3.598.022 $3.660.803 $3.154.983 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

34,77% 34,88% 37,43% 39,09% 40,71% 42,28% 43,46% 44,66% 45,69% 45,69% 45,69% 45,69% 45,69% 45,69% 45,69% 45,69% 45,69% 45,69% 45,69% 45,69%
$106.102.220 $106.435.203 $114.229.831 $119.312.634 $124.234.635 $129.036.369 $132.634.391 $136.295.194 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177

VALOR INICIAL NOTAS:

VALOR ACTUALIZADO

$41.440.096

$45.484.163

$1.080.000

$1.080.000

$1.524.575

$1.714.976

$1.281.000

$1.281.000

$243.390

$243.390

$0

$3.764.766

$0

$715.305

$7.772.765

$7.772.765

$340.000

$340.000

$53.681.825

$62.396.364

$358.871.764

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

REPROGRAMACIÓN 11

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: 

Dentro de las GGP se incluyen los Ítem No Previstos 650.3P, 650.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los Items No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los ítem No previstos 662.2P, 8P incluídos con el Acta de Modificación N°10.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
185.826.440$            45,66%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $406.967.087

REPROGRAMACIÓN 9

REPROGRAMACIÓN 10

REPROGRAMACIÓN 7

REPROGRAMACIÓN 8

REPROGRAMACIÓN 6

REPROGRAMACIÓN 3

REPROGRAMACIÓN 4

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

358.871.764.334,00$                                                   48.095.323.054,00$                                             

406.967.087.388,00$                                                   

3 DE 5

99

31/08/2029

1.985$                      0,58%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B )

46.376.263$              74,33%VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O
ATÍPICOS

602.151$                   84,18%

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye
PAGA e IVA19%)

3.584.730$                46,12%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O
ATÍPICOS

3.169.217$                84,18%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN
Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

241.049$                   99,04%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.268.678$                99,04%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE
TRABAJO 7 POR 24

772.508$                   45,04%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7
DIAS DE LA SEMANA

-$                              0,00%

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

36.735.944$              80,77%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación
contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

REPROGRAMACIÓN 1

REPROGRAMACIÓN 2

BARRAS

PROGRAMACION INICIAL

REPROGRAMACIÓN 5

TOTAL OTROS ITEMS
$0 0,00% 0,00%

$0 0,00% -                            

TRANSPORTES
(Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)

$40.442.040 13,25% 2,45%

$20.135.228 6,60% 7.471.826,53             

OBRAS VARIAS
(Ítems: 800.1; 800.2)

$160.793 0,05% 0,19%

$687.322 0,23% 582.352,12                

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 

730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)

$1.689.546 0,55% 0,77%

$7.227.438 2,37% 2.364.193,90             

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 

623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 
630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 

650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 
672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)

$92.829.396 30,42% 7,99%

$104.235.571 34,15% 24.384.830,14           

PAVIMENTOS DE CONCRETO
(Ítems: 500.1)

$27.423 0,01% 0,01%

$47.795 0,02% 16.140,59                  

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 

466.1)

$57.195.882 18,74% 19,72%

$90.749.203 29,74% 60.177.351,74           

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)

$65.864.738 21,58% 10,79%

$98.534.372 32,29% 32.917.002,47           

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA       

Miles de pesos

EXPLANACIONES
(Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 

220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)

$46.980.120 15,39% 3,78%

$22.953.794 7,52% 11.536.479,12           

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA              
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA
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FECHA 7 7 25

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 49 DE 1 al 30 de Junio de 2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 3.460.473.993$                  
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 49
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 
programado

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

$ Valor 
Ejecutado

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

% Ejecutado 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2028

% P 0,10% 0,10% 0,08% 0,08% 0,07% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,07% 0,07% 0,09% 0,11% 0,11% 0,08% 0,08% 0,07% 0,05% 0,05% 0,06%
$ P $317.451 $317.451 $238.088 $238.088 $211.634 $158.726 $158.726 $162.472 $162.472 $216.630 $216.630 $270.787 $324.944 $324.944 $243.708 $243.708 $216.630 $162.472 $162.472 $176.982
$ E
% E
% P 0,69% 0,69% 0,52% 0,52% 0,46% 0,35% 0,35% 0,40% 0,40% 0,53% 0,53% 0,67% 0,80% 0,80% 0,60% 0,60% 0,53% 0,40% 0,40% 0,32%
$ P $2.109.383 $2.109.383 $1.582.038 $1.582.038 $1.406.256 $1.054.692 $1.054.692 $1.223.830 $1.223.830 $1.631.773 $1.631.773 $2.039.716 $2.447.659 $2.447.659 $1.835.744 $1.835.744 $1.631.773 $1.223.830 $1.223.830 $980.302
$ E
% E
% P 0,26% 0,26% 0,20% 0,20% 0,17% 0,13% 0,13% 0,15% 0,15% 0,21% 0,21% 0,26% 0,31% 0,31% 0,23% 0,23% 0,21% 0,15% 0,15% 0,07%
$ P $796.601 $796.601 $597.451 $597.451 $531.067 $398.301 $398.301 $471.115 $471.115 $628.153 $628.153 $785.191 $942.230 $942.230 $706.672 $706.672 $628.153 $471.115 $471.115 $227.026
$ E
% E
% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1.899
$ E
% E

% P 0,80% 0,80% 0,60% 0,60% 0,54% 0,40% 0,40% 0,49% 0,49% 0,66% 0,66% 0,82% 0,99% 0,99% 0,74% 0,74% 0,66% 0,49% 0,49% 0,41%

$ P $2.451.031 $2.451.031 $1.838.273 $1.838.273 $1.634.021 $1.225.515 $1.225.515 $1.505.882 $1.505.882 $2.007.843 $2.007.843 $2.509.803 $3.011.764 $3.011.764 $2.258.823 $2.258.823 $2.007.843 $1.505.882 $1.505.882 $1.239.417

$ E

% E

% P 0,04% 0,04% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 0,04% 0,04% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02%
$ P $122.103 $122.103 $91.578 $91.578 $81.402 $61.052 $61.052 $62.073 $62.073 $82.765 $82.765 $103.456 $124.147 $124.147 $93.110 $93.110 $82.765 $62.073 $62.073 $58.860
$ E
% E
% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $8.377 $8.377 $6.283 $6.283 $5.585 $4.189 $4.189 $4.834 $4.834 $6.446 $6.446 $8.057 $9.669 $9.669 $7.251 $7.251 $6.446 $4.834 $4.834 $3.843
$ E
% E
% P 0,17% 0,17% 0,13% 0,13% 0,11% 0,08% 0,08% 0,07% 0,07% 0,09% 0,09% 0,12% 0,14% 0,14% 0,11% 0,11% 0,09% 0,07% 0,07% 0,07%
$ P $514.719 $514.719 $386.040 $386.040 $343.146 $257.360 $257.360 $216.679 $216.679 $288.905 $288.905 $361.131 $433.358 $433.358 $325.018 $325.018 $288.905 $216.679 $216.679 $211.078
$ E
% E
% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P
$ E
% E

305.189.938,91$                                                    100,00% 45,69%

344.570.723,20$                                                    112,90% 139.450.176,61$        

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

2,07% 2,07% 1,55% 1,55% 1,38% 1,04% 1,04% 1,19% 1,19% 1,59% 1,59% 1,99% 2,39% 2,39% 1,79% 1,79% 1,59% 1,19% 1,19% 0,95%
$6.319.667 $6.319.667 $4.739.750 $4.739.750 $4.213.111 $3.159.833 $3.159.833 $3.646.885 $3.646.885 $4.862.513 $4.862.513 $6.078.142 $7.293.770 $7.293.770 $5.470.328 $5.470.328 $4.862.513 $3.646.885 $3.646.885 $2.899.407

55,87% 57,94% 59,49% 61,05% 62,43% 63,46% 64,50% 65,69% 66,89% 68,48% 70,07% 72,07% 74,46% 76,85% 78,64% 80,43% 82,02% 83,22% 84,41% 85,36%
$170.508.854 $176.828.520 $181.568.271 $186.308.021 $190.521.132 $193.680.966 $196.840.799 $200.487.684 $204.134.569 $208.997.083 $213.859.596 $219.937.738 $227.231.508 $234.525.278 $239.995.606 $245.465.934 $250.328.447 $253.975.332 $257.622.217 $260.521.625

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

45,69% 45,69% 45,69% 45,69% 45,69% 45,69% 45,69% 45,69% 45,69% 45,69% 45,69% 45,69% 45,69% 45,69% 45,69% 45,69% 45,69% 45,69% 45,69% 45,69%
$139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

$41.440.096

$45.484.163

$1.080.000

$1.080.000

$1.524.575

$1.714.976

$1.281.000

$1.281.000

$243.390

$243.390

$0

$3.764.766

$0

$715.305

$7.772.765

$7.772.765

$340.000

$340.000

$53.681.825

$62.396.364

$358.871.764

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

REPROGRAMACIÓN 6

REPROGRAMACIÓN 11

REPROGRAMACIÓN 9

REPROGRAMACIÓN 10

406.967.087.388,00$                                                   

4 DE 5

99

31/08/2029

REPROGRAMACIÓN 3

REPROGRAMACIÓN 1

REPROGRAMACIÓN 2

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

TOTAL OTROS ITEMS
$0 0,00% 0,00%

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

358.871.764.334,00$                                                   48.095.323.054,00$                                             

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
185.826.440$            45,66%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $406.967.087

1.985$                      0,58%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B )

46.376.263$              74,33%VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O
ATÍPICOS

602.151$                   84,18%

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye
PAGA e IVA19%)

3.584.730$                46,12%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O
ATÍPICOS

3.169.217$                84,18%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN
Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

241.049$                   99,04%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.268.678$                99,04%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE
TRABAJO 7 POR 24

772.508$                   45,04%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7
DIAS DE LA SEMANA

-$                              0,00%

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

36.735.944$              80,77%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación
contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS

PROGRAMACION INICIAL

REPROGRAMACIÓN 4

REPROGRAMACIÓN 7

REPROGRAMACIÓN 8

REPROGRAMACIÓN 5

$0 0,00% -                            

TRANSPORTES
(Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)

$40.442.040 13,25% 2,45%

$20.135.228 6,60% 7.471.826,53             

OBRAS VARIAS
(Ítems: 800.1; 800.2)

$160.793 0,05% 0,19%

$687.322 0,23% 582.352,12                

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 

730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)

$1.689.546 0,55% 0,77%

$7.227.438 2,37% 2.364.193,90             

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 

623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 
630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 

650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 
672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)

$92.829.396 30,42% 7,99%

$104.235.571 34,15% 24.384.830,14           

PAVIMENTOS DE CONCRETO
(Ítems: 500.1)

$27.423 0,01% 0,01%

$47.795 0,02% 16.140,59                  

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 

466.1)

$57.195.882 18,74% 19,72%

$90.749.203 29,74% 60.177.351,74           

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)

$65.864.738 21,58% 10,79%

$98.534.372 32,29% 32.917.002,47           

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA       

Miles de pesos

EXPLANACIONES
(Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 

220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)

$46.980.120 15,39% 3,78%

$22.953.794 7,52% 11.536.479,12           

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA              
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

$ Valor$ Valor



FECHA 7 7 25

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 49 DE 1 al 30 de Junio de 2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 3.460.473.993$                  
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 49
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 
programado

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

$ Valor 
Ejecutado

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

% Ejecutado 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029

% P 0,06% 0,08% 0,08% 0,10% 0,12% 0,12% 0,09% 0,09% 0,08% 0,06% 0,06% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,00% 0,00%
$ P $176.982 $235.976 $235.976 $294.970 $353.963 $353.963 $265.473 $265.473 $235.976 $176.982 $176.982 $448.844 $448.844 $448.844 $448.844 $448.844 $448.844 $0 $0
$ E
% E
% P 0,32% 0,43% 0,43% 0,54% 0,64% 0,64% 0,48% 0,48% 0,43% 0,32% 0,32% 0,68% 0,68% 0,68% 0,68% 0,68% 0,68% 0,00% 0,00%
$ P $980.302 $1.307.069 $1.307.069 $1.633.836 $1.960.603 $1.960.603 $1.470.452 $1.470.452 $1.307.069 $980.302 $980.302 $2.081.803 $2.081.803 $2.081.803 $2.081.803 $2.081.803 $2.081.803 $0 $0
$ E
% E
% P 0,07% 0,10% 0,10% 0,12% 0,15% 0,15% 0,11% 0,11% 0,10% 0,07% 0,07% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46%
$ P $227.026 $302.702 $302.702 $378.377 $454.053 $454.053 $340.539 $340.539 $302.702 $227.026 $227.026 $1.414.127 $1.414.127 $1.414.127 $1.414.127 $1.414.127 $1.414.127 $1.414.127 $1.414.127
$ E
% E
% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $1.899 $2.532 $2.532 $3.165 $3.799 $3.799 $2.849 $2.849 $2.532 $1.899 $1.899 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ E
% E

% P 0,41% 0,54% 0,54% 0,68% 0,81% 0,81% 0,61% 0,61% 0,54% 0,41% 0,41% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42%

$ P $1.239.417 $1.652.556 $1.652.556 $2.065.695 $2.478.834 $2.478.834 $1.859.125 $1.859.125 $1.652.556 $1.239.417 $1.239.417 $1.289.151 $1.289.151 $1.289.151 $1.289.151 $1.289.151 $1.289.151 $1.289.151 $1.289.151

$ E

% E

% P 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 0,04% 0,04% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%
$ P $58.860 $78.479 $78.479 $98.099 $117.719 $117.719 $88.289 $88.289 $78.479 $58.860 $58.860 $115.474 $115.474 $115.474 $115.474 $115.474 $115.474 $115.474 $115.474
$ E
% E
% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $3.843 $5.125 $5.125 $6.406 $7.687 $7.687 $5.765 $5.765 $5.125 $3.843 $3.843 $3.391 $6.830 $6.830 $6.830 $6.830 $6.830 $6.830 $6.830
$ E
% E
% P 0,07% 0,09% 0,09% 0,12% 0,14% 0,14% 0,10% 0,10% 0,09% 0,07% 0,07% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
$ P $211.078 $281.438 $281.438 $351.797 $422.157 $422.157 $316.618 $316.618 $281.438 $211.078 $211.078 $104.995 $104.995 $104.995 $104.995 $104.995 $104.995 $104.995 $104.995
$ E
% E
% P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$ P $0
$ E
% E

305.189.938,91$                                                    100,00% 45,69%

344.570.723,20$                                                    112,90% 139.450.176,61$        

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

0,95% 1,27% 1,27% 1,58% 1,90% 1,90% 1,43% 1,43% 1,27% 0,95% 0,95% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 0,96% 0,96%
$2.899.407 $3.865.876 $3.865.876 $4.832.345 $5.798.814 $5.798.814 $4.349.111 $4.349.111 $3.865.876 $2.899.407 $2.899.407 $5.457.784 $5.461.223 $5.461.223 $5.461.223 $5.461.223 $5.461.223 $2.930.577 $2.930.577

86,31% 87,58% 88,85% 90,43% 92,33% 94,23% 95,66% 97,08% 98,35% 99,30% 100,25% 102,04% 103,83% 105,61% 107,40% 109,19% 110,98% 111,94% 112,90%
$263.421.032 $267.286.908 $271.152.784 $275.985.129 $281.783.944 $287.582.758 $291.931.869 $296.280.979 $300.146.856 $303.046.263 $305.945.670 $311.403.454 $316.864.677 $322.325.900 $327.787.123 $333.248.346 $338.709.570 $341.640.146 $344.570.723

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

45,69% 45,69% 45,69% 45,69% 45,69% 45,69% 45,69% 45,69% 45,69% 45,69% 45,69% 45,69% 45,69% 45,69% 45,69% 45,69% 45,69% 45,69% 45,69%
$139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177 $139.450.177

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

$41.440.096

$45.484.163

$1.080.000

$1.080.000

$1.524.575

$1.714.976

$1.281.000

$1.281.000

$243.390 Aprueba Firma: Aprueba Firma:

$243.390 Nombre: ANDRÉS EDUARDO RAMÓN VELÁSTEGUI Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

$0

$3.764.766 Matrícula Profesional No.: 091037-0734114 CND Matrícula Profesional No.:: N/A

$0

$715.305

$7.772.765

$7.772.765

$340.000

$340.000

$53.681.825

$62.396.364

$358.871.764

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

REPROGRAMACIÓN 11

OBSERVACIONES: 

Dentro de las GGP se incluyen los Ítem No Previstos 650.3P, 650.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los Items No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los ítem No previstos 662.2P, 8P incluídos con el Acta de Modificación N°10.

Representante legal o apoderado del Contratista SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

Representante legal o apoderado del Interventor 
CONSORCIO ECOVISIÓN 188

REPROGRAMACIÓN 9

REPROGRAMACIÓN 10

REPROGRAMACIÓN 7

REPROGRAMACIÓN 8

REPROGRAMACIÓN 5

REPROGRAMACIÓN 6

REPROGRAMACIÓN 3

REPROGRAMACIÓN 4

REPROGRAMACIÓN 1

REPROGRAMACIÓN 2

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
185.826.440$            45,66%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $406.967.087

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

1.985$                      0,58%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B )

46.376.263$              74,33%VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O
ATÍPICOS

602.151$                   84,18%

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye
PAGA e IVA19%)

3.584.730$                46,12%

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O
ATÍPICOS

3.169.217$                84,18%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN
Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

241.049$                   99,04%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.268.678$                99,04%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE
TRABAJO 7 POR 24

772.508$                   45,04%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7
DIAS DE LA SEMANA

-$                              0,00%

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

36.735.944$              80,77%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación
contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

BARRAS

PROGRAMACION INICIAL

TOTAL OTROS ITEMS
$0 0,00% 0,00%

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

$0 0,00% -$                          

TRANSPORTES
(Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)

$40.442.040 13,25% 2,45%

$20.135.228 6,60% 7.471.826,53$           

OBRAS VARIAS
(Ítems: 800.1; 800.2)

$160.793 0,05% 0,19%

$687.322 0,23% 582.352,12$              

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 

730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)

$1.689.546 0,55% 0,77%

$7.227.438 2,37% 2.364.193,90$           

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 

623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 
630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 

650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 
672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)

$92.829.396 30,42% 7,99%

$104.235.571 34,15% 24.384.830,14$         

PAVIMENTOS DE CONCRETO
(Ítems: 500.1)

$27.423 0,01% 0,01%

$47.795 0,02% 16.140,59$                

EXPLANACIONES
(Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 

220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)

$46.980.120 15,39% 3,78%

$22.953.794 7,52% 11.536.479,12$         

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 

466.1)

$57.195.882 18,74% 19,72%

$90.749.203 29,74% 60.177.351,74$         

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)

$65.864.738 21,58% 10,79%

$98.534.372 32,29% 32.917.002,47$         

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

358.871.764.334,00$                                                   48.095.323.054,00$                                             

406.967.087.388,00$                                                   

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA              
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA       

Miles de pesos

DE 5

99

31/08/2029

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

$ Valor$ Valor



FECHA: 25 6 2025

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 49

(Debe corresponder con el  No. del  Acta  de Recibo Parcia l  de Obra)

(Indicar con una X) Resolución N° 

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCTORES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA INTERVENTORIA CONSORCIO ECOVISION 188

OBJETO OBJETO

973 DE 2021 FECHA DE INICIO 25-jun-21 FECHA DE TERMINACIÓN 31-ago-29 N° CONTRATO 962 DE 2021 FECHA DE INICIO 15-jun-21 FECHA DE TERMINACIÓN 31-ago-29

28.823.323.054,00$                     

19.272.000.000,00$                     

-$                                              

406.967.087.388,00$                   

30%

3%

DESARROLLO Y 
APLICACIÓN DE LA 

GESTIÓN 
AMBIENTAL

Cumplimiento 
requerimientos legales.

X 1 Global 280.000.000,00$            280.000.000,00$            -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               280.000.000,00$            -$                               -$                                            0,00 -$                           $                            -    $                             -   0,00%  $                                -    $                                    -   -$                   0,00 -$                              0,00 280.000.000,00$           N/A

GESTIÓN RECURSO 
HÍDRICO

Proyecto de manejo de 
aguas superficiales 

industriales

X 1 Global 1.000.000.000,00$         1.000.000.000,00$         -$                               -$                               -$                               -$                               1.000.000.000,00$         -$                               0,00 -$                           $                            -   0,00%  $                                -    $                                    -   -$                   0,00 -$                              0,00 1.000.000.000,00$        N/A

Proyecto de 
recuperación de Áreas 

Afectadas.

X 44440 arbol 26.097,93$                     1.159.791.971,89$         -$                               -$                               -$                               1.159.791.971,89$         0,00 -$                           $                            -    $                             -   19,00%  $                                -    $                                    -   -$                   0,19 -$                              0,00 1.159.791.971,89$        N/A

Huella de carbono X 12000 Bono de carbono 10.500,00$                     126.000.000,00$            -$                               -$                               -$                               126.000.000,00$                        0,00 -$                           $                            -    $                             -   0,00%  $                                -    $                                    -   -$                   0,00 -$                              0,00 126.000.000,00$           N/A

SUBTOTAL $ 2.439.791.971,89 $ 0,00 $ 126.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.439.791.971,89 $ 0,00 $ 126.000.000,00 $ 0,00 0 $ 0,00

-$                               
-$                               
-$                               
-$                               
-$                               

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.

2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación  de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma Firma Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma
Nombre: ANDRÉS EDUARDO RAMÓN VELASTEGUI Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO Nombre : BERNARDO ANDRÉS MUÑOZ GARCIA Nombre : MAURICIO LIBREROS SANNA 

Representante Legal o Apoderado Profesional Ambiental Profesional Ambiental

Contratista Interventoría: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188 Interventoría: CONSORCIO ECOVISION 188

Matricula No. : 091037-0734114 CND Matricula No. : Matricula No. : 19238-279975 CAU Matricula No. :  76242101118 VLL

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-
GRUPO CENTRO

Compensaciones requerida 
por las CARs y ANLA por 

permisos de 
aprovechamiento forestal, 
levantamiento de veda y 

ocupación de cauce

INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - 
PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 3.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) 
EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 
2030” MÓDULO 3.

Valor Inicial Contrato Obra 358.871.764.334,00$                   

AIU %:

1. DATOS DEL PROYECTO

OTRO
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

BIODIVERSIDAD Y 
SERVICIOS 

ECOSISTEMICOS

CANTIDAD
VALOR 

REEMBOLSO DE 
GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

OTRO

CODIGO / 
FICHA

PBSE-4.2-12

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD

Proyectos Escuelas Verdes 
en cumplimiento a la 

Resolución 6725 del INVIAS, 
se desarrollara en una 

escuela por Ruta objeto del 
contrato 973/2021. 

Se incluye el desarrollo del 
Programa INVIAS: Ruta 

Escuela de la Adaptación, 
dirigido a las escuelas del 

corredor vial para la  
sensibilización, educación y

comunicación sobre el 
cambio climático 

DAGA1.3-03

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

2.565.791.972,00$                                                                            

BOYACÁ

Valor Provisión Ambiental Inicial

Valor Total

LICENCIADO

-$                                                                                                   -$                                                                                    

-$                                                                                    

29.999.894.328,00$                                                           

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

(Indicar N° de Resolución día , mes  y año)

Valor Adicional No.

Valor Adicional No.

Valor Inicial Contrato Interventoría 29.999.894.328,00$                                                           

-$                                                                                    Valor Adicional No.

CANTIDAD VALORTOTAL 
ACUMULADO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

"Plan de implementaciòn del Programa de escuelas verde aprobado por la 
Interventoria y   avalado por el INVIAS
Informe de Implementaciòn
Facturas de compra"  En el periodo no se ha ejecutado 

Actos administrativos de la Corporacion
Factura de compra  y soporte de pago. En el periodo no se ha ejecutado, apenas 
se inicio los tramites 

Actos administrativos de la Corporacion 
APUS Aprobados por la interventoria y avalados por el INVIAS
Propuesta de siembra aprobada por la Corporacion
Informes de siembra
Paz y salvo de la corporacion
Se estima precio de una hectárea de reforestación a partir de la Resolución 0622 
del 2021  Corpoboyacá
En el periodo no se ha ejecutado, apenas se inicio los tramites 

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

Valor Provisión Ambiental por ejecutar 2.565.791.972,00$                                                                            
U %:

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO 
BASICO (sin IVA) ($)

C
O

N
T

R
O

L

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A
VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                   
Valor Adicional No. 2 Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado 

acumulado
-$                                                                                                   

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                   

Valor Total Valor Total Provisión Ambiental 2.565.791.972,00$                                                                            

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA

MEDIDA A EJECUTAR

PGH-3.1-09

PBSE-4.2-12
Compra de bonos de huella 

de carbono

N° CONTRATO  

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

Valor Adicional No.1

Representante Legal o Apoderado

 VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL 

VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA 

 VALOR REEMBOLSO DE GASTOS 
VALOR BÁSICO GESTION 

VALOR IVA

Los monitoreos ambientales 
establecidos por la autoridad 

ambiental competente por 
permisos de ocupación de 

cauce

Compra de bonos de carbono de hasta 12000 toneladas. No se ha ejecutado en el 
periodo

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO
VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

CANTIDAD VALORTOTAL  ($)

REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte 

correspondiente)

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

IVA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO

OBSERVACIONES

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° _____ 28/FEB/2022 _______

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO
S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

Contratista de Obra: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. 
SUCURSAL COLOMBIANA

PAGA



X
X
X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

-$                              0 -$                              5.129.700$               

-$                              0,50 4.000.000$               12.476.000$             

Línea Social - Talleres de 
Embellecimiento y Muralismo- Kit de 

Pintura (1 Cuñete de pintura de 5 
galones y 1 brocha 4")  

0

Und 12 77.000$                                 924.000$                                   

123.570$                  

3.182.545$               

2.569.226$               

Und

120.000$                                   

20

und 70

       Línea Deportiva (medallas) 

Und 3 1.660.500$                            4.981.500$                               

GERENCIA DE 
REGIONES

GERENCIA DE 
REGIONES

-$                              1,89 284.000$                  333.850$                  

-$                              0 -$                              30.068.700$             

100

-$                                  

-$                              70,90

2,5% -$                              -$                              

145.000$                               14.500.000$                             

40

-$                              

2.405.678$               

2.495.000$                               

Línea Deportiva - (1 mesas de Ping 
Pong, 2 raquetas y 1 cajas de pelotas 

de Ping Pong)         

Und 4

Und

Línea Social - Manos a la obra (1 
cascos, 1 bota dielectrica,1 guante 
baqueta, y 1 gafa)         

Línea Deportiva (Trofeos) 

Línea Deportiva - A la obra en Bici 
(Camisetas Jersey con reflectivos y 

casco) 

Línea Deportiva - A la obra en Bici ( 
1bicicletas y kit de protección)     40

100Und

Und 2

592.797.471$                           

4.875.220$                               

16.000.000$                             

150.000$                               600.000$                                   

0

-$                              

-$                              

-$                              

30.068.700$             

617.850$                  0,00 2,5%

8.000.000$                            

-$                                  

-$                                  

7.723.125$               

951.489$                  -$                                  2,5%

730.000$                               29.200.000$                             

1000

0

20.000$                                 

40

-$                                  

181.236$                  0,00 -$                                  2,5%

-$                                  

84.615.507$             

254.863.125$           

-$                                  2,5%

1 592.797.471$                        

2,5%

-$                                  

Cuñas Radiales 30 seg

Cartillas

Talleres Pedagógicos (Entrega de Kit 
escolares temáticos)

Línea Turística - Gastrotour INVIAS 
(Valla publicitaria)  

Und

0
0

0,00

1303.95
0

-$                                  

$1.372

$ 8.000
$10.274

4.400$                                    176.000$                                   

-$                              

8.030.000$                               

75.000$                                 7.500.000$                               

7.754.018$               

10.293.381$             

610.433.196$           2,5%

-$                                  

95.737.375$             

15.858.150$             
170.000$                  

57.611.607$             
10.579.652$             

-$                              

-$                              
-$                              
-$                              

-$                              

-$                              
-$                              

-$                              

-$                              
-$                              

1,50

2,5%

-$                                  2,5%

101 30.600$                                 3.090.600$                               

Und 40 35.700$                                 1.428.000$                               

2000
8000

2.744.000$                               

Und

Und 99

Und

64.000.000$                             
10.274.000$                             

Und 249.900$                               9.996.000$                               

300 25.100$                                 7.530.000$                               

Und

90
100
1000

1.470.483$               

Alquiler de sillas Und 1000
Alquiler de mesas 250 $7.000

$1.500 1.500.000$                               
1.750.000$                               

$1.050.000

$154.000 15.400.000$                             

Global

170.000$                                   
10.032.000$                             

Und

Und
Und
Und

Und

$176.000

PROYECTO

 
R
E
E
M
B

VALOR OTROS 
MES ($)

OTROS * 
(%)

UNIDAD

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
AGOSTO

Refrigerios e Hidratación Und

VALOR UNITARIO ($) 
VALOR BÁSICO GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 
ACTIVIDAD

VALOR BÁSICO EJECU. 
MES  ($) 

1000 $6.000 6.000.000$                               

CANTIDAD

962 DE 2021

Alquiler de sonido incluye transporte

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

1 DE 2

PRE-ACTA FECHA

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

3.391.375$               

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA

TIPO DE DOCUMENTO
(Día / Mes / Año)

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales 973 DE 2021

2,5% -$                              -$                              

-$                              

8.268.893$               

-$                              -$                              0

-$                              
-$                              

-$                                  

-$                                  
-$                                  

2.825.634$               

-$                              -$                              

Und
-$                              1.544.625$               

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

Í
T
E
M
 

(

1.544.625$               

2,5%

10.330.452$             

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Boyacá

No.
FECHA 8

2
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 
CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL
2022

No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO  

OBJETO DEL CONTRATO
No. CONTRATO DE 
INTERVENTORIA / AÑO  

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  
-$                                  

-$                                  

2,5%-$                                  

-$                              

-$                              -$                              0

-$                              

-$                              

-$                              

1.574.000$               

0

VALOR 
POR EJECUTAR  ($)

VALOR GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 
CANTIDAD EJECU. MES

-$                                  
2,5%

2,5%

-$                                  1.802.063$               

1.239.819$               -$                                  

6.178.500$               
2,5%

-$                              

2.787.125$               
-$                              0,00

300,79

CANTIDAD EJECU. 

ACUMU. **

2,5%

2,5%
0,0%
2,5%

2,5%

2,5%

-$                              50.457.750$             

-$                              
-$                              

-$                              

8.292.393$               

2.569.226$               

-$                              2,5%

2,5%

-$                              

-$                              -$                              

-$                              0

-$                              14.931.375$             

951.489$                  

-$                              

-$                              0,00 -$                              1.802.063$               

2,5% -$                              -$                              0 -$                              

0,00 -$                              1.239.819$               

2,5%

2,5%

-$                              0

0

0

-$                              

123.570$                  

5.020.258$               

0 -$                              

Ejecución Proyectos Productivos

Talleres Pedagógicos (Entrega de Kit 
ambientales, puntos ecológicos)

Global 1 82.170.922$                          82.170.922$                             

Talleres Pedagógicos Seguridad Vial  
(Entrega de chalecos reflectivos y 

paletas de señalización)

2,5%

2,5%

97.311.375$             

15.858.150$             
170.000$                  

10.330.452$             

2.825.634$               

65.904.000$             
10.579.652$             

0,00

$170

94.500.000$                             

57

Alquiler de video Beam
Volantes tamaño 21,5*13,5 cm

Pasacalles

Folletos Informativos tamaño 28*42 cm

-$                              254.863.125$           

-$                              10.293.381$             -$                              0

-$                              1.470.483$               

-$                              

-$                              

-$                              -$                              7.754.018$               

368,00 2.755.080$               7.542.420$               

PROYECTO 2.
INFORMACIÓN Y 

DIVULGACIÓN

PROYECTO 5.
CULTURA VIAL Y 
PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

Placas conmemorativas para Línea 
Deportiva y Social (diámetro de 17 cm) 

Del Aula a la Obra (1 Casco y 1 
chalecos reflectivo)

Und 10 249.500$                               

Und
301

$4.000

Und

        Línea Deportiva (Kit -Uniformes medias 
y petos) 

Und

Und

50 19.000$                                 950.000$                                   

0,00

Transporte para sillas y mesas ida y 
vuelta

1.204.000$                               

Actividades con el Comité de 
Participación Comunitaria Servicio 

transporte buseta 22 pasajeros 

401.500$                               

5.020.258$               69.646$                                 

Perifoneo Hora 1400 $35.000 49.000.000$                             50.457.750$             

Línea Turística - Caminatas Ecológicas 
Pet Friendly (Kit - Gorras, Camisetas y 

Pañoletas)         

Und

2.500.000$                            247.500.000$                           

Línea Deportiva - Premio (Bono de $ 
4.000.000) Categoría Fútbol y Ping Pong 

Línea Deportiva (Kit -Mallas, balones, 
pitos, tarjetas) 

6

Actividades con el Comité de 
Participación Comunitaria y comunidad 

en el desarrollo de Talleres de 
sostenibilidad (Refrigerios, hidratación, 

almuerzo)

Und 1000 10.000$                                 10.000.000$                             10.297.500$             

5.317.447$               

171.500$                  

PROYECTO 7.
PROYECTOS 

PRODUCTIVOS- 
OBRAS CON 

PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

Obras con participación Comunitaria 

-$                              -$                              43,79 1.340.000$               1.842.545$               

-$                              

-$                              

-$                              84.615.507$             -$                              

-$                              610.433.196$           -$                              0

978.263$                  

0

35,00

2,5%

2,5%

2,5%

-$                                  2,5%

-$                                  

-$                                  

9.736$                      

2,5%

-$                              

-$                              

-$                                  

-$                                  

-$                                  

978.263$                  

8.268.893$               

14.931.375$             

5.129.700$               

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              -$                              

16.476.000$             0,00

JUNIO 2025
4
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Firma Firma Firma Firma
Nombre: ANDRÉS RAMON VELASTEGUI Nombre:     WALTER LOPEZ MORALES Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO Nombre: CECILIA CORTÉS RODRÍGUEZ
Representante Legal Contratista Apoderado Profesional Social Contratista Representante Legal Interventoría Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0910370734114 CND Matrícula Profesional No.: 176435 Matrícula Profesional No.: N/A Matrícula Profesional No.: 129612

2.677.350$               1-$                              -$                              2,5%

$ $

2,5% $ $ 1 100.788.042$           

1 2.677.350$               2,5%

-$                              -$                              x

-$                              

OTROS * 
(%)

x 2,5% -$                              -$                              

VALOR OTROS 
MES ($)

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOPREDIAL 

(incluye OTROS*) ($) 

2,5%

x

-$                              

2.389.020$               0

0 2,5%10.750.590$             

2,5% $ $ 1 85.898.623$             

PGS - 6.9 Gestiòn 
Sociopredia

104.170.087$           

2.677.350$               

101.160.560$                           104.170.087$           0 2,5% -$                              -$                              1

2,5% -$                              -$                              1 2.677.350$               

4. RESUMEN

Global 1

PGS - 6.9 Gestiòn 
Sociopredia

Reconocimiento de factores -FCS/ 
ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB 

Omar Martinez- TDO
Global 1 2.600.000$                            0

1 45.990.778$                          45.990.778$                             

5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

2.389.020$               0

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.

VALOR IVA MENSUAL -$                                                                                                                               
VALOR BÁSICO PRE-ACTA

PGS - 6.9 Gestiòn 
Sociopredial

Reconocimiento de factores -FCS/ 
ficha predial 198A-D-TU-MCTB 

Blanca Elvia Ruiz De Tellez - UMV
Global

PGS - 6.9 Gestiòn 
Sociopredial

Reconocimiento de factores -FCS/ 
ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB 

Franklin Valero - TDO
Global 1 2.320.000$                            2.320.000$                               

2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.

Apoderado

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.

x 28.297.335,38$        

VALOR BÁSICO EJECU. 
MES  ($) 

 
R
E
E
M
B

27.479.811$                          27.479.811$                             

FECHA 8 AGOSTO 2022
Í
T
E
M

(

X

)

VALOR GESTIÓN 
SOCIOPREDIAL (incluye 

OTROS*) ($) 
CANTIDAD EJECU. MESUNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

VALOR BÁSICO GESTIÓN 
SOCIOPREDIAL($) 

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

A VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS -$                                                                                                                               G

x 47.359.004$             0

2.600.000$                            
Reconocimiento de factores -FCS/ 
ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB 

Laura Carolina Valero - TDO
0

Reconocimiento de factores -FCS/ 
ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB 

Omar  Martinez - UMV-
Global 1 83.416.968$                          83.416.968$                             85.898.623$             0

2.677.350$               

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO

VALOR 
POR EJECUTAR  ($)

0 -$                                  2,5% -$                              -$                              1 28.297.335$             

CANTIDAD EJECU. 

ACUMU. **

VALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No.

17,91%

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

6. FIRMAS

C
D

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL

E

-$                                                                                                                               B

RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) 1.932.430.878$                                                                                                              
VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL -$                                                                                                                               

K 421.746.009$                                                               
VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO

I -$                                                                              
J -$                                                                              

F VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA 2.354.176.887$                                                                                                              L EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)

1

H OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA -$                                                                              

1 2.389.020$               

2.389.020$               -$                              

2,5% $ $ 1 2.677.350$               

-$                                                                              

-$                              1

47.359.004$             

1 10.750.590$             

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

NOTAS: 

PGS - 6.9 Gestiòn 
Sociopredial

Reconocimiento de factores -FCS/ 
ficha predial 198A-D-TU-MCTB 

Blanca Elvia Ruiz De Tellez - TDO
Global 1 2.320.000$                               

Global 1 10.440.000$                          10.440.000$                             
PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredial

PGS - 6.9 Gestiòn 
Sociopredia

Global 1

PGS - 6.9 Gestiòn 
Sociopredia

Reconocimiento de factores -FCS/ 
ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB 

Laura Carolina Valero - UMV-
101.160.560$                        

2.600.000$                               

1 97.876.224$                          97.876.224$                             

Global 1

1

2.320.000$                            

2.677.350$               0

100.788.042$           0

2

Global
PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredia

Reconocimiento de factores -FCS/ 
ficha predial 188-M9-I-TU-MCTB 

Nancy Blanco Tellez - UMV

PGS - 6.9 Gestiòn 
Sociopredia

Reconocimiento de factores -FCS/ 
ficha predial 188-M9-I-TU-MCTB 

Nancy Blanco Tellez - TDO
Global 1 2.600.000$                            2.600.000$                               

2.600.000$                               

Reconocimiento de factores -FCS/ 
ficha predial 198A-D-TU-MCTB 

Blanca Elvia Ruiz De Tellez - UME

PROYECTO ACTIVIDAD

PGS - 6.9 Gestiòn 
Sociopredial

Reconocimiento de factores -FCS/ 
ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB 

Franklin Valero - UMV-
Global 1

-$                                  2,5%

608.788.540,00$      

PGS - 6.9 Gestiòn 
Sociopredia

Reconocimiento de factores -FCS/ 
ficha predial 188-M9-I-TU-MCTB 

Nancy Blanco Tellez - ARRTO
2.600.000$                            2.600.000$                               2.677.350$               

PGS - 6.9 Gestiòn 
Sociopredial

Provision Soco-predial 
UMV,UME,TDO,ARRTO,Htdo

Global 1 609.318.121$                        608.788.540$                           609.318.121$           

0



I. INFORMACION GENERAL
1.UNIDAD EJECUTORA: BOYACÁ 

3. AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA:

6. CONTRATO DE OBRA No:
7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT
9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

II. INFORMACION FINANCIERA

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN
1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)  (Valor / Cantidad)

1.4. RESTITUCIÓN DE 
BIENES DE USO PÚBLICO 

(Valor / Cantidad)
DIAGNÓSTICO PREDIAL

IVA

PÁGINA 1 DE 1

FECHA 16 6 25

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):  $                                                                                                                                                       358.871.764.334,00 
21. VR. ANTICIPO:  $                                                                                                                                                           2.185.885.000,00 

99 MESES 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 2029/08/31

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN: 3.165.433.082 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: 3.165.433.082

CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 901.481.141-1
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 962 DE 2021

99 MESES 12. FECHA DE INICIO: 2021/06/25 13. FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

Ruta 45BY01, 6006, 6007, 6008, 6009 TRAMO: (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ)

973 DE 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA 900.815.676-1

(Día / Mes / Año)

Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Centro 2. DIRECCIÓN TERRITORAL:

2025 4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD

22. VR. ADICIÓN No:  $                                                                                                                                                         28.823.323.054,00 
23. VR. ADICIÓN No:
24. VR. TOTAL ADICIONES:  $                                                                                                                                                         28.823.323.054,00 
25. VR. TOTAL ACUMULADO:  $                                                                                                                                                       387.695.087.388,00 

ELABORACIÓN ESTUDIO DE 
TÍTULOS

33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES  $                                               754.000  $                                                                                                                     -   

34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE 
POSTERIORES A SU APROBACIÓN  $                                               377.000  $                                                                                                                     -   

35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS

 $                                               805.500  $                                                                                                                     -   
32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO  $                                               268.500  $                                                                                                                     -   

29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO  $                                               348.500  $                                                                                                                     -   

30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA 
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES  $                                            1.074.000  $                                                                                                                     -   

31.  MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA 
AUTORIZACION INVIAS, SIN NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO 

 $                                            1.045.000  $                                                                                                                     -   

CANTIDAD V/R UNIDAD. TOTAL

26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON LOS 
RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE  $                                            1.394.000  $                                                                                                                     -   

27. ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICOY TOPOGRÁFICO CON LOS 
RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO 
VOLUNTARIO POR RESOLUCIÓN 898 2014, 1044 DE 2014 Y/O DEMÁS NORMAS VIGENTES LA 
SUSTITUYAN, COMPLEMENTEN O MODIFIQUEN

ELABORACIÓN DE FICHA 
PREDIAL

 $                                               377.000  $                                                                                                                     -   

 $                                            2.788.000  $                                                                                                                     -   

28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA 
AUTORIZACION INVIAS

MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO  $                                               670.000  $                                                                                                                     -   

 $                                                                                                                     -   

38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO Y 
DAÑO EMERGENTE (UNICAMENTE GASTOS DE NOTARIADO Y REGISTRO)  $                                            1.340.000  $                                                                                                                     -   

 $                                               217.000  $                                                                                                                     -   
ACTIIVIDAD EJECUTADA 
INFORME GENERA DEL 

SECTOR RURAL

INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL – VALOR PRIMEROS 10 KM  $                                            1.600.000  $                                                                                                                     -   

INFORME GENERAL DEL SECTOR URBANO – VALOR CADA 500 MTS  $                                            2.460.000 

ACLARACIÓN DE CABIDA Y 
LINDEROS

36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA LA 
ACTUALIZACIÓN DE CABIDA Y/O LINDEROS     $                                               320.000  $                                                                                                                     -   

37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS)    

39.  ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + 
VALORACIÓN COMPONENTES DE LA  RESOLUCIÓN 898 DE 2014 DELIGAC Y DE LAS NORMAS QUE LA 
MODIFIQUEN O SUSTITUYAN, LIQUIDADOS PARA PAGO  $                                            2.680.000  $                                                                                                                     -   

INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL – VALOR KM ADICIONAL  $                                               960.000 

ELABORACIÓN DE AVALUO 
COMERCIAL

 $                                               346.500  $                                                                                                                     -   
47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA  $                                               231.000  $                                                                                                                     -   

 1.1. ENAJENACIÓN 
VOLUNTARIA (Valor / 

Cantidad)

44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN  $                                               346.500  $                                                                                                                     -   
45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA  $                                               231.000  $                                                                                                                     -   

46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO POR LA ENTIDAD Y EL 
TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍCULA INMOBILIARIA

 $                                               640.000  $                                                                                                                     -   

43. MODIFICAR Y/O ACTUALIZA DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES 
INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚO CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1,9 SMMLV  $                                               320.000  $                                                                                                                     -   

40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y/O 
ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚO CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV  $                                               860.000  $                                                                                                                     -   

41. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES 
INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMMLV  $                                               430.000  $                                                                                                                     -   

42. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES ANEXOS Y/O 
ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚO CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1.9 SMMLV

 $                                               321.000  $                                                                                                                     -   
54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA  $                                               107.000  $                                                                                                                     -   

51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN No. 
PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL  $                                               231.000  $                                                                                                                     -   

1.2. TRÁMITES ADICIONALES 
PARA INICIO DE 

EXPROPIACIÓN JUDICIAL 
(Valor / Cantidad)

52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO 
ETAPA DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)  $                                               321.000  $                                                                                                                     -   
53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA

49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS 1  $                                               462.000  $                                                                                                       462.000,00 
50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR 
PARTE DEL VENDEDOR  $                                               231.000  $                                                                                                                     -   

48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL 
VENDEDOR  $                                               115.500  $                                                                                                                     -   

ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO  $                                               115.000  $                                                                                                                     -   

PRE-DIAGNÓSTICO PREDIAL EN FASE II FACTIBILIDAD POR KILOMETRO  $                                            4.650.000  $                                                                                                                     -   
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 70  $                                                                                                    1.554.000,00 

 $                                                                                                       295.260,00 

60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL 
VENDEDOR 2  $                                               150.000  $                                                                                                       300.000,00 

61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN  $                                               640.000  $                                                                                                                     -   

 $                                               300.000  $                                                                                                                     -   

59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE COMPRAVENTA 1  $                                               150.000  $                                                                                                       150.000,00 

1.3. COMPRA DE MEJORAS 
PREVIA AUTORIZACIÓN DE 

LA SS (Valor / Cantidad)

57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS  $                                               150.000  $                                                                                                                     -   
58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN

55. PRESENTACIÓN  DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA  $                                               749.000  $                                                                                                                     -   

56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE 1  $                                               642.000  $                                                                                                       642.000,00 

VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL  $                                                                                                    1.849.260,00 



I. INFORMACION GENERAL
1.UNIDAD EJECUTORA: BOYACÁ 

3. AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA:

6. CONTRATO DE OBRA No:
7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT
9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

PÁGINA 1 DE 1

FECHA 16 6 25

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

99 MESES 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 2029/08/31

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN: 3.165.433.082 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: 3.165.433.082

CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 901.481.141-1
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 962 DE 2021

99 MESES 12. FECHA DE INICIO: 2021/06/25 13. FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

Ruta 45BY01, 6006, 6007, 6008, 6009 TRAMO: (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ)

973 DE 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA 900.815.676-1

(Día / Mes / Año)

Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Centro 2. DIRECCIÓN TERRITORAL:

2025 4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.
PAGO(S) 

ACUMULADO(S) 
DEL TERRENO

188 M1 -D-TU-MCTB -$                         

188 M2 -D-TU-MCTB -$                         

064 I N/A

IV. VALORES LIQUIDADOS

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS

C.C. __  C.E. _X_ NUMERO C.C. _X_  C.E. __ NUMERO
MATRICULA PROFESIONAL

MATRICULA PROFESIONAL NUMERO MATRICULA PROFESIONAL NUMERO

Representante Legal X Apoderado Representante Legal X Apoderado

NOTAS
1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS 43.801.856$                                                                                                                                                                                                       

76. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA 45.153.808$                                                                                                                                                                                                       

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2) 42.536.398$                                                                                                                                                                                                       
64. (2,5% ADMISTRACION) 1.063.410$                                                                                                                                                                                                         
65. IVA 202.048$                                                                                                                                                                                                            

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta
62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN  DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A) $ 42.536.398,00

M
ANGELA ACENETH 

MORALES
40050470 N/A N/A N/A -$                       $ 43.282.389,00 $ 21.641.196,00

PAGO INCIAL 50% CONTRATO 
DE COMPRAVENTA

P  
JOSE DE JESUS 

SAAVEDRA Y ADELA 
7277999 072-93334

82. DESEMBOLSOS PREDIALES 42.536.398$                                                                                                                                                                                                       
83. OTROS 1.063.410$                                                                                                                                                                                                         
84. IVA 497.308$                                                                                                                                                                                                            

80. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES 3.117.333.150$                                                                                                                                                                                                  
81. GESTIÓN PREDIAL 1.554.000$                                                                                                                                                                                                         

77. IVA PRESENTE PREACTA 497.308$                                                                                                                                                                                                            
78. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2) 45.651.116$                                                                                                                                                                                                       
79. VALOR GESTIÓN PREDIAL 1.849.260$                                                                                                                                                                                                         

072-103726

VALOR 
AVALÚO 

TERRENO

VALOR TOTAL 
AVALÚO 

VALOR PAGADO CON 
ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)

OBSERVACIONES DEL PAGO 
DEL TERRENO

Predio: 
P

Mejora: 
M

TRADENTE 
(EN CASO DE 

TENER VARIOS 
PROPIETARIOS 

SEPARE CON / ASI: 
PEPITO 

PEREZ/PEPITA 
LUGO/…...)

NUM DOC 
TRADENTE

MATRÍCULA 
INMOBILIARIA 

MATRIZ

ESCRITURA (E: Numero-Fecha-
Notaria-Ciudad)

PROMESA VENTA (CV: Numero-
Fecha-Notaria-Ciudad)

No. MATRÍCULA 
INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE 
INVÍAS

7321280 N/AM ALIRIO VALERO N/A N/A -$                       $ 103.071.689,00 $ 20.614.338,00 PAGO FINAL CONTRATO 

85. VALOR TOTAL ACUMULADO 3.162.984.266$                                                                                                                                                                                                  
86. SALDO POR EJECUTAR 2.448.816$                                                                                                                                                                                                         

No. 252 20-12-2024

ANDRES EDUARDO RAMON VELASTEGUI MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

542.657 79.150.916

091037-0734114 CND N/A

N/A N/A $ 280.864,00
PAGO DERECHOS DE 

REGISTRO
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Al contestar cite este radicado: 2025S-VBOG-044902

Fecha: 2025-07-02 16:00:51

SEÑOR(A):
ANDRES MAURICIO AGUIRRE
PROFESIONAL PREDIAL
CONSORCIO ECOVISION 188
TRAV 60 106A 28 OFICINA 401
ecovision188@estructuradorcolombia.com
BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

ASUNTO: Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-067886

Referencia: PRE  -  ACTA  PREDIAL  NO  49  PERIODO  MES  DE  JUNIO  2025  –
CONTRATO 989 de 2021- MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN
PREDIAL,  SOCIAL  Y  AMBIENTAL  SOSTENIBLE  DEL  CORREDOR
TRANSVERSAL  DE  BOYACÁ  (PUERTO  BOYACÁ  -  OTANCHE  –
CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO
DE  LA  REACTIVACIÓN  ECONÓMICA,  MEDIANTE  EL  PROGRAMA  DE
OBRA  PÚBLICA  “VIAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA  REACTIVACIÓN
VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

Respetado ingeniero reciba un atento saludo.

En atención al radicado 2025E-VUVRAZ-067886, mediante el cual la Interventoría allegó la
pre - acta predial  No. 49 del mes de junio 2025, se informa que una vez verificada la
información  anexa  en  los  soportes,  aportada  por  el  contratista  y  aprobada  por  la
interventoría, con respecto a la pre-Acta No. 49, POR UN VALOR TOTAL DE (cuarenta y
cinco  millones  seiscientos  cincuenta  y  un  mil  ciento  dieciséis  pesos.)  $  45.651.116
correspondiente a la gestión y adquisición predial, se manifiesta que la información allí
registrada, es consistente, por lo que esta Subdirección da VISTO DE NO OBJECION, para
que se continúa con su respectivo trámite. 

Hacen parte de esta comunicación los siguientes soportes:

1. Formato MASPS-MN1-IN-5-FR-11 Pre-Acta Mensual Predial junio 2025 
2. Formato MASPS-MN1-IN-5-FR-8 Relación Adquisición de junio 2025
3. Formato MASPS-MN1-IN-5-FR-9 Resumen mensual gestión de junio 2025
4. Formato MASPS-MN1-IN-5-FR-10 Resumen mensual gestión y adquisición de junio

2025
5. Carpeta de Soportes

Fecha: 2025-07-02 16:00:51
Radicado: 2025S-VBOG-044902
Destino: ANDRES MAURICIO AGUIRRE
Anexos: 0

http://www.invias.gov.co/
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Finalmente se resalta que los vistos de No Objeción que se generan desde la Subdirección
de Sostenibilidad, así como la coordinación y los apoyos prediales sobre los insumos, no
constituyen aprobación, sino la verificación de cumplimiento de los requisitos establecidos
en los apéndices, manual de contratación y manual de interventoría, en el entendido de que
la aprobación es competencia del interventor.

-NOTA;  Las  cantidades  y  valores  consignados  en  la  presente  Pre  -  acta  son
responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 

-El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición
predial de responsabilidad del Contratista. 

-Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en presente Pre - acta, no
pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

-El Numero de la presente pre - acta debe coincidir con el número del acta de recibo parcial
de obra correspondiente.

Cordialmente,

MARTHA HELENA ROMERO MORENO

SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: JUAN GARCIA – TECNICO PREDIAL
Revisado por: OMAR CAMELO – COORDINADOR PREDIAL 
Aprobado por:

Copia Interna a:
Copia Externa a:

http://www.invias.gov.co/


REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES



FECHA 7 7 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

MES INFORME MENSUAL: jun-25 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

(No.734022) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

11 15.128.000.000$        -$                               

(No.1064522) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

20 19.272.000.000$        -$                                   

(No.1281622) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

20 659.136.054$             

(No.1281622) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

20 68.375.062$               

(No.185323) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

11 35.498.884.651$        -$                                   

(No.185323) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

11 1.530.818.319$          -$                                   

(No.165124) C-2401-0600-74-
51102D-2401008-02

11 21.373.605.815$        -$                                   

(No.165124) C-2401-0600-74-
51102D-2401008-02

16 23.000.000.000$        -$                                   

(No.165124) C-2401-0600-74-
51102D-2401023-02

11 1.913.522.898$          -$                                   

ADICIÓN No 2

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

PROPIOS

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

NACIÓN PRINCIPAL

19.272.000.000

15.128.000.000

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

11 NACIÓN PRINCIPAL 7.176.168.955$          

(No.153422) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

11 NACIÓN

28.823.323.054 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

54 NACIÓN ADICIÓN No 1

PRINCIPAL

ADICIÓN No 1 24.314.547.683$        -$                                   

-$                                   

-$                                   

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

4.628.712.871

(No.425821) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

54 NACIÓN PRINCIPAL

(No.425821) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

54 NACIÓN PRINCIPAL

839.159.735$             

8.015.328.690

(No.153422) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 6

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 
CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

1.204.974.344$          659.136.054$                 

3.423.738.527$          68.375.062$                   

4.508.775.371$          -$                                   

20 PROPIOS

46.287.128.713

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

NACIÓN PRINCIPAL

727.511.116

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

PROPIOS

VIGENCIA EXPIRADA 2021
RP 425821

-$                                   

PROPIOS

PRINCIPAL

37.029.702.970

NACIÓN
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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

MES INFORME MENSUAL: jun-25 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 
CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

(No.1244124) C-2401-0600-74-
51102D-2401021-02

11 4.352.941.176$          -$                                   

(No.1244124) C-2401-0600-74-
51102D-2401029-02

11 9.147.058.824$          -$                                   

(No.86825) C-2401-0600-74-
51102D-2401023-02

16 2.234.130.474$          -$                                   

(No.86825) C-2401-0600-74-
51102D-2401008-02

11 38.182.423.981$        18.056.190.047$            

112.897.067.585$      18.056.190.047$            

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 Parcial jun-21 -$                                     -$                                     -$                               -$                               -$                               4.628.712.871$          358.871.764.334$          110840 25/11/2021 X

1 Ajustes jun-21 -$                                     -$                                     -$                               -$                               -$                               4.628.712.871$          358.871.764.334$          127279 29/12/2021 X

2 Parcial jul-21 37.925.826$                     166.290$                         38.092.116$               -$                               38.092.116$               4.590.620.755$          358.833.672.218$          110840 25/11/2021 X

3 Parcial ago-21 333.579.546$                   20.673.810$                     354.253.356$             -$                               354.253.356$             

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(25/05/2021) Y (No.425821) C-
2401-0600-74-0-2401008-02  
Fecha:(25/05/2021) 

4.236.367.399$          358.479.418.862$          118914 18/12/2021 X

2 Ajustes jul-21 520.861$                         2.284$                             523.145$                    -$                               523.145$                     (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(25/05/2021) 

4.235.844.254$          358.478.895.717$          127279 01/03/2022 X

4 Parcial sep-21 713.711.394$                   13.799.722$                     727.511.116$             -$                               727.511.116$             

 (No.1281622) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(12/12/2022) Y (No.1281622) C-
2401-0600-74-0-2401008-02  
Fecha:(12/12/2022) 

-$                               357.751.384.601$          15560 24/02/2023 X

3 Ajustes ago-21 2.763.334$                      12.116$                           2.775.450$                 -$                               2.775.450$                 4.233.068.804$          357.748.609.151$          127277 07/03/2022 X

5 Parcial oct-21 246.010.585$                   1.078.662$                      247.089.247$             -$                               247.089.247$             3.985.979.557$          357.501.519.904$          18976 01/03/2022 X

4 Ajustes sep-21 16.117.547$                     70.669$                           16.188.216$               -$                               16.188.216$               3.969.791.341$          357.485.331.688$          127281 24/02/2022 X

1 Anticipo nov-21 -$                                     -$                                     -$                               -$                               -$                               2.185.885.000$           (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(25/05/2021) 

1.783.906.341$          357.485.331.688$          109706 24/11/2021 X

6 Parcial nov-21 968.880.492$                   4.248.168$                      973.128.660$             486.378.007$             486.750.653$             1.699.506.993$          

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(25/05/2021) Y (No.425821) C-
2401-0600-74-0-2401008-02  
Fecha:(25/05/2021) 

1.297.155.688$          356.512.203.028$          125885 28/12/2021 X

5 Ajustes oct-21 4.420.226$                      19.381$                           4.439.607$                 -$                               4.439.607$                 1.699.506.993$          1.292.716.081$          356.507.763.421$          19054 01/03/2022 X

6 Ajustes Provisional nov-21 22.581.721$                     99.012$                           22.680.733$               -$                               22.680.733$               1.699.506.993$          1.270.035.348$          356.485.082.688$          20957 07/03/2022 X

7 Parcial dic-21 2.061.141.235$                166.324.583$                   2.227.465.818$          1.699.476.993$          527.988.825$             30.000$                      742.046.523$             354.257.616.870$          125896 28/12/2023 X

7 Ajustes Provisional dic-21 13.303.929$                     58.333$                           13.362.262$               -$                               13.362.262$               30.000$                      728.684.261$             354.244.254.608$          21007 07/03/2022 X

7 Ajustes dic-21 1.602.624$                      7.027$                             1.609.651$                 -$                               1.609.651$                 30.000$                       (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha: (05/07/2022) 

15.126.390.349$        383.065.968.011$          141611 12/02/2023 X

8 Parcial ene-22 901.929.125$                   3.954.612$                      905.883.737$             30.000$                      905.853.737$             -$                               7.109.474.953$          382.160.084.274$          41446 02/05/2022 X

9 Parcial feb-22 1.144.639.720$                5.018.805$                      1.149.658.525$          1.149.658.525$          -$                               5.959.816.428$          381.010.425.749$          51700 24/05/2022 X

10 Parcial mar-22 496.373.075$                   2.176.405$                      498.549.480$             498.549.480$             -$                               5.461.266.948$          380.511.876.269$          52535 25/5/2022 X

2 Anticipo abr-22 4.508.775.371$           (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

24.314.547.683$        380.511.876.269$          12834810/02/2022 X

11 Parcial abr-22 1.419.520.822$                6.224.053$                      1.425.744.875$          298.099.373$             1.127.645.502$          4.210.675.998$          
 (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(01/02/2022) 

4.333.621.446$          379.086.131.394$          66910 29/06/2022 X

8 Ajustes Provisional ene-22 58.964.704$                     258.538$                         59.223.242$               59.223.242$               4.210.675.998$          28.588.945.887$        379.026.908.152$          131000 03/12/2022 X

9 Ajustes Provisional feb-22 88.985.072$                     390.165$                         89.375.237$               89.375.237$               4.210.675.998$          28.499.570.650$        378.937.532.915$          131001 05/12/2022 X

Indicar pago según reporte 
SIIF Observaciones

Saldo Registro 
Presupuestal

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo

PRINCIPAL

 (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha: (01/02/2022) 

NACIÓN

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(25/05/2021) 

No. de Registro y fecha

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(25/05/2021) 

40.416.554.455

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

NACIÓN PRINCIPAL

No. y Fecha de 
Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS

13.500.000.000

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No. Tipo de Acta Mes/Año de Ejecución Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Anticipo Amortizado 

Acta

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

Saldo del Contrato

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(25/05/2021) 

TOTAL

406.967.087.388,00$                                                                                  

NACIÓN PRINCIPAL

Saldo Anticipo por 
Amortizar

PÁGINA DE 6
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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

MES INFORME MENSUAL: jun-25 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 
CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

12 Parcial may-22 1.860.787.403$                19.797.107$                     1.880.584.510$          390.765.355$             1.489.819.155$          3.819.910.643$           (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(01/02/2022) 

2.843.802.291$          377.056.948.405$          89194 24/08/2022 X

13 Parcial jun-22 437.853.878$                   2.224.230$                      440.078.108$             92.014.750$               348.063.358$             3.727.895.893$          23.966.484.325$        376.616.870.297$          94992 08/09/2022 X

10 Ajustes Provisional mar-22 42.702.732$                     187.235$                         42.889.967$               42.889.967$               3.727.895.893$          23.923.594.358$        376.573.980.330$          131004 03/12/2022 X

11 Ajustes Provisional abr-22 113.376.511$                   497.112$                         113.873.623$             113.873.623$             3.727.895.893$          23.809.720.735$        376.460.106.707$          1063421 14/12/2022 X

14 Parcial jul-22 1.296.021.421$                5.682.555$                      1.301.703.976$          272.164.498$             1.029.539.478$          3.455.731.395$          22.780.181.257$        394.430.402.731$          103063 29/09/2022 X

15 Parcial ago-22 2.212.804.286$                18.926.677$                     2.231.730.963$          110.640.214$             2.121.090.749$          3.345.091.181$          20.659.090.508$        392.198.671.768$          109838 11/10/2022 X

16 Parcial sep-22 2.273.657.335$                9.969.113$                      2.283.626.448$          26.147.059$               2.257.479.389$          3.318.944.122$          18.401.611.119$        389.915.045.320$          115403 29/10/2022 X

 (No.425821)  C-2401-0600-74-0-2401008-
02  Fecha:(25/05/2021) 

727.511.116$             

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021)  

16.087.490.304$        

8 Ajustes Definitiva ene-22 61.550.880$                     269.877$                         61.820.757$               61.820.757$               16.025.669.547$        387.511.240.016$          142114 27/12/2022 X

9 Ajustes Definitiva feb-22 93.085.743$                     408.145$                         93.493.888$               93.493.888$               15.932.175.659$        387.417.746.128$          142120 27/12/2022 X

10 Ajustes Definitiva mar-22 50.152.833$                     219.901$                         50.372.734$               50.372.734$               15.881.802.925$        387.367.373.394$          142125 27/12/2022 X

11 Ajustes Definitiva abr-22 210.628.155$                   923.523$                         211.551.678$             211.551.678$             15.670.251.247$        387.155.821.716$          142129 27/12/2022 X

12 Ajustes Definitiva may-22 418.036.113$                   1.832.928$                      419.869.041$             419.869.041$             15.250.382.206$        386.735.952.675$          137218 29/12/2022 X

13 Ajustes Definitiva jun-22 99.327.588$                     435.513$                         99.763.101$               99.763.101$               15.150.619.105$        386.636.189.574$          X

14 Ajustes Definitiva jul-22 411.799.277$                   1.805.581$                      413.604.858$             413.604.858$             14.737.014.247$        386.222.584.716$          137464 29/12/2022 X

15 Ajustes Definitiva ago-22 689.270.316$                   3.022.185$                      692.292.501$             692.292.501$             14.044.721.746$        385.530.292.215$          137452 29/12/2022 X

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021)  

8.044.721.746$          

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(05/07/2022) 

2.568.015.640$          

18 Parcial nov-22 3.078.412.249$                13.497.654$                     3.091.909.903$          35.401.741$               3.056.508.162$          21.815.226.503$        4.988.213.584$          382.438.382.312$          137395 29/12/2022 X

16 Ajustes Definitiva sep-22 519.313.870$                   2.276.992$                      521.590.862$             521.590.862$             4.466.622.722$          381.916.791.450$          137429 29/12/2022 X

17 Ajustes Definitiva oct-22 412.986.755$                   1.810.788$                      414.797.543$             414.797.543$             4.051.825.179$          381.501.993.907$          137425 27/12/2022 X

18 Ajustes Provisional nov-22 943.049.453$                   4.134.909$                      947.184.362$             947.184.362$             3.104.640.817$          380.554.809.545$          137420 29/12/2022 X

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

148.598.479$             

 (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(01/02/2022)
(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(01/02/2022) 

-$                               

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(05/07/2022) 

1.467.019.083$          

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(05/07/2022) 

1.191.589$                 

 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

18.219.522.965$        

20 Parcial ene-23 2.177.679.024$                9.548.285$                      2.187.227.309$          124.781.008$             2.062.446.301$          21.273.509.187$         (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

16.157.076.664$        368.531.500.213$          21590 09/03/2023 X

Anticipo 4 5.756.172.974$           (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

10.400.903.690$        368.531.500.213$          143093 01/02/2023 X

21 Parcial feb-23 4.055.527.522$                17.781.928$                     4.073.309.450$          297.270.167$             3.776.039.283$          26.732.411.994$         (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

6.624.864.407$          364.458.190.763$          28010 23/03/2023 X

22 Parcial mar-23 3.804.577.283$                21.984.897$                     3.826.562.180$          302.080.472$             3.524.481.708$          26.430.331.522$         (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

3.100.382.699$          360.631.628.583$          44790 29/05/2023 X

20  Ajustes Definitiva 
N°18, 19 y 20 

ene-23 380.013.289$                   1.666.212$                      381.679.501$             381.679.501$              (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

2.718.703.198$          360.249.949.082$          49886 04/06/2023 X

21 Ajustes Definitiva feb-23 755.951.273$                   3.314.556$                      759.265.829$             759.265.829$              (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

1.959.437.369$          359.490.683.253$          56695 23/06/2023 X

 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

-$                               

 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(23/02/2023) 

36.561.341.247$        

23 Parcial abr-23 2.626.394.957$                11.515.732$                     2.637.910.689$          210.111.597$             2.427.799.092$          26.220.219.925$        356.852.772.564$          

373.237.032.051$          142142 27/12/2022 X

370.718.727.522$          145010 19/02/2023 X

61051 24/06/2023 X

19 Ajustes Provisional dic-22 2.507.310.935$                10.993.594$                     2.518.304.529$          2.518.304.529$          

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

19 Parcial dic-22 7.276.375.355$                41.402.139$                     7.317.777.494$          416.936.308$             6.900.841.186$          21.398.290.195$        

130996 05/12/2022 X

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

3 Anticipo 18.558.374.709$        385.530.292.215$          112144 08/11/2022 X

Parcial oct-22 2.320.920.585$                21.063.962$                     2.341.984.547$          26.690.587$               2.315.293.960$          3.292.253.535$          387.573.060.773$          

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

17
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MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

(Día / Mes / Año)
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22 Ajustes Definitiva mar-23 867.870.830$                   3.805.280$                      871.676.110$             871.676.110$              (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(23/02/2023) 

35.689.665.137$        355.981.096.454$          56720 23/06/2023 X

24 Parcial may-23 2.716.129.555$                34.458.914$                     2.750.588.469$          207.571.459$             2.543.017.010$          26.012.648.466$        

 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023)
(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(23/02/2023) 

33.146.648.127$        353.230.507.985$          62510 17/07/2023 X

23 Ajustes Definitiva abr-23 680.973.214$                   2.985.806$                      683.959.020$             683.959.020$              (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

32.462.689.107$        352.546.548.965$          66748 17/07/2023 X

24 Ajustes Definitiva may-23 685.719.156$                   3.006.615$                      688.725.771$             688.725.771$              (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

31.773.963.336$        351.857.823.194$          83210 19/10/2023 X

25 Parcial jun-23 2.232.113.986$                10.925.155$                     2.243.039.141$          178.078.559$             2.064.960.582$          25.834.569.907$         (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

29.709.002.754$        349.614.784.053$          71891 27/07/2023 X

26 Parcial jul-23 4.656.416.288$                25.281.151$                     4.681.697.439$          363.390.848$             4.318.306.591$          25.471.179.059$         (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

25.390.696.163$        344.933.086.614$          80679 27/08/2023 X

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(05/07/2022) 

-$                               

 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

20.730.190.670$        

25 Ajustes Definitiva jun-23 558.917.400$                   2.450.638$                      561.368.038$             561.368.038$              (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

20.168.822.632$        339.330.192.995$          83212 19/10/2023 X

26 Ajustes Definitiva jul-23 1.334.067.751$                5.849.374$                      1.339.917.125$          1.339.917.125$           (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

18.828.905.507$        337.990.275.870$          83215 20/10/2023 X

28 Parcial sep-23 3.101.029.091$                13.596.820$                     3.114.625.911$          248.082.327$             2.866.543.584$          24.843.268.233$         (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

15.962.361.923$        334.875.649.959$          83217 23/10/2023 X

27 Ajustes Definitiva ago-23 1.134.849.399$                4.975.878$                      1.139.825.277$          1.139.825.277$           (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

14.822.536.646$        333.735.824.682$          84872 17/11/2023 X

28 Ajustes Definitiva sep-23 738.499.072$                   3.238.034$                      741.737.106$             741.737.106$              (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

14.080.799.540$        332.994.087.576$          84876 17/11/2023 X

29 Parcial oct-23 6.601.304.839$                27.442.626$                     6.628.747.465$          500.707.570$             6.128.039.895$          24.342.560.663$         (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

7.952.759.645$          326.365.340.111$          84868 17/11/2023 X

29 Ajustes Definitiva oct-23 1.908.849.388$                8.369.570$                      1.917.218.958$          1.917.218.958$           (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

6.035.540.687$          324.448.121.153$          86935 06/12/2023 X

30 Parcial nov-23 2.718.804.964$                10.929.715$                     2.729.734.679$          249.274.196$             2.480.460.483$          24.093.286.467$         (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

3.555.080.204$          321.718.386.474$          87005 07/12/2023 X

30 Ajustes Provisional nov-23 740.800.643$                   3.248.126$                      744.048.769$             744.048.769$              (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

2.811.031.435$          320.974.337.705$          87924 16/12/2023 X

31 Parcial dic-23 2.208.892.420$                9.685.144$                      2.218.577.564$          220.889.242$             1.997.688.322$          23.872.397.225$         (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

813.343.113$             318.755.760.141$          87866 17/12/2023 X

31 Ajustes Provisional dic-23 809.792.484$                   3.550.629$                      813.343.113$             813.343.113$              (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

-$                               317.942.417.028$          87869 17/12/2023 X

30 Ajustes Definitiva nov-23 13.878.201$                     60.851$                           13.939.052$               13.939.052$                (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Fecha:(08/03/2024) 

46.273.189.661$        317.928.477.976$          1609 26/03/2024 X

31 Ajustes Definitiva dic-23 10.489.475$                     45.992$                           10.535.467$               10.535.467$                (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Fecha:(08/03/2024) 

46.262.654.194$        317.917.942.509$          1850 03/04/2024 X

32 Parcial ene-24 7.762.154.189$                33.567.223$                     7.795.721.412$          765.568.238$             7.030.153.174$          23.106.828.987$        

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Fecha:(08/03/2024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(08/03/2024) 

39.232.501.020$        310.122.221.097$          1602 03/04/2024 X

33 Parcial feb-24 7.707.685.770$                252.779.276$                   7.960.465.046$          624.795.446$             7.335.669.600$          22.482.033.541$        31.896.831.420$        302.161.756.051$          1838 06/04/2024 X

32 Ajustes Definitiva ene-24 2.329.760.110$                10.215.102$                     2.339.975.212$          2.339.975.212$          29.556.856.208$        299.821.780.839$          2053 07/04/2024 X

34 Parcial mar-24 4.951.782.058$                47.258.760$                     4.999.040.818$          476.493.588$             4.522.547.230$          22.005.539.953$        25.034.308.978$        294.822.740.021$          3038 24/04/2024 X

33 Ajustes Definitiva feb-24 1.794.963.200$                7.870.223$                      1.802.833.423$          1.802.833.423$          23.231.475.555$        293.019.906.598$          3890 16/05/2024 X

34 Ajustes Definitiva mar-24 1.306.182.169$                5.727.106$                      1.311.909.275$          1.311.909.275$          

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(08/03/2024).
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

21.919.566.280$        291.707.997.323$          4248 22/05/2024 X

35 Parcial abr-24 5.795.416.060$                47.824.081$                     5.843.240.141$          567.466.416$             5.275.773.725$          21.438.073.537$        
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

16.643.792.555$        285.864.757.182$          5222 05/06/2024 X

36 Parcial may-24 5.888.441.545$                64.089.957$                     5.952.531.502$          469.448.507$             5.483.082.995$          20.968.625.030$        
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

11.160.709.560$        279.912.225.680$          5937 19/06/2024 X

37 Parcial jun-24 6.824.588.311$                106.591.268$                   6.931.179.579$          641.154.026$             6.290.025.553$          20.327.471.004$        
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

4.870.684.007$          272.981.046.101$          6467 27/06/2024 X

339.891.561.033$          81660 21/09/2023 X27 Parcial ago-23 5.018.473.853$                23.051.728$                     5.041.525.581$          379.828.499$             4.661.697.082$          25.091.350.560$        

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(08/03/2024) 
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35 Ajustes Definitiva abr-24 1.659.772.168$                7.277.463$                      1.667.049.631$          1.667.049.631$          
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

3.203.634.376$          271.313.996.470$          12011 14/01/2025 X

38 Parcial jul-24 684.172.341$                   2.999.833$                      687.172.174$             68.417.234$               618.754.940$             20.259.053.770$        
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

2.584.879.436$          270.626.824.296$          9544 10/09/2024 X

39 Parcial ago-24 890.707.845$                   74.745.661$                     965.453.506$             334.855.884$             630.597.622$             19.924.197.886$        
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

1.954.281.814$          269.661.370.790$          11641 30/10/2024 X

40 Parcial sep-24 687.811.177$                   3.015.787$                      690.826.964$             68.781.118$               622.045.846$             19.855.416.768$        
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

1.332.235.968$          268.970.543.826$          13943 23/01/2025 X

41 Parcial oct-24 410.059.762$                   35.954.216$                     446.013.978$             22.604.343$               423.409.635$             19.832.812.425$        
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

908.826.333$             268.524.529.848$          16437 22/11/2024 X

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

801.043.898$             

 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11 
Fecha:(30/12/2024) 

13.062.043.110$        

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

437.956.890$             

 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11 
Fecha:(30/12/2024) 

11.974.011.003$        

37 Ajustes Definitiva jun-24 2.497.246.489$                10.949.465$                     2.508.195.954$          2.508.195.954$          
 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11 
Fecha:(10/12/2024) 

9.465.815.049$          263.961.669.566$          19594 17/12/2024 X

38 Ajustes Definitiva jul-24 141.376.036$                   619.880$                         141.995.916$             141.995.916$             
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

295.960.974$             263.819.673.650$          19595 17/12/2024 X

39 Ajustes Definitiva ago-24 46.604.099$                     204.341$                         46.808.440$               46.808.440$               
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

249.152.534$             263.772.865.210$          19598 17/12/2024 X

40 Ajustes Definitiva sep-24 138.829.823$                   608.715$                         139.438.538$             139.438.538$             
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

109.713.996$             263.633.426.672$          19649 17/12/2024 X

41 Ajustes Definitiva oct-24 41.667.954$                     182.698$                         41.850.652$               41.850.652$               
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

67.863.344$               263.591.576.020$          19474 17/12/2024 X

42 Ajustes Provisional nov-24 67.567.088$                     296.256$                         67.863.344$               67.863.344$               
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

-$                               263.523.712.676$          19484 17/12/2024 X

43 Parcial dic-24 7.978.644.186$                69.139.547$                     8.047.783.733$          830.907.330$             7.216.876.403$          18.944.099.207$        

 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11 
Fecha:(30/12/2024)
(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.11 
Fecha:(30/12/2024) 

2.248.938.646$          255.475.928.943$          19539 17/12/2024 X

43 Ajustes Provisional dic-24 2.239.120.962$                9.817.684$                      2.248.938.646$          2.248.938.646$          
 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.11 
Fecha:(30/12/2024) 

-$                               253.226.990.297$          3007 02/05/2025 X

42 Ajustes Definitiva nov-24 404.089$                         1.772$                             405.861$                    405.861$                    
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16 
Fecha:(20/02/2025) 

40.416.148.594$        253.226.584.436$          939 07/03/2025 X

44 Parcial ene-25 5.200.415.635$                23.002.449$                     5.223.418.084$          3.003.936.634$          2.219.481.450$          15.940.162.573$        
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16 
Fecha:(20/02/2025) 

38.196.667.144$        248.003.166.352$          923 06/03/2025 X

45 Parcial feb-25 4.922.000.754$                21.581.080$                     4.943.581.834$          2.525.478.587$          2.418.103.247$          13.414.683.986$        

 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16 
Fecha:(20/02/2025)
(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

35.778.563.897$        243.059.584.518$          1872 03/04/2025 X

43 Ajustes Definitiva dic-24 1.259.790-$                      5.523-$                             1.265.313-$                 1.265.313-$                 
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

35.779.829.210$        243.060.849.831$          4496 29/05/2025 X

44 Ajustes Definitiva ene-25 829.196.445$                   3.635.707$                      832.832.152$             832.832.152$             
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

34.946.997.058$        242.228.017.679$          4496 29/05/2025 X

45 Ajustes Definitiva feb-25 1.523.192.610$                6.678.614$                      1.529.871.224$          1.529.871.224$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

33.417.125.834$        240.698.146.455$          3295 07/05/2025 X

36 Ajustes Definitiva may-24 1.444.784.292$                6.334.823$                      1.451.119.115$          1.451.119.115$          

42 Parcial nov-24 600.262.326$                   3.282.887$                      603.545.213$             57.805.888$               545.739.325$             19.775.006.537$        267.920.984.635$          2254 11/04/2025 X

266.469.865.520$          19588 17/12/2024 X
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46 Parcial mar-25 4.931.829.029$                45.771.865$                     4.977.600.894$          265.055.701$             4.712.545.193$          13.149.628.285$        
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

28.704.580.641$        235.720.545.561$          3256 07/05/2025 X

46 Ajustes Definitiva mar-25 1.880.155.548$                8.243.759$                      1.888.399.307$          1.888.399.307$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

26.816.181.334$        233.832.146.254$          X

47 Parcial abr-25 4.018.402.074$                72.004.128$                     4.090.406.202$          200.769.618$             3.889.636.584$          12.948.858.667$        
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

22.926.544.750$        229.741.740.052$          4422 28/05/2025 X

47 Ajustes Definitiva abr-25 1.393.858.328$                6.111.533$                      1.399.969.861$          1.399.969.861$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

21.526.574.889$        228.341.770.191$          X

48 Parcial may-25 3.660.802.913$                16.051.213$                     3.676.854.126$          206.469.284$             3.470.384.842$          12.742.389.383$        
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

18.056.190.047$        224.664.916.065$          X

49 Parcial jun-25 3.460.473.993$                63.794.761$                     3.524.268.754$          178.887.536$             3.345.381.218$          12.563.501.847$        
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

14.710.808.829$        221.140.647.311$          X

184.109.482.456$            1.716.957.621$                185.826.440.077$      18.445.706.207$        167.380.733.870$      12.563.501.847$        14.710.808.829$        221.140.647.311$          

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
Se realiza ajuste en informe financiero por glosa en acta parcial de obra N°42 correspondiente al mes de noviembre-24

Firma Firma
Nombre: Ing Hernan Estrella Nombre: Ing. Julio César Sánchez
Director de Obra SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA Director de Interventoría CONSORCIO ECOVISION - 188
Matrícula No.: R2024056299 Matrícula No.: 0520246153 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL 184.109.482.456$                                                 1.716.957.621$                                               185.826.440.077$                                                                                                              

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-
19

1.668.424$                                                            317.001$                                                         1.985.425$                                                                                                                         

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1.268.677.959$                                                     

VALOR BÁSICO IVA

AJUSTES 36.735.944.374$                                                   

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES -$                                                                          -$                                                                                                                                       

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN

OBRA 139.450.176.608$                                                 

-$                                                                          

-$                                                                    

-$                                                                    -$                                                                                                                                       

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 415.876.308$                                                        5.869.701$                                                      421.746.009$                                                                                                                     

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

TOTAL

611.435.390$                                                  140.061.611.998$                                                                                                              

602.151.233$                                                  3.771.368.247$                                                                                                                  ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS 3.169.217.014$                                                     

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) -$                                                                          -$                                                                    -$                                                                                                                                       

161.072.987$                                                  36.897.017.361$                                                                                                                

3.067.921.769$                                                     95.062.497$                                                    3.162.984.266$                                                                                                                  

241.048.812$                                                  1.509.726.771$                                                                                                                  

PÁGINA DE 6



ACTA Parcial No. 2

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN X ACTUALIZACIÓN MODIFICACIÓN COMPLEMENTACIÓN REVISIÓN

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VOLUMEN TRAMO APROBADO PORCENTAJE 
DE 

FACTURACIÓN

RADICADO 
INV.

CORREDOR TRANSVERSAL DE 
BOYACÁ 10%

I Ruta 45BY01 100%

II Ruta 45BY01 100%

IV Ruta 45BY01 100%

V Ruta 45BY01 100%

VI Ruta 45BY01 100%

VIII Ruta 45BY01 100%

IX Ruta 45BY01 100%

XI Ruta 45BY01 100%

XIII Ruta 45BY01 100%

I Ruta 6006 PR0 al PR2 y PR10 al 
PR12 100%

IX Ruta 6006 PR0 al PR2 y PR10 al 
PR12 100%

II Ruta 6006 PR11+975 y PR15+238 100% 055-2-629-2022

VI Ruta 6006 PR11+975 y PR15+238 100% 055-2-629-2022

VIII Ruta 6006 PR11+975 y PR15+238 100% 055-2-629-2022

X Ruta 6006 PR11+975 y PR15+238 100% 055-2-629-2022

XI Ruta 6006 PR11+975 y PR15+238 100% 055-2-629-2022

973 de 2021
(Indicar número y año)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 25 DE JUNIO DE
(Día) (Mes)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 DE AGOSTO DE
(Día) (Mes)

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188 CONTRATO No.

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA: 

CONTRATO 
PRINCIPAL         

No. Y ADICIONAL 
No.

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN PLAZO

973 25/06/2021 99 MESES
1 22/12/2021
2 29/08/2022

Revisión de los Estudios y Diseños entregados por la Entidad

Estudio de trazado y diseño geométrico y 
seguridad vial DO-TB-463-2022

Estudio de tránsito

Estudio geotécnico para diseño del 
pavimento

DO-TB-1164-2023

RUTA 45BY01

Estudio de suelos para el diseño de 
fundaciones

DO-TB-189-2021

Estudio de tránsito
Estudio de trazado y diseño geométrico y 

seguridad vial

Estudio de geología

Estudio de estabilidad y estabilización de 
taludes

Estudio de hidrología, hidráulica y socavación

Estudio geotécnico para diseño del 
pavimento

Estudio estimación de cantidades de obras, 
costos y presupuestos

Redes eléctricas

DO-TB-189-2021

Estudios conceptuales de trazado, geología y geotecnia del 
sector PR65+500 a PR75+500 de la Ruta 6006 y cuatro sitios 

inestables de la Ruta 6009

055-2-198-2022

055-2-198-2022

055-2-198-2022

055-2-198-2022

055-2-198-2022

055-2-198-2022

055-2-198-2022

055-2-198-2022

055-2-198-2022

055-2-035-2021

DO-TB-189-2021

DO-TB-189-2021

DO-TB-189-2021

DO-TB-189-2021

DO-TB-189-2021

Revisión de los Estudios y Diseños entregados por la Entidad

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-1-FR-4INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
1

1 DE 2ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA VERSIÓN

PÁGINA 

FECHA

VALOR CONTRATO CON IVA

Estudios y diseños, revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales 
y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.

Según la propuesta de pagos sobre el rubro de estudios y diseños entregado por el contratista, se obtiene el siguiente resumen de aprobación:

COMUNICACIÓN 
ENVIADA 

358,871,764,334$       

COMUNICACIÓN DE 
APROBACIÓN

30/06/2025

(Día / Mes / Año)

AJUSTE

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - 
GRUPO CENTRO

DESCRIPCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO: 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 
CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

2021
(Año)

CONTRATO DE OBRA No:

2029
(Año)

19,272,000,000$                       406,967,087,388$       

DO-TB-463-2022

DO-TB-065-202110%

962 DE 2021

28,823,323,054$                       387,695,087,388$       

       (Indicar número y año)

VALOR ACUMULADO

358,871,764,334$                     

DO-TB-189-2021

DO-TB-189-2021

DO-TB-1164-2023

Estudios conceptuales de trazado, geología y geotecnia y sitios inestables

CORREDOR TRANSVERSAL DE 
BOYACÁ

Informe de inspección y estado de la vía para el proyecto y la elaboración del estudio de tránsito

055-2-1217-2023

055-2-1217-2023

Estudios y diseños para una solución definitiva para dos puntos críticos y un puente

Estudio de suelos para el diseño de 
fundaciones

Estudio de hidrología, hidráulica y socavación

Estudio de estructuras

Estudio estimación de cantidades de obras, 
costos y presupuestos

DO-TB-463-2022

DO-TB-463-2022

DO-TB-463-2022

RL-TB-036-2021 055-2-035-2021



CÓDIGO MEPI-MN1-IN-1-FR-4INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
1

2 DE 2ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA VERSIÓN

PÁGINA 

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

DESDE HASTA
1
2
3

PROYECTO:

1. Documentos.

VOLUMEN FECHA DE APROBACIÓN

I

II

IV

V

VI

VIII

IX

XI

XIII

I

IX

II 055-2-629-2022

VI 055-2-629-2022

VIII 055-2-629-2022

X 055-2-629-2022

XI 055-2-629-2022

2. Planos.

3. Otros.

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

NOTAS:

QUIEN ENTREGA: QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma: Firma:
Nombre: ANDRÉS EDUARDO RAMÓN VELÁSTEGUI Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante legal  o apoderado. Representante legal o apoderado.

Interventoría. CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

Matrícula Profesional No.: 091037-0734114 CND Matrícula Profesional No.: N/A

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Ruta 6006 PR11+975 y PR15+238

Ruta 6006 PR11+975 y PR15+238

Ruta 6006 PR11+975 y PR15+238

Ruta 6006 PR11+975 y PR15+238

Ruta 6006 PR11+975 y PR15+238

Ruta 45BY01

Ruta 45BY01

Ruta 45BY01

Ruta 45BY01

Ruta 45BY01

Ruta 45BY01

Ruta 45BY01

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ

Estudio de trazado y diseño geométrico y 
seguridad vial DO-TB-463-2022

Estudio de suelos para el diseño de 
fundaciones DO-TB-463-2022

Estudio de hidrología, hidráulica y socavación DO-TB-463-2022

Estudio de estructuras DO-TB-463-2022

Estudio estimación de cantidades de obras, 
costos y presupuestos

DO-TB-189-2021

Estudio de hidrología, hidráulica y socavación DO-TB-189-2021

Estudio estimación de cantidades de obras, 
costos y presupuestos DO-TB-463-2022

RUTA 45BY01

Estudio de tránsito 055-2-198-2022

055-2-198-2022

055-2-198-2022

055-2-198-2022

Estudio de suelos para el diseño de 
fundaciones

DO-TB-189-2021 055-2-198-2022

Revisión de los Estudios y Diseños entregados por la Entidad

Redes eléctricas DO-TB-189-2021 055-2-198-2022

Estudios conceptuales de trazado, geología y geotecnia y sitios inestables

DO-TB-065-2021 055-2-035-2021
Estudios conceptuales de trazado, geología y geotecnia del 

sector PR65+500 a PR75+500 de la Ruta 6006 y cuatro sitios 
inestables de la Ruta 6009

Estudio de tránsito DO-TB-1164-2023

055-2-198-2022

055-2-198-2022

055-2-198-2022

Informe de inspección y estado de la vía para el proyecto y la elaboración del estudio de tránsito

055-2-1217-2023

Estudio geotécnico para diseño del 
pavimento

DO-TB-1164-2023 055-2-1217-2023

Estudios y diseños para una solución definitiva para dos puntos críticos y un puente

Ruta 6006 PR0 al PR2 y PR10 al PR12

Ruta 6006 PR0 al PR2 y PR10 al PR12

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo 
contemplado en el Pliego de Condiciones.

COMUNICACIÓN DE APROBACIÓN

Contratista. SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL 
COLOMBIANA

 $                                        309,801,257 

1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial de los estudios y diseños.

2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de Aprobación Definitiva de 
Estudios y Diseños. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobación parcial con sus respectivas fechas.

ACTA DE 
SUSPENSIÓN No.

TRAMO APROBADODESCRIPCIÓN
Revisión de los Estudios y Diseños entregados por la Entidad

DO-TB-189-2021

Estudio de estabilidad y estabilización de 
taludes DO-TB-189-2021

DO-TB-189-2021Estudio de trazado y diseño geométrico y 
seguridad vial

Estudio de geología DO-TB-189-2021

AMPLIACIÓN No. FECHA DEL ACTA
PERIODO FECHA                         

REANUDACIÓN

Ruta 45BY01

Ruta 45BY01

Estudio geotécnico para diseño del 
pavimento

DO-TB-189-2021

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS : 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA 
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL

RL-TB-036-2021                   055-2-035-2021



ACTA Parcial No. 2

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN X ACTUALIZACIÓN MODIFICACIÓN COMPLEMENTACIÓN REVISIÓN

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VOLUMEN TRAMO APROBADO PORCENTAJE 
DE 

FACTURACIÓN

RADICADO 
INV.

CORREDOR TRANSVERSAL DE 
BOYACÁ 10%

I Ruta 45BY01 100%

II Ruta 45BY01 100%

IV Ruta 45BY01 100%

V Ruta 45BY01 100%

VI Ruta 45BY01 100%

VIII Ruta 45BY01 100%

IX Ruta 45BY01 100%

XI Ruta 45BY01 100%

XIII Ruta 45BY01 100%

I Ruta 6006 PR0 al PR2 y PR10 al 
PR12 100%

IX Ruta 6006 PR0 al PR2 y PR10 al 
PR12 100%

II Ruta 6006 PR11+975 y PR15+238 100% 055-2-629-2022

VI Ruta 6006 PR11+975 y PR15+238 100% 055-2-629-2022

VIII Ruta 6006 PR11+975 y PR15+238 100% 055-2-629-2022

X Ruta 6006 PR11+975 y PR15+238 100% 055-2-629-2022

XI Ruta 6006 PR11+975 y PR15+238 100% 055-2-629-2022

973 de 2021
(Indicar número y año)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 25 DE JUNIO DE
(Día) (Mes)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 DE AGOSTO DE
(Día) (Mes)

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188 CONTRATO No.

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA: 

CONTRATO 
PRINCIPAL         

No. Y ADICIONAL 
No.

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN PLAZO

973 25/06/2021 99 MESES
1 22/12/2021
2 29/08/2022

Revisión de los Estudios y Diseños entregados por la Entidad

Estudio de trazado y diseño geométrico y 
seguridad vial DO-TB-463-2022

Estudio de tránsito

Estudio geotécnico para diseño del 
pavimento

DO-TB-1164-2023

RUTA 45BY01

Estudio de suelos para el diseño de 
fundaciones

DO-TB-189-2021

Estudio de tránsito
Estudio de trazado y diseño geométrico y 

seguridad vial

Estudio de geología

Estudio de estabilidad y estabilización de 
taludes

Estudio de hidrología, hidráulica y socavación

Estudio geotécnico para diseño del 
pavimento

Estudio estimación de cantidades de obras, 
costos y presupuestos

Redes eléctricas

DO-TB-189-2021

Estudios conceptuales de trazado, geología y geotecnia del 
sector PR65+500 a PR75+500 de la Ruta 6006 y cuatro sitios 

inestables de la Ruta 6009

055-2-198-2022

055-2-198-2022

055-2-198-2022

055-2-198-2022

055-2-198-2022

055-2-198-2022

055-2-198-2022

055-2-198-2022

055-2-198-2022

055-2-035-2021

DO-TB-189-2021

DO-TB-189-2021

DO-TB-189-2021

DO-TB-189-2021

DO-TB-189-2021

Revisión de los Estudios y Diseños entregados por la Entidad

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-1-FR-4INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
1

1 DE 2ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA VERSIÓN

PÁGINA 

FECHA

VALOR CONTRATO CON IVA

Estudios y diseños, revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales 
y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.

Según la propuesta de pagos sobre el rubro de estudios y diseños entregado por el contratista, se obtiene el siguiente resumen de aprobación:

COMUNICACIÓN 
ENVIADA 

358,871,764,334$       

COMUNICACIÓN DE 
APROBACIÓN

30/06/2025

(Día / Mes / Año)

AJUSTE

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - 
GRUPO CENTRO

DESCRIPCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO: 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 
CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

2021
(Año)

CONTRATO DE OBRA No:

2029
(Año)

19,272,000,000$                       406,967,087,388$       

DO-TB-463-2022

DO-TB-065-202110%

962 DE 2021

28,823,323,054$                       387,695,087,388$       

       (Indicar número y año)

VALOR ACUMULADO

358,871,764,334$                     

DO-TB-189-2021

DO-TB-189-2021

DO-TB-1164-2023

Estudios conceptuales de trazado, geología y geotecnia y sitios inestables

CORREDOR TRANSVERSAL DE 
BOYACÁ

Informe de inspección y estado de la vía para el proyecto y la elaboración del estudio de tránsito

055-2-1217-2023

055-2-1217-2023

Estudios y diseños para una solución definitiva para dos puntos críticos y un puente

Estudio de suelos para el diseño de 
fundaciones

Estudio de hidrología, hidráulica y socavación

Estudio de estructuras

Estudio estimación de cantidades de obras, 
costos y presupuestos

DO-TB-463-2022

DO-TB-463-2022

DO-TB-463-2022

RL-TB-036-2021 055-2-035-2021



CÓDIGO MEPI-MN1-IN-1-FR-4INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
1

2 DE 2ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA VERSIÓN

PÁGINA 

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

DESDE HASTA
1
2
3

PROYECTO:

1. Documentos.

VOLUMEN FECHA DE APROBACIÓN

I

II

IV

V

VI

VIII

IX

XI

XIII

I

IX

II 055-2-629-2022

VI 055-2-629-2022

VIII 055-2-629-2022

X 055-2-629-2022

XI 055-2-629-2022

2. Planos.

3. Otros.

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

NOTAS:

QUIEN ENTREGA: QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma: Firma:
Nombre: ANDRÉS EDUARDO RAMÓN VELÁSTEGUI Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante legal  o apoderado. Representante legal o apoderado.

Interventoría. CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

Matrícula Profesional No.: 091037-0734114 CND Matrícula Profesional No.: N/A

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Ruta 6006 PR11+975 y PR15+238

Ruta 6006 PR11+975 y PR15+238

Ruta 6006 PR11+975 y PR15+238

Ruta 6006 PR11+975 y PR15+238

Ruta 6006 PR11+975 y PR15+238

Ruta 45BY01

Ruta 45BY01

Ruta 45BY01

Ruta 45BY01

Ruta 45BY01

Ruta 45BY01

Ruta 45BY01

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ

Estudio de trazado y diseño geométrico y 
seguridad vial DO-TB-463-2022

Estudio de suelos para el diseño de 
fundaciones DO-TB-463-2022

Estudio de hidrología, hidráulica y socavación DO-TB-463-2022

Estudio de estructuras DO-TB-463-2022

Estudio estimación de cantidades de obras, 
costos y presupuestos

DO-TB-189-2021

Estudio de hidrología, hidráulica y socavación DO-TB-189-2021

Estudio estimación de cantidades de obras, 
costos y presupuestos DO-TB-463-2022

RUTA 45BY01

Estudio de tránsito 055-2-198-2022

055-2-198-2022

055-2-198-2022

055-2-198-2022

Estudio de suelos para el diseño de 
fundaciones

DO-TB-189-2021 055-2-198-2022

Revisión de los Estudios y Diseños entregados por la Entidad

Redes eléctricas DO-TB-189-2021 055-2-198-2022

Estudios conceptuales de trazado, geología y geotecnia y sitios inestables

DO-TB-065-2021 055-2-035-2021
Estudios conceptuales de trazado, geología y geotecnia del 

sector PR65+500 a PR75+500 de la Ruta 6006 y cuatro sitios 
inestables de la Ruta 6009

Estudio de tránsito DO-TB-1164-2023

055-2-198-2022

055-2-198-2022

055-2-198-2022

Informe de inspección y estado de la vía para el proyecto y la elaboración del estudio de tránsito

055-2-1217-2023

Estudio geotécnico para diseño del 
pavimento

DO-TB-1164-2023 055-2-1217-2023

Estudios y diseños para una solución definitiva para dos puntos críticos y un puente

Ruta 6006 PR0 al PR2 y PR10 al PR12

Ruta 6006 PR0 al PR2 y PR10 al PR12

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo 
contemplado en el Pliego de Condiciones.

COMUNICACIÓN DE APROBACIÓN

Contratista. SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL 
COLOMBIANA

 $                                        309,801,257 

1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial de los estudios y diseños.

2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de Aprobación Definitiva de 
Estudios y Diseños. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobación parcial con sus respectivas fechas.

ACTA DE 
SUSPENSIÓN No.

TRAMO APROBADODESCRIPCIÓN
Revisión de los Estudios y Diseños entregados por la Entidad

DO-TB-189-2021

Estudio de estabilidad y estabilización de 
taludes DO-TB-189-2021

DO-TB-189-2021Estudio de trazado y diseño geométrico y 
seguridad vial

Estudio de geología DO-TB-189-2021

AMPLIACIÓN No. FECHA DEL ACTA
PERIODO FECHA                         

REANUDACIÓN

Ruta 45BY01

Ruta 45BY01

Estudio geotécnico para diseño del 
pavimento

DO-TB-189-2021

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS : 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA 
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL

RL-TB-036-2021                   055-2-035-2021


