INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CcODIGO AFINCO-FR-12

VERSION 1

PAGINA 1 DE 1

CONTRATO N°:

ANTICIPO

PAGO ANTICIPADO

DESEMBOLSO

973 DE 2021

% TIPO PAGO:

ACTA DE OBRA

ACTA DE INTERVENTORIA

ACTA DE AJUSTE

ini

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL?

NUMERO DE
ACTA O CUENTA
DE COBRO

PERIODO

35

1 al 30 de Abril de 2024

J 0 E L

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO

No. COMPROMISO

No. COMPROMISO

No. COMPROMISO

RUBRO No. RECURSO No.
RUBRO No. RECURSO No.
RUBRO No. RECURSO No.

165124 RUBRO No0.C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 RECURSO No. 16

X

FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (E)
Matricula No- 1521917469 BROY.

VALOR AFECTADO

VALOR AFECTADO

VALOR AFECTADO

VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

$ 1.667.049.631

$ 1.667.049.631



x


|

Y4
(i
Nacion

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

Mhjaolayac
24-02-00

JAIME ARTURO OLAYA CAMACHO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

2024-03-13-1:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 32624 de fecha 2024-03-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Nuamero:

165124

Fecha Registro:

2024-03-08

Unidad / Subunidad Ejecutora:

24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Vigencia Presupuestal

Actual

Estado:

Generado

Tipo de Moneda:

COP-Pesos

Tasa de Cambio:

0,00

Valor Inicial:

46.287.128.713,00 | Valor Total Operaciones:

0,00

Valor Actual:

46.287.128.713,00

Saldo x Obligar:

46.287.128.71

3,00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: NIT

900815676|Razén Social: |SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA

|Medio de Pago:

|Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Namero: 03141861828 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. [ Tipo: | Corriente Estado:  |Activa
ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: 35195494 | Nombre: CATALINA TELLEZ POSADA Cargo: | DIRECTOR DE CONTRATACION
CAJA MENOR VIATICOS DOCUMENTO SOPORTE
e o Fecha de . ) Num. Solicitud de . ) s CONTRATO X 02
Identificacion: Registro: Genera Viaticos: No Comision: Numero: |973/2021 Tipo: DE OBRA Fecha: 2024-03-08
iTEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

C-2401-0600-74-51102D-2401008-02
11-21 SUBDIRECCION DE ADQgIS. DE BYS - ViA PRIMARIA
MODERNIZACION DE MEJORADA - 5. CONVERGENCIA 5 VALOR

REGIONAL / D. INTEGRACION DE Nacion 11 CSF FECHA OPERACION | VALOR INICIAL " VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
CARRETERAS OPERACION
AL oS TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO

DE LA CONECTIVIDAD FISICA Y LA

MULTIMODALIDAD

21.373.605.815,00 0,00
Total: 21.373.605.815,00 0,00 21.373.605.815,00| 21.373.605.815,00

C-2401-0600-74-51102D-2401008-02
11-21 SUBDIRECCION DE ADQgIS. DE BY%-OVIA PRGIMAEIA
MODERNIZACION DE MEJORADA - 5. CONVERGENCIA 5 VALOR

REGIONAL / D. INTEGRACION DE Nacion 16 CSF FECHA OPERACION | VALOR INICIAL " VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
CARRETERAS OPERACION
AL oS TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO

DE LA CONECTIVIDAD FISICA Y LA

MULTIMODALIDAD

23.000.000.000,00 0,00
Total: 23.000.000.000,00 0,00 23.000.000.000,00|  23.000.000.000,00
Pagina de 2




C-2401-0600-74-51102D-2401023-02
11-21 SUBDIRECCION DE ADQUIS. DE BYS - VIA PRIMARIA
MODERNIZACION DE MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA 3 ’ VALOR
REGIONAL / D. INTEGRACION DE Nacién 11 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL . VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
CARRETERAS OPERACION
NACIONALES TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO
DE LA CONECTIVIDAD FISICAY LA
MULTIMODALIDAD
1.913.522.898,00 0,00
Total: 1.913.522.898,00 0,00 1.913.522.898,00 1.913.522.898,00
Obieto: VIGENCIAS FUTURAS CON 973/2021 PLAZO:102 MESES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, QESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
Jeto: (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION  |2024-03-15 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2024-03-31 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2024-04-15 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2024-05-15 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2024-06-17 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION  |2024-07-16 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2024-08-15 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2024-09-16 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION  |2024-10-16 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION ~ |2024-11-18 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION ~ |2024-12-12 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2024-12-23 3.857.260.727,00 3.857.260.727,00 | NINGUNO
CSF
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2

UNIDAD EJECUTORA:

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA T | oE | T
FECHA 22 7 |

DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

(Dia/ Mes / Afo)
PERIODO MES: _

ACTA PARCIAL DE OBRA No. .
(Indique el nimero del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _ .
(Indique el nimero del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.

VALOR BASICO ACTA:

(Indique el nimero del écla)

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

Dia/Mes!/,

9/9/224 NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO GOMEZ CAICEDO
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
10-sep-24 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA -;\;IAURICIO GOMEZ CAICED‘;)
10-sep-24 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE FABIO CAMARGO
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
10-sep-24 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FABIO CAMARGO
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
26-sep-24 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE Diana M. Pérez
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
30_09_24 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

Firmado digitalmente por
LUIS JAIME DIAZ PEREZ

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 973 DE

2021

OBJETO:
{LALEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

{MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA

CONTRATISTA:

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBI

NIT. 900.815.676-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,

ING. LUIS JAIME DIAZ PEREZ

VALOR TOTAL A PAGAR: $

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

1.667.049.631

CORRESPONDIENTE AL ACTA:

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.35

(Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS: Mil Seiscientos Sesenta y Siete Millones Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Un Pesos M/Cte

AUTORIZA EL PAGO A:

DEL PERIODO 1.al 30 de Abril de 2024

(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de

X

Firma _Firma

Ajuste'y el No. del Acta) (indicar el periodo del Acta)

TGN

_Firma

Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO
Matricula No. 01102 - 0621 CPITV

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA (E)
Fecha firma:

Matricula No

Fecha firma:

(Suscribe seglin su competencia)
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial.

Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO

DIRECTOR TERRITORIAL (E)

(Suscribe seguin su competencia)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.

Firmado digitalmente
por LUIS JAIME DIAZ
PEREZ

| WIZ

01102- 0621 CPITV
APOYO A LA SUPERVISION

Fecha firma:
(Suscribe segun su competencia)

Nombre: DIANA MARCELA PEREZ LIZCANO
Matricula profesional No.: 70202 - 136686

Nombre : LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula: 22202-273807
ORDENADOR DEL PAGO

Fecha de Firma:



Usuario
Sello

Usuario
Sello

26-sep-24

Diana M. Pérez

ldiazp
Texto escrito a máquina
30-09-24			 Luis Diaz


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2

: > VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA 1 | DE | 4
FECHA 2 | T
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA FINAL: s1 0 NO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA: abr-24 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. . D
(Indicar numeracion seain D a de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO: 99 MESES

(Indique nimero y afio)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA -|
PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION

VISION 2030 MODULO 3.

CONTRATISTA:

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No :

1962 DE 2021 .
(Indique nimero y afio)

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVI§_ION -188

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

(En meses segﬁn contrato principal)

25 DE JUNIO 2021

.. FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique dia/mes/afio)

N/A

(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

$

358.871.764.334,00

(Segln comrato"ﬁrlnclpal)
$

FECHA DE REANUDACION:

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

406.967.087.388,00

(En meses segin las prérrogas sin suspensiones)
31 DE AGOSTO DE 2029

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

N/A

(Indique dia/mes/afio)
$ 48.095.323.054,00

DATOS ESPECIFICOS

INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA:

»in

88.399.274.851,00

AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION PESADA
INDICE MES DE
CIERRE DEL i
PROCESO DE iNDICE MES | (NDICEMES A
VALOR BASICO A . SELECCION DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
VALOR BASICO AMORTIZAR VAL(;_?UBS?i'sOA Mes y Afio ANTICIPO INVIAS PRE;ES'\'TE\@CTA DETJL%?E FAACJEOS‘?;E VALO;RAJOUSQC%T/TQITP%S DEL POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE (10,00%) utilizado Febrero | Mes y Afio utilizado sy GIRO DEL ANTICIPO TOTALES
de 2021 Diciembre 2021 Utilizado (Incluye valor ajuste
e Diciembre 2021 presente mes)
Ajuste
A B C=A-B lo la 1 1a/lo 1/1a D=A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A grandes
partidas de
pago,
1 -Obras de Explanacion s 267.392.102 | $ 26.739.210 | $ 240.652.892 101,14 103,21 10321  1,02047 1,0000| $ 272.865.618 | $ 240.652.892 | $ 272.865.618 | $ 5473516 | $ 134.455.129 elmrﬂeando
los ICCP,
descontando
la mezcla
2 -Sub-bases y bases $  2.691.658.020 | $ 269.165.802 | $  2.422.492.218 100,76 102,43 102,43  1,01657 1,0000| $ 2.736.258.793 | $  2.422.492.218 | $ 2.736.258.793 | § 44.600.773 | $ 302.693.222 asfaltica del
basico de
3 -Transporte de materiales $ 284.863.905 | $ 28.486.391 | $ 256.377.514 100,39 100,89 100,89  1,00498 1,0000| $ 286.282.527 | $ 256.377.514 | $ 286.282.527 | $ 1.418.622 | $ 30.514.932 obra a ajustar|
sobre el
4 -Aceros y elementos metalicos $ 147.346.444 | $ 14.734.644 | $ 132.611.800 103,72 108,28 108,28  1,04396 1,0000| $ 153.823.794 | $ 132.611.800 | $ 153.823.794 | $ 6.477.350 | $ 89.642.566 9“‘907‘- La
mezcla
. asfaltica se
5 -Concretos, morteros y obras varias | $ 502.741.599 | $ 50.274.160 | $ 452.467.439 101,91 104,30 104,30 1,02345 1,0000( $ 514.530.889 | $ 452.467.439 | $ 514.530.889 | $ 11.789.290 | $ 185.052.580 ajusta por los
capitulos de
6 -Concreto para estructura de puentes | $ 118.426.265 | $ 11.842.627 | $ 106.583.638 101,21 99,33 99,33| 098142 1,0000| $ 116.225.905 | $ 106.583.638 | $ 116.225.905 | $ (2.200.360) | $ (22.135.420) equipos,
materiales,
7 -Pavimentaciones con asfaltc, $ 350515938 [$ 35051504 | $ 315.464.344 10013 104,67 10467|  1,04534 1,0000| $ 366408331 | § 315464344 | $ 366.408.331 | $ 15892393 | $ 1119906820 transporte y
pinturas, geotextiles mano de obral
| asfalt
Insumo Equipo s 69.153.921 | $ 6.915.392 | $ 62.238.529 100,90 102,26 102,26| 101348 1,0000| $ 70.086.116 | $ 62.238.529 | $ 70.086.116 | $ 932.195 | $ 11.951.285 C’;:;z:ﬁ‘i’o
de ecopetrol.
Insumo Asfalto $ 464.007.252 | $ 46.400.725 | $ 417.606.527 1638,21 1893,12 1893,12|  1,15560 1,0000| $ 536.206.780 | $ 417.606.527 | $ 536.206.780 | $ 72.199.528 | $ 929.063.792
Insumo Otros Materiales $ 666.175.148 | $ 66.617.514 | $ 599.557.634 101,65 105,20 10520  1,03492 1,0000| $ 689.437.984 | $ 599.557.634 | $ 689.437.984 | $ 23.262.836 | $ 300.097.274
Insumo Transporte $ 86.555.991 | $ 8.655.599 | $ 77.900.392 100,05 100,43 10043  1,00380 1,0000| $ 86.884.904 | $ 77.900.392 | $ 86.884.904 | $ 328913 [ $ 4.251.595
Insumo Mano de Obra $ 25.827.575 | $ 2.582.758 | $ 23.244.817 101,59 102,56 102,56  1,00955 1,0000| $ 26.074.228 | $ 23.244.817 | $ 26.074.228 | $ 246.653 | $ 3.076.263
TOTALES $ __ 5.674.664.160 | $ 567.466.416 [ $ ___ 5.107.197.744 $ 5.855.085.869 | $ __ 5.107.197.744 | $ 5.855.085.869 | $ 180.421.709 | $ 3.088.570.038
VALOR AJUSTE| $ 180.421.709 | $ 3.088.570.038
PORCENTAJE AMORTIZADO: ). (%) (tres decimales) VALOR IVA| $ 791.080 | $ 13.542.192
VALOR TOTAL[ $ 181.212.789 | $ 3.102.112.230




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CcODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

: > VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA 2 | DE | 4
FECHA 2 | 7 [ s
Dia / Mes / Afio)
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS INTERURBANAS
INDICE MES DE
CIERRE DEL il
o INDICE MES A Ajuste
PROCESO DE INDICE MES
. A APLICAR EN LA VALOR AJUSTES grandes
VALOR BASICO A 5 SELECCION DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO
A VALOR BASICO A = PRESENTE ACTA| FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS partidas de
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR Mes y Afio ANTICIE‘O INYIAS Mes y Afio DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES pago,
(10,00%) utilizado Diciembre| Mes y Ao utilizado GIRO DEL ANTICIPO
Noviembre 2022 Utilizado Abril (Incluye valor ajuste empleando
de 2021 2024 presente mes) los ICOCIV,
descontando
A B C=AB Io Ia | 1a/lo I/1a D= A*(1a/ o) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=FA la mezcla
asféltica del
11601. Preliminares y explanacion $ 267.392.102 | $ 26.739.210 [ $ 240.652.892 103,28 110,42 126,19 1,06913 1,14282( $ 285.876.918 | $ 275.022.938 | $ 320.246.964 | $ 52.854.862 | $ 826.509.208 basico de
obra a ajustar
11602. Afirmados, subbases y bases $ 2.871.625.502 | $ 287.162.550 | $ 2.584.462.952 102,44 108,73 128,52 1,06140 1,18201( $ 3.047.943.308 | $ 3.054.861.054 | $ 3.518.341.410 | $ 646.715.908 | $ 3.651.358.483 gri?]lz)riela
i mezcla
égggfe'm Pavimentos  asfaliicos /| ¢ 94.004.456 | $ 9.400.446 | $ 84.604.010 104,35 119,18 140,68 1214212 1,18040 $ 107.364.369 | $ 99.866.573 | $ 122,626,932 | $ 28.622.476 | $ 3.205.320.297 asfaltica se
Mezcla densa en caliente Tipo ajusta de
MDC-19 $ 528.735.374 | $ 52.873.537 [ $ 475.861.837 104,35 136,61 156,15 1,30915 1,14303| $ 692.193.915 | $ 543.924.356 | $ 760.256.434 | $ 231.521.060 | $ 3.047.514.340 acuerdo al
procedimiento
Mezdla densa en caliente Tipo | o 795 994 513 | 78.208.451 | $ 704.686.062 104,35 136,54 156,02  1,30848 1,14267| $ 1024.519.576 | $  805.223.622 |$  1.125057.136 | $ 342.072.623 | $ 3.350.003.631 establecido
MDC-19 para bacheos en el DEO
idrauli 44574 del 12
é?j:;'es Estructuras  hidréulicas | ¢ g70,960.527 | § 67.096.053 | $ 603.864.474 109,42 119,69 127,50  1,09386 1,06525| $ 733.936.882 | $  643.266.631 | $ 773.339.039 | $ 102.378.512 | $ 1.160.252.250 de mayo de
2023 usando
11605. Obras de urbanismo $ - $ -8 - 105,35 113,64 135,00 1,07869 1,18796( $ - $ $ $ - $ - el anexo
11505 Ob - — A16.13 del
6. Obras geotécnicas y miigacion| ¢ 55.671.516 | $ 5.567.152 | $ 50.104.364 108,95 118,64 130,44  1,08894 1,00946| $ 60.622.941 | $ 55.087.744 | $ 65.606.321 | $ 9.934.805 | $ 130.131.351 ICOCIVy los
ambiental precios de
11607. Sefializacion y control de| ecopetrol
transito $ - $ -l s - 102,36 116,28 141,25 1,13599 1,21474| $ - $ $ $ - $ 168.757.457 para el
asfalto
11608. Transporte y sobre acarreos $ 284.863.905 | $ 28.486.391 | $ 256.377.514 100,89 105,53 124,20 1,04599 1,17692| $ 297.964.796 | $ 301.735.824 | $ 343.323.106 | $ 58.459.201 | $ 656.852.661
TOTALES $  5.556.237.895 | $ 555.623.790 | $ 5.000.614.105 $ 6.250.422.705 | $  5.778.988.742 | $ 7.028.797.342 | $ 1.472.559.447 | $ 16.205.699.678
VALOR AJUSTE| $ 1.472.559.447 | $ 16.205.699.678
PORCENTAJE AMORTIZADO: %) (tres decimales) VALOR IVA| $ 6.456.607 | $ 71.055.760
VALOR TOTAL| $ 1.479.016.054 | $ 16.276.755.438
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS URBANAS
INDICE MES DE .
procesope | NDICEVES | LCied a VALOR AUSTES
VALOR BASICO A i - DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO
. VALOR BASICO A SELECCION PRESENTE ACTA| FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR Ves y Afo ANTICIPO INVIAS Mes y Afio DE AJUSTE AUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
(10,00%) - L Mes y Afio utilizado - N GIRO DEL ANTICIPO .
utilizado Diciembre Noviembre 2022 Utilizado Abril (Incluye valor ajuste
de 2021 oviembre 2024 presente mes)
A B C=A-B 1o la | 1a/lo 1/1a D= A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C. G=F-A
11701. Actividades preliminares |
explanacion $ - $ -8 - 101,97 108,23 125,10 1,06139 1,15587( $ - $ $ $ - $ 99.068
11702. Movimiento de tierras, afirmado,
subbase y base $ - s -ls - 102,07 107,66 125,65 1,05477 1,16710( $ - s $ $ - |8 -
11703. Estructura de pavimiento,
pavimentos ~ asfalticos / concreto,| $ - s -|s - 103,01 109,83 129,02 1,06621 1,17472| $ - s $ $ - s 78.524.919
afirmado, subbase y bases
11704. Obras geotécnicas, mitigacion
ambiental, estructuras hidraulicas y Ajuste
drenajes, estructura de pavimento y| - s -|s - 107,80 119,28 134,00 1,10649 1,12341 $ - s $ $ - s - grandes
espacio publico partidas de
pago,
11705. Estructuras hidraulicas | empleando
drenajes, redes hidro sanitarias, los ICOCIV.
sefializacion de obra, espacio piblico,| © - s -|s - 103,44 111,98 130,47 1,08256 1,16512| $ - s $ $ - s 28.620.368,00
sefalizacion y control de transito
11706. Redes urbanas de servicios,
redes  hidrosanitarias,  estructuras|
. y drenajes y seft 6n de $ - $ -1 % - 111,97 123,23 129,41 1,10056 1,05015( $ - $ $ $ - $ -
obra
11707. Redes hidrosanitarias, urbanas
de servicios y sefializacion vertical y| $ - $ - 105,74 116,16 130,51 1,09854 1,12354( $ - $ $ $ - $ -
horizontal
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11708. Redes urbanas de servicios,
seffalizacion vertical y horizontal $ - $ - 114,10 124,59 132,72 1,09194 1,06525( $ - $ - - $ - $ -
11709. Estabilizacién de terreno $ - $ -l s - 102,30 115,23 136,79 1,12639 1,18710( $ - $ - - $ - $ -
11710. Sefializacion  vertical Y|
horizontal $ - $ -l s - 106,31 118,27 135,96 1,11250 1,14957( $ - $ - - $ - $ -
TOTALES $ - $ - $ - $ - $ - - $ - $ 107.244.355
VALOR AJUSTE| $ -8 107.244.355
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,00%_ (%) (tres VALOR IVA| $ -8 470.225
VALOR TOTAL| $ -1 $ 107.714.580
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PUENTES
INDICE MES DE
procesoDe | MDICEMES | \oUCi e (a VALOR AwSTES
VALOR BASICO A 5 A DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO
. VALOR BASICO A SELECCION PRESENTE ACTA| FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR Mes y Afio ANTICII?O INYIAS Mes y Afio DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
(10,00%) - L Mes y Afio utilizado " . GIRO DEL ANTICIPO .
utilizado Diciembre Noviembre 2022 Utilizado Abril (Incluye valor ajuste
de 2021 2024 presente mes)
Ajuste
A B C=A-B 1o la | la/lo 1/1a D= A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A grandes
14101. Preliminares y cimentacién | $ - s - s - 101,57 109,44 12047 107748 1,1830( $ - s - - s - |® 97.556.087 pal;;jgﬁs *
empleando
14102. Subestructura y cimentacion $ 118.426.265 | $ 11.842.627 | $ 106.583.638 102,82 112,35 133,42 1,09269 1,1875( $ 129.403.196 | $ 126.572.333 149.391.891 | $ 30.965.626 | $ 255.095.507 los ICOCIV.
14103. Estructura, subestructura,
superestructura, y andenes $ - $ - $ - 107,49 118,06 134,38 1,09833 1,1382( $ - $ - - $ - $ 42.522.984
14104. Estructura, subestructura,
superestructura, y andenes $ - $ - $ - 102,58 115,54 138,57 1,12634 1,1993( $ - $ - - $ - $ -
14105. Drenajes $ - $ - $ - 112,43 130,85 136,63 1,16384 1,0442( $ - $ - - $ - $ -
TOTALES $ 118.426.265 | $ 11.842.627 | $ 106.583.638 $ 129.403.196 | $ 126.572.333 149.391.891 | $ 30.965.626 | $ 395.174.528
VALOR AJUSTE| $ 30.965.626 | $ 395.174.528
PORCENTAJE AMORTIZADO: ) (%) (tres decimales) VALOR IVA| $ 135.772 | $ 1.732.688
VALOR TOTAL| $ 31.101.398 | $ 396.907.216
AJUSTE INCREMENTO ASFALTO
INDICE MES DE
CIERRE DEL - INDICE MES A
INDICE MES
. PROCESO DE APLICAR EN LA
VALOR BASICO A " 5 DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
R SELECCION
VALOR BASICO AMORTIZAR VALi?UBSﬁEO A Mes y Afio ANTICIPO INVIAS PRE;Q”E\FQCTA DETJTU%?E FASL%?; E VALO(; Qéusgfimg;%s DEL POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE (10,00%) utilizado Diciembre| Mes y Afio utilizado oSy A0 GIRO DEL ANTICIPO TOTALES
f Utilizado Abril Incluye valor ajuste
de 2021 Noviembre 2022 2024 (Incluy j
presente mes)
A B C=A-B lo la 1 la/lo 1/1a D= A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A
11601. Preliminares y explanacién $ - Ajuste
Cemento
11602. Afirmados, subbases y bases $ - asfaltico,
empleando
11603.  Pavimentos  asfalticos /| precios de
concreto $ 4.696.511.802 referencia
11604. Estructuras hidraulicas | $ ~ Ecopetrol
drenajes
11605. Obras de urbanismo $ -
11606. Obras geotécnicas y mitigacion $
ambiental -
11607. Sefalizacion y control de| $ ~
transito
11608. Transporte y sobre acarreos f $ B
TOTALES $ - $ - $ - $ - $ - - $ - $ 4.696.511.802
VALOR AJUSTE| $ -|s 4.696.511.802
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,00%_ (tres c VALOR IVA| $ -8 20.592.398
VALOR TOTAL| $ -8 4.717.104.200




p CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

B > VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA 4 | DE | 4
FECHA [ 22 | T

(Dia / Mes / Afio)
NOTA: En el evento gue se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR VALOR AJUSTE DEFINITIVO[ $ 1.683.946.782 [ $ 24.493.200.401
*VALOR AJUSTE [s - VALOR IVA[ $ 7.383.459 [ $ 107.393.263
VALOR IVA I $ - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGARI $ 1.691.330.241 | $ 24.600.593.664
*VALOR TOTAL AJUSTE s -

* (Diligenciar el nimero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

N° ACTA DE AJUSTE VALOR TOTAL A LIQUIDAR
DEFINITIVA (INCLUYE IVA)

23 15.029.122

24 16.751.781

25 15.366.998

26 24.502.772

27 11.830.027

28 6.164.522

29 26.370.637

30 (8.836.708)

31 (18.020.039)

32 (52.174.871)

33 (41.454.999)

(19.809.852)

TOTAL A LIQUIDAR (24.280.610)
VALOR AJUSTE DEFINITIVO[ S 1.650.772.168 | §  24.493.200.401
VALOR IVA['$ 7.277.463 | $ 107.393.263

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR[ S 1.667.049.631 | $  24.600.593.664 |

*Nota: Por ajuste del procedimiento de acuerdo al DEO 44574 del 12 de mavo de 2023, se realiza la liquidacién de las actas de ajuste de abril-23 a marzo-24. El valor total a descontar es iqual a $24.280.610, valor que se suma al precio calculado para esta acta de ajuste del mes de abril-24. Por lo tanto, el valor total a pagar es igual a $1.667.049.631
**Nota: El calculo del IVA esta redondeo al peso.

VALOR BASICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $. 1.667.049.631

VALOR EN LETRAS: Seiscientos Sesenta y Siete Millones Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Un Pesos M/Cte

NOTAS:
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el tramite de autorizacion de pago del anticipo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a I
fecha de inicio del contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalizacién de la minuta contractual en que se pacte, segun el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV — 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral Ill subnumerales 9y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
3. El (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice sera el
correspondiente al mes en que debi6 haberse ejecutado dicha cuota parte, segln el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los calculos consignados en la presente Acta son r ili lusiva del C ista de Obra e Interventoria.

5. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA. \

6. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del dgta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la Gltima acta de recibo parcial de obra.

7 / /

e S~ /
Firma: /}/‘ = - v
NOMBRE:ANDRES EDUARDO RAMON VELASTEGUI Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante-Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
CONTRATISTA: SUD. NTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 188

Matricula No. : R2024009117 Matricula No. : N/A

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA!

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS
NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCION TERRITORIAL:

BOYACA

“{indicar niimero y ano)

CONTRATO No. 973 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA,

EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO:
CONTRATISTA:
INTERVENTOR:

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA:

ITEM

TRANSVERSAL DE BOYACA

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

CONSORCIO ECOVISION - 188

(Dia)

2
(Mes)

2021
(Afo)

UNIDAD

CASO | - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS

INDICE MES DE
CIERRE DEL PROCESO

INDICE MES A
APLICAR EN LA
PRESENTE ACTA

FACTOR DE AJUSTE

VR. AJUSTADO

ASFALTICOS/CONCRETO DE SELECCION DIC Mes y Afio
_2021 Utilizado
Noviembre-2022
ITEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip | I/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos $ 908.124,00 104,35 119,18 1,14207 $ 1.037.141,18
INDICE MES DE INDICE MES A

ANEXO 16.13 -Serie histérica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

CIERRE DEL PROCESO
DE SELECCION

APLICAR EN LA
PRESENTE ACTA

FACTOR DE AJUSTE

Vr. UNITARIO AJUSTADO

Mes y Afio utilizado Mes y Afio
DIC-2021 Utilizado
- Noviembre-2022
1. EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo 1 /10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-412 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 18.333,33 101,74 105,23 1,03432 $ 18.962,53
SUBTOTAL $ 18.333,33 $ 18.962,53

Il. MAQUINARIA

CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo | /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-302 COMPACTADOR NEUMATICO $ 18.8: 3 101,77 108,01 1,06132 19.988,19
SUBTOTAL $ 18.833,33 19.988,19

Il. HERRAMIENTAS

CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo | /10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) $ 844,03 105,40 113,24 1,07431 $ 906,75

5 _
SUBTOTAL $ 844,03 $ 906,75

Il. MATERIALES

DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU lo | 110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
PRODUCCION MDC (no incluye el asfalto) 120 $ 244.634,73 107,05 136,33 1,27354 $ 311.552,12
GRAVA 115 $ 35.610,67 102,10 114,97 1,12614 $ 40.102,60
ARENA 101 $ 69.754,60 105,40 113,75 1,07923 $ 75.281,26
AGUA $ 333,60 102,51 113,48 1,10693 $ 369,27
ASFALTO 60/70 199.476,15 1893,116 2908,79 1,53651 $ 306.497,10
IVA 19% SOBRE EL ASFALTO 37.900,47 1893,116 2908,79 1,53651 $ 58.234,45
EMULSION ASFALTICA CRL-1 11.106,00 1893,116 2908,79 1,53651 $ 17.064,48
SUBTOTAL 598.816,22 86% 30% 50% $ 809.101,27

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
lll. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD CAN(EI)DAD DASTA(NZ?I Vr. UNITARIO lo | 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
MEZCLA DENSA MDC-19 m3-km 1,25 28,27 $ 30.359,71 100,59 104,62 1,04005 $ 31.575,62
TRANSPORTE DE ASFALTO m3-km 1449 1 $ 14.490,00 100,28 104,60 1,04309 $ 15.114,37
SUBTOTAL $ 44.849,71 6% 46.689,99

*El indice para transporte de asfalto se utiliza el de carrotanque




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS

NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

UNIDAD EJECUTORA!

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar namero y afio)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Dia) (Mes) (Afo)
ITEM UNIDAD

CASO | - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV

INDICE MES A
INDICE MES DE APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histdrica indice por tipologia de obray capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS CIERRE DEL PROCESO | PRESENTE ACTA
ASFALTICOS/CONCRETO DE SELECCION DIC Mes y Afio FACTOR DE AJUSTE VR-AJUSTADO
_2021 Utilizado
Noviembre-2022
ITEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip | I/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos $ 908.124,00 104,35 119,18 1,14207 $ 1.037.141,18
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PROE;;-SACI Vr. UNITARIO lo | I/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
OBREROS (8) $ 270.664,00 1,85 $ 8.693,20 103,31 113,49 1,09857 $ 9.550,09
RASTRILLEROS (2) $ 98.000,00 1.85 $ 5.036,11 103.31 113.49 1,09857 $ 5.532,52
OFICIAL (1) $ 61.323,00 1,85 $ 3.151,32 102,01 107,86 1,05731 $ 3.331,92
SUBTOTAL $ 16.880,63 2% Ls 18.414,53

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION
ADMINISTRACION % 22% 153.682,60 01.093.92
IMPREVISTOS % 5% 34.927,86 45.703,16
UTILIDAD % 3% 20.956,72 27.421,90
SUBTOTAL $ 20056718 = 27421898
Precio Unitario Total Aproximado al peso Is 908.124,00 | $ 1.188.282,00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO | v A |
1 1A
104,35 136,54
| 1
104,35 119,175

Firma ¥
Nombre: ANDRES EDUARDO RAMON VELASTEGUL

Representante Letral del Contratista o su Apoderado
Matricula Profesional No.R2l 7

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

BACION POR INTERVENTORIA i
Nota 1: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica, el Interventor aprueba el delos al iendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con
[ las especificaciones de construccién vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacion correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de
materiales, jornales, costos, etc contemplados en los analisis de pre.cins\unilarioﬁ aprpbados’por lainterventoria que soportan la propuesta econémicay los aprobados durante la ejecucién del contrato, cumpliendo con las
v 0%\
: ol

S |
\ | _ VL l
— \J\ \J/ ! ]

- — Mt
Firma 44— A,
Nombre: MAURIGIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: N/A

al: Archivo de Gestion del INVIAS.

Jtora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA!

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS

NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

“{indicar niimero y ano)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MAI

NTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Dia) (Mes) (Afo)
ITEM UNIDAD

CASO | - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV

INDICE MES A
INDICE MES DE APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histdrica indice por tipologia de obray capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS CIERRE DEL PROCESO | PRESENTE ACTA
ASFALTICOS/CONCRETO DE SELECCION DIC Mes y Afio FACTOR DE AJUSTE VR-AJUSTADO
_2021 Utilizado Abril-
2024
ITEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip | I/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos $ 908.124,00 104,35 140,68 1,34816 $ 1.224.296,45
INDICE MES DE INDICE MES A
APLICAR EN LA
CIERRE DEL PROCESO PRESENTE ACTA
ANEXO 16.13 -Serie histérica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS DE SELECCION M A FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
Mes y Afio utilizado es y Ano
DIC-2021 Utilizado Abril-
- 2024
1. EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo 1 /10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-412 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 18.333,33 101,74 118,02 1,16005 $ 21.267,58
SUBTOTAL $ 18.333,33 $ 21.267,58
Il. MAQUINARIA
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo | /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-302 COMPACTADOR NEUMATICO $ 18.8: 3 101,77 127,92 1,25696 $ 23.672,74
SUBTOTAL $ 18.833,33 23.672,74
Il. HERRAMIENTAS
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo | /10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) $ 844,03 105,40 118,31 1,12244 $ 947,37
5 _
SUBTOTAL $ 844,03 $ 947,37
Il. MATERIALES
DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU lo | 110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
PRODUCCION MDC (no incluye el asfalto) 120 $ 244.634,73 107,05 165,69 1,54777 $ 378.638,30
GRAVA 115 $ 35.610,67 102,10 134,13 1,31378 $ 46.784,58
ARENA 101 $ 69.754,60 105,40 125,60 1,19166 $ 83.123,77
AGUA $ 333,60 102,51 130,52 1,2732 $ 424,74
ASFALTO 60/70 199.476,15 1893,116 3141,49 1,65943 $ 331.016,71
IVA 19% SOBRE EL ASFALTO 37.900,47 1893,116 3141,49 1,65943 $ 62.893,18
EMULSION ASFALTICA CRL-L 11.106,00 1893,116 3141,49 1,65943 $ 18.429,63
SUBTOTAL 598.816,22 86% 30% 50% I $ 921.310,90
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
lll. TRANSPORTES
MATERIAL UNIDAD CAN(EI)DAD DAISTA(NZ?I Vr. UNITARIO lo | 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
MEZCLA DENSA MDC-19 m3-km 1,25 28,27 $ 30.359,71 100,59 123,23 1,22502 $ 37.191,25
TRANSPORTE DE ASFALTO m3-km 1449 1 $ 14.490,00 100,28 117,60 1,17269 $ 16.992,28
SUBTOTAL $ 44.849,71 6% | 54.183,53

*El indice para transporte de asfalto se utiliza el de carrotanque




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS

NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

UNIDAD EJECUTORA!

CONTRATO No. 973 DE 2021

“{indicar niimero y ano)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Dia) (Mes) (Afo)
ITEM UNIDAD

CASO | - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV

INDICE MES A
INDICE MES DE APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histdrica indice por tipologia de obray capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS CIERRE DEL PROCESO | PRESENTE ACTA
ASFALTICOS/CONCRETO DE SELECCION DIC Mes y Afio FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
_2021 Utilizado Abril-
2024
ITEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip | I/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos $ 908.124,00 104,35 140,68 1,34816 $ 1.224.296,45
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PROE;;-SACI Vr. UNITARIO lo | I/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
OBREROS (8) $ 270.664,00 1,85 $ 8.693,20 103,31 144,60 1,39974 $ 12.168,22
RASTRILLEROS (2) $ 98.000,00 1.85 $ 5.036,11 103.31 144,60 1,39974 $ 7.049.24
OFICIAL (1) $ 61.323,00 1,85 $ 3.151,32 102,01 125,81 1,23329 $ 3.886,49
SUBTOTAL $ 16.880,63 2% $ 23.103,96

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION
ADMINISTRACION % 22% 153.682,60 229.786.94
IMPREVISTOS % 5% 34.927,86 52.224,30
UTILIDAD % 3% 20.956,72 31.334,58
SUBTOTAL $ 20056718 = 31334583
Precio Unitario Total Aproximado al peso Is 908.124,00 | $ 1.357.832,00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO | - R |
1 1A
104,35 156,02
| 1
104,35 140,68

Representante Léq’ al del Contratista 0 su Apoderadn
Matricula Profesional —

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

BACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios correspondwemes aitems de la propuesta econémica, el Interventor aprueba el delos al iendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con
\ las especificaciones de construccién vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios de items no prevnsms el Interventor apryeba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacién correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de
materiales, jornales, costos, etc contemplados en los andlisis de precms umlanﬂs aprobado$ por la interventoria que soportan la propuesta econémicay los aprobados durante la ejecucion del contrato, cumpliendo con las

VAR
N P

<
Firma
Nombre: MAUR‘?C\O GOMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: N/A

al: Archivo de Gestion del INVIAS.

Jtora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(indicar rimero y a0y

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(fa) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 1613 ICOCIV
TNDICE MES A
o APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obray capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS NRIEE [FI=S Bl EERIE PRESENTE ACTA
DEL PROCESO DE FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO C Mes y Afio
SELECCION DIC _2021
Utilizado
Noviembre-2022
ITEM DESCRIPCION Vi UNITARIO APU Ip 1 11p Vi UNITARIO AJUSTADO
2502P [ Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 [5__ sr961300 104,35 11918 1,14207 B 1.004.579,62
INDICE MES DE CIERRE| NPICEMES A
DEL PROCESO DE APLICARENLA
ANEXO 16,13 -Serie histérica indice por tipologfa de obra, capitulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION pRE;ENTif‘CTA FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
Mes y Afio utilizado _DIC es y Ano
o Utilizado
Noviembre-2022
TEOUIPO
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-412 COMPACTADOR VIBRATORIO s 7.333,33 101,74 105,23 1,03432 B 7.585,01
SUBTOTAL $ 7.333,33 1 $ 7.585,01
1. MAQUINARIA
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU [} 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
[ Ssoeorsi0 ] TERMINADORA DE ASFALTO 5 18.666,67 01,61 109,41 T.07456 20.058.45
530201-302 COMPACTADOR NEUMATICO 5 7.533.33 101,77 108,01 1,06132 7.995.28
SUBTOTAL B 26.200,00 s 28.053.73
Il. HERRAMIENTAS
copico DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU o 1 1110 Vi UNITARIO AJUSTADO
530201201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) s 241,93 105,40 113,04 107431 B 474,77
3 5
SUBTOTAL 5 241,93 B 47477
Il MATERIALES
DESCRIPCION Vi UNITARIO APU o 1 1110 Vi UNITARIO AJUSTADO
PRODUCCION MDC (o incluye el asfaito) 120 |s 24463473 107,05 136,33 1,27354 B 31155212
GRAVA us |s 35.610,67 102,10 114,07 1,12614 B 40.102,60
ARENA 01 |8 60.754,60 105,40 13,75 1,07923 B 75.281,26
ASFALTO 60170 $ 10947615 1893,116 2908,79 1,53651 B 306.497,10
IVA 19% SOBRE EL ASFALTO $ 37.90047 1893,116 2908,79 153651 s 58.234,45
SUBTOTAL s 587.37662 87% 35% 52% s 79166752
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
I1l. TRANSPORTES
MATERIAL UNIDAD CAN(Tl')DAD D‘ST(‘;)NC‘A Vr. UNITARIO o | 110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
MEZCLA DENSA MDC-19 m3-km 125 2827 |8 31.945,10 100,59 104,62 1,04005 B 33.224,50
TRANSPORTE DE ASFALTO m3-km 1449 1 $ 14.490,00 100,28 104,60 1,04309 B 15.114,37
SUBTOTAL Ls 46.435,10 % LS 48.338,88
“El indice para transporte de asfalto se utilza el de carrotanque
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PROE’\?EQCI Vr. UNITARIO lo 1 I/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
OBREROS (8) $ 27066400 | 18 |8 556365 103,31 113,49 1,00857 s 6.112,06
RASTRILLEROS (2) S 0800000 18 S 2.014.44 103,31 113.49 1,00857 5 2.213.00
OFICIAL (1) $ 6132300 18 S 1.260,53 102,01 107,86 1,05731 $ 133277
SUBTOTAL s % = 9.657,83

TOTAL COSTO DIRECTO

V. COSTOS INDIRECTOS




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS <
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(indicar rimero y a0y

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA:  SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR:  CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA 1 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV
TNDICE MES A
- APLICAR EN LA
ANEXO 163 - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS INDICE MES DE CIERRE| o e ceNTE ACTA
DEL PROCESO DE FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/ICONCRETO Mes y Afio
SELECCION DIC _2021
Utilizado
Noviembre-2022
iTEM | DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip 1 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450,29 | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 S 879.613,00 104,35 119,18 1,14207 S 1.004.579,62
DESCRIPCION
ADMINISTRACION % 2% 148.857.63 194.871.10
IMPREVISTOS % 5% 33.831,28 44.288,89
UTILIDAD % 3% 20.208,77 26.573,33
SUBTOTAL S 20208768 | 265.733,32
Precio Unitario Total Aproximado al peso B 879.613,00 s 1.151.511,00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO | S |
1 1A
104,35 136,61
1 |
104,35 119175

—

_—
L/

eima IAUSD [T

Nombre: ANDRES EBUARDO RAMOR VELASTEGUT

Matricula Profesion 4009117 -

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

BACION POR INTERVENTORIA \
Nota 1: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta economica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las
) specificaciones de construccion vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios de items ho previstgs, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la
jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios aprobados por 11
o\
|

orr a tarifas, precio de materiales,
intefventoridque soportan la propuesta econdmica y los aprobados durante a ejecucion el contrato, cumpliendo con las especificaciones de

Firmac” [

Nombre: MAURIG|Q GOMEZ CAICEDO
Representante Leqal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: N/A

al: Archivo de Gestion del INVIAS. '
tora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS

NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

UNIDAD EJECUTORA!

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar namero y afio)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Dia) (Mes) (Afo)
ITEM UNIDAD

CASO | - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV

INDICE MES A
INDICE MES DE APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histdrica indice por tipologia de obray capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS CIERRE DEL PROCESO | PRESENTE ACTA
ASFALTICOS/CONCRETO DE SELECCION DIC Mes y Afio FACTOR DE AJUSTE VR-AJUSTADO
_2021 Utilizado Abril-
2024
ITEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip | I/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 $ 879.613,00 104,35 140,68 1,34816 $ 1.185.859,06
INDICE MES DE INDICE MES A
APLICAR EN LA
CIERRE DEL PROCESO PRESENTE ACTA
ANEXO 16.13 -Serie histérica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS DE SELECCION M A FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
Mes y Afio utilizado es y Ano
DIC-2021 Utilizado Abril-
- 2024
1. EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo 1 /10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-412 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 7.333,33 101,74 118,02 1,16005 $ 8.507,03
SUBTOTAL $ 7.333,33 $ 8.507,03
Il. MAQUINARIA
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo | /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-310 TERMINADORA DE ASFALTO $ 18.666,67 101,81 127,01 1,24747 23.286,11
530201-302 COMPACTADOR NEUMATICO $ 7.533,33 101,77 127,92 1,25696 9.469,10
SUBTOTAL $ 26.200,00 32.755,21
Il. HERRAMIENTAS
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo | /10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) $ 441,93 105,40 118,31 1,12244 $ 496,04
5 _
SUBTOTAL $ 441,93 $ 496,04
Il. MATERIALES
DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU lo | 110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
PRODUCCION MDC (no incluye el asfalto) 120 $ 244.634,73 107,05 165,69 1,54777 $ 378.638,30
GRAVA 115 $ 35.610,67 102,10 134,13 1,31378 $ 46.784,58
ARENA 101 $ 69.754,60 105,40 125,60 1,19166 $ 83.123,77
ASFALTO 60/70 199.476,15 1893,116 3141,489 1,65943 $ 331.016,71
IVA 19% SOBRE EL ASFALTO 37.900,47 1893,116 3141,489 1,65943 $ 62.893,18
SUBTOTAL 587.376,62 87% 35% 52% $ 902.456,53
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
lll. TRANSPORTES
MATERIAL UNIDAD CAN(-;I)DAD DAISTA(NZC):I Vr. UNITARIO lo I 110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
MEZCLA DENSA MDC-19 m3-km 1,25 28,27 $ 31.945,10 100,59 123,23 1,22502 $ 39.133,39
TRANSPORTE DE ASFALTO m3-km 144,9 1 $ 14.490,00 100,28 117,60 1,17269 $ 16.992,28
SUBTOTAL $ 46.435,10 % $ 56.125,66

*El indice para transporte de asfalto se utiliza el de carrotanque
IV. MANO DE OBRA




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS

NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

UNIDAD EJECUTORA!

CONTRATO No. 973 DE 2021

“{indicar niimero y ano)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Dia) (Mes) (Afo)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV
INDICE MES A
INDICE MES DE APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histdrica indice por tipologia de obray capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS CIERRE DEL PROCESO | PRESENTE ACTA
ASFALTICOS/CONCRETO DE SELECCION DIC Mes y Afio FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
_2021 Utilizado Abril-
2024
ITEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip | I/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 $ 879.613,00 104,35 140,68 1,34816 $ 1.185.859,06
DESCRIPCION JornaL  [PRESTACH  vi unimario o | 1110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
OBREROS (8) $ 270.664,00 1,85 $ 5.563,65 103,31 144,60 1,39974 $ 7.787,66
RASTRILLEROS (2) $ 98.000,00 1,85 $ 2.014,44 103,31 144,60 1,39974 $ 2.819,69
OFICIAL (1) $ 61.323,00 1,85 $ 1.260,53 102,01 125,81 1,23329 $ 1.554,60
SUBTOTAL $ 8.838,62 1% I $ 12.161,95

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION
ADMINISTRACION % 22% 148.857,63 222.750,54
IMPREVISTOS % 5% 33.831,28 50.625,12
UTILIDAD % 3% 20.298,77 30.375,07
SUBTOTAL $ 202.987,68 $ 303.750,73
Precio Unitario Total Aproximado al peso s 879.613,00 | $ 1.316.253,00

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO T 150

1 1A
104,35 156,15
1 |
104,35 140,68

Firma / =
Nombre: ANDRES EDUARDO RAMGN VELASTEGUI
Representante Legaldel Contratista o su Apoderado
Matricula Profesional No | —

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

BACION POR INTERVENTORIA \
Nota 1: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios correspondientes a items de |la propuesta econémica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con
M las especificaciones de construccién vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de anélisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacién correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de
materiales, jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios \gnitarios\aprqbados #zor lainterventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la ejecucion del contrato, cumpliendo con las

b

\NAW2
Firma “~— - -
Nombre: MAURIGID GOMEZ CAICEDO
Legal del osu )

Matricula Profesional No.: N/A

al: Archivo de Gestion del INVIAS.
ista, Interventor y Direccion Ter
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PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEE TRANSPORTE VERSION y
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o e N
i WesTAT)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN|
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

INTEGRAL DE

SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

(indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

25jun-2021

(Indique dia/mesfafio)

(Indique la suspension que corresponda con el

VALOR INICIAL (incluido IVA) () s

periodo del acta)

358.871.764.334,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): s

(Segun contrato principal)

UNIDAD EJECUTORA: 3 DE NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo A VALOR BASICO ACTA: _S 5.795.416.060,00 MES abr-2024.
AcTAFNAL O
CONTRATO No 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO: 9
(indique numero'y afio) (En meses segan contrato principal) (En meses segan las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO. FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACION

31-a0-2029

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/ario)

(Indique diajmes/afio)
48.095.323.054,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA o os20e 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION: 168 ALOR ACUMULADO elido A C=A18) s 1065670738500
oA EIECUTAD
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) o AT ALIZADAS Ultima Acta de
No. DE odificacion No. 9 de fecha Diciembre 2023 PRESENTE ACTA ACUMULADO
Mo0E | st oo
o
om oanr DESCRIPCION TEM o | carono | VALOR VALOR TOTAL canTioso vaLoR canTioRo vALoR JE— vaLoR
TP

FEREy o7 Dosinoni y impiesA ETbTIE TS ToiE SeET 200 SeETE - -
i 207 e Tia 2755570 - - -
Trier 001 i o7 0 - FE Tose - -
Tt 2001 i iz - 200 osrici - -
i 201t s |0 FrerT YR 050 Troes 55 T o
1-11601 201-1: m3| 113.989 - 3.732.00 425.406.948 15.00 1.709.835 2.676.90 $ 305.137.154

1-11701 201-1: m3 113.989 - 30.00 3.419.670 - 6.00 3
1-11601 201-1: m 751 69.636 52.296.636 751,00 52.296.636 8,00 557.088 216,00 $ 15.041.376
1 201-1: m 4269 475 19.103.775 - - 3 -
1 1-11601 201-1: m 475 - 6.603.00 29.548.425 110.00 492.250 1.461.00 $ 6.537.975
1 1-11701 201-1: m 475 - 570,00 2.550.750 - s -
1 1-11601 210-1: Excavacion en roca de la explanacion y canales m: 240381 60.000 14.422.860.000 146.069,00 8.764.140.000 1.020,90 61.254.000 34.148,50 $ 2.048.910.000
1 210-] | ‘material comdn de la Expl y Canales m: 2183358 10.642 - - 3 -
1-11601 210-] Excavaciones en material comun de la Explanacion y Canales m: 10.642 - 790.262.90 8.409.977.782 13.437.60 143.002.939 85.237.40 907.096.413
FEvon pits e o e - 026800 o073 066 - -
1-11601 211-] Remocion de Derrumbes m: 683232 747 6.659.462.304 683.232,00 6.659.462.304 818,00 7.973.046 277.442,00 2.704.227.174
7 g Terapienss s a0 i Ty 150 - - -
T 520 Teraplenes i Lot - T S B Tt TeTm
Tiror S0 Toragines n FERTTy - i tostansi - -
1-11601 22113 Pedraplen compacto m: 2625 18.609 48.848.625 34.125( 635.032.125 2.816,00 52.402.944 16.685,00 310.491.165
: 7 pE e de e o 1038 s oo s 22070 25768 701 B - 25 7ea 01
2. 1-11601 230.1P Mejoramiento de la subrasante con adicion de materiales m: 10.393 - 69.383.( 721.097.519 - 25.221.10 £ 262.122.893
3 1-11601 234-13 Conformacién de taludes existentes m: 730752 1.332 973.361.664. 730.752,00 973.361.664. - $ -

SASES, SUBBASES Y AFRITADDS
4 2 310-1: Conformacion de la calzada existente m: 375760 927 348.329.520 424.154,00 393.190.758 - 424.154,00 $ 393.190.758
211602 3101 [Conformacion de Ia calzada existente m: - 1.440,086.00 1.334.950.722 - 803.763.10 E3 745,088,396
2-11602 311-1: [Afirmado m: 70266 132.094 9.281.717.004 60.266.00 7.960.777.004 14.989.40 1.980.009.804 42.244.50 3 5.580.244.982
2 320-] Subbase Granular clase A m: 174216 180.000 31.358.880.000 - - $ -
T 520 Sibbase Claniar chio A m 0.0 - EED SE 0w | TsE Sors | mETs Sz
2-11703 320- Subbase Granular clase A m: 180.000 - 4.496.00 809.280.000 - -
> 550 Saso ramir case & e I 20569 wozmaEIn - - -
2-11602 330- m: 206.690 - 128.534.00 26.566.692.460 2.066.40 427.104.216 26.373.00 5.451.035.370
0 0 i S0c 520 - {ohn0 Sises 320 - -
3 211602 3301 m 21000 222,076 7.663.595.000 21.000,00 7.663.596.000 - 454,80 109863205
4 7 4201 Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-1 m; 642636 2.918 1.875.211.848 - - $ -
5 7-11603 420-1 Riego de imprimacion con emulsion_asfaltica CRL-1 m 2918 - 757.438.00 2.210.204.084 11.377.00 33.198.086 240.268.00 $ 701.102.024
6 7-11703 420-1: Riego de imprimacion con emulsion_asfaltica CRL-1 m 2918 - 6.111,00 17.831.898 - $ -
7 4211 m; 432950 1849 800.524.550 - - $ -
T pire: m tois - S seierin B T yeisnly
Tt Fiie: o Tois : Sitrto T - -
7 o s | zom 563350 FYRETT - - -
Tt preTs m 63 359 : i FEATE - -
Tt P i 563350 - sito0 Soriizos - -
i isozp o |z o156t e Toas - - -
T 5026 m s73510 - g E 0 A TR R/ T TomEn
Tt oz o 1361 - s prEy - -
i w50 ara bachecs s |7 sos 2t ST L0 Tiss 651560 s TrEeTe
7-11603 450.9P para bacheos m 908.124 - 36.247. 32.916.861.440 862.20 782.984.513 32.031. 29.088.119.844
Tt iioos bera bacheos o Sos 126 - S s dos B %1 ForE s a7
4 7 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m: 14600 72.822 1.063.201.200 1.477,0¢ 107.558.094 - 1.477,00 107.558.094
B 711603 2601P Fresado de pavimento asfalico m: 72.822 - 38,0654 2.771.969.430 835.00 60.806.370 35.458, 3 2582122476
5] 7-11703 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m 72.822 - 3.604.0 262.450.488 - 1.586.0( $ 115495692
2 | T w51 R I T S T b Lusneis s 2025000 s 207619500 s T emoe0 s 2507619500
= 7 P Seldo getas o paiment asalico s e w oo |5 wsels w300 s - s - s -
54 711603 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m s 2342 |5 - 14.550.00 s 63.176.100 s 5 5 B
i et Sel e rtas o pament asiaico s e o F—TAE - 5000 < Tosa00 < : s -
|[PAVIMENTOS DE CONCRETO.
56 511603 50013 [Pavimento de concreto Hidraulico m3 3 S 783524 | & 37.423.340 61.00 5 47.754.964 s - 2060 B T6.140594
Sibiou

5 600-] m: 208626 000 6.258.780.000 - - $ -
11604 600- m 000 - 223.839.00 6.715.170.000 1.036.40 31.092.000 20.939.90 $ 628.167.000
e 00 n o0 - So00 560000 : 5 -
1604 600-] varias en roca en seco m 132210 000 4.230.720.000 133.990,00 4.287.680.000 707,80 22.649.600 2.905.90 $ 92.988.800
11604 600-] Excavaciones varias en material comin en seco m: 150 958 3.893.700 17,00 88.698.486 - $ -
11604 600-] varias en material coman bajo agua m: 120 247 7.829.640 713,00 46.521.111 - $ -
5 610-] m 17520 832 785.456.640 - - $ -
511604 610- m 832 - 16.698.00 748.604.736 56.90 2.550.941 3.411.00 $ 152.921.95T
5-11705 610-] m 832 - 822,00 36.851.904 - $ -
5-11604 610-] Relleno para estructuras con recebo m: 52356 112 3.409.003.872 61.356,00 3.995.011.872 540.20 35.173.502 7.219.20 $ 470.056.549
o | s er111p  |Flore e coneretovciado n s o cassons concretocae 620 A de n | w5 aamse|s snaae0 Le1500 s 40520600 s BT ere T
511606 62313 ‘Anclajes activos de 30 foneladas (Longiiud variable) ™ 3764 368.500 1387.067.876 3.764,00 1.387.067.876 - B -
6-14103 630.1.1P Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m: 4709 1.254.085 5.905.486.265 4.709,00 5.905.486.265 - $ -
: i Concieocase 78 1PA s |47 orizs 175 039508 - - -
6ot s01s Concreo e Z8MPA m 57180 - P Tomsma | im0 e | iman ST
“Hians oo1s Concretscase Z81PA m 571755 - 7300 P03 o Eo¥. 70— TS
i7oe s013 Concreocase 28 1IPA s 571700 - a6 L5 ior 520 - -
14102 630.3.1P Concreto clase A para para Zapalas, Estribos y Aletas’ m: 2354 1.033.388 2.432.595.352 3.354,00 3.465.983.352 114,60 118.426.265 1.151,30 1.189.739.603
-14101 630.3.3P Concreto clase A para pilas de puentes m: 411 1.127.087 463.232.757 411, 463.232.757 - B
-14103 630.3.4P Concreto clase IPA para tablero y anden m: 1412 1.184.864 1.673.027.968 1.412,00 1.673.027.968 - $ -
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copieo MEPEMNLIN 4 FR-L
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEE TRANSPORTE VERSION y
9 JANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
AN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA i [ o< | -
e e NI

(Dia/ Mes 1 Afio)

UNIDAD EJECUTORA: DE DE NACIONALES - GRUPO CENTRO. DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA. ACTA No. 35A VALOR BASICO ACTA: _$ 5.795.416.060,00 MES abr-2024
ACTA FINAL a
CoNTRATO No o730 2021 PLAZO NCAL 102 weses PLAZO ACUMULADO )
rdaue nimeroy 55 {En meses gt ot pncoa En meses 5o las romogas s suspersiones)
| OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 254un-2021 __ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ag0-2029
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN| ) -
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3. (Indique dia/mes/afio) (incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
FECHA DE SUSPENSION: NIA FECHA DE REANUDACION:
(e I suspartn e smsspanda con e paTod 6T a5 e diamesiane)
WTEGRAL DE SUBINGO S A SUCURSAL COLOMBIANA \ALoR NCIAL retido Ry B S 356.87076433400 yaLOR ADIGIONES (nclido VA) ) s 4508632308400
(indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORA No. 96208 2021 NTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION: 168 VALOR ACUMULADO ncict vA) (c-A+8) s 0696708738800
oA EVECUTAOR
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de
No.DE |, SRUPODE Modificacion No. 9 de fecha Diciembre 2023 PRESENTE ACTA ACUMULADO
oroen [ AU
oraL Par. OESCRIPCION TEM oo | canmonp | vaLoR VALOR TOTAL canTIoRD vaLoR canTioRD vaLoR canTiord vaLoR
Siioor s Tomerio dae LA P Ty Toins Semanim S Somaman| 1w s w R
Sii608 50440 [Concreo lanzado pra partale anciadas (7= 71 W) s | saae srzo51 sasssma Ssa00 Sz31s7548 - -
s w0 Concreto cse [T Sa0.260 52001140 - - -
e S0 Conereto dase i S55.260 - T N ZERoN R Tz | ST
Siiros S0 Concretocase i Son.260 - 160 5626 160 - -
6-14101 630-] Concreto clase m 539.260 - 56.0¢ 30.198.560 - 3.00 1617.780
S0t w0 nreto e m |7 05,168 ENEn 113700 Sstoss0 | %A Tomie | a0 T2
T V) a1p [Buanda Wedica [ T 45130 Tses 058550 Zoibo0 Tsss 05850 - -
. o 10 e refuerzo o | Zouem £ Te06260.400 - - -
4-11604 640- Acero de refuerzo a 378 - 1.762.203.00 9.477.127.734 27.398.00 147.346.444 293.870.00 1580.432.860
wiinos o oo 0 eerio? o 6 - 15000 G007 B —1 505100
Fitios io . i - 55154500 TS sos 5 B —TT Seme
4 640-] Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. g 256153 483 1.404.486.899 - - -
4-11604 640-] la de refuerzo Fy = 459.2 Mpa. a 483 - 253.724.00 1.391.168.692 - 4.243.00 23.264.369
iti0s o e Ttz = 6592 g o a8 - 34700 Tsarsser - -
ricos st Acero do Preesuerzo ST 257 PRFTFE] Zi17100 Trsarscer - -
5-14103 642-1 Apoyo elastomero u 2720318 661.037.274 243,00 661.037.274. - $ -
4 5-14103 642.3P Junta FREYSINET M80 o similar m 871 2.799.200 2.438.103.200 871,00 2.438.103.200 - $ -
95 5 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Iil, de 900mm de diametro interior m 1035 $ 628.687 | § 650.691.045 14,00 $ 8.801.618 $ - 14,00 $ 8.801.618
96 5-11604 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Iil, de 900mm de diametro interior m $ 628.687 | § - 1.375,00 $ 864.444.625 23,00 $ 14.459.801 272,80 $ 171.505.813
97 5-11705 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Iil, de 900mm de diametro interior m $ 628.687 | § - 16,00 $ 10.058.992 $ - $ -
98 5-11604 663.1P Tuberia para filtro PVC o 6" m 58240 $ 66.621 | $ 3.880.007.040 60.740,00 $ 4.046.559.540 $ - $ -
99 5 663.3P Tuberia_para filro PVC perforada diametro 100 mm m 83952 |5 38.113 | § 3.199.662.576 B - B N B -
100 5-11604 663.3P Tuberia_para filtro PVC perforada diametro 100 mm m $ 38113 | § - 88.375.00 $ 3.368.236.375 561.50 S 21.400.450 9.405.10 $ 358.456.577
P - 63 35— [Tubera-pars o PVC periorada ddmets 100 mm r - - Tesioo s E¥TE s - s -
‘Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de R
102 5 671.1.1P apoyo (concreto f'c 21 Mpa) m3 5784 $ 666.880 | $ 3.857.233.920 s - s - 3
Cuneta do conretovaida nsi, ol a canlomactn doa supericie e pyspm——
103 5-11604 671.1.1P apoyo (concreto fc 21 Mpa) m3 $ 666.880 | $ 8.216,20 s 5.479.219.456 272,20 s 181.524.736 3.207,50 $ 139.017.6(
Cuneta o conretovacida nsl, ol a canlomactn doa superice e P
104 5-11705 671.1.1P apoyo (concreto f'c 21 Mpa) m3 $ 666.880 | $ 160,00 s 106.700.800 s - 62,00 3 346,56
105 5-11604 672-13 Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparacion de la superficie de apoyo m 1400 $ 90.059 | $ 126.082.600 10.525,00 $ 947.870.975 $ - 51,40 $ 4.629.033
106 7 673-1 ‘Geotextil Tipo Il no tejido m: 482587 5.200 2.509.452.400 - - $ -
107 7-11604 673-1: ‘Geotextil Tipo 11 no tejido m: 5.200 - 525.476.00 2.732.475.200 14.720.00 76.544.000 129.564.00 $ 673.732.800
108 7-11705 673-1. Geotextil Tipo Il no tejido m: 5.200 - 18.852,00 98.030.400 - 3 -
109 5 673-1: Material granular drenante m: 51808 152,050, 7.877.406.400 - - $ -
110 511604 673-1. Material granular drenante m: 152,050 - 50.696.40 7.708.387.620 357.00 54.281.850 5.899,00 3 896.942.950
111 511705 673-1: Material granular drenante m: 152.050 - 1.837.00 279.315.850 - $ -
112 5-11604 673-1. Material de cobertura tipo SBG' m 21350 150.000 3.202.500.000 22.628.30 3.394.245.000 289,30 43.395.000 5.040,80 $ 756.120.000
113 5-11606 674-1: Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. m 5157 173.904 896.822.928 5.157,00 896.822.928 - $ -
ue | sues o110 Gavones domallade dlambredo aceroenelzado lase 1 ecubimienodezne | g | oy s assana s 302.386.250 175000 s ses312750 s I EE 551400302
SENALIZACION Y SEGURIDAD
‘Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de
115 7 Manual de Sefiaizacion Vil 2015 demarcacion de paimentoe m e |s 1794 |5 199.491.006 305.221.90 s 547.568.089 s - 22190 | $ 547.568.088
Suminisioy aplcacionde pir e o crioa purabase agia paa ness 3o
116 7-11607 Manual de Sefializacion Vial 2015 demarcacion de pavimentos m $ 1794 | $ 1.884.104,10 s 3.380.082.755 s - 605.941,40 3 1.087.058.872
‘Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de R
17 711710 Manual de Sefiaizacion Vial 2015 demarcacion de paimentoe m s 1794 |5 - 327500 s 5875.350 s - s
1 7 Wanual de Senalzacion Vil 2015 Sumiistoy alcacio depnura e o acriia prabase aguapaa marea viacon |, gy s p0m s to75t012 s - s ] s -
s | 711607 | manualde Senaizaconvial 2015 Sumiisty alcacié depinura e o acriia pra base agua para marea Vil on |, s zons - s11300 s 115102651 s AEEEE 55900085
L0 | 7410 | manualde Senaizacon vial 2015 Sumiisty alicacié depnura e o acriia pra base aguapara marea Vil on |, s zons - 4100 s s05.083 s ] s -
121 5-11607 Manual de Sefializacion Vial 2015 tachas reflecti u 11798 $ 8346 | $ 98.466.108 17.541,00 s 146.397.186 s - $ -
- ) sefal vertical p.srysi (75cm*75cm) con R
122 4 Manual de Sefializacion Vial 2015 amina acero galvanizado retorefiectva u 513 |8 399581 | § 204,985,053 B - s - s
. o oty GsomT5cm) con -
123 411607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 Jamina acero galvanizado rerorefiectiva u s 399581 | § - 577,00 s 230.558.237 s - s
- ) sefal vertical p.srysi (75cm*75cm) con R
124 411710 Manual de Sefializacion Vial 2015 amina acero galvanizado retorefiectva u s 399581 | § - 12,00 B 4.794.972 s - s
125 4-11607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 60X 75 cm Sefal a conlamina acero galvanizado u 471 $ 327.606 | $ 154.302.426 593,00 $ 194.270.358 $ - $ -
126 a Manual de Sefializacion Vial 2015 Sefial vertical de Trénsito Tipo V' con lamina retroreflectiva de  S1-05 Y S106 m2 5 s 559.793 | § 2.798.965 s - s B $ -
1 | a1t607 | Manualde Setaizacionvial 2015 Sefal vericalde Transo TipoV con amina eorfeciva de.SH05 Y 106 w s s s - 3600 5 20152548 5 - s -
128 411710 Manual de Sefializacion Vial 2015 Sefial vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de  S1-05 Y S106 m2 s 559.793 | $ - 2,00 s 1119586 s B $ R
129 4-11607 73013 Defensa metalica m 4245 $ 230532 | $ 978.608.340 7.031,00 $ 1.620.870.492 s - 3.80 $ 876.022
Lo |6t 7618 [Secconoal o s i Ts Exm 55100 < S 16555 < - s -
131 4-11607 740-13 Captafaros u 328 £ 22031 |$ 7.226.168 2.281.00 S 50.252.711 S - £ -
CERASVARIAS
132 5-11606 800-13 Cerca de Alambre de Pas con postes de madera m 700 $ 17.838 | $ 12.486.600 8.200,00 $ 146.271.600 $ - 493,00 $ 8794134
133 5 800-13 Cerca de Alambre de Puas con postes de concreto m 4332 $ 34235 | $ 148.306.020 s - $ - $ -
134 5-11606 800-13 Cerca de Alambre de Plas con postes de concreto m $ 34235 | § - 15.234.00 $ 521.535.990 654,00 S 22.389.690 1.758,00 S 60.185.130
135 5-11704 800-13 Cerca de Alambre de Puas con postes de concreto m S 34235 | $ - 570.00 S 19.513.950 S - £ -




CODIGO

MEPEMNLIN-4-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DEE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEE TRANSPORTE VERSION f
9 MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
AN 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA s [ < [ -
e e NI
i WesTAT)
UNIDAD EJECUTORA: DE MODERNIZACION DE NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo 35A VALOR BASICO ACTA: _$ 5.795.416.060,00 MES abr-2024
ACTA FINAL a
CONTRATO No 9730 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO:

(indique numero y afio)

OBJETO.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

MEJGRAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN|

MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

FECHA DE SUSPENSION:

INTEGRAL DE SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

(indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial)

VALOR INICIAL (incluido IVA) ()

s

(En meses segun contrato principal)
25jun-2021

(Indique diajmesfafio)

NA
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

358.871.764.334,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Segan contrato principal)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACION

(En meses segin las prérrogas sin suspensiones)

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

31-ag0-2029

NA
(Indique diajmes/afio)

48.095.323.054,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 952 DE 2021, INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION- 168 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C s 406.967.087.388,00
OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de
No. DE Modificacién No. 9 de fecha Diciembre 2023 PRESENTE ACTA ACUMULADO
Omoen | AUSTE icce-
icocv.
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM uND | caNTIDAD | VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
TRANGPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
136 3 900-13 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien | m3km | 29933177 | $ 1100 | $ 32.926.494.700 B - s B $ -
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
137 3-11608 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien | m3-km $ 1100 | $ - 13.503.243,90 B 14.853.568.200 240.199,00 B 264.218.900 719.483 30 $ 791.431.630
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
138 311701 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partr de cien | m3-km s 1100 | § - 10278.00 s 11305.800 s - s -
metros (100 m)
139 3 900413 ogmpore de materiales provenienies de derumbes, medido a partr de e MEes. | gy | eanaie | s 1100 | § 7515.545.400 280.416,00 s 308.457.600 s - 280.416,00 s 308.457.600
140 311608 Lloommy e e materiales povenientes de derumbes, medido & parr e N MEoS | g iy s 1100 | 5 - 6573.438.00 s 7.230.781.800 144780 s 1502580 | 2187.72650 | $ 2.406.499.150
5 -
'OBRAS NO PREVISTAS $ -
142 650.3P 650-13 Transporte de estructura metalica Ka B 361 (s N 210.403.00 s 75.055.483 S - 65.635.90 E3 23694 560
143 650.4P_ 650-13 Montaje de Estructura Metalica Puente Modular Ka $ 377 $ - 257.400.00 $ 956.755.800 S - 112.632.50 $ 418.655.003
‘Suministro e instalacion en defensa metdlica sobre pavimento flexble existente en
153 730.1.3P 73013 viga doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, m $ 665.869 | $ - 122,40 s 81.502.366 B - 122,40 $ 81.502.366
captataro cada 381 m
‘Suministro e instalacion en defensa metalica de abatimiento (incluye codo para
150 73021P 73013 abattiento, poste y espaciador para canal m s 752076 | § - 25000 s 188.019.000 s - 810 s 6091816
‘Suministro e instalacion de senal vertical Sp, Sty Si (90cm * 80cm) con lamina acero
159 85P Manual de Sefializacion Vial 2015 galvanizado retrorefiectiva u $ 624.680 | $ - 513,00 $ 320.460.840 s . 3,00 3 1.874.040
- . Tachon ll anclajes) para
160 8.6P Manual de Sefializacion Vial 2015 separacion de caries. u s 80293 | 8 - 216,00 s 17.343.288 s - 216,00 s 17.343.288
161 8.7P Manual de Sefializacion Vial 2015 Suministro e Instalacién de Tacha SOLAR de aluminio Amarilla/Amarilla u S 107.058 | § - 24.00 $ 2.569.392 $ - 24.00 B 2.569.392
162 8.8p Manual de Sefalizacion Vial 2015 Ao e S o delineador val flexble 0.75 m (neuye ancajes) para u s 80203 | - 50,00 s 4014650 s - 50,00 s 4014650
163 900.2.1P 900-13 Transporte de material de fresado desde el acopio temporal al sitio de disposicion m3fkm $ 1410 | $ - 2.161.238,60 $ 3.047.346.426 $ - 1.781.068,20 $ 2511.306.162
164 2331 23313 Geomall: refuerzo de I’ t de 20 kN/m o superior. m2 $ 12601 | $ - 204.327,80 $ 2.574.734.608 14.282,00 s 179.967.482 113.028,00 3 1.424.265.828
165 46411 46413 o d o oy e1ea a8 tension Greb Mitma de 40N |y s 13288 | § - 116.435,00 s 1547.188.280 s - 14.125,00 s 187.603.000
oo o124 1o B0l 3 ez relabcade G Conreio; by prepaacin 0 s superice N N e | s 09600 N o 108500 R _ Lasrso A S
e apoyo
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
167 900.1 900-13 préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia m3-E $ 1057 | $ - 299.331,70 $ 316.393.607 18.025,00 $ 19.052.425 181.343,50 $ 191.680.080
Ajusies al peso 5 3 5 |
UBTOTAL BASICO DE OBRAS (3] 305,160 536013 SAET0T73.700 s 674,664,160 ST
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLENENTARIAS /0 ADICIONALES (8] 41.440,006.041 45.484.162.571 22533 428,233
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (] 1080.000.000 080,000,000 -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 347.710.034.954. 391.134.885.775 $ 5.674.664.160 115.832.958.219
VALOR VA (OBRA) 1524.574.769 1.714.976.038 s 24.881.220 507,662,970
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E) 340.234.609.723 392.849.861.814 $ 5.699.545.380 116.340.841.189
REVISION, AJUSTE /0 ACTUALIZAGION VIO V10 COMPLEMENTACION DE ESTUBIOS ¥ DISENOS (6] 1.281.000.000 251,000,000 T.006.340.768
|IVA - REVISION, AJUSTE Y70 ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/0 COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS () 243390000 243,390,000 - 91 564,746
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTAGION DE ESTUDIOS ¥ DISERIOS =G+ 1524.390.000 1524.390.000 - T199.9%5514
[ESTUDIOS Y DISENOS SECTORES Y/O SITIOS CRITICOS Y/0 ATIPICOS (1) - s 65.51 120751900 5 1445000342
VA - ESTUDIOS Y DISENOS SECTORES Y/O SITIOS CRITICOS Y/O ATIPICOS (M) s 715.305.448 22.942.861 s 274.550.065
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS SECTORES VIO SITIOS GRITICOS Y/0 ATIPICOS () B s 4.480.070.963 143,694,761 5 1710 550,407
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye 1VA) (3) 7772764611 s 7.772.764.611 - 5 1840027671
[PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K) 340.000.000 $ 340.000.000 $ 1.985.425
VALOR TOTAL (F+1+J K] 356.671.764.334 s 406.967.087.368 s 5843240 141 s TZ1102.330.206
g o5 relacionados en 1a propuesTa bad Contraciual.
AU 30.%
Uiiidad 3%
Valor %
Valor Anticipo Otorgado $ 31.009.208.054,00 7.
[Valor Amortizado Presenta Acta 5 56746641600 | 10,00%
Valor Amorizado Acumulado 5 9571134517,00 1%
[Valor Saldo por Amortizar s 21.436.073 537,00
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuestz el da sin incluir ajustes. * Debe corresponder con |t de ajuste sefialados por el DANE. ICOCIV Vias Interurbanas
VALOR BASICO PRESENTE MES A TOTAL PRESENTE MES GPP VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
0BRA $ 5.674.664.160,00| $ 24.881.22000 | § 5.699.545.380 E $ 447350584 | § 8.164.826.717 1. Preliminares y explanacin B 267.392.102 | $ 6.730.876.955
| AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES B s s . 8 s 284.544.000 | 5 6.089.022.000 2. Afirmados, subbases y bases s 2871625502 | § 19792730539
LORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA s s ls - 8 s 2407114020 | 5 12279.442.711 3. Pavimentos asfaliicos / concreto s 1405724343 | $ 44.468.770.194
REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y0
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS s s -l - 4 s 1405724343 | 5 46610.381.343 4. Estructuras hidréulicas y drenajes s 670960527 | § 8.450.325.208
REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZAGION Y/O MODIFICACION Y0
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS SITIOS CRITICOS | § 12075190000 $ 2294286100 | s 143,604,761 on s 822668618 | 5 11.738.704.708 5. Obras de urbanismo s s .
Y10 ATIPICOS
GESTION PREDIAL (PREACTA) s s ls - sct s s 1838.798.629 6. Obras geotéenicas y mitigacion ambiental | S 55671516 | 866.244.477
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ -l s “ls - ov $ 22.389.690 | § 68.979.264 7. Sefializacion y control de transito s B 1.838.798.629
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ s s - T B 284.863.905 | 5 6.200374.622 8. Transporte y sobre acarreos B 284.863.905 | $ 6.209.374.622
PROVISION PARA MPLEMENTACION DEL PROTOCOLO D s s s . ToTAL s 5674064260 | § 92.999.529.989 oA s sesozarens | S 68.975.120624
OR COVID-19
VALOR TOTAL PRESENTE MES s 579541606000 § 4782408100 5 5843240141




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS copico MEPHUNLIN4FRL
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA e | -
FECHA 2 7 2024
(Dia/ Mes / Afo)
UNIDAD EJECUTORA: DE. DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO, DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA No. 35A VALOR BASICO ACTA: _$ 5.795.416.060,00. MES abr-2024
ACTA FINAL a
CONTRATO No 973 DE 2021, PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO: 99 MESES
(indique namero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
[OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25jun-2021 __ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ag0-2029
ESSRAVIENTS, WANTENWIENTO, GESTON PREDIAL, SOCAL ¥ AVBIENTAL SOSTENELE DEL CORREDOR TRANSVERSAL BE BOVACA (UERTO BOVACK - GTANCHE - CHIQUNQUIRA - PAED) EN EL DEPARTAMENTO OE BOYACA,EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO (indique diaimes/afo) (ncluidas las suspensiones, indique diaimes/afo)
FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION NA
(indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique dia/mes/afio)
INTEGRAL DE SUDINGO $.A. SUCURSAL COLOMBIANA VALOR INICIAL (incluido VA) (4). s 358.871.764.33400 VALOR ADICIONES (inclido IVA) (B) s 48.095.323.054,00
(indique Ia rtay ramo del alcance del contato seqan codigo val) (Seqan contrato principal)
(CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021, INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION: 188 VALOR ACUMULADO fincluido IVA) (C=A+BY s 406.967.087.388,00
OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) O ACTALIZADAS @ techa Dicima fota de
No0E | JUsre ccp- PRESENTE ACTA ACUMULADO
icociv
craL oar DESCRIPCION TEM wo [ omono | e T wmon o canTond Ao canTond Ao canion> vaor
*+ Debe corresponder con los grupos de ajuste sefialados por el DANE. ICOCIV Puentes  Debecoresponder co 0 guposde lust selaospor o DANE. P
/ALOR PRESENTE
* Debe corresponder con los grupos de ajuste sefialados por el DANE. ICOCIV Vias Urbanas GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS ACTA VALOR ACUMULADO
VALOR PRESENTE ACTA| VALOR ACUMULADO 1. Preliminares y cimentacién $ -|s 678.396.156 1 Obras de Explanacion B 26730202 | $ 6.740.560.889
1. Actividades preliminares y explanacion B -ls 683.934 2. Subestructura y cimentacién $ 118.426.265 | $ 1.189.739.603 2 Sub-bases y bases $ 2691658020 | $ 18.368.464.711
2. Movimiento de tierras, afimado, subbase y base B oS - 3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes. $ -ls 452.245.083 3 Transporte de materiales B 284.863.905 | $ 6.233.069.182
sz:;'s“:‘y“;g::am‘e”“" pavimentos asfalticos / concreto, afimado,| g -ls 2141611149 4. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes B s - 4 Aceros y elementos metlicos s 147.346.444 | $ 2.039.184.780
4. Obras geotécnicas, mitigacion ambientl, estruciuras hidréulicas y| . .
drenajes, estructura de pavimento y espacio piblico M M 5. Drensjes s e . 5 Concretos, mofteros y obras varias s s027415%9 |8 7896731060
5. Estuctras hidrauicas y drenajes, redes hidro sanilarias,
! y e - 161.733.440 ructura de pu 1191357383
senalizacion de obra, espacio piblico, senalizacion y control de tansito | ° N ToTAL $ 118.426.265 | $ 2:320.380.842 6 Concreto para estructura de puentes B 118.426.265 | $
Redes ubanas do senios, redes Helusaniares, esiucias 7 Pavimentaciones con asfalto, piniuras,
- - 3 3 50530.161.984
muvauhcas y drenajes y senaiizacion de N M e s 1662235825 |
Redes banaS Ge Senvcios y SeRaIZagon Vemealy| T N p— F——" 92999579959
rozont)
5. Redes urbanas de senvicios, sealizacion verical y horizontal s -|s -
9. Estabilizacion de terreno s -|s -
10. Sefializacin vertical y horizontal s -|s -
ToTAL s s 2304.028.523
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 5.795.416.060
| VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 5.227.949.644
Ginco Mil Doscientos Setenta y Cinco Milones Setecientos Setenta y Tres Mil Setecientos Veiniicinco Pesos MICte
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: s 5215773725 VALOR EN LETRAS:
(ndicar el vlor incluido IVA con amortizacion de antiipo)
€1 recibo por parte de Ia Interventoria de las obras efecutadas no exime al Contratsta de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el conirato de obra.
[oesErvACIONES
NOTAS:
1. i por efecto de la suspension en a efecucion del contato o del cambio de Interventor se hace necesario ramitar dos actas correspondientes a un misma mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a a primera acta del periodo seguida de la etra A, situacion que debe indicarse en el campo de *Obsenvaciones” del presente formato.
2. El Interventor certfica que reviso y verifc el pago de la Segquridad Socialy Aportes de Ley por parte del Contratsta, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normaiividad vigente relacionada con la nomina electronica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por a veracidad de la informacion, os valores, asi coma por las operaciones aritmeicas conlenidas en esta Acta.
4. E1 pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabidad y responsabilidad con la que Ia Interventoria y el Coniratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de Ia intenventoria, que deben corresponder conlas calculadas en las pre-actas respeciivas (Obra, Estudios y Disefos, Ambiental, Social, Predial, Operacion y las d -actas que sean requeridas).
5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construccion y demas condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
5. E1 valor a pagar en a presente Acta debe coincidir con el valor consignado en Ia factura presentada por el Conlratisia después de amorizar el anicipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Conlratista cumplio la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
2. Conla suscripcion de Ia presente Acta el Inerventor y el Contatista certifican que han verifcado cuales de las actividades de la licencia ambienalylo P.A.G.A. se encueniran inmersas dentro de los ftems de obra o costos adminisirativos, de tal manera que esias no serdn .ecnm.aas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.
Para constancia de o anterior fiman . 1
DANNIR
I L |
V4 ),, 7 Fima. = AL
b o Nombre: MAURICISMEZ CAICEDO
Nombre AM)RGS EDUARDO RAMON VELASTEGUI REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Imerventr; CONSORCIO ECOVISION - 158
Contraista: SUDA RAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA Maticula Profesional No.
Matrcula Profesional No.: R2024009117
al: Anexo para el paao de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias Untind recuors. Contasta, merentor s Geceion el




Aie3 icocw - —
[ Codigo | oy : ° — 5o —— Ponderacion z021 2022
gruposde | CO190 subdlases CPC pologiade  Codigo deagregacién anivel deobra- ¢y, Capitulo i & [ Febrero | Marzo | Abrii | Mavo | T T sto | Septiembre | Enero | Febrero Adosto | Septiembre | _Octubre
obracpcy. obr copin Constructivo_“°"*™™® indice indice indice indice indice ndice indice indice i indice indice indice indice
o1 s S311 06 Vi imterutbar Tieol 0 Prelminaesy 10073 01,15 0142 10150 10186 10252 10258 10436 10559 10633 10817 10340 Ti004
o1 san S3211 06 vis interurbar 11602 02 Afimados sut 10070 10076 10146 10162 10150 10218 10226 10221 1022 1024 10371 10489 10519
s san S321106  Viasinerurbar 11603 03 pavimentosas 10030 10120 10253 10202 10291 10429 10381 10350 10366 10435 10680 10936 11034
o1 san S3211 06 vias interurbar 11604 05 estucturss hic 10150 10314 1035 10533 10553 10928 10878 10861 10916 1092 11036 mar 11435
s san s321106 Vi interurbar 1605 o sde 10069 10117 10167 10282 10253 10439 10456 10488 10498 10535 10761 11000 1071
o1 san 5321106 Viasimerurbar 115605 06 Obras qeotécn 10136 101 0285 10440 10505 10739 10814 10836 10845 10835 112 11285 1376
s s S321106  Viasinerurbar 1607 07 Senalizaciony. 10057 10194 1016 10212 10082 10120 10219 10170 10200 10236 10512 10629 10698
o1 san 5321106 Viasimerurbar 11608 08 Tansporteysc 10024 10039 10042 10045 10042 10082 10084 10085 10085 10085 10156 10184 10277
st s S 07 Vias urbanas 701 01 Actividades or 10034 10052 10067 10081 10080 10181 10184 10186 10195 10197 10310 10352 10437
soo1 s 5321107 Viasurbanas 702 0 Movimientodt 10053 10066 10088 10110 10113 10184 10187 10153 10204 10207 10319 10421 10465
sl s S21 07 Vias urbanas 703 G Etucuader 10070 10057 10158 10164 10170 10274 10265 10264 10291 10301 10436 10561 10581
o1 san 5321107 Viasurbanas 1704 04 Obras aeotécn 10132 10183 102 10366 10453 10551 10657 10572 10707 10780 11033 1271 11385
s san S321 07 Vias urbanas 11705 structuras hic 10100 10120 10114 10142 10148 10179 10266 10260 10254 10303 10344 10532 10697 10788
soo1 s $3211 07 viasurbanas 11706 06 Redes ubanas 10081 10162 10277 10410 10473 10649 11063 11061 11104 ) 1157 11381 11546 11647
s saen S21 07 Vias urbanas w07 07 Redes i 10120 10180 10180 10226 10261 10345 10385 10426 10470 10530 10574 10801 10921 s
s san S3211 07 viasurbanas 11708 08 Redes ubanas 10127 10265 10437 10620 10661 10758 10912 11034 1222 11287 11410 11830 11972 12141
s san S21 07 Vias urbanas 11709 03 estabilaacion: 10007 10107 10077 10114 10046 10264 10268 10219 10239 10230 10477 10601 10566
soo1 s S3211 07 viasurbanas 1710 0 senalzacion v 10086 10130 10162 10242 10286 10328 10458 10516 10535 10573 10531 10881 11085 1187
0 1 s22111 Puentes 14101 01 preiminaresy 10085 10108 10080 10077 10062 10058 10136 10143 10139 10129 10157 10367 10515 10594
s s s321 11 Puentes 14102 0 suestuct 10147 10205 10177 10207 10236 10262 10328 10255 10253 10234 10282 10524 10643 10823
s s s22111 Puentes 14103 0 estuctums,sub 10174 10273 10317 10461 10554 10586 10754 10716 10676 10677 10749 10995 mar 1390
s s s3221 11 Puentes 14104 0 estucturs,sut 101,10 10128 10115 10084 10107 10166 10231 10210 10150 10184 10258 10535 10705 10869
0 221 s221 1 puentes 14105 o jes 10170 10358 10340 10483 10468 10680 10583 10730 10876 1213 1243 11435 11478 12460 12595 12135 12961 13001 13016 13058
“<apitulos constructivos e nsumos
gode | Tipologia de Ponderadon | = T 2022
Tipologia de obra ‘.‘gng-(lnn al  obra- ‘ Grupos de costos Insumos ‘ aobraysu nero | Febrero | Moo | bl | Mavo | umio | Julio | Adosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Mamo | Abil | Mavo | Junio | Julo | Aaosto | Seotiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
nivelde obra] _capitulo. <apitulo i ndice Tndice [ [ ice ice ice i ndice | indice | indice | indice | indice | indice | _indice | _indice | _Indice ndice
Vi nterarbanas 60 s astaltcos Wiaterales 0T A 034 10102 10213 10255 10486 10430 10515 10520 10534 10540 10616 10704 10867 10946 11018 Ti052 202 Ti2s2 1303 33 1375 a7
11603 tos asfalticos / Materisles 10 Consumbles 39 9928 10083 10236 10150 10435 11642 11840 11708 11670 11634 11633 11911 12352 11935 12045 12083 11807 12453 12201 12492 14049 13957 13631
11603 tos asfaltcos /- Materiales 04 wala o3t 10444 10726 10972 11250 11501 832 o7t 12026 12069 12020 11954 12040 12011 1933 12179 12451 12454 12497 12632 121,10 12641 12592 12568
11603 tos asfalticos / Materisles 105 Aambre o007 10433 10827 73 11467 1187 12231 12450 12720 12922 13026 13055 3149 13219 13337 13589 w32 13806 13849 1882 13897 13895 13901 13931
11603 tos asfaltcos /- Materiales 106 Acocoman 26 11432 12030 12661 13668 13651 13757 14188 13425 12821 12621 12494 12330 12252 13670 15296 16015 15344 14929 14329 13851 13800 13909 13448
11603 tos asfalticos / Materisles 07 cemento 1282 10142 10071 10039 5065 5973 5938 5908 10013 10001 10054 10084 10322 10409 10405 10789 10988 st 113 11491 11528 11635 11729 1234
11603 itos asfalticos / Materiales 108 Tuberia acued! 000 108.17 109.04 109,17 109,14 11626 11626 11556 116,14 11888 12853 12885 12942 12333 15301 15596 16114 163.18 163.18 16358 16369 16349 16349 16349
11603 tos asfalticos / Materisles 09 Acero 278 10518 11067 12735 13263 1284 1368 13403 13684 13879 14283 14918 15340 15975 16825 17293 16586 16103 16164 15864 16014 15968 16294 16288
11603 itos asfalticos / Materiales 110 Cinta 005 100,44 100,09 10049 10127 10202 10278 104,12 10594 107.29 10931 109,50 1m23 11538 17.03 11889 12063 12269 12354 12505 12613 12172 12866 12913
1603 tos asfaltcos Materisles M2 Accesoriostb 000 5038 10078 10065 10241 5869 10075 5229 5237 5303 5337 5337 572 91.24 5253 s260 11328 ot 11252 11395 11432 11480 11480 11509
11603 itos asfalticos / Materiales m3 Concreto com 1225 101.22 98.27 96,78 9543 96,45 96,55 96.24 9593 9556 94,58 9632 100,59 10145 10476 10332 10373 104,58 106,11 10597 105,60 107.15. 106,10 107.65
1603 tos asfaltcos Materisles 4 Cable o001 5708 5877 10158 T 11351 11545 11682 11638 11985 797 12168 12127 12266 12842 13224 1377 14189 14150 10333 1984 14158 14212 14956
11603 itos asfalticos / Materiales 15 Grava 068 99.05 9507 10073 10066 99.29 99.50 99.42 9948 10113 101.94 10210 9976 108,11 107.72 108.10 106,80 107.41 11265 11240 11363 11476 11497 1477
11603 tos asfalticos / Materisles 16 P 000 10105 10175 10265 10423 10552 10679 10829 11045 11202 1352 11505 11855 12190 12387 12655 12923 13045 13301 13523 13750 13947 14086 1163
11603 itos asfalticos / Materiales n7 Accesorios elé: o 100.28 98,51 99,99 100,07 100.24 101.26 10267 103.26 10355 10371 104.90 10583 10543 10270 103.80 104,07 104,13 10833 10865 mms 1270 11345 11569
1603 tos asfaltcos Materisles 18 080 10137 10166 10180 10220 10253 10305 10174 10227 10227 10244 10251 10274 10343 10512 10629 10807 10874 10926 11075 11258 11299 11348 11537
11603 itos asfalticos / Materiales 9 Elementos pre 017 100.80 101,57 10259 10259 10299 10521 104.90 10534 106,00 106,12 106,57 108.88 m22 11214 11258 11347 11435 11424 11416 11425 11464 11484 1517
1603 tos asfaltcos Materisles 120 I 208 sa81 10501 10178 10579 10705 10738 10758 10545 0483 10566 10705 10876 11420 11505 12395 12573 12293 13400 13399 13341 13588 13633 13806
11603 itos asfalticos / Materiales 123 Elementos pla: 005 10327 104,43 106,27 107.15 106,48 107.52 10887 10872 109.47 109.92 11054 maz 11453 11646 n7.07 117.88 21 12239 12369 12538 127.30 12815 12806
1603 tos asfaltcos Materisles 124 Morero 0w 10027 10063 10083 10144 10167 10237 10282 10319 10365 10561 10632 10870 11067 1226 11290 11563 11741 11957 1229 2152 2157 2124 28
11603 itos asfalticos / Materiales 125 004 100.73 10; 10262 102 10325 10348 10336 10327 10321 10346 10346 104.96 10594 10589 106,17 107.15. 10755 10881 107.20 10761 10851 10857 10923
1603 tos asfaltcos Materisles 126 Tuberiaacero 000 10256 10074 10316 10747 12136 12869 13526 13878 14890 15957 157358 16289 1613 16563 16765 16790 17504 21300 21312 21440 21764 2062 22103
11603 itos asfalticos / Materiales 127 to pavir 581 10046 10115 93,90 9471 9299 94,68 3.80 9303 9324 9257 9294 100.11 104.27 84 10164 100,42 10071 10313 9995 10139 10586 108,68 106.08
1603 tos asfaltcos Materisles 128 Ppieds 006 10012 10009 10057 10049 10071 10071 10123 10128 10128 10207 10216 10274 10319 10372 10454 10488 10438 10517 10531 10588 10734 10857 10861
11603 itos asfalticos / Materiales 129 497 10221 100.73 100,59 97.22 9727 98.11 96 97.81 96 9597 9582 9853 9948 100,02 10295 10374 104,54 106,05 107.68 104,63 106,98 109.99 10807
11603 tos asfalticos / Materisles 130 069 10275 10517 10641 10524 10853 10961 11019 1202 11469 11458 11458 767 11923 12065 12147 12065 12103 12151 12425 12555 12645 12120 12769
11603 itos asfalticos / Materiales 131 000 106,38 1372 11390 11555 11484 11493 11478 11835 12480 12841 13088 14019 73 14137 14193 14207 14382 14205 14148 13699 137.90 13627 13550
11603 tos asfalticos / Materisles 2 00 10003 10157 10329 10375 10846 11153 11543 11649 11649 11947 12032 12135 12069 12310 12458 12584 12504 12681 12741 12914 1289 13031 15011
11603 itos asfalticos / teriales 133 068 99.43 11287 11287 11287 10739 1012 M35 227 11659 11476 11463 11533 11424 12001 119.98 12064 12088 12280 12264 1231 12315 12313 12308
1603 tos asfaltcos Materisles 136 00 10338 10453 10599 10501 10616 10653 10763 10869 1219 11248 11435 11485 11484 11468 11488 11476 11515 11814 11814 11837 11855 11945 12058
11603 itos asfalticos / teriales 137 025 10383 100.75 104,00 10733 108.82 mn 1319 11380 11389 11399 1740 11874 12072 12133 12239 12336 12399 12457 12508 12603 126,05 127.04 12722
1603 tos asfaltcos Materisles 12 0w 1006 10130 10160 10202 10226 10245 10253 10352 10454 10494 10497 10636 10672 10883 10917 11042 Mo 11248 11368 11359 3 11394 11574
11603 itos asfalticos / Materiales 146 001 99.79 10321 10344 10578 10636 11393 11007 109.13 11058 10869 10872 11458 ns72 11599 11850 11892 12178 12401 12833 13015 12975 12890 12930
11603 tos asfaltcos Materisles 151 000 5819 10009 10151 10423 1290 172 11497 1159 11860 11919 11945 11815 12024 12193 12622 12643 12703 12741 12824 12889 12919 12952 12980
11603 tos asfaltcos teriales 152 000 10706 11057 11105 s mm 1209 s 287 11552 11682 a7 1973 238 14217 14248 12888 14075 14074 14014 1937 14435 14443 14412
11603 tos asfaltcos/ Materiales 156 000 10616 11410 11557 11985 12428 13295 13523 13445 e 13206 11228 1292 1212 13294 13781 03 14480 14525 14278 14030 1932 14049 14077
11603 tos asfaltcos/ teriales 158 001 584 4 10068 9567 o411 42 10267 10026 5934 5989 5004 10104 10576 10245 10757 10777 10845 10978 11057 11566 10472 11004 10469
11603 rtos asfaltcos/ Materiales 160 000 10207 10191 10157 10441 10472 10613 10686 10782 10893 10938 10874 11070 11215 11300 11560 11634 11691 11867 12044 12144 2192 123,10 12469
11603 tos asfaltcos/ Materisles 162 02 10182 10316 10539 10670 10799 08 10964 11453 1477 11504 11514 11802 1810 T84 11889 11741 i) 1687 11705 11459 11653 11660 11648
11603 tos asfaltcos Materiales 165 053 599 10253 10253 10288 10131 10134 5768 10004 10020 10082 10079 10249 10346 10346 10346 &2 a2 5189 5266 5281 5306 5347 5350
11603 tos asfaltcos/ teriales 166 000 10000 10000 100, 10000 10000 10000 10000 10211 10211 10806 10806 10806 10806 10806 10806 11228 11228 11228 11524 11524 11524 11524 11801
11603 tos asfaltcos Materiales 72 023 10113 5961 55 7 55,30 5507 56,34 s741 5748 565 5818 10059 10040 10058 10131 10067 5087 10373 10265 10311 10260 10391
11603 tos asfaltcos Heramienta menr 0 207 10150 10212 10276 10232 10267 10347 10399 10415 10437 10484 10540 10607 10725 10782 10887 10934 10972 11007 11085 mst 11228 11320 g1
11603 tos asfaltcos/ Macuinaria 301 004 10030 10045 10045 10146 10146 10224 10248 10219 10248 10248 10248 10286 10405 10406 10448 10553 10569 10645 10649 107.38 10769 10768 10792
11603 tos asfaltcos/ Macuinaria 02 120 10057 0065 10065 10081 10081 10141 10161 10161 10159 10177 10177 10264 10447 10466 10531 10593 10637 10705 10751 10787 10818 10801 10825
11603 rtos asfaltcos/ Macuinaria 304 007 10056 10053 10052 10054 10065 10038 10127 10128 10129 10141 10141 103,16 10332 10351 10450 10621 10695 10756 107,72 10841 10918 10918 10937
11603 tos asfaltcos Macuinaria 306 37 10313 10402 10222 10467 10460 10575 10569 10550 10462 10462 0462 10462 10771 10771 10771 10171 10171 11009 11009 11009 11009 11009 1072
11603 tos asfaltcos/ Macuinaria 307 010 10004 10026 10026 10007 10009 10079 10079 10079 10111 10111 10111 10226 10404 10597 10600 10622 10652 10672 10688 10691 107,18 107,18 10697
11603 tos asfaltcos/ Macuinaria 308 o1 10047 10047 10125 10192 10221 10392 10371 10367 10367 10367 10367 10562 10436 10538 10535 10647 10647 10791 10817 10873 10885 10885 10875
11603 rtos asfaltcos/ Macuinaria 309 018 10065 10065 10065 10065 10065 10065 10065 10065 10260 10417 10417 10417 10895 11200 11200 11200 11200 ma s s s s ma
11603 tos asfaltcos Macuinaria 310 121 10104 10104 10104 10104 10104 10151 10151 10151 10181 10181 10181 10237 10662 10720 10720 10720 10837 10932 10932 10941 10941 10941 10941
11603 tos asfaltcos/ Macuinaria 31 020 10039 10039 10039 10099 10039 10039 10039 10099 10081 10102 5813 10339 10339 10339 10339 10339 10420 10420 10420 10420 10420 10420 10420
11603 tos asfaltcos/ auipos a0 02 10037 10078 10081 10030 10052 10092 10124 10174 10189 10163 10163 10299 10373 10433 10448 10463 10507 10521 10630 10678 10731 10747 10839
11603 rtos asfaltcos/ Eauipos a0 115 10047 10063 10071 10062 0111 o 10164 10177 10180 10142 10142 10231 10374 10391 10401 10447 10455 10496 10557 10557 1055 10595 10615
11603 tos asfaltcos Eauipos 0 007 10046 10127 10177 10177 10226 10255 10333 0477 10372 10411 10411 10529 10757 10779 10820 10858 10864 10893 M 231 11344 11406 1417
11603 tos asfaltcos/ Eauipos a4 o0t 10042 10042 10054 10054 10054 10054 10055 10101 o111 o111 o111 1016 10186 10169 10169 10143 10148 10160 10150 10150 10182 10192 10191
11603 tos asfaltcos/ Eauipos 405 006 275 9985 992 %932 10003 10016 10023 10033 10019 10056 10057 10250 10313 10611 10681 10700 10725 10708 10770 10770 10780 10811 10809
11603 tos asfaltcos/ Eauipos 406 003 5989 579 5788 se62 5964 5957 5962 5963 5965 5965 5969 5079 10101 011 10024 10152 10197 10272 10403 10402 10370 107,16 10764
11603 tos asfaltcos Eauipos ar o001 10031 10031 10076 10233 10233 1023 10256 10256 10264 10264 10264 10262 10333 10351 10357 10382 10537 10586 10544 10544 10556 10608 10633
11603 tos asfltcos/ Fauipos a0 218 10119 10123 101,18 10097 10128 10111 10128 10091 10200 10193 10193 10263 10292 10297 103,12 10284 10313 10360 10356 10435 10440 10468 10537
11603 tos asfaltcos/ Eauipos ) 162 10006 10017 10030 10022 10023 10023 10043 10043 10031 10031 10031 10121 10289 10369 1039 10392 10405 10439 10470 10484 10555 10560 10609
TI603 tos asfaltcos,/ Eauipos 410 003 10043 10056 10061 10061 101,04 101,04 10104 10104 10127 10127 10127 10237 10282 10240 10240 10237 10262 10262 10327 10327 10325 10320 10334
11603 tos asfaltcos Eauipos an 000 10000 10098 10056 10116 10116 10262 1052 1052 10714 10356 10356 10982 10982 10982 1136 10877 10877 T1og2 11245 11245 11477 11552 12153
TI603 tos asfaltcos/ Eauipos a2 005 10019 10047 10061 10063 10101 10097 o118 0118 10107 101.74 10174 10320 10364 10384 1035 1039 10417 10450 10459 10460 10465 10523 10547
11603 tos asfaltcos/ Mano de obra 502 a2 10269 10281 10299 10308 10308 10335 10330 10331 10331 10331 10331 10985 st 11206 11206 11293 11330 11348 11348 11348 11348 11349 70
TI603 tos asfaltcos,/ Mano de obra 503 a2 10096 1009 101.25 101.24 10160 10180 10195 10195 10198 10204 10204 103,10 10518 10533 10487 10487 10537 10552 10552 10552 10557 10564 10569
11603 tos asfaltcos Mano de obra 506 117 10099 10180 10190 10207 10224 10239 10239 10250 10250 10201 10201 10374 10536 10623 10653 10672 10733 10784 10784 10786 10786 10786 10792
TI603 tos asfaltcos/ Mano de obra 511 o0t 10055 10091 10102 101.22 10125 10140 10140 10140 10140 10140 10140 10238 10259 10303 10303 10360 10406 10440 10440 10443 10443 10443 10443
11603 tos asfaltcos/ Mano de obra si2 02 10035 10035 10095 10108 10108 10175 10175 10175 10175 10175 10175 10236 10336 10402 10402 10402 10426 10426 10426 10426 10426 10426 10426
TI603 tos asfaltcos,/ Transporte &6 022 10102 10102 101,13 10028 10028 10028 10028 10028 10028 10028 10028 10074 10409 10497 10457 10497 10484 10460 10460 10434 10460 10460 10484
11603 tos asfaltcos ransporte & 144 10016 10016 10016 10016 10059 10059 10059 10055 10059 10055 10055 10058 10058 10174 10228 10334 10375 10462 10462 10462 10462 10462 10484
TI603 tos asfaltcos/ Transporte & 000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 53,10 53,10 53,10 53,10 5794 s 5794 5794 5828 5953 5953 5953
11603 tos asfaltcos/ ransporte & o8 5936 5936 %936 5955 5825 sBa2 sBa2 sBa2 5889 5889 5889 10048 10147 10150 10181 10264 10296 10359 10359 10398 10398 10398 10504
TI603 tos asfaltcos,/ e a1 028 10055 10067 10083 10059 10071 10071 10073 1009 10123 10123 10123 10259 10369 10369 10369 10428 10460 10534 10577 10577 10576 10579 10601
Vs interurbanas 11603 tosasfalicos | Eauipos especales para obra 704 021 10272 10450 10468 10484 10545 10545 10545 10545 105.45 10625 10625 10834 10977 10950 18 e 11358 11358 11358 11358 11358 11624 11809
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obracpcy. obr copin constructivo_ ™™™ opra indice indice indice indice indice ndice | [ indice indice ndice i
S0 saen 5321106 Viasinerurbar Tieon 01 Prelminaresy 2206 1570 T80z 878 Ti953 11950 2151 2367 12544 12601
s san 5321106 Viasimerurbar 11602 02 Afimadossut 1869 11491 1730 11971 12052 12103 12284 12530 12123 12809
st s S321106  Viasinerurbar 11603 03 pavimentosas 3851 12671 73 13231 13285 3311 32 13839 14002 13841
o1 san 5321106 Viasimerurbar 11604 04 Estucunshic 709 12317 12508 12523 12548 12547 12381 12663 12848 12851
s san S321106  Viasinerurbar 11605 os 036 2113 22 1239 12428 12499 12571 13160 13415 13413
s san 5321106 Viasimerurbar 115605 06 Obrasaeotécn 407 12330 12551 12576 12698 12702 12617 12952 314 31t
s san S321106  Viasinerurbar 1607 07 Senalizacieny 440 12839 13160 13088 13224 13126 12994 13276 3140 1161 14136 14115
s san 5321106 Viasimerurbar 11608 08 Tamporevs 422 10897 119 67 131 11559 11631 11641 1930 12209 12342 12350
s san S 07 Vias urbanas 701 01 Actividadesor 1381 1238 T4s7 1579 11683 1788 814 834 11985 12279 12420 12474
s saen 5321107 Viasurbanas 702 0 Moimenod 1221 1220 11500 11610 11702 11788 1827 11840 11965 1282 12451 12513
s san S21 07 Vias urbanas 703 B Bwcuwades 3821 11565 11830 12110 12160 12207 12298 2313 12370 12528 12769 2832
s san 5321107 Viasurbanas 1704 04 Obrasaeoticn 2115 12527 12861 12915 12933 12972 12974 12977 12911 13308 13506 13368
s san S321 07 Vias urbanas 1705 05 Estucumshic 108 11839 2111 2182 12279 12304 2327 12388 12377 12819 12988 12999
soo1 s 5321107 Viasurbanas 11705 06 Redesubanas 082 12582 12870 12854 12896 12918 12886 12864 12838 12903 13063 13031
530201 107 Viasurbanas 07 07 Redeshidrosai 125 12252 12528 12552 12583 12620 12648 12556 12493 12844 13081 3071
soo1 s 5321107 Viasurbanas 1708 08 Redesubanas 081 12823 12985 13064 13027 13005 13050 13020 12958 1319 13274 13286
s san S21 07 Vias urbanas 11709 09 Eswbilzacion 053 12444 12801 12127 12864 12194 12682 12914 12864 13621 13686 13677
s san 5321107 Viasurbanas 1710 0 Senslizacionv 028 12465 12743 12814 12858 12903 12899 12958 12958 13441 13567 13558
s s s22111 Puentes 14101 01 preiminaresy 592 11636 11918 12029 12072 12082 2122 12155 2182 12665 2832 12883
S0 s S22 11 puentes 1102 0 Suestucwra 5110 12056 12376 12425 12471 12494 12510 12569 12526 13150 1336 13318
s s 111 Puentes 14103 3 Brcuess 2665 12474 12178 12830 12853 12863 12849 12849 12748 13289 13479 13475
S0 s s3221 11 Puentes 14104 06 Eucwmss 1573 12433 12877 12939 12978 12997 13032 13069 12955 13554 137580 13736
s s 22111 Puentes 14105 05 Drenies 050 13664 13948 13660 13716 13729 13703 13517 1330 13622 13904 192 13663
capitulos constructivos e insumos. ]
gode | Tipologia de Ponderadon | fozs T
Tipologiadeobra | agregaciona|  obra - Grupos de costos Insumos T Septiembre | Gctubre | Noviembre | Diciembre |
nivelde obra] _capitulo. i
Vias erarona 60 s astaltcos Wiaterales FI—
11603 tos asfalticos / Materisles 10 Consumibles
11603 tos asfaltcos /- Materisles 04 wala
11603 tos asfalticos / Materisles 105 Aambre
11603 tos asfaltcos /- Materisles 106 Acero comuaa
1603 tos asfatcos Materiales 07 cemento
11603 itos asfalticos / Materiales 108 Tuberia acued!
1603 tos asfaltcos Materiales 0 Ao
11603 itos asfalticos / Materiales 110 Cinta
1603 tos asfaltcos Materiales 12 Accesorios ub
11603 itos asfalticos / Materiales m3 Concreto com
1603 tos asfaltcos Materisles 4 Cable
11603 itos asfalticos / Materiales 15 Grava
1603 tos asfaltcos Materiales 16 i
11603 itos asfalticos / Materiales n7 Accesorios elé:
1603 tos asfaltcos Materiales 8 A
11603 itos asfalticos / tateriales 9 Elementos pre-
1603 tos asfaltcos Materisles 20 Astaio
11603 itos asfalticos / Materiales 123 Elementos pla:
1603 tos asfaltcos Materiales 124 Morero
11603 itos asfalticos / Materiales 125 Recebo
1603 tos asfaltcos Materisles 126 Tuberiaacero
11603 itos asfalticos / Materiales 127 Concreto pavir
1603 tos asfaltcos Materiales 2 peda
11603 itos asfalticos / Materiales 129
1603 tos asfaltcos Materisles 0
11603 itos asfalticos / Materiales 131
1603 tos asfaltcos Materiales 32
11603 itos asfalticos / Materiales 133
1603 tos asfaltcos Materisles 136
11603 itos asfalticos / Materiales 137
1603 tos asfaltcos Materiales 112
11603 itos asfalticos / Materiales 146
11603 tos asfaltcos Materiales 151
11603 ttos asfalticos / Materiales 152
11603 tos asfaltcos/ Materiales 156
11603 ttos asfalticos / teriales 158
11603 rtos asfaltcos/ Materiales 160
11603 ttos asfalticos / Materiales 162 Teja
11603 tos asfaltcos Materiales 165 Jua de ilata
11603 ttos asfalticos / Materiales 166 Neopreno
11603 tos asfaltcos Materiales 72 Concretotuem
11603 ttos asfalticos / Herramienta menor 201 Herramienta i
11603 tos asfaltcos/ Macuinaria 301 Motonivelador
11603 ttos asfalticos / Maquinaria 302 ‘Compactador
11603 rtos asfaltcos/ Macuinaria 304 Maquinais de
11603 ttos asfalticos / Maquinaria 306 Perforadora
11603 tos asfaltcos/ Macuinaria 307 Coraadors
11603 ttos asfalticos / Maquinaria 308 Gria
11603 rtos asfaltcos/ Macuinaria 309 Fresadorader
11603 ttos asfalticos / Maquinaria 310 Finisher
11603 tos asfaltcos/ Macuinaria 3
11603 ttos asfalticos / quil 401
11603 rtos asfaltcos/ Eauipos a0 2
11603 tos asfaltcos Eauipos 0 007 11584 1750 11960 12001 2071 211 12048
11603 tos asfaltcos/ Eauipos a4 001 10348 10632 10700 1065 11087 N2z 1305
11603 tos asfaltcos/ Eauipos 405 006 10946 156 244 1305 11560 1684 11822
11603 tos asfaltcos/ Eauipos 406 003 1100 11165 11165 11159 11440 T1as2 11439
11603 tos asfaltcos Eaui ar oot 10833 10967 10960 10960 ey T 11280
11603 tos asfltcos/ Fauipos a0 218 11018 1207 1241 11410 11637 19 11866
11603 tos asfaltcos/ Eauipos ) 162 10818 11002 1116 11235 11589 11696 1113
TI603 tos asfaltcos,/ Eauipos 410 003 10445 10762 1089 10918 11240 11377 11569
11603 tos asfaltcos Eauipos an 000 12171 12215 12683 12408 12480 12435 12296
TI603 tos asfaltcos/ Eauipos a2 005 10779 11005 11173 1242 11224 11260 11201 11322 11359 11553 11679 11802
11603 tos asfaltcos/ Mano de obra 502 an 12619 12965 13062 13060 13061 13062 13063 13071 13075 14023 14300 14425 14450
TI603 tos asfaltcos,/ Mano de obra s03 a5 11092 11408 11563 11651 11677 11695 11702 ian 11725 12357 12580 12620 12703
11603 tos asfaltcos Mano de obra 506 117 11200 11452 11662 11668 11708 1173 11746 151 11765 12088 120 12481 12581
TI603 tos asfaltcos/ Mano de obra 511 001 10634 10874 11413 11413 11470 11470 11470 11480 11486 11619 11908 12035 12204
11603 tos asfaltcos/ Mano de obra si2 022 1082 10844 10988 10988 10988 10988 10988 10988 10988 11096 11096 11508 11586
TI603 tos asfaltcos,/ Transporte &6 02 10578 11047 T4 4 11158 11158 11158 1209 284 11622 11757 11786 11750
11603 tos asfaltcos ransporte & 144 10721 10952 10930 11159 11556 11564 11750 11796 ot 213 12256 12256 12323
TI603 tos asfaltcos/ Transporte & 000 1034 10385 10211 10236 10233 10233 10303 10303 10303 10366 10366 10327 9980
11603 tos asfaltcos/ ransporte & 088 10873 10939 11018 11058 141 141 s 11201 11223 11532 1646 1646 11641
TI603 tos asfaltcos,/ e a1 028 10944 11021 11097 118 11325 11359 11423 14z 11512 11810 11926 11958 12004
Vs interurbanas 11603 tosasfalicos | Eauipos especales para obra 708 021 921 12090 12221 12223 12364 12416 12344 12337 12337 1267 273 13 23




CcODIGO AFIN-FR-5

PROCESO GESTION FINANCIERA
|NV|AS VERSION 1

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA 1 | DE | 1

. . SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A.
Contrato N 973 DE 2021 Contratista: SUCURSAL COLOMBIANA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR
TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
Acta de ajuste N°: 35 Valorbasico$ __ 1.659.772.168  Periodo: 1 al 30 de Abril de 2024
Valor Incluido IVA $ 1.667.049.631

Objeto del Contrato:

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA Valor incluido IVA
. Ruta (cédigo | Denominacién (Carretera - Puente- (Construccion, Valor incluido IVA alor incluido
Item ) . e : caf (Mantenimiento y/o Subtotal
via) Tanel) Rehabilitacion, Estudios disefios L
. K Conservacion)
Mejoramiento)
1 45BY01 45BY01 $ - $ - $ _ $ _
2 6006 Dos y Medio - Otanche $  710.969.205,00 - 2.083.075 | $ 713.052.280
3 6007 Otanche - Chiquinquird $ 133.538.590,00 - 423.186.343 | $ 556.724.933
4 6008 Chiquinquira - Tunja $ - - - $ -
5 6009 Tunja - Paez $ 397.272.418,00 - - $ 397.272.418
6
7
TOTALES] $ 1.241.780.213 | $ - $ 425.269.418 | $ 1.667.049.631
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 BOYACA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
891800466-4 Puerto Boyaca Boyaca $ - $ -
891800466-4 Puerto Boyaca Boyaca g 574.143.323 | $ 571.636.915
891801362-1 Otanche Boyaca g 138.908.957 | $ 138.302.553
891801369-2 San Pablo de Borbur Boyaca $ - $ -
891801368-5 Pauna Boyaca g 143.153.524 | $ 142.528.591
800024789-8 Maripi Boyaca g - g -
800099721-1 Bricefio Boyaca g - g -
891801796-4 Caldas Boyaca g - g -
891800475-0 Chiquinquird Boyaca g 413.571.409 | $ 411.765.974
800028436-1 Tinjaca Boyaca - g -
800030988-1 Sutamarchan Boyaca - g -
800019846-1 Séchica Boyaca - g -
800016757-9 Samacé Boyaca - g -
891802089-1 Cucaita Boyaca - g -
800019277-9 Sora Boyaca - g -
891800846-1 Tunja Boyaca - g -
800015909-7 Soracé Boyaca - g -
800023383-7 Boyaca Boyaca - g -
891801280-6 Ramiriqui Boyaca - g -
891801988-1 Ciénaga Boyaca - g -
891801770-3 Rondoén Boyaca 304.067.500 | $ 302.740.101
891802106-7 Zetaquird Boyaca 93.204.918 | $ 92.798.034
800029660-1 Miraflores Boyaca - g -
800099390-5 Berbeo Boyaca - g -
800049508-3 Péaez Boyaca - g -
TOTAL DEPARTAMENTO 1: BOYACA $ 1.667.049.631 | $ 1.659.772.168
NIT DEPARTAMENTO 2 N.A. VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
|
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 N.A. VALOR CON IVA [VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 3
4 — ' ' §
S g7 T > Ll
A~ 977 vl LS
0
Nombre ANDRES EDUARDO RAMON VELASTEGUI Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O-APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION -

S.A. SUCURSAL COLOMBIANA 188
Matricula: R2024009117 Matricula: N/A
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POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)770

7212489984(802

0) C

1014934

14934398871

39887 1

6. DV

1 Impuestos de Bogota

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

9 008156 76

14./Buzén electrénico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento

Persona juridica 1

26. Nimero de Identificacién

27. Fecha expedicion

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento

30-Ciudad/Municipio
|

31. Primer apellido 32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34:-0ti0s nombres

35. Razén social

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSALCOLOMBIANA

36. Nombre comercial

37¢Sigia

ﬁUDINCO SA SUCURSAL COLOMBIANA

LIBiCACION

38. Pais
COLOMBIA 169

39. Departamento
Bogota D.C.

41. Direccion principal

TV 23 94 33 0OF 401

40. Ciudad/Municipio
Bogot4, D.C.

42. Correo electrénico notificacionescontabilidad@sudinco.com .

43.Codigopostal 1 1 0 2 2 1 |44.Te|éfonol

322847 35 3 3|45 Teléfono 2

6014674857

CLASIFICACION

Actividad-econémica

Ocupacién

Actividad principal Actividad secundaria

46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 491 Fechainicio Actividad

|4210[[2013009009||[4220}2043090 9]

Otras actividades
1 2

50. Cédigo
|4 6 59/4 29 0] |

51. Cédigo

52. NUmero
establecimientos

—

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sacodgo|5 |7 |9 [10[1 4|1 8]2 63 Bla1]a2asls2ss] | | | | | | | | | ]
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._36-"Establecimiento Permanente
07- Retencion en la fuente a titulo de'\rent / /41- Declaracion anual de activos en el exte
09- Retencidn en la fuente en el impuesto~~ 42- Obligado‘a llevar contabilidad
10- Obligado aduanero 48~ Impuesto sobre las ventas - IVA
14- Informante de exogena 52 - Facturador electrénico
18- Precios de transferencia 55 - Informante de Beneficiarios Finales
26- Declaracion individual precios de tran

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 3
122 |23
54. Codigo |57. Modo 1 | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc 5 4 ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI|:| NO

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

61. Fecha |2023 -08-02/16:45: 08 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo Representante legal Certificado

TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM



DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

Pagina 2 de 4 Hoja 2
14934398871
7212JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-IHQZBUJJBU"I 1

6.DV
1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

9 008156 76

Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas

-

municipal y'descentralizados

64. Entideédes o insfitutos de derechapublico de orden nacional, departamental,

|

,7‘ GRUPO SUDINCO

65. Fondos 66. Cooperativas gzt.rggj\g:gisades Y 0rgapismos 10
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 05 82. Nacional 0 %
72. Ntimero 2 2 0 3 1 5,36
73. Fecha 20130924 220150 7.2 83. Nacional publico 0 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria 1 6 1 6
75. Entidad de registro 0 3 03 84. Nacional privado 0 0 %
76. Fecha de registro 20130927 20 1,507 3 1
L L | XA /- v, - =
77. No. Matricula mercantil 02370806 0 2'3.7 0 8 0 6
78. Departamento 1 1 1 1
79. Ciudad/Municipio 4 | 4 85. Extranjero 100 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
AT
80. Desde 201300924 | ) )
a1, Hasta 2999009 2.4 i 87. Extranjero privado 100 0 %
. —_— L L
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual $0.Fecha cambio de estado 91. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 71 20130090 9| -
2 79 2016010 1] -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :
Vinculacién econémica
QSéSRg#%;é" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial &Séthl]Qecrgn%%llgr?trgificacién Tributaria (NIT) de la gg py,

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP
1790258688001 ECUADOR 2 3 9 |1790258688001

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM



Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA Representa0|on
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14934398871
(415)7707212489984(8020) 000001493439887 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9008156 76 1 Impuestos de Bogota 3 2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20230707 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
Cédula de Extranjeri |
L jeri 2215 4 2 6 5 7 N \
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
RAMON |VELASTEGUI ANDRES |EDUARDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 01230 |
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
Cédulade Extranjer 2 2 |5 3 1 7 6 0 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
TORRES |MESIAS ICESAR |ENRIQUE
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN .
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

pagina 4 de 4 Hoja 5
14934398871
‘J‘JS)‘JLLZ12JJ!JJ‘HUUJM“ l‘ “.“_!JQBUJJJBH 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 008156 76

6. DV

1 Impuestos de Bogota

12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento

125. Namero de identificacion

126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional
|

/1 29 7371T

131. ,Otros nombres

IJOSE

138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional

18318 1T

143. Otros nombres

CLARIZA

150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional
8 56 26 T

155. Otros nombres

3 CéduladeCiudadania 1 31 0 1 4 2 8 6 2 1 O
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre
%‘ ACEVEDO |AVENDANO MARIA
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
8 8606000 6 3|9|BDOAUDIT SA
é 135. Fecha de nombramiento N
20220724 | 4 L
136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion
g Cédulade Ciudadania 1 3 |3 0 5 7 8 3 8 1
%_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido __1EPrimer hombre
% BEDOYA |GRAC|A _i(?ﬁMEN
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada
g 8606 0006 3| g |[BDO AUDIT/ S.A,
é 147. Fecha de nombramiento AN S
2015030 2] N
148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion
Cédulade Ciudadania 1 3 |6 0 4 0 5 5 5-3
152. Primer apellido 153. Segundo ‘apellido 7N 154. Primer nombre
% PINZON |QUINTERO NELLY
g 156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 DV | 158./Sociedad ofirma.designada

|
1<

159. Fecha de nombramiento

20221 zlo_sj_‘

4N

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM
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Universidad Pedagogica y
Tecnoldgica de Colombia

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA
DE COLOMBIA

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC
ORDENANZA 030 DE 2005

ACREDITACION INSTITUCIONAL

DE'ALTA CALIDAD

LTICAMPUS

RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 ANOS

Numero Estampilla

7575621

Contratista:

SUDINCO SUCURSAL COLOMBIA

C.C. / Nit / Identificacion Contratista:

900815676

Objeto del Contrato

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y )
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
(PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL

NI AMNTARMMMEAIT A NI~ NA\/A A A FAIRAAPAAA NI 1 A N AATIV/IAAIARND

Contratante: INVIAS - / NIT
S, & (
'/,g AIPLC [ Numero de Contrato: | 973 Vigencia: 2021
" Tarifa: 1% del
Base Gravable $1726993516 valor neto de $17,270,000.00
cada contrato
26/07/2024

Fecha de Pago:

Firmado digitalmente
por Estampilla Pro-
Desarrollo UPTC
Nombre de
feconocimiento (DN):
cn=Estampilla Pro-
Desarrollo UPTC,

PBX (57) 8 7405626 / 7436208

www.uptc.edu.co

En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co

Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyaca

0=UPTC, ou=Estampilla,
email=verificacion.esta

mpilla@uptc.edu.co,
c=CO

Fecha: 2024.07.26
14:23:29 -05'00'



Asunto: ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmacion #801696964 BANCOLOMBIA

ecollect <pagos@ecollect.co> vie, 26 jul, 1:25p.m.
para clarraga, ingresos, control.pagoestampillas

Estas viendo un mensaje adjunto. Correo de PANAMERICANA VIAL no puede verificar la autenticidad de los mensajes adjuntos.

B¢ Lo

Su transaccion fue APROBADA por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transaccion realizada en UPTC -
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA NIT 8918003301 .

Resumen de la Transaccion:

900815676

100000194 - Estampilla Pro-UPTC
114142464 Descargar aqui
801696964

26/07/2024 01:22:46 p.m.
BANCOLOMBIA

7575621 Descargar

Total Pagad $17,270,000.00
Detalle de la Transaccion:
100000194 - Estampilla Pro- 1 $ 17,270,000.00 COP
UPTC $17,270,000.00

La informacion aqui registrada es responsabilidad del usuario, ya que la estampilla es un
documento digital unico que no podra ser modificado, para garantizar su integridad. De
acuerdo a la Ordenanza 030 del 2005, el valor cancelado debe ser igual al 1% del valor total
del contrato en multiplos de mil. Cualquier inquietud escribir al correo
cartera.estampillas@uptc.edu.co.

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

@ ecollect

juro para ti g
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