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VALOR AFECTADO

VALOR AFECTADO

VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

1.917.218.958

1.917.218.958




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-2

UNIDAD EJECUTORA:
ACTA PARCIAL DE OBRA No.

CCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO
ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.

(Indiaue el nimero del acta)

(Indiaue el nimero del acta)

DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.
(Indiaue el nimero del acta)

PERIODO MES:
VALOR BASICO ACTA:

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 | DE | 1
FECHA 28 2

11
(Dia / Mes / Afo)

Dia/Mes/Afio

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 30-nov-23
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 30-nov-23
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 1-dic-23
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 1-dic-23
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 04-dic-2023
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 05/12/2023

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

MAURICIO GOMEZ CAICEDO

MAURICIO GOMEZ CAICEDO

GuUsTAVD

gt GhmLEL

FERNANDEZ NINO.

GUSTAVO FERNANDEZ

GusTavo
GAMALEL

GUSTAVO FERNANDEZ

Firmado digitalmente por
LUIS JAIME DIAZ PEREZ

Luis Diaz

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 973 DE 2021

OBJETO:
ARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 3.

EJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS

CONTRATISTA:

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,

ING. LUIS JAIME DIAZ PEREZ

NIT. 900.815.676-1

AUTORIZA EL PAGO A:

VALOR TOTAL A PAGAR: $

1.917.218.958

(Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS: Mil Novecientos Diecisiete Millones Doscientos Dieciocho Mil Novecientos Cincuenta y Ocho Pesos M/Cte

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticioo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.29

(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta

DEL PERIODO

~ GusTAvO SUSTAVO
A‘é%-v GAMALIEL > GAMALIEL
S FERNANDEZ S5 FERNANDEZ
NINO NINO

Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO
Matricula No. 1521917469 BOY
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO
Matricula No. 1521917469 BOY
DIRECTOR TERRITORIAL

Fecha firma:
(Suscribe seglin su competencia)

Fecha firma:
(Suscribe seglin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Territorial.

1.al 31 de octubre de 2023

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacién presupuestal.

(indicar el periodo del Acta)

Firmado
digitalmente por
LUIS JAIME DIAZ
PEREZ

M’
!/
Firma

Firma

Nombre: DIANA MARCELA PEREZ LIZCANO
Matricula profesional No.: 70202 - 136686
GESTOR TECNICO DE PROYECTO

Nombre : LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula: 22202-273807
ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma:
(Suscribe segin su competencia)

Fecha de Firma:



gfernandez
Texto escrito a máquina
GUSTAVO FERNANDEZ

gfernandez
Texto escrito a máquina
GUSTAVO FERNANDEZ

gfernandez
Texto escrito a máquina
1-dic-23

gfernandez
Texto escrito a máquina
1-dic-23

04-dic-2023

Diana M. Pérez

Usuario
Sello

Usuario
Sello

Administrador
Texto escrito a máquina
05/12/2023			Luis Diaz


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (la)

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

VERSION

PAGINA

UNIDAD EJECUTORA:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA
MES DE EJECUCION DE LA OBRA: 0oct-23

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No 29 .
(Indicar numeracién seatn corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

P

(D)

FECHA 28 11 23

ACTA FINAL:

(Dia / Mes / Afio)

s o NO =}

CONTRATO No.:

973 DE 2021

(indique nimero y afio)

PLAZO

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA -|
PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION|

VISION 2030™ MODULO 3.

CONTRATISTA:

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No

INTERVENTOR:

INICIAL:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

102 MESES

(En meses segtin contraio principal)

(Indique dia/mes/afio)

NIA

(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

$

358.871,764,334,00.

(Segiin contrato principal)
s

PLAZO ACUMULADO:

99 MESES,

... FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

FECHA DE REANUDACION:

(En meses segin las prorrogas sin suspensiones)

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/ano)

NIA
(indique diaimes/afio)
48.095.323.054,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA):
4

DATOS ESPECIFICOS

INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA!

78.444.73;

wio

63.954.65

8.724,00.

AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION PESADA
INDICE MES DE
CIERRE DEL i
; INDICE MES A
PROCESO DE INDICE MES
VALOR BASICO A | VALOR BASICO A SELECCION DESEMBOLSO P/:?Fg-sl(ém: :(;-:A FACTOR | FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL | VALOR AJUSTADO vﬁéﬂ;ﬁfﬁéﬁf
VALOR BASICO Mes y Afio ANTICIPO INVIAS ! POSTERIORAL | VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES
GRUPO DE AJUSTE AMORTIZAR (8,00%) AJUSTAR siesy AT | Mesy Atoutiizado | MeSYATO |DEAWSTE|  AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL ANTICIPO TOTALES
Diciembre 2021 Utilizado (Incluye valor ajuste
Diciembre 2021 presente mes) Auste
grandes
A B c=AB 1o la 1 1a/lo 1/1a D= A*(la/ o) E=C*(1/1a) F=D+E-C G=F-A partidas de
pago,
empleando
1-Obras de Explanacion $ 32.128.450 | $ 2570.276 | $ 20.558.174 101,14 103,21 10321  1,02047 1,0000| $ 32.786.119 | $ 20558.174 | $ 32.786.119 | $ 657.660 | $ 100.998.672 los ICCP,
descontand
0 Cemento
2 -Sub-bases y bases $ 1363418326 |$  100.073.466 | $  1.254.344.860 100,76 102,43 10243 1,01657 1,0000| $ 1.386.010.168 | $  1.254.344.860 | $ 1.386.010.168 | $ 22591.842 | $ 126.584.318 azz‘l"cc; d":'
obraa
3 -Transporte de materiales $ 251.467.771 | $ 20117.422 | $ 231.350.349 100,39 100,89 10089  1,00498 1,0000| $ 252.720.080 | $ 231.350.349 | $ 252.720.080 | $ 1.252.300 | $ 25.484.231 ajustar
sobre el
4 -Aceros y elementos metalicos s 166.233.980 | $ 13.298.718 | $ 152.935.262 103,72 108,28 10828 10439 1,0000| $ 173541.626 | $ 152.935.262 | $ 173541.626 | $ 7.307.646 | $ 63.568.186 grupo 7
5 -Concretos, morteros y obras varias | $ 617.812.056 | $ 49.424.964 | $ 568.387.002 101,91 104,30 10430 102345 1,0000| $ 632.200.749 | $ 568.387.092 | $ 632.200.749 | $ 14.487.603 | $ 96.877.026
6 -Concreto para estructura de puentes | $ 246.350.699 | $ 19.708.776 | $ 226.650.923 101,21 99,33 99.33| 098142 1,0000| $ 241.782.336 | $ 226.650.923 | $ 241.782.336 | $ (4577.363)| $ (13.447.262)
;mf;‘g;“‘;’;‘:g;"‘lz con asfalto, $ 2689810021 |$  215184.874 | $  2.474.626.047 10013 104,67 104,67 1,04534 1,0000| $ 2811766048 | § 2474626047 | $  2.811.766.948 | $ 121.956.027 | $ 1.237.176.164
TOTALES $ 5367231203 | 5 42037849 | §___ 4.037.852.707 S 5530.907.026 | 5 4.937.652.007 | & 5.530.907.026 163.675.823 1.637.241.335
VALOR AJUSTE! 163.675.823 1.637.241.335
PORCENTAJE AMORTIZADO: 8,00% (%) (tres VALOR IVA| 717.655 7.178.674
VALOR TOTAL 164.393.478 1.644.420.009




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

S VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA 2 l DE | 4
FECHA 28 1 23
(Dia/ Mes / Afio)
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS INTERURBANAS
INDICE MES DE j
CIERRE DEL INDICE MES A
PROCESO DE INDICEMES | APLICAR EN LA
VALORBASICOA | )\ oppasicoa | SELECCION DESEMBOLSO PRESENTE | FACTOR | FACTORDE | VALORAJUSTADO ANTES DEL v;;;o;g;tgsgﬁc v:éﬁaéi:s;is
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR A Mesy Ao | ANTICIPO INVIAS ACTA [Nyt Bt il oML P VALOR AJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
(8.00%) utiizado Diciembre| Mes y Afio utiizado | Mes y Afio ncle
Abril 2022 Utlizado Octubre ANTICIPO (incluye valor ajuste Ajuste
de 2021 presente mes) grandes
partidas
A B C-AB io i i iallo I b= Ax(ialIo) E=C(1/1a) F-DiEC G-FA de pago,
- empleando
11601. Preliminares y explanacion | $ 32128450 | $ 2570276 | $ 29.558.174 103,28 107,22 12151 108815 113328 $ 33.354.150 | $ 33.497.687 | $ 37.203.663 | $ 5165213 | $ 529,169,017 Pee
Icocw,
11602. Afirmados, subbasesybases | $ 1551841079 | $ 124147286 | $  1427.693.793 102,44 105,76 12284| 103241 116150 $ 1602136248 | $ 1658266341 | $  1832708.796 | § 280867717 | $  1.198.736.593 descontan
do
11603 | Pavimentos asfaltcos /g 412671260 |5 193020702 |5 2219841567 104,35 11344 13323|  1,08711 1,17445| § 2623056485 | $  2.607.002.928 | $  3.010.307.846 | $ 507.436.577 | $  4.111.004.280 Cemento
. asfaltico
;S‘D;és Estructuras  hidrdulicas V| g 705343038 |'s 56187459 |$ 646,155,779 109,42 117,49 12381 107375 105379 $ 754141052 | $  680.912.498 | § 788.897.771 | $ 86554533 | $ 502.075.244 del basico
deobraa
11605. Obras de urbanismo $ - $ -8 - 105,35 111,38 125,71 1,05724 1,12866| $ - $ - $ - $ - $ - BJ:SWI
sobre el
;lmi?;‘gmas geotéenicas y mitgacion| - 140.707.198 | s 11.256576 | $ 129.450.622 108,95 114,86 12617|  1,05425 1,00847| $ 148340563 | $  142.197.625 | § 161.087.566 | $ 20.380.368 | $ 65.735.361 grupo 3
L1607, Sefalizacion . contol de| 20512.499 | $ 2.361.000 | § 27.151.499 102,36 100,61 13140  1,07083 119880 § 31.602.860 | $ 32549217 | $ 37.000.587 | $ 7.488.088 | $ 135.044.952
11608, Transportey sobre acarreos | $ 251467771 | $ 20117422 | $ 231350349 10089 103,21 119.30|  1,02300 1,15590| $ 257251530 | $  267.417.868 | § 203310049 | $ 41851278 | $ 461.865.779
TOTALES S 5120871504 | 5 409.669.721 | §__ 4.711201.783 5 5449062697 | 5 5421034164 | 5___ 6160615278 1039.743.174 7.003.631.226
VALOR AJUSTE 1.039.743.774 7.003.631.226
PORCENTAJE AMORTIZADO! 8,00%, (%) (tres decimales) VALOR IVA 4.558.877 30.708.230
VALOR TOTAL 1.044.302.651 7.034.339.456
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS URBANAS
'NSERER!%SE'EE ) INDICE MES A
VALOR BASICO A PROCESODE | NDICEMES | APLICAR SN LA VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
X VALORBASICOA | SELECCION FACTOR | FACTORDE | VALORAJUSTADO ANTESDEL | POSTERIOR AL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR MesyAio | ANTICIPO INVIAS ACTA  |DEAJUSTE|  AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
(8.00%) Mes y Afio utiizado | Mes y Afio
utiizado Diciembre. ANTICIPO (incluye valor ajuste
Abril 2022 Utiizado Octubre
de 2021 presente mes)
A 3 C-AB o ia i iallo ia D= A~(ial10) E=C(1/1a) F=DiEC G-FA
11701, Actividades _preliminares y
explanacion 3 - s s - 101,97 104,92 11985|  1,02893 114230 § - s B B - s 99,068
11702, Movimiento de tierras,
alitmatio, subbase y base s - s s - 102,07 105,02 11065  1,02800 113031 § - s - s - s - s .
11703, Estuctura de pavimiento, Auste
pavimentos  asfalticos /  concreto,| $ - s s - 103,01 106,42 12370 1,03310 116238 $ - s s s s 78.524.919 s
afirmado, subbase y bases p:m das de
11704, Obras geotécnicas, mitigacion pago,
ambiental, estructuras _ hidraulicas y empleando
Srenaies, estuctura de pavimento y| & - s s - 107,80 115,72 12011  1,07347 111571 $ - s s s s - 108 IGO0V,
espacio piblico descontand
o Cemento
11705.  Estructuras hidraulicas | az{é‘ﬂco ddel
drenajes, redes hidro  sanitarias, asico de
sefializacion de obra, espacio piblico,| - s -l - 103,44 10845 12377| 104843 114126 8 - s - ls - ls - |s 2862036800 obraa
sefializacion y control de transito alustar
sobre el
11706. Redes urbanas de servicios, grupo 3
redes  hidrosanitarias, estructuras
hidraulicas y drenajes y sefalizacion de - s s - 111,07 11751 12838| 104948 1,09250| $ - s - s - s - s -
obra
11707, Redes hidrosanitarias, urbanas
de servicios y sefalizacion vertical y| $ - s - 105,74 112,61 12493|  1,06497 110040 $ - s s s s -
horizontal
11708. Redes urbanas de senvicios,
sefializacion vertical y horizontal $ - s - 11410 122,30 12068| 107187 1,06034| § Y s s s .
11709, Estabilizacion de terreno s - s s - 102,30 107,47 12864| 1,05054 119699 § - s - s - s - s -
11710, Senalzacien  vertical y
ronronal s - s s - 106,31 113,30 12008|  1,06575 114722 § - s - s - s - s -
TOTALES S —Is — s - B s s — s s 107.244.355
VALOR AJUSTE| S BE 107.244.355
PORCENTAJE AMORTIZADO! 8,00%, (%) (tres decimales) VALOR IVA[ s 470225




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

> VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA 3 l DE | 4
FECHA 28 11 23
(Dia / Mes / Afio)
VALOR TOTAL[ $ s 107.714.580 |

AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PUENTES
ikl I INDICE MES A
VALOR BASICO A PROCESODE | (NOICEMES || APLICAR SN VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES Ajuste
. VALORBASICOA | SELECCION FACTOR | FACTORDE | VALORAJUSTADO ANTESDEL | POSTERIOR AL ACUMULADOS grandes
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR MesyAio | ANTICIPO INVIAS ACTA  |DEAJUSTE|  AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES partidas
(8.00%) Mes y Afio utilizado | Mes y Afio
utiizado Diciembre| "° Y210 W0 Uil oetubre ANTICIPO (Incluye valor ajuste de pago,
de 2021 presente mes) empleando
los
A B C=AB 1o la 1 lallo \ia D= A*(la/ l0) E=C*(1/1a) F=D+EC G=FA Icocw,
14101. Preliminares y cimentacion $ R - s - 101,57 106,33 121,62  1,04686 11438| $ - s $ $ $ 97.556.037 des‘;‘;ma”
- Cemento
14102, Subestructuray cimentacion | $  246.359.699 | 10.708.776 | $ 226.650.923 10282 100,74 12526| 10673 11414 8 262.030.707 | $  258.706.163 | $ 204.994.947 | $ 48.635.248 | $ 140.471.064 astaltico
del basico
14103 Estuctura,  subestructura,
Superestructura, y andenes $ - s - ls - 107,49 116,05 12748 1,094 1,0085| $ N s s s 42,522,984 deobraa
ajustar
4104 Estuctura,  subestructura,
superestructura, y andenes 3 - s B - 102,58 11041 12085|  1,07633 11761| $ Y - s - s s . sobre el
grupo 3
14105. Drenajes $ - s - s - 112,43 125,95 13393  1,12025 1,0634| - s s s s -
TOTALES S 246350699 | 5 10708776 ] 8 226,650,923 s 262.039.707 | $___ 256.706.163 | & 294.094.947 48.635.248 280.550.085
VALOR AJUSTE 8.635.248 280.550.085
PORCENTAJE AMORTIZADO: 8,00% (%) (tres decimales) VALOR IVA 213.247 1230.104
VALOR TOTAL 48.848.495 281.780.189
AJUSTE INCREMENTO ASFALTO
INDICE MES DE .
R oo INDICE MES A‘EEII(SJ:AERMEEV\IS&
i PROCESO DE
VALORBASICOA |y oR BASICO A SELECCION DESEMBOLSO PRESENTE FACTOR | FACTORDE | VALOR AJUSTADO ANTES DEL viéosié\;lggﬁo ATl
VALOR BASICO AMORTIZAR Mes y A ANTICIPO INVIAS ACTA VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE JUSTAR les y Afio ” " |pEAJUSTE|  AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL TOTALES
(8.00%) utiizado Diciembre| Mes y Afio utilizado | Mes y Afio TR
do 2021 Abril 2022 Utiizado Octubre (incluye valor ajuste
presente mes)
A B c=A-B o la 1 1allo 1la D= A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F=D+E-C G=F-A
11601. Preliminares y explanacién s - Ajuste
Cemento
11602. Afirmados, subbases y bases. s B asfaltico,
) recios de
ggﬁgim Pavimentos  asfalicos /| ¢ g9 613.420 | s 71320074 | $ 820.284.346 | $ 1638210 | $ 2199460 | $  3.141.489 1,3426 14283| $ 1107.080.178 | $ 1171612131 | $  1548.407.963 | $ 656.794.543 | §  6.798.894.950 jbtatng
11604. Estructuras _ hidraulicas y| s Ecopetrol
drenajes -
11605. Obras de urbanismo s .
11606. Obras geotécnicas y mitigacion s
ambiental )
11607. Senalizacién y control de R
transito 3
11608. Transporte y sobre acarreos s -
TOTALES $ 891613420 |5 713200748 820.284.346 B T197.080.178 | $ 1171612131 | 6 1548.407.963 656.794.543 6.706.694.950
VALOR AJUSTE 656.794.543 6.798.894.950
PORCENTAJE AMORTIZADO: 800%  (tres decimales) VALOR IVA 2.879.701 29.810.539

VALOR TOTAL

659.674.334

6.828.705.489




. coODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA 4 I DE | 4
FECHA 28 11 23
(Dia / Mes / Afio)
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siquiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR VALOR AJUSTE DEFINITIVO[ S 1.908.849.388 | & 15.827.561.951
*VALOR AJUSTE $ - VALOR IVA| $ 8.369.570 | $ 69.397.771
VALOR IVA £ - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR| S 1917.218.958 | $ __ 15896.959.722
“VALOR TOTAL AJUSTE $ -
* (Diligenciar el nimero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)
VALOR BASICO PRESENTE ACTA:
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA VALOR EN LETRAS:  yjj Novecientos Diecisiete Millones Doscientos Dieciocho Mil Novecientos Cincuenta y Ocho Pesos M/Cte
NOTAS:
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) dias calendario siguientes ala fecha del cierre del proceso de seleccion, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trémite de autorizacién de pago del anticipo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
ala fecha de inicio del contrato o de la fecha del ¥ legalizacion de la minuta en que se pacte, segiin el caso. Lo anterior sin perjuicio de o previsto en el numeral IV — 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y de conlo en el numeral 11l 910 del Instructivo MEPI-MNL-IN-5.

3. E1 (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice seré el
correspondiente al mes en que debi6 haberse ejecutado dicha cuota parte, segin el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los célculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor bésico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la Gltima acta de recibo parcial de obra.

: Firma
: ANDRES EDUARDO RAMON VELASTEGUI NOMBRE: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante Leaal o Anoderado—"

. Representante Leaal o Apoderado
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 188
Matricula No. : R — Matricula No. : N/A

Oricinal: Para el tramite de pado de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




% INSTITUTO NACIONAL DE ViAS coico MEPHVNLIN4-FR L
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
RN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA| PAGINA 1 | oE ‘ 7
2] o] =
a7 Vies T Aoy
UNIDAD EJECUTORA: 1 DEW oE NACIONALES - GRUPO CENTRO), DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA No. 294 VALOR BASICO ACTA: _§ 6,601.304.839.00 MES 0ct:2023
ACTA FINAL o
CONTRATO No 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES. PLAZO ACUMULADO:
ndique nimeroy afo) (En meses segin contalo principal) (En meses segun las prorogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO! 254un-2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-290-2029
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AVBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - GTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO
DE LAREACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVAGION VISION 2030 MODULO 3 (ndique dialmeslafio) (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/aiio)
FECHA DE SUSPENSION NA FECHA DE REANUDACION: N,
(indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINGO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE ~ CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 356.871.764.334,00 ALOR ADICIONES (ncluido IVA) (B): s 48.095.323.054,00
(indique Ia uta y tramo del aicance del coniraio Seqin codigo via (Seqtin contralo principa)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 952 DE 2021, INTERVENTOR ECOVISION: 188 VALOR ACUMULADO (inciuido IVA) (C=A+B): s 406.967.087.388,00
OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) o o W ZADAS echa o pota de
No.DE | \ e IcCP- lodificacion No. e fecha Junio PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN
icocv
GRAL PART. DESCRIPCION ITEM UND | cANTIDAD | WLOR | VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
Tit01 200- Desmonte y impieza en bosque [} z 1816692 3633784 200 3633784 B 5 -
1 200- Ha 95 1.187.326 112.795.970 - - $ -
1601 200 Ha 1167326 - 93,00 Ti0421316 - 3 -
1-11701 200- Ha 1.187.326 - 200 2.374.652 - ¥ -
1 201-1 m3 530 113.989 60.414.170 106,00 12.082.834 - 106,00 S 12.082.834
111601 201-] m3 113.989 - 3.132.00 357.013.548 42.00 4.787.538 2.245.90 £l 6.007.89
111701 2011 m3 113.989 - 30,00 3.419.670 - 6.00 k3 934
111601 201 m 751 69.636 52256636 751,00 52.296.636 1800 253488 192,00 5 370112
1 2011 m 4269 475 19.103.775 - - $ -
1601 201 m 75 - 603,00 2954645 - %6400 E) T3T3900
111701 201 m a75 - 57000 0750 5 -
1-11601 2101 y canales m3 240381 60.000 14.422.860.000 178.069,00 10.684.140.000 - 18.740,10 $ 1.124.406.000
1 210-] Excavaciones en material comin de la Explanacion y Canales m3 2183358 10.642 23.235.295.836 - - $ -
111601 2101 Excavaciones en material comin de la Explanacion y Canales m3 10642 - 860.748.00 9.160.080.216 47240 5.027.281 55.630.40 £l 92.018.718
L1701 210 Excavaciones en material coman d¢ Ia Explanacion y Canales 3 10642 - 10.268.00 100.272.056 B ) -
11601 211 Remocion de Derrumbes. m Ge3232 747 6650462304 683.232.00 6.659.462.304 639,00 6220333 27124800 5 2643854255
1 220 Terraplenes m 56850 119 772053150 - - ] -
11601 220 Terraplenes m 119 - 6300, 606472339 B 1101160 ) 4351180
111701 220 Terraplenes m 119 - 12,469, 163560 811 - £} -
1-11601 221-1 Pedraplen compacto m: 2625 609 48.848.625 2,625, 48.848.625 - 2.625,00 B 48.848.625
1 230.1P Mejoramiento de la subrasante con adicion de materiales m: 59655 393 619.994.415 2.287( 23.768.791 - 2.287,00 B 23.768.791
1-11601 230.1P Mejoramiento de la subrasante con adicion de materiales m: 393 - 69.383. 721.097.519 1.427.10 14.831.850 2331670 E 4233046
11601 PEEE] I 6n de talud m 730752 332 73361664 73075200 973361664 - 5 -
3212845000
’:msgs. SUBBASES Y AFIRMADOS
4 2 310-] Conformacion de la calzada existente m: 375760 927 348.329.520 424.154.00 393.190.758 - 424.154,00 S 393.190.758
711602 310- [Conformacion de Ia calzada exstente m - 144008600 1334959722 4725580 43806127 727.770.10 £ 674642050
211602 311 [Afrmado m 70266 132,000 5281717004 60.266.00 7.960.777.004 - 1162580 E) 1575326624
2 520 m 174216 180,000 31.356.880.000 - - 5 -
2-11602 320-1 m: 180.000 - 202.635.00 36.474.300.000 2.985.40 537.372.000 17.860.70 3 '14.926.000
211703 320- m 180.000 - 4.496.00 809.280 000 - T -
2 330- m: 97790 206.690 20.212.215.100 - - $ -
211602 330 m 206,690 - 12853400 26566692 460 376720 778642568 506750 3 T7AI61575
211703 330 m 206,690 - 152800 315622320 - 5 -
211602 330- Base granular_para bacheo clase A m 21000 222076 4:663.596.000 21.000,00 4663596000 1620 597631 3620 5 5039151
PAVIVENTOS ASFALTICOS
7] 7 20 Riego 6n con emulsin asfltica CRLL ™ 642636 918 Tors211848 B B 5 -
711605 42 Riego de mprmacion con emulsion asialica CRLL m 018 - 75743800 2210204084 2592100 9801478 14074200 s 0685156
711703 420- Riego e imprimacion con emulsion asfaltica CRL-L m 918 - 611100 17.831.898 - ) -
7 421 m 437550 849 800524550 - B s -
7-11603 421-] m: 849 - 530.904.00 981.641.496 - 39.814.00 5 73.616.086
711703 421 m B4 B 6.111.00 11209239 E) -
7 #501p m 25677 B63.363 23427580 651 B - 5 -
711605 #501P m 863.363 B 2637000 25270635010 B E) -
711703 #501P m 863.363 - 61100 527514703 - 5 -
7 45020 m 25577 879613 22849706 901 - B 5 0
11603 45020 m 579613 - 3625100 31586850863 74770 657,686,640 Sazza _[$ 3010299570
711703 45020 m 879613 - 58,3 403,126,638 - T
7 4509P ara bacheos m 7350 908124 6674711400 1602 1455.631.960 - 602 s TA5563L960
7-11603 450.9P para bacheos m: 908.124. - 31.247. 28.376.241.440 2.045.90 1.857.930.892 294, 3 '6.602.856.89:
711703 4509P para bacheos m 08.124 B 3604, 3272676.6% - 231 s 0261154
7 4601 | Fresado de pavimento asfalico m Ta500 72622 1063201200 14774 107,558,004 B 77, 5 T07558.004
711603 460.1p [ Fresado de pavimento asfalico m 72622 - 34,065, 2480681430 254500 185331990 2564 5 739896432
711703 460.1p | Fresado de pavimento asfalico m 72822 - 3604, 262.450.488 - 56, 5 T15.495602
52 711603 46513 e P oo ook B m3 18250 |8 78894 | $ 1439815500 1825000 s 1.439.815.500 676520 s 533.733.689 1111700 s 877.064.598
53 7 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 15000 $ 4342 | $ 65.130.000 S - B - $ -
54 7-11603 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m $ 43428 - 14.550,00 $ 63.176.100 S - 3 -
55 7-11703 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m $ 4342 1% 450.00 B 1.953.900 S - ¥ -
[PAVIVENTOS DE CONCRETO
% 11603 50013 [Pavimento de concreto Hidraulico ) E 783524 | 27.423350 61,00 s 47794964 s - 2060 s TET0554
UCTURAS Y DRENAJES
5 600-1 Excavaciones varias sin clasificar m: 208626 000 6.258.780.000 - - $ -
11604 600-] xcavaciones varias sin clasificar m: 000 - 223.839.00 6.715.170.000 400.60 12.018.000 12.758.90 E '67.000
11705 600- Excavaciones varlas sin clasficar m 000 B 66,00 1.980.000 B ] -
11604 500- en roca en seco m 150210 000 4230720000 13399000 4.287.680.000 64600 20672000 T613.00 s 51616000
11604 600- I en material comn en seco m 1 958 3893700 3.417.00 56.696.46 - 5 -
11604 500-1 | ‘en material coman bajo agua m; 120 247 7.829.640 713.00 46521111 - $ -
5 610-] Rellenos para Estructuras con suelo m: 17520 832 785,456,640 - - $ -
511604 610- m 832 - 16696,00 746604736 21670 9715000 170610 £ 7487875
5-11705 610-] m: 832 - 822.00 36.851.904 - ¥ -
5-11604 610-1 Relleno para estructuras con recebo m: 52356 112 3.409.003.872 61.356,00 3.995.011.872 1.093,10 71.173.927 4.423.80 E 288.042.465
67 5-14101 621.1.1P 12m, (mc\uyeexcavsmanes‘yn; incluye acero de refuerzo) fe=28 m 40 $ 2233592 | $ 89.343.680 415,00 $ 926.940.680 s - 303,00 s 676.778.376
E 11606 [ZEEE) ‘Anclaes acivos de 30 toneladas (Longiud varabie) 3764 368500 1387067876 376400 1387067876 B 5 -
E 614103 30.1.1P | Concrelo clase 35 MPA, para vigas puentes po L m 4708 254,085 5.905.486.265 4709.00 5.905.486.265 B 5 -
7 5 630-13 Concreto clase 28 MPA m: 4792 1.252 4.175.039.584 - - $ -
11604 630-13 Concreto o A m 1250 - 120000 1045502400 B 1940 5 6902280
11606 630-13 Concreto clase 28 MPA m 1250 - 473000 4121021960 6150 140707195 448,680 5 39017597
11705 63013 Concreto clase 20 MPA m 1250 - 140 12167528 - 5 -
14102 6303.1P | Concreto dlase tas, Esitibos y Aletas m 2354 1033385 2432505 352 235400 2432505 352 23640 246,359,699 698,80 5 722131533
14101 630337 | Concreto dlase 26 MPA para pilas de puentes. m a1t 1127.087 463232757 L 463.232.757 - 5 -
14103 630.34P___| Concreto clase A para tablero y anden m 1412 1184.864 1673.027.968 141200 1673.027.968 - 5 -




conico VEPLMNLIN-4-FR
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSON T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
R 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 2 [ o [ -
FECHA 2 | u | =
il Ves TATo)
UNIDAD EJECUTORA: EN oe NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA No. 20A VALOR BASICOACTA: _§ 6.601.304.839.00 vES o203
ACTA FINAL a
CONTRATO No PLAZO INICIAL 102 MESE; PLAZO ACUMULADO:

973DE 2021
(indique nimeroy afio)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO|

DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

s
(En meses segin contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 254un-2021

(Indique dia/mesfafio)

FECHA DE SUSPENSION. NI,

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACION:

(En meses segun las prérrogas sin suspensiones)

31:200:2029

(incluidas las suspensiones, indique dia/mesfafio)

NA,

(Indique dia/mesfario)

CONTRATISTA 'SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE ~ CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 358.871.764.33400 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B) s 48.095.323.054.00
(indiaue 1a uta y ramo el aicance del contrato seqin codigo vah (Seqin contrato pincipal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 952 DE 2021 INTERVENTOR ECOVISION: 188 VALOR ACUMULADO (inclido IVA) (C=A+B) s 406.967.087.388,00
‘OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Utima Acta de
No. DE Modificacion No. 8 defecha Junio 2023 PRESENTE ACTA ACUMULADO
AJUSTE (CCP-
ORDEN icociv
GRAL PART. DESCRIPCION ITEM UND | canTiDAD | VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
7 5-11604 630-13 Concreto clase 21 MPA m: 5444 721775 3.929.343.100 5.444,00 3.929.343.100 - 6,20 $ 4.475.005
7 511606 30417 [ Concreto lanzado para pantallas anciadas (TG = 21 Mpa) m 5382 972,051 5231578482 5362.00 5231578482 - ¥ -
5 630-1 Concreto clase 14 MPA m: 1539 539.260 829.921.140 - - $ -
11604 630- Concrelo dlase 14 MPA m 539,260 - 150900 B13.743340 230 72610698 29370 ) 58380562
11705 6301 |Concreto clase 14 MPA m: 539.260 - 16.0¢ 8.628.160 - $ -
-14101 630-1 | Concreto clase 14 MPA m: 539.260 - 56.0¢ 30.198.560 - 3.00 k3 1.617.780
11604 630- Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m; 1137 485.168 551.636.016 1.137,00 551.636.016 230 1.115.886 54,20 S 26.296.105
14104 6321 [Baranda Metalica m 2915 545130 1589053950 291500 1589053950 - 5 g
2 5 ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 9 2611800 378, 14.046.260 400 - - 5 -
Zii608 - "Acero de reluerzo Fy=120 Mpa q 378 B T762.203,00 SaT7197754 3091000 166233980 16750600 E) TOT0558458
211705 5 [Agero de refuerzo Fy=420 Npa_ a 378 - 1.569.00 8.438.087 B 112700 E) 5061006
+14103 5 [Acero de refuerzo Fy=420 Mpa_ a 378 B 89134800 4793660544 B 1.840.00 ) 9395520
4 = Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. g 256153 483 1.404.486.899 - $ -
-11604 6401 Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. a 483 - 253.724.00 1.391.168.692 - 5
1705 640 Wiala de refuerzo Fy = 450.2 Mpa @ 483 42901 15318207 - ) -
-11606 641-1 |Acero de Preesfuerzo Tm 2143171 237 4.794.273.527 2.143.171,00 4.794.273.527 - $ -
14103 642 Apoyo elastomero u 2720318 661037274 243,00 661037274 B 5 -
14103 6423 [ Junta FREYSINET MB0 o Smiar m B71 2799200 2438.103200 871,00 2438.103200 - 5 -
95 5 661-13 Tuberla LASE I, de 900mm m 1035 $ 628.687 | $ 650.691.045 14,00 $ 8.801.618 $ - 14,00 $ 8.801.618
96 5-11604 661-13 Tuberia ASE Ill, de 900mm m $ 628687 | $ - 1.375,00 $ 864.444.625 6,00 s 3772122 172,20 3 108.259.901
97 5-11705 661-13 Tuberia LASE I, de 900mm m $ 628687 | $ - 16,00 s 10.058.992 s - $
98 5-11604 663.1P Tuberia para filtro PVC 0 6" m 58240 $ 66.621 | $ 3.880.007.040 60.740,00 $ 4.046.559.540 $ - $ -
99 5 663.3P Tuberia_para filtro PVC perforada diametro 100 mm m 83952 $ 38113 | $ 3.199.662.576 $ - S - $
100 5-11604 663.3P Tuberia_para filtro PVC perforada diametro 100 mm m $ 38113 [$ - 88.375.00 $ 3.368.236.375 587,60 S 22.395.199 6.018.60 5 229.386.902
o1 511705 663.3p [ Tuberla para firo PVC perforada dmeiro 100 mm ™ 5 361135 1527.00 s 55108551 s B s -
Cuneta noincluyela Ta supericie o -
102 5 671.1.1P (concreto f'c 21 Mpa) m3 5784 $ 666.880 | $ 3.857.233.920 $ - $ - $
Cuneta incluye la fcie o
103 511604 [CEELIN Privhebuivis m3 s 666880 | § - 821620 s 5479.219.456 303,90 s 202.664.832 908,70 s 605.993.856
Cuneta noinduyela Superticie de apoyo
104 5-11705 671.1.1P (concreto f'c 21 Mpa) m3 $ 666.880 | $ - 62,00 $ 41.346.560 $ - 62,00 $ 41.346.560
105 5-11604 672-13 Bordillos en 1 incluye | on de |z ape m 1400 $ 90.059 | $ 126.082.600 10.525,00 s 947.870.975 s - 51,40 $ 4629033
106 7 6731 Geotextil Tipo Il no tejido m: 482587 5.200 2.509.452.400 - - $ -
107 71600 673 Geotexti Tipo T no tejido m 5200 - 525.476.00 2752475200 11347.00 59004400 5681600 E) 305543200
108 711705 675 Geotexti Tipo  no tejdo m 5200 - 520000 27,040,000 - )
109 5 673- m 51608 152050 7677406400 - E 5 -
110 5-11604 673 m: 152,050 - 60.896.40 9.259.297.620 362.00 55.042.100 3.568.00 5 542 514 400
Tt 511705 673- m 152,050 B 183700 279315850 B ) -
112 5-11604 673-] Material de cobertura tipo SBG m: 21350 150.000 3.202.500.000 22.628,30 3.394.245.000 37150 55.725.000 1.954,40 $ 293.160.000
113 511606 67a- Dren horizontal de longiud mayor a diez (10) metros m 5157 173.904 596622928 5157.00 896,822,928 - 5 -
14 511606 68113 Saviones e mala m3 1250 [s 265893 8 332.366.250 175000 s 465312750 s - 32400 s 86.149.332
[SENALIZACION ¥ SEGURIDAD
salizacio Suministio o rio acll para lineas de
115 7 Manual de Sefalizacion Vial 2015 demarcacicn de pavimentes m e s 1794 |8 199.491.006 305.221.90 s 547.568.089 s - 305.221.90 s 547.568.088
salizacio Suministioy b rio acll para lineas de
116 711607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 demarcacicn de pavimentes m s 1794 |8 - 1884.104,10 s 3380.082755 1080000 |5 19375.200 545.033.40 s 977.789.920
salizacio Suministio b rio acll para lineas de 7
17 7-11710 Manual de Sefalizacion Vial 2015 demarcacion de pavimentos m $ 1794 - 3.275,00 $ 5.875.350 $ - $
o B anoal do Senalzacion via 2018 S PR G 1 1 Sl b S5 mara il <1 - w s 2ore | s orsion N . R - A .
19 711607 Manual de Sefilizacion Vial 2015 ;m:‘;ﬂ;“,ﬁ:“"““"’“ depinturaen frio acriica pura base agua para marca Val con m2 B 22076 | $ - 5.613,00 B 123912651 459,20 s 10137299 381580 s 84.237.601
120 711710 Manual de Sefializacion Vial 2015 ;“n"';""a'i‘:‘“ ) Jpicacion de pintura.n fio acfica pura base agua para marca Viel con m2 B 22076 | $ 3000 B 662217 s - B
121 5-11607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 h fe u 11798 $ 8346 | $ 98.466.108 13.841,00 $ 115.516.986 $ - $ -
Suminisio e instalacion de sefial vertical de Uansito sp, sty si (75cm*75cm) con lamina .
122 4 Manualde Sefalizacion Vial 2015 e gavanizado retoretectva u 513 s 300581 |s 204.985.053 s - s - s
ralizacio ‘Suministo e instalacion de sefial vertical de transito sp, 5ty si (75cm*75cm) con lamina. R
123 4-11607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 acero galvanizado retroreflectiva u $ 399581 | $ - 523,00 $ 208.980.863 $ - $
salizacio Suministro e insalacion de sefal vertical e ransito sp. sy i (756m*75cm) con lamina 7
124 411710 Manual de Sefializacion Vial 2015 acero galvanizado retroreflectiva u $ 399581 | $ 12,00 $ 4.794.972 s - $
6n de Senal C .
125 4-11607 Manual de Sefializacion Vial 2015 retroreflectiva 60x 75 cm u 471 $ 327.606 | $ 154.302.426 593,00 $ 194.270.358 s - $
126 4 Manual de Sefalizacion Vial 2015 Sefal vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de  SI-05 Y SI-06 m2 5 $ 559.793 | $ 2.798.965 $ - $ - $ -
127 4-11607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 Sefial vertical de Transito Tipo V con lamina retrorefiectiva de - SI-05 Y SI-06 m2 $ 559.793 | $ - 36,00 $ 20.152.548 s - $ -
128 411710 Manual de Sefalizacion Vial 2015 Sefial vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI05 Y S-06. m2 s 559,793 | $ - 2,00 s 1119586 s B $ -
129 4-11607 730-13 Defensa metalica m 4245 $ 230532 | $ 978.608.340 4.931,00 $ 1.136.753.292 $ - 3,80 $ 876.022
130 11607 73013 [Seccion fnar u 35 |5 103189 (s 32917201 331,00 B 34155559 s - ) -
131 11607 74013 Captafaros u 328 s 2031 |5 7226168 118100 B 26018611 s - E) -
CBRAS VARIAS
132 5-11606 800-13 Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m 700 $ 17838 [ $ 12.486.600 8.200,00 $ 146.271.600 S - 493,00 $ 8.794.134
133 5 800-13 Cerca de Alambre de Pdas con postes de concreto m 4332 $ 34.235 | $ 148.306.020 $ - $ - $ -
134 5-11606 800-13 Cerca de Alambre de Plas con postes de concreto m $ 34235 [ § - 15.234.00 $ 521.535.990 S - 126.00 s 4313610
135 Sit704 80013 Cerca de Alambre de Puas con postes de concrelo m s 34235 |5 B 570,00 B 19513950 s B ) -




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copieo MEPLMNLIN-4-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
R 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGNA 5 [ o [ -
FECHA 2 | u | =
(Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: L oE oE NAGIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo, 20A VALOR BASICOACTA: _§ 6,601.304.839.00 MES 0612023
ACTA FINAL o
CONTRATO No 973 0E 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES. PLAZO ACUMULADO: 99 MESES
{indique nameroy aic) (En meses segn coniraio principal) En meses segun las prorrogas sin Suspensiones)|
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 254un-2021 __ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-a00-2029
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO|
DE LAREACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DEE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 3 (indique diaimes/anc) (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/afio)
FECHA DE SUSPENSION: NIA FECHA DE REANUDACION:
(ndique a suspension dus Goriesponda con el periodo del acia) (indiaue diaimesianc)
CONTRATISTA INTEGRAL DE SUDINCO S.A SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE ~ CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 5007 - 6008 - 6009 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 358.671.764.334.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): s 48.095.323.054,00
(indique la ruta y tramo del alcance del contrato segn codigo vial) (Seg(in contrato principal)
CCONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021 INTERVENTOR: INSORCIO ECOVISION- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): S, 406.967.087.388,00
OBRA EJECUTADA
; CONDICIONES ACTUALIZADAS Oltima Acta de
oo | GRUPODE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) e e fecha s P R
dooe | msusTe icce-
icocv
GraL PaRT, DESCRIPCION ITeM o | eatono | vor VALOR TOTAL canTDAD vALOR cANTIDAD vaLoR canTionn vaLoR
TRANGPORTES
Transpore de materiales provenientes de a excavacion de la explanacion, canales y
13 3 200-13 préstamos para distancias mayores de mil melros (1000 m), medido a par de cien makm | 2003177 |8 1100 | s 32.926.494.700 s - s - 5 -
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de a excavacion de la explanacion, canales y
137 3-11608 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien m3-km $ 1100 | $ - 17.206.619,00 $ 18.927.280.900 44.495,70 $ 48.945.270 125.186,80 s 137.705.480
metros (100 m)
Transpor tes de 6n de la explanacion, canales y
138 311701 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partr de cien makm s 1100 | s 10278,00 s 11.305.800 s E B -
metros (100 m)
139 3 90013 H;g;p)“‘e de materiales pravenientes de derrumbes, meido a partir de clen melros makm | 6832314 | $ 1100 | $ 7515,545.400 280.416.00 s 308.457.600 s - 280.416,00 s 308.457.600
140 311608 H;g;p)“‘e de materiales pravenientes de derrumbes, meido a partir de clen malros ma-km B 1100 | $ - 6573.438,00 s 7.230.781.800 574,10 s 631510 2.151.427.50 B 2.366.570.250
5 -
[OBRAS NO PREVISTAS £ -
142 650.3P 650-13 Transporte de estructura metalica Ka $ 31| - 210.403.00 $ 75.955.483 S - 65.635.90 £l 594,560
143 650.4P 650-13 [Montaje de Estructura Metalica Pusnte Modular Ka S 3717 5 - 257.400.00 S §56.755.800 S - 11263250 5 716.655.003
Viga
153 730.1.3P 730-13 doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, captafaro cada m $ 665.869 | $ - 122,40 $ 81.502.366 $ - 122,40 s 81.502.366
3,
154 730.2.1P 730-13 abatimiento, poste y espaciador para canal) m $ 752076 | $ - 250,00 $ 188.019.000 $ - 810 $ 6.091.816
- Suministro e instalacion de sefal vertcal Sp, Sty S1 (90¢m * 90cm) con amin acero
159 8sp Manualde Sefalizacion Vial 2015 Gabvanizas romoreechee u s 624680 | § - 513,00 s 320460840 s - 300 B 1874040
- “Tachon Sencil para separaci
160 s6p Manualde Sefalizacion Vial 2015 g u B 80203 | s - 21600 s 17.343.288 s - 21600 s 17.343.288
161 8.7P Manual de Sefalizacion Vial 2015 ‘Suministro e Instalacién de Tacha SOLAR de aluminio Amarilla/Amarilla u $ 107.058 [ $ - 24,00 S 2.569.392 $ - 24,00 ¥ 2.569.392
s jalflexible 0.75 para .
162 8.8P Manual de Sefalizacion Vial 2015 separacion de cariiles. u $ 80293 | § - 50,00 $ 4.014.650 $ - 50,00 $ 014.650
163 900.2.1P 900-13  Transpe al P m3/km $ 1410 [ $ - 2.161.238,60 $ 3.047.346.426 143.185,10 $ 201.890.991 1.643.405,80 $ 2.317.202.178
164 2331 23313 l 20 Ipe m2 $ 12601 [ $ - 64.327,80 $ 810.594.608 14.953,00 $ 188.422.753 41.414,00 s 521.857.814
Geotextl 6n con resistencia a a tensién Grab Mi No ,
165 46411 46413 uperior - Incluye rego de iga GRR1 m2 $ 13288 | § - 116.435,00 s 1.547.188.280 $
166 6724 61213 :;;wu de piezas prefabricadas de concreto; Incluye la preparacion de Ia superficie de . s 71169 | 5 B 179600 s 138.505.524 s . Lasis0 s 114325874
Transporte de materiales provenientes de Ia excavacion de la explanacion, canales y
167 900.1 900-13 préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia m3-E $ 1087 | $ - 299.331,70 $ 316.393.607 s - 65.523,20 $ 69.258.023
Ajustes al peso. $ (11)
UBTOTAL BASICO DE_OBRAS (A] 305.189.938.913 349.031.236.532 S 6.258.844.623 53.054.658.724.
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS VIO ADICIONALES (5] 41.440.096.041 45.484.162.571 13916.712563
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 27 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEVANATC] 50,000,000 T 080000.000 -
JALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLE AJUSTES D=(A+B+C). 347.710,034.954 395.595.399.103 B 6.258.844.623 T
VALOR VA {OBRA) (E) 524.574.769 1734.533.673 S 27.442.626 341444781
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) 349.234.609.723 397.329.932.777 $ 6.286.287.249 k3 78.214.816.068
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) .281.000.000 1.281.000.000 k3 1.008.340.768
243.390.000 243.390.000 S - £ 191.584.746
T524.390.000 1524.390.000 s - 5 TI99525504
. 7772.764.611 7772.764.611 s 342460216 £ TI85020.270
[PROVISTON PARA MPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE D POR COVID-T9_(INCLUYE VA (K) 340.000.000 340,000,000 T 185425
VALORTOTAL (F+T+J+K) 358.871764.334 406.967.087.388 S 6.628.747.465 3 BO60L.747.277
* Estos concepios deben corresponder ak Contraciual
AU 30, %
Utiidad 3%
Valor %
Valor Anicipo Otorgad 5 3100920805500 | 1020%
Valor Amorizado Presenta Aca 5 50070757000 | 8,00%
[Valor Amortizado Acumulado B 6.666.647.391,00 21%
Valor Saldo por AmorZar 5 72302560 663,00
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
* Estos conceptos deben corresponder a os elacionados en la propu probada si inclui ajustes * Debe corresponder con los grupos d filados por el DANE. ICOCIV Vias Interurbanas
VALOR BASICO PRESENTE MES VA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR, ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
OBRA $ 6.258.844.623,00| $ 27.442626.00( 6.286.287.249 E s 220551203 | § 5.628.004.522 1. Preliminares y explanacion N 32128450 | $ 5.105.462.774
|AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES B -ls s . sB B 537.372.000 | §. 3.214.926.000 2. Afitmados, subbases y bases. B 1551841079 | $ 8.262.144.806
|JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LASEMANA | § -ls s N B s 826.046.326 | § 4.525.360.992 3. Pavimentos asfalticos / concreto B 3.304.484.689 | $ 34.902.799.383
REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
] > . . P 484, ras hidréul n 411477
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS N N s - s 3304484689 | 5 37.044.410532 4. Estructuras hidraulicas y drenajes s 702343238 | $ 4114114779
GESTION PREDIAL (PREACTA) s 34246021600 $ -|s 342.460.216 on s 1080.410135 | § 6.605.768.220 5. Obras de urbarismo s s -
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ -l s S E] - scT $ 29.512499 | g 1.723.867.183 6. Obras geolécnicas y mitigacion ambiental s 140.707.198 | $ 490.274.973
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) B -ls s B ov $ -ls 13.107.744 7. Sefializacion y control de transito B 29512499 | § 1723.867.183
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $ s e - T s 251467.771 | 5 5.199.193.531 8. Transporte y sobre acarreos s 251.467.771 | 5.100.103.531
VALOR TOTAL PRESENTE MES. s 6.601.304.839,00| $ 27.44262600 6.628.747.465 TOTAL s 6.258.844.623 | § 63.954.658.724 ToTAL s 6012484024 | 50.797.857.429




INSTITUTO NACIONAL DE VAS copieo MEPHVNLAN4FR
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
E INTERVENTORIA OBRA PUBLIC,

A ACTA BE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ oe [ ¢

FECHA 2 1 23

(alMes/ Ano)
UNIDAD EJECUTORA L DE DE NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo. 294 VALOR BASICO ACTA: _§ 6,601.304.839,00 wES 06t:2023
AcTAFnAL DO
973DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES, LAZO ACUMULADO: 9 MESES

CONTRATO No

(indique niimeroy afio)

OBJETO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO|
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

FECHA DE SUSPENSION.

INTEGRAL DE CONS' UDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009

CONTRATISTA:

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

(En meses segin contrato principal)

25:jun-2021

(indique dia/mesafio)

N,

B

(Indique la suspension que corresponda con el periodo el acta)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACION:

358.871.764.334.00 yALOR ADICIONES (incluido IVA) (B)

(Segun contrato principal)

(En meses segun las prorrogas sin suspensiones)

31:a0:2029

(incluidas las suspensiones, indique dia/mes/aiio)

NA,

(indique dia/mesfaiio)
48.095.323.054,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021, INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION- 188 VALOR ACUMULADO (inclido IVA) (C=A+B) s 406.967.087.388,00.
OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Ulima Acta de
No. DE Modificacion No. & de fecha Junio 2023 PRESENTE ACTA ACUMULADO
AJUSTE ICCP-
ORDEN icociv
™ oasr [—— [ wno [ cmmono [ yawor [ wawonroma cantonD vaLoR canTonD Lo cantonD Lo
* Debe corresponder con los de fialad el DANE. ICOCIV Vias Urbanas * conlos. d sefialados por el DANE. ICOCIV Puentes * Debe corresponder con los d sefalados por el DANE. ICCP.
GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO

1. Actividades preliminares y explanaci6n B s 683.934 1. Preliminares y cimentacion B B 678.396.156 1 Obras de Explanacion B 32128450 | $ 5.106.146.708
2. Movimiento de tieras, afrmado, subbase y base s s - 2. Subestructura y cimentacion s 246.359.699 | 5 722131533 2 Sub-bases y bases s 1363418326 | $ 7.740.286.992

Estuctur: wimiento, pavimentos asfalicos / concreto, afim:
:ub;';“:;“ @ de pavimiento, pavimentos asfalicos / concreto, afimado,| s 2141611149 3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes s s 452.245.083 3 Transporte de materiales s 251467.771 | 5.222.888.091
4 Obras geotécnicas, milgacion ambienta, estructuras hidrauicas y| o ) ) 050,010
drencjos, comuciura de pavimento y sepacio publico $ 4. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes $ s - 4 Aceros y elementos metalicos. s 166.233.980 | $

ructuras hidraul vias, sefializacio
S e e s e sl e 5 : : : s o v (5 enaos | ¢
rbanas de senvicios, redes hidrosanitarias, _estructuras|
b e esmacon s s s s TOTAL s 246.359.699 | $ 1852772772 6 Concreto para estructura de puenies s 246.359.699 | § 723749313
7 Redes hidrosaniarias, urbanas de senicos y senalizacion vertcal y| o s , 7 Pavimentaciones con asfalo, pinturas, s aseiazesii| s 30578062113
horizontal geotextles
8. Redes urbanas de servicios, sefializacion vertical y horizontal B -l B TOTAL B 6.258.844623 | $ 63.954.658.724.
9. Estabilizacion de terreno s s -
10. Sefalizacion vertical y horizontal s s -
ToTAL s s 2304028523
X X s 6.601.304.839
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO:
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 6100567269
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA s 6.128.039.695 VALOR EN LETRAS:
i Seis Mil Ciento Veintiocho Milones Treinta y Nueve Mil Ochocientos Noventay Cinco Pesos MiCie
(Indicar el valor incluido IVA con amoriizacion de aniicipo)

€1 recibo por parte de | 1as oby tees no exme ol y de las obi
OBSERVACIONES, |
En las preactas prediales N'22 y 24 56 ComMiid un error involuntario de CAICUIo Generando un mayor valor por CONGEpto de IVA. por 16 (anto, a partr 06 Ia preacta N°23 Se iniciard of descuento para realizar 10 ajustes pertinenics. valores que ingresaran nuevamente al 1ubro Gestion social, predial y ambiental dentro del
contrato No. 973 de 2021
NO
1. i por efecto de Ia suspension en la eiecucion del conlrato o del cambio de Inerventor se hace dos act mismo mes, la segund con el ni 1a primera acia del de lalera A, situacion - del
2. El Interventor certifica que reviso y verfcs el pago de a Sequridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratsta, con base en los soportes presentados por ésie y el cumplimiento por parte del Contratista de | conl
3. El Inerventor y e C por la veracidad los valores, asi como por | das en esta Acta
4. E1 pago de Ia presente on base en el princip n la que & fay el Convatista realizan yias parte de la nterventoria, ponder con Ias p (Obra, Estudios y Disefos, Ambiental, Social, Predial, Operacion y las d - actas que sean requeridas)
5. Con la suscripcion de Ia presente Acta el Inerventor y el Contratsta certfican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, y wractual los disefios, planos para l proyecto.
.S vl apagar o resnte Acia debo conc con ol vl a el C de amortzar o del caso.
7. Con la susciipcion 1a el Interv I biental, calidad de los materales y el PMT.

8. Con la suscripcion de la presente Acta el Tvervanr y el Contatista certiican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambientalylo P.

Para constancia de lo anterior firman

Firma /A
Nombre ANDRES EDUARDO RAMON VELASTEGUI
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: INTEGRAL D!
Matricula Profesional No.: R2022046502

SUDINCO S.A SUCURSAL COLOMBIANA

Original: Anexo para el paqo de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial

D)
| Vil
Firma

de tal manera que estas no serdn reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el conlralo.

Nombre: MAUR&: 10 GOMEZ CNCEDD

REPRESENTANTE LEGAL O AP

DERAL
o CONSORGIS ECOVTON - 108

Matricula Profesional No.: NIA
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CcODIGO AFIN-FR-5
VERSION 1
PAGINA 1 | DE | 1

Contrato N°

Objeto del Contrato:

973 DE 2021

Contratista:

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A.

SUCURSAL COLOMBIANA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR

TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE

BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”” MODULO 3.

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta de ajuste N°: 29
Valor Incluido IVA $

Valor basico$ __

1.917.218.958

1.908.849.388

Periodo:

1 al 31 de octubre de 2023

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA Valor incluido IVA
. Ruta (cédigo | Denominacién (Carretera - Puente- (Construccion, Valor incluido IVA alor incluido
Item ) . e : caf (Mantenimiento y/o Subtotal
via) Tanel) Rehabilitacion, Estudios disefios L
. K Conservacion)
Mejoramiento)
1 45BY01 45BY01 $ - $ - $ _ $ _
2 6006 Dos y Medio - Otanche 744.120.549,00 - 34.614.197 778.734.746
3 6007 Otanche - Chiquinquira 75.711.370,00 - - 75.711.370
4 6008 Chiquinquira - Tunja 812.356.519,00 - - 812.356.519
5 6009 Tunja - Paez 99.963.358,00 - 150.452.965 250.416.323
6
7
TOTALES] $ 1.732.151.796 | $ - $ 185.067.162 | $ 1.917.218.958
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 BOYACA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
891800466-4 Puerto Boyaca Boyaca $ - $ -
891800466-4 Puerto Boyaca Boyaca g 602.197.474 | $ 599.568.597
891801362-1 Otanche Boyaca g 176.537.274 | $ 175.766.605
891801369-2 San Pablo de Borbur Boyaca $ - $ -
891801368-5 Pauna Boyaca g 75.711.369 | $ 75.380.853
800024789-8 Maripi Boyaca g - g -
800099721-1 Bricefio Boyaca g - g -
891801796-4 Caldas Boyaca g - g -
891800475-0 Chiquinquira Boyaca g - g -
800028436-1 Tinjaca Boyaca - g -
800030988-1 Sutamarchan Boyaca - g -
800019846-1 Séchica Boyaca - g -
800016757-9 Samacé Boyaca - g -
891802089-1 Cucaita Boyaca - g -
800019277-9 Sora Boyaca - g -
891800846-1 Tunja Boyaca 812.356.519 | $ 808.810.197
800015909-7 Soraca Boyaca 68.624.161 | ¢ 68.324.584
800023383-7 Boyaca Boyaca 39.861.349 | ¢ 39.687.335
891801280-6 Ramiriqui Boyaca 2.425.003 | § 2.414.417
891801988-1 Ciénaga Boyaca 53.348.880 | ¢ 53.115.987
891801770-3 Rondoén Boyaca 51.535.981 | ¢ 51.311.002
891802106-7 Zetaquird Boyaca 21.757.955 | ¢ 21.662.971
800029660-1 Miraflores Boyaca 12.059.967 | ¢ 12.007.320
800099390-5 Berbeo Boyaca 803.026 799.520
800049508-3 Paez Boyaca - $ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1: BOYACA $ 1.917.218.958 | $ 1.908.849.388
NIT DEPARTAMENTO 2 N.A. VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
|
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 N.A. VALOR CON IVA [VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 3
7 1o
b M a9 ML

Nombre ANDRES EDUARDO RAMON VELASTEGUI
REPR TELEGAL O APODERADO

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO
S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

Matricula: R2022046502

hAVi

Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION -
188

Matricula: N/A
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(DiaTMes 7 Afio)

UNDAD EJECUTORA: o ES . GRUPO CENTRO. DIRECCION TERRITORIAL: |BOYACA
CONTRATO DE OBRA No: 973DE 2021 NTRATIST: INTEGRAL DE UCURSAL COLOVBIAN,
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOGIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYAGA (PUERTO BOYACA - OTANCHE -
MES INFORME MENSUAL: oct23 PROYECTO: AEZ) EN EL OYACA, EN MARCO DE L ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA
GALIDAD Y ISION 2030” MODULO 3.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 9620 2021 INTERVENTOR COVISION - 188
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA
Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proecto RecursoNo. | Fuente de Financiacion (Nacion o Propios) Contrato Principal / Adicional No. valor Saldo del Acta Anterior
(No425821) C-2401.0600-74-0| PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
Gy CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO 54 NACION PRINCIPAL s 1204974344 | s 659.136.054
BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
4628712871 EN MARCO DEL
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
(No.425821) C-2401-0600-74-01  PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA 54 NACION PRINCIPAL s 3423738527 | $ 68.375.062
2401008:02 LEGALIDAD Y LA REAGTIVACION VISION 2030™
IANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL R
‘ORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO s NACION ADICIONNo 1 S 4S0877837L -
o.
L DEL
0240100802 REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA 0 PROPIOS ADICIONNO 1 s 24314507683 | § -
LEGALIDAD Y LA REAGTIVACION VISION 2030™
MODULO 3
IANTENIMIENTO, GESTION
(No.153422) C-2401.0600-74-0] PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL .
2401008.02 ‘ORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO n NACION PRINCIPAL s 7176168955 | §
BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
8015328600 DEL
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
(No.153422) C-2401-0600-74-0 - PROGRAMA DE OBRA PUBLICA *VIAS PARA LA n NACION PRINCIPAL s 839150735 | § -
2401023.02 LEGALIDAD Y LA REAGTIVACION VISION 2030™
MODULO 3
IANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
‘CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
15.128.000.000 (No.734022) C-2401-0600-74-01 | DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA| u NACION PRINCIPAL $ 15128000000 | § -
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REAGTIVACION VISION 2030™
MODULO 3
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
L  EN MARCO DE LA| 0 PROPIOS ADICION No 2 s 19272000000 | § -
0-2401023:02 REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 203
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
(No.1281622) C-2401-0600-74-
R RREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO el PROPIOS s 65913605
BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
i fi OVACA, ENMARCO OE L e s .
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
(N0.1281622) C-2401-0600-74-|  PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA PROPIOS
024010080 LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ » N eo375.002
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
(No.185323) C-2401.0600-74-0| PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
240100802 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO H NACION PRINCIPAL $ 35408884551 | § 7:952.759.645
BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
37020702870 \CA, EN MARCO DE L
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
(N0.185323) C-2401-0600-74-0  PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA NACION PRINCIPAL .
2401023.02 LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ n s 1530818319 | 8
DUL
I
TOTAL s 117807067565 | S 7952750 645
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: s
'SEGUMENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
alor Tota i riizado | VAIO" Totel Pagado nticipo por istr No.yFechade | Indicar pago segin
ActaNo.|  Tipo de Acta Mes/Afio de Ejecucion Valor Actasin VA Valor A Valor Total Ejecutado] Anticipo Amortizado | peqcontando | S99 Anticipo po No. de Registro y fecha. Saldo Regisiro Saldo del Contrato Radicacion Cuentas reporte SIF Observaciones
‘Acumulado Acta Acta ortizar Presupuestal
Anticipo por Pagar INVIAS
s No
1 Parcial 21 s s s s s - s aeeriaen s 356871764334 | 110640 2501112021 X
2 Parcial 2t s 37925826 | 5 166290 | 38092116 | § s 38092116 S 4590620755 | § 350.633,672.218 | 110840 2611112021 X
(No.425821) C-2401.0600-74-0-
2401023-02 Fecha(25/0512021) Y
reial g 7 7 4 - 4 423.361. 4794 4 1802
3 parcil ago21 s 333579546 | 20673810 [ § 354253356 | $ s 354253356 i o omeaaa | s azmaran |5 358.479.418.862 | 118914 1811212021 x
2401008.02
2 Ajustes juk21 B 520861 | $ 2284 | s 523145 | $ s 523.145 it ho by | S 4235844254 | $ 358.478.895.717 | 127279 0110312022 x
(N0.1281622) C-2401-0600-74-
2401023.02 Fecha:(1211212022) Y
4 parcial sep21 713711304 | § 13790722 727511116 727511116 s 3508333138 357751384601 | 15560 2410212023 x
i N M M M (N0.1281622) C-2401-0600-74-0- ¢
2401008.02 Fecha:(12/1212022)
3 Ajustes ago21 s 2763334 | 5 12116 | 5 2775450 | $ B 2775450 s 3505557688 | § 357.748.609.151 | 127277 0710372022 x
(No.4:
5 Parcial oct2t s 246010585 | § Totee2 |8 2a70m9247 | 8 |5 oaromezar e s aoseacasl|s 357.501519.904 | 16976 011032022 X
) Ajustes sepat s 16117547 | 5 70669 | S 16188216 | $ s 16188216 s 5202280225 [ § 357.485 331688 | 127281 2410212022 x
1 Antcipo nov-21 s s s s s - 218ssesono | (N0425620) COLO00TE0 |5 1056395225 | 8 357.485.331688 | 109706 2471112021 x
(N0.425821) C-2401-0600-74-0-
2401023.02 Fecha:(25/05/2021) Y
6 parcial nov-21 s 968.880.492 | § 4248168 | $ 073120660 | S 486378007 | 5 486750653 | S 1699.506.993 s seosaasr2 | § 356512203028 | 125685 2811212021 x
(N0.425821) C-2401-0600-74-0-
2401008.02




Conco | wepammiseRa
- KSTTUTO NACIONAL DEViAS
P 0 ) DE VERSION 1
MANUAL DE NTERVENTORIA OBRA FUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA AGNA P [ =] o
eon Lo 1 11 2
(DiaTMes 7 Afio)
UNDAD EaECUTORA o DRECCON TERRTORAL: B0VACA
CONTRATO DE OBRA Ko sravezas — fo— ucursaL
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE -
MES INFORME MENSUAL: oct-23 PROYECTO: AEZ) EN EL 0) ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
(Eenom0 vt 1SN 202" MODULO3
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021 INTERVENTOR: COVIS 188
5 s [ s a5 o [s  sewer[s s camwr[s _towsnom S e s 56507 765 421 [ 9084 0092022 x
o | s roveorl ovar s FEAD ooz | s meomm] s s moorm|s 109950699 | voszsozn Cauonovo0ren. |5 saaszazaz s 256405052000 | 20957 07032022 x
7 Parcial dic-21 s 2061141235 | § 166324563 | $ 2227465818 | $ 1699476993 | $ 527.988.825 | § 30.000 |2401008-02 Fecha:(25/05/2021) s 14535407 | $ 354.257.616.870 | 125896 28/12/2023 X
| s proveorl = s TN s v s s nwmm]s 00w s unss 254204 254500 | 23007 07032022 x
. Aystes vt s I - s s s 20000 | o rozzyczsononoren. | 15126000000 | 5 503067577652 x
7 Austes. dic-21 $ 1602624 | $ 7027 | $ 1.609.651 | $ -ls 1.609.651 | S 30,000 | 2401008-02 Fecha: (05/07/2022) $  15126.390.349 | $ 383.065.968.011 | 141611 12/02/2023 X
. Pacel erezz s s soseoiz | s wsomarar | s 000 [ s ssesarar | s - s reanaes [ s 502 160004274 [ 4143502052022 x
| (o.1s3422 C 24010000780
s Pacel w2z s nwewm]s sowos | s 1uvoseszs s tusesmss | Qodssazn 201000740 [ s ssaminazs | 5 soL 010425740 [51700 24052022 x
0 Pacel rerzz s oo s 2areas | s ssnsioao s snsimam s - s sezone s se0s11 676260 [s2595 2952022 x
. . (No.1063421) C-2401-0600-74-0-
2 anico anzz s asonmsn | Q0L CHOLOTEO |5 gasizssus |5 sosngrezes [msamonzaz | x
u pacel anzz s Lassom2|s oze0ss |8 vasniass|s a0 |s  immesssoz|s  szw0srsevs | NOISUCULONOTEO |y ssseas | 79066131398 6091029062022 x
2 | ReservaPresupuestal S 24314547683 S 28648.169.129 | 377.056.948.405 x
2021 (Anticipo) N
8 Ajustes Provisional ene-22 s 58.964.704 | § 258538 | § 50223242 s 50223242 | § 4210675908 |2401008-02 Fecha(23/1212021) | s 28.588.945.887 | § 379.026.908.152 | 131000 03/12/2022 X
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(DiaTMes T Aio)
UNIDAD FIFGUTORA - ion e e DIRFCCION TERRITORIAL:_ROYACA
CONTRATO DF ORRA No a7apE 201 SUDAMERICANA INTEGRAL D 105 A SUCURSAL COLOMAIAY

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE
MES INFORME MENSUAL: oct23 PROYECTO: GHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DEE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962.DE 2021 INTERVENTOR: . CONSORCIO ECOVISION - 188

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

ESTUDIOS Y DISENOS. $ 1.008.340.768 | $ 191584746 | 1.199.925514
GESTONSoGIAL PRERCTH : s o ¢
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) s s N B
la reserva (valor cargado al RP por tré igencia expirada
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POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)770

7212489984(802

0) C

1014934

14934398871

39887 1

6. DV

1 Impuestos de Bogota

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

9 008156 76

14./Buzén electrénico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento

Persona juridica 1

26. Nimero de Identificacién

27. Fecha expedicion

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento

30-Ciudad/Municipio
|

31. Primer apellido 32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34:-0ti0s nombres

35. Razén social

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSALCOLOMBIANA

36. Nombre comercial

37¢Sigia

ﬁUDINCO SA SUCURSAL COLOMBIANA

LIBiCACION

38. Pais
COLOMBIA 169

39. Departamento
Bogota D.C.

41. Direccion principal

TV 23 94 33 0OF 401

40. Ciudad/Municipio
Bogot4, D.C.

42. Correo electrénico notificacionescontabilidad@sudinco.com .

43.Codigopostal 1 1 0 2 2 1 |44.Te|éfonol

322847 35 3 3|45 Teléfono 2

6014674857

CLASIFICACION

Actividad-econémica

Ocupacién

Actividad principal Actividad secundaria

46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 491 Fechainicio Actividad

|4210[[2013009009||[4220}2043090 9]

Otras actividades
1 2

50. Cédigo
|4 6 59/4 29 0] |

51. Cédigo

52. NUmero
establecimientos

—

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sacodgo|5 |7 |9 [10[1 4|1 8]2 63 Bla1]a2asls2ss] | | | | | | | | | ]
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._36-"Establecimiento Permanente
07- Retencion en la fuente a titulo de'\rent / /41- Declaracion anual de activos en el exte
09- Retencidn en la fuente en el impuesto~~ 42- Obligado‘a llevar contabilidad
10- Obligado aduanero 48~ Impuesto sobre las ventas - IVA
14- Informante de exogena 52 - Facturador electrénico
18- Precios de transferencia 55 - Informante de Beneficiarios Finales
26- Declaracion individual precios de tran

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 3
122 |23
54. Codigo |57. Modo 1 | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc 5 4 ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI|:| NO

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

61. Fecha |2023 -08-02/16:45: 08 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo Representante legal Certificado

TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM



DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

Pagina 2 de 4 Hoja 2
14934398871
7212JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-IHQZBUJJBU"I 1

6.DV
1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

9 008156 76

Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas

-

municipal y'descentralizados

64. Entideédes o insfitutos de derechapublico de orden nacional, departamental,

|

,7‘ GRUPO SUDINCO

65. Fondos 66. Cooperativas gzt.rggj\g:gisades Y 0rgapismos 10
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 05 82. Nacional 0 %
72. Ntimero 2 2 0 3 1 5,36
73. Fecha 20130924 220150 7.2 83. Nacional publico 0 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria 1 6 1 6
75. Entidad de registro 0 3 03 84. Nacional privado 0 0 %
76. Fecha de registro 20130927 20 1,507 3 1
L L | XA /- v, - =
77. No. Matricula mercantil 02370806 0 2'3.7 0 8 0 6
78. Departamento 1 1 1 1
79. Ciudad/Municipio 4 | 4 85. Extranjero 100 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
AT
80. Desde 201300924 | ) )
a1, Hasta 2999009 2.4 i 87. Extranjero privado 100 0 %
. —_— L L
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual $0.Fecha cambio de estado 91. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 71 20130090 9| -
2 79 2016010 1] -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :
Vinculacién econémica
QSéSRg#%;é" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial &Séthl]Qecrgn%%llgr?trgificacién Tributaria (NIT) de la gg py,

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP
1790258688001 ECUADOR 2 3 9 |1790258688001

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM



Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA Representa0|on
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14934398871
(415)7707212489984(8020) 000001493439887 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9008156 76 1 Impuestos de Bogota 3 2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20230707 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
Cédula de Extranjeri |
L jeri 2215 4 2 6 5 7 N \
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
RAMON |VELASTEGUI ANDRES |EDUARDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 01230 |
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
Cédulade Extranjer 2 2 |5 3 1 7 6 0 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
TORRES |MESIAS ICESAR |ENRIQUE
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN .
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

pagina 4 de 4 Hoja 5
14934398871
‘J‘JS)‘JLLZ12JJ!JJ‘HUUJM“ l‘ “.“_!JQBUJJJBH 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 008156 76

6. DV

1 Impuestos de Bogota

12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento

125. Namero de identificacion

126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional
|

/1 29 7371T

131. ,Otros nombres

IJOSE

138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional

18318 1T

143. Otros nombres

CLARIZA

150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional
8 56 26 T

155. Otros nombres

3 CéduladeCiudadania 1 31 0 1 4 2 8 6 2 1 O
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre
%‘ ACEVEDO |AVENDANO MARIA
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
8 8606000 6 3|9|BDOAUDIT SA
é 135. Fecha de nombramiento N
20220724 | 4 L
136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion
g Cédulade Ciudadania 1 3 |3 0 5 7 8 3 8 1
%_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido __1EPrimer hombre
% BEDOYA |GRAC|A _i(?ﬁMEN
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada
g 8606 0006 3| g |[BDO AUDIT/ S.A,
é 147. Fecha de nombramiento AN S
2015030 2] N
148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion
Cédulade Ciudadania 1 3 |6 0 4 0 5 5 5-3
152. Primer apellido 153. Segundo ‘apellido 7N 154. Primer nombre
% PINZON |QUINTERO NELLY
g 156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 DV | 158./Sociedad ofirma.designada

|
1<

159. Fecha de nombramiento

20221 zlo_sj_‘

4N

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM



[Jr( ) r ( 'y UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA ACREDITACION INSTITUCIONAL

DE COLOMBIA L)E ALTA CALIDAD

TICAMPUS

Universidad Pedagogica y ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC
Tecnoldgica de Colombia ORDENANZA 030 DE 2005 RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 ANOS
Namero Estampilla 7440803

c e SUDINCO SUCURSAL COLOMBIA
ontratista:

C.C./ Nit/ Identificacion Contratista: | 200815676

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIALY
Objeto del Contrato AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
(PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL

NI AT ARMMMEAITA NI~ NA\/A A A FAILRAAPAAA NI 1 A N AATIVIAAIARND

Contratante: INSTITUTO e J DL 800215807
Identificacion
Numero de Contrato: | 973 Vigencia: 2021
Tanfa: 1% del
Base Gravable $1908849388 valornetode | $ 19,089,000.00
cada contrato
Firmado digitalmente
Fecha de Pago: 30/11/2023 bor ESTAMPILLA UPTC
Nombre de
econocimiento (DN):
En=ESTAMPILLA UPTC,
b=UPTC, ou=UPTC,
PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uptc edu co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyaca [m2il=verficacion.esta
mpilla@uptc.edu.co,
En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co E:ccl?a: 2023.11.30

18:23:52 -05'00'



30/11/23, 16:37 ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmacion #307593431 BANCOLOMBIA - drico@sudinco.com

Asunto: ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmacion #307593431 BANCOLOMBIA

2 ecollect <pagos@ecollect.co>

para clarraga, ingresos, control.pagoestampillas

Estas viendo un mensaje adjunto. Correo de PANAMERICANA VIAL no puede verificar la autenticidad de los mensajes adjuntos.

Su transaccion fue APROBADA por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transaccion realizada en UPTC -
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA NIT 8918003301 .

Resumen de la Transaccion:
900815676
100000194 - Estampilla Pro-UPTC
100459953 Descargar aqui
307593431

30/11/2023 03:09:01 p.m.
BANCOLOMBIA
7440803 Descargar

$ 19,089,000.00

Detalle de la Transaccion:

100000194 - Estampilla Pro- 1 $19,089,000.00 COP
UPTC $19,089,000.00

La informacién aqui registrada es responsabilidad del usuario, ya que la estampilla es un
documento digital nico que no podra ser modificado, para garantizar su integridad. De
acuerdo a la Ordenanza 030 del 2005, el valor cancelado debe ser igual al 1% del valor total
del contrato en multiplos de mil. Cualquier inquietud escribir al correo
cartera.estampillas@uptc.edu.co.

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

https://mail.google.com/mail/u/0/popout?ver=1kohdlbswejvz&msg=%23msg-f:1784021061786233615&attid=0.1

15:10 (hace 1 hora)

7



DANE ol ce

INFORMACION PARA TODOS e es de todos de Colombia

ICCP - indices serie empalme segtin canasta general y grupos de obra*

Total nacional

2000 - 2021

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre = Noviembre Diciembre

Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78

Canasta General
Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26
Materiales 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20
Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43
Mano de obra 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56
Obras de explanacion 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21
Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,43
Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
Aceros y elementos metélicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28
Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30
Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,67

Fuente: DANE - Indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022
NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la

totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.
NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos

de obra, del afio 2021




A16.3_ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo

Cédigo de

Cédigo Cédigo Cadigo de Cédigo Ponderacion | 2021

grupos de |subclases CPC| tipologiade  Tipologia de obra  agregaciéna  Capitulo Capitulo constructivo al tipo de Febrero Marzo Abril Mayo Junio |  Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre

obracPCV | V20AC obra nivel de obra-_Constructivo obra indice indice indice indice Tndice indice indice indice Tndice indice Tndice
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11601 Preliminares y explanacion 22,06 100,73 101,15 101,42 101,50 101,86 102,09 102,72 102,92 102,98 103,14 103,21 103,28
530201 53211 5321106  Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18,69 100,70 100,76 101,46 101,62 101,60 101,96 102,24 102,18 102,24 102,21 102,42 102,44
530201 53211 5321106  Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38,51 10090 101,20 102,53 102,02 102,91 103,25 104,31 104,29 103,81 103,50 103,66 104,35
530201 53211 5321106  Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 7,09 101,50 103,14 103,95 105,33 106,53 107,48 108,56 109,28 108,78 108,61 109,16 109,42
530201 53211 5321106  Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 096 100,69 10117 101,67 102,42 102,53 102,97 104,54 10439 104,56 104,88 104,98 105,35
530201 53211 5321106  Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 4,07 101,36 101,84 102,86 104,40 105,05 105,45 107,62 107,99 108,14 108,36 108,49 10895
530201 53211 5321106  Vias interurbanas 11607 o7 Sefalizacién y control de transito 440 100,57 101,94 10143 102,12 100,42 10081 101,71 101,20 102,19 101,70 102,00 102,36
530201 53211 5321106  Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 422 100,24 100,39 100,42 10045 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
530201 53211 5321107  Vias urbanas 11701 o1 Actividades preliminares y explanacién 13,81 10034 100,52 100,67 10081 100,80 101,11 101,67 101,81 101,84 101,86 101,95 101,97
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase 12,21 100,53 100,66 100,88 101,10 101,13 101,44 101,75 101,84 101,87 101,93 102,04 102,07
530201 53211 5321107  Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfe 38,21 100,70 100,57 101,58 101,64 101,70 102,20 102,66 102,74 102,65 102,64 102,91 103,01
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, 21,15 101,32 101,83 102,62 103,66 104,53 104,82 106,50 106,51 106,57 106,72 107,07 107,80
530201 53211 5321107  Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidraulicas y drenajes, redes hi 10,83 101,00 101,20 101,14 101,42 101,48 101,79 102,47 102,66 102,80 102,94 103,03 103,44
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosar 0,92 100,91 101,62 102,77 104,10 104,73 106,49 110,05 11063 11061 111,04 111,64 111,97
530201 53211 5321107  Vias urbanas 11707 o7 Redes hidrosanitarias, urbanas de serv 1,25 101,20 101,80 101,80 102,26 102,61 103,45 104,03 10395 104,26 104,70 105,30 105,74
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, sefializacion vi 0,81 101,27 102,65 104,37 106,20 106,61 107,58 109,02 109,12 11034 112,22 112,87 114,10
530201 53211 5321107  Vias urbanas 11709 09 Estabilizacién de terreno 053 100,07 101,07 100,77 101,14 99,79 10046 102,75 102,64 102,88 102,19 102,39 102,30
530201 53211 5321107  Vias urbanas 11710 10 Sealizacion vertical y horizontal 028 100,86 101,30 101,62 102,42 102,86 103,28 104,32 104,58 105,16 105,35 105,73 106,31
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 o1 Preliminares y cimentacion 5,92 100,85 101,08 100,80 100,77 100,62 10098 101,33 101,36 101,43 101,39 101,29 101,57
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 51,10 101,47 102,05 101,77 102,07 102,36 102,62 103,15 103,28 102,95 102,53 102,34 102,82
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, 26,65 101,74 102,73 103,17 104,61 105,54 105,86 107,21 107,54 107,16 106,76 106,77 107,49
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, 15,73 101,10 101,28 101,15 100,84 101,07 101,66 102,16 102,31 102,10 101,90 101,84 102,58
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0,60 101,70 103,58 103,40 104,83 104,68 106,80 107,13 106,83 107,30 108,76 112,13 112,43




A16.3_ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo

Cédigo de

Cédigo Cédigo Cadigo de Cadigo Ponderacion 2022
grupos de [subclases CPC| tipologiade  Tipologia de obra  agregaciéna  Capitulo Capitulo constructivo al tipo de Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio | Julio | Agosto | Septiembre
obraCPCV | V20AC obra nivel de obra-_Constructivo obra indice indice indice indice indice indice | _indice indice indice

530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11601 Preliminares y explanacion 22,06 104,36 105,59 106,33 107,22 108,07 108,34 109,12 109,17 109,40 110,04 110,42 110,31
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18,69 103,71 104,89 105,19 105,76 106,58 107,02 108,07 107,64 107,83 108,53 108,73 108,89
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 3851 106,80 109,36 11034 113,44 114,11 113,62 116,71 116,86 116,76 118,63 119,18 118,60
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 7,09 110,96 111,37 114,95 117,49 118,65 118,22 118,79 118,45 118,42 119,33 119,69 119,27
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 096 107,61 110,00 110,71 111,38 11236 113,02 113,11 113,07 113,09 113,49 113,64 11375
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 4,07 111,12 112,85 113,76 114,86 115,31 115,13 116,29 116,39 116,82 118,44 118,64 118,22
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11607 07 Sefializacion y control de transito 4,40 105,12 106,29 106,98 109,61 110,03 110,83 111,66 113,69 112,65 114,40 116,28 114,26
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4,22 101,56 101,84 102,77 103,21 104,21 104,62 105,41 105,48 105,50 105,53 105,53 105,74
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11701 o1 Actividades preliminares y explanacién 1381 103,10 103,92 104,37 104,92 105,80 106,17 107,02 107,08 107,34 108,12 108,23 108,31
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase 12,21 103,19 104,21 104,66 105,02 105,77 106,24 106,97 106,91 107,15 107,55 107,66 107,83
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfe 38,21 104,36 105,61 105,81 106,42 107,17 107,33 10871 107,99 108,40 109,61 109,83 110,14
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, 21,15 11033 112,71 113,85 115,72 115,83 115,44 116,92 116,79 117,11 118,71 119,28 118,69
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidraulicas y drenajes, redes hi 10,83 105,32 106,97 107,88 108,45 109,03 109,59 11047 110,85 111,03 111,82 111,98 111,83
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosar 092 113,81 115,46 116,47 117,51 118,50 118,31 119,97 119,47 119,89 123,35 123,23 122,60
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de serv 1,25 108,01 109,21 111,68 112,61 114,01 114,57 115,07 115,48 115,53 115,98 116,16 116,17
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, seffalizacion vi 081 11830 119,72 121,41 122,30 120,39 120,98 121,34 122,81 123,17 123,90 124,59 124,76
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11709 09 Estabilizacion de terreno 053 104,77 106,01 105,66 107,47 10832 108,52 11025 111,22 110,70 114,17 115,23 113,26
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11710 10 Sefializacion vertical y horizontal 028 108,81 110,85 111,87 113,30 113,98 114,55 115,39 116,09 116,49 117,56 118,27 118,13
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 o1 Preliminares y cimentacion 592 103,67 105,15 105,94 106,33 106,91 107,49 108,08 108,51 108,49 109,19 109,44 109,24
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 51,10 105,24 106,43 108,23 109,74 110,70 110,82 111,36 111,48 111,30 112,16 11235 111,60
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, 26,65 109,95 111,37 113,90 116,05 116,82 116,49 117,03 116,81 116,58 17,77 118,06 17,41
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, 15,73 105,35 107,06 108,69 110,41 111,48 111,70 113,46 113,98 114,03 115,39 115,54 115,29
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0,60 114,35 114,78 124,60 125,95 12735 128,41 129,61 130,01 130,16 130,58 130,85 130,67
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530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11601 o1 Preliminares y explanacion 22,06 115,70 118,02 118,78 119,53 119,90 119,90 120,71 121,04 121,17 121,51
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18,69 11491 117,90 119,71 120,52 121,03 121,41 121,78 122,44 122,70 122,84
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 3851 126,71 131,73 13231 132,85 133,11 132,97 134,18 133,42 133,96 13323
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 7,09 123,17 125,08 12523 125,48 125,47 125,22 124,87 124,32 123,49 123,81
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 096 121,13 123,23 123,96 124,28 124,99 125,56 125,69 125,51 125,69 12571
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 4,07 123,30 125,51 125,76 126,98 127,02 126,73 127,04 126,46 126,50 126,17
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11607 07 Sefializacion y control de transito 4,40 128,39 131,60 130,88 132,24 131,26 129,94 132,76 131,80 132,59 131,40
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4,22 108,97 111,19 111,67 113,11 115,59 116,31 116,41 117,92 11835 119,30
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11701 o1 Actividades preliminares y explanacién 1381 112,38 114,97 115,79 116,83 117,88 118,14 11834 119,07 119,29 119,85
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase 12,21 112,20 115,00 116,10 117,02 117,88 118,27 118,40 119,06 11931 119,65
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfe 38,21 115,65 118,90 121,10 121,60 122,07 122,98 123,13 123,67 123,86 123,70
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, 21,15 125,27 128,61 129,15 129,33 129,72 129,74 129,77 129,23 129,65 129,11
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidraulicas y drenajes, redes hi 10,83 118,39 121,11 121,82 122,79 123,04 123,27 123,88 123,83 123,99 123,77
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosar 092 125,82 128,70 128,54 128,96 129,18 128,86 128,64 128,50 128,40 128,38
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de serv 1,25 122,52 125,28 125,52 125,83 126,20 126,48 125,56 125,24 12532 124,93
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, seffalizacion vi 081 12823 129,86 130,64 130,27 130,06 130,50 130,20 130,19 130,08 129,68
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11709 09 Estabilizacion de terreno 053 124,44 128,01 127,27 128,64 127,94 126,82 129,14 128,58 12898 128,64
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11710 10 Sefializacion vertical y horizontal 028 124,66 127,43 128,14 128,58 129,03 128,99 129,58 129,39 130,25 129,98
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentacion 592 116,36 119,18 120,29 120,72 120,92 121,22 121,55 121,60 121,85 121,62
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 51,10 120,56 12376 124,25 124,71 124,94 125,10 125,69 125,48 125,72 125,26
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, 26,65 124,74 127,78 128,30 128,53 128,63 128,49 128,49 127,95 127,84 127,48
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, 15,73 12433 128,77 129,39 129,78 129,97 130,32 130,69 130,37 130,57 129,85
530201 53221 5322111 Puentes 14105 05 Drenajes 0,60 136,64 139,48 136,60 137,16 137,29 137,03 135,17 134,10 134,08 133,93
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