INSTITUTO NACIONAL DE VIAS cobico AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 DE 1
CONTRATO N°: 973 DE 2021
NUMERO DE
ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO
ANTICIPO [ ] ACTA DE OBRA
PAGO ANTICIPADO [ ] ACTA DE INTERVENTORIA
ACTA DE AJUSTE 31 1 al 31 de Diciembre de 2023

DESEMBOLSO

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL?

J U EL

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO

No. COMPROMISO

No. COMPROMISO

No. COMPROMISO

RUBRO No. RECURSO No.
RUBRO No. RECURSO No.
RUBRO No. RECURSO No.

165124 RUBRO No0.C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 RECURSO No. 11

Firmado
digitalmente por
GUSTAVO GAMALIEL
FERNANDEZ NINO

) away

GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Matricula No: 1521917469 BOY

VALOR AFECTADO

VALOR AFECTADO

VALOR AFECTADO

VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

10.535.467

10.535.467
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Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

Mhjaolayac
24-02-00

JAIME ARTURO OLAYA CAMACHO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

2024-03-13-1:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 32624 de fecha 2024-03-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Nuamero:

165124

Fecha Registro:

2024-03-08

Unidad / Subunidad Ejecutora:

24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Vigencia Presupuestal

Actual

Estado:

Generado

Tipo de Moneda:

COP-Pesos

Tasa de Cambio:

0,00

Valor Inicial:

46.287.128.713,00 | Valor Total Operaciones:

0,00

Valor Actual:

46.287.128.713,00

Saldo x Obligar:

46.287.128.71

3,00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: NIT

900815676|Razén Social: |SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA

|Medio de Pago:

|Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Namero: 03141861828 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. [ Tipo: | Corriente Estado:  |Activa
ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: 35195494 | Nombre: CATALINA TELLEZ POSADA Cargo: | DIRECTOR DE CONTRATACION
CAJA MENOR VIATICOS DOCUMENTO SOPORTE
e o Fecha de . ) Num. Solicitud de . ) s CONTRATO X 02
Identificacion: Registro: Genera Viaticos: No Comision: Numero: |973/2021 Tipo: DE OBRA Fecha: 2024-03-08
iTEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

C-2401-0600-74-51102D-2401008-02
11-21 SUBDIRECCION DE ADQgIS. DE BYS - ViA PRIMARIA
MODERNIZACION DE MEJORADA - 5. CONVERGENCIA 5 VALOR

REGIONAL / D. INTEGRACION DE Nacion 11 CSF FECHA OPERACION | VALOR INICIAL " VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
CARRETERAS OPERACION
AL oS TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO

DE LA CONECTIVIDAD FISICA Y LA

MULTIMODALIDAD

21.373.605.815,00 0,00
Total: 21.373.605.815,00 0,00 21.373.605.815,00| 21.373.605.815,00

C-2401-0600-74-51102D-2401008-02
11-21 SUBDIRECCION DE ADQgIS. DE BY%-OVIA PRGIMAEIA
MODERNIZACION DE MEJORADA - 5. CONVERGENCIA 5 VALOR

REGIONAL / D. INTEGRACION DE Nacion 16 CSF FECHA OPERACION | VALOR INICIAL " VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
CARRETERAS OPERACION
AL oS TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO

DE LA CONECTIVIDAD FISICA Y LA

MULTIMODALIDAD

23.000.000.000,00 0,00
Total: 23.000.000.000,00 0,00 23.000.000.000,00|  23.000.000.000,00
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C-2401-0600-74-51102D-2401023-02
11-21 SUBDIRECCION DE ADQUIS. DE BYS - VIA PRIMARIA
MODERNIZACION DE MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA 3 ’ VALOR
REGIONAL / D. INTEGRACION DE Nacién 11 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL . VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
CARRETERAS OPERACION
NACIONALES TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO
DE LA CONECTIVIDAD FISICAY LA
MULTIMODALIDAD
1.913.522.898,00 0,00
Total: 1.913.522.898,00 0,00 1.913.522.898,00 1.913.522.898,00
Obieto: VIGENCIAS FUTURAS CON 973/2021 PLAZO:102 MESES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, QESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
Jeto: (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION  |2024-03-15 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2024-03-31 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2024-04-15 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2024-05-15 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2024-06-17 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION  |2024-07-16 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2024-08-15 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2024-09-16 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION  |2024-10-16 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION ~ |2024-11-18 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION ~ |2024-12-12 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2024-12-23 3.857.260.727,00 3.857.260.727,00 | NINGUNO
CSF
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Pagina 2 de 2




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2

UNIDAD EJECUTORA:

-CCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALI

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 7 | bE |
FECHA [ s 3|
(Dia / Mes / Afo)

- GRUPO CENTRO

ACTA PARCIAL DE OBRA No.

(Indiaue el nimero del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.

(Indiaue el nimero del acta)

DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.
(Indiaue el nimero del acta)

PERIODO MES:
VALOR BASICO ACTA:

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

Dia/Mes/Afio

9-mar-24

11-mar-24

11-mar-24

11-mar-24

11-mar-24

21-mar-2024

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

22-03-24

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

MAURICIO GOMEZ CAICEDO

MAURICIO GOMEZ CAICEDO

o dbmente
a0

GUSTAVO FERNANDEZ SR
. : . fo

Firmado digitamente
por GUSTAVO GAMALIEL
RO

GUSTAVO FERNANDEZ

GUSTAVO FERNANDEZ e araa ;N“mﬁ:szxa‘rsgiﬁ"&wm

‘ Diana M. Pérez ‘

Luis Diaz

JAIME DIAZ
EREZ ™

CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 973

DE 2021

OBJETO:

EJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
ARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 3.

CONTRATISTA:

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,

VALOR TOTAL A PAGAR: $

ING. LUIS JAIME DIAZ PEREZ

NIT. 900.815.676-1

AUTORIZA EL PAGO A:

10.535.467

(Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS: Diez Millones Quinientos Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete Pesos M/Cte

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticioo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA:

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.31

DEL PERIODO

(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta

Firmado digitalmente por
GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ

% NINO
Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO
Matricula No. 1521917469 BOY
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

Fecha firma:
(Suscribe seglin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Territorial.

Firmado digitalmente por
W‘%‘ GUSTAVO GAMALIEL
FERNANDEZ NINO
Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO

Matricula No. 1521917469 BOY
DIRECTOR TERRITORIAL

Fecha firma:
(Suscribe seglin su competencia)

1.al 31 de Diciembre de 2023

(indicar el periodo del Acta)

,_)//7

by A/
Firma /l/k\L v

Nombre: DIANA MARCELA PEREZ LIZCANO
Matricula profesional No.: 70202 - 136686
GESTOR TECNICO DE PROYECTO

Fecha firma:
(Suscribe seguin su competencia)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacién presupuestal.

1/ ’
Jd 7

Firma

Firmado
digitalment
e por LUIS
JAIME DIAZ

Nombre : LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula: 22202-273807
ORDENADOR DEL PAGO

Fecha de Firma:

PEREZ



Administrador
Texto escrito a máquina
11-mar-24

Administrador
Texto escrito a máquina
GUSTAVO FERNANDEZ

Administrador
Texto escrito a máquina
GUSTAVO FERNANDEZ

Administrador
Texto escrito a máquina
GUSTAVO FERNANDEZ

Administrador
Texto escrito a máquina
11-mar-24

Administrador
Texto escrito a máquina
11-mar-24

Usuario
Sello

Usuario
Sello

Diana M. Pérez

21-mar-2024

ASUS
Texto escrito a máquina
22-03-24		         Luis Diaz


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION :
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA 1 | DE I 4
FECHA 8 | 3 24
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ] ACTA FINAL: s O NO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. . (D)
(Indicar numeracién seatin corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO: 99 MESES

(Indique nimero y afio)

(En meses segun contrato principal)

(En meses segun las prérrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25DE JUNIQ 2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE AGOSTO DE 2029
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) (Incluidas las iones, indique fi
EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION
2030™ MODULO 3. FECHA DE SUSPENSION: NIA FECHA DE REANUDACION: NIA
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: 'SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 358.871.764.334,00 $ 48.095.323.054,00
(Segun contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA):
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 406.967.087.388,00
(Indique nimero y afio)
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 87.208.498.110,00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ 68.656.293.107,00
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION PESADA
INDICE MES DE
CIERRE DEL i
PROCESO DE INDICE MES AIEBICCERM:NSS* VALOR AJUSTES
VALOR BASICO A 5 SELECCION DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO
VALOR BASICO AMORTIZAR VALOR BASICO A Mes y Afio ANTICIPO INVIAs |PRESENTE ACTA| FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE (10,00%) AJUSTAR utilizade Febrero | Mes y Afio utiizado MesyAfio | DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL ANTICIPO TOTALES
de 2021 Diciembre 2021  Utilizado (Incluye valor ajuste
Diciembre 2021 presente mes) .
Ajuste
grandes
A B C=A-B lo la 1 la/lo 1/1a D= A*(la/ l0) E=C*(1/1a) F=D+E-C G=F-A partidas de
pago,
empleando
1 -Obras de Explanacién $ - $ -1% - 101,14 103,21 103,21 1,02047 1,0000| $ - $ - $ - $ - $ 111.701.994 los ICCP,
descontand
0 Cemento
2 -Sub-bases y bases $ 801.523.151 | $ 80.152.315 | $ 721.370.836 100,76 102,43 102,43 1,01657 1,0000( $ 814.804.390 | $ 721.370.836 | $ 814.804.390 | $ 13.281.239 | $ 144.225.826 a;';;:;?dd:'
obraa
3 -Transporte de materiales $ - $ -s - 100,39 100,89 100,89 1,00498 1,0000| $ - $ - $ - $ - $ 26.177.620 ajustar
sobre el
4 -Aceros y elementos metalicos $ - $ -l s - 103,72 108,28 108,28 1,04396 1,0000| $ - $ - $ - $ - $ 66.828.138 grupo 7
5 -Concretos, morteros y obras varias $ - $ -l s - 101,91 104,30 104,30 1,02345 1,0000( $ - $ - $ - $ - $ 102.833.253
6 -Concreto para estructura de puentes | $ - $ 1% - 101,21 99,33 99,33 0,98142 1,0000( $ - $ - $ - $ - $ (15.326.976)
;mfj‘g;"?et;ce‘::;ss con asfalto, s 962200421 | $ 96.229.042 | $ 866.061.379 100,13 104,67 10467 1,04534 1,0000| $ 1005.920.669 [ $  866.061.379 |$  1.005.920669 | $ 43.630.248 | $ 1.317.882.017
TOTALES $ 1763813572 |$ 176.381.357 | $ 1.587.432.215 $ 1.820.725.059 | $  1.587.432.215 | $ 1.820.725.059 | $ 56.911.487 1.754.321.872
VALOR AJUSTE| $ 56.911.487 1.754.321.872
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,00%_ (%) (tres VALOR IVA| $ 249,535 7.692.027
VALOR TOTAL| $ 57.161.022 | $ 1.762.013.899




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION :
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA bE I 4
FECHA 3 24
/ Mes / Afio)
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS INTERURBANAS
INDICE MES DE
CIERRE DEL i
o INDICE MES A
PROCESO DE INDICE MES
R APLICAR EN LA VALOR AJUSTES
VALOR BASICO A . SELECCION DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO
i VALOR BASICO A - PRESENTE ACTA| FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR Mes y Afio ANTICIF:O \NYIAS Mes y Afio DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
(10,00%) utilizado Diciembre| Mes y Afio utilizado . GIRO DEL ANTICIPO .
Noviembre 2022 Utilizado (Incluye valor ajuste
de 2021 Diciembre 2023 presente mes) Ajuste
grandes
A B C=A-B lo la | la/lo 1/1a D= A*(la/ l0) E=C*(1/la) F =D+E-C G=F-A partidas de
pago,
11601. Preliminares y explanacion $ - $ -3 - 103,28 110,42 121,82 1,06913 1,10324| $ - $ - $ - $ - $ 613.395.435 empleando
los ICOCIV,
11602. Afirmados, subbases y bases $ 887.915.607 | $ 88.791.561 | $ 799.124.046 102,44 108,73 122,89 1,06140 1,13023| $ 942.433.625 | $ 903.193.971 | $ 1.046.503.550 | $ 158.587.943 | $ 1.415.131.059 descontan
do
11603. Pavimentos asfalticos / concreto| $ 875.897.965 | $ 87.589.797 | $ 788.308.168 104,35 119,18 134,76 1,14212 1,13073| $ 1.000.380.584 | $ 891.363.695 | $ 1.103.436.111 | $ 227.538.146 | $ 4.502.943.141 gsfrgli:::lg
11604. Estructuras  hidraulicas ] del basico
renajes $ - s s - 109,42 119,69 123,96|  1,09386 1,08568| $ - s - s - s - s 535.558.917 deobraa
ajustar
11605. Obras de urbanismo $ - $ -l s - 105,35 113,64 125,75 1,07869 1,10656| $ - $ - $ - $ - $ - sobre el
~ — grupo 3
11606. Obras geotécnicas y mitigacion| ¢ - s s - 108,95 118,64 126,38  1,08894 1,06524| $ - s - s - s - s 76.074.079
ambiental
féf.gﬁa Sefalizacién y - control - de| ¢ - s s - 102,36 116,28 134,17  1,13509 1,15385 $ - |s - |s - s -l 168.757.457
11608. Transporte y sobre acarreos $ - $ -l s - 100,89 105,53 119,69 1,04599 1,13418| $ - $ - $ - $ - $ 485.071.420
TOTALES $ 1.763.813.572 | $ 176.381.358 | $ 1.587.432.214 $ 1.942.814.209 | $ 1.794.557.666 | $ 2.149.939.661 | $ 386.126.089 | $ 7.796.931.508
VALOR AJUSTE| $ 386.126.089 | $ 7.796.931.508
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,00% (%) (tres VALOR IVA| $ 1.693.014 | $ 34.186.546
VALOR TOTAL| $ 387.819.103 | $ 7.831.118.054
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS URBANAS
INDICE MES DE
P%EEEEEEDIE INDICE MES AgBIgAERMEENSIf\A VALOR AJUSTES
VALOR BASICO A i - DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO
" VALOR BASICO A SELECCION PRESENTE ACTA| FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR Mes y Afio ANTICIF:O INVIAS Mes y Afio DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
(10,00%) " y Mes y Afio utilizado . GIRO DEL ANTICIPO .
utilizado Diciembre Noviembre 2022 Utilizado (Incluye valor ajuste
de 2021 Diciembre 2023 presente mes)
A B C=A-B lo la [} la/lo 1/1a D= A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A
11701. Actividades preliminares yj
explanacion $ - $ k] - 101,97 108,23 120,12 1,06139 1,10986| $ - $ - $ - $ - $ 99.068
11702. Movimiento de tierras, afirmado,
subbase y base $ - $ -l s - 102,07 107,66 119,71 1,05477 1,11193( $ - $ - $ - $ - $ -
11703. Estructura de pavimiento, Ajuste
pavimentos  asfalticos / concreto,| $ - $ -8 - 103,01 109,83 123,25 1,06621 1,12219| $ - $ - $ - $ - $ 78.524.919 grandes
afirmado, subbase y bases partidas de
11704. Obras geotécnicas, mitigacion em‘;z:ssﬁdo
ambiental, estructuras hidraulicas |
drenajes, estructura de pavimento y $ - $ -l s N 107,80 119,28 130,01 1,10649 1,08996 | $ - $ - $ - $ - $ - los ICOCIvV,
espacio publico Zeéz:g;:;‘s
11705.  Estructuras  hidraulicas ] azzz:? ddeel
drenajes, redes hidro  sanitarias,
sefalizacion de obra, espacio pablico, - $ k] - 103,44 111,98 123,98 1,08256 1,10716| $ - $ - $ - $ - $ 28.620.368,00 gl;rsa[:r
sefializacién y control de transito sajbre el
rupo 3
11706. Redes urbanas de servicios, grup
redes  hidrosanitarias,  estructuras|
hidraulicas y drenajes y sefializacion de - $ -8 - 111,97 123,23 127,36 1,10056 1,03351( $ - $ - $ - $ - $ -
obra
11707. Redes hidrosanitarias, urbanas|
de servicios y sefializacion vertical y| $ - $ - 105,74 116,16 124,63 1,09854 1,07292| $ - $ - $ - $ - $ -
horizontal
11708. Redes urbanas de servicios,
sefializacion vertical y horizontal $ - $ - 114,10 124,59 129,70 1,09194 1,04101| $ - $ - $ - $ - $ -
11709. Estabilizacion de terreno $ - $ s - 102,30 115,23 130,12 1,12639 1,12922| $ - $ - $ - $ - $ -
11710.  Sefalizacién  vertical |
horizontal $ - $ -$ - 106,31 118,27 130,70 1,11250 1,10510| $ - $ - $ - $ - $ -
TOTALES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 107.244.355
VALOR AJUSTE| $ -13 107.244.355
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,00% (%) (tres VALOR IVA| $ -1s 470.225
VALOR TOTAL| $ -1$ 107.714.580




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (la)

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

VERSION

PAGINA

FECHA

AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PUENTES

INDICE MES DE
P%E)EE%SEDLE INDICE MES /J\SBII((Z:AERMEEI\?S\ VALOR AJUSTES
VALOR BASICO A 5 “ DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO
i VALOR BASICO A SELECCION PRESENTE ACTA| FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR Mes y Afio ANTICIF:O \NVIAS Mes y Afio DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
(10,00%) o . Mes y Afio utilizado GIRO DEL ANTICIPO .
utilizado Diciembre Noviembre 2022 Utilizado (Incluye valor ajuste
de 2021 Diciembre 2023 presente mes)
A B C=A-B lo la | la/lo 1/la D= A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A
14101. Preliminares y cimentacion $ - $ - $ - 101,57 109,44 121,94 1,07748 1,1142| $ , $ ' $ - $ - $ 97.556.037
14102. Subestructura y cimentacion $ - $ - $ - 102,82 112,35 126,16 1,09269 1,1229( $ - $ - $ - $ - $ 160.504.710
14103. Estructura, subestructura,
superestructura, y andenes $ - $ - $ - 107,49 118,06 128,33 1,09833 1,0870| $ - $ - $ - $ - $ 42.522.984
14104.  Estructura,  subestructura,
superestructura, y andenes $ - $ - $ - 102,58 115,54 130,49 1,12634 1,1294| $ - $ - $ - $ - $ -
14105. Drenajes $ - $ - $ - 112,43 130,85 132,33 1,16384 1,0113| $ - $ - $ - $ - $ -
TOTALES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 300.583.731
VALOR AJUSTE| $ -1s 300.583.731
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,00% (%) (tres VALOR IVA| $ -8 1.317.944
VALOR TOTAL| $ -13 301.901.675
AJUSTE INCREMENTO ASFALTO
INDICE MES DE
CIERRE DEL f INDICE MES A
INDICE MES
. PROCESO DE APLICAR EN LA
VALOR BASICO A " 5 DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
< SELECCION
VALOR BASICO AMORTIZAR VAL:?U??;:O A Mes y Afio ANTICIPO INVIAS PREMSE:‘T;QCTA DETJLO;E F:%TUOSF;; E VALoglséusgfagﬁg;%s DEL POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE (10,00%) utilizado Diciembre| Mes Y Afio utilizado Y GIRO DEL ANTICIPO TOTALES
f Utilizado Incluye valor ajuste
de 2021 Noviembre 2022 b bre 2023 (Incluye J
iciembre presente mes)
A B C=A-B lo la I la/lo I/la D= A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F=D+E-C G=F-A
11601. Preliminares y explanacion $ -
11602. Afirmados, subbases y bases $ -
11603. Pavimentos asfalticos / concreto| $ 445.078.851 | $ 44.507.885 | $ 400.570.966 | $ 1.638.210 | $ 2.908.786 | $ 3.141.489 1,77559 1,08000| $ 790.277.557 | $ 432.616.643 | $ 822.323.234 | $ 377.244.383 | $ 7.443.441.288
11604. Estructuras  hidraulicas ] $ ;
drenajes
11605. Obras de urbanismo $ -
11606. Obras geotécnicas y mitigacion s _
ambiental
11607. Sefalizacion y control de| $ _
transito
11608. Transporte y sobre acarreos $ -
TOTALES $ 445.078.851 | $ 44.507.885 | $ 400.570.966 $ 790.277.557 | $ 432.616.643 | $ 822.323.234 | $ 377.244.383 7.443.441.288
VALOR AJUSTE| $ 377.244.383 7.443.441.288
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,00% (tres VALOR IVA| $ 1.654.072 32.636.627
VALOR TOTAL| $ 378.898.455 7.476.077.915

(Dia / Mes / Afio)

Ajuste
grandes
partidas de
pago,
empleando
los ICOCIV,
descontan
do
Cemento
asfaltico
del basico
de obraa
ajustar
sobre el
grupo 3

Ajuste
Cemento
asfltico,

empleando
precios de
referencia
Ecopetrol




INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
ACTA DE AJUSTE CON (la) P " | — I "
FECHA l 8 | 3 I 24

(Dia / Mes / Afio)
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR VALOR AJUSTE DEFINITIVO[$ 820.281.959 [ $ 17.402.522.754 |
*VALOR AJUSTE PROVISIONAL 30 [s 809.792.484. VALOR IVA[ $ 3.596.621 | $ 76.303.369 |
VALOR IVA |'$ 3.550.629 VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR| $ 823.878.580 | $ 17.478.826.123 |
*VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL 30 [s 813.343.113

* (Diligenciar el nimero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE A PAGAR 10.489.475 17.402.522.754
VALOR IVA 45.992 76.303.369
VALOR TOTAL A PAGAR 10.535.467 17.478.826.123

VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 10.489.475

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $

VALOR EN LETRA! Diez Millones Quinientos Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete Pesos M/Cte

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el tramite de autorizacion de pago del anticipo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a laj
fecha de inicio del contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalizacion de la minuta contractual en que se pacte, segun el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV — 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral Ill subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
3. El (I) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones vigente, cor el 1to de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice sera el
correspondiente al mes en que debié haberse ejecutado dicha cuota parte, segln el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los célculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El célculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la Gltima acta de recibo parcial de obra.

A -

- ///' y // / -
/4 ////yiM

/\;5/

Firma: v Firm < A A
NOMBRE: ANDRES EDUARDO RAMON VELASTEGUI Nombr MAU& CIO GOMEZ CAICEDO
Representante%egal.u.ép_u_dgmﬂa - Representante Legal o Apoderado

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 188
Matricula No. : R2024009117 Matricula No. : N/A

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




% INSTITUTO NACIONAL DE ViAS coico MEPHVNLIN4-FR L
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
RN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA| PAGINA T ok [
FECHA s | s | 20
a7 Vies T Aoy
UNIDAD EJECUTORA: 1 DEN oE NACIONALES - GRUPO CENTRO), DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA No. A VALOR BASICO ACTA: _§ 220889242000 MES dic:2023
ACTA FINAL o
CONTRATO No 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES. PLAZO ACUMULADO:
ndique nimeroy afo) (En meses segin contalo principal) (En meses segun las prorogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO! 254un-2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-290-2029
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AVBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - GTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO
DE LAREACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVAGION VISION 2030 MODULO 3 (ndique dialmeslafio) (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/aiio)
FECHA DE SUSPENSION NA FECHA DE REANUDACION: N,
(indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINGO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE ~ CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 356.871.764.334,00 ALOR ADICIONES (ncluido IVA) (B): s 48.095.323.054,00
(indique Ia uta y tramo del aicance del coniraio Seqin codigo via (Seqtin contralo principa)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 952 DE 2021, INTERVENTOR ECOVISION: 188 VALOR ACUMULADO (inciuido IVA) (C=A+B): s 406.967.087.388,00
OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) o o W ZADAS echa o pota de
No.DE | \ e IcCP- lodificacion No. e fecha Junio PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN
icocv
GRAL PART. DESCRIPCION ITEM UND | cANTIDAD | WLOR | VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
Tit01 200- Desmonte y impieza en bosque [} z 1816692 3633784 200 3633784 B 5 -
1 200- Ha 95 1.187.326 112.795.970 - - $ -
1601 200 Ha 1167326 - 93,00 Ti0421316 - 3 -
1-11701 200- Ha 1.187.326 - 200 2.374.652 - ¥ -
1 201-1 m3 530 113.989 60.414.170 106,00 12.082.834 - 106,00 S 12.082.834
1-11601 201-] m3 113.989 - 3.132.00 357.013.548 - 2.313.90 £l 263.759.14"
111701 2011 m3 113.989 - 30,00 3.419.670 - 6.00 k3 934
111601 201 m 751 69.636 52256636 751,00 52.296.636 B 202,00 5 8066472
1 2011 m 4269 475 19.103.775 - - $ -
1601 201 m 75 - 603,00 2954645 - %6400 E) T3T3900
111701 201 m a75 - 57000 0750 - 5 -
1-11601 2101 y canales m3 240381 60.000 14.422.860.000 178.069,00 10.684.140.000 - 26.437,80 $ 1.586.268.000
1 210-] Excavaciones en material comin de la Explanacion y Canales m3 2183358 10.642 23.235.295.836 - - $ -
111601 2101 Excavaciones en material comin de la Explanacion y Canales m3 10642 - 860.748.00 9.160.080.216 - 57.751.20 £l 614,
L1701 210 Excavaciones en material coman d¢ Ia Explanacion y Canales 3 10642 - 10.268.00 100.272.056 B ) -
11601 211 Remocion de Derrumbes. m Ge3232 747 6650462304 683.232.00 6.659.462.304 B 27432100 5 2673806787
1 220 Terraplenes m 56850 119 772053150 - - ] -
11601 220 Terraplenes m 119 - 6300, 606472339 B 1101160 ) 4351180
111701 220 Terraplenes m 119 - 12,469, 163560 811 - £} -
1-11601 221-1 Pedraplen compacto m: 2625 609 48.848.625 2,625, 48.848.625 - 2.625,00 B 48.848.625
1 230.1P Mejoramiento de la subrasante con adicion de materiales m: 59655 393 619.994.415 2.287( 23.768.791 - 2.287,00 B 23.768.791
1-11601 230.1P Mejoramiento de la subrasante con adicion de materiales m: 393 - 69.383. 721.097.519 - 23.321.20 E 423,
11601 PEEE] I 6n de talud m 730752 332 73361664 73075200 973361664 B 5 -
’:msss. SUBBASES Y AFIRMADOS
4 2 310-] Conformacion de la calzada existente m: 375760 927 348.329.520 424.154.00 393.190.758 - 424.154,00 S 393.190.758
2-11602 310-] | Conformacion de la calzada existente m: - 1.440.086,00 1.334.959.722 - 729.033.90 5 675.814.427
211602 311 [Afrmado m 70266 132,000 5281717004 60.266.00 7.960.777.004 - 1162580 E) 1575326624
2 520 m 174216 180,000 31.356.880.000 - B 5 -
2-11602 320-1 m: 180.000 - 202.635.00 36.474.300.000 - 18.388.40 3 309.912.000
211703 320- m 180.000 - 4.496.00 809.280 000 - T -
2 330- m: 97790 206.690 20.212.215.100 - - $ -
211602 330 m 206,690 - 12853400 26566692 460 387790 801523151 1375330 3 2872569577
211703 330 m 206,690 - 152800 315622320 B 5 -
211602 330- Base granular_para bacheo clase A m 21000 222076 4:663.596.000 21.000,00 4663596000 B 3620 5 5039151
PAVIVENTOS ASFALTICOS
7] 7 20 Riego 6n con emulsin asfltica CRLL ™ 642636 918 Tors211848 B B 5 -
711605 42 Riego de mprmacion con emulsion asialica CRLL m 018 - 75743800 2210204084 17.927.00 52310986 17240800 s S0 E225E
711703 420- Riego e imprimacion con emulsion asfaltica CRL-L m 918 - 611100 17.831.898 - ) -
7 421 m 437550 849 800524550 - B s -
7-11603 421-] m: 849 - 530.904.00 981.641.496 - 39.814.00 5 73.616.086
711703 421 m 849 B 6.111.00 11209239 - E) -
7 #501p m 25677 B63.363 23427580 651 B - 5 -
711605 #501P m 863.363 B 2637000 25270635010 B E) -
711703 #501P m 863.363 - 61100 527514703 - 5 -
7 45020 m 25577 879613 22849706 901 - B 5 0
11603 45020 m 579613 - 3525100 31586850863 14230 1268665830 Sooa0 [ $ 5197355539
711703 45020 m 879613 - 58,3 403,126,638 - T
7 4509P ara bacheos m 7350 908124 6674711400 1602 1455.631.960 - 602 s TA5563L960
7-11603 450.9P -19 para bacheos m: 908.124 - 31.247. 28.376.241.440 - 29.294, 3 '6.602.856.89:
711703 4509P 15 para bacheos m 08.124 B 3604, 3272676.6% - 231 s 0261154
7 4601 | Fresado de pavimento asfalico m Ta500 72622 1063201200 14774 107,558,004 B 77, 5 T07558.004
711603 460.1p [ Fresado de pavimento asfalico m 72622 - 34,065, 2480681430 - 32256 5 739896432
711703 460.1p | Fresado de pavimento asfalico m 72822 - 3604, 262.450.488 B 56, 5 T15.495602
52 711603 46513 e P oo ook B m3 18250 |8 78894 | $ 1439815500 1825000 s 1.439.815.500 s - 11.117,00 s 877.064.598
53 7 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 15000 $ 4342 | $ 65.130.000 S - B - $ -
54 7-11603 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m $ 43428 - 14.550,00 $ 63.176.100 S - 3 -
55 7-11703 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m $ 4342 1% 450.00 B 1.953.900 S - ¥ -
[PAVIVENTOS DE CONCRETO
% 11603 50013 [Pavimento de concreto Hidraulico ) E 783524 | 27.423350 61,00 s 47794964 s - 2060 s TET0554
UCTURAS Y DRENAJES
5 600-1 Excavaciones varias sin clasificar m: 208626 000 6.258.780.000 - - $ -
11604 6001 xcavaciones varias sin clasificar m: 000 - 223.839.00 6.715.170.000 - 13.229.70 E 396.891.000
11705 600- Excavaciones varlas sin clasficar m 000 B 66,00 1.980.000 - ] -
11604 500- en roca en seco m 150210 000 4230720000 13399000 4.287.680.000 B To56:20 5 57998400
11604 600- I en material comn en seco m 1 958 3893700 3.417.00 56.696.46 - 5 -
11604 500-1 | ‘en material coman bajo agua m; 120 247 7.829.640 713.00 46521111 - $ -
5 610-] Rellenos para Estructuras con suelo m: 17520 832 785,456,640 - - $ -
511604 610- m 832 - 16696,00 746604736 - 170610 £ 7487875
5-11705 610-] m: 832 - 822.00 36.851.904 - ¥ -
5-11604 610-1 Relleno para estructuras con recebo m: 52356 112 3.409.003.872 61.356,00 3.995.011.872 - 4.535,00 E 205.282.919
67 5-14101 621.1.1P 12m, (mc\uyeexcavsmanes‘yn; incluye acero de refuerzo) fe=28 m 40 $ 2233592 | $ 89.343.680 415,00 $ 926.940.680 s - 303,00 s 676.778.376
E 11606 [ZEEE) ‘Anclaes acivos de 30 toneladas (Longiud varabie) 3764 368500 1387067876 376400 1387067876 B 5 -
E 614103 30.1.1P | Concrelo clase 35 MPA, para vigas puentes po L m 4708 254,085 5.905.486.265 4709.00 5.905.486.265 B 5 -
7 5 630-13 Concreto clase 28 MPA m: 4792 1.252 4.175.039.584 - - $ -
11604 630-13 Concreto o A m 1250 - 120000 1045502400 - 330 5 33368952
11606 630-13 Concreto clase 28 MPA m 1250 - 473000 4.121.021.960 - 53050 5 762199165
11705 63013 Concreto clase 20 MPA m 1250 - 140 12167528 B 5 -
14102 6303.1P | Concreto dlase tas, Esitibos y Aletas m 2354 1033385 2432505 352 235400 2432505 352 - 796,70 5 523300216
14101 630337 | Concreto dlase 26 MPA para pilas de puentes. m a1t 1127.087 463232757 L 463.232.757 B 5 -
14103 630.34P___| Concreto clase A para tablero y anden m 1412 1184.864 1673.027.968 141200 1673.027.968 - 5 B
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INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSON T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
R 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 2 [ o [ -
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il Ves TATo)
UNIDAD EJECUTORA: EN oe NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA No. A VALOR BASICOACTA: _§ 2208.892.420.00 vES dic:2023
ACTA FINAL a
CONTRATO No PLAZO INICIAL 102 MESE; PLAZO ACUMULADO:

973DE 2021
(indique nimeroy afio)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO|

DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

s
(En meses segin contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

(Indique dia/mesfafio)

FECHA DE SUSPENSION. NI,

254un-2021

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACION:

(En meses segun las prérrogas sin suspensiones)

31:200:2029

(incluidas las suspensiones, indique dia/mesfafio)

NA,

(Indique dia/mesfario)

CONTRATISTA SUDAVERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINGO S.A. SUCURSAL GOLOMBIANA, PUERTO BOYAGA - OTANCHE ~ CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009 VALOR INICIAL (inclido IVA) (A) s 358.871.764.334.00 ALOR ADICIONES (incluido VA) (B): s 48.095.323.054.00
(indiaue 1a uta y ramo el aicance del contrato seqin codigo vah (Seqin contrato pincipal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No, 962 DF 2021 INTERVENTOR ECOVISION. 188 VALOR ACUMULADO (inclido IVA) (C=A+B) s 406.967.087.388,00
OBRA EJECUTADA
GRUPODE ESPECIFICACION ‘CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONGMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Uttima Acta de
No. DE Modificacion No. 8 defecha Junio 2023 PRESENTE ACTA ACUMULADO
AJUSTE ICCP-
ORDEN icociv
GRAL PART. DESCRIPCION ITEM UND | canTiDAD | VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
7 5-11604 630-13 Concreto clase 21 MPA m: 5444 721775 3.929.343.100 5.444,00 3.929.343.100 - 6,20 $ 4.475.005
7 511606 30417 [ Concreto lanzado para pantallas anciadas (TG = 21 Mpa) m 5382 972,051 5231578482 5362.00 5231578482 - ¥ -
5 630-1 Concreto clase 14 MPA m: 1539 539.260 829.921.140 - - $ -
11602 630 Concreto clase 12 MPA m 539,260 - 150900 813743580 B 7530 ) TETA005TE
11705 6301 |Concreto clase 14 MPA m: 539.260 - 16.0¢ 8.628.160 - $ -
-14101 630-1 | Concreto clase 14 MPA m: 539.260 - 56.0¢ 30.198.560 - 3.00 k3 1617.780
11604 630- Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m: 1137 485.168 551.636.016 1.137,00 551.636.016 - 144,00 S 69.864.191
14104 6321p__[barandaMetdlica m 2915 545130 T569.053.950 291500 T569.053.950 g 5 -
2 5 ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 9 2611800 378, 14.046.260 400 - - 5 -
11608 5 Acero de reuerzo Fy=420 Mpa a 378 - 176220300 EXTIRVINED - 20165500 [ § TORATTS 70
11705 E [Agero de refuerzo Fy=420 Npa_ a 378 - 156900 5438062 - 117,00 ) G ORL006
14103 - Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. a 318 - 591.348.00 4793669 544 - 184000 ) 9895520
4 = Malla e refuerzo Fy = 450,2 Mpa. g 256153 483 1.404.486.899 - $ -
-11604 6401 Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. a 483 - 253.724.00 1.391.168.692 - 5
1705 640 Walla e reluerzo Fy = 459.2 Mpa a 53 4250 15516 207 - 5 -
-11606 641-1 |Acero de Preesfuerzo Tm 2143171 237 4.794.273.527 2.143.171,00 4.794.273.527 - $ -
14103 642 Apoyo elastomero u 2720318 661037274 243,00 661037274 g 5 -
14103 6423P [ Junia PREVSINET MB0 o simiar m B71 2799200 7438103200 87100 7438103200 - ¥ -
95 5 661-13 Tuberla LASE I, de 900mm m 1035 $ 628.687 | $ 650.691.045 14,00 $ 8.801.618 $ - 14,00 $ 8.801.618
96 5-11604 661-13 Tuberia ASE Ill, de 900mm m $ 628687 | $ - 1.375,00 3 864.444.625 s - 180,20 s 113.289.397
97 5-11705 661-13 Tuberia LASE I, de 900mm m $ 628687 | $ - 16,00 s 10.058.992 s - $
98 5-11604 663.1P Tuberia para filtro PVC 0 6" m 58240 $ 66.621 | $ 3.880.007.040 60.740,00 $ 4.046.559.540 $ - $ -
99 5 663.3P Tuberia_para filtro PVC perforada diametro 100 mm m 83952 $ 38113 | $ 3.199.662.576 $ - S $
100 5-11604 663.3P Tuberia_para filtro PVC perforada diametro 100 mm m $ 38113 [$ - 88.375.00 $ 3.368.236.375 S - 6.447.20 5 245722134
T01 511705 663.3p [ Tuberla para firo PVC perforada dmeiro 100 mm ™ 5 38113 |5 1.527.00 s 55108551 s B £ -
Cuncta noincluyela Ta supericie -
102 5 671.1.1P (concreto f'c 21 Mpa) m3 5784 $ 666.880 | $ 3.857.233.920 $ - $ - $
Cuneta incuyela ficie 0
103 511604 [EEECIN Polsebabaima m3 5 6668e0 |5 - 821620 s 5479.219.456 s - 92570 s 617.330816
Cuneta noncyela Superici de apoyo
104 5-11705 671.1.1P (concreto f'c 21 Mpa) m3 $ 666.880 | $ - 62,00 $ 41.346.560 $ - 62,00 $ 41.346.560
105 511604 67213 Bordilos en . incluye on de an m 100 |8 90059 | $ 126,082,600 1052500 s 947870975 s - 5140 s 4620033
106 7 673-] Geotextil Tipo Il no tejido m: 482587 5.200 2.509.452.400 - - $ -
107 71600 673 Geotextl Tipo o tejido m 5200 - 525.476.00 2752475200 - 5073100 ) ITE0L200
108 711705 675 Geotextl Tipo Il notejido m 5200 - 520000 27.040.000 - s
109 5 673 m 51808 152050 7677406400 - 5 -
110 5-11604 673 m: 152,050 - 60.896.40 9.259.297.620 - 3.857.00 5 6.456.850
111 511705 ES m 152050 - 163700 276,315 850 5 -
112 511604 673 Weaterial de cobertura o S m 21350 150000 3202500000 2262830 3394245000 - 205020 5 313530000
113 511606 674 Dren horizonta de ongud mayor a ez (10) metos m 5157 173904 896822928 5157.00 896,822,928 g 5 -
114 511606 68113 Saviones e mala m3 1250 |s 265893 |8 332.366.250 1.75000 s 465.312.750 s - 32400 s 86.149.332
[SENALIZACION Y SEGURIDAD
alaact Suministio o o acl para lineas de
115 7 Manual de Sefalizacion Vial 2015 omareacin o pavimon m 11109 |5 1794 |5 199.491.006 305.221.90 s 547,568,089 s - as22190 | S 547568088
alaact Suministioy o o acl para lineas de
116 741607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 omareacin o pavimbon m B 1794 |5 - 188410410 s 3380082755 s - osoara0 | § 1.087.058.6872
alaacit Suministio o o acrl para lineas de 7
17 7-11710 Manual de Sefalizacion Vial 2015 demarcacion de pavimentos m $ 1794 - 3.275,00 $ 5.875.350 $ - $
o B Nl de Senatzacton via 2015 S PR G 1 1 Sl b S5 mara il <1 - w s 2ore | s orsion N 7 R 7 s ,
19 711607 Manual de Sefilizacion Vial 2015 ;m:‘;ﬂ;“,ﬁ:“"““"’“ depinturaen frio acriica pura base agua para marca Val con m2 B 22076 | $ - 5.613,00 B 123912651 s - 407230 s 89.900.095
120 711710 Manual de Sefializacion Vial 2015 ;“n"';""a'i‘:‘“ ) Jpicacion de pintura.n fio acfica pura base agua para marca Viel con m2 B 22076 | $ 3000 B 662217 s - B
121 5-11607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 h fe u 11798 $ 8346 | $ 98.466.108 13.841,00 $ 115.516.986 $ - $ -
Suministro  insalacion de sefal vertcal de ransitosp. sy si (75em*75cm) con lamina R
122 4 Manual de Sefalizacion Vial 2015 et gz foehoctn u s13 s sease1|s 204.985.053 s - s - s
it Suministro e instalacion de senal vertical e ansito sp, 1 y i (75em*75cm) con lamina. R
123 4-11607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 acero galvanizado retroreflectiva u $ 399581 | $ - 523,00 $ 208.980.863 $ - $
salzacit Suministro e insalacion de sefal vertical e ransito sp. sy i (756m*75cm) con lamina 7
124 411710 Manual de Sefializacion Vial 2015 acero galvanizado retroreflectiva u $ 399581 | $ 12,00 $ 4.794.972 s - $
on de Senal [ ,
125 4-11607 Manual de Sefializacion Vial 2015 retroreflectiva 60x 75 cm u 471 $ 327.606 | $ 154.302.426 593,00 $ 194.270.358 s - $
126 4 Manual de Sefalizacion Vial 2015 Sefal vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de  SI-05 Y SI-06 m2 5 $ 559.793 | $ 2.798.965 $ - s - $ -
127 4-11607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 Sefial vertical de Transito Tipo V con lamina retrorefiectiva de - SI-05 Y SI-06 m2 $ 559.793 | $ - 36,00 $ 20.152.548 s - $ -
128 411710 Manual de Sefalizacion Vial 2015 Sefial vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI05 Y S-06. m2 s 559,793 | $ - 2,00 s 1119586 s B $ -
129 4-11607 730-13 Defensa metalica m 4245 $ 230532 | $ 978.608.340 4.931,00 $ 1.136.753.292 $ - 3,80 $ 876.022
130 11607 73013 [Seccion et u 39 s 1oaes[s 32017201 33100 5 34165550 s - 3 -
131 11607 74013 Captafaros u 38 [ 22031 |5 7226 168 118100 B 26016611 s - 5 -
OBRAS VARIAS
132 5-11606 800-13 Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m 700 $ 17838 [ $ 12.486.600 8.200,00 $ 146.271.600 S - 493,00 $ 8.794.134
133 5 800-13 Cerca de Alambre de Pdas con postes de concreto m 4332 $ 34235 | $ 148.306.020 $ - $ - $ -
134 5-11606 800-13 Cerca de Alambre de Plas con postes de concreto m $ 34235 [ § - 15.234.00 $ 521.535.990 S - 126.00 s 4313610
135 511704 80013 Gerca de Alambre de PUas con posies de concreto m s 34235 |5 - 570,00 s 19513950 s - 5 -




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPLMNLIN-4-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS VERSION 1
S AT BE REGI0 PARGAL B G3AA = T [ [ s
(Dia/Mes / Aio)
ACTA FINAL o

(indique nimeroy aiio)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOVACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO|

DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

CONTRATISTA:

INTEGRAL DE

SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION.

(En meses segin conrato principal)
25jun-2021,

(Indique diaimesafio)

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

B

358.871.764.334,00

(Segin contrato principal)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACION:

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(En' meses segun las prorrogas sin suspensiones)

31:a00:2029

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mesfafio)

(indiaue dia/mesfaiio)

48.095.323.054,00

CCONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021 INTERVENTOR: INSORCIO ECOVISION- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): S, 406.967.087.388,00
OBRA EJECUTADA
. CONDICIONES ACTUALIZADAS Oltima Acta de
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) e e fecha s
No. DE PRESENTE ACTA ACUMULADO
dooe | msusTe icce-
icocv
GraL PaRT, DESCRIPCION ITeM o | eatono | vor VALOR TOTAL canTDAD vALOR cANTIDAD vaLoR canTionn vaLoR
TRANSPORTES.
Transporte de materiales provenientes de a excavacion de la explanacion, canales y
13 3 200-13 préstamos para distancias mayores de mil melros (1000 m), medido a par de cien makm | 2003177 |8 1100 | s 32.926.494.700 s - s - 5 -
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de a excavacion de fa explanacion, canales y
137 3-11608 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien m3-km $ 1100 | $ - 17.206.619,00 $ 18.927.280.900 $ - 159.745,00 s 175.719.500
metros (100 m)
Transpor tos de & 6n de la explanacion, canales y
138 311701 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partr de cien makm s 1100 | s 10278,00 s 11.305.800 s E s -
metros (100 m)
139 3 90013 H;g;p)“‘“ de materiales pravenientes de derrumbes, meido a partir de clen melros makm | 6832314 | $ 1100 | $ 7515,545.400 280.416.00 s 308.457.600 s - 280.416,00 s 308.457.600
140 311608 H;g;p)“‘“ de materiales pravenientes de derrumbes, meido a partir de clen malros ma-km B 1100 | $ - 6573.438,00 s 7.230.781.800 s - 2.170.648.80 B 2.387.713.680
5 -
[OBRAS NO PREVISTAS £ -
142 650.3P 650-13 Transporte de estructura metalica Ka $ 31| - 210.403.00 $ 75.955.483 S - 65.635.90 £l 594,560
143 650.4P 650-13 [Montaje de Estructura Metalica Pusnte Modular Ka S 3717 5 - 257.400.00 S §56.755.800 S - 11263250 5 716.655.003
viga
153 730.1.3P 730-13 doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, captafaro cada m $ 665.869 | $ - 122,40 $ 81.502.366 $ - 122,40 s 81.502.366
3,
154 730.2.1P 730-13 abatimiento, poste y espaciador para canal) m $ 752076 | $ - 250,00 $ 188.019.000 $ - 810 $ 6.091.816
- Suministro e instalacion de sefal vertcal Sp, Sty S1 (90¢m * 90cm) con amin acero
159 8sp Manualde Sefalizacion Vial 2015 Gabvanizas romoreechee u s 624680 | § - 513,00 s 320460840 s - 300 s 1874040
. “Tachon Sencil para separaci
160 s6p Manualde Sefalizacion Vial 2015 g u B 80203 | s - 21600 s 17.343.288 s - 21600 s 17.343.288
161 8.7P Manual de Sefalizacion Vial 2015 ‘Suministro e Instalacién de Tacha SOLAR de aluminio Amarilla/Amarilla u $ 107.058 [ $ - 24,00 S 2.569.392 $ - 24,00 ¥ 2.569.392
s jalflexible 0.75 para .
162 8.8P Manual de Sefalizacion Vial 2015 separacion de cariiles. u $ 80293 | § - 50,00 $ 4.014.650 $ - 50,00 $ 014.650
163 900.2.1P 900-13 Transpe al P m3/km $ 1410 [ $ - 2.161.238,60 $ 3.047.346.426 $ - 1.643.405,80 $ 2.317.202.178
164 2331 23313 I 20 Ipe m2 $ 12601 | $ - 64.327,80 s 810.594.608 6.856,00 s 86.392.456 52.552,00 $ 662.207.752
Geotextl n con resistencia ala tension Grab No ,
165 46411 46413 uperior - Incluye rego de iga GRR1 m2 $ 13288 | § - 116.435,00 s 1.547.188.280 s - $
166 6724 61213 :;;wu de piezas prefabricadas de concreto; Incluye la preparacion de Ia superficie de . s 71169 | 5 B 179600 s 138.505.524 s . Lasis0 s 114325874
Transporte de materiales provenientes de Ia excavacion de la explanacion, canales y P
167 900.1 900-13 préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia m3-E $ 1087 | $ - 299.331,70 $ 316.393.607 s - 141.282,30 $ 149.335.392
Ajustes al peso 5 ) 5 6 ) @
UBTOTAL BASICO DE_OBRAS (A] 305.189.938.913 349.031.236.532 S 2.208.892.420 58656203104
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS CONPLENENTARIAS VIO ADICIONALES (8) 41410096041 45 454162571 T6.566.562 507
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIAR E LA SEVANAC] 080,000,000 1.080.000.000 -
/ALOR BASICO DEL CONTRATO NCLUYE OBRAS COMPLY ATUSTES D=(A+E+C] 347.710.034.954 395.506.399.103 5 2706892420
VALOR VA (OBRA) (E) 524574769 1734.533673 B 9.685.144 373677336
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) 349.234.609.723 397.329.932.777 $ 2.218.577.564 k3 85.598.333.034
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) .281.000.000 1.281.000.000 k3 1.008.340.768
243.390.000 243.390.000 S - £ 191584746
1524.390.000 1524.390.000 s - 5 TI99525514
3 iL 7.772.764.611 7.772.764.611 £ TATT0 &
[PROVISTON PARA MPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE D POR COVID-T9_(INCLUYE VA (K) 340.000.000 340,000,000 T 185425
VALORTOTAL (F+T+J+K) 358.871764.334 406.967.087.388 S 2.218.577.564 3 88211327247
* Estos concepios deben corresponder ak Contraciual
AU 30.%
Utidad 3%
Valor %
Valor Anicipo Olorgado 5 3100020805400 | 1020%
Valor Amortizado Presenta Acta $ 220.889.242,00 10,00%
[Valor Amortizado Acumulado B 7.136.810.829,00 23%
Valor Saldo por AmorZar 5 T3872397 225,00
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
* Estos conceptos deben corresponder a os elacionados en la propu probada si inclui ajustes * Debe corresponder con los filados por el DANE. ICOCIV Vias Interurbanas
VALOR BASICO PRESENTE MES VA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR, ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
OBRA s 2.208.892.420,00| $ 9.685.144,00( § 2218.577.564 E $ 86.392.456 | § 6.291.232.926 1. Preliminares y explanacion B B 5.628.341.240
|AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES B -ls s . sB $ -ls 3.309.912.000 2. Afitmados, subbases y bases. s 887.015.607 | $ 9.467.160.289
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s -ls -ls - B $ 801.523.151 | 5.495.040.537 3. Pavimentos asfalticos / concreto S 1320976816 | $ 37.183.092.740
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION YIO
! ] . . [ 7 ras hidréul n .
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS N N $ - s 1320976815 | 5 39.324.703.889 4. Estructuras hidraulicas y drenaies. s B 4381045618
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ -ls -ls - OA $ $ 7.045.069.032 5. Obras de urbanismo $ -8 -
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ -l s S E] - scT $ -s 1.838.798.629 6. Obras geotécnicas y mitigacion ambiental s -l s 561.456.261
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) B -ls s R ov s -ls 13.107.744 7. Sefializacion y control de ransito s ols 1.838.798.629
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $ B ik - T s s 5.336.428.350 8. Transporte y sobre acarreos s s 5.338.428.350
VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 2.208.802.420,00| $ 9.685.144,00| § 2.218577.564 TOTAL $ 2208.892.423 | § 68.656.293.107 TOTAL s 2208802423 | $ 64.308.323.127




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CODIGO

MEPLMNLIN-4-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
E INTERVENTORIA OBRA PUBLIC,
A ACTA BE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ oe [ ¢
FECHA 3 2024
(©alMes/ Ano)
UNIDAD EJECUTORA \ DE DE NAGIONALES - GRUPO CENTRO. DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo. A VALOR BASICO ACTA: _§ 2.208.892.420,00 wES dic:2023
AcTAFnAL DO
CONTRATO No 973DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES, LAZO ACUMULADO: 9 MESES

(indique niimeroy afio)

OBJETO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO|
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

FECHA DE SUSPENSION.

CONTRATISTA: INTEGRAL DE CONS' UDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

(En meses segin contrato principal)

25:jun-2021

(indique dia/mesafio)

N,

B

(Indique la suspension que corresponda con el periodo el acta)

358.871.764.334.00 yALOR ADICIONES (incluido IVA) (B) s

(Segun contrato principal)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(En meses segun las prorrogas sin suspensiones)

31:a0:2029

(incluidas las suspensiones, indique dia/mes/aiio)

FECHA DE REANUDACION: NA,

(indique dia/mesfaiio)

48.095.323.054,00

CONTRATO D WTERVENTORiANo ssz0e 2021 NTERVENTOR: CONSORCIO ECOWSION: 183 VALOR ACUMULADO (rcido V) (c-A) s 0096700730000
SemA ErEcUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Ulima Acta de
o 0% Waditcacion o 5 e techa o 3038 —— oo
ASTE 0P
ORDEN icociv
™ oasr [—— [ wno [ cmmono [ yawor [ wawonroma cantonD vaLoR canTonD Lo cantonD Lo
* Debe corresponder con los d fialad el DANE. ICOCIV Vias Urbanas : conlos. d sefialados por el DANE. ICOCIV Puentes * Debe corresponder con los d sefalados por el DANE. ICCP.
GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS VALOR:.RTEASENTE VALOR ACUMULADO
1. Actividades preliminares y explanacion s s 683.934 1. Preliminares y cimentacion s s 678.396.156 1 Obras de Explanacion s s 5.629.025.174
2. Movimiento de tieras, afimado, subbase y base s s - 2. Subestructura y cimentacion s s 823.300.218 2 Sub-bases y bases s 801523.151 | $ £.804.952.537
o oo o peTeTRS ST T .
:ub:a';“:;“ @ de pavimiento, pavimentos asfalicos / concreto, afimado,| s 2141611149 3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes s s 452.245.083 3 Transporte de materiales s -l 5.362.122.910
T Ohres gotionias isgacin ambrl sevicurss PR 3| § 5 - T
renajen e B B niy expatis plbien B 4. Estructura, subestructura, superestrucura, y andenes. s s - 4 Aceros y elementos metalicos. s s
5 s s g e s o i . . — D —— i
ares G sericn Tedes Wercsavares, e
- : : } } .

b e esmacon s s s s TOTAL s s 1953941457 6 Concreto para estructura de puentes s s 824.917.998
7 e, s o e SR v 5 5 s - T Povmeraionss s s e, |3 samammoma] 8 Py
rotsona e
8. Redes urbanas de servicios, sefializacion vertical y horizontal $ -l s - TOTAL s 2208.892.423 | $ 68.656.293.107
Pp— g Ts .
0. Soatzacon vl y otz . Ts .
o s Ts St

, , s 200220
(ALOR BASICO PRESENTE VES SiN AVORTIZACION DE ANTICIO
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 1.988.003.178

s L2 uaomenieTs

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA

) Mil Novecientos Noventa y Siete Millones Seiscientos Ochenta y Ocho Mil Tres
(indicar el valor inciuido IVA con amortizacion de anticipo)

cientos Veintidos Pesos MICte

las ob tad

El recibo por parte de | o exime al

y de las obl

OBSERVACIONES

En las preactas prediales N°23y 24 s cometio un error involuntario de calculo generando un mayor vaior por concepto de IVA, por io tanto, a partir e la preacta N-29 se iniciara el descuento para reaiizar (o ajustes pertinentes, valores que ingresaran nuevamente al rubro Gestion social, predial y ambiental dentro del

contrato No. 973 de 2021,

" del

(Obra, Estudios y Disefos, Ambiental, Social, Predial,

NO!
1. Si por efecto de la suspension en la efecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace dos act mismo mes, la seqund con el na Ia primera acta del de laleta A, situacion o
2. El Interventor certiica que revisé y verifid el pago de Ia Sequridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de I conl

3. El Interventor y el C por la veracidad los valores, asi como por | idas en esta Acta.

4. El pago dela presente con base en el principi y conlaque iay el Contratista realizan ylas parte de la interventoria, g ponder con las p

5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certfican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, y iractual los disefios, planos

. Elvalr apagaren lapresente Acta debe concicon ol valr a el C de amorizar el del caso.

7. Con la suscripcion ta el Interve I tividad y biental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripcion de la presente Acta el Tvervanr y el Conuratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la eancia ambiene) lylo P A

Para constancia de lo anterior firman
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Firma:
Nombre ANDRES EDUARDO RAMON vsmsrsem
REPRESENTANTE LEGAL O APODERAD

Contratista:

Matricula Profesional No.: R2024009117

L SUDINCO S.A SUCURSAL COLOMBIANA

Original: Anexo para el paqo de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial

para el proyecto.

de tal manera que estas no serdn feconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el conlralo.

Matricula Profesional No.: NIA

Operacion y as d -actas que sean requeridas).




INVIAS VERSION T

WSTITITO RACIENAL OE VS

<] PROCESO GESTION FINANCIERA CopIGO AFIN-FR-5

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA 1 | DE | 1

. o SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL
Contrato N 973 DE 2021 Contratista: COLOMBIANA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR
TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y

Objeto del Contrato:

LA REACTIVACION VISION 2030”” MODULO 3.

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
Acta de ajuste N°: 31 Valor basico$ 10.489.475 Periodo: 1 al 31 de Diciembre de 2023

Valor Incluido IVA $ 10.535.467

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA Valor incluido IVA
i Ruta (cédigo Denominacién (Carretera - Puente- (Construccién, Valor incluido IVA Ma or m_c L_“ 0 . Subtotal
tem via) Tunel) Rehabilitacion, Estudios disefios ( antenlmlen.t'o ylo
. N Conservacion)
Mejoramiento)
1 45BY01 45BY01 $ - $ - s - $ -
2 6006 Dos y Medio - Otanche $ 2.248.418,00 - - 2.248.418
3 6007 Otanche - Chiquinquira $ 1.786.247,00 - - 1.786.247
4 6008 Chiquinquira - Tunja $ - - - B
5 6009 Tunja - Paez $ 6.500.802,00 | $ - $ - $ 6.500.802
6
7
TOTALES] $ 10.535.467 | $ - $ - $ 10.535.467
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 BOYACA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
891800466-4 Puerto Boyaca Boyaca $ - $ -
891800466-4 Puerto Boyaca Boyacd - -
891801362-1 Otanche Boyacé 2.248.419 2.238.603
891801369-2 San Pablo de Borbur Boyaca - -
891801368-5 Pauna Boyaca 1.786.247 1.778.449
800024789-8 Maripi Boyaca $ - $ -
800099721-1 Bricefio Boyaca $ - $ -
891801796-4 Caldas Boyacd - -
891800475-0 Chiquinquira Boyacd - -
800028436-1 Tinjaca Boyaca - -
800030988-1 Sutamarchan Boyaca - -
800019846-1 Séachica Boyaca $ - $ -
800016757-9 Samaca Boyaca $ - $ -
891802089-1 Cucaita Boyacd - -
800019277-9 Sora Boyacd - -
891800846-1 Tunja Boyaca - -
800015909-7 Soraca Boyaca - -
800023383-7 Boyaca Boyaca $ - $ -
891801280-6 Ramiriqui Boyaca $ - $ -
891801988-1 Ciénaga Boyacd - -
891801770-3 Rondén Boyacé 5.448.757 5.424.971
891802106-7 Zetaquird Boyaca 1.052.045 1.047.452
800029660-1 Miraflores Boyaca - -
800099390-5 Berbeo Boyaca $ - $ -
800049508-3 Paez Boyaca $ - $ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1: BOYACA $ 10.535.468 | $ 10.489.475
NIT DEPARTAMENTO 2 N.A. VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 N.A. VALOR CON IVA  |[VALOR SIN IVA
|
TOTAL DEPARTAMENTO 3

i/

Nombre ANDRES EDUARDO RAMON VELASTEGUI Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANT! AL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION -
SUCURSAL COLOMBIANA 188

Matricula: R2024009117 Matricula: N/A




UNIDAD EJECUTORA:

CODIGO | MEPINLNISFRS
INSTITUTO NACIONAL DE VAS
DE TRANSPORTE ersion T
L DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
EORNE FRACIERO Y PRESUPULSTAL COTRATO OE OBRA ENEEEIE
Feowm 8 ] 3 T

DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

conTraTo DE OBRA 1 srape 20 o6 LCURSAL CoLOVERIAN
NEORAMENTO, MATENMENTO GESTION PREDIAL SOOI Y ABENTAL SOSTENLE OEL CORREDOR TANSVERSAL DE BOYACA PUERTO BOYACA- OTAYCHE  GHOUNGURA
MES INFORME MENSUAL: sez PROYECTO:  -PAEZ) (CA"VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
550" WOOULOS
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962.05.2021. INTERVENTOR 10
Vigencia Fiscal Regstro o ProgramasSubprogramaProyecto Recurso Mo Propios) 1 Adiconai o Vator Saldo del Acta Anteror
(o 425821) C.2401.0600.74. | PREDIAL, SOCIAL Y AVBIENTAL SOSTENIBLE DEL
(No.azsszy) .24 CORERON THASERER, DE BNWERAERT s nacion PRINCIPAL s 120a07a3 | s 659135050
BOVACA- OTANCHE — CHQUINQUIRA - PAEZ) EN
sz 12871
0BRA UL (A s Nacion PRINCIPAL s asarmssy | s 68375082
0240100802 LEGAIDAD ¥ LAREACTVACION WSION 230"
oD
ATEERTO G
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL o
'CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO s NAcION ADICIONNo 1 s aseermsar|s -
semsmoss | o108 G20 osop7a] BOVACA.OTANCIE ChOUNGURA-PAED EX
0240100802 TLAREACTRGION ECONOUICA MEDANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLIGA VIAS PARA LA » PROPIOS ADICIONNo 1 s 2emesiress | s .
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 20:
ENERTO G
(o.163422) C-2401.0600.74- | PREDIAL, SOCIAL Y AVBIENTAL SOSTENIBLE DEL
Po.153422) C240 B e v u Nacion PRINCIPAL s 7ursieesss | s .
BOVACA- OTANCHE — CHOUNGUIRA - PAE2) EN
8015328 690 e
LA REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL
(N0.153422) C-2401-0600-74- | PROGRAMA DE OBRA PUBLICA-VIAS PARA LA u Nacion PRINCIPAL s e |s -
0240102302 LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™
WANTENWIENTO GESTT
PREDIAL, SOGIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
'CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA  OTANCHE - HOUNGURA-PAEZ) N
15126000000 o BOYACA EN AR n NAcion PRINCIPAL s 1528000000 | s -
0240100802 TLATEACTURGION ECONOUICA MEDANTE L.
PROGRANA DE OBRA PUBLICAVIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™
VEXORAVIENTO, WANTENMIENTO GESTION
PREDIAL SOCIAL Y AVSIENTA.SoSTENSLE DEU
'CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PU
OYACA - OTANCHE - CHIQUINGUI o
19272000000 (N0:1064522) C-2401-0600-74| EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, » PROPIOS ADICIONNo 2 s 19272000000 | 3 -
0240102302 REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA"VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™
MODULO
ESORAMIENTO, WANTENWIENTO, GESTION
o o PREDIAL, SOGIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
e zBIEz2) 2R e e » [
—_— SOYACA-OTANCHE ~ CHOUNGURA-Phea) o ERCIA EXPIRAOA 202 . .
TLATEACTURGIO ECONDUICA MEDANTE £ RP 42562
(No.1261622) C:2401.0600-74  PROGRAMA DE OBRA PUBLICA"VIAS PARA LA
02401008.02 LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" » PROPIOS s caamom
HEIRAENTO HATENMIENTO GESTI
(N0.185323) C-2401.0600.74. | PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
024010085 CORREGOR TAASVERSAL DE BOVACA (PUERTO n nacion PRINCIPAL s snaseseass | s -
SOYACA- OTANCHE - CHOUNGURA- PAED) o
aroze102970 OVACA ENMARCO DE
LA REACTIACION ECONOMIA EDINTE €1
OBRAPUL 7 1o PRINCIPAL .
0:2201023.02 LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° u o NG s 1530818319 | §
MODULO
(N0 165126) C-2401.0600-74- 1 Nacion PRINCIPAL s 21amacoses | s 21573605815
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREGOR TRANSYERSAL DE SOVACA USRI
ACA.- OTANCHE - CHIOUNGUIRA- PAEZ)
a6267128713 (No:16512¢) C2401-0600.7¢- swspmmsmopsaom oor 1 NAciON PRINCIPAL s 23000000000 | s 23000000000
EDIANTE EL
PROGRAA o€ 0B DUBLICA S PARA LA
LEGALIDADY
MODULOS
(N0 165126) C2401.0600.74- Nacion PRINCIPAL
511020-2401023.02 n s 1o3szzem | s 199,563,845
T
ToTaL 5 5 a5 773 180661
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO! s
aor Tota fecutado| Antcipo Amortizado | VA2 T0/21 P20 | s.i40 ancipo por o Registro No.yFechade | Indiar pago Sogin
nciano|  Toodena | Vesiatodegecucion | vior Aciasin v Vaorva |V o st Anteo Amaizado | VUG TCNAMC | s mnicpons [P S0 Resto | g gucomato | madessinCuems | | rpane o [——
“Anicipo & por Pagar IVIAS
s )
T Parcial e 5 Ts 5 5 5 5 sommzen|s T X
T Ausies e s s s s s sommzeni|s 350671764 394 | 127279 291122021 X
2 Parcial e s oz | 5 ie70 [ 5 saooziie s 5 woeis 5 aswenrss|s ssoens 672218 X
(N0 425821) C2401 0600 740
3 Parcial ago21 B 3323579546 | § 20673810 | § 354253356 | $ s 354253356 240102302 Fecha,(25/05/2021) ¥ $  426367.399 | § 58.479.418.862 | 118914 1811212021 x
02 Focha 25/0512021)
2 st war s s | 5 o |s s |s s s odasea) CauoL060TeG s e | ssearaans i x
(40.1281622) C-2401.0600-74.0-
i o 2401023.02 Fecha:(121122022) ¥
4 parcial P21 s maman | s w722 | s Trsiue | s s 7rsie B0 e a0 s asomamn s 357.751.384.601 [ 15560 200212023 x
2401008.02 Fechai(121122022)
3 Ausies 071 s 276335 [ 5 Zie|s 2 |s 5 7m0 5 sswesren |5 557,748 609 151 | 127277 0710372072 X
s Pacal a2 s 2501055 | 5 Torece2 | 5 wmomair | s omoman s szseasaan |5 357.501519.904 [18976 01012022 X
: Austes sep21 s Tea17547 [ 3 7069 [ 5 tetemoie s s ez s somzmans|s 357,485 331608 | 127261 241022022 X
1 Anticipo nov-21 s -ls s s s s 2aesesso0o [ (042521 C-2401.0600 140 $ 1056395225 | § 57.485.321.688 | 109706 241112021 x
821) C-2402-0600.74
5 Parcial nov-21 s 968.880.492 | $ 4248168 | 5 973128660 | 5 486378007 [ 5 486750653 [ § 1699506903 | 240102302 Fecha (2510512021) ¥ $ 560644572 | § 56.512.203.028 | 125885 2811212021 x
o
s Asies =) s a0z | 5 w5 awwew |3 5 awmeor |5 tewsoeon s swooions |5 356507763 421 | 19054 010372022 X
& | Astes Provisional ozt s EETE E e $ 22600733 |5 169950699 | (uo.e2se21) C-2401-0600-740- s swsuzn|s 356,485 092,60 | 20957 0710312022 X
7 Parcial Gear s vosuaam s 66220503 | 5 2227465818 | 5 Tewarooes | 5 sorommozs |5 30000 | 2401006.02 Fechai@510512021) s usma s 354257616 870 | 125996 201122023 X
7| stes Provsionat e s EEEEaD I R A s ez |s 30000 s umus|s 354,244,254 608 | 21007 070312022 X
s Austes ozl s s s s s 30000 | o 73:022) 2201 0600-720- s 15120000000 | 5 383067577662 X
7 Austes = s Leozoza | 5 7oz [ tewest|s s toomest|s 30000 | 240100802 Fecha: (0510712022) s 1512039039 |5 363.065.968.011 [ 141611 120022023 X
® Parcial enez2 s 901929125 | 5 osaciz | 5 ovsewarar | s 30000 [ 5 oosesarar | s s 710047495 |5 362160004 274 | 41446 020512022 X
(40.153422) C-2401-0600.74:0-
B Parcial 22 s s s Sotes0s | 5 11aveseszs s 1uooseszs |5 iy s sosoeteszs |s 391010.425.749 [51700 2410512022 X
10 Parcial ez s 96973075 | 5 2176405 | 5 avnsa00 s avesiod0 |5 s saoizeesi | 390511676.260 [ 52535 25572022 X
i o (40.1063421) C-24010600-74.0-
2 soicipo 22 s asoarrsans |(ledoeay CaoLoceoTes s saszseom |5 380511876269 x




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ConiGo

EPLANLINAS FRE

UNDAD E2ECUTORA:

DE TRANSPORTE VerRsION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA IEREE
= I

DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

s T s
DlaTeSTRT

|CONTRATO DE OBRA No: 973.DE 2021 oE UCURSAL COLOMBIAN
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR oE
MES INFORME MENSUAL 023 PROYECTO! -PAEZ)ENEL MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
030" MODULO 3.
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962,06 2021 INTERVENTOR:
arcil at (No.153422) C-2401.0600-74-¢
1 Parcil r-22 s 1419520822 | 6226053 | §  LazsTasTS |8 206099373 | 8 1az7eassz |5 4210675008 | (OISED CRA0L0N0 Te0 s 433621446 | $ 379.086.151.394 [66910 2010612022
Reserva Presupuestal 7
2 S e 5 20310547685 - 5 28648169129 | $ 377.056.948.405
& | Austes provsional ene22 s 58064704 | § sesas |5 sezaan2 s 923202 |§ 4210675998 | 240100802 Fechai(23/1212021) s 28588945887 | $ 379.026.908.152 | 131000 0311212022
o | Austes provisional teb22 s 8085072 | 5 I s s0ar5237 s 4210675098 s 28499570650 5 378937532915 [ 131001 0511212022
arcil may 797107 7 (No.153422) C-2401.0600-74-0-
12 Parcil y22 s 1860787403 | 19797107 | § 1oa0saasi0 |5 30765355 | 5 1asosisiss |5 smwsiosss | (0INED O0TON0 TS s 27009751495 | 5 377.056.948.405 [89194 2410812022
1 Parcil 22 s a3res3ere | s 2221230 | s aaoo78108 [ 5 2014750 | s 38063358 5 3727895893 s 26es1es137 |5 376.616.870.207 [04992 0810912022
10 | ustes provisional mar22 s 42702732 ' 187235 |5 280067 s 42899957 |5 3727895893 s 26618798170 5 376573980330 [ 131004 0311212022
11 | ustes Provisional a2z s n3azesi | s a7z |s  uasraes s 13873623 |5 3727895893 | (g 1063421) 24010800740 s 26504920507 |5 376.460.106.707 [ 1063421 1411212022
1 Parcil w22 s 1208021421 | 5 5602555 | § 1301703076 | 5 272164498 | 3 1029539478 |3 3455731395 s 25475385069 | 5 304.430.402731 [ 103063 2010912022
15 Parcil a2 s 2212804285 | 5 18026677 [ 5 2231730963 | § 110640214 | 5 2121000749 |5 3345001181 s 233saz0a30 |5 302108671768 [ 109838 111102022
16 Parcil sep22 s 2273657335 | 9969113 | § 2283626448 | 5 26147059 | 5 2257479389 |3 3318944122 s 2100681491 |5 389.915.045.320 [ 115403 291102022
(No.425821) C2401.060072.0-
17 Parcial oct-22 s 2320920585 | § 21063962 [ § 2341984547 | § 26690587 | § 2315293960 [ § 3202253535 |2401008-02 Fecha (25/05/2021) y $ 18782694116 | § 387.573.060.773 | 130996 051212022
(No.1063421) C-2401.0600.74.0-
2a01008.02
5 | Austes petiitva ene22 s 61550880 | 5 269877 |5 61820757 s eLe7s s 18720873359 | 5 367511240016 [ 142114 2711212022
o | Austes petiitva fen-22 s 93,085,743 | $ asies |5 o3as3ses s osassems s 1me2rareans |s 367.417.746.128 [ 142120 2711212022
10 | Austes Detinitva mar22 s 50152833 | § 219001 [ 5 sosr2Te s soar27as s 18577006737 | 5 367367373304 | 142125 2711212022
11 | Austes Detinitva abr22 s 210628155 | 5 93523 |5 2ussiens s ossiens N0.1063421) C 2401080074 0- s 18365455059 | 5 367155821716 [ 142120 2711212022
12| Austes Detinitva may22 s 418036113 | 5 1832028 | 5 419869001 s 41980001 s 1ossseeos | s 386.735.952.675 | 137218 2011212022
13 | Austes Detinitva 2z s 99327588 | 5 assis|s vt s serssiol s asazo s 386.636.169.574 | 137467 2911212022 x
10 | Austes Detinitva w22 s a11.790.277 | 5 1805581 | 5 413604858 s a13e0asss s 17432218059 | s 386222564716 | 137464 2911212022
15 | Austes Detinitva ago22 s 689270316 | 5 5022185 |5 692202501 s ewzusol s 16739925558 | 5 385530202215 | 137452 2911212022
(No.1063421) C-2401.0600-74-0-
- 240100802 Fecha (23/1212021) y
3 Anicpo. s 1558374700 |0 e otoos| § 13307961158 | 5 305530202215 [112144 0811172022
1 parcil nov22 s 307841229 | 5 13497654 | 5 3091009003 | 5 35401741 | 3056508162 |5 21815226503 s 102514330% | 5 362438362312 [ 137395 2011212022
16 | Austes Defintva sep22 s 510313870 | 5 2276992 | 5 21590862 s saswoss N0.1063421) C 2401080074 0- At 361916.791.450 [ 137420 2011212022
17| Austes petinitva oct22 s 412,086,755 | 5 1810788 | 5 414797503 s a1a7o7se3 s oasoms |s 351501993907 [ 137425 2711212022
18| Austes Provisional nov22 s 043049453 | 5 4131909 | 5 oa718a362 s oiiaiss s 8367360269 | 5 380.54.800.545 137420 2011212022
(No.1063421) C2401.060072.0-
2401008.02 Fecha (23/1212021)
(No.153422) C.2401.0600-74-0.2401008-
1 parcial dc22 s 7276375355 | 5 41402139 | 5 7317777404 | § 416936308 | 5 6900841186 | § 21398290105 |02 Fecha(0102:2022) s 1467019083 |3 373257032051 [ 142142 2711212022
(No.153422) C-2401.0600-74-0-2401023
02 Fecha:(01/02/2022)
(No.734022) C-2401.0600-74-0-2401008
02 Fecha:(05/07/2022)
(No.731022) C-2401.060074.0-
2401008.02 Fecha (05/0712022)
1 jstes Provisional dc22 2507310, 1 1 2518304521 2518304521 18220714554 70.716.727.522 | 145010 190021202
9 | Austes provisir o s 507310935 | § 0993504 | § 2518304529 s 2518304529 e s 18220714554 |5 370718, 15010 1910212023
20 Parcial ene-23 s 2177679024 | $ 9548285 | § 2187227300 | § 124761008 | $ 2062446301 [ § 21273500167 | (N0.1064522) C2A0L0000 140 $ 16158268253 | § 368.531,500.213 |21590 010312023
Anticipo 4. s 5756172974 | (N0.1064522) C-2401-0600-74-0- $ 10402095279 | § 368.531.500.213 | 143093 0110212023
2401023.02
21 Parcial feb-23 s 4055527522 | 17781928 | § 4073309450 | 5 297270167 | 8 3776039263 |5 2673241104 | (002D C2OLONDTEO- $ 6626055996 | § 364.456.190.763 |28010 2310312023
22 Parcial mar-23 s 3804577.283 | § 21984897 | 5 3826562180 | § 302080472 | 5 3520481708 |5 26430331522 | (000N CRA0O%0 10 $ 3101574288 | § 360.631.628.583 | 44790 2910512023
“ustes Defiiva e (No.1064522) C 2401.0600.72.0-
2 ftes e ene2s s 380013289 | 5 1666212 | 5 3aLeTISOL s ssLerasol Booessz s 27980787 |5 360.249.949.082 | 49885 0410612023
21 Ajustes Defiritiva feb-23 s 755.951.273 | § 3314556 | § 759265829 s 759265829 oo tresaararsy s 1960628958 | § 359.490.683.253 56695 2310612023
(No.1064522) C-2401.0600.74.0-
e e 240102302 Focha:(2610912022)
2 parcial 23 s 262630957 | 5 st |6 2639068 |5 201us | s 24279009 |5 20220210075 [ANBEeRC02RD s 1osaesies | 356852772564 [61051 2410612023
2 Ajustes Definitiva mar-23 B 867670830 | § 38052680 | § 871676110 s 871676110 by $ 191972075 | § 55.981.006.454 | 56720 2310612023
5323) C-2401.0600.74.0-
arcil may- 240100802 Fecha (23/0212023)
2 parcial y23 s 2716120855 | 8 asasote | s 275058469 | s 207sTLase | § 2543017010 |5 260026ass |NOWIICIRENRIE | ssserasens |5 353.230507.985 [62510 1710712023
02 Fecha:(23102/2023)
E Ajustes Defiritiva abe23 s 680.973.214 | § 2985806 | §  683959.020 s 683959020 e e oy S 32463.8306% | § 352.546.548.965 |66748 1710712023
2 Ajustes Defiritiva may-23 s 685.719.156 | § 3006615 | § 688725771 $ 688725771 e e sy $ 31775154925 | § 351.857.623.194 |83210 1911012023
2 Parcial jun23 s 2232.113.986 | § 10925155 | § 2243039101 | 5 178078559 | 5 2064960562 | 5 25834569907 | (0T CR0L 000 100 $ 29710194343 | § 349.614.784.053 | 71891 2710712023
2 Parcial juh23 s 4656416288 | § 25281151 | $ 4681697439 | § 363390848 | $ 4318306591 |3 25471179050 | (ORI CH0L SN TES $ 25391887752 | § 344.933.086.614 |80679 27/08/2023
734022) C-2401-0600-74.0-
e 240100802 Fecha:(05/0712022)
e parcial ago23 s 5018473853 | 5 zosizze | s somsessel| s weean | s acerosrose |5 zsomasoseo |APIOSSRFEONOIZE s 20730100670 |5 339.891.561.033 (81660 2110912023
25 Ajustes Defnitiva 23 s 558.917.400 | § 2450638 | § 561368038 $  561368.038 Dy $ 20168822632 | § 29.330.192.095 (83212 1071012023
2 Ajustes Defnitiva 23 s 1224.067.751 | § 5840374 | § 1339017125 $ 1339017125 Dy $  18.828.905507 | § 37.990.275.870 |83215 2011012023
2 Parcial sep23 s 2101020001 | § 13596820 | $ 314625011 | § 248082327 | 2866543584 |'S 26843268230 | (NOAS32Y) C2401 0600140 $ 15962361923 | § 34.875.649.959 (83217 2311012023
27 Ajustes Defnitiva ago-23 s 1134840399 | § 4975878 | § 1130825277 $ 1130825277 Dy $ 14822536646 | § 33.735.824.682 (84872 1771112023
2 Ajustes Defnitiva sep23 s 738.490.072 | § 2238034 | § 741737106 $  741737.106 Dy $ 14080799540 | § 32.994.087.576 |84876 1771112023
2 Parcial oct23 s 6601304839 | § 27.442626 | S 6620747465 | § 00707570 | §  6128030.895 | 5 26342560663 | (o832 C-2401 0600 1.0 $ 7952750645 | § 326.365.340.111 | 84868 177112023
29 Ajustes Defnitiva oct23 B 1908.840.388 | § 8369570 | § 1917218958 $ 1917218958 Dy $ 6035540687 | § 324.448.121.153 | 86935 0611212023
20 Parcial nov-23 s 2718804964 | § 10920715 | $ 2720734679 | § 249274196 | $ 2480460483 | s 26093286467 | (NOAS32) C2401,0600 4.0 $ 3555080204 | § 321.718.386.474 |87005 0711212023
20 | Austes Provisional nov-23 B 740800643 | $ 2248126 | § 744048769 $ 744048769 ey $ 2811031435 | § 320.974.337.705 |87924
a Parcial de23 s 2208892420 | § 9685144 | § 2218577564 | S 220889242 | S L99Tewesez |5 22872307225 [ (016523 C-2401.0600 T4 s e334313 s 218.755.760.141 | 87866
a1 | Austes Provisional de23 B 809.792.484 | § 2550620 | § 813343113 s e13343113 ey s s 17.042.417.028 | 87869
20 Ajustes Defnitiva nov-23 B 13878201 | § sosst | § 13930052 s 13930052 o 120 | s 1899583846 | 217.028.477.976 x
a Ajustes Defnitiva de23 B 10480475 | § 45902 | 8 10535 467 s 10535467 e o 120 | s 1889048370 | 217.917.042.509 x
TOTALES s 86400410868 |5 645734011 | § 89049144579 | § 7136810820 | § 81912334050 | 5 23872397225 s 1ew0man9 |5 317917942509

Todas las Actas aprobadas por la Inerventoria deben relacionarse esten o no facturadas.




CODGO | MEPIMNLINISFRS
INSTITUTO NACIOAL DE VAS
EJECUCIONDE DE TRANSPORTE VERSION T
WANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORNE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA e | 5 [ =]
eom o ] o ] w
nDAD E2ECUTORA DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA
conTRATO DE OBRA 1o s720E 201 o8 CURSAL COLOMBIAN
IEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE ~ CHIQUINQUIRA
[MES INFORME MENSUAL. die-23 PROYECTO: - PAEZ) ENEL EN MARCO DE L MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
030" MODULO 3.
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 96206 2021 INTERVENTOR 1
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
VALOR BASICO A oA
GBrA 5 eI | § ST | § EESERES
VI0 ADICONALES B B B
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANAE ILUMINACION | § s s
RusTEs 5 AT | S 63055 | § AR I
ESTUDIOS ¥ DISERGS B Tom 30768 | 5 EEaE EIEY
FREACTA 5 I 75456475 | TaTTe
[GESTION SOCIAL (PREACTA) B 21268589 | § S0 [ 5 R
GESTION AVBIENTAL (PREACTA) S . B
PROTOCOLO B s 1668.424 | § 317001 | § 1.985.425
VALOR TOTAL s 83400410568 | 5 eas7ason | © 9.049.144.879
estos cortesponder alos relacionad aprobada.
hora

Se wramit 1a cancelacion ce a reserva no efecutabie del RP 425821 por

Eima
Norbre:Ing Hernar

=
rola L.

Matricula No- R2f230385

Orginal: Iforme mensualce Inerversaria. Archivo de Gestion del IN{1AS.
Dieccién Teriorial

‘SUCURSAL COLOMBIANA

L C a‘m\\C

Norise o 3o Cesar Sarcer ~J
Diector e nenveriona COSOHCIO ECOUSISH - 168
Wl o, 0520248153 AT

Eima




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)770

7212489984(802

0) C

1014934

14934398871

39887 1

6. DV

1 Impuestos de Bogota

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

9 008156 76

14./Buzén electrénico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento

Persona juridica 1

26. Nimero de Identificacién

27. Fecha expedicion

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento

30-Ciudad/Municipio
|

31. Primer apellido 32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34:-0ti0s nombres

35. Razén social

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSALCOLOMBIANA

36. Nombre comercial

37¢Sigia

ﬁUDINCO SA SUCURSAL COLOMBIANA

LIBiCACION

38. Pais
COLOMBIA 169

39. Departamento
Bogota D.C.

41. Direccion principal

TV 23 94 33 0OF 401

40. Ciudad/Municipio
Bogot4, D.C.

42. Correo electrénico notificacionescontabilidad@sudinco.com .

43.Codigopostal 1 1 0 2 2 1 |44.Te|éfonol

322847 35 3 3|45 Teléfono 2

6014674857

CLASIFICACION

Actividad-econémica

Ocupacién

Actividad principal Actividad secundaria

46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 491 Fechainicio Actividad

|4210[[2013009009||[4220}2043090 9]

Otras actividades
1 2

50. Cédigo
|4 6 59/4 29 0] |

51. Cédigo

52. NUmero
establecimientos

—

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sacodgo|5 |7 |9 [10[1 4|1 8]2 63 Bla1]a2asls2ss] | | | | | | | | | ]
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._36-"Establecimiento Permanente
07- Retencion en la fuente a titulo de'\rent / /41- Declaracion anual de activos en el exte
09- Retencidn en la fuente en el impuesto~~ 42- Obligado‘a llevar contabilidad
10- Obligado aduanero 48~ Impuesto sobre las ventas - IVA
14- Informante de exogena 52 - Facturador electrénico
18- Precios de transferencia 55 - Informante de Beneficiarios Finales
26- Declaracion individual precios de tran

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 3
122 |23
54. Codigo |57. Modo 1 | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc 5 4 ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI|:| NO

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

61. Fecha |2023 -08-02/16:45: 08 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo Representante legal Certificado

TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM



DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

Pagina 2 de 4 Hoja 2
14934398871
7212JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-IHQZBUJJBU"I 1

6.DV
1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

9 008156 76

Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas

-

municipal y'descentralizados

64. Entideédes o insfitutos de derechapublico de orden nacional, departamental,

|

,7‘ GRUPO SUDINCO

65. Fondos 66. Cooperativas gzt.rggj\g:gisades Y 0rgapismos 10
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 05 82. Nacional 0 %
72. Ntimero 2 2 0 3 1 5,36
73. Fecha 20130924 220150 7.2 83. Nacional publico 0 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria 1 6 1 6
75. Entidad de registro 0 3 03 84. Nacional privado 0 0 %
76. Fecha de registro 20130927 20 1,507 3 1
L L | XA /- v, - =
77. No. Matricula mercantil 02370806 0 2'3.7 0 8 0 6
78. Departamento 1 1 1 1
79. Ciudad/Municipio 4 | 4 85. Extranjero 100 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
AT
80. Desde 201300924 | ) )
a1, Hasta 2999009 2.4 i 87. Extranjero privado 100 0 %
. —_— L L
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual $0.Fecha cambio de estado 91. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 71 20130090 9| -
2 79 2016010 1] -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :
Vinculacién econémica
QSéSRg#%;é" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial &Séthl]Qecrgn%%llgr?trgificacién Tributaria (NIT) de la gg py,

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP
1790258688001 ECUADOR 2 3 9 |1790258688001

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM



Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA Representa0|on
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14934398871
(415)7707212489984(8020) 000001493439887 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9008156 76 1 Impuestos de Bogota 3 2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20230707 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
Cédula de Extranjeri |
L jeri 2215 4 2 6 5 7 N \
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
RAMON |VELASTEGUI ANDRES |EDUARDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 01230 |
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
Cédulade Extranjer 2 2 |5 3 1 7 6 0 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
TORRES |MESIAS ICESAR |ENRIQUE
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN .
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

pagina 4 de 4 Hoja 5
14934398871
‘J‘JS)‘JLLZ12JJ!JJ‘HUUJM“ l‘ “.“_!JQBUJJJBH 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 008156 76

6. DV

1 Impuestos de Bogota

12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento

125. Namero de identificacion

126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional
|

/1 29 7371T

131. ,Otros nombres

IJOSE

138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional

18318 1T

143. Otros nombres

CLARIZA

150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional
8 56 26 T

155. Otros nombres

3 CéduladeCiudadania 1 31 0 1 4 2 8 6 2 1 O
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre
%‘ ACEVEDO |AVENDANO MARIA
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
8 8606000 6 3|9|BDOAUDIT SA
é 135. Fecha de nombramiento N
20220724 | 4 L
136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion
g Cédulade Ciudadania 1 3 |3 0 5 7 8 3 8 1
%_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido __1EPrimer hombre
% BEDOYA |GRAC|A _i(?ﬁMEN
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada
g 8606 0006 3| g |[BDO AUDIT/ S.A,
é 147. Fecha de nombramiento AN S
2015030 2] N
148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion
Cédulade Ciudadania 1 3 |6 0 4 0 5 5 5-3
152. Primer apellido 153. Segundo ‘apellido 7N 154. Primer nombre
% PINZON |QUINTERO NELLY
g 156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 DV | 158./Sociedad ofirma.designada

|
1<

159. Fecha de nombramiento

20221 zlo_sj_‘

4N

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM



[Jr( ) r ( 'y UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA ACREDITACION INSTITUCIONAL

DE COLOMBIA L)E ALTA CALIDAD

TICAMPUS

Universidad Pedagogica y ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC
Tecnoldgica de Colombia ORDENANZA 030 DE 2005 RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 ANOS
Namero Estampilla 7485410
e SUDINCO SUCURSAL COLOMBIA
Contratista:

C.C./ Nit/ Identificacion Contratista: | 200815676

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIALY
Objeto del Contrato AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
(PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL

NI AT ARMMMEAITA NI~ NA\/A A A FAILRAAPAAA NI 1 A N AATIVIAAIARND

Contratante: INSTITUTO C.C. /Nit/ 800215807
Identificacion
Numero de Contrato: 973 Vigencia: 2021
Tanfa: 1% del
Base Gravable $10489475 valor neto de $ 105,000.00
cada contrato
Firmado digitalmente
Fecha de Pago: 08/02/2024 3225?32.?3"&'#?2”
Nombre de

econocimiento (DN):
Ln=Estampilla Pro-
Desarrollo UPTC,

PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyaca p=UPTC, ou=Estampila,

bmail=verificacion.esta
mpilla@uptc.edu.co,

En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co )

Fecha: 2024.02.08
15:21:56 -05'00"



Asunto: ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmacion #444934341 BANCOLOMBIA

2 ecollect <pagos@ecollect.co> 2:54 p.m.
para clarraga, ingresos, control.pagoestampillas

Estas viendo un mensaje adjunto. Correo de PANAMERICANA VIAL no puede verificar la autenticidad de los mensajes adjuntos.

B¢ Upic o,

Su transaccion fue APROBADA por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transaccién realizada en UPTC -
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA NIT 8918003301 .

Resumen de la Transaccion:

900815676
100000194 - Estampilla Pro-UPTC
104430153 Descargar aqui

444934341

08/02/2024 02:52:42 p.m.
BANCOLOMBIA
7485410 Descargar

Total Pagado $ 105,000.00

Detalle de la Transaccién:

100000194 - Estampilla Pro- 1 $105,000.00  COP $105,000.00
UPTC

La informacién aqui registrada es responsabilidad del usuario, ya que la estampilla es un
documento digital Unico que no podra ser modificado, para garantizar su integridad. De
acuerdo a la Ordenanza 030 del 2005, el valor cancelado debe ser igual al 1% del valor total
del contrato en multiplos de mil. Cualquier inquietud escribir al correo
cartera.estampillas@uptc.edu.co.

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

@ ecollect

Seguro para ti ig



DANE < [

INFORMACION PARA TODOS esde todos  de Colombia

ICCP - indices serie empalme segtin canasta general y grupos de obra*

Total nacional

2000 - 2021

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78

Canasta General
Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26
Materiales 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20
Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43
Mano de obra 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56
Obras de explanaciéon 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21
Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,43
Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
Aceros y elementos metalicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28
Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30
Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,67

Fuente: DANE - Indice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022
NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de

cifras decimales disponibles para el indice.
NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra,

del afio 2021




A16.3_ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo

Codigo Codigo Codigo de Codigo de Cédigo Ponderacion 2021

grupos de |subclases CPC| tipologiade  Tipologia de obra  agregaciéna  Capitulo Capitulo constructivo al tipo de Enero | Febrero | Marzo |  Abril |  Mayo | Junio |  Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |

obraCPCV | V2.0AC. obra nivel de obra-_Constructivo obra indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice Tndice indice
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11601 01 Preliminares y explanacion 22,06 100,73 101,15 101,42 101,50 101,86 102,09 102,72 102,92 102,98 103,14 103,21 103,28
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18,69 100,70 100,76 101,46 101,62 101,60 101,96 102,24 102,18 102,24 102,21 102,42 102,44
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 3851 100,90 101,20 102,53 102,02 102,91 103,25 10431 104,29 103,81 103,50 103,66 104,35
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 7,09 101,50 103,14 10395 105,33 106,53 107,48 108,56 109,28 108,78 108,61 109,16 109,42
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 096 100,69 101,17 101,67 102,42 102,53 102,97 104,54 104,39 104,56 104,88 104,98 105,35
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 4,07 10136 101,84 102,86 104,40 105,05 105,45 107,62 107,99 108,14 108,36 10849 108,95
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11607 07 Sefializacion y control de transito 4,40 100,57 101,94 101,43 102,12 100,42 100,81 101,71 101,20 102,19 101,70 102,00 102,36
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 422 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanacion 1381 100,34 100,52 100,67 100,81 100,80 101,11 101,67 101,81 101,84 101,86 101,95 101,97
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbasey 12,21 100,53 100,66 100,88 101,10 101,13 101,44 101,75 101,84 101,87 101,93 102,04 102,07
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfal 38,21 100,70 100,57 101,58 101,64 101,70 102,20 102,66 102,74 102,65 102,64 102,91 103,01
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, ¢ 21,15 101,32 101,83 102,62 103,66 104,53 104,82 106,50 106,51 106,57 106,72 107,07 107,80
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidraulicas y drenajes, redes hid 1083 101,00 101,20 101,14 101,42 101,48 101,79 10247 102,66 102,80 102,94 103,03 103,44
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosani 092 10091 101,62 102,77 104,10 104,73 106,49 110,05 110,63 110,61 111,04 111,64 111,97
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios 1,25 101,20 101,80 101,80 102226 102,61 103,45 104,03 103,95 104,26 104,70 105,30 105,74
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, sefializacion vel 0,81 101,27 102,65 104,37 106,20 106,61 107,58 109,02 109,12 110,34 112,22 112,87 114,10
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11709 09 Estabilizacion de terreno 053 100,07 101,07 100,77 101,14 99,79 100,46 10275 102,64 102,88 102,19 102,39 102,30
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11710 10 Sefializacion vertical y horizontal 028 100,86 101,30 101,62 102,42 102,86 103,28 104,32 104,58 105,16 105,35 105,73 106,31
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentacion 592 100,85 101,08 100,80 100,77 100,62 100,98 10133 101,36 101,43 101,39 101,29 101,57
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 51,10 101,47 102,05 101,77 102,07 102,36 102,62 103,15 103,28 102,95 102,53 102,34 102,82
530201 53221 5322111 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura,) 26,65 101,74 102,73 103,17 104,61 105,54 105,86 107,21 107,54 107,16 106,76 106,77 107,49
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura,; 15,73 101,10 101,28 101,15 100,84 101,07 101,66 102,16 102,31 102,10 101,90 101,84 102,58

530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0,60 101,70 103,58 103,40 104,83 104,68 106,80 107,13 106,83 107,30 108,76 112,13 112,43



A16.3_ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo
Codigo Codigo Codigo de Codigo de Cédigo Ponderacion 2022

grupos de |subclases CPC| tipologiade  Tipologia de obra  agregaciéna  Capitulo Capitulo constructivo al tipo de Enero | Febrero | Marzo |  Abril__| Mayo | Junio |  Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre

obraCPCV | V2.0AC. obra nivel de obra-_Constructivo obra indice indice indice indice indice indice | indice indice indice indice | _indice indice
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11601 01 Preliminares y explanacion 22,06 104,36 105,59 106,33 107,22 108,07 108,34 109,12 109,17 109,40 110,04 110,42 110,31
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18,69 103,71 104,89 105,19 105,76 106,58 107,02 108,07 107,64 107,83 108,53 10873 108,89
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 3851 106,80 109,36 110,34 11344 114,11 113,62 11671 116,86 11676 118,63 119,18 118,60
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 7,09 11096 111,37 114,95 117,49 118,65 118,22 11879 11845 118,42 119,33 119,69 119,27
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 096 107,61 110,00 110,71 11138 11236 113,02 113,11 113,07 113,09 113,49 113,64 11375
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 4,07 111,12 112,85 11376 114,86 115,31 115,13 116,29 11639 116,82 11844 118,64 118,22
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11607 07 Sefializacion y control de transito 4,40 105,12 106,29 106,98 109,61 110,03 110,83 111,66 113,69 112,65 114,40 116,28 114,26
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 422 101,56 101,84 102,77 103,21 104,21 104,62 105,41 105,48 105,50 105,53 105,53 105,74
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanacion 1381 103,10 103,92 104,37 104,92 105,80 106,17 107,02 107,08 107,34 108,12 108,23 108,31
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbasey 12,21 103,19 104,21 104,66 105,02 105,77 106,24 106,97 106,91 107,15 107,55 107,66 107,83
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfal 38,21 104,36 105,61 105,81 106,42 107,17 107,33 108,71 107,99 108,40 109,61 109,83 11014
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, ¢ 21,15 11033 112,71 113,85 115,72 115,83 115,44 116,92 116,79 17,11 11871 119,28 118,69
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidraulicas y drenajes, redes hid 1083 105,32 106,97 107,88 10845 109,03 109,59 11047 110,85 111,03 111,82 111,98 111,83
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosani 092 113,81 115,46 116,47 117,51 118,50 118,31 119,97 119,47 119,89 12335 123,23 122,60
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios 1,25 108,01 109,21 111,68 11261 114,01 114,57 115,07 11548 115,53 115,98 116,16 116,17
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, sefializacion vel 0,81 118,30 119,72 12141 122,30 120,39 120,98 121,34 122,81 123,17 123,90 124,59 124,76
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11709 09 Estabilizacion de terreno 053 104,77 106,01 105,66 107,47 108,32 108,52 11025 111,22 110,70 114,17 115,23 113,26
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11710 10 Sefializacion vertical y horizontal 028 108,81 110,85 111,87 113,30 113,98 114,55 115,39 116,09 116,49 117,56 11827 118,13
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentacion 592 103,67 105,15 105,94 106,33 106,91 107,49 108,08 108,51 108,49 109,19 109,44 109,24
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 51,10 105,24 106,43 108,23 109,74 110,70 110,82 11136 111,48 111,30 112,16 112,35 111,60
530201 53221 5322111 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura,) 26,65 109,95 111,37 113,90 116,05 116,82 116,49 117,03 116,81 116,58 17,77 118,06 17,41
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura,; 15,73 105,35 107,06 108,69 110,41 111,48 111,70 11346 113,98 114,03 115,39 115,54 115,29

530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0,60 114,35 114,78 124,60 125,95 127,35 12841 129,61 130,01 130,16 130,58 130,85 130,67




A16.3_ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo

Codigo Codigo Codigo de Codigo de Codigo Ponderacion 2023

grupos de [subclases CPC| tipologiade  Tipologia de obra  agregaciéna  Capitulo Capitulo constructivo al tipo de Enero Febrero Marzo Abril | Mayo | Junio | Julio [ Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre

obraCPCV | V2.0AC. obra nivel de obra-_Constructivo obra indice indice indice indice | indice | indice | indice | indice indice indice indice | indice
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11601 01 Preliminares y explanacion 22,06 115,70 118,02 11878 119,53 119,90 119,90 12071 121,04 121,17 121,51 121,72 121,82
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18,69 114,91 117,90 119,71 120,52 121,03 121,41 121,78 122,44 122,70 122,84 123,34 122,89
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 3851 126,71 131,73 13231 132,85 133,11 132,97 134,18 13342 133,96 133,23 134,49 134,76
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 7,09 12317 125,08 12523 12548 12547 12522 124,87 12432 12349 12381 123,93 123,96
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 096 121,13 12323 123,96 124,28 124,99 125,56 125,69 125,51 125,69 12571 125,70 125,75
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 4,07 123,30 125,51 125,76 126,98 127,02 126,73 127,04 126,46 126,50 126,17 126,11 126,38
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11607 07 Sefializacion y control de transito 4,40 12839 131,60 130,88 13224 131,26 129,94 13276 131,80 132,59 131,40 136,62 134,17
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 422 10897 111,19 111,67 113,11 115,59 116,31 116,41 117,92 11835 119,30 119,68 119,69
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanacion 1381 11238 114,97 11579 116,83 117,88 118,14 11834 119,07 119,29 119,85 120,17 120,12
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbasey 12,21 112,20 115,00 116,10 117,02 117,88 118,27 118,40 119,06 119,31 119,65 119,83 119,71
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfal 38,21 115,65 11890 121,10 121,60 122,07 122,98 123,13 123,67 12386 123,70 12343 12325
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, ¢ 21,15 125,27 128,61 129,15 129,33 129,72 129,74 129,77 129,23 129,65 129,11 129,72 130,01
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidraulicas y drenajes, redes hid 1083 11839 121,11 121,82 122,79 123,04 12327 123,88 12383 123,99 12377 12371 12398
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosani 092 125,82 128,70 128,54 128,96 129,18 128,86 128,64 128,50 128,40 128,38 127,85 127336
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios 1,25 122,52 125,28 125,52 125,83 126,20 126,48 125,56 12524 125,32 124,93 124,83 124,63
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, sefializacion ve! 081 128,23 129,86 130,64 13027 130,06 130,50 130,20 130,19 130,08 129,68 129,50 129,70
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11709 09 Estabilizacion de terreno 053 124,44 128,01 127,27 128,64 127,94 126,82 129,14 128,58 128,98 128,64 132,06 130,12
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11710 10 Sefializacion vertical y horizontal 028 124,66 127,43 128,14 128,58 129,03 128,99 129,58 129,39 130,25 129,98 130,90 130,70
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentacion 592 11636 119,18 120,29 120,72 120,92 121,22 121,555 121,60 121,85 121,62 12173 121,94
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 51,10 120,56 12376 124,25 12471 124,94 125,10 125,69 12548 125,72 125,26 125,52 126,16
530201 53221 5322111 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura,) 26,65 124,74 127,78 128,30 128,53 128,63 128,49 128,49 127,95 127,84 127,48 127,66 128,33
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura,; 15,73 12433 128,77 129,39 129,78 129,97 130,32 130,69 130,37 130,57 129,85 129,75 130,49
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0,60 136,64 139,48 136,60 137,16 137,29 137,03 135,17 134,10 134,08 133,93 134,45 132,33




	cbf5e13f78ea9c100c9b748cc287be73daf83144689110bbc10defe319d8b943.pdf
	REP_EPG003_ComprobanteCompromiso
	cbf5e13f78ea9c100c9b748cc287be73daf83144689110bbc10defe319d8b943.pdf



