INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 DE 1
CONTRATO N°: 973 DE 2021
NUMERO DE
ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO
ANTICIPO [ ] ACTADE OBRA |
PAGO ANTICIPADO [ ] ACTA DE INTERVENTORIA |
ACTA DE AJUSTE | X 32 1 al 31 de Enero de 2024

DESEMBOLSO |:|

PRESTACION DE SERVICIOS |

OTRO |
CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO 165124 RUBRO No.C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO  $ 2.339.975.212
TOTAL ACTA $ 2.339.975.212

Firmado
digitalmente por
GUSTAVO GAMALIEL
FERNANDEZ NINO

) awas

GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Matricula No: 1521917469 BOY




|

Y4
(i
Nacion

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

Mhjaolayac
24-02-00

JAIME ARTURO OLAYA CAMACHO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

2024-03-13-1:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 32624 de fecha 2024-03-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Nuamero:

165124

Fecha Registro:

2024-03-08

Unidad / Subunidad Ejecutora:

24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Vigencia Presupuestal

Actual

Estado:

Generado

Tipo de Moneda:

COP-Pesos

Tasa de Cambio:

0,00

Valor Inicial:

46.287.128.713,00 | Valor Total Operaciones:

0,00

Valor Actual:

46.287.128.713,00

Saldo x Obligar:

46.287.128.71

3,00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: NIT

900815676|Razén Social: |SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA

|Medio de Pago:

|Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Namero: 03141861828 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. [ Tipo: | Corriente Estado:  |Activa
ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: 35195494 | Nombre: CATALINA TELLEZ POSADA Cargo: | DIRECTOR DE CONTRATACION
CAJA MENOR VIATICOS DOCUMENTO SOPORTE
e o Fecha de . ) Num. Solicitud de . ) s CONTRATO X 02
Identificacion: Registro: Genera Viaticos: No Comision: Numero: |973/2021 Tipo: DE OBRA Fecha: 2024-03-08
iTEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

C-2401-0600-74-51102D-2401008-02
11-21 SUBDIRECCION DE ADQgIS. DE BYS - ViA PRIMARIA
MODERNIZACION DE MEJORADA - 5. CONVERGENCIA 5 VALOR

REGIONAL / D. INTEGRACION DE Nacion 11 CSF FECHA OPERACION | VALOR INICIAL " VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
CARRETERAS OPERACION
AL oS TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO

DE LA CONECTIVIDAD FISICA Y LA

MULTIMODALIDAD

21.373.605.815,00 0,00
Total: 21.373.605.815,00 0,00 21.373.605.815,00| 21.373.605.815,00

C-2401-0600-74-51102D-2401008-02
11-21 SUBDIRECCION DE ADQgIS. DE BY%-OVIA PRGIMAEIA
MODERNIZACION DE MEJORADA - 5. CONVERGENCIA 5 VALOR

REGIONAL / D. INTEGRACION DE Nacion 16 CSF FECHA OPERACION | VALOR INICIAL " VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
CARRETERAS OPERACION
AL oS TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO

DE LA CONECTIVIDAD FISICA Y LA

MULTIMODALIDAD

23.000.000.000,00 0,00
Total: 23.000.000.000,00 0,00 23.000.000.000,00|  23.000.000.000,00
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C-2401-0600-74-51102D-2401023-02
11-21 SUBDIRECCION DE ADQUIS. DE BYS - VIA PRIMARIA
MODERNIZACION DE MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA 3 ’ VALOR
REGIONAL / D. INTEGRACION DE Nacién 11 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL . VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
CARRETERAS OPERACION
NACIONALES TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO
DE LA CONECTIVIDAD FISICAY LA
MULTIMODALIDAD
1.913.522.898,00 0,00
Total: 1.913.522.898,00 0,00 1.913.522.898,00 1.913.522.898,00
Obieto: VIGENCIAS FUTURAS CON 973/2021 PLAZO:102 MESES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, QESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
Jeto: (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION  |2024-03-15 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2024-03-31 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2024-04-15 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2024-05-15 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2024-06-17 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION  |2024-07-16 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2024-08-15 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2024-09-16 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION  |2024-10-16 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION ~ |2024-11-18 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION ~ |2024-12-12 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2024-12-23 3.857.260.727,00 3.857.260.727,00 | NINGUNO
CSF
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2

UNIDAD EJECUTORA: -CCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONAL

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA Y~ ; | - | ;
FECHA [ 2 3 | o
(Dia / Mes / Afo)

- GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

PERIODO MES: _

ACTA PARCIAL DE OBRA No.

(Indiaue el nimero del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.
(Indiaue el nimero del acta)

(Indiaue el nimero del acta)

VALOR BASICO ACTA:

Dia/Mes/Afio

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

22-mar-24 NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO GOMEZ CAICEDO
NOMBRE DE QUIEN RECIBE ' '
NOMBRE DE QUIEN RECIBE \
22-mar-24 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA ‘MAUR\CIO GOMEZ cmcsﬁo
’ i [y
22-mar-24 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE Gustavo Gamaliel F o
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
26-mar-24 NOMBRE DE QUIEN RECIBE Gustavo Gamaliel F /@y««é’@
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
27-mar-24 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE Diana M. Pérez
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
02/04/24 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LUiS DiaZ‘

GAMALIEL FERNANDEZ
AU

CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

lataimente
Sustavo

Firmado digaimente por
(GUSTAVO GAMALEL

Firmado digitalmente por
LUIS JAIME DIAZ PEREZ

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 973 DE 2021

OBJETO:
ARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 3.

EJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS

CONTRATISTA:

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,

NIT. 900.815.676-1

ING. LUIS JAIME DIAZ PEREZ AUTORIZA EL PAGO A:

VALOR TOTAL A PAGAR: $

2.339.975.212

(Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS: Dos Mil Trescientos Treinta y Nueve Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Doce Pesos M/Cte

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticioo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.32

(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta!

DEL PERIODO 1.al 31 de Enero de 2024

(indicar &l periodo del Acta)

y con cargo al registro presupuestal

)

Firmado Firmado digitalmente
/,% digitalmente por por GUSTAVO /’
S GUSTAVO GAMALIEL /‘f“‘% GAMALIEL [
FERNANDEZ NINO FERNANDEZ NINO v

Firma

Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO
Matricula No. 1521917469 BOY
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

Matricula No. 1521917469 BOY
DIRECTOR TERRITORIAL

Fecha firma:
(Suscribe seglin su competencia)

Fecha firma:
(Suscribe seglin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Territorial.

Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO

Nombre: DIANA MARCELA PEREZ LIZCANO
Matricula profesional No.: 70202 - 136686
GESTOR TECNICO DE PROYECTO

Fecha firma:
(Suscribe segin su competencia)

indicado en el formato de afectacion presupuestal.

Firmado digitalmente
por LUIS JAIME DIAZ
PEREZ

24

Firma

Nombre : LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula: 22202-273807
ORDENADOR DEL PAGO

Fecha de Firma:



26-mar-24

Gustavo Gamaliel F.

22-mar-24

Gustavo Gamaliel F.

Usuario
Sello

Usuario
Sello

27-mar-24

Diana M. Pérez

Administrador
Texto escrito a máquina
02/04/24			Luis Diaz


INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION :
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA 1 | DE I 4
FECHA 0 [ s [ o
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ] ACTA FINAL: s O NO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. . MES DE EJECUCION DE LA OBRA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. . (D)
(Indicar numeracion sequn corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No.: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO: 99 MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25 DE JUNIO 2021 .. FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE AGOSTO DE 2029
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) (Incluidas las iones, indique fi
EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION
2030™ MODULO 3. FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION: NIA
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 358.871.764.334,00 $ 48.095.323.054,00
(Segun contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA):
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : .962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVI§_ION -188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 406.967.087.388,00
(Indique nimero y afio)
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 72.759.3;
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ 76.311.975.491,00
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION PESADA
INDICE MES DE
CIERRE DEL i
PROCESO DE INDICE MES AHSBICCERM:NS S; VALOR AJUSTES
VALOR BASICO A . SELECCION DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO
VALOR BASICO AMORTIZAR VALOR BASICO A Mes y Afio ANTICIPO INVIAs |PRESENTE ACTA| FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE (10,00%) AJUSTAR vty mabrero | Mes y Afio utiizado MesyAfio  |DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL ANTICIPO TOTALES
de 2021 Diciembre 2021  Utilizado (Incluye valor ajuste
Diciembre 2021 presente mes)
Ajuste
grandes
A B c=AB lo la | la/lo 1/1a D= A%(la/ lo) E=C*(1/1a) F=D+E-C G=F-A partidas de
pago,
empleando
1 -Obras de Explanacién $ 188.002.345 | $ 18.800.234 | $ 169.202.111 101,14 103,21 103,21 1,02047 1,0000| $ 191.850.753 | $ 169.202.111 | $ 191.850.753 | $ 3.848.408 | $ 115.550.402 los ICCP,
descontand
0 Cemento
2 -Sub-bases y bases $ 1.685.556.658 | $ 168.555.666 | $ 1.517.000.992 100,76 102,43 102,43 1,01657 1,0000| $ 1.713.486.332 | $ 1.517.000.992 | $ 1.713.486.332 | $ 27.929.674 [ $ 172.155.500 a;g:;?dd:l
obraa
3 -Transporte de materiales $ 286.973.263 | $ 28.697.326 | $ 258.275.937 100,39 100,89 100,89 1,00498 1,0000| $ 288.402.390 | $ 258.275.937 | $ 288.402.390 | $ 1.429.127 | $ 27.606.747 ajustar
sobre el
4 -Aceros y elementos metalicos $ 137.789.738 | $ 13.778.974 | $ 124.010.764 103,72 108,28 108,28 1,04396 1,0000| $ 143.846.975 | $ 124.010.764 | $ 143.846.975 | $ 6.057.237 [ $ 72.885.375 grupo 7
5 -Concretos, morteros y obras varias $ 1.546.488.044 | $ 154.648.804 | $ 1.391.839.240 101,91 104,30 104,30 1,02345 1,0000| $ 1.582.753.189 | $ 1.391.839.240 | $ 1.582.753.189 | $ 36.265.145 | $ 139.098.398
6 -Concreto para estructura de puentes | $ 79.467.537 | $ 7.946.754 | $ 71.520.783 101,21 99,33 99,33 0,98142 1,0000| $ 77.991.030 | $ 71.520.783 | $ 77.991.030 | $ (1.476.507)| $ (16.803.483)
;m':li‘g;"?e‘;ce‘:{l“?s con asfafto, $  3058857.313 |$  305.885.732 [$  2.752.071.581 100,13 104,67 104,67|  1,04534 1,0000( 3.107.545.904 | $ 2752971581 | $  3.107.545.904 | $ 138.688.591 | $ 1.456.570.608
TOTALES $ 6.983.134.898 | $ 698.313.490 | $ 6.284.821.408 $ 7.195.876.573 | $ 6.284.821.408 | $ 7.195.876.573 | $ 212.741.675 1.967.063.547
VALOR AJUSTE| $ 212.741.675 1.967.063.547
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,00% (%) (tres VALOR IVA| $ 932.790 8.624.817
VALOR TOTAL| $ 213.674.465 | $ 1.975.688.364




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION :
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA 2 | DE I 4
FECHA 20 3 24
(Dia/Mes /
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS INTERURBANAS
INDICE MES DE
CIERRE DEL i
o INDICE MES A
PROCESO DE INDICE MES
R APLICAR EN LA VALOR AJUSTES
VALOR BASICO A . SELECCION DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO
i VALOR BASICO A - PRESENTE ACTA| FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR Mes y Afio ANTICIF:O \NYIAS Mes y Afio DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
(10,00%) utilizado Diciembre| Mes y Afio utilizado " GIRO DEL ANTICIPO .
Noviembre 2022 Utilizado Enero (Incluye valor ajuste
de 2021 2024 presente mes) Ajuste
grandes
A B C=A-B lo la | la/lo 1/1a D= A*(la/ l0) E=C*(1/la) F =D+E-C G=F-A partidas de
pago,
11601. Preliminares y explanacion $ 188.002.345 | $ 18.800.235 | $ 169.202.110 103,28 110,42 123,67 1,06913 1,12000| $ 200.998.947 | $ 189.506.363 221.303.200 | $ 33.300.855 | $ 646.696.290 empleando
los ICOCIV,
11602. Afirmados, subbases y bases $ 1.776.876.105 | $ 177.687.611 | $ 1.599.188.494 102,44 108,73 125,30 1,06140 1,15240| $ 1.885.976.298 | $ 1.842.904.820 2.129.692.624 | $ 352.816.519 | $ 1.767.947.578 descontan
do
11603. Pavimentos asfalticos / concreto| $ 2.865.851.866 | $ 286.585.186 | $ 2.579.266.680 104,35 119,18 138,39 1,14212 1,16118| $ 3.273.146.733 | $ 2.994.992.883 3.688.872.936 | $ 823.021.070 | $ 5.325.964.211 gsfrgﬁ\rsg
4 del basico
s iR MBUICRS Vg 1603688330 |5 164368833 S 1479.319.97 109,42 119,60 12663| 109386 1,057%8| 3 1797.964.917 [ $  1.565.080.441 1.883.735.861 | $ 240.047.531 | $ 775.606.448 o bron
ajustar
11605. Obras de urbanismo $ - $ -l s - 105,35 113,64 131,60 1,07869 1,15804| $ - $ - - $ - $ - sobre el
11606. Obras geotécnicas y mitigacion| grupo 3
amb\eﬁlal 9 Y o $ 142.275.452 | $ 14.227.545 | $ 128.047.907 108,95 118,64 129,62 1,08894 1,09255| $ 154.929.431 | $ 139.898.741 166.780.265 | $ 24504813 [ $ 100.578.892
féf.gﬁa Sefalizacién y - control - de| ¢ - s s - 102,36 116,28 141,61 113509 121784 $ - |s - - s -l 168.757.457
11608. Transporte y sobre acarreos $ 286.973.263 | $ 28.697.326 | $ 258.275.937 100,89 105,53 122,09 1,04599 1,15692| $ 300.171.163 | $ 298.804.597 340.699.823 | $ 53.726.560 | $ 538.797.980
TOTALES $ 6.903.667.361 | $ 690.366.736 | $ 6.213.300.625 $ 7.613.187.489 | $ 7.031.197.845 8.431.084.709 | $ 1.527.417.348 | $ 9.324.348.856
VALOR AJUSTE| $ 1.527.417.348 | $ 9.324.348.856
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,00% (%) (tres VALOR IVA| $ 6.697.138 | $ 40.883.684
VALOR TOTAL| $ 1.534.114.486 | $ 9.365.232.540
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS URBANAS
INDICE MES DE
P%EEEEEEDIE INDICE MES AgBIgAERMEENSIf\A VALOR AJUSTES
VALOR BASICO A i - DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO
" VALOR BASICO A SELECCION PRESENTE ACTA| FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR Mes y Afio ANTICIF:O INVIAS Mes y Afio DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
(10,00%) " y Mes y Afio utilizado " GIRO DEL ANTICIPO .
utilizado Diciembre Noviembre 2022 Utilizado Enero (Incluye valor ajuste
de 2021 2024 presente mes)
A B C=A-B lo la [} la/lo 1/1a D= A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A
11701. Actividades preliminares yj
explanacion $ - $ k] - 101,97 108,23 122,79 1,06139 1,13453| $ - $ - - $ - $ 99.068
11702. Movimiento de tierras, afirmado,
subbase y base $ - $ -l s - 102,07 107,66 122,82 1,05477 1,14081| $ - $ - - $ - $ -
11703. Estructura de pavimiento, Auste
pavimentos  asfalticos / concreto,| $ - $ -l s - 103,01 109,83 125,28 1,06621 1,14067| $ - $ - - $ - $ 78.524.919 rJnd
afirmado, subbase y bases grandes
partidas de
11704. Obras geotécnicas, mitigacion pago,
ambiental, estructuras hidraulicas yj empleando
drenajes, estructura de pavimento | $ ° $ N ° 107,80 119,28 133,08 1,10649 111569 $ ° $ ° - $ . $ - los ICOCIV,
espacio publico descontand
o Cemento
11705.  Estructuras  hidraulicas  y ats)f'é_icoddel
drenajes, redes hidro sanitarias, asico de
sefializacion de obra, espacio publico, - $ k] - 103,44 111,98 128,19 1,08256 1,14476| $ - $ - - $ - $ 28.620.368,00 opra a
sefializacién y control de transito ajustar
sobre el
11706. Redes urbanas de servicios, grupo 3
redes  hidrosanitarias,  estructuras|
hidraulicas y drenajes y sefializacion de - $ -8 - 111,97 123,23 129,03 1,10056 1,04707| $ - $ - - $ - $ -
obra
11707. Redes hidrosanitarias, urbanas|
de servicios y sefializacion vertical y| $ - $ - 105,74 116,16 128,44 1,09854 1,10572| $ - $ - - $ - $ -
horizontal
11708. Redes urbanas de servicios,
sefializacion vertical y horizontal $ - $ - 114,10 124,59 131,96 1,09194 1,05915| $ - $ - - $ - $ -
11709. Estabilizacién de terreno $ - $ -8 - 102,30 115,23 136,21 1,12639 1,18207 $ - $ - - $ - $ -
11710. Sefalizacion  vertical ]|
horizontal $ - $ k] - 106,31 118,27 134,41 1,11250 1,13647| $ - $ - - $ - $ -
TOTALES $ - $ - $ - $ - $ - - $ - $ 107.244.355
VALOR AJUSTE| $ -3 107.244.355
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,00% (%) (tres VALOR IVA| $ -1$ 470.225
VALOR TOTAL| $ -1s 107.714.580




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
ACTA DE AJUSTE CON (la) P . | — I "
FECHA 20 | 3 24

AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PUENTES

INDICE MES DE
PCR!E)@EE(E))EDLE INDICE MES /J\EBI((Z:AERMEEI\?S\ VALOR AJUSTES
VALOR BASICO A 5 “ DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO
i VALOR BASICO A SELECCION PRESENTE ACTA| FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR Mes y Afio ANTICIF:O \NVIAS Mes y Afio DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
(10,00%) o . Mes y Afio utilizado GIRO DEL ANTICIPO .
utilizado Diciembre Noviembre 2022 Utilizado Enero (Incluye valor ajuste
de 2021 2024 presente mes)
A B C=A-B lo la | la/lo 1/la D= A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A
14101. Preliminares y cimentacion $ - $ - $ - 101,57 109,44 126,65 1,07748 1,1573| $ ' $ ' $ - $ - $ 97.556.037
14102. Subestructura y cimentacion $ 79.467.537 | $ 7.946.754 | $ 71.520.783 102,82 112,35 131,50 1,09269 1,1705| $ 86.833.383 | $ 83.711.500 | $ 99.024.100 | $ 19.556.563 | $ 180.061.273
14103. Estructura, subestructura,
superestructura, y andenes $ - $ - $ - 107,49 118,06 132,89 1,09833 1,1256| $ - $ - $ - $ - $ 42.522.984
14104.  Estructura,  subestructura,
superestructura, y andenes $ - $ - $ - 102,58 115,54 135,84 1,12634 1,1757| $ - $ - $ - $ - $ -
14105. Drenajes $ - $ - $ - 112,43 130,85 136,22 1,16384 1,0410| $ - $ - $ - $ - $ -
TOTALES $ 79.467.537 | $ 7.946.754 | $ 71.520.783 $ 86.833.383 | $ 83.711.500 | $ 99.024.100 | $ 19.556.563 | $ 320.140.294
VALOR AJUSTE| $ 19.556.563 | $ 320.140.294
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,00% (%) (tres VALOR IVA| $ 85.748 | $ 1.403.692
VALOR TOTAL| $ 19.642.311 | $ 321.543.986
AJUSTE INCREMENTO ASFALTO
INDICE MES DE
CIERRE DEL f INDICE MES A
INDICE MES
. PROCESO DE APLICAR EN LA
VALOR BASICO A " 5 DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
< SELECCION
VALOR BASICO AMORTIZAR VAL:?U??;:O A Mes y Afio ANTICIPO INVIAS PREMSE:‘T;QCTA DETJLO;E F:%TUOSF;; E VALoglséusgfagﬁg;%s DEL POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE (10,00%) utilizado Diciembre| Mes Y Afio utilizado es Y GIRO DEL ANTICIPO TOTALES
. Utilizado Enero Incluye valor ajuste
de 2021 Noviembre 2022 2024 (Incluy i
presente mes)
A B C=A-B lo la I la/lo I/la D= A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F=D+E-C G=F-A
11601. Preliminares y explanacion $ -
11602. Afirmados, subbases y bases $ -
11603. Pavimentos asfalticos / concreto| $ 672.547.486 | $ 67.254.748 | $ 605.292.738 | $ 1.638.210 | $ 2.908.786 | $ 3.141.489 1,77559 1,08000| $ 1.194.168.591 | $ 653.716.157 | $ 1.242.592.010 | $ 570.044.524 | $ 8.013.485.812
11604. Estructuras  hidraulicas ] $ ;
drenajes
11605. Obras de urbanismo $ -
11606. Obras geotécnicas y mitigacion s _
ambiental
11607. Sefalizacion y control de| $ _
transito
11608. Transporte y sobre acarreos $ -
TOTALES $ 672.547.486 | $ 67.254.748 | $ 605.292.738 $ 1.194.168.591 | $ 653.716.157 | $ 1.242.592.010 | $ 570.044.524 8.013.485.812
VALOR AJUSTE| $ 570.044.524 8.013.485.812
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,00% (tres VALOR IVA| $ 2.499.426 35.136.053
VALOR TOTAL| $ 572.543.950 8.048.621.865

(Dia / Mes / Afio)

Ajuste
grandes
partidas de
pago,
empleando
los ICOCIV,
descontan
do
Cemento
asfaltico
del basico
de obraa
ajustar
sobre el
grupo 3

Ajuste
Cemento
asfltico,

empleando
precios de
referencia
Ecopetrol




INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ACTA DE AJUSTE CON (la)

PAGINA 4 | DE I 4

FECHA 0 [ s [ o

(Dia / Mes / Afio)
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR VALOR AJUSTE DEFINITIVO[$ 2.329.760.110 [ $ 19.732.282.864
*VALOR AJUSTE [s - VALOR IVA[ $ 10.215.102 | $ 86.518.471
VALOR IVA s - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR| $ 2.330.975.212 | § 19.818.801.335
*VALOR TOTAL AJUSTE [s -

* (Diligenciar el nimero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 2.329.760.110

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 2.339.975.212

VALOR EN LETRAS: Dos Mil Trescientos Treinta y Nueve Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Doce Pesos M/Cte

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el tramite de autorizacién de pago del anticipo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la|
fecha de inicio del contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalizacion de la minuta contractual en que se pacte, segtn el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV — 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral Ill subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
3. El (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA’ corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones
correspondiente al mes en que debi6 haberse ejecutado dicha cuota parte, segtin el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

vigente, cor el 1to de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice sera el
4. Los valores y los célculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El célculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valdr total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la Gltima acta de recibo parcial de obra.
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Firma:___/ / Firm (\i; SAY
NOMBRE: ANDRES EDUARDO-RAMON VELASTEGUI Nombre: MAYRICIO GOMEZ CAICEDO
Representante-Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA INTERVENTORIA: CONSORCIO'ECOVISION - 188

Matricula No. : R2024009117 Matricula No. : N/A

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.
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PROCESO GESTION FINANCIERA

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CcODIGO AFIN-FR-5
VERSION 1
PAGINA 1 | DE | 1

Contrato

N°

Objeto del Contrato:

973 DE 2021

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL
COLOMBIANA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR

Contratista:

TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA,

EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y

LA REACTIVACION VISION 2030”” MODULO 3.

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta de ajuste N°:

32

Valor basico$ _ 2.329.760.110

Periodo:

1 al 31 de Enero de 2024

Valor Incluido IVA $ 2.339.975.212
VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:
Valor incluido IVA Valor incluido IVA
i Ruta (cédigo Denominacién (Carretera - Puente- (Construccién, Valor incluido IVA Ma or m_c L_“ 0 . Subtotal
tem via) Tunel) Rehabilitacion, Estudios disefios ( antenlmlen.t'o ylo
. N Conservacion)
Mejoramiento)
1 45BY01 45BY01 $ - $ - s - $ -
2 6006 Dos y Medio - Otanche $  1.628.447.916,00 - 216.648.805 | $ 1.845.096.721
3 6007 Otanche - Chiquinquira $ - - 255.153.649 | $ 255.153.649
4 6008 Chiquinquira - Tunja $ - - 18.345.819 | $ 18.345.819
5 6009 Tunja - Paez $ 32.316.016,00 [ $ - $ 189.063.007 | $ 221.379.023
6
7
TOTALES] $ 1.660.763.932 | $ - $ 679.211.280 | $ 2.339.975.212
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 BOYACA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
891800466-4 Puerto Boyaca Boyaca $ - $ -
891800466-4 Puerto Boyaca Boyacd 1.770.010.430 | $ 1.762.283.494
891801362-1 Otanche Boyacé 80.221.663 79.871.457
891801369-2 San Pablo de Borbur Boyaca 44.141 43.948
891801368-5 Pauna Boyaca - -
800024789-8 Maripi Boyaca $ - $ -
800099721-1 Bricefio Boyaca $ 99.008 | $ 98.576
891801796-4 Caldas Boyaca - $ -
891800475-0 Chiquinquira Boyacd 249.875.128 248.784.305
800028436-1 Tinjaca Boyaca - -
800030988-1 Sutamarchan Boyaca - -
800019846-1 Séachica Boyaca $ 18.345.819 | $ 18.265.731
800016757-9 Samaca Boyaca $ - $ -
891802089-1 Cucaita Boyacd - -
800019277-9 Sora Boyacd - -
891800846-1 Tunja Boyaca - -
800015909-7 Soraca Boyacé 135.812.718 135.219.831
800023383-7 Boyaca Boyaca $ 38.818.782 | $ 38.649.320
891801280-6 Ramiriqui Boyaca $ - $ -
891801988-1 Ciénaga Boyaca - $ -
891801770-3 Rondén Boyacé 42.057.943 41.874.340
891802106-7 Zetaquird Boyaca - -
800029660-1 Miraflores Boyaca - -
800099390-5 Berbeo Boyaca $ - $ -
800049508-3 Paez Boyaca $ 4.689.580 | $ 4.669.108
TOTAL DEPARTAMENTO 1: BOYACA $ 2.339.975.212 | $ 2.329.760.110
NIT DEPARTAMENTO 2 N.A. VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 N.A. VALOR CON IVA |VALOR SIN IVA

|
TOTAL DEPARTAMENTO 3

[ 4977 |,

Nombre ANDRES EDUARDO RAMON VELASTEGUI
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A.
SUCURSAL COLOMBIANA

Matricula: R2024009117

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION -

188
Matricula: N/A
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| mmesorma ez s wuman|s ) s s s v s swzzmsorns s mns_ | x
5| mmes e w0z s ewmae s s |5 wemet s mn s omome |5 swoswameas [z | x
o a7 2L os00 T
3 Anicipo $ 18558374709 5&217?:7217)Fc";:;‘xz\;’sgzava}gzymmu $ 13307941198 | § 385530292215 | 112144 081112022 x
w ol vz s somanue s R I I O s tomiamon | sozawaeaaiz s onnes | x
5 | mmesorma vz s semenls wzowz | 5 smome s s s omonr|s 1o oo [z | x
17 Astes Definitva oct-22. s 412986755 | § 1810788 | $ 414797543 s 414797543 [2401008-02 Feche:(2312/2021) $ 9315044831 | s 381.501.993.907 | 137425 271212022 X
5 | m oo wovzz s swwmes|s P s ovmm s oo |5 ossamss [mommz | x
o050z 2L Bs0 T
21610053 e z3nazoen
o 15502) 24000001 020100.
02 Fech o2
. e - rarear o rama a 105 |5 2o Lo o [ oz | x
) e s s | s o219 | s Tavmren|s s | s esoosane |5 aussessos [Ehecwouoiman g oo [ s 323105200 o
G Fecha (OLo212022)
(o 34522 C 240150 760240100
o rechesiorenze)
o 736020 2301 50075200100
19 Ajusies Provisional 22 s 2507310935 | § 10993504 | § 2518304529 $ 2518304529 02 Fecha:(05/07/2022) 18220714554 | § 370.718.727.522 | 145010 1910212023 x
20 Parcial ene-23 s 2177670024 | § 0548285 | §  2187.227.300 | § 124781008 | § 2062446301 | 8 21273509187 | [N0.1064522) C- 2401060074 0- $ 16158268263 | 368.531.500.213 | 21500 0010312023 x
Antcpos s s7se172074 | (I01064522) C2401-0600-740- s 0402005270 | 5 368:531.500.213 | 143093 0Lb212023 x
a e s s somemn|s sz |5 somamee [ wraow s srewsms |5 zereenes | fedostsmcaoomnro TS oo | s soa9150763 | o010 ozces X
2 il s s seoasam | s sonaeor |5 ssseio | s s20m0ar2 | 8 asaesnios | s zeswsmsn | (OMMECHLONOTIO | 3 iicuam | 009520583 | 4100 20052025 x
20 ‘4“*;‘; ?:’V"“M ene-23 s 380013289 | § 1666212 | § 381679501 s 381679501 {No.1084522) C-2401-0600.74-0- $ 2719804787 | 360.240.040.082 | 49886 0410612023 x
2 Ajstes Definitva. feb-23 s 755951273 | § 331455 | § 759.265.820 s 759.265.820 (N0.1064522) C-2401-0600-74-0- $ 1960628058 | S 350.490.683.253 | 56695 23106/2023 x
o1064522 C 2401080074
= o iz s ameon |5 O T e B e o s W PR T et 5005277250 | 1051 2402025 x
B
2 Austes Defintiva mar-23 s 867870830 | § 3805260 | § 871676.110 s 871676110 {No.185323) C 2401-0600-74.0-2401023| ¢ 191972075 | § 1355.981.006.454 | 56720 2310672023 X
oo 165029 . 23010500-140-200100
B e w25 s emewoss|s suason | 5 omossio |5 asniase |8 2seovon | s movesss Remeimany g s [ s ss0zs0r05 | sesto roraces x
B
2 Austes Definitva. abr-23. s 680973214 | S 2985806 | $ 683.959.020 s 683.959.020 {No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-| 5 37 453,880.696 | § 352.546.548.965 | 66748 17007/2023 x
2 Austes Definitiva may-23 s 685710156 | $ 3006615 | § 688.725.771 s 688.725.771 {No.185323) C 2401-0600-74-0-2401008-| 5 31775.154925 | 351.857.823.194 | 83210 1911022023 x
= o 22 s e |s wsmstss |5 zaaowi |5 o | s somseos |5 zsessemoo | (edsCaOL000740 20008 s oo rigranae | 5 a0t 70405 | raws znorzces X
2 Parcial k23 s 4656416288 | § 25281151 | § 4681607430 | § 363300868 | § 4318306501 | § 25471170050 | (N0185323) C-2401-000-74-0-2401008| § 5301887752 | 8 344.933.086.614 | 80679 2710872023 x
(o 730020 C 2401 0500740200100
o il w0z s somanes |5 woums | s sonsmse |5 smewas |5 assieoronz | s monssoseo [2reeoomren g msossen [ s s9es1501059 [sioc02utsz0z5 x
25 Ajustes Definitva. 23 s 558.017.400 | § 2450638 | § 561.366.038 s 561.366.038 (No185323) C-2401-0600-74-0-2401008-| g 20168822632 | § 339.330.192.005 | 83212 10/1012023 x
2 Ajustes Definitva. k23, s 1334067751 | § 5849374 | $  1339.917.125 $ 1319017125 {No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-| § 15 828,905,507 | 5 337.990.275.870 | 83215 20/10/2023 x
= o v s oo |s e |5 ameweent [ s ez |5 comsios |5 seomzmma | tetssieycamionntiosionie] s 5oz | s sowsrs o959 |srt nozoes X
21 Astes Definitva ago-23 s 1134840399 | 8 4975878 [ § 1130825277 $ 1139825277 (N0185323) C-2401-0600-74-0-2401008-| ¢ 1422 536,646 | § 333.735.824.682 | 84872 1711112023 x
28 Austes Definitva. sep23 s 738.499072 | § 3238034 | § 741.737.106 s 741737106 {No185323) C-2401-0600-74-0-2401008-| ¢ 14080799540 | § 332.904.087.576 | 8476 17/11/2023 x
2 Parcial oct23 s 6601304839 | § 27442626 | § 6628747465 | § 500707570 | § 6128039805 | 5 24342560663 | (0185323) C-2401-0600-74-0-2401008-| g 7957750645 | 5 326.365.340.111 | 84868 17/11/2023 x
2 Austes Definitva. oct-23. s 1908849388 | S 8369570 | §  1917.218.958 S 1917218958 {No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-| 5 6,035.540687 | 5 324.448.121.153 | 86935 06/12/2023 x
30 Parcial nov-23 s 2718804964 | § 10920715 | 8 2720734679 | § 249274196 | § 2480460483 [ § 24093286467 | (NO185323) C-24010600-74-0-2401008-| ¢ 3565080204 | § 321.718.386.474 | 87005 0711212023 x
30 Ajustes Provisional nov-23 s 740800643 | § 3248126 | § 744.048.769 s 744048769 (No185323) C-2401-0600-74-0-2401008-| § 511031435 | 8 320974.337.705 | 87924 x
3 Parcial de23 s 2208892420 | & 9685144 | § 2218577564 | § 22088922 | 5 1997688322 | § 23872307225 | (N0185323) C-2401-0600-74-0-2401008-| 813343113 | 5 318.755.760.141 | 87866 x
£ Ajustes Provisional dic-23 s 809792484 | S 3550629 | § 813343113 s 813343113 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-| g s 317.942.417.028 | 87869 x
0 | Auses e wouzs s ez | s s | s womese s s (lo65120)C2OLONOTASUD- | 5 4gzrsnnser | s surszsanions x
3 Ajustes Definitva dic-23 s 10480475 | § 45002 | 8 10535467 s 10535467 (N0.165124) C-2401-0600-74-511020- | g 46262654104 | 5 317.917.042500 x
o65120 C 2401a500-1451107
2 il eneze s s s soswas | s vsiaz | s resseszss | s rowwsse | s zsiesen [MoUm®@Eewonmang g s [ s sozz1087 x
26610002 Fecrato902020
= o = s vweesmo|s s |s  remesom | s cwrsmes |5 oo |5 zzaszomsa | (ISICIOI0TENID | simeonan | s 0201758050 X
2 Ajustes Definitva. ene-24 s 2329760110 | § 10215102 | § 2339975212 s 23075212 (No.165124) C-2401-0600-74-511020- | g 29556856208 | 5 299821780839 x
Torares s wemooww |5 ommeen |5 wiiswesn |5 seisn |5 seewrmes |3 mmsonsn s w5 s 9
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PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
JAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLIC
A ACTA DE RECIB0 PARGIAL D OBRA PAGINA 1 [ e [ 4

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

copiGo

FECHA 20 3 2024

(il Ves TAflo)

|UNIDAD EJECUTORA: UBDIRECCION DE. DE. £S: GRUPO CENTRO, DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA No. 32 VALOR s 62.154.189,00. MES ene:2024,
actapmaL O
(CONTRATO No 973.DE 2021, PLAZO INICIAL 102 MESES, +.... PLAZO ACUMULADO! 99 MESES,
(indique nimero y aiio) (En meses segin contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO. FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 254un-2021,..... FECHA DE ACTUAL 31:200:2029
MEJORAMIEN . GESTIGN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR E BOVACA (PUERTG BOVACA - GTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL G DE BOYACA, EN|

7o, [
MARCO DE LA REACTIVACION ECONGMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVAGION VISION 2030" MODULO 3.

FECHA DE SUSPENSION

(Indique diaimes/afo)

_ FECHA DE REANUDACION

(Incluidas las suspensiones, indique diaimes/afio)

NA
(indiaue diames/ao)

conTRATISTA: 'SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, ~oTANCHE -PAEZ 6008 - 6009 VALOR INICIAL (nchio 1vA) (a): s 358.871.764334.00 VALOR ADICIONES (ncuido IVA) (B) s 46.005.323.054.00
ndique a uta y tramo del alcance del conralo Segin codigo via) (Seqin convato princioa)
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962082021 INTERVENTOR: GO 188 VALOR ACUMULADO (incuido IVA) (C=A+8Y: s 406,967.087,388,0
OBRA EJECUTADA
J— eseecricAcon CONDICIONES INCIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBAOR) CONDICONES ACTUALIZADAS Gl pct de
No. DE ficacis el " PRESENTE ACTA ACUMULADO
oo | AwsTE iccp-
icociv
GRAL PART. DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
111601 200- Desmonte y limpieza en bosque Ha 2 1.816.892 3.633.784 2,00 3.633.784 - s -
T 200: monte y Impieza [ % 1167326 112795970 - - 5 -
Tii60 700 I T167.526 500 Ti0.4721316 3 -
31701 200- i 1167326 - 2.00 2370652 - s -
1 201 m 530 113.969 0414170 106,00 12,082,834 106,00 5 TZ082E5
60 201 m 115060 - 373200 25,406,945 205,00 73150767 7siee0 |5 7s8060m]
111701 201 m 113989 - 30,00 3419670 - 5.00 [ omou|
11600 201- ™ 751 69,636 5229653 751,00 52.296.636 500 17516 206,00 5 7454 258
1 201 o 4269 a7s 10103775 - B 5 -
111601 2011 475 6.603.00 29.548.425 180.00 805.500 1.144.00 ¥ 119,300
Taiv0r 201 ars B 570.00 2550750 5 s -
111601 210 m 240381 50,000 14422850000 146.069.00 5764140 000 52410 SL426.000 7696190 s TEIT 70000
T 210 m 2183355 10642 23235295836 5 -
60 710- m T061z - 5076290 5405677 762 35,00 o928 | seesa0 |5 ewseLig|
Ta701 210 m 10682 - 10.268.00 109272056 B -
1160 211 m e 747 659.462.304 663.232,00 6.659.462.304 Ta11.00 7651617 e300 |5 Z6ILA55507
T 720 ™ i) 772053150 5 -
1-11601 220. m: 119 - 46.381. 608.472.339 - 11.011.60 ¥ 143361180 |
170 720 ma 119 B 12,469 163560811 5 T -
11601 221 m3 20625 509 8548625 34125, 635032125 481400 8958312 439,00 s JECERFRSY
1 m3 59655 393 619.994.415 2287, 23.766.791 228700 5 73768701
60 ) 353 5 50383 72100751 Ta3550 Tiseaser | zaserio |5 7o)
11601 PEEE) mz_| 707z 332 73361664 730.752,00 973361664 - E—
7 310 w2 | _arsten 527 346379520 42415400 393190755 B watsi0 |5 TT0758
71607 310- mz 527 B T.440,086.00 334050722 | 1727740 16,016,150 7a5a1130 S L5
211602 311 m 70765 52004 SZeLTIT00 60.266.00 7.960.777.004 1.000.00 T52.004.000 207580 0T a2
2 320- m 174216 160000 31.356.660.000 - - s -
711602 320- m 160,000 20263500 35474300000 536140 Ses0sz000 | 7avasss |5 77aseanio]
211703 320 m 160000 - 4.496.00 509.260.000 - I —
2 330- m 7790 206.690 20212215100 - - 5 -
711602 330 ™ 206690 255500 76566692.460 227660 70550454 | 6070 |5 331325009
211703 330 m3 206,690 - 152600 315622320 - [ —
211602 30 Base granular_para bacheo case A m3 21000 222,076 663,596,000 21,000,00 663,596,000 5850 Tor8a3 054 9480 s T 205
IPAV\M ENTOS ASFALTICOS
7 420-1 Riego de imprimacion con emulsion_asfaltica CRL-1 m; 642636 918 1875.211.848 - - § -
711608 20 ego e Inprnacn con emulin asdlics LT m 516 75743600 7710704064 | 7457000 TI5i9360 | iomoza00  [§  smoariov|
11703 20 on emulsion_asilica CRLL m 91 - 611100 5 E——
7 421 m 52950 819 50052455 - - 5 -
71160 e m B 55090400 SoT eI A% - 8100 s TETE08E
71170 21 m ) - 611100 11299239 5 -
7 501e m 5077 563363 22427560651 - - 5 -
711608 5010 ma B63.367 B 555000 T s -
711703 5017 m 563.363 - 611,00 527514705 - s -
7 5020 m F=ad 579,613 7285706801 - - s -
7608 a50.20 m 70,613 ) EEEEOEY 28640 Timzesges | il |5 63w
711703 5020 m 579,013 - 58,5 403.126.638 B -
7 50,9 para bacheos m 7350 508,124 6674711400 L0z T455.631.950 - o0z s TS 6IL560
7-11603 450.9P aliente Tipo MDC-19 para bacheos m: 908.124 36.247. 32.916.861.440 85120 772.995.149 30.145. 5 27.375.852.042
711703 5095 para bacheos m3 08,124 - 2231 206115456 - 2231 s
7 450,17 Frsao g pavinto sl m3 Tao00 72822 065201200 Lar7, 107.558.094 T, 5 07555 054
711603 50,17 | Fresado de pavmento asalico m3 72622 35,065 2771969 430 115900 251258 533% s gie
711703 o0 1| Femaioge pavmento seice m3 75627 5601 262.450 485 1566, s TI595597 |
© | 7o w1 Excavadon para repracon de < ws | w0 |5 tesed|s La 15500 2025000 s 2aoneassoo | tesioro | Lassononz | eremio | 2180369810
5 7 [EEE) Selo de grietas en pavimento asfafico sin uteo. o) 5000 |5 sz 55130000 5 5 5 5 -
54 7-11603 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m S 4342 |8 14.550.00 $ 63.176.100 $ - ¥ -
55 11703 G661 fmento asfalico sin utco ™ s aaa2 s s 153,900 s s -
[PAVIMENTOS DE CONCRETO
56 511603 50013 [Pavimento de concreto Hidraulico m3 35 S 783524 [ $ 27.423.340 61.00 S 47.794.964. S 20.60 E3 16.140.594
Sublotal
5 500 ms | zoe6z6 000 6256760000 - B 5 -
1604 600- m3 000 223.839.00 6.715.170.000 2.781.60 83.448.000 16.011.30 ¥ 480,339,000
1705 600- m3 000 - ©6.00 1950000 s -
1604 600- m3 132210 000 4.230.720.000 133.990,00 4.287.680.000 21,60 691.200 167780 $ 53.689.600
11604 500- m3 150 958 3.93.700 541700 55,698,486 5
1161 500 m3 120 2u7 7.629.640 715,00 46521111 - 5 -
5 610 m3 7520 &3 785.456.640 5 o
511607 B10- s 573 - o580 745601 736 6610 Temes | zeraz [§  TIsAwesH|
511705 610- m3 832 B 522,00 56,651,904 B [ —
511604 610- Relleno para esructuras con recebo. m3 52356 112 3405.003.672 61.356,00 3895 011072 To5120 T2 esLon 657620 s [
& | s caraap  |Flolede oo vcado n s oo cassrs conretodase 628 WPA Gedamet |, w |s s |s 50343680 L1500 s 4053960 480 s . w0 |8 sr678.76
511606 [FEEE} o 30 toneas Variabie) o 376 368500 1387067576 576400 367,067 576 s g
614103 630.1.1P | Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes fipo 1 m3 4709 1254085 5905 486,265 4709.00 5905 466,265 - s -
s 3013 Concreto case 28 MPA ma w792 71.252 4175.009.504 s -
11604 630-13 A m3’ 871.252 1.200,00 1.045.502. - 38.30 £ 33.368.952
1606 63013 A m3 B71.250 - 43000 4.121.021.060 16530 TizaTs A 593.60
11705 G013 ma 571252 - 1401 12,107 526 5 s -
4102 530317 A s, Esirbos y Aietas m3 7354 T033.368 2432505352 335400 3465983 352 76,50 79 467537 873,60 s 92767755
2101 630337 [ Concreto dlase 28 MPA para pilas de puentes m3 a1 1.127.087 263.232.757 a1 463.232.757 5
14103 630.5.47__[Conereto clase 28 MPA para tableroy anden ms a1z 1154564 T673.027.966 Ta1200 T673.027.968 s -




conico MEPLMNLINA-FR-L
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA z | o |+
FECHA 20 2024

Tl Vies TAnS)

UNIDAD EJECUTORA 10N DE oe IONALES - GRUPO GENTRO. DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo 2 VALOR BASICO ACTA: _$, 62.154.189,0 ves ene:2024,
actarmaL B
(CONTRATO No 9730 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO:
(indiaue nomero y aio) (En meses segin contato pincipal) (En meses segun las proiogas si suspensiones)
OBJETO. FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 25iun2021 __ FECHADE ACTUAL 312002029
VEORAMIENTO, MANTENIIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ ANBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOVACA (PUERTO BOVACA - GTANGHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEFARTAMENTO DE BOVACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 3. (ndique diaimesfafio) cluidas las suspensiones,indique dia/mesiafio)
FECHA DE SUSPENSION: NA FECHADE
acta) (indiaue diaimesianc)
conTRATISTA: 'SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUGCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, - OTANCHE AEZ -6008 - 6009 VALOR INICIAL (nchido 1vA) a): s 358.871.764.334.00 VALOR ADICIONES (ncuido IVA) (B) s 48.095.323.054.00
(indiaue a uta  tramo del alcance del contrato sea(n codgo via) (Seaqin conrato principa)
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 0E 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION: 188 VALOR ACUMULADO (incuido IVA) (C=A+8Y: s 406,967.087.368,0
OBRA EJECUTADA
GRUPODE ESPECIFICACION ‘CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Urima Acta de
No. DE Modificacion No. 9 de fecha Diciembre 2023
AJUSTE ICGR PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN
icoc
GRAL PART. DESCRIPCION ITEM UND | canTipap | VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
511604 015 Concreto case 21 MPA ™ ) o177 3620543100 444,00 3925343100 - 520 s 475,005
511606 630.4.1p | Concreto lanzadlo para pantallas anciadas (fc = 21 Wpa) m 53682 972,061 5231.578.482 538200 5231578482 B -
5 &0 Concreto lase 14 I m 1539 539260 529921140 5 -
TG0 &0 Concreto clase 14 WPA m 539260 50900 ERZEEY 410 23242106 X ToAGAZE2A
11705 630 Concreto clase 14 MPA m 539,260 B T6.0 5.628.160 - -
Lator B30 Concreto clase 14 MPA m 539 260 56 0 50,108 560 300 s TEI7 780
11604 630 Concreto dlase 14 MPA Cicépeo m 1137 485.168 551,636,016 113700 551.636.016 2050 0051454 16480 s 79,955,685
14104 321 [aranda et ™ 2015 545130 7589053 950 291500 7589053 950 s -
) co [Acero de reuerzo Fy=420 Mpa @ | zeuso0 a7 14,046 260 400 5 -
411604 640- [Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. @ 378 - 1.762.203.00 9.477.127.734 25.621.00 137.789.738 227.316.00 ¥ 1222505.448
11705 G0 TAcero de reuerzo Fy=420 Mpa @ 378 B 1.569.00 B 127.00
414103 e TAcero de reuerzo Fy=420 Nipa. @ 378 591.348.00 4783669 544 184000 £l 9855520
] 60 o | _7weiss 483 404,486,959 - s -
T601 cio a 53 75372400 31166602 s -
11705 G0 @ 483 B 25 13318 207 - s -
11606 eat Tim | 2iasti 257 A754273577 714317100 a704273 527 5 -
14103 o2 u 23 2720318 661.037.074 223,00 G61L037.274 B s -
14103 6423P | Junta FREVSINET M80 o simiar. [ 871 2799200 7433.103.200 7100 7433103200 - 5 -
o 5 66113 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I, de 900mim de didmetro interior m 1035 |s  e2mee7 s 650,691,045 1400 s sa01618 s 1400 s 5801618
% 511604 66113 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I, de 900mi de didmero interior n s eomeer s - 137500 s 864.444.625 45,00 s 20290915 22520 s 141500312
o7 511705 66113 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I, de 900mm de didmetro ntrior m s emes s - 1600 s 10,058,992 s - s -
% 51604 ©63.1p | Tuberia para i PVC 6~ [ EZE 6621 |5 3880.007.040 6.740.00 5 4046550540 5 B 5 -
% 5 66337 [Tuberia para o PVC perorada Gametio 100 ™ 53952 |5 EE 3159662576 s s 5 -
100 STi608 655.5p [ Tuberla_para flro PVC perorada dAmetro 100 mm m s ESEN I 8657500 s 3368236378 SoTa0 s 22510028 Tome v Zezrie
101 511705 66330 [Tuberia_para 1 PVC perforada didmetro 100 m ™ s 30135 - 1527.00 s 58,198 551 5 B [
incluye a 6 z ,
102 s [LEECIN petaiirgvds m 581 |s  eeess0 s 3857.233920 s s s
o nciuye a e o
103 511604 [LEELI peahriebgvds 3 s eesemo (s - 821620 s 5479219456 o s 785384576 210340 s 1402715392
o ncuye & Supericie de apoyo PR
104 511705 [UERCIN Preisomatusrtvis m3 s 66e8m0 |8 - 16000 s 106.700.800 s - 62,00 s
105 511604 67213 Bordilos en concreto vaciado i sit, incluye a preparacion de a superfce de apoyo n a0 s 90059 | 5 126,082,600 10525,00 s 947870975 s - 5140 s 4620033
106 7 673 Geotextl Tipo 1 no tefido m 52567 5700 7.509.452.400 - B s -
107 71600 673 m 5200 B 2547600 2752475200 | 1955500 T07.685.000 5028600 s TG 200
108 711705 673 m 5200 16852.00 53,030 400 £l -
10 5 673 m 51608 152050 7877406 400 B s -
110 511600 &73 m 152050 5069640 7708367620 51200 7515600 135900 s EAGATD
11 511705 673 m 152050 B 1837.00 279315850 B s -
i 511604 o7 m 71550 150000 3262500000 2262030 3394.245.000 135070 204105000 345090 s ST76500
113 511606 22 Dren horizontal de longtud mayor a ez (10) metrs. [ 5157 173.902 596622928 515700 596822925 s 0
(Gaviones de malla de alambre de acero entelazado clase 1 fecubrmients de 2c
y m 86.149.332
|Ismmc N SEGURIBAD
pinura en i
15 i Manualde Sefalizacion Vial 2015 a2 eas de n nuee |s 1704 |5 199.491.006 305.221.90 s 547.568.089 s ss22100 |8 547.568.088
alzacs en i lineas de
16 711607 Manualde Sefalizacion Vial 2015 e m s 1704 |5 188410410 s 3.380,082.755 s 50440 | S 1087058872
azac en i e
ur 711710 Manualde Sefalizacion Vial 2015 omareacsin oa patmonios m s 1704 |5 327500 s 5875350 s s -
18 i Manualde Sefalizacion Vial 2015 e paraen macavaleon |y wr s 22076 | s 10751012 s s s -
P pmura en Viarcon
119 711607 Manualde Sefialzacion Vial 2015 ot en e m2 s 22076 | 5 - 811300 s 179102651 s - 407230 s 89.900,095
e en C Vialcon
120 711710 Manualde Sefalizacion Vial 2015 awmen o m2 s 22076 | s 4100 s 905,053 s s
121 511607 Manual e Sefalizacion Vial 2015 Suministto & instalacién de tachas refctiva bideccionales u n7es s 8346 | 5 98,466,108 17.541,00 s 146397186 s B 5 -
Suministo e nstalacion de sefil verical de ransit sp, sty si (75em*75em) con lamina
122 4 Manualde Sefalizacion Vial 2015 e s s st Crica doransio . sty s € ) u 513 |s  soesers 204.985.053 s - s - s -
Suministo e nstalacion de sefial vertical de ansio sp, ry i (75em*75em) con lamina ,
123 411607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 o cavanisad orelesia u s 3oesers - 577,00 s 230558237 s - s
. Suministo e nstalacion de sefial vertical de Uansio sp, ry i (75em*7Scm) con lamina ,
124 411710 Manualde Sefalizacion Vial 2015 Soero gahemstade renorohcom u s sseses 12.00 s 4790972 s s
Suministo e nstalacion de_Senal deineador horzontal con laming acero gahvanzado N
125 411607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 et o 7 o u an s sreos (s 154302426 593,00 s 104270358 s - s
126 4 Manualde Sefialzacion Vial 2015 Sefal verticalde Trénsio Tipo V con lamina retroreflectiva de. SI-05 Y 506 m2 s s 0793 2798965 s - s - s -
27 411607 Manualde Sefalizacion Vial 2015 ' Trénsio Tipo V con 105 Y5108 m s sse7sss 36,00 s 20152548 s s -
128 411710 Manualde Sefalizacion Vial 2015 sefal verticalde Transio Tipo V con lamina retroreflectva de. SI-05 Y 506 m2 s sse7ess 200 s 1119586 s s -
25 11607 73015 Defensa metalca [ B |5 owsw s 576.,608.340 703100 5 1620670492 5 - 380 s 76022
130 11607 73015 u 39 [s  ioaam]s 32,917,201 3HL00 s 34,155,559 s - s -
o1 11607 74013 m 35 Ts 22031 ' 7226 168 226100 s 50252711 s s -
CBRAS VARIAS
152 541606 50013 Corca de Alambre d PUas con postes de madera [ 0[S 1783 [ 5 12486600 200,00 5 146371600 5 B 5300 s 5754154
133 5 50015 Cerca de Alambre de Pas con postes de concreto ™ a2 s 3423 [ 126,306,020 s s 5 -
Ta 511606 50013 Corca de Alambre de PUas con postes de concreto ™ s R 1523200 s 521535950 s 5600 s T30
135 51704 80015 Gerca de Alambre de Puas con posies de concreto m s 3235 ' B 570.00 s 19513950 s - s -




CoDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE eron T
JAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA s [ =] ¢
o [ e
/a7 Ves 1A,
UNIDAD EJECUTORA: UBDIRECCION DE. o £5 .. GRUPO GENTR, DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA, ACTANo 24 VALOR s 62.154,189,0 MES ene2024
actapnaL O
(CONTRATO No 97308 2021 PLAZO INICIAL 102 MESES PLAZO ACUMULADO!
{indique nimeroy zio) {En meses segin contrato principa) (En meses Segin las prérogas Sin Suspensiones)
0BJETO FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25402021, FECHADE ACTUAL 312002029
VEJORAMIENTO, VANTENIVIENTO, GESTION PREDIAL, SOGIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOVACA (PUERTO BOVACA - GTANCHE — CHIGUINGUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOVACA, EN|
MARCO DE LA REACTIVACION ECONGMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVAGION VISION 2030" MODULO 3 (ndique digimes/ario) (ncluidas las suspensiones, indique diaimes/afo)
FECHA DE SUSPENSION: N FECHA DE REANUDACION
a pension q {indiaue diaimesianc)
(CONTRATISTA 'SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANGHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009 VALOR INICIAL (inclido 1vA) (a): s 358.871.764.334.00 VALOR ADICIONES (ncluido IVA) (B) s 46.005.323.054,00
indique Ia ruta y tramo del aicance del contralo segun Codigo v (Segn contrato princoal)
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No 962 D 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION: 188 VALOR ACUMULADO finciuida IVA) (C: s 406.967.087,388,0
OBRA EJECUTADA
GRUPODE ESPECIFICACION ‘CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) O e A LZADAS echa Dicimma Acta de
No.oE | ORUPODE Modificacion No. e fecha Diciembre 2023 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN | icociv
GRAL PART. DESCRIPCION ITEM UND | caNTIDAD | WRLOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
TRANSPORTES
fes y
136 3 90013 recamospar aneet v 6o i et (000 ). metdo s pot | maim | 2sszz17r |5 1100 [ 32.926.494.700 s s s -
meos (100 m)
Ta excavacion
1w 31608 rstamos paa dstancas maytres de mi meos (1000 m) meddo a pare docen | maam s 1100 [ s 13.503.243,90 s 14853568200 | 10255450 | § 112810060 26220080 | S 288,529,560
metos (100 m)
1a excavacion ana
138 321701 rstamos paa dstancas maytres de mi meos (1000 m) meddo a pars docen | mam s 1100 [ 1027800 s 11305800 s s -
meos (100 m)
19 3 90013 ooy g decenmeos | sy | sesesia s 1100 |5 7515.545.400 280.416,00 s 308.457.600 s 2041600 | S 308.457.600
10 311608 ooy . decienmeties | g g s 1100 [ s 6573.438.00 s 7230781800 | 1469300 [ 16162410 | 218534180 | S 2.403.876.000
5 -
GBRAS NO PREVISTAS 5 -
iz 55050 5013 Transporte dc estruciura MEEIE *a s EGHI 21040300 5 75 955 483 5 - 6563500 s 769550
143 650.4 65013 Noniaje de Estructura ietdlica Pugie WModular Ka s 3717 [s - 257.400.00 s 956755800 s - 11263250 |5 16555003 |
Suminiito e instaacion en defensa metdlica sobre pavimento fexble exstente en vga
153 730,030 73013 doble onda, . separador, erminal, m s eesee (s 12240 s 51502366 s 12240 s 81502366
T n
154 73021p 73013 o o oy e abatmento (nelaye codo para m s 7s207 s 25000 s 188.019.000 s 810 s 6091516
159 85p Manual de Senalizacién Vial 2015 e g sefel verica Sp. Sty S1{80cm * 80em) con amina scero u s e2aem0 [ 513,00 s 320.460.840 s 300 s 1874040
. Suministro e Instalacion de Tach i
150 s6p Manual de Senalizacion Vial 2015 e u s 80293 | 5 216,00 s 17.343.288 s 21600 s 17.343.288
ToL 570 ‘Wianual de Senalizacion Vial 2015 [Sumisio & Isialacin de Tacha SOLAR de Slumiio Amara/ATara m S Torom s 2400 s 256035 s 250 ) 759597
in i incador vial flexii (ncluye andajes) par
162 s8p Manual de Sefalizacion Vial 2015 e aecio Hito delneador vl fexble 0,75 m (neuye anclies)para u s 80203 |5 50,00 s 4014650 s 000 s 4014650
163 9002.1P 90013 makm s 1410 |5 - 216123860 s 3047346426 | 11205730 | 158000793 | 175546310 | § 2475202071
164 2331 23313 Geomalla para refuerzo de capas granulares esistencia de 20 kNIM o superior. m2 s 12601 |8 204.327.80 s 2574.734.608 720700 s 91.319.407 50.799,00 s 753,527,199
il para repav Tesistenc 6 Grab Mimima do 4
165 6411 46413 s e b o e ala tenson b Minima de 4501 o m2 s 13288 | 5 116.435.00 s 1sa7aes280 | 1311800 [ 174311984 1311800 s 174311 984
- ncluye a preparacion
166 6724 67213 oo e lapreps m s 77169 | '8 - 299600 s 231.108.324 s - 148150 s 114325874
excavacion canales y
167 9001 90013 Eréciimos, ot c retios .00 my y ol mnos (1000 o1 4o etaneia maE s 1057 |5 209.331.70 s 316393607 s w20 | S 140,335,302
Astes al peso s E £ @]
UBTOTAT BASTC: 7 305189536913 SI1570 723201 5 e 662360 ITI755
PRV AR ATSTES. GRS COMPLEERTARAS V10 RDTCTORATES o} 41.440.096.041 45.464.162 571 T a0z 522 e
T T 1.080.000.000 1.080.000,000 -
[VALOR BASICO DEL CONTRATO TNCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES 347.710.034.950 391.134.885.175 5 7655 662,360 TITTIAw A
VALOR VA TCBRAY(E) 1524574769 76,035 3 AT0907 031
[VACOR NCLUVET! +E] 349.234.609.723 392.849.861.814 s 7.689.249.607
[REvTETOR: ATGSTE V0 A TOATACTON VG ODIFICACIOR V70 COMPLERERTACION DE ESTODIOS Y DISERGS CT 1.261.000.000 1,281,000 000 T006.340.768
VA~ REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZAGION Y0 MODIFICAGION Y10 COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS () 243390 000 243.390 000 - TOT584.776 |
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION YO COMPLEMENTAGION DE ESTUDIOS Y DISENOS I=G7H T524.390.000 T524.390.000 TI95525514
ESTUDIOS Y DISENOS SECTORES Y/0 SITI0S GRITICOS ¥/0 ATIPICOS ([ s 64,765 51 B s
VA ESTUDIOS ¥ DISEROS SECTORES VIO SITIOS CRITICOS /0 ATIPICOS (W) n 715305 416 5 -
TOTAL ESTUDIOS Y ISENOS SECTORES YO STOS CRITICOS V0 ATPCOS () s 4.480.070.963 5 -
PREDIRL Treloye VAT OY 7IT2T6AEIL s 7.772.764 611 106471805 £ T5I7555079
FROTTOR PRRATIP ELPROTOCOLO DE OVID-T9 RCLOVE VAT (K] 340/000.000 s 0.000 s
VALOR TOTAL (F+I K 358671.764.334 s 406.967.067.388 5 ARV s 95574 555 29T
- Ta propuesa Contraciual
A 30 %
Utidad 3%
Valor 5%
Valor ATEip6 Oiorgado 5 31,008 208.054.00 T60%
Valor Amorizado Presenta ACia 5 76556823800 | 1000%
Valor Amorizado AGumuado s 70237906700 25%
Amortzar 5 75106.626.967.00
RESUMEN PRESENTE WES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPDS OE AJUSTE s aplica
- ta propuesta inclur ajustes * Debe corresponder con el DANE. IcOCIV b
'VALOR BASICO PRESENTE MES A TOTAL PRESENTE MES. GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR "‘?;SENTE VALOR ACUMULADO
oBRA s 7.655.662.384.00 § 33.567.223,00 7.689.249.607 € s 279321792 | § 6570554718 1. Prefiminares y explanacion s 1seo023s | S 5816343505
[AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES s s - . 8 s 965.052.000 | 5 4.274.964.000 2. Afimados, subbases y bases s 1776876105 | S 11244036304
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA | § s - . 8 s 720,508,656 | 6215545195 3. Pavimentos astlicos ! concreto s asmaseds2 | S 40721492002
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y0 .
|COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS s $ - - P s 3538.399.352 | § 42.863.103.241 4. Estructuras hidréulicas y drenajes S 1643688330 S 6.024.733.048
(GESTION PREDIAL (PREACTA) s 106.471.80500| § - 106.471.805 oA s 186543131 | 5 8910500 351 5. Obras de ubanismo s s -
(GESTION SOCIAL (PREACTA) s s - . set s s 1638.798.620 6. Obras geotécnicas y mitgacion ambiental | $ 142275452 | § 703.731.713
(GESTION AMBIENTAL (PREACTA) s s - . ov s -|s 13,107,744 7. Senalzacion y control de transito s s 1838798629
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE
EOSECUROAD POR Coviots s s - - T s 286.973.263 | 5 5625401613 5. Transporte y sobre acarreos s 286973263 | S 5625.401.613
VALOR TOTAL PRESENTE MES s 776215418900 § 32.567.223,00 7.95.721.412 ToTAL s 7655682384 | 5 76,311,975 491 ToTAL s 757214847 | S 71974537974




conico MEPLMNLINA-FR-L
INSTITUTO NACIONAL DE VA
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROVECTOS DF IFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
(CTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [
FECHA 20 2024

Tl Ves T AnS)

(indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anicipo)

i recibo por parte de I no exime al

(OBSERVACIONES.

el contrato No. 973 de

]
en s preacis prediales 22 2 s comti un erfor nvalntario e CAcuio Generando un mayar Vlor por Goncepto e VA.por o (anio. a parr de i preaci 20 Seiiard e escuenio para feazaf o3 jises perinen(es.Valores e ingresardn nuevament a ubro Geston social predial y ambientl dentro

NOTAS,
1.'Si por efecto de la suspension en &

(Oricinal: Anexo bara el paco de la cuenta. (Subdireccion Financiera),
|Copias: Unidad Eiecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial

Contratista: SUDAMEf
Matricula Profesional No.

TEGRAL DE CONSTRLC

IONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA

el contrato,

Inerventor mismo mes,a sequnc i
a i o Socialy Apores do Loy por con sy
e o omasian, s vlors, 1 0 s percnes sl conterids e s A
4 Elpagode s bass en pdet s mecicones en campo it de I e, que deben coresp lascacuiaas e
5. Con lasuscrpoion e la Inerventory el C que s obas e caldad, con s nomas, y Jes, e acuerdocon s disefos, planos y especiicaciones estpuladas para e Poyeco
o v st s st e o o ol s oo tada por of Conaiia e caso
7. Conla suscrpoion s campic | Caida do s materials y ol PHIT \
5 Con o soscpionde'a isopond qoenan el acodages o a Aen del
Para constancia de lo anterior firman - \
At »§ 7/ M 4

Fim Fima <At

NnmhmANDRE EDUARDO RAMON VELASTEGUI Nombre: MADRICIO GOMEZ CAICEDO

REPRESENTANTE LEGAL 0 APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Interventor: CONSORCIO ECOVISION: 188
Matricula Profesional No.

UNIDAD EJECUTORA: UBDIRECCION DE. oe IONALES  GRUPO CENTRQ. DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo 24 VALOR BASICOACTA! _§ 62.154.180,0 MES ene2024
actarnaL O
(CONTRATO No 73 DE 2021, PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO:
(indique nimeroy aio) En meses segin contrato principa) (En meses segun Ias proragas Sin suspensiones)
0BJETO FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 251n2021...... FECHADE ACTUAL: 310002029
MANTENIVIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINGUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
VARG DE LA REAGTIVAGION ECONOMICA. MEDIANTE EL PROGRAMA DE GBRA PUBLICA VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTVACION VISION 2030 MODLLO 3 (ndique diaimes/ano) (ncluidas las suspensiones, indique diaimes/ano)
FECHA DE SUSPENSION: N FECHADE
a i (Indique diaimesiano)
CONTRATISTA: 'SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, - OTANCHE AEZ -5008 - 6009 [VALOR INICIAL (ncluido IVA) ) s 358.871.764.334.00 VALOR ADICIONES (incuido IVA) (B) s 48.095.323.054,00
indique ia uta y ramo el aleance e contraio seqin Codigo wa (Seqin contrato princpal)
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 188 VALOR ACUMULADO finciuido IVA) (C=A+BY: s 406.967.087.388,00
OBRA EJECUTADA
crupoDE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONGMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Utima Acta d
No. DE Modificacién No. de fecha Diciembre 2023
o AUSTE 1P PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN
icociv
GRAL PART. DESCRIPCION ITEM ‘ UND | canTIDAD R | VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
- alados por el DANE. ICOCIV Vias Urbanas. . conlos Ic0GIV Puentes . conl a Jagos por el DANE IC
GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
1. Actividades preliminares y explanacion $ -ls 683.934 1. Preliminares y cimentacion s -|s 678.396.156 1 Obras de Explanacion s 188.002.345 | $ 5817.027.518
2. Moimiento de tirras, afimado, subbase y base. s -Is - 2. Subestructura y cimentacién s 79467537 | 5 902.767.755 2 Subbases y bases. s 1685556658 | S 10.490.509.195
3 Estucturs o pavmieno, pavmetcs asaos | concred, afmado) s 2o i o Estucura, subestctra, supsrestucture, y andenes s s 15224508 3 Tansporte do materiaes s amorazes|s Se49.080.173
4 Obras geolécncas, mitgacen amblental, estructuras. hdrauicas 3| N N » p
drenajes, estructura de pavimentoy espacio publco N N 4. Estiuctura, subestructura, superestructura, y andenes s s - 4 Aceros y elementos metdlicos s 197.780.738 | 1.657.992.999
5. Estucturas hidrdulcas y crenajes, redes hidro saniarias, senaizacion .
e obra, espacio piblico, sehalizacion y control de transito M M 161733440 5. Drensjes s | - 5 Concretas, marteros y obres verlas s 1secdms0u | S 9937064417
banas de seniclos, redes hidrosanitaras, - esinucuuras| g s - ToTAL s 79467537 | 2.033.408.994 s 79467537 | § 904.385.535
crauicasydroasy Staacon de o 6 Concreto para estructura de puenes
7 Redes hirosantares, ubanas e senicios y senalzacion verical y| ¢ Ts 7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, s a73t4007%9 | § 45.855.899.653
orizontal geotexiles
B . sen s s - ToTaL s 7essesesed | S 76311975491
9. Estabilzacion de terreno B s -
10. Sefalizacion vertcaly horizontal s s -
TOTAL s s 2304028523
s 7.762.154.189
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO:
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: § 6956585 951
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 7.030.153.174 VALOR EN LETRAS:
Siete Mil Tres

Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibildad, Mantenimiento Rutinario, Operacion y las demés pre-actas que sean requeridas).




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)770

7212489984(802

0) C

1014934

14934398871

39887 1

6. DV

1 Impuestos de Bogota

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

9 008156 76

14./Buzén electrénico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento

Persona juridica 1

26. Nimero de Identificacién

27. Fecha expedicion

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento

30-Ciudad/Municipio
|

31. Primer apellido 32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34:-0ti0s nombres

35. Razén social

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSALCOLOMBIANA

36. Nombre comercial

37¢Sigia

ﬁUDINCO SA SUCURSAL COLOMBIANA

LIBiCACION

38. Pais
COLOMBIA 169

39. Departamento
Bogota D.C.

41. Direccion principal

TV 23 94 33 0OF 401

40. Ciudad/Municipio
Bogot4, D.C.

42. Correo electrénico notificacionescontabilidad@sudinco.com .

43.Codigopostal 1 1 0 2 2 1 |44.Te|éfonol

322847 35 3 3|45 Teléfono 2

6014674857

CLASIFICACION

Actividad-econémica

Ocupacién

Actividad principal Actividad secundaria

46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 491 Fechainicio Actividad

|4210[[2013009009||[4220}2043090 9]

Otras actividades
1 2

50. Cédigo
|4 6 59/4 29 0] |

51. Cédigo

52. NUmero
establecimientos

—

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sacodgo|5 |7 |9 [10[1 4|1 8]2 63 Bla1]a2asls2ss] | | | | | | | | | ]
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._36-"Establecimiento Permanente
07- Retencion en la fuente a titulo de'\rent / /41- Declaracion anual de activos en el exte
09- Retencidn en la fuente en el impuesto~~ 42- Obligado‘a llevar contabilidad
10- Obligado aduanero 48~ Impuesto sobre las ventas - IVA
14- Informante de exogena 52 - Facturador electrénico
18- Precios de transferencia 55 - Informante de Beneficiarios Finales
26- Declaracion individual precios de tran

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 3
122 |23
54. Codigo |57. Modo 1 | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc 5 4 ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI|:| NO

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

61. Fecha |2023 -08-02/16:45: 08 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo Representante legal Certificado

TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM



DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

Pagina 2 de 4 Hoja 2
14934398871
7212JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-IHQZBUJJBU"I 1

6.DV
1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

9 008156 76

Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas

-

municipal y'descentralizados

64. Entideédes o insfitutos de derechapublico de orden nacional, departamental,

|

,7‘ GRUPO SUDINCO

65. Fondos 66. Cooperativas gzt.rggj\g:gisades Y 0rgapismos 10
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 05 82. Nacional 0 %
72. Ntimero 2 2 0 3 1 5,36
73. Fecha 20130924 220150 7.2 83. Nacional publico 0 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria 1 6 1 6
75. Entidad de registro 0 3 03 84. Nacional privado 0 0 %
76. Fecha de registro 20130927 20 1,507 3 1
L L | XA /- v, - =
77. No. Matricula mercantil 02370806 0 2'3.7 0 8 0 6
78. Departamento 1 1 1 1
79. Ciudad/Municipio 4 | 4 85. Extranjero 100 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
AT
80. Desde 201300924 | ) )
a1, Hasta 2999009 2.4 i 87. Extranjero privado 100 0 %
. —_— L L
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual $0.Fecha cambio de estado 91. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 71 20130090 9| -
2 79 2016010 1] -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :
Vinculacién econémica
QSéSRg#%;é" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial &Séthl]Qecrgn%%llgr?trgificacién Tributaria (NIT) de la gg py,

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP
1790258688001 ECUADOR 2 3 9 |1790258688001

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM



Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA Representa0|on
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14934398871
(415)7707212489984(8020) 000001493439887 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9008156 76 1 Impuestos de Bogota 3 2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20230707 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
Cédula de Extranjeri |
L jeri 2215 4 2 6 5 7 N \
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
RAMON |VELASTEGUI ANDRES |EDUARDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 01230 |
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
Cédulade Extranjer 2 2 |5 3 1 7 6 0 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
TORRES |MESIAS ICESAR |ENRIQUE
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN .
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

pagina 4 de 4 Hoja 5
14934398871
‘J‘JS)‘JLLZ12JJ!JJ‘HUUJM“ l‘ “.“_!JQBUJJJBH 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 008156 76

6. DV

1 Impuestos de Bogota

12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento

125. Namero de identificacion

126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional
|

/1 29 7371T

131. ,Otros nombres

IJOSE

138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional

18318 1T

143. Otros nombres

CLARIZA

150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional
8 56 26 T

155. Otros nombres

3 CéduladeCiudadania 1 31 0 1 4 2 8 6 2 1 O
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre
%‘ ACEVEDO |AVENDANO MARIA
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
8 8606000 6 3|9|BDOAUDIT SA
é 135. Fecha de nombramiento N
20220724 | 4 L
136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion
g Cédulade Ciudadania 1 3 |3 0 5 7 8 3 8 1
%_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido __1EPrimer hombre
% BEDOYA |GRAC|A _i(?ﬁMEN
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada
g 8606 0006 3| g |[BDO AUDIT/ S.A,
é 147. Fecha de nombramiento AN S
2015030 2] N
148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion
Cédulade Ciudadania 1 3 |6 0 4 0 5 5 5-3
152. Primer apellido 153. Segundo ‘apellido 7N 154. Primer nombre
% PINZON |QUINTERO NELLY
g 156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 DV | 158./Sociedad ofirma.designada

|
1<

159. Fecha de nombramiento

20221 zlo_sj_‘

4N

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM



r .o
Upic

Tecnologica de Colombia

Universidad Pedagogica y

DE COLOMBIA

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC
ORDENANZA 030 DE 2005

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA

ACREDITACION INSTITUCIONAL

QE ALTA CALIDAD

TICAMPUS

RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 ANOS

Numero Estampilla

7508370

Contratista:

SUDINCO SUCURSAL COLOMBIA

C.C. / Nit / Identificacion Contratista:

900815676

Objeto del Contrato

Proyecto:MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL
Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
(PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL

NI AT ARMMMEAITA NI~ NA\/A A A FAILRAAPAAA NI 1 A N AATIVIAAIARND

Contratante:

INSTITUTO

C.C./Nit/

dentificacion 800215807

Numero de Contrato: 973

Vigencia: 2021

$2329760110

Base Gravable

Tarifa: 1% del
valor neto de
cada contrato

$ 23,298,000.00

Fecha de Pago:

21/03/2024

PBX (57) 8 7405626 / 7436208

www.uptc.edu.co

En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co

Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyaca

Firmado digitalmente
por ESTAMPILLA
UPTC

Nombre de
reconocimiento (DN):
cn=ESTAMPILLA
UPTC, 0o=UPTC,
ou=UPTC,
email=verficacion.est
ampilla@uptc.edu.co,
c=CO

Fecha: 2024.03.21
15:29:07 -05'00'



Asunto: ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmacion #527642597 BANCOLOMBIA

2 ecollect <pagos@ecollect.co> 12:44 p.m. (hac
para clarraga, ingresos, control.pagoestampillas

Estas viendo un mensaje adjunto. Correo de PANAMERICANA VIAL no puede verificar la autenticidad de los mensajes adjuntos.

B Upic

Su transaccion fue APROBADA por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transaccion realizada en UPTC -
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA NIT 8918003301 .

Resumen de la Transaccion:
900815676

100000194 - Estampilla Pro-UPTC
106734794 Descargar aqui

527642597

21/03/2024 12:42:53 p.m.
BANCOLOMBIA
7508370 Descargar

Total Pagad $ 23,298,000.00
Detalle de la Transaccion:
100000194 - Estampilla Pro- 1 $ 23,298,000.00 copr
UPTC $23,298,000.00

La informacion aqui registrada es responsabilidad del usuario, ya que la estampilla es un
documento digital inico que no podra ser modificado, para garantizar su integridad. De
acuerdo a la Ordenanza 030 del 2005, el valor cancelado debe ser igual al 1% del valor total
del contrato en multiplos de mil. Cualquier inquietud escribir al correo
cartera.estampillas@uptc.edu.co.

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

@ ecollect

Seguro para ti ig



DANE = P

INFORMACION PARA TODOS es de todos de Colombia

ICCP - indices serie empalme segiin canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre = Noviembre Diciembre

Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78

Canasta General
Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26
Materiales 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20
Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43
Mano de obra 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56
Obras de explanacion 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21
Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,43
Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
Aceros y elementos metalicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28
Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30
Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,67

Fuente: DANE - Indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022
NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la

totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.
NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos

de obra, del afio 2021




A16.3 ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo

Codigo Codigo Codigo de Codigo de
grupos de | subclases CPC| tipologia de Tipologia de obra agregacion a
obra CPCV V20AC obra nivel de obra-
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11601
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11605
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11606
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11607
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11701
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11702
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11703
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11704
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11705
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11706
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11707
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11708
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11709
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11710
530201 53221 53221_11 Puentes 14101
530201 53221 53221_11 Puentes 14102
530201 53221 5322111 Puentes 14103
530201 53221 53221_11 Puentes 14104
530201 53221 5322111 Puentes 14105

Constructivo

Codigo Ponderacion 2021
Capitulo Capitulo constructivo al tipo de Enero Febrero Marzo | Abril Mayo Junio | Julio [ Agosto e | Octubre | Noviembre | Diciembre |

obra indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice
01 Preliminares y explanacion 22,06 100,73 101,15 101,42 101,50 101,86 102,09 102,72 102,92 102,98 103,14 103,21 103,28
02 Afirmados, subbases y bases 18,69 100,70 100,76 101,46 101,62 101,60 101,96 102,24 102,18 102,24 102,21 102,42 102,44
03 Pavimentos asfalticos / concreto 38,51 100,90 101,20 102,53 102,02 102,91 103,25 104,31 104,29 103,81 103,50 103,66 104,35
04 Estructuras hidraulicas y drenajes 7,09 101,50 103,14 103,95 105,33 106,53 107,48 108,56 109,28 108,78 108,61 109,16 109,42
05 Obras de urbanismo 0,96 100,69 101,17 101,67 102,42 102,53 102,97 104,54 104,39 104,56 104,88 104,98 105,35
06 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 4,07 101,36 101,84 102,86 104,40 105,05 105,45 107,62 107,99 108,14 108,36 108,49 108,95
07 Sefalizacion y control de transito 4,40 100,57 101,94 101,43 102,12 100,42 100,81 101,71 101,20 102,19 101,70 102,00 102,36
08 Transporte y sobre acarreos 422 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
01 Actividades preliminares y explanacion 13,81 100,34 100,52 100,67 100,81 100,80 101,11 101,67 101,81 101,84 101,86 101,95 101,97
02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y 12,21 100,53 100,66 100,88 101,10 101,13 101,44 101,75 101,84 101,87 101,93 102,04 102,07
03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfal 38,21 100,70 100,57 101,58 101,64 101,70 102,20 102,66 102,74 102,65 102,64 102,91 103,01
04 Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, ¢ 21,15 101,32 101,83 102,62 103,66 104,53 104,82 106,50 106,51 106,57 106,72 107,07 107,80
05 Estructuras hidraulicas y drenajes, redes hic 10,83 101,00 101,20 101,14 101,42 101,48 101,79 102,47 102,66 102,80 102,94 103,03 103,44
06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosan 0,92 100,91 101,62 102,77 104,10 104,73 106,49 110,05 110,63 110,61 111,04 111,64 111,97
07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios 125 101,20 101,80 101,80 102,26 102,61 103,45 104,03 103,95 104,26 104,70 105,30 105,74
08 Redes urbanas de servicios, sefalizacion ve 0,81 101,27 102,65 104,37 106,20 106,61 107,58 109,02 109,12 110,34 112,22 112,87 114,10
09 Estabilizacion de terreno 0,53 100,07 101,07 100,77 101,14 99,79 100,46 102,75 102,64 102,88 102,19 102,39 102,30
10 Senalizacion vertical y horizontal 0,28 100,86 101,30 101,62 102,42 102,86 103,28 104,32 104,58 105,16 105,35 105,73 106,31
01 Preliminares y cimentacion 592 100,85 101,08 100,80 100,77 100,62 100,98 101,33 101,36 101,43 101,39 101,29 101,57
02 Subestructura y cimentacion 51,10 101,47 102,05 101,77 102,07 102,36 102,62 103,15 103,28 102,95 102,53 102,34 102,82
03 Estructura, subestructura, superestructura, ' 26,65 101,74 102,73 103,17 104,61 105,54 105,86 107,21 107,54 107,16 106,76 106,77 107,49
04 Estructura, subestructura, superestructura, ' 15,73 101,10 101,28 101,15 100,84 101,07 101,66 102,16 102,31 102,10 101,90 101,84 102,58
05 Drenajes 0,60 101,70 103,58 103,40 104,83 104,68 106,80 107,13 106,83 107,30 108,76 112,13 112,43



A16.3 ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo

Codigo Codigo Codigo de Codigo de
grupos de | subclases CPC| tipologia de Tipologia de obra agregacion a
obra CPCV V20AC obra nivel de obra-
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11601
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11605
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11606
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11607
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11701
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11702
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11703
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11704
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11705
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11706
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11707
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11708
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11709
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11710
530201 53221 53221_11 Puentes 14101
530201 53221 53221_11 Puentes 14102
530201 53221 5322111 Puentes 14103
530201 53221 53221_11 Puentes 14104
530201 53221 5322111 Puentes 14105

Constructivo

Codigo Ponderacion 2022
Capitulo Capitulo constructivo al tipo de Enero Febrero Marzo | Abril Mayo Junio | Julio [ Agosto [ _Octubre [ Noviembre | Diciembre

obra indice indice indice indice indice indice | indice indice indice | indice indice | indice
01 Preliminares y explanacion 22,06 104,36 105,59 106,33 107,22 108,07 108,34 109,12 109,17 109,40 110,04 110,42 110,31
02 Afirmados, subbases y bases 18,69 103,71 104,89 105,19 105,76 106,58 107,02 108,07 107,64 107,83 108,53 108,73 108,89
03 Pavimentos asfalticos / concreto 38,51 106,80 109,36 110,34 113,44 114,11 113,62 116,71 116,86 116,76 118,63 119,18 118,60
04 Estructuras hidraulicas y drenajes 7,09 110,96 111,37 114,95 117,49 118,65 118,22 118,79 118,45 118,42 119,33 119,69 119,27
05 Obras de urbanismo 0,96 107,61 110,00 110,71 111,38 112,36 113,02 113,11 113,07 113,09 113,49 113,64 113,75
06 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 4,07 111,12 112,85 113,76 114,86 115,31 11513 116,29 116,39 116,82 118,44 118,64 118,22
07 Sefalizacion y control de transito 4,40 105,12 106,29 106,98 109,61 110,03 110,83 111,66 113,69 112,65 114,40 116,28 114,26
08 Transporte y sobre acarreos 422 101,56 101,84 102,77 103,21 104,21 104,62 105,41 105,48 105,50 105,53 105,53 105,74
01 Actividades preliminares y explanacion 13,81 103,10 103,92 104,37 104,92 105,80 106,17 107,02 107,08 107,34 108,12 108,23 108,31
02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y 12,21 103,19 104,21 104,66 105,02 105,77 106,24 106,97 106,91 107,15 107,55 107,66 107,83
03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfal 38,21 104,36 105,61 105,81 106,42 107,17 107,33 108,71 107,99 108,40 109,61 109,83 110,14
04 Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, ¢ 21,15 110,33 112,71 113,85 11572 115,83 115,44 116,92 116,79 117,11 118,71 119,28 118,69
05 Estructuras hidraulicas y drenajes, redes hic 10,83 105,32 106,97 107,88 108,45 109,03 109,59 110,47 110,85 111,03 111,82 111,98 111,83
06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosan 0,92 113,81 115,46 116,47 117,51 118,50 118,31 119,97 119,47 119,89 123,35 123,23 122,60
07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios 1,25 108,01 109,21 111,68 112,61 114,01 114,57 115,07 115,48 115,53 115,98 116,16 116,17
08 Redes urbanas de servicios, sefalizacion ve 0,81 118,30 119,72 121,41 122,30 120,39 120,98 121,34 122,81 123,17 123,90 124,59 124,76
09 Estabilizacion de terreno 0,53 104,77 106,01 105,66 107,47 108,32 108,52 110,25 111,22 110,70 114,17 115,23 113,26
10 Senalizacion vertical y horizontal 0,28 108,81 110,85 111,87 113,30 113,98 114,55 115,39 116,09 116,49 117,56 118,27 118,13
01 Preliminares y cimentacion 592 103,67 105,15 105,94 106,33 106,91 107,49 108,08 108,51 108,49 109,19 109,44 109,24
02 Subestructura y cimentacion 51,10 105,24 106,43 108,23 109,74 110,70 110,82 111,36 111,48 111,30 112,16 112,35 111,60
03 Estructura, subestructura, superestructura, ' 26,65 109,95 111,37 113,90 116,05 116,82 116,49 117,03 116,81 116,58 17,77 118,06 11741
04 Estructura, subestructura, superestructura, ' 15,73 105,35 107,06 108,69 110,41 111,48 111,70 113,46 113,98 114,03 115,39 115,54 115,29
05 Drenajes 0,60 114,35 11478 124,60 125,95 127,35 12841 129,61 130,01 130,16 130,58 130,85 130,67




A16.3 ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo

Codigo Codigo Codigo de Codigo de
grupos de | subclases CPC| tipologia de Tipologia de obra agregacion a
obra CPCV V20AC obra nivel de obra-
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11601
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11605
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11606
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11607
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11701
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11702
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11703
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11704
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11705
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11706
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11707
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11708
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11709
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11710
530201 53221 53221_11 Puentes 14101
530201 53221 53221_11 Puentes 14102
530201 53221 5322111 Puentes 14103
530201 53221 53221_11 Puentes 14104
530201 53221 5322111 Puentes 14105

Constructivo

Cédigo Ponderacion 2023
Capitulo Capitulo constructivo al tipo de Enero Febrero Marzo | Abril Mayo Junio | Julio [ Agosto e | Octubre | Noviembre | Diciembre

obra indice indice indice | indice indice indice | indice | indice indice | indice | indice indice
01 Preliminares y explanacion 22,06 115,70 118,02 118,78 119,53 119,90 119,90 120,71 121,04 121,17 121,51 121,72 121,82
02 Afirmados, subbases y bases 18,69 114,91 117,90 119,71 120,52 121,03 121,41 121,78 122,44 122,70 122,84 123,34 122,89
03 Pavimentos asfalticos / concreto 38,51 126,71 131,73 132,31 132,85 133,11 132,97 134,18 133,42 133,96 133,23 134,49 134,76
04 Estructuras hidraulicas y drenajes 7,09 123,17 125,08 125,23 125,48 125,47 125,22 124,87 124,32 123,49 123,81 123,93 123,96
05 Obras de urbanismo 0,96 121,13 12323 123,96 124,28 124,99 125,56 125,69 125,51 125,69 12571 125,70 125,75
06 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 4,07 123,30 125,51 125,76 126,98 127,02 126,73 127,04 126,46 126,50 126,17 126,11 126,38
07 Sefalizacion y control de transito 4,40 128,39 131,60 130,88 132,24 131,26 129,94 132,76 131,80 132,59 131,40 136,62 134,17
08 Transporte y sobre acarreos 422 108,97 111,19 111,67 113,11 115,59 116,31 116,41 117,92 118,35 119,30 119,68 119,69
01 Actividades preliminares y explanacion 13,81 112,38 114,97 115,79 116,83 117,88 118,14 118,34 119,07 119,29 119,85 120,17 120,12
02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y 12,21 112,20 115,00 116,10 117,02 117,88 118,27 118,40 119,06 119,31 119,65 119,83 119,71
03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfal 38,21 115,65 118,90 121,10 121,60 122,07 122,98 123,13 123,67 123,86 123,70 12343 123,25
04 Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, ¢ 21,15 125,27 128,61 129,15 129,33 129,72 129,74 129,77 129,23 129,65 129,11 129,72 130,01
05 Estructuras hidraulicas y drenajes, redes hic 10,83 118,39 121,11 121,82 122,79 123,04 123,27 123,88 123,83 123,99 123,77 123,71 123,98
06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosan 0,92 125,82 128,70 128,54 128,96 129,18 128,86 128,64 128,50 128,40 128,38 127,85 127,36
07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios 1,25 122,52 12528 125,52 12583 126,20 126,48 125,56 125,24 125,32 124,93 124,83 124,63
08 Redes urbanas de servicios, sefalizacion ve 0,81 128,23 129,86 130,64 130,27 130,06 130,50 130,20 130,19 130,08 129,68 129,50 129,70
09 Estabilizacion de terreno 0,53 124,44 128,01 127,27 128,64 127,94 126,82 129,14 128,58 128,98 128,64 132,06 130,12
10 Senalizacion vertical y horizontal 0,28 124,66 127,43 128,14 128,58 129,03 128,99 129,58 129,39 130,25 129,98 130,90 130,70
01 Preliminares y cimentacion 57 116,36 119,18 120,29 120,72 120,92 121,22 121,55 121,60 121,85 121,62 121,73 121,94
02 Subestructura y cimentacion 51,10 120,56 123,76 124,25 124,71 124,94 125,10 125,69 125,48 125,72 125,26 125,52 126,16
03 Estructura, subestructura, superestructura, ' 26,65 124,74 127,78 128,30 128,53 128,63 128,49 128,49 127,95 127,84 127,48 127,66 128,33
04 Estructura, subestructura, superestructura, ' 15,73 124,33 128,77 129,39 129,78 129,97 130,32 130,69 130,37 130,57 129,85 129,75 130,49
05 Drenajes 0,60 136,64 139,48 136,60 137,16 137,29 137,03 13517 134,10 134,08 133,93 134,45 132,33




A16.3 ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo

Codigo Codigo Codigo de Codigo de
grupos de | subclases CPC| tipologia de Tipologia de obra agregacion a
obra CPCV V20AC obra nivel de obra-
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11601
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11605
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11606
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11607
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11701
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11702
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11703
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11704
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11705
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11706
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11707
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11708
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11709
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11710
530201 53221 53221_11 Puentes 14101
530201 53221 53221_11 Puentes 14102
530201 53221 5322111 Puentes 14103
530201 53221 53221_11 Puentes 14104
530201 53221 5322111 Puentes 14105

Constructivo

Codigo Ponderacion 2024
Capitulo Capitulo constructivo al tipo de Enero
obra indice

01 Preliminares y explanacion 22,06 123,67
02 Afirmados, subbases y bases 18,69 125,30
03 Pavimentos asfalticos / concreto 38,51 138,39
04 Estructuras hidraulicas y drenajes 7,09 126,63
05 Obras de urbanismo 0,96 131,60
06 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 4,07 129,62
07 Sefalizacion y control de transito 4,40 141,61
08 Transporte y sobre acarreos 4,22 122,09
01 Actividades preliminares y explanacion 13,81 122,79
02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y 12,21 122,82
03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfal 38,21 125,28
04 Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, ¢ 21,15 133,08
05 Estructuras hidraulicas y drenajes, redes hic 10,83 128,19
06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosan 0,92 129,03
07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios 1,25 128,44
08 Redes urbanas de servicios, sefializacion ve 0,81 131,96
09 Estabilizacion de terreno 053 136,21
10 Senalizacion vertical y horizontal 0,28 13441
01 Preliminares y cimentacion 57 126,65
02 Subestructura y cimentacion 51,10 131,50
03 Estructura, subestructura, superestructura, ' 26,65 132,89
04 Estructura, subestructura, superestructura, ' 15,73 135,84
05 Drenajes 0,60 136,22
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