
973 DE 2021

% TIPO PAGO:

NUMERO DE 

ACTA O CUENTA 

DE COBRO

ANTICIPO _________

PAGO ANTICIPADO _________

X 33

DESEMBOLSO _________

OTRO

CUAL? _________________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO RUBRO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 165124 RUBRO No.C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Matrícula No: 1521917469 BOY

CONTRATO N°: 

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

RECURSO No.

PERIODO

ACTA DE OBRA     

ACTA DE INTERVENTORIA     

ACTA DE AJUSTE     1 al 29 de Febrero de 2024

PRESTACION DE SERVICIOS    

RECURSO No.

RECURSO No.

RECURSO No. 11 1.802.833.423$                                        

1.802.833.423$                                        

 

Firmado digitalmente 
por GUSTAVO 
GAMALIEL 
FERNANDEZ NIÑO



REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 32624  de fecha 2024-03-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número: 165124 Fecha Registro: 2024-03-08 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 46.287.128.713,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 46.287.128.713,00 Saldo x Obligar: 46.287.128.713,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 900815676 Razón Social: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO  S A  SUCURSAL COLOMBIANA Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 03141861828 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 35195494 Nombre: CATALINA  TELLEZ POSADA Cargo: DIRECTOR DE CONTRATACION

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: Fecha de 
Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de 

Comisión: Número: 973/2021 Tipo: CONTRATO 
DE OBRA Fecha: 2024-03-08

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

11-21  SUBDIRECCIÓN DE 
MODERNIZACIÓN DE 
CARRETERAS 
NACIONALES

C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 
ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA 
MEJORADA - 5. CONVERGENCIA 
REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE 
TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO 
DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA 
MULTIMODALIDAD

Nación 11 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

21.373.605.815,00 0,00

Total: 21.373.605.815,00 0,00 21.373.605.815,00 21.373.605.815,00

11-21  SUBDIRECCIÓN DE 
MODERNIZACIÓN DE 
CARRETERAS 
NACIONALES

C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 
ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA 
MEJORADA - 5. CONVERGENCIA 
REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE 
TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO 
DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA 
MULTIMODALIDAD

Nación 16 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

23.000.000.000,00 0,00

Total: 23.000.000.000,00 0,00 23.000.000.000,00 23.000.000.000,00

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema: 2024-03-13-1:38 p. m.

24-02-00

Mhjaolayac JAIME ARTURO OLAYA CAMACHOReporte Compromiso Presupuestal de Gasto 
Comprobante
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11-21  SUBDIRECCIÓN DE 
MODERNIZACIÓN DE 
CARRETERAS 
NACIONALES

C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 
ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA 
MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA 
REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE 
TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO 
DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA 
MULTIMODALIDAD

Nación 11 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

1.913.522.898,00 0,00

Total: 1.913.522.898,00 0,00 1.913.522.898,00 1.913.522.898,00

Objeto: VIGENCIAS FUTURAS CON 973/2021 PLAZO:102 MESES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ 
(PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2024-03-15 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2024-03-31 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2024-04-15 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2024-05-15 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2024-06-17 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2024-07-16 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2024-08-15 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2024-09-16 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2024-10-16 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2024-11-18 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2024-12-12 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2024-12-23 3.857.260.727,00 3.857.260.727,00 NINGUNO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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FECHA 15 4 24

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ PERIODO MES: feb/2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. -               ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 33 VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 973 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
  (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

Firma Firma Firma Firma

Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO Nombre: DIANA MARCELA PEREZ LIZCANO Nombre : LUIS JAIME DIAZ PEREZ

Matrícula No. 1521917469 BOY Matrícula No. 1521917469 BOY Matricula profesional No.: 70202 - 136686 Matrícula: 22202-273807

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

1.794.963.200$                      

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

22-abr-24

23-abr-24

ORDEN DE PAGO

 $                               1.802.833.423 Mil Ochocientos Dos Millones Ochocientos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Veintitrés Pesos M/Cte

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No.33 DEL PERIODO 1 al 29 de Febrero de 2024
(Indicar el periodo del Acta)

1 DE 1

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

900.815.676-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LUIS JAIME DIAZ PÉREZ  AUTORIZA EL PAGO A:
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

VALOR TOTAL A PAGAR:

GUSTAVO FERNANDEZ

24-abr-24

23-abr-24

GUSTAVO FERNANDEZ

 

Firmado 
digitalmente por 
GUSTAVO GAMALIEL 
FERNANDEZ NIÑO

 

Firmado digitalmente 
por GUSTAVO 
GAMALIEL FERNANDEZ 
NIÑO

 

Firmado 
digitalmente por 
GUSTAVO GAMALIEL 
FERNANDEZ NIÑO

 

Firmado digitalmente 
por GUSTAVO 
GAMALIEL 
FERNANDEZ NIÑO

02-05-2024

Diana M. Perez

Usuario
Sello

Usuario
Sello

Administrador
Texto escrito a máquina
07/05/24		         Luis Diaz
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SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: feb-24 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 33 (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25 DE JUNIO 2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE AGOSTO DE 2029

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA VALOR INICIAL (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

VALOR BÁSICO

VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR 

(10,00%)

VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR

ÍNDICE MES DE 

CIERRE DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN                             

Mes y Año 

utilizado Febrero 

de 2021           

ÍNDICE MES 

DESEMBOLSO 

ANTICIPO INVIAS  

Mes y Año utilizado 

Diciembre 2021

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            

Mes y Año 

Utilizado    

Diciembre 2021

FACTOR 

DE AJUSTE                            

FACTOR DE 

AJUSTE                           

VALOR AJUSTADO ANTES DEL 

GIRO DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 

POSTERIOR AL 

GIRO DEL ANTICIPO

 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

382.755.323$           38.275.532$            344.479.791$             101,14 103,21 103,21 1,02047 1,0000 390.590.324$                                    344.479.791$           390.590.324$              7.835.001$                                      123.385.403$               

2.731.522.095$        273.152.210$          2.458.369.885$          100,76 102,43 102,43 1,01657 1,0000 2.776.783.416$                                 2.458.369.885$        2.776.783.416$           45.261.321$                                    217.416.821$               

166.898.251$           16.689.825$            150.208.426$             100,39 100,89 100,89 1,00498 1,0000 167.729.404$                                    150.208.426$           167.729.404$              831.153$                                         28.437.900$                 

109.451.569$           10.945.157$            98.506.412$               103,72 108,28 108,28 1,04396 1,0000 114.263.060$                                    98.506.412$             114.263.060$              4.811.491$                                      77.696.866$                 

884.322.153$           88.432.215$            795.889.938$             101,91 104,30 104,30 1,02345 1,0000 905.059.507$                                    795.889.938$           905.059.507$              20.737.354$                                    159.835.752$               

89.388.062$             8.938.806$              80.449.256$               101,21 99,33 99,33 0,98142 1,0000 87.727.232$                                      80.449.256$             87.727.232$                (1.660.830)$                                     (18.464.313)$               

1.428.370.799$        142.837.080$          1.285.533.719$          100,13 104,67 104,67 1,04534 1,0000 1.493.133.131$                                 1.285.533.719$        1.493.133.131$           64.762.332$                                    1.521.332.940$            

5.792.708.252$        579.270.825$          5.213.437.427$          5.935.286.074$                                 5.213.437.427$        5.935.286.074$           142.577.822$                                   2.109.641.369$            

VALOR AJUSTE 142.577.822$                                   2.109.641.369$            

PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,00% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 625.149$                                         9.249.966$                  

VALOR TOTAL 143.202.971$                                   2.118.891.335$            

AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN PESADA

Ajuste 

grandes 

partidas de 

pago, 

empleando 

los ICCP, 

descontand

o Cemento 

asfáltico del 

básico de 

obra a 

ajustar 

sobre el 

grupo 7

GRUPO DE AJUSTE

VALOR AJUSTES 

ACUMULADOS 

TOTALES             

(Incluye valor ajuste 

presente mes)

1 -Obras de Explanación

2 -Sub-bases y bases

3 -Transporte de materiales

4 -Aceros y elementos metálicos

5 -Concretos, morteros y obras varias

6 -Concreto para estructura de puentes

7 -Pavimentaciones con asfalto, 

pinturas, geotextiles

TOTALES

406.967.087.388,00$                                                              

DATOS ESPECÍFICOS

77.549.163.559,00$                                                                      

82.559.929.952,00$                                                                      

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ -

PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN

VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

(Indique día/mes/año)

N/A N/A

(Indique día/mes/año)

358.871.764.334,00$                                      

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

48.095.323.054,00$                                                                  

(Según contrato principal)

UNIDAD EJECUTORA:

973 DE 2021 102 MESES 99 MESES

(Indique número y año)

OBJETO:

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE CON (Ia)

SI NO

PÁGINA 1 DE 4



FECHA 15 4 24

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE CON (Ia)

SI NO

VALOR BÁSICO

VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR 

(10,00%)

VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR

ÍNDICE MES DE 

CIERRE DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN                             

Mes y Año 

utilizado Diciembre 

de 2021           

ÍNDICE MES 

DESEMBOLSO 

ANTICIPO INVIAS  

Mes y Año utilizado 

Noviembre 2022    

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            

Mes y Año 

Utilizado Febrero 

2024

FACTOR 

DE AJUSTE                            

FACTOR DE 

AJUSTE                           

VALOR AJUSTADO ANTES DEL 

GIRO DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 

POSTERIOR AL 

GIRO DEL ANTICIPO

 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

382.755.323$           38.275.532$            344.479.791$             103,28 110,42 125,44 1,06913 1,13603 409.215.198$                                    391.339.377$           456.074.784$              73.319.461$                                    720.015.751$               

3.041.153.867$        304.115.387$          2.737.038.480$          102,44 108,73 127,23 1,06140 1,17015 3.227.880.714$                                 3.202.745.577$        3.693.587.811$           652.433.944$                                   2.420.381.522$            

1.041.565.827$        104.156.583$          937.409.244$             104,35 119,18 140,02 1,14212 1,17486 1.189.593.162$                                 1.101.324.624$        1.353.508.542$           311.942.715$                                   5.637.906.926$            

1.034.867.491$        103.486.749$          931.380.742$             109,42 119,69 128,48 1,09386 1,07344 1.132.000.154$                                 999.781.344$           1.200.400.756$           165.533.265$                                   941.139.713$               

-$                         -$                            -$                               105,35 113,64 134,15 1,07869 1,18048 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 -$                             

36.079.431$             3.607.943$              32.471.488$               108,95 118,64 131,14 1,08894 1,10536 39.288.336$                                      35.892.684$             42.709.532$                6.630.101$                                      107.208.993$               

-$                         -$                            -$                               102,36 116,28 141,36 1,13599 1,21569 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 168.757.457$               

166.898.251$           16.689.825$            150.208.426$             100,89 105,53 123,42 1,04599 1,16953 174.573.902$                                    175.673.260$           200.038.736$              33.140.485$                                    571.938.465$               

5.703.320.190$        570.332.019$          5.132.988.171$          6.172.551.466$                                 5.906.756.866$        6.946.320.161$           1.242.999.971$                                10.567.348.827$          

VALOR AJUSTE 1.242.999.971$                                10.567.348.827$          

PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,00% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 5.450.076$                                      46.333.760$                 

VALOR TOTAL 1.248.450.047$                                10.613.682.587$          

VALOR BÁSICO

VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR 

(10,00%)

VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR

ÍNDICE MES DE 

CIERRE DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN                             

Mes y Año 

utilizado Diciembre 

de 2021           

ÍNDICE MES 

DESEMBOLSO 

ANTICIPO INVIAS  

Mes y Año utilizado 

Noviembre 2022    

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            

Mes y Año 

Utilizado Febrero 

2024

FACTOR 

DE AJUSTE                            

FACTOR DE 

AJUSTE                           

VALOR AJUSTADO ANTES DEL 

GIRO DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 

POSTERIOR AL 

GIRO DEL ANTICIPO

 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

-$                         -$                            -$                               101,97 108,23 124,20 1,06139 1,14756 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 99.068$                       

-$                         -$                            -$                               102,07 107,66 124,51 1,05477 1,15651 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 -$                             

-$                         -$                            -$                               103,01 109,83 127,69 1,06621 1,16261 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 78.524.919$                 

-$                         -$                            -$                               107,80 119,28 135,06 1,10649 1,13229 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 -$                             

-$                         -$                            -$                               103,44 111,98 129,88 1,08256 1,15985 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 28.620.368,00$            

-$                         -$                            -$                               111,97 123,23 130,63 1,10056 1,06005 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 -$                             

-$                         -$                            105,74 116,16 130,61 1,09854 1,12440 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 -$                             

-$                         -$                            114,10 124,59 132,74 1,09194 1,06541 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 -$                             

-$                         -$                            -$                               102,30 115,23 136,86 1,12639 1,18771 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 -$                             

-$                         -$                            -$                               106,31 118,27 135,67 1,11250 1,14712 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 -$                             

-$                         -$                         -$                           -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 107.244.355$               

VALOR AJUSTE -$                                                     107.244.355$               

PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,00% (%) (tres decimales)    VALOR IVA -$                                                     470.225$                     

VALOR TOTAL -$                                                     107.714.580$               

TOTALES

11707. Redes hidrosanitarias, urbanas

de servicios y señalización vertical y

horizontal

11708. Redes urbanas de servicios,

señalización vertical y horizontal

Ajuste 

grandes 

partidas de 

pago, 

empleando 

los ICOCIV, 

descontand

o Cemento 

asfáltico del 

básico de 

obra a 

ajustar 

sobre el 

grupo 3

11703. Estructura de pavimiento,

pavimentos asfalticos / concreto,

afirmado, subbase y bases

11704. Obras geotécnicas, mitigación

ambiental, estructuras hidráulicas y

drenajes, estructura de pavimento y

espacio público

11705. Estructuras hidráulicas y

drenajes, redes hidro sanitarias,

señalización de obra, espacio público,

señalización y control de transito

11706. Redes urbanas de servicios,

redes hidrosanitarias, estructuras

hidráulicas y drenajes y señalización de

obra

11709. Estabilización de terreno

11710. Señalización vertical y

horizontal

AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES VIAS INTERURBANAS

Ajuste 

grandes 

partidas de 

pago, 

empleando 

los 

ICOCIV, 

descontan

do 

Cemento 

asfáltico 

del básico 

de obra a 

ajustar 

sobre el 

grupo 3

GRUPO DE AJUSTE

VALOR AJUSTES 

ACUMULADOS 

TOTALES             

(Incluye valor ajuste 

presente mes)

11601. Preliminares y explanación

11602. Afirmados, subbases y bases

11603. Pavimentos asfalticos /

concreto

11604. Estructuras hidráulicas y

drenajes

11605. Obras de urbanismo

11606. Obras geotécnicas y mitigación

ambiental

11607. Señalización y control de

transito

11608. Transporte y sobre acarreos

TOTALES

AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES VIAS URBANAS

GRUPO DE AJUSTE

VALOR AJUSTES 

ACUMULADOS 

TOTALES             

(Incluye valor ajuste 

presente mes)

11701. Actividades preliminares y

explanación

11702. Movimiento de tierras, afirmado, 

subbase y base
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FECHA 15 4 24

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE CON (Ia)

SI NO

VALOR BÁSICO

VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR 

(10,00%)

VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR

ÍNDICE MES DE 

CIERRE DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN                             

Mes y Año 

utilizado Diciembre 

de 2021           

ÍNDICE MES 

DESEMBOLSO 

ANTICIPO INVIAS  

Mes y Año utilizado 

Noviembre 2022    

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            

Mes y Año 

Utilizado Febrero 

2024

FACTOR 

DE AJUSTE                            

FACTOR DE 

AJUSTE                           

VALOR AJUSTADO ANTES DEL 

GIRO DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 

POSTERIOR AL 

GIRO DEL ANTICIPO

 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

-$                         -$                         -$                           101,57 109,44 128,32 1,07748 1,1725 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 97.556.037$                 

89.388.062$             8.938.806$              80.449.256$               102,82 112,35 133,63 1,09269 1,1894 97.673.441$                                      95.687.150$             112.911.335$              23.523.273$                                    203.584.546$               

-$                         -$                         -$                           107,49 118,06 134,79 1,09833 1,1417 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 42.522.984$                 

-$                         -$                         -$                           102,58 115,54 137,80 1,12634 1,1927 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 -$                             

-$                         -$                         -$                           112,43 130,85 139,04 1,16384 1,0626 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 -$                             

89.388.062$             8.938.806$              80.449.256$               97.673.441$                                      95.687.150$             112.911.335$              23.523.273$                                    343.663.567$               

VALOR AJUSTE 23.523.273$                                    343.663.567$               

PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,00% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 103.141$                                         1.506.833$                  

VALOR TOTAL 23.626.414$                                    345.170.400$               

VALOR BÁSICO

VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR 

(10,00%)

VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR

ÍNDICE MES DE 

CIERRE DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN                             

Mes y Año 

utilizado Diciembre 

de 2021           

ÍNDICE MES 

DESEMBOLSO 

ANTICIPO INVIAS  

Mes y Año utilizado 

Noviembre 2022    

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            

Mes y Año 

Utilizado Febrero 

2024

FACTOR 

DE AJUSTE                            

FACTOR DE 

AJUSTE                           

VALOR AJUSTADO ANTES DEL 

GIRO DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 

POSTERIOR AL 

GIRO DEL ANTICIPO

 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

-$                             

-$                             

455.246.209$           45.524.621$            409.721.588$             1.638.210$          2.908.786$               3.141.489$          1,77559 1,08000 808.330.616$                                    442.499.315$           841.108.343$              385.862.134$                                   8.399.347.946$            

-$                             

-$                             

-$                             

-$                             

, -$                             

455.246.209$           45.524.621$            409.721.588$             808.330.616$                                    442.499.315$           841.108.343$              385.862.134$                                   8.399.347.946$            

VALOR AJUSTE 385.862.134$                                   8.399.347.946$            

PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,00%  (tres decimales) VALOR IVA 1.691.857$                                      36.827.910$                 

VALOR TOTAL 387.553.991$                                   8.436.175.856$            

Ajuste 

grandes 

partidas de 

pago, 

empleando 

los 

ICOCIV, 

descontan

do 

Cemento 

asfáltico 

del básico 

de obra a 

ajustar 

sobre el 

grupo 3

14101. Preliminares y cimentación

14102. Subestructura y cimentación

14103. Estructura, subestructura,

superestructura, y andenes

14104. Estructura, subestructura,

superestructura, y andenes

14105. Drenajes

TOTALES

AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PUENTES

GRUPO DE AJUSTE

VALOR AJUSTES 

ACUMULADOS 

TOTALES             

(Incluye valor ajuste 

presente mes)

11604. Estructuras hidráulicas y

drenajes

11605. Obras de urbanismo

11606. Obras geotécnicas y mitigación

ambiental

11607. Señalización y control de

transito

11608. Transporte y sobre acarreos

TOTALES

AJUSTE INCREMENTO ASFALTO 

Ajuste  

Cemento 

asfáltico, 

empleando 

precios de 

referencia 

Ecopetrol

GRUPO DE AJUSTE

VALOR AJUSTES 

ACUMULADOS 

TOTALES             

(Incluye valor ajuste 

presente mes)

11601. Preliminares y explanación

11602. Afirmados, subbases y bases

11603. Pavimentos asfalticos /

concreto
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FECHA 15 4 24

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE CON (Ia)

SI NONOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO 1.794.963.200$                                21.527.246.064$          

VALOR IVA 7.870.223$                                      94.388.694$                 

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 1.802.833.423$                                21.621.634.758$          

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:

NOMBRE: ANDRÉS EDUARDO RAMÓN VELÁSTEGUI Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA INTERVENTORÍA:  CONSORCIO ECOVISION - 188

Matrícula No. : R2024009117 Matrícula No. : N/A

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Mil Ochocientos Dos Millones Ochocientos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Veintitrés Pesos M/Cte

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la

fecha de inicio del contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalización de la minuta contractual en que se pacte, según el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV – 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el

correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

VALOR IVA -$                                                            

 $                                            1.794.963.200 

 $                                        1.802.833.423 

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

*VALOR AJUSTE -$                                                            

*VALOR TOTAL AJUSTE -$                                                            
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Contrato N° 973 DE 2021 Contratista: 

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

33 Valor básico $   ___________________Período: 1 al 29 de Febrero de 2024

Ítem

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 -$                           

2 4.767.553$                

3 398.698.825$           

4 55.966.426$              

5 38.357.130$              

6

7

497.789.934$           

BOYACÁ VALOR CON IVA

-$                           

546.546.160$           

159.458.308$           

-$                           

341.461.000$           

-$                           

-$                           

-$                           

398.277.460$           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

55.966.426$              

10.846.119$              

7.905.324$                

-$                           

-$                           

271.096.372$           

11.276.254$              

-$                           

-$                           

-$                           

1.802.833.423$        

N.A. VALOR CON IVA

N.A. VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

Nombre ANDRÉS EDUARDO RAMÓN VELÁSTEGUI Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Matrícula: R2024009117 Matrícula: N/A

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO 

S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 

188

TOTAL DEPARTAMENTO 3

NIT DEPARTAMENTO  3

TOTAL DEPARTAMENTO 2

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 1 : BOYACÁ 1.794.963.200$            

800049508-3 Páez Boyacá -$                               

800029660-1 Miraflores Boyacá -$                               

800099390-5 Berbeo Boyacá -$                               

891801770-3 Rondón Boyacá 269.912.908$               

891802106-7 Zetaquirá Boyacá 11.227.028$                 

891801280-6 Ramiriquí Boyacá -$                               

 891801988-1 Ciénaga Boyacá -$                               

800015909-7 Soracá Boyacá 10.798.771$                 

800023383-7 Boyacá Boyacá 7.870.814$                   

 800019277-9 Sora Boyacá -$                               

891800846-1 Tunja Boyacá 55.722.106$                 

 800016757-9 Samacá Boyacá -$                               

891802089-1 Cucaita Boyacá -$                               

800030988-1 Sutamarchán Boyacá -$                               

800019846-1 Sáchica Boyacá -$                               

891800475-0 Chiquinquirá Boyacá 396.538.790$               

800028436-1 Tinjacá Boyacá -$                               

 800099721-1 Briceño Boyacá -$                               

 891801796-4 Caldas Boyacá -$                               

891801368-5 Pauna Boyacá 339.970.361$               

800024789-8 Maripí Boyacá -$                               

891801362-1 Otanche Boyacá 158.762.196$               

891801369-2 San Pablo de Borbur Boyacá -$                               

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA

891800466-4 Puerto Boyacá Boyacá 544.160.226$               

891800466-4 Puerto Boyacá Boyacá -$                               

TOTALES 1.305.043.489$           -$                       1.802.833.423$            

6009 Tunja - Páez 262.766.939,00$         -$                       301.124.069$               

6007 Otanche - Chiquinquirá 341.039.635,00$         -$                       739.738.460$               

6008 Chiquinquirá - Tunja -$                             -$                       55.966.426$                 

45BY01 45BY01 -$                             -$                       -$                               

6006 Dos y Medio - Otanche 701.236.915,00$         -$                       706.004.468$               

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (código 

vía)

Denominación  (Carretera - Puente-

Túnel) 

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

Valor incluido IVA 

Estudios diseños
Subtotal

Objeto del Contrato:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 

TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

Acta de ajuste N°: 1.794.963.200

Valor Incluido IVA $ 1.802.833.423

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. 

SUCURSAL COLOMBIANA

PROCESO GESTION FINANCIERA CÓDIGO AFIN-FR-5

VERSIÓN 1



FECHA 15 4 24

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

MES INFORME MENSUAL: feb-24 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

(No.734022) C-2401-0600-74-0-

2401008-02
11 15.128.000.000$        -$                                         

(No.1064522) C-2401-0600-74-

0-2401023-02
20 19.272.000.000$        -$                                             

(No.1281622) C-2401-0600-74-

0-2401023-02
20 659.136.054$            

(No.1281622) C-2401-0600-74-

0-2401008-02
20 68.375.062$              

(No.185323) C-2401-0600-74-0-

2401008-02
11 35.498.884.651$        -$                                             

(No.185323) C-2401-0600-74-0-

2401023-02
11 1.530.818.319$         -$                                             

(No.165124) C-2401-0600-74-

51102D-2401008-02
11 21.373.605.815$        2.034.308.978$                         

(No.165124) C-2401-0600-74-

51102D-2401008-02
16 23.000.000.000$        23.000.000.000$                       

(No.165124) C-2401-0600-74-

51102D-2401023-02
11 1.913.522.898$         -$                                             

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 Parcial jun-21 -$                                   -$                                   -$                              -$                              -$                              4.628.712.871$         358.871.764.334$                     110840 25/11/2021 X

1 Ajustes jun-21 -$                                   -$                                   -$                              -$                              -$                              4.628.712.871$         358.871.764.334$                     127279 29/12/2021 X

2 Parcial jul-21 37.925.826$                    166.290$                        38.092.116$              -$                              38.092.116$              4.590.620.755$         358.833.672.218$                     110840 25/11/2021 X

3 Parcial ago-21 333.579.546$                  20.673.810$                    354.253.356$            -$                              354.253.356$            

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-

02 Fecha:(25/05/2021) Y (No.425821) C-

2401-0600-74-0-2401008-02  

Fecha:(25/05/2021) 

4.236.367.399$         358.479.418.862$                     118914 18/12/2021 X

2 Ajustes jul-21 520.861$                        2.284$                            523.145$                   -$                              523.145$                   
 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(25/05/2021) 
4.235.844.254$         358.478.895.717$                     127279 01/03/2022 X

4 Parcial sep-21 713.711.394$                  13.799.722$                    727.511.116$            -$                              727.511.116$            

 (No.1281622) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 Fecha:(12/12/2022) Y 

(No.1281622) C-2401-0600-74-0-2401008-

02  Fecha:(12/12/2022) 

3.508.333.138$         357.751.384.601$                     15560 24/02/2023 X

3 Ajustes ago-21 2.763.334$                     12.116$                          2.775.450$                -$                              2.775.450$                3.505.557.688$         357.748.609.151$                     127277 07/03/2022 X

5 Parcial oct-21 246.010.585$                  1.078.662$                     247.089.247$            -$                              247.089.247$            3.258.468.441$         357.501.519.904$                     18976 01/03/2022 X

4 Ajustes sep-21 16.117.547$                    70.669$                          16.188.216$              -$                              16.188.216$              3.242.280.225$         357.485.331.688$                     127281 24/02/2022 X

1 Anticipo nov-21 -$                                   -$                                   -$                              -$                              -$                              2.185.885.000$         
 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(25/05/2021) 
1.056.395.225$         357.485.331.688$                     109706 24/11/2021 X

6 Parcial nov-21 968.880.492$                  4.248.168$                     973.128.660$            486.378.007$            486.750.653$            1.699.506.993$         

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-

02 Fecha:(25/05/2021) Y (No.425821) C-

2401-0600-74-0-2401008-02  

Fecha:(25/05/2021) 

569.644.572$            356.512.203.028$                     125885 28/12/2021 X

5 Ajustes oct-21 4.420.226$                     19.381$                          4.439.607$                -$                              4.439.607$                1.699.506.993$         565.204.965$            356.507.763.421$                     19054 01/03/2022 X

6 Ajustes Provisional nov-21 22.581.721$                    99.012$                          22.680.733$              -$                              22.680.733$              1.699.506.993$         542.524.232$            356.485.082.688$                     20957 07/03/2022 X

7 Parcial dic-21 2.061.141.235$               166.324.583$                  2.227.465.818$         1.699.476.993$         527.988.825$            30.000$                     14.535.407$              354.257.616.870$                     125896 28/12/2023 X

7 Ajustes Provisional dic-21 13.303.929$                    58.333$                          13.362.262$              -$                              13.362.262$              30.000$                     1.173.145$                354.244.254.608$                     21007 07/03/2022 X

1

4.508.775.371$         

24.314.547.683$        

1.204.974.344$         659.136.054$                           

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(25/05/2021) 

VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA DE

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 

CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y 

LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

PÁGINA

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO

(No.425821) C-2401-0600-74-0-

2401023-02
54 NACIÓN PRINCIPAL

Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

Anticipo Amortizado 

Acta

Valor Total Pagado 

Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 

Amortizar
No. de Registro y fecha

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 

BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

-$                                             

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 

BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

11

11

NACIÓN

NACIÓN

PRINCIPAL

PRINCIPAL

28.823.323.054
(No.1063421) C-2401-0600-74-

0-2401008-02

54

839.159.735$            

3.423.738.527$         68.375.062$                             

-$                                             

-$                                             

-$                                             

(No.153422) C-2401-0600-74-0-

2401023-02

20

NACIÓN

PROPIOS

ADICIÓN No 1

ADICIÓN No 1

8.015.328.690

NACIÓN PRINCIPAL

-$                                             

7.176.168.955$         

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

(No.425821) C-2401-0600-74-0-

2401008-02
54 NACIÓN PRINCIPAL

(No.153422) C-2401-0600-74-0-

2401008-02

4.628.712.871

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 

BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

15.128.000.000

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 

BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

19.272.000.000

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 

BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

PROPIOS ADICIÓN No 2

PROPIOS

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 

BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

727.511.116

PROPIOS

VIGENCIA EXPIRADA 2021

RP 425821

37.029.702.970

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 

BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

46.287.128.713

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 

BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

NACIÓN PRINCIPAL

NACIÓN PRINCIPAL

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(25/05/2021) 

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-

02 Fecha:(25/05/2021) 

TOTAL

406.967.087.388,00$                                                                               

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No. Tipo de Acta Mes/Año de Ejecución Valor Acta sin IVA Saldo del Contrato

No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS

Indicar pago según 

reporte SIIF Observaciones
Saldo Registro 

Presupuestal

3

 $                     25.034.308.978$     112.897.067.585   



FECHA 15 4 24

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

MES INFORME MENSUAL: feb-24 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA DE

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 

CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y 

LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

PÁGINA

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

6 Ajustes nov-21 -$                                   -$                                   -$                              -$                              30.000$                     15.128.000.000$        383.067.577.662$                     X

7 Ajustes dic-21 1.602.624$                     7.027$                            1.609.651$                -$                              1.609.651$                30.000$                     15.126.390.349$        383.065.968.011$                     141611 12/02/2023 X

8 Parcial ene-22 901.929.125$                  3.954.612$                     905.883.737$            30.000$                     905.853.737$            -$                              7.109.474.953$         382.160.084.274$                     41446 02/05/2022 X

9 Parcial feb-22 1.144.639.720$               5.018.805$                     1.149.658.525$         1.149.658.525$         -$                              5.959.816.428$         381.010.425.749$                     51700 24/05/2022 X

10 Parcial mar-22 496.373.075$                  2.176.405$                     498.549.480$            498.549.480$            -$                              5.461.266.948$         380.511.876.269$                     52535 25/5/2022 X

2 Anticipo abr-22 4.508.775.371$         
 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/12/2021) 
5.461.266.948$         380.511.876.269$                     12834810/02/2022 X

11 Parcial abr-22 1.419.520.822$               6.224.053$                     1.425.744.875$         298.099.373$            1.127.645.502$         4.210.675.998$         
 (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(01/02/2022) 
4.333.621.446$         379.086.131.394$                     66910 29/06/2022 X

2
Reserva Presupuestal 

2021 (Anticipo)
24.314.547.683$        28.648.169.129$        377.056.948.405$                     X

8 Ajustes Provisional ene-22 58.964.704$                    258.538$                        59.223.242$              59.223.242$              4.210.675.998$         28.588.945.887$        379.026.908.152$                     131000 03/12/2022 X

9 Ajustes Provisional feb-22 88.985.072$                    390.165$                        89.375.237$              89.375.237$              4.210.675.998$         28.499.570.650$        378.937.532.915$                     131001 05/12/2022 X

12 Parcial may-22 1.860.787.403$               19.797.107$                    1.880.584.510$         390.765.355$            1.489.819.155$         3.819.910.643$         
 (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(01/02/2022) 
27.009.751.495$        377.056.948.405$                     89194 24/08/2022 X

13 Parcial jun-22 437.853.878$                  2.224.230$                     440.078.108$            92.014.750$              348.063.358$            3.727.895.893$         26.661.688.137$        376.616.870.297$                     94992 08/09/2022 X

10 Ajustes Provisional mar-22 42.702.732$                    187.235$                        42.889.967$              42.889.967$              3.727.895.893$         26.618.798.170$        376.573.980.330$                     131004 03/12/2022 X

11 Ajustes Provisional abr-22 113.376.511$                  497.112$                        113.873.623$            113.873.623$            3.727.895.893$         26.504.924.547$        376.460.106.707$                     1063421 14/12/2022 X

14 Parcial jul-22 1.296.021.421$               5.682.555$                     1.301.703.976$         272.164.498$            1.029.539.478$         3.455.731.395$         25.475.385.069$        394.430.402.731$                     103063 29/09/2022 X

15 Parcial ago-22 2.212.804.286$               18.926.677$                    2.231.730.963$         110.640.214$            2.121.090.749$         3.345.091.181$         23.354.294.320$        392.198.671.768$                     109838 11/10/2022 X

16 Parcial sep-22 2.273.657.335$               9.969.113$                     2.283.626.448$         26.147.059$              2.257.479.389$         3.318.944.122$         21.096.814.931$        389.915.045.320$                     115403 29/10/2022 X

17 Parcial oct-22 2.320.920.585$               21.063.962$                    2.341.984.547$         26.690.587$              2.315.293.960$         3.292.253.535$         

 (No.425821)  C-2401-0600-74-0-2401008-

02  Fecha:(25/05/2021) y (No.1063421) C-

2401-0600-74-0-2401008-02 

Fecha:(23/12/2021)  

18.782.694.116$        387.573.060.773$                     130996 05/12/2022 X

8 Ajustes Definitiva ene-22 61.550.880$                    269.877$                        61.820.757$              61.820.757$              18.720.873.359$        387.511.240.016$                     142114 27/12/2022 X

9 Ajustes Definitiva feb-22 93.085.743$                    408.145$                        93.493.888$              93.493.888$              18.627.379.471$        387.417.746.128$                     142120 27/12/2022 X

10 Ajustes Definitiva mar-22 50.152.833$                    219.901$                        50.372.734$              50.372.734$              18.577.006.737$        387.367.373.394$                     142125 27/12/2022 X

11 Ajustes Definitiva abr-22 210.628.155$                  923.523$                        211.551.678$            211.551.678$            18.365.455.059$        387.155.821.716$                     142129 27/12/2022 X

12 Ajustes Definitiva may-22 418.036.113$                  1.832.928$                     419.869.041$            419.869.041$            17.945.586.018$        386.735.952.675$                     137218 29/12/2022 X

13 Ajustes Definitiva jun-22 99.327.588$                    435.513$                        99.763.101$              99.763.101$              17.845.822.917$        386.636.189.574$                     137467 29/12/2022 X

14 Ajustes Definitiva jul-22 411.799.277$                  1.805.581$                     413.604.858$            413.604.858$            17.432.218.059$        386.222.584.716$                     137464 29/12/2022 X

15 Ajustes Definitiva ago-22 689.270.316$                  3.022.185$                     692.292.501$            692.292.501$            16.739.925.558$        385.530.292.215$                     137452 29/12/2022 X

3 Anticipo 18.558.374.709$        

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/12/2021) y 

(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(05/07/2022) 

13.307.941.198$        385.530.292.215$                     112144 08/11/2022 X

18 Parcial nov-22 3.078.412.249$               13.497.654$                    3.091.909.903$         35.401.741$              3.056.508.162$         21.815.226.503$        10.251.433.036$        382.438.382.312$                     137395 29/12/2022 X

16 Ajustes Definitiva sep-22 519.313.870$                  2.276.992$                     521.590.862$            521.590.862$            9.729.842.174$         381.916.791.450$                     137429 29/12/2022 X

17 Ajustes Definitiva oct-22 412.986.755$                  1.810.788$                     414.797.543$            414.797.543$            9.315.044.631$         381.501.993.907$                     137425 27/12/2022 X

18 Ajustes Provisional nov-22 943.049.453$                  4.134.909$                     947.184.362$            947.184.362$            8.367.860.269$         380.554.809.545$                     137420 29/12/2022 X

19 Parcial dic-22 7.276.375.355$               41.402.139$                    7.317.777.494$         416.936.308$            6.900.841.186$         21.398.290.195$        

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/12/2021)

(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(01/02/2022)

(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401023-

02 Fecha:(01/02/2022)

(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(05/07/2022) 

1.467.019.083$         373.237.032.051$                     142142 27/12/2022 X

19 Ajustes Provisional dic-22 2.507.310.935$               10.993.594$                    2.518.304.529$         2.518.304.529$         18.220.714.554$        370.718.727.522$                     145010 19/02/2023 X

20 Parcial ene-23 2.177.679.024$               9.548.285$                     2.187.227.309$         124.781.008$            2.062.446.301$         21.273.509.187$        
 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 Fecha:(28/09/2022) 
16.158.268.253$        368.531.500.213$                     21590 09/03/2023 X

Anticipo 4 5.756.172.974$         
 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 Fecha:(28/09/2022) 
10.402.095.279$        368.531.500.213$                     143093 01/02/2023 X

21 Parcial feb-23 4.055.527.522$               17.781.928$                    4.073.309.450$         297.270.167$            3.776.039.283$         26.732.411.994$        
 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 Fecha:(28/09/2022) 
6.626.055.996$         364.458.190.763$                     28010 23/03/2023 X

22 Parcial mar-23 3.804.577.283$               21.984.897$                    3.826.562.180$         302.080.472$            3.524.481.708$         26.430.331.522$        
 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 Fecha:(28/09/2022) 
3.101.574.288$         360.631.628.583$                     44790 29/05/2023 X

20
 Ajustes Definitiva 

N°18, 19 y 20 
ene-23 380.013.289$                  1.666.212$                     381.679.501$            381.679.501$            

 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 Fecha:(28/09/2022) 
2.719.894.787$         360.249.949.082$                     49886 04/06/2023 X

21 Ajustes Definitiva feb-23 755.951.273$                  3.314.556$                     759.265.829$            759.265.829$            
 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 Fecha:(28/09/2022) 
1.960.628.958$         359.490.683.253$                     56695 23/06/2023 X

23 Parcial abr-23 2.626.394.957$               11.515.732$                    2.637.910.689$         210.111.597$            2.427.799.092$         26.220.219.925$        

 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 Fecha:(28/09/2022)

(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-

02 Fecha:(23/02/2023) 

1.063.648.185$         356.852.772.564$                     61051 24/06/2023 X

22 Ajustes Definitiva mar-23 867.870.830$                  3.805.280$                     871.676.110$            871.676.110$            
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-

02 Fecha:(23/02/2023) 
191.972.075$            355.981.096.454$                     56720 23/06/2023 X

24 Parcial may-23 2.716.129.555$               34.458.914$                    2.750.588.469$         207.571.459$            2.543.017.010$         26.012.648.466$        

 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/02/2023)

(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-

02 Fecha:(23/02/2023) 

33.147.839.716$        353.230.507.985$                     62510 17/07/2023 X

23 Ajustes Definitiva abr-23 680.973.214$                  2.985.806$                     683.959.020$            683.959.020$            
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/02/2023) 
32.463.880.696$        352.546.548.965$                     66748 17/07/2023 X

24 Ajustes Definitiva may-23 685.719.156$                  3.006.615$                     688.725.771$            688.725.771$            
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/02/2023) 
31.775.154.925$        351.857.823.194$                     83210 19/10/2023 X

25 Parcial jun-23 2.232.113.986$               10.925.155$                    2.243.039.141$         178.078.559$            2.064.960.582$         25.834.569.907$        
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/02/2023) 
29.710.194.343$        349.614.784.053$                     71891 27/07/2023 X

26 Parcial jul-23 4.656.416.288$               25.281.151$                    4.681.697.439$         363.390.848$            4.318.306.591$         25.471.179.059$        
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/02/2023) 
25.391.887.752$        344.933.086.614$                     80679 27/08/2023 X

27 Parcial ago-23 5.018.473.853$               23.051.728$                    5.041.525.581$         379.828.499$            4.661.697.082$         25.091.350.560$        

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(05/07/2022)

(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/02/2023) 

20.730.190.670$        339.891.561.033$                     81660 21/09/2023 X

25 Ajustes Definitiva jun-23 558.917.400$                  2.450.638$                     561.368.038$            561.368.038$            
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/02/2023) 
20.168.822.632$        339.330.192.995$                     83212 19/10/2023 X

26 Ajustes Definitiva jul-23 1.334.067.751$               5.849.374$                     1.339.917.125$         1.339.917.125$         
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/02/2023) 
18.828.905.507$        337.990.275.870$                     83215 20/10/2023 X

28 Parcial sep-23 3.101.029.091$               13.596.820$                    3.114.625.911$         248.082.327$            2.866.543.584$         24.843.268.233$        
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/02/2023) 
15.962.361.923$        334.875.649.959$                     83217 23/10/2023 X

27 Ajustes Definitiva ago-23 1.134.849.399$               4.975.878$                     1.139.825.277$         1.139.825.277$         
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/02/2023) 
14.822.536.646$        333.735.824.682$                     84872 17/11/2023 X

28 Ajustes Definitiva sep-23 738.499.072$                  3.238.034$                     741.737.106$            741.737.106$            
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/02/2023) 
14.080.799.540$        332.994.087.576$                     84876 17/11/2023 X

29 Parcial oct-23 6.601.304.839$               27.442.626$                    6.628.747.465$         500.707.570$            6.128.039.895$         24.342.560.663$        
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/02/2023) 
7.952.759.645$         326.365.340.111$                     84868 17/11/2023 X

29 Ajustes Definitiva oct-23 1.908.849.388$               8.369.570$                     1.917.218.958$         1.917.218.958$         
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/02/2023) 
6.035.540.687$         324.448.121.153$                     86935 06/12/2023 X

30 Parcial nov-23 2.718.804.964$               10.929.715$                    2.729.734.679$         249.274.196$            2.480.460.483$         24.093.286.467$        
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/02/2023) 
3.555.080.204$         321.718.386.474$                     87005 07/12/2023 X

30 Ajustes Provisional nov-23 740.800.643$                  3.248.126$                     744.048.769$            744.048.769$            
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/02/2023) 
2.811.031.435$         320.974.337.705$                     87924 X

31 Parcial dic-23 2.208.892.420$               9.685.144$                     2.218.577.564$         220.889.242$            1.997.688.322$         23.872.397.225$        
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/02/2023) 
813.343.113$            318.755.760.141$                     87866 X

31 Ajustes Provisional dic-23 809.792.484$                  3.550.629$                     813.343.113$            813.343.113$            
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/02/2023) 
-$                              317.942.417.028$                     87869 X

30 Ajustes Definitiva nov-23 13.878.201$                    60.851$                          13.939.052$              13.939.052$              
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401023-02 Fecha:(08/03/2024) 
46.273.189.661$        317.928.477.976$                     1609 20/03/2024 X

31 Ajustes Definitiva dic-23 10.489.475$                    45.992$                          10.535.467$              10.535.467$              
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401023-02 Fecha:(08/03/2024) 
46.262.654.194$        317.917.942.509$                     1850 26/03/2024 X

32 Parcial ene-24 7.762.154.189$               33.567.223$                    7.795.721.412$         765.568.238$            7.030.153.174$         23.106.828.987$        

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401023-02 Fecha:(08/03/2024)

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Fecha:(08/03/2024) 

39.232.501.020$        310.122.221.097$                     1602 20/03/2024 X

33 Parcial feb-24 7.707.685.770$               252.779.276$                  7.960.465.046$         624.795.446$            7.335.669.600$         22.482.033.541$        
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Fecha:(08/03/2024) 
31.896.831.420$        302.161.756.051$                     1838 26/03/2024 X

32 Ajustes Definitiva ene-24 2.329.760.110$               10.215.102$                    2.339.975.212$         2.339.975.212$         
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Fecha:(08/03/2024) 
29.556.856.208$        299.821.780.839$                    

34 Parcial mar-24 4.951.782.058$               47.258.760$                    4.999.040.818$         476.493.588$            4.522.547.230$         22.005.539.953$        
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Fecha:(08/03/2024) 
25.034.308.978$        294.822.740.021$                     X

33 Ajustes Definitiva feb-24 1.794.963.200$               7.870.223$                     1.802.833.423$         1.802.833.423$         
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Fecha:(08/03/2024) 
 X

112.946.756.195$           1.000.424.595$               113.947.180.790$      9.003.668.101$         104.943.512.689$      

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

TOTALES

 (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha: (01/02/2022) 

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/12/2021) 

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/12/2021) 

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/12/2021) 

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/12/2021) 

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha: (05/07/2022) 

2 3

 2053 04/04/2024 X

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(05/07/2022)

(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-

02 Fecha:(28/09/2022) 

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

 $       

$       23.231.475.555 $                    293.019.906.598

2 2.005.539.953 $      23.231.475.555 $                    293.019.906.598



FECHA 15 4 24

MES INFORME MENSUAL: feb-24 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA DE

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 

CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y 

LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

PÁGINA

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Se tramitó l

Firma Firma

Nombre: Ing Hernan Estrella Nombre: Ing. Julio César Sánchez

Director de Obra SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA Director de Interventoría CONSORCIO ECOVISION - 188

Matrícula No.: R2023049184 Matrícula No.: 0520246153 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

382.885.950$                                                

94.388.694$                                                  

251.607.204$                                                1.575.855.646$                                                                                                               

VALOR TOTAL 112.946.756.195$                                               1.000.424.595$                                              113.947.180.790$                                                                                                           

-$                                                                                                                                   

AJUSTES 21.621.634.758$                                                                                                             

OBRA 87.324.865.826$                                                 87.707.751.776$                                                                                                             

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES -$                                                                       -$                                                                  -$                                                                                                                                   

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1.008.340.768$                                                   191.584.746$                                                1.199.925.514$                                                                                                               

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) 1.708.142.776$                                                   75.456.425$                                                  1.783.599.201$                                                                                                               

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN -$                                                                       -$                                                                  

21.527.246.064$                                                 

ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS 1.324.248.442$                                                   

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 52.243.895$                                                        4.184.575$                                                    56.428.470$                                                                                                                   

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-

19
1.668.424$                                                          317.001$                                                       1.985.425$                                                                                                                     

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) -$                                                                       -$                                                                  
-$                                                                                                                                   

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

3 3

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

RECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁUNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DI

a cancelación de la reserva no ejecutable del RP 425821 por un valor de 727.511.116 (valor acta octubre) toda vez que el valor del acta parcial de obra 4 fue cargado al RP 1281622 por trámite de vigencia expirada



FECHA 15 4 2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 33-A 7.707.685.770,00$                                            MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

1 1-11601 200-13 Ha 2 1.816.892$           3.633.784$                           2,00 3.633.784$                              -$                                                                       

2 1 200-13 Ha 95 1.187.326$           112.795.970$                       -$                                             -$                                                                       

3 1-11601 200-13 Ha 1.187.326$           -$                                          93,00 110.421.318$                          -$                                                                       

4 1-11701 200-13 Ha 1.187.326$           -$                                          2,00 2.374.652$                              -$                                                                       

5 1 201-13 m3 530 113.989$              60.414.170$                         106,00 12.082.834$                            -$                                                                       106,00

6 1-11601 201-13 m3 113.989$              -$                                          3.732,00 425.406.948$                          104,00 11.854.856$                                                      2.620,90

7 1-11701 201-13 m3 113.989$              -$                                          30,00 3.419.670$                              -$                                                                       6,00

8 1-11601 201-13 m 751 69.636$                52.296.636$                         751,00 52.296.636$                            -$                                                                       208,00

9 1 201-13 m 4269 4.475$                  19.103.775$                         -$                                             -$                                                                       

10 1-11601 201-13 m 4.475$                  -$                                          6.603,00 29.548.425$                            30,00 134.250$                                                           1.174,00

11 1-11701 201-13 m 4.475$                  -$                                          570,00 2.550.750$                              -$                                                                       

12 1-11601 210-13 m3 240381 60.000$                14.422.860.000$                  146.069,00 8.764.140.000$                       3.417,90 205.074.000$                                                    30.379,80

13 1 210-13 m3 2183358 10.642$                23.235.295.836$                  -$                                             -$                                                                       

14 1-11601 210-13 m3 10.642$                -$                                          790.262,90 8.409.977.782$                       7.807,30 83.085.287$                                                      66.497,50

15 1-11701 210-13 m3 10.642$                -$                                          10.268,00 109.272.056$                          -$                                                                       

16 1-11601 211-13 m3 683232 9.747$                  6.659.462.304$                    683.232,00 6.659.462.304$                       407,00 3.967.029$                                                        276.539,00

17 1 220.1 m3 58850 13.119$                772.053.150$                       -$                                             -$                                                                       

18 1-11601 220.1 m3 13.119$                -$                                          46.381,00 608.472.339$                          -$                                                                       11.011,60

19 1-11701 220.1 m3 13.119$                -$                                          12.469,00 163.580.811$                          -$                                                                       

20 1-11601 221-13 m3 2625 18.609$                48.848.625$                         34.125,00 635.032.125$                          3.969,00 73.859.121$                                                      11.408,00

21 1 230.1P m3 59655 10.393$                619.994.415$                       2.287,00 23.768.791$                            -$                                                                       2.287,00

22 1-11601 230.1P m3 10.393$                -$                                          69.383,00 721.097.519$                          460,00 4.780.780$                                                        25.221,10

23 1-11601 234-13 m2 730752 1.332$                  973.361.664$                       730.752,00 973.361.664$                          -$                                                                       

24 2 310-13 m2 375760 927$                     348.329.520$                       424.154,00 393.190.758$                          -$                                                                       424.154,00

25 2-11602 310-13 m2 927$                     -$                                          1.440.086,00 1.334.959.722$                       35.802,40 33.188.825$                                                      782.113,70

26 2-11602 311-13 m3 70266 132.094$              9.281.717.004$                    60.266,00 7.960.777.004$                       5.685,10 750.967.599$                                                    18.610,90

27 2 320-13 m3 174216 180.000$              31.358.880.000$                  -$                                             -$                                                                       

28 2-11602 320-13 m3 180.000$              -$                                          202.635,00 36.474.300.000$                     5.093,50 916.830.000$                                                    28.843,30

29 2-11703 320-13 m3 180.000$              -$                                          4.496,00 809.280.000$                          -$                                                                       

30 2 330-13 m3 97790 206.690$              20.212.215.100$                  -$                                             -$                                                                       

31 2-11602 330-13 m3 206.690$              -$                                          128.534,00 26.566.692.460$                     4.985,90 1.030.535.671$                                                 21.015,80

32 2-11703 330-13 m3 206.690$              -$                                          1.528,00 315.822.320$                          -$                                                                       

33 2-11602 330-13 m3 21000 222.076$              4.663.596.000$                    21.000,00 4.663.596.000$                       -$                                                                       494,80

34 7 420-13 m2 642636 2.918$                  1.875.211.848$                    -$                                             -$                                                                       

35 7-11603 420-13 m2 2.918$                  -$                                          757.438,00 2.210.204.084$                       21.851,00 63.761.218$                                                      220.779,00

36 7-11703 420-13 m2 2.918$                  -$                                          6.111,00 17.831.898$                            -$                                                                       

37 7 421-13 m2 432950 1.849$                  800.524.550$                       -$                                             -$                                                                       

38 7-11603 421-13 m2 1.849$                  -$                                          530.904,00 981.641.496$                          -$                                                                       39.814,00

39 7-11703 421-13 m2 1.849$                  -$                                          6.111,00 11.299.239$                            -$                                                                       

40 7 450.1P m3 25977 863.363$              22.427.580.651$                  -$                                             -$                                                                       

41 7-11603 450.1P m3 863.363$              -$                                          19.954,00 17.227.545.302$                     -$                                                                       

42 7-11703 450.1P m3 863.363$              -$                                          611,00 527.514.793$                          -$                                                                       

43 7 450.2P m3 25977 879.613$              22.849.706.901$                  -$                                             -$                                                                       

44 7-11603 450.2P m3 879.613$              -$                                          36.251,00 31.886.850.863$                     650,80 572.452.140$                                                    7.842,20

45 7-11703 450.2P m3 879.613$              -$                                          458,30 403.126.638$                          -$                                                                       

46 7 450.9P m3 7350 908.124$              6.674.711.400$                    1.602,90 1.455.631.960$                       -$                                                                       1.602,90

47 7-11603 450.9P m3 908.124$              -$                                          36.247,10 32.916.861.440$                     787,60 715.238.462$                                                    30.933,10

48 7-11703 450.9P m3 908.124$              -$                                          2.231,10 2.026.115.456$                       -$                                                                       2.231,10

49 7 460.1P m3 14600 72.822$                1.063.201.200$                    1.477,00 107.558.094$                          -$                                                                       1.477,00

50 7-11603 460.1P m3 72.822$                -$                                          38.065,00 2.771.969.430$                       984,00 71.656.848$                                                      34.379,00

51 7-11703 460.1P m3 72.822$                -$                                          3.604,00 262.450.488$                          -$                                                                       1.586,00

52 7-11603 465-13 m3 18250 78.894$                1.439.815.500$                    29.250,00 2.307.649.500$                       764,60 60.322.352$                                                      28.401,30

53 7 466-13 m 15000 4.342$                  65.130.000$                         -$                                             -$                                                                       

54 7-11603 466-13 m 4.342$                  -$                                          14.550,00 63.176.100$                            -$                                                                       

55 7-11703 466-13 m 4.342$                  -$                                          450,00 1.953.900$                              -$                                                                       

56 5-11603 500-13 m3 35 783.524$              27.423.340$                         61,00 47.794.964$                            -$                                                                       20,60

Subtotal 

57 5 600-13 m3 208626 30.000$                6.258.780.000$                    -$                                             -$                                                                       

58 5-11604 600-13 m3 30.000$                -$                                          223.839,00 6.715.170.000$                       2.548,00 76.440.000$                                                      18.559,30

59 5-11705 600-13 m3 30.000$                -$                                          66,00 1.980.000$                              -$                                                                       

60 5-11604 600-13 m3 132210 32.000$                4.230.720.000$                    133.990,00 4.287.680.000$                       207,50 6.640.000$                                                        1.885,30

61 5-11604 600-13 m3 150 25.958$                3.893.700$                           3.417,00 88.698.486$                            -$                                                                       

62 5-11604 600-13 m3 120 65.247$                7.829.640$                           713,00 46.521.111$                            -$                                                                       

63 5 610-13 m3 17520 44.832$                785.456.640$                       -$                                             -$                                                                       

64 5-11604 610-13 m3 44.832$                -$                                          16.698,00 748.604.736$                          410,20 18.390.086$                                                      2.984,40

65 5-11705 610-13 m3 44.832$                -$                                          822,00 36.851.904$                            -$                                                                       

66 5-11604 610-13 m3 52356 65.112$                3.409.003.872$                    61.356,00 3.995.011.872$                       -$                                                                       6.526,20

67 5-14101 621.1.1P m 40 2.233.592$           89.343.680$                         1.815,00 4.053.969.480$                       -$                                                                       303,00

68 5-11606 623-13 m 3764 368.509$              1.387.067.876$                    3.764,00 1.387.067.876$                       -$                                                                       

69 6-14103 630.1.1P m3 4709 1.254.085$           5.905.486.265$                    4.709,00 5.905.486.265$                       -$                                                                       

70 5 630-13 m3 4792 871.252$              4.175.039.584$                    -$                                             -$                                                                       

71 5-11604 630-13 m3 871.252$              -$                                          1.200,00 1.045.502.400$                       30,60 26.660.311$                                                      68,90

72 5-11606 630-13 m3 871.252$              -$                                          4.730,00 4.121.021.960$                       23,10 20.125.921$                                                      716,90

73 5-11705 630-13 m3 871.252$              -$                                          14,00 12.197.528$                            -$                                                                       

74 6-14102 630.3.1P m3 2354 1.033.388$           2.432.595.352$                    3.354,00 3.465.983.352$                       86,50 89.388.062$                                                      960,10

75 6-14101 630.3.3P m3 411 1.127.087$           463.232.757$                       411,00 463.232.757$                          -$                                                                       

76 6-14103 630.3.4P m3 1412 1.184.864$           1.673.027.968$                    1.412,00 1.673.027.968$                       -$                                                                       

4.343.755.702$                             

-$                                                   

644.233.122$                                

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

-$                                                   

262.122.893$                                

725.019.402$                                

5.191.794.000$                             

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Fresado de pavimento asfaltico

556.779.000$                                

Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes 

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1.

Concreto clase 28 MPA

Excavaciones varias en roca en seco

Excavaciones varias en material común en seco

Excavaciones varias en material común bajo agua 

Rellenos para Estructuras con suelo

-$                                                   

-$                                                   

Concreto clase 28 MPA

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias sin clasificar

Rellenos para Estructuras con suelo

Rellenos para Estructuras con suelo

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas

Relleno para estructuras con recebo

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de 

diámetro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) 

Concreto clase 28 MPA

Concreto clase 28 MPA

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP-

ICOCIV

-$                                                   

Afirmado

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EXPLANACIONES

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

OBRA EJECUTADA

-$                                                   

-$                                                   

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

2.458.388.223$                             

-$                                                   

Base granular clase A

Desmonte y limpieza en bosque

Conformación de la calzada existente

Subbase Granular clase A

Demolición de Estructuras 

Conformación de taludes existentes

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

-$                                                   

393.190.758$                                

-$                                                   

6.898.101.068$                             

-$                                                   

60.029.263$                                  

Base granular  para bacheo clase A

Fresado de pavimento asfaltico

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

73.616.086$                                  

-$                                                   

1.455.631.960$                             

-$                                                   

-$                                                   

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

Excavaciones varias sin clasificar

Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

Fresado de pavimento asfaltico

624.600.558$                                

-$                                                   

16.140.594$                                  

-$                                                   

-$                                                   

14.484.288$                                  

-$                                                   

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

No. DE 

ORDEN 

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 

Modificación No. 9                         de fecha Diciembre 2023

VALORDESCRIPCIÓN ÍTEM

Remoción de alcantarillas   

-$                                                   

2.695.425.633$                             

-$                                                   

23.768.791$                                  

-$                                                   

144.461.180$                                

1.822.788.000$                             

-$                                                   

-$                                                   

Remoción de cercas de alambre     

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

Excavación en roca de la explanación y canales

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

Remoción de Derrumbes

Terraplenes 

Pedraplen compacto

PAVIMENTOS ASFALTICOS

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

Conformación de la calzada existente

Subbase Granular clase A

Subbase Granular clase A

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

Terraplenes 

Base granular clase A

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

707.666.397$                                

-$                                                   

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

60.329.600$                                  

298.753.770$                                

683.934$                                       

-$                                                   

2.240.692.162$                             

406.967.087.388,00$                                                                            

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

358.871.764.334,00$                                                  

Remoción de cercas de alambre     

Demolición de Estructuras 

Demolición de Estructuras 

Remoción de cercas de alambre     

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo

Terraplenes 

5.253.650$                                    

Base granular clase A

(Día / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

102 MESES 99 MESES

VALOR BÁSICO ACTA:

1 DE

(Indique día/mes/año)

12.082.834$                                  

-$                                                   

-$                                                   

424.933.933$                                

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales

-$                                                   

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales

-$                                                   

-$                                                   

109.883.205$                                

-$                                                   

107.558.094$                                

212.291.472$                                

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1

PÁGINA

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

31-ago-2029

feb-2024

973 DE 2021

N/A

OBJETO:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

(Indique número y año)

(Según contrato principal)

48.095.323.054,00$                                                             

N/A

28.091.090.504$                           

2.026.115.457$                             

2.503.547.538$                             

115.495.692$                                

-$                                                   

-$                                                   

992.155.817$                                

-$                                                   

PAVIMENTOS DE CONCRETO

Pavimento de concreto Hidráulico

133.796.620$                                

-$                                                   

676.778.376$                                

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 

remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden

4



FECHA 15 4 2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 33-A 7.707.685.770,00$                                            MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP-

ICOCIV

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EXPLANACIONES

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADONo. DE 

ORDEN 

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 

Modificación No. 9                         de fecha Diciembre 2023

VALORDESCRIPCIÓN ÍTEM

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

406.967.087.388,00$                                                                            

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

358.871.764.334,00$                                                  

(Día / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

102 MESES 99 MESES

VALOR BÁSICO ACTA:

(Indique día/mes/año)

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1

PÁGINA

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

31-ago-2029

feb-2024

973 DE 2021

N/A

OBJETO:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

(Indique número y año)

(Según contrato principal)

48.095.323.054,00$                                                             

N/A

77 5-11604 630-13 m3 5444 721.775$              3.929.343.100$                    5.444,00 3.929.343.100$                       34,30 24.756.883$                                                      40,50

78 5-11606 630.4.1P m3 5382 972.051$              5.231.578.482$                    5.382,00 5.231.578.482$                       -$                                                                       

79 5 630-13 m3 1539 539.260$              829.921.140$                       -$                                             -$                                                                       

80 5-11604 630-13 m3 539.260$              -$                                          1.509,00 813.743.340$                          32,80 17.687.728$                                                      375,20

81 5-11705 630-13 m3 539.260$              -$                                          16,00 8.628.160$                              -$                                                                       

82 6-14101 630-13 m3 539.260$              -$                                          56,00 30.198.560$                            -$                                                                       3,00

83 5-11604 630-13 m3 1137 485.168$              551.636.016$                       1.137,00 551.636.016$                          33,00 16.010.544$                                                      197,80

84 4-14104 632.1P m 2915 545.130$              1.589.053.950$                    2.915,00 1.589.053.950$                       -$                                                                       

85 4 640-13 kg 2611800 5.378$                  14.046.260.400$                  -$                                             -$                                                                       

86 4-11604 640-13 kg 5.378$                  -$                                          1.762.203,00 9.477.127.734$                       19.374,00 104.193.372$                                                    246.690,00

87 4-11705 640-13 kg 5.378$                  -$                                          1.569,00 8.438.082$                              -$                                                                       1.127,00

88 4-14103 640-13 kg 5.378$                  -$                                          891.348,00 4.793.669.544$                       -$                                                                       1.840,00

89 4 640-13 Kg 256153 5.483$                  1.404.486.899$                    -$                                             -$                                                                       

90 4-11604 640-13 Kg 5.483$                  -$                                          253.724,00 1.391.168.692$                       959,00 5.258.197$                                                        959,00

91 4-11705 640-13 Kg 5.483$                  -$                                          2.429,00 13.318.207$                            -$                                                                       

92 4-11606 641-13 Tf-m 2143171 2.237$                  4.794.273.527$                    2.143.171,00 4.794.273.527$                       -$                                                                       

93 5-14103 642-13 u 243 2.720.318$           661.037.274$                       243,00 661.037.274$                          -$                                                                       

94 5-14103 642.3P m 871 2.799.200$           2.438.103.200$                    871,00 2.438.103.200$                       -$                                                                       

95 5 661-13 m 1035 628.687$              650.691.045$                       14,00 8.801.618$                              -$                                                                       14,00

96 5-11604 661-13 m 628.687$              -$                                          1.375,00 864.444.625$                          23,60 14.837.013$                                                      248,80

97 5-11705 661-13 m 628.687$              -$                                          16,00 10.058.992$                            -$                                                                       

98 5-11604 663.1P m 58240 66.621$                3.880.007.040$                    60.740,00 4.046.559.540$                       -$                                                                       

99 5 663.3P m 83952 38.113$                3.199.662.576$                    -$                                             -$                                                                       

100 5-11604 663.3P m 38.113$                -$                                          88.375,00 3.368.236.375$                       841,00 32.053.033$                                                      7.879,60

101 5-11705 663.3P m 38.113$                -$                                          1.527,00 58.198.551$                            -$                                                                       

102 5 671.1.1P m3 5784 666.880$              3.857.233.920$                    -$                                             -$                                                                       

103 5-11604 671.1.1P m3 666.880$              -$                                          8.216,20 5.479.219.456$                       637,30 425.002.624$                                                    2.740,70

104 5-11705 671.1.1P m3 666.880$              -$                                          160,00 106.700.800$                          -$                                                                       62,00

105 5-11604 672-13 m 1400 90.059$                126.082.600$                       10.525,00 947.870.975$                          -$                                                                       51,40

106 7 673-13 m2 482587 5.200$                  2.509.452.400$                    -$                                             -$                                                                       

107 7-11604 673-13 m2 5.200$                  -$                                          525.476,00 2.732.475.200$                       14.841,00 77.173.200$                                                      95.127,00

108 7-11705 673-13 m2 5.200$                  -$                                          18.852,00 98.030.400$                            -$                                                                       

109 5 673-13 m3 51808 152.050$              7.877.406.400$                    -$                                             -$                                                                       

110 5-11604 673-13 m3 152.050$              -$                                          50.696,40 7.708.387.620$                       490,00 74.504.500$                                                      4.859,00

111 5-11705 673-13 m3 152.050$              -$                                          1.837,00 279.315.850$                          -$                                                                       

112 5-11604 673-13 m3 21350 150.000$              3.202.500.000$                    22.628,30 3.394.245.000$                       768,40 115.260.000$                                                    4.219,30

113 5-11606 674-13 m 5157 173.904$              896.822.928$                       5.157,00 896.822.928$                          -$                                                                       

114 5-11606 681-13 m3 1250 265.893$              332.366.250$                       1.750,00 465.312.750$                          -$                                                                       324,00

115 7 Manual de Señalización Vial 2015 m 111199 1.794$                  199.491.006$                       305.221,90 547.568.089$                          -$                                                                       305.221,90

116 7-11607 Manual de Señalización Vial 2015 m 1.794$                  -$                                          1.884.104,10 3.380.082.755$                       -$                                                                       605.941,40

117 7-11710 Manual de Señalización Vial 2015 m 1.794$                  -$                                          3.275,00 5.875.350$                              -$                                                                       

118 7 Manual de Señalización Vial 2015 m2 487 22.076$                10.751.012$                         -$                                             -$                                                                       

119 7-11607 Manual de Señalización Vial 2015 m2 22.076$                -$                                          8.113,00 179.102.651$                          -$                                                                       4.072,30

120 7-11710 Manual de Señalización Vial 2015 m2 22.076$                -$                                          41,00 905.053$                                 -$                                                                       

121 5-11607 Manual de Señalización Vial 2015 u 11798 8.346$                  98.466.108$                         17.541,00 146.397.186$                          -$                                                                       

122 4 Manual de Señalización Vial 2015 u 513 399.581$              204.985.053$                       -$                                             -$                                                                       

123 4-11607 Manual de Señalización Vial 2015 u 399.581$              -$                                          577,00 230.558.237$                          -$                                                                       

124 4-11710 Manual de Señalización Vial 2015 u 399.581$              -$                                          12,00 4.794.972$                              -$                                                                       

125 4-11607 Manual de Señalización Vial 2015 u 471 327.606$              154.302.426$                       593,00 194.270.358$                          -$                                                                       

126 4 Manual de Señalización Vial 2015 m2 5 559.793$              2.798.965$                           -$                                             -$                                                                       

127 4-11607 Manual de Señalización Vial 2015 m2 559.793$              -$                                          36,00 20.152.548$                            -$                                                                       

128 4-11710 Manual de Señalización Vial 2015 m2 559.793$              -$                                          2,00 1.119.586$                              -$                                                                       

129 4-11607 730-13 m 4245 230.532$              978.608.340$                       7.031,00 1.620.870.492$                       -$                                                                       3,80

130 4-11607 730-13 u 319 103.189$              32.917.291$                         331,00 34.155.559$                            -$                                                                       

131 4-11607 740-13 u 328 22.031$                7.226.168$                           2.281,00 50.252.711$                            -$                                                                       

132 5-11606 800-13 m 700 17.838$                12.486.600$                         8.200,00 146.271.600$                          -$                                                                       493,00

133 5 800-13 m 4332 34.235$                148.306.020$                       -$                                             -$                                                                       

134 5-11606 800-13 m 34.235$                -$                                          15.234,00 521.535.990$                          466,00 15.953.510$                                                      592,00

135 5-11704 800-13 m 34.235$                -$                                          570,00 19.513.950$                            -$                                                                       

-$                                                   

1.617.780$                                    

-$                                                   

1.827.718.016$                             

Acero de Preesfuerzo

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Concreto clase 14 MPA

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm

Tubería para filtro PVC  ø 6"

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto

Material granular drenante

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 

lamina acero galvanizado retroreflectiva

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 

lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                   

738.810.950$                                

-$                                                   

-$                                                   

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos

-$                                                   

156.417.325$                                

-$                                                   

6.061.006$                                    

9.895.520$                                    

-$                                                   

-$                                                   

95.966.229$                                  

202.330.352$                                Concreto clase 14 MPA

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Concreto clase 14 MPA

Concreto clase 14 MPA

Baranda Metálica

Junta FREYSINET M80 o similar

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Concreto clase 14 MPA Ciclópeo

1.087.058.872$                             

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

876.022$                                       

-$                                                   

8.794.134$                                    

-$                                                   

-$                                                   

86.149.332$                                  

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de 

apoyo  (concreto f´c 21 Mpa)

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de 

apoyo  (concreto f´c 21 Mpa)

Geotextil Tipo II no tejido

89.900.095$                                  

547.568.088$                                

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

41.346.560$                                  

632.895.000$                                

-$                                                   

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06

Defensa metálica 

Sección final

Captafaros

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de 

apoyo  (concreto f´c 21 Mpa)

Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con 

pintura en frío

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

Material granular drenante

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06

20.267.120$                                  Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto

Geotextil Tipo II no tejido

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 

lamina acero galvanizado retroreflectiva

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado 

retroreflectiva 60x 75 cm 

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 

(galvanizado)

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

OBRAS VARIAS

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con 

pintura en frío

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con 

pintura en frío

Geotextil Tipo II no tejido

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

29.231.888$                                  

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

494.660.400$                                

-$                                                   

8.801.618$                                    

-$                                                   

1.326.698.820$                             

5.258.197$                                    

Material granular drenante

-$                                                   

-$                                                   

Apoyo elastómero

Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa)

Concreto clase 21 MPA

Material de cobertura tipo SBG

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

300.315.195$                                

4.629.033$                                    

-$                                                   

-$                                                   
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FECHA 15 4 2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 33-A 7.707.685.770,00$                                            MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP-

ICOCIV

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EXPLANACIONES

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADONo. DE 

ORDEN 

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 

Modificación No. 9                         de fecha Diciembre 2023

VALORDESCRIPCIÓN ÍTEM

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

406.967.087.388,00$                                                                            

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

358.871.764.334,00$                                                  

(Día / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

102 MESES 99 MESES

VALOR BÁSICO ACTA:

(Indique día/mes/año)

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1

PÁGINA

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

31-ago-2029

feb-2024

973 DE 2021

N/A

OBJETO:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

(Indique número y año)

(Según contrato principal)

48.095.323.054,00$                                                             

N/A

136 3 900-13 m3-km 29933177 1.100$                  32.926.494.700$                  -$                                             -$                                                                       

137 3-11608 m3-km 1.100$                  -$                                          13.503.243,90 14.853.568.290$                     117.967,80 129.764.580$                                                    380.267,40

138 3-11701 m3-km 1.100$                  -$                                          10.278,00 11.305.800$                            -$                                                                       

139 3 900-13 m3-km 6832314 1.100$                  7.515.545.400$                    280.416,00 308.457.600$                          -$                                                                       280.416,00

140 3-11608 m3-km 1.100$                  -$                                          6.573.438,00 7.230.781.800$                       936,80 1.030.480$                                                        2.186.278,70

142 650.3P 650-13 Kg 361$                     -$                                          210.403,00 75.955.483$                            -$                                                                       65.635,90

143 650.4P 650-13 Kg 3.717$                  -$                                          257.400,00 956.755.800$                          -$                                                                       112.632,50

153 730.1.3P 730-13 m 665.869$              -$                                          122,40 81.502.366$                            -$                                                                       122,40

154 730.2.1P 730-13 m 752.076$              -$                                          250,00 188.019.000$                          -$                                                                       8,10

159 8.5P Manual de Señalización Vial 2015 u 624.680$              -$                                          513,00 320.460.840$                          -$                                                                       3,00

160 8.6P Manual de Señalización Vial 2015 u 80.293$                -$                                          216,00 17.343.288$                            -$                                                                       216,00

161 8.7P Manual de Señalización Vial 2015 u 107.058$              -$                                          24,00 2.569.392$                              -$                                                                       24,00

162 8.8P Manual de Señalización Vial 2015 u 80.293$                -$                                          50,00 4.014.650$                              -$                                                                       50,00

163 900.2.1P 900-13 m3/km 1.410$                  -$                                          2.161.238,60 3.047.346.426$                       25.605,10 36.103.191$                                                      1.781.068,20

164 233.1 233-13 m2 12.601$                -$                                          204.327,80 2.574.734.608$                       24.572,00 309.631.772$                                                    84.371,00

165 464.1.1 464-13 m2 13.288$                -$                                          116.435,00 1.547.188.280$                       1.007,00 13.381.016$                                                      14.125,00

166 672,4 672-13 m 77.169$                -$                                          2.996,00 231.198.324$                          -$                                                                       1.481,50

167 900.1 900-13 m3-E 1.057$                  -$                                          299.331,70 316.393.607$                          -$                                                                       141.282,30

3$                                            

305.189.938.913$                344.570.723.204$                   6.247.954.461$                                                 

41.440.096.041$                  45.484.162.571$                     

1.080.000.000$                    1.080.000.000$                       

347.710.034.954$                391.134.885.775$                   6.247.954.461$                                                 

1.524.574.769$                    1.714.976.038$                       27.394.877$                                                      

349.234.609.723$                392.849.861.814$                   6.275.349.338$                                                 

1.281.000.000$                    1.281.000.000$                       

243.390.000$                       243.390.000$                          -$                                                                       

1.524.390.000$                    1.524.390.000$                       -$                                                                       

-$                                          3.764.765.515$                       1.186.233.681$                                                 

-$                                          715.305.448$                          225.384.399$                                                    

-$                                          4.480.070.963$                       1.411.618.080$                                                 

7.772.764.611$                    7.772.764.611$                       273.497.628$                                                    

340.000.000$                       340.000.000$                          

358.871.764.334$                406.967.087.388$                   7.960.465.046$                                                 

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30 %

Utilidad 3 %

%

7,60%

10,00%

27%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Vias Interurbanas

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS
VALOR PRESENTE 

ACTA 

 $                       6.275.349.338 7.262.941.813$                       1. Preliminares y explanación 382.755.323$              

 $                                             - 5.191.794.000$                       2. Afirmados, subbases y bases 3.041.153.867$           

 $                                             - 8.030.237.290$                       3. Pavimentos asfalticos / concreto 1.496.812.036$           

 $                                             - 44.359.915.277$                     4. Estructuras hidráulicas y drenajes 1.034.867.491$           

 $                       1.411.618.080 10.054.881.825$                     5. Obras de urbanismo -$                                 

 $                          273.497.628 1.838.798.629$                       6. Obras geotécnicas y mitigación ambiental 36.079.431$                

 $                                             - 29.061.254$                            7. Señalización y control de transito -$                                 

 $                                             - 5.792.299.864$                       8. Transporte y sobre acarreos 166.898.251$              

 $                                             - 82.559.929.952$                     TOTAL 6.158.566.399$           

 $                       7.960.465.046 

1.186.233.681$                             

225.384.399$                                

1.411.618.080$                             

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

Ajustes al peso

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)

2.569.392$                                    

4.014.650$                                    

Suministro e instalación de señal vertical Sp, Sr y Si (90cm * 90cm) con lamina acero 

galvanizado retroreflectiva

Suministro e Instalación de Tachon Sencillo Amarillo (incluye anclajes) para 

separación de carriles.

Suministro e Instalación de Tacha SOLAR de aluminio Amarilla/Amarilla 

Suministro e Instalación Hito delineador vial flexible 0,75 m (incluye anclajes) para 

separación de carriles.

2.511.306.162$                             Transporte de material de fresado desde el acopio temporal al sitio de disposición

1.874.040$                                    

17.343.288$                                  

104.805.331.337$                         

1.008.340.768$                             

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

Suministro e instalación en defensa metálica sobre pavimento flexible existente en 

viga doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, 

captafaro cada 3,81 m

Suministro e instalación en defensa metálica de abatimiento (incluye codo para 

abatimiento, poste y espaciador para canal)

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros 

(100m)

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A)

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 

metros (100 m)

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 

metros (100 m)

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros 

(100m)

-$                                                   

23.694.560$                                  

-$                                                   

-$                                                   

Valor Saldo por Amortizar

Valor Amortizado Acumulado

2.404.906.570$                             

418.655.003$                                

418.294.140$                                

(3)$                                                 

308.457.600$                                

-$                                                   

100.400.749.611$                         

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 

metros (100 m)

81.502.366$                                  

6.091.816$                                    

624.795.446,00$                              

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H

VALOR IVA  (OBRA) ( E)

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)

Geomalla para refuerzo de capas granulares resistencia de 20 kN/m o superior.

Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; Incluye la preparacion de la superficie 

de apoyo

Valor Anticipo Otorgado

Valor Amortizado Presenta Acta

VALOR TOTAL (F+I+J+K+N)

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

Valor

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (L)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (M)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (N)

149.335.392$                                

Transporte de estructura metálica

Montaje de Estructura Metálica Puente Modular

OBRAS NO PREVISTAS

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

OBRA

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

SB

VALOR ACUMULADO 

 $                          6.247.954.461,00 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
 $                                                   -   

 $                             273.497.628,00 

-$                                                   

14.285.190.261$                           

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

 $                               27.394.877,00 

 $                                                   -    $                                                   -   

IVA

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS 

Y/O ATÍPICOS

 $                          1.186.233.681,00  $                             225.384.399,00 

916.830.000$                                                                                           

VALOR BÁSICO PRESENTE MES

SCT 739.811.144$                                

1.791.052.707$                             

1.985.425$                                    

6.199.098.908$                             

VALOR PRESENTE ACTA 

692.387.095$                                                                                           

191.584.746$                                

1.199.925.514$                             

82.559.929.949$                           

99.962.452.703$                           

438.296.908$                                

17.402.522.754$                           

-$                                                   

E

G.P.P.

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K)

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)

22.482.033.541,00$                         

8.527.174.513,00$                           

31.009.208.054,00$                         

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

B $                                                   -   

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

VALOR TOTAL PRESENTE MES

 $                                                   -   

7.059.601.439$                             

42.218.304.128$                           
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 

SEMANA

 $                                                   -   

78.133.104.373$                           

 $                          7.707.685.770,00  $                             252.779.276,00 

5.792.299.864$                             

 $                                                   -   

 $                                                   -   

TOTAL 6.247.954.461$                                                                                        

P

15.953.510$                                                                                             

166.898.251$                                                                                           

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD POR COVID-19
 $                                                   -    $                                                   -   

 $                                                   -   

114.325.874$                                

1.063.158.971$                             

Geotextil para repavimentación con resistencia a la tensión Grab Mínima de 450 N o 

superior - Incluye riego de liga CRR-1
187.693.000$                                

1.814.692.095$                                                                                        

1.496.812.036$                                                                                        

1.144.381.474$                                                                                        

-$                                                                                                              

OA

1.838.798.629$                             OV

T

 $                                                   -   

 $                                                   -   

TRANSPORTES
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FECHA 15 4 2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 33-A 7.707.685.770,00$                                            MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP-

ICOCIV

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EXPLANACIONES

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADONo. DE 

ORDEN 

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 

Modificación No. 9                         de fecha Diciembre 2023

VALORDESCRIPCIÓN ÍTEM

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

406.967.087.388,00$                                                                            

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

358.871.764.334,00$                                                  

(Día / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

102 MESES 99 MESES

VALOR BÁSICO ACTA:

(Indique día/mes/año)

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1

PÁGINA

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

31-ago-2029

feb-2024

973 DE 2021

N/A

OBJETO:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

(Indique número y año)

(Según contrato principal)

48.095.323.054,00$                                                             

N/A

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Puentes * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICCP

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Vias Urbanas
VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS

VALOR PRESENTE 

ACTA 

-$                                                             678.396.156$                          1 Obras de Explanación 382.755.323$              

89.388.062$                                             992.155.817$                          2 Sub-bases y bases 2.731.522.095$           

-$                                                             452.245.083$                          3 Transporte de materiales 166.898.251$              

-$                                                             -$                                             4 Aceros y elementos metálicos 109.451.569$              

-$                                                             -$                                             5 Concretos, morteros y obras varias 884.322.153$              

89.388.062$                                             2.122.797.056$                       6 Concreto para estructura de puentes 89.388.062$                

7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 

geotextiles
1.883.617.008$           

TOTAL 6.247.954.461$           

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:
VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman 

Firma:

Firma: Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

Nombre ANDRÉS EDUARDO RAMÓN VELÁSTEGUI REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor: CONSORCIO ECOVISION - 188

Contratista: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA Matrícula Profesional No.:  N/A

Matrícula Profesional No.:  R2024009117

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

82.559.929.952$                           

4. Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y

drenajes, estructura de pavimento y espacio público
-$                                                      6.821.386.570$                             

993.773.597$                                

-$                                                     

TOTAL -$                                                     2.304.028.523$                                

-$                                                      

9. Estabilización de terreno

1. Actividades preliminares y explanación -$                                                     683.934$                                          

1. Preliminares y cimentación 6.199.782.842$                             GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

7.707.685.770$                                

7.082.890.324$                                

7.335.669.600$                                
Siete Mil Trescientos Treinta y Cinco Millones Seiscientos Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Pesos M/Cte

47.739.516.661$                           

4. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 1.767.444.568$                             

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

OBSERVACIONES

En las preactas prediales N°22 y 24 se cometió un error involuntario de cálculo generando un mayor valor por concepto de IVA, por lo tanto, a partir de la preacta N°29 se iniciará el descuento para realizar los ajustes pertinentes, valores que ingresarán nuevamente al rubro Gestión social, predial y ambiental 

dentro del contrato No. 973 de 2021.

3. Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado,

subbase y bases
-$                                                     2.141.611.149$                                

3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes

10. Señalización vertical y horizontal -$                                                     -$                                                      

-$                                                      
7. Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y

horizontal
-$                                                     

-$                                                     -$                                                      

161.733.440$                                   
5. Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias,

señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito
-$                                                     

8. Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal

6. Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras

hidráulicas y drenajes y señalización de obra
-$                                                     

TOTAL

2. Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base -$                                                     -$                                                      

2. Subestructura y cimentación

5. Drenajes

-$                                                     -$                                                      

13.222.031.290$                           

VALOR ACUMULADO 

GRUPOS VALOR ACUMULADO 

5.815.994.424$                             
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Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78

Canasta General

   Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26

   Materiales 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20

   Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43

   Mano de obra 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56

   Obras de explanación 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21

   Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,43

   Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89

   Aceros y elementos metálicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28

   Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30

   Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33

   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos 

de obra, del año 2021

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la 

totalidad de cifras decimales disponibles para el índice. 



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 22,06 100,73 101,15 101,42 101,50 101,86 102,09 102,72 102,92 102,98 103,14 103,21 103,28

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18,69 100,70 100,76 101,46 101,62 101,60 101,96 102,24 102,18 102,24 102,21 102,42 102,44

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38,51 100,90 101,20 102,53 102,02 102,91 103,25 104,31 104,29 103,81 103,50 103,66 104,35

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 7,09 101,50 103,14 103,95 105,33 106,53 107,48 108,56 109,28 108,78 108,61 109,16 109,42

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0,96 100,69 101,17 101,67 102,42 102,53 102,97 104,54 104,39 104,56 104,88 104,98 105,35

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 4,07 101,36 101,84 102,86 104,40 105,05 105,45 107,62 107,99 108,14 108,36 108,49 108,95

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 4,40 100,57 101,94 101,43 102,12 100,42 100,81 101,71 101,20 102,19 101,70 102,00 102,36

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4,22 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanación 13,81 100,34 100,52 100,67 100,81 100,80 101,11 101,67 101,81 101,84 101,86 101,95 101,97

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 12,21 100,53 100,66 100,88 101,10 101,13 101,44 101,75 101,84 101,87 101,93 102,04 102,07

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases38,21 100,70 100,57 101,58 101,64 101,70 102,20 102,66 102,74 102,65 102,64 102,91 103,01

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11704 04 Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público21,15 101,32 101,83 102,62 103,66 104,53 104,82 106,50 106,51 106,57 106,72 107,07 107,80

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11705 05 Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito10,83 101,00 101,20 101,14 101,42 101,48 101,79 102,47 102,66 102,80 102,94 103,03 103,44

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra0,92 100,91 101,62 102,77 104,10 104,73 106,49 110,05 110,63 110,61 111,04 111,64 111,97

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal1,25 101,20 101,80 101,80 102,26 102,61 103,45 104,03 103,95 104,26 104,70 105,30 105,74

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal0,81 101,27 102,65 104,37 106,20 106,61 107,58 109,02 109,12 110,34 112,22 112,87 114,10

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11709 09 Estabilización de terreno 0,53 100,07 101,07 100,77 101,14 99,79 100,46 102,75 102,64 102,88 102,19 102,39 102,30

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11710 10 Señalización vertical y horizontal 0,28 100,86 101,30 101,62 102,42 102,86 103,28 104,32 104,58 105,16 105,35 105,73 106,31

530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación 5,92 100,85 101,08 100,80 100,77 100,62 100,98 101,33 101,36 101,43 101,39 101,29 101,57

530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación 51,10 101,47 102,05 101,77 102,07 102,36 102,62 103,15 103,28 102,95 102,53 102,34 102,82

530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes26,65 101,74 102,73 103,17 104,61 105,54 105,86 107,21 107,54 107,16 106,76 106,77 107,49

530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes15,73 101,10 101,28 101,15 100,84 101,07 101,66 102,16 102,31 102,10 101,90 101,84 102,58

530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0,60 101,70 103,58 103,40 104,83 104,68 106,80 107,13 106,83 107,30 108,76 112,13 112,43

A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código 

grupos de 

obra CPC V 

Código 

subclases CPC 

V 2.0 A.C.

Código de 

tipología de 

obra

Tipología de obra

Código de 

agregación a 

nivel de obra-

Código 

Capítulo 

Constructivo

Capítulo constructivo

Ponderación 

al tipo de 

obra

2021



530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 22,06

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18,69

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38,51

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 7,09

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0,96

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 4,07

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 4,40

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4,22

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanación 13,81

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 12,21

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases38,21

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11704 04 Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público21,15

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11705 05 Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito10,83

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra0,92

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal1,25

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal0,81

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11709 09 Estabilización de terreno 0,53

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11710 10 Señalización vertical y horizontal 0,28

530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación 5,92

530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación 51,10

530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes26,65

530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes15,73

530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0,60

A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código 

grupos de 

obra CPC V 

Código 

subclases CPC 

V 2.0 A.C.

Código de 

tipología de 

obra

Tipología de obra

Código de 

agregación a 

nivel de obra-

Código 

Capítulo 

Constructivo

Capítulo constructivo

Ponderación 

al tipo de 

obra

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

104,36 105,59 106,33 107,22 108,07 108,34 109,12 109,17 109,40 110,04 110,42 110,31

103,71 104,89 105,19 105,76 106,58 107,02 108,07 107,64 107,83 108,53 108,73 108,89

106,80 109,36 110,34 113,44 114,11 113,62 116,71 116,86 116,76 118,63 119,18 118,60

110,96 111,37 114,95 117,49 118,65 118,22 118,79 118,45 118,42 119,33 119,69 119,27

107,61 110,00 110,71 111,38 112,36 113,02 113,11 113,07 113,09 113,49 113,64 113,75

111,12 112,85 113,76 114,86 115,31 115,13 116,29 116,39 116,82 118,44 118,64 118,22

105,12 106,29 106,98 109,61 110,03 110,83 111,66 113,69 112,65 114,40 116,28 114,26

101,56 101,84 102,77 103,21 104,21 104,62 105,41 105,48 105,50 105,53 105,53 105,74

103,10 103,92 104,37 104,92 105,80 106,17 107,02 107,08 107,34 108,12 108,23 108,31

103,19 104,21 104,66 105,02 105,77 106,24 106,97 106,91 107,15 107,55 107,66 107,83

104,36 105,61 105,81 106,42 107,17 107,33 108,71 107,99 108,40 109,61 109,83 110,14

110,33 112,71 113,85 115,72 115,83 115,44 116,92 116,79 117,11 118,71 119,28 118,69

105,32 106,97 107,88 108,45 109,03 109,59 110,47 110,85 111,03 111,82 111,98 111,83

113,81 115,46 116,47 117,51 118,50 118,31 119,97 119,47 119,89 123,35 123,23 122,60

108,01 109,21 111,68 112,61 114,01 114,57 115,07 115,48 115,53 115,98 116,16 116,17

118,30 119,72 121,41 122,30 120,39 120,98 121,34 122,81 123,17 123,90 124,59 124,76

104,77 106,01 105,66 107,47 108,32 108,52 110,25 111,22 110,70 114,17 115,23 113,26

108,81 110,85 111,87 113,30 113,98 114,55 115,39 116,09 116,49 117,56 118,27 118,13

103,67 105,15 105,94 106,33 106,91 107,49 108,08 108,51 108,49 109,19 109,44 109,24

105,24 106,43 108,23 109,74 110,70 110,82 111,36 111,48 111,30 112,16 112,35 111,60

109,95 111,37 113,90 116,05 116,82 116,49 117,03 116,81 116,58 117,77 118,06 117,41

105,35 107,06 108,69 110,41 111,48 111,70 113,46 113,98 114,03 115,39 115,54 115,29

114,35 114,78 124,60 125,95 127,35 128,41 129,61 130,01 130,16 130,58 130,85 130,67

2022



530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 22,06

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18,69

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38,51

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 7,09

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0,96

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 4,07

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 4,40

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4,22

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanación 13,81

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 12,21

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases38,21

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11704 04 Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público21,15

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11705 05 Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito10,83

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra0,92

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal1,25

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal0,81

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11709 09 Estabilización de terreno 0,53

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11710 10 Señalización vertical y horizontal 0,28

530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación 5,92

530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación 51,10

530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes26,65

530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes15,73

530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0,60

A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código 

grupos de 

obra CPC V 

Código 

subclases CPC 

V 2.0 A.C.

Código de 

tipología de 

obra

Tipología de obra

Código de 

agregación a 

nivel de obra-

Código 

Capítulo 

Constructivo

Capítulo constructivo

Ponderación 

al tipo de 

obra

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

115,70 118,02 118,78 119,53 119,90 119,90 120,71 121,04 121,17 121,51 121,72 121,82 123,67 125,44

114,91 117,90 119,71 120,52 121,03 121,41 121,78 122,44 122,70 122,84 123,34 122,89 125,30 127,23

126,71 131,73 132,31 132,85 133,11 132,97 134,18 133,42 133,96 133,23 134,49 134,76 138,39 140,02

123,17 125,08 125,23 125,48 125,47 125,22 124,87 124,32 123,49 123,81 123,93 123,96 126,63 128,48

121,13 123,23 123,96 124,28 124,99 125,56 125,69 125,51 125,69 125,71 125,70 125,75 131,60 134,15

123,30 125,51 125,76 126,98 127,02 126,73 127,04 126,46 126,50 126,17 126,11 126,38 129,62 131,14

128,39 131,60 130,88 132,24 131,26 129,94 132,76 131,80 132,59 131,40 136,62 134,17 141,61 141,36

108,97 111,19 111,67 113,11 115,59 116,31 116,41 117,92 118,35 119,30 119,68 119,69 122,09 123,42

112,38 114,97 115,79 116,83 117,88 118,14 118,34 119,07 119,29 119,85 120,17 120,12 122,79 124,20

112,20 115,00 116,10 117,02 117,88 118,27 118,40 119,06 119,31 119,65 119,83 119,71 122,82 124,51

115,65 118,90 121,10 121,60 122,07 122,98 123,13 123,67 123,86 123,70 123,43 123,25 125,28 127,69

125,27 128,61 129,15 129,33 129,72 129,74 129,77 129,23 129,65 129,11 129,72 130,01 133,08 135,06

118,39 121,11 121,82 122,79 123,04 123,27 123,88 123,83 123,99 123,77 123,71 123,98 128,19 129,88

125,82 128,70 128,54 128,96 129,18 128,86 128,64 128,50 128,40 128,38 127,85 127,36 129,03 130,63

122,52 125,28 125,52 125,83 126,20 126,48 125,56 125,24 125,32 124,93 124,83 124,63 128,44 130,61

128,23 129,86 130,64 130,27 130,06 130,50 130,20 130,19 130,08 129,68 129,50 129,70 131,96 132,74

124,44 128,01 127,27 128,64 127,94 126,82 129,14 128,58 128,98 128,64 132,06 130,12 136,21 136,86

124,66 127,43 128,14 128,58 129,03 128,99 129,58 129,39 130,25 129,98 130,90 130,70 134,41 135,67

116,36 119,18 120,29 120,72 120,92 121,22 121,55 121,60 121,85 121,62 121,73 121,94 126,65 128,32

120,56 123,76 124,25 124,71 124,94 125,10 125,69 125,48 125,72 125,26 125,52 126,16 131,50 133,63

124,74 127,78 128,30 128,53 128,63 128,49 128,49 127,95 127,84 127,48 127,66 128,33 132,89 134,79

124,33 128,77 129,39 129,78 129,97 130,32 130,69 130,37 130,57 129,85 129,75 130,49 135,84 137,80

136,64 139,48 136,60 137,16 137,29 137,03 135,17 134,10 134,08 133,93 134,45 132,33 136,22 139,04
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$1794963200
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14934398871

     9 0 0 8 1 5 6 7 6 1 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO  S A  SUCURSAL COLOMBIANA

SUDINCO SA SUCURSAL COLOMBIANA

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

TV 23   94   33 OF 401
notificacionescontabilidad@sudinco.com

1 1 0 2 2 1           3 2 2 8 4 7 3 5 3 3       6 0 1 4 6 7 4 8 5 7

4 2 1 0 2 0 1 3 0 9 0 9 4 2 2 0 2 0 1 3 0 9 0 9 4 6 5 9 4 2 9 0          

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

18- Precios de transferencia

1 8

26- Declaración individual  precios de tran

2 6
36- Establecimiento Permanente

3 6

41- Declaración anual de activos en el exte

4 1

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                           

2 2  2 3                          

                              
3 3

1   

5 4     

 X   0 2023 - 08 - 02 / 16 : 45: 08

TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO 

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14934398871

     9 0 0 8 1 5 6 7 6 1 Impuestos de Bogotá 3 2

2 4

 2     

    1 0

     1

0 5 0 5

2 2 0 3       1 5 3 6       

2 0 1 3 0 9 2 4 2 0 1 5 0 7 2 8

1 6 1 6

0 3 0 3

2 0 1 3 0 9 2 7 2 0 1 5 0 7 3 1
0 2 3 7 0 8 0 6   0 2 3 7 0 8 0 6   

1 1 1 1

4      4      

2 0 1 3 0 9 2 4         

2 9 9 9 0 9 2 4         

       0

     0 . 0

     0 . 0

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

7 1  

7 9  

   

   

   

2 0 1 3 0 9 0 9

2 0 1 6 0 1 0 1

        

        

        

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

2 GRUPO SUDINCO                

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A

1790258688001 ECUADOR 2 3 9 1790258688001

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14934398871

     9 0 0 8 1 5 6 7 6 1 Impuestos de Bogotá 3 2

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 2 3 0 7 1 7

2 0 2 0 1 2 3 0

        

        

        

Cédula de Extranjerí 2 2

Cédula de Extranjer 2 2

  

  

  

5 4 2 6 5 7               

5 3 1 7 6 0               

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

RAMON

TORRES

VELASTEGUI

MESIAS
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CESAR

EDUARDO
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al
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ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14934398871

     9 0 0 8 1 5 6 7 6 1 Impuestos de Bogotá 3 2

4 4

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 1 4 2 8 6 2 1 0            2 9 7 3 7 1 T  

ACEVEDO AVENDAÑO MARIA JOSE

     8 6 0 6 0 0 0 6 3 9 BDO AUDIT  S.A.

2 0 2 2 0 7 1 4

Cédula de Ciudadanía 1 3 3 0 5 7 8 3 8 1              1 8 3 1 8 1 T  

BEDOYA GRACIA CARMEN CLARIZA

     8 6 0 6 0 0 0 6 3 9 BDO AUDIT  S.A.

2 0 1 5 0 3 0 2

Cédula de Ciudadanía 1 3 6 0 4 0 5 5 5 3              8 5 6 2 6 T   

PINZON QUINTERO NELLY

               

2 0 2 2 1 2 0 5
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