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RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO

No. COMPROMISO

No. COMPROMISO

No. COMPROMISO

RUBRO No. RECURSO No.

RUBRO No. RECURSO No.

165124 RUBRO No0.C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 RECURSO No. 11

165124 RUBRO No0.C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 RECURSO No. 16

Firmado

digitalmente por
GUSTAVO GAMALIEL

FERNANDEZ NINO

GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Matricula No: 1521917469 BOY

VALOR AFECTADO

VALOR AFECTADO

VALOR AFECTADO

VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

$ 231.475.555
$ 1.080.433.720
$ 1.311.909.275
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Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

Mhjaolayac
24-02-00

JAIME ARTURO OLAYA CAMACHO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

2024-03-13-1:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 32624 de fecha 2024-03-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Nuamero:

165124

Fecha Registro:

2024-03-08

Unidad / Subunidad Ejecutora:

24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Vigencia Presupuestal

Actual

Estado:

Generado

Tipo de Moneda:

COP-Pesos

Tasa de Cambio:

0,00

Valor Inicial:

46.287.128.713,00 | Valor Total Operaciones:

0,00

Valor Actual:

46.287.128.713,00

Saldo x Obligar:

46.287.128.71

3,00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: NIT

900815676|Razén Social: |SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA

|Medio de Pago:

|Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Namero: 03141861828 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. [ Tipo: | Corriente Estado:  |Activa
ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: 35195494 | Nombre: CATALINA TELLEZ POSADA Cargo: | DIRECTOR DE CONTRATACION
CAJA MENOR VIATICOS DOCUMENTO SOPORTE
e o Fecha de . ) Num. Solicitud de . ) s CONTRATO X 02
Identificacion: Registro: Genera Viaticos: No Comision: Numero: |973/2021 Tipo: DE OBRA Fecha: 2024-03-08
iTEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

C-2401-0600-74-51102D-2401008-02
11-21 SUBDIRECCION DE ADQgIS. DE BYS - ViA PRIMARIA
MODERNIZACION DE MEJORADA - 5. CONVERGENCIA 5 VALOR

REGIONAL / D. INTEGRACION DE Nacion 11 CSF FECHA OPERACION | VALOR INICIAL " VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
CARRETERAS OPERACION
AL oS TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO

DE LA CONECTIVIDAD FISICA Y LA

MULTIMODALIDAD

21.373.605.815,00 0,00
Total: 21.373.605.815,00 0,00 21.373.605.815,00| 21.373.605.815,00

C-2401-0600-74-51102D-2401008-02
11-21 SUBDIRECCION DE ADQgIS. DE BY%-OVIA PRGIMAEIA
MODERNIZACION DE MEJORADA - 5. CONVERGENCIA 5 VALOR

REGIONAL / D. INTEGRACION DE Nacion 16 CSF FECHA OPERACION | VALOR INICIAL " VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
CARRETERAS OPERACION
AL oS TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO

DE LA CONECTIVIDAD FISICA Y LA

MULTIMODALIDAD

23.000.000.000,00 0,00
Total: 23.000.000.000,00 0,00 23.000.000.000,00|  23.000.000.000,00
Pagina de 2




C-2401-0600-74-51102D-2401023-02
11-21 SUBDIRECCION DE ADQUIS. DE BYS - VIA PRIMARIA
MODERNIZACION DE MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA 3 ’ VALOR
REGIONAL / D. INTEGRACION DE Nacién 11 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL . VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
CARRETERAS OPERACION
NACIONALES TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO
DE LA CONECTIVIDAD FISICAY LA
MULTIMODALIDAD
1.913.522.898,00 0,00
Total: 1.913.522.898,00 0,00 1.913.522.898,00 1.913.522.898,00
Obieto: VIGENCIAS FUTURAS CON 973/2021 PLAZO:102 MESES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, QESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
Jeto: (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION  |2024-03-15 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2024-03-31 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2024-04-15 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2024-05-15 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2024-06-17 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION  |2024-07-16 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2024-08-15 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2024-09-16 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION  |2024-10-16 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION ~ |2024-11-18 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION ~ |2024-12-12 3.857.260.726,00 3.857.260.726,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2024-12-23 3.857.260.727,00 3.857.260.727,00 | NINGUNO
CSF
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2

UNIDAD EJECUTORA:
ACTA PARCIAL DE OBRA No.

CCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO
ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.

DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.

PERIODO MES:
VALOR BASICO ACTA:

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA Y~ ; | - | ;
FECHA [ 5 5 | 2
(Dia / Mes / Afo)

(Indiaue el nimero del acta) (Indiaue el nimero del acta) (Indiaue ef nimero del acta)
CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 8-may-24 NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO GOMEZ CAICEDO
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE ‘ ‘ ‘
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 8-may-24 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA MAURICIO GOMEZ CAICEDO
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 8-may-24 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE GUSTAVO FERN ANIjEZ - g::f@gamgga
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE ‘ ‘
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 9-may-24 NOMBRE DE QUIEN RECIBE éUSTAVO FERNAN D‘EZ AT
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 15-may-2024 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ‘ Diana M. Pérez
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ‘
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

2 i Imente
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 16 /05 /2 4 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE L.u.i.S “““ DI az or LU e Dz

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 973 DE 2021

EJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS

OBJETO:
ARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.
CONTRATISTA: NIT. 900.815.676-1
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LUIS JAIME DIAZ PEREZ AUTORIZA EL PAGO A:
(Indicar el ordenador del pago)
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 1.311.909.275 VALOR EN LETRAS: Mil Trescientos Once Milones Novecientos Nueve Mil Doscientos Setenta y Cinco Pesos M/Cte
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacién de anticioo)
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.34 DEL PERIODO 1 al 30 de Marzo de 2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacién presupuestal.
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta) i Firmado
Firmado Firmad == Z -
e daaimente o igitamente por —a7 ' digitalmente por
GUSTAVO GAMALIEL /‘f“‘% GUSTAVO GAMALIEL l/h\{ 1/ LUIS JAIME DIAZ
FERNANDEZ NINO R =il
Fima Firma FERNANDEZ NINO Firma Firma PEREZ
Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO Nombre: DIANA MARCELA PEREZ LIZCANO Nombre : LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula No. 1521917469 BOY Matricula No. 1521917469 BOY Matricula profesional No.: 70202 - 136686 Matricula: 22202-273807
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TECNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe seglin su competencia) (Suscribe seglin su competencia) (Suscribe seguin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Territorial.



15-may-2024

Diana M. Pérez

Usuario
Sello

Usuario
Sello

ldiazp
Texto escrito a máquina
16/05/24			Luis Diaz


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

: > VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA 1 | DE | 4
FECHA s [ s [ o
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ..(P) ACTA FINAL: s1 0 NO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA: mar-24, ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. ... (D)
(Indicar numeracion sequ D cta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No.: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO: 99 MESES

(Indique nimero y afio)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA -|
PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION

(En meses segﬁn contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25 DE

JUNIO 2021

(Indique dia/mes/afio)

... FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(En meses segun las prérrogas sin suspensiones)

31 DE AGOSTO DE 2029

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

VISION 2030” MODULO 3. FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION: N/A
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 358.871.764.334,00 $ 48.095.323.054,00
(Segun contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA):
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVI§_ION -188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 406.967.087.388,00
(Indique nimero y afio)
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 82.530.606.672,00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: S 87.324.865.829,00
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION PESADA
INDICE MES DE
CIERRE DEL i
PROCESODE | INDICEMES | \NOICEMES A
VALOR BASICO A i SELECCION DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
VALOR BASICO AMORTIZAR VALOR BASICO A Mes y Afio ANTICIPO INViAs |PRESENTE ACTA| FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE (10,00%) AJUSTAR i Mes y Afo utiizado Mesy Afio | DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL ANTICIPO TOTALES
, utilizado Febrero S Y Utilizado Incl lor ajust
de 2021 Diciembre 2021 - (Incluye valor ajuste
Diciembre 2021 presente mes) .
Ajuste
grandes
A B C=A-B lo la 1 1a/lo 1/1a D= A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A partidas de
pago,
empleando
1 -Obras de Explanacién $ 273.385.945 | $ 27.338.595 | $ 246.047.350 101,14 103,21 103,21 1,02047 1,0000( $ 278.982.155 | $ 246.047.350 | $ 278.982.155 | $ 5.596.210 | $ 128.981.613 los ICCP,
descontand
o Cemento
2 -Sub-bases y bases $ 2.454.775.401 | $ 245.477.540 [ $ 2.209.297.861 100,76 102,43 102,43 1,01657 1,0000( $ 2.495.451.029 | $ 2.209.297.861 | $ 2.495.451.029 | $ 40.675.628 | $ 258.092.449 aE‘:SI;(‘:?dd:I
obra a
3 -Transporte de materiales $ 132.210.853 | $ 13.221.085 | $ 118.989.768 100,39 100,89 100,89 1,00498 1,0000| $ 132.869.263 | $ 118.989.768 | $ 132.869.263 | $ 658.410 | $ 29.096.310 ajustar
sobre el
4 -Aceros y elementos metalicos $ 124.393.768 | $ 12.439.377 | $ 111.954.391 103,72 108,28 108,28 1,04396 1,0000( $ 129.862.118 | $ 111.954.391 | $ 129.862.118 | $ 5.468.350 | $ 83.165.216 grupo 7
5 -Concretos, morteros y obras varias | $ 572.602.891 | $ 57.260.289 | $ 515.342.602 101,91 104,30 104,30 1,02345 1,0000( $ 586.030.429 | $ 515.342.602 | $ 586.030.429 | $ 13.427.538 | $ 173.263.290
6 -Concreto para estructura de puentes | $ 79.157.521 | $ 7.915.752 | $ 71.241.769 101,21 99,33 99,33 0,98142 1,0000( $ 77.686.774 | $ 71.241.769 | $ 77.686.774 | $ (1.470.747)| $ (19.935.060)
;Infﬁgj ZZ‘?EZTEZ con asfalto, S 869.494.385 | $ 86.949.439 | $ 782.544.946 100,13 104,67 104,67| 104534 1,0000| $ 908.917.260 | $  782.544.946 | $ 908.917.260 | $ 39.422.875 | 1.560.755.815
TOTALES $ 4.506.020.764 | $ 450.602.077 | $ 4.055.418.687 $ 4.609.799.028 | $ 4.055.418.687 | $ 4.609.799.028 | $ 103.778.264 | $ 2.213.419.633
VALOR AJUSTE| $ 103.778.264 | $ 2.213.419.633
PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales) VALOR IVA| $ 455.028 | $ 9.704.994
VALOR TOTAL| $ 104.233.292 | $ 2.223.124.627




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

: > VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA | DE | 4
FECHA [ s [ o
(Dia / Mes / Afio)
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS INTERURBANAS
INDICE MES DE
CIERRE DEL il
o INDICE MES A
PROCESO DE INDICE MES
o APLICAR EN LA VALOR AJUSTES
VALOR BASICO A . SELECCION DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO
5 VALOR BASICO A - PRESENTE ACTA| FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR Mes y Afio ANTICIE’O INYIAS Mes y Afio DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
(10,00%) utilizado Diciembre| Mes y Ao utilizado GIRO DEL ANTICIPO
Utilizado Marzo (Incluye valor ajuste
de 2021 Noviembre 2022 2024 resente mes) Ajuste
P! grandes
partidas de
A B C=A-B lo la | la/lo I1/la D= A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A pago,
11601. Preliminares y explanacion $ 273.385.945 | $ 27.338.595 | $ 246.047.350 103,28 110,42 126,01 1,06913 1,14119( $ 292.285.115 | $ 280.786.775 | $ 327.024.540 | $ 53.638.595 | $ 773.654.346 emplloe:ndo
ICOCIV,
11602. Afirmados, subbases y bases $ 2.635.914.776 | $ 263.591.478 [ $ 2.372.323.298 102,44 108,73 128,09 1,06140 1,17806( $ 2.797.759.943 | $ 2.794.739.184 | $ 3.220.175.829 | $ 584.261.053 | $ 3.004.642.575 descontan
11603.  Pavimentos  asfalticos /| do
concreto $ 585.826.610 | $ 58.582.661 | $ 527.243.949 104,35 119,18 138,41 1,14212 1,16135( $ 669.084.288 | $ 612.314.760 | $ 754.155.099 | $ 168.328.489 | $ 5.806.235.415 Cemento
— asféltico
éﬁf:;}'es Estructuras  hidréulicas | ¢ g 763242 | § 72.876.324 | $ 655.886.918 109,42 119,69 12851  1,00386 1,07369| $ 797.164.960 | $  704.210.225 | § 845.497.267 | $ 116.734.025 | $ 1.057.873.738 del basico
de obraa
11605. Obras de urbanismo $ - s -8 - 105,35 113,64 134,13 1,07869 1,18031( $ - |8 $ $ - s - ﬁj:s'a"
sobre el
11606, Obras geotécnicas y mitgacin| 70761817 | $ 7.076.182 | $ 63.685.635 108,95 118,64 131,11 108894 1,10811| $ 77.085.373 | $ 70.379.632 | $ 83.749.370 | $ 12.987.553 | $ 120.196.546 grupo
11607, Seflalizacién - control de| - s s - 102,36 116,28 14115|  1,13599 121388( - s $ $ - s 168.757.457
11608. Transporte y sobre acarreos $ 132.210.853 | $ 13.221.085 | $ 118.989.768 100,89 105,53 123,60 1,04599 1,17123| $ 138.291.230 | $ 139.364.386 | $ 158.665.848 | $ 26.454.995 | $ 598.393.460
TOTALES $ 4.426.863.243 | $ 442.686.325 | $ 3.984.176.918 $ 4.771.640.909 | $ 4.601.803.962 | $ 5.389.267.953 | $ 962.404.710 | $ 11.529.753.537
VALOR AJUSTE| $ 962.404.710 | $ 11.529.753.537
PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales) VALOR IVA| $ 4219774 [ $ 50.553.535
VALOR TOTAL| $ 966.624.484 | $ 11.580.307.072
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS URBANAS
INDICE MES DE .
procesopE | NDICEVES | LrCied a VALOR AUSTES
VALOR BASICO A A - DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO
n VALOR BASICO A SELECCION PRESENTE ACTA| FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR Mes y Afio ANTICIF:‘O INYIAS Mes y Afio DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
(10,00%) - o Mes y Afio utilizado o GIRO DEL ANTICIPO .
utilizado Diciembre Noviembre 2022 Utilizado Marzo (Incluye valor ajuste
de 2021 2024 presente mes)
A B C=A-B lo la | la/lo I/la D= A*(la/ lo) E=C*(1/la) F =D+E-C G=F-A
11701. Actividades preliminares |
explanacion $ - $ -8 - 101,97 108,23 124,74 1,06139 1,15255| $ - $ $ $ - $ 99.068
11702. Movimiento de tierras, afirmado,
subbase y base $ - $ -8 - 102,07 107,66 125,13 1,05477 1,16227| $ - $ $ $ - $ -
11703. Estructura de pavimiento, Ajuste
pavimentos asfalticos / concreto,| $ - s s - 103,01 109,83 12832|  1,06621 1,16835( $ - s $ $ - s 78.524.919 grandes
afirmado, subbase y bases partidas de
11704. Obras geotécnicas, mitigacion pago,
ambiental, estructuras hidraulicas y empleando
drenajes, estructura de pavimento | $ - $ -l s - 107,80 119,28 133,68 1,10649 1,12072| $ - $ $ $ - $ - los ICOCIV,
espacio publico descontand
o Cemento
11705.  Estructuras hidraulicas | asfaltico del
drenajes, redes hidro sanitarias, basico de
sefializacion de obra, espacio publico, $ - $ -l s - 103,44 111,98 129,99 1,08256 1,16083| $ - $ $ $ - $ 28.620.368,00 obraa
sefializacion y control de transito ajustar
sobre el
11706. Redes urbanas de servicios, grupo 3
redes  hidrosanitarias,  estructuras|
. y drenajes y seft 6n de $ - $ -1 % - 111,97 123,23 130,31 1,10056 1,05745| $ - $ $ $ - $ -
obra
11707. Redes hidrosanitarias, urbanas
de servicios y sefializacion vertical y| $ - $ - 105,74 116,16 130,71 1,09854 1,12526( $ - $ $ $ - $ -
horizontal
11708. Redes urbanas de servicios,
seffalizacion vertical y horizontal $ - $ - 114,10 124,59 132,86 1,09194 1,06638| $ - $ $ $ - $ -
11709. Estabilizacién de terreno $ - $ $ - 102,30 115,23 136,77 1,12639 1,18693| $ - $ $ $ - $ -
11710. Sefializacion vertical Y|
horizontal $ - $ $ - 106,31 118,27 135,58 1,11250 1,14636| $ - $ $ $ - $ -
TOTALES $ - $ - $ - $ - $ $ - - 107.244.355
VALOR AJUSTE - 107.244.355
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,00%_ (%) (tres VALOR IVA] - 470.225
VALOR TOTAL - 107.714.580




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

b > VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA | DE | 4
FECHA [ s [ 2

(Dia / Mes / Afio)

AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PUENTES
INDICE MES DE
CIERRE DEL INDICE MES INDICE MES A
. PROCESO DE APLICAR EN LA VALOR AJUSTES Ajuste
VALOR BASICO A 5 A DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO
A VALOR BASICO A SELECCION PRESENTE ACTA| FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS grandes
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR Mes y Afio ANTICIPO INVIAS Mes y Afio DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES partidas de
(10,00%) Mes y Afio utilizado GIRO DEL ANTICIPO
utilizado Diciembre Noviembre 2022 Utilizado Marzo (Incluye valor ajuste pago,
de 2021 2024 presente mes) empleando
los
A B C=A-B lo la | la/lo I/la D= A*(la/ lo) E=C*(1/la) F =D+E-C G=F-A ICOCIV,
14101. Preliminares y cimentacion $ R - s . 101,57 109,44 12883 107748 11772( $ - s - s - s - s 97.556.037 descd‘;"‘a"
i Cemento
14102. Subestructura y cimentacion $ 79.157.521 | $ 7.915.752 | $ 71.241.769 102,82 112,35 133,18 1,09269 1,1854| $ 86.494.632 | $ 84.449.993 | $ 99.702.856 | $ 20.545.335 | $ 224.129.881 asfaltico
del basico
14103. Estructura, subestructura,
superestructura, y andenes $ - $ - $ - 107,49 118,06 134,75 1,09833 1,1414| $ - $ - $ - $ - $ 42.522.984 de»ob[ra a
ajustar
14104. Estructura, subestructura,
N ) . - . - - - - - sobre el
superestructura, y andenes $ $ $ 102,58 115,54 137,36 1,12634 1,1889( $ $ $ $ $
grupo 3
14105. Drenajes $ - $ - $ - 112,43 130,85 139,23 1,16384 1,0640( $ - $ - $ - $ - $ -
TOTALES $ 79.157.521 | $ 7.915.752 | $ 71.241.769 $ 86.494.632 | $ 84.449.993 | $ 99.702.856 | $ 20.545.335 | $ 364.208.902
VALOR AJUSTE| $ 20.545.335 | $ 364.208.902
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,00% (%) (tres decimales) VALOR IVA| $ 90.083 | $ 1.596.916
VALOR TOTAL| $ 20.635.418 | $ 365.805.818
AJUSTE INCREMENTO ASFALTO
INDICE MES DE
CIERRE DEL . INDICE MES A
INDICE MES
. PROCESO DE APLICAR EN LA
VALOR BASICO A i 5 DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
. SELECCION
VALOR BASICO AMORTIZAR VALi?UBS‘;i"gO A Mes y Affo ANTICIPO INVIAS PRE;ES'\'TE\;;CTA DETJL%?E FAACJEOS'ig E VALO‘; R’%“sgfiﬁﬁg;%s DEL POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE (10,00%) utilizado Diciembre| Mes y Afio utilizado esy GIRO DEL ANTICIPO TOTALES
i utilizado Marzo Incluye valor ajuste
de 2021 Noviembre 2022 2024 (Incluy j
presente mes)
A B C=A-B lo la 1 1a/lo 1/1a D= A*(1a/ lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A
11601. Preliminares y explanacién $ - Ajuste
Cemento
11602. Afirmados, subbases y bases $ - asfaltico,
empleando
i { recios de
608, ovmentosastalicos /g asg015113 | 3 25801511 | § 233.023.602 | $ 1638210 | $ 2908786 [ $ 3141480 |  1,77559 1,08000( $ 450.727.085 | $  251.665.490 | $ 478.368.973 | $ 219453860 | $  8.618.801.806 R etoroncis
11604. Estructuras hidraulicas | $ ~ Ecopetrol
drenajes
11605. Obras de urbanismo $ B
11606. Obras geotécnicas y mitigacion $ ~
ambiental
11607. Sefalizacion y control de| $ ~
transito
11608. Transporte y sobre acarreos f $ B
TOTALES $ 258.915.113 | $ 25.891.511 [ $ 233.023.602 $ 459.727.085 | $ 251.665.490 | $ 478.368.973 | $ 219.453.860 | $ 8.618.801.806
VALOR AJUSTE| $ 219.453.860 | $ 8.618.801.806
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,00%, (tres ¢ VALOR IVA| $ 962.221 | $ 37.790.131
VALOR TOTAL| $ 220.416.081 | $ 8.656.591.937




p CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

B > VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA 4 | DE | 4
FECHA L s [ s [ =

(Dia / Mes / Afio)
NOTA: En el evento gue se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR VALOR AJUSTE DEFINITIVO[$ 1.306.182.169 | $ 22.833.428.233 |
*VALOR AJUSTE [s - VALOR IVA[ $ 5.727.106 | $ 100.115.800 |
VALOR IVA I3 - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR[ $ 1.311.909.275 [ $ 22.933.544.033 |
*VALOR TOTAL AJUSTE s -

* (Diligenciar el nimero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $. 1.306.182.169

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 1.311.909.275,

VALOR EN LETRAS: { vjj| Trescientos Once Millones Novecientos Nueve Mil Doscientos Setenta y Cinco Pesos M/Cte

NOTAS:
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el tramite de autorizacién de pago del anticipo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la|
fecha de inicio del contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalizacién de la minuta contractual en que se pacte, segun el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV — 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral |1l subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
3. El (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA’ corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice sera ell
correspondiente al mes en que debi6 haberse ejecutado dicha cuota parte, segln el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los célculos consignados en la presente Acta son respc ili lusiva del Ct ista de Obra e Interventoria.

5. El célculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la tltima acta de recibo parcial de obra.
\
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|
Firma: 4 / Firmaie™ | | \LL*\/J'*— .
NOMBRE: ANDRES EDUARDO RAMON VELASTEGUI Nombre: MAURICIO GOMEZ CAIGEDO
Representante Legal 0 Apoderado Representante Legal o Apoderado
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 188
Matricula No. : R2024009117 Matricula No. : N/A

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copeo MEPHNLIN AR
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
q NG, D INTERVENTORIA OB BB
e AT REQB0 PARGIAL OE OB PhciA C [ [ @
s [ o [ o
TS

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN|
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

INTEGRAL DE

SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

(indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

(Indique dia/mesfafio)

25jun-2021

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) ()

FECHA DE REANUDACION

s 358.871.764.334,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Segun contrato principal)

31-a0-2029

(Incluidas las suspensiones,

UNIDAD EJECUTORA: 3 DE NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo 34A VALOR BASICO ACTA: _S 4.951.782.058,00 MES mar-2024.
AcTAFNAL O
CONTRATO No 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO: 9
(indique numero'y afio) (En meses segan contrato principal) (En meses segan las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO. FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

indique dia/mes/afio)

(Indique diajmes/afio)

s

48.095.323.054,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA o os20e 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION: 168 ALOR ACUMULADO elido A C=A18) s 1065670738500
oA EIECUTAD
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) o AT ALIZADAS Ultima Acta de
No. DE odificacion No. 9 de fecha Diciembre 2023 PRESENTE ACTA ACUMULADO
Mo0E | st oo
o
om oanr DESCRIPCION TEM o | carono | VALOR VALOR TOTAL canTioso vaLoR canTioRo vALoR JE— vaLoR
TP

FEREy o7 Dosinoni y impiesA ETbTIE TS ToiE SeET 200 SeETE - -
i 207 e Tia 2755570 - - -
Trier 001 i o7 0 - FE Tose - -
Tt 2001 i iz - 200 osrici - -
i 201t s |0 FrerT YR 050 Troes 55 S T o
1-11601 201-1: m3| 113.989 - 3.732.00 425.406.948 41.00 4.673.549 2.661.90 $ 303427319

1-11701 201-1: m3 113.989 - 30.00 3.419.670 - 6.00 3
1-11601 201-1: m 751 69.636 52.296.636 751,00 52.296.636 - 208,00 $ 14.484.288
1 201-1: m 4269 475 19.103.775 - - 3 -
1 1-11601 201-1: m 475 - 6.603.00 29.548.425 177.00 792.075 1.351.00 $ 6.045.725
1 1-11701 201-1: m 475 - 570,00 2.550.750 - s -
1 1-11601 210-1: Excavacion en roca de la explanacion y canales m: 240381 60.000 14.422.860.000 146.069,00 8.764.140.000 2.747,80 164.868.000 33.127,60 $ 1.987.656.000
1 210-] | ‘material comdn de la Expl y Canales m: 2183358 10.642 - - 3 -
FEVEDY 210 [Excavaciones en material comin de fa Explanacion y Canales m 10642 - 79026250 SavogTrier | 530230 XA 7179580 TEI0TTATE
FEvon pits Eicnvacioneson materalcomiin T xlanaciony Candes o e - 026800 o073 066 - -
1-11601 211-] Remocion de Derrumbes m: 683232 747 6.659.462.304 683.232,00 6.659.462.304 85,00 828.495 276.624,00 2.696.254.128
7 g Tempenes s a0 i Ty 150 - - -
T 520 Teraplenes i L5110 - T S B Tt TeTm
Tiror S0 Toragines n FERTTy - i tostansi - -
1-11601 22113 Pedraplen compacto m: 2625 18.609 48.848.625 34125, 635.032.125 2.461,00 45.796.749 13.869,00 258.088.221
: 7 pE S e o 1038 s oo s 22070 25768 701 T wr ERn
2. 1-11601 230.1P Mejoramiento de la subrasante con adicion de materiales m: 10.393 - 69.383.( 721.097.519 - 25.221.10 £ 262.122.893
3 1-11601 234-13 Conformacién de taludes existentes m: 730752 1.332 973.361.664 730.752,00 973.361.664. - $ -

SASES, SUBBASES Y AFRITADDS
4 2 310-1: Conformacion de la calzada existente m: 375760 927 348.329.520 424.154,00 393.190.758 424.154,00 $ 393.190.758
211602 3101 [Conformacion de Ia calzada existente m: - 1.440,086.00 1.334.950.722 21.649.40 20.068.994 803.763.10 E3 745,088,396
2-11602 311-1: [Afirmado m: 70266 132.094 9.281.717.004 60.266.00 7.960.777.004 8.644.20 1.141.846.955 27.255.10 $ 3.600.235.178
2 320-] Subbase Granular clase A m: 174216 180.000 31.358.880.000 - - $ -
T 520 Sibbase Giandar dase A m 0.0 - EED ETE 2T ool M sizams | @ SemT
2-11703 320- Subbase Granular clase A m: 180.000 - 4.496.00 809.280.000 - -
> 550 Saso ramir case & e I 20569 wozmaEIn - - -
2-11602 330- m: 206.690 - 128.534.00 26.566.692.460 3.290.80. 680.175.452 24.306.60 5023931154
0 0 i S0c 520 - {ohn0 Sises 320 : -
3 211602 3301 m 21000 222,076 7.663.595.000 21.000,00 7.663.596.000 - 454,80 109863205
4 7 4201 Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-1 m; 642636 2.918 1.875.211.848 - - $ -
5 7-11603 420-1 Riego de imprimaci6n con emulsién_asfaltica CRL-1 m: 2.918 - 757.438.00 2.210.204.084 8.112.00 23670816 228.891.00 $ 667.903.938
6 7-11703 420-1: Riego de imprimacion con emulsion_asfaltica CRL-1 m 2918 - 6.111,00 17.831.898 - $ -
7 Zo11; m 432950 1849 800524550 - - B -
T pire: m tois - S YT PR T yeisnly
Tt Fiie: o Tois : Sitrto T : -
7 o s | zom 563350 FYRETT - - -
Tt preTs i 565 365 - To5E150 FEATE - -
Tt P i 563350 - sito0 Soriizos - -
i isozp s |z s75.018 e Toas - - -
T 5026 m s73510 - g STemse0ss |5 LTSN T TasoEs
Tt oz m S75610 - s prEy : -
i w50 ara bachecs s |7 sos 2t ST L0 Tiss 651560 ews TrsEeTe
7-11603 450.9P para bacheos m: 908.124 - 36.247. 32.916.861.440 235.70 214.044.827 31.168. 28.305.135.331
Tt iioos baa bachecs o Sos 126 - S s dos 51 ToE ST
4 7 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m: 14600 72.822 1.063.201.200 1.477,0¢ 107.558.094 - 1.477,00 107.558.094
5 7-11603 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m 72.822 - 38,065 2.771.969.430 244,00 17.768.568 34.623. 3 2521.316.106
5] 7-11703 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m 72.822 - 3.604.0 262.450.488 - 1.586.0( $ 115495692
2 | T w51 R I T S T b Lusneis s 2025000 s 2ameioseo | swno | woomrwm| sz | 2507619500
= 7 P Seldo getas o paiment asalico s e w oo |5 wsels w300 s - s - s -
54 7-11603 466-13 Sello de grietas en pavimento asfal Sin ruteo m $ 4342 [ $ - 14.550.00 $ 63.176.100 S - £ -
i et Sel e rtas o pament asiaico s e m F—TAE - 5000 < Tosa00 < : s -
|[PAVIMENTOS DE CONCRETO.
56 511603 500-13 [Pavimento de concreto Hidraulico m3 35 B 783524 | § 27.423.340 61.00 S 47.794.964 s - 20.60 $ 16.140.594
Sibiou

5 600-] m: 208626 000 6.258.780.000 - - $ -
11604 600- m 000 - 223.839.00 6.715.170.000 1.344.20 40.326.000 19.903.50 $ 597.105.000
e 00 n o0 - So00 560000 : 5 -
1604 600-] varias en roca en seco m: 132210 000 4.230.720.000 133.990,00 4.287.680.000 312,80 10.009.600 219810 $ 70.339.200
11604 600-] Excavaciones varias en material comin en seco m: 150 958 3.893.700 17,00 88.698.486 - $ -
11604 600-] varias en material coman bajo agua m: 120 247 7.829.640 713,00 46.521.111 - $ -
5 610-] m 17520 832 785.456.640 - - $ -
511604 610- m 832 - 16.698.00 748.604.736 369.70 16.574.390 3.354.10 $ 150.371.010
5-11705 610-] m 832 - 822,00 36.851.904 - $ -
5-11604 610-] Relleno para estructuras con recebo m: 52356 112 3.409.003.872 61.356,00 3.995.011.872 152,80 9.949.114 6.679.00 $ 434.883.047
o | s er111p  |Flore e coneretovciado n s o cassons concretocae 620 A de n| e s o snaae0 Le1500 s 40520600 s BT ere T
511606 62313 ‘Anclajes activos de 30 foneladas (Longiiud variable) ™ 3764 368.500 1387.067.876 3.764,00 1.387.067.876 - B -
6-14103 630.1.1P Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m: 4709 1.254.085 5.905.486.265 4.709,00 5.905.486.265 - $ -
: i Concieocase 78 1PA s |47 orizs 175 039508 - - -
11604 63013 Concreto clase A m 871.252 - 1.200.00 1.045.502.400 19.70 17.163.664 88.60 77.192.927
“Hians oo1s Conticto clase 25 MPA m 571755 - 7300 “i3t 0oro60 6110 Eo ¥ m— ST eSS
i7oe s013 Concreocase 28 1IPA s s7r75s - a6 L5 ior 520 - -
isice G5 [Conceo class 25 MPA are pra 7apaies. ESiies y S s |7 Tossass R EERT Sassossss | Tom T | townin ToETEe
-14101 630.3.3P Concreto clase A para pilas de puentes m: 411 1.127.087 463.232.757 411, 463.232.757 - B
-14103 630.3.4P Concreto clase IPA para tablero y anden m: 1412 1.184.864 1.673.027.968 1.412,00 1.673.027.968 - $ -




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS copeo MEPTL N TR
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEE TRANSPORTE VERSION 1
9 JANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
WY 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 2 ‘ DE ‘ 4
o L o
ia Wes TAT)

UNIDAD EJECUTORA: DE DE NACIONALES - GRUPO CENTRO. DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo 34A VALOR BASICO ACTA: _$ 4.951.782.056,00 MES mar-2024
ACTAFINAL O
CONTRATO No 973 DE 2021 PLAZO INICIAL; 102 MESES PLAZO ACUMULADO: %
(indique namero y afio) (En meses segun conurato principal) (En meses segin las prérrogas sin suspensiones)
[0BIETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN|
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

INTEGRAL DE

SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

(indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

25un-2021

(Indique dia/mesfafio)

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) s

358.671.764.334,00

(Segun contrato principal)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACION

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

31-ag0-2029

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

(Indique diajmes/afio)
s 48.095.323.054,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA o os20e 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION: 168 VALOR ACUMULADO rctudo VA (C-A18) s a05.067.087.38800
oA EIECUTAD
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de
No. DE Modificacion No. 9 de fecha Diciembre 2023 PRESENTE ACTA ACUMULADO
AJUSTE ocP-
omoen | VS
om oanr DESCRIPCION TEM o | carono | VALOR VALOR TOTAL canTioso vaLoR canTioRo vALoR CaTIoRD vaLoR
Sieor o TR T T ™ s T Somanin S S| nw S| e Sroen
Siio0 50415 | Goneieo lansado pars parals ancadas 1= 2L Wia) s | ez 572061 sastsrie s0200 Sosision - -
s o Concreto cse s |13 S55250 25521 140 - - -
5-11604 630-] Concreto clase_ m 539.260 - 1.509,00 813.743.340 410 2.210.966 379.30 204541318
Siios o0 Concrtacace i So5260 - oo 50 50 - -
6-14101 630-] Concreto clase m: 539.260 - 56.0¢ 30.198.560 - 3.00 1617.780
Siisor 501 et sase [ e 5 150 Ssiemons Lism00 Sstcanoi BT o228
e G521 [Baands Meidica Fa Si51% T0s 053 950 Zsiso 05053950 - -
7 i oo do ez o oo Ei Teots2s0100 - - -
4-11604 640-] Acero de refuerzo a 378 - 1.762.203.00 9.477.127.734 19.782.00 106.387.596 266.472.00 1.433.086.416
iitos Sio; oo do o’ . i - e im0 1 S e o0s
4-14103 640-] a 378 - 891.348.00 4.793.669.544 - 1.840,00 9.895.520
4 640-] Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. 9 256153 483 1.404.486.899 - - -
4-11604 640-] lla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. a 483 - 253.724.00 1.391.168.692 3.284.00 18.006.172 4.243.00 23.264.369
it i o oierso 7= 4502 g o i - > iz500 issin 00 : -
aioos Sit1 hcero dsProcsuso T |z fei PRITFIEE) Ziis 1100 PETTEIEr - -
5-14103 642-1 Apoyo elastomero u 2720318 661.037.274 243,00 661.037.274. - $ -
4 5-14103 642.3P Junta FREYSINET M80 o similar m 871 2.799.200 2.438.103.200 871,00 2.438.103.200 - $ -
95 5 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Iil, de 900mm de diametro interior m 1035 $ 628.687 | § 650.691.045 14,00 $ 8.801.618 $ - 14,00 $ 8.801.618
96 5-11604 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Iil, de 900mm de diametro interior m $ 628.687 | § - 1.375,00 $ 864.444.625 1,00 $ 628.687 249,80 $ 157.046.012
97 5-11705 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Iil, de 900mm de diametro interior m $ 628.687 | § - 16,00 $ 10.058.992 $ - $ -
98 5-11604 663.1P Tuberia para filtro PVC o 6" m 58240 $ 66.621 | $ 3.880.007.040 60.740,00 $ 4.046.559.540 $ - $ -
99 5 663.3P Tuberia_para filro PVC perforada diametro 100 mm m 83952 |5 38.113 | § 3.199.662.576 B - B N B -
100 5-11604 663.3P Tuberia_para filtro PVC perforada diametro 100 mm m $ 38113 | § - 88.375.00 $ 3.368.236.375 964.00 S 36.740.932 8.843.60 $ 337.056.127
Tt —iins G033 [Tubera-pars 1o PVC prorada dme oo n Fo— A - FEiAi) 5 S 1on 551 < : s -
02 5 R f:é‘;’f@i:é’.lfﬁi \;c;:g:)msum 0 incluye la conformacion de la superfcie de 3 see |s 666.880 | 2857293920 s . s _ s _
s | s oriaae | Cuneede conereto dadensiv, o neliye  confomaciondeasupriede | s eseemos s21620 s sarsatsass| s | werass|  zewam | s 157492004
PR P e L PR— oo N — " - oo 1s PP
105 5-11604 672-13 Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparacion de la superficie de apoyo m 1400 $ 90.059 | $ 126.082.600 10.525,00 $ 947.870.975 $ - 51,40 $ 4.629.033
106 7 673-1 ‘Geotextil Tipo Il no tejido m: 482587 5.200 2.509.452.400 - - $ -
107 7-11604 673-1: Geotextil Tipo Il no tejido m 5.200 - 525.476.00 2.732.475.200 19.717.00 102.528.400 114.844.00 $ 597.188.800
108 7-11705 673-1: Geotextil Tipo Il no tejido m: 5.200 - 18.852,00 98.030.400 - 3 -
109 5 6731 Material granular drenante m: 51808 152,050, 7.877.406.400 - - $ -
110 5-11604 673-1: Material granular drenante m: 152,050 - 50.696.40 7.708.387.620 683.00 103.850.150 5.542,00 3 842661.100
111 511705 673-1: Material granular drenante m: 152.050 - 1.837.00 279.315.850 - $ -
112 5-11604 673-1. Material de cobertura tipo SBG' m 21350 150.000 3.202.500.000 22.628.30 3.394.245.000 532,20 79.830.000 475150 $ 712.725.000
113 5-11606 674-1: Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. m 5157 173.904 896.822.928 5.157,00 896.822.928 - $ -
e | sues soi1a Gavones de mal = lambr e aceroenilzads ese I 1ecbmeno 0| 15| sy |5 zusess | s 352365250 175000 s sss 312750 s IR ss1403%
SENALIZACION Y SEGURIDAD
s 7 Manalde Soalzacion Vil 2015 Sumino yapieacion do i en o acricapurabase aguapaa neas do w | w5 wmes 100401006 w05221.00 s - s IR sersenoss
umiisvoy apcaion de prurs o 0 i pura e agua T
o | 711607 | Manualde Senaizaconvial 015 Sumiistoy aplcacide pinura e o acilca pra base agua para eas de " s s 16410010 s s380062.755 s IR Losrosaa
™ 7 S e e ) R Ry Py —— " - " - . -
o | 7ats07 | analde Senazacion via 2015 Sy apicacion e i en 1 ol pur base agpara marca Vi con [, s zons - s11300 s 110102050 s 1 s s 5050009
Lo | 7amo | analde Senazacon via 2015 SOy apicacion e i en 1 o pur base ag para marca v con [, s aom|s - 1100 s s05058 s : s -
121 5-11607 Manual de Sefializacion Vial 2015 tachas reflecti u 11798 $ 8346 | $ 98.466.108 17.541,00 s 146.397.186 s - $ -
rarverica ooty o
2 . Manualde Soalzacion Vil 2015 S ¢ s e sef wricl sysigsemtsemen | [ gg s e | 20a585.053 s . s . s -
123 411607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 Jamina acero galvanizado retorefiectva P sry st (seme7sem) con u s 399581 | § - 577,00 s 230.558.237 s - s -
Farveria ooy e
10 | 410 | anl de Sotazacion vil 2015 S ¢ s e sef wricl sysi semTsemeon | s s s . 1200 s arsasn s . s .
125 4-11607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 60X 75 cm Sefal a conlamina acero galvanizado u 471 $ 327.606 | $ 154.302.426 593,00 $ 194.270.358 $ - $ -
126 a Manual de Sefializacion Vial 2015 Sefial vertical de Trénsito Tipo V' con lamina retroreflectiva de  S1-05 Y S106 m2 5 s 559.793 | § 2.798.965 s - s B $ -
27 | 11607 | ana oo Senalzacon via 2015 Sefalvarical d Tansio To Y conlamina evorlocia do_ 5105 Y 106 w s semss - 5500 5 20152518 s - s -
128 411710 Manual de Sefializacion Vial 2015 Sefial vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de  S1-05 Y S106 m2 s 559.793 | $ - 2,00 s 1119586 s B $ R
129 4-11607 73013 Defensa metalica m 4245 $ 230532 | $ 978.608.340 7.031,00 $ 1.620.870.492 s - 3.80 $ 876.022
o —Tty o013 [Seccion il I T —TF S26ir 201 5100 < Sii5s g5 < - s -
131 4-11607 740-13 Captafaros u 328 $ 22,031 [ $ 7.226.168 2.281.00 S 50.252.711 S - £ -
RS VARS
132 5-11606 800-13 Cerca de Alambre de Pas con postes de madera m 700 $ 17.838 | $ 12.486.600 8.200,00 $ 146.271.600 $ - 493,00 $ 8794134
133 5 800-13 Cerca de Alambre de Puas con postes de concreto m 4332 $ 34235 | $ 148.306.020 s - $ - $ -
134 5-11606 800-13 Cerca de Alambre de Plas con postes de concreto m $ 34235 | § - 15.234.00 $ 521.535.990 512,00 S 17.528.320 1.104.00 S 37.795.440
135 5-11704 800-13 Cerca de Alambre de Puas con postes de concreto m S 34235 | $ - 570.00 $ 19.513.950 S - £ -




CODIGO

MEPEMNLIN-4-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DEE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEE TRANSPORTE VERSION f
9 MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
AN 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA s [ o [ -

(Dfa/ Mes T Afio)

UNIDAD EJECUTORA: DE MODERNIZACION DE NACIONALES - GRUPO CENTRO. DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA No. 34A VALOR BASICO ACTA: _$ 4951.782.058,00 MES mar-2024
ACTA FINAL a
CONTRATO No 973 DE 2021, PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO:
(indique nmero y afic) (En meses seqin contato principal) (En meses segtn las prérogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 254un-2021 __ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ag0-2029
MEJGRAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN| ) N - N
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 3. (indique dialmes/afio) (ncluidas las suspensiones, indique dialmes/afio)
FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION N
(ndique Ia suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique diaimes/ano)
INTEGRAL DE SUDINO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA VALOR INICIAL (incluido VA) (A) s 358.871.764.33400 VALOR ADICIONES (inclido IVA) (8) s 48.005.323.054,00
(indique la ruta y tramo del alcance del contrato segiin codigo vial) (Segun contrato principal)
(CONTRATO DE INTERVENTORIA No 962 DE 2021, INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION- 168 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C s 406.967.087.388,00
OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de
No. DE Modificacion No. 9 de fecha Diciembre 2023 PRESENTE ACTA ACUMULADO
Soo | muste ccp-
icocv
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM uND | caNTIDAD | VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
136 3 900-13 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien | m3km | 29933177 | $ 1100 | s 32.926.494.700 B - B B $ -
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
137 3-11608 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien | ma-km $ 1100 | $ - 13.503.243,90 B 14.853.568.200 99.016,90 s 108918580 479.284,30 $ 527.212.730
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
138 31701 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a pariir de cien | m3-m s 1100 | s - 1027800 s 11.305.800 s - s -
metros (100 m)
139 3 900-13 ogmpore de materiales provenienies de derumbes, medido a partr de e MEes. | gy | eanaie | s 1100 | 7515,545.400 280.416,00 s 308.457.600 s - 28041600 s 308.457.600
140 311608 Lloommy e e materiales povenientes de derumbes, medido & parr e N MEoS | g iy s 1100 | - 6573.438.00 s 7.230.781.800 s - 21m2re0 |8 2.404.906.570
5 -
'OBRAS NO PREVISTAS $ -
142 650.3P 650-13 Transporte de estructura metalica_ Ka S 361$ - 210.403.00 $ 75.955.483 S - 65.635.90 3 23.694.560
143 650.4P_ 650-13 Montaje de Estructura Metalica Puente Modular Ka $ 377 $ - 257.400.00 $ 956.755.800 S - 112.632.50 $ 418.655.003
‘Suminisiro e instalacion en defensa metalica sobre pavimento flexble existente en
153 730.1.3F 73013 Viga doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, m $ 665.869 | $ B 122,40 s 81.502.366 B - 122,40 $ 81502.366
captataro cada 381 m
‘Suministro e instalacion en defensa metalica de abatimiento (incluye codo para
154 730219 73013 it pote y eapaciator para cantly m s 752076 |8 - 25000 s 168,019,000 s - 810 s 6091816
‘Suministro e instalacion de sefal verical Sp, Sr y Si (90cm * 90cm) con lamina acero
159 85P Manual de Sefializacion Vial 2015 galvanizado retrorefiectiva u $ 624.680 | $ - 513,00 $ 320.460.840 s . 3,00 3 1.874.040
160 86P Manual de Sefializacion Vial 2015 Separacion de cariles, Tachon anclales) para u s 80293 | 5 - 21600 s 17343288 s - 216,00 s 17.343.288
161 8.7P Manual de Sefializacion Vial 2015 Suministro e Instalacién de Tacha SOLAR de aluminio Amarilla/Amarilla u S 107.058 | § - 24.00 $ 2.569.392 $ - 24.00 B 2.569.392
162 s8p Manual de Sefializacion Vil 2015 Ao e S o delineador val flexble 0.75 m (neuye ancajes) para u s 80203 | - 5000 s 40145650 s - 50,00 s 4014650
163 900.2.1P 900-13 Transporte de material de fresado desde el acopio temporal al sitio de disposicion m3fkm $ 1410 | $ - 2.161.238,60 $ 3.047.346.426 $ - 1.781.068,20 $ 2511.306.162
164 2331 23313 Geomall: refuerzo de l t de 20 kN/m o superior. m2 $ 12601 | $ - 204.327,80 $ 2.574.734.608 14.375,00 s 181.139.375 98.746,00 3 1.244.298.346
165 46411 46013 o d o oy e1ea a8 tension Greb Mitma de 40N |y s 13288 | $ - 11643500 s 1547.188.280 s - 14.125,00 s 187.693.000
o w2 s oo de peze prefalicadas de concret: clyea preparacion ol swperiie | . e s %000 R I s _ e N P
e apoyo
Transporte de materiales provenientes de la excavacién de la explanacion, canales y
167 900.1 900-13 préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia m3-E $ 1057 | $ - 299.331,70 $ 316.393.607 22.036,20 $ 23.292.263 163.318,50 $ 172.627.655
Ajusies al peso 5 3 5 @
UBTOTAL BASICO DE OBRAS (3] 05 169936913 SAET0T73.700 5 TT6ASIETT TTIABE I
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/0 ADICIONALES (8] 41.440,006.041 45.484.162.571 T0.732.282.864
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEWANA (] 1080.000.000 080,000,000 B
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 347.710.034.954. 391.134.885.775 $ 4.764.935.877 107.057.148.690
VALOR IVA_(OBRA) 1524.574.769 1714.976.038 s 20892411 a0a.a71
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E) 340.234.609.723 392.849.861.814 $ 4.785.828.288 107.526.553.111
REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION Y70 V75 COMPLEENTACTON DE ESTUDIOS ¥ DISENGS (6] 1281,000.000 1261000000 T.008.340.768
VA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H) 243.390.000 243.390.000 - 191.584.746
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/0 COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS =G+H 1524.390.000 1.524.390.000 - T190.025.514
[ESTUDIOS Y DISENOS SECTORES Y0 SITIOS CRITICOS Y/0 ATIPICOS (1) - s 65,51 138,014,761 5 T320.248.442
IVA - ESTUDIOS Y DISENOS SECTORES Y/O SITIOS CRITICOS Y/O ATIPICOS (M) s 715.305.448 26.222.805 s 251.607.204
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS SECTORES Y/0 SITIOS CRITICOS Y/0 ATIPICOS () B s 4.480.070.963 164,237,566 5 T575.855.646
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (incluye 1VA) () 7772764611 s 7.772.764.611 48.974.960 5 1840027671
[PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K) 340.000.000 $ 340.000.000 $ 1.985.425
VALOR TOTAL (F+1+J K] 356671.764.334 s 406.967.087.368 s 4999040818 5 112144397367
- o5 relacionados en Ta opuesta bad Coniractual.
A 0%
Uiiidad 3%
Valor %
Valor Anticipo Otorgado $ 31.009.208.054,00 7.60%
[Valor Amorizado Presenia A 5 47649358800 | 1000%
Valor Amortizado Acumulado $ 9.003.668.101,00 29%
[Valor Saldo por Amoriizar 5 2.005539.953,00
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuestz el da sin incluir ajustes. * Debe corresponder con |t de ajuste sefialados por el DANE. ICOCIV Vias Interurbanas
VALOR BASICO PRESENTE MES VA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
0BRA B 4764.935.877,00| $ 2080241100 § 4.785.828.288 E $ 454525320 | § 7.717.467.133 1. Preliminares y explanacién B 273.385.945 | $ 6.472.484.853
[AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS YO ADICIONALES B s s . 8 s 612684000 | 5 5:804.478.000 2. Afirmados, subbases y bases s 2635914776 | § 16.921.105.037
LORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA B s s . B B 1842091401 | 5 9.872.328.691 3. Pavimentos asfalticos / concreto s 844741723 | $ 43.063.045.851
REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION /O
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS. s s s - 4 s 844741723 | 5 45.204.657.000 4. Estruciuras hidraulicas y drenies s 728763242 | $ 7.788.364.681
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION /0
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS SITIOS CRITICOS | $ 138.014.761,00 $ 2622280500 | s 164.237.566 on s 861154260 | 5 10916.036.085 5. Obras de urbanismo s s .
Y10 ATIPICOS
GESTION PREDIAL (PREACTA) s 1785611400 | $ ls 17856114 sct s s 1838.798.629 6. Obras geotéenicas y mitigacion ambiental | S 70761817 | $ 810572961
GESTION SOCIAL (PREACTA) s 30.975.306,00| $ 14350400 | § 31118850 ov s 17.528.320 | § 46.589.574 7. Sefializacién y control de transito s e 1.838.798.629
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) B s ls - U s 132210853 | 5924510717 8. Transporte y sobre acarreos s 132210853 | $ 5924510717
PROVISON PARA INPLEMENTAGION DEL PROTOCOLO DE N s s . ToTAL s 4764935877 | 5 7.304.866.629 ToTAL s 468577835 | 82818.882.729
OR COVID-19
[VALOR TOTAL PRESENTE MES s 4.951.782.058.00 | § 47.258.76000 | s 4.999.040818




VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad v de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES
En las preactas prediales N°22 y 24 se cometio un error involuntario de calculo generando un mayor valor por concepto de VA, por lo tanto, a partir de la preacta N°29 se iniciara el descuento para realizar los ajustes pertinentes, valores que ingresaran nuevamente al rubro Gestion social, predial y ambiental
dentro del contrato No. 973 de 2021.

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacion que debe indicarse en el campo de "Obsenvaciones” del presente formao,
2. El Interventor certifica que revis6 y verificd el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la nomatividad vigente relacionada con la nomina electrénica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por a veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS copico MEPHUNLIN4FRL
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA e | -
FECHA 5 2024
(Dia/ Mes / Afo)
UNIDAD EJECUTORA: DE DE GARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo. 348 VALOR BASICO ACTA: _$ 4951.782.058,00 VES mar-2024
ACTA FINAL a
CONTRATO No 973 DE 2021, PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO: 99 MESES
(indique namero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
[OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25jun-2021 __ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ag0-2029
ESSRAVIENTS, WANTENWIENTO, GESTON PREDIAL, SOCAL ¥ AVBIENTAL SOSTENELE DEL CORREDOR TRANSVERSAL BE BOVACA (UERTO BOVACK - GTANCHE - CHIQUNQUIRA - PAED) EN EL DEPARTAMENTO OE BOYACA,EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO (indique diaimes/afo) (ncluidas las suspensiones, indique diaimes/afo)
FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION NA
(indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique dia/mes/afio)
INTEGRAL DE SUDINGO $.A. SUCURSAL COLOMBIANA VALOR INICIAL (incluido VA) (4). s 358.871.764.33400 VALOR ADICIONES (inclido IVA) (B) s 48.095.323.054,00
(indique Ia rtay ramo del alcance del contato seqan codigo val) (Seqan contrato principal)
(CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021, INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION: 188 VALOR ACUMULADO fincluido IVA) (C=A+BY s 406.967.087.388,00
i OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) O ACTALIZADAS @ techa Dicima fota de
No.DE | et \cop. lodificacion No. @ fecha Diciembre PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN icociv
craL oar DESCRIPCION TEM wo [ omono | e T wmon o canTond Ao canTond Ao canion> vaor
*+ Debe corresponder con los grupos de ajuste sefialados por el DANE. ICOCIV Puentes  Debecoresponder co 0 guposde lust selaospor o DANE. P
/ALOR PRESENTE
* Debe corresponder con los grupos de ajuste sefialados por el DANE. ICOCIV Vias Urbanas GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS A VALOR ACUMULADO
VALOR PRESENTE ACTA| VALOR ACUMULADO 1. Preliminares y cimentacién $ -|s 678.396.156 1 Obras de Explanacion B 273385945 | $ 6.473.168.787
1. Actividades preliminares y explanacion B -ls 683.934 2. Subestructura y cimentacién $ 79.157.521 | $ 1.071.313.338 2 Sub-bases y bases s 2454775401 | $ 15.676.806.691
2. Movimiento de tierras, afimado, subbase y base B oS - 3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes. $ s 452.245.083 3 Transporte de materiales B 132210853 | $ 5.948.205.277
sz:;'s“:‘y“;g::am‘e”“" pavimentos asfalticos / concreto, afimado,| g -ls 2141611149 4. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes B s - 4 Aceros y elementos metlicos s 124303768 | $ 1.891.838.336
4. Obras geotécnicas, mitigacion ambientl, estruciuras hidréulicas y| . .
drenajes, estructura de pavimento y espacio piblico M M 5. Drensjes s e . 5 Concretos, mofteros y obras varias s 572602891 | 7.393.909.461
5. Estuctras hidrauicas y drenajes, redes hidro sanilarias, ,
cnalizacion de obra, espacio pablico, senalizacion y comre de warsito.| S B 161.733.440 TOTAL $ 70.157.521 | $ 2.201.954.577 6 Concreto para estructura de puentes B 79.157.521 | $ 1.072.931.118
Redes ubanas do senios, redes Helusaniares, esiucias ) , 7 Pavimentaciones con asfallo, pinturas,
muvauhcas y drenaies y seializacion de N M L s 1128400498 | § 48.867.926.159
Redes banas Ge Senvicios y SeTalzacion vereal N N
ronzona ® M TOTAL s 4764935877 | § 87.324.865.829
5. Redes urbanas de senvicios, sealizacion verical y horizontal s -|s -
9. Estabilizacion de terreno s -|s -
10. Sefializacin vertical y horizontal s -|s -
ToTAL s s 2304.028.523
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 4.951.762.058
| VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 4.475.288.470
Cuatro Mil Quinientos Veintidss Milones Quinientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Treinta Pesos MICte
s 4.522.547.230 VALOR EN LETRAS: @ @ Y

4. €1 pago de Ia presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Operacion y I
5. Con la suscripeion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construccion y demés condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Conlratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripeion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplid la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
5. Con la suscripcion de la presente Acta el nterventor y el Contratista certiican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental ylo P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serdn reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.
Para constancia de o anterior firman . —
/ aa
o Firma:
Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO

Nompra ANGRESE “EDUARDO RAMON VELASTEGUI REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO tenenor: CONSORCIO ECOVISION - 168

Contratista: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA Matricula Profesional No.

Matricula Profesional No.: R2024009117

al: Anexo para el paao de la cuenta. (Subdirecci6n Financiera)
Comies! Uniaag Ejecuors, Conatite, nenentor y el Tertoil.

-actas que sean requeridas)
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973 DE 2021 SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A.

SUCURSAL COLOMBIANA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR
TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

Contrato N° Contratista:

Objeto del Contrato:

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta de ajuste N°: 34 Valorbasico$ __ 1.306.182.169  Periodo: 1 al 30 de Marzo de 2024
Valor Incluido IVA $ 1.311.909.275
VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:
Valor incluido IVA Valor incluido IVA
. Ruta (cédigo | Denominacién (Carretera - Puente- (Construccion, Valor incluido IVA alor incluido
Item ) . e : caf (Mantenimiento y/o Subtotal
via) Tanel) Rehabilitacion, Estudios disefios L
. K Conservacion)
Mejoramiento)
1 45BY01 45BY01 $ - $ - $ _ $ _
2 6006 Dos y Medio - Otanche $  574.608.844,00 - 6.162.789 | $ 580.771.633
3 6007 Otanche - Chiquinquird $ 401.783.597,00 - 117.013.172 | $ 518.796.769
4 6008 Chiquinquira - Tunja $ - - - $ -
5 6009 Tunja - Paez $ 209.591.543,00 - 2.749.330 | $ 212.340.873
6
7
TOTALES] $ 1.185.983.984 | $ - $ 125.925.291 | $ 1.311.909.275
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 BOYACA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
891800466-4 Puerto Boyaca Boyaca $ - $ -
891800466-4 Puerto Boyaca Boyaca g 381.298.849 | $ 379.634.299
891801362-1 Otanche Boyaca g 199.472.784 | $ 198.601.991
891801369-2 San Pablo de Borbur Boyaca $ - $ -
891801368-5 Pauna Boyaca g 401.963.895 | $ 400.209.132
800024789-8 Maripi Boyaca g - g -
800099721-1 Bricefio Boyaca g - g -
891801796-4 Caldas Boyaca g - g -
891800475-0 Chiquinquird Boyaca g 116.832.874 | $ 116.322.843
800028436-1 Tinjaca Boyaca - g -
800030988-1 Sutamarchan Boyaca - g -
800019846-1 Séchica Boyaca - g -
800016757-9 Samacé Boyaca - g -
891802089-1 Cucaita Boyaca - g -
800019277-9 Sora Boyaca - g -
891800846-1 Tunja Boyaca - g -
800015909-7 Soracé Boyaca - g -
800023383-7 Boyaca Boyaca 2749330 | $ 2.737.328
891801280-6 Ramiriqui Boyaca - $ -
891801988-1 Ciénaga Boyaca - $ -
891801770-3 Rondoén Boyaca 209.591.543 | $ 208.676.576
891802106-7 Zetaquird Boyaca - g -
800029660-1 Miraflores Boyaca - g -
800099390-5 Berbeo Boyaca - g -
800049508-3 Péaez Boyaca - g -
TOTAL DEPARTAMENTO 1: BOYACA $ 1.311.909.275 | $ 1.306.182.169
NIT DEPARTAMENTO 2 N.A. VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
|
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 N.A. VALOR CON IVA [VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 3
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Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION -
188

Matricula: N/A

Nombre ANDRES EDUARDO RAMON VELASTEGUI
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO
S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

Matricula: R2024009117
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DANE ol ce

INFORMACION PARA TODOS e es de todos de Colombia

ICCP - indices serie empalme segtin canasta general y grupos de obra*

Total nacional

2000 - 2021

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre = Noviembre Diciembre

Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78

Canasta General
Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26
Materiales 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20
Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43
Mano de obra 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56
Obras de explanacion 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21
Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,43
Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
Aceros y elementos metélicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28
Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30
Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,67

Fuente: DANE - Indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022
NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la

totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.
NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos

de obra, del afio 2021




A16.3 ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo

Cédigo Cadigo Codigo de Cédigo de Cédigo Ponderacion | 2021

grupos de [subclases CPC| tipologiade  Tipologia de obra  agregaciéna  Capitulo Capitulo constructivo al tipo de Enero | Febrero | Marzo |  Abril__ | Mayo |  Junio | Julio | Agosto Septiembre | Octubre Noviembre | Diciembre

obra CPC V V20AC. obra nivel de obra- Constructivo obra In Indice indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11601 01 Preliminares y explanacion 22,06 100,73 101,15 101,42 101,50 101,86 102,09 102,72 102,92 102,98 103,14 103,21 103,28
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18,69 100,70 100,76 101,46 101,62 101,60 101,96 102,24 102,18 102,24 102,21 102,42 102,44
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38,51 100,90 101,20 102,53 102,02 102,91 103,25 104,31 104,29 103,81 103,50 103,66 104,35
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidréulicas y drenajes 7,09 101,50 103,14 103,95 105,33 106,53 107,48 108,56 109,28 108,78 108,61 109,16 109,42
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 096 100,69 101,17 101,67 102,42 102,53 102,97 104,54 104,39 104,56 104,88 104,98 105,35
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 4,07 101,36 101,84 102,86 104,40 105,05 105,45 107,62 107,99 108,14 108,36 108,49 108,95
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11607 07 Senalizacion y control de transito 4,40 100,57 101,94 101,43 102,12 100,42 100,81 101,71 101,20 102,19 101,70 102,00 102,36
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4,22 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanacion 13,81 10034 100,52 100,67 100,81 100,80 101,11 101,67 101,81 101,84 101,86 101,95 101,97
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase 12,21 100,53 100,66 100,88 101,10 101,13 101,44 101,75 101,84 101,87 101,93 102,04 102,07
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfe 38,21 100,70 100,57 101,58 101,64 101,70 102,20 102,66 102,74 102,65 102,64 102,91 103,01
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, 21,15 101,32 101,83 102,62 103,66 104,53 104,82 106,50 106,51 106,57 106,72 107,07 107,80
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidraulicas y drenajes, redes hi 10,83 101,00 101,20 101,14 101,42 101,48 101,79 102,47 102,66 102,80 102,94 103,03 103,44
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosar 0,92 100,91 101,62 102,77 104,10 104,73 106,49 110,05 110,63 110,61 111,04 111,64 111,97
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios 1,25 101,20 101,80 101,80 102,26 102,61 103,45 104,03 103,95 104,26 104,70 105,30 105,74
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, sefializacion vi 0,81 101,27 102,65 104,37 106,20 106,61 107,58 109,02 109,12 110,34 112,22 112,87 114,10
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11709 09 Estabilizacion de terreno 053 100,07 101,07 100,77 101,14 99,79 100,46 102,75 102,64 102,88 102,19 102,39 102,30
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11710 10 Sefializacion vertical y horizontal 0,28 100,86 101,30 101,62 102,42 102,86 103,28 104,32 104,58 105,16 105,35 105,73 106,31
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentacion 592 100,85 101,08 100,80 100,77 100,62 100,98 101,33 101,36 101,43 101,39 101,29 101,57
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 51,10 101,47 102,05 101,77 102,07 102,36 102,62 103,15 103,28 102,95 102,53 102,34 102,82
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, 26,65 101,74 102,73 103,17 104,61 105,54 105,86 107,21 107,54 107,16 106,76 106,77 107,49
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, 15,73 101,10 101,28 101,15 100,84 101,07 101,66 102,16 102,31 102,10 101,90 101,84 102,58

530201 53221 5322111 Puentes 14105 05 Drenajes 0,60 101,70 103,58 103,40 104,83 104,68 106,80 107,13 106,83 107,30 108,76 112,13 112,43



A16.3 ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo
Codigo Codigo Codigo de Cédigo de Cédigo Ponderacién 2022
grupos de [subclases CPC| tipologiade  Tipologia de obra  agregaciéna  Capitulo Capitulo constructivo al tipo de Enero | Febrero | Marzo | Abril__ | Mayo |  Junio | Julio | Agosto Septiembre | Octubre
obra CPC V V20AC. obra nivel de obra- Constructivo obra Indice Indice indice Indice Indice indice | Indice Indice

530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11601 01 Preliminares y explanacion 22,06 104,36 105,59 106,33 107,22 108,07 108,34 109,12 109,17 109,40 110,31
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18,69 103,71 104,89 105,19 105,76 106,58 107,02 108,07 107,64 107,83 108,89
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38,51 106,80 109,36 110,34 113,44 114,11 113,62 116,71 116,86 116,76 118,60
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 7,09 110,96 111,37 114,95 117,49 118,65 118,22 118,79 118,45 118,42 119,27
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0,96 107,61 110,00 110,71 111,38 112,36 113,02 113,11 113,07 113,09 113,75
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 4,07 11,12 112,85 113,76 114,86 115,31 115,13 116,29 116,39 116,82 118,22
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11607 07 Sefializacion y control de transito 4,40 105,12 106,29 106,98 109,61 110,03 110,83 111,66 113,69 112,65 114,26
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4,22 101,56 101,84 102,77 103,21 104,21 104,62 105,41 105,48 105,50 105,74
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanacion 13,81 103,10 103,92 104,37 104,92 105,80 106,17 107,02 107,08 107,34 108,31
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase 12,21 103,19 104,21 104,66 105,02 105,77 106,24 106,97 106,91 107,15 107,83
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfe 3821 104,36 105,61 105,81 106,42 107,17 107,33 108,71 107,99 108,40 110,14
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, 21,15 110,33 112,71 113,85 115,72 115,83 115,44 116,92 116,79 17,11 118,69
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidraulicas y drenajes, redes hi 10,83 105,32 106,97 107,88 108,45 109,03 109,59 110,47 110,85 111,03 111,83
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosar 0,92 113,81 115,46 116,47 117,51 118,50 118,31 119,97 119,47 119,89 122,60
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios 125 108,01 109,21 111,68 112,61 114,01 114,57 115,07 115,48 115,53 116,17
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, sefializacion vi 0,81 118,30 119,72 121,41 122,30 120,39 120,98 121,34 122,81 12317 124,76
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11709 09 Estabilizacion de terreno 0,53 104,77 106,01 105,66 107,47 108,32 108,52 110,25 111,22 110,70 113,26
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11710 10 Sealizacion vertical y horizontal 0,28 108,81 110,85 111,87 113,30 113,98 114,55 115,39 116,09 116,49 118,13
530201 53221 5322111 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentacion 592 103,67 105,15 105,94 106,33 106,91 107,49 108,08 108,51 108,49 109,24
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 51,10 105,24 106,43 108,23 109,74 110,70 110,82 111,36 111,48 111,30 111,60
530201 53221 5322111 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, 26,65 109,95 111,37 113,90 116,05 116,82 116,49 117,03 116,81 116,58 17,41
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, 15,73 105,35 107,06 108,69 110,41 111,48 111,70 113,46 113,98 114,03 115,29

530201 53221 5322111 Puentes 14105 05 Drenajes 0,60 114,35 114,78 124,60 125,95 127,35 128,41 129,61 130,01 130,16 130,58 130,85 130,67



A16.3 ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo
Cédigo Cadigo Codigo de Cédigo de Cédigo Ponderacion 2023 2024

grupos de [subclases CPC| tipologiade  Tipologia de obra  agregaciéna  Capitulo Capitulo constructivo al tipo de Enero | Febrero | Marzo |  Abril__ | Mayo |  Junio | Julio | Agosto Septiembre Octubre Enero Febrero

obraCPCV | V20AcC. obra nivel de obra-_Constructivo obra indice | indice | indice | indice | indice | indice | indice indice indice [
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11601 01 Preliminares y explanacion 22,06 115,70 118,02 118,78 119,53 119,90 119,90 120,71 12117 121,51 123,67 12544
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18,69 114,91 117,90 119,71 120,52 121,03 121,41 121,78 122,70 122,84 123,34 122,89 125,30 127,23
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38,51 126,71 131,73 13231 132,85 133,11 132,97 134,18 13342 133,96 13323 134,49 134,76 138,39 140,02 138,41
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidréulicas y drenajes 7,09 123,17 125,08 125,23 125,48 125,47 12522 124,87 124,32 123,49 123,81 123,93 123,96 126,63 128,48 128,51
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 096 121,13 123,23 123,96 124,28 124,99 125,56 125,69 12551 125,69 125,71 125,70 125,75 131,60 134,15 134,13
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 4,07 123,30 125,51 125,76 126,98 127,02 126,73 127,04 126,46 126,50 126,17 126,11 126,38 129,62 131,14 131,11
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11607 07 Senalizacion y control de transito 4,40 12839 131,60 130,88 132,24 131,26 129,94 132,76 131,80 132,59 131,40 136,62 13417 141,61 141,36 141,15
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4,22 108,97 111,19 111,67 13,1 115,59 116,31 116,41 117,92 118,35 119,30 119,68 119,69 122,09 12342 123,60
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanacion 13,81 112,38 114,97 115,79 116,83 117,88 118,14 118,34 119,07 119,29 119,85 12017 120,12 122,79 124,20 124,74
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase 12,21 112,20 115,00 116,10 117,02 117,88 118,27 118,40 119,06 119,31 119,65 119,83 119,71 122,82 124,51 125,13
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfe 38,21 115,65 118,90 121,10 121,60 122,07 122,98 123,13 123,67 123,86 123,70 12343 123,25 125,28 127,69 128,32
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, 21,15 125,27 128,61 129,15 129,33 129,72 129,74 129,77 129,23 129,65 129,11 129,72 130,01 133,08 135,06 133,68
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidraulicas y drenajes, redes hi 10,83 11839 121,11 121,82 122,79 123,04 123,27 123,88 123,83 123,99 123,77 123,71 123,98 128,19 129,88 129,99
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosar 0,92 125,82 128,70 128,54 128,96 129,18 128,86 128,64 128,50 128,40 128,38 127,85 127,36 129,03 130,63 130,31
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios 1,25 122,52 125,28 125,552 125,83 126,20 126,48 125,56 12524 125,32 124,93 124,83 124,63 128,44 130,61 130,71
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, sefializacion vi 0,81 128,23 129,86 130,64 130,27 130,06 130,50 130,20 130,19 130,08 129,68 129,50 129,70 131,96 132,74 132,86
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11709 09 Estabilizacion de terreno 053 124,44 128,01 127,27 128,64 127,94 126,82 129,14 128,58 128,98 128,64 132,06 130,12 136,21 136,86 136,77
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11710 10 Sefializacion vertical y horizontal 0,28 124,66 127,43 128,14 128,58 129,03 128,99 129,58 129,39 130,25 129,98 130,90 130,70 134,41 135,67 135,58
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentacion 592 11636 119,18 120,29 120,72 120,92 121,22 121,55 121,60 121,85 121,62 121,73 121,94 126,65 12832 128,83
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 51,10 120,56 123,76 124,25 124,71 124,94 125,10 125,69 125,48 125,72 125,26 125,52 126,16 131,50 133,63 133,18
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, 26,65 124,74 127,78 12830 128,53 128,63 128,49 128,49 127,95 127,84 127,48 127,66 12833 132,89 134,79 134,75
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, 15,73 124,33 128,77 129,39 129,78 129,97 130,32 130,69 130,37 130,57 129,85 129,75 130,49 135,84 137,80 137,36
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0,60 136,64 139,48 136,60 137,16 137,29 137,03 13517 134,10 134,08 133,93 134,45 132,33 136,22 139,04 139,23




r .o
Upic

Tecnologica de Colombia

Universidad Pedagogica y

DE COLOMBIA

ORDENANZA 030 DE 2005

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC

ACREDITACION INSTITUCIONAL

QE ALTA CALIDAD

TICAMPUS

RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 ANOS

Numero Estampilla

7532019

Contratista:

SUDINCO SUCURSAL COLOMBIA

C.C. / Nit / Identificacion Contratista:

900815676

Objeto del Contrato

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y )
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
(PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL

NI AT ARMMMEAITA NI~ NA\/A A A FAILRAAPAAA NI 1 A N AATIVIAAIARND

Contratante:

INSTITUTO

C.C./Nit/

dentificacion 800215807

Numero de Contrato: 973

Vigencia: 2021

$1306182169

Base Gravable

Tarifa: 1% del
valor neto de
cada contrato

$ 13,062,000.00

Fecha de Pago:

08/05/2024

PBX (57) 8 7405626 / 7436208

www.uptc.edu.co

En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co

Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyaca

Firmado digitalmente
por ESTAMPILLA UPTC
Nombre de
reconocimiento (DN):
cn=ESTAMPILLA UPTC,
0=UPTC, ou=UPTC,
email=verficacion.esta
mpilla@uptc.edu.co,
c=CO

Fecha: 2024.05.08
09:55:54 -05'00'



Asunto: ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmacion #626724295 BANCOLOMBIA

2 ecollect <pagos@ecollect.co> 9:35a.m. (hac
para clarraga, ingresos, control.pagoestampillas

Estas viendo un mensaje adjunto. Correo de PANAMERICANA VIAL no puede verificar la autenticidad de los mensajes adjuntos.

B¢ Upic

Su transaccion fue APROBADA por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transaccién realizada en UPTC -
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA NIT 8918003301 .

Resumen de la Transaccion:

900815676
100000194 - Estampilla Pro-UPTC

109417818 Descargar aqui
626724295

08/05/2024 09:34:11 a.m.
BANCOLOMBIA

7532019 Descargar

Total Pagado $ 13,062,000.00
Detalle de la Transaccion:
100000194 - Estampilla Pro- 1 $ 13,062,000.00 COoP
UPTC $13,062,000.00

La informacién aqui registrada es responsabilidad del usuario, ya que la estampilla es un
documento digital Unico que no podra ser modificado, para garantizar su integridad. De
acuerdo a la Ordenanza 030 del 2005, el valor cancelado debe ser igual al 1% del valor total
del contrato en multiplos de mil. Cualquier inquietud escribir al correo
cartera.estampillas@uptc.edu.co.

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

@ ecollect

Seguro para ti @



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)770

7212489984(802

0) C

1014934

14934398871

39887 1

6. DV

1 Impuestos de Bogota

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

9 008156 76

14./Buzén electrénico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento

Persona juridica 1

26. Nimero de Identificacién

27. Fecha expedicion

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento

30-Ciudad/Municipio
|

31. Primer apellido 32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34:-0ti0s nombres

35. Razén social

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSALCOLOMBIANA

36. Nombre comercial

37¢Sigia

ﬁUDINCO SA SUCURSAL COLOMBIANA

LIBiCACION

38. Pais
COLOMBIA 169

39. Departamento
Bogota D.C.

41. Direccion principal

TV 23 94 33 0OF 401

40. Ciudad/Municipio
Bogot4, D.C.

42. Correo electrénico notificacionescontabilidad@sudinco.com .

43.Codigopostal 1 1 0 2 2 1 |44.Te|éfonol

322847 35 3 3|45 Teléfono 2

6014674857

CLASIFICACION

Actividad-econémica

Ocupacién

Actividad principal Actividad secundaria

46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 491 Fechainicio Actividad

|4210[[2013009009||[4220}2043090 9]

Otras actividades
1 2

50. Cédigo
|4 6 59/4 29 0] |

51. Cédigo

52. NUmero
establecimientos

—

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sacodgo|5 |7 |9 [10[1 4|1 8]2 63 Bla1]a2asls2ss] | | | | | | | | | ]
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._36-"Establecimiento Permanente
07- Retencion en la fuente a titulo de'\rent / /41- Declaracion anual de activos en el exte
09- Retencidn en la fuente en el impuesto~~ 42- Obligado‘a llevar contabilidad
10- Obligado aduanero 48~ Impuesto sobre las ventas - IVA
14- Informante de exogena 52 - Facturador electrénico
18- Precios de transferencia 55 - Informante de Beneficiarios Finales
26- Declaracion individual precios de tran

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 3
122 |23
54. Codigo |57. Modo 1 | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc 5 4 ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI|:| NO

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

61. Fecha |2023 -08-02/16:45: 08 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo Representante legal Certificado

TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM



DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

Pagina 2 de 4 Hoja 2
14934398871
7212JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-IHQZBUJJBU"I 1

6.DV
1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

9 008156 76

Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas

-

municipal y'descentralizados

64. Entideédes o insfitutos de derechapublico de orden nacional, departamental,

|

,7‘ GRUPO SUDINCO

65. Fondos 66. Cooperativas gzt.rggj\g:gisades Y 0rgapismos 10
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 05 82. Nacional 0 %
72. Ntimero 2 2 0 3 1 5,36
73. Fecha 20130924 220150 7.2 83. Nacional publico 0 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria 1 6 1 6
75. Entidad de registro 0 3 03 84. Nacional privado 0 0 %
76. Fecha de registro 20130927 20 1,507 3 1
L L | XA /- v, - =
77. No. Matricula mercantil 02370806 0 2'3.7 0 8 0 6
78. Departamento 1 1 1 1
79. Ciudad/Municipio 4 | 4 85. Extranjero 100 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
AT
80. Desde 201300924 | ) )
a1, Hasta 2999009 2.4 i 87. Extranjero privado 100 0 %
. —_— L L
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual $0.Fecha cambio de estado 91. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 71 20130090 9| -
2 79 2016010 1] -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :
Vinculacién econémica
QSéSRg#%;é" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial &Séthl]Qecrgn%%llgr?trgificacién Tributaria (NIT) de la gg py,

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP
1790258688001 ECUADOR 2 3 9 |1790258688001

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM



Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA Representa0|on
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14934398871
(415)7707212489984(8020) 000001493439887 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9008156 76 1 Impuestos de Bogota 3 2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20230707 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
Cédula de Extranjeri |
L jeri 2215 4 2 6 5 7 N \
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
RAMON |VELASTEGUI ANDRES |EDUARDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 01230 |
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
Cédulade Extranjer 2 2 |5 3 1 7 6 0 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
TORRES |MESIAS ICESAR |ENRIQUE
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN .
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

pagina 4 de 4 Hoja 5
14934398871
‘J‘JS)‘JLLZ12JJ!JJ‘HUUJM“ l‘ “.“_!JQBUJJJBH 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 008156 76

6. DV

1 Impuestos de Bogota

12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento

125. Namero de identificacion

126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional
|

/1 29 7371T

131. ,Otros nombres

IJOSE

138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional

18318 1T

143. Otros nombres

CLARIZA

150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional
8 56 26 T

155. Otros nombres

3 CéduladeCiudadania 1 31 0 1 4 2 8 6 2 1 O
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre
%‘ ACEVEDO |AVENDANO MARIA
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
8 8606000 6 3|9|BDOAUDIT SA
é 135. Fecha de nombramiento N
20220724 | 4 L
136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion
g Cédulade Ciudadania 1 3 |3 0 5 7 8 3 8 1
%_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido __1EPrimer hombre
% BEDOYA |GRAC|A _i(?ﬁMEN
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada
g 8606 0006 3| g |[BDO AUDIT/ S.A,
é 147. Fecha de nombramiento AN S
2015030 2] N
148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion
Cédulade Ciudadania 1 3 |6 0 4 0 5 5 5-3
152. Primer apellido 153. Segundo ‘apellido 7N 154. Primer nombre
% PINZON |QUINTERO NELLY
g 156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 DV | 158./Sociedad ofirma.designada

|
1<

159. Fecha de nombramiento

20221 zlo_sj_‘

4N

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM
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