INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 DE 1
CONTRATO N°: 973 DE 2021
NUMERO DE
ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO
ANTICIPO [ ] ACTADE OBRA |
PAGO ANTICIPADO [ ] ACTA DE INTERVENTORIA |
ACTA DE AJUSTE | X 31 Diciembre de 2023

DESEMBOLSO |:|

PRESTACION DE SERVICIOS |

OTRO |
CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO 185323 RUBRO No.C-2401-0600-74-0-2401008-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO  $ 813.343.113
TOTAL ACTA $ 813.343.113

GUSTAVO
GAMALIEL
FERNANDEZ NINO

GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Matricula No: 1521917469 BOY




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2

UNIDAD EJECUTORA:

- GRUPO CENTRO

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION
HOJA DE RUTAY ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA A
PAGINA 1
FECHA diciembre 23

(Dia / Mes / Afo)

DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

-CCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONAL

ACTA PARCIAL DE OBRA No.

(Indiaue el nimero del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.

(Indiaue el nimero del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.

(Indiaue el nimero del acta)

PERIODO MES:
VALOR BASICO ACTA:

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

Dia/Mes/Afio

4-dic-23 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

5-dic-23 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

dic-2023  NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

dic 2023 NOMBRE DE QUIEN RECIBE
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
dic-2023 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

MAURICIO GOMEZ CAICEDO

MAURICIO GOMEZ CAICEDO

GUSTAVO FERNANDEZ

GUSTAVO FERNANDEZ

Diana M. Pérez

G FERNANDEZ NIRO

GusTavo
WALEL
FERNANDEZNIRO

CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

irmado digitalmente por
LUIS JAIME DIAZ PEREZ

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 973 DE 2021

OBJETO:
ARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 3.

EJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS

CONTRATISTA:

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,

ING. LUIS JAIME DIAZ PEREZ

NIT. 900.815.676-1

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 813.343.113

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticioo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.31

(Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS: Ochocientos Trece Millones Trescientos Cuarenta y Tres Mil Ciento Trece Pesos M/Cte

AUTORIZA EL PAGO A:

DEL PERIODO

(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta

GUSTAVO
* GAMALIEL
FERNANDEZ NINO

_ GUSTAVO

/ﬂ%»}ﬁ- GAMALIEL A

" FERNANDEZ NINO

Diciembre de 2023

Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO
Matricula No. 1521917469 BOY
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

Fecha firma:
(Suscribe seglin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Territorial.

Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO

Matricula No. 1521917469 BOY
DIRECTOR TERRITORIAL

Fecha firma:
(Suscribe seglin su competencia)

(indicar el periodo del Acta)

. q

Firma

Nombre: DIANA MARCELA PEREZ LIZCANO
Matricula profesional No.: 70202 - 136686

GESTOR TECNICO DE PROYECTO

Fecha firma:
(Suscribe segin su competencia)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacién presupuestal.

- /7 Firmado digitalmente
/ por LUIS JAIME DIAZ
PEREZ

Y

Firma

Nombre : LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula: 22202-273807
ORDENADOR DEL PAGO

Fecha de Firma:



gfernandez
Texto escrito a máquina
dic-2023

gfernandez
Texto escrito a máquina
dic 2023

gfernandez
Texto escrito a máquina
GUSTAVO FERNANDEZ

gfernandez
Texto escrito a máquina
GUSTAVO FERNANDEZ

dic-2023

Usuario
Sello

Usuario
Sello

Diana M. Pérez

Administrador
Texto escrito a máquina
Dic-23			         Luis Diaz


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA 1 | DE | 4
FECHA diciembre | 23
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MOD_E__RNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 31 (P ACTA FINAL: s O NO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA: dic-23 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. D
(Indicar numeracién seatn corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No.: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO: 99 MESES

(Indigue nimero y afio)

(En meses segun contrato principal)

OBJETO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA -
PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION|

(Indique dia/mes/aﬁo)

VISION 2030™ MODULO 3. FECHA DE SUSPENSION: N/A
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta)
CONTRATISTA: __SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 358.871.764.334,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No :

(Segtn contrato principal)
$

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

.. FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

FECHA DE REANUDACION:

(En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
31 DE AGOSTO DE 2029

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

N/A

(Indique dia/mes/afio)
$ 48.095.323.054,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA):
406.967.087.388,00

DATOS ESPECIFICOS

INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA:

87.208.498.110,00

»in

68.656.293.107,00

AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION PESADA
INDICE MES DE B
CIERRE DEL iNDICE MES A
PROCESO DE iNDICE MES APLICAR EN LA VALOR AJUSTES
VALOR BASICO A X SELECCION DESEMBOLSO PRESENTE VALOR AJUSTADO
VALOR BASICO AMORTIZAR VALg?UZ/;SAEO A Mes y Afio ANTICIPO INVIAS ACTA DE’;%LZ'?E FAACJLOS?S E VALO;Q&“S;C%QS;? DEL POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE (10,00%) utilizado Febrero | Mes y Afio utilizado Mes y Afio GIRO DEL ANTICIPO TOTALES
de 2021 Diciembre 2021 Utilizado (Incluye valor ajuste
Diciembre 2021 presente mes) Ajuste
grandes
A B C=A-B lo la 1 lallo 1/1a D= A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F=D+E-C G=F-A partidas de
pago,
empleando
1 -Obras de Explanacién $ - s -|s - 101,14 103,21 103,21 1,02047 1,0000( $ - s - |8 - s - s 111.701.994 los ICCP,
descontand
o Cemento
2 -Sub-bases y bases $ 801.523.151 | $ 80.152.315 | $ 721.370.836 100,76 102,43 102,43 1,01657 1,0000( $ 814.804.390 | $ 721.370.836 | $ 814.804.390 | $ 13.281.239 | $ 144.225.826 az;as"“c?::‘
obraa
3 -Transporte de materiales $ - $ -8 - 100,39 100,89 100,89 1,00498 1,0000| $ - $ - $ - $ - $ 26.177.620 ajustar
sobre el
4 -Aceros y elementos metalicos $ - $ -ls - 103,72 108,28 108,28 1,04396 1,0000( $ - $ - $ - $ - $ 66.828.138 grupo 7
5 -Concretos, morteros y obras varias | $ - $ -8 - 101,91 104,30 104,30 1,02345 1,0000| $ - $ - $ - $ - $ 102.833.253
6 -Concreto para estructura de puentes | $ - $ -s - 101,21 99,33 99,33 0,98142 1,0000( $ - $ - $ - $ - $ (15.326.976)
;;:i‘g?ztggz:le:sm" asfato, $ 962.290.421 | $ 96.229.042 | $ 866.061.379 100,13 104,67 104,67 1,04534 1,0000( $ 1.005.920.669 | $ 866.061.379 | $ 1.005.920.669 | $ 43.630.248 | $ 1.317.882.017
TOTALES $ 1.763.813.572 | $ 176.381.357 | $ 1.587.432.215 $ 1.820.725.059 | $ 1.587.432.215 | $ 1.820.725.059 | $ 56.911.487 | $ 1.754.321.872
VALOR AJUSTE| $ 56.911.487 | $ 1.754.321.872
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,00% (%) (tres VALOR IVA[ $ 249.535 | § 7.692.027
VALOR TOTAL| $ 57.161.022 | $ 1.762.013.899




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA | DE | 4
FECHA diciembre | 23
(Dia / Mes / Afio)
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS INTERURBANAS
INDICE MES DE J
CIERRE DEL ' INDICE MES A
VALOR BASICO A PROCESO’DE D‘SEEI%/IEBQAESSO AP;;Q(:EASEE"F‘ELA VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
. VALOR BASICO A SELECCION FACTOR | FACTORDE | VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR Mes y Afio ANTICIF:O INYIAS ACTAK DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
(10,00%) utilizado Diciembre| Mes y Afio utilizado Mes y Afio GIRO DEL ANTICIPO (incluye valor ajuste
de 2021 Noviembre 2022 Utilizado Octubre presente mes) Ajuste
grandes
A B C=A-B 1o la | 1a/lo 1/1a D= A*(la/ o) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A partidas de
pago,
11601. Preliminares y explanacién $ - $ -1$ - 103,28 110,42 121,51 1,06913 1,10043( $ $ - $ $ - $ 612.493.965 empleando
los ICOCIV,
11602. Afirmados, subbases y bases $ 887.915.607 | $ 88.791.561 | $ 799.124.046 102,44 108,73 122,84 1,06140 1,12977| $ 942.433.625 | $ 902.826.373 | $ 1.046.135.952 | $ 158.220.345 | $ 1.413.446.503 descontan
do
i;:grse[o Pavimentos  asfalticos / $ 875.897.965 | $ 87.589.796 | $ 788.308.169 104,35 119,18 133,23 1,14212 1,11789| $ 1.000.380.584 | $ 881.241.819 | $ 1.093.314.234 | $ 217.416.269 | $ 4.486.708.771 gzgﬁ:::g
11604. Estructuras hidraulicas y| del basico
drenajes $ - s s - 109,42 119,69 12381  1,09386 103442 $ $ - s $ - s 535.318.139 de obraa
ajustar
11605. Obras de urbanismo $ - $ $ - 105,35 113,64 125,71 1,07869 1,10621| $ $ $ $ $ - sobre el
11606. Obr: técni mitigacion grupo 3
. Dpras geoteenicas y mitgacionf ¢ - s |s . 108,95 118,64 126,17 1,08894 1,06347| $ $ - s $ - s 76.106.823
ambiental
Iléigzo Sefalizacion y  control - de| o s $ - 102,36 116,28 131,40|  1,13509 1,13003 $ $ $ $ - s 164.082.411
11608. Transporte y sobre acarreos $ - $ -8 - 100,89 105,53 119,30 1,04599 1,13048| $ $ - $ $ - $ 484.618.062
TOTALES $ 1.763.813.572 | $ 176.381.357 | $ 1.587.432.215 $ 1.942.814.209 | $ 1.784.068.192 | $ 2.139.450.186 | $ 375.636.614 | $ 7.772.774.674
VALOR AJUSTE| $ 375.636.614 | $ 7.772.774.674
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,00% (%) (tres VALOR IVA| $ 1.647.022 | $ 34.080.628
VALOR TOTAL| $ 377.283.636 | $ 7.806.855.302
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS URBANAS
'NgESR”é‘%SE'EE INDICE MES A
VALOR BASICO A PROCESODE | ppctueorso | PRESENTE VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR VALgﬁuBsﬁiEO A SﬁLECiI_ON ANTICIPO INVIAS ACTA DEAA(.:]LOS?E FAA%L%_RFSE VALOEIRAJOUS.EFCIXE'I'AISILEOS DEL POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES Ac.::Jc’;q.LLLLAEDSOS
(10,00%) , ;sé no ore| Mes y Aflo utiizado Mes y Afio GIRO DEL ANTICIPO (Incluye valor ajuste
utiizado Diciembre | ;e mpre 2022 Utilizado Octubre Y J
de 2021 presente mes)
A B C=A-B lo la | la/lo 1/la D= A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A
11701. Actividades preliminares y
explanacion $ - $ -8 - 101,97 108,23 119,85 1,06139 1,10736| $ $ - $ $ - $ 99.068
11702. Movimiento de tierras, afirmado,
subbase y base $ - $ -8 - 102,07 107,66 119,65 1,05477 1,11137| $ $ - $ $ - $ -
11703. Estructura de pavimiento, Ajuste
pavimentos  asfalticos / concreto,| $ - $ -8 - 103,01 109,83 123,70 1,06621 1,12629| $ $ - $ $ - $ 78.524.919 grandes
afirmado, subbase y bases partidas de
11704. Obras geotécnicas, mitigacion pago,
ambiental, estructuras hidraulicas y empleando
drenajes, estructura de pavimento y - $ $ - 107,80 119,28 129,11 1,10649 1,08241| $ $ $ $ - $ - los ICOCIV,
espacio pablico descontand
o Cemento
11705. Estructuras  hidraulicas y asflélnco del
drenajes, redes hidro sanitarias, basico de
sefializacion de obra, espacio ptiblico, - ® ¢ ) 103,44 111,98 123,77 1,08256 110529 $ $ -8 $ -8 28.620.368,00 obraa
sefializacion y control de transito ajustar
sobre el
11706. Redes urbanas de servicios, grupo 3
redes  hidrosanitarias,  estructuras|
hidraulicas y drenajes y sefializacion de| - $ $ - 111,97 123,23 128,38 1,10056 1,04179| $ $ $ $ $ -
obra
11707. Redes hidrosanitarias, urbanas|
de servicios y sefializacion vertical y| $ - $ 105,74 116,16 124,93 1,09854 1,07550| $ $ $ $ $ -
horizontal
11708. Redes urbanas de servicios,
seffalizacion vertical y horizontal $ - $ - 114,10 124,59 129,68 1,09194 1,04085( $ $ - $ $ - $ -
11709. Estabilizacion de terreno $ - $ -8 - 102,30 115,23 128,64 1,12639 1,11638| $ $ - $ $ - $ -
11710. Sefializacion  vertical y
horizontal $ - $ -8 - 106,31 118,27 129,98 1,11250 1,09901| $ $ - $ $ - $ -
TOTALES $ - $ - $ $ $ - $ - $ - $ 107.244.355
VALOR AJUSTE| $ $ 107.244.355
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,00% (%) (tres VALOR IVA| $ $ 470.225




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
ACTA DE AJUSTE CON (la) YV | — | "
FECHA I diciembre | 23
(Dia / Mes / Afio)
VALOR TOTAL[ 8 s 107.714.580 |

AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PUENTES
INCDIIECRER’\éEDSEEE INDICE MES A
iNDICE MES APLICAR EN LA
i PROCESO DE VALOR AJUSTES )
VALOR BASICO A < . DESEMBOLSO PRESENTE VALOR AJUSTADO Ajuste
VALOR BASICO AMORTIZAR VALOR BASICO A SELECCION ANTICIPO INVIAS ACTA FACTOR | FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES ACUMULADOS grandes
GRUPO DE AJUSTE AJUSTAR Mes y Afio g -~ DE AJUSTE|  AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO TOTALES °
(10,00%) tilizado Di b Mes y Afio utilizado Mes y Afio GIRO DEL ANTICIPO (Incluye valor ajuste partidas de
ut \zad:x;;\fm "1 Noviembre 2022 Utilizado Octubre p'eyser“e mejs) pago,
2023 empleando
A B C=AB [ Ia | 1a/lo /1a D= A*(1a/ l0) E=C(1/1a) F=D+E-C G=FA los ICOCIV,
descontan
14101. Preliminares y cimentacion $ - $ - $ 101,57 109,44 121,62 1,07748 1,1113| $ $ - $ - $ 97.556.037 do
Cemento
14102. Subestructura y cimentacion $ - $ - $ 102,82 112,35 125,26 1,09269 1,1149| $ $ - $ - $ 160.293.868 asfaltico
del basico
14103.  Estructura,  subestructura, de obraa
Superestructura, y andenes $ - s - s 107,49 118,06 127,48 1,00833 1,0798| $ $ - $ - s 42.522.984 ajustar
14104. Estructura, subestructura, sobre el
superestructura, y andenes $ - |8 - s 102,58 115,54 129,85 1,12634 1,1239( $ $ - $ - s - orupo 3
14105. Drenajes $ - s - s 112,43 130,85 133,93 1,16384 1,0235( $ $ $ $ -
TOTALES $ - |s - Is $ $ - - s - s 300.372.889
VALOR AJUSTE| $ $ 300.372.889
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,00% (%) (tres VALOR IVA[ $ $ 1.317.020
VALOR TOTAL[ $ $ 301.689.909
AJUSTE INCREMENTO ASFALTO
INDICE MES DE .
CIERRE DEL ' iINDICE MES A
iNDICE MES APLICAR EN LA
VALOR BASICO A . ng_%ii?o?\:; DESEMBOLSO PRESENTE VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
VALOR BASICO AMORTIZAR VAL2$Ui¢i§O A Mes y Afio ANTICIPO INVIAS ACTA D?\ACJL%':E FAACJLOSF;S E VALDE@?)USEC\%QSLEOS DEL POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE (10,00%) . ; Mes y Afio utilizado Mes y Afio GIRO DEL ANTICIPO TOTALES
utilizado Diciembre (Incluye valor ajuste
de 2021 Noviembre 2022 Utilizado Octubre ly J
2023 presente mes)
A B c=AB lo la 1 1a/lo 1/1a D= A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A
11601. Preliminares y explanacion $ - Ajuste
Cemento
11602. Afirmados, subbases y bases $ - asfaltico,
empleando
11603.  Pavi it falti ! recios de
oot mentos - astalieos g 4a5.078.851 |8 44.507.885 | $ 400.570.966 | $  1.638.210 | $ 2908.786 | $  3.141489 |  1,77559 1,08000| $ 790.277.557 | $  432.616.643 822323234 | $ 377.244.383 | $ 7.443.441.288 R teroncic
11604. Estructuras hidraulicas | $ Ecopetrol
drenajes -
11605. Obras de urbanismo $ -
11606. Obras geotécnicas y mitigacion s
ambiental -
11607. Sefalizacion y control de $
transito "
11608. Transporte y sobre acarreos $ -
TOTALES $ 445.078.851 | $ 44.507.885 | $ 400.570.966 $ 790.277.557 [ $ 432.616.643 822.323.234 377.244.383 [ $ 7.443.441.288
VALOR AJUSTE 377.244.383 | $ 7.443.441.288
PORCENTAJE AMORTIZADO:  (tres decimales) VALOR IVA 1.654.072 | $ 32.636.627
VALOR TOTAL 378.898.455 | $ 7.476.077.915




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA 4 | DE | 4

FECHA diciembre | 23

(Dia / Mes / Afio)
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:
En el Acta parcial de obra N°31 se hizo un ajuste al peso al basico de obra de -$3

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR VALOR AJUSTE DEFINITIVO 809.792.484 17.378.155.078

*VALOR AJUSTE $ - VALOR IVA .550.629 76.196.526
VALOR IVA $ - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 813.343.113 17.454.351.604
*VALOR TOTAL AJUSTE $ -
* (Diligenciar el nimero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 809.792.484

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 813.343.113 VALOR EN LETRAS: chocientos Trece Millones Trescientos Cuarenta y Tres Mil Ciento Trece Pesos M/Cte

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el amlmpo autonzado se glre por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccién, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trdmite de autorizacién de pago del anticipo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes|

a la fecha de inicio del contrato o de la fecha del f o y 1 de la minuta en que se pacte, seguin el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV — 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

2. El Acta de Ajustes debe yp de cor i conlo ido en el numeral Ill subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

3. El (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice sera el
correspondiente al mes en que debié haberse ejecutado dicha cuota parte, segtn el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los célculos consignados en la presente Acta son respor i iva del C de Obra e Interventoria.

5. El célculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la tltima acta de recibo parcial de obra.

N
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Firma: Firma: <
NOMBRET‘AI}&DRES EDUARDO-RAMON VELASTEGUI Nombre: MAURfQIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
CONTRATISTA: S NA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 188
Matricula No. : R2022046502 Matricula No. : N/A

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.
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UNIDAD EJECUTORA: 1 DEN oE NACIONALES - GRUPO CENTRO), DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA No. A VALOR BASICO ACTA: _§ 220889242000 MES dic:2023
ACTA FINAL o
CONTRATO No 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES. PLAZO ACUMULADO:
ndique nimeroy afo) (En meses segin contalo principal) (En meses segun las prorogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO! 254un-2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-290-2029
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AVBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - GTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO
DE LAREACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVAGION VISION 2030 MODULO 3 (ndique dialmeslafio) (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/aiio)
FECHA DE SUSPENSION NA FECHA DE REANUDACION: N,
(indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINGO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE ~ CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 356.871.764.334,00 ALOR ADICIONES (ncluido IVA) (B): s 48.095.323.054,00
(indique Ia uta y tramo del aicance del coniraio Seqin codigo via (Seqtin contralo principa)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 952 DE 2021, INTERVENTOR ECOVISION: 188 VALOR ACUMULADO (inciuido IVA) (C=A+B): s 406.967.087.388,00
OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) o o W ZADAS echa o pota de
No.DE | \ e IcCP- lodificacion No. e fecha Junio PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN
icocv
GRAL PART. DESCRIPCION ITEM UND | cANTIDAD | WLOR | VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
Tit01 200- Desmonte y impieza en bosque [} z 1816692 3633784 200 3633784 B 5 -
1 200- Ha 95 1.187.326 112.795.970 - - $ -
1601 200 Ha 1167326 - 93,00 Ti0421316 - 3 -
1-11701 200- Ha 1.187.326 - 200 2.374.652 - ¥ -
1 201-1 m3 530 113.989 60.414.170 106,00 12.082.834 - 106,00 S 12.082.834
1-11601 201-] m3 113.989 - 3.132.00 357.013.548 - 2.313.90 £l 263.759.14"
111701 2011 m3 113.989 - 30,00 3.419.670 - 6.00 k3 934
111601 201 m 751 69.636 52256636 751,00 52.296.636 B 202,00 5 8066472
1 2011 m 4269 475 19.103.775 - - $ -
1601 201 m 75 - 603,00 2954645 - %6400 E) T3T3900
111701 201 m a75 - 57000 0750 5 -
1-11601 2101 y canales m3 240381 60.000 14.422.860.000 178.069,00 10.684.140.000 - 26.437,80 $ 1.586.268.000
1 210-] Excavaciones en material comin de la Explanacion y Canales m3 2183358 10.642 23.235.295.836 - - $ -
111601 2101 Excavaciones en material comin de la Explanacion y Canales m3 10642 - 860.748.00 9.160.080.216 - 57.751.20 £l 614,
L1701 210 Excavaciones en material coman d¢ Ia Explanacion y Canales 3 10642 - 10.268.00 100.272.056 B ) -
11601 211 Remocion de Derrumbes. m Ge3232 747 6650462304 683.232.00 6.659.462.304 B 27432100 5 2673806787
1 220 Terraplenes m 56850 119 772053150 - - ] -
11601 220 Terraplenes m 119 - 6300, 606472339 B 1101160 ) 4351180
111701 220 Terraplenes m 119 - 12,469, 163560 811 - £} -
1-11601 221-1 Pedraplen compacto m: 2625 609 48.848.625 2,625, 48.848.625 - 2.625,00 B 48.848.625
1 230.1P Mejoramiento de la subrasante con adicion de materiales m: 59655 393 619.994.415 2.287( 23.768.791 - 2.287,00 B 23.768.791
1-11601 230.1P Mejoramiento de la subrasante con adicion de materiales m: 393 - 69.383. 721.097.519 - 23.321.20 E 423,
11601 PEEE] I 6n de talud m 730752 332 73361664 73075200 973361664 B 5 -
’:msgs. SUBBASES Y AFIRMADOS
4 2 310-] Conformacion de la calzada existente m: 375760 927 348.329.520 424.154.00 393.190.758 - 424.154,00 S 393.190.758
2-11602 310-] | Conformacion de la calzada existente m: - 1.440.086,00 1.334.959.722 - 729.033.90 5 675.814.427
211602 311 [Afrmado m 70266 132,000 5281717004 60.266.00 7.960.777.004 - 1162580 E) 1575326624
2 520 m 174216 180,000 31.356.880.000 - 5 -
2-11602 320-1 m: 180.000 - 202.635.00 36.474.300.000 - 18.388.40 3 309.912.000
211703 320- m 180.000 - 4.496.00 809.280 000 - T -
2 330- m: 97790 206.690 20.212.215.100 - - $ -
211602 330 m 206,690 - 12853400 26566692 460 387790 801523151 1375330 3 2872569577
211703 330 m 206,690 - 152800 315622320 B 5 -
211602 330- Base granular_para bacheo clase A m 21000 222076 4:663.596.000 21.000,00 4663596000 B 3620 5 5039151
PAVIVENTOS ASFALTICOS
7] 7 20 Riego 6n con emulsin asfltica CRLL ™ 642636 918 Tors211848 B B 5 -
711605 42 Riego de mprmacion con emulsion asialica CRLL m 018 - 75743800 2210204084 17.927.00 52310986 17240800 s S0 E225E
711703 420- Riego e imprimacion con emulsion asfaltica CRL-L m 918 - 611100 17.831.898 - ) -
7 421 m 437550 849 800524550 - B s -
7-11603 421-] m: 849 - 530.904.00 981.641.496 - 39.814.00 5 73.616.086
711703 421 m B4 B 6.111.00 11209239 E) -
7 #501p m 25677 B63.363 23427580 651 B - 5 -
711605 #501P m 863.363 B 2637000 25270635010 B E) -
711703 #501P m 863.363 - 61100 527514703 - 5 -
7 45020 m 25577 879613 22849706 901 - B 5 0
11603 45020 m 579613 - 3525100 31586850863 14230 1268665830 Sooa0 [ $ 5197355539
711703 45020 m 879613 - 58,3 403,126,638 - T
7 4509P ara bacheos m 7350 908124 6674711400 1602 1455.631.960 - 602 s TA5563L960
7-11603 450.9P para bacheos m: 908.124 - 31.247. 28.376.241.440 - 29.294, 3 '6.602.856.89:
711703 4509P para bacheos m 08.124 B 3604, 3272676.6% - 231 s 0261154
7 4601 | Fresado de pavimento asfalico m Ta500 72622 1063201200 14774 107,558,004 B 77, 5 T07558.004
711603 460.1p [ Fresado de pavimento asfalico m 72622 - 34,065, 2480681430 - 32256 5 739896432
711703 460.1p | Fresado de pavimento asfalico m 72822 - 3604, 262.450.488 B 56, 5 T15.495602
52 711603 46513 e P oo ook B m3 18250 |8 78894 | $ 1439815500 1825000 s 1.439.815.500 s - 11.117,00 s 877.064.598
53 7 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 15000 $ 4342 | $ 65.130.000 S - B - $ -
54 7-11603 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m $ 43428 - 14.550,00 $ 63.176.100 S - 3 -
55 7-11703 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m $ 4342 1% 450.00 B 1.953.900 S - ¥ -
[PAVIVENTOS DE CONCRETO
% 11603 50013 [Pavimento de concreto Hidraulico ) E 783524 | 27.423350 61,00 s 47794964 s - 2060 s TET0554
UCTURAS Y DRENAJES
5 600-1 Excavaciones varias sin clasificar m: 208626 000 6.258.780.000 - - $ -
11604 600-] xcavaciones varias sin clasificar m: 000 - 223.839.00 6.715.170.000 - 13.229.70 E 396.891.000
11705 600- Excavaciones varlas sin clasficar m 000 B 66,00 1.980.000 - ] -
11604 500- en roca en seco m 150210 000 4230720000 13399000 4.287.680.000 B To56:20 5 57998400
11604 600- I en material comn en seco m 1 958 3893700 3.417.00 56.696.46 - 5 -
11604 500-1 | ‘en material coman bajo agua m; 120 247 7.829.640 713.00 46521111 - $ -
5 610-] Rellenos para Estructuras con suelo m: 17520 832 785,456,640 - - $ -
511604 610- m 832 - 16696,00 746604736 - 170610 £ 7487875
5-11705 610-] m: 832 - 822.00 36.851.904 - ¥ -
5-11604 610-1 Relleno para estructuras con recebo m: 52356 112 3.409.003.872 61.356,00 3.995.011.872 - 4.535,00 E 205.282.919
67 5-14101 621.1.1P 12m, (mc\uyeexcavsmanes‘yn; incluye acero de refuerzo) fe=28 m 40 $ 2233592 | $ 89.343.680 415,00 $ 926.940.680 s - 303,00 s 676.778.376
E 11606 [ZEEE) ‘Anclaes acivos de 30 toneladas (Longiud varabie) 3764 368500 1387067876 376400 1387067876 B 5 -
E 614103 30.1.1P | Concrelo clase 35 MPA, para vigas puentes po L m 4708 254,085 5.905.486.265 4709.00 5.905.486.265 B 5 -
7 5 630-13 Concreto clase 28 MPA m: 4792 1.252 4.175.039.584 - - $ -
11604 630-13 Concreto o A m 1250 - 120000 1045502400 - 330 5 33368952
11606 630-13 Concreto clase 28 MPA m 1250 - 473000 4.121.021.960 - 53050 5 762199165
11705 63013 Concreto clase 20 MPA m 1250 - 140 12167528 B 5 -
14102 6303.1P | Concreto dlase tas, Esitibos y Aletas m 2354 1033385 2432505 352 235400 2432505 352 - 796,70 5 523300216
14101 630337 | Concreto dlase 26 MPA para pilas de puentes. m a1t 1127.087 463232757 L 463.232.757 B 5 -
14103 630.34P___| Concreto clase A para tablero y anden m 1412 1184.864 1673.027.968 141200 1673.027.968 - 5 -
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UNIDAD EJECUTORA: EN oe NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA No. A VALOR BASICOACTA: _§ 2208.892.420.00 vES dic:2023
ACTA FINAL a
CONTRATO No PLAZO INICIAL 102 MESE; PLAZO ACUMULADO:

973DE 2021
(indique nimeroy afio)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO|

DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

s
(En meses segin contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

(Indique dia/mesfafio)

FECHA DE SUSPENSION. NI,

254un-2021

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACION:

(En meses segun las prérrogas sin suspensiones)

31:200:2029

(incluidas las suspensiones, indique dia/mesfafio)

NA,

(Indique dia/mesfario)

CONTRATISTA SUDAVERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINGO S.A. SUCURSAL GOLOMBIANA, PUERTO BOYAGA - OTANCHE ~ CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009 VALOR INICIAL (inclido IVA) (A) s 358.871.764.334.00 ALOR ADICIONES (incluido VA) (B): s 48.095.323.054.00
(indiaue 1a uta y ramo el aicance del contrato seqin codigo vah (Seqin contrato pincipal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No, 962 DF 2021 INTERVENTOR ECOVISION. 188 VALOR ACUMULADO (inclido IVA) (C=A+B) s 406.967.087.388,00
OBRA EJECUTADA
GRUPODE ESPECIFICACION ‘CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONGMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Uttima Acta de
No. DE Modificacion No. 8 defecha Junio 2023 PRESENTE ACTA ACUMULADO
AJUSTE ICCP-
ORDEN icociv
GRAL PART. DESCRIPCION ITEM UND | canTiDAD | VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
7 5-11604 630-13 Concreto clase 21 MPA m: 5444 721775 3.929.343.100 5.444,00 3.929.343.100 - 6,20 $ 4.475.005
7 511606 30417 [ Concreto lanzado para pantallas anciadas (TG = 21 Mpa) m 5382 972,051 5231578482 5362.00 5231578482 - ¥ -
5 630-1 Concreto clase 14 MPA m: 1539 539.260 829.921.140 - - $ -
11602 630 Concreto clase 12 MPA m 539,260 - 150900 813743580 B 7530 ) TETA005TE
11705 6301 |Concreto clase 14 MPA m: 539.260 - 16.0¢ 8.628.160 - $ -
-14101 630-1 | Concreto clase 14 MPA m: 539.260 - 56.0¢ 30.198.560 - 3.00 k3 1617.780
11604 630- Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m: 1137 485.168 551.636.016 1.137,00 551.636.016 - 144,00 S 69.864.191
14104 6321p__[barandaMetdlica m 2915 545130 T569.053.950 291500 T569.053.950 g 5 -
2 5 ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 9 2611800 378, 14.046.260 400 - - 5 -
11608 5 Acero de reuerzo Fy=420 Mpa a 378 - 176220300 EXTIRVINED - 20165500 [ § TORATTS 70
11705 E [Agero de refuerzo Fy=420 Npa_ a 378 - 156900 5438062 - 117,00 ) G ORL006
14103 - Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. a 318 - 591.348.00 4793669 544 - 184000 ) 9895520
4 = Malla e refuerzo Fy = 450,2 Mpa. g 256153 483 1.404.486.899 - $ -
-11604 6401 Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. a 483 - 253.724.00 1.391.168.692 - 5
1705 640 Walla e reluerzo Fy = 459.2 Mpa a 53 4250 15516 207 - 5 -
-11606 641-1 |Acero de Preesfuerzo Tm 2143171 237 4.794.273.527 2.143.171,00 4.794.273.527 - $ -
14103 642 Apoyo elastomero u 2720318 661037274 243,00 661037274 g 5 -
14103 6423P [ Junia PREVSINET MB0 o simiar m B71 2799200 7438103200 87100 7438103200 - ¥ -
95 5 661-13 Tuberla LASE I, de 900mm m 1035 $ 628.687 | $ 650.691.045 14,00 $ 8.801.618 $ - 14,00 $ 8.801.618
96 5-11604 661-13 Tuberia ASE Ill, de 900mm m $ 628687 | $ - 1.375,00 3 864.444.625 s - 180,20 s 113.289.397
97 5-11705 661-13 Tuberia LASE I, de 900mm m $ 628687 | $ - 16,00 s 10.058.992 s - $
98 5-11604 663.1P Tuberia para filtro PVC 0 6" m 58240 $ 66.621 | $ 3.880.007.040 60.740,00 $ 4.046.559.540 $ - $ -
99 5 663.3P Tuberia_para filtro PVC perforada diametro 100 mm m 83952 $ 38113 | $ 3.199.662.576 $ - S $
100 5-11604 663.3P Tuberia_para filtro PVC perforada diametro 100 mm m $ 38113 [$ - 88.375.00 $ 3.368.236.375 S - 6.447.20 5 245722134
T01 511705 663.3p [ Tuberla para firo PVC perforada dmeiro 100 mm ™ 5 38113 |5 1.527.00 s 55108551 s B £ -
Cuncta noincluyela Ta supericie -
102 5 671.1.1P (concreto f'c 21 Mpa) m3 5784 $ 666.880 | $ 3.857.233.920 $ - $ - $
Cuneta incuyela ficie 0
103 511604 [EEECIN Polsebabaima m3 5 6668e0 |5 - 821620 s 5479.219.456 s - 92570 s 617.330816
Cuneta noncyela Superici de apoyo
104 5-11705 671.1.1P (concreto f'c 21 Mpa) m3 $ 666.880 | $ - 62,00 $ 41.346.560 $ - 62,00 $ 41.346.560
105 511604 67213 Bordilos en . incluye on de an m 100 |8 90059 | $ 126,082,600 1052500 s 947870975 s - 5140 s 4620033
106 7 673-] Geotextil Tipo Il no tejido m: 482587 5.200 2.509.452.400 - - $ -
107 71600 673 Geotextl Tipo o tejido m 5200 - 525.476.00 2752475200 - 5073100 ) ITE0L200
108 711705 675 Geotextl Tipo Il notejido m 5200 - 520000 27.040.000 - s
109 5 673 m 51808 152050 7677406400 - 5 -
110 5-11604 673 m: 152,050 - 60.896.40 9.259.297.620 - 3.857.00 5 6.456.850
111 511705 ES m 152050 - 163700 276,315 850 5 -
112 511604 673 Weaterial de cobertura o S m 21350 150000 3202500000 2262830 3394245000 - 205020 5 313530000
113 511606 674 Dren horizonta de ongud mayor a ez (10) metos m 5157 173904 896822928 5157.00 896,822,928 g 5 -
114 511606 68113 Saviones e mala m3 1250 |s 265893 |8 332.366.250 1.75000 s 465.312.750 s - 32400 s 86.149.332
[SENALIZACION Y SEGURIDAD
alaact Suministio o o acl para lineas de
115 7 Manual de Sefalizacion Vial 2015 omareacin o pavimon m 11109 |5 1794 |5 199.491.006 305.221.90 s 547,568,089 s - as22190 | S 547568088
alaact Suministioy o o acl para lineas de
116 741607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 omareacin o pavimbon m B 1794 |5 - 188410410 s 3380082755 s - osoara0 | § 1.087.058.6872
alaacit Suministio o o acrl para lineas de 7
17 7-11710 Manual de Sefalizacion Vial 2015 demarcacion de pavimentos m $ 1794 - 3.275,00 $ 5.875.350 $ - $
o B Nl de Senatzacton via 2015 S PR G 1 1 Sl b S5 mara il <1 - w s 2ore | s orsion N 7 R 7 s ,
19 711607 Manual de Sefilizacion Vial 2015 ;m:‘;ﬂ;“,ﬁ:“"““"’“ depinturaen frio acriica pura base agua para marca Val con m2 B 22076 | $ - 5.613,00 B 123912651 s - 407230 s 89.900.095
120 711710 Manual de Sefializacion Vial 2015 ;“n"';""a'i‘:‘“ ) Jpicacion de pintura.n fio acfica pura base agua para marca Viel con m2 B 22076 | $ 3000 B 662217 s - B
121 5-11607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 h fe u 11798 $ 8346 | $ 98.466.108 13.841,00 $ 115.516.986 $ - $ -
Suministro  insalacion de sefal vertcal de ransitosp. sy si (75em*75cm) con lamina R
122 4 Manual de Sefalizacion Vial 2015 et gz foehoctn u s13 s sease1|s 204.985.053 s - s - s
it Suministro e instalacion de senal vertical e ansito sp, 1 y i (75em*75cm) con lamina. R
123 4-11607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 acero galvanizado retroreflectiva u $ 399581 | $ - 523,00 $ 208.980.863 $ - $
salzacit Suministro e insalacion de sefal vertical e ransito sp. sy i (756m*75cm) con lamina 7
124 411710 Manual de Sefializacion Vial 2015 acero galvanizado retroreflectiva u $ 399581 | $ 12,00 $ 4.794.972 s - $
on de Senal [ ,
125 4-11607 Manual de Sefializacion Vial 2015 retroreflectiva 60x 75 cm u 471 $ 327.606 | $ 154.302.426 593,00 $ 194.270.358 s - $
126 4 Manual de Sefalizacion Vial 2015 Sefal vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de  SI-05 Y SI-06 m2 5 $ 559.793 | $ 2.798.965 $ - s - $ -
127 4-11607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 Sefial vertical de Transito Tipo V con lamina retrorefiectiva de - SI-05 Y SI-06 m2 $ 559.793 | $ - 36,00 $ 20.152.548 s - $ -
128 411710 Manual de Sefalizacion Vial 2015 Sefial vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI05 Y S-06. m2 s 559,793 | $ - 2,00 s 1119586 s B $ -
129 4-11607 730-13 Defensa metalica m 4245 $ 230532 | $ 978.608.340 4.931,00 $ 1.136.753.292 $ - 3,80 $ 876.022
130 11607 73013 [Seccion et u 39 s 1oaes[s 32017201 33100 5 34165550 s - 3 -
131 11607 74013 Captafaros u 38 [ 22031 |5 7226 168 118100 B 26016611 s - 5 -
OBRAS VARIAS
132 5-11606 800-13 Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m 700 $ 17838 [ $ 12.486.600 8.200,00 $ 146.271.600 S - 493,00 $ 8.794.134
133 5 800-13 Cerca de Alambre de Pdas con postes de concreto m 4332 $ 34235 | $ 148.306.020 $ - $ - $ -
134 5-11606 800-13 Cerca de Alambre de Plas con postes de concreto m $ 34235 [ § - 15.234.00 $ 521.535.990 S - 126.00 s 4313610
135 511704 80013 Gerca de Alambre de PUas con posies de concreto m s 34235 |5 - 570,00 s 19513950 s - 5 -




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS coveo VEPHNL N4 TR
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
RNCAL e TR OBk o
RS NS R FARCA o CoPA D N
p— T |5
(Dia/ Mes / Afio)
R ErEcuToRR 5t o o O p—— oeccioN TERRIORAL: soYACA AcTA e wa unioneASCOACTA 3 2amsozazngo ves suzezs
ACTA FINAL a
[E— py— oxzomon: e R soveses

(indique nimeroy aiio)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOVACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO|

DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

CONTRATISTA:

INTEGRAL DE

SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION.

(En meses segin conrato principal)

(Indique diaimesafio)

25jun-2021,

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

B

358.871.764.334,00

(Segin contrato principal)

(En' meses segun las prorrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31:a00:2029

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mesfafio)

FECHA DE REANUDACION:

(indiaue dia/mesfaiio)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): s

48.095.323.054,00

CCONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021 INTERVENTOR: INSORCIO ECOVISION- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): S, 406.967.087.388,00
OBRA EJECUTADA
. CONDICIONES ACTUALIZADAS Oltima Acta de
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) e e fecha s
No. DE PRESENTE ACTA ACUMULADO
dooe | msusTe icce-
icocv
GraL PaRT, DESCRIPCION ITeM o | eatono | vor VALOR TOTAL canTDAD vALOR cANTIDAD vaLoR canTionn vaLoR
TRANSPORTES.
Transporte de materiales provenientes de a excavacion de la explanacion, canales y
13 3 200-13 préstamos para distancias mayores de mil melros (1000 m), medido a par de cien makm | 2003177 |8 1100 | s 32.926.494.700 s - s - 5 -
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de a excavacion de fa explanacion, canales y
137 3-11608 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien m3-km $ 1100 | $ - 17.206.619,00 $ 18.927.280.900 $ - 159.745,00 s 175.719.500
metros (100 m)
Transpor tos de & 6n de la explanacion, canales y
138 311701 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partr de cien makm s 1100 | s 10278,00 s 11.305.800 s E s -
metros (100 m)
139 3 90013 H;g;p)“‘“ de materiales pravenientes de derrumbes, meido a partir de clen melros makm | 6832314 | $ 1100 | $ 7515,545.400 280.416.00 s 308.457.600 s - 280.416,00 s 308.457.600
140 311608 H;g;p)“‘“ de materiales pravenientes de derrumbes, meido a partir de clen malros ma-km B 1100 | $ - 6573.438,00 s 7.230.781.800 s - 2.170.648.80 B 2.387.713.680
5 -
[OBRAS NO PREVISTAS £ -
142 650.3P 650-13 Transporte de estructura metalica Ka $ 31| - 210.403.00 $ 75.955.483 S - 65.635.90 £l 594,560
143 650.4P 650-13 [Montaje de Estructura Metalica Pusnte Modular Ka S 3717 5 - 257.400.00 S §56.755.800 S - 11263250 5 716.655.003
viga
153 730.1.3P 730-13 doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, captafaro cada m $ 665.869 | $ - 122,40 $ 81.502.366 $ - 122,40 s 81.502.366
3,
154 730.2.1P 730-13 abatimiento, poste y espaciador para canal) m $ 752076 | $ - 250,00 $ 188.019.000 $ - 810 $ 6.091.816
- Suministro e instalacion de sefal vertcal Sp, Sty S1 (90¢m * 90cm) con amin acero
159 8sp Manualde Sefalizacion Vial 2015 Gabvanizas romoreechee u s 624680 | § - 513,00 s 320460840 s - 300 s 1874040
. “Tachon Sencil para separaci
160 s6p Manualde Sefalizacion Vial 2015 g u B 80203 | s - 21600 s 17.343.288 s - 21600 s 17.343.288
161 8.7P Manual de Sefalizacion Vial 2015 ‘Suministro e Instalacién de Tacha SOLAR de aluminio Amarilla/Amarilla u $ 107.058 [ $ - 24,00 S 2.569.392 $ - 24,00 ¥ 2.569.392
s jalflexible 0.75 para .
162 8.8P Manual de Sefalizacion Vial 2015 separacion de cariiles. u $ 80293 | § - 50,00 $ 4.014.650 $ - 50,00 $ 014.650
163 900.2.1P 900-13 Transpe al P m3/km $ 1410 [ $ - 2.161.238,60 $ 3.047.346.426 $ - 1.643.405,80 $ 2.317.202.178
164 2331 23313 I 20 Ipe m2 $ 12601 | $ - 64.327,80 s 810.594.608 6.856,00 s 86.392.456 52.552,00 $ 662.207.752
Geotextl n con resistencia ala tension Grab No ,
165 46411 46413 uperior - Incluye rego de iga GRR1 m2 $ 13288 | § - 116.435,00 s 1.547.188.280 s - $
166 6724 61213 :;;wu de piezas prefabricadas de concreto; Incluye la preparacion de Ia superficie de . s 71169 | 5 B 179600 s 138.505.524 s . Lasis0 s 114325874
Transporte de materiales provenientes de Ia excavacion de la explanacion, canales y P
167 900.1 900-13 préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia m3-E $ 1087 | $ - 299.331,70 $ 316.393.607 s - 141.282,30 $ 149.335.392
Ajustes al peso 5 ) 5 6 ) @
UBTOTAL BASICO DE_OBRAS (A] 305.189.938.913 349.031.236.532 S 2.208.892.420 58656203104
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS CONPLENENTARIAS VIO ADICIONALES (8) 41410096041 45 454162571 T6.566.562 507
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIAR E LA SEVANAC] 080,000,000 1.080.000.000 -
/ALOR BASICO DEL CONTRATO NCLUYE OBRAS COMPLY ATUSTES D=(A+E+C] 347.710.034.954 395.506.399.103 5 2706892420
VALOR VA (OBRA) (E) 524574769 1734.533673 B 9.685.144 373677336
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) 349.234.609.723 397.329.932.777 $ 2.218.577.564 k3 85.598.333.034
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) .281.000.000 1.281.000.000 k3 1.008.340.768
243.390.000 243.390.000 S - £ 191584746
1524.390.000 1524.390.000 s - 5 TI99525514
3 iL 7.772.764.611 7.772.764.611 £ TATT0 &
[PROVISTON PARA MPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE D POR COVID-T9_(INCLUYE VA (K) 340.000.000 340,000,000 T 185425
VALORTOTAL (F+T+J+K) 358.871764.334 406.967.087.388 S 2.218.577.564 3 88211327247
* Estos concepios deben corresponder ak Contraciual
AU 30.%
Utidad 3%
Valor %
Valor Anicipo Olorgado 5 3100020805400 | 1020%
Valor Amortizado Presenta Acta $ 220.889.242,00 10,00%
[Valor Amortizado Acumulado B 7.136.810.829,00 23%
Valor Saldo por AmorZar 5 T3872397 225,00
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
* Estos conceptos deben corresponder a os elacionados en la propu probada si inclui ajustes * Debe corresponder con los grupos d filados por el DANE. ICOCIV Vias Interurbanas
VALOR BASICO PRESENTE MES VA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR, ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
OBRA s 2.208.892.420,00| $ 9.685.144,00( § 2218.577.564 E $ 86.392.456 | § 6.291.232.926 1. Preliminares y explanacion B B 5.628.341.240
|AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES B -ls s . sB $ -ls 3.309.912.000 2. Afitmados, subbases y bases. s 887.015.607 | $ 9.467.160.289
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s -ls -ls - B $ 801.523.151 | 5.495.040.537 3. Pavimentos asfalticos / concreto S 1320976816 | $ 37.183.092.740
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION YIO
! ] . . [ 7 ras hidréul n .
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS N N $ - s 1320976815 | 5 39.324.703.889 4. Estructuras hidraulicas y drenaies. s B 4381045618
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ -ls -ls - OA $ $ 7.045.069.032 5. Obras de urbanismo $ -8 -
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ -l s S E] - scT $ -s 1.838.798.629 6. Obras geotécnicas y mitigacion ambiental s -l s 561.456.261
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) B -ls s R ov s -ls 13.107.744 7. Sefializacion y control de ransito s ols 1.838.798.629
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $ B ik - T s s 5.336.428.350 8. Transporte y sobre acarreos s s 5.338.428.350
VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 2.208.802.420,00| $ 9.685.144,00| § 2.218577.564 TOTAL $ 2208.892.423 | § 68.656.293.107 TOTAL s 2208802423 | $ 64.308.323.127




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copieo MEPLMNLIN-4 FR-1
PROGESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
TRV eNTOR A OB OB
A ACTA BE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ oe [+
o e | »
(Dia/Mes / Afio)
ubsD EECUTORA: 51 o o NACIONALES - GRURO CENTRO ORECCION TERRTORIAL:_BOYACA AcTANo s VALOR BASICOACTA 8 220 sm2.42000 wes se2mna
ACTA FINAL o
[ET— - oLszo o 1oz veses e o ueses
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses seglin las prorrogas sin suspensiones)|
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-un-2021._ . FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31:209:2029
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO - -
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3. (indique dia/mesfafio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
FECHA DE SUSPENSION: NIA FECHA DE REANUDACION: NIA
ociue 1ol s oo con o G s dlriar
CONTRATISTA: INTEGRAL DE CONS’ UDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 358:871.764.334.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): s 48.095.323.054,00
(indique la ruta y tramo del alcance del contrato segn codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO D WTERVENTORiANo ssz0e 2021 NTERVENTOR: CONSORCIO ECOWSION: 183 VALOR ACUMULADO (rcido V) (c-A) s 0096700730000
SemA ErEcUTADA
ESPECIFICACION 'CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de
No.pE |, GRUPODE Modificacion No. & de fecha Junio 2023 RESENTEACTA ACMULADO
ASTE 0P
ORDEN icociv
™ oasr [—— [ wno [ cmmono [ yawor [ wawonroma cantonD vaLoR canTonD Lo cantonD Lo
* Debe corresponder con los d fialad el DANE. ICOCIV Vias Urbanas : conlos. d sefialados por el DANE. ICOCIV Puentes * Debe corresponder con los d sefalados por el DANE. ICCP.
GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
1. Actividades preliminares y explanacion s s 683.934 1. Preliminares y cimentacion s s 678.396.156 1 Obras de Explanacion s s 5.629.025.174
2. Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base s BE - 2. Subestructura y cimentacién s s 823300218 2 Sub-bases y bases s s01523.151 | $ 8.804.952.537
o oo o peTeTRS ST T .
:ub:a';“:;“ @ de pavimiento, pavimentos asfalicos / concreto, afimado,| s 2141611149 3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes s s 452.245.083 3 Transporte de materiales s -l 5.362.122.910
& Ohres getionias, isgacin ambrl, sevicurss P 3| § 5 - T
drencjos, comucura de pavimento y sepacio publico B 4. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes. s s - 4 Aceros y elementos metalicos. s s
5 s s g e s o i . . — D —— i
ares G sericn Tedes Wercsavares, e
‘ } ; i } .

b e esmacon s s s s TOTAL s s 1953941457 6 Concreto para estructura de puentes s s 824.917.998
7 e, s o e s SR v 3 5 s - T Povmeraionss s s e, |3 samammoma] 8 Py
rotsona e
8. Redes urbanas de servicios, sefializacion vertical y horizontal s s - TOTAL s 2208892423 | $ 68.656.203.107
Pp— g Ts .
0. Soatzacon vl y otz . Ts .
o s Ts St

, , s 200220
(ALOR BASICO PRESENTE VES SiN AVORTIZACION DE ANTICIO
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 1.988.003.178
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 1.997.688.322 VALOR EN LETRAS:

, M Novscincs Novnta s Wilones St Ochenay Ocho i it Vrids Psos ice
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

EI— st s rooire Jdetos o
GRSERVACIONES ]
s reatas prd W 5456 o v T B8 GG 36 Y o o Son s e A, . A a3 W S Ao AT G a8 A A 1TSS S e G g
Connato . 573 o 2051
o
25 ottt sparsi e 1 it e corto o o i d e s e s prs— cnetng p— detatora A siacin o o
21 oo o e 1153 e f g Serca ol Apro ey o parte gl Cantata, on B o o S0P rSAce ot 610 cumplmt s g dlContsta o o
< ey boraveracoss o vl como o e At
. o dalapsers s et con b o i y it Ty & Contasoaretian i [SR—— pondercon s  Esuony D, A, S, P, AR ——
. Conta st d I preset At vy Gt i el b1 o cuple 0 o ds cabda,con s s, y st s dseron, s PSpp—
vk o s e conis i o vl i ac deamonzr o wicaso
7 Gonasuscpion e e enomaitad st il Calda 0o s sy T \
o Con 1 o de s At ey & Convata Cria VAo G 0 B a0 oo e o P . o s 1 i eolos o oo s s ovnes s vl

Para constancia de lo anterior firman

4§ Mawor |

irma:

Nombre ANDRES EDUARDO RAMON VELASTEGUI

REPRESENTANTE O APODERADO

Contratista: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
Matrcula Profesional No.: R2022046502

Original: Anexo para el paqo de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial

ﬁga GOWMEZ CAICEDO

REPRESENTANYE LEGAL O APODERKDO
Interventor: CONSORCIO ECOVISION - 188

Matricula Profesional No.: NIA




INVIAS VERSION T

WSTITITO RACIENAL OE VS

<] PROCESO GESTION FINANCIERA CopIGO AFIN-FR-5

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA 1 | DE | 1

. o SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL
Contrato N 973 DE 2021 Contratista: COLOMBIANA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR
TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y

Objeto del Contrato:

LA REACTIVACION VISION 2030”” MODULO 3.

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
Acta de ajuste N°: 31 Valor basico $ 809.792.484 Periodo: Diciembre de 2023

Valor Incluido IVA $ 813.343.113

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA Valor incluido IVA
i Ruta (cédigo Denominacién (Carretera - Puente- (Construccién, Valor incluido IVA Ma or m_c L_“ 0 . Subtotal
tem via) Tunel) Rehabilitacion, Estudios disefios ( antenlmlen.t'o ylo
. N Conservacion)
Mejoramiento)
1 45BY01 45BY01 $ - $ - s - $ -
2 6006 Dos y Medio - Otanche $  173.238.313,00 - - |s 173.238.313
3 6007 Otanche - Chiquinquira $ 138.133.456,00 N - $ 138.133.456
4 6008 Chiquinquira - Tunja $ - - - $ -
5 6009 Tunja - Paez $  501.971.344,00 | $ - s - $ 501.971.344
6
7
TOTALES] $ 813.343.113 | $ - $ - $ 813.343.113
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 BOYACA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
891800466-4 Puerto Boyaca Boyaca $ - $ -
891800466-4 Puerto Boyaca Boyaca - $ -
891801362-1 Otanche Boyacé 173.238.313 172.482.045
891801369-2 San Pablo de Borbur Boyaca - -
891801368-5 Pauna Boyacé 138.133.455 137.530.437
800024789-8 Maripi Boyaca $ - $ -
800099721-1 Bricefio Boyaca $ - $ -
891801796-4 Caldas Boyacd - -
891800475-0 Chiquinquira Boyacd - -
800028436-1 Tinjaca Boyaca - -
800030988-1 Sutamarchan Boyaca - -
800019846-1 Séachica Boyaca $ - $ -
800016757-9 Samaca Boyaca $ - $ -
891802089-1 Cucaita Boyacd - -
800019277-9 Sora Boyacd - -
891800846-1 Tunja Boyaca - -
800015909-7 Soraca Boyaca - -
800023383-7 Boyaca Boyaca $ - $ -
891801280-6 Ramiriqui Boyaca $ - $ -
891801988-1 Ciénaga Boyaca - $ -
891801770-3 Rondén Boyacé 420.841.021 419.003.850
891802106-7 Zetaquird Boyaca 81.130.324 80.776.152
800029660-1 Miraflores Boyaca - -
800099390-5 Berbeo Boyaca $ - $ -
800049508-3 Paez Boyaca $ - $ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1: BOYACA $ 813.343.113 | $ 809.792.484
NIT DEPARTAMENTO 2 N.A. VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 N.A. VALOR CON IVA |VALOR SIN IVA
|
TOTAL DEPARTAMENTO 3
) N
| \
) ) > 1
A~ Pt
N\Sfﬂbre ANDRES EDUARDO RAMON VELASTEGUI Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION -
SUCURSAL COLOMBIANA 188

Matricula: R2022046502 Matricula: N/A
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POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)770

7212489984(802

0) C

1014934

14934398871

39887 1

6. DV

1 Impuestos de Bogota

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

9 008156 76

14./Buzén electrénico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento

Persona juridica 1

26. Nimero de Identificacién

27. Fecha expedicion

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento

30-Ciudad/Municipio
|

31. Primer apellido 32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34:-0ti0s nombres

35. Razén social

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSALCOLOMBIANA

36. Nombre comercial

37¢Sigia

ﬁUDINCO SA SUCURSAL COLOMBIANA

LIBiCACION

38. Pais
COLOMBIA 169

39. Departamento
Bogota D.C.

41. Direccion principal

TV 23 94 33 0OF 401

40. Ciudad/Municipio
Bogot4, D.C.

42. Correo electrénico notificacionescontabilidad@sudinco.com .

43.Codigopostal 1 1 0 2 2 1 |44.Te|éfonol

322847 35 3 3|45 Teléfono 2

6014674857

CLASIFICACION

Actividad-econémica

Ocupacién

Actividad principal Actividad secundaria

46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 491 Fechainicio Actividad

|4210[[2013009009||[4220}2043090 9]

Otras actividades
1 2

50. Cédigo
|4 6 59/4 29 0] |

51. Cédigo

52. NUmero
establecimientos

—

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sacodgo|5 |7 |9 [10[1 4|1 8]2 63 Bla1]a2asls2ss] | | | | | | | | | ]
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._36-"Establecimiento Permanente
07- Retencion en la fuente a titulo de'\rent / /41- Declaracion anual de activos en el exte
09- Retencidn en la fuente en el impuesto~~ 42- Obligado‘a llevar contabilidad
10- Obligado aduanero 48~ Impuesto sobre las ventas - IVA
14- Informante de exogena 52 - Facturador electrénico
18- Precios de transferencia 55 - Informante de Beneficiarios Finales
26- Declaracion individual precios de tran

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 3
122 |23
54. Codigo |57. Modo 1 | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc 5 4 ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI|:| NO

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

61. Fecha |2023 -08-02/16:45: 08 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo Representante legal Certificado

TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM



DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

Pagina 2 de 4 Hoja 2
14934398871
7212JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-IHQZBUJJBU"I 1

6.DV
1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

9 008156 76

Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas

-

municipal y'descentralizados

64. Entideédes o insfitutos de derechapublico de orden nacional, departamental,

|

,7‘ GRUPO SUDINCO

65. Fondos 66. Cooperativas gzt.rggj\g:gisades Y 0rgapismos 10
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 05 82. Nacional 0 %
72. Ntimero 2 2 0 3 1 5,36
73. Fecha 20130924 220150 7.2 83. Nacional publico 0 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria 1 6 1 6
75. Entidad de registro 0 3 03 84. Nacional privado 0 0 %
76. Fecha de registro 20130927 20 1,507 3 1
L L | XA /- v, - =
77. No. Matricula mercantil 02370806 0 2'3.7 0 8 0 6
78. Departamento 1 1 1 1
79. Ciudad/Municipio 4 | 4 85. Extranjero 100 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
AT
80. Desde 201300924 | ) )
a1, Hasta 2999009 2.4 i 87. Extranjero privado 100 0 %
. —_— L L
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual $0.Fecha cambio de estado 91. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 71 20130090 9| -
2 79 2016010 1] -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :
Vinculacién econémica
QSéSRg#%;é" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial &Séthl]Qecrgn%%llgr?trgificacién Tributaria (NIT) de la gg py,

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP
1790258688001 ECUADOR 2 3 9 |1790258688001

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM



Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA Representa0|on
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14934398871
(415)7707212489984(8020) 000001493439887 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9008156 76 1 Impuestos de Bogota 3 2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20230707 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
Cédula de Extranjeri |
L jeri 2215 4 2 6 5 7 N \
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
RAMON |VELASTEGUI ANDRES |EDUARDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 01230 |
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
Cédulade Extranjer 2 2 |5 3 1 7 6 0 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
TORRES |MESIAS ICESAR |ENRIQUE
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN .
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

pagina 4 de 4 Hoja 5
14934398871
‘J‘JS)‘JLLZ12JJ!JJ‘HUUJM“ l‘ “.“_!JQBUJJJBH 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 008156 76

6. DV

1 Impuestos de Bogota

12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento

125. Namero de identificacion

126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional
|

/1 29 7371T

131. ,Otros nombres

IJOSE

138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional

18318 1T

143. Otros nombres

CLARIZA

150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional
8 56 26 T

155. Otros nombres

3 CéduladeCiudadania 1 31 0 1 4 2 8 6 2 1 O
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre
%‘ ACEVEDO |AVENDANO MARIA
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
8 8606000 6 3|9|BDOAUDIT SA
é 135. Fecha de nombramiento N
20220724 | 4 L
136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion
g Cédulade Ciudadania 1 3 |3 0 5 7 8 3 8 1
%_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido __1EPrimer hombre
% BEDOYA |GRAC|A _i(?ﬁMEN
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada
g 8606 0006 3| g |[BDO AUDIT/ S.A,
é 147. Fecha de nombramiento AN S
2015030 2] N
148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion
Cédulade Ciudadania 1 3 |6 0 4 0 5 5 5-3
152. Primer apellido 153. Segundo ‘apellido 7N 154. Primer nombre
% PINZON |QUINTERO NELLY
g 156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 DV | 158./Sociedad ofirma.designada

|
1<

159. Fecha de nombramiento

20221 zlo_sj_‘

4N

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM
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Upic

J- - -/
Universidad Pedagogica y
Tecnologica de Colombia

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA ACREDITACION INSTITUCIONAL

DE COLOMBIA DE ALTA CALIDAD
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC MULTICAMPU
ORDENANZA 030 DE 2005 RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 ANOS

Numero Estampilla

7443407

Contratista:

SUDINCO SUCURSAL COLOMBIA

C.C. / Nit / Identificacion Contratista:

900815676

Objeto del Contrato

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y )
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
(PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL

NI AT ARMMMEAITA NI~ NA\/A A A FAILRAAPAAA NI 1 A N AATIVIAAIARND

Contratante: INSTITUTO C.C./Nit/ 800215807
Identificacion
Numero de Contrato: 973 Vigencia: 2021
Tanfa: 1% del
Base Gravable $809792484 valor neto de $ 8,098,000.00
cada contrato
Fecha de Pago: 04/12/2023

PBX (57) 8 7405626 / 7436208

www.uptc.edu.co

Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyaca

En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co




4/12/23, 16:45 ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmacion #316735100 BANCOLOMBIA - drico@sudinco.com

Asunto: ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmacion #316735100 BANCOLOMBIA

2 ecollect <pagos@ecollect.co>

para clarraga, ingresos, control.pagoestampillas

Estas viendo un mensaje adjunto. Correo de PANAMERICANA VIAL no puede verificar la autenticidad de los mensajes adjuntos.

Su transaccion fue APROBADA por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transaccion realizada en UPTC -
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA NIT 8918003301 .

Resumen de la Transaccion:

900815676

100000194 - Estampilla Pro-UPTC
100695400 Descargar aqui
316735100

04/12/2023 03:02:08 p.m.
BANCOLOMBIA

7443407 Descargar
o L]

Total Pagado $ 8,098,000.00
Detalle de la Transaccion:
100000194 - Estampilla Pro- 1 $ 8.098,000.00 COP
UPTC $8,098,000.00

La informacién aqui registrada es responsabilidad del usuario, ya que la estampilla es un
documento digital nico que no podra ser modificado, para garantizar su integridad. De
acuerdo a la Ordenanza 030 del 2005, el valor cancelado debe ser igual al 1% del valor total
del contrato en multiplos de mil. Cualquier inquietud escribir al correo
cartera.estampillas@uptc.edu.co.

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

https://mail.google.com/mail/u/0/popout?ver=1kohdlbswejvz&msg=%23msg-a:r2386241106584299950&attid=0.2

15:04 (hace 1 hora)

7



DANE ol ce

INFORMACION PARA TODOS e es de todos de Colombia

ICCP - indices serie empalme segtin canasta general y grupos de obra*

Total nacional

2000 - 2021

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre = Noviembre Diciembre

Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78

Canasta General
Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26
Materiales 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20
Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43
Mano de obra 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56
Obras de explanacion 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21
Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,43
Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
Aceros y elementos metélicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28
Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30
Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,67

Fuente: DANE - Indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022
NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la

totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.
NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos

de obra, del afio 2021




A16.3_ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo

Cédigo de

Cédigo Cédigo Cadigo de Cédigo Ponderacion | 2021

grupos de |subclases CPC| tipologiade  Tipologia de obra  agregaciéna  Capitulo Capitulo constructivo al tipo de Febrero Marzo Abril Mayo Junio |  Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre

obracPCV | V20AC obra nivel de obra-_Constructivo obra indice indice indice indice Tndice indice indice indice Tndice indice Tndice
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11601 Preliminares y explanacion 22,06 100,73 101,15 101,42 101,50 101,86 102,09 102,72 102,92 102,98 103,14 103,21 103,28
530201 53211 5321106  Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18,69 100,70 100,76 101,46 101,62 101,60 101,96 102,24 102,18 102,24 102,21 102,42 102,44
530201 53211 5321106  Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38,51 10090 101,20 102,53 102,02 102,91 103,25 104,31 104,29 103,81 103,50 103,66 104,35
530201 53211 5321106  Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 7,09 101,50 103,14 103,95 105,33 106,53 107,48 108,56 109,28 108,78 108,61 109,16 109,42
530201 53211 5321106  Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 096 100,69 10117 101,67 102,42 102,53 102,97 104,54 10439 104,56 104,88 104,98 105,35
530201 53211 5321106  Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 4,07 101,36 101,84 102,86 104,40 105,05 105,45 107,62 107,99 108,14 108,36 108,49 10895
530201 53211 5321106  Vias interurbanas 11607 o7 Sefalizacién y control de transito 440 100,57 101,94 10143 102,12 100,42 10081 101,71 101,20 102,19 101,70 102,00 102,36
530201 53211 5321106  Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 422 100,24 100,39 100,42 10045 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
530201 53211 5321107  Vias urbanas 11701 o1 Actividades preliminares y explanacién 13,81 10034 100,52 100,67 10081 100,80 101,11 101,67 101,81 101,84 101,86 101,95 101,97
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase 12,21 100,53 100,66 100,88 101,10 101,13 101,44 101,75 101,84 101,87 101,93 102,04 102,07
530201 53211 5321107  Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfe 38,21 100,70 100,57 101,58 101,64 101,70 102,20 102,66 102,74 102,65 102,64 102,91 103,01
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, 21,15 101,32 101,83 102,62 103,66 104,53 104,82 106,50 106,51 106,57 106,72 107,07 107,80
530201 53211 5321107  Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidraulicas y drenajes, redes hi 10,83 101,00 101,20 101,14 101,42 101,48 101,79 102,47 102,66 102,80 102,94 103,03 103,44
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosar 0,92 100,91 101,62 102,77 104,10 104,73 106,49 110,05 11063 11061 111,04 111,64 111,97
530201 53211 5321107  Vias urbanas 11707 o7 Redes hidrosanitarias, urbanas de serv 1,25 101,20 101,80 101,80 102,26 102,61 103,45 104,03 10395 104,26 104,70 105,30 105,74
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, sefializacion vi 0,81 101,27 102,65 104,37 106,20 106,61 107,58 109,02 109,12 11034 112,22 112,87 114,10
530201 53211 5321107  Vias urbanas 11709 09 Estabilizacién de terreno 053 100,07 101,07 100,77 101,14 99,79 10046 102,75 102,64 102,88 102,19 102,39 102,30
530201 53211 5321107  Vias urbanas 11710 10 Sealizacion vertical y horizontal 028 100,86 101,30 101,62 102,42 102,86 103,28 104,32 104,58 105,16 105,35 105,73 106,31
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 o1 Preliminares y cimentacion 5,92 100,85 101,08 100,80 100,77 100,62 10098 101,33 101,36 101,43 101,39 101,29 101,57
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 51,10 101,47 102,05 101,77 102,07 102,36 102,62 103,15 103,28 102,95 102,53 102,34 102,82
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, 26,65 101,74 102,73 103,17 104,61 105,54 105,86 107,21 107,54 107,16 106,76 106,77 107,49
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, 15,73 101,10 101,28 101,15 100,84 101,07 101,66 102,16 102,31 102,10 101,90 101,84 102,58
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0,60 101,70 103,58 103,40 104,83 104,68 106,80 107,13 106,83 107,30 108,76 112,13 112,43




A16.3_ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo

Cédigo de

Cédigo Cédigo Cadigo de Cadigo Ponderacion 2022
grupos de [subclases CPC| tipologiade  Tipologia de obra  agregaciéna  Capitulo Capitulo constructivo al tipo de Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio | Julio | Agosto | Septiembre
obraCPCV | V20AC obra nivel de obra-_Constructivo obra indice indice indice indice indice indice | _indice indice indice

530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11601 Preliminares y explanacion 22,06 104,36 105,59 106,33 107,22 108,07 108,34 109,12 109,17 109,40 110,04 110,42 110,31
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18,69 103,71 104,89 105,19 105,76 106,58 107,02 108,07 107,64 107,83 108,53 108,73 108,89
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 3851 106,80 109,36 11034 113,44 114,11 113,62 116,71 116,86 116,76 118,63 119,18 118,60
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 7,09 110,96 111,37 114,95 117,49 118,65 118,22 118,79 118,45 118,42 119,33 119,69 119,27
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 096 107,61 110,00 110,71 111,38 11236 113,02 113,11 113,07 113,09 113,49 113,64 11375
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 4,07 111,12 112,85 113,76 114,86 115,31 115,13 116,29 116,39 116,82 118,44 118,64 118,22
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11607 07 Sefializacion y control de transito 4,40 105,12 106,29 106,98 109,61 110,03 110,83 111,66 113,69 112,65 114,40 116,28 114,26
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4,22 101,56 101,84 102,77 103,21 104,21 104,62 105,41 105,48 105,50 105,53 105,53 105,74
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11701 o1 Actividades preliminares y explanacién 1381 103,10 103,92 104,37 104,92 105,80 106,17 107,02 107,08 107,34 108,12 108,23 108,31
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase 12,21 103,19 104,21 104,66 105,02 105,77 106,24 106,97 106,91 107,15 107,55 107,66 107,83
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfe 38,21 104,36 105,61 105,81 106,42 107,17 107,33 10871 107,99 108,40 109,61 109,83 110,14
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, 21,15 11033 112,71 113,85 115,72 115,83 115,44 116,92 116,79 117,11 118,71 119,28 118,69
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidraulicas y drenajes, redes hi 10,83 105,32 106,97 107,88 108,45 109,03 109,59 11047 110,85 111,03 111,82 111,98 111,83
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosar 092 113,81 115,46 116,47 117,51 118,50 118,31 119,97 119,47 119,89 123,35 123,23 122,60
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de serv 1,25 108,01 109,21 111,68 112,61 114,01 114,57 115,07 115,48 115,53 115,98 116,16 116,17
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, seffalizacion vi 081 11830 119,72 121,41 122,30 120,39 120,98 121,34 122,81 123,17 123,90 124,59 124,76
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11709 09 Estabilizacion de terreno 053 104,77 106,01 105,66 107,47 10832 108,52 11025 111,22 110,70 114,17 115,23 113,26
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11710 10 Sefializacion vertical y horizontal 028 108,81 110,85 111,87 113,30 113,98 114,55 115,39 116,09 116,49 117,56 118,27 118,13
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 o1 Preliminares y cimentacion 592 103,67 105,15 105,94 106,33 106,91 107,49 108,08 108,51 108,49 109,19 109,44 109,24
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 51,10 105,24 106,43 108,23 109,74 110,70 110,82 111,36 111,48 111,30 112,16 11235 111,60
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, 26,65 109,95 111,37 113,90 116,05 116,82 116,49 117,03 116,81 116,58 17,77 118,06 17,41
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, 15,73 105,35 107,06 108,69 110,41 111,48 111,70 113,46 113,98 114,03 115,39 115,54 115,29
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0,60 114,35 114,78 124,60 125,95 12735 128,41 129,61 130,01 130,16 130,58 130,85 130,67




A16.3_ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo i
Cédigo Cédigo Cadigo de Cédigo de Cédigo Ponderacién 2023
grupos de [subclases CPC| tipologiade  Tipologia de obra  agregaciéna  Capitulo Capitulo constructivo al tipo de Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo |  Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre
obraCPCV | V2.0AC. obra nivel de obra-_Constructivo obra indice | indice | indice indice | indice | indice indice indice indice

530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11601 o1 Preliminares y explanacion 22,06 115,70 118,02 118,78 119,53 119,90 119,90 120,71 121,04 121,17 121,51
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18,69 11491 117,90 119,71 120,52 121,03 121,41 121,78 122,44 122,70 122,84
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 3851 126,71 131,73 13231 132,85 133,11 132,97 134,18 133,42 133,96 13323
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 7,09 123,17 125,08 12523 125,48 125,47 125,22 124,87 124,32 123,49 123,81
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 096 121,13 123,23 123,96 124,28 124,99 125,56 125,69 125,51 125,69 12571
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 4,07 123,30 125,51 125,76 126,98 127,02 126,73 127,04 126,46 126,50 126,17
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11607 07 Sefializacion y control de transito 4,40 128,39 131,60 130,88 132,24 131,26 129,94 132,76 131,80 132,59 131,40
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4,22 108,97 111,19 111,67 113,11 115,59 116,31 116,41 117,92 11835 119,30
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11701 o1 Actividades preliminares y explanacién 1381 112,38 114,97 115,79 116,83 117,88 118,14 11834 119,07 119,29 119,85
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase 12,21 112,20 115,00 116,10 117,02 117,88 118,27 118,40 119,06 11931 119,65
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfe 38,21 115,65 118,90 121,10 121,60 122,07 122,98 123,13 123,67 123,86 123,70
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, 21,15 125,27 128,61 129,15 129,33 129,72 129,74 129,77 129,23 129,65 129,11
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidraulicas y drenajes, redes hi 10,83 118,39 121,11 121,82 122,79 123,04 123,27 123,88 123,83 123,99 123,77
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosar 092 125,82 128,70 128,54 128,96 129,18 128,86 128,64 128,50 128,40 128,38
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de serv 1,25 122,52 125,28 125,52 125,83 126,20 126,48 125,56 125,24 12532 124,93
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, seffalizacion vi 081 12823 129,86 130,64 130,27 130,06 130,50 130,20 130,19 130,08 129,68
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11709 09 Estabilizacion de terreno 053 124,44 128,01 127,27 128,64 127,94 126,82 129,14 128,58 12898 128,64
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11710 10 Sefializacion vertical y horizontal 028 124,66 127,43 128,14 128,58 129,03 128,99 129,58 129,39 130,25 129,98
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentacion 592 116,36 119,18 120,29 120,72 120,92 121,22 121,55 121,60 121,85 121,62
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 51,10 120,56 12376 124,25 124,71 124,94 125,10 125,69 125,48 125,72 125,26
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, 26,65 124,74 127,78 128,30 128,53 128,63 128,49 128,49 127,95 127,84 127,48
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, 15,73 12433 128,77 129,39 129,78 129,97 130,32 130,69 130,37 130,57 129,85
530201 53221 5322111 Puentes 14105 05 Drenajes 0,60 136,64 139,48 136,60 137,16 137,29 137,03 135,17 134,10 134,08 133,93
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