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Comprobante Unidad 6 Subunidad 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

i Ejecutora Solicitante:

L | _J Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHmbarros MANUEL SALVADOR BARROS PAVAJEAU
— e o
)

Fecha y Hora Sistema: 2023-02-23-11:13 a. m.

Nacion

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 29223 de fecha 2023-02-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Nuamero: 185323 Fecha Registro: |2023-02-23 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 37.029.702.970,00 | Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 37.029.702.970,00 | Saldo x Obligar: 37.029.702.970,00
TERCERO ORIGINAL
Identificacion: NIT | 901474570|Razén Social: | CONSORCIO GROSUD [Medio de Pago: [Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Namero: | 270899552 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE [ Tipo: | Ahorro Estado:  |Activa
ORDENADOR DEL GASTO
Identificaciéon: ‘ 35195494 ‘ Nombre: CATALINA TELLEZ POSADA Cargo: ‘ DIRECTOR DE CONTRATACION
CAJA MENOR VIATICOS DOCUMENTO SOPORTE
e o Fecha de . ) Num. Solicitud de . . |973-2021-VIGENCIA N CONTRATO X 0o
Identificacion: Registro: Genera Viaticos: No Comision: Namero: | rirA Tipo: DE OBRA Fecha: 2023-02-23
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.
C-2401-0600-74-0-2401008-02
ADQUISICION DE BIENES Y
] SERVICIOS - VIA PRIMARIA
11-21 SUBDIRECCION DE | MEJORADA - MEJORAMIENTO Y
MODERNIZACION DE MANTENIMIENTO CARRETERA . VALOR
CARRETERAS PUERTO BOYACA - CHIQUINQUIRA Nacion 11 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
NACIONALES - VILLA DE LEYVA - TUNJA -
RAMIRIQUI - MIRAFLORES -
MONTERREY. BOYACA,
CASANARE
35.498.884.651,00 0,00
Total: 35.498.884.651,00 0,00 35.498.884.651,00 35.498.884.651,00
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11-21 SUBDIRECCION DE
MODERNIZACION DE

C-2401-0600-74-0-2401023-02
ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS - VIA PRIMARIA
MANTENIDA - MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO CARRETERA

VALOR

CARRETERAS PUERTO BOYACA - CHIQUINQUIRA Nacion 11 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
NACIONALES - VILLA DE LEYVA - TUNJA -
RAMIRIQUI - MIRAFLORES -
MONTERREY. BOYACA,
CASANARE
1.530.818.319,00 0,00
Total: 1.530.818.319,00 0,00 1.530.818.319,00 1.530.818.319,00
Obijeto: VIGENCIAS FUTURAS CON 973/2021 -COMPROMISO V,FUTURA 4721 PLAZO:102 MESES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR
Jeto: TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2023-02-28 37.029.702.970,00 37.029.702.970,00 | NINGUNO
CSF
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Pagina 2 de 2




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2

UNIDAD EJECUTORA: -CCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONAL

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 | DE | 1
FECHA 28 2

- GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

ACTA PARCIAL DE OBRA No.

(Indiaue el nimero del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.
(Indiaue el nimero del acta)

(Indiaue el nimero del acta)

6
(Dia / Mes / Afo)
PERIODO MES: _

VALOR BASICO ACTA:

Dia/Mes/Afio

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

5jul-23 NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO GOMEZ CAICEDO
NOMBRE DE QUIEN RECIBE ‘ ‘
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

6u-23 NOMERE DE QUEN APRUEBA  MAURICIO GOMEZ CAIGEDO

6-jul-23 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE éUSTAVO FERNANbEZ it
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

6-jul-23 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ‘GUSTAVO FERNANDEZ et St
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

06-jul-23 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE  PAQLA AVILA ARGOTA
NOMERE DE QUIEN SUSCRBE ‘
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

11/10/2023 NOMBRE DE QUIEN SUSCRISE Luis Diaz Ldgj‘f\f;&g;ﬂ;‘sgﬁg"'

CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 973 DE 2021

OBJETO:
ARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 3.

EJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS

CONTRATISTA:

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,

NIT. 900.815.676-1

ING. LUIS JAIME DIAZ PEREZ AUTORIZA EL PAGO A:

VALOR TOTAL A PAGAR: $

688.725.771

(Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS: Seiscientos Ochenta y Ocho Millones Setecientos Veinticinco Mil Setecientos Setenta y Un Pesos M/Cte

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticioo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA:

e aren

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.24

(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta

=2

Firmado digitalmente
por GUSTAVO
GAMALIEL

FERNANDEZ NINO NIRO

Firmado digitalmente
por GUSTAVC
GAMALIEL FERNANDEZ

DEL PERIODO 1.al 31 de mayo de 2023

(indicar &l periodo del Acta)

o

Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO
Matricula No. 1521917469 BOY
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

Matricula No. 1521917469 BOY
DIRECTOR TERRITORIAL

Fecha firma:
(Suscribe seglin su competencia)

Fecha firma:
(Suscribe seglin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Territorial.

Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO

Nombre: PAOLA ANDREA A\H_A ARGOTA
Matricula profesional No.: 08202 - 384226 ATL
GESTOR TECNICO DE PROYECTO

Fecha firma:
(Suscribe seglin su competencia)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacién presupuestal.

Firmado digitalmente
por LUIS JAIME DIAZ
PEREZ

)
3«/1444//‘,‘/

Firma

Nombre : LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula: 22202-273807
ORDENADOR DEL PAGO

Fecha de Firma:



Administrador
Texto escrito a máquina
6-jul-23

Administrador
Texto escrito a máquina
  6-jul-23

Administrador
Texto escrito a máquina
GUSTAVO FERNANDEZ

Administrador
Texto escrito a máquina
GUSTAVO FERNANDEZ

p.argota26@hotmail.com
Texto tecleado
06-jul-23

p.argota26@hotmail.com
Texto tecleado
PAOLA AVILA ARGOTA

Administrador
Texto escrito a máquina
11/10/2023			Luis Diaz


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

(indique namero y afio)

OBJETO:

MEJGRAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA|
- PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA|
REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

CONTRATISTA:

RICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONI

SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No

962 DE 2021

(indigue nimero y afio)

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)
'VALOR INICIAL (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

> VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA 1 l DE | 3
FECHA 28 6 23
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: CION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO  DIRECCION TERRITORIAL: ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. _ NG ACTA FINAL s a NO =]
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)
(Indicar numeracion seat a de recibo parcial de obra)
CONTRATO No.: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO: 99 MESES

(En meses segun contrato principal)

(Indique dia/mes/afio)

25 DE,

N/A

JUNIO 2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

FECHA DE REANUDACION:

$

8.

(En'meses segin las prorrogas sin suspensiones)

(Incluidas las suspensiones, indique diaimes/afio)

31 DE AGOSTO DE 2029

N/A

871.764.334,00

(Segiin contrato principal)
$

(indique diajmes/afio)

48,

VALOR ADICIONES (incluido IVA):
406.967.087.388,00

DATOS ESPECIFICO:

INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA! $ 51,188,289.891,27
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ 43,078,561.186,00
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION PESADA
INDICE MES DE )
CIERRE DEL INDICE MES A
PROCESO DE INDICEMES | APLICAR EN LA
VALORBASICOA | )\ oppasicoa | SELECCION DESEMBOLSO PRESENTE | £ACTOR | FACTORDE | VALORAJUSTADO ANTES DEL vﬁ&ié;%gi?o STl
VALOR BASICO AMORTIZAR Mes y Afio ANTICIPO INVIAS ACTA VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE 8,00%) AJUSTAR A o | MesyAfoutiizado | MesyAfo |PEAJSTE|  AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL TOTALES
de 2021 Abril 2022 Utilizado ANTICIPO (Incluye valor ajuste
resente mes)
Diciembre 2021 P ) Ajuste
grandes
A B C=A-B o la | la/lo 1/1a D= A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F=D+E-C G=F-A partidas de
pago,
empleando
1 -Obras de Explanacion $  279.349.839 | $ 22.347.987 | $ 257.001.852 101,14 103,21 10321  1,02047 1,0000 $ 285.068.130 | $  257.001.852 | § 285.068.130 | $ 5718201 | $ 63.024.074 los ICCP,
descontand
o Cemento
2 -Sub-bases y bases $ 66.928.178 | $ 5.354.254 | $ 61.573.924 100,76 102,43 10243|  1,01657 1,0000 $ 68.037.178 | $ 61.573.924 | § 68.037.178 | § 1.109.000 | § 46.672.666 af)g:‘::d‘f'
obraa
3 -Transporte de materiales $ 373504517 | $ 29.887.561 | $ 343.706.956 100,39 100,89 10089|  1,00498 1,0000( $ 375455018 | $  343.706.956 | § 375.455.018 | $ 1860501 | § 20.187.129 ajustar
sobre el
4 -Aceros y elementos metalicos $  269.367.886 | $ 21.549.431 | $ 247.818.455 103,72 108,28 10828|  1,04396 1,0000 $ 281200298 | $  247.818455 | § 281.200.298 | $ 11.841.412 | § 46.858.949 grupo 7
5-Concretos, morteros y obras varias | $  198.746.233 | $ 15.899.699 | $ 182.846.534 101,91 104,30 10430|  1,02345 1,0000( $ 203406832 | $ 182846534 | § 203.406.832 | $ 4660599 | $ 29.099.068
6 -Concreto para estructura de puentes | 54.252.870 | $ 4340230 | $ 49.912.640 101,21 99,33 9933| 098142 1,0000 $ 53.244.852 | $ 49.912.640 | $ 53.244.852 | $ (1.008.018)| $ (2.399.381)
;Inii:;”egl‘;ﬂg‘“z con asfalto, $ 915234050 | $ 73.218.724 | $ 842.015.326 100,13 104,67 104,67|  1,04534 1,0000( $ 956.730.762 | $  842.015.326 | § 956.730.762 | $ 41.496.712 | § 931.310.306
TOTALES $ 2157473573 | & 172.597.886 | $  1.984.875687 B 2223152070 | $  1984.875687 | § _ 2.223.152.070 65.678.497 1134.752.811
VALOR AJUSTE 65.678.497 1.134.752.811
PORCENTAJE AMORTIZADO: 8,00% (%) (tres decimales) VALOR IVA 287.975 4.975.454
VALOR TOTAL. 65.966.472 1.139.728.265
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS INTERURBANAS
INDICE MES DE j
CIERRE DEL INDICE MES A
PROCESO DE INDICEMES | APLICAR EN LA
A VALORBASICOA | 5 oppasicoa | SELECCION DESEMBOLSO PRESENTE | FACTOR | FACTORDE | VALOR AJUSTADO ANTES DEL W;E)Osié;lggﬁo V:ESESEESZJESS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AVUSTAR Mes y Afio ANTICIPO INVIAS ACTA DEAISTE| | AJUSTE IR DEL ANTICIPG GIRO DEL VALOR AJUSTADO |  VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
(8,00%) utilizado Diciembre| Mes y Afio utilizado
ANTICIPO (Incluye valor ajuste Ajuste
de 2021 Abril 2022 Utilizado Mayo : i
093 presente mes) grandes
partidas
A B C-AB 1o la 1 la/lo /la D=A*(la/ lo) E=C*(I/la) F=D+E-C G=F-A de pago,
leand
11601. Preliminares y explanacion $  279.349.839 | $ 22.347.987 | $ 257.001.852 103,28 107,22 11990|  1,03815 111826| $ 290.007.035 | $  287.394.891 | § 320.400.074 | $ 41.050.235 | $ 243.606.517 P eene
IcoCIV,
11602. Afirmados, subbases y bases | $ 66.928.178 | $ 5.354.254 | $ 61.573.924 102,44 105,76 121,03|  1,03241 1,14438| § 69.097.320 | $ 70.463.967 | § 77.987.363 | § 11.059.185 | $ 245.607.991 descontan
1603. Pavimentos _ asfalticos / do
concreto $  908.739.250 | $ 72.699.140 | $ 836.040.110 104,35 113,44 13311 1,08711 117340| $ 987.899.526 | $  981.009.465 | $  1.132.868.881 | § 224129631 | §  2.675.265.474 Cemento
- asfaltico
;rl:?a‘:és Estructuras - hidrdulicas Y| g 415714770 | s 33017.182 | $ 379.697.588 109,42 117,49 12547|  1,07375 1,06792| § 443.152.484 | $  405.486.648 | $ 468.941544 | $ 56.226.774 | § 148.184.891 del basico
de obraa
11605. Obras de urbanismo $ - s -l - 105,35 111,38 124,99  1,05724 112219 $ - s $ $ $ - ajustar
sobre el
;lmi?;;bms geotécnicas y mitigacion ¢ 24482181 | $ 1958574 | $ 22.523.607 108,95 114,86 127,02| 105425 1,10587| § 25.810.339 | $ 24.908.181 | § 28.194.913 | § 3712732 | $ 21.642.276 grupo 3
11607, Senalizacio ]
J1607.  Sefalizacion y - control del - s s - 102,36 100,61 131,26|  1,07083 119752 $ - s s s s 55.332.763
11608. Transporte y sobre acarreos | $ 373594517 | $ 20.887.561 | $ 343.706.956 100,89 103,21 11559|  1,02300 1,11995| § 382.187.191 [ $  384.934.605 | § 423.414.840 | $ 49.820323 | § 302.740.203
TOTALES $ 2065808735 | & 165.264.608 | $ _ 1.900.544.037 s 2.108.153.805 | $  2.154.197.757 | § __ 2.451.807.615 385.998.880 3.602.380.115
VALOR AJUSTE 385.998.880 3.692.380.115
PORCENTAJE AMORTIZADO! 8,00% (%) (tres decimales) VALOR IVA 1.692.456 16.189.667
VALOR TOTAL. 387.691.336 3.708.569.782




) CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA 2 l DE |
FECHA 28 6
(Dia/ Mes | Afio)
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS URBANAS
ikl I INDICE MES A
VALOR BASICO A PROCESODE | (NOICEMES || APLICAR SN VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
i VALORBASICOA | SELECCION FACTOR | FACTORDE | VALORAJUSTADO ANTESDEL | POSTERIOR AL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR MesyAio | ANTICIPO INVIAS ACTA  |DEAJUSTE|  AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
(8.00%) Mes y Afio utilizado | Mes y Afio
utiizado Diciembre| "° Y210 W0 Utlivado oo ANTICIPO (Incluye valor ajuste
de 2021 ! iz 4 presente mes)
2023
A B C=AB 1o la 1 lallo \ia D= A*(lal l0) E=C*(1/1a) F=D+EC G=FA
11701 Actividades preliminares y
explanacion 3 - s s - 101,97 104,92 117,88|  1,02803 1,12352( § - s - s B - s -
11702.  Movimiento de tierras,
afimatio, subbase y base 3 - s s - 102,07 105,02 117,88|  1,02800 1,12245( § - s - s B - s -
11703, Estuctura de  pavimiento, Ajuste
pavimentos  asfalticos /  concreto,| $ - s s - 103,01 106,42 122,07|  1,03310 114706 | § - s - s - s - s 78.524.919 s
afirmado, subbase y bases g
partidas de
11704. Obras geotécnicas, mitigacion pago,
ambiental, estructuras hidraulicas | empleando
drenajes, estructura de pavimento y| & S l® -|s - 107,80 15,72 12072| 107347 112098 $ - |® -8 -8 - s - los ICOCIV,
espacio piblico descontand
o Cemento
11705, Estructuras  hidraulicas | azﬁé‘“co dde'
drenajes, redes hidro  sanitarias, asico de
sefializacion de obra, espacio, pablicn,| 37.411.968 | $ 2902957 | § 34.410.011 103,44 10845 123,04  1,04843 113453 § 30.223.830 | $ 30.049.401 | $ 43.854.220 | $ 6.442.252 | § 7.111.453,00 obraa
seffalizacion y control de transito ajustar
sobre el
11706. Redes urbanas de servicios, grupo 3
redes hidrosanitarias, estructuras
Hirauicas y drenajes y sefialzacion dol - s s - 111,07 11751 12018  1,04948 100031 § - s - s - s - s -
obra
11707. Redes hidrosanitarias, urbanas
de senicios y sefalizacién vertical y| $ - s - 105,74 11261 12620  1,06497 112068 § - s - s - s - s -
horizontal
11708. Redes urbanas de servicios,
Sefialzacion verticaly horizontal 3 - s - 114,10 122,30 13006|  1,07187 106345 § - s - s - s - s -
11709. Estabilizacién de terreno $ - s s - 102,30 10747 127,04  1,05054 110047 § - s - s - s - s -
11710, Senalizacien  vertical y
horizontal 3 - s s - 106,31 113,30 120,08|  1,06575 113883 § - s - s - s - s -
TOTALES B 37411968 | 5 2902.057 | & 34.419.011 B 39223830 | 5 30.049.401 | 5 43.854.220 6.442.252 85.636.372
VALOR AJUSTE 6.442.252 85.636.372
PORCENTAJE AMORTIZADO: 8,00% (%) (tres decimales) VALOR IVA 28.247 375.483
VALOR TOTAL 6.470.499 86.011.855
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PUENTES
'NCD“EC;R'QEDSEEE INDICE MES A
VALOR BASICO A PROCESODE | MDICEMES | APLICAR ENLA VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES Ajuste
. VALORBASICOA | SELECCION FACTOR | FACTORDE | VALORAJUSTADO ANTESDEL | POSTERIOR AL ACUMULADOS grandes
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR MesyAfo | ANTICIPOINVIAS ACTA e AJUSTE|  AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES partidas
(8,00%) Mes y Afio utiizado | Mes y Afio
utizado Diciembre| " Y210 LV [t Ay ANTICIPO (incluye valor ajuste de pago,
de 2021 093 ¥ presente mes) empleando
los
A B CAB o ia i lallo ia D= Ax(ia/ 10) E=C(1/1a) F-DrEC G-FA Icocw,
14101. Preliminares y cimentacion $ - s s - 101,57 106,33 120,92  1,04686 11372| $ - s - s - s - s 53.850.237 descd‘;"‘a"
) Cemento
14102 Subestructura y cimentacion | $ 54252870 | $ 4340230 | $ 49.912.640 102,82 100,74 12494 10673 11385 $ 57.904.088 | $ 56.826.040 | $ 64.817.488 | $ 10564618 | $ 22.421.821 asfaltico
del basico
103, Estructura,  subestructura,
superestructra, y andenes 3 - s s - 107,49 116,05 12863|  1,07964 11084| $ - s - s - s - s 42.522.984 deobraa
ajustar
14104, Estuctura, _ subestructura,
Superestructura, y andenes s - s s - 102,58 11041 12007|  1,07633 11772| 8 s s s s . sobre el
grupo 3
14105. Drenajes $ - s s - 11243 125,95 13720  1,12025 1,0000( $ - s - s - s - s -
TOTALES B 54252870 | 5 4340230 | & 29.912.640 B 57.004.088 | 56.826.040 | 5 64.817.488 10.564.618 116.604.042
VALOR AJUSTE 10.564.618 116.804.042
PORCENTAJE AMORTIZADO: 8,00% (%) (tres decimales) VALOR IVA 46322 520.910
VALOR TOTAL 10.610.040 110.324.952




. coODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA 3 l DE | 1
FECHA 28 6 23
(Dia/ Mes | Afio)
AJUSTE INCREMENTO ASFALTO
INDICE MES DE .
e INDICE MES A‘EBIE/ERMEEV\ISS\
. PROCESO DE
VALORBASICOA |y oR BASICO A SELECCION DESEMBOLSO PRESENTE FACTOR | FACTORDE | VALOR AJUSTADO ANTES DEL vﬁéosiéélggﬁo STl
VALOR BASICO AMORTIZAR Mes y Afto ANTICIPO INVIAS ACTA VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE 8.00%) AJUSTAR y Mes v ARG utiizade Mesy Ao |PEAJUSTE|  AIUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL TOTALES
4 utilizado Diciembre y Y ANTICIPO (Incluye valor ajuste
de 2021 Abril 2022 Utilizado Mayo preyseme . Els)
A B C=A-B o la [ la/ lo 1/1a D= A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F=D+E-C G=F-A
11601. Preliminares y explanacion s - Ajuste
Cemento

11602. Afirmados, subbases y bases s - asfaltico,

3 recios de
gf‘fim Pavimentos  asfalticos /| ¢ 437 169650 | 5 34973573 | $ 402.196.086 1638210 2199460 3141489 1,3426 14283 $ 586.943.984 | $  574.456.670 | $ 750.204.568 | $ 217.034.909 | $ 5.121.991.988 | * jbstatng
11604, Estructuras _hidraulicas ] R Ecopetrol
drenajes )

11605. Obras de urbanismo s .
11606. Obras geotécnicas y mitigacion, s
ambiental )
11607. Senalizacion y control de| s
transito 3
11608. Transporte y sobre acarreos s -
TOTALES $ 437169659 $ 34973573 | & 402.196.086 B 586043984 | $ 574456670 & 759.204.568 217.034.909 5.121.991.988
VALOR AJUSTE 217.034.909 5.121.991.988
PORCENTAJE AMORTIZADO: 8,00% (tres decimales) VALOR IVA 951,615 22.457.965
VALOR TOTAL. 217.986.524 5.144.449.953
NOTA En el evento que se requiera identificar Acta e ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe dligenciar el Siquiente cuadro resumen
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR VALOR AJUSTE DEFINITIVO[ S 685.710.156 | 10.153.565.328
*VALOR AJUSTE [s - VALOR IVA|'$ 3.006.615 | $ 44.519.479
VALOR IVA s - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR| S 688.725.771 | § __10.198.084.807
“VALOR TOTAL AJUSTE | -

$
* (Diligenciar el nimero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

*NOTA: El valor total a pagar en la presente acta incluye un r al ajuste del p de célculo en las actas de ajuste del dltimo trimestre de 2022.
VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 685.719.156
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 688.725.771

VALOR EN LETRAS: { geigcientos Ochenta y Ocho Millones Setecientos Veinticinco Mil Setecientos Setenta y Un Pesos M/Cte
(indicar el valor incluido IVA)

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selecci6n, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trémite de autorizacion de pago del anticipo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes|
a la fecha de inicio del contrato o de la fecha del i y i 6n de la minuta en que se pacte, segun el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV - 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y de con lo en el numeral Il 9y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

3. EI (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice sera el
correspondiente al mes en que debio haberse ejecutado dicha cuota parte, segtin el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los calculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El calculo de los ajuies se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. El Interventor debefelificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.
7. Cuando el valor tofal el ajuste

B negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valdr total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la dltima acta de recibo parcial de obra.

) )
\_1—- \J\
Firma— | | S AAWS
NOMBRE: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante Leaal o Apoderado
GRAL DE JONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 188
Matricula No. : N/A

Firma:
NOMBRE: WALJER FERNAI
Representante lfeqal o Apode}
CONTRATISTA: SUDAMERJCANA |
Matricula No. /N/A

Oriainal: Para el tramite de paqo de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

|ON DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MNL-IN-4-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCI
2 MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION *
i ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 1 | DE | 1
FECHA

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION TERRITORIA

ACTANo.

ACTA FINAL

o

VALOR BASICO ACTA:

s

2.716.129.555,00

6
(©fal Mes / Ano)

may:2023

CONTRATO No

973 DE 2021

(indique nimero'y afio)

OBJETO.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OGTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, ENJ

MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA *VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

CONTRATISTA:

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009

(Indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segtin codigo vial)

PLAZO INICIAL:

102 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO!

FECHA DE SUSPENSION:

(En meses segn contrato principal)
25:jun-2021
(Indique dia/mes/afio)

N/A,

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

[VALOR INICIAL (incluido IVA) (A $

PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE REANUDACION:

99 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(En meses segun las prormogas sin suspensiones)

31:200:2029

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

NIA

358.871.764.334,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $

(Segiin contrato principal)

(indique dia/mes/afio)

48.095.323.054,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021, INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION- 188 [VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+BY s 406,967,087.388,00
OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) NS ACTUAZADAS echa o porade
No.DE | 3 sTE Icop- PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN
icociv
GRAL PART DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD Uxﬁf:o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
1-11601 200- Desmonte y limpieza en bosque 2 2 816.892 3.633.784 2,00 3.633.784 - $ -
1 200- Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 2 95 187.326 112.795.970 - - $ -
1-11601 200- Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 2 187.326 - 93.00 110.421.318 - $ -
111701 200- Desmonte y lmpieza en zonas no boscosas a 187.326 5 2.00 2.374.652 B 5 -
T 201- Demolicion de Estructuras ma 530 113.989 60.414.170 106, 12.082.834 g 106,00 5 12.062.834
T11601 201- Demolcion de Estructuras ma 113.089 B 271000 308.610.190 151,00 17212339 1.959.00 5 223,407 041
111701 201 Demolicion de Estructuras ma 113.080 5 30.0 3.419.670 - 5 -
111601 201- Remocion de alcantarilas m 751 636 52.296.636 751, 52.296.636 35,00 2.437.260 75,00 5 5222700
1 201 Remocion de cercas de alambre m 4269 47! 19.103.775 - - $ -
T11601 201- Remocion de cercas de alambre m 7 B 516500 23265525 g 595.00 5 3110125
111701 201 Remocion de cercas de alambre 7 g 570.00 2.550.750 B 5 -
111601 - Excavacion en roca de la explanacion y canales m 240381 0 14.422.860.000 178.069.00 10.684.140.000 g 1.196,00 5 71760000
T - Excavaciones en material coman de a Explanacion y Canales m; 2183358 23.235.295.836 - - $ -
111601 - [Excavaciones en material comn de Ja Explanacion y Canales m; - 956.383.00 10.177.827.886 292,30 3.110.657 37.334.20 5 397.310.557
111701 5 on material coman de Ia Explanacion y Canales m 5 10.268.00 109.272.056 - 5 -
111601 11 Remocion de Derrumbes m 683232 6.659.462.304 683.232,00 6.659.462.304 2532300 246.623.281 223.060,00 5 7174165820
T 2201 Terraplenes m 58850 FENH 772.053.150 B B ) -
] 111601 220.1 Terraplenes m 1311 g 4638100 608,472,339 B 1101160 5 147461180
9 111701 220.1 Terraplenes m 1311 B 12.469.00 163560811 B 5 -
0 111601 22113 Pedraplen compacto m 2625 18.60 48.848.625 2.625,00 48.848.625 B 106,00 5 1972554
21 T 2301P e Ja subrasante con adicion de materiales m3 59655 10.393 610.994.415 2.287,00 23.768.791 B 2.287,00 5 723.768.791
22 111601 2301 [Mejoramiento de Ia subrasante con adicion de materiales ma 10393 5 69.383.00 721097519 938.70 9.766.302 18.468.70 5 16145199
23 111601 23413 C 6n de taludes exstentes m2 730752 1332 573,361,664 730.752.00 973.361.664 - 5 -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
7] 2 310- = 6n de la calzada existente m 375760 527 348.329.520 424.154,00 393.160.758 - 42415400 5 363.190.758
211602 310- Conformacion de Ta calzada exstente m 927 B T.440.086.00 1334.959.722 2140690 19.844.196 429.604.00 5 398.242.908
211602 311 Afirmado m 70266 132.004 5.281.717.004 60.266.00 7.960.777.004 - 2.529.10 5 34078934
2 320- Subbase Granular clase A m: 174216 180.000 31.358.880.000 - - $ -
211602 320- Subbase Granular clase A m 180.000 B 20263500 36.474.300.000 B 5787.50 5 T041.750000
211703 320- Subbase Granular clase A m 180.000 g 4.496.00 809.280.000 B 3 -
2 330- Base granular clase A m: 97790 206.690 0.212.215.100 - - $ -
711602 330- Base granular clase A m 206,690 B 12653400 26.566.692.460 227.80 47083962 3576.40 3 739206 116
211703 330- Base granular clase A m 206.690 g 1,628.00 315.822.320 - 3 -
211602 330- [Base granular_para bacheo clase A m 21000 222,076 4.663.596.000 21.000,00 4.663.596.000 - 20,00 5 4441520
IPAVIMENTOS ASFALTICOS
4 7 420- Riego de imprimacion con ems m: 642636 918 1.875.211.848 - - $ -
5 711603 20- m; 918 B 757.438.00 2.210.204.084 941300 27467134 §7.257.00 3 754615 926
6 7-11703 420 CRL-1 m; 918 - 6.111,00 17.831.898 - $ -
7 7 421 m: 432950 849 800.524.550 - - $ -
711603 21 m; 849 B 530.904.00 981.641.496 4.262.00 7817418 27560.00 3 50,958,440
711703 421 m; 849 g 6.111,00 11.299.239 - 5 -
7 450.1P m; 25977 863.363 22.427.580.651 - - $ -
7-11603 450. m; 863.363 - 29.270.00 25.270.635.010 - $ -
711703 50 m 863363 g 611,00 527.514.793 - 5 -
7 450. m; 25977 879, 22.849.706.901 - - $ -
711603 450 m 879 B 36.251.00 31.686.850.863 267.30 235120555 525.70 3 814257754
711703 50 m 870 g 458.3 403.126.638 - 5 -
7 450 m 7350 908 6.674.711.400 1.602,9 1.455.631.960 - 502.9 5 T.455 631,960
711603 450 m 508 B 31247 78.376.241.440 1.098.00 957.120152 23.965. 5 21763 191659
711703 50 m 508 5 3,604, 3.272.876.896 - 2311 5 2.026.115.457
7 460, Fresado de pavimento asfallico m 14600 72822 1.063.201.200 1.477, 107.558.094 - 4770 5 107.556.004
711603 60, Fresado de pavimento asfalico m 725822 B 34,065 2.460.681.430 1.075.00 76.283.650 25561 5 861403142
711703 60 Fresado de pavimento asfalico m 72,822 g 3,608, 262.450.488 - 586.0 5 T15.495.602
52 7-11603 265-13 'Ee’::‘é?::;‘ep‘;'a C':g:;a;‘:;:;;av‘dge‘:;“ asfaliico existente incluyendo ef corte y |a m3 18250 | 78.804 | $ 1.439.815.500 18.250,00 $ 1.439.815.500 s - 4.351,80 $ 343.330.909
53 7 46613 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 15000 s 232§ 65.130.000 5 - s g 5 g
54 711603 26613 Sello de grietas en pavimento asfalico sin ruteo m s 2342 |5 B 14.550,00 B 63176100 B g 5 -
55 711703 46613 Sello de grietas en pavimento asfalico sin ruteo m s 2342 (5 E 450,00 5 1.953.900 s 5 5 -
PAVIMENTOS DE CONCRETO
56 511608 50013 Pavimento de concreto Hidraulico ma 35 B 783504 [ § 7423340 6100 B 47.794.964 B B 2060 5 16140504
ETRUCTURAS Y DRENAJES
57 5 600-13 varias sin clasificar ma 208626 30,000 6.256.780.000 B B B -
58 511604 60013 Excavaciones varias sin dlasficar w3 30000 - 723.839.00 6715.170.000 594.50 75,847.000 400480 5 T20.144.000
59 511705 600-13 Excavaciones varias sin clasiicar ma 30,000 g 66.00 1.680.000 - 5 -
60 511604 600-13 Varias en foca en seco ma 132210 32.000 4.230.720.000 133.990,00 4.287.680.000 26.40 844,800 120,40 5 3852800
61 5-11604 600-13 varias en material comdn en seco m3 150 25.958 3.893.700 3.417,00 88.698.486 - $ -
62 5-11604 600-13 varias en material comdn bajo agua m3 120 65.247 7.829.640 120,00 7.829.640 - $ -
63 5 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 17520 44.832 785.456.640 - - $ -
64 511604 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 44837 E 16.608.00 748,604,736 30,00 13494432 118660 5 53197651
65 511705 61013 Rellenos para EStructuras con suelo ma 24,832 g 822.00 36.651.904 - 5 -
66 511604 610-13 Relleno para estructuras con recebo ma 52356 65.112 3.400.003872 61.356.00 3.995.011.672 , 5 -
67 514101 621.1.1P Jp'g’l:‘d:nzfxfe‘fc‘;ﬁx: o cfjﬁ:g;g‘;?:,‘ﬁia;e [c=26 MPA de didmetio | ) 40 s 2233502 % 80.343.680 310,00 $ 692.413.520 s - 195,00 $ 435.550.440
6 511606 62313 [Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable) ™ 3764 368,500 1.367.067.876 3.764.00 1.367.067.876 - B -
6! 6-14103 630.1.1P Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m’ 4709 1.254.085 5.905.486.265 4.709,00 5.905.486.265 - $ -
7 5 630-13 Concreto clase 28 MPA m’ 4792 1.252 4.175.039.584 - - $ -
7 511604 63013 Concreto clase 28 MPA m 1252 g 120000 1.045.502.400 - ) -
7 511606 63013 Concreto dlase 28 MPA m 1.052 E 4.730.00 4.121.021.960 2610 24487181 149,60 5 130339299
7 511705 63013 Concreto clase 28 MPA m 1.250 g 14.00 12.107.528 - 5 -
74 614102 6303.1p | Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas ma 2354 1.033.388 2.432595.352 2.354,00 2.432.595.352 52,50 54.252.870 123,40 5 127520078
75 614101 630.3.3p | Concrelo clase 28 MPA para pilas de puentes m3 211 1.127.087 463.232.757 411,00 463.232.757 - 5 -
76 6-14103 630.3.4P Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m3 1412 1.184.864 1.673,027.968 1.412,00 1.673.027.968 - $ -




1 INSTITUTO NACIONAL DE ViAS cODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

PAGINA v [ e [t

FECHA 28 6 23
©fal Mes / Ano)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO. DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA No. 24:A VALOR BASICO ACTA: _$ 2.716.129.555,00 MES may-2023

ACTA FINAL o

CONTRATO No : 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO 99 MESES
(indique namero y anc) {En meses segin conirato principal) (En meses sequn las prorogas sin suspensiones)
OBJET . FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31:290-2029
VIEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN| ) i N
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3. (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION: NA
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (indiqie diaimesiano)
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) $ 358.871.764.334,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B) $ 48.095.323.054,00
(indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segn codigo vial) (Segtin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION: 188 VALOR ACUMULADO fincluido IVA) (C=A+B) s 406.967.087.388,00
) OBRA EJECUTADA
- ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) COND‘C‘?NES ACTUALIZADAS oo Ultima Acta de
No. DE ] Modificacion No. 7 de fecha Marzo 2023 PRESENTE ACTA ACUMULADO
Onoew | AIUSTE IccP.
icociv
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD | VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
77 511604 63013 Concreto clase 21 MPA ™ 5444 721775 3.929343.100 5.444,00 3.929.343.100 g 40 5 1.010.485
7 511606 630.4.1P | Concreto lanzado para pantallas anciadas (fc = 21 Mpa) m 5382 972,051 5231578.482 5.362.00 5.231578.482 g 5 -
7 5 630-1 Concreto clase 14 MPA m: 1539 539.260 829.921.140 - - $ -
511604 6301 Concreto clase 14 MPA m 539.260 B 150500 813743340 2330 12564756 102.10 5 55.058.46
511705 6301 Concreto dlase 14 MPA m 539.260 g 16.00 5.628.160 - 5 -
614101 6301 Concreto clase 14 MPA m 539.260 B 56.00 30.166.560 B 300 5 T617.780
511604 630-1 Concreto dlase 14 MPA Cidlopeo m 1157 485.168 551636016 113700 551.636.016 B 10,50 5 5.004.264
84 414104 632.1p __[Baranda Metdlica ™ 2015 545.130 1689.053.950 2.915,00 1.689.053.950 B 5 -
85 4 64013 [Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 2611800 5378 14.046.260.400 - B 5 -
711604 5 [Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. ka 378 g 1.762.203.00 9477127734 50.087.00 269.367.666 118.356.00 5 536518568
4-11705 - [Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. ka 378 - 1.569,00 8.438.082 - $ -
214103 5 [Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. ka 378 - 891.348.00 4.753.669.544 - 184000 5 9895520
4 5 g 256153 483 1.404.456.899 g - 5 -
1160 - a 483 B 253.724.00 1391168602 B 5 -
1170 5 a 483 g 2.429.00 3.318.207 B 5 -
-1160¢ E |Acero de Preesfuerzo Ti-m 2143171 237 4.794.273.527 2.143.171,00 4.794.273.527 - $ -
-1410: - |Apoyo elastomero u 243 2.720318 661.037.274 243,0¢ 661.037.274 - $ -
4. -1410: 642.3P Junta FREYSINET M80 o similar m 871 2.799.200 2.438.103.200 871,0¢ 2.438.103.200 - $ -
95 5 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I, de 900mm de didmetro interior m 1035 |s 628.687 | 650.691.045 14,00 s 8.801.618 s - 14,00 $ 8.801.618
9% 511604 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I, de 900mm de didmetro interior m s 628.687 | - 1.375,00 s 864.444.625 33,20 s 20.872.408 145,20 $ 91.285.352
97 511705 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I, de 900mm de didmetro interior m s 628.687 | - 16,00 s 10.058.992 s - $ -
511604 663, Tuberia para fitro PVC o 6" ™ 56240 3.880.007.040 60.740,00 4.046.559.540 g 5 -
5 663. Tuberia_para filtro PVC perforada diametro 100 mm m 83952 3.199.662.576 - - $ -
T 511604 663 Tuberia_para fitro PVC perforada diametro 100 mm m B 8837500 3366236375 302.50 11542428 048,80 5 39972915
101 511705 663 Tuberia_para filro PVC perforada diAmetro 100 mm m g 1.527.00 58.198.551 - 5 -
Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo i
102 5 BTLLIP | e ot Mo ma 5784 |s 666,880 | 3.857.233.920 s - s - $
103 511604 67111p  |Cuneta de concreto vaciada nsitu, no incluye a conformacion de la superfice de apoyo | 5 s 666.880 | $ - 8.216,20 s 5.479.210.456 910 s 6.068.608 97,40 s 64.954.112
(concreto fc 21 Mpa)
104 511705 6711.1p | Cuneiade concreto vaciada nsitu, noincluye a conformacion defa superiicie de apoyo | 5 $ 666.880 | $ - 62,00 $ 41.346.560 56,10 s 37.411.968 62,00 $ 41.346.560
(concreto fc 21 Mpa)
105 511604 67213 Bordilos en concreto vaciado in situ, incluye la preparacion de la superfcie de apoyo m 1400 | 90,059 | 126.082.600 10.525,00 $ 947.870975 s - 5140 $ 4629033
106 7 67313 Geotextl Tipo Il no tejdo w2 482587 5200 2.500.452.400 , 5 5 -
T07 711604 67313 Geotextl Tipo Il no tejdo m2 5.200 E 52547600 2.732.475.200 124900 6.494.800 20333,00 5 105731600
108 711705 67315 Geolextl Tipo I no tejdo m2 5.200 B 5.200.00 27.040.000 - 5 -
109 5 67313 Material granular drenante ma 51808 152.050 7877.406.400 - B 5 -
110 511604 67313 Waterial granular drenante ma 152.050 - 60.896.40 9.250.297.620 193.00 29,345,650 633,00 5 96247650
111 511705 67315 Material granular drenante ma 152.050 B 1.637.00 279.315.850 - 5 -
112 511604 67313 Material de cobertura tipo SBG ma 21350 150.000 3.202.500.000 2262830 3.394.245.000 81,80 12.270.000 12230 5 16.345.000
113 511606 67413 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros ™ 5157 173.904 896.622.928 5.157.00 896.622.928 - 5 -
114 511606 68113 g:“"‘/‘;:'f;z;ma”a de alambre de acero entrelazado clase 1 recubrimiento de zinc m3 1250 | 265.893 | $ 332.366.250 1.750,00 s 465.312.750 s - 200,00 $ 53.178.600
SENALIZACION Y SEGURIDAD
) Suministro y aplicacion de pintura en frio acrlca pura base agua para lineas de.
115 7 Manual de Senalizacion Vial 2015 Comarcation de pavmentos m 111199 | $ 1794 | $ 199.491.006 305.221,90 $ 547.568.089 s - 305.221,90 $ 547.568.088
T Suministro y aplicacion de pintura en frio acrca pura base agua para lineas de.
116 711607 Manual de Sefializacion Vial 2015 Gemeycaciin g pamontos m s 1704 |'$ - 1.884.104,10 s 3.380.082.755 s - 401.855,30 $ 720.928.409
) Suministro y aplicacion de pintura en frio acrlca pura base agua para lineas de. _
17 711710 Manual de Senalizacion Vial 2015 Comarcation de pavmentos m s 1794 | $ E 3.275,00 $ 5.875.350 s - $
s B anual de Senalzacion via 2015 Z\:‘Elrnals;:‘u’x:phcauon Ge pintura en fro acriica pura base agua para marca Vial con o w s 207 | 8 orston R K N K s _
119 7-11607 Manual de Sefializacion Vial 2015 ;”"E'V:;",ﬁ:p"m‘“" te pintuea en fio acrlca pura base aqua para marca Viel con m2 s 22076 | - 561300 s 123.912.651 s - 172210 $ 38.017.080
120 711710 Manual de Sefalizacion Vial 2015 Z:E'r"a'ss‘:‘u 'yvap"cac“’" de pintura en fro acriica pura base agua para marca Vial con m2 $ 22076 | $ - 30,00 s 662.217 s . $ -
121 511607 Manual de Senalizacion Vial 2015 Suministro e instalacion de tachas reflectiva bidireccionales u 11798 |s 8346 | 5 98.466.108 13.841,00 s 115516986 s - B -
Suministro e instalacion de sefal vertical de transito sp, sty si (75cm*75cm) con lamina i
122 4 Manual de Senalizacion Vial 2015 S06ro gaharizndo retorafti u 513 s 300581 | 3 204.985.053 $ - s - $
Suministro e instalacion de sefal vertical de transito sp, sty si (75cm*75cm) con lamina i
123 411607 Manual de Senalizacion Vial 2015 S06ro gaharizndo retorafig u s 300581 | 3 E 523,00 $ 208.980.863 s - $
Suministro e instalacion de sefal vertical de transito sp, sty si (75cm*75cm) con lamina i
124 411710 Manual de Senalizacion Vial 2015 S06ro gaharizndo retorafig u s 300581 | 3 E 12,00 $ 4.704.972 s - $
Suministro e instalacion de_Senal delineador horizontal con lamin acero gaivanizado R
125 411607 Manual de Senalizacion Vial 2015 e bor g u an |s 327.606 | 154.302.426 593,00 $ 194.270.358 s - $
126 4 Manual de Senalizacion Vial 2015 Seftal vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI1-05 Y S1-06 m2 5 s 550.793 | 2.798.965 $ - s - $ -
127 411607 Manual de Sefializacion Vial 2015 Seftal vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva deS1-05 Y SI-06 m2 s 550.793 | - 28,00 s 15.674.204 s - $ -
128 411710 Manual de Senalizacion Vial 2015 Seftal vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de S1-05 Y S1-06 m2 s 550.793 | E 2,00 $ 1.119.586 s - $ -
129 11607 73018 Defensa metalica ™ w205 [ 230532 | 3 578.608.340 4.831.00 5 1136.753.202 s - 3.80 5 576.022
130 11607 73013 Seccion final u 39 s 103.189 | § 32.017.291 33100 5 34.155.559 s - 5 -
131 411607 74013 Captafaros u 328 5 22031 |5 7.226.168 544,00 5 11.984.864 s 5 5 -
OBRAS VARIAS
132 511606 800- Cerca de Alambre de PGas con postes de madera ™ 700 7838 12.486.600 5.200.00 146.271.600 g 387,00 5 5903306
133 5 800- Cerca de Alambre e PGas con postes de concreto m 4332 4235 148.306.020 - - 5 -
T34 511606 800- Cerca de Alambre de PGas con postes de concreto m 4.235 g 3762.00 126.762.070 - 3 -
135 511704 800- Cerca de Alambre de Pas con postes de concreto m 4.235 B 570,00 19513.950 g 5 -
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UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIA ACTANo. _ VALOR BASICOACTA: _$ 2.716.129.555,00 MES may:2023

ACTAFINAL O

CONTRATO No 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO:
(indique nimero'y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 25{un-2021 __ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-800:2029
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOVACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3. (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/afio)
FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique diaimes/aio)
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009 \VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 358.871.764.334,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): s 48.095.323.054,00
(indique la ruta y ramo del aicance del contrato segin codigo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021, INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION- 188 [VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+BY s 406,967,087.388,00
OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) NS ACTAZADAS echa o2 prade
No.DE | \ i eTE 1oop- odificacion No e fecha Marzo PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN
icociv
GRAL PART DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD U‘,::\T‘-:RF"O VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
136 3 90013 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien ma4m | 29933177 | 1100 | $ 32.926.494.700 $ - s - $ -
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
137 311608 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien ma-km s 1100 | § - 19.510.151,00 s 21.461.166.100 50,40 s 55.440 43.565,70 $ 47.922.270
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
138 311701 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien ma-km s 1100 | $ E 10.278,00 $ 11.305.800 s - $ -
metros (100 m)
139 3 90013 (Tl'ggf:)me e materiales provenientes de derrumbes, medido a par de cen Meos | s | gazaza |5 1100 | $ 7.515.545.400 280.416,00 $ 308.457.600 s - 280.416,00 $ 308.457.600
140 311608 gggsmp)mg de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros | s 1100 | $ - 6.573.438,00 s 7.230.781.800 25108720 | 276.195.920 1.934.351,40 s 2.127.786.540
5 -
OBRAS NO PREVISTAS 5 -
142 65030 65013 Transporte e estructura metalica Ka 5 3615 5 210.403.00 B 75.955.483 s 5 65.635.00 5 23694560
143 65045 65013 Montaje de Estructura Metalica Puente Modular Ka s 3717 s B 257.400.00 B 56.755.800 s - 112.632.50 5 418.655.003
Suministro e instalacion en defensa metalica sobre pavimento flexible existente en viga
153 730.1.3P 73013 doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, captafaro cada | m s 665.869 | E 122,40 $ 81.502.366 s - 122,40 $ 81.502.366
381m
Suministro e instalacion en defensa metalica de abatimiento (incluye codo para
154 730.2.1P 73013 abatimiento, poste y espaciador pera canal) m s 752,076 | $ - 250,00 s 188.019.000 s - 810 $ 6.091.816
i Suministro e instalacion de sefial vertical Sp, Sty Si (90cm * 90cm) con lamina acero
159 8.5p Manual de Sefializacion Vil 2015 galvanizado retroefiectiva u s 624.680 | - 513,00 $ 320.460.840 s - 3,00 $ 1.874.040
160 8.6P Manual de Sefializacion Vial 2015 s’:’g;"i': © Instalacion de Tachon Sencilo Amarilo (incluye anclajes) para separacion u s 80203 | $ - 216,00 s 17.343.288 s - 216,00 $ 17.343.288
T61 87 Manual de Sefializacion Vial 2015 Suministio ¢ Instalacion de Tacha SOLAR de aluminio Amanla/Amanlia i 5 107.058 | S g 24,00 B 2560.302 s 5 24.00 5 2560392
N Suministro e Instalacion Hito delineador vial flexible 0,75 m (incluye anclajes) para
162 8.8pP Manual de Sefializacion Vial 2015 ceparacion de caries. u s 80293 | $ - 50,00 s 4,014,650 s - 50,00 $ 4,014,650
164 900.2.1P Transporte de material de fresado desde el acopio temporal a sito de disposicion m3km s 1410 | § - 2.161.238,60 s 3.047.346.426 60.037.70 s 97.343.157 1.171.008,10 $ 1.651.248.321
Ajustes al peso 5 £
SUBTOTAL BASICO DE_OBRAS (A) 305.189.938 913 345.031.236.632 B 2594643.032 T3 078561186
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS CONPLEVMENTARIAS YO ADICIONALES (B) 41.440,096.041 45.484.162.571 5.786.872.058
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C) 080.000.000 1.080.000.000 -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 347.710.034.954 395.595.399.103 s 2594.643.032 51865434140
[VALOR VA (OBRA) (E) 524.574.769 1.734.533.673 S 11.376.513 227.409.979
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E) 349.234.609.723 397.329.932.777 3 2.606.019.745 52.092.844.123
REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION YiO COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS ¥ DISENOS (G) 281.000.000 1.261.000.000 1.008.340.768
TVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H) 243.390.000 243.390.000 s 5 T01.584.746
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS ¥ DISENOS I=G+H 1524.390.000 1.524.390.000 B - 1199025514
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (incluye TVA) (3] 7.772.764.611 7.772.764.611 B 144568.724 3 443,015,930
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19_(INCLUYE IVA) (K 340.000.000 340.000.000 5 1085425
VALOR TOTAL (FrI+J7K) 356.871.764.334 406.967.087.388 B 2,750 588.469 5 53.737.770.992
* Estos conceptos deben corresponder a 105 relacionados en fa propuesta economica aprobada o modficacion contractual
AU 30.%
Utiidad 3%
Valor %
[Valor Anticipo Otorgado B 31.009.208.054,00 10,20%
Valor Amortizado Presenta Acta 5 207 571.459,00 8,00%
[Valor Amoriizado Acumulado 5 7,996 559 586,00 16%
Valor Saldo por Amortizar B 76.012.648.466,00
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
« Estos conceptos deben alos en la propuesta economica aprobada sin inclur ajustes “D con los grupos de ajuste sefialados por el DANE. ICOCIV Vias
VALOR BASICO PRESENTE MES VA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
OBRA B 2.504.643.232,00 | § 11.376513,00 | § 2.606.019.745 E $ 279.349.839 | 5 3.249.206.801 1. Preliminares y explanacién $ 279.349.839 | $ 3.249.206.801
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES s s s - sB $ -Is 1.041.750.000 2. Afimados, subbases y bases $ 66.928.178 | $ 2.910.910.236
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA [ $ -l s -ls - B $ 66.928.178 | $ 1.869.160.236 3. Pavimentos asfalticos / concreto $ 1.345.908.909 | $ 26.667.088.478
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION YIO
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS $ -l s -l - P $ 1.345.908.909 | § 28.808.699.627 4. Estructuras hidraulicas y drenajes $ 412714770 | $ 1.304.843.494
GESTION PREDIAL (PREACTA) s 121.486.323,00 | $ 23.082.401,00 | § 144.568.724 oA $ 528.861.789 | 5 2.546.641.334 5. Obras de urbanismo $ s -
GESTION SOCIAL (PREACTA) s s s - sct $ -Is 1.420.785.151 6. Obras geotécnicas y mitigacion ambiental | $ 24482181 | $ 190.421.205
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ -ls -ls - ov $ -ls 6.903.306 7. Sefializacion y control de transito $ B 1.307.389.599
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE
IOSEGURIBAD POR COVIDS s s s - T $ 373594517 | § 4135.414.731 8. Transporte y sobre acarreos $ 373504517 | § 2.484.166.410
VALOR TOTAL PRESENTE MES s 2.716.129.555,00 [ § 34.458914,00 | § 2.750.588.469 TOTAL s 2504.643.232 5 43.078.561.186 TOTAL $ 2502978394 | $ 38.114.026.223




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS conieo MEPINLINA TR
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
) MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
o ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 1 1
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UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo. VALOR BASICOACTA: _$. 2.716.129.855.00
ACTAFINAL O
CONTRATO No 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO:
(indique nimero'y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 25{un-2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-800-2029
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOVACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3. (Indique dia/mes/afio) (incluidas las indique di
FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique diaimes/aio)
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009 \VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 358.871.764.334,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (i s 48.095.323.054,00
(indique la ruta y ramo del aicance del contrato segin codigo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021, INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION- 188 [VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+BY s 406,967,087.388,00
i OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) NS ACTUAZADAS e ima crade
No.DE | 1 here 1cop- odificacion No @ fecha Marzo PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN icociv
GRAL PART DESCRIPCION ITEM ‘ UND | CANTIDAD o—on ‘ VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
* Debe con los grupos de ajuste sefialados por el DANE. ICOCIV Vias Urbanas * Debe con los grupos de ajuste sefialados por el DANE. ICOCIV Puentes * D con los grupos de ajuste sefialados por el DANE. ICCP
GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
1. Actividades preliminares y explanacion s -l - 1. Preliminares y cimentacion B s 437.168.220 1 Obras de Explanacion $ 279.349.839 | $ 3.249.206.801
2. Movimiento de tierras, afimado, subbase y base s -l - 2. Subestructura y cimentacion s 54.252870 | $ 127,520,078 2 Sub-bases y bases $ 66.028.178 | $ 2.910.910.236
3. Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afimado,
i s -|s 2.141.611.149 3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes s s 9.895.520 3 Transporte de materiales $ 373504517 | $ 4.159.109.291
Obras_geotécnicas, mitigacion ambiental, estructuras hidraulicas y
] B . . - 4 1.065.945.113
drenajos, exructura de pavimento y eepacio pblico B B 4. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes s s 4 Aceros y elementos metdlicos s 260.367.886 |
5. Estructuras hidrulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, sefalizacion|
de obra, espacio publico, sefializacion y control de transito $ 37.411.968 | $ 41.346.560 5. Drenajes B s - 5 Concretos, morteros y obras varias $ 108.746233 | $ 1.246.052.125
6. Redes ubanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras|
ey ot acion o st s s TOTAL B 54.252.870 | $ 574.583.818 6 Concreto para estructura de puentes $ 54.252.870 | $ 120.137.858
7. Redes hidrosanitarias, urbanas de senvicios y senalizacion vertical y| o s . 7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, $ 1.352.403.709 | $ 30.318.199.762
horizontal geotexties
8. Redes rbanas de senvicios, sefializacion vertical y horizontal B s - TOTAL $ 2504643232 | $ 43.078.561.186
9. Estabilizacion de tereno s HE
10. Senalizacion verticaly horizontal s -Is -
TOTAL $ 37.411.968 | $ 2.182.957.709
$ 2.716.129.555
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO:
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO:
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
Dos Mil Quinientos Cuarenta y Tres Milones Diecisiete Mi Diez Pesos MICte
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacién de anticipo)
£l recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.
OBSERVACIONES
NOTAS:
1.Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacion que debe indicarse en el campo de "Observaciones” del
2. El Interventor certiica que revisé y verifics el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte el Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la némina electrnica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por Ia veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta
4. El pago de Ia presente acta se realizara con base en el principio de conla que la iay el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacion y las demés pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripeion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certiican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de y demés condiciones de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. € valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentadia por el Contratistaffspués de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplid la normatividad al, calidad de los materiales y el PMT. )
8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales delas activifladfs de Ia licghdia ambiental ylo P.A.G. Ay se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serén reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firn Firma——\ b

Nombre WALTH Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANTI RPODI REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: SYDAMERICANAINTEGRA’DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA Interventor: CONSORCIO ECOVISION - 188
Matricula Prof Matricula Profesional No.: NIA :

Oriqinal: Anexo para el paao de la cuenta. (Subdireccion Financiera), .
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direcci6n Teritorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CcODIGO AFINCO-FR-13

VERSION 1

PAGINA 1 | DE | 1

Contrato N°

Objeto del Contrato:

973 DE 2021

Contratista:

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A.

SUCURSAL COLOMBIANA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR

TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE

BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”” MODULO 3.

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta de ajuste N°:
Valor Incluido IVA $

24

Valor basico$ __

688.725.771

685.719.156

Periodo:

1 al 31 de mayo de 2023

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA Valor incluido IVA
. Ruta (cédigo | Denominacion (Carretera - Puente- (Construccion, Valor incluido IVA alor incluido
Item ) . e : caf (Mantenimiento y/o Subtotal
via) Tanel) Rehabilitacion, Estudios disefios L
. K Conservacion)
Mejoramiento)
1 45BY01 45BY01 $ - $ - $ 16.169.887 | $ 16.169.887
2 6006 Dos y Medio - Otanche $ 68.070.940,00 - 94.572.124 | $ 162.643.064
3 6007 Otanche - Chiquinquira $ 104.388.458,00 - 791554 [ $ 105.180.012
4 6008 Chiquinquira - Tunja $ - - - $ -
5 6009 Tunja - Paez $ 382.330.471,00 - 22402337 | $ 404.732.808
6
7
TOTALES] $ 554.789.869 | $ - $ 133.935.902 | $ 688.725.771
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 BOYACA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
891800466-4 Puerto Boyaca Boyaca g 16.169.886 | ¢ 16.099.297
891800466-4 Puerto Boyaca Boyaca g 65.434.114 | ¢ 65.148.463
891801362-1 Otanche Boyaca g 97.208.950 | ¢ 96.784.587
891801369-2 San Pablo de Borbur Boyaca g 317.579 316.193
891801368-5 Pauna Boyaca g 7.209.672 | ¢ 7.178.198
800024789-8 Maripi Boyaca g - g -
800099721-1 Bricefio Boyaca g - g -
891801796-4 Caldas Boyaca g - g -
891800475-0 Chiquinquird Boyaca g 97.652.762 | $ 97.226.461
800028436-1 Tinjaca Boyaca - g -
800030988-1 Sutamarchan Boyaca - g -
800019846-1 Séchica Boyaca - g -
800016757-9 Samacé Boyaca - g -
891802089-1 Cucaita Boyaca - g -
800019277-9 Sora Boyaca - g -
891800846-1 Tunja Boyaca - g -
800015909-7 Soraca Boyaca 388.839.622 | $ 387.142.153
800023383-7 Boyaca Boyaca 6.957.960 | $ 6.927.585
891801280-6 Ramiriqui Boyaca - $ -
891801988-1 Ciénaga Boyaca - $ -
891801770-3 Rondoén Boyaca 2545793 | $ 2.534.679
891802106-7 Zetaquira Boyaca - $ -
800029660-1 Miraflores Boyaca 2432921 | $ 2.422.300
800099390-5 Berbeo Boyaca 3.956.512 | $ 3.939.240
800049508-3 Paez Boyaca - $ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1: BOYACA $ 688.725.771 | $ 685.719.156
NIT DEPARTAMENTO 2 N.A. VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
|
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 N.A. VALOR CON IVA [VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 3
)
'
>\ ) 3\ \ |
OVAR e A
Y v
Nombre WALT ANDO/TOVAR BASSANTE Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO

REPRESENTANJTE L

AL O APODERADO

CONTRATISTA! SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO
S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

Matricula: N/A

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 188

Matricula: N/A




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MNL-IN-15-FR-8

UNIDAD EJECUTORA:

> > VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA N bE 3
FECHA 28 6 23
(O1a T Wes T Afio)

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO,

DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO DE OBRA No

MES INFORME MENSUAL

CONTRATO DE INTERVENTORI

iA No.

may-23

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A.

UCUR

L COLOMBIANA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —

PROYECTO:

ION 2030 MODULO 3.

CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION Vi

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacién (Nacién o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
MEJORAMIENTO: TC, GESTION
No.425821) C-2401-0600-74- | PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
( et DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA 54 NACION PRINCIPAL S 1204974344 | § 650.136.054
(PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA -
4.628.712.871 PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
(No.425821) C-2401-0600-74- | ' \EDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 54 NACION PRINCIPAL $ 3423738527 | $ 68.375.062
0-2401008-02 “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030” MODULO 3.
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE o o
DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA 54 NACION ADICION No 1 $ 4508775371 8 -
(PUERTO BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA -
28.823.323.054 (No2063421) € 2 01-0600-7| "PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 20 PROPIOS ADICION No 1 S 24314547683 | § B
“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030™ MODULO 3,
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
No.153422) C-2401-0600-74- | PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
( 0_24)01005_02 DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA u NACION PRINCIPAL § 7176168955 | $ -
(PUERTO BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA -
8.015.328.690 PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
(No.153422) C-2401-0600-74- | - MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 11 NACION PRINCIPAL $ 830.150.735 | $ -
0-2401023 “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030™ MODULO 3,
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
34022) C-2401-0600- (PUERTO BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA -
15.128.000.000 (No.734022) C-2401-0600-74- | "pAE7) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN 1 NACION PRINCIPAL $  15.128.000.000 | $ -
0-2401008-02
- MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030™ MODULO 3,
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
(PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA -
19.272.000.000 (N0.1064522) C-2401-0600-74 "o A7) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN 20 PROPIOS ADICION No 2 $  19.272.000.000 | $ B
02401023 MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030 MODULO 3.
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
No.1281622) C-2401.0600-74] PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
( 0_24(’11023_02 DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA 20 PROPIOS s 659.136.054
(PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA -
727511116 PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN N 202 $ -
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
(No.1281622) C-2401-0600-74 MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
0-2401008-02 “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION 20 PROPIOS $ 68.375.062
VISION 2030™ MODULO 3.
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
(N0.185323) C-2401-0600-74- |  PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
0-2401008-02 DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA u NACION PRINCIPAL $ 35498884651 | S 32.462,689.107.00
(PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA -
37.029.702.070 PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
(No.185323) C-2401-0600-74- | MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA .
0-2401023-02 “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION 1 NACION PRINCIPAL $ 1530818319 | §
VISION 2030 MODULO 3.
I
TOTAL $ 112.807.067585 | § 32.462,689.107
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: s 406,967.087.388,00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
Valor Total Valor Total Pagado No.y Fechade | Indicar pago segtn
ActaNo.|  Tipo de Acta Mes/Afio de Ejecucion Valor Acta sin IVA Valor IVA Ejecutado A""C“’”A’z""a‘”"”m’ Descontando S"‘"ZMAZ"‘:Z‘? por No. de Registro y fecha S;‘:::UREZ‘:‘Z‘" Saldo del Contrato Radicacion Cuentas reporte SIIF Observaciones
Acumulado Acta Anticipo P por Pagar INVIAS
si NO
1 Parcial jun-21 s s s s s g 4628712671 | $ 358.671.764.334 | 110840 25/11/2021 X
: s T 5 T T T T : (o 25620 C24000000740 | T sepor oo [z oz |
2 Parcial juk21 $ 37.92582 | $ 166290 | § 38092116 | § s 38.092.116 4.590.620.755 | $ 358.833.672.218 | 110840 25/11/2021 X
(No.425821) C-2401-0600-74-0-
3 Parcial ago-21 $ 333.579.546 | $ 20673810 | $ 354.253.356 | $ -ls 354.253.356 (2,3214%25%?]2) ?3321(2;%%’27323) Yls  2236367.399 | s 358.479.418.862 118914 18/12/2021 x
2401008-02 Fecha:(25/05/2021)
2 Ajustes jul21 s 520861 | $ 2284 | 8 523,145 | $ s 523.145 e e ooy |8 4235804254 | 356.478.895.717 [127279 0110312022 x
(No.1281622) C-2401-0600-74-0-
4 Parcial sep-21 $ 713.711.394 | $ 13799722 [ 727511116 | § -|s 7ezsiiae (Zh?g1‘;?;?;;?2%%2%’;%27 $ 3508333138 |$ 357.751.384.601 [15560 24102/2023 X
2401008-02 Fecha:(12/12/2022)
3 Ajustes ago-21 $ 2763334 | $ 12116 [ 5 2775450 | § s 2.775.450 3505557.688 | 357.748.609.151 127277 0710312022 X
5 Parcial oct21 $ 246.010.585 | $ 1078662 | S 247.089.247 | $ |5 247.080.247 oy 3.256.468.441 | $ 357.501.519.904 | 18976 01/03/2022 X
4 Ajustes sep-21 $ 16117547 | $ 70669 | $ 16188216 | $ s 16.188.216 3242280225 | § 357.485.331688 | 127281 2410212022 X
1 Anticipo nov-21. s ols ols s ols s 185.885.000 | (N0:425821) C-2401-0600-74-0- | ¢ 4 056 305 225 | § 357.485.331.688 [109706 24/11/2021 X
2401008-02 F+
(N0.425821) C-2401-0600-74-0-
6 Parcial nov-21 $ 968.880.492 | $ 4248168 | § 973.128.660 | § 486.378.007 | $ 486.750.653 | $  1.699.506.093 |2401023-02 Fechai(25/05/2021) Y | ¢ 560.644.572 | $ 356.512.203.028 |125885 28/12/2021 X
(N0.425821) C-2401-0600-74-0-
2401008-02 Fecha:(25/05/2021)




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CODIGO

MEPI-MNL-IN-15-FR-8

UNIDAD EJECUTORA:

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA. PAGINA 2 | DE | 3
FECHA 28 6 23

DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO DE OBRA No 973 DE 2021, CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —
MES INFORME MENSUAL may-23 PROYECTO:  CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No 962 DE 2021, INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
5 Ajustes oct-21, s 4.420.226 [ $ 19381 [ 5 4.430.607 [ § s 4430607 [$  1.699.506.993 s 565.204.965 | $ 356.507.763.421 [19054 01/03/2022 X
6 Ajustes Provisional nov-21 s 22581721 | § 99012 | 5 22680.733 | $ s 22680.733 [ $  1699.506.993 | (No.425821) C-2401-0600-74-0- | $ 542524232 | $ 356.485.082.688 |20957 07/03/2022 X
7 Parcial dic-21 $ 2.061.141.235 | $ 166324583 [ $ 2227465818 | $  1699.476.993 [ $ 527.988.825 | $ 30.000 |2401008-02 F $ 14.535.407 | $ 354.257.616.870 (125896 28/12/2023 X
7 Ajustes Provisional dic-21 s 13.303.929 | § 58333 | $ 13.362.262 | $ s 13362262 | $ 30000 B 1173145 | § 354.244.254.608 |21007 07/03/2022 X
6 Ajustes nov-21 s 1186387 | $ 5202 | s 1191589 | $ BE 1191589 | § 30.000 | (yo734022) C-2401-0600.740- | S 15126.808.411 | 383.066.386.073 X
2401008-02 Fecha:
7 Ajustes dic-21 s 1.602.624 | $ 7.027 | 1600651 | $ s 1.609.651 | § 30000 $ 15125198760 | $ 383.064.776.422 |141611 12/02/2023 X
8 Parcial ene22 $ 901.920.125 | § 30954612 [§ 905883737 | $ 30000 [ 905853.737 | § - S 7100474953 | $ 382.156.892.685 |41446 02/05/2022 x
(No.153422) C-2401-0600-74-0-
9 Parcial feb-22 $ 1144639720 | $ 5018805 [ $  1.149.658.525 S 1140658525 | $ - |2401008-02 Fecha: (01/02/2022) | S 5:959.816.428 | 3 381.000.234.160 |51700 24/05/2022 x
10 Parcial mar-22 s 496.373.075 | $ 2176405 [ $  498.549.480 S 498.549.480 | $ - S 5.461.266.948 | $ 380.510.684.680 |52535 25/5/2022 X
y (N0.1063421) C-2401-0600-74-0-
2 Anticipo abr-22 8 ASOBTTS T | P Gola0ayy | S 5461206948 |8 380.510.684.680 |12834810/02/2022 X
y (N0.153422) C-2401-0600-74-0-
1 Parcial abr-22 s 1419520822 | $ 6224053 [ $ 1425744875 | $ 208000.373 | § 1127645502 | 8 4210675998 | Lt R CEER TR 4333.621.446 | $ 379.084.939.805 |66910 20/06/2022 X
2 |ResenaPresupuestal $  24.314.547.683 S 28.648.160.120 | $ 377.055.756.616 X
2021 (Anticipo)
(N0.1063421) C-
8 Ajustes Provisional ene-22 $ 58.964.704 | $ 258538 | $ 59.223.242 $ 59.223.242 | $ 4.210.675.998 (2401008-02 Fecha:(23/12/2021) $ 28.588.945.887 | $ 379.025.716.563 |131000 03/12/2022 X
9 Ajustes Provisional feb-22 s 88.985.072 | § 300165 | § 80.375.237 s 80375237 | $  4.210.675.998 S 28.499.570.650 | 378.936.341.326 |131001 05/12/2022 X
. (No.153422) C-2401-0600-74-0-
12 Parcial may-22 s 1.860.787.403 | $ 19797207 [ $  1.880.584510 | § 390765355 | §  1489819.155 | 5 3819910643 (o BRI T oy | $ 27000751495 | 5 377.055.756.816 |89194 24/08/2022 x
13 Parcial jun-22 $ 437.853.878 | $ 2224230 [ 440.078.108 | $ 92014750 [ $ 348063358 |$  3.727.895.893 $ 26661688137 | $ 376.615.678.708 |94992 08/09/2022 x
10 | Ajustes Provisional mar-22 s 42702732 | $ 187235 | § 42.889.967 B 42.889.967 | $  3.727.895.893 $ 26618798170 | $ 376.572.788.741 |131004 03/12/2022 x
11 | Ajustes Provisional abr-22 s 113376511 | § 497212 [ $ 113873623 B 113873623 | $  3.727.895.893 | (v 1063421) C-2401-0600.740- |3 26504924547 | 8 376.458.915.118 |1063421 14/12/2022 x
1 Parcial jul-22 s 1296021421 | $ 5682555 [ $  1.301.703.976 | $ 272164498 | $  1.020.530.478 |  3.455.731.305 | 240100802 Fecha@31212021)  I'g 5 475 385,069 | 394.429.211.142 |103063 20/09/2022 x
15 Parcial ago-22 $ 2.212.804.286 | $ 18926677 [ $ 2231730963 | § 110640214 | $ 2121090749 | $  3.345.091.181 $ 23354294320 | § 392.197.480.179 |109838 11/10/2022 x
16 Parcial sep-22 s 2.273.657.335 | § 9969113 [ § 2283626448 | $ 26147059 [ $  2.257.479.389 [$  3.318.944.122 $ 21096814931 | $ 389.913.853.731 |115403 20/10/2022 x
(No.425821) C-2401-0600-74-0-
g 2401008-02 Fecha:(25/05/2021) y
17 Parcial oct22 s 2320920585 | § 21063962 [ § 2341984547 | § 26690587 | 5 2315203960 |5 3202259535 [(O00THE FETRENCTIY |5 18782694116 | 8 387.571.869.184 |130996 05/12/2022 X
Fecha:(23/12/2021)
8 Ajustes Definitiva ene-22 $ 61550880 | $ 260877 | $ 61.820.757 B 61.820.757 $ 18720873359 | 387.510.048.427 |142114 27/12/2022 x
9 Ajustes Definitiva feb-22 s 93.085.743 | $ 408.145 | $ 93.493.888 B 93.493.888 S 18.627.379.471 | $ 387.416.554.539 |142120 27/12/2022 x
10 Ajustes Definitiva mar-22 s 50152833 | § 219901 | § 50.372.734 B 50.372.734 $  18577.006.737 | § 387.366.181.805 |142125 27/12/2022 x
1 Ajustes Definitiva abr-22 $ 210628.155 | $ 923523 | $ 211551678 $ 211551678 (No.1063421) C-2401-0600-74.0- | 18:365.455.050 | 387.154.630.127 |142129 27/12/2022 X
12 Ajustes Definitiva may-22 $ 418.036.113 | $ 1832928 [ $  419.869.041 $ 419869041 240100802 Fechai(23/12/2021) * ['g 17,945 586.018 | 386.734.761.086 |137218 20/12/2022 x
13 Ajustes Definitiva jun-22 $ 99.327.588 | § 435513 | $ 99.763.101 B 99.763.101 $ 17845822917 | $ 386.634.997.985 |137467 20/12/2022 x
1 Ajustes Definitiva jul-22 $ 411.799.277 | $ 1805581 [ $  413.604.858 $ 413604858 $  17.432218.059 | $ 386.221.393.127 |137464 20/12/2022 X
15 Ajustes Definitiva ago-22 $ 689.270.316 | $ 3022185 [ $ 692292501 $ 692202501 S 16.739.925558 | $ 385.529.100.626 |137452 20/12/2022 X
(N0.1063421) C-2401-0600-74-0-
2401008-02 Fecha:(23/12/12021) y
3 Anticipo s 18558374700 |0 sos o600 rio | | S 13306749609 | 3 385.529.100.626 |112144 08/11/2022 x
2401008-02 Fecha:(05/07/2022)
18 Parcial nov-22 $ 3.078.412249 | § 13497654 [ §  3.091.909.903 | § 35401741 [ $ 3056508162 [ $  21.815.226.503 $  10250241.447 | $ 382.437.190.723 |137395 20/12/2022 x
16 Ajustes Definitiva sep-22 $ 519.313.870 | § 2276992 [ $  521.590.862 $ 521500862 (No.1063421) C-2401-0600-74.0- | 9728650585 | 381.915.599.861 |137429 20/12/2022 x
17 Ajustes Definitiva oct-22 $ 412.986.755 | $ 1810788 [ $  414.797.543 $ 414797543 240100802 Fecha(23/122021) [ 313853042 | 381.500.802.318 |137425 27/12/2022 x
18 | Ajustes Provisional nov-22 $ 943.049.453 | $ 4134909 [ $  947.184.362 s 947.184362 S 8.366.668.680 | $ 380.553.617.956 |137420 20/12/2022 x
(N0.1063421) C-2401-0600-74-0-
2401008-02 Fecha:(23/12/2021)
(No.153422) C-2401-0600-74-0-
g 2401008-02 Fecha:(01/02/2022)
19 Parcial dic-22 s 7.276.375.355 | § 41402139 | $ 7317777494 | S 416936308 | S 6900841186 |5 21399290105 |(HEILTOIROIONTOI |5 1465827494 | 373.235.840.462 |142142 27/12/2022 X
2401023-02 Fecha:(01/02/2022)
(N0.734022) C-2401-0600-74-0-
(No.734022) C-2401-0600-74-0-
. 2401008-02 Fecha:(05/07/2022)
19 | Ajustes Provisional dic-22 $ 2.507.310.935 | § 10993594 | $ 2518304529 $ 2518304529 (No1064532) G 240 060014 s | 18219522965 | 8 370.717.535.933 |145010 19/02/2023 x
240102302 F
2 baia wwozs s zumeman|s osiwzes |5 2asmoaram |5 izaeioos |5 coszadesor|s  2izrasooss | (101064522 201000010 [ gt igcon s ssas030m.02¢ [o1ssnoooazozs |
Anticipo 4 s 5756172974 | (01064522 C-2401-0600-74:0- | ¢ 1 400,903.600 | § 368.530.308.624 |143093 01/02/2023 X
2401023-02
21 Parcial feb-23 $ 4.055527.522 | $ 17.781928 | § 4073300450 | § 207270167 | S 3776.039283 [$ 26732411994 | (NO-064522) CRAOLAG0TH0- | 5 6624864407 | 5 364.456.999.174 |28010 23/0312023 x
2 baia mrzs Ry 2tomaser |5 ameseieo |5 aozos0sr2 | s 9s2e4eiios |5 z64s0annszz | (A0S CAUOLO0TEO | T 10nercon |5 350,630 436,994 x
Ajustes Definitiva y (N0.1064522) C-2401-0600-74-0-
20 o1 1020 ene-23 s 380.013.289 | $ 1666212 [ $  381.679.501 S 381679501 L 0i0s00 s 2718703198 | § 360.248.757.493 X
21 | Ajustes Definitiva feb-23 $ 755.951.273 | $ 3314556 [ 750.265.829 S 750265829 e e oo |8 1959437.369 | 5 350.480.491.664 |56695 08/06/2023 x
(N0.1064522) C-2401-0600-74-0-
2401023-02
. 6.220.219.9
23 Parcial abr-23 s 2626304957 | § 11515732 [ $  2.637.910689 | § 210111597 | $  2427.799.002 | § (No18532%) o401 060070, |8 10624565% |'S 356.851.580.975 X
2401023-02
22 | Ajustes Definitiva mar-23 $ 867.670830 | $ 3805280 [ 871676110 s 871676110 e ores | 190780486 | s 355.970.904.865 |56720 0810612023 X
(No.185323) C-2401-0600-74-0-
. 2401008-02 Fecha:(23/02/2023)
24 Parcial may-23 s 2716129555 | § 34458914 [ $  2750.588.469 | § 207571459 | § 2543017010 | 8 26.012.648406 (0N OO O0TEY |8 aeseesazr | 353.229.316.396 62510 27/06/2023 X
2401023-02
25 | Austes etnina wnzs s wooman|s 2085006 |5 Gaoseczo s oo (0165329) 020010600740 | & 35 4cp0.107 | 5 952.545.357.976 x
20 | Ausis oemiva mav2s s s |s soossis |5 szt s e (0165325 20010600740 | & 31 73063335 | 5 951056 631.605 x
TOTALES B 54.614.418.001 | § 496.037.782 | $ _ 55.110.455.783 | §  4.996.559.588 | §  50.113.896.195 | $  26.012.648.466 S 31773.963.336 | § 351.856.631.605

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MNL-IN-15-FR-8

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO,

VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA AGINA 3 | OF | 3
FECHA 28 6 23
Dia T Mes TAno)

DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO DE OBRA No

MES INFORME MENSUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —

PROYECTO:

LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA

INTERVENTOR: CONSORGIO ECOVISION - 188

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BASICO WA TOTAL

OBRA s 43.078.561.186 | $ 188.882.021 | © 43:267.444.107
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES s s s -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION | N s -
AJUSTES s 10.153.565.328 | § 24519479 | & 10.198.084.807
ESTUDIOS Y DISENOS s 1.008.340.768 | & 101.584.746 | § 1199.925 514
GESTION PREDIAL (PREACTA) s 352.728.706 | $ 67.016.454 | S 219.747.160
GESTION SOCIAL (PREACTA) s 10.553.580 | & 3715181 | § 23.268.770
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) s s s -
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR " Tos5.425
covip-19 s 1668.424 | $ 317.001

VALOR TOTAL s 54.614.418.001 | $ 496.037.782 | $ 55.110485.783

“Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada.

Firma.

Nombre: Ing Hernan E eHa

Matricula No.: R202

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Bestion del INVIAS.
| Copias: Interventor y Direccitn Teritorial

Director de Obra SUD/ MERIC A INTfGRAL PE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

Nombre: ifa. Julio César Sanchez

D\reclovflmememmla CCONSORCIO ECOVISION
N

Matriculd No.: 0520246153 ANT

skt € e G

188




DANE = P

INFORMACION PARA TODOS es de todos de Colombia

ICCP - indices serie empalme segiin canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre = Noviembre Diciembre

Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78

Canasta General
Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26
Materiales 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20
Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43
Mano de obra 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56
Obras de explanacion 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21
Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,43
Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
Aceros y elementos metalicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28
Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30
Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,67

Fuente: DANE - Indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022
NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la

totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.
NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos

de obra, del afio 2021




[A16.3_ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo
Cédigo Cdigo Sdigo de

‘Cédigo de ‘Cédigo Ponderacion | 2021

grupos de | subclases CPC | tipologiade  Tipologiadeobra  agregaciona  Capitulo Capitulo constructivo altipode | Enero | Febrero | Mao |  Abil | Mayo | Jumio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |

obra CPCV V2.0A.C obra nivel de obra-_Constructi obra Indice dice Indice Indice Indice dice Indice Indice Indice Indice lice Indice
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11601 o1 Preliminares y explanacion 22,06 100,73 101,15 101,42 101,50 101,86 102,09 102,72 10292 102,98 103,14 10321 10328
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18,69 100,70 100,76 101,46 101,62 101,60 101,96 102,24 102,18 102,24 102,21 10242 102,44
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 3851 100,90 101,20 102,53 102,02 10291 10325 104,31 10429 10381 103,50 103,66 104,35
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 7,09 101,50 103,14 103,95 105,33 106,53 10748 108,56 109,28 108,78 108,61 109,16 109,42
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 096 100,69 10117 101,67 10242 102,53 10297 104,54 104,39 104,56 104,88 104,98 105,35
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 4,07 101,36 101,84 102,86 104,40 105,05 105,45 107,62 107,99 108,14 108,36 108,49 108,95
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11607 07 Sefializacion y control de transito 4,40 100,57 101,94 101,43 102,12 10042 10081 101,71 101,20 102,19 101,70 102,00 102,36
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 422 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11701 o1 Actividades preliminares y explanacion 1381 100,34 100,52 100,67 10081 100,80 101,11 101,67 101,81 101,84 101,86 10195 10197
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y 12,21 100,53 100,66 100,88 101,10 101,13 101,44 101,75 101,84 101,87 101,93 102,04 102,07
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalt 3821 100,70 100,57 101,58 101,64 101,70 102,20 102,66 102,74 102,65 102,64 10291 103,01
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, e 21,15 101,32 101,83 102,62 103,66 104,53 104,82 106,50 106,51 106,57 106,72 107,07 107,80
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidraulicas y drenajes, redes hid 10,83 101,00 101,20 101,14 101,42 101,48 10179 10247 102,66 102,80 102,94 103,03 103,44
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosani 0,92 100,91 101,62 102,77 104,10 104,73 106,49 110,05 110,63 110,61 111,04 111,64 111,97
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios 125 101,20 101,80 101,80 102,26 10261 10345 104,03 10395 104,26 104,70 105,30 105,74
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, sefalizacion ver 081 101,27 102,65 104,37 106,20 106,61 107,58 109,02 109,12 110,34 112,22 112,87 114,10
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11709 09 Estabilizacion de terreno 053 100,07 101,07 100,77 101,14 99,79 10046 102,75 102,64 102,88 102,19 102,39 102,30
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11710 10 Sefalizacion vertical y horizontal 0,28 100,86 101,30 101,62 102,42 102,86 103,28 104,32 104,58 105,16 105,35 105,73 106,31
530201 53221 5322111 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentacion 592 100,85 101,08 100,80 100,77 100,62 100,98 101,33 101,36 101,43 101,39 10129 101,57
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 51,10 101,47 102,05 101,77 102,07 102,36 102,62 103,15 103,28 102,95 102,53 102,34 102,82
530201 53221 5322111 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y 26,65 101,74 102,73 10317 104,61 105,54 105,86 10721 107,54 107,16 106,76 106,77 107,49
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y 1573 101,10 101,28 101,15 100,84 101,07 101,66 102,16 102,31 102,10 101,90 101,84 102,58

530201 53221 5322111 Puentes 14105 05 Drenajes 0,60 101,70 103,58 10340 104,83 104,68 106,80 107,13 106,83 107,30 108,76 11213 11243



[A16.3_ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo
Cdig Cdigo Sdigo de

Cédigode  Codigo Ponderacion 2022 2023
grupos de | subclases CPC| tipologia de Tipologiade obra  agregaciéna  Capitulo Capitulo constructivo Enero | Febrero | Marzo | Abril Mayo Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre Enero | Febrero | Marzo | Abril__ | Mayo
obraCcPCV | V20AcC obra nivel de obra- _Constructi indice indice indice indice indice indi | indice indice indice | indice | indice indice indice | indice | indice | indice | indice

530201 53211 53211.06  Vias interurbanas 11601 o1 Preliminares y explanacion 10436 105,59 10633 107,22 10807 34 109,12 109,17 10940 11004 11042 11031 115,70 11802 11878 11953 11990
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 10371 104,89 105,19 105,76 106,58 107,02 108,07 107,64 107,83 108,53 108,73 108,89 11491 117,90 119,71 120,52 121,03
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 10680 10936 11034 1344 141 1362 1671 11686 11676 11863 11918 11860 12671 13173 13231 13285 133,11
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 11096 111,37 11495 11749 118,65 11822 11879 11845 11842 11933 119,69 11927 12317 125,08 125,23 125,48 125,47
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 10761 11000 1071 11138 11236 1302 131 1307 11309 11349 11364 1375 12113 12323 1239 12428 12499
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 111,12 112,85 11376 114,86 11531 115,13 116229 11639 116,82 11844 118,64 11822 12330 125,51 125,76 126,98 127,02
530201 53211 53211.06 Vs interurbanas 11607 o7 Sefializacion y control de transito 105,12 10629 10698 10961 11003 11083 11166 11369 11265 11440 11628 11426 12839 131,60 13088 13224 13126
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 101,56 101,84 102,77 10321 104,21 104,62 10541 10548 105,50 105,53 105,53 105,74 10897 111,19 111,67 113,11 115,59
530201 53211 53211.07  Vias urbanas 11701 ol Actividades preliminares y explanacion 1381 103,10 10392 10437 10492 105,80 106,17 107,02 107,08 10734 10812 10823 10831 11238 11497 11579 11683 11788
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y 1221 103,19 104,21 104,66 105,02 105,77 106,24 106,97 106,91 107,15 107,55 107,66 107,83 112,20 115,00 116,10 117,02 117,88
530201 53211 53211.07  Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalt 38,21 10436 105,61 105,81 10642 107,17 10733 10871 10799 10840 10961 10983 11014 11565 11890 121,10 12160 12207
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, e 21,15 110,33 1271 113,85 11572 115,83 11544 116,92 116,79 17,1 11871 119228 118,69 12527 12861 129,15 129,33 129,72
530201 53211 53211.07  Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidraulicas y drenaies, redes hid 1083 10532 10697 107,88 10845 10903 10959 11047 11085 1103 11182 11198 11183 11839 121,11 12182 12279 12304
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosani 092 11381 11546 11647 117,51 118,50 11831 11997 11947 119,89 12335 12323 122,60 125,82 128,70 128,54 128,96 129,18
530201 53211 5321107 Vias urbanas 1707 o7 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios 125 10801 10921 11168 11261 1401 11457 1507 11548 11553 11598 11616 11617 12252 12528 12552 12583 12620
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, seializacion ver 081 118,30 119,72 12141 122,30 12039 12098 121,34 122,81 12317 12390 12459 12476 12823 129,86 130,64 130,27 130,06
530201 53211 53211.07  Vias urbanas 11709 09 Estabilizacion de terreno 053 10477 10601 105,66 10747 10832 10852 11025 1122 11070 11417 11523 11326 12444 12801 12127 12864 127,94
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11710 10 Sefializacion vertical y horizontal 028 108,81 110,85 111,87 113,30 11398 114,55 11539 116,09 11649 117,56 11827 118,13 124,66 127,43 12814 128,58 129,03
530201 53221 5322111 Puentes 14101 ol Preliminares y cimentacion 592 10367 10515 10594 10633 10691 10749 10808 10851 10849 10919 10944 10924 11636 119,18 12029 12072 12092
530201 53221 5322111 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 51,10 10524 106,43 108,23 109,74 110,70 110,82 111,36 11148 111,30 112,16 112,35 111,60 120,56 123,76 12425 12471 124,94
530201 53221 5322111 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura,y 2665 10995 1137 11390 11605 11682 11649 1703 11681 11658 17,77 11806 1741 12474 12178 12830 12853 12863
530201 53221 5322111 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, v 1573 105,35 107,06 108,69 11041 11148 111,70 11346 11398 114,03 11539 115,54 11529 12433 12877 12939 12978 12997
530201 53221 5322111 Puentes 14105 05 Drenajes 0,60 11435 11478 124,60 12595 12735 12841 12961 130,01 130,16 130,58 13085 13067 136,64 13948 136,60 137,16 13729




® : : ¢ : :
( r'( ) ‘r & UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA ACREDITACION INSTITUCIONAL
—J ~ DE COLOMBIA DE ALTA CALIDAD
Universidad Pedagogica y ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC MULTICAMPUS
Tecnologica de Colombia ORDENANZA 030 DE 2005 RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 ANOS
Namero Estampilla 7344996

c e SUDINCO SUCURSAL COLOMBIA
ontratista:

C.C./ Nit/ Identificacion Contratista: | 200815676

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIALY
Objeto del Contrato AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
(PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL

NI AT ARMMMEAITA NI~ NA\/A A A FAILRAAPAAA NI 1 A N AATIVIAAIARND

Contratante: INSTITUTO C.C./Nit/ 800215807
Identificacion
Numero de Contrato: | 973 Vigencia: 2021
Tanfa: 1% del
Base Gravable $685719156 valor neto de $ 6,858,000.00
cada contrato
Fecha de Pago: 04/07/2023 _ N
Firmado digitalmente por
Verificacion Estampilla
Nombre de
reconocimiento (DN):
cn=Verificacion EstarT\piIIa,
PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyaca Z;:Ei:éﬁlfji?:?s:gt'ﬁhpi|

la@uptc.edu.co, c=CO
Fecha: 2023.07.04 14:47:24

En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co -05'00'




4/7/23, 16:38 ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmacion #24878035 BANCOLOMBIA - drico@sudinco.com

Asunto: ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmacion #24878035 BANCOLOMBIA

ecollect <pagos@ecollect.co>
para clarraga, ingresos, control.pagoestampillas

Estas viendo un mensaje adjunto. Correo de PANAMERICANA VIAL no puede verificar la autenticidad de los mensajes adjuntos.

Su transaccion fue APROBADA por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transaccion realizada en UPTC -
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA NIT 8918003301 .

Resumen de la Transaccion:

900815676

100000194 - Estampilla Pro-UPTC
92758495 Descargar aqui
24878035

04/07/2023 09:23:15 a.m.
BANCOLOMBIA

7344996 Descargar

$ 6,858,000.00

Detalle de la Transaccion:

100000194 - Estampilla Pro- 1 $ 6.858,000.00 COP
UPTC $6,858,000.00

La informacion aqui registrada es responsabilidad del usuario, ya que la estampilla es un
documento digital tnico que no podra ser modificado, para garantizar su integridad. De
acuerdo a la Ordenanza 030 del 2005, el valor cancelado debe ser igual al 1% del valor total
del contrato en multiplos de mil. Cualquier inquietud escribir al correo
cartera.estampillas@uptc.edu.co.

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

https://mail.google.com/mail/u/0/popout?ver=1kohdlbswejvz&msg=%23msg-f:1770502027629410905&attid=0.2

09:25 (hace 7 horas)

7



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

14883265612

(415)770 0) C

7212489984(802

001488326561 2

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9008156 76 1 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — Z 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento -IE Ciudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA
36. Nombre comercial 37.Sigia
NN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
TV 23 94 33 OF 401
42. Correo electronico notificacionescontabilidad@sudinco.com
43. Cédigo postal  Q |44. Teléfong 1 6 0146 7 4 8 5 7|45. Teléfono 2 3228473533
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
|4210[[2013009009||[4220}2043090 9] |4 6 59/4209 0] | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. | i
sacogo|5 |7 |9 [10[1 4|t 8l28faBlat]azass2ss] | | | | | [ | | | | | | |
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._36-"Establecimiento Permanente
07- Retencion en la fuente a titulo de'\rent / /41- Declaracion anual de activos en el exte
09- Retencidn en la fuente en el impuesto~~ 42- Obligado‘a llevar contabilidad
10- Obligado aduanero 48~ Impuesto sobre las ventas - IVA
14- Informante de exogena 52 - Facturador electrénico
18- Precios de transferencia 55 - Informante de Beneficiarios Finales
26- Declaracion individual precios de tran
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 2 3
- 23 (22
54. Codigo | 57. Modo 1 | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc 5 4 ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI|:| NO

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

61. Fecha |2022 -12-15/08:46: 01 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo Representante legal Certificado

TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO

Fecha generacion

documento PDF: 02-02-2023 01:09:43PM



D I A N Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Pagina 2 de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14883265612
(415)7707212489984(8020) 000001488326561 2
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9008156 76 1 Impuestos de Bogota 3 2
Caracteristicas y formas de las organizaciones
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas gﬁjnl?cr}gg?:;j%seg’viggl(irt?tﬁggddotes'ieu echoplblico de orden nacional, departamental,
65. Fondos 66. Cooperativas gzt.rggj\g:gisades Y 0rgapismos 10
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 05 82. Nacional 0 %
72. NGimero 220 3 1 5,36
73. Fecha 20130924 220150 7.2 8 83. Nacional publico 0. 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria 1 6 1 6
75. Entidad de registro 0 3 03 84. Nacional privado 0. 0 %
76. Fecha de registro 20130927 20 1,507 3 1
L L | XA /- v, - =
77. No. Matricula mercantil 02370806 0 2'3.7 0 8 0 6
78. Departamento 1 1 1 1
79. Ciudad/Municipio 4 | 4 85. Extranjero 100 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 201300924 | ) )
1. Hasta 2999009 2.4 i 87. Extranjero privado 100. 0 %
. —_— L L
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 71 20130090 9| -
2 79 2016010 1] -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion 4mi ; 95. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP
1790258688001 ECUADOR 2 3 9 |1790258688001

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES S A

Fecha generacién documento PDF: 02-02-2023 01:09:43PM



Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA Representa0|on
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14883265612
(415)7707212489984(8020) 000001488326561 2
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9008156 76 1 Impuestos de Bogota 3 2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20220504 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
Cédula de Extranjeri |
L et 2 2|8 2 0 8 4 8 N \
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
TOVAR |BASSANTE WALTER |FERNANDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 01230 |
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
Cédulade Extranjer 2 2 |5 3 1 7 6 0 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
TORRES |MESIAS ICESAR |ENRIQUE
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN .
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 02-02-2023 01:09:43PM




DI/

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

pagina 4 de 4 Hoja 5
14883265612
U‘Jmm(‘m12JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-“4‘1‘.]38‘1‘326561 2

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 008156 76

6. DV

1 Impuestos de Bogota

12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania 1 3

125. Namero de identificacion

1014286 210

126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional

N 2 97 3 71T

128. Primer apellido
ACEVEDO

129. Segundo apellido
|AVENDANO

130. Primer nombre

MARIA

131. ,Otros nombres

IJOSE

132. NUmero de Identificacién Tributaria (NIT)

86060006 3|9

133. DV | 134. Sociedad o firma designada
BDO AUDIT S.A.

135. Fecha de nombramiento

2022071 4]

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania 1 3

137. Ndmero de identificacion

3 057 8381

138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional

18318 1T

140. Primer apellido
BEDOYA

141. Segundo apellido
|GRACIA

142. Primer nhombre

iCARMEN

144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT)

86060006 3|9

143. Otros nombres

CLARIZA

145. DV | 146. Sociedad o firma designada
BDO AUDIT/ S.A,

147. Fecha de nombramiento

2015030 2]

Contador

148. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania 1 3

149. NUmero de identificacion

6 04 055,5-3

150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional
8 56 26 T

152. Primer apellido
PINZON

153. Segundo ‘apellido
|QUINTERO

154. Primer nombre

NELLY

156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT)

155. Otros nombres

157 DV
!
1<

158,/Sociedad ofirma.designada

159. Fecha de nombramiento

20221 zlo_sj_‘

4N

Fecha generacién documento PDF: 02-02-2023 01:09:43PM





