INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 DE 1
CONTRATO N°: 973 DE 2021
NUMERO DE
ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO
ANTICIPO [ ] ACTADE OBRA |
PAGO ANTICIPADO [ ] ACTA DE INTERVENTORIA |
ACTA DE AJUSTE | X 27 1 al 31 de agosto de 2023

DESEMBOLSO |:|

PRESTACION DE SERVICIOS |

OTRO |
CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO 185323 RUBRO No.C-2401-0600-74-0-2401008-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO  $ 1.139.825.277
TOTAL ACTA $ 1.139.825.277
GUSTAVO
W% GAMALIEL
FERNANDEZ
NINO

GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Matricula No: 1521917469 BOY




Comprobante Unidad 6 Subunidad 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

i Ejecutora Solicitante:

L | _J Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHmbarros MANUEL SALVADOR BARROS PAVAJEAU
— e o
)

Fecha y Hora Sistema: 2023-02-23-11:13 a. m.

Nacion

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 29223 de fecha 2023-02-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Nuamero: 185323 Fecha Registro: |2023-02-23 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 37.029.702.970,00 | Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 37.029.702.970,00 | Saldo x Obligar: 37.029.702.970,00
TERCERO ORIGINAL
Identificacion: NIT | 901474570|Razén Social: | CONSORCIO GROSUD [Medio de Pago: [Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Namero: | 270899552 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE [ Tipo: | Ahorro Estado:  |Activa
ORDENADOR DEL GASTO
Identificaciéon: ‘ 35195494 ‘ Nombre: CATALINA TELLEZ POSADA Cargo: ‘ DIRECTOR DE CONTRATACION
CAJA MENOR VIATICOS DOCUMENTO SOPORTE
e o Fecha de . ) Num. Solicitud de . . |973-2021-VIGENCIA N CONTRATO X 0o
Identificacion: Registro: Genera Viaticos: No Comision: Namero: | rirA Tipo: DE OBRA Fecha: 2023-02-23
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.
C-2401-0600-74-0-2401008-02
ADQUISICION DE BIENES Y
] SERVICIOS - VIA PRIMARIA
11-21 SUBDIRECCION DE | MEJORADA - MEJORAMIENTO Y
MODERNIZACION DE MANTENIMIENTO CARRETERA . VALOR
CARRETERAS PUERTO BOYACA - CHIQUINQUIRA Nacion 11 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
NACIONALES - VILLA DE LEYVA - TUNJA -
RAMIRIQUI - MIRAFLORES -
MONTERREY. BOYACA,
CASANARE
35.498.884.651,00 0,00
Total: 35.498.884.651,00 0,00 35.498.884.651,00 35.498.884.651,00
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11-21 SUBDIRECCION DE
MODERNIZACION DE

C-2401-0600-74-0-2401023-02
ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS - VIA PRIMARIA
MANTENIDA - MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO CARRETERA

VALOR

CARRETERAS PUERTO BOYACA - CHIQUINQUIRA Nacion 11 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
NACIONALES - VILLA DE LEYVA - TUNJA -
RAMIRIQUI - MIRAFLORES -
MONTERREY. BOYACA,
CASANARE
1.530.818.319,00 0,00
Total: 1.530.818.319,00 0,00 1.530.818.319,00 1.530.818.319,00
Obijeto: VIGENCIAS FUTURAS CON 973/2021 -COMPROMISO V,FUTURA 4721 PLAZO:102 MESES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR
Jeto: TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2023-02-28 37.029.702.970,00 37.029.702.970,00 | NINGUNO
CSF
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Pagina 2 de 2




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2

UNIDAD EJECUTORA:
ACTA PARCIAL DE OBRA No.

CCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO
ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.

(Indiaue el nimero del acta)

(Indiaue el nimero del acta)

DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.
(Indiaue el nimero del acta)

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTAY ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 | DE | 1
FECHA 20 23

10
(Dia / Mes / Afo)

PERIODO MES: _
VALOR BASICO ACTA:

Dia/Mes/Afio

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 25-oct-23
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 26-oct-23
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 27-oct-23
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 9-nov-23
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 09-nov-2023
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 10/1 1/23

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

MAURICIO GOMEZ CAICEDO

MAURICIO GOMEZ CAICEDO

GUSTAVS
GAMALIEL

‘GUSTAVO FERNANDEZ

GUSTAVO
GAMALIEL

GUSTAVO FERNANDEZ

DIANA M. PEREZ

CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

Firmado digitalmente por
LUIS JAIME DIAZ PEREZ

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 973 DE 2021

OBJETO:
ARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 3.

EJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS

CONTRATISTA:

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,

ING. LUIS JAIME DIAZ PEREZ

NIT. 900.815.676-1

AUTORIZA EL PAGO A:

VALOR TOTAL A PAGAR: $

1.139.825.277

VALOR EN LETRAS: Mil Ciento Treinta y Nueve Millones Ot

(Indicar el ordenador del pago)

Mil D

Setenta y Siete Pesos M/Cte

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticioo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.27

DEL PERIODO

1 al 31 de agosto de 2023

(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta

GUSTAVO
et GAMALIEL
— FERNANDEZNINO

GUSTAVO

GAMALIEL
FERNANDEZ
NINO
Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO
Matricula No. 1521917469 BOY
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO
Matricula No. 1521917469 BOY
DIRECTOR TERRITORIAL

Fecha firma:
(Suscribe seglin su competencia)

Fecha firma:
(Suscribe seglin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Territorial.

(indicar el periodo del Acta)

7/7 fl

— A

e L—l \‘\,\t |

Firma -

Nombre: DIANA MARCELA PEREZ LIZCANO

Matricula profesional No.: 70202 - 136686
GESTOR TECNICO DE PROYECTO

Fecha firma:
(Suscribe segin su competencia)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacién presupuestal.

Firmado
digitalmente por
LUIS JAIME DIAZ
PEREZ

T
2.
Firma
Nombre : LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula: 22202-273807
ORDENADOR DEL PAGO

Fecha de Firma:



gfernandez
Texto escrito a máquina
GUSTAVO FERNANDEZ

gfernandez
Texto escrito a máquina
GUSTAVO FERNANDEZ

gfernandez
Texto escrito a máquina
27-oct-23

gfernandez
Texto escrito a máquina
9-nov-23

09-nov-2023

DIANA M. PEREZ

Usuario
Sello

Usuario
Sello

Administrador
Texto escrito a máquina
10/11/23			Luis Diaz


INSTITUTO NACIONAL DE ViAS CopIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA 1 | DE | 1

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A.
SUCURSAL COLOMBIANA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR
TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA,

Contrato N° 973 DE 2021 Contratista:

Objeto del Contrato: EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”” MODULO 3.
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta de ajuste N°: 27 Valor basico$ _ 1.134.849.399 Periodo: 1 al 31 de agosto de 2023
Valor Incluido IVA $ 1.139.825.277

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA Valor incluido IVA
i Ruta (cédigo Denominacién (Carretera - Puente- (Construccién, Valor incluido IVA Ma orincluido f Subtotal
tem via) Tunel) Rehabilitacion, Estudios disefios ( antenlmlen.t'o ylo
. N Conservacion)
Mejoramiento)
1 45BY01 45BY01 $ - $ - s 23.235.779 | $ 23.235.779
2 6006 Dos y Medio - Otanche $  454.763.101,00 - 0.498.117 | $ 464.261.218
3 6007 Otanche - Chiquinquira $ 372.419.674,00 - 7.354.605 | $ 379.774.279
4 6008 Chiquinquira - Tunja $ - - - $ -
5 6009 Tunja - Paez $ 205.458.702,00 [ $ - $ 67.095.299 [ $ 272.554.001
6
7
TOTALES] $ 1.032.641.477 | $ - $ 107.183.800 | $ 1.139.825.277
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 BOYACA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
891800466-4 Puerto Boyaca Boyaca $ 23.235.779 | $ 23.134.344
891800466-4 Puerto Boyaca Boyacd 78.329.133 | $ 77.987.189
891801362-1 Otanche Boyacé 385.932.085 384.247.308
891801369-2 San Pablo de Borbur Boyaca 739.147 735.920
891801368-5 Pauna Boyacé 71.743.267 71.430.074
800024789-8 Maripi Boyaca $ - $ -
800099721-1 Bricefio Boyaca $ - $ -
891801796-4 Caldas Boyacd 4.426.447 | $ 4.407.123
891800475-0 Chiquinquira Boyacd 302.865.418 301.543.267
800028436-1 Tinjaca Boyaca - -
800030988-1 Sutamarchan Boyaca - -
800019846-1 Séachica Boyaca $ - $ -
800016757-9 Samaca Boyaca $ - $ -
891802089-1 Cucaita Boyacd - -
800019277-9 Sora Boyacd - -
891800846-1 Tunja Boyaca - -
800015909-7 Soraca Boyacé 169.922.993 169.181.199
800023383-7 Boyaca Boyaca $ 34.179.261 | $ 34.030.052
891801280-6 Ramiriqui Boyaca $ - $ -
891801988-1 Ciénaga Boyacd 950.876 | $ 946.725
891801770-3 Rondén Boyacé 44.102.033 43.909.507
891802106-7 Zetaquird Boyaca 15.504.579 15.436.894
800029660-1 Miraflores Boyaca - -
800099390-5 Berbeo Boyaca $ - $ -
800049508-3 Paez Boyaca $ 7.894.259 | $ 7.859.797
TOTAL DEPARTAMENTO 1: BOYACA $ 1.139.825.277 | $ 1.134.849.399
NIT DEPARTAMENTO 2 N.A. VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 N.A. VALOR CON IVA |VALOR SIN IVA
|
TOTAL DEPARTAMENTO 3
” — N
_— . W ro
/,r / / //,'// iy .) ]
D 4977 <
W V4 A
Ném'bre ANDRES EBUARDO-RAMON VELASTEGUI Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
REPRQSENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONTRATISTA-SUBAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION -
SUCURSAL COLOMBIANA 188

Matricula: R2022046502 Matricula: N/A




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA 1 DE | 4
FECHA 20 10 | 23
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MOD_E__RNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P ACTA FINAL: s O NO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA: .ago-23 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 27, D
(Indicar numeracién seatn corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No.: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO: 99 MESES

(Indigue nimero y afio)

(En meses segun contrato principal)

OBJETO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

.. FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA -
PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION|

(Indique dia/mes/aﬁo)

(En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
31 DE AGOSTO DE 2029

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

VISION 2030™ MODULO 3. FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION: NIA
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: __SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 358.871.764.334,00 $ 48.095.323.054,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No :

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

(Segtn contrato principal)
$ 406.967.087.388,00

DATOS ESPECIFICOS

INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 67.492.052.484,00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA $ 54.594.785.010,00
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION PESADA
INDICE MES DE B
CIERRE DEL INDICE MES A
PROCESO DE iNDICE MES APLICAR EN LA
. . SELECCION DESEMBOLSO PRESENTE VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
VALOR BASICO A\&EL%?ZBA’:QS(';:OOO% VALQJRUZ‘;SAEO A Mes y Afio ANTICIPO INVIAS ACTA DE&%LZF;E FAACJL?SE VALOEIQE‘)USEC%T‘}EEOS PEL | "POSTERIORAL | VALORAJUSTADO | VALORAJUSTE EN EL MES ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE ' utilizado Febrero | Mes y Afio utilizado Mes y Afio GIRO DEL ANTICIPO TOTALES
de 2021 Abril 2022 Utilizado (Incluye valor ajuste
Diciembre 2021 presente mes) Ajuste
grandes
A B C=A-B lo la 1 lallo 1/1a D= A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F=D+E-C G=F-A partidas de
pago,
empleando
1 -Obras de Explanacion $ 438.105.500 | $ 35.048.440 | $ 403.057.060 101,14 103,21 103,21 1,02047 1,0000( $ 447.073520 | $ 403.057.060 | $ 447.073.520 | $ 8.968.020 | $ 94.926.593 los ICCP,
descontand
o Cemento
2 -Sub-bases y bases $  1.791.632.719 | $ 143.330.618 | $ 1.648.302.101 100,76 102,43 102,43 1,01657 1,0000( $ 1.821.320.073 | $  1.648.302.101 | $ 1.821.320.073 | $ 29.687.354 | $ 87.767.715 az;as"“cco‘]::‘
obraa
3 -Transporte de materiales $ 201.360.617 | $ 16.108.849 | $ 185.251.768 100,39 100,89 100,89 1,00498 1,0000| $ 202.363.393 | $ 185.251.768 | $ 202.363.393 | $ 1.002.776 | $ 24.075.382 ajustar
sobre el
4 -Aceros y elementos metalicos $ 11.180.862 | $ 894.469 | $ 10.286.393 103,72 108,28 108,28 1,04396 1,0000( $ 11.672.373 | $ 10.286.393 | $ 11.672.373 | $ 491511  $ 51.219.659 grupo 7
5 -Concretos, morteros y obras varias | $ 783.837.465 | $ 62.706.997 | $ 721.130.468 101,91 104,30 104,30 1,02345 1,0000| $ 802.218.454 | $ 721.130.468 | $ 802.218.454 | $ 18.380.989 | $ 61.954.595
6 -Concreto para estructura de puentes | $ 120.286.363 | $ 9.622.909 | $ 110.663.454 101,21 99,33 99,33 0,98142 1,0000( $ 118.051.442 | $ 110.663.454 | $ 118.051.442 | $ (2.234.921)| $ (7.353.071)
;;:i‘:gztgf;z:f:smn asfato, $  1.070.463.443 | $ 85.637.075 | $ 984.826.368 100,13 104,67 104,67 1,04534 1,0000( $ 1.118.998.256 | $ 984.826.368 | $ 1.118.998.256 | $ 48.534.813 | $ 1.090.519.539
TOTALES $ 4.416.866.969 | $ 353.349.357 | $ 4.063.517.612 $ 4.521.697.511 | $ 4.063.517.612 | $ 4.521.697.511 | $ 104.830.542 | $ 1.403.110.412
VALOR AJUSTE| $ 104.830.542 [ $ 1.403.110.412
PORCENTAJE AMORTIZADO: 8,00%_ (%) (tres VALOR IVA| $ 459642 | $ 6.152.099
VALOR TOTAL| $ 105.290.184 [ $ 1.409.262.511




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA P | DE | 3
FECHA 20 I 10 | 23
(Dia / Mes / Afio)
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS INTERURBANAS
INDICE MES DE j
CIERRE DEL ' INDICE MES A
PROCESO DE INDICE MES APLICAR EN LA VALOR AJUSTES
. . . DESEMBOLSO PRESENTE VALOR AJUSTADO
X VALOR BASICOA | VALOR BASICO A SELECCION FACTOR | FACTORDE | VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALORBASICO | svorTIZAR (8,00%) AJUSTAR Mes y Afio ANTICIPO INVIAS ACTA DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
utilizado Diciembre| Mes y Afio utilizado Mes y Afio GIRO DEL ANTICIPO (Incluye valor ajuste
de 2021 Abril 2022 Utilizado Agosto presente mes) Ajuste
grandes
A B C=A-B 1o la | 1a/lo 1/1a D= A*(la/ o) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A partidas de
pago,
11601. Preliminares y explanacion $ 438.105.500 | $ 35.048.440 | $ 403.057.060 103,28 107,22 121,04|  1,03815 1,12889 $ 454.819.225 | $ 455.007.084 | $ 506.769.249 | $ 68.663.749 | $ 482.251.428 empleando
los ICOCIV,
11602. Afirmados, subbasesy bases | $  2.125.067.780 | $ 170.005.422 [ $  1.955.062.358 102,44 105,76 122,44  1,03241 1,15772( $ 2.193.941.227 [ $  2.263.414.793 | $ 2.502.293.662 | $ 377.225.882 | $ 741.847.946 descontan
do
i;:g‘:m Pavimentos  asfalticos /| ¢ 665.928.782 | $ 53.274.303 | $ 612.654.479 104,35 113,44 13342  1,08711 1,17613| $ 723.937.838 | $ 720561.312 | $ 831.844.671 | $ 165.915.889 | $ 3.405.254.702 gggﬁ:'c‘g
11604.  Estruct hidraul del bésico
dromajus es NARUKES Vs 705453421 |5 56436274 | 649.017.147 109,42 117,49 12432 107375 1,05813| 757480611 |$  686.744514 | § 795.207.978 | $ 89.754.557 | 331.767.408 deobras
ajustar
11605. Obras de urbanismo $ - $ $ - 105,35 111,38 125,51 1,05724 1,12686| $ $ $ $ $ - sobre el
— - — grupo 3
11606.
ami?gm:bras geotécnicas y mitigacion| ¢ 24.810.632 | $ 1.984.851 | $ 22.825.781 108,95 114,86 126,46  1,05425 1,10099 $ 26.156.609 | $ 25.130.957 | $ 28.461.785 | $ 3651153 | $ 34.452.175
Iléﬁgzo Sefializacion y  control - def o 21.528.000 | $ 1.722.240 | $ 19.805.760 102,36 109,61 131,80|  1,07083 1,20245| $ 23.052.828 | $ 23.815.436 | $ 27.062.504 | $ 5.534.504 | $ 102.557.680
11608. Transporte y sobre acarreos | $ 201.360.617 | $ 16.108.849 | $ 185.251.768 100,89 103,21 117,92|  1,02300 1,14252| $ 205.991.911 | $ 211.653.850 | § 232.393.993 | $ 31.033.376 | $ 415.049.378
TOTALES S 4.182.254.732 | $ 334.580.379 | S 3.847.674.353 S 4.385.380.249 | $___ 4.386.327.946 | S 4.924.033.842 | $ 741.779.110 | S 5.513.180.717
VALOR AJUSTE| $ 741.779.110 | § 5.513.180.717
PORCENTAJE AMORTIZADO: 8,00% (%) (tres VALOR IVA[ $ 3.252.416 | $ 24.173.177
VALOR TOTAL| $ 745.031.526 | S 5.537.353.804
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS URBANAS
'NgESR”é‘%SE'EE iNDICE MES A
PROCESO DE D‘ggEKVfAigESSO AP;»;%/'ASREEIT\‘ELA VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
. VALOR BASICOA | VALOR BASICO A SELECCION FACTOR | FACTORDE | VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALORBASICO | \MORTIZAR (8,00%) AJUSTAR Mes y Afio ANTICIPO INVIAS ACTA  |pEAJUSTE|  AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIORAL | VALORAJUSTADO | VALORAJUSTE EN EL MES TOTALES
lizado Diciembre Mes y Afio utilizado Mes y Afio GIRO DEL ANTICIPO (Incluye valor ajuste
utiliz Abril 2022 Utilizado Agosto
de 2021 2023 presente mes)
A B C=A-B 1o la | 1a/lo 1/1a D= A*(la/ l0) E=C*(1/1a) F=D+E-C G=F-A
11701. Actividades preliminares y
explanacion $ - s -l - 101,97 104,92 11907|  1,02893 1,13486( $ $ - s $ N 99.068
11702. Movimiento de tierras, afirmado,
Subbase y base $ - s -|s - 102,07 105,02 119,06|  1,02890 1,13369| $ $ - s $ - | -
11703. Estructura de pavimiento, Ajuste
pavimentos  asfalicos / concreto,| $ - s s - 103,01 106,42 12367|  1,03310 1,16209 $ $ - s $ R 78.524.919 grandes
afirmado, subbase y bases partidas de
11704. Obras geotécnicas, mitigacion pago,
ambiental, estructuras hidraulicas y empleando
drenajes, estructura de pavimento y - s $ - 107,80 115,72 12023|  1,07347 1,11675( $ $ $ $ - s - los ICOCIV,
espacio pablico descontand
o Cemento
11705. Estructuras  hidraulicas y a;(élnco;e\
drenajes, redes hidro sanitarias, asico de
sefializacion de obra, espacio publico.| ® 114.325.874 | § 9.146.070 | $ 105.179.804 103,44 108,45 12383  1,04843 1,14182| $ 119.862.676 | $ 120.096.404 | $ 134.779.276 | $ 20.453.402 | $ 28.620.368,00 obraa
sefializacion y control de transito aJES‘aYI
sobre el
11706. Redes urbanas de servicios, grupo 3
redes hidrosanitarias,  estructuras
hidraulicas y drenajes y sefializacion del - s $ - 111,97 117,51 12850  1,04948 1,00352 $ $ $ $ $ -
obra
11707. Redes hidrosanitarias, urbanas
de servicios y sefializacion vertical y| $ - $ 105,74 112,61 125,24 1,06497 1,11216| $ $ $ $ $ -
horizontal
11708. Redes urbanas de servicios,
Sefializacion verticaly horizontal $ - s - 114,10 122,30 130,19|  1,07187 1,06451| $ $ - s $ - s -
11709. Estabilizacion de terreno $ - $ -8 - 102,30 107,47 128,58 1,05054 1,19643| $ $ - $ $ - $ -
11710. Sefializacion  vertical y
horizontal $ - s -|s - 106,31 113,30 129,39|  1,06575 1,14201 $ $ - s $ - s -
TOTALES S 114.325.874 | $ 9.146.070 | $ 105.179.804 3$ 119.862.676 | $ 120.096.404 | § 134.779.276 | $ 20.453.402 | $ 107.244.355
VALOR AJUSTE| $ 20.453.402 | $ 107.244.355
PORCENTAJE AMORTIZADO: 8,00% (%) (tres VALOR IVA[ $ 89.680 | $ 470.225
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VALOR TOTAL[ 8 20.543.082 [ $ 107.714.580 |

AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PUENTES
INCDIIECRER’\éEDSEEE INDICE MES A
iNDICE MES APLICAR EN LA
VALORBASICOA | VALORBASICOA | 'etrecoion | ,DESEMBOLSO PRESENTE | £AcTOR | FACTORDE | VALORAJUSTADO ANTESDEL | VALORAJUSTADO Y ACOMULAGS Ajuste
GRUPO DE AJUSTE VALORBASICO | A\0RTIZAR (8,00%) AJUSTAR Mes y Afio ANTICIPO INVIAS ACTA  IpE AJUSTE|  AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIORAL | VALORAJUSTADO | VALORAJUSTE EN EL MES TOTALES grandes
. y Mes y Afio utilizado Mes y Afio GIRO DEL ANTICIPO : partidas de
utilizado Diciembre " ™ (Incluye valor ajuste
de 2021 Abril 2022 Utilizado Agosto resente mes) pago,
e 2023 P empleando
A B C=AB [ Ia | 1a/lo /1a D= A*(1a/ l0) E=C(1/1a) F=D+E-C G=FA los ICOCIV,
descontan
14101. Preliminares y cimentacion $ - $ -8 - 101,57 106,33 121,60 1,04686 1,1436| $ $ - $ $ - $ 53.859.237 do
Cemento
14102. Subestructura y cimentacion | $ 120.286.363 | $ 9.622.909 | $ 110.663.454 102,82 109,74 125,48 1,0673 1,1434( $ 128.381.635 | $ 126.535.913 | $ 144.254.094 | $ 23.967.731 | $ 75.404.573 asfaltico
del basico
14103.  Estructura,  subestructura, de obraa
Superestructura, y andenes $ - s -|s - 107,49 116,05 127,95  1,07964 1,1025( $ $ - s $ - s 42.522.984 ajustar
14104. Estructura, subestructura, sobre el
superestructura, y andenes $ - |8 -l - 102,58 110,41 130,37  1,07633 1,1808 $ $ - s $ - s - orupo 3
14105. Drenajes $ - s $ - 112,43 125,95 134,10(  1,12025 1,0647 $ $ $ $ $ -
TOTALES $ 120.286.363 | $ 0.622.900 [ $ 110.663.454 $ 128.381.635 | $ 126.535.913 [ $ 144.254.094 [ $ 23.967.731 [ $ 171.786.794
VALOR AJUSTE| $ 23.967.731 | $ 171.786.794
PORCENTAJE AMORTIZADO: 8,00% (%) (tres VALOR IVA[ $ 105.089 | $ 753.219
VALOR TOTAL[ $ 24.072.820 | $ 172.540.013
AJUSTE INCREMENTO ASFALTO
INDICE MES DE B
CIERRE DEL INDICE MES AIEBIgERME:&
PROCESO DE
. . - DESEMBOLSO PRESENTE VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
i SELECCION
VALOR BASICO |, VALORBASICOA | VALOR BASICO A = ANTICIPO INVIAS ACTA FACTOR | FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE AMORTIZAR (8,00%) AJUSTAR Mes y Afio Mes v Afio utiizado Mesy Ao |PEAJUSTE|  AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL ANTICIPO TOTALES
utilizado Diciembre y y (Incluye valor ajuste
de 2021 Abril 2022 Utilizado Agosto ly Il
2023 presente mes)
A B c=AB lo la 1 1a/lo 1/1a D= A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F=D+E-C G=F-A
11601. Preliminares y explanacion $ - Ajuste
Cemento
11602. Afirmados, subbases y bases $ - asfaltico,
empleando
11603.  Pavi it falti ! recios de
oot | mentos - astalieos g 330989072 | 8 26.479.142 | $ 304.510.130 1638210 2199460 3141489 1,3426 14283( $ 444386.197 | $  434.931.819 | $ 574.807.886 | $ 243.818.614 | $ 5.984.891.213 R teroncic
11604. Estructuras hidraulicas | $ Ecopetrol
drenajes -
11605. Obras de urbanismo $ -
11606. Obras geotécnicas y mitigacion s
ambiental -
11607. Sefalizacion y control de $
transito 3
11608. Transporte y sobre acarreos $ -
TOTALES $ 330.989.272 | $ 26.479.142 | $ 304.510.130 $ 444.386.197 | $ 434.931.819 [ 3 574.807.886 243.818.614 | $ 5.984.891.213
VALOR AJUSTE 243.818.614 [ $ 5.984.891.213
PORCENTAJE AMORTIZADO:  (tres decimales) VALOR IVA 1.069.051 | $ 26.241.446
VALOR TOTAL 244.887.665 | $ 6.011.132.659
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PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
ACTA DE AJUSTE CON (1) " " | — | "
FECHA 20 | 10 | 23

(Dia / Mes / Afio)
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR VALOR AJUSTE DEFINITIVO 1.134.849.399 13.180.213.491
*VALOR AJUSTE $ - VALOR IVA 4.975.878 57.790.167
VALOR IVA $ - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 1.139.825.277 13.238.003.658
*VALOR TOTAL AJUSTE $ -

* (Diligenciar el nimero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 1.134.849.399

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 1.139.825.277 VALOR EN LETRAS: {

il Ciento Treinta y Nueve Millones Ochocientos Veinticinco Mil Doscientos Setenta y Siete Pesos M/Cte

(Indicar el valor incluido IVA)

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anllclpo autonzado se glre por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el tramite de autorizacion de pago del anticipo dentro de los cinco (5) dias habiles

a la fecha de inicio del contrato o de la fecha del p oy 1 de la minuta en que se pacte, segln el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV — 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

2. El Acta de Ajustes debe yp de cor i conlo ido en el numeral Ill subnumerales 9y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

3. El (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones vigente, i do el ct imiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice ser4 el

correspondiente al mes en que debi6 haberse ejecutado dicha cuota parte, segiin el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los célculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

7. Cuando el valor totayde\ ajus(e sean/ega!lvese’ﬁ'e‘be elaborargl Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total d\el acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la Gltima acta de recibo parcial de obra.

At /
/\ /4 74 “‘) 4/;4/(,‘)7/)

Firma: Firma:= | -

NOMBRE: \ANDRES EDUARDO RAMON VELASTEGUI NOMBRE: WURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado

CONTRATISTA: MERICANA INTEGRAL DE_ CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 188
Matricula No. : R2022046502 Matricula No. : N/A

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.
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UNIDAD EJECUTORA:

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE P DE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 ‘ oE | 3
recn |20 I
o Ves TAG)

DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA.

(CONTRATO DE OBRA No

MES INFORME MENSUAL

|CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

ST3DE202L

CONTRATISTA:

PROYECTO:

INTEGRAL DE.

ucuR:

L COLOMBIANA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR

(ACA
GHIGUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEFARTAMENTO D BOYACA, EN MARGO DE LA REACTIVAGION ECONOMICA, MEDIANTE EL EROGRAMA DE OBRA PUBLICA ~IAS PARA LA
ISION 2030 MODULO 3.

LEGALIDAD Y L

CONSORCIO ECOVISION - 188

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA.

Vigencia Fiscal Regisiro No ProgramaSubprograma-Proyecto Recurso No. | Fuente de Financiacién (Nacién o Propios) Contrato Principal / Adicional No valor Saldo del Acta Anterior
o
PREDIAL, SOCIAL ¥ AVBIENTAL SOSTENIBLE DEL
) 2401 CORAEDOR TRANSVERSAL DE BOVAGA (UERTO P NAcION PRINCIPAL s Lo0a07aa s 650,136,054
EOYACA 'OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
as28 72871 YACA, EN NARCO DE
CLAREACTVACION ECONOMICA MEDINTE L
! p 7
240100802 54 NACION PRINCIPAL $ 3423738527 | § 68.375.062
s NAcION ADICION No 1 s asoerrsan s
(No.1063421) C-2401.0600.74-
28823323054 o2
2 PrOPIOS ADICION No 1 s 2eateseem | s
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030
. WANTENIAENTO, GESTION
No153422) C-2401:0600-74.0.| PREDIAL, SOCIAL ¥ AVBIENTAL SOSTENIBLE DEL
¢ sy CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO u NACION PRINCIPAL $ 7176168955 | $
EOVACA 'OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
5015328600 YACA, EN NARCO DE
CLAREACTVACION ECONOMICA MEDINTE L
(N0.153422) C-2401.0600-4- OGRAVA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA u NACION PRINCIPAL s emasers|s
2401023-02 LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030
TORAVTENTO, MANTENIVIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
'CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
15.128.000.000 (N0.734022) C-2401-0600-74- u NACION PRINCIPAL $ 15128000000 | § R
240100802
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
'CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
EDYACA 'OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
(No. BOYACA, EN MARCO DE 20 PROPIOS ADICION No 2 $  19.272.000000 | §
0-2401023-02 LA REACTIVAC\ON [ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRA RA PUBLICA \IAS PARA LA
CEGAIDAD Y A REACTIVAGION ViSION 2030
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL ¥ AVBIENTAL SOSTENIBLE DEL
(No.1281622) C-2401-0600.74- .
o s CORREDOR TRANSVERSAL DE BOVACA (PUERTO 2 PROPIOS s es9136054
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN VIGENCIA EXPIRADA 2021
2151118 ACA, EN WARCO DE h xR s -
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL.
(No.1261622) C-2401.0600.74-|  PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA .
0-2401008-02 LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 20 ROPIOS $ 68.375.062
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
(No.185323) C-2401-0600-74-0-| PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
2401006.02 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO u NACION PRINCIPAL $ 35498884651 [ 15.962361.923
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
7020702970 e OYACA, EN MARCO DE
L\ REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
(No.185323) C-2401.0600.74.0-|  PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA . —
2401023-02 LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ u s 1530818.319 | $
UL
T
ToTAL s el e
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO s 406967087 38000
FRNANCIERG CONTRATG DE GBRA
Valor Total Pagado No. y Fecha de Indicar pago segin
ActaNo.|  Tipo de Acta Mes/afio de Ejecucion Valor Actasin VA Valor VA Valor Total Ejecutado| Anticipo Amortizado | oo iz | S0 Anticipo por No. de Registro y fecha Saldo Registro Saldo del Contrato Radicacion Cuentas reporte SIIF Observaciones
Acumulao Acta Acta Amorizar Presupuestal
ticipo por Pagar INVIAS
Bl o
T Parcil s s s 5 s BE - s eomrzen s 358.871.764.33 | 110840 25712021 X
T Ajustes s s s s s 1= s eomrizen s 350.871.764.3% [127219 2971272021 X
2 Parcil w2t s 9z | 5 ooz | s sovzis s s womis s aswe075 s 350,833,672 [ 110840 25712021 X
(No.az5821) C-2401.060074.0-
s parcil w21 s ssasosas | s wensi0| s asiasazms | s s asazsanss 200102302 Fecha GS05292) Y | g 43 367,399 | 8 3s0.470.418862 [ 118914 18122021 x
(No.425821) C-2401-0600-74-0-
2s0100802
2 Ajustes juk21 B 520861 | $ 2284 | 3 523,145 | 5 s 523.145 (No.425821) C-2401-0600-74-0- | g 4535844254 | 5 358.478.895.717 [127279 0110312022 x
(N0.1281622) C-2401-0600-74-0-
sep . 2401023.02 Fecha:(1211212022) Y
4 parcial b2 s a0 | s wmerz |s  rzsiuas|s s rzsuue pOI0S 02 Feche Q1Y s asonanas |8 357.751.384.601 15560 2410212023 x
2401008-02 Fecha:(12/12/2022)
5 Ausies ) s 7633 | 5 a6 | s s | s s P s asosssress s S57.748.600.151 | 127277 071032022 X
s Parcil a2t s 226010585 | 5 Torasez | s zerosaer | s s zeossanr s aosadsesn [s 357.501.519.904 | 19976 Ou03z022 X
3 Austes sepa1 s Toarrser | s 7069 |5 te1mazie|s s sesan s ssmawms|s 557,485,331 088 | 127281 241022022 X
1 oo wovas . I s s I s 2 temsesonn | (o zmma cam a0 gz | 5 s onees [womos ozt | x
(No.425821) C-2401-0600-74-0-
arc v 2401023.02 Fecha(25/05/2021) Y
6 Parcial 21 s asass002 | 5 azumiss| s sazmeso|s  sarmoor |s  4ssrsoess (s iesesooess [2OLSO2EaGIOSRIIY |y gsocusrz |5 36512203028 [ 125885 281212021 x
240100802 Fecha:@5i052021)
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_ PROCESO MSIONAL EJECUCION DE P o€ Version T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
< INFORME FINANGIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA o | 2 | o | s
ecwa |20 | 10 | =

0
TiaTTes TARG)

oo esecTons 5 - GRUO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA
[ — conraTiSTA wrecraL o UpiNGo $ 4 sucursaL coLowA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —
MES INFORME MENSUAL ago23 PROYECTO:  CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACIGN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
SALIDAD Y L VISION 2030™ MODULO 3,
contraTo bE ITERVENTORIA N se206 201 INTERVENTOR: CONSOREI0 FEOVISN. 18
5 e oon s Tmom]s w5 smer]s s cmer[s _tommem s wme|s o0 T2 5054 utztzz x
o[ s proveorel vzt s EERTE wouls  mworm s s mamms|s iemsmon| poassconomoreo. |5 sesasow]s 550405062600 [ 0957 002022 x
7 Parcial dic-21 s 2061141235 | $ 166.324583 | § 2227465818 | §  1699.476.993 | § 527.988.825 [ 30,000 | 2401008-02 Fecha:(25/05/2021) $ 14.535.407 [ § 354.257.616.870 |125896 28/12/2023 X
7| s proveoel s s e wm s wwem]s s nwmm]s 000 s vmiss a5 204254508 3007 00z0zz x
. e vzl s s s s s 20000 | o rss0zm c2iorcssoreo |8 tsizmeomo |5 swaorsrr e «
5100003 Feca: (8072020
v e oot s teozeas | 5 Toor s teosew |s - 10051 | 5 0000 s mmmoas|s ssaesseeon 1ot iz | x
. o ey soro91as | 5 sz s wsearw | s wom |5 sswer | - s raewamm s Y x
(N0.153422) C-2401-0600-74-0-
s ol oz s twwern]s sowes | s useses s timeens s [ Koveitamnroneasill FREETYrre I 101042574 [si700 2052022 x
© ol ey s weanon s 2irows |5 sasian s sesemo s s sszmen|s se0511670200 |25 zwanzz x
i . (No.1063421) C-2401-0600-74-0-
2 s wnzz s asmamson [(0108E) CHOL0TEO {0 aaeus | s sosiiorozes ez | x
» o 15322)C 201000070
u i wnzz s vssmem|s camom s vesmsws|s  wewssws|s umesse[s  azoesos [(oIME@CzOL0TO g 4 79006171394 | eat0 2062022 x
2 Reserva Presupuestal $  24.314.547.683 $  28648.169.129 | § 377.056.948.405 x
2021 (Anticipo)
(N0.1063421) C-2401-0600-74-0-
8 Ajustes Provisional ene-22. $ 58.964.704 | $ 258538 | $ 59.223.242 $ 50.223.242 | $ 4.210,675.998 |2401008-02 Fecha:(23/12/2021) $  28.588.945.887 [ $ 379.026.908.152 [131000 03/12/2022 X
o | Avstes povsona oz s w0z | 5 w0 s s s wmar|s smoonm s maosoma|s sroov e [ ozon | x
Parci: may-: 787.4 797.107 4. 7 4 43 | (N0.153422) C-2401-0600-74-0- 17,000.751.4¢ 77, 148.4( 4 24 X
2 i o2 s asomeras|s w5 amosmso| s woress |5 vwsswiss s sewowen [(OISECHOL00T0 g 0007ma [ s 97105094405 [so104 4002072
5 ol 2 s o] cezn |5 woomus|s  sowro|s  sewmwme|s  amemes s moemi |5 sreste 70297 o0z nowrzozz x
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s o . . . nasss 0718721522 165010 10 x
19 | st provonsl w2 s asoramons s 00050 [ s 2510304520 s aswanen o0e 0z e @S0T202) | sgznziassa [ s s0m8721522 | 145010 19022023
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UNIDAD EaECUTORA:

SUBDIREGGION DF MODERNIZAGION DF GARI

conico
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ereion T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA Ao [ =] ¢
recn |z [ 2

ES - GRUPO GENTRO),

DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

(CONTRATO DE OBRA No: 73 pE 201 CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DF 5 Supi SUCURSAL GOLOMBIANA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —
MES INFORME MENSUAL ago23 PROYECTO:  CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYAGA, EN MARCO DE LA REACTIVACIGN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y L VISION 2030" MODULO 3
(CONTRATO DE INTERVENTORIA No 962DE 2021 CONSORCIO ECOVISION - 188
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
VALGR BASICO WA TOTAL

OBRA 695014101 | s sp073.054 | S 57548788 055
[OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/0 ADICIONALES A , 15
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION | . s -
AUSTES s Toimoiaast | s Srrs0167 | S 13,238 003,658
[ESTUDIOS Y DISENOS s oo st0es | s Jo1584745 | 5 1199925514
[GESTION PREDIAL (PREACTA) s 741794000 | 8 5,456,425 | © 517250434
[GESTION SOCIAL (PREACTA) A 1268560 | woaroaL | ® 75308620
[GESTION AMBIENTAL (PREACTA) s s 1=

TMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE POR COVID- s Toma25
10 1esaaza | s a17.001
VALOR TOTAL s o saza63.324 | S 73231262706
*Estos conceptos deben correspander a los relacionados en la propuesta econdmica aprobada.
NOTA
£ responsabildad del Inervertor realzar a comparacion delformato con el reporte SIIF @ ncl las aclaraciones pertinertes
e tamito Ia cancelacion de la reserva o ejecutable del RP 425821 por un valor de 727.511.116 (vaor acta octubre) toda vez que el valor del 1 de obra 4 1281622 por exirada

Firma
Nombre: Ina Hernan Fsir

Matrcula No.: R2074049122

Oriinal: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestin G&l INVIAS.
(Covias: Interventor v Direccion Tertoria.

Director de Interventoria CONSORCIO ECOVISION - 188
Matricula No- 0520246153 ANT




- - T VEPIMNL N FR-
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copico P LN !
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE r— T
ANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
RN 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA SAGA T = ] s
FecHA 2 | 10 | =
BraTMesTATD)
UNIDAD EJECUTORA \ oEN oe NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo 27 VALOR BASICOACTA: _§ 501847385300 MES 2902023
ACTA FINAL o
ConTRATO No PLAZO INCIAL 107 MESES PLAZO ACUMULADO!

973DE 2021
(indique nimero y afio)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO|

DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3,

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

(En meses segin conlralo principal)

25]un-2021  FECHADE VENCIMIENTO ACTUAL:

(indique dia/mesfafio)

(En'meses segan las prérrogas sin suspensiones)
31:800:2029

(incluidas las suspensiones, indique diaimesfafio)

FECHA DE SUSPENSION NA FECHA DE REANUDACION: N,
(indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINGO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE ~ CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 356.871.764.334,00 ALOR ADICIONES (ncluido IVA) (B): s 48.095.323.054,00
(indique Ia uta y tramo del aicance del coniraio Seqin codigo via (Seqtin contralo principa)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 952 DE 2021, INTERVENTOR ECOVISION: 188 VALOR ACUMULADO (inciuido IVA) (C=A+B): s 406.967.087.388,00
OBRA EJECUTADA
SRUPODE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Utma Acta de
NoDE |\ SUSTE e PRESENTE ACTA ACUMULADO
icocv
GRAL PART. DESCRIPCION ITEM UND | cANTIDAD | WLOR | VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
Tit01 200- Desmonte y impieza en bosque [} z 1816692 3633784 200 3633784 B 5 -
1 200- Ha 95 1.187.326 112.795.970 - - $ -
1601 200 Ha 1167326 - 93,00 Ti0421316 - 3 -
1-11701 200- Ha 1.187.326 - 200 2.374.652 - ¥ -
1 201-1 m3 530 113.989 60.414.170 106,00 12.082.834 - 106,00 S 12.082.834
111601 2011 m3 113.989 - 3.132.00 357.013.548 12.00 1.367.868 2.164.90 £l 46.774.786
11701 201 m3 113980 - 3000 3419670 5 .00 3 B3 954
111601 201 m 751 69.636 52256636 751,00 52296636 2000 2785440 11500 5 5008140
1 2011 m 4269 475 19.103.775 - - $ -
1601 201 m 75 - 603,00 2954645 2600 116350 932,00 E) F170.700
111701 201 m a75 - 57000 0750 - 5 -
1-11601 210-1 y canales m3 240381 60.000 14.422.860.000 178.069,00 10.684.140.000 6.138,90 368.334.000 16.132,00 B 967.920.000
1 210-] Excavaciones en material comin de la Explanacion y Canales m3 2183358 10.642 23.235.295.836 - - $ -
111601 2101 Excavaciones en material comin de la Explanacion y Canales m3 10642 - 860.748.00 9.160.080.216 1.877.40 19.979.291 47.094.30 £l 01.177.54:
L1701 210 Excavaciones en material coman d¢ Ia Explanacion y Canales 3 10642 - 10.268.00 100.272.056 B ) -
11601 211 Remocion de Derrumbes. m Ge3232 747 6650462304 683.232.00 6.659.462.304 274700 26775009 27001000 5 2631787470
1 220 Terraplenes m 56850 119 772053150 - - ] -
11601 220 Terraplenes m 119 - 6300, 606472339 B 1101160 ) 4351180
111701 220 Terraplenes m 119 - 12,469, 163560 811 - £} -
1-11601 221-1 Pedraplen compacto m: 2625 609 48.848.625 2,625, 48.848.625 606,00 11.277.054 2.435,00 B 45.312.915
1 230.1P Mejoramiento de la subrasante con adicion de materiales m: 59655 393 619.994.415 2.287( 23.768.791 - 2.287,00 B 23.768.791
1-11601 230.1P Mejoramiento de la subrasante con adicion de materiales m: 393 - 69.383. 721.097.519 718.80 7.470.488 21.491.90 E 36531
11601 PEEE] I 6n de talud m 730752 332 73361664 73075200 973361664 - 5 -
’:msgs. SUBBASES Y AFIRMADOS
4 2 310-] Conformacion de la calzada existente m: 375760 927 348.329.520 424.154.00 393.190.758 - 424.154,00 S 393.190.758
711602 310- [Conformacion de Ia calzada exstente m - 144008600 1334959722 1081600 10026432 585.197.60 £ 572478176
211602 311 [Afrmado m 70266 132,000 5281717004 60.266.00 7.960.777.004 828930 T054.966.754 12.452.10 E) TH4a 547695
2 520 m 174216 180,000 31.356.880.000 - - 5 -
2-11602 320-1 m: 180.000 - 202.635.00 36.474.300.000 2.953.80 531.684.000 10.489.20 3 1.888.056.000
211703 320- m 180.000 - 4.496.00 809.280 000 - T -
2 330- m: 97790 206.690 20.212.215.100 - - $ -
211602 330 m 206,690 - 12853400 26,566,692 460 74570 152955493 [ omwsrn]
211703 330 m 206,690 - 152600 315622320 - -
211602 330- Base granular_para bacheo ciase A m 21000 222076 4663596000 21.000,00 4663596000 B 20,00 5 TAA1520
PAVIVENTOS ASFALTICOS
7] 7 20 Riego 6n con emulsin asfltica CRLL ™ 642636 918 Tors211848 B B 5 -
711605 42 Riego de mprmacion con emulsion asialica CRLL m 018 - 75743800 2210204084 778000 22702000 11662100 s SA0EEIETE
711703 420- Riego e imprimacion con emulsion asfaltica CRL-L m 918 - 611100 17.831.898 - ) -
7 421 m 437550 849 800524550 - B s -
11603 21 m 849 - 53050400 95164149 10059.00 16,599,001 37619.00 £ CEEIAY
711703 421 m B4 B 6.111.00 11209239 - E) -
7 #501p m 25677 B63.363 23427580 651 B - 5 -
711605 #501P m 863.363 B 2637000 25270635010 B E) -
711703 #501P m 863.363 - 61100 527514703 - 5 -
7 45020 m 25577 879613 22849706 901 - B 5 -
11603 45020 m 579613 - 3525100 31586850863 65000 571748450 250170 £ 2200527822
711703 45020 m 879613 - 4583 403,126,638 - 5 -
7 450.9P Ppara bacheos m: 7350 908.124 6.674.711.400 1.602,¢ 1.455.631.960 - 602,90 $ 1.455.631.960
7-11603 450.9P para bacheos m: 908.124. - 31.247. 28.376.241.440 403.70 366.609.659 752.90 3 '4.294.950 559
7-11703 450.9P para bacheos m: 908.124 - 3.604. 3.272.878.896 - 231.10 3 026 1154
7 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m: 14600 72.822 1.063.201.200 1477 107.558.094 - 477,00 $ 107.558.094
711603 460.1p [ Fresado de pavimento asfalico m 72622 - 34,065, 2480681430 23700 17750818 29.237,00 5 7129096614
711703 460.1p | Fresado de pavimento asfalico m 72822 - 3604, 262.450.488 - 586,00 5 115495692
52 7-11603 46513 'Eef:i‘f:,‘ff Para reparacion 4e pavimento ast B m3 18250 |$ 78.894 | 1.439.815.500 18.250,00 s 1.439.815.500 B - 435180 s 343.330.909
53 7 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 15000 $ 4342 | $ 65.130.000 S - B - $ -
54 7-11603 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m $ 43428 - 14.550,00 $ 63.176.100 S - 3 -
55 7-11703 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m $ 4342 1% 450.00 B 1.953.900 S - ¥ -
[PAVIVENTOS DE CONCRETO
% 11603 50013 [Pavimento de concreto Hidraulico ) E 783524 | 27.423350 61,00 s 47794964 s - 2060 s TET0554
UCTURAS Y DRENAJES
5 600-1 Excavaciones varias sin clasificar m: 208626 000 6.258.780.000 - - $ -
11604 600-] xcavaciones varias sin clasificar m: 000 - 223.839.00 6.715.170.000 2.541.90 76.257.000 9.493.70 E 34 811.000
11705 600- Excavaciones varlas sin clasficar m 000 B 66,00 1.980.000 - ] -
11604 500- en roca en seco m 150210 000 4230720000 13399000 4.287.680.000 52,90 2652800 39030 5 2489600
11604 600- I en material comn en seco m 150 958 3893700 3.417.00 56.696.46 - 5 -
11604 500-1 | ‘en material coman bajo agua m; 120 247 7.829.640 713.00 46521111 - $ -
5 610-] Rellenos para Estructuras con suelo m: 17520 832 785,456,640 - - $ -
5-11604 610-] m: 832 - 16.698.00 748.604.736 - 121210 5 54.340.867
5-11705 610-] m: 832 - 822.00 36.851.904 - ¥ -
5-11604 610-1 Relleno para estructuras con recebo m: 52356 112 3.409.003.872 61.356,00 3.995.011.872 643,60 41.906.083 1.258,90 E 81.969.496
67 5-14101 621.1.1P 1.2 m, (incluye excavaciones, y n; incluye acero de refuerzo) fe=28 m 40 $ 2233592 | $ 89.343.680 415,00 $ 926.940.680 s - 195,00 s 435.550.440
E 11606 [ZEEE) ‘Anclaes acivos de 30 toneladas (Longiud varabie) 3764 368500 1387067876 376400 1387067876 B 5 -
E 614103 30.1.1P | Concrelo clase 35 MPA, para vigas puentes po L m 4708 254,085 5.905.486.265 4709.00 5.905.486.265 B 5 -
7 5 630-13 Concreto clase 28 MPA m: 4792 1.252 4.175.039.584 - - $ -
11604 630-13 Concreto o A m 1250 - 120000 1045502400 B 1940 5 65902280
11606 630-13 Concreto clase 28 MPA m 1250 - 473000 4121021960 1480 12894530 204,10 5 77522533
11705 63013 Concreto clase 20 MPA m 1250 - 140 12167528 - 5 -
14102 6303.1P | Concreto dlase tas, Esitibos y Aletas m 2354 1033385 2432505 352 235400 2432505 352 11640 120286363 38140 5 04134162
14101 630337 | Concreto dlase 26 MPA para pilas de puentes. m a1t 1127.087 463232757 L 463.232.757 - 5 -
14103 630.34P___| Concreto clase A para tablero y anden m 1412 1184.864 1673.027.968 141200 1673.027.968 - 5 -




conico VEPLMNLIN-4-FR
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSON T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
R 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 2 [ o [ -
[ 2 | 10 [ =
il VesTATo)
UNIDAD EJECUTORA: EN oe NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA No. 27A VALOR BASICOACTA: _§ 5018.473.853.00 vES ago-2023
ACTA FINAL a
CONTRATO No PLAZO INICIAL 102 MESE; PLAZO ACUMULADO:

973DE 2021
(indique nimeroy afio)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO|
DE LA REACTIVACION ECONGMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA *VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

s
(En meses segin contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 254un-2021

(Indique dia/mesfafio)

FECHA DE SUSPENSION. NI,

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACION:

(En meses segun las prérrogas sin suspensiones)

31:200:2029

(incluidas las suspensiones, indique dia/mesfafio)

NA,

(Indique dia/mesfario)

CONTRATISTA SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 358.871.764.334,00 VALOR ADICIONES (inclido IVA) (B): s 48.095.323.054,00
(indique fa utay tramo del aicance del contralo seqin c6digo via) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 952 DE 2021 INTERVENTOR ECOVISION: 188 VALOR ACUMULADO (inclido IVA) (C=A+8) s 406.967.087.388,00
‘OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de
No. DE Modificacion No. 8 de fecha Junio 2023 PRESENTE ACTA ACUMULADO
AJUSTE (CCP-
ORDEN icocv
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND | cANTIDAD | WLOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
7 511604 63013 Concreto dlase 21 MPA m 5421 721775 3929343100 544400 3929343100 - a0 s To10485
7 5-11606 630.4.1P Concreto lanzado para pantallas ancladas (fc = 21 Mpa) m 5382 972.051 5.231578.482 5.382,00 5.231578.482 - $ -
5 630 Concrelo dlase 14 MPA m 1539 539.260 829.921.140 B B 5 -
11604 630 Concrelo dlase 14 WPA m 539.260 B 500,00 813,743,340 5920 31074102 17630 E) J5071538
11705 630- Concreto dlase 14 MPA m 539.260 B 160 8628160 - 3 -
1at01 630- Concreo dlase 14 MPA m 539,260 B 56,0 30198560 B 300 s TEI7.780
11604 630 Concreto lase 14 MPA Ciclopeo m 1137 485168 551636016 1137.00 551636016 1850 5975608 3190 s 15476859
14104 6321p | Baranda Metica m 2915 545130 1589053950 291500 1589053950 - 5 -
« - [Acero de refuerzo Fy=020 Mpa g 2611800 378 14.046260 400 - - 5 -
Z 11604 5 [Acero de reluerzo Fy=420 Mipa a 378 B T762.203,00 SaT7197754 707500 11160862 13567200 £] TS ITE
211705 5 [Acero de reluerzo Fy=420 Mpa. a 318 - 1.569.00 5438082 - 1127.00 s 5061006
214103 5 [Acero de refuerzo Fy=420 Mpa- a 378 - 891.348.00 4793.669.544 B 1.840.00 E) 9395520
4 = Malla e refuerzo Fy = 450,2 Mpa. g 256153 483 1.404.486.899 - $ -
11600 640- Wiall de refuerzo_Fy = 459.2 Mipa. @ 483 B 253.724.00 1391168692 - )
1705 640- Wialla e refuerzo_Fy = 59,2 Mpa a 483 4290 15318207 B ) -
11606 641 [Acero de Preesiuerzo Trm | o1eairt 237 2794273527 214317100 2794273527 - 5 -
14103 642 [Apoyo elastomero u 2720318 661037274 243,00 661037274 - 5 -
-14103 642.3P Junta FREYSINET M8 o similar m 871 2.799.200 2.438.103.200 871,00 2.438.103.200 - $ -
9% 5 66113 Tuberia LASE Il de 900mm m 103 s 628687 | 650691045 1400 s 8801618 s - 1400 s 8801618
9% 511604 66113 Tuberia ASE I, de 900mm m s 628687 | - 137500 s 864.444.625 500 s 3143435 159,20 s 100,086,970
o7 511705 66113 Tuberia LASE I, de 900mm m s 628587 | - 1600 s 10058992 s - s
% 511600 6631P | Tuberia para fio PVC 06~ m 5220 |5 6621 |8 3880,007.040 50740,00 5 406550540 s - s -
5 5 6633p | Tuberia para fitro PVC perforada diametro 100 mm m 33952 |5 38113 |8 3199662576 s - s B s
100 511600 66337 [ Tuberia para fitro PVC perforada diamero 100 mm m s 38113 [ B 837500 s 3368236375 128980 s 49158147 442,00 E) 164593145
101 511705 663.3P Tuberia_para filto PVC perforada diametro 100 mm m 3 38113 [ 1527.00 E3 58.198.551 s - E3 -
Cuneta noincluyela Ta superficie d N
102 5 [CEELIN Privhebuirvis m3 584 |8 666,980 | 3857.233920 s - s - s
Cuneta incluye la fcie o "
103 511604 [CEELIN Privhebuivis m3 s 666880 | - 821620 s 5479219456 286,30 s 190.927.744 40780 s 271.953.66+
Cuneta noinduyela Superticie de apoyo
104 511705 67111P  |Coeore 21 Mpa) m3 s 666880 | - 6200 s 41346560 s - 62,00 s 41.346.560
105 511604 67213 Bordilos en . incluye | 6n de | ap: m 100 s 90059 | s 126,082,600 1052500 s 947.870975 s - 5140 s 4629033
106 7 673 Geotexti Tipo 1o tejido m 482587 5200 2500.452.400 - B 5 -
07 71604 673 Geotexti Tipo o tejdo m 5200 B 57547600 2732475200 953300 49571600 4309100 s 224073200
108 711705 673 Geotexti Tipo o tejido m 5200 B 520000 27,040,000 B s
109 5 673- m 51608 152,050 787,406,400 - - 5 3
110 511600 673 m 152,050 - 085640 925027620 75500 115405950 286500 £} TEEITID
Tt 511705 673- m 152,050 B 183700 279315850 B ) -
112 511604 673- Material de cobertura tpo SBG m 21350 150.000 3202500000 2262830 3394.245.000 825,00 124350000 131090 s 196635 000
113 511606 674 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. m 5157 173,904 896622928 5.157.00 896622928 - 5 -
14 511606 68113 Saviones e mala m3 250 s 265893 | 332366.250 175000 s 465312.750 3400 s 9.040.362 32400 s 86.149.332
[SENALIZACION ¥ SEGURIDAD
salizacio Suministio b rio acrl para lineas de.
115 7 Manual de Sefalizacion Vial 2015 demarcacicn de pavimentes m e s 1794 |8 199.491.006 30522190 s 547.568.089 s - 30522190 s 547.568.088
salizacio Suministioy b rio acrl para lineas de. »
116 711607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 demarcacicn de pavimentes m s 1794 |8 - 1884.104,10 s 3.380082.755 1200000 s 21.528.000 490.499.80 s 879.956.642
salizacio Suministio b rio acrl para lineas de. .
17 71710 Manual de Sefalizacion Vil 2015 demarcacicn de pavimentes m s 1794 | s - 327500 s 5.875.350 s - s
e B anual de Senalizacion vial 2015 S 68D 710 6T P b3 943 e Vel o i o s Jore | s o7sLom2 N 7 s 7 s ,
119 711607 Manualde Sefalizacion Vial 2015 e apicacion de pituren o acrla pura base agua para marca Vil on m2 s 22076 | 3 - 561300 s 123912651 s - 261640 s 57.759.647
120 711710 Manual de Sefalizacion Vial 2015 e apicacion de pitur e acrlca pure base agua para marca Vil con m2 s 22076 | 3 30,00 s 662217 s - s
121 511607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 has refl u 17985 8346 [ & 98466108 1384100 s 115516 986 s - B -
Suminisio e instalacion de sefial vertical de Uansito sp, sty si (75cm*75cm) con lamina 7
122 4 Manualde Sefalizacion Vial 2015 e gavanizado retoretectva u sz |s 309581 | § 204.985.053 s - s - s
Slivacis ‘Suministo e instalacion de sefial vertical de transito sp, 5ty si (75cm*75cm) con lamina. .
123 411607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 2ceto gatvanizado raorefioctia u s 399581 | - 523,00 s 208.980.863 s - s
salizacio Suminisro e instalacion de sefal vertical de vansito sp, sty si (75cm*75cm) con lamina .
124 411710 Manual de Sefalizacion Vial 2015 o avanisado reberafici u s 399581 | 12,00 s 4794972 s - s
6n de Senal L ]
125 411607 Manualde Sefalizacion Vial 2015 e o u s 327606 | 154302426 593,00 s 194270358 s - s
126 4 Manual de Sefalizacion Vial 2015 Sefial verical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de Sk05 Y SI-06 m2 5 s 550793 | 2798.965 s - s - s -
127 411607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 Sefial verical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de Sk05 Y SI-06 m2 s 559793 | - 36,00 s 20152548 s - s -
128 411710 Manual de Sefalizacion Vil 2015 efal vertial de Transito Tipo V con lamina retorefiectiva de. SHO5 Y SH06 m2 s 550793 | - 200 s 1119586 s - s -
129 #1607 73013 Defensa metaica m 25 [ 230532 | 978.608.340 493100 s 1136753292 s - 380 s 876022
130 #1607 73013 Seccion fnal u 3 [ 103189 [ 5 32917291 33100 s 34155559 s - ) -
31 211607 740-13 Captararos u 38 s 22031 [ 7.226.168 118100 s 26018611 s - E) -
CBRAS VARIAS
52 511606 80013 Cerca de Alambre de Pias con postes de madera m 70 |5 17838 5 12.486 600 820000 s 146271600 s - 493,00 5 8794132
153 5 80013 Cerca de Alambre de Puas con postes de concreto m @32 [ 34235 | 5 148306020 s - s - s -
154 511606 80013 Cerca de Alambre de Pas con postes de concreto m 5 34235 |5 - 1523400 s 571,535 950 8400 s 2875740 8400 s a0
135 Sit704 80013 Cerca de Alambre de Puas con postes de concrelo m B 34235 5 B 57000 s 19513950 s - ) -




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPLMNLIN-4-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS py——" T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
R 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGNA 5 [ o [ -
FECHA 0 | 10 | =
(Dia/Mes / Aio)
UNIDAD EJECUTORA: 1 o€ o€ NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo. FIxy VALOR BASICOACTA: _§ 5018.472.853.00 MES ag0:2023
ACTA FINAL o
CONTRATO No 97308 2021 PLAZO INICIAL 102 MESES PLAZO ACUMULADO: 99 MESES
{indique namero y aio) {En meses segin Gontraio principal & meses sagin las proriogas sin Suspensionss)|
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25un-2021 ___ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31:200:2029
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO|
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAVIA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 3 (ndique diaimesiario) (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/aiio)

FECHA DE SUSPENSION.

CONTRATISTA: INTEGRAL DE SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial)

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

B

358.871.764.334,00

(Segin contrato principal)

FECHA DE REANUDACION:

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(indi

iaue diaimes/aiio)
48.095.323.054,00

CCONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021 INTERVENTOR: INSORCIO ECOVISION- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): S, 406.967.087.388,00
OBRA EJECUTADA
; CONDICIONES ACTUALIZADAS Oltima Acta de
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) e e fecha s
No. DE PRESENTE ACTA ACUMULADO
dooe | msusTe icce-
icocv
GraL PaRT, DESCRIPCION ITeM o | eatono | vor VALOR TOTAL canTDAD vALOR cANTIDAD vaLoR canTionn vaLoR
TRANGPORTES
Transpore de materiales provenientes de a excavacion de la explanacion, canales y
13 3 200-13 préstamos para distancias mayores de mil melros (1000 m), medido a par de cien makm | 2003177 |8 1100 | s 32.926.494.700 s - s - 5 -
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de a excavacion de la explanacion, canales y
137 3-11608 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien m3-km $ 1100 | $ - 17.206.619,00 $ 18.927.280.900 13.900,10 s 15.290.110 67.788,40 $ 74.567.240
metros (100 m)
Transpor tes de 6n de la explanacion, canales y
138 311701 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partr de cien makm s 1100 | s 10278,00 s 11.305.800 s E B -
metros (100 m)
139 3 90013 H;g;p)“‘“ de materiales pravenientes de derrumbes, meido a partir de clen melros makm | 6832314 | $ 1100 | $ 7515,545.400 280.416.00 s 308.457.600 s - 280.416,00 s 308.457.600
140 311608 H;g;p)“‘“ de materiales pravenientes de derrumbes, meido a partir de clen malros ma-km B 1100 | $ - 6573.438,00 s 7.230.781.800 19.997.10 s 21,996,810 2147.195.20 B 2361914720
5 -
[OBRAS NO PREVISTAS £ -
142 650.3P 650-13 Transporte de estructura metalica Ka $ 31| - 210.403.00 $ 75.955.483 S - 65.635.90 £l 594,560
143 650.4P 650-13 [Montaje de Estructura Metalica Pusnte Modular Ka S 3717 5 - 257.400.00 S §56.755.800 S - 11263250 5 716.655.003
Viga
153 730.1.3P 730-13 doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, captafaro cada m $ 665.869 | $ - 122,40 $ 81.502.366 $ - 122,40 s 81.502.366
3,
154 730.2.1P 730-13 abatimiento, poste y espaciador para canal) m $ 752076 | $ - 250,00 $ 188.019.000 $ - 810 $ 6.091.816
- Suministro e instalacion de sefal vertcal Sp, Sty S1 (90¢m * 90cm) con amin acero
159 8sp Manualde Sefalizacion Vial 2015 Gabvanizas romoreechee u s 624680 | § - 513,00 s 320460840 s - 300 B 1874040
- “Tachon Sencil para separaci
160 s6p Manualde Sefalizacion Vial 2015 g u B 80203 | s - 21600 s 17.343.288 s - 21600 s 17.343.288
161 8.7P Manual de Sefalizacion Vial 2015 ‘Suministro e Instalacién de Tacha SOLAR de aluminio Amarilla/Amarilla u $ 107.058 [ $ - 24,00 S 2.569.392 $ - 24,00 ¥ 2.569.392
s jalflexible 0.75 para .
162 8.8P Manual de Sefalizacion Vial 2015 separacion de cariiles. u $ 80293 | § - 50,00 $ 4.014.650 $ - 50,00 $ 014.650
163 900.2.1P 900-13  Transpe al P m3/km $ 1410 [ $ - 2.161.238,60 $ 3.047.346.426 76.618,80 $ 108.032.508 1.500.220,70 $ 2.115.311.187
164 2331 23313 l 20 Ipe m2 $ 12601 [ $ - 64.327,80 $ 810.594.608 26.461,00 $ 333.435.061 26.461,00 s 333.435.061
Geotextl n con resistencia ala tension Grab No ,
165 46411 46413 uperior - Incluye rego de iga GRR1 m2 $ 13288 | § - 116.435,00 s 1.547.188.280 $
166 67124 67213 o 1 iezas prefabricadas de concrete Inluyelapreparecion defasuperfiede | -, B 77069 | - 179600 s 138.595.524 18180 s 114325874 148150 s 114325874
Transporte de materiales provenientes de a excavacion de fa explanacion, canales y
167 900.1 900-13 préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia m3-E $ 1087 | $ - 299.331,70 $ 316.393.607 53.019,10 s 56.041.189 53.019,10 $ 56.041.189
Ajustes al peso. $ (11)
UBTOTAL BASICO DE_OBRAS (A] 305.189.938.913 349.031.236.532 S 4.747.856.241 54594, 785010
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS VIO ADICIONALES (5] 41.440.096.041 45.484.162.571 10.153.565.328
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 27 HORAS DIART E LA SEWANAC) 080,000,000 1.080.000.000 -
JALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLE AJUSTES D=(A+B+C). 347.710,034.954 395.595.399.103 B 4.747.856.241 64 748 350.
VALOR VA (OBRA) (E) 524574769 1.734.533.673 $ 20.817.524 283.896.613
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) 349.234.609.723 397.329.932.777 $ 4.768.673.765 k3 65.032.246.951
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) .281.000.000 1.281.000.000 k3 1.008.340.768
243.390.000 243.390.000 S - £ 191584746
T524.390.000 1524.390.000 s - 5 TI99525514
3 iL 7.772.764.611 7.772.764.611 S 272.851.816 £ 842.560.054
[PROVISTON PARA MPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE D POR COVID-T9_(INCLUYE VA (K) 340.000.000 340,000,000 T 1985425
VALORTOTAL (F+T+J+K) 358.871764.334 406.967.087.388 S 5.041.525.581 3 67.076.717.044
* Estos concepios deben corresponder ak Contraciual
AU 30, %
Utiidad 3%
Valor %
Valor Anicipo Otorgad 5 3100320805500 | 1020%
Valor Amortizado Presenta Acta 3 379.828.499,00 8,00%
[Valor Amortizado Acumulado B 5.917.857.494,00 19%
Valor Saldo por AmorZar 5 75091350 560,00
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
* Estos conceptos deben corresponder a os elacionados en la propu probada si inclui ajustes * Debe corresponder con los filados por el DANE. ICOCIV Vias Interurbanas
VALOR BASICO PRESENTE MES VA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR, ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
OBRA $ 4.747.856.241,00| $ 20.817.524.00( 4.768.673.765 E s 771540561 | s 5.142.948.670 1. Preliminares y explanacion N 438.105500 | $ 4.808.829.675
|AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES s -ls s . sB B 531.684.000 | §. 1.888.056.000 2. Afitmados, subbases y bases. B 2125067.780 | $ 5.731.138.933
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s -ls -ls - B $ 1.259.948.719 | g 3.509.647.872 3. Pavimentos asfalticos / concreto S 996.918.054 | $ 30.957.677.981
REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
] > . . P 4 ras hidréul n 787
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS $ $ $ - $ 996.918.054 | 5 33.099.289.130 4. Estructuras hidraulicas y drenajes $ 705.453.421 | $ 2.718.072.78;
GESTION PREDIAL (PREACTA) s 27061761200 $ 2.234.20400| § 272.851.816 oA $ 962.000550 | $ 4.427.325.577 5. Obras de urbanismo s -8 -
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ -l s S E] - scT $ 21.528.000 | s 1.599.555.951 6. Obras geolécnicas y mitigacion ambiental s 24810632 | $ 275.641.739
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) s s Is . ov s 2875740 | 5 11669874 7. Sefalizacion y control de transito s 21528000 | $ 1599.555.951
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-16 s -ls -ls R T s 201360617 | § 4.916.291.936 8. Transporte y sobre acarreos B 201360617 | $ 4.916.291.936
VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 5.018.473.853,00| $ 23.051.728,00| $ 5.041525.581 TOTAL s 4747.856.241 | § 54.594.785.010 TOTAL s 4513244004 | $ 51.007.209.002




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

E INTERVENTORIA OBRA PUBLIC
A ACTA BE RECIBO PARCIAL DE OBRA

PROCESO MISIONAL EIECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO MEPLMNLIN-4-FR-1

VERSION 1

PAGINA

UNIDAD EJECUTORA: L DE DE NACIONALES - GRUPO CENTRO. DIRECCION TERRITORIAL: BOYAGA ACTA

ACTA FINAL

No. 27A

VALOR BASICO ACTA:

s 5.018.473.853,00.

FECHA 10
(Dial Mes Ano)

290:2023

CONTRATO No 973DE 2021
(indique niimeroy afio)

PLAZO INICIAL:

102 MESES.

OBJETO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO|

DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

FECHA DE SUSPENSION.

CONTRATISTA: INTEGRAL DE CONS' UDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial)

(En meses segin contrato principal)
25:jun-2021
(indique dia/mesafio)

N,

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $

(Indique la suspension que corresponda con el periodo el acta)

358.671.764.334,00

(Segun contrato principal)

LAZO ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACION:

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

%
(En meses segun las prorrogas sin suspensiones)

31:a0:2029

(incluidas las suspensiones, indique dia/mes/aiio)

NA,

(indique dia/mesfaiio)
s 48.095.323.054,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021, INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION- 188 VALOR ACUMULADO (inciuido IVA) (C=A+B) s 406.967.087.388,00.
OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Ulima Acta de
No. DE Modificacion No. & de fecha Junio 2023 PRESENTE ACTA ACUMULADO
AJUSTE ICCP-
ORDEN icociv
™ oasr [—— [ wno [ cmmono [ yawor [ wawonroma cantonD vaLoR canTonD Lo cantonD Lo
* Debe corresponder con los de fialad el DANE. ICOCIV Vias Urbanas * conlos. d sefialados por el DANE. ICOCIV Puentes * Debe corresponder con los d sefalados por el DANE. ICCP.
GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
1. Actividades preliminares y explanaci6n B s 683.934 1. Preliminares y cimentacion s s 437.168.220 1 Obras de Explanacion B 438.105.500 | $ 4.809.513 609
2. Movimiento de tieras, afrmado, subbase y base s s - 2. Subestructura y cimentacion s 120.286.363 | § 394.134.182 2 Sub-bases y bases s 1791632719 | $ 5397703872
Estuctur: wimiento, pavimentos asfalicos / concreto, afim:
:ub;';“:;“ @ de pavimiento, pavimentos asfalicos / concreto, afimado,| s 2141611149 3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes s s 452.245.083 3 Transporte de materiales s 201360617 | $ 4.939.986.496
Obras geatécnicas, mitgacion ambienta, estructuras hidrauicas y| o ) ) o528
men ajos, catnuctura de pavimento y espacio pibico $ 4. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes. s s R 4 Aceros y elementos metalicos s 11180862 | §
ructuras hidraul vias, sefializacio
5, Estutues iduicnsy e, fodes i s, sefzacion) 11ag25874 | 5 16173300 5. Drenaies s s - 5 Concreto, mortercs y obras varias s 7ssasnass | § 2607350022
rbanas de senvicios, redes hidrosanitarias, _estructuras|
b e esmacon s s s s TOTAL s 120286363 | $ 1283.547.485 6 Concreto para estructura de puenies s 120286363 | § 395.751.962
7 Redes hidrosaniarias, urbanas de senicos y senalizacion vertcal y| o Ts , 7 Pavimentaciones con asfalo, pinturas, s ia01as2715 | 8 35239336726
horizontal geotextles
8. Redes urbanas de servicios, sefializacion vertical y horizontal B -l B TOTAL B 4747856241 | $ 54.594.785.010
9. Estabilizacion de terreno s s -
10. Sefalizacion vertical y horizontal s s -
ToTAL s 114325674 | § 2304028523
X X s 5018473853
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO:
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 4B38EISEET
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA s 4661697082 VALOR EN LETRAS:
i Cuarro Mil Millones Seiscientos ¥ Siete Mi Ochenta y Dos Pesos MiCte
(Indicar el valor incluido IVA con amoriizacion de aniicipo)
€1 recibo por parte de | fas ob tees no exme ol y de las obi
OBSERVACIONES.
NO
1. i por efecto de Ia suspension en la eiecucion del conlrato o del cambio de Inerventor se hace dos act mismo mes, la segund con el ni 1a primera acia del de lalera A, situacion ol " del
2. Bl Interventor certfica que revist y verlficd el pago de a Sequridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de | conl
3. El Inerventor y e C por la veracidad los valores, asi como por | a a
4. E1 pago de Ia presente on base en el princip y conlaque fay el Convatista realizan yias parte de la nterventoria, ponder con Ias p (Obra, Estudios y Disefos, Ambiental, Social, Predial, Operacion y las d - actas que sean requeridas)
5. Con la suscripcion de Ia presente Acta el Inerventor y el Contratsta certfican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, y wractual los disefios, planos para l proyecto.
a elc és deamorizr ol del caso.

. Elvalr apagaren lapresente Acta debe concicon ol valr
Con la suscripcion ta el Interve I tvidad biental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripcion de la presente Acta el Tvervanr y el Conuratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la eancia ambienal Vo PAGA.

Para constancia de lo anterior firman

o ANDRES Enumo RAMGH VELASTEGUL
GAL O APODERADO
Contratista INTEGR)

E
Matricula Profesioi R2022046502

SUDINCO S.A SUCURSAL COLOMBIANA

Original: Anexo para el paqo de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial

de tal manera que estas no serdn retonocidas con el valor de las provisiones establecidas en el conlralo.

Firma: EAVAV.s
Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Interventor: CONSORCIO ECOVISION - 188
Matricula Profesional No.: NIA




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)770

7212489984(802

0) C

1014934

14934398871

39887 1

6. DV

1 Impuestos de Bogota

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

9 008156 76

14./Buzén electrénico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento

Persona juridica 1

26. Nimero de Identificacién

27. Fecha expedicion

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento

30-Ciudad/Municipio
|

31. Primer apellido 32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34:-0ti0s nombres

35. Razén social

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSALCOLOMBIANA

36. Nombre comercial

37¢Sigia

ﬁUDINCO SA SUCURSAL COLOMBIANA

LIBiCACION

38. Pais
COLOMBIA 169

39. Departamento
Bogota D.C.

41. Direccion principal

TV 23 94 33 0OF 401

40. Ciudad/Municipio
Bogot4, D.C.

42. Correo electrénico notificacionescontabilidad@sudinco.com .

43.Codigopostal 1 1 0 2 2 1 |44.Te|éfonol

322847 35 3 3|45 Teléfono 2

6014674857

CLASIFICACION

Actividad-econémica

Ocupacién

Actividad principal Actividad secundaria

46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 491 Fechainicio Actividad

|4210[[2013009009||[4220}2043090 9]

Otras actividades
1 2

50. Cédigo
|4 6 59/4 29 0] |

51. Cédigo

52. NUmero
establecimientos

—

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sacodgo|5 |7 |9 [10[1 4|1 8]2 63 Bla1]a2asls2ss] | | | | | | | | | ]
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._36-"Establecimiento Permanente
07- Retencion en la fuente a titulo de'\rent / /41- Declaracion anual de activos en el exte
09- Retencidn en la fuente en el impuesto~~ 42- Obligado‘a llevar contabilidad
10- Obligado aduanero 48~ Impuesto sobre las ventas - IVA
14- Informante de exogena 52 - Facturador electrénico
18- Precios de transferencia 55 - Informante de Beneficiarios Finales
26- Declaracion individual precios de tran

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 3
122 |23
54. Codigo |57. Modo 1 | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc 5 4 ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI|:| NO

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

61. Fecha |2023 -08-02/16:45: 08 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo Representante legal Certificado

TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM



DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

Pagina 2 de 4 Hoja 2
14934398871
7212JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-IHQZBUJJBU"I 1

6.DV
1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

9 008156 76

Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas

-

municipal y'descentralizados

64. Entideédes o insfitutos de derechapublico de orden nacional, departamental,

|

,7‘ GRUPO SUDINCO

65. Fondos 66. Cooperativas gzt.rggj\g:gisades Y 0rgapismos 10
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 05 82. Nacional 0 %
72. Ntimero 2 2 0 3 1 5,36
73. Fecha 20130924 220150 7.2 83. Nacional publico 0 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria 1 6 1 6
75. Entidad de registro 0 3 03 84. Nacional privado 0 0 %
76. Fecha de registro 20130927 20 1,507 3 1
L L | XA /- v, - =
77. No. Matricula mercantil 02370806 0 2'3.7 0 8 0 6
78. Departamento 1 1 1 1
79. Ciudad/Municipio 4 | 4 85. Extranjero 100 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
AT
80. Desde 201300924 | ) )
a1, Hasta 2999009 2.4 i 87. Extranjero privado 100 0 %
. —_— L L
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual $0.Fecha cambio de estado 91. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 71 20130090 9| -
2 79 2016010 1] -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :
Vinculacién econémica
QSéSRg#%;é" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial &Séthl]Qecrgn%%llgr?trgificacién Tributaria (NIT) de la gg py,

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP
1790258688001 ECUADOR 2 3 9 |1790258688001

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM



Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA Representa0|on
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14934398871
(415)7707212489984(8020) 000001493439887 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9008156 76 1 Impuestos de Bogota 3 2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20230707 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
Cédula de Extranjeri |
L jeri 2215 4 2 6 5 7 N \
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
RAMON |VELASTEGUI ANDRES |EDUARDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 01230 |
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
Cédulade Extranjer 2 2 |5 3 1 7 6 0 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
TORRES |MESIAS ICESAR |ENRIQUE
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN .
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

pagina 4 de 4 Hoja 5
14934398871
‘J‘JS)‘JLLZ12JJ!JJ‘HUUJM“ l‘ “.“_!JQBUJJJBH 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 008156 76

6. DV

1 Impuestos de Bogota

12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento

125. Namero de identificacion

126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional
|

/1 29 7371T

131. ,Otros nombres

IJOSE

138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional

18318 1T

143. Otros nombres

CLARIZA

150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional
8 56 26 T

155. Otros nombres

3 CéduladeCiudadania 1 31 0 1 4 2 8 6 2 1 O
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre
%‘ ACEVEDO |AVENDANO MARIA
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
8 8606000 6 3|9|BDOAUDIT SA
é 135. Fecha de nombramiento N
20220724 | 4 L
136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion
g Cédulade Ciudadania 1 3 |3 0 5 7 8 3 8 1
%_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido __1EPrimer hombre
% BEDOYA |GRAC|A _i(?ﬁMEN
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada
g 8606 0006 3| g |[BDO AUDIT/ S.A,
é 147. Fecha de nombramiento AN S
2015030 2] N
148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion
Cédulade Ciudadania 1 3 |6 0 4 0 5 5 5-3
152. Primer apellido 153. Segundo ‘apellido 7N 154. Primer nombre
% PINZON |QUINTERO NELLY
g 156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 DV | 158./Sociedad ofirma.designada

|
1<

159. Fecha de nombramiento

20221 zlo_sj_‘

4N

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM



[oa o
Upic

Tecnologica de Colombia

Universidad Pedagogica y

DE COLOMBIA

ORDENANZA 030 DE 2005

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC

ACREDITACION INSTITUCIONAL

PE ALTA CALIDAD

TICAMPUS

RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 ANOS

Numero Estampilla

7413964

Contratista:

SUDINCO SUCURSAL COLOMBIA

C.C. / Nit / Identificacion Contratista:

900815676

Objeto del Contrato

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y )
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
(PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL

NI AT ARMMMEAITA NI~ NA\/A A A FAILRAAPAAA NI 1 A N AATIVIAAIARND

Contratante:

INSTITUTO

C.C./Nit/

dentificacion 800215807

Numero de Contrato: 973

Vigencia: 2021

$1134849399

Base Gravable

Tanfa: 1% del
valor neto de
cada contrato

$ 11,349,000.00

Fecha de Pago:

24/10/2023

Firmado digitalmente
por ESTAMPILLA UPTC
Nombre de
reconocimiento (DN):
cn=ESTAMPILLA UPTC,
0=UPTC, ou=UPTC,

PBX (57) 8 7405626 / 7436208

www.uptc.edu.co

Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyaca

En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co

email=verficacion.esta
mpilla@uptc.edu.co,
c=CO

Fecha: 2023.10.24

10:45:48 -05'00'



24/10/23, 10:53 ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmacion #235817491 BANCOLOMBIA - drico@sudinco.com

Estas viendo un mensaje adjunto. Correo de PANAMERICANA VIAL no puede verificar la autenticidad de los mensajes adjuntos.

Su transaccion fue APROBADA por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transaccion realizada en UPTC -
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA NIT 8918003301 .

Resumen de la Transaccion:
900815676
100000194 - Estampilla Pro-UPTC
98603245 Descargar aqui

235817491
24/10/2023 10:36:40 a.m.
BANCOLOMBIA

7413964 Descargar

$ 11,349,000.00

Detalle de la Transaccion:

100000194 - Estampilla Pro- 1 S 11.349,000.00 COP
UPTC $11,349,000.00

La informacion aqui registrada es responsabilidad del usuario, ya que la estampilla es un
documento digital Unico que no podra ser modificado, para garantizar su integridad. De
acuerdo a la Ordenanza 030 del 2005, el valor cancelado debe ser igual al 1% del valor total
del contrato en multiplos de mil. Cualquier inquietud escribir al correo
cartera.estampillas@uptc.edu.co.

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

https://mail.google.com/mail/u/0/popout?ver=1kohdlbswejvz&msg=%23msg-a:r-716478209943931300&attid=0.2



DANE < [

INFORMACION PARA TODOS esde todos  de Colombia

ICCP - indices serie empalme segtin canasta general y grupos de obra*

Total nacional

2000 - 2021

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78

Canasta General
Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26
Materiales 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20
Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43
Mano de obra 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56
Obras de explanaciéon 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21
Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,43
Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
Aceros y elementos metalicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28
Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30
Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,67

Fuente: DANE - Indice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022
NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de

cifras decimales disponibles para el indice.
NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra,

del afio 2021




A16.3 ICOCIV - Serie histéric;

r tipologia de obra y capitulo constructivo

Cédigo Cadigo Cédigo de Codigo de Cadigo Ponderacion | 2021

grupos de |subclases CPC| tipologiade  Tipologia de obra  agregaciéna  Capitulo Capitulo constructivo altipode | Enero | Febrero | Marzo | Abril |  Mayo | Junio |  Julio | Agosto | i [ Octubre | i |

obraCPCV | V20AC. obra nivel de obra-_Constructivo obra__ | indice indice indice indice indice indice indice indice indice Tndice indice indice
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11601 01 Preliminares y explanacion 22,06 100,73 101,15 101,42 101,50 101,86 102,09 102,72 102,92 102,98 103,14 103.21 103,28
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18,69 100,70 100,76 101,46 101,62 101,60 101,96 102,24 102,18 102,24 102,21 102,42 102,44
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38,51 100,90 101,20 102,53 102,02 102,91 103,25 104,31 104,29 103,81 103,50 103,66 104,35
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 7,09 101,50 103,14 103,95 105,33 106,53 107,48 108,56 109,28 108,78 108,61 109,16 109,42
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 096 100,69 101,17 101,67 102,42 102,53 102,97 104,54 104,39 104,56 104,88 104,98 105,35
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 4,07 10136 101,84 102,86 104,40 105,05 105,45 107,62 107,99 108,14 108,36 108,49 108,95
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11607 07 Sefializacion y control de transito 4,40 100,57 101,94 101,43 102,12 100,42 100,81 101,71 101,20 102,19 101,70 102,00 102,36
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 422 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanacion 13,81 100,34 100,52 100,67 100,81 100,80 101,11 101,67 101,81 101,84 101,86 101,95 101,97
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbasey 12,21 100,53 100,66 100,88 101,10 101,13 101,44 101,75 101,84 101,87 101,93 102,04 102,07
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfal 38,21 100,70 100,57 101,58 101,64 101,70 102,20 102,66 102,74 102,65 102,64 102,91 103,01
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, ¢ 21,15 101,32 101,83 102,62 103,66 104,53 104,82 106,50 106,51 106,57 106,72 107,07 107,80
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidréulicas y drenajes, redes hic 10,83 101,00 101,20 101,14 101,42 101,48 101,79 102,47 102,66 102,80 102,94 103,03 103,44
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosan 092 100,91 101,62 102,77 104,10 104,73 106,49 110,05 110,63 110,61 111,04 111,64 111,97
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios 1,25 101,20 101,80 101,80 102,26 102,61 103,45 104,03 103,95 104,26 104,70 105,30 105,74
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, sefializacion ve 081 101,27 102,65 104,37 106,20 106,61 107,58 109,02 109,12 11034 112,22 112,87 114,10
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11709 09 Estabilizacion de terreno 053 100,07 101,07 100,77 101,14 99,79 100,46 102,75 102,64 102,88 102,19 102,39 102,30
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11710 10 Sefializacion vertical y horizontal 028 100,86 101,30 101,62 102,42 102,86 103,28 104,32 104,58 105,16 105,35 105,73 106,31
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentacion 592 100,85 101,08 100,80 100,77 100,62 100,98 101,33 101,36 101,43 101,39 101,29 101,57
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 51,10 10147 102,05 101,77 102,07 10236 102,62 103,15 103,28 102,95 102,53 102,34 102,82
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura,” 26,65 101,74 102,73 103,17 104,61 105,54 105,86 107,21 107,54 107,16 106,76 106,77 107,49
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, 1573 101,10 101,28 101,15 100,84 101,07 101,66 102,16 102,31 102,10 101,90 101,84 102,58

530201 53221 5322111 Puentes. 14105 05 Drenajes 0,60 101,70 103,58 103,40 104,83 104,68 106,80 107,13 106,83 107,30 108,76 112,13 112,43



A16.3 ICOCIV - Serie histéric;

r tipologia de obra y capitulo constructivo

Cédigo Cadigo Cédigo de Codigo de Cadigo Ponderacion 2022
grupos de |subclases CPC| tipologia de Tipologia de obra  agregaciéna  Capitulo Capitulo constructivo al tipo de Enero Febrero |  Marzo | Abril__ [ Mayo Junio | Julio [ Agosto | Octubre |

obraCPCV | V20AC. obra nivel de obra-_Constructivo obra indice indice indice indice indice indice | Indice indice indice indice | indice indice
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11601 01 Preliminares y explanacion 22,06 104,36 105,59 106,33 107,22 108,07 108,34 109,12 109,17 109,40 110,04 110,42 110,31
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18,69 103,71 104,89 105,19 105,76 106,58 107,02 108,07 107,64 107,83 108,53 108,73 108,89
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38,51 106,80 109,36 110,34 113,44 114,11 113,62 116,71 116,86 11676 118,63 119,18 118,60
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 7,09 110,96 111,37 114,95 117,49 118,65 118,22 118,79 11845 11842 119,33 119,69 119,27
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 096 107,61 110,00 110,71 11138 11236 113,02 113,11 113,07 113,09 113,49 113,64 113,75
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 4,07 11,12 112,85 113,76 114,86 11531 115,13 116,29 116,39 116,82 118,44 118,64 118,22
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11607 07 Sefializacion y control de transito 4,40 105,12 106,29 106,98 109,61 110,03 110,83 111,66 113,69 112,65 114,40 116,28 114,26
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 422 101,56 101,84 102,77 103,21 104,21 104,62 105,41 105,48 105,50 105,53 105,53 105,74
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanacion 13,81 103,10 103,92 104,37 104,92 105,80 106,17 107,02 107,08 107,34 108,12 108,23 10831
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbasey 12,21 103,19 104,21 104,66 105,02 105,77 106,24 106,97 106,91 107,15 107,55 107,66 107,83
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfal 38,21 104,36 105,61 105,81 106,42 107,17 107,33 108,71 107,99 108,40 109,61 109,83 110,14
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, ¢ 21,15 11033 112,71 113,85 115,72 115,83 115,44 116,92 116,79 117,11 118,71 119,28 118,69
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidréulicas y drenajes, redes hic 10,83 105,32 106,97 107,88 10845 109,03 109,59 11047 110,85 111,03 111,82 111,98 111,83
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosan 092 113,81 115,46 116,47 117,51 118,50 118,31 119,97 119,47 119,89 12335 123,23 122,60
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios 1,25 108,01 109,21 111,68 112,61 114,01 114,57 115,07 11548 115,53 115,98 116,16 116,17
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, sefializacion ve 081 11830 119,72 121,41 122,30 12039 120,98 121,34 122,81 123,17 123,90 124,59 124,76
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11709 09 Estabilizacion de terreno 053 104,77 106,01 105,66 107,47 10832 108,52 110,25 111,22 110,70 114,17 115,23 113,26
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11710 10 Sefializacion vertical y horizontal 028 108,81 110,85 111,87 113,30 113,98 114,55 115,39 116,09 116,49 117,56 118,27 118,13
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentacion 592 103,67 105,15 105,94 106,33 106,91 107,49 108,08 108,51 108,49 109,19 109,44 109,24
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 51,10 105,24 106,43 108,23 109,74 110,70 110,82 111,36 11148 111,30 112,16 112,35 111,60
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura,” 26,65 109,95 111,37 113,90 116,05 116,82 116,49 117,03 116,81 116,58 17,77 118,06 117,41
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, 1573 105,35 107,06 108,69 110,41 11148 111,70 113,46 113,98 114,03 11539 115,54 115,29
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0,60 11435 114,78 124,60 125,95 12735 12841 129,61 130,01 130,16 130,58 130,85 130,67




A16.3 ICOCIV - Serie histéric;

r tipologia de obra y capitulo constructivo

Cédigo Cadigo Cédigo de Cadigo de Cédigo Ponderacion 2023
grupos de |subclases CPC| tipologia de Tipologia de obra  agregaciéna  Capitulo Capitulo constructivo al tipo de Enero Febrero |  Marzo | Abril__ | Mayo Julio | Agosto
obraCPCV | V2.0AC. obra nivel de obra-_Constructivo obra indice indice | indice | indice | lIndice indice indice | indice
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11601 01 Preliminares y explanacion 22,06 115,70 118,02 11878 119,53 119,90 119,90 120,71 121,04
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18,69 114,91 117,90 119,71 120,52 121,03 121,41 121,78 122,44
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38,51 126,71 131,73 132,31 132,85 133,11 132,97 134,18 133,42
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 7,09 123,17 125,08 125,23 125,48 12547 125,22 124,87 124,32
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 096 121,13 12323 123,96 124,28 124,99 125,56 125,69 125,51
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 4,07 12330 125,51 12576 126,98 127,02 126,73 127,04 126,46
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11607 07 Sefializacion y control de transito 4,40 12839 131,60 130,88 132,24 13126 129,94 13276 131,80
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 422 108,97 111,19 111,67 113,11 115,59 116,31 116,41 117,92
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanacion 13,81 112,38 114,97 115,79 116,83 117,88 118,14 118,34 119,07
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbasey 12,21 112,20 115,00 116,10 117,02 117,88 118,27 118,40 119,06
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfal 38,21 115,65 118,90 121,10 121,60 122,07 122,98 123,13 123,67
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, ¢ 21,15 125,27 128,61 129,15 129,33 129,72 129,74 129,77 129,23
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidréulicas y drenajes, redes hic 10,83 118,39 121,11 121,82 122,79 123,04 12327 123,88 123,83
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosan 092 125,82 128,70 128,54 128,96 129,18 128,86 128,64 128,50
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios 1,25 122,52 125,28 125,52 125,83 126,20 126,48 125,56 125,24
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, sefializacion ve 081 12823 129,86 130,64 13027 130,06 130,50 130,20 130,19
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11709 09 Estabilizacion de terreno 053 124,44 128,01 127,27 128,64 127,94 126,82 129,14 128,58
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11710 10 Sefializacion vertical y horizontal 028 124,66 127,43 128,14 128,58 129,03 128,99 129,58 129,39
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentacion 592 11636 119,18 120,29 120,72 120,92 121,22 121,55 121,60
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 51,10 120,56 123,76 124,25 124,71 124,94 125,10 125,69 12548
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura,” 26,65 124,74 127,78 128,30 128,53 128,63 128,49 128,49 127,95
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, 1573 12433 128,77 129,39 129,78 129,97 130,32 130,69 130,37
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0,60 136,64 139,48 136,60 137,16 137,29 137,03 135,17 134,10
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