INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 DE 1
CONTRATO N°: 973 DE 2021
NUMERO DE
ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO
ANTICIPO [ ] ACTADE OBRA |
PAGO ANTICIPADO [ ] ACTA DE INTERVENTORIA |
ACTA DE AJUSTE | X 28 1 al 30 de septiembre de 2023

DESEMBOLSO |:|

PRESTACION DE SERVICIOS |

OTRO |
CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO 185323 RUBRO No.C-2401-0600-74-0-2401008-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO  $ 741.737.106
TOTAL ACTA $ 741.737.106

GUSTAVO
GAMALIEL
FERNANDEZ

NINO

GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Matricula No: 1521917469 BOY




Comprobante Unidad 6 Subunidad 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

i Ejecutora Solicitante:

L | _J Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHmbarros MANUEL SALVADOR BARROS PAVAJEAU
— e o
)

Fecha y Hora Sistema: 2023-02-23-11:13 a. m.

Nacion

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 29223 de fecha 2023-02-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Nuamero: 185323 Fecha Registro: |2023-02-23 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 37.029.702.970,00 | Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 37.029.702.970,00 | Saldo x Obligar: 37.029.702.970,00
TERCERO ORIGINAL
Identificacion: NIT | 901474570|Razén Social: | CONSORCIO GROSUD [Medio de Pago: [Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Namero: | 270899552 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE [ Tipo: | Ahorro Estado:  |Activa
ORDENADOR DEL GASTO
Identificaciéon: ‘ 35195494 ‘ Nombre: CATALINA TELLEZ POSADA Cargo: ‘ DIRECTOR DE CONTRATACION
CAJA MENOR VIATICOS DOCUMENTO SOPORTE
e o Fecha de . ) Num. Solicitud de . . |973-2021-VIGENCIA N CONTRATO X 0o
Identificacion: Registro: Genera Viaticos: No Comision: Namero: | rirA Tipo: DE OBRA Fecha: 2023-02-23
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.
C-2401-0600-74-0-2401008-02
ADQUISICION DE BIENES Y
] SERVICIOS - VIA PRIMARIA
11-21 SUBDIRECCION DE | MEJORADA - MEJORAMIENTO Y
MODERNIZACION DE MANTENIMIENTO CARRETERA . VALOR
CARRETERAS PUERTO BOYACA - CHIQUINQUIRA Nacion 11 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
NACIONALES - VILLA DE LEYVA - TUNJA -
RAMIRIQUI - MIRAFLORES -
MONTERREY. BOYACA,
CASANARE
35.498.884.651,00 0,00
Total: 35.498.884.651,00 0,00 35.498.884.651,00 35.498.884.651,00
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11-21 SUBDIRECCION DE
MODERNIZACION DE

C-2401-0600-74-0-2401023-02
ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS - VIA PRIMARIA
MANTENIDA - MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO CARRETERA

VALOR

CARRETERAS PUERTO BOYACA - CHIQUINQUIRA Nacion 11 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
NACIONALES - VILLA DE LEYVA - TUNJA -
RAMIRIQUI - MIRAFLORES -
MONTERREY. BOYACA,
CASANARE
1.530.818.319,00 0,00
Total: 1.530.818.319,00 0,00 1.530.818.319,00 1.530.818.319,00
Obijeto: VIGENCIAS FUTURAS CON 973/2021 -COMPROMISO V,FUTURA 4721 PLAZO:102 MESES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR
Jeto: TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2023-02-28 37.029.702.970,00 37.029.702.970,00 | NINGUNO
CSF
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Pagina 2 de 2




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2

UNIDAD EJECUTORA:

-CCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONAL

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 | DE | 1
FECHA 30 2

- GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

10
(Dia / Mes / Afo)
PERIODO MES: _

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. . ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BASICO ACTA:
(Indiaue el nimero del acta) (Indiaue el nimero del acta) (Indiaue el nimero del acta)
Dia/Mes/Afio CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

1-nov-23 NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO GOMEZ CAICEDO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

1-nov-23 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA MAURICIO GOMEZ CAICEDO

CUSTAVS
GAMALIEL
FERNANDEZ NINO

2-11-2023 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE GUSTAVO FERNANDEZ

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

. GUSTAVO

9-11-2023 NOMBRE DE QUIEN RECIBE et GAMALEL

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

09_11_23 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

10/1 1/23 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LU iS DI az Zid [gr‘;aji?’:éggli\'zmsg;;w

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 973 DE 2021

OBJETO:
ARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 3.

EJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS

CONTRATISTA:

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,

NIT. 900.815.676-1

ING. LUIS JAIME DIAZ PEREZ AUTORIZA EL PAGO A:

(Indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 741.737.106 VALOR EN LETRAS: Setecientos Cuarenta y Un Millones Setecientos Treinta y Siete Mil Ciento Seis Pesos M/Cte

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticioo)

NSl s " .

/7 = Firmado digitalmente
Z/Iléf’%/ \7 por LUIS JAIME DIAZ
a PEREZ

Nombre : LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula: 22202-273807
ORDENADOR DEL PAGO

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.28 DEL PERIODO 1.2l 30 de septiembre de 2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacién presupuestal.
{indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y ef No. del Acta (indicar el periodo del Acta) ,
o f
//‘7@% _ GAMALIEL L/ |
FERNANDEZ NINO FERNANDEZ NINO AN L
Firma Firma Firma Firma
Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO Nombre: DIANA MARCELA PEREZ LIZCANO
Matricula No. 1521917469 BOY Matricula No. 1521917469 BOY Matricula profesional No.: 70202 - 136686
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe seglin su competencia) (Suscribe seglin su competencia) (Suscribe segin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Territorial.



gfernandez
Texto escrito a máquina
GUSTAVO FERNANDEZ

gfernandez
Texto escrito a máquina
GUSTAVO FERNANDEZ

gfernandez
Texto escrito a máquina
2-11-2023

gfernandez
Texto escrito a máquina
9-11-2023

09-11-23

Diana M. Perez

Usuario
Sello

Usuario
Sello

Administrador
Texto escrito a máquina
10/11/23			Luis Diaz


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA 1 | DE | 4
FECHA 30 I 10 | 23
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MOD_E__RNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P ACTA FINAL: s O NO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA: sep-23 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 28 D
(Indicar numeracién seatn corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No.: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO: 99 MESES

(Indigue nimero y afio)

(En meses segun contrato principal)

OBJETO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

.. FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA -
PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION|

VISION 2030 MODULO 3.

(Indique dia/mes/aﬁo)

FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION:

31 DE AGOSTO D

(En meses segun las prérrogas sin suspensiones)

E 2029

N/A

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:

__SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No :

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188

VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 358.871.764.334,00 $

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

(Indique dia/mes/afio)

48.095.323.054,00

(Segtn contrato principal)
$

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

406.967.087.388,00

DATOS ESPECIFICOS

INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 67.492.052.484,00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ 54.594.785.010,00
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION PESADA
INDICE MES DE -
CIERRE DEL INDICE MES A
PROCESO DE iNDICE MES APLICAR EN LA
. . SELECCION DESEMBOLSO PRESENTE VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
VALOR BASICO A\&EL%?ZBA’:QS(';:OOO% VALQJRUZ‘;SAEO A Mes y Afio ANTICIPO INVIAS ACTA DE&%LZF;E FAACJL?SE VALOEIQE‘)USEC%T‘}EEOS PEL | "POSTERIORAL | VALORAJUSTADO | VALORAJUSTE EN EL MES ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE ' utilizado Febrero | Mes y Afio utilizado Mes y Afio GIRO DEL ANTICIPO TOTALES
de 2021 Abril 2022 Utilizado (Incluye valor ajuste
Diciembre 2021 presente mes) Ajuste
grandes
A B c=AB lo la 1 1a/lo 1/1a D= A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F=D+E-C G=F-A partidas de
pago,
empleando
1 -Obras de Explanacion $ 264.504.649 | $ 21.160.372 | $ 243.344.277 101,14 103,21 10321  1,02047 1,0000 $ 269.919.059 | $ 243.344.277 | $ 269.919.059 | $ 5.414.410 | $ 100.341.003 los ICCP,
descontand
o Cemento
2 -Sub-bases y bases $ 979.164.794 | $ 78.333.184 | $ 900.831.610 100,76 102,43 102,43  1,01657 1,0000 $ 995.389.555 | $ 900.831.610 | $ 995.389.555 | $ 16.224.761 | $ 103.992.476 a;;as"“c?::‘
obra a
3 -Transporte de materiales $ 31.433.824 | $ 2.514.706 | $ 28.919.118 100,39 100,89 100,89  1,00498 1,0000 $ 31.590.364 | $ 28.910.118 | $ 31.590.364 | $ 156.540 | $ 24.231.922 ajustar
sobre el
4 -Aceros y elementos metalicos $ 114.669.716 | $ 9.173577 | $ 105.496.139 103,72 108,28 108,28  1,04396 1,0000| $ 119.710.597 | $ 105.496.139 | $ 119.710.597 | $ 5.040.881 | $ 56.260.540 grupo 7
5 -Concretos, morteros y obras varias | $ 871.417.410 | § 69.713.393 | $ 801.704.017 101,91 104,30 104,30  1,02345 1,0000 $ 891.852.148 | $ 801.704.017 | $ 891.852.148 | $ 20.434.738 | $ 82.389.333
6 -Concreto para estructura de puentes | $ 81.637.652 | $ 6.531.012 | $ 75.106.640 101,21 99,33 99,33| 098142 1,0000( $ 80.120.824 | $ 75.106.640 | $ 80.120.824 | $ (1.516.828) $ (8.869.899)
;;}E‘:?Zr:sfef:le:sm" asfato, $ 544.786.017 | $ 43582.881 | $ 501.203.136 100,13 104,67 104,67  1,04534 1,0000 $ 569.486.615 | $ 501.203.136 | $ 569.486.615 | $ 24.700.598 | $ 1.115.220.137
TOTALES S 2.887.614.062 [ $ 231.009.125 [ $ __ 2.656.604.937 $ 2.958.069.162 [ $ _ 2.656.604.937 [ $ 2.958.069.162 [ $ 70.455.100 | $ 1.473.565.512
VALOR AJUSTE| $ 70.455.100 | $ 1.473.565.512
PORCENTAJE AMORTIZADO: 8,00% (%) (tres VALOR IVA[ $ 308.918 | § 6.461.018
VALOR TOTAL[ $ 70.764.018 | $ 1.480.026.530




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA 2 | DE | 4
FECHA 30 I 10 | 23
(Dia / Mes / Afio)
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS INTERURBANAS
INDICE MES DE j
CIERRE DEL ' iNDICE MES A
PROCESO DE iNDICE MES APLICAR EN LA VALOR AJUSTES
. . 5 DESEMBOLSO PRESENTE VALOR AJUSTADO
X VALOR BASICOA | VALOR BASICO A SELECCION FACTOR | FACTORDE | VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALORBASICO | svorTIZAR (8,00%) AJUSTAR Mes y Afio ANTICIPO INVIAS ACTA DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
utilizado Diciembre| Mes y Afio utilizado Mes y Afio GIRO DEL ANTICIPO (Incluye valor ajuste
de 2021 Abril 2022 Utilizado presente mes) Ajuste
Septiembre 2023 grandes
A B C=A-B 1o la | 1a/lo 1/1a D= A*(la/ o) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A partidas de
pago,
11601. Preliminares y explanacién $ 264.504.649 | $ 21.160.372 | $ 243.344.277 103,28 107,22 121,17 1,03815 1,13011( $ 274.595.501 | $ 275.005.801 | $ 306.257.025 | $ 41.752.376 | $ 524.003.804 empleando
los ICOCIV,
11602. Afirmados, subbases y bases $ 979.164.794 | $ 78.333.184 | $ 900.831.610 102,44 105,76 122,70 1,03241 1,16017| $ 1.010.899.525 | $ 1.045.117.809 | $ 1.155.185.724 | $ 176.020.930 | $ 917.868.876 descontan
do
é;:gim Pavimentos  asfalticos /| ¢ 427.221.684 | $ 34.177.735 | $ 393.043.949 104,35 113,44 133,96 1,08711 1,18089| $ 464.436.965 | $ 464.141.669 | $ 535.534.685 | $ 108.313.001 | $ 3.513.567.703 Ezgﬁ:‘c‘g
11604.  Estruct hidrauli del basico
ronmjes es NARUIES s 6e3c8754 | 5 55.495.900 | $ 638.202.854 109,42 117,49 12349 107375 1,05107| $ 744859037 | $ 670795874 | $ 777.452.057 | $ 83.753.303 | $ 415,520,711 deobraa
ajustar
11605. Obras de urbanismo $ - $ $ - 105,35 111,38 125,69 1,05724 1,12848| $ $ $ $ $ - sobre el
— - — grupo 3
11606.
ami?gm:bras geotéenicas y mitigacion| o 73.926.036 | $ 5.914.083 | $ 68.011.953 108,95 114,86 12650|  1,05425 110134 $ 77.936.523 | $ 74.904.284 | $ 84.828.854 | $ 10.902.818 | $ 45.354.993
Iléﬁgzo Sefializacion y  control - def o 94.798.733 | $ 7.583.899 | § 87.214.834 102,36 109,61 132,59|  1,07083 1,20965| $ 101.513.327 | $ 105.499.424 | $ 119.797.917 | $ 24.999.184 | $ 127.556.864
11608. Transporte y sobre acarreos $ 31.433.824 | $ 2.514.706 | $ 28.919.118 100,89 103,21 118,35 1,02300 1,14669 $ 32.156.802 | $ 33.161.263 | $ 36.308.947 | $ 4.965.123 | $ 420.014.501
TOTALES $ _ 2.564.748.474 [ $ 205.179.879 [ $ 2.359.568.595 $ 2.706.397.680 [ $  2.668.626.124 [ $ 3.015.455.209 [ $ 450.706.735 | $ 5.963.887.452
VALOR AJUSTE| $ 450.706.735 | $ 5.963.887.452
PORCENTAJE AMORTIZADO: 8,00% (%) (tres VALOR IVA| $ 1.976.176 | $ 26.149.353
VALOR TOTAL[ $ 452.682.911 | $ 5.990.036.805
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS URBANAS
'NgESR”é‘%SE'EE iNDICE MES A
PROCESO DE D‘ggEKVfAigESSO AP;»;%/'ASREEIT\‘ELA VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
. VALOR BASICOA | VALOR BASICO A SELECCION FACTOR | FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALORBASICO | \MORTIZAR (8,00%) AJUSTAR Mes y Afio ANTICIPO INVIAS ACTA  |pEAJUSTE|  AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIORAL | VALORAJUSTADO | VALORAJUSTE EN EL MES TOTALES
Mes y Afio utilizado Mes y Afio GIRO DEL ANTICIPO
utilizado Diciembre " (Incluye valor ajuste
de 202 Abril 2022 Utilizado resente mes)
e 2021 Septiembre 2023 p
A B C=AB lo la | 1a/ lo 1/1a D= A*(la/ lo) E= C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A
11701. Actividades preliminares y
explanacion $ - |8 -8 - 101,97 104,92 119,29 1,02893 1,13696| $ $ - s $ - s 99.068
11702. Movimiento de tierras, afirmado,
Subbase y base $ - |s -|s - 102,07 105,02 119,31 1,02890 1,13607| $ $ - s $ - |8 -
11703. Estructura de pavimiento, Ajuste
pavimentos  asfalticos / concreto,| $ - $ - - 103,01 106,42 123,86 1,03310 1,16388| $ $ - $ $ - $ 78.524.919 grandes
afirmado, subbase y bases partidas de
ago,
11194. [leras [geo[lécmcahs,d rniT\gacién ems)legando
ambiental, estructuras idraulicas 'y
! $ - |8 -|s - 107,80 115,72 129,65 1,07347 1,12038 $ $ - s $ - s - los ICOCIV,
drenajes, 'estructura de pavimento y descontand
espacio publico 0 Cemento
asfaltico del
11705. Estructuras hidraulicas y basico de
drenajes, redes hidro sanitarias, obraa
sefializacion de obra, espacio publico,| ® B -l - 103,44 108,45 123,99 1,04843 1,14329( $ $ - s $ - |8 28.620.368,00 Sivetar
sefializacion y control de transito sobre el
grupo 3
11706. Redes urbanas de servicios,
redes  hidrosanitarias, ~ estructuras|
hidraulicas y drenajes y sefializacion de| & - s -|s - 111,97 117,51 128,40 1,04948 1,09267| $ $ - s $ - s -
obra
11707. Redes hidrosanitarias, urbanasj
de servicios y sefalizacion vertical y| $ - $ - 105,74 112,61 125,32 1,06497 1,11287| $ $ - $ $ - $ -
horizontal
11708. Redes urbanas de servicios,
sefializacion vertical y horizontal $ - s - 114,10 122,30 130,08 1,07187 1,06361( $ $ - s $ - |8 -
11709. Estabilizacion de terreno $ - $ - - 102,30 107,47 128,98 1,05054 1,20015| $ $ - $ $ - $ -
11710. Sefializacion  vertical y
horizontal $ - s $ - 106,31 113,30 130,25 1,06575 1,14960( $ $ $ $ - s -
TOTALES $ - s - |s $ $ $ - |s $ 107.244.355
VALOR AJUSTE| $ $ 107.244.355
PORCENTAJE AMORTIZADO: 8,00% (%) (tres VALOR IVA| $ $ 470.225
VALOR TOTAL[ $ $ 107.714.580




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA 3 | DE | 4
FECHA 30 I 10 | 23
(Dia / Mes / Afio)
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PUENTES
INDICE MES DE INDICE MES A
CIERRE DEL 0
iNDICE MES APLICAR EN LA
VALOR BASICOA | VALOR BASICO A ngféii?o?\lE DESEMBOLSO PRESENTE FACTOR | FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL | VALOR AJUSTADO V:(ESARASE:S;ZS Ajuste
GRUPO DE AJUSTE VALORBASICO | \\ORTIZAR (8,00%) AJUSTAR Mes y Afio ANTICIPO INVIAS ACTA DEAJUSTE|  AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIORAL ' | VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES grandes
' / Mes y Afio utilizado Mes y Afio GIRO DEL ANTICIPO partidas de
utilizado Diciembre Abril 2022 Utilizado (Incluye valor ajuste pago
de 2021 Septiembre 2023 presente mes) empleando
A B C=A-B lo Ia | 1a/lo /1a D= A*(1a/ l0) E= C*(1/1a) F=D+E-C G=FA los ICOCIV,
descontan
14101. Preliminares y cimentacion $ 241.227.936 | $ 19.298.235 | $ 221.929.701 101,57 106,33 121,85  1,04686 1,1460 $ 252.531.877 | $ 254.322.560 | $ 284.924.736 | $ 43.696.800 | $ 97.556.037 do
Cemento
14102. Subestructura y cimentacion | $ 81.637.652 | $ 6.531.012 | $ 75.106.640 102,82 109,74 125,72 1,0673 1,1456 $ 87.131.866 | $ 86.043.669 | $ 98.068.895 | $ 16.431.243 | $ 91.835.816 asfaltico
del basico
14103.  Estructura,  subestructura, de obraa
Superestructura, y andenes $ - s - s 107,49 116,05 127,84  1,07964 1,1016 $ $ - s $ - s 42.522.984 ajustar
14104. Estructura, subestructura, sobre el
superestructura, y andenes $ - |8 - s 102,58 110,41 13057|  1,07633 1,1826| $ $ - s $ - s - grupo 3
14105. Drenajes $ - s - s 112,43 125,95 134,08  1,12025 1,0646 $ $ $ $ - s -
TOTALES $ 322.865.588 | $ 25.829.247 | $ 297.036.341 $ 330.663.743 [ $ 340.366.229 [ $ 382.993.631 [ $ 60.128.043 [ $ 231.914.837
VALOR AJUSTE| $ 60.128.043 | $ 231.914.837
PORCENTAJE AMORTIZADO: 8,00% (%) (tres VALOR IVA[ $ 263.638 | $ 1.016.857
VALOR TOTAL[ $ 60.391.681 | $ 232.931.694
AJUSTE INCREMENTO ASFALTO
INDICE MES DE INDICE MES A
CIERRE DEL -
PROCESO DE iNDICE MES APLICAR EN LA
5 5 4 DESEMBOLSO PRESENTE VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
i SELECCION
VALOR BASICO |, VALOR BAS'CO{: VALOR BASICO A Mes y Afo ANTICIPO INVIAS ACTA FACTOR | FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE AMORTIZAR (8,00%) AJUSTAR ! v/ Mes y Afio utiizado Mesyaio |PEAJUSTE|  AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL ANTICIPO TOTALES
utilizado Diciembre N "
de 2021 Abril 2022 Utilizado (Incluye valor ajuste
© Septiembre 2023 presente mes)
A B c=AB lo la 1 1a/lo 1/1a D= A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F=D+E-C G=F-A
11601. Preliminares y explanacién $ - Ajuste
Cemento
11602. Afirmados, subbases y bases $ - asfaltico,
empleando
11603.  Pavi It falti ! recios de
onorero | mentos - asialieos g 213415029 | 8 17073202 | $ 196.341.827 | $ 1638210 | $ 2199.460 | $  3.141.489 | $ 1] 1]s 286.531.018 | $ 280435032 | $ 370.624.223 | $ 157.200.194 | $ 6.142.100.407 R teroncin
11604. Estructuras  hidraulicas  y s Ecopetrol
drenajes -
11605. Obras de urbanismo $ -
11606. Obras geotécnicas y mitigacion s
ambiental -
11607. Sefalizacion y control de $
transito -
11608. Transporte y sobre acarreos $ -
TOTALES $ 213.415.029 | $ 17.073.202 | $ 196.341.827 3$ 286.531.018 | $ 280.435.032 | $ 370.624.223 157.209.194 | $ 6.142.100.407
VALOR AJUSTE 157.209.194 | $ 6.142.100.407
PORCENTAJE AMORTIZADO: 8,00%_ (tres VALOR IVA 689.302 | $ 26.930.748
VALOR TOTAL 157.898.496 | $ 6.169.031.155




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
ACTA DE AJUSTE CON (1) " " | — | "
FECHA 0 | 10 | 23

(Dia / Mes / Afio)
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR VALOR AJUSTE DEFINITIVO 738.499.072 13.918.712.563
*VALOR AJUSTE $ - VALOR IVA 3.238.034 61.028.201
VALOR IVA $ - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 741.737.106 13.979.740.764
*VALOR TOTAL AJUSTE $ -

* (Diligenciar el nimero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 738.499.072

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 741737108 VALOR EN LETRAS: etecientos Cuarenta y Un Millones Setecientos Treinta y Siete Mil Ciento Seis Pesos M/Cte

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anllclpo autonzado se glre por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el tramite de autorizacion de pago del anticipo dentro de los cinco (5) dias habiles

a la fecha de inicio del contrato o de la fecha del p oy 1 de la minuta en que se pacte, segln el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV — 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

2. El Acta de Ajustes debe yp de cor i conlo ido en el numeral Ill subnumerales 9y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

3. El (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones vigente, i do el ct imiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice ser4 el

correspondiente al mes en que debi6 haberse ejecutado dicha cuota parte, segiin el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los célculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la tltima acta de recibo parcial de obra.

/ ¥/
b ///ﬂ

Firma: v Firma: < = \'Av)

NOMBRE: ANmAMON VELASTEGUI NOMBRE: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante Leé Representante Legal o Apoderado

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 188
Matricula No. : R2022046502 Matricula No. : N/A

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




: INSTITUTO NACIONAL DE ViAS coico MEPHVNLIN4-FR L
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
RN 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA SAGA T =] s
[ 0 | 10 [ =
ia T Vies T Aoy
UNIDAD EJECUTORA: 1 DEN oE NACIONALES - GRUPO CENTRO), DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA No. 284 VALOR BASICOACTA: _§ 3.101,029.091,00 MES sep:2023
ACTA FINAL o
CONTRATO No 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES. PLAZO ACUMULADO:
ndique nimeroy afo) (En meses segin contalo principal) (En meses segun las prorogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO! 25jun-2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31:290:2029
WEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYAGA (PUERTO BOYACA - GTANCHE - CHIQUINGUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO
DE LAREACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVAGION VISION 2030 MODULO 3 (ndique dialmeslafio) (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/aiio)
FECHA DE SUSPENSION NA FECHA DE REANUDACION: N,
(indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINGO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE ~ CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 356.871.764.334,00 ALOR ADICIONES (ncluido IVA) (B): s 48.095.323.054,00
(indique Ia uta y tramo del aicance del coniraio Seqin codigo via (Seqtin contralo principa)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 952 DE 2021, INTERVENTOR ECOVISION: 188 VALOR ACUMULADO (inciuido IVA) (C=A+B): s 406.967.087.388,00
OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS echa somma Acta de
No.DE | P odificacion No. e fecha Junio PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN
icocv
GRAL PART. DESCRIPCION ITEM UND | cANTIDAD | WLOR | VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
Tit01 200- Desmonte y impieza en bosque [} z 1816692 3633784 200 3633784 B 5 -
1 200- Ha 95 1.187.326 112.795.970 - - $ -
1601 200 Ha 1167326 - 93,00 Ti0421316 - 3 -
1-11701 200- Ha 1.187.326 - 200 2.374.652 - ¥ -
1 201-1 m3 530 113.989 60.414.170 106,00 12.082.834 - 106,00 S 12.082.834
111601 201-] m3 113.989 - 3.132.00 357.013.548 39.00 4.445.571 2.203.90 £l 1.220.
11701 201 m3 113980 - 3000 3419670 B .00 5 83954
111601 201 m 751 69.636 52256636 751,00 52296636 59.00 4108524 174,00 5 2116 664
1 2011 m 4269 475 19.103.775 - - $ -
1601 201 m 75 - 603,00 2954645 3200 143200 %6400 E) T3T3900
111701 201 m a75 - 570,00 0750 - 5 -
1-11601 210-1 y canales m3 240381 60.000 14.422.860.000 178.069,00 10.684.140.000 2.608,10 156.486.000 18.740,10 $ 1.124.406.000
1 2101 Excavaciones en material comin de la Explanacion y Canales m3 2183358 10642 23.235.295.836 - - $ -
111601 2101 Excavaciones en material comin de la Explanacion y Canales m3 10642 - 860.748.00 9.160.080.216 8.063.70 85.813.895 55.158.00 £l 6.991.4
L1701 210 Excavaciones en material coman d¢ Ia Explanacion y Canales 3 10642 - 10.268.00 100.272.056 B ) -
11601 211 Remocion de Derrumbes. m Ge3232 747 6650462304 683.232.00 6.659.462.304 599,00 5830453 27060900 5 2637625923
1 220 Terraplenes m 56850 119 772053150 - - ] -
11601 220 Terraplenes m 119 - 6300, 606472339 B 1101160 ) 4351180
111701 220 Terraplenes m 119 - 12,469, 163560 811 - £} -
1-11601 221-1 Pedraplen compacto m: 2625 609 48.848.625 2,625, 48.848.625 190,00 3.535.710 2.625,00 B 48.848.625
1 230.1P Mejoramiento de la subrasante con adicion de materiales m: 59655 393 619.994.415 2.287( 23.768.791 - 2.287,00 B 23.768.791
1-11601 230.1P Mejoramiento de la subrasante con adicion de materiales m: 393 - 69.383. 721.097.519 397.70 4.133.296 21.889.60 E 49881,
11601 PEEE] I 6 de talud m 30752 332 973 361,664 730.752,00 973.361.664 - 5 -
’:msgs. SUBBASES Y AFIRWADOS
4 2 310-] Conformacion de la calzada existente m: 375760 927 348.329.520 424.154.00 393.190.758 - 424.154,00 S 393.190.758
211602 310 [Conformacion de Ia calzada exstente m B 1440 086 00 1334959722 9531670 55.358.561 650512.30 £ 530836757
211602 311 [Afrmado m 70266 132,000 5281717004 60.266.00 7.960.777.004 52630 (9521.072) 100580 |8 1575326624 |
2 520 m 174216 180,000 31.356.880.000 - - 5 -
2-11602 320-1 m: 180.000 - 202.635.00 36.474.300.000 4.386.10 789.498.000 14.875.30 3 3 4,000
211703 320 m 160,000 B 4.496.00 509.280.000 - T -
2 330- m: 97790 206.690 20.212.215.100 - - $ -
211602 330 m 206,690 - 12853400 26566692 460 52650 170829285 530030 3 T095519.007
211703 330 m 206,690 - 152800 315622320 B 5 -
211602 330- Base granular_para bacheo clase A m 21000 222076 4:663.596.000 21.000,00 4663596000 B 20,00 5 TAA1520
PAVIVENTOS ASFALTICOS
7] 7 20 Riego 6n con emulsin asfltica CRLL ™ 642636 918 Tors211848 B B 5 -
711605 42 Riego de mprmacion con emulsion asialica CRLL m 916 - 75743800 2210204084 - 11682100 s I0EIETE
711703 420- Riego e imprimacion con emulsion asfaltica CRL-L m 918 - 611100 17.831.898 - ) -
7 421 m 437550 849 800524550 - B s -
7-11603 421 ] m; 849 B 530.904.00 981.641.496 2.195.00 4.058555 39.814.00 E3 73.616.086 |
7-11703 421-] m: B4 - 6.111.00 11.299.239 - ¥ -
7 #501p m 25677 B63.363 23427580 651 B - 5 -
711605 45010 m 863.363 B 2637000 25270635010 B E) -
711703 4501P m 863.363 - 611,00 527514193 - 5 -
7 45020 m 25577 879613 22849706 901 - B 5 0
11603 45020 m 579613 - 3625100 31686850863 17290 152085088 Zorae0 [ $ 73251299
711703 45020 m 879613 - 58,3 403,126,638 - T
7 4509P ara bacheos m 7350 908124 6674711400 1602 1455.631.960 5 s TS5 6ILI50
7-11603 450.9P para bacheos m: 908.124. - 31.247. 28.376.241.440 495.50 449.975.442 3
711703 45090 para bacheos m 08.124 B 3604, 3.272,678.896 B T 02154
7 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m: 14600 72.822 1.063.201.200 1477 107.558.094 - S 107.558.094
711603 460.1p [ Fresado de pavimento asfalico m 72622 - 34,065, 2480681430 7800 34517628 5 T3 618422
7-11703 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m: 72.822 - 3.604.C 262.450.488 - £ 115495692
52 7-11603 46513 'Eef:i‘f:,‘ff Para reparacion 4e pavimento ast B m3 18250 |$ 78.894 | 1.439.815.500 18.250,00 s 1.439.815.500 B - 435180 s 343.330.909
53 7 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 15000 $ 4342 | $ 65.130.000 S - B - $ -
54 7-11603 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m $ 43428 - 14.550,00 $ 63.176.100 S - 3 -
55 7-11703 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m $ 4342 1% 450.00 B 1.953.900 S - ¥ -
[PAVIVENTOS DE CONCRETO
% 11603 50013 [Pavimento de concreto Hidraulco ) E 783524 | 7423340 61,00 s 47794964 s - 2060 s T 120537
UCTURAS Y DRENAJES
5 600-1 Excavaciones varias sin clasificar m: 208626 000 6.258.780.000 - - $ -
11604 600-] xcavaciones varias sin clasificar m: 000 - 223.839.00 6.715.170.000 2.864.60 85.938.000 12.358.30 E 70.749.000
11705 600- Excavaciones varlas sin clasficar m 000 B 66,00 1.980.000 B ) -
11604 500- en roca en seco m 150210 000 4230720000 13399000 4.287.680.000 57670 16.454.400 967,00 5 30993.000
11604 600- I en material comn en seco m 1 958 3893700 3.417.00 56.696.46 - 5 -
11604 500-1 | ‘en material coman bajo agua m; 120 247 7.829.640 713.00 46521111 - $ -
5 610-] Rellenos para Estructuras con suelo m: 17520 832 785,456,640 - - $ -
511604 610- m 832 - 16696,00 718604736 27730 2431014 Ta89.40 £ 772781
511705 610- m 832 - 522,00 36851004 - ) 0
5-11604 610-1 Relleno para estructuras con recebo m: 52356 112 3.409.003.872 61.356,00 3.995.011.872 2.071,80 134.899.042 3.330,70 E 216.868.538
o7 514101 LI [ ey aemeiove st retrony " m w |s 223502 s 89.343.680 41500 s 926,940,680 10800 s 241227.036 30300 s 676778376
E 11606 [ZEEE) ‘Anclaes acivos de 30 toneladas (Longiud varabie) 3764 368500 1387067876 376400 1387067876 B 5 -
E 614103 30.1.1P | Concrelo clase 35 MPA, para vigas puentes po L m 4708 254,085 5.905.486.265 4709.00 5.905.486.265 B 5 -
7 5 630-13 Concreto clase 28 MPA m: 4792 1.252 4.175.039.584 - - $ -
11604 630-13 Concreto o A m 1250 - 120000 1045502400 B 1940 5 6902280
11606 630-13 Concreto clase 28 MPA m 1250 - 473000 4.121.021.960 §3:20 72,488,166 25730 5 750310699
11705 63013 Concreto clase 20 MPA m 1250 - 140 12167528 - 5 -
14102 6303.1P | Concreto dlase tas, Esitibos y Aletas m 2354 1033385 2432505 352 235400 2432505352 75,00 1637652 16040 5 A5 TTLE
14101 630337 | Concreto dlase 26 MPA para pilas de puentes. m i) 127087 463.232.157 L 463.232.757 - 5 -
14103 630.34P___| Concreto clase A para tablero y anden m: 1412 1184.864. 1673.027.968 141200 1673.027.968 - 5 -




CODIGO MEPIMNLIN4-FR1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
S MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
= ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 2 [ o [ -
[ 0 | 10 [ =
iarVies T Aoy
UNIDAD EJECUTORA: DEW oE NACIONALES - GRUPO GENTRO), DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA No. 284 VALOR BASICOACTA: _§ 3101,029.091,00 MES sep:2023
ACTA FINAL o
CONTRATO No PLAZO INICIAL: 102 MESE PLAZO ACUMULADO:

973DE 2021
(indique nimeroy afio)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO|

DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

s
(En meses segin contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 254un-2021

(Indique dia/mesfafio)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(En meses segun las prérrogas sin suspensiones)

31:200:2029

(incluidas las suspensiones, indique dia/mesfafio)

FECHA DE SUSPENSION NA FECHA DE REANUDACION NA
(indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA SUDAVERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINGO S.A. SUCURSAL GOLOMBIANA, PUERTO BOYAGA - OTANCHE ~ CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009 VALOR INICIAL (inclido IVA) (A) s 358.871.764.33400 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B) s 48.095.323.054.00
(indiaue 1a uta y ramo el aicance del contrato seqin codigo vah (Seqin contrato pincipal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No, 962 DF 2021 INTERVENTOR ECOVISION. 188 VALOR ACUMULADO (inclido IVA) (C=A+B) s 406.967.087.388,00
OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Utima Acta de
No. DE Modificacion No. 8 defecha Junio 2023 PRESENTE ACTA ACUMULADO
AJUSTE ICCP-
ORDEN icociv
GRAL PART. DESCRIPCION ITEM UND | canTiDAD | VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
7 5-11604 630-13 Concreto clase 21 MPA m: 5444 721775 3.929.343.100 5.444,00 3.929.343.100 480 3.464.520 6,20 $ 4.475.005
7 511606 30417 [ Concreto lanzado para pantallas anciadas (TG = 21 Mpa) m 5382 972,051 5231578482 5362.00 5231578482 - ¥ -
5 630-1 Concreto clase 14 MPA m: 1539 539.260 829.921.140 - - $ -
11604 630- Concrelo dlase 14 MPA m 539,260 - 150900 B13.743340 7510 40458426 5140 ) TI5559.964
11705 6301 |Concreto clase 14 MPA m: 539.260 - 16.0¢ 8.628.160 - $ -
-14101 630-1 | Concreto clase 14 MPA m: 539.260 - 56.0¢ 30.198.560 - 3.00 k3 1617.780
11604 630- Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m; 1137 485.168 551.636.016 1.137,00 551.636.016 20,00 9.703.360 51,90 S 25.180.219
14104 6321 [Baranda Metalica m 2915 545130 T569.053.950 291500 T569.053.950 - 5 -
2 5 ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 9 2611800 378, 14.046.260 400 - - 5 -
FTi602 - "Acero de reluerzo Fy=120 Mpa a 378 - 176220300 EXTIRVINED 2152200 114669716 15689600 E) BT
11705 E [Agero de refuerzo Fy=420 Npa_ a 378 - 156900 8.438.087 B 112700 E) GORL006
+14103 5 [Acero de refuerzo Fy=420 Mpa_ a 378 B 89134800 4793660544 - 184000 ) 9895520
4 = Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. g 256153 483 1.404.486.899 - $ -
-11604 6401 Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. a 483 - 253.724.00 1.391.168.692 - 5
1705 640 Wiala de refuerzo Fy = 450.2 Mpa @ 483 42901 15516 207 - 5 -
-11606 641-1 |Acero de Preesfuerzo Tm 2143171 237 4.794.273.527 2.143.171,00 4.794.273.527 - $ -
14103 642 Apoyo elastomero u 2720318 661037274 243,00 661037274 B 5 -
14103 6423 [ Junta FREYSINET MB0 o Smiar m B71 2799200 7438103200 87100 7438103200 - ¥ -
95 5 661-13 Tuberla LASE I, de 900mm m 1035 $ 628.687 | $ 650.691.045 14,00 $ 8.801.618 $ - 14,00 $ 8.801.618
9% 511604 66113 Tuberia ASE Ill, de 900mm m B 628.687 | $ - 1.375,00 B 864.444.625 7.00 s 4.400.809 166,20 s 104.487.779
97 511705 66113 Tuberfa. LASE I, de 900mm m B 628,687 | § - 1600 s 10.056.992 s - B
98 5-11604 663.1P Tuberia para filtro PVC 0 6" m 58240 $ 66.621 | $ 3.880.007.040 60.740,00 $ 4.046.559.540 $ - $ -
99 5 663.3P Tuberia_para filtro PVC perforada diametro 100 mm m 83952 $ 38113 | $ 3.199.662.576 $ - S - $
100 5-11604 663.3P Tuberia_para filtro PVC perforada diametro 100 mm m $ 38113 [$ - 88.375.00 $ 3.368.236.375 589,00 S 22448557 5.431,00 5 206.991.703
o1 511705 663.3p [ Tuberla para firo PVC perforada dmeiro 100 mm ™ 5 361135 1.527.00 s 55108551 s - £ -
Cuncta noincluyela Ta supericie o -
102 5 671.1.1P (concreto f'c 21 Mpa) m3 5784 $ 666.880 | $ 3.857.233.920 $ - $ - $
Cuneta incuyela ficie 0 "
103 511604 [EEECIN Polsebabaima m3 s 666880 | § - 821620 s 5479.219.456 197,00 s 131375.360 604,80 s 403.329.02:
Cuneta noncyela Superici de apoyo
104 5-11705 671.1.1P (concreto f'c 21 Mpa) m3 $ 666.880 | $ - 62,00 $ 41.346.560 $ - 62,00 $ 41.346.560
105 511604 67213 Bordilos en . incluye 6n de & a m 100 | 90059 | s 126,082,600 1052500 s 947870975 s - 5140 s 4620033
106 7 6731 Geotextil Tipo Il no tejido m: 482587 5.200 2.509.452.400 - - $ -
107 71600 673 Geotexti Tipo T no tejido m 5200 - 525.476.00 2752475200 437800 22765600 4746900 E) 245535500
108 711705 675 Geotexti Tipo  no tejdo m 5200 - 520000 27.040.000 - )
109 5 673- m 51808 152050 7677406400 - E 5 -
110 5-11604 673 m: 152,050 - 60.896.40 9.259.297.620 341.00 51.849.050 3.206.00 5 487.472.300
111 511705 ES m 152050 - 163700 276,315 850 - 5 -
112 5-11604 673-] Material de cobertura tipo SBG m: 21350 150.000 3.202.500.000 22.628,30 3.394.245.000 272,00 40.800.000 158290 $ 237.435.000
113 511606 67a- Dren horizontal de longiud mayor a diez (10) metros m 5157 173.904 896822928 5157.00 896,822,928 - 5 -
114 511606 68113 Saviones e mala m3 1250 [s 265893 8 332.366.250 175000 s 465312750 s - 32400 s 86.149.332
[SENALIZACION Y SEGURIDAD
alaact Suministio o rio acll para lineas de
115 7 Manual de Sefalizacion Vial 2015 omareacin o pavimon m 11109 |5 1794 |5 199.491.006 305.221.90 s 547.568.089 s - 305.221.90 s 547.568.088
alaact Suministioy o rio acll para lineas de
116 741607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 omareacin o pavimbon m B 1794 |5 - 188410410 s 3380.082755 4373350 | 78458.078 53423340 s 958.414.720
alaacit Suministio o rio acll para lineas de 7
17 7-11710 Manual de Sefalizacion Vial 2015 demarcacion de pavimentos m $ 1794 - 3.275,00 $ 5.875.350 $ - $
o B anoal do Senalzacion via 2018 S PR G 1 1 Sl b S5 mara il <1 - w s 2ore | s orsion N . R - A .
19 711607 Manual de Sefilizacion Vial 2015 ;m:‘;ﬂ;“,ﬁ:“"““"’“ depinturaen frio acriica pura base agua para marca Val con m2 B 22076 | $ - 5.613,00 B 123912651 740,20 s 16.340.655 3.356.60 s 74100302
120 711710 Manual de Sefializacion Vial 2015 ;“n"';""a'i‘:‘“ ) Jpicacion de pintura.n fio acfica pura base agua para marca Viel con m2 B 22076 | $ 3000 B 662217 s - B
121 5-11607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 h fe u 11798 $ 8346 | $ 98.466.108 13.841,00 $ 115.516.986 $ - $ -
Suministro  insalacion de sefal vertcal de ransitosp. sy si (75em*75cm) con lamina R
122 4 Manual de Sefalizacion Vial 2015 et gz foehoctn u 513 s 300581 |s 204.985.053 s - s - s
ralizacio Suministro e instalacion de senal vertical e ansito sp, 1 y i (75em*75cm) con lamina. R
123 4-11607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 acero galvanizado retroreflectiva u $ 399581 | $ - 523,00 $ 208.980.863 $ - $
salzacit Suministro e insalacion de sefal vertical e ransito sp. sy i (756m*75cm) con lamina 7
124 411710 Manual de Sefializacion Vial 2015 acero galvanizado retroreflectiva u $ 399581 | $ 12,00 $ 4.794.972 s - $
o Sefial [ ~
125 4-11607 Manual de Sefializacion Vial 2015 retroreflectiva 60x 75 cm u 471 $ 327.606 | $ 154.302.426 593,00 $ 194.270.358 s - $
126 4 Manual de Sefalizacion Vial 2015 Sefal vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de  SI-05 Y SI-06 m2 5 $ 559.793 | $ 2.798.965 $ - $ - $ -
127 4-11607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 Sefial vertical de Transito Tipo V con lamina retrorefiectiva de - SI-05 Y SI-06 m2 $ 559.793 | $ - 36,00 $ 20.152.548 s - $ -
128 411710 Manual de Sefalizacion Vial 2015 Sefial vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI05 Y S-06. m2 s 559,793 | $ - 2,00 s 1119586 s B $ -
129 411607 73013 Defensa metalica m 215 s 230532 [ § 978.608:340 2.931,00 S 1136753292 s - 380 s 876022
130 11607 73013 [Seccion fnar u 35 |5 103189 (s 32917201 331,00 B 34155559 s - 3 -
131 11607 74013 Captafaros u 328 s 2031 |5 7226168 118100 B 26018611 s - 5 -
OBRAS VARIAS
132 5-11606 800-13 Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m 700 $ 17838 [ $ 12.486.600 8.200,00 $ 146.271.600 S - 493,00 $ 8.794.134
133 5 800-13 Cerca de Alambre de Pdas con postes de concreto m 4332 $ 34.235 | $ 148.306.020 $ - $ - $ -
134 5-11606 800-13 Cerca de Alambre de Plas con postes de concreto m $ 34235 [ § - 15.234.00 $ 521.535.990 42.00 S 1.437.870 126.00 s 4313610
135 511704 80013 Gerca de Alambre de PUas con posies de concreto m s 34235 |5 - 570,00 B 19513950 s - 5 -




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPLMNLIN-4-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS VERSION 1
RNCAL e TR OBk o
RS NS R FARCA o CoPA D N
recrn % ] o ] =
(Dia/ Mes / Afio)
R ErEcuToRR 5t o o O p—— omEcCioN TERRITORAL S0YACA rcrane s unioneASCOACTA 3 B ves s
ACTA FINAL a
[E— py— oxzomon: e R soveses

(indique nimeroy aiio)

OBJETO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOVACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO|

DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

FECHA DE SUSPENSION.

CONTRATISTA:

INTEGRAL DE SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

(En meses segin conrato principal)
25jun-2021,

(Indique diaimesafio)

B

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

358.871.764.334,00

(Segin contrato principal)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACION:

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(En' meses segun las prorrogas sin suspensiones)

31:a00:2029

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mesfafio)

(indiaue dia/mesfaiio)

48.095.323.054,00

CCONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021 INTERVENTOR: INSORCIO ECOVISION- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): S, 406.967.087.388,00
OBRA EJECUTADA
; CONDICIONES ACTUALIZADAS Oltima Acta de
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) e e fecha s
No. DE PRESENTE ACTA ACUMULADO
dooe | msusTe icce-
icocv
GraL PaRT, DESCRIPCION ITeM o | eatono | vor VALOR TOTAL canTDAD vALOR cANTIDAD vaLoR canTionn vaLoR
TRANGPORTES
Transpore de materiales provenientes de a excavacion de la explanacion, canales y
13 3 200-13 préstamos para distancias mayores de mil melros (1000 m), medido a par de cien makm | 2003177 |8 1100 | s 32.926.494.700 s - s 5 -
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de a excavacion de la explanacion, canales y
137 3-11608 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien m3-km $ 1100 | $ - 17.206.619,00 $ 18.927.280.900 12.902,70 $ 14.192.970 80.691,10 $ 88.760.210
metros (100 m)
Transpor tes de 6n de la explanacion, canales y
138 311701 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partr de cien makm s 1100 | s 10278,00 s 11.305.800 s B -
metros (100 m)
139 3 90013 H;g;p)“‘“ de materiales pravenientes de derrumbes, meido a partir de clen melros makm | 6832314 | $ 1100 | $ 7515,545.400 280.416.00 s 308.457.600 s 280.416,00 s 308.457.600
140 311608 H;g;p)“‘“ de materiales pravenientes de derrumbes, meido a partir de clen malros ma-km B 1100 | $ - 6573.438,00 s 7.230.781.800 3658.20 s 4024020 2.150.853.40 B 2.365.938.740
5 -
[OBRAS NO PREVISTAS £ -
142 650.3P 650-13 Transporte de estructura metalica Ka $ 31| - 210.403.00 $ 75.955.483 S 65.635.90 £l 594,560
143 650.4P 650-13 [Montaje de Estructura Metalica Pusnte Modular Ka S 3717 5 - 257.400.00 S §56.755.800 S 11263250 5 716.655.003
Viga
153 730.1.3P 730-13 doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, captafaro cada m $ 665.869 | $ - 122,40 $ 81.502.366 $ 122,40 s 81.502.366
3,
154 730.2.1P 730-13 abatimiento, poste y espaciador para canal) m $ 752076 | $ - 250,00 $ 188.019.000 $ 810 $ 6.091.816
- Suministro e instalacion de sefal vertcal Sp, Sty S1 (90¢m * 90cm) con amin acero
159 8sp Manualde Sefalizacion Vial 2015 Gabvanizas romoreechee u s 624680 | § - 513,00 s 320460840 s 300 B 1874040
- “Tachon Sencil para separaci
160 s6p Manualde Sefalizacion Vial 2015 g u B 80203 | s - 21600 s 17.343.288 s 21600 s 17.343.288
161 8.7P Manual de Sefalizacion Vial 2015 ‘Suministro e Instalacién de Tacha SOLAR de aluminio Amarilla/Amarilla u $ 107.058 [ $ - 24,00 S 2.569.392 $ 24,00 ¥ 2.569.392
s jalflexible 0.75 para .
162 8.8P Manual de Sefalizacion Vial 2015 separacion de cariiles. u $ 80293 | § - 50,00 $ 4.014.650 $ 50,00 $ 014.650
163 900.2.1P 900-13  Transpe al P m3/km $ 1410 [ $ - 2.161.238,60 $ 3.047.346.426 $ 1.500.220,70 $ 2.115.311.187
164 2331 23313 I 20 Ipe m2 $ 12601 | $ - 64.327,80 s 810.594.608 s 26.461,00 s 333.435.061
Geotextl n con resistencia ala tension Grab No ,
165 46411 46413 uperior - Incluye rego de iga GRR1 m2 $ 13288 | § - 116.435,00 s 1.547.188.280 $
166 6724 61213 :;;wu de piezas prefabricadas de concreto; Incluye la preparacion de Ia superficie de . s 71169 | 5 B 179600 s 138.505.524 s Lasis0 s 114325874
Transporte de materiales provenientes de Ia excavacion de la explanacion, canales y
167 900.1 900-13 préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia m3-E $ 1087 | $ - 299.331,70 $ 316.393.607 12.504,10 s 13.216.834 65.523,20 $ 69.258.023
Ajustes al peso. $ (11)
UBTOTAL BASICO DE_OBRAS (A] 305.189.938.913 349.031.236.532 $ 3.101.029.091 57605814 101
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 41.440.096.041 45.484.162.571 12.046.550.479
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 27 HORAS DIART E LA SEWANAC) 080,000,000 1.080.000.000 -
/ALOR BASICO DEL CONTRATO NCLUVE OBRAS COVPLY ATUSTES D=(A+E+C] TA7.710.03.950 395.506.399.103 5 3101029051
VALOR VA (OBRA) (E) 524574769 1.734.533.673 $ 13.596.820 305.793.445
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) 349.234.609.723 397.329.932.777 $ 3.114.625.911 k3 70.048.158.025
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) .281.000.000 1.281.000.000 k3 1.008.340.768
243.390.000 243.390.000 S £ 191584746
T524.390.000 1524.390.000 s 5 TI99525514
a3 iL 7.772.764.611 7.772.764.611 S £ 842.560.054
[PROVISTON PARA MPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE D POR COVID-T9_(INCLUYE VA (K) 340.000.000 340,000,000 T 1985425
VALORTOTAL (F+T+J+K) 358.871764.334 406.967.087.388 S 3.114.625.911 3 72.092.629.018
* Estos concepios deben corresponder ak Contraciual
AU 30, %
Utiidad 3%
Valor %
Valor Anicipo Otorgad 5 3100920805500 | 1020%
Valor Amortizado Presenta Acta 3 248.082.327,00 8,00%
[Valor Amortizado Acumulado B 6.165.939.821,00 20%
Valor Saldo por AmorZar 5 72805268 233,00
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
* Estos conceptos deben corresponder a os elacionados en la propu probada si inclui ajustes * Debe corresponder con los filados por el DANE. ICOCIV Vias Interurbanas
VALOR BASICO PRESENTE MES VA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR, ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
OBRA s 3.101.029.091,00| $ 13.596.820,00| $ 3114.625.911 E s 264504649 | 5 5.407.453.319 1. Preliminares y explanacion s 264504649 | $ 5.073.334.324
|AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES s -ls s . sB B 789.498.000 | §. 2.677.554.000 2. Afitmados, subbases y bases. B 979.164.794 | $ 6.710.303.727
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s -ls -ls - B $ 189.666.794 | § 3.699.314.666 3. Pavimentos asfalticos / concreto S 640.636.713 | $ 31.598.314.694
REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS $ $ $ - $ 640636713 | § 33.739.925.843 4. Estructuras hidraulicas y drenajes $ 693.608.754 | $ 3.411.771.541
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ -8 -ls - OA $ 1.089.052.508 | $ 5.516.378.085 5. Obras de urbanismo s -8 -
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ -l s S E] - scT $ 94.798.733 | § 1.694.354.684 6. Obras geolécnicas y mitigacion ambiental s 73.926.036 | $ 349.567.775
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) s s Is . ov s 1.437.870 | 5 13.107.744 7. Sefalizacion y control de transito s 94798733 | $ 1.694.354.684
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $ s e - T s 31433824 | 5 4.947.725.760 8. Transporte y sobre acarreos s 31433824 | 4.047.725.760
VALOR TOTAL PRESENTE MES s 101.020.091,00( $ 1359682000 5 3114625911 TOTAL s 3101029091 | $ 57.695.814.101 ToTAL s 2778163503 | § 53.785.372505




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EIECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPLMNLIN-4-FR-1

VERSION 1
E INTERVENTORIA OBRA PUBLIC
A ACTA BE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ oe [ ¢
FECHA 0 10 3
il Mes/Anc)
UNIDAD EJECUTORA: \ DE DE NAGIONALES - GRUPO CENTRO. DIRECCION TERRITORIAL:  BOYAGA ACTA No. 28 VALOR BASICOACTA: _§ 3.101,029.091.00 MES 50:2023
actaFnaL O
CONTRATO No 973DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES, LAZO ACUMULADO: 9 MESES,

(indique niimeroy afio)

OBJETO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO|

DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

FECHA DE SUSPENSION.

CONTRATISTA: INTEGRAL DE CONS'

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial)

UDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

(En meses segin contrato principal)

25:jun-2021

(indique dia/mesafio)

N,

(Indique la suspension que corresponda con el periodo el acta)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACION:

s 358.871.764.334.00 yALOR ADICIONES (incluido IVA) (B)

(Segun contrato principal)

(En meses segun las prorrogas sin suspensiones)

31:a0:2029

(incluidas las suspensiones, indique dia/mes/aiio)

NA,

(indique dia/mesfaiio)

48.095.323.054,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021, INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION- 188 VALOR ACUMULADO (inclido IVA) (C=A+B) s 406.967.087.388,00.
OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Ulima Acta de
No. DE Modificacion No. & de fecha Junio 2023 PRESENTE ACTA ACUMULADO
AJUSTE ICCP-
ORDEN icociv
™ oasr [—— [ wno [ cmmono [ yawor [ wawonroma cantonD vaLoR canTonD Lo cantonD Lo
* Debe corresponder con los de fialad el DANE. ICOCIV Vias Urbanas * conlos. d sefialados por el DANE. ICOCIV Puentes * Debe corresponder con los d sefalados por el DANE. ICCP.
GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
1. Actividades preliminares y explanaci6n B s 683.934 1. Preliminares y cimentacién s 241.227.9% | $ 678.396.156 1 Obras de Explanacion B 264504649 | $ 5.074.018.258
2. Movimiento de tieras, afrmado, subbase y base s s - 2. Subestructura y cimentacion s 51637652 | 475.771834 2 Sub-bases y bases s 979164704 | $ 6.376.068.666
Estuctur: wimiento, pavimentos asfalicos / concreto, afim:
:ub;';“:;“ @ de pavimiento, pavimentos asfalicos / concreto, afimado,| s 2141611149 3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes s s 452.245.083 3 Transporte de materiales s 31433824 | $ 4971420320
4 Obras geotécnicas, milgacion ambienta, estructuras hidrauicas y| o ) ) Lar0812030
henajes, eatuctura de pavimento y espacio pdblico $ 4. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes. s s R 4 Aceros y elementos metalicos s 114.669.716 | $
ructuras hidraul vias, sefializacio
S e e s e sl e : : : s s v [5 ot §
rbanas de senvicios, redes hidrosanitarias, _estructuras|
" . N $ -ls - $ 477.389.614
b e esmacon s s TOTAL s 322865588 | $ 1606.413073 6 Concreto para estructura de puenies s 81637652
7. Redes hidrosanitarias, urbanas de sevicios y sefalizacion verlical y| ¢ Ts N 7 Pavimentaciones con asfalio, pinturas, s 758.201.046 | $ 35.097.537.772
horizontal geotextles
8. Redes urbanas de servicios, sefializacion vertical y horizontal B -l B TOTAL B 3101020001 | $ 57.695.814.101
9. Estabilizacion de terreno s s -
10. Sefalizacion vertical y horizontal s s -
ToTAL s s 2304028523
X X s 3.101.020.001
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO:
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 2BS25IETEL
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA s 2866543564 VALOR EN LETRAS:
- Dos Mil Ochocientos Sesenta y Seis Millones Quinientos Cuarenta y Tres Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Pesos M/Cte
(Indicar el valor incluido IVA con amoriizacion de aniicipo)
€1 recibo por parte de | 1as oby tees no exme ol y de las obi
OBSERVACIONES.
NO
1. i por efecto de Ia suspension en la eiecucion del conlrato o del cambio de Inerventor se hace dos act mismo mes, la segund con el ni 1a primera acia del de lalera A, situacion o - del
2. El Interventor certifica que reviso y verfcs el pago de a Sequridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratsta, con base en los soportes presentados por ésie y el cumplimiento por parte del Contratista de | conl
3. El Inerventor y e C por la veracidad los valores, asi como por | das en esta Acta
4. E1 pago de Ia presente acta se realizaré con base en el principi y conlaque fay el Convatista realizan yias parte de la nterventoria, ponder con Ias p (Obra, Estudios y Disefos, Ambiental, Social, Predial, Operacion y las d - actas que sean requeridas)
5. Con la suscripcion de Ia presente Acta el Inerventor y el Contratsta certfican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, y wractual los disefios, planos para l proyecto.
.S vl apagar o resnte Acia debo conc con ol vl a el C de amortzar o del caso.
7. Con la susciipcion 1a el Interv I ividad y biental, calidad de los materales y el PMT.

8. Con la suscripcion de la presente Acta el Tvervanr y el Conuratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la eancia ambienal Vo PAGA.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
jombre ANDRES EDUARDO RAMON VELASTEGUI

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista: SUDA RAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

Matricula Profesional No.: R2022046502

Original: Anexo para el paqo de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial

N

de tal manera que estas no serdn recohocidas con el valor de las provisiones establecidas en el conlralo.

Firma
‘Nombre: MAURIGIO GOMEZ CRCEDD
REPRESENTANTE LEGAL O AP

DERAL
o CONSORGIS ECOVSON (35

Matricula Profesional No.: NIA
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. Parcia sepat s e | s w2 s rsius | s s i R A EREERE T 357751380601 | 15560 241002023 x
Sioio000s Fecnationarsy
3 s ozt s PRI R e | 1= 2775450 s asosserem |5 557,748 608 151 | 127277 OT0v2022 X
(No.425621) C.24010800.74.0-
s Parcal vzt s 246010585 | 5 Tomes2 |5 zioeezar |3 |5 zaromeaar s azsdeeanr |5 357501519904 | 16976 0032022 X
B s sepz1 s EdD 7ooe0 |5 tomezs |5 s wowman s sowmmzs |5 357,405,331 680 | 127251 240272022 X
1 Anticipo, nov-21 s s $ s -ls s 21ssams000 | (V04202 C240L 060 T $ 1056395225 | § 357.485.331.688 | 109706 24/12021 x
(No.425621) C-2401-0600-74.0-
. Para vzt s senem0sc2 | 5 zmiss |5 smwmeso| s amwwmoor|s  amrsosss|s  1ewsososs | MO Fecha@SOSARNY g sgpouery |5 ssos12 203028 | 158521272001 x
(N0.425821) C-2401-0600-74-0-
40100802




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

copiGo

VEPLMNLIN-15-FR5

UNIDAD EJECUTORA!

e

DE TRANSPORTE Version 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PAGINA IEREE
ecm L2 | 10 | 2
D THes ARGy
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ROVACA,

|CONTRATO DE OBRA No:

SUDANERIGANA INTEGRAL

LICURSAL GOLOMRIANA

VEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIE!
PAEZ)ENEL ENMARCO DEL

LE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE -

S INFoRME MENSUAL w2 PROVECTO, EGONOICA, MEDANTE EL PROGRANA DE OISA PUBLIGA IAS PARA LA LEGALDAD
i ISION 2030 MODULO
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INSTITUTO NACIONAL DE ViAS CopIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA 1 | DE | 1

Contrato N°

Objeto del Contrato:

o SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A.
973 DE 2021 Contratista: SUCURSAL COLOMBIANA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR
TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA,

EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”” MODULO 3.

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta de ajuste N°
Valor Incluido IVA $

© 28

Valor basico$ 738.499.072 Periodo: 1 al 30 de septiembre de 2023

741.737.106

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA Valor incluido IVA
i Ruta (cédigo Denominacién (Carretera - Puente- (Construccién, Valor incluido IVA Ma or m_c L_“ 0 . Subtotal
tem via) Tunel) Rehabilitacion, Estudios disefios ( antenlmlen.t'o ylo
. N Conservacion)
Mejoramiento)
1 45BY01 45BY01 $ - $ - s - $ -
2 6006 Dos y Medio - Otanche $  248.783.223,00 - 84.422.466 | $ 333.205.689
3 6007 Otanche - Chiquinquira $ 113.507.059,00 - 233.751.247 | $ 347.258.306
4 6008 Chiquinquira - Tunja $ - - 10.396.633 | $ 10.396.633
5 6009 Tunja - Paez $ 9.424.986,00 | $ - s 41.451.492 | $ 50.876.478
6
7
TOTALES] $ 371.715.268 | $ - $ 370.021.838 | $ 741.737.106
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 BOYACA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
891800466-4 Puerto Boyaca Boyaca $ - $ -
891800466-4 Puerto Boyaca Boyacd 89.287.465 | $ 88.897.683
891801362-1 Otanche Boyacé 243.918.226 242.853.407
891801369-2 San Pablo de Borbur Boyaca 1.789.815 1.782.002
891801368-5 Pauna Boyacé 52.917.517 52.686.507
800024789-8 Maripi Boyaca $ - $ -
800099721-1 Bricefio Boyaca $ - $ -
891801796-4 Caldas Boyacd 29.158.959 | $ 29.031.666
891800475-0 Chiquinquira Boyacd 263.392.012 262.242.181
800028436-1 Tinjaca Boyaca 4.354.669 4.335.659
800030988-1 Sutamarchan Boyaca 1.503.531 1.496.967
800019846-1 Séachica Boyaca $ 556.863 | $ 554.432
800016757-9 Samaca Boyaca $ - $ -
891802089-1 Cucaita Boyacd - -
800019277-9 Sora Boyacd - -
891800846-1 Tunja Boyaca 3.981.571 3.964.190
800015909-7 Soraca Boyaca - -
800023383-7 Boyaca Boyaca $ 17.721.482 | $ 17.644.119
891801280-6 Ramiriqui Boyaca $ - $ -
891801988-1 Ciénaga Boyacd 13.194.065 13.136.467
891801770-3 Rondén Boyacé 8.580.233 8.542.776
891802106-7 Zetaquird Boyaca 8.873.064 8.834.329
800029660-1 Miraflores Boyaca 2.507.634 2.496.687
800099390-5 Berbeo Boyaca $ - $ -
800049508-3 Paez Boyaca $ - $ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1: BOYACA $ 741.737.106 | $ 738.499.072
NIT DEPARTAMENTO 2 N.A. VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 N.A. VALOR CON IVA |VALOR SIN IVA
|
TOTAL DEPARTAMENTO 3
g ‘ Co
y / /) p v\ A
//\/,. L~ // G497 |/ | D> W |
Q. / <\ | S
Nombre AN&&ES EDUARDO RAMON VELASTEGUI Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION -

SUCURSAL COLOMBIANA

Matricula: R202204

6502

188
Matricula: N/A




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)770

7212489984(802

0) C

1014934

14934398871

39887 1

6. DV

1 Impuestos de Bogota

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

9 008156 76

14./Buzén electrénico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento

Persona juridica 1

26. Nimero de Identificacién

27. Fecha expedicion

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento

30-Ciudad/Municipio
|

31. Primer apellido 32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34:-0ti0s nombres

35. Razén social

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSALCOLOMBIANA

36. Nombre comercial

37¢Sigia

ﬁUDINCO SA SUCURSAL COLOMBIANA

LIBiCACION

38. Pais
COLOMBIA 169

39. Departamento
Bogota D.C.

41. Direccion principal

TV 23 94 33 0OF 401

40. Ciudad/Municipio
Bogot4, D.C.

42. Correo electrénico notificacionescontabilidad@sudinco.com .

43.Codigopostal 1 1 0 2 2 1 |44.Te|éfonol

322847 35 3 3|45 Teléfono 2

6014674857

CLASIFICACION

Actividad-econémica

Ocupacién

Actividad principal Actividad secundaria

46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 491 Fechainicio Actividad

|4210[[2013009009||[4220}2043090 9]

Otras actividades
1 2

50. Cédigo
|4 6 59/4 29 0] |

51. Cédigo

52. NUmero
establecimientos

—

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sacodgo|5 |7 |9 [10[1 4|1 8]2 63 Bla1]a2asls2ss] | | | | | | | | | ]
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._36-"Establecimiento Permanente
07- Retencion en la fuente a titulo de'\rent / /41- Declaracion anual de activos en el exte
09- Retencidn en la fuente en el impuesto~~ 42- Obligado‘a llevar contabilidad
10- Obligado aduanero 48~ Impuesto sobre las ventas - IVA
14- Informante de exogena 52 - Facturador electrénico
18- Precios de transferencia 55 - Informante de Beneficiarios Finales
26- Declaracion individual precios de tran

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 3
122 |23
54. Codigo |57. Modo 1 | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc 5 4 ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI|:| NO

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

61. Fecha |2023 -08-02/16:45: 08 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo Representante legal Certificado

TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM



DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

Pagina 2 de 4 Hoja 2
14934398871
7212JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-IHQZBUJJBU"I 1

6.DV
1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

9 008156 76

Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas

-

municipal y'descentralizados

64. Entideédes o insfitutos de derechapublico de orden nacional, departamental,

|

,7‘ GRUPO SUDINCO

65. Fondos 66. Cooperativas gzt.rggj\g:gisades Y 0rgapismos 10
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 05 82. Nacional 0 %
72. Ntimero 2 2 0 3 1 5,36
73. Fecha 20130924 220150 7.2 83. Nacional publico 0 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria 1 6 1 6
75. Entidad de registro 0 3 03 84. Nacional privado 0 0 %
76. Fecha de registro 20130927 20 1,507 3 1
L L | XA /- v, - =
77. No. Matricula mercantil 02370806 0 2'3.7 0 8 0 6
78. Departamento 1 1 1 1
79. Ciudad/Municipio 4 | 4 85. Extranjero 100 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
AT
80. Desde 201300924 | ) )
a1, Hasta 2999009 2.4 i 87. Extranjero privado 100 0 %
. —_— L L
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual $0.Fecha cambio de estado 91. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 71 20130090 9| -
2 79 2016010 1] -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :
Vinculacién econémica
QSéSRg#%;é" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial &Séthl]Qecrgn%%llgr?trgificacién Tributaria (NIT) de la gg py,

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP
1790258688001 ECUADOR 2 3 9 |1790258688001

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM



Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA Representa0|on
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14934398871
(415)7707212489984(8020) 000001493439887 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9008156 76 1 Impuestos de Bogota 3 2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20230707 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
Cédula de Extranjeri |
L jeri 2215 4 2 6 5 7 N \
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
RAMON |VELASTEGUI ANDRES |EDUARDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 01230 |
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
Cédulade Extranjer 2 2 |5 3 1 7 6 0 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
TORRES |MESIAS ICESAR |ENRIQUE
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN .
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

pagina 4 de 4 Hoja 5
14934398871
‘J‘JS)‘JLLZ12JJ!JJ‘HUUJM“ l‘ “.“_!JQBUJJJBH 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 008156 76

6. DV

1 Impuestos de Bogota

12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento

125. Namero de identificacion

126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional
|

/1 29 7371T

131. ,Otros nombres

IJOSE

138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional

18318 1T

143. Otros nombres

CLARIZA

150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional
8 56 26 T

155. Otros nombres

3 CéduladeCiudadania 1 31 0 1 4 2 8 6 2 1 O
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre
%‘ ACEVEDO |AVENDANO MARIA
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
8 8606000 6 3|9|BDOAUDIT SA
é 135. Fecha de nombramiento N
20220724 | 4 L
136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion
g Cédulade Ciudadania 1 3 |3 0 5 7 8 3 8 1
%_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido __1EPrimer hombre
% BEDOYA |GRAC|A _i(?ﬁMEN
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada
g 8606 0006 3| g |[BDO AUDIT/ S.A,
é 147. Fecha de nombramiento AN S
2015030 2] N
148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion
Cédulade Ciudadania 1 3 |6 0 4 0 5 5 5-3
152. Primer apellido 153. Segundo ‘apellido 7N 154. Primer nombre
% PINZON |QUINTERO NELLY
g 156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 DV | 158./Sociedad ofirma.designada

|
1<

159. Fecha de nombramiento

20221 zlo_sj_‘

4N

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM



[Jr( ) r ( 'y UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA ACREDITACION INSTITUCIONAL
> 4

DE COLOMBIA L)E ALTA CALIDAD

TICAMPUS

Universidad Pedagogica y ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC
Tecnoldgica de Colombia ORDENANZA 030 DE 2005 RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 ANOS
Namero Estampilla 7418384

c e SUDINCO SUCURSAL COLOMBIA
ontratista:

C.C./ Nit/ Identificacion Contratista: | 200815676

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIALY
Objeto del Contrato AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
(PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL

NI AT ARMMMEAITA NI~ NA\/A A A FAILRAAPAAA NI 1 A N AATIVIAAIARND

Contratante: INSTITUTO .U/ Nit/ 800215807
Identificacion
Numero de Contrato: | 973 Vigencia: 2021
Tarifa: 1% del
Base Gravable $738499072 valor neto de $ 7,385,000.00
cada contrato
Rirmado digitalmente
Fecha de Pago: 31/10/2023 gor ESTAMPILLA UPTC
Nombre de
reconocimiento (DN):
dn=ESTAMPILLA UPTC,
— I _ _ _ a q=UPTC, ou=UPTC,
PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.upfc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyaca qmail=verficacion.esta
mpilla@uptc.edu.co,
En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co G0

Pecha: 2023.10.31
17:36:27 -05'00'



31/10/23, 17:42 ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmacion #249836121 BANCOLOMBIA - drico@sudinco.com

Asunto: ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmacion #249836121 BANCOLOMBIA

2 ecollect <pagos@ecollect.co>

para clarraga, ingresos, control.pagoestampillas

Estas viendo un mensaje adjunto. Correo de PANAMERICANA VIAL no puede verificar la autenticidad de los mensajes adjuntos.

Su transaccion fue APROBADA por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transaccion realizada en UPTC -
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA NIT 8918003301 .

Resumen de la Transaccion:

900815676

100000194 - Estampilla Pro-UPTC
98953648 Descargar aqui
249836121

31/10/2023 04:35:45 p.m.
BANCOLOMBIA

7418384 Descargar
L SR

Total Pagado $ 7,385,000.00
Detalle de la Transaccion:
100000194 - Estampilla Pro- 1 $ 7.385,000.00 COP
UPTC $7,385,000.00

La informacién aqui registrada es responsabilidad del usuario, ya que la estampilla es un
documento digital tnico que no podra ser modificado, para garantizar su integridad. De
acuerdo a la Ordenanza 030 del 2005, el valor cancelado debe ser igual al 1% del valor total
del contrato en multiplos de mil. Cualquier inquietud escribir al correo
cartera.estampillas@uptc.edu.co.

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

https://mail.google.com/mail/u/0/popout?ver=1kohdlbswejvz&msg=%23msg-a:r3260269950562729118&attid=0.2

16:38 (hace 1 hora)

7



DANE = P

INFORMACION PARA TODOS es de todos de Colombia

ICCP - indices serie empalme segiin canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre = Noviembre Diciembre

Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78

Canasta General
Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26
Materiales 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20
Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43
Mano de obra 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56
Obras de explanacion 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21
Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,43
Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
Aceros y elementos metalicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28
Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30
Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,67

Fuente: DANE - Indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022
NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la

totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.
NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos

de obra, del afio 2021




A163_ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo

Cadigo Cadigo Cadigo de Cadigo de Cadigo Ponderacion 2021

grupos de [subclases CPC| tipologiade  Tipologiade obra  agregaciéna  Capitulo Capitulo constructivo al tipo de Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |  Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre

obraCPCV | V20AC. obra nivel de obra-_C i obra indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11601 o1 Preliminares y explanacion 22,06 100,73 101,15 101,42 101,50 101,86 102,09 102,72 102,92 102,98 103,14 103,21 103,28
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18,69 100,70 100,76 101,46 101,62 101,60 101,96 102,24 102,18 102,24 102,21 102,42 102,44
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38,51 100,90 101,20 102,53 102,02 102,91 103,25 104,31 104,29 103,81 103,50 103,66 104,35
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 7,09 101,50 103,14 103,95 105,33 106,53 107,48 108,56 109,28 108,78 108,61 109,16 109,42
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 096 100,69 101,17 101,67 102,42 102,53 102,97 104,54 104,39 104,56 104,88 104,98 105,35
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 4,07 101,36 101,84 102,86 104,40 105,05 105,45 107,62 107,99 108,14 108,36 108,49 108,95
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11607 o7 Sefializacion y control de transito 4,40 100,57 101,94 101,43 102,12 100,42 100,81 101,71 101,20 102,19 101,70 102,00 10236
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4,22 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11701 o1 Actividades preliminares y explanacion 13,81 100,34 100,52 100,67 100,81 100,80 101,11 101,67 101,81 101,84 101,86 101,95 101,97
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y 12,21 100,53 100,66 100,88 101,10 101,13 101,44 101,75 101,84 101,87 101,93 102,04 102,07
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfal 38,21 100,70 100,57 101,58 101,64 101,70 102,20 102,66 102,74 102,65 102,64 102,91 103,01
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, ¢ 21,15 101,32 101,83 102,62 103,66 104,53 104,82 106,50 106,51 106,57 106,72 107,07 107,80
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidraulicas y drenajes, redes hic 10,83 101,00 101,20 101,14 101,42 101,48 101,79 102,47 102,66 102,80 102,94 103,03 103,44
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosan 0,92 100,91 101,62 102,77 104,10 104,73 106,49 110,05 110,63 110,61 111,04 111,64 111,97
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11707 o7 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios 125 101,20 101,80 101,80 102,26 102,61 103,45 104,03 103,95 104,26 104,70 105,30 105,74
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, sefalizacion ve 0,81 101,27 102,65 104,37 106,20 106,61 107,58 109,02 109,12 110,34 112,22 112,87 114,10
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11709 09 Estabilizacién de terreno 053 100,07 101,07 100,77 101,14 99,79 100,46 102,75 102,64 102,88 102,19 102,39 102,30
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11710 10 Senalizacion vertical y horizontal 0,28 100,86 101,30 101,62 102,42 102,86 103,28 104,32 104,58 105,16 105,35 105,73 106,31
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 o1 Preliminares y cimentacion 592 100,85 101,08 100,80 100,77 100,62 100,98 101,33 101,36 101,43 101,39 101,29 101,57
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 51,10 101,47 102,05 101,77 102,07 102,36 102,62 103,15 103,28 102,95 102,53 102,34 102,82
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura,) 26,65 101,74 102,73 103,17 104,61 105,54 105,86 107,21 107,54 107,16 106,76 106,77 107,49
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, ! 15,73 101,10 101,28 101,15 100,84 101,07 101,66 102,16 102,31 102,10 101,90 101,84 102,58

530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0,60 101,70 103,58 103,40 104,83 104,68 106,80 107,13 106,83 107,30 108,76 11213 112,43



A16.3_ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo
Cadigo Cadigo Cadigo de Cadigo de Cadigo Ponderacion 2022

grupos de [subclases CPC| tipologiade  Tipologiade obra  agregaciéna  Capitulo Capitulo constructivo al tipo de Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |  Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre

obraCPCV | V2.0AC obra nivel de obra-_C i obra indice indice indice indice indice indice | indice indice indice indice | indice indice
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11601 o1 Preliminares y explanacion 22,06 104,36 105,59 106,33 107,22 108,07 108,34 109,12 109,17 109,40 110,04 110,42 110,31
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18,69 103,71 104,89 105,19 105,76 106,58 107,02 108,07 107,64 107,83 108,53 108,73 108,89
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38,51 106,80 109,36 110,34 113,44 114,11 113,62 116,71 116,86 116,76 118,63 119,18 118,60
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 7,09 110,96 111,37 114,95 117,49 118,65 118,22 118,79 118,45 118,42 119,33 119,69 119,27
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 096 107,61 110,00 110,71 111,38 11236 113,02 113,11 113,07 113,09 113,49 113,64 11375
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 4,07 11,12 112,85 113,76 114,86 115,31 11513 116,29 116,39 116,82 118,44 118,64 118,22
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11607 o7 Sefializacion y control de transito 4,40 105,12 106,29 106,98 109,61 110,03 110,83 111,66 113,69 112,65 114,40 116,28 114,26
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4,22 101,56 101,84 102,77 103,21 104,21 104,62 105,41 105,48 105,50 105,53 105,53 105,74
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11701 o1 Actividades preliminares y explanacion 13,81 103,10 103,92 104,37 104,92 105,80 106,17 107,02 107,08 107,34 108,12 108,23 108,31
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y 12,21 103,19 104,21 104,66 105,02 105,77 106,24 106,97 106,91 107,15 107,55 107,66 107,83
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfal 38,21 104,36 105,61 105,81 106,42 107,17 107,33 108,71 107,99 108,40 109,61 109,83 110,14
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, ¢ 21,15 110,33 112,71 113,85 115,72 115,83 115,44 116,92 116,79 17,1 118,71 119,28 118,69
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidraulicas y drenajes, redes hic 10,83 105,32 106,97 107,88 108,45 109,03 109,59 110,47 110,85 111,03 111,82 111,98 111,83
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosan 0,92 113,81 115,46 116,47 117,51 118,50 118,31 119,97 119,47 119,89 123,35 123,23 122,60
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11707 o7 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios 125 108,01 109,21 111,68 112,61 114,01 114,57 115,07 115,48 115,53 115,98 116,16 116,17
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, sefalizacion ve 0,81 118,30 119,72 121,41 122,30 120,39 120,98 121,34 122,81 123,17 123,90 124,59 124,76
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11709 09 Estabilizacién de terreno 053 104,77 106,01 105,66 107,47 108,32 108,52 110,25 111,22 110,70 114,17 115,23 113,26
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11710 10 Senalizacion vertical y horizontal 0,28 108,81 110,85 111,87 113,30 113,98 114,55 115,39 116,09 116,49 117,56 118,27 118,13
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 o1 Preliminares y cimentacion 592 103,67 105,15 105,94 106,33 106,91 107,49 108,08 108,51 108,49 109,19 109,44 109,24
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 51,10 105,24 106,43 108,23 109,74 110,70 110,82 111,36 111,48 111,30 112,16 112,35 111,60
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, \ 26,65 109,95 111,37 113,90 116,05 116,82 116,49 117,03 116,81 116,58 17,77 118,06 17,41
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, ! 15,73 105,35 107,06 108,69 110,41 111,48 111,70 113,46 113,98 114,03 115,39 115,54 115,29

530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0,60 114,35 114,78 124,60 125,95 127,35 128,41 129,61 130,01 130,16 130,58 130,85 130,67
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530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11601 o1 Preliminares y explanacion 22,06 115,70 118,02 11878 119,53 119,90 119,90 120,71 121,04 121,17
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18,69 114,91 117,90 119,71 120,52 121,03 121,41 121,78 122,44 122,70
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38,51 126,71 131,73 132,31 132,85 133,11 132,97 134,18 133,42 133,96
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 7,09 12317 125,08 125,23 125,48 125,47 125,22 124,87 124,32 123,49
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 096 121,13 123,23 123,96 124,28 124,99 125,56 125,69 125,51 125,69
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 4,07 123,30 125,51 125,76 126,98 127,02 126,73 127,04 126,46 126,50
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11607 o7 Sefializacion y control de transito 4,40 128,39 131,60 130,88 132,24 131,26 129,94 13276 131,80 132,59
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4,22 108,97 111,19 111,67 113,11 115,59 116,31 116,41 117,92 118,35
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11701 o1 Actividades preliminares y explanacion 13,81 112,38 114,97 115,79 116,83 117,88 118,14 118,34 119,07 119,29
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y 12,21 112,20 115,00 116,10 117,02 117,88 118,27 118,40 119,06 119,31
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfal 38,21 115,65 118,90 121,10 121,60 122,07 122,98 123,13 123,67 123,86
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, ¢ 21,15 125,27 128,61 129,15 129,33 129,72 129,74 129,77 129,23 129,65
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidraulicas y drenajes, redes hic 10,83 118,39 121,11 121,82 122,79 123,04 123,27 123,88 123,83 123,99
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosan 0,92 125,82 128,70 128,54 128,96 129,18 128,86 128,64 128,50 128,40
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11707 o7 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios 125 122,52 125,28 125,52 125,83 126,20 126,48 125,56 125,24 125,32
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, sefalizacion ve 0,81 128,23 129,86 130,64 130,27 130,06 130,50 130,20 130,19 130,08
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11709 09 Estabilizacién de terreno 053 124,44 128,01 127,27 128,64 127,94 126,82 129,14 128,58 128,98
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11710 10 Senalizacion vertical y horizontal 0,28 124,66 127,43 128,14 128,58 129,03 128,99 129,58 129,39 130,25
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentacion 592 116,36 119,18 120,29 120,72 120,92 121,22 121,55 121,60 121,85
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 51,10 120,56 123,76 124,25 124,71 124,94 125,10 125,69 125,48 125,72
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura,) 26,65 124,74 127,78 128,30 128,53 128,63 128,49 128,49 127,95 127,84
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, ! 15,73 124,33 128,77 129,39 129,78 129,97 130,32 130,69 130,37 130,57
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0,60 136,64 139,48 136,60 137,16 137,29 137,03 135,17 134,10 134,08
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