. CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA ] | DE | f

FECHA 10 12 |

(Dia/ Mes / Afo)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA PERIODO MES: may/2024

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BASICO ACTA

acta) (India acta) (Ing
CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO GOMEZ CAICEDO
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE ‘ ‘
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA ‘MAUR\CIO GOMEZ c;uc&oé
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 14/12/2024 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE GUSTAVO FERNANIjEZ ‘ et wﬂsfgéu‘”gaw
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE ‘ ‘ ‘
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 14/12/2024 NOMBRE DE QUIEN RECIBE éUSTA\/O FERNAN bEZ ‘ =2 ot
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE ‘ ‘ ‘ ‘
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 14/12/2024 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ‘ LAUREN IGUARAN ‘
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ‘ ‘
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: DE 2021

EJORAMIENTO, MANTEN M TION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CO!

OBJETO: ) GES ! )
ARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.
CONTRATISTA: NIT. 900.815.676-1
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LUIS JAIME DIAZ PEREZ AUTORIZA EL PAGO A:
RICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
(Indicar el ordenador del pago)
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 1.451.119.115 VALOR EN LETRAS: Mi Cuatrocientos Cincuenta y Un Millones Ciento Diecinueve Mil Ciento Quince Pesos M/Cte
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacién de anticioo)
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.36 DEL PERIODO 1.al 31 de Mayo de 2024 _y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.

(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

Firmado digitalmente Firmado digitalments
irmado digitalmente

(e S52 POUGUSTAVO _ ’
FFTTST camaue e POIGUSTAVO
o GAMALIEL
Firma

Firma Firma, by Firma

Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO Nombre; LAURE*\I DIANE IGUAEAN SALINAS Nombre : LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula No. 1521917469 BOY Matricula No. 1521917469 BOY Matriculg profesional No.: 25202104893 CND Matricula: 22202-273807
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL APOYO A LA SUERVISION ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe seglin su competencia) (Suscribe seglin su competencia) (Suscribe segun su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Territorial.




DANE ol ce

INFORMACION PARA TODOS e es de todos de Colombia

ICCP - indices serie empalme segtin canasta general y grupos de obra*

Total nacional

2000 - 2021

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre = Noviembre Diciembre

Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78

Canasta General
Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26
Materiales 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20
Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43
Mano de obra 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56
Obras de explanacion 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21
Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,43
Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
Aceros y elementos metélicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28
Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30
Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,67

Fuente: DANE - Indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022
NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la

totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.
NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos

de obra, del afio 2021




indice por tipologia de obra [

igo de y — Cédigo Ponderacion | 2021 [ 7022
Codigo subclases CPC | 10 ia de "”;:f:‘ de Codigo de agregacion a nivel de obra- 1o m';:‘l“':"‘l’w altipode | Enero | Febrero | Marzo | Abil | Mavo | Jumio | Jullc | Aaosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febreo | Marzo |  Abil | Mavo | Jumio | Jullc | Adosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
. obra Constructivo obra_ [ Indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice
Sw01 san 21106 Vies meruroar TeoT 0 Pemnaey 2206 0073 0015 0142 10150 oige 10209 o272 T2se  izs 0341021 10328 1043 10559 10633 0722 10807 10834 109,12 109,17 10940 11004 11042 1031
so01 szt 5321105 Vias iterurbar ez 0 Amadossub 1869 10070 10076 10146 o2 10160 015 1026 10218 10224 10221 10242 T0r44 1031 10489 10519 10576 10658 10702 105,07 o764 10783 10853 10873 10839
s sant 321106 Vi nterurbar 11603 0 Pavimentosast 3851 0050 0l 0283 0202 1021 0325 10431 0629 103 10350 103 1043 10680 1093 11034 11344 11411 132 1671 11686 11676 11863 11918 11860
soo1 szt 5321105 Vias iterurbar 604 0 Ewcueshid 709 10150 10314 10395 10533 10653 48 oess 10528 105,78 10561 10516 10542 11056 3 11495 11749 11865 11822 11879 1184 11842 11933 11969 11927
s sant 321106 Vi nterrbar 1605 05 Obusdeubar 03 w00ss o7 doer 24z ie2ss 0207 i04se 1043 10456 10488 10438 10535 107e1 11000 0 11138 11236 02 1 07 11309 11349 T3 137
so01 sz 5321105 Vias iterurbar 1606 0 Obmsaeoten 407 10136 10184 10286 10440 10505 10545 o2 10799 10514 1083 10549 10895 nes 11285 137 1148 11531 1513 11629 11639 11682 o a6 11822
530201 53211 5321106 Vias interurbar 11607 07 Sefalizacion v 440 10057 101,94 10143 102,12 10042 10081 10171 101,20 102,19 101,70 102,00 10236 105,12 106,29 106,98 10961 11003 11083 11166 11369 11265 114,40 116,28 114,26
so01 s 5321106 Vias iterurbar Tie08 06 Tansportevsc 42 10024 10039 10042 10045 10042 077 008 10082 10084 10089 10089 10089 1015 o184 oz 10321 10421 10462 10541 10548 10550 10553 10553 10574
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11701 01 Actividades pre 1381 10034 10052 10067 10081 100,80 10111 101,67 10181 101,84 101,86 10195 10197 103,10 10392 104,37 104,92 105,80 106,17 107.02 107.08 10734 108,12 108.23 108,31
so01 s s@1107  Vias urbanas i 0 Movmenode 1221 10053 10065 10088 101,10 101,13 10144 101,75 o184 o187 10193 10204 10207 10319 10421 10456 10502 o577 10524 10657 10691 o715 10755 1076 10783
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11703 03 Estructura de p. 3821 100,70 100,57 101,58 101,64 101,70 102,20 102,66 102,74 102,65 102,64 10291 103,01 104,36 105,61 10581 106,42 10717 10733 10871 107.99 108,40 10961 10983 11014
so01 s sE1107  Vias urbanas 1704 0 Obmsaeotecn 2115 10132 10183 10262 10366 10453 10452 10650 10651 10557 10672 Tor07 10780 11033 an 11385 572 11583 1154 1169 11679 fRan 11871 11926 11869
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hid 1083 101,00 101,20 101,14 10142 10148 101,79 10247 102,66 102,80 10294 103,03 10344 10532 106,97 10788 10845 109,03 109,59 11047 11085 11103 111.82 11198 11183
so01 s sE1107  Vias urbanas 11706 0 Redesutbanas 052 10091 10162 10277 10410 10473 10649 11005 11063 06 o ne e 138 11546 11647 s 11850 11831 11997 11947 11989 12335 12323 12260
s sant S311.07  Vias urbanas o7 O Redeshidrosar 125 00 dlg 00 10226 ozel 0345 10403 10385 10426 040 10530 w0574 10801 10921 116 11261 11401 11457 11507 11548 11553 1159 11616 11617
so01 s S1107  Vias urbanas 11708 08 Redesutanas 081 o127 10265 10437 10620 10661 10758 10502 10512 11034 11222 11287 11410 11630 1972 214 12230 12039 12098 2134 12281 21 1235 12459 12476
s sant S311.07 Vs urbanas 11709 09 Esabilzadonc 053 woor o7 oz oua 9979 10046 0275 t02e4  t02es w0219 1028 10230 10477 10601 10566 10747 10832 10852 11025 ma 11070 11417 11523 11326
so01 s S21107  Vias urbanas 10 0 semaizadonve 028 10085 10130 10162 10242 10285 10328 10432 10458 10516 10535 10573 10631 10581 11085 e 11330 11398 11455 11539 11609 11649 11756 11827 1813
st sz s221 11 Puentes 14101 0 Preiminaresy: 592 fo08s 10108 10080 10077 foos2 1003 10133 0036 1043 10139 10129 fousT loser 10515 10594 10633 10691 10749 10808 10851 10849 10919 10944 10924
so01 sz 22111 puentes 14102 0 suestucwar 5110 10147 10205 101,77 10207 10236 10262 10315 10328 10295 10253 10234 10282 0524 10643 10823 10974 1070 082 1113 11148 11130 11216 11235 11150
s s S0 Puentes 14103 0 Bt b 2665 o ien 037 04l w0sse  d0sgs  ion1 7se 076 0676 067 tor4s i09ss1ar 11330 11605 11682 11649 11703 11681 11658 e 11806 1741
so01 sz 22111 puentes 14104 0 Bt sy 1573 10110 10128 10115 10084 10107 10166 10216 10231 10210 1015 o184 10258 10535 10706 10569 041 11148 11170 11346 11398 11403 11539 11554 11529
a0 st s221 11 puentes 14105 05 Drenaies 050 G070 103ss 10340 104gs t4s 0680 1073 10683 10730 10876 11213 1243 1143 47 12460 12595 12135 12841 12961 13001 13016 13058 12085 12067
AT6.13.1COCIV  Serie histérica indice por tipologia de obra, capitalos constructivos s insumos
Cadigo Codigo Codigo Codigo de | Tipologia de odigode Ponderacion | 2021 7052
grupos CPCV| subclases | tipologiade | Tipologia de obra | agregaciona|  obra - Grupos de costos odigode | insumos [ala obray suf Febrere | Warz T Wave | Junio | Jullo | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | _Enero | Febrero | Marso | Abil | _Wavo | Junio | Julo | Awosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
cPcv 20 obra nivel de obra{ _capitulo capitulo | Tndice Tndice Tndice [ Tndice | indice | Tndice | _Tndice Tndice Tndice ndice ndice Tndice Tndice Tndice Tndice | _Indice | _Indice | Indice | _Indice | Indice | _Indice | _Indice | _Indice |

530201 53211 5321106 Vias interurbanas. 11603 itos asfalticos / Materiales 101 Arena 094 100,82 101,02 10213 102,55 104,86 104,30 104,48 105,23 105,15 105,20 105,40 106,16 107,04 108,67 109.46 11018 11092 112,02 11252 11303 11323 11375 11427
530201 S211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos afaticos / Materales 103 Consumibles 394 a2 0928 10083 10236 10160 10495 1642 11840 11708 11670 11633 1911 25 11935 12045 12063 11807 12459 12291 12452 14049 13957 13631
530201 S SR21106 Viesinterurbanas 11603 s afaticos / M 04 Mala o3 w0285 04a oz 972 tzso 1101 wez  mon 2026 12089 ness 140 12om 11933 12179 12451 12454 12497 12632 1210 12641 12592 12568
530201 st sri06 11603 os afaticos / Materales 105 Aambre 007 10187 10433 827 s 11467 Tas7 12231 12450 12120 12922 13055 13149 13219 13337 13589 1732 13806 13849 13882 13837 13835 13901 13931
530201 s saiios 11603 s asfaticos / Materales 106 Aceocomugac 263 wsi0 T4 0% izeel s 13est st 1188 13425 12821 12454 12330 12252 13670 15296 16015 15344 14929 10329 13851 13800 13909 13448
530201 s swiios 11603 os afaticos / Materales 107 cemento 1282 10140 10142 10071 10039 o965 9973 0938 9908 10013 10001 10084 10322 10409 10405 10789 10988 st s 11491 11526 11635 11729 11234
530201 s saiios 11603 s asfaticos / Materales 108 Tuberiaacuedk 000 1033 10817 %04 097 094 1ezs 11z 11556 11614 11888 12885 12942 12333 15301 1559 16114 16318 16318 16358 16369 16349 16349 16349
s30201 s swiios 11603 os afaticos / Materales 09 Ao 278 10603 10518 s ras 12263 12654 13618 13403 13684 13879 14518 15340 15975 16825 17233 16586 16103 16164 15864 16014 15968 16294 16288
530201 s saiios 11603 s asfaticos / Materales w0 G 005 l0d 004 10000 1004 o 202 027 10412 o594 10729 10550 11231 11538 1703 11889 12063 12260 12354 12505 12613 12172 12866 12913
530201 s swiios 11603 tos afaticos / Materales 12 Accesoriostub 000 10000 0938 o078 o069 10241 sa69 10075 5229 o237 53,03 0337 s a2 0253 5269 11328 ot 1252 11335 11432 11480 11480 11509
530201 s saiios 11603 s asfaticos / Materales 1 Conetocomi 1225 o 02 o827 %678 9543 9645 9655 9624 959 9556 9632 1009 10145 10476 10332 10373 10458 10611 10597 10560 1071 10610 10765
530201 st s1i0e 11603 tos afaticos / Materales 114 Cable 001 a6 ar09 o877 10158 11118 11351 11545 1682 11638 11985 12168 12127 12266 12842 1220 13717 14189 14160 1033 13984 1158 1212 14958
530201 s saiios 11603 s asfaticos / Materales 15 Gma o6 o976 9905 9507 10073 10086 929 5950 w942 o948 10113 10210 9976 10811 10172 10810 10680 10741 11265 11240 16 11476 11497 11417
530201 st s1i0e 11603 tos afaticos / Materales 16 pinua 000 1004 10105 10175 10269 10423 10552 10679 10829 11045 11202 11506 11855 12130 12387 12655 12923 13046 13301 13523 13760 12947 14065 63
530201 s saiios 11603 s asfaticos / Materales W Acesorioseléc 011 10085 10028 o851 599 0007 002 o1z 10267 10326 10355 10430 10583 10543 10270 10380 10407 10413 10833 10865 me 11270 11345 11569
530201 st s1i06 11603 rtosafaticos / Materales 18 Aqua 080 10073 10137 e 0180 10220 10253 10306 o174 10227 10227 10251 10274 10343 10512 10629 10807 10874 10926 11075 11258 11299 11348 11537
530201 s saiios 11603 s asfaticos / Materales 19 ementosprel 017 04 i0s0  tosT 0259 io2se  io2e  osal 10450 10534 10500 10657 10888 11222 11218 11258 11347 11435 11424 11416 11425 11464 11484 11517
530201 st s1i0e 11603 os afalicos / Materales 120 Ao 208 0041 o581 10501 10178 10579 10705 10758 10758 10545 10483 10705 10876 11420 11506 12336 12573 12293 13400 13339 13341 13588 13633 13806
530201 s saiios 11603 s asfaticos / Materales 12 demenospias 005 029 ma 10 w0627 tonis  ioeds oise 10887 10872 10947 11054 maz 11453 11646 11707 11788 211 12239 12369 12538 12130 12815 12806
530201 st s1i06 11603 tos afaticos / Materales 124 Morero 000 10032 10027 10063 10083 o144 o167 10237 10282 10319 10365 10632 10870 11067 11226 11230 11563 1741 11957 12229 12152 12167 12124 1282
530201 s saiios 11603 s asfaticos / Materales 125 Recebo 004 00 1007 1026 262 t0zes i3 oads 10336 10327 10321 10346 10436 10534 10589 10617 10715 10755 10881 10720 10761 10851 10857 10923
530201 st s1i06 11603 tos afaticos / Materales 126 Tubersacer 000 994 10296 Too74 10316 o747 12136 12669 13526 13878 14830 15758 16289 16313 16563 16766 16730 7see 2300 232 21440 e a0 2203
530201 53211 5321106 11603 itos asfalticos / Materiales 127 Concreto pavir 581 10094 10046 101,15 93,90 9471 92,99 94,68 93,80 9303 9324 92,94 100,11 10427 9984 101,64 100,42 10071 10313 9995 10139 105,86 108,68 106,08
530201 53211 5321106 11603 itos asfalticos / Materiales 128 Piedra 0,06 100,09 100,12 100,09 100,57 10049 100,71 100,71 101,23 101,28 101,28 102,16 102,74 103,19 103,72 104,54 104,88 104,38 105,17 10531 105,88 10734 108,57 108,61
530201 s saiios 11603 s asfaticos / Materales 2 Conastosimg 497 e 10221 10073 10059 22 a2 o811 9696 81 959 o582 %853 o948 10002 10295 10374 10454 10605 10768 10463 10638 10999 10807
530201 st sri06 11603 tos afaticos / Materales 130 Teisnéico 069 10080 10275 o517 o6an 10624 10853 10961 11019 11202 11469 11458 11767 11923 12065 12147 12065 1210 12151 12425 12555 12646 12120 12769
530201 s saiios 11603 s asfaticos / Materales B TweiAC 000 10321 63 Maz M3 wsss T4se 114 11478 1183 12480 13088 14019 mn 1037 199 12207 1082 14205 19148 13639 13730 13627 13550
530201 st s1i0e 11603 tos afaticos / Materales 132 Aundelamets 000 10003 10003 o1 032 10375 10846 11153 11543 11649 11649 12032 12135 12069 12310 12458 12584 12534 12681 12741 12914 12838 13031 13011
530201 s saiioe 11603 s asfaticos / Materales 15 Conaetolama 068 o984 9943 neer  vesr  v2er i 1o 113 1221 11659 11463 11533 11424 12001 11998 12064 12088 12280 12264 21 12315 21 12308
s30201 s saiio 11603 s afaticos / Mateises 6 Combusible 000 10159 10338 10453 10599 10501 10516 10693 10763 10869 11219 11436 11485 11440 11468 11488 11476 11515 11814 11814 11837 11855 11946 12058
530201 s sa1106 Viesinterubanas 11603 s asfaticos / Materales 157 demenosmer 025 10322 10383 10075 10400 10733 10882 mn 11319 11380 11380 ' 11740 11874 12072 213 12239 12336 12330 12457 12508 12603 12605 12704 1222
s30201 S 51106 Viesinterubanas 1603 s asfaticos / Mateises w2 Avono 000 10044 10096 03 0160 10202 10226 10245 10253 10392 10454 10457 10636 10672 10883 10917 11042 130 11248 11368 11359 11382 11394 11574
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 146 Bloque 001 99,12 99,79 10321 10344 10578 10636 11393 11007 109,13 11058 ¢ 10872 11458 11572 11599 11850 11892 12178 12401 12833 130,15 129,75 12890 129,30
s30201 S 51106 viesinterubanas 1603 s asfaticos / Mateises 151 Tuerisaan 000 10061 a1 009 015 10423 1125 1372 11497 1155 11860 1194 11815 12020 12193 12622 12643 12703 12740 12820 12889 12919 12952 12980
530201 s sa1106 Viesinterubanas 11603 s asfaticos / Materales 152 Unonwbeia 000 10354 10706 vost  nes 11168 11179 11200 114 11287 11552 g 11747 11973 1234 1217 10248 13888 14075 14074 14014 13937 14435 10443 112
s30201 S 51106 viesinterubanas 1603 s asfaticos / Mateises 156 patna 000 10340 10616 M0 s 11985 12428 13295 13523 13445 15382 13226 13252 13212 13290 13781 1032 14480 14525 1278 14030 13932 14049 14077
530201 s sa1106 Viesinterubanas 11603 s asfaticos / Materales 158 Conaetoaraui 001 10224 e £ 10068 o567 941 9427 10267 10026 03 9904 10104 10576 10249 10797 10177 10845 10978 11057 11566 10472 11004 10469
s30201 S 51106 Viesinterurbanas 1603 s afaticos / Mateises 160 Enchape 000 101,00 10207 10191 0197 To441 10472 10613 1058 10782 10893 10872 11070 11215 11300 11560 11634 11691 11867 12044 12140 12152 12310 12469
530201 s sa1106 Viesinterubanas 11603 s asfaticos / Materales © T 023 10064 o182 10316 10539 10670 10739 10836 10964 11453 11477 g 11514 11802 11810 11844 11889 4 11783 11687 11705 11459 11653 11660 11648
s30201 S 51106 Viesinterubanas 1603 s asfaticos / Mateises 65 undedim 053 10019 0996 10253 10253 10288 10131 10134 ares 10004 10020 10079 10249 10346 10346 10346 .26 w12 919 5266 s281 9306 9347 5350
530201 s sa1106 Viesinterubanas 11603 s asfaticos / Materales 16 Neopreno 000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10211 10211 Y 10806 10806 10806 10806 10806 11228 11226 11226 11524 1524 1524 1524 11801
s30201 S 51106 Viesinterubanas 1603 s asfaticos / Mateises 7 Conaetotem 023 10012 10113 o961 5560 o572 o604 0530 0507 0634 a1 9645 a8 10059 10040 10058 10131 10067 9987 10373 10266 10311 10260 10391
530201 SR s2M06 Viesinterurd 11603 vt asfalt 21 Hemamenam 207 10085 10150 w22 0276 10232 10267 10347 10339 10415 10437 ! 10540 10607 10725 10782 10887 10934 10972 11007 11085 mst 11226 11324 381
s30201 S 51106 viesinterubanas 1603 s asfaticos / Maguinaria S0 Mownveldor 004 10016 10030 10045 10045 10146 10146 10224 10248 10219 10248 10248 10286 10405 10406 10448 10553 10569 10646 10649 10738 10769 10768 10752
530201 s sa1106 Viesinterubanas 11603 s asfaticos / Maauinara 302 Compacador 120 10015 10057 To06s 10065 10081 10081 10141 10161 10161 10159 10177 10264 10447 10466 10531 10593 10637 10705 10751 10787 10818 10801 10825
s30201 S 51106 Viesinterubanas 1603 s asfaticos / Maguinaria 306 Maunaace 007 10022 10056 10053 10052 10054 10065 10058 10127 10128 10129 10141 10316 10332 10351 10450 10621 10635 10756 10172 10841 10918 10918 10937
530201 s sa1106 Viesinterubanas 11603 s asfaticos / Macuinara 306 perforadors s 10272 10313 T2 0222 10467 10460 10579 10569 10550 10462 Y 10462 10462 10771 10771 10771 10171 10171 11008 11009 11009 11009 11009 12
s30201 S 51106 Viesinterubanas 1603 s asfaticos / Maguinaria 07 Corqadora 010 10018 10004 02 100z 10007 10009 10079 10079 10079 o111 10111 10226 10408 10557 10600 10622 10652 10672 10688 10691 10718 10718 10697
530201 s sa1106 Viesinterubanas 11603 s asfaticos / Macuinara 08 o o1 10036 10047 o047 012 1015 10221 10352 10371 10367 10367 10367 1062 10436 10538 10535 10647 10647 10791 10817 10873 10886 10886 10875
s30201 S 51106 Viesinterubanas 1603 s asfaticos / Maguinaria 305 Fresadoadep 018 10000 10065 10065 10055 10065 10065 10065 10065 10065 10260 o417 10417 10417 10835 11200 11200 11200 11200 ma ma ma ma ma ma
530201 s sa1106 Viesinterubanas 11603 s asfaticos / Macuinara 310 Finisher 12 10016 10104 o104 0104 10104 10104 10151 10151 10151 10181 10181 10181 10237 10662 10720 10720 10720 10837 10932 10932 10941 10941 10941 10941
s30201 S 51106 viesinterubanas 1603 s asfaticos / Maguinaria 51 Ppioteadora 020 10099 10099 0% 10099 10099 10099 10099 10099 10099 10081 10102 9813 10339 10339 10339 10339 10339 10420 10420 10420 10420 10420 10420 10420
530201 s sa1106 Viesinterubanas 11603 s asfaticos / Eauipos 1 Andamio 02 10021 10037 1078 10081 10030 10052 10082 10124 10174 10189 10163 10163 10239 10373 10433 10448 10463 10507 10521 10630 10678 10731 10747 10839
s30201 S 51106 Viesinterubanas 1603 s asfaticos / Eauipos w2 Compresor 115 10022 10047 10063 0071 10062 1011 o164 o164 o177 10180 o142 o142 10231 10372 10391 10401 10447 10455 10436 10557 10557 10550 10535 10615
530201 s sa1106 Viesinterubanas 11603 s asfaticos / Eauipos 03 Comadon 007 10024 10046 oz o 10177 10226 10255 10333 10477 10372 10411 10411 10529 10757 10779 10820 10858 10864 10833 e 123 11344 11406 a7
s30201 S 531106 viesinteruvanas 1603 os afaticos / Eauinos 40 Demoledor o0 10000 10042 0% o0st 10054 10054 10054 10055 10101 o111 10111 10111 10116 10186 10169 10169 10143 10148 10160 10160 10160 10182 10192 10191
530201 53211 5321106 Vias interurbanas. 11603 itos asfalticos / Equipos. 405 Elevador de cal 0,06 100,07 9975 99,85 99,92 9992 100,03 100,16 10023 10033 100,19 10056 10057 10250 10313 106,11 106,81 107.00 107.25 107.08 107.70 107.70 107.80 10811 108,09
s30201 S 5106 viesinterubanas 1603 os afaticos / Eauipos 406 upodemec 003 0991 098 o750 aras a6 EY) 0957 0962 0963 0965 0965 0968 9979 10101 10111 10024 10152 10197 10272 10403 10402 10370 10716 10764
530201 53211 5321106 Vias interurbanas. 11603 itos asfalticos / Equipos. 407 Equipo de sold 001 10029 10031 10031 100,76 10233 10233 10233 10256 10256 10264 10264 10264 102,62 10333 10351 10357 103,82 10537 10586 10544 10544 105,56 106,08 10633
s30201 S 531106 viesinteruvanas 1603 os afaticos / Eauipos a8 uposprac 218 10074 10119 10123 10118 10097 10128 10111 10128 10091 10200 10193 10193 10263 10232 10297 10312 10284 10313 10360 10356 10435 10420 10468 10537
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 409 Formaleta y ac/ 162 100,06 100,06 100,17 10030 10022 10023 10023 10043 10043 10031 10031 10031 10121 102,89 10369 10396 10392 104,05 10439 10470 10484 105,55 105,60 106,09
s30201 S 51106 viesinterubanas 1603 os afaticos / Eauipos 410 Generador 003 10043 10043 0% o0m 10061 10104 10104 o104 o104 10127 10127 10127 10237 10282 10240 10240 10237 10262 10262 10327 10327 10325 10320 10334
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos. 4an Sequridad 0,00 100,00 100,00 10098 100,56 101,16 101,16 10262 105,92 105,92 107,14 10356 10356 109,82 109.82 109.82 11316 10877 10877 11062 11245 11245 11477 115,52 12153
s30201 S 5106 viesinteruvanas 1603 os afaticos / Eauipos 42 Vioocompata 005 10010 10019 10047 10061 10063 10101 10097 10118 10118 10107 To1.74 10172 10320 10364 10384 10350 10350 10417 10450 10459 10460 10465 10523 10547
s30201 s s@i06 Viesintenub 1603 s asalt 02 Avdante 432 10207 to2e 0201 10299 10308 10308 10335 10330 10331 10331 10331 10331 10985 mst 11206 11206 11293 11330 11348 11348 11348 11348 11349 13710
s30201 S 5106 viesinterubanas 1603 os afaticos / Mano de obra 03 cusila Iy 10087 10096 0% o125 10124 101,60 10180 10195 10195 10198 10200 10200 10310 10518 10533 10487 10487 10537 10552 10552 1052 10557 10564 10569
530201 s s@i06 Viesintenub 1603 s asalt 506 Ofcal s l04  tooss  toiso 1010 10207 o224 10239 10239 10250 10250 10201 10201 10374 10536 10623 10653 10672 10733 10784 10784 10786 10786 10786 10792
s30201 S 5106 viesinterubanas 1603 os afaticos / Mano de obra S et o 10022 10055 10091 0102 10122 10125 10140 10140 10140 10140 10140 10140 10238 10259 10303 10303 10360 10406 10440 10440 10443 10443 10443 10443
530201 53211 5321106 i be 11603 e falti 512 Capataz. 022 10035 10095 10095 10095 101,08 101,08 101,75 10175 10175 10175 10175 10175 10236 10336 104,02 104,02 104,02 10426 10426 10426 10426 10426 10426 10426
s30201 S 531106 viesinterubanas 1603 os afaticos / Transporte & Coomnae o0z 10067 10102 e 0113 10028 10028 10028 10028 10028 10028 10028 10026 10072 10409 10497 10497 10457 10484 10460 10460 10484 10460 10460 10484
530201 53211 5321106 Vias interurbanas. 11603 itos asfalticos / Transporte 677 Volqueta 144 100,12 100,16 100,16 100,16 100,16 10059 100,59 10059 10059 10059 10059 10059 10058 10058 101,74 10228 10334 10375 10462 10462 10462 10462 10462 10484
s30201 S 51106 viesinteruvanas 1603 os afaticos / Transporte &8 Mier 000 10000 10000 0000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 53,10 53,10 53,10 3310 996 996 996 996 9828 9953 9953 9953
530201 53211 5321106 Vias interurbanas. 11603 itos asfalticos / Transporte 679 Camién 088 100,05 9936 9936 99,36 99,55 9825 9842 9842 9842 98.89 98.89 98.89 10048 10147 10150 10181 10264 10296 10359 10359 10398 10398 10398 105,04
s30201 S 5106 viesinterubanas 1603 os afaticos / Transporte @1 Tonsoremte 02 10006 10055 10067 10083 10059 10071 10071 10073 10050 10123 10123 10123 10259 10369 10369 10369 10426 10460 10534 10577 10577 10576 10579 10601
530201 53211 5321106 i be 11603 e sfalti br 704 021 102,68 10272 104,50 104,68 104,84 10545 10545 10545 10545 10545 106,25 106,25 10834 10977 109,50 11118 11118 11358 11358 11358 11358 11358 116,24 11809
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530201 ] 521106 Vias inerurbar 60T 01 Prelminaesy. 2206 1570 802 878 953 11550 11590 12071 12108 2117 2151 2172 2182 12367 2544 12601 12619 12622
530201 53211 5321106 Vias interurbar 11602 02 Afrmadossub 1869 1491 179 1971 12052 12103 12141 12178 12244 12270 12284 12334 12269 12530 12723 12809 12852 12524
530201 st 321106 Viasinterurbar 11603 03 pavimentosast 3851 12671 13173 13231 13285 1311 13257 13418 13342 1339 13323 13449 13476 13839 14002 13841 14068 14203
530201 53211 5321106 Vias interurbar 11604 04 Escwnshd 709 123,17 12508 12523 12548 12547 12522 12487 12432 12349 12381 12393 1239 12663 12848 12851 12750 12722
530201 st 321106 Viasinterurbar 11605 o5 deubar 0% 12113 12323 1239 12428 12499 12556 12569 12551 12569 12571 12570 12575 13160 13415 13413 13500 13530
530201 53211 5321106 Vias interurbar 11606 05 Obmsaeoteen 407 12330 12551 12576 12698 127,02 12673 127,04 12646 12650 12617 12611 12638 12962 13114 3111 13044 13037

530201 53211 5321106 Vias interurbar 11607 07 Sefalizacion v 440 12839 131,60 130,88 13224 131,26 12994 132,76 131,80 13259 131,40 136,62 13417 14161 141,36 14115 141,25 144,61
530201 53211 5321106 Vias interurbar 11608 06 Tansporteysc 422 10857 1119 e 1 11559 1631 1641 1752 11835 11930 11968 11969 12209 12342 12360 12420 12468
530201 st 2107 Vies urbanas 701 01 Adiidadespre 1381 1238 1457 11579 11683 1788 1814 11834 11907 11929 11985 12017 12012 12279 12420 12474 12510 12544
530201 53211 5321107 Viasurbanas 1702 02 Movimienode 1221 11220 11500 11610 11702 11788 11827 11840 11906 11931 11965 11983 11971 12282 12451 12513 12565 12558
530201 st 2107 Vies urbanas 1703 0 Etucuaden 3821 11565 11850 121,10 12160 12207 12298 12313 12367 12386 12370 12343 12325 12528 12769 12832 12502 12958
530201 53211 5321107 Viasurbanas 11704 04 Obrasaeotécn 2115 12527 12861 12915 12933 12972 12974 12977 12923 12965 12311 12972 13001 13308 13506 13368 13400 13444
530201 st 2107 Vies urbanas 11705 05 Esucwnsshid 1083 11839 12111 12182 12279 12304 12327 12388 12383 12399 12377 27 12398 12819 12988 12999 13047 13100
530201 53211 5321107 Viasurbanas 11706 % subanas 092 12582 12670 12854 1289 12918 12686 12664 12850 12840 12838 12785 12736 12503 13063 13031 12941 12514
530201 st 2107 Vies urbanas 1707 07 Redeshidrosar 125 12252 12528 12552 12583 12620 12648 12556 12524 12532 12493 12483 12463 12844 13061 13071 13051 13079
530201 53211 5321107 Viasurbanas 11708 0 s urbanas 081 12823 12986 13064 13027 13006 13050 13020 13019 13008 12968 12950 12570 13196 13274 13286 13272 13306

530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11709 09 Estabilizacion ¢ 053 124,44 128,01 12727 12864 12794 12682 12914 128,58 128,98 128,64 132,06 13012 136,21 136,86 136,77 136,79 139,01
530201 53211 5321107 Viasurbanas 1710 10 Senalizacionve 028 12466 12743 12614 12858 12903 12899 12958 12939 13025 12998 13050 13070 13441 13567 13558 13596 13682
530201 s3221 S22111 Puentes 14101 o liminaresy. 592 11636 11518 12029 12072 12092 12122 12155 12160 12185 12162 2173 12194 12665 12832 12883 12947 13008

530201 s3221 5322111 Puentes 14102 02 Subestucwrar 5110 12056 12376 12425 12471 12494 12510 12569 12548 12572 12526 12552 12616 13150 13363 13318 13342 13421
530201 s3221 S22111 Puentes 14103 0 Etucuasb 2665 12474 12778 12830 12853 12663 12849 12849 12795 12784 12748 12766 12833 13269 13479 13475 13438 13455
530201 s3221 5322111 Puentes 14104 04 Esucwrasub 1573 12433 12677 12939 12978 12997 13032 13069 13037 13057 12985 12975 13049 13584 13780 13736 13857 13965
530201 s3221 S22111 Puentes 14105 05 Drenies 060 13664 13948 13660 13716 13729 13703 135,17 13410 13408 13393 13445 13233 13622 13904 13923 13663 13732
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.0 AL CPCV 2.0 obra nivel de obra{ _capitulo capitulo | Indice Tndice Tndice i Tndice Tndice indice indice indice indice indice indice ndic indice. indice
530201 53211 5321106 interurbanas. 11603 itos asfalticos /. Materiales 101 Arena 094 11587 117,56 119,01 12001 11989 12083 12138 12188 12235 12237 12223 122,07 12322 12499 12574 125,60 12611
530201 5211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asalicos Materises 05 Consumibles 394 13679 10225 13929 14073 13981 13807 13934 13929 13851 14064 13914 13760 13731 13904 13741 13572 13498
530201 S211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asalicos / Materiales 06 Malls 031 12473 12468 12410 12462 12380 12249 12160 11926 11883 11829 1757 11734 11779 11778 11758 11499 Tiads
530201 s 5106 11603 tos asaticos Materiles 105 Aambre 007 14010 14053 14114 14085 140033 13986 13923 13763 13630 13489 13354 13292 13278 13234 13167 13115 13080
s30201 s s 11603 itos asalicos / Materiles 106 Acerocomac 263 137 13288 13473 13590 13511 13266 1299 12784 12409 12630 12873 327 13483 13679 13778 13718 13344
530201 s s:106 11603 tos asaticos Materises W07 Cemento 1282 12639 13525 13539 13676 13797 13973 13793 13765 13681 13419 13645 13500 14504 14767 14491 14736 14832
s30201 s s 11603 itos asalicos / Materiles 108 Tuberiaacuedk 000 16338 16333 15516 15488 15509 15500 14962 14674 14650 14629 14706 14342 14231 14699 14699 13801 13801
530201 s s:106 11603 tos asaticos Materiles 05 A 278 16287 16530 16563 16336 16506 16281 15935 15565 15695 15242 15660 15753 15267 15332 15479 14735 14355
s30201 s s 11603 itos asalicos / Materiles 1o Cinta 005 12947 13183 13238 13354 13393 13481 13566 13543 13592 13630 13560 13579 13584 13562 13518 13434 13357
530201 s s:106 11603 tos asalicos Materisles 12 Accesoriostub 000 11459 1133 11479 11511 11806 11739 1189 11824 11857 11853 11816 11841 11746 12275 12305 12330 12525
s30201 s s 11603 itos asalicos / Materiales M3 Concretocomi 1225 12333 12642 12628 12598 12549 12584 12756 12126 12842 12738 12482 12797 13627 13906 13914 13828 14095
530201 s s:106 11603 tos asaticos Materiles 14 Cable 001 15250 15539 14560 1318 14523 14755 140020 13658 13786 13705 12878 12921 12821 12650 12768 12863 12818
s30201 s s 11603 itos asalicos / Materiles s Grva 068 12276 13058 12742 13052 13144 13086 12938 12899 12898 12938 12855 12496 3119 13419 13328 13413 13567
530201 s s:106 11603 tos asaticos Materises 16 Pintura 000 19308 14624 14750 14854 14962 12967 14989 15027 15044 15081 15041 15065 15102 15085 15123 15139 15207
s30201 s s 11603 itos asalicos / Materiales 17 Accesorioseléc 011 11533 11788 11837 1726 1762 11632 11576 1514 11300 11476 1335 342 1347 1326 1118 10826 10820
530201 s s:1106 11603 tos asaticos Materiles 118 080 11583 . 11879 12127 12178 12284 12470 12501 12572 12603 12679 12701 12733 12921 12969 13052 13178
530201 s s 11603 itos asalicos / Materiales 19 Hementosprel 017 12274 12430 12501 12524 12618 12689 127,10 12681 12708 12116 12116 12701 13342 13621 13588 137,10 13738
530201 s s:11.06 11603 tos asalicos Materisles 20 Adalo 2083 14061 15425 15616 15668 15711 15709 15836 15635 15652 15474 15682 15708 15714 157,17 15539 16569 16767
s30201 s s 11603 itos asalicos / Materiales 123 Hementosplis 005 12810 1299 13164 13228 13181 13189 13201 13231 13252 13246 3175 13193 13263 13195 13227 13246 13332
530201 s s:106 11603 tos asaticos Materiles 12 Morero 000 12556 12869 13063 13135 13285 13160 13295 13241 13302 13382 13398 13462 13597 13635 13667 13664 13668
s30201 s s 11603 itos asalicos / Materiles 125 Recebo 004 11539 11859 1219 12209 12233 12333 12344 12443 12467 12428 12373 2323 12398 12698 12833 12903 12969
530201 s s:106 11603 tos asaticos Materises 126 Tueriaaceo 000 21300 2273 22626 22571 20502 21207 20912 20703 18179 17532 17510 17326 17615 16603 15767 15768 15601
s30201 s s 11603 itos asalicos / Materiles 127 Concretopavin 581 12870 12392 12432 12073 12381 12187 12613 12508 13225 13207 13559 13880 13741 14540 12632 12889 13519
530201 s s:106 11603 tos asaticos Materises 128 piedn 006 11202 11469 11700 11772 11837 12078 12075 12051 12033 11983 11931 11954 12202 12436 12472 12478 12483
s30201 s s 11603 itos asalicos / Materiales 129 Concretosimpl 497 12963 13048 12845 13066 12177 12360 13074 12885 13074 12977 13977 13518 14497 14244 14348 14268 14933
530201 s 5106 11603 tos asaticos Materisles 130 Tedisinétco 069 12784 12861 12893 12837 12757 12936 12867 12862 12794 12733 12709 12718 12679 12694 12696 12659 12729
530201 s s 11603 itos asalicos / Materiles i via 000 13545 13488 13698 13242 13094 12750 12644 12646 12605 12443 12267 12277 12296 12105 11950 1751 11596
530201 s s:106 11603 tos asalicos Materisles 132 Amndelmed 000 13065 13310 13514 13367 13188 13069 13034 12979 12801 12639 12664 12441 12302 12181 12051 1961 1571
s30201 s s 11603 itos asalicos / Materiales 135 Concretolanza 068 13316 12229 12191 15061 15098 15098 15195 15098 15324 15269 15129 15739 15644 15648 15630 15483 15473
53020 s saios 11603 tos asalicos / Materales 136 Combusible 000 12239 12351 12592 12709 12944 13097 13230 13462 13671 13724 13934 13931 14224 14399 14458 14447 14480
s0201 S0 S2M106 Vissinterbanas 11603 tos asalicos / Mateisles 137 Eementosmet 025 12980 13148 13343 13356 13414 13476 13561 13625 13713 13753 13759 13832 13926 13975 14018 14065 14033
s30201 S211 521106 Vissintenubanas 11603 tos afalicos / Materales 12 Abono 000 11760 11959 12060 12063 12162 12245 12376 27 12499 12491 12421 12367 12340 12495 12627 12683 12707
s3020 S0 SRM106 Vissinterbanas 11603 tos asalicos / Materiles 16 Bloaue 001 13267 13887 1113 14194 14131 14340 14184 1151 19244 14212 14072 14316 14279 14667 14600 14730 14755
s30201 S211 521106 Vissinteurbanas 11603 tos asalicos / Materales 151 Tuberiagabvan 000 13018 13149 13180 13214 13315 13316 13334 13264 13240 12134 12119 12118 12067 12508 12409 12366 12235
s0201 S0 SRM106 Vissinterbanas 11603 tos asalicos / Materisles 152 Uniéntuberia 000 12488 14634 18297 19125 12209 18207 13914 13749 13717 13652 13169 13323 13208 13479 13487 13074 13078
s3020 S211 521106 Vissinteurbanas 11603 tos asalicos / Materiles 15 Platina 000 14104 12221 19137 14129 14160 13903 14115 13641 13181 13155 13227 13211 13259 13395 13329 13306 13206
s0201 S0 SRM106 Vissinteurbanas 11603 tos asalicos / Materisles 158 Concretoaraui 001 12339 13454 13336 12105 12346 12454 12432 12550 12452 12520 13060 12690 12510 13866 14047 13714 13714
s30201 S211 521106 Vissinteurbanas 11603 tos asalicos / Materales 60 Enchape 000 12621 12698 12619 12618 12548 12499 12382 12207 12163 11957 11803 11833 11908 11705 11618 11586 11533
s3020 S0 SRM106 Vissinterbanas 11603 tos asalicos / Materiles @ Tea 023 11577 11857 11993 12000 12 11835 11640 a7 T4es 1373 247 11079 11060 10991 10827 10626 10556
s30201 S211 521106 Vissintenurbanas 11603 tos asalicos / Materales 5 untadedian 053 10186 10233 10961 10150 10215 10273 10279 10260 10278 1527 11524 11525 11837 11991 11983 119,80 179
s0201 S0 SRM106 Vissinterbanas 11603 tos asalicos / Materiles 166 pren 000 11801 12471 12547 12482 12519 12332 12286 12504 12504 12504 12370 12425 12417 12422 12421 1467 n2s2
s3020 S211 521106 Vissintenurbanas 11603 tos asalicos / Materales 72 Concretotemi 023 11988 12262 12260 12174 12285 12659 12961 12863 13001 12951 13044 13178 13884 14562 14140 14097 14128
s0201 s s e 11603 os afalt 21 Hemamientam 207 11438 11648 11718 11788 11824 11864 11840 11855 11824 11824 787 81 11814 11804 11839 11831 1817
s30201 S211 521106 Vissintenurbanas 11603 tos asalicos / Maaquinaria 301 Motonivelador 004 11086 1129 11421 11527 11600 11608 11625 11650 11687 11806 11919 1852 12032 12079 12198 12158 12178
s3020 S0 S2M106 Vissinteurbanas 11603 tos asalicos / Maquinai 302 Compactador 120 mas 11428 11607 11687 11766 11795 11798 11826 11849 11970 12106 27 12403 12583 12758 12792 12761
s30201 S211 521106 Vissintenurbanas 11603 tos asalicos / Maaquinaria 304 Maquinaiade 007 11283 11612 11673 11735 11748 11729 11717 11759 1774 11810 11820 11835 11999 12101 12244 12263 12260
s0201 S0 SRM106 Vissinterbanas 11603 tos asalicos / Maquinai 306 perforadora 377 10762 10762 10762 10762 10762 10762 11927 1927 1927 1927 1927 1927 1376 1376 1376 1376 1376
s3020 S211 521106 Vissintenurbanas 11603 tos asalicos / Maaquinaria 307 Caradora 010 mas 11423 11538 11693 11708 11813 11813 11813 11813 11886 12000 12044 12239 12443 12515 12494 12500
s0201 S0 SRM106 Vissinterbanas 11603 tos asalicos / Maquinaria 06 G 015 11452 11720 11783 11821 11869 12009 12070 12070 12070 12070 12086 12086 12484 12761 12879 12907 12893
s30201 S211 521106 Vissintenurbanas 11603 tos asalicos / Maaquinaria 309 Fresadoradep 018 33 33 11302 11302 11302 11302 11302 11302 1302 1354 1354 1354 11696 11696 11696 11696 11696
s3020 S0 SRM106 Vissinterbanas 11603 tos asalicos / Maquinai 310 Finisher 12 11169 11297 11451 11451 11501 11501 11501 11501 1501 791 12062 12122 12630 12701 12701 12701 12701
s30201 S211 521106 Vissinteurbanas 11603 tos asalicos / Maquinaria 311 Pioteadora 020 11409 11559 11701 11701 11701 11701 11701 12247 11983 11963 11983 12013 12401 12252 12252 11949 11949
s0201 S0 SRM106 Vissinteurbanas 11603 tos asalicos / Equipos a0 amio 029 11089 11357 11549 11595 112 11709 11774 11841 11924 964 11978 11989 12315 12466 12594 12668 12172
s3020 S211 521106 Vissintenurbanas 11603 tos asalicos / Eauipos 402 Compresor 115 10777 10931 10990 11068 11068 11077 11077 11077 man e 1179 1179 11367 11506 11651 11669 11669
s0201 s SRM106 Vissinteurbanas 11603 tos asalicos / Eauipos 403 Coradora 007 11584 11790 11960 12001 11984 11906 12062 12063 12147 12147 12027 12048 12071 12115 12022 12048 12100
530201 S211 5221106 Viasinteubanas 11603 tos asalicos Eauipos 404 Demoledor 001 10348 10632 10700 10696 10725 10802 10864 10865 10767 10799 10804 10873 11087 1222 1263 1305 1354
530201 53211 5321106 Vias interurbanas. 11603 itos asfalticos / Equipos. 405 Elevador de cal 0,06 10946 11156 11244 113,05 113,05 11316 11378 11419 11445 11394 11389 11397 115,60 11684 117,99 11822 11814
530201 S211 5221106 Viasinteubanas 11603 tos asalicos / Eauipos 406 Eapodemec 003 11100 11165 11165 11159 11160 s 11193 s 1169 0 1241 1239 11440 462 11503 11499 11495
530201 53211 5321106 Vias interurbanas. 11603 itos asfalticos / Equipos. 407 Equipo de sold 001 10833 109,67 109,60 109,60 109,89 110,06 11030 11072 11097 11097 111,00 11045 111.27 11142 11235 11280 11299
530201 S211 5221106 Viasinteubanas 11603 tos asalicos / Eauipos a8 Euposparac 218 11018 11207 11241 11410 179 11327 11363 11396 1401 11400 11407 11399 11637 11719 11809 11866 1871
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos. 409 Formaleta y ac/ 162 108,18 11002 111,96 11235 11306 11338 11376 11379 11412 11414 11391 11403 11589 11696 11825 11913 11924
530201 S211 5221106 Viasinterubanas 11603 tos asalicos / Eauipos 410 Generador 003 10446 10762 1089 10918 10915 10903 10994 11039 1100 128 128 1136 11240 1377 11525 11569 11569
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos. 4an Sequridad 0,00 1211 12715 12683 12408 12438 12438 12436 12474 125,02 126,09 126,16 126,70 124,80 12435 12421 12296 12257
530201 S211 5221106 Viasinteubanas 11603 tos asalicos / Eauipos 412 Vibrocompacta 005 10779 11005 ms 11242 11242 11224 11260 1291 1322 11359 11359 11395 11553 11679 1767 11802 11824
530201 53211 5321106 i be 11603 falti 502 Ayudante 432 126,19 12965 13062 13060 13061 13061 13062 13063 13071 13075 13075 13075 140,23 143,00 14425 144,60 14462
530201 S211 5221106 Viasinteubanas 11603 nos afalicos / Mano de obra 505 Cuadrila a5 11092 11408 11563 11651 11667 11677 11695 1702 11718 1725 1725 1725 12357 12580 12620 12703 12703
530201 s1 531106 i o 11603 tos astat 506 Ofical 117 1200 11452 11662 1668 11684 1708 1713 11746 1751 176 176 176 12088 12290 12481 12581 12581
530201 S211 5221106 Viasinteubanas 11603 nos afalicos / Mano de obra 511 Maesio 001 10634 1087 11413 11413 11413 11470 11470 1470 11480 11486 11486 11486 11619 11908 12035 12204 12204
530201 53211 5321106 i be 11603 e falti 512 Capataz. 022 10892 10844 109,88 109,88 109,88 109,88 109,88 109,88 109,88 109,88 109,88 109,88 11096 11096 11508 11586 11586
530201 S211 5221106 Viasinteubanas 11603 nos afalicos / Transporte % Carotanaue 022 10578 11047 141 141 141 1158 118 s 1209 284 114 11405 11622 1757 1786 1760 11886
530201 53211 5321106 Vias interurbanas. 11603 itos asfalticos / Transporte 677 Volqueta 144 10721 10952 109,90 11159 114,60 11556 11564 117.50 117.96 11911 119.46 119.46 12132 12256 122,56 12323 12387

530201 S211 5221106 Viasinteubanas 11603 nos afalicos / Transporte &7 Mixer 000 10343 10385 10211 10236 10233 10233 10233 10303 10303 10303 10303 10250 10366 10366 10327 9980 9821
530201 53211 5321106 Vias interurbanas. 11603 itos asfalticos / Transporte 679 Camién 088 10873 10939 11018 11058 11136 11141 11141 111,64 11201 11223 11135 11135 11532 11646 11646 11641 11683
530201 S211 5221106 Viasinteubanas 11603 nos afalicos / Transporte 61 Tansporteinte 025 10944 11021 11097 1188 11330 11325 11359 1423 1472 1512 11593 11593 11810 11926 11958 12004 12004
530201 53211 5321106 i be 11603 e falti 704 021 11921 12090 12221 12223 12364 12364 12416 12344 12337 12337 12337 12039 12267 12173 11743 17.23 11573
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SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

NIT. 900.815.676-1

TV. 23 94-33 OFICINA 401

BOGOTA DC

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - RESPONSABLES DE IVA ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 - TARIFA 7.12 * 1000 BOGOTA D.C

Idiazp@invias.gov.co

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT: 800.215.807-2

DIRECCION: CL25G 73B 90

CIUDAD: Bogota DC

Teléfono: 6017056142

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA PROFORMA 00072

FECHA DE EMISION:

FECHA DE VENCIMIENTO:

COD PCl: #$24-02-00;Contrato 973-2021;ldiazp@invias.gov.co#$

13/12/2024

CONCEPTO

CANT. V/UNITARIO

SUBTOTAL TOTAL

Valor Total Basico
Costo Directo
A.lLU (30%)
Utilidad (3%)

IVA 19% sobre 3% de Utilidad

Acta de ajuste definitiva No. 36 Periodo: Mayo de 2024

1.444.784.292,00
1.111.372.532,31
333.411.759,69
33.341.175,97

6.334.823,00

Girar por registro 165124 Rubro C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso 16

Contrato 973 de 2021 MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE
BOYACA (PUERTO BOYACA-OTANCHE-CHIQUINQUIRA-PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 3

1.444.784.292,00

1.451.119.115,00

Ciento Quince Pesos M/Cte

VALOR EN LETRAS: Mil Cuatrocientos Cincuenta y Un Millones Ciento Diecinueve Mil

SUBTOTAL 1.444.784.292,00
IVA 6.334.823,00
TOTAL 1.451.119.115,00

FECHA:

Nombre y Apellido

Identificacion:

FIRMA EMISOR

FIRMA RECIBIDO DEL SERVICIO

Nombre y Apellido
Identificacion:

FECHA:

FIRMA DE ACEPTACION Y RECIBIDO FACTURA




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
ACTA DE AJUSTE CON (1a) PAGINA 1 | DE | 4
FECHA 0 | 12 24
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: .SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ()] ACTA FINAL: s o NO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No MES DE EJECUCION DE LA OBRA: may-24 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 36, ..(D)
(Indicar numeracién sequn corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No.: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO: 99 MESES

(Indique nimero y afio)

(En meses segtin contrato principal)

OBJETO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25 DE JUNIO 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA -
PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION|

(Indique dia/mes/ano)

... FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
31 DE AGOSTO DE 2029

(Incluidas las st indique fio)

VISION 2030" MODULO 3. FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION: N/A
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 358.871.764.334,00 $ 48.095.323.054,00
(Segun contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA):
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : . . INTERVENTOR: SORCIO ECOVISIO VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 406.967.087.3!
(Indigue nimero y afo)
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 94.558.137.126,00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ 97.6
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION PESADA
INDICE MES DE
CIERRE DEL i
PROCESO DE INDICE MES AEBI&ERM;\?SA o TS
VALOR BASICO A . SELECCION DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE
VALOR BASICO AMORTIZAR VAL%RUE;/:;"SO A Mes y Afio ANTICIPO INVIAS PRES;NTE\FQCTA D;ﬁ{g& FA&L%?S & VALOgl qusgfiz.ﬁg;f DEL POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE (10,00%) utilizado Febrero | Mes y Afio utilizado Sy GIRO DEL ANTICIPO TOTALES
de 2021 Diciembre 2021 Utilizado (Incluye valor ajuste
e Diciembre 2021 presente mes)
Ajuste
A B c=AB lo la 1 1a/lo 1/1a D=A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A grandes
partidas de
pago,
. empleando
1 -Obras de Explanacion $ 480.120.139 | $ 48.012.014 | $ 432.108.125 101,14 103,21 10321|  1,02047 1,0000| $ 489.948.198 | $ 432.108.125 | $ 489.948.198 | $ 9.828.059 | $ 144.283.188 los ICCP,
descontando
la mezcla
2 -Sub-bases y bases $  1.716576.276 | $ 171.657.628 | $  1.544.918.648 100,76 102,43 102,43|  1,01657 1,0000| $ 1.745.019.945 | $  1.544.918.648 | $ 1.745.019.945 | $ 28.443.669 | $ 331.136.891 azfé'!icadﬂe‘
)asico de
3 -Transporte de materiales $ 80.214.548 | $ 8.021.455 | $ 72.193.093 100,39 100,89 100,89|  1,00498 1,0000| $ 80.614.016 | $ 72.193.003 | $ 80.614.016 | $ 399.468 | $ 30.914.400 aju:graszbre
el grupo 7.
4 -Aceros y elementos metélicos s 167.367.636 | $ 16.736.764 | $ 150.630.872 103,72 108,28 108,28|  1,04396 1,0000| $ 174.725.117 | $ 150.630.872 | $ 174.725.117 | $ 7.357.481 | $ 97.000.047 La mezcla
asféltica se
5 -Concretos, morteros y obras varias | $ 708.539.745 | $ 70.853.975 | $ 637.685.770 101,91 104,30 104,30|  1,02345 1,0000| $ 725.1565.002 | $ 637.685.770 | $ 725.155.002 | $ 16.615.257 | $ 201.667.837 ajusta por los|
capitulos de
6 -Concreto para estructura de puentes | $ 90.214.772 | $ 9.021.477 | $ 81.193.295 101,21 99,33 99,33 098142 1,0000( $ 88.538.582 | $ 81.193.295 | $ 88.538.582 | $ (1.676.190)| $ (23.811.610) s
7 -Pavimentaciones con asfalto, transporte y
pinturas, geotextiles $ 246.643.839 | $ 24.664.384 | $ 221.979.455 100,13 104,67 104,67|  1,04534 1,0000| $ 257.826.671 | $ 221.979.455 | $ 257.826.671 | $ 11.182.832 | $ 1.131.089.652 mhano de‘
obray el
Insumo Equipo $ 65.557.386 | $ 6.555.739 | $ 59.001.647 100,90 102,26 102,26|  1,01348 1,0000| $ 66.441.100 | $ 59.001.647 | $ 66.441.100 | $ 883.714 | $ 12.834.999 asfalto con el
precio de
Insumo Asfalto $ 428.560.259 | $ 42.856.025 | $ 385.704.234 1638,21 1893,12 1893,12 1,15560 1,0000( $ 495.244.235 | $ 385.704.234 | $ 495.244.235 | $ 66.683.976 | $ 995.747.768 ecopetrol.
Insumo Otros Materiales $ 604.223.581 | $ 60.422.358 | $ 543.801.223 101,65 105,20 105,20|  1,03492 1,0000| $ 625.323.068 | $ 543.801.223 | $ 625.323.068 | $ 21.099.487 | $ 321.196.761
Insumo Transporte s 77.352.707 | $ 7.735.270 | $ 69.617.437 100,05 100,43 100,43|  1,00380 1,0000| $ 77.646.647 | $ 69.617.437 | $ 77.646.647 | $ 293.940 | $ 4.545.535
Insumo Mano de Obra s 29.114.178 | $ 2.911.418 | $ 26.202.760 101,59 102,56 102,56|  1,00955 1,0000| $ 29.392.218 | $ 26.202.760 | $ 20.392.218 | $ 278.040 | $ 3.354.303
TOTALES S 4.604.485.066 | $ 469.448.507 [ $  4.225.036.559 $ 4.855.874.799 [ $ _ 4.225.036.559 | $ 4.855.874.799 | $ 161.389.733 | $ 3.249.959.771
VALOR AJUSTE| $ 161.389.733 | $ 3.249.959.771
PORCENTAJE AMORTIZADO: %) (tres decimales) VALOR IVA| $ 707.632 | $ 14.249.824
VALOR TOTAL[ $ 162.097.365 | $ 3.264.209.595




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

h > VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA 2 | DE | 4
FECHA 10 12 24
(Dia / Mes / Afio)
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS INTERURBANAS
INDICE MES DE
CIERRE DEL il
o INDICE MES A Ajuste
PROCESO DE INDICE MES
i A APLICAR EN LA VALOR AJUSTES grandes
VALOR BASICO A i SELECCION DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO
o VALOR BASICO A - PRESENTE ACTA| FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS partidas de
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR " Mes y.A.na ANTICII‘:‘O INVIAS Mes y Afio DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES pago,
(10,00%) utilizado Diciembre| Mes y Afio utilizado " GIRO DEL ANTICIPO
Noviembre 2022 Utilizado Mayo (Incluye valor ajuste empleando
de 2021 2024 presente mes) los ICOCIV,
descontando
A B C=AB o la | 1a/lo 1/1a D= A*(1a/ l0) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A la mezcla
asfaltica del
11601. Preliminares y explanacién $ 480.120.139 | $ 48.012.014 | $ 432.108.125 103,28 110,42 126,22 1,06913 1,14309( $ 513.310.844 | $ 493.938.477 575.141.196 | $ 95.021.057 | $ 921.530.265 bésico de
obraa
11602. Afirmados, subbases y bases $ 1.819.614.653 | $ 181.961.465 | $ 1.637.653.188 102,44 108,73 129,24 1,06140 1,18863| $ 1.931.338.993 | $ 1.946.563.709 2.240.249.514 | $ 420.634.861 | $ 4.071.993.344 ajeLlngl::;)gre
La mezcla
11603 Pavimentos - asfalticos /) 96.784.662 | 9.678.466 | $ 87.106.196 104,35 119,18 142,03 114212 110173 $ 110530.698 | $  103.807.067 127.240.569 | $ 30.455.907 | $ 3.235.776.204 asfaltica se
Mezcla densa en caliente Tipo ajusta de
MDC-19 $ - $ -l s - 104,35 136,61 157,05 1,30915 1,14962( $ - $ - - $ - $ 3.047.514.340 acuerdo al
procedimient
Mezcla densa en caliente Tipo | ¢ 1 504 g0g 117 | g 120.480.811 | $  1.084.327.300 104,35 136,54 156,90  1,30848 1,14011| $ 1576.467.317 | $  1.246.011.344 1.738.151.361 | § 533.343.250 | $ 3.892.346.881 o establecido
MDC-19 para bacheos en el DEO
& 44574 del 12
;:::;}és Estructuras  hidraulicas y $ 644.059.219 | $ 64.405.922 [ $ 579.653.297 109,42 119,69 127,22 1,09386 1,06291| $ 704.510.617 | $ 616.119.286 740.976.606 | $ 96.917.387 | $ 1.257.169.637 de mayo de
2023 usando
11605. Obras de urbanismo $ - $ -l s - 105,35 113,64 135,30 1,07869 1,19060| $ - $ - - $ - $ - el anexo
Te0eon - E— A16.13 del
mbiontal ras geotécnicas y mitigacion| ¢ 44.424.626 | $ 4.442.463 | $ 39.982.163 108,95 118,64 130,37 1,08894 1,09887| $ 48.375.752 | $ 43.935.199 52.328.788 | $ 7.904.162 | $ 138.035.513 ICOCIV'y los
precios de
llr;igzb Sefalizacién y  control - de o 2.397.486 | $ 239.749 | $ 2.157.737 102,36 116,28 14461  1,13599 1,24364| $ 2.723520 | $ 2.683.448 3.249.231 | $ 851.745 | $ 169.609.202 eg‘;f':';"
asfalto
11608. Transporte y sobre acarreos $ 80.214.548 | $ 8.021.455 | $ 72.193.093 100,89 105,53 124,68 1,04599 1,18146| $ 83.903.615 | $ 85.293.252 97.003.774 | $ 16.789.226 | $ 673.641.887
TOTALES $ 4.372.423.444 | $ 437.242.345 | $ 3.935.181.099 $ 4.971.170.356 | $ 4.538.351.782 5.574.341.039 | $ 1.201.917.595 | $ 17.407.617.273
VALOR AJUSTE| $ 1.201.917.595 | $ 17.407.617.273
PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales) VALOR IVA| $ 5.269.946 | $ 76.325.707
VALOR TOTAL| $ 1.207.187.541 | $ 17.483.942.980
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS URBANAS
INDICE MES DE
P%ZZEESEDLE iNDICE MES AlgBIgAERMEENS& VALOR AJUSTES
VALOR BASICO A A DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO
. VALOR BASICO A SELECCION PRESENTE ACTA| FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR Mes y Afio ANTICIF:O INYIAS Mes y Afio DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
(10,00%) . . Mes y Afio utilizado - GIRO DEL ANTICIPO .
utilizado Diciembre / Utilizado Mayo (Incluye valor ajuste
Noviembre 2022
de 2021 presente mes)
A B C=A-B 10 la | 1a/lo 1/1a D= A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A
11701. Actividades preliminares |
explanacion $ - $ -l s - 101,97 108,23 125,44 1,06139 1,15901| $ - $ - - $ - $ 99.068
11702. Movimiento de tierras, afirmado,
subbase y base $ - $ -l s - 102,07 107,66 125,98 1,05477 1,17017( $ - $ - - $ - $ -
11703. Estructura de pavimiento,
pavimentos  asfalticos /  concreto,| $ - s -8 - 103,01 109,83 129,58 1,06621 1,17982( $ - |8 - - |8 - s 78.524.919
afirmado, subbase y bases
11704. Obras geotécnicas, mitigacion
ambiental, estructuras hidraulicas y Ajuste
drenajes, estructura de pavimento | $ - $ HE - 107,80 119,28 134,44 1,10649 112710| $ : $ N N $ - $ - grandes
espacio plblico partidas de
pago,
11705. Estructuras  hidraulicas | empleando
drenajes, redes hidro sanitarias, los ICOCIV.
sefalizacion de obra, espacio pblico, $ - $ -8 - 103,44 111,98 131,00 1,08256 1,16985( $ - $ - - $ - $ 28.620.368,00
sefializacion y control de transito
11706. Redes urbanas de servicios,
redes  hidrosanitarias,  estructuras
hidréulicas y drenajes y sefializacion de $ - $ -l s - 111,97 123,23 129,14 1,10056 1,04796( $ - $ - - $ - $ -
obra
11707. Redes hidrosanitarias, urbanas|
de servicios y sefalizacion vertical y| $ - $ - 105,74 116,16 130,79 1,09854 1,12595| $ - $ - - $ - $ -
horizontal
11708. Redes urbanas de servicios,
sefalizacion vertical y horizontal $ - $ - 114,10 124,59 133,06 1,09194 106798 $ - $ ) ) $ ° $ °
11709. Estabilizacién de terreno $ - $ Bk - 102,30 115,23 139,01 1,12639 1,20637( $ - $ - - $ - $ -
11710. Sefializacion ~ vertical Y|
horizontal $ - $ -8 - 106,31 118,27 136,82 1,11250 1,15684( $ - $ - - $ - $ -
TOTALES $ - $ - $ - $ - $ - - $ - $ 107.244.355
VALOR AJUSTE| $ -8 107.244.355
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,00%_ (%) (tres decimales) VALOR IVA| $ -1$ 470.225
VALOR TOTAL| $ -1 $ 107.714.580




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

h > VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA 3 | DE | 4
FECHA 0 | 12 24
(Dia / Mes / Afio)
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PUENTES
INDICE MES DE
PROCESO DE NDIcE MEs | A VALOR AJUSTES
VALOR BASICO A i - DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO
o VALOR BASICO A SELECCION PRESENTE ACTA| FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR Mes y Afio ANTICIF:‘O INVIAS Mes y Afio DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
(10,00%) - L Mes y Afio utilizado - GIRO DEL ANTICIPO
utilizado Diciembre / Utilizado Mayo (Incluye valor ajuste
Noviembre 2022
de 2021 presente mes)
Ajuste
A B C=A-B 1o la | 1a/ lo 1/1a D= A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A grandes
14101. Preliminares y cimentacién 231.846.850 | $ 23.184.685 | $ 208.662.165 101,57 109,44 130,08 1,07748 1,1886( $ 249.810.344 | $ 248.015.849 289.164.028 | $ 57.317.178 | $ 154.873.215 pal;:‘ga: de
) ) empleando
14102. Subestructura y cimentacion 90.214.772 | $ 9.021.477 | $ 81.193.295 102,82 112,35 134,21 1,09269 1,1946( $ 98.576.779 | $ 96.991.074 114.374.558 | $ 24.159.786 | $ 279.255.293 los ICOCIV.
14103.  Estructura,  subestructura, R $ R $ R 107,49 118,06 134,55 1,09833 1,1397| $ - $ - - $ - $ 42.522.984
superestructura, y andenes
14104.  Estructura,  subestructura,
superestructura, y andenes - $ - $ - 102,58 115,54 139,65 1,12634 1,2087( $ - $ - - $ - $ -
14105. Drenajes - $ - $ - 112,43 130,85 137,32 1,16384 1,0495( $ - $ - - $ - $ -
TOTALES 322.061.622 | $ 32.206.162 | $ 289.855.460 $ 348.387.123 | $ 345.006.923 403.538.586 | $ 81.476.964 | $ 476.651.492
VALOR AJUSTE| $ 81.476.964 | $ 476.651.492
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,00%_ (%) (tres decimales) VALOR IVA| $ 357.245 | $ 2.089.933
VALOR TOTAL| $ 81.834.209 | $ 478.741.425
AJUSTE INCREMENTO ASFALTO
INDICE MES DE
CIERRE DEL . iINDICE MES A
INDICE MES
. PROCESO DE APLICAR EN LA
VALOR BASICO A ‘ 5 DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
. SELECCION
VALOR BASICO AMORTIZAR VALgJRUE;’:_i"SO A Mes y Afio ANTICIPO INVIAS PRESSTE\FQCTA DEX:JLOS?E FA&L%?S & VALOgl qusgfiz.ﬁg;f DEL POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE (10,00%) utilizado Diciembre| Mes y Afio utilizado | v ad’; Mayo GIRO DEL ANTICIPO TOTALES
‘de 2021 Noviembre 2022 iz Y (Incluye valor ajuste
presente mes)
A B C=A-B lo la | la/lo I/la D= A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A
11601. Preliminares y explanacion $ - Ajuste
Cemento
11602. Afirmados, subbases y bases $ - asfaltico,
empleando
11603.  Pavimentos  asfalticos /| precios de
concreto $ 4.696.511.802 referencia
11604. Estructuras  hidraulicas | s Ecopetrol
drenajes -
11605. Obras de urbanismo $ -
11606. Obras geotécnicas y mitigacion R
ambiental 3
11607. Sefalizacion y control de| $ -
transito
11608. Transporte y sobre acarreos , $ -
TOTALES - $ - $ - $ - $ - - 4.696.511.802

PORCENTAJE AMORTIZADO:

10,00% (tres

VALOR AJUSTE
VALOR IVA|
VALOR TOTAL

4.696.511.802

20.592.398

4.717.104.200




INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS cobico MEPI-MN1-IN-5-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
ACTA DE AJUSTE CON (la) . " | — | ,
EECHA [ 10 | 12 |

(Dia / Mes / Afio)
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR VALOR AJUSTE DEFINITIVO[ $ 1444.784.292 | $ 25.937.984.693
*VALOR AJUSTE [s - VALOR IVA[ $ 6.334.823 | $ 113.728.086
VALOR IVA |$ - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR[ $ 1.451.119.115 [ 26.051.712.779
*VALOR TOTAL AJUSTE I $ -

* (Diligenciar el niamero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 1.444.784.292

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 1.451.119.115 VALOR EN LETRAS:

il Cuatrocientos Cincuenta y Un Millones Ciento Diecinueve Mil Ciento Quince Pesos M/Cte

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el tramite de autorizacion de pago del anticipo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la|
fecha de inicio del contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalizacion de la minuta contractual en que se pacte, segun el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV — 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral Ill subnumerales 9y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
3. El (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice seré el
correspondiente al mes en que debi6 haberse ejecutado dicha cuota parte, segln el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los célculos consignados en la presente Acta son lusiva del Cq ista de Obra e Interventoria.

5. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la tltima acta de recibo parcial de obra.

‘.\\
1 _— \ Al )
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oy A ViRY
o B S e MAVAIRD
Firma: et Vit Firma: <\ | - A
NOMBRE: ANDRES EDUARDO RAMON-VELASTEGUI Nombre: MANRICIO GOMEZ CAICEDO
R ite Le A — Representante Legal o Apoderado
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 188
Matricula No. : 091037-0734114 CND Matricula No. : N/A

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

. SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS - N
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar numero y ano)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA:  SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: ~ CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 1 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV
INDICE MES A
; APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS INDICE MES DE CIERRE| ppesenTe acTA
DEL PROCESO DE ! FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO ¢ Mes y Afio
SELECCION DIC 2021 5
E Utilizado
Noviembre-2022
ITEM DESCRIPCION Vi UNITARIO APU Ip | 1/1p V. UNITARIO AJUSTADO
250.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos S 908.124,00 104,35 119,18 1,14207 B 1.037.141,18
INDICE MES DE CIERRE| | NDICE MES A
APLICAR EN LA
DEL PROCESODE | ppeoenTE ACTA
ANEXO 16.13 -Serie histérica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION T FACTOR DE AJUSTE V. UNITARIO AJUSTADO
Mes y Afio utilizado _DIC| e?y o
2001 Utilizado
Noviembre-2022
TEQUIPO
CoDIGO DESCRIPCION TIPO Vi UNITARIO APU Io | 1110 V. UNITARIO AJUSTADO
530201-412 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 18.333,33 101,74 105,23 1,08432 $ 18.962,53
SUBTOTAL B 18.333,33 B 18.962,53
II. MAQUINARIA
TODIGO DESCRIPCION TIPO Vi UNITARIO APU o 1 1710 Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-302 COMPACTADOR NEUMATICO 5 18.833,33 101,77 108,01 1,06132 B 19.988,19
SUBTOTAL B 16.833,33 19.985,19
Il HERRAMIENTAS
CopIGo DESCRIPCION TIPO Vi UNITARIO APU Io | 1110 Vi UNITARIO AJUSTADO
530201201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) 5 844,03 105,40 113,24 1.07431 B 906,75
B 5
SUBTOTAL $ 844,03 $ 906,75
IIl. MATERIALES
DESCRIPCION Vi UNITARIO APU Io | 1110 V. UNITARIO AJUSTADO
PRODUCCION MDC (no incluye el asfalto) 120 | $ 24463473 107,05 136,33 1,27354 $ 311.552,12
GRAVA 15 |8 35.610,67 102,10 114,97 1,12614 $ 40.102,60
ARENA 01 | 69.754,60 105,40 113,75 1,07923 $ 75.281,6
AGUA s 333,60 102,51 113,48 1,10693 $ 369,27
ASFALTO 60/70 199.476,15 1893,116 2908,79 1,53651 B 306.497,10
VA 19% SOBRE EL ASFALTO 37.900,47 1893,116 2908,79 1,53651 B 58.234,45
EMULSION ASFALTICA CRL-L 11.106,00 1893,116 2908,79 1,53651 B 17.064,48
SUBTOTAL 508.816,22 86% 30% 50% $ 809.101,27
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
IIl. TRANSPORTES
MATERIAL UNIDAD | CANTIDAD D'ST(";;“C'A V. UNITARIO Io | 1110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
MEZCLA DENSA MDC-19 m3-km 1,25 827 |8 30.359,71 100,59 104,62 1,04005 $ 31.575,62
TRANSPORTE DE ASFALTO m3-km 1449 1 $ 14.490,00 100,28 104,60 1,04309 $ 15.114,37
SUBTOTAL B 44,849, 71 6% s 46.689,99

“El indice para transporte de asfalto se utiiza el de carrotanque




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS
NACIONALES - GRUPO CENTRO

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar numero y ano)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV/
iNDICE MES A
" APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obray capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS DRICENESDEICIERRE PRESENTE ACTA
DEL PROCESO DE = FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO - Mes y Afio
SELECCION DIC _2021 o
= Utilizado
Noviembre-2022
ITEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip I I/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos $ 908.124,00 104,35 119,18 1,14207 $ 1.037.141,18

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION JORNAL PR;S;:CI Vr. UNITARIO lo I 1/10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
OBREROS (8) $  270.664,00 1,85 $ 8.693,20 103,31 113,49 1,00857 $ 9.550,09
RASTRILLEROS (2) $ 0800000 185 |8 5.036,11 103,31 113,49 1,09857 $ 5.532,52
OFICIAL (1) $ 61.323,00 1,85 $ 3.151,32 102,01 107,86 1,05731 $ 3.331,92
SUBTOTAL 3 16.880,63 2% $ 18.414,53

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION
ADMINISTRACION % 22% 153.682,60 201.093,92
IMPREVISTOS % 5% 34.927,86 45.703,16
UTILIDAD % 3% 20.956,72 27.421,90
SUBTOTAL $ 209.567,18 [s 274.218,98
Precio Unitario Total Aproximado al peso [s 908.124,00 [s 1.188.282,00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO v —
1 1A
104,35 136,54
1 1
104,35 119,175

s —/ / /Y/, 77
tima Ay S a7 L
Nombre: ANDRES EDUARDO RAMON VELASTEGUI

Representante Llegal del Contratista 0 su Apoderado
Matricula Profesion: 3 ~0734114 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

BACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las
especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios de items|no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigi la cor i a rendimi tarifas, precio de materiales,
jornales, costos, etc contemplados en los andlisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la 6n del contrato, ct con las de
N |
N\
\ ) '
Firma~—4+ A

Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: N/A

al: Archivo de Gesti6n del INVIAS.
Jtora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

. SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS - N
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar numero y ano)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV/
INDICE MES A
APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS INDICE MES DE CIERRE PRESENTE ACTA
DEL PROCESO DE M FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO Mes y Afio
SELECCION DIC _2021 4
Utilizado Mayo-
2024
ITEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip I I/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos $ 908.124,00 104,35 142,03 1,36109 $ 1.236.038,50
INDICE MES DE CIERRE INDICE MES A
APLICAR EN LA
DEL PROCESO DE PRESENTE ACTA
ANEXO 16.13 -Serie histérica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION M Afi FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
Mes y Afio utilizado _DIC| N ‘es y Ano
2021 Utilizado Mayo-
2024
I. EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo I I/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-412 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 18.333,33 101,74 118,24 1,16221 $ 21.307,18
SUBTOTAL $ 18.333,33 $ 21.307,18
1Il. MAQUINARIA
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo | 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-302 COMPACTADOR NEUMATICO $ 18.833,33 101,77 127,81 1,25588 $ 23.652,40
SUBTOTAL $ 18.833,33 23.652,40
IIl. HERRAMIENTAS
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo I 1710 Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) $ 844,03 105,40 118,17 1,12111 $ 946,25
s .
SUBTOTAL S 844,03 S 946,25
Il. MATERIALES
DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU lo I 1/10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
PRODUCCION MDC (no incluye el asfalto) 120 $ 244.634,73 107,05 167,67 1,56626 $ 383.161,60
GRAVA 115 $ 35.610,67 102,10 135,87 1,33082 $ 47.391,39
ARENA 101 $ 69.754,60 105,40 126,11 1,1965 $ 83.461,38
AGUA $ 333,60 102,51 131,78 1,2855 $ 428,84
ASFALTO 60/70 199.476,15 1893,116 3141,49 1,65943 $ 331.016,71
IVA 19% SOBRE EL ASFALTO 37.900,47 1893,116 3141,49 1,65943 $ 62.893,18
EMULSION ASFALTICA CRL-1 11.106,00 1893,116 3141,49 1,65943 $ 18.429,63
SUBTOTAL $ 598.816,22 86% 30% 50% | $ 926.782,72
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
IIl. TRANSPORTES
MATERIAL UNIDAD CAN(T)DAD DISTQ;\‘CIA Vr. UNITARIO lo I I/1lo Vr. UNITARIO AJUSTADO
MEZCLA DENSA MDC-19 m3-km 1,25 28,27 $ 30.359,71 100,59 123,87 1,23139 $ 37.384,64
TRANSPORTE DE ASFALTO m3-km 1449 1 $ 14.490,00 100,28 118,86 1,18526 $ 17.174,42
SUBTOTAL $ 44.849,71 6% | $ 54.559,06

*El indice para transporte de asfalto se utiliza el de carrotanque




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

. SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS - N
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar numero y ano)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV/
INDICE MES A
APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS INDICE MES DE CIERRE PRESENTE ACTA
ASFALTICOS/CONCRETO DEL PROCESO DE M FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
Mes y Afio
SELECCION DIC _2021 4
Utilizado Mayo-
2024
ITEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip I I/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos $ 908.124,00 104,35 142,03 1,36109 $ 1.236.038,50

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION JORNAL PR;S;:CI Vr. UNITARIO lo I 1/10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
OBREROS (8) $ 270.664,00 1,85 $ 8.693,20 103,31 144,62 1,39993 $ 12.169,87
RASTRILLEROS (2) $ 0800000 185 |8 5.036,11 10331 144,62 139993 $ 7.050,20
OFICIAL (1) $ 61.323,00 1,85 $ 3.151,32 102,01 125,81 1,23329 $ 3.886,49
SUBTOTAL $ 16.880,63 2% $ 23.106,56

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION
[ADMINISTRACION % 22% 153.682,60 231.077,92
IMPREVISTOS % 5% 34.927,86 52.517,71
UTILIDAD % 3% 20.956,72 31.510,63
SUBTOTAL $ 209.567,18 Ls 315.106,25
Precio Unitario Total Aproximado al peso s 908.124,00 I $ 1.365.460,00

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO T 150
1 1A
10435 1569
1 i
104,35 142,03

7

oAb 7

Firma (%
Nombre: ANDRES EDUARDO RAMON VELASTEGUI_

Representante Legfl del Contratista © su Apoderado
Matricula Profesional No. 1 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

BACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econdmica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las
especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigi la cor i a rendimi tarifas, precio de materiales,
iornales, costos, etc contemplados en los andlisis de precios unitatios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la 6n del contrato, ct con las de

\ .\ | \

|
Firma <\ | T\
Nombre: MAURIGIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: N/A

\
\ pj

al: Archivo de Gesti6n del INVIAS.
Jtora, Contratista, Interventor y Direcci6n Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS
NACIONALES - GRUPO CENTRO

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL:

BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(indicar rimero y a0y

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 1 2 2021
(Dia) (Mes) (Afo)
ITEM

UNIDAD

CASO | - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV'Y 16.13 ICOCIV

INDICE MES A
- APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS INDICE MES DE CIERRE| oorsenTE ACTA
DEL PROCESO DE . FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO 5 Mes y Afio
SELECCION DIC _2021
= Utilizado
Noviembre-2022
iTEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip 1 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 [s 879.613,00 104,35 119,18 1,14207 S 1.004.579,62
INDICE MES DE CIERRE| NPICEMES A
APLICAR EN LA
DEL PROCESODE | presenTE ACTA
ANEXO 16.13 -Serie histérica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION Mes v AT FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
Mes y Afio utilizado _DIC es y Ano
oy Utilizado
Noviembre-2022
1. EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo 1 1110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201412 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 7.333,33 101,74 105,23 1,03432 $ 7.585,01
SUBTOTAL $ 7.333,33 S 7.585,01
1l MAQUINARIA
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr_UNITARIO APU lo | 1/10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201310 TERMINADORA DE ASFALTO S 18.666.67 101,81 109,41 107456 20.058.45
530201302 COMPACTADOR NEUMATICO $ 7.533,33 101,77 108,01 106132 7.995,28
SUBTOTAL $ 26.200,00 28.053,73
Il HERRAMIENTAS
COoDIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo 1 110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) S 441,93 105,40 113,24 107431 S 474,77
B B
SUBTOTAL S 441,93 S 474,77
Il. MATERIALES
DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU lo 1 110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
PRODUCCION MDC (no incluye el asfalto) 120 |$ 244.634,73 107,05 136,33 1,27354 $ 311.552,12
GRAVA 15 |$ 35.610,67 102,10 114,97 112614 $ 40.102,60
ARENA 01 |$ 69.754,60 105,40 113,75 1,07923 $ 75.281,26
ASFALTO 60/70 $ 199.476,15 1893,116 2908,79 153651 $ 306.497,10
IVA 19% SOBRE EL ASFALTO S 37.900,47 1893,116 2908,79 153651 B 58.234,45
SUBTOTAL $ 587.376,62 87% 35% 52% = 791.667,52
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
Il TRANSPORTES
MATERIAL UNIDAD CAN{TI')DAD D‘ST(’;;“C‘A Vr. UNITARIO lo 1 1110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
MEZCLA DENSA MDC-19 m3-km 1,25 2827 | $ 31.945,10 100,59 104,62 1,04005 $ 33.224,50
TRANSPORTE DE ASFALTO m3-km 144,9 1 $ 14.490,00 100,28 104,60 1,04309 $ 15.114,37
SUBTOTAL S 46.435,10 % Is 48.338,88

*El indice para transporte de asfalto se utiliza el de carrotanque




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS
NACIONALES - GRUPO CENTRO

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(indicar rimero y a0y

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 1 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV
INDICE MES A
; APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS INDICE MES DE CIERRE| oorsenTE ACTA
DEL PROCESO DE . FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO 5 Mes y Afio
SELECCION DIC _2021
= Utilizado
Noviembre-2022
iTEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip I 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 [s 879.613,00 104,35 11918 1,14207 B 1.004.579,62

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION JORNAL PR;\?;QCI Vr. UNITARIO lo I /10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
OBREROS (8) $ 270.664,00 185 $ 5.563,65 103,31 113,49 1,09857 $ 6.112,06
RASTRILLEROS (2) $  98.000,00 185 $ 2.014,44 103,31 113,49 1,09857. $ 2.213,00
OFICIAL (1) $  61.323,00 185 $ 1.260,53 102,01 107,86 1,05731 $ 1.332,77
SUBTOTAL Ls 8.838,62 1% Ls 9.657,83

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION
ADMINISTRACION % 22% 148.857,63 194.871,10
IMPREVISTOS % 5% 33.831,28 44.288,89
UTILIDAD % 3% 20.298,77 26.573,33
SUBTOTAL $ 202.987,68 = 265.733,32
Precio Unitario Total Aproximado al peso [s 879.613,00 B 1.151.511,00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO S —
1 1A
104,35 136,61
| ]
104,35 119,175
1 .
/ Vs ///’
Ao = AT
Firmy =
Nombre: ANDRES EDUARDO RAMON-VELASTEGUI
Representante Legal.del Contratista 0 su Apoderado
Matricula Profesional No. 091037-0734114 CND
OBSERVACIONES INTERVENTORIA:
BACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios cor i aitems dela el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las
especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la cor imi tarifas, precio de materiales,

jornales, costos, etc contemplados en los anlisis de precios unitarios apvqhados por lainterventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la ejecucion del contrato, cumpuendo con las especificaciones de

Firma <\
Nombre: MAURlcN GOMEZ CAICEDO
Representante Leqal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: N/A

al: Archivo de Gestion del INVIAS.
Jtora, Contratista, Interventor v Direccién Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

. SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS - N
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar numero y ano)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 1 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV/
INDICE MES A
APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS INDICE MES DE CIERRE PRESENTE ACTA
ASFALTICOS/CONCRETO DEL PROCESO DE M FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
Mes y Afio
SELECCION DIC _2021 4
Utilizado Mayo-
2024
ITEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip I I/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 $ 879.613,00 104,35 142,03 1,36109 $ 1.197.232,46
INDICE MES DE CIERRE INDICE MES A
APLICAR EN LA
DEL PROCESO DE PRESENTE ACTA
ANEXO 16.13 -Serie histérica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION M Afi FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
Mes y Afio utilizado _DIC| N ‘es y Ano
2021 Utilizado Mayo-
2024
I. EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo I I/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-412 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 7.333,33 101,74 118,24 1,16221 $ 8.522,87
SUBTOTAL $ 7.333,33 $ 8.522,87
IIl. MAQUINARIA
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo | 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-310 ERMINADORA DE ASFALTO $ 18.666,67 101,81 127,01 1,24747 23.286,11
530201-302 COMPACTADOR NEUMATICO $ 7.533,33 101,77 127,81 1,25588 9.460,96
SUBTOTAL $ 26.200,00 32.747,07
Il. HERRAMIENTAS
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo I 1710 Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) $ 441,93 105,40 118,17 1,12111 $ 495,45
s .
SUBTOTAL $ 441,93 $ 495,45
II. MATERIALES
DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU lo I 1/10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
PRODUCCION MDC (no incluye el asfalto) 120 $ 244.634,73 107,05 167,67 1,56626 $ 383.161,60
GRAVA 115 $ 35.610,67 102,10 135,87 1,33082 $ 47.391,39
ARENA 101 $ 69.754,60 105,40 126,11 1,1965 $ 83.461,38
ASFALTO 60/70 199.476,15 1893,116 3141,489 1,65943 $ 331.016,71
IVA 19% SOBRE EL ASFALTO 37.900,47 1893,116 3141,489 1,65943 $ 62.893,18
SUBTOTAL 587.376,62 87% 35% 52% $ 907.924,25
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
IIl. TRANSPORTES
MATERIAL UNIDAD CAN(T)DAD D'ST(";;“C'A Vi UNITARIO lo | 110 Vi, UNITARIO AJUSTADO
MEZCLA DENSA MDC-19 m3-km 1,25 28,27 $ 31.945,10 100,59 123,87 1,23139 $ 39.336,88
TRANSPORTE DE ASFALTO m3-km 1449 1 $ 14.490,00 100,28 118,86 1,18526 $ 17.174,42
SUBTOTAL $ 46.435,10 7% $ 56.511,29

“El indice para transporte de asfalto se utiiza el de carrotanque




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

. SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS - N
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar numero y ano)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV/
INDICE MES A
APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS INDICE MES DE CIERRE PRESENTE ACTA
ASFALTICOS/CONCRETO DEL PROCESO DE M FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
Mes y Afio
SELECCION DIC _2021 4
Utilizado Mayo-
2024
ITEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip I I/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 $ 879.613,00 104,35 142,03 1,36109 $ 1.197.232,46

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION JORNAL PR;S;:CI Vr. UNITARIO lo I 1/10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
OBREROS (8) $  270.664,00 1,85 $ 5.563,65 103,31 144,62 1,39993 $ 7.788,72
RASTRILLEROS (2) $ 0800000 185 |8 2.014,44 10331 144,62 139993 $ 2.820,07
OFICIAL (1) $ 61.323,00 1,85 $ 1.260,53 102,01 125,81 1,23329 $ 1.554,60
SUBTOTAL 3 8.838,62 1% $ 12.163,39

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION
ADMINISTRACION % 22% 148.857.63 224.040.15
IMPREVISTOS % 5% 33.831,28 50.918,22
UTILIDAD % 3% 20.298,77 30.550,93
SUBTOTAL S 202.987.68 = 305.509,30
Precio Unitario Total Aproximado al peso [s 879.613,00 [ 1.323.874,00

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO | ¥ S |
1 1A
10435 157,05
1 i
104,35 142,03

7 et

Firma % -
Nombre: ANDRES EDUARDO RAMON VEEASTEGUI -
Representante Legal'del-Contratista o su Apoderado

Matricula Profesional No. 091037-0734114 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

BACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econdmica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las
especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigi la cor i a rendimi tarifas, precio de materiales,
iornales, costos, etc contemplados en los andlisis de precios unitatios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la 6n del contrato, ct con las de

\ .\ | \

|

Firma <\ | My

Nombre: MAURISIO GOMEZ CAICEDO

Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: N/A

\
\ pj

al: Archivo de Gesti6n del INVIAS.
Jtora, Contratista, Interventor y Direcci6n Territorial.
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MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN|
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

25jun-2021

(Indique dia/mesfafio)

FECHA DE SUSPENSION:

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACION

31-a0-2029

UNIDAD EJECUTORA: 3 DE NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo 36A VALOR BASICO ACTA: _S 5.888.441.545,00 MES may-2024
AcTAFNAL O
CONTRATO No 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO: 9
(indique numero'y afio) (En meses segan contrato principal) (En meses segan las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO. FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/ario)

(Indique diajmes/afio)

nreGRAL o SUDINGO 5.4 SUCURSAL COLOMBIANA AR WAL (it v (S $58.871,76435400 yaLOR ADIGIONES (ncud VA) () s 4509532305400
(indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA o os20e 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION: 168 ALOR ACUMULADO elido A C=A18) s 1065670738500
oA EIECUTAD
cRUPODE especiicacion CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOVICA APROBADA) CONDIGIONES ACTUALIZADAS.  _ Olima cts e
no.DE | ST e lodificacién No. e fecha Diciembre PRESENTE ACTA ACUMULADO
onoen
o
om oanr DESCRIPCION TEM o | canmomo | VALOR VALOR TOTAL canTioso vaLoR canTioRo vALoR JE— vaLom
TP
TR ST o1 Desronie s ez s r Towen SeETmn 200 SeETi - -
2 i 207 e Tia T2 707000 : - -
FF e 001 i o7 0 - FE o - -
et 2001 i iz - 200 pizts - -
5 i 201t s |0 FrerT S0 050 5002 e oz
31 1-11601 201-1: m3| 113.989 - 3.732.00 425.406.948. - 2.676.90 $ 305.137.154,00
32 1-11701 201-1: m3 113.989 - 30.00 3.419.670. - 6.00 3 683.934,00
4 1-11601 201-1: m 751 69.636 52.296.636,00 751,00 52.296.636 - 216,00 $ 15.041.376,00
s A 201t - ¥i 1510377800 - - < -
51 1-11601 201-1: m 475 - 6.603.00 29.548.425.00 250.00 1.118.750.00 1.711.00 $ 7.656.725,00
52 1-11701 201-1: m 475 - 570,00 50,00 - s -
6 1-11601 210-1: Excavacion en roca de la explanacion y canales m 240381 60.000 14.422.860.000.00 146.069,00 8.764.140.000,00 5.774,40 346.464.000,00 39.922,90 $ 2.395.374.000,00
7 1 210-] | material comun de |a Expl y Canales m: 2183358 10.642 136,00 - - 3 -
71 1-11601 210-] Excavaciones en material comun de la Explanacion y Canales m: 10.642 - 790.262.90 8.409.977.782.00 7.621.70 81.110.131.00 92.859.10 '988.206.544,00
e pits e o e - 026800 05272 05500 : -
8 1-11601 211-] Remocion de Derrumbes m 683232 747 6.659.462.304,00 683.232,00 6.659.462.304,00 1.676,00 16.335.972,00 279.118,00 2.720.563.146,00
5 7 g Terapienss e i 77058 18000 - - -
EX s 520 Teraplenes i Lot : T S B Tt T
R 0 5 Torasones o FERT - i Tessansitoo - -
10 1-11601 22113 Pedraplen compacto m: 2625 18.609 48.848.625,00 34.125( 635.032.125,00 | 535,00 9.955.815,00 17.220,00 320.446.980,00
11 1 230.1P adicion de materiales m: 59655 10.393 619.994.415,00 2.287,0( 23.768.791, - 2.287,00 23.768.791,00
111 1-11601 230.1P Mejoramiento de la subrasante con adicion de materiales m: 10.393 - 69.383.( 721.097.519. 2.418.50 25.135.471.00 27.639.60 $ 287.258.364,00
T raeor P Confomacén e uies csseres o 15 EEEGIEN Ta0752.00 FEETE : s -
SASES, SUBBASES Y AFRITADDS

13 2 310-1: Conformacion de la calzada existente m: 375760 927 348.329.520,00 424.154,00 393.190.758,00 424.154,00 $ 393.190.758,00
131 211602 3101 [Conformacién de Ta calzada existente m: - 1.440,086.00 1.334.959.722.00 27.375.00 25.376.625.00 831.138.10 E3 770,465 021,00
14 211602 311-1: [Afirmado m: 70266 132.094 9.281.717.004.00 60.266.00 7.960.777.004.00 9.006.20 1.189.664.983.00 51.250.70 3 6.769.909.965,00
s y s Sibbase G T A F 7 100000 51550 95000600 - : s -
PV S 520 Sibhase G chse m 80000 - EED ST | 2mE s | s sssmm
T = Sibbace Caniar e A o 180000 : s 56535000000 : -
5 > 550 Saso ramir case & s 7 20569 oz 0w - - -
161 2-11602 330- m: 206.690 - 128.534.00 26.566.692.460.00 297.80 61.552.282.00 26.670.80 5.512.587.652,00
P v 0 i S0c 520 - {ohn0 Si5 2 32000 > -
17 2-11602 330-1: m 21000 222,076 4.663.596.000,00 21.000,00 4.663.596.000,00 15,60 3.464.386,00 510,40 113.347.591,00
18 7 420-1: Riego de imprimaci6n con emulsion_asfaltica CRL-1 m: 642636 2918 1.875.211.848,00 - - $ -
18.1 7-11603 4201 Riego de imprimacion con emulsion_asfaltica CRL-1 m: 2.918 - 757.438.00 2.210.204.084.00 825.00 2.407.350.00 241.093.00 3 703.509.374,00
18.2 7-11703 420-1: Riego de imprimacion con emulsion_asfaltica CRL-1 m 2918 - 6.111,00 17.831.898,00 - $ -
7 421-1: m; 432950 1849 800.524.550,00 - - $ -

T | pire: m tois - S T B T e
. Fiie: o Tois : Sitrto T 300 : -
7 o s | zom 563350 FYAETIK - - -

FOF W EY preTs m 63 359 : 515 e - -
So7 i P i 563350 - sito0 Soreie 500 - -
i i isozp o |z s1s1s T ToR 0100 - - -
FER AT 5026 m s73510 - g s B —r JETE e
i v oz o 1361 : o o5 36558 - -
2 7 450.9P para bacheos m 7350 908.124 6.674.711.400,00 1602, 1.455.631.960,( - 1.602,9¢ 1.455.631.960,00
221 7-11603 450.9P para bacheos m: 908.124 - 36.247. 32.916.861.440, 1.326.70. 1.204.808.111.00 33.357.1¢ 30.292.927.955,00
5o Fos bera bacheos o Sos 126 - S Sone 115 s B 51 > ove 1% 45700
s i o0 16— [Frosado e padimento asialco o | w0 Trore T tirro o7 5501 i Torss508i 0
231 7-11603 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m 72.822 - 38,065 2.771.969.430 1.296,00 94.377.312,00 36.754. 3 2.676.499.788,00
232 7-11703 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m 72.822 - 3.604.0 262.450.488. - 1.586.0( $ 115.495.662,00
2 | T w51 R T T T T 2025000 s 2oomsmsno s T oemm |8 250761950000
= 7 P Seldo getas o paiment asalico s e w oo |5 wsels S5 00000 s - s - s -
25.1 7-11603 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m $ 4342 [ $ - 14.550.00 $ 63.176.100.00 S - £ -
S s et Sel e rtas o pament asiaico s e F—7 A - 5000 < Tossom0.00 < : s -

|[PAVIMENTOS DE CONCRETO.

26 511603 500-13 [Pavimento de concreto Hidraulico m3 35 $ 783524 [ $ 27.423.340.00 61.00 s 47.794.964.00 s - 20.60 $ 16.140.594,00
7 5 oo w7z oo SaEaTB0000 - - s -
271 11604 600- m 000 - 223.839.00 6.715.170.000. 2.041.00 61.230.000.00 22.980.90 $ 689.427.000,00
i 00 n o0 - So00 80000 : 5 -
1604 600-] varias en roca en seco m: 132210 000 4.230.720.000,00 133.990,00 4.287.680.000, 544,40 17.420.800,00 3.450,30 $ 110.409.600,00

a0 w00 Eicavaciones vras o materal comi 1560 w150 o S53719000 1700 o668 46, - s -

ST o0 Tais o el corin Y 2 s [0 2er Tezsst000 Tis0 oz, - s -

5 610-] Rellenos para Estructuras con suelo m: 17520 832 785.456.640,00 - - $ -

311 511604 610-] Rellenos para Estructuras con suelo m 832 - 16.698.00 748.604.736.00 32070 14.377.622.00 3.731.70 $ 167.299.573,00
2 5-11705 610-] Rellenos para Estructuras con suelo m: 832 - 822,00 36.851.904,00 - $ -

32 5-11604 610-] Relleno para estructuras con recebo m: 52356 112 3.409.003.872,00 61.356,00 3.995.011.872,00 - 7.219.20 $ 470.056.549,00
© | swm er111p  |Flore e coneretovciado n s o cassons concretocae 620 A de n| e s o 03436000 Le1500 s aomoomoon| s |s oo | wew |8 s0m625.226.00
TR T wn Arcies aciios de 3 onlades Longid by PR Sea50 TsToRraTe00 Soa0 Tero o760 - s -
614103 630.0.1P | Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes fipo 1 m 4709 1.254.085 5.905.486.265.00 4.709.00 5.905.486 265,00 - s -

: i Concieocase 78 1PA e orizs 175,039 56400 - - -

ER ST s01s Contretodase 79 TIPA m s7r7% - P ToEE i EEn PEISTN — ST
| —stioos oo1s Conciiocass 79 1iPA m Siises - 7300 1ot oot 060 So0 T ortoto0 | soee0 T orE 200
Sos | siime s013 Concreocase 28 1IPA n s7r75s - a6 Tro7ere B -
37 14102 630.3.1P Concreto clase A para para Zapatas, Estribos y Aletas’ m: 2354 1.033.388 2.432.595.352,00 3.354,00 3.465.983.352 87,30 90.214.772,00 1.238,60 1.279.954.375,00
ST 630 35 [Gontie dase 70 WPA pra pias do puries s [ L2767 a3 75700 g iz, - -

ioi0s 6305 4b—|Conie class 26 WPA pra tabito yanden e - Tiohase Tors021 96800 Ltz Torsczn o, - s -
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(Dfa/ Mes [ Afio)

UNIDAD EJECUTORA: DE DE NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo 36A VALOR BASICO ACTA: _S 5.888.441.545,00 MES may-2024

ACTAFINAL O

CoNTRATO No o730 2021 PLAZO NCAL 102 weses PLAZO ACUMULADO )
rdaue nimeroy 55 {En meses gt ot pncoa En meses 5o las romogas s suspersiones)
| OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 254un-2021 __ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ag0-2029
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN| ) -
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3. (Indique dia/mes/afio) (incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
FECHA DE SUSPENSION: NIA FECHA DE REANUDACION:
(e I suspartn e smsspanda con e paTod 6T a5 e diamesiane)
WTEGRAL DE SUBINGO S A SUCURSAL COLOMBIANA \ALoR NCIAL retido Ry B S 356.87076433400 yaLOR ADIGIONES (nclido VA) ) s 4508632308400
(indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORA No. 96208 2021 NTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION: 168 VALOR ACUMULADO ncict vA) (c-A+8) s 0696708738800
oA EVECUTAOR
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de
No.DE |, SRUPODE Modificacion No. 9 de fecha Diciembre 2023 PRESENTE ACTA ACUMULADO
oroen [ AU
oraL Par. OESCRIPCION TEM oo | canmonp | vaLoR VALOR TOTAL canTIoRD vaLoR canTioRD vaLoR canTiord vaLoR
o st s Tomerio dae LA P Ty Toins Semen 000 S Semanion| e ] imw o
T sii0s 50440 [Concreo lanzado pra partale anciadas (7= 71 W) ms | samo srzo51 S231s78.48200 Ssa00 Szsts184200 - -
z s w0 Concretocase [T Sa0.260 525.921140.00 - - -
PR S0 Coneietodhse i S55.260 - T FERZE T Tomsw | T
o2 | siis S0 Conreto chse i Son.260 - 160 s628.160 - -
423 614101 630- Concreto clase m 539.260 - 56.0¢ 30.198.560., - 3.00 1617.780,00
S0t w0 Conereto lse m |7 05,168 SSLe%01E00 113700 551636016 B EETTE I 55 dss 5820
o 5215 [Baranda Vet - 45130 756505585000 Zoibo0 T 058550 - -
5 f o Roero o euerzo o | Zouem £ 1404626040000 - - -
451 4-11604 640- Acero de refuerzo a 378 - 1.762.203.00 9.477.127.734.00 30.675.00 164.970.150.00 324.545.00 1745.403.010,00
72— o Rcsio g relirio® o 6 - 15000 543808200 S —" 1 051 005 00
453 4-14103 640-] a 378 - 891.348.00 4.793.669.544.00 - 1.840,00 9.895.520,00
4 640-] Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. g 256153 483 1.404.486.899,00 - - -
46.1 4-11604 640-] la de refuerzo Fy = 459.2 Mpa. a 483 - 253.724.00 1.391.168.692. - 4.243.00 23.264.369,00
G2 T adires o e Ttz = 6592 g o a8 - 34700 To518207 - -
o[ aite0s st Acero do Preesuerzo ST 257 T Zi17100 Trsearsear, - -
48 5-14103 642-1 Apoyo elastomero u 2720318 661.037.274,00 243,00 661.037.274, - $ -
49 5-14103 642.3P Junta FREYSINET M80 o similar m 871 2.799.200 2.438.103.200,00 871,00 2.438.103.200, - 3 -
50 5 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Iil, de 900mm de diametro interior m 1035 $ 628.687 | § 650.691.045,00 14,00 $ 8.801.618,00 $ - 14,00 $ 8.801.618,00
50.1 5-11604 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Iil, de 900mm de diametro interior m $ 628.687 | $ - 1.375,00 $ 864.444.625,00 $ - 272,80 $ 171.505.813,00
50.2 5-11705 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Iil, de 900mm de diametro interior m $ 628.687 | § - 16,00 $ 10.058.992,00 $ - $ -
51 5-11604 663.1P Tuberia para filtro PVC o 6" m 58240 $ 66.621 | $ 3.880.007.040,00 60.740,00 $ 4.046.559.540,00 $ - $ -
52 5 663.3P Tuberia_para filro PVC perforada diametro 100 mm m 83952 |5 38.113 | § 3.199.662.576.00 B - B N B -
52.1 5-11604 663.3P Tuberia_para filtro PVC perforada diametro 100 mm m $ 38113 | § - 88.375.00 $ 3.368.236.375.00 973.00 S 37.083.949.00 10.378.10 $ 395.540.526,00
FE T 63 35— [Tubera-pars o PVC periorada ddmets 100 mm r - - Tesioo s S6.1585100 s - s -
‘Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de R
53 5 671.1.1P apoyo (concreto f'c 21 Mpa) m3 5784 $ 666.880 | $ 3.857.233.920,00 s - s - 3
Cuneta do conretovaida nsi, ol a canlomactn doa supericie e Py
531 511604 BTLLIP | Conereto o 21 Mpa) m3 s 666880 | § - 821620 s 5.479.219.456,00 21820 s 145.513.216,00 342570 s 64.530.616,00
Cuneta o conretovacida nsl, ol a canlomactn doa superice e prow——
32 511705 LI | e e St i) m3 s eees0|s - 16000 s 106.700.800,00 s - 6200 s 346,560,
54 5-11604 672-13 Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparacion de la superficie de apoyo m 1400 $ 90.059 | $ 126.082.600,00 10.525,00 $ 947.870.975,00 $ - 51,40 $ 4.629.033,00
55 7 673-1: Geotextil Tipo Il no tejido m 482587 5.200 2.509.452.400,00 - - $ -
55.1 7-11604 673-1: ‘Geotextil Tipo 11 no tejido m: 5.200 - 525.476.00 2.732.475.200.00 9.004.00. 46.820.800.00 138.568.00 $ 720.553.600,00
55.2 7-11705 673-1. ‘Geotextil Tipo Il no tejido m: 5.200 - 18.852,00 98.030.400,00 - 3 -
56 5 673-1: Material granular drenante m: 51808 152,050 7.877.406.400,00 - - $ -
56.1 511604 673-1. Material granular drenante m: 152,050 - 50.696.40 7.708.387.620,00 614,00 93.358.700,00 651300 3 990.301.650,00
562 511705 673-1: Material granular drenante m: 152.050 - 1.837.00 279.315.850.00 - $ -
57 5-11604 673-1. Material de cobertura tipo SBG' m 21350 150.000 3.202.500.000,00 22.628.30 3.394.245.000,00 244,30 36.645.000,00 5.285,10 $ 792.765.000,00
58 5-11606 674-1: Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. m 5157 173.904 896.822.928,00 5.157,00 896.822.928,00 B 5 N
s | s o110 Gavones domallade alambrede aceroenelazado lase L ecubimienodezne | g | iy s asama|s  swaseasose 175000 s 46501275000 s I EE 56.149332.00
5 -
SENALIZACION Y SEGURIDAD S -
‘Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de
60 7 Manual de Sefiaizacion Vil 2015 demarcacion de paimentoe m e |s 1794 |5 199.491.006,00 305.221.90 s 547.568.089,00 s - 22190 | $ 547.568.088,00
Suminisioy aplcacionde pir e o crioa purabase agia paa ness 3o
60.1 7-11607 Manual de Sefializacion Vial 2015 demarcacion de pavimentos m $ 1794 | $ - 1.884.104,10 s 3.380.082.755,00 s - 605.941,40 3 1.087.058.872,00
‘Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de R
602 711710 Manual de Sefiaizacion Vial 2015 demarcacion de paimentoe m s 1794 |5 - 327500 s 5:875.350,00 s - s
o 7 Wanual de Senalzacion Vil 2015 Sumiistoy alcacio depnura e o acriia prabase aguapaa marea viacon |, gy s p0m s 1075101200 s - s ] s -
611 | Tue0r | Manalde Senalzacion vial 2015 Sumiisoy aplcacionde puraenffoaciic pua base agua para marca Ve con [, s zons - s11300 s 11910265100 s AEEEE 55900085,00
612 | a0 | Manalde Senalzacion vial 2015 Sumiisty alicacié depnura e o acriia pra base aguapara marea Vil on |, s aomls - 100 s s05.05300 s ] s -
62 5-11607 Manual de Sefializacion Vial 2015 o tachas reflecti u 11798 $ 8346 | $ 98.466.108,00 17.541,00 s 146.397.186,00 s - $ -
- ) sefal vertical p.srysi (75cm*75cm) con R
63 4 Manual de Sefializacion Vial 2015 amina acero galvanizado retorefiectva u 513 |8 399581 | § 204.985.053.00 B - s - s
. o oty GsomT5cm) con
631 411607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 Jamina acero galvanizado rerorefiectiva u s 399581 | § - 577,00 s 230.558.237,00 6,00 s 2.397.486,00 6,00 s 2.397.486,00
- ) sefal vertical p.srysi (75cm*75cm) con R
632 411710 Manual de Sefializacion Vial 2015 amina acero galvanizado retorefiectva u s 399581 | § - 12,00 B 4.794.972.00 s - s
64 4-11607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 60X 75 cm Sefal a conlamina acero galvanizado u 471 $ 327.606 | $ 154.302.426,00 593,00 $ 194.270.358,00 $ - $ -
65 a Manual de Sefializacion Vial 2015 ‘Sefial vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de  SI-05 Y S106 m2 5 s 559.793 | $ 2.798.965,00 s B s B $ R
651 | #1607 | Wanua do Senalzacion vil 2015 Sefal vericalde Transo TipoV con amina eorfeciva de.SH05 Y 106 2 s s s - 3600 5 2015250000 5 - s -
65.2 4-11710 Manual de Sefializacion Vial 2015 Sefial vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de  SI-05 Y SI-06 m2 $ 559.793 | $ - 2,00 s 1.119.586,00 S - $ -
66 4-11607 73013 Defensa metalica m 4245 $ 230532 | $ 978.608.340.00 7.031,00 $ 1.620.870.492,00 s - 3.80 $ 876.022,00
o7 | aieor 7618 [Secconoal o s i Ts S5t 26100 55100 < 54.165655.00 < - s -
68 4-11607 740-13 Captafaros u 328 £ 22031 |$ 7.226.168.00 2.281.00 S 50.252.711.00 S - £ -
CERASVARIAS
69 5-11606 800-13 Cerca de Alambre de Pas con postes de madera m 700 $ 17.838 | $ 12.486.600,00 8.200,00 $ 146.271.600,00 $ - 493,00 $ 8.794.134,00
70 5 800-13 Cerca de Alambre de Puas con postes de concreto m 4332 $ 34235 | $ 148.306.020,00 s - $ - $ -
70.1 5-11606 800-13 Cerca de Alambre de Plas con postes de concreto m $ 34235 | § - 15.234.00 $ 521.535.990.00 15,00 S 513.525,00 1.773.00 S 60.698.655,00
702 5-11704 800-13 Cerca de Alambre de Puas con postes de concreto m S 34235 | $ - 570.00 S 19.513.950.00 S - £ -
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UNIDAD EJECUTORA: DE MODERNIZACION DE. NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo 36A VALOR BASICO ACTA: _S 5.888.441.545,00 MES may-2024

ACTAFINAL O

CONTRATO No 9730 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO:
(indique ndmero y aio) (En meses segn contrato principal) (En meses segin fas prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 254un-2021 __ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ag0-2029
MEJGRAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN| ) N - N
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 3. (indique dialmes/afio) (nclidas las suspensiones, inique diames/ato)
FECHA DE SUSPENSION: NiA FECHA DE REANUDACION: N
(Indique a suspensién que corresponda con el periodo del acta) (indique diaimes/aio)
INTEGRAL DE SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA VALOR INICIAL (inclido VA) (A): s 358.871.764.33400 VALOR ADICIONES (inclido IVA) (8) s 48.095.323.054,00
(indique la ruta y tramo del alcance del contrato segiin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No, 962 DF 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION: 168 VALOR ACUMULADO finclido IVA) (C: s 406.967.087.388,00
OBRA EJECUTADA
GRUPODE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Ulima Acta de
No. DE Modificacion No. 9 de fecha Diciembre 2023 PRESENTE ACTA ACUMULADO
o oF | AwusTe ccp-
icocv
aaL oae DESCRIPCION TeM uo | canmomo | VALOR uALoRTOTAL cmmono waLon cmmono vaton camoso vator
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
7n 3 90013 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien | makm | 20933177 | s 1100 | s 32.826.494.700,00 B - B B $ -
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
711 3-11608 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien | ma-km s 1100 | s - 13.503.243,90 B 14.853.568.290,00 2355050 s 25.805.550,00 743.033,80 $ 817.337.180,00
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
712 311701 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a pariir de cien | m3-m s 1100 | s - 1027800 s 11,305.800,00 s E B -
metros (100 m)
72 3 900-13 oo™ demateriales provenientes de derrumbes, medido a partir e cien metros | 5 | ggzp314 | g 1100 | 5 7.515.545.400,00 280.416,00 s 308.457.600,00 s - 280.416,00 B 308.457.600,00
721 311608 (;gg;";’"e de materiales provenientes de derrumbes, medido a partrde cien mefros | ., B 1100 | - 6.573.438,00 s 7.230.781.800,00 6.288,40 s 6.917.240,00 210401490 | $ 2.413.416.390,00
5 -
'OBRAS NO PREVISTAS $ -
73 650.3P 650.3P Transporte de estructura metalica_ Ka S 361$ - 210.403,00 $ 75.955.483.00 S - 65.635.90 3 23.694.560,00
74 650.4p 650.4P [ Voniaje de Estructura Metalica Puenie Modular Ka s 3717 (s - 257.400.00 s 556.755.800.00 s - 11263250 [ $ 15655 003.00
‘Suministo e nstalacion en defensa metalica sobre pavimento flexible existente en
75 730.1.3P 730137 |viga doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, m s 665.869 | § - 122,40 s 81502.366,00 s B 122,40 $ 81.502.366,00
captataro cada 381 m
‘Suministro e instalacion en defensa metalica de abatimiento (incluye codo para
13 730219 2P | Cotey capaciador paa canal m s 752076 |8 - 25000 s 188.019.000,00 s E 810 s 609181600
‘Suministo e insalacion de sefal vertcal Sp, Sr y S1 (80cm * 90cm) con lamina acero
7 85P 85P galvanizado retrorefiectiva u $ 624.680 | $ - 513,00 $ 320.460.840,00 s . 3,00 3 1.874.040,00
o Tachon ll anclajes) para
8 8.6P 8.6P Separacion de cariles, u B 80293 | $ - 216,00 s 17.343.288,00 s - 216,00 s 17.343.288,00
79 8.7P 8.7P Suministro e Instalacién de Tacha SOLAR de aluminio Amarilla/Amarilla u S 107.058 | § - 24.00 $ 2.569.392.00 $ - 24.00 B 2.569.392,00
‘Suministro e Instalacién Hito delineador vial flexible 0,75 m (incluye anclajes) para
o s8p B8P Somaracion de camtes u s 80203 | - 5000 s 4.014.650,00 s E 5000 s 4014.650,00
81 900.2.1P 900.2.1P Transporte de material de fresado desde el acopio temporal al sitio de disposicion m3/km $ 1410 | $ - 2.161.238,60 $ 3.047.346.426,00 $ - 1.781.068,20 $ 2.511.306.162,00
82 2331 23313 Geomall: refuerzo de I’ t de 20 kN/m o superior. m2 $ 12601 | $ - 204.327,80 $ 2.574.734.608,00 8.177,00 s 103.038.377,00 121.205,00 3 1.527.304.205,00
@ | o e e ConEsstencia a ensn Gab i de 500 | s s - 11642500 s isvamano s I ame | 1709200000
” oa o oG icas pebicadssdeconres g o preparacion g a sperice | N s - o K 00 s - s N a0
e apoyo
Transporte de materiales provenientes de la excavacin de la explanacion, canales y
85 900.1 90013 L 3 il o 1000 1 e ietantin maE s 1057 | - 200.331,70 s 31630360700 | 4483610 | S 47.391.756,00 261960 | $ 230.071.838,00
Ajusies al peso 5 300 5 @o)|
URTOTAL BASICO D OBRAS (AT 305 185.538 9131 ST ST0.T73200, 5 T699 455.066.00 7 EIAOTS T5200
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEVENTARIAS VIO ADICIONALES (8] 41.440,006.041. 45.484.162.571, 22833.428.233,00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEVANA (C) 1.080.000.000. 1.080,000.000 -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COVPLEVENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B7C] 347.710.034.954, 391,134,885 775, s 4604.485.066,00 T20527433.285,00
VALOR IVA_(OBRA) 1.524.574.160. 1714.976.038. s 20.563.511.00 526.466.480,00
VALOR OBRAS (NCLUYE IVA) F=(D+E] 349.234.600.723, 392849.861.814, s 3715.068.677.00 T21.055.909.766,00
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION VIO V75 COMPLEENTACTON DE ESTUDIOS ¥ DISENGS (6] 1.281.000.000, 1.261.000.000. T.008.390.768,00
[IVA-REVISION, AJUSTE V10 ACTUALIZACIN Y/0 MODIFICACION Y10 COPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENGS (] 243:390,000. 243,390,000, - TO1.584.746,00
[TOTAL ESTUDIOS Y DISH S, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS I=G+H 1.524.390.000,00 1.524.390.000,00 - 1.199.925.514,00
ESTUDIOS Y DISENOS SECTORES Y/0 SITIOS CRITICOS Y10 ATIPICOS (1) - s 3.764.765 515,00 226.981.296,00 5 1673,981.638,00
VA - ESTUDIOS Y DISENOS SECTORES VIO STTIOS CRITICOS V/0 ATIPICOS (M) s 15.305.448,00 43.506.446,00 5 316.056.511,00
TOTAL ESTUDIOS ¥ DISENOS SECTORES V/0 SITIOS CRITICOS VIO ATIPICOS () - s 4.480.070.963,00 272.487.742,00 5 1992,038.149,00
(GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J) 7.772.764.611,00 $ 7.772.764.611,00 964.975.183,00 $ 2.805.002.854,00
[PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K) 340.000.000,00 $ 340.000.000,00 $ 1.985.425,00
VALOR TOTAL (F+13JHKH] 556.671.764.334,00 S a06.967.07.388.00 s 5952531502.00 5 27054861 708.00
- o5 relacionados en Ta propueSta cond B B contractual
AU 30 %
Uiiidad 3%
Valor %
Valor Anticipo Otorgado $ '31.009.208.054,00 7.60%
[Valor Amorizado Presenia A 5 46944850700 | 10,00%
Valor Amortizado Acumulado $ 10.040.583.024,00 32%
[Valor Saldo por Amoriizar 5 20.968,625.030,00
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuestz el da sin incluir ajustes. * Debe corresponder con |t de ajuste sefialados por el DANE. ICOCIV Vias Interurbanas
VALOR BASICO PRESENTE MES VA TOTAL PRESENTE MES cPp VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
08RA s 469448506600 $ 2058351100 5 4715.068577,00 E s 583.158516,00 | 5 8.747.985.233,00 1. Preliminares y explanacion s 48012013900 | 7219.997.094,00
[AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS YO ADICIONALES B s s . 8 s 436.518.00000 | 5 6.525.540.000,00 2. Afimados, subbases y bases S 161961465300 | $ 21612.345.192,00
S | AAI0 24 HORAS DURAST DIAS DELA $ s s - 8 s 1280058.276.00 | § 13.559.500.987,00 3. Pavimentos asfalicos | concreto s 1301592773.00 | § 45.770.362.967,00
REVISION, AJUSTE YO ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION YO
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS. $ s s - P s 130150277300 | 5 47.911.974116,00 4. Estruciuras hidraulicas y drenies s 64405021900 | 9.103.384.427,00
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION /0
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS SITIOS CRITICOS | $ 228.981296.00| § 4350644600 | § 272.487.742.00 on s 1010031.042,00 | 5 12.748.736.645,00 5. Obras de urbanismo s s .
VIO ATIPICOS
GESTION PREDIAL (PREACTA) s 964.975.183,00| $ s 964.975.183,00 sct s 2.397.486,00 | & 1.841.196.115,00 6. Obras geotécnicas y mitigacion ambiental | §  44.424.626,00 | $ 910.669.103,00
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ - s s - ov s 51352500 | § 69.492.789,00 7. Sefializacion y control de transito $ 2.397.486,00 | $ 1.841.196.115,00
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) B s s - T B 8021454800 | § 6.289.589.170,00 8. Transporte y sobre acarreos S 80.21454800 | $ 6.289.589.170,00
PROVISIONPARA (‘]“QPCLE&E"]';C‘(’” DEL PROTOCOLO DE B s s - TOTAL s 4.694.485.066.00 | § 97.694.015.055,00 TOTAL s 437242344400 | $ 92.747.544.068,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES s 580044154500 § 6408995700 | 5 5952531.502,00




5. Con la suscripeion de la presente Acta o nterventory ol Contratsta certifcan que Ias obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especficaciones generales y partculares de consiruccién y demds condiciones contractuales, de acuerdo con os diseros, planos y especificaciones estipuladas para el proyeco.
5.1 valor @ pagar en la presente Acta debe coincidi con el valor consignado en a factura preseniada por el Conratsta después de amortizar el anicipo cuando sea del caso,

7.con de la presente Acta el Interver que el Contratista cumplié la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el P

o Con la suscripcion e a presente Act o Iteneniory el Gonvatisa crtican que an vriicado cuales de las sciiiyids de a cencia ambisiel YO PAGA.se encuenan inmes

o (I ///M .

‘Nombre ANGRES EGUARDO RAMON VELASTE

EPRESENYAN LEGAL O APODERADO -
Contratista: SUDAY INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINGO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

Matricula Profesional No.: 091037-0734114 CND.

dentro de los ftems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serdn réconocidas con el valor de as provsiones establecidas en el contrato,

Para constancia de o anterior firman

ICIO GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Imeneror: CONSORCIO ECOWISIO) - 188
Matricula Profesional No.

inal: Anexo para el paao de la cuenta. (Subdirecci6n Financiera)
Copist Untdad Eeeaora, Conatise, mervetory Oveccion Tl

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copieo MEPLMNLIN4FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSON T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGNA C e [ s
FECHA [ 12 [ 20
DiaWes T Afo)
UNIDAD EJECUTORA: oe DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo. B VALOR BASICOACTA: _§ 5.889.441.545,00 MES may-2024
AcTAFNAL O
CONTRATO No 97308 2021 PLAZO INICIAL 102 MESES PLAZO ACUMULADO! 99 MESES
(indique nimero y afo) (En meses segun contrato principal) (En meses segin as prorrogas sin suspensiones)
oBIETO FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 254un2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL 310902020
VEJORAVIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOVACA (PUERTO BOVACA - GTANCHE — CHIGUINGUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BGVACA, EN|
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030~ MODULO 3. (ndique diaimesiafio) (ncluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
FECHA DE SUSPENSION: nA FECHA DE REANUDACION: NA
(Indique Ia suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique diaimesiafio)
INTEGRAL DE SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA VALOR INICIAL (incuido IVA) (A) s 356.871.764.334.00 yALOR ADICIONES (incuido IVA) B): s 28.095.323.05400
(incique Ia .y ramo del aicance del conlrato Seatn c6diao via (Seain contato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 0E 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION: 188 VALOR ACUMULADO (inclido IVA) (C=A+B): s 406.967.087.388,00
OBRA EJECUTADA
o S CONOICIONES IGALES (SEGON LA PROPUESTA ECONOHIGA APROBAOR) copComEs AT BORS  Onme e
o 0e | et PRESENTE ACTA ACUMULADO
icoen
craL oar DESCRIPCION TEM wo [ omono | e T wmon o canTond Ao canTond Ao canion> vaor
 Debe coresponder con los qrupos de aiuste sefalados por el DANE. ICOCIV Puentes  Debe cortesponder con i e st s por o DANE IcCP
ALOR PRESENTE
- Debe corresponder con los grupos de ajuste sefalados por el DANE. ICOCIV Vias Urbanas GRUPOS VALORPRESENTEACTA | VALOR ACUMULADO GRUPOS VALOR ACUMULADO
VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 1. Preliminares y cimentacion s 23184685000 | § 910.243.006,00 1 Obras de Explanacion s 48012013900 | § 7.220681.020,00
1. Actidades preliminares y explanacion s s 663.934.00 2. Subestructura y imentacion s 90.21477200 | 5 1279.954.375,00 2 Sub-bases y bases s 171657627600 | § 20.085.040.987,00
2. Movimiento de terras, afimado, subbase y base s s E 3. Estnctura, subestructure, superestructura, y andenes s s 452.245.083,00 3 Transporte de maeriales s 8021454800 | § 631328373000
sz:;'s“:‘y“;f:svwm‘e”“" pavimentos asfalticos / concreto, afimado,| g -ls 214161114900 4. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes B s - 4 Aceros y elementos metdlicos s 167.367.636,00 | 2.206.552.416,00
4. Obras geotécnicas, milgacion ambienta, estructuras hidraulcas ] i i
oo, oo e ety eepacis piine s s 5. Drenajes s s E 5 Concretos, moteros y obras varias s 70853074500 | § 8605.270.805,00
Estucuras drdulicas y _drenajes, redes hidio _saniaras,
senalizacion de obra, espacio pablico, sefializacion y control de transito | © N 161.733.440,00 TOTAL B 322.061.622,00 | 2,642.442.464,00 6 Concreto para estructura de puentes s 8021477200 | $ 1.281572.155,00
ubanas de senicios, redes hidrosantaiias, estucuras - - 7 Pavimentaciones con asfalo, pmuras,
mdvauhcas y crenajes y senalizacion de obra N ¢ geotexiles S 145145195000 ) 51901.613,93400
7 s rbanaS Ge Senviios y SeTAIZACEn VEHEA Y| 5 s - p— Pyy—r P
orizontal
5. Redes urbanas de senicios, senlizacion verical y horizontal s s E
9. Estabiizacion de tereno s s E
10. Sealizacion vericaly horizontal s s E
TorAL s s 2304.026.523,00
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: s 5888.441,545,00
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: s 5418.693.6%8.00
Cinco Ml Cuatrocentos Ochenta y Tres Milones Ochenta y Dos Mil Novecientos Noventa y Cinca Pesos MICie
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA s ©483.082.995,00 VALOR EN LETRAS
(Indicar el valor incluido VA con amortizacion de antiipo)
1 recibo por parte de Ia Interventora de las obras efecutadas o exime al Contratista de su responsabiidad v de las obliaaciones  aue hace feferencia el contrato de obra.
[GBSERVACIONES. |
En as preactas prediaies N'32 y 24 S6 comeid un i por Concepio dé IVA, por 10 (anio, & part de a preacta N°29 Se nicar el descuento para reaizar 153 &ustes perinentes, valores due ingresaran ruevamenis ai ubro Geston social, predialy ambienial dentro del Goniaio No.
973 de 2021
NoTAS
1.5 porefecto de la suspensin en a ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario amitar dos actas cortespondientes a un mismo mes, a segunda acta se numera con el ndmero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la et A, situacién que debe indicarse en el campo de *Obsenaciones" del presente formato,
2. El Inerventor ceriica que revis y verific el pago de a Sequidad Socialy Aportes de Ley por parte del Contatsta,con base en los soportes presentados por éste y el cumplmiento por parte del Contratista de Ia nomatiidad vigente relacionada con la némina lectrénica cuando aplique.
3.l Inerventor el Contratsta asumen plena responsabildad por a veracidad de lainformacion, 0s valors, asi como por as operaciones aritmeicas contenidas en esta Acta.
. 1 pago de la presente acta s realizaré con base en el principio de confiabildad y responsabildad con la que Ia Iterventora y el Contratista ealizan las mediciones en campo yla revisiones efeciuadas por parte de Ia interventoria, que deben carresponder con la calculadas en s pre-acias respecivas (Obra, Estudios y Disefos, Ambientl, Socia, Predial, Operacion y las d -actas que sean requeridas),




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 DE 1
CONTRATO N°: 973 DE 2021
NUMERO DE
ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO
ANTICIPO [ ] ACTADEOBRA [ |
PAGO ANTICIPADO 1 ACTA DE INTERVENTORIA | |
ACTA DE AJUSTE | X | 36 1 al 31 de Mayo de 2024
DESEMBOLSO |:|
PRESTACION DE SERVICIOS | |
OTRO | |
CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO 165124 RUBRO No.C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 RECURSO No. 16 VALOR AFECTADO  § 363.087.008
No. COMPROMISO 1244124 RUBRO No.C-2401-0600-74-51102D-2401021-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO  § 1.088.032.107
TOTAL ACTA $ 1.451.119.115

Firmado digitalmente
por GUSTAVO GAMALIEL
FERNANDEZ NINO

) awes

GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Matricula No: 1521917469 BOY




Pmvins

PROCESO GESTION FINANCIERA

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CcODIGO AFIN-FR-5
VERSION 1
PAGINA 1 | DE | 1

Contrato N°

Objeto del Contrato:

973 DE 2021

Contratista:

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A.
SUCURSAL COLOMBIANA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR

TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE

BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta de ajuste N°: 36

Valor Incluido IVA $

Valor basico$ __

1.451.119.115

1.444.784.292

Periodo:

1 al 31 de Mayo de 2024

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA Valor incluido IVA
. Ruta (cédigo | Denominacién (Carretera - Puente- (Construccion, Valor incluido IVA alor incluido
Item ) . e : caf (Mantenimiento y/o Subtotal
via) Tanel) Rehabilitacion, Estudios disefios L
. K Conservacion)
Mejoramiento)
1 45BY01 45BY01 $ - $ - $ _ $ _
2 6006 Dos y Medio - Otanche $  480.188.857,00 - 43.018.048 523.206.905
3 6007 Otanche - Chiquinquird $ 32.470.224,00 - 517.845.634 550.315.858
4 6008 Chiquinquira - Tunja $ - - 132.849.186 132.849.186
5 6009 Tunja - Paez $ 243.785.830,00 - 961.336 244.747.166
6
7
$ 756.444911 | $ - $ 694.674.204 | $ 1.451.119.115
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 BOYACA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
891800466-4 Puerto Boyaca Boyaca $ - $ -
891800466-4 Puerto Boyaca Boyaca g 358.524.100 | $ 356.958.973
891801362-1 Otanche Boyaca g 164.682.806 | $ 163.963.887
891801369-2 San Pablo de Borbur Boyaca $ - $ -
891801368-5 Pauna Boyaca g 32.870.220 | $ 32.726.726
800024789-8 Maripi Boyaca g - g -
800099721-1 Bricefio Boyaca g - g -
891801796-4 Caldas Boyaca g - g -
891800475-0 Chiquinquird Boyaca g 517.445.639 | $ 515.186.743
800028436-1 Tinjaca Boyaca - $ -
800030988-1 Sutamarchan Boyaca 132.849.186 | $ 132.269.236
800019846-1 Séchica Boyaca - g -
800016757-9 Samacé Boyaca - g -
891802089-1 Cucaita Boyaca - g -
800019277-9 Sora Boyaca - g -
891800846-1 Tunja Boyaca - g -
800015909-7 Soraca Boyaca 480.667 | $ 478.569
800023383-7 Boyaca Boyaca 480.667 | $ 478.569
891801280-6 Ramiriqui Boyaca - $ -
891801988-1 Ciénaga Boyaca - $ -
891801770-3 Rondoén Boyaca 156.594.270 | $ 155.910.662
891802106-7 Zetaquird Boyaca 87.191.560 | $ 86.810.927
800029660-1 Miraflores Boyaca - g -
800099390-5 Berbeo Boyaca - g -
800049508-3 Péaez Boyaca - g -
TOTAL DEPARTAMENTO 1: BOYACA $ 1.451.119.115| $ 1.444.784.292
NIT DEPARTAMENTO 2 N.A. VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 N.A. VALOR CON IVA [VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 3

/o7 /f;
A~ S a7

Nombte ANDRES EDUARDO RAMON VELASTEGUI
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO
S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

Matricula: 091037-0734114 CND

MAVARRY Y

Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION -

188
Matricula: N/A




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)770

7212489984(802

0) C

1014934

14934398871

39887 1

6. DV

1 Impuestos de Bogota

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

9 008156 76

14./Buzén electrénico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento

Persona juridica 1

26. Nimero de Identificacién

27. Fecha expedicion

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento

30-Ciudad/Municipio
|

31. Primer apellido 32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34:-0ti0s nombres

35. Razén social

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSALCOLOMBIANA

36. Nombre comercial

37¢Sigia

ﬁUDINCO SA SUCURSAL COLOMBIANA

LIBiCACION

38. Pais
COLOMBIA 169

39. Departamento
Bogota D.C.

41. Direccion principal

TV 23 94 33 0OF 401

40. Ciudad/Municipio
Bogot4, D.C.

42. Correo electrénico notificacionescontabilidad@sudinco.com .

43.Codigopostal 1 1 0 2 2 1 |44.Te|éfonol

322847 35 3 3|45 Teléfono 2

6014674857

CLASIFICACION

Actividad-econémica

Ocupacién

Actividad principal Actividad secundaria

46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 491 Fechainicio Actividad

|4210[[2013009009||[4220}2043090 9]

Otras actividades
1 2

50. Cédigo
|4 6 59/4 29 0] |

51. Cédigo

52. NUmero
establecimientos

—

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sacodgo|5 |7 |9 [10[1 4|1 8]2 63 Bla1]a2asls2ss] | | | | | | | | | ]
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._36-"Establecimiento Permanente
07- Retencion en la fuente a titulo de'\rent / /41- Declaracion anual de activos en el exte
09- Retencidn en la fuente en el impuesto~~ 42- Obligado‘a llevar contabilidad
10- Obligado aduanero 48~ Impuesto sobre las ventas - IVA
14- Informante de exogena 52 - Facturador electrénico
18- Precios de transferencia 55 - Informante de Beneficiarios Finales
26- Declaracion individual precios de tran

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 3
122 |23
54. Codigo |57. Modo 1 | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc 5 4 ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI|:| NO

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

61. Fecha |2023 -08-02/16:45: 08 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo Representante legal Certificado

TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM



DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

Pagina 2 de 4 Hoja 2
14934398871
7212JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-IHQZBUJJBU"I 1

6.DV
1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

9 008156 76

Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas

-

municipal y'descentralizados

64. Entideédes o insfitutos de derechapublico de orden nacional, departamental,

|

,7‘ GRUPO SUDINCO

65. Fondos 66. Cooperativas gzt.rggj\g:gisades Y 0rgapismos 10
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 05 82. Nacional 0 %
72. Ntimero 2 2 0 3 1 5,36
73. Fecha 20130924 220150 7.2 83. Nacional publico 0 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria 1 6 1 6
75. Entidad de registro 0 3 03 84. Nacional privado 0 0 %
76. Fecha de registro 20130927 20 1,507 3 1
L L | XA /- v, - =
77. No. Matricula mercantil 02370806 0 2'3.7 0 8 0 6
78. Departamento 1 1 1 1
79. Ciudad/Municipio 4 | 4 85. Extranjero 100 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
AT
80. Desde 201300924 | ) )
a1, Hasta 2999009 2.4 i 87. Extranjero privado 100 0 %
. —_— L L
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual $0.Fecha cambio de estado 91. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 71 20130090 9| -
2 79 2016010 1] -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :
Vinculacién econémica
QSéSRg#%;é" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial &Séthl]Qecrgn%%llgr?trgificacién Tributaria (NIT) de la gg py,

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP
1790258688001 ECUADOR 2 3 9 |1790258688001

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM



Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA Representa0|on
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14934398871
(415)7707212489984(8020) 000001493439887 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9008156 76 1 Impuestos de Bogota 3 2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20230707 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
Cédula de Extranjeri |
L jeri 2215 4 2 6 5 7 N \
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
RAMON |VELASTEGUI ANDRES |EDUARDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 01230 |
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
Cédulade Extranjer 2 2 |5 3 1 7 6 0 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
TORRES |MESIAS ICESAR |ENRIQUE
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN .
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

pagina 4 de 4 Hoja 5
14934398871
‘J‘JS)‘JLLZ12JJ!JJ‘HUUJM“ l‘ “.“_!JQBUJJJBH 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 008156 76

6. DV

1 Impuestos de Bogota

12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento

125. Namero de identificacion

126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional
|

/1 29 7371T

131. ,Otros nombres

IJOSE

138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional

18318 1T

143. Otros nombres

CLARIZA

150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional
8 56 26 T

155. Otros nombres

3 CéduladeCiudadania 1 31 0 1 4 2 8 6 2 1 O
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre
%‘ ACEVEDO |AVENDANO MARIA
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
8 8606000 6 3|9|BDOAUDIT SA
é 135. Fecha de nombramiento N
20220724 | 4 L
136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion
g Cédulade Ciudadania 1 3 |3 0 5 7 8 3 8 1
%_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido __1EPrimer hombre
% BEDOYA |GRAC|A _i(?ﬁMEN
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada
g 8606 0006 3| g |[BDO AUDIT/ S.A,
é 147. Fecha de nombramiento AN S
2015030 2] N
148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion
Cédulade Ciudadania 1 3 |6 0 4 0 5 5 5-3
152. Primer apellido 153. Segundo ‘apellido 7N 154. Primer nombre
% PINZON |QUINTERO NELLY
g 156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 DV | 158./Sociedad ofirma.designada

|
1<

159. Fecha de nombramiento

20221 zlo_sj_‘

4N
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Uptc
Universidad Pedagogica y
Tecnoldgica de Colombia

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA
DE COLOMBIA

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC
ORDENANZA 030 DE 2005

ACREDITACION INSTITUCIONAL

DE'ALTA CALIDAD

LTICAMPUS

RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 ANOS

Numero Estampilla

7635775

Contratista:

SUDINCO SUCURSAL COLOMBIANA

C.C./ Nit/ Identificacion Contratista: | 200815676

Objeto del Contrato

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y )
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
(PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL

NI AT ARMMMEAIT A NI~ NA\/A A A FAILARAAPAAA N1 A N AATIVIAAIARND

Contratante:

Fecha de Pago:

INVIAS - 800215807 INIT
Numero de Contrato: | 973 Vigencia: 2021
Tanfa: 1% del
Base Gravable $1444784292 valor neto de $ 14,448,000.00
cada contrato
25/11/2024

PBX (57) 8 7405626 / 7436208

www.uptc.edu.co

Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyaca

En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co

F‘rmado d igitalmente por
Verifica Et ampilla
Nombre d onocimiento
(DN): cn=Ve riﬁcacion
Estampilla, o=UPTC,
ou=Estampi II a,
emaiI=veriﬁcacion.estampilla@
uptc.edu.co, c=CO
Fecha: 2024.11.25 16:53:43
-05'00"



Asunto: ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmacion #1074745793 BANCOLOMBIA

ecollect <pagos@ecollect.co>
para clarraga, ingresos, control.pagoestampillas

Su transaccion fue APROBADA por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transaccion realizada en UPTC -
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA NIT 8918003301

Resumen de la Transaccion

900815676-900815676
100000194 - Estampilla Pro-UPTC
120749666 Descargar PDF aqui
1074745793

25/11/2024 03:49:36 p.m.
BANCOLOMBIA

7635775 Descargar PDF aqui

Fmyals
Total Pagado $ 14,448,000.00

Detalle de la Transaccion:

100000194 - Estampilla Pro-UPTC 1 $ 14,448,000.00

La informacion aqui registrada es responsabilidad del usuario, ya que la estampilla es un
documento digital Unico que no podra ser modificado, para garantizar su integridad. De
acuerdo a la Ordenanza 030 del 2005, el valor cancelado debe ser igual al 1% del valor total
del contrato en multiplos de mil. Cualquier inquietud escribir al correo
cartera.estampillas@uptc.edu.co.

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

@ ecollect

Seguro para ti g



CODIGO

MEPLMN1-IN-15-FR8

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
EJECUCION DE DE s DE VERSION 1
IANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA T oF T
) 12 24
Tl TWos TARo)
UNIDAD EJECUTORA: 1 oE (ON DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO GENTRO. DIRECCION : BOYACA
|CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 ‘CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A, SUCURSAL COLOMBIANA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —
MES INFORME MENSUAL: may-24 PROYECTO: CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYAGA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD
Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

 CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 962 DE 2021 CONSORCIO ECOVISION - 188

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto RecursoNo, | Fuente de Financiacién (Nacién o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
(No.425821) C-2401-0600-74-0.| PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
2401023.02 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO 5 NACION PRINCIPAL S 1204974344 | S 659.136.054
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
4628712871 L E BOYACA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
(No.425621) C-2401-0600-74-04  PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA 5 NACION PRINCIPAL s sazraesy | s 68.975.062
2401008-02 LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™
MODULO 3,
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO o NACION ADICION No 1 $ 45087753718 -
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
28.623.323.054 o oy "*"#"|| EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE
g LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA 2 PROPIOS ADICION No 1 S 24314547683 | § -
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
(No.153422) C-2401-0600-74-0.| PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
240100802 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO " NACION PRINCIPAL $ 7176168955 | S -
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
E BOYACA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
(No.153422) C-2401-0600-74-0. ' PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA 1 NACION PRINCIPAL s 30150735 | § .
2401023.02 LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
15.128.000.000 (No.734022) C-2401-0800-74-0- £\ DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE " NACION PRINCIPAL S 15.128.000.000 | § -
2401008-02 LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
19.272.000.000 (No.1064522) C-2401-0800-74- | £\ DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE 20 PROPIOS ADICION No 2 s 19.272.000000 | § B
0-2401023-02 LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
(No.1261622) C-2401-0800-74- | PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
il Lo
727511116 EL E BOYACA, EN MARCO DE VIGENGIA EXPIRADA 2021 s -
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL RP 425621
(No.1281622) C-2401-0600-74-|  PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
0:2401008-02 LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ 2 PROPIOS $ 68.375.062
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
(No.185323) C-2401-0600-74-0.| PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL .
2401008.02 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO " NACION RINGIPAL AR -
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
37.020.702.970 0 DE BOYACA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
(No.185323) C-2401.0600-74-0 PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
2401023.02 LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ " NACION PRINGIPAL § 1530818319 | $ -
(No.165124) C-2401-0600-74-
11 NACION PRINCIPAL s 21373605815 | § -
511020-2401008-02 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
46.287.128.713 (No.165124) C-2401-0600-74- | | DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE 16 NACION PRINCIPAL S 23000000000 | § 363.087.008
511020-2401008-02 LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™
(No.165124) C-2401-0600-74- NAGION PRINCIPAL )
511020-2401023-02 " MGl
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
13.500.000.000 (No.165124) C-2401-0600-74- | | DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE 16 NACION PRINCIPAL S 13500000000 | § 13.500.000.000
511020-2401023-02 LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™
[
ToTAL S 11267067585 | S 13,663.087.008
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: s 406.967.087.388,00
Y OBRA
y - " Valor Total Pagado - y No.yFechade | Indicar pago segin
ActaNo.|  Tipo de Acta Mes/Afo de Ejecucién Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Efocutado| Anticipo Amortizado | ™pog ontando | S2140 Anticipo por No. de Registro y fecha Saldo Regletra Saldo del Contrato Radicacion Cuentas reporte SIF Observaciones
Acumulado Acta Acta ont Amortizar Presupuestal
Anticipo por Pagar INVIAS
st No
1 Parcial jun21 s s s s s - s 462712871 % 358.671.764.334 | 110840 25/11/2021 X
1 Ajustes jun21 s s s s s - e asany TR s s eap 712671 [ 3 356.671.764.334 | 127279 20/1212021 x
2 Parcial 21 s 37925826 | § 166290 | § 36092116 | s 36.092.116 5 4500620755 § 356,633.672.218 | 110840 251172021 X
(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-
. 02 Fecha(25/05/2021) Y (No.425821) C-
3 Parcial ago21t s 333579546 | § 20673810 | § 35425335 | § $ 354253356 e e $ 4236367399 | § 358.479.418.862 | 118914 18/1212021 x
2 Ajustes ju2t s 520861 | § 2284 s 523,145 | s 523.145 Blodz621) C-2401.0600-74-0-2401008- | 5 4 555844254 | § 358.476.895.717 | 127279 0110312022 x
(No.1281622) C-2401-0600-74-0-
4 Parcial sep21 s 713711394 | § 13709722 | 8 127511016 | S S|s st 2401023:02 Fechai(12012/2022) ¥ $ 3508333138 | § 357.751.384.601 | 15560 2410272023 x
02 Fechai(12/1212022)
B Ajustes ago21 s 2763334 | § 12116 | § 2775450 | § s 2775450 § 3505557688 | § 357.748.600.151 | 127277 07/03/2022 x
5 Parcial oct2t 5 246010585 | § 1078662 | §  247.089247 | § |5 zarosezar e arsgny TR g gspase 441 [ 5 357.501,519.904 | 16976 0110312022 X
4 Ajustes sop21 s 16117547 | § 70669 | § 16.18216 | § -Is 16.185.216 5 3242280225 $ 357.485.331.688 | 127281 24/02/2022 X
1 Anticipo nov21 s s s s -|s -|'s 218sses.000 | (0426621) O 2401.0600-74-0-2401008- 5 1056395225 | § 357.485.331.688 | 109706 24/11/2021 x
(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-
» 02 Fecha(25/05/2021) Y (No.425821) C-
6 Parcial nov-21 5 968.880.492 | § 4248168 | S 97328600 | S 486378007 | § 486750653 |S 199,506,093 |92 echa2ei06m02]) ¥ (o 5 569604572 | § 356.512.203.028 | 125885 281212021 X
Fecha:(25105/2021)
5 Ajustes oct21 s 4420226 | § 19381 § 44395607 | 5 s 4439607 | 5 1699506993 5 565204965 § 356.507.763.421 | 19054 01/03/2022 X
6| Aiustes Provisional nov21 s 22581721 | § 99012 | 5 22680733 | 5 s 22680733 [ §  1.699.506.993 | (No.425621) C-2401-0600-74-0-2401008-| § 542524232 [ § 356.485.082.688 | 20957 07/03/2022 X
7 Parcial dic-21 $ 2061141235 | § 166.324.583 | § 2227465818 | §  1699.476.993 | $ 527988825 | § 30.000 |02 Fecha:(25/05/12021) $ 14.535.407 | § 354.257.616.870 | 125896 28/12/2023 X
7| Ajustes Provisional dic21 5 13303929 | § 58333 | § 13362262 | § s 13362262 | § 30,000 5 1173145 | $ 354.244.254.608 | 21007 07/03/2022 X
6 Ajustes. nov21 s s - s s s 30000 | (0 784022 G-2401-0600.74-02401008.| §_ 15-128.000000 | 5 383.067.577.662 x
7 Ajustes s 1602624 | § 7007 | § 1609651 | § s 1609651 | § 30.000 |02 Fecha: (05/0712022) § 15126390349 | § 383.065.968.011 [ 141611 12/0212023 x




CODIGO

MEPLMN1-IN-15-FR8

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
EJECUCION DE DE DE VERSION ]
JANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA 7 o 7
e T 12 21
Toia T Vies TARo)
UNIDAD EJECUTORA: 1 oe (6N DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO. DIRECCION : BOYACA
|CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 ‘CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A, SUCURSAL COLOMBIANA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANGHE —
MES INFORME MENSUAL: may-24 PROYECTO: CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD
Y LA REACTIVAGION VISION 2030" MODULO 3
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 962 DE 2021 CONSORCIO ECOVISION - 188
s Parcial ene-22 s 901.920.125 | 3954612 5 905883737 | § 300005 905853737 | s - s 7100474953 | § 382.160.084.274 | 41446 0210512022 x
(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
9 Parcial feb22 s 1144639720 | § 5018805 | 5 1.149.658.525 S 1149656525 | S [ Eirhaoiis, s 5959816428 | § 381.010.425.749 | 51700 2410512022 x
10 Parcial mar22 s 496.373.075 | § 2176405 | 5 498.549.480 s 498549480 | S - s 546120698 | § 380,511.876.269 | 52535 25/5/2022 x
’ 1 | (No.1063421) C-2401-0600-74-0- . .
2 Anticipo abr22 § ason7rsay | (Ni00E G000 T 5 5461266048 | 380,511.676.269 | 1283481010212022 x
i Parcial abr22 s 1419520822 | § 6220053 | § 1425744875 208009373 | § 1127645502 |5 421067599 | (N0.193422) C-2401-0600-74-0.2401008 | ¢ 4 333,601,446 | § 379.086.131.304 (86910 2010612022 x
02 Fecha:(01/02/2022)
2 Rss;n": ‘(’A’ﬁ;:p::ys‘a‘ $  24.314547.683 §  28648.169.129 | § '377.056.948.405 x
(No.1083421) C-24 4
8 Ajustes Provisional ene-22 $ 58.964.704 | § 258.538 | § 50.223.242 $ 50223242 | 4.210.675.998 | 2401008-02 Fecha:(23/12/2021) $  28.588.945.887 | § 379.026.908.152 | 131000 03/12/2022 X
9 | Ajustes Provsional fob-22 5 85985072 | § 390165 | $ 89575257 5 8575257 | S 4210675998 5 28499570650 | 5 378.937.532.915 | 131001 05/12/2022 X
12 parcial may22 5 1.860.767.403 | § 19797107 | 5 1800584510 | 5 390765355 | 5 1489810155 | S 3810910643 | (0153422) C-2401-0600-740:2401008: | g 57 009 751,495 | 5 377.056.948.405 | 89194 2410812022 x
02 Fecha:(01102/2022)
1 Parcial jun22 s 437853878 | § 2224200 | 5 440078108 | § 92014750 | § 348063358 | S 3.727.695.803 S 26661688137 | § 376.616.870.297 | 94992 0810012022 x
10| Ajustes Provisional mar22 s 2702732 | 8 187235 | § 42.889.967 s 42889967 | S 3.727.895.803 s 26618798170 | § 376.573.980.330 | 131004 03/1212022 x
11| Ajustes Provisional abr22 s 13376511 | § sriz| s 11ae7ass s 110073623 |5 3727095893 | (i 1083421) 0-2401.0600740- S 26500924547 | § 376.460.106.707 | 1063421 1411212022 x
4 Parcial ju-22 s 1206021421 | § 5682555 | 5 1001703976 | 5 272164498 | 5 1020500478 | S 3455731305 | 2401008-02 Fecha:(23/1212021) s 25475385060 | § 394.430.402.731 | 103063 2910912022 x
15 Parcial ago22 s 2212804266 | § 18926677 | 5 2201730963 | 5 110640214 | S 2121090740 | S 3345091181 s 20054204320 | § 392.198.671.768 | 109838 11/1012022 x
16 Parcial sep22 s 2273657.335 | § 9969.113 | 5 2283626448 | § 26147050 | § 2257479389 | S 3.318.044.122 S 2109814931 | § 380.915.045.320 | 115403 20/1012022 x
(No425821) C-2401-0600-74-0-2401008]
v 02 Focha:(25105/2021)y (No.1063421) C-
7 Parcial oct22 s 2320020585 | § 21063962 | §  2341.984.547 | § 6600567 | 5 2315209960 | 5 3292250535 | 02 FeCrmZ0SE021) y (No $ 18782604116 | § 387.573.060.773 | 130996 051212022 x
Focha:(25/1212021)
8 | Ajustes Defnitva ene-22 s 61.550880 | § 260877 | 5 61820757 s 61820757 s 18720873350 | § 387.511.240.016 | 142114 2711212022 x
9 | Ajustes Defnitva feb22 s 93085743 | § 408.145 | 5 93.493.888 s 93.493.888 s 18627379471 | § 387.417.746.128 | 142120 2711212022 x
10 | Austes Definitva mar22 s 50152633 | § 210501 | 5 50372734 s 50372734 s 18577006737 | § 387.367.373.394 | 142125 2711212022 x
11| Austes Definitva abr22 s 210628.155 | § 923523 | 5 211551678 s 21851678 No1063421) C.2401.0600.74.0- S 18365455059 | § 387.155.821.716 | 142129 27/1212022 x
12| Austes Definitva may-22 s 418.036.113 | § 1832628 | 8 419.869.041 s 419860041 2401008:02 Fecha:(23/1212021) S 1704558018 | § 386.735.952.675 | 137218 29/1212022 x
13| Austes Definitva jun22 s 99.327.58 | § 43513 | 5 99.763.101 s 99.763.101 s 17845822917 | § 386.636.189.574 | 137467 29/1212022 x
14| Austes Definitva ju-22 s 4790277 | 5 1805581 | 8 413604858 s 413604858 s 17432218059 | § 386.222.584.716 | 137464 29/1212022 x
15 | Ajustes Definitva ago22 s 680.270.316 | § 3022185 | 5 692202501 s 602202501 S 16739925558 | § 385.530.202.215 | 137452 29/1212022 x
(No.1063421) G-2401-0600-74-0-
S - B et YR PP P wss0zsos | ooz | x
02 Fecha:(05107/2022)
18 parcial nov22 5 3078412249 | § 13497654 | 5 3091909903 | § 35401741 | 3056508162 | S 21815226503 5 10251433036 | 5 362.436.382.312 | 137395 29/12/2022 X
16 | Ajustes Definitva sop-22 5 519313870 | § 227699 | 5 521500862 5 521590862 R an 381.916.791.450 | 137420 29/12/2022 X
(No.1063421) C-2401-0600-74-0-
17| Ajustes Definitva oct22 5 412.986.755 | 1810788 | § 414797563 5 414797543 2401006-02 Facha:(23/1212021) 5 9315044631 | 5 381.501.993.907 | 137425 27/12/2022 X
18 | Ajustes Provisional nov22 5 943.040.453 | 4134909 [ 5 947184362 5 earea62 5 8367860269 | 5 380.554.800.545 | 137420 29/12/2022 X
(No.1063421) G-2401-0600-74-0-
2401008-02 Fecha:(23/12/2021)
(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(01/02/2022)
19 Parcial dio-22 s 7276375355 | § #402429 | § 721777404 |5 41693630 | S 6900841186 |5 21300200105 |(ZFehaON0ZA0ZD s vaeroteoss |8 373.237.032.051 | 142142 2711212022 x
02 Fecha:(01102/2022)
(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(05107/2022)
(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
19 | Ajustes Provisional dic-22 $ 2507310935 | § 10.993.504 | § 2518304529 $ 2518304529 02 Fecha:(05/07/2022) $ 18220714554 | § 370.718.727.522 | 145010 1910212023 X
(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023
o
2 Parcial eno-23 $ 2477679024 | $ 9546285 | § 217227300 | § 124781008 | § 2062446301 |'S 21273500187 | (N0 1064522) C-2401.0600-740- 5 16158268253 | § 368.531.500.213 | 21590 09/03/2023 X
(No.1064522) C-2401-0600-74-0-
Antiipo 4 s ssaTaems | e e s, $ 10402005279 | § 368.531.500.213 | 143093 01/0212023 x
21 Parcial fob-23 $ 4055527522 | § 17781928 | § 4073300450 | § 2072704167 | §  3776.09263 | 26732411.994 | (N0, 1064522) C-2401.0600-740- $ 662605599 | § 364.456.190.763 | 28010 23/03/2023 X
y (No.1064522) C-2401-0600-74-0-
2 Parcial mar23 s 3804577263 | § euosensr | s amesezie0 |5 aozosarz |5 aseadsiron s 2ead0amnsez | (o i06ZE CROLNN TS s ad01574288 | § 360.631.628.583 | 44790 2010512023 x
Austes Dofintiva y (No.1064522) G-2401-0600-74-0-
2 IS one-23 5 380013289 | 1666212 | § 381679501 s 381679501 Do-t0saez 5 2719894787 | 360.249.049.082 | 49886 0410612023 x
§ (No.1064522) C-2401-0600-74-0-
21| Austes Definitva feb23 s 755951273 | 331455 [ 5 750265820 s 750265820 Jrtvcrhnpition $ 1960628958 | § 350.490.683.253 | 56695 2310612023 x
(No.1064522) C-2401-0600-74-0-
2 Parcial abr23 s 2626394957 | § 11515732 | § 2637910689 | § 210411507 | § 2427799002 | §  26.220219.905 | 2401023-02 Fecha:(28/00/2022) 5 1063648185 | $ 356.852.772.564 | 61051 24/06/2023 X
(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(23102/2023)
22 | Austes Definitva mar23 s 867.670.830 | 3805260 [ 5 671676110 s eTe7610 (No.185323) C-2401.060074-0-2401023-| § 49172075 | 355.981.096.454 | 56720 2310612023 x
02 Focha:(23102/2023)
(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401006-
2 Parcial may23 s 2716.129.555 | § 30458914 | § 2750586469 | 207571459 | § 2543017010 | S 26012648466 |02 Fecha:(20/0212023) 5 33147830716 | § 353.230.507.985 62510 17/07/2023 X
(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(23102/2023)
25 | Austes Definitiva abr23 s 680973214 | § 2085806 [ 5 683.950.020 $ 683950020 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-| 5 37 463,850,696 | 5 352:546.548.965 | 66748 1710712023 x
02 Focha:(23102/2023)
24| Austes Defiitiva may23 s 685719.156 | 3006615 | § 688725771 s 688725771 A0 THO240000 | 51775150925 | § 351.867.823.194 83210 19/10/2023 X
25 Parcial jun23 s 2252.113.086 | 10925155 | 5 2243030441 | 5 178078559 | 5 2064960582 | S 25.834.560.007 | (N0185323) C-2401.0600.740-2401008: | g 59710, 104,343 | § 349.614.784.053 | 71891 2710712023 x
02 Focha:(23102/2023)
2% Parcial jul23 s 4656416288 | $ 25261151 | § 4681607439 | S 363390848 | S 4318306591 | § 25471179050 | (NO186928) ©-2401060074-0-2401000-| 55391 87752 | 5 344.933.086.614 | 80679 27/08/2023 X
(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401006-
27 Parcial ago23 $ 5018473853 | § 23051728 | §  soats2sset | s 37ammase | §  assiosros2 | s 250013050 [(GTONOTERRL 20730.190670 | § 339.691.561.033 81660 21/09/2023 X
02
25 | Ajustes Definitva jun23 5 558.917.400 | § 2450638 | $  561368.038 5 561368038 B Ao O THO240000 | 50168022632 | § 330.330.192.995 | 83212 1911012023 x
26 | Austes Definitva ju23 s 1334067751 | § 5849374 [ 5 1300917125 s 1399917125 (No.185323) C-2401-0600-74-02401008-| 5 15 g5 005,507 | 5 337.990.275.870 | 83215 2011012023 x
02 Focha:(23102/2023)
2 Parcial sop-23 $ 3101020091 | 13596620 | §  O.114625911 | § 248082327 | S 2866.543564 | S 24843260233 | (N0 185329 C-2401 0600-7402401006 | § 15067 361.023 | § 334.675.649.959 83217 23/10/2023 X
(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401006-
27 | Austes Definitva ago23 s 1134849399 | § ao7sers |5 1130825277 § 1130825277 B, $ 14822506646 | § 333.735.824.682 | 84872 1711112023 x
28 | Ajustes Definitva sop23 5 738.490.072 | § 3238034 | §  741.737.106 s 741737.106 e A0 THO2401000 | 14080799540 | § 332.994.087.576 | 84876 1711112023 x
2 Parcial oct2s s 6601304839 | § 27442626 | § 6628747465 | S 500707570 | §  6.128.039.895 | S  24.342.560.663 | (N0185323) C2401-0600.74-02401008 | g 7067750645 | 5 326.365.340.11 | 4868 17/11/2023 x
02 Focha:(23102/2023)
29 | Austes Definitiva oct23 s 1908.849.388 | § 8360570 | $ 1917218958 5 1917218958 e A0 TH02401008 | 6035540687 | § 324.448.121.163 | 86935 06/12/2023 X
30 Parcial nov23 s 2718.804.964 | § 10920715 | 5 2720734679 | 5 240274196 | 5 2480460483 | S 24.093.286.467 | (N0185323) C-2401.0600-740-2401008: | g 5555080204 | § 321.718.386.474 | 87005 0711212023 x
02 Focha:(23102/2023)
30 | Ajustes Provisional now23 5 740800643 | 3248126 | § 744048769 5 744048769 B A O TH02401000 | 2811031435 | § 320.974.337.705 | 67924 1611212023 x
3 Parcial dio-23 s 2208892420 | 9685144 | 5 2218577564 | 5 220880262 | 5 107688322 |5 20872307225 | (NO18523) C2A01060074-02401008- 5 gyga3.145 [ 5 318.755.760.141 | 87866 17/12/2023 x
02 Focha:(23102/2023)
31| Ajustes Provisional dio-23 5 800.792.484 | 3550629 | § 813343113 s 81333113 A0 T4-0-2401008 | s 317.942.417.028 | 67869 1711212023 x
. (No.16512¢) C-2401-0600-74-51102D-
30 | Austes Definitva nov23 s 13878201 | 8 60851 | § 13.930.052 s 13.930.052 st $ 46273189661 | § 317.928.477.976 | 1609 2610312024 x
. " (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
31| Austes Definitva dio-23 5 10480475 | 4599 | 5 10,535,467 5 10535467 e Fe e ot 5 4626265019 | 5 317.917.042.509 | 1850 0310412024 x

A
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CODIGO

MEPLMNT-IN-15-FR-8

UNIDAD EJECUTORA:

'SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 DE 1
FECHA 10 12 24

DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

Dia Wes T Afio]

|CONTRATO DE OBRA No: 73 DE 2021 L INTEGRAL DE CONSTRUGCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIAN:
JORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AVBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANGHE —
MES INFORME MENSUAL: may-24 PROYECTO: CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD.
'Y LA REAGTIVACION VISION 2030 MODULO 3.
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Fecha:(08/03/2024)
32 Parcial ene24 $ 7.762.154.189 | § 33567223 | § 7795721412 | § 765568238 | §  7.030.153.174 | S  23.106.828.987 |(No.165124)C-2401-0800-74-51102D- |  39.232.501.020 | § 310.122.221.097 | 1602 03104/2024
2401008-02 Recurso No.11
Fecha:(08/032024)
33 Parcial feb-24 $ 7.707.685.770 | § 252779276 | §  7.960465046 | § 624795446 | § 7335669600 | S 22482033541 § 31896831420 | § 302.161.756.051 | 1838 06104/2024
32 | Ajustes Definitiva ene-24 s 2329760110 | § 10215102 [ § 2339975212 $ 2339975212 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D- | §  29.556.856.208 | $ 299.821.780.839 (2053 070412024
2401008-02 Recurso No.11
£ Parcial mar-24. $ 4951782058 | § 47268760 | §  4.999.040.818 | § 476493588 | § 4522547230 | § 22005530953 | Fecha(08/03/2024) § 25034308978 | § 204.822.740.021 | 3038 24/04/2024
33 | Ajustes Definitiva feb-24 s 1794.963.200 | § 7870223 |5 1802833423 s 1802833423 $ 23231475555 | § 293.019.906.598 (3890 1610512024
(No.165124) C-2401-060074-51020-
2401008-02 Recurso No. 1
" y Fecha:(08/03/2024).
34 | Austes Definitva mar-24 s 1:306.182.169 | § 5727106 | § 1311909275 s 1311909275 (No165124) Go401-080074-511020. | $ 21919566280 | § 291.707.997.323 | 4248 2210512024
240100802 Recurso No.16
Fecha:(08/0312024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
35 Parcial abr24 s 5795416060 | 47824081 | 5 5843240141 | § 567466416 | § 5275773725 | 21.438.073.537 |2401008-02 Recurso No.16 5 16643792555 | § 285.864.757.182 (5222 0510612024
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
36 Parcial may-24 $ 5888.441545 | § 64080957 | § 5952531502 | § 469448507 | §  5483.082.995 |  20.968.625.030 |2401008-02 Recurso No.16 § 11160709560 | 279.912.225.680 | 5937 1910612024
Fecha:(08/03/2024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
37 Parcial jun-24 s 6624588311 | § 106591268 | § 6931179579 | § 641154026 | 5 6.290.025553 | S 20.327.471.004 |2401008-02 Recurso No.16 5 4870684007 | § 272.981.046.101 6467 2710612024
(No.165124) C-2401-0600-74-51020-
35 | Ajustes Defiitiva abr24 $ 1659.772.168 | § 7277463 | S 1667049631 5 1667.049631 2401008-02 Recurso No. 1 § 3200634376 | § 271.313.996.470 x
Fecha:(08/03/2024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
38 Parcial jul-24 s 684.172.341 | § 2999833 | 8 687472474 | § 68417234 | § 618754940 | S 20.259.053.770 | 2401008-02 Recurso No.16 $ 2564879436 [ § 270.626.624.296 (9544 1010912024
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
39 Parcial ago24 $ 890.707.845 | § 74745661 | § 965453506 | § 334855884 | §  630.507.622 | §  19.924.197.886 |2401008-02 Recurso No.16 5 1954281814 |§ 269.661.370.790 | 11641
Focha:(08/03/2024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2 Parcial sep-24 H 687811177 | 3015787 | 5 690826964 | § 68761118 | § 622045846 | S 19.855416.768 | 2401008-02 Recurso No.16 $ 1332235968 [ § 268.970.543.626 X
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
a Parcial oct24 $ 410059762 | § 35954216 | 5 446013978 | § 22604343 | § 423400635 | S 19832812425 2401008-02 Recurso No.16 $ 908.826.333 | § 268.524.529.848 x
Focha:(08/03/2024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2 Parcial nov24 s 600.262.326 | § 3282867 | 5 603545213 | § 57805888 | § 545739325 | S 19775006537 |2401008-02 Recurso No.16 s 363.087.008 | § 267920984635 X
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
36 | Ajustes Definitiva may-24 s 1444784202 | § 6334823 | 5 145111915 § 1451119115 2401008-02 Recurso No.16. § 12411967893 | § 266.469.865.520 x
Fecha:(08/03/2024)
TOTALES s 139.138.954.191 | § 1.358.267.677 | §  140.497.221.868 | S 11234201517 | S 129.263.020.351 | §  19.775.006.537 s 12.411.967.893 | § 266.469.865.520

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.




CODIGO MEPEMN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
EJECUCION DE DE DE VERSION 1
ANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA T oE T
FECHA 10 12 24
Tia T Mos T Afo)

UNIDAD EJECUTORA: L DE (ON DE GARRETERAS NACIONALES - GRUPO GENTRO DIRECCION : BOYACA
|CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUGCIONES SUDINGO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —
MES INFORME MENSUAL: may-24 PROYECTO: CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD
'Y LA REACTIVACION VISION 203
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 962 DE 2021 CONSORCIO ECOVISION - 188
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
VALOR BASICO WA TOTAL
OBRA s 106.435.203.446 | § 466677430 | § 106.901.880.876
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES s s TS -
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION | § s s -
[AIUSTES s 25.037.964.693 | § 113.726.086 | § 26.051.712.779
ESTUDIOS Y DISEROS s 1008340768 | § 191584746 | § 1199925514
ESTUDIOS Y DISEROS SITIOS CRITICOS Y/O ATIPICOS s 2563848620 | § 457131238 | § 3.050.979.858
GESTION PREDIAL (PREACTA) s 2881685062 | § 93.449.087 | § 2975134149
GESTIGN SOCIAL (PREACTA) s 310223178 | § 5380089 | § 315.603.267
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) s s s -
PROVISI PARA BPLENER AN DEL PROTOIGOL0 OE D POR COVID- | ¢ Toosaza | s 37001 | 8 085425
VALOR TOTAL s 139.136.954.191 | § 1358267.677 | 140.497.221.868
“Estos alos enla bad
NOTA:
Es incluir las aclaraciones perinentes.

Original: Informe mensual de Interventoria
Copias: Interventor y Direccién Terrtorial

hivo de Gestion/del INVIAS

Nombre: IngAerman Est
Director de fobra SUDMIERICAA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A. SUCURSAL COLOMBIANA
Maticula o. 9184

511.116 (valor acta octubre) toda vez que el valor del acta parcial de obra 4 fue cargado al RP 1281622 por tramite de vigencia expirada

\ ( )
) \ G t.\,\ .
Firma -
Nombretézg Jullo César Sanchez <

D s conamoEcouson. o9
Watroul No: 0520246150 ANT

N
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