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SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

NIT. 900.815.676-1

TV. 23 94-33 OFICINA 401

BOGOTA DC

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - RESPONSABLES DE IVA ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 - TARIFA 7.12 * 1000 BOGOTA D.C

Idiazp@invias.gov.co

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT: 800.215.807-2

DIRECCION: CL25G 73B 90

CIUDAD: Bogota DC

Teléfono: 6017056142

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA PROFORMA 00074

FECHA DE EMISION:

FECHA DE VENCIMIENTO:

COD PCl: #$24-02-00;Contrato 973-2021;ldiazp@invias.gov.co#$

13/12/2024

CONCEPTO

CANT. V/UNITARIO

SUBTOTAL TOTAL

Valor Total Basico
Costo Directo
A.lLU (30%)
Utilidad (3%)

IVA 19% sobre 3% de Utilidad

Acta de ajuste definitiva No. 38 Periodo: Julio de 2024

141.376.036,00
108.750.796,92
32.625.239,08
3.262.523,91

619.880,00

Girar por registro 165124 Rubro C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso 16

Contrato 973 de 2021 MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE
BOYACA (PUERTO BOYACA-OTANCHE-CHIQUINQUIRA-PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 3

141.376.036,00

141.995.916,00

VALOR EN LETRAS: Ciento Cuarenta y Un Millones Novecientos Noventa y Cinco Mil
Novecientos Dieciséis Pesos M/Cte

SUBTOTAL 141.376.036,00
IVA 619.880,00
TOTAL 141.995.916,00

FECHA:

Nombre y Apellido

Identificacion:

FIRMA EMISOR

FIRMA RECIBIDO DEL SERVICIO

Nombre y Apellido
Identificacion:

FECHA:

FIRMA DE ACEPTACION Y RECIBIDO FACTURA




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copieo MEPIMNLINSFR2
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (1a) PAGINA 1 | DE | 4
FECHA 0 | 12 |
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P ACTA FINAL: si O NO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No . MES DE EJECUCION DE LA OBRA Jul-24 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. . (D)

(Indicar numeracién seqan corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO: 99 MESES

(Indique nimero y afio) (En meses segtin contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25DE JUNIO 2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE AGOSTO DE 2029
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique di fi
PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION| i i
VISION 2030™ MODULO 3. FECHA DE SUSPENSION: NIA FECHA DE REANUDACION: NIA

(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 358.871.764.334,00 $ 48.095.323.054,00
(Segun contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 9 INTERVENTOR: ( VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 406.967.087.38

(I‘hdlque nimero y aﬁé)

DATOS ESPECIFICOS

INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 107.618.071.685,00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ 104.789.727.6!
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION PESADA
INDICE MES DE
CIERRE DEL i
PROCESO DE INDICE MES AEBI&ERM;\?SA o TS
VALOR BASICO A . SELECCION DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE
VALOR BASICO AMORTIZAR VAL%RUE;/:;"SO A Mes y Afio ANTICIPO INVIAS PRES;NTE\FQCTA D;ﬁ{g& FA&L%?S & VALOgl qusgfiz.ﬁg;f DEL POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE (10,00%) utilizado Febrero | Mes y Afio utilizado Sy GIRO DEL ANTICIPO TOTALES
s Utilizado Incl lor ajust
de 2021 Diciembre 2021 iciemb: (Incluye valor ajuste
Diciembre 2021 presente mes)
A B c=AB lo la 1 1a/lo 1/1a D= A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A
1 -Obras de Explanacion $ 120.366.164 | $ 12.036.616 | $ 108.329.548 101,14 103,21 10321|  1,02047 1,0000| $ 122.830.059 | $ 108.329.548 | $ 122.830.059 | $ 2.463.895 | $ 152.295.919
Ajuste
grandes
partidas de
2 -Sub-bases y bases s 171.937.987 | $ 17.193.799 | $ 154.744.188 100,76 102,43 102,43|  1,01657 1,0000| $ 174.786.999 | $ 154.744.188 | $ 174.786.999 | $ 2.849.012 | $ 352.156.001 pago,
empleando
3 -Transporte de materiales s 48.876.630 | $ 4.887.663 | $ 43.988.967 100,39 100,89 100,89|  1,00498 1,0000| $ 49.120.036 | $ 43.988.967 | $ 49.120.036 | $ 243.406 | $ 31.450.507 los ICCP,
descontand
4 -Aceros y elementos metélicos $ - s -|s - 103,72 108,28 108,28 1,04396 1,0000( $ - s - s - s - s 114.902.025 0 Cemento
asfaltico del
basico de
5 -Concretos, morteros y obras varias | $ 245.854.324 | $ 24.585.432 | $ 221.268.892 101,91 104,30 104,30|  1,02345 1,0000| $ 251.619.608 | $ 221.268.892 | $ 251.619.608 | $ 5.765.284 | $ 223.550.981 obraa
ajustar
6 -Concreto para estructura de puentes | $ 48.569.236 | $ 4.856.924 | $ 43.712.312 101,21 99,33 99,33 098142 1,0000| $ 47.666.820 | $ 43.712.312 | $ 47.666.820 | $ (902.416)| $ (25.969.729) sobre el
grupo 7
7 -Pavimentaciones con asfalto, $ 48.568.000 | $ 4.856.800 | $ 43.711.200 100,13 104,67 10467|  1,04534 1,0000| $ 50.770.073 | $ 43.711.200 | $ 50.770.073 | $ 2202.073 | $ 1144232.717
pinturas, geotextiles
Insumo Equipo $ - |s -ls - 100,90 102,26 102,26|  1,01348 1,0000| $ - s - s - s - s 15.261.338
Insumo Asfalto $ - |s -ls - 1638,21 1893,12 189312  1,15560 1,0000| $ - s - s - s - s 1.191.274.555
Insumo Otros Materiales $ - s -ls - 101,65 105,20 105,20|  1,03492 1,0000| $ - s - s - s - s 385.864.013
Insumo Transporte $ - |s -ls - 100,05 100,43 100,43|  1,00380 1,0000| $ - s - s - s - s 5.478.803
Insumo Mano de Obra $ - |s -ls - 101,59 102,56 102,56|  1,00955 1,0000| $ - s - s $ - |s 3.805.333
TOTALES $ 684.172.341 | $ 68.417.234 | $ 615.755.107 $ 696.793.595 [ $ 615.755.107 | $ 696.793.595 [ $ 12.621.254 | $ 3.594.311.463
VALOR AJUSTE| $ 12.621.254 | $ 3.594.311.463
PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales) VALOR IVA| $ 55.339 | $ 15.759.673
VALOR TOTAL[ $ 12.676.593 | $ 3.610.071.136




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION :
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA 2 | DE | 4
FECHA 10 12 24
(Dia / Mes / Afio)
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS INTERURBANAS
INDICE MES DE
CIERRE DEL il
o INDICE MES A
PROCESO DE INDICE MES
i APLICAR EN LA VALOR AJUSTES
VALOR BASICO A i SELECCION DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO
o VALOR BASICO A - PRESENTE ACTA| FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR " Mes y.A.na ANTICII‘:‘O INVIAS Mes y Afio DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
(10,00%) utilizado Diciembre| Mes y Afio utilizado L . GIRO DEL ANTICIPO
Noviembre 2022 Utilizado Julio (Incluye valor ajuste
de 2021 2024 presente mes)
Ajuste
A B C=A-B lo la | la/lo 1/la D= A*(la/ lo) E=C*(1/la) F =D+E-C G=F-A grandes
11601. Preliminares y explanacién $ 120.366.164 | $ 12.036.616 | $ 108.329.548 103,28 110,42 126,24 1,06913 1,14327| $ 128.687.077 | $ 123.849.922 | $ 144.207.451 | $ 23.841.287 | $ 998.975.690 partidas de
pago,
11602. Afirmados, subbases y bases $ 171.937.987 | $ 17.193.799 | $ 154.744.188 102,44 108,73 128,70 1,06140 1,18367| $ 182.494.979 | $ 183.166.053 | $ 210.916.844 | $ 38.978.857 | $ 4.367.864.378 emplloesando
11603.  Pavimentos  asfalticos  / Icoclv,
concreto $ - $ -l s - 104,35 119,18 139,92 1,14212 1,17402| $ - $ - $ - $ - $ 3.292.709.311 descontan
do
m;zcc.ligdensa en caliente Tipo. | ¢ - s -ls - 104,35 136,61 156,90  1,30015 1,14852| $ - s - s - s - |s 4.616.737.757 Cemento
r— r—— asfaltico
ezcla densa en caliente Tipo i i i i ) i i del basico
MDC-19 para bacheos $ $ $ 104,35 136,54 156,78 1,30848 1,14823| $ $ $ $ $ 3.910.134.809 o obra o
;1604.' Estructuras  hidréulicas v} o 204.422.324 | $ 20.442.232 | $ 264.980.092 109,42 119,69 126,86  1,00386 1,05990| $ 322.056.803 | $ 280.852.400 | $ 337.920.111 | $ 43.506.787 | $ 1.431.684.384 ajustar
renajes sobre el
11605. Obras de urbanismo $ - s s - 105,35 113,64 13552|  1,07869 119254 $ - s - |s - s - s - grupo 3
11606. Obras geotécnicas y mitigacion| ¢ - s s - 108,95 118,64 129,38  1,08894 1,00053| $ - s - s Bk Rk 158.257.274
ambiental
llr;igzb Sefializacion y control - de ¢ - s s - 102,36 116,28 140,61  1,13599 1,20024| $ - s - s - s B 169.609.202
11608. Transporte y sobre acarreos $ 48.876.630 | $ 4.887.663 | $ 43.988.967 100,89 105,53 124,81 1,04599 1,18270( $ 51.124.466 | $ 52.025.751 | $ 59.161.250 | $ 10.284.620 | $ 696.258.567
TOTALES $ 635.603.105 | $ 63.560.310 | $ 572.042.795 $ 684.363.325 | $ 639.894.126 | $ 752.214.656 | $ 116.611.551 | $ 19.642.231.372
VALOR AJUSTE| $ 116.611.551 | $ 19.642.231.372
PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales) VALOR IVA| $ 511.297 | $ 86.123.630
VALOR TOTAL| $ 117.122.848 | $ 19.728.355.002
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS URBANAS
INDICE MES DE
P%ZZEESEDLE iNDICE MES AlgBIgAERMEENS& VALOR AJUSTES
VALOR BASICO A A DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO
. VALOR BASICO A SELECCION PRESENTE ACTA| FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR Mes y Afio ANTICII’:‘O INYIAS Mes y Afio DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
(10,00%) . . Mes y Afio utilizado . . GIRO DEL ANTICIPO .
utilizado Diciembre Noviembre 2022 Utilizado Julio (Incluye valor ajuste
de 2021 2024 presente mes)
A B C=A-B 10 la | 1a/lo 1/1a D= A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A
11701. Actividades preliminares |
explanacion $ - $ -l s - 101,97 108,23 125,53 1,06139 1,15984| $ - $ - $ - $ - $ 99.068
11702. Movimiento de tierras, afirmado,
subbase y base $ - $ -l s - 102,07 107,66 126,04 1,05477 1,17072| $ - $ - $ - $ - $ -
11703. Estructura de pavimiento, Ajuste
pavimentos  asfalticos / concreto,| $ - $ -8 - 103,01 109,83 129,09 1,06621 1,17536| $ - $ - $ - $ - $ 78.524.919 grandes
afirmado, subbase y bases partidas de
11704. Obras geotécnicas, mitigacion pago,
ambiental, estructuras hidraulicas y empleando
drenajes, estructura de pavimento y| & - s s - 107,80 119,28 132,87 1,10649 1,11393| $ Rk - s - s - s - os ICOCIV,
espacio pablico descontand
o Cemento
11705. Estructuras  hidraulicas | asfaltico del
drenajes, redes hidro sanitarias, basico de
sefalizacion de obra, espacio plblico, $ - $ -8 - 103,44 111,98 130,25 1,08256 1,16315( $ - $ - $ - $ — $ 28.620.368,00 obraa
sefializacion y control de transito ajustar
sobre el
11706. Redes urbanas de servicios, grupo 3
redes  hidrosanitarias,  estructuras
hidréulicas y drenajes y sefializacion de $ - $ -l s - 111,97 123,23 129,11 1,10056 1,04772| $ - $ - $ - $ - $ -
obra
11707. Redes hidrosanitarias, urbanas|
de servicios y sefalizacion vertical y| $ - $ - 105,74 116,16 130,80 1,09854 1,12603| $ - $ - $ - $ - $ -
horizontal
11708. Redes urbanas de servicios,
seffalizacion vertical y horizontal $ - $ - 114,10 124,59 133,25 1,09194 1,06951( $ - $ - $ - $ - $ -
11709. Estabilizacién de terreno $ - $ Bk - 102,30 115,23 136,42 1,12639 1,18389( $ - $ - $ - $ - $ -
1710, Seflalizacién - vertical | o Bk -|s - 106,31 118,27 13564 1,11250 1,14687| $ Nk - s - s EE -
horizontal
TOTALES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 107.244.355
VALOR AJUSTE| $ -8 107.244.355
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,00%_ (%) (tres decimales) VALOR IVA| $ -1$ 470.225
VALOR TOTAL| $ -1 $ 107.714.580




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

h > VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (1a) PAGINA 3 | DE | 4
FECHA 0 | 12 |
(Dia / Mes / Afio)
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PUENTES
INDICE MES DE
CIERRE DEL INDICE MES INDICE MES A
i PROCESO DE APLICAR EN LA VALOR AJUSTES Ajuste
VALOR BASICO A i - DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO
. VALOR BASICO A SELECCION PRESENTE ACTA| FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS grandes
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR Mesyafio | ANTICIPOINVIAS " Fyecy afo | DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIOR AL | VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES partidas de
(10,00%) - L Mes y Afio utilizado ™ " GIRO DEL ANTICIPO
utilizado Diciembre / Utilizado Julio (Incluye valor ajuste pago,
Noviembre 2022
de 2021 2024 presente mes) empleando
los
A B C=A-B lo la 1 la/lo 1/la D= A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A IcocClv,
14101. Preliminares y cimentacion $ - |8 - - 101,57 109,44 129,33 1,07748 1,1817( $ - s - - s - s 184.828.978 descd‘;ma”
) . Cemento
14102. Subestructura y cimentacién $ 48.569.236 | $ 4.856.924 43.712.312 102,82 112,35 131,99 1,09269 1,1748( $ 53.071.118 | $ 51.353.661 60.712.467 | $ 12143231 | $ 308.956.264 asfaltico
del basico
14103.  Estructura,  subestructura,
superestructura, y andenes $ - s - - 107,49 118,06 132,40 1,09833 1,1215( $ - s - - s - s 42.522.984 de Ob(ra a
ajustar
14104.  Estructura,  subestructura, $ R $ R R 102,58 115,54 137,56 1,12634 1,1906| $ - $ - - $ - $ - sobre el
superestructura, y andenes
grupo 3
14105. Drenajes $ - s - - 112,43 130,85 139,12 1,16384 1,0632( $ - s - - s - s -
TOTALES $ 48.569.236 | $ 4.856.924 43.712.312 $ 53.071.118 | $ 51.353.661 60.712.467 | $ 12.143.231 | $ 536.308.226
VALOR AJUSTE| $ 12143231 | $ 536.308.226
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,00%_ (%) (tres decimales) VALOR IVA| $ 53.243 | $ 2.351.505
VALOR TOTAL| $ 12.196.474 [ $ 538.659.731
AJUSTE INCREMENTO ASFALTO
INDICE MES DE
CIERRE DEL . iINDICE MES A
INDICE MES
. PROCESO DE APLICAR EN LA
VALOR BASICO A ‘ 5 DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
. SELECCION
VALOR BASICO AMORTIZAR VALgJRUE;’:_i"SO A Mes y Afio ANTICIPO INVIAS PRESSTE\FQCTA DEX:JUDS?E FA&L%?S & VALOgl qusgfiz.ﬁg;f DEL POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE (10,00%) - L Mes y Afio utilizado Mes y Ano GIRO DEL ANTICIPO TOTALES
utilizado Diciembre 4 Utilizado Julio Incl lor ajust
de 2021 Noviembre 2022 2024 (Incluye valor ajuste
presente mes)
A B C=AB lo la 1 1a/lo 1/1a D= A*(la/ o) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A
11601. Preliminares y explanacion $ - Ajuste
Cemento
11602. Afirmados, subbases y bases $ - asfaltico,
empleando
11603.  Pavimentos  asfalticos /| precios de
concreto $ 4.696.511.802 referencia
11604. Estructuras  hidraulicas | s Ecopetrol
drenajes -
11605. Obras de urbanismo $ -
11606. Obras geotécnicas y mitigacion R
ambiental 3
11607. Sefalizacion y control de| $ -
transito
11608. Transporte y sobre acarreos $ -
TOTALES $ - Is - - $ $ - - 4.696.511.802

PORCENTAJE AMORTIZADO:

10,00% (tres

VALOR AJUSTE
VALOR IVA
VALOR TOTAL

4.696.511.802

20.592.398

4.717.104.200




INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS cobIco MEPI-MN1-IN-5-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
ACTA DE AJUSTE CON (la) . " | — | "
EECHA 0 | 12 |

(Dia / Mes / Afio)
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR VALOR AJUSTE DEFINITIVO[ $ 141.376.036 | $ 28.576.607.218 |
*VALOR AJUSTE [s - VALOR IVA[ $ 619.880 | $ 125.297.431
VALOR IVA I3 - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR[ $ 141.995.916 | $ 28.701.904.649
*VALOR TOTAL AJUSTE I $ -

* (Diligenciar el niamero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 141.376.036

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

VALOR EN LETRAS: Giento Cuarenta y Un Millones Novecientos Noventa y Cinco Mil Novecientos Dieciséis Pesos M/Cte

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el tramite de autorizacion de pago del anticipo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la|
fecha de inicio del contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalizacion de la minuta contractual en que se pacte, segun el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV — 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral Ill subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
3. El (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice sera el
correspondiente al mes en que debi6 haberse ejecutado dicha cuota parte, segln el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los célculos consignados en la presente Acta son lusiva del Cq ista de Obra e Interventoria.

5. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la dltima acta de recibo parcial de obra.

A B N
- / \ | |
// / /Y/’ / > A | |
v L~eb //C G P77 g | l

Firma: Ao P Firma: <\ | . EAVAV.:
NOMBRE: ANDRES EDUARDO-RAMON VELASTEGUI Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
R ite Let — Representante Legal o Apoderado
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 188
Matricula No. : 091037-0734114 CND Matricula No. : N/A

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

. SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS - N
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar numero y ano)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV/
iNDICE MES A
" APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obray capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS DRICENESDEICIERRE PRESENTE ACTA
DEL PROCESO DE = FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO - Mes y Afio
SELECCION DIC _2021 o
= Utilizado
Noviembre-2022
ITEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip I I/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos $ 908.124,00 104,35 119,18 1,14207 $ 1.037.141,18
INDICE MES DE CIERRE INDICE MES A
APLICAR EN LA
DEL PROCESO DE PRESENTE ACTA
ANEXO 16.13 -Serie histérica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION M Afi FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
Mes y Afio utilizado _DIC| e§‘y flo
2021 Utilizado
Noviembre-2022
I. EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo I I/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-412 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 18.333,33 101,74 105,23 1,03432 $ 18.962,53
SUBTOTAL $ 18.333,33 $ 18.962,53
1Il. MAQUINARIA
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo | 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-302 COMPACTADOR NEUMATICO $ 18.833,33 101,77 108,01 1,06132 $ 19.988,19
SUBTOTAL $ 18.833,33 19.988,19
Il. HERRAMIENTAS
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo I 1710 Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) $ 844,03 105,40 113,24 1,07431 $ 906,75
s .
SUBTOTAL S 844,03 S 906,75
Il. MATERIALES
DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU lo I 1/10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
PRODUCCION MDC (no incluye el asfalto) 120 $ 244.634,73 107,05 136,33 1,27354 $ 311.552,12
GRAVA 115 $ 35.610,67 102,10 114,97 1,12614 $ 40.102,60
ARENA 101 $ 69.754,60 105,40 113,75 1,07923 $ 75.281,26
AGUA $ 333,60 102,51 113,48 1,10693 $ 369,27
ASFALTO 60/70 199.476,15 1893,116 2908,79 1,53651 $ 306.497,10
IVA 19% SOBRE EL ASFALTO 37.900,47 1893,116 2908,79 1,53651 $ 58.234,45
EMULSION ASFALTICA CRL-1 11.106,00 1893,116 2908,79 1,53651 $ 17.064,48
SUBTOTAL $ 598.816,22 86% 30% 50% | $ 809.101,27
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
IIl. TRANSPORTES
MATERIAL UNIDAD CAN(T)DAD DISTQ;\‘CIA Vr. UNITARIO lo I I/1lo Vr. UNITARIO AJUSTADO
MEZCLA DENSA MDC-19 m3-km 1,25 28,27 $ 30.359,71 100,59 104,62 1,04005 $ 31.575,62
TRANSPORTE DE ASFALTO m3-km 1449 1 $ 14.490,00 100,28 104,60 1,04309 $ 15.114,37
SUBTOTAL $ 44.849,71 6% | $ 46.689,99

*El indice para transporte de asfalto se utiliza el de carrotanque




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS
NACIONALES - GRUPO CENTRO

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar numero y ano)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV/
iNDICE MES A
" APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obray capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS DRICENESDEICIERRE PRESENTE ACTA
DEL PROCESO DE = FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO - Mes y Afio
SELECCION DIC _2021 o
= Utilizado
Noviembre-2022
ITEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip I I/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos $ 908.124,00 104,35 119,18 1,14207 $ 1.037.141,18

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION JORNAL PR;S;:CI Vr. UNITARIO lo I 1/10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
OBREROS (8) $  270.664,00 1,85 $ 8.693,20 103,31 113,49 1,00857 $ 9.550,09
RASTRILLEROS (2) $ 0800000 185 |8 5.036,11 103,31 113,49 1,09857 $ 5.532,52
OFICIAL (1) $ 61.323,00 1,85 $ 3.151,32 102,01 107,86 1,05731 $ 3.331,92
SUBTOTAL 3 16.880,63 2% $ 18.414,53

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION
ADMINISTRACION % 22% 153.682,60 201.093,92
IMPREVISTOS % 5% 34.927,86 45.703,16
UTILIDAD % 3% 20.956,72 27.421,90
SUBTOTAL $ 209.567,18 [s 274.218,98
Precio Unitario Total Aproximado al peso [s 908.124,00 [s 1.188.282,00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO v —
1 1A
104,35 136,54
1 1
104,35 119,175

-
Firma /7~ 7

Nombre: ANDRES EDUARDO RAMGN VELASTEGUT
Representante Lggal del Contratista o'su Apoderad -
Matricula Profesion: = ID-—

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

BACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las
especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ftem no previsto, exigi la cor i a rendimi tarifas, precio de materiales,
orales, costos, etc contemplados en los andlisis de precios unitarios ggrobados por la interventoria que soportan la propuesta econdmica y los aprobados durante la 6n del contrato, ct con las de

- MAUR|CIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: N/A

al: Archivo de Gesti6n del INVIAS.
Jtora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

. SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS - N
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar numero y ano)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV/
iNDICE MES A
" APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obray capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS DRICENESDEICIERRE PRESENTE ACTA
DEL PROCESO DE = FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO - Mes y Afio
SELECCION DIC _2021 - .
= Utilizado Julio-
ITEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip I I/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos $ 908.124,00 104,35 139,92 1,34087 $ 1.217.676,23
INDICE MES DE CIERRE INDICE MES A
APLICAR EN LA
DEL PROCESO DE PRESENTE ACTA
ANEXO 16.13 -Serie histérica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION M Afi FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
Mes y Afio utilizado _DIC| Utili:\dyo Jr:jljior
2021
I. EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo I I/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-412 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 18.333,33 101,74 118,54 1,16516 $ 21.361,26
SUBTOTAL $ 18.333,33 $ 21.361,26
1Il. MAQUINARIA
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo | 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-302 COMPACTADOR NEUMATICO $ 18.833,33 101,77 128,99 1,26748 $ 23.870,87
SUBTOTAL $ 18.833,33 23.870,87
Il. HERRAMIENTAS
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo I 1710 Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) $ 844,03 105,40 117,79 1,11751 $ 943,21
s .
SUBTOTAL S 844,03 S 943,21
Il. MATERIALES
DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU lo I 1/10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
PRODUCCION MDC (no incluye el asfalto) 120 $ 244.634,73 107,05 166,99 1,55991 $ 381.608,17
GRAVA 115 $ 35.610,67 102,10 134,31 1,31554 $ 46.847,26
ARENA 101 $ 69.754,60 105,40 127,35 1,20827 $ 84.282,39
AGUA $ 333,60 102,51 134,03 1,30744 $ 436,16
ASFALTO 60/70 199.476,15 1893,116 3141,49 1,65943 $ 331.016,71
IVA 19% SOBRE EL ASFALTO 37.900,47 1893,116 3141,49 1,65943 $ 62.893,18
EMULSION ASFALTICA CRL-1 11.106,00 1893,116 3141,49 1,65943 $ 18.429,63
SUBTOTAL $ 598.816,22 86% 30% 50% | $ 925.513,49
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
IIl. TRANSPORTES
MATERIAL UNIDAD CAN(T)DAD DISTQ;\‘CIA Vr. UNITARIO lo I I/1lo Vr. UNITARIO AJUSTADO
MEZCLA DENSA MDC-19 m3-km 1,25 28,27 $ 30.359,71 100,59 123,87 1,23139 $ 37.384,64
TRANSPORTE DE ASFALTO m3-km 1449 1 $ 14.490,00 100,28 120,15 1,19812 $ 17.360,76
SUBTOTAL $ 44.849,71 6% $ 54.745,40

*El indice para transporte de asfalto se utiliza el de carrotanque




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS
NACIONALES - GRUPO CENTRO

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar numero y ano)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 1 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV/
INDICE MES A
- APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obray capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS DRICENESDEICIERRE PRESENTE ACTA
DEL PROCESO DE M FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO - Mes y Afio
SELECCION DIC _2021 - "
= Utilizado Julio-
ITEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip I I/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos $ 908.124,00 104,35 139,92 1,34087 $ 1.217.676,23

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION JORNAL PR;S;:CI Vr. UNITARIO lo I 1/10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
OBREROS (8) $ 270.664,00 1,85 $ 8.693,20 103,31 144,63 1,40003 $ 12.170,74
RASTRILLEROS (2) $ 0800000 185 |8 5.036,11 10331 144,63 140003 $ 7.050,71
OFICIAL (1) $ 61.323,00 1,85 $ 3.151,32 102,01 125,81 1,23329 $ 3.886,49
SUBTOTAL 3 16.880,63 2% $ 23.107,94

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION
[ADMINISTRACION % 22% 153.682,60 230.899,28
IMPREVISTOS % 5% 34.927,86 52.477,11
UTILIDAD % 3% 20.956,72 31.486,27
SUBTOTAL $ 209.567,18 Ls 314.862,65
Precio Unitario Total Aproximado al peso s 908.124,00 | $ 1.364.405,00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO I cR— |
] 1A
104,35 156,78
] |
104,35 139,92

Firma % "
Nombre: ANDRES EDUARDO RAMON VEEASTEGUI -

Representante Lt del Contratista o su Apoderado
Matricula Profesional No. 091037- 114 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

BACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las
especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items nol previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigi la cor i a rendimi tarifas, precio de materiales,
iornales, costos, etc contemplados en los andlisis de precios unitarios aprdbados por la interventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la 6n del contrato, ct con las de
\\ v
L W |
\ VWi
Vile
NV

Firma < BREANAVE;
Nombre: MAURICI) GOMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: N/A

al: Archivo de Gesti6n del INVIAS.
Jtora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(indicar rimero y a0y

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(fa) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 1613 ICOCIV
INDICE MES A
. APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS INPIEZ KES = ClERRZ PRESENTE ACTA
DEL PROCESO DE . FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO Mes y Afio
SELECCION DIC _2021
Utilizado
Noviembre-2022
ITEM DESCRIPCION Vi UNITARIO APU Ip 1 11p Vi UNITARIO AJUSTADO
25029 [ Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 [5__ sr961300 104,35 11918 1,14207 B 1.004.579,62
INDICE MES DE CIERRE| NPICEMES A
DEL PROCESO DE APLICARENLA
ANEXO 16,13 -Serie histérica indice por tipologfa de obra, capitulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION pRE;ENTif‘CTA FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
Mes y Afio utilizado _DIC es y Ano
Py Utilizado
Noviembre-2022
TEOUIPO
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-412 COMPACTADOR VIBRATORIO s 7.333,33 101,74 105,23 1,03432 B 7.585,01
SUBTOTAL $ 7.333,33 1 $ 7.585,01
1. MAQUINARIA
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU [} 1 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
[ Ssos01310 ] TERMINADORA DE ASFALTO s 16.666,67 01,61 0941 T,07456 20.058.45
530201-302 COMPACTADOR NEUMATICO 5 7.533.33 101,77 108,01 1,06132 7.995.28
SUBTOTAL B 26.200,00 s 28.053.73
Il. HERRAMIENTAS
copico DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU o 1 110 Vi UNITARIO AJUSTADO
530201201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) s 241,93 105,40 113,24 107431 B 474,77
5 5
SUBTOTAL B 241,93 B 47477
Il MATERIALES
DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU lo 1 110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
PRODUCCION MDC (o incluye el asfaito) 120 |s 24463473 107,05 13633 1,27354 B 311552,12
GRAVA us |s 35.610,67 102,10 114,97 1,12614 B 40.102,60
ARENA 01 |8 60.754,60 105,40 113,75 1,07923 B 75.281,26
ASFALTO 60170 S 10047615 1893,116 2908,79 1,53651 B 306.497,10
IVA 19% SOBRE EL ASFALTO S 37.00047 1893,116 2908,79 153651 s 58.234.45
SUBTOTAL s 587.37662 87% 3% 52% s 79166752
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
I1l. TRANSPORTES
MATERIAL UNIDAD CAN(Tl')DAD D‘ST(‘;)NC‘A Vr. UNITARIO o | 110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
MEZCLA DENSA MDC-19 m3-km 125 2827 |8 31.945,10 100,59 104,62 1,04005 B 33.22450
TRANSPORTE DE ASFALTO m3-km 1449 1 $ 14.490,00 100,28 104,60 1,04309 B 1511437
SUBTOTAL Ls 46.435,10 % LS 48.338,88

“El indice para transporte de asfalto se utiliza el de carrotanque




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS
NACIONALES - GRUPO CENTRO

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(indicar rimero y a0y

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA:  SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Dia) (Mes) (Afo)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 163 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV
INDICE MES A
’ APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS INRIEE [HIZS Bl EERIE PRESENTE ACTA
DEL PROCESO DE . FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO Mes y Afio
SELECCION DIC_2021
Utilizado
Noviembre-2022
iTEM | DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip | 11p Vr. UNITARIO AJUSTADO
2502P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 [5___smem00 104,35 119,18 1,14207 5 1.004579,62
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL pROEs;SAC' Vr. UNITARIO o 1 1110 Vi UNITARIO AJUSTADO
OBREROS (8) $ 27066400 | 185 | S 5.563,65 10331 11349 1,00857 5 6.112,06
RASTRILLEROS (2) $ 0800000 185 S 2.014.44 108,31 113.49 1.00857 5 2213.00
OFICIAL (1) $ 6132300 18 |8 1.26053 102,01 10786 1,05731 $ 133277
SUBTOTAL = 5.838,62 % B 9,657,838

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION
ADMINISTRACION % 22% 148.857.63 194.871.10
IMPREVISTOS % 5% 33.831,28 44.288,89
UTILIDAD % 3% 20.208,77 26.573,33
SUBTOTAL S 202.987,68 = 265.733,32
Precio Unitario Total Aproximado al peso s 879.613,00 B 1.151.511,00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO S T S—
1 1A
104,35 136,61
| 1
104,35 119,175
. -
A / N ~> V i3
Firm: 7 /C
Nombre: ANDRES EDUARDO RAMON VELASTEGUT N
Representante Legal del Contratista o su Ancderado
Matricula Profesional No-094637-07341:14-END—
OBSERVACIONES INTERVENTORIA.
BACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios cor aitems de la 6 el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las
especificaciones de construccion vigentes para el proyecto
Nota 2: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios de items ho previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la 6n cor tarifas, precio de materiales,
jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios abmbadus por la interventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la ejecucion del contrato, cumphendo con las especificaciones de

Firma, -
Nombre: MAURIGIO GOMEZ CAICEDO
Representante Léqal del Interventor 0 su Apoderado
Matricula Profesional No.: N/A

al: Archivo de Gestion del INVIAS.
tora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

. SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS - N
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar numero y ano)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA:  SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: ~ CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 1 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV
INDICE MES A
; APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS INDICE MES DE CIERRE| ppesenTe acTA
DEL PROCESO DE ! FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO ¢ Mes y Afio
SELECCION DIC 2021 M 4
E Utilizado Julio-
ITEM DESCRIPCION Vi UNITARIO APU Ip | 11p V. UNITARIO AJUSTADO
25029 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 S 879.613,00 104,35 139,92 1,34087 B 1.179.446,68
INDICE MES DE CIERRE| |NDICE MES A
APLICAR EN LA
DEL PROCESODE | ppeoenTE ACTA
ANEXO 16.13 -Serie histérica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION P FACTOR DE AJUSTE V. UNITARIO AJUSTADO
Mes y Afio utilizado _DIC| Utili:\dyo Jr:jljior
2021
TEQUIPO
CopIGo DESCRIPCION TIPO Vi UNITARIO APU Io | 1110 Vi UNITARIO AJUSTADO
530201-412 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 7.333,33 101,74 118554 1,16516 $ 8.544,51
SUBTOTAL B 7.333,33 B 8.544,51
II. MAQUINARIA
TODIGO DESCRIPCION TIPO Vi UNITARIO APU o | 1710 Vi UNITARIO AJUSTADO
530201310 TERMINADORA DE ASFALTO B 16.666,67 01,81 2701 T.04747 23.286,11
530201-302 COMPACTADOR NEUMATICO B 7.533,33 101,77 128,99 1,26748 9.548,35
SUBTOTAL B 26.200,00 32.634,46
Il HERRAMIENTAS
copico DESCRIPCION TIPO Vi UNITARIO APU Io | 1110 V. UNITARIO AJUSTADO
530201-201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) B 441,93 105,40 117,79 111751 5 493,86
B .
SUBTOTAL B 241,93 B 293,86
Il MATERIALES
DESCRIPCION Vi UNITARIO APU Io | 110 Vi UNITARIO AJUSTADO
PRODUCCION MDC (no incluye el asfalto) 120 | $ 24463473 107,05 166,99 1,55091 $ 381.608,17
GRAVA s |s 35.610,67 102,10 13431 1,31554 $ 46.847,26
ARENA 101 |$ 69.754,60 105,40 127,35 1,20827 $ 84.282,39
ASFALTO 60/70 199.476,15 1893,116 3141,489 1,65943 5 331.016,71
IVA 16% SOBRE EL ASFALTO 37.900,47 1893,116 3141,489 1,65043 B 62.893,18
SUBTOTAL 587.376,62 87% 3% 52% $ 906.647,70
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
IIl. TRANSPORTES
MATERIAL UNIDAD CAN(T)DAD D'ST(";;“C'A V. UNITARIO Io 1 1110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
MEZCLA DENSA MDC-19 m3-km 1,25 827 |8 31.945,10 100,59 123,87 1,23139 s 39.336,88
TRANSPORTE DE ASFALTO m3-km 1449 1 $ 14.490,00 100,28 120,15 1,19812 $ 17.360,76
SUBTOTAL 5 46.435,10 % B 56.697,64

“El indice para transporte de asfalto se utiiza el de carrotanque




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS
NACIONALES - GRUPO CENTRO

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar numero y ano)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 1 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV/
INDICE MES A
- APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obray capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS DRICENESDEICIERRE PRESENTE ACTA
DEL PROCESO DE M FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO - Mes y Afio
SELECCION DIC _2021 - "
= Utilizado Julio-
ITEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip I I/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 $ 879.613,00 104,35 139,92 1,34087 $ 1.179.446,68

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION JORNAL PR;S;:CI Vr. UNITARIO lo I 1/10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
OBREROS (8) $  270.664,00 1,85 $ 5.563,65 103,31 144,63 1,40003 $ 7.789,28
RASTRILLEROS (2) $ 0800000 185 |8 2.014,44 10331 144,63 140003 $ 2.820,28
OFICIAL (1) $ 61.323,00 1,85 $ 1.260,53 102,01 125,81 1,23329 $ 1.554,60
SUBTOTAL 3 8.838,62 1% $ 12.164,15

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION
ADMINISTRACION % 22% 148.857,63 223.824,11
IMPREVISTOS % 5% 33.831,28 50.869,12
UTILIDAD % 3% 20.298,77 30.521,47
SUBTOTAL $ 202.987,68 [s 305.214,69
Precio Unitario Total Aproximado al peso [s 879.613,00 [s 1.322.597,00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO S ¥ R—
] 1A
104,35 156,9
] |
104,35 139,92

7

Firma, [ D /LS
Nombre: ANDRES EDUARDO RAMON VELASTEGUT

Representante Kegal del Contratista o su Apoderad
Matricula Profesior = ND-—

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

BACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las
especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigi la cor i a rendimi tarifas, precio de materiales,
iornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios dhrobados por la interventoria que soportan la propuesta economicay los aprobados durante la 6n del contrato, ct con las de
"\ v

Firma<_ —
Nombre MAU&]IIO GOMEZ CAICEDO

Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: N/A \

al: Archivo de Gesti6n del INVIAS.
Jtora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copeo MEPHNLIN AR
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
q NG, D INTERVENTORIA OB BB
e AT REQB0 PARGIAL OE OB PhciA C [ [ @
w [ w [ o
s TS

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN|
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

INTEGRAL DE

SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

(indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial)
962 DE 2021, INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION- 188

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

25jun-2021 __ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique dia/mesfafio)

FECHA DE REANUDACION

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) ()

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B)

s

358.871.764.334,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Segun contrato principal)

B 406.967.087.388,00

31-a0-2029

UNIDAD EJECUTORA: DE DE NACIONALES - GRUPO CENTRO. DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo 38A VALOR BASICOACTA: S 684.172.341,00 MES jul-2024
ACTAFINAL O
CONTRATO No 973 DE 2021 PLAZO INICIAL; 102 MESES PLAZO ACUMULADO: %
(indique namero y afio) (En meses segun conurato principal) (En meses segin las prérrogas sin suspensiones)
[0BIETO:

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/ario)

(Indique diajmes/afio)

s

48.095.323.054,00

ESPECIFICACION

CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS.

Ultima Acta de.

OBRA EJECUTADA

No. DE GRUPO DE Modificacion No. 9 de fecha Diciembre 2023 PRESENTE ACTA ACUMULADO
Onben | AIUSTE ICCP-
icocv.
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM uND | caNTIDAD | VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
’m
1 111601 2001 Desmonte y limpieza en bosque Ha 2 1816892 3633.784.00 2,00 363378400 - -
2 1 2001 Ha [3 1187326 112.795.970,00 B - -
21 111601 200-1 Ha 1.187.326 - 93,00 110421316, B -
22 111701 200-1 Ha 1187326 - 2,00 2.374.652 B -
3 1 2011 m3 530 113989 60.414.170.00 106,00 12.082.834, - 106,00 17.082.634.00
31 111601 2011 m3 113,989 - 373200 425,406 948, - 2.678.90 s 305.365.132,00
52 111701 2011 m3 113989 B 30,00 3419670 B 6.00 3 683.634.00
4 111601 2011 m 751 69636 52.296.636.00 751,00 52.296.636, 500 348.180,00 221,00 s 15.389.556,00
5 1 2011 m 4269 475 19.103.775.00 - - s B
51 111601 2011 m 475 - 660300 20545.425.00 180.00 805500.00 2538.00 s 135755000
52 111701 2011 m 75 - 570,00 50,00 - s -
6 111601 210-1 Excavacion en foca de Ia explanacion y canales m 240381 60.000 14.422.860.000.00 146.069,00 8764.140.000,00 - 41.325.40 B 2.479524.000,00
7 1 210- I material comin de Ia Expl y Canales m; 2183358 10.642 36,00 - - B -
71 111601 210- Excavaciones en material comin de Ia Explanacion y Canales m; 10642 - 790.262.90 840997778200 397850 42339.167.00 104.090.60 1107.73216700
72 111701 210- Excavaciones en material comn de la Explanacion y Canales m; 10642 B 1026800 109.272.056.00 - -
8 111601 211 Remocion de Derrumbes m 683232 747 6.659.462.304.00 683.232,00 6.650.462.304,00 7.064,00 68.852.808,00 296.992.00 2894 781.024,00
s 1 220, Terrapienes m 58550 13110 772.053.150.00 - - -
o1 111601 220, Terraplenes m 13.119 - 76,381 608,472,330 - 1101160 144.251.180,00
52 111701 220. Terraplenes m 13110 B 12,469 163580811, B -
10 111601 22113 Pedraplen compacto m 2625 18.609 48.848.625.00 34.125, 635.032.125 43100 8.020479,00 17.718.00 329.714.262,00
11 1 2301F adicion de materiales m 59655 10393 619.994.415.00 2.287.0 23,768,791, - 2.287,00 23.768.701,00
FTE] 111601 230.1P | Mejoramiento de la subrasante con adicion de materiales m 10393 - 69,383, 721,097,519 - 27.639.60 s 287.258.364,00
12 111601 23413 Conformacion de taludes existentes m; 730752 1332 973361664.00 730.752,00 973361664 - s -
BASES, SUBBASES Y AFIRWADOS

FE] z 3101 Conformacion de la calzada existente m 375760 927 348.329.520,00 42415400 33.190.758,00 424.154.00 s 393.190.758,00
131 211602 3108 [Conformacion de Ta calzada existente m - 1.440.086.00 1.334,950.722.00 5785800 53.727.066.00 $22.081.10 3 §54.769.162,00
14 211602 3111 [Afimado m; 70266 132.094 5.281.717.004.00 60.266.00 7.960.777.004.00 894.90 116.210.921.00 65.172.00 3 7:288.009.052,00
5 2 320- ‘Subbase Granular clase A m 174216 180.000 31,358 880.000.00 - - s -
151 211602 320- ‘Subbase Granular clase A m 180,000 - 20263500 36.474.300,000,00 - 38.760.80 6.978.564.000,00
152 211703 3%0- ‘Subbase Granular clase A m; 180,000 - 4.496.00 809.280.000.00 - -
6 2 330- Base granuiar clase A m 9779 206.690 20.212.215.100.00 - -
161 211600 330- m 206,690 - 178.534.00 26.566.692.460,00 - 2770170 572566437300
162 211703 330- m 206.690 - 152800 315.822.320,00 - -
17 211602 3301 m 21000 222,076 456359600000 21.000,00 4.663.596.000,00 5 510,40 T13347501,00
18 7 201 Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRLL m 642636 2918 1875211.848.00 - - s -
181 711608 4201 Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-L m; 2918 - 757.438.00 2.210.204.084.00 B 26197100 s 764.431376,00
182 7-11703 420-1: Riego de imprimacion con emulsion_asfaltica CRL-L m: 2918 - 6.111,00 17.831.898,00 - $ -
7 4211 m: 432950 1849 800.524.550,00 - $) -

91 711603 211 m 1849 - 530904.00 981.641.496.00 - 61.398.00 T13523.902,00
2 711703 4211 m; 1849 - 611100 11.299.239,00 B -

7 #501p m; 25977 863.363 22,427,580 651.00 - - -

201 711608 450,15 m; 863363 - 1995400 17227545 302,00 B -
202 711703 #50.1P m 863363 - 611,00 527.514.193.00 - -
1 7 450,29 m; 25977 879613 22849706 901,00 - -
211 711603 450,25 m; 879,613 - 36.251.00 31.886.850.863. - 1306130 T1488.889.276,00
212 711703 450,25 m; 879,613 - 4563 403126 638 B -
2 7 4509P para bacheos m 7350 908124 667471140000 1602, 1.455.631.960, - 16029 1455.631.960,00
221 711608 4509P 15 para bacheos m; 908.124. - 36.247. 32.916.861.440. B 33.402 30.333.157.648,00
222 711703 450.9P para bacheos m; 908.124 - 22311 2.026.115.456. - 2.231.1 20%6.115257,00
3 7 460.1p___|Fresado de pavimento asfallico m 14600 72822 1.063.201.200,00 14770 107.556.094, - 1.477,0 107.558.094,00
231 711603 460.1p | Fresado de pavimento asfaltico m 72822 - 38,065, 2.771.969 430, - 36.793, 3 2679.339.846,00
232 7-11703 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m: 72.822 - 3.604.0 262.450.488. - 1.586.0( $ 115.495.662,00
2 711603 46513 o e c’:::?::g:ﬁﬂ‘f“‘;“;’;‘:::;é'a‘f:";"‘:“"‘e neluyendo ercoreya [ g 18250 | 78894 | $ 1.439.815,500,00 29.250,00 s 2.307.649.500,00 s - 2925000 B 2.307.649.500,00
2 7 26613 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 15000 s 4322 5 65.130.000.00 s B s - 5 -
%51 711603 46613 Sello de grietas en pavmento asfaltico sin ruteo m s 4342 |5 B 1255000 s 6317610000 s - 5 -
252 711703 46613 Sello de grietas en pavimento asfalico sin ruteo s 23225 - 450,00 s 1.953.900,00 s - B3 -

[PAVIMENTOS DE CONCRETO

% 511603 500-13 [Pavimento de concreto Hidraulico w3 3 s 783524 [ § 27.423.340.00 61,00 s 47.794.964.00 s - 2060 5 16,140 594,00
7 5 600 m 208626 000 6.258.780.000.00 - 5 -
271 11600 600- m 000 B 223635.00 671517000000 | 61370 16.411.000.00 2431980 s 730.454,000,00
272 11705 600- m; 000 - 66.00 1.980.000,00 - s -
1604 600- varias en roca en sec0 m 132210 000 4.230.720.000.00 133.990,00 4.287.680.000. 50210 16.067.200,00 4.203.40 B 134,508.600,00

11604 600- Excavaciones varias en material coman en seco m 150 958 3893.700.00 17,00 88.698.486,00 | - s -

11604 600- Varias en material coman bajo agua m 120 247 782964000 71300 46521111, - 2620 s 170947100

5 610-] Rellenos para Estructuras con suelo m: 17520 832 785.456.640,00 - - $ -

311 511600 610- Rellenos para Estructuras con suelo m 832 B 16.696.00 746.604.136.00 4750 212952000 409740 3 T63.694635,00
2 511705 610- Rellenos para Estructuras con suelo m; 832 - 822,00 36.851.904,00 - 3 -

2 511604 610- Relleno para estructuras con recebo m 52356 112 3.409.003.872.00 61.356,00 395.011872,00 130310 84.847.447.00 853150 s 555,50,026,00
3 514101 LERRUI A j"z"f,:“:‘l’"ﬁ‘f‘yz";‘;"aj;‘:;E::ji?:im‘;‘i";’:ﬁﬁe:;ﬂ"‘” e m 0 s 2233592 | s 89.343.680,00 181500 s 4.053.969.480,00 s . 461,80 B 1.031.472.786,00
7] 511606 62513 ‘Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud varable) m 3764 36850 1.387.067.876.00 376400 1387.067 676,00 B s -
6-14103 630.1.1P Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m; 4709 1.254.085 5.905.486.265.00 4.709,00 5.905.486.265,00 - $ -

5 63013 Concreto clase 28 MPA m 2792 871252 4.175.039.584,00 - - -

361 1160 63013 Concreto clase 28 MPA m 871252 B 120000 1.045.502.400 B 12460 08 557.998,00
2 11606 630-13 Concreto clase 28 MPA m 871252 - 4730,00 4.121.021.960 - 98490 858,096 094,00
363 11705 63013 Concreto clase 28 MPA m 871252 B 130 12.197.528 B -
7 14102 630.3.1P | Concrelo clase 28 MPA para para Zapalas, Estiibos y Aletas m; 2352 1033388 2.432 595 352,00 335400 3.465.983.352, 47,00 48.569.236,00 135100 1396.107.186,00
14101 630.3.3P | Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes m a1 1.127.087 463.232.757.00 11, 463.232.757, - -

14108 630.3.4P | Concrelo clase 28 MPA para tablero y anden m; 1412 1184.864 1673.027.968.00 141200 1673.027.968, - s -
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UNIDAD EJECUTORA: DE DE NACIONALES - GRUPO CENTRO. DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo 38A VALOR BASICO ACTA: _$ 684.172.341,00 MES jul-2024
ACTAFINAL O
CONTRATO No 973 DE 2021 PLAZO INICIAL; 102 MESES PLAZO ACUMULADO: %
(indique namero y afio) (En meses segun conurato principal) (En meses segin las prérrogas sin suspensiones)
[0BIETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN|
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

INTEGRAL DE

SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

(indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

25un-2021

(Indique dia/mesfafio)

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) s

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACION

358.871.764.334,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Segun contrato principal)

31-ag0-2029

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

(Indique diajmes/afio)
s 48.095.323.054,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA o os20e 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION: 168 VALOR ACUMULADO rctudo VA (C-A18) s a06567.067.38500
oA EIECUTAD
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de
No. DE Modificacion No. 9 de fecha Diciembre 2023 PRESENTE ACTA ACUMULADO
AJUSTE ocP-
omoen | VS
om oanr DESCRIPCION TEM o | carono | VALOR VALOR TOTAL canTioso vaLoR canTioRo vALoR JE— vaLoR
IR won TR T T ™ s T Somstinm S Somanioom Tw T
T 55603 Conres anzao prspariats acldas e = 2L ) - 572061 S2s1570.40200 s0200 sastsis 200 - -
z s o Concreto cse s |13 S55250 s25521.14000 - - -
P e 50 Concrto dase m S350 - FET FERZET T T TSz
57| w0 Concrtacace i So5260 - oo Sezniso : -
423 6-14101 630-] Concreto clase m 539.260 - 56.0¢ 30.198.560., - 3.00 1617.780,00
Sioot w0 et sase [ e 5 150 Ssiemoton Lism00 R B — T TssoTo00
TR ) G521 [Baands Meidica Fa Si51% 505055 95000 Zsiso Tos 055 95, - -
5 7 i oo do vz o oo Ei 065250 10000 - - -
Py e s Reerodereerso . Fir : FRTEFI EEGFETRET B T TiETaazm
57— i o do ez . i - e s s 09200 R 100500
453 4-14103 640-] a 378 - 891.348.00 4.793.669.544.00 - 1.840,00 9.895.520,00
4 640-] Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. 9 256153 483 1.404.486.899,00 - - -
46.1 4-11604 640-] lla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. a 483 - 253.724.00 1.391.168.692. - 4.452.00 24.410.316,00
io7 e i o oierso 7= 4502 g o i - > iz500 5510207 - -
e e hcero dsProcsuso T |z fei PSR Ziis 1100 s - -
48 5-14103 642-1 Apoyo elastomero u 2720318 661.037.274,00 243,00 661.037.274, - $ -
49 5-14103 642.3P Junta FREYSINET M80 o similar m 871 2.799.200 2.438.103.200,00 871,00 2.438.103.200, - 3 -
50 5 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Iil, de 900mm de diametro interior m 1035 $ 628.687 | § 650.691.045,00 14,00 $ 8.801.618,00 $ - 14,00 $ 8.801.618,00
50.1 5-11604 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Iil, de 900mm de diametro interior m $ 628.687 | $ - 1.375,00 $ 864.444.625,00 $ - 300,80 $ 189.109.049,00
50.2 5-11705 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Iil, de 900mm de diametro interior m $ 628.687 | § - 16,00 $ 10.058.992,00 $ - $ -
51 5-11604 663.1P Tuberia para filtro PVC o 6" m 58240 $ 66.621 | $ 3.880.007.040,00 60.740,00 $ 4.046.559.540,00 $ - $ -
52 5 663.3P Tuberia_para filro PVC perforada diametro 100 mm m 83952 |5 38.113 | § 3.199.662.576.00 B - B N B -
52.1 5-11604 663.3P Tuberia_para filtro PVC perforada diametro 100 mm m $ 38113 | § - 88.375.00 $ 3.368.236.375.00 538.40 S 20.520.039.00 12.147.30 $ 462.970.045,00
o v G033 [Tubera-pars 1o PVC prorada dme oo n Fo— A - FEiAi) 5 55 1685100 < : s -
= 5 R f:é‘;’f@i:é’.lfﬁi \;c;:g:)msum 0 incluye la conformacion de la superfcie de 3 see |s 666.880 | 3857.233.020.00 s . s _ s _
1 | s oriaae | Cuneede conereto dadensiv, o neliye  confomaciondeasupriede | s eseemos s21620 s samaoassm S IEERE 2396556 65600
02 | sums oriaae  |Cuneede conereto dadensiv, o neliye  confomaciondeasupriede | s eseemos 16000 s 10670080000 S . R 13650000
54 5-11604 672-13 Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparacion de la superficie de apoyo m 1400 $ 90.059 | $ 126.082.600,00 10.525,00 $ 947.870.975,00 $ - 51,40 $ 4.629.033,00
55 7 673-1: Geotextil Tipo Il no tejido m: 482587 5.200 2.509.452.400,00 - - $ -
55.1 7-11604 673-1: ‘Geotextil Tipo 11 no tejido m: 5.200 - 525.476.00 2.732.475.200.00 9.340.00. 48.568.000.00 155.755.00 $ 809.526.000,00
55.2 7-11705 673-1: Geotextil Tipo Il no tejido m: 5.200 - 18.852,00 98.030.400,00 - 3 -
56 5 673-1: Material granular drenante m: 51808 152,050 7.877.406.400,00 - - $ -
56.1 5-11604 673-1: Material granular drenante m: 152,050 - 50.696.40 7.708.387.620,00 165.00 25.088.250,00 7.743.00 3 1177.323150,00
562 511705 673-1: Material granular drenante m: 152.050 - 1.837.00 279.315.850.00 - $ -
57 5-11604 673-1. Material de cobertura tipo SBG' m 21350 150.000 3.202.500.000,00 22.628.30 3.394.245.000,00 446,90 67.035.000,00 5.803,00 $ 870.450.000,00
58 5-11606 674-1: Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. m 5157 173.904 896.822.928,00 5.157,00 896.822.928,00 B 5 N
s | s soi1a Gavones de mal e b e aceoenilzado ese 1SN0 90|15 | s |5 gesess|s  ssessezsooo 175000 s 16531275000 s IR 5514999200
< -
SENALIZACION Y SEGURIDAD S -
w0 7 Manalde Soalzacion Vil 2015 Sumino yapieacion do i en o acricapurabase aguapaa neas do m | s |5 amas sovsercosno w05221.00 s Jy— s IR 547.558.098.00
umiisvoy apcaion de prurs o 0 i pura e agua T
601 | Tus0r | Manal de Senalzacion vil 2015 Sumiistoy aplcacide pinura e o acilca pra base agua para eas de m s s 16410010 s ssmomse s IR Losm0s8 87200
602 | 74170 | Manualdo Snalzacin via 2015 Suminso yapicacion do it en o acricaputa base aguapaa neas do m s s - 527500 s sers 35000 s . s -
o 7 Manalde Sealzacion Vil 2015 Suminso y apicacon e s en o st purabaseaguaparamarca valeon | o | ugr | zaone | s 1075101200 s - s : s -
611 | 7u1607 | Manualdo Senlzacin via 2015 Sy apicacion e i en 1 ol pur base agpara marca Vi con [, s aom|s - s11300 s 17010265100 s 1 s s 5550009500
612 | 74170 | Manualdo Senlzacin via 2015 SOy apicacion e i en 1 o pur base ag para marca v con [, s aom|s - 4100 s 20505300 s : s -
62 5-11607 Manual de Sefializacion Vial 2015 tachas reflecti u 11798 $ 8346 | $ 98.466.108,00 17.541,00 s 146.397.186,00 s - $ -
rarverica ooty o

w . Manualde Soalzacion Vil 2015 S ¢ s e sef wricl sysisemtsemen | [ gy s sesm|s  zossssosaoo s . s . s -
631 411607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 Jamina acero galvanizado retorefiectva P sry st (seme7sem) con u s 399581 | § - 577,00 s 230.558.237,00 s - 6,00 s 2.397.486,00
- ) sefal vertical p.srysi (75cm*75cm) con R

632 411710 Manual de Sefializacion Vial 2015 amina acero galvanizado retorefiectva u s 399581 | § - 12,00 B 4.794.972.00 s - s
64 4-11607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 60X 75 cm Sefal a conlamina acero galvanizado u 471 $ 327.606 | $ 154.302.426,00 593,00 $ 194.270.358,00 $ - $ -
65 a Manual de Sefializacion Vial 2015 ‘Sefial vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de  SI-05 Y S106 m2 5 s 559.793 | $ 2.798.965,00 s B s B $ R
651 | attsor | Manualdo Senalzacin va 2015 Sefalvarical d Tansio To Y conlamina evorlocia do_ 5105 Y 106 e s semss - 5500 s 2015250800 s : s ;
65.2 4-11710 Manual de Sefializacion Vial 2015 Sefial vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de  SI-05 Y SI-06 m2 $ 559.793 | $ - 2,00 s 1.119.586,00 S - $ -
66 4-11607 73013 Defensa metalica m 4245 $ 230532 | $ 978.608.340.00 7.031,00 $ 1.620.870.492,00 s - 3.80 $ 876.022,00
ST —sticor o013 [Seccion il I T —TF s2017 5t 00 5100 < Si 16555000 < - s -
68 4-11607 740-13 Captafaros u 328 $ 22,031 [ $ 7.226.168.00 2.281.00 S 50.252.711.00 S - £ -

RS VARS

69 5-11606 800-13 Cerca de Alambre de Pas con postes de madera m 700 $ 17.838 | $ 12.486.600,00 8.200,00 $ 146.271.600,00 $ - 493,00 $ 8.794.134,00
70 5 800-13 Cerca de Alambre de Puas con postes de concreto m 4332 $ 34235 | $ 148.306.020,00 s - $ - $ -
70.1 5-11606 800-13 Cerca de Alambre de Plas con postes de concreto m $ 34.235 [ § - 15.234.00 $ 521.535.990.00 S - 2.201.00 S 75.351.235,00
702 5-11704 800-13 Cerca de Alambre de Puas con postes de concreto m S 34235 | $ - 570.00 $ 19.513.950.00 S - £ -
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copieo MEPEMNLIN 4 FR-L
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERsIon T
9 MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
&

b ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA SAGIA s [ [«
P o [ = [ oo
DiarWes TATo)
UNIDAD EJECUTORA: DE MODERNIZACION DE NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo. Ey VALOR BASICOACTA: _S 684.172.341,00 MeS 2024
ACTA FINAL a
CoNTRATO o 573 0 2071 PLAZO INICIAL 102 MESES PLAZO ACUMULADO
(indique nimero y ato) (En meses seqn contrao principa) (En meses segin as prérogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25{un-2021 __ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ag0-2029
WEJGRAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN i - i -
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030~ MODULO 3. (nique diaimesiario) (ncuidas las suspensiones, indique dialmesiatic)
FECHA DE SUSPENSION NA FECHA DE REANUDACION: NA
(e 1a suspension que conesponda con i perodo del acta) (Indique diamesiaiio)
INTEGRAL DE SUDINCO S A, SUCURSAL COLOMBIANA VALOR INICIAL (inclido VA) (A s 356.871764.334,00 VALOR ADICIONES (ncuido IVA) (B) s 46.005.323.054,00
(indique la ruta y tramo del alcance del contrato segiin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 0 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION: 188 VALOR ACUMULADO (nclido IVA) (C: s 406.967.087.388,00
OBRAEJECUTADA
SRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Uttima Acta de
No. DE Modificacion No. 9 de fecha Diciembre 2023 PRESENTE ACTA ACUMULADO.
No.DE | AdUSTE IccP-
1cocv
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM uND | caNTIDAD | VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
7 3 90013 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a parlir de cien | makm | 20933177 | § 1100 | 8 32.926.494.700,00 s - s . B -
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
711 311608 présiamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partr de cien | m3-km s 1100 | - 13.503.243,90 s 14.853.568.290,00 20564.20 s 2262062000 788.228.40 B 867.051.240,00
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
n2 11701 préstamos para distancias mayores de mil metrs (1000 m), mecido & partr de cien | ma-km s 100 |5 - 1027800 s 11.305.800,00 s E s -
metros (100 m)
% s s v et proveenes g s, meadoapardeden s | o [ oz |5 aaum|s | rsmssisaoco amais00 s swameon : T e |s py—
721 311608 H:gf“";"‘e e materales provenientes de dermumbes, medido a parir e clen metos | g,y B 1100 | § - 6.573.438.00 s 7.230.781.800,00 23.869.10 s 26.256.010,00 224668570 | $ 2.471.354.270,00
5 -
'OBRAS NO PREVISTAS $ -
7 65030 55030 “Transporte de esiruciura metaiica Ka B 1[5 , 10.403.00 s 75,955 483.00 s - 6563550 B 7369456000
i) o504 650.4p [ Ve de Estrctura Metdlica Puenie Modar Ka s Znrls - 2570000 s T56.755.800.00 s N VR 15.655.003.00
Suminisro  instalacion en defensa metalica sobre pavmento floble exstente en
75 730.1.3P 730.13P |viga doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, m s 665.860 | § - 122,40 s 81502.366,00 s - 12240 B 81.502.366,00
captataro cada 3,61 m
‘Suministro e instalacion en defensa metalica de abatimiento (incluye codo para
7 72021P [CEECIN Vs olieopniats m s 7s0m s - 25000 s 188.019.00000 s - 810 s 609181600
Suministo ¢ instalacion de sefal verical Sp, S y S (306 * 90cm) con lamina acero
7 85P 85P galvanizado retrorefiectiva u $ 624.680 | $ - 513,00 $ 320.460.840,00 s . 3,00 3 1.874.040,00
o Tachon ll anclajes) para
3 86p 86p Separacion de cartles, u s 80293 | - 216,00 s 17.343.288,00 s - 216,00 $ 17.343.288,00
79 8.7P 8.7P Suministro e Instalacién de Tacha SOLAR de aluminio Amarilla/Amarilla u S 107.058 | § - 24.00 $ 2.569.392.00 $ - 24.00 B 2.569.392,00
‘Suministro e Instalacién Hito delineador vial flexible 0,75 m (incluye anclajes) para
] sep B e u s 80203 | s - 5000 s 401465000 s E 5000 s 401465000
81 900.2.1P 900.2.1P Transporte de material de fresado desde el acopio temporal al sitio de disposicion m3/km $ 1410 | $ - 2.161.238,60 $ 3.047.346.426,00 $ - 1.781.068,20 $ 2.511.306.162,00
82 2331 23313 Geomall: refuerzo de I’ t de 20 kN/m o superior. m2 $ 12601 | $ - 204.327,80 $ 2.574.734.608,00 s . 122.373,00 3 1.542.022.173,00
@ | st P ool ra et con o rn G A e 50 | s s - om0 s smammn . 1 e |s P
" o P ol e ez prfbieades 6o conee iy pepracn e s | N — - P K Jp s i . . PP
e apoyo
Transporte de materials provenientes de a excavacion de a explanacion,canales y
85 900.1 900-13 préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia m3-E $ 1057 | $ - 299.331,70 $ 316.393.607,00 $ - 226.179,60 $ 239.071.838,00
Ajusies alpeso 5 EY ) o) |
R TOTAT BASICO D CBRAS Ty I EETETETER BTN 5 AT OIS E
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COWPLEWENTARIAS VIO ADICIONALES (8] 41.440.096.041, 45.484.162 571, A50421.748.00
PROVISION PARA JORNADAS DF TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEVANA (O 1.060.000.000: 1.080.000000 B
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEVENTARIAS ¥ AJUSTES D=(AB¥C] 347.710,034.954. 391.134.685.175, s 617234100 T29I0TATA0Z00
VALOR VA (OBRA) 1.524.574.769.( 1.714.976.038. S 2.999.833.00 567.150.653,90
VALOR OBRAS (NCLUYE VA F=(07E] 39 234609723 302 849.661.814, s 6717217400 T29917:300056,00
REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION IO V70 CONPLEVENTACION DE ESTUDIGS Y DISERGS () 1.281.000.000: 1261000000 TO08 A0 T80
[V REVISION, ATUSTE Y70 ACTUALIZAGION Y10 ODIFICACION 970 COMPLEMENTAGION DE ESTUDIOS ¥ DISEROS (7] 243 390,000, 243,390,000, - 19158472600
[TOTAL ESTUDIOS Y DISH S, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS I=G+H 1.524.390.000,00 1.524.390.000,00 - 1.199.925.514,00
ESTUDIOS ¥ DISENDS SECTORES Y/0 SITIOS CRITICOS VIO ATIPICOS (1 - s 3.764.765.515,00 - 5 2067029 683,00
VA - ESTUDIOS Y DISENOS SECTORES /0 STTIOS CRITICOS VIO ATIFICOS (M) s 15305 448,00 - 5 656100
TOTAL ESTUDIOS ¥ DISENGS SECTORES VIO STIOS CRITICOS VIO ATIPICOS (V) - s 2480.070963,00 - 5 748356533000
GESTION AVBIENTAL, SOCIAL ¥ PREDIAL (icluye IVA) () 777276461100 s 7.772.764.611,00 5 705,002 854,00
[PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K) 340.000.000,00 $ 340.000.000,00 $ 1.985.425,00
VALOR TOTAL (FrI+J k3R] 356.671.764.334.00 S os 67087 368,00 5 57177 17400 5 T AT T7917500
- o5 reacTonados o A promieS £e0G T B corractual
A 20 %
Uiiidad 3%
Valor o
Valor Anticipo Otorgado $ 31.009.208.054,00 7.60%
Valor Amortzad Presenia Acia 5 6641723400 | 1000
Valor Amortizado Acumulado $ 10.750.154.284,00 35%
Valor Sald por Amorizar 5 20259 053.770.00
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si apica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (s aplica)
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuestz el da sin incluir ajustes. * Debe corresponder con |t de ajuste sefialados por el DANE. ICOCIV Vias Interurbanas
VALOR BASICO PRESENTE MES VA TOTAL PRESENTE MES crp VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALORPRESENTE [ ypLOR ACUMULADO
0BRA s 684.172341,00| $ 2.999.833.00 | § 687.172.174,00 3 s 120.366.164,00 | § 9.154.140.967,00 1. Prefiminares y explanacion S 12036616400 | $ 7.611.434.860,00
|AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES B s s . s8 s |s 6.978.564.000,00 2. Afirmados, subbases y bases. s 17193798700 | $ 22.895.567.129,00
o RABAO 24 HORAS DINRIAS T DS DE LA s s s . . s 17195798700 | s 1437498098600 5. Pavimentos astaticos / concreto s s 49.537.438.462.00
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION YI0 MODIFICACION YI0
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS $ o ‘s - P $ -|s 51.679.049.611,00 4. Estructuras hidraulicas y drenajes S 29442232400 | § 10.202.987.827,00
REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/0 MODIFICACION Y/0
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS SITIOS CRITICOS | s s . on s 34209156000 | 5 14280.409.528,00 5. Obras de urbarismo s s -
vio ATiPICOS
GESTION PREDIAL (PREACTA) s s s E scr s -|s 1641.196.115,00 6. Obras geotécnicas y mitigacien ambiental | S s 1.028.390.795.00
GESTION SOCIAL (PREACTA) s s s E ov s -|s 84.145.369,00 7. Sefalizacion y controlde ransio s s 1841.196.115.00
(GESTION AMBIENTAL (PREACTA) B s s - T s 4887663000 | 5 6.397.241.110,00 8. Transporte y sobre acarreos s 4887663000 | $ 6.397.241.11000
PROVISION PARA MPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DR s s |s E TOTAL s 60417234100 | §  104.789.727.656,00 TOTAL s 63560210500 | § 99.604.256.298,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES s 60417234100 299983300 5 68717217400




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copico MEPLMNLIN 4 FR-L
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGNA e | -
[ 0 12 | 20
(Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: DE DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO, DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA No. 38-A VALOR BASICO ACTA: _$ 684.172.341,00 MES jul-2024
ACTA FINAL o
CONTRATO No 97308 2021 PLAZO INICIAL 102 MESES PLAZO ACUMULADO! 99 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
[OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25un-2021 __ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-a0-2029
METORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOGIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOVACA (PUERTO BOVAGA - STANGHE - CHIGUINGUIRA ~ PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030~ MODULO (ndique diaimesiafio) (ncluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
FECHA DE SUSPENSION: NIA FECHA DE REANUDACION: NA
(indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
INTEGRAL DE SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA VALOR INICIAL (inclido VA) A s 356.871.764.334.00 yALOR ADICIONES (incuido IVA) B): s 28.095.323.05400
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato sequn codigo vial) (Segn contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION- 188 VALOR ACUMULADO fincluido IVA) (C=A+B): $ 406.967.0¢ 00
OBRA EJECUTADA
cruro0e espeamcAcion CONDICIONES INIIALES (SEGUI LA PROPUESTA ECONOMICA APROBAOA) CONDCIONES ACTURLIZIORS  uiimarcta o
No0E | JUsre ccp- PRESENTE ACTA ACUMULADO
icoen
craL oar DESCRIPCION TEM wo [ omono | e T wmon o canTond Ao canTond Ao canion> vaor
- Debe corresponder con los qrupos de ajuste sefalados por el DANE. ICOCN Puentes - Debe corespondercon s arpos de st selados ot o DANEiCCP
/ALOR PRESENTE
* Debe corresponder con los grupos de ajuste sefialados por el DANE. ICOCIV Vias Urbanas GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS ACTA VALOR ACUMULADO
VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 1. Preliminares y cimentacion s s 1.033.090.566,00 1 Obras de Explanacion S 12036616400 | § 7,612.118.794,00
1. Actividades preliminares y explanacion s s 683.934,00 2. Subestructura y cimentacién s 4856923500 | § 1.396.107.186,00 2 Sub-bases y bases s 171937.087,00 | § 21.353.544.956,00
2. Movimiento de tierras, afinado, subbase y base s B - 3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes $ s 452.245.083,00 3 Transporte de materiales s 4887663000 | $ 6.420,935.670,00
sz::::‘y“; Je pavimiento, pavimentos asfalicos f concreto, afimado.| g -ls 2.141,611.149,00 4. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes B s - 4 Aceros y elementos metlicos s s 2:613.785.765,00
4. Obras geotécnicas, milgacion ambienta, estructuras hidraulcas ] i i
drenajes, estructura de pavimento y espacio piblico s N 5. Drenajes s s - 5 Concretos, morteros y obras varias s 24585432400 | $ 9.638.837.708,00
5 Estucuras hidraulicas y _drenajes, redes hidio saniaras, ,
senalizacion de obra, espacio piblico, senalizacion y control de tansito | ° N 161.733.440,00 TOTAL B 48.569.236.00 | § 2.881.442.635,00 6 Concreto para estructura de puentes s 4856923600 | $ 1.397.724.966,00
Redes wbaas G seneos s o, esneuras 7 Pavimentacionss con asfalo, pnras
E E . pinturas, 55.852.779.197,00
muvauhcas y drenaies y seializacion de N M e s 4856800000 | § g
Redes rbanaS Ge Senviios y SeTAIZACEn VEHEA Y| 5 s - p— PO Y PYE——
rozont)
5. Redes urbanas de senicios, senlizacion verical y horizontal s s E
9. Estabilzacion de terreno s s E
10. Sealizacion vericaly horizontal s s E
TorAL s s 2304.026.523,00
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 664.172.341,00
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: s 615.755.107,00
Seiscientos Dieciocho Millnes Setecientos Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Cuarenta Pesos MICte
[VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: s 518.754.940,00 VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)
1 recibo por parte de Ia Interventora de las obras efecutadas o exime al Contratista de su responsabiidad v de las obliaaciones  aue hace feferencia el contrato de obra.
[caservaciones
NoTAS
1.5 porefecto de la suspensin en a ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario amitar dos actas cortespondientes a un mismo mes, a segunda acta se numera con el ndmero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la et A, situacién que debe indicarse en el campo de *Obsenaciones" del presente formato,
2. El Inerventor ceriica que revis y verific el pago de a Sequidad Socialy Aportes de Ley por parte del Contatsta,con base en los soportes presentados por éste y el cumplmiento por parte del Contratista de Ia nomatiidad vigente relacionada con la némina lectrénica cuando aplique.
3.l Inerventor el Contratsta asumen plena responsabildad por a veracidad de lainformacion, 0s valors, asi como por as operaciones aritmeicas contenidas en esta Acta.
4. 1 pago de la presente acta s realizaé con base en el princiio de confiabildad y responsabildad con la que [a Intenventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y I revisiones efectuadas por parte de Ia ntenventoria, que deben corresponder con las calcuadas en as pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefos, Ambiental, Socia, Predial, Operaciony las d -actas que sean requeidas)
5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construccion y demas condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. €1 valor a pagar en a presente Acta debe coincidircon el valor consignado en a factra presentada por el Conlraista después de amorizar el antcipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripeion de la presente Acta e nterventor deja constancia de que el Contratista cumplio a normavidad y gestion ambienta, calidad de los materiales y el PMIT. N
o-Cona suscrpeion d a presents Acta e Intenentory el Coriratstaceriican que han verficado cuales de 125 acthicades d [ cencia ambiental o P.A.G.A. 52 enuenran inmersas deno d s s de oba 0 coss adminiaoS, d fal manera que etas 10 Sedn recohocdas con el valor de lasprpsiones establecdas en el cotrato
para constancia de fo anteriorfiman
/ 7 \
/Y A\
7~ / Vcrerr Fima L
ma: Nombre: MAURIGIO GOMEZ CAICEDO
Nomere ANORES ECUARDO RAVONVELASTEGTT REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO enerior CONSORCIO ECOVISION - 199
Contratista: SUDAMERICANA TNTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA Matricula Profesional No.
Matricula Profesional No.: 091037-0734114 CND
al: Anexo para el paao de a cuenta, (Subdireccidn Financira),
Copias Untind recuors. Contasta, merentor s Geceion el




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 DE 1
CONTRATO N°: 973 DE 2021
NUMERO DE
ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO
ANTICIPO [ ] ACTADEOBRA [ |
PAGO ANTICIPADO 1 ACTA DE INTERVENTORIA | |
ACTADEAJUSTE [ x | 38 1 al 31 de Julio de 2024

DESEMBOLSO |:|

PRESTACION DE SERVICIOS | |

OTRO | |
CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO 1244124 RUBRO No.C-2401-0600-74-51102D-2401021-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO  § 141.995.916
TOTAL ACTA $ 141.995.916

Firmado digitalmente
por GUSTAVO GAMALIEL

W% FERNANDEZ NINO

GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Matricula No: 1521917469 BOY




Pmvins

PROCESO GESTION FINANCIERA

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CcODIGO AFIN-FR-5
VERSION 1
PAGINA 1 | DE | 1

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A.
SUCURSAL COLOMBIANA

Contrato N° 973 DE 2021 Contratista:

Objeto del Contrato:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR

TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE

BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta de ajuste N°: 38

Valor Incluido IVA $

Valor basico$ __

141.995.916

141.376.036

Periodo:

1 al 31 de Julio de 2024

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA Valor incluido IVA
. Ruta (cédigo | Denominacién (Carretera - Puente- (Construccion, Valor incluido IVA alor incluido
Item ) . e : caf (Mantenimiento y/o Subtotal
via) Tanel) Rehabilitacion, Estudios disefios L
. K Conservacion)
Mejoramiento)
1 45BY01 45BY01 $ - $ - $ _ $ _
2 6006 Dos y Medio - Otanche $ 66.736.213,00 - 20.995.886 | $ 87.732.099
3 6007 Otanche - Chiquinquird $ 8.313.726,00 - 3.061.706 | $ 11.375.432
4 6008 Chiquinquira - Tunja $ - - - $ -
5 6009 Tunja - Paez $ 33.024.706,00 - 9.863.679 | $ 42.888.385
6
7
TOTALES] $ 108.074.645 | $ - $ 33.921.271 1 $ 141.995.916
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 BOYACA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
891800466-4 Puerto Boyaca Boyaca $ - $ -
891800466-4 Puerto Boyaca Boyaca g 55.653.385 | $ 55.410.431
891801362-1 Otanche Boyaca g 32.078.714 | $ 31.938.675
891801369-2 San Pablo de Borbur Boyaca $ - $ -
891801368-5 Pauna Boyaca g 11375432 | $ 11.325.773
800024789-8 Maripi Boyaca g - g -
800099721-1 Bricefio Boyaca g - g -
891801796-4 Caldas Boyaca g - g -
891800475-0 Chiquinquira Boyaca g - g -
800028436-1 Tinjaca Boyaca - g -
800030988-1 Sutamarchan Boyaca - g -
800019846-1 Séchica Boyaca - g -
800016757-9 Samacé Boyaca - g -
891802089-1 Cucaita Boyaca - g -
800019277-9 Sora Boyaca - g -
891800846-1 Tunja Boyaca - g -
800015909-7 Soracé Boyaca - g -
800023383-7 Boyaca Boyaca - g -
891801280-6 Ramiriqui Boyaca - g -
891801988-1 Ciénaga Boyaca - g -
891801770-3 Rondoén Boyaca 9.490.417 | $ 9.448.987
891802106-7 Zetaquird Boyaca 32.385.799 | $ 32.244.420
800029660-1 Miraflores Boyaca - $ -
800099390-5 Berbeo Boyaca - $ -
800049508-3 Paez Boyaca 1.012.169 | $ 1.007.750
TOTAL DEPARTAMENTO 1: BOYACA $ 141.995.916 | $ 141.376.036
NIT DEPARTAMENTO 2 N.A. VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
|
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 N.A. VALOR CON IVA [VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 3

/

B A A & 2

Nombre ANDRES EDUARDO RAMON VELASTEGUI
REPRESENTANTE LEGAL O- APODERADO

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO
S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

Matricula: 091037-0734114 CND

\J\J

Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION -
188

Matricula: N/A




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)770

7212489984(802

0) C

1014934

14934398871

39887 1

6. DV

1 Impuestos de Bogota

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

9 008156 76

14./Buzén electrénico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento

Persona juridica 1

26. Nimero de Identificacién

27. Fecha expedicion

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento

30-Ciudad/Municipio
|

31. Primer apellido 32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34:-0ti0s nombres

35. Razén social

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSALCOLOMBIANA

36. Nombre comercial

37¢Sigia

ﬁUDINCO SA SUCURSAL COLOMBIANA

LIBiCACION

38. Pais
COLOMBIA 169

39. Departamento
Bogota D.C.

41. Direccion principal

TV 23 94 33 0OF 401

40. Ciudad/Municipio
Bogot4, D.C.

42. Correo electrénico notificacionescontabilidad@sudinco.com .

43.Codigopostal 1 1 0 2 2 1 |44.Te|éfonol

322847 35 3 3|45 Teléfono 2

6014674857

CLASIFICACION

Actividad-econémica

Ocupacién

Actividad principal Actividad secundaria

46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 491 Fechainicio Actividad

|4210[[2013009009||[4220}2043090 9]

Otras actividades
1 2

50. Cédigo
|4 6 59/4 29 0] |

51. Cédigo

52. NUmero
establecimientos

—

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sacodgo|5 |7 |9 [10[1 4|1 8]2 63 Bla1]a2asls2ss] | | | | | | | | | ]
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._36-"Establecimiento Permanente
07- Retencion en la fuente a titulo de'\rent / /41- Declaracion anual de activos en el exte
09- Retencidn en la fuente en el impuesto~~ 42- Obligado‘a llevar contabilidad
10- Obligado aduanero 48~ Impuesto sobre las ventas - IVA
14- Informante de exogena 52 - Facturador electrénico
18- Precios de transferencia 55 - Informante de Beneficiarios Finales
26- Declaracion individual precios de tran

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 3
122 |23
54. Codigo |57. Modo 1 | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc 5 4 ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI|:| NO

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

61. Fecha |2023 -08-02/16:45: 08 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo Representante legal Certificado

TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM



DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

Pagina 2 de 4 Hoja 2
14934398871
7212JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-IHQZBUJJBU"I 1

6.DV
1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

9 008156 76

Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas

-

municipal y'descentralizados

64. Entideédes o insfitutos de derechapublico de orden nacional, departamental,

|

,7‘ GRUPO SUDINCO

65. Fondos 66. Cooperativas gzt.rggj\g:gisades Y 0rgapismos 10
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 05 82. Nacional 0 %
72. Ntimero 2 2 0 3 1 5,36
73. Fecha 20130924 220150 7.2 83. Nacional publico 0 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria 1 6 1 6
75. Entidad de registro 0 3 03 84. Nacional privado 0 0 %
76. Fecha de registro 20130927 20 1,507 3 1
L L | XA /- v, - =
77. No. Matricula mercantil 02370806 0 2'3.7 0 8 0 6
78. Departamento 1 1 1 1
79. Ciudad/Municipio 4 | 4 85. Extranjero 100 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
AT
80. Desde 201300924 | ) )
a1, Hasta 2999009 2.4 i 87. Extranjero privado 100 0 %
. —_— L L
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual $0.Fecha cambio de estado 91. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 71 20130090 9| -
2 79 2016010 1] -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :
Vinculacién econémica
QSéSRg#%;é" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial &Séthl]Qecrgn%%llgr?trgificacién Tributaria (NIT) de la gg py,

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP
1790258688001 ECUADOR 2 3 9 |1790258688001

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM



Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA Representa0|on
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14934398871
(415)7707212489984(8020) 000001493439887 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9008156 76 1 Impuestos de Bogota 3 2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20230707 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
Cédula de Extranjeri |
L jeri 2215 4 2 6 5 7 N \
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
RAMON |VELASTEGUI ANDRES |EDUARDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 01230 |
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
Cédulade Extranjer 2 2 |5 3 1 7 6 0 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
TORRES |MESIAS ICESAR |ENRIQUE
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN .
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

pagina 4 de 4 Hoja 5
14934398871
‘J‘JS)‘JLLZ12JJ!JJ‘HUUJM“ l‘ “.“_!JQBUJJJBH 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 008156 76

6. DV

1 Impuestos de Bogota

12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento

125. Namero de identificacion

126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional
|

/1 29 7371T

131. ,Otros nombres

IJOSE

138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional

18318 1T

143. Otros nombres

CLARIZA

150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional
8 56 26 T

155. Otros nombres

3 CéduladeCiudadania 1 31 0 1 4 2 8 6 2 1 O
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre
%‘ ACEVEDO |AVENDANO MARIA
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
8 8606000 6 3|9|BDOAUDIT SA
é 135. Fecha de nombramiento N
20220724 | 4 L
136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion
g Cédulade Ciudadania 1 3 |3 0 5 7 8 3 8 1
%_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido __1EPrimer hombre
% BEDOYA |GRAC|A _i(?ﬁMEN
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada
g 8606 0006 3| g |[BDO AUDIT/ S.A,
é 147. Fecha de nombramiento AN S
2015030 2] N
148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion
Cédulade Ciudadania 1 3 |6 0 4 0 5 5 5-3
152. Primer apellido 153. Segundo ‘apellido 7N 154. Primer nombre
% PINZON |QUINTERO NELLY
g 156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 DV | 158./Sociedad ofirma.designada

|
1<

159. Fecha de nombramiento

20221 zlo_sj_‘

4N

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM
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Universidad Pedagogica y
Tecnoldgica de Colombia

DE COLOMBIA

ORDENANZA 030 DE 2005

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC

ACREDITACION INSTITUCIONAL

DE'ALTA CALIDAD

LTICAMPUS

RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 ANOS

Numero Estampilla

7635883

Contratista:

SUDINCO SUCURSAL COLOMBIANA

C.C. / Nit/ Identificacion Contratista:

900815676

Objeto del Contrato

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y )
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
(PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL

NI AT ARMMMEAIT A NI~ NA\/A A A FAILARAAPAAA N1 A N AATIVIAAIARND

Contratante:

INVIAS - 800215807 INIT
Numero de Contrato: 973 Vigencia: 2023
Tanfa: 1% del
Base Gravable $141376036 valor neto de $1,414,000.00
cada contrato
Fecha de Pago: 25/11/2024

PBX (57) 8 7405626 / 7436208

www.uptc.edu.co

Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyaca

En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co

rma dgtlmet e por
n Estal mpII

ificacion.estampilla
@uptc.edu.co, c=CO

Fecha: 2024.11.26 08:18:51
-05'00"'



Asunto: ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmacion #1075010797 BANCOLOMBIA

ecollect <pagos@ecollect.co>
para clarraga, ingresos, control.pagoestampillas

Su transaccion fue APROBADA por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transaccion realizada en UPTC -
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA NIT 8918003301

Resumen de la Transaccion
900815676-900815676
100000194 - Estampilla Pro-UPTC
120759745 Descargar PDF aqui
1075010797

25/11/2024 05:15:56 p.m.
BANCOLOMBIA

7635883 Descargar PDF aqui
i o

Total Pagado $1,414,000.00
Detalle de la Transaccion:

100000194 - Estampilla Pro-UPTC 1 $ 1,414,000.00

La informacion aqui registrada es responsabilidad del usuario, ya que la estampilla es un
documento digital Unico que no podra ser modificado, para garantizar su integridad. De
acuerdo a la Ordenanza 030 del 2005, el valor cancelado debe ser igual al 1% del valor total
del contrato en multiplos de mil. Cualquier inquietud escribir al correo
cartera.estampillas@uptc.edu.co.

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

@ ecollect

Seguro para ti g



" CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

PAGINA 1 | DE | 1
FECHA 10 12 |
(Dia/ Mes / Afo)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA PERIODO MES: ul/2024

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.
acta) (Indias

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BASICO ACTA

acta) (In

CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO GOMEZ CAICEDO
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE ‘ ‘
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA ‘MAUR\CIO GOMEZ c;uc&oé
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 14-12-2024 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE GUSTAVO FERNANbEZ ‘ it ditantep
. - . ANZNRR.:
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 14-12-2024 NOMBRE DE QUIEN RECIBE GUSTAVO FERNAN DEZ
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE ‘ ‘
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 14-12-24 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ‘LAUREN |GUARAN
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ‘ ‘
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: DE 2021

EJORAMIENTO, MANTEN M TION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CO!

OBJETO: : Y . P
ARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.
CONTRATISTA: NIT. 900.815.676-1
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LUIS JAIME DIAZ PEREZ AUTORIZA EL PAGO A:
RICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
(Indicar el ordenador del pago)
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 141.995.916 VALOR EN LETRAS: Ciento Cuarenta y Un Millones Novecientos Noventa y Cinco Mil Novecientos Dieciséis Pesos M/Cte
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacién de anticipo)
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.38 DEL PERIODO 1 al 31 de Julio de 2024 _y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)
Firmado Firmado digitalmente
/‘%_% digitalmente por por GUSTAVO /
> GUSTAVO GAMALIEL /‘f“% GAMALIEL
FERNANDEZ NINO FERNANDEZ NINO uwaI/L
Firma Firma, Firma i Firma
Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO Nombre: LAYREN DI}\NE IGUARAN S)\LINAS Nombre : LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula No. 1521917469 BOY Matricula No. 1521917469 BOY Matricula prgfesional No.: 25202104893 CND Matricula: 22202-273807
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL APOYO A LA SUPERVISION ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe seglin su competencia) (Suscribe seglin su competencia) (Suscribe segUin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Territorial.




DANE ol ce

INFORMACION PARA TODOS e es de todos de Colombia

ICCP - indices serie empalme segtin canasta general y grupos de obra*

Total nacional

2000 - 2021

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre = Noviembre Diciembre

Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78

Canasta General
Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26
Materiales 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20
Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43
Mano de obra 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56
Obras de explanacion 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21
Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,43
Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
Aceros y elementos metélicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28
Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30
Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,67

Fuente: DANE - Indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022
NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la

totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.
NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos

de obra, del afio 2021




[A163 Icoav. 4 I
Cedigo igo subclases CPC. °€ " fipologiade Codigo de agregacién a nivel de obra- Cédigo Capitulo. Ponderacidn | L]
arupos de e tipologia de TPOro9" e Copitulo_ “*P® ' altipode [ Enero | Febrero | Mamo | Abil | WMave | Jumo | Juio | Aaosto | Septembre] Octubre | Noviembre | Dicembre | Emero | Febreo | Warzo | Abil | Mave | Jumo | Julo | Aqosto | Septiembre| Octubre | Noviembre | Diciembre
obracPCV. obra Constructivo obra__ | indice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice ice Tndice Tndice Tndice. Tndice. Tndice Tndice. Tndice Tndice. indice ndice Tndice ndice indice | Indice | indice | Indice
T 2 321106 Vias merurban 0 01 Prelminaresy 2206 10073 0115 0142 70150 10185 10208 10272 10202 10298 103,14 10321 10328 10436 10559 10633 10722 10807 10834 10812 10917 10340 004 042 1031
si0201 s 5321106 vias imerurban 11602 o frmados.sub 1869 10070 10076 10146 10152 10160 10196 10224 10218 10224 10221 10242 1024 10371 10485 10515 10576 10636 10702 10807 10764 10783 10853 10873 10889
s sen S21106 Vs merurban 11603 03 Pavimemosast 3851 100%0 10120 10253 10202 10201 10325 10431 10429 10381 10350 10366 10435 10680 10936 1034 344 1411 1362 11671 1168 11676 11863 1918 11860
s saant 5321106 vias imerurban 11604 0 Esvucwrashd 709 10150 10314 10395 10533 10653 10748 10856 10928 10878 10851 10916 10942 1109 a7 11495 11745 11865 11822 11875 11845 11842 1933 1969 11927
s sen S21106 Vs merurban 11605 05 Obrasdeuwds 09 10089 10117 10167 10202 10253 10207 10454 10439 10456 10488 1043 10535 10761 11000 1071 138 11236 1302 311 1307 1309 11349 1364 1375
s saant 5321106 vias imerurban 11606 06 Obrasaeotécn 407 10136 10164 10286 10440 10505 10545 10762 10799 10814 10836 10845 10895 e 11285 11376 11486 11531 11513 11629 11639 11682 11844 11864 11822
s sen S21106 Vs merurban 11607 07 Sealizacer 440 10057 10194 10143 10212 10042 10081 10171 10120 10219 10170 10200 10236 10512 10629 10658 10961 11003 11083 16 1369 1265 11440 11628 1426
s saant 5321106 Vs imerurban 11608 08 Temworevs 422 10024 10039 10042 10045 10042 10077 10081 10082 10084 10085 10085 10085 10156 10184 10277 10321 10821 10452 10541 10548 10550 10553 10553 10574
s sen s2n o7 s urbanas 1701 o esorc 1381 10034 10052 10067 10081 10080 101,11 10167 10181 10184 10186 10195 10197 10310 10302 10437 10422 10580 10617 10702 10708 10734 10812 10823 10831
s san 321107 Vs wbaras 11702 0 Movimemode 1221 10053 10066 10088 10110 10113 10144 10175 10184 10187 10193 10204 10207 10319 10621 10465 10502 10577 10624 10697 10691 10715 10755 10766 10783
sio01 s 21107 Viasurbanas 1703 03 Esvucwrades 3821 10070 10057 10158 10164 10170 10220 10266 10274 10265 10264 10291 10301 10436 10561 10581 10642 10117 10733 10871 10799 10840 10961 10983 11014
si0201  san $3211 07 Vs rbaras 11704 o4 v 2115 10132 10183 10262 10365 10453 10482 10650 10651 10657 10672 10707 10780 11033 11271 11385 11572 11583 11544 11652 11679 171 11871 11928 11869
s sn SN0 Viasubanas 11705 05 Eucwrshd 1083 10100 10120 10114 10142 10148 10179 10247 10266 10280 10204 10303 10344 10532 10657 10788 10845 10303 10959 11047 11085 1103 182 198 8
s san $3211 07 Vs rbaras 11706 [ desubanas 092 10091 10162 10277 10410 10473 10649 11005 11063 11061 1104 1164 1187 11381 11545 11647 11751 11850 11831 1997 1947 1989 12335 12323 12260
s san SN0 Viasubanas w707 o ot 125 10120 10180 10180 10226 10261 10345 10403 10395 10426 10470 10530 10574 10801 10921 168 11261 11401 1457 1507 11548 11553 11598 11616 11617
s san 321107 Vs rbaras 11708 08 Redeswbanas 081 10127 10265 10437 10620 10651 10758 10902 10912 11034 1222 1287 11410 11830 11972 12141 12230 12039 12058 12134 12281 12317 12390 12459 12476
sio01  san SN0 Viasubanas 11709 09 Esbizaénc 053 10007 10107 10077 10114 2979 10046 10275 10264 10288 10219 10239 10230 10877 10601 10565 10747 10832 10852 11025 22 11070 a1 1523 1326
s san 321107 Vs wrbanas 11710 10 Semalimconve 028 10086 10130 10162 10242 10285 10328 10432 10458 10516 10535 10573 10631 10881 11085 187 11330 11358 11455 11539 11609 11649 1756 1827 1813
sio01 s sx221 11 14101 01 preiminaresy 592 10085 10108 10080 10077 10062 10098 1013 10136 10143 10139 10129 10157 10367 10515 10584 10633 10691 10749 10808 10851 10849 10319 10344 10924
si0201 s $3221 11 Puentes 18102 0 Subestucura 5110 10147 10205 10177 10207 10236 10262 10315 10328 10295 10253 10234 10282 10524 10643 10823 10974 11070 1082 11136 1148 11130 11216 1235 11160
s s s e 14103 0 Emcuasb 2665 10174 10273 10317 10461 10554 10586 10721 10754 107,16 10676 10677 10749 10995 mar 1320 11605 682 11649 1703 11681 11658 n 11806 741
si0201 s $3221 11 Puentes 18104 0 Eucwasb 1573 10110 10128 10115 10084 10107 10165 10216 10231 10210 10150 10184 10258 10535 10706 10869 11041 11148 1170 11345 11358 11403 11539 11554 11529
sso01 s S22 11 Puentes 14105 05 Drensies 080 10170 10358 10340 10483 10468 10680 10713 10683 10730 10876 213 1243 1435 1478 12460 12595 12135 12841 12961 13001 13016 13058 13085 13067
_ AT6.13.ICOCIV - Serie histérica_indice por t
Codige | Codigo | Cadige i odigode Fonderacion | - -
arupos CPC | subclases | tipologia de |  Tipologia de obra Grupos de costos Insumos | ala obra y su| Octubre | Noviembre | Diciembre | Aqosto | Septiembre | _Octubre | Noviembre |
v20Ac | cPcv20 | obra capitulo indice indice ndice ndice ndice ndice ndice
530201 S3211 5321106 Vies merurbans Watera Tor 10520 10534 10540 252 11303 323 11375
530201 53211 5321106 Viasinterurbanas Materiles 105 Comumbles 394 11670 11634 11633 11911 12291 12492 14049 13957
530201 S3211 521106 Vs interurbanas i 104 Malla 031 12632 12110 12641 12592
530201 53211 5321106 Vias interurbanas Materiles 105 Aambre 007
530201 S3211 521106 Vs interurbanas Materil 106 Acerocomuaa 263
530201 53211 5321106 Vias interurbanas Materiles 107 Cemento 282
530201 S3211 521106 Vs interurbanas . 108 Tuberiaacuedi 000
530201 53211 5321106 Vies nterurbanas Materiles 109 Acero 27
530201 S3211 521106 Vs interurbanas atril 10 Cina 005
530201 53211 5321106 Vi nterurbanas Materiles 12 Acesoriostb 000
530201 S3211 521106 Vs interurbanas Materiles M3 Concretocom 1225
530201 53211 5321106 Vi nterurbanas Materiles e Cable 001
530201 S3211 521106 Vs interurbanas i s G 058
530201 53211 5321106 Vi nterurbanas Materiles 16 Pinura 000
530201 S3211 521106 Vs interurbanas Materiles T Accesoriselé 011
530201 53211 5321106 Vies interurbanas Materiles 8 ua 080
530201 S3211 521106 Vs interurbanas Materiles 19 Hememospre 017
530201 53211 5321106 Vies interurbanas Materiles 120 st 2083
530201 S3211 521106 Vs interurbanas les 1235 Hementospiés 005
530201 53211 5321106 Vi interurbanas Materiles 124 000
530201 S3211 521106 Vs interurbanas ateriles 125 Rece 004
530201 53211 5321106 Vi interurbanas Materiles 126 Tuberiaacero 000
530201 S3211 521106 Vs interurbanas Materiles 127 Concretopavic 581
530201 53211 5321106 Vies interurbanas Materiles 128 piedr 006
530201 S3211 521106 Vs interurbanas 12 Concretos 457
530201 53211 5321106 Vies interurbanas Materiles 130 Tewismétco O
530201 S3211 521106 Vs interurbanas atril 1 Tuber 000
530201 53211 5321106 Vies interurbanas Materiles 132 Andebmeti 000
530201 S3211 521106 Vs interurbanas Materiles 13 Conetolnza 088
530201 53211 5321106 Vi nterurbanas Materiles 136 Combustble 000
530201 S3211 521106 Vs interurbanas les 137 Hememosmei 025
530201 53211 5321106 Vi nterurbanas Materiles 1a2 000
530201 S3211 521106 Vs interurbanas ateriles 146 Bloave 001
530201 53211 5321106 Vi nterurbanas Materiles 151 Tuberiagaan 000
530201 S3211 521106 Vs interurbanas Materiles 152 Unénubera 000
530201 53211 5321106 Vies nterurbanas Materses 156 Plaina 000
530201 s3211 521106 Vs interurbanas Materil 158 Concretoarqi 001
530201 53211 5321106 Vi nterurbanas Materses 160 Enchape 000
530201 s3211 521106 Vs interurbanas Materiles ®  Th 023
530201 53211 5321106 Vi nterurbanas Materses 165 Jumadedia 053
530201 s3211 521106 Vs interurbanas Materiles 165 Neopreno 000
530201 53211 521106 Vies nterurbanas Materses 12 Conreowem 023
530201 s3211 521106 Vs interurbanas Herramienta menor 20 Hemamienam 207
530201 53211 521106 Vies nterurbanas a 301 Motonivelador 004
530201 s3211 521106 Vs interurbanas Maquinaria 302 Compacador 120
530201 S3211 521106 Vies merurbanas Maquinaria 300 Maaunarisde 007
530201 s3211 521106 Vs interurbanas Maquir 06 per 577
530201 S3211 521106 Viesmerurbanas Maquinaria 307 Casdor 010
530201 s3211 521106 Vs interurbanas Maquinaria 0 Gl 01
530201 S3211 521106 Vies merurbanas Maquinaria 309 Fresadorader 018
530201 s3211 521106 Vs interurbanas Maguinaria 310 i 121
530201 S3211 521106 Vies merurbanas Maquinaria 311 Pioteadora 020
530201 s3211 521106 Vs interurbanas Equipos PR 029
530201 S3211 521106 Viesmerurbanas Equipos 402 Compresor 115
530201 s3211 521106 Vs interurbanas Equipos 403 Cortadora 007
530201 S3211 5321105 Viesmerurbanas Equipos 404 Demoledor 001
530201 s3211 521106 Vs interurbanas ipos 405 Hevadordeca 006
530201 S3211 521106 Viesmerurbanas Equipos 406 Eaupodemec 003
530201 s3211 521106 Vs interurbanas Equipos 407 tupodesold 001
530201 S3211 521106 Vies merurbanas Equipos 48 Eauposprac 218
530201 s3211 521106 Vs interurbanas Equipos 49 Formaeyac 162
530201 S3211 521106 Viesmerurbanas Equipos 410 Generador 003
530201 s3211 521106 Vs interurbanas Equipos an o 000
530201 S3211 521106 Viesmerurbanas Eauipos 412 Viorocompack 005
530201 s3211 521106 Vias interurbanas Mano de obra 02 Ayuda 432
530201 s3211 5321106 Vies imerurbanas Mano de obra 503 Cuadila 482
530201 s3211 521106 Vias interurbanas Mano de obra s06  Ofical 117
530201 s3211 5321106 Vies imerurbanas Mano de obra S11 Maestro 001
530201 s3211 521106 Vias interurbanas Mano de obra 2 Capat 22
530201 s3211 5321106 Vies imerurbanas Transporte 6% Camotraue 022
530201 s3211 521106 Vias interurbanas o7 v 144
530201 S3211 521106 Vies merurbanas Transporte 678 Mier 000
530201 s3211 521106 Vias interurbanas Transporte 679 Camién og8 10359 10398 10398 10398
530201 S3211 521106 Vies merurbanas Transporte 681 Tramsporteints 028 10123 10123 10123 10255 10577 10577 10576 10575
530201 S3211 521106 Vias interurbanas 11603 itosasfalticos | Eaipos especiaes para cbra 704 Equpoespeds 021 10545 10625 10625 10834 1358 1358 1358 1624
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[Ri63 icoa
Cedigo igo subclases CPC. °€ " fipologiade Codigo de agregacién a nivel de obra- 192 Capitulo Ponderacidn 2023 2024
arupos de e tpologiade P10 e pitdo PN altipode [ Enero | Febrero | Marmo Rori ave Junio | Julo | Aaosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Febrero | Moo [ bl T Jue | Juiio
obracrev o Constructivo obra ndice | Indice Tndice Tndice Tndice ndice | Tndice | ndice | __indice | indice | Indice | Indice Tndice | Indice | Indice | ndice | indice | indice Tndice
30201 o 5321106 Vi merurban 60T 01 Preiminaresy 2206 11570 11802 1878 11953 11920 1190 12071 12108 12117 2151 12172 12182 12367 12544 12601 12619 12622 12620 12624
s saant 5321106 vias imerurban 11602 02 Afrmados b 1869 11491 11790 11971 12052 12103 12141 2178 1224 12270 12284 12334 12289 12530 12723 12609 12852 12924 12924 12870
s sen S21106 Vs merurban 11603 03 Pavimemosast 3851 12671 s 13231 12285 31 13207 13418 a2 1339 2 13449 13476 13839 14002 13841 14068 14203 098 13982
s saant 5321106 vias imerurban 11604 0 Esvucwrashd 709 12317 12508 12523 12548 12547 12522 12487 12432 12349 12381 12393 1239 12663 12848 12851 12750 12722 12667 12686
s sen S21106 Vs merurban 11605 05 Obrasdeuwds 09 1213 a2 1239 12428 12499 12556 12569 12551 12569 12571 12570 12575 13160 13415 13413 13500 13530 s 12
s saant 5321106 vias imerurban 11606 06 Obrasaeotécn 407 12330 12551 12576 1269 12702 12673 1270 12646 12650 12617 12611 12638 12962 13114 B 13044 13037 12956 12938
s sen S21106 Vs merurban 11607 07 Sealizacer 440 12839 1150 12088 1220 26 12994 13276 180 13259 3140 13662 13417 14161 14136 14115 14125 14461 14319 14061
s saant 5321106 Vs imerurban 11608 08 Temworevs 422 10897 119 67 131 11559 11631 11641 1792 11835 11930 11958 11969 12209 12342 12350 12420 12468 12474 12481
s sen s2n o7 s urbanas 1701 o adeso 1361 11238 11497 11579 11683 11788 1184 11834 11907 11929 11985 12017 12012 12279 12420 12474 12510 12544 12547 12553
s st 321107 Vs wbaras 11702 0 Movimemode 1221 11220 11500 11610 11702 11788 11827 11840 11906 1931 1965 1983 1971 12282 12451 12513 12565 12598 12605 12604
s sn SN0 Viasubanas 11703 0 Ewucuader 3821 11565 11890 12110 12160 1207 1208 12313 12367 12386 2370 1234 12325 12528 12169 12832 12902 12958 12951 12909
s st $3211 07 Vs rbaras 11704 o4 saeotéen 2115 12527 12861 12915 12933 12972 12974 12977 1293 12965 12911 12972 13001 13308 13506 13368 13400 13444 13341 13267
s sn SN0 Viasubanas 11705 05 Eucwrshd 1083 11839 2111 2 1279 12304 2 12388 28 12399 12377 2371 12398 12819 12988 12999 13047 1310 12063 12025
s st $3211 07 Vs rbaras 11706 06 Redesubanas 092 12582 12870 12850 1289 1298 12886 12864 12850 12840 12838 12785 12736 12903 13063 13031 12941 12914 12842 12911
s san SN0 Viasubanas w707 o destidrosar 125 1252 12528 12552 12583 12620 12648 12556 12524 12532 12493 12483 12463 12844 13061 13071 13051 13079 13054 12080
s st 321107 Vs rbaras 11708 08 Redeswbanas 081 12823 12986 13054 13027 13006 13050 13020 13019 13008 12968 12950 12970 1319 13278 13286 13272 13306 13325 13325
s san SN0 Viasubanas 11709 09 Esbizaénc 053 12444 12801 221 12864 12194 12582 12914 12858 12898 12864 13206 1012 13621 13686 13677 13679 13901 170 13642
s st 321107 Vs wrbanas 11710 10 Semalimconve 028 12456 12743 12814 12858 12903 12899 12958 12939 13025 12998 13030 13070 13441 13567 13558 1359 13682 13614 13564
s st S0 Puentes 14101 0 Preimiaresy 592 11636 1198 12029 12072 12002 22 12155 12150 12185 12162 2173 12194 12665 12832 12883 12947 13008 12967 1293
T $3221 11 Puentes 18102 0 Subesucura 5110 12056 12376 12425 12471 12494 12510 12569 12548 12572 12526 12552 12616 13150 13363 13318 13342 13421 13321 13199
s s S0 Puentes 14103 0 Emcuasb 2665 12474 12178 12830 12853 12863 12849 12849 12795 12784 12748 12166 12833 13289 13479 13475 13438 13455 15304 11240
s s $3221 11 Puentes 18104 0 Eucwasb 1573 12433 12877 12939 12978 12997 13032 13089 13037 13057 12985 12975 13049 13584 13780 13736 13857 13965 13875 13756
s s S2111 Puentes 14105 o ies 050 13664 12948 13660 17,6 1129 13703 1517 13410 13408 39 13445 1323 13622 13904 13923 13663 32 15702 192
_ ]
Codlgo | Codlgo | Codigo - odigode Pondaracion o5 04
grupos CPC | subclases | tipologia de |  Tipologia de obra Grupos de costos Insumos [ ala obray su
vzoac | cpcvao | obr

53020 s3211 311,06 Vs merwbanes Vit 01

530201 S 521105 viasmerurbanas Materiales 103

530201 s 521106 Vies imerurbanas i 104

530201 S 521105 vias merurbanas Materisles 105

530201 s 521106 Vies imerurbanas Materiaes 106

530201 S 521105 viasmerurbanas Materiales 107

530201 s 521106 Vi imerurbanas Materises 108

530201 s 521106 Vs imerurbana Materiales 109

530201 s 521106 Vis imerurbanas aeria o

530201 s 521105 vias merurbanas Materiales e

530201 s 521106 Vis imerurbanas Materiaes 3

530201 s 521105 vias merurbanas Materiales 1

530201 s 521106 Vis imerurbanas Materiaes 15 G

530201 311 521105 Vs imerurbana Materiales T 000

530201 s 521106 Vis imerurbanas aera M7 Accesorioselé 011

530201 s 521105 via merurbanas Materiales 18 Aqu 080

530201 s 521106 Vies imerurbanas Materiaes 19 Hemenospre 017

530201 s 521105 via merurbanas Materiales 20 Ao 2083

530201 s 521106 Vies merurbanas Materiaes 123 dememosplis 005

530201 311 521105 Vs imerurbana Materiales 124 000

530201 s 521106 Vies merurbanas aera 25 Rece 004

530201 s 521105 vias merurbanas Materiales 126 Tuberaaeo 000

530201 s 521106 Vies imerurbanas Materiales 127 Conetopaic 581

530201 s 521105 vias merurbanas Materiales 128 pedra 006

530201 s 521106 Vies merurbanas Materiaes 129 Concretosi 497

530201 s 521105 Vs imerurbana Materiales 0 Tedisméico 069

530201 s 521106 Vies imerurbanas Materal B Tubera 000

530201 s 521105 vias merurbanas Materiales 132 Andelmets 000

530201 s 521106 Vies imerurbanas Mater 3 Conueolna 068

530201 s 521105 vias merurbanas Materiales 136 Combustble 000

530201 s 521106 Vis imerurbanas Materal 3 demenosmet 025

530201 s 521108 Vs imerurbana Materiales P 000

530201 s 521106 Vis imerurbanas Materal 146 Boave 001

530201 311 521105 via merurbanas Materiales 151 Tuberiagaan 000

530201 s 521106 Vies imerurbanas Mater 152 Uiénw 000

530201 S3211 521106 Viesmerurbanas Materses 156 Plina 000

530201 s 521106 Viesmerurbanas 158 Concretoarqi 001

530201 S3211 521105 Viesmerurbanas Materses 160 nape 000

530201 s 521106 Viesmerurbanas Matera ®  Th 023

530201 S3211 521105 Viesmerurbanas Materses 165 Jumadedia 053

530201 s 521106 Viesmerurbanas 166 Neoprer 000

530201 S3211 521105 Viesmerurbanas Materses 72 Concretotem 023

530201 s 521106 Viesmerurbanas 11603 o Herramienta menor 21 Hemamiemam 207

530201 S3211 521105 Viesmerurbanas 11603 s asfalticos / acuinaria 301 Motonivelador 004

530201 s 521106 Viesmerurbanas 11603 tosasaticos, Maquinaria 302 or 120

530201 S3211 521106 Vies merurbanas 11603 s asfalticos / Maquinaria 300 Maaunarisde 007

530201 s 521106 Viesmerurbanas 11603 tosasa Maaqui 306 rad 77

530201 S3211 521106 Viesmerurbanas 11603 s asfalticos / Maquinaria 307 Casdor 010

530201 s 521106 Viesmerurbanas 11603 o Maaqui 08 G o1

530201 S3211 521106 Vies merurbanas 11603 s asfalticos / Maquinaria 309 Fresadorader 018

530201 s 521106 Viesmerurbanas 11603 tosasaticos, Maquinaria 310 Finher 121

530201 S3211 521106 Vies merurbanas 11603 s asfalticos / Maquinaria 311 Pioteadora 020

530201 s 521106 Viesmerurbanas 11603 tosasa Equipos a1 am 028

530201 S3211 521106 Viesmerurbanas 11603 s asfalticos / Equipos 402 Compresor 115

530201 s 521106 Viesmerurbanas 11603 ol quipos 03 Conadora 007

530201 S3211 5321105 Viesmerurbanas 11603 s asfalticos / Equipos 404 Demoledor 001

530201 s 521106 Viesmerurbanas 11603 tosasaticos, wipes a5 adordeca 006

530201 S3211 521106 Viesmerurbanas 11603 s asfalticos / Equipos 406 Equpodemec 003

530201 s 521106 Vissmerurbanas 11603 tosasa quipos 407 Equpodesold 001

530201 S3211 521106 Vies merurbanas 11603 s asfalticos / Equipos 48 Eauposprac 218

530201 s 521106 Viesmerurbanas 11603 ol quipos 409 romaletayac 162

530201 S3211 521106 Viesmerurbanas 11603 s asfalticos / Equipos 410 Generack 003

530201 s 521106 Vies merurbanas 11603 tosasaticos, wipos 41 Sequ 000

530201 S3211 521106 Viesmerurbanas 11603 s asfalticos / Eauipos 412 Viorocompack 005

530201 s S2105 Viasmerurbanas 11603 s atal Mano de obra 502 Ayudame 432

53020 s3211 5321106 Vies imerurbanas 11603 s asfalticos / Mano de obra 503 Cuadila 82

530201 s S2105 Vissmerurbanas 11603 o asfaicos / Mano de obra s06 ofical 17

530201 s3211 5321106 Vies imerurbanas 11603 s asfalticos / Mano de obra S11 Maestro 001

530201 s S2105 Vissmerurbanas 11603 o asfaicos / Mano de obra 512 Copataz 022

530201 s3211 5321106 Vies imerurbanas 11603 s asfalticos / Transporte 67 Coronave 022

530201 s S2105 Vissmerurbanas 11603 o asfaicos / porte 677 Volaue 144

53020 S3211 521106 Vies merurbanas 11603 s asfalticos / Transporte 678 Mier 000

530201 s S2105 Vissmerurbanas 11603 s asfaticos / Transporte &9 Camion 088

530201 S3211 521106 Vies merurbanas 11603 s asfalticos / ransporte 61 Temporteine 028

530201 s S2105 Viasmerurbanas 11603 itosasfalticos | Eaipos especiaes para cbra 704 Equpoespeds 021 1921 12000 1221 1223 12354 12354 12416 12304 12337 12337 12337 12039 12267 2173
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UNIDAD EJECUTORA: 1 oE (ON DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO GENTRO DIRECCION : BOYACA
|CONTRATO DE 0BRA No: 973 DE 2021 ‘CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A, SUCURSAL COLOMBIANA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —
MES INFORME MENSUAL: jul2e PROYECTO: CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VIAS PARA LA LEGALIDAD
Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

 CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 962 DE 2021 CONSORCIO ECOVISION - 188

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto RecursoNo, | Fuente de Financiacién (Nacién o Propios) Contrato Principal ! Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
(No.425621) C-2401-0600-74-0-{ PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
2401023.02 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO i NACION PRINCIPAL S 120407434 S 659.126.054
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
4628712871 E BOYACA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
(No.425821) C-2401-0600-74-04  PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA 5 NACION PRINCIPAL s sazaraesy | s 68.975.062
2401008-02 LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO o NACION ADICION No 1 $ 45087753718 -
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
28.623.323.054 o oty "*7#"|| EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE
g LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA 2 PROPIOS ADICION No 1 S 24314547683 | § .
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™
MODULO 3,
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
(No.153422) C-2401-0600-74-0.| PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
240100802 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO " NACION PRINCIPAL $ 7176168955 | -
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
3 DE BOYACA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
(No.153422) C-2401-0600-74-0.  PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA 1 NACION PRINCIPAL s 30150735 | § .
2401023.02 LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™
, GESTI
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
15.128.000.000 (No.734022) C-2401-0800-74-0- £\ DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE " NACION PRINCIPAL S 15.128.000.000 | § -
240100802 LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
19.272.000.000 (No.1064522) C-2401-0600-74- | £\ DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE 20 PROPIOS ADICION No 2 s 19.272.000000 | § B
2401023.0 LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
(No.1261622) C-2401-0800-74- | PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
o erss CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (?UERTO » PROPIOS s esotsmoss
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
727511116 EL 0 DE BOYACA, EN MARCO DE N 202! s -
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
(No.1281622) C-2401-0600-74-| PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
0:2401008-02 LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ 2 PROPIOS $ 68.375.062
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
(No.185323) C-2401-0600-74-0.| PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL o
240100802 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO " NACION RINCIPAL S 35498884651 | § -
'BOYAGA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
37.020.702.970 EL E BOYACA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
(No.185323) C-2401.0600-74-0 PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
2401023.02 LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ " NACION PRINGIPAL § 1530818319 | $ -
(No.165124) C-2401-0600-74-
i NACION PRINCIPAL s 21373605815 | § -
511020-2401008-02 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
46.287.128.713 (No.165124) C-2401-0600-74- | | DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE 16 NACION PRINCIPAL S 23.000.000.000 | § B
511020-2401008-02 LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™
(No.165124) C-2401-0600-74- NACION PRINCIPAL -
511020-2401023-02 " s tersnE)s
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
13.500.000.000 (No.165124) C-2401-0600-74- | | DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE 16 NACION PRINCIPAL S 13500000000 | § ©.903.771.939
511020-2401023-02 LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™
UL
[
ToTAL S 112697067585 | S 9903771939
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: s 406.967.087.388,00
Y OBRA
" ici i Valor Total Pagado ici N No. y Fecha de Indicar pago segin
ActaNo.|  Tipo de Acta Mes/Afo de Ejecu Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Elocutado| Anticipo Amortizado | pecontando | 57142 Anticipo por No. de Registro y fecha Soldo Reglstro Saldo del Contrato Radicacion Cuentas reporte SIF Observaciones
Anticipo " por Pagar INVIAS
st No
1 Parcial jun21 s s s s s - s 462712871 | $ 358.671.764.334 | 110840 251172021 X
1 Ajustes jun21 s s s s s - e asany TR [ eap 712671 [ 3 356.671.764.334 | 127279 20/1212021 x
2 Parcial 21 s 37925826 | § 166290 | § 36092116 | s 38.092.116 5 4500620755 § 356.633.672.218 | 110840 251172021 X
(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-
. 02 Fecha(25/05/2021) Y (No.425821) C-
3 Parcial ago21t s 333579546 | § 20673810 | § 35425335 | § $ 354253356 e e $ 4236367399 | § 358.479.418.862 | 118914 18/1212021 x
2 Ajustes ju2t s 520861 | § 2284 s 523,145 | s 523.145 Blodzs621) C-2401.0600-74-0-2401008- | § 4 555844254 | § 358.476.895.717 | 127279 0110312022 x
(No.1281622) C-2401-0600-74-0-
4 Parcial sep21 s 718711394 | § 13709722 | 8 127511016 | S S|s st 20102000 Pecha a0y $ 3508333138 | § 357.751.384.601 | 15560 24/02/2023 x
02 Fechai(12/1212022)
B Ajustes ago21 s 2763334 | § 12116 | $ 2775450 | § s 2775450 § 3505557688 | § 357.748.600.151 | 127277 07/03/2022 x
5 Parcial oct2t 5 246010585 | § 1078662 | §  247.089247 | § |5 zarosezar e arsgny T RO T gesase 441 [ 3 357.501,519.904 | 18976 01/03/2022 X
4 Ajustes sop21 s 16117547 | § 70669 | § 16.188216 | § -Is 16.185.216 5 3242280225 $ 357.485.331688 | 127281 24/02/2022 X
1 Anticipo nov21 s s s s -|s -|'s 218sses.000 | (0426621) O 2401.0600-74-0-2401008- 5 1056395225 | § 357.485.331.688 [ 108706 24/11/2021 x
(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-
» 02 Fecha(25/05/2021) Y (No.425821) C-
6 Parcial nov-21 5 968.880.492 | § 4248168 | S 97328600 | S 486378007 | § 486750653 |S 199,506,093 |92 echa20i062021) ¥ (o 5 569644572 | § 356.512.203.028 | 125885 281212021 X
Fecha:(25105/2021)
5 Ajustes oct21 s 4420226 | § 19381 § 44395607 | 5 s 4439607 | 5 1699.506.993 5 565204965 § 356.507.763.421 | 19054 01/03/2022 X
6| Ajustes Provisional nov21 s 22581721 | § 99012] 5 22680733 | s 22680733 [ §  1.699.506.993 | (No.425621) C-2401-0600-74-0-2401008-| § 542524232 [ § 356.485.082.688 | 20957 07/03/2022 X
7 Parcial dic-21 $ 2061141235 | § 166.324.583 | § 2227465818 | §  1699.476.993 | $ 527988825 | § 30.000 |02 Fecha:(25/05/2021) $ 14.535.407 | § 354.257.616.870 | 125896 28/12/2023 X
7| Ajustes Provisional dic21 5 13303929 | § 58333 | § 13362262 | § s 13362262 | § 30,000 5 1173145 | $ 354.244.254.608 | 21007 07/03/2022 X
6 Ajustes. nov21 s s - s s s 30000 | (0 784022 G-2401-0600.74.02401008.| §_ 15-128.000000 | 5 383.067.577.662 x
7 Ajustes dic-21 s 1602624 | § 7007 | $ 1609651 | § s 1609651 | § 30.000 |02 Fecha: (05/0712022) § 15126390349 | § 383.065.968.011 [ 141611 12/022023 x
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EJECUCION DE oE e VERSION 1
JANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA 7 o 7
e T 12 21
Toia T Vies TARo)
UNIDAD EJECUTORA: 1 oe (6N DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO. DIRECCION : BOYACA
|CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 ‘CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A, SUCURSAL COLOMBIANA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANGHE —
MES INFORME MENSUAL: jol-24 PROYECTO: CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD
Y LA REACTIVAGION VISION 2030" MODULO 3
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 962 DE 2021 CONSORCIO ECOVISION - 188
s Parcial ene-22 s 901.920.125 | 3954612 5 905883737 | § 300005 905853737 | s - s 7100474953 | § 382.160.084.274 | 41446 0210512022 x
(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
9 Parcial feb22 s 1144639720 | § 5018805 | 5 1.149.658.525 S 1149656525 | S [ Eirhaoiis, s 5959816428 | § 381.010.425.749 | 51700 2410512022 x
10 Parcial mar22 s 496.373.075 | § 2176405 | 5 498.549.480 s 498549480 | S - s 546120698 | § 380,511.876.269 | 52535 25/5/2022 x
’ 1 | (No.1063421) C-2401-0600-74-0- . .
2 Anticipo abr22 § ason7rsay | (Ni00E G000 T 5 5461266048 | 380,511.676.269 | 1283481010212022 x
i Parcial abr22 s 1419520822 | § 6220053 | § 1425744875 208009373 | § 1127645502 |5 421067599 | (N0.193422) C-2401-0600-74-0.2401008 | ¢ 4 333,601,446 | § 379.086.131.304 (86910 2010612022 x
02 Fecha:(01/02/2022)
2 Rss;n": ‘(’A’ﬁ;:p::ys‘a‘ $  24.314547.683 §  28648.169.129 | § '377.056.948.405 x
(No.1083421) C-24 4
8 Ajustes Provisional ene-22 $ 58.964.704 | § 258.538 | § 50.223.242 $ 50223242 | 4.210.675.998 | 2401008-02 Fecha:(23/12/2021) $  28.588.945.887 | § 379.026.908.152 | 131000 03/12/2022 X
9 | Ajustes Provsional fob-22 5 85985072 | § 390165 | $ 89575257 5 8575257 | S 4210675998 5 28499570650 | 5 378.937.532.915 | 131001 05/12/2022 X
12 parcial may22 5 1.860.767.403 | § 19797107 | 5 1800584510 | 5 390765355 | 5 1489810155 | S 3810910643 | (0153422) C-2401-0600-740:2401008: | g 57 009 751,495 | 5 377.056.948.405 | 89194 2410812022 x
02 Fecha:(01102/2022)
1 Parcial jun22 s 437853878 | § 2224200 | 5 440078108 | § 92014750 | § 348063358 | S 3.727.695.803 S 26661688137 | § 376.616.870.297 | 94992 0810012022 x
10| Ajustes Provisional mar22 s 2702732 | 8 187235 | § 42.889.967 s 42889967 | S 3.727.895.803 s 26618798170 | § 376.573.980.330 | 131004 03/1212022 x
11| Ajustes Provisional abr22 s 13376511 | § sriz| s 11ae7ass s 110073623 |5 3727095893 | (i 1083421) 0-2401.0600740- S 26500924547 | § 376.460.106.707 | 1063421 1411212022 x
4 Parcial ju-22 s 1206021421 | § 5682555 | 5 1001703976 | 5 272164498 | 5 1020500478 | S 3455731305 | 2401008-02 Fecha:(23/1212021) s 25475385060 | § 394.430.402.731 | 103063 2910912022 x
15 Parcial ago22 s 2212804266 | § 18926677 | 5 2201730963 | 5 110640214 | S 2121090740 | S 3345091181 s 20054204320 | § 392.198.671.768 | 109838 11/1012022 x
16 Parcial sep22 s 2273657.335 | § 9969.113 | 5 2283626448 | § 26147050 | § 2257479389 | S 3.318.044.122 S 2109814931 | § 380.915.045.320 | 115403 20/1012022 x
(No425821) C-2401-0600-74-0-2401008]
v 02 Focha:(25105/2021)y (No.1063421) C-
7 Parcial oct22 s 2320020585 | § 21063962 | §  2341.984.547 | § 6600567 | 5 2315209960 | 5 3292250535 | 02 FeCrmZ0SE021) y (No $ 18782604116 | § 387.573.060.773 | 130996 051212022 x
Fochai(23/1212021)
8 | Ajustes Defnitva ene-22 s 61.550880 | § 260877 | 5 61820757 s 61820757 s 18720873350 | § 387.511.240.016 | 142114 2711212022 x
9 | Ajustes Defnitva feb22 s 93085743 | § 408.145 | 5 93.493.888 s 93.493.888 s 18627379471 | § 387.417.746.128 | 142120 2711212022 x
10 | Austes Definitva mar22 s 50152633 | § 210501 | 5 50372734 s 50372734 s 18577006737 | § 387.367.373.394 | 142125 2711212022 x
11| Austes Definitva abr22 s 210628.155 | § 923523 | 5 211551678 s 21851678 No1063421) C.2401.0600.74.0- S 18365455059 | § 387.155.821.716 | 142129 27/1212022 x
12| Austes Definitva may-22 s 418.036.113 | § 1832628 | 8 419.869.041 s 419860041 2401008:02 Fecha:(23/1212021) S 1704558018 | § 386.735.952.675 | 137218 29/1212022 x
13| Austes Definitva jun22 s 99.327.58 | § 43513 | 5 99.763.101 s 99.763.101 s 17845822917 | § 386.636.189.574 | 137467 29/1212022 x
14| Austes Definitva ju-22 s 4790277 | 5 1805581 | 8 413604858 s 413604858 s 17432218059 | § 386.222.584.716 | 137464 29/1212022 x
15 | Ajustes Definitva ago22 s 680.270.316 | § 3022185 | 5 692202501 s 602202501 S 16739925558 | § 385.530.202.215 | 137452 29/1212022 x
(No.1063421) G-2401-0600-74-0-
S - B et YR PP P wss0zsos | ooz | x
02 Fecha:(05107/2022)
18 parcial nov22 5 3078412249 | § 13497654 | 5 3091909903 | § 35401741 | 3056508162 | S 21815226503 5 10251433036 | 5 362.436.382.312 | 137395 29/12/2022 X
16 | Ajustes Definitva sop22 5 519313870 | § 227699 | 5 521500862 5 521590862 (N0.1063421) C-2401.0800.740- R an 381.916.791.450 | 137420 29/12/2022 X
17| Ajustes Definitva oct22 5 412.986.755 | 1810788 | § 414797563 5 414797543 2401006-02 Facha:(23/1212021) 5 9315044631 | 5 381.501.993.907 | 137425 27/12/2022 X
18 | Ajustes Provisional nov22 5 943.040.453 | 4134909 [ 5 947184362 5 earea62 5 8367860269 | 5 380.554.800.545 | 137420 29/12/2022 X
(No.1063421) G-2401-0600-74-0-
2401008-02 Fecha:(23/12/2021)
(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(01/02/2022)
19 Parcial dio-22 s 7276375355 | § #402429 | § 721777404 |5 41693630 | S 6900841186 |5 21300200105 |(ZFehaON0ZA0ZD s vaeroteoss |8 373.237.032.051 | 142142 2711212022 x
02 Fecha:(01102/2022)
(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(05107/2022)
(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
19| Ajustes Provisional dic22 $ 2507310935 | § 10993594 [ § 2518304529 § 2518304529 :’ﬁﬁggj;gz‘g’;‘“g‘z)mn reoouor0zs| 8 18220714554 | § 370.718.727.522 | 145010 19/02/2023 x
o
2 Parcial eno-23 $ 2477679024 | $ 9546285 | § 217227300 | § 124781008 | § 2062446301 |'S 21273500187 | (N0 1064522) C-2401.0600-740- 5 16158268253 | § 368.531.500.213 | 21590 09/03/2023 X
(No.1064522) C-2401-0600-74-0-
Antiipo 4 s ssaTaems | e e s, $ 10402005279 | § 368.531.500.213 | 143093 01/0212023 x
21 Parcial fob-23 $ 4055527522 | § 17781928 | § 4073300450 | § 2072704167 | §  3776.09263 | 26732411.994 | (N0, 1064522) C-2401.0600-740- $ 662605599 | § 364.456.190.763 | 28010 23/03/2023 X
y (No.1064522) C-2401-0600-74-0-
2 Parcial mar23 s 3804577263 | § euosensr | s amesezie0 |5 aozosarz |5 aseadsiron s 2ead0amnsez | (o i06ZE CROLNN TS s ad01574288 | § 360.631.628.583 | 44790 2010512023 x
Austes Dofintiva y (No.1064522) G-2401-0600-74-0-
2 IS one-23 5 380013289 | 1666212 | § 381679501 s 381679501 Do-t0saez 5 2719894787 | 360.249.049.082 | 49886 0410612023 x
§ (No.1064522) C-2401-0600-74-0-
21| Austes Definitva feb23 s 755951273 | 331455 [ 5 750265820 s 750265820 Jrtvcrhnpition $ 1960628958 | § 350.490.683.253 | 56695 2310612023 x
(No.1064522) C-2401-0600-74-0-
2 Parcial abr23 $ 2626394957 | § 15752 | § 2637910689 | § 210111897 | 5 2427709052 | 5 26220219025 | WO PRERO |5 toeseiss |5 356.852.772.564 | 61051 24/06/2023 X
02 Fecha:(23102/2023)
22 | Austes Definitva mar23 s 867.670.830 | 3805260 [ 5 671676110 s eTe7610 (No.185323) C-2401.060074-0-2401023-| § 49172075 | 355.981.096.454 | 56720 2310612023 x
02 Focha:(23102/2023)
(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401006-
2 Parcial may-23 s 2716120555 | § 34458914 | § 2750588469 | § 207.571450 | § 2543017010 | S 26.012.648.466 :’,fﬁgg;z‘;’(’?zz’fgﬁ)m7 s02d0i020. | 8 33147839716 [ § 353.230.507.985 [62510 17/07/2023 X
02 Fecha:(23102/2023)
25 | Austes Definitiva abr23 s 680973214 | § 2085806 [ 5 683.950.020 $ 683950020 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-| 5 37 463,850,696 | 5 352:546.548.965 | 66748 1710712023 x
02 Focha:(23102/2023)
24| Austes Defiitiva may23 s 685719.156 | 3006615 | § 688725771 s 688725771 A0 THO240000 | 51775150925 | § 351.867.823.194 83210 19/10/2023 X
25 Parcial jun23 s 2252.113.086 | 10925155 | 5 2243030441 | 5 178078559 | 5 2064960582 | S 25.834.560.007 | (N0185323) C-2401.0600.740-2401008: | g 59710, 104,343 | § 349.614.784.053 | 71891 2710712023 x
02 Focha:(23102/2023)
2% Parcial jul23 s 4656416288 | $ 25261151 | § 4681607439 | S 363390848 | S 4318306591 | § 25471179050 | (NO186928) ©-2401060074-0-2401000-| 55391 87752 | 5 344.933.086.614 | 80679 27/08/2023 X
(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401006-
27 Parcial ago23 $ 5018473853 | § 23051728 | §  soats2sset | s 37ammase | §  assiosros2 | s 250013050 [(GTONOTERRL 20730.190670 | § 339.691.561.033 81660 21/09/2023 X
02
25 | Ajustes Definitva jun23 5 558.917.400 | § 2450638 | $  561368.038 5 561368038 B Ao O THO240000 | 50168022632 | § 330.330.192.995 | 83212 1911012023 x
26 | Austes Definitva ju23 s 1334067751 | § 5849374 [ 5 1300917125 s 1399917125 (No.185323) C-2401-0600-74-02401008-| 5 15 g5 005,507 | 5 337.990.275.870 | 83215 2011012023 x
02 Focha:(23102/2023)
2 Parcial sop-23 $ 3101020091 | 13596620 | §  O.114625911 | § 248082327 | S 2866.543564 | S 24843260233 | (N0 185329 C-2401 0600-7402401006 | § 15067 361.023 | § 334.675.649.959 83217 23/10/2023 X
(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401006-
27 | Austes Definitva ago23 s 1134849399 | § ao7sers |5 1130825277 § 1130825277 B, $ 14822506646 | § 333.735.824.682 | 84872 1711112023 x
28 | Austes Definitva sop23 s 738499072 | 3238034 | §  741.737.106 s 741737108 e A0 THO2401000 | 14080799540 | § 332.994.087.576 [84876 1711112023 X
2 Parcial oct2s s 6601304839 | § 27442626 | § 6628747465 | S 500707570 | §  6.128.039.895 | S  24.342.560.663 | (N0185323) C2401-0600.74-02401008 | g 7067750645 | 5 326.365.340.11 | 4868 17/11/2023 x
02 Focha:(23102/2023)
29 | Austes Definitiva oct23 s 1908.849.388 | § 8360570 | $ 1917218958 5 1917218958 e A0 TH02401008 | 6035540687 | § 324.448.121.163 | 86935 06/12/2023 X
30 Parcial nov23 s 2718.804.964 | § 10920715 | 5 2720734679 | 5 240274196 | 5 2480460483 | S 24.093.286.467 | (N0185323) C-2401.0600-740-2401008: | g 5555080204 | § 321.718.386.474 | 87005 0711212023 x
02 Focha:(23102/2023)
30 | Ajustes Provisional now23 5 740800643 | 3248126 | § 744048769 5 744048769 B A O TH02401000 | 2811031435 | § 320.974.337.705 | 67924 1611212023 x
3 Parcial dio-23 s 2208892420 | 9685144 | 5 2218577564 | 5 220880262 | 5 107688322 |5 20872307225 | (NO18523) C2A01060074-02401008- 5 gyga3.145 [ 5 318.755.760.141 | 87866 17/12/2023 x
02 Focha:(23102/2023)
31| Ajustes Provisional dio-23 5 800.792.484 | 3550629 | § 813343113 s 81333113 A0 T4-0-2401008 | s 317.942.417.028 | 67869 1711212023 x
. (No.16512¢) C-2401-0600-74-51102D-
30 | Austes Definitva nov23 s 13878201 | 8 60851 | § 13.930.052 s 13.930.052 st $ 46273189661 | § 317.928.477.976 | 1609 2610312024 x
; ) (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
31| Austes Definitva dio-23 5 10480475 | 4599 | 5 10,535,467 5 10535467 e Fe e ot 5 4626265019 | 5 317.917.042.509 | 1850 0310412024 x
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'SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

VERSION 1
JAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANGIERO Y PRESUPUSSTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 DE 1
FECHA 10 12 24
TO7a T Wies TAfG)

DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

[CONTRATO DE OBRA No: 73 DE 2021 L INTEGRAL DE CONSTRUGCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIAN:
JORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANGHE —
MES INFORME MENSUAL: jul-24 PROYECTO: CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD.
'Y LA REAGTIVACION VISION 2030 MODULO 3.
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Fecha:(08/03/2024)
32 Parcial ene24 $ 7.762.154.189 | § 33567223 | § 7795721412 | § 765568238 | §  7.030.153.174 | S  23.106.828.987 | (No.165124) C-2401-0600-74-51102D- 39.232.501.020 | § 310.122.221.097 | 1602 03104/2024
240100802 Recurso No.11
Fecha:(08/0312024)
33 Parcial feb-24 $ 7.707.685.770 | § 252779276 | §  7.960465046 | § 624795446 | § 7335669600 | S 22482033541 31896831420 | § 302.161.756.051 | 1838 06104/2024
32 | Ajustes Definitiva one-24 s 2320.760.110 | § 10215102 [ § 2339975212 § 2339975212 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D- 29.556.856.208 | § 299.821.780.839 (2053 070412024
2401008-02 Recurso No.11
34 Parcial mar-24. $ 4951782058 | § 47268760 | §  4.999.040.818 | § 476493588 | § 4522547230 | § 22005530953 | Fecha(08/0312024) 25034308978 | § 204.822.740.021 | 3038 24/04/2024
33 | Ajustes Definitiva feb-24 s 1794.963.200 | § 7870223 | 5 1802833423 s 1802833423 23231.475.555 | § 293.019.906.598 (3890 1610512024
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11
" y Fecha:(08/03/2024).
34 | Austes Definitva mar-24 s 1:306.182.169 | § 5727106 | § 1311909275 $ 1311909275 ToboT24) C.oA00600.74811020- 21.919.566.280 | § 291.707.997.323 |4248 2210512024
240100802 Recurso No.16
Fecha:(08/0312024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
35 Parcial abr24 s 5795416060 | 47824081 | § 5843240141 | § 567466416 | § 5275773725 | 21.438.073.537 |2401008-02 Recurso No.16 16643792555 | § 285.864.757.182 (5222 0510612024
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
36 Parcial may-24 $ 5888.441545 | § 64080.957 | § 5952531502 | § 469448507 | §  5483.082.995 |  20.968.625.030 |2401008-02 Recurso No.16 11.160.709.560 | § 279.912.225.680 | 5937 1910612024
Focha:(08/03/2024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
37 Parcial jun-24 s 6624588311 | § 106591268 | § 6931179579 | § 641154026 | 5 6290025553 | S 20.327.471.004 |2401008-02 Recurso No.16 4870684007 | § 272.981.046.101 6467 2710612024
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
35 | Ajustes Defiitiva abr24 $ 1659.772.168 | § 7277463 | S 1667049631 §  1667.049631 2401008-02 Recurso No.16. 3203634376 | 271.313.996.470 x
Focha:(08/03/2024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
38 Parcial jul-24 s 684.172.341 | § 2999833 | 8 687472474 | § 68417234 | § 618754940 | S 20.259.053.770 | 2401008-02 Recurso No.16 2584879436 | § 270.626.624.296 [9544 1010912024
(No.165124) C-2401-0600-74-51020-
39 Parcial ago24 5 890.707.845 | § 74745661 | § 965453506 | § 334855884 | §  630.507.622 | §  19.924.197.886 |2401008-02 Recurso No. 1 1954281814 [ § 269.661.370.790 x
Focha:(08/03/2024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2 Parcial sep-24 s 687.611.177 | $ 3015787 | 5 690826964 | § 68761118 | § 622045846 | S 19.855416.768 | 2401008-02 Recurso No.16 1.332.235.968 | § 268.970.543.626 X
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
a Parcial oct24 5 410059762 | § 35954216 | 5 446013978 | § 22604343 | § 423400635 | S 19832812425 2401008-02 Recurso No.16 908.826.333 | § 268.524.529.848 x
Focha:(08/03/2024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
a2 Parcial nov-24 s 600.262.326 | § 3282867 | 5 603545213 | § 57805888 | § 545739325 | S 19.775.006.537 | 2401008-02 Recurso No.16 363.087.008 | § 267920984635 X
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
36 | Ajustes Defintiva may-24 s 1444784292 | § 6334823 | 5 1451119115 5 1451119115 240100802 Recurso No.16. 12.411.967.893 | § 266.469.865.520 X
Fecha:(08/032024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
37 | Ajustes Definitiva jun24 s 2497246489 | $ 10949465 [ §  2508.195.954 $ 2508195954 240100802 Recurso No.16 9903771939 | § 263.961.669.566 X
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
38 | Ajustes Definitiva jul-24 s 141376036 | § 619880 | 5 141995916 5 141995916 2401008-02 Recurso No.16. 9761776023 | § 263.819.673.650 x
Focha:(08/03/2024)
TOTALES s 14777576716 | 8 1369.837.022 [ § 143.147.413.738 | § 11234201517 | 131913212221 | §  19.775.006.537 9.761.776.023 | § 263.819.673.650

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.




CODIGO

MEPLMN1-IN-15-FR8

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
EJECUCION DE DE s DE VERSION 1
ANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 bE 1
FecHa |10 12 24
T0/a T Wies T Afo)
UNIDAD EJECUTORA: L DE (ON DE GARRETERAS NACIONALES - GRUPO GENTRO DIRECCION : BOYACA
[CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA.
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —
MES INFORME MENSUAL: jul24 PROYECTO: CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD
'Y LA REACTIVACION VISION 203
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 962 DE 2021 CONSORCIO ECOVISION - 188
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
VALOR BASICO WA TOTAL
OBRA s 106.435.203.446 | § 466677430 | § 106.901.880.876
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES s s s -
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION | § s s -
[AIUSTES s 28576607218 | § 125297431 | § 25.701.904.649
ESTUDIOS Y DISEROS s 1008340768 | § 191564746 | $ 1199925514
ESTUDIOS Y DISEROS SITIOS CRITICOS Y/O ATIPICOS s 2563848620 | § 487.131238 | § 3.050.979.858
GESTION PREDIAL (PREACTA) s 2881685062 | § 93449.087 | § 2975134149
GESTIGN SOCIAL (PREACTA) s 310223178 | § 5380089 | § 315.603.267
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) s s s -
[ D POR COVID- | ¢ osea2d | s 7001 | § 1085425
VALOR TOTAL s 141777576716 | § 1.369.637.022 | & 143.147.413.738
“Estos alos enla bad

:

incluir |

Se tramit6 la cancelacién de Ia reserva no ejecutable del RP 425821

pertinentes.

’511.116 (valor acta octubre) toda vez que el valor del acta parcial de obra 4 fue cargado al RP 1281622 por tramite de vigencia expirada

GRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

- \

Nombre: Ing. Julio César Sanchez l ~
y!lmewemna CONSORCIO ECOVISION - 188
ulefNo.: 0520246153 ANT
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