INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO AFINCO-FR-12

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 DE 1
CONTRATO N°: 973 DE 2021
NUMERO DE
ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO
ANTICIPO [ ] ACTADEOBRA [ |
PAGO ANTICIPADO 1 ACTA DE INTERVENTORIA | |
ACTA DE AJUSTE | X | 41 1 al 31 de Octubre de 2024
DESEMBOLSO |:|
PRESTACION DE SERVICIOS | |
OTRO | |
CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO 1244124 RUBRO No0.C-2401-0600-74-51102D-2401021-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $ 41.850.652
TOTAL ACTA $ 41.850.652

Firmado digitalmente
/%w% por GUSTAVO GAMALIEL
FERNANDEZ NINO
GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matricula No: 1521917469 BOY




Pmvins

PROCESO GESTION FINANCIERA

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CcODIGO AFIN-FR-5
VERSION 1
PAGINA 1 | DE | 1

Contrato N°

Objeto del Contrato:

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A.

SUCURSAL COLOMBIANA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR
TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE

973 DE 2021 Contratista:

BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta de ajuste N°:

41

Valor Incluido IVA $

Valor basico$ __ 41.667.954 Periodo:

1 al 31 de Octubre de 2024

41.850.652

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA : .
. Ruta (cédigo | Denominacion (Carretera - Puente- (Construccion, Valor incluido IVA Valor m_CIL_“dO VA
Item P 9 [P ; cof (Mantenimiento y/o Subtotal
via) Tanel) Rehabilitacion, Estudios disefios L
Mejoramiento) Conservacion)
1 45BY01 45BY01 $ - $ - |s - $ -
2 6006 Dos y Medio - Otanche $ 5.086.315,00 - - |3 5.086.315
3 6007 Otanche - Chiquinquird $ 21.135.880,00 - 7.799.253 | $ 28.935.133
4 6008 Chiquinquira - Tunja $ - - - $ -
5 6009 Tunja - Paez $ 6.477.333,00 - 1.351.871 | $ 7.829.204
6
7
TOTALES] $ 32.699.528 | $ - $ 9.151.124 | $ 41.850.652
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 BOYACA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
891800466-4 Puerto Boyaca Boyaca $ - $ -
891800466-4 Puerto Boyaca Boyaca g 3.294.294 | $ 3.279.913
891801362-1 Otanche Boyaca g 1.792.021 | $ 1.784.198
891801369-2 San Pablo de Borbur Boyaca $ - $ -
891801368-5 Pauna Boyaca g 28.935.134 | $ 28.808.818
800024789-8 Maripi Boyaca g - g -
800099721-1 Bricefio Boyaca g - g -
891801796-4 Caldas Boyaca g - g -
891800475-0 Chiquinquira Boyaca g - g -
800028436-1 Tinjaca Boyaca - g -
800030988-1 Sutamarchan Boyaca - g -
800019846-1 Séchica Boyaca - g -
800016757-9 Samacé Boyaca - g -
891802089-1 Cucaita Boyaca - g -
800019277-9 Sora Boyaca - g -
891800846-1 Tunja Boyaca - g -
800015909-7 Soracé Boyaca - g -
800023383-7 Boyaca Boyaca - g -
891801280-6 Ramiriqui Boyaca - g -
891801988-1 Ciénaga Boyaca - g -
891801770-3 Rondoén Boyaca 1.196.421 | $ 1.191.198
891802106-7 Zetaquird Boyaca 6.632.782 | $ 6.603.827
800029660-1 Miraflores Boyaca - g -
800099390-5 Berbeo Boyaca - g -
800049508-3 Péaez Boyaca - g -
TOTAL DEPARTAMENTO 1: BOYACA $ 41.850.652 | $ 41.667.954
NIT DEPARTAMENTO 2 N.A. VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
|
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 N.A. VALOR CON IVA [VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 3

/

ﬁ/

Nombre ANDRES EDUARDO RAMON VELASTEGUI
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO
S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

Matricula: 091037-0734114 CND

Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION -

188
Matricula: N/A




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)770

7212489984(802

0) C

1014934

14934398871

39887 1

6. DV

1 Impuestos de Bogota

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

9 008156 76

14./Buzén electrénico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento

Persona juridica 1

26. Nimero de Identificacién

27. Fecha expedicion

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento

30-Ciudad/Municipio
|

31. Primer apellido 32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34:-0ti0s nombres

35. Razén social

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSALCOLOMBIANA

36. Nombre comercial

37¢Sigia

ﬁUDINCO SA SUCURSAL COLOMBIANA

LIBiCACION

38. Pais
COLOMBIA 169

39. Departamento
Bogota D.C.

41. Direccion principal

TV 23 94 33 0OF 401

40. Ciudad/Municipio
Bogot4, D.C.

42. Correo electrénico notificacionescontabilidad@sudinco.com .

43.Codigopostal 1 1 0 2 2 1 |44.Te|éfonol

322847 35 3 3|45 Teléfono 2

6014674857

CLASIFICACION

Actividad-econémica

Ocupacién

Actividad principal Actividad secundaria

46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 491 Fechainicio Actividad

|4210[[2013009009||[4220}2043090 9]

Otras actividades
1 2

50. Cédigo
|4 6 59/4 29 0] |

51. Cédigo

52. NUmero
establecimientos

—

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sacodgo|5 |7 |9 [10[1 4|1 8]2 63 Bla1]a2asls2ss] | | | | | | | | | ]
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._36-"Establecimiento Permanente
07- Retencion en la fuente a titulo de'\rent / /41- Declaracion anual de activos en el exte
09- Retencidn en la fuente en el impuesto~~ 42- Obligado‘a llevar contabilidad
10- Obligado aduanero 48~ Impuesto sobre las ventas - IVA
14- Informante de exogena 52 - Facturador electrénico
18- Precios de transferencia 55 - Informante de Beneficiarios Finales
26- Declaracion individual precios de tran

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 3
122 |23
54. Codigo |57. Modo 1 | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc 5 4 ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI|:| NO

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

61. Fecha |2023 -08-02/16:45: 08 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo Representante legal Certificado

TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM



DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

Pagina 2 de 4 Hoja 2
14934398871
7212JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-IHQZBUJJBU"I 1

6.DV
1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

9 008156 76

Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas

-

municipal y'descentralizados

64. Entideédes o insfitutos de derechapublico de orden nacional, departamental,

|

,7‘ GRUPO SUDINCO

65. Fondos 66. Cooperativas gzt.rggj\g:gisades Y 0rgapismos 10
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 05 82. Nacional 0 %
72. Ntimero 2 2 0 3 1 5,36
73. Fecha 20130924 220150 7.2 83. Nacional publico 0 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria 1 6 1 6
75. Entidad de registro 0 3 03 84. Nacional privado 0 0 %
76. Fecha de registro 20130927 20 1,507 3 1
L L | XA /- v, - =
77. No. Matricula mercantil 02370806 0 2'3.7 0 8 0 6
78. Departamento 1 1 1 1
79. Ciudad/Municipio 4 | 4 85. Extranjero 100 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
AT
80. Desde 201300924 | ) )
a1, Hasta 2999009 2.4 i 87. Extranjero privado 100 0 %
. —_— L L
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual $0.Fecha cambio de estado 91. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 71 20130090 9| -
2 79 2016010 1] -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :
Vinculacién econémica
QSéSRg#%;é" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial &Séthl]Qecrgn%%llgr?trgificacién Tributaria (NIT) de la gg py,

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP
1790258688001 ECUADOR 2 3 9 |1790258688001

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM



Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA Representa0|on
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14934398871
(415)7707212489984(8020) 000001493439887 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9008156 76 1 Impuestos de Bogota 3 2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20230707 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
Cédula de Extranjeri |
L jeri 2215 4 2 6 5 7 N \
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
RAMON |VELASTEGUI ANDRES |EDUARDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 01230 |
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
Cédulade Extranjer 2 2 |5 3 1 7 6 0 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
TORRES |MESIAS ICESAR |ENRIQUE
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN .
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

pagina 4 de 4 Hoja 5
14934398871
‘J‘JS)‘JLLZ12JJ!JJ‘HUUJM“ l‘ “.“_!JQBUJJJBH 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 008156 76

6. DV

1 Impuestos de Bogota

12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento

125. Namero de identificacion

126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional
|

/1 29 7371T

131. ,Otros nombres

IJOSE

138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional

18318 1T

143. Otros nombres

CLARIZA

150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional
8 56 26 T

155. Otros nombres

3 CéduladeCiudadania 1 31 0 1 4 2 8 6 2 1 O
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre
%‘ ACEVEDO |AVENDANO MARIA
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
8 8606000 6 3|9|BDOAUDIT SA
é 135. Fecha de nombramiento N
20220724 | 4 L
136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion
g Cédulade Ciudadania 1 3 |3 0 5 7 8 3 8 1
%_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido __1EPrimer hombre
% BEDOYA |GRAC|A _i(?ﬁMEN
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada
g 8606 0006 3| g |[BDO AUDIT/ S.A,
é 147. Fecha de nombramiento AN S
2015030 2] N
148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion
Cédulade Ciudadania 1 3 |6 0 4 0 5 5 5-3
152. Primer apellido 153. Segundo ‘apellido 7N 154. Primer nombre
% PINZON |QUINTERO NELLY
g 156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 DV | 158./Sociedad ofirma.designada

|
1<

159. Fecha de nombramiento

20221 zlo_sj_‘

4N

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM



® ) ) :
(Jr( ) i— C UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA ACREDITACION INSTITUCIONAL
L DE COLOMBIA DE ALTA CALIDAD
Universidad Pedagégica y ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC . TICAMPUS
Tecnoldgica de Colombia ORDENANZA 030 DE 2005 RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 ANOS
Namero Estampilla 7641486
c s SUDINCO SUCURSAL COLOMBIANA
ontratista:

C.C. / Nit/ Identificacion Contratista: ~ |800215807

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIALY
Objeto del Contrato AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
(PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL

NI AT ARMMMEAIT A NI~ NA\/A A A FAILARAAPAAA N1 A N AATIVIAAIARND

Contratante: INVIAS - 800215807 INIT
N B
. ’& AIPLC | Numero de Contrato: | 973 Vigencia: 2021
B . Tarifa: 1% del
Base Gravable $41667954 valor neto de $ 417,000.00
cada contrato

Fecha de Pago: 05/12/2024

PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyaca

En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co




Asunto: ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmacion #1102770234 BANCOLOMBIA

ecollect <pagos@ecollect.co>
para clarraga, ingresos, control.pagoestampillas

Su transaccion fue APROBADA por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transaccion realizada en UPTC -
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA NIT 8918003301

Resumen de la Transaccion

900815676-900815676
100000194 - Estampilla Pro-UPTC
121446518 Descargar PDF aqui
1102770234

05/12/2024 11:04:36 a.m.
BANCOLOMBIA

7641486 Descargar PDF aqui

$ 417,000.00
Detalle de la Transaccion:

100000194 - Estampilla Pro-UPTC 1 $ 417,000.00

La informacién aqui registrada es responsabilidad del usuario, ya que la estampilla es un
documento digital Unico que no podra ser modificado, para garantizar su integridad. De
acuerdo a la Ordenanza 030 del 2005, el valor cancelado debe ser igual al 1% del valor total
del contrato en multiplos de mil. Cualquier inquietud escribir al correo
cartera.estampillas@uptc.edu.co.

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

@ ecollect

Seguro para ti g



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-2

VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 ‘ DE | P
FECHA 10 12 [
(Dfa/ Mes 7 ARc)
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA PERIODO MES: 0ct/2024

[ACTA PARCIAL DE OBRA No.

acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.

(Indique el nimero del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.
(In

del acta)

VALOR BASICO ACTA: _

Dia/Mes/Afio

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

14-12-2024

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

14-12-2024

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

14-12-24

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

16-12-2024

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

MAURICIO GOMEZ CAICEDO

MAURICIO GOMEZ CAICEDO

GUSTAVO FERNANDEZ

GUSTAVO FERNANDEZ

LAUREN IGUARAN

LUIS DIAZ

Famado dgiaimente.

52 pOUGUSTAVD
CamaLiL
ARG O

z/agzumi

Firmado

7 digitalmente
" porLUIS

DIAZ PERE:

Femado dictaimerte

- S22 por GUSTAVO
TS Chunie remmanoez
NG,

CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: DE 2021

OBJETO:
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,

ING. LUIS JAIME DIAZ PEREZ

NIT. 900.815.676-1

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 41.850.652

(indicar i ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS: Cuarenta y Un Millones Ochocientos Cincuenta Mil Seiscientos Cincuenta y Dos Pesos M/Cte

AUTORIZA EL PAGO A

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

(Indicar el valor incluido IVA co )

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.41

(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste v el No. del Acta)

Firmado digitalmente
%,.% por GUSTAVO
/‘ GAMALIEL
FERNANDEZ NINO NINO

Firma Firma

Firmado digitalmente

por GUSTAVO
Ve GAMALIEL FERNANDEZ

DEL PERIODO

Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO
Matricula No. 1521917469 BOY
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

Fecha firma:
(Suscribe segun su competencia)

Matricula No. 1521917469 BOY
DIRECTOR TERRITORIAL

Fecha firma
(Suscribe segtin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial.

Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO

1 al 31 de Octubre de 2024

(indicar el periodo del Acta)

Nombre:
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DANE ol ce

INFORMACION PARA TODOS e es de todos de Colombia

ICCP - indices serie empalme segtin canasta general y grupos de obra*

Total nacional

2000 - 2021

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre = Noviembre Diciembre

Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78

Canasta General
Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26
Materiales 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20
Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43
Mano de obra 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56
Obras de explanacion 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21
Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,43
Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
Aceros y elementos metélicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28
Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30
Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,67

Fuente: DANE - Indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022
NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la

totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.
NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos

de obra, del afio 2021




Ai63 icoav ipologia & T
[ P — L ety Ponderadon] 223] T
grupos de ;" tipologia de e altipode | Eners | fobrers | Waro | [ Wavo [ uo | Juio | Agosto | Septiembre | Octubre | 1 ‘Adosto | Septiembre |
obracpcy . obra obra Tndice Tndice Tndice ndice Tndice ndice ndice ndice ndice ndice
Sa0201 BT 5321106 Vs nerurbar Tieor 0 Prelmmaresy 2206 10073 Tor.e2 0186 10205 n 0202 022 03,14
530201 san 5321106 Vias inenurbar 11602 Q2 Ahmados b 1869 10070 10146 10160 1019 10224 10218 10224 10221
530201 st 5321106 Vias inerurban 11603 Pavimentos st 3851 10080 10253 10201 10325 10431 ) 10381 10350
530201 san 5321106 Vias inenurbar 11604 0 Esucwrshd 709 10150 10395 10653 o748 10856 10528 10878 10861
530201 sant 5321106 Vias inerurban 11605 o deubsr 0% 10069 10167 10297 10454 10439 10456 10488
530201 san 5321106 Vias inenurbar 11606 0 cotécn 407 1013 10286 10505 1055 w062 10159 10814 10836
530201 21 5321106 Vias inerurban 11607 0 senslmadény 440 10057 10143 10042 10081 w0un 10120 10219 10170
530201 san 5321106 Vias imenurbar 11608 06 Tamporevse 422 10024 10042 10042 10077 w0m 008 10084 10089
530201 21 5321107 Vias wbans 11701 o jdades e 1381 10034 10067 10080 o111 10167 0181 1084 10186
530201 san 5321107 Vias wbaras 11702 Q@ Moumentode 1221 10053 10088 1013 014 10175 10184 087 1019
530201 st 5321107 Vias ubanas 11703 0 Estucwadec 3821 0070 o158 10170 10220 & 10274 e 10264
530201 s11 5321107 Vias urbaras 11704 o ot 2115 10132 10262 10453 10082 10650 10651 10657 10672
530201 st 5321107 Vias ubanas 11705 05 Estucwashid 108 101.00 o4 10148 10178 a1 102 0280 10294
530201 s1t 5321107 Vias urbaras 11706 0 subanss 092 109 10277 10473 10649 11005 11063 061 111,04
530201 st 5321107 Vias ubanas 11707 0 Redeshidrosar 125 10120 10180 10261 10345 10403 10395 10426 10870
530201 s11 5321107 Vias urbaras 11708 o oanas 081 10127 10437 10661 10758 10902 10912 1034 11222
530201 st 5321107 Vias ubanas 11709 0 Esabiizmdene 053 0007 10077 9979 10046 10275 102 10288 10219
530201 s1t 5321107 Vias urbanas 11710 0 Senalzaconve 028 1086 10162 10285 10328 10432 10858 10515 10535
530201 s21 5322111 Puentes 14101 0 prlimnaresv 592 &5 10080 10098 10133 10136 103 10139
530201 ss21 5322111 Puentes 14102 @ Sibeswcwra) 5110 0147 1077 10236 10262 10315 10328 10295 10253
530201 s21 532 Puentes 14103 0 Estucwasb 2665 10174 101 10554 10586 10721 10754 10716 10676
530201 ss21 5320111 Puentes 14104 0 Eswab 1573 10110 101,15 10107 10166 10216 10231 10210 1019
532 Puentes 14105 o5 i 060 10170 10358 10340 0468 10880 10713 10683 10730 10876
Tos constructivos ¢ nsumos : [
Codigo de- | Tipologia de " 7070
Tipologia de obra | agregaciéna|  obra- ‘ Grupos de costos | Coligode | | mos Enero | Febrero | Maro | Abril | wvo | Jumio | Juio | T Agosto
nivel de obra-| _capitulo sumos indice | indice | [ indice | [ indice | [ indice
Vs mierutbanas 71603 s asflicos/ Wisterales oA 10082 0102 0213 0255 086 0430 048 10525 0515 0520 0534 0540 252 1303 325 1375 ]
Vias nteurbanas 11603 ros asflticos / Materales 103 Comsumbles 34 812 9928 10083 10236 10160 10495 11642 11840 11708 11670 1694 11633 120 12492 14049 13957 13631
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materales 104 { 031 o 10444 10726 10972 11250 11501 11832 11971 12026 12089 12020 11954 12632 2710 12641 1259 12568
Vias nteurbanas 11603 ros asflticos / Nateriales 05 Al 007 0187 10633 10827 173 11467 11897 1231 12450 12720 12922 13025 13055 15882 13597 13895 13901 13931
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materales 106 Acocomcac 263 10 11432 12030 12661 13668 13651 15757 16188 13425 12821 2621 12494 14329 13851 13800 13909 13448
Vias nteurbanas 11603 ros asflticos / Materiales 107 Cemento 282 10149 10142 10071 10099 9955 5073 503 9 1013 10001 10054 10084 11491 11528 11635 11729 11234
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materales 108 Tuberiaocueck 000 0338 108.17 10904 109,17 10914 11626 11626 11556 1614 11888 12853 12885 16358 16369 16349 1634 16349
Vias nteurbanas 11605 ros asflticos / Naterales 09 Acer 278 10605 10618 1067 121,35 13263 12894 13618 13403 13654 13879 10283 14918 15664 16014 15968 16294 1628
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 0 G 005 10044 10009 10048 10121 10202 10278 10812 10594 1029 10931 10950 12505 12513 2172 12866 129013
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Materiales T2 Accesorios b 000 10000 238 10078 10069 0241 sb69 10075 5229 237 5303 9337 5337 11395 11432 11480 11480 11509
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 115 Concretocomt 1225 10182 022 827 %78 9543 965 9655 2 9593 5 0458 5632 10597 10560 1015 10610 10755
Vi interurbanas 11603 ros asflticos / Materiales 114 I 001 5756 9708 877 10158 i 11351 Tisds 11682 11638 11985 11797 12158 1433 13954 14158 14212 14958
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 5 Gaa 066 %76 905 9507 10073 1006 9950 X 10113 10194 10210 11240 11363 11476 11497 1477
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Materiales 116 pinure 00 104 10105 10175 10269 10423 10552 10679 10829 04 11202 11352 11506 13523 13760 13947 14065 14163
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales M7 Acesorioseléc 011 10089 10028 a5t ) 10007 10024 10126 10267 10326 10355 1071 10490 10855 1178 11270 11345 11569
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Materiales 118 ua 080 10073 10137 10165 10180 10220 10253 10305 10174 10227 10227 I 10251 11075 11258 11299 11348 11537
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 19 Hementosrel 017 10042 100, 10157 10259 10259 10299 1021 i 10534 10600 10612 10657 114l 11425 154 11484 1517
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Materiales 20 hsiato 2083 091 o851 10501 10178 10579 10705 10758 10758 10545 10883 10565 10705 13399 13341 1358 13633 13806
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 123 Hementosolés 005 10219 10327 10443 10627 10715 10648 10752 1087 10872 10947 1095 11054 12389 12538 12730 2815 12806
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Materiales 124 000 10032 10027 1063 10083 01 10167 10237 10262 10319 10365 051 10632 12229 215 12167 2124 1228
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 125 Recebo 004 10109 10073 10263 10262 10265 10325 10348 10336 10327 10521 10346 10346 10720 10761 10851 10857 10923
Vi interurbanas 11603 ros asflticos / Materiales 126 Tuberia acer 000 9.6 1029 10074 103,16 10747 12136 12869 13526 13878 14890 15957 15758 21312 21440 21764 2062 2103
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 2 Concretopmin 581 10004 10046 10115 9250 a1 P %80 9303 %24 s257 s20 o, 10139 0586 0868 10608
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Materiales 128 piedra 005 10009 10012 10009 10057 10049 10071 007 10123 10128 10128 10207 10216 10531 10588 10734 10857 10861
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 29 Concrewosimpl 497 984 10221 10073 10059 o722 21 EXl % B % 9597 s 10758 10463 10698 10999 10807
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Materiales B0 Tedlsmeico 069 100 10275 10517 10641 10624 10853 10961 11019 11202 11459 11458 11458 12425 12555 12645 12720 12769
Vi interurbanas 11603 tos asflicos/ Materiales 1 000 10321 10638 72 11330 11555 11484 11493 11478 11835 12480 2841 13088 14148 13699 13790 13627 13550
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Materiales 132 Awndelamets 000 10003 10003 10157 10329 10375 10846 11153 11543 11649 11649 11947 12032 1241 12914 12898 13031 01
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 1 Concretolanza 068 984 3 1287 11287 11287 10739 012 1113 221 11659 11476 11463 12264 281 12315 2313 12308
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Materiales 13 Combustble 000 10159 10338 10493 10599 10601 10616 10695 10753 10869 11219 11248 11436 Tiais 11837 11855 11945 12058
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 7 Hementosmet 025 0322 10383 10075 10400 10733 10882 1 11319 11380 11389 11399 11740 12508 12603 12605 12704 2122
Vi interurbanas 11603 ros asflticos / Materiales 142 o 000 10044 1009 10130 1010 10202 10226 10245 10253 10392 10854 10494 10897 1136 11359 138 11394 11574
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 16 Bloaue 001 o1 %79 10321 10344 10578 10636 11393 11007 10913 11058 10869 10872 12833 1015 12975 1289 12930
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Materiales 181 Tueragaban 000 1061 5513 10009 10151 10423 11290 11372 11497 11590 11850 11919 11946 12824 12589 12919 12952 12980
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 182 Uniénubeia 000 03: 10706 Hos7 111,05 e s 11209 11154 11287 11552 11682 11747 14014 1937 14495 10443 14412
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Materiales [ 000 03 10616 11410 11557 11985 12428 13295 13523 13445 13382 13206 13228 14278 14030 13932 14049 077
Vi interurbanas 11603 tos asflicos/ Materiales 188 Concretosraui 001 10226 284 10068 o567 o411 042 10267 10026 b 9989 5004 11057 11566 10472 11004 10869
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Materiales 6 Encho 000 10207 0191 10187 10441 10872 10613 10686 0782 10893 10938 108,74 12048 12144 1219 12310 12469
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales @ T 02 10064 10182 10316 10538 10670 10799 1089 10954 11453 11477 11504 115,14 11705 11459 11653 11660 11648
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Materiales 65 umadediats 053 10019 999 10253 10253 10288 10131 0, sr6 10020 10082 10073 5265 281 5306 9347 5350
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 165 Neopreno 000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 0211 102t 10806 10806 11524 11524 11524 11524 11801
Vias nterurbanas 11603 ros asflticos / Materiales 72 Concrewouemi 023 1012 10113 0961 5560 o572 5604 95,30 5507 96,34 o741 5645 10373 o 101 10260 10391
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Heramienta menor 21 Hemamenam 207 10085 10150 10212 10276 10232 10287 10347 10399 10415 10837 10484 10540 11085 1157 11228 11324 11381
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Maquinaria 301 Mowonwelador, 004 10016 10030 10045 10045 10145 10146 10224 10248 10219 10248 10248 10248 10649 10738 10769 10768 0792
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Maquinaria 302 Compa 120 1015 10057 10065 10065 10081 10081 10141 10161 0161 10159 w0177 10177 10751 10787 10818 10801 10825
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Maquinaria 306 Magunarade 007 w02 10056 10053 10052 | 10065 1012 0, 10129 0141 10141 107,72 10841 10518 10918 10937
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Maquinaria 06 Peroadora a7 10272 10313 10402 10222 10467 10460 10579 10569 10550 10452 10462 10452 11008 11009 11008 11009 10752
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Maquinaria 0 Cagadona 010 1018 10004 102 10026 10007 10009 10079 10073 10079 011 o1 011 1068 10691 10718 107,18 10697
Vi interurbanas 11603 tos asflticos / Maquinaria 06 Gia ots 10036 10047 10047 10125 0152 10221 10302 1071 10367 10367 10367 10367 10817 10873 10886 10885 10875
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Maquinaria 309 Fresadodep 018 1000 10065 10065 10065 10065 10055 10065 10065 10065 10260 10417 10417 11133 13 11133 113 11133
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Maquinaria 30 Fiisher 121 1016 10104 10104 101,04 10104 10104 10151 10151 10151 10181 0181 To1g1 10932 10941 10941 10941 10941
Vias nterurbanas 11603 ros asflticos / Maquinaria 51 Ploteadora 020 1099 10099 10099 10099 10099 10099 1009 10099 109 10081 10102 5513 10420 10420 10420 10420 10420
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Equipos W1 Andamio 029 21 10037 10078 10081 10030 10052 10052 101,24 10174 10189 10163 10163 10630 10678 10731 10747 10833
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Eauipos 02 Compresor 115 w042 10047 10063 10071 108 011 0, 01 10177 10180 10142 10142 10557 10557 1055 10595 10615
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Eauipos w5 Cotadora 007 24 10046 10127 10177 10177 10226 10255 10333 10477 10372 10411 10411 134 11231 11344 11406 11417
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Eauipos 404 Demoledor 001 1000 10042 10054 10054 10054 10055 10101 Tou11 0u1 o1 10160 10160 0182 10192 1019
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Eauipos 05 Eedordecs 006 10007 975 o985 952 99 10003 10016 10023 10033 10013 10056 10057 107,10 10770 10780 10811 10808
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Eauipos 406 Eaupodemed 003 9991 9790 o788 5964 9957 & 9963 5965 9955 5969 10403 10402 10370 107,15 10764
Vi interurbanas 11603 tos asflticos / Eauipos 407 aupodesod 001 0028 10031 10031 10076 1023 1023 10233 10256 10256 10264 10264 10264 10544 10544 10556 10608 10633
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Eauipos w08 Equpospanc 218 10074 10119 10123 10118 1097 10128 T0u11 101,28 109 10200 1015 10193 10356 10435 10440 10468 10537
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Eauipos w8 fomaetayaa 182 0006 10006 10017 10030 1022 10023 10023 10043 10043 10031 10031 10031 10470 10484 10555 10560 10609
Vias nterurbanas 11603 ros asflticos / Eauipos 410 Generador 003 1043 10043 105 10061 10061 10104 0, 10104 w0, 10127 0127 10127 10327 10327 10325 10320 10334
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Eauipos s 000 100 10000 10058 10056 10116 101,16 10262 10502 10502 107,14 10356 10356 11245 11245 11477 11552 12153
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Eauipos 42 Vbrocompaca 005 1010 10019 10047 10061 10101 10097 101,18 10118 10107 1074 101,74 10459 10460 10465 10523 10547
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Mano de obra 2 Ayudan a2 10207 10269 10201 10299 10308 10308 10335 10330 10331 10331 10331 10331 11348 11348 11348 11340 11370
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Mano de obra S5 Cuscrila 82 10087 1009 1009 101,25 10124 10150 10195 10195 10198 I 10204 10552 10552 10557 105 10569
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Mano de obra S5 Ofical 117 I 1009 10180 10150 10207 10224 10239 10239 10250 10250 10201 10201 10784 10786 10786 10786 10722
Vi nterurbanas 11603 ros asflticos / Mano de obra S Maeso 001 1022 10055 1009 10102 0122 10125 10140 10140 10140 10140 10140 10140 10440 10443 10443 10443 10443
Vi interurbanas 11603 os asfalticos / ano de obr s Capatar 022 35 10095 10095 10095 10108 10108 10175 10175 10175 10175 10175 10175 10426 10426 10426 10426 10426
Vi nterurbanas 11603 ros asflticos / Transporte 66 Camotanaue 02 10067 10102 0102 10113 10028 10028 10028 10028 10028 10028 10028 10025 10460 10484 10460 10460 10484
Vi interurbanas 11603 os asfalticos / Transporte &7 Volau 144 10012 10016 10016 10016 10016 10059 10059 10059 10059 10059 10059 10059 10462 10462 10462 10462 10484
Vi nterurbanas 11603 ros asflticos / Transporte 8 e 000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 754 s8.28 5953 9953 5953
Vi interurbanas 11603 os asfalticos / Transporte &8 Cami o8 10005 3% 9936 936 9955 o825 a2 942 sBa2 80 £ o 10359 10308 10398 10398 10504
X Vi nterurbanas 11603 ros asflticos / Transporte 1 Tampoeme 028 10006 10055 10067 1008 10059 10 w0n 10073 10090 10123 0123 10123 10577 10577 10576 10579 10601
sa0201 SR11 521106 Vs interurbanas 1603 osashatcos/  Eauipos espeises para obra 04 Eauipoespeca 021 10268 10272 10450 10468 10484 10545 10545 10545 10545 10545 10625 10625 1158 11358 11358 1624 11809




Ai63 icoav ipologi d
Cadigo Codigo de Fonderacion 2023 2024
grupos de | 0990 ’“"""'__" PV tipotogia de u::‘mm altipode | Enero | Febrero | Mamo | [ Mavo | Juno | Julio | Aaosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | nero | Febrero | Mamo | T Junio | Juio T T octubre
obracpcy . obra obra Tndi Tndice ndice Tndice | indice | _indice | Indice | _ndice | I ndice | Indice | indico Tndice ndice Tndice ndi ndice ndice
So0r s 5321106 Vs nerurbar Tieor 0 Prelmmaresy 2206 1878 1950 11990 207 21,04 217 251 2172 2182 2367 2540 2601 12619 2622 12620 12624 12615 12636 2645
s01  sen 5321106 Vias inenurbar 11602 Q2 Ahmados b 1869 nen 12103 12141 2178 12244 12210 12284 12334 12289 12520 12723 12609 285 12524 12924 12670 2882 12528 12934
s sen 5321106 Vias inerurban 11603 Pavimentos st 3851 1231 o) 13207 13418 1342 1239 123 13449 13476 13839 1002 13841 106 14203 1094 1992 14063 1008 13901
01 sen 5321106 Vias inenurbar 11604 0 Esucwrshd 709 12523 12547 1522 12487 12432 12349 23 1239 1239 12663 12848 12851 12750 12122 12667 1268 1265 12637 12562
s01 sen 5321106 Vias inerurban 11605 o deubsr 0% 1239 12499 12556 12569 12551 12569 257 12570 12575 13160 13415 13413 13500 13530 13494 1552 13540 1527 13630
s01  sen 5321106 Vias inenurbar 11606 0 ST 12576 2702 12673 12704 12646 12650 2617 1261 12638 12562 L et 12044 12037 12956 12538 2915 12913 12949
530201 21 5321106 Vias inerurban 11607 0 senslmadény 440 12088 126 12994 1276 13180 13259 1140 13662 417 1161 14136 141,15 1125 1451 14319 o 14314 14208 14293
s01  sen 5321106 Vias imenurbar 11608 06 Tamporevse 422 et 11559 1631 Teh s 1835 1930 11568 11969 12209 12342 12360 12420 12068 12474 1208 12476 12085 12569
530201 21 5321107 Vias wbans 11701 o jdades e 1381 11579 1176 11814 11834 11907 11929 11985 12017 2012 1279 12420 12474 2510 12544 12547 12553 12558 12577 12616
s01  sen 5321107 Vias wbaras 11702 Q@ Moumentode 1221 11610 1178 1827 11840 11906 11831 11965 1198 nen 128 12451 12513 12565 12558 12605 12608 1264 12634 12650
so0i s 5321107 Vias ubanas 11703 0 Estucwadec 3821 12110 12200 12208 12313 12367 12386 12370 12343 12325 12528 12769 12832 12902 12958 12951 12909 1259 12943 12935
01 s 5321107 Vias urbaras 11704 o acor 2115 12915 2972 12974 12977 12923 12955 291 12972 13001 13308 13506 13368 13400 13444 3341 15287 13322 15279 13289
s s 5321107 Vias ubanas 11705 05 Estucwashid 108 218 12300 2527 12388 12383 12399 27 12371 12398 12819 12988 12999 15047 13100 12063 13025 13021 13011 12078
01 s 5321107 Vias urbaras 11706 0 subanss 092 12854 12918 12886 12864 12850 12840 12538 12785 12735 12903 13063 13031 12941 12914 12542 1291 12582 1291 12940
so0i s 5321107 Vias ubanas 11707 0 Redeshidrosar 125 1255 12620 12648 1255 12524 12532 1249 12483 12463 12844 15061 13071 1051 13079 13054 13080 3101 13078 13134
01 s 5321107 Vias urbaras 11708 o oanas 081 13064 13005 13050 13020 13019 13008 12968 12950 12970 1319 13274 13286 15272 13306 13325 13325 13379 13425 13421
so0i s 5321107 Vias ubanas 11709 0 Esabiizmdene 053 w2721 12794 12682 12914 12858 1289 12864 13206 012 13621 1368 13677 13679 13901 1770 13642 13784 13720 13784
01 s 5321107 Vias urbanas 11710 0 Senalzaconve 028 2814 12903 12899 12958 12939 13025 12998 1309 13070 13441 13567 13558 1359 13682 13614 13564 13613 13585 13641
so0i sz 5322111 Puentes 14101 0 prlimnaresv 592 12029 1209 12122 12155 12150 12185 218 12173 2194 12665 2832 12883 12947 13008 12967 12933 12930 12912 12975
01 s 5322111 Puentes 14102 @ Sibeswcwra) 5110 12425 12494 12510 12569 12548 12572 12526 12552 12615 13150 13363 13318 13342 13821 3321 13199 3173 13126 13219
so0i s 532 Puentes 14103 0 Estucwasb 2665 12830 12863 12849 12849 12795 12784 12748 12756 1283 13289 13479 13475 13438 13455 1344 13240 13180 3142 13205
01 s 5320111 Puentes 14104 0 Eswab 1573 12939 12997 13032 13069 13037 13057 12985 12975 13049 13584 13780 13736 13857 13955 13875 1575 137,19 13687 13726
532 Puentes 14105 05 Drenaies 060 13664 13948 13660 15729 13703 13517 13410 13408 13395 13445 1523 13622 13904 13923 13663 13732 15702 13912 14000 14019 13950
Tos constructivos ¢ nsumos
Codigo de- | Tipologia de P onderacn | 202
Tipologia de obra | agregaciéna |  obra- Grupos de costos o Insumos [alaobraysul Enero | Febrero | Moo | AbAl | Wave | Jumo | Juio | Aoso Octubre | En T T bl | [ sulio | Agosto | Septiembre | Octubre
nivel de obra-| _capitulo. rsumos. capitulo | _indice | I | indice | indice | | | indice | T | indice indice | indice.
Vs mierutbanas 71603 s asflicos/ Wisterales oA 054 T1se7 2237 2522 12499 2574 2560 2611 2515 2735 2738 2795 2575
Vias nteurbanas 11603 ros asflticos / Materales 05 Comumibes 394 13679 106 13731 13904 13741 13572 13498 15261 13463 13244 15365 13499
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materales 06 Malla 031 12473 11629 11779 11778 11758 11499 11446 11401 11332 1133 11309 11256
Vias nteurbanas 11603 ros asflticos / Nateriales 05 Aambre 007 14010 13489 13278 15234 13167 315 13080 13008 12054 12583 12803 127,19
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materales 06 Aceocomase 263 mn 12630 13483 13679 13778 1718 13344 13136 12825 12423 12154 2016
Vias nteurbanas 11603 ros asflticos / Materiales 107 Cemento 1282 12639 13419 14504 a8 14491 14735 14832 12803 1459 14673 10454 1568
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materales 08 Tuberaocued 000 16338 14629 14231 14699 14699 13801 13801 15788 14539 14645 14650 14652
Vias nteurbanas 11605 ros asflticos / Naterales 09 Ao 278 16267 15242 15267 15332 15479 14735 14355 13851 13821 13849 13893 137,10
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales W G 005 12947 15630 13584 1562 13518 13434 13357 15238 13220 1227 13189 13216
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Materiales 12 Accesorosub 000 11459 85 11746 12275 12305 12330 12525 12450 12379 2573 12413 215
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 115 Concretocomt 1225 233 12138 13621 13906 13914 13828 14095 13843 13539 153 13352 13706
Vi interurbanas 11603 ros asflticos / Materiales T4 Cable 00 15259 13705 12821 1269 12788 12563 12818 12691 12668 13013 12985 13168
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 5 Gaa oes 1227 12938 13119 13419 13328 13413 13587 13504 13431 13519 13638 13258
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Materiales 16 P 000 139 15081 15102 15085 15123 15139 15207 15243 15236 15248 15251 15252
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 17 Accesorioselée 011 11533 11476 11347 11326 i 10826 10820 1079 10856 10885 10906 10928
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Materiales 118 ua 0m 58 12603 1233 12921 12989 13052 13178 1335 13403 13461 13589 13610
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 19 Hementospel 017 12274 12116 13342 13621 13588 1710 13738 107 13821 13824 13811 13949
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Materiales 20 oo 08 14061 15474 157,14 w57 15539 16569 16757 6741 16699 iesa 16853 15951
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 125 Hementosplis 005 12810 15245 13283 13195 15227 13245 13332 13279 13270 1344 13514 13466
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Materiales 124 000 1255 1338 13597 13635 13667 13664 13668 13765 15776 13775 13816 13775
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 125 Recebo 004 11539 12428 1239 1269 1283 12903 12969 2977 12901 12861 12970 12938
Vi interurbanas 11603 ros asflticos / Materiales 25 Tueraacero 0l 21900 532 17515 16603 15757 15768 15601 16022 15163 14502 1742 15242
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 2 Concretopmin 581 12870 w207 13741 14540 12632 12889 13519 12938 12758 13555 12950 1326
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Materiales 25 pied 006 11292 98 12202 12436 12472 12478 12483 12477 12480 12494 12460 12513
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 29 Concrewosimpl 497 12963 a7 14497 14244 14348 14268 14933 14660 14213 18707 14540 14676
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Materiales B0 Tedlsmeico 069 12784 273 12679 1269 1269 12659 12129 27 12758 12525 12952 12931
Vi interurbanas 11603 tos asflicos/ Materiales 31 000 1354 12443 1229 12105 11950 11751 1159 11683 12031 12411 12201 12256
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Materiales 2 Anddamets 000 13065 12639 12302 218 12051 11961 11571 11495 1132 11385 11153 1119
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 1 Cowrewolanza 068 1316 15269 15644 I 15630 15483 18473 15517 18517 15746 15746 15746
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Materiales 5 Comoustble 0l 12239 15724 14224 14399 14458 12447 14480 12457 1522 14622 15233 [
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 7 Hementosmet 025 12980 s 13926 13975 14018 1065 14033 052 14087 14055 14136 w27
Vi interurbanas 11603 ros asflticos / Materiales 142 o oo 76 12491 12340 12495 12627 12683 1207 1269 12570 12523 12602 1259
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 6 Boaue 001 12267 w2 14273 14667 14600 14730 14755 14965 14817 14769 147151 14761
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Materiales 181 Tueragaban 000 018 12134 12067 12508 12409 12365 12235 12260 12406 12385 12334 12300
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 2 Unénwbeia 000 164 1652 13208 13479 13487 13074 13078 13040 13504 1512 13548 13622
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Materiales [ 000 14104 55 13259 13395 13329 13306 13206 2977 1265 12503 12253 2212
Vi interurbanas 11603 tos asflicos/ Materiales 188 Concretosraui 001 1239 12520 12510 13865 14047 17 13714 137 1374 14683 14055 14353
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Materiales 6 Encho 000 12621 11957 11908 11705 11618 1158 11533 1392 11363 11346 11345 11361
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales @ T 023 57 11373 11060 10991 10821 10626 10556 10529 10497 10410 10511 10523
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Materiales 65 umadediats 053 10185 11527 11837 11991 11983 11980 1722 2127 12121 12135 w2127 12129
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 165 Neopreno oo 801 12504 12417 12422 12421 1467 11252 g g 11251 11251 11251
Vias nterurbanas 11603 ros asflticos / Materiales 72 Conrewowemi 023 11988 12951 13884 14562 141,40 7 141,28 14101 13878 13892 13995 13869
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Heramienta menor 21 Hemamenam 207 11458 Tig24 11814 11804 11839 11831 11817 11802 1778 w7 11785 11806
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Maquinaria 301 Mowonwelador, 004 085 11806 12032 12079 121,98 2158 121,78 12223 12238 12207 12250 12299
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Maquinaria 32 Compo 120 s 11970 12403 12583 12758 2 12rp1 12908 12899 12877 12871 12874
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Maquinaria 306 Magunarade 007 1128 11810 11999 2101 12244 1283 12260 12310 12313 12330 1234 12335
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Maquinaria 06 Peroadora a7 o762 11s27 11376 11376 11376 11376 11376 11376 11376 11376 11376 11376
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Maquinaria 0 Cagadona 010 1113 1188 12239 12643 12515 12494 12500 1249 12483 12457 1267 12601
Vi interurbanas 11603 tos asflticos / Maquinaria 06 Gia 015 11452 12070 12484 12761 12873 12907 12893 1289 13018 12018 13044 1289
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Maquinaria 309 Fresadodep 018 1113 11354 1169 1169 116% 1169 116% 1169 1169 1169 1169 12249
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Maquinaria 30 Fiisher 121 1116 11791 12630 2701 201 2701 1201 2701 12201 201 12701 201
Vias nterurbanas 11603 ros asflticos / Maquinaria 51 Ploteadora 020 11409 11983 12401 225 1252 11949 11949 11979 11879 11979 127,00 27,
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Equipos W1 Andamio 02 108 11964 12315 12466 12594 12668 12172 12744 12822 2565 12875 12922
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Eauipos 02 Compresor 115 w0777 167 11367 11506 11651 11669 11669 11612 11658 11684 11683 11657
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Eauipos w5 Cotadora a0 se 12147 12071 2115 12022 12048 121,00 12005 12073 2101 12151 2104
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Eauipos 404 Demoledor 00 10348 10799 11087 11222 11283 11305 11354 11354 1140 11412 11393 11298
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Eauipos 05 Eedordecs 006 10945 11394 11560 684 11799 11822 11814 11805 11816 11826 11843 11859
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Eauipos 06 Equpodemed 003 o 7 11440 11462 11503 11499 11495 11498 11743 11734 1173 11727
Vi interurbanas 11603 tos asflticos / Eauipos w07 Eqpodesod 001 10833 1097 Tinar i 11235 11280 11209 11299 11209 11209 11280 11208
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Eauipos w0 Eqposponc 218 018 114 11637 11719 11809 1186 11871 11880 11672 1189 12040 2017
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Eauipos 09 fomaleaysa 182 10818 o 11589 1169 11825 11913 11924 11969 11987 11991 11981 12051
Vias nterurbanas 11603 ros asflticos / Eauipos 410 Generador 003 10445 11128 11240 11377 11525 11569 11569 11569 11569 11569 11601 11515
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Eauipos s 000 w2 12609 12480 12435 12421 1220 12257 12525 12420 12318 12367 12411
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Eauipos 412 Vibrocompocta 005 107 11359 11553 11679 11767 11802 11824 11825 1185 11885 1168 1182
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Mano de obra 2 Ayudan 4% 12619 1075 14023 14300 144, 14460 14452 12463 14483 14465 14465 14465
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Mano de obra S5 Cuscrila 48 11092 11725 12357 12550 12620 12703 1203 12125 12152 2173 12175 12775
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Mano de obra S5 Ofical 117 200 11765 12088 12200 12481 2581 12581 2581 12581 12581 12581 12581
Vi nterurbanas 11603 ros asflticos / Mano de obra S Maeso 00 10634 10874 11413 11413 11413 11470 11470 11470 11480 11486 1619 11908 12035 12200 12208 12256 12309 12309 12309 12309
Vi interurbanas 11603 os asfalticos / ano de obr si2 Capataz 02 10852 10844 10988 10988 10988 10988 10988 10988 10988 10988 1109 11096 11508 11586 11586 11702 121 11721 121 1721
Vi nterurbanas 11603 ros asflticos / Transporte @6 Camoanaue 02 10578 11047 s 1141 o) 1158 s 11158 11209 11284 162 11757 1178 11760 1188 11933 12015 12025 11959 12078
Vi interurbanas 11603 os asfalticos / Transporte &7 Volau 144 10721 10952 10990 11159 11460 11556 11564 11750 11796 o 2122 1256 12256 12323 12387 12387 12387 12387 1235 1249
Vi nterurbanas 11603 ros asflticos / Transporte 8 e oo 04 10385 0211 10236 10233 10233 10233 10303 10303 10303 10366 10366 10327 se21 9954 o5 sea1 sBas
Vi interurbanas 11603 os asfalticos / Transporte & Cami oss 10873 10939 018 11058 11136 T T 1114 11201 11223 11532 11646 11646 et 11683 11738 11687 11887 1i6gs 11954
X Vi nterurbanas 11603 ros asflticos / Transporte 1 Tampoeme 028 10544 11021 1097 118 11330 1125 11359 1142 11472 11512 1610 11926 11858 12004 12004 2038 12093 12051 12084 2128
sa0201 SR11 521106 Vs interurbanas 1603 osashatcos/  Eauipos espeises para obra Wi Eupoespeda 021 121 12090 1221 1223 12364 1234 12416 12304 2337 2537 1267 27 11743 11723 11573 11873 s 11483 11614 11335
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SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

NIT. 900.815.676-1

TV. 23 94-33 OFICINA 401

BOGOTA DC

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - RESPONSABLES DE IVA ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 - TARIFA 7.12 * 1000 BOGOTA D.C

Idiazp@invias.gov.co

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT: 800.215.807-2

DIRECCION: CL25G 73B 90

CIUDAD: Bogota DC

Teléfono: 6017056142

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA PROFORMA 00077

FECHA DE EMISION:

FECHA DE VENCIMIENTO:

COD PCl: #$24-02-00;Contrato 973-2021;ldiazp@invias.gov.co#$

13/12/2024

CONCEPTO

CANT. V/UNITARIO

SUBTOTAL TOTAL

Valor Total Basico
Costo Directo
A.lLU (30%)
Utilidad (3%)

IVA 19% sobre 3% de Utilidad

Acta de ajuste definitiva No. 41 Periodo: Octubre de 2024

41.667.954,00
32.052.272,31
9.615.681,69
961.568,17

182.698,00

Girar por registro 165124 Rubro C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso 16

Contrato 973 de 2021 MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE
BOYACA (PUERTO BOYACA-OTANCHE-CHIQUINQUIRA-PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 3

41.667.954,00

41.850.652,00

Cincuenta y Dos Pesos M/Cte

VALOR EN LETRAS: Cuarenta y Un Millones Ochocientos Cincuenta Mil Seiscientos

SUBTOTAL 41.667.954,00
IVA 182.698,00
TOTAL 41.850.652,00

FECHA:

Nombre y Apellido

Identificacion:

FIRMA EMISOR

FIRMA RECIBIDO DEL SERVICIO

Nombre y Apellido
Identificacion:

FECHA:

FIRMA DE ACEPTACION Y RECIBIDO FACTURA




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copieo MEPIMNLINSFR2
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (1a) PAGINA 1 | DE | 4
FECHA 0 | 12 |
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P ACTA FINAL: si O NO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No . MES DE EJECUCION DE LA OBRA: .oct-24 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. . (D)

(Indicar numeracién seqan corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO: 99 MESES

(Indique nimero y afio) (En meses segtin contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25DE JUNIO 2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE AGOSTO DE 2029
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique di fi
PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION| i i
VISION 2030™ MODULO 3. FECHA DE SUSPENSION: NIA FECHA DE REANUDACION: NIA

(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 358.871.764.334,00 $ 48.095.323.054,00
(Segun contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 9 INTERVENTOR: ( VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 406.967.087.38

(I‘hdlque nimero y aﬁé)

DATOS ESPECIFICOS

INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 127.454.180.159,00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ 106.102.220.2
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION PESADA
INDICE MES DE
CIERRE DEL i
PROCESO DE INDICE MES AEBI&ERM;\?SA o TS
VALOR BASICO A . SELECCION DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE
VALOR BASICO AMORTIZAR VAL%RUE;/:;"SO A Mes y Afio ANTICIPO INVIAS PRES;NTE\FQCTA D;ﬁ{g& FA&L%?S & VALOgl qusgfiz.ﬁg;f DEL POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE (10,00%) utilizado Febrero | Mes y Afio utilizado Sy GIRO DEL ANTICIPO TOTALES
s Utilizado Incl lor ajust
de 2021 Diciembre 2021 iciemb: (Incluye valor ajuste
Diciembre 2021 presente mes)
A B c=AB lo la 1 1a/lo 1/1a D= A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A
1 -Obras de Explanacion $ - s -ls - 101,14 103,21 103,21 1,02047 1,0000| $ - s - s - |8 - s 153.585.794
Ajuste
grandes
partidas de
2 -Sub-bases y bases $ - |s -8 - 100,76 102,43 102,43 1,01657 1,0000| $ - |8 - |8 - s - s 356.608.306 pago,
empleando
3 -Transporte de materiales $ - s -8 - 100,39 100,89 100,89 1,00498 1,0000| $ - |8 - s - |8 - s 31.471.186 los ICCP,
descontand
4 -Aceros y elementos metélicos $ - s -|s - 103,72 108,28 108,28 1,04396 1,0000( $ - s - s - s - s 114.919.620 0 Cemento
asfaltico del
basico de
5 -Concretos, morteros y obras varias | $ 226.043.434 | $ 22.604.343 | $ 203.439.091 101,91 104,30 104,30 1,02345 1,0000| $ 231.344.153 | $ 203.439.001 | $ 231.344.153 | $ 5.300.719 | $ 241.185.413 obraa
ajustar
6 -Concreto para estructura de puentes | $ - $ -1 % - 101,21 99,33 99,33 0,98142 1,0000( $ - $ - $ - $ - $ (28.147.048) sobre el
grupo 7
7 -Pavimentaciones con asfalto,
pinturas, geotextiles $ - s -s - 100,13 104,67 104,67 1,04534 1,0000| $ - s - s - |8 - s 1.149.103.434
Insumo Equipo $ - |s -s - 100,90 102,26 102,26 1,01348 1,0000| $ - s - s - s - s 15.261.338
Insumo Asfalto $ - |s -s - 1638,21 1893,12 1893,12 1,15560 1,0000| $ - s - s - |8 - s 1.191.274.555
Insumo Otros Materiales $ - |s -s - 101,65 105,20 105,20 1,03492 1,0000| $ - s - s - s - s 385.864.013
Insumo Transporte $ - |s -s - 100,05 100,43 100,43 1,00380 1,0000| $ - s - s - |8 - s 5.478.803
Insumo Mano de Obra $ - |s -|s - 101,59 102,56 102,56 1,00955 1,0000| $ - |8 - s $ - |8 3.805.333
TOTALES $ 226.043.434 | $ 22.604.343 [ $ 203.439.091 $ 231.344.153 [ $ 203.439.091 [ $ 231.344.153 [ $ 5.300.719 [ $ 3.620.410.747
VALOR AJUSTE| $ 5.300.719 [ $ 3.620.410.747
PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales) VALOR IVA| $ 23242 |3 15.874.108
VALOR TOTAL[ $ 5.323.961 | $ 3.636.284.855




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION :
ACTA DE AJUSTE CON (1a) PAGINA B | DE | 4
FECHA 10 12 24
(Dia / Mes / Afio)
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS INTERURBANAS
INDICE MES DE
CIERRE DEL il
o INDICE MES A
PROCESO DE INDICE MES
i APLICAR EN LA VALOR AJUSTES
VALOR BASICO A i SELECCION DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO
o VALOR BASICO A - PRESENTE ACTA| FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR " Mes y_A_no ANTICIF:‘O INVIAS Mes y Afio DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
(10,00%) utilizado Diciembre| Mes y Afio utilizado - GIRO DEL ANTICIPO
Noviembre 2022 Utilizado Octubre (Incluye valor ajuste
de 2021 2024 presente mes)
Ajuste
A B C=A-B lo la | la/lo 1/la D= A*(la/ lo) E=C*(1/la) F =D+E-C G=F-A grandes
11601. Preliminares y explanacion $ - $ -1s - 103,28 110,42 126,45 1,06913 1,14517( $ - $ - - $ - $ 1.007.480.187 partidas de
pago,
11602. Afirmados, subbases y bases | $ - s -|s - 102,44 108,73 12034|  1,06140 1,18955 $ - s - - s - s 4.424.136.527 empllssa"do
11603.  Pavimentos  asfalticos  / Icoclv,
concreto $ - $ -l s - 104,35 119,18 139,01 1,14212 1,16639| $ - $ - - $ - $ 3.293.144.938 descontan
do
m;zcc.ligdensa en caliente Tipo. | ¢ - s -ls - 104,35 136,61 154,38 1,30915 1,13008| $ - s - - s - |8 4.616.737.757 Cemento
r— r—— asfaltico
ezcla densa en caliente Tipo i i i i ) i i del basico
MDC-19 para bacheos $ $ $ 104,35 136,54 154,34 1,30848 1,13036| $ $ $ $ 3.910.134.809 o obra o
;1604.' Estructuras  hidréulicas v} o 92.643.817 | $ 0.264.382 | $ 83.379.435 109,42 119,69 126,62|  1,00386 1,05790| $ 101.339.366 | § 88.207.104 106.167.035 | $ 13523218 | $ 1.513.101.807 ajustar
renajes sobre el
11605. Obras de urbanismo $ - s s - 105,35 113,64 136,30|  1,07869 1,19940| $ - s - - s - s - grupo 3
;rlr]et?igh!glbras geotécnicas y mitigacion $ 133.399.617 | $ 13.339.962 | $ 120.059.655 108,95 118,64 129,49 1,08894 1,00145( $ 145.264.179 | $ 131.039.110 156.243.634 | $ 22.844.017 | $ 185.832.537
llr;igzb Sefializacion y control - de ¢ - s s - 102,36 116,28 142,93 1,13599 1,22919 $ - s - Bk - s 179.566.321
11608. Transporte y sobre acarreos $ - $ -8 - 100,89 105,53 125,69 1,04599 1,19104| $ - $ - - $ - $ 697.133.733
TOTALES $ 226.043.434 | $ 22.604.344 | $ 203.439.090 $ 246.603.545 | $ 219.246.214 262.410.669 | $ 36.367.235 | $ 19.827.268.616
VALOR AJUSTE| $ 36.367.235 | $ 19.827.268.616
PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales) VALOR IVA| $ 159.456 | $ 86.934.947
VALOR TOTAL| $ 36.526.691 | $ 19.914.203.563
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS URBANAS
INDICE MES DE
P%ZTZEESEDLE iNDICE MES AlgBIgAERMEENS& VALOR AJUSTES
VALOR BASICO A A DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO
. VALOR BASICO A SELECCION PRESENTE ACTA| FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR Mes y Afio ANTICIF:O INYIAS Mes y Afio DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
(10,00%) . . Mes y Afio utilizado - GIRO DEL ANTICIPO .
utilizado Diciembre / Utilizado Octubre (Incluye valor ajuste
Noviembre 2022
de 2021 presente mes)
A B C=A-B 10 la | 1a/lo 1/1a D= A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A
11701. Actividades preliminares |
explanacion $ - $ -8 - 101,97 108,23 126,16 1,06139 1,16567| $ - $ - - $ - $ 99.068
11702. Movimiento de tierras, afirmado,
subbase y base $ - $ -l s - 102,07 107,66 126,54 1,05477 1,17537| $ - $ - - $ - $ -
11703. Estructura de pavimiento, Ajuste
pavimentos  asfalticos / concreto,| $ Rk -8 - 103,01 109,83 12935 1,06621 1,17773| $ Rk - Rk Rk 78.524.919 grandes
afirmado, subbase y bases partidas de
11704. Obras geotécnicas, mitigacion pago,
ambiental, estructuras hidraulicas y empleando
drenajes, estructura de pavimento vy $ - $ Nk - 107,80 119,28 132,89 1,10649 111410| $ : $ N N $ - $ - los ICOCIV,
espacio publico descontand
o Cemento
11705. Estructuras  hidraulicas | asfaltico del
drenajes, redes hidro sanitarias, basico de
sefializacion de obra, espacio publico, $ - $ -l s N 103,44 111,98 130,78 1,08256 1,16789( $ - $ - - $ - $ 28.620.368,00 obraa
sefializacion y control de transito ajustar
sobre el
11706. Redes urbanas de servicios, grupo 3
redes  hidrosanitarias,  estructuras
hidréulicas y drenajes y sefializacion de $ - $ -l s - 111,97 123,23 129,40 1,10056 1,05007| $ - $ - - $ - $ -
obra
11707. Redes hidrosanitarias, urbanas|
de servicios y sefalizacion vertical y| $ - $ - 105,74 116,16 131,34 1,09854 1,13068| $ - $ - - $ - $ -
horizontal
11708. Redes urbanas de servicios,
sefializacion vertical y horizontal $ Sle - 114,10 124,59 134,21 1,09194 1,07721( $ - |8 - - s N R
11709. Estabilizacién de terreno $ - $ Bk - 102,30 115,23 137,84 1,12639 1,19622( $ - $ - - $ - $ -
11710. Sefializacion ~ vertical Y|
horizontal $ - $ -8 - 106,31 118,27 136,41 1,11250 1,15338( $ - $ - - $ - $ -
TOTALES $ - $ - $ - $ - $ - - $ - $ 107.244.355
VALOR AJUSTE| $ -8 107.244.355
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,00%_ (%) (tres decimales) VALOR IVA| $ -1$ 470.225
VALOR TOTAL| $ -1 $ 107.714.580




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

h > VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (1a) PAGINA 3 | DE | 4
FECHA 0 | 1 24
(Dia / Mes / Afio)
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PUENTES
INDICE MES DE
CIERRE DEL INDICE MES iNDICE MES A
i PROCESO DE APLICAR EN LA VALOR AJUSTES Ajuste
VALOR BASICO A i - DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO
o VALOR BASICO A SELECCION PRESENTE ACTA| FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS grandes
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR Mesyafio | ANTICIPOINVIAS | Fypecy afo | DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIOR AL | VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES partidas de
(10,00%) - L Mes y Afio utilizado . GIRO DEL ANTICIPO
utilizado Diciembre / Utilizado Octubre (Incluye valor ajuste pago,
Noviembre 2022
de 2021 presente mes) empleando
los
A B C=A-B lo la 1 la/lo 1/la D= A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A IcocClv,
14101. Preliminares y cimentacién - s - s - 101,57 109,44 129,75 1,07748 1,1856( $ - s - - s - s 184.828.978 descd‘;ma”
) . Cemento
14102. Subestructura y cimentacién - s - |s - 102,82 112,35 132,19  1,09269 1,1766| $ - s - ) - s 324.921.612 astaltico
del basico
14103.  Estructura,  subestructura,
superestructura, y andenes - $ - $ - 107,49 118,06 132,05 1,09833 1,1185( $ - $ - - $ - $ 42.522.984 de obtra a
ajustar
14104.  Estructura,  subestructura, R $ R $ R 102,58 115,54 137,26 1,12634 1,1880 $ - $ - - $ - $ - sobre el
superestructura, y andenes
grupo 3
14105. Drenajes - $ - $ - 112,43 130,85 139,50 1,16384 1,0661( $ - $ - - $ - $ -
TOTALES - $ - $ - $ - $ - - $ - $ 552.273.574
VALOR AJUSTE| $ $ 552.273.574
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,00%_ (%) (tres decimales) VALOR IVA| $ $ 2.421.507
VALOR TOTAL| $ $ 554.695.081
AJUSTE INCREMENTO ASFALTO
INDICE MES DE
CIERRE DEL . iINDICE MES A
INDICE MES
N PROCESO DE APLICAR EN LA
VALOR BASICO A ‘ 5 DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
. SELECCION
VALOR BASICO AMORTIZAR VALgJRUE;’:_i"SO A Mes y Afio ANTICIPO INVIAS PRESSTE\FQCTA DEX:JUDS?E FA&L%?S & VALOgl qusgfiz.ﬁg;f DEL POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE (10,00%) utilizado Diciembre| Mes y Afio utilizado | .- aduyom bre GIRO DEL ANTICIPO TOTALES
‘de 2021 Noviembre 2022 e Y (Incluye valor ajuste
presente mes)
A B C=A-B lo la | la/lo I/la D=A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A
11601. Preliminares y explanacion $ - Ajuste
Cemento
11602. Afirmados, subbases y bases $ - asfaltico,
empleando
11603.  Pavimentos  asfalticos /| precios de
concreto $ 4.696.511.802 referencia
11604. Estructuras  hidraulicas | s i Ecopetrol
drenajes
11605. Obras de urbanismo $ -
11606. Obras geotécnicas y mitigacion R
ambiental 3
11607. Sefalizacion y control de| $ -
transito
11608. Transporte y sobre acarreos , $ -
TOTALES - $ - $ - $ - $ - - 4.696.511.802

PORCENTAJE AMORTIZADO:

10,00% (tres

VALOR AJUSTE
VALOR IVA
VALOR TOTAL

4.696.511.802

20.592.398

4.717.104.200




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS cobico MEPI-MINL-IN-5-FR-2
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA 4 | DE | 4
FECHA 10 | 12 | 24
(Dia / Mes / Afio)
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR VALOR AJUSTE DEFINITIVO[ $ 41.667.954 | $ 28.803.709.094
*VALOR AJUSTE [s - VALOR IVA[ $ 182.698 | $ 126.293.185
VALOR IVA I3 - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR[ $ 41.850.652 | $ 28.930.002.279 |
*VALOR TOTAL AJUSTE | $ -

* (Diligenciar el niamero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

VALOR ENLETRAS:: 0 jarenta y Un Millones O Cincuenta Mil Cincuenta y Dos Pesos M/Cte

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el tramite de autorizacion de pago del anticipo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la|
fecha de inicio del contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalizacion de la minuta contractual en que se pacte, segun el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV — 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral Ill subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
3. El (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice sera el
correspondiente al mes en que debi6 haberse ejecutado dicha cuota parte, segln el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los célculos consignados en la presente Acta son lusiva del Cq ista de Obra e Interventoria.

5. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la ltima acta de recibo parcial de obra.

N\
’ — \ |
T // \ G

s I a7 T SAVAIRY
Firma: /[ * /4 Firma: <\ \av;
NOMBRE: ANDRES EDUARDO RAMON VELASTEGUI Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legat-o-Apoderado Representante Legal o Apoderado
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 188
Matricula No. : 091037-0734114 CND Matricula No. : N/A

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

. SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS - N
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar numero y ano)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA:  SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: ~ CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 1 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV
INDICE MES A
; APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS INDICE MES DE CIERRE| ppesenTe acTA
DEL PROCESO DE ! FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO ¢ Mes y Afio
SELECCION DIC 2021 5
E Utilizado
Noviembre-2022
ITEM DESCRIPCION Vi UNITARIO APU Ip | 1/1p V. UNITARIO AJUSTADO
250.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos S 908.124,00 104,35 119,18 1,14207 B 1.037.141,18
INDICE MES DE CIERRE| | NDICE MES A
APLICAR EN LA
DEL PROCESODE | ppeoenTE ACTA
ANEXO 16.13 -Serie histérica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION T FACTOR DE AJUSTE V. UNITARIO AJUSTADO
Mes y Afio utilizado _DIC| e?y o
2001 Utilizado
Noviembre-2022
TEQUIPO
CoDIGO DESCRIPCION TIPO Vi UNITARIO APU Io | 1110 V. UNITARIO AJUSTADO
530201-412 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 18.333,33 101,74 105,23 1,08432 $ 18.962,53
SUBTOTAL B 18.333,33 B 18.962,53
II. MAQUINARIA
TODIGO DESCRIPCION TIPO Vi UNITARIO APU o 1 1710 Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-302 COMPACTADOR NEUMATICO 5 18.833,33 101,77 108,01 1,06132 B 19.988,19
SUBTOTAL B 16.833,33 19.985,19
Il HERRAMIENTAS
CopIGo DESCRIPCION TIPO Vi UNITARIO APU Io | 1110 Vi UNITARIO AJUSTADO
530201201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) 5 844,03 105,40 113,24 1.07431 B 906,75
B 5
SUBTOTAL $ 844,03 $ 906,75
IIl. MATERIALES
DESCRIPCION Vi UNITARIO APU Io | 1110 V. UNITARIO AJUSTADO
PRODUCCION MDC (no incluye el asfalto) 120 | $ 24463473 107,05 136,33 1,27354 $ 311.552,12
GRAVA 15 |8 35.610,67 102,10 114,97 1,12614 $ 40.102,60
ARENA 01 | 69.754,60 105,40 113,75 1,07923 $ 75.281,6
AGUA s 333,60 102,51 113,48 1,10693 $ 369,27
ASFALTO 60/70 199.476,15 1893,116 2908,79 1,53651 B 306.497,10
VA 19% SOBRE EL ASFALTO 37.900,47 1893,116 2908,79 1,53651 B 58.234,45
EMULSION ASFALTICA CRL-L 11.106,00 1893,116 2908,79 1,53651 B 17.064,48
SUBTOTAL 508.816,22 86% 30% 50% $ 809.101,27
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
IIl. TRANSPORTES
MATERIAL UNIDAD | CANTIDAD D'ST(";;“C'A V. UNITARIO Io | 1110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
MEZCLA DENSA MDC-19 m3-km 1,25 827 |8 30.359,71 100,59 104,62 1,04005 $ 31.575,62
TRANSPORTE DE ASFALTO m3-km 1449 1 $ 14.490,00 100,28 104,60 1,04309 $ 15.114,37
SUBTOTAL B 44,849, 71 6% s 46.689,99

“El indice para transporte de asfalto se utiiza el de carrotanque




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS
NACIONALES - GRUPO CENTRO

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar numero y ano)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV/
iNDICE MES A
" APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obray capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS DRICENESDEICIERRE PRESENTE ACTA
DEL PROCESO DE = FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO - Mes y Afio
SELECCION DIC _2021 o
= Utilizado
Noviembre-2022
ITEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip I I/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos $ 908.124,00 104,35 119,18 1,14207 $ 1.037.141,18

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION JORNAL PR;S;:CI Vr. UNITARIO lo I 1/10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
OBREROS (8) $  270.664,00 1,85 $ 8.693,20 103,31 113,49 1,00857 $ 9.550,09
RASTRILLEROS (2) $ 0800000 185 |8 5.036,11 103,31 113,49 1,09857 $ 5.532,52
OFICIAL (1) $ 61.323,00 1,85 $ 3.151,32 102,01 107,86 1,05731 $ 3.331,92
SUBTOTAL 3 16.880,63 2% $ 18.414,53

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION
ADMINISTRACION % 22% 153.682,60 201.093,92
IMPREVISTOS % 5% 34.927,86 45.703,16
UTILIDAD % 3% 20.956,72 27.421,90
SUBTOTAL $ 209.567,18 [s 274.218,98
Precio Unitario Total Aproximado al peso [s 908.124,00 [s 1.188.282,00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO v —
1 1A
104,35 136,54
1 1
104,35 119,175

=7, 4 //
) SIS a7
F\rma( : //

Nombre: ANDR"{S EDUARDO RAMON VELASTEGUI
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula Profesional No. 091037-0734114 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

BACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las
especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios de items no\previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigi la cor i a rendimi tarifas, precio de materiales,
iornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta economicay los aprobados durante la 6n del contrato, ct con las de
\ |
D

Firma <+
Nombre: MAURICI® GOMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor 0 su Apoderado
Matricula Profesional No.: N/A

al: Archivo de Gesti6n del INVIAS.
Jtora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

. SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS - N
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar numero y ano)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA:  SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: ~ CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 1 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV
INDICE MES A
; APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS INDICE MES DE CIERRE| ppesenTe acTA
DEL PROCESO DE ! FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO ¢ Mes y Afio
SELECCION DIC 2021 | , .
E Utilizado Octubre-
2024
ITEM DESCRIPCION Vi UNITARIO APU Ip | 11p V. UNITARIO AJUSTADO
450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos S 908.124,00 104,35 139,01 1,33215 B 1.209.757,39
INDICE MES DE CIERRE| | NDICE MES A
APLICAR EN LA
DEL PROCESODE | ppeoenTE ACTA
ANEXO 16.13 -Serie histérica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION T FACTOR DE AJUSTE V. UNITARIO AJUSTADO
Mes y Afio utilizado _DIC{ .. es y Ano
2001 Utilizado Octubre-
2024
TEQUIPO
copIGo DESCRIPCION TIPO Vi UNITARIO APU Io | 1110 V. UNITARIO AJUSTADO
530201-412 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 18.333,33 101,74 118,82 1,16791 $ 21.411,68
SUBTOTAL B 18.333,33 B 2141168
II. MAQUINARIA
TODIGO DESCRIPCION TIPO Vi UNITARIO APU o 1 1710 Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-302 COMPACTADOR NEUMATICO B 18.833,33 101,77 12874 1.26502 B 23.824,54
SUBTOTAL B 16.833,33 23.804,54
Il HERRAMIENTAS
CopIGo DESCRIPCION TIPO Vi UNITARIO APU Io | 1110 Vi UNITARIO AJUSTADO
530201201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) 5 844,03 105,40 118,06 112007 B 945,37
B ,
SUBTOTAL 5 844,03 B 945,37
IIl. MATERIALES
DESCRIPCION Vi UNITARIO APU Io | 1110 V. UNITARIO AJUSTADO
PRODUCCION MDC (no incluye el asfalto) 120 | $ 24463473 107,05 159,51 1,49004 $ 364.515,54
GRAVA 15 |8 35.610,67 102,10 132,58 1,20859 $ 46.243,65
ARENA 01 | 69.754,60 105,40 128,73 1,22136 s 85.195,48
AGUA s 333,60 102,51 136,10 1,32764 $ 442,90
ASFALTO 60/70 199.476,15 1893,116 3141,49 1,65043 B 331.016,71
VA 19% SOBRE EL ASFALTO 37.900,47 1893,116 314149 1,65943 B 62.893,18
EMULSION ASFALTICA CRL-L 11.106,00 1893,116 3141,49 1,65043 B 18.429,63
SUBTOTAL 508.816,22 86% 30% 50% $ 908.737,00
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
IIl. TRANSPORTES
MATERIAL UNIDAD | CANTIDAD D'ST(";;“C'A V. UNITARIO Io | 1110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
MEZCLA DENSA MDC-19 m3-km 1,25 827 |8 30.359,71 100,59 12493 1,24192 $ 37.704,33
TRANSPORTE DE ASFALTO m3-km 1449 1 $ 14.490,00 100,28 120,78 1,2044 $ 17.451,76
SUBTOTAL B 44,849, 71 6% s 55.156,00

“El indice para transporte de asfalto se utiiza el de carrotanque




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS
NACIONALES - GRUPO CENTRO

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar numero y ano)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 1 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV/
INDICE MES A
- APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obray capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS DRICENESDEICIERRE PRESENTE ACTA
DEL PROCESO DE M FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO - Mes y Afio
SELECCION DIC _2021 .
= Utilizado Octubre-
2024
ITEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip I I/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos $ 908.124,00 104,35 139,01 1,33215 $ 1.209.757,39

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION JORNAL PR;S;:CI Vr. UNITARIO lo I 1/10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
OBREROS (8) $ 270.664,00 1,85 $ 8.693,20 103,31 144,65 1,40022 $ 12.172,39
RASTRILLEROS (2) $ 0800000 185 |8 5.036,11 10331 144,65 1.40022 $ 7.051,66
OFICIAL (1) $ 61.323,00 1,85 $ 3.151,32 102,01 125,81 1,23329 $ 3.886,49
SUBTOTAL 3 16.880,63 2% $ 23.110,55

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION
[ADMINISTRACION % 22% 153.682,60 227.300,77
IMPREVISTOS % 5% 34.927,86 51.659,27
UTILIDAD % 3% 20.956,72 30.995,56
SUBTOTAL $ 209.567,18 [s 309.955,59
Precio Unitario Total Aproximado al peso s 908.124,00 | $ 1.343.141,00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO . E—
] 1A
104,35 154,34
] |
104,35 139,01

e /’,‘MW

p 4
Firma (" /a
Nombre: ANDR’QEDUARDO RAMON VELASTEGUI
Legal del D
Matricula Profesional No. 091037-0734114 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

BACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econdmica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las
especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigi la cor i a rendimi tarifas, precio de materiales,
jornales, costos, etc contemplados en los andlisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta economicay los aprobados durante la 6n del contrato, ct con las de

Firma< |\ | MM
Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO!
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: N/A

al: Archivo de Gesti6n del INVIAS.
Jtora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS
NACIONALES - GRUPO CENTRO

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL:

BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(indicar rimero y a0y

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 1 2 2021
(Dia) (Mes) (Afo)
ITEM

UNIDAD

CASO | - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV'Y 16.13 ICOCIV

INDICE MES A
- APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS INDICE MES DE CIERRE| pppsenTe acTA
DEL PROCESO DE . FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO 5 Mes y Afio
SELECCION DIC _2021
Utilizado
Noviembre-2022
iTEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip 1 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 |'s 879.613,00 104,35 119,18 1,14207 B 1.004.579,62
INDICE MES DE CIERRE ;sB‘EERM;VSfA
DEL PROCESODE | poesenTE ACTA
ANEXO 16.13 -Serie histérica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION Mes v Ao FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
Mes y Afio utilizado _DIC Y
ey Utilizado
Noviembre-2022
1. EQUIPO
COoDIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo 1 110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201412 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 7.33333 101,74 105,23 1,03432 $ 7.585,01
SUBTOTAL $ 7.333,33 S 7.585,01
1l MAQUINARIA
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr_UNITARIO APU lo | 1/lo Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-310 TERMINADORA DE ASFALTO S 18.666.67 101,81 109,41 107456 20.058.45
530201302 COMPACTADOR NEUMATICO $ 7.533,33 101,77 108,01 106132 7.995,28
SUBTOTAL $ 26.200,00 28.053,73
Il HERRAMIENTAS
COoDIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo 1 110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) S 441,93 105,40 113,24 107431 S 474,77
5 B
SUBTOTAL $ 441,93 S 474,77
Il. MATERIALES
DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU lo 1 110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
PRODUCCION MDC (no incluye el asfalto) 120 |$ 244.634,73 107,05 136,33 1,27354 $ 311.552,12
GRAVA 15 |$ 35.610,67 102,10 114,97 112614 $ 40.102,60
ARENA 01 |$ 69.754,60 105,40 113,75 1,07923 $ 75.281,26
ASFALTO 60/70 $ 199.476,15 1893,116 2908,79 153651 B 306.497,10
IVA 19% SOBRE EL ASFALTO S 37.900,47 1893,116 2908,79 153651 B 58.234,45
SUBTOTAL $ 587.376,62 87% 35% 52% = 791.667,52
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
Il TRANSPORTES
MATERIAL UNIDAD CAN{TI')DAD D‘ST(’;NC‘A Vr. UNITARIO lo 1 110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
MEZCLA DENSA MDC-19 m3-km 1,25 2827 |$ 31.945,10 100,59 104,62 1,04005 $ 33.224,50
TRANSPORTE DE ASFALTO m3-km 144,9 1 $ 14.490,00 100,28 104,60 1,04309 $ 15.114,37
SUBTOTAL $ 46.435,10 % Is 48.338,88

*El indice para transporte de asfalto se utiliza el de carrotanque




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS <
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(indicar rimero y a0y

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 1 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV
INDICE MES A
- APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS INDICE MES DE CIERRE| pppsenTe acTA
DEL PROCESO DE - FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO Mes y Afio
SELECCION DIC _2021
Utilizado
Noviembre-2022
iTEM | DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU 1p 1 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 B 879.613,00 104,35 119,18 1,14207 $ 1.004.579,62
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL pRgS;SAC' Vr. UNITARIO lo 1 110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
OBREROS (8) $ 27066400 [ 185 [8 5.563,65 103,31 11349 1,09857 B 6.112,06
RASTRILLEROS (2) $ 9800000 185 8% 2.014.44 103.31 113.49 1,09857 s 2.213,00
OFICIAL (1) $ 6132300 18 |8 1.260,53 102,01 107,86 1,05731 $ 1.332,77
SUBTOTAL Ls 8.838,62 1% Ls 9.657,83
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION % 2% 148.857.63 194.871.10
IMPREVISTOS % 5% 33.831,28 44.288,89
UTILIDAD % 3% 20.298,77 2657333
SUBTOTAL S 202.987,68 B 265.733,32
Precio Unitario Total Aproximado al peso s 879.613,00 B 1.151.511,00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO I v TR |
1 1A
104,35 136,61
| ]
104,35 119,175

A S S //
= v AT S G977

Firma_ (¢ /
Nombre: ANDRES EDUARDO RAMON VELASTEGUI
Leqal det st
Matricula Profesional No. 091037-0734114 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

BACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios cor aitems de la
especificaciones de construccion vigentes para el proyecto
Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la or tarifas, precio de materiales,
jornales, costos, etc contemplados en los andlisis de precios unitarjos apmbadus por la interventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la ejecucién del contrato, cumphendo con las especificaciones de
\ vl
SV | |
I AVARRY Wi
Fima < 4} A
Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: N/A

el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las

al: Archivo de Gestion del INVIAS.
tora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

. SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS - N
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar numero y ano)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV/
iNDICE MES A
" APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obray capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS DRICENESDEICIERRE PRESENTE ACTA
DEL PROCESO DE = FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO - Mes y Afio
SELECCION DIC _2021 .
= Utilizado Octubre-
2024
ITEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip I I/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 $ 879.613,00 104,35 139,01 1,33215 $ 1.171.776,46
INDICE MES DE CIERRE INDICE MES A
APLICAR EN LA
DEL PROCESO DE PRESENTE ACTA
ANEXO 16.13 -Serie histérica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION M AR FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
Mes y Afio utilizado _DIC{ .. es y Ano
2001 Utilizado Octubre-
2024
1. EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo I I/1lo Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-412 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 7.333,33 101,74 118,82 1,16791 $ 8.564,67
SUBTOTAL $ 7.333,33 $ 8.564,67
1Il. MAQUINARIA
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo I 1/10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-310 LTO $ 18.666,67 101,81 127,01 1,24747 23.286,11
530201-302 COMPACTADOR NEUMATICO $ 7.533,33 101,77 128,74 1,26502 9.529,82
SUBTOTAL $ 26.200,00 32.815,92
Il. HERRAMIENTAS
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo I I/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) $ 441,93 105,40 118,06 1,12007 $ 494,99
s N
SUBTOTAL $ 441,93 $ 494,99
Il. MATERIALES
DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU lo I I/1lo Vr. UNITARIO AJUSTADO
PRODUCCION MDC (no incluye el asfalto) 120 $ 244.634,73 107,05 159,51 1,49004 $ 364.515,54
GRAVA 115 $ 35.610,67 102,10 132,58 1,29859 $ 46.243,65
ARENA 101 $ 69.754,60 105,40 128,73 1,22136 $ 85.195,48
ASFALTO 60/70 199.476,15 1893,116 3141,489 1,65943 $ 331.016,71
IVA 19% SOBRE EL ASFALTO 37.900,47 1893,116 3141,489 1,65943 $ 62.893,18
SUBTOTAL 587.376,62 87% 35% 52% $ 889.864,56
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
IIl. TRANSPORTES
MATERIAL UNIDAD CAN(T)DAD DISTQ;\‘CIA Vr. UNITARIO lo I I/1lo Vr. UNITARIO AJUSTADO
MEZCLA DENSA MDC-19 m3-km 1,25 28,27 $ 31.945,10 100,59 124,93 1,24192 $ 39.673,26
TRANSPORTE DE ASFALTO m3-km 1449 1 $ 14.490,00 100,28 120,78 1,2044 $ 17.451,76
SUBTOTAL $ 46.435,10 % | $ 57.125,01

*El indice para transporte de asfalto se utiliza el de carrotanque




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS
NACIONALES - GRUPO CENTRO

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar numero y ano)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 1 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV/
INDICE MES A
- APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obray capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS DRICENESDEICIERRE PRESENTE ACTA
DEL PROCESO DE M FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO - Mes y Afio
SELECCION DIC _2021 .
= Utilizado Octubre-
2024
ITEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip I I/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 $ 879.613,00 104,35 139,01 1,33215 $ 1.171.776,46

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION JORNAL PR;S;:CI Vr. UNITARIO lo I 1/10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
OBREROS (8) $  270.664,00 1,85 $ 5.563,65 103,31 144,65 1,40022 $ 7.790,33
RASTRILLEROS (2) $ 0800000 185 |8 2.014,44 10331 144,65 1.40022 $ 2.820,66
OFICIAL (1) $ 61.323,00 1,85 $ 1.260,53 102,01 125,81 1,23329 $ 1.554,60
SUBTOTAL 3 8.838,62 1% $ 12.165,59

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION
ADMINISTRACION % 22% 148.857,63 220.226,77
IMPREVISTOS % 5% 33.831,28 50.051,54
UTILIDAD % 3% 20.298,77 30.030,92
SUBTOTAL S 202.987.68 = 300.309,23
Precio Unitario Total Aproximado al peso [s 879.613,00 [ 1.301.340,00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO . E—
1 1A
104,35 154,38
| 1
104,35 139,01

= 7/ /
v G977
F\rma( ‘ ~

Nombre: ANDRES EDUARDO RAMON VELASTEGUI
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula Profesional No. 091037-0734114 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

BACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las
especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigi la cor i a rendimi tarifas, precio de materiales,
[jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la 6n del contrato, ct con las de
N
 \ Vo )
NN |
\ L\
\ \J\ /
Firma_ | ML

Nombre: MAURIQI[j GOMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: N/A

al: Archivo de Gesti6n del INVIAS.
Jtora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.
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MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN|
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

INTEGRAL DE

SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

(indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial)

FECHA DE SUSPENSION:

25jun-2021 __ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique dia/mesfafio)

FECHA DE REANUDACION

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) ()

s

358.871.764.334,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Segun contrato principal)

31-a0-2029

(Incluidas las suspensiones,

UNIDAD EJECUTORA: 3 DE NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo aLA VALOR BASICO ACTA: _S 410.050.762,00 MES 0ct:2024
AcTAFNAL O
CONTRATO No 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO: 9
(indique numero'y afio) (En meses segan contrato principal) (En meses segan las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO. FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

indique dia/mes/afio)

(Indique diajmes/afio)

s

48.095.323.054,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA o os20e 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION: 168 ALOR ACUMULADO elido A C=A18) s 1065670738500
oA EIECUTAD
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) o AT ALIZADAS Ultima Acta de
No. DE odificacion No. 9 de fecha Diciembre 2023 PRESENTE ACTA ACUMULADO
Mo0E | st oo
o
om oanr DESCRIPCION TEM o | canmomo | VALOR VALOR TOTAL canTioso vaLoR canTioRo vALoR JE— AR
TP
TR ST o7 Desronie s ez s r Towen SeETmn 200 SeETi - -
2 i 207 e Tia T2 707000 - - -
FF e 001 i o7 0 - FE FYCEETE - -
et 2001 i iz - 200 pizts - -
5 i 201t s |0 FrerT S0 050 5002 e oz
31 1-11601 201-1: m3| 113.989 - 3.732.00 425.406.948. - 2.745.90 $ 313.002.395,00
32 1-11701 201-1 m3 113.989 - 30.00 3.419.670. 6.00 3 683.934,00
4 1-11601 201-1: m 751 69.636 52.296.636,00 751,00 52.296.636 - 221,00 $ 15.389.556,00
s A 201t - ¥i 1510377800 - - < -
51 1-11601 201-1: m 475 - 6.603.00 29.548.425.00 - 2.538.00 $ 11.357.550,00
52 1-11701 201-1: m 475 - 570,00 50,00 - s -
6 1-11601 210-1: Excavacion en roca de la explanacion y canales m 240381 60.000 14.422.860.000.00 146.069,00 8.764.140.000,00 - 41.325,40 $ 2.479.524.000,00
7 1 210-] | material comun de |a Expl y Canales m: 2183358 10.642 136,00 - - 3 -
71 1-11601 210-] Excavaciones en material comdn de la Explanacion y Canales m: 10.642 - 790.262.90 8.409.977.782.00 - 104.090.60 1.107.732.167,00
e pits e o e - 026800 05272 05500 - -
8 1-11601 211-] Remocion de Derrumbes m 683232 747 6.659.462.304,00 683.232,00 6.659.462.304,00 - 300.598,00 2.929.928.706,00
5 7 g Terapienss e i 77058 18000 - -
EX s 520 Teraplenes i Lot : T S B Tt T
R 0 5 Torasones o B - i Tessonait - -
10 1-11601 221-13 Pedraplen compacto m 2625 18,609 48.848.625,00 34,125 635.032.125, - 18.805,00 349.942.245,00
11 1 230.1P adicion de materiales m: 59655 10.393 619.994.415,00 2.287,0( 23.768.791, - 2.287,00 23.768.791,00
111 1-11601 230.1P Mejoramiento de la subrasante con adicion de materiales m: 10.393 - 69.383.( 721.097.519. - 27.639.60 £ 287.258.364,00
T raeor P Confomacén e uies csseres o 15 EEEGIEN Ta0752.00 FEETE - s -
SASES, SUBBASES Y AFRITADDS
13 2 310-1: Conformacion de la calzada existente m: 375760 927 348.329.520,00 424.154,00 393.190.758,00 - 424.154,00 $ 393.190.758,00
131 211602 3101 [Conformacion de Ia calzada existente m: - 1.440,086.00 1.334.959.722.00 5 1.050.496.90 E3 973.810.629,00
14 2:11602 3111 [Afirmado m: 70266 132.094 9.281.717.004.00 60.266.00 7.960.777.004.00 - 55.172.90 3 7.288.009.052,00
s y s Sibbase G T A T 100000 51550 95000600 - - s -
PV S 520 Sibbase Claniar chio A m 100000 - EED EE R B T ToErzEO
T s Sibbace Caniar e A o 00000 : s 5658000000 - -
5 > 550 Saso ramir case & s 7 20569 oz 0w - -
16.1 211602 330- m: 206.690 - 128.534.00 26.566.692.460.00 - 27.929.10 5.772.665.679,00
P v 0 i S0c 520 - {ohn0 Si5 2 32000 - -
17 211602 3301 m 21000 222,076 7.663.596.000,00 21.000,00 4.663.596.000,00 - 510,40 T13347501,00
18 7 420-1: Riego de imprimaci6n con emulsion_asfaltica CRL-1 m: 642636 2918 1.875.211.848,00 - - $ -
18.1 7-11603 420-1 Riego de imprimacion con emulsion_asfaltica CRL-1 m: 2.918 - 757.438.00 2.210.204.084.00 - 261.971.00 $ 764.431.378,00
18.2 7-11703 420-1: Riego de imprimacion con emulsion_asfaltica CRL-1 m 2918 - 6.111,00 17.831.898,00 - $ -
7 421-1: m; 432950 1849 800.524.550,00 - $ -
T | pire: m tois - S sereiam B —GETT prETiz
. Fiie: o Tois : Sitrto T 300 - -
7 o s | zom 563350 FYAETIK - - -
FOF W EY preTs m 63 359 5 i TS - -
So7 i P i 563350 - sito0 Soreie 500 - -
i i isozp o |z o156t T ToR 0100 - -
FER AT 5026 m s73510 - g s B — T
i v oz o 1361 : o o5 36558 - -
2 7 450.9P para bacheos m 7350 908.124 6.674.711.400,00 1602, 1.455.631.960,( - 1.602,9¢ 1.455.631.960,00
221 7-11603 450.9P -19 para bacheos m: 908.124 - 36.247. 32.916.861.440, - 33.402. 30.333.157.848,00
5o Fos bera bacheos o Sos 126 - S Sone 115 s 151 Sore s 45700
s i o017 Fresado o poumenio asteo o | w0 Trore T tirro o7 5501 i o758 09400
231 7-11603 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m 72.822 - 38,065 2.771.969.430 - 36.828, 3 2.681.888.616,00
232 7-11703 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m 72.822 - 3.604.0 262.450.488. - 1.586.0( $ 115.495.662,00
2 | T w51 R T T T T 2025000 s 2oomsmsno s I 250761950000
= 7 P Seldo getas o paiment asalico s e w oo |5 wsels S5 00000 s - s - s -
25.1 7-11603 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m $ 4342 [ $ - 14.550.00 $ 63.176.100.00 S - £ -
S s et Sel e rtas o pament asiaico s e F—7 A - 5000 < Tossom0.00 < : s -
|[PAVIMENTOS DE CONCRETO.
26 511603 500-13 [Pavimento de concreto Hidraulico m3 35 B 783524 | § 27.423.340.00 61.00 S 47.794.964.00 s - 20.60 $ 16.140.594,00
7 5 oo w7z oo SaEaTB0000 - - s -
271 11604 600- m 000 - 223.839.00 6.715.170.000. 1.102.00 33.060.000.00 27.559.30 $ 826.779.000,00
i 00 n o0 - So00 80000 : 5 -
1604 600-] varias en roca en seco m: 132210 000 4.230.720.000,00 133.990,00 4.287.680.000, - 4.619.40 $ 147.820.800,00
a0 w00 Eicavaciones vras o materal comi 1560 w150 o S53719000 1700 o668 46, - s -
11604 600-] varias en material comun bajo agua m: 120 247 7.829.640,00 713,00 46.521.111 - 52,60 $ 3.431.992,00
5 610-] Rellenos para Estructuras con suelo m: 17520 832 785.456.640,00 - - $ -
311 5-11604 610-] Rellenos para Estructuras con suelo m: 832 - 16.698.00 748.604.736.00 95.90 4.299.389.00 4.434.90 £ 198.825.435,00
2 5-11705 610-] Rellenos para Estructuras con suelo m: 832 - 822,00 36.851.904,00 - $ -
32 5-11604 610-] Relleno para estructuras con recebo m: 52356 112 3.409.003.872,00 61.356,00 3.995.011.872,00 - 8.894,20 $ 579.119.148,00
© | swm er111p  |Flore e coneretovciado n s o cassons concretocae 620 A de n| e s o 03436000 Le1500 s aosassodsoo s J e s 103147278500
TR T wn Arcies aciios de 3 onlades Longid by - Sea50 TsToRraTe00 Soa0 Tero o760 - s -
6-14103 630.1.1P Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m: 4709 1.254.085 5.905.486.265.00 4.709,00 5.905.486.265,00 - $ -
: i Concieocase 78 1PA e orizs 175,039 56400 - - -
ER ST s01s Contretodase 79 TIPA o srisss - P ToEE i Fm oo | o s
| —stioos oo1s Concretscase Z81PA m srrses - 7300 1ot oot 060 Soio 5 aos 42500 | Tosis0 Sarcs e
Sos | siime s013 Concreocase 28 1IPA m s7r75s - a6 Tro7ere : -
37 14102 630.3.1P Concreto clase A para para Zapatas, Estribos y Aletas’ m: 2354 1.033.388 2.432.595.352,00 3.354,00 3.465.983.352 - 1.464,40 1513.293.385,00
ST 630 35 [Gontie dase 70 WPA pra pias do puries s | Liz7007 a3 75700 g iz, - -
ioi0s 6305 4b—|Conie class 26 WPA pra tabito yanden e - Tiohase Tors021 96800 Ltz Torsczn o, - s -




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS copeo MEPTL N TR
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEE TRANSPORTE VERSION 1
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ia WesTAT)

UNIDAD EJECUTORA: DE DE NACIONALES - GRUPO CENTRO. DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo 41A VALOR BASICO ACTA: _$ 410.059.762,00 MES 024
ACTAFINAL O
CONTRATO No 973 DE 2021 PLAZO INICIAL; 102 MESES PLAZO ACUMULADO: %
(indique namero y afio) (En meses segun conurato principal) (En meses segin las prérrogas sin suspensiones)
[0BIETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN|
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

INTEGRAL DE

SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

(indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

25un-2021

(Indique dia/mesfafio)

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) s

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACION

31-ag0-2029

(Incluidas las suspensiones,

indique dia/mes/afio)

(Indique diajmes/afio)

358.871.764.334,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): s

(Segun contrato principal)

48.095.323.054,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No, 962 0E 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION: 188 VALOR ACUMULADO (inclido IVA) (C=A+E) s 406.967.087.388,00
OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Utima Acta de
No. DE Madificacion No. 9 de fecha Diciembre 2023 PRESENTE ACTA ACUMULADO
AJUSTE ICCP-
oroEN | AV
. o sescrrcion e wo | camoso | AR vALoRTOTAL JE— waion JE— vaLon cantono vaton
0 11000 013 Concreto clase 21 MPA ™ Saa 72L77s 392934310000 544,00 3.929.343.100,00 - 550 T14.69.050.00
n 511606 550415 | Concreto fanzado para pantallas ancladas (Fc = 21 Wpa) m 5382 972,051 5.231676.482.00 5.362.00 5.231.578.482,00 g -
z 5 301 Concreto clase m 1539 539260 92992114000 g - -
1 1600 60- Gonerelo case m 539260 - 150500 3723300 730 256475800 55550 5200
222 511705 630- Goncrelo clase m 539.260 B To.0 5.628.160. - -
23 G410 630- Concrelo case m 39260 B 56.0 30.198.560. - 350 TEI7 78000
11604 630- ncreto clase m Tna7 485.168 55163601600 T137.00 551,636,016, 1550 7568.621.00 292.80 T42.057 189,00
7 414108 6321p [Baranda Metdica ™ 2015 545.130 1.589.053.950,00 291500 T.569.053.950, - -
5 ) % oo de refuerzo | zous00 are 14.046.260.400.00 - B -
1 11608 T Acero de refuerzo a 77 - 176220300 EXTIRVINETI 0005400 ZISLAS04TZ00
5.2 411705 oa0- cero de refuerzo @ are B 1569.00 6.436.062.00 - 112700 51.005,00
353 414103 640 a 378 B 91348.00 733.669.544.00 - 184000 55952000
4 640-] Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. 9 256153 483 1.404.486.899,00 - - -
61 11601 T Ta de refuerzo Fy = 450.2 Vipa. a 83 - PRI PR - 35500 AFIOS7500
462 411705 6a0- Tefuerzo Fy = 459.2 Mpa. @ a83 B 242000 13.318.207 - -
a7 411606 o411 Acero de Preesiuerzo T | 2w 237 4794273827.00 2143.171.00 4794273521, - -
8 514103 621 Apoyo elasiémero u 2720318 061.037.274.00 243,00 661.037.274, g 5 -
49 5-14103 642.3P Junta FREYSINET M80 o similar m 871 2.799.200 2.438.103.200,00 871,00 2.438.103.200, - 3 -
50 5 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Iil, de 900mm de diametro interior m 1035 $ 628.687 | § 650.691.045,00 14,00 $ 8.801.618,00 $ - 14,00 $ 8.801.618,00
50.1 5-11604 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I, de 900mm de diametro interior m $ 628.687 | § - 1.375,00 $ 864.444.625,00 16,00 $ 10.058.992,00 370,80 $ 233.117.139,00
50.2 5-11705 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Iil, de 900mm de diametro interior m $ 628.687 | § - 16,00 $ 10.058.992,00 $ - $ -
51 5-11604 663.1P Tuberia para filtro PVC o 6" m 58240 $ 66.621 | $ '3.880.007.040,00 60.740,00 $ 4.046.559.540,00 $ - $ -
52 5 663.3° Tuberia_para filro PVC perforada diametro 100 mm m 83952 |5 38113 | $ 3.199.662.576,00 B - s N B -
52.1 5-11604 663.3P Tuberia_para filtro PVC perforada diametro 100 mm m $ 38113 | § - 88.375.00 $ 3.368.236.375.00 S - 12.407.30 £ 472.879.425,00
522 511705 66335 [Tuberia para llro PVC perforada dimelro 100 mm m s 38113 - 152700 s 50.198.55L.00 s - s -
o s G711 | Canea deconreto vcida 1o iy a comomacio 6  sperice e . s |s  oosse0|s 85723392000 s . R . B .
w1 | suon orLaip | e Sy e a0 ko onlaEn e B g | g 5w o100 s samanme . T eme s 25201020000
w2 | sums orLaip |G e Sy e Tk, 0 ko onaGn e SRR e | g s ol 1000 B 10670030000 s 1T wn |t T
54 5-11604 672-13 Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparacion de la superficie de apoyo m 1400 $ 90.059 | $ 126.082.600,00 10.525,00 $ 947.870.975,00 $ - 51,40 $ 4.629.033,00
5 7 [FEXE Geotexil Tipo 1o tjido m 82587 5200 2509.452.400.00 - - 5 -
S5 711600 [EST Geolextl Tpo 1o efdo m 5200 - 2547600 273247520000 B o T 0992600000
5.2 711705 6731 GeolextI Tpo 1 no tejdo m 5200 - 16.852.00 95.030.400.00 - s -
56 5 673-1: Material granular drenante m: 51808 152,050 7.877.406.400,00 - - $ -
S6.0 511608 6731 Wiateral granular drenante m 152050 - 50696.40 770.367620.00 - 788300 5 TT08.610.150,00
562 511705 [EET Wiaterial granular drenante m 152,050 - 1.837.00 27031565000 - s B
57 511604 6731 Wiaterial de cobertura tpo SBG m 21350 150.000 3202500,00000 22.628.30 3.304.245.000,00 g 5803.00 5 5704500000
£ 511606 6741 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metos. ™ 5157 173904 896.622.926.00 557,00 96 822.928,00 - 5 -
o | s oo Gaonesde malla de b e s ercaado o LIecRNO e T | g | oo |5 sesaws|s  ssasezsom L5000 s wsswmo| oo | wwmem| s s [re——
5 -
SENALIZACION Y SEGURIDAD s .
© ; Nanue e Seseaion v 2015 Suminstoyspcackndeprtra n o ercapra b agpmainess e | 0| e |5 ams|s wossnomm 0522190 s [S—— s 1 wszmm s pe———
uministo y aplicacion de pintura en fo acriica pura b ara i
601 711607 Manual de Sefializacion Vial 2015 e e e € o acilca pura base agua para lneas de m s 1704 |5 1884.104,10 s 3.380.062.755,00 s . 62247560 | $ 1116.721.227,00
00 | 7amm0 | Wanwet e somaeadon via 2015 it spcacinde gt o e bse g paa s | s s : sor500 s so7535000 s : B .
o 7 Manalde Sealzacion Vil 2015 Suminso y apicacon e s en o st purabaseaguaparamarca valeon | o | ugr | zaone | s 1075101200 s - s : s -
611 | 711607 | anual de Senateacion i 2015 Sy apicacion e i en 1 ol pur base agpara marca Vi con [, s aom|s - s11300 s 17010265100 s 1 e s 5550009500
612 | 701710 | Manualde Senateacion il 2015 SOy apicacion e i en 1 o pur base ag para marca v con [, s aom|s - 1100 s 20505300 s : s -
62 5-11607 Manual de Sefializacion Vial 2015 tachas reflecti u 11798 $ 8346 | $ 98.466.108,00 17.541,00 $ 146.397.186,00 $ - $ -
ol vertcal P ——

o . Wanualce Stalzacon Vil 2015 it ¢ el de sl vric sysimsentsemen |1 o g esam|s messsosano s . s . s :
631 411607 Manual de Sefiaizacion Vial 2015 Jamina acero galvanizado retorefiectva P sry st (seme7sem) con u s 39se1s - 577,00 s 230,558.237,00 s - 600 s 2397.486,00
. sefial vertical p.srysi (75cm*7Sem) con .

632 41710 Manual de Sefializacion Vial 2015 amina acero galvanizado fevorefleciva u s 399581 (s - 1200 s 479497200 s . s
64 4-11607 Manual de Sefializacion Vial 2015 60X 75 cm Sefal a conlamina acero galvanizado u 471 $ 327.606 | $ 154.302.426,00 593,00 $ 194.270.358,00 $ - $ -
65 a Manual de Sefializacion Vial 2015 Sefial vertical de Transito Tipo V/ con lamina retroreflectiva de S1-05 Y S106 m2 5 s 559.793 | § 2.798.965,00 s B s B s B
6.1 411607 Manualde Sefializacion Vial 2015 Sefial vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de - S05 Y 5106 m2 s ssore3|s - 3600 s 20.152:548,00 s . s ,
65.2 4-11710 Manual de Sefializacion Vial 2015 Sefial vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de  SI-05 Y SI-06 m2 $ 559.793 | $ - 2,00 s 1.119.586,00 S - $ -
& 11607 73013 Defensa metdica o w5 s awses 978.608.340.00 7.031.00 s 1620870492.00 s g 380 s 5200
o7 211607 73013 [Secaion i m 36 |5  iosieo s 32017.291.00 33100 5 34.165.550.00 s - 5 -
68 4-11607 740-13 Captafaros u 328 $ 22,031 [ $ 7.226.168.00 2.281.00 $ 50.252.711.00 S - $ -

CBRAS VARIAS

69 5-11606 800-13 Cerca de Alambre de Pas con postes de madera m 700 $ 17.838 | § 12.486.600,00 8.200,00 $ 146.271.600,00 $ - 493,00 $ 8.794.134,00
70 5 800-13 Cerca de Alambre de Puas con postes de concreto m 4332 $ 34.235 | $ 148.306.020,00 s - $ - $ -
70.1 5-11606 800-13 Cerca de Alambre de Plas con postes de concreto m $ 34.235 [ § - 15.234.00 $ 521.535.990.00 S - 2.850.00 S '97.569.750,00
70.2 5-11704 800-13 Cerca de Alambre de Puas con postes de concreto m S 34235 | $ - 570.00 $ 19.513.950.00 S - £ -




UNIDAD EJECUTORA:

DE MODERNIZACION DE. N

JONALES - GRUPO CENTRO. DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

ACTANo

ACTAFINAL O

VALOR BASICO ACTA: _§$

410.050.762,00

T R
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copieo MEPEMNLIN 4 FR-L
PROCESO MISIONAL EJECUCION DEE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEE TRANSPORTE VERSION f
9 MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
AN 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA s [ < [ -
o ™ | 5 | oo

2
(Dfa/ Mes [ Afio)

oct-2024.

CONTRATO No 973.DE 2021,

(indique numero y afio)

PLAZO INICIAL;

OBJETO.

MEJGRAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN|
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

INTEGRAL DE

SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

(indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial)

VALOR INICIAL (incluido IVA) ()

s

102 MESES

PLAZO ACUMULADO:

(En meses segun contrato principal)

25jun-2021

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique diajmesfafio)

NA
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACION

358.871.764.334,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Segan contrato principal)

(En meses segin las prérrogas sin suspensiones)

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

31-ag0-2029

NA
(Indique diajmes/afio)

48.095.323.054,00

(CONTRATO DE INTERVENTORIA No 962 DE 2021, INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION- 168 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C s 406.967.087.388,00
OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de
No. DE Modificacién No. 9 de fecha Diciembre 2023 PRESENTE ACTA ACUMULADO
Soo | muste ccp-
icocv
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM uND | caNTIDAD | VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
7 3 900-13 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien | m3km | 29933177 | $ 1100 | $ 32.926.494.700,00 B - s B $ -
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
711 3-11608 90013 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien | m3-km $ 1100 | $ - 13.503.243,90 B 14.853.568.290,00 B - 788.228,40 $ 867.051.240,00
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
712 311701 900-13 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partr de cien | m3-km s 1100 | § - 10278.00 s 11.305.800,00 s - s -
metros (100 m)
2 3 900-13 ogmpore de materiales provenienies de derumbes, medido a partr de e MEes. | gy | eanaie | s 1100 | § 7.515.545.400,00 280.416,00 s 308.457.600,00 s - 28041600 s 308.457.600,00
721 311608 90013 Lloommy e e materiales povenientes de derumbes, medido & parr e N MEoS | g iy s 1100 | 5 - 6573.438.00 s 7.230.781.800,00 s - 22s04e060 |8 2.475.506.660,00
5 -
'OBRAS NO PREVISTAS $ -
73 650.3P 6503 Transporte de estructura metalica Ka B 361 (s - 210.403.00 s 75.655.483,00 S - 65.635.90 E3 23.694.560,00
74 650.4P 650.4p [ Montaje de Estructura Metalica Puente Modular Ka s 3717 (s - 257.400.00 s 956.755.800.00 s - 112.632.50 5 18.655.003,00
‘Suminisiro e instalacion en defensa metalica sobre pavimento flexble existente en
7% 730.1.3F 730.1.3P  |viga doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, m $ 665.869 | $ - 122,40 s 81.502.366,00 B - 122,40 $ 81.502.366,00
captataro cada 381 m
‘Suministro e instalacion en defensa metalica de abatimiento (incluye codo para
76 73021P 7021P | iieno, poste y espaciador para canal) m s 752078 | s - 25000 s 188.019.000,00 s - 810 s 6.091816,00
‘Suministro e instalacion de sefal verical Sp, Sr y Si (90cm * 90cm) con lamina acero
7 85P 85P galvanizado retrorefiectiva u $ 624.680 | $ - 513,00 $ 320.460.840,00 s . 3,00 3 1.874.040,00
o Tachon ll anclajes) para
78 8.6P 8.6P separacion de caries. u s 80293 | $ - 216,00 s 17.343.288,00 s - 216,00 s 17.343.288,00
79 8.7P 8.7P Suministro e Instalacién de Tacha SOLAR de aluminio Amarilla/Amarilla u S 107.058 [ $ - 24.00 $ 2.569.392.00 $ - 24.00 B 2.569.392,00
‘Suministro e Instalacién Hito delineador vial flexible 0,75 m (incluye anclajes) para
80 8.8p 8.8p Separacion de cartles, u s 80203 | - 50,00 s 401465000 s - 50,00 s 401465000
81 900.2.1P 900.2.1P Transporte de material de fresado desde el acopio temporal al sitio de disposicion m3fkm $ 1410 | $ - 2.161.238,60 $ 3.047.346.426,00 $ - 1.781.068,20 $ 2.511.306.162,00
82 2331 23313 Geomall: refuerzo de I’ t de 20 kN/m o superior. m2 $ 12601 | $ - 204.327,80 $ 2.574.734.608,00 s . 128.342,00 3 1.617.237.542,00
83 46411 46413 o d o oy e1ea a8 tension Greb Mitma de 40N |y s 13288 | § - 116.435,00 s 1547.188.280,00 s - 20403,00 s 271.115.064,00
- w2 s oo de peze prefalicadas de concret: clyea preparacion ol swperiie | . e s %000 R 10892000 s _ e N 42587800
e apoyo
Transporte de materiales provenientes de la excavacién de la explanacion, canales y
85 900.1 900-13 préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia m3-E $ 1057 | $ - 299.331,70 $ 316.393.607,00 $ - 226.179,60 $ 239.071.838,00
Ajustes al peso s 300 ) @00
UBTOTALBASICO DE OBRAS (A) 05,160,038 57151 344570 725204 s 22604343400 06102220 22,00
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/0 ADICIONALES (8] 41.440.096.041. 45.484.162 571, 24.493.200 401,00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEVANA (C) 1.080.000.000. 1.080.000.000. -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COVPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C] 347.710.034.954, 391,134,885 775, s 226.043.434,00 130595 420622,00
VALOR VA (OBRA) 1.524.574.769. 1.714.976.038. S 991.114.00 572.610.690,00
VALOR OBRAS (NCLUYE IVA) F=(D7E) 349.234.600.723, 392849.861.814, s 227.034.548,00 T3LI68.031.312,00
REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION Y70 /G COMPLEWENTACION DE ESTUDIOS ¥ DISENGS (6] 1.281.000.000. 1261,000.000 1.006.340.768,00
[IVA - REVISION. AJUSTE ¥/o ACTUALIZACION VIO MODIFICACION YI0 COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (F) 243.390.000. 243.390.000. - TO1584.746,00
[TOTAL ESTUDIOS Y DISH S, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS I=G+H 1.524.390.000,00 1.524.390.000,00 - 1.199.925.514,00
[ESTUDIOS Y DISENOS SECTORES Y0 SITIOS CRITICOS Y/0 ATIPICOS (1) - s 3.764.765.515,00 164,016.326,00 5 2563.848.620,00
VA - ESTUDIOS Y DISENOS SECTORES Y/O SITIOS CRITICOS Y/O ATIPICOS (M) $ 15,305.448,00 34.963.102,00 $ 487.131.238,00
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS SECTORES Y/0 SITIOS CRITICOS Y/0 ATIPICOS () , s 4.480.070.963,00 218.979.430,00 5 3.050979.858,00
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (incluye 1VA) () 7.772.764.611.00 s 7.772.764.611,00 - 5 3.021.635.431,00
[PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K) 340.000.000,00 $ 340.000.000,00 $ 1.985.425,00
VALOR TOTAL (F+1+J K] 556.671.764.334,00 s 406.967.087.388,00 s 445.013.978.00 s 3844255754000
g o5 relacionados en 1a propuesTa bad Coniractual.
A 0%
Uiiidad 3%
Valor %
Valor Anticipo Otorgado $ 31.009.208.054,00 7.
[Valor Amortizado Presenta Acta 5 2260434300 | 1000%
Valor Amortizado Acumulado $ 11.176.395.629,00 36%
[Valor Saldo por Amortizar s 19.832.812.425,00
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuestz el da sin incluir ajustes. * Debe corresponder con |t de ajuste sefialados por el DANE. ICOCIV Vias Interurbanas
VALOR BASICO PRESENTE MES VA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
0BRA s 226043434 $ 991114 5 227.034.548 € s s 9.202.369.264 1. Preliminares y explanacion s s 7.674.447.788
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ s “ls R sB s s 7.081.218.000 2. Afirmados, subbases y bases s s 23.239.479.251
JOZAAZDAAS DETRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA $ -l s k] - B $ s 14,541.023.709 3. Pavimentos asfalticos / concreto s -8 49.539.987.232
REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION /O
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS $ o s - P $ B 51.681.508.381 4. Estructuras hidraulicas y drenajes s 92643817 | $ 10.879.815.351
REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZAGION Y/O MODIFICACION Y0
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS SITIOS CRITICOS | $ 184016328 | § 34963102 | 5 218.979.430 on s 226043434 | 5 15.127.305.016 5. Obras de urbanismo s s .
Y10 ATIPICOS
GESTION PREDIAL (PREACTA) s s ls - sct s s 1870.858.470 6. Obras geotéenicas y mitigacion ambiental | S 133.399617 | $ 1193561075
GESTION SOCIAL (PREACTA) s s ls - ov s s 106,363,884 7. Sefalizacion y control de ransito s s 1.870,858.470
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ s “ls - T s s 6.401.393.500 8. Transporte y sobre acarreos. s Bk 6.401.393.500
PROVISON PARA INPLEMENTAGION DEL PROTOCOLO DE N s s i ToTAL s 26003434 | 106102220224 oL R rsosaas | S 100.799.562.667
OR COVID-19
VALOR TOTAL PRESENTE MES s 410.059.762 | $ 35.954.216 | § 446.013.978




UNIDAD EJECUTORA: DE MODERNIZACION DE. NACIONALES - GRUPO CENTRO. DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo 41A VALOR BASICO ACTA: _S 410.050.762,00

AcTAFINAL O

VLN A FR-
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copieo MEPEMNLIN 4 FR-L
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGIA o [«
[ = [ o

(Dfa Mes 1 Afio)

oct-2024.

5. Con a suscripeidn de Ia presente Acta el Interventor y el Contratista certfican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construccién y dems condiciones contractuales, de acuerdo con los disefos, planos y especificaciones estipuladas para el proyeco.
. i valor a pagar e a presente Acta debe coincidir con el vlorconsignaco e I actra presentada por el Corlrasta después de amorzar o antcpo cuando sea el caso \

7. Con de la presente Acta el In 4 que el Contratista cumplié la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

- Con a suscripcion e a presente Acta ol Itenentory el Gonratsa ceriican Que an vriicado cuales d la acvidades do a lcencia ambinta yio P A.G A. 56 encentan inmersas dento e os ems de oba o ostos adminisvatos,de tal manera ue estas noserdn 'ecnnnmdas con el valor e Ias provisiones establecidas en el conlrato.

Para constancia de lo anterior firman 7l ~ | ) \ N |
VL2 \N L

g / e N \//. .).4

5 ,/ ,‘MW Fima: <\ | —— SAva

Fima Nombre: WAGRICIO GOWEZ CAICEDO

‘Nombre ANDRES EDUARDO RAMON VELASTEGUT REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor: CONSORCIO ECOVISION - 188
Contraista: SUDAME] ONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA Maticula Profesional No.: N/A

Matricula Profesional No.: 091037-0734114 CND.

inal: Anexo para el paao de la cuenta. (Subdirecci6n Financiera)
Copist Untdad Eeeora, Conatise, mervetory Oveccion Tl

CONTRATO No 9730 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO:
(indique nameroy aito) (En meses segin contrato principal) (En meses segin s prérrogas sin suspensiones)
| OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 254un-2021 __ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ag0-2029
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN i N i N
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3. (Indique dia/mes/afio) (incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
FECHA DE SUSPENSION: NIA FECHA DE REANUDACION: NIA
(Indique a suspensién que corresponda con el periodo del acta) (indique diaimes/aio)
INTEGRAL DE SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) s 356.871.764.334,00 ALOR ADICIONES (incuido IVA) B): s 48.095.323.054,00
(indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No, 962 DF 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION: 168 VALOR ACUMULADO (incuido IVA) (C=A+B): s 406.967.067.388,00
OBRA EJECUTADA
GRUPODE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Ulima Acta de
No. DE Modificacion No. 9 de fecha Diciembre 2023 PRESENTE ACTA ACUMULADO
No-oe | awste ccp-
icocv
oL o oESCRIPCION TeM [owo [ cmmon | yawer T wmonrom cmmono waon cmmono vavor camoso vator
* Debe corresponder con los grupos de ajuste el DANE. ICOCIV Puentes * Debe corresponder I de ajuste sefialados por el DANE. ICCP_
GRUPOS VALOR PRESENTE
- con los grupos de ajuste sefialados por el DANE. IV Vias Urbanas VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS ACTA VALOR ACUMULADO
VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 1. Preliminares y cimentacion $ s 1,033.090.566 1 Obras de Explanacion s BE 7.675.131.722
1. Actividades preliminares y explanacion s -l 683.934 2. Subestructura y cimentacion $ -ls 1513.293.385 2 Sub-bases y bases s B 21.622.241.709
2. Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base s -8 - 3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes s s 452.245.083 3 Transporte de materiales s B 6.425.088.060
3. Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afimado, | o -Is 2141611149 4. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes B s - 4 Aceros y elementos metlicos. s s 2614.186.024
subbase y bases
4. Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, estructuras hidrdulicas y| i i
drenajes, estructura de pavimento y espacio pablico s s 5. Drenajes B -|s - 5 Concretos, morteros y obras varias s 226.043.434 | $ 10.290.455.253
Estucturas hidraulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, .
sefalizacion de obra, espacio piblico, sefalizacion y control de transito | © s 161733440 TOTAL M -|s 2998.620.034 6 Conereto para estructura de puentes s ¢ 1514911165
des urbanas de senvcios, fedes hidrosanitarias, estructuras| Ts , 7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, s s 55.960.206.291
mdréuhcas y drenaies y sefalizacion de obra geotexiles
Redes Urbanas de senvicios y senalizacion verical y| g Ts B p— s D20mas | 5 106.102.22022¢
rosontt
8. Redes urbanas de senvicios, sefializacion vertical y horizontal s -8 -
9. Estabilizacion de terreno s -8 -
10. Sefalizacion verical y horizontal s Ts .
ToraL s s 2.304.028.523
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIRO: s 410059762
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: s 37455419
s 423.400.635 Cuatrocientos Veintitrés Millones Cuatrocientos Nueve Mil Seiscientos Treinta y Cinco Pesos MiCte
[VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(ndicar el valor incluido VA con amortizacion de aniicipo)
€1 recibo por parte de Ia Interventora de las obras efecutadas no exime al Contratisa de su responsabiidad v de s oblgaciones  aue hace referencia el contrato de obre.
[OBSERVACIONES, ]
NoTAS
1.Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Inerventor se hace necesario ramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a a primera acta del periodo seguida de la et A, situacién que debe indicarse en el campo de “Obsenvaciones del presente formao.
2. El nterventor certfica que revisd y verfcé el pago de Ia Sequridad Socialy Aportes de Ley por parte del Contatista, con base en los oportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contraista de la normaividad vigente relacionada con la némina elecrénica cuando aplique.
3. E Intenventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de Ia informacion, los valores, asi como por as operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. E1 pago de la presente acta se realizaré con base en el principo de conliabilidad y responsabildad con a que la Inerventoriay el Conratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de Ia interventoria, que deben corresponder con las calculadas en as pre-actas respeciivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Operacion y las d -actas que sean requeidas)
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DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

|CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL:

|CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

973 DE 2021

oct24

962 DE 2021

L INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO.

SUCURSAL COLOMBIAN,

JORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE -

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188

'Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

ME,
: CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto RecursoNo. | Fuente de Financiacién (Nacién o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
(No.425821) C-2401-0600-74-0.| PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
2401023.02 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO o NACION PRINCIPAL S l204aemasdd | s 659.136.054
BOYACA OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
4628712871 0 DE BOYACA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
(No.425821) C-2401-0600-74-01  PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA 54 NACION PRINCIPAL s 3423738527 | S 66.375.062
2401008-02 LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO 5 NACION ADICION No 1 $ 4508775371 | 8 -
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
26.823.323.054 (No-1063421) C-2401,2°%7#"| EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE
. LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA 2 PROPIOS ADICION No 1 S 24314547683 | § -
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™
 GESTI
(No.153422) C-2401.0600-74-0.| PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
2401008.02 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO " NACION PRINCIPAL § 776168955 | $ -
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
0 DE BOYACA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
(No.153422) C-2401-0600-74-01  PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA i NACION PRINCIPAL s 839150735 | § .
2401023.02 LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
15.128.000.000 (No.734022) C-2401-0600-74-01 £ DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE 11 NACION PRINCIPAL S 15128000000 | -
2401008.02 LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
19.272.000.000 (No-1084522) C-2401-0600-74- | €| DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE 20 PROPIOS ADICION No 2 S 19272000000 | § -
240102 LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
No.1281622) C.2401-0600-74. | PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
¢ oy CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO 20 PROPIOS s 659.136.054
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
727511116 L E BOYACA, EN MARCO DE N DA 2021 s R
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
(No.1281622) C-2401-0600-74-| PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
240100802 LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ B PROPIOS $ 68.575.062
ODULO 3.
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
(No.185323) C-2401-0600-74-0.| PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
2401008.02 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO " NAGKN PRINCIPAL S 35.498.884.651 | § -
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
37.029.702.970 3 DE BOYACA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
(No.185323) C-2401-0600-74-0.| ' PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA L
2401023.02 LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 " NACION PRINCIPAL $ 1530818319 | § -
(No-165126) G 24010600 74- 1 NACION PRINCIPAL s 21373605815 | § -
, GESTI
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
No.165124) G.2401.0600.74. | BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
46.287.128.713 (No.165124) C-: *74- | EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE 16 NACION PRINCIPAL $  23.000.000.000 | § -
51102D-2401008-02 LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™
(No-165126) G 24010600 74- 1 NACION PRINCIPAL s 1913522808 | -
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
13.500.000.000 (No165124) C-2401-0600-74- | E| DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE 16 NACION PRINCIPAL S 13500000000 | § 10.121.268.370
511020-2401023-.02 LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™
[
ToTAL S 11267067585 | S 10.121268.570
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: s 406.967.087.388,00
Y OBRA
" ici i Valor Total Pagado ici N No. y Fecha de Indicar pago segin
ActaNo.|  Tipo de Acta Mes/Afo de Ejecucién Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Efocutado| Anticipo Amortizado | ™pogontando | S21d0 Anticipo por No. de Registro y fecha Saldo Regletra Saldo del Contrato Radicacion Cuentas reporte SIF Observaciones
Acumulado Acta Acta ont Presupuestal
Anticipo por Pagar INVIAS
st No
1 Parcial jun21 s s s s s - s 4628712871 $ 358.671.764.554 | 110840 25/11/2021 X
1 Ajustes jun21 s s s s s e asgny TR s eap 712671 [ 3 356.671.764.334 | 127279 20/1212021 X
2 Parcial 21 s 37925826 | § 166290 | § 36092116 | s 36.092.116 5 4500620755 § 356,633.672.218 | 110840 251172021 X
(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-
. 02 Fecha(25/05/2021) Y (No.425821) C-
3 Parcial ago21t s 333579546 | § 20673810 | § 35425335 | § $ 354253356 e e $ 4236367399 | § 358.479.418.862 | 118914 18/1212021 x
2 Ajustes ju2t s 520861 | § 2284 s 523,145 | s 523.145 Blodz621) C-2401.0600-74-0-2401008- | § 4 555844254 | § 358.476.895.717 | 127279 0110312022 x
(No.1281622) C-2401-0600-74-0-
4 Parcial sep21 s 713711304 | § 13709722 | 8 127511016 | S A|s st 20102000 Pecha a0y $ 3508333138 | § 357.751.384.601 | 15560 24/02/2023 x
02 Fechai(12/1212022)
B Ajustes ago21 s 2763334 | § 12116 | $ 2775450 | § s 2775450 $ 3505557088 | § 357.748.609.151 | 127277 07/03/2022 x
5 Parcial oct21 5 246010585 | § 1078662 | §  247.089247 | § |5 zarosezar e asgny TR s s aepase 441 [ 5 357.501,519.904 | 18976 01/03/2022 X
4 Ajustes sop21 5 16117547 | § 70669 | § 16.188216 | § -Is 16.185.216 5 3242280225 $ 357.485.331688 | 127281 24/02/2022 X
1 Anticipo nov21 s s s s s -|'s 218sses.000 | (0426621) O 2401.0600-74-0-2401008- 5 1056395225 | § 357.485.331.688 [ 108706 24/11/2021 x
(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-
» 02 Fecha(25/05/2021) Y (No.425821) C-
6 Parcial nov-21 5 968.880.492 | § 4248168 | S 97328600 | S 486378007 | § 486750653 |S 199,506,093 |J2Fecha25i062021) ¥ (o 5 569644572 | § 356.512.203.028 | 125885 2811212021 X
Fecha:(25105/2021)
5 Ajustes oct21 5 4420226 | § 19381 § 44395607 | 5 s 4439607 | 5 1699506993 5 565204965 § 356.507.763.421 | 19054 01/03/2022 X
6| Ajustes Provisional nov21 5 22581721 | § %9012 | 5 22680733 | 5 22600.733 [ §  1.699.506.993 | (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008- | § 542524232 | 356.485.082.688 | 20957 07/03/2022 X
7 Parcial dic-21 $ 2061141235 | § 166.324.583 | § 2227465818 | §  1699.476.993 | $ 527988825 | § 30.000 |02 Fecha(25/05/12021) $ 14.535.407 | § 354.257.616.870 | 125896 28/12/2023 X
7| Ajustes Provisional dic21 5 13303929 | § 56333 | § 13362262 | § s 13362262 | § 30,000 5 1173145 | $ 354.244.254.608 | 21007 07/03/2022 X
6 Ajustes. nov-21 s s - s s s 30000 | (0 784022) G-2401-0600.74-02401008.| §_15-128.000000 | 5 383.067.577.662 x
7 Ajustes dic-21 s 1602624 | § 7007 | $ 1609651 | § s 1609651 | § 30.000 |02 Fecha: (05/0712022) § 15126390349 | § 383.065.968.011 [ 141611 12/0212023 x
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e T 12 21
Toia T Vies TARo)
UNIDAD EJECUTORA: 1 oe (6N DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO. DIRECCION : BOYACA
|CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 ‘CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A, SUCURSAL COLOMBIANA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANGHE —
MES INFORME MENSUAL: ot24 PROYECTO: CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD
Y LA REACTIVAGION VISION 2030" MODULO 3
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 962 DE 2021 CONSORCIO ECOVISION - 188
s Parcial ene-22 s 901.920.125 | 3954612 5 905883737 | § 300005 905853737 | s - s 7100474953 | § 382.160.084.274 | 41446 0210512022 x
(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
9 Parcial feb22 s 1144639720 | § 5018805 | 5 1.149.658.525 S 1149656525 | S [ Eirhaoiis, s 5959816428 | § 381.010.425.749 | 51700 2410512022 x
10 Parcial mar22 s 496.373.075 | § 2176405 | 5 498.549.480 s 498549480 | S - s 546120698 | § 380,511.876.269 | 52535 25/5/2022 x
’ 1 | (No.1063421) C-2401-0600-74-0- . .
2 Anticipo abr22 § ason7rsay | (Ni00E G000 T 5 5461266048 | 380,511.676.269 | 1283481010212022 x
i Parcial abr22 s 1419520822 | § 6220053 | § 1425744875 208009373 | § 1127645502 |5 421067599 | (N0.193422) C-2401-0600-74-0.2401008 | ¢ 4 333,601,446 | § 379.086.131.394 66910 29/06/2022 X
02 Fecha:(01/02/2022)
2 Rss;n": ‘(’A’ﬁ;:p::ys‘a‘ $  24.314547.683 §  28648.169.129 | § '377.056.948.405 x
(No.1083421) C-24 4
8 Ajustes Provisional ene-22 $ 58.964.704 | § 258.538 | § 50.223.242 $ 50223242 | 4.210.675.998 | 2401008-02 Fecha:(23/12/2021) $  28.588.945.887 | § 379.026.908.152 | 131000 03/12/2022 X
9 | Ajustes Provsional fob-22 5 85985072 | § 390.165 | $ 89575257 5 8575257 | S 4210675998 5 28499570650 | 5 378.937.532.915 | 131001 05/12/2022 X
12 parcial may22 5 1.860.767.403 | § 19797107 | 5 1800584510 | 5 390765355 | 5 1489810155 | S 3810910643 | (0153422) C-2401-0600-740:2401008: | g 57 009 751,495 | 5 377.056.948.405 | 89194 2410812022 x
02 Fecha:(01102/2022)
1 Parcial jun22 s 437853878 | § 2224200 | 5 440078108 | § 92014750 | § 348063358 | S 3.727.695.803 S 26661688137 | § 376.616.870.297 | 94992 0810012022 x
10| Ajustes Provisional mar22 s 2702732 | 8 187235 | § 42.889.967 s 42889967 | S 3.727.895.803 s 26618798170 | § 376.573.980.330 | 131004 03/1212022 x
11| Ajustes Provisional abr22 13376511 a97.112 113873623 113873623 3.727.895.893 26.504.924.547 376.460.106.707 | 1063421 1411212022 x
s s s s s (No.1063421) C-2401-0600-74-0- $ $
4 Parcial ju-22 s 1206021421 | § 5682555 | 5 1001703976 | 5 272164498 | 5 1020500478 | S 3455731305 | 2401008-02 Fecha:(23/1212021) s 25475385060 | § 394.430.402.731 | 103063 2910912022 x
15 Parcial ago22 s 2212804266 | § 18926677 | 5 2201730963 | 5 110640214 | S 2121090740 | S 3345091181 s 20054204320 | § 392.198.671.768 | 109838 11/1012022 x
16 Parcial sep22 s 2273657.335 | § 9969.113 | 5 2283626448 | § 26147050 | § 2257479389 | S 3.318.044.122 S 2109814931 | § 380.915.045.320 | 115403 20/1012022 x
(No425821) C-2401-0600-74-0-2401008]
v 02 Focha:(25105/2021)y (No.1063421) C-
7 Parcial oct22 s 2320020585 | § 21063962 | §  2341.984.547 | § 6600567 | 5 2315209960 | 5 3292250535 | 02 FeCrmZ0SE021) y (No $ 18782604116 | § 387.573.060.773 | 130996 051212022 x
Focha:(25/1212021)
8 | Ajustes Defnitva ene-22 s 61.550880 | § 260877 | 5 61820757 s 61820757 s 18720873350 | § 387.511.240.016 | 142114 2711212022 x
9 | Ajustes Defnitva feb22 s 93085743 | § 408.145 | 5 93.493.888 s 93.493.888 s 18627379471 | § 387.417.746.128 | 142120 2711212022 x
10 | Austes Definitva mar22 s 50152633 | § 210501 | 5 50372734 s 50372734 s 18577006737 | § 387.367.373.394 | 142125 2711212022 x
11| Austes Definitva abr22 210628155 923523 21551678 211551678 18.365.455.059 387.155.821.716 | 142129 27/1212022 x
‘ s s s s (No.1063421) C-2401-0600-74-0- $ $
12| Austes Definitva may-22 s 418.036.113 | § 1832628 | 8 419.869.041 s 419860041 2401008:02 Fecha:(23/1212021) S 1704558018 | § 386.735.952.675 | 137218 29/1212022 x
13| Austes Definitva jun22 s 99.327.58 | § 43513 | 5 99.763.101 s 99.763.101 s 17845822917 | § 386.636.189.574 | 137467 29/1212022 x
14| Austes Definitva ju-22 s 4790277 | 5 1805581 | 8 413604858 s 413604858 s 17432218059 | § 386.222.584.716 | 137464 29/1212022 x
15 | Ajustes Definitva ago22 s 680.270.316 | § 3022185 | 5 692202501 s 602202501 S 16739925558 | § 385.530.202.215 | 137452 29/1212022 x
(No.1063421) G-2401-0600-74-0-
S - B et YR PP P wss0zsos | ooz | x
02 Fecha:(05107/2022)
18 parcial nov22 5 3078412249 | § 13497654 | 5 3091909903 | § 35401741 | 3056508162 | S 21815226503 5 10251433036 | 5 362.436.382.312 | 137395 29/12/2022 X
16 | Austes Definiiva sop22 5 519313870 | § 227699 | 5 521500862 5 521590862 (N0.1063421) C-2401.0800.740- R an 381.916.791.450 | 137420 29/12/2022 X
17| Ajustes Definitva oct22 5 412.986.755 | 1810788 | § 414797563 5 414797543 2401006-02 Facha:(23/1212021) 5 9315044631 | 5 381.501.993.907 | 137425 27/12/2022 X
18 | Ajustes Provisional nov22 5 943.040.453 | 4134909 [ 5 947184362 5 earea62 5 8367860269 | 5 380.554.800.545 | 137420 29/12/2022 X
(No.1063421) G-2401-0600-74-0-
2401008-02 Fecha:(23/12/2021)
(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(01/02/2022)
19 Parcial dio-22 s 7276375355 | § #402429 | § 721777404 |5 41693630 | S 6900841186 |5 21300200105 |(ZFehaON0ZA0ZD s vaeroteoss |8 373.237.032.051 | 142142 2711212022 x
02 Fecha:(01102/2022)
(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(05107/2022)
(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
19 | Ajustes Provisional dic-22 $ 2507310935 | § 10.993.504 | § 2518304529 $ 2518304529 :’ﬁﬁggj;gz‘g’;‘“g‘z)mn reoouor0zs| 8 18220714554 | § 370.718.727.522 | 145010 1910212023 X
o
2 Parcial eno-23 $ 2477679024 | $ 9546285 | § 217227300 | § 124781008 | § 2062446301 |'S 21273500187 | (N0 1064522) C-2401.0600-740- 5 16158268253 | § 368.531.500.213 | 21590 09/03/2023 X
(No.1064522) C-2401-0600-74-0-
Antiipo 4 s ssaTaems | e e s, $ 10402005279 | § 368.531.500.213 | 143093 01/0212023 x
21 Parcial fob-23 $ 4055527522 | § 17781928 | § 4073300450 | § 2072704167 | §  3776.09263 | 26732411.994 | (N0, 1064522) C-2401.0600-740- $ 662605599 | § 364.456.190.763 | 28010 23/03/2023 X
y (No.1064522) C-2401-0600-74-0-
2 Parcial mar23 s 3804577263 | § euosensr | s amesezie0 |5 aozosarz |5 aseadsiron s 2ead0amnsez | (o i06ZE CROLNN TS s ad01574288 | § 360.631.628.583 | 44790 2010512023 x
Austes Dofintiva y (No.1064522) G-2401-0600-74-0-
2 IS one-23 5 380013289 | 1666212 | § 381679501 s 381679501 Do-t0saez 5 2719894787 | 360.249.049.082 | 49886 0410612023 x
§ (No.1064522) C-2401-0600-74-0-
21| Austes Definitva feb23 s 755951273 | 331455 [ 5 750265820 s 750265820 Jrtvcrhnpition $ 1960628958 | § 350.490.683.253 | 56695 2310612023 x
(No.1064522) C-2401-0600-74-0-
2 Parcial abr23 $ 2626394957 | § 15752 | § 2637910689 | § 210111897 | 5 2427709052 | 5 26220219025 | WO PRERO |5 toeseiss |5 356.852.772.564 | 61051 24/06/2023 X
02 Fecha:(23102/2023)
22 | Austes Definitva mar23 s 867.670.830 | 3805260 [ 5 671676110 s eTe7610 (No.185323) C-2401.060074-0-2401023-| § 49172075 | 355.981.096.454 | 56720 2310612023 x
02 Focha:(23102/2023)
(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401006-
2 Parcial may-23 $ 2716.129.555 | § s44s6914 | § 2750580469 | § 207571459 | 2543017010 |5 200t2640des |(OTNSEIOARE 0 s ssaraserie | s 353.230.507.985 62510 17/07/2023 X
02 Fecha:(23102/2023)
25 | Austes Definitiva abr23 s 680973214 | § 2085806 [ 5 683.950.020 $ 683950020 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-| 5 37 463,850,696 | 5 352:546.548.965 | 66748 1710712023 x
02 Focha:(23102/2023)
24| Austes Defiitiva may23 s 685719.156 | 3006615 | § 688725771 s 688725771 A0 THO240000 | 51775150925 | § 351.867.823.194 83210 19/10/2023 X
25 Parcial jun23 s 2252.113.086 | 10925155 | 5 2243030441 | 5 178078559 | 5 2064960582 | S 25.834.560.007 | (N0185323) C-2401.0600.740-2401008: | g 59710, 104,343 | § 349.614.784.053 | 71891 2710712023 x
02 Focha:(23102/2023)
2% Parcial jul23 s 4656416288 | $ 25261151 | § 4681607439 | S 363390848 | S 4318306591 | § 25471179050 | (NO186928) ©-2401060074-0-2401000-| 55391 87752 | 5 344.933.086.614 | 80679 27/08/2023 X
(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401006-
27 Parcial ago23 $ 5018473853 | § 23051728 | §  soats2sset | s 37ammase | §  assiosros2 | s 250013050 [(GTONOTERRL 20730.190670 | § 339.691.561.033 81660 21/09/2023 X
02
25 | Ajustes Definitva jun23 5 558.917.400 | § 2450638 | $  561368.038 5 561368038 B Ao O THO240000 | 50168022632 | § 330.330.192.995 | 83212 1911012023 x
26 | Austes Definitva ju23 s 1334067751 | § 5849374 [ 5 1300917125 s 1399917125 (No.185323) C-2401-0600-74-02401008-| 5 15 g5 005,507 | 5 337.990.275.870 | 83215 2011012023 x
02 Focha:(23102/2023)
2 Parcial sop-23 $ 3101020091 | 13596620 | §  O.114625911 | § 248082327 | S 2866.543564 | S 24843260233 | (N0 185329 C-2401 0600-7402401006 | § 15067 361.023 | § 334.675.649.959 83217 23/10/2023 X
(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401006-
27 | Austes Definitva ago23 s 1134849399 | § ao7sers |5 1130825277 § 1130825277 B, $ 14822506646 | § 333.735.824.682 | 84872 1711112023 x
28 | Ajustes Definitva sop23 5 738.490.072 | § 3238034 | §  741.737.106 s 741737.106 e A0 THO2401000 | 14080799540 | § 332.994.087.576 | 84876 1711112023 x
2 Parcial oct2s s 6601304839 | § 27442626 | § 6628747465 | S 500707570 | §  6.128.039.895 | S  24.342.560.663 | (N0185323) C2401-0600.74-02401008 | g 7067750645 | 5 326.365.340.11 | 4868 17/11/2023 x
02 Focha:(23102/2023)
29 | Austes Definitiva oct23 s 1908.849.388 | § 8360570 | $ 1917218958 5 1917218958 e A0 TH02401008 | 6035540687 | § 324.448.121.163 | 86935 06/12/2023 X
30 Parcial nov23 s 2718.804.964 | § 10920715 | 5 2720734679 | 5 240274196 | 5 2480460483 | S 24.093.286.467 | (N0185323) C-2401.0600-740-2401008: | g 5555080204 | § 321.718.386.474 | 87005 0711212023 x
02 Focha:(23102/2023)
30 | Ajustes Provisional now23 5 740800643 | 3248126 | § 744048769 5 744048769 B A O TH02401000 | 2811031435 | § 320.974.337.705 | 67924 1611212023 x
3 Parcial dio-23 s 2208892420 | 9685144 | 5 2218577564 | 5 220880262 | 5 107688322 |5 20872307225 | (NO18523) C2A01060074-02401008- 5 gyga3.145 [ 5 318.755.760.141 | 87866 17/12/2023 x
02 Focha:(23102/2023)
31| Ajustes Provisional dio-23 5 800.792.484 | 3550629 | § 813343113 s 81333113 A0 T4-0-2401008 | s 317.942.417.028 | 67869 1711212023 x
. (No.16512¢) C-2401-0600-74-51102D-
30 | Austes Definitva nov23 s 13878201 | 8 60851 | § 13.930.052 s 13.930.052 st $ 46273189661 | § 317.928.477.976 | 1609 2610312024 x
. " (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
31| Austes Definitva dio-23 5 10480475 | 45992 | § 10,535,467 5 10535467 e Fe e ot 5 4626265019 | 5 317.917.042.509 | 1850 0310412024 x
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T0/a T Wies T Afo)
UNIDAD EJECUTORA: L DE (ON DE GARRETERAS NACIONALES - GRUPO GENTRO DIRECCION : BOYACA
|CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUGCIONES SUDINGO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —
MES INFORME MENSUAL: oct:24 PROYECTO: CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD
Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 962 DE 2021 CONSORCIO ECOVISION - 188
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
401023.02 Fecha:(08/03/2024)
2 Parcial ene-24 s 7.762.154.189 | § 33567223 | § 7795721412 | § 765568238 | §  7.030.153.74 | §  23.106.628.987 |(No.185124) C-2401-0600-74-51102D- 39.232.501.020 | § 310.122.221.097 {1602 0310412024
2401008-02 Recurso No.11
Fecha:(08/03/2024)
3 Parcial feb-24 s 7707685770 | $ 252779276 | § 7960465046 | § 624795446 | §  7.335669600 | § 22482033541 31896831420 | § 302.161.756.051 [ 1838 0610412024
32 | Ajustes Definitiva ene24 $ 2320760110 | § 10215102 [ § 2339975212 5 2330975212 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D- 29.556.856.208 | § 299.821.780.839 2053 07/04/2024
ecurso No.11
34 Parcial mar24 s 4.951.782.08 | § 47.258.760 | § 4.999.040.818 | § 476493568 | §  4.522.547.230 | §  22.005539.953 |Fecha(08103/2024) 25.034.308.978 | § 294.822.740.021 |3038 24/0412024
33 | Ajustes Defiitiva feb-24 $ 1794.963.200 | § 7870223 | 5 1802833423 § 1802833423 2323147555 | § 293.019.906.598 3890 16105/2024
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11
g Fecha:(08/03/2024)
34 | Ajustes Definitiva mar-24 $ 1.306.182.169 | § 5727106 | 5 1311900275 § 1311900275 oS ) p4D1-0600-74-511020- 21.919.566.280 | § 291.707.997.323 4248 2210512024
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08103/2024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
35 Parcial abr24 $ 5795.416.060 | § 47824081 | § 5843240141 | § 567466416 | § 5275773725 S  21.438.073.537 |2401008-02 Recurso No.16 16.643.792555 | § 285.864.757.182 | 5222 0510612024
Focha:(08/03/2024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
36 Parcial may-24 H 5888441545 | § 64.089.957 | § 5952531502 | § 469448507 | § 5483082995 | S  20.968.625.030 |2401008-02 Recurso No.16 11.160.709.560 | § 279.912.225.680 [5937 1910612024
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
a7 Parcial jun-24 $ 6824588311 | § 106591268 | § 6931179579 | § 641154026 | § 6290025553 | S 20.327.471.004 |2401008-02 Recurso No.16 4870684007 | § 272.981.046.101 6467 2710612024
Focha:(08/03/2024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
35 | Ajustes Definitiva abr24 s 1659.772.168 | § 7277463 | $  1.667.049.631 S 1667.049631 240100802 Recurso No.16 3203634376 | § 271.313.996.470 X
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
8 Parcial jul-24 $ 684.172.341 | § 2909833 | 5 687472474 | § 68417234 | § 618754940 | S 20259053770 |2401008-02 Recurso No.16 2584879436 | § 270.626.824.296 9544 1010912024
Focha:(08/03/2024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
39 Parcial ago-24 H 890.707.645 | 74745661 | § 965453506 | § 334855884 | §  630.507.622 | §  19.924.197.886 |2401008-02 Recurso No.16 1954281814 | § 269.661.370.790 | 11641
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
0 Parcial sep-24 $ 687.811.177 | § 3015787 | 5 690826964 | § 68781118 | § 622045846 | S 19855416768 |2401008-02 Recurso No.16 1.332235.968 | § 268.970.543.826 x
Focha:(08/03/2024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
4 Parcial oct24 s 410.059.762 | § 35954216 | 5 446013978 | § 22604343 | § 423409635 | S 19.832812.425 | 2401008-02 Recurso No.16 908,626,333 | § 268.524.529.848 x
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
36 | Ajustes Defintiva may-24 s 1444784292 | § 6334823 | 5 1451119115 5 1451119115 240100802 Recurso No.16. 12.957.707.218 | 267.073.410.733 X
Fecha:(08/032024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
37 | Ajustes Definitiva jun-24 $ 2497246489 | § 10949465 [ §  2508.195.954 § 2508195954 2401008-02 Recurso No.16. 10449511264 | § 264.565.214.779 x
Fecha:(08/03/2024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
38 | Ajustes Defintiva jul-24 H 141376036 | § 619880 | §  141.995916 $ 141995916 240100802 Recurso No.16 10.307515.348 | § 264.423.218.863 X
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
39 | Ajustes Defiitiva ago24 $ 46604009 | § 204341 | § 46.808.440 $ 46.808.440 2401008-02 Recurso No.16. 10.260.706.908 | § 264.376.410.423 x
Focha:(08/03/2024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
40 | Ajustes Definitiva sep-24 H 138629823 | § 608715 § 139438538 $ 139438538 240100802 Recurso No.16 10.121.268.370 | § 264.236.971.885 X
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
a Ajustes Definitiva oct24 s 41667.954 | § 182698 | § 41850652 s 41850652 2401008-02 Recurso No.16. 10079.417.718 | § 264.195.121.233 x
Focha:(08/03/2024)
TOTALES S 141404416266 | 1367.549.889 [ §  142.771.966455 | § 11176395620 | 131.595.570.526 | §  19.832.812.425 10.079.417.718 | § 264.195.121.233

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.
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DIRECCION

: BOYACA

|CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021
MES INFORME MENSUAL: oct24
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 962 DE 2021

CONTRATISTA:

PROYECTO:

'SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —

CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD
Y LA REACTIVACION VISION 203(

CONSORCIO ECOVISION - 188

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BASICO WA TOTAL
OBRA s 106102220221 | § 465217427 | § 106.567.437.648
(0BRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES s s TS -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMNACION | § -ls s -
[AJUSTES s 28803709094 | § 126293185 | § 28.930.002.279
ESTUDIOS Y DISENOS s 1008340768 | § 191564746 | $ 1.199.925.514
ESTUDIOS Y DISENOS SITIOS CRITICOS Y/O ATIPICOS. s 2563848620 | § 487.131238 | § 3.050.979.858
GESTION PREDIAL (PREACTA) s 2809905777 | § 92532.178 | § 2.902.437.955
GESTION SOCIAL (PREACTA) s 114723362 | § 4474118 | § 119.197.476
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) s s s -
[ D POR COVID- | ¢ osea2d | s 37001 | 8 085425
VALOR TOTAL s 141.404.416.266 | § 1.367.549.689 | § 142.771.966.155
“Estos alos enla bad
NOTA:
Es el

Se tramits la cancelacién de Ia reserva no ejecutable del RP 425821 por yr

7

pertinentes.

ima
Nombre: ing Heman/Estelia
Director de Obra IN' SRAL O)E CON:
Vavcsano. Refansgise”

(SRR R———— S

SUDINGO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

16 (valor acta octubre) toda vez que el valor del acta parcial de obra 4 fue cargado al RP 1281622 por trémite de vigencia expirada

Fima

L C @L\L\/\C

Nombre: Ing. Julio César Sanche:
Director d Interventoria CONSORCIO.
Matr

riculd/No.: 0520246153 ANT

Copias: Interventor y Direccién Terrtorial




		2024-12-31T12:15:06-0500
	GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO




