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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ PERIODO MES: nov/2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 42 VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 973 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
  (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

Firma Firma Firma Firma

Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO Nombre: LAUREN DIANE IGUARAN SALINAS Nombre : LUIS JAIME DIAZ PEREZ

Matrícula No. 1521917469 BOY Matrícula No. 1521917469 BOY Matricula profesional No.: 25202104893 CND Matrícula: 22202-273807

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL APOYO A LA SUPERVISIÓN ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

404.089$                                

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

20-feb-25

20-feb-25

ORDEN DE PAGO

 $                                         405.861 Cuatrocientos Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Un Pesos M/Cte

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No.42 DEL PERIODO 1 al 30 de Noviembre de 2024
(Indicar el periodo del Acta)

1 DE 1

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

900.815.676-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LUIS JAIME DIAZ PÉREZ  AUTORIZA EL PAGO A:
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

VALOR TOTAL A PAGAR:

21-feb-25 GUSTAVO FERNANDEZ

24-feb-25 GUSTAVO FERNANDEZ

24-feb-25 LAUREN IGUARÁN S

 

Firmado digitalmente por 
GUSTAVO GAMALIEL 
FERNANDEZ NIÑO

 

Firmado digitalmente 
por GUSTAVO GAMALIEL 
FERNANDEZ NIÑO

 

Firmado digitalmente 
por GUSTAVO 
GAMALIEL 
FERNANDEZ NIÑO

 

Firmado 
digitalmente por 
GUSTAVO GAMALIEL 
FERNANDEZ NIÑO

Firmado digitalmente por 
DIAZ PEREZ LUIS JAIME

Firmado 
digitalmente por 
DIAZ PEREZ LUIS 
JAIME

ldiazp
Texto escrito a máquina
04/03/24				Luis Diaz	
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SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: nov-24 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 42 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25 DE JUNIO 2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE AGOSTO DE 2029
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA VALOR INICIAL (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA):
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

VALOR BÁSICO
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR 
(17,36%)

VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN                             
Mes y Año 

utilizado Febrero 
de 2021           

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO 

ANTICIPO INVIAS  
Mes y Año utilizado 

Diciembre 2021

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            
Mes y Año 
Utilizado    

Diciembre 2021

FACTOR 
DE AJUSTE                            

FACTOR DE 
AJUSTE                           

VALOR AJUSTADO ANTES DEL 
GIRO DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 
POSTERIOR AL 

GIRO DEL ANTICIPO
 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

-$                         -$                            -$                               101,14 103,21 103,21 1,02047 1,0000 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 167.822.324$               

131.948.697$           22.906.294$            109.042.403$             100,76 102,43 102,43 1,01657 1,0000 134.135.087$                                    109.042.403$           134.135.087$              2.186.390$                                      408.350.779$               

-$                         -$                            -$                               100,39 100,89 100,89 1,00498 1,0000 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 32.560.697$                 

-$                         -$                            -$                               103,72 108,28 108,28 1,04396 1,0000 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 143.993.931$               

131.820.294$           22.884.003$            108.936.291$             101,91 104,30 104,30 1,02345 1,0000 134.911.480$                                    108.936.291$           134.911.480$              3.091.186$                                      276.547.543$               

57.353.034$             9.956.487$              47.396.547$               101,21 99,33 99,33 0,98142 1,0000 56.287.415$                                      47.396.547$             56.287.415$                (1.065.619)$                                     (29.212.667)$               

11.861.200$             2.059.104$              9.802.096$                 100,13 104,67 104,67 1,04534 1,0000 12.398.987$                                      9.802.096$               12.398.987$                537.787$                                         1.164.166.255$            

-$                         -$                            -$                               100,90 102,26 102,26 1,01348 1,0000 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 16.298.137$                 

-$                         -$                            -$                               1638,21 1893,12 1893,12 1,15560 1,0000 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 1.274.890.536$            

-$                         -$                            -$                               101,65 105,20 105,20 1,03492 1,0000 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 413.532.412$               

-$                         -$                            -$                               100,05 100,43 100,43 1,00380 1,0000 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 5.878.262$                  

-$                         -$                            -$                               101,59 102,56 102,56 1,00955 1,0000 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 3.996.419$                  

332.983.225$           57.805.888$            275.177.337$             337.732.969$                                    275.177.337$           337.732.969$              4.749.744$                                      3.878.824.628$            
VALOR AJUSTE 4.749.744$                                      3.878.824.628$            

PORCENTAJE AMORTIZADO: 17,36% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 20.826$                                           17.007.154$                 
VALOR TOTAL 4.770.570$                                      3.895.831.782$            

UNIDAD EJECUTORA:

973 DE 2021 102 MESES 99 MESES
(Indique número y año)

OBJETO:

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE CON (Ia)

406.967.087.388,00$                                                              

DATOS ESPECÍFICOS

106.306.016.954,00$                                                                    
106.435.203.449,00$                                                                    

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ -
PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN
VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

(Indique día/mes/año)

N/A N/A
(Indique día/mes/año)

358.871.764.334,00$                                      
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

48.095.323.054,00$                                                                  
(Según contrato principal)

AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN PESADA

Ajuste 
grandes 

partidas de 
pago, 

empleando 
los ICCP, 

descontand
o Cemento 
asfáltico del 
básico de 

obra a 
ajustar 
sobre el 
grupo 7

GRUPO DE AJUSTE

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS 

TOTALES             
(Incluye valor ajuste 

presente mes)

1 -Obras de Explanación

2 -Sub-bases y bases

3 -Transporte de materiales

4 -Aceros y elementos metálicos

5 -Concretos, morteros y obras varias

6 -Concreto para estructura de puentes

7 -Pavimentaciones con asfalto, 
pinturas, geotextiles

TOTALES

Insumo Equipo

Insumo Asfalto

Insumo Otros Materiales

Insumo Transporte

Insumo Mano de Obra

SI NO

PÁGINA 1 DE �



FECHA 20 2 25
(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE CON (Ia)

SI NO

VALOR BÁSICO
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR 
(17,36%)

VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN                             
Mes y Año 

utilizado Diciembre 
de 2021           

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO 

ANTICIPO INVIAS  
Mes y Año utilizado 

Noviembre 2022    

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            
Mes y Año 
Utilizado 

Noviembre 2024

FACTOR 
DE AJUSTE                            

FACTOR DE 
AJUSTE                           

VALOR AJUSTADO ANTES DEL 
GIRO DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 
POSTERIOR AL 

GIRO DEL ANTICIPO
 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

-$                         -$                            -$                               103,28 110,42 126,45 1,06913 1,14517 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 1.145.759.438$            

131.948.697$           22.906.294$            109.042.403$             102,44 108,73 130,02 1,06140 1,19581 140.050.347$                                    130.393.996$           161.401.940$              29.453.243$                                    5.180.991.612$            

-$                         -$                            -$                               104,35 119,18 138,90 1,14212 1,16546 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 3.334.449.517$            

-$                         -$                            -$                               104,35 136,61 154,48 1,30915 1,13081 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 5.268.291.692$            

-$                         -$                            -$                               104,35 136,54 154,45 1,30848 1,13117 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 3.910.134.809$            

143.681.494$           24.943.107$            118.738.387$             109,42 119,69 126,59 1,09386 1,05765 157.167.439$                                    125.583.655$           164.012.707$              20.331.213$                                    1.690.390.940$            

-$                         -$                            -$                               105,35 113,64 136,16 1,07869 1,19817 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 -$                             

-$                         -$                            -$                               108,95 118,64 129,33 1,08894 1,09010 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 220.814.985$               

-$                         -$                            -$                               102,36 116,28 141,92 1,13599 1,22050 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 179.566.321$               

-$                         -$                            -$                               100,89 105,53 125,52 1,04599 1,18942 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 744.535.136$               

275.630.191$           47.849.401$            227.780.790$             297.217.786$                                    255.977.651$           325.414.647$              49.784.456$                                    21.674.934.450$          
VALOR AJUSTE 49.784.456$                                    21.674.934.450$          

PORCENTAJE AMORTIZADO: 17,36% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 218.286$                                         95.036.251$                 
VALOR TOTAL 50.002.742$                                    21.769.970.701$          

VALOR BÁSICO
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR 
(17,36%)

VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN                             
Mes y Año 

utilizado Diciembre 
de 2021           

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO 

ANTICIPO INVIAS  
Mes y Año utilizado 

Noviembre 2022    

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            
Mes y Año 
Utilizado 

Noviembre 2024

FACTOR 
DE AJUSTE                            

FACTOR DE 
AJUSTE                           

VALOR AJUSTADO ANTES DEL 
GIRO DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 
POSTERIOR AL 

GIRO DEL ANTICIPO
 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

-$                         -$                            -$                               101,97 108,23 126,10 1,06139 1,16511 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 99.068$                       

-$                         -$                            -$                               102,07 107,66 126,69 1,05477 1,17676 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 -$                             

-$                         -$                            -$                               103,01 109,83 130,14 1,06621 1,18492 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 78.524.919$                 

-$                         -$                            -$                               107,80 119,28 133,16 1,10649 1,11636 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 -$                             

-$                         -$                            -$                               103,44 111,98 130,40 1,08256 1,16449 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 28.620.368,00$            

-$                         -$                            -$                               111,97 123,23 129,16 1,10056 1,04812 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 -$                             

-$                         -$                            105,74 116,16 131,24 1,09854 1,12982 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 -$                             

-$                         -$                            114,10 124,59 134,10 1,09194 1,07633 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 -$                             

-$                         -$                            -$                               102,30 115,23 136,92 1,12639 1,18823 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 -$                             

-$                         -$                            -$                               106,31 118,27 136,38 1,11250 1,15312 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 -$                             

-$                         -$                         -$                           -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 107.244.355$               
VALOR AJUSTE -$                                                     107.244.355$               

PORCENTAJE AMORTIZADO: 17,36% (%) (tres decimales)    VALOR IVA -$                                                     470.225$                     
VALOR TOTAL -$                                                     107.714.580$               

Mezcla densa en caliente Tipo 
MDC-19
Mezcla densa en caliente Tipo 
MDC-19 para bacheos

11606. Obras geotécnicas y mitigación
ambiental
11607. Señalización y control de
transito

11608. Transporte y sobre acarreos

TOTALES

AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES VIAS URBANAS

GRUPO DE AJUSTE

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS 

TOTALES             
(Incluye valor ajuste 

presente mes)

AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES VIAS INTERURBANAS

Ajuste 
grandes 

partidas de 
pago, 

empleando 
los 

ICOCIV, 
descontan

do 
Cemento 
asfáltico 

del básico 
de obra a 

ajustar 
sobre el 
grupo 3

GRUPO DE AJUSTE

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS 

TOTALES             
(Incluye valor ajuste 

presente mes)

11601. Preliminares y explanación

11602. Afirmados, subbases y bases

11603. Pavimentos asfalticos /
concreto

11604. Estructuras hidráulicas y
drenajes

11605. Obras de urbanismo

TOTALES

11707. Redes hidrosanitarias, urbanas
de servicios y señalización vertical y
horizontal

11708. Redes urbanas de servicios,
señalización vertical y horizontal

Ajuste 
grandes 

partidas de 
pago, 

empleando 
los ICOCIV, 
descontand
o Cemento 
asfáltico del 
básico de 

obra a 
ajustar 
sobre el 
grupo 3

11703. Estructura de pavimiento,
pavimentos asfalticos / concreto,
afirmado, subbase y bases

11704. Obras geotécnicas, mitigación
ambiental, estructuras hidráulicas y
drenajes, estructura de pavimento y
espacio público

11705. Estructuras hidráulicas y
drenajes, redes hidro sanitarias,
señalización de obra, espacio público,
señalización y control de transito

11706. Redes urbanas de servicios,
redes hidrosanitarias, estructuras
hidráulicas y drenajes y señalización de
obra

11709. Estabilización de terreno

11710. Señalización vertical y
horizontal

11701. Actividades preliminares y
explanación

11702. Movimiento de tierras, afirmado, 
subbase y base

PÁGINA � DE �
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(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE CON (Ia)

SI NO

VALOR BÁSICO
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR 
(17,36%)

VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN                             
Mes y Año 

utilizado Diciembre 
de 2021           

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO 

ANTICIPO INVIAS  
Mes y Año utilizado 

Noviembre 2022    

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            
Mes y Año 
Utilizado 

Noviembre 2024

FACTOR 
DE AJUSTE                            

FACTOR DE 
AJUSTE                           

VALOR AJUSTADO ANTES DEL 
GIRO DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 
POSTERIOR AL 

GIRO DEL ANTICIPO
 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

-$                         -$                         -$                           101,57 109,44 129,30 1,07748 1,1815 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 372.404.425$               

57.353.034$             9.956.487$              47.396.547$               102,82 112,35 131,60 1,09269 1,1713 62.669.087$                                      55.517.471$             70.790.011$                13.436.977$                                    338.358.589$               

-$                         -$                         -$                           107,49 118,06 131,60 1,09833 1,1147 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 42.522.984$                 

-$                         -$                         -$                           102,58 115,54 136,39 1,12634 1,1805 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 -$                             

-$                         -$                         -$                           112,43 130,85 139,34 1,16384 1,0649 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 -$                             

57.353.034$             9.956.487$              47.396.547$               62.669.087$                                      55.517.471$             70.790.011$                13.436.977$                                    753.285.998$               
VALOR AJUSTE 13.436.977$                                    753.285.998$               

PORCENTAJE AMORTIZADO: 17,36% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 58.916$                                           3.302.869$                  
VALOR TOTAL 13.495.893$                                    756.588.867$               

VALOR BÁSICO
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR 
(17,36%)

VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN                             
Mes y Año 

utilizado Diciembre 
de 2021           

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO 

ANTICIPO INVIAS  
Mes y Año utilizado 

Noviembre 2022    

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            
Mes y Año 
Utilizado 

Noviembre 2024

FACTOR 
DE AJUSTE                            

FACTOR DE 
AJUSTE                           

VALOR AJUSTADO ANTES DEL 
GIRO DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 
POSTERIOR AL 

GIRO DEL ANTICIPO
 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

-$                             

-$                             

4.696.511.802$            

-$                             

-$                             

-$                             

-$                             

, -$                             

-$                         -$                         -$                           -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 4.696.511.802$            
VALOR AJUSTE -$                                                     4.696.511.802$            

PORCENTAJE AMORTIZADO: 17,36%  (tres decimales) VALOR IVA -$                                                     20.592.398$                 
VALOR TOTAL -$                                                     4.717.104.200$            

AJUSTE INCREMENTO ASFALTO 

Ajuste  
Cemento 
asfáltico, 

empleando 
precios de 
referencia 
Ecopetrol

GRUPO DE AJUSTE

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS 

TOTALES             
(Incluye valor ajuste 

presente mes)

11601. Preliminares y explanación

11602. Afirmados, subbases y bases

11603. Pavimentos asfalticos /
concreto
11604. Estructuras hidráulicas y
drenajes

11605. Obras de urbanismo

11606. Obras geotécnicas y mitigación
ambiental
11607. Señalización y control de
transito

11608. Transporte y sobre acarreos

TOTALES

Ajuste 
grandes 

partidas de 
pago, 

empleando 
los 

ICOCIV, 
descontan

do 
Cemento 
asfáltico 

del básico 
de obra a 

ajustar 
sobre el 
grupo 3

14101. Preliminares y cimentación

14102. Subestructura y cimentación

14103. Estructura, subestructura,
superestructura, y andenes
14104. Estructura, subestructura,
superestructura, y andenes

14105. Drenajes

TOTALES

AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PUENTES

GRUPO DE AJUSTE

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS 

TOTALES             
(Incluye valor ajuste 

presente mes)

PÁGINA � DE �



FECHA 20 2 25
(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE CON (Ia)

SI NONOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO 67.971.177$                                    31.110.801.233$          
VALOR IVA 298.027$                                         136.408.897$               

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 68.269.204$                                    31.247.210.130$          

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE A PAGAR 404.089$                                         31.110.801.233$          
VALOR IVA 1.772$                                             136.408.897$               

VALOR TOTAL A PAGAR 405.861$                                         31.247.210.130$          

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:
NOMBRE: ANDRÉS EDUARDO RAMÓN VELÁSTEGUI Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA INTERVENTORÍA:  CONSORCIO ECOVISION - 188
Matrícula No. : 091037-0734114 CND Matrícula No. : N/A

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

*VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL N°42 67.863.344$                                            

 $                                                      404.089 

 $                                                  405.861 

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR
*VALOR AJUSTE PROVISIONAL N°42 67.567.088$                                            

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Cuatrocientos Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Un Pesos M/Cte

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
fecha de inicio del contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalización de la minuta contractual en que se pacte, según el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV – 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el
correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

VALOR IVA 296.256$                                                 

PÁGINA � DE �



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACÁ

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Día) (Mes) (Año)

ITEM

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DIC _2021 

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            
Mes y Año 
Utilizado   

Noviembre-2022

FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNITARIO APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.9P 908.124,00$           104,35 119,18 1,14207 1.037.141,18$                               

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN                
Mes y Año utilizado _DIC-

2021      

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            
Mes y Año 
Utilizado   

Noviembre-2022

FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO

I. EQUIPO

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

530201-412 18.333,33$             101,74 105,23 1,03432 18.962,53$                                   

18.333,33$             18.962,53$                                   

II. MAQUINARIA

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-302 18.833,33$             101,77 108,01 1,06132 19.988,19$                                   

-$                                              
-$                                              
-$                                              
-$                                              

18.833,33$             19.988,19$                                   

II. HERRAMIENTAS

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

530201-201 844,03$                  105,40 113,24 1,07431 906,75$                                        
-$                                              

844,03$                  906,75$                                        

II. MATERIALES

Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

120 244.634,73$           107,05 136,33 1,27354 311.552,12$                                  

115 35.610,67$             102,10 114,97 1,12614 40.102,60$                                   

101 69.754,60$             105,40 113,75 1,07923 75.281,26$                                   

333,60$                  102,51 113,48 1,10693 369,27$                                        

199.476,15$           1893,116 2908,79 1,53651 306.497,10$                                  
37.900,47$             1893,116 2908,79 1,53651 58.234,45$                                   
11.106,00$             1893,116 2908,79 1,53651 17.064,48$                                   

598.816,22$           86% 30% 50% 809.101,27$                                  
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

III. TRANSPORTES

UNIDAD CANTIDAD      
(1)

DISTANCIA       
(2)

Vr. UNITARIO Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

m3-km 1,25 28,27 30.359,71$             100,59 104,62 1,04005 31.575,62$                                   

m3-km 144,9 1 14.490,00$             100,28 104,60 1,04309 15.114,37$                                   

44.849,71$             6% 46.689,99$                                   
*El índice para transporte de asfalto se utiliza el de carrotanque

MATERIAL

MEZCLA DENSA MDC-19

TRANSPORTE DE ASFALTO

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN

GRAVA

ARENA

AGUA

ASFALTO 60/70
IVA 19% SOBRE EL ASFALTO
EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1

SUBTOTAL

PRODUCCIÓN MDC (no incluye el asfalto)

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

HERRAMIENTA MENOR (5%MO)

SUBTOTAL

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO
COMPACTADOR NEUMATICO

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

ANEXO 16.13 -Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

DESCRIPCIÓN TIPO

COMPACTADOR VIBRATORIO 

DESCRIPCIÓN

SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 
NACIONALES - GRUPO CENTRO

CONTRATO No. 973 DE 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN 

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS 
ASFALTICOS/CONCRETO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACÁ

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Día) (Mes) (Año)

ITEM

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DIC _2021 

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            
Mes y Año 
Utilizado   

Noviembre-2022

FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNITARIO APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.9P 908.124,00$           104,35 119,18 1,14207 1.037.141,18$                               Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

DESCRIPCIÓN

SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 
NACIONALES - GRUPO CENTRO

CONTRATO No. 973 DE 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN 

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS 
ASFALTICOS/CONCRETO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACI
ONES Vr. UNITARIO Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

270.664,00$     1,85 8.693,20$               103,31 113,49 1,09857 9.550,09$                                     
98.000,00$      1,85 5.036,11$               103,31 113,49 1,09857 5.532,52$                                     

61.323,00$      1,85 3.151,32$               102,01 107,86 1,05731 3.331,92$                                     

16.880,63$             2% 18.414,53$                                   

698.557,25$           914.063,26$                                  

V. COSTOS INDIRECTOS

22% 153.682,60             201.093,92                                   
IMPREVISTOS % 5% 34.927,86               45.703,16                                     

UTILIDAD % 3% 20.956,72               27.421,90                                     

209.567,18$           274.218,98$                                  

908.124,00$           1.188.282,00$                               

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO 1,31
I IA

104,35 136,54
I I

104,35 119,175

Firma
Nombre: ANDRÉS EDUARDO RAMÓN VELÁSTEGUI
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No. 091037-0734114 CND

 

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: N/A

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las 
especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, 
jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de 

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACIÓN %

SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA: 

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN

OBREROS (8)
RASTRILLEROS (2)

OFICIAL (1)

SUBTOTAL



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACÁ

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Día) (Mes) (Año)

ITEM

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DIC _2021 

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 
Mes y Año 
Utilizado 

Noviembre-2024

FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNITARIO APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.9P 908.124,00$           104,35 138,90 1,3311 1.208.803,86$                               

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN                
Mes y Año utilizado _DIC-

2021      

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 
Mes y Año 
Utilizado 

Noviembre-2024

FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO

I. EQUIPO

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

530201-412 18.333,33$             101,74 119,53 1,17489 21.539,65$                                   

18.333,33$             21.539,65$                                   

II. MAQUINARIA

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-302 18.833,33$             101,77 128,88 1,2664 23.850,53$                                   

-$                                              
-$                                              
-$                                              
-$                                              

18.833,33$             23.850,53$                                   

II. HERRAMIENTAS

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

530201-201 844,03$                  105,40 118,24 1,12178 946,82$                                        
-$                                              

844,03$                  946,82$                                        

II. MATERIALES

Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

120 244.634,73$           107,05 159,80 1,49275 365.178,50$                                  

115 35.610,67$             102,10 132,42 1,29703 46.188,10$                                   

101 69.754,60$             105,40 128,88 1,22278 85.294,53$                                   

333,60$                  102,51 136,20 1,32861 443,22$                                        

199.476,15$           1893,116 3141,49 1,65943 331.016,71$                                  
37.900,47$             1893,116 3141,49 1,65943 62.893,18$                                   
11.106,00$             1893,116 3141,49 1,65943 18.429,63$                                   

598.816,22$           86% 30% 50% 909.443,87$                                  
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

III. TRANSPORTES

UNIDAD CANTIDAD      
(1)

DISTANCIA       
(2)

Vr. UNITARIO Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

m3-km 1,25 28,27 30.359,71$             100,59 124,68 1,23944 37.629,04$                                   

m3-km 144,9 1 14.490,00$             100,28 120,64 1,20301 17.431,61$                                   

44.849,71$             6% 55.060,65$                                   
*El índice para transporte de asfalto se utiliza el de carrotanque

MATERIAL

MEZCLA DENSA MDC-19

TRANSPORTE DE ASFALTO

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN

GRAVA

ARENA

AGUA

ASFALTO 60/70
IVA 19% SOBRE EL ASFALTO
EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1

SUBTOTAL

PRODUCCIÓN MDC (no incluye el asfalto)

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

HERRAMIENTA MENOR (5%MO)

SUBTOTAL

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO
COMPACTADOR NEUMATICO

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

ANEXO 16.13 -Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

DESCRIPCIÓN TIPO

COMPACTADOR VIBRATORIO 

DESCRIPCIÓN

SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 
NACIONALES - GRUPO CENTRO

CONTRATO No. 973 DE 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN 

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS 
ASFALTICOS/CONCRETO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACÁ

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Día) (Mes) (Año)

ITEM

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DIC _2021 

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 
Mes y Año 
Utilizado 

Noviembre-2024

FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNITARIO APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.9P 908.124,00$           104,35 138,90 1,3311 1.208.803,86$                               Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

DESCRIPCIÓN

SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 
NACIONALES - GRUPO CENTRO

CONTRATO No. 973 DE 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN 

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS 
ASFALTICOS/CONCRETO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACI
ONES Vr. UNITARIO Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

270.664,00$     1,85 8.693,20$               103,31 144,65 1,40022 12.172,39$                                   
98.000,00$      1,85 5.036,11$               103,31 144,65 1,40022 7.051,66$                                     

61.323,00$      1,85 3.151,32$               102,01 125,81 1,23329 3.886,49$                                     

16.880,63$             2% 23.110,55$                                   

698.557,25$           1.033.952,06$                               

V. COSTOS INDIRECTOS

22% 153.682,60             227.469,45                                   
IMPREVISTOS % 5% 34.927,86               51.697,60                                     

UTILIDAD % 3% 20.956,72               31.018,56                                     

209.567,18$           310.185,62$                                  

908.124,00$           1.344.138,00$                               

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO 1,48
I IA

104,35 154,45
I I

104,35 138,9

Firma
Nombre: ANDRÉS EDUARDO RAMÓN VELÁSTEGUI
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No. 091037-0734114 CND

 

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: N/A

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, 
jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de 

ADMINISTRACIÓN %

SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA: 

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las 
especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

OBREROS (8)
RASTRILLEROS (2)

OFICIAL (1)

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACÁ

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Día) (Mes) (Año)

ITEM

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DIC _2021 

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            
Mes y Año 
Utilizado   

Noviembre-2022

FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNITARIO APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.2P 879.613,00$            104,35 119,18 1,14207 1.004.579,62$                                 

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN                
Mes y Año utilizado _DIC-

2021      

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            
Mes y Año 
Utilizado   

Noviembre-2022

FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO

I. EQUIPO

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

530201-412 7.333,33$                101,74 105,23 1,03432 7.585,01$                                        

7.333,33$                7.585,01$                                        

II. MAQUINARIA

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-310 18.666,67$              101,81 109,41 1,07456 20.058,45$                                      
530201-302 7.533,33$                101,77 108,01 1,06132 7.995,28$                                        

-$                                                 
-$                                                 
-$                                                 
-$                                                 

26.200,00$              28.053,73$                                      

II. HERRAMIENTAS

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

530201-201 441,93$                   105,40 113,24 1,07431 474,77$                                           
-$                                                 

441,93$                   474,77$                                           

II. MATERIALES

Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

120 244.634,73$            107,05 136,33 1,27354 311.552,12$                                    

115 35.610,67$              102,10 114,97 1,12614 40.102,60$                                      

101 69.754,60$              105,40 113,75 1,07923 75.281,26$                                      

199.476,15$            1893,116 2908,79 1,53651 306.497,10$                                    
37.900,47$              1893,116 2908,79 1,53651 58.234,45$                                      

587.376,62$            87% 35% 52% 791.667,52$                                    
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

III. TRANSPORTES

UNIDAD CANTIDAD      
(1)

DISTANCIA       
(2)

Vr. UNITARIO Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

m3-km 1,25 28,27 31.945,10$              100,59 104,62 1,04005 33.224,50$                                      

m3-km 144,9 1 14.490,00$              100,28 104,60 1,04309 15.114,37$                                      

46.435,10$              7% 48.338,88$                                      
*El índice para transporte de asfalto se utiliza el de carrotanque

SUBTOTAL

MATERIAL

MEZCLA DENSA MDC-19

TRANSPORTE DE ASFALTO

GRAVA

ARENA

ASFALTO 60/70
IVA 19% SOBRE EL ASFALTO

SUBTOTAL

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN

PRODUCCIÓN MDC (no incluye el asfalto)

HERRAMIENTA MENOR (5%MO)

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

COMPACTADOR NEUMATICO

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO
TERMINADORA DE ASFALTO

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

ANEXO 16.13 -Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

DESCRIPCIÓN TIPO

COMPACTADOR VIBRATORIO 

DESCRIPCIÓN

SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 
NACIONALES - GRUPO CENTRO

CONTRATO No. 973 DE 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN 

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS 
ASFALTICOS/CONCRETO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACÁ

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Día) (Mes) (Año)

ITEM

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DIC _2021 

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            
Mes y Año 
Utilizado   

Noviembre-2022

FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNITARIO APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.2P 879.613,00$            104,35 119,18 1,14207 1.004.579,62$                                 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

DESCRIPCIÓN

SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 
NACIONALES - GRUPO CENTRO

CONTRATO No. 973 DE 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN 

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS 
ASFALTICOS/CONCRETO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACI
ONES Vr. UNITARIO Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

270.664,00$     1,85 5.563,65$                103,31 113,49 1,09857 6.112,06$                                        
98.000,00$       1,85 2.014,44$                103,31 113,49 1,09857 2.213,00$                                        

61.323,00$       1,85 1.260,53$                102,01 107,86 1,05731 1.332,77$                                        

8.838,62$                1% 9.657,83$                                        

676.625,60$            885.777,74$                                    

V. COSTOS INDIRECTOS

22% 148.857,63              194.871,10                                      
IMPREVISTOS % 5% 33.831,28                44.288,89                                        

UTILIDAD % 3% 20.298,77                26.573,33                                        

202.987,68$            265.733,32$                                    

879.613,00$            1.151.511,00$                                 

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO 1,31
I IA

104,35 136,61
I I

104,35 119,175

Firma
Nombre: ANDRÉS EDUARDO RAMÓN VELÁSTEGUI
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No. 091037-0734114 CND

 

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: N/A

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA: 

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las 
especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, 
jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de 

Precio Unitario Total Aproximado al peso

DESCRIPCIÓN

OBREROS (8)
RASTRILLEROS (2)

OFICIAL (1)

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACIÓN %

SUBTOTAL



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACÁ

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Día) (Mes) (Año)

ITEM

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DIC _2021 

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 
Mes y Año 
Utilizado 

Noviembre-2024

FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNITARIO APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.2P 879.613,00$           104,35 138,90 1,3311 1.170.852,86$                               

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN                
Mes y Año utilizado _DIC-

2021      

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 
Mes y Año 
Utilizado 

Noviembre-2024

FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO

I. EQUIPO

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

530201-412 7.333,33$               101,74 119,53 1,17489 8.615,86$                                     

7.333,33$               8.615,86$                                     

II. MAQUINARIA

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-310 18.666,67$             101,81 127,01 1,24747 23.286,11$                                   
530201-302 7.533,33$               101,77 128,88 1,2664 9.540,21$                                     

-$                                              
-$                                              
-$                                              
-$                                              

26.200,00$             32.826,32$                                   

II. HERRAMIENTAS

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

530201-201 441,93$                  105,40 118,24 1,12178 495,75$                                        
-$                                              

441,93$                  495,75$                                        

II. MATERIALES

Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

120 244.634,73$           107,05 159,80 1,49275 365.178,50$                                  

115 35.610,67$             102,10 132,42 1,29703 46.188,10$                                   

101 69.754,60$             105,40 128,88 1,22278 85.294,53$                                   

199.476,15$           1893,116 3141,489 1,65943 331.016,71$                                  
37.900,47$             1893,116 3141,489 1,65943 62.893,18$                                   

587.376,62$           87% 35% 52% 890.571,02$                                  
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

III. TRANSPORTES

UNIDAD CANTIDAD      
(1)

DISTANCIA       
(2)

Vr. UNITARIO Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

m3-km 1,25 28,27 31.945,10$             100,59 124,68 1,23944 39.594,03$                                   

m3-km 144,9 1 14.490,00$             100,28 120,64 1,20301 17.431,61$                                   

46.435,10$             7% 57.025,65$                                   
*El índice para transporte de asfalto se utiliza el de carrotanque

SUBTOTAL

MATERIAL

MEZCLA DENSA MDC-19

TRANSPORTE DE ASFALTO

GRAVA

ARENA

ASFALTO 60/70
IVA 19% SOBRE EL ASFALTO

SUBTOTAL

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN

PRODUCCIÓN MDC (no incluye el asfalto)

HERRAMIENTA MENOR (5%MO)

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

COMPACTADOR NEUMATICO

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO
TERMINADORA DE ASFALTO

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

ANEXO 16.13 -Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

DESCRIPCIÓN TIPO

COMPACTADOR VIBRATORIO 

DESCRIPCIÓN

SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 
NACIONALES - GRUPO CENTRO

CONTRATO No. 973 DE 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN 

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS 
ASFALTICOS/CONCRETO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACÁ

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Día) (Mes) (Año)

ITEM

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DIC _2021 

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 
Mes y Año 
Utilizado 

Noviembre-2024

FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNITARIO APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.2P 879.613,00$           104,35 138,90 1,3311 1.170.852,86$                               Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

DESCRIPCIÓN

SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 
NACIONALES - GRUPO CENTRO

CONTRATO No. 973 DE 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN 

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS 
ASFALTICOS/CONCRETO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACI
ONES Vr. UNITARIO Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

270.664,00$     1,85 5.563,65$               103,31 144,65 1,40022 7.790,33$                                     
98.000,00$      1,85 2.014,44$               103,31 144,65 1,40022 2.820,66$                                     

61.323,00$      1,85 1.260,53$               102,01 125,81 1,23329 1.554,60$                                     

8.838,62$               1% 12.165,59$                                   

676.625,60$           1.001.700,19$                               

V. COSTOS INDIRECTOS

22% 148.857,63             220.374,04                                   
IMPREVISTOS % 5% 33.831,28               50.085,01                                     

UTILIDAD % 3% 20.298,77               30.051,01                                     

202.987,68$           300.510,06$                                  

879.613,00$           1.302.210,00$                               

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO 1,48
I IA

104,35 154,48
I I

104,35 138,9

Firma
Nombre: ANDRÉS EDUARDO RAMÓN VELÁSTEGUI
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No. 091037-0734114 CND

 

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: N/A

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA: 

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las 
especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, 
jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de 

Precio Unitario Total Aproximado al peso

DESCRIPCIÓN

OBREROS (8)
RASTRILLEROS (2)

OFICIAL (1)

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACIÓN %

SUBTOTAL



FECHA 20 2 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 42-A 600.262.326,00$                                               MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

1 1-11601 200-13 Ha 2 1.816.892$           3.633.784,00$                      2,00 3.633.784,00$                         -$                                                                       

2 1 200-13 Ha 95 1.187.326$           112.795.970,00$                  -$                                             -$                                                                       

2.1 1-11601 200-13 Ha 1.187.326$           -$                                          93,00 110.421.318,00$                     -$                                                                       

2.2 1-11701 200-13 Ha 1.187.326$           -$                                          2,00 2.374.652,00$                         -$                                                                       

3 1 201-13 m3 530 113.989$              60.414.170,00$                    106,00 12.082.834,00$                       -$                                                                       106,00

3.1 1-11601 201-13 m3 113.989$              -$                                          3.732,00 425.406.948,00$                     -$                                                                       2.745,90

3.2 1-11701 201-13 m3 113.989$              -$                                          30,00 3.419.670,00$                         -$                                                                       6,00

4 1-11601 201-13 m 751 69.636$                52.296.636,00$                    751,00 52.296.636,00$                       -$                                                                       221,00

5 1 201-13 m 4269 4.475$                  19.103.775,00$                    -$                                             -$                                                                       

5.1 1-11601 201-13 m 4.475$                  -$                                          6.603,00 29.548.425,00$                       -$                                                                       2.538,00

5.2 1-11701 201-13 m 4.475$                  -$                                          570,00 2.550.750,00$                         -$                                                                       

6 1-11601 210-13 m3 240381 60.000$                14.422.860.000,00$             146.069,00 8.764.140.000,00$                  -$                                                                       41.325,40

7 1 210-13 m3 2183358 10.642$                23.235.295.836,00$             -$                                             -$                                                                       

7.1 1-11601 210-13 m3 10.642$                -$                                          790.262,90 8.409.977.782,00$                  -$                                                                       104.090,60

7.2 1-11701 210-13 m3 10.642$                -$                                          10.268,00 109.272.056,00$                     -$                                                                       

8 1-11601 211-13 m3 683232 9.747$                  6.659.462.304,00$               683.232,00 6.659.462.304,00$                  -$                                                                       300.598,00

9 1 220.1 m3 58850 13.119$                772.053.150,00$                  -$                                             -$                                                                       

9.1 1-11601 220.1 m3 13.119$                -$                                          46.381,00 608.472.339,00$                     -$                                                                       11.011,60

9.2 1-11701 220.1 m3 13.119$                -$                                          12.469,00 163.580.811,00$                     -$                                                                       

10 1-11601 221-13 m3 2625 18.609$                48.848.625,00$                    34.125,00 635.032.125,00$                     -$                                                                       18.805,00

11 1 230.1P m3 59655 10.393$                619.994.415,00$                  2.287,00 23.768.791,00$                       -$                                                                       2.287,00

11.1 1-11601 230.1P m3 10.393$                -$                                          69.383,00 721.097.519,00$                     -$                                                                       27.639,60

12 1-11601 234-13 m2 730752 1.332$                  973.361.664,00$                  730.752,00 973.361.664,00$                     -$                                                                       

13 2 310-13 m2 375760 927$                     348.329.520,00$                  424.154,00 393.190.758,00$                     -$                                                                       424.154,00

13.1 2-11602 310-13 m2 927$                     -$                                          1.440.086,00 1.334.959.722,00$                  -$                                                                       1.050.496,90

14 2-11602 311-13 m3 70266 132.094$              9.281.717.004,00$               110.266,00 14.565.477.004,00$                998,90 131.948.697$                                                    56.171,80

15 2 320-13 m3 174216 180.000$              31.358.880.000,00$             -$                                             -$                                                                       

15.1 2-11602 320-13 m3 180.000$              -$                                          202.635,00 36.474.300.000,00$                -$                                                                       39.340,10

15.2 2-11703 320-13 m3 180.000$              -$                                          4.496,00 809.280.000,00$                     -$                                                                       

16 2 330-13 m3 97790 206.690$              20.212.215.100,00$             -$                                             -$                                                                       

16.1 2-11602 330-13 m3 206.690$              -$                                          128.534,00 26.566.692.460,00$                -$                                                                       27.929,10

16.2 2-11703 330-13 m3 206.690$              -$                                          1.528,00 315.822.320,00$                     -$                                                                       

17 2-11602 330-13 m3 21000 222.076$              4.663.596.000,00$               21.000,00 4.663.596.000,00$                  -$                                                                       510,40

18 7 420-13 m2 642636 2.918$                  1.875.211.848,00$               -$                                             -$                                                                       

18.1 7-11603 420-13 m2 2.918$                  -$                                          757.438,00 2.210.204.084,00$                  -$                                                                       261.971,00

18.2 7-11703 420-13 m2 2.918$                  -$                                          6.111,00 17.831.898,00$                       -$                                                                       

19 7 421-13 m2 432950 1.849$                  800.524.550,00$                  -$                                             -$                                                                       

19.1 7-11603 421-13 m2 1.849$                  -$                                          530.904,00 981.641.496,00$                     -$                                                                       61.398,00

19.2 7-11703 421-13 m2 1.849$                  -$                                          6.111,00 11.299.239,00$                       -$                                                                       

20 7 450.1P m3 25977 863.363$              22.427.580.651,00$             -$                                             -$                                                                       

20.1 7-11603 450.1P m3 863.363$              -$                                          14.380,10 12.415.246.276,00$                -$                                                                       

20.2 7-11703 450.1P m3 863.363$              -$                                          611,00 527.514.793,00$                     -$                                                                       

21 7 450.2P m3 25977 879.613$              22.849.706.901,00$             -$                                             -$                                                                       

21.1 7-11603 450.2P m3 879.613$              -$                                          36.251,00 31.886.850.863,00$                -$                                                                       13.061,30

21.2 7-11703 450.2P m3 879.613$              -$                                          458,30 403.126.638,00$                     -$                                                                       

22 7 450.9P m3 7350 908.124$              6.674.711.400,00$               1.602,90 1.455.631.960,00$                  -$                                                                       1.602,90

22.1 7-11603 450.9P m3 908.124$              -$                                          36.247,10 32.916.861.440,00$                -$                                                                       33.402,00

22.2 7-11703 450.9P m3 908.124$              -$                                          2.231,10 2.026.115.456,00$                  -$                                                                       2.231,10

23 7 460.1P m3 14600 72.822$                1.063.201.200,00$               1.477,00 107.558.094,00$                     -$                                                                       1.477,00

23.1 7-11603 460.1P m3 72.822$                -$                                          38.065,00 2.771.969.430,00$                  -$                                                                       36.828,00

23.2 7-11703 460.1P m3 72.822$                -$                                          3.604,00 262.450.488,00$                     -$                                                                       1.586,00

24 7-11603 465-13 m3 18250 78.894$                1.439.815.500,00$               33.250,00 2.623.225.500,00$                  -$                                                                       29.250,00

25 7 466-13 m 15000 4.342$                  65.130.000,00$                    -$                                             -$                                                                       

25.1 7-11603 466-13 m 4.342$                  -$                                          14.550,00 63.176.100,00$                       -$                                                                       

25.2 7-11703 466-13 m 4.342$                  -$                                          450,00 1.953.900,00$                         -$                                                                       

26 5-11603 500-13 m3 35 783.524$              27.423.340,00$                    61,00 47.794.964,00$                       -$                                                                       20,60

27 5 600-13 m3 208626 30.000$                6.258.780.000,00$               -$                                             -$                                                                       

27.1 5-11604 600-13 m3 30.000$                -$                                          223.839,00 6.715.170.000,00$                  -$                                                                       27.559,30

27.2 5-11705 600-13 m3 30.000$                -$                                          66,00 1.980.000,00$                         -$                                                                       

28 5-11604 600-13 m3 132210 32.000$                4.230.720.000,00$               133.990,00 4.287.680.000,00$                  -$                                                                       4.619,40

29 5-11604 600-13 m3 150 25.958$                3.893.700,00$                      3.417,00 88.698.486,00$                       -$                                                                       

30 5-11604 600-13 m3 120 65.247$                7.829.640,00$                      713,00 46.521.111,00$                       -$                                                                       52,60

31 5 610-13 m3 17520 44.832$                785.456.640,00$                  -$                                             -$                                                                       

31.1 5-11604 610-13 m3 44.832$                -$                                          16.698,00 748.604.736,00$                     -$                                                                       4.434,90

31.2 5-11705 610-13 m3 44.832$                -$                                          822,00 36.851.904,00$                       -$                                                                       

32 5-11604 610-13 m3 52356 65.112$                3.409.003.872,00$               61.356,00 3.995.011.872,00$                  -$                                                                       8.894,20

33 5-14101 621.1.1P m 40 2.233.592$           89.343.680,00$                    1.815,00 4.053.969.480,00$                  -$                                                                       461,80

34 5-11606 623-13 m 3764 368.509$              1.387.067.876,00$               3.764,00 1.387.067.876,00$                  -$                                                                       

35 6-14103 630.1.1P m3 4709 1.254.085$           5.905.486.265,00$               4.709,00 5.905.486.265,00$                  -$                                                                       

36 5 630-13 m3 4792 871.252$              4.175.039.584,00$               -$                                             -$                                                                       

36.1 5-11604 630-13 m3 871.252$              -$                                          1.200,00 1.045.502.400,00$                  -$                                                                       281,10

36.2 5-11606 630-13 m3 871.252$              -$                                          4.730,00 4.121.021.960,00$                  -$                                                                       1.084,30

36.3 5-11705 630-13 m3 871.252$              -$                                          14,00 12.197.528,00$                       -$                                                                       

37 6-14102 630.3.1P m3 2354 1.033.388$           2.432.595.352,00$               3.354,00 3.465.983.352,00$                  55,50 57.353.034$                                                      1.519,90

38 6-14101 630.3.3P m3 411 1.127.087$           463.232.757,00$                  411,00 463.232.757,00$                     -$                                                                       

39 6-14103 630.3.4P m3 1412 1.184.864$           1.673.027.968,00$               1.412,00 1.673.027.968,00$                  -$                                                                       

-$                                                   

11.488.889.276,00$                      

-$                                                   

244.908.935,00$                           

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

1.455.631.960,00$                        

-$                                                   

-$                                                   

Excavaciones varias sin clasificar

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1

PÁGINA

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

31-ago-2029

nov-2024

973 DE 2021

N/A

OBJETO:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

(Indique número y año)

102 MESES 99 MESES

VALOR BÁSICO ACTA:

N/A

VALORDESCRIPCIÓN ÍTEM

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

313.002.395,00$                           

683.934,00$                                  

406.967.087.388,00$                                                                            

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

358.871.764.334,00$                                                  

Desmonte y limpieza en bosque

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

(Según contrato principal)

48.095.323.054,00$                                                             

DE

(Indique día/mes/año)

12.082.834,00$                             

-$                                                   

-$                                                   

(Día / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

1

-$                                                   

-$                                                   

2.026.115.457,00$                        

2.681.888.616,00$                        

115.495.692,00$                           

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 

remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo

579.119.148,00$                           

Concreto clase 28 MPA

Concreto clase 28 MPA

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden

Excavaciones varias sin clasificar

Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)

Rellenos para Estructuras con suelo

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas

Relleno para estructuras con recebo

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de 

diámetro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) 

-$                                                   

Rellenos para Estructuras con suelo

Excavaciones varias en roca en seco

Excavaciones varias en material común en seco

Excavaciones varias en material común bajo agua 

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1.

Concreto clase 28 MPA

-$                                                   

-$                                                   

113.347.591,00$                           

-$                                                   

107.558.094,00$                           

-$                                                   

PAVIMENTOS DE CONCRETO

Pavimento de concreto Hidráulico

Excavaciones varias sin clasificar

Fresado de pavimento asfaltico

Fresado de pavimento asfaltico

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

Conformación de la calzada existente

Subbase Granular clase A

Subbase Granular clase A

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

Base granular  para bacheo clase A

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

30.333.157.848,00$                      

-$                                                   

1.570.646.419,00$                        

Terraplenes 

Pedraplen compacto

Demolición de Estructuras 

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

Base granular clase A

Remoción de Derrumbes

Conformación de la calzada existente

Subbase Granular clase A

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales

Demolición de Estructuras 

Remoción de cercas de alambre     

Terraplenes 

Remoción de cercas de alambre     

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

Excavación en roca de la explanación y canales

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

PAVIMENTOS ASFALTICOS

Remoción de cercas de alambre     

Terraplenes 

Remoción de alcantarillas   

Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes 

Fresado de pavimento asfaltico

826.779.000,00$                           

Rellenos para Estructuras con suelo

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

2.307.649.500,00$                        

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

16.140.594,00$                             

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo

3.431.992,00$                               

-$                                                   

1.031.472.786,00$                        

Base granular clase A

-$                                                   

-$                                                   

Concreto clase 28 MPA

Base granular clase A

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

147.820.800,00$                           

-$                                                   

198.825.435,00$                           

-$                                                   

5.772.665.679,00$                        

-$                                                   

-$                                                   

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP-

ICOCIV

-$                                                   

Afirmado

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EXPLANACIONES

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

OBRA EJECUTADA

-$                                                   

-$                                                   

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

7.419.957.749,00$                        

-$                                                   

Demolición de Estructuras 

Conformación de taludes existentes

-$                                                   

No. DE 

ORDEN 

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 

Modificación No. 10                         de fecha Noviembre 2024

113.524.902,00$                           

2.929.928.706,00$                        

-$                                                   

-$                                                   

944.698.543,00$                           

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

764.431.378,00$                           

349.942.245,00$                           

287.258.364,00$                           

973.810.629,00$                           

7.081.218.000,00$                        

393.190.758,00$                           

144.461.180,00$                           

2.479.524.000,00$                        

11.357.550,00$                             

-$                                                   

23.768.791,00$                             

15.389.556,00$                             

-$                                                   

-$                                                   

1.107.732.167,00$                        

4



FECHA 20 2 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 42-A 600.262.326,00$                                               MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1

PÁGINA

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

31-ago-2029

nov-2024

973 DE 2021

N/A

OBJETO:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

(Indique número y año)

102 MESES 99 MESES

VALOR BÁSICO ACTA:

N/A

VALORDESCRIPCIÓN ÍTEM

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

406.967.087.388,00$                                                                            

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

358.871.764.334,00$                                                  

(Según contrato principal)

48.095.323.054,00$                                                             

DE

(Indique día/mes/año)

(Día / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP-

ICOCIV

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EXPLANACIONES

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADONo. DE 

ORDEN 

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 

Modificación No. 10                         de fecha Noviembre 2024

40 5-11604 630-13 m3 5444 721.775$              3.929.343.100,00$               5.444,00 3.929.343.100,00$                  -$                                                                       158,90

41 5-11606 630.4.1P m3 5382 972.051$              5.231.578.482,00$               5.382,00 5.231.578.482,00$                  -$                                                                       

42 5 630-13 m3 1539 539.260$              829.921.140,00$                  -$                                             -$                                                                       

42.1 5-11604 630-13 m3 539.260$              -$                                          1.509,00 813.743.340,00$                     -$                                                                       583,50

42.2 5-11705 630-13 m3 539.260$              -$                                          16,00 8.628.160,00$                         -$                                                                       

42.3 6-14101 630-13 m3 539.260$              -$                                          56,00 30.198.560,00$                       -$                                                                       3,00

43 5-11604 630-13 m3 1137 485.168$              551.636.016,00$                  1.137,00 551.636.016,00$                     -$                                                                       292,80

44 4-14104 632.1P m 2915 545.130$              1.589.053.950,00$               2.915,00 1.589.053.950,00$                  -$                                                                       

45 4 640-13 kg 2611800 5.378$                  14.046.260.400,00$             -$                                             -$                                                                       

45.1 4-11604 640-13 kg 5.378$                  -$                                          1.762.203,00 9.477.127.734,00$                  -$                                                                       400.054,00

45.2 4-11705 640-13 kg 5.378$                  -$                                          1.569,00 8.438.082,00$                         -$                                                                       1.127,00

45.3 4-14103 640-13 kg 5.378$                  -$                                          891.348,00 4.793.669.544,00$                  -$                                                                       1.840,00

46 4 640-13 Kg 256153 5.483$                  1.404.486.899,00$               -$                                             -$                                                                       

46.1 4-11604 640-13 Kg 5.483$                  -$                                          253.724,00 1.391.168.692,00$                  -$                                                                       4.525,00

46.2 4-11705 640-13 Kg 5.483$                  -$                                          2.429,00 13.318.207,00$                       -$                                                                       

47 4-11606 641-13 Tf-m 2143171 2.237$                  4.794.273.527,00$               2.143.171,00 4.794.273.527,00$                  -$                                                                       

48 5-14103 642-13 u 243 2.720.318$           661.037.274,00$                  243,00 661.037.274,00$                     -$                                                                       

49 5-14103 642.3P m 871 2.799.200$           2.438.103.200,00$               871,00 2.438.103.200,00$                  -$                                                                       

50 5 661-13 m 1035 628.687$              650.691.045,00$                  14,00 8.801.618,00$                         -$                                                                       14,00

50.1 5-11604 661-13 m 628.687$              -$                                          1.375,00 864.444.625,00$                     -$                                                                       370,80

50.2 5-11705 661-13 m 628.687$              -$                                          16,00 10.058.992,00$                       -$                                                                       

51 5-11604 663.1P m 58240 66.621$                3.880.007.040,00$               60.740,00 4.046.559.540,00$                  -$                                                                       

52 5 663.3P m 83952 38.113$                3.199.662.576,00$               -$                                             -$                                                                       

52.1 5-11604 663.3P m 38.113$                -$                                          88.375,00 3.368.236.375,00$                  479,20 18.263.750$                                                      12.886,50

52.2 5-11705 663.3P m 38.113$                -$                                          1.527,00 58.198.551,00$                       -$                                                                       

53 5 671.1.1P m3 5784 666.880$              3.857.233.920,00$               -$                                             -$                                                                       

53.1 5-11604 671.1.1P m3 666.880$              -$                                          7.014,30 4.677.696.384,00$                  133,80 89.228.544$                                                      3.931,80

53.2 5-11705 671.1.1P m3 666.880$              -$                                          160,00 106.700.800,00$                     -$                                                                       62,00

54 5-11604 672-13 m 1400 90.059$                126.082.600,00$                  10.525,00 947.870.975,00$                     -$                                                                       51,40

55 7 673-13 m2 482587 5.200$                  2.509.452.400,00$               -$                                             -$                                                                       

55.1 7-11604 673-13 m2 5.200$                  -$                                          525.476,00 2.732.475.200,00$                  2.281,00 11.861.200$                                                      158.036,00

55.2 7-11705 673-13 m2 5.200$                  -$                                          18.852,00 98.030.400,00$                       -$                                                                       

56 5 673-13 m3 51808 152.050$              7.877.406.400,00$               -$                                             -$                                                                       

56.1 5-11604 673-13 m3 152.050$              -$                                          42.293,20 6.430.681.060,00$                  160,00 24.328.000$                                                      8.043,00

56.2 5-11705 673-13 m3 152.050$              -$                                          1.837,00 279.315.850,00$                     -$                                                                       

57 5-11604 673-13 m3 21350 150.000$              3.202.500.000,00$               22.628,30 3.394.245.000,00$                  -$                                                                       5.803,00

58 5-11606 674-13 m 5157 173.904$              896.822.928,00$                  5.157,00 896.822.928,00$                     -$                                                                       

59 5-11606 681-13 m3 1250 265.893$              332.366.250,00$                  1.750,00 465.312.750,00$                     -$                                                                       536,00

-$                                             

-$                                             

60 7 Manual de Señalización Vial 2015 m 111199 1.794$                  199.491.006,00$                  305.221,90 547.568.089,00$                     -$                                                                       305.221,90

60.1 7-11607 Manual de Señalización Vial 2015 m 1.794$                  -$                                          1.884.104,10 3.380.082.755,00$                  -$                                                                       622.475,60

60.2 7-11710 Manual de Señalización Vial 2015 m 1.794$                  -$                                          3.275,00 5.875.350,00$                         -$                                                                       

61 7 Manual de Señalización Vial 2015 m2 487 22.076$                10.751.012,00$                    -$                                             -$                                                                       

61.1 7-11607 Manual de Señalización Vial 2015 m2 22.076$                -$                                          8.113,00 179.102.651,00$                     -$                                                                       4.072,30

61.2 7-11710 Manual de Señalización Vial 2015 m2 22.076$                -$                                          41,00 905.053,00$                            -$                                                                       

62 5-11607 Manual de Señalización Vial 2015 u 11798 8.346$                  98.466.108,00$                    17.541,00 146.397.186,00$                     -$                                                                       

63 4 Manual de Señalización Vial 2015 u 513 399.581$              204.985.053,00$                  -$                                             -$                                                                       

63.1 4-11607 Manual de Señalización Vial 2015 u 399.581$              -$                                          577,00 230.558.237,00$                     -$                                                                       6,00

63.2 4-11710 Manual de Señalización Vial 2015 u 399.581$              -$                                          12,00 4.794.972,00$                         -$                                                                       

64 4-11607 Manual de Señalización Vial 2015 u 471 327.606$              154.302.426,00$                  593,00 194.270.358,00$                     -$                                                                       

65 4 Manual de Señalización Vial 2015 m2 5 559.793$              2.798.965,00$                      -$                                             -$                                                                       

65.1 4-11607 Manual de Señalización Vial 2015 m2 559.793$              -$                                          36,00 20.152.548,00$                       -$                                                                       

65.2 4-11710 Manual de Señalización Vial 2015 m2 559.793$              -$                                          2,00 1.119.586,00$                         -$                                                                       

66 4-11607 730-13 m 4245 230.532$              978.608.340,00$                  7.031,00 1.620.870.492,00$                  -$                                                                       3,80

67 4-11607 730-13 u 319 103.189$              32.917.291,00$                    331,00 34.155.559,00$                       -$                                                                       

68 4-11607 740-13 u 328 22.031$                7.226.168,00$                      2.281,00 50.252.711,00$                       -$                                                                       

69 5-11606 800-13 m 700 17.838$                12.486.600,00$                    8.200,00 146.271.600,00$                     -$                                                                       493,00

70 5 800-13 m 4332 34.235$                148.306.020,00$                  -$                                             -$                                                                       

70.1 5-11606 800-13 m 34.235$                -$                                          15.234,00 521.535.990,00$                     -$                                                                       2.850,00

70.2 5-11704 800-13 m 34.235$                -$                                          570,00 19.513.950,00$                       -$                                                                       

Subtotal 

-$                                                   

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm

491.143.175,00$                           

Geotextil Tipo II no tejido

Geotextil Tipo II no tejido

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de 

apoyo  (concreto f´c 21 Mpa)

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de 

apoyo  (concreto f´c 21 Mpa)

Geotextil Tipo II no tejido

Material granular drenante

Material de cobertura tipo SBG

Material granular drenante

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 

lamina acero galvanizado retroreflectiva

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 

lamina acero galvanizado retroreflectiva

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Junta FREYSINET M80 o similar

Tubería para filtro PVC  ø 6"

-$                                                   

Concreto clase 14 MPA

Concreto clase 14 MPA

Baranda Metálica

-$                                                   

821.787.200,00$                           

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

Apoyo elastómero

Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa)

Concreto clase 14 MPA

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Concreto clase 14 MPA Ciclópeo

Acero de Preesfuerzo

-$                                                   

2.397.486,00$                               

97.569.750,00$                             

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

1.222.938.150,00$                        

-$                                                   

-$                                                   

2.151.490.412,00$                        

Concreto clase 21 MPA

OBRAS VARIAS

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con 

pintura en frío

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con 

pintura en frío

8.794.134,00$                               

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

89.900.095,00$                             

547.568.088,00$                           

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 

lamina acero galvanizado retroreflectiva

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado 

retroreflectiva 60x 75 cm 

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 

(galvanizado)

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06

-$                                                   

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.

-$                                                   

1.617.780,00$                               

6.061.006,00$                               
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

-$                                                   

-$                                                   

142.057.189,00$                           

314.658.210,00$                           Concreto clase 14 MPA

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm

Defensa metálica 

Sección final

Captafaros

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de 

apoyo  (concreto f´c 21 Mpa)

Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con 

pintura en frío

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

Material granular drenante

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos

9.895.520,00$                               

-$                                                   

142.518.648,00$                           

4.629.033,00$                               

-$                                                   

8.801.618,00$                               

-$                                                   

-$                                                   

876.022,00$                                  

41.346.560,00$                             

870.450.000,00$                           

-$                                                   

1.116.721.227,00$                        

-$                                                   

-$                                                   

2.622.038.784,00$                        

24.810.575,00$                             

-$                                                   

114.690.050,00$                           

-$                                                   

-$                                                   

233.117.139,00$                           

2 4



FECHA 20 2 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 42-A 600.262.326,00$                                               MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1

PÁGINA

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

31-ago-2029

nov-2024

973 DE 2021

N/A

OBJETO:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

(Indique número y año)

102 MESES 99 MESES

VALOR BÁSICO ACTA:

N/A

VALORDESCRIPCIÓN ÍTEM

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

406.967.087.388,00$                                                                            

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

358.871.764.334,00$                                                  

(Según contrato principal)

48.095.323.054,00$                                                             

DE

(Indique día/mes/año)

(Día / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP-

ICOCIV

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EXPLANACIONES

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADONo. DE 

ORDEN 

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 

Modificación No. 10                         de fecha Noviembre 2024

71 3 900-13 m3-km 29933177 1.100$                  32.926.494.700,00$             -$                                             -$                                                                       

71.1 3-11608 m3-km 1.100$                  -$                                          13.033.777,20 14.337.154.920,00$                -$                                                                       788.228,40

71.2 3-11701 m3-km 1.100$                  -$                                          10.278,00 11.305.800,00$                       -$                                                                       

72 3 900-13 m3-km 6832314 1.100$                  7.515.545.400,00$               280.416,00 308.457.600,00$                     -$                                                                       280.416,00

72.1 3-11608 m3-km 1.100$                  -$                                          6.573.438,00 7.230.781.800,00$                  -$                                                                       2.250.460,60

73 650.3P 650.3P Kg 361$                     -$                                          210.403,00 75.955.483,00$                       -$                                                                       65.635,90

74 650.4P 650.4P Kg 3.717$                  -$                                          257.400,00 956.755.800,00$                     -$                                                                       112.632,50

75 730.1.3P 730.1.3P m 665.869$              -$                                          122,40 81.502.366,00$                       -$                                                                       122,40

76 730.2.1P 730.2.1P m 752.076$              -$                                          250,00 188.019.000,00$                     -$                                                                       8,10

77 8.5P 8.5P u 624.680$              -$                                          513,00 320.460.840,00$                     -$                                                                       3,00

78 8.6P 8.6P u 80.293$                -$                                          216,00 17.343.288,00$                       -$                                                                       216,00

79 8.7P 8.7P u 107.058$              -$                                          24,00 2.569.392,00$                         -$                                                                       24,00

80 8.8P 8.8P u 80.293$                -$                                          50,00 4.014.650,00$                         -$                                                                       50,00

81 900.2.1P 900.2.1P m3/km 1.410$                  -$                                          2.161.238,60 3.047.346.426,00$                  -$                                                                       1.781.068,20

82 233.1 233-13 m2 12.601$                -$                                          204.327,80 2.574.734.608,00$                  -$                                                                       128.342,00

83 464.1.1 464-13 m2 13.288$                -$                                          116.435,00 1.547.188.280,00$                  -$                                                                       20.403,00

84 672,4 672-13 m 77.169$                -$                                          2.996,00 231.198.324,00$                     -$                                                                       1.481,50

85 900.1 900-13 m3-E 1.057$                  -$                                          399.331,70 422.093.607,00$                     -$                                                                       226.179,60

86 662.2P 662.2P m 1.098.470$           -$                                          168,00 184.542.960,00$                     -$                                                                       

87 8P Manual de Señalización Vial 2015 u 1.298.836$           -$                                          152,00 197.423.072,00$                     -$                                                                       

(1,00)$                                      

305.189.938.913,00$           344.570.723.204,00$              332.983.225,00$                                               

41.440.096.041,00$             45.484.162.571,00$                

1.080.000.000,00$               1.080.000.000,00$                  

347.710.034.954,00$           391.134.885.775,00$              332.983.225,00$                                               

1.524.574.769,00$               1.714.976.038,00$                  1.460.003,00$                                                   

349.234.609.723,00$           392.849.861.814,00$              334.443.228,00$                                               

1.281.000.000,00$               1.281.000.000,00$                  

243.390.000,00$                  243.390.000,00$                     -$                                                                       

1.524.390.000,00$               1.524.390.000,00$                  -$                                                                       

-$                                          3.764.765.515,00$                  -$                                                                       

-$                                          715.305.448,00$                     -$                                                                       

-$                                          4.480.070.963,00$                  -$                                                                       

7.772.764.611,00$               7.772.764.611,00$                  269.101.986,00$                                               

340.000.000,00$                  340.000.000,00$                     

358.871.764.334,00$           406.967.087.388,00$              603.545.214,00$                                               

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30 %

Utilidad 3 %

%

7,60%

17,36%

36,23%

63,77%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Vias Interurbanas

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS
VALOR PRESENTE 

ACTA 

 $                     334.443.228,00 9.292.369.264,00$                  1. Preliminares y explanación -$                                 

 $                                           -   7.081.218.000,00$                  2. Afirmados, subbases y bases 131.948.697,00$         

 $                                           -   14.672.972.406,00$                3. Pavimentos asfalticos / concreto -$                                 

 $                                           -   51.681.598.381,00$                4. Estructuras hidráulicas y drenajes 143.681.494,00$         

 $                                           -   15.328.429.544,00$                5. Obras de urbanismo -$                                 

 $                       72.696.194,00 1.870.858.470,00$                  6. Obras geotécnicas y mitigación ambiental -$                                 

 $                     196.405.791,00 106.363.884,00$                     7. Señalización y control de transito -$                                 

 $                                           -   6.401.393.500,00$                  8. Transporte y sobre acarreos -$                                 

 $                                           -   106.435.203.449,00$              TOTAL 275.630.191,00$         

 $                     603.545.213,00 

-$                                                   

Suministro e Instalación de Señal Vertical de Tránsito Tipo SI dimensiones 1.20m X 

0.75m con lámina retrorreflectiva tipo XI (Analizado para señal tipo SI-27 en lámina 

galvanizada calibre 16 y retrorreflectiva Tipo XI).

-$                                                   

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

Transporte de estructura metálica

-$                                                                                                              

OA

1.870.858.470,00$                        OV

T

 $                                    905.975,00 

 $                                                   -   

 $                                                   -   

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

VALOR IVA  (OBRA) ( E)

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)

Montaje de Estructura Metálica Puente Modular

Tubería corrugada de acero galvanizado, de lámina calibre 14 y diámetro 1200 (mm).

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

VALOR TOTAL PRESENTE MES

201.034.528,00$                                                                                       $                                                   -    $                                                   -   

1.193.581.075,00$                        

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS 

Y/O ATÍPICOS

101.075.192.858,00$                    

 $                             600.262.326,00  $                                 3.282.887,00 

6.401.393.500,00$                        

 $                             195.499.816,00 

 $                                    916.909,00 

-$                                                                                                              11.023.496.845,00$                      

 $                                                   -   

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

VALOR ACUMULADO 

49.539.987.232,00$                      

VALOR BÁSICO PRESENTE MES

7.674.447.788,00$                        

23.371.427.948,00$                       $                                                   -    $                                                   -   

IVA

 $                                 1.460.003,00 E

TOTAL 332.983.225,00$                                                                                      

P

-$                                                                                                              

-$                                                                                                              

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD POR COVID-19
 $                                                   -    $                                                   -   

SB

131.948.697,00$                                                                                      
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 

SEMANA

-$                                                                                                              

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
 $                                                   -   

 $                               71.779.285,00 

-$                                                   

SCT

3.290.737.417,00$                        GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K)

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)

19.775.006.537,00$                         

11.234.201.517,00$                         

31.009.208.054,00$                         

VALOR TOTAL (F+I+J+K+N)

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

Valor Anticipo Otorgado

Valor Amortizado Presenta Acta

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

B $                                                   -   

VALOR PRESENTE ACTA 

-$                                                                                                              

 $                                                   -   

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

OBRA

131.502.474.540,00$                    

G.P.P.

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (L)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (M)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (N)

191.584.746,00$                           

1.008.340.768,00$                        

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H

Valor

1.199.925.514,00$                        

2.563.848.620,00$                        

487.131.238,00$                           

3.050.979.858,00$                        

1.985.425,00$                               

139.046.102.754,00$                    

114.325.874,00$                           

23.694.560,00$                             

-$                                                   

-$                                                   

308.457.600,00$                           

-$                                                   

6.091.816,00$                               

(3,00)$                                            

Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; Incluye la preparacion de la superficie 

de apoyo

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 

metros (100 m)

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 

metros (100 m)

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros 

(100m)

Geotextil para repavimentación con resistencia a la tensión Grab Mínima de 450 N o 

superior - Incluye riego de liga CRR-1

867.051.240,00$                           

-$                                                   

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 

metros (100 m)

TRANSPORTES

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia

OBRAS NO PREVISTAS

106.435.203.446,00$                    

130.928.403.847,00$                    

574.070.693,00$                           

24.493.200.401,00$                      

-$                                                   

239.071.838,00$                           

2.475.506.660,00$                        

418.655.003,00$                           

1.617.237.542,00$                        

271.115.064,00$                           

81.502.366,00$                             
Suministro e instalación en defensa metálica sobre pavimento flexible existente en 

viga doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, 

captafaro cada 3,81 m

Suministro e instalación en defensa metálica de abatimiento (incluye codo para 

abatimiento, poste y espaciador para canal)

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros 

(100m)

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A)

57.805.888,00$                                

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

Ajustes al peso

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)

2.569.392,00$                               

4.014.650,00$                               

Suministro e instalación de señal vertical Sp, Sr y Si (90cm * 90cm) con lamina acero 

galvanizado retroreflectiva

Suministro e Instalación de Tachon Sencillo Amarillo (incluye anclajes) para 

separación de carriles.

Suministro e Instalación de Tacha SOLAR de aluminio Amarilla/Amarilla 

Suministro e Instalación Hito delineador vial flexible 0,75 m (incluye anclajes) para 

separación de carriles.

2.511.306.162,00$                        Transporte de material de fresado desde el acopio temporal al sitio de disposición

1.874.040,00$                               

17.343.288,00$                             

Valor Saldo por Amortizar

Valor Amortizado Acumulado

Geomalla para refuerzo de capas granulares resistencia de 20 kN/m o superior.

 $                             332.983.225,00 

3 4



FECHA 20 2 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 42-A 600.262.326,00$                                               MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1

PÁGINA

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

31-ago-2029

nov-2024

973 DE 2021

N/A

OBJETO:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

(Indique número y año)

102 MESES 99 MESES

VALOR BÁSICO ACTA:

N/A

VALORDESCRIPCIÓN ÍTEM

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

406.967.087.388,00$                                                                            

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

358.871.764.334,00$                                                  

(Según contrato principal)

48.095.323.054,00$                                                             

DE

(Indique día/mes/año)

(Día / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP-

ICOCIV

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EXPLANACIONES

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADONo. DE 

ORDEN 

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 

Modificación No. 10                         de fecha Noviembre 2024

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Puentes * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICCP

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Vias Urbanas
VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS

VALOR PRESENTE 

ACTA 

-$                                                             1.033.090.566,00$                  1 Obras de Explanación -$                                 

57.353.034,00$                                        1.570.646.419,00$                  2 Sub-bases y bases 131.948.697,00$         

-$                                                             452.245.083,00$                     3 Transporte de materiales -$                                 

-$                                                             -$                                             4 Aceros y elementos metálicos -$                                 

-$                                                             -$                                             5 Concretos, morteros y obras varias 131.820.294,00$         

57.353.034,00$                                        3.055.982.068,00$                  6 Concreto para estructura de puentes 57.353.034,00$           

7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 

geotextiles
11.861.200,00$           

TOTAL 332.983.225,00$         

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:
VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requer

ato.

Para constancia de lo anterior firman 

Firma:

Firma: Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

Nombre ANDRÉS EDUARDO RAMÓN VELÁSTEGUI REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor: CONSORCIO ECOVISION - 188

Contratista: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA Matrícula Profesional No.:  N/A

Matrícula Profesional No.:  091037-0734114 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

2. Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base

VALOR ACUMULADO 

GRUPOS VALOR ACUMULADO 

6.425.088.060,00$                        

683.934,00$                                     

1. Preliminares y cimentación 7.675.131.722,00$                        

-$                                                     

GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

1. Actividades preliminares y explanación 2. Subestructura y cimentación 21.754.190.406,00$                      

TOTAL 1.572.264.199,00$                        

-$                                                     

-$                                                     -$                                                      

7. Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y

horizontal
-$                                                     

-$                                                     -$                                                      

161.733.440,00$                              
5. Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias,

señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito
-$                                                     

8. Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal

-$                                                     -$                                                      

6. Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras

hidráulicas y drenajes y señalización de obra
-$                                                     

600.262.326,00$                              

542.456.438,00$                              

545.739.325,00$                              
Quinientos Cuarenta y Cinco Millones Setecientos Treinta y Nueve Mil Trescientos Veinticinco Pesos M/Cte

55.972.067.491,00$                      

4. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 2.614.186.024,00$                        

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

OBSERVACIONES

5. Drenajes

10. Señalización vertical y horizontal -$                                                     -$                                                      

-$                                                      

3. Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado,

subbase y bases
-$                                                     2.141.611.149,00$                           

3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes

TOTAL -$                                                     2.304.028.523,00$                           

-$                                                      

9. Estabilización de terreno

106.435.203.449,00$                    

4. Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y

drenajes, estructura de pavimento y espacio público
-$                                                      10.422.275.547,00$                      

4 4

imientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contr



973 DE 2021

% TIPO PAGO:

NUMERO DE 

ACTA O CUENTA 

DE COBRO

ANTICIPO _________

PAGO ANTICIPADO _________

X 42

DESEMBOLSO _________

OTRO

CUAL? _________________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO RUBRO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 86825 RUBRO No.C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Matrícula No: 1521917469 BOY

RECURSO No.

RECURSO No. 16 405.861$                                                  

405.861$                                                  

RECURSO No.

PERIODO

ACTA DE OBRA     

ACTA DE INTERVENTORIA     

ACTA DE AJUSTE     1 al 30 de Noviembre de 2024

PRESTACION DE SERVICIOS    

RECURSO No.

CONTRATO N°: 

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

 

Firmado 
digitalmente por 
GUSTAVO GAMALIEL 
FERNANDEZ NIÑO



REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13625  de fecha 2025-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número: 86825 Fecha Registro: 2025-02-20 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 55.544.554.455,00 Valor Total Operaciones: -15.128.000.000,00 Valor Actual: 40.416.554.455,00 Saldo x Obligar: 40.416.554.455,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 900815676 Razón Social: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO  S A  SUCURSAL COLOMBIANA Medio de Pago: Giro

CUENTA BANCARIA

Número: Banco: Tipo: Estado:

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 35195494 Nombre: CATALINA  TELLEZ POSADA Cargo: DIRECTOR DE CONTRATACION

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: Fecha de 
Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de 

Comisión: Número: 973/2021 Tipo: CONTRATO 
DE OBRA Fecha: 2025-02-20

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

11-21  SUBDIRECCIÓN DE 
MODERNIZACIÓN DE 
CARRETERAS 
NACIONALES

C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 
ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA 
MEJORADA - 5. CONVERGENCIA 
REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE 
TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO 
DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA 
MULTIMODALIDAD

Nación 11 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

38.182.423.981,00 0,00

Total: 38.182.423.981,00 0,00 38.182.423.981,00 38.182.423.981,00

11-21  SUBDIRECCIÓN DE 
MODERNIZACIÓN DE 
CARRETERAS 
NACIONALES

C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 
ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA 
MEJORADA - 5. CONVERGENCIA 
REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE 
TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO 
DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA 
MULTIMODALIDAD

Nación 16 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

2025-02-20 15.128.000.000,00 -
15.128.000.000,00

Total: 15.128.000.000,00 -
15.128.000.000,00 0,00 0,00

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-20-11:42 a. m.

24-02-00

MHtedwin EDWIN ANIBAL TARAZONA JAIMES Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto 
Comprobante

1 de 2Página



11-21  SUBDIRECCIÓN DE 
MODERNIZACIÓN DE 
CARRETERAS 
NACIONALES

C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 
ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA 
MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA 
REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE 
TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO 
DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA 
MULTIMODALIDAD

Nación 16 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

2.234.130.474,00 0,00

Total: 2.234.130.474,00 0,00 2.234.130.474,00 2.234.130.474,00

Objeto: SMCN CON 973/2021 VIGENCIAS FUTURAS P:31/08/2030 Sol_77_10_02_25 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE 
BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ)  DEPTO  BOYACÁ, 

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2025-03-30 14.000.000.000,00 14.000.000.000,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2025-06-30 14.000.000.000,00 14.000.000.000,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2025-09-30 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2025-12-30 416.554.455,00 416.554.455,00 NINGUNO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

2 de 2Página



Contrato N° 973 DE 2021 Contratista: 

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

42 Valor básico $   ___________________Período: 1 al 30 de Noviembre de 2024

Ítem
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

1 -$                           

2 -$                           
3 -$                           
4 -$                           
5 -$                           
6
7

-$                           

BOYACÁ VALOR CON IVA
-$                           

244.964$                   
39.818$                     

-$                           
43.732$                     

-$                           
-$                           
-$                           
-$                           
-$                           
-$                           
-$                           
-$                           
-$                           
-$                           
-$                           
-$                           
-$                           
-$                           
-$                           

48.079$                     
29.268$                     

-$                           
-$                           
-$                           

405.861$                   

N.A. VALOR CON IVA

N.A. VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

Nombre ANDRÉS EDUARDO RAMÓN VELÁSTEGUI Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Matrícula: 091037-0734114 CND Matrícula: N/A

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. 
SUCURSAL COLOMBIANA

PROCESO GESTION FINANCIERA CÓDIGO AFIN-FR-5

VERSIÓN 1

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (código 
vía)

Denominación  (Carretera - Puente-
Túnel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios diseños Subtotal

Objeto del Contrato:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 
TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

Acta de ajuste N°: 404.089

Valor Incluido IVA $ 405.861

45BY01 45BY01 -$                             -$                       -$                               

6006 Dos y Medio - Otanche 284.782,00$                -$                       284.782$                      
6007 Otanche - Chiquinquirá 43.732,00$                  -$                       43.732$                         
6008 Chiquinquirá - Tunja -$                             -$                       -$                               
6009 Tunja - Páez 77.347,00$                  -$                       77.347$                         

TOTALES 405.861$                     -$                       405.861$                      

891801362-1 Otanche Boyacá 39.644$                         
891801369-2 San Pablo de Borbur Boyacá -$                               

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA

891800466-4 Puerto Boyacá Boyacá 243.895$                      
891800466-4 Puerto Boyacá Boyacá -$                               

 800099721-1 Briceño Boyacá -$                               
 891801796-4 Caldas Boyacá -$                               

891801368-5 Pauna Boyacá 43.541$                         
800024789-8 Maripí Boyacá -$                               

800030988-1 Sutamarchán Boyacá -$                               
800019846-1 Sáchica Boyacá -$                               

891800475-0 Chiquinquirá Boyacá -$                               
800028436-1 Tinjacá Boyacá -$                               

 800019277-9 Sora Boyacá -$                               
891800846-1 Tunja Boyacá -$                               

 800016757-9 Samacá Boyacá -$                               
891802089-1 Cucaita Boyacá -$                               

891801280-6 Ramiriquí Boyacá -$                               
 891801988-1 Ciénaga Boyacá -$                               

800015909-7 Soracá Boyacá -$                               
800023383-7 Boyacá Boyacá -$                               

800029660-1 Miraflores Boyacá -$                               
800099390-5 Berbeo Boyacá -$                               

891801770-3 Rondón Boyacá 47.869$                         
891802106-7 Zetaquirá Boyacá 29.140$                         

TOTAL DEPARTAMENTO 1 : BOYACÁ 404.089$                      

800049508-3 Páez Boyacá -$                               

TOTAL DEPARTAMENTO 2

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO 
S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 
188

TOTAL DEPARTAMENTO 3

NIT DEPARTAMENTO  3



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14934398871

     9 0 0 8 1 5 6 7 6 1 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO  S A  SUCURSAL COLOMBIANA

SUDINCO SA SUCURSAL COLOMBIANA

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

TV 23   94   33 OF 401
notificacionescontabilidad@sudinco.com

1 1 0 2 2 1           3 2 2 8 4 7 3 5 3 3       6 0 1 4 6 7 4 8 5 7

4 2 1 0 2 0 1 3 0 9 0 9 4 2 2 0 2 0 1 3 0 9 0 9 4 6 5 9 4 2 9 0          

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

18- Precios de transferencia

1 8

26- Declaración individual  precios de tran

2 6
36- Establecimiento Permanente

3 6

41- Declaración anual de activos en el exte

4 1

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                           

2 2  2 3                          

                              
3 3

1   

5 4     

 X   0 2023 - 08 - 02 / 16 : 45: 08

TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO 

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14934398871

     9 0 0 8 1 5 6 7 6 1 Impuestos de Bogotá 3 2

2 4

 2     

    1 0

     1

0 5 0 5

2 2 0 3       1 5 3 6       

2 0 1 3 0 9 2 4 2 0 1 5 0 7 2 8

1 6 1 6

0 3 0 3

2 0 1 3 0 9 2 7 2 0 1 5 0 7 3 1
0 2 3 7 0 8 0 6   0 2 3 7 0 8 0 6   

1 1 1 1

4      4      

2 0 1 3 0 9 2 4         

2 9 9 9 0 9 2 4         

       0

     0 . 0

     0 . 0

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

7 1  

7 9  

   

   

   

2 0 1 3 0 9 0 9

2 0 1 6 0 1 0 1

        

        

        

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

2 GRUPO SUDINCO                

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A

1790258688001 ECUADOR 2 3 9 1790258688001

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14934398871

     9 0 0 8 1 5 6 7 6 1 Impuestos de Bogotá 3 2

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 2 3 0 7 1 7
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Cédula de Extranjerí 2 2

Cédula de Extranjer 2 2
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre
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155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional
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Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14934398871

     9 0 0 8 1 5 6 7 6 1 Impuestos de Bogotá 3 2

4 4

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 1 4 2 8 6 2 1 0            2 9 7 3 7 1 T  

ACEVEDO AVENDAÑO MARIA JOSE

     8 6 0 6 0 0 0 6 3 9 BDO AUDIT  S.A.

2 0 2 2 0 7 1 4

Cédula de Ciudadanía 1 3 3 0 5 7 8 3 8 1              1 8 3 1 8 1 T  

BEDOYA GRACIA CARMEN CLARIZA

     8 6 0 6 0 0 0 6 3 9 BDO AUDIT  S.A.

2 0 1 5 0 3 0 2

Cédula de Ciudadanía 1 3 6 0 4 0 5 5 5 3              8 5 6 2 6 T   

PINZON QUINTERO NELLY

               

2 0 2 2 1 2 0 5
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SUDINCO SUCURSAL COLOMBIANA

7675482

7675482

900815676

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ
(PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

$404089 $ 5,000.00

973 2021

INVIAS - 800215807
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Firmado digitalmente por 
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación22,06 100,73 101,15 101,42 101,50 101,86 102,09 102,72 102,92 102,98 103,14 103,21 103,28
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases18,69 100,70 100,76 101,46 101,62 101,60 101,96 102,24 102,18 102,24 102,21 102,42 102,44
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto38,51 100,90 101,20 102,53 102,02 102,91 103,25 104,31 104,29 103,81 103,50 103,66 104,35
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes7,09 101,50 103,14 103,95 105,33 106,53 107,48 108,56 109,28 108,78 108,61 109,16 109,42
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0,96 100,69 101,17 101,67 102,42 102,53 102,97 104,54 104,39 104,56 104,88 104,98 105,35
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental4,07 101,36 101,84 102,86 104,40 105,05 105,45 107,62 107,99 108,14 108,36 108,49 108,95
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito4,40 100,57 101,94 101,43 102,12 100,42 100,81 101,71 101,20 102,19 101,70 102,00 102,36
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos4,22 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanación13,81 100,34 100,52 100,67 100,81 100,80 101,11 101,67 101,81 101,84 101,86 101,95 101,97
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base12,21 100,53 100,66 100,88 101,10 101,13 101,44 101,75 101,84 101,87 101,93 102,04 102,07
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases38,21 100,70 100,57 101,58 101,64 101,70 102,20 102,66 102,74 102,65 102,64 102,91 103,01
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11704 04 Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público21,15 101,32 101,83 102,62 103,66 104,53 104,82 106,50 106,51 106,57 106,72 107,07 107,80
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11705 05 Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito10,83 101,00 101,20 101,14 101,42 101,48 101,79 102,47 102,66 102,80 102,94 103,03 103,44
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra0,92 100,91 101,62 102,77 104,10 104,73 106,49 110,05 110,63 110,61 111,04 111,64 111,97
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal1,25 101,20 101,80 101,80 102,26 102,61 103,45 104,03 103,95 104,26 104,70 105,30 105,74
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal0,81 101,27 102,65 104,37 106,20 106,61 107,58 109,02 109,12 110,34 112,22 112,87 114,10
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11709 09 Estabilización de terreno0,53 100,07 101,07 100,77 101,14 99,79 100,46 102,75 102,64 102,88 102,19 102,39 102,30
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11710 10 Señalización vertical y horizontal0,28 100,86 101,30 101,62 102,42 102,86 103,28 104,32 104,58 105,16 105,35 105,73 106,31
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación5,92 100,85 101,08 100,80 100,77 100,62 100,98 101,33 101,36 101,43 101,39 101,29 101,57
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación51,10 101,47 102,05 101,77 102,07 102,36 102,62 103,15 103,28 102,95 102,53 102,34 102,82
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes26,65 101,74 102,73 103,17 104,61 105,54 105,86 107,21 107,54 107,16 106,76 106,77 107,49
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes15,73 101,10 101,28 101,15 100,84 101,07 101,66 102,16 102,31 102,10 101,90 101,84 102,58
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0,60 101,70 103,58 103,40 104,83 104,68 106,80 107,13 106,83 107,30 108,76 112,13 112,43

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 101 Arena 0,94 100,82 101,02 102,13 102,55 104,86 104,30 104,48 105,23 105,15 105,20 105,34 105,40
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 103 Consumibles 3,94 98,12 99,28 100,83 102,36 101,60 104,95 116,42 118,40 117,08 116,70 116,94 116,33
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 104 Malla 0,31 102,85 104,44 107,26 109,72 112,50 115,01 118,32 119,71 120,26 120,69 120,20 119,54
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 105 Alambre 0,07 101,87 104,33 108,27 111,73 114,67 118,97 122,31 124,60 127,20 129,22 130,26 130,55
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 106 Acero corrugado 2,63 105,10 114,32 120,30 126,61 136,68 136,51 137,57 141,88 134,25 128,21 126,21 124,94
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 107 Cemento 12,82 101,49 101,42 100,71 100,99 99,65 99,73 99,38 99,08 100,13 100,01 100,54 100,84
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 108 Tubería acueducto y alcantarillado0,00 103,38 108,17 109,04 109,17 109,14 116,26 116,26 115,56 116,14 118,88 128,53 128,85
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 109 Acero 2,78 106,03 106,18 110,67 127,35 132,63 128,94 136,18 134,03 136,84 138,79 142,83 149,18
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 110 Cinta 0,05 100,48 100,44 100,09 100,49 101,27 102,02 102,78 104,12 105,94 107,29 109,31 109,50
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 112 Accesorios tubería 0,00 100,00 99,38 100,78 100,69 102,41 98,69 100,75 92,29 92,37 93,03 93,37 93,37
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 113 Concreto común 12,25 101,82 101,22 98,27 96,78 95,43 96,45 96,55 96,24 95,93 95,56 94,58 96,32
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 114 Cable 0,01 97,56 97,09 98,77 101,58 111,18 113,51 115,45 116,82 116,38 119,85 117,97 121,68
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 115 Grava 0,68 99,76 99,05 95,07 100,73 100,66 99,29 99,50 99,42 99,48 101,13 101,94 102,10
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 116 Pintura 0,00 100,46 101,05 101,75 102,69 104,23 105,52 106,79 108,29 110,45 112,02 113,52 115,06
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 117 Accesorios eléctricos 0,11 100,89 100,28 98,51 99,99 100,07 100,24 101,26 102,67 103,26 103,55 103,71 104,90
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 118 Agua 0,80 100,73 101,37 101,66 101,80 102,20 102,53 103,06 101,74 102,27 102,27 102,44 102,51
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 119 Elementos prefabricados0,17 100,42 100,80 101,57 102,59 102,59 102,99 105,21 104,90 105,34 106,00 106,12 106,57
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 120 Asfalto 20,83 99,41 98,81 105,01 101,78 105,79 107,05 107,58 107,58 105,45 104,83 105,66 107,05
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 123 Elementos plásticos 0,05 102,19 103,27 104,43 106,27 107,15 106,48 107,52 108,87 108,72 109,47 109,92 110,54
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 124 Mortero 0,00 100,32 100,27 100,63 100,83 101,44 101,67 102,37 102,82 103,19 103,65 105,81 106,32
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 125 Recebo 0,04 101,09 100,73 102,63 102,62 102,65 103,25 103,48 103,36 103,27 103,21 103,46 103,46
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 126 Tubería acero 0,00 99,46 102,96 100,74 103,16 107,47 121,36 128,69 135,26 138,78 148,90 159,57 157,58
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 127 Concreto pavimentos5,81 100,94 100,46 101,15 93,90 94,71 92,99 94,68 93,80 93,03 93,24 92,57 92,94
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 128 Piedra 0,06 100,09 100,12 100,09 100,57 100,49 100,71 100,71 101,23 101,28 101,28 102,07 102,16
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 129 Concreto simple 4,97 99,84 102,21 100,73 100,59 97,22 97,27 98,11 96,96 97,81 95,96 95,97 95,82
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 130 Textil sintético 0,69 100,80 102,75 105,17 106,41 106,24 108,53 109,61 110,19 112,02 114,69 114,58 114,58
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 131 Tubería PVC 0,00 103,21 106,38 113,72 113,90 115,55 114,84 114,93 114,78 118,35 124,80 128,41 130,88
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 132 Arandela metálica 0,00 100,03 100,03 101,57 103,29 103,75 108,46 111,53 115,43 116,49 116,49 119,47 120,32
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 133 Concreto lanzado 0,68 99,84 99,43 112,87 112,87 112,87 107,39 110,12 111,35 112,27 116,59 114,76 114,63
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 136 Combustible 0,00 101,59 103,38 104,93 105,99 106,01 106,16 106,93 107,63 108,69 112,19 112,48 114,36
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 137 Elementos metálicos 0,25 103,22 103,83 100,75 104,00 107,33 108,82 111,72 113,19 113,80 113,89 113,99 117,40
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 142 Abono 0,00 100,44 100,96 101,30 101,60 102,02 102,26 102,45 102,53 103,92 104,54 104,94 104,97
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 146 Bloque 0,01 99,12 99,79 103,21 103,44 105,78 106,36 113,93 110,07 109,13 110,58 108,69 108,72
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 151 Tubería galvanizada 0,00 100,61 98,19 100,09 101,51 104,23 112,90 113,72 114,97 115,90 118,60 119,19 119,46
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 152 Unión tubería 0,00 103,54 107,06 110,57 111,05 111,68 111,79 112,09 111,54 112,87 115,52 116,82 117,47
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 156 Platina 0,00 103,40 106,16 114,10 115,57 119,85 124,28 132,95 135,23 134,45 133,82 132,06 132,28
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 158 Concreto arquitectónico0,01 102,24 99,84 99,84 100,68 95,67 94,11 94,27 102,67 100,26 99,34 99,89 99,04
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 160 Enchape 0,00 101,00 102,07 101,91 101,97 104,41 104,72 106,13 106,86 107,82 108,93 109,38 108,74
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 162 Teja 0,23 100,64 101,82 103,16 105,39 106,70 107,99 108,96 109,64 114,53 114,77 115,04 115,14
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 165 Junta de dilatación 0,53 100,19 99,96 102,53 102,53 102,88 101,31 101,34 97,68 100,04 100,20 100,82 100,79
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 166 Neopreno 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 102,11 102,11 108,06 108,06
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 172 Concreto tremie 0,23 100,12 101,13 99,61 95,60 95,72 96,04 95,30 95,07 96,34 97,41 97,48 96,45
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Herramienta menor 201 Herramienta menor 2,07 100,85 101,50 102,12 102,76 102,32 102,87 103,47 103,99 104,15 104,37 104,84 105,40
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 301 Motoniveladora 0,04 100,16 100,30 100,45 100,45 101,46 101,46 102,24 102,48 102,19 102,48 102,48 102,48
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 302 Compactador 1,20 100,15 100,57 100,65 100,65 100,81 100,81 101,41 101,61 101,61 101,59 101,77 101,77
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 304 Maquinaria de excavación0,07 100,22 100,56 100,53 100,52 100,54 100,65 100,98 101,27 101,28 101,29 101,41 101,41
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 306 Perforadora 3,77 102,72 103,13 104,02 102,22 104,67 104,60 105,79 105,69 105,50 104,62 104,62 104,62
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 307 Cargadora 0,10 100,18 100,04 100,26 100,26 100,07 100,09 100,79 100,79 100,79 101,11 101,11 101,11
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 308 Grúa 0,15 100,36 100,47 100,47 101,25 101,92 102,21 103,92 103,71 103,67 103,67 103,67 103,67
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 309 Fresadora de pavimento0,18 100,00 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 102,60 104,17 104,17
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 310 Finisher 1,21 100,16 101,04 101,04 101,04 101,04 101,04 101,51 101,51 101,51 101,81 101,81 101,81
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 311 Piloteadora 0,20 100,99 100,99 100,99 100,99 100,99 100,99 100,99 100,99 100,99 100,81 101,02 98,13
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 401 Andamio 0,29 100,21 100,37 100,78 100,81 100,30 100,52 100,92 101,24 101,74 101,89 101,63 101,63
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 402 Compresor 1,15 100,42 100,47 100,63 100,71 100,62 101,11 101,64 101,64 101,77 101,80 101,42 101,42
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 403 Cortadora 0,07 100,24 100,46 101,27 101,77 101,77 102,26 102,55 103,33 104,77 103,72 104,11 104,11
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 404 Demoledor 0,01 100,00 100,42 100,42 100,54 100,54 100,54 100,54 100,55 101,01 101,11 101,11 101,11
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 405 Elevador de carga 0,06 100,07 99,75 99,85 99,92 99,92 100,03 100,16 100,23 100,33 100,19 100,56 100,57
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 406 Equipo de medición 0,03 99,91 99,89 97,90 97,88 98,62 99,64 99,57 99,62 99,63 99,65 99,65 99,69
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 407 Equipo de soldado u oxicorte0,01 100,29 100,31 100,31 100,76 102,33 102,33 102,33 102,56 102,56 102,64 102,64 102,64
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 408 Equipos para concreto2,18 100,74 101,19 101,23 101,18 100,97 101,28 101,11 101,28 100,91 102,00 101,93 101,93
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 409 Formaleta y accesorios1,62 100,06 100,06 100,17 100,30 100,22 100,23 100,23 100,43 100,43 100,31 100,31 100,31
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 410 Generador 0,03 100,43 100,43 100,56 100,61 100,61 101,04 101,04 101,04 101,04 101,27 101,27 101,27
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 411 Seguridad 0,00 100,00 100,00 100,98 100,56 101,16 101,16 102,62 105,92 105,92 107,14 103,56 103,56
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 412 Vibrocompactador 0,05 100,10 100,19 100,47 100,61 100,63 101,01 100,97 101,18 101,18 101,07 101,74 101,74
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Mano de obra 502 Ayudante 4,32 102,07 102,69 102,91 102,99 103,08 103,08 103,35 103,30 103,31 103,31 103,31 103,31
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Mano de obra 503 Cuadrilla 4,82 100,87 100,96 100,96 101,25 101,24 101,60 101,80 101,95 101,95 101,98 102,04 102,04
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Mano de obra 506 Oficial 1,17 100,48 100,99 101,80 101,90 102,07 102,24 102,39 102,39 102,50 102,50 102,01 102,01
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Mano de obra 511 Maestro 0,01 100,22 100,55 100,91 101,02 101,22 101,25 101,40 101,40 101,40 101,40 101,40 101,40
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Mano de obra 512 Capataz 0,22 100,35 100,95 100,95 100,95 101,08 101,08 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Transporte 676 Carrotanque 0,22 100,67 101,02 101,02 101,13 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Transporte 677 Volqueta 1,44 100,12 100,16 100,16 100,16 100,16 100,59 100,59 100,59 100,59 100,59 100,59 100,59
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Transporte 678 Mixer 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Transporte 679 Camión 0,88 100,05 99,36 99,36 99,36 99,55 98,25 98,42 98,42 98,42 98,89 98,89 98,89
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Transporte 681 Transporte interno 0,28 100,06 100,55 100,67 100,83 100,59 100,71 100,71 100,73 100,90 101,23 101,23 101,23
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concretoEquipos especiales para obra 704 Equipo especial de comunicación0,21 102,68 102,72 104,50 104,68 104,84 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 106,25 106,25
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A16.13. ICOCIV - Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos e insumos
Tipología de 

obra - 
capítulo 

Grupos de costos
Código de 
insumos

Insumos
Ponderación 
a la obra y su 

capítulo 

Código 
grupos CPC V 

2.0 A.C

Código 
subclases 
CPC V 2.0 

Código 
tipología de 

obra
Tipología de obra

Código de 
agregación a 
nivel de obra-



530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación22,06
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases18,69
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto38,51
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes7,09
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0,96
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental4,07
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito4,40
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos4,22
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanación13,81
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base12,21
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases38,21
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11704 04 Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público21,15
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11705 05 Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito10,83
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra0,92
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal1,25
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal0,81
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11709 09 Estabilización de terreno0,53
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11710 10 Señalización vertical y horizontal0,28
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación5,92
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación51,10
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes26,65
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes15,73
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0,60

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 101 Arena 0,94
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 103 Consumibles 3,94
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 104 Malla 0,31
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 105 Alambre 0,07
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 106 Acero corrugado 2,63
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 107 Cemento 12,82
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 108 Tubería acueducto y alcantarillado0,00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 109 Acero 2,78
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 110 Cinta 0,05
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 112 Accesorios tubería 0,00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 113 Concreto común 12,25
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 114 Cable 0,01
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 115 Grava 0,68
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 116 Pintura 0,00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 117 Accesorios eléctricos 0,11
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 118 Agua 0,80
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 119 Elementos prefabricados0,17
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 120 Asfalto 20,83
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 123 Elementos plásticos 0,05
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 124 Mortero 0,00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 125 Recebo 0,04
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 126 Tubería acero 0,00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 127 Concreto pavimentos5,81
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 128 Piedra 0,06
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 129 Concreto simple 4,97
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 130 Textil sintético 0,69
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 131 Tubería PVC 0,00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 132 Arandela metálica 0,00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 133 Concreto lanzado 0,68
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 136 Combustible 0,00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 137 Elementos metálicos 0,25
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 142 Abono 0,00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 146 Bloque 0,01
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 151 Tubería galvanizada 0,00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 152 Unión tubería 0,00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 156 Platina 0,00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 158 Concreto arquitectónico0,01
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 160 Enchape 0,00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 162 Teja 0,23
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 165 Junta de dilatación 0,53
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 166 Neopreno 0,00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 172 Concreto tremie 0,23
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Herramienta menor 201 Herramienta menor 2,07
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 301 Motoniveladora 0,04
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 302 Compactador 1,20
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 304 Maquinaria de excavación0,07
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 306 Perforadora 3,77
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 307 Cargadora 0,10
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 308 Grúa 0,15
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 309 Fresadora de pavimento0,18
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 310 Finisher 1,21
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 311 Piloteadora 0,20
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 401 Andamio 0,29
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 402 Compresor 1,15
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 403 Cortadora 0,07
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 404 Demoledor 0,01
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 405 Elevador de carga 0,06
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 406 Equipo de medición 0,03
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 407 Equipo de soldado u oxicorte0,01
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 408 Equipos para concreto2,18
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 409 Formaleta y accesorios1,62
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 410 Generador 0,03
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 411 Seguridad 0,00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 412 Vibrocompactador 0,05
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Mano de obra 502 Ayudante 4,32
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Mano de obra 503 Cuadrilla 4,82
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Mano de obra 506 Oficial 1,17
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Mano de obra 511 Maestro 0,01
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Mano de obra 512 Capataz 0,22
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Transporte 676 Carrotanque 0,22
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Transporte 677 Volqueta 1,44
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Transporte 678 Mixer 0,00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Transporte 679 Camión 0,88
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Transporte 681 Transporte interno 0,28
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concretoEquipos especiales para obra 704 Equipo especial de comunicación0,21

Ponderación 
al tipo de 

obra

A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo
Código 

grupos de 
obra CPC V 

Código subclases CPC 
V 2.0 A.C.

Código de 
tipología de 

obra

Tipología de 
obra

Código de agregación a nivel de obra-
capítulo

Código 
Capítulo 

Constructivo

Capítulo 
constructivo

A16.13. ICOCIV - Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos e insumos
Tipología de 

obra - 
capítulo 

Grupos de costos
Código de 
insumos

Insumos
Ponderación 
a la obra y su 

capítulo 

Código 
grupos CPC V 

2.0 A.C

Código 
subclases 
CPC V 2.0 

Código 
tipología de 

obra
Tipología de obra

Código de 
agregación a 
nivel de obra-

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice
104,36 105,59 106,33 107,22 108,07 108,34 109,12 109,17 109,40 110,04 110,42 110,31 115,70 118,02 118,78 119,53 119,90 119,90 120,71 121,04 121,17 121,51 121,72 121,82
103,71 104,89 105,19 105,76 106,58 107,02 108,07 107,64 107,83 108,53 108,73 108,89 114,91 117,90 119,71 120,52 121,03 121,41 121,78 122,44 122,70 122,84 123,34 122,89
106,80 109,36 110,34 113,44 114,11 113,62 116,71 116,86 116,76 118,63 119,18 118,60 126,71 131,73 132,31 132,85 133,11 132,97 134,18 133,42 133,96 133,23 134,49 134,76
110,96 111,37 114,95 117,49 118,65 118,22 118,79 118,45 118,42 119,33 119,69 119,27 123,17 125,08 125,23 125,48 125,47 125,22 124,87 124,32 123,49 123,81 123,93 123,96
107,61 110,00 110,71 111,38 112,36 113,02 113,11 113,07 113,09 113,49 113,64 113,75 121,13 123,23 123,96 124,28 124,99 125,56 125,69 125,51 125,69 125,71 125,70 125,75
111,12 112,85 113,76 114,86 115,31 115,13 116,29 116,39 116,82 118,44 118,64 118,22 123,30 125,51 125,76 126,98 127,02 126,73 127,04 126,46 126,50 126,17 126,11 126,38
105,12 106,29 106,98 109,61 110,03 110,83 111,66 113,69 112,65 114,40 116,28 114,26 128,39 131,60 130,88 132,24 131,26 129,94 132,76 131,80 132,59 131,40 136,62 134,17
101,56 101,84 102,77 103,21 104,21 104,62 105,41 105,48 105,50 105,53 105,53 105,74 108,97 111,19 111,67 113,11 115,59 116,31 116,41 117,92 118,35 119,30 119,68 119,69
103,10 103,92 104,37 104,92 105,80 106,17 107,02 107,08 107,34 108,12 108,23 108,31 112,38 114,97 115,79 116,83 117,88 118,14 118,34 119,07 119,29 119,85 120,17 120,12
103,19 104,21 104,66 105,02 105,77 106,24 106,97 106,91 107,15 107,55 107,66 107,83 112,20 115,00 116,10 117,02 117,88 118,27 118,40 119,06 119,31 119,65 119,83 119,71
104,36 105,61 105,81 106,42 107,17 107,33 108,71 107,99 108,40 109,61 109,83 110,14 115,65 118,90 121,10 121,60 122,07 122,98 123,13 123,67 123,86 123,70 123,43 123,25
110,33 112,71 113,85 115,72 115,83 115,44 116,92 116,79 117,11 118,71 119,28 118,69 125,27 128,61 129,15 129,33 129,72 129,74 129,77 129,23 129,65 129,11 129,72 130,01
105,32 106,97 107,88 108,45 109,03 109,59 110,47 110,85 111,03 111,82 111,98 111,83 118,39 121,11 121,82 122,79 123,04 123,27 123,88 123,83 123,99 123,77 123,71 123,98
113,81 115,46 116,47 117,51 118,50 118,31 119,97 119,47 119,89 123,35 123,23 122,60 125,82 128,70 128,54 128,96 129,18 128,86 128,64 128,50 128,40 128,38 127,85 127,36
108,01 109,21 111,68 112,61 114,01 114,57 115,07 115,48 115,53 115,98 116,16 116,17 122,52 125,28 125,52 125,83 126,20 126,48 125,56 125,24 125,32 124,93 124,83 124,63
118,30 119,72 121,41 122,30 120,39 120,98 121,34 122,81 123,17 123,90 124,59 124,76 128,23 129,86 130,64 130,27 130,06 130,50 130,20 130,19 130,08 129,68 129,50 129,70
104,77 106,01 105,66 107,47 108,32 108,52 110,25 111,22 110,70 114,17 115,23 113,26 124,44 128,01 127,27 128,64 127,94 126,82 129,14 128,58 128,98 128,64 132,06 130,12
108,81 110,85 111,87 113,30 113,98 114,55 115,39 116,09 116,49 117,56 118,27 118,13 124,66 127,43 128,14 128,58 129,03 128,99 129,58 129,39 130,25 129,98 130,90 130,70
103,67 105,15 105,94 106,33 106,91 107,49 108,08 108,51 108,49 109,19 109,44 109,24 116,36 119,18 120,29 120,72 120,92 121,22 121,55 121,60 121,85 121,62 121,73 121,94
105,24 106,43 108,23 109,74 110,70 110,82 111,36 111,48 111,30 112,16 112,35 111,60 120,56 123,76 124,25 124,71 124,94 125,10 125,69 125,48 125,72 125,26 125,52 126,16
109,95 111,37 113,90 116,05 116,82 116,49 117,03 116,81 116,58 117,77 118,06 117,41 124,74 127,78 128,30 128,53 128,63 128,49 128,49 127,95 127,84 127,48 127,66 128,33
105,35 107,06 108,69 110,41 111,48 111,70 113,46 113,98 114,03 115,39 115,54 115,29 124,33 128,77 129,39 129,78 129,97 130,32 130,69 130,37 130,57 129,85 129,75 130,49
114,35 114,78 124,60 125,95 127,35 128,41 129,61 130,01 130,16 130,58 130,85 130,67 136,64 139,48 136,60 137,16 137,29 137,03 135,17 134,10 134,08 133,93 134,45 132,33

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice
106,16 107,04 108,67 109,46 110,18 110,92 112,02 112,52 113,03 113,23 113,75 114,27 115,87 117,56 119,01 120,01 119,89 120,83 121,38 121,88 122,35 122,37 122,23 122,07
119,11 123,52 119,35 120,45 120,63 118,07 124,53 122,91 124,92 140,49 139,57 136,31 136,79 142,25 139,29 140,73 139,81 138,07 139,34 139,29 138,51 140,64 139,14 137,60
120,40 120,11 119,33 121,79 124,51 124,54 124,97 126,32 127,10 126,41 125,92 125,68 124,73 124,68 124,10 124,62 123,80 122,49 121,60 119,26 118,83 118,29 117,97 117,34
131,49 132,19 133,37 135,89 137,32 138,06 138,49 138,82 138,97 138,95 139,01 139,31 140,10 140,53 141,14 140,85 140,33 139,86 139,23 137,63 136,30 134,89 133,54 132,92
123,30 122,52 136,70 152,96 160,15 153,44 149,29 143,29 138,51 138,00 139,09 134,48 133,71 132,88 134,73 135,90 135,11 132,66 129,90 127,84 124,09 126,30 128,73 131,27
103,22 104,09 104,05 107,89 109,88 111,51 111,13 114,91 115,28 116,35 117,29 112,34 126,39 135,25 135,39 136,76 137,97 139,73 137,93 137,65 136,81 134,19 136,45 135,00
129,42 123,33 153,01 155,96 161,14 163,18 163,18 163,58 163,69 163,49 163,49 163,49 163,38 163,33 155,16 154,88 155,09 155,00 149,62 146,74 146,50 146,29 147,06 143,42
153,40 159,75 168,25 172,93 165,86 161,03 161,64 158,64 160,14 159,68 162,94 162,88 162,87 165,90 165,63 163,96 165,06 162,81 159,35 155,65 156,95 152,42 156,60 157,53
112,31 115,38 117,03 118,89 120,63 122,69 123,54 125,05 126,13 127,72 128,66 129,13 129,47 131,83 133,38 133,54 133,93 134,81 135,66 135,43 135,92 136,30 135,60 135,79
93,72 91,24 92,53 92,69 113,28 111,91 112,52 113,95 114,32 114,80 114,80 115,09 114,59 113,34 114,79 115,11 118,06 117,39 118,96 118,24 118,97 118,53 118,16 118,41
100,59 101,45 104,76 103,32 103,73 104,58 106,11 105,97 105,60 107,15 106,10 107,65 123,33 126,42 126,28 125,98 125,49 125,84 127,56 127,26 128,42 127,38 124,82 127,97
121,27 122,66 128,42 132,24 137,17 141,89 141,60 143,33 139,84 141,58 142,12 149,58 152,59 155,39 145,60 143,18 145,23 147,55 140,20 136,58 137,86 137,05 128,78 129,21
99,76 108,11 107,72 108,10 106,80 107,41 112,65 112,40 113,63 114,76 114,97 114,77 122,76 130,58 127,42 130,52 131,44 130,86 129,38 128,99 128,98 129,38 128,55 124,96
118,55 121,90 123,87 126,55 129,23 130,46 133,01 135,23 137,60 139,47 140,66 141,63 143,98 146,24 147,50 148,54 149,62 149,67 149,89 150,27 150,44 150,81 150,41 150,65
105,83 105,43 102,70 103,80 104,07 104,13 108,33 108,65 111,78 112,70 113,45 115,69 115,33 117,88 118,37 117,26 117,62 116,32 115,76 115,14 113,00 114,76 113,35 113,42
102,74 103,43 105,12 106,29 108,07 108,74 109,26 110,75 112,58 112,99 113,48 115,37 115,83 117,71 118,79 121,27 121,78 122,84 124,70 125,01 125,72 126,03 126,79 127,01
108,88 112,22 112,14 112,58 113,47 114,35 114,24 114,16 114,25 114,64 114,84 115,17 122,74 124,30 125,01 125,24 126,18 126,89 127,10 126,81 127,08 127,16 127,16 127,01
108,76 114,20 115,06 123,96 125,73 122,93 134,00 133,99 133,41 135,88 136,33 138,06 140,61 154,25 156,16 156,68 157,11 157,09 158,36 156,35 156,52 154,74 156,82 157,08
111,12 114,53 116,46 117,07 117,88 121,11 122,39 123,69 125,38 127,30 128,15 128,06 128,10 129,94 131,64 132,28 131,81 131,89 132,01 132,31 132,52 132,46 131,75 131,93
108,70 110,67 112,26 112,90 115,63 117,41 119,57 122,29 121,52 121,67 121,24 122,82 125,56 128,69 130,63 131,95 132,85 131,60 132,95 132,41 133,02 133,82 133,98 134,62
104,96 105,94 105,89 106,17 107,15 107,55 108,81 107,20 107,61 108,51 108,57 109,23 115,39 118,59 121,96 122,09 122,33 123,33 123,44 124,43 124,67 124,28 123,73 123,23
162,89 163,13 165,63 167,66 167,90 175,04 213,00 213,12 214,40 217,64 220,62 227,03 219,00 232,73 226,26 225,71 205,02 212,07 209,12 207,03 181,79 175,32 175,10 173,26
100,11 104,27 99,84 101,64 100,42 100,71 103,13 99,95 101,39 105,86 108,68 106,08 128,70 123,92 124,32 120,73 123,81 121,87 126,13 125,08 132,25 132,07 135,59 138,80
102,74 103,19 103,72 104,54 104,88 104,38 105,17 105,31 105,88 107,34 108,57 108,61 112,92 114,69 117,04 117,72 118,37 120,78 120,75 120,51 120,33 119,83 119,31 119,54
98,53 99,48 100,02 102,95 103,74 104,54 106,05 107,68 104,63 106,98 109,99 108,07 129,63 130,48 128,45 130,66 127,77 123,60 130,74 128,85 130,74 129,77 139,77 135,18
117,67 119,23 120,65 121,47 120,65 121,03 121,51 124,25 125,55 126,46 127,20 127,69 127,84 128,61 128,93 128,37 127,97 129,36 128,67 128,82 127,94 127,33 127,09 127,18
140,19 141,73 141,37 141,93 142,07 143,82 142,05 141,48 136,99 137,90 136,27 135,50 135,45 134,88 136,98 132,42 130,94 127,50 126,44 126,46 126,05 124,43 122,67 122,77
121,35 120,69 123,10 124,58 125,84 125,94 126,81 127,41 129,14 128,98 130,31 130,11 130,65 133,10 135,14 133,67 131,88 130,69 130,34 129,79 128,01 126,39 126,64 124,41
115,33 114,24 120,01 119,98 120,64 120,88 122,80 122,64 123,11 123,15 123,13 123,08 133,16 122,29 121,91 150,61 150,98 150,98 151,95 150,98 153,24 152,69 151,29 157,39
114,85 114,44 114,68 114,88 114,76 115,15 118,14 118,14 118,37 118,55 119,46 120,58 122,39 123,51 125,92 127,09 129,44 130,97 132,30 134,62 136,71 137,24 139,34 139,31
118,74 120,72 121,33 122,39 123,36 123,99 124,57 125,08 126,03 126,05 127,04 127,22 129,80 131,48 133,43 133,56 134,14 134,76 135,61 136,25 137,13 137,53 137,59 138,32
106,36 106,72 108,83 109,17 110,42 111,30 112,48 113,68 113,59 113,82 113,94 115,74 117,60 119,59 120,60 120,63 121,62 122,45 123,76 123,71 124,99 124,91 124,21 123,67
114,58 115,72 115,99 118,50 118,92 121,78 124,01 128,33 130,15 129,75 128,90 129,30 132,67 138,87 141,13 141,94 141,31 143,40 141,84 141,51 142,44 142,12 140,72 143,16
118,15 120,24 121,93 126,22 126,43 127,03 127,41 128,24 128,89 129,19 129,52 129,80 130,18 131,49 131,80 132,14 133,15 133,16 133,34 132,64 132,40 121,34 121,19 121,18
119,73 123,43 142,17 142,48 138,88 140,75 140,74 140,14 139,37 144,95 144,43 144,12 144,88 146,34 142,97 141,25 142,09 142,07 139,14 137,49 137,17 136,52 131,69 133,23
132,92 132,12 132,94 137,81 143,32 144,80 145,25 142,78 140,30 139,32 140,49 140,77 141,04 142,21 141,37 141,29 141,60 139,03 141,15 136,41 131,81 131,55 132,27 132,11
101,04 105,76 102,49 107,97 107,77 108,45 109,78 110,57 115,66 104,72 110,04 104,69 123,39 134,54 133,36 121,05 123,46 124,54 124,32 125,50 124,52 125,20 130,60 126,90
110,70 112,15 113,00 115,60 116,34 116,91 118,67 120,44 121,44 121,92 123,10 124,69 126,21 126,98 126,19 126,18 125,48 124,99 123,82 122,07 121,63 119,57 118,03 118,33
118,02 118,10 118,44 118,89 117,41 117,93 116,87 117,05 114,59 116,53 116,60 116,48 115,77 118,57 119,93 120,00 117,27 118,35 116,40 114,77 114,44 113,73 112,47 110,79
102,49 103,46 103,46 103,46 87,24 88,12 91,89 92,66 92,81 93,06 93,47 93,50 101,86 102,33 109,61 101,50 102,15 102,73 102,79 102,80 102,78 115,27 115,24 115,25
108,06 108,06 108,06 108,06 112,28 112,28 112,28 115,24 115,24 115,24 115,24 118,01 118,01 124,71 125,47 124,82 125,19 123,32 122,86 125,04 125,04 125,04 123,70 124,25
98,18 100,59 100,40 100,58 101,31 100,67 99,87 103,73 102,66 103,11 102,60 103,91 119,88 122,62 122,60 121,74 122,85 126,59 129,61 128,63 130,01 129,51 130,44 131,78
106,07 107,25 107,82 108,87 109,34 109,72 110,07 110,85 111,57 112,28 113,24 113,81 114,98 116,48 117,18 117,88 118,24 118,64 118,40 118,55 118,24 118,24 117,87 118,11
102,86 104,05 104,06 104,48 105,53 105,69 106,46 106,49 107,38 107,69 107,68 107,92 110,86 112,96 114,21 115,27 116,00 116,08 116,25 116,90 116,87 118,06 119,19 118,92
102,64 104,47 104,66 105,31 105,93 106,37 107,05 107,51 107,87 108,18 108,01 108,25 111,35 114,28 116,07 116,87 117,66 117,95 117,98 118,26 118,49 119,70 121,06 121,71
103,16 103,32 103,51 104,50 106,21 106,95 107,56 107,72 108,41 109,18 109,18 109,37 112,83 116,12 116,73 117,35 117,48 117,29 117,17 117,59 117,74 118,10 118,20 118,35
104,62 107,71 107,71 107,71 107,71 107,71 110,09 110,09 110,09 110,09 110,09 107,62 107,62 107,62 107,62 107,62 107,62 107,62 119,27 119,27 119,27 119,27 119,27 119,27
102,26 104,04 105,97 106,00 106,22 106,52 106,72 106,88 106,91 107,18 107,18 106,97 111,33 114,23 115,38 116,93 117,08 118,13 118,13 118,13 118,13 118,86 120,00 120,44
105,62 104,96 105,38 105,35 106,47 106,47 107,91 108,17 108,73 108,86 108,86 108,75 114,52 117,20 117,83 118,21 118,69 120,09 120,70 120,70 120,70 120,70 120,86 120,86
104,17 108,95 112,00 112,00 112,00 112,00 111,31 111,33 111,33 111,33 111,33 111,33 111,33 111,33 113,02 113,02 113,02 113,02 113,02 113,02 113,02 113,54 113,54 113,54
102,37 106,62 107,20 107,20 107,20 108,37 109,32 109,32 109,41 109,41 109,41 109,41 111,69 112,97 114,51 114,51 115,01 115,01 115,01 115,01 115,01 117,91 120,62 121,22
103,39 103,39 103,39 103,39 103,39 104,20 104,20 104,20 104,20 104,20 104,20 104,20 114,09 115,59 117,01 117,01 117,01 117,01 117,01 122,47 119,83 119,83 119,83 120,13
102,99 103,73 104,33 104,48 104,63 105,07 105,21 106,30 106,78 107,31 107,47 108,39 110,89 113,57 115,49 115,95 117,12 117,09 117,74 118,41 119,24 119,64 119,78 119,89
102,31 103,74 103,91 104,01 104,47 104,55 104,96 105,57 105,57 105,90 105,95 106,15 107,77 109,31 109,90 110,68 110,68 110,77 110,77 110,77 111,71 111,67 111,79 111,79
105,29 107,57 107,79 108,20 108,58 108,64 108,93 111,34 112,31 113,44 114,06 114,17 115,84 117,90 119,60 120,01 119,84 119,06 120,62 120,63 121,47 121,47 120,27 120,48
101,16 101,86 101,69 101,69 101,43 101,48 101,60 101,60 101,60 101,82 101,92 101,91 103,48 106,32 107,00 106,96 107,25 108,02 108,64 108,65 107,87 107,99 108,04 108,73
102,50 103,13 106,11 106,81 107,00 107,25 107,08 107,70 107,70 107,80 108,11 108,09 109,46 111,56 112,44 113,05 113,05 113,16 113,78 114,19 114,45 113,94 113,89 113,97
99,79 101,01 101,11 100,24 101,52 101,97 102,72 104,03 104,02 103,70 107,16 107,64 111,00 111,65 111,65 111,59 111,60 111,73 111,93 111,93 111,69 111,77 112,41 112,39
102,62 103,33 103,51 103,57 103,82 105,37 105,86 105,44 105,44 105,56 106,08 106,33 108,33 109,67 109,60 109,60 109,89 110,06 110,30 110,72 110,97 110,97 111,00 110,45
102,63 102,92 102,97 103,12 102,84 103,13 103,60 103,56 104,35 104,40 104,68 105,37 110,18 112,07 112,41 114,10 111,79 113,27 113,63 113,96 114,01 114,00 114,07 113,99
101,21 102,89 103,69 103,96 103,92 104,05 104,39 104,70 104,84 105,55 105,60 106,09 108,18 110,02 111,96 112,35 113,06 113,38 113,76 113,79 114,12 114,14 113,91 114,03
102,37 102,82 102,40 102,40 102,37 102,62 102,62 103,27 103,27 103,25 103,20 103,34 104,46 107,62 108,96 109,18 109,15 109,03 109,94 110,39 111,00 111,28 111,28 111,36
109,82 109,82 109,82 113,16 108,77 108,77 110,62 112,45 112,45 114,77 115,52 121,53 127,71 127,15 126,83 124,08 124,38 124,38 124,36 124,74 125,02 126,09 126,16 126,70
103,20 103,64 103,84 103,90 103,90 104,17 104,50 104,59 104,60 104,65 105,23 105,47 107,79 110,05 111,73 112,42 112,42 112,24 112,60 112,91 113,22 113,59 113,59 113,95
109,85 111,51 112,06 112,06 112,93 113,30 113,48 113,48 113,48 113,48 113,49 113,70 126,19 129,65 130,62 130,60 130,61 130,61 130,62 130,63 130,71 130,75 130,75 130,75
103,10 105,18 105,33 104,87 104,87 105,37 105,52 105,52 105,52 105,57 105,64 105,69 110,92 114,08 115,63 116,51 116,67 116,77 116,95 117,02 117,18 117,25 117,25 117,25
103,74 105,36 106,23 106,53 106,72 107,33 107,84 107,84 107,86 107,86 107,86 107,92 112,00 114,52 116,62 116,68 116,84 117,08 117,13 117,46 117,51 117,65 117,65 117,65
102,38 102,59 103,03 103,03 103,60 104,06 104,40 104,40 104,43 104,43 104,43 104,43 106,34 108,74 114,13 114,13 114,13 114,70 114,70 114,70 114,80 114,86 114,86 114,86
102,36 103,36 104,02 104,02 104,02 104,26 104,26 104,26 104,26 104,26 104,26 104,26 108,92 108,44 109,88 109,88 109,88 109,88 109,88 109,88 109,88 109,88 109,88 109,88
100,74 104,09 104,97 104,97 104,97 104,84 104,60 104,60 104,84 104,60 104,60 104,84 105,78 110,47 111,41 111,41 111,41 111,58 111,58 111,58 112,09 112,84 114,04 114,05
100,58 100,58 101,74 102,28 103,34 103,75 104,62 104,62 104,62 104,62 104,62 104,84 107,21 109,52 109,90 111,59 114,60 115,56 115,64 117,50 117,96 119,11 119,46 119,46
93,10 93,10 93,10 93,10 97,94 97,94 97,94 97,94 98,28 99,53 99,53 99,53 103,43 103,85 102,11 102,36 102,33 102,33 102,33 103,03 103,03 103,03 103,03 102,90
100,48 101,47 101,50 101,81 102,64 102,96 103,59 103,59 103,98 103,98 103,98 105,04 108,73 109,39 110,18 110,58 111,36 111,41 111,41 111,64 112,01 112,23 111,35 111,35
102,59 103,69 103,69 103,69 104,28 104,60 105,34 105,77 105,77 105,76 105,79 106,01 109,44 110,21 110,97 111,88 113,30 113,25 113,59 114,23 114,72 115,12 115,93 115,93
108,34 109,77 109,50 111,18 111,18 113,58 113,58 113,58 113,58 113,58 116,24 118,09 119,21 120,90 122,21 122,23 123,64 123,64 124,16 123,44 123,37 123,37 123,37 120,39
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530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación22,06
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases18,69
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto38,51
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes7,09
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0,96
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental4,07
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito4,40
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos4,22
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanación13,81
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base12,21
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases38,21
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11704 04 Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público21,15
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11705 05 Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito10,83
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra0,92
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal1,25
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal0,81
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11709 09 Estabilización de terreno0,53
530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11710 10 Señalización vertical y horizontal0,28
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación5,92
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación51,10
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes26,65
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes15,73
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0,60

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 101 Arena 0,94
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 103 Consumibles 3,94
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 104 Malla 0,31
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 105 Alambre 0,07
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 106 Acero corrugado 2,63
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 107 Cemento 12,82
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 108 Tubería acueducto y alcantarillado0,00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 109 Acero 2,78
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 110 Cinta 0,05
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 112 Accesorios tubería 0,00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 113 Concreto común 12,25
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 114 Cable 0,01
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 115 Grava 0,68
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 116 Pintura 0,00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 117 Accesorios eléctricos 0,11
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 118 Agua 0,80
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 119 Elementos prefabricados0,17
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 120 Asfalto 20,83
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 123 Elementos plásticos 0,05
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 124 Mortero 0,00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 125 Recebo 0,04
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 126 Tubería acero 0,00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 127 Concreto pavimentos5,81
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 128 Piedra 0,06
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 129 Concreto simple 4,97
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 130 Textil sintético 0,69
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 131 Tubería PVC 0,00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 132 Arandela metálica 0,00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 133 Concreto lanzado 0,68
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 136 Combustible 0,00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 137 Elementos metálicos 0,25
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 142 Abono 0,00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 146 Bloque 0,01
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 151 Tubería galvanizada 0,00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 152 Unión tubería 0,00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 156 Platina 0,00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 158 Concreto arquitectónico0,01
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 160 Enchape 0,00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 162 Teja 0,23
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 165 Junta de dilatación 0,53
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 166 Neopreno 0,00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 172 Concreto tremie 0,23
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Herramienta menor 201 Herramienta menor 2,07
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 301 Motoniveladora 0,04
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 302 Compactador 1,20
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 304 Maquinaria de excavación0,07
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 306 Perforadora 3,77
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 307 Cargadora 0,10
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 308 Grúa 0,15
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 309 Fresadora de pavimento0,18
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 310 Finisher 1,21
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 311 Piloteadora 0,20
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 401 Andamio 0,29
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 402 Compresor 1,15
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 403 Cortadora 0,07
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 404 Demoledor 0,01
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 405 Elevador de carga 0,06
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 406 Equipo de medición 0,03
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 407 Equipo de soldado u oxicorte0,01
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 408 Equipos para concreto2,18
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 409 Formaleta y accesorios1,62
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 410 Generador 0,03
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 411 Seguridad 0,00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 412 Vibrocompactador 0,05
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Mano de obra 502 Ayudante 4,32
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Mano de obra 503 Cuadrilla 4,82
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Mano de obra 506 Oficial 1,17
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Mano de obra 511 Maestro 0,01
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Mano de obra 512 Capataz 0,22
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Transporte 676 Carrotanque 0,22
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Transporte 677 Volqueta 1,44
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Transporte 678 Mixer 0,00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Transporte 679 Camión 0,88
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Transporte 681 Transporte interno 0,28
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concretoEquipos especiales para obra 704 Equipo especial de comunicación0,21

Ponderación 
al tipo de 

obra

A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo
Código 

grupos de 
obra CPC V 

Código subclases CPC 
V 2.0 A.C.

Código de 
tipología de 

obra

Tipología de 
obra

Código de agregación a nivel de obra-
capítulo

Código 
Capítulo 

Constructivo

Capítulo 
constructivo

A16.13. ICOCIV - Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos e insumos
Tipología de 

obra - 
capítulo 

Grupos de costos
Código de 
insumos

Insumos
Ponderación 
a la obra y su 

capítulo 

Código 
grupos CPC V 

2.0 A.C

Código 
subclases 
CPC V 2.0 

Código 
tipología de 

obra
Tipología de obra

Código de 
agregación a 
nivel de obra-

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice
123,67 125,44 126,01 126,19 126,22 126,20 126,24 126,15 126,36 126,45 126,45
125,30 127,23 128,09 128,52 129,24 129,24 128,70 128,82 129,28 129,34 130,02
138,39 140,02 138,41 140,68 142,03 140,94 139,92 140,63 140,08 139,01 138,90
126,63 128,48 128,51 127,50 127,22 126,67 126,86 126,53 126,37 126,62 126,59
131,60 134,15 134,13 135,00 135,30 134,94 135,52 135,40 135,27 136,30 136,16
129,62 131,14 131,11 130,44 130,37 129,56 129,38 129,15 129,13 129,49 129,33
141,61 141,36 141,15 141,25 144,61 143,19 140,61 143,14 142,08 142,93 141,92
122,09 123,42 123,60 124,20 124,68 124,74 124,81 124,76 124,85 125,69 125,52
122,79 124,20 124,74 125,10 125,44 125,47 125,53 125,58 125,77 126,16 126,10
122,82 124,51 125,13 125,65 125,98 126,05 126,04 126,14 126,34 126,54 126,69
125,28 127,69 128,32 129,02 129,58 129,51 129,09 128,92 129,43 129,35 130,14
133,08 135,06 133,68 134,00 134,44 133,41 132,87 133,22 132,79 132,89 133,16
128,19 129,88 129,99 130,47 131,00 130,63 130,25 130,21 130,11 130,78 130,40
129,03 130,63 130,31 129,41 129,14 128,42 129,11 128,82 129,11 129,40 129,16
128,44 130,61 130,71 130,51 130,79 130,54 130,80 131,01 130,78 131,34 131,24
131,96 132,74 132,86 132,72 133,06 133,25 133,25 133,79 134,25 134,21 134,10
136,21 136,86 136,77 136,79 139,01 137,70 136,42 137,84 137,20 137,84 136,92
134,41 135,67 135,58 135,96 136,82 136,14 135,64 136,13 135,83 136,41 136,38
126,65 128,32 128,83 129,47 130,08 129,67 129,33 129,30 129,12 129,75 129,30
131,50 133,63 133,18 133,42 134,21 133,21 131,99 131,73 131,26 132,19 131,60
132,89 134,79 134,75 134,38 134,55 133,44 132,40 131,80 131,42 132,05 131,60
135,84 137,80 137,36 138,57 139,65 138,75 137,56 137,19 136,87 137,26 136,39
136,22 139,04 139,23 136,63 137,32 137,02 139,12 140,00 140,19 139,50 139,34

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice
123,22 124,99 125,74 125,60 126,11 126,15 127,35 127,38 127,95 128,73 128,88
137,31 139,04 137,41 135,72 134,98 132,61 134,63 132,44 133,66 134,99 133,17
117,79 117,78 117,58 114,99 114,46 114,01 113,32 113,33 113,09 112,56 115,04
132,78 132,34 131,67 131,15 130,80 130,08 129,54 128,83 128,03 127,19 128,59
134,83 136,79 137,78 137,18 133,44 131,36 128,25 124,23 121,64 120,16 120,52
145,04 147,87 144,91 147,36 148,32 148,03 145,96 146,73 144,84 145,68 144,38
142,31 146,99 146,99 138,01 138,01 137,88 145,39 146,45 146,50 146,52 146,47
152,87 153,32 154,79 147,35 143,55 138,51 138,21 138,49 138,93 137,10 137,58
135,84 135,62 135,18 134,34 133,57 132,38 132,20 132,27 131,69 132,16 132,09
117,46 122,75 123,05 123,30 125,25 124,50 123,79 123,73 124,13 121,56 121,27
136,27 139,06 139,14 138,28 140,95 138,43 135,39 133,33 133,52 137,06 134,23
128,21 126,90 127,88 128,63 128,18 126,91 126,68 130,13 129,65 131,68 132,38
131,19 134,19 133,28 134,13 135,87 135,04 134,31 135,19 136,38 132,58 132,42
151,02 150,85 151,23 151,39 152,07 152,43 152,36 152,48 152,51 152,52 152,80
113,47 113,26 111,18 108,26 108,20 107,96 108,66 108,86 109,06 109,28 109,62
127,33 129,21 129,89 130,52 131,78 133,58 134,03 134,61 135,89 136,10 136,20
133,42 136,21 135,88 137,10 137,38 137,07 138,21 138,24 138,11 139,49 139,49
157,14 157,17 155,39 165,69 167,67 167,41 166,99 168,44 168,53 159,51 159,80
132,83 131,95 132,27 132,46 133,32 132,79 132,70 134,49 135,14 134,66 134,82
135,97 136,35 136,67 136,64 136,68 137,66 137,76 137,75 138,16 137,75 137,70
123,98 126,98 128,33 129,03 129,69 129,77 129,01 128,61 129,70 129,38 131,20
176,15 166,03 157,67 157,68 156,01 160,22 151,63 148,02 147,42 152,42 150,13
137,41 145,40 126,32 128,89 135,19 129,38 127,68 135,55 129,50 133,26 141,10
122,02 124,36 124,72 124,78 124,83 124,77 124,80 124,94 124,60 125,13 125,12
144,97 142,44 143,48 142,68 149,33 146,60 142,13 147,07 145,40 146,76 145,20
126,79 126,94 126,96 126,59 127,29 127,71 127,58 128,25 129,52 129,31 129,15
122,96 121,05 119,50 117,51 115,96 116,83 120,31 124,11 122,91 122,56 122,38
123,02 121,81 120,51 119,61 115,71 114,95 113,32 113,85 111,53 111,96 112,07
156,44 156,48 156,30 154,83 154,73 155,17 155,17 157,46 157,46 157,46 157,46
142,24 143,99 144,58 144,47 144,80 144,87 145,22 146,22 152,33 150,44 151,60
139,26 139,75 140,18 140,65 140,33 140,52 140,87 140,56 141,36 141,27 143,76
123,40 124,95 126,27 126,83 127,07 126,90 125,70 125,23 126,02 125,98 126,08
142,79 146,67 146,00 147,30 147,55 149,66 148,17 147,69 147,51 147,61 145,11
120,67 125,08 124,09 123,66 122,35 122,60 124,06 123,85 123,34 123,00 123,18
132,08 134,79 134,87 130,74 130,78 130,40 135,04 135,12 135,48 136,22 135,98
132,59 133,95 133,29 133,06 132,06 129,77 126,90 125,03 122,53 122,12 122,25
125,10 138,66 140,47 137,14 137,14 137,14 137,14 146,83 140,55 143,53 145,08
119,08 117,05 116,18 115,86 115,33 113,92 113,63 113,46 113,45 113,61 113,48
110,60 109,91 108,27 106,26 105,56 105,29 104,97 104,10 105,11 105,23 105,11
118,37 119,91 119,83 119,80 117,92 121,27 121,21 121,35 121,27 121,29 121,28
124,17 124,22 124,21 114,67 112,52 111,83 111,83 112,51 112,51 112,51 123,61
138,84 145,62 141,40 140,97 141,28 141,01 138,78 138,92 139,95 138,69 141,12
118,14 118,04 118,39 118,31 118,17 118,02 117,79 117,77 117,85 118,06 118,24
120,32 120,79 121,98 121,58 121,78 122,23 122,38 122,07 122,50 122,99 123,86
124,03 125,83 127,58 127,92 127,81 129,08 128,99 128,77 128,71 128,74 128,88
119,99 121,01 122,44 122,83 122,80 123,10 123,13 123,30 123,41 123,35 123,21
113,76 113,76 113,76 113,76 113,76 113,76 113,76 113,76 113,76 113,76 113,76
122,39 124,43 125,15 124,94 125,00 124,96 124,83 124,57 126,71 126,01 126,25
124,84 127,61 128,79 129,07 128,93 128,93 130,18 130,18 130,44 128,93 129,18
116,96 116,96 116,96 116,96 116,96 116,96 116,96 116,96 116,96 122,49 122,49
126,30 127,01 127,01 127,01 127,01 127,01 127,01 127,01 127,01 127,01 127,01
124,01 122,52 122,52 119,49 119,49 119,79 119,79 119,79 127,00 127,84 120,03
123,15 124,66 125,94 126,68 127,72 127,44 128,22 128,65 128,75 129,22 129,77
113,67 115,06 116,51 116,69 116,69 116,12 116,58 116,84 116,83 116,57 116,65
120,71 121,15 120,22 120,48 121,00 120,95 120,79 121,01 121,51 121,04 119,30
110,87 112,22 112,83 113,05 113,54 113,54 114,01 114,12 113,93 112,98 112,98
115,60 116,84 117,99 118,22 118,14 118,05 118,16 118,26 118,43 118,59 119,53
114,40 114,62 115,03 114,99 114,95 114,98 117,43 117,34 117,31 117,27 117,29
111,27 111,42 112,35 112,80 112,99 112,99 112,99 112,99 112,80 112,08 112,32
116,37 117,19 118,09 118,66 118,71 118,80 118,72 118,99 120,40 120,17 120,56
115,89 116,96 118,25 119,13 119,24 119,69 119,87 119,91 119,81 120,51 120,57
112,40 113,77 115,25 115,69 115,69 115,69 115,69 115,69 116,01 115,15 115,09
124,80 124,35 124,21 122,96 122,57 123,25 124,20 123,18 123,67 124,11 124,84
115,53 116,79 117,67 118,02 118,24 118,25 118,54 118,86 118,86 118,82 119,53
140,23 143,00 144,25 144,60 144,62 144,63 144,63 144,65 144,65 144,65 144,65
123,57 125,80 126,20 127,03 127,03 127,25 127,52 127,73 127,75 127,76 127,76
120,88 122,90 124,81 125,81 125,81 125,81 125,81 125,81 125,81 125,81 125,81
116,19 119,08 120,35 122,04 122,04 122,56 123,09 123,09 123,09 123,09 123,09
110,96 110,96 115,08 115,86 115,86 117,02 117,21 117,21 117,21 117,21 117,21
116,22 117,57 117,86 117,60 118,86 119,33 120,15 120,25 119,59 120,78 120,64
121,32 122,56 122,56 123,23 123,87 123,87 123,87 123,87 123,90 124,93 124,68
103,66 103,66 103,27 99,80 98,21 99,64 99,07 97,95 98,41 98,44 99,35
115,32 116,46 116,46 116,41 116,83 117,38 118,87 118,87 118,88 119,54 119,43
118,10 119,26 119,58 120,04 120,04 120,38 120,93 120,51 120,84 121,28 121,44
122,67 121,73 117,43 117,23 115,73 115,73 115,11 114,83 116,14 113,35 113,41

2024

2024
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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

MES INFORME MENSUAL: nov-24 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

(No.734022) C-2401-0600-74-

0-2401008-02
11 15.128.000.000$       -$                                          

(No.1064522) C-2401-0600-74-

0-2401023-02
20 19.272.000.000$       -$                                              

(No.1281622) C-2401-0600-74-

0-2401023-02
20 659.136.054$            

(No.1281622) C-2401-0600-74-

0-2401008-02
20 68.375.062$              

(No.185323) C-2401-0600-74-

0-2401008-02
11 35.498.884.651$       -$                                              

(No.185323) C-2401-0600-74-

0-2401023-02
11 1.530.818.319$         -$                                              

(No.165124) C-2401-0600-74-

51102D-2401008-02
11 21.373.605.815$       -$                                              

(No.165124) C-2401-0600-74-

51102D-2401008-02
16 23.000.000.000$       -$                                              

(No.165124) C-2401-0600-74-

51102D-2401023-02
11 1.913.522.898$         -$                                              

(No.1244124) C-2401-0600-74-

51102D-2401021-02
11 4.352.941.176$         -$                                              

(No.1244124) C-2401-0600-74-

51102D-2401029-02
11 9.147.058.824$         -$                                              

(No.86825) C-2401-0600-74-

51102D-2401023-02
16 2.234.130.474$         2.234.130.474$                         

(No.86825) C-2401-0600-74-

51102D-2401008-02
11 38.182.423.981$       38.182.423.981$                       

112.897.067.585$     40.416.554.455$                       

NACIÓN PRINCIPAL

40.416.554.455

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 

DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ 

(PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - 

PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN 

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 

“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

13.500.000.000

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 

DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ 

(PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - 

PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN 

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 

“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

TOTAL

PROPIOS ADICIÓN No 2

PROPIOS

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 

DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ 

(PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - 

PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN 

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 

“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

727.511.116

PROPIOS

VIGENCIA EXPIRADA 2021

RP 425821

37.029.702.970

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 

DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ 

(PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - 

PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN 

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 

“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

46.287.128.713

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 

DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ 

(PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - 

PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN 

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 

“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

NACIÓN PRINCIPAL

NACIÓN PRINCIPAL

NACIÓN

ADICIÓN No 1

ADICIÓN No 1

8.015.328.690

NACIÓN PRINCIPAL

-$                                              

7.176.168.955$         

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

(No.425821) C-2401-0600-74-

0-2401008-02
54 NACIÓN PRINCIPAL

(No.153422) C-2401-0600-74-

0-2401008-02

4.628.712.871

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 

DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ 

(PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - 

PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN 

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 

“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

15.128.000.000

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 

DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ 

(PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - 

PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN 

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 

“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

19.272.000.000

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 

DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ 

(PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - 

PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN 

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 

“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

-$                                              

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 

DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ 

(PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - 

PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN 

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 

“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

11

11

NACIÓN

NACIÓN

PRINCIPAL

PRINCIPAL

28.823.323.054
(No.1063421) C-2401-0600-74-

0-2401008-02

54

839.159.735$            

3.423.738.527$         68.375.062$                              

-$                                              

-$                                              

-$                                              

(No.153422) C-2401-0600-74-

0-2401023-02

20

NACIÓN

PROPIOS

CÓDIGO

(No.425821) C-2401-0600-74-

0-2401023-02
54 NACIÓN PRINCIPAL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 

DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ 

(PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - 

PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN 

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 

“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA DE

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 

CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

PÁGINA

(Día / Mes / Año)

4.508.775.371$         

24.314.547.683$       

1.204.974.344$         659.136.054$                            

PRINCIPAL

1 5
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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

MES INFORME MENSUAL: nov-24 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA DE

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 

CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 Parcial jun-21 -$                                     -$                                     -$                               -$                               -$                               4.628.712.871$         358.871.764.334$                     110840 25/11/2021 X

1 Ajustes jun-21 -$                                     -$                                     -$                               -$                               -$                               4.628.712.871$         358.871.764.334$                     127279 29/12/2021 X

2 Parcial jul-21 37.925.826$                    166.290$                         38.092.116$              -$                               38.092.116$              4.590.620.755$         358.833.672.218$                     110840 25/11/2021 X

3 Parcial ago-21 333.579.546$                  20.673.810$                    354.253.356$            -$                               354.253.356$            

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 Fecha:(25/05/2021) Y 

(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-

02  Fecha:(25/05/2021) 

4.236.367.399$         358.479.418.862$                     118914 18/12/2021 X

2 Ajustes jul-21 520.861$                         2.284$                             523.145$                   -$                               523.145$                   
 (No.425821) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(25/05/2021) 
4.235.844.254$         358.478.895.717$                     127279 01/03/2022 X

4 Parcial sep-21 713.711.394$                  13.799.722$                    727.511.116$            -$                               727.511.116$            

 (No.1281622) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 Fecha:(12/12/2022) Y 

(No.1281622) C-2401-0600-74-0-

2401008-02  Fecha:(12/12/2022) 

3.508.333.138$         357.751.384.601$                     15560 24/02/2023 X

3 Ajustes ago-21 2.763.334$                      12.116$                           2.775.450$                -$                               2.775.450$                3.505.557.688$         357.748.609.151$                     127277 07/03/2022 X

5 Parcial oct-21 246.010.585$                  1.078.662$                      247.089.247$            -$                               247.089.247$            3.258.468.441$         357.501.519.904$                     18976 01/03/2022 X

4 Ajustes sep-21 16.117.547$                    70.669$                           16.188.216$              -$                               16.188.216$              3.242.280.225$         357.485.331.688$                     127281 24/02/2022 X

1 Anticipo nov-21 -$                                     -$                                     -$                               -$                               -$                               2.185.885.000$         
 (No.425821) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(25/05/2021) 
1.056.395.225$         357.485.331.688$                     109706 24/11/2021 X

6 Parcial nov-21 968.880.492$                  4.248.168$                      973.128.660$            486.378.007$            486.750.653$            1.699.506.993$         

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 Fecha:(25/05/2021) Y 

(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-

02  Fecha:(25/05/2021) 

569.644.572$            356.512.203.028$                     125885 28/12/2021 X

5 Ajustes oct-21 4.420.226$                      19.381$                           4.439.607$                -$                               4.439.607$                1.699.506.993$         565.204.965$            356.507.763.421$                     19054 01/03/2022 X

6 Ajustes Provisional nov-21 22.581.721$                    99.012$                           22.680.733$              -$                               22.680.733$              1.699.506.993$         542.524.232$            356.485.082.688$                     20957 07/03/2022 X

7 Parcial dic-21 2.061.141.235$               166.324.583$                  2.227.465.818$         1.699.476.993$         527.988.825$            30.000$                     14.535.407$              354.257.616.870$                     125896 28/12/2023 X

7 Ajustes Provisional dic-21 13.303.929$                    58.333$                           13.362.262$              -$                               13.362.262$              30.000$                     1.173.145$                354.244.254.608$                     21007 07/03/2022 X

6 Ajustes nov-21 -$                                     -$                                     -$                               -$                               30.000$                     15.128.000.000$       383.067.577.662$                     X

7 Ajustes dic-21 1.602.624$                      7.027$                             1.609.651$                -$                               1.609.651$                30.000$                     15.126.390.349$       383.065.968.011$                     141611 12/02/2023 X

8 Parcial ene-22 901.929.125$                  3.954.612$                      905.883.737$            30.000$                     905.853.737$            -$                               7.109.474.953$         382.160.084.274$                     41446 02/05/2022 X

9 Parcial feb-22 1.144.639.720$               5.018.805$                      1.149.658.525$         1.149.658.525$         -$                               5.959.816.428$         381.010.425.749$                     51700 24/05/2022 X

10 Parcial mar-22 496.373.075$                  2.176.405$                      498.549.480$            498.549.480$            -$                               5.461.266.948$         380.511.876.269$                     52535 25/5/2022 X

2 Anticipo abr-22 4.508.775.371$         
 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/12/2021) 
5.461.266.948$         380.511.876.269$                     12834810/02/2022 X

11 Parcial abr-22 1.419.520.822$               6.224.053$                      1.425.744.875$         298.099.373$            1.127.645.502$         4.210.675.998$         
 (No.153422) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(01/02/2022) 
4.333.621.446$         379.086.131.394$                     66910 29/06/2022 X

2
Reserva Presupuestal 

2021 (Anticipo)
24.314.547.683$       28.648.169.129$       377.056.948.405$                     X

8 Ajustes Provisional ene-22 58.964.704$                    258.538$                         59.223.242$              59.223.242$              4.210.675.998$         28.588.945.887$       379.026.908.152$                     131000 03/12/2022 X

9 Ajustes Provisional feb-22 88.985.072$                    390.165$                         89.375.237$              89.375.237$              4.210.675.998$         28.499.570.650$       378.937.532.915$                     131001 05/12/2022 X

12 Parcial may-22 1.860.787.403$               19.797.107$                    1.880.584.510$         390.765.355$            1.489.819.155$         3.819.910.643$         
 (No.153422) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(01/02/2022) 
27.009.751.495$       377.056.948.405$                     89194 24/08/2022 X

13 Parcial jun-22 437.853.878$                  2.224.230$                      440.078.108$            92.014.750$              348.063.358$            3.727.895.893$         26.661.688.137$       376.616.870.297$                     94992 08/09/2022 X

10 Ajustes Provisional mar-22 42.702.732$                    187.235$                         42.889.967$              42.889.967$              3.727.895.893$         26.618.798.170$       376.573.980.330$                     131004 03/12/2022 X

11 Ajustes Provisional abr-22 113.376.511$                  497.112$                         113.873.623$            113.873.623$            3.727.895.893$         26.504.924.547$       376.460.106.707$                     1063421 14/12/2022 X

14 Parcial jul-22 1.296.021.421$               5.682.555$                      1.301.703.976$         272.164.498$            1.029.539.478$         3.455.731.395$         25.475.385.069$       394.430.402.731$                     103063 29/09/2022 X

15 Parcial ago-22 2.212.804.286$               18.926.677$                    2.231.730.963$         110.640.214$            2.121.090.749$         3.345.091.181$         23.354.294.320$       392.198.671.768$                     109838 11/10/2022 X

16 Parcial sep-22 2.273.657.335$               9.969.113$                      2.283.626.448$         26.147.059$              2.257.479.389$         3.318.944.122$         21.096.814.931$       389.915.045.320$                     115403 29/10/2022 X

17 Parcial oct-22 2.320.920.585$               21.063.962$                    2.341.984.547$         26.690.587$              2.315.293.960$         3.292.253.535$         

 (No.425821)  C-2401-0600-74-0-

2401008-02  Fecha:(25/05/2021) y 

(No.1063421) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/12/2021)  

18.782.694.116$       387.573.060.773$                     130996 05/12/2022 X

8 Ajustes Definitiva ene-22 61.550.880$                    269.877$                         61.820.757$              61.820.757$              18.720.873.359$       387.511.240.016$                     142114 27/12/2022 X

9 Ajustes Definitiva feb-22 93.085.743$                    408.145$                         93.493.888$              93.493.888$              18.627.379.471$       387.417.746.128$                     142120 27/12/2022 X

10 Ajustes Definitiva mar-22 50.152.833$                    219.901$                         50.372.734$              50.372.734$              18.577.006.737$       387.367.373.394$                     142125 27/12/2022 X

11 Ajustes Definitiva abr-22 210.628.155$                  923.523$                         211.551.678$            211.551.678$            18.365.455.059$       387.155.821.716$                     142129 27/12/2022 X

12 Ajustes Definitiva may-22 418.036.113$                  1.832.928$                      419.869.041$            419.869.041$            17.945.586.018$       386.735.952.675$                     137218 29/12/2022 X

13 Ajustes Definitiva jun-22 99.327.588$                    435.513$                         99.763.101$              99.763.101$              17.845.822.917$       386.636.189.574$                     137467 29/12/2022 X

14 Ajustes Definitiva jul-22 411.799.277$                  1.805.581$                      413.604.858$            413.604.858$            17.432.218.059$       386.222.584.716$                     137464 29/12/2022 X

15 Ajustes Definitiva ago-22 689.270.316$                  3.022.185$                      692.292.501$            692.292.501$            16.739.925.558$       385.530.292.215$                     137452 29/12/2022 X

3 Anticipo 18.558.374.709$       

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/12/2021) y 

(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(05/07/2022) 

13.307.941.198$       385.530.292.215$                     112144 08/11/2022 X

18 Parcial nov-22 3.078.412.249$               13.497.654$                    3.091.909.903$         35.401.741$              3.056.508.162$         21.815.226.503$       10.251.433.036$       382.438.382.312$                     137395 29/12/2022 X

16 Ajustes Definitiva sep-22 519.313.870$                  2.276.992$                      521.590.862$            521.590.862$            9.729.842.174$         381.916.791.450$                     137429 29/12/2022 X

17 Ajustes Definitiva oct-22 412.986.755$                  1.810.788$                      414.797.543$            414.797.543$            9.315.044.631$         381.501.993.907$                     137425 27/12/2022 X

18 Ajustes Provisional nov-22 943.049.453$                  4.134.909$                      947.184.362$            947.184.362$            8.367.860.269$         380.554.809.545$                     137420 29/12/2022 X

19 Parcial dic-22 7.276.375.355$               41.402.139$                    7.317.777.494$         416.936.308$            6.900.841.186$         21.398.290.195$       

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/12/2021)

(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(01/02/2022)

(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401023-

02 Fecha:(01/02/2022)

(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(05/07/2022) 

1.467.019.083$         373.237.032.051$                     142142 27/12/2022 X

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(25/05/2021) 

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 Fecha:(25/05/2021) 

406.967.087.388,00$                                                                                

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No. Tipo de Acta Mes/Año de Ejecución Valor Acta sin IVA Saldo del Contrato

No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS

Indicar pago según 

reporte SIIF Observaciones
Saldo Registro 

Presupuestal
Valor IVA

Valor Total 

Ejecutado 

Acumulado Acta

Anticipo Amortizado 

Acta

Valor Total Pagado 

Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 

Amortizar
No. de Registro y fecha

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(25/05/2021) 

 (No.153422) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha: (01/02/2022) 

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/12/2021) 

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/12/2021) 

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/12/2021) 

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/12/2021) 

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha: (05/07/2022) 
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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

MES INFORME MENSUAL: nov-24 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA DE

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 

CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

PÁGINA

(Día / Mes / Año)

19 Ajustes Provisional dic-22 2.507.310.935$               10.993.594$                    2.518.304.529$         2.518.304.529$         

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(05/07/2022)

(No.1064522) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 Fecha:(28/09/2022) 

18.220.714.554$       370.718.727.522$                     145010 19/02/2023 X

20 Parcial ene-23 2.177.679.024$               9.548.285$                      2.187.227.309$         124.781.008$            2.062.446.301$         21.273.509.187$       
 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 Fecha:(28/09/2022) 
16.158.268.253$       368.531.500.213$                     21590 09/03/2023 X

Anticipo 4 5.756.172.974$         
 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 Fecha:(28/09/2022) 
10.402.095.279$       368.531.500.213$                     143093 01/02/2023 X

21 Parcial feb-23 4.055.527.522$               17.781.928$                    4.073.309.450$         297.270.167$            3.776.039.283$         26.732.411.994$       
 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 Fecha:(28/09/2022) 
6.626.055.996$         364.458.190.763$                     28010 23/03/2023 X

22 Parcial mar-23 3.804.577.283$               21.984.897$                    3.826.562.180$         302.080.472$            3.524.481.708$         26.430.331.522$       
 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 Fecha:(28/09/2022) 
3.101.574.288$         360.631.628.583$                     44790 29/05/2023 X

20
 Ajustes Definitiva 

N°18, 19 y 20 
ene-23 380.013.289$                  1.666.212$                      381.679.501$            381.679.501$            

 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 Fecha:(28/09/2022) 
2.719.894.787$         360.249.949.082$                     49886 04/06/2023 X

21 Ajustes Definitiva feb-23 755.951.273$                  3.314.556$                      759.265.829$            759.265.829$            
 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 Fecha:(28/09/2022) 
1.960.628.958$         359.490.683.253$                     56695 23/06/2023 X

23 Parcial abr-23 2.626.394.957$               11.515.732$                    2.637.910.689$         210.111.597$            2.427.799.092$         26.220.219.925$       

 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 Fecha:(28/09/2022)

(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-

02 Fecha:(23/02/2023) 

1.063.648.185$         356.852.772.564$                     61051 24/06/2023 X

22 Ajustes Definitiva mar-23 867.870.830$                  3.805.280$                      871.676.110$            871.676.110$            
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 Fecha:(23/02/2023) 
191.972.075$            355.981.096.454$                     56720 23/06/2023 X

24 Parcial may-23 2.716.129.555$               34.458.914$                    2.750.588.469$         207.571.459$            2.543.017.010$         26.012.648.466$       

 (No.185323) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/02/2023)

(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-

02 Fecha:(23/02/2023) 

33.147.839.716$       353.230.507.985$                     62510 17/07/2023 X

23 Ajustes Definitiva abr-23 680.973.214$                  2.985.806$                      683.959.020$            683.959.020$            
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/02/2023) 
32.463.880.696$       352.546.548.965$                     66748 17/07/2023 X

24 Ajustes Definitiva may-23 685.719.156$                  3.006.615$                      688.725.771$            688.725.771$            
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/02/2023) 
31.775.154.925$       351.857.823.194$                     83210 19/10/2023 X

25 Parcial jun-23 2.232.113.986$               10.925.155$                    2.243.039.141$         178.078.559$            2.064.960.582$         25.834.569.907$       
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/02/2023) 
29.710.194.343$       349.614.784.053$                     71891 27/07/2023 X

26 Parcial jul-23 4.656.416.288$               25.281.151$                    4.681.697.439$         363.390.848$            4.318.306.591$         25.471.179.059$       
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/02/2023) 
25.391.887.752$       344.933.086.614$                     80679 27/08/2023 X

27 Parcial ago-23 5.018.473.853$               23.051.728$                    5.041.525.581$         379.828.499$            4.661.697.082$         25.091.350.560$       

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(05/07/2022)

(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-

02 Fecha:(23/02/2023) 

20.730.190.670$       339.891.561.033$                     81660 21/09/2023 X

25 Ajustes Definitiva jun-23 558.917.400$                  2.450.638$                      561.368.038$            561.368.038$            
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/02/2023) 
20.168.822.632$       339.330.192.995$                     83212 19/10/2023 X

26 Ajustes Definitiva jul-23 1.334.067.751$               5.849.374$                      1.339.917.125$         1.339.917.125$         
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/02/2023) 
18.828.905.507$       337.990.275.870$                     83215 20/10/2023 X

28 Parcial sep-23 3.101.029.091$               13.596.820$                    3.114.625.911$         248.082.327$            2.866.543.584$         24.843.268.233$       
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/02/2023) 
15.962.361.923$       334.875.649.959$                     83217 23/10/2023 X

27 Ajustes Definitiva ago-23 1.134.849.399$               4.975.878$                      1.139.825.277$         1.139.825.277$         
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/02/2023) 
14.822.536.646$       333.735.824.682$                     84872 17/11/2023 X

28 Ajustes Definitiva sep-23 738.499.072$                  3.238.034$                      741.737.106$            741.737.106$            
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/02/2023) 
14.080.799.540$       332.994.087.576$                     84876 17/11/2023 X

29 Parcial oct-23 6.601.304.839$               27.442.626$                    6.628.747.465$         500.707.570$            6.128.039.895$         24.342.560.663$       
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/02/2023) 
7.952.759.645$         326.365.340.111$                     84868 17/11/2023 X

29 Ajustes Definitiva oct-23 1.908.849.388$               8.369.570$                      1.917.218.958$         1.917.218.958$         
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/02/2023) 
6.035.540.687$         324.448.121.153$                     86935 06/12/2023 X

30 Parcial nov-23 2.718.804.964$               10.929.715$                    2.729.734.679$         249.274.196$            2.480.460.483$         24.093.286.467$       
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/02/2023) 
3.555.080.204$         321.718.386.474$                     87005 07/12/2023 X

30 Ajustes Provisional nov-23 740.800.643$                  3.248.126$                      744.048.769$            744.048.769$            
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/02/2023) 
2.811.031.435$         320.974.337.705$                     87924 16/12/2023 X

31 Parcial dic-23 2.208.892.420$               9.685.144$                      2.218.577.564$         220.889.242$            1.997.688.322$         23.872.397.225$       
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/02/2023) 
813.343.113$            318.755.760.141$                     87866 17/12/2023 X

31 Ajustes Provisional dic-23 809.792.484$                  3.550.629$                      813.343.113$            813.343.113$            
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/02/2023) 
-$                               317.942.417.028$                     87869 17/12/2023 X

30 Ajustes Definitiva nov-23 13.878.201$                    60.851$                           13.939.052$              13.939.052$              
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401023-02 Fecha:(08/03/2024) 
46.273.189.661$       317.928.477.976$                     1609 26/03/2024 X

31 Ajustes Definitiva dic-23 10.489.475$                    45.992$                           10.535.467$              10.535.467$              
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401023-02 Fecha:(08/03/2024) 
46.262.654.194$       317.917.942.509$                     1850 03/04/2024 X

32 Parcial ene-24 7.762.154.189$               33.567.223$                    7.795.721.412$         765.568.238$            7.030.153.174$         23.106.828.987$       

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401023-02 Fecha:(08/03/2024)

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.11 

Fecha:(08/03/2024) 

39.232.501.020$       310.122.221.097$                     1602 03/04/2024 X

33 Parcial feb-24 7.707.685.770$               252.779.276$                  7.960.465.046$         624.795.446$            7.335.669.600$         22.482.033.541$       31.896.831.420$       302.161.756.051$                     1838 06/04/2024 X

32 Ajustes Definitiva ene-24 2.329.760.110$               10.215.102$                    2.339.975.212$         2.339.975.212$         29.556.856.208$       299.821.780.839$                     2053 07/04/2024 X

34 Parcial mar-24 4.951.782.058$               47.258.760$                    4.999.040.818$         476.493.588$            4.522.547.230$         22.005.539.953$       25.034.308.978$       294.822.740.021$                     3038 24/04/2024 X

33 Ajustes Definitiva feb-24 1.794.963.200$               7.870.223$                      1.802.833.423$         1.802.833.423$         23.231.475.555$       293.019.906.598$                     3890 16/05/2024 X

34 Ajustes Definitiva mar-24 1.306.182.169$               5.727.106$                      1.311.909.275$         1.311.909.275$         

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.11 

Fecha:(08/03/2024).

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.16 

Fecha:(08/03/2024) 

21.919.566.280$       291.707.997.323$                     4248 22/05/2024 X

35 Parcial abr-24 5.795.416.060$               47.824.081$                    5.843.240.141$         567.466.416$            5.275.773.725$         21.438.073.537$       
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.16 

Fecha:(08/03/2024) 

16.643.792.555$       285.864.757.182$                     5222 05/06/2024 X

36 Parcial may-24 5.888.441.545$               64.089.957$                    5.952.531.502$         469.448.507$            5.483.082.995$         20.968.625.030$       
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.16 

Fecha:(08/03/2024) 

11.160.709.560$       279.912.225.680$                     5937 19/06/2024 X

37 Parcial jun-24 6.824.588.311$               106.591.268$                  6.931.179.579$         641.154.026$            6.290.025.553$         20.327.471.004$       
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.16 

Fecha:(08/03/2024) 

4.870.684.007$         272.981.046.101$                     6467 27/06/2024 X

35 Ajustes Definitiva abr-24 1.659.772.168$               7.277.463$                      1.667.049.631$         1.667.049.631$         
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.16 

Fecha:(08/03/2024) 

3.203.634.376$         271.313.996.470$                     X

38 Parcial jul-24 684.172.341$                  2.999.833$                      687.172.174$            68.417.234$              618.754.940$            20.259.053.770$       
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.16 

Fecha:(08/03/2024) 

2.584.879.436$         270.626.824.296$                     9544 10/09/2024 X

39 Parcial ago-24 890.707.845$                  74.745.661$                    965.453.506$            334.855.884$            630.597.622$            19.924.197.886$       
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.16 

Fecha:(08/03/2024) 

1.954.281.814$         269.661.370.790$                     11641 X

40 Parcial sep-24 687.811.177$                  3.015.787$                      690.826.964$            68.781.118$              622.045.846$            19.855.416.768$       
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.16 

Fecha:(08/03/2024) 

1.332.235.968$         268.970.543.826$                     X

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.11 

Fecha:(08/03/2024) 
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PÁGINA

(Día / Mes / Año)

41 Parcial oct-24 410.059.762$                  35.954.216$                    446.013.978$            22.604.343$              423.409.635$            19.832.812.425$       
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.16 

Fecha:(08/03/2024) 

908.826.333$            268.524.529.848$                     X

42 Parcial nov-24 600.262.326$                  3.282.887$                      603.545.213$            57.805.888$              545.739.325$            19.775.006.537$       
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.16 

Fecha:(08/03/2024) 

363.087.008$            267.920.984.635$                     X

36 Ajustes Definitiva may-24 1.444.784.292$               6.334.823$                      1.451.119.115$         1.451.119.115$         

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-

2401008-02 Recurso No.16 

Fecha:(08/03/2024)

(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-

2401021-02 Recurso No.11 

Fecha:(10/12/2024) 

12.411.967.893$       266.469.865.520$                     X

37 Ajustes Definitiva jun-24 2.497.246.489$               10.949.465$                    2.508.195.954$         2.508.195.954$         
 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-

2401021-02 Recurso No.11 

Fecha:(10/12/2024) 

9.903.771.939$         263.961.669.566$                     X

38 Ajustes Definitiva jul-24 141.376.036$                  619.880$                         141.995.916$            141.995.916$            
 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-

2401021-02 Recurso No.11 

Fecha:(10/12/2024) 

9.761.776.023$         263.819.673.650$                     X

39 Ajustes Definitiva ago-24 46.604.099$                    204.341$                         46.808.440$              46.808.440$              
 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-

2401021-02 Recurso No.11 

Fecha:(10/12/2024) 

9.714.967.583$         263.772.865.210$                     X

40 Ajustes Definitiva sep-24 138.829.823$                  608.715$                         139.438.538$            139.438.538$            
 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-

2401021-02 Recurso No.11 

Fecha:(10/12/2024) 

9.575.529.045$         263.633.426.672$                     X

41 Ajustes Definitiva oct-24 41.667.954$                    182.698$                         41.850.652$              41.850.652$              
 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-

2401021-02 Recurso No.11 

Fecha:(10/12/2024) 

9.533.678.393$         263.591.576.020$                     X

42 Ajustes Provisional nov-24 67.567.088$                    296.256$                         67.863.344$              67.863.344$              
 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-

2401021-02 Recurso No.11 

Fecha:(10/12/2024) 

9.465.815.049$         263.523.712.676$                     X

43 Parcial dic-24 7.978.644.186$               69.139.547$                    8.047.783.733$         830.907.330$            7.216.876.403$         18.944.099.207$       

 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-

2401021-02 Recurso No.11 

Fecha:(10/12/2024)

(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-

2401029-02 Recurso No.11 

Fecha:(10/12/2024) 

2.248.938.646$         255.475.928.943$                     X

43 Ajustes Provisional dic-24 2.239.120.962$               9.817.684$                      2.248.938.646$         2.248.938.646$         
 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-

2401029-02 Recurso No.11 

Fecha:(10/12/2024) 

-$                               253.226.990.297$                     X

42 Ajustes Definitiva nov-24 404.089$                         1.772$                             405.861$                   405.861$                   
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-

2401023-02 Recurso No.16 

Fecha:(20/02/2025) 

40.416.148.594$       253.226.584.436$                     X

152.290.414.917$           1.450.088.035$               153.740.502.952$     12.065.108.847$       141.675.394.105$     18.944.099.207$       40.416.148.594$       253.226.584.436$                     

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

TOTALES

4 5



FECHA 20 2 25

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

MES INFORME MENSUAL: nov-24 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA DE

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 

CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

PÁGINA

(Día / Mes / Año)

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Se tramitó la cancelación de la reserva no ejecutable del RP 425821 por un valor de 727.511.116 (valor acta octubre) toda vez que el valor del acta parcial de obra 4 fue cargado al RP 1281622 por trámite de vigencia expirada

Firma Firma

Nombre: Ing Hernan Estrella Nombre: Ing. Julio César Sánchez

Director de Obra SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA Director de Interventoría CONSORCIO ECOVISION - 188

Matrícula No.: R2024056299 Matrícula No.: 0520246153 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 310.223.178$                                                       5.380.089$                                                     315.603.267$                                                                                                                    

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 

COVID-19
1.668.424$                                                           317.001$                                                        1.985.425$                                                                                                                        

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) -$                                                                          -$                                                                    -$                                                                                                                                       

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) 2.881.685.062$                                                    93.449.087$                                                   2.975.134.149$                                                                                                                 

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN -$                                                                          -$                                                                    

31.110.801.233$                                                  

ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS 2.747.864.948$                                                    

VALOR TOTAL 152.290.414.917$                                                1.450.088.035$                                              153.740.502.952$                                                                                                             

-$                                                                                                                                       

AJUSTES 31.247.210.130$                                                                                                               

OBRA 114.229.831.304$                                                114.730.685.179$                                                                                                             

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES -$                                                                          -$                                                                    -$                                                                                                                                       

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1.008.340.768$                                                    

500.853.875$                                                 

136.408.897$                                                 

522.094.340$                                                 3.269.959.288$                                                                                                                 

191.584.746$                                                 1.199.925.514$                                                                                                                 

5 5



CONSORCIO ECOVISIÓN-188
NIT: 901.481.141-1

Transversal 60 No. 106 A – 28 Oficina 401
Tel.: (57 1) 805 9450; (57 1) 643 46 28
ecovision188@estructuradorcolombia.com
Bogotá D.C. - Colombia

Página 1 de 1

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS.
Atn. Ing. Gustavo Gamaliel Fernández Niño
Director Territorial Boyacá

Referencia: Contrato de Interventoría No. 962 de 2021. INTERVENTORÍA PARA LAS
OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,
EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”.
MÓDULO 2.

Asunto: Acta de ajuste definitiva N°42- Noviembre 2024

Cordial saludo,

Por medio del presente, la Interventoría ejercida por el Consorcio Ecovisión 188 hace la
entrega del acta de ajuste definitiva N°42 correspondiente al mes de noviembre de 2024, y
que una vez revisada, esta satisface los requerimientos del Manual de Interventoría de
Obras públicas, el acta de ajustes está elaborada de acuerdo a lo establecido en el
Memorando circular DEO44574, y los valores están acordes a lo establecido en el
procedimiento para implementación de los índices ICOCIV.

Se adjunta al presente comunicado el acta mencionada y sus respectivos soportes para
surtir los trámites correspondientes en la entidad contratante. Se anexan en total once (11)
archivos.

Atentamente,

JULIO CÉSAR SÁNCHEZ CADAVID
Director de Interventoría
Consorcio Ecovisión-188

Anexo: 11 archivos
Copia: Gestor técnico
Elaboró: LMMM

Otanche, 21 de febrero de 2025
055-2-2492-2025



CLIENTE:
NIT:

DIRECCION:

CIUDAD:

8002158072

Calle 25G # 73B-90

BOGOTA - BOGOTÁ, D.C. - 11001-11001

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS E21-456

FECHA DE VENCIMIENTO:
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA:

04/04/2025

.
CODIGO CONCEPTOS VR.TOTAL

 404,089  405,861 9,325
 394,764

IVA VENTAS Construcción 19%
IVA VENTAS - Excluido

  19.000
   0.000

 1,772
 0

%
%

SUBTOTAL DESCUENTO BASE GRAVABLE TIPO IMPUESTO TASA IMPUESTO TOTAL A PAGAR

VALOR A PAGAR: CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO  PESOS M/CTE

OBSERVACIONES: #$24-02-00;973-2021;ldiazp@invias.gov.co#$

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO  S A  SUCURSAL COLOMBIANA
NIT: 9008156761

CONTACTO: CORREO

Valor Total Básico
Costo Directo
A.I.U (30%)

IVA de la Factura
     IVA 19% sobre 3% de Utilidad

Girar por registro 86825 Rubro C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso 16

Contrato 973 de 2021 MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE
BOYACA (PUERTO BOYACÁ-OTANCHE-CHIQUINQUIRÁ-PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN EL 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" 
MODULO 3

 404,089
 310,838

 93,251

 1,772
 1,772

 405,861

TOTAL FACTURA  405,861

CUFE:

SELLO DIGITAL:

e62384cb6eb013a3b90bb86354a88b77efbd6fd6c6295916e4f4811fcf1c1855fc1707d95e9db5bd1b051948117d748f

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No

JIYSydyLPIjGhCqaPnpWg0byBXsmddmXSG1c+074VB++HqVs6WHoVwstt0cVC8R71UhdcrJ0cnhqpYCsWrUEKrtPoiNhcBq58cAfsaVQL+OMuQbRqBMEmIGrIu9b
Sw1GT0sDAeoZ9yL0Q6VFzTl1VunxHYA2sdMQ97yxkwTp82U1axFm//kbkQqjfqdCIEdVfhACzmt2lqFpFgtCKV576N77ulGvG2xc2U8Zigrf1xG9vi6Hay2sRhd2vMu1
Dvp7o11+P1dXJIIXVILGFv5BUwLZo8JsDkX29Tsqdrh4kNaFuH5PxxduZ89326m5SHenfzwxEeQq2nWKeFGrUr5Kdw==

FECHA DE EMISIÓN: 05/03/2025 11:33:10
05/03/2025 11:47:56EXPEDICIÓN/AUTORIZACIÓN:

 405,861Crédito - Cuota No. 1 vence el 04/04/2025 por
Condiciones de pago:

SEC0001A
SEC0002A

Acta de Ajuste Definitiva 42 - Periodo: Noviembre 2024 (Utilidad)
Acta de Ajuste Definitiva 42 - Periodo: Noviembre 2024 (No Gravado)

 9,325
 394,764

ANTICIPOS

Id Pago Valor Anticipo 
Amortizado

Fecha Pago Observación
Neto a pagar 

descontado anticipo

TV 23 94 33 OF 401 - BOGOTA PBX: +57 (1) 4674857 notificacionescontabilidad@
sudinco.com

BOGOTA COLOMBIA

CORREO:
TELÉFONO:

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;
6013811700


