‘ SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

NIT. 900.815.676-1

TV. 23 94-33 OFICINA 401

BOGOTA D.C.

SUDINCO

LTSI, TGN 3 LU UL R
AL, ) A

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - RESPONSABLES DE IVA ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 - TARIFA 7.12 * 1000 BOGOTA D.C

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS FACTURA PROFORMA 00035
FECHA DE EMISION: 3/5/2023

NIT: 800.215.807-2 FECHA DE VENCIMIENTO
DIRECCION: Calle 25G # 73B-90
CIUDAD: Bogota D.C.

CONCEPTO CANT. V/UNITARIO SUBTOTAL TOTAL
Acta de ajuste definitiva No. 21 Periodo: Febrero 2023 755,951,273
Valor Total Bésico 755,951,273
Costo Directo 581,500,979
A.l.U (30%) 174,450,294
Utilidad (3%) 17,445,029
IVA 19% sobre 3% de Utilidad 3,314,556

Girar por registro 1064522 Rubro C-2401-0600-74-0-2401023-02 Recurso 20

Contrato 973 de 2021 MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIALY AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE
BOYACA (PUERTO BOYACA-OTANCHE-CHIQUINQUIRA-PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 3

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y

CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS M/CTE.

SUBTOTAL 755,951,273
IVA 3,314,556
TOTAL 759,265,829

Nombre y Apellido
Identificacion:

FECHA:

FIRMA EMISOR FIRMA RECIBIDO DEL SERVICIO

Nombre y Apellido
Identificacion:

FECHA:

FIRMA DE ACEPTACION Y RECIBIDO FACTURA
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" CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA 1 | DE | 1
FECHA 4 23

(Dia/ Mes / Afio)

UNIDAD EJECUTORA PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAI ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ) ACTA FINAL: st 3 NO Kl

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA: feb-23 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No 21 )

(Indicar numeracién seaun corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.

973 DE 2021

(indique namero y afio)

PLAZO INICIAL:

OBJETO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA -|
PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION

VISION 2030™ MODULO 3.

FECHA DE SUSPENSION:

102 MESES

(En meses seg(in contrato principal)
25 DE JUNIO 2021
(Indique dia/mes/afio)

N/A

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

FECHA DE REANUDACION:

99 MESES

(En meses segiin las prorrogas sin suspensiones)
31 DE AGOSTO DE 2029
(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

N/A,

(indique dia/mes/afio)

CONTRATISTA: RAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCG S.A. SUCURSAL COLOMBIANA VALOR INICIAL (incluido IVA): s 358,871.764.334,00 s 48,095.323,054,00
(Segiin contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA):
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA): s 406.967.087.388,00
(indique nimero y afio)
DATOS ESPECIFICO!
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA s 40.409.008.322,00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: s 27.848.310.551,00
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION PESADA
TNDICE MES DE
CIERRE DEL . INDICE MES A
PROCESO DE INDICE MES
. . SELECCION DESEMBOLSO | APLICAREN LA VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
VALOR BASICO | VALORBASICOA | VALOR BASICO A Moy A ANTICIPO INwiAs |PRESENTEACTA| FACTOR | FACTORDE | VALORAJUSTADOANTESDEL | ' otforbhio |\ oo VALOR AJUSTE EN EL MES ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE AMORTIZAR (7,33%) AJUSTAR stites YA o | Mesy Ao utiizado Mljejéfa/zr;o DEAJUSTE| ~ AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL ANTICIPO (\n:l\l/gci:;$sa|u5(e
de 2021 Abril 2022 Diciembre 2021 presente mes)
Ajuste
grandes
A 8 c=AB o la [ 1l o 1/1a D= A*(la/ I0) E=C*(1/1a) F=D+EC G=F-A partidas de
pago,
empleando
1-Obras de Explanacion s 105.432.993 | § 7728238 | $ 97.704.755 101,14 103,21 10321 102047 1,0000| $ 107.501.206 | $ 97.704.755 | $ 107.501.206 | § 2158213 | § 42.061.837 los ICCP,
descontand
0 Cemento
2 -Sub-bases y bases s 458.358.864 | $ 33507.705 | § 424.761.159 100,76 102,43 102,43| 101657 1,0000| $ 465.953.870 | $ 424.761.150 | $ 465.953.870 | $ 7.595.006 | $ 36.451.815 a;;as':'c?dd:‘
obraa
3 Transporte de materiales s 140.749.003 | $ 10.976.609 | $ 138.772.484 100,39 100,89 100,89|  1,00498 1,0000| $ 150.494.843 | $ 138.772.484 | $ 150.494.843 | $ 745.750 | $ 10.318.224 ajustar
sobre el
4 -Aceros y elementos metalicos s 24512.924 | $ 1.796.797 | $ 22716127 103,72 108,28 10828 104396 1,0000| $ 25500512 | $ 22716127 | $ 25500512 | § 1.077.588 | $ 28.804.103 grupo 7
5 -Concretos, morteros y obras varias | $ 100.101.096 | $ 7.337.410 | $ 92.763.686 101,01 104,30 104,30( 102345 1,0000| $ 102.448.467 | $ 92.763.686 | $ 102.448.467 | $ 2347371 | $ 17.964.145
6 -Concreto para estructura de puentes | $ 18.394.306 | $ 1.348.303 | § 17.046.003 10121 99,33 9933 098142 1,0000| $ 18.052.540 | $ 17.046.003 | $ 18.052.540 | $ (341.766)| $ (736.631)
;ﬁ;‘:g‘z’:;z::;ss con asfalto, $ 2251604660 | $ 165042622 |$  2.086.562.038 100,13 104,67 104,67| 104534 1,0000| $ 2353602.415 | $  2.086.562.038 | $ 2.353.602.415 | $ 102.087.755 | $ 793.332.363
TOTALES S 3108153936 | 6 227.827.684 | 6 2.880.326.252 S 3.223823.853 | 5 2.880.326.252 | $ 3223623853 | 5 115.669.917 | $ 928.285.856
VALOR AJUSTE| $ 115.669.917 | $ 928.285.856
PORCENTAJE AMORTIZADO! 7,33% (%) (res decimales) VALOR IVA| § 507.168 | § 4.070.176
VALOR TOTAL[ S 116.177.085 | $ 932.356.032
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS INTERURBANAS
INDICE MES DE
CIERRE DEL it
. INDICE MES A
PROCESO DE INDICE MES
VALORBASICO A | VALOR BASICO A SELECCION DESEMBOLSO PARPE:‘é:ﬁEE :CL:A FACTOR | FACTORDE | VALORAJUSTADOANTESDEL | VALORAJUSTADO v:égsgigggis
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO | A\\ORTIZAR (7,33%) Mes y Afio ANTICIPO INVIAS MesyAfio  |DEAJUSTE|  AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIORAL | VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
utilizado Diciembre| Mes y Afio utilizado Uiivado GIRO DEL ANTICIPO (Incluye valor ajuste
Abril 2022 Febrore 2023 presente mes) Ajuste
grandes
A B C=AB 1o la | 1a/lo 1/1a D= A*(la/I0) E=C*(1/1a) F=D+E-C G=F-A partidas de
pago,
11601. Preliminares y explanacion s 105.432.993 | $ 7728238 | $ 97.704.755 103,28 107,22 118,02| 103815 110073 $ 100.455.262 | $ 107.546.555 | $ 110.297.062 | $ 13.864.069 | $ 98.797.143 empleando
los ICOCIV,
11602. Afirmados, subbases y bases | $ 458.358.864 | $ 33.597.705 | $ 424.761.159 102,44 105,76 117,90 103241 111479 $ 473.214.275 | $ 473.519.492 | $ 521.972.608 | $ 63.613.744 | $ 148.017.359 descdw“a"
o
11603. Pavimentos asfalticos / concreto| §  2.199.130.160 | $  161196.241 | $  2.037.933.919 104,35 113,44 131,73| 108711 116123 $ 2390.606.388 | §  2.366.510.005 | $ 2719.272.474 | $ 520.142314 | $ 1.937.281.486 ‘;;’:ﬁ"‘c‘g
3 del basico
;rlf:;es Estucturas - fidraulicas -y o 91.059.274 | $ 6.674.645 | $ 84.384.629 109,42 117,49 12508 107375 1,06460| $ 97.774.895 | $ 89.835.876 | $ 103226142 | § 12.166.868 | $ 63.358.202 deobraa
ajustar
11605. Obras de urbanismo s s s - 105,35 111,38 12323| 105724 110639 $ $ $ - |s - s - sobre el
grupo 3
;;ﬁggng‘hm geotécnicas y mitigacion| ¢ 52.516.458 | $ 3849.456 | $ 48.667.002 108,95 114,86 12551 105425 100272 $ 55.365.476 | $ 53.179.406 | $ 50.877.880 | $ 7.361.422 | § 17.458.905
1607, Seflalizacion y - control del 2.242.500 | $ 164.375 | § 2078125 102,36 100,61 13160 107083 1,20062| $ 2401336 | $ 2.495.038 | $ 2818249 | $ 575.749 | $ 55.332.763
11608. Transporte y sobre acarreos | $ 149.749.003 | $ 10976.609 | $ 138.772.484 100,89 103,21 111,19) 102300 107732 $ 153.193.322 | $ 149.502.372 | $ 163.923.210 | $ 14174017 | $ 88.350.351
TOTALES S 3.058.489.342 | $ __ 224.187.260 | $ __ 2.834.302.073 S 3.282.100054 | 3242.588.744 | $ 3.600.387.625 | § 631.898.283 | § 2.408.596.299
VALOR AJUSTE| 631.898.263 | 5 2.408.596.299
PORCENTAJE AMORTIZADO: 7,33% (%) (tres decimales) VALOR IVA| § 2770631 | § 10.560.768
VALOR TOTAL[ S 634.668.914 | 5 2.419.157.067
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. CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA 1 | DE | 1
FECHA 4 2
(Dial Mes/ Afio)
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS URBANAS
INDICE MES DE
CIERRE DEL INDICE MES A
PROCESO DE D'g:éfégfsso APLICAR EN LA VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
. VALORBASICOA | VALORBASICOA | SELECCION PRESENTE ACTA| FACTOR | FACTORDE | VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO | AMORTIZAR (7,33%) AJUSTAR Mes y Afio ANTICIPO INVIAS MesyAfo  |DEAJUSTE|  AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIORAL | VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
" ; Mes y Afio utilizado GIRO DEL ANTICIPO f
utilizado Diciembre Aol 2022 Utilizado (Incluye valor ajuste
Febrero 2023 presente mes)
A B o 1a 1 lallo [T D=A*(la/10) E=C*(1/1a) F=DEC G=FA
11701, Actividades  preliminares Y|
explanacion B - s s - 101,97 104,92 114,97| 102893 1,00579| $ - s - s - s - s -
11702. Movimiento de tierras, afirmado,
Subbase y base $ $ s - 102,07 105,02 11500(  1,02890 1,00503 $ $ $ - s - s -
11703, Estructura de  pavimiento, Ajuste
pavimentos  asfalticos /  concreto,| $ s s - 103,01 106,42 11890  1,03310 111727| $ $ $ - s - s 78.524.919 e
afirmado, subbase y bases 9
partidas de
11704, Obras geotécnicas, mitigacion pago,
ambiental, estructuras hidraulicas y| empleando
drenajes, estructura de pavimento y| ® N e - 107.80 us,72 12861 107347 1.11139) $ $ A cle - los ICOCIV,
espacio publico descontand
0 Cemento
11705.  Estructuras  hidraulicas  y| asfé"imdde‘
drenajes, redes hidro  sanitarias, asico de
enalizacion de obra, espacio, piblico, - s s - 103,44 108,45 12111 1,04843 111674| $ - s - s - s - s - obraa
sefializacion y control de transito ajustar
sobre el
11706. Redes urbanas de servicios, grupo3
redes  hidrosanitarias,  estructuras|
Nirauiicas y drenaies y sefializacion de| S - s s - 111,97 117,51 128,70  1,04948 1,00523| $ - s - s - s - s -
obra
11707. Redes hidrosanitarias, urbanas|
de servicios y sefializacion vertical y| s - 105,74 112,61 12528|  1,06497 111251 $ $ $ - s - s -
horizontal
11708. Redes urbanas de servicios,
enalizacion verticaly horizontal s s - 114,10 122,30 129,86 107187 106182 $ $ $ - s - s -
11709. Estabilizacién de terreno $ - s s - 102,30 107,47 128,01 105054 1190112| $ - s - s - |s - s -
11710. Seftalizacion vertical y horizontal| $ s s - 106,31 113,30 127,43| 106575 112471 $ $ $ - s - s -
TOTALES S S S - $ S S - Is - Is 78.524.919
VALOR AJUSTE[ $ s 78.524.919
PORCENTAJE AMORTIZADO! 7,33% (%) (tres VALOR IVA| $ Is 344.302
VALOR TOTAL[ S Is 78.869.221
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PUENTES
INDICE MES DE
CIERRE DEL i INDICE MES A
INDICE MES
PROCESO DE APLICAR EN LA VALOR AJUSTES
. . A DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO Ajuste
. VALORBASICOA | VALORBASICOA | SELECCION PRESENTE ACTA| FACTOR | FACTORDE | VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALORBASICO | AMORTIZAR (7,33%) AJUSTAR Mes y Afio ANTICIPO INVIAS MesyAfio |DEAJUSTE|  AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES grandes
. o Mes y Afio utilizado GIRO DEL ANTICIPO " partidas de|
utilizado Diciembre ol 2022 Utilizado (Incluye valor ajuste
de 2021 Febrero 2023 presente mes) pago,
empleando
A B C=AB 1o la | 1a/lo 1/1a D= A*(la/I0) E=C*(1/1a) F=D+E-C G=F-A los ICOCIV,
14101. Preliminares y cimentacion s 31.270.288 | $ 2202112 | $ 28.978.176 101,57 106,33 11918|  1,04686 11209 $ 32.735614 | $ 32.480.189 | $ 36.237.627 | $ 4.967.339 | $ 19.559.723 do
Cemento
14102. Subestructura y cimentacion | $ 18.394.306 | $ 1.348.303 | $ 17.046.003 102,82 109,74 123,76 1,0673 11278 $ 19.632.243 | $ 19.223.800 | $ 21.810.040 | $ 3415734 | § 5.082.434 dﬂsl':‘é"m
el basico
14103,  Estructura,  subestructura, deobraa
Superestructara, y andencs $ $ s - 107,49 116,05 127,78|  1,07964 11011| $ $ $ - s - s 42.522.984 aiustar
14104,  Estructura,  subestructura, sobre el
Superestructura, y andenes s s s 102,58 110,41 12877|  1,07633 1,663 $ s s s $ - grupo 3
14105. Drenajes $ $ s - 112,43 125,95 139,48| 112025 11074 $ $ $ - s - s -
TOTALES s 49.664.504 | $ 3640415 | § 46:024.179 $ 52.367.857 | $ 51.703.989 | 58.047.667 | 8383073 | & 67.165.141
VALOR AJUSTE| $ 8.383.073 | § 67.165.141
PORCENTAJE AMORTIZADO! 7,33% (%) (tres decimales) VALOR IVA| $ 36.757 | 294.493
VALOR TOTAL[ $ 8410830 | $ 67.459.634
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. CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA 1 | DE | 1
FECHA 4 23
(Dia/ Mes / Afio)
AJUSTE INCREMENTO ASFALTO
INDICE MES DE
CIERRE DEL i INDICE MES A
A A P;géii?o?\:i Dlgs[:%ig?o APLICAR EN LA VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
VALOR BASICO | VALORBASICOA | VALOR BASICO A ELECCI ANTICIPO INVIAS |PRESENTEACTA| FACTOR | FACTORDE | VALOR AJUSTADO ANTES DEL POSTERIOR AL | VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE AMORTIZAR (7,33%) AJUSTAR es y Afio Mes y Afio utiizad MesyAfio |DEAJUSTE|  AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL ANTICIPO TOTALES
utilizado Diciembre| Mes Y Afo utilizado utilizado
Abril 2022 (Incluye valor ajuste
Febrero 2023 presente mes)
A B C=A-B lo la | 1allo 1/ D= A*(la/ l0) E=C*(1/1a) F=D+E-C G=F-A
11601. Preliminares y explanacion s - Ajuste
Cemento
11602. Afirmados, subbases y bases s - astéltico,
% precios de
11603. Pavimentos asfalticos / concreto| $ 434.277.499 | $ 31832541 | $ 402.444.958 1638210 2199460 2908786 1,3426 13225( $ 583.060.970 | $ 532.233.457 | $ 712.849.469 | $ - s 4.436.429.913 referencia
Ecopetrol
11603, Pavimentos asfalticos / concreto| $ 513.096.087 | § 37.609.943 | $ 475.486.144 1638210 2199460 3141489 13426 14283 $ 688.882.806 | $ 679.136.859 | $ 892533521 | $ - s B
11605. Obras de urbanismo $ -
11606. Obras geotécnicas y mitigacion| s
ambiental 3
11607. Sealizacion y control de| s
transito B
11608, Transporte y sobre acarreos $ -
TOTALES S 947373586 | $ 69.442.484 | § 877.931.102 S 1271943776 | § 1211370316 | $ 1.605.382.990 - 4.436.429.913
VALOR AJUSTE| - 4.436.429.913
PORCENTAJE AMORTIZADO: 7,33%, (tres decimales) VALOR IVA| - 19.452.039
VALOR TOTAL - 4,455 881 952
NOTA: En el evento aue se requiera identiicar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siquiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR VALOR AJUSTE DEFINITIVO[ S 755951273 | § 7.919.002.128
“VALOR AJUSTE [s - VALOR IVA[ S 3.314.556 | $ 34.721.778
VALOR IVA [s D VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR[ S 759.265.829 | § 7.953.723.906
*VALOR TOTAL AJUSTE [s -
* (Diligenciar el nimero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)
*NOTA: El valor total a pagar en la presente acta incluye un al ajuste del de calculo en las actas de ajuste del Gltimo trimestre de 2022
VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 755,951,273
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA! $ 759,265,829

VALOR EN LETRAS: | getecientos Cincuenta y Nueve Millones Doscientos Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Veintinueve Pesos M/Cte
(indicar el valor incluido IVA)

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el tramite de autorizacion de pago del anticipo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al
la fecha de inicio del contrato o de la fecha del y legalizacion de la minuta en que se pacte, segun el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV - 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y de conlo en el numeral Ill 9y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

3. EI (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice seré el
correspondiente al mes en que debio haberse ejecutado dicha cuota parte, segin el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los célculos copgignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El célculo de los ajustes se fedliza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. El Interventor debe verifica if de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

7. Cuando el valor total del aj A

Firma: Firma:

NOMBRE: WALTER FERNANDO TOY NOMBRE: MAVRICIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 188
Matricula No. : NIA Matricula No. : N/A

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
|ON DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MNL-IN-4-FR-1

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2

DIRECCION TERRITORIA

ACTANo.

ACTA FINAL

o

VALOR BASICOACTA: _$

4,055.527.522,00

PROCESO MISIONAL EJECUCI
2 MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION *
i ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 1 | DE | 2
FECHA

4
©fal Mes / Ano)

1.2 28 de Febrero de 2023

MES

CONTRATO No

973 DE 2021

(indique nimero'y afio)

OBJETO.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OGTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, ENJ

MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA *VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

CONTRATISTA:

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009

(Indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segtin codigo vial)

PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO!

FECHA DE SUSPENSION:

102 MESES

(En meses segn contrato principal)

N/A,

25:jun-2021

(Indique dia/mes/afio)

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

[VALOR INICIAL (incluido IVA) (A)

$

PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE REANUDACION:

99 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(En meses segun las prormogas sin suspensiones)

31:200:2029

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

NIA

358.871.764.334,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $

(Segiin contrato principal)

(indique dia/mes/afio)

48.095.323.054,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION- 188 [VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+BY s 406,967,087.388,00
OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) I ONES ACTUALIZADAS recha Octma Acta de
No.DE | 3 sTE Icop- PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN
icociv
GRAL PART DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD Uxﬁf:o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
1-11601 200- Desmonte y limpieza en bosque 2 2 816.892 3.633.784 2,00 3.633.784 - $ -
1 200- Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 2 95 187.326 112.795.970 - - $ -
1-11601 200- Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 2 187.326 - 93.00 110.421.318 - $ -
111701 200- Desmonte y fmpieza en zonas no boscosas a 187.326 g 2.00 2.374.652 B 5 -
T 201- Demolicion de Estructuras ma 530 113.989 60.414.170 106, 12.082.834 g 106,00 5 12.062.834
T11601 201- Demolcion de Estructuras ma 113.089 B 271000 308.610.190 g 1.663.00 5 189,666,297
111701 201 Demolicion de Estructuras ma 113.080 5 30.0 3.419.670 B 5 -
1-11601 201 Remocion de alcantarillas m 751 636 52.296.636 751, 52.296.636 - $ -
1 201 Remocion de cercas de alambre m 4269 47! 19.103.775 - - $ -
T11601 201- Remocion de cercas de alambre m 7 B 516500 23265525 52000 2327.000 520.00 5 2327000
111701 201 Remocion de cercas de alambre 7 g 570.00 2.550.750 - 5 -
11601 - Excavacion en roca de la explanacion y canales m 240381 0 14.422.860.000 254.385.00 15.263.100.000 g 823,10 5 49386000
T - Excavaciones en material coman de a Explanacion y Canales m; 2183358 23.235.295.836 - - $ -
T11601 5 Excavaciones en material comun de la Explanacion y Canales m B 1.366.262.00 14.530.760.20 140030 14.501.993 T1566.00 5 123094950
111701 5 on material coman de Ia Explanacion y Canales m 5 10.268.00 109.272.056 - 5 -
111601 11 Remocion de Derrumbes m 683232 6.659.462.304 683.232,00 6.659.462.304 6.283,00 61.240.401 176.270,00 5 T718.103 690
T 2201 Terraplenes m 58850 FENH 772.053.150 B - 5 -
] 111601 220.1 Terraplenes m 1311 g 46.381.00 606.472.339 B 200.00 5 7523800
9 111701 220.1 Terraplenes m 1311 B 12.469.00 163560811 B 5 g
0 111601 22113 Pedraplen compacto m 2625 18.60 48848625 262500 48.848.625 B 5 -
21 T 230.1p de la subrasante con adicion de materiales, ma 59655 10303 619.992.415 2.287,00 23.768.791 B 2.287,00 5 73768791
2 111601 2301 [Mejoramiento de Ia subrasante con adicion de materiales ma 10.303 - 69.383.00 721097519 2594.40 26.963.509 10.017.00 5 104,106,651
23 111601 23413 C 6n de taludes exstentes m2 730752 1332 573,361,664 730.752.00 973.361.664 - 5 -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
7] 2 310- = 6n de la calzada existente m 375760 527 348.329.520 424.154,00 393.160.758 - 42415400 5 393.190.758
211602 310- Conformacion de Ta calzada exstente m 927 B T.440.086.00 1334.959.722 23.890.90 22146864 374.504.00 5 347.165.208
211602 311 Afirmado m 70266 132.004 5.281.717.004 60.266.00 7.960.777.004 - 2.529.10 5 334.078.954
2 320- Subbase Granular clase A m: 174216 180.000 31.358.880.000 - - $ -
211602 320- Subbase Granular clase A m 180.000 B 20263500 36.474.300.000 242340 436.212.000 5.023.90 5 904.302.000
211703 320° Subbase Granular clase A m 180.000 g 4.496.00 809.280.000 - 5 -
2 330- Base granular clase A m: 97790 206.690 0.212.215.100 - - $ -
711602 330- Base granular clase A m 206,690 B 12653400 26.566.692.460 g 1504.20 5 310.903.098
211703 330- Base granular clase A m 206.690 g 1,628.00 315.822.320 - 5 -
211602 330- [Base granular_para bacheo clase A m 21000 222,076 4.663.596.000 21.000,00 4.663.596.000 - 20,00 5 4441520
IPAVIMENTOS ASFALTICOS
4 7 420- Riego de imprimacion con ems m: 642636 918 1.875.211.848 - - $ -
5 711608 420- m 918 B 757.438.00 2210.204.084 16.126.00 47,055,668 26.364.00 5 82766152
6 7-11703 420 CRL-1 m; 918 - 6.111,00 17.831.898 - $ -
7 7 421 m: 432950 849 800.524.550 - - $ -
711608 21 m 849 B 530,804.00 981641496 g 1829.00 5 3381821
711703 421 m 849 g 6.111,00 11.299.239 - 5 -
7 450.1P m; 25977 863.363 22.427.580.651 - - $ -
7-11603 450. m; 863.363 - 29.270.00 25.270.635.010 - $ -
711703 450 m 863.363 g 611,00 527.514.793 - 5 -
7 450. m; 25977 879, 22.849.706.901 - - $ -
7-11603 450. m; 879, - 36.251,00 31.886.850.863 - $ -
711703 450 m 879 g 403.126.638 - 5 -
7 450 m 7350 908 6.674.711.400 1.455.631.960 - 5029 5 T.455 631960
711608 50 m 508 B 20562.721.272 293280 2,663.346.067 20.647.4 5 18.750399.477
711703 450 m 08 g 3.272.878.8% - 2311 5 2.026.115.457
7 460, Fresado de pavimento asfallico m 14600 72822 1.063.201.200 107.558.094 - 4770 5 107.556.004
711603 60, Fresado de pavimento asfalico m 725822 B 1623.535.702 2.739.00 199.450.456 20,868 5 T519,649.49
711703 60 Fresado de pavimento asfalico m 72,822 g 262.450.486 - 586,0 5 T15.495.602
52 711603 46513 i’::‘é?::;‘ep‘;'ac':g:;a;‘:;:czav‘dge‘zsm asféltico SStEnte incluyendo eTcote y m3 18250 s 78.804 | § 1.439.815.500 18.250,00 s 1.439.815.500 2.999,50 s 236.642.553 4.351,80 $ 343.330.909
53 7 46613 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 15000 | 232§ 65.130.000 5 - s g 5 g
54 711608 46613 Sello de grietas en pavimento asfalico sin ruteo m s 2342 |5 g 14.550,00 B 63.176.100 B g 5 -
55 711703 46613 Sello de grietas en pavimento asfalico sin ruteo m s 2342 (5 E 450,00 5 1.953.900 s 5 5 -
PAVIMENTOS DE CONCRETO
56 511608 50013 Pavimento de concreto Hidraulico ma ES B 783524 | 5 7423340 6100 B 47.794.964 B B 20,60 5 6140554
ETRUCTURAS Y DRENAJES
57 5 600-13 varias sin clasificar ma 208626 30,000 6.256.780.000 , B 5 8
58 511604 60013 Excavaciones varias sin dlasficar w3 30000 - 723.839.00 6715.170.000 116,00 3.300.000 254420 3 76326000
59 511705 600-13 Excavaciones varias sin clasiicar ma 30,000 g 66.00 1.680.000 - 5 -
60 5-11604 600-13 varias en roca en seco m3 132210 32.000 4.230.720.000 133.990,00 4.287.680.000 - $ -
61 511604 600-13 Varias en material comn en seco ma 150 25,956 3.893.700 150,00 3.693.700 B 5 -
62 5-11604 600-13 varias en material comdn bajo agua m3 120 65.247 7.829.640 120,00 7.829.640 - $ -
63 5 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 17520 44.832 785.456.640 - - $ -
64 511604 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo ma 44837 E 16.608.00 748,604,736 %70 1152182 §04.20 3 36053804
65 511705 61013 Rellenos para EStructuras con suelo ma 24,832 g 822.00 36.651.904 - 5 -
66 511604 610-13 Relleno para estructuras con recebo ma 52356 65.112 3.400.003872 61.356.00 3.995.011.672 , 5 -
67 514101 621.1.1P Jp'g’l:‘d:nzfxfe‘fc‘;ﬁx: o cfjﬁ:g;g‘;?:,‘ﬁia;e [c=26 MPA de didmetio | ) 40 s 2233502 % 80.343.680 310,00 $ 692.413.520 14,00 s 31.270.268 104,00 $ 232.293.568
6 511606 62313 [Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable) ™ 3764 368,500 1.367.067.876 3.764.00 1.367.067.876 - 5 -
6! 6-14103 630.1.1P Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m’ 4709 1.254.085 5.905.486.265 4.709,00 5.905.486.265 - $ -
7 5 630-13 Concreto clase 28 MPA m’ 4792 1.252 4.175.039.584 - - $ -
7 511604 63013 Concreto clase 28 MPA m 1252 g 120000 1.045.502.400 - 3 -
7 511606 63013 Concreto dlase 28 MPA m 1.052 - 4.142.00 3.608.725.784 - 17150 5 105857118
7 511705 63013 Concreto clase 28 MPA m 1.250 g 14.00 12.167.528 g 5 -
74 614102 6303.1p | Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas ma 2354 1.033.388 2.432595.352 2.354,00 2.432.595.352 17.80 18.394.306 36,80 5 38028678
75 614101 630.3.3p | Concrelo clase 28 MPA para pilas de puentes m3 211 1.127.087 463.232.757 411,00 463.232.757 - 5 -
76 6-14103 630.3.4P Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m3 1412 1.184.864 1.673,027.968 1.412,00 1.673.027.968 - $ -




1 INSTITUTO NACIONAL DE ViAS cODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

3 MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 2 | DE | 4
FECHA 4 23

©fal Mes / Ano)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA No, 21A VALOR BASICOACTA: _§. 4,055.527,522,00 MES ____1.al28 de Febrero de 2023
ACTA FINAL o
CONTRATO No : 973.DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO: 99 MESES
(indique namero y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segin las prériogas sin suspensiones)
OBJET . FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31:290-2029
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - GTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN i ) N
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3. (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION NA
(indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique diaimes/ario)
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) $ 358.871.764.334,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B) $ 48.095.323.054,00
(indique la ruta y tramo el aicance del contrato segun codigo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962.DE 2021, INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION: 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) s 406,967,087,388,00,
i OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CCONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) COND\C\'ONESV ACTUALIZADAS e Ulnbma Acta de
No. DE ] Modificacion No. 6 de fecha Octubre 2022 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORbEN | AVUSTE IccP.
icociv
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD | VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
77 511604 63013 Concreto clase 21 MPA ™ 5444 721775 3.929.343.100 5.444,00 3.929.343.100 - 1.40 5 1.010.485
7 511606 630.4.1p | Concreto lanzado para pantalias anciadas (fc = 21 Mpa) m 5382 972,051 5231578.482 5.382,00 5.231578.482 g 5 -
7 5 630-1 Concreto clase 14 MPA m: 1539 539.260 829.921.140 - - $ -
511604 6301 Concreto clase 14 MPA m 539.260 B 1500.00 813.743.340 370 195262 57.00 5 30.737820
511705 6301 Concreto dlase 14 MPA m 539.260 5 16.00 8.628.160 - 5 -
614101 6301 Concreto clase 14 MPA m 539.260 B 56.00 30,198,560 B 300 3 T617.780
511604 6301 Concreto clase 14 MPA Ciciopeo m 1137 485.168 551.636.016 1.137.00 551.636.016 - s -
84 414104 6321P __|Baranda Metdica m 2015 545.130 1.589.053.950 2.915,00 1.589.053.950 - 5 -
85 4 64013 [Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 2611800 5378 14.046.260.400 - , 5 -
711608 5 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. ka 378 - 1.762.203.00 9.477.127.734 4558.00 24512924 42.368.00 5 227855104
4-11705 - [Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. ka 378 - 1.569,00 8.438.082 - $ -
214103 5 [Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. ka 378 - 891.348.00 4.793.669.544 B 1840.00 5 5895520
4 - 9 256153 483 1.404.486.899 - - 5 5
1160 - a 483 B 253.724.00 1391.168.692 B 5 -
1170 - a 483 5 2.429.00 3.318.007 B 5 -
-1160¢ E |Acero de Preesfuerzo Ti-m 2143171 237 4.794.273.527 2.143.171,00 4.794.273.527 - $ -
-1410: - |Apoyo elastomero u 243 2.720318 661.037.274 243,0¢ 661.037.274 - $ -
4. -1410: 642.3P Junta FREYSINET M80 o similar m 871 2.799.200 2.438.103.200 871,0¢ 2.438.103.200 - $ -
% 5 66113 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Il de 900mm de didmetro interior m 1035 |s 628687 | 650.691.045 14,00 s 8.801.618 s - 14,00 $ 8801618
% 511604 66113 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Il de 900mm de didmetro interior m s 628.687 | - 1.375,00 s 864.444.625 6,00 s 3772122 93,00 $ 58.467.891
o7 511705 66113 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Il de 900mm de didmetro interior m s 628.687 | - 16,00 s 10.058.992 s - $ -
511604 663, Tuberia para fitro PVC o 6" ™ 56240 3.880.007.040 60.740,00 4.046.559.540 - 5 -
5 663. Tuberia_para filtro PVC perforada diametro 100 mm m 83952 3.199.662.576 - - $ -
T 511604 663, Tuberia_para fitro PVC perforada diametro 100 mm m B 88.375.00 3366236375 B 683.60 5 26,052,047
101 511705 663 Tuberia_para fitro PVC perforada diametro 100 mm m 5 1.527.00 58,198,551 B 5 -
Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo _
102 5 67LL1P | o o1 Mpay m3 5784 | 666.880 | 3.857.233.920 s - s - $
103 511604 67111p  |Cuneta de concreto vaciada nsitu, no incluye a conformacion de la superfice de apoyo | 5 s 666.880 | $ - 8.216,20 s 5.479.210.456 680 s 4.534.784 82,60 s 55.084.288
(concreto f'c 21 Mpa)
Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo _
104 511705 67LL1P | e o1 Moa) m3 B 666.880 | - 62,00 $ 41.346.560 s - $
105 511604 67213 Bordillos en concreto vaciado i situ, incluye la preparacion de la superficie de apoyo m 1400 | 90059 | $ 126.082.600 10.525,00 $ 947.870.975 s - 51,40 $ 4.629.033
106 7 67313 Geotexti Tipo Il no tejido m2 482587 5.200 2.509.452.400 - 5 5 -
T07 711604 67313 Geotextl Tipo Il no tejdo m2 5.200 E 525 476.00 2.732.475.200 9.660.00 50.232.000 17787,00 5 92492400
108 711705 67315 Geolextl Tipo I no tejdo m2 5.200 B 5.200.00 27.040.000 B 5 B
109 5 67313 Material granular drenante m3 51808 152.050 7.877.406.400 - , 5 -
110 511604 67313 Waterial granular drenante ma 152.050 - 60.896.40 9.259.297.620 B 702,00 5 51426200
111 511705 67315 Material granular drenante ma 152.050 B 1.637.00 279.315.850 B 5 -
112 511604 67313 Material de cobertura ipo SBG m3 21350 150.000 3.202.500.000 22.628,30 3.394.245.000 1040 1560000 10,40 B 1560000
113 511606 67413 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. m 5157 173.904 896.822.928 5.157.00 896.822.928 - 5 -
114 511606 681-13 g:“"‘/‘;:'f;z;ma”a de alambre de acero entrelazado clase 1 recubrimiento de zinc m3 1250 | 265.893 | $ 332.366.250 1.750,00 s 465.312.750 180,00 s 47.860.740 196,00 $ 52.115.028
SENALIZACION Y SEGURIDAD
. Suministro y aplicacin de pintura en frio acriica pura base agua para lineas de
15 7 Manual de Sefializacion Vil 2015 demarcacicn de pavimentos m 111199 | 1794 | $ 199.491.006 305.221,90 $ 547.568.089 s - 305.221,90 $ 547.568.088
N Suministro y aplicacion de pintura en frio acriica pura base agua para lineas de
116 7-11607 Manual de Sefializacion Vial 2015 demarcacion de paimentos m s 1704 | § - 1.884.104,10 s 3.380.082.755 1.250,00 s 2.242.500 401.855,30 $ 720.928.409
. Suministro y aplicacin de pintura en frio acriica pura base agua para lineas de .
17 711710 Manual de Sefializacion Vil 2015 demarcacicn de pavimentos m B 1794 | $ - 3.275,00 $ 5.875.350 s - $
s B \anual de Senalzacion vial 2015 Z\:‘Elrnals;:‘u’x:phcauon e pintura en frio acrilica pura base agua para marca Vial con 2 . N 2oro | orston R K N K s _
119 7-11607 Manual de Sefializacion Vial 2015 ;”"E'V:;",ﬁ:p"m‘“" te pintuea en fio acrlca pura base aqua para marca Viel con m2 s 22076 | - 561300 s 123.912.651 s - 172210 $ 38.017.080
120 711710 Manual de Sefalizacion Vial 2015 Z:E'r"a'ss‘:‘u 'yvap"cac“’" de pintura en fro acriica pura base agua para marca Vial con m2 $ 22076 | $ - 30,00 s 662.217 s . $ -
121 511607 Manual de Sefializacion Vial 2015 Suministro e instalacién de tachas reflectiva bidireccionales u 11798 |s 8346 | $ 98.466.108 13.841,00 s 115.516.986 B - 5 -
Suministro e instalacion de sefal vertical de transito sp, sty si (75cm*75cm) con lamina K
122 4 Manual de Sefializacion Vial 2015 acer gaivanizado retorefiectia u 513 B 300581 | $ 204.985.053 $ - s - $
Suministro e instalacion de sefal vertical de transito sp, sty si (75cm*75cm) con lamina K
123 411607 Manual de Sefializacion Vial 2015 acero gaivanizado retorefiectie u B 309581 | $ - 523,00 $ 208.980.863 s - $
Suministro e instalacion de sefal vertical de transito sp, sty si (75cm*75cm) con lamina K
124 411710 Manual de Sefializacion Vial 2015 acero gaivanizado retorefiectie u B 300581 | $ - 12,00 $ 4.794.972 s - $
Suministro e instalacion de_Senal delineador horizontal con lamin acero gaivanizado .
125 411607 Manual de Sefializacion Vial 2015 oty 6% 76 om u a7 B 327606 | $ 154.302.426 593,00 $ 194.270.358 s - $
126 4 Manual de Sefializacion Vial 2015 Sefial vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva e S1-05 Y SI-06 m2 5 s 550793 | $ 2.798.965 $ - B - $ -
127 411607 Manual de Sefializacion Vial 2015 Seftal vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva deS1-05 Y SI-06 m2 s 550.793 | - 28,00 s 15.674.204 s - $ -
128 411710 Manual de Sefializacion Vial 2015 Sefial vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva e~ S1-05 Y SI-06 m2 s 550.793 | - 2,00 $ 1.119.586 s - $ -
129 11607 73013 Defensa metalica m 4205 [ s 230532 [ $ 976.608.340 4.931,00 B 1136.753.002 B - 3,80 5 876022
130 11607 73013 Seccion final u 319 s 103169 [ § 32.917.091 331.00 B 34,155 559 B - 5 -
131 411607 74013 Captafaros u 328 5 22031 |5 7.226.168 508.00 5 11191748 s B 5 -
GBRAS VARIAS
132 511606 800 Cerca de Alambre de Pdas con postes de madera m 700 7838 12.486.600 8.200,00 146.271.600 261,00 4.655.718 261,00 5 765,718
133 5 800 Cerca de Alambre de Pdas con postes de concreto m 4332 4.235 148.306.020 - - 5 -
134 511606 800- Cerca de Alambre de PGas con postes de concreto m 4.235 g 3762.00 126.762.070 B ) -
135 511704 800- Cerca de Alambre de Pas con postes de concreto m 4.235 B 57000 19513950 g 5 -




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

|ON DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MNL-IN-4-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCI
2 MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION *
i ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 3 | DE | 7
FECHA 23

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2

DIRECCION TERRITORIA

ACTANo.

ACTA FINAL

o

VALOR BASICOACTA: _$

4,055.527.522,00

MES

4
©fal Mes / Ano)

1.2 28 de Febrero de 2023

CONTRATO No

973 DE 2021

(indique nimero'y afio)

OBJETO.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OGTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, ENJ

MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA *VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PLAZO INICIAL:

102 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO!

FECHA DE SUSPENSION:

(En meses segn contrato principal)

(Indique dia/mes/afio)

25:jun-2021

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACION:

(En meses segun las prormogas sin suspensiones)

31:200:2029

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

(indique dia/mes/afio)

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009 \VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 358.871.764.334,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): s 48.095.323.054,00
(indique la ruta y ramo del aicance del contrato segin codigo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021, INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION- 188 [VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+BY s 406,967,087.388,00
OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ORI ONES ACTURLIZADAS recha Octma Aeta de
No. DE s odificacion No ‘e fecha Octubre PRESENTE ACTA ACUMULADO
Onbon | AVUSTE Icce
icociv
GRAL PART DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD U‘,::\T‘-:RF"O VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
136 3 90013 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien ma4m | 29933177 | 1100 | $ 32.926.494.700 $ - s - $ -
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
137 311608 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien ma-km s 1100 | § - 22.121.982,00 s 24.334.180.200 26.626,50 s 20.289.150 43.515,30 $ 47.866.830
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
138 311701 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien ma34m s 1100 | $ E 10.278,00 $ 11.305.800 s - $ -
metros (100 m)
139 3 900-13 (Tl'ggf:)me de materiales provenientes de derumbes, medido a partir de cien metros | 5y | ggaza1s | g 1100 | $ 75515.545.400 280.416,00 s 308.457.600 s - 280.416,00 $ 308.457.600
140 311608 gggsmp)mg de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros | s 1100 | $ - 6.573.438,00 s 7.230.781.800 64.096,40 s 70.506.040 1.377.62050 s 1.515.382.550
5 -
OBRAS NO PREVISTAS 5 -
142 65030 65013 Transporte e estructura metalica Ka 5 3615 5 210.403.00 B 75.955.483 s 5 65.635.00 5 23694560
143 65045 65013 Montaje de Estructura Metalica Puente Modular Ka s 3717 s B 257.400.00 B 56.755.800 s B 112.632.50 5 418.655.003
Suministro e instalacion en defensa metalica sobre pavimento flexible existente en viga
153 730.1.3P 73013 doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, captafaro cada | m s 665.869 | E 122,40 $ 81.502.366 s - 122,40 $ 81.502.366
381m
Suministro e instalacion en defensa metalica de abatimiento (incluye codo para
154 730.2.1P 73013 abatimiento, poste y espaciador pera canal) m s 752,076 | $ - 250,00 s 188.019.000 s - 810 $ 6.091.816
i Suministro e instalacion de sefial vertical Sp, Sty Si (90cm * 90cm) con lamina acero
159 8.5p Manual de Sefializacion Vil 2015 galvanizado retroefiectiva u s 624.680 | - 513,00 $ 320.460.840 s - 3,00 $ 1.874.040
160 8.6P Manual de Sefializacion Vial 2015 s’:’g;"i': © Instalacion de Tachon Sencilo Amarilo (incluye anclajes) para separacion u s 80203 | $ - 216,00 s 17.343.288 s - 216,00 $ 17.343.288
T61 87 Manual de Vial 2015 Suministio ¢ Instalacion de Tacha SOLAR de aluminio Amanla/Amanlia i 5 107.058 | S 5 24,00 B 2560.302 s 5 24.00 5 2560392
N Suministro e Instalacion Hito delineador vial flexible 0,75 m (incluye anclajes) para
. . 4,014,650
162 8.8pP Manual de Sefializacion Vial 2015 ceparacion de caries. u s 80293 | $ 50,00 s 4,014,650 s 50,00 $
164 900.2.1P Transporte de material de fresado desde el acopio temporal a sito de disposicion m3km s 1410 | § - 200.000,00 s 282.000.000 35.428,30 s 49.953.903 200.000,00 $ 282.000.000
Ajustes al peso B 20
SUBTOTAL BASICO DE_OBRAS (A) 305.189.938 913 345.031.236.632 B 4055527522 TA0BT517.007
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS CONPLEVMENTARIAS YO ADICIONALES (B) 41.440,096.041 45.484.162.571 ©.783.037.566
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C) 080.000.000 1.080.000.000 -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 347.710.034.954 395.595.399.103 s 4055527522 70,864 554.663
[VALOR VA (OBRA) (E) 524.574.769 1.734.533.673 S 17.781.928 179.175.352
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E) 349.234.609.723 397.329.932.777 3 4.073.309.450 41.043.730.015
REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION YiO COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS ¥ DISENOS (G) 281.000.000 1.261.000.000 1.008.340.768
TVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H) 243.390.000 243.390.000 s 5 T01.584.746
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS ¥ DISENOS I=G+H 1524.390.000 1.524.390.000 B - 1199025514
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (incluye TVA) (3] 7772764611 7.772.764.611 5 264.447.260
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19_(INCLUYE IVA) (K 340.000.000 340.000.000 5 4%
VALOR TOTAL (FrI+J7K) 356.871.764.334 406.967.087.388 B 4.073.300.450 5 42510,088.214
* Estos concentos deben corresponder a 105 relacionados en 1a PropUesta economica aprobada o MoaNcacion contratual
AU 30.%
Utiidad 3%
Valor %
[Valor Anticipo Otorgado B 31.009.208.054,00 10,20%
Valor Amortizado Presenta Acta 5 757 270.167,00 7.33%
[Valor Amoriizado Acumulado 5 4.276.796.060,00 14%
Valor Saldo por Amortizar B 76.732.411.094,00
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
« Estos conceptos deben alos en la propuesta economica aprobada sin inclur ajustes “D con los grupos de ajuste sefialados por el DANE. ICOCIV Vias
VALOR BASICO PRESENTE MES VA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
OBRA $ 4.055.527.522,00 | $ 17.781.928,00  § 4.073.309.450 E $ 105.432.993 | § 2.225.160.043 1. Preliminares y explanacion $ 105.432.993 | $ 2.225.160.043
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES s s s . B $ 436.212.000 | $ 904.302.000 2. Afitmados, subbases y bases $ 458.358.864 | $ 2.294.081.518
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA | $ s s - 8 $ 22.146.864 | § 1.389.779.518 3. Pavimentos asfalticos / concreto $  3.146503.746 | $ 22.278.858.503
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION YIO
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS $ -l -l - P $ 3.146.503.746 | § 24.420.469.652 4. Estructuras hidraulicas y drenajes $ 91.059.274 | $ 680.500.780
GESTION PREDIAL (PREACTA) s s s . oA B 188.584.608 | § 1562.658.035 5. Obras de urbanismo $ s -
GESTION SOCIAL (PREACTA) s -l s -ls - scr $ 2242500 | $ 1.420.785.151 6. Obras geotécnicas y mitigacion ambiental $ 52.516.458 | $ 162.627.864
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) s s s - ov s 4.655.718 | 5 4.655.718 7. Sefalizacion y control de transito $ 2242500 | § 1.307.389.599
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE
IOSEGURIBAD POR COVIDS s s -|s - T $ 149.749.003 | § 2.153.706.980 8. Transporte y sobre acarreos $ 149.749.003 | $ 1.871.706.980
VALOR TOTAL PRESENTE MES s 4.055.527.522,00 | $ 17.781.92800 | § 4.073.309.450 TOTAL s 4085527522 [ § 34.081.517.007 TOTAL $ 4005862928 | $ 30.820.325.287




- INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copico MEPLMNLIN 4 FR1

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION n
=) MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
t ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo. _ VALOR BASICOACTA: _$. 4,055.527.522.00
ACTAFINAL O
CONTRATO No 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO!
(indique namero y aiio) (En meses segin contrato principal) (En meses seqan las prrogas sin suspensiones)
OBJETO FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 25{un-2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-800:2029
VIESORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOVACA - OTANGHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOVACA, EN|
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 3, (indique diaimes/afio) (Incluidas las indique di
FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (indique diaimesiano)
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009 \VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 358.871.764.334,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (i s 48.005.323.054,00
(indique Ia ruta y tramo del aicance del contrato segin codigo vial) (Segn contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION- 188 [VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+BY s 406.967.087.388,00
] OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTURLIZADAS recha octima Acta de
No.DE | 1 here 1cop- odificacion No @ fecha Octubre PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN icociv
GRAL PART DESCRIPCION ITEM ‘ UND | CANTIDAD o—on ‘ VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
* Debe con los grupos de ajuste sefialados por el DANE. ICOCIV Vias Urbanas * Debe con los grupos de ajuste sefialados por el DANE. ICOCIV Puentes *D con los qrupos de ajuste sefialados por el DANE. ICCP
GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
1. Actividades preliminares y explanacion B s - 1. Preliminares y cimentacion s 31270288 | $ 233.911.348 1 Obras de Explanacion $ 105.432.993 | $ 2.225.160.043
2. Movimiento de tierras, afimado, subbase y base s s - 2. Subestructura y cimentacion s 18.394.306 | $ 38.028.678 2 Sub-bases y bases $ 458.358.864 | $ 2.204.081.518
3. Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado,
e yonbaprioohg s s 2.141.611.149 3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes s s 9.895.520 3 Transporte de materiales $ 149.749.003 | $ 2.177.401.540
Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, estructuras hidraulicas y] 7 7 i
drenajes, estructura de pavimento y espacio pablico $ $ 4. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes $ -|s - 4 Aceros y elementos metalicos $ 24512924 | $ 657.281.649
5. Estructuras hidréulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, senalizacion . .
de obra, espacio publico, sefializacion y control de transito s s 5. Drenajes $ ¢ - 5 Concretos, morteros y obras varias $ 100.101.09 | $ 771.215.302
6. Redes ubanas de senicios, redes hidrosanitarias, estructuras
ey ot acion o st s s - ToTAL B 49.664.594 | $ 281,835,546 6 Concreto para estructura de puentes $ 18.304.306 | $ 39.646.458
7. Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y sefializacion vertical y| ¢ s . 7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, $ 3.198.078.246 | $ 25.916.730.587
horizontal geotexties
8. Redes urbanas de servicios, sefalizacion vertical y horizontal B s - TOTAL s 4oss527522 | $ 34.081.517.007
9. Estabilizacion de terreno s s
10. Sefalizacion vertical y horizontal s s -
ToTAL s Is 2.141.611.149
$ 4.055.527.522

VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO:
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO:

VALOR EN LETRAS:
Tres Mil Setecientos Setenta y Seis Milones Treinta y Nueve Mil Doscientos Ochenta y Tres Pesos MCte

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacin de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

TAS:
Si por efecto de la suspension en Ia ejecucién del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situaci6n que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del

El Interventor certfica que revis6 y verificé el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la némina electrénica cuando aplique.

El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacién, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

£l pago de la presente acta se realizara con base en el principio de con la que la fa y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenil

To R Z

iidad, Mantenimiento Rutinario, Operacion y las demés pre-actas que sean requeridas).

Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de y demas condiciones de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

pués de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
Yon ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
engia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista d
Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplio la normatividad y oy
Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividgd

Para constancia de lo anterior firman

AN \ |
SAM )
T N
Firma £ Fima: i
Nombre WALTERfFERNANDO Nombre: MA i?\C\O GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANJE LEGAL O, ol REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: SUQAMERICANA INTEGRAL IONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA Interventor: CONSORCIO ECOVISION - 188

Matricula Profegional No.: N/A Matricula Profesional No.: N/A

Oriqinal: Anexo para el paao de la cuenta. (Subdireccion Financiera),
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direcci6n Teritorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copIGo AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 DE 1
CONTRATO N°: 973 DE 2021
NUMERO DE
ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO
ANTICIPO [ ] ACTA DE OBRA
PAGO ANTICIPADO ] ACTA DE INTERVENTORIA
ACTA DE AJUSTE 21 1 al 28 de febrero de 2023

DESEMBOLSO

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL?

J O H L

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO

No. COMPROMISO

No. COMPROMISO
No. COMPROMISO

RUBRO No.

RECURSO No. 11

RUBRO No.

RECURSO No. 20

RUBRO No.

RECURSO No.

1064522 RUBRO No0.C-2401-0600-74-0-2401023-02

RECURSO No. 20

Firmado
digitalmente por
GUSTAVO GAMALIEL

FERNANDEZ NINO

GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Matricula No: 1521917469 BOY

VALOR AFECTADO
VALOR AFECTADO
VALOR AFECTADO
VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

$ 759.265.829

$ 759.265.829




INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS COoDIGo AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA 1 | DE | 1
Contrato N° 073DE 2021 Contratista: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A.

SUCURSAL COLOMBIANA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR
TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE

Objeto del Contrato:

BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA

LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”” MODULO 3.

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

1 al 28 de febrero de 2023

Acta de ajuste N°: 21 Valor basico$ __ 755.951.273 Periodo:
Valor Incluido IVA $ 759.265.829

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA valor incluido IVA
it Ruta (cédigo Denominacién (Carretera - Puente- (Construccién, Valor incluido IVA Ma o: inclul (t) / Subtotal
em via) Tanel) Rehabilitacion, | Estudios disefios | ¢ é” enimiento yfo
Mejoramiento) onservacion)
1 6006 45BY01 $ - $ - 1% 1.629.638 | $ 1.629.638
2 6006 Dos y Medio - Otanche $  151.108.082,00 | $ - s 57.116.474 | $  208.224.556
3 6007 Otanche - Chiquinquira $ - | - | 213.110.629 | $  213.110.629
4 6008 Chiquinquira - Tunja $ - $ - 13 71.224.975 | $ 71.224.975
5 6009 Tunja - Péez $ - $ - $ 265.076.031 | $ 265.076.031
6
7
TOTALES| $ 151.108.082,00 | $ - $ 608.157.747 | $ 759.265.829
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 BOYACA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
891800466-4 Puerto Boyaca Boyaca $ 1.629.638 | $ 1.622.524
891800466-4 Puerto Boyaca Boyaca $ 185.982.732 | $ 185.170.829
891801362-1 Otanche Boyaca $ 22.241.824 | $ 22.144.728
891801369-2 San Pablo de Borbur Boyaca $ - $ -
891801368-5 Pauna Boyaca $ 130.033.528 | $ 129.465.870
800024789-8 Maripi Boyacé $ - $ -
800099721-1 Bricefio Boyacéa $ - $ -
891801796-4 Caldas Boyaca $ 4.998.851 | $ 4.977.029
891800475-0 Chiquinquird Boyacé $ 78.078.249 [ $ 77.737.400
800028436-1 Tinjaca Boyaca $ - $ -
800030988-1 Sutamarchan Boyaca $ 71.224975 | $ 70.914.044
800019846-1 Séachica Boyaca $ - $ -
800016757-9 Samacéa Boyaca $ - $ -
891802089-1 Cucaita Boyaca $ - $ -
800019277-9 Sora Boyaca $ - $ -
891800846-1 Tunja Boyaca $ - $ -
800015909-7 Soracd Boyaca $ - $ -
800023383-7 Boyaca Boyaca $ 240.539.299 | $ 239.489.231
891801280-6 Ramiriqui Boyaca $ - $ -
891801988-1 Ciénaga Boyaca $ 7.865.485 | $ 7.831.148
891801770-3 Rondén Boyaca $ 376.115 [ $ 374.473
891802106-7 Zetaquird Boyaca $ 16.295.133 | $ 16.223.997
800029660-1 Miraflores Boyaca $ - $ -
800099390-5 Berbeo Boyaca $ - $ -
800049508-3 Paez Boyaca $ - $ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1 : BOYACA $ 759.265.829 | $ 755.951.273
NIT DEPARTAMENTO 2 N.A. VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 N.A. VALOR CON IVA [VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 3

(7)Y

Nombre WALTER/FERNANDO TOVAR BASSANTE

REPRESENTANTE LEGAL O AHODERADO

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A.
SUCURSAL COLOMBIANA

Matricula: N/A

= —\

Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION -
188

Matricula: N/A




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

14883265612

(415)770 0) C

7212489984(802

001488326561 2

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9008156 76 1 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — Z 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento -IE Ciudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA
36. Nombre comercial 37.Sigia
NN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
TV 23 94 33 OF 401
42. Correo electronico notificacionescontabilidad@sudinco.com
43. Cédigo postal  Q |44. Teléfong 1 6 0146 7 4 8 5 7|45. Teléfono 2 3228473533
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
|4210[[2013009009||[4220}2043090 9] |4 6 59/4209 0] | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. | i
sacogo|5 |7 |9 [10[1 4|t 8l28faBlat]azass2ss] | | | | | [ | | | | | | |
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._36-"Establecimiento Permanente
07- Retencion en la fuente a titulo de'\rent / /41- Declaracion anual de activos en el exte
09- Retencidn en la fuente en el impuesto~~ 42- Obligado‘a llevar contabilidad
10- Obligado aduanero 48~ Impuesto sobre las ventas - IVA
14- Informante de exogena 52 - Facturador electrénico
18- Precios de transferencia 55 - Informante de Beneficiarios Finales
26- Declaracion individual precios de tran
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 2 3
- 23 (22
54. Codigo | 57. Modo 1 | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc 5 4 ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI|:| NO

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

61. Fecha |2022 -12-15/08:46: 01 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo Representante legal Certificado

TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO

Fecha generacion

documento PDF: 02-02-2023 01:09:43PM



D I A N Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Pagina 2 de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14883265612
(415)7707212489984(8020) 000001488326561 2
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9008156 76 1 Impuestos de Bogota 3 2
Caracteristicas y formas de las organizaciones
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas gﬁjnl?cr}gg?:;j%seg’viggl(irt?tﬁggddotes'ieu echoplblico de orden nacional, departamental,
65. Fondos 66. Cooperativas gzt.rggj\g:gisades Y 0rgapismos 10
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 05 82. Nacional 0 %
72. NGimero 220 3 1 5,36
73. Fecha 20130924 220150 7.2 8 83. Nacional publico 0. 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria 1 6 1 6
75. Entidad de registro 0 3 03 84. Nacional privado 0. 0 %
76. Fecha de registro 20130927 20 1,507 3 1
L L | XA /- v, - =
77. No. Matricula mercantil 02370806 0 2'3.7 0 8 0 6
78. Departamento 1 1 1 1
79. Ciudad/Municipio 4 | 4 85. Extranjero 100 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 201300924 | ) )
1. Hasta 2999009 2.4 i 87. Extranjero privado 100. 0 %
. —_— L L
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 71 20130090 9| -
2 79 2016010 1] -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion 4mi ; 95. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP
1790258688001 ECUADOR 2 3 9 |1790258688001

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES S A

Fecha generacién documento PDF: 02-02-2023 01:09:43PM



Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA Representa0|on
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14883265612
(415)7707212489984(8020) 000001488326561 2
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9008156 76 1 Impuestos de Bogota 3 2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20220504 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
Cédula de Extranjeri |
L et 2 2|8 2 0 8 4 8 N \
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
TOVAR |BASSANTE WALTER |FERNANDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 01230 |
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
Cédulade Extranjer 2 2 |5 3 1 7 6 0 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
TORRES |MESIAS ICESAR |ENRIQUE
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN .
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 02-02-2023 01:09:43PM




DI/

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

pagina 4 de 4 Hoja 5
14883265612
U‘Jmm(‘m12JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-“4‘1‘.]38‘1‘326561 2

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 008156 76

6. DV

1 Impuestos de Bogota

12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania 1 3

125. Namero de identificacion

1014286 210

126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional

N 2 97 3 71T

128. Primer apellido
ACEVEDO

129. Segundo apellido
|AVENDANO

130. Primer nombre

MARIA

131. ,Otros nombres

IJOSE

132. NUmero de Identificacién Tributaria (NIT)

86060006 3|9

133. DV | 134. Sociedad o firma designada
BDO AUDIT S.A.

135. Fecha de nombramiento

2022071 4]

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania 1 3

137. Ndmero de identificacion

3 057 8381

138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional

18318 1T

140. Primer apellido
BEDOYA

141. Segundo apellido
|GRACIA

142. Primer nhombre

iCARMEN

144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT)

86060006 3|9

143. Otros nombres

CLARIZA

145. DV | 146. Sociedad o firma designada
BDO AUDIT/ S.A,

147. Fecha de nombramiento

2015030 2]

Contador

148. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania 1 3

149. NUmero de identificacion

6 04 055,5-3

150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional
8 56 26 T

152. Primer apellido
PINZON

153. Segundo ‘apellido
|QUINTERO

154. Primer nombre

NELLY

156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT)

155. Otros nombres

157 DV
!
1<

158,/Sociedad ofirma.designada

159. Fecha de nombramiento

20221 zlo_sj_‘

4N

Fecha generacién documento PDF: 02-02-2023 01:09:43PM



r .o
Upic

Tecnologica de Colombia

Universidad Pedagogica y

DE COLOMBIA

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC
ORDENANZA 030 DE 2005

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA

ACREDITACION INSTITUCIONAL

DE ALTA CALIDAD

MULTICAMPUS

RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 ANOS

Numero Estampilla

7309416

Contratista:

SUDINCO SUCURSAL COLOMBIA

C.C. / Nit / Identificacion Contratista:

900815676

Objeto del Contrato

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y )
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
(PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL

NI AT ARMMMEAITA NI~ NA\/A A A FAILRAAPAAA NI 1 A N AATIVIAAIARND

Contratante: INSTITUTO C.C./Nit/ 800215807
Identificacion
Numero de Contrato: | 973 Vigencia: 2021
Tarifa: 1% del
Base Gravable $2273657335 valor neto de $ 7,560,000.00

cada contrato

Fecha de Pago:

03/05/2023

PBX (57) 8 7405626 / 7436208

www.uptc.edu.co

Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyaca

En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co

Firmado dgt almente por
Verificacion Estampilla
onocimiento
(DN): cn=Verificacion
Estampilla, o=UPTC,
ou=Estampilla,
email=verificacion.estampilla@
uptc.edu.co, c=CO

Fecha: 2023.05.03 15:40:40
-05'00'



3/5/23, 16:34 ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmacion #2059673579 BANCOLOMBIA - drico@sudinco.com

Estas viendo un mensaje adjunto. Correo de PANAMERICANA VIAL no puede verificar la autenticidad de los mensajes adjuntos.

Su transacciéon fue APROBADA por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transaccién realizada en UPTC -
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA NIT 8918003301 .

Resumen de la Transaccion:

900815676

100000194 - Estampilla Pro-UPTC
89069313 Descargar aqui
2059673579

03/05/2023 02:49:06 p.m.
BANCOLOMBIA

7309416 Descargar
o = 'IE
b

Total Pagado $ 7,560,000.00
Detalle de la Transaccion:
100000194 - Estampilla Pro- 1 $7.560,000.00 COP
UPTC $7,560,000.00

La informacién aqui registrada es responsabilidad del usuario, ya que la estampilla es un
documento digital Unico que no podra ser modificado, para garantizar su integridad. De
acuerdo a la Ordenanza 030 del 2005, el valor cancelado debe ser igual al 1% del valor total
del contrato en multiplos de mil. Cualquier inquietud escribir al correo
cartera.estampillas@uptc.edu.co.

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

@ ecollect
Seguro para ti @

https://mail.google.com/mail/u/0/popout?ver=1kohdlbswejvz&msg=%23msg-f:1764905318046927142&attid=0.2



INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-2

() MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA ] | oE | ]
FECHA 3 4 | 23
(Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: ' GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA PERIODO MES: 1 al 28 de febrero de 2023
ACTA PARCIAL DE OBRA No. . ) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No, 21 VALOR BASICO ACTA: _$ 755.951.273
(Indique el nimero del acta) (Indique el numero del acta) (Indique el numero del acta)
Dia/Mes/Afio FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
t
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 4-may-23 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JULIO CESAR SANCHEZ C \MQ C
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 5-may-23 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA JULIO CESAR SANCHEZ
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 10-may-2023 iNOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ~ GUSTAVO FERNANDEZ e
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
[——

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 10-may-2023 NOMBRE DE QUIEN RECIBE GUSTAVO FERNANDEZ i et
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 25.05-2023 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE  pAQL A AVILA ARGOTA
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

" ) nte
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 07/0 6/23 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE Luis Diaz porLUIS JAIME DIAZ
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO
CONTRATO DE OBRA No.: DE
OBJETO: X X EDIAL, SOCIAL YAl RSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE ~ CHIGQUINQUIRA - PAEZ) EN'EL DI ENTG DE BOYACA, EN'MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OB BLICA “ViAS
ARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA NIT. 900.815.676-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,

ING. LUIS JAIME DIAZ PEREZ

AUTORIZA EL PAGO A:

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 759.265.829

(Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS: Setecientos Cincuenta y Nueve Millones Doscientos Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Veintinueve Pesos M/Cte

RICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipéi

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.21

(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta
FERNANDEZ NINO

Firma Firma

Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZNINO Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZNINO
Matricula No. 1521917469BOY Matricula No. 1521917469BOY
DIRECTOR TERRITORIAL

SUPERVISOR CONTRATODE INTERVENTORA
Fecha firma:

Fecha firma:
(Suscribe segin su competencia) (Suscribe segtin su competencia)

Firmado Firmad

S dsmentep digitamente por
GUSTAVO GAMALIEL ‘GUSTAVO GAMALIEL

FERNANDEZ NINO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial.

DEL PERIODO

Nombre: PAOLA ANDREA AVILA ARGOTA
Matricula profesional No.: 08202-384226 ATL
GESTOR TECNICO DE PROYECTO

Fecha firma:
(Suscribe segin su competencia)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.

Asle = Firmado
//"’/’( digitalmente por
aalli /777 LUIS JAIME DIAZ
f ! PEREZ

Nombre : LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula: 22202-273807
ORDENADORDEL PAGO

Fecha de Firma:



Administrador
Texto escrito a máquina
10-may-2023

Administrador
Texto escrito a máquina
10-may-2023

Administrador
Texto escrito a máquina
 GUSTAVO FERNANDEZ

Administrador
Texto escrito a máquina
GUSTAVO FERNANDEZ

p.argota26@hotmail.com
Texto tecleado
PAOLA AVILA ARGOTA

p.argota26@hotmail.com
Texto tecleado
25-05-2023

Administrador
Texto escrito a máquina
07/06/23		      Luis Diaz


INSTITUTO NACIONAL DE ViAS copIco MEPL-MN1-IN-4-FR-2
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA ] | oE | ]
FECHA 3 4 | 23
(Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: ' GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA PERIODO MES: 1 al 28 de febrero de 2023
ACTA PARCIAL DE OBRA No. . ) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. - ACTA AJUSTE DEFINITIVO No, 21 VALOR BASICO ACTA: _$ 755.951.273
(Indique el nimero del acta) (Indique el numero del acta) (Indique el numero del acta)
Dia/Mes/Afio FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
«
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 4-may-23 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JULIO CESAR SANCHEZ C \MQ C
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 5-may-23 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA  JULIO CESAR SANCHEZ
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 10-may-2023 iNOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ~ GUSTAVO FERNANDEZ e
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 10-may-2023 NOMBRE DE QUIEN RECIBE GUSTAVO FERNANDEZ e
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 25.05-2023 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE  pAQL A AVILA ARGOTA
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.
ORDEN DE PAGO
CONTRATO DE OBRA No.: DE
OBJETO: X X EDIAL, SOCIAL YAl RSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE ~ CHIGQUINQUIRA - PAEZ) EN'EL DI ENTG DE BOYACA, EN'MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OB BLICA “ViAS
ARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA NIT. 900.815.676-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,

ING. LUIS JAIME DIAZ PEREZ

AUTORIZA EL PAGO A:

VALOR TOTAL A PAGAR: $

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipéi

759.265.829

CORRESPONDIENTE AL ACTA:

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.21

(Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS: Setecientos Cincuenta y Nueve Millones Doscientos Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Veintinueve Pesos M/Cte

RICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

DEL PERIODO

(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta

Firmado,
digitalmente por
GUSTAVO GAMALIEL
FERNANDEZ NINO

N an=2

Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZNINO
Matricula No. 1521917469BOY
SUPERVISOR CONTRATODE INTERVENTORA

Fecha firma:
(Suscribe segin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial.

Firmado
digitalmente por
GUSTAVO GAMALIEL
FERNANDEZ NINO

e
Firma

Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZNINO
Matricula No. 1521917469BOY
DIRECTOR TERRITORIAL

Fecha firma:
(Suscribe segtin su competencia)

Nombre: PAOLA ANDREA AVILA ARGOTA
Matricula profesional No.: 08202-384226 ATL
GESTOR TECNICO DE PROYECTO

Fecha firma:
(Suscribe segin su competencia)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.

Nombre : LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula: 22202-273807
ORDENADORDEL PAGO

Fecha de Firma:



Administrador
Texto escrito a máquina
10-may-2023

Administrador
Texto escrito a máquina
10-may-2023

Administrador
Texto escrito a máquina
 GUSTAVO FERNANDEZ

Administrador
Texto escrito a máquina
GUSTAVO FERNANDEZ

p.argota26@hotmail.com
Texto tecleado
PAOLA AVILA ARGOTA

p.argota26@hotmail.com
Texto tecleado
25-05-2023


DANE ol ce

INFORMACION PARA TODOS e es de todos de Colombia

ICCP - indices serie empalme segtin canasta general y grupos de obra*

Total nacional

2000 - 2021

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre = Noviembre Diciembre

Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78

Canasta General
Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26
Materiales 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20
Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43
Mano de obra 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56
Obras de explanacion 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21
Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,43
Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
Aceros y elementos metélicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28
Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30
Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,67

Fuente: DANE - Indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022
NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la

totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.
NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos

de obra, del afio 2021




[A16.3_ICOCIV - Serie histor

ologia de obra y capitulo construct
Codigo

g0 5 igo de Fonderacion |
gruposde | subclases | tipologiade  Tipologia deobra  agregacién a Capitulo constructivo altipode | Enero | Febrero o Rbri WMayo. Junio Jufio Agosto | Septiembre | _Octubre | Noviembre | Diciembre | _Enero Febrero | Marzo b [ Junio Jufio Agosto | Septiembre | _Octubre | Noviembre fombre
obracpcv | cpcv2o | obra nivel de obra- Constructivo obra__[indice indice indice indice indice indice indice indice indice ndice ndice indice indice indice indice indice indice indice ndice indice indi ndice ndice ndice ndice indice
530201 i1 SI2T1 06 Vias Iterurbanas Ti6oT 01 Preliminares v explanacion 206 10073 70715 70142 0750 10786 702,05 10272 10292 10298 103,14 10321 10326 10436 0559 10633 10722 106,07 10634 709,12 109,17 09 10, Ti0dz 1031 11570 1802
53020 53211 53211 06 as nterurbanas 11602 02 Afimados, subbases v bases 1869 10070 10076 10146 10162 10160 10196 102.24 102,18 102.24 10221 10242 102,44 10371 10489 105,19 105,76 10658 10702 10607 10764 10783 10853 106,73 10689 1291 117.90
530201 s3211 5321106 as nterurbanas 11603 03 Pavimentos asfaticos / concreto 3851 10090 10120 10253 10202 10291 10325 10431 10429 10381 10350 10366 10435 10680 10936 11034 1344 a1 11362 1671 11686 1676 11863 1918 11860 12671 13173
530201 s3211 53211 06 as nterurbanas 11604 04 Estructuras hdraulcas v drenaies 709 10150 103,14 10395 10533 10653 107.48 10856 10928 10878 10861 109,16 10942 11096 1137 11495 1749 11865 11622 11679 11645 11642 1933 11969 1927 123,17 12508
530201 s3211 5321106 as nterurbanas 11605 0 smo 0% 10069 10117 10167 10242 10253 10297 10454 10439 10456 10488 10498 10535 10761 11000 1071 11138 1236 1302 13 1307 1309 11349 11364 1375 12113 12323
530201 s3211 $321106  Vias interurbanas 11606 06 Obras qeotécnicas v miticacion ambiental 407 10136 10184 10286 10440 10505 10545 10762 107.99 108,14 10836 10849 10895 112 11285 1376 11486 1531 115,13 11629 11639 11682 11644 11864 11622 12330 12551
530201 s3211 5321106 as nterurbanas 11607 07 Sefilizacién v control de transito 440 10057 10194 10143 102,12 10042 10081 10171 10120 102,19 101.70 10200 10236 105,12 10629 10698 10961 11003 11083 11166 1369 11265 11440 11628 11426 12639 13160
530201 53211 $321106  Vias interurbanas 11608 08 Transporte v sobre acarreos 422 10024 10039 10042 10045 10042 10077 10081 10082 10084 10089 10089 10089 10156 10184 102.77 10321 10421 10462 10541 10548 105,50 10553 10553 105,74 10697 111,19
530201 s3211 5321107 as urbanas 1701 01 Actividades preliminares v explanacion 1381 10034 10052 10067 10081 10080 10111 10167 10181 10184 10186 10195 10197 103,10 10392 10437 10492 10580 10617 107,02 107,08 107.34 10812 10823 10831 11238 11497
530201 53211 53211 07 as urbanas 1702 02 Movimiento d tierras, afimado, subbase 1221 10053 10066 10088 101,10 10113 10144 10175 10184 10187 10193 102,04 102,07 103,19 10421 10466 10502 105,77 106,24 10697 10691 107,15 10755 10766 10783 11220 11500
530201 s3211 5321107 as urbanas 1703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfa  38.21 10070 10057 10158 10164 101.70 10220 10266 10274 10265 10264 10291 10301 10436 10561 10581 10642 10717 107.33 10871 10799 10840 10961 10983 11014 11565 11890
530201 s3211 53211 07 as urbanas 1704 04 Obras qeotécnicas. mitiaacion ambiental, 21,15 10132 10183 10262 10366 10453 10482 10650 10651 10657 10672 107,07 107.80 11033 1271 1385 1572 1583 11544 11692 11679 RIAN 1871 11928 11669 125,27 12861
530201 s3211 S321107  Vias urbanas 1705 05 Estructuras hidriulicas v drenaies.redes hi. 1083 10100 10120 10114 10142 10148 10179 10247 10266 10280 10294 103,03 10344 10532 10697 107.88 10845 10903 10959 11047 11085 11103 1182 11198 11183 1839 12111
530201 53211 53211 07 as urbanas 1706 06 Redes urbanas de senvicios redes hidrosar 092 10091 10162 10277 104,10 10473 10649 11005 11063 11061 111,04 11164 11197 1381 11546 11647 1751 11850 11831 11997 1947 11989 123,35 12323 12260 12582 12670
530201 s3211 5321107 as urbanas 1707 07 Redes hidrosanitaras, rbanas de servicios 1,25 10120 10180 10180 10226 10261 10345 10403 10395 10426 10470 10530 10574 10801 10921 11168 1261 1401 11457 1507 1548 1553 1598 11616 1617 12252 12528
530201 s3211 53211 07 as urbanas 1708 08 Redes urbanas de senvicios sefdlizacion w081 10127 10265 10437 10620 10661 107,58 10902 109,12 1034 1222 11287 114,10 11830 1972 12141 12230 12039 12098 121,34 12281 123,17 12390 12459 12476 12623 12986
530201 s3211 5321107 as urbanas 1709 09 Estabiizacion de temreno 053 10007 10107 10077 10114 9079 10046 10275 10264 10288 102,19 10239 10230 10477 10601 10566 10747 10832 10852 11025 .22 11070 1417 1523 1326 12444 12801
530201 s3211 5321107 Vias urbanas 1710 10 Sefalizacion vertical  horizontal 028 10086 101.30 10162 10242 10286 10328 10432 10458 105,16 105,35 105,73 10631 10881 11085 11187 11330 1398 11455 115,39 11609 11649 1756 11627 11813 12466 12743
530201 s3221 53221 11 ntes 14101 01 Preliminares v cimentacion 592 10085 101,08 10080 10077 10062 10098 10133 10136 10143 10139 10129 10157 10367 105,15 10594 10633 10691 10749 10808 10851 10849 109,19 10944 10924 11636 1918
530201 53221 5322111 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 5110 10147 10205 10177 10207 102.36 10262 103,15 103.28 10295 10253 102,34 10282 105,24 10643 10623 10974 11070 11082 11136 11148 111.30 12,16 1235 11160 12056 12376
530201 s3221 $221 11 Puentes 14103 03 Estructura subestructura, superestructura, 2665 10174 10273 103,17 10461 10554 10586 10721 107,54 107,16 10676 10677 10749 10995 1137 1390 11605 11682 11649 1703 11681 11658 777 1806 1741 12474 127.78
530201 53221 5322111 Puentes 14104 04 Estructura subestructura, superestructura, 15,73 101.10 101.28 10115 10084 10107 10166 102,16 10231 102,10 101.90 10184 102.58 105,35 107,06 10869 11041 11148 111.70 11346 11398 11403 115,39 11554 115,29 12433 12677
530201 s3221 53221 11 e 14105 05 Drenies 060 10170 10358 10340 10483 10468 10680 107,13 10683 10730 10876 1213 1243 11435 11478 12460 12595 127.35 12841 12961 13001 13016 13058 13085 13067 13664 13948
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 ‘ DE ‘ 1
FECHA 4 23
©ialWes
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA
|CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIAN:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —
MES INFORME MENSUAL feb-23 PROYECTO: CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No Fuente de Financiacion (Nacion o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
(No.425821) C-2401-0600-74-0-| PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
2401023-02 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO 54 NACION
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
4628712871 EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
(No.425821) C-2401-0600-74-0-|  PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA 54 NACION PRINCIPAL $ 3423738527
2401008-02 LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™

PRINCIPAL $ 1204974344

@

659.136.054

@

68.375.062

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE

LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA 20 PROPIOS ADICION No 1 $ 24314547683 | $ -

LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™

MODULO 3.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION

(No.153422) C-2401-0600-74-0- | PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
2401008-02 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO

BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN

015.328.690 EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE

LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL

(N0.153422) C-2401-0600-74- PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA 11 NACION PRINCIPAL s 839.159.735 | $ .
240102302 LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™

MODULO 3.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
15.128.000.000 (No.734022) C-2401-0600-74-0- | g DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE 1 NACION PRINCIPAL $ 15128000000 | $ -

2401008-02 LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
MODULO 3.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
19.272.000.000 (No-1064522) C-2401-0600-74- | ' pEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE 20 PROPIOS ADICION No 2 $ 19272000000 | $ 2.718.703.198
0-2401023.02 LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA *VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™

MODULO 3.

54 NACION ADICION No 1 $ 4508775371 | $ -

(N0.1063421) C-2401-0600-74-
28.823.323.054 O 2i01008.02

1 NACION PRINCIPAL $ 7176168955 | $ -

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL

(N0.1281622) C-2401-0600-74- !
( 0,24)01023,02 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO 20 PROPIOS s 650.136.054
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
727511116 EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE V‘GENC:;*PEAX;@TA 2021 $ R
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
(No.1281622) C-2401-0600-74-|  PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA
0-2401008-02 LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ 20 PROPIOS s 68.375.062
TOTAL 5 867364615 | 5 2.718703.108
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 406.967.087.388,00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
Valor Total Pagado No.y Fecha de Indicar pago segin
ActaNo.|  Tipo de Acta Mes/Afo de Ejecucion Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Ejecutado| Anticipo Amortizado Descontando Saldo Anticipo por No. de Registro y fecha Saldo Registro Saldo del Contrato Radicacion Cuentas reporte SIF Observaciones
Acumulado Acta Acta Amortizar Presupuestal
Anticipo por Pagar INVIAS
si NO
1 Parcial jun-21 s s s s s - s 46287128718 358.871.764.334 | 110840 22/11/2021 X
1 Ajustes jun-21 $ -ls BE BE BE - Q‘&gﬁfﬁ; ) C72401—06007747‘U)— $ 4.628.712.871 | $ 358.871.764.334 |127279 20/12/2021 X
2 Parcial ju-21 s 37.025826 | $ 166.290 | § 38002116 | $ s 38.002.116 S 4500620755 | § 358.633.672.218 | 110840 22/11/21 X
(No.425821) C-2401-0600-74-0-
. . 2401023-02 Fecha:(25/05/2021) Y
3 Parcial ago21 s 333579546 | § 20673810 | § 354253356 | $ B 354.253.356 Notreosn otot st | |S 42s3sren|s 358.479.418.862 118914 1012121 x
2401008-02 Fecha:(2505/2021)
2 Ajustes ju21 $ 520861 | $ 2284 | s 523145 | $ s 523.145 2‘2‘(‘;1‘3350221) c724e1—0600774710‘— $ 4235844254 | $ 358.478.895.717 |127279 29/12/2021 X
(No.1281622) C-2401-0600-74-0-
’ } 2401023-02 Fecha:(12/12/2022) Y
4 Parcial sep-21 s 713711394 | $ 13799722 | § 727511116 | $ B 727511116 Tt s A ERELES R 357.751.384.601 | 113694 20/11/21 x
2401008-02 Fecha:(12/12/2022)
3 Ajustes ago-21 s 2763334 | § 12116 | $ 2775450 | s 2.775.450 S 3505557688 | $ 357.748.609.151 127277 29/122021 X
(No.425821) C-2401-0600-74-0-
5 Parcial oct2L B 246.010585 | $ 1078662 | $ 247.089247 | $ s 247.089.247 s S 3258468441 | 357.501.519.904 | 125302 22/12/2021 X
4 Ajustes sep-21 s 16117547 | § 70669 | $ 16.188.216 | § s 16.188.216 s 3242280225 | $ 357.485.331.688 | 127281 29/12/2021 X
B . . . . . (No.425821) C-2401-0600-74-0-
1 Aniicipo nov-21 s s $ $ $ s 2185885000 | OO0 O oaosy, |5 1056395225 |8 357.485.331.688 x
(No.425821) C-2401-0600-74-0-
» 2401023-02 Fecha:(25/0512021) Y
6 Parcial nov-21 s 968.880.492 | $ 4248168 | $ 973.128660 | $ 486.378.007 | $ 486750653 | 3 1699.506.99 |0 e o o, | | ® 560.644.572 | $ 356.512.203.028 |125885 24/12/2021 x
2401008-02 Fecha:(2505/2021)
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UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 DE 1
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(Dia 7 Mes 7 Afo)

DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

(CONTRATO DE OBRA No! 973 DE 2021 CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUGCIONES SUDINCO $.A. SUCURSAL COLOMBIAN
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —
MES INFORME MENSUAL. feb-23 PROYECTO:  CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3
(CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
5 Ajustes oct-21 B 4420228 | $ 19381 | 5 4430607 | $ Is 4430607 [ 5 1699.506.993 s 565.204.965 | S 356.507.763.421 | 10054 22/12/2021 X
6| Austes Provisional nov-21 s 22581721 | $ 99.012 | 22.680.733 | $ s 22.680.733 | S 1699.506.993 | (No.425821) C-2401-0600-74-0- | 542524232 | S 356.485.082.688 | 20957 2411212021 X
7 Parcial dic-21 s 2061141235 | § 166.324.583 | $§ 2227465818 | $§ 1699476993 | § 527.988.825 | $ 30.000 |2401008-02 Fecha:(25/05/2021) s 14.535.407 | § 354.257.616.870 [125896 24/12/2021 X
7| Austes Provisional dic-21 s 13303929 | $ 56333 | 13362262 | $ s 13362262 | 30.000 s 1173145 | s 354.244.254.608 | 21007 2811212021 X
6 Ajustes nov-21 s 1186387 | § 5202 | s 1191589 | § s 1191589 | $ 30000 | (vo734022) C-2a01.0600740- | S 15126808411 | § 383.066.386.073 x
2401008-02 Fech: 712022
7 Ajustes dic-21 s 1602624 | § 7027 | 8 1609651 | $ s 1600651 | $ 30,000 | 240100802 Feeha: (0510772022) - [¢™ 15 155 108760 | & 383.064.776.422 X
8 Parcial ene-22 s 901.920.125 | $ 3954612 | § 905.883.737 | $ 30000 | $ 905.853.737 | $ - s 7100474953 | $ 382.158.892.685 [41446 26/04/2022 x
(No.153422) C-2401-0600-74-0-
9 Parcial feb-22 s 1144639720 | § 5018805 | § 1149658525 s 1149656525 |$ - | A0ion.0n e s 5950816428 | § 381.000.234.160 |51700 19/05/2022 X
10 Parcial mar-22 s 496.373.075 | $ 2.176.405 | $ 498.549.480 s 498.549.480 | $ - S 5461266948 | $ 380.510.684.680 | 52535 20/5/2022 X
’ (No.1063421) C-2401-0600-74-0-
2 Anticipo abr-22 s as0mTsaTL | sy | S S46L266.948 | 380.510.684.680 [126348 06/04/2022 X
; ’ (No.153422) C-2401-0600-74-0- 4
1 Parcial abr-22 s 1419520822 | $ 6224053 | $ 1425744875 | $ 298099373 | 5 1127605502 |5 4210675998 | (OOMID CMOLOVETES s assssarads | s 379.084.930.805 |66910 281052022 X
2 | ReservaPresupuestal s 24314547683 S 28648160129 | $ 377.05.756.816 X
2021 (Anticipo)
(No.1063421) C-
8 Ajustes Provisional ene-22 $ 58.964.704 | $ 258538 | $ 59.223.242 s 59.223.242 | $ 4.210.675.998 |2401008-02 Fecha:(23/12/2021) $  28588.945887 | $ 379.025.716.563 |131000 03/12/2022 X
9 | Austes Provisional feb-22 s 85.985.072 | $ 390.165 | S 89.375.237 s 89375237 | 4210675998 S 28499570650 | $ 378.936.341.326 | 131001 05/12/2022 X
) (No.153422) C-2401-0600-74-0-
12 Parcial may-22 s 1860.787.403 | $ 19797.007 | $ 1880584510 | $ 900765355 | 5 1489819155 |5 3819010643 | (OOMED CMOLOVETEE s 27009750495 | 377.055.756.816 (89104 22/08/2022 X
13 Parcial jun-22 s 437853878 | § 2224230 | $ 440.078.108 | S 92.014.750 | $ 348063358 | 3.727.895893 S 26661688137 | $ 376.615.678.708 94992 05/09/2022 X
10 | Ajustes Provisional mar-22 s 42702732 | $ 187235 | $ 42.889.967 s 42889.967 | §  3.727.895.893 S 26618798170 | $ 376.572.788.741 | 131004 03/12/2022 X
11| Ajustes Provisional abr-22 s 113376511 | $ so7.112 | 5 113.673.628 B 113973623 |8 3727.895893 | (\o 1063421) C 2401.0600740. | S 26504924547 | s 376.456.915.118 [ 1063421 14/12/2022 X
14 Parcial jul22 s 1296021421 | § 5682555 | §  1301.703.976 | $ 272164498 | $ 1029539478 | §  3.455731395 |2401008-02 Fecha23/1212021) - g 25 475385069 | 5 304.429.211.142 | 103063 05/09/2022 x
15 Parcial ago-22 s 2212804286 | $ 18926677 | 2231730963 | $ 110640214 | § 2121000749 |§ 3345091181 s 23354204320 | $ 392.197.480.179 | 109836 10/10/2022 X
16 Parcial sep-22 s 2273657.335 | $ 9969113 | $ 2283626448 | $ 26147.050 | $ 2257479389 |$  3318.944.122 S 21006814931 | $ 389.913.853.731 [115403 29/10/2022 X
(No.425621) C-2401-0600-74-0-
2401008-02 y
i g 15,203,960 o 782.604. 571,869,
17 Parcial oct-22 s 23209205585 | $ 21063962 | 2341984547 | $ 26600587 | $ B ) oo ran) |5 18782000116 | 387.571.869.184 [130096 23/12/2022 X
10100807 Fecha (23112120211
8 Ajustes Definiiva ene-22 s 61550880 | $ 269877 | S 61.820.757 s 61.820.757 S 18720873359 | $ 387.510.048.427 (142114 2711212022 X
9 Ajustes Definitva feb-22 s 93.085.743 | $ 408.145 | 5 93.493.888 s 93.493.888 s 18627.370471 | $ 387.416.554.539 (142120 2711212022 x
10 Ajustes Definitva mar-22 s 50152833 | $ 219001 | 5 50.372.734 s 50.372.734 s 18577.006737 | $ 387.366.181.805 [142125 27/12/2022 x
1 Ajustes Definiiva abr-22 s 210628155 | $ 923523 | $ 211551678 B 211551678 (No1063421) C-2401.0600.740- | 18:365.455.089 | s 387.154.630.127 (142120 27/12/2022 x
12 Ajustes Definitiva may-22 s 418.036.113 | $ 1832928 | § 419.869.041 s 419.869.041 2401008-02 Fecha:(23/1212021) - g 17945 586.018 | $ 386.734.761.086 | 137218 20/12/2022 x
13 Ajustes Definitva jun-22 s 99.327.588 | $ 435513 | 5 99.763.101 s 99.763.101 s 17845822017 | $ 386.634.997.985 [137467 2011212022 x
14 Ajustes Definitva ju-22 s 411790277 | § 1805581 | § 413.604.858 B 413.604.858 s 17432218059 | $ 386.221.393.127 |137464 20/12/2022 x
15 Ajustes Definiiva ago-22 s 689.270.316 | $ 3022185 | $ 692.202:501 s 692.202:501 S 16730925558 | $ 385.520.100.626 | 137452 29/12/2022 X
(No.1063421) C-2401-0600-74-0-
2401008-02 Fecha:(23/12/2021) y
3 Anicipo s 1858837700 00 ey oeoaTe | | S 13306740609 | s 385.529.100.626 [112144 08/11/2022 X
2401008-02 Fecha:(05/07/2022)
18 Parcial nov-22 s 3078.412.249 | § 13497654 | $ 3091909903 | § 35400741 | $ 3056508162 |$ 21815226503 S 10250241447 | $ 382.437.190.723 (137395 29/12/2022 x
16 Ajustes Definiiva sep-22 s 519313870 | $ 2276902 | $ 521.500.862 s 521.500.862 (No.1063421) C-2401.0600.740- | 9728650585 | 381.915.509.861 [137429 2011212022 X
17 Ajustes Definitiva oct-22 s 212.986.755 | $ 1810788 | § 414.797.543 s 414.797.543 2401008-02 Fecha(23/1212021) g g 313853042 | § 381.500.802.318 | 137425 20/12/2022 x
18 | Ajustes Provisional nov-22 s 943.049.453 | $ 4134909 | $ 947.184.362 B 947.184.362 S 8.366.668.680 | S 380.553.617.956 [137420 20/12/2022 x
(No.1063421) C-2401-0600-74-0-
2401008-02 Fecha:(23/12/2021)
(No.153422) C-2401-0600-74-0-
g 2401008-02 Fecha:(01/0212022)
19 Parcial dic-22 s 7276375355 | $ 41402139 | 8 7317.777.494 | $ 416936308 | 5 600841186 |5 21398200105 | MONOROIPETRONOIED s 1assserasa | s 373.235.840.462 |142142 29/12/2022 x
2401023-02 Fecha:(01/0212022)
(N0.734022) C-2401-0600-74-0-
2401008-02 F
(N0.734022) C-2401-0600-74-0-
19 | Ajustes Provisional dic-22 s 2507.310.935 | $ 10993504 | § 2518304529 s 2518304529 240100802 Fecha(05/0712022) | g 1519,522.965 | $ 370.717.535.033 x
(No.1064522) C-2401-0600-74-0-
240102302
20 Parcial ene-23 s 2177.679.024 | § 9548285 [ §  2.187.227.309 | § 124781008 [ § 2062446301 | 21273.509.187 | (N0-1954522) G240 0000740 | 5 16157076664 | 5 368.530.308.624 x
(N0.1064522) C-2401-0600-74-0-
Anticipo 4 s 5756172074 | (NOA0H? S 10400903690 | 366.530.308.624 X
21 Parcial feb-23 s 4055527522 | $ 17781928 | §  4.073.300.450 | $ 20727067 | 5 3776030283 | 5 26732411904 | (N0A064622) CRUOLOBOTA0- s 6624864407 | 5 364.456.999.174 X
2 Parcial mar-23 B 3804577283 | § 21984897 | § 3826562180 | $ 302080472 | $ 3524481708 |5 26430331522 | (NoA0MEZD) CROLONDTA0 |5 3100382600 | 3 360.630.436.994 X
20 Ajustes Definiiva ene-23 s 380.013.289 | § 1666212 | 381679.501 B 381679501 (N0-1064522) C-2401-0600740- | g 5715703198 | 360.248.757.493 x
18,19 y 2 2401023-02 F
21 Ajustes Definitiva. feb-23 s 755.951.273 | § 3314556 | $ 759.265.829 $ 759.265.829 2‘2‘(‘;13‘;63“05222’ C-2401-0600-74-0- | g 1 950437369 | $ 359.489.491.664 X
TOTALES B 47.037.330.289 | $ 440265435 | 5 47477595724 | 5 4578876532 | 5 42898.719.192 | 5 26430331522 S 1959.437.369 | S 359.489.491.664

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas




CODIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 ‘ DE ‘ 1
FECHA 4 23
(Diares T Afo)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA
|CONTRATO DE OBRA No; 973 DE 2021, CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIAN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —
MES INFORME MENSUAL feb-23 PROYECTO CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA *VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"" MODULO 3.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BASICO VA TOTAL
OBRA s 37.857.522.007 | § 165.000676 | $ 38.023513.673
(OBRAS COMPLEVENTARIAS Y/0 ADICIONALES s Ts BE -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION s s $ -
AJUSTES s 7.919.002.128 | $ 30721778 | S 7.953.723.906
ESTUDIOS Y DISEROS s 1008340768 | § 101584746 | © 1199.925514
GESTION PREDIAL (PREACTA) s 1242383 | § 43,936,053 | § 275.178.436
(GESTION SOCIAL (PREACTA) s 10553589 | § 3715181 | S 23.268.770
(GESTION AMBIENTAL (PREACTA) s s BE -
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID- s To5.425

1.668.424 | $ 317.001 -

[VALOR TOTAL s 47.037.330.289 | § 440.265.435 | $ 47477.595.724
“Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econdmica aprobada.
NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparacién del formato con el reporte SIF e inglfjlas aclaraciones pertinentes.

Se tramits la cancelacion de la reserva o ejecutable del RP 425821 por un valor dg 6 (valor acta octubre) toda vez que el valor del acta parcial de obra 4 fue cargado al RP 1281622 por trémite de vigencia expirada

a

Nombre: Irjg Julio César Sanchez |
RAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA Director deflnterventoria CONSORCIO ECOVISION - 188
Matricula No.: 0520246153 ANT

|Copias: Interventor y Direccién Territorial.
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