N

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

NIT. 900.815.676-1

TV. 23 94-33 OFICINA 401

BOGOTA D.C.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - RESPONSABLES DE IVA ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 - TARIFA 7.12 * 1000 BOGOTA D.C

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT: 800.215.807-2

DIRECCION: Calle 25G # 73B-90

CIUDAD: Bogotd D.C.

FACTURA PROFORMA 00037

FECHA DE EMISION: 31/05/2023

FECHA DE VENCIMIENTO

CONCEPTO CANT. V/UNITARIO SUBTOTAL TOTAL
Acta de Obra 22 - Ajuste - Periodo: Marzo 2023 867.870.830
Valor Total Basico 867.870.830
Costo Directo 667.592.946
A.LLU (30%) 200.277.884
Utilidad (3%) 20.027.788
IVA 19% sobre 3% de Utilidad 3.805.280

Girar por registro 185323 Rubro C-2401-0600-74-0-2401023-02 Recurso 11

Contrato 973 de 2021 MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE
BOYACA (PUERTO BOYACA-OTANCHE-CHIQUINQUIRA-PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 3

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS

MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE.

SUBTOTAL 867.870.830
IVA 3.805.280
TOTAL 871.676.110

Nombre y Apellido
Identificacion:

FECHA:

FIRMA EMISOR FIRMA RECIBIDO DEL SERVICIO

Nombre y Apellido
Identificacion:

FECHA:

FIRMA DE ACEPTACION Y RECIBIDO FACTURA




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA 1 | DE | 3
FECHA 25 5 23
(Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAI ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ) ACTA FINAL: st 3 NO Kl
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA: mar-23 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No 22 )
(Indicar numeracién seatin corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No. 973 DE 2021, PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO: 99 MESES

(indique namero y afio)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA -|
PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030™ MODULO 3.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

(En meses seg(in contrato principal)
25 DE JUNIO 2021
(Indique dia/mes/afio)

N/A

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

FECHA DE REANUDACION:

(En meses segiin las prorrogas sin suspensiones)
31 DE AGOSTO DE 2029
(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

N/A,

(indique dia/mes/afio)

CONTRATISTA: RAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCG S.A. SUCURSAL COLOMBIANA VALOR INICIAL (incluido IVA): s 358,871.764.334,00 s 48,095.323,054,00
(Segiin contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA):
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA): s 406.967.087.388,00
(indique nimero y afio)
DATOS ESPECIFICO!
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA $ 009.521.639,00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ 37,857.522,997,00
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION PESADA
TNDICE MES DE
CIERRE DEL . INDICE MES A
PROCESO DE INDICE MES
VALORBASICOA | VALOR BASICO A SELECCION DESEMBOLSO PARPELé(éﬁﬁEE :cLﬁA FACTOR | FACTORDE | VALORAJUSTADOANTESDEL | VALORAJUSTADO syl
VALOR BASICO AMORTIZAR (8,00%) AJUSTAR Mes y Afio ANTICIPO INVIAS Mes y Ao DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE g utilizado Febrero | Mes y Afio utilizado |y GIRO DEL ANTICIPO TOTALES
Abril 2022 Utilizado (Incluye valor ajuste
de 2021 Diciembre 2021
presente mes)
Ajuste
grandes
A 8 c=AB o la [ 1l o 1/1a D= A*(la/ I0) E=C*(1/1a) F=D+EC G=F-A partidas de
pago,
empleando
1-Obras de Explanacion s 514.680.935 | $ 41174475 | $ 473.506.460 101,14 103,21 10321 102047 1,0000| $ 525.216.454 | $ 473.506.460 | $ 525.216.454 | $ 10535519 | $ 52.597.356 los ICCP,
descontand
0 Cemento
2 -Sub-bases y bases $ 268.960.741 | $ 21516.859 | $ 247.443.882 100,76 102,43 102,43| 101657 1,0000| $ 273.417.420 | $ 247.443.882 | $ 273.417.420 | $ 4.456.679 | $ 40.908.494 a;::::?dd:‘
obraa
3 Transporte de materiales $ 1116353393 | $ 80308271 [ $  1.027.045.122 100,39 100,89 100,89|  1,00498 1,0000| $ 1121912833 [ $  1.027.045.122 | $ 1.121.912.833 | $ 5.559.440 | § 15.877.664 ajustar
sobre el
4 -Aceros y elementos metalicos s 88.376.674 | $ 7070134 | $ 81.306.540 103,72 108,28 108,28) 1,439 1,0000| $ 92.261.713 | $ 81.306.540 | $ 92.261.713 | $ 3885.030 | § 32.779.142 grupo 7
5 -Concretos, morteros y obras varias | $ 179.942.267 | $ 14.395.381 | $ 165.546.886 101,01 104,30 104,30( 102345 1,0000| $ 184.161.913 | $ 165.546.886 | 184.161.913 | $ 4.210.646 | $ 22.183.791
6 -Concreto para estructura de puentes | $ 4.960.262 | $ 306.821 | $ 4.563.441 10121 99,33 9933 098142 1,0000| $ 4.868.100 | $ 4563.441 | $ 4.868.100 | $ (92162)| $ (828.793)
;ﬁ;‘gg‘z’:;z::;ss con asfalto, $ 1107124722 | $ 88.560.978 | 1.018.554.744 100,13 104,67 104,67| 104534 1,0000| $ 1157.321.757 | $  1.018.554.744 | $ 1.157.321.757 | $ 50.197.035 | $ 843.520.398
TOTALES S 3280398994 | § 262431919 | § __ 3.017.967.075 S 3.359.160.190 | 5 3.017.067.075 | $ 3.359.160.190 | 5 76.761.196 | $ 1.007.047.052
VALOR AJUSTE| $ 78.761.196 | $ 1.007.047.052
PORCENTAJE AMORTIZADO: 8,00% (%) (tres decimales) VALOR IVA| $ 345.338 | $ 4415513
VALOR TOTAL[ S 79.106.534 | $ 1.011.462.565
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS INTERURBANAS
INDICE MES DE
CIERRE DEL it
. INDICE MES A
PROCESO DE INDICE MES
VALORBASICO A | VALOR BASICO A SELECCION DESEMBOLSO PARPE:‘é:ﬁEE :CL:A FACTOR | FACTORDE | VALORAJUSTADOANTESDEL | VALORAJUSTADO v:égsgigggis
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO | A\ORTIZAR (8,00%) Mes y Afio ANTICIPO INVIAS MesyAfo  |DEAJUSTE|  AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIORAL | VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
utiizado Diciembre| Mes y Afio uilizado | iosY P8 GIRO DEL ANTICIPO (Incluye valor ajuste
Abril 2022
presente mes) Ajuste
grandes
A B C=AB 1o la | 1a/lo 1/1a D= A*(la/I0) E=C*(1/1a) F=D+E-C G=F-A partidas de
pago,
11601. Preliminares y explanacion $ 514.680.935 | $ 41.174.475 | $ 473.506.460 103,28 107,22 11878) 103815 110782 $ 534.316.013 | $ 524.550.927 | $ 585.369.480 | $ 70.688.545 | $ 169.485.688 empleando
los ICOCIV,
11602. Afirmados, subbases y bases | $ 268.960.741 | $ 21516.859 | $ 247.443.882 102,44 105,76 119,71 103241 113190 $ 277.677.759 | $ 280.081.730 | $ 310.315.607 | $ 41.354.866 | $ 189.372.225 descdw“a"
o
11603. Pavimentos asfalticos / concreto| $  1.102.247.122 | $ 88179770 [ $  1014.067.352 104,35 11344 13231 108711 1,16634| $ 1198263869 | §  1.182747.315 | $ 1.366.943.832 | § 264.696.710 | $ 2.201.978.196 ‘;;’:ﬁ"‘c‘g
A del basico
;rlf:;es Estucturas - fidraulcas Y| g 1p7191711 |5 10.170.537 | $ 116.961.174 109,42 117,49 12523 107375 1,06588| $ 136507675 [ $  124.666.576 | $ 144213077 | § 17.081.366 | $ 80.439.658 deobraa
ajustar
11605. Obras de urbanismo s $ s - 105,35 111,38 12396) 105724 111295 $ $ $ - |s - s - sobre el
grupo 3
;:;gmg‘h'as geotécnicas y mitigacion| ¢ 3114.942 | $ 249.195 | $ 2.865.747 108,95 114,86 12576) 105425 1,09490| $ 3.283.928 | $ 3137.706 | $ 3.555.887 | § 440,945 | $ 17.899.850
1607, Seflalizacion y - control del s s - 102,36 109,61 13088 107083 1,19405( $ s s - s - s 55.332.763
11608. Transporte y sobre acarreos | $  1.116.353.393 | $ 80.308.271 [ $  1.027.045122 100,89 103,21 111,67| 102300 108197 $ 1142020521 [ $  1111.232.011 | $ 1.226.216.410 | $ 100.863.017 | $ 198.213.368
TOTALES S 3132488844 | $ 250509107 | $ __ 2.881.889.737 S 3.292.078.765 | § __ 3.226.425.265 | 3.636.614.293 | § 504.125.449 | § 2.912.721.748
VALOR AJUSTE[ $ 504.125.449 | 5 2912.721.748
PORCENTAJE AMORTIZADO: 8,00% (%) (tres decimales) VALOR IVA| § 221039 | § 12.771.165
VALOR TOTAL[ S 506.335.845 | § 2.925.492.913




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

h VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA 2 DE | 3
FECHA 25 5 23
(Dia/ Mes [ Afio)
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS URBANAS
INDICE MES DE
CIERRE DEL INDICE MES A
PROCESO DE D'gst’éfﬁzgfsso APLICAR EN LA VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
. VALORBASICOA | VALORBASICOA | SELECCION PRESENTE ACTA| FACTOR | FACTORDE | VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO | AMORTIZAR (8,00%) AJUSTAR Mes y Afio ANTICIPO INVIAS MesyAfio |DEAJUSTE|  AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIORAL | VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
" / Mes y Afio utilizado GIRO DEL ANTICIPO !
utilizado Diciembre x Utilizado Marzo (Incluye valor ajuste
bril 2022
2023 presente mes)
A B 1o la ! la/lo i/la D=A*(la/l0) E=C*(I/1a) F=D+E-C G=F-A
11701, Actividades  preliminares Y|
explanacion B - s s - 101,97 104,92 11579  1,02893 1,10360| $ - s - s - s - s -
11702. Movimiento de tierras, afirmado,|
Subbase y base $ $ s - 102,07 105,02 116,10(  1,02890 1,10550| $ s s - s - s -
11703. Estructura de pavimiento,| Ajuste
pavimentos  asfalticos /  concreto,| $ s s - 103,01 106,42 121,10|  1,03310 113794 $ $ $ - s - s 78.524.919 e
afirmado, subbase y bases 9
partidas de
11704. Obras geotécnicas, mitigacion| pago,
ambiental, estructuras hidraulicas y| empleando
drenajes, estructura de pavimento y| ® N e . 107.80 us,72 12015 107347 1.11606| $ $ $ A cle - los ICOCIV,
espacio publico descontand
0 Cemento
11705. Estructuras  hidraulicas | asfé"imdde‘
drenajes, redes hidro  sanitarias, asico de
enalizacion de obra, espacio, piblico, - s s - 103,44 108,45 12182  1,04843 1,12328| $ - s - s - s - s - obraa
sefializacion y control de transito ajustar
sobre el
11706. Redes urbanas de servicios, grupo 3
redes  hidrosanitarias, estructuras|
hidrélicas y drenajes y sefializacién de| & - s s - 111,97 117,51 12854  1,04948 1,09386| $ - s - s - s - s -
obra
11707. Redes hidrosanitarias, urbanas|
de servicios y sefalizacion vertical y| $ s - 105,74 112,61 12552|  1,06497 111464 $ $ $ - s - s -
horizontal
11708. Redes urbanas de servicios,|
enalizacion verticaly horizontal s s - 114,10 122,30 130,64| 107187 1,06819| $ s s - s - s -
11709. Estabilizacion de terreno s - s s - 102,30 107,47 127,27|  1,05054 1,18424| $ - s - s - s - s -
11710. Sefializacion vertical y horizontal| $ s s - 106,31 113,30 128,14 106575 113098 $ s s - s - s -
TOTALES S S S - $ S S - Is - Is 78.524.919
VALOR AJUSTE| § s 78.524.919
PORCENTAJE AMORTIZADO: 8,00% (%) (tres VALOR IVA| $ Is 344.302
VALOR TOTAL[ S Is 78.869.221
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PUENTES
INDICE MES DE
CIERRE DEL i INDICE MES A
INDICE MES
PROCESO DE APLICAR EN LA VALOR AJUSTES
. . A DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO Ajuste
. VALORBASICOA | VALORBASICOA | SELECCION PRESENTE ACTA| FACTOR | FACTORDE | VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALORBASICO | AMORTIZAR (8,009%) AJUSTAR Mes y Afio GNT'C:;O ‘:“‘I‘VZ'AdS MesyAfio |DEAJUSTE|  AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO G\RPgSDTEiRJ\%%élLPo VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES g'a;‘des
utiizado Diciembre| M®Y A0 WIIZA00 | tilizado Marzo (incluye valor ajuste partidas de|
Abril 2022 pago
de 2021 presente mes) .
empleando
A B C=AB 1o la | 1a/lo 1/1a D= A*(la/I0) E=C*(1/1a) F=D+E-C G=F-A los ICOCIV,
14101. Preliminares y cimentacion s 142.949.888 | $ 11.435.991 | $ 131.513.807 101,57 106,33 12029  1,04686 11313( $ 149.648.520 | $ 148.780.357 | § 166.914.980 | § 23.965.002 | $ 43.524.815 do
Cemento
14102. Subestructura y cimentacion | $ 4.960.262 | $ 396821 | $ 4.563.441 102,82 109,74 124,25 1,0673 11322 $ 5.294.088 | $ 5.166.819 | $ 5.897.466 | $ 937.204 | $ 6.019.638 dasl'::m
el basico
14103,  Estructura,  subestructura, deobraa
uperestructura, y andenes s s s - 107,49 116,05 12830( 107964 1,056 $ s s - s - s 42.522.984 aiustar
14104,  Estructura,  subestructura, sobre el
Superestructura, y andenes s s s 102,58 110,41 12039  1,07633 11719 $ s s s $ - arupo 3
14105. Drenajes $ s s - 112,43 125,95 136,60  1,12025 10846 $ $ $ - s - s -
TOTALES S 147.910.150 | $ 11832812 | $ 136.077.338 S 154.942.608 | 153.947.176 | & 172.812.446 | S 24.902.296 | $ 92.067.437
VALOR AJUSTE[ § 24.902.296 | § 92.067.437
PORCENTAJE AMORTIZADO: 8,00%_ (%) (tres decimales) VALOR IVA| $ 109.187 | $ 403.680
VALOR TOTAL[ § 25011483 | § 92.471.117




. CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA 3 | DE | 3
FECHA 25 5 23
(Dia/ Mes [ Afio)
AJUSTE INCREMENTO ASFALTO
INDICE MES DE
CIERRE DEL i INDICE MES A
A A P;géii?o?\:i Dlgs[:%ig?o APLICAR EN LA VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
VALOR BASICO | VALORBASICOA | VALOR BASICO A IC ANTICIPO INviAs | PRESENTEACTA| FACTOR | FACTORDE | VALOR AJUSTADO ANTES DEL POSTERIOR AL | VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE AMORTIZAR (8,00%) AJUSTAR Mes y Afio Mes y Afio utiizad MesyAfio |DEAJUSTE|  AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL ANTICIPO TOTALES
utilizado Diciembre| MeSY Aflo utlizado | - ;246 parzo
Abril 2022 (Incluye valor ajuste
presente mes)
A B C=A-B lo la | 1allo 1/ D= A*(la/ l0) E=C*(1/1a) F=D+E-C G=F-A
11601. Preliminares y explanacion s - Ajuste
Cemento
11602. Afirmados, subbases y bases s - astéltico,
recios de
11603. Pavimentos asfalticos / concreto| $ 495.606.906 | $ 39.648.552 | $ 455.958.354 1638210 2199460 3141489 1,3426 14283 $ 665.401.832 | $ 651.245317 | $ 860.688.795 | $ 260.081.889 | $ 4.696.511.802 | * ‘,’efmma
11604, Estructuras  hidraulicas ] s Ecopetrol
drenajes -
11605. Obras de urbanismo $ -
11606. Obras geotécnicas y mitigacion| s
ambiental 3
11607. Sealizacion y control de| s
transito B
11608, Transporte y sobre acarreos $ -
TOTALES S 495.606.906 | § 39.648.552 | § 455.958.354 S 665.401.832 | § 651245317 | & 860.688.795 260.081.889 4.696.511.802
VALOR AJUSTE| 260.081.889 4.696.511.802
PORCENTAJE AMORTIZADO! 8,00%_(tres decimales) VALOR IVA| 1.140.359 20.502.398
VALOR TOTAL 261.222.248 4.717.104.200
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diigenciar el siquiente cuadro resumen
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR VALOR AJUSTE DEFINITIVO[ S 867.870.830 | & 8.786.872.958
“VALOR AJUSTE [s - VALOR IVA[ S 3.805.280 | $ 38.527.058
VALOR IVA [s D VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR[ S 871.676.110 | $ 8.825.400.016
*VALOR TOTAL AJUSTE [s -
* (Diligenciar el nimero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)
*NOTA: El valor total a pagar en la presente acta incluye un al ajuste del de calculo en las actas de ajuste del Gltimo trimestre de 2022
VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 867.870.830
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 871.676.110 VALOR EN LETRAS! | 5cyocientos Setenta y Un Millones Seiscientos Setenta y Seis Mil Ciento Diez Pesos M/Cte
(indicar el valor incluido IVA)
NOTAS:
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el tramite de autorizacion de pago del anticipo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a|
Ia fecha de inicio del contrato o de la fecha del y legalizacion de la minuta en que se pacte, segin el caso. Lo anterior sin perjuicio de o previsto en el numeral IV - 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y de conlo en el numeral 11l 9y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

3. EI (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice seré el
correspondiente al mes en que debio haberse ejecutado dicha cuota parte, segin el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los célculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El célculo de los ajugfs se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. El Interventor debe Yerlficar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

7. Cuando el valor totfl df A gQorar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuar el descuento en el momento de facturar, con la Gltima acta de recibo parcial de obra.

)
\J\ /!
Firma [ !
NOMBRE: MAURI{IO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal o Apoderado
INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 188
Matricula No. : N/A

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

|ON DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MNL-IN-4-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCI
2 MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION *
i ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 1 | DE | 2
FECHA

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2

DIRECCION TERRITORIA

ACTA FINAL

ACTANo.

o

VALOR BASICO ACTA: _$

3,804,577.283,00

5
(©fal Mes / Ano)

MES mar:2023

CONTRATO No

973 DE 2021

(indique nimero'y afio)

OBJETO.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OGTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, ENJ

MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA *VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

CONTRATISTA:

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009

(Indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segtin codigo vial)

PLAZO INICIAL:

102 MESES PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO!

FECHA DE SUSPENSION:

(En meses segn contrato principal)
25jun-2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique dia/mes/afio)

N/A, FECHA DE REANUDACION:

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

[VALOR INICIAL (incluido IVA) (A $

358.871.764.334,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Segiin contrato principal)

99 MESES

(En meses segun las prormogas sin suspensiones)

31:200:2029

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

NIA

(indique dia/mes/afio)

48.095.323.054,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION- 188 [VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+BY s 406,967,087.388,00
OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) NS ACTUAZADAS echa o porade
No.DE | 3 sTE Icop- PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN
icociv
GRAL PART DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD Uxﬁf:o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
1-11601 200- Desmonte y limpieza en bosque 2 2 816.892 3.633.784 2,00 3.633.784 - $ -
1 200- Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 2 95 187.326 112.795.970 - - $ -
111601 200- Desmonte y limpieza en zonas no boscosas a 187.326 - 93.00 110.421.318 - $ -
111701 200- Desmonte y fmpieza en zonas no boscosas a 187.326 g 2.00 2.374.652 B 5 -
T 201- Demolicion de Estructuras ma 530 113.989 60.414.170 106, 12.082.834 - 106,00 5 12.062.834
T11601 201- Demolcion de Estructuras ma 113.089 B 271000 308.610.190 73,00 5321197 1.736.00 5 197.987.49%
111701 201 Demolicion de Estructuras ma 113.080 5 30.0 3.419.670 - 5 -
111601 201- Remocion de alcantarilas m 751 636 52.296.636 751, 52.296.636 18,00 1253.448 18,00 5 1253.448
1 201 Remocion de cercas de alambre m 4269 47! 19.103.775 - - $ -
T11601 201- Remocion de cercas de alambre m 7 B 516500 23265525 50,00 402.750 610,00 5 2729750
111701 201 Remocion de cercas de alambre 7 g 570.00 2.550.750 - 5 -
11601 - Excavacion en roca de la explanacion y canales m 240381 0 14.422.860.000 178.069.00 10.684.140.000 g 823,10 5 49386000
T - Excavaciones en material coman de a Explanacion y Canales m; 2183358 23.235.295.836 - - $ -
111601 - [Excavaciones en material comn de Ja Explanacion y Canales m; - 956.383.00 10.177.827.886 25337.10 269.637.418 36.904.00 5 392.732.368
111701 5 on material coman de Ia Explanacion y Canales m 5 10.268.00 109.272.056 - 5 -
111601 11 Remocion de Derrumbes m 683232 6.659.462.304 683.232,00 6.659.462.304 6.203,00 60.460.641 162.473,00 5 T778.564 331
T 2201 Terraplenes m 58850 FENH 772.053.150 B B ) -
] 111601 220.1 Terraplenes m 1311 g 4638100 608,472,339 10470.00 137,355,930 10,670.00 5 T39975.730
9 111701 220.1 Terraplenes m 1311 B 12.469.00 163560811 B 5 -
0 111601 22113 Pedraplen compacto m 2625 18.60 48848625 262500 48.848.625 B 5 -
21 T 230.1p de la subrasante con adicion de materiales, ma 59655 10303 619.992.415 2.287,00 23.768.791 B 2.287,00 5 73768791
2 111601 2301 [Mejoramiento de Ia subrasante con adicion de materiales ma 10.303 - 69.383.00 721097519 3584.10 37.249.551 13.601.10 5 TAT356.232
23 111601 23413 C 6n de taludes exstentes m2 730752 1332 573,361,664 730.752.00 973.361.664 - 5 -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
7] 2 310- = 6n de la calzada existente m 375760 527 348.329.520 424.154,00 393.160.758 - 42415400 5 363.190.758
211602 310- Conformacion de Ta calzada exstente m 927 B T.440.086.00 1334.959.722 220,00 203.540 374.724.00 5 347369148
211602 311 Afirmado m 70266 132.004 5.281.717.004 60.266.00 7.960.777.004 - 2.529.10 5 334.078.954
2 320- Subbase Granular clase A m: 174216 180.000 31.358.880.000 - - $ -
211602 320- Subbase Granular clase A m 180.000 B 20263500 36.474.300.000 731.90 131.742.000 5755.80 5 T036.042.000
211703 320° Subbase Granular clase A m 180.000 g 4.496.00 809.280.000 - 3 -
2 330- Base granular clase A m: 97790 206.690 0.212.215.100 - - $ -
711602 330- Base granular clase A m 206,690 B 12653400 26.566.692.460 662,90 137.014.801 2.167.10 5 447917 899
211703 330- Base granular clase A m 206.690 g 1,628.00 315.822.320 - 5 -
211602 330- [Base granular_para bacheo clase A m 21000 222,076 4.663.596.000 21.000,00 4.663.596.000 - 20,00 5 4441520
IPAVIMENTOS ASFALTICOS
4 7 420- Riego de imprimacion con ems m: 642636 918 1.875.211.848 - - $ -
5 711608 420- m 918 B 757.438.00 2210.204.084 7331500 68033170 51.679.00 5 150.799.322
6 7-11703 420 CRL-1 m; 918 - 6.111,00 17.831.898 - $ -
7 7 421 m: 432950 849 800.524.550 - - $ -
711608 21 m 849 B 530,804.00 981641496 873400 16.149.166 10563.00 3 19530987
711703 421 m 849 g 6.111,00 11.299.239 - 5 -
7 450.1P m; 25977 863.363 22.427.580.651 - - $ -
7-11603 450. m; 863.363 - 29.270.00 25.270.635.010 - $ -
711703 50 m 863.363 g 611,00 527.514.793 - 5 -
7 450. m; 25977 879, 22.849.706.901 - - $ -
711608 50 m 79 B 3625100 31666.850.663 22110 Toa.482.434 22110 5 194482434
711703 450 m 879 g 458.3 403.126.638 - 5 -
7 450 m 7350 908 6.674.711.400 1.602.9 1.455.631.960 - 1.602,0 5 T.455 631960
711608 50 m 508 B 31247, 26.376.241.440 132010 1108,614.492 21,967, 5 19.949.213 969
711703 450 m 08 g 3,608, 3.272.878.8% - 2311 5 2.026.115.457
7 460, Fresado de pavimento asfallico m 14600 72822 1.063.201.200 1477, 107.558.094 - 4770 5 107.556.004
711603 60, Fresado de pavimento asfalico m 725822 B 34,065 2.460.681.430 1.653.00 120374.766 22,521 5 T640022.262
711703 60 Fresado de pavimento asfalico m 72,822 g 3,608, 262.450.488 - 586.0 5 T15.495.602
52 7-11603 265-13 'Ee’::‘é?::;‘ep‘;'a C':g:;a;‘:;:;;av‘dge‘:;“ asfaliico existente incluyendo ef corte y |a m3 18250 | 78.804 | $ 1.439.815.500 18.250,00 $ 1.439.815.500 s - 4.351,80 $ 343.330.909
53 7 46613 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 15000 | 232§ 65.130.000 5 - s g 5 g
54 711608 46613 Sello de grietas en pavimento asfalico sin ruteo m s 2342 |5 B 14.550,00 B 63176100 B g 5 -
55 711703 46613 Sello de grietas en pavimento asfalico sin ruteo m s 2342 (5 E 450,00 5 1.953.900 s 5 5 -
PAVIMENTOS DE CONCRETO
56 511608 50013 Pavimento de concreto Hidraulico ma ES B 783504 [ § 7423340 6100 B 47.794.964 B B 2060 5 6140554
ETRUCTURAS Y DRENAJES
57 5 600-13 varias sin clasificar ma 208626 30,000 6.256.780.000 , B B 8
58 511604 60013 Excavaciones varias sin dlasficar w3 30000 - 723.839.00 6715.170.000 33460 10.038.000 287880 5 86.364.000
59 511705 600-13 Excavaciones varias sin clasiicar ma 30,000 g 66.00 1.680.000 g 5 -
60 5-11604 600-13 varias en roca en seco m3 132210 32.000 4.230.720.000 133.990,00 4.287.680.000 - $ -
61 5-11604 600-13 varias en material comdn en seco m3 150 25.958 3.893.700 3.417,00 88.698.486 - $ -
62 5-11604 600-13 varias en material comdn bajo agua m3 120 65.247 7.829.640 120,00 7.829.640 - $ -
63 5 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 17520 44.832 785.456.640 - - $ -
64 511604 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo ma 44837 E 16.608.00 748,604,736 , §04.20 3 36053804
65 511705 61013 Rellenos para EStructuras con suelo ma 24,832 g 822.00 36.651.904 g 5 -
66 511604 610-13 Relleno para estructuras con recebo ma 52356 65.112 3.400.003872 61.356.00 3.995.011.672 , 5 -
67 514101 621.1.1P Jp'g’l:‘d:nzfxfe‘fc‘;ﬁx: o cfjﬁ:g;g‘;?:,‘ﬁia;e [c=26 MPA de didmetio | ) 40 s 2233502 % 80.343.680 310,00 $ 692.413.520 64,00 s 142.949.888 168,00 $ 375.243.456
6 511606 62313 [Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable) ™ 3764 368,500 1.367.067.876 3.764.00 1.367.067.876 - 5 -
6! 6-14103 630.1.1P Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m’ 4709 1.254.085 5.905.486.265 4.709,00 5.905.486.265 - $ -
7 5 630-13 Concreto clase 28 MPA m’ 4792 1.252 4.175.039.584 - - $ -
7 511604 63013 Concreto clase 28 MPA m 1252 g 120000 1.045.502.400 - 3 -
7 511606 63013 Concreto dlase 28 MPA m 1.052 E 4.730.00 4.121.021.960 B 12150 5 105857118
7 511705 63013 Concreto clase 28 MPA m 1.250 g 14.00 12.107.528 g 5 -
74 614102 6303.1p | Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas ma 2354 1.033.388 2.432595.352 2.354,00 2.432.595.352 4.80 4.960.262 41,60 5 42,988,940
75 614101 630.3.3p | Concrelo clase 28 MPA para pilas de puentes m3 211 1.127.087 463.232.757 411,00 463.232.757 - 5 -
76 6-14103 630.3.4P Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m3 1412 1.184.864 1.673,027.968 1.412,00 1.673.027.968 - $ -




1 INSTITUTO NACIONAL DE ViAS cODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
i MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 2 | DE | 4

FECHA 25 5 23
©fal Mes / Ano)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA No 22:A VALOR BASICO ACTA: _$ 3:804,577.283,00 MES mar-2023

ACTA FINAL o

CONTRATO No : 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO 99 MESES
(indique namero y anc) {En meses segin conirato principal) (En meses sequn las prorogas sin suspensiones)
OBJET . FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31:290-2029
VIEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN| ) i N
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3. (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION: NA
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (indiqie diaimesiano)
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) $ 358.871.764.334,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B) $ 48.095.323.054,00
(indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segn codigo vial) (Segtin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION: 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) s 406.967.087.388,00
) OBRA EJECUTADA
- ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de
No. DE ] Modificacion No. 7 de fecha Marzo 2023 PRESENTE ACTA ACUMULADO
Onoew | AIUSTE IccP.
icociv
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD | VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
77 511604 63013 Concreto clase 21 MPA ™ 5444 721775 3.929343.100 5.444,00 3.929.343.100 g 40 5 1.010.485
7 511606 630.4.1P | Concreto lanzado para pantallas anciadas (fc = 21 Mpa) m 5382 972,051 5231578.482 5.362.00 5.231578.482 g 5 -
7 5 630-1 Concreto clase 14 MPA m: 1539 539.260 829.921.140 - - $ -
511604 6301 Concreto clase 14 MPA m 539.260 B 150500 813743340 660 3559116 53,60 5 34296 936
511705 6301 Concreto dlase 14 MPA m 539.260 5 16.00 5.628.160 - 5 -
614101 6301 Concreto clase 14 MPA m 539.260 B 56.00 30.166.560 B 300 5 T617.780
511604 630-1 Concreto dlase 14 MPA Cidlopeo m 1157 485.168 551636016 113700 551.636.016 10,50 5.094.264 10,50 5 5.004.264
84 414104 632.1p __[Baranda Metdlica ™ 2015 545.130 1689.053.950 2.915,00 1.689.053.950 B 5 -
85 4 64013 [Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 2611800 5378 14.046.260.400 - , 5 -
711604 5 [Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. ka 378 5 1.762.203.00 9477127734 16.433.00 55.376.674 58.801.00 5 36231778
4-11705 - [Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. ka 378 - 1.569,00 8.438.082 - $ -
214103 5 [Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. ka 378 - 891.348.00 4.753.669.544 - 184000 5 9895520
4 - 9 256153 483 1.404.456.899 g - 5 -
1160 - a 483 B 253.724.00 1391168602 B 5 -
1170 5 a 483 5 2.429.00 3.318.207 B 5 -
-1160¢ E |Acero de Preesfuerzo Ti-m 2143171 237 4.794.273.527 2.143.171,00 4.794.273.527 - $ -
-1410: - |Apoyo elastomero u 243 2.720318 661.037.274 243,0¢ 661.037.274 - $ -
4. -1410: 642.3P Junta FREYSINET M80 o similar m 871 2.799.200 2.438.103.200 871,0¢ 2.438.103.200 - $ -
% 5 66113 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Il de 900mm de didmetro interior m 1035 |s 628.687 | 650.691.045 14,00 s 8.801.618 s - 14,00 $ 8.801.618
9% 511604 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I, de 900mm de didmetro interior m s 628.687 | - 1.375,00 s 864.444.625 11,00 s 6.915.557 104,00 $ 65.383.448
97 511705 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I, de 900mm de didmetro interior m s 628.687 | - 16,00 s 10.058.992 s - $ -
511604 663, Tuberia para fitro PVC o 6" ™ 56240 3.880.007.040 60.740,00 4.046.559.540 g 5 -
5 663. Tuberia_para filtro PVC perforada diametro 100 mm m 83952 3.199.662.576 - - $ -
T 511604 663, Tuberia_para fitro PVC perforada diametro 100 mm m B 8837500 3366236375 14,90 567.654 596,50 5 26621931
101 511705 663 Tuberia_para filro PVC perforada diAmetro 100 mm m g 1.527.00 58,198,551 - 5 -
Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo i
102 5 BTLLIP | e ot Mo ma 5784 |s 666,880 | 3.857.233.920 s - s - $
103 511604 67111p  |Cuneta de concreto vaciada nsitu, no incluye a conformacion de la superfice de apoyo | 5 s 666.880 | $ - 8.216,20 s 5.479.210.456 570 s 3801216 88,30 s 56.885.504
(concreto fc 21 Mpa)
Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superfcie de apoyo _
104 511705 BTLLIP | e ot Mo ma B 666.880 | - 62,00 $ 41.346.560 s - $
105 511604 67213 Bordilos en concreto vaciado in situ, incluye la preparacion de la superfcie de apoyo m 1400 | 90,059 | 126.082.600 10.525,00 $ 947.870.975 s - 5140 $ 4629033
106 7 67313 Geotextl Tipo Il no tejdo w2 482587 5200 2.500.452.400 , 5 5 -
T07 711604 67313 Geotextl Tipo Il no tejdo m2 5.200 E 52547600 2.732.475.200 938.00 4.877.600 1872500 5 97.370.000
108 711705 67315 Geolextl Tipo I no tejdo m2 5.200 B 5.200.00 27.040.000 - 5 g
109 5 67313 Material granular drenante ma 51808 152.050 7877.406.400 - B 5 -
110 511604 67313 Waterial granular drenante ma 152.050 - 60.896.40 9.250.297.620 800 1216400 212,00 5 62642600
111 511705 67315 Material granular drenante ma 152.050 B 1.637.00 279.315.850 B 5 -
112 511604 67313 Material de cobertura tipo SBG ma 21350 150.000 3.202.500.000 2262830 3.394.245.000 17.90 2.685.000 28,30 5 4245000
113 511606 67413 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros ™ 5157 173.904 896.622.928 5.157.00 896.622.928 - 5 -
114 511606 68113 g:“"‘/‘;:'f;z;ma”a de alambre de acero entrelazado clase 1 recubrimiento de zinc m3 1250 | 265.893 | $ 332.366.250 1.750,00 s 465.312.750 4,00 s 1.063.572 200,00 $ 53.178.600
SENALIZACION Y SEGURIDAD
. Suministro y aplicacion de pintura en frio acrlca pura base agua para lineas de.
115 7 Manual de Senalizacion Vial 2015 Comarcation de pavmentos m 111199 | $ 1794 | $ 199.491.006 305.221,90 $ 547.568.089 s - 305.221,90 $ 547.568.088
T Suministro y aplicacion de pintura en frio acrca pura base agua para lineas de.
116 711607 Manual de Sefializacion Vial 2015 Gemeycaciin g pamontos m s 1704 | § - 1.884.104,10 s 3.380.082.755 s - 401.855,30 $ 720.928.409
. Suministro y aplicacion de pintura en frio acrlca pura base agua para lineas de. _
17 711710 Manual de Senalizacion Vial 2015 Comarcation de pavmentos m s 1794 | $ E 3.275,00 $ 5.875.350 s - $
s B anual de Senalzacion via 2015 Z\:‘Elrnals;:‘u’x:phcauon Ge pintura en fro acriica pura base agua para marca Vial con o w s 207 | 8 orston R K N K s _
119 7-11607 Manual de Sefializacion Vial 2015 ;”"E'V:;",ﬁ:p"m‘“" te pintuea en fio acrlca pura base aqua para marca Viel con m2 s 22076 | - 561300 s 123.912.651 s - 172210 $ 38.017.080
120 711710 Manual de Sefalizacion Vial 2015 Z:E'r"a'ss‘:‘u 'yvap"cac“’" de pintura en fro acriica pura base agua para marca Vial con m2 $ 22076 | $ - 30,00 s 662.217 s . $ -
121 511607 Manual de Senalizacion Vial 2015 Suministro e instalacion de tachas reflectiva bidireccionales u 11798 |s 8346 | 5 98.466.108 13.841,00 s 115.516.986 B - B -
Suministro e instalacion de sefal vertical de transito sp, sty si (75cm*75cm) con lamina i
122 4 Manual de Senalizacion Vial 2015 S06ro gaharizndo retorafti u 513 |s 300581 | $ 204.985.053 $ - s - $
Suministro e instalacion de sefal vertical de transito sp, sty si (75cm*75cm) con lamina i
123 411607 Manual de Senalizacion Vial 2015 S06ro gaharizndo retorafig u s 300581 | 3 E 523,00 $ 208.980.863 s - $
Suministro e instalacion de sefal vertical de transito sp, sty si (75cm*75cm) con lamina i
124 411710 Manual de Senalizacion Vial 2015 S06ro gaharizndo retorafig u s 300581 | 3 E 12,00 $ 4.794.972 s - $
Suministro e instalacion de_Senal delineador horizontal con lamin acero gaivanizado R
125 411607 Manual de Senalizacion Vial 2015 e bor g u an |s 327.606 | 154.302.426 593,00 $ 194.270.358 s - $
126 4 Manual de Senalizacion Vial 2015 Seftal vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI1-05 Y S1-06 m2 5 s 550.793 | 2.798.965 $ - s - $ -
127 411607 Manual de Sefializacion Vial 2015 Seftal vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva deS1-05 Y SI-06 m2 s 550.793 | - 28,00 s 15.674.204 s - $ -
128 411710 Manual de Senalizacion Vial 2015 Seftal vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de S1-05 Y S1-06 m2 s 550.793 | E 2,00 $ 1.119.586 s - $ -
129 11607 73018 Defensa metalica ™ w205 [ 230532 | 3 578.608.340 4.931,00 B 1136.753.002 B - 3,80 5 576.022
130 11607 73013 Seccion final u 39 s 103169 [ § 32.917.091 33100 5 34.155.559 s - 5 -
131 411607 74013 Captafaros u 328 5 22031 |5 7.226.168 544,00 5 11.984.864 s 5 5 -
OBRAS VARIAS
132 511606 800- Cerca de Alambre de PGas con postes de madera ™ 700 7838 12.486.600 5.200.00 146.271.600 115,00 2.051.370 376,00 5 6707088
133 5 800- Cerca de Alambre e PGas con postes de concreto m 4332 4235 148.306.020 - - 5 -
134 511606 800- Cerca de Alambre de PGas con postes de concreto m 4.235 g 3762.00 126.762.070 - 3 -
135 511704 800- Cerca de Alambre de Pas con postes de concreto m 4.235 B 570,00 19513.950 g 5 -




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CODIGO

MEPI-MNL-IN-4-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
) MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
pa ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 3 | DE | 4
FECHA 25 23

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2

DIRECCION TERRITORIA

ACTANo.

ACTA FINAL

o

VALOR BASICO ACTA:

s 3,804.577.283,00

5
©fal Mes / Ano)

mar:2023

CONTRATO No

973 DE 2021

(indique nimero'y afio)

OBJETO.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OGTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, ENJ

MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA *VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PLAZO INICIAL:

102 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO!

FECHA DE SUSPENSION:

(En meses segn contrato principal)
25:jun-2021

(Indique dia/mes/afio)

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACION:

(En meses segun las prormogas sin suspensiones)

31:200:2029

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

(indique dia/mes/afio)

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009 \VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 358.871.764.334,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): s 48.095.323.054,00
(indique la ruta y ramo del aicance del contrato segin codigo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021, INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION- 188 [VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+BY s 406,967,087.388,00
OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) NS ACTAZADAS echa o2 prade
No. DE . odificacion No e fecha Marzo PRESENTE ACTA ACUMULADO
Onbon | AVUSTE Icce
icociv
GRAL PART DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD U‘,::\T‘-:RF"O VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
136 3 90013 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien ma4m | 29933177 | 1100 | $ 32.926.494.700 $ - s - $ -
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
137 311608 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien ma-km s 1100 | $ - 19.510.151,00 s 21.461.166.100 s - 43.515,30 $ 47.866.830
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
138 311701 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien ma-km s 1100 | $ E 10.278,00 $ 11.305.800 s - $ -
metros (100 m)
139 3 900-13 (Tl'ggf:)me de materiales provenientes de derumbes, medido a partir de cien metros | 5y | ggaza1s | g 1100 | $ 75515.545.400 280.416,00 s 308.457.600 s - 280.416,00 $ 308.457.600
140 3-11608 gggsmp)mg de materiales provenientes de derrumbes, medido a parti de cien metros ma-km s 1100 | $ - 6.573.438,00 s 7.230.781.800 104.149,90 s 114564890 1.481.770,40 $ 1.629.947.440
5 -
OBRAS NO PREVISTAS 5 -
142 65030 65013 Transporte e estructura metalica Ka 5 3615 5 210.403.00 B 75.955.483 s 5 65.635.00 5 23694560
143 65045 65013 Montaje de Estructura Metalica Puente Modular Ka s 3717 s B 257.400.00 B 56.755.800 s - 112.632.50 5 418.655.003
Suministro e instalacion en defensa metalica sobre pavimento flexible existente en viga
153 730.1.3P 73013 doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, captafaro cada | m s 665.869 | E 122,40 $ 81.502.366 s - 122,40 $ 81.502.366
381m
Suministro e instalacion en defensa metalica de abatimiento (incluye codo para
. . . 6.091.816
154 730.2.1P 73013 abatimiento, poste y espaciador pera canal) m s 752,076 | $ 250,00 s 188.019.000 s 810 $
i Suministro e instalacion de sefial vertical Sp, Sty Si (90cm * 90cm) con lamina acero
159 8.5p Manual de Sefializacion Vil 2015 galvanizado retroefiectiva u s 624.680 | - 513,00 $ 320.460.840 s - 3,00 $ 1.874.040
160 8.6P Manual de Sefializacion Vial 2015 s’:’g;"i': © Instalacion de Tachon Sencilo Amarilo (incluye anclajes) para separacion u s 80203 | $ - 216,00 s 17.343.288 s - 216,00 $ 17.343.288
T61 87 Manual de Vial 2015 Suministio ¢ Instalacion de Tacha SOLAR de aluminio Amanla/Amanlia i 5 107.058 | S g 24,00 B 2560.302 s 5 24.00 5 2560392
N Suministro e Instalacion Hito delineador vial flexible 0,75 m (incluye anclajes) para
. . 4,014,650
162 8.8pP Manual de Sefializacion Vial 2015 ceparacion de caries. u s 80293 | $ 50,00 s 4,014,650 s 50,00 $
164 900.2.1P Transporte de material de fresado desde el acopio temporal a sito de disposicion ma/km s 1410 | § - 2.161.238,60 s 3047.346.426 | 71048830 s 1.001.788.503 910.488,30 $ 1.283.788.503
Ajustes al peso B £
SUBTOTAL BASICO DE_OBRAS (A) 305.189.938 913 345.031.236.632 B 3.776.005.900 37 B57522.997
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS CONPLEVMENTARIAS YO ADICIONALES (B) 41.440,096.041 45.484.162.571 ©.783.037.566
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C) 080.000.000 1.080.000.000 -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 347.710.034.954 395.595.399.103 s 3.776.005.600 F4540560563
[VALOR VA (OBRA) (E) 524.574.769 1.734.533.673 S 16.556.334 195.731.686
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E) 349.234.609.723 397.329.932.777 3 3.792.562.234 44.836.292.249
REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION YiO COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS ¥ DISENOS (G) 281.000.000 1.261.000.000 1.008.340.768
TVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H) 243.390.000 243.390.000 s 5 T01.584.746
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS ¥ DISENOS I=G+H 1524.390.000 1.524.390.000 B - 1199025514
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (incluye TVA) (3] 7.772.764.611 7.772.764.611 B 33,999,946 3 298.447.206
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19_(INCLUYE IVA) (K 340.000.000 340.000.000 5 4%
VALOR TOTAL (FrI+J7K) 356.871.764.334 406.967.087.388 B 3626.562.160 5 46.336.650.394
* Estos conceptos deben corresponder a 105 relacionados en fa propuesta economica aprobada o modficacion contractual
AU 30.%
Utiidad 3%
Valor %
[Valor Anticipo Otorgado B 31.009.208.054,00 10,20%
Valor Amortizado Presenta Acta 5 302.080.472,00 8,00%
[Valor Amoriizado Acumulado 5 7578.676,532,00 15%
Valor Saldo por Amortizar B 76.430.331.522,00
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
« Estos conceptos deben alos en la propuesta economica aprobada sin inclur ajustes “D con los grupos de ajuste sefialados por el DANE. ICOCIV Vias
VALOR BASICO PRESENTE MES VA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
OBRA $ 3.776.005.900,00 | $ 16.556.334,00  § 3.792.562.234 E $ 514.680.935 | § 2.739.840.978 1. Preliminares y explanacion $ 514.680.935 | $ 2.739.840.978
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES s s s . B $ 131.742.000 | § 1.036.044.000 2. Afirmados, subbases y bases $ 268.960.741 | $ 2.563.042.259
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA | $ s s - 8 B 137.218.741 | 5 1526.998.259 3. Pavimentos asfalticos / concreto $ 1507854028 | $ 23.876.712.531
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION YIO
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS $ -l -l - P $ 1.597.854.028 | § 26.018.323.680 4. Estructuras hidraulicas y drenajes $ 127.131.711 | $ 807.632.491
GESTION PREDIAL (PREACTA) s 28.571.383,00 | S 542856300 | § 33.999.946 oA $ 276.105.433 | 5 1.838.763.468 5. Obras de urbanismo $ s -
GESTION SOCIAL (PREACTA) s s s - sct $ s 1.420.785.151 6. Obras geotécnicas y mitigacion ambiental | $ 3114942 | $ 165.742.806
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) s s s - ov B 2051370 | 5 6.707.088 7. Sefalizacion y control de transito $ s 1.307.389.509
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE
IOSEGURIBAD POR COVIDS s s B - T s 1116353393 | § 3.270.060.373 8. Transporte y sobre acarreos $ 1116353303 | $ 1.986.271.870
VALOR TOTAL PRESENTE MES s 3.804.577.283,00 | $ 21.984897,00 | § 3.626.562.180 TOTAL s 3.776.005.900 | § 37.857.522.997 TOTAL $ 3628095750 | $ 33.446.632.534




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS conieo MEPINLINA TR
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
) MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ar? ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 4 4
FECHA 25 23

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA No. VALOR BASICO ACTA: _$ 3.804,577.283,00
ACTAFINAL O
CONTRATO No 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO:
(indique nimero'y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 25{un-2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-800-2029
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOVACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3. (Indique dia/mes/afio) (incluidas las indique di
FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique diaimes/aio)
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009 \VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 358.871.764.334,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (i s 48.095.323.054,00
(indique la ruta y ramo del aicance del contrato segin codigo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021, INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION- 188 [VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+BY s 406,967,087.388,00
i OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) NS ACTUAZADAS e ima crade
No.DE | 1 here 1cop- odificacion No @ fecha Marzo PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN icociv
GRAL PART DESCRIPCION ITEM ‘ UND | CANTIDAD Uxﬁ‘:’;{) ‘ VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
* Debe con los grupos de ajuste sefialados por el DANE. ICOCIV Vias Urbanas * Debe con los grupos de ajuste sefialados por el DANE. ICOCIV Puentes * D con los grupos de ajuste sefialados por el DANE. ICCP
GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
1. Actividades preliminares y explanacion s -l - 1. Preliminares y cimentacion s 142.040.888 | $ 376.861.236 1 Obras de Explanacion $ 514.680.935 | $ 2.739.840.978
2. Movimiento de tierras, afimado, subbase y base s -l - 2. Subestructura y cimentacion s 4960262 | $ 42.988.940 2 Sub-bases y bases $ 268.960.741 | $ 2.563.042.259
3. Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afimado,
subbase y bases $ B 2.141.611.149 3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes $ -|s 9.895.520 3 Transporte de materiales $ 1.116.353.393 | $ 3.293.754.933
Obras_geotécnicas, mitigacion ambiental, estructuras hidraulicas y
] B . . - 4 745.658.323
drenajos, exructura de pavimento y eepacio pblico B B 4. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes s s 4 Aceros y elementos metdlicos s 88376674 | §
5. Estructuras hidrulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, sefalizacion| . i
de obra, espacio publico, sefializacion y control de transito s s 5. Drenajes $ ¢ - 5 Concretos, morteros y obras varias $ 179.942.267 | $ 951.157.569
6. Redes ubanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras|
ey ot acion o st s s TOTAL B 147.910.150 | $ 429.745.696 6 Concreto para estructura de puentes $ 4960262 | $ 44.606.720
7. Redes hidrosanitarias, urbanas de senvicios y senalizacion vertical y| o s . 7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, $ 1.602.731.628 | $ 27.519.462.215
horizontal geotexties
8. Redes rbanas de senvicios, sefializacion vertical y horizontal B s - TOTAL $ 3776005900 | 37.857.522.997
9. Estabilizacion de tereno s s
10. Senalizacion verticaly horizontal s -Is -
TOTAL s I 2.141.611.149
$ 3.804.577.283
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO:
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO:
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
Tres Mil Quinientos Veinticuatro Millones Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Setecientos Ocho Pesos M/Cte
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacién de anticipo)
£l recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.
OBSERVACIONES
NOTAS:
1.Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacion que debe indicarse en el campo de "Observaciones” del
2. El Interventor certiica que revisé y verifics el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte el Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la némina electrnica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por Ia veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta
4. El pago de Ia presente acta se realizara con base en el principio de conla que la iay el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacion y las demés pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripeion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certiican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de y demés condiciones de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. € valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentadia por el Contratisjq después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. hestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las acj encia ambiental /o P.A.G.A. S encuentran inmersas dentro de los items de obra 0 Gostos administrativos, de tal manera que estas no sern reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumpli6 la normanvd

Para constancia de lo anterior firman

Fima: __—
Nombre: MAUR|
RADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA Interventor: CONSORCIO ECOVISION - 188
Matricula Profesional No.: N/A \

O GOMEZ CAICEDO ~ ~

Oriqinal: Anexo para el paao de la cuenta. (Subdireccion Financiera),
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direcci6n Teritorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS cobico AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA DE 1
CONTRATO Ne: 973 DE 2021
NUMERO DE
ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO
ANTICIPO [ ] ACTA DE OBRA |
PAGO ANTICIPADO [ ] ACTA DE INTERVENTORIA |
ACTA DE AJUSTE | X 22 1 al 31 de marzo de 2023
DESEMBOLSO |:|
PRESTACION DE SERVICIOS |
OTRO [
CUAL?

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. 11

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. 20

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No.

No. COMPROMISO 185323 RUBRO No0.C-2401-0600-74-0-2401023-02 RECURSO No. 11
Firmado

/% digitalmente por
GUSTAVO GAMALIEL

FERNANDEZ NINO

GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Matricula No: 1521917469 BOY

VALOR AFECTADO
VALOR AFECTADO
VALOR AFECTADO
VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

871.676.110

871.676.110




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA 1

CcODIGO AFINCO-FR-13

VERSION

1

|DE| 1

Contrato N°

Objeto del Contrato:

973 DE 2021 Contratista:

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A.

SUCURSAL COLOMBIANA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR
TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA

LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”” MODULO 3.

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta de ajuste N°: 22

Valor Incluido IVA $

Valor basico$ __ 867.870.830

__ 871676110

Periodo: 1 al 31 de marzo de 2023

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA valor incluido IVA
it Ruta (cédigo Denominacién (Carretera - Puente- (Construccién, Valor incluido IVA Ma o: inclul (t) / Subtotal
em via) Tuanel) Rehabilitacion, Estudios disefios ( én emmlen. ,0 ylo
Mejoramiento) onservacion)
1 45BY01 45BY01 $ - $ - 1% 3.433.850 | $ 3.433.850
2 6006 Dos y Medio - Otanche $ 51.941.611,00 | $ - s 133.273.654 | $  185.215.265
3 6007 Otanche - Chiquinquira $ 80.498.126,00 | $ - $ 230.969.575 | $ 311.467.701
4 6008 Chiquinquira - Tunja $ - $ - 13 164.415.426 | $  164.415.426
5 6009 Tunja - Péez $ - $ - $ 207.143.868 | $ 207.143.868
6
7
TOTALES| $ 132.439.737 | $ - $ 739.236.373 | $ 871.676.110
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 BOYACA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
891800466-4 Puerto Boyaca Boyaca $ 3.433.849 [ $ 3.418.859
891800466-4 Puerto Boyaca Boyaca $ 160.922.933 | $ 160.220.428
891801362-1 Otanche Boyaca $ 24.292.332 | $ 24.186.284
891801369-2 San Pablo de Borbur Boyaca $ - $ -
891801368-5 Pauna Boyaca $ 140.946.275 | $ 140.330.977
800024789-8 Maripi Boyacé $ - $ -
800099721-1 Bricefio Boyacéa $ - $ -
891801796-4 Caldas Boyaca $ 72.970.687 | $ 72.652.135
891800475-0 Chiquinquird Boyacé $ 97.550.742 | $ 97.124.886
800028436-1 Tinjaca Boyaca $ - $ -
800030988-1 Sutamarchan Boyaca $ 164.415.425 | $ 163.697.674
800019846-1 Séachica Boyaca $ - $ -
800016757-9 Samacéa Boyaca $ - $ -
891802089-1 Cucaita Boyaca $ - $ -
800019277-9 Sora Boyaca $ - $ -
891800846-1 Tunja Boyaca $ - $ -
800015909-7 Soracd Boyaca $ - $ -
800023383-7 Boyaca Boyaca $ 185.690.391 | $ 184.879.764
891801280-6 Ramiriqui Boyaca $ - $ -
891801988-1 Ciénaga Boyaca $ 983.716 | $ 979.422
891801770-3 Rondén Boyaca $ - $ -
891802106-7 Zetaquird Boyaca $ 3.031.384 | $ 3.018.151
800029660-1 Miraflores Boyaca $ 17.438.377 | $ 17.362.250
800099390-5 Berbeo Boyaca $ - $ -
800049508-3 Paez Boyaca $ - $ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1 : BOYACA $ 871.676.111 | $ 867.870.830
NIT DEPARTAMENTO 2 N.A. VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 N.A. VALOR CON IVA [VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 3
\ |
) ]
(A 1

Nombre WALTE
REPRESENTANTE LE

DO
L O AHODERADO

VAR BASSANTE

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A.

SUCURSAL COLOMBIANA
Matricula: N/A

—\J
Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION -
188

Matricula: N/A




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

14883265612

(415)770 0) C

7212489984(802

001488326561 2

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9008156 76 1 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — Z 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento -IE Ciudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA
36. Nombre comercial 37.Sigia
NN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
TV 23 94 33 OF 401
42. Correo electronico notificacionescontabilidad@sudinco.com
43. Cédigo postal  Q |44. Teléfong 1 6 0146 7 4 8 5 7|45. Teléfono 2 3228473533
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
|4210[[2013009009||[4220}2043090 9] |4 6 59/4209 0] | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. | i
sacogo|5 |7 |9 [10[1 4|t 8l28faBlat]azass2ss] | | | | | [ | | | | | | |
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._36-"Establecimiento Permanente
07- Retencion en la fuente a titulo de'\rent / /41- Declaracion anual de activos en el exte
09- Retencidn en la fuente en el impuesto~~ 42- Obligado‘a llevar contabilidad
10- Obligado aduanero 48~ Impuesto sobre las ventas - IVA
14- Informante de exogena 52 - Facturador electrénico
18- Precios de transferencia 55 - Informante de Beneficiarios Finales
26- Declaracion individual precios de tran
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 2 3
- 23 (22
54. Codigo | 57. Modo 1 | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc 5 4 ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI|:| NO

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

61. Fecha |2022 -12-15/08:46: 01 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo Representante legal Certificado

TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO

Fecha generacion

documento PDF: 02-02-2023 01:09:43PM



D I A N Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Pagina 2 de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14883265612
(415)7707212489984(8020) 000001488326561 2
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9008156 76 1 Impuestos de Bogota 3 2
Caracteristicas y formas de las organizaciones
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas gﬁjnl?cr}gg?:;j%seg’viggl(irt?tﬁggddotes'ieu echoplblico de orden nacional, departamental,
65. Fondos 66. Cooperativas gzt.rggj\g:gisades Y 0rgapismos 10
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 05 82. Nacional 0 %
72. NGimero 220 3 1 5,36
73. Fecha 20130924 220150 7.2 8 83. Nacional publico 0. 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria 1 6 1 6
75. Entidad de registro 0 3 03 84. Nacional privado 0. 0 %
76. Fecha de registro 20130927 20 1,507 3 1
L L | XA /- v, - =
77. No. Matricula mercantil 02370806 0 2'3.7 0 8 0 6
78. Departamento 1 1 1 1
79. Ciudad/Municipio 4 | 4 85. Extranjero 100 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 201300924 | ) )
1. Hasta 2999009 2.4 i 87. Extranjero privado 100. 0 %
. —_— L L
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 71 20130090 9| -
2 79 2016010 1] -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion 4mi ; 95. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP
1790258688001 ECUADOR 2 3 9 |1790258688001

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES S A

Fecha generacién documento PDF: 02-02-2023 01:09:43PM



Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA Representa0|on
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14883265612
(415)7707212489984(8020) 000001488326561 2
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9008156 76 1 Impuestos de Bogota 3 2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20220504 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
Cédula de Extranjeri |
L et 2 2|8 2 0 8 4 8 N \
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
TOVAR |BASSANTE WALTER |FERNANDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 01230 |
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
Cédulade Extranjer 2 2 |5 3 1 7 6 0 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
TORRES |MESIAS ICESAR |ENRIQUE
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN .
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 02-02-2023 01:09:43PM




DI/

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

pagina 4 de 4 Hoja 5
14883265612
U‘Jmm(‘m12JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-“4‘1‘.]38‘1‘326561 2

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 008156 76

6. DV

1 Impuestos de Bogota

12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania 1 3

125. Namero de identificacion

1014286 210

126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional

N 2 97 3 71T

128. Primer apellido
ACEVEDO

129. Segundo apellido
|AVENDANO

130. Primer nombre

MARIA

131. ,Otros nombres

IJOSE

132. NUmero de Identificacién Tributaria (NIT)

86060006 3|9

133. DV | 134. Sociedad o firma designada
BDO AUDIT S.A.

135. Fecha de nombramiento

2022071 4]

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania 1 3

137. Ndmero de identificacion

3 057 8381

138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional

18318 1T

140. Primer apellido
BEDOYA

141. Segundo apellido
|GRACIA

142. Primer nhombre

iCARMEN

144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT)

86060006 3|9

143. Otros nombres

CLARIZA

145. DV | 146. Sociedad o firma designada
BDO AUDIT/ S.A,

147. Fecha de nombramiento

2015030 2]

Contador

148. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania 1 3

149. NUmero de identificacion

6 04 055,5-3

150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional
8 56 26 T

152. Primer apellido
PINZON

153. Segundo ‘apellido
|QUINTERO

154. Primer nombre

NELLY

156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT)

155. Otros nombres

157 DV
!
1<

158,/Sociedad ofirma.designada

159. Fecha de nombramiento

20221 zlo_sj_‘

4N

Fecha generacién documento PDF: 02-02-2023 01:09:43PM



(_Jr( ) i— ( 'y UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA ACREDITACION INSTITUCIONAL
> 4

DE COLOMBIA DE ALTA CALIDAD
Universidad Pedagogica y ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC M TICAMPUS
Tecnologica de Colombia ORDENANZA 030 DE 2005 RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 ANOS
Numero Estampilla 1324255

c e SUDINCO SUCURSAL COLOMBIA
ontratista:

C.C./ Nit/ Identificacion Contratista: | 200815676

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIALY
Objeto del Contrato AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
(PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL

NI AT ARMMMEAITA NI~ NA\/A A A FAILRAAPAAA NI 1 A N AATIVIAAIARND

Contratante: INSTITUTO Sebe 800215807
Identificacion
Numero de Contrato: 973 Vigencia: 2021
Tarifa: 1% del
Base Gravable $867870830 valor neto de $ 8,679,000.00
cada contrato
Firmado
Fecha de Pago: 29/05/2023 digitalmente
DOr
FSTAMPILLA
PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uptc edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyaca _J PThC
Fecha:
En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co D023.05.29

13:47:09 -05'00



29/5/23, 15:06

ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmacién #2104939004 BANCOLOMBIA - drico@sudinco.com

A

Su transaccion fue APROBADA por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transaccion realizada en UPTC -
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA NIT 8918003301 .

Resumen de la Transaccion:

900815676

100000194 - Estampilla Pro-UPTC
90475474 Descargar aqui
2104939004

29/05/2023 12:44:17 p.m.
BANCOLOMBIA
7324255 Descargar

w ¥

Total Pagado $ 8,679,000.00

Detalle de la Transaccion:

100000194 - Estampilla Pro- 1 $8.679,000.00 COP
UPTC $8,679,000.00

La informacion aqui registrada es responsabilidad del usuario, ya que la estampilla es un
documento digital inico que no podra ser modificado, para garantizar su integridad. De
acuerdo a la Ordenanza 030 del 2005, el valor cancelado debe ser igual al 1% del valor total
del contrato en multiplos de mil. Cualquier inquietud escribir al correo
cartera.estampillas@uptc.edu.co.

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

@ ecollect
Seguro para ti @

v

https://mail.google.com/mail/u/0/popout?ver=1kohdlbswejvz&msg=%23msg-f:1767252150614233703&attid=0.1

7



UNIDAD EJECUTORA:
ACTA PARCIAL DE OBRA No.

S PROYECTOS 2

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.

(Indiaue el nimero del acta)

(Indiaue el nimero del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.

DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

(Indiaue el nimero del acta)

5
(Dia / Mes / Afo)
PERIODO MES: _ e 2023

VALOR BASICO ACTA:

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS CoDiGo VEPLMNT-IN-4-FR-2
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 7 | bE | 7
FECHA 25 23

Dia/Mes/Afio

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 1-jun-23

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 2-jun-23

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

MAURICIO GOMEZ CAICEDO

MAURICIO GOMEZ CAICEDO

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 2-jun-23 NOMBRE DE QUIEN SUSCRBE  GUSTAVO FERNANDEZ ;;:sgi‘:‘:”‘a:?m
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 2-jun-23 NOMBRE DE QUIEN RECIBE QUSTAVO FERNANDEZ e
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 02/06/2023 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE F;AOLA AVILA ARGO'I;A

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

07/06/23

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

imente
por LUIS JAIME DIAZ
PEREZ

CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

:Luis Diaz

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 973 DE 2021

EJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
ARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 3.

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT. 900.815.676-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LUIS JAIME DIAZ PEREZ AUTORIZA EL PAGO A:

(Indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR: $

871.676.110

VALOR EN LETRAS: Ochocientos Setenta y Un Millones Seiscientos Setenta y Seis Mil Ciento Diez Pesos M/Cte

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticioo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.22

(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta

DEL PERIODO 1.al 31 de marzo de 2023

(indicar &l periodo del Acta)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacién presupuestal.

4 /., Firmado
L7 digitalmente por

m/&'gk JAT T Luis JAIME DIAZ
Firma o Firma ) PEREZ

Nombre: PAOLA ANDREA A\I{A ARGOTA Nombre : LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula profesional No.: 08202 - 384226 ATL Matricula: 22202-273807
GESTOR TECNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Firmado digitalmente

por GUSTAVO
Vcan GAMALIEL

FERNANDEZ NINO

Firmado digitalmente

por GUSTAVO
S §> GAMALIEL

FERNANDEZ NINO

Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO
Matricula No. 1521917469 BOY Matricula No. 1521917469 BOY
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL

Fecha firma:
(Suscribe seglin su competencia)

Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe seglin su competencia)

Fecha firma:
(Suscribe seglin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Territorial.



Administrador
Texto escrito a máquina
2-jun-23

Administrador
Texto escrito a máquina
2-jun-23

Administrador
Texto escrito a máquina
GUSTAVO FERNANDEZ

Administrador
Texto escrito a máquina
GUSTAVO FERNANDEZ

p.argota26@hotmail.com
Texto tecleado
PAOLA AVILA ARGOTA

p.argota26@hotmail.com
Texto tecleado
02/06/2023

Administrador
Texto escrito a máquina
07/06/23		        Luis Diaz


INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-2

ACTA PARCIAL DE OBRA No.

(Indiaue el nimero del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.

(Indiaue el nimero del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BASICO ACTA:

(Indiaue el nimero del acta)

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
HOJA DE RUTAY ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 | DE | 1
FECHA 25 5 23
(Dia / Mes / Afo)
UNIDAD EJECUTORA: S PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA PERIODO MES: _ e 2023

Dia/Mes/Afio

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

1-jun-23

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR

2-jun-23

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

2-jun-23

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

2-jun-23

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

02/06/2023

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

MAURICIO GOMEZ CAICEDO

MAURICIO GOMEZ CAICEDO

 Fimado digiamente
por GUSTAV GAMALIEL
FERNANDEZNIO

GUSTAVO FERNANDEZ

Fimado diitalment por
(GUSTAVO GAMALEL
b "

GUSTAVO FERNANDEZ

PAOLA AVILA ARGOTA

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 973 DE 2021

OBJETO:
ARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 3.

EJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS

CONTRATISTA:

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,

ING. LUIS JAIME DIAZ PEREZ

NIT. 900.815.676-1

AUTORIZA EL PAGO A:

VALOR TOTAL A PAGAR: $

871.676.110

(Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS: Ochocientos Setenta y Un Millones Seiscientos Setenta y Seis Mil Ciento Diez Pesos M/Cte

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticioo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.22

(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta

Firmado digitalmente

por GUSTAVO
Vcan GAMALIEL

FERNANDEZ NINO

Firmado digitalmente

por GUSTAVO
ST GamaLeL
FERNANDEZ NIRO

DEL PERIODO

Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO
Matricula No. 1521917469 BOY
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

Matricula No. 1521917469 BOY
DIRECTOR TERRITORIAL

Fecha firma:
(Suscribe seglin su competencia)

Fecha firma:
(Suscribe seglin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Territorial.

Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO

1.al 31 de marzo de 2023

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacién presupuestal.

(indicar &l periodo del Acta)

Firma

Nombre: PAOLA ANDREA AViLA ARGOTA
Matricula profesional No.: 08202 - 384226 ATL
GESTOR TECNICO DE PROYECTO

Fecha firma:
(Suscribe seglin su competencia)

Nombre : LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula: 22202-273807
ORDENADOR DEL PAGO

Fecha de Firma:



Administrador
Texto escrito a máquina
2-jun-23

Administrador
Texto escrito a máquina
2-jun-23

Administrador
Texto escrito a máquina
GUSTAVO FERNANDEZ

Administrador
Texto escrito a máquina
GUSTAVO FERNANDEZ

p.argota26@hotmail.com
Texto tecleado
PAOLA AVILA ARGOTA

p.argota26@hotmail.com
Texto tecleado
02/06/2023


DANE S

INFORMACION PARA TODOS esde todos = de Colombia

ICCP - indices serie empalme segtin canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78

Canasta General
Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26
Materiales 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20
Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43
Mano de obra 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56
Obras de explanacién 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21
Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,43
Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
Aceros y elementos metalicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28
Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30
Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,67

Fuente: DANE - Indice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022
NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de

cifras decimales disponibles para el indice.
NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de

obra, del afio 2021




A16.3 ICOCIV - Serie histbrica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo
Cadigo Cédigo Cédigo de Cédigo de Cadigo Ponderacion | 2021

grupos de |subclases CPC| tipologiade  Tipologiade obra  agregaciéna  Capitulo Capitulo constructivo altipode | Enero | Febrero | Marzo |  Abril | Mayo | Junio |  Julio | Agosto | i [ Octubre | i |

obraCPCV | V20AC. obra nivel de obra- _Constructivo obra [ i indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11601 o1 Preliminares y explanacion 22,06 100,73 101,15 101,42 101,50 101,86 102,09 10272 102,92 103,14 10321 103,28
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18,69 100,70 100,76 10146 101,62 101,60 10196 102,24 102,18 10221 10242 102,44
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38,51 10090 101,20 102,53 102,02 10291 103,25 10431 104,29 103,50 103,66 104,35
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 7,09 101,50 103,14 103,95 105,33 106,53 107,48 108,56 109,28 108,61 109,16 109,42
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 096 100,69 101,17 101,67 102,42 102,53 102,97 104,54 104,39 104,88 104,98 10535
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 4,07 101,36 101,84 102,86 104,40 105,05 105,45 107,62 107,99 108,14 10836 10849 108,95
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11607 07 Sefializacion y control de transito 4,40 100,57 10194 10143 102,12 10042 100,81 101,71 101,20 102,19 101,70 102,00 102,36
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 422 100,24 10039 100,42 10045 100,42 10077 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11701 o1 Actividades preliminares y explanacion 1381 10034 100,52 100,67 10081 100,80 101,11 101,67 101,81 101,84 101,86 101,95 101,97
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbasey 1221 100,53 100,66 100,88 101,10 101,13 101,44 101,75 101,84 101,87 101,93 102,04 102,07
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalt 38,21 100,70 100,57 101,58 101,64 101,70 102,20 102,66 102,74 102,65 102,64 10291 103,01
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacion ambiental,e 21,15 101,32 101,83 102,62 103,66 104,53 104,82 106,50 106,51 106,57 106,72 107,07 107,80
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidréulicas y drenajes, redes hid 10,83 101,00 101,20 101,14 101,42 101,48 101,79 10247 102,66 102,80 10294 103,03 103,44
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosani 092 10091 101,62 102,77 104,10 104,73 106,49 110,05 11063 11061 111,04 111,64 11197
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios 125 101,20 101,80 101,80 102,26 102,61 10345 104,03 103,95 104,26 104,70 105,30 105,74
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, sefializacion ver 081 101,27 102,65 104,37 106,20 106,61 107,58 109,02 109,12 110,34 112,22 112,87 114,10
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11709 09 Estabilizacion de terreno 053 100,07 101,07 100,77 101,14 99,79 100,46 10275 102,64 102,88 102,19 10239 10230
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11710 10 Sefializacion vertical y horizontal 028 100,86 10130 101,62 102,42 102,86 103,28 104,32 104,58 105,16 105,35 105,73 106,31
530201 53221 5322111 Puentes 14101 o1 Preliminares y cimentacion 592 100,85 101,08 100,80 100,77 100,62 10098 10133 101,36 101,43 10139 101,29 101,57
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 51,10 101,47 102,05 101,77 102,07 102,36 102,62 103,15 103,28 102,95 102,53 102,34 102,82
530201 53221 5322111 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura,y 26,65 101,74 102,73 103,17 104,61 105,54 105,86 107,21 107,54 107,16 106,76 106,77 107,49
530201 53221 5322111 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura,y 15,73 101,10 101,28 101,15 100,84 101,07 101,66 102,16 102,31 102,10 101,90 101,84 102,58

530201 53221 5322111 Puentes 14105 05 Drenajes 0,60 101,70 103,58 103,40 104,83 104,68 106,80 107,13 106,83 107,30 108,76 112,13 112,43



A16.3 ICOCIV - Serie histbrica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo
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Cédigo Cédigo Cédigo de go de Cédigo Ponderacion 2022 2023

grupos de |subclases CPC| tipologiade  Tipologiade obra  agregaciéna  Capitulo Capitulo constructivo al tipo de Enero | Febrero | Marzo |  Abril |  Mayo | Junio |  Julio | Agosto | i | Octubre | i | Enero | Febrero Marzo

obraCPCV | V20AcC. obra nivel de obra- _Constructivo obra i indice indice indice indice indice | indice indice | indice | indice | indice indice | indice | indice
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11601 o1 Preliminares y explanacion 22,06 104,36 105,59 106,33 107,22 108,07 10834 109,12 109,17 110,04 11042 11031 115,70 118,02 11878
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18,69 103,71 104,89 105,19 105,76 106,58 107,02 108,07 107,64 108,53 10873 108,89 11491 117,90 119,71
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 3851 106,80 10936 11034 11344 114,11 11362 11671 116,86 118,63 119,18 118,60 12671 13173 13231
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidréulicas y drenajes 7,09 11096 11137 114,95 117,49 118,65 11822 118,79 11845 11933 119,69 119,27 123,17 125,08 125,23
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 096 107,61 110,00 11071 11138 11236 113,02 13,11 113,07 11349 11364 113,75 121,13 12323 123,96
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 4,07 111,12 112,85 113,76 114,86 11531 115,13 116,29 11639 118,44 118,64 118,22 12330 125,51 12576
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11607 07 Sefializacion y control de transito 4,40 105,12 106,29 10698 109,61 110,03 11083 111,66 113,69 114,40 11628 114,26 12839 131,60 130,88
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 422 101,56 101,84 102,77 103,21 104,21 104,62 105,41 105,48 105,53 105,53 105,74 108,97 111,19 111,67
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11701 o1 Actividades preliminares y explanacion 1381 103,10 10392 10437 104,92 105,80 106,17 107,02 107,08 108,12 10823 108,31 11238 11497 11579
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbasey 1221 103,19 104,21 104,66 105,02 105,77 106,24 106,97 106,91 107,55 107,66 107,83 112,20 115,00 116,10
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalt 38,21 104,36 105,61 105,81 106,42 107,17 10733 10871 107,99 109,61 109,83 110,14 115,65 11890 121,10
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, e 21,15 110,33 112,71 113,85 115,72 115,83 115,44 116,92 116,79 118,71 119,28 118,69 125,27 128,61 129,15
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidréulicas y drenajes, redes hid 10,83 105,32 10697 107,88 108,45 109,03 109,59 11047 11085 111,03 111,82 111,98 111,83 11839 121,11 121,82
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosani 092 113,81 115,46 11647 117,51 118,50 11831 119,97 119,47 119,89 12335 12323 122,60 125,82 128,70 12854
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios 125 108,01 109,21 111,68 112,61 114,01 114,57 115,07 115,48 115,53 11598 116,16 11617 122,52 12528 125,52
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, sefializacion vel 081 118,30 119,72 121,41 122,30 120,39 120,98 121,34 122,81 12317 123,90 124,59 124,76 128,23 129,86 130,64
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11709 09 Estabilizacion de terreno 053 104,77 106,01 105,66 107,47 10832 108552 11025 11,22 110,70 114,17 11523 113,26 124,44 128,01 12727
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11710 10 Sefializacion vertical y horizontal 028 108,81 110,85 111,87 11330 113,98 114,55 11539 116,09 116,49 117,56 11827 118,13 124,66 127,43 128,14
530201 53221 5322111 Puentes 14101 o1 Preliminares y cimentacion 592 103,67 105,15 10594 10633 10691 107,49 108,08 108,51 108,49 109,19 109,44 109,24 11636 119,18 12029
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 51,10 105,24 106,43 108,23 109,74 110,70 110,82 111,36 111,48 111,30 112,16 112,35 111,60 120,56 123,76 124,25
530201 53221 5322111 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura,y 26,65 109,95 11137 113,90 11605 116,82 11649 117,03 11681 116,58 17,77 118,06 11741 12474 127,78 12830
530201 53221 5322111 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura,y 15,73 105,35 107,06 108,69 11041 111,48 111,70 11346 113,98 114,03 11539 115,54 115,29 12433 12877 129,39

530201 53221 5322111 Puentes 14105 05 Drenajes 0,60 114,35 114,78 124,60 125,95 127,35 12841 129,61 130,01 130,16 130,58 130,85 130,67 136,64 139,48 136,60




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CODIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 ‘ DE ‘ 3
FECHA 25

DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

5 23
(Dial Wes TAfo)

CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL

[CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

973 DE 2021

mar-23

962 DE 2021

CONTRATISTA;

PROYECTO

INTERVENTOR:

UDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A, SUCURSAL COLOMBIAN,

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —
CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

-188

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacion (Nacion o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
WMEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
No.425821) C-2401-0600-74-0- | PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
( FYISEI CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO 54 NACION PRINCIPAL S 1200974344 | § 650.136.054
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
4.628.712.871 EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
(No.425821) C-2401-0600-74-0-| - pROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA 54 NACION PRINCIPAL $ 3423738527 | $ 68.375.062
2401008-02 LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™
MODULO 3.
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL o
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO 54 NACION ADICION No 1 $ 4508775371 -
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
28.623.323.054 o e """ | EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA 20 PROPIOS ADICION No 1 $ 24314547683 | $ -
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
(No.153422) C-2401-0600-74-0- | PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
2401008-02 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO i NACION PRINCIPAL $ 7176168955 | $ -
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
015.328.690 EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
(N0.153422) C-2401-0600-74-0-|  PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA 11 NACION PRINCIPAL s 839.159.735 | $ .
240102302 LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
15.128.000.000 (No.734022) C-2401-0600-74-0- | g DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE 1 NACION PRINCIPAL $ 15128000000 | $ -
24010 LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
MODULO 3.
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
19.272.000.000 (No.1064522) C-2401-0600-74- | ¢\ pEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE 20 PROPIOS ADICION No 2 $  19.272.000.000 | $ B
240102302 LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™
MODULO 3.
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
(N0.1281622) C-2401-0600-74- g "
( ,24)01023,02 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO 20 PROPIOS s 65.136.054
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
S B DEPARTAMENTO DE BOVACA. ENMARCO DE VIGENGI EXpIRADA 2021 s :
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
(N0.1281622) C-2401-0600-74- | PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VIAS PARA LA
0-2401008-02 LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ 20 PROPIOS s 68.375.062
MODULO 3.
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
(No.185323) C-2401-0600-74-0- | PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
o 01006.00 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO 1 NACION PRINCIPAL S 35498884651 | § 35.498.884.651
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
37.029.702.970 EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
(N0.185323) C-2401-0600-74-0-|  PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA
o o1r5.00 EGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 1 NACION PRINCIPAL $ 1530818319 | § 1.062.456.596
[
TOTAL S 867364615 | & 6.561.341.24
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: s 406.967.087.388,00,
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
Valor Total Pagado No.y Fecha de Indicar pago segun
ActaNo.|  Tipo de Acta Mes/Afo de Ejecucion Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Ejecutado| Anticipo Amortizado Descontando Saldo Anticipo por No. de Registro y fecha Saldo Registro Saldo del Contrato Radicacion Cuentas reporte SIIF Observaciones
Acumulado Acta Acta Amortizar Presupuestal
nticipo por Pagar INVIAS
sl NO
1 Parcial jun-21 B s s s s - 4628712871 | $ 358.871.764.334 | 110840 22/11/2021 X
1 Ajustes jun-21 $ -ls BE BE BE - (:1&?);;%221) C72401—06007747‘U)— 4.628.712.871 | $ 358.871.764.334 |127279 20/12/2021 X
2 Parcial juk21 s 37.925.826 | $ 166.290 | $ 38.002.116 | $ Is 38.002.116 4.590.620.755 | § 358.833.672.218 | 110840 22/11/21 X
(N0.425821) C-2401-0600-74-0-
g A 2401023-02 Fecha:(25/05/2021) Y
3 Parcial ago-21 s 333579546 | $ 20673810 | § 354.253.356 | $ s 354.253.356 (Nozomon c om0 otoorio, |S 4267399 | 358.479.418.862 | 118914 10/12/21 x
2401008-02 Fecha:(25/05/2021)
2 Ajustes ju21 $ 520861 | $ 2284 | s 523145 | $ s 523.145 2‘2‘(‘;1‘3350221) c724e1—0600774710‘— $ 4235844254 | $ 358.478.895.717 |127279 29/12/2021 X
(N0.1281622) C-2401-0600-74-0-
g A 2401023-02 Fecha:(12/12/2022) Y
4 Parcial sep21 s 713711304 | $ 13799722 | § 727511116 | $ s 721511116 (No1261630 Coa01 cb00a s |S 3508333138 |5 357.751.384.601 | 113604 20/11/21 x
2401008-02 Fecha:(12/12/2022)
3 Ajustes ago-21 s 2763334 | § 12116 | § 2775450 | § s 2.775.450 S 3505557.688 | § 357.748.609.151 | 127277 291122021 X
(N0.425821) C-2401-0600-74-0-
5 Parcial oct21 B 246.010.585 | $ 1078662 | $ 247.089.247 | $ s 247.089.247 10102207 F o [s 32s8468441 s 357.501.519.904 |125302 2211212021 X
4 Ajustes sep-21 s 16117547 | § 70669 | § 16.188.216 | $ s 16.188.216 s 3242280225 [ § 357.485.331.688 127281 29/12/2021 X
- - - . . : (N0.425821) C-2401-0600-74-0-
1 Anticipo nov-21 B B s s s s 2185885000 | oo e o5l08001) 1.056.395.225 | § 357.485.331.688 X
(N0.425821) C-2401-0600-74-0-
. 2401023-02 Fecha:(25/05/2021) Y
6 Parcial nov-21 B 968.880.492 | § 4248168 | § 973128.660 | $ 486.378.007 | § 485750653 | 3 1699.506.993 |0 e oe00 Ta0. | © 569.644.572 | § 356.512.203.028 | 125885 24/12/2021 X
2401008-02 Fechai(2505/2021)
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UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA,

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A, SUCURSAL COLOMBIAN;

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —
MES INFORME MENSUAL mar-23 PROYECTO CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA *VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

(CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
5 Ajustes oct21 s 4420226 | $ 19381 | 5 4.430607 | $ Is 4430607 | $ 1699.506.993 s 565.204.965 | S 356.507.763.421 | 19054 22/12/2021 X
6| Ajustes Provisional nov-21 s 22581721 | $ 99,012 | 5 22680.733 | $ s 22680733 | 5 1.699.506.993 | (No.425821) C-2401 4 s 542524232 | S 356.485.082.688 | 20057 24/12/2021 X
7 Parcial dic-21 s 2061141235 | § 166324583 | $  2227.465818 | § 1699476993 | $ 527.988.825 | § 30.000 |2401008-02 Fecha:(25/05/2021) | ¢ 14535407 | $ 354.257.616.870 | 125896 24/12/2021 X
7| Austes Provisional dic-21 s 13303929 | $ 56333 | 13362262 | $ s 13362262 | $ 30.000 s 1173145 | 5 354.244.254.608 | 21007 28/12/2021 X
6 Ajustes nov-21 s 1186387 | $ 5202 | 1101589 | § s 1101589 | $ 30000 | (vo730022) C 24010600740 | § 15126808411 | § 383.066.386.073 X
7 Ajustes dic-21 s 1602624 | § 7027 | 8 1609651 | $ s 1609651 | $ 30,009 [2401008-02 Fecha: (05/0712022) ' o™ 15 156 108760 | 383.064.776.422 x
8 Parcial ene-22 s 901.920.125 | § 3954612 | $ 905.883.737 | $ 30000 | $ 905.853.737 | $ - S 7100474953 |$ 382.158.892.685 | 41446 2610412022 X
(No.153422) C-2401-0600-74-0-
9 Parcial feb-22 s 1144639720 | $ 5018805 | $ 1149658525 s 1149656525 | $ - | Sh0io06.0s Fecra S 5950816428 | $ 381.009.234.160 | 51700 19/05/2022 X
10 Parcial mar-22 s 496.373.075 | $ 2.176.405 | $ 498.549.480 B 498.549.480 | $ - S 5461266948 | $ 380.510.684.680 (52535 20/5/2022 X
5 (N0.1063421) C-2401-0600-74-0-
2 Anticipo abr-22 S aseTTsaTL e ooty |8 546126698 | 5 380.510.684.680 [ 126348 06/04/2022 x
’ (No.153422) C-2401-0600-74-0-
1 Parcial abr-22 s 1419520822 | $ 6224053 | § 1425744875 | $ 290000373 | 5 1127645502 |5 4210675008 | IOAREHCMOINOIE |5 assseetads |5 379.084.939.805 (66910 28/05/2022 X
2 |ReservaPresupuestal $  24314.547.683 S 28648160.120 | § 377.055.756.816 x
2021 (Anticipo)
(No.1063421) C-2401 4
8 Ajustes Provisional ene-22 s 58.964.704 | $ 258,538 | 59.223.242 s 59.223242 | $  4.210.675.998 |2401008-02 Fecha:(23/12/2021) $  28588.945.887 | S 379.025.716.563 | 131000 03/12/2022 X
9 | Austes Provisional feb-22 s 85.985.072 | $ 390.165 | S 89.375.237 s 89375237 |$ 4210675998 S 28499570650 | 378.036.341.326 | 131001 05/12/2022 X
. (No.153422) C-2401-0600-74-0-
12 Parcial may-22 s 1860.787.403 | $ 19797.007 | § 1880584510 | $ 390765355 | 8 1409819155 |5 3sw99t06a3 | OADENCMIIHIIE |5 27000751495 | 5 377.055.756.816 (89104 22/08/2022 x
13 Parcial jun-22 s 437853878 | $ 2224230 | $ 440.078.108 | S 92.014.750 | $ 348.063358 | §  3.727.895.893 S 26661688137 | $ 376.615.676.708 | 94992 0510912022 X
10 | Ajustes Provisional mar-22 s 42702732 | $ 187235 | $ 42.889.967 s 42889967 | §  8.727.895.893 S 26618798170 | $ 376.572.788.741 [131004 03/12/2022 X
11| Ajustes Provisional abr-22 s 113376511 | $ 407012 | 5 113.873.623 B 113873623 |5 3727895893 | (o 1060421) C.2401.0600740. | 26504924547 | 8 376.458.915.118 [ 1063421 14/12/2022 x
14 Parcial juk22 s 1206021421 | § 5682555 | 5 1301703976 | § 272164498 | S 1020530478 | §  3.455731305 | 20100802 Fecha2322021) g 56475385060 | 394.420.211.142 | 103063 05/00/2022 x
15 Parcial ago-22 s 2212:804.286 | $ 18926677 | $ 2231730963 | § 110640214 | $ 2121000749 |$ 3345091181 s 23354200320 | $ 392.197.480.179 | 109836 10/10/2022 X
16 Parcial sep-22 s 2273657.335 | $ 9969.113 | § 2283626448 | $ 26147.050 | $ 2257479389 |$  3.318.944.122 S 21006814931 | $ 389.913.853.731 [115403 20/10/2022 X
(No.425621) C-2401-0600-74-0-
y 2401008-02 Fecha:(25/05/2021) y
17 Parcial oct22 s 2320920585 | $ 21063962 | 5 2341984547 | $ 26600507 | 5 2315203960 |5 3202259535 |[UOLONE FOIMBIEREIY |5 16782604116 | 5 387.571.869.184 [130096 23/12/2022 X
40100807 Fecha (23112120211
8 Ajustes Definitva ene-22 s 61550.880 | $ 269877 | S 61.820.757 s 61.820.757 s 18720873359 | $ 387.510.048.427 (142114 2711212022 x
9 Ajustes Definitva feb-22 s 93.085.743 | $ 408.145 | 93.493.888 s 93.493.888 s 18627.379.471 | S 387.416.554.539 (142120 27/12/2022 x
10 Ajustes Definiiva mar-22 s 50152833 | $ 219001 | 5 50.372.734 s 50.372.734 S 18577.006.737 | $ 387.366.181.805 (142125 27/12/2022 x
1 Ajustes Definiiva abr-22 s 210628155 | $ 923523 | $ 211551678 s 211551678 (No.1063421) C-2401.0600.740. | 18:365.455.059 | 3 387.154.630.127 (142129 2711212022 X
12 Ajustes Definitiva may-22 s 418.036.113 | $ 1832928 | § 419.869.041 s 419.869.041 2401008-02 Fecha(23/1212021) | g 17 945586018 | § 386.734.761.086 | 137218 20/12/2022 x
13 Ajustes Definitva jun-22 s 99.327.588 | $ 435513 | 5 99.763.101 s 99.763.101 s 17.845822017 | $ 386.634.997.985 [137467 20/12/2022 x
14 Ajustes Definiiva ju-22 s 411790277 | $ 1805581 | $ 413.604.858 s 413.604.858 s 17.432218050 | § 386.221.393.127 |137464 29/12/2022 x
15 Ajustes Definiiva ago-22 s 689.270.316 | $ 3.022.185 | $ 692.202:501 s 692.202:501 S 16730925556 | $ 385.529.100.626 [137452 2011212022 X
(No.1063421) C-2401-0600-74-0-
240100802 Fecha:(23/12/2021) y
3 Anticipo s tmssaTaT0n [ oo as, | S 13306749509 | 385.529.100.626 [112144 08/11/2022 x
2401008-02 F
18 Parcial nov-22 s 3.078.412.249 | $ 13497654 | $  3.091.900.903 | § 35400741 | $ 3056508162 |$ 21815226503 S 10250241447 | $ 382.437.190.723 (137395 2011212022 X
16 Ajustes Definitva sep-22 s 519313870 | $ 2276902 | $ 521.500.862 B 521.500.862 (No.1063421) C-2401.0600.740- | S 9728650585 | § 381.915.500.861 [137429 20/12/2022 x
17 Ajustes Definitva oct-22 s 412086755 | $ 1810788 | § 414.797.543 B 414.797.543 240100802 Fecha:(23/1212021) - |'g g 313853.002 | $ 381.500.802.318 |137425 20/12/2022 x
18 | Ajustes Provisional nov-22 s 943.049.453 | $ 4134909 | $ 947.184.362 s 947.184.362 S 8366668680 | S 380.553.617.956 | 137420 29/12/2022 X
(No.1063421) C-2401-0600-74-0-
2401008-02 Fecha:(23/1212021)
(No.153422) C-2401-0600-74-0-
; . 240100802 Fecha:(01/0212022) a 4
19 Parcial dic-22 s 7276375355 | $ 41402139 | 8 7317.777.494 | $ 416936308 | 3 6900841185 |5 21398200105 | NOLORIR TR |5 gasseoraoa | s 373.235.840.462 (142142 2011212022 X
2401023-02 Fecha:(0110212022)
(No.734022) C-2401-0600-74-0-
2401008-02 F
(No.734022) C-2401-0600-74-0-
g 2401008-02 Fecha:(05/07/2022)
19 | Ajustes Provisional dic-22 s 2507.310.935 | § 10993594 | §  2518.304.529 s 2518304529 e vy, |3 1at0s220es |5 370.717.535.933 x
2401023-02 Fecha:(26109/2022)
20 Parcial ene-23 s 2177679024 | § 9548285 | 5 2187227309 | $ 124781008 | § 2062446301 |8 21273500187 | (NO90522) CRAL00TA0" |5 16157076604 | 8 368.530.308.624 x
(No.1064522) C-2401-0600-74-0-
Anticipo 4 s 5756172074 | (10106122 s 10.400.903.690 | $ 368.530.308.624 x
21 Parcial feb-23 s 4055527522 | $ 17781926 | $ 4073300450 | 20727067 | § 3776039283 |8 26732411904 | (O-00922) CRAOLO0TA0 |5 6erameador | s 364.456.999.174 X
2 Parcial mar-23 s 3.804577.283 | § 21984807 | § 3826562180 | $ 302080472 | $ 3524481708 |5 26430301522 | (NoA064922) CAOLONOTA0- s 3100382609 | 8 360.630.436.994 x
Ajustes Definitiva y (No.1064522) C-2401-0600-74-0- . 45757 4
20 Loy a0 ene-23 s 380.013.289 | § 1666212 | $ 381679501 B 381679501 Fnipsaes s 2718703198 | $ 360.248.757.493 X
21 Ajustes Definitiva. feb-23 s 755.951.273 | $ 3314556 | $ 759.265.829 B 759.265.829 2‘2‘;110‘;6340522? C-2401-0600-74-0- | 5 1 959437.369 | § 350.480.491.664 X
(No.1064522) C-2401-0600-74-0-
240102302
y 6.220.219.9: 062.456. 851.580.
23 Parcial abr-23 s 2626.304.957 | $ 11515732 | 2637910689 | $ 210111507 | § 2427799092 | e A oo |5 100245659 | 5 356.851.580.975 X
2401023-02 F:
22 Ajustes Definiiva mar-23 s 867.870.830 | $ 3805280 | 871676110 s 871676110 oo |8 190.780.486 | S 355.970.904.865 x
TOTALES s 50.531.596.076 | $ 455586447 | 5 50987182523 | 5 4.788.988.120 | 5 46.195.194.304 | 5 26.220219.925 s 190.780.486 | 5 355.979.904.865

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.



CODIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA 3 ‘ DE ‘ 3
FECHA 25 5 23
(DialMesAfo)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA
|CONTRATO DE OBRA No; 973 DE 2021, CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIAN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —
MES INFORME MENSUAL mar-23 PROYECTO CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA *VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"" MODULO 3.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BASICO VA TOTAL
OBRA s 40483.917.954 | $ 177.506.408 | $ 40661.424.362
(OBRAS COMPLEVENTARIAS Y/0 ADICIONALES s s s -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION s s $ -
AJUSTES $ 8.786.872.958 | $ 38527.058 | $ 85825400016
ESTUDIOS Y DISEROS s 1008340768 | § 101584746 | © 1199.925514
GESTION PREDIAL (PREACTA) s 1242383 | § 43,936,053 | § 275.178.436
(GESTION SOCIAL (PREACTA) s 10553589 | § 3715181 | S 23.268.770
(GESTION AMBIENTAL (PREACTA) s s BE -
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID- s Los5.425
1.668.424 | $ 317.001 -
VALOR TOTAL s 0.531.596.076 | § 455586447 | © 50987182523

“Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta economica aprobada,

NOTA:
Es responsablidad del Interventor realizar la comparacién del formato con el reporte SIF e.in
Se tramit6 Ia cancelacion de la reserva no ejecutable del RP 425821 por un valor de

s aclaraciones pertinentes.
§/{Valor acta octubre) toda vez que el valor del acta parcial de obra 4 fue cargado al RP 1281622 por tramite de vigencia expirada

Firma Firma
Nombre: Ina Hernan E:

- Nombre:[infi. Julio César Sanchez J N
Director de Obra SUDAMERICANK INTFGRAL|DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA Director fif Interventoria CONSORCIO BCOVISION - 188
Matricula No.: R202204912: Matriculd/No.: 0520246153 ANT

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Bestion del INVAS.
|Copias: Interventor y Direccién Territorial.
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