
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
NIT. 900.815.676-1

TV. 23 94-33 OFICINA 401

BOGOTA D.C.

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 00039
FECHA DE EMISION: 26/06/2023

NIT: 800.215.807-2 FECHA DE VENCIMIENTO

DIRECCION: Calle 25G # 73B-90

CIUDAD: Bogotá D.C.

CANT. V/UNITARIO SUBTOTAL TOTAL

Acta de Obra 23 - Ajuste definitiva - Periodo: Abril 2023 680.973.214

Valor Total Básico 680.973.214
523.825.549

A.I.U (30%) 157.147.665
Utilidad (3%) 15.714.766

IVA 19% sobre 3% de Utilidad 2.985.806

Girar por registro 153422 Rubro C-2401-0600-74-0-2401023-02 Recurso 11
Girar por registro 153422 Rubro C-2401-0600-74-0-2401023-02 Recurso 11
Girar por registro 185323 Rubro C-2401-0600-74-0-2401008-02 Recurso 11

SUBTOTAL 680.973.214

IVA 2.985.806
TOTAL 683.959.020

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Identificación: Identificación:

FECHA: FECHA:

_______________________ ___________________________ ____________________________
FIRMA EMISOR FIRMA RECIBIDO DEL SERVICIO FIRMA DE ACEPTACION Y RECIBIDO FACTURA

Contrato 973 de 2021 MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL  SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE 
BOYACA (PUERTO BOYACÁ-OTANCHE-CHIQUINQUIRÁ-PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3

VALOR EN LETRAS: Seiscientos Ochenta y Tres Millones Novecientos Cincuenta 
y Nueve Mil Veinte Pesos M/Cte.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - RESPONSABLES DE IVA  ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 - TARIFA 7.12 * 1000 BOGOTA D.C

FACTURA PROFORMA 

CONCEPTO

Costo Directo



FECHA 20 6 23

SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: abr-23 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 23 (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25 DE JUNIO 2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE AGOSTO DE 2029

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA VALOR INICIAL (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

VALOR BÁSICO
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR (8,00%)

VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR

ÍNDICE MES DE 

CIERRE DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN                             

Mes y Año 

utilizado Febrero 

de 2021           

ÍNDICE MES 

DESEMBOLSO 

ANTICIPO INVIAS  

Mes y Año utilizado 

Abril 2022    

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            

Mes y Año 

Utilizado    

Diciembre 2021

FACTOR 

DE AJUSTE                            

FACTOR DE 

AJUSTE                           

VALOR AJUSTADO ANTES DEL 

GIRO DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 

POSTERIOR AL 

GIRO DEL ANTICIPO

 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

230.015.984$            18.401.279$             211.614.705$             101,14 103,21 103,21 1,02047 1,0000 234.724.411$                                     211.614.705$            234.724.411$               4.708.427$                                       57.305.783$                 

280.939.799$            22.475.184$             258.464.615$             100,76 102,43 102,43 1,01657 1,0000 285.594.971$                                     258.464.615$            285.594.971$               4.655.172$                                       45.563.666$                 

491.759.841$            39.340.787$             452.419.054$             100,39 100,89 100,89 1,00498 1,0000 494.208.805$                                     452.419.054$            494.208.805$               2.448.964$                                       18.326.628$                 

50.918.904$              4.073.512$               46.845.392$               103,72 108,28 108,28 1,04396 1,0000 53.157.299$                                       46.845.392$              53.157.299$                 2.238.395$                                       35.017.537$                 

96.148.323$              7.691.866$               88.456.457$               101,91 104,30 104,30 1,02345 1,0000 98.403.001$                                       88.456.457$              98.403.001$                 2.254.678$                                       24.438.469$                 

30.278.268$              2.422.261$               27.856.007$               101,21 99,33 99,33 0,98142 1,0000 29.715.698$                                       27.856.007$              29.715.698$                 (562.570)$                                         (1.391.363)$                  

1.020.824.798$         81.665.984$             939.158.814$             100,13 104,67 104,67 1,04534 1,0000 1.067.108.994$                                  939.158.814$            1.067.108.994$            46.284.196$                                     889.813.594$               

2.200.885.917$         176.070.873$           2.024.815.044$          2.262.913.179$                                  2.024.815.044$         2.262.913.179$            62.027.262$                                     1.069.074.314$            

VALOR AJUSTE 62.027.262$                                     1.069.074.314$            

PORCENTAJE AMORTIZADO: 8,00% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 271.966$                                          4.687.479$                   

VALOR TOTAL 62.299.228$                                     1.073.761.793$            

VALOR BÁSICO
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR (8,00%)

VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR

ÍNDICE MES DE 

CIERRE DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN                             

Mes y Año 

utilizado Diciembre 

de 2021           

ÍNDICE MES 

DESEMBOLSO 

ANTICIPO INVIAS  

Mes y Año utilizado 

Abril 2022    

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            

Mes y Año 

Utilizado Abril 

2023

FACTOR 

DE AJUSTE                            

FACTOR DE 

AJUSTE                           

VALOR AJUSTADO ANTES DEL 

GIRO DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 

POSTERIOR AL 

GIRO DEL ANTICIPO

 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

230.015.984$            18.401.279$             211.614.705$             103,28 107,22 119,53 1,03815 1,11481 238.791.094$                                     235.910.189$            263.086.578$               33.070.594$                                     202.556.282$               

280.939.799$            22.475.184$             258.464.615$             102,44 105,76 120,52 1,03241 1,13956 290.045.058$                                     294.535.937$            326.116.380$               45.176.581$                                     234.548.806$               

1.018.957.998$         81.516.640$             937.441.358$             104,35 113,44 132,85 1,08711 1,17110 1.107.719.429$                                  1.097.837.574$         1.268.115.645$            249.157.647$                                   2.451.135.843$            

84.496.233$              6.759.699$               77.736.534$               109,42 117,49 125,48 1,07375 1,06801 90.727.830$                                       83.023.396$              96.014.692$                 11.518.459$                                     91.958.117$                 

-$                          -$                             -$                               105,35 111,38 124,28 1,05724 1,11582 -$                                                   -$                          -$                             -$                                                  -$                              

196.218$                  15.697$                    180.521$                    108,95 114,86 126,98 1,05425 1,10552 206.863$                                            199.570$                  225.912$                      29.694$                                            17.929.544$                 

-$                          -$                             -$                               102,36 109,61 132,24 1,07083 1,20646 -$                                                   -$                          -$                             -$                                                  55.332.763$                 

491.759.841$            39.340.787$             452.419.054$             100,89 103,21 113,11 1,02300 1,09592 503.070.317$                                     495.815.090$            546.466.353$               54.706.512$                                     252.919.880$               

2.106.366.073$         168.509.286$           1.937.856.787$          2.230.560.591$                                  2.207.321.756$         2.500.025.560$            393.659.487$                                   3.306.381.235$            

VALOR AJUSTE 393.659.487$                                   3.306.381.235$            

PORCENTAJE AMORTIZADO: 8,00% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 1.726.046$                                       14.497.211$                 

VALOR TOTAL 395.385.533$                                   3.320.878.446$            

11606. Obras geotécnicas y mitigación

ambiental

11607. Señalización y control de

transito

11608. Transporte y sobre acarreos

TOTALES

AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES VIAS INTERURBANAS

Ajuste 

grandes 

partidas de 

pago, 

empleando 

los ICOCIV, 

descontan

do 

Cemento 

asfáltico 

del básico 

de obra a 

ajustar 

sobre el 

grupo 3

GRUPO DE AJUSTE

VALOR AJUSTES 

ACUMULADOS 

TOTALES             

(Incluye valor ajuste 

presente mes)

11601. Preliminares y explanación

11602. Afirmados, subbases y bases

11603. Pavimentos asfalticos / concreto

11604. Estructuras hidráulicas y

drenajes

11605. Obras de urbanismo

AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN PESADA

Ajuste 

grandes 

partidas de 

pago, 

empleando 

los ICCP, 

descontand

o Cemento 

asfáltico del 

básico de 

obra a 

ajustar 

sobre el 

grupo 7

GRUPO DE AJUSTE

VALOR AJUSTES 

ACUMULADOS 

TOTALES             

(Incluye valor ajuste 

presente mes)

1 -Obras de Explanación

2 -Sub-bases y bases

3 -Transporte de materiales

4 -Aceros y elementos metálicos

5 -Concretos, morteros y obras varias

6 -Concreto para estructura de puentes

7 -Pavimentaciones con asfalto, 

pinturas, geotextiles

TOTALES

406.967.087.388,00$                                                               

DATOS ESPECÍFICOS

43.023.140.239,18$                                                                       

40.483.917.954,00$                                                                       

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ -

PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN

VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

(Indique día/mes/año)

N/A N/A

(Indique día/mes/año)

358.871.764.334,00$                                       

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

48.095.323.054,00$                                                                    

(Según contrato principal)

UNIDAD EJECUTORA:

973 DE 2021 102 MESES 99 MESES

(Indique número y año)

OBJETO:

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE CON (Ia)

SI NO

PÁGINA 1 DE 3



FECHA 20 6 23

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE CON (Ia)

SI NO

VALOR BÁSICO
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR (8,00%)

VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR

ÍNDICE MES DE 

CIERRE DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN                             

Mes y Año 

utilizado Diciembre 

de 2021           

ÍNDICE MES 

DESEMBOLSO 

ANTICIPO INVIAS  

Mes y Año utilizado 

Abril 2022    

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            

Mes y Año 

Utilizado Abril 

2023

FACTOR 

DE AJUSTE                            

FACTOR DE 

AJUSTE                           

VALOR AJUSTADO ANTES DEL 

GIRO DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 

POSTERIOR AL 

GIRO DEL ANTICIPO

 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

-$                          -$                             -$                               101,97 104,92 116,83 1,02893 1,11352 -$                                                   -$                          -$                             -$                                                  -$                              

-$                          -$                             -$                               102,07 105,02 117,02 1,02890 1,11426 -$                                                   -$                          -$                             -$                                                  -$                              

-$                          -$                             -$                               103,01 106,42 121,60 1,03310 1,14264 -$                                                   -$                          -$                             -$                                                  78.524.919$                 

-$                          -$                             -$                               107,80 115,72 129,33 1,07347 1,11761 -$                                                   -$                          -$                             -$                                                  -$                              

3.934.592$                314.767$                  3.619.825$                 103,44 108,45 122,79 1,04843 1,13223 4.125.144$                                         4.098.474$                4.603.793$                   669.201$                                          669.201,00$                 

-$                          -$                             -$                               111,97 117,51 128,96 1,04948 1,09744 -$                                                   -$                          -$                             -$                                                  -$                              

-$                          -$                             105,74 112,61 125,83 1,06497 1,11740 -$                                                   -$                          -$                             -$                                                  -$                              

-$                          -$                             114,10 122,30 130,27 1,07187 1,06517 -$                                                   -$                          -$                             -$                                                  -$                              

-$                          -$                             -$                               102,30 107,47 128,64 1,05054 1,19699 -$                                                   -$                          -$                             -$                                                  -$                              

-$                          -$                             -$                               106,31 113,30 128,58 1,06575 1,13486 -$                                                   -$                          -$                             -$                                                  -$                              

3.934.592$                314.767$                  3.619.825$                 4.125.144$                                         4.098.474$                4.603.793$                   669.201$                                          79.194.120$                 

VALOR AJUSTE 669.201$                                          79.194.120$                 

PORCENTAJE AMORTIZADO: 8,00% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 2.934$                                              347.236$                      

VALOR TOTAL 672.135$                                          79.541.356$                 

VALOR BÁSICO
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR (8,00%)

VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR

ÍNDICE MES DE 

CIERRE DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN                             

Mes y Año 

utilizado Diciembre 

de 2021           

ÍNDICE MES 

DESEMBOLSO 

ANTICIPO INVIAS  

Mes y Año utilizado 

Abril 2022    

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            

Mes y Año 

Utilizado Abril 

2023

FACTOR 

DE AJUSTE                            

FACTOR DE 

AJUSTE                           

VALOR AJUSTADO ANTES DEL 

GIRO DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 

POSTERIOR AL 

GIRO DEL ANTICIPO

 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

60.306.984$              4.824.559$               55.482.425$               101,57 106,33 120,72 1,04686 1,1353 63.132.969$                                       62.990.862$              70.641.406$                 10.334.422$                                     53.859.237$                 

30.278.268$              2.422.261$               27.856.007$               102,82 109,74 124,71 1,0673 1,1364 32.315.995$                                       31.655.845$              36.115.833$                 5.837.565$                                       11.857.203$                 

-$                          -$                             -$                               107,49 116,05 128,53 1,07964 1,1075 -$                                                   -$                          -$                             -$                                                  42.522.984$                 

-$                          -$                             -$                               102,58 110,41 129,78 1,07633 1,1754 -$                                                   -$                          -$                             -$                                                  -$                              

-$                          -$                             -$                               112,43 125,95 137,16 1,12025 1,0890 -$                                                   -$                          -$                             -$                                                  -$                              

90.585.252$              7.246.820$               83.338.432$               95.448.964$                                       94.646.707$              106.757.239$               16.171.987$                                     108.239.424$               

VALOR AJUSTE 16.171.987$                                     108.239.424$               

PORCENTAJE AMORTIZADO: 8,00% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 70.908$                                            474.588$                      

VALOR TOTAL 16.242.895$                                     108.714.012$               

Ajuste 

grandes 

partidas de 

pago, 

empleando 

los ICOCIV, 

descontan

do 

Cemento 

asfáltico 

del básico 

de obra a 

ajustar 

sobre el 

grupo 3

14101. Preliminares y cimentación

14102. Subestructura y cimentación

14103. Estructura, subestructura,

superestructura, y andenes

14104. Estructura, subestructura,

superestructura, y andenes

14105. Drenajes

TOTALES

TOTALES

11707. Redes hidrosanitarias, urbanas

de servicios y señalización vertical y

horizontal

11708. Redes urbanas de servicios,

señalización vertical y horizontal

AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PUENTES

GRUPO DE AJUSTE

VALOR AJUSTES 

ACUMULADOS 

TOTALES             

(Incluye valor ajuste 

presente mes)

Ajuste 

grandes 

partidas de 

pago, 

empleando 

los ICOCIV, 

descontand

o Cemento 

asfáltico del 

básico de 

obra a 

ajustar 

sobre el 

grupo 3

11703. Estructura de pavimiento,

pavimentos asfalticos / concreto,

afirmado, subbase y bases

11704. Obras geotécnicas, mitigación

ambiental, estructuras hidráulicas y

drenajes, estructura de pavimento y

espacio público

11705. Estructuras hidráulicas y

drenajes, redes hidro sanitarias,

señalización de obra, espacio público,

señalización y control de transito

11706. Redes urbanas de servicios,

redes hidrosanitarias, estructuras

hidráulicas y drenajes y señalización de

obra

11709. Estabilización de terreno

11710. Señalización vertical y horizontal

AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES VIAS URBANAS

GRUPO DE AJUSTE

VALOR AJUSTES 

ACUMULADOS 

TOTALES             

(Incluye valor ajuste 

presente mes)

11701. Actividades preliminares y

explanación

11702. Movimiento de tierras, afirmado,

subbase y base
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(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE CON (Ia)

SI NO

VALOR BÁSICO
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR (8,00%)

VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR

ÍNDICE MES DE 

CIERRE DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN                             

Mes y Año 

utilizado Diciembre 

de 2021           

ÍNDICE MES 

DESEMBOLSO 

ANTICIPO INVIAS  

Mes y Año utilizado 

Abril 2022    

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            

Mes y Año 

Utilizado Abril 

2023

FACTOR 

DE AJUSTE                            

FACTOR DE 

AJUSTE                           

VALOR AJUSTADO ANTES DEL 

GIRO DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 

POSTERIOR AL 

GIRO DEL ANTICIPO

 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

-$                              

-$                              

425.509.040$            34.040.723$             391.468.317$             1638210 2199460 3141489 1,3426 1,4283 571.288.437$                                     559.134.197$            738.954.317$               208.445.277$                                   4.904.957.079$            *

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

425.509.040$            34.040.723$             391.468.317$             571.288.437$                                     559.134.197$            738.954.317$               208.445.277$                                   4.904.957.079$            

VALOR AJUSTE 208.445.277$                                   4.904.957.079$            

PORCENTAJE AMORTIZADO: 8,00%  (tres decimales) VALOR IVA 913.952$                                          21.506.350$                 

VALOR TOTAL 209.359.229$                                   4.926.463.429$            

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO 680.973.214$                                   9.467.846.172$            

VALOR IVA 2.985.806$                                       41.512.864$                 

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 683.959.020$                                   9.509.359.036$            

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

*NOTA: El valor total a pagar en la presente acta incluye un descuento correspondiente al ajuste del procedimiento de cálculo en las actas de ajuste del último trimestre de 2022.

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:

NOMBRE: WALTER FERNANDO TOVAR BASSANTE NOMBRE: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA INTERVENTORÍA:  CONSORCIO ECOVISION - 188

Matrícula No. : N/A Matrícula No. : N/A

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Seiscientos Ochenta y Tres Millones Novecientos Cincuenta y Nueve Mil Veinte Pesos M/Cte
(Indicar el valor incluido IVA)

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a

la fecha de inicio del contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalización de la minuta contractual en que se pacte, según el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV – 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el

correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

VALOR IVA -$                                                              

 $                                                680.973.214 

 $                                            683.959.020 

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

*VALOR AJUSTE -$                                                              

11604. Estructuras hidráulicas y

drenajes

11605. Obras de urbanismo

11606. Obras geotécnicas y mitigación

ambiental

11607. Señalización y control de

transito

11608. Transporte y sobre acarreos

TOTALES

AJUSTE INCREMENTO ASFALTO 

Ajuste  

Cemento 

asfáltico, 

empleando 

precios de 

referencia 

Ecopetrol

GRUPO DE AJUSTE

VALOR AJUSTES 

ACUMULADOS 

TOTALES             

(Incluye valor ajuste 

presente mes)

11601. Preliminares y explanación

11602. Afirmados, subbases y bases

11603. Pavimentos asfalticos / concreto

*VALOR TOTAL AJUSTE -$                                                              
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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 23-A 2.626.394.957,00$                                             MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

1 1-11601 200-13 Ha 2 1.816.892$           3.633.784$                           2,00 3.633.784$                              -$                                                                        

2 1 200-13 Ha 95 1.187.326$           112.795.970$                       -$                                             -$                                                                        

3 1-11601 200-13 Ha 1.187.326$           -$                                          93,00 110.421.318$                          -$                                                                        

4 1-11701 200-13 Ha 1.187.326$           -$                                          2,00 2.374.652$                              -$                                                                        

5 1 201-13 m3 530 113.989$              60.414.170$                         106,00 12.082.834$                            -$                                                                        106,00

6 1-11601 201-13 m3 113.989$              -$                                          2.710,00 308.910.190$                          72,00 8.207.208$                                                         1.808,90

7 1-11701 201-13 m3 113.989$              -$                                          30,00 3.419.670$                              -$                                                                        

8 1-11601 201-13 m 751 69.636$                52.296.636$                         751,00 52.296.636$                            22,00 1.531.992$                                                         40,00

9 1 201-13 m 4269 4.475$                  19.103.775$                         -$                                             -$                                                                        

10 1-11601 201-13 m 4.475$                  -$                                          5.199,00 23.265.525$                            85,00 380.375$                                                            695,00

11 1-11701 201-13 m 4.475$                  -$                                          570,00 2.550.750$                              -$                                                                        

12 1-11601 210-13 m3 240381 60.000$                14.422.860.000$                  178.069,00 10.684.140.000$                     372,90 22.374.000$                                                       1.196,00

13 1 210-13 m3 2183358 10.642$                23.235.295.836$                  -$                                             -$                                                                        

14 1-11601 210-13 m3 10.642$                -$                                          956.383,00 10.177.827.886$                     137,90 1.467.532$                                                         37.041,90

15 1-11701 210-13 m3 10.642$                -$                                          10.268,00 109.272.056$                          -$                                                                        

16 1-11601 211-13 m3 683232 9.747$                  6.659.462.304$                    683.232,00 6.659.462.304$                       15.264,00 148.778.208$                                                     197.737,00

17 1 220.1 m3 58850 13.119$                772.053.150$                       -$                                             -$                                                                        

18 1-11601 220.1 m3 13.119$                -$                                          46.381,00 608.472.339$                          341,60 4.481.450$                                                         11.011,60

19 1-11701 220.1 m3 13.119$                -$                                          12.469,00 163.580.811$                          -$                                                                        

20 1-11601 221-13 m3 2625 18.609$                48.848.625$                         2.625,00 48.848.625$                            106,00 1.972.554$                                                         106,00

21 1 230.1P m3 59655 10.393$                619.994.415$                       2.287,00 23.768.791$                            -$                                                                        2.287,00

22 1-11601 230.1P m3 10.393$                -$                                          69.383,00 721.097.519$                          3.927,90 40.822.665$                                                       17.529,00

23 1-11601 234-13 m2 730752 1.332$                  973.361.664$                       730.752,00 973.361.664$                          -$                                                                        

24 2 310-13 m2 375760 927$                     348.329.520$                       424.154,00 393.190.758$                          -$                                                                        424.154,00

25 2-11602 310-13 m2 927$                     -$                                          1.440.086,00 1.334.959.722$                       33.473,10 31.029.564$                                                       408.197,10

26 2-11602 311-13 m3 70266 132.094$              9.281.717.004$                    60.266,00 7.960.777.004$                       -$                                                                        2.529,10

27 2 320-13 m3 174216 180.000$              31.358.880.000$                  -$                                             -$                                                                        

28 2-11602 320-13 m3 180.000$              -$                                          202.635,00 36.474.300.000$                     31,70 5.706.000$                                                         5.787,50

29 2-11703 320-13 m3 180.000$              -$                                          4.496,00 809.280.000$                          -$                                                                        

30 2 330-13 m3 97790 206.690$              20.212.215.100$                  -$                                             -$                                                                        

31 2-11602 330-13 m3 206.690$              -$                                          128.534,00 26.566.692.460$                     1.181,50 244.204.235$                                                     3.348,60

32 2-11703 330-13 m3 206.690$              -$                                          1.528,00 315.822.320$                          -$                                                                        

33 2-11602 330-13 m3 21000 222.076$              4.663.596.000$                    21.000,00 4.663.596.000$                       -$                                                                        20,00

34 7 420-13 m2 642636 2.918$                  1.875.211.848$                    -$                                             -$                                                                        

35 7-11603 420-13 m2 2.918$                  -$                                          757.438,00 2.210.204.084$                       26.165,00 76.349.470$                                                       77.844,00

36 7-11703 420-13 m2 2.918$                  -$                                          6.111,00 17.831.898$                            -$                                                                        

37 7 421-13 m2 432950 1.849$                  800.524.550$                       -$                                             -$                                                                        

38 7-11603 421-13 m2 1.849$                  -$                                          530.904,00 981.641.496$                          12.715,00 23.510.035$                                                       23.278,00

39 7-11703 421-13 m2 1.849$                  -$                                          6.111,00 11.299.239$                            -$                                                                        

40 7 450.1P m3 25977 863.363$              22.427.580.651$                  -$                                             -$                                                                        

41 7-11603 450.1P m3 863.363$              -$                                          29.270,00 25.270.635.010$                     -$                                                                        

42 7-11703 450.1P m3 863.363$              -$                                          611,00 527.514.793$                          -$                                                                        

43 7 450.2P m3 25977 879.613$              22.849.706.901$                  -$                                             -$                                                                        

44 7-11603 450.2P m3 879.613$              -$                                          36.251,00 31.886.850.863$                     437,30 384.654.765$                                                     658,40

45 7-11703 450.2P m3 879.613$              -$                                          458,30 403.126.638$                          -$                                                                        

46 7 450.9P m3 7350 908.124$              6.674.711.400$                    1.602,90 1.455.631.960$                       -$                                                                        1.602,90

47 7-11603 450.9P m3 908.124$              -$                                          31.247,10 28.376.241.440$                     899,50 816.857.538$                                                     22.867,00

48 7-11703 450.9P m3 908.124$              -$                                          3.604,00 3.272.878.896$                       -$                                                                        2.231,10

49 7 460.1P m3 14600 72.822$                1.063.201.200$                    1.477,00 107.558.094$                          -$                                                                        1.477,00

50 7-11603 460.1P m3 72.822$                -$                                          34.065,00 2.480.681.430$                       1.965,00 143.095.230$                                                     24.486,00

51 7-11703 460.1P m3 72.822$                -$                                          3.604,00 262.450.488$                          -$                                                                        1.586,00

52 7-11603 465-13 m3 18250 78.894$                1.439.815.500$                    18.250,00 1.439.815.500$                       -$                                                                        4.351,80

53 7 466-13 m 15000 4.342$                  65.130.000$                         -$                                             -$                                                                        

54 7-11603 466-13 m 4.342$                  -$                                          14.550,00 63.176.100$                            -$                                                                        

55 7-11703 466-13 m 4.342$                  -$                                          450,00 1.953.900$                              -$                                                                        

56 5-11603 500-13 m3 35 783.524$              27.423.340$                         61,00 47.794.964$                            -$                                                                        20,60

57 5 600-13 m3 208626 30.000$                6.258.780.000$                    -$                                             -$                                                                        

58 5-11604 600-13 m3 30.000$                -$                                          223.839,00 6.715.170.000$                       131,10 3.933.000$                                                         3.009,90

59 5-11705 600-13 m3 30.000$                -$                                          66,00 1.980.000$                              -$                                                                        

60 5-11604 600-13 m3 132210 32.000$                4.230.720.000$                    133.990,00 4.287.680.000$                       94,00 3.008.000$                                                         94,00

61 5-11604 600-13 m3 150 25.958$                3.893.700$                           3.417,00 88.698.486$                            -$                                                                        

62 5-11604 600-13 m3 120 65.247$                7.829.640$                           120,00 7.829.640$                              -$                                                                        

63 5 610-13 m3 17520 44.832$                785.456.640$                       -$                                             -$                                                                        

64 5-11604 610-13 m3 44.832$                -$                                          16.698,00 748.604.736$                          81,40 3.649.325$                                                         885,60

65 5-11705 610-13 m3 44.832$                -$                                          822,00 36.851.904$                            -$                                                                        

66 5-11604 610-13 m3 52356 65.112$                3.409.003.872$                    61.356,00 3.995.011.872$                       -$                                                                        

67 5-14101 621.1.1P m 40 2.233.592$           89.343.680$                         310,00 692.413.520$                          27,00 60.306.984$                                                       195,00

68 5-11606 623-13 m 3764 368.509$              1.387.067.876$                    3.764,00 1.387.067.876$                       -$                                                                        

69 6-14103 630.1.1P m3 4709 1.254.085$           5.905.486.265$                    4.709,00 5.905.486.265$                       -$                                                                        

70 5 630-13 m3 4792 871.252$              4.175.039.584$                    -$                                             -$                                                                        

71 5-11604 630-13 m3 871.252$              -$                                          1.200,00 1.045.502.400$                       -$                                                                        

72 5-11606 630-13 m3 871.252$              -$                                          4.730,00 4.121.021.960$                       -$                                                                        121,50

73 5-11705 630-13 m3 871.252$              -$                                          14,00 12.197.528$                            -$                                                                        

74 6-14102 630.3.1P m3 2354 1.033.388$           2.432.595.352$                    2.354,00 2.432.595.352$                       29,30 30.278.268$                                                       70,90

75 6-14101 630.3.3P m3 411 1.127.087$           463.232.757$                       411,00 463.232.757$                          -$                                                                        

76 6-14103 630.3.4P m3 1412 1.184.864$           1.673.027.968$                    1.412,00 1.673.027.968$                       -$                                                                        

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

182.178.897$                                

378.398.712$                                

1.041.750.000$                             

-$                                                   

692.122.134$                                

-$                                                   

227.148.792$                                

-$                                                   

43.041.022$                                  

-$                                                   

-$                                                   

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

-$                                                   

Concreto clase 28 MPA

Concreto clase 28 MPA

Concreto clase 28 MPA

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

-$                                                   

1.927.342.539$                             

-$                                                   

Fresado de pavimento asfaltico

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo

Fresado de pavimento asfaltico

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias sin clasificar

Rellenos para Estructuras con suelo

Rellenos para Estructuras con suelo

Demolición de Estructuras 12.082.834$                                  

-$                                                   

-$                                                   

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

Fresado de pavimento asfaltico

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1.

Concreto clase 28 MPA

Excavaciones varias en roca en seco

Excavaciones varias en material común en seco

Excavaciones varias en material común bajo agua 

Rellenos para Estructuras con suelo

90.297.000$                                  

-$                                                   

39.703.219$                                  

-$                                                   

-$                                                   

105.857.118$                                

-$                                                   

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo

Base granular clase A

Base granular  para bacheo clase A

Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)

Desmonte y limpieza en bosque

Conformación de la calzada existente

PAVIMENTOS DE CONCRETO

Pavimento de concreto Hidráulico

Subbase Granular clase A

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 

remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

Excavaciones varias sin clasificar

Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes 

1.455.631.960$                             

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden

435.550.440$                                

-$                                                   

-$                                                   

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP-

ICOCIV

-$                                                   

Afirmado

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EXPLANACIONES

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

OBRA EJECUTADA

-$                                                   

-$                                                   

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

334.078.934$                                

-$                                                   

23.768.791$                                  

-$                                                   

16.140.594$                                  

-$                                                   

144.461.180$                                

No. DE 

ORDEN 

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 

Modificación No. 7                         de fecha Marzo 2023

VALORDESCRIPCIÓN ÍTEM

-$                                                   

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas

-$                                                   

-$                                                   

393.190.758$                                

-$                                                   

579.137.199$                                

-$                                                   

20.766.071.507$                           

2.026.115.457$                             

1.783.119.492$                             

115.495.692$                                

-$                                                   

-$                                                   

343.330.909$                                

-$                                                   

71.760.000$                                  

-$                                                   

-$                                                   

406.967.087.388,00$                                                                             

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Indique día/mes/año)

358.871.764.334,00$                                                  

Remoción de cercas de alambre     

Demolición de Estructuras 

Demolición de Estructuras 

Remoción de cercas de alambre     

Remoción de cercas de alambre     

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

N/A

(Día / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

102 MESES 99 MESES

VALOR BÁSICO ACTA:

1 DE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009

(Indique número y año)

(Según contrato principal)

48.095.323.054,00$                                                             

Remoción de alcantarillas   

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1

PÁGINA

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

31-ago-2029

abr-2023

973 DE 2021

N/A

OBJETO:

Relleno para estructuras con recebo

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 

1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) 

PAVIMENTOS ASFALTICOS

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

Excavación en roca de la explanación y canales

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

Remoción de Derrumbes

Terraplenes 

Pedraplen compacto

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales

Conformación de taludes existentes

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

Terraplenes 

Terraplenes 

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales

Conformación de la calzada existente

Subbase Granular clase A

Subbase Granular clase A

Base granular clase A

Base granular clase A

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

3.008.000$                                    

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

73.267.208$                                  

2.785.440$                                    

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

4.441.520$                                    

-$                                                   

107.558.094$                                

1.972.554$                                    

206.194.702$                                

-$                                                   

3.110.125$                                    

-$                                                   

394.199.900$                                

4
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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 23-A 2.626.394.957,00$                                             MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP-

ICOCIV

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EXPLANACIONES

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADONo. DE 

ORDEN 

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 

Modificación No. 7                         de fecha Marzo 2023

VALORDESCRIPCIÓN ÍTEM

406.967.087.388,00$                                                                             

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Indique día/mes/año)

358.871.764.334,00$                                                  

N/A

(Día / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

102 MESES 99 MESES

VALOR BÁSICO ACTA:

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009

(Indique número y año)

(Según contrato principal)

48.095.323.054,00$                                                             

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1

PÁGINA

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

31-ago-2029

abr-2023

973 DE 2021

N/A

OBJETO:

77 5-11604 630-13 m3 5444 721.775$              3.929.343.100$                    5.444,00 3.929.343.100$                       -$                                                                        1,40

78 5-11606 630.4.1P m3 5382 972.051$              5.231.578.482$                    5.382,00 5.231.578.482$                       -$                                                                        

79 5 630-13 m3 1539 539.260$              829.921.140$                       -$                                             -$                                                                        

80 5-11604 630-13 m3 539.260$              -$                                          1.509,00 813.743.340$                          15,20 8.196.752$                                                         78,80

81 5-11705 630-13 m3 539.260$              -$                                          16,00 8.628.160$                              -$                                                                        

82 6-14101 630-13 m3 539.260$              -$                                          56,00 30.198.560$                            -$                                                                        3,00

83 5-11604 630-13 m3 1137 485.168$              551.636.016$                       1.137,00 551.636.016$                          -$                                                                        10,50

84 4-14104 632.1P m 2915 545.130$              1.589.053.950$                    2.915,00 1.589.053.950$                       -$                                                                        

85 4 640-13 kg 2611800 5.378$                  14.046.260.400$                  -$                                             -$                                                                        

86 4-11604 640-13 kg 5.378$                  -$                                          1.762.203,00 9.477.127.734$                       9.468,00 50.918.904$                                                       68.269,00

87 4-11705 640-13 kg 5.378$                  -$                                          1.569,00 8.438.082$                              -$                                                                        

88 4-14103 640-13 kg 5.378$                  -$                                          891.348,00 4.793.669.544$                       -$                                                                        1.840,00

89 4 640-13 Kg 256153 5.483$                  1.404.486.899$                    -$                                             -$                                                                        

90 4-11604 640-13 Kg 5.483$                  -$                                          253.724,00 1.391.168.692$                       -$                                                                        

91 4-11705 640-13 Kg 5.483$                  -$                                          2.429,00 13.318.207$                            -$                                                                        

92 4-11606 641-13 Tf-m 2143171 2.237$                  4.794.273.527$                    2.143.171,00 4.794.273.527$                       -$                                                                        

93 5-14103 642-13 u 243 2.720.318$           661.037.274$                       243,00 661.037.274$                          -$                                                                        

94 5-14103 642.3P m 871 2.799.200$           2.438.103.200$                    871,00 2.438.103.200$                       -$                                                                        

95 5 661-13 m 1035 628.687$              650.691.045$                       14,00 8.801.618$                              -$                                                                        14,00

96 5-11604 661-13 m 628.687$              -$                                          1.375,00 864.444.625$                          8,00 5.029.496$                                                         112,00

97 5-11705 661-13 m 628.687$              -$                                          16,00 10.058.992$                            -$                                                                        

98 5-11604 663.1P m 58240 66.621$                3.880.007.040$                    60.740,00 4.046.559.540$                       -$                                                                        

99 5 663.3P m 83952 38.113$                3.199.662.576$                    -$                                             -$                                                                        

100 5-11604 663.3P m 38.113$                -$                                          88.375,00 3.368.236.375$                       47,40 1.806.556$                                                         745,90

101 5-11705 663.3P m 38.113$                -$                                          1.527,00 58.198.551$                            -$                                                                        

102 5 671.1.1P m3 5784 666.880$              3.857.233.920$                    -$                                             -$                                                                        

103 5-11604 671.1.1P m3 666.880$              -$                                          8.216,20 5.479.219.456$                       -$                                                                        88,30

104 5-11705 671.1.1P m3 666.880$              -$                                          62,00 41.346.560$                            5,90 3.934.592$                                                         5,90

105 5-11604 672-13 m 1400 90.059$                126.082.600$                       10.525,00 947.870.975$                          -$                                                                        51,40

106 7 673-13 m2 482587 5.200$                  2.509.452.400$                    -$                                             -$                                                                        

107 7-11604 673-13 m2 5.200$                  -$                                          525.476,00 2.732.475.200$                       359,00 1.866.800$                                                         19.084,00

108 7-11705 673-13 m2 5.200$                  -$                                          5.200,00 27.040.000$                            -$                                                                        

109 5 673-13 m3 51808 152.050$              7.877.406.400$                    -$                                             -$                                                                        

110 5-11604 673-13 m3 152.050$              -$                                          60.896,40 9.259.297.620$                       28,00 4.257.400$                                                         440,00

111 5-11705 673-13 m3 152.050$              -$                                          1.837,00 279.315.850$                          -$                                                                        

112 5-11604 673-13 m3 21350 150.000$              3.202.500.000$                    22.628,30 3.394.245.000$                       12,20 1.830.000$                                                         40,50

113 5-11606 674-13 m 5157 173.904$              896.822.928$                       5.157,00 896.822.928$                          -$                                                                        

114 5-11606 681-13 m3 1250 265.893$              332.366.250$                       1.750,00 465.312.750$                          -$                                                                        200,00

115 7 Manual de Señalización Vial 2015 m 111199 1.794$                  199.491.006$                       305.221,90 547.568.089$                          -$                                                                        305.221,90

116 7-11607 Manual de Señalización Vial 2015 m 1.794$                  -$                                          1.884.104,10 3.380.082.755$                       -$                                                                        401.855,30

117 7-11710 Manual de Señalización Vial 2015 m 1.794$                  -$                                          3.275,00 5.875.350$                              -$                                                                        

118 7 Manual de Señalización Vial 2015 m2 487 22.076$                10.751.012$                         -$                                             -$                                                                        

119 7-11607 Manual de Señalización Vial 2015 m2 22.076$                -$                                          5.613,00 123.912.651$                          -$                                                                        1.722,10

120 7-11710 Manual de Señalización Vial 2015 m2 22.076$                -$                                          30,00 662.217$                                 -$                                                                        

121 5-11607 Manual de Señalización Vial 2015 u 11798 8.346$                  98.466.108$                         13.841,00 115.516.986$                          -$                                                                        

122 4 Manual de Señalización Vial 2015 u 513 399.581$              204.985.053$                       -$                                             -$                                                                        

123 4-11607 Manual de Señalización Vial 2015 u 399.581$              -$                                          523,00 208.980.863$                          -$                                                                        

124 4-11710 Manual de Señalización Vial 2015 u 399.581$              -$                                          12,00 4.794.972$                              -$                                                                        

125 4-11607 Manual de Señalización Vial 2015 u 471 327.606$              154.302.426$                       593,00 194.270.358$                          -$                                                                        

126 4 Manual de Señalización Vial 2015 m2 5 559.793$              2.798.965$                           -$                                             -$                                                                        

127 4-11607 Manual de Señalización Vial 2015 m2 559.793$              -$                                          28,00 15.674.204$                            -$                                                                        

128 4-11710 Manual de Señalización Vial 2015 m2 559.793$              -$                                          2,00 1.119.586$                              -$                                                                        

129 4-11607 730-13 m 4245 230.532$              978.608.340$                       4.931,00 1.136.753.292$                       -$                                                                        3,80

130 4-11607 730-13 u 319 103.189$              32.917.291$                         331,00 34.155.559$                            -$                                                                        

131 4-11607 740-13 u 328 22.031$                7.226.168$                           544,00 11.984.864$                            -$                                                                        

132 5-11606 800-13 m 700 17.838$                12.486.600$                         8.200,00 146.271.600$                          11,00 196.218$                                                            387,00

133 5 800-13 m 4332 34.235$                148.306.020$                       -$                                             -$                                                                        

134 5-11606 800-13 m 34.235$                -$                                          3.762,00 128.792.070$                          -$                                                                        

135 5-11704 800-13 m 34.235$                -$                                          570,00 19.513.950$                            -$                                                                        -$                                                   

547.568.088$                                

-$                                                   

720.928.409$                                

-$                                                   

38.017.080$                                  

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con 

pintura en frío

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con 

pintura en frío

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 

lamina acero galvanizado retroreflectiva

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 

lamina acero galvanizado retroreflectiva

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de 

apoyo  (concreto f´c 21 Mpa)

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de 

apoyo  (concreto f´c 21 Mpa)

Geotextil Tipo II no tejido

Geotextil Tipo II no tejido

Material granular drenante

Concreto clase 14 MPA

Concreto clase 14 MPA

Material granular drenante

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos

Concreto clase 14 MPA

Concreto clase 14 MPA

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto

Baranda Metálica

Junta FREYSINET M80 o similar

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Tubería para filtro PVC  ø 6"

-$                                                   

8.801.618$                                    

-$                                                   

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto

367.150.682$                                

-$                                                   

9.895.520$                                    

-$                                                   

-$                                                   

70.412.944$                                  

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

6.075.000$                                    

-$                                                   

53.178.600$                                  

42.493.688$                                  

-$                                                   

1.617.780$                                    

-$                                                   

58.885.504$                                  

3.934.592$                                    

99.236.800$                                  

-$                                                   

66.902.000$                                  

-$                                                   

-$                                                   

28.428.487$                                  

-$                                                   

Material granular drenante

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.

Acero de Preesfuerzo

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Geotextil Tipo II no tejido

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 

lamina acero galvanizado retroreflectiva

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado 

retroreflectiva 60x 75 cm 

Apoyo elastómero

Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa)

Concreto clase 21 MPA

Material de cobertura tipo SBG

-$                                                   

Concreto clase 14 MPA Ciclópeo

6.903.306$                                    

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 

(galvanizado)

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de 

apoyo  (concreto f´c 21 Mpa)

Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con 

pintura en frío

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06

Defensa metálica 

Sección final

Captafaros

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

OBRAS VARIAS

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

876.022$                                       

-$                                                   

-$                                                   

1.010.485$                                    

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

4.629.033$                                    

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

5.094.264$                                    

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

2 DE 4



FECHA 20 6 23

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 23-A 2.626.394.957,00$                                             MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP-

ICOCIV

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EXPLANACIONES

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADONo. DE 

ORDEN 

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 

Modificación No. 7                         de fecha Marzo 2023

VALORDESCRIPCIÓN ÍTEM

406.967.087.388,00$                                                                             

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Indique día/mes/año)

358.871.764.334,00$                                                  

N/A

(Día / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

102 MESES 99 MESES

VALOR BÁSICO ACTA:

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009

(Indique número y año)

(Según contrato principal)

48.095.323.054,00$                                                             

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1

PÁGINA

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

31-ago-2029

abr-2023

973 DE 2021

N/A

OBJETO:

136 3 900-13 m3-km 29933177 1.100$                  32.926.494.700$                  -$                                             -$                                                                        

137 3-11608 m3-km 1.100$                  -$                                          19.510.151,00 21.461.166.100$                     -$                                                                        43.515,30

138 3-11701 m3-km 1.100$                  -$                                          10.278,00 11.305.800$                            -$                                                                        

139 3 900-13 m3-km 6832314 1.100$                  7.515.545.400$                    280.416,00 308.457.600$                          -$                                                                        280.416,00

140 3-11608 m3-km 1.100$                  -$                                          6.573.438,00 7.230.781.800$                       201.493,80 221.643.180$                                                     1.683.264,20

142 650.3P 650-13 Kg 361$                     -$                                          210.403,00 75.955.483$                            -$                                                                        65.635,90

143 650.4P 650-13 Kg 3.717$                  -$                                          257.400,00 956.755.800$                          -$                                                                        112.632,50

153 730.1.3P 730-13 m 665.869$              -$                                          122,40 81.502.366$                            -$                                                                        122,40

154 730.2.1P 730-13 m 752.076$              -$                                          250,00 188.019.000$                          -$                                                                        8,10

159 8.5P Manual de Señalización Vial 2015 u 624.680$              -$                                          513,00 320.460.840$                          -$                                                                        3,00

160 8.6P Manual de Señalización Vial 2015 u 80.293$                -$                                          216,00 17.343.288$                            -$                                                                        216,00

161 8.7P Manual de Señalización Vial 2015 u 107.058$              -$                                          24,00 2.569.392$                              -$                                                                        24,00

162 8.8P Manual de Señalización Vial 2015 u 80.293$                -$                                          50,00 4.014.650$                              -$                                                                        50,00

164 900.2.1P m3/km 1.410$                  -$                                          2.161.238,60 3.047.346.426$                       191.572,10 270.116.661$                                                     1.102.060,40

38$                                          

305.189.938.913$                349.031.236.532$                   2.626.394.957$                                                  

41.440.096.041$                  45.484.162.571$                     

1.080.000.000$                    1.080.000.000$                       

347.710.034.954$                395.595.399.103$                   2.626.394.957$                                                  

1.524.574.769$                    1.734.533.673$                       11.515.732$                                                       

349.234.609.723$                397.329.932.777$                   2.637.910.689$                                                  

1.281.000.000$                    1.281.000.000$                       

243.390.000$                       243.390.000$                          -$                                                                        

1.524.390.000$                    1.524.390.000$                       -$                                                                        

7.772.764.611$                    7.772.764.611$                       

340.000.000$                       340.000.000$                          

358.871.764.334$                406.967.087.388$                   2.637.910.689$                                                  

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30 %

Utilidad 3 %

%

10,20%

8,00%

15%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Vias Interurbanas

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS
VALOR PRESENTE 

ACTA 

 $                       2.637.910.689 2.969.856.962$                       1. Preliminares y explanación 230.015.984$              

 $                                             - 1.041.750.000$                       2. Afirmados, subbases y bases 280.939.799$              

 $                                             - 1.802.232.058$                       3. Pavimentos asfalticos / concreto 1.444.467.038$           

 $                                             - 27.462.790.718$                     4. Estructuras hidráulicas y drenajes 84.496.233$                

 $                                             - 2.017.779.545$                       5. Obras de urbanismo -$                                 

 $                                             - 1.420.785.151$                       6. Obras geotécnicas y mitigación ambiental 196.218$                     

 $                                             - 6.903.306$                              7. Señalización y control de transito -$                                 

 $                                             - 3.761.820.214$                       8. Transporte y sobre acarreos 491.759.841$              

 $                       2.637.910.689 40.483.917.954$                     TOTAL 2.531.875.113$           

OBRAS NO PREVISTAS

-$                                                   

-$                                                   

23.694.560$                                  

418.655.003$                                

47.866.830$                                  

-$                                                   

1.851.590.620$                             

Suministro e instalación en defensa metálica sobre pavimento flexible existente en 

viga doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, 

captafaro cada 3,81 m

Suministro e instalación en defensa metálica de abatimiento (incluye codo para 

abatimiento, poste y espaciador para canal)

2.569.392$                                    

4.014.650$                                    

Suministro e instalación de señal vertical Sp, Sr y Si (90cm * 90cm) con lamina acero 

galvanizado retroreflectiva

Suministro e Instalación de Tachon Sencillo Amarillo (incluye anclajes) para 

separación de carriles.

Suministro e Instalación de Tacha SOLAR de aluminio Amarilla/Amarilla 

Suministro e Instalación Hito delineador vial flexible 0,75 m (incluye anclajes) para 

separación de carriles.

1.553.905.164$                             Transporte de material de fresado desde el acopio temporal al sitio de disposición

1.874.040$                                    

17.343.288$                                  

81.502.366$                                  

6.091.816$                                    

7.919.002.128$                             

-$                                                   

1.199.925.514$                             

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

40.483.917.954$                           

48.402.920.082$                           

212.228.186$                                

48.615.148.268$                           

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros 

(100m)

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A)

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 

metros (100 m)

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 

metros (100 m)

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros 

(100m)

IVA

 $                                11.515.732,00 

 $                                                   -   

31.009.208.054,00$                         

TRANSPORTES

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 

metros (100 m)

191.584.746$                                

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)

-$                                                   

2.969.856.962$                             

VALOR PRESENTE ACTA 

230.015.984$                                                                                            

50.115.506.413$                           

1.008.340.768$                             

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

308.457.600$                                

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

Valor

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H

SB

B

2.843.982.058$                              $                                                   -   

 $                                                   -   

VALOR TOTAL (F+I+J+K)

892.128.724$                                

25.321.179.569$                           JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
 $                                                   -   

 $                                                   -   -$                                                   

275.233.799$                                                                                            

5.706.000$                                                                                                

1.444.467.038$                                                                                         

179.016.077$                                                                                            

-$                                                                                                              

OA

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

OBRA

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

TOTAL 2.626.394.957$                                                                                         

P

196.218$                                                                                                   

491.759.841$                                                                                            
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD POR COVID-19
 $                                                   -    $                                                   -   

 $                                                   -   GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

VALOR TOTAL PRESENTE MES

 $                                                   -   

VALOR BÁSICO PRESENTE MES

35.708.390.986$                            $                          2.626.394.957,00  $                                11.515.732,00 

2.207.915.050$                             

 $                                                   -   

 $                                                   -   

 $                                                   -   

 $                                                   -   

SCT 165.939.024$                                

1.307.389.599$                             OV

T

VALOR ACUMULADO 

 $                          2.626.394.957,00 

26.220.219.925,00$                         

298.447.206$                                

1.985.425$                                    

 $                                                   -   

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

E

VALOR IVA  (OBRA) ( E)

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)

Ajustes al peso

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

4.788.988.129,00$                           

G.P.P.

Valor Saldo por Amortizar

Valor Amortizado Acumulado

210.111.597,00$                              

Valor Anticipo Otorgado

Valor Amortizado Presenta Acta

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K)

Transporte de estructura metálica

Montaje de Estructura Metálica Puente Modular

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
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FECHA 20 6 23

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 23-A 2.626.394.957,00$                                             MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP-

ICOCIV

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EXPLANACIONES

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADONo. DE 

ORDEN 

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 

Modificación No. 7                         de fecha Marzo 2023

VALORDESCRIPCIÓN ÍTEM

406.967.087.388,00$                                                                             

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Indique día/mes/año)

358.871.764.334,00$                                                  

N/A

(Día / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

102 MESES 99 MESES

VALOR BÁSICO ACTA:

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009

(Indique número y año)

(Según contrato principal)

48.095.323.054,00$                                                             

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1

PÁGINA

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

31-ago-2029

abr-2023

973 DE 2021

N/A

OBJETO:

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Vias Urbanas * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Puentes * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICCP

VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS
VALOR PRESENTE 

ACTA 

60.306.984$                                             437.168.220$                          1 Obras de Explanación 230.015.984$              

30.278.268$                                             73.267.208$                            2 Sub-bases y bases 280.939.799$              

-$                                                              9.895.520$                              3 Transporte de materiales 491.759.841$              

-$                                                              -$                                             4 Aceros y elementos metálicos 50.918.904$                

-$                                                              -$                                             5 Concretos, morteros y obras varias 96.148.323$                

90.585.252$                                             520.330.948$                          6 Concreto para estructura de puentes 30.278.268$                

7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 

geotextiles
1.446.333.838$           

TOTAL 2.626.394.957$           

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:

Nombre WALTER FERNANDO TOVAR BASSANTE Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA Interventor: CONSORCIO ECOVISION - 188

Matrícula Profesional No.: N/A Matrícula Profesional No.:  N/A

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

TOTAL 3.934.592$                                       2.145.545.741$                                

9. Estabilización de terreno -$                                                      -$                                                      

4. Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y

drenajes, estructura de pavimento y espacio público
-$                                                      

28.965.796.053$                           

8. Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal 40.483.917.954$                           

-$                                                      4. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 796.577.227$                                

5. Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización

de obra, espacio público, señalización y control de transito
3.934.592$                                       3.934.592$                                       5. Drenajes 1.047.305.892$                             

-$                                                      TOTAL 74.884.988$                                  

Dos Mil Cuatrocientos Veintisiete Millones Setecientos Noventa y Nueve Mil Noventa y Dos Pesos M/Cte

3.785.514.774$                             

GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS VALOR ACUMULADO 

1. Actividades preliminares y explanación -$                                                      -$                                                      1. Preliminares y cimentación 2.969.856.962$                             

2. Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base -$                                                      -$                                                      2. Subestructura y cimentación 2.843.982.058$                             

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de 

OBSERVACIONES

2.626.394.957$                                

2.416.283.360$                                

2.427.799.092$                                

3. Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado,

subbase y bases
-$                                                      2.141.611.149$                                3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes

10. Señalización vertical y horizontal -$                                                      -$                                                      

6. Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras

hidráulicas y drenajes y señalización de obra
-$                                                      

-$                                                      
7. Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y

horizontal
-$                                                      

-$                                                      -$                                                      

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
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973 DE 2021

% TIPO PAGO:

NUMERO DE 

ACTA O CUENTA 

DE COBRO

ANTICIPO _________

PAGO ANTICIPADO _________

X 23

DESEMBOLSO _________

OTRO

CUAL? _________________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO RUBRO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 185323 RUBRO No.C-2401-0600-74-0-2401008-02 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Matrícula No: 1521917469 BOY

CONTRATO N°: 

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

RECURSO No. 20

PERIODO

ACTA DE OBRA     

ACTA DE INTERVENTORIA     

ACTA DE AJUSTE     1 al 30 de abril de 2023

PRESTACION DE SERVICIOS    

RECURSO No. 11

RECURSO No.

RECURSO No. 11 683.959.020$                                            

683.959.020$                                            



REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 29223  de fecha 2023-02-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número: 185323 Fecha Registro: 2023-02-23 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 37.029.702.970,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 37.029.702.970,00 Saldo x Obligar: 37.029.702.970,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 901474570 Razón Social:  CONSORCIO GROSUD Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 270899552 Banco: BANCO DE OCCIDENTE Tipo: Ahorro Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 35195494 Nombre: CATALINA  TELLEZ POSADA Cargo: DIRECTOR DE CONTRATACION

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: Fecha de 
Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de 

Comisión: Número: 973-2021-VIGENCIA 
FUTURA Tipo: CONTRATO 

DE OBRA Fecha: 2023-02-23

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

11-21  SUBDIRECCIÓN DE 
MODERNIZACIÓN DE 
CARRETERAS 
NACIONALES

C-2401-0600-74-0-2401008-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - VÍA PRIMARIA 
MEJORADA - MEJORAMIENTO  Y 
MANTENIMIENTO CARRETERA 
PUERTO BOYACÁ - CHIQUINQUIRÁ 
- VILLA DE LEYVA - TUNJA - 
RAMIRIQUI - MIRAFLORES - 
MONTERREY.  BOYACÁ, 
CASANARE

Nación 11 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

35.498.884.651,00 0,00

Total: 35.498.884.651,00 0,00 35.498.884.651,00 35.498.884.651,00

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Fecha y Hora Sistema: 2023-02-23-11:13 a. m.

24-02-00

MHmbarros MANUEL SALVADOR BARROS PAVAJEAUReporte Compromiso Presupuestal de Gasto 
Comprobante
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11-21  SUBDIRECCIÓN DE 
MODERNIZACIÓN DE 
CARRETERAS 
NACIONALES

C-2401-0600-74-0-2401023-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - VÍA PRIMARIA 
MANTENIDA - MEJORAMIENTO  Y 
MANTENIMIENTO CARRETERA 
PUERTO BOYACÁ - CHIQUINQUIRÁ 
- VILLA DE LEYVA - TUNJA - 
RAMIRIQUI - MIRAFLORES - 
MONTERREY.  BOYACÁ, 
CASANARE

Nación 11 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

1.530.818.319,00 0,00

Total: 1.530.818.319,00 0,00 1.530.818.319,00 1.530.818.319,00

Objeto: VIGENCIAS FUTURAS CON 973/2021 -COMPROMISO V,FUTURA 4721 PLAZO:102 MESES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 
TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2023-02-28 37.029.702.970,00 37.029.702.970,00 NINGUNO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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Contrato N° 973 DE 2021 Contratista: 

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

23 Valor básico $   ___________________ Período: 1 al 30 de abril de 2023

Ítem

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 2.011.424$                

2 78.138.022$              

3 719.741$                   

4 -$                          

5 52.826.736$              

6

7

133.695.923$            

BOYACÁ VALOR CON IVA

2.011.424$                

108.197.147$            

29.630.100$              

-$                          

719.741$                   

-$                          

-$                          

-$                          

168.309.195$            

-$                          

-$                          

-$                          

-$                          

-$                          

-$                          

-$                          

60.498.135$              

293.298.883$            

-$                          

-$                          

-$                          

-$                          

6.921.869$                

14.372.526$              

-$                          

683.959.020$            

N.A. VALOR CON IVA

N.A. VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

Nombre WALTER FERNANDO TOVAR BASSANTE Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Matrícula: N/A Matrícula: N/A

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. 

SUCURSAL COLOMBIANA

INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 

188

TOTAL DEPARTAMENTO 3

NIT DEPARTAMENTO  3

TOTAL DEPARTAMENTO 2

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 1 : BOYACÁ 680.973.214$        

800049508-3 Páez Boyacá -$                       

800029660-1 Miraflores Boyacá 6.891.652$            

800099390-5 Berbeo Boyacá 14.309.783$          

891801770-3 Rondón Boyacá -$                       

891802106-7 Zetaquirá Boyacá -$                       

891801280-6 Ramiriquí Boyacá -$                       

 891801988-1 Ciénaga Boyacá -$                       

800015909-7 Soracá Boyacá 60.234.032$          

800023383-7 Boyacá Boyacá 292.018.494$        

 800019277-9 Sora Boyacá -$                       

891800846-1 Tunja Boyacá -$                       

 800016757-9 Samacá Boyacá -$                       

891802089-1 Cucaita Boyacá -$                       

800030988-1 Sutamarchán Boyacá -$                       

800019846-1 Sáchica Boyacá -$                       

891800475-0 Chiquinquirá Boyacá 167.574.446$        

800028436-1 Tinjacá Boyacá -$                       

 800099721-1 Briceño Boyacá -$                       

 891801796-4 Caldas Boyacá -$                       

891801368-5 Pauna Boyacá 716.599$               

800024789-8 Maripí Boyacá -$                       

891801362-1 Otanche Boyacá 29.500.750$          

891801369-2 San Pablo de Borbur Boyacá -$                       

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA

891800466-4 Puerto Boyacá Boyacá 107.724.815$        

891800466-4 Puerto Boyacá Boyacá 2.002.643$            

TOTALES 550.263.097$              -$                       683.959.020$        

6009 Tunja - Páez 322.264.677,00$         -$                       375.091.413$        

6007 Otanche - Chiquinquirá 168.309.195,00$         -$                       169.028.936$        

6008 Chiquinquirá - Tunja -$                             -$                       -$                       

45BY01 45BY01 -$                             -$                       2.011.424$            

6006 Dos y Medio - Otanche 59.689.225,00$           -$                       137.827.247$        

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (código 

vía)

Denominación  (Carretera - Puente-

Túnel) 

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

Valor incluido IVA 

Estudios diseños
Subtotal

Objeto del Contrato:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 

TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA 

LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

Acta de ajuste N°: 680.973.214

Valor Incluido IVA $ 683.959.020

IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. 

SUCURSAL COLOMBIANA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14883265612

     9 0 0 8 1 5 6 7 6 1 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO  S A  SUCURSAL COLOMBIANA
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notificacionescontabilidad@sudinco.com
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4 2 1 0 2 0 1 3 0 9 0 9 4 2 2 0 2 0 1 3 0 9 0 9 4 6 5 9 4 2 9 0          

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

18- Precios de transferencia

1 8

26- Declaración individual  precios de tran

2 6
36- Establecimiento Permanente

3 6

41- Declaración anual de activos en el exte

4 1

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                           

2 3  2 2                          

                              
3 3

1   

5 4     

 X   0 2022 - 12 - 15 / 08 : 46: 01

TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO 

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item
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3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14883265612
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$680973214

SUDINCO SUCURSAL COLOMBIA

26/06/2023

$ 6,810,000.00

INSTITUTO
NACIONAL DE
VIAS - INVIAS

800215807

900815676

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ
(PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

7341272

7341272

973 2021
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FECHA 20 6 23

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ PERIODO MES: abr/2023

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. -               ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 23 VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 973 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
 

Firma Firma Firma Firma

Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO Nombre: PAOLA ANDREA AVILA ARGOTA Nombre : LUIS JAIME DIAZ PEREZ

Matrícula No. 1521917469 BOY Matrícula No. 1521917469 BOY Matricula profesional No.: 08202 - 384226 ATL Matrícula: 22202-273807

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

1 DE 1

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

900.815.676-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LUIS JAIME DIAZ PÉREZ  AUTORIZA EL PAGO A:
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                                  683.959.020 Seiscientos Ochenta y Tres Millones Novecientos Cincuenta y Nueve Mil Veinte Pesos M/Cte

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No.23 DEL PERIODO 1 al 30 de abril de 2023

ORDEN DE PAGO

27-jun-23

PÁGINA

(Día / Mes / Año)

680.973.214$                         

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

27-jun-23

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

Administrador
Texto escrito a máquina
30-jun-23

Administrador
Texto escrito a máquina
30-jun-23

Administrador
Texto escrito a máquina
GUSTAVO FERNANDEZ

Administrador
Texto escrito a máquina
GUSTAVO FERNANDEZ

p.argota26@hotmail.com
Texto tecleado
30-jun-23

p.argota26@hotmail.com
Texto tecleado
PAOLA AVILA ARGOTA



Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78

Canasta General

   Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26

   Materiales 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20

   Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43

   Mano de obra 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56

   Obras de explanación 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21

   Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,43

   Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89

   Aceros y elementos metálicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28

   Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30

   Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33

   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de 

obra, del año 2021

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de 

cifras decimales disponibles para el índice. 



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 22,06 100,73 101,15 101,42 101,50 101,86 102,09 102,72 102,92 102,98 103,14 103,21 103,28

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18,69 100,70 100,76 101,46 101,62 101,60 101,96 102,24 102,18 102,24 102,21 102,42 102,44

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38,51 100,90 101,20 102,53 102,02 102,91 103,25 104,31 104,29 103,81 103,50 103,66 104,35

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 7,09 101,50 103,14 103,95 105,33 106,53 107,48 108,56 109,28 108,78 108,61 109,16 109,42

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0,96 100,69 101,17 101,67 102,42 102,53 102,97 104,54 104,39 104,56 104,88 104,98 105,35

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 4,07 101,36 101,84 102,86 104,40 105,05 105,45 107,62 107,99 108,14 108,36 108,49 108,95

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 4,40 100,57 101,94 101,43 102,12 100,42 100,81 101,71 101,20 102,19 101,70 102,00 102,36

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4,22 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanación 13,81 100,34 100,52 100,67 100,81 100,80 101,11 101,67 101,81 101,84 101,86 101,95 101,97

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 12,21 100,53 100,66 100,88 101,10 101,13 101,44 101,75 101,84 101,87 101,93 102,04 102,07

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases38,21 100,70 100,57 101,58 101,64 101,70 102,20 102,66 102,74 102,65 102,64 102,91 103,01

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11704 04 Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público21,15 101,32 101,83 102,62 103,66 104,53 104,82 106,50 106,51 106,57 106,72 107,07 107,80

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11705 05 Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito10,83 101,00 101,20 101,14 101,42 101,48 101,79 102,47 102,66 102,80 102,94 103,03 103,44

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra0,92 100,91 101,62 102,77 104,10 104,73 106,49 110,05 110,63 110,61 111,04 111,64 111,97

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal1,25 101,20 101,80 101,80 102,26 102,61 103,45 104,03 103,95 104,26 104,70 105,30 105,74

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal0,81 101,27 102,65 104,37 106,20 106,61 107,58 109,02 109,12 110,34 112,22 112,87 114,10

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11709 09 Estabilización de terreno 0,53 100,07 101,07 100,77 101,14 99,79 100,46 102,75 102,64 102,88 102,19 102,39 102,30

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11710 10 Señalización vertical y horizontal 0,28 100,86 101,30 101,62 102,42 102,86 103,28 104,32 104,58 105,16 105,35 105,73 106,31

530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación 5,92 100,85 101,08 100,80 100,77 100,62 100,98 101,33 101,36 101,43 101,39 101,29 101,57

530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación 51,10 101,47 102,05 101,77 102,07 102,36 102,62 103,15 103,28 102,95 102,53 102,34 102,82

530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes26,65 101,74 102,73 103,17 104,61 105,54 105,86 107,21 107,54 107,16 106,76 106,77 107,49

530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes15,73 101,10 101,28 101,15 100,84 101,07 101,66 102,16 102,31 102,10 101,90 101,84 102,58

530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0,60 101,70 103,58 103,40 104,83 104,68 106,80 107,13 106,83 107,30 108,76 112,13 112,43

A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código 

grupos de 

obra CPC V 

Código 

subclases CPC 

V 2.0 A.C.

Código de 

tipología de 

obra

Tipología de obra

Código de 

agregación a 

nivel de obra-

Código 

Capítulo 

Constructivo

Capítulo constructivo

Ponderación 

al tipo de 

obra

2021



530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 22,06

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18,69

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38,51

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 7,09

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0,96

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 4,07

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 4,40

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4,22

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanación 13,81

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 12,21

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases38,21

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11704 04 Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público21,15

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11705 05 Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito10,83

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra0,92

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal1,25

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal0,81

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11709 09 Estabilización de terreno 0,53

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11710 10 Señalización vertical y horizontal 0,28

530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación 5,92

530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación 51,10

530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes26,65

530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes15,73

530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0,60

A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código 

grupos de 

obra CPC V 

Código 

subclases CPC 

V 2.0 A.C.

Código de 

tipología de 

obra

Tipología de obra

Código de 

agregación a 

nivel de obra-

Código 

Capítulo 

Constructivo

Capítulo constructivo

Ponderación 

al tipo de 

obra

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

104,36 105,59 106,33 107,22 108,07 108,34 109,12 109,17 109,40 110,04 110,42 110,31

103,71 104,89 105,19 105,76 106,58 107,02 108,07 107,64 107,83 108,53 108,73 108,89

106,80 109,36 110,34 113,44 114,11 113,62 116,71 116,86 116,76 118,63 119,18 118,60

110,96 111,37 114,95 117,49 118,65 118,22 118,79 118,45 118,42 119,33 119,69 119,27

107,61 110,00 110,71 111,38 112,36 113,02 113,11 113,07 113,09 113,49 113,64 113,75

111,12 112,85 113,76 114,86 115,31 115,13 116,29 116,39 116,82 118,44 118,64 118,22

105,12 106,29 106,98 109,61 110,03 110,83 111,66 113,69 112,65 114,40 116,28 114,26

101,56 101,84 102,77 103,21 104,21 104,62 105,41 105,48 105,50 105,53 105,53 105,74

103,10 103,92 104,37 104,92 105,80 106,17 107,02 107,08 107,34 108,12 108,23 108,31

103,19 104,21 104,66 105,02 105,77 106,24 106,97 106,91 107,15 107,55 107,66 107,83

104,36 105,61 105,81 106,42 107,17 107,33 108,71 107,99 108,40 109,61 109,83 110,14

110,33 112,71 113,85 115,72 115,83 115,44 116,92 116,79 117,11 118,71 119,28 118,69

105,32 106,97 107,88 108,45 109,03 109,59 110,47 110,85 111,03 111,82 111,98 111,83

113,81 115,46 116,47 117,51 118,50 118,31 119,97 119,47 119,89 123,35 123,23 122,60

108,01 109,21 111,68 112,61 114,01 114,57 115,07 115,48 115,53 115,98 116,16 116,17

118,30 119,72 121,41 122,30 120,39 120,98 121,34 122,81 123,17 123,90 124,59 124,76

104,77 106,01 105,66 107,47 108,32 108,52 110,25 111,22 110,70 114,17 115,23 113,26

108,81 110,85 111,87 113,30 113,98 114,55 115,39 116,09 116,49 117,56 118,27 118,13

103,67 105,15 105,94 106,33 106,91 107,49 108,08 108,51 108,49 109,19 109,44 109,24

105,24 106,43 108,23 109,74 110,70 110,82 111,36 111,48 111,30 112,16 112,35 111,60

109,95 111,37 113,90 116,05 116,82 116,49 117,03 116,81 116,58 117,77 118,06 117,41

105,35 107,06 108,69 110,41 111,48 111,70 113,46 113,98 114,03 115,39 115,54 115,29

114,35 114,78 124,60 125,95 127,35 128,41 129,61 130,01 130,16 130,58 130,85 130,67

2022



530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 22,06

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18,69

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38,51

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 7,09

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0,96

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 4,07

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 4,40

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4,22

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanación 13,81

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 12,21

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases38,21

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11704 04 Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público21,15

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11705 05 Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito10,83

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra0,92

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal1,25

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal0,81

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11709 09 Estabilización de terreno 0,53

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11710 10 Señalización vertical y horizontal 0,28

530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación 5,92

530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación 51,10

530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes26,65

530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes15,73

530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0,60

A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código 

grupos de 

obra CPC V 

Código 

subclases CPC 

V 2.0 A.C.

Código de 

tipología de 

obra

Tipología de obra

Código de 

agregación a 

nivel de obra-

Código 

Capítulo 

Constructivo

Capítulo constructivo

Ponderación 

al tipo de 

obra

Enero Febrero Marzo Abril

Índice Índice Índice Índice

115,70 118,02 118,78 119,53

114,91 117,90 119,71 120,52

126,71 131,73 132,31 132,85

123,17 125,08 125,23 125,48

121,13 123,23 123,96 124,28

123,30 125,51 125,76 126,98

128,39 131,60 130,88 132,24

108,97 111,19 111,67 113,11

112,38 114,97 115,79 116,83

112,20 115,00 116,10 117,02

115,65 118,90 121,10 121,60

125,27 128,61 129,15 129,33

118,39 121,11 121,82 122,79

125,82 128,70 128,54 128,96

122,52 125,28 125,52 125,83

128,23 129,86 130,64 130,27

124,44 128,01 127,27 128,64

124,66 127,43 128,14 128,58

116,36 119,18 120,29 120,72

120,56 123,76 124,25 124,71

124,74 127,78 128,30 128,53

124,33 128,77 129,39 129,78

136,64 139,48 136,60 137,16

2023



FECHA 20 6 23

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

MES INFORME MENSUAL: abr-23 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

(No.734022) C-2401-0600-74-0-

2401008-02
11 15.128.000.000$         -$                                                  

(No.1064522) C-2401-0600-74-

0-2401023-02
20 19.272.000.000$         -$                                                  

(No.1281622) C-2401-0600-74-

0-2401023-02
20 659.136.054$              

(No.1281622) C-2401-0600-74-

0-2401008-02
20 68.375.062$                

(No.185323) C-2401-0600-74-0-

2401008-02
11 35.498.884.651$         33.146.648.127,00$                     

(No.185323) C-2401-0600-74-0-

2401023-02
11 1.530.818.319$           -$                                                  

112.897.067.585$       33.146.648.127$                          

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 Parcial jun-21 -$                                        -$                                        -$                                 -$                                 -$                                 4.628.712.871$           358.871.764.334$                        110840 25/11/2021 X

1 Ajustes jun-21 -$                                        -$                                        -$                                 -$                                 -$                                 4.628.712.871$           358.871.764.334$                        127279 29/12/2021 X

2 Parcial jul-21 37.925.826$                      166.290$                           38.092.116$                -$                                 38.092.116$                4.590.620.755$           358.833.672.218$                        110840 25/11/2021 X

3 Parcial ago-21 333.579.546$                    20.673.810$                      354.253.356$              -$                                 354.253.356$              

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 Fecha:(25/05/2021) Y 

(No.425821) C-2401-0600-74-0-

2401008-02  Fecha:(25/05/2021) 

4.236.367.399$           358.479.418.862$                        118914 18/12/2021 X

2 Ajustes jul-21 520.861$                           2.284$                               523.145$                     -$                                 523.145$                     
 (No.425821) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(25/05/2021) 
4.235.844.254$           358.478.895.717$                        127279 01/03/2022 X

4 Parcial sep-21 713.711.394$                    13.799.722$                      727.511.116$              -$                                 727.511.116$              

 (No.1281622) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 Fecha:(12/12/2022) Y 

(No.1281622) C-2401-0600-74-0-

2401008-02  Fecha:(12/12/2022) 

3.508.333.138$           357.751.384.601$                        15560 24/02/2023 X

3 Ajustes ago-21 2.763.334$                        12.116$                             2.775.450$                  -$                                 2.775.450$                  3.505.557.688$           357.748.609.151$                        127277 07/03/2022 X

5 Parcial oct-21 246.010.585$                    1.078.662$                        247.089.247$              -$                                 247.089.247$              3.258.468.441$           357.501.519.904$                        18976 01/03/2022 X

4 Ajustes sep-21 16.117.547$                      70.669$                             16.188.216$                -$                                 16.188.216$                3.242.280.225$           357.485.331.688$                        127281 24/02/2022 X

1 Anticipo nov-21 -$                                        -$                                        -$                                 -$                                 -$                                 2.185.885.000$           
 (No.425821) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(25/05/2021) 
1.056.395.225$           357.485.331.688$                        109706 24/11/2021 X

6 Parcial nov-21 968.880.492$                    4.248.168$                        973.128.660$              486.378.007$              486.750.653$              1.699.506.993$           

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 Fecha:(25/05/2021) Y 

(No.425821) C-2401-0600-74-0-

2401008-02  Fecha:(25/05/2021) 

569.644.572$              356.512.203.028$                        125885 28/12/2021 X

-$                                                  

-$                                                  

1

4.508.775.371$           

24.314.547.683$         

1.204.974.344$           659.136.054$                               

VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA DE

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 

CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

PÁGINA

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO

(No.425821) C-2401-0600-74-0-

2401023-02
54 NACIÓN PRINCIPAL

Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

Anticipo Amortizado 

Acta

Valor Total Pagado 

Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 

Amortizar
No. de Registro y fecha

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 

BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

(No.153422) C-2401-0600-74-0-

2401023-02

20

NACIÓN

PROPIOS

ADICIÓN No 1

ADICIÓN No 1

8.015.328.690

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 

BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

11

11

NACIÓN

NACIÓN

PRINCIPAL

PRINCIPAL

28.823.323.054
(No.1063421) C-2401-0600-74-

0-2401008-02

54

839.159.735$              

3.423.738.527$           68.375.062$                                 

-$                                                  

-$                                                  

7.176.168.955$           

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

(No.425821) C-2401-0600-74-0-

2401008-02
54 NACIÓN PRINCIPAL

(No.153422) C-2401-0600-74-0-

2401008-02

4.628.712.871

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 

BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

Saldo Registro 

Presupuestal

15.128.000.000

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 

BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

19.272.000.000

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 

BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

PROPIOS ADICIÓN No 2

PROPIOS

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 

BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

727.511.116

PROPIOS

VIGENCIA EXPIRADA 2021

RP 425821

37.029.702.970

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 

BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(25/05/2021) 

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 Fecha:(25/05/2021) 

TOTAL

406.967.087.388,00$                                                                                        

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No. Tipo de Acta Mes/Año de Ejecución Valor Acta sin IVA Saldo del Contrato

No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS

Indicar pago según 

reporte SIIF Observaciones
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FECHA 20 6 23

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

MES INFORME MENSUAL: abr-23 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA DE

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 

CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

PÁGINA

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

5 Ajustes oct-21 4.420.226$                        19.381$                             4.439.607$                  -$                                 4.439.607$                  1.699.506.993$           565.204.965$              356.507.763.421$                        19054 01/03/2022 X

6 Ajustes Provisional nov-21 22.581.721$                      99.012$                             22.680.733$                -$                                 22.680.733$                1.699.506.993$           542.524.232$              356.485.082.688$                        20957 07/03/2022 X

7 Parcial dic-21 2.061.141.235$                 166.324.583$                    2.227.465.818$           1.699.476.993$           527.988.825$              30.000$                       14.535.407$                354.257.616.870$                        125896 28/12/2023 X

7 Ajustes Provisional dic-21 13.303.929$                      58.333$                             13.362.262$                -$                                 13.362.262$                30.000$                       1.173.145$                  354.244.254.608$                        21007 07/03/2022 X

6 Ajustes nov-21 1.186.387$                        5.202$                               1.191.589$                  -$                                 1.191.589$                  30.000$                       15.126.808.411$         383.066.386.073$                        X

7 Ajustes dic-21 1.602.624$                        7.027$                               1.609.651$                  -$                                 1.609.651$                  30.000$                       15.125.198.760$         383.064.776.422$                        141611 12/02/2023 X

8 Parcial ene-22 901.929.125$                    3.954.612$                        905.883.737$              30.000$                       905.853.737$              -$                                 7.109.474.953$           382.158.892.685$                        41446 02/05/2022 X

9 Parcial feb-22 1.144.639.720$                 5.018.805$                        1.149.658.525$           1.149.658.525$           -$                                 5.959.816.428$           381.009.234.160$                        51700 24/05/2022 X

10 Parcial mar-22 496.373.075$                    2.176.405$                        498.549.480$              498.549.480$              -$                                 5.461.266.948$           380.510.684.680$                        52535 25/5/2022 X

2 Anticipo abr-22 4.508.775.371$           
 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/12/2021) 
5.461.266.948$           380.510.684.680$                        12834810/02/2022 X

11 Parcial abr-22 1.419.520.822$                 6.224.053$                        1.425.744.875$           298.099.373$              1.127.645.502$           4.210.675.998$           
 (No.153422) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(01/02/2022) 
4.333.621.446$           379.084.939.805$                        66910 29/06/2022 X

2
Reserva Presupuestal 

2021 (Anticipo)
24.314.547.683$         28.648.169.129$         377.055.756.816$                        X

8 Ajustes Provisional ene-22 58.964.704$                      258.538$                           59.223.242$                59.223.242$                4.210.675.998$           28.588.945.887$         379.025.716.563$                        131000 03/12/2022 X

9 Ajustes Provisional feb-22 88.985.072$                      390.165$                           89.375.237$                89.375.237$                4.210.675.998$           28.499.570.650$         378.936.341.326$                        131001 05/12/2022 X

12 Parcial may-22 1.860.787.403$                 19.797.107$                      1.880.584.510$           390.765.355$              1.489.819.155$           3.819.910.643$           
 (No.153422) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(01/02/2022) 
27.009.751.495$         377.055.756.816$                        89194 24/08/2022 X

13 Parcial jun-22 437.853.878$                    2.224.230$                        440.078.108$              92.014.750$                348.063.358$              3.727.895.893$           26.661.688.137$         376.615.678.708$                        94992 08/09/2022 X

10 Ajustes Provisional mar-22 42.702.732$                      187.235$                           42.889.967$                42.889.967$                3.727.895.893$           26.618.798.170$         376.572.788.741$                        131004 03/12/2022 X

11 Ajustes Provisional abr-22 113.376.511$                    497.112$                           113.873.623$              113.873.623$              3.727.895.893$           26.504.924.547$         376.458.915.118$                        1063421 14/12/2022 X

14 Parcial jul-22 1.296.021.421$                 5.682.555$                        1.301.703.976$           272.164.498$              1.029.539.478$           3.455.731.395$           25.475.385.069$         394.429.211.142$                        103063 29/09/2022 X

15 Parcial ago-22 2.212.804.286$                 18.926.677$                      2.231.730.963$           110.640.214$              2.121.090.749$           3.345.091.181$           23.354.294.320$         392.197.480.179$                        109838 11/10/2022 X

16 Parcial sep-22 2.273.657.335$                 9.969.113$                        2.283.626.448$           26.147.059$                2.257.479.389$           3.318.944.122$           21.096.814.931$         389.913.853.731$                        115403 29/10/2022 X

17 Parcial oct-22 2.320.920.585$                 21.063.962$                      2.341.984.547$           26.690.587$                2.315.293.960$           3.292.253.535$           

 (No.425821)  C-2401-0600-74-0-

2401008-02  Fecha:(25/05/2021) y 

(No.1063421) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/12/2021)  

18.782.694.116$         387.571.869.184$                        130996 05/12/2022 X

8 Ajustes Definitiva ene-22 61.550.880$                      269.877$                           61.820.757$                61.820.757$                18.720.873.359$         387.510.048.427$                        142114 27/12/2022 X

9 Ajustes Definitiva feb-22 93.085.743$                      408.145$                           93.493.888$                93.493.888$                18.627.379.471$         387.416.554.539$                        142120 27/12/2022 X

10 Ajustes Definitiva mar-22 50.152.833$                      219.901$                           50.372.734$                50.372.734$                18.577.006.737$         387.366.181.805$                        142125 27/12/2022 X

11 Ajustes Definitiva abr-22 210.628.155$                    923.523$                           211.551.678$              211.551.678$              18.365.455.059$         387.154.630.127$                        142129 27/12/2022 X

12 Ajustes Definitiva may-22 418.036.113$                    1.832.928$                        419.869.041$              419.869.041$              17.945.586.018$         386.734.761.086$                        137218 29/12/2022 X

13 Ajustes Definitiva jun-22 99.327.588$                      435.513$                           99.763.101$                99.763.101$                17.845.822.917$         386.634.997.985$                        137467 29/12/2022 X

14 Ajustes Definitiva jul-22 411.799.277$                    1.805.581$                        413.604.858$              413.604.858$              17.432.218.059$         386.221.393.127$                        137464 29/12/2022 X

15 Ajustes Definitiva ago-22 689.270.316$                    3.022.185$                        692.292.501$              692.292.501$              16.739.925.558$         385.529.100.626$                        137452 29/12/2022 X

3 Anticipo 18.558.374.709$         

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/12/2021) y 

(No.734022) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(05/07/2022) 

13.306.749.609$         385.529.100.626$                        112144 08/11/2022 X

18 Parcial nov-22 3.078.412.249$                 13.497.654$                      3.091.909.903$           35.401.741$                3.056.508.162$           21.815.226.503$         10.250.241.447$         382.437.190.723$                        137395 29/12/2022 X

16 Ajustes Definitiva sep-22 519.313.870$                    2.276.992$                        521.590.862$              521.590.862$              9.728.650.585$           381.915.599.861$                        137429 29/12/2022 X

17 Ajustes Definitiva oct-22 412.986.755$                    1.810.788$                        414.797.543$              414.797.543$              9.313.853.042$           381.500.802.318$                        137425 27/12/2022 X

18 Ajustes Provisional nov-22 943.049.453$                    4.134.909$                        947.184.362$              947.184.362$              8.366.668.680$           380.553.617.956$                        137420 29/12/2022 X

19 Parcial dic-22 7.276.375.355$                 41.402.139$                      7.317.777.494$           416.936.308$              6.900.841.186$           21.398.290.195$         

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/12/2021)

(No.153422) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(01/02/2022)

(No.153422) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 Fecha:(01/02/2022)

(No.734022) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(05/07/2022) 

1.465.827.494$           373.235.840.462$                        142142 27/12/2022 X

19 Ajustes Provisional dic-22 2.507.310.935$                 10.993.594$                      2.518.304.529$           2.518.304.529$           

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(05/07/2022)

(No.1064522) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 Fecha:(28/09/2022) 

18.219.522.965$         370.717.535.933$                        145010 19/02/2023 X

20 Parcial ene-23 2.177.679.024$                 9.548.285$                        2.187.227.309$           124.781.008$              2.062.446.301$           21.273.509.187$         
 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 Fecha:(28/09/2022) 
16.157.076.664$         368.530.308.624$                        21590 09/03/2023 X

Anticipo 4 5.756.172.974$           
 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 Fecha:(28/09/2022) 
10.400.903.690$         368.530.308.624$                        143093 01/02/2023 X

21 Parcial feb-23 4.055.527.522$                 17.781.928$                      4.073.309.450$           297.270.167$              3.776.039.283$           26.732.411.994$         
 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 Fecha:(28/09/2022) 
6.624.864.407$           364.456.999.174$                        28010 23/03/2023 X

22 Parcial mar-23 3.804.577.283$                 21.984.897$                      3.826.562.180$           302.080.472$              3.524.481.708$           26.430.331.522$         
 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 Fecha:(28/09/2022) 
3.100.382.699$           360.630.436.994$                        X

20
 Ajustes Definitiva 

N°18, 19 y 20 
ene-23 380.013.289$                    1.666.212$                        381.679.501$              381.679.501$              

 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 Fecha:(28/09/2022) 
2.718.703.198$           360.248.757.493$                        X

21 Ajustes Definitiva feb-23 755.951.273$                    3.314.556$                        759.265.829$              759.265.829$              
 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 Fecha:(28/09/2022) 
1.959.437.369$           359.489.491.664$                        56695 08/06/2023 X

23 Parcial abr-23 2.626.394.957$                 11.515.732$                      2.637.910.689$           210.111.597$              2.427.799.092$           26.220.219.925$         

 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 Fecha:(28/09/2022)

(No.185323) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 Fecha:(23/02/2023) 

1.062.456.596$           356.851.580.975$                        X

22 Ajustes Definitiva mar-23 867.870.830$                    3.805.280$                        871.676.110$              871.676.110$              
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 Fecha:(23/02/2023) 
190.780.486$              355.979.904.865$                        56720 08/06/2023 X

24 Parcial may-23 2.716.129.555$                 34.458.914$                      2.750.588.469$           207.571.459$              2.543.017.010$           26.012.648.466$         

 (No.185323) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/02/2023)

(No.185323) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 Fecha:(23/02/2023) 

33.146.648.127$         353.229.316.396$                        X

23 Ajustes Definitiva abr-23 680.973.214$                    2.985.806$                        683.959.020$              683.959.020$              
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/02/2023) 
32.462.689.107$         352.545.357.376$                        X

53.928.698.845$               493.031.167$                    54.421.730.012$         4.996.559.588$           49.425.170.424$         26.012.648.466$         32.462.689.107$         352.545.357.376$                        

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

TOTALES

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(25/05/2021) 

 (No.153422) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha: (01/02/2022) 

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/12/2021) 

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/12/2021) 

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/12/2021) 

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(23/12/2021) 

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha: (05/07/2022) 
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CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
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PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Se tramitó la cancelación de la reserva no ejecutable del RP 425821 por un valor de 727.511.116 (valor acta octubre) toda vez que el valor del acta parcial de obra 4 fue cargado al RP 1281622 por trámite de vigencia expirada

Firma Firma

Nombre: Ing Hernan Estrella Nombre: Ing. Julio César Sánchez

Director de Obra SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA Director de Interventoría CONSORCIO ECOVISION - 188

Matrícula No.: R2022049122 Matrícula No.: 0520246153 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

188.882.921$       

41.512.864$       

VALOR TOTAL 53.928.698.845$      493.031.167$      54.421.730.012$       

-$       

AJUSTES 9.509.359.036$       

OBRA 43.078.561.186$      
43.267.444.107$       

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES -$       -$       
-$       

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1.008.340.768$      191.584.746$       
1.199.925.514$       

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) 352.728.706$      67.018.454$       
419.747.160$       

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN
-$       -$       

9.467.846.172$      

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 19.553.589$      3.715.181$       
23.268.770$       

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-

19 1.668.424$       317.001$       
1.985.425$       

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) -$       -$       
-$       

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

3 3
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