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UNIDAD EJECUTORA:  DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: jun-25

CONTRATO DE OBRA No.: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO: VALOR INICIAL (incluido IVA) :

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

                 FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR  ACUMULADO (incluido IVA):

                 FECHA DE VENCIMIENTO: ANTICIPO CONCEDIDO:

CONTRATISTA: PLAZO ACUMULADO: ANTICIPO AMORTIZADO:

971 DE 2021 INTERVENTOR: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD MES

Construcción km 27 Construcción km 0,01                     

Túneles Túneles

Puentes Puentes

Pontones Pontones

Parcheo km Parcheo km 3,32                     

Bacheo km Bacheo km -                      

Estudios y 

diseños
km 33,58

Estudios y 

diseños
km

IVA IVA

 $       950.867.022,00  $                        5.651.652,00 

 $                        3.613.455,00 

 $                                           -   

 $           3.507.692,00  $                                           -   

 $       501.600.000,00 

 $       892.719.138,00 

 $                           429.028,00 

 $                      14.935.597,00 

 $                                           -   

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE 

LA SEMANA E ILUMINACIÓN

TOTAL

 $        326.247.479.909,00 

BÁSICO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

OBRAS  $         1.939.111.504,00 

 $                    40.938.401.356,00 

ACUMULADO

 $         1.239.795.331,00 

 $                      3.141.600.000,00 

 $                                                 -    $                                   -   

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

 $                                   -   

Mejoramiento y 

rehabilitacion

114 MESES

NA

ACTIVIDAD

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

6,80               

465.288.090.475,00$                                      

NA

114

523.868.141.553,00$                                      

58.580.051.078,00$                                        

CUNDINAMARCA

1
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE

LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS

DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE

OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1

CONSORCIO VIAL MHC 2021 -$                                                                  

344

FECHA

Pavimentación Mejoramiento y 

rehabilitacion
km

Mantenimiento*

Estructuras

18,58

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

MEPI-MN-IN-15-FR-2

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

-$                                                                  

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE

5/07/2025

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

VERSION

(Día / Mes / Año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

PÁGINA

CÓDIGO

-                      

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

-                 

CONSORCIO ICEACSA - TPF

Pavimentación

CANTIDAD 

ACUMULADA

km

CANTIDAD 

PRIORIZADA**

36,8

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

36,8

 $                  169.569.128.411,00 

33,58

344 Mantenimiento
35,20             

TOTAL

13,58             

* Para los años 2021, 2022, 2023 y parte del 2024 se priorizaron las actividades de mantenimiento entre

Zipaquirá - Chiquinquirá con un total 94 Km debido a que existían otros contratos que incluían actividades en

el corredor entre Chiquinquirá - Bucaramanga. A patir de julio 2024 se realiza mantenimiento vial entre

Chiquinquira y Curiti, debido a que dichos contratos finalizan.

**El alcance del contrato se prioriza en la construcción de 12 km de segunda calzada entre Peaje de

Casablanca - Ubaté ruta 45A04, 6.58 km de la variante de Zipaquirá 45ACND y mantenimiento vial en el

corredor, acorde a los recursos disponibles en el contrato.

AJUSTES

 $       390.125.599,00 

 $                                      2.640.000.000,00  $            3.141.600.000,00 

21 DE JUNIO DE 2021

31 DE AGOSTO DE 2030

ACTIVIDAD

AVANCE FINANCIERO

OBRAS  $                                 1.933.459.852,00 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

 $                                      1.200.000.000,00  $            1.203.507.692,00 

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

 $        133.854.146.083,00  $                                  133.464.020.484,00 

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACIÓN

 $          53.827.286.178,00 

 $                                   -   

 $                                      92.579.654,00 

 $                                 1.624.795.826,00 

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

 $         1.639.731.423,00 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

 $                                 1.236.181.876,00 

 $                                   -    $                              2.880.773,00 

 $                                                 -   

 $              16.999.999,00 

 $                   2.880.773,00  $                                                 -   

 $              93.008.682,00  $                      1.896.104.182,00 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $        523.868.141.553,00 

BÁSICO

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE 

SOSTENIBILIDAD

GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS 

ADICIONALES

 $                                      16.999.999,00 

PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO 

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)

120,45           

 $                          233.210.888,00 

Estructuras

 $                                  325.296.612.887,00 

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

 $                                             2.880.773,00 

 $                      6.474.481.460,00 GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

 $                      1.595.865.812,00 

PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD POR COVID-19 

 $                                   -   

PROVISION PARA ESTUDIOS  Y DISEÑOS DE SITIOS 

CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER 

LA MODIFICACION DE LA LICENCIA AMABIENTAL, MONTO 

AGOTABLE

 $                                      4.698.521.780,00  $            5.591.240.918,00 

PROVISION PARA ESTUDIOS  Y DISEÑOS DE SITIOS 

CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER 

LA MODIFICACION DE LA LICENCIA AMABIENTAL, MONTO 

AGOTABLE

 $                                   -   



Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.  $                      24.629.732,00 

INVERSIÓN EN OBRA EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): MANO DE OBRA CALIFICADA: 159

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 40

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 101,15% EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 122

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 199

Firma

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

Director de Interventoría

Matrícula No. 68202-16905 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

 $         4.928.646.939,00 

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

169.074.909.446$                                   

PR 83+530 - PR 83+289 mantenimiento vial mediante parcheo.  Sector de Puente Nacional- Ruta 45A05

PR 88+800 Mantenimiento vial mediante sello de grietas. Sector de Puente Nacional. Ruta 45A05

K 2+750 Concreto estampado espacio publico rampa 1 puente peatonal, Glorieta de calle 8  - Variante de Zipaquirá ruta 45ACND

K 44+393 Construcción muro S-25 de contención modulo 5,6 y 7 tramo 2, Casablanca - Ubaté ruta 45A04

 $                  223.851.672.882,00 

REGISTRO FOTOGRÁFICO

167.149.799.376$                                   

VALOR EJECUTADO  $                                 4.904.017.207,00 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este documento contiene el INFORME MENSUAL No. 49 de Interventoría para las obras 
de mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y 
ambiental sostenible de la ruta de los Comuneros (Zipaquirá -Barbosa - Bucaramanga; 
Girón - Piedecuesta) en los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, En 
Marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030". Módulo 1. del periodo comprendido entre el 01 a 31 
de mayo de 2025, del Contrato de Interventoría No. 971-2021, suscrito entre el INSTITUTO 
NACIONAL DE VIAS - INVIAS y el CONSORCIO ICEACSA-TPF, el cual tiene por objeto 
realizar la Interventoría del Contrato de Obra No 989-2021, suscrito por el INSTITUTO 
NACIONAL DE VIAS - INVIAS con el CONSORCIO VIAL MHC 063. 
 

Al inicio de este documento se hace una descripción del proyecto en la cual se incluye la 

localización, así como las características técnicas del proyecto, posteriormente se detalla 

claramente la información de los contratos de obra e interventoría, luego se muestra un 

informe ejecutivo del desarrollo social, ambiental, predial y SST del proyecto, de igual 

manera se hace un seguimiento a los planes de calidad de Obra e Interventoría, al final se 

encuentran los informes ejecutivos de los especialistas. 

El proyecto está bajo la supervisión de la Dirección Territorial de Cundinamarca quien a la 

vez tiene como director al Ing. Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo designado bajo resolución 

1051 del 24 marzo de 2023, la Unidad Ejecutora es la Subdirección de Modernización de 

Carreteras Nacionales quien designo al Ing. Luis Eduardo Garzón Chatum como Apoyo a 

la supervisión. 

La Subdirección de Sostenibilidad ha designado a Adriana Hernández Sanchez como 

profesional de apoyo a la supervisión ambiental, a Marilex Julieth Sepúlveda Buitrago como 

profesional de apoyo a la supervisión social y Juan Gabriel García Camelo como profesional 

de apoyo a la supervisión predial. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1 Localización  

El contrato 989-2021 tiene como alcance la intervencion del corredor vial “Zipaquirá – 
Barbosa – Bucaramanga; Girón - Piedecuesta” (Lo que incluye la Variante de Zipaquira) en 
los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander. 
 
El corredor Vial Zipaquirá – Chiquinquirá – Barbosa; Giron - Piedecuesta comprende cuatro 
rutas nacionales: La primera es la Ruta 45A04 iniciando en el municipio de Zipaquirá 
(PR28+200) y termina en el municipio de Ubaté (PR67+113). La segunda es la Ruta 45A05 
iniciando en el municipio de Ubaté (PR0+000) y termina en el municipio de Puente Nacional 
(PR89+340). La tercera es la Ruta 45A06 iniciando en el municipio de Puente Nacional 
(PR0+000) y termina en el municipio de San Gil (PR127+200). La cuarta es la Ruta 45A07 
inicando en el municipio de San Gil (PR0+000) y termina en la ciudad de Bucaramanga 
(PR80+081). 
 
Ilustración No 1. Localización del Proyecto Corredor  
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Ilustración No 2. Ubicación canteras materiales de construcción 
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Ilustración No 3. Ubicación campamento contratista CONSORCIO VIAL MHC 063 

 

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del 

proyecto 

Los municipios que se benefician con la ejecución del proyecto se relacionan a 

continuación: 

Tabla No 1. Municipios en la zona de influencia 

Departamentos Municipios Vereda 

Cundinamarca 

Zipaquirá 

Pasoancho 

Portachuelo 

Barandillas 

La Granja 

Cogua 

Rincón Santo  

Mortiño 

Casablanca 

Nemocón 
Oratorio 

Patio Bonito 
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Departamentos Municipios Vereda 

Tausa 

Pajarito 

Rasgata Alto 

Pueblo Viejo 

Sutatausa 

Concubita 

Naval 

Novoa 

Ojo de agua 

Chipaquin 

Ubaté 

Tausavita 

Centro del Llano 

Palogordo 

Soagá 

Guatancuy 

Fúquene 

Nemoga 

Taravita 

Chinzque 

Susa 

Punta de Cruz 

Llano Grande 

Cascadas 

Timinguita 

La Glorieta 

Simijaca 

Táquira 

Centro 

San Rafael 

Santuario 

El Fical 

Boyacá Chiquinquirá 

Sucre Occidental 

Sucre Oriental 

Tierra de Páez 

 

Con el desarrollo del contrato de obra No 989-2021 se han evidenciado varios beneficios 

para los Municipios los cuales se enlistan a continuación: 

• Satisfacer las necesidades viales de la comunidad. 

• Disminuir de accidentes de tránsito. 

• Reactivación económica en las zonas de influencia. 

• Inclusión de género en la contratación de personal. 

• Vinculación madres cabeza de familia. 
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• Generación de empleo para persona entre los 18 a 28 años. 

• Desarrollo y compensación social por medio de líneas estratégicas INVIAS. 

• Mejorar los niveles de desarrollo de los municipios donde tiene alcance el proyecto y 

por ende su infraestructura. 

• Fortalecimiento de la cultura vial de todos los actores viales por medio de campañas de 

sensibilización.  

 

 

2.3 Inventario y estado inicial de la vía 

El estado inicial de la vía Variante de Zipaquirá Ruta 45ACND correspondía a una sola 
calzada unidireccional de dos carriles, cada uno de 3.65m. de ancho, operando en sentido 
Zipaquirá – Ubaté. En la margen izquierda se encontraba una franja libre (ya adquirida por 
Invias), con capa vegetal y algunos árboles. En esta franja se ejecuta la construcción de la 
segunda calzada de la Variante de Zipaquirá, adelantándose a la fecha las siguientes 
actividades: excavaciones, construcción de pedraplén como mejoramiento de subrasante, 
construcción de terraplén, construcción de la capa de subbase granular, construcción de la 
capa de base tratada con asfalto, construcción de la capa asfáltica intermedia MSC-25 y 
construcción de la capa de rodadura MDC-19. Paralelamente se construyeron las obras de 
drenaje que corresponden a la prolongación de las obras encontradas en la calzada 
existente de la Variante, la construcción de cunetas en concreto y trabajos de iluminación 
de retornos y de intersecciones. 
 
De la misma manera, el estado inicial de la vía Peaje Casablanca hacia Ubaté de la Ruta 
45 A 04, corresponde a una sola calzada bidireccional de dos carriles, cada uno de 3.65m 
de ancho, no presenta berma en ninguno de sus costados y algunos sectores presentan 
una cuneta por el costado izquierdo. Para la vigencia del 2025 se ejecuta la construcción 
de la segunda calzada en el sector conocido como La Ruidosa, entre el PR44+0000 y el 
PR44+0500 de la Ruta 45 A 04, donde a la fecha se adelantan las siguientes actividades: 
excavaciones, construcción de pedraplén como mejoramiento de la subrasante, 
construcción de terraplén, instalación de subbase granular, base tratada con asfalto (BTA) 
y mezcla asfáltica MSC-25. Paralelamente se construyen las obras de drenaje 
correspondientes a la prolongación de las obras localizadas en la calzada existente.  
 
Las actividades que se adelantan en el presente periodo se evidencian en el siguiente 
registro fotográfico. 
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Tabla No 2. Actividades realizadas durante el mes 

RUTA 45 A CND, VARIANTE ZIPAQUIRÁ 

  

Puente Peatonal, fundida de losas en sitio en rampas y 

pasarela (11/06/25) 

Puente Peatonal, sello de juntas en placas alveolares 

(25/06/25) 

 

 

Espacio Público, Conectante Oriental, fundida de 

cárcamo de tuberías de acueducto (20/06/25) 

Espacio Público, Conectante oriental, instalación de 

tubería 400mm de sumidero SP-1 a SP-2 (11/06/25) 
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Espacio Público, conectante norte, instalación de 

bordillo (25/06/25) 

Espacio Público, conectante norte, instalación de 

bordillo para ciclorruta (27/06/25) 

  

Espacio Público, instalación de concreto estampado en 

paño 22 (13/06/25) 

Espacio Público, instalación de concreto estampado en 

paño 24 (20/06/25) 
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Espacio Público, conectante sur, instalación y 

compactación de corona de terraplén (13/06/25) 

Glorieta, K0+100 – K0+250 instalación de MDC-19 

(04/06/25) 

  

Glorieta, K0+100 – K0+250 instalación de MDC-19 

(04/06/25) 

Conectante sur a Glorieta, K0+000 – K0+110 instalación 

de MDC-19 (05/06/25) 

 

TRAMO 2, RUTA 45 A 04, SEGUNDA CALZADA CASA BLANCA - UBATÉ 
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K44+392, Muro S-25, fundida de 3er sección de vástago 

de módulo 6 (26/06/25) 

K44+392, Muro S-25, fundida de zarpa y vástago de 

módulo 5 (27/06/25) 

  

Pilotes para Puente K44+450, izaje de canasta de acero 

de pilote No 4, estribo 1 (27/06/25) 

Pilotes Puente K44+450, fundida de pilote No 4, estribo 

1 (27/06/25) 

 

SELLO DE FISURAS 

RUTA 45 A 05, UBATÉ – PUENTE NACIONAL 
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Ruta 45 A 05, PR75+0000 – PR76+0000, Puente 

Nacional (27/06/25) 

Ruta 45 A 05, PR75+0000 – PR76+0000, Puente 

Nacional (27/06/25) 

 

DEMARCACIÓN HORIZONTAL 

RUTA 45 A 05, UBATÉ – PUENTE NACIONAL 

  

PR74+0500 – PR80+0500, Puente Nacional, línea blanca 

borde (10/06/25) 

PR74+0500 – PR80+0500, Puente Nacional, línea blanca 

borde (10/06/25) 
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JORNADAS DE BACHEO 

RUTA 45 A 05, UBATÉ – PUENTE NACIONAL 

  

Ruta 45 A 05, PR83+0530 – PR83+0641, Puente 

Nacional, fresado e instalación de BTA y MDC-19 

(13/06/25) 

Ruta 45 A 05, PR82+0476 – PR82+0923, Puente 

Nacional, fresado e instalación de BTA y MDC-19 

(26/06/25) 
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2.4 Características técnicas del proyecto 

 

2.4.1 Parámetros geométricos y de diseño 

Tabla No 3. Parámetros geométricos y de diseño Variante de Zipaquirá 
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Tabla No 4. Parámetros geométricos segunda calzada Peaje Casa Blanca – Ubaté ruta 45 A 04 

 

 

 

2.4.2 Sección típica de la vía 

La Construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá se desarrolla con una 
sección que contempla un hombro de 1.0m, berma externa de 3.0m, dos carriles de 
circulación vehicular de 3.65m cada uno, berma interna de 1.0m y cuneta en el separador 
de 1.0m, tal como se muestra en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

Parámetros
Segunda Calzada Peaje Casablanca – 

Ubaté.

Vehículo de Diseño. 3S2

Longitud Aproximada Km Lineal. 5.08

Tipo de vía. Primaria de Dos Calzadas

Terreno Montañoso

Uso Rural

Velocidad de Diseño 60

Velocidad Especifica (Ve) Km/h. 60

Ancho Separador Típico (m) Variable

Ancho Calzada (m). 7.3

Ancho Carril (m). 3.65

Ancho Berma Externa (m). 1.8

Ancho Berma Interna (m). 0.5

Peralte Max (%). 8

Bombeo normal (%) 2

Radio Minimo (m) 113

Pendiente Longitudinal mínima (%). 0.3

Pendiente Longitudinal máxima (%). 7
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Ilustración No 4. Sección típica de la vía 

 
 

2.4.3 Estructura del pavimento 

Para la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá se está construyendo una estructura 

compuesta por capa de terraplén (mínimo 70 cm.), de subbase granular SBG-38 de 15.0cm, 

base tratada con asfalto BTA de 15.0cm, mezcla semidensa en caliente MDC-25 de 11.0cm 

y una capa de rodadura en MDC-19 de 6.0cm 

Ilustración No 5. Estructura del pavimento 
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2.4.4 Tipificación de los diferentes sectores 

En la construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá se desarrollan las 

actividades en 6 frentes de trabajo 

- Frente 0 que comprende desde el K0+450 hasta el K0+700 (Pasoancho a señal 

informativa elevada),  

- Frente 1 desde el K0+700 hasta el K2+750 (Señal elevada a Intersección de Ave 

Colombiana),  

- Frente 2 desde el K2+750 al K3+000 (Intersección de Ave Colombiana),  

- Frente 3 desde el K3+000 al K4+750 (Intersección de Ave Colombiana a Cruce de 

Cogua), Frente 4 desde el K4+750 al K6+710 (Cruce de Cogua a Ladrillera 

Tablegres)  

- Frente 5 desde el K6+710 al K7+100 (Ladrillera Tablegres a Intersección de 90 

Grados), como se muestra en el siguiente esquema. 

 

Ilustración No 6. Tipificación de los diferentes sectores 

 
 

 

En la construcción de la segunda calzada de Peaje Casa Blanca hacia Ubaté se desarrollan 
las actividades contempladas para la vigencia 2025 en 1 frente de trabajo: 

 
➢ Frente 1: Comprende desde el K44+000 hasta el K44+500 (Sector de La Ruidosa) 
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3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA 

 

3.1 Información general del contrato 

Tabla No 5. Información general contrato de obra 

CONTRATO DE OBRA No.  0989 de 2021 

OBJETO 

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS 
COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - 
BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y 
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1 

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL MHC 063  

NIT 901.475.859-6 

ID SECOP CO1.PCCNTR.2410803 

INTEGRANTES DEL CONSORCIO 
• MARIO ALBERTO HUERTAS COTE  50% 

• MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE 
OBRAS CIVILES S.A.S 50% 

REPRESENTANTE LEGAL MARIO HUERTAS COTE  

ENTIDAD CONTRATANTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

UNIDAD EJECUTORA 
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE 
CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 465.288.090.475 M/CTE, INCLUIDO IVA 

ADICION No 1 $ 18.580.051.078 M/CTE INCLUIDO IVA 

ADICION No 2 $ 40.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA 

MODIFICACIÓN No 1 

MODIFICAR el Parágrafo Segundo de la Cláusula 
Séptima del Contrato Número 989 de 2021, en el sentido 
de trasladar la suma de VEINTE MIL MILLONES DE 
PESOS ($20.000.000.000) MCTE, de la vigencia 2029 a 
la vigencia 2022 
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MODIFICACIÓN No 2 
Liberar del Registro Presupuestal No. 121123, la suma de 
MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($1.200.000.000), IVA INCLUIDO 

MODIFICACIÓN No 3 

MODIFICAR la CLAUSULA SEPTIMA - APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL, del contrato de Obra N° 989 de 2021, 
la cual para todos los efectos legales quedara así: “(…) 
CLÁUSULA SEPTIMA: APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL. - El INSTITUTO se obliga a reservar 
para el presente contrato la suma de QUINIENTOS 
VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 
MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 
($523.868.141.553,00) MONEDA CORRIENTE, 
discriminada así: a) Subtotal obras: TRESCIENTOS 
VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE PESOS ($325.296.612.887,00) 
MONEDA CORRIENTE, b) Provisión para ajustes, uso de 
opción, obras complementarias y/o adicionales: CIENTO 
TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MILLONES VEINTE MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS ($133.464.020.484,00) 
MONEDA CORRIENTE, c) Provisión para jornadas de 
trabajo 24 horas diarias 7 días de la semana: MIL 
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($1.200.000.000,00) MONEDA CORRIENTE, d) Valor del 
IVA (obra) (19% sobre utilidad): MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 
TRESCIENTOS TRECE PESOS ($1.344.500.313,00) 
MONEDA CORRIENTE, e) Valor básico de la revisión, 
ajuste y/o actualización y/o modificación y/o 
complementación de los estudios y diseños y/o 
elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o 
cálculos estructurales y/o obras requeridas para 
garantizar la estabilidad de la infraestructura vial: DOS 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS 
($2.640.000.000,00) MONEDA CORRIENTE, f) Valor del 
IVA (19%) de la revisión, ajuste y/o actualización y/o 
modificación y/o complementación de los estudios y 
diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del 
pavimento y/o cálculos estructurales y/o obras requeridas 
para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial: 
QUINIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS MIL 
PESOS ($501,600,000.00) MONEDA CORRIENTE, g) 
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Valor básico para la Provisión para estudios y diseños de 
sitios críticos nuevos y los requeridos para obtener la 
modificación de la licencia ambiental, monto agotable: 
CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL 
SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($4.698.521.780,00) 
MONEDA CORRIENTE, h) IVA provisión para estudios y 
diseños de sitios críticos nuevos y los requeridos para 
obtener la modificación de la licencia ambiental, monto 
agotable: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES 
SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y 
OCHO PESOS ($892.719.138,00) MONEDA 
CORRIENTE, i) Gestión social, predial y ambiental 
sostenible (Incluye PAGA e IVA del 19%): CINCUENTA Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO 
SETENTA Y OCHO PESOS ($53.827.286.178,00) 
MONEDA CORRIENTE, j) Provisión para implementación 
del protocolo de bioseguridad por COVID-19 (Incluye IVA 
del 19%): DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 
($2,880,773.00) MONEDA 

MODOFICACION No 4 

MODIFICAR el PARÁGRAFO SEGUNDO de la 
CLÁUSULA SÉPTIMA denominada APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL del Contrato de Obra No. 989 de 2021, 
en el sentido de redistribuir la suma de QUINIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($500.000.000) M/CTE. de la 
vigencia 2024 a la vigencia del 2026 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 523.868.141.553 M/CTE INCLUIDO IVA 

PLAZO TOTAL 114 Meses 

FECHA DE INICIO 21 de junio de 2021 

FECHA DE FINALIZACION 31 de agosto de 2030 
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3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 

Durante el mes de junio de 2025 las actividades realizadas por el Contratista se relacionan 
así: 

- Actividades Técnicas 

 

Mantenimiento de pavimentos 

El mantenimiento preventivo del corredor vial objeto del contrato, se ha venido ejecutando 

mediante la actividad de bacheo, parcheo técnico y jornadas tapa huecos, con base en el 

alcance del contrato, los documentos técnicos y lo priorizado según la disponibilidad de 

recursos.  

La priorización e identificación de los sectores más críticos que requieren ser atendidos 

mediante la actividad de mantenimiento preventivo bacheo, se ha realizado en los sectores 

más críticos que presenten un alto  grado de deterioro de la carpeta asfáltica como baches, 

hundimientos, levantando la información en campo, para determinar  una proyección de las 

cantidades de obra requeridas para el mantenimiento  en los tramos a intervenir, para 

garantizar la transitabilidad y seguridad del corredor. 

 

Para el mes de junio de 2025, se da continuidad a las actividades de mantenimiento 

preventivo de la carpeta asfáltica mediante Parcheo/bacheo, para el corredor de la ruta Los 

Comuneros, se cuenta con 1 frentes de obra, localizado en Puente Nacional de la Ruta 45 

A 05, con el mantenimiento de la carpeta asfáltica abarcando entre el PR82+0400 y el 

PR86+0600. Estas actividades se desarrollan con el fin de mitigar y mejorar la movilidad de 

los actores viales. 

 

Los sectores intervenidos en el mes de junio de 2025 se relacionan a continuación: 

Mantenimiento mediante tapa huecos y sello de fisuras 

Ruta 45 A 05, Ubaté – Puente Nacional 

● PR75+0000 – PR77+0000: Puente Nacional, se realiza sello de fisuras. 
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Mantenimiento mediante Parcheo/Bacheo 

Ruta 45 A 05, Ubaté – Puente Nacional 

● Abarcando entre el PR82+0400 y el PR83+0549, y entre el PR85+0621 y el 
PR86+0600: Puente Nacional, se realiza fresado e instalación de BTA y MDC-19. 

 

Demarcación horizontal 

Ruta 45 A 05, Ubaté – Puente Nacional 

PR74+0500 – PR80+0500, sector de Puente Nacional, demarcación de líneas blancas de 
borde.  

 

Remoción de derrumbes y atención de emergencias 

Ruta 45 A 06, Puente Nacional – San Gil 

• PR22+0900, sector de Güepsa, con el fin de mitigar y mejorar la seguridad de los 
usuarios del corredor, y dado que el sector presenta desplazamiento del terreno que 
afecta directamente la estructura del pavimento, con afectación a las estructuras de 
drenajes, el contratista, realiza excavación y retiro de material para garantizar flujo 
de aguas, perfilado y nivelado de la vía, para disminuir el escalonamiento 
presentado y se instala fresado para nivelación y garantizar la transitabilidad. 

 

Tramo 1. Construcción segunda calzada de Variante de Zipaquirá 

Durante el presente mes, se continua con las actividades para la construcción de la segunda 

calzada de la variante realizando las siguientes actividades: 

● Funcionamiento provisional Glorieta Ave Colombiana, continúa su funcionamiento 

como glorieta con restricción semafórica para cruce peatonal. 

● Espacio público glorieta Ave Colombiana: conformación de terraplén y bordillos e 

instalación de concreto estampado paños 17 y 18 rampa 2; instalación de concreto 

estampado en paño 19, 20, 21, 24, 25 y 27; instalación de tierra negra en paño 28; 
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encofrado y fundida caja de sumidero SP-1 y SP-2; excavación e instalación de 

tubería 400mm entre sumideros SP-1 y SP-2; escarificación de corona de terraplén 

conectante sur; escarificación de terraplén conectante oriental; relleno y atraque de 

bordillos conectante norte; instalación de bordillos para ciclorruta costado oriental 

de rampa 2; instalación de relleno costado oriental de canal de acceso. 

● Conectante Norte: conformación de material de excavación e instalación de 

empradizado en separador. 

● Conectante sur a Glorieta: K0+005 – K0+040 perforación para postes de defensa 

metálica; instalación de empradizado por margen derecha. 

● Conectante oriental: fundida de cárcamo de tubería de acueducto.  

● Glorieta: instalación de empradizado de isla central; fundida de cuneta e instalación 

de material de excavación en espaldar en isla central; instalación de MDC-19 en la 

glorieta y los empalmes con sus respectivas conectantes. 

● K 2+750 Puente Peatonal: En rampa 1 se encuentran fundidos los pilotes, dados y 

pedestales A, B, C, D, E, F, G y H, fundidos los muros de acceso y rampa, montada 

la estructura metálica de rampa e instalado el grouting de nivelación y los neoprenos. 

En pila 1 y pila 2 se encuentran fundidos el pilote, dado y pedestal I y J, 

respectivamente, y montada la pasarela. 

En pila 3 se encuentran fundidos los pilotes, dados y pedestales K, L, M y N, y se 

encuentra montada la estructura de soporte y la pasarela. 

En pila 4 se encuentra fundido el pilote, dado y pedestal O y se encuentra montada 

la estructura de soporte y la pasarela. 

En rampa 2 se encuentran fundidos los pilotes, dados y pedestales P, Q, R, S, T, U, 

V y W, se encuentra montada la estructura metálica de la rampa, instalado el 

grouting de nivelación y los neoprenos. 

Se encuentran instaladas las placas alveolares de pasarela y rampa 1; fundidas las 

curvas de rampa 1 y las curvas de rampa 2. 

En el presente periodo se realiza: demolición para arreglo de acceso a rampa 1; 

cambio de losas alveolares por losas fundidas en sitio en rampas y pasarela; 

instalación de sello de junta de losas; fundida de placa y bordillos de módulo de 

acceso en rampa 2. 
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En cuanto a las actividades de obras de drenaje, de un total de 54 obras transversales se 

encuentran terminadas 53 obras y se avanza en la ejecución de la obra en el sector de la 

glorieta de Ave Colombiana así: 

● K 2+820 – Obra No 19 (Arco metálico Ave Colombiana): Al costado occidental del 

box Culvert existente se encuentran fundidos los pilotes del No. 36 al No. 74 con 

sus pruebas de integridad; se encuentra fundida la viga cabezal norte y sur; armados 

los anillos 1 a 35 de arco metálico; se encuentran construidos cuatro niveles de 

gaviones al costado norte y sur de encole de arco metálico; se encuentra fundida la 

viga de empuje costado norte y sur de arco metálico; se encuentra fundido el box 

de transición. 

Al costado oriental del box Culvert existente se encuentran fundidos los pilotes del 

No. 1 al No. 35; fundida la viga cabezal oriental y occidental; armados los anillos No. 

36 a 59 de arco metálico; fundida la viga de empuje oriental y occidental; fundidos 

los muros de transición oriental y occidental; fundida de placa superior de pórtico; 

fundida la ménsula y placa superior de box existente; fundida la placa inferior y muro 

sur de box de transición; fundida la placa triangular de cierre entre box de transición 

y pórtico; fundido el muro de contención; fundido el muro de cierre de arco metálico 

con la tubería 900mm de desagüe de sumideros y terraplén por su costado 

occidental; fundida la caja No. 8; fundido el pozo PZ24; fundido pórtico de salida de 

arco metálico junto con la viga, placa triangular y bordillo; fundido el concreto 

ciclópeo para muro lateral de salida de arco metálico y construidos 3 niveles de 

gaviones costado oriental de pórtico de salida. 

Para el canal de acceso se encuentran fundidas las aletas oriental y occidental, 

fundida placa inferior y muros de los módulos 1 al 11.  

En el presente periodo se realiza excavación para construcción de losa de ingreso 

interna en el canal de acceso. 
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Tramo 2. Construcción segunda calzada de Peaje Casablanca hacia Ubaté 

Durante el presente mes continúan las actividades para la construcción de la segunda 

calzada desarrollándose las siguientes actividades: 

● K44+392 Muro S-25: excavación y mejoramiento con concreto ciclópeo de módulos 

3, 5; excavación y mejoramiento con rajón de módulos 6 y 7; armado de acero y 

fundida de zarpa y dentellón de módulos 5, 6 y 7; armado de acero y fundida de 

vástago, dos secciones en módulo 7 y 4 secciones en módulo 6. 

● Puente K44+500: conformación de plataforma para piloteadora, perforación, izaje 

de canasta de acero y fundida de pilotes No 1 y No 4 de estribo 1.   

 

Para las actividades de obras de drenaje, se avanza en la construcción de la prolongación 

de obras hidráulicas así: 

● K44+180 – Obra No 31 (Alcantarilla D=90): obra terminada. 

● K44+385 – Obra No 32 (Alcantarilla D=90): excavación y fundida de solado.  

 

 

Los materiales para la construcción de terraplenes provienen de la cantera Los Pinos, la 

subbase granular proviene de la cantera La Resaca y de la cantera La Suiza; para el 

material de rajón se cuenta con las canteras de Los Pinos, La Resaca, el Canigo, JUZ 

(Cucunubá) y la cantera (La Quinta) las cuales se encuentran en la zona de influencia del 

proyecto. 

 

Estudios y diseños 

En cuanto a las actividades de Estudios y Diseños Según informe semanal No. 206 de 

estudios y diseños radicado el 16 de junio de 2025 se establece: 

El Contratista radica oficio D-000005720, se da respuesta a las observaciones dadas por la 

Interventoría de los entregables VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA 

FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN TRAMO 

CASABLANCA – UBATÉ Tramo K40+070 - K47+300 en Versión D. 
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El Contratista radica el oficio D-000005734, con el cual se atienden punto a punto las 

observaciones emitidas por Interventoría mediante el oficio C971-4184-2025 (R-

000003294) el 4 de abril de 2025 y C971-4350-2025 (R-000003421) el 6 de junio de 2025 

haciendo referencia al diseño geotécnico del muro 02 (K44+392 a K44+443). 

El Contratista radica el oficio D-000005736, con el cual se atienden las observaciones 

emitidas por Interventoría mediando el oficio C971-4330-2025 (R-000003407) el 3 de junio 

de 2025 haciendo referencia a la entrega del complemento al COMPONENTE DE 

HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN del tramo K40+070 – K47+300 
 

Tabla No 6. Actividades ejecutadas 

DESCRIPCIÓN VALOR 

VALOR 
ACTUALIZADO 

(Acta 
modificacion 

No 19 
25/03/2025) 

VALOR EJECUTADO MES 

ACUMULADO SALDO 

BÁSICO IVA TOTAL 

OBRAS 
 $   
356,775,279,90
5  

 $     
326,247,479,910  

 $    
1,933,459,852.00  

 $     
5,651,652.00  

 $    
1,939,111,504.00  

 $   
169,569,128,412.0

0  

 $    
156,678,351,498.00  

PROVISION 
PARA AJUSTES, 
USO DE 
OPCION, OBRAS 
COMPLEMENTA
RIAS Y/O 
ADICIONALES 

 $     
28,038,825,104  

 $     
133,854,146,082  

 $                          
-    

 $                     
-    

 $                          -    
 $    

40,938,401,355.00  
 $       
92,915,744,727.00  

PROVISION 
PARA 
JORNADAS DE 
TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 
7 DIAS DE LA 
SEMANA E  

 $       
1,203,507,692  

 $         
1,203,507,692  

 $                          
-    

 $                     
-    

 $                          -    
 $                           
-    

 $         
1,203,507,692.00  

REVISION, 
AJUSTE Y/O 
ACTUALIZACION 
Y/O 
MODIFICAICON 
Y/O 
COMPLEMENTA
CION DE LOS 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y/O 
ELABORACION 
DEL CALCULO 
DE LA 
ESTRUCTURA 
DELPAVIMENTO 
Y/O CALCULOS 
ESTRCUTRALES 

 $       
3,141,600,000  

 $         
3,141,600,000  

 $                         
-    

 $                     
-    

 $                          -    
 $     

3,141,600,000.00  
 $                                       
-    
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DESCRIPCIÓN VALOR 

VALOR 
ACTUALIZADO 

(Acta 
modificacion 

No 19 
25/03/2025) 

VALOR EJECUTADO MES 

ACUMULADO SALDO 

BÁSICO IVA TOTAL 

Y/O DE OBRAS 
REQUERIDAS 
PARA 
GARANTIZAR LA 
ESTABILIDAD 
DE LA 
INFRAESTRUCT
URA VIAL 

TOTAL 
PROVISION 
PARA 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE 
SITIOS 
CRITICOS 
NUEVOS Y LOS 
REQUERIDOS 
PARA OBTENER 
LA 
MODIFICACION 
DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL,MO
NTO 
AGOTABLE. 

 $                        
-    

 $         
5,591,240,918  

 $                         
-    

 $                     
-    

 $                          -    
 $     

1,595,865,812.00  
 $         
3,995,375,106.20  

GESTION 
SOCIAL, 
PREDIAL Y 
AMBIENTAL 
SOSTENIBLE 
(Incluye PMA 
licencia ambiental 
e IVA 19%) 

 $     
75,778,877,774  

 $       
53,827,286,178  

 $   
1,734,375,479.00  

 $   
15,364,625.00  

 $    
1,749,740,104.00  

 $     
8,603,796,530.00  

 $       
45,223,489,648.00  

GESTIÓN 
AMBIENTAL  

    
 $       

16,999,999.00  
 $                     
-    

 $         
16,999,999.00  

 $        
233,210,888.00  

  

GESTIÓN 
SOCIAL  

    
 $       

92,579,654.00  
 $      

429,028.00  
 $         

93,008,682.00  
 $     

1,896,104,182.00  
  

GESTIÓN 
PREDIAL 

    
 $   

1,624,795,826.00  
 $   

14,935,597.00  
 $    

1,639,731,423.00  
 $     

6,474,481,460.00  
  

PROVISION 
PARA 
IMPLEMENTACI
ON DEL 
PROTOCOLO 
DE 
BIOSEGURIDAD 
POR COVID-19  

 $          
350,000,000  

 $               
2,880,773  

 $                        -    
 $                          
-    

 $                          -    
 $            

2,880,773.00  
 $                                     
-    

VALOR 
EJECUTADO 

 $   
465,288,090,47
5  

 $     
523,868,141,553  

 $      
3,667,835,331.00  

 $     
21,016,277.00  

 $        
3,688,851,608.00  

 $    
223,851,672,882.0
0  

 $      
300,016,468,671.20  
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3.3 Seguimiento Ítems no previstos 

A la fecha del informe se encuentra aprobados los ítems no previstos de las actas de fijación 

No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 

Tabla No 7. Seguimiento Ítems no previstos 

 
ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 
PAGO 

GRUPO 
DE 

AJUSTE 
DESCRIPCIÓN UNIDAD 

CANTIDA
D 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

ACTA DE 
MODIFICACIÓN 

No.___DE 
FECHA______ 

CANTIDADES 
ACUMULADA

S 
EJECUTADAS 

220.1P 1 
MATERIAL PARA 
TERRAPLEN 

M3 686,054 
 $            
42,374.00  

 $        
29,070,852,196.00  

No 1 de  
17/11/2021 

312,197.00 

221.1 1 
PEDRAPLÉN 
COMPACTO 

M3 183,042 
 $            
19,910.00  

 $           
3,644,366,220.00  

No 1 de  
17/11/2021 

96,024.00 

221.1P 1 
MATERIAL PARA 
PEDRAPLÉN 

M3 237,728 
 $            
81,868.00  

 $        
19,462,315,904.00  

No 1 de  
17/11/2021 

124,599.30 

600.1.2.2.
4 

5 
EXCAVACIONES 
VARIAS EN MATERIAL 
COMÚN BAJO AGUA 

M3 9,960 
 $            
45,232.00  

 $            
450,510,720.00  

No 1 de  
17/11/2021 

7,054.30 

661.1P 5 

BOX CULVERT 
PREFABRICADO 1M * 
1M (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

ML 1,263 
 $       
1,610,012.00  

 $        
2,033,445,156.00  

No 1 de  
17/11/2021 

1,055.75 

7P 5 

BANDAS 
ALERTADORAS 
ANCHO 0,25 M, 
ESPESOR 0,02 M, 
(INCLUYE SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN). 

ML 2,513 
 $          
138,738.00  

 $            
348,648,594.00  

No 1 de  
17/11/2021 

1,704.05 

8P 5 

BORDILLO 
TRASPASABLE. 
(INCLUYE SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN) 

UND 3,121 
 $            
77,167.00  

 $           
240,838,207.00  

No 1 de  
17/11/2021 

2,382.00 

9P 5 

DELINEADOR 
TUBULAR SIMPLE ( 
INCLUYE SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN) 

UND 794 
 $            
77,971.00  

 $            61,908,974.00  
No 1 de  

17/11/2021 
389.00 

710.1P 4 

SEÑAL VERTICAL SI-
27. TABLERO 
VARIABLE SEGÚN 
LEYENDA 
PROYECTADA. 
(INCLUYE SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN) 

UND 150 
 $       
1,324,653.00  

 $            
198,697,950.00  

No 1 de  
17/11/2021 

12.00 

231.1 7 

GEOTEXTIL PARA 
SEPARACIÓN DE 
SUELOS DE 
SUBRASANTE Y 
CAPAS GRANULARES 

M2 612,538 
 $            
10,590.00  

 $        
6,486,777,420.00  

No 2 de  
06/12/2021 

276,362.00 

642.5P 5 

CINTA PVC PARA 
JUNTA DE 
CONSTRUCCIÓN EN 
ESTRUCTURAS DE 
CONCRETO 

ML 2,366 
 $            
56,631.00  

 $           
133,988,946.00  

No 15 de 
05/07/2024 

2,372.50 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 
PAGO 

GRUPO 
DE 

AJUSTE 
DESCRIPCIÓN UNIDAD 

CANTIDA
D 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

ACTA DE 
MODIFICACIÓN 

No.___DE 
FECHA______ 

CANTIDADES 
ACUMULADA

S 
EJECUTADAS 

450.13P   
BASE TRATADA CON 
ASFALTO 60-70 BTA - 
BG38 

M3 55,087 
 $          
674,379.00  

 $      
37,149,515,973.00  

No 15 de 
05/07/2024 

25,006.00 

642.4P   

JUNTA DE 
DILATACION, CON 
SELLO PVC O-22 O 
EQUIVALENTE, DE 
ANCHO 2CM, CON 
SELLANTE DE 
MASILLA DE 
POLIURETANO Y 
PLACA DE POLIESTER 
EXPANDIDO DE 
E=20MM DE ESPESOR.  

ML 791 
 $          
135,126.00  

 $           
106,884,666.00  

No 15 de 
05/07/2024 

675.00 

630.7   
CONCRETO CLASE 14 
MPA - CICLOPEO 

M3 1,482 
 $          
376,988.00  

 $           
558,696,216.00  

No 15 de 
05/07/2024 

746.60 

450.4P   
MEZCLA SEMIDENSA 
EN CALIENTE TIPO 
MSC 25 

M3 31,920 
 $          
730,766.00  

 $      
23,326,050,720.00  

No 3 de  
28/02/2022 

13,501.40 

220.2P   
GEOBLOQUE 
DENSIDAD 30KG/M3 

M3 4,152 
 $       
1,032,638.00  

 $        
4,287,512,976.00  

No 3 de  
28/02/2022 

3,362.00 

11P   

DESMONTE, 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO DE 
SEÑALES EXISTENTES 
SP, SR Y SI 

UNIDAD 154 
 $            
58,894.00  

 $               
9,069,676.00  

No 3 de  
28/02/2022 

14.00 

12P 5 

TRASLADO DE RED 
ELECTRICA (INCLUYE 
EL 
SUMINISTRO DE 
MATERIAL Y MANO DE 
OBRA PARA LA 
ADECUACIÓN, 
RETIRO, 
REUBICACIÓN E 
INSTALACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
ELÉCTRICA) EN LOS 
PUNTOS: SECTOR 
PASO ANCHO KM 1 
+30, VARIANTE LA PAZ 
KM 2 + 000 ZIPAQUIRA, 
VARIANTE L PAZ KM 
2 +460, VARIANTE LA 
PAZ KM 3+220, 
VARIANTE LA PAZ KM 
3 +500, VARIANTE LA 
PAZ KM 3 + 810, 
VARIANTE LA PAZ KM 
4 
+360, KM 4 +430 
HASTA KM 4 +680, 
VARIANTE LA PAZ, KM 
5+ 670 Y VARIANTE LA 
PAZ- KM 6 + 300. 

GL 1 
 $   
252,989,756.00  

 $           
252,989,756.00  

No 4 de  
08/07/2022 

0.93 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 
PAGO 

GRUPO 
DE 

AJUSTE 
DESCRIPCIÓN UNIDAD 

CANTIDA
D 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

ACTA DE 
MODIFICACIÓN 

No.___DE 
FECHA______ 

CANTIDADES 
ACUMULADA

S 
EJECUTADAS 

13P 5 

TRASLADO DE REDES 
SECTOR NOVENTA 
GRADOS // SE 
PROGRAMAN LAS 
SIGUIENTES LABORES 
// NODO1: RETIRO 
DE TEMPLETE EN LA 
221 -// ACONDICIONAR 
POSTE CON CARGE 
PARA RETIRAR 
TEMPLETE // NODO 2 // 
CAJA CS276// SUBIR 
NIVEL DE LA CAJA A 
LA ALTURA DE ZONA 
DURA PROYECTADA 

GL 1 
 $       
8,511,981.00  

 $               
8,511,981.00  

No 4 de  
08/07/2022 

1.00 

14P 5 

RETIRO DE RED 
AEREA MT Y 
SUBTERRENIZACION 
DE CTO MORTIÑO Y 
PACHO POR 
CONSTRUCCCION DE 
ROTONDA VIA DOBLE 
CALZADA. 

GL 1 
 $   
978,684,911.00  

 $           
978,684,911.00  

No 4 de  
08/07/2022 

0.80 

320.1.1P 
2 - 

11602 

SUBBASE GRANULAR 
CLASE A EA < 25 
(VARIANTE 
ZIPAQUIRÁ) 

M3 12,906 
 $          
108,109.00  

 $        
1,395,254,754.00  

No. 5  
29/08/2022 

11,812.00 

671.1P 5-11604 

CUNETA DE 
CONCRETO DE 21 MPA 
VACIADA 
INSITU, NO INCLUYE 
LA CONFORMACION 
DE 
LA SUPERFICIE DE 
APOYO 

M3 3,080.9 
 $          
650,786.00  

 $        
2,005,006,587.40  

No 6  
7/12/2022 

1,906.70 

15P 5-11304 

SUMINISTRO, 
CONSTRUCCIÓN, 
COMISIONAMIENTO E 
INSTALACIÓN DE 
SISTEMA DE 
ILUMINACIÓN SOLAR; 
1XPANEL 
FOTOVOLTAICO, 
1XLUMINARIA DE 49W 
(195 
LM/W), 
1XBATERÍANIMH (1248 
WH) 

UN 186 
 $     
22,264,277.00  

 $        
4,141,155,522.00  

No 15 de 
05/07/2024 

187.00 

17P 5-11304 

POSTE DE CONCRETO 
DE 16 METROS CON 
PUESTA A TIERRA. 
(INCLUYE SUMINISTRO 
E 
INSTALACIÓN) 

UN 0 
 $       
4,158,327.00  

 $                           -    
No 6  

7/12/2022 
0.00 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 
PAGO 

GRUPO 
DE 

AJUSTE 
DESCRIPCIÓN UNIDAD 

CANTIDA
D 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

ACTA DE 
MODIFICACIÓN 

No.___DE 
FECHA______ 

CANTIDADES 
ACUMULADA

S 
EJECUTADAS 

18P 5-11304 

POSTE DE CONCRETO 
DE 10 METROS CON 
PUESTA A TIERRA. 
(INCLUYE SUMINISTRO 
E 
INSTALACIÓN) 

UN 86 
 $       

3,326,662.00  
 $     286,092,932.00  

No 15 de 
05/07/2024 

86.00 

19P 5-11304 

POSTE DE CONCRETO 
DE 8 METROS CON 
PUESTA A TIERRA. 
(INCLUYE SUMINISTRO 
E 
INSTALACIÓN) 

UN 86 
 $       
2,970,234.00  

 $     255,440,124.00  
No 15 de 

05/07/2024 
85.00 

812.1P 4-11606 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
MALLA DE 
ACERO DE ALTA 
RESISTENCIA PARA 
CONTENCIÓN DE 
ROCA 

M2 8,408 
 $          
269,425.00  

 $   2,265,325,400.00  
No 6  

7/12/2022 
8,407.00 

623.1P 4-11606 
ANCLAJE CON PERNO 
D= 32 MM PARA 
ESTABILIZACIÓN 

M 5,619 
 $          
270,418.00  

 $   1,519,478,742.00  
No 6  

7/12/2022 
5,619.00 

811.1P 7-11606 

PRODUCTO 
ENROLLADO PARA EL 
CONTROL 
DE LA EROSIÓN TIPO 
MANTO PERMANENTE 
TRM 700 O 
EQUIVALENTE 

M2 6,203 
 $            
50,253.00  

 $      311,719,359.00  
No 6  

7/12/2022 
2,507.00 

200.2P 1-11601 
DESABOMBE DE 
TALUDES 

M2 8,131 
 $            
21,359.00  

 $     173,670,029.00  
No 6  

7/12/2022 
7,772.00 

662.2P 4-11604 

MONTAJE DE TUBERÍA 
METÁLICA 
CORRUGADA ( 
GEOMETRÍA ARCO 
PERFIL 
BAJO; CORRUGACIÓN 
(PULG) MP 152; 
RECUBRIMIENTO 
GALVANIZADO; 
REFERENCIA (PLS) 
183 PI; DIMENSIONES 
INTERNAS (DIAMETRO 
M) LUZ=10,49 FLECHA 
=4,04; AREA INTERNA 
(M2) 35,02; CALIBRE 3; 
ESPESOR DE LA 
LAMINA (MM) 6 
(INCLUYE 
SUMINISTRO DE 
TORNILLERÍA 
NECESARIA 
PARA ARMADO Y 
CODOS REQUERIDOS 
PARA CURVAS DE LA 
ESTRUCTURA) 

KG 149,306 
 $              
3,240.00  

 $    483,751,440.00  
No 6  

7/12/2022 
127,764.00 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 
PAGO 

GRUPO 
DE 

AJUSTE 
DESCRIPCIÓN UNIDAD 

CANTIDA
D 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

ACTA DE 
MODIFICACIÓN 

No.___DE 
FECHA______ 

CANTIDADES 
ACUMULADA

S 
EJECUTADAS 

662.1P 4-11604 

FABRICACIÓN DE 
TUBERÍA METÁLICA 
CORRUGADA 
(GEOMETRÍA ARCO 
PERFIL 
BAJO; CORRUGACIÓN 
(PULG) MP 152; 
RECUBRIMIENTO 
GALVANIZADO; 
REFERENCIA (PLS) 
183 PI; DIMENSIONES 
INTERNAS (DIAMETRO 
M) LUZ=10,49 FLECHA 
=4,04; AREA INTERNA 
(M2) 35,02; CALIBRE 3; 
ESPESOR DE LA 
LAMINA (MM) 6 
(INCLUYE 
SUMINISTRO DE 
TORNILLERÍA 
NECESARIA 
PARA ARMADO Y 
CODOS REQUERIDOS 
PARA CURVAS DE LA 
ESTRUCTURA) 
(INCLUYE 
TRANSPORTE) 

KG 149,306 
 $            
19,896.00  

 $   2,970,592,176.00  
No 6 de  

7/12/2022 
127,764.00 

673.3P 7-11604 
GEODREN PLANAR H= 
1,0 M 

M 3,300 
 $            
51,662.00  

 $     170,484,600.00  
No 15 de 

05/07/2024 
2,470.30 

621.1.3P 5-11606 

PILOTE DE CONCRETO 
VACIADO IN SITU TIPO 
CAISSONS CONCRETO 
CLASE FC=28 MPA DE 
DIÁMETRO 1.2 M, 
(INCLUYE 
EXCAVACIONES, Y NO 
INCLUYE ACERO DE 
REFUERZO) 

M 54 
 $       
3,197,047.00  

 $    172,640,538.00  
No 13 de 

17/08/2023 
54.00 

91D.1 3-11608 

TRANSPORTE DE 
MATERIALES 
PROVENIENTES DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA 
EXPLANACIÓN, 
CANALES Y 
PRÉSTAMOS, ENTRE 
CIEN METROS (100M) 
Y MIL METROS (1000M) 
DE DISTANCIA 

M3-E 177,966 
 $              
1,100.00  

 $      195,762,600.00  
No 13 de 

17/08/2023 
8,976.00 

663.4P 5-11604 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA DE PVC - 
DIÁMETRO 400 MM 
EXTERIOR 
CORRUGADO, 
INTERIOR LISO 

M 766 
 $          
275,983.00  

 $     211,402,978.00  
No 13 de 

17/08/2023 
386.30 

211.1 1-11601 
REMOCIÓN DE 
DERRUMBES 

M3 34,489 
 $            
16,718.00  

 $     576,587,102.00  
No 13 de 

17/08/2023 
882.00 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 
PAGO 

GRUPO 
DE 

AJUSTE 
DESCRIPCIÓN UNIDAD 

CANTIDA
D 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

ACTA DE 
MODIFICACIÓN 

No.___DE 
FECHA______ 

CANTIDADES 
ACUMULADA

S 
EJECUTADAS 

900.3.3 3-11608 

TRANSPORTE DE 
MATERIALES 
PROVENIENTES DE 
DERRUMBES, MEDIDO 
A PARTIR DE CIEN 
METROS (100 M) 

M3/KM 338,880 
 $              
1,175.00  

 $     398,184,000.00  
No 13 de 

17/08/2023 
2,068.00 

22P 4-11304 

POSTE METÁLICO DE 
13.2 METROS CON 
PUESTA A TIERRA. 
(INCLUYE SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN) 

U 7 
 $       
4,158,327.00  

 $      29,108,289.00  
No 15 de 

05/07/2024 
0.00 

23P 5-12202 

DESMONTE Y 
MONTAJE DE LINEA 
FERREA DE PASO A 
NIVEL (INCLUYE 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN ECLISAS 
Y PERNOS 
DEBIDAMENTE 
ASEGURADOS, PLACA 
DE LUPULEN, 
FIJACIONES 
ELASTICAS DEENIK, 
SUMINISTRO DE 
CALZOS DE 14MM Y 
DE 11 MM) 

M 19 
 $       
3,318,594.00  

 $     63,717,004.80  
No 16 de 

23/08/2024 
19.20 

24P 5-12202 

DESMONTAJE Y 
MONTAJE VÍA FÉRREA 
EN APROCHES AL 
PASO A NIVEL KM 
56+500 VIA FERREA 
BOGOTA-NEMOCON 

M 23 
 $       
1,805,618.00  

 $           41,529,214.00  
No 16 de 

23/08/2024 
23.00 

450.14P 7-11603 

MEZCLA DENSA EN 
CALIENTE TIPO MDC-
19 PARA 
MANTENIMIENTO 
PARCHEOS Y 
BACHEOS (NO 
INCLUYE 
TRANSPORTE DE 
MEZCLA, EMULSIÓN Y 
GRANULARES DE 
ESTRUCTURA DE VÍA) 

M3 7,564 
 $          
743,399.00  

 $    5,623,070,036.00  
No 16 de 

23/08/2024 
11,064.00 

450.15P 7-11603 

MEZCLA DENSA EN 
CALIENTE TIPO MDC-
25 PARA 
MANTENIMIENTO 
PARCHEOS Y 
BACHEOS (NO 
INCLUYE 
TRANSPORTE DE 
MEZCLA, EMULSIÓN Y 
GRANULARES DE 
ESTRUCTURA DE VÍA) 

M3 8,327 
 $          
733,409.00  

 $    6,107,096,743.00  
No 16 de 

23/08/2024 
1,966.80 
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DE 
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D 

PRECIO 
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ACTA DE 
MODIFICACIÓN 

No.___DE 
FECHA______ 

CANTIDADES 
ACUMULADA

S 
EJECUTADAS 

450.16P 7-11603 

BASE TRATADA CON 
ASFALTO - BTA PARA 
MANTENIMIENTO 
PARCHEOS Y 
BACHEOS (NO 
INCLUYE 
TRANSPORTE DE 
BASE, EMULSIÓN Y 
GRANULARES DE 
ESTRUCTURA DE VÍA) 

M3 2,679 
 $          
665,781.00  

 $    1,783,627,299.00  
No 16 de 

23/08/2024 
3,402.50 

900.1.1P 3-11603 

TRANSPORTE DE 
MEZCLA ASFALTICA Y 
BASE TRATADA CON 
ASFALTO PARA 
ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO 
(PARCHEOS Y 
BACHEOS) 

M3/KM 1,290,996 
 $              
1,511.00  

 $    1,950,694,956.00  
No 16 de 

23/08/2024 
1,725,500.70 

630.3.4P 5-14103 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
PLACA ALVEOLAR 
PREFABRICADA  

M2 1000 
 $          
341,770.00  

 $       341,770,000.00  
No 17 de 

11/10/2024 
915.00 

730.3P 4-11607 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
BARRERA METÁLICA 
SIMPLE "ACS03-BL2R-
H1" 

M 2000 
 $          
275,536.00  

 $      551,072,000.00  
No 17 de 

11/10/2024 
1084.00 

710.1.2P 4-11607 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SEÑAL VIAL 
DELINEADOR DE 
OBSTACULO DOBLE- 
TIPO CHEVRON. 
TABLERO DE 80X30 
CM EN LAMINA 
GALVANIZADA 
CALIBRE 16, 
REFLECTIVO 
DIAMANTE AL CUBO 
TIPO XI COLOR 
AMARILLO MARCA 3M 
E IMPRESIÓN EN 
TINTAS TRASLUCIDAS 
MARCA 3M. 
ESTRUCTURA 
PEDESTAL EN 
ANGULO DE 2X2X1/4" 
ALTURA 2.0 M 

U 150 
 $          
297,577.00  

 $       44,636,550.00  
No 18 de 

02/12/2024 
8.00 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 
PAGO 

GRUPO 
DE 

AJUSTE 
DESCRIPCIÓN UNIDAD 

CANTIDA
D 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

ACTA DE 
MODIFICACIÓN 

No.___DE 
FECHA______ 

CANTIDADES 
ACUMULADA

S 
EJECUTADAS 

710.1.3P 4-11607 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SEÑAL VIAL 
DELINEADOR DE 
OBSTACULO 
SENCILLO- TIPO DOL. 
TABLERO DE 80X15 
CM EN LAMINA 
GALVANIZADA 
CALIBRE 16, 
REFLECTIVO 
DIAMANTE AL CUBO 
TIPO XI COLOR 
AMARILLO MARCA 3M 
E IMPRESIÓN EN 
TINTAS TRASLUCIDAS 
MARCA 3M. 
ESTRUCTURA 
PEDESTAL EN 
ANGULO DE 2X2X1/4" 
ALTURA 2.0 M 

U 200 
 $          
255,001.00  

 $    51,000,200.00  
No 18 de 

02/12/2024 
59.00 

710.1.4P 4-11607 

SEÑAL VERTICAL DE 
TRANSITO TIPO 
DUPLEX SP/SR - 
SR/SR - SP/SP 
DIMENSIONES  90*90  
CON LAMINA 
RETRORREFLECTIVA 
TIPO XI 

U 30 
 $       
1,007,546.00  

 $     30,226,380.00  
No 18 de 

02/12/2024 
9.00 

730.4P 4-11607 

ABATIMIENTO 4 
METROS DEFENSA 
METÁLICA (INCLUYE 2 
POSTES, 1 DEFENSA, 
1 CODO, 1 GANCHO 
DE ABATIMIENTO E 
INSTALACIÓN POR 
UNIDAD) 

U 100 
 $       
1,405,751.00  

 $    140,575,100.00  
No 18 de 

02/12/2024 
86.00 

29P 5-11605 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
MODULO PARA BANCA 
EN CONCRETO TIPO 
M40 

U 24 
 $          
303,701.00  

 $        7,288,824.00  
No 18 de 

02/12/2024 
0.00 

30P 4-11605 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
BOLARDO EN 
METÁLICO TIPO M63 

U 86 
 $          
241,470.00  

 $      20,766,420.00  
No 18 de 

02/12/2024 
0.00 

31P 4-11605 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
CANECA EN ACERO 
INOXIDABLE M121 
TIPO BARCELONA 

U 14 
 $       
1,873,885.00  

 $      26,234,390.00  
No 18 de 

02/12/2024 
0.00 

32P 4-11605 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
PARADERO TIPO M10 

U 8 
 $       
9,225,675.00  

 $      73,805,400.00  
No 18 de 

02/12/2024 
0.00 
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D 
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EJECUTADAS 

710.1.5P 4-11607 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SEÑALIZACIÓN 
INFORMATIVA 
DEFINITIVA TIPO 
BANDERA SENCILLA 
(DIMENSIONES 
TABLERO 4.88 M X 2.20 
M) 

U 1 
 $     
46,479,517.00  

 $      46,479,517.00  
No 19 de 

25/03/2025 
1.00 

710.1.6P 4-11607 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SEÑALIZACIÓN 
INFORMATIVA 
DEFINITIVA TIPO 
BANDERA SENCILLA 
(DIMENSIONES 
TABLERO 5.60 M X 2.44 
M)” 

U 2 
 $     
53,907,928.00  

 $    107,815,856.00  
No 19 de 

25/03/2025 
2.00 

710.1.7P 4-11607 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SEÑALIZACIÓN 
INFORMATIVA 
DEFINITIVA TIPO 
BANDERA SENCILLA 
(DIMENSIONES 
TABLERO 4.00 M X 2.00 
M) 

U 2 
 $     
42,673,870.00  

 $      85,347,740.00  
No 19 de 

25/03/2025 
2.00 

710.1.8P 4-11607 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SEÑALIZACIÓN 
INFORMATIVA 
DEFINITIVA TIPO 
BANDERA SENCILLA 
(DIMENSIONES 
TABLERO 3.60 M X 1.60 
M) 

U 1 
 $     
31,538,677.00  

 $     31,538,677.00  
No 19 de 

25/03/2025 
1.00 

710.1.9P 4-11607 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SEÑALIZACIÓN 
INFORMATIVA 
DEFINITIVA TIPO 
BANDERA SENCILLA 
(DIMENSIONES 
TABLERO 3.30 M X 1.60 
M) 

U 1 
 $     
34,198,072.00  

 $     34,198,072.00  
No 19 de 

25/03/2025 
1.00 

710.1.10P 4-11607 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SEÑALIZACIÓN 
INFORMATIVA 
DEFINITIVA TIPO 
BANDERA SENCILLA 
(DIMENSIONES 
TABLERO 3.30 M X 2.00 
M) 

U 1 
 $     
44,514,266.00  

 $     44,514,266.00  
No 19 de 

25/03/2025 
1.00 

710-13 4-11607 
SEÑAL VERTICAL DE 
TRÁNSITO POSTE DE 
REFERENCIA SI-04 

U 7 
 $          
380,890.00  

 $       2,666,230.00  
No 19 de 

25/03/2025 
6.00 
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36P 5-14103 

MORTERO TIPO 
GROUT SIN 
CONTRACCIÓN PARA 
ESPESORES 
SUPERIORES A 50 MM 

m3 5 
 $       
6,562,681.00  

 $     32,813,405.00  
No 19 de 

25/03/2025 
2.59 

710.1.11P 4-11607 

SEÑAL VERTICAL DE 
TRÁNSITO TIPO 
DÚPLEX SP/SR - 
SR/SR - SP/SP 
DIMENSIONES 75*75 
CON LÁMINA 
RETRORREFLECTIVA 
TIPO XI 

U 60 
 $          
679,851.00  

 $     40,791,060.00  
No 19 de 

25/03/2025 
0.00 

33P 4-11605 
Suministro e instalación 
de baranda metálica 
M82 

m 91 
 $          
451,786.00  

 $     41,112,526.00  
No 20 de 

29/05/2025  
0.00 

34P 5-14103 
Prueba de carga estática 
del puente peatonal Ave 
Colombia – Zipaquirá 

u 1 
 $     
41,774,954.00  

 $    41,774,954.00  
No 20 de 

29/05/2025  
0.00 

37P 4-11304 

Poste metálico 
troncocónico octogonal 
de 6 metros sobre 
puente peatonal 
(Suministro e instalación, 
incluye soporte en L, 
brazo metálico para 
alumbrado público) 

u 7 
 $       
3,326,067.00  

 $    23,282,469.00  
No 20 de 

29/05/2025  
7.00 

642.2 5-14104 
Apoyo elastómero de 
20cm*20cm*2cm dureza 
60 

u 4 
 $          
272,949.00  

 $     1,091,796.00  
No 20 de 

29/05/2025  
4.00 

642.3 5-14104 
Apoyo elastómero de 
15cm*15cm*2cm dureza 
60 

u 4 
 $          
172,537.00  

 $        690,148.00  
No 20 de 

29/05/2025  
4.00 

630.5P 4-11605 

Concreto estampado de 
21 MPa con espesor de 
10 cm (Incluye 
suministro y colocación 
de concreto, molde, 
desmoldante, sellante 
transparente, corte y 
sellado de juntas.) 

m2 5078 
 $          
125,001.00  

 $    634,755,078.00  
No 20 de 

29/05/2025  
1020.88 
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3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de Interventoría 

 

- Gestión Técnica 

En el presente periodo se presentaron 2.36% de horas de lluvia con respecto al total de 

horas del mes, disminuyendo con respecto al mes anterior. Bajo esta condición, se ejecutan 

las actividades representativas en los tiempos esperados, sin embargo, algunos días los 

periodos de lluvia fueron intensos generando demoras de las jornadas de trabajo, la 

instalación de materiales granulares de las capas de terraplén y de subbase, base tratada 

con asfalto y mezcla densa en caliente tuvo un rendimiento inferior al esperado; así mismo, 

la demarcación horizontal se vio afectada por las altas precipitaciones. 

Se registra para la construcción de la segunda calzada en la Variante de Zipaquirá, Ruta 

45 A CND, avances acumulados al mes de junio de 2025, en la ejecución de las diferentes 

actividades así: Excavación de explanación 6.58Km, pedraplén 6.58Km, Terraplén 6.58Km, 

de los cuales 6.58Km se encuentran en corona, 6.58Km en Subbase granular SBG-38, 

6.58Km en BTA, 6.58Km en MSC-25 y 6.54Km en capa de rodadura en MDC-19.  

En el Tramo 2, Ruta 45 A 04, Excavación de explanación 0.32Km, Terraplén 0.26Km, de 

los cuales 0.16Km se encuentran en corona, 0.16Km en Subbase granular SBG-38, BTA y 

MSC-25. 

Con base en la reprogramación No.22 del programa de inversión inicial para el mes de junio 

de 2025 se tiene programado una inversión en valor básico de obra acumulado de $ 

167.149.799.376,00 equivalente al 51.38% del valor básico de obra inicial y se tiene un 

valor básico de obra ejecutado acumulado de $169.074.909.446,00 equivalente al 51.98% 

del valor inicial básico del contrato, evidenciando que el Contratista no presenta retraso en 

el avance financiero. 

Con respecto a las vigencias del contrato obra, a la fecha de corte del mes de junio de 2025, 

se tiene un valor ejecutado acumulado de $ 223.851.672.882,00 incluido IVA, gestión 

ambiental, social, predial, bioseguridad, estudios y diseños y valor por concepto de ajustes, 

y con un consumo total de la reserva 2024 y un saldo de la vigencia 2025 por valor de $ 

14.054.563.910,00 tal y como se evidencia en la siguiente tabla:  
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Tabla No 8. Seguimiento recursos contrato 989 - 2021 

VIGENCIA RECURSO POR VIGENCIA EJECUTADO 
SALDO POR EJECUTAR 

VIGENCIA 

2021  $                   11,235,709,523   $              11,235,709,523   $                                      -    

2022  $                 101,984,812,983   $            101,984,812,983   $                                      -    

2023  $                   40,928,571,429   $              40,928,571,429   $                                      -    

2024  $                   55,671,428,571   $              55,671,428,571   $                                      -    

2025  $                   28,085,714,286   $              14,031,150,376   $            14,054,563,910  

SUBTOTAL 
ACUMULADO A 

2025 
 $                 237,906,236,792   $            223,851,672,882   $            14,054,563,910  

  

  
VALOR CONTRATO  $          523,868,141,553  

% EJECUTADO 42.73% 

 

- Seguimiento al programa de obra 

Acorde con las metas físicas priorizadas por el Instituto Nacional de Vías para la 

construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá, en función de la 

disponibilidad de recursos de la vigencia del año 2025 y el programa de obra que se muestra 

a continuación, se establece tener finalizada la construcción de la variante de Zipaquirá 

Ruta 45ACND entre la Intersección de Noventa Grados (K 7+050) y la conexión con la 

glorieta de Portachuelo (K 0+470), para un total de 6.58Km, incluyendo el tramo de la 

Glorieta en Ave Colombiana, costado oriental que permita la conectividad de la Variante 

con la Calle 8 para el mes de julio de 2025. Así mismo, se establece desarrollar actividades 

para la construcción de la segunda calzada de Peaje Casa Blanca hacia Ubaté entre el 

PR44+0150 y el PR44+0650, y entre el PR46+0600 y el PR47+0150. 
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- Financiero Interventoría 

Para el mes de junio de 2025 el valor ejecutado acumulado es de $ 15.187.966.054 incluido 

IVA, equivalente al 45.34% de valor total del contrato, con lo cual, la vigencia del año 2025 

tiene un saldo de $ 273.796.145. 

Tabla No 9. Financiero de Interventoría 

VIGENCIA 
RECURSO POR 

VIGENCIA 
EJECUTADO 

SALDO POR 
EJECUTAR VIGENCIA 

2021  $                 2,552,238,390   $                    2,552,238,390   $                                -    

2022  $                 2,595,238,095   $                    2,595,238,095   $                                -    

2023  $                 4,071,428,571   $                    4,071,428,571   $                                -    

2024  $                 4,328,571,429   $                    4,328,571,429   $                                -    

2025 $                 4,328,571,429 $                1.352.537.201 $        273.796.145 

SUBTOTAL 
ACUMULADO A 2025 

 $              15,461,762,199   $                  14.900.013.686   $        273.796.145  

  

  
VALOR CONTRATO  $      33,499,857,438  

% EJECUTADO 45.34% 
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4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL  

 

4.1 Informe Semanal 

Durante este periodo se elaboraron los informes semanales en el formato MEPI-MN1-IN-

15-FR-3 los cuales se relacionan a continuación: 

 
Tabla No 10. Informes Semanales de Interventoría 

INFORME SEMANAL No  PERIODO 

207 30 de mayo a 05 de junio de 2025 

208 06 a 12 de junio de 2025 

209 13 a 19 de junio de 2025 

210 20 a 26 de junio de 2025 

 

 (Anexo No 1) 

 

4.2 Maquinaria y equipo contrato de obra 

La Interventoría reporta el equipo que es utilizado por el contratista para la ejecución de las 

actividades, a través del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. (Anexo No 2). 

 

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social Contrato de obra 

El personal del contratista de obra que ha trabajado durante este periodo se consigna en el 

formato.  MEPI-MN1-IN-15-FR-6 (Anexo No 3). 

4.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra 

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 la Interventoría hace el seguimiento a la información 

financiera y presupuestal del contrato de obra. (Anexo No 4). 

4.5 Estado General del tiempo 

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 se lleva el registro diario del estado general del 

tiempo. (Anexo No 5). 
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4.6 Resumen ensayos de laboratorio 

Los ensayos realizados por el contratista y por la Interventoría durante este periodo se 

encuentran consignados en el anexo No 6 del presente informe, el formato que se utiliza 

para esta actividad en el MEPI-MN1-IN-15-FR-11.  

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 

Teniendo en cuenta que el contrato de obra ha tenido una modificación de vigencias el 

contratista ha actualizado las pólizas las cuales han sido radicadas ante la Entidad. El 

seguimiento de las garantías se hace a través del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 (Anexo 

No 7). 

4.8 Seguimiento plan de calidad Contrato de Obra 

El seguimiento de plan de calidad del contrato de obra se hace a través del formato 

MINFRA-MN-IN-15-FR-17 (Anexo No 8). 

4.9 Otros documentos seguimiento mensual 

 

• Seguimiento a la inversión del anticipo 

El Consorcio Vial MHC 063 no ha solicitado desembolso de anticipo. 

 

• Seguimiento programa de inversiones 

El Interventor realiza el seguimiento al programa de obra e inversiones a través del formato 

MEPI-MN1-IN-6-FR-2. (Ver Anexo No 9) 
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• Actas de comité de obra 

Tabla No 11. Actas de comité del área técnica 

REUNION  FECHA 

OBRA  06/06/2025 

OBRA  13/06/2025 

OBRA 16/06/2025 

OBRA 27/06/2025 

 

 

• Acta de reunión 

Durante este periodo se realizaron las reuniones que se relaciona a continuación: 

Tabla No 12. Actas de comité  

REUNION No FECHA 

SOCIAL 12/06/2025 

PREDIAL 11/06/2025 

PREDIAL 16/06/2025 

 

(Anexo No 10). 
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5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 

5.1 Información general del contrato 
 

Tabla No 13. Información general contrato de Interventoría 

CONTRATO No.  0971 de 2021 

OBJETO 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE 
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS 
COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - 
BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y 
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1 

ID SECOP 1761149 

CONTRATISTA CONSORCIO ICEACSA - TPF  

INTEGRANTES CONSORCIO 
• TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA 50% 

• ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA 
50% 

REPRESENTANTE LEGAL CLAUDIA LILIANA RAMIREZ GAITAN 

ACLARACION No 1 

1). QUE SE HACE NECESARIO ACLARAR LA 
CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL MISMO TODA VEZ 
QUE, EN LA NOTA 2 DEL NUMERAL 1.2. OBJETO, 
PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN DEL 
PLIEGO DE CONDICIONES DEL CONCURSO DE 
MÉRITOS NO. CMA-DT-188- 2020, DEL CUAL SE 
DERIVÓ EL MENCIONADO CONTRATO, SE 
ESTABLECIÓ QUE EL PLAZO PARA EL MÓDULO 1 NO 
PODRÍA EXCEDER EL 31 DE AGOSTO DE 2030. 
2). QUE EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, SE 
HACE NECESARIO ACLARAR EL ENCABEZADO DEL 
CONTRATO 971 DE 2021, EN EL SENTIDO DE 
INDICAR QUE EL PLAZO DEL MISMO, ES HASTA EL 
31 DE AGOSTO DE 2030. 
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ACLARACION No 1 

ACLARAR LA RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD 
ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA 
QUE HACE PARTE DEL CONSORCIO ICEACSA – TPF 
DEL CONTRATO 971 DE 2021, QUE PARA TODOS LOS 
EFECTOS LEGALES SE QUEDARÁ ASÍ: “(…) 
CONSORCIO ICEACSA - TPF CON NIT NO. 
901.480.695-5 (INTEGRADO POR TPF GETINSA 
EUROESTUDIOS SL CON NIT 900.797.235-9, CON 
UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%, E ANTEA 
IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA NIT. 
900.521.768-8, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%) 
(…)” 

ACLARACION No 3 

1). QUE POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA 
ACLARACIÓN SUSCRITA EL 25 DE JULIO DE 2022 SE 
INDICÓ EN EL ENCABEZADO ACLARACIÓN NÚMERO 
UNO (01) DE 2022, SIENDO LO CORRECTO, 
ACLARACIÓN NÚMERO DOS (02) DE 2022.  
2). QUE CON MEMORANDO NO. SMCN 75970 DEL 23 
DE SEPTIEMBRE DE 2022 LA SUBDIRECCIÓN 
MODERNIZACIÓN CARRETERAS NACIONALES, 
SOLICITA A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN 
CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
DAR TRÁMITE DE LA MINUTA DE ACLARACIÓN DEL 
CONTRATO. 

MODIFICACIÓN No 1 

MODIFICAR CLAUSULA PRIMERA: LOS RECURSOS 
POR VALOR DE MIL MILLONES DE PESOS 
($1.000.000.000) M/CTE QUE SE REDUCEN DE LA 
VIGENCIA 2029 Y SE INCORPORAN EN LA VIGENCIA 
2022, SE ENCUENTRAN RESPALDADOS EN EL 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
NO. 243922 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 
EXPEDIDO POR EL GRUPO DE PRESUPUESTO DE LA 
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DEL INSTITUTO, EL 
CUAL SE RESERVARÁ LA SUMA DE $1.000.000.000 
DEL RUBRO C-2401-0600-41-0-2401008-02 FUENTE 
PROPIOS, RECURSO 20. 

MODIFICACIÓN No 2 

CLÁUSULA PRIMERA: - ACLARAR la MODIFICACIÓN 
No. 01 del 26 de octubre de 2022, frente al Parágrafo 
Segundo de la Cláusula Tercera del Contrato Nro 971 de 
2021, en el sentido de indicar que la el valor de la 
VIGENCIA 2024 es de $3.828.571.429,00  
CLÁUSULA SEGUNDA: - TRASLADAR la suma de MIL 
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
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($1.200.000.000) IVA incluido, de la vigencia futura 
autorizada para la vigencia 2028 a la vigencia 2023. 

MODIFICACIÓN No 3 

MODIFICAR el PARÁGRAFO SEGUNDO de la 
CLÁUSULA TERCERA del Contrato de Interventoría No. 
971 de 2021, en el sentido de trasladar la suma de 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($500.000.000) de la vigencia 2026 a la vigencia 2024 

ENTIDAD CONTRATANTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS 

UNIDAD EJECUTORA 
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE 
CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 33.499.857.438 M/CTE, INCLUIDO IVA 

PLAZO TOTAL 114 Meses 

FECHA DE INICIO 21 de junio de 2021 

FECHA DE FINALIZACION 31 de agosto de 2030 

 

 

5.2 Descripción de las actividades realizadas por la Interventoría 

 

5.2.1 Actividades área social 

PGS-6.1-18 Proyecto 1: Atención a la Comunidad / FICHA: No. 10.1 (PGS-CMOL) Programa 
de Gestión Social – Información y Participación Comunitaria 

Se ha realizado el seguimiento a la atención de los 

puntos SAU en los municipios de Zipaquirá y 

Sutatausa, con el fin de verificar el trámite oportuno 

de las (236) solicitudes recibidas a la fecha, en este 

periodo el contratista le ha dado respuesta al 98% de 

las PQRS ingresadas, de las cuales (5) PQRS se 

encuentra en trámite y proceso de respuesta. Para el 

caso de los Puntos Satélites, se han recibido (9) 

PQRS durante toda la ejecución del contrato, las 

cuales se encuentran cerradas.  

En el presente periodo se hizo apertura a (2) PQRS, 

las cuales se relacionan a continuación: 

- Número de quejas y reclamos recibidos 
en el mes: (2) 
- Número de quejas y reclamos recibidos 
a la fecha: (236) 
- Número de quejas y reclamos en 
trámite: (5) 
- Número de quejas y reclamos atendidos 
en el contrato: (231) 
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SAU-Z-195 (04062025): Por medio de la cual la 

interventoría Velnec traslada la queja por parte de la 

comunidad de la ruta 45ª06 en donde solicitan la 

intervención y arreglo de la vía en el sector PR62+000 

hasta 60+000 donde conecta el municipio de Suaita 

con Oiba Santander. El contratista dio respuesta con 

el comunicado D-000005825 (26-06-2026), en donde 

orientaron su respuesta a lo siguiente: “el Consorcio 

ha intervenido exclusivamente la capa de rodadura, 

mas no la estructura completa del pavimento. En 

consecuencia, los deterioros actuales podrían 

corresponder a fallas estructurales profundas que 

requieren intervenciones de mayor alcance, las 

cuales no están contempladas dentro del contrato 

vigente.” 

SAU-Z-196 (24062025): Por medio de la cual la 

interventoría Velnec traslada la queja por parte de la 

comunidad del tramo PR 23+0000 en Güepsa – 

Santander por el deterioro y daño en la carpeta 

asfáltica. Se encuentra pendiente la respuesta por 

parte del contratista. 

Por otro lado, continuan abiertas las siguientes 

PQRS: SAU-Z-091, SAU-Z-112, SAU-Z-123, SAU-Z-

137 correspondientes a: presuntas afectaciones en 

predios sector Ave Colombiana, las cuales se darán 

cierre una vez se finalicen las actividades en el sector 

de la glorieta de Ave Colombiana. 

En el periodo se dio cierre a cuatro (4) PQRS: SAU-

Z-193, SAU-Z-194, SAU-Z-195 y SAU-S-030 y se 

hizo seguimiento a la PQRS SAU-Z-123 generando 

compromisos para la primera semana de julio, para el 

arreglo del lindero esquina occidental, nivelación del 

terreno y arreglos para evitar el flujo del agua hacia el 

predio. 

Verificación buzones y puntos satélites de 
información: 
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Los días 06 y 18 de junio de 2025, el contratista hizo 
recorrido de actualización de los (10) puntos satélites 
del corredor vial “Los Comuneros” en los municipios 
de: Zipaquirá, Cogua, Nemocón, Tausa, Sutatausa, 
Ubaté, Fúquene, Susa, Simijaca y Chiquinquirá, allí 
se dispuso el afiche No. 70 “Avance de obra mes de 
mayo de 2025” y se mantuvo el plegable No. 10 con 
recomendaciones de seguridad vial y el volante No. 
102 con el que se informa el traslado del SAU de 
Sutatausa y su nueva ubicación. No se presentaron 
novedades ni requerimientos durante el recorrido 
realizado. 

PGS-6.2-19 Proyecto 2 de Información y Divulgación / FICHA: No. 10.1 (PGS-CMOL) 
Programa de Gestión Social – Información y Participación Comunitario 

Acciones de divulgación: En el mes de mayo de 
2025 se realizó la aprobación de (2) piezas 
comunicativas: Afiche No. 70 avance del proyecto 
mes de mayo. Plegable No. 12 campaña de 
seguridad vial No. 17 
El afiche No. 70 fue publicado en las 12 carteleras 
informativas del proyecto y el plegable No. 12 fue 
entregado a usuarios de la vía durante el desarrollo 
de la campaña de seguridad vial realizada en el 
sector de la Ruidosa municipio de Nemocón. 
Reuniones Informativas:  
Reuniones de gestión (2): 
Reunión de gestión No. 42: El 03 de junio de 2025 
por parte de interventoría se hizo acompañamiento a 
la reunión programada por parte del contratista para 
tratar temas relacionadas con la operación de la 
variante Zipaquirá y la funcionalidad de la glorieta de 
la calle 8va y el puente peatonal, en la que se contó 
con la asistencia de la secretaría de Movilidad de 
Zipaquirá ediles del barrio Barandillas, personería de 
Zipaquirá, contratista e interventoría.  
Durante la reunión se dio claridad sobre el alcance del 
contrato respecto a la solicitud de medidas para el 
paso peatonal en el sector entre Barandillas – 
Nemocón sobre la calle octava el cual no se 
contempla debido a que no se encuentra dentro del 

Reuniones informativas realizadas en 
el periodo:  
(2) reunión de gestión. 
Piezas comunicativas:  
1- Distribución afiche No. 70: Información 

convocatoria - Población AID. 
2- Plegable No. 12: 200 entregados 
Total, de piezas entregadas a la fecha: 
(32.960) 
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área de intervención del contrato, asimismo, se 
explicó que se adecuara un paso a nivel frente a la 
empresa ave colombiana. Asimismo, se aclaró el 
motivo de la ubicación del puente peatonal indicando 
que se hizo de esta forma para no afectar 
predialmente a la empresa de Ave Colombiana. Se 
acordó que los semáforos continuaran funcionando 
en la glorieta hasta que se de apertura al uso del 
puente peatonal 
Como compromiso se concertó realizar una reunión 
la primera semana de julio de 2025 para verificar el 
retiro de los semáforos para inicio de la operación de 
la glorieta y el puente peatonal. Se convocará a la 
personería de Zipaquirá. Cantidad de asistentes 7. 
Reunión de gestión No. 43: El 13 de junio de 2025 
el contratista realizó reunión de gestión para la 
programación de los talleres en el mes de julio con la 
escuela de la vereda Oratorio del municipio 
Nemocón. 
Comité de participación No. 19: 
El 25 de junio el contratista llevó a cabo de manera 
virtual el comité de participación comunitaria No. 19, 
en el cual se presentaron los avances en cada una de 
las áreas del proyecto para continuar con la 
construcción de la variante Zipaquirá. Como 
compromisos generados, el presidente JAC del barrio 
San Gabriel el señor Wilson Piedrahita solicitó el 
envío de la evidencia de inicio de la instalación de la 
señalización en la carrera 36 teniendo en cuenta que 
se informó desde INVIAS que quedaría habilitada en 
doble sentido finalizando el segundo trimestre del año 
2025. Y verificar la posibilidad de que por medio del 
programa OPC se pueda aportar para el arreglo del 
colegio del sector, quienes requieren cemento para 
arreglar la superficie. Se contó con la asistencia de 
cinco (5) integrantes del comité y la personería de 
Zipaquirá. 
Capacitaciones sociales:  
El día 27 de junio del 2025, se hizo acompañamiento 
a capacitación social dirigida a los trabajadores del 
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contrato de obra, en el tema “Prevención y manejo de 
conflicto”, logrando capacitar a (40) personas. 

FICHA: PGS-6.3-20 Proyecto 3. Proyecto para el Manejo de la Infraestructura de Predios y 
Servicios Público / 5.4 FICHA No. 10.3 (PGS-AISYP) Programa de Gestión Social – 
Afectación de Infraestructura Social e Impacto de Afectación o Daños a Predios 

Actas de vecindad de cierre variante Zipaquirá: 
En el mes de marzo no se adelantaron actividades 
relacionadas con actas de vecindad de cierre en el 
sector de la variante Zipaquirá. 
A la fecha se cuenta con un avance del 80%, con el 
levantamiento de (109) actas de vecindad de cierre 
de (137) predios ubicados en el AID de la variante de 
Zipaquirá.  
Actas de vecindad de inicio tramo 2: 
El 17 de junio de 2025 se hizo acompañamiento al 
levantamiento del acta de vecindad del predio 
"restaurante el Tizón" ubicado en el PR44, vereda 
Pajarito – Tausa, debido a la cercanía con las 
actividades de obra en el tramo 2. 
A la fecha se han realizado (4) actas de vecindad de 
inicio para las actividades de obra en el tramo del 
peaje Casablanca al sector de la Puntilla PR 47. 
Actas de compromiso: Durante el desarrollo 
contractual se han realizado (124) actas de 
compromiso de las cuales se ha dado cierre a (103) 
actas a satisfacción de las partes. Se encuentra 
pendiente de cierre (21) actas. En el periodo se dio 
cierre a las actas No. 47, 48, 59 y 79. Se hizo apertura 
al acta No. 124 con la empresa AVE Colombiana, 
para la solicitud de retiro de portón del parqueadero 
del costado sur occidental y dos postes de cerca.  

Cantidad actas de vecindad de inicio a 
la fecha: 
Actas de Vecindad Variante: (137) 
Actas de Vecindad Bandas 
Alertadoras: (163) 
Actas de Vecindad Picacho 2, picacho 
1 y placa huella: (21) 
Actas de Seguimiento Variante: (5). 
Actas de vecindad en el Tramo 2: (4) 
Cantidad actas de vecindad de cierre a 
la fecha: 
Actas de Cierre de Picacho 1 y 2: (21) 
Actas de cierre Variante Zipaquirá: 
(109) 
Actas de compromiso generados: 
(124) 
Actas de compromiso cerradas: (103) 
 
 
  
  
 

FICHA PGS-6.4-21: Proyecto 4. Recuperación del Derecho de Vía 

Actividades desarrolladas para la recuperación 
del derecho de vía:  
En el periodo el contratista no adelantó actividades 
relacionadas con el presente ítem.    

No. Actividades económicas en derecho 
de vía de información y sensibilización: 
(50) 
No. Actividades interinstitucionales de 
recuperación del derecho de vía: (4) 
Sensibilizaciones y notificaciones: (44). 
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FICHAS PGS-6.5-22 Proyecto 5. Cultura Vial y Participación Comunitaria / FICHA No. 14 (PC-
RAP) Programa de Manejo Componente Socioeconómico y Cultural – Control Riesgo de 
Accidentes sobre la Población 

Talleres pedagógicos de sostenibilidad: Debido a 
la temporada de vacaciones escolar, los talleres se 
encuentran programados para el mes de julio de 
2025. 
Campaña de seguridad vial: 
El 27 de junio de 2025, se hizo acompañamiento a la 
campaña de seguridad vial No. 17 sobre el tema 
“Comportamientos de alto riesgo en actores viales” en 
el cual se entregó el plegable No. 12. En total fueron 
distribuidos 200 plegables a usuarios de la vía 
(peatones, biciusarios y conductores). 

Talleres pedagógicos de 
sostenibilidad en cultura vial: (55) 
Campañas de seguridad vial: (17) 
Cantidad de participantes: 200  
Total, actividades pedagógicas 
realizadas a la fecha: (62). 
Total, participantes en las actividades 
del periodo: (200). 

FICHA: PGS-6.6-23 Proyecto 6. Contratación Mano de Obra) 

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES 
OBRA 

ACTIVOS 
INTERVENTORÍA 

MANO DE OBRA CALIFICADA 128 14 

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 30 3 

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS. 57 8 

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS. 101 9 

TOTAL, DE EMPLEOS GENERADOS 158 17 
 

FICHA: PGS-6.7-24 Proyecto 7. Proyectos Productivos y/o Obras con Participación  
Comunitaria 

OPC Polideportivo vereda Susaguá, municipio de Cogua:  
Aprobado Interventoría: C971-3824-2024 03-12-2024 
No objetado INVIAS: 2024S-VBOG-093680 10-12-2024 
Comunicados enviados en junio de 2025: 
05-06-2025: C971-4337-2025: Se hace un tercer llamado de atención por el incumplimiento en el 
envío de la información y el último plazo dado para el 29 de mayo de 2025.  
11-06-2025: D-000005741: El contratista remite el comunicado solicitud de aprobación de ítems 
no previstos de la gestión social. 
Durante el comité de obra No. 165 del 27 de junio de 2025, se acuerda realizar una mesa de 
trabajo entre el contratista e interventoría para revisar la información de los ítems no previstos 
para la primera semana de julio de 2025. 
Cartografía social Zipaquirá:  
El día 20 de junio de 2025 se llevó a cabo mesa de trabajo entre las profesionales sociales del 
contratista e interventoría para hacer seguimiento al envío de la propuesta final para la ejecución 
de la OPC en Zipaquirá. Tratando lo siguiente: 
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1- A la fecha la alcaldía de Zipaquirá no ha remitido al área social del contratista la información 
sobre la titularidad del predio donde se ubica el salón comunal de la vereda la Granja, solicitud 
realizada por el contratista aproximadamente desde marzo de este año. 
2- Durante el comité de participación comunitaria del próximo 25 de junio se informará la 
trazabilidad de solicitud y respuesta sobre la titularidad del predio, teniendo en cuenta que esta 
fue la primera opción viabilizada para el desarrollo de la OPC en el municipio, de esta forma, dar 
a conocer a los asistentes y al señor Carlos Capador presidente de la JAC de la vereda la Granja 
las medidas a tomar para continuar con la gestión con la siguiente opción viabilizada para la 
ejecución de la OPC. 
3- Se recomienda enviar un oficio al presidente JAC de la vereda la Granja con copia a la alcaldía 
de Zipaquirá, informando la no viabilidad de realizar la OPC en este lugar por no cumplir con el 
requisito de titularidad por parte del municipio. 
4- Como segunda opción viabilizada en la cartografía social se identifica la vereda de Barandillas, 
debido al impacto generado a la comunidad durante las actividades de obra y la cantidad de 
personas beneficiadas en la ejecución de la OPC (1.800 habitantes). Por tal motivo, el contratista 
iniciará la gestión con el presidente JAC de la vereda solicitando el documento de la titularidad del 
predio (salón comunal) y verificar si es factible su intervención por medio del programa social del 
contrato. 

PGS-6.8-25 Proyecto 8. Proyecto Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural 

Dentro de las actividades de seguimiento y acompañamiento al componente arqueológico del 
proyecto para el mes junio de 2025, se relacionan las siguientes: 
 
06/06/2025: Se remitió tercer llamado de atención por incumplimiento en los compromisos 
generados en el comité social No. 45, a través del comunicado  
06/06/2025: Se revisa ajustes a los informes de marzo y abril enviados por el contratista, se 
solicitan ajustes al Modelo de datos de los meses en mención. 
12/06/2025: Se participa en el comité social No. 46 en donde se resaltaron los llamados de 
atención realizados por incumplimiento en compromisos generados desde el mes de mayo de 
2025. por lo cual la líder de arqueología informó los motivos de los retrasos generados, 
aduciéndolo a errores hallados en el modelo de datos que tuvieron que ser subsanados, por tal 
motivo, y debido al vencimiento de términos para la entrega de los informes de avance al ICANH 
fueron radicados directamente a la entidad, sin revisión ni aprobación de interventoría. 
De acuerdo con lo anterior, la interventoría manifestó preocupación por la poca o nula información 
que se le ha presentado, a pesar de que se han enviado oficios pidiendo dar a conocer el estado 
de los compromisos. Por tal motivo, se evidencia que de parte del contratista no se está 
cumpliendo con un trabajo articulado con la interventoría, impidiendo realizar un seguimiento y 
acompañamiento oportuno a las actividades desarrolladas en el programa, por lo que se solicitó 
mejorar la comunicación y enviar el reporte de avances y gestiones. 
Durante el comité se generaron los siguientes compromisos: 
Reporte trazabilidad oficios radicados arqueología: 12/06/2025. 
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Envío cotizaciones plan de tenencia y proyección de guion: 20/06/2025. 
Envió de cartas a alcaldía de Zipaquirá y Tausa para plan de tenencia: 20/06/2025. 
Mesa de trabajo seguimiento actividad arqueológica: 24/06/2025. 
Cronograma de monitoreo y dedicación del arqueólogo líder: 20/06/2025. 
16/06/2025: Se revisa ajustes al informe del mes de mayo enviados por el contratista, se solicitan 
ajustes al Modelo de datos. 
19/06/2025: Se efectúa una mesa de trabajo con la profesional del contratista Angie Mora los días 
19 y 20 de junio de 2025, para la revisión y ajustes del pre-acta No. 49 con cobro de los meses 
de marzo, abril y mayo de 2025. 
26/06/2025: Se realiza una mesa de trabajo con la arqueóloga líder del contratista con el propósito 
de hacer seguimiento a las actividades desarrolladas y la información pendiente por entregar, se 
adquieren los siguientes compromisos: 
1- Remisión de información del porcentaje de avance en las fichas de registro del material 

arqueológico: 24/06/2025. 
2- Enviar oficio a la alcaldía de Zipaquirá solicitando una respuesta a la gestión de tenencia: 

26/06/2025. 
Pendiente a 30 de junio de 2025 esperar respuesta de la alcaldía de Zipaquirá sino proyectar 
comunicado al ICANH. 
Conclusiones y pendientes: 
1. Se revisa y se da concepto al informe de avance 4 (01 mayo a 30 noviembre de 2024), informe 
de avance 5 (01 diciembre a 30 de mayo de 2025) y versión 1 del informe de cierre de polígono 
001. 
2. Se revisa y conceptúa la respuesta ICANH a cambio menor polígono 001 y cambio mayor y 
menor del polígono 2 
3. Se aprueba pre-acta No 49 con cobro marzo- abril y mayo de 2025. 
4. Se realiza mesa de trabajo con la arqueóloga líder del contratista y se revisa y ajusta modelo 
de datos del proyecto a la fecha 19/06/2025. 
5. Pendiente gestión de tenencia. 
 
 
 

FICHA: PGS-6.9-26 Proyecto 9. Proyecto de Gestión Sociopredial 

El 04 de junio de 2025, la interventoría remitió el 

comunicado C971-4333-2025 solicitando un 

concepto sobre la aplicabilidad de factores sociales 

en los predios que lleven un proceso de 

expropiación debido a que en la resolución 7310 de 

2015 determina que en caso de que las unidades 

sociales no acepten realizar el proceso por 

Cantidad de factores de compensación 
socioeconómica reconocidos en el 
tramo 1: Siete (7), correspondiente a tres 
unidades sociales identificadas.  
Cantidad de factores de compensación 
socioeconómica reconocidos en el 
tramo 2 a la fecha: dieciséis (16), 
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enajenación voluntaria, no serán objeto de 

reconocimiento.  

Por este motivo, el día 16 de junio se llevó a cabo 

una reunión con la coordinadora social del INVIAS 

en donde se expusieron los casos hallados en 

campo para los predios 031, 030 y 25-1, en los que 

en el momento existe un proceso de expropiación y 

se cuentan con unidades sociales residentes que 

presentan condiciones de vulnerabilidad y alto 

impacto generado por el traslado involuntario que 

deben realizar. Como resultado de la reunión la 

coordinadora social la coordinadora social del 

INVIAS indicó que, en los casos en los que el 

propietario no acepte la enajenación voluntaria y el 

proceso avance a expropiación, las unidades 

sociales que estén como arrendatarios o 

mejoratarios y que ocupen el predio no se verán 

afectados en cuanto al reconocimiento de las 

compensaciones sociales. Aclaró que la restricción 

establecida en la resolución aplica únicamente al 

propietario del predio afectado, es decir, quien no 

tendría derecho a compensación social sería el 

propietario que se niegue a la enajenación 

voluntaria, pero no los arrendatarios o mejoratarios. 

Siempre y cuando se demuestre en el diagnóstico 

de la ficha socioeconómica la vulnerabilidad de la 

unidad social, el cual debe estar debidamente 

soportado por el contratista y avalado por la 

interventoría. 

Conforme con lo anterior, el 17 de junio se llevó a 

cabo reunión interna con el profesional socio 

predial, con el fin de hacer revisión preliminar de los 

diagnósticos de las fichas socioeconómicas de los 

predios 25-1, 031 y 030, donde se solicita remitir de 

manera prioritaria la información a interventoría 

para aprobación. 

correspondiente a ocho unidades sociales 
identificadas. 
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A continuación, se relacionan los acompañamientos 

realizados en el mes de junio: 

1- El 13 de junio de 2025, se hizo 

acompañamiento a la visita socio predial y 

predial al predio 11 y 12 ubicado en el municipio 

de Nemocón, para verificación de las 

condiciones previas para la demolición de las 

oficinas ubicadas en el predio, dando un plazo 

para el 20 de junio para retirar los elementos 

existentes. No se cuenta con unidad social 

residencial, por lo que no se requiere aplicación 

de factores de compensación social. 

La demolición del predio se postergó para el 07 

de julio de 2025. 

2- El 13 de junio se hizo acompañamiento a la 

reunión programada con los propietarios del 

predio 027C con el objetivo de dejar constancia 

del traslado de los servicios públicos del predio 

a partir de la compra de este desde el proyecto. 

Esto se hace ya que desde la empresa de 

servicios públicos no fue remitida la constancia 

del traslado de esos medidores.  

3- El 18 de junio se hizo acompañamiento a la 

reunión programada con propietarios del predio 

026, a partir del compromiso generado por el 

contratista durante la reunión realizada con la 

alcaldía de Nemocón el 14 de mayo de 2025. 

En la reunión se explicó el alcance del 

contratista frente al retiro del punto de servicio 

de agua del predio 027A adquirido en la gestión 

predial del proyecto, del cual la señora Angelica 

se beneficiaba de manera no regularizada, al no 

contar con licencia de construcción de su 

vivienda, requisito necesario para la solicitud del 

servicio. 

El 25 de junio se hizo visita de verificación al predio 

031 ubicado en el PR 44+500 debido al reporte de 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 49 
INVIAS–IM – 0971-2021 

JUNIO DE 2025 

 
Hoja 64 de 142 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

 

inicio de actividades de pilotaje en el estribo 1, sin 

contar con el traslado de la unidad social residente 

en la vivienda, generando un riesgo para ellos 

debido a la cercanía de la maquinaria y los trabajos 

programados. Por tal motivo, se hace llamado de 

atención al contratista y se solicita que de manera 

previa se genere un acta de reunión con los 

propietarios del predio haciendo entrega formal del 

predio, en donde quede consignado que se 

encuentra disponible para intervención por parte del 

contratista, de esta forma, evitar reclamaciones por 

afectaciones en enseres y elementos existentes en 

el predio, así como, evitar posibles accidentes con 

los habitantes por los trabajos de la obra. 

Por último, se encuentra pendiente el envío del acta 
de reunión del predio 025 por parte del funcionario 
de Planeación de Nemocón, lo que ha impedido 
programar la reunión con los propietarios y dar 
respuesta a su solicitud.  

Ficha PGS – 6.10 – 27 Proyecto 10: Plan de Acción Líneas Estratégicas INVÍAS / Gerencia 
de Regiones 

En el presente periodo no se adelantaron actividades del presente ítem. 

 

Reporte y trazabilidad de las revisiones documentales: 

Revisiones y comentarios informe mensual 

Informe mensual No. 45 (marzo 2025): 
06-06-2025: El contratista remite el comunicado D-000005717, dando respuesta al oficio de 
interventoría C971-4304-2025 dando respuesta a las observaciones del informe mensual social. 
12-06-2025: Verificada la información enviada por el contratista, se remiten comentarios y 
observaciones con el comunicado C971-4373-2025. 
17-06-2025: Se recibe respuesta del contratista con el comunicado D-000005772. 
25-06-2025: Se emite concepto de aprobación con el comunicado C971-4412-2025. 

Informe mensual No. 46 (abril 2025): 
09-06-2025: El contratista remite el comunicado D-000005719, dando respuesta al oficio de 
interventoría C971-4305-2025 dando respuesta a las observaciones del informe mensual social. 
12-06-2025: Verificada la información enviada por el contratista, se remiten comentarios y 
observaciones con el comunicado C971-4372-2025. 
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19-06-2025: Se recibe respuesta del contratista con el comunicado D-000005773. 
25-06-2025: Se emite concepto de aprobación con el comunicado C971-4411-2025. 

Informe mensual No. 47 (mayo 2025): 
10-06-2025: Se recibe el comunicado D-000005723, con el asunto: Entrega Informe Mensual 
Social No. 47. 
18-06-2025: Revisada la información se emiten observaciones con el comunicado C971-4391-
2025. 
26-06-2025: El Consorcio Vial MHC 063 envía el oficio D-000005824, enviando los ajustes al 
comunicado de interventoría. 
La primera semana de julio se emitirá concepto por parte de interventoría. 

Revisiones y comentarios informe trimestral  

Se encuentra pendiente el concepto por parte del INVIAS del informe trimestral No. 15. 

Revisiones y comentarios informe ICA 

No aplica para el presente periodo. 

Revisiones y comentarios pre-acta mensual 

Pre-acta social No. 48 (mayo de 2025): 
03-06-2025: Se remite el comunicado C971-4329-2025 con el radicado 2025E-VUVRAZ-059054 
con el cobro de $12.330.457. 
09-06-2025: Se recibe visto bueno de la SS de INVIAS con el comunicado 2025S-VBOG-038225.  
Pre-acta social No. 49 (junio de 2025): 
27-06-2025: Se remite el comunicado C971-4417-2025 con el radicado 2025E-VUVRAZ-070010 
con el cobro de $93.008.682. 

Programa Civico Guardavías 

Por parte de la interventoría en cumplimiento de la metodología del programa Cívico Guardavías, 
durante el comité de participación comunitaria No. 19 se da información sobre la garantía 
contractual y social para la sostenibilidad del proyecto, con el fin de contribuir al seguimiento y 
veeduría del contrato. Por lo cual se informa sobre la cláusula decima octava - Garantía única de 
cumplimiento incluida dentro del documento contrato No. 989 de 2021 M1 y se explica sobre la 
corresponsabilidad y participación ciudadana, enmarcada en cuatro acciones principales: 
vigilancia y control, cuidado de la infraestructura, información y denuncia, y cultura ciudadana. 

Comité social No. 46 

El 12 de junio de 2024 se llevó a cabo el comité social No. 46 con la asistencia de los profesionales 
del contratista, INVIAS y la interventoría, en donde se presentaron los avances generados en el 
mes de mayo de 2025, y se hizo seguimiento a los compromisos pendientes, informando sobre 
los llamados de atención por el incumplimiento en la entrega de información del componente 
arqueológico y el envío pendiente de los ítems No Previstos para la ejecución de la OPC en el 
municipio de Cogua. 

Revisiones y comentarios actualización plan de inversión social 

No aplica para el presente periodo.   
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Acompañamiento solicitudes de la comunidad tramo Santander 

El 17 de junio desde el área técnica de la interventoría se hizo acompañamiento a la reunión 
solicitada por la Defensoría del Pueblo y la personería del municipio de Santana debido a la 
problemática presentada en el punto Santana Boyacá PR 35 + 0450 margen derecho 45A06 
Puente Nacional - San Gil, por el taponamiento de la tubería de 24¨ presuntamente por materiales 
de obra de la comunidad que habita contiguo al lugar, lo que ha provocado el daño de la vía. 
Compromiso contratista: presentación de la propuesta técnica a la solución de la problemática. 
Socialización de la propuesta técnica el 02 de julio de 2025. 

 

5.2.2 Actividades área ambiental 

El área ambiental de esta Interventoría durante el mes de junio del año 2025, se efectuó la 
inspección, control, supervisión y seguimiento de las actividades, trabajos y labores 
desarrolladas por el Contratista para el cumplimiento del objeto del Contrato de Obra 989 
de 2021. 
 
 

➢ Cesión parcial de Licencia Ambiental 
 
Actualmente la Licencia Ambiental para el proyecto denominado “Construcción de la 
Segunda Calzada para llevar a doble calzada la vía Zipaquirá – Ubaté, localizada en 
jurisdicción de los municipios de Zipaquirá, Cogua, Nemocón, Tausa, Sutatausa y Ubaté, 
departamento de Cundinamarca está en potestad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS; 
el pronunciamiento por parte de la autoridad ambiental se realizó mediante Resolución 
N°00310 del 03 de febrero de 2022. 
 
Esta interventoría mediante comunicado C971-4060-2025 del mes de febrero de 2025, con 
asunto “Solicitud de atención al comunicado C971-3425-2024 del 12 de agosto de 2024 con 
radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-075325, con asunto: Trámite de cesión parcial de la 
Licencia Ambiental con Resolución Nro. 2029 de 2009”. En este comunicado se solicita al 
INVIAS dar respuesta al comunicado previo para la continuación del proceso de cesión el 
cual, para el mes de junio no se presenta respuesta y se encuentra pendiente de atención 
por parte del INVIAS. 
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➢ Estudio de Impacto Ambiental para modificación de Licencia Ambiental 
 
Para este periodo se reporta que el INVIAS a corte del presente informe no ha realizado la 

radicación del Estudio de Impacto Ambiental ante la ANLA. 
 
 

➢ Radicación de cambios menores bajo giro ordinario 
 

Para este mes, se realizó la radicación de los siguientes cambios menores por parte del 
INVIAS a la autoridad ambiental: 

• Entrega del informe contentivo de la justificación jurídica y técnica, sobre un cambio 
menor o de ajuste normal dentro del giro ordinario de la actividad licenciada, 
relacionado con el ajuste de dimensión de las obras hidráulicas identificadas con el 
número de obra ID140 (PR44+190), ID139 (PR44+396) e inclusión obra hidráulica 
ID32A (PR 44+427), en el marco del proyecto para la construcción de la segunda 
calzada del Peaje Casablanca a Ubaté en el sector comprendido entre el K40+260 
al K47+300, licenciado mediante la Resolución 2029 del 22 de octubre de 2009, 
modificada con la Resolución 0036 del 12 de enero de 2010 y la Resolución 1552 
del 02 de agosto de 2011, en el marco del parágrafo primero artículo 2.2.2.6.1.7 del 
Decreto 1076 de 2015. Expediente LAM 4576. Mediante radicado 20256200745582 
del 27/06/2025. 

• Entrega del informe contentivo de la justificación jurídica y técnica, sobre un cambio 
menor o de ajuste normal dentro del giro ordinario de la actividad licenciada, 
relacionado con la construcción de dos (2) retornos que se encuentran en las 
abscisas K44+285 al K44+489 para los sentidos Zipaquirá – Zipaquirá y Ubaté - 
Ubaté, en el marco del proyecto para la construcción de la segunda calzada del 
Peaje Casablanca a Ubaté en el sector comprendido entre el K40+260 al K47+300, 
licenciado mediante la Resolución 2029 del 22 de octubre de 2009, modificada con 
la Resolución 0036 del 12 de enero de 2010 y la Resolución 1552 del 02 de agosto 
de 2011, en el marco del parágrafo primero artículo 2.2.2.6.1.7 del Decreto 1076 de 
2015. Expediente LAM 4576. Mediante radicado 20256200732562 del 25/06/2025. 
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➢ Actas de reunión 

A la fecha en el contrato se han efectuado 51 Comités Ambientales, para el mes de junio 
no se desarrolló reuniones ambientales, debido al alto flujo de actividades ambientales 
desarrolladas, relacionada a cambios menores, y radicaciones ante la Autoridad Ambiental. 

 
➢ Actividades de tipo Ambiental 

 
Durante el mes de junio del año 2025, el área ambiental de esta Interventoría continúo 
realizando la revisión, control y seguimiento de las actividades constructivas y ambientales 
propias del proyecto en pro del cumplimiento de los parámetros ambientales establecidos 
en cada uno de los programas del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental – PAGA y fichas 
del Plan de Manejo Ambiental – PMA de la Licencia Ambiental otorgada mediante la 
Resolución 2029 del 2009 y sus modificatorias Expediente LAM 4576. 
 
Adicionalmente se realiza el seguimiento a las actividades de mantenimiento vial realizadas 
actualmente sobre el corredor nacional. En estas actividades desde el componente 
ambiental se verifica el cumplimiento de lo estipulado en el documento PAGA en su V9. 
Además, se realiza el control y seguimiento del material de fresado obtenido de las 
actividades, el cual será dispuesto en los predios facilitados por las autoridades municipales 
y autorizados por la interventoría y el contratista presenta la información con los soportes 
cada mes. 
 

➢ Actividades de reportes 
 
Se radica a las entidades locales y a la ANLA un comunicado en el mes de abril de 2025 
indicando que se han venido presentando disposiciones de material Sobrante de obras 
ajenas al proyecto en los laterales de la vía variante Zipaquirá – Cogua. Esto con el fin de 
salvaguardar al proyecto de infracciones ambientales ajenas a las actividades 
constructivas. En el mes de junio específicamente para el día 24 el contratista informa de 
nuevas disposiciones por personal ajeno a la obra al cotado derecho de la vía existente. 
Esta interventoría realizará un alcance a los comunicados con el fin de informar sobre estas 
nuevas disposiciones en el corredor vial a cargo del proyecto. 
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Adicionalmente se reporta a la autoridad ambiental a través del INVIAS de la contingencia 
presentada por las lluvias en el descole de la obra hidráulica, estos reportes se continuaran 
realizando cada 20 días calendario ante la autoridad ambiental hasta dar cierre al reporte. 
 

➢ Actividades de compensación 

Durante el periodo reportado el contratista presento el comunicado D-00005826 del 26 de 
junio de 2025, con asunto: Respuesta oficio C971-4306-2025 (R-3394) Atención a los 
comunicados D000005620 y D-000005630 del 07 de mayo de 2025 y comunicado D-
000005116 del 09 de mayo de 2025 respectivamente, con asunto: “Solicitud de aprobación 
de ítems no previstos”. La interventoría realizará la revisión de la documentación enviada 
para su pronunciamiento. 

 

5.2.3 Actividades área Predial 

Los estudios y diseños completos de fase III, del tramo 2, están en ejecución por lo que se 

priorizo el primer sector de 7 kilómetros con 88 predios y 7 mejoras, para adelantar la 

gestión predial 1°) PR 40 al 47; 2°) En los 5 kilómetros PR 47 al PR 52, se tendrán que 

iniciar los Diseños y se tendrían 63 predios más, para lo que se realizan las siguientes 

actividades: 
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1. Se realizó la revisión y verificación de la ficha predial correspondiente al predio 010-

D-T2-MCRC, la cual fue remitida a la SS INVIAS para su respectiva revisión y la 

obtención del Visto Bueno de No Objeción. 

 

Se realizó la revisión y verificación técnica de las fichas prediales correspondientes 

a los siguientes predios: 041-I-T2-MCRC, 042-I-T2-MCRC, 045-I-T2-MCRC, 048-I-

T2-MCRC, 049-I-T2-MCRC, 050-I-T2-MCRC y 051-I-T2-MCRC. Posteriormente, se 

enviaron al contratista, vía correo electrónico, las observaciones identificadas, 

solicitando los ajustes necesarios. 

 

Se elaboró el informe ejecutivo y el cuadro resumen de avance predial, en atención 

a la solicitud del Congreso de la República, con corte al 30 de abril de 2025. El 

documento incluye el estado de avance, pendientes y gestión predial a la fecha 

mencionada. 

 

Mediante el oficio C971-4336-2025, se remitió al contratista la solicitud de acciones 

a implementar respecto a los predios ya adquiridos a favor de INVÍAS. 

 

A través del oficio C971-4352-2025, se realizó la revisión y verificación de los 

informes prediales mensuales No. 32 (correspondiente al mes de febrero) y No. 33 

(correspondiente al mes de marzo de 2025), presentados por el Consorcio Vial MHC 

063, con el fin de gestionar su revisión y obtener el visto bueno de no objeción por 

parte de INVÍAS. 

 

El 11 de junio de 2025 se llevó a cabo una reunión virtual, registrada en el Acta No. 

148, con la participación de INVÍAS, el contratista y la interventoría. En esta sesión 

se trataron los siguientes temas; pendientes de radicados por parte de INVÍAS, 

solicitud del certificado de áreas no desarrollables en el municipio de Tausa y estado 

jurídico del predio 026-D-T2-MCRC. 
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Mediante el oficio C971-4393-2025, se remitió al contratista la solicitud de entrega 

de los informes técnicos requeridos para la adquisición de predios ubicados en el 

municipio de Tausa. 

 

El 13 de junio de 2025 se llevó a cabo la visita al predio identificado como 012-D-T2-

MCRC, con el propósito de realizar la entrega material del inmueble y verificar el 

pago total del mismo. Durante la visita, los propietarios se comprometieron a efectuar 

la entrega material del predio el día 20 de junio del presente año. Asimismo, se 

realizó la visita a los predios 027C-D-T2-MCRC y 027B-D-T2-MCRC, con el fin de 

verificar el traslado físico de los medidores de energía eléctrica, actividad que fue 

registrada en las actas de reunión con la comunidad. 

 

El 16 de junio de 2025 se llevó a cabo una reunión presencial en las instalaciones 

de INVÍAS, registrada en el Acta No. 149, con la participación de representantes de 

INVÍAS, el contratista y la interventoría. Durante la sesión se abordaron los 

siguientes temas: insumos pendientes por parte de INVÍAS, solicitud del certificado 

de áreas no desarrollables en el municipio de Tausa, revisión del Plan de Inversión 

y estado jurídico del predio 026-D-T2-MCRC. Adicionalmente, se realizó una reunión 

con la coordinadora social del INVÍAS, la profesional Hilduara Barrera, en la cual se 

elevó la solicitud radicada mediante el oficio C971-4333-2025. Dicha solicitud busca 

aclarar el contenido de la Resolución 7310-2015 respecto a la gestión de las 

unidades sociales que no accedan a la enajenación voluntaria. Este encuentro quedó 

registrado en el Acta No. 150. 

 

El 18 de junio de 2025 se llevó a cabo una visita técnica al predio 026-D-T2-MCRC, 

con el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en la reunión del 14 de 

mayo con la Alcaldía Municipal. Durante la visita se revisó el alcance contractual 

relacionado con la suspensión del servicio de la residente que habita en dicho predio. 
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El día 19 de junio de 2025 se llevó a cabo una reunión virtual, registrada en el Acta 

No. 151, con la participación del contratista y la interventoría. Durante la sesión se 

trataron aspectos relacionados con la gestión predial en el municipio de Tausa, 

destacándose los siguientes puntos: Solicitud del certificado de áreas no 

desarrollables por parte del municipio, tomando como predio de referencia el 074-D-

T2-MCRC para ilustrar el alcance y la aplicabilidad del documento requerido. 

Revisión de la situación actual de los predios ubicados en el municipio de Tausa, con 

énfasis en la verificación de las condiciones de acceso, como parte de los criterios 

técnicos necesarios para la planeación y ejecución de las actividades de adquisición 

predial. 

 

El día 25 de junio de 2025, se efectuó una visita técnica al predio 031-D-T2-MCRC, 

con el propósito de verificar que la vivienda afectada se encontrara desocupada, sin 

presencia de residentes. 

 

2. Se llevo a cabo la revisión de los estudios de títulos de los predios 015-D-T2-MCRC, 

016-D-T2-MCRC, 017-D-T2-MCRC, 018-D-T2-MCRC, 028-D-T2-MCRC, Dichos 

estudios presentaron observaciones, las cuales fueron comunicadas al contratista 

para su correspondiente ajuste. 

 

Mediante el oficio C971-4361-2025, se remitió la propuesta de mejoras y 

compraventa de mejoras del Tramo 2 (Casablanca – Ubaté), correspondiente al 

predio identificado con consecutivo INVÍAS No. 025-1-D-T2-MCRC, para su revisión 

y visto bueno de no objeción. 

 

Mediante el oficio C971-4395-2025 se remitió el alcance del oficio C971-4361-2025, 

relacionado con la propuesta de mejoras y compraventa de mejoras para el Tramo 2 

(Casablanca – Ubaté), correspondiente al predio identificado con consecutivo 

INVÍAS No. 025-1-D-T2-MCRC, para su revisión y obtención del visto bueno de no 

objeción por parte de la SS INVÍAS. 
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Se realizo la revisión y verificación de los estudios de títulos de los predios 015-D-

T2-MCRC, 016-D-T2-MCRC, 017-D-T2-MCRC, 018-D-T2-MCRC y 028-D-T2-

MCRC. Los documentos fueron remitidos a la SS INVÍAS para su respectiva 

evaluación y la emisión del visto bueno de no objeción. 

 

3. Se enviaron al contratista los siguientes oficios emitidos por INVÍAS, Oficio No. 

2025S-VBOG-036931: revisión y aprobación de la Pre-acta No. 48 (mayo de 2025). 

Oficio No. 2025S-VBOG-037327: visto bueno de no objeción de los avalúos 05, 05A 

y 05B-D-T2-MCRC.Oficio No. 2025S-VBOG-037328: visto bueno de no objeción de 

los avalúos de mejoras 005B-1-D-T2-MCRC, 005B-2-D-T2-MCRC, 005B-3-D-T2-

MCRC, 005B-4-D-T2-MCRC y 005B-5-D-T2-MCRC.Oficio No. 2025S-VBOG-

037329: visto bueno de no objeción del avalúo 002-ID-T2-MCRC.Oficio No. 2025S-

VBOG-037405: visto bueno de no objeción del avalúo Ficha Predial 009-D-T2-

MCRC. 

 

Mediante el oficio C971-4410-2025, se remitió al contratista el oficio 2025S-VBOG-037396, 

en el que se comunica la revisión y aprobación de la ficha predial del predio 008-D-T2-

MCRC. 

 

A través del oficio C971-4407-2025, se aprobó la Pre-Acta No. 49 de junio de 2025, la cual 

fue remitida a la SS INVIAS para su revisión y obtención del Visto Bueno de No Objeción 
 

 

Tabla No. 14 Resumen insumos prediales  

TRAMO 

SECTOR 
PREDIOS 

FICHAS 

APROBADAS 

ESTUDIO 

DE 

TITULOS 

AVALÚOS 

APROBADOS 

PERMISOS DE 

INTERVENCIÓN 

LONGITUD 

LIBERADA 

(Km) 

ESCRITURA 

A FAVOR 

DE INVIAS 

PROCESOS DE 

EXPROPIACIÓN 

1 15 15 15 15 13 6,70 13 2 

2 158 50 40 29 13 3.26 9 3 

TOTAL 173 65 55 44 26 9,96 19 5 
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Tabla No. 15 Niveles de cumplimiento de la gestión predial 

DESCRIPCIÓN 

PREDIOS 
CANTIDAD 

GESTIÓN 
% AVANCE 

INSUMOS REALIZADOS 

FICHAS APROBADAS 173 37.6 % 65 

ESTUDIO DE TITULOS 173 31.8 % 55 

AVALÚOS APROBADOS 173 25.4 % 44 

PERMISOS DE INTERVENCIÓN 166 15.7 % 26 

OFERTAS DE COMPRA 173 18.4% 32 

ESCRITURAS A FAVOR DE INVIAS 166 12.6% 21 

PAGOS TOTALES 173 11.0% 19 

DESEN GLOBE CATASTRO 166 7.8% 13 

LONGITUD LIBERADA Km 18.963 52.52 % 9.96 

EXPROPIACIONES 10 30.0 % 5 

EXPEDIENTE CON CIERRE PREDIAL 173 6.3% 11 

AVANCE PROMEDIO 173 22.6%  
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Tabla No. 16. Estado gestión predial Tramo 1. VARIANTE DE ZIPAQUIRA 

No. 
No. FICHA 

PREDAL. 

NOMBRE PROPIETARIO-

PR  Y/O  POSEEDOR-PO 
E S T A D O   G E S T I O N 

1 001-D-T1-MCRC 
ALVARO GARCIA Y 

OTROS 

Ficha predial, ET, avalúo, PIV, oferta de compra, pago total, EP 1607 15/09/2023 

Notaria 1 Zipaquirá, FMI 176-236470.En Catastro en proceso de mutación de 2° 

orden. .  Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con 

oficio 2024E-VBOG-124947 del 6 -12-2024 

2 002-I-T1-MCRC 
ROSA EMMA SANDOVAL 

BRICENO Y OTROS 

Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención, pago total realizado con 

EP 2497 12/09/2023 Notaría 2 Zipaquirá y FMI 176-236644. Expediente 

entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024E-VBOG-

124947 del 6 -12-2024 

3 003-I-T1-MCRC 
ALVARO GARCIA Y 

OTROS 

Ficha predial, ET, avalúo, PIV, oferta de compra, pago total, EP  1606 15/09/2023 

Notaría 1 Zipaquirá, FMI 176-236481. En proceso de mutación de 2° orden. 

Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 

2024E-VBOG-124947 del 6 -12-2024 

4 004-I-T1-MCRC 
OLGA TURRIAGO ARIAS 

Y OTRO 

Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención. Promesa compraventa 

firmada, pago total realizado con EP 2540 14/09/2023 de la Notaria 2 Zipaquirá y  

FMI 176-235874. En proceso de mutación de 2° orden. Expediente entregado a 

INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024E-VBOG-124947 del 6 -

12-2024 

5 005-I-T1-MCRC 

APRECUZ ASOCIACION 

PRO RECREACION Y 

CULTUIRA DE 

ZIPAQUIRA 

Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención. Promesa compraventa 

firmada. Pago total realizado con EP 1588 14/09/2023 de la Notaría 1 Zipaquirá, 

con EP 0285 aclaratoria y FMI 176-126658. Expediente entregado a INVIAS 

admitido para cierre documental con oficio 2024S-VBOG-075419 del 9 -10-2024 

6 006-D-T1-MCRC 

APRECUZ ASOCIACION 

PRO RECREACION Y 

CULTUIRA DE 

ZIPAQUIRA 

Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención. Promesa compraventa 

firmada, pago total realizado con EP 1490 14/09/2023 de la Notaría 1 Zipaquirá y 

FMI 176-236462. En Catastro para trámite de des englobe. Expediente entregado 

a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024S-VBOG-075419 del 9 -

10-2024 

7 009-D-T1-MCRC AVE COLOMBIANA SAS 

Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención, pago total realizado con 

EP 2055 10/08/2023 Notaría 2 Zipaquirá y FMI  176-18007. En Catastro para 

trámite de des englobe. Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre 

documental con oficio 2024S-VBOG-075419 del 9 -10-2024 
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No. 
No. FICHA 

PREDAL. 

NOMBRE PROPIETARIO-

PR  Y/O  POSEEDOR-PO 
E S T A D O   G E S T I O N 

8 010-D-T1-MCRC AVE COLOMBIANA SAS 

Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención, pago total realizado con 

EP 1297 10/08/2023 Notaría 1 Zipaquirá y FMI  176-18007. En Catastro para 

trámite de des englobe. Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre 

documental con oficio 2024S-VBOG-075419 del 9 -10-2024 

9 011-D-T1-MCRC 

 

LUIS ALBERTO AREVALO 

SUAREZ Y OTROS 

Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención, Primer y segundo pago 

realizado con EP 2035 9/08/2023 Notaría 2 Zipaquirá y FMI 176-64089. En 

Catastro para trámite de des englobe. Expediente entregado a INVIAS admitido 

para cierre documental con oficio 2024S-VBOG-075419 del 9 -10-2024 

10 012-D-T1-MCRC 
SAMUEL SUAREZ 

JIMENEZ Y OTROS 

Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención.  Promesa compraventa 

firmada, Primer y segundo pago realizado con EP 3431 15/11/2023 de la Notaría 

2 Zipaquirá y FMI 176-63918. En Catastro para trámite de des englobes. 

Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 

2025S-VBOG-033331.del 23-05-2025 

11 013-I-T1-MCRC 
CLUB DEL COMERCIO 

DE ZIPAQUIRA 

Ficha, E.T. Avalúo. Con permiso de intervención. Promesa compraventa firmada. 

Primer, segundo y último pago realizado con EP 1849 21/09/2022 de la Notaría 1 

Zipaquirá y FMI 176-222022. En Catastro para trámite de des englobe.  

Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 

2024S-VBOG-075419 del 9 -10-2024 

12 014-I-T1-MCRC 
EMILIO ARANGO TERAN 

Y OTROS 

Ficha predial, ET y Avalúo. Sin permiso de intervención. 2023S-VBOG-001103 

cancelación OC. Notaría 2 Zipaquirá. PROPIETARIA FALLECIDA. Resolución de 

expropiación 421 de 21-2-24 SS INVIAS ejecutoriada.  Admisión demanda fue 

admitida por el juzgado 30º Civil Circuito de Bogotá. Radicado del proceso 11001-

31-03-030-2024-00252-00 con pago realizado. 

13 014A-I-T1-MCRC HKZ INVERSIONES S.A.S 

Ficha predial, ET y Avalúo. Sin permiso de intervención, Primer y segundo pago 

realizado con EP 2614 19/9/2023 Notaría 2 Zipaquirá y FMI 176-235845. En 

Catastro para trámite de des englobes. Expediente entregado a INVIAS admitido 

para cierre documental con oficio 2025S-VBOG-033331.del 23-05-2025. 

14 
014B-D-T1-

MCRC 

EMILIO ARANGO TERAN 

Y OTROS 

Ficha predial, ET y Avalúo. Sin permiso de intervención.  Notaría 1 Zipaquirá. 

PROPIETARIA FALLECIDA. Resolución de expropiación 422 de 21-2-24 SS 

INVIAS. Resolución de expropiación 422 de 21-2-24 SS INVIAS ejecutoriada. 

Admisión demanda fue admitida por el juzgado 45º Civil Circuito de Bogotá. 

Radicado del proceso 11001310304520240039400 con pago realizado. 
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PR  Y/O  POSEEDOR-PO 
E S T A D O   G E S T I O N 

15 022-I-T1-MCRC 
LUZ MARINA MOLANO 

CABALLERO Y OTROS 

Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención, Primer y segundo pago 

realizado con EP 1582 13/09/2023 Notaría 1 Zipaquirá y FMI 176-235888. En 

Catastro para trámite de des englobes Expediente entregado a INVIAS admitido 

para cierre documental con oficio 2025S-VBOG-033331.del 23-05-2025. 

 

Tabla No. 17. Estado gestión predial Tramo 2, PEAJE DE CASABLANCA A UBATÉ 

 

No. 
No. FICHA 

PRED. 

NOMBRE PROPIETARIO-PR  Y/O  

POSEEDOR-PO 
E S T A D O   G E S T I O N 

1 
001-D-T2-

MCRC 

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO 

VOCERA DEL PATRIMONIO 

AUTONOMO DENOMINADO 

ITAGRO 

Ficha predial, ET no objeción SS INVIAS. FP y ET aprobada SS INVIAS, 

No priorizado 2024 según disponibilidad de recursos. 

2 
001A-D-T2-

MCRC 
INDETERMINADO En elaboración ficha predial 

3 
001A1-D-T2-

MCRC 

ANA JOAQUINA SÁNCHEZ DE 

CASTILLO 
Insumos en ajuste. Pendiente Resolución de saneamiento automático 

4 
001B-I-T2-

MCRC 
CARLOS ARTURO TORRES Ficha predial y ET Aprobada. En elaboración de avaluó. 

5 
002-ID-T2-

MCRC 

LUIS ALEJANDRO MUÑOZ 

FANDIÑO 

 

 

Ficha predial, E.T Aprobado y Avalúo. Con alcance de FP, ET y Avaluó 

Aprobados SS INVIAS. 

6 
003-D-T2-

MCRC 

ALBA JANETH HINCAPIE 

VILLAMIL 

FP, ET, Avalúo, Oferta de compra, Primer, segundo y último pago realizado 

con EP 1533 27/08/2024 de la Notaría 1 Zipaquirá y FMI 176-40999 

INVIAS. 

7 
004-ID-T2-

MCRC 

RAUL ERNESTO BERNAL RAMOS 

Y OTROS 

Cuenta con permiso de intervención, pendiente Estudios y diseño fase III 

Geotecnia, Estabilidad talud e hidráulica, para ajustar Ficha predial 

elaborada. 
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POSEEDOR-PO 
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8 
005-D-T2-

MCRC 

CI BULK TRADING SUR AMERICA 

SAS 

Ficha predial Aprobada, E.T Aprobado y Avalúo Con alcance de FP, ET y 

Avaluó Aprobados SS INVIAS (cambio de formato y cambio de diseño 

geométrico). Con PIV. 

9 
005A-D-T2-

MCRC 
INVERSIONES XLV SAS 

Ficha predial Aprobada, E.T Aprobado y Avalúo. Con alcance de FP, ET y 

Avaluó Aprobados SS INVIAS, por cambio de diseño geométrico. Con PIV. 

10 
005B-D-T2-

MCRC 

GARNICA FUENTES EDWIN 

OLMEDO Y OTRO 

Ficha predial Aprobada, E.T Aprobado y Avalúo. Con alcance de FP, ET y 

Avaluó Aprobados SS INVIAS, por cambio de diseño geométrico. Con PIV.. 

 

11 

 

005B-1-D-T2-

MCRC 

BLANCA LILIANA AHUMADA 

PULIDO 
FP, Diagnóstico Jurídico y Avaluó Aprobados SS INVIAS 

12 
005B-2-D-T2-

MCRC 

LUIS FRANCISCO AHUMADA 

PULIDO 
FP, Diagnóstico Jurídico y Avaluó Aprobados SS INVIAS 

13 
005B-3-D-T2-

MCRC 

LEIDY JOHANNA AHUMADA 

PULIDO 
FP, Diagnóstico Jurídico y Avaluó Aprobados SS INVIAS 

14 
005B-4-D-T2-

MCRC 
EMILCE AHUMADA PULIDO FP, Diagnóstico Jurídico y Avaluó Aprobados SS INVIAS 

15 
005B-5-D-T2-

MCRC 
ANA ELVIA AHUMADA PULIDO FP, Diagnóstico Jurídico y Avaluó Aprobados SS INVIAS 

16 
008-D-T2-

MCRC 

MARIA ESMERALDA AREVALO 

PALACIOS 

MANUEL AREVALO VILLAMIL 

FP, E.T, Avalúo Aprobados; con alcance de FP Aprobada SS INVIAS, ET 

en elaboración, Con PIV. categorizados como prioridad 1. Pendiente 

diseños de detalle en fase III. 

17 
009-D-T2-

MCRC 

BLANCA LUCILA VEGA DE 

FORERO Y OTRO 

FP, E.T, Avalúo Aprobados; con alcance de FP Aprobada SS INVIAS, ET 

en elaboración, Con PIV. categorizados como prioridad 1. Pendiente 

diseños de detalle en fase III. 

18 
010-D-T2-

MCRC 
LADRILLERA ACATAMA S.A.S 

Ficha predial en revisión INVIAS. con PIV. Categorizados como prioridad 1. 

Pendiente diseños de detalle en fase III. 

19 
011-D-T2-

MCRC 
DEEPMININGCOAL S.A.S. 

FP, ET y Avalúo Aprobado, con oferta de compra, Con resolución de 

expropiación notificada, Constancia de ejecutoria, Minuta de escritura 

Pública. 
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20 
012-D-T2-

MCRC 
DEEPMININGCOAL S.A.S. 

FP, ET y Avalúo Aprobado, con oferta de compra, Con resolución de 

expropiación notificada, Constancia de ejecutoria, Primer y último pago 

realizado con EP 572 25-04-2025 Notaria 1 De Zipaquirá y FMI 176-39766 

INVIAS. 

21 
013-D-T2-

MCRC 

ANTONIO LEOVICELDO VEGA 

MELO 

FP Aprobada SS INVIAS, ET en elaboración. Pendiente diseños de detalle 

en fase III. Categorizado como prioridad 3 

22 
014-D-T2-

MCRC 

ANTONIO LEOVICELDO VEGA 

MELO 

FP Aprobada SS INVIAS, ET en elaboración. Pendiente diseños de detalle 

en fase III. Categorizado como prioridad 3 

23 
015-D-T2-

MCRC 
JAIME RODRIGUEZ 

FP aprobada SS INIVAS, ET en revisión de INVIAS. Pendiente diseños de 

detalle en fase III. Categorizado como prioridad 3 

24 
016-D-T2-

MCRC 

JUAN BAUTISTA SANCHEZ 

PINZÓN Y OTROS 

FP aprobada SS INVIAS, ET en revisión de INVIAS. Pendiente diseños de 

detalle en fase III. Categorizado como prioridad 2 

25 
017-D-T2-

MCRC 

CARLOS JULIO DELGADO 

NOVOA 

FP Aprobada SS INVIAS. ET en revisión de INVIAS. Pendiente diseños de 

detalle en fase III.  Categorizado como prioridad 3. 

26 
018-D-T2-

MCRC 

ANA DOLORES PINZON 

CASTILLO 

FP Aprobada SS INVIAS. ET en revisión de INVIAS. Pendiente diseños de 

detalle en fase III.  Categorizado como prioridad 3. 

27 
019-D-T2-

MCRC 

CARMEN ELISA PINZON Y 

OTROS 

FP, ET, Avalúo Aprobado, Oferta de compra.  Escritura radicada en ORIP 

para registro. Primer, segundo y último pago. Realizado con EP 2175 26-

11-2024 Notaria 1 De Zipaquirá y FMI 176-246808 INVIAS.  

28 
020-D-T2-

MCRC 

CARMEN ROSA ESTUPIÑAN 

CARVAJAL Y OTROS 

Ficha predial, y ET Aprobado. Con alcance FP E.T. por cambio de 

propietarios Aprobado, Avaluó en ajustes.  

29 
021-D-T2-

MCRC 

MARIA AURA CARVAJAL 

ESTUPIÑAN 

FP, ET, Avalúo, Oferta Notificada e inscrita, oficio de minuta de escritura 

pendiente la remisión de la Dirección Jurídica del INVIAS a la Territorial de 

Cundinamarca para que surta el proceso de reparto notarial. 

30 
022-D-T2-

MCRC 
JOHN RODRIGO DIAZ VACA 

FP, ET, Avalúo, Oferta Notificada e inscrita, oficio de minuta de escritura 

pendiente la remisión de la Dirección Jurídica del INVIAS a la Territorial de 

Cundinamarca para que surta el proceso de reparto notarial. 

31 
023-D-T2-

MCRC 
JOHN RODRIGO DIAZ VACA 

FP, ET, Avalúo, Oferta Notificada e inscrita, oficio de minuta de escritura 

pendiente la remisión de la Dirección Jurídica del INVIAS a la Territorial de 

Cundinamarca para que surta el proceso de reparto notarial. 
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32 
024-D-T2-

MCRC 

EDELMIRA 

 CARVAJAL 
FP Aprobada SS INVIAS, ET en revisión y ajustes. No priorizado. 

33 
024A-D-T2-

MCRC 
EDELMIRA CARVAJAL FP Y ET Aprobados SS INVIAS, Avalúo en elaboración. No priorizado. 

34 
025-D-T2-

MCRC 

EDME CARVAJAL DE PINZON Y 

OTROS 

FP, ET y Avaluó Aprobado, con oferta de compra, Con resolución aprobada 

del INVIAS, Constancia ejecutoria, Minuta demanda expropiación. 

35 
025-1-D-T2-

MCRC 
YANETH FORERO C Y OTRO FP, DJ, Avalúo aprobado, Propuesta económica en revisión SS INVIAS. 

36 
026-D-T2-

MCRC 
EFRAIN PINZON DIAZ Y OTROS FP Aprobada, ET en elaboración. Sin priorización y atención socio predial. 

37 
027-D-T2-

MCRC 
EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO 

FP, E.T, Avalúo, Oferta Notificada, Primer y segundo pago con EP 1779 

02/10/2024 de la Notaría primera de Zipaquirá y FMI 176-173216 INVIAS. 

38 
027A-D-T2-

MCRC 
JOSE GUILLERMO PINZÓN DIAZ 

FP, E.T, Avalúo, Oferta Notificada, Primer y segundo pago con EP 2305 

06/08/2024 de la Notaría segunda de Zipaquirá y FMI 176-173217 INVIAS. 

39 
027B-D-T2-

MCRC 

ERCY ESMERALDA FANDIÑO 

RINCÓN 

FP, E.T, Avalúo, Oferta Notificada, Primer y segundo pago con EP 086 

25/09/2024 de la Notaría Única de Nemocón y FMI 176-172218 INVIAS. 

40 
027C-D-T2-

MCRC 
ROSA INÉS RINCÓN FRESNEDA 

FP, E.T, Avalúo, Oferta Notificada, Primer y segundo pago con EP 087 

25/09/2024 de la Notaría Única de Nemocón y FMI 176-173219 INVIAS. 

41 
028-D-T2-

MCRC 
ULDARICO RODRIGUEZ GOMEZ 

FP Aprobada SS INVIAS. ET en revisión de INVIAS. Pendiente diseños de 

detalle en fase III. Sin priorización y atención socio predial. 

42 
029-D-T2-

MCRC 

MARIA ANA ISABEL DE PONZON 

Y OTROS 

Ficha predial E.T, Avaluó Aprobado, con oferta de compra para notificación. 

Minuta de escritura en revisión por parte de la dirección territorial y 

pendiente Reparto. 

43 
030-D-T2-

MCRC 

BERNABE FANDIÑO PINZON Y 

OTRO 

Ficha predial E.T, Avaluó Aprobado, con oferta de compra notificada. Con 

PIV. Resolución de expropiación en revisión de INVIAS 

44 
030A-D-T2-

MCRC 

CONSTRUCTORA SIMA SAS Y 

OTRA 

Ficha predial E.T, Avaluó Aprobado, con oferta de compra notificada, Con 

PIV. Primer, segundo y último pago con EP 327 22-04-2025 de la Notaría 

Segunda de Ubaté y FMI 172-94375 INVIAS.  
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45 
030B-D-T2-

MCRC 

HECTOR MANUEL FANDIÑO 

SANCHEZ 

Ficha predial E.T, Avaluó Aprobado, con oferta de compra notificada. Con 

PIV. Primer, segundo y último pago con EP 341 25-04-2025 de la Notaría 

Segunda de Ubaté y FMI 172-94374 INVIAS.  

46 
031-D-T2-

MCRC 

JOSE JOAQUIN FANDIÑO 

SANCHEZ 

Ficha predial E.T, Avaluó Aprobado, con oferta de compra notificada, con 

PIV. 

47 
032-D-T2-

MCRC 

ANA HILDA FIGUEROA DE 

CAICEDO 

Ficha predial y ET Aprobada. En elaboración de avalúo. Categorizados 

como prioridad 1. con PIV. 

48 
033-I-T2-

MCRC 

INGRID ALEXI CAMARGO NIÑO Y 

OTRA 
FP en revisión de SS INVIAS. 

49 
035-I-T2-

MCRC 

EDITH YANETH FANDIÑO 

RODRIGUEZ Y OTRA 
Ficha Predial y ET aprobada SS INVIAS. Avaluó en elaboración. 

50 
036-D-T2-

MCRC 

EDELMIRA FANDIÑO 

CONTRERAS 
Ficha Predial aprobada SS INVIAS, ET en elaboración. 

51 
039-I-T2-

MCRC 

IVAN DARIO FANDIÑO 

CARDENAS 
Ficha Predial y ET aprobada SS INVIAS. 

52 
041-I-T2-

MCRC 

JOSE EMILIO FANDIÑO 

CONTRERAS 
FP en ajustes por parte del contratista. 

53 
042-I-T2-

MCRC 

MARGARITA CASTILLO 

CASTILLO Y OTROS 
FP en ajustes por parte del contratista. 

54 
043-I-T2-

MCRC 

LUIS ERNESTO GÓMEZ 

GORDILLO Y OTRA 
FP en ajustes por parte del contratista. 

55 
044-I-T2-

MCRC 

LUIS ERNESTO GÓMEZ 

GORDILLO 
FP en ajustes por parte del contratista. 

56 
045-I-T2-

MCRC 

GLORIA ELVIRA AHUMADA 

SANCHEZ Y OTROS 
FP en ajustes por parte del contratista. 

57 
046-I-T2-

MCRC 

JUAN DE JESÚS TORRES 

FAJARDO Y OTRA 
FP en ajustes por parte del contratista. 

58 
048-I-T2-

MCRC 

PABLO EMILIO MORANTES 

AHUMADA 
FP en ajustes por parte del contratista. 
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59 
049-I-T2-

MCRC 
PABLO EMILIO BELLO FORERO FP en ajustes por parte del contratista. 

60 
050-I-T2-

MCRC 

LUCY CONSTANZA QUIROGA Y 

OTRO 
FP en ajustes por parte del contratista. 

61 
051-I-T2-

MCRC 

LUCY CONSTANZA QUIROGA Y 

OTRO 
FP en ajustes por parte del contratista. 

62 
073-D-T2-

MCRC 

FRANCISCO ALFREDO MONROY 

VILLAMIL Y OTRA 
Ficha Predial, ET Aprobado, Avaluó en elaboración. 

63 
074-D-T2-

MCRC 
DANIEL LOPEZ SAAVEDRA 

Ficha Predial, ET Aprobado, Avaluó en elaboración, con Recurso de 

Reposición. 

64 
075-D-T2-

MCRC 

MARIA CELMIRA VANEGAS 

PINZON 
Ficha Predial, ET Aprobado, Avaluó en elaboración. Con PIV.  

65 
076-D-T2-

MCRC 

ALCIRA MONTAÑO PINZON Y 

OTRA 
Ficha Predial, ET Aprobado, Avaluó en elaboración. 
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En la siguiente tabla se relacionan los recursos ejecutados por el contrato de obra referente 

al área de gestión predial. 

Tabla No 18. Cuadro Control Bolsa Predial 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREACTA # MES-AÑO GESTIÓN PREDIAL IVA GESTIÓN PREDIAL  ADQUISICIÓN PREDIAL ADMINISTRACIÓN IVA ADMINISTRACIÓN TOTAL PRE ACTAS

1 jun-2021 -$                         -$                        -$                             -$                          -$                                   -$                                        

2 jul-2021 -$                         -$                        -$                             -$                          -$                                   -$                                        

3 ago-2021 -$                         -$                        -$                             -$                          -$                                   -$                                        

4 sep-2021 -$                         -$                        -$                             -$                          -$                                   -$                                        

5 oct-2021 -$                         -$                        -$                             -$                          -$                                   -$                                        

6 nov-2021 -$                         -$                        -$                             -$                          -$                                   -$                                        

7 dic-2021 -$                         -$                        -$                             -$                          -$                                   -$                                        

8 ene-2022 -$                         -$                        -$                             -$                          -$                                   -$                                        

9 feb-2022 -$                         -$                        -$                             -$                          -$                                   -$                                        

10 mar-2022 8.477.000,00$          1.610.630,00$          -$                             -$                          -$                                   10.087.630,00$                      

11 abr-2022 -$                         -$                        -$                             -$                          -$                                   -$                                        

12 may-2022 17.755.000,00$         3.373.450,00$          -$                             -$                          -$                                   21.128.450,00$                      

13 jun-2022 7.368.000,00$          1.399.920,00$          -$                             -$                          -$                                   8.767.920,00$                        

14 jul-2022 1.508.000,00$          286.520,00$             840.575.738,53$           21.014.393,46$          3.992.734,76$                     867.377.386,75$                    

15 ago-2022 45.072.875,00$         8.563.846,25$          -$                             -$                          -$                                   53.636.721,25$                      

16 sep-2022 -$                         -$                        -$                             -$                          -$                                   -$                                        

17 oct-2022 14.485.500,00$         2.752.245,00$          280.191.912,84$           7.004.797,82$            1.330.911,59$                     305.765.367,25$                    

18 nov-2022 2.897.000,00$          550.430,00$             -$                             -$                          -$                                   3.447.430,00$                        

19 dic-2022 171.119.500,00$       32.512.705,00$        -$                             -$                          -$                                   203.632.205,00$                    

20 ene-2023 9.187.500,00$          1.745.625,00$          49.861.214,40$             1.246.530,36$            236.840,77$                        62.277.710,53$                      

21 feb-2023 -$                         -$                        -$                             -$                          -$                                   -$                                        

22 mar-2023 10.448.000,00$         1.985.120,00$          280.191.912,84$           7.004.797,82$            1.330.911,59$                     300.960.742,25$                    

23 abr-2023 5.290.500,00$          1.005.195,00$          -$                             -$                          -$                                   6.295.695,00$                        

24 may-2023 18.047.000,00$         3.428.930,00$          21.366.557,00$             -$                          -$                                   42.842.487,00$                      

25 jun-2023 2.541.000,00$          482.790,00$             413.125.201,55$           10.328.130,04$          1.962.344,71$                     428.439.466,30$                    

26 jul-2023 -$                         -$                        -$                             -$                          -$                                   -$                                        

27 ago-2023 12.905.000,00$         2.451.950,00$          24.635.602,80$             615.890,07$               117.019,11$                        40.725.461,98$                      

28 sep-2023 1.270.500,00$          241.395,00$             100.637.047,96$           2.435.143,70$            462.677,30$                        105.046.763,96$                    

29 oct-2023 8.317.000,00$          1.580.230,00$          25.669.975,76$             641.749,39$               121.932,38$                        36.330.887,54$                      

30 nov-2023 1.501.500,00$          285.285,00$             66.996.451,28$             1.487.044,21$            282.538,40$                        70.552.818,89$                      

31 dic-2023 -$                         -$                        -$                             -$                          -$                                   -$                                        

32 ene-2024 7.638.000,00$          1.451.220,00$          147.828.639,72$           -$                          -$                                   156.917.859,72$                    

33 feb-2024 11.860.000,00$         2.253.400,00$          511.352.171,80$           -$                          -$                                   525.465.571,80$                    

34 mar-2024 8.532.500,00$          1.621.175,00$          18.845.847,72$             -$                          -$                                   28.999.522,72$                      

35 abr-2024 18.819.500,00$         3.575.705,00$          145.144.214,73$           -$                          -$                                   167.539.419,73$                    

36 may-2024 4.569.000,00$          868.110,00$             676.115.608,40$           16.902.890,21$          3.211.549,14$                     701.667.157,75$                    

37 jun-2024 1.917.500,00$          364.325,00$             -$                             -$                          -$                                   2.281.825,00$                        

38 jul-2024 2.259.500,00$          429.305,00$             -$                             -$                          -$                                   2.688.805,00$                        

39 ago-2024 12.340.000,00$         2.344.600,00$          -$                             20.103.812,00$          3.819.724,28$                     38.608.136,28$                      

40 sep-2024 3.131.500,00$          594.985,00$             70.523.472,00$             1.769.087,00$            334.986,00$                        76.354.030,00$                      

41 oct-2024 1.885.000,00$          358.150,00$             91.687.093,46$             2.292.177,00$            435.514,00$                        96.657.934,00$                      

42 nov-2024 1.971.500,00$          374.585,00$             38.797.976,00$             440.772,00$               83.746,68$                         41.668.580,00$                      

43 dic-2024 -$                         -$                        -$                             -$                          -$                                   -$                                        

44 ene-2025 21.208.000,00$         4.029.520,00$          39.311.520,00$             982.788,00$               186.729,72$                        65.718.558,00$                      

45 feb-2025 11.472.500,00$         2.179.775,00$          288.433.210,40$           7.074.191,24$            1.344.096,34$                     310.503.773,00$                    

46 mar-2025 -$                         -$                        -$                             -$                          -$                                   -$                                        

47 abr-2025 14.137.500,00$         2.686.125,00$          8.760.361,40$               173.733,14$               33.009,30$                         25.790.729,00$                      

48 may-2025 10.503.000,00$         1.995.570,00$          14.080.419,00$             -$                          -$                                   26.578.989,00$                      

49 jun-2025 40.185.003,00$         7.635.150,57$          1.546.187.422,60$        38.423.400,12$          7.300.446,02$                     1.639.731.422,00$                 

 ACUMULADO 

GESTIÓN 

 IVA ACUMULADO 

GESTIÓN 

 ACUMULADO 

ADQUISICIÓN 

 ACUMULADO 

ADMINISTRACIÓN 
 IVA ADMON ACUMULADO  TOTAL IVA 

510.620.878,00$       97.017.966,82$        5.700.319.572,19$        139.941.327,58$         26.587.712,08$                   123.605.678,90$               

5.700.319.572,19$                 

47.352.798.721,33$     DESEMBOLSOS PREDIALES 

 SALDO POR EJECUTAR 

(MODIFICACIÓN 3 AL CONTRATO 989-

2021) 

SUBTOTAL ACUMULADO 

TOTAL ACUMULADO 

ADQUISICIÓN PREACTA 

49, CON 

MODIFICACIÓN 3 AL 

CONTRATO

6.474.487.456,67$                                 
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5.2.4 Actividades área SST 

La Seguridad y salud en el trabajo está conformada por un conjunto de normas y 

procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental del trabajador, 

preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico 

donde se ejecutan. Además, se relaciona con el diagnóstico y la prevención de 

enfermedades ocupacionales a partir del estudio y control de dos variables: el hombre y su 

ambiente de trabajo. El enfoque de la SST tendiente a ser preventivo, ya que se dirige a la 

salud y a la comodidad del empleado, evitando que éste enferme o se ausente de manera 

provisional o definitiva del trabajo 

En Colombia, la normatividad relativa a seguridad y salud en el trabajo está contemplada 

en el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo No. 1072 de 2015, y a su vez en un 

sin número de requisitos legales que dependen de las actividades y el nivel de riesgo de 

cada sector económico. Para el presente proyecto, se resume a continuación, la gestión 

evidenciada realizada por el CONSORCIO ICEACSA-TPF durante el mes de mayo de 2025.  

• Capacitaciones 

Para el periodo del presente informe se adelantó capacitaciones con los colaboradores 

tratando los siguientes temas: 

✓ Capacitación en legislación laboral: 22/06/2025. 

 

• Accidentes de trabajo y enfermedades laborales 

Durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato de obra no se presenta reporte 

de accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales por parte de la interventoría, sin 

embargo, se reporta 1 accidente de trabajo por parte del contratista durante el periodo 

ejecutado redundando en incapacidad y/o periodos de trabajo sin labor.   
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 Tabla 19. Reporte de ATEL 

ÍTEM Cantidad (unid.) 

INTERVENTORÍA 

Cantidad (unid.) 

CONTRATISTA 

Accidentes de trabajo 0 1 

Enfermedades laborales 0 0 

TOTAL  0 1 

  

• No Conformidades  

Para el periodo del presente informe se presenta no conformidad, notificado mediante 
llamado de atención por ejecución de actividades de pilotaje en estribo 1 PR 44+500 - PR 
45A04 sin adoptar las respectivas medidas de seguridad tanto para trabajadores como 
personas aledañas a la zona de obra.  
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5.3 Informes Especialistas 

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas por los especialistas de 

Interventoría durante el mes de junio de 2025. En el anexo No 11 se ven los informes 

realizados por cada una de las áreas. 

Tabla No 20. Actividades desarrolladas por especialistas de Interventoría 

AREA PROFESIONAL ACTIVIDAD 

Ambiental Gynna Zayde Granados  

- Participación en mesa de trabajo ambiental 
interna del proyecto el 18 de junio de 2025.  

- Emisión de concepto referente a los costos de 
obligaciones ambientales sobre las que el 
contratista requiere reconocimiento.  

- Otras reuniones. Se adelantó la reunión el 16 de 
junio de 2025 internas con el fin de esclarecer las 
obras asociadas a cambios menores y demás 
demandas del contratista que pudieran ser vistas 
como diseños no previstos para evaluar la 
viabilidad del reconocimiento de los costos de 
gestión asociados.   

Pavimentos Luz Eneida Botina 

- Revisión y respuesta al Comunicado D-
000005718 con asunto “Respuesta al comunicado 
C971-4275-2025– R000003362 “Contrato 989 de 
2021 – Incumplimiento parámetros de mezcla 
asfáltica MDC-19, jornadas 06/02/2025 y 
13/02/2025”.  

Estructuras Samuel Montero  

- C971-4328-2025 Respuesta D-000005693 
Entrega del Diseño estructural de la placa del 
paso peatonal y bici usuarios. 

- C971-4360-2025 Respuesta comunicado D-
000005704 Respuesta al oficio C971-4184-2025 
(R-000003292) con asunto: D-000005443 
Entrega del diseño estructural y geotécnico del 
muro K44+392 a K44+443 actualizado del tramo 
Casablanca – Ubaté. 

- C971-4387-2025 Respuesta implantación Muro 
K44+392. 

- Correo electrónico implantación Muro K44+392 

Diseño 
geometrico 

César Augusto Duarte 
Santana 

- C971-4384-2025 Respuesta Revisión Alternativa 
de acceso a Tausa – Diseño geométrico. 

Sostenibilidad 
Julián Andrés Ossa 
Montes 

- Se elaboraron los informes trimestrales de 
sostenibilidad 11. 
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- Se encuentran en proceso de elaboración los 
informes trimestrales de sostenibilidad 12 y 13 

Abogado 

 

Gerardo Alfonso Salcedo 
Molina 

- Se revisó el siguiente Estudio de Títulos del predio 
15-D-T2-MCRC, en aras de estudiar su 

- contenido y emitir las observaciones, una vez 
subsanado se remite para la SS INVIAS. 

- • Se revisó el siguiente Estudio de Títulos del 
predio 16-D-T2-MCRC, en aras de estudiar su 

- contenido y emitir las observaciones, una vez 
subsanado se remite para la SS INVIAS. 

- • Se revisó el siguiente Estudio de Títulos del 
predio 17-D-T2-MCRC, en aras de estudiar su 

- contenido y emitir las observaciones, una vez 
subsanado se remite para la SS INVIAS. 

- • Se revisó el siguiente Estudio de Títulos del 
predio 18-D-T2-MCRC, en aras de estudiar su 

- contenido y emitir las observaciones, una vez 
subsanado se remite para la SS INVIAS. 

- • Se revisó el siguiente Estudio de Títulos del 
predio 28-D-T2-MCRC, en aras de estudiar su 

- contenido y emitir las observaciones, una vez 
subsanado se remite para la SS INVIAS. 

- • Se revisó el siguiente Estudio de Títulos del 
predio 24-D-T2-MCRC, en aras de estudiar su 

- contenido y emitir las observaciones, una vez 
subsanado se remite para la SS INVIAS. 

- • Se revisó el siguiente Estudio de Títulos del 
predio 36-D-T2-MCRC, en aras de estudiar su 

- contenido y emitir las observaciones, una vez 
subsanado se remite para la SS INVIAS. 

- • Se revisó el siguiente Estudio de Títulos del 
predio 13-D-T2-MCRC, en aras de estudiar su 

- contenido y emitir las observaciones, una vez 
subsanado se remite para la SS INVIAS. 

- • Se revisó el siguiente Estudio de Títulos del 
predio 14-D-T2-MCRC, en aras de estudiar su 

- contenido y emitir las observaciones, una vez 
subsanado se remite para la SS INVIAS. 

- • Se efectuó la Preacta No 49 en lo 
correspondiente a las actividades desplegadas 
por el 

- Contratista en relación a la Gestión predial del 
presente proyecto. 
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- • Se efectuó la revisión del informe Mensual de 
Mayo en lo correspondiente a las actividades 

- desplegadas por el Contratista en relación a la 
Gestión predial del presente proyecto. 

Urbanismo Luis Fernando Vargas 

- La visita de campo evidenció incumplimientos 
significativos en la ejecución de la fundición de las 
losetas podo táctiles guía y alerta fundidas en 
concreto en el sitio, principalmente en lo referente 
a acabados y textura. Se recomienda realizar las 
correcciones necesarias para garantizar la 
accesibilidad y seguridad de las personas con 
discapacidad visual, conforme a la normativa 
vigente y buenas prácticas de inclusión urbana. 

- Para las losetas guía y alerta con los 
antecedentes anteriormente expuesto se solicita 
que para los sectores donde no se han construido 
espacio público, se implanten losetas táctiles guía 
y alerta prefabricadas, para garantizar el 
cumplimiento normativo de la NTC 5610, 
Accesibilidad al medio físico. Señalización podo 
táctil. El puente peatonal debe cumplir con el 
numeral 4.2.3, de la NTC 4774 Accesibilidad de 
las personas al medio físico, espacios urbanos y 
rurales. Cruces peatonales a nivel, elevados o 
puentes peatonales y pasos subterráneo. 

  

- 06/06/2025 Se revisa ajustes a los informes de 
marzo y abril enviados por el contratista, se 
solicitan ajustes al Modelo de datos de los meses 
en mención. 

- 10/06/2025 se asiste al comité social No 46 con 
los siguientes compromisos: 

- Reporte trazabilidad oficios radicados 
arqueología: 12/06/2025 

- Envío cotizaciones plan de tenencia y proyección 
de guión: 20/06/2025 

- envió de cartas a alcaldía de Zipaquirá y Tausa 
para Plan de tenencia: 20/06/2025 

- Mesa de trabajo seguimiento actividad 
arqueológica: 24/06/2025 

- Cronograma de monitoreo y dedicación del 
arqueólogo líder: 20/06/2025 

-  
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- 16/06/2025. Se revisa ajustes al informe del mes 
de mayo enviados por el contratista, se solicitan 
ajustes al Modelo de datos. 

- 19/06/2025. Se efectúa una mesa de trabajo con 
la profesional del contratista Angie Mora los dias 
19 y 20 de junio de 2025, para la revisión y ajustes 
del pre acta No 49 con cobro a los meses de 
marzo, abril y mayo de 2025 

- 26/06/2025.  Se realiza una mesa de trabajo con 
la arqueóloga líder del contratista con el propósito 
de hacer seguimiento a las actividades 
desarrolladas y la información pendiente por 
entregar 

Valuatorio Omar Salcedo 

Se realizo la revisión y aprobación de los siguientes 
avalúos: 
- 022-D-T2-MCRC 
- 023-D-T2-MCRC 
- 029-D-T2-MCRC 
- 030-D-T2-MCRC 
- 030A-D-T2-MCRC 
- 030A-B-T2-MCRC 
- 031-D-T2-MCRC 
- 025-1-D-T2-MCRC 
- 005-B-1_D-T2-MCRC  
- 005-B-2_D-T2-MCRC  
- 005-B-3_D-T2-MCRC  
- 005-B-4_D-T2-MCRC  
- 005-B-5_D-T2-MCRC  
- 005A-D-T2-MCRC  
- 005B-D-T2-MCRC  
- 005-D-T2-MCRC  
- 020-D-T2-MCRC  
- 002-ID-T2-MCRC  

 

 

5.4 Informe del programa anual de caja – PAC 

Durante este periodo el PAC se cumplió por parte del contratista de obra e interventoría, 

sin embargo, a la fecha del presente informe el INVIAS aun le debe a la Interventoría el 

pago de las facturas del acta de noviembre de 2024 y mayo de 2025. 
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5.5 Informe Matriz de riesgos 

La Interventoría hace una evaluación de los posibles riesgos del contrato de obra, con el fin 

de alertar al INVIAS y así se puedan tomar las medidas correspondientes para evitar o 

mitigar el riesgo. En el Anexo No 12 se encuentra el seguimiento que hace la Interventoría. 

 

5.6  Información otros programas y aplicativos 

La Interventoría a través de la plataforma CIFRA reporta el avance semanal del contrato de 

obra, durante este periodo se solucionó el problema de acceso al aplicativo y la Interventoría 

se puso al dia con el registro de la información en el mismo. 

 

 Ilustración 7. Plataforma CIFRA 
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Así mismo a través de la plataforma Youtube 

(https://youtu.be/0Rx50TRgRlo?si=Bk5z0C-34dZcjO1a) mensualmente se sube un video 

donde se evidencia el avance del contrato, se muestra el proceso constructivo, de acuerdo 

a lo establecido en el pliego de condiciones de Interventoría en el numeral 1.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 49 
INVIAS–IM – 0971-2021 

JUNIO DE 2025 

 
Hoja 92 de 142 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

 

 

6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 

 

6.1 Equipo y vehículos contrato de Interventoría 

El equipo utilizado por la Interventoría durante este periodo se relaciona en el formato MEPI-

MN1-IN-15-FR-5. (Ver anexo 13). 

 

6.2 Personal control aportes legales y seguridad social contrato de 

Interventoría 

Esta información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7. (Ver anexo 14). 

 

6.3 Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría 

El control financiero del contrato de Interventoría se realiza a través del formato MINFRA-

MN-IN-15-FR-9. (Ver anexo 15). 

 

6.4 Seguimiento garantías contrato de Interventoría 

Teniendo en cuenta la modificación No 3 realizada al contrato de Interventoría las garantías 

del contrato de interventoría se actualizaron y se radicaron a la Entidad. El seguimiento de 

estas se hace a través del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13. (Ver anexo 16). 

 

6.5 Seguimiento plan de calidad de Interventoría 

El seguimiento al plan de calidad de Interventoría se realiza a través del formato MEPI-

MN1-IN-15-FR-15 Ver anexo No 17 
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6.6 Otros documentos seguimiento mensual 

 

• Seguimiento a la inversión del anticipo 

El Consorcio ICEACSA -TPF informó al INVIAS el 10 de mayo de 2021 que renunciaba al 

anticipo, a través de mensaje enviado en la plataforma SECOP II. 

• Plan de Cargas: 

El plan de cargas del contrato de Interventoría No 971 aprobado por la Entidad se encuentra 

en el anexo No 18. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

- Área Técnica 

Mantener las cuadrillas de personal para agilizar la terminación de las obras transversales 

en referencia a la nivelación e instalación de tapas de las cajas de transición, así mismo, 

continuar con las cuadrillas de personal que vienen realizando las obras faltantes para la 

terminación de la Glorieta de Ave Colombiana. 

Se  informó y solicitó al Contratista que la actividad de mantenimiento periódico y preventivo,  

debe hacerse permanentemente en todo el corredor para mantener la seguridad vial  y con 

esto contribuir a mejorar la transitabilidad de los usuarios de la vía, dado que, se han 

incrementado las precipitaciones en la zona de desarrollo del proyecto, lo que conlleva que 

se incrementen baches, hundimientos y daños en la carpeta asfáltica, generando la 

probabilidad de riesgo de accidente a los actores viales. 

De la misma manera, se ha solicitado al Consorcio Vial MHC 063, de acuerdo con las 

obligaciones contractuales del contrato, realizar periódicamente la demarcación vial, con 

énfasis en las zonas que presentan mayor deterioro en la demarcación existente, tanto de 

líneas como de marcas viales, con el fin de preservar y mantener la seguridad vial en el 

corredor a cargo. 

Se solicita al Contratista que se disponga del equipo y maquinaria necesario para la 

ejecución de las actividades de obra en óptimas condiciones de servicio, con el fin de 

garantizar un rendimiento adecuado en las actividades ejecutadas y evitar la prolongación 

de las jornadas de trabajo a horario nocturno.  

Se requiere que el Contratista agilice la terminación de los diseños a fase III del tramo Peaje 

de Casablanca – Ubaté, especialmente en los primeros 7 kilómetros en los cuales se 

proyecta ejecución de obra en el año 2025 de acuerdo con las vigencias disponibles para 

este año. 

Las acciones para seguir por parte de la Interventoría se enfocan en el control y supervisión 

del proceso en la obra, para verificar que el contratista cumpla con las especificaciones y 

normas técnicas, las actividades administrativas, técnicas y de ejecución de las Gestiones 

Sociales, Prediales y Ambientales, legales, financieras y presupuestales establecidas en el 
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contrato, pliegos apéndices y demás documentos legales, y acordes con el manual de 

interventoría vigente. 

 

- Área Social 

Se ha atendido al 98% de las solicitudes o peticiones realizadas por parte de la comunidad 

al contrato 989 del 2021.  

Se cuenta con un avance del 80% en el levantamiento de actas de vecindad de cierre en el 

tramo 1. Se proyecta por parte del contratista continuar con la actividad una vez se finalicen 

las labores de obra en el sector de ave colombiana. 

El contratista ha dado cumplimiento al 65% de la contratación de mano de obra no calificada 

del área de influencia directa.  

En el periodo se adelantaron reuniones de gestión que permitieron brindar aclaraciones 

sobre las actividades constructivas en la glorieta del sector de AVE colombiana, atender 

solicitudes de la comunidad sobre el paso peatonal sobre la calle octava en el sector de 

Barandillas y se coordinó la programación del próximo taller pedagógico en el municipio de 

Nemocón.   

Durante el comité social No. 29 fueron informados los llamados de atención realizados al 

programa de arqueología por incumplimiento de los compromisos generados en el comité 

social No. 28, por lo cual la líder de arqueología informó los motivos de los retrasos 

generados, aduciéndolo a errores hallados en el modelo de datos que tuvieron que ser 

subsanados, por tal motivo, y debido al vencimiento de términos para la entrega de los 

informes de avance al ICANH fueron radicados directamente a la entidad, sin revisión ni 

aprobación de interventoría. 

Teniendo en cuenta los incumplimientos en el envío de la información por parte de 

arqueología, en el comité social No. 29 se manifestó la preocupación por la poca o nula 

información que se ha dado interventoría a pesar de que se han enviado oficios pidiendo 

dar a conocer el estado de los compromisos. Por tal motivo, se evidencia que de parte del 

contratista no se está cumpliendo con un trabajo articulado con la interventoría, impidiendo 

realizar un seguimiento y acompañamiento oportuno a las actividades desarrolladas en el 
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programa, por lo que se solicitó mejorar la comunicación y enviar el reporte de avances y 

gestiones.  

Después de los tres llamados de atención realizados por el incumplimiento en la entrega de 

información de ítems no previstos para la ejecución de actividades del programa Obra con 

Participación Comunitaria en el municipio de Cogua, el contratista radicó la información 

requerida, la cual se encuentra en revisión de interventoría y se programó una mesa de 

trabajo para agilizar su revisión la primera semana del mes de julio de 2025. 

En el presente periodo, fue aprobada la pre-acta No. 49 correspondiente al cobro de las 

actividades de arqueología de los meses de marzo, abril y mayo de 2025, por un valor de 

$93.008.682. 

A partir de la reunión realizada con la coordinadora social del INVIAS, respecto a la consulta 

de interventoría de la aplicabilidad de factores de compensación a unidades sociales en 

predios con procesos de expropiación, se concluyó que las unidades sociales en calidad de 

arrendatarios o mejoratarios y que ocupen el predio no se verán afectados en cuanto al 

reconocimiento de las compensaciones sociales siempre y cuando se demuestre en el 

diagnóstico de la ficha socioeconómica la vulnerabilidad de la unidad social, en casos donde 

no se continue el proceso por enajenación voluntaria, será la unidad social en calidad de 

propietario la que quede eximida de estas compensaciones. 

 

- Área Ambiental 

Esta interventoría continuará con la revisión y seguimiento del trámite de cesión parcial de 
la licencia ambiental. Para lo cual esta interventoría esta pendiente de la respuesta al 
comunicado enviado el mes de mayo de 2025. 

 
El Contratista no podrá adquirir y/o utilizar recursos de materiales o insumos para el 
proyecto sin la aprobación escrita de la Interventoría del proveedor presentado o efectuar 
actividades de obra que no se contemplen dentro de los actos administrativos con los que 
cuenta el proyecto. 
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El contratista debe asumir su responsabilidad en el desarrollo de las actividades 
constructivas, incluyendo aquellas relacionadas con las faltas graves que pueden 
comprometer el componente ambiental del proyecto. 

 

La presentación del EIA presenta un retraso significativo debido principalmente a que el 
contratista no ha cumplido con las fechas establecidas para la entrega del estudio. Razón 
por la cual esta interventoría se ha pronunciado en varias ocasiones al respecto y la 
trazabilidad de los comunicados fueron indicados en el comunicado de la radicación al 
INVIAS. 
 

- Área Predial 

 
Para todos los predios a adquirir, concretar la programación de las obras. y adelantar la 
adquisición predial teniendo definitivamente los estudios y diseños en detalle para la fase 
III y la particularidad para cada predio con estructuras, estudios y diseños de geotécnica e 
hidráulico, para estar seguro de no tener modificación en las áreas de compra y empezar 
la parte de los diseños para los 5 kilómetros faltantes de los 12 kilómetros indicados. 

 

Para las dificultades que se presentan en el proceso de gestión y adquisición predial frente 
a propietarios y comunidades, generar espacios de atención y asesoría a la comunidad, 
para socializar los procesos de la gestión predial y atender las posibles inquietudes en los 
procesos de adquisiciones predial, para poder evitar conflictos y malentendidos con la 
comunidad.  
Se recomienda y reitera al contratista efectuar un control de calidad de los insumos 
presentados para evitar observaciones, por lo cual debería realizar mejor una lectura 
después de efectuado el insumo con revisión y aprobación interna para una mejor gestión. 

 

Se recomienda hacer revisiones de la actualización de las carpetas físicas y digitales en los 
momentos previos a la revisión de insumos técnicos y jurídicos del tramo 2, para evitar las 
dificultades que se presentaron en el cierre de los expedientes prediales, como pasó en el 
del tramo 1. 

 

Se reitera al contratista, la entrega del cronograma detallado y las acciones específicas que 
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se implementarán en relación con los predios que están a favor de INVIAS, solicitado 
mediante comunicado C971-4336-2025. 

 
 

- Área SST 

 

Para el periodo del presente informe no se reportan accidentes de trabajo en el grupo de 

colaboradores de la interventoría manteniendo así el indicador de cero accidentalidades y 

fomentando en cada uno el autocuidado.   

 

Avanzan las actividades de culminación de espacio público en el sector de la glorieta de 

Ave Colombiana a lo cual se insiste al contratista de mantener los pasos peatonales 

habilitados teniendo en cuenta que aún no se encuentra en uso el puente peatonal y se 

debe garantizar el paso seguro para todos los actores viales.    

 

Se reitera al contratista el cumplimiento de la jornada máxima establecida en la legislación 

vigente, así como lo aprobado por el ministerio del trabajo, garantizando condiciones de 

seguridad y salud para los colaboradores.  

 

Se solicita al contratista implementar de manera previa las medidas de seguridad 

correspondientes en las diferentes actividades, así como la coordinación entre áreas para 

mitigar la ocurrencia de situación de riesgo potencial para el grupo.  

 

Se reitera el envió con anticipación de la respectiva documentación para el ingreso de 

personal y maquinaria a los diferentes frentes de obra, teniendo en cuenta que debe ser 

verificado y avalado por esta interventoría.  
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8. ANEXOS 

 

8.1 Relación de correspondencia  

 

Tabla No 21. Correspondencia Enviada Interventoría 

FECHA 
DE 

ENVIO  
CONSECUTIVO  

DESTINO 
ASUNTO  

Empresa Persona 

3-jun-
25 

C971-4328-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

Respuesta D-000005693 Entrega 
del Diseño estructural de la placa del 
paso peatonal y bici usuarios 

3-jun-
25 

C971-4330-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

Respuesta comunicado D-
000005688 Complemento al 
componente de Hidrología, 
Hidráulica y Socavación K40+070 – 
K47+300. 

3-jun-
25 

C971-4332-2025 
Instituto 
Nacional de 
Vías - INVIAS  

Gustavo Alfonso Cepeda 
Ocampo -Director Territorial 
Cundinamarca 

Respuesta a Radicado Invias 
2025EVUVR-056895 Intervención 
Urgente Iluminación Rotondas 
Municipio de Ubaté. 

4-jun-
25 

C971-4333-2025 
Instituto 
Nacional de 
Vías - INVIAS  

Martha Elena Romero Moreno 
Solicitud de información – aplicación 
resolución 7310 – 2015 componente 
sociopredial. 

5-jun-
25 

C971-4334-2025 
Instituto 
Nacional de 
Vías - INVIAS  

Gustavo Alfonso Cepeda 
Ocampo -Director Territorial 
Cundinamarca 

Informe semanal de Interventoría No 
207 

5-jun-
25 

C971-4335-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

Respuesta al comunicado D-
000005695, con el asunto: 
Respuesta oficio C9714282-2025 
(R-000003370) / Llamado de 
atención por incumplimiento en la 
programación para la actualización y 
verificación de Puntos Satélites de 
Información – componente social.  
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FECHA 
DE 

ENVIO  
CONSECUTIVO  

DESTINO 
ASUNTO  

Empresa Persona 

6-jun-
25 

C971-4336-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

PREDIAL. Solicitud de acciones a 
tomar respecto a los predios ya 
adquiridos a favor de INVÍAS. 

5-jun-
25 

C971-4337-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

Tercer llamado de atención, 
reiteración de respuesta 
comunicados C971-4291-2025 y 
C971-4316-2025. Incumplimiento en 
el envío de ítems no previstos para la 
ejecución de Obras de Participación 
Comunitaria – OPC Cogua. 

6-jun-
25 

C971-4338-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

Envío comunicado INVIAS 2025S-
VBOG-035020, con el asunto: 
Respuesta al radicado No 2025E-
VUVRAZ-021773- Traslado del SAU 
del contrato de obra 989 de 2021- 
Ruta de los Comuneros. 

6-jun-
25 

C971-4339-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

Reiteración comunicado C971-4287-
20257 / R000003378 Con asunto 
remisión comunicado INVIAS 
2025S-VCUN-032165 – CARRERA 
36 

6-jun-
25 

C971-4340-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

Respuesta al comunicado D-
000005712. Componente 
Arqueología – alcance a 
comunicado D-000005635, con el 
asunto: Entrega Pre-Acta cobro 
componente 
arqueología a abril del 2025. 
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FECHA 
DE 

ENVIO  
CONSECUTIVO  

DESTINO 
ASUNTO  

Empresa Persona 

5-jun-
25 

C971-4341-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

PREDIAL, Respuesta al oficio D-
000005646 de fecha 19 mayo de 
2025, cuyo 
asunto es: “Respuesta al oficio 
identificado con consecutivo interno 
R-000003350 y C971-4265-2025 
(interventoría) correspondiente a la 
revisión del insumo jurídico, Estudio 
de Títulos del al predio identificado 
con consecutivo INVIAS 015-D-T2-
CRC”. 

6-jun-
25 

C971-4342-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

PREDIAL, Respuesta al oficio D-
000005647 - “Radicación Estudios 
de títulos predio Tramo 2 -
Casablanca-Ubaté.” 

6-jun-
25 

C971-4343-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

PREDIAL, Respuesta al oficio D-
000005649 de fecha 19 mayo de 
2025, cuyo 
asunto es: “Radicación Estudio de 
títulos - Tramo 2 -Casablanca-Ubaté 
correspondiente al predio 
identificado con consecutivo INVIAS 
No. 028-D-T2- 
MCRC”. 

6-jun-
25 

C971-4344-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

Atención al comunicado D-
000005494 del 02 de abril de 2025, 
con asunto: “Ajuste proveedor de 
agua en bloque”. 
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FECHA 
DE 

ENVIO  
CONSECUTIVO  

DESTINO 
ASUNTO  

Empresa Persona 

6-jun-
25 

C971-4345-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

Contrato 989 de 2021 – Reiteración 
demarcación y Señalación Vial 
Carrera 36. 

6-jun-
25 

C971-4346-2025 
Instituto 
Nacional de 
Vías - INVIAS  

Gustavo Alfonso Cepeda 
Ocampo -Director Territorial 
Cundinamarca 

Solicitud Mantenimiento Drenaje 
Superficial de la carretera Ruta 
45A05 Sector - Mantenimiento 
parcheo Puente Nacional. 

6-jun-
25 

C971-4347-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

Tercer llamado de atención, 
reiteración de respuesta 
comunicados C971-4289- 
2025 y C971-4317-2025. 
Incumplimiento en los compromisos 
generados componente arqueología. 

6-jun-
25 

C971-4348-2025 
Instituto 
Nacional de 
Vías - INVIAS  

Gustavo Alfonso Cepeda 
Ocampo -Director Territorial 
Cundinamarca 

Respuesta a solicitud de información 
para atender requerimiento judicial - 
4 de junio de 2025. 

6-jun-
25 

C971-4349-2025 
Instituto 
Nacional de 
Vías - INVIAS  

Gustavo Alfonso Cepeda 
Ocampo -Director Territorial 
Cundinamarca 

 Respuesta a Radicado Invias - 
Oficio No.1051 del 22/05/2025, 
judicial por 
el Juzgado 24 Civil del Circuito de 
Bogotá - con Radicado No. 
1001310302420220034100 

6-jun-
25 

C971-4350-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

D-000005704 Respuesta al oficio 
C971-4184-2025 (R-000003292) 
con asunto: D-000005443 Entrega 
del diseño estructural y geotécnico 
del muro K44+392 a 
K44+443 actualizado del tramo 
Casablanca – Ubaté. 
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FECHA 
DE 

ENVIO  
CONSECUTIVO  

DESTINO 
ASUNTO  

Empresa Persona 

9-jun-
25 

C971-4352-2025 
Instituto 
Nacional de 
Vías - INVIAS  

Martha Elena Romero Moreno 

PREDIAL, Remisión de informes 
prediales mensuales, No. 32 
correspondiente al 
mes de febrero y No 33 del mes de 
marzo de 2025 del Consorcio Vial 
MHC 063. 

9-jun-
25 

C971-4353-2025 
Instituto 
Nacional de 
Vías - INVIAS  

Gustavo Alfonso Cepeda 
Ocampo -Director Territorial 
Cundinamarca 

Respuesta – a solicitud de 
información para atender 
requerimiento judicial Radicado 
Invias 25899-33-33-001-2023-
00200-00 

9-jun-
25 

C971-4354-2025 
Instituto 
Nacional de 
Vías - INVIAS  

Martha Elena Romero Moreno 

PREDIAL, Remisión de la Ficha 
Predial 010-D-T2-MCRC del tramo 2, 
del peaje Casa Blanca a Ubaté, para 
revisión y Visto de no Objeción. 

10-jun-
25 

C971-4355-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

Respuesta al comunicado D-
000005673, con el asunto: Traslado 
solicitud de la 
alcaldía de Zipaquirá – SAU-Z-193 / 
Certificado de solicitud de 
colaboración de 
mantenimiento vial. 

10-jun-
25 

C971-4356-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

Envío resolución N° 01881 de 30 de 
mayo de 2025 ““Por medio de la cual 
se modifica la Resolución 00623 de 
7 de marzo de 2025 - “Por medio de 
la cual se 
toman algunas medidas sobre el 
tránsito vehicular en la vía Variante 
Zipaquirá, 
Ruta Nacional 45ACND; en la vía 
Zipaquirá – Ubaté, Ruta Nacional 
45A04; y 
en la vía Ubaté – Chiquinquirá, Ruta 
Nacional 45A05. Departamentos de 
Cundinamarca y Boyacá.”, y se 
dictan otras disposiciones.” 
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FECHA 
DE 

ENVIO  
CONSECUTIVO  

DESTINO 
ASUNTO  

Empresa Persona 

10-jun-
25 

C971-4357-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

Incumplimiento presentación acta de 
obra parcial No. 48 mayo 2025. 

11-jun-
25 

C971-4358-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

Traslado radicado 2025E-VUVR-
059941. 

11-jun-
25 

C971-4359-2025 
Instituto 
Nacional de 
Vías - INVIAS  

Gustavo Alfonso Cepeda 
Ocampo -Director Territorial 
Cundinamarca 

Alerta por Inestabilidad en el Talud 
del PR 75+780 Ruta 45A05 Sector - 
Mantenimiento tramo Puente 
Nacional. 

11-jun-
25 

C971-4360-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

Respuesta comunicado D-
000005704 Respuesta al oficio 
C971-4184-2025 (R000003292) 
con asunto: D-000005443 Entrega 
del diseño estructural y geotécnico 
del muro K44+392 a K44+443 
actualizado del tramo Casablanca – 
Ubaté. 

11-jun-
25 

C971-4361-2025 
Instituto 
Nacional de 
Vías - INVIAS  

Martha Elena Romero Moreno 

PREDIAL, Remisión de la radicación 
de propuesta de mejoras y 
compraventa de 
mejoras – Tramo 2 – Casablanca – 
Ubaté correspondiente al predio 
identificado con 
consecutivo INVIAS No 025-1-D-T2-
MCRC del tramo 2 del peaje Casa 
Blanca a 
Ubaté, para revisión y Visto de no 
objeción. 

11-jun-
25 

C971-4362-2025 
Instituto 
Nacional de 
Vías - INVIAS  

Martha Elena Romero Moreno 

Traslado de solicitud mediante 
comunicado D-000005610 del 05 de 
mayo de 
2025, con asunto: “Remisión 
Acuerdos con Alcaldía Zipaquirá, 
Compensaciones Ambientales”. 
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FECHA 
DE 

ENVIO  
CONSECUTIVO  

DESTINO 
ASUNTO  

Empresa Persona 

11-jun-
25 

C971-4363-2025 
Instituto 
Nacional de 
Vías - INVIAS  

Gustavo Alfonso Cepeda 
Ocampo -Director Territorial 
Cundinamarca 

Respuesta al Radicado 2025VUVR-
05748 – Información sobre avance 
doble calzada Ubaté 

11-jun-
25 

C971-4364-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

PREDIAL. Remisión del oficio 
2025S-VBOG-037328, que trata 
sobre la revisión y aprobación de los 
avalúos 005B-1-D-T2-MCRC, 005B-
2-D-T2-MCRC, 005B-3-D-T2-
MCRC, 005B-4-D-T2-MCRC y 005B-
5-D-T2-MCRC. 

11-jun-
25 

C971-4365-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

PREDIAL. En referencia al oficio 
2025S-VBOG-037329, que trata 
sobre la revisión y aprobación del 
avalúo 002-ID-T2-MCRC. 

11-jun-
25 

C971-4366-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

PREDIAL. Remisión del oficio 
2025S-VBOG-037327, que trata 
sobre la revisión y aprobación de los 
avalúos 005-D-T2-MCRC, 005A-D-
T2-MCRC y 005B-D-T2MCRC. 

11-jun-
25 

C971-4367-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

PREDIAL. Remisión del oficio 
2025S-VBOG-036931, que trata 
sobre la revisión 
y aprobación de la Pre – acta No 48 
correspondiente al mes de mayo de 
2025. 
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11-jun-
25 

C971-4368-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

Aprobación informe SST N° 46 
correspondiente al mes de abril de 
2025 en atención al comunicado D-
000005721 

11-jun-
25 

C971-4369-2025 
Instituto 
Nacional de 
Vías - INVIAS  

JESSICA LORENA 
RODRIGUEZ DELGADO 

Solicitud cambio Ingeniero 
Residente de Interventoría 

11-jun-
25 

C971-4370-2025 
Instituto 
Nacional de 
Vías - INVIAS  

Martha Elena Romero Moreno 
Informes trimestrales de 
sostenibilidad 9 y 10 . 

12-jun-
25 

C971-4371-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

Solicitud de atención urgente al 
comunicado ANLA No 
20256600351551 del 21 de mayo de 
2025. 

12-jun-
25 

C971-4372-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

Respuesta a comunicado D-
000005719 Componente de 
arqueología - Atención 
al comunicado C971-4305-2025. 
Observaciones informe mensual 
social No. 46 
v3 – Observaciones anexo Ficha 
PGS-8.25 ARQ. 

12-jun-
25 

C971-4373-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

Respuesta al comunicado D-
000005717 Componente de 
arqueología - Atención 
al comunicado C971-4304-2025. 
Observaciones informe mensual 
social No. 45 
v3 – Observaciones anexo Ficha 
PGS-8.25 ARQ. 
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12-jun-
25 

C971-4374-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

Respuesta al comunicado D-
000005732, con el asunto: Entrega 
Pre-Acta cobro componente 
arqueología correspondiente al mes 
de mayo de 2025. 

12-jun-
25 

C971-4375-2025 
Instituto 
Nacional de 
Vías - INVIAS  

Gustavo Alfonso Cepeda 
Ocampo -Director Territorial 
Cundinamarca 

Alcance a la comunicación C-971-
4363-2025 (11/06/2025) - Respuesta 
Radicado 2025VUVR-05748 – 
Información sobre avance doble 
calzada Ubaté 

12-jun-
25 

C971-4376-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

PREDIAL. Remisión oficio 2025S-
VBOG-037405, que trata sobre la 
revisión y aprobación de la Ficha 
Predial del predio 009-D-T2-MCRC. 

12-jun-
25 

C971-4377-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

Respuesta al oficio D-000005718 
con asunto “Respuesta al 
comunicado C971-4275-2025– 
R000003362 “Contrato 989 de 2021 
– Incumplimiento parámetros de 
mezcla asfáltica MDC-19, jornadas 
06/02/2025 y 13/02/2025”. 

13-jun-
25 

C971-4378-2025 
Instituto 
Nacional de 
Vías - INVIAS  

Gustavo Alfonso Cepeda 
Ocampo -Director Territorial 
Cundinamarca 

Informe semanal de Interventoría 
No 208 

13-jun-
25 

C971-4379-2025 
Instituto 
Nacional de 
Vías - INVIAS  

Martha Elena Romero Moreno 

PREDIAL, Remisión de informe 
predial mensual No. 34 
correspondiente al mes de 
abril de 2025 del Consorcio Vial 
MHC 063. 
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13-jun-
25 

C971-4380-2025 
Instituto 
Nacional de 
Vías - INVIAS  

Gustavo Alfonso Cepeda 
Ocampo -Director Territorial 
Cundinamarca 

Contrato 989 de 2021- Remisión 
comunicación D-000005733 
(11/06/2025) 
Respuesta Contratista actividades 
Demarcación y señalización carrera 
36 Zipaquirá. 

13-jun-
25 

C971-4381-2025 
Instituto 
Nacional de 
Vías - INVIAS  

Gustavo Alfonso Cepeda 
Ocampo -Director Territorial 
Cundinamarca 

Sitios críticos fallas Geológicas Ruta 
45A05 Sector - Mantenimiento 
parcheo sector Puente Nacional 

13-jun-
25 

C971-4382-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

Respuesta al comunicado D-
000005734 con asunto: Alcance al 
oficio D000005704. 
Respuesta al oficio C971-4184-2025 
(R-000003294) con asunto: D-
000005443 Entrega del diseño 
estructural y geotécnico del muro 
K44+392 a K44+443 actualizado del 
tramo Casablanca – Ubaté – 
Geotecnia. Respuesta al oficio 
C971- 4350-2025 (R-000003421). 

13-jun-
25 

C971-4383-2025 
Instituto 
Nacional de 
Vías - INVIAS  

Gustavo Alfonso Cepeda 
Ocampo -Director Territorial 
Cundinamarca 

Envío para su revisión y concepto 
programación de socialización del 
Plan de Gestión del Riesgo del 
contrato 989 de 2021. 

16-jun-
25 

C971-4384-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

Respuesta Revisión Alternativa de 
acceso a Tausa – Diseño geométrico 
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16-jun-
25 

C971-4385-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

Respuesta al comunicado D-
000005752 Respuesta del 
comunicado R-000003426  C971-
4357-2025, incumplimiento 
presentación acta de obra parcial No 
48. 

17-jun-
25 

C971-4386-2025 
Instituto 
Nacional de 
Vías - INVIAS  

Martha Elena Romero Moreno 

Concepto al comunicado D-
000005671 del 26 de mayo de 2025, 
con asunto: “Remisión para revisión 
y aprobación ajuste Plan de 
Inversión Ambiental No 5”. 

17-jun-
25 

C971-4387-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

Respuesta implantación Muro 
K44+392 

20-jun-
25 

C971-4388-2025 
Instituto 
Nacional de 
Vías - INVIAS  

Gustavo Alfonso Cepeda 
Ocampo -Director Territorial 
Cundinamarca 

Solicitud de adición de recursos por 
MIL MILLONES DE PESOS MCTE 
($1.000.000.000,00). 

17-jun-
25 

C971-4389-2025 
Instituto 
Nacional de 
Vías - INVIAS  

Gustavo Alfonso Cepeda 
Ocampo -Director Territorial 
Cundinamarca 

Respuesta Radicado Invias 2025E-
VUVR-059941 - traslado por 
competencia CAR No 09252009072 
PQR Víctor Raúl Sierra Rojas. 

18-jun-
25 

C971-4391-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

Respuesta al comunicado, D-
000005723. Observaciones informe 
mensual social No. 47 y anexos. 
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18-jun-
25 

C971-4393-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

PREDIAL. Solicitud de entrega de 
informes técnicos para adquisición 
de predios en el municipio de Tausa. 

18-jun-
25 

C971-4395-2025 
Instituto 
Nacional de 
Vías - INVIAS  

Martha Elena Romero Moreno 

PREDIAL, Alcance del Oficio C971-
4361-2025 “Remisión de la 
radicación de propuesta de mejoras 
y compraventa de mejoras – 
Tramo 2 – Casablanca – Ubaté 
correspondiente al predio 
identificado con 
consecutivo INVIAS No 025-1-D-T2-
MCRC del tramo 2 del peaje Casa 
Blanca a 
Ubaté, para revisión y Visto de no 
objeción de la SS INVIAS”. 

19-jun-
25 

C971-4395-2025 
Instituto 
Nacional de 
Vías - INVIAS  

Martha Elena Romero Moreno 

PREDIAL, Remisión con el Aval de 
Aprobación del Estudio de Títulos del 
predio 015- 
D-T2-MCRC del tramo 2 del peaje 
Casa Blanca a Ubaté, para revisión y 
Visto de no 
objeción. 

19-jun-
25 

C971-4396-2025 
Instituto 
Nacional de 
Vías - INVIAS  

Martha Elena Romero Moreno 

PREDIAL, Remisión con el Aval de 
Aprobación del Estudio de Títulos del 
predio 028- 
D-T2-MCRC del tramo 2 del peaje 
Casa Blanca a Ubaté, para revisión y 
Visto de no 
objeción. 

19-jun-
25 

C971-4397-2025 
Instituto 
Nacional de 
Vías - INVIAS  

Martha Elena Romero Moreno 

Concepto al comunicado D-
000005749 del 12 de junio de 2025, 
con asunto: “Remisión de informe No 
2, Reporte contingencia Ave 
Colombiana”. 
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19-jun-
25 

C971-4398-2025 
Instituto 
Nacional de 
Vías - INVIAS  

Martha Elena Romero Moreno 

Concepto al comunicado D-
000005774 del 18 de junio de 2025, 
con asunto: 
“Remisión de la pre acta ambiental 
N°49 correspondiente al mes de 
junio de 
2025”. 

19-jun-
25 

C971-4399-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

Concepto especialista urbanismo – 
visitas 29 de mayo y 06 de junio de 
2025 

19-jun-
25 

C971-4400-2025 
Instituto 
Nacional de 
Vías - INVIAS  

Martha Elena Romero Moreno 

PREDIAL, Remisión con el Aval de 
Aprobación de los Estudios de 
Títulos de los 
predios 016-D-T2-MCRC, 017-D-T2-
MCRC y 018-D-T2-MCRC del tramo 
2 del 
peaje Casa Blanca a Ubaté, para 
revisión y Visto de no objeción. 

19-jun-
25 

C971-4401-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

Contrato 989 de 2021 – Traslado 
Problemática vial en el Centro 
Poblado inspección de Capellanía – 
Ruta Nacional 45A-05. 

19-jun-
25 

C971-4402-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

Recomendaciones de la especialista 
en geotecnia visita del 16 de junio de 
2025. 

20-jun-
25 

C971-4403-2025 
Instituto 
Nacional de 
Vías - INVIAS  

Gustavo Alfonso Cepeda 
Ocampo -Director Territorial 
Cundinamarca 

Informe semanal de Interventoría No 
209 
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20-jun-
25 

C971-4404-2025 
Instituto 
Nacional de 
Vías - INVIAS  

Gustavo Alfonso Cepeda 
Ocampo -Director Territorial 
Cundinamarca 

Respuesta Radicado 2025 -
VUVR063128 – Exceso de Ruidos 
por vía Nueva. 

24-jun-
25 

C971-4405-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

Alcance comunicado C971-4302-
2025 Informe visita técnica 
especialidad de geotécnica 16 de 
junio de 2025. 

25-jun-
25 

C971-4405-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

Atención sitio critico PR 23+000 Ruta 
45 A 06 

24-jun-
25 

C971-4406-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

Respuesta al comunicado D-
000005764. Atención al comunicado 
C971-4374-2025 – R-000003440. 
Pre-acta cobro componente 
arqueología correspondiente al mes 
de mayo de 2025. 

25-jun-
25 

C971-4407-2025 
Instituto 
Nacional de 
Vías - INVIAS  

Martha Elena Romero Moreno 

PREDIAL, Remisión Pre-acta predial 
No. 49 del mes de JUNIO de 2025, 
para revisión y visto de no objeción 
de la SS INVIAS. 
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25-jun-
25 

C971-4408-2025 
Instituto 
Nacional de 
Vías - INVIAS  

Gustavo Alfonso Cepeda 
Ocampo -Director Territorial 
Cundinamarca 

Envío comunicado D-000005815, 
respuesta Consorcio Vial MHC 063 
al radicado 2025E-VUVR-059941. 

25-jun-
25 

C971-4410-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

PREDIAL. Remisión del oficio 
2025S-VBOG-037396, que trata 
sobre la revisión y aprobación de la 
Ficha Predial del predio 008-D-T2-
MCRC. 

25-jun-
25 

C971-4411-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

Respuesta al comunicado D-
000005773. ASUNTO: Atención al 
comunicado 
C971-4372-2025– R000003438. 
Observaciones informe mensual 
social No. 46 
v3 – Observaciones anexo Ficha 
PGS-8.25 ARQ. Aprobación informe 
mensual social No 46 V3. 

25-jun-
25 

C971-4412-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

Respuesta al comunicado D-
000005772. ASUNTO: Atención al 
comunicado C971-4373-2025– 
R000003439. Observaciones 
informe mensual social No. 45 
v3 – Observaciones anexo Ficha 
PGS-8.25 ARQ. Aprobación informe 
mensual social No 45 V3. 

25-jun-
25 

C971-4413-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

Respuesta al comunicado D-
000005745. asunto: Componente de 
arqueología 
– Remisión a interventoría de 
documentos relacionados con la 
fase de 
implementación del PAP. 
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FECHA 
DE 
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CONSECUTIVO  

DESTINO 
ASUNTO  

Empresa Persona 

25-jun-
25 

C971-4414-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

Respuesta al comunicado D-
000005775.  ASUNTO: Atención al 
comunicadoC971-4172-2025 – 
R000003283. Solicitud de 
cumplimiento compromiso 
acordados componente arqueología. 

26-jun-
25 

C971-4416-2025 
Instituto 
Nacional de 
Vías - INVIAS  

Gustavo Alfonso Cepeda 
Ocampo -Director Territorial 
Cundinamarca 

Informe semanal de Interventoría No 
210 

27-jun-
25 

C971-4417-2025 
Instituto 
Nacional de 
Vías - INVIAS  

Martha Elena Romero Moreno 
Remisión de la pre acta social N° 49 
correspondiente al mes de junio de 
2025. 

27-jun-
25 

C971-4418-2025 
Instituto 
Nacional de 
Vías - INVIAS  

Martha Elena Romero Moreno 

PREDIAL, Alcance al oficio C971-
4229-2025, remisión del Plan de 
Inversión, para revisión y visto de no 
objeción. 

27-jun-
25 

C971-4419-2025 
Instituto 
Nacional de 
Vías - INVIAS  

Martha Elena Romero Moreno 

Concepto al comunicado D-
000005602 del 29 de abril de 2025, 
con Asunto: “Remisión Matriz 
reconocimiento económico 
obligaciones Licencia Ambiental 
Resolución 2029 de 2009 y sus 
modificatorias”. 
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FECHA 
DE 

ENVIO  
CONSECUTIVO  

DESTINO 
ASUNTO  

Empresa Persona 

27-jun-
25 

C971-4420-2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina Salinas - 
Director de Obra 

Traslado Radicado Invias 
2025EVUVRAZ 051559 – Informe 
Auditoria Cuadrante 6 Vial – Peaje – 
Casablanca -Ubaté Solicitud 
Demarcación Horizontal Sector 
Boqueron - Municipio de Tausa. 

 

 

Tabla No 22. Correspondencia Recibida Interventoría 

CONSECUTIV
O  

FECHA 
RECIBID

O 

DESTINO 
ASUNTO    

Empresa Persona 

D-000005710 4-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Informe Semanal No.204 de actividades 
de Estudios y Diseños. 

D-000005711 4-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Radicación Informe mensual del 
componente de Sostenibilidad N° 45 
correspondiente al 01 al 31 de marzo de 
2025. 

D-000005712 4-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Componente Arqueología – alcance a 
comunicado D-000005635, con el 
asunto: Entrega Pre-Acta cobro 
componente arqueología a abril del 
2025. 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 49 
INVIAS–IM – 0971-2021 

JUNIO DE 2025 

 
Hoja 116 de 142 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

 

CONSECUTIV
O  

FECHA 
RECIBID

O 

DESTINO 
ASUNTO    

Empresa Persona 

2025S-VBOG-
036711 

4-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta al radicado No 2025E-
VUVRAZ-042244 

D-000005713 5-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta oficio C971-4326-2025 -oficio 
D-000005667 – Desistimiento a la 
continuación del procedimiento de 
mitigación de controversias 
contractuales. 

D-000005714 5-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Radicación Estudios de títulos - Tramo 2 
-Casablanca-Ubaté correspondientes a 
los predios identificados con consecutivo 
INVIAS 014-D-T2-MCRC y 013-D-T2-
MCRC. 

2025S-VBOG-
036925 

5-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta al radicado No 2025E-
VUVRAZ-035076 

D-000005721 9-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta Observaciones informe SST 
N°46 correspondiente al mes de abril de 
2025 respuesta a oficio C971-4274-
2025/R-000003361 
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CONSECUTIV
O  

FECHA 
RECIBID

O 

DESTINO 
ASUNTO    

Empresa Persona 

2025S-VBOG-
037327 

6-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta al radicado No 2025E-
VUVRAZ-048527 

2025S-VBOG-
037329 

6-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta al radicado No 2025E-
VUVRAZ-049446 

2025S-VBOG-
037328 

6-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta al radicado No 2025E-
VUVRAZ-048664 
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CONSECUTIV
O  

FECHA 
RECIBID

O 

DESTINO 
ASUNTO    

Empresa Persona 

025S-VBOG-
037405 

6-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta al radicado No 2025E-
VUVRAZ-052880 

2025S-VBOG-
037617 

6-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

JUAN MANUEL 
MENDEZ PIRA 

Solicitud de informes trimestrales 2024 
SUKUBUN 

2025S-VBOG-
035636 

6-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta al radicado No 2025E-
VUVRAZ-040796 

D-000005717 6-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Atención al comunicado C971-4304-
2025 – R000003392 con asunto: 
Respuesta al comunicado D-000005657. 
Respuesta a su oficio C971-4253-2025 
(R-000003341). 
Observaciones informe mensual social 
No. 45 V1 y anexos. 

D-000005718 6-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta al comunicado C971-4275-
2025– R000003362 “Contrato 989 de 
2021 – Incumplimiento parámetros de 
mezcla asfáltica MDC-19, jornadas 
06/02/2025 y 13/02/2025” 
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CONSECUTIV
O  

FECHA 
RECIBID

O 

DESTINO 
ASUNTO    

Empresa Persona 

D-000005720 9-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta al oficio C971-3890-2024 (R-
000003050) con asunto: Respuesta al 
comunicado D-000004918 VOLUMEN 
IV. Estudio de suelos para el diseño de 
fundaciones de puentes y otras 
estructuras de contención tramo 
Casablanca Ubaté Versión E / tramo 
K40+070- K47+300. 

D-000005723 10-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Entrega Informe Mensual Social No. 47. 

2025E-VUVR-
057478 

9-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Derecho de petición – Información sobre 
avance de la doble calzada en Ubaté 

2025S-VBOG-
038225 

9-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta  al  radicado  No  2025E-
VUVRAZ-059054-  Pre  acta  social  48  
del Contrato Ruta de los Comuneros. 

D-000005730 11-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Informe Semanal No.205 de actividades 
de Estudios y Diseños. 
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O  
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RECIBID

O 

DESTINO 
ASUNTO    

Empresa Persona 

D-000005735 11-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Entrega Informe Ambiental No 47 - 
Mayo 2025. 

D-000005738 11-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta a oficio con consecutivo 
interno R- 000003417 de fecha 9 de junio 
de 2025 y radicado de interventoría 
C971-4342-2025 correspondientes a los 
Estudios de títulos identificados con 
consecutivo INVIAS No. 016-D-T2-
MCRC, 017-D-T2-MCRC y 018-D-T2-
MCRC 

2025E-VUVR-
059941 

10-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

TRASLADO POR COMPETENCIA 
radicado 09252009072 

D-000005732 11-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Entrega Pre-Acta cobro componente 
arqueología correspondiente al mes de 
mayo de 2025 

D-000005734 11-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Alcance al oficio D-000005704. 
Respuesta al oficio C971-4184-2025 (R-
000003294) con asunto: D-000005443 
Entrega del diseño estructural y 
geotécnico del muro K44+392 a 
K44+443 actualizado del tramo 
Casablanca – Ubaté – Geotecnia. 
Respuesta al oficio C971-4350-2025 (R-
000003421). 

D-000005736 11-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta al oficio C971-4330-2025 (R-
000003407) con asunto: Respuesta 
comunicado D-000005688 
Complemento al componente de 
Hidrología, Hidráulica y 
Socavación K40+070 – K47+300. 
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O 
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ASUNTO    

Empresa Persona 

D-000005731 11-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Solicitud de adición No. 03 al Contrato de 
Obra No. 989 de 2021 

D-000005742 11-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Contestación al oficio C971-4335-2025 
(R-000003409) / Respuesta al 
comunicado D-000005695, con el 
asunto: Respuesta oficio C971-4282-
2025 (R- 000003370) / Llamado de 
atención por incumplimiento en la 
programación para la actualización y 
verificación de Puntos Satélites de 
Información – componente social. 

D-000005743 11-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta a oficio con consecutivo 
interno R- 000003416 de fecha 9 de junio 
de 
2025 y radicado de interventoría C971-
4341-2025 correspondiente al Estudio 
de títulos 
identificado con consecutivo INVIAS No. 
015 -D-T2-MCRC. 

D-000005744 11-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta a oficio con consecutivo 
interno R- 000003418 de fecha 9 de 
junio de 2025 y radicado de interventoría 
C971-4343-2025 correspondientes al 
Estudio de títulos identificado con 
consecutivo INVIAS No. 028 -D-T2-
MCRC. 

D-000005746 11-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta al oficio R-000003375 
(C971-4286-2025) cuyo asunto es 
“Respuesta al oficio D-000005623. 
PREDIAL. Revisión y verificación de la 
ficha predial del predio 043-I-T2-MCRC 
con observaciones.” 
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O 
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ASUNTO    

Empresa Persona 

2025S-VBOG-
037396 

12-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta al radicado No 2025E-
VUVRAZ-044960 

D-000005749 12-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Remisión Informe No 2, Reporte 
contingencia Ave Colombiana. 

D-000005751 12-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta al oficio: R-000003376 
(C971-4288-2025) cuyo asunto es 
“Respuesta al 
oficio D-000005593. PREDIAL. Revisión 
y verificación de las fichas prediales de 
los predios 050-I-T2-MCRC y 051-I-T2-
MCRC con observaciones.”. 

2025S-VCUN-
039256 

12-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta Derecho de petición. 
Información sobre avance de la doble 
calzada en 
Ubaté. 

D-000005745 12-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Componente de arqueología – Remisión 
a interventoría de documentos 
relacionados con la fase de 
implementación del PAP . 

D-000005752 12-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta del comunicado R-
000003426 - C971-4357-2025 , 
Incumplimiento presentación acta de 
obra parcial No.48 Mayo de 2025. 
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D-000005754 12-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Programación socialización del Plan de 
Gestión del Riesgo del proyecto. 

D-000005755 13-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Hoja de vida piloteadora XCMG 

D-000005756 13-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Paso peatonal cruce de Cogua 

2025E-VUVR-
011864//2025I

-VBOG-
014386 

13-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

 Se solicita su colaboración con la 
respuesta al requerimiento adjunto y 
correos relacionados 

 09252009677 13-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta al radicado 20251049577: 
C971-4239-2025 Informe de disposición 
de materiales por terceros no 
identificados sobre el costado derecho 
de la vía 45ACND, 
correspondiente a la vía existente de la 
variante Zipaquirá – Cogua. 

2025E-VUVR-
063128 

13-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Derecho de petición - Exceso de ruidos 
por apertura de la vía variante 
Zipaquirá-Ubate sentido Norte-Sur. 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 49 
INVIAS–IM – 0971-2021 

JUNIO DE 2025 

 
Hoja 124 de 142 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

 

CONSECUTIV
O  

FECHA 
RECIBID

O 

DESTINO 
ASUNTO    

Empresa Persona 

D-000005758 13-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Alcance comunicado D-000005670 del 
26 de mayo de 2025, con asunto: 
Atención Comunicación R-000003347 
(C971-2630-2023) de fecha 12 de mayo 
de 2025, con asunto: Solicitud de 
atención al comunicado ANLA con 
número de radicado 202554700298111 
del 05 de mayo de 2025. Con Asunto: 
Resultado de la verificación preliminar 
del ICA No 7. Expediente LAM4576. 

D-000005759 13-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Reiteración documentación entrega 
Variante Zipaquirá 

2025S-VBOG-
039925 

13-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta a Pre acta Ambiental No. 47 

2025S-VBOG-
039927 

13-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta al radicado No 2025I-VBOG-
020540 - NO OBJECION PRE-ACTA 45 

D-000005762 13-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Atención al comunicado con asunto R-
000003378 C971-4287-2025: “Remisión 
comunicado INVIAS 2025S-VCUN-
032165 – CARRERA 36” 
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D-000005763 16-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Solicitud de adición No. 03 al Contrato 
de Obra No. 989 de 2021 

D-000005764 16-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Atención al comunicado C971-4374-
2025 – R- 000003440 con asunto: 
Respuesta al 
comunicado D-000005732, con el 
asunto: Entrega Pre-Acta cobro 
componente arqueología 
correspondiente al mes de mayo de 2025 

D-000005766 16-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Informe Semanal No.206 de actividades 
de Estudios y Diseños. 

2025E-
VUVRAZ-
064607 

16-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Auditorías informes de junio Ubaté 
Simijaca 

D-000005767 16-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Radicación de la Preacta No. 049 del 
componente predial para revisión y 
remisión a INVIAS por parte de 
Interventoría. 
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D-000005769 17-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Radicación de las propuestas y 
promesas de mejoras de los predios 
identificados con consecutivos INVIAS 
005B-1-D-T2-MCRC, 005B-2-D-T2-
MCRC, 005B-3-D-T2-MCRC, 005B-4-D-
T2-MCRC y 005B-5-D-T2-MCRC. 

D-000005771 17-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta al comunicado C971-4377-
2025– R000003442 “Respuesta al oficio 
D- 000005718 con asunto “Respuesta al 
comunicado C971-4275-2025– 
R000003362 “Contrato 989 de 2021 – 
Incumplimiento parámetros de mezcla 
asfáltica MDC-19, jornadas 06/02/2025 y 
13/02/2025”. 

D-000005772 17-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Atención al comunicado C971-4373-
2025– R000003439 con asunto: 
Respuesta al 
comunicado D-000005717 Componente 
de arqueología - Atención al 
comunicado C971-4304-2025. 
Observaciones informe mensual social 
No. 45 v3 – Observaciones anexo Ficha 
PGS-8.25 ARQ. 

D-000005773 17-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Atención al comunicado C971-4372-
2025– R000003438 con asunto: 
Respuesta a 
comunicado D-000005719 Componente 
de arqueología - Atención al 
comunicado C971-4305-2025. 
Observaciones informe mensual social 
No. 46 v3 – Observaciones anexo Ficha 
PGS-8.25 ARQ. 
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D-000005774 18-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Entrega Preacta ambiental # 49 Junio 
2025. 

D-000005775 18-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Atención al comunicado C971-4172-
2025 – R000003283 con asunto: 
Respuesta al comunicado D-000005449. 
Respuesta al comunicado C971-4086-
2025 – R-000003212 con asunto: 
Solicitud de cumplimiento compromisos 
acordados componente arqueología. 

2025S-VBOG-
041388 

18-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Inscripción de la oferta FP 031-D-T2-
MCRC 

D-000005808 20-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta a su oficio C971-4358-2025 
(R-000003430) / Traslado radicado 
2025E-VUVR-059941. 
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D-000005809 20-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Atención al comunicado C971-4317-
2025– R000003400 con asunto: 
Segundo llamado de atención por 
incumplimiento en los compromisos 
generados para el 
componente de arqueología. 

D-000005811 20-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Atención al comunicado C971-4176-
2025– R000003287 con asunto: 
Respuesta a comunicado D-000005478, 
con asunto: Finalización actividades de 
laboratorio – 
componente arqueológico. 

D-000005812 20-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Atención al comunicado C971-4289-
2025– R000003377 con asunto: 
Llamado de atención por incumplimiento 
en los compromisos generados 
componente arqueología. 

D-000005813 20-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Atención al comunicado C971-4347-
2025– R000003415 con asunto: Tercer 
llamado de atención, reiteración de 
respuesta comunicados C971-4289-
2025 y C971-4317-2025. Incumplimiento 
en los compromisos generados 
componente arqueología. 

2025S-VBOG-
041955 

20-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Circular Rad. 2025I-VBOG-039349 pago 
interventores y supervisores 

D-000005815 20-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta a su oficio C971-4358-2025 
(R-000003430) / Traslado radicado 
2025E-VUVR-059941. 
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D-000005792 20-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Solicitud de adición No. 03 al Contrato de 
Obra No. 989 de 2021 

 2025E-
VUVRAZ-
066481 

20-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

envió informe especial de policía en 
seguridad vial N° 156 

2025S-VBOG-
042207 

20-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta al radicado No 2025E-
VUVRAZ-022324 

2025S-VBOG-
042206 

20-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta al radicado No 2025E-
VUVRAZ-019307 
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2025S-VBOG-
042216 

20-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta al radicado No 2025E-
VUVRAZ-035085 

2025E-
VUVRAZ-
062957 

24-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Remision por competencia Rad 1 2025 
1284 

2025E-
VUVRAZ-
051559 

24-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

envió informe especial de policía en 
seguridad vial N° 126 

2025E-
VUVRAZ-
059741 

24-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Oficio 1860.25 I 3283 GTC   Solicitud 
inspección hundimiento Ruta Nacional 
45A04 Zipaquirá   Ubaté  
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 2025E-
VUVRAZ-
059846 

24-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Solicitud de Seguimiento   Reductores 
de Velocidad Inspección de Capellanía  
Fúquene  Proposición N 

2025S-VCUN-
042531 

24-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta al radicado No 2025E-
VUVR-063128 

2025I-VSAN-
044293 

26-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Criticidad de via Puente Nacional-San 
Gil código 45A06 

D-000005819 26-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta al oficio C971-4233-2025 (R-
000003335) con asunto: Respuesta a D- 
000005404 - Entrega del Diseño 
geotécnico del ZODME 3 del tramo 
Casablanca – Ubaté. 

D-000005821 26-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta al oficio C971-4233-2025 (R-
000003335) con asunto: Respuesta a D- 
000005404 - Entrega del Diseño 
geotécnico del ZODME 3 del tramo 
Casablanca – Ubaté. 
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O 

DESTINO 
ASUNTO    

Empresa Persona 

D-000005818 26-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Acopio de materiales por terceros NO 
autorizados, externos al contratista, 
costado derecho vía existente. 

D-000005822 26-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Radicación de las ofertas de compra de 
los predios identificados con código 
INVIAS No. 002-ID-T2-MCRC, 005-D-
T2-MCRC, 005A-D-T2-MCRC Y 005B-
D-T2-MCRC 

D-000005824 26-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta a su oficio C971-4391-2025 
(R-000003451) / Respuesta al 
comunicado D-000005723. 
Observaciones informe mensual social 
No. 47 y anexos. 

D-000005823 26-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta a su oficio C971-4391-2025 
(R-000003451) / Respuesta al 
comunicado D-000005723. 
Observaciones informe mensual social 
No. 47 y anexos. 

D-000005826 26-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta oficio C971-4306-2025 (R-
3394) Atención a los comunicados D-
000005620 y D-000005630 del 07 de 
mayo de 2025 y comunicado D-
000005116 del 09 de mayo de 2025 
respectivamente, con asunto: “Solicitud 
de aprobación de ítems no previstos”. 
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O  

FECHA 
RECIBID

O 

DESTINO 
ASUNTO    

Empresa Persona 

D-000005830 26-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Remisión de Informe mensual No. 36 
correspondiente al mes de junio de 
2025. 

2025E-VUVR-
068332 

26-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Solicitud de mejoramiento de la vía 
45A04 entre los PR 33 y 40. 

2025S-VBOG-
043619 

26-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

JUAN MANUEL 
MENDEZ PIRA 

Respuesta Oficios 2025E-VUVRAZ-
012356 y 2025E-VUVRAZ-012408 

2025S-VBOG-
043657 

26-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta al  radicado  No  2025E-
VUVR-059812-  Solicitud  de  
información  aplicación resolución 7310  
2015. 
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CONSECUTIV
O  

FECHA 
RECIBID

O 

DESTINO 
ASUNTO    

Empresa Persona 

2025S-VBOG-
043740 

27-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta al radicado No 2025E-
VUVRAZ-024670 

2025S-VBOG-
043743 

27-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta al radicado No 2025E-
VUVRAZ-058054.  Cambio Menor   
Retornos. Construcción de la segunda 
calzada para llevar a doble calzada la vía 
Zipaquirá 
Ubaté.  Expediente: LAM 4576.  CO 989-
2021, CI 971-2021 

2025S-VBOG-
043748 

27-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta al radicado No 2025E-
VUVRAZ-057467 

D-000005828 27-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Radicación de expediente predial para 
revisión de Insumos Técnicos del predio 
052-I-T2-MCRC. 

2025S-VBOG-
043773 

27-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

espuesta al radicado No 2025E-
VUVRAZ-062279 
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FECHA 
RECIBID

O 

DESTINO 
ASUNTO    

Empresa Persona 

D-000005829 27-jun-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Radicación de Estudios de títulos de los 
predios identificados con código INVIAS 
No. 008-D-T2-MCRC y 009-D-T2-
MCRC. 

D-000005832 1-jul-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta al oficio R-000003452 
(C971-4393-2025) cuyo asunto es 
“Solicitud de entrega de informes 
técnicos para adquisición de predios en 
el municipio de Tausa.” 

D-000005836 2-jul-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Radicación de la ficha socioeconómica 
de la mejora 025-1-D-T2MCRC 

D-000005834 3-jul-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

 Entrega de informe de seguridad y salud 
en el trabajo #47 correspondiente al mes 
de Mayo 2025 

D-000005820 3-jul-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta comunicado R-000003437 
(C971-4371-2025) Solicitud de atención 
urgente al comunicado ANLA No 
20256600351551 del 21 de mayo de 
2025. 
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CONSECUTIV
O  

FECHA 
RECIBID

O 

DESTINO 
ASUNTO    

Empresa Persona 

D-000005839 4-jul-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

 Respuesta al oficio C971-4146-2025 (R-
000003258) con fecha 21 de marzo del 
2025 de las fichas socioeconómicas 
Casablanca-Ubaté 030-D-T2-MCRC-
031-D-T2-MCRC 

2025S-VBOG-
043741 

2-jul-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta al radicado No 2025E-
VUVRAZ-043207 
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8.2 Registro fotográfico  

A continuación, se muestran las actividades desarrolladas por el contratista de obra el 

Consorcio Vial MHC 063, durante el mes de junio de 2025. 

Tabla No 23. Registro Fotográfico actividades  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIANTE ZIPAQUIRÁ, GLORIETA, K0+040 - K0+104 
INSTALACIÓN DE MDC-19 CARRIL CENTRAL. 

 VARIANTE ZIPAQUIRÁ, GLORIETA, ARMADO DE ACERO 
2da SECCIÓN DE MUROS CAJA 1 EN ZONA VERDE DE 
RAMPA 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIANTE ZIPAQUIRÁ, PUENTE PEATONAL, FUNDIDA 
DE LOSAS DE RAMPA 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIANTE ZIPAQUIRÁ, CONECTANTE OCCIDENTAL, 
FUNDIDA DE BORDILLO EN ZONA DE PARADERO 
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BACHEO RUTA 45 A 05, PUENTE NACIONAL, PR84+0415 
- PR84+0470, FRESADO E INSTALACIÓN DE BTA Y MDC-
19 

 
VARIANTE ZIPAQUIRÁ, ESPACIO PÚBLICO, 
INSTALACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN PAÑOS 
24 Y 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIANTE ZIPAQUIRÁ, OBRA No 19, CONSTRUCCIÓN 
VARIANTE ZIPAQUIRÁ, GLORIETA, INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA 400mm ENTRE SUMIDERO Y CAJA C1 

VARIANTE ZIPAQUIRÁ, OBRA No 19, EXCAVACIÓN PARA 
RAMPA INTERNA EN CANAL DE ACCESO. 
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VARIANTE ZIPAQUIRÁ, ESPACIO PÚBLICO, 
INSTALACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN PAÑO 
21 

VARIANTE ZIPAQUIRÁ, ESPACIO PÚBLICO, 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA 400mm ENTRE SUMIDERO 
SP1 Y SP2 CONECTANTE ORIENTAL. 

TRAMO 2, MURO S-25, FUNDIDA DE DENTELLÓN Y 
ZARPA DE MÓDULOS 6 Y 7 

BACHEO RUTA 45 A 05, PUENTE NACIONAL, PR83+0550 
- PR83+0713, FRESADO E INSTALACIÓN DE MDC-19. 
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BACHEO RUTA 45A05, PUENTE NACIONAL, PR83+0241 
- PR83+0925, FRESADO E INSTALACIÓN DE BTA Y MDC-
19 

PUENTE K44+450, PERFORACIÓN DE PILOTE No 1, 
ESTRIBO No 1 

TRAMO 2, MURO S-25, FUNDIDA DE CONCRETO 
CICLÓPEO EN MÓDULO 5. 

VARIANTE ZIPAQUIRÁ, ESPACIO PÚBLICO, 
INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO EN 
CONECTANTE NORTE. 
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8.3 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, 

prediales y de sostenibilidad 

 

A continuación, se muestran las actividades ambientales, sociales, prediales y de 

sostenibilidad desarrolladas por el contratista de obra el Consorcio Vial MHC 063, durante 

el mes de junio de 2025. 

Tabla No 24. Registro Fotográfico actividades socioambientales 

INSPECCIÓN DE PUNTOS DE ACOPIO DE MATERIAL DE 
FRESADO SANTANDER  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES EN TRAMO 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACOMPAÑAMIENTO ENTREGA PREDIOS 011 Y 012 12-
06-2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACOMPAÑAMIENTO SEGUIMIENTO PQRS 123 20-06-2025  
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INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMPRADIZACIÓN 
  

INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE OBRAS 
HIDRÁULICAS  

 

 

8.4 Bitácora 

En el anexo No 19 se encuentra copia de la bitácora de obra donde se registran todas las 

actividades y comentarios realizados por el personal de obra e interventoría que están en 

los diferentes frentes de obra.  


