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CDL-075-2025 
 

Bogotá D.C, 19 de febrero de 2026 

 

 

Señores,  

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) 

Atm. Dra. LUZ STELLA MENDEZ ROJAS 

Atm. Arq. MARIO FERNANDO ALBA ARCILA 

Supervisión 

 

 

REFERENCIA:  Contrato de interventoría N° 11022362025 cuyo objeto es 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO 

OBJETO ES: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL 

CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO CUYO OBJETO ES: REALIZAR 

LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, 

CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO REQUERIDOS PARA 

LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS.” 

 

 

ASUNTO:                            REMISIÓN COMUNICADO No. CI-064-2025 CON ASUNTO: “Solicitud 

de suscripción de la Suspensión temporal No. 2 del Contrato de Obra 

No. 11022172025.” 

 

SOLICITUD Y VIABILIDAD PARA LA SUSPENSION No. 2 AL CONTRATO 

DE OBRA N° 11022172025 Y DE INTERVENTORÍA N° 

11022362025. 

 

Cordial saludo, 

 

Por medio de la presente y de acuerdo con la solicitud presentada por el CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 25 mediante comunicado CI-064-2025  de fecha 19/02/2026 (del 

cual se anexa copia) para considerar la suspensión No. 02 para el contrato de obra N° 

11022172025, nos permitimos manifestar lo siguiente: 
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I. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN TEMPORAL No. 2 PARA EL  CONTRATO DE OBRA 

 

“(…) 

 

En atención a la Suspensión No. 1 actualmente vigente del Contrato de Obra No. 

11022172025, y con el fin de garantizar la correcta planeación técnica y la 

adecuada ejecución del objeto contractual, nos permitimos solicitar 

respetuosamente la suscripción de la suspensión temporal No. 2 por un término 

adicional de ocho (8) días calendario, contados a partir del vencimiento del plazo 

establecido en la suspensión 01. 

 

1. Antecedentes 

 

Mediante oficio No. CI-062-2025 se solicitó la suspensión temporal del contrato 

- hasta el día 28/02/2026 - con el fin de adelantar el análisis técnico 

correspondiente que permita establecer la alternativa constructiva definitiva 

para la acometida eléctrica del proyecto, la cual requiere una capacidad 

aproximada de 40 kVA. 

 

Como fue informado oportunamente, se presentaron tres (3) alternativas 

técnicas para la conexión eléctrica, las cuales actualmente continúan en proceso 

de subsanación, análisis y evaluación conjunta entre el contratista, la 

interventoría y la entidad contratante, con el propósito de seleccionar la opción 

más viable desde el punto de vista técnico, normativo, presupuestal y operativo. 

 

A la fecha, dicho proceso de evaluación no ha concluido, por lo que aún no se 

cuenta con una definición definitiva que permita reanudar las actividades 

asociadas al componente eléctrico sin riesgo de reprocesos o ajustes posteriores 

 

 

2. Justificación técnica de la suspensión 

 

La definición de la acometida eléctrica constituye un elemento estructural del 

proyecto, del cual dependen: 
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• La configuración definitiva del sistema eléctrico.  

• La gestión ante el operador de red.  

• La definición de calibres, protecciones y trazados.  

• La ejecución de actividades arquitectónicas y de acabados que dependen del  

componente eléctrico.  

 

Reanudar el contrato sin contar con la decisión técnica definitiva podría generar 

modificaciones posteriores, desmontajes, reprocesos y afectaciones a la calidad 

y funcionalidad de la obra. 

 

En tal sentido, la suspensión temporal por ocho (8) días adicionales permitirá 

culminar el análisis técnico de las alternativas y adoptar una decisión definitiva 

que garantice la correcta ejecución del proyecto. 

 

5. Solicitud 

 

Con fundamento en las consideraciones técnicas, jurídicas y financieras 

expuestas, solicitamos respetuosamente a la entidad contratante y a la 

interventoría autorizar la suscripción de la Suspensión No. 2 del Contrato de Obra 

No. 11022172025 por un término adicional de ocho (8) días calendario, o hasta 

tanto se adopte la decisión técnica definitiva sobre la acometida eléctrica del 

proyecto. 

 

 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA INTERVENTORÍA Y RECOMENDACIÓN ANTE LA SOLICITUD 

DE SUSPENSIÓN TEMPORAL No. 02 PARA EL CONTRATO DE OBRA N° 

11022172025 

 

 

Una vez revisadas y analizadas: 1) las situaciones y los motivos que la fundamentan la 

solicitud realizada por parte del contratista de obra; y 2) las situaciones que se han 

presentado dentro de la ejecución del proyecto, como interventoría nos permitimos 

indicar lo siguiente: 
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION TECNICA 

 

 Como es de conocimiento de las partes, dentro de la ejecución del proyecto se 

identificó la necesidad de desarrollar el diseño eléctrico de la infraestructura 

objeto de intervención; actuación que permitió establecer las condiciones y 

requerimientos de carga que garantizaran el normal funcionamiento del centro 

zonal ubicado en Barrios Unidos, y el cual corresponde a aproximadamente 

40KVA. 

 

Establecida la carga requerida para el normal funcionamiento de la 

infraestructura, y como resultado de los trámites de factibilidad adelantados ante 

el operador ENEL, por estos se asignó un punto de conexión de la acometida 

eléctrica sobre la calle 63 – a una distancia aproximada de 85 Ml del inmueble 

en intervención -, lo que conllevo la necesidad de que entre las partes (contratista 

de obra, interventoría y supervisión) se iniciara el proceso de evaluación técnica 

y financieramente de la alternativa más favorable para la construcción y conexión 

de la acometida externa necesaria para el proyecto.  

 

 Mediante comunicado N° CDL-071-2025 se presentó solicitud para la 

suscripción de la suspensión temporal N° 01 del contrato de obra e interventoría 

– hasta el día 28/02/2026 – en virtud de la necesidad de establecer la 

alternativa de conexión y construcción de la acometida eléctrica externa del 

proyecto sin afectar los tiempos de ejecución contractual. 

 

 En dicho contexto actualmente – entre las partes – se continua en el proceso de 

subsanación, revisión y evaluación de la alternativa que resulte más favorable 

para la construcción de la acometida eléctrica externa del proyecto; siendo 

importante indicar que, la definición de la dicha acometida genera afectación en 

los tiempos de ejecución previstos para su misma construcción y para la 

realización de las actividades simultaneas y sucesoras a esta, tales como: 

traslado del medidor, finalización de actividades arquitectónicas - como cielo 

rasos, muros, etc. -, y definición de calibres y trazados - este último en el evento 

en que se requiera cambio en el nivel de tensión -, lo que puede conllevar 

afectación en los plazos establecidos contractualmente para la finalización del 

proyecto. 

 

Es importante indicar que hasta tanto no sea definida – entre las partes - la 

alternativa más favorable para la conexión eléctrica externa, no es recomendable 

continuar con las actividades asociadas al componente eléctrico ni aquellas 

simultaneas y/o sucesoras a dicha conexión, ya que su ejecución anticipada 

puede conllevar a la generación de reprocesos, desmontajes  a posibles 
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sobrecostos, y en general afectar la normal finalización del proyecto.  Siendo 

importante indicar que, una vez se establezca la alternativa de conexión se 

deberán establecer los trámites, tiempos y actividades a realizar ante el operador 

de red y ante la entidad que permitan realizar su correcta ejecución. 

 

 

De esta manera, y revisados los términos establecidos en la solicitud realizada por el 

contratista de obra en cuanto a la necesidad de suspender temporalmente el contrato 

N° 11022172025 a razón de poder finalizar el proceso de definición de la alternativa 

más favorable para la conexión y construcción de la acometida eléctrica externa del 

proyecto sin afectar los tiempos de ejecución contractual, como interventoría vemos 

VIABLE la suspensión temporal para el contrato de obra por un término de ocho (08) 

días calendario a partir del 21/02/2026 y hasta el 28/02/2026, – o hasta que sean 

superadas las causales que dieron origen a la suspensión -, garantizando con esto poder 

finalizar los tramites respectivos sin afectar los plazos de ejecución contractual.  

 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA INTERVENTORÍA PARA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL No. 

02 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 11022362025 

 

 

De acuerdo a la necesidad de suspensión temporal para el contrato de obra N° 

11022172025, se hace necesaria la suspensión temporal No. 02 para el contrato de 

interventoría N° 11022362025, por el mismo término, es decir hasta el 28/02/2026 - 

o hasta que sean superadas las causales que dieron origen a la suspensión -, esperando 

que en este plazo puedan ser superadas las razones que originaron la solicitud de la 

presente suspensión. 

Es importante indicar que, la interventoría constituye un elemento esencial para el 

adecuado control y vigilancia del contrato de obra, razón por la cual su vigencia debe 

corresponder plenamente con la duración real del proyecto. 
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IV. CONSIDERACIONES FINANCIERAS. 

 

 Desde el punto de vista financiero, es viable suscribir la suspensión temporal N° 

02 para el contrato de obra e interventoría, en tanto esta actualmente no genera 

adición o aumento del presupuesto estimado contractualmente. 

 

V. CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 

 

Desde el punto de vista jurídico, nos permitimos indicar lo siguiente: 

 

 Dentro de la ley 80 de 1993, se establece entre otros lo siguiente:  

 

“(…)  

ARTICULO 3o. DE LOS FINES DE LA CONTRATACION ESTATAL. Los servidores 

públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución 

de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la 

continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 

derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 

consecución de dichos fines” 

  

ARTÍCULO 4.- De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la 

consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: 

 9o. Actuarán de tal modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga una 

mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 

Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieren 

presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para 

precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas 

que llegaren a presentarse.”  

 

ARTÍCULO 23.- De Los Principios de las Actuaciones Contractuales de las 

Entidades Estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación 

estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía 
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y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función 

administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan 

la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 

contratación los principios generales del derecho y los particulares del derecho 

administrativo.  

 

ARTÍCULO 26.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: 

1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines 

de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a 

proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan 

verse afectados por la ejecución del contrato.” 

 

En consecuencia, la suspensión solicitada encuentra sustento jurídico en la necesidad 

de preservar los principios de economía, planeación y equilibrio económico del contrato, 

garantizando la adecuada ejecución del proyecto. 

 

 

 

 

 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 En virtud de lo enunciado en el presente documento como interventoría 

VIABILIZAMOS y recomendamos a la entidad contratante suspender temporalmente 

el contrato de obra 11022172025 y el contrato de  interventoría N° 11022362025 

por un término de ocho (08) días calendario a partir del 21/02/2026 y hasta el 

28/02/2026 o hasta que sean superadas las causales que dieron origen a la 

suspensión. 

 

 

De esta manera y en virtud de lo enunciado en el presente documento, de manera 

respetuosa solicitamos a la supervisión y entidad contratante hacer las revisiones 

respectivas y establecer la viabilidad para suscribir la suspensión temporal No. 2 para 
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el contrato de obra y de interventoría en los tiempos requeridos y mencionados, 

permitiendo con esto acometer las necesidades propias evidenciadas. 

 

Se anexa al presente documento: 

 

 Comunicado remitido por el contratista de obra. 

 

 

Quedamos atentos a su pronta respuesta. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

________________________________ 

JORGE ELIECER ALVAREZ CARREÑO 

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL 
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Ibagué, 19 de febrero de 2026 

Oficio No. CI-064-2025 
 

Señores 

UNIÓN TEMPORAL INGENIEROS CDL 

Ing. Jorge Eliécer Álvarez Carreño 

Representante Legal 

Interventoría 

 

Referencia: Contrato de obra No. 11022172025, cuyo objeto es “REALIZAR LAS 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y 

MEJORAMIENTO LOCATIVO REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL 

CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS”. 

 

Asunto:  Solicitud de suscripción de la Suspensión temporal No. 2 del Contrato 

de Obra No. 11022172025. 

 

Cordial saludo, 

 

En atención a la Suspensión No. 1 actualmente vigente del Contrato de Obra No. 

11022172025, y con el fin de garantizar la correcta planeación técnica y la adecuada 

ejecución del objeto contractual, nos permitimos solicitar respetuosamente la 

suscripción de la suspensión temporal No. 2 por un término adicional de ocho (8) 

días calendario, contados a partir del vencimiento del plazo establecido en la 

suspensión 01. 

 

La presente solicitud se fundamenta en las siguientes consideraciones: 

 

1. Antecedentes 

 

Mediante oficio No. CI-062-2025 se solicitó la suspensión temporal del contrato - 

hasta el día 28/02/2026 - con el fin de adelantar el análisis técnico correspondiente 

que permita establecer la alternativa constructiva definitiva para la acometida 

eléctrica del proyecto, la cual requiere una capacidad aproximada de 40 kVA. 

 

Como fue informado oportunamente, se presentaron tres (3) alternativas técnicas 

para la conexión eléctrica, las cuales actualmente continúan en proceso de 

subsanación, análisis y evaluación conjunta entre el contratista, la interventoría y la 
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entidad contratante, con el propósito de seleccionar la opción más viable desde el 

punto de vista técnico, normativo, presupuestal y operativo. 

 

A la fecha, dicho proceso de evaluación no ha concluido, por lo que aún no se cuenta 

con una definición definitiva que permita reanudar las actividades asociadas al 

componente eléctrico sin riesgo de reprocesos o ajustes posteriores. 

 

La definición de la acometida eléctrica constituye un elemento estructural del 

proyecto, del cual dependen: 

 

• La configuración definitiva del sistema eléctrico. 

• La gestión ante el operador de red. 

• La definición de calibres, protecciones y trazados. 

• La ejecución de actividades arquitectónicas y de acabados que dependen del 

componente eléctrico. 

 

Reanudar el contrato sin contar con la decisión técnica definitiva podría generar 

modificaciones posteriores, desmontajes, reprocesos y afectaciones a la calidad y 

funcionalidad de la obra. 

 

En tal sentido, la suspensión temporal por ocho (8) días adicionales permitirá 

culminar el análisis técnico de las alternativas y adoptar una decisión definitiva que 

garantice la correcta ejecución del proyecto. 

 

3. Justificación jurídica 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, particularmente en lo 

relacionado con los principios de planeación, economía, responsabilidad y buena 

fe, la suspensión y su ampliación proceden cuando persisten circunstancias 

técnicas y administrativas que impiden la ejecución normal del objeto contractual, 

sin que exista incumplimiento por parte del contratista. 

 

En el presente caso, la necesidad de culminar el análisis técnico de la acometida 

eléctrica constituye una circunstancia objetiva y sobreviniente que justifica la 

2. Justificación técnica de la suspensión  
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ampliación solicitada, en la medida en que la reanudación anticipada del contrato 

podría comprometer la adecuada planeación y ejecución del mismo. 

 

La ampliación solicitada resulta razonable, proporcional y orientada a proteger el 

interés público y el cumplimiento integral del objeto contractual. 

 

4. Justificación financiera 

 

La suspensión No. 2 por ocho (8) días calendario no genera adición presupuestal ni 

reconocimiento de mayores costos, y tiene como finalidad evitar reprocesos, 

modificaciones posteriores o inversiones que deban ser ajustadas una vez se 

adopte la solución definitiva para la acometida eléctrica. 

 

Con ello se preservan los recursos públicos y se garantiza una ejecución eficiente y 

técnica del contrato. 

 

5. Solicitud 

 

Con fundamento en las consideraciones técnicas, jurídicas y financieras expuestas, 

solicitamos respetuosamente a la entidad contratante y a la interventoría autorizar 

la suscripción de la Suspensión No. 2 del Contrato de Obra No. 11022172025 por 

un término adicional de ocho (8) días calendario, o hasta tanto se adopte la decisión 

técnica definitiva sobre la acometida eléctrica del proyecto. 

 

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a las instrucciones 

correspondientes para formalizar la ampliación solicitada. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

_______________________ 

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 25 

NIT. 901.992.727-1 

MARIA ALEJANDRA GALINDO REYES 

Representante Legal 

 




































































