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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
EDUCACION

Secretaria de Educacion

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de

PERIODO DEL
INFORME

Desde (01/01/2026)
Hasta (30/01/2026)

2021

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO

| CO1.PCCNTR. 2978784 DE 2021

OBJETO:

REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE
PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO

29/10/21

CONTRATISTA

EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE
BOGOTA

CEDULA DE CIUDADANIA O NIT

830.144.890-8

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO — COLEGIO LA MAGDALENA

PROYECTO — COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS Y COLEGIO SAN
FRANCISCO SEDE B.

VALOR INICIAL: $65.059.802.328

PLAZO VEINTIUN (21) MESES

LUGAR DE EJECUCION

COLEGIO TERESA MARTINEZ DE VARELA — Carrera 94 N°8C-49
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS - Calle 1C Bis N°19 -79
COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B - Carrera 22H No. 64-80 Sur

FECHA ACTA DE INICIO

12/11/2021

FECHA TERMINACION PROYECTADA DEL
CONTRATO

30 de marzo de 2026

MODIFICACION

VALOR ADICION No 1

$15.834.085.629

VALOR ADICION No 2

$20.501.375.430

VALOR ADICION No 3

$ 3.094.462.579,00

VALOR TOTAL (VR INICIAL + ADICION)

$ 104.489.725.966,00

PRORROGA No 1

3 meses y 11 dias (Modificacion Contractual N°1)

PRORROGA No 2

7 meses (Modificacién Contractual N°2)

PRORROGA No 3

8 meses (Modificacién Contractual N°3)

PRORROGA No 4

3 meses y 8 dias (Modificacion Contractual N°4)

PRORROGA No 5

4 meses (Modificacién Contractual N°5)

PRORROGA No 6

4 meses (Modificacion Contractual N°6)

SUSPENSION N/A
ESTADO DEL CONTRATO: En ejecucion
GARANTIAS VIGENCIA

Cumplimiento del contrato

(12/11/2021 — 30/11/2026) - $ 20.279.052.677,40

Pago de salarios, prestaciones sociales

(12/11/2021 — 30/11/2028) - $ 5.069.763.169,35

Calidad del servicio

(12/11/2021 — 30/11/2026) - $ 5.069.763.169,35

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCION:

EJECUTADO PROGRAMADO FINANCIERO
En el presente informe: 88.80% 90.99% 100% (*)
Informe anterior: 87.58% 85.76% 100%
Atraso / Avance: 1.22.% -5.23% (**) -

NOTA 1 (*): Porcentaje de avance financiero -

100% (porcentaje equivalente - valor total contrato / Desembolsos

realizados - $104.489.725.966). NOTA 2 (**): Variacion de programado - en estudio por parte de la Gerencia de
Renobo modificacién contractual contratacién derivada proyecto San Francisco Sede B.
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A ) PERIODO DEL
iAo INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO INFORME
o INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de

Secretaria de Educacion 2021 Desde (01 /01/2026)

Hasta (30/01/2026)

ESTADO TRAMITES DE SERVICIOS PUBLICOS
COLEGIO LA MAGDALENA (TERESA MARTINEZ DE VARELA)

EAAB
Cuenta con conexion definitiva Si NO Numero de Medidor N/A
. Numero de Cuenta N/A

Cuenta con disponibilidad de Servicio Sl . NO Numero de Disponibilidad TPO 49103211

Fecha Expedicion Octubre de 2022
Cuenta con estado técnico de redes Sl . NO Numero de Respuesta de la 35531003S-2021-

EAAB 188914

Fecha Expedicién 28/06/2021
Tramite que se adelanta a la fecha del El contratista de obra realizo la toma del CCTV tramos faltantes, en tramite por
informe parte de la Gerencia de Renobo radicacion de solicitud para conexion definitiva.
Radicado Numero N/A
Fecha de Radicado N/A

ENEL CODENSA
Cuenta con conexion definitiva Sl NO Numero de Medidor Energia N/A
- Numero de Cuenta N/A

Numero de Medidor RCI N/A

Numero de Cuenta N/A
Cuenta con Disponibilidad del Servicios Sl . NO Numero de Factibilidad 1500392416

Fecha 28/12/2024
Cuenta con Serie 3 Aprobado Sl . NO Numero de Aprobacion 08844181

Fecha 24/01/2024
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
EDUCACION

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de

PERIODO DEL
INFORME

Secretaria de Educacion 2021 Desde (01 /01/2026)
Hasta (30/01/2026)
Tramite que se adelanta a la fecha del
informe Ninguno
Radicado Numero N/A
Fecha de Radicado N/A

VANTI GAS NATURAL

Cuenta con conexion definitiva Sl NO . Numero de Medidor Colegio N/A
Numero de Cuenta N/A
Numero de Medidor Cocina N/A
Numero de Cuenta N/A
Sl NO NEDII 515017-
Cuenta con Disponibilidad del Servicios Numero de Disponibilidad 2021
Fecha 19/08/2021
Sl NO Expediente 155988
. NEREV-1215619-
Cuenta con Proyecto Aprobado Numero de Aprobacion 2025
Fecha 21/11/2025

Tramite que se adelanta a la fecha del

Ajuste de disefio por inclusion de medidor realizado por parte de Vanti. Ajuste de

informe red interna aprobado Vanti NEREV-1215619-2025 el 21 de noviembre de 2025.
Radicado Numero N/A
Fecha de Radicado N/A

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

EAAB

Cuenta con conexion definitiva

SI. NO

Numero de Medidor

AF52410576

Numero de Cuenta

11442663
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T PERIODO DEL
AT aioR INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO INFORME
- INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de

Secretaria de Educacion 2021 Desde (01 /01/2026)
Hasta (30/01/2026)
Cuenta con disponibilidad de Servicio Sl NO 33-10001-S-2021-
. Numero de Disponibilidad 401918

Fecha Expedicion

Diciembre 31 de
2021

Cuenta con estado técnico de redes

SI. NO

Numero de Respuesta de la
EAAB

3331003-S-2023-
201917
(Aprobacion
domiciliarias)

Agosto 18 de

Fecha Expedicion 2023

Tramite que se adelanta a la fecha del

informe N/A

Radicado Numero N/A

Fecha de Radicado N/A

ENEL CODENSA
Cuenta con conexion definitiva Sl NO Numero de Medidor Energia 10188870
. Numero de Cuenta Cuenta nueva

Numero de Medidor RCI

10188871

Numero de Cuenta

Cuenta nueva

Cuenta con Disponibilidad del Servicios Sl NO 1402440622 -
Revalidacion
Numero de Factibilidad (1500288863)
Fecha 26/03/2024
Cuenta con Serie 3 Aprobado Sl . NO Numero de Aprobaciéon 08885741
Fecha 17/01/2024

informe

Tramite que se adelanta a la fecha del

Maniobra de energizacion realizada entre el 23 y 24 de septiembre de 2024.
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
EDUCACION

Secretaria de Educacion

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de

2021

PERIODO DEL
INFORME

Desde (01/01/2026)
Hasta (30/01/2026)

Radicado Numero

N/A

Fecha de Radicado

N/A

VANTI GAS NATURAL

Cuenta con conexion definitiva

SI. NO

Numero de Medidor Colegio 3922514
Numero de Cuenta 64081438
Numero de Medidor Cocina 3681614
Numero de Cuenta 64081698

Cuenta con Disponibilidad del Servicios

SI. NO

Numero de Disponibilidad

NEDII 9740-2020

Fecha

13/07/2020

Cuenta con Proyecto Aprobado

SI. NO

Numero de Aprobacion

12646 NEREV-
398793-2021

Fecha 03/06/2021
Tramite que se adelanta a la fecha del
informe N/A
Radicado Numero N/A
Fecha de Radicado N/A
COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B

EAAB
Cuenta con conexion definitiva SI NO Numero de Medidor N/A

. Numero de Cuenta N/A

Cuenta con disponibilidad de Servicio

SI. NO

Numero de Disponibilidad

TPO 12620235

Fecha Expedicion

Febrero 28 de
2023
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
EDUCACION

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de

PERIODO DEL
INFORME

Secretaria de Educacion 2021 Desde (01/01/2026)
Hasta (30/01/2026)
Cuenta con estado técnico de redes Si . NO 3431003-S-2026-
002383
Numero de Respuesta de la (Aprobacion
EAAB domiciliarias)
Fecha Expedicion Enero 06 de 2026
Tramite que se adelanta a la fecha del
informe N/A
Radicado Numero N/A
Fecha de Radicado N/A
ENEL CODENSA
Cuenta con conexion definitiva Sl NO Numero de Medidor Energia N/A
. Numero de Cuenta N/A
Numero de Medidor RCI N/A
Numero de Cuenta N/A
Cuenta con Disponibilidad del Servicios Sl . NO Numero de Factibilidad 1500210056
Fecha 29/10/2025
Cuenta con Serie 3 Aprobado Sl . NO Numero de Aprobacion 1500210056
Fecha 17/11/2022
Tramite que se adelanta a la fecha del Actualizacién de disefio y aprobacion de proyecto SERIE 3 realizado a través de
informe ENEL Codensa.
Radicado Numero N/A
Fecha de Radicado N/A
VANTI GAS NATURAL
Cuenta con conexion definitiva Sl NO Numero de Medidor Colegio N/A
. Numero de Cuenta N/A

Av. Eldorado No. 66 — 63

PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48
Cddigo postal: 111321
www.educacionbogota.edu.co

Informacion: Linea 195

b1

BOGOT/\



http://www.educacionbogota.edu.co/

INFORME MENSUAL No. 50

Pagina 7 de 17

DE BOGOTA D.C.
EDUCACION

Secretaria de Educacion

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de

2021

PERIODO DEL
INFORME

Desde (01/01/2026)
Hasta (30/01/2026)

Numero de Medidor Cocina

N/A

Nudmero de Cuenta

N/A

Cuenta con Disponibilidad del Servicios | SI . NO Numero de Disponibilidad NEDS 9604-2020
Fecha 15/05/2020
Sl NO Expediente 849539
. NEREV-1210031-
Numero de Aprobacion 2025

Cuenta con Proyecto Aprobado

Septiembre 10 de

Fecha 2025

Ajuste de disefio por inclusién de medidor se realizé por parte de Vanti. Ajuste

Tramite que se adelanta a la fecha del de red interna aprobado Vanti (Notificacion correo electrénico) el 26 de diciembre

informe de 2025.
Radicado Numero N/A
Fecha de Radicado N/A

DATOS GENERALES DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO

NOMBRE DEL SUPERVISOR ANDRES IVANNO GALEANO TORO Director de
construccion y conservacion de Establecimientos educativos
a partir del 16 de diciembre de 2024 segun resolucion 2027
del 16 de diciembre de 2024 Director de construccion y

conservacion de Establecimientos educativos.

DEPENDENCIA Direccion de Construccion y Conservacion de
Establecimientos Educativos — DCCEE-SED
CARGO Director de  Construccion 'y  Conservacion  de

Establecimientos Educativos
LUZ ADRIANA SANTOS CASTELLANOS
Contratista — DCCEE - SED

APOYO A LA SUPERVISION
CARGO

2. EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO
REPORTADO

Durante el presente periodo, el apoyo a la supervisién designado ha realizado seguimiento a las actividades
realizadas del Contrato Interadministrativo No CO1.PCCNTR.2978784 de 2021, cuyo objeto es: “REALIZAR LA
GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL”.
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PERIODO DEL
INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO INFORME
PR B INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de
Secretaria de Educacion 2021 Desde (01 /01/2026)

Hasta (30/01/2026)

El seguimiento a las actividades en este periodo describe las tareas realizadas por la Gerencia Integral, ejercida
por la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota — RENOBO, respecto al seguimiento a los frentes
de obra en ejecucion y sus respectivos avances y revisiones.

A continuacién, se cita la relacion de correspondencia del periodo:

Correspondencia Asunto Radicado Fecha
Entrada Solicitud aprobaciéon desembolso cuota de gerencia | E-2026-10707/ 20/01/2026
avance 30% Colegio San Francisco Sede B E-2026-11904
Salida Solicitud insumo para respuesta Contraloria | S-2026-12785 21/01/2026
General de la Republica

ACTIVIDADES EN EJECUCION:

El Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.2978784 de 2021 tiene por objeto realizar la Gerencia Integral de
los proyectos de infraestructura educativa priorizados por la SED (Colegio La Magdalena, Colegio San Francisco
de Asis y Colegio San Francisco Sede B). La ultima novedad contractual, fue la Modificacion N°6 publicada el 29
de mayo de 2025 en la plataforma transaccional Secop Il

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS:

PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO PROGRAMADO FINANCIERO
En el presente informe: 100.00% 100.00% 100.00%
Actividades:

Seguimiento a conexién definitiva de servicios publicos. Conexién definitiva de gas: Proyecto gasificado el 09 de
marzo de 2024 - Informe A 56307. Conexién definitiva de acueducto y alcantarillado: Instalacién de medidor de
agua potable y taponamiento de acometida provisional realizado el 3 de julio de 2024. Conexion definitiva de
energia: Maniobra de energizacién de proyecto llevada a cabo entre el 23 y 24 de septiembre de 2024. Cambio
de medidor realizado el 26 de mayo de 2025. Acta de liquidacion de contrato de obra publicada por la Gerencia
Integral de RENOBO en la plataforma Secop Il el 28 de agosto de 2025. En seguimiento posventas requeridas
por la institucion, reunién llevada a cabo el 01 de diciembre de 2025, con la rectora, interventoria de obra, Gerencia
de Renobo y profesionales de la SED. Solicitud a la Gerencia de RENOBO de estado de tramite y/o
pronunciamiento de la aseguradora respecto a la atencién de posventas.

COLEGIO TERESA MARTINEZ DE VARELA:

PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO PROGRAMADO FINANCIERO
En el presente informe: 95.90% 99.90% 87.99%
Av. Eldorado No. 66 — 63 >
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PERIODO DEL
INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO INFORME
PR B INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de
Secretaria de Educacion 2021 Desde (01 /01/2026)
Hasta (30/01/2026)
Actividades:

Revalidacion de licencia de construccion ejecutoriada en la Curaduria Urbana N°2 del 19 de junio de 2024.
Mediante el Modificatorio N°4 suscrito entre RENOBO y el Consorcio Colegio ERU 2022 se autorizé la cesion del
contrato de obra. Contrato de obra e interventoria prorrogados por seis (6) meses, sujeto reinicio a cumplimiento
de condiciones pactadas entre la Gerencia de RENOBO y contratistas. Modificacién Contractual N°5 del Contrato
Interadministrativo N°2978784 de 2021 suscrita el 21 de abril de 2025 para amparar la terminacion del proyecto.
Acta de reinicio de contrato de obra suscrita el 09 de mayo de 2025, con el contratista NOVA URBANO SAS. El
contratista de obra radico solicitud de prérroga, la cual fue considerada procedente por la interventoria y dirigida
a la Gerencia de RENOBO el 23 de octubre de 2025. Modificacion contractual contratacion derivada (obra e
interventoria) realizada por parte de la Gerencia de Renobo, suscrita el 06 de noviembre de 2025 (prorroga hasta
el 31 de enero de 2026). En el periodo se gestiond por parte de la Gerencia de Renobo Modificacién contractual
de la contratacién derivada (obra e interventoria) con prorroga de un (1) mes, con terminaciéon contractual del
proyecto el 02 de marzo de 2026.

En el periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Bloque laboratorios: Terminado. En proceso de limpieza para traslado de dotacién. Se mudaron oficinas de
contratista e interventoria para uso de la institucion.

Bloque Aula muiltiple — comedor: Instalacion de carcamos metalicos para empalme entre bloques J y K.
Instalacion canal y redes voz y datos para la biblioteca, Instalacidén puerta emergencia, marcos y ventaneria piso
2.

Bloque cuartos técnicos y auditorio: Terminacion instalacion cortasoles, terminacion de instalacion estructura
para cielo raso de auditorio. Instalacién de luminarias en el sector de cocina. Remates estructura piso 1, fundida
en comedor de empleados en granito. Instalacion puerta emergencia, instalacion tuberia eléctrica auditorio.

Bloque — Puente: Excavacioén para el ingreso de subestacion. Placa MR45, Instalacién puerta emergencia.

Exteriores: Espacios deportivos en proceso de limpieza para pintura de cancha. Instalacién de césped en areas
recreativas.

COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B:

PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO PROGRAMADO FINANCIERO
En el presente informe: 42.07% 39.59% 36.05%
Actividades:

Modificacion de licencia de construccion N°11001-2-25-1681 expedida por la Curaduria Urbana N°2 el 08 de mayo
de 2025, con fecha ejecutoria del 19 de mayo de 2025. Modificacidn Contractual N°6 del Contrato
Interadministrativo N°2978784 de 2021 suscrita el 29 de mayo de 2025 entre la SED y RENOBO, (prorroga y
adicién por $3.094.462.579), para contratacion derivada (obra e interventoria), incluido cuota de gerencia. Acta de
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PERIODO DEL
INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO INFORME
PR B INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de
Secretaria de Educacion 2021 Desde (01 /01/2026)

Hasta (30/01/2026)

reinicio suscrita el 12 de junio de 2025. Modificatorio suscrito con prorroga por 5 meses y adicion. Terminacion:
19 de marzo de 2026. En estudio por parte de la Gerencia de Renobo modificacion contractual contratacion
derivada proyecto San Francisco Sede B

En el periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Reforzamiento cimentacion: Demolicidon de placa superior en piso 1.

Actividades varias:

e Aplicacion de pafiete en la fachada, costado occidental del edificio.

e Aplicacion de pariete en bafos del piso #05.

e Instalacién de red de iluminacién en piso #05.

e Instalacion de red hidrosanitaria en piso #04.

e Cambio de rejillas en la red de suministro en los pisos #04 y #05.

e Encofrado de cimentacién para el cerramiento definitivo en el

e costado norte.

e Aplicacion de Sismoflex en piso #05.

o Decimo comité de participacion ciudadana en las instalaciones del Colegio San Francisco, el 26 de enero
de 2026, se citd proxima reunioén para el 10 de febrero de 2026, con el fin de informar la posible adicion y
prérroga del proyecto.

NOVEDADES MES ACTUAL
Ninguna
SITUACIONES PARTICULARES / ALERTAS

Ninguna

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLICACIONES:

A continuacion, se realiza una verificacion de las obligaciones generales del contratista segun lo indicado en el
DOCUMENTO ESTUDIO PREVIO para el proceso No SED-SAP-DCCEE-CONTINTER-3-2021:

o | K
=z w 14 14 4 <
) = < o w (3)
. O E g 5 0 S
§ g OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA o 2 E ,‘,‘, & OBSERVACIONES
= E | = |8 | x| o
o o | < | < | 8| *%
(2] (7]
Cumplir a cabalidad el objeto del contrato, de acuerdo con .
1 H— g X El contratista cumple
los términos y condiciones pactadas
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ALC,MAYOR INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO
PE o INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de
Secretaria de Educacion 2021

PERIODO DEL
INFORME

Desde (01/01/2026)
Hasta (30/01/2026)

Llevar a cabo las actividades inherentes a la Gerencia
Integral de Proyectos necesaria para la debida ejecucion X
del contrato.

El contratista cumple

Velar por el cumplimiento de los principios que rigen la
actividad contractual y la funcion administrativa durante
la ejecucion del contrato, en especial, transparencia y
seleccion objetiva.

El contratista cumple

Presentar a la SED para aprobacion dentro de los diez
(10) dias habiles después de la suscripcion del contrato,
el manual en el que se especifiquen las actividades
administrativas, técnicas, juridicas y financieras; la
planeacién y cronograma de ejecucion; de ejecucion de
recursos (flujo); hitos y metas en el que se incluyan las
recomendaciones de la SED frente a las contrataciones
de los proyectos, entre otros: Una empresa o persona X
natural no podra ser adjudicataria de mas de un contrato,
tanto para la obra como para la interventoria. Se debe
garantizar la pluralidad de oferentes y la efectiva
aplicacion de los principios de la funcién publica; debe
existir una correcta planeacién de insumos de obra, etc.
y las demas que se evidencien en la ejecucion del
contrato.

El contratista cumple

Garantizar el cumplimiento de los parametros
establecidos en los lineamientos técnicos de la SED en X
cada uno de los proyectos que se ejecuten.

El contratista cumple

Desarrollar todas las actividades administrativas,
técnicas, juridicas y financieras requeridas para X
desarrollar en debida forma el objeto del contrato.

El contratista cumple

Adelantar acorde con el manual operativo aprobado, bajo
su propio riesgo y responsabilidad todos los tramites
precontractuales, contractuales y postcontractuales a que
haya lugar para la ejecucion de los proyectos.

El contratista cumple

En caso de requerirse tramitar, con el apoyo de la SED,
los respectivos permisos, licencias urbanisticas y de
construccién, disponibilidad de servicios publicos, X
incluyendo las consultas necesarias para el cumplimiento
del objeto precontractual

El contratista cumple

Interactuar con otras entidades relacionadas con el objeto
del contrato, especialmente en lo relacionado con
permisos y tramites ante otras Entidades del Distrito,
necesarios para la ejecucion de los proyectos

El contratista cumple

10

Adelantar todos los tramites necesarios para entregar los
bienes y servicios objeto del contrato de acuerdo con las
especificaciones técnicas que se definan por la SED en
los estudios y disefios entregados

El contratista cumple

1

Presentar a la SED oportunamente informes de gestion
mensual sobre el avance técnico de ejecucion del
contrato, con sus respectivos soportes. El informe de
gestion debera incluir aspectos precontractuales,
contractuales, postcontractuales. Cada informe sera
entregado a los cinco (05) dias habiles a partir del X
vencimiento del periodo correspondiente. El informe de
gestion final del contrato interadministrativo sera
entregado dentro de los treinta (30) dias calendario
siguientes al vencimiento del contrato. El formato de los
informes sera acordado con el comité técnico operativo.

El contratista cumple

12

Remitir al supervisor del contrato designado por la SED,
un informe ejecutivo semanal por proyecto en el formato

El contratista cumple
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PERIODO DEL
INFORME

Desde (01/01/2026)
Hasta (30/01/2026)

que se defina con el mismo, que incluya porcentajes de
avance y programados, dias de adelanto o atraso, hitos
de ejecucion de la semana, proyeccion de la siguiente
semana, tramites adelantados ante entidades del Distrito.
El formato de informe ejecutivo semanal sera acordado
con el supervisor del contrato de la SED.

13

Presentar cada mes, informes financieros, contables y de
gestion sobre el avance de ejecucion del proyecto con
sus respectivos soportes. Sin perjuicio de lo anterior,
ERU suministrara la informacion que sobre la ejecucion X
del Convenio le solicite la SED en forma expresa. cada
informe sera entregado a los cinco (05) dias calendario a
partir del vencimiento del periodo correspondiente.

El contratista cumple

14

Remitir mensualmente los informes de los contratos
derivados de obra y de interventoria debidamente X
revisados y avalados.

El contratista cumple

15

Entregar a la SED, cumpliendo las directrices en materia
de gestién documental de la SED, el archivo consolidado
de la ejecucion de los proyectos, con toda la
documentacion tales como planos récord, manuales de
uso y mantenimiento, garantias de equipos especiales y
polizas actualizadas de los contratos derivados,
organizarlas de acuerdo a los temas; Estos documentos
deberan ser remitidos como requisito para dar como
recibido el colegio. (con 2 copias)

No aplica obligacién en el
periodo del informe

16

Responder por la gestion documental de la contratacion
derivada y de los proyectos y atender con oportunidad
todos los requerimientos de informacién formulados tanto
por la entidad contratante como por los entes de control.

El contratista cumple

17

Entregar al supervisor del Contrato los informes que se
soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos X
cuando asi se requiera.

El contratista cumple

18

Adelantar la supervision de la contrataciéon derivada del
presente contrato, que se requiera para el cumplimiento X
del objeto contractual.

El contratista cumple

19

Elaborar bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, los
términos de referencia y pliegos de condiciones a que
haya lugar para adelantar los procesos de seleccion y
contratacién de las personas naturales o juridicas que
ejecutaran la construccion y la interventoria de las obras
de la infraestructura educativa

El contratista cumple

20

Adelantar el seguimiento y el control técnico,
administrativo y financiero de todos los contratos
celebrados en desarrollo del presente contrato, velando
por su correcta ejecucion y liquidacién

El contratista cumple

21

Estructurar los cronogramas que permitan la planeacion
de la ejecucion del Proyecto objeto del contrato X
interadministrativo.

El contratista cumple

22

Contratar la interventoria externa y supervisar los
contratos de interventoria derivados, segun se requiera

El contratista cumple

23

Designar como minimo un (1) gerente de proyecto o lider
del programa con dedicacién del 100 %, de acuerdo con
las caracteristicas definidas en su propuesta y necesarios
para la ejecucioén del contrato. Este equipo debera estar
disponible a partir de la suscripcion del presente contrato.

El contratista cumple

Av. Eldorado No. 66 — 63

PBX
Codi

: 324 10 00 Fax: 315 34 48
go postal: 111321

www.educacionbogota.edu.co

Infori

macion: Linea 195

b1

BOGOT/\



http://www.educacionbogota.edu.co/

INFORME MENSUAL No. 50

Pagina 13 de 17

PERIODO DEL
iAo INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO INFORME
D O INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de
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24

Designar como minimo dos (02) supervisores técnicos
con dedicacion del 100 %, de acuerdo con las
caracteristicas definidas en su propuesta y necesarios
para la ejecucioén del contrato. Este equipo debera estar
disponible a partir de la suscripcién del presente contrato.

X El contratista cumple

25

Designar y mantener en la ejecucion del contrato, como
minimo los profesionales incluidos en la propuesta
econdémica presentada.

X El contratista cumple

26

Atender las solicitudes, quejas, reclamos, resolver
inconvenientes y realizar las propuestas necesarias para
la correcta ejecucion del contrato, apoyar oportunamente
y en los plazos establecidos por la SED en las respuestas
a las solicitudes de informacion respecto a la ejecucién
del contrato y los proyectos que sean formuladas por la
SED o por cualquier ente de control

X El contratista cumple

27

Entregar en funcionamiento la infraestructura educativa,
materia del presente contrato, con las conexiones
definitivas a los servicios publicos dentro del plazo del
presente contrato.

No aplica obligacion
periodo del informe

en

el

28

Suscribir las actas de inicio, entrega y recibo a
satisfaccion y liquidacién de los bienes y servicios de los
contratos derivados, ejecutados dentro del marco del
contrato, una vez exista acuerdo pleno sobre el contenido
de éstas.

No aplica obligacién
periodo del informe

en

el

29

Una vez terminado el plazo de ejecucion del contrato
interadministrativo, suscribir junto con la SED el acta de
liquidacién del contrato interadministrativo, dentro de los
plazos de ley.

No aplica obligacion
periodo del informe

en

el

30

Destinar los recursos pagados por la SED unica y
exclusivamente para el cumplimiento del objeto del
contrato interadministrativo

X El contratista cumple

31

Reintegrar a la SED los recursos econémicos no
ejecutados que resulten al vencimiento del contrato.

No aplica obligacion
periodo del informe

en

el

32

Consignar los rendimientos financieros, a la cuenta de la
Tesoreria Distrital que indique la Secretaria de Educacion
del Distrito, generados en el marco del contrato,
mensualmente dentro de los cinco (5) primeros dias
habiles del mes siguiente, previa instruccion por parte de
este procedimiento a seguir indicando los datos de las
cuentas respectivas, de conformidad con lo establecido
en el Estatuto Organico de Presupuesto del Distrito
Capital.

X El contratista cumple

33

De conformidad con lo establecido en la forma de pago,
remitir a la SED para la gestién de pagos, copia de la
documentacion necesaria y requerida dentro de los
plazos que indique el supervisor del contrato.

X El contratista cumple

34

Presentar la respectiva factura o su documento
equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con
el régimen tributario aplicable al objeto contratado,
acompafada de los documentos soporte que permitan
establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas,
incluido el Registro Unico Tributario (RUT) expedido por
la DIAN y el Registro de Informacion Tributaria (RIT)
expedido por la Direccion Distrital de Impuestos,
requisitos sin los cuales no se podra tramitar el respectivo
pago. Es obligacion del contratista conocer y
presupuestar todos los gravamenes de los cuales es
responsable al momento de celebrar el presente

X El contratista cumple
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Secretaria de Educacion 2021

PERIODO DEL
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Desde (01/01/2026)
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Contrato, por tanto, asumira la responsabilidad y los
costos, multas y/o sanciones que llegaren a generarse
por la inexactitud de la informacion fiscal que se haya
entregado.

Responder por el pago de los tributos que se causen o
35 llegaren a causarse por la celebracién, ejecuciéon y X
liquidacién del contrato, cuando a esta hubiere lugar.

El contratista cumple

EL CONTRATISTA se obliga a acreditar ante la SED el
cumplimiento de sus obligaciones aplicables de aporte al
Sistema Seguridad Social Integral en relaciéon con el
ultimo pago del contrato, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha que le corresponde el pago
respectivo de dicho aporte, de acuerdo con plazos fijados
36 en la normativa. En caso de que no allegue al supervisor X
el soporte de cumplimiento de sus obligaciones, sera
reportado por aquél ante la Unidad de Gestion Pensional
y Parafiscales UGPP, sin perjuicio de las demas
sanciones contractuales y de ley aplicables. Lo anterior
no aplica en el evento que entre a operar la retencién y
giro de los aportes directamente por la SED

El contratista cumple

Exigir el cumplimiento de los pagos parafiscales

37 . - .
correspondiente a la contratacién derivada.

El contratista cumple

Incluir y hacer cumplir en las contrataciones derivadas de
los proyectos, todas las obligaciones ambientales
definidas por la SED y por la Secretaria de Ambiente en
todos los aspectos objeto del contrato

38

El contratista cumple

Convocar los comités establecidos o necesarios, y
realizar las actas de los comités, asi como los reportes
ylo informes que se requieran por el supervisor del
contrato

39

El contratista cumple

Mantener a la SED libre de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven
de sus actuaciones o de las de sus funcionarios,
contratistas o dependientes (si fueren autorizados). En
consecuencia, EL CONTRATISTA mantendra indemne a
la SED contra todo reclamo, demanda, accién legal y
costo que pueda causarse o surgir por dafios o lesiones
a personas o propiedades de terceros incluido el personal
de la SED, ocasionados por EL CONTRATISTA en la
ejecucioén del objeto y las obligaciones contractuales

40

El contratista cumple

Los documentos y expedientes que para la ejecucion del
objeto pactado se entreguen al Contratista, quedaran
bajo la responsabilidad de éste, quien debera
conservarlos y usarlos adecuadamente con la obligacién
de responder por su deterioro o pérdida imputables al
41 mismo. Igualmente, el Contratista debera a la terminacién
del contrato efectuar la devolucién de los documentos y
expedientes entregados para el desarrollo de éste y
obtener el recibo a satisfaccion del area de la SED que
corresponda, que tendra que anexarse al informe de
finalizacion del contrato

No aplica obligacién en el
periodo del informe

Cumplir las directrices implementadas en el Sistema de
42 Correspondencia y Archivos Oficiales dispuesto por la X
Entidad, para el manejo integral de la informacion

El contratista cumple

Atender los requerimientos, instrucciones y/o
recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato
le imparta la SED a través del supervisor para una
correcta ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones.

43

El contratista cumple
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44

Ejecutar las demas actividades que sean necesarias para
lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y
las obligaciones contractuales, aunque no estén
especificamente sefialadas en el presente documento,
siempre y cuando las mismas correspondan a la
naturaleza y objeto del Contrato.

El contratista cumple

45

Cuando el contratista deba efectuar algun tipo de
publicidad exterior visual (pendones, vallas, entre otros.),
pieza o arte que implique disefio y lleve el logo de las
entidades, debera seguir todas las disposiciones X
previstas en el Manual de Imagen Corporativa de la
Alcaldia Mayor de Bogota, la normatividad vigente sobre
el particular y las disposiciones internas sobre la materia.

El contratista cumple

46

Mantener correctamente actualizados cada uno de los
sistemas de informacién que maneje en desarrollo de su X
actividad.

El contratista cumple

47

Cumplir con la politica de buen trato para con los demas
colaboradores internos y externos de la SED, y actuar con X
responsabilidad, eficiencia y transparencia.

El contratista cumple

48

Cumplir con los lineamientos establecidos en las politicas
de los Sistemas de Gestion Ambiental y Gestidon en X
Seguridad y Salud en el Trabajo.

El contratista cumple

49

En el evento que se hayan constituido garantias, el
contratista debera cumplir los requisitos para mantenerla
vigente y seran de su cargo el pago de todas las primas X
y demas erogaciones de constitucion, actualizacion y
mantenimiento de la garantia mencionada.

Actualizacion de la pdliza
conforme a la Modificacion
Contractual N°6.

50

Garantizar el adecuado aseguramiento de los riesgos de
los contratos de obra publica e interventoria relacionados X
con el presente contrato interadministrativo.

El contratista cumple

51

El contratista debera allegar la informacion producida en
virtud de la ejecucién de sus actividades, en el medio que
establezca el supervisor, la cual hara parte de la cuenta
de cobro para el ultimo pago.

No aplica obligacién en el
periodo del informe

52

Mantenerse actualizado en los términos, condiciones,
manuales y guias del SECOP Il, de la pagina de Colombia
Compra Eficiente y operar dicha plataforma en lo que le
corresponde con responsabilidad y transparencia.

El contratista cumple

53

Seguir los protocolos establecidos por el Ministerio de
Salud y de Proteccién Social, asi como de las autoridades
competentes para el manejo, la prevencién, contencién y
mitigacion de la pandemia por COVID-19, asi como
consultar y poner en practica los protocolos establecidos
por la Entidad en la prevencién del COVID-19.

No aplica obligacién en el
periodo del informe

54

Remitir mensualmente a la SED, por cada proyecto todas
las actuaciones surtidas en el periodo (Modificaciones,
adiciones, suspensiones), pagos realizados a los
contratos derivados e informes de interventoria. Esta X
Informacion sera entregada a los cinco (05) dias
calendario a partir del vencimiento del periodo
correspondiente.

El contratista cumple
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S, PERIODO DEL
O RO INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO INFORME
o INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de
Secretaria de Educacion 2021 Desde (01 /01/2026)

Hasta (30/01/2026)

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPENO DEL CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA

Se recomienda al contratista:

1. Continuar con la presentacién de los Informes de Gestion y Financiero en oportunidad en la vigencia 2026.

DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPENO DEFICIENTE
O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

1. Aun cuando no se evidencia en el periodo un desempefio deficiente, es necesario escalar con la
aseguradora las actividades de posventas en el Colegio San Francisco de Asis, entregar la totalidad del
Colegio Teresa Martinez de Varela y establecer por parte de la Gerencia de Renobo la justificacion de
adicion y prorroga del Colegio San Francisco Sede B.

RELACION DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

Se presentaron soportes por parte de RENOBO conforme a tramite de autorizacién para descuento de cuotas de
gerencia de acuerdo con las condiciones suscritas tanto en el documento de Estudio Previo para el proceso No
SED-SAP-DCCEE-CONTINTER-3-2021, como las modificaciones contractuales correspondientes al Contrato
Interadministrativo N°2978784 de 2021.

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

No se presentan riegos para el presente periodo.

RELACION DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

No aplica para este periodo.

¢(ENTREGO INFORME DE EJECUCION?

S| NO ]

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

El contratista presenta el INFORME DE GESTION No. 49, segun lo estipulado en el Estudio Previo del proceso
No SED-SAP-DCCEE-CONTINTER-3-2021, que dio origen al Contrato Interadministrativo No 2978784 de
2021.
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PERIODO DEL
O RO INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO INFORME
o INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de
Secretaria de Educacion 2021 Desde (01 /01/2026)

Hasta (30/01/2026)

OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

De acuerdo con el avance del proyecto Colegio Teresa Martinez de Varela, es necesario que se adelante con el
contratista de obra por parte de la Gerencia de Renobo, los tramites que correspondan para la conexion definitiva
de servicios publicos del proyecto.

FECHA DE ELABORACION: 30/01/2026

El apoyo a la supervision certifica con la suscripcion del presente documento, haber verificado, revisado y
aprobado los informes del contratista, los cuales se encuentran acorde a las exigencias del pliego de condiciones
del proceso N°SED-SAP-DCCEE-CONTINTER-3-2021.

Se deja constancia que, las actividades descritas anteriormente, fueron verificadas por el apoyo a la supervision,
e informadas al lider técnico del Area de Disefo y construccion, Arg. Yasser Kalil Perdomo — contratista DCCEE.

/?3/ /.///...:1 Z %

Lider técnico del Area de Disefio y Construccion Apoyo a1/uperV|5|on

YASSER KALIL PERDOMO LUZ ADRIANA SANTOS CASTELLANOS

C.C. 80.122.604 de Bogota C.C. 52.538.833 de Bogota

Direccion de Construccion y Conservacion de Direccion de Construcciéon y Conservacion de
Establecimientos Educativos Establecimientos Educativos

ANDRES IVANNO GALEANO TORO

C.C. 16.070.546 de Manizales

Director de Construccion y Conservacion de
Establecimientos Educativos

Revisé: Yasser Kalil Perdomo — Contratista - DCCEE — SED %d’
Juan David Londofio — Contratista — DCCEE - SED ~

Elaboré: Luz Adriana Santos — Contratista — DCCEE — SED
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