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GOBEANAGION DF ANTIOGUIA CONTRATACION ESTATAL
Republica de Colombia FeCha de aprObaCién:
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NUMERO DE INFORME 5
SUPERVISION X
INTERVENTORIA O
TIPO DE INFORME PARCIAL | X  [PARA PAGO X |FINAL | O
PERIODO DE INFORME Desde: 26/11/2025 Hasta: 18/12/2025
PERIODO PARA PAGO Desde: 26/11/2025 Hasta: 18/12/2025
1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO
' IDENTIFICACION GOBERNACION
CONTRATO O  |NUMERO: N°4600018028 - IDENTIFICACION IDEA N°0116
CONVENIO DE 2025 — SIIF 10000946
X |FECHA DE SUSCRIPCION: 09/05/2025
MODALIDAD DE SELECCION: CONTRATACION DIRECTA
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP: 16486
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: 09/05/2025

OBJETO: ACTA DE INCORPORACION N°1 DE RECURSOS AL CONVENIO MARCO N°25AS122C2128 —
CUYO OBJETO ES “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION MARCO CON EL PROPOSITO
DE AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTITUCION DE UN FONDO ESPECIAL DE RECURSOS
DESTINADOS A LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DE LAS LINEAS DE INVERSION DE LA TASA
ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - TESCC, IMPUESTA EN EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA MEDIANTE LA ORDENANZA N°50 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024".

ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA — SECRETARIA DE
SEGURIDAD, JUSTICIA'Y PAZ
NIT: 890.900.286-0

CONTRATISTA /
CONVENIANTE

NOMBRE:

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA —
IDEA

NIT

890.980.179-2

VALOR [$];

INICIAL:

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y DOS MILLONES CIEN MIL SETECIENTOS
SESENTA Y OCHO PESOS M.L. ($333.262.100.768).
Los recursos seran aportados de la siguiente forma:

La Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz, aportara la
suma de: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS VEINTE Y DOS PESOS ML
($317.392.476.922), respaldados en el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal N°3500055643 de 2025 y en
el Registro Presupuestal de Compromiso 4500064802 del
7 de mayo de 2025.

El Instituto para el Desarrollo de Antioquia — IDEA
aportara en especie la suma de: QUINCE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES
SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y SEIS PESOS M.L. ($15.869.623.846),
correspondientes al total de los costos operativos,
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equivalentes al 5% de los recursos en dinero a
administrar aportados por el Departamento de Antioquia -
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz.

ADICIONES No. VALOR ADICIONADO % DE ADICION
N/A N/A
VALOR TOTAL: $333.262.100.768
RPC NUMERO: DEPARTAMENTO 4500064802
REGISTRO FECHA DE LIBERACION (IMPRESION): 07/05/2025
PRESUPUESTAL CERTIFICADO APORTES ESPECIE IDEA N°CE2025001263
FECHA CERTIFICACION IDEA 07/04/2025
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: N/A
Veinticuatro (24) meses, contados a partir de la
suscripcién del acta de inicio, sin exceder el treinta (30)
INICIAL de abril de 2027. TN
PLAZO: FECHA DE INICIO TERMINACION
09/05/2025 30/04/2027
No TIEMPO NUEVA FECHA DE
PRORROGAS ' PRORROGADO TERMINACION
N/A N/A
FECHA FECHA DE
No. FECHA INICIO REANUDACIO | TERMINACI
HISTORICO DE SUSPENSIONES: SUSPENSION N ON
N/A N/A N/A
FECHA DE TERMINACION ACTUAL 30/04/2027
TIENE GARANTIAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS N/A
SUPERVISOR(ES)/ Natalla. Navarro . I_Eche\_/ern C.C. .1.036.931.527 -
Supervisora Administrativa — Coordinadora.
INTERVENTOR — Antonio José Salazar Lopez C.C. 98.528.755
DEPARTAMENTO — ) OSE op e 98020
SECRETARIA Supervisor T,ecnlco — Coordinador.
SEGURIDAD, JUSTICIA Jo,na'Fhan Ruda Tabpr_qa C.C. 1.017.175.597 Apoyo
Y PAZ Técnico a la Supervision.
Oficio  designacion  de NOMBRE(S)/ RAZON Alexander de Jesis Botero Arboleda C.C.

supervisién
N°2025020017032 del
09/05/2025

SUPERVISOR IDEA
Oficio designacion
2025003566 13/05/2025

SOCIAL:

1.036.261.634 Apoyo Contable/Financiero a la
Supervision.

Luz Dary Giraldo Vélez C.C. 43.493.931 Apoyo
Técnico, Contable / Financiero a la Supervisién.

Maria Eugenia Zapata Marin — Profesional
Universitaria — Direccion de Convenios Yy
Cooperacién

NUMERO CONTRATO INTERVENTOR;: N/A
% DE EJECUCION FiSICA 28,36%
% DE EJECUCION DE RECURSOS 57,7%
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El Departamento ha desembolsado al IDEA $183.750.623.296 y el IDEA a la fecha ha aportado en especie
$8.561.671.102, para un total desembolsado / aportado de $192.312.294.399 que representan el 57,7% del valor
total del convenio que es de $333.262.100.768.

| 2 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES |

A. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO.

La Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz suscribié con el IDEA el Convenio Interadministrativo Marco N°25AS122C2128 de
2025 cuyo objeto es “Convenio interadministrativo de asociacion marco con el propésito de aunar esfuerzos para la constitucion
de un fondo especial de recursos destinados a la implementaciéon de los proyectos de las lineas de inversion de la Tasa
Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana - TESCC, impuesta en el Departamento de Antioquia mediante la Ordenanza
N°50 del 17 de diciembre de 2024”, y en el presupuesto valor se estipul6 como indeterminado pero determinable, y
correspondera a la sumatoria del valor de las actas de incorporacién de recursos segun el techo presupuestal definido en la
Ordenanza 50 de 2024 “Por medio de la cual se impone la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana” y los
correspondientes certificados de disponibilidad presupuestal emitidos por la Secretaria de Hacienda en cada vigencia. Cada
acta de incorporacion tendra un valor determinado conforme a las lineas de inversion y proyectos a desarrollar, segun la
distribucion y apropiacion presupuestal de recursos del recaudo de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que
permitan dar cumplimiento al objeto y alcances del Convenio Marco.

El siguiente es el presupuesto estimado para cada una de las 3 vigencias de la TESCC:

LINEA DE INVERSION

TOTAL 2025

TOTAL 2026

TOTAL 2027

Total 2025 -2027

LINEA 1. JUSTICIA DISUASIVA: CARCEL
DEPARTAMENTAL

$0

$50.640.294.979

$96.059.705.021

$146.700.000.000

LINEA Il. INFRAESTRUCTURA DIGNA
PARA SOLDADOS Y POLICIAS

$10.335.627.338

$30.019.817.330

$0

$40.355.444.668

LINEA 1. TECNOLOGIA COMO ALIADO
ANTE EL MENOR PIE DE FUERZA

$176.403.945.096

$42.203.709.908

$232.821.632.430

$451.429.287.434

LINEA IV. EMPAS

$73.181.649.404

$32.104.211.560

$1.559.915.414

$106.845.776.378

LINEA V. CONVIVENCIA PLACAS

POLIDEPORTIVAS

$57.471.255.084

$176.131.772.167

$233.603.027.252

TOTAL POR VIGENCIA

$317.392.476.922

$331.099.805.945

$330.441.252.864

$978.933.535.732

% POR VIGENCIA

32%

34%

34%

100%

DESCUENTO 10% (PRONTO PAGO)
ORDENANZA 6 2025

$35.265.830.769

$36.788.867.327

$36.715.694.763

$108.770.392.859

TOTAL SIN DESCUENTO

$352.658.307.691

$367.888.673.272

$367.156.947.627

$1.087.703.928.591

Mediante Ordenanza N°05 aprobada por la Asamblea Departamental el 06 de marzo de 2025, se incorporan
recursos en el ingreso de la Secretaria de Hacienda, para luego adicionar al presupuesto de gastos de inversion de
la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz, con motivo de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana,
por valor de TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y DOS PESOS ($317.392.476.922). Por medio del Decreto
D2025070000919 del 10/03/2025 se realiz6 la incorporacion de recursos al presupuesto de la Secretaria de
Seguridad, Justicia y Paz por un valor total de $317.392.476.922, recursos que soportaron la suscripcion de la
presente acta de incorporacion N°1, mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°3500055643 de
2025 y RPC N°4500064802 ambos documentos presupuestales por $317.392.476.922.

Mediante oficio con radicado N°2025030124597 del 07/04/2025, la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz envi6
invitacién al Instituto para el Desarrollo de Antioquia —IDEA- para suscribir la presente acta de incorporacion N°1 al
Convenio Marco N°25AS122C2128 de 2025. El Instituto para el Desarrollo de Antioquia —IDEA- acepté su
condicién de asociado y las condiciones particulares de ejecucién del convenio, mediante oficio con radicado
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N°CE2025001263 del 07/04/2025, en el cual certificd el aporte en especie por la suma de QUINCE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
Y SEIS PESOS M.L. ($15.869.623.846), correspondientes al total de los costos operativos, equivalentes al 5% de
los recursos en dinero a gestionar en el Fondo especial y envié matriz de distribucién de sus aportes como se
describe méas adelante.

El Acta de Incorporacion N°1 derivada del Convenio Marco Fondo IV por la cual se implementan los recursos
derivados de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana — TESCC, tiene un valor de
$333.262.100.768, de los cuales el Departamento aporta $317.392.476.922 en efectivo para realizar la
contratacién de las actas de ejecucion y/o contratos derivados, el siguiente es el avance del Convenio Acta de
Incorporacién N°1 identificada en el Departamento con el N°4600018028 - identificacién IDEA 0116 — SIIF
10000946.

Mediante Decreto D 2025070001116, se reglamentaron los articulos 8, 9 y 11 de la Ordenanza 50 de 2024
relacionados con la liquidacién, facturacién y recaudo de la TESCC, entre otros temas de competencia de la
Secretaria de Hacienda. Segun lo descrito en el Decreto, el Departamento ha adoptado un proceso de facturacién
trimestral, conforme el hecho generador, base gravable, tarifa, e informacion aportada por los comercializadores,
asi:

o La primera facturacion trimestral de los meses de enero, febrero y marzo se realizé en mayo con fecha
de pago maximo en junio de 2025.

o La segunda Facturacion trimestral correspondiente a los meses de abril, mayo y junio se realizé en
agosto de 2025 con fecha de pago méaximo en septiembre de 2025.

) La tercera Facturacion trimestral correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre se
realizar4 en noviembre de 2025

) La cuarta Facturacion trimestral correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre se

realizara en febrero del 2026.

Con el proposito de garantizar la disponibilidad de los recursos dentro de la vigencia 2025, para honrar los
compromisos contractuales asumidos por la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz, en el marco del Convenio
N°4600018028 — denominada ACTA DE INCORPORACION 1 DERIVADA DEL FONDO 1V, la Secretaria de
Hacienda presenté a la Honorable Asamblea de Antioquia, la solicitud de aprobaciéon de una Ordenanza que
permitiera la incorporaciéon de recursos por el valor de $75.000.000.000 de recursos de FONDOS COMUNES del
0-1010, los cuales una vez incorporados al presupuesto de la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz, se
sustituirian en el Acta de Incorporacion N°1 por el mismo valor, con el proposito de realizar los desembolsos del
Convenio durante la vigencia 2025 y con ello cubrir los pagos a los contratistas / asociados de los contratos,
convenios y/o actas de ejecucién derivadas, y de esta manera avanzar en la implementacién de los siguientes
proyectos y sus componentes:

1. Tecnologia para la Seguridad, la justicia y la convivencia:
o Proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia
o Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), Numero Unico de Seguridad y

Emergencias 123, Analitica, Comunicaciones.
Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualizacién e integracion con terceros en Nodo.
Implementacién proyecto Camaras e iluminacion placas.

2. Consolidacion de estrategias de fortalecimiento a la presencia institucional en el Departamento
de Antioquia - EMPAS.
. Dotacion Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura — EMPAS.

3. Infraestructura para la Seguridad, la justiciay la convivencia ciudadana
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o Infraestructura digna para Fuerzas Militares
o Infraestructura digna para la Policia Nacional.
Prevencion del delito y convivencia en espacios deportivos para la recreacion y el sano esparcimiento.

La Asamblea de Antioquia aprobd la Ordenanza 36 del 10 de septiembre de 2025 “Por medio de la cual se
efectdan unas modificaciones en el presupuesto general del Departamento de Antioquia, en la vigencia 2025”, que
establece en su “Articulo 4°. Acreditese el presupuesto de inversion en la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz
por valor de SETENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($75.000.000.000)

Posteriormente mediante Decreto 2025070003982 del 15/09/2025 “Por medio de la cual se efectuan unas
modificaciones en el presupuesto general del Departamento de Antioquia, en la vigencia 2025”, establece en el
“Capitulo I, Articulo 4°. Acreditese el presupuesto de gastos de inversidn en la Secretaria de Seguridad, Justicia y
Paz por valor de SETENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($75.000.000.000).

Fondo gzz::ﬁ Fuﬁé?:nal PEP Valor ($) Descripcion del Proyecto
Consolidacion de estrategias de fortalecimiento a la
0-1010 122€ €45012 220429 38.000.000.000 presencia institucional en el Departamento de Antioguia
Fortalecimiento de la infraestructura para la seguridad,
0-1010 122C C45012 220413 20.000.000.000 |la justicia y la convivencia ciudadana en el
Departamento de Antioguia
Implementacién del proyecto de tecnologia para la
0-1010 122C C45012 220412 17.000.000.000 | seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana en el
Departamento de Antioquia
TOTAL 75.000.000.000

Una vez aprobada la Ordenanza 36 de 2025 y el Decreto aludido anteriormente, la Secretaria de Seguridad,
Justicia y Paz realiza conjuntamente con la Secretaria de Hacienda, las acciones administrativas y financieras
necesarias para realizar las modificaciones del CDP N°3500055643 que inicialmente estaba por un valor de
$317.392.476.922 creado el 21/03/2025 con recursos del FONSET — Rubro 230202008/122C/0- 2171/C45012
Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana y modificado el 29/09/2025, ajustandolo negativamente el CDP en
los $75.000.000.000 a sustituir por recursos del 0-1010, quedando el CDP 3500055643 en $242.392.476.922,
documento modificado el 29/09/2025. 10. Igualmente se modifica el valor del RPC inicial N°4500064802 del
06/05/2025 que inicialmente estaba en los mismos $317.392.476.922 y se realiza el ajuste negativo de los
$75.000.000.000 para pasar a un valor de $242.392.476.922, con fecha de modificacion del 07/10/2025.

Se realiza la sustitucién de los $75.000.000.000 con la creacion de un nuevo CDP N°3500056359 del 30/09/2025
por $75.000.000.000 y el RPC N°4500065518 de fecha de impresion 08/10/2025 por los $75.000.000.000. En este
sentido se sustituyen $75.000.000.000 del Convenio 4600018028 — identificacion IDEA 0116 del 2025 — SIIF
10000946 de los recursos del Fondo de Seguridad Territorial — FONSET — recursos provenientes del rubro 0-2171

por recursos provenientes de Fondos Comunes del rubro 0-1010.

Nueva apropiacion presupuestal para Convenio N°4600018028 — 0116 IDEA. CDP 3500056359 y RPC 4500065518

" . . Valor CDP 3500056359
Fondo Centro Pospre Ar.ea Elemento PEP Linea de Inversion TESCC / — RPC 4500065518 (0-
Gestor funcional / Proyecto Proyecto Plan Desarrollo / 1010)
0-1010 122C 2-3-2-02-02-008 C45012 22-0412/003 TECNOLOGIA 8.804.596.901
0-1010 122C 2-3-2-02-02-008 C45012 22-0412/001 TECNOLOGIA 8.195.403.099

Subtotal Implementacion de Proyectos de Tecnologia para la Seguridad, Justiciay Convivencia Ciudadana 17.000.000.000

0-1010 | 122¢ | 2-3-2-02-02-008 | c45012 | 22-0413/002 | INFRAESTRUCTURA 20.000.000.000

Subtotal Fortalecimiento de la Infraestructura para la Seguridad, Justiciay Convivencia Ciudadana 20.000.000.000

0-1010 | 122¢ | 2-3-2-02-02-008 | c45012 | 22-0429/002 | EMPAS 12.873.560.956
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Nueva apropiacion presupuestal para Convenio N°4600018028 — 0116 IDEA. CDP 3500056359 y RPC 4500065518

Fondo Centro Pospre Area Elemento PEP | Lineade Inversion TESCC/ \iagogg‘?;gggggfg%gg
Gestor P funcional / Proyecto Proyecto Plan Desarrollo / 1010)
0-1010 122C 2-3-2-02-02-008 C45012 22-0429/001 EMPAS 25.126.439.044
Subtotal Consolidacién Estrategias de Presencia Institucional — EMPAS 38.000.000.000
TOTAL 75.000.000.000

Lo anterior implico en relacion con el Convenio Interadministrativo N°4600018028 de 2025 — IDEA 0116 — SIIF
10000946, una modificacion contractual, llevada a cabo mediante Otrosi No. 1, respecto de la clausula novena, la
cual hace referencia a las apropiaciones presupuestales, con fecha de suscripcion del 19 de noviembre de 2025.

PROYECTO DE VALOR TOTAL VALOR
INVERSION PROGRAMA INDICADOR INICIATIVA INICIAL 2025 | MODIFICADO

Fortalecimiento de la | 510304- 51030402- Infraestructura para la Policia Nacional $8.835.627.338
infraestructura para | Infraestructura Infraestructura —
la seguridad, la|para la | para la Infrge_structura para Fugrzas Militares
justicia y la | Seguridad, la | promocién a la | (Ejército y Armada Nacional) $1.500.000.000
convivencia Justicia y la|cultura de la $20.000.000.000
ciudadana en el | Convivencia. legalidad y a la | Prevencion del delito y convivencia en
Departamento de convivencia espacios deportivos para la recreacién $57.471.255.084
Antioquia construida y | y el sano esparcimiento e

dotada
Consolidacién de | 510303- 51030305- EMPAS
estrategias de | Fortalecimiento Escuadrones
fortalecimiento a la | de la | Militares y
presencia institucionalidad Policiales
institucional en el | para la | Antioquia Segura $73.181.649.404 | $38.000.000.000
Departamento de | seguridad, la| - EMPAS
Antioquia justicia vy la | dotados

convivencia
ciudadana

Implementaciéon del | 510302- 51030202- Proyecto de conectividad para la $25.688.925.255
proyecto de | Tecnologia para | Implementacion | seguridad en Antioquia oo
tecnologia para la|la seguridad, la |del SIES | Sistema Integrado de Emergencias y
seguridad, la justicia | justicia vy la | Departamental Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE $115.715.019.841
y la convivencia | convivencia para el | 123, Analitica y Comunicaciones
ciudadana en el | ciudadana fortalecimiento de | proyecto dispositivos y licenciamiento
Departamento  de la seguridad para visualizacién e integracién con $25.000.000.000 | &1 090 000.000
Antioquia terceros al Nodo Departamental DR

51030201- Implementacién proyecto Camaras e

Céamaras iluminacion placas

implementadas, $10.000.000.000

fortalecidas e RN

integradas al

SIES

SUBTOTAL $317.392.476.922 | $75.000.000.000

Conforme lo anterior, el 19/11/2025 se suscribi6 de manera electrénica el Otrosi N°1 - Convenio N°4600018028,
radicado IDEA 0116 de 2025 - identificacién SIIF N°10000946, conforme lo siguiente:

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA. MODIFICAR: La clausula novena “APROPIACIONES Y REGISTROS
PRESUPUESTALES?” del convenio, la cual quedara de la siguiente manera:
CLAUSULA NOVENA. APROPIACIONES Y REGISTROS PRESUPUESTALES: El valor del Acta de
Incorporacion N°01 es de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS
MILLONES CIEN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.L. ($333.262.100.768). Los
recursos seran aportados de la siguiente forma: por parte de la GOBERNACION DE ANTIOQUIA-
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SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ, aportara la suma de: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS VEINTE Y DOS PESOS M/L ($317.392.476.922), respaldados en el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal N°3500055643 de 2025 y RPC 4500064802 de 2025 por un valor de
$242.392.476.922 y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°3500056359 de 2025 y RPC
4500065518 de 2025 por un valor de $75.000.000.000, para un total de $317.392.476.922. El INSTITUTO
PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA — IDEA aportard en especie la suma de: QUINCE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y SEIS PESOS M.L. ($15.869.623.846), correspondientes al total de los costos operativos,
equivalentes al 5% de los recursos en dinero a administrar aportados por el Departamento de Antioquia -
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz, segln certificado de aportes N°CE2025001263 del 07/04/2025.

e OTROSI N°2 — MODIFICACION CLAUSULA NOVENA. APROPIACIONES Y REGISTROS
PRESUPUESTALES.

Con el proposito de continuar garantizando la disponibilidad de los recursos dentro de la vigencia 2025, para
honrar los compromisos contractuales asumidos por la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz, en el marco del
Convenio N°4600018028 — denominada ACTA DE INCORPORACION N°1 DERIVADA DEL FONDO 1V, se solicito
a la Honorable Asamblea de Antioquia, la aprobacion de un proyecto de Ordenanza que permitiera la
incorporacion de recursos por el valor de OCHENTA MIL MILLONES DE PESOS ($80.000.000.000) de los
Ingresos Corrientes de Libre Destinacion - ICLD, los cuales una vez incorporados al presupuesto de la Secretaria
de Seguridad, Justicia y Paz, se sustituiran en el Acta de Incorporacién N°1 por el mismo valor, con el propésito de
realizar los desembolsos del Convenio durante la vigencia 2025 y con ello cubrir los pagos a los contratistas /
asociados de los contratos, convenios y/o actas de ejecucion derivadas, y de esta manera avanzar en la
implementacién de los siguientes proyectos y sus componentes:

1. Tecnologia parala Seguridad, la justiciay la convivencia:
e Proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia
e Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), Ndmero Unico de Seguridad y
Emergencias 123, Analitica, Comunicaciones.
e Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualizacion e integracion con terceros en Nodo.
e Implementacion proyecto Camaras e iluminacion placas polideportivas.

Con estos recursos que se estan invirtiendo en este proyecto se garantiza la continuidad operativa del Sistema
Integrado de Emergencias y Seguridad del Departamento (SIES-D), el cual articula la red de videovigilancia
(CCTV), las camaras PTZ y LPR, la operacibn del NUSE 123, los sistemas de analitica avanzada y la
infraestructura de comunicaciones de mision critica.

Estos componentes son esenciales para asegurar:

e La operacion ininterrumpida del NUSE 123, responsable de la recepcion y despacho de emergencias y el
fortalecimiento del mismo sistema.

e La ampliacibn y modernizacion del sistema de camaras, clave para la prevencion, deteccion y
judicializacién de incidentes.

e La implementacién de analitica e inteligencia artificial, que permite anticipacién de amenazas y una mayor
capacidad investigativa.

e La interoperabilidad y solidez de las comunicaciones entre Policia, Ejército, organismos de socorro y
autoridades locales.

e Conectividad para la seguridad.

e Modernizacion de comunicaciones.

¢ Analitica, integracién tecnolégica y proyectos de iluminacién y cAmaras en placas.
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En conjunto, estos recursos permiten mantener en funcionamiento el ecosistema tecnologico que soporta la
seguridad, la convivencia y la capacidad de respuesta institucional en los 125 municipios del departamento.

2. Infraestructura para la Seguridad, la justiciay la convivencia ciudadana
e Infraestructura digna para Fuerzas Militares
e Infraestructura digna para la Policia Nacional.
e Prevencion del delito y convivencia en espacios deportivos para la recreacion y el sano esparcimiento.

Posteriormente la Asamblea de Antioquia aprobé la Ordenanza 60 del 12 de diciembre de 2025 “Por medio de la
cual se efecttan unas modificaciones en el presupuesto general del Departamento de Antioquia, en la vigencia
2025”, que establece en su “Articulo 16°. Acreditese el presupuesto de gastos de inversion en la Secretaria de
Seguridad, Justicia y Paz por valor de OCHENTA MIL MILLONES DE PESOS ($80.000.000.000) de acuerdo con
el siguiente detalle:

Centro Gestor Cédigo Descripcién Valor ($)
122C Secretaria de Seguridad, | 2 Gastos $80.000.000.000
Justicia y Paz 2-3 Gatos de Inversion

Total $80.000.000.000

Derivado de lo anterior, se realiza incorporacién al presupuesto de la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz
mediante Decreto D2025070005162 del 12/12/2025 “Por medio del cual se efectian unas modificaciones al
presupuesto general del departamento en la vigencia 2025” que establece en su “Articulo 16°. Acreditese el
presupuesto y PAC de gastos de inversion en la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz por valor de OCHENTA
MIL MILLONES DE PESOS ($80.000.000.000). de acuerdo con el siguiente detalle:

CENTRO AREA

FONDO GESTOR POSPRE FUNCIONAL PROYECTO VALOR ($) DESCRIPCION
Fortalecimiento de la Infraestructura para la Seguridad, la
0-1010 122C 2-3 C45012 220413 $5.850.372.123 |justicia y la convivencia ciudadana en el Departamento de
Antioquia
Implementacion del proyecto de Tecnologia para la
0-1010 122C 2-3 C45012 220412 $74.149.627.877 | Seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana en el
Departamento de Antioguia
Total $80.000.000.000

Con la publicacion de la Ordenanza N°60 del 12 de diciembre de 2025 y el posterior Decreto de incorporacion al
presupuesto N°2025070005162 del 12/12/2025, la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz realiza conjuntamente
con la Secretaria de Hacienda, las acciones administrativas, financieras y presupuestales necesarias para realizar
las modificaciones del CDP N°3500055643 y se ajustdé negativamente para quedar por un valor de
$162.392.476.922. Igualmente se modifica el RPC N°4500064802, en sus rubros, proyectos y fechas, por un valor
de $162.392.476.922.

En paralelo se ajusta positivamente el CDP N°3500056359 que inicialmente estaba en $75.000.000.000 y se ajusta
con los $80.000.000.000, para quedar por un valor total de $155.000.000.000 y el RPC N°4500065518 se ajusta
positivamente en los mismos valores para quedar igualmente en $155.000.000.000.

En este sentido se realiza la segunda sustitucion por OCHENTA MIL MILLONES DE PESOS ($80.000.000.000) del
Convenio 4600018028 — identificacion IDEA 0116 del 2025 — SIIF 10000946 de los recursos del Fondo de
Seguridad Territorial - FONSET — TESCC - recursos provenientes del rubro 0-2171 por recursos provenientes de
Ingresos Corrientes de Libre Destinacion ICLD del rubro 0-1010, lo cual implica una modificacion de los valores de
las apropiaciones presupuestales.
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Conforme lo anterior, se solicita al COS aceptar la suscripcién del Otrosi N°2 del convenio de la referencia para

realizar la modificacion de la “Clausula Novena. Apropiaciones y registros presupuestales”, la cual quedara

asi:
“CLAUSULA NOVENA. APROPIACIONES Y REGISTROS PRESUPUESTALES: El valor del Acta de
Incorporacion N°01 es de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS
MILLONES CIEN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.L. ($333.262.100.768). Los recursos
seran aportados de la siguiente forma: por parte de la GOBERNACION DE ANTIOQUIA- SECRETARIA DE
SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ, aportara la suma de: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y DOS
PESOS M/L ($317.392.476.922), respaldados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
N°3500055643 de 2025 y RPC 4500064802 de 2025 por un valor de $162.392.476.922 y el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal N°3500056359 de 2025 y RPC 4500065518 de 2025 por un valor de
$155.000.000.000 , para un total de $317.392.476.922. EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE
ANTIOQUIA — IDEA aportara en especie la suma de: QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE
MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M.L.
($15.869.623.846), correspondientes al total de los costos operativos, equivalentes al 5% de los recursos
en dinero a administrar aportados por el Departamento de Antioquia - Secretaria de Seguridad, Justicia y
Paz, segun certificado de aportes N°CE2025001263 del 07/04/2025.”

Las deméas condiciones del Convenio 4600018028 — 0116 IDEA se conservan.
Los Recursos del acta de incorporacion N°1 se destinaran para los siguientes proyectos derivados de las Lineas de
Inversion de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana — TESCC:

LINEA DE INVERSION - Il. INFRAESTRUCTURA DIGNA PARA NUESTROS SOLDADOS Y POLICIAS.
Mejoramiento de la infraestructura para la Fuerza Publica, garantizando condiciones adecuadas y dignas para la
prevencion del delito, operacién estratégica, el control territorial y el fortalecimiento de las capacidades y presencia
institucional, que contribuyan a la mejora de los indicadores de seguridad, orden publico, convivencia,
consolidacién de entornos mas seguros y organizados, asi como mejora en la imagen y percepcion institucional,
tanto al interior de la Fuerza Puablica como en la comunidad en general. Tiene un presupuesto asignado de DIEZ
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA
Y OCHO PESOS M/L ($10.335.627.338).

LINEA DE INVERSION - lIl. TECNOLOGIA COMO ALIADA ANTE MENOR PIE DE FUERZA. Implementacién de
acciones interinstitucionales para la lucha contra los factores que afectan la seguridad publica; tales como la
mitigacion del delito, el desmantelamiento de estructuras criminales, el abordaje de impactos financieros ilicitos, y
la reduccion de riesgos sociales, mediante estrategias preventivas y de intervencion comunitaria por medio de la
puesta en operacion de programas de tecnologia para la seguridad con la ejecucion de estrategias de
conectividad, el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad SIES: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analitica,
Comunicaciones e integracién con terceros. Cuenta con CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/L ($176.403.945.096).

LINEA DE INVERSION - IV. EMPAS: PERSEGUIR A LOS DELINCUENTES EN LA RURALIDAD. Tiene como
proposito el abordaje integral de las problematicas territoriales a través de la puesta en marcha de los
Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura -EMPAS, por medio de los cuales se busca articular las
capacidades técnicas y operativas de los organismos, promoviendo la integracion de capacidades institucionales,
el incremento en la cobertura de las zonas rurales en materia de seguridad y convivencia, y la reaccion inmediata
y oportuna por parte de los Organismos de Seguridad y Justicia que trabajan en el marco de las estrategias,
mediante el fortalecimiento de las capacidades tecnoldgicas, movilidad, comunicacionales, elementos de
proteccion, dotaciones operativas y logisticas para el personal de Fuerza Publica. Presupuesto asignado
SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/L ($73.181.649.404).
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LINEA DE INVERSION V - CONVIVENCIA: PLACAS POLIDEPORTIVAS. Tiene como propoésito la recuperacion
del espacio publico y el mejoramiento de los escenarios deportivos y recreativos para la prevencion situacional del
delito, prevencion de la delincuencia juvenil; uso y utilizacion de nifios, nifias, adolescentes y jévenes; convivencia
pacifica e incidencia positiva en la percepcién de seguridad de los Antioquefios, mediante la construccion y/o
adecuacion de placas polideportivas y escenarios deportivos y recreativos, como estrategia de entornos deportivos
seguros. El presupuesto asignado es CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($57.471.255.084).

Presupuesto total Estimado por Lineas de Inversion del Acta de Incorporacion N°1 de 2025.

COMPONENTES DE LAS LINEAS DE INVERSION DE LA TESCC ANO 2025

Infraestructura para Fuerzas Militares $1,500,000,000
Infraestructura para la Policia $8,835,627,338
Proyecto de conectividad para la seguridad en Antiogquia $25,688,925,255

Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analitica,

o $115,715,019,841
Comunicaciones

Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualizacién e integracién con terceros en Nodo $25,000,000,000

Implementacion proyecto Camaras e iluminacién placas $10,000,000,000

EMPAS $73,181,649,404

Prevencion del delito y convivencia en espacios deportivos para la recreacion y el sano

T $57,471,255,084
esparcimiento

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION $317,392,476,922

Con oficio con radicado N°2025030149997 del 12/05/2025 se solicitd la creacién de las cuentas del Fondo IV y el
acta de incorporacion N°1, asi:

LINEA N° CUENTA N° CUENTA
DESEMBOLSO VALOR RENDIMIENTOS
RECURSOS LINEA FINANCIEROS
Linea |I. Justicia Disuasiva. Carcel 100016089 $0 100016090
Departamental
Linea Il. Infraestructura digna para los 100016091 $10.335.627.338. 100016092
Soldados y Policias
Linea Iil. Tecnologia como aliada ante el 100016093 $176.403.945.096 100016094
menor pie de fuerza:
Linea IV. EMPAS 100016095 $73.181.649.404 100016096
e Convivencia: Placas Polideportivas: 100016097 $57.471.255.084 100016098
TOTAL 317.392.476.922

Nota: la LINEA I. JUSTICIA DISUASIVA — CARCEL DEPARTAMENTAL: para esta acta de incorporacion N°1, la
cuenta a constituirse por ahora sera a CERO ($0) pesos.

Los recursos totales del Acta de Incorporacion N°1 por $317.392.476.922), se estan ejecutando de la siguiente
forma:

Una vez creadas las cuentas en el IDEA de las lineas de inversion del Acta de Incorporacién 1, se solicitaron los
certificados de labores para realizar las contrataciones de adquisicion de bienes y servicios para los siguientes
contratos — actas de ejecucion derivadas.
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Presupuesto por linea - Vigencias y 2026: valor total Actas Incorporacionly 2 $493.524.249.089

OMAS

VALOR ASIGNADO [VALOR COMPROMETIDO ENJ SALDO POR
COMPONENTE ARO 2025 PROYECTO ‘ OBIETO CDP - LABOR VALOR CONTRATADO COMPROMETER ()
LINEA | JUSTICIA DISUASIVA - CARCEL S0 CARCEL DEPARTAMENTAL 50 50 50
LINEA . INFRAESTRUCTURA DIGNA]
SOLDADOS Y POLICIAS 510.335.627.338 INFRAESTRUCTURA POLICIA Y EJERCITO $10.335.627.338 $10.335.627.338 50
LINEA I INFRAESTRUCTURA DIGMA PARA| Acta de Ejecucidn No. 1 derivada del Contrato Interadministrative
" EDESO 10335627 338 10.335.627.338 0
SOLDADOS Y POLICIAS Marco No. 25MR122C2157 § 8 §
LINEA lil. TECNOLOGIA COMO ALIADO ANTE| "
MENOR PIE DE FUERZA $176.403.945.096 TECNOLOGIA $175.967.912.192 $ 166.335.426.985 $436.032.904
VALOR + Acta de ejecucidn Mol —Centrato marco 25MR122C2148 $156.784.945.096 £156.784.945.096 50
Adquisicion e instalacion de repetidoras, monopolos y demas
i i, . subsistemas para la modernizacion de la plataforma  def
LINEA Ill. TECNOLOGIA COMO ALIADO ANTE B ¢ 2c 40 045 gog | LICITACION EN PROCESO € P 3 platate 59632485 207
MENOR. PIE DE FUERZA -408.945. comunicaciones de voz con destino a la Polica Nacional con)
jurisdiccion en las subregicnes del Departamento de intioguia.
CONTRATADO Sitio maestro para las -(DIT!unl(aEIGT\ ?S de Misidn Critica de la $9.550.481.889 $9.550.481.889 $436.032.904
Plataforma de Comunicaciones Policia Nacional
LINEA IV. EMPAS $73.181.649.404 EMPAS $72.525.297.424 $51.865.344.170 $656.351.978
LiNEA IV EMPAS BOLSA MERCANTIL Elementos tecnoldgicos, movilidad, comunicacionales y logisticos

OMA 83144148 Lote 1: Operacién 83144148 - Adquisicion 6 Vehiculos tipo

ii . 2.290.948.011 2.200.848.011
LINEA IV. EMPAS AUTOMAYOR camioneta doble cabina — blindadas Nivel 1A - Ejército 50
LINEA IV, EMPAS OMA 53134147 astillero | Lote 3 Operacion 83144147 - ﬁdqulsl(lﬂr} 4 Botes transporte apoya) 2.079.572.000 3079572 000 o
James Osorio de 21 a 22 pies tipo militar — Fjércite Nacional
T — — —
LINEA IV EMPAS OMA 83144146 Astillero Lote N°4: Operacién 83144146 Adqulslclon 2 Botes de fibra de 25 1.565.376.000 1.565.376.000 0
James Osorio a 27 pies — Transporte de Tropa — Ejército Nacional.
- OMA 83144145 - UT Lote N°6: Operacion 83144145 - Adquisicién a 650cc — Policia
LINEA IV. EMPAS UNIMOTOS Antioguia Nacicnal 6.196.328.713 6.196.328.719 s0
LINEA 1V EMPAS OMA B3144144 - Astillerog Lote N 77 ] Operacion 8314414? Adqq§|c\cr| de 1 lancha 409,900,000 409.900.000 0
James Osorio - Embarcacion menor para 12 pasajeros- Policia Nacional.
- OMA 83144142 - MAR 10 | Lote N°8: Operacion 83144142 - Adquisicién de 1 Bete de Apoyo
LiNEA V. EMPAS s op - hed poy 1.597.000.000 1.597.000.000 50
SAS Fluvial de 36 pies- Armada Nacional.
o OMA 83144143- Milit: Lote N9 O ion B83144143- Adquisicion de 14 Mot
LINEA IV. EMPAS : L i peracn aumcen de otores 2.008.422.000 2.008.422.000 50
Industries SAS equipos de navegacién para Armada Nacional.
Lote N*12: Operacién 83135756 - Adquisicidn de Radios de
LINEA IV. EMPAS OMA 3135756 -RAYCO comunicacion portatil - 100 radios convencicnales, 3 radios tierra 1.960.511.272 1.960.511.272 50
5.A- 100 aire y 1 teléfono satelital — Policiz Nacional
Lote N°13: Operacidn 83144183- Adquisicidn Material Intendencia
LINEA IV. EMPAS OMA 83144183~ 500 Sobrecarpas — Ejército y 46 Morrales con Bolsa de Hidratacién 205.072.417 205.072.417 50
DISMOTOS — Policia Nacienal.
Lote N°14: Operacion 83144184 - Adquisicion Kits — 25 Botiguiry
LINEA IV. EMPAS. E:;A 83144184 - INDICOL tipo morral M3 — Ejército Nacional, 20 Morral M5 — Policia Nacicnal 210.035.000 210.035.000 50
y 17 Kits puesto control — Policia Nacional.
LINEA IV. EMPAS BOLSA MERCANTIL Procesos Lotes pendientes de adjudicacién — publicacién 58.202.503.246 50
LINEA IV. EMPAS BOLSA MERCANTIL Contrato de comisién + page % BMC - GEOCAPITAL 206.777.683 206.777.683 50
Presupuesto por linea - Vigencias y 2026: valor total Actas Incorporacion1y 2 $493.524.249.089
VALOR ASIGNADO [VALOR COMPROMETIDO EN| SALDO POR
COMPONENTE AR 2025 PROYECTO OBJETO CDP —LABOR {5) VALOR CONTRATADO (S]] ¢ MpROMETER (5)
LINEA IV. EMPAS CONTINUACON $73.181.649.404 EMPAS $72.525.297.424 $51.865.344.170 $656.351.978
- Acuerdo Marco- Colombia| 6n vehiculos y material de intendencia para el
LINEA IV. EMPAS Compra Eficiente -OC | fortalecimiento de la Fuerza Pablica
LINEA IV. EMPAS 0C 148073 Material de Intendencia - Casco Balistico Ejército 133.877.887 133.877.887 s0
LINEA IV. EMPAS 0C 148074 Waterial de Intendencia - Chaleco Balistico Ejército 1.887.906.148 1.887.906.148 50
LINEA IV. EMPAS 0OC 148075 Waterial de Intendencia - Maorral de camparia Ejército 2B2.643.470 282 643 470 50
LINEA IV. EMPAS 0C 148076 Waterial de Intendencia - Poncho Ejército 61.852.744 61892744 50
LINEA IV. EMPAS 0OC 148077 Waterial de Intendencia - Hamaca Ejército 93.308.221 93.308.221 50
LINEA IV. EMPAS 0C 148078 Material de Intendencia - Bota de combate Ejército 84.134.218 84.134.218 S0
LINEA IV. EMPAS 0C 148079 Waterial de Intendencia - Casco Balistico Policia 167.722.219 167.722.219 50
LINEA IV. EMPAS 0C 148080 Waterial de Intendencia - Chaleco Balistico Policia 1.141.325.080 1.141.325.080 50
LINEA IV. EMPAS 0C 147442 25 Camionetas Pick Up Uniformadas Ejército 5.278.842.272 5.278.842.272 S0
LINEA IV. EMPAS 0C 147443 24 Camionetas Pick Up Ur Palicia 5.342.993.516 5.342.993.516 50
LINEA IV. EMPAS 0C 147444 1 Camién Armada Nacional 2B7.435.730 287.439.730 50
LINEA V. EMPAS CORANSASA :;ié&::llts‘;(mn radios de comunicacién y sus accesorios para EMPAS — 2219874563 5215 874 563 s
LINEA IV. EMPAS Subasta Inversa TASER Policia 1174582.150 $42.830.464
LINEA IV. EMPAS COTECMAR Bete Apdstol Armada Nacional (EP) 10.155.941.000 10.155.941.000
LINEA IV. EMPAS CODALTEC 3.997.500.000 3.997.500.000 50
LINEA IV. EMPAS En proceso Subasta | Drones Ejército — Policia — EMPAS 6.853.362.640 $613.521.514
A IV, EMPAS SUBASTA AHORROS Adquisicin vehiculos, material intendencia — reinversion) 420,495,218
en movilidad para Fuerza Publica
LINEA V. CONVIVENCIA PLACA:
POLIDEPORTIVAS $57.471.255.084 ESCENARIOS DEPORTIVOS| $53.327.026.587 $53.327.026.587 $4.144.228.4971
Acta de Ejecucion No. 1 - Contrato 25MR122C2182 — Escenario!
RENT‘I‘JN m; ES‘%"“‘“ Deportivos educativos y municipales priorizados indice e 24.757.540.248 24.757.540.248 0
LINEA v - PLACAS DEPORTIVAS sportves crimi;
LiNEA V - PLACAS DEPORTIVAS Municipios Convenios con 101 municipios -157 Escenarios 24.702.984.909 24.702.984.908 4.144.228 4971
LiMEA V - PLACAS DEPORTIVAS RENTAN Interventoria Obras derivadas de Convenios con Municipios 3.866.501.430 3.866.501.430 0
TOTAL $317.392.476.922 312.155.863.541 281.863.425.080 5.236.613.379
PORCENTAIE DE EJECUCION — ACTA D
INCORPORACION 1 100% CONVENIO 4600018028 -SIIF 10000946 98,35% 88,81% 1,65%
ACTA DE EJECUCION 2 - VF 2026 176.131.772.167 101 ios con icipios e il ia $161.893.755.921 $161.893.755.921 $14.238.016.246
PORCENTAIE DE EJECUCION — ACTA DE|
T rEA 100% CONVENIO N°25A5122C2440 — SHF 10000985 92% 92% 8%
VALOR TOTAL ACTAS DE INCORPORACION 1 dei i6n 1 - vigencia 2025 y Acta de i i
2 $493.524.249.089 vigencia futura 2026 $474.029.619.461 $443.757.181.000 $19.474.629.625
PORCENTAJE DE EJECUCION — ACTA D PRESUPUESTO ASIGNADO / COMPROMETIDO / C ONTRATADO / 96% 90% 4%
INCORPORACION N°1 y N°2 100% EN PROCESO DE CONTRATACION — POR COMPROMETER
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ACTA DE INCORPORACION 1 - CONVENIO 4600018028 — APORTES

DEPARTAMENTO: $ 317.392.476.922
98,35%
- El Departamento ha comprometido re ertificados de

disponibilidad presupuestal por [/ /4 1)

- Conve atos, actas de ejecucion derivadas suscritas por o
281.8 88,81%

- Recursos desembolsados por parte del Departamento al IDEA para
cubrir los pagos de los contratos, convenios, actas de ejecucion

suscritas de la yigencia 2025 - pago de bienes y servicios que se van 57,89%
recibiendo por i E T FEE

En total el IDEA ha emitido certificado de labores por $312.155.863.513 que representan el 98,35% del
presupuesto del Departamento y de estas ha emitido reservas presupuestales para amparar los respectivos
contratos por $281.863.425.052, que representan el 88,81% del aporte del Departamento.

Contrato N°25MR122C2157 - contrato con la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente EDESO -
Mejoramiento de 25 Estaciones y Subestaciones de Policia y Batallon Ejército. Valor

$10.335.627.338
No. Subregion Municipio Valor Subtotal Regional
1 Andes 166.261.678
2| Betula 90.181.722
3 Caramanta 170.416.627 |
4 SUROESTE Fredonia 164.116.221 | § 1.356.213.831
5 Montebello 173
6 Venecia 214.038.010 |
7 Ciudad Bolivar 397.738.624
) Buritica 139.628.891
) c 163.029.568
10 Frontino 117.826.014
" DN Liborina s 145702984 | S 1.085.832.712
2 Urumita 130.766.709
13 c de Policia 229.663.187
14 Chigorodd 169.327.399
_15 | San Carlos 199.195.699
16_| ORIENTE - VALLE DE 440.136.613
——— ABURRA e e Es 974.629.555
18 Sonson 76.177.684
i Campamento 74.126.365 |
20 NORTE ftuango 549.506.224 | § 954.573.518
21 San José de la Montafia 230.940.929
B0 CAlCA Caceres 151.094.412
22| MADGALENA MEDIO- Puetto Bermo e onsee s 639.799 462
NORDESTE Miite
25 Vegachi 166.691.662
TOTAL 65.011.049.078 | § 6.011.049.078
% de Administracion (A) 27,45% $ 137553297177
% de Utilidad () 6,00% $ 250 552 453,88
% Imprevisto 1,00% $ 50.110 490,78
% A¥U 33.45% s 1.676.195.916
[ COSTO TOTAL DE OBRAS (C.D.+C.1): [s 6.687.244.994 |
[ INTERVENTORIA [ 11,00% | $ 735.596.949|

[ COSTO TOTAL DEL PROYECTO s 7.422.841.943 |
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]

Estudios, disefios y construcciéon de la guardia principal del Batallén Especial y Energético Vial No.4 de

Nacional en San Carlos, Antioquia

La intervencién contempla una edificacion que incluiré zona de guardia, alojamiento para el personal, £
técnicos (eléctrico, cémaras, aseo), y un sistema de circuito cerrado de television (ccT1v). Ademas, se P
necesidad de desarrollar obras complementarias como cerramiento perimetral, sistemas de accesoy s
instalaciones eléctricas e hidraulicas, acabados y red de datos, todo orientado a mejorar la capacidad

la unidad en el marco del respeto al orden constitucional y los derechos humanos.

El valor destinado para este proyecto es de:

$1.469.029.934

Estado actual: se evidencia que el Batallén carece de las condiciones de seguridad requeridas, no cuenta
actualmente con una guardia que permita el control del acceso, no cerramientos perimetrales

‘ Acta de Incorporacion N°1: $57.471.255.084

Total $233.603.027.251

‘ Acta de Incorporacién N°2: $176.131.772.167

DETALLE

VALOR TOTAL ($)

Convenios con

S 164.686.566.062,

Acta de ejecucion N°2 interventoria con RENTAN

$25.776.676.198 |

Subtotal convenios e interventoria con municipios

$190.463.242.260

Acta de ejecucién N°1 con RENTAN - 104 escenarios deportivos S 24.757.540.248]

Gran total Linea V. Convi ia placas polideportivas $ 215.220.782.5
Valor asignado Linea Inversion S 233.603.027.251
% Contratado 92
Saldo por contratar 18.382.244.744

114 )Municipios
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Ejecucién Actas de Incorporacién N°1y N°2 - Lineas de Inversién TESCC - Vigencia 2025 — continuacién

Iriﬁea de inVersién placas polidep uvas
i Departamento de Antioquia

| 26lescenarios deportivos
il enll4municipios

|

|

A !

i

|

Linea de inversion |

gl
Gentr l&mlw«ldruvwln
Yrsits

A !

Contratos, Ordenes de Compra, Ordenes de Mercado Abierto — OMAS.
Inversion Total EMPAS 2025: $S 73.181.649.404 J

Ejército Nacional

Camioneta Pick Up 4x4 Uniformada 27
Morral de campafia con parilla 500
Bota de combate media cafia en cuero 500
Casco Balistico 250
Chaleco Antibalas Nivel lIA Masculino 440
Poncho Impermeable 500
Hamaca Cen Toldillo 500
Botiquin Tipo Morral M3 25
Sobrecarpa 500
Motocicleta 650 CC 24
Camioneta 4x4 Doble Cabina Con Platdn Blindada Nivel IlIA De La Norma 6
NIl 0108,01

Maotocicletas Uniformadas 250CC - 400CC, Frenos Abs 95
Radios Harris + Accesorios 11

Bote de transporte de apoyo de 21 - 22 pies tipo Militar
Bote en fibra transporte de tropa de 25 - 27 Pies

Armada Nacional 7

Camidn 5.6 toneladas
Motor de 200hp

Motor de 90hp

Montacarga 7 toneladas
Bote de apoyo fluvial 36 pies
Bote apdstol
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_ Linea IV. EMPAS. Perseguir a los delincuentes enla ruralidad |

Policia Nacional

Camioneta Pick Up 4x4 uniformada

Casco balistico 324
Chaleco antibalas nivel A masculino 266
Elementos para puesto de control 17
Morral con bolsa de hidratacién 46
Botiquin tipo morral m5 20
Equipo GPS 17
Motocicleta 300 CC 5
Motocicletas uniformadas de 300CC — 650CC, frenos ABS 103
Camiseta balistica femenina nivel I11A 29
Camiseta balistica masculino nivel llIA 163
Chaleco antibalas femenino 300
Camioneta uniformada pick up 4x4 para transporte caninos k9 1
Radios portdtiles convencionales (radios apx 8000) 100
Radio portéatil tierra aire 3
Teléfono satelital 1
Lancha 1

Escuadrons ilitares Policiale Antiog

g @ % @ A » i [

300 chalecos

: | 6 camionetas! Miradios | 500sobre | llancha | 17equipos
Gntibclas | 98motos | T pandads ¢ :  capas ! . GPS
w L ow | B by B, B
34drones | Santdrones | l1botede | 6botes | 192camisetas | lbote | 500 botas
1 - apoyo : . balisticas ! Apostol | de combate

Inversion en 2025: 73.000 millones de pesos
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Linea lll. Tecnhologia como aliada ante menor Pie de Fuerza

Contrato N°4600018159 de 2025 — Asociado: Valor+. J

» FORTALECIMIENTO CENTRO DE DATOS MUNICIPIOS 0 oh Friel o
» SERVICIOS NUSE - 123 — SECAD: 1.423.035.716

» LICENCIAMIENTO PLATAFORMA NUSE123: [JE N 001,
» HORAS DE DESARROLLO SECAD (MULTIAGENCIA):
» GESTION DE INCIDENTES POR VIDEOS:
2 OPERACION RECEPCION DE LLAMADAS NUSE 123: -3 50):( 3 7/ 1):%,

» CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS: 944.635.37 -':
2 ARRENDAMIENTO EXT.2 — NDSA: L k701 ki)
> AMPLIACION Y MODERNIZACION CCTV MUNICIPAL: ~1 5l nE ik

2 ANALITICAS DE VIDEO CCTV: E!E!Em!r

» ANALITICAS FORENSE FUENTES ABIERTAS: 1¥ £c0c /i /r)s
3 APLICACION MOVIL “ANTIOQUIA SEGURA”:
» EQUIPOS DE ASISTENCIA DIGITAL PERSONAL (PDA): 710kt ii 1

Linea lll. Tecnologia como aliada ante menor Pie de Fuerza
Contrato N°4600018159 de 2025: — Asociado: Valor+ J

Apropiacién presupuestal por parte del Departamento:
$156.784.945.096

Avances:

» Proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia [
Implementacién de fibra éptica: $ 20.800.828.314

Lote 2(Magdalena medio)- Contrato §77-2025
Lote 3(Nordeste) - Contrato 675-2025

Lote 4(Norte)- Contrato 676-2026

Lote 6(Oriente) - Contrato 692-2025

Lote 7(Suroeste)- Contrato 684-2025

Lote 8 (Uraba)- Contrato 685-2025

Lote 10( Bajo Cauca)

Lote 11(Occidente)

Lote 12 (Valle de aburra)

» Proyecto de dispositivos y licenciamiento para
visualizacién e integracién con terceros al Nodo
rtamental de Seguridad

£ Kit de integracién de terceros: $6.610.756.586

Ala fecha, contamos con:

- 1003 camaras de comercios conectadas al Nodo
Departamental de Seguridad

« 47 municipios participantes.

= Concesion VINUSE, Via Lactea y DEVIMED.

+ Gremio Transportador.

+ Metro de Medellin con Acuerdo de Voluntades.
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Contrato N° 2555122C2617 MOTOROLA COLOMBIA. $9.550.481.889

Fortalecimiento del sistema de comunicaciones de misién
critica de la Policia Metropolitana del Valle del Aburrd a
través de la renovacién tecnolégica (Sitio Maestro) para el

mejoramiento de las condiciones de seguridad y
convivencia ciudadana
ITEM BIEN Y/O SERVICIO CAN]

Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de un Sitio Maestro,
version Astro 25 V2024 o dltima version que incluye: 2 NM Client para administracién
Licencias IMW, 30 licencias de consolas y todo el

hardware y software necesario para su funcionamiento como servidor
de alta disponibilidad y contingencia en las comunicaciones

policiales en Medellin

Sistema de grabacion

Actualizacion de subsistemas existentes de la red de radio astro 25

Instalacion y configuracion de sistema de comunicacion de un (1) radioenlace]
licenciado para conexion del nuevo sitio trunking

Entrenamiento certificado

Todo el detalle de la ejecucién del Acta de Incorporacion N°1 — Convenio 4600017510 — SIIF 10000946 se
encuentra en el oficio con radicado N°2025030577179 del 11/12/2025 - Segundo Informe Tasa Asamblea y la
presentacion realizada en la plenaria de la Asamblea del 12/12/2025, donde se da cuenta del avance de cada uno
de los contratos, convenios, actas de ejecucién suscritas con los recursos del Acta de Incorporacion N°1, que se

adjunta.

Con los recursos aportados por el Departamento de Antioquia para la financiacion de los proyectos derivados del

Acta de Incorporacion N°1 se ha avanzado en la siguiente contratacion:

VALOR A VALOR EN CDP - | VALOR RESERVA SALDO POR
# | COMPONENTE | PROYECTO | OBJETORESUMEN | -\TRATARSE () | LABOR(S) | (§) CONTRATADO | COMPROMETER ($)
LINEA I. Justicia
Disuasiva: Carcel
1 Carcel Departamental SUBTOTAL 0 0 0 $0
Departamental
11 - - $0 $0 $0
LINEAIL.
Infraestructura | Infraestructura
2 Digna para Policiay SUBTOTAL 10.335.627.338 10.335.627.338 10.335.627.338 0
Soldados y Ejército
Policias
LINEAIL. EDESO: Acta de Infraestructura
Infraestructura Acta de Soldados y Policias
2.1 Digna para Ejecucion No. 1 Acta de Ejecucion 1 10.335.627.338 10.335.627.338 10.335.627.338 0
Soldados y del Contrato | Contrato Marco EDESO
Policias Marco N°25MR122C2157
LINEAIIL.
Tecnologia )
3 como aliada TECNOLOGIA SUBTOTAL 176.403.945.096 175.967.912.192 166.335.426.985 436.032.904
ante el menor
Pie de Fuerza
LINEAIIL. VALOR +: Acta . . L
Tecnologia de Ejecucion 1 Linea de INVersion de
31 . tecnologia de la 156.784.945.096 156.784.945.096 156.784.945.096 $0
como aliada del Contrato TESCC
ante el menor Marco )
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VALOR A VALOR EN CDP - | VALOR RESERVA SALDO POR
# | COMPONENTE | PROYECTO | OBJETORESUMEN | -o\TRATARSE(S) | LABOR(S) | (5) CONTRATADO | COMPROMETER (§)
Pie de Fuerza | 25MR122C2148
de 2025
LINEA III. Modernizacién
Tecnologia ) Plataforma
32 como aliada LICITACION Comunicaciones 9.632.485.207 9.632.485.207 9.632.485.207 $0
ante el menor Subregiones Policia
Pie de Fuerza Nacional
LINEA I comunicaciones o
Tecnologia municact
! " Misién Critica de la
33 como aliada SUSCRIPCION Plataforma de 9.986.514.793 9.550.481.889 9.550.481.889 436.032.904
ante el menor L
. Comunicaciones de la
Pie de Fuerza - )
Policia Nacional
LINEA IV.
4 EMPAS EMPAS 73.181.649.402 72.525.297.396 51.865.344.142 656.352.008
LINEA IV BOLSA Saldo Reserva Bolsa
41 EMPAS ’ MERCANTIL Mercantil Otros Lotes 8.052.980.658 8.052.980.658 $0 $0
(OMAS) EMPAS
LINEA IV BOLSA OMA 83144148
41 EMPAS ’ MERCANTIL AUTOMAYOR 2.290.948.011 2.290.948.011 2.290.948.011
(OMAS) Camionetas Blindadas
LINEA IV BOLSA Asti(l?grl? J?nli:gs?orio
41 ’ MERCANTIL . 3.079.572.000 3.079.572.000 3.079.572.000
EMPAS 4 botes de 21 a 22 pies
(OMAS) Eiérei
jército
) BOLSA QMA 83144146 .
41| LINEAIV. MERCANTIL | Astilero James Osorio |y 5as 576 599 1565.376.000 | 1.565.376.000
EMPAS 2 botes de 25 a 27 pies
(OMAS) S
Ejército
) BOLSA OMA 83144145_ - Union
41 | LINEAWV. MERCANTIL | remporal Unimotos 6.196.328.719 6196328719 | 6.196.328.719
EMPAS (OMAS) Antioquia - 103
motocicletas Policia
OMA 83144144 -
LINEA IV BoLsa | AetleTey AR Ceore
4.1 EMPAS MERCANTIL Embarcacion menor 409.900.000 409.900.000 409.900.000
(OMAS) .
para 12 pasajeros-
Policia Nacional.
LINEA IV sosa | 0 et
41 ' MERCANTIL : 1.597.000.000 1.597.000.000 1.597.000.000
EMPAS Apoyo Fluvial de 36
(OMAS) . i
pies- Armada Nacional.
OMA 83144143- Military
LINEA IV BOLSA Industries SAS - 14
41 ’ MERCANTIL Motores y equipos de 2.008.422.000 2.008.422.000 2.008.422.000
EMPAS i
(OMAS) navegacion para
Armada Nacional.
OMA 83135756 -
RAYCO S.A- 100 radios
LINEA IV BOLSA nvencionales, 3
41 : MERCANTIL gonvencionares, 1.960.511.272 1.960.511.272 1.960.511.272
EMPAS radios tierra aire y 1
(OMAS) ) .
teléfono satelital —
Policia Nacional.
OMA 83144183-
DISMOTOS Material
LINEA IV BOLSA Intendencia - 500
41 EMPAS : MERCANTIL Sobrecarpas — Ejército 205.072.417 205.072.417 205.072.417
(OMAS) y 46 Morrales con Bolsa
de Hidratacion — Policia
Nacional.
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VALOR A VALOR EN CDP - | VALOR RESERVA SALDO POR
# | COMPONENTE | PROYECTO | OBJETORESUMEN | -o\TRATARSE(S) | LABOR(S) | (5) CONTRATADO | COMPROMETER (§)
OMA 83144184 -
INDICOL SAS - Kits de
dotacién - 25 Botiquin
LINEA IV BOLSA tipo morral M3 -
41 EMPAS : MERCANTIL Ejército Nacional, 20 210.035.000 210.035.000 210.035.000
(OMAS) Morral tipo M5 - Policia
Nacional y 17 Kits
puesto de control —
Policia Nacional.
) BOLSA
LINEA IV. MERCANTIL Contrato de comision +
4.2 EMPAS GEOCAPITAL + pago % BMC 206.777.683 206.777.683 206.777.683 $0
BMC
LINEA IV Acuerdo Marco -
43 EMPAS ’ Material de Casco Balistico Ejército 133.877.887 133.877.887 133.877.887 $0
Intendencia
; Acuerdo Marco - L
44 | LINEAIV. Material de Chaleco Balistico 1.887.906.148 1887.906.147 | 1.887.906.147 $0
EMPAS . Ejército
Intendencia
: Acuerdo Marco - -
45 | LINEAIV. Material de | orral de campafia 282643469 282643469 282643469 $0
EMPAS . Ejército
Intendencia
LINEA IV Acuerdo Marco -
46 ' Material de Poncho Ejército 61.892.744 61.892.744 61.892.744 $0
EMPAS )
Intendencia
LINEA IV Acuerdo Marco -
47 ' Material de Hamaca Ejército 93.308.221 93.308.221 93.308.221 $0
EMPAS )
Intendencia
; Acuerdo Marco -
48 | LINEAIV. Material de Bota de combate 84134218 84.134.218 84.134.218 $0
EMPAS . Ejército
Intendencia
LINEA IV Acuerdo Marco -
4.9 ’ Material de Casco Balistico Policia 167.722.219 167.722.219 167.722.219 $0
EMPAS )
Intendencia
; Acuerdo Marco - o
40| LINEAW. Material de Chaleco Balistico 1.141.325.080 1.141.325.080 1.141.325.080 $0
EMPAS . Policia
Intendencia
LINEA IV Acuerdo Marco - | Lote 1: 25 Camionetas
4.11 EMP AS. Vehiculos Pick Up Uniformadas 5.278.842.272 5.278.842.272 5.278.842.272 $0
Ejército
LINEA IV Acuerdo Marco - | Lote 2: 24 Camionetas
412 EMPAS. Vehiculos Pick Up Uniformadas 5.342.993.516 5.342.993.516 5.342.993.516 $0
Policia
LINEA IV. Acuerdo Marco Lote 3: 1 Camién
413 EMPAS _Vehiculos Armada 287.439.730 287.439.730 287.439.730 $0
LINEA V. C.DIRECTA- | Radios Harris EMPAS
4.14 EMPAS CORANSA S. A Ejérito 3.219.874.563 3.219.874.563 3.219.874.563 $0
; . Embarcacion o nave
LINEA IV. C. Directa - S
4.15 EMPAS COTECMAR espe'mallzada bote 10.155.941.000 10.155.941.000 10.155.941.000 $0
Apdstol Armada
) Sistemas de inhibicién
LINEA IV. C. Directa - de drones (anti-drones)
4.16 EMPAS CODALTEC y SUS accesorios, 3.997.500.000 3.997.500.000 3.997.500.000 $0
] Ejército -EMPAS
417 "'E",‘\AE;‘A'Q’ © | Subastalnversa |  TASER POLICIA 1217422614 1174.592.150 0 42.830.464
LINEA V. Pendiente , ]
418 EMPAS Definir Gravamenes vehiculos 4.396.094 4.396.094 0
LINEA V. Pendiente Saldo bolsa Mercantil
4190 "Empas Definir drones 7.466.884.154 6.853.362.640 0 613.521.514
LINEA IV. Pendiente Ahorros Adquisicion
4.20 EMPAS Definir vehiculos, material de 4425.009.124 4.425.099.124 0 0
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VALOR A VALOR EN CDP - | VALOR RESERVA SALDO POR
# | COMPONENTE | PROYECTO | OBJETORESUMEN | -o\TRATARSE($) | LABOR(S) | (§) CONTRATADO | COMPROMETER ($)
intendencia y mayor
valor labor
(2.194.903.654 +
142.954.027+2.087.241
443)
LINEA V.
Convivencia ESCENARIOS
5 Placas DEPORTIVOS 57.471.255.084 53.327.026.587 53.327.026.587 4.144.228.497
Poligieportivas
Clznlr,;lvlizxgnvc;a Mandato Rentan — Acta
5.1 Placas RENTAN de Ejecucion N°1 104 24.757.540.248 24.757.540.248 24.757.540.248 0
Polideportivas placas polideportivas
LINEAV - .
Convivencia Convenios Convenios con los
5.2 Placas Municipios municipios del 28.847.213.406 24.702.984.909 24.702.984.909 4.144.228.497
Polideportivas Departamento
LINEAV - . Acta de Ejecucion 2 -
Convivencia Interventoria a Interventoria a
53 Placas Convenios con contratos con los 3.866.501.430 3.866.501.430 3.866.501.430 0
Polideportivas los municipios municipios
TOTAL $317.392.476.922 312.155.863.513 | 281.863.425.052 5.236.613.409
PORCENTAJE 100% 98,35% 88,81% 1,65%

B. APORTES EN ESPECIE DEL IDEA.

El aporte del IDEA esta estimado en el 5% de los costos operativos valorados en QUINCE MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
M.L. ($15.869.623.846), discriminados asi:

VALOR APORTE ESPECIE IDEA - ACTA DE INCORPORACION N°1

] $15.869.623.846
SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA SIIF Corte informe 17/12/2025
% VALOR APORTE | , VALOR .
DETALLE DEL APORTE APORTE ESPECIE ($) % EJECUTADO EJECUTADO () Observaciones

Sistema Integrado de Informacién Financiera -SIIF
El IDEA constituyé el Fondo Especial en su Sistema

Constitucion del Fondo Especial de Informacién Financiero denominado  SIIF

A P 3% $476.088.715 1,14% $181.508.823 | 10000946 a lo cual se le asigna un peso del 10% v el

de Administracion de Recursos e .
seguimiento al Fondo SIIF 10000946 tiene un peso
mensual del 3,75%, que se va acumulando.

El IDEA apertur6 las cuentas de las 5 Lineas de
Inversién de la TESCC con cargo del presupuesto
Apertura de cuentas y encargos ionad , | b as d dimient
financieros que se requieran para asignado, asi como las subcuentas de rendimientos
- > 3% $476.088.715 1,14% $181.508.823 financieros por cada linea, a lo cual se le asigna un
la administracion del Fondo 0 -

Especial peso del 10% vy el seguimiento al Fondo SIIF
10000946 y sus 10 cuentas tiene un peso mensual
del 3,75%, que se va acumulando
El 20/06/2025 la Tesoreria General del Departamento

Reconocer rendimientos por los a peticion de la Secretaria realizd el primer

recursos  denositados (fn las desembolso de los recursos por $12.730.386.577, en

P 7% $1.110.873.669 2,28% $362.241.414 |julio se realizd el segundo desembolso por
cuentas  del Fondo  de 20 634.764 665 b d bol

Administracion. $20,634,764,665, en octu re se  desembolsaron
$51,209,213,561, entre noviembre y diciembre se
causaron los desembolsos 4 y 5 por $75.000.000.000
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VALOR APORTE ESPECIE IDEA - ACTA DE INCORPORACION N°1

$15.869.623.846
SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA SIIF Corte informe 17/12/2025
% VALOR APORTE | , VALOR .
DETALLE DEL APORTE APORTE ESPECIE ($) % EJECUTADO EJECUTADO ($) Observaciones
y $24.176.258.493 respectivamente. En total se han
desembolsado $183.750.623.296. Desde el mes de
junio a la fecha se generaron rendimientos financieros
por $136.096.842 los cuales fueron reintegrados al
Departamento.
El IDEA envia el reporte del Convenio de manera
Generar los extractos o Estados mensual dentro de los primeros dias del mes
de cuenta de las diferentes 12% $1.904.354.862 3,75% $595.110.894 siguiente.
cuentas del proyecto
Generar los informes Ejecutivos y El IDEA envia el reporte del Convenio de manera
detalladps de Ie) ejecucion  del 129% $1.904.354.862 3.75% $595.110.894 men§ua| dentro de los primeros dias del mes
Convenio y sus diferentes cuentas siguiente.
y encargos financieros
A la fecha a peticidén del Secretario de Seguridad,
Justicia y Paz, el IDEA ha emitido certificados de
Generar las disponibilidades o labores por $312.155.863.513 que representan el
reservas de los recursos para 8% $1.269.569.908 7,49% $1.188.038.577 | 98,35% del presupuesto del Departamento y de estas
soportar el contrato derivado. ha emitido reservas presupuestales para amparar los
respectivos contratos por $281.863.425.052 que
representan el 88,81% del aporte del Departamento.
Realizar los pagos ordenados en El IDEA ha realizado los pagos solicitados por el
‘é‘;mmfggto ‘foer' AC‘ﬁ’f;‘r’no gsr' 12% | $1.904.354.862 22,0% § 3.467.557.921 | Departamento por $69.751.156.419
cheque, segun lo requieran
Sistema de administracion Documental, el cual permitira:
sggl:c;?;]czgcé :I(?sr)gcl)tr)]l\lllgr?i?) ‘de la 8% $1.269.569.908 25% $ 396.740.596 g;f:gsvénneigsual de radicacion y gestion documental
Administracion  documental de Avance mensual de radicacion y gestion documental
acuerdo con las tablas de 8% $1.269.569.908 2,5% $396.740.596 | del convenio
retencion documental
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
Respaldo y soporte de Ia Este respaldo se realiza con respecto a los pagos,
Disciones de. Poriolo de| F6 | STB0BTIS | 0Tk | $104e2738 |0, R e auloledo peges por
Inversiones y Gestion Financiera.
Respaldo y soporte de la Este respaldo se realiza con respecto a los pagos que
Gerencia de Riesgos (en forma ha realizado el IDEA. De los $183.750.623.296 que
previa a cada pago se realizan las ha desembolsado el Departamento, el IDEA ha
consultas en el SARLAF: Sistema 8% $1.269.569.908 1,8% $279.004.634 pagado $69.751.158.419.
de Administracion de Riesgo de
Lavado de Activos y de la
Financiacion del Terrorismo)
Respaldo y soporte de Ia Este respaldo se realiza con respecto a los pagos,
Secretaria General y la Direccion que la Secretaria ha autorizado pagos por
Juridica (proceso precontractual, 8% $1.269.569.908 2,5% $396.740.596 | $69.751.158.419 y en relacidn con el avance mensual
contractual, modificaciones  al del proceso
convenio, liquidacion)
Respaldo y soporte Gerencia de Este respaldo se realiza con respecto a los pagos,
Tl 'y Operaciones con sus que la Secretaria ha autorizado pagos por
Direcciones de Tl y Operaciones 8% $1.269.569.908 2,5% $396.740.596 | $69.751.158.419 y en relacion con el avance mensual
(quienes participan del todo el del proceso
proceso  financiero 'y  de
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VALOR APORTE ESPECIE IDEA - ACTA DE INCORPORACION N°1 $15.860.623.846
SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA SIIF Corte informe 17/12/2025
% VALOR APORTE | , VALOR .
DETALLE DEL APORTE APORTE ESPECIE ($) % EJECUTADO EJECUTADO ($) Observaciones
generacion de los pagos)
TOTAL PARTICIPACION
PROCESOS REQUERIDOS 100% $15.869.623.846 53,95% $8.561.671.102
% COFINANCIACION
CONVENIO 5,00%
SALDO POR APORTAR $7.307.952.744 46,0%

C. AVANCES DEL ACTA DE INCORPORACION N°1.
Durante el periodo de seguimiento se han tenido los siguientes avances:
LINEA DE INVERSION - IV. EMPAS: PERSEGUIR A LOS DELINCUENTES EN LA RURALIDAD.

1) Proceso por Bolsa Mercantil
Comunicaciones para EMPAS.

de Colombia - Tecnologia, Movilidad, Logistica y

En el proceso de Bolsa Mercantil se adjudicaron 10 de los 15 lotes ofertados inicialmente, con el siguiente avance:

e Del contrato con GEOPORTAL por una comision del 0.17857% y los pagos a la Bolsa Mercantil se tiene un
certificado de reserva de hasta $206.777.683.

e Se suscribio el contrato para el pago de la Comision y los costos asociados de Bolsa a nombre de
GEOPORTAL S.A. hasta por $206.777.683, contrato N°25CV122C2228. Conforme los 10 lotes
adjudicados. Mediante informe de supervision N°1 del contrato con GEOCAPITAL, se realizd el primer
pago por $128.389.931.

Objeto: Adquisicién de elementos tecnoldgicos, de movilidad, comunicacionales y logisticos para el

BOLSA MERCANTIL (OMAS) fortalecimiento de las capacidades de los Escuadrones Militares y Policiales Antioquia segura — VALOR
EMPAS CONTRATADO ($)
OMA 83144148 AUTOMAYOR Camionetas Blindadas h?;ilgjgr;z?tfcwon 83144148 - Adquisicién de & Vehiculos tipo camioneta doble cabina — blindadas Nivel 2.990.948.011

OMA 83144147 Astillero James Osorio 4 botes de 21 a 22 pies | Lote 3: Operacién 83144147 - Adquisicion de 4 Botes de transporte de apoyo de 21 a 22 pies tipo

3.079.572.000

Ejército militar — Ejército Nacional
OMA 83144146 Astillero James Osorio 2 botes de 25 a 27 pies | Lote N°4: Operacién 83144146 — Adquisicién de 2 Botes de fibra de 25 a 27 pies — Transporte de Tropa 1.565.376.000
Ejército — Ejército Nacional. T

OMA 83144145 - Unidn Temporal Unimotos Antioquia - 103
motocicletas Policia

Lote N°6: Operacidn 83144145 - Adquisicién de 103 Motocicletas uniformadas de 300cc a 650cc —

Policfa Nacional. 6.196.328.719

OMA 83144144 - Astilleros James Osorio - 1 lancha - Lote N°7: Operacién 83144144 - Adquisicidén de 1 lancha - Embarcacién menor para 12 pasajeros

Embarcacion menor para 12 pasajeros- Policla Nacional. Policia Nacional. 409.900.000

OMA 83144142 - MAR 10 SAS 1 Bote de Apoyo Fluvial de 36

pies- Armada Macional. 1.597.000.000

Lote N°8: Operacion 83144142 - Adquisicion de 1 Bote de Apoyo Fluvial de 36 pies- Armada Nacional.

OMA 83144143- Military Industries SAS -
equipos de navegacién para Armada Nacional.

14 Motores vy Lote. N°9: Operacion 83144143- Adquisicion de 14 Motores y equipos de navegacion para Armada 3.008.427.000
Nacional.

OMA 83135756 -RAYCO S.A- 100 radios convencionales, 3
radios tierra aire y 1 teléfono satelital — Policia Nacional.

Lote N°12: Operacién 83135756 - Adquisicion de Radios de comunicacién portéatil - 100 radios

convencionales, 3 radios tierra aire y 1 teléfono satelital — Policia Nacional. 1.960.511.272

OMA 83144183- DISMOTOS Material Intendencia - 500 Lote N°13: Operacién 83144183- Adquisicion Material Intendencia - 500 Sobrecarpas — Ejército y 46

qu_rnlag;ar‘pﬁ_s'— Ejército y 46 Morrales con Bolsa de Hidratacion Morrales con Bolsa de Hidratacién — Policia Nacional. 205.072.417
— Policia Nacional.

OMA 83144184 - INDICOL SAS - Kits de dotacion — 25 Botiquin on . " N " - PR

tipo morral M3 — Ejército Nacional, 20 Morral tipo M5 — Policia Lote N°14: Operacion 83144184 - Adquisicion de Kits de dotacién — 25 Botiquin tipo morral M3 o 210.035.000

Nacional y 17 Kits puesto de cantrol — Policia Nacional. Ejército Nacional, 20 Morral tipo M5 — Policia Nacional y 17 Kits puesto de control — Policia Nacional.

SUBTOTAL ADJUDICADO — APROBADO OMAS - POLIZAS 19.523.165.419
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Nota: De los 5 lotes que estaban pendientes sélo se republicara el lote de motocicletas para adquirir 95 motos para
Ejército Nacional, una vez se realice el nuevo estudio de mercado, conforme la nueva ficha técnica del Ejército
Nacional que pide motocicletas de 250 a 400cc. Los demas lotes se retiran del proceso de Bolsa Mercantil por no
presentarse proponentes.

2) Acuerdo Marco de Precios Vehiculos y Material de Intendencia para EMPAS.

Se presento al CIC y al COS el Estudio Previo para la Adquisicién de vehiculos y material de intendencia por
Acuerdo Marco de Precios, con un certificado de labor N°1000228298 por un valor de $19.191.580.725, cuyo
objeto es: “Adquisicion de vehiculos automotores y material de intendencia para el fortalecimiento de la Fuerza
Puablica y Organismos de Seguridad, Justicia y Paz con jurisdiccion en el Departamento de Antioquia”,

Se realizaron 5 lotes en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, 3 para vehiculos y 2 para material de
intendencia, de los cuales el dia 11/06/2025 se adjudicaron 3 6rdenes de compra, con la siguiente adquisicién de
vehiculos por Acuerdo Marco de Precios:

VALOR
UNITARIO VALOR AHORROS ORDEN DE COMPRA
ORGANISMO | REFERENCIA | CANTIDAD OFERTADO TOTAL ($) $) PROVEEDOR NP
(%)
EMPAS - Camioneta
EJERCITO PICK UP 4x4 25 211.215.069 | 5.280.376.735 [1.174.597.990 | AUTOMAYOR | 147442 del 11/06/2025
NACIONAL Uniformada
EMPAS - Camioneta
POLICIA PICK UP 4x4 24 222.689.621 | 5.344.550.897 |1.009.273.783 | AUTOMAYOR | 147443 del 11/06/2025
NACIONAL Uniformada
EMPAS - Camion 5.6
ARMADA ’ 1 288.743.980 | 288.743.980 11.031.881 AUTOMAYOR | 147444 del 11/06/2025
Toneladas
NACIONAL
TOTAL 10.913.671.612 | 2.194.903.654

El componente de movilidad tenia un presupuesto total asignado de $13.108.575.266 y en el proceso se obtuvo un
ahorro de $2.194.903.654.

Todo el parque automotor fue pagado por $10.909.275.518, teniendo un ahorro en gravamenes de $4.396.094. Los
50 vehiculos ya se encuentran recibidos y matriculados a nhombre de Ejército, Policia y Armada Nacional segun
corresponde.

Se adjudicaron los 8 lotes de material de intendencia — Chalecos y Cascos Balisticos, segun la siguiente
descripcion:
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Material de Intendencia por Acuerdo Marco de Pi

VALOR UNITARIO

ORGANISMO REFERENCIA CANTIDAD oreRTADD  VALORTOTAL  AHORROS PROVEEDOR
CIA MIGUEL CABALLERO
Casco Balistico 250 535.512 133.877.888  547.256.363 s
Chaleco Anllbalés Nivel 240 £.290.696 1.887.006.148  234.499.412 CIA MIGUEL CABALLERO
111A Masculino SAS
EMPAS - Morr:ll):i::"l';pa”a 500 565.287 282.643.470  §7.629.530 JEM SUPPLIES 5.A.5.
EJERCITO .
UNION TEMPORAL
NACIONAL  Poncho Impermeable 500 123.785 61.892.745  72.997.755 DIscap
Hamaca con Toldillo 500 186.616 93308221  135.750.279 UNION TEMPORAL
DISCAP
Bota de Combate 500 168.268 84134219  152.314.782 UT QUESTALZ
media caRa en cuero
- CIA MIGUEL CABALLERO
EMipAs - poLIGia  Casco Balistico 324 517.661 167.722.219  715.027.769 s
NACIONAL i i
ChalecDAnllbalés Nivel 266 £.200.696 1.141.325.080 141.765.554 CIA MIGUEL CABALLERO
1A Masculino SAS
TOTAL 3.852.800.989  2,087.241.443

Ordenes de compra adjudicadas el 24/06/2025
Todo el material de Intendencia se ha recibido y pagado.
3). Suscripcién del Contrato Radios Harris para Ejército Nacional — EMPAS
Contrato N°25CV122C2234 de 2025 — Radios de Comunicacion y accesorios para Ejército Nacional.
La Secretaria suscribié el contrato N°25CV122C2234 de 2025, mediante contratacion directa por No Pluralidad de
Oferentes con la Compafiia de Representaciones Andinas S.A. - CORANSA S.A., cuyo objeto es: “Contrato para la
adquisicién de radios de comunicacion y sus accesorios para el fortalecimiento de las capacidades de los
Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura- EMPAS en el Departamento de Antioquia”, por valor de

$3.219.874.563, incluidas estampillas, tasas y contribuciones, exento de IVA.

En el alcance del objeto se plantea la entrega de radios marca Harris, con destino especifico a la Séptima Divisién
del Ejército Nacional, con las siguientes caracteristicas:

DESCRIPCION CANTIDAD
CEDES6 -RADIO RF-7850M HH 10W (VHF/UHF) PARA UNIDADES REGULARES 11
UNIREG - RADIO RF-7850M BASE 50W (VHF/UHF) PARA PDM FIJO CON HC2-P 2
CEDES® - SISTEMA RF-78001 INTERCOM PARA PDM UNIDADES REGULARES 1
BATTERY PK, RECHARGEABLE, 7.0A-HR LITH ION, GRN 22
SERVICIOS Y ENTRENAMIENTO 1

El IDEA expidio el certificado de labor N°1000228377 que corresponde al certificado de disponibilidad presupuestal
(CDP) y Certificado de reserva que corresponde a la reserva presupuestal de compromiso (RPC) por valor de
$3.219.874.563.

A la fecha, se ha realizado un pago anticipado por valor de $1.609.937.282, conforme a lo establecido en la
clausula cuarta de contrato: “FORMA DE PAGO: El Departamento de Antioquia pagara al Contratista el valor total
del contrato en dos pagos, de la siguiente manera: Un pago anticipado por valor de MIL SEISCIENTOS NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MI/L
($1.609.937.282), correspondiente al 50% del valor del contrato, el cual ser4 cancelado posterior a la firma del acta
de inicio, previo cumplimienfo de los tramites administrativos a que haya lugar”, el cual esta soportado en el
informe de supervision N°1 del 15/07/2025.
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Este contrato se encuentra publicado en el siguiente enlace de SECOP:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=C0O1.PP1.40040701&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

4). Suscripcion del Contrato Bote Apostol para Armada Nacional - EMPAS
Contrato N°25CV122C2272 de 2025 - Bote Apostol Armada Nacional subregion Uraba.

La Secretaria suscribi6 el contrato N°25CV122C2272 DE 2025, mediante contratacion directa por No Pluralidad de
Oferentes con la Corporacion de Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo de la Industria Naval Maritima y Fluvial -
COTECMAR-, para la adquisicion de un bote tipo Apdstol cuyo objeto es: “Contrato interadministrativo para la
adquisicién de embarcacién o nave especializada con destino a fortalecer las capacidades operacionales de la
Armada Nacional en el Departamento de Antioquia”, por valor diez mil ciento cincuenta y cinco millones
novecientos cuarenta y un mil pesos M/L ($10.155.941.000), exento de IVA e incluidas estampillas, tasas y
contribuciones.

En el alcance del objeto se plantea la entrega de un (01) Bote Tipo B (APOSTOL 41), con destino especifico a la Armada
Nacional.

iTEM ESPECIFICACION DESCRIPCION CANTIDAD

Suministro y entrega de Bote SAFE tipo Apostle 41, segln

especificaciones adjuntas. Documento HT 3919-A.

Caracteristicas principales:

Eslora: 12,50m

Manga: 3,70m

Combustible: 550 Gal.

Bote SAFE Tipo Apdstol | Incluye:

471 e Suministro, Instalacién e integracion de 03 motores Mercury

fuera de borda de 350 HP.

e Trailer para soporte y transporte del elemento en tierra.

e Pruebas de desempefio.

e Juego de kits de mantenimiento para motores desde 100 Hrs.
hasta 1.000 Hrs.

o Dotacion acuerdo anexo "Dotacién Bote Apostel 417"

Transporte terrestre Transporte terrestre en vehiculo camabaja, desde Cartagena -
2 desde Cartagena hasta | Bolivar hasta Turbo - Antioquia, incluye gria para maniobra de 1
Turbo - Antioquia descargue en tierra.

El IDEA expidi6 el certificado de labor N°1000229503 que corresponde al certificado de disponibilidad presupuestal
(CDP) y Certificado de reserva que corresponde a la reserva presupuestal de compromiso (RPC) por valor de
$10.155.941.000 para adelantar el presente proceso contractual.

A la fecha, se ha realizado un pago anticipado por valor de $5.077.970.500, conforme a lo establecido en la
clausula cuarta de contrato: FORMA DE PAGO: El Departamento de Antioquia pagara al Contratista el valor total
del contrato, de la siguiente manera: A) Un pago anticipado por valor de CINCO MIL SETENTA Y SIETE
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($5.077.970.500), correspondiente al 50%
del valor del contrato, el cual serd cancelado posterior a la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los
tramites administrativos a que haya lugar. El cual esta soportado en el informe de supervisién N°1 del 15/10/2025.


https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40040701&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40040701&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Este contrato se encuentra publicado en el siguiente enlace de SECOP II:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP|.40666112&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

5) Adquisicion Anti-drones para EMPAS - Ejército Nacional.

Actualmente la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz suscribié con CODALTEC el contrato N°25IA122C2415
para la adquisicion de elementos tecnolégicos para Ejército Nacional con el siguiente objeto: “Contrato
Interadministrativo para la adquisicion, instalacion y puesta en marcha de Sistemas de Inhibicion de Drones (Anti-
Drones) y sus accesorios, con el proposito de fortalecer las capacidades operativas de deteccién, mitigacion y
neutralizacién de amenazas aéreas no tripuladas del Ejército Nacional en el Departamento de Antioquia”. Se
cuenta con el certificado de labor N°1000230833 por $3.997.500.000 para adquirir mediante contratacién directa
por reserva de las fichas técnicas de elementos tecnolégicos para la Seguridad y Defensa Nacional. Se encuentra
publicado en:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8931105&isFromP
ublicArea=True&isModal=False

6) Adguisicion de elementos TASER para Policia Nacional.

Actualmente la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz present6 el estudio previo para realizar una subasta para la
adquisicion de elementos TASER para la Policia Nacional, con un presupuesto estimado de $1.174.592.150.

7). Adquisicion de Drones EMPAS Policia y Ejército:

Actualmente la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz se encuentra en analisis del CIC del estudio de previo para
realizar una subasta para la adquisicion de drones para la Policia Nacional y Ejército Nacional, con un presupuesto
estimado de $6.853.362.640. El proceso se encuentra en aprobacion del COS.

LINEA Ill. TECNOLOGIA COMO ALIADA ANTE EL MENOR PIE DE FUERZA.

1) Suscripcion del contrato marco para la implementacion de la LINEA 1l — tecnologia como aliada
ante el menor pie de fuerza. Contrato Interadministrativo Marco N°25MR122C2148 de 2025.

Se suscribid con VALOR + el Contrato Marco, cuyo objeto es: “Contrato interadministrativo marco para el
fortalecimiento del programa de “tecnologia para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana” del plan de
desarrollo del departamento ‘“por Antioquia Firme 2024-2027” y la implementacion de la linea de inversion en
tecnologia de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana — TESCC impuesta en el departamento de
Antioquia, mediante la Ordenanza N°50 del 17 de diciembre de 2024’.

2) Actade Ejecucion N°1 del Contrato Marco N°25MR122C2148.

Se suscribié el Contrato Interadministrativo de Mandato N°4600018159 - Acta de Ejecucion N°1 con VALOR +,
cuyo objeto es: “Acta de ejecucién N°1 - Contrato interadministrativo de mandato sin representacion derivado del
contrato interadministrativo marco 25MR122C2148 para el fortalecimiento del programa de “Tecnologia para la
seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana” del plan de desarrollo del departamento “Por Antioquia firme
2024-2027” y la implementacion de la linea de inversién en tecnologia de la tasa especial de seguridad y
convivencia ciudadana — TESCC impuesta en el departamento de Antioquia, mediante la ordenanza N°50 del 17
de diciembre de 2024.”

Los recursos de la linea de inversién de la Tasa de Seguridad para este componente que se comprometen en el
Acta de Ejecucion N°1 son por $156.784.945.096, respaldados en el certificado de labor - reserva N°1000228455.


https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40666112&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40666112&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Durante el periodo informado se tienen los siguientes avances en el Acta de Ejecucion N°1: Contrato
Interadministrativo de mandato sin representacion N°4600018159.

Este contrato tiene el primer desembolso de los recursos a administrar por $3.243.322.386 del 26/08/2025. Los
soportes se encuentran en el informe de supervisién respectivo que se encuentra publicado en SECOP.

Conforme los Comités Técnicos realizados entre Valor+ y la Secretaria, la siguiente es la informacién de los
contratos derivados suscritos por Valor+:

NOMBRE ENTIDAD N° VALOR TOTAL

ICONTRATISTA CONTRATO | DEL CONTRATO OBJETO CONTRATADO

Implementacion de un sistema integrado de comunicaciéon PTT o Push To
Talk Over Celular (POC para uso de la Policia Nacional y Red de Apoyo.
El aliado realiza la implementacién de una APP de comunicacion integrada al
sistema de comunicaciones de Policia DEANT y Red de Apoyo Antioquia. La idea
INNOVARTICS S.AS. 535-2025 $944.635.376 es que 3.000 usuarios conformados por grupos Policia, Bomberos, DAGRAN,
Red de Apoyo (empresas de vigilancia, programa fincas mas seguras, etc.) y la
comunidad, estén todos integrados en una sola red de apoyo para cuando
ocurran eventuales sucesos de seguridad, las personas por medio de la APP
puedan informar de forma oportuna a la Policia.

Adquisicion e instalacion de equipos para el fortalecimiento de la red
comunicaciones de mision critica del Departamento de Policia de Antioquia,
el marco del contrato Interadministrativo = No0.4600018159.
El aliado realiza la instalacion de una Consola y 8 repetidoras de radio, realiza
adecuaciones civiles y de infraestructura en 8 sitios designados en el alcance y
realiza la instalacion de estas repetidoras con todo lo necesario para que queden
funcionales. Los sitios designados son San Luis, Puerto Triunfo, La Ceja,
Sonsén, Anori, Santo Domingo, Vegachi y Cristales (San Rogue).

RAYCO S.A. RODRIGRO

ARISTIZABAL & CIA. S A. 963-2025 $2432.083.212

Implementacion de solucion tecnolégica para realizar monitoreo de fuentes

DESARROLLO E abiertas y redes sociales.
INTEGRACION DE El aliado realiza el suministro e instalacién de Software para la blsqueda, analisis
TECNOLOGIA Y | 565-2025 $1.523.200.000 y monitoreo en tiempo real de la actividad las personas (en este caso los mas
COMUNICACIONES - buscados por la Policia) en aplicaciones, foros, webs ocultas o redes sociales
DEINTEKO S.AS. abiertas, como Facebook, Instagram, tiktok, etc. Para lograr perfilar objetivos,

rastrear eventos y visualizar amenazas en tiempo real.

Prestacion de servicios para la operacion del proceso de recepcion de
llamadas entrantes para el NUSE 123 del Departamento de Antioquia.

El servicio de operacion de recepcion de llamadas entrantes para el Linea 123
del departamento de Antioquia (es decir, del “Nimero Unico de Seguridad y
Emergencias 123" o NUSE 123) tiene el propésito de recibir, canalizar y
despachar de forma centralizada los reportes que hacen los ciudadanos cuando
enfrentan una emergencia o un incidente que afecta la seguridad, la salud, la
movilidad o la convivencia

SOLUCIONES B.P.O.

SAS. 577-2025 $1.986.676.083

OBJETO: Adquisicion e instalacion de licencias de Microsoft Office en los
equipos dispuestos para la operacion de la plataforma NUSE 123 - SIES
Departamental

Este contrato tiene como finalidad el suministro y la instalacion de 25 licencias
Microsoft ODice Home & Business. 14 licencias destinadas a la Policia Nacional
y 11 licencias destinadas a la Gobernacion de Antioquia.

SERTECOPY S.AS. 578-2025 $53.550.000
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COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES
SA ES.P.BIC

OBJETO: Sostenimiento del servicio asociado a la operacion del Sistema de
Seguimiento y Control en atencion de casos — SECAD de Antioquia,
integrado a la infraestructura de telefonia, hardware y software por
componentes para el funcionamiento ininterrumpido del NUSE - 123,
integraciones y desarrollos existentes.
La finalidad de este contrato es mantener en funcionamiento el SECAD,
hardware y software necesario para la operacion de la linea NUSE 123 del
Departamento de Antioquia.

609-2025 $1.423.035.716

BLUE SKIES WORLD
COLOMBIAS.AS.

Suscripcion de servicios tecnolégicos en la nube Carbyne para el
enriquecimiento a la atencion de incidentes, eventos de seguridad y
emergencias en el Departamento de Antioquia.
Esta plataforma permite el enriquecimiento del incidente a través de video en
vivo, transcripcién automatica, georreferenciacién automatica e inteligencia
artificial.

638-2025 $4.194.325.920

INTEGRADORES S.A.S.

OBJETO: Implementacion y adquisicion de una solucién de analitica en
sistemas CCTV (Software HERTA), para la extraccion de informacion
relevante de las imagenes de video para potencializar los sistemas del
SIES-D, mediante el uso de herramientas modernas y por parte de los
645-2025 $3.929.137.716 organismos de seguridad, mejorando la eficiencia y la toma de decisiones.
El aliado va a realizar la implementacion del software Herta con 100 licencias de
reconocimiento facial para entornos de multitudes. Este software estara instalado
en el Nodo Departamental y en cada nodo Subregional permitiendo por medio de
las camaras de vigilancia la identificacion de personas (Lista los mas buscados)

COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES
S.A ES.P.BIC

OBJETO: Servicio por bolsa de horas de desarrollo para la creacion de
soluciones para la integracion y atencion de necesidades sobre la
plataforma SECAD para la adecuada operacion de las agencias que
interactuan con NUSE 123 - SECAD en la red de seguridad de Antioquia.
La finalidad de este contrato es realizar la habilitacién del SECAD para que las
agencias se integren con NUSE 123.

649-2025 $1.100.000.000

Adquisicion, instalacion y puesta en operacion de mastiles y demas
subsistemas para la modernizacion de la plataforma de comunicaciones de
voz con destino a la Policia nacional con jurisdiccién en subregiones del

Departamento de Antioquia.
La finalidad de este contrato es la modernizacion de la plataforma de
RAYCO S.A. RODRIGO 664-2025 $1.057.473.901 comunicaciones de la Policia a través del suministro de 7 gabinetes, suministro e
ARISTIZABAL & CIA S.A. . ) L o
instalacién de 4 mastiles y el suministro de una bolsa de repuestos. Los
municipios a intervenir con este contrato son Estacion de Policia Sabanalarga,
Estacion de Policia Peque, Estacion de Policia Uramita, Estacion de Policia
Anza, Estacion de Policia San Jerénimo, Estacion de Policia Sopetran, Estacion
de Policia Urrao
1. Contratacion de la actividad CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS - SOLUCION TIPO POC
Numero de Contrato 535-2025
CONTRATANTE VALOR+ S.A.S.
NIT 900.969.726-2
DOMICILIO DEL o e . . L
CONTRATANTE Calle 41 N° 52 — 28, Edificio Edatel, Piso 3, Medellin - Antioquia
CONTRATISTA INNOVAR TICS S.AS.
NIT 901.576.309-0

DOMICILIO DEL
CONTRATISTA

Carrera 44 N° 19 a 20, Parque Central del Rio, INT 925, Torre 7, Medellin, Antioquia, Colombia

Hasta NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y

VALOR TOTAL CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/L ($944.635.376) IVA e impuestos
incluidos
PLAZO El plazo pactado es desde la suscripcion del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025
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Implementacién de un sistema integrado de comunicaciéon PTT o Push to Talk Over Cellular

OBJETO (POC) para uso de la Policia Nacional y red de apoyo

2. Contratacion de la actividad ANALITICAS FORENCE FUENTES ABIERTAS - ORGANISMOS

Numero de Contrato 565-2025

CONTRATANTE VALOR+ S.A.S.

NIT 900.969.726-2

DOMICILIO DEL

CONTRATANTE Calle 41 N° 52 — 28, Edificio Edatel, Piso 3, Medellin - Antioquia

CONTRATISTA

DESARROLLO E INTEGRACION DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES - DEINTEKO
S.AS.

NIT

900.009.482-2

DOMICILIO DEL Cra 28 B N° 66 — 77, Bogota, Colombia

CONTRATISTA
Hasta MIL QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L
VALOR TOTAL ($1.523.200.000) IVA e impuestos incluidos
PLAZO El plazo pactado es desde la suscripcién del acta de inicio hasta el 30 de noviembre de 2025
OBJETO Implementacion de solucion tecnoldgica para realizar monitoreo de fuentes abiertas y redes
sociales

3. Contratacién de la actividad SERVICIOS NUSE - 123 - SECAD - SUMINISTRO E INSTALACION
LICENCIAMIENTO MS OFFICE COMPUTADORES PARA LA PLATAFORMA NUSE123

Numero de Contrato 578-2025
CONTRATANTE VALOR+ S.A.S.
NIT 900.969.726-2
DOMICILIO DEL
CONTRATANTE Calle 42 # 52 - 27, Edificio Edatel, Piso 3, Medellin — Antioquia.

CONTRATISTA SERTECOPY S.A.S.

NIT 830.513.039-1

DOMICILIO DEL

CONTRATISTA Carrera 35 # 91-, Medellin — Antioquia.

Hasta CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L

VALORTOTAL ($53.550.000) IVA e impuestos incluidos.

El plazo de ejecucion del contrato se establece a partir de la suscripcion del acta de

PLAZO inicio, hasta el 31 de diciembre de 2025.

Adquisicion e instalacién de licencias de Microsoft Office en los equipos dispuestos para

OBJETO la operacion de la plataforma NUSE 123-SIES departamental.

4. Contratacion de la actividad CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS

Nimero de Contrato 563-2025
CONTRATANTE VALOR+ S.A.S.
NIT 900.969.726-2
DOMICILIO DEL
CONTRATANTE Calle 42 # 52 - 27, Edificio Edatel, Piso 3, Medellin — Antioquia.

CONTRATISTA RAYCO S.A. RODRIGO ARISTIZABAL & CIA. S.A.

NIT 860.400.538 - 7

DOMICILIO DEL Calle 127 B Bis N°45-53, Bogota D.C - Colombia

CONTRATISTA
VALOR TOTAL Hasta DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y TRES
MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/L ($2.432.083.212)

El plazo de ejecucion del contrato se establece desde la suscripcion del acta de inicio

PLAZO hasta el 30 de noviembre de 2025
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OBJETO

Adquisicién e Instalacion de equipos para el fortalecimiento de la red de
comunicaciones de mision critica del Departamento de Policia de Antioquia, en el
marco del Contrato interadministrativo N° 4600018159 del 2025.

5. Contratacion de la actividad SERVICIO DE OPERACION RECEPCION DE LLAMADAS NUSE 123

Numero de Contrato 577-2025
CONTRATANTE VALOR+ S.A.S.
NIT 900.969.726-2
DOMICILIO DEL
CONTRATANTE Calle 42 # 52 - 27, Edificio Edatel, Piso 3, Medellin — Antioquia.
CONTRATISTA SOLUCIONES BPO
NIT 900.708.784
%OO'KII'I?FIRIX?IST% Carrera 52 # 29 A - 111, oficina 316 Medellin — Antioquia.
Hasta MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA
VALOR TOTAL Y SEIS MIL OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/L ($1.986.676.083) IVA e impuestos
incluidos.
PLAZO _EI_ p_Iazo de ejecucién_dgl contrato se establece a partir de la suscripcion del acta de
inicio, hasta el 31 de julio de 2026.
OBJETO Prestacion de servicios para la operacion del proceso _de rt_acepcién de llamadas
entrantes para el NUSE 123 del Departamento de Antioquia.

6. Contratacién de la actividad SERVICIOS NUSE - 123 - SECAD - SERVICIOS DE HARDWARE Y
SOFTWARE PARA LA INTEROPERATIVIDAD DEL SUBSISTEMA DENOMINADO NUSE 123

Namero de Contrato 609-2025
CONTRATANTE VALOR+ S.A.S.
NIT 900.969.726-2
DOMICILIO DEL
CONTRATANTE Calle 42 # 52 - 27, Edificio Edatel, Piso 3, Medellin — Antioquia.
CONTRATISTA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P BIC
NIT 830.122.566-1
%%mg%;l% gTE/_l\‘ Tv 60 N° 1442 — 55, Bogota, Colombia
VALOR TOTAL Hasta MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES MILLONES TREINTA'Y CINCO MIL
SETECIENTOS DIECISEIS PESOS M/L ($1.423.035.716) IVA e impuestos incluidos.
PLAZO El plazo se establece por cuatro (4) meses desde la suscripcion del acta de inicio.
Sostenimiento del servicio asociado a la operacion del Sistema de Seguimiento y
Control en Atencion de Casos — SECAD de Antioquia, integrado a la infraestructura de
OBJETO . . - o .
telefonia, hardware y software por componentes para el funcionamiento ininterrumpido
del NUSE — 123, integraciones y desarrollos existentes.

3) Modernizacién plataforma de comunicaciones de Policia Antioquia — en las diferentes Subregiones

de Antioquia.

Se realizar4 un proceso de licitacion para la “Adquisicion e instalacion de repetidoras, monopolos y demas
subsistemas para la modernizacion de la plataforma de comunicaciones de voz con destino a la Policia Nacional
con jurisdiccién en las Subregiones del departamento de Antioquia”, con un presupuesto estimado de
$9.632.485.207, amparados en el certificado de labor N°1000229306. En publicacién de prepliegos.

4) Mision Critica — Sitio Maestro - Plataforma de Comunicaciones de Policia Nacional.
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En proceso de suscripcion del contrato cuyo objeto es “Fortalecimiento del sistema de comunicaciones de Mision
Critica de la Policia Metropolitana del Valle de Aburra a través de la renovacién tecnoldgica (Sitio Maestro) para el
mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana”, con un presupuesto aprobado de
$9.550.481.889.

LINEA 1I. INFRAESTRUCTURA DIGNA PARA NUESTROS SOLDADOS Y POLICIAS

1) Suscripcién con EDESO el contrato marco para la ejecucion de la Linea Il — Infraestructura Digna
para nuestros Soldados y Policias.

Suscrito el Contrato Marco de Infraestructura con EDESO No. 25MR122C2157 de 2025

La Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz suscribié con la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente —
EDESO, el Contrato Interadministrativo Marco N°25MR122C2157 de 2025, cuyo objeto es: “Contrato
Interadministrativo Marco de colaboracion para el mejoramiento, adecuacién, dotacion, ampliacién, construccion,
diagndstico, disefio y/o interventoria de la infraestructura para la Fuerza Puablica del Departamento de Antioquia y
la implementacion de los proyectos derivados de la Linea de Inversion Il de la Tasa Especial de Seguridad y
Convivencia Ciudadana — TESCC denominada: “Infraestructura digna para nuestros Soldados y Policias” impuesta
en el Departamento de Antioquia, mediante la Ordenanza N°50 del 17 de diciembre de 2024.

Este contrato tiene como propdsito materializar la implementacion de los proyectos de infraestructura en pro de la
seguridad definidos en la Linea de inversion Il de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana —
TESCC denominada: “Infraestructura digna para nuestros Soldados y Policias” impuesta en el departamento de
Antioquia, mediante la Ordenanza N°50 del 17 de diciembre de 2024 y los proyectos de infraestructura para Fuerza
Pablica que se financian con los recursos provenientes en cada vigencia del Fondo de Seguridad Territorial
FONSET, los cuales contemplan los siguientes componentes:
1). Infraestructura para la Fuerza Publica — Policia Nacional: mejoramiento, adecuacién, dotacion,
ampliacion, construccion, diagnostico, disefio y/o interventoria de la infraestructura para la Policia Nacional, con
jurisdiccién en el Departamento, como son Estaciones, Subestaciones, CAl y demas infraestructura que facilite
la presencia y el control territorial de la fuerza publica en area urbana vy rural.
2). Infraestructura para la Fuerza Publica — Fuerzas Militares (Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza
Aeroespacial Colombiana): mejoramiento, adecuacién, dotacién, ampliacién, construccion, diagnostico, disefio
ylo interventoria de la infraestructura para las Fuerzas Militares, con jurisdiccién en el Departamento, como son
Batallones, Brigadas, Sedes Operativas y demas infraestructura que facilite la presencia y el control territorial de
las Fuerzas Militares en area urbana y rural.

La Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente - EDESO, aportara a este contrato como aliado estratégico en
calidad de contratista, su amplia experiencia trabajando en proyectos de caracter puablico en el Departamento, donde
ha desarrollado proyectos con diferentes alcances y complejidades, pero en los cuales ha destacado valores como la
calidad y administracién adecuada de los recursos, favoreciendo la inversién de los recursos en las necesidades
para las cuales se ha contratado y con ello el cumplimiento de las metas.

La informacién general del contrato se encuentra publicada en SECOP Il en el siguiente Link:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP|.39686512&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

2) Contrato Interadministrativo de Mandato N°4600018309 de 2025- Acta de Ejecucion N°1.

Entre la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz y la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente — EDESO se
suscribié en Contrato Interadministrativo N°4600018309, cuyo objeto es: Acta de Ejecucion N°1 - Contrato
Interadministrativo de Mandato sin representacion para el mejoramiento, adecuacion, dotacion, ampliacion,


https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39686512&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39686512&isFromPublicArea=True&isModal=False
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construccion, diagnostico, disefio y/o interventoria de la infraestructura para la Fuerza Publica del Departamento de
Antioquia y la implementacion de los proyectos derivados de la Linea de Inversion Il de la Tasa Especial de
Seguridad y Convivencia Ciudadana — TESCC denominada: “Infraestructura digna para nuestros Soldados y
Policias” impuesta en el Departamento de Antioquia, mediante la Ordenanza N°50 del 17 de diciembre de 2024 y la
ejecucion de los recursos FONSET”, derivado del Contrato Interadministrativo Marco No.26MR122C2157”. Acta de
inicio del 04/08/2025. El alcance de este contrato contempla la ejecucion de los siguientes componentes:

1. Infraestructura para la Fuerza Publica — Policia Nacional: mejoramiento, adecuacion, dotacion, ampliacion,
construccion, diagnostico, disefio y/o interventoria de la infraestructura para la Policia Nacional, con jurisdiccion en
el Departamento, como son Estaciones, Subestaciones, CAl y demas infraestructura que facilite la presencia y el
control territorial de la fuerza publica en area urbanay rural.

a. En este componente, se prioriza el proyecto de intervencion de estaciones y subestaciones de policia en
distintos municipios y corregimientos de las nueve subregiones de Antioquia, mediante acciones que garanticen
espacios dignos, seguros, accesibles y funcionales, tanto para el personal policial como para la ciudadania. Las
obras estaran orientadas al cumplimiento de los parametros establecidos en la normativa técnica vigente, asi como
las especificaciones técnicas propias de la infraestructura policial. Se busca asi consolidar instalaciones que
permitan la adecuada prestacién del servicio y fortalecer el relacionamiento con la comunidad, contribuyendo a la
efectividad de la acciéon preventiva del Estado. Las intervenciones estan enfocadas en el mejoramiento,
mantenimiento, adecuacion, dotacién, ampliacion, construcciéon, diagnostico, disefios y/o interventoria de la
infraestructura policial.

Las intervenciones estan previstas en 25 municipios distribuidos a lo largo de las nueve subregiones del
Departamento de Antioquia. Para facilitar la gestién operativa y logistica del proyecto, estas se han organizado en
paquetes regionales de intervencion, distribuidos de la siguiente manera:

MEJORAMIENTOS ESTACIONES Y SUBESTACIONES DE POLICIA
SUBREGION MUNICIPIO TIPOLOGIA
Andes Subestacién de Policia -Taparté
Betulia Subestacién de Policia Altamira
Caramanta Estacién de Policia Caramanta
SUROESTE Fredonia Estacién de Policia Fredonia
Montebello Estacion de Policia Montebello
Venecia Estacién de Policia Venecia
Ciudad Bolivar Subestacién de Policia Alfonso Lopez
Buritica Estacién de Policia Buritich
Cafiasgordas Subestacién de Policia Cestillal
Frontino Subestacién de Policia Nutibara
OCCIDENTE/ URABA | Liborina Subestacién de Policia La Merced del Playon
Urumita Estacién de Policia Uramita
Carepa Subestacioén - Corregimiento Piedras Blancas
Chigorodo Estacion de Policia Chigorodd
Céceres Estaciéon de Policia Caceres
NORDESTE/ BAJO Puerto Berrio Distrito de Policia Puerto Berrio
CAUCA/ MAGDALENA - :
MEDIO / NORDESTE | Taraza Estacién de Policia Taraza
Vegachi Estacion de Policia Vegachi
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MEJORAMIENTOS ESTACIONES Y SUBESTACIONES DE POLICIA
SUBREGION MUNICIPIO TIPOLOGIA
San Carlos Estacion de Policia San Carlos
ORIENTE/ AREA Sabaneta Estacion de Policia Sabaneta
METROPOLITANA Caldas Estacion de Policia Caldas
Sonsoén Subestacién de Policia La Danta
Campamento Estacion de Policia Campamento
NORTE ltuango Estacién de Policia ltuango
San José de la Montafia Estacién de Policia San José de la Montafia

Este proyecto tiene como fuente de financiacién los recursos provenientes de la Tasa Especial de Seguridad y
Convivencias Ciudadana — TESCC, se plantea ejecutar tanto la obra como la interventoria, en apoyo del equipo
contratado por parte de EDESO como apoyo técnico al proyecto, tanto en la fase precontractual, contractual y
poscontractual.

2. Infraestructura para la Fuerza Publica — Fuerzas Militares (Ejército Nacional de Colombia, Armada
Nacional de Colombia y Fuerza Aeroespacial Colombiana): Mejoramiento, mantenimiento, adecuacion,
dotacién, ampliacién, construccién, diagnostico, disefios y/o interventoria de la infraestructura para las Fuerzas
Militares, con jurisdiccion en el Departamento de Antioquia, como lo son: Brigadas, Batallones, Bases Militares,
Sedes Operativas y demés unidades militares que faciliten y garantizan la presencia y el control territorial de las
todas las Fuerzas Militares en la jurisdiccion territorial del Departamento de Antioquia tanto en el area urbana como
rural, zonas maritimas, fluviales y aéreas.

En el marco de este componente, se plantea la ejecucion de dos proyectos diferentes, uno para el Ejercito
Nacional y el otro tiene como destinatario la Armada Nacional, a continuacién, se explican las generalidades de
cada proyecto:

a. Estudios, disefios y construccion de la guardia principal del Batallon Especial y Energético Vial
No.4 del Ejército Nacional en San Carlos, Antioquia: El proyecto consiste en el disefio, construccion, dotacién y
puesta en funcionamiento de la guardia principal del Batallbn Especial Energético y Vial N.°4, con el objetivo de
fortalecer la seguridad, el control de accesos y la operatividad de esta unidad militar. Responde a la necesidad de
contar con una infraestructura adecuada que minimice riesgos para el personal, los activos estratégicos y la
informacion sensible. Este proceso esta planteado en dos etapas de ejecucion, la primera para los estudios y
disefios, los cuales seran supervisados por el equipo técnico de la EDESO, la segunda etapa que es la ejecucién
contara con interventoria.

La intervencion contempla una edificacién que incluira zona de guardia, alojamiento para el personal, bafios,
cuartos técnicos (eléctrico, camaras, aseo), y un sistema de circuito cerrado de televisién (CCTV). Ademas, se
plantea la necesidad de desarrollar obras complementarias como cerramiento perimetral, sistemas de acceso y
seguridad, instalaciones eléctricas e hidraulicas, acabados y red de datos, todo orientado a mejorar la capacidad
operativa de la unidad en el marco del respeto al orden constitucional y los derechos humanos. Este proyecto se
financiara con los recursos de las Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana — TESCC. Este proyecto
fue priorizado desde la Ordenanza N°50 en la exposicion de motivos en la Linea de Inversion Il.
INFRAESTRUCTURA DIGNA PARA NUESTROS SOLDADOS Y POLICIAS y posteriormente en el Comité
Territorial de Orden Publico - CTOP del 03 de abril de 2025.

b. Consultoria de los estudios y disefios para la construccion del muelle flotante y recuperacion de la
rampa de maniobras de la Estaciéon Primaria de Guardacostas Uraba de la Armada Nacional en Turbo,
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Antioquia: Esta intervencion busca responder al deterioro avanzado de la actual infraestructura, que compromete
tanto la seguridad del personal como la operatividad de las Unidades de Reaccion Rapida (URR). Ademas, se
enfrentan riesgos por el uso de una plataforma flotante en mal estado y por la falta de estructuras que protejan las
embarcaciones del oleaje y las condiciones climaticas adversas.

La consultoria debera entregar estudios y disefios definitivos que incluyan: el muelle flotante para atraque y zarpe
de las URR, recuperacién de la rampa de maniobras, obras de estabilizacion y proteccion de la orilla costera,
rampa de acceso para embarcaciones menores. El propésito es contar con un proyecto técnico completo, ajustado
al entorno, que permita en una fase posterior la ejecucion efectiva de las obras, garantizando condiciones seguras,
operativas y alineadas con la misién institucional de la Armada Nacional. La fuente de recursos para este proyecto
es el Fondo de Seguridad Territorial — FONSET y aprobado en el Comité Territorial de Orden Publico - CTOP del
09 de diciembre de 2024.

Como se puede ver, con este contrato interadministrativo — Acta de Ejecucién N°1, se ejecutaran los primeros
proyectos de infraestructura priorizados en la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana — TESCC y el
proyecto de infraestructura priorizado en el Gltimo CTOP del afio 2024.

Presupuesto / Valor: $10.785.627.338, incluyendo honorarios del ocho por ciento (8%) mas el IVA del diecinueve
por ciento (19%) sobre los Honorarios, calculados sobre los costos directos, asi como los demas impuestos, tasas,
gravamenes y contribuciones para la ejecucion del contrato, desagregados asi:

e Recursos del Acta de Incorporacion N°1 — Convenio 4600018028 - Linea de Inversién |l - “Infraestructura
digna para nuestros Soldados y Policias” de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana —
TESCC: $10.335.627.338 respaldados en el certificado de labor N°1000228450

e Recursos del Fondo de Seguridad Territorial -FONSET: $450.000.000,00

Toda la informacién del Contrato N°4600018309 de 2025- Acta de Ejecuciéon N°1. Se encuentra publicada en el
siguiente link de consulta en SECOP I

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=C0O1.PP1.41092252&isFromPu
blicArea=True&isModal=False
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PRESUPUESTO GENERAL MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE ESTACIONES Y SUBESTACIONES DE POLICIA -2025
No. Subregion Municipio Valor Subtotal Regional
1 Andes $ 156.261.578
2 Betulia $ 90.181.722
3 Caramanta $ 170.416.627
4 SUROESTE Fredonia $ 154.116.221 | $ 1.356.213.831
5 Montebello $ 173.461.049
6 Venecia $ 214.038.010
74 Ciudad Bolivar $ 397.738.624
8 Buritica $ 139.628.891
9 Caiiasgordas $ 163.029.568
10 Frontino $ 117.825.014
1 RechEE Liborina B 145702944 | $ 1085832712
12 Urumita $ 130.755.709
13 Carepa-Estacion de Policia $ 229.563.187
14 Chigorodé $ 159.327.399
15 San Carlos $ 199.195.699
16 ORIENTE - VALLE DE Sabaneta $ 440.136.613
17 ABURRA Caldas s SeoTioclll 974.629.555
18 Sonsén $ 176.177.684
19 Campamento $ 174.126.365
20 NORTE Iltuango $ 549.506.224 | $ 954 573.518
21 San José de la Montafia $ 230.940.929
22 — Caceres $ 151.094.412
i MADGALENA MEDIO- P"eT':)ri:"'" : :Z:'z::::: s 639.799.462
NORDESTE 027
25 Vegachi $ 165.591.552
TOTAL $ 5.011.049.078 | $ 5.011.049.078
% de Administracion (A) 27,45% $ 1.375.532.971,77
% de Utilidad estimada (U) 5,00% $ 250.552.453,88
% Imprevisto 1,00% $ 50.110.490,78
% A+U 33,45% $ 1.676.195.916
| COSTO TOTAL DE OBRAS (C.D.+C.L): [s 6.687.244.994 |
| INTERVENTORIA | 11,00% | $ 735.596.949|
[ COSTO TOTAL DEL PROYECTO [s 7.422.841.943 |

De estas contrataciones que realiza EDESO, el estado del contrato es el siguiente:
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE ESTACIONES Y SUBESTACIONES DE POLICiA-2025

Visita de Inicio de Ejecucién realizada, proyeccion de inicio de

San Carlos. Estacién de Policia de San Carlos obra tercera semana de Diciembre
ORIENTE -
VALLE DE Inicio de ej Martes 16 de Dicis con Interventoria y
ABURRA’ Sabaneta Estacién de Policia de Sabaneta Contratista de Obra
Inicio de ej Martes 16 de Dicis con Interventorfa y
Contrato Caldas Estacién de Policia de Caldas Contratista de Obra
Iniciado
Visita de Inicio semana del 15 al 18 de diciembre con Interventori:
Sonsén Subestacién de Policfa la Danta y Contratista de Obra
O Estacion de Policia Campamento Visita de Inicio de Ejecucién realizada, proyeccisn de inicio de
obra cuarta semana de Diciembre
NORIE Inicio de ej Martes 16 de Dicis con Interventoria y
tuango Estacién de Policia de ltuango Contratista de Obra
Contrato
Iniciado Inicio de ej les 16 de con Interventorfa y
San José de la Montafia Estacion de Policla de San José de la Montafa Contratista de Obra
I Céceres Estacién de Policia Caceres En ejecucién: Preparacion de Superficie de Muros
BAJO CAUCA 5 S 3 5 Visita de Inicio: Viernes 12 de Diciembre con Interventoria y
Puerto Berrio Distrito de Policla de Puerto Berrio Contratista de Obra
MADGALENA
MEDIO- s G s 5
. - sjecucién: Preparacion de Superficie de Muros e Inicio de
I NORDESTE e EstadisniHslPolich JA2a Mantenimiento de Red Hidrosanitaria y Eléctricas.
Vegachi Estacién de Policia de Vegachi Visita de Inicio realizada, Proyecc.ib.n de inicio de obra tercera
semana de Diciembre
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PROYECTO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE ESTACIONES Y SUBESTACIONES DE POLICIA-2025

SUROESTE:

Andes

Subestacién de Policla Taparts

Visita de Inicio: Jueves 18 de Diciembre con Interventoria y Contratista de

Obra

Visita de Inicio: Miércoles 17 de Diciembre con Interventoria y Contratista de

. Betulia Subestacién de Policla Altamira
Minuta contrato Obra
dnnva_du de obra Caramanta Estacién Policia Caramanta Visita de Inicio: Martes 16 de Diciembre con Interventoria y Contratista de
suscrito el 11 de Obra
.ducu-mbr- de 2025. —— Estacion Policia Fredonia Visita de Inicio: Jueves 18 de Dluerg:::: con Interventoria y Contratista de
Pruy. i6n Acta Montebello Estacién Policia Montebello Visita de Inicio: Miércoles 17 de Diciembre con Interventoria y Contratista de
de Inicio el Lunes Obra
iembre de Venecia Estacién de Policia Venecia Visita de Inicio: Viernes 19 de Diciembre con Interventoria y Contratista de

o
o
o

2025.

Obra

. Ciudad Bollvar Subestacién de Policla Alfonso Lépez Visita de Inicio: Viernes 19 de Diciembre con Interventorfa y Contratista de
Obra

. 5 S - Visita de Inicio Realizada, actualmente se encuentra pendiente de inicio la

. Buritica Estacién Policia Buritica ejecucion de obras
Visita de Inicio Realizada, actualmente se encuentra pendiente de inicio la

& " 5 . .

. Cas de Policia Cestilal ejecucién de obras.
Visita de Inicio Realizada, actualmente se encuentra pendiente de inicio la

| ! . T ejecucion de obras
OCCIDENTE Ecntegy Subestacién de Policla Nutibara ;0 e inicio Realizada, actualmente se encuentra pendiente de inicio la

URABA ejecucion de obras
Liborina Subestacién de Policla La Merced del  Visita de Inicic Realizada, actualmente se encuentra pendiente de inicio la

. ot (SR tts Playén ejecucion de obras
. 5 3 = Visita de Inicio Realizada, actualmente se encuentra pendiente de inicio la

. Uramita Estacién de Policla Uramita ejecucion de obras
Carepa Estacién de Policla de Care, Visita de Inicio Realizada, actualmente se encuentra pendiente de inicio la

P pa ejecucién de obras.
. , . . o Visita de Inicio Realizada, actualmente se encuentra pendiente de inicio la

. Chigorods de Policla de Chig T o e

]

Estudios, disefios y construccion de la guardia principal del Batallon Especial y Energético Vial No.4 del Ejército
Nacional en San Carlos, Antioquia

La intervencion contempla una edificacion que incluirG zona de guardia, alojamiento para el personal, bafios, cuartos
técnicos (eléctrico, cémaras, aseo), y un sistema de circuito cerrado de television (CCTV). Ademds, se plantea la
necesidad de desarrollar obras complementarias como cerramiento perimetral, sistemas de acceso y seguridad,
instalaciones eléctricas e hidraulicas, acabados y red de datos, todo orientado a mejorar la capacidad operativa de
la unidad en el marco del respeto al orden constitucional y los derechos humanos.

El valor destinado para este proyecto es de: $ 1.469.029.934

Estado actual: se evidencia que el Batallén carece de las condiciones de seguridad requeridas, no cuenta
actualmente con una guardia que permita el control del acceso, no cerramientos perimetrales

o

'GOBERNACION DE.,

Republica de Col

LINEA V: CONVIVENCIA: PLACAS POLIDEPORTIVAS

CONVENIOS Y CONTRATOS DERIVADOS DE LA LINEA DE INVERSION V. CONVIVENCIA: PLACAS
POLIDEPORTIVAS — ACTAS DE INCORPORACION N°1y N°2.

5.1 Contrato Marco Linea de Inversiéon V. Convivencia: Placas Polideportivas

La Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz suscribi6 con Renting de Antioquia — RENTAN, EICE, el Contrato
Interadministrativo Marco N°25MR122C2182 de 2025, este contrato es con presupuesto indeterminable pero
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determinable a partir de la suscripcion de las Actas de Ejecucion. La informacion general del contrato se encuentra
publicada en SECOP Il en el siguiente Link:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8297527&isFromP
ublicArea=True&isModal=False

5.1.1. Acta de Ejecucién N°1 derivado del contrato marco N°25MR122C2182 de la Linea de Inversion
V. Convivencia: Placas Polideportivas

La Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz suscribi6 con RENTAN el Acta de Ejecucion N°1 — Contrato
Interadministrativo de Mandato N°25MA122C2271 del 02/09/2025, derivado del contrato marco, por un valor total
de $24.757.540.248, con recursos del Acta de Incorporacion N°1, para la intervenciébn — mejoramiento,
adecuacion, dotacion, ampliacién, construccion, diagnéstico, disefio y/o interventoria de los escenarios deportivos y
recreativos, enmarcado en la implementacién de los proyectos derivados de la linea de inversién V de la Tasa
Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana — TESCC denominada: “convivencia: placas polideportivas,
dentro de los cuales se priorizaron 104 escenarios — placas polideportivas, asi:

‘ Acta de Incorporacion N°1: $57.471.255.084
Total $233.603.027.251
‘ Acta de Incorporacién N°2: $176.131.772.167

DETALLE VALOR TOTAL ($) i
Convenios con S 164.686.566.062 |
Acta de ejecucién N°2 interventorfa con RENTAN $ 25.776.676.198|
Subtotal convenios e interventoria con municipios $ 190.463.242.260 H
Acta de ejecucién N°1 con RENTAN - 104 escenarios deportivos S 24.757.540.248
Gran total Linea V. Convivencia placas polideportivas $ 215.220.782.50:
Valor asignado Linea Inversion § 233.603.027.251
% Contratado 92!
Saldo por contratar 18.382.244,744

@Municipios
. Escenarios deportivos [

PLACAS - ACTA DE 1RENTAN
.-—— e
canacot IE GABRIEL CORREA VELEZ PENDENTE INCIO DE EJECUCION .-———
ANGOSTURA 1E MARIANO DE JESUS EUSSE PENDIENTE INICIO DE EIECUCION
PENDENTE INCIO DE EJECUCION
IE FILIBERTO RESTREPO SIERRA
wacto . e PENDIENTE INICKO DE EJECUCKON
PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA LAS BRISAS FPENDIENTE INICIO' DE EJECUCION
RS £ DON MATIAS PENDIENTE INICKO DE EIECUCION
n io de ejecuci NORTE
e 0= ExaERmIOS ¢ enaEIOS PENDIENTE INCIO DE EIECUCKON
L E AmERICA En ejecucior: 7,08% o auance en sctividados wco
p— Jomacas AN ANDRES DE CUERQUIA PLACA POLIDEPORTIVA EL RECREQ C I e S el
R pouson PENDIENTE INICKO DE EIECUCION
MADGALENA PUERTO BERRIO e — En ejecucién: 55,56% _ de avance en aciividades SANTA ROSA DE 0505 IE CARDENAL ANIBAL MUROZ DUGUE
MEDIO ToLED0 PLACA CORREGIMIENTO EL VALLE CPETE LD EEeE e
e e PENDIENTE INICKO DE EJECUCION
— ven oo FENGIENTE NG DE EIECUCON
PENDEENTE INCIO DE EJECUCION
= e P LR JONTAS DE URAMITAS VISITA DE INICIO REALIZADA- PENDIENTE DE EIECUEIEN
PUERTO NARE PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA LA UNIGH N oy
= GIRALDO LE LUIS ANDRADE VALDERRAMA. EN EEQUCdH
PENDENTE INICO DE EJECUCKON
PLACA POLIDEPORTIVA LA CARACOLA
. crEE 0 T T T VISITA DE INICIO REALIZAD A- PENDIENTE DE EJECUCION
LE paBLO IV PENDIENTE INICO DE EJECUCKON
ticio LIBORINA LE FRANCISCO ASiS EN EECUCION
20mres
PENDENTE IO DE EJECUCKON
IER SAN MIGUEL DEL TIGRE PLACA BUENOS AIRES PARTE ALTA VISITA DE INICIO REALIZADA- PENDIENTE DE EJECUCION
YONDS SAN JERONIMO

LE LUIS EDUARDO DIAZ FEOEE D CEEEEE LENS GENOVEDA DIAZ £ BEcuCIoN


https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8297527&isFromPublicArea=True&isModal=False
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ABRIAQUI 1E LA MILAGROSA PENDIENTE INICIO DE EJECUCION. AsRIAQUI 1E LA MILAGROSA PENDIENTE INICIO DE EJECUCION

anth p— PENDIENTE INCIO DE EIECUCION ANZA e PENDIENTE INICIO DE EJECUCION

L T T PENDIENTE INICIO DE EJECUCION BURMTICA T PENDIENTE INICIO DE EJECUCION

occpenTE cascivo PR PENDIENTE INGIO DE EECUCION s cacepo TS PENDIENTE INCIO DE EJECUCION

wicio — s e e e llne PENDIENTE INCIO DE EJECUCION micio FRoNTINO 1E AGRO PEDRO ANTONIO EIEALDE PENDIENTE INCIO DE EIECUCION

s URAMITA 1E saN José PENDIENTE INCIO DE EJECUCKON nace URAMITA 1€ SAN Jost PENDENTE INIIO DE EIECUCION
e et VISITA DE INICIO REALIZADA- PENDIENTE DE EJECUCION. e e 'VISITA DE INICIO REALIZADA- PENDIENTE DE EJECUCION

sopeTRAN SOPETRAN
PLACA GUAYABAL ROJA' EN EXECUCION PLACA GUAYABAL ROJA EN EJECUCION

SANTA FE DE ANTIOOUIA 1ER EL PESCADO VISITA DE INICIO REALIZADA- PENDIENTE DE EJECUCION. SANTA FE DE ANTIOQUIA IER EL PESCADO VISITA DE INICIO REALIZADA- PENDIENTE DE EJECUCION

% ‘{; S
SAN JERONIMO: IENS GENOVEVA DIAZ

s W 3 A e P
SOPETRAN: PLACA POLID. GUAYABAL ROJA SAN JERONIMO: IENS GENOVEVA DIAZ

PENDIENTE INICIO DE EJECUCION

CONCEPCION

IE PRESBITERO LIBARDO AGUIRRE DELGADO P (DR

1E PALMIRA|

PENDIENTE INICKD DE EJECUCKON

EL CARMEN DE VIBORAL LER CAMPESTRE NUEVO HORIZONTE IER DOLORES E ISMAEL RESTREPO. VISITA DE INICIO REALIZADA- PENDIENTE DE EJECUCION

B sanTuARIO | E PRESBITERO LUIS ADOLFO GOMEZ RAMIREL EE T (e DEEE T e PLACA POLIDEPORTIVA UNIDAD ALTERNA VISITA DE INICIO REALIZADA- PENDIENTE DE EIECUCION
san s R T PENDIENTE INICKO DE EIECUCIEN o e PENDIENTE INCIO DE EJECUCION
Lacea LE FRANCISCO MARIA CARDONA LRI U 0 SRl Y G . PENDIENTE INICIO DE EIECUCION
MARINLLA LE TECNICO INDUSTRIAL SIMONA DUQUE PENDIENTE INICIO DE EIECUCION LE ROSA MESA DE MEJIA PHEIENTE BOD DE ERDIEION

FENDIENTE INICKO DE EJECUCION PENDIENTE INICIO DE EIECUCION
IE JOAGUIN CARDENAS GOMET 1E SAN RAFAEL

ORIENTE e
SAN capLos e PENGIENTE INICKO DE EECLICON
Nicio 2imzs
RIONEGRO PLACA POLIDEPORTIVA ALTO BONITO. e EECUCION
PLACA UNIDAD DEP. PLACAS DEL RIO 1 VISITA DE NICIO REALIZADA- PENDIENTE DE EJECUGISH
J— ) VISITA DE NICIO REALIZADA- PENDIENTE DE EJECUCION
LR HOIAS ANCHAS VISITA DE NICIO REALIZADA- PENDIENTE DE EIECUCION
& moEsTRA schtoRa DEL PIL PENDIENTE INCK) DE ECUICKN
GuaTARE

PENDIENTE INIGID DE EJECUCION
PUACA FELIDEROSTIVA Saa RIONEGRO: PLACA POLID. ALTO BONITO

PLACA LAS CUADRITAS

VALLE DE CcALDAS 1E FEDERICO ANGEL IR
FEMDIENTE MO0 0E EECUDON ABURRA
1E JOSE MIGUEL RESTREPO EN EIECUCION
FENDIENTE INCIO DE EECUSEN INICio 211725 CoPACABANA
EN EJECUCION
FENDIENTE MCIO DE EECUIGEN R T
T ———— = =
PENDIENTE ICIO DE EECUOON T CAROLIVA DEL PN e — VISITA DE INICIO REALIZADA- PENDIENTE DE EIECUCION
FENDIENTE IMCIO DF ECUGEN S T TR VISITA DE INICIO REALIZADA- PENDIENTE DE EIECUCION
FENDIENTE INCIO DE EECUOGN
FENDIENTE CIO D EECUOGN
o 1z
FENDIENTE maci0 D EECUEN
FENDIENTE INCIO DE EECUOCN
FENDIENTE INCIO DE EECUOCH
FENDIENTE INCIO DE EECUOCH
PENDIENTE 00 DX EXECUTON
SHucdtivakederico Angel e =N =4
PLACA BARRIO LAS PALMAS. FETENTE 9600 OE EEQUOON CALDAS: LE FEDERICO ANGEL GIRALDO: IE LUIS ANDRADE VALDERRAMA

e VISITA DE INICIO REALIZADA- PENDIENTE DE. !5

PLACA LAS MARIAS

T T e VISITA DE INICIO REALIZADA- PENDIENTE DE EIECUCION

0 D VISITA DEINICIO REALIZADA- PENDIENTE DE EIECUCION

e VISITA DE INICIO REALIZADA- PENDIENTE DE ESECUCION

VISITA DE INICIO REALIZADA- PENDIENTE DE EJECUCION

IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTG

CAREPA
1ER. VILLA NELLY VISITA DE INICIO REALIZADA- PENDIENTE DE EIECUCION

VISITA DE INICIO REALIZADA- PENDIENTE DE EJECUCION

PLACA MILUCHA

SAN PEDRO DE URABA 1E SAN PEDRO DE URABA

URABA 1E CAMILO TORRES VISITA DE INICIO REALIZADA- PENDIENTE DE EJECUCION
o T e ] VISITA DE INICIO REALIZADA- PENDIENTE DE EJECUCION

— o VISITA DEINICIO REALIZADA- PENDIENTE DE EIECUCION

PLACA PAVARANDS VISITA DE INICIO REALIZADA- PENDIENTE DE EIECUCION

1E GONZALO MEJIA il
s EN EJECUCION
CHIGORODS.
LE JOSE DE LOS SANTOS ZURIGA EN EJECUCION
EN EJECUCION

PLACA MONTECARLOS
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El 29/10/2025 se autorizé el primer desembolso de los recursos a administrar por $6.799.393.651, de acuerdo a la
informacion que se encuentra publicada en el respectivo enlace.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI1.39686121&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

5.1.2 Acta de Ejecucion N°2 para realizar la interventoria de los convenios interadministrativos con los
municipios.

La Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz suscribi6 con RENTAN, un contrato interadministrativo
N°25SS122C2695, cuyo objeto es: “Acta de Ejecucion N°2 al Contrato Interadministrativo Marco
N°25MR122C2182 — cuyo objeto es: Contrato Interadministrativo para realizar la interventoria integral a los
contratos de obra derivados de los convenios interadministrativos suscritos para promover la convivencia en
espacios publicos, mediante el mejoramiento, adecuacion, dotaciéon, ampliacién y/o construccidon de escenarios
deportivos y recreativos, en el marco de la implementacién de los proyectos derivados de la linea de inversién V
de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana — TESCC, en los municipios del Departamento de
Antioquia.”, por un valor de 25.776.676.198.

Los recursos provienen de: i) Acta de Incorporacion de Recursos N°01 - Convenio Interadministrativo
identificaciéon Gobernacién N°4600018028 de 2025 e identificaciéon IDEA N°0116 de 2025, al Convenio
Interadministrativo N°25AS122C2128 de 2025 — 0085 de 2025 IDEA - Linea de inversion V. Convivencia: Placas
Polideportivas de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana — TESCC vy ii) Acta de Incorporacion
de Recursos N°02 - Convenio Interadministrativo identificacion Gobernacion N°25AS122C2440 de 2025 e
identificacién 0261 de 2025 IDEA - al Convenio Interadministrativo N°25AS122C2128 de 2025 — 0085 de 2025
IDEA - Linea de inversion V. Convivencia: Placas Polideportivas de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia
Ciudadana — TESCC.

Este contrato se encuentra en suscrito y puede ser consultado en el SECOP en el siguiente link:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI1.43398646&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

5.2 Convenios con los municipios.

En la implementacion de la Linea de Inversion V. Convivencia: Placas Polideportivas de la Tasa Especial de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, se vienen suscribiendo convenios con los diferentes municipios del
Departamento, contando con la apropiacién presupuestal del 15% del Acta de Incorporacion N°1 — Convenio
4600018028 y el 85% proveniente de los recursos del Acta de Incorporacién N°2 — Convenio N°25AS122C2440, y
a la fecha se han suscrito 101 convenios con los municipios para la ejecucion de 157 proyectos, conforme la
siguiente descripcion:

ACTA DE INCORPORACION N°1 |ACTA DE INCORPORACION N°2 (§)

DETALLE VALORTOTAL (§) ($) - VIGENCIA 2025 - VIGENCIA FUTURA 2026
CONVENIOS CON 101 MUNICIPIOS 164.686.566.062 24.702.984.909 139.983.581.153
QCE;mA%E EJECUCION N°2 INTERVENTORIA CON| 95 776 676,198 3.866.501.430 21.910.174.768
SUBTOTAL CONVENIOS E INTERVENTORIA CON| 494 463 242 260 28.560.486.339 161.893.755.921
MUNICIPIOS
ACTA DE EJECUCION N°1 CON RENTAN - 104
B e o 24.757.540.248 24.757.540.248
GRAN TOTAL LINEA V. CONVIVENCIA PLACAS
N P ORTVAS 215.220.782.508 53.327.026.587 161.893.755.921
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VALOR ASIGNADO LINEA INVERSION 233.603.027.251 57.471.255.084 176.131.772.167

% CONTRATADO 92% 93% 92%

SALDO POR CONTRATAR 18.382.244.744 4.144.228.497 14.238.016.246

Por Subregién los siguientes son los contratos suscritos con los municipios:

SUBREGION BAJO CAUCA
MUNICIPIOS ADECUACIONES / MANTENIMIENTO VALOR ?:;::JOYECTO
El Bagre . Construccién cubierta placa polideportiva barrio el Porvenir $711,729,189.00
Adecuacion y mejoramiento de la cancha de futbol del Barrio San Nicolas $269,497,990.00
Neeh Adecuacion de la placa polideportiva en el barrio el Bosque $338,575,758.00

Mejoramiento del entorno de la cancha la bombonera en el barrio Nuevo

Milenio. $390,647,237.00

Tarazd

Mejoramiento y adecuacion de la cancha del barrio San Miguel $222,237,997.00

3 MUNICIPIOS 5 PROYECTOS $1,932,688,171.00

SUBREGION MAGDALENA MEDIO

VALOR DEL PROYECTO

MUNICIPIOS ADECUACIONES / MANTENIMIENTO (OBRA)
Adecuacion cancha de futbol Naham Palacios $125,702,431.00
Caracoli
Construcciéon Unidad deportiva del municipio $1,877,476,720.00

Enounnsitcril;ic;ién de cubiertas placas polideportivas en la vereda la floresta del $1,843,413,798.00

Maceo

Mejoramiento de la unidad deportiva Valerio Zapata (cancha sintética) $493,747,017.00

Mejoramiento y adecuacion de la placa deportiva del barrio Divino Nifio en

. . . - . 1,528,304,162.00
el corregimiento de Estacion Cocorna del municipio de Puerto Triunfo 5

Puerto Triunfo

Mantenimiento escenarios corregimiento San Miguel del Tigre y zona

urbana del municipio de Yondo. $293,189,565.00

Yondé
Adecuacion y Mejoramiento del Coliseo Benito Arias $569,831,329.00
Adecuacion cancha de futbol Nahim Palacios $125,702,431.00
Caracoli
Construccion Unidad deportiva del municipio $1,877,476,720.00

4 MUNICIPIOS 7 PROYECTOS $6,731,665,022.00
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SUBREGION NORDESTE
VALOR DEL PROYECTO
MUNICIPIOS ADECUACIONES / MANTENIMIENTO
(OBRA)

Adecuacidn pista de atletismo del municipio $499,510,134.00
Amalfi

Adecuacién pista de BMX del municipio $164,258,267.00
San Roque Mejoramiento del Centro Integral Ciudadano CIC $410,655,786.00

Santo Domingo

Construccion unidad deportiva Corregimiento Porce {Cubierta, U Sanitarias,

Piso, Redes electricas)

$2,594,884,957.00

Adecuaciones de la placa polideportiva del barrio la paz 2 (Piso,
Cerramiento, Graderias, lluminacion)

$578,855,454.00

Vegachi
Adecuaciones placa polideportiva de la unidad deportiva Luis Elkin rios
; placa polidep P $646,981,233.00
Vasquez
Yali Mejoramiento coliceo municipal $429,504,482.00
Adecuacién cancha de futbol principal de la unidad deportiva Ivan Vallejo
Yolombo prinp P ! $394,399,597.00
Duque,
Amalfi Adecuacion pista de atletismo del municipio $499,510,134.00
6 MUNICIPIOS 8 PROYECTOS $5,719,049,910.00
Ejecucion Actas de Incorporac eas de Inversion TESCC - Vigencia 2025 - continuacio SUBREGION NORTE
MUNICIPIOS ADECUACIONES / MANTENIMIENTO 'VALOR PROYECTO (OBRA)
A " Mejoramiento Placa Polideportiva Vereda el Olivo Municipio $241,284,407.00
ngostura
& Mejoramiento placa polideportiva cubierta en la zona urbana $471,809,060.00
Mantenimiento coliseo municipal $389,508,953.00
Belmira Mantenimiento placa polideportiva vereda la Miel $155,965,480.00
Mantenimiento y/o adecuacién placa polideportiva de la vereda Zancudito $99,375,430.00
aricedt Adecuaciones cancha sintética $584,330,557.00
ricefio I
Adecuaciones placa polideportiva del sector Divino Nifio $317,038,375.00
Adecuacidn cancha de futbol municipal $301,511,350.00
Campamento

Carolina del Principe

Don Matias

Adecuacidn coliseo municipal

Adecuacion Coliseo Municipal

$343,177,736.00
$987,611,872.00

Cancha Unidad Deportiva

$834,737,729.00

Pisicna Municipal

Adecuaciones coliseo municipal

$640,548,895.00
$2,046,152,498.00

Adecuaciones cancha sintética unidad deportiva Luis Carlos Villa Pabon - Adecuaciones placa polideportiva barrio Eduardo Renddn

$439,709,867.00

Entrerrios
Gomez Plata

Mantenimiento del coliseo municipal

Mejoramiento escenarios de la unidad deportiva "lvan Dugue Escobar" del municipio

$532,669,062.00
$292,604,375.00

Guadalupe

Mantenimiento de la infraestructura fisica del coliseo

$2,881,312,846.00

ltuango

San Andrés de Cuerquia

Mejoramiento cancha sintética del municipio

| Adecuacion placa polideportiva auxiliar Pie de Cuesta

$1,463,330,135.00
$467,060,579.00

San José De La Montaiia

Mantenimiento del Coliseo municipal Belisario Jaramillo

$86,278,842.00

Adecuacién cancha sintética de fitbol 5

$966,859,171.00

San Pedro de los Milagros

Construccion cubierta y adecuacion placa polideportiva auxiliar al Coliseo unidad deportiva

$1,148,415,054.00

Santa Rosa De Osos

Adecuacidn pista de bicicross en el municipio

$1,129,328,793.00

Adecuacion coliseo municipal

$555,527,301.00

Toledo Adecuacion placa polideportiva de la Vereda Barrancas del municipio $536,884,589.00
Valdivia Construccion cubierta placa polideportiva Corregimiento de Raudal Viejo $972,878,737.00
Construccion Cubierta placa polideportiva Corregimiento el Cedro $1,737,751,193.00
| Mantenimiento patinédromo Octavio Arizmendi Posada $192,452,646.00
Yarumal

17 Municipios

Adecuacidn placa polideportiva del Corregimiento Cedefio

$1,499,601,156.00

Adecuacidn placa polideportiva La Estacidén del municipio

30 Proyectos

$1,243,715,081.00
$23,559,431,769.00
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Ejecucién Actas de Incorporacién N°1 y N°2 - Lineas de Inversién TESCC - Vigencia 2025 - continuacién J Y| BREGléN OCCIDENTE

MUNICIPIOS ADECUACIONES / MANTENIMIENTO VALOR PROYECTO (OBRA)

Adecuacion y mantenimiento placa polideportiva vereda la Cejita $423,637,686.00
Anza Adecuacion y mantenimiento placa polideportiva vereda las Lomitas $391,786,291.00

Armenia Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del polideportivo municipal $1,775,393,245.00
Buritica Mantenimiento placa polideportiva de la vereda Guarco, $133,361,566.00
Mantenimiento placa polideportiva de la vereda Las Cuatro $108,866,179.00

Caicedo Adecuacion cancha de futbol del Municipio $2,317,469,665.00

Dabeiba Adecuacion placa polideportiva del Corregimiento Llano Grande Chimiado $1,026,282,489.00
Ebejico Placa polideportiva Sevilla y Coliseo Municipal $716,697,723.00
Frontino Adecuacion Cubierta Placa Polideportiva del Corregimiento de Nutibara $515,270,250.00
Adecuaciones cancha de futbol la mandarina del municipio $231,349,503.00
. Adecuacion placa polideportiva la Sierrita en el municipio $369,231,126.00
Giraldo Adecuacién de la placa polideportiva de la vereda Cuajarén del municipio $373,283,154.00
Heliconia Adecuacion Integral y Mantenimiento del Coliseo Municipal $315,497,039.00
Liborina Adecuacién de la infraestructura deportiva coliseo $890,052,276.00
Adecuacién de la infraestructura deportiva cancha de futbol vereda San Diego $895,335,523.00

Sabanalarga Construccion cubierta y mejoramiento placa polideportiva vereda Membrillal $2,013,113,694.00

San Jerénimo

Adecuacién placa polideportiva Poleal en el municipio

$482,307,096.00

Sta Fé de Antioquia

Mantenimiento coliseo Llano de Bolivar

Adecuacién placa polideportiva sector Buga del municipio

$142,826,879.00
$161,857,415.00

Sopetran

Adecuacién placa polideportiva del Centro Integrado Ciudadano del municipio

$260,326,281.00

Uramita

Adecuacion placa polideportiva del Barrio Santa Ana del municipio

$309,705,793.00

Adecuacién placa polideportiva de la vereda La Esperanza - Botija del municipio

$259,589,001.00

15 Municipios

22 Proyectos

$14,113,239,874.00

Ejecucién Actas de Incorporacion N°1 y N°2 - Lineas de Inversién TESCC - Vigencia 2025 ~ continuacion JITT:1-13cile) NEe) 13013

MUNICIPIOS ADECUACIONES / MANTENIMIENTO VALOR PROYECTO (OBRA)
Abejorral Adecuacion placa polideportiva del municipio de Abejorral $696,750,821.00
Alejandria Adecuacién placa deportiva en la vereda El Cerro $603,057,339.00

Adecuacién placa deportiva en la vereda El Respaldo $706,383,127.00
Argelia Mejoramiento de la infraestructura del coliseo Luis Fernando Aguirre Duque $681,249,090.00
Carmen de Viboral Adecuacién coliseo municipal del municipio de EI Carmen De Viboral $108,334,492.00
Construccién cubierta placa polideportiva vereda El Molino $770,224,652.00

Cocorna Construccion cubierta placa polideportiva Los Limones $916,633,128.00
Mantenimiento placa deportiva del municipio de Cocorna $545,660,706.00
Granada Adecuacion placa multifuncional vereda Tafetanes $2,518,217,757.00
Guarne Placa polideportiva San Antonio y Tejo $1,168,727,480.00
Construccion cubierta placa polideportiva del municipio $1,113,382,931.00
Cambio cubierta polideportiva - mantenimiento de baterfas sanitarias y camerino del coliseo $515,693,193.00
La Ceja Adecuacion Unidad Deportiva Carlos Albertos Bernal $894,158,637.00
La Unién Construccién de graderfas coliseo del corregimiento de Mesopotamia $207,405,609.00
Construccién cubierta y obras complementarias CER vereda montafiita $662,217,845.00
Marinilla Mantenimiento de la unidad deportiva en zona urbana del Municipio $286,235,885.00
Mejoramiento y adecuacion 15 placas polideportivas del municipio $889,005,944.00
Pefiol Construccion cubierta y obras complementarias en la placa polideportiva de la vereda El Carmelo $606,182,263.00
Adecuacion cambio de cubierta y fachada del coliseo municipal $4,122,463,419.00
. Adecuacion gimnasio Carlos Mauro Hoyos $531,752,253.00
EL Retiro

Adecuacion de la Unidad Deportiva Riberas del Municipio

$4,121,618,650.00

20 Municipios

31 Proyectos

$40,355,926,338.00
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SUBREGION ORIENTE = cONTINUACION

MUNICIPIOS ADECUACIONES / MANTENIMIENTO VALOR PROYECTO (OBRA)
Ri Construccidn cancha sintética vereda la Laja $3,389,662,557.00
ionegro
8 Construccién cancha sintética y obras complementarias en vereda Cimarronas $4,687,665,733.00
San Carl Adecuacion y Mantenimiento Escenario Deportivo lvan Giraldo Benjumea Coliseo municipal $287,583,388.00
an Carlos
Primera etapa, construccidn pista patinaje en la villa olimpica del municipio $2,932,017,647.00
. Mantenimiento placa polideportiva Vereda Guacales del municipio $137,229,866.00
San Francisco — - - — —
Mantenimiento Placa polideportiva Vereda El Pajui del municipio $138,366,484.00

San Luis Mantenimiento cancha principal en grama sintética Ramén Eduardo Gémez Urrea del municipio $3,611,529,531.00
San Rafael Mejoramiento de infraestructura de las canchas de Futbol 5 del Municipio $272,456,192.00
San Vicente Adecuacién y/o mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos. $1,068,100,560.00
Sonson Adecuacion de unidad deportiva del municipio $1,165,959,159.00
Rionegro Construccion cancha sintética vereda la Laja $3,389,662,557.00
Construccidn cancha sintética y obras complementarias en vereda Cimarronas $4,687,665,733.00
Adecuacién y Mantenimiento Escenario Deportivo Ivan Giraldo Benjumea Coliseo municipal $287,583,388.00
San Carlos Primera etapa, construccién pista patinaje en la villa olimpica del municipio $2,932,017,647.00

San Francisco

Mantenimiento placa polideportiva Vereda Guacales del municipio

Mantenimiento Placa polideportiva Vereda El Pajui del municipio

$137,229,866.00
$138,366,484.00

San Luis Mantenimiento cancha principal en grama sintética Ramén Eduardo Gémez Urrea del municipio $3,611,529,531.00
San Rafael Mejoramiento de infraestructura de las canchas de Futbol 5 del Municipio $272,456,192.00
San Vicente Adecuacién y/o mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos. $1,068,100,560.00
Sonson Adecuacién de unidad deportiva del municipio $1,165,959,159.00
20 Municipios 31 Proyectos $40,355,926,338.00
Ejecucién Actas de Incorporacién N°1y N°2 - Lineas de Inversién TESCC - Vigencia 2025 - continuacion JJ(T:1-] EG|6N SUROESTE
MUNICIPIOS ADECUACIONES / MANTENIMIENTO VALOR PROYECTO (OBRA)
Construccién cubierta gimnasio al aire libre $91,251,534.00
Amaga Cambio césped sintética Cancha municipal $872,054,266.00
Construccién primera etapa cancha sintética la Mina $2,763,477,560.00
Adecuacién de la cubierta del coliseo cubierto municipal $339,371,345.00
Adecuacion y mantenimieto del estadio de futbol Leonel Ramirez $1,295,099,874.00
Andes Adecuaciones placa polideportiva rural San Perucho $506,500,249.00
Adecuaciones placa polideportiva rural San Pedro abajo $831,401,087.00
Angeldpolis Adecuacién cancha sintetica del Complejo Deportivo Luis Eduardo Zapata del municipio $519,632,228.00
Betania Adecuacion Placa polideportiva vereda la Linda $159,774,743.00
Mejoramiento y adecuacion espacios deportivos cubierta cancha sintetica del municipio $416,580,519.00
Betulia Mantenimiento del escenario deportivo Gilberto Restrepo Piedrahita, cambio césped sintético $1,630,887,585.00
Caramanta Mantenimiento cancha sintetica del municipio $364,937,674.00
Mantenimiento cubierta coliseo municipal $333,678,418.00
Concordia Mantenimiento placa polideportiva de la vereda la Costa $214,375,437.00
Fredonia Construccion cubierta y adecuacién Placa Polideportiva vereda el Zancudo $961,855,397.00
Adecuacién Placa Polideportiva de la vereda El Plan $482,303,876.00
Hispania Mejoramiento y adecuacion cubierta coliseo municipal $433,899,614.00
Construccion cubierta Termoacustica cancha auxiliar del coliseo municipal $585,644,529.00
Jardin Adecuacion Coliseo del café $189,781,064.00

Adecuaciones estadio municipal

$191,022,797.00

21 Municipios

34 Proyectos

$22,041,341,022.00
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SUBREGION SUROESTE - Continuacion
MUNICIPIOS ADECUACIONES / MANTENIMIENTO VALOR PROYECTO (OBRA)

Adecuacion placa polideportiva vereda la Granja $324,536,454.00
Montebello - - - —

Adecuacion del C.1.C Centro Integracién Ciudadana del municipio $315,774,905.00
La Pintada Pintada Mantenimiento y adecuaciones CIC $870,640,729.00
Pueblorrico Construccién placa polideportiva cubierta en la cancha auxiliar del sector la Apostdlica del municipio $1,360,089,070.00
Salgar Adecuacion coliseo y gimnacio municipal $673,658,865.00

Santa Barbara

Adecuacion placa polideportiva del CER Atanasio
Adecuacion placa polideportiva de la vereda Pitayo
Adecuacion placa polideportiva Capitan Alberto Fernandez del municipio

$351,290,289.00
$225,540,458.00
$1,352,836,311.00

Tamesis
Adecuacion placa polideportiva de la vereda San Luis $562,721,669.00
Tarso Adecuaciéon cancha de futbol de la vereda Tacamocho $381,891,637.00
Titiribi Adecuacion placa polideportiva el porvenir del corregimiento la Albania $641,356,741.00
Urrao Adecuacion unidad deportiva Rigoberto Uran del municipio de Urrao $1,169,317,757.00
Valparaiso Adecuacion Infraestructura deportiva coliseo Manuel Escobar Arango del municipio $327,715,995.00
Venecia Adecuacion Placa polideportiva vereda Villa Silvia $300,440,346.00
21 Municipios 34 Proyectos $22,041,341,022.00

SUBREGION URABA
MUNICIPIOS ADECUACIONES / MANTENIMIENTO

‘E . |'| . . P f,;

VALOR DEL PROYECTO (OBRA)

$1,215,290,570.00

| Arboletes ‘ Construccion placa polideportiva cubierta en el barrio Las Marias del Municipio $159,730,751.00
Mantenimiento y adecuaciones cancha sintetica unidad deportiva Jaime Ortiz Betancour $3,528,132,549.00
Chigorodd " Adecuaciones y mantenimiento del CIC de Guayabal (Zona de Juego, graderias, unidades
e ) $383,602,039.00
sanitarias, cerramiento)
Murindo Construccion de escenario deportivo para el municipio $4,067,920,039.00
Mutata Mejoramiento placa polideportiva en cabecera municipal $882,052,994.00
Mejoramiento de placa deportiva miltiple externa al coliseo del municipio de Necocli $332,769,638.00
Necocli

San Pedro de Uraba

Adecuacién y mejoramiento coliseo del municipio

Mantenimiento en a infraestrctura de la pista de patinaje del muncipio

$563,324,720.00

$436,087,706.00

Mantenimiento en la infraestructura de la cancha sintetica del municipio

$461,159,497.00

Vigia Del Fuerte

Construccion de la segunda etapa de la cancha sintética en la cabecera municipal

$4,261,977,977.00

8 MUNICIPIOS

11 PROYECTOS

SUBREGION VALLE DE ABURRA

$16,292,048,480.00

VALOR DEL PROYECTO

MUNICIPIOS ADECUACIONES / MANTENIMIENTO (OBRA)
Barbosa Adecuacion cancha sintética la jaula en la unidad deportiva los Blcaros $486,962,095.00
Bello Adecuacioén coliseo Tulio Ospina $4,375,826,136.00

Mantenimiento unidad deportiva Cristo Rey $2,149,983,850.00
Copacabana

Construccién cubierta placa polideportiva Vereda Montafiita $818,259,658.00
Envigado Construccion de canchas en altura polideportivo sur de envigado $15,877,423,866.00
Girardota Construccion Cubierta placa polideportiva Alto Progreso $631,285,761.00
Itagui Mantenimiento escenario deportivo municipal "El Cubo Ditaires" $8,354,860,204.00

Mantenimiento cancha de tenis del municipio $429,561,146.00
Sabaneta

Mantenimiento cancha de futbol pan de azicar del municipio

$817,012,761.00

7 MUNICIPIOS

9 PROYECTOS

$33,941,175,477.00
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5.4 Convenio Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz e INDEPORTES No0.25AS122C2256 Viabilizacion de
proyectos - apoyo a supervision colegiada de convenios con municipios. Ya INDEPORTES ha enviado el equipo
gue apoyara la supervision de los convenios que se estan suscribiendo con los municipios,

La Linea I: Justicia Disuasiva no cuenta con recursos en esta acta de incorporacion N°1

Con todo este proceso de los contratos ya suscritos por valor de $281.863.425.052 (88,81% del presupuesto
aportado por el Departamento), se solicitard a la Secretaria de Hacienda el cuarto desembolso por
$75.000.000.000 del rubro 0-1010 y quinto de los recursos del FONSET 0-2171 por $ 24.176.258.493 para
completar desembolsos por $183.750.623.296 y con ello ir realizando los pagos de los contratos y convenios
suscritos y en proceso de suscripcion.

DESEMBOLSO
DESEMBOLSADO DESEMBOL | DESEMBOLS | DESEMBOLSO N°4

POR LINEA PRESUPUESTO | ™gyNog ON°2 N°3 SUSTITUCION 0-
1010

DESEMBOLSO TOTAL
N°52171 - DESEMBOLSAD
TESSCC 0

SALDO X
DESEMBOLSAR

LINEA 1.
INFRAESTRUCTU
RA CARCEL
DEPARTAMENTAL

LINEATIL
INFRAESTRUCTU
RADIGNAPARA | 10.335.627.338 - 2.855.844.081 | 2.311.069.588 - 3331818.004 | 8499631763 | 1.835.995.575
SOLDADOS Y
POLICIAS

LINEAIII.
TECNOLOGIA
COMO ALIADO 176.403.945.096 - 4.112.935.243 | 23.283.117.968 17.000.000.000 12.911.814 473 57.307.867.684 | 119.096.077.412
ANTE EL MENOR
PIE DE FUERZA

LINEAIV.EMPAS | 75 181 649 404 12'73%386'5 0635856736 | 4.120.000.000 | 38.000.000.000 64486245313 | 8.695.404.001

LINEAV.
CONVIVENCIA
PLACAS
POLIDEPORTIVAS

57.471.255.084 - 4.030.126.605 21.494.126.005 20.000.000.000 7.932.625.926 53.456.878.536 4.014.376.548

TOTAL 12.730.386.5

317.392.476.922 77

20.634.764.665 | 51.209.213.561 75.000.000.000 24.176.258.493 183.750.623.296 | 133.641.853.626

En resumen, el siguiente es el Balance General del Acta de Incorporacion N°1.

BALANCE GENERAL AVANCE FiSICO FINANCIERO ACTA DE INCORPORACION N°1 CONVENIO
N°4600018028 -SlIF 10000946 - DEL FONDO IV CONVENIO MARCO 25AS122C2128

6.
0,
.4' N o Ejecutado
2. Aporte | 3. Valor ejecutado Ejecuta 5. % total - pond
Detalle 1. Valor ($) e ) do ejecucion o OBSERVACIONES
(%) ($) . (fisico -
recurso | fisica fi -
s inanciero
%) (4. X5.)
El IDEA ha emitido certificados de labores por
$312.155.863.513 que representan el 98,35%
grexc)rr:aetadr?al?je del presupuesto del Departamento y de estas ha
Sequridad. Justicia 317.392.476.922 95,24% 69.751.158.419 21,98% | 25,80% 5,67% emitido reservas presupuestales para amparar
Pgaz—Dls’TO los respectivos contratos por $281.863.425.052
y ' que representan el 88,81% del aporte del
Departamento.
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6.
0,
.4 - % o Ejecutado
2. Aporte | 3. Valor ejecutado Ejecuta 5. % total - pond
Detalle 1. Valor ($) e ) do ejecucion . OBSERVACIONES
() (%) recurso | fisica (fisico -
financiero
S %) (4. X 5.)
Avance conforme compromisos IDEA, segin la
Avorte Instituto tabla descrita en el numeral B. ... “Calculo
:ra el Desarrollo Aportes IDEA”, durante la ejecucion del Acta de
p o 15.869.623.846 4,76% 8.561.671.102 53,95% 2,57% 1,39% Incorporacién N°1 con fecha de corte al
de Antioquia - .
17/12/2025, ha aportado toda su capacidad
IDEA S . - g
financiera, técnica, tecnologica y de gestion
documental para el avance del convenio.
TOTAL 333.262.100.768 100% 78.312.829.521 | 23,50% | 28,36% 7,05%
A la fecha se realizo un primer desembolso al
IDEA $12.730.386.577 en junio de 2025, un
segundo  desembolso en  julio  por
$20.634.764.666, un tercer desembolso en
octubre por $51.209.213.561, cuarto desembolso
por $75.000.000.000 de los recursos de la
RECURSOS modificacién de la apropiacion presupuestal del
DESEMBOLS / 0-1010 'y un quinto desembolso por
PAGADOS A $24.176.258.493 del 0-2171 FONSET - TESCC,
CONTRATISTAS 69.751.158.419 11,0% 69.751.158.419 | 21,98% | 25,80% - para un fotal de desembolsos de
- EJECUCION $183.750.623.296  (58% de aportes del
DERIVADOS Departamento. Con este informe de supervision
DPTO se realiza un sexto desembolso de recursos del
0-2171 por $34.820.386.947. Con este sexto
desembolso se llega a un valor total de
$218.571.010.243 (69% de los recursos
aportados por el Departamento. De estos
desembolsos se han realizado pagos a los
contratistas por $69.751.158.419.
DPTO 183.750.623.296 57.9%
IDEA 8.561.671.102 53,95%
VALOR
DESEMBOLSO 192.312.294.398 57,7%
GENENERAL
2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL

CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1.

EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE

CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

% DE EJECUCION FiSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS 25 80%
DERIVADOS '
% DE EJECUCION FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS 21.98%
DERIVADOS '

El método de definicion del avance del cumplimiento de las obligaciones fisicas y financieras del Departamento en
el Acta de Incorporacion N°1 estan relacionadas con el avance en las etapas precontractual, contractual y
poscontractual de las Actas de Ejecucion, Contratos, Ordenes de Compra y/o Convenios que suscriba la Secretaria
de Seguridad, Justicia y Paz, asignando los siguientes pesos:
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MEDICION AVANCE FiSICO DE LOS APORTES DEL DEPARTAMENTO
AVANCE FiSICO - ACTA DE INCORPORACION N°1
INCORPORACION N°1 LINEA | LINEA I LINEA Ill LINEA IV LINEAV PONDERAD
PESO JUSTICIA INFRAESTRUCT . . CONVIVENCIA: .
DETALLE / ETAPA ETAPA ACTA DE DISUASIVA URA TECNOLOGIA EMPAS PLACAS TOTAL LINEAS
INCORPORACION | CARCEL DPTAL POLIDEPORTIV.

ETAPA PRECONTRACTUAL 10% 0% 10,0% 8,0% 8,2% 10,0% 13,1%
ETAPA PRECONTRACTUAL 10,0% 9,3% 8,5% 10,0% 9,5%
Estudios Previos terminados con
anexos, incl. contratos marco (si 5% 0% 5% 5,0% 4,6% 5,0% 4,9%
aplica)
Aprobacion CIC 1% 0% 1% 1,0% 0,9% 1,0% 1,0%
Aprobacion COS 1% 0% 1% 1,0% 0,8% 1,0% 0,9%
Publicacion Procesos o o o o o o o
precontractuales 1% 0% 1% 1,0% 0,8% 1,0% 0,9%
Resolucion de  Contratacion
Directa o mecanismo de 1% 0% 1% 0,7% 0,8% 1,0% 0,9%
adjudicacion.
Suscripcion y perfeccionamiento
del contrato/convenio/acta de 1% 0% 1% 0,7% 0,8% 1,0% 0,9%
ejecucion/orden de compra/OMA
CONTRACTUAL 85% 0% 10,00% 6,9% 35,5% 9% 15,4%
Ejecucion y entrega de hitos
dentro de los contratos -actas de o 0 0 o o o 0
ejecucion derivadas del acta de 85% 0% 10,00% 6.9% 35.5% 9,3% 154%
incorporacion
ETAPA POSCONTRACTUAL 5% 0% 0% 0,0% 0,8% 0% 0,2%
Act_a de terminacién contratos o 1% 0% 0% 0,0% 0.3% 0,0% 0.1%
derivados
Actas de Transferencia o Entrega
a Organismo Beneficiario (Si 2% 0% 0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,1%
aplica)
Acta de Liquidacién Contrato o o o o o o o
Convenio 2% 0 0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
GRAN TOTAL 100% 0,0% 20,0% 16,2% 44,8% 19,3% 251%

Para la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz es primordial garantizar que los bienes y servicios adquiridos con
destino especifico para Fuerza Publica, Organismos de Seguridad y Justicia y Entidades Territoriales, sean
suscritas las respectivas Actas de Entrega o Transferencia respectivas, segun aplique, razon por la cual en la

etapa poscontractual se le asigna un peso del 2%, para realizar el respectivo seguimiento de este componente.

Cada etapa tiene un peso dentro del proceso general, a su vez cada proyecto tiene un peso financiero dentro de
los recursos aportados por el Departamento, que se detallard en el siguiente cuadro. Una vez se realiza la
medicién del avance del proceso en las diferentes etapas en las que se encuentra, se multiplica este % asignado,
por el peso financiero expresado en porcentaje (%) de cada proyecto dentro del Acta de Incorporacién N°1 y con
ello ya se determina el avance Fisico del Convenio.

2.1.2. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONVENIO:

2.1.2.1. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA — SECRETARIA DE SEGURIDAD,

JUSTICIA Y PAZ — EN RELACION CON LA EJECUCION DEL FONDO ESPECIAL.
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS % EJECUCION :
PACTADOS DEL COMPONENTE DEL PERIODO ﬁgjﬁﬁfigg VE'\l’?"IEFDI'COAE%N OBSERVACION
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OBLIGACIONES CON LA EJECUCION DEL FONDO ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO — SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ
1. Ordenar al IDEA para que en el
Sistema Integrado de Informacion
Financiera -SlIF, genere los En total el IDEA ha emitido
respaldos presupuestales - certificados  de labores por
reservas, labores o} Oficios de $312.155.863.513 que representan
disponibilidades-, necesarios para Solicitud de |el 98,35% del presupuesto del
amparar los procesos de certificados de | Departamento y de estas ha emitido
contratacion derivados del acta de labores y certificados de reservas
incorporacion, para lo cual el 0% 93,60% reservas presupuestales para amparar los
Ordenador del Gasto del Fondo presupuestales | diferentes contratos, por
Especial constituido, deberd Certificados de | $281.863.425.052 que representan
indicar, mediante oficio formal y labores y el 88,81% del aporte del
radicado en el IDEA, la siguiente reservas Departamento.
informacion: El nimero del Fondo En promedio entre labores vy
Especial en el SIIF, niamero de reservas se avanza en el 93.60%.
encargo y su cuenta, objeto, plazo
y valor.
En total el IDEA ha emitido
certificados de labores por
$312.155.863.513 que representan
el 98,35% del presupuesto del
Departamento y de estas ha emitido
2. Adelantar por su cuenta y las reservas presupuestales para
. - amparar los  contratos, que
riesgo los procesos de seleccion
. . representan el 88,81% del aporte
(Estudios previos, contrato vy di del di
demas), requeridos para a E_stu ios e Deparye}mento. En promedio
) /2 previos con sus | entre Certificados de Labores vy
ejecucion de los proyectos
. anexos, Reservas para el presente
correspondiente al alcance del L
. L o contratos, seguimiento, se avanza en el
acta de incorporacion  N°1 .
. . convenios, 93.60%.
relacionados con las lineas de . .
. L . actas de En la Linea Ill — Tecnologia como
inversion de la Tasa de Seguridad . e . :
. i . ejecucion, aliada ante el menor pie de fuerza,
y Convivencia Ciudadana - . : oo
: 0% 93,60% informes de |realizaron la  suscripcion  del
TESCC, y tramitando con cargo al > |
convenio las disponibilidades supervision Contrato Marco con  Valor+
Matriz de N°25MR122C2148 de 2025 y la
presupuestales a que haya lugar N
control de la | suscripcién del Contrato de Mandato
para adelantar los procesos de . L d ; s R
contratacidon requeridos para la €jecucion - Aca e Fjecucion  N°1
. Presentaciones | N°4600018159, que cuenta con una
escogencia de los proveedores o . L
contratistas que ejecutaran los consolidadas |apropiacion presupuestal de
. del proceso | $156.784.945.096.
recursos del fondo, incluyendo la L
. En proceso de suscripcion el
contratacion del recurso humano »
necesario para ello, si aplica contrato con Motorola para el Sitio
' ’ Maestro de la MEVAL por
$9.550.481.889.
Linea Il. Infraestructura digna para
nuestros Soldados y Policias
adelanté el proceso de suscripcion
del Contrato Interadministrativo




R

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Republica de Colombia

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA
CONTRATACION ESTATAL

Cadigo: FO-M7-P6-016

Version: 03

Fecha de aprobacion:
22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS
PACTADOS DEL COMPONENTE
TECNICO

% EJECUCION
DEL PERIODO
INFORMADO

% EJECUCION
ACUMULADO

MEDIO DE
VERIFICACION

OBSERVACION

marco con EDESO -
N°25MR122C2157 de 2025.
Suscripcion del Acta de Ejecucion
N°1 4600018309.

Linea IV. Convivencia: Placas
Polideportivas. Suscrito el Contrato
Marco con RENTAN para la
implementacién de los proyectos de
Convivencia: Placas Polideportivas
No. 25MR122C2128.  Suscrito
Contrato de Mandato — Acta de
Ejecucion N°1 N°25MA122C2271
qgue incluye la intervenciéon en 104
escenarios deportivos con una
apropiacion de $24.757.540.248
Contratos con Municipios. En total
se suscribieron 101 convenios con
igual numero de municipios para la
ejecucion de 157 proyectos por un
valor total de $164.686.566.062, de
los cuales del Acta de Incorporacién
N°1 se aport6 el 15% representando
en $24.702.984.909 y del Acta de
Incorporacién N°2 se aportaron
$139.983.581.153 (85% de Ila
vigencia futura 2026).

Igualmente  se  suscribi6 con
RENTAN el Acta de Ejecucién N°2
para la Interventoria de las obras
derivadas de los convenios con los
municipios por $25.776.676.198.
Convenio Indeportes — Secretaria
Seguridad, Justicia y Paz No.
25AS122C2259. Con este convenio
se apoya la supervision de los
convenios con los municipios.

En la Linea EMPAS se han suscrito
11 o6rdenes de compra para
movilidad y material de intendencia,
3 contratos directos para radios
Harris de Ejército, Bote Apdstol
Armada, Antidrones Ejército. El
Contrato de la firma comisionista de
bolsa mercantii — GEOCAPITAL y
10 OMAS.

3. Ejercer la supervision de la
contratacion derivada de esta
acta de incorporacién, asi como
de las actas de ejecucion,

2.09%

60.03%

Designacion de
supervision de
acta de
incorporacion

Con oficio con radicado
2025020017032 del 09/05/2025 se
designd la supervision del acta de
incorporacion 1.




St INFORME DE SEGUIMIENTO A LA
CONTRATACION ESTATAL

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Republica de Colombia

Cadigo: FO-M7-P6-016

Version: 03

Fecha de aprobacion:
22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS % EJECUCION :
PACTADOS DEL COMPONENTE DEL PERIODO ﬁgjﬁﬁfigg VE'\Q'IEFEI"COAEE)N OBSERVACION
TECNICO INFORMADO
contratos ylo contratar N°1 radicado |Los convenios, actas de ejecucion,
interventoria de ser necesario 202502001703 |contratos- Ordenes de Compra
conforme los parametros 2 suscritos, cuentan con la respectiva
normativos vigentes, con cargo a Designaciones | designacion de supervision. Se mide
este Fondo Especial. de supervisién |el avance en términos de
de los supervision del acta de
contratos, incorporacion que pesa
convenios, mensualmente 4.17% mas
actas de supervision de los contratos
ejecucion derivados (peso financiero). En
derivados reservas se lleva un avance del
88,81% del presupuesto y el avance
de 7.5 meses. El tiempo pesa el
50% y el peso financiero de los
contratos que se supervisan el otro
50%.
4. Ordenar al IDEA los pagos que
se requieran en virtud de la
ejecucion de la contratacién
derivada de la presente acta de
incorporacion, a través de oficio .
k En total se han realizado pagos /
formal, suscrito por el ordenador
) desembolso de recursos, los cuales
del gasto del Fondo Especial y -
. cuentan con soporte de oficio de
radicado en el IDEA, en el cual -
L , solicitud con los documentos
debera indicar: El numero del .
. . L Cada pago soportes de informe de supervision,
convenio — acta de incorporacion, )
. tiene la cuenta de cobro, factura, pago de
encargo, cuenta y labor, ademas o ) .
» solicitud de  |impuesto de timbre, entre otros,
de remitir los soportes
. pago y todos |Igualmente cada pago se ha
documentales necesarios para su ' >
o e los soportes de |realizado la causacibn con la
realizacion que seran: Factura a L . ; ) .,
nombre del beneficiario. recibo a supervisiony | Secretaria de__ Hacienda, Direccién
satisfaccion  del servici7o por el facturas, de  Contabilidad, los  cuales
; cuentas de ascienden a $69.751.158.419.
supervisor del contrato, pago 11.01% 21.98% cobro, que se $
arafiscales seguridad social o .
paral y gt : adjuntan en los | En total al IDEA con el informe 4 se
certificado por el revisor fiscal (en . -
caso de estar obligados a tenerlo) anexos. habian solicitado 5 desembolsos por
) Ver anexosy |valor de $183.750.623.296 y con
o el representante legal si es .
LT cuadro de este informe de supervision se
persona juridica; si es persona .
natural la planila de pago del pagos realizard el sexto desembolso del 0-
mes, Informe de actividades 2171 FONSET - TESCC  por
o : ' $34.820.386.947, para un total
RUT, si es el primer pago,
certificacién bancaria de la cuenta desembolsado de 3
; . 218.571.010.243.
donde se consigna, y demas
certificaciones de Ley que sean
procedentes para materializar la
respectiva ordenacion. Exigir a los
contratistas de los diferentes
contratos que se realicen para la
ejecucibn de las actas de
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EeNlcD INFORMADO | ACUMULADO | VERIFICACION
ejecucidn que se suscriban; las
garantias que correspondan, en
las que debera figurar el IDEA y la
Secretaria de Seguridad, Justicia
y Paz - Gobernacion de Antioquia,
como asegurados y beneficiarios.
5. Mantener indemne al IDEA
frente a cualquier reclamacion
que se realice por parte de
cualquier persona natural o
juridica, organismo de control o N.A. N.A. N.A. No se han generado reclamaciones.
autoridad judicial o administrativa
con ocasion de la ejecucion de los
contratos ylo convenios
derivados.
6. Suscribir la Tarjeta de Registro Se suscribié en el IDEA la tarjeta de
de Firmas, requisito de control y . registro de firmas del Acta de
) ey Tarjeta de -
seguridad para los movimientos 100% 100% : Incorporacion 1, por el Ordenador
. Registro :
de las cuentas del Convenio. del Gasto - Secretario de
Seguridad, Justicia y Paz
7. Acordar con el IDEA los La remisiébn de solicitudes para
formatos y medios para la Formato Oficio | pagos se hara sobre las Actas de
o ot 100% 100% oy s .
remision de las autorizaciones de de solicitudes |Incorporacion y se tiene acordado
pagos. un formato.
8. Atender oportunamente los
requerimientos que realice el A la fecha no se han presentado
IDEA, que puedan afectar el requerimientos por parte del IDEA
N.A. N.A. N.A.
normal desarrollo del acta de que puedan afectar el desarrollo del
incorporacion 'y del convenio Convenio
marco.
9. Analizar, verificar y conciliar los Los estados de cuenta que presenta
estados de cuenta mensuales Informes el IDEA se concilian mes a mes y se
presentados por el IDEA. mensuales del |validan con la matriz que adelanta la
4.17% 31.25% IDEA y matriz | Secretaria de Seguridad, Justicia y
de verificacion | Paz, denominada “CONTROL
de la Secretaria | FINANCIERO TESCC
+INCORPORACION”
10. Contar con el recurso humano Equipo .
s . . . La Secretaria cuenta con recurso
idoneo, técnico y capacitado para Supervisor Acta . o
o humano para la ejecucion de los
desarrollar las actividades de .
. - proyectos y contratos derivados,
derivadas del alcance del acta de Incorporacion .
) o ) o ; tanto contratistas de apoyo a la
incorporacion, incluido el recurso N°1y Equipos > inculad 2 ol
humano a contratar con cargo a la Supervisores gestion como vinculados a la planta
4.17% 31.25% central y se encuentra en proceso

presente acta de incorporacion
N°1 necesario para ello.

de Ejecucion

de proyectos

en actas de
ejecucion,
contratos
marco y

de contratacion de un recurso
humano de apoyo al seguimiento de
los proyectos derivados de la Tasa
Especial de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.
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derivados
11. Las demas que se deban Con el informe de supervision N°3
cumplir de conformidad con las se realizd la justificacion y todo el
disposiciones legales vigentes procedimiento para la modificacion
que se deriven de la naturaleza Otrosi N°1 — |de la apropiacion presupuestal por
del acta de incorporacion a Madificacion de | $75.000.000.000 por recursos del O-
- : 4.17% 31.25% L
suscribir, y que garanticen su la apropiaciéon | 1010, en reemplazo de recursos del
cabal cumplimiento. presupuestal |0-2171.
Con este informe de supervision se
sustenta la segunda sustitucion de
recursos por $80.000 millones
) Acta de
PARAGRAFO PRIMERO: Los Incorporacién
procesos de seleccibn que se N°1
: : Se suscribié el acta de
adelanten en virtud de la Convenios ; ., o |
materializacion de los proyectos Marco de Incorporacion - N°1, . do_nde N
. . . ; Departamento de Antioquia aporta
incluidos en las Lineas de Tecnologia,
s la suma de $317.392.476.922, y de
Inversion de la Tasa de Infraestructura, .
. . . . estos se han adjudicado contratos —
Seguridad, seran con cargo a los 0% 88,81% Convivencia, | .
recursos del Fondo Especial Acta de drdenes de compra por
' . L $281.863.425.052, que representan
aportados por el Departamento de Ejecucion de .
L . . el 88,81%, como se describe en el
Antioquia -  Secretaria de Tecnologia, g
. - . punto 2. Cumplimiento de las
Seguridad, Justicia y Paz, Ordenes de L
X obligaciones del Departamento.
provenientes de la presente acta compra,
de incorporacion N°1. contratos
directos.
) Solicitud de
PARAGRAFO SEGUNDO: Las certificados de [La  Secretaria ha  solicitado
actividades antes mencionadas labores y certificados de labores por
se realizardn conforme a la 11.60% 88,81% reservas $312.155.863.513 y de reservas por
solicitud del Secretario de Contratos — | $281.863.425.052, que significan el
Seguridad, Justicia y Paz. O6rdenes de |88,81%.
compra
PARAGRAFO TERCERO: El
recurso humano para realizar las
actividades técnicas, juridicas,
L . . ) Con los recursos del Acta de
administrativas y/o financieras AR
. : o Incorporacion N°1 no se contrata el
necesarias para la ejecucién de . . .
P equipo profesional y técnico para
los proyectos de las lineas de Contratos de ) 2
. i 2 apoyar la implementacion de los
inversion de la Tasa, se prestacion de . ) o
. s proyectos de las lineas de inversién
contratara por el Departamento servicios de )
B . N.A. N.A derivadas de la Tasa.
de Antioquia - Secretaria de apoyo a . _—
X T Actualmente la Secretaria suscribid
Seguridad, Justicia y Paz proyectos de . .
L . > un contrato para apoyar la ejecucion
conforme a la evaluacion de inversion .
. . de los proyectos derivados de las
necesidades y surtiendo todos los . ' -
o lineas de inversiébn de la TESCC
tramites precontractuales y ;
S con recursos de la entidad.
contractuales definidos en el
Manual de Contratacion de la
Gobernacion.
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS % EJECUCION
PACTADOS DEL COMPONENTE DEL PERIODO
TECNICO INFORMADO

% EJECUCION MEDIO DE

ACUMULADO | VERIFICACION OBSERVACION

TOTAL 5.87% 25.80%

Método de calculo del % de ejecucién del periodo informado por parte de la Secretaria de Seguridad,
Justicia y Paz: EI método de calculo del % de ejecucién del periodo por parte del Departamento se encuentra en
un 6.09%, el cual se realiza teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

AVANCE PROMEDIO

DETALLE / ETAPA PESO EN % DERIVADOS LINEAS

ETAPA PRECONTRACTUAL ACTAS DE EJECUCION O CONTRATOS DERIVADOS 9.5%
Estudios Previos terminados con anexos, incl. contratos marco (si aplica) 5% 4,9%
Aprobaciéon CIC 1% 1,0%
Aprobaciéon COS 1% 0,9%
Publicacion Procesos Precontractuales 1% 0,9%
Resolucion de Contratacion Directa Actas de Ejecucion de Contratos o Adjudicacion de 1% 0.9%
Contratos — Ordenes de Compra !

Suscripcion y perfeccionamiento de Actas de Ejecucion de Contratos, Contratos, 1% 0,0%

Ordenes de Compra y/o Convenios

SUBTOTAL PRECONTRACTUAL ACTAS DE EJECUCION O CONTRATOS 10% 9.5%

CONTRACTUAL DE LAS ACTAS DE EJECUCION CONTRATOS DERIVADOS DEL

ACTA DE INCORPORACION 85%

Contratos Marco Derivados - Actas de Ejecucidn Suscritas 5%

EjecuciQn y entreg_a' de hitos dentro de los contratos -actas de ejecucion derivadas del 80% 15.4%
acta de incorporacion

TOTAL CONTRACTUAL ACTAS DE EJECUCION - CONTRATOS DERIVADOS 85% 15.4%
ETAPA POSCONTRACTUAL

Acta de terminacién contratos o derivados 1% 0.1%
Actas de Transferencia o Entrega a Organismo Beneficiario 2% 0.1%
Acta de Liquidacién Contrato o Convenio 2% 0%
SUBTOTAL POSCONTRACTUAL 5% 0,2%
GRAN TOTAL 100% 25.1%

Teniendo en cuenta las obligaciones técnico — financieras de la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz
relacionadas con la gestién de las actas de ejecucioén, contratos y convenios derivados para la implementacion de
los proyectos de las lineas de inversion, su medicion se hara basados en el avance en las etapas precontractuales,
contractuales y poscontractuales tanto de las actas de ejecucion, convenios o contratos derivados descritas en el
presente informe dando un peso especifico a dichas etapas, el cual a su vez se tasa con el porcentaje financiero
(asignacion de recursos de cada acta de ejecucion — contratos derivados) y asi en una formula mixta se calcula el
avance fisico — financiero del convenio especial de recursos derivado de Fondo IV -Acta de incorporacion
N°1,identificado en SAP — Gobernacién con el nimero 4600018028 y el IDEA con 0116 — SIIF 10000946

El avance fisico de cada proyecto derivado del Acta de Incorporacion del 25.1% promedio como se describe en el
cuadro anterior, multiplicado por el peso financiero (asignacion presupuestal) que tiene dentro del valor del Acta de
Incorporacién, da el avance fisico del Departamento, que a su vez se corresponde con el avance fisico de los
contratos derivados, que para la fecha es del 25.80% como se describe a continuacion.

Para el avance financiero de los contratos / convenios derivados del Acta de Incorporacion, se toma el valor de los
pagos y este qué porcentaje representa en relacion con el aporte total del Departamento. Para el periodo se
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encuentra en 21.98%, dado que suscribieron 38 contratos y de estos se autorizo el pago de 23 contratos por
$69.751.158.419, desagregados asi:

PAGOS REALIZADOS A LOS CONTRATISTAS

Contratista N° contrato Detalle Oficio de solicitud de pago | Valor pago actual
AUTOMAYOR SA. OC 147442 - 25CV122C2233 25 Motos Ejército 2025030216030 del 15/10/2025 | $5.278.842.272
AUTOMAYOR SA. OC 147443 - 25CV122C2263 24 Motos Policia 2025030216119 del 15/10/2025 |  $5.342.993.516
AUTOMAYOR SA. OC 147444 - 25CV122C2264 1 Camion Armada 2025030280770 del 14/10/2025 | $287.439.730

CORANSA S.A 25CV122C2234 Pago Anticipado Radios Harris (50%) | 2025030207024 del 15/07/2025 | $1.609.937.282
COTECMAR 25CV122C2272 Pago Anticipado Bote Apostol (50%) | 2025030217913 del 28/07/2025 |  $5.077.970.500
VALOR+ Eﬁgzgztr? 1“",3”225%01‘\;:29 Primer desembolso 2025030240418 del 26/08/2025 | $3.243.322.386
UNION TEMPORAL DISCAP | OC 148076 - 25CV122C2358 500 Ponchos Ejército 2025030266687 del 25/09/2025 | $61.892.744
UNION TEMPORAL DISCAP | OC 148077 - 25CV122C2359 500 Hamacas Ejército 2025030266695 del 25/09/2025 | $93.308.221
JEMSUPPLIESSAS | OC 148075 - 25CV/122C2357 500 Morrales Ejército 2025030238651 del 25/08/2025 |  $282.643.470
RENTAN EICE 25MA122C2271 Primer desemgﬁ’;‘;?"ta Ejecudion 1 9025030531733 del 2011012025 | 6.799.393.651
UT UNIMOTOS ANTIOQUIA | Operacion N°83144145 103 motos Policia Nacional 2025030547486 del 20/11/2025 |  6.196.328.719
Kits de dotacién — 25 Botiquin tipo
IMDICOL SAS Operacion N°83144184 m‘;fg’;’ mg:gfhrcﬁg°N“;2%‘r’]g?; 2 '\é'i‘t’s"a' 2025030546490 del 19/11/2025 | 210.035.000
puesto de control — Policia Nacional
500 sobrecarpas para EMPAS - Ejército
D'SM?ATE%ISAPEAJ RICIA Operacion N°83144183 N;‘é';?:'cﬁ%;grgﬁ; :g”_bF?;lege 2025030548642 del 21/11/2025 | 205.072.417
Nacional.

GEOCAPITAL SA. 25CV122C2228 Contrato de °°m|\iﬂsé‘:génstﬁ”i°i°s de Bolsa | 5030338348 el 27/10/2025 | 128.389.931
VALOR+ Ejigzgitr? handalo - roa Segundo desembolso 2025030681391 del 17/12/2025 | $22.333.979.462
VALOR# Ejigzgitr? 1'\",3”225%01*;}29 Primer pago de honorarios 2025030681391 del 17/12/2025 | $145.008.640

EDESO 4600018309 Acﬁgdrfa?aef:ggl’;;d'o'gga;;‘irc‘;gtsura 2025030559236 del 04112/2025 |  2.855.844.081
MILITARY INDUSTRIES Operacion N°83144143 4 Motores Armada 2025030577982 del 12/12/2025 | 470.072.000
MUNICIPIO SAN CARLOS 25AS122C2552 15% desembolso convenio placas | 2025030578011 del 12/12/2025 | 482.940.155
CIA MIGUEL CABALLERO OC 148080 266 Chalecos Balisticos Policia | 2025030675126 del 15/12/2025 |  1.141.325.080
CIA MIGUEL CABALLERO 0C 148079 324 Cascos Policia 2025030675128 del 15/12/2025 | 167.722.219
CIA MIGUEL CABALLERO 0C 148073 250 Cascos Balisticos Ejército 2025030675131 del 15/12/2025 | 133.877.887
CIA MIGUEL CABALLERO 0OC 148074 440 Chalecos balisticos Ejército | 2025030675129 del 15/12/2025 | 1.887.906.148
MUNICIPIO HISPANIA 25AS122C2666 de 2025 15% desembolso convenio placas | 2025030676135 del 16/12/2025 | 152.931.621

MUNICIPIO TAMESIS 25A122C2539 de 2025 15% desembolso convenio placas | 2025030676138 del 16/12/2025 |  287.333.697
MUNICIPIO ENVIGADO 25AS122C2668 de 2025 15% desembolso convenio placas | 2025030681392 del 17/12/2025 |  2.381.613.580
MUNICIPIO TOLEDO 25A8122C2702 de 2025 15% desembolso convenio placas | 2025030676136 del 16/12/2025 |  163.861.784
MUNICIPIO YALI 25A5122C2738 de 2025 15% desembolso convenio placas | 2025030676820 del 16/12/2025 | 64.425.672
MUNICIPIO GIRARDOTA |  25AS122C2746 de 2025 15% desembolso convenio placas | 2025030676821 del 16/12/2025 |  94.692.864
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PAGOS REALIZADOS A LOS CONTRATISTAS
Contratista N° contrato Detalle Oficio de solicitud de pago | Valor pago actual
MUNICIPIO ITAGUI 25AS122C2732 de 2025 15% desembolso convenio placas 2025030676197 del 16/12/2025 1.253.229.031
MUNICIPIO CARACOLI 25AS122C2744 de 2025 15% desembolso convenio placas 2025030676861 del 16/12/2025 300.476.873
MUNICIPIO ANZA 25AS122C2742 de 2025 15% desembolso convenio placas 2025030676194 del 16/12/2025 122.313.597
EDESO 4600018309 Acta de Ejecucion 1 - Infraestructura | 50530560096 el 04/12/2025 | 2.855.844.081
digna para Soldados y Policias
UT QUESTALZ 0C 148078 500 Botas combate Ejército 2025030676490 del 16/12/2025 84.134.190
OMA 83144144 - Astﬂleros Lote N°7: Operacién Adquisicion de 1 Iancha - Embqrgamon 2025030676859 del 16/12/2025 409.900.000
James Osorio 83144144 - menor para 12 pasajeros- Policia N.
SUBTOTAL PAGOS $69.751.158.419
VALOR A VALOR EN CDP - SALDO POR
LU EL L = R _| CONTRATARSE _ LABOR - bl RESERWE COMPROMETER (!
CARCEL DEPARTAMENTAL CONVENIO MARCO CARCEL 0 0 0 0
- - 0 0 0
INFRAESTRUCTURA POLICIAY |CONVENIO MARCO INFRAESTRUCTURA - [10.335.627.338 10.335.627.338 10.335.627.338 0
EDESO Acta de Ejecucidn No. 1 "Contrato 10.335 627 338 10.335.627.338 10.335.627.338 0
TECNOLOGIA CONVENIO MARCO TECNOLOGIA - 176.403.945.096 175.967.912.192 |  166.335.426.985 436.032.904
VALOR + Acta de ejecucién N°1 - contrato 156784 945 096 156.784.945 096 156.784.945.096 0
Suscripcion Fortalecimiento del sistema de comunicacio 9.986.514.793 9.550.481.889] 9.F50.481.830 436.032.904
LICITACION. Modernizacidn Adquisicidn e instalacidn de repetidoras. 9.632.485.207 9.632.485.207 0
EMPAS 73.181.649.404 72.525.297.396 51.865.344.142 656.352.008
BOLSA MERCANTIL (OMAS) Adquisicidn de elementos tecnoldgicos. de 30 30
OMA 83144148 AUTOMAYOR Lote 1: Operacidn 83144148 - Adquisicidn de | 2.290.948.011 2.290.948.011 2.290.948.011 0
OMA 83144147 Astillero James Lote 3: Operacidn 83144147 - Adquisicion de 3.079.572.000 3.079.572.000 3.079.572.000 0
OMA 83144146 Astillero James Lote N°4: Operacidn 83144146 — Adguisicidn 1.665.376.000 1.665.376.000 1.5665.376.000 0
OMA 83144145 - Unién Temporal [Lote N°6: Operacién 83144145 - Adquisicidn 65.196.328.719 6.196.328.719 6196 328 719 0
OMA 83144144 - Astillzros James |Lote N°7: Operacidn 83144144 - Adquisicidn 409.900.000 409.900.000 409.900.000 0
OMA 83144142 - MAR 10 SAS 1 [Lote N°8: Operacién 83144142 - Adquisicidn 1.697.000.000 1.5697.000.000 1.697.000.000 0
OMA 83144143- Military Industries |Lote N°9: Operacidn 83144143- Adquisicion 2.008.422.000 2.008.422.000 2.008.422.000 0
OMA 83135756 -RAYCO S.A- 100 [Lote N°12: Operacidn 83135756 - Adguisicidn 1.960.511.272 1.960.511.272 1.960.511.272 0
BMi 853j11i1i118£1_ Dl?NnﬂﬂC'[]jL?LS s to}e HE gperacién 3111:1&1133- Agguisiciﬁn 205.072.417 205.072.417 205.072.417 0
- -[Cote TFT14: peracion - quisicion
Kite de dotaecidn — 28 Batinnin tinn {de Kite de dotacidn - 25 Hotinnin tinn morral 210.035.000 210.035.000 210.035.000 0
Saldo Reserva Bolsa Mercantil Otros Lotes 6.052 980658 6.052 980658
Ajustes negativos Labores Bolsa Lote 1y 6 149.522 588 149.522 588 0
BOLSA MERCANTIL GEQCAPITAL |Contrato de comisidn + pago % BMC - 206.777.683 206777 683 206.777.683 i
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VALOR A VALOR EN CDP - SALDO POR
FLLUEEIL - LELETD CONTRATARSE _ LABOR - h i RESERW: COMPROMETER (*!
AUYUISICIUN Ugimnaernan ug menusncia
ACUERDO MARCO Y OTROS pi?ra.el fDI'lﬂ|e{.:IITIIBI'IID de la f.uerza
publica, organismos de seguridad y
OC 148073 - ACUERDO MARCO - |Casco Balistico Ejército 133.877.887 133.877.887 133.877.887 0
OC 148074 - ACUERDQO MARCO - |Chaleco Balistico Ejército 1.867.906.148 1.587.906.148 1.887.906.148 0
OC 148075 - ACUERDO MARCO - |Morral de campaiia Ejército 282.643.470 282 643.470 282 643.470 0
OC 148076 - ACUERDO MARCO - [Poncho Ejército 61.892.744 51.892 744 51.892 744 0
OC 148077 - ACUERDO MARCOQ - |Hamaca Ejército 93.308.221 93.308.221 93.308.221 0
OC 148078 - ACUERDO MARCO - [Bota de combate Ejéreito 84.134.190 84.134.190 84.134.190 0
OC 148079 - ACUERDO MARCO - |Casco Balistico Policia 167.722.219 167.722.219 167.722.219 0
OC 148080 - ACUERDO MARCO - [Chaleco Balistico Policia 1.141.325.080 1.141.325.080 1.141.325.080 0
OC 147442 - ACUERDC MARCO - [Lote 1: 25 Camionetas Pick Up Uniformadas 5.278.842.272 5.278.842.272 5.278.842 272 0
OC 147443 - ACUERDO MARCO - |Lote 2: 24 Camionetas Pick Up Uniformadas 5.342.993.516 5.342.993 516 5.342.993.516 0
OC 147444 - ACUERDO MARCO - [Lote 3: 1 Camidn Armada - cuyo objeto es: 287.439.730 287.439.730 287.439.730 0
C. DIRECTA -CORANSA S A - Contrato para la adguisicidn de radios de 3.219.874.563 3.219.874.563 3.219.874.563 0
C. DIRECTA -COTECMAR - BOTE |Contrato interadministrativo para la 10.155.941.000 10.155.941.000 10.155.941.000 0
C. DIRECTA -CODALTEC - Contrato interadministrativo para la 3.997.500.000 3.997.500.000 3.997.500.000 0
SUBASTA INVERSA TASER POLICIA 1217.422 614 1.174.592 150 0 42 830 464
PENDIEMTE DEFINIR Gravamenes vehiculos 4.396.094 4.396.094 0
SUBASTA INVERSA SUBASTA DRONES EMPAS 7.466.884.154 5.853.362 64 0 £13.521.514
PENDIENTE DEFINIR Ahorros Adquisicién vehiculos, material de 4.425.099.124 4.425.099.124 0 0
intendencia v mavaor valor [abor
ESCENARIOS DEPORTIVOS CONVENIO MARCO PLACAS - RENTAN 57.471.255.084 53.327.026.587 53.327.026.587 4.144.228.497
25MR122C2182
ACTA EJECUCION N*1 RENTAN |Mandato Rentan: “Acta de Ejecucidén Mo. 1 - 24.757.540.248 24.757.540.248 24.757.540.248 0
CONVENIOS MUNICIPIOS Convenio Interadministrativo para promover la 28.847.213 406 24.702.984.909 24.702.984 909 4.144 228 497
ACTA EJECUCION 2 CONTRATC INTERADMINISTRATIVO PARA 3.866.501.430 3.866.501.430 3.866.601.430 0
317.392.476.922 312.155.863.513 281.863.425.052 5.236.613.409
PORCENTAJE 98,35% 88,81% 1,65%

2.1.2.2. COMPROMISOS DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA:
APORTANTE Y GESTOR FINANCIERO DE LOS RECURSOS - COMPROMISOS TECNICOS

OBLIGACIONES/COMPRO

% EJECUCION

Especial.

MISOS PACTADOS DEL | DEL PERIODO | % EJECUCION MEDIO DE OBSERVACION
COMPONENTE TECNICO | INFORMADO | ACUMULADO | VERIFICACION
Una vez suscrito el Convenio 4600018028, a
peticion de la Secretaria segun oficio con
radicado N°2025030149997 del 12/05/2025, el
IDEA creo el convenio en su sistema financiero
SIIF 10000946 y las 5 cuentas de cada linea de
o inversion:
é‘spiggsltmg; erlegfrggg Apertura de la | Linea l. Justicia Disuasiva: Carcel
en su Sistema de cuenta SIIF D}epartamental: 100016089
Informacion Einanciero 10000946 ngg Il. Infraestructura digna para Soldados y
— SIIF y Aperturar las|  3,75% 3813y | Cuentasde Policias: 100016091. .
cuentas y subcuentas ' ’ las 5 lineas y L!nea lll: Tecnologia como Aliada ante el menor
que se requieran para cuentas de pie de Fuerza :100016093.
la_gestion del Fondo rendimientos |Linea IV: EMPAS: 100016095
financieros |Linea V: Convivencia: Placas Polideportivas:

100016097.

Igualmente, el IDEA gener6 las cuentas de
rendimientos financieros de las cuentas de las
lineas de inversion.

Nota: estas dos actividades de creaciéon del SIIF
y la apertura de las cuentas dentro del % de
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aportes en especie es de 3% de cada una, para
lo cual el aporte del IDEA es del 6%, pero para
efectos del Convenio se asigna al cumplimiento
de esta obligacion el 10% y el seguimiento tanto
al Fondo SIIF como a las cuentas el avance
mensual es del 3.75%, para lo cual en estas dos
obligaciones se llega a la fecha va en el 38.13%

El IDEA envié los certificados de creacion de las
cuentas del Acta de Incorporacion, asi:

l. Infraestructura Carcel Departamental:
100016089 por $0.

Il. Infraestructura digna para los Soldados y
Policias: 100016091 por $10.335.627.338.

[l Tecnologia como aliada ante el menor
pie de fuerza: 100016093 por $176.403.945.096.

2. Generar los Informe de | IV. EMPAS: 100016095 por
extractos o Estados de Estado de las | $73.181.649.404
cuenta de las diferentes 4.17% 31.25% cuentas con | V. Convivencia: Placas Polideportivas:
cuentas y subcuentas corte ala 100016097 por $57.471.255.084
del fondo especial. fecha El IDEA ha emitido los certificados de labores por
$312.155.863.513 que representan el 98,35% del
presupuesto del Departamento y de estas ha
emitido reservas presupuestales para amparar
los contratos por $281.863.425.052 que
representan el 88,81% del aporte del
Departamento.
Informe del Convenio al 30/11/2025 y certificado
de aportes al 17/12/2025.
3. Generar los informes El IDEA envia .ell reporte del Convenio mes a
ejecutivos y detallados .Info.rme mes, y un certificado de qportes con corte al
de Ia ejecucion del acta ejecutivo del |17/12/2025 don_de ha emitido las labores y
de incorporacion y de 4.17% 31.25% IDEA con reservas respectivas. _
las actas de ejecucion corte al A I_a_ fecha de corte del presente informe ha
_ contratos derivados 31/10/2025 | emitido labores por $312.155.863.513 y reservas
' por $281.863.425.052.
4 Brindar Emision de
) R labores y . . .
acompgnamento y reservas Durante el periodo el IDEA emite los certificados
asesoria en la 4.17% 31.25% Estados del de labores, reservas y el estado del Acta de
ejecucion financiera del Acta de Incorporacion.
acta de incorporacion. o
Incorporacion
5. Presentar El IDEA envia el reporte del Convenio del primer
mensualmente al Informe mes, donde ha emitido las labores y reservas El
ordenador del gasto, ejecutivo del IDEA envia el reporte del Convenio del segundo
con copia a la Informe mes a mes, y un certificado de aportes con corte
supervision del 4.17% 31 25% ejecutivo del al 17/12/2025 donde ha emitido las labores y
convenio, los informes ’ ’ IDEA con reservas respectivas.
ejecutivos asociado:s al corte al
acta de incorporacion y 30/11/2025 A la fecha de corte del presente informe ha

las actas de ejecucion
gue se suscriban, con

emitido labores por $312.155.863.513 'y
certificados de reservas por $281.863.425.052.
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los soportes
correspondientes.
Certificado de
aportes en
6. Hacer el aporte en cee?tpi)f?gz:lil-o El IDEA tiene como aporte en especie un valor
e;specie conforme a la CE20250012 de $15.869.623.846, de los cuales ha aportado
propuesta  presentada 15.08% 53.95% 63 $8.56.1.671.102 con corte al 17/12/2025,
iy descritos en la matriz de aportes en especie
por el IDEA. Certificado
presentado por el IDEA
aporte
especie al
24/11//2025
Zéuni)arllr(talglrzﬁe Iee nsefﬁ - Todos Ios”soportes de la gestiép del Acta de
convocadas.  en el Gestion Incorp,or.amon se _hacen. mediante correos
marco de ’su ol de 4.17% 31.25% documental y e]ectronlcos y_0f|C|os radlcados”tanto en el
gestor financiero de los de correos sistema mercurio de la Gobernacién como en el
sistema de gestion documental del IDEA.
recursos.
El IDEA emitid el certificado de aportes en
especie equivalente al 5% del acta de
incorporacion N°1, certificado CE2025001263 del
07/04/2025 y anexo por $15.869.623.846, de
TOTAL 15.08% 53.95% este ha aportado técnica y financieramente el
53.95% soportando todos los procesos derivados
del Acta de Incorporacion N°1 que equivale en
recursos a $8.561.671.102, respaldado en el
certificado de aportes en especie.

Método de célculo del % de ejecucion del periodo informado — Conveniante IDEA: Dado que las
funciones del Conveniante Asociado -IDEA son financieras en relacion con la facilitacion de documentos
financieros — presupuestales para la contratacién derivada, su avance se mide en promedio segun la matriz de
aportes descrita en el punto 2 de este informe en el literal B. Se adjunta matriz técnico financiera de los aportes del
IDEA.

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONVENIO: N.A.
2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONVENIO: N.A.

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL
CONTRATO/CONVENIO: N.A.

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONVENIO:

2.1.3.1. COMPROMISOS COMUNES DE LOS ASOCIADOS: IDEA - DEPARTAMENTO DE

ANTIOQUIA — SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS | CUMPLE MEDIO DE

PACTADOS DEL COMPONENTE INO VERIFICACION OBSERVACION
ADMINISTRATIVO Y LEGAL CUMPLE

1. Perfeccionar conjuntamente la C Minuta Acta de |Se suscribi6 tanto el Convenio Acta de
: : . umple " (2 o S

minuta del acta de incorporacion Incorporacion, | Incorporacion N°1 como su acta de inicio el




GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Republica de Colombia

S INFORME DE SEGUIMIENTO A LA
CONTRATACION ESTATAL

Cadigo: FO-M7-P6-016

Version: 03

Fecha de aprobacion:
22/04/2024

de recursos N°1 en los términos
previstos, suscripcion del acta de
inicio, suspensiones o proérrogas,
modificaciones y en general las
actas que se produzcan en el
desarrollo del convenio, incluyendo
el acta de liquidacion.

Acta de Inicio,
Designacion de
supervision
Justificacion para
la modificacion de
las apropiaciones
presupuestales

09/05/2025.

El 19/10/2025 se suscribio la modificacion de la
apropiacion presupuestal de los recursos del
FONSET - TESCC 0-2171 por recursos de
Fondos Comunes 0-1010 por $75.000.000.000
gue hace parte de este informe de supervision.
Con este informe se realiza la solicitud de
aprobacion del Otrosi N°2 para modificar las
apropiaciones  presupuestales por  $80.000
millones de 0-2171 por 0-1010.

2. Gestionar los respaldos
presupuestales requeridos en cada
una de las actas de ejecucion

Oficios solicitudes
y certificados de

La Secretaria ha solicitado al IDEA y este a su
vez ha emitido los certificados de labores por
$312.155.863.513 que representan el 98,35% de
los aportes del Departamento y 19 certificados de
reservas para amparar igual nimero de contratos

derivadas y realizar los aportes en labores y reservas | por $281.863.425.052 (88,81% aportes
; Cumple o
especie y/o desembolso de los Certificado departamento). Quedan por comprometer
aportes correspondientes para el aportes especie |recursos por $5.236.613.379 (1.65%).
desarrollo del objeto de la presente IDEA El IDEA por su parte ha realizado aportes en
acta de incorporacion. especie conforme las gestiones que viene
realizando por $8.561.671.102 (53.95% de
aportes IDEA).
- . L Conforme las solicitudes realizadas por la
3.  Suministrar la informacion .~ ) !
. . Solicitudes y Secretaria, el IDEA ha enviado de manera
necesaria que se requiera para la . . : I
) i Cumple documentos oportuna toda la informacion para la ejecucion del
ejecucion del acta de . .
) L presupuestales | Acta de Incorporacién y sus contratos derivados
incorporacion. . ;
gue ha suscrito la Secretaria.
Conforme las solicitudes realizadas por la
4.  Apoyar técnicamente el En Solicitudes y Secretaria, el IDEA ha enviado de manera
desarrollo del convenio f0Ceso documentos oportuna toda la informacién para la ejecucion del
interadministrativo marco. P presupuestales |Acta de Incorporacién y sus contratos derivados
gue ha suscrito la Secretaria.
Correos
- . electrénicos y Toda la gestion se ha realizado por medio de
5. Asistir a las reuniones . . X
rogramadas por los conveniantes Cumple sstemg/s de documentp’s tram_qados por mercurio —
P ' gestion Gobernacion y Gestion Documental IDEA.
documental
. Conforme las solicitudes realizadas por la
6. Mantener un flujo constante de - P !
. - : Solicitudes y Secretaria, el IDEA ha enviado de manera
la informacion necesaria durante la . . . -
. ., NN Cumple documentos oportuna toda la informacion para la ejecucion del
ejecucion y liquidacion del acta de g )
) . presupuestales | Acta de Incorporacién y sus contratos derivados
incorporacion. . ;
gue ha suscrito la Secretaria.
Oficio designacion | Por Gobernacién: Natalia Navarro Echeverri -
7. Designar un supervisor para la Supervision IDEA | Supervisora Administrativa — Coordinadora.
presente acta de incorporacion, 2025003566 del | Antonio José Salazar Lépez Supervisor Técnico —
con la finalidad de vigilar 13/05/2025 Coordinador.
permanentemente la  correcta| Cumple | Oficio Designacion |Jonathan RUa Taborda - Apoyo Técnico a la

ejecucion técnica, administrativa,
financiera, contable y juridica del
objeto contratado.

de supervision
Gobernacion
N°2025020017032
del 09/05/2025

Supervision.

Alexander de JesUs Botero Arboleda - Apoyo
Contable / Financiero a la Supervision.

Luz Dary Giraldo Vélez - Apoyo Técnico, Contable
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/ Financiero a la Supervision.

Por el IDEA Maria Eugenia Zapata Marin —
Profesional
Convenios y Cooperacion

Universitaria — Direcciébn de

8. Las partes deberan designar
una persona para conformar una

mesa técnica de seguimiento En
periédica para la gestion y| proceso
evaluacion financiera de Ia

presenta acta de incorporacion.

Designacion de
Supervision

En principio esta labor la esta cumpliendo el
equipo de supervisién designado.

2.1.3.2. COMPROMISOS DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA:

ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS CUMPLE / MEDIO DE
PACTADOS DEL COMPONENTE NO VERIFICACION OBSERVACION
ADMINISTRATIVO Y LEGAL CUMPLE
El IDEA ha emitido los certificados de labores por
$312.155.863.513 que representan el 98,35% de
Certificados de los aportes del Departamento y certificados de
1 Expedir los documentos labores y reservas para amparar igual nimero de contratos
* 0,
presupuestales  que amparen los reservas por $281.863.425.052 (88,81% aportes
i Cumple o departamento). Quedan por comprometer
procesos contractuales derivados del acta Certificado recursos por $5.236.613.379 (1.65%)
de incorporacion y las actas de ejecucion. aportes especie P A : '

IDEA El IDEA por su parte ha reaﬁzado aportes_ en
especie conforme las gestiones que viene
realizando por $8.561.671.102 (53.95% de
aportes IDEA).

2. Reconocer rendimientos por los | d bol de | | .
recursos depositados en las cuentas del E JeSEmDoISo de oS recursos al convenio,
Fondo Especial, que deben corresponder segun lo establecido en el Convenio Acta de
a un 30% de la DTF NATA calculada a Incorporacion ~ se  hacen  de  manera
partir de la DTF EA vigente, liquidados y mensualizada. Con el informe de supervision
capitalizados diariamente sobre el saldo Certificado de ',:ljnlioszgezsggqsboIS:;?gsmih?;g'riiagn?dii[.iigtgg
total de los recursos depositados en las rendimientos  |3; . y 9
i . . ; financieros con corte al 30/06/2025 por
cuentas del Fondo Especial. Dichos financieros de X
L - . I $6.216.694, los cuales fueron reintegrados el
rendimientos seran reintegrados de forma junio de 2025 a 14/07/2025
mensual vencida o acorde a la la fechay - i o
- . o Cumple ; En julio se realiz6 el segundo desembolso por
normatividad vigente. El IDEA realizara el reintegro de los
N ; ; ~ "I $20.634.764.665, en octubre el tercer
respectivo informe financiero, sefialando rendimientos a desembolso por § 51.209.213.561 para un total
mensualmente los rendimientos la Tesoreria desembolsadrt)) de $18.3 75'0 62.3 29’6p
generados por los recursos incorporados, General del P
P A la fecha se han generado rendimientos
los cuales se reflejardn en los extractos Departamento | .. .
de cada una de las cuentas especiales y f|_nanC|§ros por $136.096.842, los cgales han
deben consianarse al Departamento de sido reintegrados al 100% a la Tesoreria General
Antioquia degacuerdo a Iaz inStrucciones del Departamento y causados en la Direccion de
impartidas por la supervision de la Contabilidad.
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz.
3. Generar las disponibilidades o Solicitudes y | El IDEA ha emitido los certificados de labores por
reservas/labores de los recursos hasta| Cumple documentos |$312.155.863.513 que representan el 98,35% de
por el valor total del aporte del presupuestales |los aportes del Departamento y certificados de




GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Republica de Colombia

S INFORME DE SEGUIMIENTO A LA
CONTRATACION ESTATAL

Cadigo: FO-M7-P6-016

Version: 03

Fecha de aprobacion:
22/04/2024

Departamento para soportar los contratos
derivados y sus pagos de acuerdo al acta
de incorporacién y las actas de ejecucion.

reservas para amparar igual nimero de contratos
por  $281.863.425.052  (88,81%  aportes
departamento).

4. Realizar los pagos ordenados en
cumplimiento del objeto marco, el acta de
incorporacion y las actas de ejecucion
autorizados por el ordenador del gasto de
la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz
- Gobernacion de Antioquia. El plazo para

Solicitudes de
pago emitidas
por la

En total el Departamento ha solicitado al IDEA 24

. X e Cumple Secretariay | pagos por $69.751.158.419 y el IDEA ha enviado
el pago estara supeditado a la verificacion .
T . . soportes de | los soportes de dichos pagos.
de los beneficiarios de éste en las listas X
S : e pago enviados
restrictivas y que dicha verificacion no
L por el IDEA
presente alertas que impidan la
realizacion del mismo dentro de los
tiempos establecidos.
El IDEA envié el informe de ejecucion del
convenio N°4600018028 -identificacion
5. Presentar mensualmente a Ila Gobernacion; N°0116 - SIIF 10000946 -
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz, Identificacién IDEA con corte al 31/10/2025, pero
con copia a la supervisién del convenio dado que ambas entidades tienen la posibilidad
los respectivos informes presupuestales, de conciliar las matrices de seguimiento del Acta,
X ; . L ; Informe IDEA . :
financieros y de ejecucion del mismo, cumble corte por tanto, el corte financiero de ambas partes se
conforme los recursos que sean P hace con la fecha de corte del informe de
) . 30/11/2025 S .
incorporados al Fondo, acompafiado de supervision, para lo cual el IDEA emite un
un informe de seguimiento a las segundo informe de aportes en especie en
obligaciones del convenio en el formato relacion con las gestiones financieras vy
acordado entre las partes. presupuestales con fecha de corte del informe de
supervision que presenta la Secretaria con corte
al 17/12/2025.
. . , . L Conforme las solicitudes realizadas por la
6. Realizar los tramites financieros a que Solicitudes y . i
e Secretaria, el IDEA ha enviado de manera
haya Ilugar para la gestion de los| Cumple documentos oportuna toda la informacién para la eiecucion
recursos. presupuestales P ., P J
del Acta de Incorporacion.
7. Realizar los pagos dentro de los cinco Solicitudes de
(5) dias habiles siguientes al recibo de la pago emitidas
ordenacion por parte del Departamento por la En total el Departamento ha solicitado al IDEA 24
de Antioquia - Secretaria de Seguridad,| Cumple Secretariay | pagos por $69.751.158.419 y el IDEA ha enviado
Justicia y Paz y remitir los comprobantes soportes de | los soportes de dichos pagos.
de la operacion dentro de los dos (2) dias pago enviados
siguientes a la operacion. por el IDEA
Solicitudes de
pago emitidas
8. Remitir de forma inmediata los por la En total el Departamento ha solicitado al IDEA 24
comprobantes de egreso de los pagos| Cumple Secretariay | pagos por $69.751.158.419 y el IDEA ha enviado
efectuados. soportes de | los soportes de dichos pagos.
pago enviados
por el IDEA
9. Mantener la informacion financiera El IDEA cre6 el Convenio en su Sistema de
independiente del resto de recursos del Cumple Reportes SIIF | Informacion Financiero — SIIF con Numero

IDEA, y de los demas que se encuentre
administrando.

10000946

10000946, manteniendo independiente el
recurso del Convenio Acta de Incorporacion N°1,
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a su vez cred las 5 cuentas de las lineas de
inversion de la TESCC, asociadas al SIIF
10000946 y las cuentas de rendimientos
financieros de las lineas, manteniendo Ila
informacion financiera independiente.

10. Brindar acompafiamiento permanente
de un profesional con el respaldo de un

Designacion

El IDEA designd a la Profesional de Apoyo a la

equipo técnico interdisciplinario quien Gestion Dora Restrepo Arboleda, con quien se
. . Cumple enlace IDEA - : : L, a0
ofrecerd asesoria en los casos que se Secretaria mantiene una informacion y acompafiamiento
requiera, relacionados con la gestion de oportuno y permanente.
los recursos.
Se incorporaron los $317.392.476.922 aportados
por el Departamento en el Convenio SIIF
10000946, distribuidos asi:
Linea I: Justicia disuasiva. Carcel Departamental
$0 para efectos de esta acta de incorporacion 1.
Linea II: Infraestructura digna para soldados y
policias $10.335.627.338.
Linea lll: Tecnologia como aliado ante el menor
pie de fuerza por $176.403.945.096.
Linea IV. EMPAS: $73.181.649.404
11. Tener los recursos que sean . . S . .
; Linea V. Convivencia: Placas Polideportivas
incorporados y desembolsados por parte
del Departamento, con disponibilidad a la $57.471.255.084.
) ' : Cumple SIIF 10000946 |Se han desembolsado $12.730.386.577 a la
vista, para atender las programaciones de
pagos ylo desembolsos de recursos cuenta EMPAS el 20/06/2025 y un segundo
segun las actas de ejecucion desembolso por $20.634.764.665.
' Tercer desembolso por $51.209.213.561,
Cuarto desembolso por $75.000.000.000
Quinto Desembolso por $24.176.258.493 para
llegar a un valor de desembolsos de
$183.750.623.296.
Con este informe de supervision se realiza el
desembolso N°6 por $34.820.386.947
En total con estos dos desembolsos se llega a un
valor total de $ 218.571.010.243 (69% de los
recursos del convenio)
12. Dejar registro detallado vy
documentado de todas las operaciones Todas las transacciones se dejan registradas en
objeto de la gestién financiera, de manera este convenio y siempre permanece a
que pueda verificarse el cumplimiento de | Cumple | SIIF 10000946 |disposicién de la Secretaria para la conciliacién
las politicas, reglas y procedimientos financiera del convenio, reportes periddicos de
aplicables, todo lo cual debera avance del Convenio.
permanecer a disposicién de las partes.
13. Facilitar en cualquier momento la
practica de auditorias por parte de los
SUPETVISOres del convenio N.A. N.A. A la fecha no se han generado Auditorias.
interadministrativo marco, actas de
incorporacion y actas de ejecucion y/o los
organismos de control y vigilancia.
14. Aportar en especie el total del costo cumple Certificado de | El IDEA envi6 el soporte de aportes en especie

de operatividad, el cual esté previsto en el

aportes en

N°CE2025001263 del 07/04/2025 por
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cinco por ciento (5%) del total de los
recursos que sean incorporados en el
acta en el fondo especial.

especie IDEA
CE2025001263

$15.869.623.846. Con ello se lleva una matriz de
aportes, conforme las ejecuciones del convenio y
el IDEA emite el valor aportado durante el
periodo de seguimiento, segin lo descrito en la
parte preliminar por $8.561.671.102 (53.95%
aportes en especie).

15. Contar con la infraestructura de
equipos y sistemas de informacion
necesaria, organizada e inmediata para
garantizar la efectividad y buen
funcionamiento de los procesos
financieros, operativos y de gestion de la

Todas las transacciones se dejan registradas en

informacion, garantizando el buen este convenio y siempre permanece a
desarrollo y el acceso a la informacion| Cumple | SIIF 10000946 |disposicibn de la Secretaria para la gestién
sobre la ejecucibn del convenio financiera del convenio, sus actas de ejecucion
interadministrativo, el acta de ylo contratos derivados.
incorporacion y las actas de ejecucion,
permitiendo la obtencién de reportes y
faciltando a los distintos actores vy
organismos de control toda clase de
informacion.
16. Designar un supervisor con la Oficio
experiencia 'y conocimiento  en: la deS|gna_10_|9n Por el IDEA se design6 a Maria Eugenia Zapata
administracion de fondos especiales y el Supervision . . . o : -
o . Marin — Profesional Universitaria — Direccion de
control 'y vigilancia al acta de IDEA . L
) . . . Convenios y Cooperacion y por su parte se
incorporacion y las actas de ejecucion; el| Cumple 2025003566 T
. . designé como enlace permanente a la
cual prestar4d asesoria permanente al del 13/05/2025 : L
. X . : - profesional de apoyo a la gestion Dora Restrepo
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz Designacion de
9 U . Arboleda.
de la Gobernacién de Antioquia y serd el Enlace
enlace con el Departamento. Permanente
El IDEA cre6 la cuenta del convenio SIIF
17. Custodiar los recursos entregados 10000946 y las cuentas de las lineas de
- SIIF 10000946 | . o . i
para asegurar su proteccion contra Solicitudes inversion. A su vez el Secretario de Seguridad,
cualquier acto de terceros que pueda| Cumple radicadas Justicia y Paz realizé la firma de la hoja de
disminuir su monto o impedir su utilizacion mercurio control de firmas que indica que es la Unica
oportuna. persona autorizada para solicitar labores,
reservas y pagos es el Secretario.
18. Cumplir con el objeto del acta de El IDEA gestiona de manera oportuna todas las
; L S Documentos L
incorporacion y las obligaciones que se| Cumple solicitudes de labores, reservas que a la fecha se
; presupuestales .
derivan de su alcance. han requerido.
19. Sujetarse a las politicas establecidas,
en materia Qe adm”?'?‘Tac'O” de los El IDEA gestiona de manera oportuna todas las
recursos, sin perjuicio  de las Documentos .y
; o . Cumple solicitudes de labores, reservas gque a la fecha se
disposiciones legales de caréacter presupuestales ;
, ) : han requerido.
presupuestal, financiero y comercial,
aplicables para la gestion de los mismos.
20. ElI IDEA debe cumplir con las Toda la informacion que el IDEA emite y gestiona
) . Documentos . . :
disposiciones consagradas en la Ley 594 esta en concordancia con el Sistema Integrado
. con i
de 2000 y con el Sistema Integrado de| Cumple o de Gestion, conforme los procesos Yy
e cumplimiento L .
Gestion Implementado por el del SIG procedimientos que le aplican en los temas

Departamento de Antioquia, el modelo

contractuales, financieros, gestion documental,
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estandar de control interno MECI, y El
Modelo Integrado de Planeacion vy
Gestion MIPG para todos los documentos
gue se expidan o alleguen con ocasion al
convenio interadministrativo.

entre otros.

21. El IDEA debe acreditar mensualmente
y enviar al supervisor el certificado donde
consta que el conveniante se encuentra a
paz y salvo con el pago de aportes a los

Paz y Salvo de

IDEA envia el soporte de pago de seguridad

; X : Cumple seguridad social de septiembre segun radicado N°2-2025-
sistemas de salud, pensiones, riesgos :
. social mayo |8871 del 21/11/2025
laborales y aportes a las cajas de
compensacion familiar, ICBF y Sena, de
conformidad con la ley.
22. Disponer de la imagen institucional del
Departamento de Antioquia, garantizando
que se cumplan los lineamientos del Entregas de
Manual de Imagen y contar con la bienes del La promocién de la adquisicibn de bienes y
asesoria y aprobacion de la Oficina de| Cumple | convenio con la |servicios del Acta de Incorporacién se hace con
Comunicaciones en todas las piezas, imagen la imagen institucional del Departamento.
acciones comunicativas, actividades o institucional
productos que involucren la imagen
institucional en la ejecucién del convenio.
23. Declarar y pagar todos los impuestos, Con la solicitud de pagos, se aclara todo lo
gravamenes, tasas, contribuciones y/o Reintegro de |concerniente a impuestos, gravamenes, tasas,
similares, establecidos por las diferentes impuestos, contribuciones y/o similares. El IDEA realiza las
autoridades nacionales, departamentales| Cumple gravamenes y |respectivas retenciones, envia los soportes de
y municipales, generados con ocasion de tasas conforme |las notas contables para los proveedores y
la gestion y pago de los recursos que los pagos reintegra a quien corresponda el tributo, tasa o
formen parte del fondo especial. contribucién, las retenciones practicadas.
24, Acatar lo establecido en el Decreto Certificados de Cuando el .contrato queda,grava}do con el
o pago de impuesto al timbre, la Secretaria envia al IDEA el
N°0175 del 14 de febrero de 2025,| Cumple . . . .
; . impuesto al | certificado de pago del impuesto al timbre para
Impuesto de Timbre Nacional. . .
timbre que se pueda realizar el pago del contrato.
25. Cumplir con los requisitos para la
prevencion de accidentes y enfermedades
laborales del personal propio y/o de sus I
) X Procedimientos
contratistas de acuerdo con lo establecido . .
P . . internos del | El IDEA cumple con el Manual de Seguridad y
en el Cddigo Sustantivo del Trabajo y| Cumple )
. - . IDEA del Salud en el Trabajo.
demas normas que rijan la materia, dando
Lo Manual
aplicacion en lo que corresponda al
Manual de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
26. Los informes, recoleccién de
informacion, resultado y demas
actividades asouad_as ala €jecucion de la El IDEA gestiona de manera oportuna todas las
presente acta de incorporacion, son de s
. . Documentos | solicitudes de labores, reservas que a la fecha se
uso exclusivo 'y propiedad del| Cumple :
presupuestales | han requerido y todas se hacen a nombre y/o

Departamento de Antioquia. La
informacion utilizada para el desarrollo del
presente convenio es de caracter
confidencial. La informacién confidencial

solicitud del Departamento.
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debera ser guardada por el conveniante y
utilizarse exclusivamente en relacién con
el propdsito que ha sefialado. El
conveniante tendra los siguientes deberes
en relacion con la informacion
confidencial que reciba o a la que tenga
acceso: a) Mantener dicha informacion de
manera confidencial y privada. b)
Abstenerse de reproducirla o darla a
conocer. ¢) Informar de la naturaleza de
reservada de la misma a cada una de las
personas que tengan acceso a ella.

27. El Conveniante, bajo la gravedad de
juramento, manifiesta que ni él ni sus
representantes  legales, apoderados,
revisor fiscal o quien haga sus veces: a).
Estan incluidos en la lista ONU emitida
por el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas o la lista emitida por la
oficina de control de activos extranjeros
de las Naciones Unidas (OFAC) también
conocida como lista Clinton, ni en ninguna
otra lista restrictiva emitida  por
organismos nacionales o internacionales,
policiales, judiciales o de investigacion
con igual fin; b). Han participado en
actividades de lavado de activos o
financiacién del terrorismo.

Cumple

Certificaciones

El IDEA remiti6 todas las certificaciones que
acreditan el cumplimiento de estas obligaciones

28. Las partes manifiestan no estar
incurso en ninguna causal de inhabilidad
e incompatibilidad establecidas en la ley.
Asi mismo, se comprometen a verificar
que el personal del que dispongan para la
ejecucion del objeto del convenio, no
presente antecedentes fiscales, penales,
disciplinarios, contravencionales ni
deudas alimentarias y no se encuentre
incurso en ninguna causal de inhabilidad
e incompatibilidad.

Cumple

Certificaciones

El IDEA remiti6 todas las certificaciones que
acreditan el cumplimiento de estas obligaciones

29. Poner en conocimiento de las partes
conveniantes, cualquier circunstancia
andémala, inesperada o imprevisible, de
fuerza mayor o caso fortuito, que incida
en la ejecucion del objeto del Convenio de
la cual tenga conocimiento.

N.A.

N.A.

No se han generado circunstancias de este
hecho.

30. Realizar las conciliaciones de las
cuentas de forma mensual, cuando sea
necesario 0 requerido a través del
supervisor.

Cumple

Documentos
presupuestales
Certificado de
aportes

El IDEA gestiona de manera oportuna todas las
solicitudes de labores, reservas que a la fecha se
han requerido y conforme las matrices que llevan
ambas entidades se realizan las conciliaciones
del avance de la ejecucion financiera.

31. Reintegrar al Departamento de

N.A.

N.A.

El Acta de Incorporaciébn se encuentra en
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Antioquia los saldos que llegasen a existir
producto de las conciliaciones realizadas
o los cierres financieros conforme a las
actas de incorporacion o ejecucion.

ejecucion, por tanto, no se tienen reintegros por
realizar

32. Efectuar las operaciones
presupuestales y financieras necesarias
para realizar traslados entre cuentas o
subcuentas, acorde a las actas de
incorporacion y ejecucion, a solicitud de
ordenador del gasto de la Secretaria de
Seguridad, Justicia y Paz.

N.A. N.A.

El Departamento no ha realizado solicitudes de
traslados entre cuentas o subcuentas.

33. Las demas que se deban cumplir de
conformidad con las disposiciones legales
vigentes que se deriven de la naturaleza
del convenio interadministrativo a
suscribir, y que garanticen su cabal
cumplimiento.

N.A. N.A.

No se han requerido adicionales

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS | CUMPLE MEDIO DE )
PACTADOS DEL COMPONENTE INO VERIEICACION OBSERVACION
ADMINISTRATIVO Y LEGAL CUMPLE
Con la suscripcion del Acta de Incorporacion N°1 asi
como el acta de inicio respectiva, ambos documentos
del 09/05/205, se cre6 en el IDEA el convenio SIIF
10000946 y las cuentas donde se administraran los
recursos de las lineas de inversiéon de la TESCC de la
presente acta.
Se suscribié el Acta de Incorporacion N°1 por
Creacion Cuenta |$333.262.100.769, donde el IDEA aporté el 5% en
1 Realizar las estiones SIIF IDEAylas |especie representado en $15.869.623.846 y la
o ) 9 cuentas de las | Secretaria aportd $317.392.476.922.
administrativas y presupuestales I dei S
ue sean de su competencia, para ineas de nversion . . .
?ncor orar recursos realizér los Solicitudes y A peticion de la Secretaria el IDEA ha emitido
P Y emision de certificados de labores por $312.155.863.513 vy
desembolsos de los recursos e
. ; Cumple | laboresy reservas |certificados de reservas presupuestales  por
objeto del presente convenio,
. L presupuestales | $281.863.425.052 para respaldar los contratos.
previo cumplimiento de los licitudes d | inf d S o1 | ia d
requisitos por parte del Solicitudes de Con el informe de supervision N 1 la Secretar[a e
) Desembolso de Seguridad, Justicia y Paz, solicitd a la Secretaria de
conveniante que para el caso I Hacienda el d bolso de | de la li d
correspondan recursos a las Hacienda el desembolso de los recursos de la linea de
' cuentas del IDEA |inversién IV — EMPAS por $12.730.386.577, para
respaldar el pago de 3 Ordenes de compra de
movilidad y un pago parcial de radios Harris para
Ejercito, el cual fue realizado el 20/06/2025.
Con el informe de supervision N°2 se realizd el
segundo desembolso de recursos por
$20.634.764.665, de las 4 lineas de inversion como se
describe mas adelante.
Con el informe de supervision 3 se realizé el tercer
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desembolso de los recursos por $51.209.213.561.

Con el informe de supervision 4 de realizan el
desembolso 4 por $75.000.000.000 y el desembolso 5
por $24.176.258.493, con este informe se realiza el
desembolso 6 por $34.820.386.947.

2. Ejercer la supervision de la
ejecucién del convenio, realizar el
seguimiento y acompafiamiento al

Oficio designacion
Supervision IDEA
2025003566 del
13/05/2025

Por Gobernacion: Natalia Navarro Echeverri -
Supervisora Administrativa — Coordinadora.

Antonio José Salazar Lépez Supervisor Técnico —
Coordinador.

Jonathan RUa Taborda - Apoyo Técnico a la

proceso de ejecucion de las cumple | Oficio Desianacion Supervision.
actividades objeto de este P de su er\g/isién Alexander de JesUs Botero Arboleda - Apoyo Contable
convenio y toma de decisiones que Gobgrnacién / Financiero a la Supervision.
tengan incidencia en la ejecucion R Luz Dary Giraldo Vélez - Apoyo Técnico, Contable /
. N°2025020017032 | _. . "y
del mismo. del 09/05/2025 Financiero a la Supervision.
Por el IDEA Maria Eugenia Zapata Marin — Profesional
Universitaria — Direccién de Convenios y Cooperacién
3. Exigir al conveniante la Solicitudes de
ejecucion idénea y oportuna del labores. reservas Solicitudes de labores y documentos soportes y
objeto del acta de incorporacién, | Cumple cert,ifica dos certificados de reservas que se anexan al presente
de conformidad con el alcance y y emitidos informe.
las obligaciones de la misma.
4. Garantizar de manera oportuna . . .
los desembolsos de 10S recursos La S_ecret_a}na ,ha suscrito convenios, contratos, actas
avortados por el Departamento de ejecucion, 6rdenes de compra por un valor total de
Fevio elp cum Iimﬁento de’ $281.863.425.052. Con el informe de supervision N°1
Ee Lisitos para cubr!? los paaos v/o del Acta de Incorporacion N°1, se realizd el primer
deqsembols%s de los recFL)Jrgos yde desembolso de recursos a administrar de la Secretaria
los  contratos 0  convenios Documentacion |de Hacienda al IDEA por valor de $12.730.386.577.
derivados (actas de ejecucion o para solicitar Este desembolso fue efectuado el 20/06/2025.
contratos), en concordancia con la En d pntr)nel,-r d | inf d L 26 el
forma de desembolso de los| Proceso esembolso de |Con el informe de supervision 3 se realizo el tercer
recursos establecido en esta acta recursos a desembolso de los recursos por $51.209.213.561.
de incorporacién. En todo caso la administrar Con el informe de supervision 4 se autorizé el
totalidadp del ' aporte del desembolso 4 por $75.000.000.000 y el desembolso 5
Departamento detr))eré ser por $24.176.258.493, segun cuentas de cobro emitidas
desembolsado a las cuentas del por el IDEA N°4 y N°5 del 17/12/2025.
Fondo Especial en el IDEA antes Con este informe se realiza el desembolso 6 por
del 31 de diciembre de 2025. $34.820.386.947.
5. Convocar y participar en las
reuniones que se requieran para el . . L .
- ; L Se gestiona toda la informacién por correo electrénico
seguimiento del Convenio marco, Comunicaciones L . X :
: L Cumple . y por oficios radicados por medio de mercurio y del
el acta de incorporacion y los por mercurio . - | del
convenios o contratos derivados sistema de gestion documental del IDEA.
del acta de incorporacion.
Mediante solicitudes periddicas de labores, reservas y
Informe, reportes del convenio, el IDEA envia de manera
6. Velar por el cumplimiento de las Cumple certificados de | oportuna los documentos financieros, contables que

obligaciones contractuales.

labores y reservas
y reportes IDEA

facilitan los procesos precontractuales y contractuales
gue debe adelantar la Secretaria de Seguridad,
Justicia y Paz en los diferentes comités y con los
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asociados / contratistas.

Informes de
7. Realizar el seguimiento y la Seguimiento de
evaluacion de las lineas de Acta de
inversion de la tasa y sus Incorporacion, Permanentemente se alimenta una matriz de
proyectos, de acuerdo con el Cumple Actas de seguimiento técnico — financiera de la inversion del
objeto, alcance y obligaciones del Ejecucion, Acta de Incorporacién y se generan los respectivos
convenio marco, acta de Contratos reportes.
incorporacion, actas de ejecucion o Derivados
contratos derivadas. Matriz de

Seguimiento

Permanentemente se alimenta una matriz de
8. Analizar, verificar y conciliar los Informes IDEA | seguimiento técnico — financiera de la inversion del
estados de cuenta mensuales| Cumple Matriz de Acta de Incorporacién y se generan los respectivos
presentados por el IDEA. Seguimiento reportes, asi como el informe, reportes enviados por el
IDEA.
9. Incluir al IDEA en la promocion y
publicidad del proyecto, como
aportante de recursos en especie . Se realizan presentaciones periddicas del Fondo IV y
- - Cumple Presentaciones . - .

por la administracion del Fondo su acta de incorporacion donde se incluye al IDEA.
Especial y por otros eventuales
recursos.
10. Liquidar la presente acta de
incorporacion, previa liquidacion de NA NA El Acta de Incorporacion N°1 se encuentra en
los contratos o cualquier otro o o ejecucion.
contrato derivado.
11. Las demés que le sean
aplicables en desarrollo del objeto N.A. N.A. No se han generado obligaciones adicionales

del presente Convenio.

2.3 SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA

RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA ACTA DE INCORPORACION 4600018028 — SIIF 10000946
ENTIDAD DEPARTAMENTO ASOCIADO OTROS TOTAL
IDEA (Especie)
1. Recursos iniciales comprometidos $317.392.476.922 $15.869.623.846 N/A $333.262.100.768
2. Adiciones $0 $0 N/A $0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS $317.392.476.922 $15.869.623.846 $333.262.100.768
4. Anticipos $0 $0 N/A $0
5. Recursos pagados / desembolsados $183.750.623.296 $8.561.671.102 N/A $192.312.294.399
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS $183.750.623.296 $8.561.671.102 $192.312.294.399
7. Recursos pagos directamente a los contratistas, | gg9 751 158 419 $8.561.671.102 N/A $78.312.829.521
asociados - ejecutados
8. Recursos no pagados a los contratistas, $247.641.318.503 $7.307.952.744 N/A $254.949.271.247
asociados no ejecutados
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RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA ACTA DE INCORPORACION 4600018028 — SIIF 10000946

ENTIDAD DEPARTAMENTO ASOCIADO OTROS TOTAL
9. Recursos Comprometidos - certificados labor $312.155.863.513
Departamento
10. Recursos Contratados - Certificados Reserva $281.863.425.052
Departamento

2.3. INFORMACION COMPLEMENTARIA:

| 6 REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA TIPO DE REUNION Y/O VISITA CONCLUSIONES/OBSERVACIONES

Todo el proceso de comunicaciones se adelanta mediante
estos medios de comunicacién y dado que la Secretaria y el
IDEA ya tienen experiencia en el manejo de Fondos, toda la
informacion del acta de incorporacion se adelanta por estos
mecanismos.

Correspondencia oficial por
Sistema Mercurio, Correo
Electrénico y/o Sistema de Gestion
Documental del IDEA

Permanente

| 7 CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

Los desembolsos de los recursos de la presente acta de incorporacion N°1 a efectuarse posterior a la firma del
acta de inicio, se realizaran conforme a la disponibilidad del presupuesto del Departamento, los cuales estaran
relacionados con la programacion del recibo de bienes y servicios de los contratos/convenios derivados
denominados actas de ejecucion, y de acuerdo a la programacion financiera de los mismos y sus entregables.
Dichos recursos desembolsados seran trasladados a la/las cuentas especiales aperturadas requeridas. En todo
caso la totalidad del aporte del Departamento debera ser desembolsado a las cuentas del Fondo Especial en el
IDEA antes del 31 de diciembre de 2025. El Instituto para el Desarrollo de Antioquia —IDEA—, a través de la
Direcciéon de Administracion de Proyectos y Convenios, gestionard los recursos transferidos en las cuentas o
subcuentas especiales del fondo especial constituido que para tal fin se aperturen, lo anterior de acuerdo con las
condiciones pactadas por las partes y realizara los pagos una vez sean autorizados por el Departamento de
Antioquia - Secretaria de Seguridad, Justicia, con cargo a las cuentas respectivas que para tal fin se habiliten en el
Instituto, previa verificacion de los soportes documentales necesarios. Para el manejo de estos recursos, el IDEA
asignara un profesional de la Direccibn de Administracién de Proyectos y Convenios, con la idoneidad y
experiencia requerida para realizar la gestién de los recursos, quién serd el enlace directo con la Secretaria de
Seguridad y Justicia de la Gobernacion de Antioquia. Para determinar la forma de desembolso deben tenerse en
cuenta las directrices y politicas establecidas por el Consejo Departamental de Politica Fiscal (CODFIS).
PARAGRAFO 1: En los comités técnicos de seguimiento al acta de incorporacion N°1 del convenio
Interadministrativo marco suscrito, conforme la solicitud de los contratistas /asociados y segun el avance en la
ejecucion de los proyectos de cada una de las lineas de inversion, se determinara de forma mensualizada la
programacion de desembolsos al IDEA con el fin de cubrir los pagos de las facturas y/o desembolsos de recursos
de los bienes y servicios a recibir. PARAGRAFO 2: Se presentara por parte del supervisor del acta de
incorporacion N°1, el informe de seguimiento respectivo donde se detalle el valor a desembolsar al IDEA, a la
cuenta y/o subcuentas que se creen para el manejo de los recursos, al igual que realizara las gestiones necesarias
para que el ordenador del gasto de la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz solicite a la Secretaria de Hacienda
el desembolso de los recursos por el valor determinado en conjunto con el comité técnico de convenio marco.
PARAGRAFO 3. El IDEA emitira las labores y reservas presupuestales a peticion del Secretario de Seguridad,
Justicia y Paz para amparar los procesos precontractuales y contractuales necesarios para la implementacion de
los proyectos derivados de las lineas de inversion de la TESCC hasta por el valor de la presente acta de
incorporacién. PARAGRAFO 4. En todo caso el valor de los desembolsos propuesto por el comité técnico del acta
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de incorporacion N°1 y por el supervisor del convenio marco, estara supeditado al Plan Anual Mensualizado de
Caja — PAC y a las disposiciones generales que la Secretaria de Hacienda del Departamento de Antioquia
impartan respecto a la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana. En todo caso la totalidad del aporte
del Departamento debera ser desembolsado a las cuentas del Fondo Especial en el IDEA antes del 31 de

diciembre de 2025.

Con el informe de supervisién N°1 se desembolsaron $12.730.386.577, segln el siguiente destino de la cuenta

EMPAS:
o o ; ELEMENTO PEP | VALOR TOTAL EN RECIBOS A
CDP N RPN LINEA CENTRO GESTOR POSPRE / PROYECTO RP SATISFACCION SALDO RP
o DESEMBOLSO N°1 5000247070 -
N°1 17/06/2025 | EMPAS (ACTUAL) $73,181,649,404 5000247071 $12,730,386,577 $60,451,262,827 17/06/2025 $60,451,217,002
TOTALES | $317,392,476,922 $12,730,386,577 $304,662,090,345
VALOR TOTAL DESEMBOLSO IDEA 1
CONTRATO / ORDEN COMPRA CONTRATISTA CONTRATO (§) CONCEPTO DESEMBOLSO ($) ($)
0C 147442 AUTOMAYOR 5.280.376.735 Pago total Vehiculos 25 Ejército 5.280.376.735
0C 147443 AUTOMAYOR 5.344.550.897 Pago total Vehiculos 24 Policia 5.344.550.897
0C 147444 AUTOMAYOR 288.743.980 Pago Camion Armada 288.743.980
25CV122C2234 DE 2025 CORANSA S.A. 3.219.874.563 Primer pago 1.609.937.282
Rueda de Seleccion 106 GEOCAPITAL 206.777.683 Pago Comisionista y Bolsa Mercantil 206.777.683
TOTAL 14.340.323.857 12.730.386.577

Con el informe de supervision N°2 se realiz6 el segundo desembolso con la siguiente descripcion:

LINEA CONCEPTO DESEMBOLSO ($) DESEMBOLSO IDEA 2 ($)
IV. EMPAS Material de intendencia $3.852.809.986
IV. EMPAS Bote Apéstol Armada $5.077.970.500
IV. EMPAS Bolsa Mercantil $705.078.250
IIl. Tecnologia como aliada ante el menor pie de fuerza Primer Desembolso Valor+ (Recurrentes e Hitos) $4.112.935.243
Il. Infraestructura digna para nuestros Soldados y Policias Primer Desembolso Acta Ejecucién EDESO $2.855.844.081
V. Convivencia: Placas Polideportivas Primer Desembolso Acta Ejecucion RENTAN $4.030.126.605
TOTALES $20.634.764.665
i o CUENTA FONDO ESPECIAL
LINEA CONCEPTO DESEMBOLSO ($) DESEMBOLSO N°2 IDEA IDEA -SIIF 10000946
Material de intendencia $3,852,809,986 100016095
EMPAS -Apoyo log, téc hum (EMPAS) 225\ ansstol Armada $5,077,970,500 100016095
0429/002
Bolsa Mercantil $705,078,250 100016095
Transferir a cuenta Encargo
SUBTOTAL EMPAS $9.635.858.736 Fiduciario IDEA N°100016095
Tecnologia -Imple infraestructura Tec 22-| Primer Desembolso Valor+ (Recurrentes e
0412/001 Hitos) $4,112,935,243 100016093
Infraestructura digna para nuestros soldados y Primer  Desembolso  Acta  Eiecucion
Policias - Infra constru, adecu y dotada 22- ! $2,855,844,081 100016091
EDESO
0413/002
Convivencia: Placas Polideportivas - Infra| Primer  Desembolso  Acta  Ejecucién
constru, adecu y dotada 22-0413/002 RENTAN $4,030,126,605 100016097
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LINEA

CONCEPTO DESEMBOLSO ($) D

ESEMBOLSO N°2 IDEA IDEA -SIIF 10000946

TOTALES

$20,634,764,665

® 08 %

Con el informe de supervision N°3 se realiz6 el tercer desembolso de los recursos a las cuentas de las lineas de

inversion, asi:
N° CUENTA IDEA - VALORA RECIBO A SATISFACCION
LINEA DE INVERSION FONDO DESEMBOLSAR
Tomar el valor de los $2.311.969.588 parcialmente del
LINEA II. INFRAESTRUCTURA recibo a satisfaccion N°5000251896 para llevarlo a la
DIGNA PARA SOLDADOS Y 100016091 $2.311.969.588 cuenta10001609. Este recibo a satisfaccion tiene un
POLICIAS valor de $5.806.095.593. El valor restante se llevara a
la cuenta 100016097 por $3.494.126.005
LINEA lll. TECNOLOGIA COMO $9.000.000.000 5000251798
ALIADA ANTE MENOR PIE DE $9.000.000.000 5000251897
FUERZA 100016093
$5.283.117.968 5000251898
SUBTOTAL DESEMBOLSO
CUENTA TECNOLOGIA $23.283.117.968
LINEA IV. EMPAS 100016095 $4.120.000.000 5000251796
9.000.000.000 5000251797
LINEA IV. CONVIVENCIA: PLACAS 9.000.000.000 5000251895
POLIDEPORTIVAS 100016097 $3.494.126.005 5000251896, Trasladar el excedente de este recibo a
la cuenta de placas.
SUBTOTAL DESEMBOLSO
CUENTA CONVIVENCIA: PLACAS $21.494.126.005
GRAN TOTAL DESEMBOLOS N°3 $51.209.213.561

Con el informe de supervision N°4 se realiz6 el cuarto y quinto desembolso de los recursos, asi:

CUENTA FONDO ESPECIAL
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Desembolso N°4 de recursos al Convenio N°4600018028 por valor de SETENTA Y CINCO MIL MILLONES DE
PESOS M/L ($75.000.000.000) y afectando el registro presupuestal de compromiso N°4500065518, con cargo al
Fondo 0-1010.

Desembolso N°5 de recursos del Convenio N°4600018028 por valor de VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA
Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
M/L ($24.176.258.493). Fondo 0-2171.

Con el informe de supervisién N°5 se autoriza el sexto desembolso de los recursos, asi:

Desembolso N°6 de recursos del Convenio N°4600018028 por valor de TREINTA Y CUATRO MIL

OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
SIETE PESOS M/L ($34.820.386.947). Fondo 0-2171.

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

VALOR PAGO / VALOR NETO A
CONCEPTO FECHA | VALORCONTRATO |  Resnso’e) PAGAR SALDO EGRESO
valorinicial Acta d& | o055005 | - $317.392.476.922 $317.392.476.922
Incorporacion N°1
Adiciones $0 $317.392.476.922
Pago / Desembolso 5500298891 -
s 1710612025 $12.730.386 577 §12730386.577 | $304662090.345 | oo
Pago / Desembolso 5500300740-
e o 24/07/2025 $20.634.764.665 $20634.764.665 | $284.027.325680 | 5500300741-
5500300742-
5500304886 -
5500304885 -
Pago / Desembolso 5500304883
s 16/1012025 $51.200.213 561 $51200213561 | $232.818.112.119 | 5500304889
5500304888
5500304887
5500304884
Pago] Desembolso | ast1r2025 §75.000.00000000 | $75000000000 | $157.818.112.119 | 550030
Pago | Desembolso | asit112025 §2417625649300 | $24.176.258493 | §133641853626 | 550030
Pag‘;‘f,ﬁngf;:‘.‘,':°'s° 18112/2025 $34.820.386.947 $34.820.386.947 | $98.821.466.679 Actual
TOTALES $317.302476.922 | $218.571.010.243 | $218.571.010.243 | $98.821.466.679

DESEMBOLSO N°6 de recursos del Convenio N°4600018028 por valor de TREINTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
SIETE PESOS M/L ($34.820.386.947) y afectando el registro presupuestal de compromiso N°4500064802, con
cargo al Fondo 0-2171. De conformidad con los Recibos a Satisfaccién N°5000256570, 5000256571, 5000256572,
5000256575, 5000256574, 5000256573, anexos al informe de supervisién N°5; el cual se relaciona en la tabla
anterior.
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DESENBOLSADO POR LINEA DESEMBOLSON6 | RECIBO A SATISFACCION | CUENTA DESTINO
2171 - TESSCC
LINEA . INFRAESTRUCTURA CARCEL DEPARTAVENTAL :
LINEA | NFRAESTRUCTURA DIGNA PARA SOLDADOS Y 835,995,575 5000256570 100016001
, , 5000256574 ($1.824.512.198)
tszé\zl/lxl' TECNOLOGIA COMO ALIADO ANTE EL MENORPIEDE | 94 574 640 733 5000256573 (59.900.000.000) 100016093
, 5000256572 ($4.049.627.877)
LINEA IV. EMPAS 8.695.404.001 5000256575 100016095
LINEA V. CONVIVENCIA PLACAS POLIDEPORTIVAS 4.014.376.548 5000256571 100016097
TOTAL 34.820.386.947

Para el desembolso N°6, se adjunta la cuenta de cobro N°6 del IDEA del convenio interadministrativo de
asociacién No. 4600018028 Departamento de Antioquia / No. 0116 IDEA -SIIF 10000946 de 2025.

Se adjunta la Cuenta de Cobro N°6 del Convenio Interadministrativo de Asociacion No. 4600018028 Departamento
de Antioquia / No. 0116 IDEA de 2025, enviada por el IDEA, asi como Cuenta de ahorros 31003320602 de

BANCOLOMBIA, donde se deben depositar los recursos y/o las cuentas del Fondo Especial creado en el IDEA

denominado FONDO IV — SIIF10000946, que se adjuntan a cada recibo a satisfaccion.

8 VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista/conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas

de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, segun el caso), de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007

mediante certificado de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales firmado por el revisor fiscal N°2-2025-

8871 del 21/11/2025, mediante la cual se acredita que se encuentra a paz y salvo de pago de seguridad social
integral por parte del conveniante.

DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO CUMPLE SI/NO
CERTIFICADO DE APORTES 21/11/2025 Sl
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES - JCC 08/09/2025 Sl
CEDULA Y TP REVISOR FISCAL N/A Sl

Adicionalmente, el supervisor

contratado.

verific6 'y revis6 las planillas y deméas soportes entregados por
conveniante/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano

el

9

CONTROL Y MITIGACION DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificacién y cobertura del riesgo

expedido por Colombia Compra Eficiente, se realiza el control y mitigacion de los riesgos identificados y
clasificados para el proceso de contratacién en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razén por la
cual esta supervision no ha encontrado mérito para desplegar acciones de control y seguimiento a los riesgos

previsibles.

Nota: Los riesgos han sido monitoreados por la supervision del convenio durante la vigencia del contrato, sin
embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigacion sefialado en la matriz de riesgo de los
documentos del proceso de contratacion, en consideracion a que a la fecha no se han presentado o materializado.

10

CONTROL Y MITIGACION DE INCUMPLIMIENTOS

N/A

11 ANOTACIONES ADICIONALES
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Con este informe de supervisién N°5 se realizaran los siguientes procesos:

1. Desembolso N°6 de recursos del convenio 34.820.386.947 de los recursos FONSET — TESCC 0-2171

Con este informe de supervision se realizara el DESEMBOLSO N°6 de recursos del Convenio N°4600018028
— SIIF 10000946 por valor de TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L ($34.820.386.947) y afectando el
registro presupuestal de compromiso N°4500064802, con cargo al Fondo 0-2171, el cual se realizara a las
siguientes cuentas de las lineas de inversion de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana —
TESCC.

DESEMBOLSO N°6 de recursos del Convenio N°4600018028 por valor de TREINTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
SIETE PESOS M/L ($34.820.386.947) y afectando el registro presupuestal de compromiso N°4500064802, con
cargo al Fondo 0-2171.

DESEMBOLSO | RECIBO A SATISFACCION
N°6 2171 -

TESSCC

CUENTA DESTINO
DESEMBOLSADO POR LINEA

LINEA I. INFRAESTRUCTURA CARCEL DEPARTAMENTAL

LINEA II. INFRAESTRUCTURA DIGNA PARA SOLDADOS Y

1.835.995.575 5000256570 100016091

POLICIAS
) - 5000256574 ($1.824 512.198)
E'E”éﬁg'F'QZTECNOLOG'A COMO ALIADO ANTE EL MENORPIE | 54 574 610733 | 5000256573 ($9.900.000.000) 100016093
5000256572 ($4.049.627.877)
LINEA IV. EMPAS 8.695.404.091 5000256575 100016095
LINEA V. CONVIVENCIA PLACAS POLIDEPORTIVAS 4.014.376.548 5000256571 100016097

TOTAL 34.820.386.947

Con este desembolso se llega a un valor total de $218.571.010.243, quedando un saldo por desembolsar de
$98.821.466.679, los cuales seran solicitados en reserva presupuestal ante el CODFIS.

DESEMBOL SADO POR LINEA

PRESUPUESTO

DESEMBOLSO N°1

DESEMBOLSO N°2

DESEMBOL SO N°3|

DESEMBOL SO N°4
SUSTITUCION 0-
1010

DESEMBOLSO N°5
2171 - TESSCC

DESEMBOL SO N°6
2171 - TESSCC

TOTAL DESEMBOL SADO

SALDO X RESERVAR

LINEA I INFRAESTRUCTURA CARCEL

LINEA II. INFRAESTRUCTURA DIGNA

10.335.627.338

2.855.844.081

2.311.969.568

3.331.818.094

1.835.995.575

10.335.627.338

LINEA 11l TECNOLOGIA COMO

176.403.945.096

4.112.935.243

23.283.117.968

17.000.000.000

12.911.814.473

20.274.610.733

77.562.478.417

98.621.466.679 |

LINEA IV. EMPAS

73.181.649.404

12.730.386.577

9.635.858.736

4.120.000.000

38.000.000.000

8.695.404.091

73.181.649.404

LINEA V. CONVIVENCIA PLACAS

57.471.255.084

4.030.126.605

21.494 126.005

20.000.000.000

7.932.625.926

4.014.376.548

57.471.255.084

TOTAL

317.392.476.922

12.730.386.577

20.634.764.665

51.209.213.561

75.000.000.000

24.176.258.493

34.820.386.947

218.571.010.243

98.821.466.679

2. Solicitud de Reserva presupuestal.

Del valor total del Acta de Incorporacion N°1 — Convenio 4600018028, del total de los $317.392.476.922, la Linea
de Inversion lll. Tecnologia como aliada ante el menor Pie de Fuerza tiene un presupuesto asignado de
$176.403.945.096 que representan el 56% de todo el presupuesto de toda el acta de incorporacion.

A su vez la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz suscribi6 con Valor+ SAS el Contrato de mandato
N°4600018159 cuyo objeto es “Acta de Ejecucion N°1 - contrato interadministrativo de mandato sin representacion
derivado del contrato interadministrativo marco 25MR122C2148 para el fortalecimiento del programa de
“Tecnologia para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana” del Plan de Desarrollo del Departamento “Por
Antioquia Firme 2024-2027” y la implementacion de la linea de inversion en Tecnologia de la Tasa Especial de
Seguridad y Convivencia Ciudadana — TESCC impuesta en el Departamento de Antioquia, mediante la Ordenanza
N°50 del 17 de diciembre de 2024”, por un presupuesto total de $156.784.945.096 provenientes del Convenio
N°4600018028 — Acta de Incorporacion N°1 — SIIF 10000946, respaldados en el Certificado de Reserva
N°10000228455.
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Para poner en operacion, funcionamiento e integracion de los subsistemas que hacen parte del proyecto de
Tecnologia para la Seguridad, la justicia y la convivencia y sus componentes: i) Proyecto de conectividad para la
seguridad en Antioquia; ii) Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), Nimero Unico de
Seguridad y  Emergencias 123, Analitica, Comunicaciones; iii) Proyecto dispositivos y licenciamiento para
visualizacion e integracién con terceros en Nodo; vy, iv) Implementacién proyecto Camaras e iluminacion placas;
depende de elementos tecnoldgicos nacionales e importados. Parte de dichos equipos tecnol6gicos estan en
procesos de importacién y para finales de afio por los tramites de nacionalizacion necesarios ante la DIAN se
presentan retrasos en el proceso. Sin dichos equipos importados no es posible poner en pleno funcionamiento los
subsistemas de tecnologia para la seguridad y la convivencia.

Se solicita al CODFIS, la constitucién de una reserva presupuestal por $98.821.466.679, en el entendido que como
no se van a recibir e instalar los respectivos equipos, por tanto no se pueden pagar a los contratistas asociados,
hasta tanto esté en pleno funcionamiento los subsistemas de integracion tecnoldgica.

3. Solicitud Otrosi N°2. Modificacién de la Clausula Novena, apropiaciones presupuestales.

Conforme la descripcion preliminar y la justificacion para la modificacién del convenio, se solicita al COS
autorizacion para la siguiente modificacion:

Actualmente:

CLAUSULA NOVENA. APROPIACIONES Y REGISTROS PRESUPUESTALES: EI valor del Acta de
Incorporacion N°01 es de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES
CIEN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.L. ($333.262.100.768). Los recursos seran aportados
de la siguiente forma: por parte de la GOBERNACION DE ANTIOQUIA- SECRETARIA DE SEGURIDAD,
JUSTICIA Y PAZ, aportard la suma de: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y DOS PESOS M/L
($317.392.476.922), respaldados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°3500055643 de 2025 y RPC
4500064802 de 2025 por un valor de $242.392.476.922 y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
N°3500056359 de 2025 y RPC 4500065518 de 2025 por un valor de $75.000.000.000, para un total de
$317.392.476.922. EI INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA — IDEA aportara en especie la suma
de: QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M.L. ($15.869.623.846), correspondientes al total de los costos
operativos, equivalentes al 5% de los recursos en dinero a administrar aportados por el Departamento de Antioquia
- Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz, segun certificado de aportes N°CE2025001263 del 07/04/2025.

Con la modificacién propuesta quedard asi:

“CLAUSULA NOVENA. APROPIACIONES Y REGISTROS PRESUPUESTALES: E| valor del Acta de
Incorporacion N°01 es de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES
CIEN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.L. ($333.262.100.768). Los recursos seran aportados de
la siguiente forma: por parte de la GOBERNACION DE ANTIOQUIA- SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y
PAZ, aportara la suma de: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y DOS PESOS M/L ($317.392.476.922),
respaldados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°3500055643 de 2025 y RPC 4500064802 de 2025
por un valor de $162.392.476.922 y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°3500056359 de 2025 y RPC
4500065518 de 2025 por un valor de $155.000.000.000 , para un total de $317.392.476.922. EL INSTITUTO PARA
EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA — IDEA aportar4 en especie la suma de: QUINCE MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
M.L. ($15.869.623.846), correspondientes al total de los costos operativos, equivalentes al 5% de los recursos en
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dinero a administrar aportados por el Departamento de Antioguia - Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz, segun
certificado de aportes N°CE2025001263 del 07/04/2025.”

12 ANEXOS

9.

Informe IDEA del convenio 4600018028 — 0116 — SIIF 10000946 corte al 30/11/2025

Cuenta de cobro IDEA N°6 del 18 de diciembre de 2025, Recibos a Satisfaccion °5000256570,
5000256571, 5000256572, 5000256575, 5000256574, 5000256573 con las cuentas SIIF a desembolsar
los recursos de destino en el IDEA.

Certificado de aportes del IDEA en especie del 17/12/2025

Certificado de aportes a la seguridad social del IDEA °2-2025-8871 del 21/11/2025

Acreditacion de paz y salvo de seguridad social integral, planillas de pago de seguridad social integral mes
de octubre

Oficios de pago con sus respectivos anexos

Documentos de la modificacion presupuestal CDP y RPC ajustados a los nuevos valores N°4500064802 y
N°4500065518.

Oficios de solicitudes de desembolsos del 15% de los convenios con los municipios de la Linea V.
Convivencia. Placas Polideportivas.

Oficio de solicitud al CODFIS constitucion de reserva presupuestal.

Para constancia, se firma la presente acta el 18/12/2025

NATAVA WABMRRD &=

M,

NATALIA NAVARRO ECHEVERRI ANTONIO JOSE SALAZAR LOPEZ

Supervisora Administrativa - Coordinadora Supervisor Técnico

Directora de Acceso a la Justicia. Director de Planeacién y Administracion de la Seguridad
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz. Secretaria de Seguridad, Justicia 'y Paz.

£

% NWL Botare «

LUZ DARY GIRALDO VELEZ ALEXANDER DE JESUS BOTERO ARBOLEDA
Apoyo técnico, contable, financiero y administrativo. Apoyo contable, financiero y administrativo.
Profesional Especializado Contratista Profesional Especializado Contratista

Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz. Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz.

nathan Poc

JONATHAN RUA TABORDA

Apoyo técnico

Profesional Especializado Contratista
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz.



