
FECHA PRESENTE ACTA: 

CONTRATANTE/ PARTE 

Tunja 

CONTRATISTA / CONTRAPARTE 

OBJETO: 

INTERVENTOR/ SUPERVISOR 

APORTE 

PLAZO DE EJECUCION 
FECHA DE INCIO 
FECHA DE SUSPENSIÓN 

SISTENA INTEGRADO DE GESTIÓN-sIG 
PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL 

SUBPROCESO: DIVISIÓN DE GESTIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍ 
FORMATO: ACTA DE REINICIO 

FECHA DE AMPLIACION DE 
SUSPENSIÓN 

en mención. 

VALOR TOTAL DEL cONTRATO/ NUEVE MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 9.900.000.000) M/CTE, 
CONVENIO 

23 de febrero de 
|2026. 

MUNICIPIO DE TUNJA 

OBSERVACIONES: 

FIRMA 

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA CIVILY SERVICIOS TECNICOS 
ESPECIALIZADOS DE GESTIÓN PARA LAS REGIONES-SOCIEDAD DE 
ECONOMIA MIXTA s.A.S - NIT 900861269-2 representado legalmente por ENRIQUE 
ALFONSO LOPEZ PINILLA identificado con cedula de ciudadanía No. 79.567.763. 
|OSWALDO JIMENEZ MESA, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.227.347. 
Director Departamento Administrativo de Gestión Catastral Multipropósito 

MUNICIPIO: N/A 
CONTRAPARTE: NJA 

DCM-01 PRESTACION DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR 
PARA LA ACTUALIZACION CATASTRAL URBANA EN SUS COMPONENTES 

FISICO, JURIDICO Y ECONOMICo CON ENFOQUE MULTIPROPOSITO EN EL 
MARCO DE LA GESTORIA DE LA CIUDAD DE TUNJA, IP-140 EBI 

2024150010105 MGA 0406003. 

SIETE (07) MESES Y VEINTE (20) DIAS CALENDARIO. 
26 DE JUNIO DE 2025 

Elaboró y Proyectó: 

13 DE FEBEBRERO DE 2025 

NJA 

CONTRATOX 
CONVENIO 

PRIMERO: Que mediante acta de fecha trece (13) de febrero de 2026, fue suspendido el plazo de ejecución del contrato 

SEGUND0: Que los motivos que levaron a dicha suspensión han sido superados, toda vez que por parte del Municiplo ya 
se llevo a cabo la liquidacion del Impuesto Predial Unificado (IPU). 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Reinilar la ejecución del contrato a partir del día veintitres (23) de febrero de 2026. 

TERCERO: Se aclara que la suspenslón no requlere reajuste de preclos. 

En constancia se firma por los que en esta intervinieron: 

SEGUNDO: El contratista deberá presentar las póllzas contratuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación 
del contrato y anexarlas a la presente acta. 

NOMBRE: ENRIQUE ALFONSo LOPEZPINILLA 
Identificado con cedula de cludadanla No. 79.567.763 de 
Bogotá D.C. 

ACUERDAN 

cONTRATISTA, R/L Desarrollo de Infraestructura 
Clvil y Servicios técnicos Especlallzados de Gestión 
para las Regiones- Socledad de Economía Mixta 

S.A.S 

Nombre 

CAsUan Andrés Silva L. 

No: 1179 de 2025 
Fecha: 19/06/2025 

FECHA, 24/11/2023 
VĘRSIÓN, O1 CÓDIGO: UCE-GSI-F-022 

FIRMA: 

Cargo 

NOMBRE: oSWALDO JIMÉNEZ MESA 
Identificado con cedula de ciudadanía No, 
80.227.347 

Convausla 

SUPERVISOR, Director Departamento 
Adminlstrativo de Gestión Catastral 

Multipropósito 

Dlrecclón: Calle 19 #9 -95 Edinclo Municipal Tunja, Boyacá - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100 
Correo electrónlco: atenclonalcludadano@tunja.gov.co : web: http://wN.tunja-boyaca.gov.co 

Nit: 891800846- 1 

Flrma 

Los amba firmanlas doclaramos que hemos rovisado ol prasenle documenlo y lo enconomos ujusludo o las nomas y disposlclones legales ylo técnlcas vigenles y por lo lanto, 
bojo nuestra responsabllidad lo presentamos para la ina. 
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