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POLICÍA NACIONAL

	ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
	



	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación Total
	Prioridad
	¿A quién se le asigna el riesgo?
	Tratamiento controles a ser implementados
	

	Afecta la ejecución del contrato
	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se complementa el tratamiento
	Monitoreo y Revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación 
	Calificación total 
	
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	ESPECIFICO
	 EXTERNO 
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	QUE EL CONTRATISTA SE RETIRE, ANTES DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.
	TERMINACION ANORMAL DEL PROCESO DE CONTRATACION Y NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
	1
	4
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ INFORMAR AL CONTRATISTA DESDE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO LAS CONSECUENCIAS DEL NO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES
	1
	2
	3
	BAJO
	NO
	NO
	SUPERVISION DEL CONTRATO
	ADJUDICACION DEL CONTRATO
	TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	INFORME DE SUPERVISIÓN
	INFORME

	2
	ESPECIFICO
	 EXTERNO 
	SELECCIÓN
	OPERACIONAL
	FALSEDAD EN LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA
	DECLARATORÍA DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
	1
	4
	5
	MEDIO
	ENTIDAD
	EVITAR EL RIESGO/VERIFICACION ESTRICTA DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA, POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR 
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	NO
	INTEGRANTES DE LOS COMITES EVALUADORES (JURIDICO, ECONOMICO Y TÉCNICO)
	EVALUACION DE LOS COMITES
	PUBLICACION DE LAS EVALAUCIONES
	VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRA LA OFERTA.
	ADJUDICACION DEL PROCESO

	3
	ESPECIFICO
	 EXTERNO 
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	ENTREGA DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS PROXIMOS A VENCERSE
	ALIMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS, MEDICAMENTOS NO APTOS PARA LOS SEMOVIENTES
	2
	5
	7
	ALTO
	CONTRATISTA
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ESTABLECER CLAUSULAS DE CUMPLIMENTO DONDE SE EXIJA EL COMPROMISO DEL PROVEDOR PARA ENTREGAR LOS ALIMENTOS CON FECHAS DE VENCIMIENTO ESTABLECIDAS EN EL CAPITULO 10 DEL MANUAL LOGÍSTICO
	1
	2
	3
	BAJO
	NO
	NO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	DESDE LA ELABORACION DEL ESTUDIO PREVIO
	EN LA ENTREGA A SATISFACCION EN EL ALMACEN DE INTENDENCIA
	VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRA LA OFERTA / REVISION MINUCIOSA DE LAS FECHAS DE VENCIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR Y ALMACENISTA
	ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

	4
	ESPECIFICO
	 EXTERNO 
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	VARIACIÓN DE PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS
	CARENCIA DE ELEMENTOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS Y CANINOS
	2
	5
	7
	ALTO
	CONTRATISTA
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ESTABLECER CLAUSULAS DE CUMPLIMENTO DONDE SE EXIJA EL COMPROMISO DEL PROVEDOR PARA ENTREGAR LOS ALIMENTOS CON FECHAS DE VENCIMIENTO ESTABLECIDAS EN EL CAPITULO 10 DEL MANUAL LOGÍSTICO
	1
	2
	3
	BAJO
	NO
	NO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	DESDE LA ELABORACION DEL ESTUDIO PREVIO
	EN LA ENTREGA A SATISFACCION EN EL ALMACEN DE INTENDENCIA
	VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRA LA OFERTA / REVISION MINUCIOSA DE LAS FECHAS DE VENCIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR Y ALMACENISTA
	ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

	5
	GENERAL
	 EXTERNO 
	PLANECION
	OPERACIONAL
	CONTRATISTA CON INSUFICIENCIA ECONOMICA PARA SUMINISTRAR LOS ALIMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS, MEDICAMENTOS PARA SEMOVIENTES 
	CANTIDADES INSUFICIENTES DE ALIMENTOS MEDICAMENTOS PARA SEMOVIENTES
	2
	4
	6
	ALTO
	CONTRATISTA
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO / EXIGIR ADQUISICION DE POLIZA DE CUMPLIMIENTO QUE AMPARE LA TOTALIDAD DE LA CUANTÍA DEL CONTRATO
	1
	2
	3
	BAJO
	NO
	NO
	COMITÉ TÉCNICO
	DESDE LA ELABORACION DEL ESTUDIO PREVIO
	ENTREGA A SATISFACCION DE LOS BIENES
	REVISIÓN DE POLIZA DE CUMPLIMIENTO ADQUIRIDA POR EL CONTRATISTA
	ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

	6
	GENERAL
	 EXTERNO 
	PLANECION
	OPERACIONAL
	ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS CON CARACTERISTICAS QUE AFECTEN LA INTEGRIDAD SANITARIA DE LOS SEMOVIENTES
	SEMOVIENTES EQUINOS NO APTOS PARA EL SERVICIO.
	2
	3
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO / EXIGIENDO EN EL ESTUDIO DE LAS FICHAS TECNICAS QUE ILUSTREN LAS MARCAS DE LOS MEDICAMENTOS / ADQUISCION DE POLIZA DE GARANTIA DE LOS ELEMENTOS POR PARTE DEL PROVEEDOR.
	1
	2
	3
	BAJO
	NO
	NO
	COMITÉ TÉCNICO
	DESDE LA ELABORACION DEL ESTUDIO PREVIO
	ENTREGA A SATISFACCION DE LOS BIENES
	REVISIÓN ESTRICTA DE LOS MEDICAMENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA AL ALMACÉN
	ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

	7
	ESPECIFICO
	 INTERNO 
	PLANECION
	OPERACIONAL
	ADQUISCION DE ALIMENTO Y SUPLEMENTO ALIMENTICIO MEDICAMENTOS NO DISPONIBLES EN EL MERCADO
	NO MATERIALIZACION DEL BIEN ADQUIRIDO MEDIANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
	2
	2
	4
	BAJO
	ENTIDAD
	VERIFICACION PERSONAL POR PARTE DE LOS ZOOTECNISTAS DE GRASD SOBRE LA EXISTENCIA DE LOS ALIMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS EN EL MERCADO 
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	NO
	COMITÉ TÉCNICO
	DESDE LA ELABORACION DEL ESTUDIO PREVIO
	ENTREGA A SATISFACCION DE LOS BIENES
	VERIFICACIÓN RIGUROSA DEL PLAN DE LOS MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE COMPRAS
	ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

	8
	GENERAL
	 EXTERNO 
	PLANECION
	OPERACIONAL
	INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS
	CARENCIA DE ELEMENTOS PARA EL SOSTENIMIENTOS Y SERVICIO DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS Y CANINOS
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA
	ADQUISCION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE POLIZA QUE AMPARE LA MORA O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE ALGUNA OBLIGACIÓN DERIVADA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA.
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	NO
	ANALISTA DE CONTRATACION
	ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES
	ENTREGA A SATISFACCION DE LOS BIENES
	REVISIÓN ESTRICTA DE LOS ELEMENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA AL ALMACÉN
	ENTREGA DE LOS ELEMENTOS



Nota: con la presentación de la oferta, el oferente acepta y aprueba los riesgos propuestos por la Policía Nacional, así como el análisis realizado por la Entidad para su mitigación y gestión; de igual forma corresponde al estructurador del estudio previo, analizar los riesgos a los cuales se expone la entidad y el oferente frente a la ejecución del contrato, por cuanto cada proyecto es único en los factores ambientales, económicos, políticos, sociales, tecnológicos, entre otros.
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