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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO :,f
N° 10-400-17.1-001-2025 Z

CONTRATANTE
CONTRATISTA

VALOR

APORTE MUNICIPIO

APORTE ESP

ADICION

APORTE MUNICIPIO

DURACION
PRORROGA

OBJETO

SUPERVISION
FECHAINICIO:

FECHA TERMINACION:

FECHA TERMINACION:

ACTA DE LIQUIDACION
MUNICIPIO DE SANTUARIO
YENIER MAURICIO CARDONA QUINTERO, mayor. de edad,
identificado con la cédula de ciudadania N%:.18.609.737
expedida en La Virginia Risaralda, quien obra  como
representante legal de la EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE SANTUARIO E.S.P, con Nit 816:002.982-7
QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000,00)
El' Municipio de Santuario Risaralda: ‘Aportara a este
convenio la suma de CATORCE MILLONES DE PESOS MCTE
($14.000.000,00) :
La Empresa de Servicios Publicos de Santuario ESP:
Aportara a este convenio la suma de UN MILLON DE PESOS
($1.000.000,00) 5
SIETE MIL_L(SNES DE PESOS MCTE($7.000.000,00)
El Municipio de Santuario Risaralda: Aportara a este
convenio lasuma de SIETE MILLONES DE PESOS
MCTE($7.000.000,00)
CINCO(05) MESES
DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PGIRS
DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA
Secretaria de Planeacién y Obras Publicas
Febrero 01 de 2025
Junio 30 de 2025

Septiembre 15 de 2025

Revisd y Aprob6:  Manuela Giraldo Gonzélez (Secretaria de Planeacion)
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DOCUMENTOS DE LEGALIZACION:

1. Certificado de Disponibilidad presupuestal N° 00049 del 08 de enero de 2025
2. Certificado de Registro Presupuestal N° 00069 del 01 de febrero de 2025
3. Certificado de Disponibilidad presupuestal N° 00348 del 27 de junio de 2025

BALANCE DEL CONVENIO:

Balance del Convenio

Aportes ESP $1,000,000.00 $1,000,000
Adicion $7,500,000.00 $7,500,000
Aporte Municipio $7,000,000.00 $ 7,000,000.00
Aporte ESP $500,000 $500,000.00
Valor Acta Unica y Final (Adicion) $ 7,000,000.00 $ 7,000,000.00
Pendiente Por Ejecutar (Saldo Contrato) $0,00
Sumas lguales $22,500,000.00 $22,500,000.00

CONSIDERACIONES

Que el supervisor certifico el recibo a entera satisfaccion de la ejecucion del objeto

contractual y autorizo el correspondiente pago al contratista.

Que, en la tesoreria Municipal, con la presentacion de la respectiva acta de supervision a
satisfaccién, se cancelé puntualmente y en el monto establecido del objeto contractual.

En virtud de lo anterior, las partes declaran estar a paz y salvo por todo concepto, y luego de
revisar el contenido de la.presenta acta de liquidacion, aceptan la misma en todas sus

partes.

La presente acta se realiza dentro de los términos legales y presta merito ejecutivo.

Para constancia se firma en Santuario, Risaralda a los veintiin (21) dias del mes de

febrero del afio dos mil veintiséis (20286).

MIGUEL ANTONIO BEDOYA JIMENEZ

Alcalde Municipal Secretaria de*Planeacion

Funcionario Supervisor
(&)

YENIER MAURICIO CARDONA QUINTERO
Contratista
Representante Legal

Revisé y Aprobd:  Manuela Giraldo Gonzalez (Secretaria de Planeacion)




