


























































CONVENIO DE ASOCIACIÓN CVC No. 0010- 2026

PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES

Act. Avance
Meta Unitario Total Comp Activ Comp Activ Actividad Q3-P Q3-E Q4-P Q4-E Q1-P Q1-E Q2-P Q2-E Q3-P Q3-E Q4-P Q4-E Q1-P Q1-E Q2-P Q2-E Q3-P Q3-E Q4-P Q4-E Q1-P Q1-E Q2-P Q2-E Q3-P Q3-E Q4-P Q4-E Q1-P Q1-E Q2-P Q2-E Q3-P Q3-E Q4-P Q4-E

1

1,2

Dos (2) reuniones de socialización y articulación con las 

administraciones municipales, empresas prestadoras del 

servicio y demás entes competentes de los municipios de 

Roldanillo y Yumbo. En cada municipio se llevará a cabo, 

una reunión de socialización y planificación del desarrollo del 

convenio.

Reuniónes 2  $       1.550.000,00 $ 3.100.000,00 5,58% 0,00% 19-feb-26 27-feb-26 2,00

Reuniones 2 0,00% 19-feb-26 27-feb-26 2,00

Planes de trabajo 1 0,00% 2-feb-26 11-feb-26 1,00

2

2.1 Identificar a los actores relevantes Acciones 1  $       1.575.000,00  $        1.575.000,00 0,78% 0,00% 19-feb-26 27-feb-26 1,00

2,2 Realizar capacitaciones sobre Respel-Raee- en Yumbo. Talleres 3  $       2.450.000,00  $        7.350.000,00 2,33% 0,00% 2-mar-26 20-mar-26 1,00 1,00 1,00

Desarrollar una 

jornada de 

recolección 

1  $     13.000.000,00  $      13.000.000,00 3,49% 0,00% 6-abr-26 10-abr-26 1,00

Implementación 1  $     18.000.000,00  $      18.000.000,00 3,49% 0,00% 30-mar-26 3-abr-26 1,00

2,4
Desarrollar  un evento de capacitación dirigido a  entes y 

funcionarios de la CVC
Evento 1  $     10.550.000,00  $      10.550.000,00 3,49% 0,00% 1-mar-26 23-abr-26 1,00

2,5
Desarrollar una actividad de la estrategia de comunicación 

para la difusión del tema de residuos peligrosos
Actividad 1  $     12.436.428,00  $      12.456.428,00 2,33% 0,00% 19-feb-26 27-feb-26 1,00

Seminario 1 6,28% 0,00% 1-mar-26 23-abr-26 1,00

muestra empresarial 1 4,65% 0,00% 1-mar-26 23-abr-26 1,00

3

3.1
Coordinar con las instituciones competentes el desarrollo de 

las jornadas.
Reuniones 2  $       1.550.000,00  $        3.100.000,00 4,65% 0,00% 19-feb-26 27-feb-26 2,00

3.2
Desarrollar jornadas de capacitación sobre Posconsumo 

incluyendo los Respel.(incluye puesta en escena).  
Jornadas 3  $     11.800.000,00  $      35.400.000,00 7,67% 0,00% 16-mar-26 27-mar-26 2,00 1,00

3.4
Desarrollar una estrategia de difusión de la jornada a través 

de los medios locales de comunicación.
Estrategia 1  $     30.500.000,00  $      30.500.000,00 0,86% 0,00% 1-mar-26 27-mar-26 1,00

3,5
Desarrollar la jornada de recolección de posconsumo en el 

municipio de Roldanillo
Jornada 1  $     36.200.000,00  $      36.200.000,00 4,65% 0,00% 15-may-26 12-jun-26 0,5 0,5

3,6
Implementar una acción práctica para continuar proceso de 

educación en la separación de residuos posconsumo en el 

municipio de Roldanillo.

Implementación 1  $     18.000.000,00  $      18.000.000,00 4,65% 0,00% 30-mar-26 3-abr-26 1,00

3,7

Desarrollar jornadas de promoción de la participación y 

fortalecimiento de la gobernanza para el manejo de los 

residuos posconsumo en Roldanillo

Jornadas 3  $     11.150.000,00  $      33.450.000,00 6,98% 0,00% 30-mar-26 3-abr-26

4

4.1
Desarrollar acciones educativas sobre la Ley de plásticos de 

un solo uso 

Acciones educativas 

plástico de un solo 

uso

1  $     15.000.000,00  $      15.000.000,00 1,16% 0,00% 1-mar-26 31-may-26 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Actividades 8  $       5.950.000,00  $      47.600.000,00 16,46% 0,00% 30-mar-26 22-jun-26 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Jornada Olimpiada del 

saber ambiental
1  $       4.750.000,00  $        4.750.000,00 2,33% 0,00% 1-mar-26 20-may-26 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Material educativo 

(POP)
1  $     17.850.000,00  $      17.850.000,00 2,33% 0,00% 30-mar-26 22-jun-26 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Jornada con 

funcionarios 
1  $       1.500.000,00  $        1.500.000,00 0,93% 0,00% 15-jun-26 26-jun-26 1,00

Jornadas con 

comunidades
2  $       2.500.000,00  $        5.000.000,00 2,33% 0,00% 15-jun-26 26-jun-26 1,00 1,00

4.4 Sistematizar las acciones desarrolladas en el convenio   Video 1  $     23.500.000,00  $      23.500.000,00 2,33% 0,00% 15-jun-26 1-jul-26 0,5 0,5

43 $ 414.091.428,00 100,0%

$ 528.571.428,00

CVC 370.000.000,00$     

P: Programado  E: Ejecutado CORPOREDES $ 158.571.428,00

ÁLVARO CASTRO RAMÍREZ ALEJANDRO ROJAS
Representante Legal  Supervisor Designado
 CORPORACIÓN REDES CVC

4.2

4,3

Desarrollar acciones para fortalecer la campaña interna para 

el manejo de los residuos sólidos de la CVC

18,57%

Implementar acciones prácticas para el manejo de los 

Respel o posconsumo con características de peligrosidad 

2,3

21,1

Realizar un seminario que contribuya a sensibilizar a los 

actores sociales sobre la gestión de RESPEL y RAEE 

Realizar reuniones para la socializ‹ación del convenio	con 

actores sociales de Yumbo y Roldanillo.
 $       1.950.000,00 

ABRILMARZO

CORPOREDES

No.

29,47%

$ 2.210.000,00

1,3

2,6

0,00%

2,00

FEBRERO

COMPONENTE 1. 	REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA EDUCATIVA

febrero 2 de 2026

Fecha

Inicio

JUNIO

0,00%

Fecha de Elaboración:

0,00%AVANCE PROYECTO

Ponderación Avance

 $       1.105.000,00 18-feb-260,00% 18-feb-26

Fecha

Terminación

Unidad

Medida

Dinero

0,00%

Desarrollar jornadas para entrega de resultados del convenio 

a las comunidades y a las DAR.

Reunión con 

funcionarios DAR

 $     70.100.000,00  $      70.100.000,00 

COMPONENTE 4. ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS

MAYO

COMPONENTE 3. ACCIONES ESPECÍFICAS DE LA ESTRATEGIA PARA EL MANEJO RESIDUOS POSCONSUMO EN ROLDANILLO

Actividades

26,82% 0,00%

COMPONENTE 2. 	ACCIONES ESPECÍFICAS DE LA ESTRATEGIA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS -  RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN EL MUNICIPIO DE YUMBO

$ 3.900.000,00

25,12%

Dos (2) reuniones de coordinación con los funcionarios 

delegados en las DAR en donde se ejecutarán las 

actividades del convenio (BRUT y Suroccidente), una reunión 

en cada DAR. 

5,58%

5,58%
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1

1

1

1,2

Dos (2) reuniones de socialización y articulación con 
las administraciones municipales, empresas 
prestadoras del servicio y demás entes competentes de 
los municipios de Roldanillo y Yumbo. En cada 
municipio se llevará a cabo, una reunión de 
socialización y planificación del desarrollo del convenio.

19-feb-26 27-feb-26 1 1

19-feb-26 27-feb-26 1 1

2-mar-26 11-mar-26 1 1

2

2.1 Identificar a los actores relevantes 19-feb-26 27-feb-26 1 1

2.2 Realizar capacitaciones sobre Respel-Raee- en 
Yumbo. 

2-mar-26 20-mar-26 1 1 1

2.3 6-abr-26 10-abr-26

2.4 30-mar-26 3-abr-26

2.5 Desarrollar  un evento de capacitación dirigido a  entes 
y funcionarios de la CVC

1-mar-26 23-abr-26 1

2.6
Desarrollar una actividad de la estrategia de 
comunicación para la difusión del tema de residuos 
peligrosos

19-feb-26 27-feb-26 1

2.7 1-mar-26 23-abr-26 1

2.8 1-mar-26 23-abr-26 1

3

3.1 Coordinar con las instituciones competentes el 
desarrollo de las jornadas.

19-feb-26 27-feb-26 1

3.2
Desarrollar jornadas de capacitación sobre 
Posconsumo incluyendo los Respel.(incluye puesta en 
escena).  

16-mar-26 27-mar-26 1 1 1

3.3 Desarrollar una estrategia de difusión de la jornada a 
través de los medios locales de comunicación.

1-mar-26 27-mar-26 1 1 1

3.4 Desarrollar la jornada de recolección de posconsumo 
en el municipio de Roldanillo

15-may-26 12-jun-26 1

3.5
Implementar una acción práctica para continuar 
proceso de educación en la separación de residuos 
posconsumo en el municipio de Roldanillo.

30-mar-26 3-abr-26 1

3.6
Desarrollar jornadas de promoción de la participación y 
fortalecimiento de la gobernanza para el manejo de los 
residuos posconsumo en Roldanillo

30-mar-26 3-abr-26 1 1

4

4.1 Desarrollar acciones educativas sobre la Ley de 
plásticos de un solo uso 

1-mar-26 31-may-26 1 1

4.2 30-mar-26 22-jun-26 1 1

4.3 1-mar-26 20-may-26 1 1

4.4 30-mar-26 22-jun-26 1 1

4.5 15-jun-26 26-jun-26 1 1

4.6 15-jun-26 26-jun-26 1 1

4.7 Sistematizar las acciones desarrolladas en el convenio   15-jun-26 1-jul-26 1 1

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1

Realizar reuniones para la socializ‹ación del 
 conveniocon actores sociales de Yumbo y Roldanillo.

1,1

1,3

MAYO

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4ID DE 
TAREA

TÍTULO DE LA TAREA
FECHA DE 

INICIO
FECHA DE 

VENCIMIENTO

FEBRERO MARZO

SEMANA 2 SEMANA 3

18-feb-26 18-feb-26

JUNIO

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA EDUCATIVA

Dos (2) reuniones de coordinación con los funcionarios 
delegados en las DAR en donde se ejecutarán las 
actividades del convenio (BRUT y Suroccidente), una 
reunión en cada DAR. 

SEMANA 4

ABRIL

SEMANA 4

CRONOGRAMA DEL CONVENIO 010-2026
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3

Desarrollar acciones para fortalecer la campaña interna 
para el manejo de los residuos sólidos de la CVC

Desarrollar jornadas para entrega de resultados del 
convenio a las comunidades y a las DAR.

ACCIONES ESPECÍFICAS DE LA ESTRATEGIA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS -  RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN EL MUNICIPIO DE YUMBO

Implementar acciones prácticas para el manejo de los 
Respel o posconsumo con características de 
peligrosidad 

Realizar un seminario que contribuya a sensibilizar a 
los actores sociales sobre la gestión de RESPEL y 

RAEE 

ACCIONES ESPECÍFICAS DE LA ESTRATEGIA PARA EL MANEJO RESIDUOS POSCONSUMO EN ROLDANILLO

 ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS


