PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
ACTA DE AJUSTE CON (1a) PAGINA 4 | DE | 4
FECHA 6 | s Gl
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: 'SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. )] ACTA FINAL: st O NO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA: mar-25 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 46 ..(D
(Indicar numeracién sequn corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No.: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO: 99 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segtn contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25 DE JUNIO 2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE AGOSTO DE 2029

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique di
PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION ) i
VISION 2030" MODULO 3. FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION: N/A
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 358.871.764.334,00 48.095.323.054,00
(Segun contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA):
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 9 INTERVENTOR: ( VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $
(Indigue numero y afo)
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 122.016.071.230,00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ 129.036.368.881,00
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION PESADA
TNDICE MES DE i
CIERRE DEL INDICE MES A
PROCESO DE iNDICE MES APLICAR EN LA VALOR AJUSTES
VALOR BASICO A i SELECCION DESEMBOLSO PRESENTE VALOR AJUSTADO
VALOR BASICO AMORTIZAR VALCSUZATi'gO A Mes | ANTICIPO INVIAS |ACTA DFEAEE)SFiE FAISJTL?QEE VALOSIARJAJSE’E?\%QEES DEL POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE (5,52%) y Afio utilizado | Mes y Afio utilizado Mes y Afio GIRO DEL ANTICIPO TOTALES
Febrero de 2021 Diciembre 2021 Utilizado (Incluye valor ajuste
Diciembre 2021 presente mes)
A B C=A-B To Ia 1 la/lo 1/1a D= A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A
1 -Obras de Explanacion $ 175.322.101 | $ 9.677.780 | § 165.644.321 101,14 103,21 103,21 1,02047 1,0000 $ 178.910.944 | § 165.644.321 | § 178.910.944 | § 3.588.843 | § 179.976.208
Ajuste
grandes
partidas de
2 -Sub-bases y bases $  1.353.958.582 | $ 74.738.514 | § 1.279.220.068 100,76 102,43 102,43 1,01657 1,0000 $ 1.376.393.676 | §  1.279.220.068 | $ 1.376.393.676 | $ 22.435.094 | § 502.079.897 pago,
empleando
3 -Transporte de materiales $ 139.059.255 | $ 7.676.071 | § 131.383.184 100,39 100,89 100,89 1,00498 1,0000 $ 139.751.770 | § 131.383.184 | § 139.751.770 | § 692.515 [ $ 34.200.145 los ICCP,
descontand
4 -Aceros y elementos metalicos $ 153.713.953 | § 8.485.010 | § 145.228.943 103,72 108,28 108,28 1,04396 1,0000 $ 160.471.218 | § 145.228.943 | § 160.471.218 | § 6.757.265 | § 165.660.481 ° C?F‘F”“’
asfaltico
del basico
5 -Concretos, morteros y obras varias | § 920.256.284 | § 50.798.146 | § 869.458.138 101,91 104,30 104,30 1,02345 1,0000 $ 941.836.294 | § 869.458.138 | $ 941.836.294 | $ 21.580.010 | § 343.740.696 de obra a
ajustar
6 -Concreto para estructura de puentes | $ 36.065.241 | $ 1.990.801 | $ 34.074.440 101,21 99,33 99,33|  0,98142 1,0000 $ 35.395.149 | § 34.074.440 | $ 35.395.149 | § (670.092) $ (33.206.340) sobre el
grupo 7
7 -Pavimentaciones con asfalto, $ 176.796.732 | § 9.759.180 | $ 167.037.552 100,13 104,67 104,67| 104534 1,0000( $ 184.812.696 | $ 167.037.552 | § 184.812.696 | § 8015964 | § 1.205.117.951
pinturas, geotextiles
Insumo Equipo $ 96.567.866 | $ 5.330.546 | § 91.237.320 100,90 102,26 102,26 1,01348 1,0000 $ 97.869.601 | § 91.237.320 | § 97.869.601 | § 1.301.734 | § 18.927.797
Insumo Asfalto $ 652.291.545 | § 36.006.493 | § 616.285.052 1638,21 1893,12 1893,12 1,15560 1,0000 $ 753.788.109 | § 616.285.052 | § 753.788.109 | $ 101.496.565 | $ 1.480.851.842
Insumo Otros Materiales $ 940.739.998 | $ 51.928.848 | § 888.811.150 101,65 105,20 105,20 1,03492 1,0000 $ 973.590.639 | § 888.811.150 | $ 973.590.639 | $ 32.850.641 | § 480.396.168
Insumo Transporte $ 122.673.038 | $ 6.771.552 | § 115.901.486 100,05 100,43 100,43 1,00380 1,0000 $ 123.139.195 | § 115.901.486 | $ 123.139.195 | § 466.158 | $ 6.829.354
Insumo Mano de Obra $ 34.289.123 | § 1.892.760 | $ 32.396.363 101,59 102,56 102,56 1,00955 1,0000 $ 34.616.584 | § 32.396.363 | $ 34.616.584 | § 327.462 | $ 4.634.676
TOTALES S 4.801.733.717 | $ 265.055.701 | § 4.536.678.016 $ 5.000.575.875 [ § _ 4.536.678.017 | § 5.000.575.876 | 198.842.159 | $ 4.389.208.875
VALOR AJUSTE| $ 198.842.159 | $ 4.389.208.875
PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales) VALOR IVA| $ 871.846 | $ 19.244.992
VALOR TOTAL[ § 199.714.005 | $ 4.408.453.867




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

: > VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (1a) PAGINA | DE | 4
FECHA 5 Gl
(Dia/ Mes / Aio)
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS INTERURBANAS
INDICE MES DE B
CIERRE DEL INDICE MES A
PROCESO DE INDICE MES APLICAR EN LA VALOR AJUSTES
VALOR BASICO A SELECCION DESEMBOLSO PRESENTE VALOR AJUSTADO
VALOR BASICO A FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR . Mes ANTICIFiO IN.\./IAS ACTA | pE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
(5,52%) y Afio utilizado Mes y Afio utilizado Mes y Afio GIRO DEL ANTICIPO (Incluye valor ajuste
Diciembre de 2021 Noviembre 2022 Unllzazdé)zgﬂarzo presente mes) Ajuste
grandes
A B C=A-B To Ia 1 Ia/lo 1/1a D= A*(la / Io) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A partidas
de pago,
11601. Preliminares y explanacion $ 175.322.101 | $ 9.677.780 | $ 165.644.321 103,28 110,42 131,29 1,06913 1,18901| $ 187.442.118 | § 196.952.754 | $ 218.750.551 | § 43.428.450 | $ 1.250.514.125 empleando
los
11602. Afirmados, subbases y bases $ 1.376.035.534 | $ 75.957.161 | § 1.300.078.373 102,44 108,73 133,27 1,06140 1,22570( $ 1.460.524.116 | $ 1.5693.506.062 | $ 1.7563.951.805 | § 377.916.271 | $ 6.241.903.918 ICOCIVy
- - aplicando
11603. Pavimentos  asfalticos /| 138.755.780 | $ 7.659.319 | $ 131.096.461 104,35 119,18 147,77| 114212 1,23989| § 158.475.751 | § 162.545.191 | § 189.924.481 | § 51.168.701 | § 3.444.926.476 el
concreto procedimie
Mozcla donsa en callenteTipo | g g30.718.515 | $ 51.375.662 | $ 879.342.853 104,35 136,61 164,44 130915 1,20372| $ 1.218.450.144 | §  1.058.482.579 | § 1.397.589.870 | 466.871.355 | § 6.224.729.777 e
Mezcla densa en caliente Tipo oenel
MDC-19 para bacheos $ 915.843.054 | $ 50.554.537 | $ 865.288.517 104,35 136,54 164,24 1,30848 1,20287( $ 1.198.362.319 | § 1.040.829.598 | $ 1.373.903.400 | $ 458.060.346 | $ 4.648.546.782 DEO
idra 44574 de
;::r?;jés Estructuras  hidréulicas y | ¢ 588.127.226 | § 32.464.623 | § 555.662.603 109,42 119,69 13061  1,09386 1,09124| $ 643.328.847 | § 606.361.259 | § 694.027.503 | § 105.900.277 | § 2.003.354.906 2023 para
la Mezcla
11605. Obras de urbanismo $ - $ -1$ - 105,35 113,64 141,82 1,07869 1,24798| $ - $ - $ - $ - $ - Densa en
- - caliente
;:fgg;‘g:"as geotécnicas y mitigacion | ¢ 240.476.747 | 13.274.316 | § 227.202.431 108,95 118,64 134,67 1,08894 1,13511| $ 261.864.749 | 257.899.751 | § 292.562.069 | § 52.085.322 | § 349.133.879
:r;?‘[;?&) Sefializacion 'y control de | ¢ - s s - 102,36 116,28 146,42 1,13599 1,25020( $ - s - s - s - s 249.361.065
11608. Transporte y sobre acarreos $ 139.059.255 | $ 7.676.071 | $ 131.383.184 100,89 105,53 129,10 1,04599 1,22335( $ 145.454.590 | $ 160.727.618 | $ 174.799.024 | $ 35.739.769 | $ 805.632.805
TOTALES $ 4.504.338.212 | $ 248.639.469 | $ 4.255.698.743 $ 5.273.902.634 | $ 5.077.304.812 | $ 6.095.508.703 1.591.170.491 | § 25.218.103.733
VALOR AJUSTE 1.591.170.491 | § 25.218.103.733
PORCENTAJE AMORTIZADO: 5,520%. (%) (tres decimales) VALOR IVA 6.976.671 | $ 110.571.686
VALOR TOTAL 1.598.147.162 | § 25.328.675.419
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS URBANAS
'NgERER"éEDSEEE iINDICE MES A
INDICE MES APLICAR EN LA
5 PROCESO DE VALOR AJUSTES
VALOR BASICO A i 7 DESEMBOLSO PRESENTE VALOR AJUSTADO
i VALOR BASICOA [SELECCION FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR Mes ANTICIP_O INYIAS ACTA | pE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
(5,52%) R Mes y Ao utilizado Mes y Aiio GIRO DEL ANTICIPO .
y Ao utilizado . " (Incluye valor ajuste
o Noviembre 2022 Utilizado Marzo
Diciembre de 2021 Py presente mes)
025
A B C=A-B To Ia 1 Ia/lo 1/1a D= A*(la / Io) E= C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A
11701. Actividades preliminares y
explanacién $ - $ -8 - 101,97 108,23 130,09 1,06139 1,20198 $ - $ - $ - $ - $ 99.068
11702. Movimiento de tierras,
afimado, subbase y base $ - $ -1 - 102,07 107,66 131,10 1,05477 1,21772( $ - $ - $ - $ - $ - Ajuste
11703. Estructura de pavimiento, grandes
pavimentos asfalticos / concreto, | $ - $ -1$ - 103,01 109,83 133,83 1,06621 1,21852| $ - $ - $ - $ - $ 81.285.643 partidas de
afirmado, subbase y bases pago,
” — empleando
11704. Obras geotécnicas, mitigacion los ICOCIV
ambiental, estructuras hidraulicas y i
- - - - - - - - aplicando
drenajes, estructura de pavimento y $ $ $ 107,80 119,28 140,16 1,10649 1,17505( $ $ $ $ $ Y apl o
espacio publico i
procedimien|
. to
;:Zr?::és Es:;‘:icet: ra:idrzldrzzlr‘:i:;sriasy establecido
. g - - - - - - - | DEO
sefializacion de obra, espacio publico, $ $ $ 103,44 111,98 136,28 1,08256 1,21700( $ $ $ $ $ 28.620.368,00 94"4274 .
sefalizacion y control de transito 2023 para
la Mezcla
11706. Redes urbanas de servicios, Densa en
redes hidrosanitarias, estructuras
g - - - - - - - - caliente
hidraulicas y drenajes y sefalizacién | © $ $ 11,07 123,23 133,16|  1,10056 1,08058| $ $ $ $ $
de obra
11707. Redes hidrosanitarias, urbanas
de servicios y sefializacion vertical y | $ - $ - 105,74 116,16 137,05 1,09854 1,17984| $ - $ - $ - $ - $ -
horizontal
11708. Redes urbanas de servicios,
sefalizacion vertical y horizontal $ - $ - 11410 124,59 139,22 1.09194 111743| $ - $ - $ : $ " $ "
11709. Estabilizacion de terreno $ - $ -8 - 102,30 115,23 141,17 1,12639 1,22511| $ - $ - $ - $ - $ -
11710.  Sefializacion  vertical y
horizontal $ - $ -8 - 106,31 118,27 140,92 1,11250 1,19151| $ - $ - $ - $ - $ -
TOTALES $ - $ - $ - $ - $ - $ - - 110.005.079
VALOR AJUSTE - 110.005.079
PORCENTAJE AMORTIZADO: 5,520% (%) (tres decimales) VALOR IVA| - 482.330
VALOR TOTAL - 110.487.409




INSTITUTO NACIONAL DE ViAs
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

: > VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (1a) PAGINA | DE | 4
FECHA 5 Gl
(Dia / Mes / Afio)
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PUENTES
'NCDIE:R“QEDSEEE INDICE MES A Ajuste
VALOR BASICO A PROCESO DE DIQSEICMEBQ)AESSO AP;IIRCE/;EE'I’YELA VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES gl::i:::
VALORBASICOA | SELECCION FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR Mes ANTICIFiO IN.\./IAS ACTA | pE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES de pago,
(5,52%) [ Mes y Afio utilizado Mes y Afio GIRO DEL ANTICIPO " empleando
y Aflo utilizado Noviembre 2022 Utilizado Marzo (incluye valor ajuste los
Diciembre de 2021 presente mes)
ICOCIVy
A B C=A-B Io Ia 1 Ta/lo 1/1a D= A*(la / Io) E= C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A ap"“I"d"
e
14101. Preliminares y cimentacion 261.330.264 | $ 14.425.431 | § 246.904.833 101,57 109,44 135,51 1,07748 1,2382| $ 281.578.133 | § 305.720.033 340.393.333 | § 79.063.069 | § 504.310.885 procedimie
nto
14102. Subestructura y cimentacién 36.065.241 | § 1.990.801 | § 34.074.440 102,82 112,35 137,86 1,09269 1,2271| $ 39.408.128 | § 41.811.382 47.145.070 | § 11.079.829 | $ 381.422.688 establecid
oenel
14103, Estructura,  subestructura, - s - s - 107,49 118,06 136,63 1,09833 1,1573 $ - s - - s - s 42.522.984 DFO
superestructura, y andenes 44574 de
14104. Estructura, subestructura, 2023 para
superestructura, y andenes - $ - $ - 102,58 115,54 142,99 1,12634 1,2376| $ - $ - - $ - $ - la Mezcla
Densa en
14105. Drenajes - $ - $ - 112,43 130,85 144,77 1,16384 1,1064| $ - $ - - $ - $ - caliente
TOTALES 297.395.505 | $ 16.416.232 | § 280.979.273 $ 320.986.261 | $ 347.531.415 387.538.403 90.142.898 | § 928.256.557
VALOR AJUSTE 90.142.898 | § 928.256.557
PORCENTAJE AMORTIZADO: 5,520%. (%) (tres decimales) VALOR IVA 395242 | § 4.070.048
VALOR TOTAL 90.538.140 | § 932.326.605
AJUSTE INCREMENTO ASFALTO
INDICE MES DE .
CIERRE DEL . iNDICE MES A
INDICE MES APLICAR EN LA
VALOR BASICO A o bE DESEMBOLSO PRESENTE VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
. A SELECCION
VALOR BASICO AMORTIZAR VALCA)SUZATi'gO A Mes | ANTICIPO INVIAS  |ACTA DFEAEI?;E FAISEEEE VALOSIARJAJSE’E?\%QEES DEL POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE (5,52%) y Afio utilizado | Mes y Affo utilizado Mes y Afio GIRO DEL ANTICIPO TOTALES
Diciembre de 2021| Noviembre 2022 Utilizado Marzo (Incluye valor ajuste
2025 presente mes)
A B C=A-B To Ia I Ia/lo 1/1a D= A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A
11601. Preliminares y explanacion $ - Ajuste
Cemento
11602. Afirmados, subbases y bases $ - asfaltico,
empleando
11603. Pavimentos asfalticos / precios de
concreto $ 4.696.511.802 referencia
11604. Estructuras hidréaulicas y s Ecopetrol
drenajes -
11605. Obras de urbanismo $ -
11606. Obras geotécnicas y mitigacion s
ambiental 3
11607. Seiializacion y control de $
transito 3
11608. Transporte y sobre acarreos $ -
TOTALES - $ - $ - $ - $ - - - 4.696.511.802
VALOR AJUSTE - 4.696.511.802
PORCENTAJE AMORTIZADO: 5,520%. (tres decimales) VALOR IVA - 20.592.398

VALOR TOTAL

4.717.104.200




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS copieo MEPIMNT-INS FR2
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (1a) PAGINA 4 | DE | 4
FECHA [ e | 5 [ 2
(Dia / Mes / Afio)
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR VALOR AJUSTE DEFINITIVO| $ 1.880.155.548 | § 35.342.086.046
*VALOR AJUSTE [s - VALOR IVA[ § 8.243.759 | $ 154.961.454
VALOR IVA K - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR[ § 1.888.399.307 | § 35.497.047.500 |
*VALOR TOTAL AJUSTE [s -
* (Diligenciar el nimero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)
VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 1.880.155.548

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

VALOR EN LETRA! Mil Ochocientos Ochenta y Ocho Millones Trescientos Noventa y Nueve Mil Trescientos Siete Pesos M/Cte

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el tramite de autorizacién de pago del anticipo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
fecha de inicio del contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalizacion de la minuta contractual en que se pacte, segun el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV — 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral Ill subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

3. El (I) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de
correspondiente al mes en que debi6 haberse ejecutado dicha cuota parte, segun el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

p vigente, i el
4. Los valores y los célculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

to de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice sera el
5. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. El Interventor debe verificar la clasificacién de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la ultima acta de recibo parcial de obra.

D ]
T Czeiz7] ) Firma: </ A
NOMBRE: ANDRES EDUARDO"RAMON VELASTEGUI Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Represel rﬁe—tegsl’o» Apodefado Representante Legal o Apoderado
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
Matricula No. : 091037-0734114 CND

INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 188

Matricula No. : N/A
Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

. SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS ) .
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(irdicar fmers y aio)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 1" 2 2021
(Dia) (Mes) (Afo)

ITEM UNIDAD

CASO | - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIVY 16.13 ICOCIV

TNDICE MES A
INDICE MES DE Pﬁ';';'éﬁTREE:cLT‘;
ANEXO 16.3 - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS CIERRE DEL PROCESO
ASFALTICOS/CONCRETO DE SELECCION DIC - FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ot Mes y Afio
= Utilizado
iTEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU I 1 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
250.9P Mezcla densa en calients Tipo MDC-19 para bacheos S 908.124,00 104,35 119,18 1,14207 $ 1.037.141,18
TNDICE MES A
INDICE MES DE APLICAR EN LA
CIERRE DEL PROCESO | PRESENTE ACTA
ANEXO 16.13 -Serie historica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS | DE SELECCION FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
Mes y Afo utilizado Mes y Afo
_Dpic-2021 Utilizado
i 202,
T EQUIFO
copIGo DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo !
r i) Nov2022) 1/To Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-412 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 18.333,33 101,74 105,23 1,03432 $ 18.962,53
SUBTOTAL B 18.333,33 5 18.962,53
Il. MAQUINARIA
DI DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO AP lo !
CODIGO r. U 0 APU i) Nov2022) /10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-302 COMPACTADOR NEUMATICO 5 18.833,33 101,77 108,01 7,06132 5 79.988,19
SUBTOTAL B 18.833,33 19.988,19
Il. HERRAMIENTAS
DESCRIPCION TIPO . fo !
coDIGO Vr. UNITARIO APU Dican) Nova022) /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) B 844,03 105,40 113,24 T,07431 5 906,75
5 .
SUBTOTAL $ 844,03 $ 906,75
Il. MATERIALES
DESCRIPCION . To !
Vr. UNITARIO APU Dieann) Nova022) /10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
PRODUCCION MDC (no incluye el asfalto) 120 | $ 24463473 107,05 136,33 1,27354 $ 311.552,12
GRAVA 15 | 35.610,67 102,10 11497 1,12614 $ 40.102,60
ARENA 01 |$ 69.754,60 105,40 113,75 1,07923 $ 75.281,26
AGUA $ 333,60 102,51 113,48 1,10693 $ 369,27
ASFALTO 60/70 199.476,15 1893,116 2908,79 1,53651 5 306.497,10
VA 19% SOBRE EL ASFALTO 37.900,47 1893,116 2908,79 1,53651 $ 58.234,45
EMULSION ASFALTICA CRL-T 11.106,00 1893,116 2908,79 1,53651 $ 17.064,48
SUBTOTAL 508.816,22 86% 30% 50% $ 809.101,27
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
IIl. TRANSPORTES
CANTIDAD | DISTANCIA To 1
MATERIAL NIDAD Vr. UNITARI
u e P r. U o Diesa1) Nov2022) /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
MEZCLA DENSA MDC-19 ma-km 1,25 2827 | $ 30.359,71 100,59 104,62 1,04005 $ 31.575,62
TRANSPORTE DE ASFALTO ma-km 144,9 1 $ 14.490,00 100,28 104,60 1,04309 $ 15.114,37
SUBTOTAL $ 44.849,71 6% $ 46.689,99

*El indice para transporte de asfalto se utiliza el de carrotanque




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS
NACIONALES - GRUPO CENTRO

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(irdicar fmers y aio)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA:  SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR:  CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: " 2 2021
(Dia) (Mes) (Adio)
ITEM UNIDAD
CASO I - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV
TNDICE MES A
INDICE MES DE | APLICARERLE
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS CIERRE DEL PROCESO
ASFALTICOS/CONCRETO SR elECENEE i FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ot Mes y Afio
= Utilizado
iTEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip 1 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos $ 908.124,00 104,35 119,18 1,14207 $ 1.037.141,18
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PROESEQC' V. UNITARIO To (Dic-2021) I (Nov-2022) /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
OBREROS (8) s 27066400 18 |§ 8.693,20 103,31 113,49 1,09857 s 9.550,00
RASTRILLEROS (2) § ©800000] 185 | 5.036,11 103,31 113,49 7,09857 s 553,52
OFICIAL (1) $ 61.323,00 1,85 $ 3.151,32 102,01 107,86 1,05731 $ 3.331,92
SUBTOTAL 5 16.880.63 % B 1841453

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION
[ADMINISTRACION % 22% 153.682,60 201.093,92
IMPREVISTOS % 5% 34.927,86 45.703,16
UTILIDAD % 3% 20.956,72 27.421,90
SUBTOTAL $ 209.567,18 Ls 274.218,98
Precio Unitario Total Aproximado al peso Is 908.124,00 | $ 1.188.282,00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO S ; E—
1 1A
104,35 136,54
1 1
104,35 119,175
Firma — -
Nombre: ANDRESTEDUARDD RAMON VELASTEGUI
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula Profesional No. 091037-0734114 CND
OBSERVACIONES INTERVENTORIA:
BACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios i aitems de la 6 el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las
especificaciones de construccién vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigi la aplicacion cor iente a rendimi tarifas, precio de materiales,
jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios ap! por la int toria que soportan la propt émica y los ap! durante la ejecucién del contrato, i con las ificaciones de
Firma

Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: N/A

al: Archivo de Gestion del INVIAS.
Jtora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




~ INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

- PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

. SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS ) .
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(irdicar fmers y aio)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 1" 2 2021
(Dia) (Mes) (Afo)

ITEM UNIDAD

CASO | - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIVY 16.13 ICOCIV

INDICE MES A
INDICE MES DE APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS CIERRE DEL PROCESO | PRESENTE ACTA
ASFALTICOS/CONCRETO DE SELECCION DIC Mes y Afio FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
2021 Utilizado Marzo-
iTEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU I 1 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
250.9P Mezcla densa en calients Tipo MDC-19 para bacheos S 908.124,00 104,35 147,77 1,4161 $ 1.285.994,40
INDICE MES DE INDICE MES A
APLICAR EN LA
CIERRE DEL PROCESO | percriyt ) o)
ANEXO 16.13 -Serie historica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS | DE SELECCION P FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
Mes y Ao utiizado | et 00
_Dpic-2021
T EQUIFO
copIGo DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo !
r i) Mar2025) nn Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-412 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 18.333,33 101,74 121,72 1,19642 $ 21.934,36
SUBTOTAL B 18.333,33 5 21.934,36
Il. MAQUINARIA
DI DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO AP lo !
CODIGO r. U 0 APU i) Mar2025) /10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-302 COMPACTADOR NEUMATICO 5 16.833.33 101,77 133,65 131327 5 24733.25
SUBTOTAL B 18.833,33 24.733,25
Il. HERRAMIENTAS
DESCRIPCION TIPO . fo !
coDIGO Vr. UNITARIO APU Dican) Mar2025) /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) B 844,03 105,40 119,64 7,13506 5 956,02
5 .
SUBTOTAL $ 844,03 $ 958,02
Il. MATERIALES
DESCRIPCION . To !
Vr. UNITARIO APU Dieann) Mar2028) /10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
PRODUCCION MDC (no incluye el asfalto) 120 | $ 24463473 107,05 174,02 1,62558 $ 397.673,33
GRAVA 15 | 35.610,67 102,10 133,00 1,30271 $ 46.390,37
ARENA 101 |8 69.754,60 105,40 134,01 127145 $ 88.689,49
AGUA $ 333,60 102,51 137,31 1,33944 $ 446,84
ASFALTO 60/70 199.476,15 1893,116 3329,98 1,75899 5 350.876,55
VA 19% SOBRE EL ASFALTO 37.900,47 1893,116 332998 1,75899 $ 66.666,55
EMULSION ASFALTICA CRL-T 11.106,00 1893,116 3329,98 1,75899 $ 19.535,34
SUBTOTAL 508.816,22 86% 30% 50% $ 970.278,47
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
IIl. TRANSPORTES
CANTIDAD | DISTANCIA To 1
MATERIAL NIDAD Vr. UNITARI
u e P r. U o Diesa1) Mar2025) /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
MEZCLA DENSA MDC-19 ma-km 1,25 2827 | $ 30.359,71 100,59 127,65 1,26896 $ 38.525,26
TRANSPORTE DE ASFALTO ma-km 144,9 1 $ 14.490,00 100,28 126,81 1,26453 $ 18.323,04
SUBTOTAL $ 44.849,71 6% $ 56.848,30

*El indice para transporte de asfalto se utiliza el de carrotanque




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

. SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS ) .
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar numero y ano)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 1 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV
INDICE MES A
INDICE MES DE APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS CIERRE DEL PROCESO | PRESENTE ACTA
ASFALTICOS/CONCRETO DE SELECCION DIC Mes y Afio FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
_2021 Utilizado Marzo-
iTEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip 1 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos S 908.124,00 104,35 147,77 1,4161 $ 1.285.994,40
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCION PRESTACI To 1
JORNAL ONES Vr. UNITARIO (Die2021) (Mar-2025) /10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
OBREROS (8) S 270.664,00 18 |§ 8.693,20 103,31 155,27 1,50303 $ 13.066,14
RASTRILLEROS (2) $_98.000,00 185 | § 5.036,11 103,31 155,27 1,50303 $ 7.569,42
OFICIAL (1) $  61.323,00 185 | $ 3.151,32 102,01 132,49 1,29877 $ 4.092,84
SUBTOTAL $ 16.880.63 2% [s 24.728,40
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION % 22% 153.682,60 241.885,78
IMPREVISTOS % 5% 34.927,86 54.974,04
UTILIDAD % 3% 20.956,72 32.984,42
SUBTOTAL S 209.567,18 [= 320.844,24
Precio Unitario Total Aproximado al peso Is 908.124,00 | $ 1.429.325,00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO S A—
1 1A
104,35 164,24
1 1
104,35 147,77

WA /_> N/
Firma Aabterr— o] Y/
Nombre: AN gLE"_SEQgABDO AMON VELASTEGUI

Representafite Tegal del Contratista o su Apoderado
Matricula Profesional No. 091037-0734114 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

BACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de anall
especificaciones de construccién
Nota 2: Cuando se trate de anall

de precios unitarios ientes a items de la 6
jentes para el proyecto.

el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las

s de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacién cor iente a rendimi tarifas, precio de materiales,
iornales, costos, etc contemplados en los andlisis de precios unitarios ap por la interventoria que soportan la prop 6mica y los ap durante la ejecucion del contrato, iendo con las ificaciones de
Firma

Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: N/A

al: Archivo de Gestion del INVIAS.
Jtora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(indicar ntmero y afio)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 3,

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: ‘SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 1" 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)

ITEM UNIDAD

CASO | - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIVY 16.13 ICOCIV

TNDICE MES A
ocucsoe | eioamais
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS CIERRE DEL PROCESO
ASFALTICOS/CONCRETO DE SELECCION DIC - FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
o Mes y Afio
2 Utilizado
iTEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip 1 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
250.2P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 |'s 87961300 104,35 119,18 114207 s 1.004.579,62
TNDICE MES A
INDICE MES DE APLICAR EN LA
CIERRE DEL PROCESO |PRESENTE ACTA
ANEXO 16.13 -Serie histérica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS | DE SELECCION FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
Mes y Afio utilizado Mes y Afio
_DIC-2021 Utilizado
i 2029
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO X o !
CODIGO Vr. UNITARIO APU Dic2021) (Nov-2022) 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-412 COMPACTADOR VIBRATORIO s 7.333,33 101,74 105,23 1,03432 s 7.585,01
SUBTOTAL s 7.333,33 s 7.585,01
Il. MAQUINARIA
5 To 1
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU 3
I Die2021) Nov-2022) 1710 Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-310 TERMINADORA DE ASFALTO S 18.666.67 101,81 109,41 1.07456 2005845
530201-302 COMPACTADOR NEUMATICO s 7.533,33 101,77 108,01 106132 7.995,28
SUBTOTAL s 26.200,00 28.053,73
Il. HERRAMIENTAS
5 To 1
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU 3
I Die2021) Nov-2022) 1710 Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) S 441,93 105,40 113,24 107431 S 474,77
B s
SUBTOTAL s 441,93 s 474,77
Il. MATERIALES
5 To 1
DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU 2
I Die2021) Nov-2022) /10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
PRODUCCION MDC (no incluye el asfalto) 120 | S 24463473 107,05 136,33 127354 $ 311.552,12
GRAVA 15 |8 35,610,67 102,10 11497 112614 s 40.102,60
ARENA 101 |s 69.754,60 105,40 113,75 107923 s 75.281,26
ASFALTO 60/70 s 199.476,15 1893,116 2908,79 153651 s 306.497,10
IVA 19% SOBRE EL ASFALTO s 37.900.47 1893,116 2908,79 1,53651 s 58.234,45
SUBTOTAL s ssrares2 87% 35% 52% s 791.667,52
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
IIl. TRANSPORTES
CANTIDAD | DISTANCIA To 1
MATERIAL a 3
UNIDAD ) @ Vr. UNITARIO (Dic-2021) (Nov-2022) 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
MEZCLA DENSA MDC-19 m3-km 125 2827 | § 31.945,10 100,59 104,62 1,04005 s 33.224,50
TRANSPORTE DE ASFALTO m3-km 1449 1 s 14.490,00 100,28 104,60 1,04309 s 15.114,37
SUBTOTAL 46.435,10 % 48.338,88

*El indice para transporte de asfalto se utiliza el de carrotanque



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS
NACIONALES - GRUPO CENTRO

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(indicar ntmero y afio)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: ‘SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 1" 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)

ITEM UNIDAD

CASO | - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIVY 16.13 ICOCIV

NDICE MES A
oceuesoe | UGB
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS CIERRE DEL PROCESO
ASFALTICOS/CONCRETO DE SELECCION DIC o FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
2021 Mes y Afio
= Utilizado
iTEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip 1 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P I Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 I $ 879.613,00 104,35 119,18 1,14207 $ 1.004.579,62
IV. MANO DE OBRA
PRESTACI To 1
DESCRIPCION
JORNAL ONES Vr. UNITARIO (Dic-2021) (Nov-2022) 1/To Vr. UNITARIO AJUSTADO
OBREROS (8) $ 270.664,00 1,85 $ 5.563,65 103,31 113,49 1,09857 $ 6.112,06
RASTRILLEROS (2) $ __98.000.00 1.85 $ 2.014.44 103.31 113.49 1.09857 $ 2.213.00
OFICIAL (1) $ 61.323,00 1,85 $ 1.260,53 102,01 107,86 1,05731 $ 1.332,77
SUBTOTAL ! $ 8.838,62 1% 1 $ 9.657,83
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION % 22% 148.857.63 194.871.10
IMPREVISTOS % 5% 33.831,28 44.288,89
UTILIDAD % 3% 20.298,77 26.573,33
SUBTOTAL $ 202.987,68 1 ! 265.733,32
Precio Unitario Total Aproximado al peso ] $ 879.613,00 I $ 1.151.511,00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO I ¥ M—
1 1A
104,35 136,61
1 1
104,35 119,175
Firma ‘/‘” ’7"
Nombre: A S EDUARW AMON VELASTEGUI
ReDresen inte Legal del Contrahsta 0 su Apoderado
Matricula Profesional No. 091037-0734114 CND
‘OBSERVACIONES INTERVENTORIA:
BACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios If aitems de la 6mica, el aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las

Nota 2 Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacié iente a rendimi tarifas, precio de materiales,
jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la ejecucién del contrato, cumpliendo con las especificaciones de

Firma
Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: N/A

al: Archivo de Gestion del INVIAS.
tora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS
NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(irdicar fmers y aio)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA:  SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR:  CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 1 2 2021
(Dia) (Mes) (Ao}
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV
INDICE MES A
INDICE MES DE APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS CIERRE DEL PROCESO | PRESENTE ACTA
ASFALTICOS/CONCRETO DE SELECCION DIC Mes y Afio FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
2021 Utilizado Marzo-
iTEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU I 1 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
45029 Mezcla densa en calients Tipo MDC-19 S 879.613,00 104,35 147,77 1,4161 5 1.245.619,97
INDICE MES DE INDICE MES A
APLICAR EN LA
CIERRE DEL PROCESO | percriyt ) o)
ANEXO 16.13 -Serie historica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS | DE SELECCION P FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
Mes y Ao utiizado | et 00
_Dpic-2021
T EQUIFO
copIGo DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo !
r i) Mar2025) nn Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-412 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 7.333,33 101,74 121,72 1,19642 $ 8.773,75
SUBTOTAL B 7.333,33 5 8.773,75
Il. MAQUINARIA
DI DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO AP lo !
CODIGO r. U 0 APU Die02n) Mar2025) /10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
ALTO 5 78.666,67 701,81 135,81 73339 2480947
COMPACTADOR NEUMATICO 5 7.533,33 101,77 133,65 1,31327 9.893,30
SUBTOTAL B 26.200,00 34.792,77
Il. HERRAMIENTAS
DESCRIPCION TIPO . fo !
coDIGO Vr. UNITARIO APU Dican) Mar2025) /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) B 441,93 105,40 119,64 7,13506 5 501,62
5 5
SUBTOTAL 5 441,93 $ 501,62
Il. MATERIALES
DESCRIPCION . To !
Vr. UNITARIO APU Dieann) Mar2028) /10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
PRODUCCION MDC (no incluye el asfalto) 120 | $ 24463473 107,05 174,02 1,62558 $ 397.673,33
GRAVA 15 | 35.610,67 102,10 133,00 1,30271 $ 46.390,37
ARENA 101 |8 69.754,60 105,40 134,01 127145 $ 88.689,49
ASFALTO 60/70 199.476,15 1893,116 3329,978 1,75899 5 350.876,55
VA 19% SOBRE EL ASFALTO 37.900,47 1893,116 3329978 1,75899 5 66.666,55
SUBTOTAL 587.376,62 87% 35% 52% $ 950.296,29
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
IIl. TRANSPORTES
CANTIDAD | DISTANCIA To T
MATERIAL UNIDAD Vr. UNITARIO
i Y . iz Oar2025) /10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
MEZCLA DENSA MDC-19 m3-km 1,25 2827 |$ 31.945,10 100,59 127,65 1,26896 $ 40.537,05
TRANSPORTE DE ASFALTO m3-km 144,9 1 $ 14.490,00 100,28 126,81 1,26453 $ 18.323,04
SUBTOTAL B 76.435.10 % B 58.860,09

*El indice para transporte de asfalto se utiliza el de carrotanque




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

. SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS ) .
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar numero y ano)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 1 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV
INDICE MES A
INDICE MES DE APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS CIERRE DEL PROCESO | PRESENTE ACTA
ASFALTICOS/CONCRETO DE SELEGCION DIC Ves y Afo FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
_2021 Utilizado Marzo-
iTEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip 1 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 $ 879.613,00 104,35 147,77 1,4161 $ 1.245.619,97
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCION PRESTACI To 1
JORNAL ONES Vr. UNITARIO (Die-2021) (Mar-2025) 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
OBREROS (8) S 27066400 | 185 |§ 5.563,65 103,31 155,27 1,50303 $ 8.362,33
RASTRILLEROS (2) $ 98.00000| 185 | 2.014.44 103,31 155,27 1,50303 S 3.027,76
OFICIAL (1) $ 61.323,00 1,85 $ 1.260,53 102,01 132,49 1,29877 $ 1.637,14
SUBTOTAL $ 8.838,62 1% s 13.027,24
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION % 22% 148.857.63 234.575,38
IMPREVISTOS % 5% 33.831,28 53.312,59
UTILIDAD % 3% 20.298,77 31.987,55
SUBTOTAC S 202.987,68 = 319.875,52
Precio Unitario Total Aproximado al peso Is 879.613,00 | $ 1.386.127,00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO s
1 1A
104,35 164,44
1 1
104,35 147,77

|/«
Firma =71 |
Nombre: Al N VELASTEGUI

Represel

Matricula Profesional No. 091037-0734114 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

BACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de anall
especificaciones de construccién
Nota 2: Cuando se trate de anall

de precios unitarios ientes a items de la 6
jentes para el proyecto.

el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las

s de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacién cor iente a rendimi tarifas, precio de materiales,
iornales, costos, etc contemplados en los andlisis de precios unitarios ap por la interventoria que soportan la prop 6mica y los ap durante la ejecucion del contrato, iendo con las ificaciones de
Firma

Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: N/A

al: Archivo de Gestion del INVIAS.
Jtora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO MEPIMN1-IN-4-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 1 ‘ DE ‘ 4
o s [ o [

(Dia/ Wies | Ano)

UNIDAD EJECUTORA: DE oE NACIONALES - GRUPO GENTRO, DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo. 464 VALOR BASICO ACTA: _§ 4.931,829.020,00 MES mar-2025
ACTAFINAL O
CONTRATO No 973D 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO: o
(indique nimero y afo) (En meses sequn conlrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 254un-2021 __ FECHADE TUAL: 31-ag0-2029

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

(Indique dialmesfafio)

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/ario)

FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION: NiA
(Indique a suspensién que corresponda con el periodo del acta) (ndiaue diaimes/aio)
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
VALOR INICIAL fincluido VA (A) s 358,871.764.334,00 VALOR ADICIONES finclido IVA) (Bl s 48.095.323.054,00
(Indique 1a ey tramo el alcance dsl contrato segun codigo via) (Segn contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No, 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION: 183 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (G=A+BY 406.967.087.388,00
) OBRA EJECUTADA
GRUPODE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) S AT ALIZADAS Uttima Acta do
No. DE ificacion No. 11 de fecha Diciembre 2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
o | AwsTe icce-
icocv
GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM uno | canmoap [VALSR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
’m
7 1601 200- Desmonte y mpieza en bosque Ha 7 T816.892 363378400 2,00 3633.784,00 B -
2 1 200- [Desmonte y impieza en zonas no boscosas Ha (3 1.187.326 T12.795.970.00 - B -
21 11601 200- Ha 1.187.326 - 5300 Ti0421316. - -
22 11701 200- Ha T67.526 - 20 2574652 - -
3 1 201- m3 530 113.989 60414.170.00 706,00 72,082,634, - 706,00 T2082554.00
31 601 201 m3 115960 - 375200 75.406.046 5100 5813439.00 3.064.90 3 349,364 565,00
32 11701 201- m3 113.980 - 30,0 3.419.670. - 6,00 i) 83.934,00
4 T-rigo1 201 [Romocion do alcantarilas ™ 751 636 52296636.00 751,00 52.296 636, 5400 2367624.00 255,00 3 7757 150,00
5 1 201- Remocion de cercas de alambre m 4269 475 19.103.775.00 g - 5 -
51 11601 201 Remocion de cercas de alambre m 475 - 560300 2954642500 200100 5.954475.00 453900 3 2037207500
52 11701 201 Remocion de cercas de alambre m 475 - 570,00 50,00 5 i) -
5 T-rigo1 210- [Excavacion on roca de la explanacion y canales m 20381 0,000 7442266000000 726.069.00 5764.140.000,00 - 5039550 3 3 025.634000,00
7 1 210- I material comin de Ia Expl m 2183356 10642 23.236.295.836,00 g - 5 -
7 11601 210 Excavaciones en material comin de fa Explanacion y Canales m T0.642 - 75026250 5400.677.782,00 3085560 3241127500 452060 523G I500
7z 11701 210- material comn de a Explanacion y Canales m 10642 - 10.266.00 109.272.056.00 B -
] 11601 211 Remocion de Derrumbes m G83252 7a7 6659.462.304.00 563.232.00 6659.462.304.00 | 1290400 125.775.286,00 32578100 37536740700
g 1 720 Terraplenes m 53850 o 772.065.150.00 B - -
o1 T-11601 220 Teraplenes m 119 - 46381 608,472,330 - TT07760 TAAAETTE000
92 11701 220 Terraplenes m Tio - 12,460, 163.580.611 - -
10 111601 211 Pedraplen compacio m 20525 609 4884862500 34125 635.032.125. - 2027600 377316.064,00
] 1 2301P dicion de materiales m 59655 393 610.994.415,00 2267, 23.766.791, - 2267.00 25.768.791,00
Ti1 T80T 230.1F [ Vejoramiento de la subrasante con adicion de materiales m 353 - 59,365 72107510 - %8 442.60 i) 295,603 944,00
A 11601 2313 I 5 m 730752 332 973.361664,00 730.75200 973,361,664, 5 s -
BASES, SUBBASES Y AFIRWADOS
3 2 310 a calzada existente m 375760 927 346.329.520,00 424.154,00 393.190.756,00 - a2a5400 |8 353.190.756,00
31 Z1602 310 Conformacion de Ta calzada exstente m 927 B 1.440.086.00 1.334.050.722.00 T Tosarat i) 976:800.204.00
I 211602 311 ado m 75268 32004 5261717.004.00 110.266.00 74.565.477.004.00 3588.00 7395327200 T08.45890 |5 143267636570 |
2 320- ‘Subbase Granular clase A m 174216 180.000 31.356.880.000,00 B B
5.1 Zii602 320 Subbase Granular oase A m 760000 - 70263500 36.474.300.000.00 420110 756.198.000.00 648840 36797200000
152 211703 320- Subbase Granular clase A m 180.000 - 4.496.00 50,280 000,00 B -
2 330- Base granular clase A m 7790 206,690 2021221510000 - B -
16.1 2-11602 330- Base granular clase A m: 206.690 - 128.534.00 26.566.692.460.00 599.00 123.807.310.00 30.030.60 6.207.024.714,00
T6.2 211703 330 Base granular clase A m 206,690 - 1.526.00 316,622.320.00 - -
7 211602 330- Base granular_para bacheo clase A m 21000 222,076 4.663.596.000.00 21.000.00 4.663.596.000,00 - 584,30 129.759.007,00
I
|[PAVIMENTOS ASFALTICOS
B 7 Pre [Riego de imprimacién con emulsion asfalica CRLT o 51263 518 T675211848.00 - - g
18.1 7-11603 420- m: 918 - 757.438.00 2.210.204.084.00 - 270.128.00 788.233.504,00
1.2 711708 20 m 918 - 611100 17.631.698.00 - -
7 421 m 432950 o) 500524550,00 B - -
7.1 71160 a2t m 849 - 530604.00 96164149600 | 1056000 1656242000 58526.00 63684 574,00
T0.2 711703 21 m 640 - 611100 11.299.239.00 - -
7 m 25577 563,363 2242758065100 - - -
201 711608 m 863,363 - 7438010 12475246 276,00 B -
202 711708 m 563,363 - 611,00 577.514.793.00 - -
T 7 m 25977 879613 2284970690100 B B -
211 711603 m 579613 - 3625100 31,686,850 663, 105510 930718.515.00 723990 7516444015700
212 711703 m 879615 - 4583 403126 635 - -
2 7 450, [Mezcla densa en callents Tipo MDG19 para bacheos m 7350 o08.124 567471140000 602, 7455 631 960, - 02 T455 631 960,00
221 711608 450. Wiezcia densa on callente Tipo MDC-19 para bacheos m 908 124 - 36,247 32,016,861 440 100850 575,843.054.00 35,171 37339502 454.00
222 711703 450. Mezcla densa en caliente Tipo MDG-19 para bacheos m 908,124 - 2311 2.026.115.456, - pEIKT 2.0265.115.457,00
) 7 460, Fresado de pavmento asfallico m 74600 72822 7063201200.00 477, 107.556.004, - 4770 707558 094,00
2.1 711608 60. Fresado de pavmeno asfallico m 72022 - 36,065, 2771.969.430. - 37,950, 2760 177.476,00
232 71703 460. Frosado de pavmento asfallico m 72822 - 604 262.450.488. B 807.0 T31589.354.00
2 | s s Bcaracion s parcn do oo e erte PO ST | 1y | o |5 v |5 tawersenm Ss25000 s 2emzsanm s IEEENE 2182365500
% 7 46613 Sello de grietas en pavimento asfallco sin ruteo. ™ 75000 [ S 432[ § 55.130.000.00 5 - 5 g 5 -
251 7-11603 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo. m S 4342 |8 - 14.550.00 S 63.176.100.00 S - $ -
257 711708 466-13 Sello de grietas en pavimento asfallco sin ruteo m s 452 |5 - 450,00 B 1.953.900.00 s - 3 -
[PAVIMENTOS DE CONCRETO
26 5-11603 500-13. [Pavimento de concreto Hidraulico m3 35 S 783524 | § 27.423.340.00 61.00 S 47.794.964.00 S - 2060 § 16.140.554,00
7 5 500- Excavaciones varias sin clasificar m 208626 000 6.256.780.000.00 - - B
271 1604 600- Excavaciones varias si clasificar m 000 - 22383500 5715.170.000 EXIIRT) 702342.000.00 3547800 T004:390,500,00
272 11705 600- s varias sin olasificar m 000 - 66,00 1.980.000.00 | B -
11604 600- ias en roca en seco m: 132210 000 4.230.720.000,00 133.990,00 4.287.680.000,00 | 833,70 26.678.400,00 5.512,20 176.390.400,00
1604 600- Varias en material comin en 6o m 150 958 3.893.700.00 3.417.00 56,698,486, - -
11604 600- Varias en material comin bajo agua m 120 247 7.629.640.00 713,00 48521111, B 5260 343169200
5 610- Rellenos para Estrucluras con suelo m 17520 832 785.456.640,00 - -
7 511604 610- Rellonos para Esirusturas con suelo m 532 - 76,696.00 748 604.736.00 - 527860 408 53500
2 511705 610- Rellenos para Estruciuras con suelo m 832 - 822,00 36.851.904.00 - -
2 511604 6t0- Rolleno para estrusturas con recebo m 5235 T2 3.409.003,672.00 61.356.00 3995.011.672,00 25220 76.025726.00 258530 579.454.057,00
3 544101 P e o (ntors oarcones.y v el scors do loors) - m 40 |s  22mse2|s 89.343.680.00 181500 s 4.053.969.480,00 17,00 s 261:330.264.00 1.055.00 $ 2.356.439.560.00
511606 62313 ‘Anclajes acivos de 30 toneladas (Longiiud variable) ™ 3764 368,500 1.367.067 876,00 376400 1,367,067 676,00 - -
14103 630.1.1p | Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1 m 4709 1254085 5.905.486.265,00 4709.00 5.905.486.265,00 B -
5 63013 Concreto clase 28 MPA m 702 871.252 4.175.039.564,00 - - -
] 11604 63013 Goncrelo clase 26 MPA m 57152 - 120000 11045 502400, 3150 27 444 436.00 574,00 B8 2IE00
2 11606 63013 Goncrelo clase 28 MPA m 671252 - 730,00 %4.121.021.960. 38,00 33.107.576.00 7.49160 7299550 483,00
5 11705 630-13 Gonoreto olase 28 MPA m 871252 - 14,0 12,197 526 - -
14102 303.1P | Concreto clase 28 MPA para para Zapatas. Esinbos y Alelas m 2354 T033.388 2.432695.352.00 3.354,00 3.465.983.352, 3250 36.065.241,00 172780 T785.591.123,00
1101 630.3.3P | Concroto clase 26 MPA para pilas do puenies m ati 1.127.087 463.292.757.00 a1, 453,232,757, - -
14103 630.34P | Concrelo clase 28 MPA para tablero y anden m 141z 1.184.864 1673.027.968.00 141200 7.673.027.968, - -




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS CODIGO MEPHMNT-IN-4-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION ]
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA o [ oe | e
T [ s [ om
(Bia T Mes  Ano)

UNIDAD EJECUTORA: DE oE NAGIONALES - GRUPQ GENTRQ DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo. 464 VALOR BASICO ACTA: _§ 4.931.829.020,00 MES mar-2025
ACTAFINAL O
CONTRATO No 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO: o
(indique nimero y afo) (En meses sequn conlrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
[OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 254un-2021 __ FECHADE TUAL: 31-ag0-2029
WEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINGUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN i
MARCO DE LA REACTIVAGION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REAGTIVACION VISION 2030 MODULO 3. (indique diaimesafio) (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/afio)
FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION. NA
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique diaimes/afo)
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCGIONES SUDINGO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
VALOR INICIAL (incluido IVA) (AY s 356.671.764.334,00_ VALOR ADICIONES (incluido IVA) (BY s 48.095.323.054,00

(indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial)

(Segin contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION: 183 VALOR ACUMULADO (incuido IVA) (C=A+B): 406.967.087.388,00
) OBRA EJECUTADA
GRUPODE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Ulima Acta do
No.DE Modificacion No. 11 de fecha Diciembre 2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
o | AwsTe icce-
icocv
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM uno | canmoap (VAR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
0 511604 63015 Concrelo clase 21 MPA m Sad 721775 5.929.543.100.00 5444.00 3.920.545.100.00 210 T515.126.00 79110 737.931.206,00
1 511606 6304.1P | Concrelo lanzado para pantallas ancladas (fc = 21 Mpa) m 5382 972,051 5.231578.482.00 5382,00 5.231.578.482,00 - -
5 630- ncreto clase 14 MPA m 1530 530.260 529,921.140,00 B - -

2.1 1604 630- Goncrelo clase m 530.260 - 503,00 573743340 4930 2658551800 756,10 A0

422 11705 630- Concrefo dlase m 530,260 - 16.0 5.626.160. - -

425 14101 630 Concreto clase m 530.260 - 56,0 30.198.560. B 300 TET7.780.00

11604 630- nerelo dlase m 1137 485.168 551636.016.00 7.137,00 551,636,016, 940 23.967.299.00 561,90 76,166 297,00
4 14104 632.1P [ Baranda Metal m 2915 545.130 7.589.053.950.00 2915,00 7.589.053.950, - -
4 640 0 de refuerzo o | 11800 378 14.046.260.400.00 - B -

5.1 1608 a0- Acero de refuerzo a 378 - 1762.203.00 9477.127.734.00 | 26.008.00 T50,627.024.00 61350200 329941375600

452 411705 40- Acero de refuerzo a 578 - 1.569.00 5.438.082.00 - 1.127.00 5.067.006,00

4535 412103 640- Acero de rofuerzo. a 378 - 891.346.00 4795.660.544.00 - 184000 9895520,00

4 640- Malla de refuerzo Fy= g | 256153 483 1.404.486.899.00 - -

6.1 160 640- Walla de refuerzo ¥ a 83 - 25372400 730116860200 | 563,00 3:086.920.00 567900 3TTI7I5700

462 11705 40- Malla e refuerzo Fy = 459.2 Mpa @ 483 - 13.318.207 - -

11606 641- ‘Acero de Presfuerzo Tem | 2143171 237 4794.273.527.00 2.143.171.00 4794273527, - -
14103 a2 ‘Apoyo elastémero u 2720318 661.057.274,00 243,00 661,037,274, - 5 -
14103 64235 [ Junta FREYSINET M0 o similar ™ 871 2.799.200 2.438.103.200,00 871,00 2.436.103.200, - 5 -
50 5 66113 Tuberia de SE Il de 900mm m 1035 s 626607 |8 650,691.045,00 1400 s 8:801618,00 s - 14,00 $ 8801618,00

501 511604 661-13 Tuberia de SE Il de 900mm m s emee7 | - 137500 s 864.444.625,00 4800 s 30.176.976,00 52280 $ 328.677.563,00

502 511705 661-13 Tuberia de SE I, de 900mm m s emee7 | - 16,00 s 10.058.992,00 s - 5 -
51 511604 663.1P | Tuberia para o PVC 06 ™ 5240 |5 66621 |5 388000704000 074000 5 404655954000 s g 5 -
52 5 66337 [ Tuberia_para filro PVC perforada digmetro 100 mm ™ 3952 | s 36113 |5 3.199.662.576.00 s g s g s -

521 51604 663.07 [ Tuberia_para filro PVC perforada diameiro 100 mm m s 36113 [ 5 - 637500 s 3366.236.375.00 72600 s 2767005800 7675040 3 5307 596,00

522 511705 663.35 [ Tuberia_para filro PVC perforada diametro 100 mm m s 36113 5 - 1.527.00 s 56.198.551.00 s - £ -

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacién de la superficie de _
5 5 LRREIN heviuehodidetine m3 5784 |s 666880 | § 3.857.233.920,00 s - s E s
Cunsta de concrelo vaciada instu,no ncluye la conformacion de fa superfice d
51 | sie0s Ginap [ Cunea deconcreo o s s eoesm0 s - 701430 s 4677.69.38400 00 | w2000 4os00 | 2700567 248,00
52 o o711.4p | Cuneta de concreto vaciada init, no ncluye la conformacion de fa superfce de 5 s oo |s 0000 s 0670080000 s 200 s 139556000
g apoyo_(concreto fc 21 Mpa) m - . . - . !
54 511604 67213 Bordilos en concreto vaciado in situ, incluye la preparacién de a superficie de apoyo | m 1a00 | 90059 | 5 126.082.600,00 10.525,00 s 947870.975,00 s - 5140 $ 4629.033,00
7 75 Geolexll Tipo 1o tejdo m 82567 5200 2509.452.400.00 - B -
551 7i1604 675 Geolextl Tipo Mo tejdo m 5.200 - 5%5476.00 275247520000 307000 75.664,000.00 769.353.00 GBI H0I0
2 711705 675 Geolexll Tipo o tejido m 5.200 - 18.652.00 96.030.400.00 - -
s 673 Materal granular drenante m 51808 752.050 7677 406.400.00 - - -
7 51604 670 Material granular drenanie m 752050 - 4226320 6430 681.060,00 459,00 6979065000 1053100 607238 550,00
562 511705 673 Material granular drenante m 152050 - 1.637.00 279:315.850.00 B B
7 511604 673 Materal de cobertura tpo SBG m 21350 150.000 3:202.500.00000 22628.30 3.394.245.000,00 13270 76.905.000,00 680420 T020,630.000,00
511606 674 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. m 5157 173,904 596.822,926,00 515700 896.622.628,00 568,00 T16.167.672,00 211260 367:383,597.00
s | s st Garones e mall doslambr o s erlozadodoso TIOITINO 0 | 1y | o |5 ssam s awamam 175900 s preper N [EPSP N 2211247300
5 -
SENALIZACION Y SEGURIDAD s .
« ; anus e Sonsaacen vi 2013 Suminsi plcactnde g an o serlca s b g e e || e | ree|s esestom w5221 s [oe— s [ JE——
uministro y aplicacion de pintura en fro acril ua para i
601 | 741607 | Monua oo Sontcacen vir 2015 Sumristoy splcacion deprtrs o o sl pur bse 3 ar neas do R s s . 1684 10810 P ——— s I 130408759200
w2 | 0 | Mometcs Sertzaoin vl 201 Sty Spcacn e g o s s bse s s s de | s s - sarsoo : sarasso00 : : s :
- Suministr y aplicacion de pintura en o acrilca pura base agua para marca Vial con
61 7 Manual de Sefilizacion Vial 2015 pintura en frio m2 w s 22076 | 5 10.751.012,00 s - s - s -

o ve0r anua g Senataacion vial 2015 SIS o do T 1 0 0 s s e e Vil oo |5 s ons | 7 o100 s 90265100 s i w0230 S 29.900 095,00

o2 o anua g Senataacion vial 2015 SIS o do T 1 0 0 s s e e Vil oo |15 s ons | 7 oo s 90505300 s i S ,
62 511607 Manual de Senalizacien Vial 2015 tachas refiectva u Ti7es | 8346 | § 96.466.106,00 17.541.00 s 146.397.186,00 s B B -

e ‘Suministo e nstalacion do sefal vertcal do ransto sp. sry si (75em*75em) con _
6 4 Manual de Seaiizacién Vial 2015 ot e u 513 |s se9sst s 204.985.053,00 s - s E 5

w1 | a1t0r | Wamaras senszacon viazors Suminsi o sacion o st s o vt s, eyl (e | s et |s . w7700 s - s ™ P 229748900

istro e instalacion de seral vertcal P “750m)

692 | 441710 | Marusde Sotzacén Vil 2015 S st o st ds vt eyt (e men | s o s . 200 s 4 ToAT20 s : s :
6 411607 Manual de Sefializacisn Vial 2015 et con lamina acero u an |s  aoree|s 154.302426,00 503,00 s 104.270.358,00 s E $ -
65 4 Manual de Sefiaiizacien Vial 2015 Sofial vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva o S05 Y S106 m2 5 s 50703 | 2.798.965.00 s - s - 5 -

65.1 411607 Manual de Sefiaizacién Vial 2015 Sefial verical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de Sk05 Y SHO6 m2 s 5597935 - 3600 s 20.152:548,00 s - $ -

652 411710 Manual de Sefiaiizacien Vial 2015 Sofial vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva e S05 Y S106 m2 s 50703 | § - 2,00 s 1.119.586.00 s - $ -
&% 11607 73013 Defensa metéica ™ a2 |5 20s:2 (s 978.608.340,00 705100 5 162067045200 5 g 380 3 876022.00
o7 411607 73015 Seacion final u 319 |5 03189 32917.291.00 351,00 s 34.155559.00 s - i) -
68 411607 740-13 Captafaros u 38 [ 22031 |5 7.226.168.00 226100 s 5025271100 s - E) -

GBRAS VARIAS
5 511606 80013 Cerca de Alambre d Puas con posies de madera ™ 700 s 7838 |5 12.486.600.00 520000 5 146.271,600,00 s - 231300 5 F1250295,00
70 5 500-13 Gorca do Alambre do Pias con postes de concroto m a2 s 34235 [ § 748.306.020.00 5 - s g 5 -
701 511606 80013 Gerca de Alambre de Pias con postes de concrelo m s 342355 - 1523400 s 52153699000 s - 489000 5 T6TA03T50,00
702 511704 50013 Gorca do Alambr do Pias con postes de concroto m s 342355 - 570,00 s 16513 950,00 s - b} -
Subtotal




5 INSTITUTO NACIONAL DE ViAS co0Ico MEPHNEIN AR
I PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION [
N 2 MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
N ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA s [ e [ 4
& [

(Dia/ Nies | Ano)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

CONTRATISTA:

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

(indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

25-jun-2021

(Indique diaimes/afio)

(Indique Ia suspension que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A)

358.871.764.334,00

UNIDAD EJECUTORA: DE oE NAGIONALES - GRUPQ GENTRQ DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo. 464 VALOR s 4.931.620.020,00 MES mar-2025
ACTAFINAL O
CONTRATO No 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO: 9
(indique nimero y afo) (En meses sequn conlrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Incluidas las

FECHA DE REANUDACION

VALOR ADICIONES fincluido IVA) (B s

(Segin contrato principal)

NA
(Indique dia/mes/afio)

31-ag0-2029

suspensiones, indique dia/mes/afio)

48.095.323.054,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION- 188 | VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 406.967.087.388,00
. OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de
No. DE Modificacion No. 11 de fecha Diciembre 2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORbEM AJUSTE ICCP-
icociv
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM uno | canmoap [VALSR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
TRANSPORTES
Transporle de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
7 3 900-13 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partirde cien | m3«m | 29933177 |§ 1100 | § 32.926.494.700,00 B - s - $ -
metros (100 m)
Transporle de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
71 3-11608 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien m3-km s 1100 | § - 13.033.777,20 $ 14.337.154.920,00 17.990,70 $ 19.789.770,00 1.018.493,70 $ 1.120.343.070,00
metros (100 m)
Transporle de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
72 311701 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien | m3-km $ 1100 | $ - 10.278,00 B 11.305.800,00 s - $ -
metros (100 m)
72 3 900-13 I‘r:srs“pyane de materiales provenientes de derrumbes, medido a partr de cien metros m3-km 6832314 s 1100 | § 7.515.545.400,00 280.416,00 $ 308.457.600,00 $ - 280.416,00 $ 308.457.600,00
721 311608 L’gg;";’"s e materiales provenientes de derrumbes. medido 2 partr de clen MeOS. | g s 1100 | § - 6.573.438,00 $ 7.230.781.800,00 10581510 |$ 116.396.610,00 246889190 | $ 2.715.781.090,00
3 -
OBRAS NO PREVISTAS 3 -
7 5030 65035 [ Transporte de estruclura metdlca K 5 i[5 - 21040300 5 75.655.483.00 s B 6563600 i) 2363455000
74 650.4P 650.4F [ Montaje de Estruciura Metalioa Puene Modular Ka s EAR - 257.400.00 s 956.755.800.00 s - 11263250 [ S 76.655.003,00
‘Suminisiro e instalacion en defensa metalica sobre pavimento flexble existente en
75 730.1.3P 730.1.3P  |viga doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, m s 665.869 | § - 122,40 s 81.502.366,00 s - 122,40 $ 81.502.366,00
caplafaro cada 381 m
‘Suministro e instalacien de sefal verical Sp, Sr y Si (90cm * 90cm) con lamina acero
7 85P 8.5P galvanizado retroreflectiva u S 624.680 | § - 513,00 $ 320.460.840,00 $ - 3,00 $ 1.874.040,00
78 86P 8.6P separacion de caries Tachon anclajes) para u s 80293 | § - 216,00 s 17.343.288,00 s - 216,00 $ 17.343.288,00
75 87p 7P Suminisiro ¢ Instalacion de Tacha SOLAR de aluminio Amaila/Amarila u s T07.058 | & - 2400 5 2569.302.00 s - 2200 £ 2563.392,00
5 6P sop ::;L’::.‘:. & instalacon Hio dolineador vl flesile 075 m (nluye aniges) para N R 0293 | 5 R 5000 R 401465000 R . 5000 s 4.014.650,00
81 900.2.1P 900.2.1P Transporte de material de fresado desde el acopio temporal al sitio de disposicion m3/km s 1410 | § - 2.161.238,60 $ 3.047.346.426,00 2.037,50 $ 2.872.875,00 1.783.105,70 $ 2.514.179.037,00
I 2331 23313 Geomala para refuerzo de capas granulares resistencia de 20 kN/m o superior m2 s 12601 | § - 204.327,80 s 25574.734.608,00 175200 |s 22076.952,00 14801300 | $ 1.876.452.713,00
5} 464.1.1 46413 o A o oy tenia aa tension Greb Minima de 450N |y s 13.288 | § - 116.435,00 s 1.547.188.280,00 897000 |5 119.193.360,00 46.806,00 $ 621.958.128,00
8 o124 67213 e iezas prefabricadas de concrelor ncluye la preparacion do a superfie |, s 7760 | - 2.996,00 s 231.108.324,00 s - 148150 s 114.325.874,00
Transporle de materiales provenientes e la excavacién de la explanacion, canales y
85 900.1 900-13 préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia m3-E s 1057 | § - 399.331,70 $ 422.093.607,00 $ - 274.944,50 $ 290.616.337,00
86 662.2P 662.2P Tuberia corrugada de acero galvanizado, de lamina calibre 14 y diametro 1200 (mm). m s 1.098.470 | $ - 168,00 $ 184.542.960,00 $ - 136,90 $ 150.380.543,00
Suministro e Instalacién de Sefal Vertical de Trénsito Tipo SI dimensiones 1.20m X
87 8P Manual de Sefializacion Vial 2015 0.75m con lamina retrorreflectiva tipo XI (Analizado para sefial tipo SI-27 en lamina u s 1.298.836 | $ - 152,00 $ 197.423.072,00 $ - $ -
galvanizada calibre 16 y retrorreflectiva Tipo X))
‘Ajustes al peso. 5 {1.00) £ [EX)] |
UBTOTAL BASICO DE OBR 05159 638 531 570723908 5 TR0 T OIS IEETEND
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B] 41.440.096.041 45.484.162.571. 33.461.930.498,00
[PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA [ C) 1.080.000.000. 1.080.000.000. -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COVPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C] 347.710.034.954 391.134.885.775, s 480173371700 T6ZAT8 29937600
VALOR IVA_(OBRA) (£ 1.524.574.769 1.714.976 038, s 21.053.756.00 772,492 543,00
VALOR OBRAS (NCLUYE IVA] F=(D+E] 349.234.600.723. 392,849.861.814, s 4522.787.473.00 T63.210.797.979,00
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLI DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) 1.281.000.000. 1.281.000.000. 1.008.340.768,00
VA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H) 243.390.000. 243.390.000, - 197.584.746,00
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICAGION /O COMPLEMENTAGION DE ESTUDIOS Y DISENOS =G+H 7.524.390.000. 7.524.390.000, B 7.199.925 514,00
ESTUDIOS Y DISENOS SECTORES YO SITIOS CRITICOS /0 ATIPICOS (L) - s 3.764.765.515,00 130,095.312,00 2577.960.260,00
VA - ESTUDIOS Y DISENOS SECTORES Y/O SITIOS CRITICOS Y/O ATIPICOS (M) - $ 715.305.448,00 24.718.109,00 546.812.449,00
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS SECTORES Y/O SITIOS CRITICOS Y/O ATIPICOS (N) - s 4.480.070.963,00 154.813.421,00 3.424.772.709,00
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (incluye IVA) (1) 777276461100 s 7.772.764.611.00 3.400.066.260,00
PROVISION PARA IMPL DEL PROTOCOLO DE POR COVID-19_(INCLUYE IVA) (K] 340.000.000,00 B 340.000.000,00 5.425,00
VALOR TOTAL (F+i+J+K+N] 356.671.764.334,00 S 406.967.087.388,00 5 497760089400 71:246.541.827,00
 Estos conceptos deben comesponder 3 Tos relacionados on 12 bropUesIa SconBmica aorabada o modNiacion contractual
AU 0%
Utilidad 3.%
Valor %
Valor Anticipo Otorgado $ 31.009.208.054,00 7.60%
[Valor Amoriizado Presenta Acia 5 26505570100 | 550%
Valor Amortizado Acumulado $ 17.859.579.769,00 57.59%
Valor Saldo por Amortizar $ 13.149.628.285,00 42.41%
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
 Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada sin inclur ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste sefialados por el DANE. ICOCIV Vias Interurbanas
VALOR BASICO PRESENTE MES VA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
OBRA s 4.801.733.717,00| $ 21.053.756,00 | § 4.822.787.473,00 E $ 197.399.053,00 | § 10.840.808.333,00 1. Preliminares y explanacion § 17532210100 | $ 8.963.671.686,00
[AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ s -l - 8 s 756.198.000,00 | § 8.367.912.000,00 2. Afirmados, subbases y bases s 137603553400 | § 32.277.900.333,00
JO?AAX;EXAS PETRABAO 24 HORAS DIARIAS 7DIAS DE LA $ o8 s - 8 s 597.760582,00 | § 22.033.544.620,00 3. Pavimentos asfalticos / concreto $ 1.985.317.349,00 | § 55.340.440.596,00
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION /0O
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS. s -1 s -s - P $ 1.985.317.349,00 | § 57.498.145.407,00 4. Estructuras hidraulicas y drenajes $  588.127.22600 | § 14.293.019.575,00
REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION /0
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS SITIOS CRITICOS | § 130.095.312,00| § 2471810900 | § 154.813.421,00 on s 1.125.990.478,00 | 5 20.999.708.108,00 5. Obras de ubanismo s s -
v/0 ATIPICOS
GESTION PREDIAL (PREACTA) s - sct $ -|s 2.138.204.835,00 6. Obras geotéenicas y mitigacion ambiental | §  240476.74700 | 2.157.729.991.00
GESTION SOCIAL (PREACTA) s - ov $ -|s 208.668.444,00 7. Sefalizacion y control de transito s s 2138.204.835,00
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ -l s “ls - T s 139.059.255,00 | § 6.949.377.134,00 8. Transporte y sobre acarreos. $ 139.059.255,00 | $ 6.949.377.134,00
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE s s s . TOTAL s 480178371700 | § 129.036.368.881,00 TOTAL $ 450433821200 | 122.120.353.150,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES s 4.931.829.029.00| $ 45.771.865,00 | § 4.977.600.894,00




PMNTINA-FR-
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copIGo MEPLMNTIN4-FR1
PPROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESYRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLIS
/ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA " ‘ DE ‘ "
T [ s | om
{Oia Wes 1 Afo)
UNIDAD EJECUTORA: e oE NACIONALES - GRUPO GENTRO, DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo. 46 VALOR BASICO ACTA: _§ 4.931.629.020,00 MES mar2025
ACTAFINAL O
CONTRATO No 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO: o
(indique nimero y afo) (En meses sequn conlrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 254un-2021___ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ag0-2029
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DE DE BOYACA, EN
VARGO DE LA REAGTIVAGION ECONGMICA. MEDIANTE EL PROGRAWIA DE GBRA PUBLIGA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REAGTIVAGION VISION 2030~ MODULO & (indique diaimesafio) (ncluids las suspensiones, indique dialmes/afo)
FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION: NIA
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique diaimes/afo)
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCGIONES SUDINGO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 358.871.764.334,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): s 48.095.323.054,00
(Indique Ia ruta y tramo del alcance del conrato segin codigo val) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION- 188 | VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 406.967.087.388,00
. OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Uttima Acta de
No.DE Modificacién No. 11 de fecha Diciembre 2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORoEn | AJUSTE ICCP-
icocv
GRAL. PART. DESCRIPCION [TEM ‘ ) ‘ CANTIDAD ‘V‘Lﬁz” ARIO ‘ VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
* Debe corresponder con los grupos de ajuste senalados por el DANE. ICOCIV Puentes * Debe corresponder con los grupos de ajuste senalados por el DANE. ICCP.
GRUPOS VALOR PRESENTE
o con los grupos de ajuste sefialados por el DANE. ICOCIV Vias Urbanas VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS ACTA VALOR ACUMULADO
GRUPOS| VALOR PRESENTE ACTA| VALOR ACUMULADO 1. Preliminares y cimentacion B 261.330.264,00 | § 2.358.057.340,00 1 Obras de Explanacién $ 17532210100 | § 8.964.355.620,00
1. Actividades preliminares y explanacion s -ls 683.934,00 2. Subestructura y cimentacién $ 36.065.241,00 | § 1.786.501.123,00 2 Sub-bases y bases S 1.353958582,00 | § 30.401.456.620,00
2. Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base s -|s - 3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes s -|s 452245.083,00 3 Transporte de materiales S 13905925500 | § 6.973.071.694,00
;S::::‘y“:;;’::“m‘e"“" pavimentos asfalticos / concreto, afimnado, | ¢ s 2.167.704.811,00 4. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes s -Is - 4 Aceros y elementos metlicos s 15371395300 | § 3.768.436.750,00
ancis.corscura  povimanio s ospaciopimea Y | 8 o - . Drenajes s -|s . 5 Concrtos, mortrosy obres varias s s20zsezsion | 5 1468281484100
5. Estucturas hidréulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, | g N 161.733.440.00 ToTAL N 1.787.208.903,00
sefalizacion de obra, espacio publico, sefalizacion y control de transito - X s 207.395.505,00 | § 4.596.893.546,00 6 Concreto para estructura de puentes s 3606524100 L
Redes urbanas de senicios, redes hidrosanitarias, estucturas | ¢ s . 7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, s 202335830100 | § 62.478.024.453,00
hidréulicas y drenajes y sefializacién de obra geotextiles
7 Rodes Tidiosantaas, ubares Gosericiosy snalzackn vrial ¥ | § Ts _ — s 4017371700 | § 129.036.368.881,00
8. Redes urbanas de senvicios, seRalizacion vertical y horizontal B -ls -
9. Estabilizacion de terreno s -8 -
10. Sefializacion vertical y horizontal B -ls -
ToTaL s s 2.320.122.185,00
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: s 4.931.629.029,00
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: s 41666.773.328,00
Guatro Mil Setecientos Doce Milones Quinientos Cuarenta y Cinco Mi Ciento Noventa y Tres Pesos MICte
[VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: M 4712545193,00 VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido VA con amortizacién de antiipo)
E1 recibo por parte de la Interventoria de las obras siecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad v de las obliaaciones a aue hace referencia el contrato de obra
[OBSERVAGIONES
NOTAS:
1. Si por efecto de la suspension en la efecucion del contralo o del cambio de Interventor se hace a aun mismo mes, & g2 acta se numero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacion que debe Indicarse en el campo de "Obsenvaciones” del presente formato.
2. E1 Interventor certifica que revisd y verifico el pago de Ia Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soporles presentados por éste y el parte del I con la némina electrénica cuando aplique.
3. El Interventor y el Conratista asumen plena responsabilidad por a veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones artméticas contenidas en esta Acta
4. 1 pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventorfa y el Contratsta realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefos, Ambiental, Social, Predial, , Operacion y las -actas que sean requeridas).
5. Con la suscripcién de la presente Acta el Interventory el Contratsta cerlifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las nommas, especificaciones generales y partculares de conslruccién y demas condiciones conlractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. E1 valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Conlratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripcién de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplié la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Gon la suscripcion de fa presente Acta el Interventor y el Conlratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental ylo P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de os ltems de obra o costos administrativs, de tal manera que estas o serdn reconocidas con el valor de las proviiones establecidas en el contrato
Para constancia de o anterior firman . 1)
\ D Ul
Fima<_\ AT
Firma: - a4 ‘Nombre: MNURICIO GOMEZ CAICEDO
"Nombre ANDRES-EDUARDO RAMON VELASTEGUI REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor: CONSORCIO ECOVISION - 188
Contratista: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUGCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA Matricula Profesional No.: N/A
Matricula Profesional No.: 091037-0734114 CND.
Oriainal: Anexo para el pado de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 DE 1
CONTRATO N°: 973 DE 2021
NUMERO DE
ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO
ANTICIPO [ ] ACTA DE OBRA |
PAGO ANTICIPADO [ ] ACTA DE INTERVENTORIA |
ACTA DE AJUSTE X | 46 1 al 31 de Marzo de 2025

DESEMBOLSO |:|

PRESTACION DE SERVICIOS |

OTRO |
CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO 86825 RUBRO No0.C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO  § 1.888.399.307
TOTAL ACTA $ 1.888.399.307

Firmado digitalmente

CAMARGO por CAMARGO MORENO
MORENO FABIQ FABIO LEONARDO
LEONARDO Fecha: 2025.05.19

08:28:57 -05'00"

FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (E)

Matricula No: 01102-0621 CPITVC




|

Y4
(i
Nacion

Comprobante

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Usuario Solicitante:

Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHtedwin
24-02-00

EDWIN ANIBAL TARAZONA JAIMES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

2025-02-20-11:42 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13625 de fecha 2025-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Nuamero:

86825 Fecha Registro:

2025-02-20

Unidad / Subunidad Ejecutora:

24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Vigencia Presupuestal

Actual Estado:

Generado

Tipo de Moneda:

COP-Pesos

Tasa de Cambio:

0,00

Valor Inicial:

55.544.554.455,00

Valor Total Operaciones:

-15.128.000.000,00

Valor Actual:

40.416.554.455,00

Saldo x Obligar:

40.416.554.455,00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: NIT | 900815676 |Razén Social: | SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA [Medio de Pago: [iro
CUENTA BANCARIA
Ndmero: ‘ ‘ Banco: ‘Tipo: Estado: ‘
ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: \ 35195494 \ Nombre: CATALINA TELLEZ POSADA Cargo: ‘ DIRECTOR DE CONTRATACION
CAJA MENOR VIATICOS DOCUMENTO SOPORTE
e o Fecha de . ) Num. Solicitud de . ) s CONTRATO X oy
Identificacion: Registro: Genera Viaticos: No Comision: Numero: |973/2021 Tipo: DE OBRA Fecha: 2025-02-20
iTEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.
C-2401-0600-74-51102D-2401008-02
. ADQUIS. DE BYS - VIA PRIMARIA

,1\/'1625,53,';"5%5%%0[')%“ DE | MEJORADA - 5. CONVERGENCIA VALOR

REGIONAL / D. INTEGRACION DE Nacioén 11 CSF FECHA OPERACION | VALOR INICIAL ’ VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
CARRETERAS OPERACION
N ACIONALES TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO

DE LA CONECTIVIDAD FISICA Y LA

MULTIMODALIDAD

38.182.423.981,00 0,00
Total: 38.182.423.981,00 0,00 38.182.423.981,00| 38.182.423.981,00
C-2401-0600-74-51102D-2401008-02
. ADQUIS. DE BYS - VIA PRIMARIA

,1\/'1625,53,';"5%5%%0[')%“ DE | MEJORADA - 5. CONVERGENCIA VALOR

REGIONAL / D. INTEGRACION DE Nacion 16 CSF FECHA OPERACION | VALOR INICIAL ’ VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
CARRETERAS OPERACION
N ACIONALES TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO

DE LA CONECTIVIDAD FISICA Y LA

MULTIMODALIDAD

2025-02-20 15.128.000.000.00 1 155 000.000.00
Total: 15.128.000.000,00 | 1 15 100.000,00 0,00 0,00

Pagina

1

de 2




C-2401-0600-74-51102D-2401023-02
11-21 SUBDIRECCION DE ADQUIS. DE BYS - VIA PRIMARIA
MODERNIZACION DE MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA 3 ’ VALOR
REGIONAL / D. INTEGRACION DE Nacién 16 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL . VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
CARRETERAS OPERACION
NACIONALES TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO
DE LA CONECTIVIDAD FISICAY LA
MULTIMODALIDAD
2.234.130.474,00 0,00
Total: 2.234.130.474,00 0,00 2.234.130.474,00 2.234.130.474,00
Obieto: SMCN CON 973/2021 VIGENCIAS FUTURAS P:31/08/2030 Sol_77_10_02_25 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE
Jeto: BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) DEPTO BOYACA,
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2025-03-30 14.000.000.000,00 14.000.000.000,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2025-06-30 14.000.000.000,00 14.000.000.000,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2025-09-30 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2025-12-30 416.554.455,00 416.554.455,00 | NINGUNO
CSF
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Pagina 2 de 2




PROCESO GESTION FINANCIERA CODIGO AFIN-FR-5
/lNVlAS VERSION 7

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA 1 | DE | 1

o o SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A.
Contrato N 973 DE 2021 Contratista: SUCURSAL COLOMBIANA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR
TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
Acta de ajuste N°: 46 Valorbasico$ _ 1.880.155.548  Periodo: 1 al 31 de Marzo de 2025
Valor Incluido IVA $ 1.888.399.307

Objeto del Contrato:

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA Valor incluido IVA
. Ruta (cédigo | Denominacién (Carretera - Puente- (Construccion, Valor incluido IVA | Y@'°T |n.c l_" °
Item . . I . R (Mantenimiento y/o Subtotal
via) Tanel) Rehabilitacion, Estudios disefios L.
. . Conservacion)
Mejoramiento)
1 45BY01 45BY01 $ - $ N $ _ $ N
2 6006 Dos y Medio - Otanche 1.048.326.850,00 - 556.780.890 1.605.107.740
3 6007 Otanche - Chiquinquira 42.228.535,00 - 4.205.925 46.434.460
4 6008 Chiquinquira - Tunja 3 - - 24.144.879 24.144.879
5 6009 Tunja - Paez $ 204.276.513,00 - 8.435.715 212.712.228
6
7
TOTALES| $ 1.294.831.898 | $ - $ 593.567.409 | $ 1.888.399.307
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 BOYACA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
891800466-4 Puerto Boyaca Boyaca - $ -
891800466-4 Puerto Boyaca Boyaca 1.447.227.700 1.440.909.864
891801362-1 Otanche Boyaca 157.880.040 157.190.819
891801369-2 San Pablo de Borbur Boyaca 2.552.319 2.541.177
891801368-5 Pauna Boyaca 43.882.141 43.690.575
800024789-8 Maripi Boyaca - -
800099721-1 Bricefio Boyaca - -
891801796-4 Caldas Boyaca - -
891800475-0 Chiquinquira Boyaca - -
800028436-1 Tinjaca Boyaca - -
800030988-1 Sutamarchan Boyaca - -
800019846-1 Sachica Boyaca 24144879 | § 24.039.475
800016757-9 Samaca Boyaca - -
891802089-1 Cucaita Boyaca - -
800019277-9 Sora Boyaca - -
891800846-1 Tunja Boyaca - -
800015909-7 Soraca Boyaca - -
800023383-7 Boyaca Boyaca 755.968 | $ 752.668
891801280-6 Ramiriqui Boyaca - $ -
891801988-1 Ciénaga Boyaca - $ -
891801770-3 Rondén Boyaca 37.249.279 | § 37.086.668
891802106-7 Zetaquird Boyaca 173.158.172 | $ 172.402.254
800029660-1 Miraflores Boyaca - $ -
800099390-5 Berbeo Boyaca - $ -
800049508-3 Paez Boyaca 1.548.809 | $ 1.542.048
TOTAL DEPARTAMENTO 1 : BOYACA $ 1.888.399.307 | $ 1.880.155.548
NIT DEPARTAMENTO 2 N.A. VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
|
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 N.A. VALOR CON IVA |VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 3
- A ‘ )
SRR
7 ¢ / -~ AR
V) — e 77 l‘lu"'/‘ < [ SV AVAWS
Nombr‘é.ANi;RES_E@UARDO RAMON VELASTEGUI Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION -
S.A. SUCURSAL COLOMBIANA 188

Matricula: 091037-0734114 CND Matricula: N/A




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)770

7212489984(802

0) C

1014934

14934398871

39887 1

6. DV

1 Impuestos de Bogota

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

9 008156 76

14./Buzén electrénico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento

Persona juridica 1

26. Nimero de Identificacién

27. Fecha expedicion

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento

30-Ciudad/Municipio
|

31. Primer apellido 32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34:-0ti0s nombres

35. Razén social

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSALCOLOMBIANA

36. Nombre comercial

37¢Sigia

ﬁUDINCO SA SUCURSAL COLOMBIANA

LIBiCACION

38. Pais
COLOMBIA 169

39. Departamento
Bogota D.C.

41. Direccion principal

TV 23 94 33 0OF 401

40. Ciudad/Municipio
Bogot4, D.C.

42. Correo electrénico notificacionescontabilidad@sudinco.com .

43.Codigopostal 1 1 0 2 2 1 |44.Te|éfonol

322847 35 3 3|45 Teléfono 2

6014674857

CLASIFICACION

Actividad-econémica

Ocupacién

Actividad principal Actividad secundaria

46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 491 Fechainicio Actividad

|4210[[2013009009||[4220}2043090 9]

Otras actividades
1 2

50. Cédigo
|4 6 59/4 29 0] |

51. Cédigo

52. NUmero
establecimientos

—

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sacodgo|5 |7 |9 [10[1 4|1 8]2 63 Bla1]a2asls2ss] | | | | | | | | | ]
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._36-"Establecimiento Permanente
07- Retencion en la fuente a titulo de'\rent / /41- Declaracion anual de activos en el exte
09- Retencidn en la fuente en el impuesto~~ 42- Obligado‘a llevar contabilidad
10- Obligado aduanero 48~ Impuesto sobre las ventas - IVA
14- Informante de exogena 52 - Facturador electrénico
18- Precios de transferencia 55 - Informante de Beneficiarios Finales
26- Declaracion individual precios de tran

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 3
122 |23
54. Codigo |57. Modo 1 | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc 5 4 ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI|:| NO

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

61. Fecha |2023 -08-02/16:45: 08 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo Representante legal Certificado

TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM



DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

Pagina 2 de 4 Hoja 2
14934398871
7212JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-IHQZBUJJBU"I 1

6.DV
1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

9 008156 76

Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas

-

municipal y'descentralizados

64. Entideédes o insfitutos de derechapublico de orden nacional, departamental,

|

,7‘ GRUPO SUDINCO

65. Fondos 66. Cooperativas gzt.rggj\g:gisades Y 0rgapismos 10
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 05 82. Nacional 0 %
72. Ntimero 2 2 0 3 1 5,36
73. Fecha 20130924 220150 7.2 83. Nacional publico 0 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria 1 6 1 6
75. Entidad de registro 0 3 03 84. Nacional privado 0 0 %
76. Fecha de registro 20130927 20 1,507 3 1
L L | XA /- v, - =
77. No. Matricula mercantil 02370806 0 2'3.7 0 8 0 6
78. Departamento 1 1 1 1
79. Ciudad/Municipio 4 | 4 85. Extranjero 100 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
AT
80. Desde 201300924 | ) )
a1, Hasta 2999009 2.4 i 87. Extranjero privado 100 0 %
. —_— L L
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual $0.Fecha cambio de estado 91. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 71 20130090 9| -
2 79 2016010 1] -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :
Vinculacién econémica
QSéSRg#%;é" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial &Séthl]Qecrgn%%llgr?trgificacién Tributaria (NIT) de la gg py,

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP
1790258688001 ECUADOR 2 3 9 |1790258688001

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM



Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA Representa0|on
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14934398871
(415)7707212489984(8020) 000001493439887 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9008156 76 1 Impuestos de Bogota 3 2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20230707 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
Cédula de Extranjeri |
L jeri 2215 4 2 6 5 7 N \
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
RAMON |VELASTEGUI ANDRES |EDUARDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 01230 |
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
Cédulade Extranjer 2 2 |5 3 1 7 6 0 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
TORRES |MESIAS ICESAR |ENRIQUE
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN .
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

pagina 4 de 4 Hoja 5
14934398871
‘J‘JS)‘JLLZ12JJ!JJ‘HUUJM“ l‘ “.“_!JQBUJJJBH 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 008156 76

6. DV

1 Impuestos de Bogota

12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento

125. Namero de identificacion

126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional
|

/1 29 7371T

131. ,Otros nombres

IJOSE

138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional

18318 1T

143. Otros nombres

CLARIZA

150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional
8 56 26 T

155. Otros nombres

3 CéduladeCiudadania 1 31 0 1 4 2 8 6 2 1 O
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre
%‘ ACEVEDO |AVENDANO MARIA
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
8 8606000 6 3|9|BDOAUDIT SA
é 135. Fecha de nombramiento N
20220724 | 4 L
136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion
g Cédulade Ciudadania 1 3 |3 0 5 7 8 3 8 1
%_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido __1EPrimer hombre
% BEDOYA |GRAC|A _i(?ﬁMEN
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada
g 8606 0006 3| g |[BDO AUDIT/ S.A,
é 147. Fecha de nombramiento AN S
2015030 2] N
148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion
Cédulade Ciudadania 1 3 |6 0 4 0 5 5 5-3
152. Primer apellido 153. Segundo ‘apellido 7N 154. Primer nombre
% PINZON |QUINTERO NELLY
g 156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 DV | 158./Sociedad ofirma.designada

|
1<

159. Fecha de nombramiento

20221 zlo_sj_‘

4N

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM
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Uptc
Universidad Pedagogica y
Tecnoldgica de Colombia

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA ACREDITACION INSTITUCIONAL

DE COLOMBIA DE' ALTA CALIDAD
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC . T1CAMPUS
ORDENANZA 030 DE 2005 RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 ANOS

Numero Estampilla

7709165

Contratista:

SUDINCO SUCURSAL COLOMBIANA

C.C. / Nit/ Identificacion Contratista:

900815676

Objeto del Contrato

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y )
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
(PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL

NI AT ARMMMEAIT A NI~ NA\/A A A ™RANI

ARAAMAA N1 A MMEAATIVIA LA

Contratante:

INVIAS - 800215807

INIT

Numero de Contrato: 973

Vigencia: 2021

Base Gravable $1880155548

Tanfa: 1% del
valor neto de $ 18,802,000.00
cada contrato

Fecha de Pago: 07/05/2025

PBX (57) 8 7405626 / 7436208

www.uptc.edu.co

Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyaca

En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co

Firmado digitalmente por
Verificacion Estampilla
Nombre de
reconocimiento (DN):
cn=Verificacion Estampilla,
0=UPTC, ou=Estampilla,
email=verificacion.estamp
illa@uptc.edu.co, c=CO
Fecha: 2025.05.07 11:28:26

-05'00'



Asunto: ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmacion #1464262543 BANCOLOMBIA

ecollect <pagos@ecollect.co>
para clarraga, ingresos, control.pagoestampillas

Su transaccion fue APROBADA por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transaccion realizada en UPTC -
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA NIT 8918003301

Resumen de la Transaccion
900815676-900815676
100000194 - Estampilla Pro-UPTC
131102353 Descargar PDF aqui
1464262543

07/05/2025 09:27:49 a.m.
BANCOLOMBIA

7709165 Descargar PDF aqui

BRI
Total Pagado $ 18,802,000.00

Detalle de la Transaccion:

100000194 - Estampilla Pro-UPTC 1 $ 18,802,000.00

La informacion aqui registrada es responsabilidad del usuario, ya que la estampilla es un
documento digital Unico que no podra ser modificado, para garantizar su integridad. De
acuerdo a la Ordenanza 030 del 2005, el valor cancelado debe ser igual al 1% del valor total
del contrato en multiplos de mil. Cualquier inquietud escribir al correo
cartera.estampillas@uptc.edu.co.

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

@ ecollect

Seguro para ti g



" CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

- VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 | DE | 1
FECHA 6 5 25
(Dia/ Mes / Afo)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA PERIODO MES mar/2025

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.
acta) (Indias

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.

acta) (In

VALOR BASICO ACTA:

CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 7-may-25 NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO GOMEZ CAICEDO
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE ‘ ‘
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 8-may-25 NOMERE DE QUENAPRUEBA  MAURICIO GOMEZ CAICEDO
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 8-may-25 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE #ABIO CAMARGO MCRENO ' CANARGO LS

; . LEONARD - L0,
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 19-may-25 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ‘FABIO CAMARGO MCRENO ‘ WoREND Ao bt
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE ' ' ' -
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 19-may-25 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ‘LAUREN IGUARAN
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMERE DE QUIEN SUSCRBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 14/07/25 NOMERE DE QUIEN SUSCRBE Luis Diaz ' ' Wf Fimade dgftamentepor

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: DE 2021

EJORAMIENTO, MANTEN M TION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CO!

OBJETO: : Y . P
ARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.
CONTRATISTA: NIT. 900.815.676-1
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LUIS JAIME DIAZ PEREZ AUTORIZA EL PAGO A:
RICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
(Indicar el ordenador del pago)
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 1.888.399.307 VALOR EN LETRAS: Mil Ochocientos Ochenta y Ocho Millones Trescientos Noventa y Nueve Mil Trescientos Siete Pesos M/Cte
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacién de anticipo)
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.46 DEL PERIODO 1 al 31 de Marzo de 2025 _y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)
~ . .

CAMARGO ~ Fimedocitamentcoor CAMARGO Ao omen lz Firmado digitalmente

MORENO FABIO FAsioLeonkroo MORENO FABIO FABIO LEONARDO / por DIAZ PEREZ LUIS

LEoNARDO - S" LEONARDO (53" JAIME
Firma Firma, Firma b Firma
Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO Nombre: LAYUREN DI}\NE IGUARAN AALINAS Nombre : LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula No. 01102-0621 CPITVC Matricula No. 01102-0621 CPITVC Matricula profesional No.: 25202104893 CND Matricula: 22202-273807
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA (E) DIRECTOR TERRITORIAL (E) APOYO A LA SUPERVISION ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe seglin su competencia) (Suscribe seglin su competencia) (Suscribe segUn su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Territorial.



ldiazp
Texto escrito a máquina
14/07/25			           Luis Diaz


DANE ol ce

INFORMACION PARA TODOS e es de todos de Colombia

ICCP - indices serie empalme segtin canasta general y grupos de obra*

Total nacional

2000 - 2021

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre = Noviembre Diciembre

Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78

Canasta General
Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26
Materiales 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20
Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43
Mano de obra 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56
Obras de explanacion 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21
Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,43
Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
Aceros y elementos metélicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28
Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30
Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,67

Fuente: DANE - Indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022
NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la

totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.
NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos

de obra, del afio 2021




indice por tipolo

igo de , — Cedigo Ponderacion | 2021
Codigo sublases CPC | 1o ofa de "”::‘: de Codigo de agregacion a nivel de obra- i ;::::‘(':W altipode | Enero | Febrero | Marzo | Abrl Mavo | Junic | Julio | Aaosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
br - obra Constructivo obra_ [ Indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice i indice
1530201 53211 5321106 Vias interurbar 11601 01 Preliminares v 22,06 100,73 101,15 101,42 101,50 101,86 102,09 102,72 10292 102,98 103,14 10321 10328
s szt 5321106 Vias inerurbar 11602 0 Afimados b 1869 10070 10076 10146 10162 10160 10136 10224 10218 10224 10221 10242 10244
st san S321106  Viasinterurbar 11603 o vimentosast 3851 10090 10120 10253 10202 10291 10325 10431 10429 10381 10350 10366 10435
s szt 5321106 Vias inerurbar 11604 0 Ewucwnshid 709 10150 10314 1035 10533 10653 10748 10856 10926 10878 10861 109,16 10942
st san 321106 Viasinterurbar 11605 o ubar 09 10069 10117 10167 10242 10253 10297 10454 10439 10456 10488 10458 10535
s saent 5321106 Vias inerurbar 11605 05 Obusaeotéen 407 10136 10184 10286 10440 10505 10545 10762 10739 10814 10836 10845 10835
530201 53211 5321106 Vias interurbar 11607 07 Sefalizacion v 440 10057 101,94 10143 102,12 10042 10081 10171 101,20 102,19 101,70 102,00 10236
s szt 5321106 Vias inerurbar 11608 08 Tomporevs 422 10024 10039 10042 10045 10042 10077 10081 10082 10084 10089 10089 10089
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 1701 o1 Actividades pre 1381 10034 10052 100,67 10081 100,80 10111 101,67 10181 101,84 101,86 101,95 101,97
01 szt 5321107 Vias wbanas 702 0 Movimentode 1221 10053 10086 10088 101,10 10113 10144 10175 10184 10187 10153 10200 10207
s0201 san 5321107 Viasurbanas 1703 0 Etucuades 3821 10070 10057 10158 10164 10170 10220 10266 10274 10265 10264 10291 10301
so01 san 5321107 Viosurbanas 704 0 Obusaeoteen 2115 10132 10183 10262 10366 10453 10482 10650 10651 10657 10672 10707 10780
s0201 san 5321107 Viasurbanas 1705 05 Estucmshid 1083 10100 10120 10114 10142 10148 10179 10247 10266 10260 10294 10303 10344
S0t san 5321107 Viosurbanas 1706 06 Redesurbanas 082 10091 o162 10277 10410 10473 10649 11005 11063 11061 T10e T1e e
s0201 san 5321107 Vissurbanas 707 07 Redeshidrosar 125 10120 10180 10180 10226 10261 10345 10403 10395 10426 10470 10530 10574
S0t san 5321107 Viosurbanas 1708 08 Redesubanas 081 10127 10265 10437 10620 10661 10758 10902 10912 11034 1222 11287 11410
s0201 san 5321107 Vissurbanas 11709 09 Eswbilzaconc 053 10007 10107 10077 10114 9979 10046 10275 10264 10288 10219 10239 10230
so01 san 5321107 Viasurbanas 1710 10 senlzaconve 028 10086 10130 10162 10242 10286 10326 10432 10458 10516 10535 10573 10631
s001 s 22111 Puentes 14101 o Jimina 592 10085 10108 10080 10077 10062 10058 10133 10136 10143 10139 10129 10157
S0t sa2 22111 Puentes 14102 ©  subestucura 5110 10147 10205 10177 10207 10236 10262 10315 10328 10285 10253 10234 10282
s001 s 322111 Puentes 14103 @ ructura subr 2665 10174 10273 10317 10461 10554 10586 10721 10754 10716 10676 10677 10749
S0t sa2 S221 11 Puentes 14104 0 Ecwasib 1573 10110 10126 101,15 10084 10107 10166 10216 10231 10210 10150 10184 10258
st s 322111 Puentes 14105 05 Drenaies 060 10170 10358 10340 10483 10468 10680 10713 10683 10730 10876 1213 1243
[XTXEN o3 constructivos ¢ insumos
i igo de | Tipologia de prv— Forderscien | Pl ]
grupos CPC | subclases Tipologia de obra Grupos de costos 2 Insumos | alaobray | Emero | Febrero | Marzo | Abrl Mayo | Jum Julic | Agosto | Septiembre | _Octubre | Noviembre bre |
v20AC | cPcv20 capitulo. fnsumos Tndice indice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 101 100,82 101,02 Kl 8 3 .34
530201 s:211 521106 Vs interurbanas 11603 os afalicos / Materales 103 Consumibles 394 a2 9928 firens
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas. 11603 itos asfalticos / Materiales 104 Malla 031 10285 104,44 12020
530201 s:211 5321106 Vs interurbanas 11603 tos afaticos / Materales 105 Aambre 007 10187 10433 13026
530201 s211 521106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Materiles 106 Aceocomaac 263 10510 11432 12621
530201 s:211 5321106 Vs interurbanas 11603 tos afaticos / Materales 107 cemento 1282 10149 10142 10054
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas. 11603 1tos asfalticos /- Materiales 108 Tuberia acuedt 0,00 10338 10817 12853
530201 s:211 5321106 Vs interurbanas 11603 tos afaticos / Materales 09 Ao 278 10603 10618 14283
530201 s211 521106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Materiles M0 cina 005 10048 10044 10931
530201 s:211 5321106 Vs nterurbanas 11603 os afaticos / Materales 12 Accesorios b 000 10000 0038 9337
530201 s211 521106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Materiles 1 Concretocom: 1225 10182 10122 0458
530201 s:211 5321106 Vs nterurbanas 11603 os afaticos / Materales 14 Cable 001 9756 9709 1177
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas. 11603 1tos asfalticos /- Materiales 15 Grava 068 99.76 99.05 101.94
530201 S:211 5321106 Vs interurbanas 11603 os afaticos / Materales 16 Ppinwna 000 10046 10105 11352
530201 s211 521106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Materiles W Acesorioseléc 011 10089 10028 10371
530201 S:211 521106 Vs interurbanas 11603 tos afaticos / Materales 118 080 10073 10137 10244
530201 S211 521106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Materiles 19 Hemenosprel 017 10042 10080 10612
530201 s:211 5321106 Vs interurbanas 11603 tos afaticos / Materales 120 st 208 EX EX 10566
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas. 11603 1tos asfalticos /- Materiales 123 Elementos plas. 005 10219 10327 109.92
530201 S:211 5321106 Vs interurbanas 11603 tos afaticos / Materales 124 ero 000 10032 10027 10581
530201 s211 521106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Materiles 125 Recebo 004 10109 10073 10346
530201 s:211 5321106 Vs interurbanas 11603 tos afaticos / Materales 126 Tuberisacers 000 EY 10296 15957
530201 s211 521106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Materiles 127 Concretopavin 581 10094 10046 5257
530201 s:211 5321106 Vs interurbanas 11603 tos afaticos / Materales 128 008 10009 10012 10207
530201 S211 521106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Materiles 129 Concretosimpl 497 9984 10221 5597
530201 s:211 5321106 Vs interurbanas 11603 tos afaticos / Materales 10 Texisiméico 069 10080 10275 11458
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas. 11603 1tos asfalticos /- Materiales 131 ia PVC 0,00 10321 10638 12841
530201 s:211 5321106 Vs interurbanas 11603 os afaticos / Materales 132 Aundelamets 000 10003 10003 11947
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas. 11603 1tos asfalticos /- Materiales 133 Concreto lanza 068 99.84 9943 11476
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Materales 136 Combustvk 000 10159 10338 1248
530201 s211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos afaticos / Materiles 137 Hemenosmet 025 10322 10383 11399
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Materales 192 Abono 000 10044 10096 10494
530201 s211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos afaticos / teriales 16 Bloaue 001 59,12 5979 10869
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Materales 151 Tuberiagalan 000 10061 5819 11919
530201 s211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos afaticos / Materiles 12 Unénwberia 000 10354 10706 1682
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Materales 15 Platina 000 10340 10616 13206
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 1tos asfalticos /- Materiales 158 ‘Concreto arqui 001 102,24 99,84 99,89
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Materales 160 Enchape 000 10100 10207 10838
530201 s211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos afaticos / teriales 6 Te 023 10064 10182 11508
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Materales 165 Juntadediats 053 10019 999 10082
530201 s211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos afaticos / Materiles 16 Neopreno 000 10000 10000 10806
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Materales 72 Concretotemi 023 10012 10113 3 a4
530201 s211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos afaticos / Herramienta menor 21 Hemamienam 207 10085 10150 10212 10276 10232 10287 10347 10399 10415 10437 10484
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Maaquinaria 301 Motonivelador 004 10016 10030 10045 10045 10146 10146 10224 10248 10219 10248 10248
530201 s211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos afaticos / Maquinaria 0 tad 120 10015 10057 10065 10065 10081 10081 10141 10161 10161 10159 10177
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Maaquinaria 304 Moqunaiade 007 10022 10056 10053 10052 10054 10065 10098 10127 10128 10129 10141
530201 s211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos afaticos / Maquinaria 306 Perforadora 3 10272 10313 10402 10222 10467 10460 10579 10569 10550 10462 10462
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Maaquinaria 307 Cargadora 010 10018 10008 10026 10026 10007 10009 10079 10079 10079 10111 10111
530201 s211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos afaticos / Maquinaria 08 i 015 10036 10047 10047 10125 10152 10221 10352 10371 10367 10367 10367
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Maaquinaria 309 Fresadoradep 018 10000 10065 10065 10065 10065 10065 10065 10065 10065 10260 10417
530201 s211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos afaticos / Maquinaria 310 Finisher 121 10016 10104 10104 10104 10104 10104 10151 10151 10151 10181 10181
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Maaquinaria 311 Piotesdora 020 10099 10099 10099 10039 10099 10099 10099 10099 10099 10081 10102
530201 s211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos afaticos / Eauipos 201 Andamio 029 10021 10037 10078 10081 10030 10052 10052 10124 10174 10189 10163
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Eauipos 02 Compresor 115 10042 10047 10063 10071 10062 10111 10164 10164 10177 10180 10142
530201 S211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos afaticos / Eauipos 403 Coadona 007 10024 10046 10127 10177 10177 10226 10255 10333 10477 10372 10411
530201 5211 5221106 Vissinterurbanas 11603 tos afaticos / Eauipos 404 Demoledor 001 10000 10042 10042 10054 10054 10054 10054 10055 10101 10111 10111
530201 s s interurbanas 11603 tos ataticos / qui 405 Eevadordeca 006 10007 5975 5985 992 992 10003 10016 10023 10033 10019 10056
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Eauipos 06 upodemec 003 5991 595 a7.90 o788 5852 5954 5957 5962 5963 5965 5965
530201 211 5321106 Viesinterurbans 11603 tos ataticos / qui 407 Equipodesold 001 10029 10031 10031 10076 10233 10233 10233 10256 10256 10264 10264
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Eauipos 08 uposprac 218 10074 10119 10123 101,18 10097 10128 1011 10128 10091 10200 10153
530201 S211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos ataticos / Eauipos 49 Fomaetayac 162 10006 10006 10017 10020 10022 10023 10023 10043 10043 10031 10031
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Eauipos 410 Generador 003 10043 10043 10056 10061 10061 10108 10108 1010 1010 10127 10127
530201 s s interurbanas 11603 tos ataticos / qui 411 Sequidad 000 10000 10000 10098 10056 10116 10116 10262 10552 10552 10714 10356
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Eauipos 412 Vibrocompacts 005 10010 10019 10047 10061 10063 10101 10097 10118 10118 10107 10174
530201 211 5321106 Viesinterurbans 11603 tos ataticos / Mano de obra S0 Ayudante 42 10207 10269 10291 10299 10308 10308 10335 10330 10331 10331 10331
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Mano de obra 503 Cuadila 8 10087 10096 10096 101,25 10124 10160 10180 10135 10135 10138 10208
530201 S211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos ataticos / Mano de obra 506 Ofical 17 10048 10099 10180 10150 10207 10224 10239 10239 10250 10250 10201
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Mano de obra 51 Moesto 001 10022 10055 10091 10102 10122 10125 10140 10140 10140 10140 10140
530201 s s interurbanas 11603 tos ataticos / Mano de obra 52 Capataz 022 10035 10095 10095 10085 10108 10108 10175 10175 10175 10175 10175 10175
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Transporte &%  Comotanaue 022 10067 10102 10102 101,13 10028 10028 10028 10028 10028 10028 10028 10028
530201 211 5321106 Viesinterurbans 11603 tos ataticos / Transpor 677 Volqueta 144 10012 10016 10016 10016 10016 10059 10059 10059 10059 10059 10059 10059
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Transporte &8 Micer 000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
530201 S211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos ataticos / Transporte & Camitn 088 10005 5936 9936 9936 9955 9825 s842 sB42 sB42 3889 3889 3889
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Transporte @1 Tensporteinte 028 10006 10055 10067 10083 10059 10071 10071 10073 10030 10123 10123 10123
530201 $211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos afaticos / 704 o021 10268 10272 10450 10468 10484 10545 10545 10545 10545 10545 10625 10625
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530201 ] 521106 Vias inerurbar 60T 01 Prelminaesy. 2206 10436 10559 10633 10722 10807 10834 109,12 105,17 10540 004 042 I 11950 12071 12108 21,17 12151 2172 12182
530201 53211 5321106 Vias interurbar 11602 02 Afrmadossub 1869 10371 10489 105,19 10576 10658 10702 10807 10764 10783 10853 10873 12103 12141 12178 12244 12270 12284 12334 12269
530201 st 321106 Viasinterurbar 11603 03 pavimentosast 3851 106,80 10936 11034 11344 a1 1362 671 11686 11676 11863 11918 13311 13297 13418 13342 1339 13323 13449 13476
530201 53211 5321106 Vias interurbar 11604 04 Escwnshd 709 1096 1137 1495 11749 11865 11822 11879 11845 11842 11933 11969 12547 12522 12487 12432 12349 12381 12393 12396
530201 st 321106 Viasinterurbar 11605 05 Obrasdeubar 03 10761 11000 1071 1138 1236 1302 3 1307 11309 11349 11364 12499 12556 12569 12551 12569 12571 12570 12575
530201 53211 5321106 Vias interurbar 11606 05 Obmsaeoteen 407 a2 1285 1376 11486 11531 11513 11629 11639 11682 11844 11864 12576 12698 12702 12673 12704 12646 12650 12617 12611 12638
530201 53211 5321106 Vias interurbar 11607 07 Sefializacion y 440 105,12 106,29 106,98 10961 11003 11083 111,66 11369 11265 11440 11628 13088 13224 13126 12994 13276 131,80 13259 13140 13662 13417
530201 53211 5321106 Vias interurbar 11608 06 Tansporteysc 422 10156 10184 10277 10321 10421 10462 10541 10548 10550 10553 10553 1167 1311 11559 11631 11641 175 11835 11530 11968 11969
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 1701 o1 Actividades pre 1381 103,10 10392 10437 104,92 105,80 106,17 107,02 107,08 107,34 108,12 10823 11579 11683 11788 118,14 11834 119,07 11929 11985 12017 12012
530201 53211 5321107 Viasurbanas 1702 02 Movimenode 1221 10319 10421 10466 10502 10577 10624 10697 10691 10715 10755 10766 11610 11702 11788 11827 11840 11906 11931 11965 11983 11971
530201 s3211 321107 Viss ubanas 11703 0 Emcueden 3821 10436 10561 10581 10642 10747 10733 10871 10799 10840 10961 10983 12110 12160 12207 12298 12313 12367 12386 12370 12343 12325
530201 s3211 5321107 Viss ubanas 1704 0:  Obmsaeotén 2115 11033 11271 11385 11572 11583 11544 11652 11679 [RAs 11871 11928 12915 12933 12972 12974 12977 12923 12965 12911 12972 13001
530201 s3211 321107 Viss ubanas 1705 05 Emcwmshd 1083 10532 10697 10788 10845 10903 10959 11047 11085 1103 82 1198 12182 12279 12304 12327 12388 12383 12399 12377 21 12398
530201 s3211 5321107 Viss ubanas 1708 06 Redesubanss 082 11381 11546 11647 1751 11850 11831 11997 11947 11989 12335 12323 12854 1289 12918 12886 12864 12850 12840 12838 12785 12736
530201 s3211 5321107 Viss ubanas 1707 07 Redeshidrosar 125 10801 10921 1168 1261 1401 1457 1507 11548 11553 11598 11616 12552 12583 12620 12648 12556 12524 12532 12493 12483 12463
530201 s3211 5321107 Viss ubanas 1708 08 Redesubanas 081 11830 11972 12141 12230 12039 12098 12134 12281 12317 12390 12459 13064 13027 13006 13050 13020 13019 13008 12968 12950 129,70
530201 s3211 5321107 Viss ubanas 11709 09 Ewbizcinc 053 10477 10601 10566 10747 10832 10852 11025 22 11070 1417 1523 12127 12864 12194 12682 12914 12858 12898 12864 13206 13012
530201 3211 5321107 Viss ubanas 1710 10 Semalzacionve 028 10881 11085 a7 11330 11398 11455 11539 11609 11649 11756 11827 12814 12858 12903 12899 12958 12939 13025 12998 13090 13070
530201 s3221 5322111 Puentes 14101 01 preliminaresy. 592 10367 10515 10594 10633 10691 10749 10808 10851 10849 10319 10944 12029 12072 12092 12122 12155 12160 12185 12162 12173 12194
530201 53221 5322111 Puentes 14102 0@ Subestucturay 5110 10524 10643 10823 10974 11070 11082 36 11148 11130 11216 11235 12425 12471 12494 12510 12569 12548 12572 12526 12552 12616
530201 s3221 5322111 Puentes 14103 0 Emcumsb 2665 10995 mar 1390 11605 11682 11649 1703 1681 11658 . 11806 12830 12853 12863 12849 12849 12795 12764 12748 12766 12833
530201 53221 5322111 Puentes 14104 0 Emcumsb 1573 10535 10706 10869 11041 11148 .70 11346 11398 11403 11539 11554 12939 12978 12997 13032 13069 13037 13057 12985 12975 13049
530201 s3221 5322111 Puentes 14105 05 Drenaies 050 1435 1478 12460 12595 12135 12641 12961 13001 13016 13058 13085 13660 13716 13729 13703 13517 13410 13408 13393 13445 13233
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530201 53211 53211.06 Vias interurbanas. 11603 itos asfalticos / Materiales 101 Arena 094 106,16 L 10867 Y ), 11092 X 11252 11303 11323 11375 117.56 11901 12001 11989 12083 12138 12188 12235
530201 53211 5321106 Viasinterrbanas 11603 tos afalicos / Materisles 103 Consumibles 394 11911 12352 11935 12045 120863 11807 12453 12291 12452 14049 13957
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas. 11603 itos asfalticos / Materiales 104 Malla 031 12040 12011 11933 12179 12451 12454 12497 12632 127.10 12641 12592
530201 53211 5321106 Viesinterurbanas 11603 tos afalicos /. Materisles 105 Aambre 007 13149 13219 13337 13589 137.32 13606 13649 13882 13897 13895 13301
530201 SR11 521106 Vissinterurbanas 11603 tos afalicos /. Matersles 106 Acerocomas 263 12330 12252 13670 15296 16015 15344 14929 14329 13851 13800 13909
530201 53211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos afalicos /. Materisles W07 Cemento 1282 10322 10409 10405 10789 10988 1151 1113 11491 11528 11635 11729
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas. 11603 itos asfalticos / Materiales 108 Tuberia acuedt 0,00 12942 12333 153.01 15596 16114 16318 16318 16358 16369 16349 16349
530201 53211 5321106 Viesinterurbanas 11603 tos afalicos /. Materisles 09 Acero 278 15340 15975 16825 17293 16585 16103 16164 15864 16014 15968 16294
530201 SR11 521106 Vissinterurbanas 11603 tos afalicos / Matersles M Cina 005 1231 11538 1703 ) 12063 12269 12354 12505 12613 12172 12866
530201 53211 5321106 Viesinterurbanas 11603 tos afalicos /. Materisles 12 Accesoriostub 000 5372 9124 5253 s269 1328 19 1252 11395 11432 11480 11480
530201 SR11 521106 Vissinterurbanas 11603 tos afalicos / Matersles 13 Concretocomi 1225 10059 10145 10476 10332 10373 10458 10611 10597 10560 10715 10610
530201 53211 5321106 Viesinterurbanas 11603 tos afalicos /. Materisles 14 Cable 001 12127 12265 12842 13224 137.7 14189 14160 14333 13954 14158 1212
530201 SR11 521106 Vissinterurbanas 11603 tos afalicos /. Matersles 15 G 068 %976 10811 10772 10810 10680 10741 1265 1240 11363 11476 1497
530201 53211 5321106 Viesinterurbanas 11603 tos afalicos /. Materisles 16 Pintura 000 11855 12150 12387 12655 12923 13045 13301 13523 13760 13947 14066
530201 SR11 521106 Vissinterurbanas 11603 tos afalicos /. Materales M7 Accesorioseléc 011 10583 10543 10270 10380 10407 10413 10833 10865 178 1270 11345
530201 53211 5321106 Viesinterurbanas 11603 tos afalicos /. Materisles e Aava 080 10274 10343 10512 10629 10807 10874 10926 11075 11258 11299 11348
530201 SR11 521106 Vissinterurbanas 11603 tos afalicos /. Materales 19 Eementosprel 017 10888 1222 1214 1258 1347 1435 1424 11436 1425 464 484
530201 53211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos afalicos /. Materisles 120 Afalo 2083 10876 11420 11506 1239 12573 12293 13400 13399 13341 13588 13633
530201 SR11 521106 Vissinterurbanas 11603 tos afalicos /. Materales 123 Eementosplés 005 a2 1453 11646 1707 1788 12111 12239 123589 12538 12730 12815
530201 53211 5321106 Viesinterurbanas 11603 tos afalicos /. Materisles 12 Moero 000 10870 11067 11226 1250 1563 1741 11957 12229 12152 12167 12124
530201 SR11 521106 Vissinterurbanas 11603 tos afalicos /. Matersles 125 Recebo 004 10496 10594 10589 10617 10715 10755 10881 10720 10761 10851 10857
530201 53211 5321106 Viesinterurbanas 11603 tos afalicos /. Materisles 126 Tuberisacero 000 16289 16313 16563 16765 16790 17504 21300 21312 21440 21764 22062
530201 SR11 521106 Vissinterurbanas 11603 tos afalicos /. Matersles 127 Concretopavie 581 10011 10427 9984 10164 10042 10071 10313 5935 10139 1058 10868
530201 53211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos afalicos /. Materisles 128 Piedra 006 10274 10319 10372 10454 10488 10438 10517 10531 10588 10734 10857
530201 SR11 521106 Vissinterurbanas 11603 tos afalicos /. Matersles 129 Concretosimol 497 5853 9948 10002 10295 10374 10454 10605 10768 10463 10698 10999
530201 53211 5321106 Viesinterurbanas 11603 tos afalicos /. Materisles 10 Tedisnéico 069 1767 11923 12065 12147 12065 12103 12151 12425 12555 12646 12720
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas. 11603 itos asfalticos / Materiales 131 uberia PVC 0,00 140,19 14173 14137 14193 14207 14382 14205 14148 13699 137.90 13627
530201 53211 5321106 Viesinterurbanas 11603 tos afalicos /. Materisles 132 Aandelamed 000 12135 12069 12310 12458 12584 12594 12681 12741 12914 12898 13031
530201 S211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos afalicos /. Matersles 13 Concretolanza 068 1533 1424 12001 11958 12064 12088 12280 12264 12311 12315 12313
530201 53211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos afalicos / Materisles 136 Combustile 000 11485 1444 11468 11488 1476 11515 1514 11814 11837 11855 11945
530201 S211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asalicos /. Materisles 137 Eementosmet 025 874 12072 12133 12239 1233 12399 12457 12508 12603 12605 12704
530201 53211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asfalicos / Materisles 192 Abono 000 10636 10672 10883 10917 11042 1130 1248 11368 11359 11382 1394
530201 S211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asalicos / Materisles 146 Bloque 001 11458 1572 11599 11850 1892 12178 12401 12633 13015 12975 12890
530201 53211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asfalicos / Materisles 151 Tuberisgavan 000 1815 12024 12193 12622 12643 127,03 12741 12824 12889 12919 12952
530201 S211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asalicos /. Mateisles 152 Uniéntberia 000 1973 12343 14217 14248 13888 14075 14074 14014 13937 14495 14443
530201 53211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asfalicos / Materisles 156 Pltina 000 1329 13212 1329 13781 14332 14480 14525 1278 14030 13932 14049
530201 S211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asalicos / Materisles 158 Concretosrqui 001 10104 10576 10249 107,87 10777 10845 10978 11057 11566 10472 1004
530201 53211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asfalicos / Materisles 160 Enchape 000 10,70 1215 1300 11560 1634 1691 11867 12044 12144 12192 12310
530201 S211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos asalicos /. Mateisles 6 Teia 02 1802 11810 1844 11889 1741 1793 1687 1705 11459 11653 11660
530201 53211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asfalicos / Materisles 165 untadediata 053 10249 10345 10345 10345 o724 8812 9189 a266 5281 3306 5347
530201 S211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asalicos / Materisles 16 Neopreno 000 10806 10806 10806 10806 1228 1228 1228 524 1524 1524 1524
530201 53211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asfalicos / Materisles 72 Concretotremi 023 5816 10059 10040 10058 10131 10067 9987 10373 10266 10311 10260
530201 S211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asalicos / Herramienta menor 201 Hemamientam 207 10607 10725 10782 10887 10934 10972 1007 11085 57 1228 1324
530201 53211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asfalicos / Maquinaia 301 Motonelador 004 10285 10405 10406 10448 10553 10569 10845 10649 10738 10769 107,68
530201 S211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asalicos / Maquinaria 302 Compactador 120 10264 10447 10466 10531 10593 10637 10705 10751 10787 10818 10801
530201 53211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asfalicos / Maquinaria 304 Maqunarisde 007 10316 10332 10351 10450 10621 10695 10756 10772 10841 10918 10918
530201 S211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos asalicos / Maquinaria 306 Perforadora 377 10462 1071 10771 1071 10771 1071 11009 11009 11009 11009 11009
530201 53211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asfalicos / Maquinaria 307 Cargadors 010 10226 10404 10597 10600 10822 10852 10672 10658 10691 107,18 107,18
530201 S211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asalicos /. Maquinaria 08 Gus 015 10562 10496 10538 10535 10647 10647 10791 10817 10873 10886 10886
530201 53211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asfalicos / Maquinaria 309 Fressdoadep 018 104,17 10895 1200 1200 1200 1200 1131 ma ma ma ma
530201 S211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asalicos /. Maquinaria 310 Finisher 121 10237 10862 10720 10720 10720 10837 10932 10932 10941 10941 10941
530201 53211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asfalicos / Maquinaria 311 Ppiotesdors 020 10339 10339 10339 10339 10339 10420 10420 10420 10420 10420 10420
530201 S211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asalicos / quipos 01 Andamio 029 10299 10373 10433 10448 10463 10507 10521 10630 10678 10731 10747
530201 53211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asfalicos / quipos 402 Compresor 115 10231 10374 10391 10401 10447 10455 10496 10557 10557 10590 10595
530201 S211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos asalicos /. quipos 403 Contadora 007 10529 10757 10779 10820 10858 10864 10893 134 1231 1344 11406 1417 1584 175 11960 12001 11906 12062 12063 12147 12147 12027
530201 S211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asalicos / Equipos 404 Demoledor 001 10116 10185 10169 10169 10143 10148 10160 10160 10160 10182 10152 10191 10348 10632 10700 10696 10802 10864 10865 10767 10799 10804
530201 S211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asalicos /. quipos 405 levadordeca 006 10250 10313 10611 10681 107,00 10725 10708 10770 10770 10780 10811 10809 10946 1156 11244 11305 11316 11378 11419 Tads 1394 11389 1357
530201 S211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asalicos / quipos 406 Eupodemec 003 9979 10101 10111 10024 10152 10157 10272 10403 10402 10370 10716 107,64 1100 1165 65 s 3 193 1193 1169 77 1241 1239
530201 S211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asalicos /. Equipos 407 qupodesod 001 10262 10333 10351 10357 10382 10537 10586 10544 10544 10556 10608 10633 10833 10967 10960 10960 11006 11030 1072 11057 1087 1100 11045
530201 S211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asalicos / Equipos 408 Eupospaaa 218 10263 10292 10257 10312 10284 10313 10360 10356 10435 10440 10468 10537 11018 11207 1241 11410 1327 11363 139 1401 11400 11407 1399
530201 S211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asalicos /. Equipos 409 fomaetaysa 162 10121 10289 10369 10396 10392 10405 10439 10470 10484 10555 10560 10609 10818 11002 1% 11235 11338 11376 1379 1412 1414 1391 11403
530201 S211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asaticos / quipos 410 Generador 003 10237 10282 10240 10240 10237 10262 10262 10327 10327 10325 10320 10334 10445 10762 10896 10918 10903 10994 11039 1100 1128 1128 1136
530201 S211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asalicos /. Equipos 411 Sequridad 000 10982 10982 10982 11316 10877 10877 1062 1245 1245 a7 1552 12153 12171 12715 12683 12408 12438 12436 12474 12502 12609 12616 12670
530201 S211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asalicos / Equipos 42 Vibrocompacta 005 10320 10364 10384 10390 10390 10417 10450 10459 10460 10465 10523 10547 10779 11005 73 11224 11260 1291 1322 11359 11359 1395
530201 S211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asalicos /. Mano de obra 502 Ayudante 432 10985 5 1206 1206 1293 11330 11348 11348 11348 11348 11349 11370 12619 12965 13062 13060 13061 13062 13063 13071 13075 13075 13075
530201 S211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asalicos / Mano de obra 503 Cuacila 482 103,10 10518 10533 10457 10457 10537 10552 10552 10552 10557 10564 10569 11052 11408 11563 11651 11677 11695 1702 11718 1725 1725 1725
530201 S211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asalicos /. Mano de obra 506 Ofical 17 10374 10536 10623 10653 10672 10733 10784 10784 10786 10786 10786 10792 11200 1452 11662 11668 11708 11713 11746 751 1765 1765 1765
530201 S211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asalicos / Mano de obra 511 Maesto 001 10238 10259 10303 10303 10360 10406 10440 10640 10643 10643 10643 10643 10634 10874 11413 11413 11413 11470 11470 11470 11460 11486 11486 11486
530201 S211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos asalicos /. Mano de obra S12 Capataz 022 10236 10336 10402 10402 10402 10426 10426 10426 10426 10426 10426 10426 10892 10844 10988 10988 10988 10988 10988 10988 10988 10988 10988 10988
530201 S211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asalicos / Transporte 6%  Camotanaue 022 10074 10409 10457 10457 10457 10484 10460 10460 10484 10460 10460 10654 10578 11047 4 4 a4 158 158 1158 1209 11286 11406 11405
530201 S211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asalicos /. Transporte 67 Volueta 144 10058 10058 10174 10228 10334 10375 10462 10462 10462 10462 10462 10484 10721 10952 10950 1159 11460 11556 11564 11750 1175 181 11546 11546
530201 S211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asalicos / Transporte 678 Mixer 000 3310 3310 3310 3310 9754 9794 5734 5754 5626 5953 5953 5953 10343 10385 10211 10236 10233 10233 10233 10303 10303 10303 10303 10250
530201 S211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asalicos /. Transporte 69 Camién 088 10048 10147 10150 10181 10264 10296 10359 10359 10398 10398 10398 10504 10873 10939 11018 11058 1136 T4 T4 164 1201 1223 3 135
530201 S211 5321106 Vissinterurbanas 11603 tos asalicos / Transporte 61 Tansporteinte 028 10259 10369 10369 10369 10428 10460 10534 10577 10577 10576 10579 10601 10944 11021 11057 11188 1330 1325 11359 11423 11472 1512 1593 1593

530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 ios asfalticos / 704 021 10834 10977 10950 11,18 11,18 11358 11358 11358 11358 11358 11624 11809 11921 12090 12221 12223 12364 12364 12416 123,44 12337 12337 12337 12039




indice por tipolox l; de obra - =
igo de ° Tedige Ponderscian 7024 02
Codigo sublases CPC | 1o ofa de "”::‘: de Codigo de agregacion a nivel de obra- i c::;::‘(':w al tipo de Enero | Febrero | Moo | Abil | WMayo | Jumio | Julo | Adosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre T Febrero |

- obra Constructivo obea Tndice Tndice Tndice Tndice Tndice ndice Tndice Tndice ndice Tndice ndice ndice ndice

530201 53211 5321106 Vias interurbar 11601 o1 Preliminares v 22,06 12367 12544 126,01 126,19 12622 12620 12624 126,15 12636 12645 12645 126,52 13041

s szt 5321106 Vias inerurbar 11602 0 Afimados b 1869 12530 12723 12809 12852 12924 12924 12870 12882 12928 12934 13002 12954 13291

st san S321106  Viasinterurbar 11603 0 pavimentosast 3851 13839 14002 13841 14068 19203 14094 13952 14063 14008 13901 13850 13830 14650

s szt 5321106 Vias inerurbar 11604 0 Ewucwnshid 709 12663 12848 12851 12750 12722 12667 12686 12653 12637 12662 12659 12655 12978

st san 321106 Viasinterurbar 11605 05 Obusdeuba 0% 13160 13415 13413 13500 13530 13494 13552 13540 13527 13630 13616 13633 14094

s saent 5321106 Vias inerurbar 11605 05 Obusaeotéen 407 2962 13114 e 13044 13037 12956 1293 12915 12913 12949 12933 12989 13330

530201 53211 5321106 Vias interurbar 11607 07 Sefalizacion v 440 141,61 14136 141,15 141,25 144,61 14319 140,61 14314 142,08 14293 141,92 140,40 146,15

s szt 5321106 Vias inerurbar 11608 08 Tomporevs 422 12209 12342 12360 12420 12468 12474 12481 12476 12485 12569 12552 12553 w221

530201 53211 53211.07 Vias urbanas 1701 o1 Actividades pre 1381 12279 12420 12474 12510 12544 12547 12553 12558 12577 126,16 126,10 126,07 12887

01 szt 5321107 Vias wbanas 702 0 Movimentode 1221 12282 12451 12513 12565 1253 12605 12604 12614 12634 12654 12669 12656 13008

s0201 san 5321107 Viasurbanas 1703 0 Etucuades 3821 12528 12769 12832 12902 12958 12951 12909 12892 12043 12935 13014 12980 13359

so01 san 5321107 Viosurbanas 704 0 Obusaeoteen 2115 13308 13506 13368 13400 13440 13341 13287 1322 13279 13289 13316 13295 13867

s0201 san 5321107 Viasurbanas 1705 05 Estucmshid 1083 12819 12988 12999 13047 13100 13063 13025 13021 13011 13078 13040 13059 13521

S0t san 5321107 Viosurbanas 1706 06 Redesurbanas 082 12903 13063 13031 12941 12914 12842 12911 12882 12911 12940 12916 12954 13203

s0201 san 5321107 Vissurbanas 707 07 Redeshidrosar 125 12844 13061 13071 1301 13079 13054 13080 13101 13078 13134 13124 13140 13586

S0t san 5321107 Viosurbanas 1708 08 Redesubanas 081 13136 13274 13286 1272 13306 13325 13325 13379 13425 13421 13410 13387 13758

s0201 san 5321107 Vissurbanas 11709 09 Eswbilzaconc 053 13621 13686 13677 13679 13901 13770 13642 13784 13720 13784 13692 13608 14083

so01 san 5321107 Viasurbanas 1710 10 senlzaconve 028 13441 13567 13558 13536 13682 13614 13564 13613 13583 13641 13638 13616 13934

s001 s 22111 Puentes 14101 01 Prelminaresy. 592 12665 12832 12883 12947 13008 12967 12933 12930 12812 12975 12930 12946 13402

S0t sa2 22111 Puentes 14102 ©  subestucura 5110 13150 13363 13318 13342 13421 1321 13139 13173 13126 13219 13150 13176 13678

s001 s 322111 Puentes 14103 0 Estucurasub 2665 13289 13479 13475 13438 13455 13344 13240 13180 1142 13205 13160 13210 13583

S0t sa2 S221 11 Puentes 14104 0 Ecwasib 1573 13584 13780 13736 13857 13965 13875 13756 13719 13687 13726 13639 13679 14134

st s 322111 Puentes 14105 05 Drenaies 060 13622 13904 13923 13663 13732 13702 13912 14000 14019 13950 13934 13890 77 1352

o3 constructivos ¢ insumos
Sdigo de | Tipologla de — Forderscien |
grupos CPC | subclases Tipologia de obra Grupos de costos Codigode | | os | alaobray [ Emero | TFebrere | Ware | Abil | Mayo | Ju T warx
V20AC | cPcv2o capitulo insumos Tndice Tndice Tndice
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 101

530201 s:211 521106 Vs interurbanas 11603 os afalicos / Materales 103 Consumibles 13594
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas. 11603 itos asfalticos / Materiales 104 Malla 11527
530201 s:211 5321106 Vs interurbanas 11603 tos afaticos / Materales 105 Aambre 13266
530201 s211 521106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Materiles 106 Acero comuaac 1853
530201 s:211 5321106 Vs interurbanas 11603 tos afaticos / Materales 107 cemento 15265
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas. 11603 1tos asfalticos /- Materiales 108 Tuberia acuedt 151.76
530201 s:211 5321106 Vs interurbanas 11603 tos afaticos / Materales 09 Ao 13833
530201 s211 521106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Materiles M0 cina 15320
530201 s:211 5321106 Vs nterurbanas 11603 os afaticos / Materales 12 Accesorios tubs 230
530201 s211 521106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Materiles 13 Concreto comt 14013
530201 s:211 5321106 Vs nterurbanas 11603 os afaticos / Materales 14 Cable 13454
530201 s211 521106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Materiles 15 Gava 15300
530201 S:211 5321106 Vs interurbanas 11603 os afaticos / Materales 16 Ppinwna 15358
530201 s211 521106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Materiles 17 Accesorios el 10776
530201 S:211 521106 Vs interurbanas 11603 tos afaticos / Materales 118 13731
530201 S211 521106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Materiles 19 Elementos prel 14532
530201 s:211 5321106 Vs interurbanas 11603 tos afaticos / Materales 120 st 17402
530201 s211 521106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Materiles 123 Hementos plfs 13752
530201 S:211 5321106 Vs interurbanas 11603 tos afaticos / Materales 124 Mortero 115
530201 s211 521106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Materiles 125 Recebo 15329
530201 s:211 5321106 Vs interurbanas 11603 tos afaticos / Materales 126 Tuberia acero 14919
530201 s211 521106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Materiles 127 Concreto pavin 16912
530201 s:211 5321106 Vs interurbanas 11603 tos afaticos / Materales 128 piedra 12872
530201 S211 521106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Materiles 129 Concretosimpl 14813
530201 s:211 5321106 Vs interurbanas 11603 tos afaticos / Materales 10 Text sinético 13276
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas. 11603 1tos asfalticos /- Materiales 131 uberia PVC 12963
530201 s:211 5321106 Vs interurbanas 11603 os afaticos / Materales 132 Aandela metsl 11733
530201 S211 521106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Materiles 133 Concretolanza 16388
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Materales 136 Combustile 15763
530201 s211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos afaticos / Materiles 137 Hementos met 14685
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Materales 192 Abono 13027
530201 s211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos afaticos / Materiles 16 Bloaue 15117
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Materales 151 Tuberia galvan 13011
530201 s211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos afaticos / Materiles 152 Unien wberia 13917
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Materales 15 Platina 12378
530201 s211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos afaticos / Materiles 158 Concreto aqui 15157
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Materales 160 Enchape 11402
530201 s211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos afaticos / Materiles 6@ e 10580
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Materales 165 Juntade diats 12713
530201 s211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos afaticos / Materiles 16 Neopreno 12672
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Materales 72 Concreto tremi 14575
530201 s211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos afaticos / Herramienta menor 21 Hemamientam 11964
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Maaquinaria 301 Motonivelador 12568
530201 s211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos afaticos / Maquinaria 302 Compactador 13365
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Maaquinaria 304 Maquinariade 12584
530201 s211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos afaticos / Maquinaria 306 Perforadora 12844
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Maaquinaria 07 Corgadora 12930
530201 s211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos afaticos / Maquinaria 08 i 150
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Maaquinaria 309 Fresadoradep 12553
530201 s211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos afaticos / Maquinaria 310 Finisher 13581
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Maaquinaria 311 Piotesdora 12458
530201 s211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos afaticos / Eauipos 201 Andamio 13424
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Eauipos 02 Compresor 11933
530201 S211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos afaticos / Eauipos 403 Coadona 12165
530201 5211 5221106 Vissinterurbanas 11603 tos afaticos / Eauipos 404 Demoledor 11636
530201 S211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos ataticos / Eauipos 205 Eevadordeca w2176
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Eauipos 406 Equipo de mec 12317
530201 S211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos ataticos / Eauipos 407 Eauipo de sold 11433
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Eauipos 408 Eauiposparac 12532
530201 S211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos ataticos / Eauipos 409 Formaletay ac 12388
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Eauipos 410 Generador 11560
530201 S211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos ataticos / Eauipos 41 Sequidad 12667
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Eauipos 412 Vibrocompacta 2172
530201 S211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos ataticos / Mano de obra 502 Ayudante 15527
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Mano de obra 503 Cuadila 13629
530201 S211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos ataticos / Mano de obra 506 Ofical 13249
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Mano de obra 51 Moesto 001 11619 11508 12309 12833
530201 S211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos ataticos / Mano de obra 52 Capataz 022 11036 11096 1w a1 1 1 a1 12146 12146
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Transporte &%  Comotanaue 022 11622 1757 12025 11959 12078 12064 12009 12682 12681
530201 S211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos ataticos / Transporte 677 Volqueta 144 23 122356 12387 12390 12493 12468 12468 12550 12765
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Transporte &8 Micer 000 10365 10365 a9 sa41 Y 9935 101,74 1015 o182
530201 S211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos ataticos / Transporte & Camitn 088 1532 11646 11887 11888 11954 11943 11943 12610 12134
530201 5211 5221106 Vissinteurbanas 11603 tos afaticos / Transporte @1 Tensporteinte 028 11810 11926 205 12084 12128 2144 215 12422 12535
530201 $211 521106 Vissinterurbanas 11603 tos afaticos / 704 o021 12267 2173 11483 11614 1335 N 134 11630 11469
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: BOYACA

CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

CONTRATISTA:

PROYECTO:

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA,

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —

CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3

INTERVENTOR:

CONSORCIO ECOVISION - 188

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal

Registro No.

Programa-Subprograma-Proyecto

Recurso No.

Fuente de Financiacion (Nacién o Propios)

Contrato Principal / Adicional No.

Valor

Saldo del Acta Anterior

4.628.712.871

(No.425821) C-2401-0600-74-
-2401023-02

MEJORAMIENTO, O, GESTION

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE

DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
(PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA -

(No.425821) C-2401-0600-74-
0-2401008-02

PAEZ) EN EL Di ITO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030 MODULO 3.

NACION

PRINCIPAL

1.204.974.344

»

659.136.054

NACION

PRINCIPAL

3.423.738.527

»

68.375.062

28.823.323.054

(No.1063421) C-2401-0600-
74-0-2401008-02

MEJORAMIENTO, O, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
(PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA -
PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030™ MODULO 3

8.015.328.690

(No.153422) C-2401-0600-74-
-2401008-02

NACION

ADICION No 1

4.508.775.371

»

PROPIOS

ADICION No 1

24.314.547.683

»

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE

DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
(PUERTO BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA -

(No.153422) C-2401-0600-74-
0-2401023-02

PAEZ) EN EL DI ITO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030™ MODULO 3

15.128.000.000

(N0.734022) C-2401-0600-74-
-2401008-02

NACION

PRINCIPAL

7.176.168.955

»

NACION

PRINCIPAL

$

830.150.735

»

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
(PUERTO BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA -
PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030™ MODULO 3

NACION

PRINCIPAL

$

15.128.000.000

19.272.000.000

(No.1064522) C-2401-0600-
74-0-2401023-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
(PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA -
PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030™ MODULO 3

PROPIOS

ADICION No 2

19.272.000.000

727511116

(No.1281622) C-2401-0600-
74-0-2401023-02

(No.1281622) C-2401-0600-
74-0-2401008-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
(PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA -
PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
'VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030™ MODULO 3

PROPIOS

VIGENCIA EXPIRADA 2021

PROPIOS

659.136.054

RP 425821

68.375.062

37.029.702.970

(No.185323) C-2401-0600-74-
0-2401008-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE

DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
(PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA -

(No.185323) C-2401-0600-74-
0-2401023-02

PAEZ) EN EL DI ITO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030™ MODULO 3

NACION

PRINCIPAL

@

35.498.884.651

»

NACION

PRINCIPAL

@

1.530.818.319

»

46.287.128.713

(No.165124) C-2401-0600-74-
51102D-2401008-02

(No.165124) C-2401-0600-74-
51102D-2401008-02

(No.165124) C-2401-0600-74-
51102D-2401023-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
(PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA -
PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 203

NACION

PRINCIPAL

P

21.373.605.815

«

NACION

PRINCIPAL

P

23.000.000.000

«

NACION

PRINCIPAL

P

1.913.522.898

«

13.500.000.000

(No.1244124) C-2401-0600-
74-51102D-2401021-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE

DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
(PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA -

(No.1244124) C-2401-0600-
74-51102D-2401029-02

PAEZ) EN EL DI ITO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION

VISION 203

NACION

PRINCIPAL

P

4.352.941.176

«

NACION

PRINCIPAL

P

9.147.058.824

«

40.416.554.455

(No.86825) C-2401-0600-74~
51102D-2401023-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE

DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
(PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA -

(No.86825) C-2401-0600-74-
51102D-2401008-02

PAEZ) EN EL DI ITO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030™ MODULO 3.

NACION

PRINCIPAL

»

2.234.130.474

NACION

PRINCIPAL

»

38.182.423.981

28.704.580.641

TOTAL

oo}

112.897.067.585

=

28.704.580 641

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

406.967.087.388,00
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ETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO,

T : BOYACA

CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

CONTRATISTA:

PROYECTO:

INTERVENTOR:

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUGCIONES SUDINGO S.A. SUGURSAL COLOMBIANA,

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —
CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3

CONSORCIO ECOVISION - 188

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Valor Total o Amortizado | Va1or Total Pagado | ¢ o0 Saldo Registro No.yFechade | Indicar pago segin
ActaNo.|  Tipo de Acta Mes/Afio de Ejecucion Valor Acta sin IVA Valor IVA Ejecutado P Descontando PO P No. de Registro y fecha 9 Saldo del Contrato Radicacion Cuentas reporte SIIF Observaciones
ta Amortizar Presupuestal
Acumulado Acta Ani por Pagar INVIAS
sl NO
1 Parcial jun-21 s -Is s s s - S 4628712871 |8 358.871.764.334 | 110840 25/11/2021 X
1 Ajustes jun-21 $ -|s -1s -|s -1s - '2':1‘%%%?5;) 0'2401'0500'74'?)' $ 4628712871 [$ 358.871.764.334 (127279 29/12/2021 X
2 Parcial jul21 s 37.925.826 | § 166290 | § 38.092.116 | § s 38.092.116 S 4.590.620.755 | § 358.833.672.218 | 110840 25/11/2021 X
(No.425821) C-2401-0600-74-0-
’ ) 2401023-02 Fecha:(25/05/2021) Y
3 Parcial ago-21 s 333.579.546 | § 20673810 | § 354253356 | § $ 354253356 (No.425621) 0.2401-0600-74-0- $  4.236.367.399 | 358.479.418.862 [118914 18/12/2021 X
2401008-02 Fecha:(25/05/2021)
+ . (N0.425821) C-2401-0600-74-0-
2 Ajustes jul21 s 520.861 | § 2284 | § 523145 | § s 523.145 340100802 Focrexo8/BI2081) $ 4235844254 | § 358.478.895.717 | 127279 01/03/2022 X
(No.1281622) C-2401-0600-74-0-
’ ) 2401023-02 Fecha:(12/12/2022) Y )
4 Parcial sep-21 s 713.711.394 | § 13799722 [ § 727511116 | § s 727511116 o 120152) 00401 060 e D s s 357.751.384.601 [15560 24/02/2023 X
240100802 Fecha:(12/12/2022)
3 Ajustes ago-21 s 2763334 | § 12116 | § 2775450 | § s 2.775.450 S 4.233.068.804 | § 357.748.609.151 | 127277 07/03/2022, X
5 Parcial oct21 s 246.010.585 | § 1078662 | §  247.089.247 | § -[s 247.080247 A $  3.985.979.557 | § 357.501.519.904 | 18976 01/03/2022 X
4 Ajustes sep-21 s 16.117.547 | § 70669 | $ 16.188.216 s 16.188.216 $  3.969.791.341 s 357.485.331.688 | 127281 24/02/2022 X
B} i i B i B (N0.425821) C-2401-0600-74-0-
1 Anticipo nov-21 H H B s B S 2185885000 | G0 ool0b/2001) §  1783.906.341 | § 357.485.331.688 [109706 24/11/2021 X
(N0.425821) C-2401-0600-74-0-
g 2401023-02 Fecha:(25/05/2021) Y
6 Parcial nov-21 s 968.880.492 | § 4248168 'S 973128660 | S 48378007 'S 486750653 S 1699506993 | VORI FOITENINTE) $  1.207.155688 | § 356.512.203.028 | 125885 28/12/2021 X
2401008-02 Fecha:(25/05/2021)
5 Ajustes oct21 s 4420226 | § 19.381 | § 4439607 | § s 4439607 [ 5 1699506993 $ 1292716081 § 356.507.763.421 | 19054 01/03/2022 X
6 Ajustes Provisional nov-21 s 22581721 [ § 99012 [$ 22.680.733 | § -Is 22680733 | §  1.699.506.993 | (No.425821) C-2401-0600-74-0- $  1.270.035.348 | § 356.485.082.688 20957 07/03/2022 X
7 Parcial dic-21 S 2.061.141.235 | § 166.324.583 | §  2.227.465.818 | §  1.699.476.993 | § 527.988.825 | § 30.000 |2401008-02 Fecha:(25/05/2021) $ 742.046.523 | § 354.257.616.870 | 125896 28/12/2023 X
7 Ajustes Provisional dic-21 s 13.303.929 | § 58333 | § 13.362.262 | § -Is 13.362.262 | § 30.000 s 728.684.261 | § 354.244.254.608 21007 07/03/2022 X
o j (N0.734022) C-2401-0600-74-0~
7 Ajustes dic-21 s 1602624 | § 7027 | 8 1609651 | § $ 1.609.651 | 30,000 | 2 Feanar (0810712029) $  15.126.390.349 | § 383.065.968.011 | 141611 12/02/2023 X
8 Parcial ene22 s 901.920.125 | § 3954612 [ §  905.883.737 | § 30000 [ $ 905853737 | § - 7.109.474.953 | § 382.160.084.274 41446 02105/2022 x
(No.153422) C-2401-0600-74-0~
9 Parcial feb-22 s 1.144.639.720 | § 5.018.805 1.149.658.525 1.149.658.525 | § - | 401008-02 Fecha: (01/02/2022) $ 5959816428 | § 381.010.425.749 51700 24/05/2022 X
10 Parcial mar-22 s 496.373.075 | § 2176405 | §  498.549.480 $  498.549.480 | § - $  5.461.266.948 | § 380.511.876.269 52535 25/5/2022 X
g (N0.1063421) C-2401-0600-74-
2 Anticipo abr-22 S AB0BTTSaTY | Pecna G5 112001) § 24314547683 | § 380.511.876.269 |12834810/02/2022 X
g (No.153422) C-2401-0600-74-0-
1 Parcial abr-22 s 1419520822 | § 6224053 | § 1425744875 |S 298009373 | § 1127645502 |'$  4210675.008 | o MR R EAEIL IO $ 4333621446 | § 379.086.131.394 (66910 29/06/2022 X
8 Ajustes Provisional ene-22 s 58.964.704 | § 258538 | § 59.223.242 $ 59223242 | S 4210675.998 | (o 1063421) C-2401-0600-74-0- $  28.583.945.887 | § 379.026.908.152 |131000 03/12/2022 X
9 | Austes Provisional fob-22 s 85.085.072 | § 390.165 | § 89.375.237 $ 89.375.237 |5 4.210.675.908 | 240100802 Fechai(23/12/2021) S 28.499.570.650 | § 378.037.532.915 | 131001 05/1212022 X
; (No.153422) C-2401-0600-74-0~
12 Parcial may-22 s 1.860.787.403 | § 19797.107 | § 1880584510 | § 390765355 | § 1489819155 [ § 3810910643 | oo EHR LI 0 HOSS $ 2843802291 | § 377.056.948.405 (89194 24/08/2022 X
13 Parcial jun-22 s 437.853.878 | § 2224230 | $ 440078108 | § 92014750 | $ 348063358 | S 3.727.895.893 $  23.966.484.325 | § 376.616.870.297 (94992 08/09/2022 X
10 | Ajustes Provisional mar-22 s 42702732 | § 187.235 | § 42.889.967 s 42.889.967 | §  3.727.895.893 $  23.923.594.358 | 376.573.980.330 |131004 03/12/2022 X
11| Ajustes Provisional abr-22 s 113376511 | § 497.112 | § 113.873.623 s 113.873628 | § 3727895893 | (o 1063421) C-2401-0600-74-0- $ 23809720735 | 376.460.106.707 [1063421 14/1212022 X
14 Parcial jul-22 s 1296021421 | § 5682555 | S 1301703976 | § 272164498 | S 1020530478 |5  3.455.731.305 |2401008-02 Fecha(231212021) $  22780.181.257 | § 394.430.402.731 | 103063 29/09/2022 X
15 Parcial ago-22 s 2212.804.286 | § 18.926677 | §  2.231.730.963 | § 110640214 | § 2121090749 [ §  3.345.001.181 $  20.659.090.508 | § 392.198.671.768 |109838 111012022 X
16 Parcial sep-22 s 2273657335 | § 9969113 | §  2.283.626448 | § 26.147.059 | $ 2257479389 | §  3.318.944.122 $  18.401611.119 | § 389.915.045.320 |115403 29/10/12022 X
(N0.425821) C-2401-0600-74-0- N 727511116
2401008-02 Fecha:(25/05/2021)
17 Parcial oct22 s 2320920585 | § 21063962 | § 2341984547 | § 26690587 | §  2315203.960 | § 3.2 s 387.573.060.773 | 130996 05/12/2022 x
(No.1063421) C-2401-0600-74-0-
2401008-02 Fecha:(23/12/2021) §  16.067.4%0304
8 Ajustes Definitiva ene22 s 61.550.880 | § 269.877 | § 61.820.757 s 61.820.757 $  16.025669.547 | 387.511.240.016 |142114 27/12/2022 x
9 Ajustes Definitiva feb-22 s 93.085.743 | § 408.145 | § 93.493.888 s 93.493.888 $ 15932175659 | 387.417.746.128 |142120 27/12/2022 x
10 Ajustes Definitiva mar-22 s 50.152.833 | § 219.901 | § 50.372.734 s 50.372.734 $  15.881.802.925 | 387.367.373.394 |142125 27/12/2022 x
1 Ajustes Definitiva abr-22 s 210.628.155 | § 923523 | § 211551678 $ 211551678 (No.1063421) C-2401-0600-74-0- $  15670.251.247 | § 387.155.821.716 |142129 27/12/2022 x
12 Ajustes Definitiva may-22 s 418.036.113 | § 1832928 | §  419.869.041 $  419.869.041 2401008-02 Fecha:(23/12/2021) $  15.250.382.206 | 386.735.952.675 |137218 29/12/2022 x
13 Ajustes Definitiva jun-22 s 99.327.588 | § 435513 | § 99.763.101 s 99.763.101 $  15.150.619.105 | § 386.636.189.574 x
1 Ajustes Definitiva jul-22 s 411.799.277 | § 1805581 | §  413.604.858 $  413604.858 $  14737.014.247 | § 386.222.584.716 | 137464 29/12/2022 x
15 Ajustes Definitiva ago22 s 689.270.316 | § 3022185 | 692292501 $ 692292501 $  14.044721746 | § 385.530.292.215 |137452 29/12/2022 x
(No.1063421) C-2401-0600-74-0-
2401008-02 Fecha:(23/12/2021) §  boaar2nzie
3 Anticipo S 18558.374.709 s 385.530.202.215 | 112144 08/11/2022 x
(N0.734022) C-2401-0600-74-0~
2401008-02 Fecha:(05/07/2022) §  2ses015640
18 Parcial nov-22 s 3078412249 | § 13497654 [ §  3.091.909.903 | § 35401741 | $  3.056.508.162 | §  21.815.226.503 $  4.988.213.584 | § 382.438.382.312 | 137395 29/12/2022 x
16 Ajustes Definitiva sep-22 s 519.313.870 | § 2276992 | $ 521590862 $  521.590.862 (No.1063421) G-2401-0600-74- $ 4466622722 | § 381.916.791.450 | 137429 20/12/2022 x
17 Ajustes Definitiva oct22 s 412.986.755 | § 1810788 | §  414.797.543 $  414797.543 2401008-02 Fechai(23/12/2021) $ 4051825179 |§ 381.501.993.907 | 137425 27/12/2022 x
18 | Ajustes Provisional nov-22 s 943.049.453 | § 4134900 [ §  947.184.362 $  947.184.362 $ 3104640817 | § 380.554.809.545 | 137420 20/12/2022 x
(N0.1063421) C-2401-0600-74-0-
2401008-02 Fecha:(23/12/2021) M 148508479
(No.153422) C-2401-0600-74-0-
19 Parcial dic-22 s 7.276.375.355 | § 41402139 | $  7.317.777.494 | $ 416.936.308 | $  6.900.841.186 | §  21.398.290.195 |2401008-02 Fecha:(01/02/2022) $ s 373.237.032.051 | 142142 27/12/2022 X
(N0.153422) C-2401-0600-74-0-
2401023-02 Fecha:(01/02/2022)
(N0.734022) C-2401-0600-74-0~
2401008-02 Fecha:(05/07/2022) §  lderoiooss
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TERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO,

: BOYACA

CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

CONTRATISTA:

PROYECTO:

INTERVENTOR:

SUDAWMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA,

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —

CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3

CON:

DRCIO ECOVISION - 188

(N0.734022) C-2401-0600-74-0-
2401008-02 Fecha:(05/07/2022)

1.191.589

19| Austes Provisional dic-22 2.507.310.935 | § 1003504 | $  2.518.304.529 $ 251830452 370.718.727.522 | 145010 10/0212023
(No.10684522) C-2401-0600-74-0-
2401023-02 Fecha:(28/09/2022) 18.210.522.969
20 Parcial ene-23 2477.679.024 | § 9548285 [ §  2187.227.309 [ § 124781008 | § 2062446301 |§  21.273.509.187 [ (No-1954522) C-2401-0600.740- 16.157.076.664 | 368.531.500.213 [21590 09/03/2023
Anticipo 4 s 5.756.172.974 | (N0:1064522) C-2401-0600-74-0- 10.400.903.690 | § 368.531.500.213 | 143093 01/02/2023
2401023-02 Fecha
21 Parcial feb-23 4055527522 | § 17.781928 | $ 4073309450 | S 207270167 | S 3.776.039.283 [§ 26732411994 | (No-1964522) C24010800-74 0 6.624.864.407 | § 364.458.190.763 | 28010 2310312023
22 Parcial mar-23 3.804.577.283 | § 21984807 | § 3826562180 [ S 302080472 | § 3524481708 | S 26430301522 | (N0 1064922) 24070600 740- 3.100.382.699 | $ 360.631.628.583 44790 2910512023
Ajustes Defnitiva _ (No.1064522) C-2401-0600-74-0-
20 N Toy 20 ene-23 380.013.289 | § 1666212 [ $  381.679.501 $ 381679501 lo-1004522) C-21 2.718.703.108 | § 360.249.949.082 |49886 04/06/2023
21 Ajustes Defi feb-23 755.951.273 | § 3.314.556 | $ 759.265.829 s 759.265.829 2‘;‘5’110“253‘1322? C-2401-0600-74-0- 1.959.437.369 | $ 350.490.683.253 | 56695 23/06/2023
(No.1064522) C-2401-0600-74-0- .
2401023-02 F
2 Parcial abr-23 2626.304.957 | § 11515732 | §  2637.010689 [ § 210111507 | §  2.427.799.082 | S 26.220.219.925 s 356.852.772.564 | 61051 24106/2023
(No.185323) C-2401-0600-74-0-
Blo-185323) 36.561.341.247
22 Ajustes Definitiva mar-23 867.870.830 | § 3.805.280 | $ 871.676.110 s 871.676.110 2‘;‘5’110‘;3523)f’24“1'0600'74'0' 35.689.665.137 | $ 355.981.096.454 |56720 23/06/2023
(No.185323) C-2401-0600-74-0-
24 Parcial may-23 2716.120.555 | § 34458914 | 2750508469 | § 207571459 | § 2543017010 5 26012648466 | 0101002 FecnR ZR0R2 33.146.648.127 | § 353.230.507.985 (62510 17/07/2023
2401023-02 F
23 Ajustes Defi abr-23 680.973.214 | § 2.985.806 | $ 683.959.020 s 683.959.020 2‘;‘5’110‘;:3523)f’24“1'0600'74'0' 32.462.689.107 | $ 352.546.548.965 |66748 17/07/2023
24 Ajustes Definitiva may-23 685.719.156 | § 3.006.615 | $ 688.725.771 s 688.725.771 2‘;‘5’110‘;:3523)f’24“1'0600'74'0' 31.773.963.336 | $ 351.857.823.194 |83210 19/10/2023
25 Parcial jun-23 2232.113.986 | § 10925155 | §  2.243.039.141 | § 178.078559 | §  2.064.960.582 | §  25.834.569.907 2‘;‘5’110‘;:3523)f’24“1'0600'74'0' 29.709.002.754 | $ 349.614.784.053 |71891 27/07/2023
26 Parcial jul23 4656.416.288 | § 25281151 | §  4.681.697.439 | § 363.300.848 | §  4.318.306.591 | S  25.471.179.059 2‘;‘5’110‘;:3523)f’24“1'0600'74'0' 25.390.696.163 | $ 344.933.086.614 |80679 27/08/2023
(No.734022) C-2401-0600-74-0- _
2401008-02 Fecha:(05/07/2022)
27 Parcial ago23 5018473853 | § 23051728 | § 5041525581 | §  379.828.490 | S  4.661.607.082 | §  25.001.350.560 echa ) s 330.891.561.033 | 81660 21/09/2023
(No.185323) C-2401-0600-74-0-
Erabech 20.730.180.670
25 Ajustes Definitiva jun-23 558.917.400 | § 2450638 | $ 561.368.038 s 561.368.038 2%’1:]%583;?2310'2401'0600'74'0' 20.168.822.632 | $ 339.330.192.995 |83212 19/10/2023
26 Ajustes Definitiva juk23 1.334.067.751 | § 5849374 | §  1.339917.125 $  1339.917.125 2%’1:]%583;?2310'2401'0600'74'0' 18.828.905.507 | § 337.990.275.870 |83215 20/10/2023
28 Parcial sep-23 3.101.020.001 | § 13506820 | §  3.114.625911 | § 248.082.327 | §  2.866.543.584 | S  24.843.268.233 2%’1:]%583;?2310'2401'0600'74'0' 15.962.361.923 | § 334.875.649.959 |83217 23/10/2023
27 Ajustes Definitiva ago-23 1.134.849.309 | § 4975878 | $  1.139.825.277 $  1.139.825.277 2%’1:]%583;?2310'2401'0600'74'0' 14.822.536.646 | § 333.735.824.682 |84872 17/11/2023
28 Ajustes Definitiva sep-23 738.490.072 | § 3238034 | $ 741.737.106 s 741.737.106 2%’1:]%583;?2310'2401'0600'74'0' 14.080.799.540 | § 332.994.087.576 |84876 17/11/2023
29 Parcial oct-23 6.601.304.839 | § 27442626 | 5 6628747465 |5 500707570 | §  6.128.030.895 | S  24.342.560.663 | (N0 19°92%) C2401:0800 140 7.952.759.645 | § 326.365.340.111 |84868 17/11/2023
29 Ajustes Definitiva oct:23 1.908.849.388 | § 8369.570 | §  1.917.218.958 $  1917.218.958 2%’1:]%583;?2310'2401'0600'74'0' 6.035.540.687 | § 324.448.121.153 |86935 06/12/2023
30 Parcial nov-23 2.718.804.964 | § 10920715 | § 2720734679 | § 249274196 | § 2480460483 [ §  24.003.286.467 | (0185929 O 24010800 T D 3.555.080.204 | § 321.718.386.474 |87005 07/12/2023
30 | Ajustes Provisional nov-23 740.800.643 | $ 3248126 | § 744.048.769 s 744.048.769 2%’1:]%583;?2310'2401'0600'74'0' 2811.031435 | § 320.974.337.705 |87924 16/12/2023
31 Parcial dic-23 2.208.892.420 | § 0685.144 | 2218577564 [ § 220880242 | 5 1.997.688.322 |'§  23.872:307.225 | (0199309 024079600 140~ 813.343.113 | § 318.755.760.141 |87866 171212023
31 Ajustes Provisional dic-23 809.792.484 | $ 3550.629 | $ 813.343.113 s 813.343.113 2‘2‘;110805&3523) C-2401:0600-74-0- -|s 317.942.417.028 |87869 17/12/2023
30 Ajustes Definitiva nov-23 13878201 | § 60.851 | § 13.939.052 s 13.839.052 2‘2‘5110621152) C-2401-0600-74-511020- 46.273.189.661 | § 317.928.477.976 | 1609 26/03/2024
31 | Austes Defnitiva dic23 10.489.475 45.902 10.535.467 10.535.467 ~2401-0600-74- - 46.262.654.194 317.917.942.500 | 1850 0310412024
s B B 165124 C240106007¢ 511020 s
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Fecha:(08/03/2024)
32 Parcial ene-24 7.762.154.189 | § 33567223 | § 7795721412 | 765568238 | §  7.030.153.174 | §  23.106.828.987 |(No.165124) C-2401-0600-74-51102D- 39.232.501.020 | § 310.122.221.007 |1602 03/04/2024
2401008-02 Recurso No.11
33 Parcial fob-24 7.707.685.770 | ' 252779276 | §  7.060465.046 | § 624795446 | §  7.335.660.600 | §  22.482.033.541 31.896.831.420 | § 302.161.756.051 | 1838 0610412024
32 | Austes Defiitiva ene-24 2.329.760.110 | § 10215102 [ §  2.330.075.212 s 2330075212 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D- 29.556.856.208 | § 299.821.780.839 |2053 0710412024
1008-02 Recurso No.11
34 Parcial mar-24 4.951.782.058 | § 47.258.760 | §  4.999.040.818 | § 476493588 | § 4522547230 | 22.005.539.953 |Fechai(08/03/2024) 25.034.308.978 | § 294.822.740.021 |3038 24/04/2024
33 | Ajustes Defiitiva fob-24 1794.963.200 | § 7870223 | S 1802833423 S 1.802.803.423 23.231.475.555 | § 293.019.906.598 3890 1610512024
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11
g Fecha(08/03/2024)
34 | Austes Defitiva mar-24 1.306.182.169 | § 5727106 | §  1.311.909.275 $  1311.000275 ey G 2401 060074.511020- 21.010.566.280 | § 291.707.997.323 |4248 22105/2024
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
35 Parcial abr24 5.795.416.060 | § 47624081 | § 5843240041 | S 567.466.416 | § 5275773725 | §  21.438.073.537 |2401008-02 Recurso No.16 16.643.792.555 | § 285.864.757.182 [5222 05/06/2024

Fecha:(08/03/2024)
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SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

: BOYACA

CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL:

CONTRATO DE INTERVENTORIA N

CONTRATISTA:

PROYECTO:

INTERVENTOR:

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO,

$.A. SUCURSAL COLOMBIANA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —

CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3

CON:

DRCIO ECOVISION - 188

36

Parcial

may-24

5.888.441.545

64.089.957

$

5.952.531.502

469.448.507

$

5.483.082.995

20.968.625.030

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

11.160.709.560

279.912.225.680

5937 19/06/2024

37

Parcial

jun-24

6.824.588.311

106.591.268

$

6.931.179.579

641.154.026

$

6.290.025.553

20.327.471.004

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

4.870.684.007

272.981.046.101

6467 27/06/2024

35

Ajustes Definitiva

abr-24

1.659.772.168

7.277.463

$

1.667.049.631

1.667.049.631

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

3.203.634.376

271.313.996.470

12011 14/01/2025

38

Parcial

juk-24

684.172.341

2.999.833

»

687.172.174

68.417.234

»

618.754.940

20.259.053.770

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

2.584.879.436

270.626.824.296

9544 10/09/2024

39

Parcial

ago-24

890.707.845

74.745.661

»

965.453.506

334.855.884

630.597.622

19.924.197.886

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

1.954.281.814

269.661.370.790

11641 30/10/2024

40

Parcial

sep-24

687.811.177

3.015.787

o

690.826.964

68.781.118

o

622.045.846

19.855.416.768

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

1.332.235.968

268.970.543.826

13943 23/01/2025

M

Parcial

oct-24

410.059.762

35.954.216

o

446.013.978

22.604.343

o

423.409.635

19.832.812.425

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

$

908.826.333

268.524.529.848

16437 22/11/2024

42

Parcial

nov-24

600.262.326

3.282.887

o

603.545.213

57.805.888

545.730.325

19.775.006.537

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

801.043.898

(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11
Fecha:(30/12/2024)

$

13.062.043.110

267.920.984.635

36

Ajustes Definitiva

may-24

1.444.784.292

6.334.823

$

1.451.119.115

1.451.119.115

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

$

437.956.890

(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11
Fecha:(30/12/2024)

$

11.974.011.003

266.469.865.520

19588

a7

Ajustes Definitiva

jun-24

2.497.246.489

10.949.465

$

2.508.195.954

2.508.195.954

(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11
Fecha:(10/12/2024)

$

9.465.815.049

263.961.669.566

19504 17/12/2024

38

Ajustes Definitiva

jul-24

141.376.036

619.880

$

141.995.916

141.995.916

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

295.960.974

263.819.673.650

19595 17/12/2024

39

Ajustes Definitiva

ago-24

46.604.099

204341

$

46.808.440

46.808.440

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

249.152.534

263.772.865.210

19598 17/12/2024

40

Ajustes Definitiva

sep-24

138.829.823

608.715

$

139.438.538

139.438.538

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

109.713.996

263.633.426.672

19649 17/12/2024

M

Ajustes Definitiva

oct-24

41.667.954

182,698

$

41850652

41850652

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

67.863.344

263.591.576.020

19474 17/12/2024

42

Ajustes Provisional

nov-24

67.567.088

296.256

$

67.863.344

67.863.344

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

263.523.712.676

19484 17/12/2024

43

Parcial

dic-24

7.978.644.186

69.139.547

@

8.047.783.733

H

830.907.330

$

7.216.876.403

H

18.944.099.207

(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11
Fecha:(30/12/2024)

(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.11
Fecha:(30/12/2024)

2.248.938.646

255.475.928.943

19539 17/12/2024

43

Ajustes Provisional

dic-24

2.239.120.962

9.817.684

@

2.248.938.646

2.248.938.646

(N0.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.11
Fecha:(30/12/2024)

253.226.990.297

42

Ajustes Definitiva

nov-24

404.089

1772

405.861

405.861

(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16

40.416.148.594

253.226.584.436

939 07/03/2025

44

Parcial

ene-25

5.200.415.635

23.002.449

P

5.223.418.084

H

3.003.936.634

$

2.219.481.450

H

15.940.162.573

(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16

38.196.667.144

248.003.166.352

923 06/03/2025

45

Parcial

feb-25

4.922.000.754

21.581.080

P

4.943.581.834

H

2.525.478.587

$

2.418.103.247

H

13.414.683.986

(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16
Fecha:(20/02/2025)

(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11

35.778.563.897

243.059.584.518

Ajustes Definitiva

dic-24

1.259.790

5523

$

1.265.313

1.265.313

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11

35.779.829.210

243.060.849.831

Ajustes Definitiva

ene-25

829.196.445

3.635.707

832.832.152

832.832.152

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11

34.946.997.058

242.228.017.679

Ajustes Definitiva

feb-25

1523.192.610

6.678.614

$

1.529.871.224

1.529.871.224

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11

33.417.125.834

240.698.146.455

Parcial

mar-25

4.931.829.029

45.771.865

$

4.977.600.894

$

265.055.701

$

4.712.545.193

$

13.149.628.285

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11

28.704.580.641

235.720.545.561

Ajustes Definitiva

feb-25

1.880.155.548

8.243.759

$

1.888.399.307

1.888.399.307

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11

26.816.181.334

233.832.146.254

TOTALES

$

171.575.945.148

$

1.558.995.986

$

173.134.941.134

$

17.859.579.769

$

155.275.361.365

$

13.149.628.285

26.816.181.334.

-

233.832.146.254

 Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.




coDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA 5 | DE | 5
FECHA S Ed

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CCONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —
MES INFORME MENSUAL: mar-25 PROYECTO: CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 962 DE 2021 INT CCONSORCIO ECOVISION - 188

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BASICO WA TOTAL
OBRA B 129.036.368.878 | § 565.774.848 | § 129.602.143.726
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES B s -8 -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION | § -8 -8 -
[AJUSTES B 35.342.086.046 | § 154961454 | § 35.497.047.500
ESTUDIOS Y DISENOS B 1.008.340.768 | § 191584.746 | § 1199.925.514
ESTUDIOS Y DISENOS SITIOS CRITICOS Y/O ATIPICOS $ 2.877.960.260 | § 546.812.449 | § 3.424.772.709
GESTION PREDIAL (PREACTA) B 2999.297594 | § 94.165.399 | § 3.093.462.993
GESTION SOCIAL (PREACTA) B 310223178 | § 5380089 | § 315.603.267
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) s s NE -
PROVISTON PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR s Tee84zt | § 17001 s 985425
VALOR TOTAL 3 171.575.945.148 | § 1.558.995.986 | $ 173134941134
“Estos tos deb alos relaci en la propuesta economica aprobada.
]
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparacion del formato con el reporte i las aclaraciones pertinentes
Se tramits la cancelacion de la reserva no ejecutable del RP 425821 por un valerg 16 (valor acta octubre) toda vez que el valor del acta parcial de obra 4 fue cargado al RP 1281622 por tramite de vigencia expirada
Se realiza ajuste en el MEPI-MN1-IN-15-FR-8 informe financiero debidG, por parte de la entidad contratante del acta parcial de obra N°42 correspondiente al mes de noviembre-24
«
\‘)\J\M C |ons C
Fima Fima N
Nombre: Ina Herny nDE‘s'?( Nombre: Ijfa. Julio César Sankhez
Director de Obra SUDAVERICANK INTEGI{AL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA Director de Interventoria CONSORCIO ECOVISION - 188

Matricula No.: R2D24056299 Matricula No.: 0520246153 ANT

Oriqinal: Informe mensual de Interventoria. Archivo de'
Copias: Interventor y Direccién Territorial




dCONSORCIO ECOVISION-188

NIT: 901.481.141-1

055-2-2630-2025
Puerto Boyacd, 08 de mayo de 2025

Sefiores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS.
Atn. Ing. Fabio Leonardo Camargo Moreno
Director Territorial Boyaca (E)

Referencia: Contrato de Interventoria No. 962 de 2021. INTERVENTORIA PARA LAS
OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030’".
MODULO 2.

Asunto: Acta de ajuste definitiva N°46- Marzo 2025

Cordial saludo,

Por medio del presente, la Interventoria ejercida por el Consorcio Ecovision 188 hace la
entrega del acta de ajuste definitiva N°46 correspondiente al mes de marzo de 2025, y que
una vez revisada, esta satisface los requerimientos del Manual de Interventoria de Obras
publicas, el acta de ajustes esta elaborada de acuerdo a lo establecido en el Memorando
circular DEO44574, y los valores estan acordes a lo establecido en el procedimiento para
implementacién de los indices ICOCIV.

Se adjunta al presente comunicado el acta mencionada y sus respectivos soportes para

surtir los trdmites correspondientes en la entidad contratante. Se anexan en total once (11)
archivos.

Atentamente,

JULIO CESAR S NCHEZ\\QADAVID
rector de Interventoria
Consorcio Ecovisi6on-188

Anexo: 11 archivos
Copia: Gestor técnico
Elabor6: LMMM

Transversal 60 No. 106 A — 28 Oficina 401
Tel.: (57 1) 805 9450; (57 1) 643 46 28

ecovision188@estructuradorcolombia.com
Bogota D.C. - Colombia
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‘ Responsables de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes - No Somos Autorretenedores
Actividad Econémica 4210 - Tarifa 7.6 x 1000
Resolucion DIAN N° 18764089334756 del 24/02/2025
SUDINCO . . - ’ o
T T Habilita Numeracion Factura Electronica Prefijo E21 del 456 al 500 Vencimiento 12 meses

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA
NIT: 9008156761

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No | E21-464
NIT: 8002158072 -
FECHA DE EMISION: 19/05/2025 12:55:58
DIRECCION:  Calle 25G # 738-90 EXPEDICION/AUTORIZACION: 19/05/2025 13:07:33
CIUDAD: BOGOTA - BOGOTA, D.C. - 11001-11001 FECHA DE VENCIMIENTO: 18/06/2025
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: CONTACTO: CORREO
CORREOQ: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;
TELEFONO: 6013811700
CODIGO | CONCEPTOS | VR.TOTAL
SEC0001A Acta de Ajuste Definitiva 46 - Periodo: Marzo 2025 (Utilidad) 43,388,205
SEC0002A Acta de Ajuste Definitiva 46 - Periodo: Marzo 2025 (No Gravado) 1,836,767,343
Acta de ajuste definitiva No. 46 Periodo: Marzo de 2025 1,880,155,548
Valor Total Basico 1,880,155,548
Costo Directo 1,446,273,498
A.LLU (30%) 433,882,050
Utilidad (3%) 43,388,205
IVA de la Factura
IVA 19% sobre 3% de Utilidad 8,243,759
Girar por registro 86825 Rubro C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso 11 1,888,399,307
Contrato 973 de 2021 MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE
BOYACA (PUERTO BOYACA-OTANCHE-CHIQUINQUIRA-PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN EL
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, [
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
MODULO 3
SUBTOTAL DESCUENTO |BASE GRAVABLE TIPO IMPUESTO TASA IMPUESTO |TOTAL A PAGAR
1,880,155,548 43,388,205| IVA VENTAS Construccion 19% 19.0009, 8,243,759 1,888,399,307
1,836,767,343| IVA VENTAS - Excluido 0.0009%, 0
TOTAL FACTURA 1,888,399,307
VALOR A PAGAR: MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 'Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE
PESOS M/CTE
Condiciones de pago:
Crédito - Cuota No. 1 vence el 18/06/2025 por 1,888,399,307
ANTICIPOS
Valor Anticipo L, Neto a pagar
IdP Fecha P
d Pago Amortizado echa Fago Observacion descontado anticipo
OBSERVACIONES: #$24-02-00;973-2021;|diazp@invias.gov.co#$
Esta Factura Electronica de Venta, se asimila en todos sus efectos a un titulo valor segun ley 1231 de 17-07-2008
CUFE: €29d0b854178928f756324c6a61df366b91082116b2a65c4150b880935fa1056c403cc2043411039de7cf2ee67f0fb3c

SELLO DIGITAL: US9ucDY1ZQotIT7SbRuClg4jYcTw7xa/POSIPUX5hQs8xaE4HRFmeopG5jMemH6c611FTFKEW2c6iizuEhNmISbPG7WwKAWRDQfgzKDWZFjdRHVYAVFk2jRHP+aH
6Vg/QslzUJHVcFHe5DaMWKAPHvOz9GD6VNSCAKEQPTU6B+iYdw06e3jo3BA407tGVHIGu4e9dgt+BEoxVkDzIUyUOwbSxW5ZN1a6SMwyL0TfazF 1ezRsb769SDbn9/|
SaBrki7FOUdZP/enEStiNF/8zBbZbKsZhc3vgrnDtQ8WQGIDxvyLIWLCVRDLCny7R+IREKDq7GFlyegC8C7RJLhg200A==




‘ Responsables de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes - No Somos Autorretenedores

: "Il'.r 4

Actividad Econémica 4210 - Tarifa 7.6 x 1000 e S Tl S
- g rﬁ'l{'::

.- ":'-':-l' -

Resolucion DIAN N° 18764089334756 del 24/02/2025 o o -
Habilita Numeracion Factura Electronica Prefijo E21 del 456 al 500 Vencimiento 12 meses

A

SUDINC

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA
NIT: 9008156761

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No | E21-464
NIT: 8002158072 FECHA DE EMISION: 19/05/2025 12:55:58
DIRECCION: Calle 25G # 73B-90 ’ EXPEDICION/AUTORIZACION:  19/05/2025 13:07:33
CIUDAD: BOGOTA - BOGOTA, D.C. - 11001-11001 FECHA DE VENCIMIENTO: 18/06/2025
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: CONTACTO: CORREO

CORREOQ: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;

TELEFONO: 6013811700

Esta Factura Electronica de Venta, se asimila en todos sus efectos a un titulo valor segun ley 1231 de 17-07-2008

TV 23 94 33 OF 401 - BOGOTA PBX: +57 (1) 4674857 notificacionescontabilidad@ BOGOTA COLOMBIA
Impreso por: ERP LIBRA NIT:900707834-6 sudinco.com



