A

SUDINCO

'SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES
SUCURSAL COLOMBIANA

NIT: 9008156761

Responsables de IVA

No Somos Grandes Contribuyentes - No Somos Autorretenedores

Actividad Econémica 4210 - Tarifa 6.9 x 1000
Resolucion DIAN N° 18764043837977 del 02/02/2023

Habilita Numeracion Factura Electronica Prefijo E21 del 371 al 500 Vencimiento 12 meses

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA

NIT: 8002158072 FECHA DE EMISION: 11/12/2023 11:02:19
DIRECCION: Calle 25G # 73B-90 EXPEDICION/AUTORIZACION: 11/12/2023 11:11:19
. FECHA DE VENCIMIENTO: 10/01/2024
CIUDAD: BOGOTA - BOGOTA, D.C. - 11001
CONTACTO:
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA:

CODIGO | CONCEPTOS | VR.TOTAL
SEC0001A Acta de Ajuste Provisional 30 - Periodo: Noviembre 2023 (Utilidad) 17,095,399
SEC0002A Acta de Ajuste Provisional 30 - Periodo: Noviembre 2023 (No Gravado) 723,705,244
Valor Total Basico 740,800,643
Costo Directo 569,846,648
A.lL.U (30%) 170,953,995
Utilidad (3%) 17,095,399
IVA 19% sobre 3% de Utilidad 3,248,126
Girar por registro 185323 Rubro C-2401-0600-74-0-2401008-02 Recurso 11 744,048,769
Contrato 973 de 2021 MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE
BOYACA (PUERTO BOYACA-OTANCHE-CHIQUINQUIRA-PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN EL
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
MODULO 3[
SUBTOTAL DESCUENTO |BASE GRAVABLE TIPO IMPUESTO TASA IMPUESTO |TOTAL A PAGAR
740,800,643 17,095,399 IVA VENTAS Construccion 19% 19.0009, 3,248,126 744,048,769
723,705,244 | IVA VENTAS - Excluido 0.0009%, 0

TOTAL FACTURA

744,048,769

VALOR A PAGAR:

SETECIENTOS CUARENTA'Y CUATRO MILLONES CUARENTA'Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

M/CTE

Condiciones de pago:
Crédito - Cuota No. 1 vence el 10/01/2024 por

744,048,769

ANTICIPOS
Valor Anticipo ., Neto a pagar
Id Pago Fecha P
g Amortizado echa Fago Observacion descontado anticipo
OBSERVACIONES: #%$24-02-00; 973-2021;|diazp@invias.gov.co#$

Esta Factura Electronica de Venta, se asimila en todos sus efectos a un titulo valor segun ley 1231 de 17-07-2008

CUFE:
SELLO DIGITAL:

4PI1+BxihY8Pgp0J90TGmdUb3/RZ4xVrzqgkKGDilxWzZF CgxHidPuZaQyllzJs7wjD9q1qf69xcgXTWzMx6ZXwYz7NgA==

e94cae0a135fb5b09d4abfb1274c3aaf0310d09ce81a491cbb43ff63acd94c00a353aa0507ccc7d7c56a18b39999cd63

JgMgbUKUNQOjM1y/Xn8fyXFyuDIWZxXEciX1G17xxU8II15ubkZ9N 1rEOPuATzyoUanH/oe5+WFV64 XdnfvnWr3lweEwI90HF/UM8d3MNi41uZKe+FBsearlgtZpdzhJz2
SDhrRNKSHt1Yr/8ztOASD+VrZI/CbgOW7BwfOTOVgYA2HJPWIeEUWNQwzfQx61zHNnJPKR3K+ljsjVEuVBfUelUZQmvAY SLQ+SPEVQXiUidp7jvelG1gpwozFicsz

TV 23 94 33 OF 401 - BOGOTA
Impreso por: ERP LIBRA NIT:900707834-6

PBX: +57 (1) 4674857

notificacionescontabilidad@

sudinco.com

BOGOTA COLOMBIA




‘ SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

NIT. 900.815.676-1

TV. 23 94-33 OFICINA 401

su 'j c D BOGOTAD.C.

LA Ty LRSI W
b Ao, T CWAARAL,

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - RESPONSABLES DE IVA ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 - TARIFA 7.12 * 1000 BOGOTA D.C

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS FACTURA PROFORMA 00051
FECHA DE EMISION: 7/11/2023
NIT: 800.215.807-2 FECHA DE VENCIMIENTO:
DIRECCION: Calle 25G # 73B-90
CIUDAD: Bogota D.C. COD PCl: #5$24-02-00;Contrato 973-2021;ldiazp@invias.gov.co#$
CONCEPTO CANT. V/UNITARIO SUBTOTAL TOTAL

Acta de obra No. 30 Periodo: Noviembre 2023

Valor Total Basico
Costo Directo
A.LU (30%)
Utilidad (3%)

Gestidn Predial

Gesion Predial 4.629.000
Pagos Prediales 216.033.174
Administracion (Pagos prediales) 2,5% 5.400.830

Protocolo COVID

IVA 19% sobre 3% de Utilidad

(-) Menos amortizacidn Anticipo (10,00%)

Girar por registro 185323 Rubro C-2401-0600-74-0-2401008-02 Recurso 11

2.492.741.960

2.492.741.960
1.917.493.815

575.248.145

57.524.814
226.063.004

10.929.715
249.274.196 249.274.196

2.480.460.483

Contrato 973 de 2021 MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE
BOYACA (PUERTO BOYACA-OTANCHE-CHIQUINQUIRA-PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 3

VALOR EN LETRAS: Dos Mil Cuatrocientos Ochenta Millones Cuatrocientos Sesenta
Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres Pesos M/Cte

SUBTOTAL 2.469.530.768
IVA 10.929.715
TOTAL 2.480.460.483

Nombre y Apellido
Identificacion:

FECHA:

FIRMA EMISOR FIRMA RECIBIDO DEL SERVICIO

Nombre y Apellido
Identificacion:

FECHA:

FIRMA DE ACEPTACION Y RECIBIDO FACTURA




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 DE 1
CONTRATO N°: 973 DE 2021
NUMERO DE
ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO
ANTICIPO [ ] ACTADE OBRA |
PAGO ANTICIPADO [ ] ACTA DE INTERVENTORIA |
ACTA DE AJUSTE | X 30 1 al 30 de Noviembre de 2023

DESEMBOLSO |:|

PRESTACION DE SERVICIOS |

OTRO |
CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO 185323 RUBRO No.C-2401-0600-74-0-2401008-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO  $ 744.048.769
TOTAL ACTA $ 744.048.769

GUSTAVO
/%,% GAMALIEL
FERNANDEZ

NINO

GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Matricula No: 1521917469 BOY




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2

UNIDAD EJECUTORA:

-CCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONAL

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
HOJA DE RUTAY ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 | DE | 1
FECHA 23

- GRUPO CENTRO

ACTA PARCIAL DE OBRA No.

(Indiaue el nimero del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _ .
(Indiaue el nimero del acta)

DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.
(Indiaue el nimero del acta)

12
(Dia / Mes / Afo)

PERIODO MES: _
VALOR BASICO ACTA:

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

Dia/Mes/Afio

4-dic-23

4-dic-23

6-dic-23

7-dic-23

07-dic-2023

07/12/2023 .

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO GOMEZ CAICEDO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

MAURICIO GOMEZ CAICEDO

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ] GUSTAVO FERNANDEZ

FERNANDEZ NIRO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

2 GUSTAVOGRMALEL
TS remanoeznivo

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

GUSTAVO FERNANDEZ

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

‘Diana M. Pérez

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Luis Diaz_

CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

Firmado digitalmente por
LUIS JAIME DIAZ PEREZ

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 973 DE 2021

OBJETO:
ARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 3.

EJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS

CONTRATISTA:

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,

ING. LUIS JAIME DIAZ PEREZ

NIT. 900.815.676-1

AUTORIZA EL PAGO A:

VALOR TOTAL A PAGAR: $

744.048.769

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticioo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.30

(Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS: Setecientos Cuarenta y Cuatro Millones Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Sesenta y Nueve Pesos M/Cte

(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta

DEL PERIODO

GUSTAVO

—  GAMALIEL GUSTAVO
A5 EERNANDEZ e GAVALEL
NINO - FERNANDEZ NINO

Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO
Matricula No. 1521917469 BOY
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

Fecha firma: Fecha firma:

(Suscribe seglin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Territorial.

(Suscribe seglin su competencia)

Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO
Matricula No. 1521917469 BOY
DIRECTOR TERRITORIAL

1.al 30 de Noviem|

(indicar el'periodo dei Acta)
/'j’//?l.'
Firma /l/ N o
Nombre: DIANA MARCELA PEREZ LIZCANO

Matricula profesional No.: 70202 - 136686
GESTOR TECNICO DE PROYECTO

Fecha firma:
(Suscribe segin su competencia)

23 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacién presupuestal.

Firmado digitalmente
por LUIS JAIME DIAZ

i PEREZ

Firma

Nombre : LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula: 22202-273807
ORDENADOR DEL PAGO

Fecha de Firma:



gfernandez
Texto escrito a máquina
6-dic-23

gfernandez
Texto escrito a máquina
7-dic-23

gfernandez
Texto escrito a máquina
GUSTAVO FERNANDEZ

gfernandez
Texto escrito a máquina
GUSTAVO FERNANDEZ

Usuario
Sello

Usuario
Sello

07-dic-2023

Diana M. Pérez

Administrador
Texto escrito a máquina
07/12/2023			Luis Diaz


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA 1 | DE | 5
FECHA 1 I 12 | 23
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MOD_E__RNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 30 (P ACTA FINAL: s O NO =
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA: nov-23 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. D
(Indicar numeracién seatn corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No.: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO: 99 MESES

(Indigue nimero y afio)

(En meses segun contrato principal)

OBJETO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA -
PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION|

VISION 2030 MODULO 3.

(Indique dia/mes/aﬁo)

FECHA DE SUSPENSION: N/A

(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:

__SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 358.871.764.334,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No :

(Segtn contrato principal)
$

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

.. FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

FECHA DE REANUDACION:

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

406.967.087.388,00

(En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
31 DE AGOSTO DE 2029

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

N/A

(Indique dia/mes/afio)
$ 48.095.323.054,00

DATOS ESPECIFICOS

INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA:

82.554.514.004,00

»in

66.447.400.684,00

AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION PESADA
INDICE MES DE j
CIERRE DEL INDICE MES A
PROCESO DE INDICE MES APLICAR EN LA o res
VALOR BASICO A . SELECCION DESEMBOLSO PRESENTE VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE;
VALOR BASICO AMORTIZAR VALg?U?,SA':O A Mes y Afio ANTICIPO INVIAS ACTA DE’;%LZ'?E FAACJLoszg E VALOSI/R\éUS;fngg;%S DEL POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE (10,00%) utilizado Febrero | Mes y Afio utilizado Mes y Afio GIRO DEL ANTICIPO TOTALES
de 2021 Diciembre 2021 Utilizado (Incluye valor ajuste
Diciembre 2021 presente mes) Ajuste
grandes
A B C=A-B lo la 1 la/lo 1/1a D= A*(la/ l0) E=C*(1/1a) F=D+E-C G=F-A partidas de
pago,
empleando
1 -Obras de Explanacion $ 522.878.466 | $ 52.287.846 | $ 470.590.620 101,14 103,21 10321  1,02047 1,0000| $ 533.581.788 | $ 470.590.620 | $ 533.581.788 | $ 10.703.322 | § 111.701.994 los ICCP,
descontand
o Cemento
2 -Sub-bases y bases $ 263.142.394 | $ 26.314.239 | $ 236.828.155 100,76 102,43 102,43|  1,01657 1,0000| $ 267.502.663 | $ 236.828.155 | $ 267.502.663 | $ 4.360.269 | $ 130.944.587 asgas"“cflf:‘
obra a
3 -Transporte de materiales $ 139.234.819 | § 13.923.482 | $ 125.311.337 100,39 100,89 100,89  1,00498 1,0000| $ 139.928.208 | $ 125311337 | § 139.928.208 | $ 693.389 | $ 26.177.620 ajustar
sobre el
4 -Aceros y elementos metalicos $ 74.157.242 | $ 7415724 [ $ 66.741.518 103,72 108,28 108,28  1,0439 1,0000| $ 77.417.194 | $ 66.741.518 | $ 77.417.194 | $ 3.250.952 | $ 66.828.138 grupo 7
5 -Concretos, morteros y obras varias | $ 253.996.885 | $ 25.399.689 | $ 228.597.196 101,91 104,30 104,30|  1,02345 1,0000| $ 250.953.112 | $ 228.597.196 | $ 259.953.112 | $ 5.956.227 | $ 102.833.253
6 -Concreto para estructura de puentes | $ 101.168.685 | $ 10.116.869 | $ 91.051.816 101,21 99,33 99,33  0,98142 1,0000| $ 99.288.971 | $ 91.051.816 | $ 99.288.971 | $ (1.879.714)| $ (15.326.976)
7-P taci falto,
pmuf’r:;"eg';:fe'zzlfsc"" astatio $ 817723977 | $ 81.772.398 | $ 735.951,579 100,13 104,67 104,67|  1,04534 1,0000| $ 854.799.582 | $ 735.951579 | $ 854.799.582 | $ 37.075.605 | $ 1.274.251.769
TOTALES $ _ 2172.302.468 [ $ 217.230.247 | $ __ 1.955.072.221 $ 2.232.471518 [ $  1.955.072.221 | § 2.232.471518 [ § 60.169.050 [ $ 1.697.410.385
VALOR AJUSTE| $ 60.169.050 | $ 1.697.410.385
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,000% (%) (tres VALOR IVA[ $ 263.819 | $ 7.442.492
VALOR TOTAL| $ 60.432.869 | $ 1.704.852.877




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
ACTA DE AJUSTE CON (Ia) PAGINA | e | s
FECHA [ 2 [ =8
(Dia / Mes / Afio)
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS INTERURBANAS
INDICE MES DE J
CIERRE DEL ' INDICE MES A
) PROCESO DE INDICEMES | APLICAR EN LA VALOR AJUSTES
VALOR BASICO A . SELECCION DESEMBOLSO PRESENTE VALOR AJUSTADO
) VALOR BASICO A FACTOR | FACTORDE | VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR PO Ves y Afio ANTICIPO INVIAS acta | el Pauene o e TS POSTERIORAL | VALORAJUSTADO |  VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
(10,00%) utilizado Diciembre| Mes y Afio utilizado Mes y Afio GIRO DEL ANTICIPO (incluye valor ajuste
de 2021 Abril 2022 Utilizado Octubre preysente mejs)
A B C-AB o Ia | 1a/lo /la D= A*(a/ o) E=C(1/1a) F-D+EC G-FA
11601. Preliminares y explanacién $ 58.607.201 | $ 5.869.720 | $ 52.827.481 103,28 107,22 12151  1,03815 1,13328 § 60.936.499 | $ 50.868.328 | $ 67.977.346 | $ 9.280.145 | $ -
11602. Afirmados, subbases y bases | $ 35.596.943 | $ 3.559.694 | $ 32.037.249 102,44 105,76 122,84  1,03241 1,16150| $ 36.750.640 | $ 37.211.265 | $ 41.924.656 | $ 6327.713 | $ -
i;:gr‘:m Pavimentos  asfalticos /| ¢ 71.718.950 | $ 7171895 | $ 64.547.055 104,35 113,44 13323  1,08711 117445 s 77.966.388 | $ 75.807.289 | § 89.226.622 | $ 17507672 | $ -
11604, Estruct hidraul
drenajes stucturas - hidraulicas v o 29.965.076 | $ 2.996.508 | $ 26.968.568 109,42 117,49 12381 1,07375 1,05379| $ 32.175.000 | $ 28.419.207 | $ 33.625.639 | $ 3.660.563 | $ -
11605. Obras de urbanismo $ - s s - 105,35 111,38 12571  1,05724 1,12866| $ $ s s s -
11606. Obras geotécnicas y mitigacion
biontal $ 7.990.657 | $ 799.066 | 7.191.501 108,95 114,86 126,17|  1,05425 1,00847| $ 8.424.150 | $ 7.899.747 | $ 9.132.306 | $ 1.141.649 | $ -
Iléﬁgzo Sefializacion y  control - def o 12.901.954 | § 1.290.195 | $ 11.611.759 102,36 109,61 131,40|  1,07083 1,19880| $ 13.815.799 | $ 13.920.177 | $ 16.124.217 | $ 3222263 | $ -
11608. Transporte y sobre acarreos | § 15.630.198 | $ 1.563.020 | § 14.067.178 100,89 103,21 119,30  1,02300 1,15500| $ 15.989.693 | $ 16260251 | $ 18.182.766 | $ 2552568 | $ -
TOTALES $ 232500979 | 5 23.250.098 | $ 209,250,881 B 246.058.169 | $____ 239.386.264 | 5 276.193.552 | 5 13692573 | 5 -
VALOR AJUSTE| S 13692573 | § -
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,00% (%) (tres VALOR IVA['S 191575 | 5 -
VALOR TOTAL[ S 43884.148 | 5 -
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS INTERURBANAS
INDICE MES DE J
CIERRE DEL ) INDICE MES A
) PROCESO DE INDICEMES | APLICAREN LA VALOR AJUSTES
VALOR BASICO A . SELECCION DESEMBOLSO PRESENTE VALOR AJUSTADO
. VALOR BASICO A FACTOR | FACTORDE | VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR Ueran Ves y Afio ANTICIPO INVIAS actA |l Puene piaieetaMIce POSTERIORAL | VALORAJUSTADO |  VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
(10,00%) utilizado Diciembre| Mes y Afio utilizado Mes y Afio GIRO DEL ANTICIPO (Incluye valor ajuste
de 2021 Noviembre 2022 Utilizado Octubre preyseme mejs) Ajuste
grandes
A B C=AB lo la | la/lo 1/1a D= A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A partidas de
pago,
11601. Preliminares y explanacién $  464.181.265 | § 46.418.127 | § 417.763.138 103,28 110,42 12151  1,06013 1,10043| s 496270116 | $  459.719.000 | § 538.226.068 | $ 74.044.803 | $ 612.493.965 empleando
los ICOCIV,
11602. Afirmados, subbases y bases | $  281.502.933 | § 28150293 | $ 253.352.640 102,44 108,73 122,84  1,06140 1,12977| $ 208.787.213 | $  286.230.212 | $ 331.664.785 | $ 50161852 | $ 1.255.226.158 descﬁ”"‘a”
(o]
i;sgfe‘m Pavimentos - asfalicos /| ¢ 567 158,009 | $ 56.715.810 | $ 510.442.289 104,35 119,18 13323  1,14212 111789] s 647.762.608 | $  570.618.330 | $ 707.938.649 | $ 140.780.550 | $ 4.269.292.502 zzgﬁl"c‘g
11604 E hidraul del basico
dr:r?ales stucturas - WrAUIEAs ) g 236,965,763 | 23.696.576 | $ 213.269.187 109,42 119,69 12381|  1,09386 1,03442( $ 250207.370 | $ 220609912 | $ 266.548.095 | $ 20582.332 | $ 535.318.139 deobraa
ajustar
11605. Obras de urbanismo $ - $ -1 - 105,35 113,64 125,71 1,07869 1,10621| $ $ - $ $ - $ - sobre el
7 — grupo 3
;ﬁ?;(:bras geotécnicas y mitigacion| o 63.190.631 | $ 6.319.063 | $ 56.871.568 108,95 118,64 12617|  1,08894 1,06347 $ 68.810.806 | $ 60.481.206 | $ 72.420.444 | $ 9220813 | $ 76.106.823
11607. Senalizacio ol d
sy acen v confiol €8 g 102020492 | 10.202.949 | $ 91.826.543 102,36 116,28 13140  1,13599 1,13003 $ 115904483 | $  103.766.748 | $ 127.844.688 | $ 25.815.196 | $ 164.082.411
11608. Transporte y sobre acarreos | $  123.604.621 | § 12.360.462 | $ 111.244.159 100,89 105,53 119,30  1,04599 1,13048| 5 129.289.198 | $ 125759207 | § 143.804.336 | § 20.199.715 | § 1484.618.062
TOTALES $ 1838630804 | 5 183.863.280 | 5 1.654.760.624 B 2016031794 | § 1827184795 | §___ 2.188.447.065 | S 349.814.261 | 5 7.397.138.060
VALOR AJUSTE| S 349.814.261 | § 7.397.138.060
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,00% (%) (tres VALOR IVA[ S 1533.801 [ $ 32.433.606
VALOR TOTAL[ S 351.348.062 | 7.429.571.666




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA | DE | 5
FECHA I 12 | 23
(Dia_/ Mes / Afio)
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS URBANAS
'NCDIE:'ER”QESE'EE INDICE MES A
VALOR BASICO A PROCESODE | ppctuporso | PRESENTE VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR VALQ?UBS{T,SAEO A SﬁLECiIPN ANTICIPO INVIAS ACTA DEAA(.:]LC;?E FAA%L%_RrEDE VALOEIRAJOUS.EFCIZE'I'AISILEOS DEL POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES AC.IEJCV;QFLLLLAEE;OS
(10,00%) , ;sé no ore| Mes y Ao utiizado Mes y Afio GIRO DEL ANTICIPO (Incluye valor ajuste
utilizado Diciembre Abril 2022 Utilizado Octubre Y )
de 2021 presente mes)
2023
A B C=A-B lo la | la/lo 1/la D= A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A
11701. Actividades preliminares y
explanacion $ - $ -8 - 101,97 108,23 119,85 1,06139 1,10736| $ $ - $ $ - $ 99.068
11702. Movimiento de tierras, afirmado,
subbase y base $ - $ -8 - 102,07 107,66 119,65 1,05477 1,11137| $ $ - $ $ - $ -
11703. Estructura de pavimiento, Ajuste
pavimentos  asfalticos / concreto,| $ - $ -8 - 103,01 109,83 123,70 1,06621 1,12629| $ $ - $ $ - $ 78.524.919 grandes
afirmado, subbase y bases partidas de
11704. Obras geotécnicas, mitigacion pago,
ambiental, estructuras hidraulicas | empleando
drenajes, estructura de pavimento y - $ -8 - 107,80 119,28 129,11 1,10649 1,08241( $ $ - $ $ - $ - los ICOCIV,
espacio publico descontand
o Cemento
11705. Estructuras  hidraulicas | asfléltico del
drenajes, redes hidro sanitarias, basico de
sefializacion de obra, espacio publico, - $ -8 - 103,44 111,98 123,77 1,08256 1,10529( $ $ - $ $ - $ 28.620.368,00 opraa
sefializacion y control de transito ajustar
sobre el
11706. Redes urbanas de servicios, grupo 3
redes  hidrosanitarias,  estructuras|
hidréulicas y drenajes y sefializacion de $ - $ $ - 111,97 123,23 128,38 1,10056 1,04179| $ $ $ $ $ -
obra
11707. Redes hidrosanitarias, urbanas|
de servicios y sefializacion vertical y| $ - $ 105,74 116,16 124,93 1,09854 1,07550| $ $ $ $ $ -
horizontal
11708. Redes urbanas de servicios,
seffalizacion vertical y horizontal $ - $ - 114,10 124,59 129,68 1,09194 1,04085( $ $ - $ $ - $ -
11709. Estabilizacién de terreno $ - $ Bk - 102,30 115,23 128,64 1,12639 1,11638| $ $ - $ $ - $ -
11710. Sefalizacion ~ vertical y
horizontal $ - $ -|s - 106,31 118,27 129,98 1,11250 1,09901| $ $ - $ $ - $ -
TOTALES $ - $ - $ $ $ $ - $ - $ 107.244.355
VALOR AJUSTE| $ $ 107.244.355
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,00% (%) (tres VALOR IVA| $ $ 470.225
VALOR TOTAL| $ $ 107.714.580
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PUENTES
O S 08 ) INDICE MES A
VALOR BASICO A PROCESO DE D‘é‘géiﬂigfsso APPLIIQCEAS'EE‘,I:‘ELA VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR VAL??UBS{-I\.iEO A SSLEC(;I?N ANTICIPO INVIAS ACTA DEAA(.:JLZ?I'E FAA%LOS_RI_;E VALOSIQJOUS‘ErfigTAIg;EOS DEL POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES AC_:JOMTLLLLAEDSOS
(10,00%) il :5 é, no bre| Mesy Afio utilzado Mes y Afio GIRO DEL ANTICIPO (ncluye valor ajuste
utiizado Diciembre Abril 2022 Utilizado Octubre v !
de 2021 presente mes)
2023
A B C=A-B lo la I la/lo I1/1a D= A*(la/lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A
14101. Preliminares y cimentacién $ - $ - $ 101,57 106,33 121,62 1,04686 1,1438( $ $ $ $ $ -
14102. Subestructura y cimentacién $ 11.356.977 | $ 1.135.698 | $ 10.221.279 102,82 109,74 125,26 1,0673 1,1414| $ 12.121.302 | $ 11.666.874 | $ 13.566.897 | $ 2.209.920 | $ -
14103.  Estructura,  subestructura,
superestructura, y andenes $ - $ - $ 107,49 116,05 127,48 1,07964 1,0985| $ $ $ $ - $ -
14104.  Estructura,  subestructura,
superestructura, y andenes $ - $ - $ 102,58 110,41 129,85 1,07633 1,1761| $ $ - $ $ - $ -
14105. Drenajes $ - $ - $ 112,43 125,95 133,93 1,12025 1,0634| $ $ - $ $ - $ -
TOTALES $ 11.356.977 | $ 1.135.698 | $ 10.221.279 $ 12.121.302 | $ 11.666.874 | $ 13.566.897 | $ 2.209.920 | $ -
VALOR AJUSTE| $ 2.209.920 | $ -
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,00% (%) (tres VALOR IVA| $ 9.690 | $ -
VALOR TOTAL| $ 2.219.610 | $ -




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA | DE | 5
FECHA I 12 | 23
(Dia / Mes / Afio)
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PUENTES
'NCDIE:'ER”QESE'EE INDICE MES A
VALOR BASICO A PROCESO DE D‘é\ISDEI%AEBgIESSO APPLl;CEA'\Si!s"It‘ELA VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES Ajuste
VALOR BASICO AMORTIZAR VALOR BASICO A SELECCIPN ANTICIPO INVIAS ACTA FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES ACUMULADOS grandes
GRUPO DE AJUSTE AJUSTAR Mes y Afio R =~ DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO TOTALES )
(10,00%) lizado Di b Mes y Afio utilizado Mes y Afio GIRO DEL ANTICIPO (Incluye valor ajuste partidas de
uti \zadoz(;;\fm "] Noviembre 2022 Utilizado Octubre reyseme mejs) pago,
e 2023 P empleando
A B C=AB Io Ia | 1a/lo I/1a D= A*(la/ l0) E=C*(1/1a) F=D+E-C G=FA los ICOCIV,
descontan
14101. Preliminares y cimentacion $ - $ - $ 101,57 109,44 121,62 1,07748 1,11129| $ $ - $ $ - $ 97.556.037 do
Cemento
14102. Subestructura y cimentacion $ 89.811.708 | $ 8.981.171 | $ 80.830.537 102,82 112,35 125,26 1,09269 1,11491| $ 98.136.355 | $ 90.118.774 | $ 107.424592 | $ 17.612.884 | $ 160.293.868 asfaltico
del basico
14103.  Estructura,  subestructura, deobraa
superestructura, y andenes $ - $ - $ 107,49 118,06 127,48 1,09833 1,07979( $ $ - $ $ - $ 42.522.984 ajustar
14104.  Estructura,  subestructura, sobre el
superestructura, y andenes $ - |s - s 102,58 115,54 129,85 1,12634 1,12385( $ $ $ $ - s - grupo 3
14105. Drenajes $ - $ - $ 112,43 130,85 133,93 1,16384 1,02354( $ $ - $ $ - $ -
TOTALES $ 89.811.708 | $ 8.981.171 | $ 80.830.537 $ 98.136.355 | $ 90.118.774 | $ 107.424.592 | $ 17.612.884 | $ 300.372.889
VALOR AJUSTE| $ 17.612.884 | $ 300.372.889
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,00% (%) (tres VALOR IVA| $ 77.226 | $ 1.317.020
VALOR TOTAL| $ 17.690.110 | $ 301.689.909
AJUSTE INCREMENTO ASFALTO
INDICE MES DE .
CIERRE DEL INDICE MES AEEII((::AERMEEI\?LAA
VALOR BASICO A PROCESO DE DESEMBOLSO PRESENTE VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
A VALOR BASICO A SELECCION FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR Mes y Afio ANTICII?O INYIAS ACTA~ DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
(10,00%) Mes y Ao utilizado Mes y Afio GIRO DEL ANTICIPO .
utilizado Diciembre " . (Incluye valor ajuste
Abril 2022 Utilizado Octubre
de 2021 presente mes)
2023
A B C=A-B lo la I la/lo 1/1a D= A*(la/lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A
11601. Preliminares y explanacion $ -
11602. Afirmados, subbases y bases $ -
(1:;:3!36;[0 Pavimentos  asfalticos / $ 35.971.842 | $ 3.597.184 | $ 32.374.658 | $ 1.638.210 | $ 2.199.460 | $ 3.141.489 1,3426 1,4283| $ 48.295.795 | $ 46.240.724 | $ 62.161.861 | $ 26.190.019 | $ -
11604. Estructuras  hidraulicas | $
drenajes -
11605. Obras de urbanismo $ -
11606. Obras geotécnicas y mitigacion $
ambiental 3
11607. Sefalizacion y control de $
transito -
11608. Transporte y sobre acarreos $ -
TOTALES $ 35.971.842 | $ 3.597.184 | $ 32.374.658 $ 48.295.795 | $ 46.240.724 | $ 62.161.861 | $ 26.190.019 | $ -
VALOR AJUSTE| $ 26.190.019 | $ -
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,00%  (tres decimales) VALOR IVA| $ 114.833 | $ -
VALOR TOTAL| $ 26.304.852 | $ -




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copico MEPI-MNLINSFR2
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA 5 | DE | 5
FECHA 1 I 12 | 23
(Dia_/ Mes / Afio)
AJUSTE INCREMENTO ASFALTO
INDICE MES DE .
CIERRE DEL ) INDICE MES A
INDICE MES APLICAR EN LA
VALOR BASICO A 5 ngLcEii?o?\‘E DESEMBOLSO PRESENTE VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
VALOR BASICO AMORTIZAR VALQ?UZ/;SAE:O A Mes y Afio ANTICIPO INVIAS ACTA DE’X:JL%?E FAACJ{?S?S & VALOEIQéUSEf'ZgTAISIL? DEL POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE (10,00%) Mes y Afio utilizado Mes y Afio GIRO DEL ANTICIPO TOTALES
utilizado Diciembre ! " (Incluye valor ajuste
de 2021 Noviembre 2022 Utilizado Octubre ly Y
2023 presente mes)
A B C=A-B lo la 1 1a/lo 1/1a D= A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F=D+E-C G=F-A
11601. Preliminares y explanacién $ - Ajuste
Cemento
11602. Afirmados, subbases y bases $ - asfaltico,
empleando
11603.  Pavi t fal 1 recios de
ooty mentos - asialieos llg 284467650 | 28.446.765 | $ 256.020.885 | $  1.638.210 | $ 2908.786 | $  3.141.489 1,7756 1,0800| 3 505.007.915 | 276.502.556 | $ 525.579.586 | $ 241111936 | 7.066.196.905 R s
11604. Estructuras  hidraulicas | $ Ecopetrol
drenajes -
11605. Obras de urbanismo $ -
11606. Obras geotécnicas y mitigacion s
ambiental -
11607. Sefalizacion y control de $ R
transito
11608. Transporte y sobre acarreos $ -
TOTALES $ 284.467.650 | $ 28.446.765 | $ 256.020.885 $ 505.097.915 | $ 276.502.556 | $ 525.579.586 241.111.936 | $ 7.066.196.905
VALOR AJUSTE 241.111.936 | $ 7.066.196.905
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,00% (tres i VALOR IVA 1.057.183 | $ 30.982.556
VALOR TOTAL 242.169.119 | $ 7.097.179.461
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR VALOR AJUSTE DEFINITIVO 740.800.643 16.568.362.594
*VALOR AJUSTE - VALOR IVA 3.248.126 72.645.897
VALOR IVA - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 744.048.769 16.641.008.491
*VALOR TOTAL AJUSTE -
* (Diligenciar el nimero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)
VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 740.800.643
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 744,048,769, VALOR EN LETRAS: etecientos Cuarenta y Cuatro Millones Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Sesenta y Nueve Pesos M/Cte
NOTAS:
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el tramite de autorizacién de pago del anticipo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes|
a la fecha de inicio del contrato o de la fecha del p i iento y i 1 de la minuta en que se pacte, segln el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV — 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral Ill subnumerales 9y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
3. El (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice ser4 el
correspondiente al mes en que debié haberse ejecutado dicha cuota parte, segin el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los célculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la tltima acta de recibo parcial de obra.

//, 7 / ///’ 7T | . ,
b //[/,,M (/; S\

Firma: v v Firma: 7 MAVANRY

NOMBRE: ANDRES EDUARDO-RAMON VELASTEGUI NOMBRE: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante LeanEo\Anederado’—r Representante Legal o Apoderado

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 188
Matricula No. : R2022046502 Matricula No. : N/A

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




: INSTITUTO NACIONAL DE ViAS coico MEPHVNLIN4-FR L
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
RN 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA SAGA T =] s
[ P T
aTVies T Ao}
UNIDAD EJECUTORA: 1 DEN oE NACIONALES - GRUPO CENTRO), DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA No. 304 VALOR BASICOACTA: _§ 2718.804.964,00 MES nov:2023
ACTA FINAL o
CONTRATO No 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES. PLAZO ACUMULADO:
ndique nimeroy afo) (En meses segin contalo principal) (En meses segun las prorogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO! 25jun-2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31:290:2029
WEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYAGA (PUERTO BOYACA - GTANCHE - CHIQUINGUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO
DE LAREACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVAGION VISION 2030 MODULO 3 (ndique dialmeslafio) (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/aiio)
FECHA DE SUSPENSION NA FECHA DE REANUDACION: N,
(indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINGO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE ~ CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 356.871.764.334,00 ALOR ADICIONES (ncluido IVA) (B): s 48.095.323.054,00
(indique Ia uta y tramo del aicance del coniraio Seqin codigo via (Seqtin contralo principa)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 952 DE 2021, INTERVENTOR ECOVISION: 188 VALOR ACUMULADO (inciuido IVA) (C=A+B): s 406.967.087.388,00
OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS echa somma Acta de
No.DE | P odificacion No. e fecha Junio PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN
icocv
GRAL PART. DESCRIPCION ITEM UND | cANTIDAD | WLOR | VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
Tit01 200- Desmonte y impieza en bosque [} z 1816692 3633784 200 3633784 B 5 -
1 200- Ha 95 1.187.326 112.795.970 - - $ -
1601 200 Ha 1167326 - 93,00 Ti0421316 - 3 -
1-11701 200- Ha 1.187.326 - 200 2.374.652 - ¥ -
1 201-1 m3 530 113.989 60.414.170 106,00 12.082.834 - 106,00 S 12.082.834
111601 2011 m3 113.989 - 3.132.00 357.013.548 68.00 7.751.252 2.313.90 £l 263.759.14"
111701 2011 m3 113.989 - 30,00 3.419.670 - 6.00 k3 934
111601 201 m 751 69.636 52256636 751,00 52.296.636 1000 696,360 202,00 5 4066472
1 2011 m 4269 475 19.103.775 - - $ -
1601 201 m 75 - 603,00 20548425 - %6400 E) T3T3900
111701 201 m a75 - 570,00 0750 - 5 -
1-11601 210-1 y canales m3 240381 60.000 14.422.860.000 178.069,00 10.684.140.000 7.697,70 461.862.000 26.437,80 $ 1.586.268.000
1 2101 Excavaciones en material comin de la Explanacion y Canales m3 2183358 10642 23.235.295.836 - - $ -
111601 2101 Excavaciones en material comin de la Explanacion y Canales m3 10642 - 860.748.00 9.160.080.216 2.120.80 22.569.554 57.751.20 £l 614,
L1701 210 Excavaciones en material coman d¢ Ia Explanacion y Canales 3 10642 - 10.268.00 100.272.056 - ) -
11601 211 Remocion de Derrumbes. m Ge3232 747 6650462304 683.232.00 6.659.462.304 307300 29950531 27432100 5 2673806787
1 220 Terraplenes m 56850 119 772053150 - - ] -
11601 220 Terraplenes m 119 - 6300, 606472339 B 1101160 ) 4351180
111701 220 Terraplenes m 119 - 12,469, 163560 811 - £} -
1-11601 221-1 Pedraplen compacto m: 2625 609 48.848.625 2,625, 48.848.625 - 2.625,00 B 48.848.625
1 230.1P Mejoramiento de la subrasante con adicion de materiales m: 59655 393 619.994.415 2.287( 23.768.791 - 2.287,00 B 23.768.791
1-11601 230.1P Mejoramiento de la subrasante con adicion de materiales m: 393 - 69.383. 721.097.519 4.50 46.769 23.321.20 E 423,
11601 PEEE] I 6 de talud m 30752 332 973 361,664 730.752,00 973.361.664 - 5 -
’:msgs. SUBBASES Y AFIRWADOS
4 2 310-] Conformacion de la calzada existente m: 375760 927 348.329.520 424.154.00 393.190.758 - 424.154,00 S 393.190.758
211602 310 [Conformacion de Ia calzada exstente m B 1440 086 00 1334959722 126380 1171503 729.033.90 £ 575 814.427
211602 311 [Afimado m 70266 132,000 5281717004 60.266.00 7.960.777.004 - 1162580 E) 1575326624
2 520 m 174216 180,000 31.356.880.000 - B 5 -
211602 320-1 m: 180.000 - 202.635.00 36.474.300.000 527.70 94.986.000 18.388.40 3 309.912.000
211703 320 m 160,000 B 4.496.00 509.280.000 - T -
2 330- m: 97790 206.690 20.212.215.100 - - $ -
211602 330 m 206,690 - 12853400 26,566,692 460 507.50 66984851 [ zomman]
211703 330 m 206,690 - 152600 315622320 - -
211602 330- Base granular_para bacheo clase A m 21000 222076 4:663.596.000 21.000,00 4663596000 B 3620 5 5039151
PAVIVENTOS ASFALTICOS
7] 7 20 Riego 6n con emulsin asfltica CRLL ™ 642636 918 Tors211848 B B 5 -
711605 42 Riego de mprmacion con emulsion asialica CRLL m 018 - 75743800 2210204084 1573900 45926402 15645100 s TEII55E
711703 420- Riego e imprimacion con emulsion asfaltica CRL-L m 918 - 611100 17.831.898 - ) -
7 421 m 437550 849 800524550 - B s -
11603 21 m 849 - 53050400 8164145 - 3961400 E) 731608 |
711703 421 m B4 B 6.111.00 11209239 E) -
7 #501p m 25677 B63.363 23427580 651 B - 5 -
711605 45010 m 863.363 B 2637000 25270635010 B E) -
711703 4501P m 863.363 - 611,00 527514193 - 5 -
7 45020 m 25577 879613 22849706 901 - 5 5 0
11603 45020 m 579613 - 3625100 31686850863 103840 913390139 Gdeo70 __[$ 3973689709
711703 45020 m 879613 - 58,3 403,126,638 - I
7 4509P ara bacheos m 7350 908124 6674711400 7602, 1455631960 B 602 5 1455631960
7-11603 450.9P para bacheos m: 908.124 - 31.247. 28.376.241.440 - 29.294, 3 '6.602.856.89:
711703 4509P para bacheos m 08.124 B 3604, 3272676.6% - 231 s 0261154
7 4601 | Fresado de pavimento asfalico m Ta500 72622 1063201200 14774 107,558,004 B 77, 5 T07558.004
711603 460.1p [ Fresado de pavimento asfalico m 72622 - 34,065, 2480681430 - 32,256, 5 739896432
711703 460.1p | Fresado de pavimento asfalico m 72822 - 3604, 262.450.488 B 56, 5 T15.495602
52 711603 46513 e P oo ook B m3 18250 |8 78894 | $ 1439815500 18.250,00 s 1.439.815.500 s - 11.117,00 s 877.064.598
53 7 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 15000 $ 4342 | $ 65.130.000 S - B - $ -
54 7-11603 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m $ 43428 - 14.550,00 $ 63.176.100 S - 3 -
55 7-11703 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m $ 4342 1% 450.00 B 1.953.900 S - ¥ -
[PAVIVENTOS DE CONCRETO
% 11603 50013 [Pavimento de concreto Hidraulco ) E 783524 | 7423340 61,00 s 47794964 s - 2060 s T 120537
UCTURAS Y DRENAJES
5 600-1 Excavaciones varias sin clasificar m: 208626 000 6.258.780.000 - - $ -
11604 600-] xcavaciones varias sin clasificar m: 000 - 223.839.00 6.715.170.000 470.80 14.124.000 13.229.70 E 396.891.000
11705 600- Excavaciones varlas sin clasficar m 000 B 66,00 1.980.000 - ) -
11604 500- en roca en seco m 150210 000 4230720000 13399000 4.287.680.000 320 382400 165620 5 52998400
11604 600- I en material comn en seco m 1 958 3893700 3.417.00 56.696.46 - 5 -
11604 500-1 | ‘en material coman bajo agua m; 120 247 7.829.640 713.00 46521111 - $ -
5 610-] Rellenos para Estructuras con suelo m: 17520 832 785,456,640 - - $ -
511604 610- m 832 - 16696,00 746604736 - 170610 £ 7487875
511705 610- m 832 - 522,00 36851004 - ) -
5-11604 610-1 Relleno para estructuras con recebo m: 52356 112 3.409.003.872 61.356,00 3.995.011.872 11120 7.240.454 4.535,00 E 205.282.919
67 5-14101 621.1.1P 12m, (mc\uyeexcavsmanes‘yn; incluye acero de refuerzo) fe=28 m 40 $ 2233592 | $ 89.343.680 415,00 $ 926.940.680 s - 303,00 s 676.778.376
E 11606 [ZEEE) ‘Anclaes acivos de 30 toneladas (Longiud varabie) 3764 368500 1387067876 376400 1387067876 B 5 -
E 614103 30.1.1P | Concrelo clase 35 MPA, para vigas puentes po L m 4708 254,085 5.905.486.265 4709.00 5.905.486.265 B 5 -
7 5 630-13 Concreto clase 28 MPA m: 4792 1.252 4.175.039.584 - - $ -
11604 630-13 Concreto o A m 1250 - 120000 1045502400 1690 16.466.663 3830 5 TIIB57
11606 630-13 Concreto clase 28 MPA m 1250 - 473000 4.121.021.960 8170 71161288 53050 5 762199.165
11705 63013 Concreto clase 20 MPA m 1250 - 140 12167528 - 5 -
14102 6303.1P | Concreto dlase tas, Esitibos y Aletas m 2354 1033385 2432505 352 235400 2432505352 5790 01168685 796,70 5 523300216
14101 630337 | Concreto dlase 26 MPA para pilas de puentes. m i) 127087 463.232.157 L 463.232.757 B 5 -
14103 630.34P___| Concreto clase A para tablero y anden m: 1412 1184.864. 1673.027.968 141200 1673.027.968 - 5 -




conico VEPLMNLIN-4-FR
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSON T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
R 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 2 [ o= [ -
[ P T
DialVesTATo)
UNIDAD EJECUTORA: EN oe NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA No. A VALOR BASICOACTA: _§ 2718.804.964.00 vES nov:2023
ACTA FINAL a
CONTRATO No PLAZO INICIAL 102 MESE; PLAZO ACUMULADO:

973DE 2021
(indique nimeroy afio)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO|

DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

s
(En meses segin contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

(Indique dia/mesfafio)

FECHA DE SUSPENSION. NI,

254un-2021

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACION:

(En meses segun las prérrogas sin suspensiones)

31:200:2029

(incluidas las suspensiones, indique dia/mesfafio)

NA,

(Indique dia/mesfario)

CONTRATISTA 'SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE ~ CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 358.871.764.33400 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B) s 48.095.323.054.00
(indiaue 1a uta y ramo el aicance del contrato seqin codigo vah (Seqin contrato pincipal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 952 DE 2021 INTERVENTOR ECOVISION: 188 VALOR ACUMULADO (inclido IVA) (C=A+B) s 406.967.087.388,00
‘OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Utima Acta de
No. DE Modificacion No. 8 defecha Junio 2023 PRESENTE ACTA ACUMULADO
AJUSTE (CCP-
ORDEN icociv
GRAL PART. DESCRIPCION ITEM UND | canTiDAD | VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
7 5-11604 630-13 Concreto clase 21 MPA m: 5444 721775 3.929.343.100 5.444,00 3.929.343.100 - 6,20 $ 4.475.005
7 511606 30417 [ Concreto lanzado para pantallas anciadas (TG = 21 Mpa) m 5382 972,051 5231578482 5362.00 5231578482 - ¥ -
5 630-1 Concreto clase 14 MPA m: 1539 539.260 829.921.140 - - $ -
11604 630- Concrelo dlase 14 MPA m 539,260 - 150900 B13.743340 560 3010856 29530 ) 61400518
11705 6301 |Concreto clase 14 MPA m: 539.260 - 16.0¢ 8.628.160 - $
-14101 630-1 | Concreto clase 14 MPA m: 539.260 - 56.0¢ 30.198.560 - 3.00 k3 1.617.780
11604 630- Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m; 1137 485.168 551.636.016 1.137,00 551.636.016 89,80 43.568.086 144,00 S 69.864.191
14104 6321 [Baranda Metalica m 2915 545130 1589053950 291500 1589053950 - 5 g
2 5 ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 9 2611800 378, 14.046.260 400 - - 5 -
Zii608 - "Acero de reluerzo Fy=120 Mpa q 378 B T762.203,00 SaT7197754 13769.00 74157287 20169500 E) TORZTIS 70
211705 5 [Agero de refuerzo Fy=420 Npa_ a 378 - 1.569.00 8.438.087 B 112700 E) 5061006
+14103 5 [Acero de refuerzo Fy=420 Mpa_ a 378 B 89134800 4793660544 B 1.840.00 ) 9395520
4 = Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. g 256153 483 1.404.486.899 - $ -
-11604 6401 Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. a 483 - 253.724.00 1.391.168.692 - 5
1705 640 Wiala de refuerzo Fy = 450.2 Mpa @ 483 42901 15318207 - )
-11606 641-1 |Acero de Preesfuerzo Tm 2143171 237 4.794.273.527 2.143.171,00 4.794.273.527 - $
14103 642 Apoyo elastomero u 2720318 661037274 243,00 661037274 B 5
14103 6423 [ Junta FREYSINET MB0 o Smiar m B71 2799200 2438.103200 871,00 2438.103200 - 5
95 5 661-13 Tuberla LASE I, de 900mm m 1035 $ 628.687 | $ 650.691.045 14,00 $ 8.801.618 $ - 14,00 $ 8.801.618
96 5-11604 661-13 Tuberia ASE Ill, de 900mm m $ 628687 | $ - 1.375,00 $ 864.444.625 8,00 s 5.029.496 180,20 3 113.289.397
97 5-11705 661-13 Tuberia LASE I, de 900mm m $ 628687 | $ - 16,00 s 10.058.992 s - $
98 5-11604 663.1P Tuberia para filtro PVC 0 6" m 58240 $ 66.621 | $ 3.880.007.040 60.740,00 $ 4.046.559.540 $ - $
99 5 663.3P Tuberia_para filtro PVC perforada diametro 100 mm m 83952 $ 38113 | $ 3.199.662.576 $ - S - $
100 5-11604 663.3P Tuberia_para filtro PVC perforada diametro 100 mm m $ 38113 [$ - 88.375.00 $ 3.368.236.375 428,60 S 16.335.232 6.447.20 5 245722134
o1 511705 663.3p [ Tuberla para firo PVC perforada dmeiro 100 mm ™ 5 361135 1527.00 s 55108551 s B s -
Cuneta noincluyela Ta supertcie o
102 5 671.1.1P (concreto f'c 21 Mpa) m3 5784 $ 666.880 | $ 3.857.233.920 $ - $ - $
Cuneta incluye la fcie o
103 511604 [CEELIN Privhebuivis m3 s 666880 | § - 821620 s 5479.219.456 17.00 s 11336950 925,70 s 617.330816
Cuneta noinduyela Superticie de apoyo
104 5-11705 671.1.1P (concreto f'c 21 Mpa) m3 $ 666.880 | $ - 62,00 $ 41.346.560 $ - 62,00 $ 41.346.560
105 5-11604 672-13 Bordillos en 1 incluye | on de |z ape m 1400 $ 90.059 | $ 126.082.600 10.525,00 s 947.870.975 s - 51,40 $ 4629033
106 7 6731 Geotextil Tipo Il no tejido m: 482587 5.200 2.509.452.400 - - $ -
107 71600 673 Geotexti Tipo T no tejido m 5200 - 525.476.00 2752475200 191500 5.958.000 6073100 s 350200
108 711705 675 Geotexti Tipo  no tejdo m 5200 - 520000 27,040,000 - )
109 5 673- m 51608 152050 7677406400 - E 5
110 5-11604 673 m: 152,050 - 60.896.40 9.259.297.620 289.00 43.942.450 3.857.00 5 6.456.850
Tt 511705 673- m 152,050 B 183700 279315850 - ) -
112 5-11604 673-] Material de cobertura tipo SBG m: 21350 150.000 3.202.500.000 22.628,30 3.394.245.000 135,80 20.370.000 2.090.20 $ 313.530.000
113 511606 67a- Dren horizontal de longiud mayor a diez (10) metros m 5157 173.904 596622928 5157.00 896,822,928 - 5 -
14 511606 68113 Saviones e mala m3 1250 [s 265893 8 332.366.250 175000 s 465312750 s - 32400 s 86.149.332
[SENALIZACION ¥ SEGURIDAD
salizacio Suministio o rio acll para lineas de
115 7 Manual de Sefalizacion Vial 2015 demarcacicn de pavimentes m e s 1794 |8 199.491.006 305.221.90 s 547.568.089 s - 305.221.90 s 547.568.088
salizacio Suministioy b rio acll para lineas de
116 711607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 demarcacicn de pavimentes m s 1794 |8 - 1884.104,10 s 3380.082755 6090800 | 100.268.952 605.941,40 s 1.087.058.872
salizacio Suministio b rio acll para lineas de
17 7-11710 Manual de Sefalizacion Vial 2015 demarcacion de pavimentos m $ 1794 - 3.275,00 $ 5.875.350 $ - $
o B anoal do Senalzacion via 2018 S PR G 1 1 Sl b S5 mara il <1 - w s 2ore | s orsion N . R - A
19 711607 Manual de Sefilizacion Vial 2015 ;m:‘;ﬂ;“,ﬁ:“"““"’“ depinturaen frio acriica pura base agua para marca Val con m2 B 22076 | $ - 5.613,00 B 123912651 256,50 s 5.662.494 407230 s 89.900.095
120 711710 Manual de Sefializacion Vial 2015 ;“n"';""a'i‘:‘“ ) Jpicacion de pintura.n fio acfica pura base agua para marca Viel con m2 B 22076 | $ 3000 B 662217 s - B
121 5-11607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 h fe u 11798 $ 8346 | $ 98.466.108 13.841,00 $ 115.516.986 $ - $
Suminisio e instalacion de sefial vertical de Uansito sp, sty si (75cm*75cm) con lamina
122 4 Manualde Sefalizacion Vial 2015 e gavanizado retoretectva u 513 s 300581 |s 204.985.053 s - s - s
ralizacio ‘Suministo e instalacion de sefial vertical de transito sp, 5ty si (75cm*75cm) con lamina.
123 4-11607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 acero galvanizado retroreflectiva u $ 399581 | $ - 523,00 $ 208.980.863 $ - $
salizacio Suministro e insalacion de sefal vertical e ransito sp. sy i (756m*75cm) con lamina
124 411710 Manual de Sefializacion Vial 2015 acero galvanizado retroreflectiva u $ 399581 | $ 12,00 $ 4.794.972 s - $
o Sefial [
125 4-11607 Manual de Sefializacion Vial 2015 retroreflectiva 60x 75 cm u 471 $ 327.606 | $ 154.302.426 593,00 $ 194.270.358 s - $
126 4 Manual de Sefalizacion Vial 2015 Sefal vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de  SI-05 Y SI-06 m2 5 $ 559.793 | $ 2.798.965 $ - $ - $
127 4-11607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 Sefial vertical de Transito Tipo V con lamina retrorefiectiva de - SI-05 Y SI-06 m2 $ 559.793 | $ - 36,00 $ 20.152.548 s - $
128 411710 Manual de Sefalizacion Vial 2015 Sefial vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI05 Y S-06. m2 s 559,793 | $ - 2,00 s 1119586 s B $ -
129 4-11607 730-13 Defensa metalica m 4245 $ 230532 | $ 978.608.340 4.931,00 $ 1.136.753.292 $ - 3,80 $ 876.022
130 11607 73013 [Seccion fnar u 35 |5 103189 (s 32917201 331,00 B 34155559 s - ) -
131 11607 74013 Captafaros u 328 s 2031 |5 7226168 118100 B 26018611 s - E)
CBRAS VARIAS
132 5-11606 800-13 Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m 700 $ 17838 [ $ 12.486.600 8.200,00 $ 146.271.600 S - 493,00 $ 8.794.134
133 5 800-13 Cerca de Alambre de Pdas con postes de concreto m 4332 $ 34.235 | $ 148.306.020 $ - $ - $ -
134 5-11606 800-13 Cerca de Alambre de Plas con postes de concreto m $ 34235 [ § - 15.234.00 $ 521.535.990 S - 126.00 s 4313610
135 Sit704 80013 Cerca de Alambre de Puas con postes de concrelo m s 34235 |5 B 570,00 B 19513950 s B ) -




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPLMNLIN-4-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS py——" T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
R 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGNA s [ e [ -
FECHA [ 2 | =
(Dia/Mes / Aio)
UNIDAD EJECUTORA: 1 o€ o€ NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo. A VALOR BASICOACTA: _§ 2719.804.964.00 MES nov:2023
ACTA FINAL o
CONTRATO No 97308 2021 PLAZO INICIAL 102 MESES PLAZO ACUMULADO: 99 MESES
{indique namero y aio) {En meses segin Gontraio principal & meses sagin las proriogas sin Suspensionss)|
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25un-2021 ___ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31:200:2029
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO|
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAVIA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 3 (ndique diaimesiario) (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/aiio)

FECHA DE SUSPENSION.

INTEGRAL DE

CONTRATISTA: SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

B

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

358.871.764.334,00

(Segin contrato principal)

FECHA DE REANUDACION:

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(indi

iaue diaimes/aiio)
48.095.323.054,00

CCONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021 INTERVENTOR: INSORCIO ECOVISION- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): S, 406.967.087.388,00
OBRA EJECUTADA
. CONDICIONES ACTUALIZADAS Oltima Acta de
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) e e fecha s
No. DE PRESENTE ACTA ACUMULADO
dooe | msusTe icce-
icocv
GraL PaRT, DESCRIPCION ITeM o | eatono | vor VALOR TOTAL canTDAD vALOR cANTIDAD vaLoR canTionn vaLoR
TRANSPORTES.
Transporte de materiales provenientes de a excavacion de la explanacion, canales y
13 3 200-13 préstamos para distancias mayores de mil melros (1000 m), medido a par de cien makm | 2003177 |8 1100 | s 32.926.494.700 s - s - s -
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de a excavacion de fa explanacion, canales y
137 3-11608 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien m3-km $ 1100 | $ - 17.206.619,00 $ 18.927.280.900 34.558,20 $ 38.014.020 159.745,00 $ 175.719.500
metros (100 m)
Transpor tos de & 6n de la explanacion, canales y
138 311701 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partr de cien makm s 1100 | s 10278,00 s 11.305.800 s E s -
metros (100 m)
139 3 90013 H;g;p)“‘e de materiales pravenientes de derrumbes, meido a partir de clen melros makm | 6832314 | $ 1100 | $ 7515,545.400 280.416.00 s 308.457.600 s - 280.416,00 s 308.457.600
140 311608 H;g;p)“‘e de materiales pravenientes de derrumbes, meido a partir de clen malros ma-km B 1100 | $ - 6573.438,00 s 7.230.781.800 1922130 s 21.143.430 2.170,648.80 B 2.387.713.680
5 -
[OBRAS NO PREVISTAS £ -
142 650.3P 650-13 Transporte de estructura metalica Ka $ 31| - 210.403.00 $ 75.955.483 S - 65.635.90 £l 594,560
143 650.4P 650-13 [Montaje de Estructura Metalica Pusnte Modular Ka S 3717 5 - 257.400.00 S §56.755.800 S - 11263250 5 716.655.003
viga
153 730.1.3P 730-13 doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, captafaro cada m $ 665.869 | $ - 122,40 $ 81.502.366 $ - 122,40 s 81.502.366
3,
154 730.2.1P 730-13 abatimiento, poste y espaciador para canal) m $ 752076 | $ - 250,00 $ 188.019.000 $ - 810 $ 6.091.816
- Suministro e instalacion de sefal vertcal Sp, Sty S1 (90¢m * 90cm) con amin acero
159 8sp Manualde Sefalizacion Vial 2015 Gabvanizas romoreechee u s 624680 | § - 513,00 s 320460840 s - 300 s 1874040
. “Tachon Sencil para separaci
160 s6p Manualde Sefalizacion Vial 2015 g u B 80203 | s - 21600 s 17.343.288 s - 21600 s 17.343.288
161 8.7P Manual de Sefalizacion Vial 2015 ‘Suministro e Instalacién de Tacha SOLAR de aluminio Amarilla/Amarilla u $ 107.058 [ $ - 24,00 S 2.569.392 $ - 24,00 ¥ 2.569.392
s jalflexible 0.75 para .
162 8.8P Manual de Sefalizacion Vial 2015 separacion de cariiles. u $ 80293 | § - 50,00 $ 4.014.650 $ - 50,00 $ 014.650
163 900.2.1P 900-13 Transpe al & m3/km $ 1410 [ $ - 2.161.238,60 $ 3.047.346.426 $ - 1.643.405,80 $ 2.317.202.178
164 2331 23313 l 20 Ipe m2 $ 12601 [ $ - 64.327,80 $ 810.594.608 4.282,00 $ 53.957.482 45.696,00 s 575.815.296
Geotextl n con resistencia ala tension Grab No ,
165 46411 46413 uperior - Incluye rego de iga GRR1 m2 $ 13288 | § - 116.435,00 s 1.547.188.280 s - $
166 6724 61213 :;;wu de piezas prefabricadas de concreto; Incluye la preparacion de Ia superficie de . s 71169 | 5 B 179600 s 138.505.524 s . Lasis0 s 114325874
Transporte de materiales provenientes de Ia excavacion de la explanacion, canales y P
167 900.1 900-13 préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia m3-E $ 1087 | $ - 299.331,70 $ 316.393.607 75.759,10 s 80.077.369 141.282,30 $ 149.335.392
Ajustes al peso. $ (11)
UBTOTAL BASICO DE_OBRAS (A] 305.189.938.913 349.031.236.532 $ 2.492.741.960 66.447.400.684
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS VIO ADICIONALES (5] 41.440.096.041 45.484.162.571 15.827.561.951
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIAR E LA SEVANAC] 080,000,000 1.080.000.000 o
/ALOR BASICO DEL CONTRATO NCLUYE OBRAS COMPLY ATUSTES D=(A+E+C] 347.710.034.954 395.506.399.103 5 7452741960
VALOR VA (OBRA) (E) 524574769 1.734.533.673 $ 10.929.715 360.744.066
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) 349.234.609.723 397.329.932.777 $ 2503.671.675 k3 82.635.706.701
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) .281.000.000 1.281.000.000 k3 1.008.340.768
243.390.000 243.390.000 S - £ 191584746
1524.390.000 1524.390.000 s - 5 TI99525514
. L 7.772.764.611 7.772.764.611 S 226.063.004 £ TATT0 &
[PROVISTON PARA MPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE D POR COVID-T9_(INCLUYE VA (K) 340.000.000 340,000,000 T 185425
VALORTOTAL (F+T+J+K) 358.871764.334 406.967.087.388 S 2.729.734679 3 85248700914
* Estos concepios deben corresponder ak Contraciual
AU 30.%
Utidad 3%
Valor %
Valor Anicipo Olorgado 5 3100020605400 | 1020%
Valor Amortizado Presenta Acta $ 249.274.196,00 10,00%
[Valor Amortizado Acumulado B 6.915.921.587,00 22%
Valor Saldo por AmorZar 5 74.093.286 467,00
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
+ Estos conceptos deben coresponder a los relacionados en Ia propu probada si inclui ajustes * Debe corresponder con los filados por el DANE. ICOCIV Vias Interurbanas
VALOR BASICO PRESENTE MES VA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR, ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
OBRA $ 2.492.741.960,00 | § 10929.71500| § 2503.671.675 E s 576.835.948 | § 6.204.840.470 1. Preliminares y explanacion N 522.878.466 | $ 5.628.341.240
|AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES B -ls s . sB $ 94.986.000 | § 3.300.912.000 2. Afitmados, subbases y bases. B 317.099.876 | $ 8579.244.682
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s -ls -ls - B $ 168.156.394 | § 4.693517.386 3. Pavimentos asfalticos / concreto S 959.316541 | $ 35.862.115.924
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION YIO
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS N N $ - s 959316501 | 5 38.003.727.073 4. Estructuras hidraulicas y drenajes s 266930839 | $ 4381045618
GESTION PREDIAL (PREACTA) B 22606300400 § s 226.063.004 oA $ 439280812 | 5 7.045.069.032 5. Obras de urbanismo B -ls -
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ -l s s - SCT $ 114.931.446 | g 1.838.798.629 6. Obras geotécnicas y mitigacion ambiental s 71.181.288 | $ 561.456.261
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) B -ls s B ov $ -ls 13.107.744 7. Sefializacion y control de transito B 114.931.446 | $ 1838.798.629
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-16 s -ls -ls R T s 139.234819 | 5 5.338.428.350 8. Transporte y sobre acarreos B 139234819 | $ 5.338.428.350
VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 2.718.804.964,00 $ 10929.715,00| $ 2720734679 TOTAL s 2.492.741.960 | § 66.447.400.684 TOTAL s 2391573.275 | $ 62.189.430.704
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PROGESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
TRV eNTOR A OB OB
A ACTA BE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ oe [+
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(Dia/Mes / Afio)
ubsD EECUTORA: 51 o o NACIONALES - GRURO CENTRO ORECCION TERRTORIAL:_BOYACA AcTANo w04 VALOR BASICOACTA 8 2nasmseo wes 2oz
ACTA FINAL o
[ET— - oLszo o 1oz veses e o ueses
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses seglin las prorrogas sin suspensiones)|
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-un-2021._ . FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31:209:2029
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO N
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3. (indique dia/mesfafio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
FECHA DE SUSPENSION: NIA FECHA DE REANUDACION: NIA
ociue 1ol s oo con o G s dlriar
CONTRATISTA: INTEGRAL DE CONS’ UDINCO S.A SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 600G - 6007 - 6008 - 6009 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 358:871.764.334.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): s 48.095.323.054,00
(indique la ruta y tramo del alcance del contrato segn codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO D WTERVENTORiANo ssz0e 2021 NTERVENTOR: CONSORCIO ECOWSION: 183 VALOR ACUMULADO (rcido V) (c-A) s 0096700730000
SemA ErEcUTADA
- especricacon CONDICIONES INCIALES (SEGON LA PROPUESTA ECONGHICA APROBADH) CONDKIONERACTUMTAAS | Ot Acace
Noof | AausTE icce- odificacion e e fecha Junio PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN icociv
™ oasr [—— [ wno [ cmmono [ yawor [ wawonroma cantonD vaLoR canTonD Lo cantonD Lo
* Debe corresponder con los d fialad el DANE. ICOCIV Vias Urbanas : conlos. d sefialados por el DANE. ICOCIV Puentes * Debe corresponder con los d sefalados por el DANE. ICCP.
GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
1. Actividades preliminares y explanacion s s 683.934 1. Preliminares y cimentacion s s 678.396.156 1 Obras de Explanacion s 522.878.466 | $ 5.629.025.174
2. Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base s s - 2. Subestructura y cimentacion s 101168685 | $ 823.300.218 2 Sub-bases y bases s 263.142.304 | $ 8.003.429.386
3 et oo pavimiento. pavimentos asfalicos | concreto afimado, g s 2141611149 3. Estructura, subestructura, superesructura, y andenes s s 452.245.083 3 Transporte de materiales s 139234819 | § 5362122910
T Ohras gethonias iagacn st sevicures Faaon Y 5 -
drenajes, estructura de pavimento y espacio pablico N s 4. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes s -ls - 4 Aceros y elementos metalicos. s 74157242 | $ 1520.203.261
5 s s g e s o i . . — N F—
ares G sericn Tedes Wercsavares, e
: ; ; .

e e et 106 s s ToTAL s 101168685 | 3 1.953.941.457 6 Concreto para estrucura de puenes s 101168685 | S 824.917.998
7 e, s o e SR v 5 5 s - T Povmeriaionss s poese, |3 ssmumasen| 8 pr—
rotsona e
8. Redes urbanas de servicios, sefializacion vertical y horizontal $ -l s - TOTAL s 2492741960 | $ 66.447.400.684
Pp— g Ts .
0. Soatzacon vl y otz . Ts .
o s Ts St

, , s 2riesonses
(ALOR BASICO PRESENTE VES SiN AVORTIZACION DE ANTICIO
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 2469.530.768
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 2480.460.483 VALOR EN LETRAS:

, s M Cuatrodnios Ochent Mlones Cuatonos Sesea M uatodios OchntayTesPess WCte
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

EI— st s rooire Jdetos o
GRSERVACIONES
s reatas prd W 5456 o v T B8 GG 36 Y o o Son s e A, . A a3 W S Ao AT G a8 A A 1TSS S e G g
Connato . 573 o 2051
o
25 ottt sparsi e 1 it e corto o o i d e s e s prs— cnetng p— detatora A siacin o o
21 oo o e 1153 e f g Serca ol Apro ey o parte gl Cantata, on B o o S0P rSAce ot 610 cumplmt s g dlContsta o o
< ey por  vracia o vl como o e At
a0 g pesens et pepipomt y it Ty & Contasoaretian i [SR—— pondercon s (Obr, Esucony D, A, S, P, AR ——
. Conta st d I preset At vy Gt i el b1 o cuple 0 o ds cabda,con s s, y st s dseron, s PSpp—
vk o s e conis i o vl i ac deamonzr o wicaso
7 Gonasuscpion e e enomaitad st il Calda 0o s sy T

8. Con la suscripcion de la presente Acta el Tvervanr y el Conuratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la eancia ambienal Vo PAGA. de tal manera que estas no serdn recanocidas con el valor de las provisiones establecidas en el conlralo.

At ’,/'/ ,wm/ ! D

Para constancia de lo anterior firman

Fima: Fima
Nombre: ANDRES%ARDD RAMON VELASTEGUI ‘Nombre: MAURICIO GOMEZ CA\CEDD
REPRESENTANTE LEGAL Q APODERAD! REPRESENTANTE LEGAL O AP

DERAL
i GONSORGIS ECOSON <105
Matricula Profesional No.: NIA

Contratista: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
Matricula Profesional No.: R2022046502

Original: Anexo para el paqo de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial
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PROCESO GESTION FINANCIERA

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CcODIGO AFIN-FR-5
VERSION 1
PAGINA 1 | DE | 1

Contrato N°

Objeto del Contrato:

973 DE 2021 Contratista:

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL

COLOMBIANA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR

TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA,

EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y

LA REACTIVACION VISION 2030”” MODULO 3.

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta de ajuste N°: 30

Valor Incluido IVA $

Valor basico$ __ 740.800.643

744.048.769

Periodo:

1 al 30 de Noviembre de 2023

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA Valor incluido IVA
i Ruta (cédigo Denominacién (Carretera - Puente- (Construccién, Valor incluido IVA Ma or m_c L_“ 0 . Subtotal
tem via) Tunel) Rehabilitacion, Estudios disefios ( antenlmlen.t'o ylo
. N Conservacion)
Mejoramiento)
1 45BY01 45BY01 $ - $ - s - $ -
2 6006 Dos y Medio - Otanche $  274.737.687,00 - 8.115.801 | $ 282.853.488
3 6007 Otanche - Chiquinquira $ 372.513.704,00 - 3.918577 | $ 376.432.281
4 6008 Chiquinquira - Tunja $ - - 11.587.132 | $ 11.587.132
5 6009 Tunja - Paez $ 53.412.896,00 [ $ - $ 19.762.972 | $ 73.175.868
6
7
TOTALES] $ 700.664.287 | $ - $ 43.384.482 | $ 744.048.769
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 BOYACA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
891800466-4 Puerto Boyaca Boyaca $ - $ -
891800466-4 Puerto Boyaca Boyacd 125774 | $ 125.225
891801362-1 Otanche Boyacé 282.727.714 281.493.473
891801369-2 San Pablo de Borbur Boyaca - -
891801368-5 Pauna Boyacé 372.513.704 370.887.505
800024789-8 Maripi Boyaca $ - $ -
800099721-1 Bricefio Boyaca $ - $ -
891801796-4 Caldas Boyacd - -
891800475-0 Chiquinquira Boyacd 3.918.577 3.901.471
800028436-1 Tinjaca Boyaca 4.069.994 4.052.227
800030988-1 Sutamarchan Boyaca 1.363.824 1.357.870
800019846-1 Séachica Boyaca $ 536.938 | $ 534.594
800016757-9 Samaca Boyaca $ - $ -
891802089-1 Cucaita Boyacd - -
800019277-9 Sora Boyacd - -
891800846-1 Tunja Boyaca 5.616.376 5.591.858
800015909-7 Soraca Boyacé 16.908.193 16.834.381
800023383-7 Boyaca Boyaca $ 429473 | $ 427.598
891801280-6 Ramiriqui Boyaca $ 1.265.294 | $ 1.259.770
891801988-1 Ciénaga Boyacd 289.947 | $ 288.681
891801770-3 Rondén Boyacé 51.134.133 50.910.908
891802106-7 Zetaquird Boyaca 3.031.377 3.018.144
800029660-1 Miraflores Boyaca 117.451 116.938
800099390-5 Berbeo Boyaca $ - $ -
800049508-3 Paez Boyaca $ - $ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1: BOYACA $ 744.048.769 | $ 740.800.643
NIT DEPARTAMENTO 2 N.A. VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 N.A. VALOR CON IVA |VALOR SIN IVA
|
TOTAL DEPARTAMENTO 3
] |
\ |l
s S\

Nombre ANDRES EDUARDO RAMON VELASTEGUI
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A.

SUCURSAL COLOMBIANA
Matricula: R2022046502

Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION -
188

Matricula: N/A
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DANE ol ce

INFORMACION PARA TODOS e es de todos de Colombia

ICCP - indices serie empalme segtin canasta general y grupos de obra*

Total nacional

2000 - 2021

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre = Noviembre Diciembre

Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78

Canasta General
Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26
Materiales 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20
Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43
Mano de obra 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56
Obras de explanacion 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21
Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,43
Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
Aceros y elementos metélicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28
Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30
Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,67

Fuente: DANE - Indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022
NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la

totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.
NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos

de obra, del afio 2021




A16.3_ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo

Cédigo de

Cédigo Cédigo Cadigo de Cédigo Ponderacion | 2021

grupos de |subclases CPC| tipologiade  Tipologia de obra  agregaciéna  Capitulo Capitulo constructivo al tipo de Febrero Marzo Abril Mayo Junio |  Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre

obracPCV | V20AC obra nivel de obra-_Constructivo obra indice indice indice indice Tndice indice indice indice Tndice indice Tndice
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11601 Preliminares y explanacion 22,06 100,73 101,15 101,42 101,50 101,86 102,09 102,72 102,92 102,98 103,14 103,21 103,28
530201 53211 5321106  Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18,69 100,70 100,76 101,46 101,62 101,60 101,96 102,24 102,18 102,24 102,21 102,42 102,44
530201 53211 5321106  Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38,51 10090 101,20 102,53 102,02 102,91 103,25 104,31 104,29 103,81 103,50 103,66 104,35
530201 53211 5321106  Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 7,09 101,50 103,14 103,95 105,33 106,53 107,48 108,56 109,28 108,78 108,61 109,16 109,42
530201 53211 5321106  Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 096 100,69 10117 101,67 102,42 102,53 102,97 104,54 10439 104,56 104,88 104,98 105,35
530201 53211 5321106  Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 4,07 101,36 101,84 102,86 104,40 105,05 105,45 107,62 107,99 108,14 108,36 108,49 10895
530201 53211 5321106  Vias interurbanas 11607 o7 Sefalizacién y control de transito 440 100,57 101,94 10143 102,12 100,42 10081 101,71 101,20 102,19 101,70 102,00 102,36
530201 53211 5321106  Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 422 100,24 100,39 100,42 10045 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
530201 53211 5321107  Vias urbanas 11701 o1 Actividades preliminares y explanacién 13,81 10034 100,52 100,67 10081 100,80 101,11 101,67 101,81 101,84 101,86 101,95 101,97
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase 12,21 100,53 100,66 100,88 101,10 101,13 101,44 101,75 101,84 101,87 101,93 102,04 102,07
530201 53211 5321107  Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfe 38,21 100,70 100,57 101,58 101,64 101,70 102,20 102,66 102,74 102,65 102,64 102,91 103,01
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, 21,15 101,32 101,83 102,62 103,66 104,53 104,82 106,50 106,51 106,57 106,72 107,07 107,80
530201 53211 5321107  Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidraulicas y drenajes, redes hi 10,83 101,00 101,20 101,14 101,42 101,48 101,79 102,47 102,66 102,80 102,94 103,03 103,44
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosar 0,92 100,91 101,62 102,77 104,10 104,73 106,49 110,05 11063 11061 111,04 111,64 111,97
530201 53211 5321107  Vias urbanas 11707 o7 Redes hidrosanitarias, urbanas de serv 1,25 101,20 101,80 101,80 102,26 102,61 103,45 104,03 10395 104,26 104,70 105,30 105,74
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, sefializacion vi 0,81 101,27 102,65 104,37 106,20 106,61 107,58 109,02 109,12 11034 112,22 112,87 114,10
530201 53211 5321107  Vias urbanas 11709 09 Estabilizacién de terreno 053 100,07 101,07 100,77 101,14 99,79 10046 102,75 102,64 102,88 102,19 102,39 102,30
530201 53211 5321107  Vias urbanas 11710 10 Sealizacion vertical y horizontal 028 100,86 101,30 101,62 102,42 102,86 103,28 104,32 104,58 105,16 105,35 105,73 106,31
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 o1 Preliminares y cimentacion 5,92 100,85 101,08 100,80 100,77 100,62 10098 101,33 101,36 101,43 101,39 101,29 101,57
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 51,10 101,47 102,05 101,77 102,07 102,36 102,62 103,15 103,28 102,95 102,53 102,34 102,82
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, 26,65 101,74 102,73 103,17 104,61 105,54 105,86 107,21 107,54 107,16 106,76 106,77 107,49
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, 15,73 101,10 101,28 101,15 100,84 101,07 101,66 102,16 102,31 102,10 101,90 101,84 102,58
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0,60 101,70 103,58 103,40 104,83 104,68 106,80 107,13 106,83 107,30 108,76 112,13 112,43




A16.3_ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo

Cédigo de

Cédigo Cédigo Cadigo de Cadigo Ponderacion 2022
grupos de [subclases CPC| tipologiade  Tipologia de obra  agregaciéna  Capitulo Capitulo constructivo al tipo de Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio | Julio | Agosto | Septiembre
obraCPCV | V20AC obra nivel de obra-_Constructivo obra indice indice indice indice indice indice | _indice indice indice

530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11601 Preliminares y explanacion 22,06 104,36 105,59 106,33 107,22 108,07 108,34 109,12 109,17 109,40 110,04 110,42 110,31
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18,69 103,71 104,89 105,19 105,76 106,58 107,02 108,07 107,64 107,83 108,53 108,73 108,89
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 3851 106,80 109,36 11034 113,44 114,11 113,62 116,71 116,86 116,76 118,63 119,18 118,60
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 7,09 110,96 111,37 114,95 117,49 118,65 118,22 118,79 118,45 118,42 119,33 119,69 119,27
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 096 107,61 110,00 110,71 111,38 11236 113,02 113,11 113,07 113,09 113,49 113,64 11375
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 4,07 111,12 112,85 113,76 114,86 115,31 115,13 116,29 116,39 116,82 118,44 118,64 118,22
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11607 07 Sefializacion y control de transito 4,40 105,12 106,29 106,98 109,61 110,03 110,83 111,66 113,69 112,65 114,40 116,28 114,26
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4,22 101,56 101,84 102,77 103,21 104,21 104,62 105,41 105,48 105,50 105,53 105,53 105,74
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11701 o1 Actividades preliminares y explanacién 1381 103,10 103,92 104,37 104,92 105,80 106,17 107,02 107,08 107,34 108,12 108,23 108,31
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase 12,21 103,19 104,21 104,66 105,02 105,77 106,24 106,97 106,91 107,15 107,55 107,66 107,83
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfe 38,21 104,36 105,61 105,81 106,42 107,17 107,33 10871 107,99 108,40 109,61 109,83 110,14
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, 21,15 11033 112,71 113,85 115,72 115,83 115,44 116,92 116,79 117,11 118,71 119,28 118,69
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidraulicas y drenajes, redes hi 10,83 105,32 106,97 107,88 108,45 109,03 109,59 11047 110,85 111,03 111,82 111,98 111,83
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosar 092 113,81 115,46 116,47 117,51 118,50 118,31 119,97 119,47 119,89 123,35 123,23 122,60
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de serv 1,25 108,01 109,21 111,68 112,61 114,01 114,57 115,07 115,48 115,53 115,98 116,16 116,17
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, seffalizacion vi 081 11830 119,72 121,41 122,30 120,39 120,98 121,34 122,81 123,17 123,90 124,59 124,76
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11709 09 Estabilizacion de terreno 053 104,77 106,01 105,66 107,47 10832 108,52 11025 111,22 110,70 114,17 115,23 113,26
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11710 10 Sefializacion vertical y horizontal 028 108,81 110,85 111,87 113,30 113,98 114,55 115,39 116,09 116,49 117,56 118,27 118,13
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 o1 Preliminares y cimentacion 592 103,67 105,15 105,94 106,33 106,91 107,49 108,08 108,51 108,49 109,19 109,44 109,24
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 51,10 105,24 106,43 108,23 109,74 110,70 110,82 111,36 111,48 111,30 112,16 11235 111,60
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, 26,65 109,95 111,37 113,90 116,05 116,82 116,49 117,03 116,81 116,58 17,77 118,06 17,41
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, 15,73 105,35 107,06 108,69 110,41 111,48 111,70 113,46 113,98 114,03 115,39 115,54 115,29
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0,60 114,35 114,78 124,60 125,95 12735 128,41 129,61 130,01 130,16 130,58 130,85 130,67




A16.3_ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo i
Cédigo Cédigo Cadigo de Cédigo de Cédigo Ponderacién 2023
grupos de [subclases CPC| tipologiade  Tipologia de obra  agregaciéna  Capitulo Capitulo constructivo al tipo de Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo |  Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre
obraCPCV | V2.0AC. obra nivel de obra-_Constructivo obra indice | indice | indice indice | indice | indice indice indice indice

530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11601 o1 Preliminares y explanacion 22,06 115,70 118,02 118,78 119,53 119,90 119,90 120,71 121,04 121,17 121,51
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18,69 11491 117,90 119,71 120,52 121,03 121,41 121,78 122,44 122,70 122,84
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 3851 126,71 131,73 13231 132,85 133,11 132,97 134,18 133,42 133,96 13323
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 7,09 123,17 125,08 12523 125,48 125,47 125,22 124,87 124,32 123,49 123,81
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 096 121,13 123,23 123,96 124,28 124,99 125,56 125,69 125,51 125,69 12571
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 4,07 123,30 125,51 125,76 126,98 127,02 126,73 127,04 126,46 126,50 126,17
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11607 07 Sefializacion y control de transito 4,40 128,39 131,60 130,88 132,24 131,26 129,94 132,76 131,80 132,59 131,40
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4,22 108,97 111,19 111,67 113,11 115,59 116,31 116,41 117,92 11835 119,30
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11701 o1 Actividades preliminares y explanacién 1381 112,38 114,97 115,79 116,83 117,88 118,14 11834 119,07 119,29 119,85
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase 12,21 112,20 115,00 116,10 117,02 117,88 118,27 118,40 119,06 11931 119,65
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfe 38,21 115,65 118,90 121,10 121,60 122,07 122,98 123,13 123,67 123,86 123,70
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, 21,15 125,27 128,61 129,15 129,33 129,72 129,74 129,77 129,23 129,65 129,11
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidraulicas y drenajes, redes hi 10,83 118,39 121,11 121,82 122,79 123,04 123,27 123,88 123,83 123,99 123,77
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosar 092 125,82 128,70 128,54 128,96 129,18 128,86 128,64 128,50 128,40 128,38
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de serv 1,25 122,52 125,28 125,52 125,83 126,20 126,48 125,56 125,24 12532 124,93
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, seffalizacion vi 081 12823 129,86 130,64 130,27 130,06 130,50 130,20 130,19 130,08 129,68
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11709 09 Estabilizacion de terreno 053 124,44 128,01 127,27 128,64 127,94 126,82 129,14 128,58 12898 128,64
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11710 10 Sefializacion vertical y horizontal 028 124,66 127,43 128,14 128,58 129,03 128,99 129,58 129,39 130,25 129,98
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentacion 592 116,36 119,18 120,29 120,72 120,92 121,22 121,55 121,60 121,85 121,62
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 51,10 120,56 12376 124,25 124,71 124,94 125,10 125,69 125,48 125,72 125,26
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, 26,65 124,74 127,78 128,30 128,53 128,63 128,49 128,49 127,95 127,84 127,48
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, 15,73 12433 128,77 129,39 129,78 129,97 130,32 130,69 130,37 130,57 129,85
530201 53221 5322111 Puentes 14105 05 Drenajes 0,60 136,64 139,48 136,60 137,16 137,29 137,03 135,17 134,10 134,08 133,93




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)770

7212489984(802

0) C

1014934

14934398871

39887 1

6. DV

1 Impuestos de Bogota

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

9 008156 76

14./Buzén electrénico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento

Persona juridica 1

26. Nimero de Identificacién

27. Fecha expedicion

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento

30-Ciudad/Municipio
|

31. Primer apellido 32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34:-0ti0s nombres

35. Razén social

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSALCOLOMBIANA

36. Nombre comercial

37¢Sigia

ﬁUDINCO SA SUCURSAL COLOMBIANA

LIBiCACION

38. Pais
COLOMBIA 169

39. Departamento
Bogota D.C.

41. Direccion principal

TV 23 94 33 0OF 401

40. Ciudad/Municipio
Bogot4, D.C.

42. Correo electrénico notificacionescontabilidad@sudinco.com .

43.Codigopostal 1 1 0 2 2 1 |44.Te|éfonol

322847 35 3 3|45 Teléfono 2

6014674857

CLASIFICACION

Actividad-econémica

Ocupacién

Actividad principal Actividad secundaria

46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 491 Fechainicio Actividad

|4210[[2013009009||[4220}2043090 9]

Otras actividades
1 2

50. Cédigo
|4 6 59/4 29 0] |

51. Cédigo

52. NUmero
establecimientos

—

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sacodgo|5 |7 |9 [10[1 4|1 8]2 63 Bla1]a2asls2ss] | | | | | | | | | ]
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._36-"Establecimiento Permanente
07- Retencion en la fuente a titulo de'\rent / /41- Declaracion anual de activos en el exte
09- Retencidn en la fuente en el impuesto~~ 42- Obligado‘a llevar contabilidad
10- Obligado aduanero 48~ Impuesto sobre las ventas - IVA
14- Informante de exogena 52 - Facturador electrénico
18- Precios de transferencia 55 - Informante de Beneficiarios Finales
26- Declaracion individual precios de tran

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 3
122 |23
54. Codigo |57. Modo 1 | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc 5 4 ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI|:| NO

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

61. Fecha |2023 -08-02/16:45: 08 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo Representante legal Certificado

TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM



DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

Pagina 2 de 4 Hoja 2
14934398871
7212JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-IHQZBUJJBU"I 1

6.DV
1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

9 008156 76

Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas

-

municipal y'descentralizados

64. Entideédes o insfitutos de derechapublico de orden nacional, departamental,

|

,7‘ GRUPO SUDINCO

65. Fondos 66. Cooperativas gzt.rggj\g:gisades Y 0rgapismos 10
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 05 82. Nacional 0 %
72. Ntimero 2 2 0 3 1 5,36
73. Fecha 20130924 220150 7.2 83. Nacional publico 0 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria 1 6 1 6
75. Entidad de registro 0 3 03 84. Nacional privado 0 0 %
76. Fecha de registro 20130927 20 1,507 3 1
L L | XA /- v, - =
77. No. Matricula mercantil 02370806 0 2'3.7 0 8 0 6
78. Departamento 1 1 1 1
79. Ciudad/Municipio 4 | 4 85. Extranjero 100 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
AT
80. Desde 201300924 | ) )
a1, Hasta 2999009 2.4 i 87. Extranjero privado 100 0 %
. —_— L L
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual $0.Fecha cambio de estado 91. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 71 20130090 9| -
2 79 2016010 1] -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :
Vinculacién econémica
QSéSRg#%;é" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial &Séthl]Qecrgn%%llgr?trgificacién Tributaria (NIT) de la gg py,

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP
1790258688001 ECUADOR 2 3 9 |1790258688001

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM



Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA Representa0|on
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14934398871
(415)7707212489984(8020) 000001493439887 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9008156 76 1 Impuestos de Bogota 3 2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20230707 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
Cédula de Extranjeri |
L jeri 2215 4 2 6 5 7 N \
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
RAMON |VELASTEGUI ANDRES |EDUARDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 01230 |
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
Cédulade Extranjer 2 2 |5 3 1 7 6 0 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
TORRES |MESIAS ICESAR |ENRIQUE
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN .
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

pagina 4 de 4 Hoja 5
14934398871
‘J‘JS)‘JLLZ12JJ!JJ‘HUUJM“ l‘ “.“_!JQBUJJJBH 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 008156 76

6. DV

1 Impuestos de Bogota

12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento

125. Namero de identificacion

126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional
|

/1 29 7371T

131. ,Otros nombres

IJOSE

138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional

18318 1T

143. Otros nombres

CLARIZA

150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional
8 56 26 T

155. Otros nombres

3 CéduladeCiudadania 1 31 0 1 4 2 8 6 2 1 O
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre
%‘ ACEVEDO |AVENDANO MARIA
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
8 8606000 6 3|9|BDOAUDIT SA
é 135. Fecha de nombramiento N
20220724 | 4 L
136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion
g Cédulade Ciudadania 1 3 |3 0 5 7 8 3 8 1
%_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido __1EPrimer hombre
% BEDOYA |GRAC|A _i(?ﬁMEN
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada
g 8606 0006 3| g |[BDO AUDIT/ S.A,
é 147. Fecha de nombramiento AN S
2015030 2] N
148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion
Cédulade Ciudadania 1 3 |6 0 4 0 5 5 5-3
152. Primer apellido 153. Segundo ‘apellido 7N 154. Primer nombre
% PINZON |QUINTERO NELLY
g 156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 DV | 158./Sociedad ofirma.designada

|
1<

159. Fecha de nombramiento

20221 zlo_sj_‘

4N

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM



DE COLOMBIA

[_Jr( ) ‘[- ( > UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA ACREDITACION INSTITUCIONAL
b
A

DE ALTA CALIDAD

Universidad Pedagbgica y ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC MULTICAMPUS
Tecnologica de Colombia ORDENANZA 030 DE 2005

RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 ANOS

Numero Estampilla

7443434

Contratista:

SUDINCO SUCURSAL COLOMBIA

C.C./Nit/ Identificacion Contratista: | 200815676

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y

Objeto del Contrato AMBIENTAL SOST,ENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
(PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL,
Contratante: INSTITUTO C.C./Nit/ 800215807
Identificacion
Numero de Contrato: | 973 Vigencia: 2021

Tanfa: 1% del

Base Gravable $740800643 valor neto de $ 7,409,000.00
cada contrato

Fecha de Pago: 04/12/2023

PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyaca

En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co

Firmado digitalmente por
VERIFICACION ESTAMPILLA
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=VERIFICACION ESTAMPILLA,
o=Universidad Pedagégica y
Tecnoldgica de Colombia,
ou=ESTAMPILLA
PRODESARROLLO,
email=verificacion.estampilla@up
tcedu.co, c=CO

Fecha: 2023.12.05 12:01:20 -05'00"



4/12/23, 16:16 ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmacion #316768154 BANCOLOMBIA - drico@sudinco.com

Asunto: ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmacion #316768154 BANCOLOMBIA

2 ecollect <pagos@ecollect.co>

para clarraga, ingresos, control.pagoestampillas

Estas viendo un mensaje adjunto. Correo de PANAMERICANA VIAL no puede verificar la autenticidad de los mensajes adjuntos.

Su transaccion fue APROBADA por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transaccion realizada en UPTC -
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA NIT 8918003301 .

Resumen de la Transaccion:
900815676
100000194 - Estampilla Pro-UPTC
100696682 Descargar aqui
316768154

04/12/2023 03:12:10 p.m.
BANCOLOMBIA
7443434 Descargar

$ 7,409,000.00

Detalle de la Transaccion:

100000194 - Estampilla Pro- 1 $ 7.409,000.00 COP
UPTC $7,409,000.00

La informacién aqui registrada es responsabilidad del usuario, ya que la estampilla es un
documento digital nico que no podra ser modificado, para garantizar su integridad. De
acuerdo a la Ordenanza 030 del 2005, el valor cancelado debe ser igual al 1% del valor total
del contrato en multiplos de mil. Cualquier inquietud escribir al correo
cartera.estampillas@uptc.edu.co.

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

https://mail.google.com/mail/u/0O/popout?ver=1kohdlbswejvz&msg=%23msg-a:r-426695073057984 7004 &attid=0.2

15:14 (hace 1 hora)

7



RV: SMCN GCEN - ACTA DE AJUSTES No. 30D CTO 973-2021 TV BOYACA RP
185323;11;744048769

Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>
Mié 13/12/2023 11:42 AM

Para:Diana Marcela Perez Lizcano <dmperez@invias.gov.co>;Laura Marcela Carrillo Sanchez <Imcarrillo@invias.gov.co>;Katherine
Lizeth Diaz Ramirez <kdiaz@invias.gov.co>;German Andres Gomez Pineda <ggomezp@invias.gov.co>

@J 2 archivos adjuntos (5 MB)
FACTURA FRA-2425391-E21-402-2023-02.pdf; 2. Actas de ajustes 30P cto 973-2021 (1).pdf;

PSI

Luis Jaime Diaz Perez

COLOMBIA

POTENCIA DE LA Gerepte G”randes Proygcto§ ‘

o v' D Subdireccidon de Modernizacion de Carreteras Nacionales
A Idiazp@invias.gov.co

Calle 25g 73-20

'?5 MINISTERIO DE TRANSPORTE Q lNVIAs Edificio Central Point

www.invias.gov.co

La informacion transmitida en este correo, asi como cualquier archivo adjunto, tiene caracter privado y
confidencial.. Su reenvio total, parcial o el uso de la informacion alli contenida esta totalmente prohibida y es
castigada por la ley actual; a no ser que sea autorizada expresamente por el autor del correo. Si por algun motivo
este correo llego por error a su buzon por favor eliminelo y comuniquelo a su autor. Quien Reciba este correo
debera verificar posibles virus informaticos que tenga el mismo o cualquier anexo a el, por esa razon Invias no
aceptara responsabilidad alguna por danos causados por cualquier virus transmitido en este correo. Cualquier
mensaje electronico es susceptible de alteracion y su integridad no se puede asegurar. Invias no asume ninguna
responsabilidad por este mensaje en el evento de falsificacion o alteracion. - 365

De: Buzon Radicacién Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>

Enviado: miércoles, 13 de diciembre de 2023 11:25 a. m.

Para: Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>

Asunto: RV: SMCN GCEN - ACTA DE AJUSTES No. 30D CTO 973-2021 TV BOYACA RP 185323;11;744048769

Cordial saludo,

Con el presente le informamos que su cuenta fue recibida exitosamente por el Grupo de
Atenciéon y Relacionamiento al Ciudadano del Instituto Nacional de Vias, y radicada
con numero 87924 el 13/12/2023 y se remitié a cuentas por pagar, para continuar con el
trdmite.

Cordialmente,

INSTITUTO NACIONAL DE ViIAS

Subdireccion Administrativa — Grupo Atencion y Relacionamiento Ciudadano
radicacioncuentas@invias.gov.co

3770600 Ext: 1129

Calle 25G # 73B-90 local 103 Complejo empresarial Central Point — Bogota D.C.



www.invias.gov.co

COLOMBIA

De: Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>

Enviado: martes, 12 de diciembre de 2023 10:10 p. m.

Para: Buzon Radicacién Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>

Asunto: SMCN GCEN - ACTA DE AJUSTES No. 30D CTO 973-2021 TV BOYACA RP 185323;11;744048769

Cordial Saludo,

De manera atenta remito los documentos para tramite de Acta de Ajustes No 30P del Contrato
973-2021.

Por favor cuando se dé respuesta del nimero de radicado copiar a
Imcarrillo@invias.gov.co.

Gracias.

Luis Jaime Diaz Perez

COLOMBIA

POTENCIA DE LA Gerepte Q!'andes Proygcto§ .

o Vl DA Subdireccion de Modernizacion de Carreteras Nacionales
Idiazp@invias.gov.co

Calle 25g 73-20

E& MINISTERIO DE TRANSPORTE Q lNVIAs Edificio Central Point

www.invias.gov.co

La informacion transmitida en este correo, asi como cualquier archivo adjunto, tiene caracter privado y
confidencial.. Su reenvio total, parcial o el uso de la informacion alli contenida esta totalmente prohibida y es
castigada por la ley actual; a no ser que sea autorizada expresamente por el autor del correo. Si por algun motivo
este correo llego por error a su buzon por favor eliminelo y comuniquelo a su autor. Quien Reciba este correo
debera verificar posibles virus informaticos que tenga el mismo o cualquier anexo a el, por esa razon Invias no
aceptara responsabilidad alguna por danos causados por cualquier virus transmitido en este correo. Cualquier
mensaje electronico es susceptible de alteracion y su integridad no se puede asegurar. Invias no asume ninguna
responsabilidad por este mensaje en el evento de falsificacion o alteracion. - 365

Exencion de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVIAS tGnicamente para uso del
destinatario ya que puede contener informacion reservada o clasificada que no es de caracter publico. Si usted no es el
destinatario se informa que cualquier uso, difusion, distribucién o copiado de esta comunicacion esta prohibido. La revision,
retransmision, diseminacién o uso del mismo, asi como cualquier accién que se tome respecto a la informacién contenida, por
personas o entidades diferentes al propésito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un
manejo adecuado a la informacién. Cualquier mensaje electrdnico es susceptible de alteracion; de presentarse alguna
anomalia favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co
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