‘ SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

NIT. 900.815.676-1

TV. 23 94-33 OFICINA 401
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NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - RESPONSABLES DE IVA ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 - TARIFA 7.12 * 1000 BOGOTA D.C

FACTURA PROFORMA 00082

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT: 800.215.807-2

DIRECCION: CL25G 73 B 90

CIUDAD: Bogota DC

Teléfono: 6017056142

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Idiazp@invias.gov.co

FECHA DE EMISION:

FECHA DE VENCIMIENTO:

COD PCl: #$24-02-00;Contrato 973-2021;ldiazp@invias.gov.co#$

13/12/2024

CONCEPTO

VALOR

Acta de ajuste provisional No. 43 Periodo: Diciembre de 2024

Valor Total Basico
Costo Directo
AU (30%)
Utilidad (3%)

IVA de la Factura
IVA 19% sobre 3% de Utilidad

2.239.120.962,00
1.722.400.740,00
516.720.222,00
51.672.022,20

9.817.684,00

Girar por registro 165124 Rubro C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso 16

Contrato 973 de 2021 MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE
BOYACA (PUERTO BOYACA-OTANCHE-CHIQUINQUIRA-PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 3

2.239.120.962,00

9.817.684,00

2.248.938.646,00

y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Seis Pesos M/Cte

VALOR EN LETRAS: Dos Mil Doscientos Cuarenta y Ocho Millones Novecientos Treinta

SUBTOTAL 2.239.120.962,00
IVA 9.817.684,00
TOTAL 2.248.938.646,00

Nombre y Apellido
Identificacion:

FECHA:

FIRMA EMISOR FIRMA RECIBIDO DEL SERVICIO

Nombre y Apellido
Identificacion:

FECHA:

FIRMA DE ACEPTACION Y RECIBIDO FACTURA




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copieo MEPIMNLINSFR2
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (1a) PAGINA 1 | DE | 4
FECHA | 12 | 24
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P ACTA FINAL: si O NO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No . MES DE EJECUCION DE LA OBRA dic-24 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)

(Indicar numeracién seqan corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO: 99 MESES

(Indique nimero y afio) (En meses segtin contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25DE JUNIO 2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE AGOSTO DE 2029
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique di fi
PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION| i i
VISION 2030™ MODULO 3. FECHA DE SUSPENSION: NIA FECHA DE REANUDACION: NIA

(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 358.871.764.334,00 $ 48.095.323.054,00
(Segun contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 9 INTERVENTOR: ( VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 406.967.087.38

(I‘hdlque nimero y aﬁé)

DATOS ESPECIFICOS

INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 114.229.831.307,00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: s 114.229.831.307,00
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION PESADA
INDICE MES DE
CIERRE DEL i
PROCESO DE INDICE MES AEBI&ERM;\?SA o STES
VALOR BASICO A . SELECCION DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE
VALOR BASICO AMORTIZAR VALgJRUE;/:_i"SOA Mes y Afio ANTICIPO INVIAS PRES;NTE\FQCTA D;ﬁ{g& FA&L%?SE VALO;Q;])USEDA%:Q;? DEL POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE (10,66%) utilizado Febrero | Mes y Afio utilizado sy GIRO DEL ANTICIPO TOTALES
de 2021 Diciembre 2021 Utilizado (Incluye valor ajuste
e Diciembre 2021 presente mes)
A B c=AB lo la 1 1a/lo 1/1a D= A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A
1 -Obras de Explanacion $ 695.482.641 | $ 74.138.450 | $ 621.344.191 101,14 103,21 10321|  1,02047 1,0000| $ 709.719.171 | $ 621.344.191 | $ 709.719.171 | $ 14.236.530 | $ 167.822.324
Ajuste
grandes
partidas de
2 -Sub-bases y bases $ 2990711091 | $ 318.809.803 | $ 2.671.901.288 100,76 102,43 102,43|  1,01657 1,0000| $ 3.040.267.174 | $  2.671.901.288 | $ 3.040.267.174 | $ 49.556.083 | $ 408.350.779 pago,
empleando
3 -Transporte de materiales s 218.777.252 | $ 23.321.656 | $ 195.455.596 100,39 100,89 100,89|  1,00498 1,0000| $ 219.866.763 | $ 195.455.596 | $ 219.866.763 | $ 1.089.511 | $ 32.560.697 los ICCP,
descontand
4 -Aceros y elementos metalicos $ 661.381.062 | $ 70.503.221 | $ 590.877.841 103,72 108,28 108,28 1,04396 1,0000| $ 690.455.373 | $ 590.877.841 | $ 690.455.373 | $ 29.074.311 | $ 143.993.931 °f°,ime"d'°l
asfaltico ael
basico de
5 -Concretos, morteros y obras varias | $  1.376.159.673 | $ 146.698.621 | $ 1.229.461.052 101,91 104,30 104,30|  1,02345 1,0000| $ 1.408.430.617 | $  1.229.461.052 | $ 1.408.430.617 | $ 32.270.944 | $ 276.547.543 obraa
ajustar
6 -Concreto para estructura de puentes | $ - $ -l s - 101,21 99,33 99,33 0,98142 1,0000( $ - $ - $ - $ - $ (29.212.667) sobre el
grupo 7
;.nfi‘g;neg':;ce‘m:m asfalto, $ 320.358.061 | $ 34.150.169 | $ 286.207.892 100,13 104,67 10467|  1,04534 1,0000| $ 334.883.005 | $ 286.207.892 | $ 334.883.095 | $ 14.525.034 | $ 1.164.166.255
Insumo Equipo s 76.913.848 | $ 8.199.016 | $ 68.714.832 100,90 102,26 102,26|  1,01348 1,0000| $ 77.950.647 | $ 68.714.832 | $ 77.950.647 | $ 1.036.799 | $ 16.298.137
Insumo Asfalto s 537.377.769 | $ 57.284.470 | $ 480.093.299 1638,21 1893,12 189312  1,15560 1,0000| $ 620.993.750 | $ 480.093.299 | $ 620.993.750 | $ 83.615.981 | $ 1.274.890.536
Insumo Otros Materiales $ 792.336.748 | $ 84.463.007 | $ 707.873.651 101,65 105,20 105,20|  1,03492 1,0000| $ 820.005.147 | $ 707.873.651 | $ 820.005.147 | $ 27.668.399 | $ 413.532.412
Insumo Transporte s 105.120.675 | $ 11.205.864 | $ 93.914.811 100,05 100,43 100,43|  1,00380 1,0000| $ 105.520.134 | $ 93.914.811 | $ 105.520.134 | $ 399.450 | $ 5.878.262
Insumo Mano de Obra s 20.009.038 | $ 2.132.963 | $ 17.876.075 101,59 102,56 102,56|  1,00955 1,0000| $ 20.200.124 | $ 17.876.075 | $ 20.200.124 | $ 191.086 | $ 3.996.419
TOTALES S 7.794.627.858 | $ 830.007.330 | 6.963.720.528 $ 8.048.291.995 [ $  6.963.720.528 [ $ 8.048.291.995 | § 253.664.137 | $ 3.878.824.628
VALOR AJUSTE| $ 253.664.137 | $ 3.878.824.628
PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales) VALOR IVA| $ 1112220 | $ 17.007.154
VALOR TOTAL[ $ 254.776.357 | $ 3.895.831.782




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

h > VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (1a) PAGINA | DE | 4
FECHA | 12 24
(Dia / Mes / Afio)
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS INTERURBANAS
INDICE MES DE
CIERRE DEL i
. INDICE MES A
PROCESO DE INDICE MES
i APLICAR EN LA VALOR AJUSTES
VALOR BASICO A i SELECCION DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO
. VALOR BASICO A - PRESENTE ACTA| FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR ~ Mesy Afio ANTICIPO INVIAS Vesy Ao | DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
(10,66%) utilizado Diciembre| Mes y Afio utilizado - GIRO DEL ANTICIPO
Noviembre 2022 Utilizado Octubre (Incluye valor ajuste
de 2021 2024 presente mes)
Ajuste
A B C=A-B 1o la 1 1a/ lo 1/1a D= A*(la/ lo) E= C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A grandes
11601. Preliminares y explanacion $ 695.482.641 | $ 74.138.449 | $ 621.344.192 103,28 110,42 126,45 1,06913 1,14517| $ 743.561.356 | $ 711.544.728 833.761.892 | $ 138.279.251 | $ 1.145.759.438 partidas de
pago,
11602. Afirmados, subbases y bases | $  3.152.419.724 | $ 336.047.943 | $ 2.816.371.781 102,44 108,73 129,34 1,06140 1,18955 $ 3.345.978.295 | $  3.350.215.052 3.879.821.566 | $ 727.401.842 | $ 5.180.309.006 empllssa"do
ICOCIV,
11603  Pavimentos  asfalticos /| g 142051008 | 15.142.640 | $ 126.908.388 104,35 119,18 130,01 1,4212 1,16639| $ 162.230.320 | $  148.024.675 183.355.607 | $ 41.304579 | $ 3.334.449.517 descontan
do
m;zcc_'igdensa encaliente Tipo | o 531 758,078 | 3 163.285.411 | $  1.368.472.667 104,35 136,61 15438  1,30015 1,13008| $ 2.005.301.088 | $  1.546.483.502 2.183.312.013 | § 651.553.935 | $ 5.268.291.692 Cemento
asfaltico
Mezcla densa en caliente Tipo del bésico
MDC-19 para bacheos $ - s -|s - 104,35 136,54 154,34 1,30848 1,13036 $ - s - - s - s 3.910.134.809 o1 basico
;1604.' Estrucuras  hidréulicas vl ¢ 1 076 597581 | 3 114.925.202 | $ 963.172.379 109,42 119,69 126,62|  1,00386 1,05790| $ 1.179.287.820 | $  1.018.940.060 1.235.055.501 | § 156.957.920 | $ 1.690.420.625 ajustar
renajes sobre el
11605. Obras de urbanismo $ - s s - 105,35 113,64 136,30|  1,07869 1,19940| $ - s - - s - s - grupo 3
;rlnehoig,mglbras geotécnicas y mitigacion| ¢ 205.005.596 | $ 21.853.597 | $ 183.151.999 108,95 118,64 129,49 1,08894 1,09145 $ 223.238.794 | $ 199.901.249 239.988.044 | $ 34.982.448 | $ 220.814.985
llr;igzb Sefializacion y control - de ¢ - s s - 102,36 116,28 142,93 1,13599 1,22919 $ - s - Bk - s 179.566.321
11608. Transporte y sobre acarreos $ 218.777.252 | $ 23.321.655 | $ 195.455.597 100,89 105,53 125,69 1,04599 1,19104 $ 228.838.818 | $ 232.795.434 266.178.655 | $ 47.401.403 | $ 744.535.136
TOTALES $ 7.023.591.900 | $ 748.714.897 | $ 6.274.877.003 $ 7.888.445.491 | $ 7.207.904.790 8.821.473.278 | $ 1.797.881.378 | $ 21.674.281.529
VALOR AJUSTE| $ 1.797.881.378 | $ 21.674.281.529
PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales) VALOR IVA| $ 7.883.018 | $ 95.033.388
VALOR TOTAL| $ 1.805.764.3%6 | $ 21.769.314.917
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS URBANAS
INDICE MES DE
PCF:?ZEES EDLE INDICE MES AQBE:ERM;\ISSA VALOR AJUSTES
VALOR BASICO A 5 DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO
. VALOR BASICO A SELECCION PRESENTE ACTA| FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR Mes y Afio ANTICIPO INVIAS Mesy Afio | DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
(10,66%) . . Mes y Afio utilizado - GIRO DEL ANTICIPO .
utilizado Diciembre / Utilizado Octubre (Incluye valor ajuste
Noviembre 2022
de 2021 presente mes)
A B C=A-B lo la | 1a/lo 1/1a D= A*(1a/ lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A
11701. Actividades preliminares |
explanacion $ - $ -l s - 101,97 108,23 126,16 1,06139 1,16567| $ - $ - - $ - $ 99.068
11702. Movimiento de tierras, afirmado,
subbase y base $ - s -ls - 102,07 107,66 126,54 1,05477 1,17537| $ - s - - s - s -
11703. Estructura de pavimiento, Ajuste
pavimentos  asfalticos / concreto,| $ Rk -8 - 103,01 109,83 12935 1,06621 1,17773| $ Rk - Rk Rk 78.524.919 grandes
afirmado, subbase y bases partidas de
11704. Obras geotécnicas, mitigacion pago,
ambiental, estructuras hidraulicas y empleando
drenajes, estructura de pavimento | $ - e e B 107.80 119.28 13289 1,10649 111410/ $ -|® ) - e - e B los ICOCIV,
espacio publico descontand
o Cemento
11705. Estructuras  hidraulicas | asfaltico del
drenajes, redes hidro sanitarias, basico de
sefializacion de obra, espacio publico, $ - $ -l s N 103,44 111,98 130,78 1,08256 1,16789| $ - $ - - $ - $ 28.620.368,00 obraa
sefializacion y control de transito ajustar
sobre el
11706. Redes urbanas de servicios, grupo 3
redes  hidrosanitarias,  estructuras
hidraulicas y drenajes y sefializacion de| > - s -|s - 111,97 123,23 129,40 1,10056 1,05007| $ - s - - s - s -
obra
11707. Redes hidrosanitarias, urbanas|
de servicios y sefalizacion vertical y| $ - $ - 105,74 116,16 131,34 1,09854 1,13068| $ - $ - - $ - $ -
horizontal
11708. Redes urbanas de servicios,
sefializacion vertical y horizontal $ Sle - 114,10 124,59 134,21 1,09194 1,07721( $ - |8 - - s N R
11709. Estabilizacién de terreno $ - $ Bk - 102,30 115,23 137,84 1,12639 1,19622( $ - $ - - $ - $ -
11710. Sefializacion ~ vertical Y|
horizontal $ - $ -8 - 106,31 118,27 136,41 1,11250 1,15338( $ - $ - - $ - $ -
TOTALES $ - $ - $ - $ - $ - - $ - $ 107.244.355
VALOR AJUSTE| $ -1s 107.244.355
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,66%_ (%) (tres decimales) VALOR IVA| $ -1$ 470.225
VALOR TOTAL| $ -1 $ 107.714.580




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

h > VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA | DE | 4
FECHA 12 24
(Dia/ Mes / Afio)
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PUENTES
INDICE MES DE
CIERRE DEL INDICE MES iNDICE MES A
i PROCESO DE APLICAR EN LA VALOR AJUSTES Ajuste
VALOR BASICO A i - DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO
o VALOR BASICO A SELECCION PRESENTE ACTA| FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS grandes
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR Mesyafio | ANTICIPOINVIAS | Fypecy afo | DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIOR AL | VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES partidas de
(10,66%) - L Mes y Afio utilizado . GIRO DEL ANTICIPO
utilizado Diciembre / Utilizado Octubre (Incluye valor ajuste pago,
Noviembre 2022
de 2021 presente mes) empleando
los
A B C=A-B lo la 1 la/lo 1/la D= A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A IcocClv,
14101. Preliminares y cimentacién $ 771.035.958 | $ 82.192.433 | $ 688.843.525 101,57 109,44 129,75 1,07748 1,1856( $ 830.775.824 | $ 816.679.106 | $ 958.611.405 | $ 187.575.447 | $ 372.404.425 descdooman
) . Cemento
14102. Subestructura y cimentacién | $ - s - |s - 102,82 112,35 132,19  1,09269 1,1766| $ - s K ) - s 338.607.421 astaltico
del basico
14103.  Estructura,  subestructura,
superestructura, y andenes $ - $ - $ - 107,49 118,06 132,05 1,09833 1,1185( $ - $ - $ - $ - $ 42.522.984 de obtra a
ajustar
14104.  Estructura, subestructura,
y ' - - - - - - - - b |
superestructura, y andenes $ $ $ 102,58 115,54 137,26 1,12634 1,1880( $ $ $ $ $ sobre el
grupo 3
14105. Drenajes $ - $ - $ - 112,43 130,85 139,50 1,16384 1,0661( $ - $ - $ - $ - $ -
TOTALES $ 771.035.958 | $ 82.192.433 | $ 688.843.525 $ 830.775.824 | $ 816.679.106 | $ 958.611.405 | $ 187.575.447 | $ 753.534.830
VALOR AJUSTE| $ 187.575.447 | $ 753.534.830
PORCENTAJE AMORTIZADO: 10,66%_ (%) (tres decimales) VALOR IVA| $ 822.446 | $ 3.303.960
VALOR TOTAL| $ 188.397.893 | $ 756.838.790
AJUSTE INCREMENTO ASFALTO
INDICE MES DE
CIERRE DEL . iINDICE MES A
INDICE MES
. PROCESO DE APLICAR EN LA
VALOR BASICO A ‘ 5 DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
. SELECCION
VALOR BASICO AMORTIZAR VALgJRUE;’:_i"SO A Mes y Afio ANTICIPO INVIAS PRESSTE\FQCTA DEX:JUDS?E FA&L%?S & VALOgl qusgfiz.ﬁg;f DEL POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE (10,66%) utilizado Diciembre| Mes y Afio utilizado | .- aduyom bre GIRO DEL ANTICIPO TOTALES
‘de 2021 Noviembre 2022 e Y (Incluye valor ajuste
presente mes)
A B C=A-B lo la | la/lo I/la D=A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A
11601. Preliminares y explanacion $ - Ajuste
Cemento
11602. Afirmados, subbases y bases $ - asfaltico,
empleando
11603.  Pavimentos  asfalticos /| precios de
concreto $ 4.696.511.802 referencia
11604. Estructuras  hidraulicas | s Ecopetrol
drenajes -
11605. Obras de urbanismo $ -
11606. Obras geotécnicas y mitigacion R
ambiental 3
11607. Sefalizacion y control de| $ -
transito
11608. Transporte y sobre acarreos , $ -
TOTALES $ - $ - $ - $ - $ - $ - 4.696.511.802

PORCENTAJE AMORTIZADO:

10,66% (tres

VALOR AJUSTE
VALOR IVA
VALOR TOTAL

4.696.511.802

20.592.398

4.717.104.200




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS cobico MEPI-MINL-IN-5-FR-2
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA 4 | DE | 4
FECHA | | 12 | 24
(Dia/ Mes / Afio)
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR VALOR AJUSTE DEFINITIVO[ $ 2.239.120.962 | $ 31.110.397.144
*VALOR AJUSTE [s - VALOR IVA[ $ 9.817.684 | $ 136.40 5
VALOR IVA I3 - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR[ $ 2.248.938.646 | $ 31.246.804.269
*VALOR TOTAL AJUSTE | $ -

* (Diligenciar el niamero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BASICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

VALOR EN LETRAS: { s il Doscientos Cuarenta y Ocho Millones Novecientos Treinta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Seis Pesos M/Cte

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el tramite de autorizacion de pago del anticipo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la|
fecha de inicio del contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalizacion de la minuta contractual en que se pacte, segun el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV — 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral Ill subnumerales 9y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
3. El (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice sera el
correspondiente al mes en que debi6 haberse ejecutado dicha cuota parte, segln el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los célculos consignados en la presente Acta son lusiva del Cq ista de Obra e Interventoria.

5. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la ltima acta de recibo parcial de obra.

P — Vo)
1 // 0
A S T W

Firma: X Firma: <\l IR

NOMBRE: ANDRES EDUARDO RAMON VELASTEGUI Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante-tegal o Apoderado Representante Legal o Apoderado

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 188
Matricula No. : 091037-0734114 CND Matricula No. : N/A

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

. SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS - N
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar numero y ano)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA:  SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: ~ CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 1 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV
INDICE MES A
; APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS INDICE MES DE CIERRE| ppesenTe acTA
DEL PROCESO DE ! FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO ¢ Mes y Afio
SELECCION DIC 2021 5
E Utilizado
Noviembre-2022
ITEM DESCRIPCION Vi UNITARIO APU Ip | 1/1p V. UNITARIO AJUSTADO
250.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos S 908.124,00 104,35 119,18 1,14207 B 1.037.141,18
INDICE MES DE CIERRE| | NDICE MES A
APLICAR EN LA
DEL PROCESODE | ppeoenTE ACTA
ANEXO 16.13 -Serie histérica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION T FACTOR DE AJUSTE V. UNITARIO AJUSTADO
Mes y Afio utilizado _DIC| e?y o
2001 Utilizado
Noviembre-2022
TEQUIPO
CoDIGO DESCRIPCION TIPO Vi UNITARIO APU Io | 1110 V. UNITARIO AJUSTADO
530201-412 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 18.333,33 101,74 105,23 1,08432 $ 18.962,53
SUBTOTAL B 18.333,33 B 18.962,53
II. MAQUINARIA
TODIGO DESCRIPCION TIPO Vi UNITARIO APU o 1 1710 Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-302 COMPACTADOR NEUMATICO 5 18.833,33 101,77 108,01 1,06132 B 19.988,19
SUBTOTAL B 16.833,33 19.985,19
Il HERRAMIENTAS
CopIGo DESCRIPCION TIPO Vi UNITARIO APU Io | 1110 Vi UNITARIO AJUSTADO
530201201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) 5 844,03 105,40 113,24 1.07431 B 906,75
B 5
SUBTOTAL $ 844,03 $ 906,75
IIl. MATERIALES
DESCRIPCION Vi UNITARIO APU Io | 1110 V. UNITARIO AJUSTADO
PRODUCCION MDC (no incluye el asfalto) 120 | $ 24463473 107,05 136,33 1,27354 $ 311.552,12
GRAVA 15 |8 35.610,67 102,10 114,97 1,12614 $ 40.102,60
ARENA 01 | 69.754,60 105,40 113,75 1,07923 $ 75.281,6
AGUA s 333,60 102,51 113,48 1,10693 $ 369,27
ASFALTO 60/70 199.476,15 1893,116 2908,79 1,53651 B 306.497,10
VA 19% SOBRE EL ASFALTO 37.900,47 1893,116 2908,79 1,53651 B 58.234,45
EMULSION ASFALTICA CRL-L 11.106,00 1893,116 2908,79 1,53651 B 17.064,48
SUBTOTAL 508.816,22 86% 30% 50% $ 809.101,27
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
IIl. TRANSPORTES
MATERIAL UNIDAD | CANTIDAD D'ST(";;“C'A V. UNITARIO Io | 1110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
MEZCLA DENSA MDC-19 m3-km 1,25 827 |8 30.359,71 100,59 104,62 1,04005 $ 31.575,62
TRANSPORTE DE ASFALTO m3-km 1449 1 $ 14.490,00 100,28 104,60 1,04309 $ 15.114,37
SUBTOTAL B 44,849, 71 6% s 46.689,99

“El indice para transporte de asfalto se utiiza el de carrotanque




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS
NACIONALES - GRUPO CENTRO.

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar numero y ano)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV/
iNDICE MES A
" APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obray capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS DRICENESDEICIERRE PRESENTE ACTA
DEL PROCESO DE = FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO - Mes y Afio
SELECCION DIC _2021 o
= Utilizado
Noviembre-2022
ITEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip I I/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos $ 908.124,00 104,35 119,18 1,14207 $ 1.037.141,18

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION JORNAL PR;S;:CI Vr. UNITARIO lo I 1/10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
OBREROS (8) $  270.664,00 1,85 $ 8.693,20 103,31 113,49 1,00857 $ 9.550,09
RASTRILLEROS (2) $ 0800000 185 |8 5.036,11 103,31 113,49 1,09857 $ 5.532,52
OFICIAL (1) $ 61.323,00 1,85 $ 3.151,32 102,01 107,86 1,05731 $ 3.331,92
SUBTOTAL 3 16.880,63 2% $ 18.414,53

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION
ADMINISTRACION % 22% 153.682,60 201.093,92
IMPREVISTOS % 5% 34.927,86 45.703,16
UTILIDAD % 3% 20.956,72 27.421,90
SUBTOTAL $ 209.567,18 [s 274.218,98
Precio Unitario Total Aproximado al peso [s 908.124,00 [s 1.188.282,00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO v —
1 1A
104,35 136,54
1 1
104,35 119,175

/ / - 7 {
v /{_/,VAMM?

Firma /[ >/
Nombre: ANDRES EDUARDO RAMON VELASTEGUI
Representante Leégal-del Contratista o su Apoderado
Matricula Profesional No. 091037-0734114 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

BACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las
especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigi la cor i a rendimi tarifas, precio de materiales,
iornales, costos, etc contemplados en los andlisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la 6n del contrato, ct con las de
v
ML
\ J\J
Firma< . |

Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: N/A

al: Archivo de Gesti6n del INVIAS.
Jtora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

. SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS - N
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar numero y ano)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA:  SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: ~ CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 1 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV
INDICE MES A
; APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS INDICE MES DE CIERRE| ppesenTe acTA
DEL PROCESO DE ! FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO ¢ Mes y Afio
SELECCION DIC 2021 | , .
E Utilizado Octubre-
2024
ITEM DESCRIPCION Vi UNITARIO APU Ip | 11p V. UNITARIO AJUSTADO
450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos S 908.124,00 104,35 139,01 1,33215 B 1.209.757,39
INDICE MES DE CIERRE| | NDICE MES A
APLICAR EN LA
DEL PROCESODE | ppeoenTE ACTA
ANEXO 16.13 -Serie histérica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION T FACTOR DE AJUSTE V. UNITARIO AJUSTADO
Mes y Afio utilizado _DIC{ .. es y Ano
2001 Utilizado Octubre-
2024
TEQUIPO
copIGo DESCRIPCION TIPO Vi UNITARIO APU Io | 1110 V. UNITARIO AJUSTADO
530201-412 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 18.333,33 101,74 118,82 1,16791 $ 21.411,68
SUBTOTAL B 18.333,33 B 2141168
II. MAQUINARIA
TODIGO DESCRIPCION TIPO Vi UNITARIO APU o 1 1710 Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-302 COMPACTADOR NEUMATICO B 18.833,33 101,77 12874 1.26502 B 23.824,54
SUBTOTAL B 16.833,33 23.804,54
Il HERRAMIENTAS
CopIGo DESCRIPCION TIPO Vi UNITARIO APU Io | 1110 Vi UNITARIO AJUSTADO
530201201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) 5 844,03 105,40 118,06 112007 B 945,37
B ,
SUBTOTAL 5 844,03 B 945,37
IIl. MATERIALES
DESCRIPCION Vi UNITARIO APU Io | 1110 V. UNITARIO AJUSTADO
PRODUCCION MDC (no incluye el asfalto) 120 | $ 24463473 107,05 159,51 1,49004 $ 364.515,54
GRAVA 15 |8 35.610,67 102,10 132,58 1,20859 $ 46.243,65
ARENA 01 | 69.754,60 105,40 128,73 1,22136 s 85.195,48
AGUA s 333,60 102,51 136,10 1,32764 $ 442,90
ASFALTO 60/70 199.476,15 1893,116 3141,49 1,65043 B 331.016,71
VA 19% SOBRE EL ASFALTO 37.900,47 1893,116 314149 1,65943 B 62.893,18
EMULSION ASFALTICA CRL-L 11.106,00 1893,116 3141,49 1,65043 B 18.429,63
SUBTOTAL 508.816,22 86% 30% 50% $ 908.737,00
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
IIl. TRANSPORTES
MATERIAL UNIDAD | CANTIDAD D'ST(";;“C'A V. UNITARIO Io | 1110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
MEZCLA DENSA MDC-19 m3-km 1,25 827 |8 30.359,71 100,59 12493 1,24192 $ 37.704,33
TRANSPORTE DE ASFALTO m3-km 1449 1 $ 14.490,00 100,28 120,78 1,2044 $ 17.451,76
SUBTOTAL B 44,849, 71 6% s 55.156,00

“El indice para transporte de asfalto se utiiza el de carrotanque




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS
NACIONALES - GRUPO CENTRO.

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar numero y ano)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 1 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV/
INDICE MES A
- APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obray capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS DRICENESDEICIERRE PRESENTE ACTA
DEL PROCESO DE M FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO - Mes y Afio
SELECCION DIC _2021 .
= Utilizado Octubre-
2024
ITEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip I I/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos $ 908.124,00 104,35 139,01 1,33215 $ 1.209.757,39

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION JORNAL PR;S;:CI Vr. UNITARIO lo I 1/10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
OBREROS (8) $ 270.664,00 1,85 $ 8.693,20 103,31 144,65 1,40022 $ 12.172,39
RASTRILLEROS (2) $ 0800000 185 |8 5.036,11 10331 144,65 1.40022 $ 7.051,66
OFICIAL (1) $ 61.323,00 1,85 $ 3.151,32 102,01 125,81 1,23329 $ 3.886,49
SUBTOTAL 3 16.880,63 2% $ 23.110,55

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION
[ADMINISTRACION % 22% 153.682,60 227.300,77
IMPREVISTOS % 5% 34.927,86 51.659,27
UTILIDAD % 3% 20.956,72 30.995,56
SUBTOTAL $ 209.567,18 [s 309.955,59
Precio Unitario Total Aproximado al peso s 908.124,00 | $ 1.343.141,00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO . E—
] 1A
104,35 154,34
] |
104,35 139,01

S o oy
s~ ///;}_/,VMWJ

Firmé
Nombre: ANDRES EDUARDO RAMON VELASTEGUI
Representanté-teqal del Contratista o su Apoderado
Matricula Profesional No. 091037-0734114 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

BACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econdmica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las
especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigi la cor i a rendimi tarifas, precio de materiales,
[jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la 6n del contrato, ct con las de

Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: N/A

al: Archivo de Gesti6n del INVIAS.
Jtora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS
NACIONALES - GRUPO CENTRO

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL:

BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(indicar rimero y a0y

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 1 2 2021
(Dia) (Mes) (Afo)
ITEM

UNIDAD

CASO | - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV'Y 16.13 ICOCIV

INDICE MES A
- APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS INDICE MES DE CIERRE| pppsenTe acTA
DEL PROCESO DE . FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO 5 Mes y Afio
SELECCION DIC _2021
Utilizado
Noviembre-2022
iTEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip 1 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 |'s 879.613,00 104,35 119,18 1,14207 B 1.004.579,62
INDICE MES DE CIERRE ;sB‘EERM;VSfA
DEL PROCESODE | poesenTE ACTA
ANEXO 16.13 -Serie histérica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION Mes v Ao FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
Mes y Afio utilizado _DIC Y
ey Utilizado
Noviembre-2022
1. EQUIPO
COoDIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo 1 110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201412 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 7.33333 101,74 105,23 1,03432 $ 7.585,01
SUBTOTAL $ 7.333,33 S 7.585,01
1l MAQUINARIA
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr_UNITARIO APU lo | 1/lo Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-310 TERMINADORA DE ASFALTO S 18.666.67 101,81 109,41 107456 20.058.45
530201302 COMPACTADOR NEUMATICO $ 7.533,33 101,77 108,01 106132 7.995,28
SUBTOTAL $ 26.200,00 28.053,73
Il HERRAMIENTAS
COoDIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo 1 110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) S 441,93 105,40 113,24 107431 S 474,77
5 B
SUBTOTAL $ 441,93 S 474,77
Il. MATERIALES
DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU lo 1 110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
PRODUCCION MDC (no incluye el asfalto) 120 |$ 244.634,73 107,05 136,33 1,27354 $ 311.552,12
GRAVA 15 |$ 35.610,67 102,10 114,97 112614 $ 40.102,60
ARENA 01 |$ 69.754,60 105,40 113,75 1,07923 $ 75.281,26
ASFALTO 60/70 $ 199.476,15 1893,116 2908,79 153651 B 306.497,10
IVA 19% SOBRE EL ASFALTO S 37.900,47 1893,116 2908,79 153651 B 58.234,45
SUBTOTAL $ 587.376,62 87% 35% 52% = 791.667,52
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
Il TRANSPORTES
MATERIAL UNIDAD CAN{TI')DAD D‘ST(’;NC‘A Vr. UNITARIO lo 1 110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
MEZCLA DENSA MDC-19 m3-km 1,25 2827 |$ 31.945,10 100,59 104,62 1,04005 $ 33.224,50
TRANSPORTE DE ASFALTO m3-km 144,9 1 $ 14.490,00 100,28 104,60 1,04309 $ 15.114,37
SUBTOTAL $ 46.435,10 % Is 48.338,88

*El indice para transporte de asfalto se utiliza el de carrotanque




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS <
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(idicar rimero y a0y

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 1 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV.
INDICE MES A
- APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS INDICE MES DE CIERRE| pppsenTE acTA
DEL PROCESO DE - FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO Mes y Afio
SELECCION DIC _2021
Utilizado
Noviembre-2022
iTEM | DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU 1p 1 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 B 879.613,00 104,35 119,18 1,14207 $ 1.004.579,62
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL pRgS;SAC' Vr. UNITARIO lo 1 110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
OBREROS (8) $ 27066400 [ 185 [8 5.563,65 103,31 11349 1,09857 B 6.112,06
RASTRILLEROS (2) $ 9800000 185 8% 2.014.44 103.31 113.49 1,09857 s 2.213,00
OFICIAL (1) $ 6132300 18 |8 1.260,53 102,01 107,86 1,05731 $ 1.332,77
SUBTOTAL Ls 8.838,62 1% Ls 9.657,83
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION % 2% 148.857.63 194.871.10
IMPREVISTOS % 5% 33.831,28 44.288,89
UTILIDAD % 3% 20.298,77 2657333
SUBTOTAL S 202.987,68 B 265.733,32
Precio Unitario Total Aproximado al peso s 879.613,00 B 1.151.511,00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO I v TR |
1 1A
104,35 136,61
| ]
104,35 119,175

I //
Ao Jeor

Firma,

Nombre: AND%S EDUARDO RAMON VELASTEGUI -
Leqaldel Contratista o su Apoderad

Matricula Profesional No. 091037-0734114 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

BACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios cor aitems de la
especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la or tarifas, precio de materiales,
jornales, costos, etc contemplados en los andlisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la ejecucién del contrato, cumphendo con las especificaciones de

el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las

Firma.
Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: N/A

al: Archivo de Gestion del INVIAS.
tora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

. SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS - N
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar numero y ano)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV/
iNDICE MES A
" APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obray capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS DRICENESDEICIERRE PRESENTE ACTA
DEL PROCESO DE = FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO - Mes y Afio
SELECCION DIC _2021 .
= Utilizado Octubre-
2024
ITEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip I I/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 $ 879.613,00 104,35 139,01 1,33215 $ 1.171.776,46
INDICE MES DE CIERRE INDICE MES A
APLICAR EN LA
DEL PROCESO DE PRESENTE ACTA
ANEXO 16.13 -Serie histérica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION M AR FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
Mes y Afio utilizado _DIC{ .. es y Ano
2001 Utilizado Octubre-
2024
1. EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo I I/1lo Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-412 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 7.333,33 101,74 118,82 1,16791 $ 8.564,67
SUBTOTAL $ 7.333,33 $ 8.564,67
1Il. MAQUINARIA
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo I 1/10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-310 LTO $ 18.666,67 101,81 127,01 1,24747 23.286,11
530201-302 COMPACTADOR NEUMATICO $ 7.533,33 101,77 128,74 1,26502 9.529,82
SUBTOTAL $ 26.200,00 32.815,92
Il. HERRAMIENTAS
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo I I/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) $ 441,93 105,40 118,06 1,12007 $ 494,99
s N
SUBTOTAL $ 441,93 $ 494,99
Il. MATERIALES
DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU lo I I/1lo Vr. UNITARIO AJUSTADO
PRODUCCION MDC (no incluye el asfalto) 120 $ 244.634,73 107,05 159,51 1,49004 $ 364.515,54
GRAVA 115 $ 35.610,67 102,10 132,58 1,29859 $ 46.243,65
ARENA 101 $ 69.754,60 105,40 128,73 1,22136 $ 85.195,48
ASFALTO 60/70 199.476,15 1893,116 3141,489 1,65943 $ 331.016,71
IVA 19% SOBRE EL ASFALTO 37.900,47 1893,116 3141,489 1,65943 $ 62.893,18
SUBTOTAL 587.376,62 87% 35% 52% $ 889.864,56
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
IIl. TRANSPORTES
MATERIAL UNIDAD CAN(T)DAD DISTQ;\‘CIA Vr. UNITARIO lo I I/1lo Vr. UNITARIO AJUSTADO
MEZCLA DENSA MDC-19 m3-km 1,25 28,27 $ 31.945,10 100,59 124,93 1,24192 $ 39.673,26
TRANSPORTE DE ASFALTO m3-km 1449 1 $ 14.490,00 100,28 120,78 1,2044 $ 17.451,76
SUBTOTAL $ 46.435,10 % | $ 57.125,01

*El indice para transporte de asfalto se utiliza el de carrotanque




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS
NACIONALES - GRUPO CENTRO.

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar numero y ano)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 1 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV/
INDICE MES A
- APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obray capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS DRICENESDEICIERRE PRESENTE ACTA
DEL PROCESO DE M FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO - Mes y Afio
SELECCION DIC _2021 .
= Utilizado Octubre-
2024
ITEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip I I/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 $ 879.613,00 104,35 139,01 1,33215 $ 1.171.776,46

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION JORNAL PR;S;:CI Vr. UNITARIO lo I 1/10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
OBREROS (8) $  270.664,00 1,85 $ 5.563,65 103,31 144,65 1,40022 $ 7.790,33
RASTRILLEROS (2) $ 0800000 185 |8 2.014,44 10331 144,65 1.40022 $ 2.820,66
OFICIAL (1) $ 61.323,00 1,85 $ 1.260,53 102,01 125,81 1,23329 $ 1.554,60
SUBTOTAL 3 8.838,62 1% $ 12.165,59

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION
ADMINISTRACION % 22% 148.857,63 220.226,77
IMPREVISTOS % 5% 33.831,28 50.051,54
UTILIDAD % 3% 20.298,77 30.030,92
SUBTOTAL S 202.987.68 = 300.309,23
Precio Unitario Total Aproximado al peso [s 879.613,00 [ 1.301.340,00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO . E—
1 1A
104,35 154,38
| 1
104,35 139,01

L o
= 4 el
Firma

Nombre: ANDRES EDUARDO RAMON-VELASTEGUI
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula Profesional No. 091037-0734114 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

BACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las
especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigi la cor i a rendimi tarifas, precio de materiales,
[jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la 6n del contrato, ct con las de
V)
V) |
Firma < M

Nombre: MAURIdO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: N/A

al: Archivo de Gesti6n del INVIAS.
Jtora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.
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INTEGRAL DE

SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

(indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial)

FECHA DE SUSPENSION:

UNIDAD EJECUTORA: 3 DE NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo PERY VALOR BASICO ACTA: _S 7.978.644.186,00 MES dic-2024
AcTAFNAL O
CONTRATO No 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO: 9
(indique numero'y afio) (En meses segan contrato principal) (En meses segan las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO. FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25un-2021 __ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ag0-2029
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN i i
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030~ MODULO 3. (indique dialmes/afio) (incluidas las suspensiones, indique diames/afio)

FECHA DE REANUDACION

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) () s

358.871.764.

14,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B)

(Segun contrato principal)

(Indique diajmes/afio)

s 48.005.323.054,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 952 DE 2021, INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION- 188 | VALOR ACUMULADO (inciuido IVA) (C=A+8) s 406.967.087.388,00
OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) e AoToALIzZADAS ultima Acta de
No. DE odificacion No. 11 de fecha Diciembre 2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
Onben | AIUSTE ICCP-
icocv.
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM uND | caNTIDAD | VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
’m
1 111601 2001 Desmonte y limpieza en bosque Ha 2 1816892 3633.784.00 2,00 363378400 - -
2 1 2001 Ha [3 1187326 112.795.970,00 B - -
21 111601 200-1 Ha 1.187.326 - 93,00 110421316, B -
22 111701 200-1 Ha 1187326 - 2,00 2.374.652 B -
3 1 2011 m3 530 113989 60.414.170.00 106,00 12.082.834, - 106,00 12.082.634.00
31 111601 2011 m3 113,989 - 373200 425,406 948, - 2.745.90 s 313.002.395,00
52 111701 2011 m3 113989 B 30,00 3419670 6.00 3 683.534,00
4 111601 2011 m 751 69636 52.296.636.00 751,00 52.296.636, - 221,00 s 15.389.556,00
5 1 2011 m 4269 475 19.103.775.00 - B s B
51 111601 2011 m 475 - 660300 20545.425.00 - 253800 s 135755000
52 111701 2011 m 75 - 570,00 B s -
6 111601 210-1 Excavacion en foca de Ia explanacion y canales m 240381 60.000 14.422.860.000.00 146.069,00 8764.140.000,00 637980 382.788.000,00 47.705.20 B 2.862.312.000,00
7 1 210- I material comin de Ia Expl y Canales m; 2183358 10.642 36,00 - - B -
71 111601 210- Excavaciones en material comin de Ia Explanacion y Canales m; 10642 - 790.262.90 8.409.977.782.00 28.161.80 299.697.876.00 13225240 140743004300
72 111701 210- Excavaciones en material comn de la Explanacion y Canales m; 10642 B 1026800 109.272.056.00 - -
8 111601 211 Remocion de Derrumbes m 683232 747 6.659.462.304.00 683.232,00 6.650.462.304,00 - 300598.00 2.929.928.706,00
s 1 220, Terrapienes m 58550 13110 772.053.150.00 - -
o1 111601 220, Terraplenes m 13.119 - 76,381 608,472,330 - 1101160 144.251.180,00
52 111701 220. Terraplenes m 13110 B 12,469 163580811, B -
10 111601 22113 Pedraplen compacto m 2625 18.609 48.848.625.00 34.125, 635.032.125 37700 7.015.593,00 19.182,00 356.957.838,00
11 1 2301F adicion de materiales m 59655 10393 619.994.415.00 2.287.0 23,768,791, - 2.287,00 23.768.701,00
111 111601 2301P Mejoramiento de Ta subrasante con adicion de materiales m 10.393 - 69.383. 721.097.519.00 | 57550 5.981.172.00 2821510 3 293.239.536,00
12 111601 23413 Conformacion de taludes existentes m; 730752 1332 973361664.00 730.752,00 973361664 - s -
BASES, SUBBASES Y AFIRWADOS
FE] z 3101 Conformacion de la calzada existente m 375760 927 348.329.520,00 42415400 33.190.758,00 - 424.154.00 s 393.190.758,00
131 211602 3108 [Conformacion de Ta calzada existente m - 1.440.086.00 1.334,950.722.00 | ios04%680 | S S73810629,00
14 211602 3111 [Afimado m; 70266 132.094 5.281.717.004.00 110.266.00 14.565.477.004,00 1674390 2.475.956.727.00 74.015.70 3 9.895.914.476,00
5 2 320- ‘Subbase Granular clase A m 174216 180.000 31,358 880.000.00 - - s -
151 211602 320- ‘Subbase Granular clase A m 180,000 - 20263500 36.474.300,000,00 1463.90 263502.000.00 20.804.00 734 72000000
152 211703 3%0- ‘Subbase Granular clase A m; 180,000 - 4.496.00 809.280.000.00 - -
6 2 330- Base granuiar clase A m 9779 206.690 20.212.215.100.00 - - -
161 211600 330- m; 206,690 - 126534,00 26.566.692.460,00 121560 251.252.364.00 2914470 6023,516.043,00
162 211703 330- m 206.690 - 152800 315.822.320,00 - -
17 211602 3301 m 21000 222,076 456359600000 21.000,00 4.663.596.000,00 5 510,40 T13347501,00
18 7 201 Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRLL m 642636 2918 1875211.848.00 - - s -
18.1 7-11603 420-1: asfaltica CRL-1 m: 2918 - 757.438.00 2.210.204.084.00 8.157.00. 23.802.126.00 270.128.00 $ 788.233.504,00
182 7-11703 420-1: Riego de imprimacion con emulsion_asfaltica CRL-L m: 2918 - 6.111,00 17.831.898,00 - $ -
7 4211 m: 432950 1849 800.524.550,00 - - $) -
91 711603 211 m 1849 - 530904.00 981.641.496.00 6.128.00 11330,672.00 67526.00 124855 574,00
2 711703 4211 m; 1849 - 611100 11.299.239,00 - -
7 #501p m; 25977 863.363 22,427,580 651.00 - - -
201 711608 450,15 m; 863.363 - 1438010 12.415.246 276,00 B -
202 711703 #50.1P m 863363 - 611,00 527.514.193.00 - -
1 7 450,29 m; 25977 879613 22849706 901,00 - - -
211 711603 450,25 m; 879,613 - 36.251.00 31.886.850.863. 174140 1531.758.078,00 14802.70 13020 647.354,00
212 711703 450,25 m; 879,613 - 4563 403126 638 - -
2 7 4509P para bacheos m 7350 908124 667471140000 1602, 1.455.631.960, - 16029 1455.631.960,00
221 711608 4509P para bacheos m; 908.124. - 36.247. 32.916.861.440. B 33.402 30.333.157.648,00
222 711703 450.9P para bacheos m; 908.124 - 22311 2.026.115.456. - 2.231.1 20%6.115257,00
3 7 460.1p___|Fresado de pavimento asfallico m 14600 72822 1.063.201.200,00 14770 107.558.094,00 | - 14770 107.558.094,00
231 711603 460.1p | Fresado de pavimento asfaltico m 72822 - 38,065, 2.771.969.430,00 | 369.00 26.871.318,00 37.197, 3 2.708.759.932,00
232 7-11703 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m: 72.822 - 3.604.0 262.450.488.00 - 1.586.0( $ 115.495.662,00
2 711603 46513 o e c’:::?::g:ﬁﬂ‘f“‘;“;’;‘:::;é'a‘f:";"‘:“"‘e neluyendo ercoreya [ g 18250 | 78894 | $ 1.439.815,500,00 33.250,00 s 2.623.225.500,00 s - 2925000 B 2.307.649.500,00
2 7 26613 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 15000 s 4322 5 65.130.000.00 s B s - 5 -
%51 711603 46613 Sello de grietas en pavmento asfaltico sin ruteo m s 4342 |5 B 1255000 s 6317610000 s - 5 -
252 711703 46613 Sello de grietas en pavimento asfalico sin ruteo m s 4382 (5 - 450,00 s 1.953.900,00 s - B3 -
[PAVIMENTOS DE CONCRETO
% 511603 500-13 [Pavimento de concreto Hidraulico w3 3 s 783524 [ § 27.423.340.00 61,00 s 47.794.964.00 s - 2060 5 16,140 594,00
7 5 600 m 208626 000 6.258.780.000.00 - B 5 -
271 11600 600- m 000 B 223635.00 6715170000 - 2755930 s §26.779.000,00
272 11705 600- m; 000 - 66.00 1,980,000, - s -
1604 600- varias en roca en sec0 m 132210 000 4.230.720.000.00 133.990,00 4.287.680.000. - 4619.40 B 147.820.600,00
11604 600- Excavaciones varias en material coman en seco m 150 958 3893.700.00 17,00 88,698 486, B s -
11604 600- Varias en material coman bajo agua m 120 247 782964000 71300 46521111, - 5260 s 3431.992.00
5 610-] Rellenos para Estructuras con suelo m: 17520 832 785.456.640,00 - - $ -
311 511600 610- Rellenos para Estructuras con suelo m 832 B 16.696.00 746.604.136.00 - 743190 3 TO8625 435,00
2 511705 610- Rellenos para Estructuras con suelo m; 832 - 822,00 36.851.904,00 B 3 -
2 511604 610- Relleno para estructuras con recebo m 52356 112 3.409.003.872.00 61.356,00 395.011872,00 165260 107.604.091,00 10546,80 s 686.723.239,00
s | smm rrap  [flete s o oo o e e eoawente || o mem|s sesss ¢ moman|  wm s 0| w5 e
4 511606 62513 ‘Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud varable) m 3764 368,500 1.387.067.876.00 376400 1387.067 676,00 - 5 -
6-14103 630.1.1P Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m; 4709 1.254.085 5.905.486.265.00 4.709,00 5.905.486.265,00 - $ -
5 63013 Concreto clase 28 MPA m 2792 871252 4.175.039.584,00 - - -
361 1160 63013 Concreto clase 28 MPA m 871252 B 120000 1.045.502.400 B 281,10 244.908.935,00
2 11606 630-13 Concreto clase 28 MPA m 871252 - 4730,00 4.121.021.960,00 | 23530 2050055900 131960 T149.704.139,00
363 11705 63013 Concreto clase 28 MPA m 871252 B 130 12.197.528 B -
7 14102 630.3.1P | Concrelo clase 28 MPA para para Zapalas, Estiibos y Aletas m; 2352 1033388 2.432 595 352,00 335400 3.465.983.352, - 1519.90 1570646.419,00
14101 630.3.3P | Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes m a1 1.127.087 463.232.757.00 11, 463.232.757, - -
14108 630.3.4P | Concrelo clase 28 MPA para tablero y anden m; 1412 1184.864 1673.027.968.00 141200 1673.027.968, - s -




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS copeo MEPTL N TR
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEE TRANSPORTE VERSION 1
9 JANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
WY 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 2 ‘ DE ‘ 4
T o [
i Wes TAT)

UNIDAD EJECUTORA: DE DE NACIONALES - GRUPO CENTRO. DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo 43A VALOR BASICO ACTA: _$ 7.978.644.186,00 MES dic-2024.
ACTAFINAL O
CONTRATO No 973 DE 2021 PLAZO INICIAL; 102 MESES PLAZO ACUMULADO: %
(indique namero y afio) (En meses segun conurato principal) (En meses segin las prérrogas sin suspensiones)
[0BIETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN|
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

25un-2021

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique dia/mesfafio)

FECHA DE REANUDACION

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

31-ag0-2029

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

(Indique diajmes/afio)

WTEGRAL DE SUBINGO S A SUCURSAL COLOMBIANA
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 358.871.764.334,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (BY: S 48.095.323.054,00
(indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORA No. 96208 2021 NTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION: 168 VALOR ACUMULADO ncict vA) (c-A+8) s 0696708738800
oA EVECUTAOR
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de
No. DE Modificacion No. 11 de fecha Diciembre 2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
AIUSTE lCCP-
oroen [ AU
oraL Par. OESCRIPCION TEM oo | canmonp | vaLoR VALOR TOTAL canTIoRD vaLoR canTioRD vaLoR canTiord vaLoR
o st s Tomerio dae LA P Ty Toins Semen 000 S Semsi00 T ow T oo
T sii0s 50440 [Concreo lanzado pra partale anciadas (7= 71 W) ms | samo srzo51 S231s78.48200 Ssa00 Szsts184200 - -
z s w0 Concretocase [T Sa0.260 525.921140.00 - - -
PR S0 Coneietodhse i S55.260 - T FERZoE S —E SSSEI
o2 | siis S0 Conreto chse i Son.260 - 160 s628.160 - -
423 614101 630- Concreto clase m 539.260 - 56.0¢ 30.198.560., - 3.00 1617.780,00
S0t w0 nreto e m |7 05,168 SSLe%01E00 113700 551636016 - W2 057189.0
T T 5215 [Baranda Vet - 45130 756505585000 Zoibo0 T 058550 - -
5 . o coro de rfuerzo o | Zouem £ 1404626040000 - - -
451 4-11604 640- Acero de refuerzo a 378 - 1.762.203.00 9.477.127.734.00 122.979.00 661.381.062.00 523.033.00 2812.871.474,00
72— o oo 0 eerio? o 6 - 15000 543808200 S —1) 5100600
453 4-14103 640-] a 378 - 891.348.00 4.793.669.544.00 - 1.840,00 9.895.520,00
4 640-] Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. g 256153 483 1.404.486.899,00 - - -
46.1 4-11604 640-] la de refuerzo Fy = 459.2 Mpa. a 483 - 253.724.00 1.391.168.692. - 4.525.00 24.810.575,00
G2 T adires o e Ttz = 6592 g o a8 - 34700 To518207 - -
o[ aite0s st Acero do Preesuerzo Tom | i 257 T Zi17100 Trsearsear, - -
48 5-14103 642-1 Apoyo elastomero u 2720318 661.037.274,00 243,00 661.037.274, - $ -
49 5-14103 642.3P Junta FREYSINET M80 o similar m 871 2.799.200 2.438.103.200,00 871,00 2.438.103.200, - 3 -
50 5 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Iil, de 900mm de diametro interior m 1035 $ 628.687 | § 650.691.045,00 14,00 $ 8.801.618,00 $ - 14,00 $ 8.801.618,00
50.1 5-11604 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Iil, de 900mm de diametro interior m $ 628.687 | $ - 1.375,00 $ 864.444.625,00 $ - 370,80 $ 233.117.139,00
50.2 5-11705 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Iil, de 900mm de diametro interior m $ 628.687 | § - 16,00 $ 10.058.992,00 $ - $ -
51 5-11604 663.1P Tuberia para filtro PVC o 6" m 58240 $ 66.621 | $ 3.880.007.040,00 60.740,00 $ 4.046.559.540,00 $ - $ -
52 5 663.3P Tuberia_para filro PVC perforada diametro 100 mm m 83952 |5 38.113 | § 3.199.662.576.00 B - B N B -
52.1 5-11604 663.3P Tuberia_para filtro PVC perforada diametro 100 mm m $ 38113 | § - 88.375.00 $ 3.368.236.375.00 306.50 S 11.681.635.00 13.193.00 $ 502.824 810,00
FE T 63 35— [Tubera-pars o PVC periorada ddmets 100 mm r - - Tesioo s S6.1585100 s - s -
‘Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de R
53 5 671.1.1P apoyo (concreto f'c 21 Mpa) m3 5784 $ 666.880 | $ 3.857.233.920,00 s - s - 3
Cuneta do conretovaida nsi, ol a canlomactn doa supericie e pypo—
531 511604 BTLLIP | Conereto o 21 Mpa) m3 s 666880 | § 701430 s 4677.696.384,00 s - 3.931,80 s 622.038.784,00
Cuneta o conretovacida nsl, ol a canlomactn doa superice e prow——
532 511705 BTLLIP | Concreto o 21 Mpa) m3 s 666.880 | § 160,00 B 106.700.800,00 s - 62,00 B 346.560,
54 5-11604 672-13 Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparacion de la superficie de apoyo m 1400 $ 90.059 | $ 126.082.600,00 10.525,00 $ 947.870.975,00 $ - 51,40 $ 4.629.033,00
55 7 673-1: Geotextil Tipo Il no tejido m 482587 5.200 2.509.452.400,00 - - $ -
55.1 7-11604 673-1: ‘Geotextil Tipo 11 no tejido m: 5.200 - 525.476.00 2.732.475.200.00 3.192.00. 16.598.400.00 161.228.00 $ 838.385.600,00
55.2 7-11705 673-1. ‘Geotextil Tipo Il no tejido m: 5.200 - 18.852,00 98.030.400,00 - 3 -
56 5 673-1: Material granular drenante m: 51808 152,050 7.877.406.400,00 - - $ -
56.1 511604 673-1. Material granular drenante m: 152,050 - 42.293.20 6.430.681.060,00 357.00 54.281.850,00 8.400.00 3 1.277.220.000,00
562 511705 673-1: Material granular drenante m: 152.050 - 1.837.00 279.315.850.00 - $ -
57 5-11604 673-1. Material de cobertura tipo SBG' m 21350 150.000 3.202.500.000,00 22.628.30 3.394.245.000,00 507,80 76.170.000,00 6.310,80 $ 946.620.000,00
58 5-11606 674-1: Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. m 5157 173.904 896.822.928,00 5.157,00 896.822.928,00 B 5 N
s | s o110 Gavones domallade alambrede aceroenelazado lase L ecubimienodezne | g | iy s asama|s  swaseasose 175000 s 46501275000 s 1 sme s L5860
5 -
SENALIZACION Y SEGURIDAD S -
‘Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de
60 7 Manual de Sefiaizacion Vil 2015 demarcacion de paimentoe m e |s 1794 |5 199.491.006,00 305.221.90 s 547.568.089,00 s - 22190 | $ 547.568.088,00
Suminisioy aplcacionde pir e o crioa purabase agia paa ness 3o
60.1 7-11607 Manual de Sefializacion Vial 2015 demarcacion de pavimentos m $ 1794 | $ 1.884.104,10 s 3.380.082.755,00 s - 622.475,60 $ 1.116.721.227,00
‘Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de R
602 711710 Manual de Sefiaizacion Vial 2015 demarcacion de paimentoe m s 1794 |5 - 327500 s 5:875.350,00 s - s
o 7 Wanual de Senalzacion Vil 2015 Sumiistoy alcacio depnura e o acriia prabase aguapaa marea viacon |, gy s p0m s 1075101200 s - s ] s -
611 | Tue0r | Manalde Senalzacion vial 2015 Sumiisty alcacié depinura e o acriia pra base agua para marea Vil on |, s zons - s11300 s 11910265100 s AEEEE 55900085,00
612 | a0 | Manalde Senalzacion vial 2015 Sumiisty alicacié depnura e o acriia pra base aguapara marea Vil on |, s zons - 100 s s05.05300 s ] s -
62 5-11607 Manual de Sefializacion Vial 2015 tachas reflecti u 11798 $ 8346 | $ 98.466.108,00 17.541,00 s 146.397.186,00 s - $ -
- ) sefal vertical p.srysi (75cm*75cm) con R
63 4 Manual de Sefializacion Vial 2015 amina acero galvanizado retorefiectva u 513 |8 399581 | § 204.985.053.00 B - s - s
. o oty GsomT5cm) con
631 411607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 Jamina acero galvanizado rerorefiectiva u s 399581 | § - 577,00 s 230.558.237,00 s - 6,00 s 2.397.486,00
- ) sefal vertical p.srysi (75cm*75cm) con R
632 411710 Manual de Sefializacion Vial 2015 amina acero galvanizado retorefiectva u s 399581 | § - 12,00 B 4.794.972.00 s - s
64 4-11607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 60X 75 cm Sefal a conlamina acero galvanizado u 471 $ 327.606 | $ 154.302.426,00 593,00 $ 194.270.358,00 $ - $ -
65 a Manual de Sefializacion Vial 2015 ‘Sefial vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de  SI-05 Y S106 m2 5 s 559.793 | $ 2.798.965,00 s B s B $ R
651 | #1607 | Wanua do Senalzacion vil 2015 Sefal vericalde Transo TipoV con amina eorfeciva de.SH05 Y 106 2 s s s - 3600 5 2015250000 5 - s -
65.2 4-11710 Manual de Sefializacion Vial 2015 Sefial vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de  SI-05 Y SI-06 m2 $ 559.793 | $ - 2,00 s 1.119.586,00 S - $ -
66 4-11607 73013 Defensa metalica m 4245 $ 230532 | $ 978.608.340.00 7.031,00 $ 1.620.870.492,00 s - 3.80 $ 876.022,00
o7 | aieor 7618 [Secconoal o s i Ts S5t 26100 55100 < 54.165655.00 < - s -
68 4-11607 740-13 Captafaros u 328 £ 22031 |$ 7.226.168.00 2.281.00 S 50.252.711.00 S - £ -
CERASVARIAS
69 5-11606 800-13 Cerca de Alambre de Pas con postes de madera m 700 $ 17.838 | $ 12.486.600,00 8.200,00 $ 146.271.600,00 $ - 493,00 $ 8.794.134,00
70 5 800-13 Cerca de Alambre de Puas con postes de concreto m 4332 $ 34235 | $ 148.306.020,00 s - $ - $ -
70.1 5-11606 800-13 Cerca de Alambre de Plas con postes de concreto m $ 34.235 [ § - 15.234.00 $ 521.535.990.00 S - 2.850.00 S 97.569.750,00
702 5-11704 800-13 Cerca de Alambre de Puas con postes de concreto m S 34235 | $ - 570.00 S 19.513.950.00 S - £ -
Sibitel




UNIDAD EJECUTORA:

DE MODERNIZACION DE.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copieo MEPEMNLIN 4 FR-L
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERsIon T
IANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 3 ‘ DE ‘ 4
[ [ iz ] 2024
il es 7Ano)

NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

ACTANo

ACTAFINAL O

VALOR BASICO ACTA: _§$

7.978.644.186,00

MES dic.

024

CONTRATO No

973 DE 2021,
(indique numero y afio)

PLAZO INICIAL;

OBJETO.

MEJGRAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN|
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

102 MESES

PLAZO ACUMULADO:

(En meses segun contrato principal)

25jun-2021

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(indique dialmesfafio)

%
(En meses segin las prérrogas sin suspensiones)

31-ag0-2029

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION NA
(Indique Ia suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique diaimes/ano)
INTEGRAL DE SUDINO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 358.871 34,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (BY: S 48.09! 054,00
(indique la ruta y tramo del alcance del contrato segiin codigo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 962 DE 2021, INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): s 406.967.087.388,00
OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de
No. DE Modificacién No. 11 de fecha Diciembre 2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
Soo | muste ccp-
icocv
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM uND | cANTIDAD | VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
7 3 900-13 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien | m3km | 29933177 | $ 1100 | $ 32.926.494.700,00 B - s B $ -
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
711 3-11608 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien | m3-km $ 1100 | $ - 13.033.777,20 B 14.337.154.920,00 155.391,90 B 170.931.090,00 943.620,30 $ 1.037.982.330,00
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
712 31701 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partr e cien | m3-km s 1100 | § - 10278.00 s 11.305.800,00 s - s -
metros (100 m)
2 3 900-13 Coommyne de materale provenienies de derumbes, medido a patr e e MENCS | gy | eanane | s 1100 | § 7.515.545.400,00 280.416,00 s 308.457.600,00 s - 26041600 s 308.457.600,00
721 311608 gaportede matefiales provenientes de derumbes, meddo  parr e clen mets. | gy s 1100 | 5 - 6573.438.00 s 7.230.781.800,00 s o 2zsoc0s0 |8 2.475.506.660,00
5 -
'OBRAS NO PREVISTAS $ -
73 650.3P 650.3P Transporte de estructura metalica_ Ka S 361$ - 210.403,00 $ 75.955.483.00 S - 65.635.90 3 23.694.560,00
74 650.4P 650.4p [ Montaje de Estructura Metalica Puente Modular Ka s 3717 (s - 257.400.00 s 956.755.800.00 s - 112.632.50 5 18.655.003,00
‘Suministro e instalacién en defensa metalica sobre pavimento flexible existente en
7% 730.1.3P 730.1.3P  |viga doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, m $ 665.869 | $ - 122,40 s 81.502.366,00 B - 122,40 $ 81.502.366,00
captataro cada 381 m
‘Suministro e instalacion en defensa metalica de abatimiento (incluye codo para
76 73021P 7021P | iieno, poste y eapaciador para canal) m s 752078 | s - 25000 s 188.019.000,00 s - 810 s 6.091816,00
‘Suministro e instalacion de sefal verical Sp, Sr y Si (90cm * 90cm) con lamina acero
7 85P 85P galvanizado retrorefiectiva u $ 624.680 | $ - 513,00 $ 320.460.840,00 s . 3,00 3 1.874.040,00
Tachon ll anclajes) para
78 8.6P 8.6P separacion de carles. u s 80293 | $ - 21600 s 17.343.288,00 s - 216,00 s 17.343.288,00
79 8.7P 8.7P Suministro e Instalacién de Tacha SOLAR de aluminio Amarilla/Amarilla u S 107.058 [ $ - 24.00 $ 2.569.392.00 $ - 24.00 B 2.569.392,00
‘Suministro e Instalacién Hito delineador vial flexible 0,75 m (incluye anclajes) para
80 8.8p 8.8p Separacion de cartles, u s 80203 | - 50,00 s 401465000 s - 50,00 s 401465000
81 900.2.1P 900.2.1P Transporte de material de fresado desde el acopio temporal al sitio de disposicion m3fkm $ 1410 | $ - 2.161.238,60 $ 3.047.346.426,00 $ - 1.781.068,20 $ 2.511.306.162,00
82 2331 23313 Geomall: refuerzo de I’ t de 20 kN/m o superior. m2 $ 12601 | $ - 204.327,80 $ 2.574.734.608,00 12.833,00 s 161.708.633,00 141.175,00 3 1.778.946.175,00
Gectetl paa epRMITeNIacon Con estena a  ersn Grab Minima de 450N o
83 46411 46413 cupetior - ncluye rego e iga CRR.A m2 s 13288 | § - 116.435,00 s 1547.188.280,00 602000 |5 80.046.91200 26.427,00 s 351.161.976,00
Transporte de materiales provenientes de la excavacién de la explanacion, canales y
85 9001 90013 préstammas, enre elon meirge (100 i mil mewos (1000 m) to disarcia maE s 1057 | s - 399.331,70 s 42200360700 | 4526600 | S 4784616200 271.445,60 s 286.918.000,00
86 662.2P 662.2P Tuberia corrugada de acero galvanizado, de lamina calibre 14 y diametro 1200 (mm). m $ 1.098.470 | $ - 168,00 $ 184.542.960,00 136,90 $ 150.380.543,00 136,90 $ 150.380.543,00
‘Suministro e Instalacion de Setal Vertical de Trénsito Tipo SI dimensiones 1.20m X
87 8P Manual de Sefializacion Vial 2015 0.75m con lamina retrorreflectiva tipo XI (Analizado para sefial tipo SI-27 en lamina u $ 1.208.836 | $ - 152,00 $ 197.423.072,00 $ - $ -
galvanizada calibre 16  retrrreflectiva Tipo X)
Ajustes al peso s 300 ) @00
UBTOTAL BASICO DE_OBR) 305.189.938.913.( 344.570.723.208. $ 7.794.627.858.00 ES 70 831 304,00
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/0 ADICONALES (8] 41.440,096.041 45.484.162.571, 25.671.276 162,00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEWANA (] 080,000,000 080,000,000, -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COVPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B7C] 347.710.034.954, 391.134.885 779, s 7794627 856,00 143101107 486,00
[VALOR IVA_(OBRA) (£ 1524.574.769. 1.714.976.036 s 34.176.445.00 27.443316,00
\/ALOR OBRAS (INCLUYE VA) F=(D+E) 349.234.609.723, '392.849.861 818, s 7.828.804.303.00 143.728.550.802,00
N, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O VIO COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) 1.281.000.000. 1.281.000.000. 008.340.768,00
\\/A REVIS\ON AJUSTE O ACTUALIZACION V/O MOD\FICAC\ON YIO COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H) 243.390.000. 243.390.000, - 191.584.746,00
TOTAL ESTUDIOS Y DISEN AJUS? /O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS I=G+H 1.524.390.000,00 1.524.390.000,00 - 1.199.925.514,00
o TOIOR ¥ BRENGE S CTORE S V16 S5 CRTNGER 1o KiiE0s 1) s 3.764.765.515,0 164,016.326,00 5 2.747.864.948,00
VA - ESTUDIOS Y DISENOS SECTORES Y/O SITIOS CRITICOS Y/O ATIPICOS (M) $ 15,305.448,00 34.963.102,00 $ 522.094.340,00
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS SECTORES Y/0 SITIOS CRITICOS VIO ATIPICOS () , s 4.480,070.963,00 218.979.430,00 5 3.269.950.288,00
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (incluye 1VA) ) 7.772.764.611.00 s 7.772.764.611,00 - 5 3.200.737.416,00
PROVISION PARA IMPLEMENTAGION DEL PROTOCOLO DE POR COVIDTS (NCLVE VAT 340.000.000,00 s 340.000.000,00 5 1985.425,00
RTOTAL (F+1+I7K 7] 356.671.764.334.00 s 406 967.067.392.00 s 5047 763.733.00 s T51491.158.445,00
* Estos concentos [ dos en la propuesta bad: cuntlactua\
A 0%
Uiiidad 3%
Valor %
Valor Anticipo Otorgado $ 31.009.208.054,00 7.60%
[Valor Amortizado Presenta Acta 5 83090733000 | 1066%
Valor Amortizado Acumulado $ 12.065.108.847,00 38,91%
[Valor Saldo por Amortizar 5 18942099207,00 | 61,00%
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuestz bada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con |t de ajuste sefialados por el DANE. ICOCIV Vias Interurbanas
VALOR BASICO PRESENTE MES VA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
oBRA s 7.794627.858.00| $ 3417644500 | 5 7.828.804.303,00 £ s 85719127400 | § 10.149.560.538,00 1. Preliminares y explanacion S 69548264100 | 8.369.930.429,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ s s B sB s 263.502.000,00 | § 7.344,720.000,00 2. Afirmados, subbases y bases S 315241972400 | $ 26.523.847.672,00
LORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA B s s - 8 s 272720909100 | 17.400.181.497,00 3. Pavimentos asfalticos / concreto S 167380910600 | $ 51213.796.338,00
REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION /O
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS ¥ DISEROS. B s s - P s 1673.800.106,00 | § 53.355.407.487,00 4. Estrucuuras hidrulicas y drenajes s 1078.007.581,00 | $ 12.101.504.426,00
REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION /0
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS SITIOS CRITICOS | 184.016.328,00| $ 3496310200 | 5 218.979.430,00 on s 205413013500 | 17.382.568.679,00 5. Obras de urbanismo N s .
Y0 ATIPICOS
GESTION PREDIAL (PREACTA) s s s - sct s s 1870,858.470,00 6. Obras geotéenicas y mitigacion ambiental | $ 20500559600 | $ 1.398.586.671,00
GESTION SOCIAL (PREACTA) s s s - ov s s 106.363.884,00 7. Sefalizacion y control de ransito s s 1.670.858.470,00
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ s “ls - T B 218.777.25200 | § 6.620.170.752,00 8. Transporte y sobre acarreos. s 218.777.25200 | $ 6.620.170.752,00
PROVISION PARA MPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DR B s s . TOTAL s 7.794.627.858.00 | 5 114.229.831.307,00 TOTAL s 702359190000 | § 108.098.784.756,00
[VALOR TOTAL PRESENTE MES s 7.976.644.186,00 | § 69.139.547.00 5 5.047.783.733,00




UNIDAD EJECUTORA:

DE MODERNIZACION DE.

NACIONALES - GRUPO CENTRO.

- VLN A FR-
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copieo MEPEMNLIN 4 FR-L
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION y
IANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGIA P e [ -
[ o [ o

DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

ACTANo

ACTA FINAL

o

VALOR BASICO ACTA: _S

7.978.644.186,00

CONTRATO No 973 DE 2021,

(indique numero y afio)

0BIETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN|

MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

PLAZO INICIAL;

102 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

(En meses segun contrato principal)
25un-2021

(Indique dia/mesfafio)

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACION

(En meses segan las prérrogas sin suspensiones)
31-a0-2029

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

(Indique diajmes/afio)

INTEGRAL DE SUDINO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 358.871.764.334,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (BY: S 48.095.323.054,00
(indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segin contrato principal)
(CONTRATO DE INTERVENTORIA No 962 DE 2021, INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (¢ s 406.967.087.388,00
OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de
No. DE Modificacion No. 11 de fecha Diciembre 2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
oo | AwsTe iccp-
icocv
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM ‘ UND ‘ CANTIDAD [ o ‘ VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
* Debe corresponder con los grupos de ajuste el DANE. ICOCIV Puentes * Debe corresponder I de ajuste sefialados por el DANE. ICCP_
VALOR PRESENTE
g conlos grupos de ajuste sefalados por el DANE. ICOCIV Vias Utbanas VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS AcTA VALOR ACUMULABO
GRUPOS| VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 1. Preliminares y cimentacion $ 771.035.958,00 | $ 1.804.126.524,00 1 Obras de Explanacion $  695482641,00 | $ 8.370.614.363,00
1. Actividades preliminares y explanacion s s 683.934,00 2. Subestructura y cimentacion $ s 1.570.646.419,00 2 Sub-bases y bases S 2.990.711.081,00 | $ 24.744.901.497,00
2. Movimiento de tierras, afimado, subbase y base B -8 - 3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes $ -l 452.245.083,00 3 Transporte de materiales s 218.777.25200 | $ 6.643.865.312,00
sz:;'s“:‘y“;f:svwm‘e”“" pavimentos asfalticos / concreto, afimado,| g -ls 214161114900 4. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes B s - 4 Aceros y elementos metalicos s 66138106200 | $ 3.275.567.086,00
bras geotécnicas, mitigacion ambiental, estruciuras hidrauiicas y| . i
drenaAes estructura de pavimento y espacio piblico s s 5. Drenajes $ -l - 5 Concretos, morteros y obras varias $ 1376.150.673,00 | $ 11.798.435.220,00
Estucturas hidraulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, R
sefalizacion de obra, espacio poblico, sefalizacion y control de transito | © s 161.733.440,00 ToTAL s 771.035.956,00 | 3827.018.026,00 6 Concreto para estructura de puentes s s 1572.264.199,00
des de sencios, redes hidrosanitarias, estructuras| R R 7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas,
mdréuhcas y drenaAes y sefializacion de obra N s geotextles $ 185211613000 | $ 57.824.163.630,00
T Redes hidrosanitarias, urbanas de senvicios y senalizacion vertical y| ¢ Ts B . s 770062705000 | 114.220.831.507.00
8. Redes urbanas de senvicios, sefializacion vertical y horizontal s -l -
9. Estabilizacion de terreno s -8 -
10. Sefalizacion vertical y horizontal s s .
[toraL s s 2.304.028.523,00
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: s 7.978.644.186,00
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 7.147.736.856,00
R 721687640300 ALOR Ex LETRAS, | 1@ Mil Descientos Diecisés ilnes Ochosientos Setenta y Seis Mi Cuaracienos Tres Pesos MiCie

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoria de las obras eiecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad v de las obliaaciones a aue hace referencia el contrato de obra.

[OBSERVACIONES,

N
1
2
3.

El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo ylas revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respeciivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial,

2.
5. Con la suscripeion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construccion y demés condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
5.1 valor a pagar en la pvesenle ‘Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7
5.

la presente Acta el Interver

Para constancia de o anterior firman

inal: Anexo para el aao de la cuenta. (Subdirecci6n Financiera)
Copist Untdad Eeeora, Contise, mervetory Oveccion Tl

ue el Contratista cumplid la normatividad y gestion ami
Conla suscripcin . Ia presente Acta el Interventory o Conatsa cerfcan que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental ylo P.A.G.A. se encueniran inmersas dentro de los flems de obra 0 costos adminisirativos, de tal manera que estas no serdn reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

/

7/

biental, calidad de los materiales y el PMT.

-

>/

Numme ANmiES EDUARDO RAMON VELASTEGUI

UDA?
oo Prfosondi N 091057 G744 D

LEGAL O APODERAD

NSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

Fima: < Sivs
Nombre: MAURIGIO GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Imeneror: CONSORCIO ECOWISION - 148
Matricula Profesional No.

s. por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramilar dos actas correspondientes a un mismo mes, la Segunda acta se numera con el nUmero que corresponda a la primera acta del periodo Seguida de la lelra A, situacion que debe indicarse en el campo de *Observaciones" del presente formato
El Interventor certifica que revis6 y verificd el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la nomatividad vigente relacionada con la nomina electrénica cuando aplique.
El Inerventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad e la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

Operacion ylas d -actas que sean requeridas)




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 DE 1
CONTRATO N°: 973 DE 2021
NUMERO DE
ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO
ANTICIPO [ ] ACTADEOBRA [ |
PAGO ANTICIPADO 1 ACTA DE INTERVENTORIA | |
ACTA DE AJUSTE | X | 43 Diciembre de 2024

DESEMBOLSO |:|

PRESTACION DE SERVICIOS | |

OTRO | |
CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO 1244124 RUBRO No.C-2401-0600-74-51102D-2401029-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO  § 2.248.938.646
TOTAL ACTA $ 2.248.938.646

Firmado digitalmente
por GUSTAVO GAMALIEL

M FERNANDEZ NINO

GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Matricula No: 1521917469 BOY




Pmvins

PROCESO GESTION FINANCIERA

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CcODIGO AFIN-FR-5
VERSION 1
PAGINA 1 | DE | 1

Contrato N°

Objeto del Contrato:

973 DE 2021

Contratista:

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A.
SUCURSAL COLOMBIANA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR

TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE

BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta de ajuste N°: 43
Valor Incluido IVA $

Valor basico $ __

2.248.938.646

2.239.120.962

Periodo:

Diciembre de 2024

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA : .
. Ruta (cédigo | Denominacion (Carretera - Puente- (Construccion, Valor incluido IVA Valor m_CIL_“dO VA
Item P 9 [P ; cof (Mantenimiento y/o Subtotal
via) Tanel) Rehabilitacion, Estudios disefios L
Mejoramiento) Conservacion)
1 45BY01 45BY01 $ - $ - |s - $ -
2 6006 Dos y Medio - Otanche $  1.404.690.664,00 - 3.325.317 | $ 1.408.015.981
3 6007 Otanche - Chiquinquira $ 132.173.283,00 - - $ 132.173.283
4 6008 Chiquinquira - Tunja $ - - - $ -
5 6009 Tunja - Paez $ 685.759.101,00 - 22.990.281 | $ 708.749.382
6
7
$ 2.222.623.048 | $ - $ 26.315.598 | $ 2.248.938.646
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 BOYACA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
891800466-4 Puerto Boyaca Boyaca $ - $ -
891800466-4 Puerto Boyaca Boyaca g 1.124.183.986 | $ 1.119.276.389
891801362-1 Otanche Boyaca g 283.831.995 | $ 282.592.934
891801369-2 San Pablo de Borbur Boyaca $ - $ -
891801368-5 Pauna Boyaca g 132.173.283 | $ 131.596.284
800024789-8 Maripi Boyaca g - g -
800099721-1 Bricefio Boyaca g - g -
891801796-4 Caldas Boyaca g - g -
891800475-0 Chiquinquira Boyaca g - g -
800028436-1 Tinjaca Boyaca - g -
800030988-1 Sutamarchan Boyaca - g -
800019846-1 Séchica Boyaca - g -
800016757-9 Samacé Boyaca - g -
891802089-1 Cucaita Boyaca - g -
800019277-9 Sora Boyaca - g -
891800846-1 Tunja Boyaca - g -
800015909-7 Soracé Boyaca - g -
800023383-7 Boyaca Boyaca - g -
891801280-6 Ramiriqui Boyaca - g -
891801988-1 Ciénaga Boyaca - g -
891801770-3 Rondoén Boyaca 311.025.754 | $ 309.667.979
891802106-7 Zetaquird Boyaca 385.590.815 | $ 383.907.528
800029660-1 Miraflores Boyaca 7.145.400 | $ 7.114.207
800099390-5 Berbeo Boyaca 4.987.413 | $ 4.965.641
800049508-3 Paez Boyaca - $ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1: BOYACA $ 2.248.938.646 | $ 2.239.120.962
NIT DEPARTAMENTO 2 N.A. VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
|
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 N.A. VALOR CON IVA [VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 3

o’ /

. 7
B SN a7 /

Nombfe‘ANDREs EDUARDO RAMON VELASTEGUI
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO
S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

Matricula: 091037-0734114 CND

\
N

|

Nombre: MAURICIO GOMEZ éAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION -

188
Matricula: N/A




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)770

7212489984(802

0) C

1014934

14934398871

39887 1

6. DV

1 Impuestos de Bogota

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

9 008156 76

14./Buzén electrénico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento

Persona juridica 1

26. Nimero de Identificacién

27. Fecha expedicion

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento

30-Ciudad/Municipio
|

31. Primer apellido 32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34:-0ti0s nombres

35. Razén social

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSALCOLOMBIANA

36. Nombre comercial

37¢Sigia

ﬁUDINCO SA SUCURSAL COLOMBIANA

LIBiCACION

38. Pais
COLOMBIA 169

39. Departamento
Bogota D.C.

41. Direccion principal

TV 23 94 33 0OF 401

40. Ciudad/Municipio
Bogot4, D.C.

42. Correo electrénico notificacionescontabilidad@sudinco.com .

43.Codigopostal 1 1 0 2 2 1 |44.Te|éfonol

322847 35 3 3|45 Teléfono 2

6014674857

CLASIFICACION

Actividad-econémica

Ocupacién

Actividad principal Actividad secundaria

46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 491 Fechainicio Actividad

|4210[[2013009009||[4220}2043090 9]

Otras actividades
1 2

50. Cédigo
|4 6 59/4 29 0] |

51. Cédigo

52. NUmero
establecimientos

—

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sacodgo|5 |7 |9 [10[1 4|1 8]2 63 Bla1]a2asls2ss] | | | | | | | | | ]
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._36-"Establecimiento Permanente
07- Retencion en la fuente a titulo de'\rent / /41- Declaracion anual de activos en el exte
09- Retencidn en la fuente en el impuesto~~ 42- Obligado‘a llevar contabilidad
10- Obligado aduanero 48~ Impuesto sobre las ventas - IVA
14- Informante de exogena 52 - Facturador electrénico
18- Precios de transferencia 55 - Informante de Beneficiarios Finales
26- Declaracion individual precios de tran

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 3
122 |23
54. Codigo |57. Modo 1 | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc 5 4 ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI|:| NO

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

61. Fecha |2023 -08-02/16:45: 08 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo Representante legal Certificado

TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM



DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

Pagina 2 de 4 Hoja 2
14934398871
7212JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-IHQZBUJJBU"I 1

6.DV
1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

9 008156 76

Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas

-

municipal y'descentralizados

64. Entideédes o insfitutos de derechapublico de orden nacional, departamental,

|

,7‘ GRUPO SUDINCO

65. Fondos 66. Cooperativas gzt.rggj\g:gisades Y 0rgapismos 10
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 05 82. Nacional 0 %
72. Ntimero 2 2 0 3 1 5,36
73. Fecha 20130924 220150 7.2 83. Nacional publico 0 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria 1 6 1 6
75. Entidad de registro 0 3 03 84. Nacional privado 0 0 %
76. Fecha de registro 20130927 20 1,507 3 1
L L | XA /- v, - =
77. No. Matricula mercantil 02370806 0 2'3.7 0 8 0 6
78. Departamento 1 1 1 1
79. Ciudad/Municipio 4 | 4 85. Extranjero 100 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
AT
80. Desde 201300924 | ) )
a1, Hasta 2999009 2.4 i 87. Extranjero privado 100 0 %
. —_— L L
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual $0.Fecha cambio de estado 91. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 71 20130090 9| -
2 79 2016010 1] -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :
Vinculacién econémica
QSéSRg#%;é" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial &Séthl]Qecrgn%%llgr?trgificacién Tributaria (NIT) de la gg py,

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP
1790258688001 ECUADOR 2 3 9 |1790258688001

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM



Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA Representa0|on
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14934398871
(415)7707212489984(8020) 000001493439887 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9008156 76 1 Impuestos de Bogota 3 2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20230707 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
Cédula de Extranjeri |
L jeri 2215 4 2 6 5 7 N \
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
RAMON |VELASTEGUI ANDRES |EDUARDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 01230 |
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
Cédulade Extranjer 2 2 |5 3 1 7 6 0 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
TORRES |MESIAS ICESAR |ENRIQUE
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN .
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

pagina 4 de 4 Hoja 5
14934398871
‘J‘JS)‘JLLZ12JJ!JJ‘HUUJM“ l‘ “.“_!JQBUJJJBH 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 008156 76

6. DV

1 Impuestos de Bogota

12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento

125. Namero de identificacion

126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional
|

/1 29 7371T

131. ,Otros nombres

IJOSE

138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional

18318 1T

143. Otros nombres

CLARIZA

150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional
8 56 26 T

155. Otros nombres

3 CéduladeCiudadania 1 31 0 1 4 2 8 6 2 1 O
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre
%‘ ACEVEDO |AVENDANO MARIA
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
8 8606000 6 3|9|BDOAUDIT SA
é 135. Fecha de nombramiento N
20220724 | 4 L
136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion
g Cédulade Ciudadania 1 3 |3 0 5 7 8 3 8 1
%_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido __1EPrimer hombre
% BEDOYA |GRAC|A _i(?ﬁMEN
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada
g 8606 0006 3| g |[BDO AUDIT/ S.A,
é 147. Fecha de nombramiento AN S
2015030 2] N
148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion
Cédulade Ciudadania 1 3 |6 0 4 0 5 5 5-3
152. Primer apellido 153. Segundo ‘apellido 7N 154. Primer nombre
% PINZON |QUINTERO NELLY
g 156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 DV | 158./Sociedad ofirma.designada

|
1<

159. Fecha de nombramiento

20221 zlo_sj_‘

4N

Fecha generacién documento PDF: 02-08-2023 04:46:46PM
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( Lo r 6 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA
J0) DE COLOMBIA

ACREDITACION INSTITUCIONAL

DE'ALTA CALIDAD

Universidad Pedagégica y ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ., TICAMPUS
Tecnoldgica de Colombia ORDENANZA 030 DE 2005 RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 ANOS
Namero Estampilla 7647296

c C SUDINCO SUCURSAL COLOMBIANA
ontratista:

C.C./ Nit/ Identificacion Contratista: | 200815676

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y

Objeto del Contrato AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
(PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL
Contratante: INVIAS - 800215807 INIT

. & E

'/,g AIJDLC | Numero de Contrato: | 973 Vigencia: 2021

% Tarifa- 1% del
Base Gravable $2239120962 valor neto de $ 22,392,000.00

cada contrato
Fecha de Pago: 13/12/2024
PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyaca

En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co

Firmado digitalmente por
Verificacion Estampilla
Nombre de
reconocimiento (DN):
cn=Verificacion
Estampilla, o=UPTC,
ou=Estampilla,
email=verificacion.estamp
illa@uptc.edu.co, c=CO
Fecha: 2024.12.13
17:29:43 -05'00"



Asunto: ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmacion #1123259711 BANCOLOMBIA

il

ecollect <pagos@ecoliect.cox
para clarraga, ingresos, control pagoestampillas v

l .
s e e i e

Q_Ul'_’tc SR XD
Su transaccién fue APROBADA por la Entidad Financiera
Estamos enviando el comprobante de tu transaccion realizada en UPTC -

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA NIT 8918003301

Resumen de la Transaccion

900815676-900815676
100000194 - Estampilla Pro-UPTC
121952424 Descargar POF aqui
1123259711

13122024 10:49.43 am.

$22,392,000.00
Detalle de la Transaccion:
ion ' Valor Pagado
100000194 - Estampilla Pro-UPTC 1 $ 22,392,000.00

La informacion aqui registrada es responsabilidad del usuario, ya que la estampilla s un
documento digital Ginico que no podrd ser modificado, para garantizar su integridad. De
acuerdo a la Ordenanza 030 del 2005, el valor cancelado debe ser igual al 1% del valor total
del contrato en mitiplos de mil. Cualquier inquietud escribir al correo

cartera estamoillas@uotc edu co.

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

@ecollect

Seguro parati @



INSTITUTO NACIONAL DE ViAS CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
HOJA DE RUTAY ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 | DE | 1
FECHA 12 24
(Dia/Mes / Afo)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA PERIODO MES: Dic/2024

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BASICO ACTA:

acta) (India acta) (In
|\ FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO GOMEZ ‘
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE ‘
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE R
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR NowBRE DE QUiEN ApRuEsa  MAURICIO GOMEZ o \f N W “Jv‘
- - - h=2 AW

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ~ GUSTAVO FERNANDEZ P au=x EZ%%:X@&‘&?C?W
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE ‘ ‘ ‘
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE ‘ GUSTAVO FERNAN DEZ
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE ‘ ‘
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 16-12-24 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ‘ LAUREN IGUARAN
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMERE DE QUIEN SUSCRBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO DICIEMBRE 2024  nowerepeauinsuscree  LUIS DIAZ _ E‘E}EEEE‘”A‘,‘

DIAZPEREZ
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: DE 2021

{MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA *VIAS

OBJETO:
ARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 3.
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA NIT. 900.815.676-1
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LUIS JAIME DIAZ PEREZ AUTORIZA EL PAGO A:
RICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLO
(Indicar el ordenador del pago)
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 2.248.938.646 VALOR EN LETRAS: Dos Mil Doscientos Cuarenta y Ocho Millones Novecientos Treinta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Seis Pesos M/Cte
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticioo)
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.43 DEL PERIODO Diciembre de 2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.
(indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste v el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta) Firmado
Firmado T
/‘f“% digitalmente por Fimado digtaimente | / digitalmente
GUSTAVO GAMALIEL /.%445,'%— por GUSTAVO por LUIS JAIME
TS GawadeL

FERNANDEZNINO Fima Fennaocz o . 4 @g UIZWJU/& DIAZ PEREZ
Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO Nombre: LAUREN DI*NE IGUARAN SALINAS Nombre : LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula No. 1521917469 BOY Matricula No. 1521917469 BOY Matricula profesional No.: 25202104893 CND Matricula: 22202-273807
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL APOYO A LA SUPERVISION ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma Fecha de Firma: DICIEMBRE 2024
(Suscribe segtin su competencia) (Suscribe segtin su competencia) (Suscribe segtin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Territorial.




DANE ol ce

INFORMACION PARA TODOS e es de todos de Colombia

ICCP - indices serie empalme segtin canasta general y grupos de obra*

Total nacional

2000 - 2021

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre = Noviembre Diciembre

Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78

Canasta General
Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26
Materiales 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20
Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43
Mano de obra 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56
Obras de explanacion 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21
Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,43
Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
Aceros y elementos metélicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28
Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30
Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,67

Fuente: DANE - Indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022
NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la

totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.
NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos

de obra, del afio 2021




Ai63 icoav ipologia & T
[ P — L ety Ponderadon] 223] T
grupos de ;" tipologia de e altipode | Eners | fobrers | Waro | [ Wavo [ uo | Juio | Agosto | Septiembre | Octubre | 1 ‘Adosto | Septiembre |
obracpcy . obra obra Tndice Tndice Tndice ndice Tndice ndice ndice ndice ndice ndice
Sa0201 BT 5321106 Vs nerurbar Tieor 0 Prelmmaresy 2206 10073 Tor.e2 0186 10205 n 0202 022 03,14
530201 san 5321106 Vias inenurbar 11602 Q2 Ahmados b 1869 10070 10146 10160 1019 10224 10218 10224 10221
530201 st 5321106 Vias inerurban 11603 Pavimentos st 3851 10080 10253 10201 10325 10431 ) 10381 10350
530201 san 5321106 Vias inenurbar 11604 0 Esucwrshd 709 10150 10395 10653 o748 10856 10528 10878 10861
530201 sant 5321106 Vias inerurban 11605 o deubsr 0% 10069 10167 10297 10454 10439 10456 10488
530201 san 5321106 Vias inenurbar 11606 0 cotécn 407 1013 10286 10505 1055 w062 10159 10814 10836
530201 21 5321106 Vias inerurban 11607 0 senslmadény 440 10057 10143 10042 10081 w0un 10120 10219 10170
530201 san 5321106 Vias imenurbar 11608 06 Tamporevse 422 10024 10042 10042 10077 w0m 008 10084 10089
530201 21 5321107 Vias wbans 11701 o jdades e 1381 10034 10067 10080 o111 10167 0181 1084 10186
530201 san 5321107 Vias wbaras 11702 Q@ Moumentode 1221 10053 10088 1013 014 10175 10184 087 1019
530201 st 5321107 Vias ubanas 11703 0 Estucwadec 3821 0070 o158 10170 10220 & 10274 e 10264
530201 s11 5321107 Vias urbaras 11704 o ot 2115 10132 10262 10453 10082 10650 10651 10657 10672
530201 st 5321107 Vias ubanas 11705 05 Estucwashid 108 101.00 o4 10148 10178 a1 102 0280 10294
530201 s1t 5321107 Vias urbaras 11706 0 subanss 092 109 10277 10473 10649 11005 11063 061 111,04
530201 st 5321107 Vias ubanas 11707 0 Redeshidrosar 125 10120 10180 10261 10345 10403 10395 10426 10870
530201 s11 5321107 Vias urbaras 11708 o oanas 081 10127 10437 10661 10758 10902 10912 1034 11222
530201 st 5321107 Vias ubanas 11709 0 Esabiizmdene 053 0007 10077 9979 10046 10275 102 10288 10219
530201 s1t 5321107 Vias urbanas 11710 0 Senalzaconve 028 1086 10162 10285 10328 10432 10858 10515 10535
530201 s21 5322111 Puentes 14101 0 prlimnaresv 592 &5 10080 10098 10133 10136 103 10139
530201 ss21 5322111 Puentes 14102 @ Sibeswcwra) 5110 0147 1077 10236 10262 10315 10328 10295 10253
530201 s21 532 Puentes 14103 0 Estucwasb 2665 10174 101 10554 10586 10721 10754 10716 10676
530201 ss21 5320111 Puentes 14104 0 Eswab 1573 10110 101,15 10107 10166 10216 10231 10210 1019
532 Puentes 14105 o5 i 060 10170 10358 10340 0468 10880 10713 10683 10730 10876
Tos constructivos ¢ nsumos : [
Codigo de- | Tipologia de " 7070
Tipologia de obra | agregaciéna|  obra- ‘ Grupos de costos | Coligode | | mos Enero | Febrero | Maro | Abril | wvo | Jumio | Juio | T Agosto
nivel de obra-| _capitulo sumos indice | indice | [ indice | [ indice | [ indice
Vs mierutbanas 71603 s asflicos/ Wisterales oA 10082 0102 0213 0255 086 0430 048 10525 0515 0520 0534 0540 252 1303 325 1375 ]
Vias nteurbanas 11603 ros asflticos / Materales 103 Comsumbles 34 812 9928 10083 10236 10160 10495 11642 11840 11708 11670 1694 11633 120 12492 14049 13957 13631
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materales 104 { 031 o 10444 10726 10972 11250 11501 11832 11971 12026 12089 12020 11954 12632 2710 12641 1259 12568
Vias nteurbanas 11603 ros asflticos / Nateriales 05 Al 007 0187 10633 10827 173 11467 11897 1231 12450 12720 12922 13025 13055 15882 13597 13895 13901 13931
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materales 106 Acocomcac 263 10 11432 12030 12661 13668 13651 15757 16188 13425 12821 2621 12494 14329 13851 13800 13909 13448
Vias nteurbanas 11603 ros asflticos / Materiales 107 Cemento 282 10149 10142 10071 10099 9955 5073 503 9 1013 10001 10054 10084 11491 11528 11635 11729 11234
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materales 108 Tuberiaocueck 000 0338 108.17 10904 109,17 10914 11626 11626 11556 1614 11888 12853 12885 16358 16369 16349 1634 16349
Vias nteurbanas 11605 ros asflticos / Naterales 09 Acer 278 10605 10618 1067 121,35 13263 12894 13618 13403 13654 13879 10283 14918 15664 16014 15968 16294 1628
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 0 G 005 10044 10009 10048 10121 10202 10278 10812 10594 1029 10931 10950 12505 12513 2172 12866 129013
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Materiales T2 Accesorios b 000 10000 238 10078 10069 0241 sb69 10075 5229 237 5303 9337 5337 11395 11432 11480 11480 11509
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 115 Concretocomt 1225 10182 022 827 %78 9543 965 9655 2 9593 5 0458 5632 10597 10560 1015 10610 10755
Vi interurbanas 11603 ros asflticos / Materiales 114 I 001 5756 9708 877 10158 i 11351 Tisds 11682 11638 11985 11797 12158 1433 13954 14158 14212 14958
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 5 Gaa 066 %76 905 9507 10073 1006 9950 X 10113 10194 10210 11240 11363 11476 11497 1477
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Materiales 116 pinure 00 104 10105 10175 10269 10423 10552 10679 10829 04 11202 11352 11506 13523 13760 13947 14065 14163
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales M7 Acesorioseléc 011 10089 10028 a5t ) 10007 10024 10126 10267 10326 10355 1071 10490 10855 1178 11270 11345 11569
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Materiales 118 ua 080 10073 10137 10165 10180 10220 10253 10305 10174 10227 10227 I 10251 11075 11258 11299 11348 11537
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 19 Hementosrel 017 10042 100, 10157 10259 10259 10299 1021 i 10534 10600 10612 10657 114l 11425 154 11484 1517
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Materiales 20 hsiato 2083 091 o851 10501 10178 10579 10705 10758 10758 10545 10883 10565 10705 13399 13341 1358 13633 13806
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 123 Hementosolés 005 10219 10327 10443 10627 10715 10648 10752 1087 10872 10947 1095 11054 12389 12538 12730 2815 12806
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Materiales 124 000 10032 10027 1063 10083 01 10167 10237 10262 10319 10365 051 10632 12229 215 12167 2124 1228
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 125 Recebo 004 10109 10073 10263 10262 10265 10325 10348 10336 10327 10521 10346 10346 10720 10761 10851 10857 10923
Vi interurbanas 11603 ros asflticos / Materiales 126 Tuberia acer 000 9.6 1029 10074 103,16 10747 12136 12869 13526 13878 14890 15957 15758 21312 21440 21764 2062 2103
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 2 Concretopmin 581 10004 10046 10115 9250 a1 P %80 9303 %24 s257 s20 o, 10139 0586 0868 10608
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Materiales 128 piedra 005 10009 10012 10009 10057 10049 10071 007 10123 10128 10128 10207 10216 10531 10588 10734 10857 10861
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 29 Concrewosimpl 497 984 10221 10073 10059 o722 21 EXl % B % 9597 s 10758 10463 10698 10999 10807
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Materiales B0 Tedlsmeico 069 100 10275 10517 10641 10624 10853 10961 11019 11202 11459 11458 11458 12425 12555 12645 12720 12769
Vi interurbanas 11603 tos asflicos/ Materiales 1 000 10321 10638 72 11330 11555 11484 11493 11478 11835 12480 2841 13088 14148 13699 13790 13627 13550
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Materiales 132 Awndelamets 000 10003 10003 10157 10329 10375 10846 11153 11543 11649 11649 11947 12032 1241 12914 12898 13031 01
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 1 Concretolanza 068 984 3 1287 11287 11287 10739 012 1113 221 11659 11476 11463 12264 281 12315 2313 12308
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Materiales 13 Combustble 000 10159 10338 10493 10599 10601 10616 10695 10753 10869 11219 11248 11436 Tiais 11837 11855 11945 12058
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 7 Hementosmet 025 0322 10383 10075 10400 10733 10882 1 11319 11380 11389 11399 11740 12508 12603 12605 12704 2122
Vi interurbanas 11603 ros asflticos / Materiales 142 o 000 10044 1009 10130 1010 10202 10226 10245 10253 10392 10854 10494 10897 1136 11359 138 11394 11574
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 16 Bloaue 001 o1 %79 10321 10344 10578 10636 11393 11007 10913 11058 10869 10872 12833 1015 12975 1289 12930
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Materiales 181 Tueragaban 000 1061 5513 10009 10151 10423 11290 11372 11497 11590 11850 11919 11946 12824 12589 12919 12952 12980
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 182 Uniénubeia 000 03: 10706 Hos7 111,05 e s 11209 11154 11287 11552 11682 11747 14014 1937 14495 10443 14412
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Materiales [ 000 03 10616 11410 11557 11985 12428 13295 13523 13445 13382 13206 13228 14278 14030 13932 14049 077
Vi interurbanas 11603 tos asflicos/ Materiales 188 Concretosraui 001 10226 284 10068 o567 o411 042 10267 10026 b 9989 5004 11057 11566 10472 11004 10869
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Materiales 6 Encho 000 10207 0191 10187 10441 10872 10613 10686 0782 10893 10938 108,74 12048 12144 1219 12310 12469
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales @ T 02 10064 10182 10316 10538 10670 10799 1089 10954 11453 11477 11504 115,14 11705 11459 11653 11660 11648
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Materiales 65 umadediats 053 10019 999 10253 10253 10288 10131 0, sr6 10020 10082 10073 5265 281 5306 9347 5350
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 165 Neopreno 000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 0211 102t 10806 10806 11524 11524 11524 11524 11801
Vias nterurbanas 11603 ros asflticos / Materiales 72 Concrewouemi 023 1012 10113 0961 5560 o572 5604 95,30 5507 96,34 o741 5645 10373 o 101 10260 10391
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Heramienta menor 21 Hemamenam 207 10085 10150 10212 10276 10232 10287 10347 10399 10415 10837 10484 10540 11085 1157 11228 11324 11381
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Maquinaria 301 Mowonwelador, 004 10016 10030 10045 10045 10145 10146 10224 10248 10219 10248 10248 10248 10649 10738 10769 10768 0792
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Maquinaria 302 Compa 120 1015 10057 10065 10065 10081 10081 10141 10161 0161 10159 w0177 10177 10751 10787 10818 10801 10825
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Maquinaria 306 Magunarade 007 w02 10056 10053 10052 | 10065 1012 0, 10129 0141 10141 107,72 10841 10518 10918 10937
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Maquinaria 06 Peroadora a7 10272 10313 10402 10222 10467 10460 10579 10569 10550 10452 10462 10452 11008 11009 11008 11009 10752
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Maquinaria 0 Cagadona 010 1018 10004 102 10026 10007 10009 10079 10073 10079 011 o1 011 1068 10691 10718 107,18 10697
Vi interurbanas 11603 tos asflticos / Maquinaria 06 Gia ots 10036 10047 10047 10125 0152 10221 10302 1071 10367 10367 10367 10367 10817 10873 10886 10885 10875
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Maquinaria 309 Fresadodep 018 1000 10065 10065 10065 10065 10055 10065 10065 10065 10260 10417 10417 11133 13 11133 113 11133
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Maquinaria 30 Fiisher 121 1016 10104 10104 101,04 10104 10104 10151 10151 10151 10181 0181 To1g1 10932 10941 10941 10941 10941
Vias nterurbanas 11603 ros asflticos / Maquinaria 51 Ploteadora 020 1099 10099 10099 10099 10099 10099 1009 10099 109 10081 10102 5513 10420 10420 10420 10420 10420
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Equipos W1 Andamio 029 21 10037 10078 10081 10030 10052 10052 101,24 10174 10189 10163 10163 10630 10678 10731 10747 10833
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Eauipos 02 Compresor 115 w042 10047 10063 10071 108 011 0, 01 10177 10180 10142 10142 10557 10557 1055 10595 10615
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Eauipos w5 Cotadora 007 24 10046 10127 10177 10177 10226 10255 10333 10477 10372 10411 10411 134 11231 11344 11406 11417
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Eauipos 404 Demoledor 001 1000 10042 10054 10054 10054 10055 10101 Tou11 0u1 o1 10160 10160 0182 10192 1019
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Eauipos 05 Eedordecs 006 10007 975 o985 952 99 10003 10016 10023 10033 10013 10056 10057 107,10 10770 10780 10811 10808
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Eauipos 406 Eaupodemed 003 9991 9790 o788 5964 9957 & 9963 5965 9955 5969 10403 10402 10370 107,15 10764
Vi interurbanas 11603 tos asflticos / Eauipos 407 aupodesod 001 0028 10031 10031 10076 1023 1023 10233 10256 10256 10264 10264 10264 10544 10544 10556 10608 10633
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Eauipos w08 Equpospanc 218 10074 10119 10123 10118 1097 10128 T0u11 101,28 109 10200 1015 10193 10356 10435 10440 10468 10537
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Eauipos w8 fomaetayaa 182 0006 10006 10017 10030 1022 10023 10023 10043 10043 10031 10031 10031 10470 10484 10555 10560 10609
Vias nterurbanas 11603 ros asflticos / Eauipos 410 Generador 003 1043 10043 105 10061 10061 10104 0, 10104 w0, 10127 0127 10127 10327 10327 10325 10320 10334
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Eauipos s 000 100 10000 10058 10056 10116 101,16 10262 10502 10502 107,14 10356 10356 11245 11245 11477 11552 12153
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Eauipos 42 Vbrocompaca 005 1010 10019 10047 10061 10101 10097 101,18 10118 10107 1074 101,74 10459 10460 10465 10523 10547
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Mano de obra 2 Ayudan a2 10207 10269 10201 10299 10308 10308 10335 10330 10331 10331 10331 10331 11348 11348 11348 11340 11370
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Mano de obra S5 Cuscrila 82 10087 1009 1009 101,25 10124 10150 10195 10195 10198 I 10204 10552 10552 10557 105 10569
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Mano de obra S5 Ofical 117 I 1009 10180 10150 10207 10224 10239 10239 10250 10250 10201 10201 10784 10786 10786 10786 10722
Vi nterurbanas 11603 ros asflticos / Mano de obra S Maeso 001 1022 10055 1009 10102 0122 10125 10140 10140 10140 10140 10140 10140 10440 10443 10443 10443 10443
Vi interurbanas 11603 os asfalticos / ano de obr s Capatar 022 35 10095 10095 10095 10108 10108 10175 10175 10175 10175 10175 10175 10426 10426 10426 10426 10426
Vi nterurbanas 11603 ros asflticos / Transporte 66 Camotanaue 02 10067 10102 0102 10113 10028 10028 10028 10028 10028 10028 10028 10025 10460 10484 10460 10460 10484
Vi interurbanas 11603 os asfalticos / Transporte &7 Volau 144 10012 10016 10016 10016 10016 10059 10059 10059 10059 10059 10059 10059 10462 10462 10462 10462 10484
Vi nterurbanas 11603 ros asflticos / Transporte 8 e 000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 754 s8.28 5953 9953 5953
Vi interurbanas 11603 os asfalticos / Transporte &8 Cami o8 10005 3% 9936 936 9955 o825 a2 942 sBa2 80 £ o 10359 10308 10398 10398 10504
X Vi nterurbanas 11603 ros asflticos / Transporte 1 Tampoeme 028 10006 10055 10067 1008 10059 10 w0n 10073 10090 10123 0123 10123 10577 10577 10576 10579 10601
sa0201 SR11 521106 Vs interurbanas 1603 osashatcos/  Eauipos espeises para obra 04 Eauipoespeca 021 10268 10272 10450 10468 10484 10545 10545 10545 10545 10545 10625 10625 1158 11358 11358 1624 11809




Ai63 icoav ipologi d
Cadigo Codigo de Fonderacion 2023 2024
grupos de | 0990 ’“"""'__" PV tipotogia de u::‘mm altipode | Enero | Febrero | Mamo | [ Mavo | Juno | Julio | Aaosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | nero | Febrero | Mamo | T Junio | Juio T T octubre
obracpcy . obra obra Tndi Tndice ndice Tndice | indice | _indice | Indice | _ndice | I ndice | Indice | indico Tndice ndice Tndice ndi ndice ndice
So0r s 5321106 Vs nerurbar Tieor 0 Prelmmaresy 2206 1878 1950 11990 207 21,04 217 251 2172 2182 2367 2540 2601 12619 2622 12620 12624 12615 12636 2645
s01  sen 5321106 Vias inenurbar 11602 Q2 Ahmados b 1869 nen 12103 12141 2178 12244 12210 12284 12334 12289 12520 12723 12609 285 12524 12924 12670 2882 12528 12934
s sen 5321106 Vias inerurban 11603 Pavimentos st 3851 1231 o) 13207 13418 1342 1239 123 13449 13476 13839 1002 13841 106 14203 1094 1992 14063 1008 13901
01 sen 5321106 Vias inenurbar 11604 0 Esucwrshd 709 12523 12547 1522 12487 12432 12349 23 1239 1239 12663 12848 12851 12750 12122 12667 1268 1265 12637 12562
s01 sen 5321106 Vias inerurban 11605 o deubsr 0% 1239 12499 12556 12569 12551 12569 257 12570 12575 13160 13415 13413 13500 13530 13494 1552 13540 1527 13630
s01  sen 5321106 Vias inenurbar 11606 0 ST 12576 2702 12673 12704 12646 12650 2617 1261 12638 12562 L et 12044 12037 12956 12538 2915 12913 12949
530201 21 5321106 Vias inerurban 11607 0 senslmadény 440 12088 126 12994 1276 13180 13259 1140 13662 417 1161 14136 141,15 1125 1451 14319 o 14314 14208 14293
s01  sen 5321106 Vias imenurbar 11608 06 Tamporevse 422 et 11559 1631 Teh s 1835 1930 11568 11969 12209 12342 12360 12420 12068 12474 1208 12476 12085 12569
530201 21 5321107 Vias wbans 11701 o jdades e 1381 11579 1176 11814 11834 11907 11929 11985 12017 2012 1279 12420 12474 2510 12544 12547 12553 12558 12577 12616
s01  sen 5321107 Vias wbaras 11702 Q@ Moumentode 1221 11610 1178 1827 11840 11906 11831 11965 1198 nen 128 12451 12513 12565 12558 12605 12608 1264 12634 12650
so0i s 5321107 Vias ubanas 11703 0 Estucwadec 3821 12110 12200 12208 12313 12367 12386 12370 12343 12325 12528 12769 12832 12902 12958 12951 12909 1259 12943 12935
01 s 5321107 Vias urbaras 11704 o acor 2115 12915 2972 12974 12977 12923 12955 291 12972 13001 13308 13506 13368 13400 13444 3341 15287 13322 15279 13289
s s 5321107 Vias ubanas 11705 05 Estucwashid 108 218 12300 2527 12388 12383 12399 27 12371 12398 12819 12988 12999 15047 13100 12063 13025 13021 13011 12078
01 s 5321107 Vias urbaras 11706 0 subanss 092 12854 12918 12886 12864 12850 12840 12538 12785 12735 12903 13063 13031 12941 12914 12542 1291 12582 1291 12940
so0i s 5321107 Vias ubanas 11707 0 Redeshidrosar 125 1255 12620 12648 1255 12524 12532 1249 12483 12463 12844 15061 13071 1051 13079 13054 13080 3101 13078 13134
01 s 5321107 Vias urbaras 11708 o oanas 081 13064 13005 13050 13020 13019 13008 12968 12950 12970 1319 13274 13286 15272 13306 13325 13325 13379 13425 13421
so0i s 5321107 Vias ubanas 11709 0 Esabiizmdene 053 w2721 12794 12682 12914 12858 1289 12864 13206 012 13621 1368 13677 13679 13901 1770 13642 13784 13720 13784
01 s 5321107 Vias urbanas 11710 0 Senalzaconve 028 2814 12903 12899 12958 12939 13025 12998 1309 13070 13441 13567 13558 1359 13682 13614 13564 13613 13585 13641
so0i sz 5322111 Puentes 14101 0 prlimnaresv 592 12029 1209 12122 12155 12150 12185 218 12173 2194 12665 2832 12883 12947 13008 12967 12933 12930 12912 12975
01 s 5322111 Puentes 14102 @ Sibeswcwra) 5110 12425 12494 12510 12569 12548 12572 12526 12552 12615 13150 13363 13318 13342 13821 3321 13199 3173 13126 13219
so0i s 532 Puentes 14103 0 Estucwasb 2665 12830 12863 12849 12849 12795 12784 12748 12756 1283 13289 13479 13475 13438 13455 1344 13240 13180 3142 13205
01 s 5320111 Puentes 14104 0 Eswab 1573 12939 12997 13032 13069 13037 13057 12985 12975 13049 13584 13780 13736 13857 13955 13875 1575 137,19 13687 13726
532 Puentes 14105 05 Drenaies 060 13664 13948 13660 15729 13703 13517 13410 13408 13395 13445 1523 13622 13904 13923 13663 13732 15702 13912 14000 14019 13950
Tos constructivos ¢ nsumos
Codigo de- | Tipologia de P onderacn | 202
Tipologia de obra | agregaciéna |  obra- Grupos de costos o Insumos [alaobraysul Enero | Febrero | Moo | AbAl | Wave | Jumo | Juio | Aoso Octubre | En T T bl | [ sulio | Agosto | Septiembre | Octubre
nivel de obra-| _capitulo. rsumos. capitulo | _indice | I | indice | indice | | | indice | T | indice indice | indice.
Vs mierutbanas 71603 s asflicos/ Wisterales oA 054 T1se7 2237 2522 12499 2574 2560 2611 2515 2735 2738 2795 2575
Vias nteurbanas 11603 ros asflticos / Materales 05 Comumibes 394 13679 106 13731 13904 13741 13572 13498 15261 13463 13244 15365 13499
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materales 06 Malla 031 12473 11629 11779 11778 11758 11499 11446 11401 11332 1133 11309 11256
Vias nteurbanas 11603 ros asflticos / Nateriales 05 Aambre 007 14010 13489 13278 15234 13167 315 13080 13008 12054 12583 12803 127,19
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materales 06 Aceocomase 263 mn 12630 13483 13679 13778 1718 13344 13136 12825 12423 12154 2016
Vias nteurbanas 11603 ros asflticos / Materiales 107 Cemento 1282 12639 13419 14504 a8 14491 14735 14832 12803 1459 14673 10454 1568
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materales 08 Tuberaocued 000 16338 14629 14231 14699 14699 13801 13801 15788 14539 14645 14650 14652
Vias nteurbanas 11605 ros asflticos / Naterales 09 Ao 278 16267 15242 15267 15332 15479 14735 14355 13851 13821 13849 13893 137,10
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales W G 005 12947 15630 13584 1562 13518 13434 13357 15238 13220 1227 13189 13216
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Materiales 12 Accesorosub 000 11459 85 11746 12275 12305 12330 12525 12450 12379 2573 12413 215
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 115 Concretocomt 1225 233 12138 13621 13906 13914 13828 14095 13843 13539 153 13352 13706
Vi interurbanas 11603 ros asflticos / Materiales T4 Cable 00 15259 13705 12821 1269 12788 12563 12818 12691 12668 13013 12985 13168
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 5 Gaa oes 1227 12938 13119 13419 13328 13413 13587 13504 13431 13519 13638 13258
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Materiales 16 P 000 139 15081 15102 15085 15123 15139 15207 15243 15236 15248 15251 15252
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 17 Accesorioselée 011 11533 11476 11347 11326 i 10826 10820 1079 10856 10885 10906 10928
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Materiales 118 ua 0m 58 12603 1233 12921 12989 13052 13178 1335 13403 13461 13589 13610
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 19 Hementospel 017 12274 12116 13342 13621 13588 1710 13738 107 13821 13824 13811 13949
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Materiales 20 oo 08 14061 15474 157,14 w57 15539 16569 16757 6741 16699 iesa 16853 15951
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 125 Hementosplis 005 12810 15245 13283 13195 15227 13245 13332 13279 13270 1344 13514 13466
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Materiales 124 000 1255 1338 13597 13635 13667 13664 13668 13765 15776 13775 13816 13775
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 125 Recebo 004 11539 12428 1239 1269 1283 12903 12969 2977 12901 12861 12970 12938
Vi interurbanas 11603 ros asflticos / Materiales 25 Tueraacero 0l 21900 532 17515 16603 15757 15768 15601 16022 15163 14502 1742 15242
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 2 Concretopmin 581 12870 w207 13741 14540 12632 12889 13519 12938 12758 13555 12950 1326
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Materiales 25 pied 006 11292 98 12202 12436 12472 12478 12483 12477 12480 12494 12460 12513
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 29 Concrewosimpl 497 12963 a7 14497 14244 14348 14268 14933 14660 14213 18707 14540 14676
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Materiales B0 Tedlsmeico 069 12784 273 12679 1269 1269 12659 12129 27 12758 12525 12952 12931
Vi interurbanas 11603 tos asflicos/ Materiales 31 000 1354 12443 1229 12105 11950 11751 1159 11683 12031 12411 12201 12256
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Materiales 2 Anddamets 000 13065 12639 12302 218 12051 11961 11571 11495 1132 11385 11153 1119
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 1 Cowrewolanza 068 1316 15269 15644 I 15630 15483 18473 15517 18517 15746 15746 15746
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Materiales 5 Comoustble 0l 12239 15724 14224 14399 14458 12447 14480 12457 1522 14622 15233 [
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 7 Hementosmet 025 12980 s 13926 13975 14018 1065 14033 052 14087 14055 14136 w27
Vi interurbanas 11603 ros asflticos / Materiales 142 o oo 76 12491 12340 12495 12627 12683 1207 1269 12570 12523 12602 1259
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 6 Boaue 001 12267 w2 14273 14667 14600 14730 14755 14965 14817 14769 147151 14761
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Materiales 181 Tueragaban 000 018 12134 12067 12508 12409 12365 12235 12260 12406 12385 12334 12300
Vi interurbanas 11603 tos asflicos / Materiales 2 Unénwbeia 000 164 1652 13208 13479 13487 13074 13078 13040 13504 1512 13548 13622
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Materiales [ 000 14104 55 13259 13395 13329 13306 13206 2977 1265 12503 12253 2212
Vi interurbanas 11603 tos asflicos/ Materiales 188 Concretosraui 001 1239 12520 12510 13865 14047 17 13714 137 1374 14683 14055 14353
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Materiales 6 Encho 000 12621 11957 11908 11705 11618 1158 11533 1392 11363 11346 11345 11361
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales @ T 023 57 11373 11060 10991 10821 10626 10556 10529 10497 10410 10511 10523
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Materiales 65 umadediats 053 10185 11527 11837 11991 11983 11980 1722 2127 12121 12135 w2127 12129
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 165 Neopreno oo 801 12504 12417 12422 12421 1467 11252 g g 11251 11251 11251
Vias nterurbanas 11603 ros asflticos / Materiales 72 Conrewowemi 023 11988 12951 13884 14562 141,40 7 141,28 14101 13878 13892 13995 13869
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Heramienta menor 21 Hemamenam 207 11458 Tig24 11814 11804 11839 11831 11817 11802 1778 w7 11785 11806
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Maquinaria 301 Mowonwelador, 004 085 11806 12032 12079 121,98 2158 121,78 12223 12238 12207 12250 12299
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Maquinaria 32 Compo 120 s 11970 12403 12583 12758 2 12rp1 12908 12899 12877 12871 12874
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Maquinaria 306 Magunarade 007 1128 11810 11999 2101 12244 1283 12260 12310 12313 12330 1234 12335
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Maquinaria 06 Peroadora a7 o762 11s27 11376 11376 11376 11376 11376 11376 11376 11376 11376 11376
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Maquinaria 0 Cagadona 010 1113 1188 12239 12643 12515 12494 12500 1249 12483 12457 1267 12601
Vi interurbanas 11603 tos asflticos / Maquinaria 06 Gia 015 11452 12070 12484 12761 12873 12907 12893 1289 13018 12018 13044 1289
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Maquinaria 309 Fresadodep 018 1113 11354 1169 1169 116% 1169 116% 1169 1169 1169 1169 12249
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Maquinaria 30 Fiisher 121 1116 11791 12630 2701 201 2701 1201 2701 12201 201 12701 201
Vias nterurbanas 11603 ros asflticos / Maquinaria 51 Ploteadora 020 11409 11983 12401 225 1252 11949 11949 11979 11879 11979 127,00 27,
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Equipos W1 Andamio 02 108 11964 12315 12466 12594 12668 12172 12744 12822 2565 12875 12922
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Eauipos 02 Compresor 115 w0777 167 11367 11506 11651 11669 11669 11612 11658 11684 11683 11657
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Eauipos w5 Cotadora a0 se 12147 12071 2115 12022 12048 121,00 12005 12073 2101 12151 2104
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Eauipos 404 Demoledor 00 10348 10799 11087 11222 11283 11305 11354 11354 1140 11412 11393 11298
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Eauipos 05 Eedordecs 006 10945 11394 11560 684 11799 11822 11814 11805 11816 11826 11843 11859
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Eauipos 06 Equpodemed 003 o 7 11440 11462 11503 11499 11495 11498 11743 11734 1173 11727
Vi interurbanas 11603 tos asflticos / Eauipos w07 Eqpodesod 001 10833 1097 Tinar i 11235 11280 11209 11299 11209 11209 11280 11208
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Eauipos w0 Eqposponc 218 018 114 11637 11719 11809 1186 11871 11880 11672 1189 12040 2017
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Eauipos 09 fomaleaysa 182 10818 o 11589 1169 11825 11913 11924 11969 11987 11991 11981 12051
Vias nterurbanas 11603 ros asflticos / Eauipos 410 Generador 003 10445 11128 11240 11377 11525 11569 11569 11569 11569 11569 11601 11515
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Eauipos s 000 w2 12609 12480 12435 12421 1220 12257 12525 12420 12318 12367 12411
Vias interurbanas 11603 os asflticos / Eauipos 412 Vibrocompocta 005 107 11359 11553 11679 11767 11802 11824 11825 1185 11885 1168 1182
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Mano de obra 2 Ayudan 4% 12619 1075 14023 14300 144, 14460 14452 12463 14483 14465 14465 14465
Vias interurbanas 11603 ros asflticos / Mano de obra S5 Cuscrila 48 11092 11725 12357 12550 12620 12703 1203 12125 12152 2173 12175 12775
Vi interurbanas 11603 tos asfalticos / Mano de obra S5 Ofical 117 200 11765 12088 12200 12481 2581 12581 2581 12581 12581 12581 12581
Vi nterurbanas 11603 ros asflticos / Mano de obra S Maeso 00 10634 10874 11413 11413 11413 11470 11470 11470 11480 11486 1619 11908 12035 12200 12208 12256 12309 12309 12309 12309
Vi interurbanas 11603 os asfalticos / ano de obr si2 Capataz 02 10852 10844 10988 10988 10988 10988 10988 10988 10988 10988 1109 11096 11508 11586 11586 11702 121 11721 121 1721
Vi nterurbanas 11603 ros asflticos / Transporte @6 Camoanaue 02 10578 11047 s 1141 o) 1158 s 11158 11209 11284 162 11757 1178 11760 1188 11933 12015 12025 11959 12078
Vi interurbanas 11603 os asfalticos / Transporte &7 Volau 144 10721 10952 10990 11159 11460 11556 11564 11750 11796 o 2122 1256 12256 12323 12387 12387 12387 12387 1235 1249
Vi nterurbanas 11603 ros asflticos / Transporte 8 e oo 04 10385 0211 10236 10233 10233 10233 10303 10303 10303 10366 10366 10327 se21 9954 o5 sea1 sBas
Vi interurbanas 11603 os asfalticos / Transporte & Cami oss 10873 10939 018 11058 11136 T T 1114 11201 11223 11532 11646 11646 et 11683 11738 11687 11887 1i6gs 11954
X Vi nterurbanas 11603 ros asflticos / Transporte 1 Tampoeme 028 10544 11021 1097 118 11330 1125 11359 1142 11472 11512 1610 11926 11858 12004 12004 2038 12093 12051 12084 2128
sa0201 SR11 521106 Vs interurbanas 1603 osashatcos/  Eauipos espeises para obra Wi Eupoespeda 021 121 12090 1221 1223 12364 1234 12416 12304 2337 2537 1267 27 11743 11723 11573 11873 s 11483 11614 11335
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DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

|CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL:

| CONTRATO DE INTERVENTORIA N

973 DE 2021

dic-24

962 DE 2021

L INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINGO S.A. SUCURSAL COLOMBIAN/

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —
PROYECTO: CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD
Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 3

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Rogistro No. Programa-Subprograma-Proyecto RecursoNo. | Fuente de Financiacién (Nacién o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
(No.425821) C-2401-0600-74-0.| PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
2401023-02 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO 54 NACION PRINCIPAL $ 1.204.974.344 | § 659.136.054
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
4628712871 e 0 DE BOYACA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONGMICA, MEDIANTE EL
(No.425621) C-2401-0600-74-0-1 ' PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA 54 NACION PRINCIPAL S 3423738527 | S 68.375.062
2401008-02 LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
'CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO 5 NACION ADICION No 1 $ 4508775371 § -
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
26.823.323.054 (No-1063421) C-2401,2°%7#"| EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE
- LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA 2 PROPIOS ADICION No 1 S 20314547683 | § -
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030
, GESTI
(No.153422) C-2401-0600.74-0{ PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
2401008.02 'CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO " NACION PRINGIPAL $ 776168955 | § -
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
0 DE BOYACA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONGMICA, MEDIANTE EL
(No.163422) C-2401-0600.74-0{  PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VIAS PARA LA i NACION PRINCIPAL s 839150735 | § .
240102302 LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
15.128.000.000 (No.734022) C-2401-0600-74-0- | pEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE 11 NACION PRINCIPAL S 15128000000 | § .
2401008.02 LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ‘VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
19.272.000.000 (No.1064522) C-2401-0600-74- || £|_ pEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE 20 PROPIOS ADICION No 2 S 19.272.000000 | § -
24010230 LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ‘VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
No.1281622) C.2401-0600-74. | PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
¢ oy CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO 20 PROPIOS s 659.136.054
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
727511116 L E BOYACA, EN MARCO DE N DA 2021 s R
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
(No.1281622) C-2401.0600-74.|  PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
240100802 LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ B PROPIOS $ aa7s062
DULO3,
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
(No.185323) C-2401-0600-74-0{ PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL NACION PRINGIPAL .
2401008.02 CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO " S 35498884651 | §
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
37.029.702.970 L DE BOYACA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
(No.185323) C-2401-0600-74-0  PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
2401023.02 LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ " NACION PRINCIPAL $ 1530818319 | § -
(No.165124) C-2401-0600-74- H NACION PRINGIPAL S 21373605815 | § -
511020-2401008-02 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
'CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
46.287.128.713 (No.165124) C-2401-0600-74- | | DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE 16 NACION PRINCIPAL S 23.000.000000 | § -
511020-2401008-02 LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™
(No.165124) C-2401-0600-74- NACION PRINCIPAL )
51102D-2401023-02 " s tetaszem s
WEJORAMIENTO,
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
(No.165124) C-2401.0600-74- | BOYAGA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN .
13:500.000.000 T4 | AR A0 D BOVAGA 1 MARGE) Bt 16 NACION RINCIPAL S 13500000000 | § 2248.938.646
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™
[
ToTAL S 112897067585 | § 2248.536.646
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: s 406.967.087.388,00
Y OBRA
Valor Total Pagado No.yFechade | Indicar pago segin
ActaNo.|  Tipode Acta MesiAfo do Ejecucion Valor Acta sin IVA Valor VA Valor Total Ejecutado| Anticipo Amortizado | %0 Saldo Anticipo por No. de Registro y fecha Saldo Registro Saldo del Contrato Radicacion Cuentas | reporte Sli Observaciones
Acumulado Acta Acta Amortizar Presupuestal
Anticipo por Pagar INVIAS
st No
1 Parcial jun21 s s s s s - s 46287128718 356.671.764.334 | 110840 25/11/2021 x
1 Astes jun21 s s s s s - B o0 702401008 ™ eap.712871 | 8 358.671.764.534 | 127279 29/1212021 X
2 Parcial o2t s 7925826 | 166.290 | 38092.116 | s 36.002.116 § 4590620755 | § 356.633.672.218 | 110840 25/11/2021 x
(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-
3 Parcial ago-2t $ 333579546 | § 20673810 | § 354253356 | § <|s ssazs33se e e 425821 C | g 4236367309 | § 358.479.418.862 | 118914 18/1212021 X
Fecha:(25/05/2021)
2 Ajustes jul21 s 520861 | § 2284 5 523,145 | § s 523.145 o 0THO000% | 4235844254 | § 358.478.895.717 | 127279 0110312022 x
(No.1281622) C-2401-0600-74-0-
4 Parcial sop21 $ 718711304 | § 18799722 | 3 727511116 | § Sls rrstae e A paotoe| § 3508333138 | 8 357.751.384.601 | 15560 24/02/2023 X
02 Focha:(12/1212022)
3 Ajustes. ago-21 5 2763334 | $ 12116 | § 2775450 | § s 2775450 5 3505557688 | 5 357.746.609.151 | 127277 0710372022 X
5 Parcial oct21 s 246010585 | § 1078662 | §  247.089247 | § |5 2earosezar B 000 T4-0-2401025- ™3 s aspadt | § 357.501.510.904 | 18976 01/03/2022 X
4 Ajustes. sep21 s 16117547 | 5 70669 | § 16.188.216 | S s 16.188.216 $ 3202280225 |8 357.485.331.680 | 127261 24/02/2022 x
: . o : s s 1s s I e ey s ooz | x
(No.425621) C-2401-0600-74-0-2401023-
s o rorat s ossamoe s cmores |5 orsimsso| s mssmonr| s smosss|s  rswsosss [RFENESUSKROY MG | ¢ sopguen |5 stz s mionazt | x
Fecha:(25/05/2021)
5 Ajustes. oct21 s 4420226 | 5 10381 | § 4430507 | 5 s 4430607 | 5 1.699.500.993 $ 565204965 | § 356.507.763.421 | 19054 01/03/2022 X
6| Ajustes Provisional nov21 s 22581721 | 8 %0012 5 22680733 | s 22680733 | S 1.699.506.993 | (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008- | § 542524232 | § 356.485.082.688 | 20957 07/03/2022 X
7 Parcial dic-21 $ 2061141235 | § 166.324.583 | § 2227465818 | §  1699.476.993 | § 527.988.825 | § 30.000 |02 Fecha:(25/0512021 $ 14.535.407 | § 354.267.616.870 | 125896 28/1212023 X
7| Ajustes Provisional dic21 s 13.303929 | § 56333 | § 13.362262 | § s 13.362262 | § 30.000 s 1173.145 | $ 354.244.254.608 | 21007 07103/2022 X
6 Ajustes nov-21 s -|s - s -|s -|s 30000 | (734022 C-2401-0600-74-02401008.| §_15-128.000000 | § 383,067 577 662 X
7 Ajustes. dic-21 5 1602624 | $ 7027 | 8 1609651 | S s 1609651 | S 30,000 | 02 Fecha: (05/07/2022) 5 15126390349 | 5 383.085.968.011 | 141611 1200212023 x
3 Parcial ene-22 5 901929125 | § 3954612 | $ 905883737 | 30000 | 905853737 | § - 5 7100474953 | 5 362.150.084.274 | 41446 0210512022 X
9 Parcial fob-22 5 1144639720 | § 5018805 [ § 1149658525 5 1149656525 | S | e s ORI s sesgtedzs [ 5 381.010.425.749 | 51700 2410512022 X
10 Parcial mar22 s 496.373075 | § 2176405 | $  498.549.480 5 498540480 | S - 5 5461266048 | § 380,511.876.269 | 52535 25/5/2022 X
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DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

|CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 1 INTEGRAL DE GONSTRUGCIONES SUDINGO S.A. SUGURSAL COLOMBIAN)
JORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE
MES INFORME MENSUAL: dio-24 : CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD
Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 3
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
. (No.1063421) C-2401-0600-74-0-
2 Anticipo abr2z s asoarzsar | (o 100 OO 00T $ 5461266948 | § 380.511.876.269 | 12834810102/2022 x
" Parcial abr2z s 1419520822 | § 6224053 | § 1425744875 | 5 208000373 | 5 1127645502 |5 4210675908 | (N0153422) C2401060074-02401008-| 5 4 335601 445 | 5 379.086.131.394 | 66910 2010612022 x
02 Focha:(01102/2022)
2 [ResenaPresupuestal S 24314547683 5 28648169129 | § 377.056.948.405 X
2021 (Antcipo)
(No.1063421) C
8 | Austes Provsional ene-22 s 58964704 | § 2585 | § 50223242 s 50223242 |'S 4210675908 | 240100802 Fecha(2312/2021) $  28.560.045.867 | § 370.026.908.152 | 131000 03/1212022 x
9 | Austes Provsional feb22 s 88085072 | § 300165 | § 89375237 s 80375207 | 5 4210675908 S 28499570650 | § 378.937.532.915 | 131001 05/1212022 x
12 Parcial may-22 s 1.860787.403 | § 19797407 | 5 1880584510 | 5 390765355 | 5 1480.819.155 | S 3.810.910.643 | (N0163422) C-2401-0600.740-2401008: | g 57009 751495 | 5 377.056.948.405 | 89194 24/08/2022 x
02 Focha:(01102/2022)
13 parcial jun-22 5 437853878 | 2224230 | § 440078108 | § 92014750 | § 348063358 | S 3.727.695.803 5 26661688137 | 5 376.616.670.297 | 94992 0810912022 x
10| Ajustes Provisional mar22 5 2702732 | § 187.235 | $ 42.689.967 5 42689967 | S 3727695803 5 26618798170 | 5 376.573.980.330 | 131004 03/12/2022 x
1| Ajustes Provisional abr22 5 13376511 | § sz | s 113s7ae2s s 113673623 |8 3727.895899 | o 10m3421) 02401.060074.0- 5 26504924547 | 5 376.460.106.707 | 1063421 1411212022 X
14 Parcial 22 5 1296.021.421 | § 5662555 | § 1301703976 | § 272164498 | §  10295%9.478 |5 3456731305 | 240100802 Fecha(23/1212021) 5 25475385069 | $ 304.430.402.731 | 103063 2910912022 X
15 Parcial ago-22 5 2212804.286 | 5 18926677 | 5 2231730963 | 5 110640214 | 5 2121000749 | S 3345091181 5 23354204320 | § 392.196.671.765 | 109838 11/1012022 X
16 parcial sop-22 5 2273657335 | § 9969.113 | 5 2283626448 | § 26147059 | § 2257479389 | S 3318044122 5 21006814951 | 380.915.045.520 | 115403 29/1012022 X
(No.425621) C-2401-0600-74-0-2401008.
y 02 Fecha:(2505/2021)y (No.1063421) -
17 parcial oot22 5 2320920585 | § 21063962 | § 2341984547 | § 2000567 | § 2315299960 | 5 3292250535 | 12 FechaZI0n2020) y (No 5 18762694116 | 5 367.573.060.773 | 130996 051212022 x
Fecha:(23/1212021)
8 | Aiustes Definitva ono-22 5 61550880 | $ 200877 | § 61620757 5 61620757 5 18720873359 | 5 367511240016 | 142114 27/1212022 x
9 | Austes Definitva fob-22 5 93.085.743 | § 408,145 | 5 93.493.868 5 93.493.888 5 18627370471 | 5 367.417.746.128 | 142120 27/12/2022 x
10 | Austes Definitva mar22 5 50.152833 | § 219901 | § 50572734 5 50572734 5 18577.006.737 | 5 367.367.373.394 | 142125 27/12/2022 x
11| Austes Definitva abr22 5 210628155 | § 023523 | 5 211551678 s 211551678 N0.1063421) G- 24010600740 5 18365455050 | 5 367.155.821.716 | 142129 27/12/2022 x
12| Austes Definitva may-22 5 418036.13 | § 1832928 | § 419869041 5 419860041 2401006-02 Fochar(23/1212021) 5 17045586018 | $ 386.735.952.675 | 137218 29/12/2022 x
13| Austes Definitva jun-22 5 99327588 | $ 435513 | 5 99.763.101 5 99.763.101 5 17845822917 | 5 386.636.189.574 | 137467 29/12/2022 X
14| Austes Definitva 22 5 411799277 | 8 1805581 § 413604858 5 413604858 5 17452218050 | 5 386.222.564.715 | 137464 29/12/2022 x
15 | Ajustes Definitva ago-22 5 669270316 | § 3022185 | $ 692202501 s eo2202501 5 16.730.92555 | 5 385.530.292.215 | 137452 29/1212022 x
(No.1063421) C-2401-0600-74-0-
240100802 Fecha:(23/12/2021) y
3 Anticipo S 1BsaTaT00 | o at osintons. | § 13307941198 | § 385.530.292.215 | 112144 08/1112022 x
02 Fecha:(05107/2022)
18 Parcial nov22 s 3078412249 | § 13497654 | 5 3091900903 | § 35401741 | 8 3056508162 | S 21.815.226503 s 10251433036 | § 382.438.382.312 | 137305 20/1212022 x
16 | Austes Definitva sep22 s 519313870 | § 2276002 | 5 521500862 s 521500862 No1063421) C.2401.0600.74.0- s 0720842174 | § 381.916.791.450 | 137420 20/1212022 x
17| Ajustes Definitva oct22 s 412986.755 | 1810788 | 8 414797543 s 41470750 2401008:02 Fecha:(23/1212021) s 0315044631 | § 381.501.993.007 | 137425 271212022 x
18 | Ajustes Provisional nov22 s 943.040.453 | § 4134900 [ 5 oare4z62 s oarieade S 8367800269 | § 380.554.800.545 | 137420 29/1212022 x
(No.1063421) C-2401-0600-74-0-
2401008.02 Fecha:(23/1212021)
(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
. 02 Fecha:(01/02/2022)
19 parcial dio-22 5 7276375355 | § 402039 | § 7317777404 [ 5 416936308 | S 6900841186 | § 21390200105 (FFLAONZATD s vaeroneoes | s 373.237.032.081 | 142142 2711212022 x
02 Fecha;(01/02/2022
(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Focha:(05107/2022)
(No.734022) C-2401-0600-74-02401005-
. 02 Fecha:(05/07/2022)
P X 2207 70.718.7. 1
19| Ajustes Provisional dio-22 5 2507.310.935 | § 10993594 | 5 2518304529 5 2518304520 e e o0 7s0zd0t0zs| 8 19220714554 | 8 370.718.727.522 | 145010 1910212023 x
0
(No.1064522) C-2401-0600-74-0-
2 Parcial ene23 s 2477670024 | 5 osiezes| s 2ierzzam | 12a7eioom | 202446001 |5 2127asoner | (1066522 G240 08007 $ 16150268253 | § 368.531.500.213 | 21590 0910312023 x
Anticipo 4 s s7seA72074 | (NO064522) C24010000 T4 0- $ 10402005279 | § 368.531.500.213 (143093 01/0212023 X
y (No.1064522) C-2401-0600-74-0-
2 Parcial feb23 s sosss27522 | e | s aomasaso| s aorarorer | azmeowmam |5 ze7sarioss | (N1066622) O 00T $ 662605599 | § 364.458.190.763 | 28010 230312023 x
2 Parcial mar-23 s 3804577.283 | 21904807 | § 3626562180 | § 302080472 | S 352481708 | § 26430331522 | (NO-1064522) C2401.0600-74.0- s 3101574288 | § 360.631.628.583 | 44790 29/05/2023 X
‘Austes Defintiva g (No.1064522) C-2401-0600-74-0-
2 lustes D ene23 s 380013269 | 1666212 | § 381679501 s 81679501 Jt vkt s 2719804787 | § 360.249.049.082 | 49886 0410612023 x
21 | Austes Defiitiva fob-23 s 755951273 | § 3314556 | § 759265829 s 759265829 Prtaer bt ding 5 1960628958 | § 359.490.683.253 | 56695 23/06/2023 X
(No.1064522) G-2401-0600-74-0-
y 2401023-02 Fecha:(28109/2022)
2 Parcial abr23 5 2626.394.957 | § nsteTz| s 2emetoem | s 2011507 | S 2az7emonz |5 zoz0zises [AVIGZZCene@inz o ls osasdntes | s 356.852.772.564 | 61051 2410612023 x
02 Fecha:(23102/2023)
22 | Austes Defiitiva mar23 s 867670830 | 3805280 | § 871676110 s 871676110 07402401023 | 191972075 | 355.981.096.454 56720 23/06/2023 X
(No.185523) C-2401-0600-74-0-2401008-
. 02 Fecha:(23102/2023)
2 Parcial may-23 5 2716.120.555 | sedsnots | S 2750568460 | 5 2077149 | S 2500017010 |s  2e0t26dndss (CFene@OZAT o |s wwsrestis|s 353.230.507.985 | 62510 1710712023 x
02 Fecha:(23102/2023)
23 | Austes Definitva abr23 s 680973214 | § 2985806 | §  683.959.020 s 683959020 B Ao OO THO240008 | 5246388069 | § 352.546.548.965 66748 17/07/2023 X
X p (No.185323) C-2401-0600-74-02401006-
2 | Austes Definitva may-23 5 685.710.156 | 3006615 [ 5 688726771 s eserzsTn B, 5 3775156025 | 351.857.823.194 | 83210 1911012023 x
25 Parcial jun23 5 2232113986 | § 10925155 | § 2240000041 | § 178078550 | S 2064960562 |S 25634569907 | (N0 185329 C-2401 0600-7402401008- | 5 29710194343 | § 349.614.784.053 | 71891 27/07/2023 X
% Parcial ju23 5 4656.416.268 | § 25281151 | § 4681697439 | § 63390848 | § 4318306591 | §  25.471.179.050 | (N0185323) C2401-060074-02401008- | g5 501 57752 | § 344.933.086.614 | 80679 27/08/2023 x
02 Focha:(23/02/2023)
(No.734022) C-2401-0600-74-02401005-
02 Fecha:(05107/2022)
27 Parcial ago23 5 5018473853 | § 051726 | S sostsesser 5 aroszadse s aseieorosz | s  zsomasoseo (ZFeeSOTAZD o ls 207a0te06ro | s 330.891.561.033 | 81660 21/00/2023 x
02 Fecha:(23102/2023)
25 | Ajustes Definitva jun23 5 558.917.400 | § 2450638 | 5 561.368.038 s 561368038 (No.18532) C-2401-0600-74-0-2401008-| § 0 165,822,632 | § 330.330.192.095 | 83212 1911012023 x
02 Focha:(23/02/2023)
2 | Austes Definitva jul23 s 1334067751 | § 5849374 | §  1330917.125 5 1339917.125 B a0 THO2401008 | 15.628.905.507 | § 337.990.275,870 83215 20/10/2023 X
2 Parcial sep23 s 3101020091 | § 13596820 | § 3114625911 | 5 248082327 | 5 2866543584 | 5 24.843.268.233 | (N0185923) C-2401.0600.740-2401008: | § 456 361,925 | § 334.875.649.959 | 83217 2311012023 x
02 Focha:(23/02/2023)
27| Ajustes Definiva ago23 5 1134849399 | § 4975878 | $ 1130825277 5 1130825277 B a0 THO240000 | 14622536646 | § 333.735.624.682 | B4872 1711112023 x
(No.185323) C-2401-0600-74-02401006-
28 | Austes Definitva sep23 s 738.490.072 | 3208034 [ 5 741737106 s 71737.106 B, 5 14080750540 | § 332.994.087.576 | 84876 17/11/2023 x
29 Parcial oct:23 s 6601.304.839 | § 27442625 | § 6628747465 | § 500707570 | S 6126039895 | § 24342560663 | (0186928 ©-2401060074-0-2401008-| 7957750645 | 5 326.365.340.111 (84868 17/11/2023 X
20 | Ajustes Definitva oct2s s 1.908.649.388 | § 8360570 [ 5 1917218958 5 1917218958 (No.18532) C-2401.060074:02401008-| 5 035 540,667 | 5 324.448.121.153 | 86935 06/12/2023 x
02 Focha:(23/02/2023)
3 Parcial nov23 s 2718804964 | § 10929715 | § 2720734679 | S 209274196 | S 2480460483 |'S 24003286467 | (N0 185329 C-2401 0600-7402401008 | g 3555080204 | § 321.718.386.474 87005 07/12/2023 X
30 | Ajustes Provisional nov23 s 740800643 | 3208126 | 5 744048760 s 744048769 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008- 5 5511031435 | § 320.974.337.705 | 87924 1611212023 x
02 Fecha(23/02/2023)
31 Parcial dic23 s 2208892420 | § 9685144 | S 2218577564 | 22088022 | § 1997608322 |'S  20.87207.225 | (N0 185329) C-2401 06007001008 | g gi35a3.113 | § 318.755.760.141 | 67866 1711212023 x
y (No.185323) C-2401-0600-74-02401006- ‘
31| Ajustes Provisional dio-23 s 800792484 | § 3550620 [ 5 813343113 s e B, s s 317.942.417.028 | 7869 1711212023 x
30 | Austes Defiitva nov23 s 13.878.201 | 60851 | § 13.939.052 s 13.939.052 e 1020 |5 46273189661 | 317.926.477.976 | 1609 2610312024 X
- (No.16512¢) C-2401-0600-74-51102D-
31| Austes Definitva dio23 s 10.480.475 | 45002 | 8 10.535.467 s 10.535.467 e aoens 5 46262654194 | 317.917.942.509 | 1850 03104/202¢ x
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Fecha(08/03/2024)
2 parcial ono-24 s 7.762.154.189 | 33567223 | § 7795721412 | § 76556823 | §  7.030.153174 |S  23.106.628.987 |(No.165124) C-2401-000.74-511020- | 39232501020 | § 310.122:221.097 | 1602 0310412024 x
2401008-02 Recurso No.11
Fecha:(08/03/2024)
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UNIDAD EJECUTORA: L DE (ON DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION : BOYACA
|CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —
MES INFORME MENSUAL: dic-24 PROYECTO: CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD
'Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

|CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 962 DE 2021 CONSORCIO ECOVISION - 188
3 Parcial feb-24 s 7707685770 | $ 252779276 | § 7960465046 | § 624795446 | §  7.335669600 | § 22482033541 $ 31896831420 [ § 302.161.756.051 [ 1838 0610412024 x
32 | Austes Defiitva ene24 s 2329760110 | § 10215102 [ § 2339975212 5 2330975212 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D- | §  29.556.856.208 | § 299.821.780.839 (2053 0710412024 x
Recurso No.11
34 Parcial mar-24 s 4.951.762.08 | § 47.258.760 | § 4.999.040.818 | § 476493568 | §  4.522.547.230 | §  22.005539.953 |Fecha(08103/2024) $ 25034308978 | § 294.622.740.021 3036 2410412024 x
33 | Ajustes Definitiva feb-24 $ 1794.963.200 | § 7870223 | 5 1802833423 § 1802833423 § 23231475555 | § 293.019.906.598 3890 16105/2024 x
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11
. g Fecha:(08/03/2024)
34 | Ajustes Definitiva mar-24 s 1.306.182.169 | § 5727106 | 5 1311900275 5 1311900275 ooy Counr-0600 74511020, | § 21919566280 | § 291.707.997.323 4248 2210512024 x
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08103/2024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
35 Parcial abr24 $ 5795.416.060 | § 47824081 | § 5843240141 | § 567466416 | § 5275773725 S  21.438.073.537 |2401008-02 Recurso No.16 § 16643792555 | § 285.864.757.182 | 5222 0510612024 x
Focha:(08/03/2024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
36 Parcial may-24 H 5888441545 | § 64.089.957 | § 5952531502 | § 469448507 | §  5483.082.995 |  20.968.625.030 |2401008-02 Recurso No.16 5 11160709560 | § 279.912.225.680 [5937 1910612024 x
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
a7 Parcial jun-24 s 6824588311 | § 106591268 | § 6931179579 | § 641154026 | § 6290025553 | S 20.327.471.004 |2401008-02 Recurso No.16 § 4870684007 | § 272.981.046.101 6467 2710612024 x
Focha:(08/03/2024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
35 | Ajustes Definitiva abr24 H 1659.772.168 | $ 7277463 | $  1.667.049.631 S 1667.049631 240100802 Recurso No.16 $ 3203634376 [ § 271.313.996.470 X
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
8 Parcial jul-24 s 684.172.341 | § 2909833 | 5 687472474 | § 68417234 | § 618754940 | S 20259053770 |2401008-02 Recurso No.16 § 2584879436 | § 270.626.824.296 9544 1010912024 x
Focha:(08/03/2024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
39 Parcial ago-24 H 890.707.645 | 74745661 | § 965453506 | § 334855884 | §  630.507.622 | 19.924.197.886 |2401008-02 Recurso No.16 5 1954281814 | § 269.661.370.790 | 11641 X
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
0 Parcial sep-24 s 687.811.177 | § 3015787 | 5 690826964 | § 68781118 | § 622045846 | S 19855416768 |2401008-02 Recurso No.16 § 1332235968 | § 268.970.543.826 x
Fecha:(08/03/2024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
4 Parcial oct24 s 410.059.762 | § 35954216 | 5 446013978 | § 22604343 | § 423409635 | S 19.832812.425 | 2401008-02 Recurso No.16 s 908.626.333 | § 268.524.529.848 x
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
42 Parcial now24 s 600.262.326 | § 3282887 | 5 603545213 | § 57805888 | § 545739325 S 19775006537 |2401008-02 Recurso No.16 s 363.087.008 | § 267.920.984.635 x
Fecha:(08/03/2024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
36 | Ajustes Defintiva may-24 H 1444784292 | 6334823 | 5 1451119115 s 1451119115 240100802 Recurso No.16 5 12411967893 | § 266.469.865.520 X
Fecha:(08/032024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
37 | Ajustes Definitiva jun-24 s 2497246489 | § 10949465 [ §  2508.195.954 § 2508195954 2401008-02 Recurso No.16. § 9903771939 | § 263.961.669.566 x
Focha:(08/03/2024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
38 | Ajustes Defintiva jul-24 i 141376036 | § 619880 | §  141.995916 $ 141995916 240100802 Recurso No.16 s 9761776023 | § 263.819.673.650 X
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
39 | Ajustes Defiitiva ago24 $ 46604009 | § 204341 | § 46.808.440 $ 46.808.440 2401008-02 Recurso No.16. § 9714967583 | § 263.772.865.210 x
Focha:(08/03/2024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
40 | Ajustes Definitiva sep-24 i 138629823 | § 608715 § 139438538 $ 139438538 240100802 Recurso No.16. $ 9575520045 [ § 263.633.426.672 X
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
a Ajustes Definitiva oct24 $ 41667.95¢ | § 182698 | § 41850652 $ 41850652 2401008-02 Recurso No.16. § 9533678393 | § 263.501.576.020 x
Focha:(08/03/2024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
42| Ajustes Provisional nov24 s 67.567.088 | § 296256 | § 67.863.344 s 67.863.344 240100802 Recurso No.16 $ 9465815049 [ § 263.523.712.676 X
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
43 Parcial dic24 $ 7.978.644.186 | § 69130547 | § 8047783733 | § 830907330 | § 7216876403 | §  18.944.099.207 |2401008-02 Recurso No.16 § 2248938646 | § 244.579.613.469 x
Focha:(08/03/2024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
43| Ajustes Provisional dic24 i 2239.120962 | § 9817684 | 5 2.248.938.646 $ 2248938646 240100802 Recurso No.16 s -l 242330,674.823 x
TOTALES s 152290010828 | § 1.450.086.263 | §  153.740.097.091 | S 12.065.108.847 | S 141.674.988.244 | §  18.944.099.207 s s 242.330.674.823

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.
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UNIDAD EJECUTORA: L DE ION DE GARRETERAS NACIONALES - GRUPO GENTRO DIRECCION : BOYACA
|CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUGCIONES SUDINGO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —
MES INFORME MENSUAL: dic24 PROYECTO: CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD
Y LA REACTIVACION VISION 203
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 962 DE 2021 CONSORCIO ECOVISION - 188
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
VALOR BASICO WA TOTAL
OBRA s 114229831304 | § 500853675 | § 114.730.685.179
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES s s s -
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION | § s s -
[AIUSTES 5 31110397144 | § 136407125 | § 31.246.804.269
ESTUDIOS Y DISEROS s 1008340768 | § 191564746 | $ 1199925514
ESTUDIOS Y DISENOS SITIOS CRITICOS Y/0 ATIPICOS s 2747864948 | § 522.094.340 | § 3.269.959.288
GESTION PREDIAL (PREACTA) s 2881685062 | § 93.449.087 | § 2975134149
GESTION SOCIAL (PREACTA) s 310223178 | § 5380089 | § 315.603.267
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) s s s -
PROVIEIO PAEA BPLENER AN DEL PROTOGOLO DE D POR COVID- | ¢ Toosazd | s 37001 | 8 085425
VALOR TOTAL s 152.290.010.828 | § 1.450.086.263 | § 153.740.097.091
“Estos alos enla bad:
NOTA:
Es SIF e incluirlas acl pertinentes.




iCONSORCIO ECOVISION-188

NIT: 901.481.141-1

055-2-2429-2024
Otanche, 14 de diciembre de 2024

Sefores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS.
Atn. Ing. Gustavo Gamaliel Ferndndez Nifio
Director Territorial Boyaca

Referencia: Contrato de Interventoria No. 962 de 2021. INTERVENTORIA PARA LAS
OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030".
MODULO 2.

Asunto: Acta de ajuste provisional N°43- diciembre 2024

Cordial saludo,

Por medio del presente, la Interventoria ejercida por el Consorcio Ecovision 188 hace la
entrega del acta de ajuste provisional N°43 correspondiente al mes de diciembre de 2024,
y que una vez revisada, esta satisface los requerimientos del Manual de Interventoria de
Obras publicas, el acta de ajustes esta elaborada de acuerdo a lo establecido en el
Memorando circular DEO44574, y los valores estan acordes a lo establecido en el
procedimiento para implementacion de los indices ICOCIV.

Se adjunta al presente comunicado el acta mencionada y sus respectivos soportes para

surtir los tramites correspondientes en la entidad contratante. Se anexan en total once (11)
archivos.

Atentamente,

JULIO CESAR S NCHEQADAVID
irector de Interventoria

Consorcio Ecovision-188

Anexo: 11 archivos

Copia: Gestor técnico
Elaboré: LMMM

Transversal 60 No. 106 A — 28 Oficina 401
Tel.: (57 1) 805 9450; (57 1) 643 46 28

ecovision188@estructuradorcolombia.com
Bogota D.C. - Colombia

Paginaldel



‘ Responsables de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes - No Somos Autorretenedores
Actividad Econdmica 4210 - Tarifa 7.6 x 1000

SUDINCO Resolucion DIAN N° 18764066026859 del 22/02/2024
S L P S Habilita Numeracion Factura Electrénica Prefijo E21 del 409 al 500 Vencimiento 12 meses

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA
NIT: 9008156761

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No | E21-451
NIT: 8002158072 ,
FECHA DE EMISION: 31/12/2024 15:28:00

RIRECEION:  1Galle 256 % TSB00 EXPEDICION/AUTORIZACION:  31/12/2024 15:32:41

CIUDAD: BOGOTA - BOGOTA, D.C. - 11001-11001 FECHA DE VENCIMIENTO: 30/01/2025

CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: CONTACTO: CORREO

CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;

TELEFONO: 6013811700

CODIGO | CONCEPTOS | VR.TOTAL

SECO0001A Acta de Ajuste Provisional 43 - Periodo: Diciembre 2024 (Utilidad) 51,672,022
SEC0002A Acta de Ajuste Provisional 43 - Periodo: Diciembre 2024 (No Gravado) 2,187,448,940
Valor Total Basico 2,239,120,962

Costo Directo 1,722,400,740

A.LU (30%) 516,720,222

Utilidad (3%) 51,672,022

IVA 19% sobre 3% de Utilidad 9,817,684

Girar por registro 1244124 Rubro C-2401-0600-74-51102D-2401029-02 Recurso 11 2,248,938,646

Contrato 973 de 2021 MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE

DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE

BOYACA (PUERTO BOYACA-OTANCHE-CHIQUINQUIRA-PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN EL

MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

MODULO 3

SUBTOTAL DESCUENTO |BASE GRAVABLE TIPO IMPUESTO TASA IMPUESTO |TOTAL A PAGAR
2,239,120,962 51,672,022|IVA VENTAS Construccién 19% 19.0009, 9,817,684 2,248,938,646
2,187,448,940| VA VENTAS - Excluido 0.000¢, 0

TOTAL FACTURA 2,248,938,646

VALOR A PAGAR: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA 'Y OCHO MIL SEISCIENTOS

CUARENTA'Y SEIS PESOS M/CTE

Condiciones de pago:

Crédito - Cuota No. 1 vence el 30/01/2025 por 2,248,938,646
ANTICIPOS
Valor Anticipo ., Neto a pagar
IdP Fecha P
a9 Amortizado SISt EgR Observacion descontado anticipo
OBSERVACIONES: #%$24-02-00;973-2021;ldiazp@invias.gov.co#$

Esta Factura Electrénica de Venta, se asimila en todos sus efectos a un titulo valor segun ley 1231 de 17-07-2008

CUFE: 8271773d517a55b0¢c218992634ce5e69e790a582659a0a6dd 1b69 1a09e6¢c3644c5a66e8f71b461a20ch31eb284a025b5

SELLO DIGITAL: fiHqJRjS8nrcOzd03YHdVwXpe2e/PsOsuVOM5K/iYoGJ5VsZKVxgMRfcQxvIvWnUUewk|32cHHpAOU/SrayF8+P8w2m4GTQ6MghVC660bEvztboX60JJn3rPksQQ 11
TO5M1yylInGAI+nF2ak0i6KRE6ALD4polL.S+tMKKDmb7a7XodHzUWWEYDDs0rdsThS20gnelkNe/pLbksBjRI16J/gx028Vq7 JQzFbgdpsMkbMQmyWbWL20+2Z8twXT0
5AQced9rO3fG5nvJgkxOrelZ20u3 1NWB8khLyL7 UPXy68JzntoAS4ksafahS43D0PU2hQrGoKHbzpZ JJ5NbaKtKjUxU2w==

TV 23 94 33 OF 401 - BOGOTA PBX: +57 (1) 4674857 notificacionescontabilidad@ BOGOTA COLOMBIA
Impreso por: ERP LIBRA NIT:900707834-6 sudinco.com
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