CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 7
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA Y | bE l 7
FECHA 7 7 25
(Dia / Mes / Ano)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA PERIODO MES: may/2025
ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. - ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 48 VALOR BASICO ACTA: _§ 1,135,341,663
(Indique el nimero del acta) (Indique el nimero del acta) (Indique el nimero del acta)
Dia/Mes/Afio CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 16-julio-2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO GOMEZ CAICEDO
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 16-li0-2025 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA MAURICIO GOMEZ CAICEDO
LU
) i - mads dgiamente
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 16-julio-2025 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE FABIO CAMARGO MORENO f_ﬁ’é;&%‘:ﬁ_a}__
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 17-julio-2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FABIO CAMARGO MORENO G "
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 17—ju|io—2025 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LAUREN IGUARAN
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 18/07/25 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE Luis Diaz (it ermdodmere o

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS

OBJETO: y A P
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA NIT. 900.815.676-1
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LUIS JAIME DIAZ PEREZ AUTORIZA EL PAGO A:
(Indicar el ordenador del pago)
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 1.140.319.700 VALOR EN LETRAS: Mil Ciento Cuarenta Millones Trescientos Diecinueve Mil Setecientos Pesos M/Cte
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticio)
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.48 DEL PERIODO 1 al 31 de Mayo de 2025 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacién presupuestal.
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)
- Firmado ~ § .
DitliZne digitalmente por oA ‘Z Firmado digitalmente

" CAMARGO MORENO " MORENO FABIO / por DIAZ PEREZ LUIS

" FABIOLEONARDO T Leowaroo JAIME
Firma Firma Firma Firma
Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO Nombre: URE}\I DIANE IGUXRAN SALINAS Nombre : LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula No. 01102-0621 CPITVC Matricula No. 01102-0621 CPITVC Matricula profesional No.: 25202104893 CND Matricula: 22202-273807
'SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA (E) DIRECTOR TERRITORIAL (E) APOYO A LA SUPERVISION ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe segln su competencia) (Suscribe seglin su competencia) (Suscribe seglin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Territorial



Tec. Proyectos
Texto tecleado
MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

Tec. Proyectos
Texto tecleado
MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

Tec. Proyectos
Texto tecleado
16-julio-2025

Tec. Proyectos
Texto tecleado
16-julio-2025

ldiazp
Texto escrito a máquina
18/07/25				Luis Diaz


. -MN1-IN-5-FR-
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (Ia) PAGINA 1 ‘ DE | 4

FECHA 7 25
(Dia / Mes / Afio)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO  DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA . ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P ACTAFINAL:  SI O NO =]
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. i . MES DE EJECUCION DE LA OB ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D
(Indicar numeracion seat a de recibo parcial de obra)
CONTRATO No.: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO: 99 MESES
(indique nimero y ario) (En meses segin contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

. FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

3 3 ) DOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - GTANCHE ~ CHIQUINGUIRA | (Indique (Incluidas la:
PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION|
VISION 2030™ MODULO 3. FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION N/A
(Indique Ia suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique dia/mes/ario)
CONTRATISTA! VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 871.764.334,00 $ 48,
(Segiin contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA):
CONTRATO DE INTERVENTORIA No INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 967.087.388,00

DATOS ESPECIFICOS

INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 129.203.369.617,00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $

AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION PESADA
iNDICE MES DE INDICE MES iNDICE MES A
VALOR BASICO A , CIERREDEL | pIUENES | APLICARENLA VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
VALOR BASICO A PROCESO DE PRESENTE FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL POSTERIOR AL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO "M(S';I;Z)AR AJUSTAR SELECCION Mes QZ‘;‘YCA:SJT&SD ACTA Mes y Afio | DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
g y Afio utilizado Diciemine 2051 Utilizado ANTICIPO (Incluye valor ajuste
Febrero de 2021 Diciembre 2021 presente mes)
A B C=A-B Io Ia 1 Ia/lo 1/1a D= A*(la/lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A
1 -Obras de Explanacion $ 132.350.767 | $ 7.464.583 | $ 124.886.184 101,14 103,21 103,21 1,02047 1,0000( $ 135.059.987 | § 124.886.184,0 | $ 135.059.987 | $ 2.709.220 | $ 185.506.453 Ajust
juste
grandes
partidas de
2 -Sub-bases y bases $ 801.576.817 | § 45.208.932 | $ 756.367.885 100,76 102,43 102,43 1,01657 1,0000( $ 814.858.945 | § 756.367.885,0 | $ 814.858.945 | § 13.282.128 | § 525.551.711 pago,
3 -Transporte de materiales $  150.436.800 | § 8992239 | § 150.444.621 100,39 100,89 10089|  1,00498 1,0000| § 160.230.856 | §  150.444.621,0 | § 160.230.856 | § 793996 | § 36.313.882 los ICCP,
4 -Aceros y elementos metalicos $ 447.978.026 | $ 25.265.961 | $ 422.712.065 103,72 108,28 108,28 1,04396 1,0000( $ 467.671.140 | § 422.712.065,0 | $ 467.671.140 | $ 19.693.114 | § 191.585.604 :s::ai":::;
basico de
5 -Concretos, morteros y obras varias | §  1.260.892.816 | § 71114355 | §  1.189.778.461 101,91 104,30 10430| 102345 1,0000| § 1.290.460.753 | § 11897784610 [ § 1290460753 | § 20.567.937 | § 390577377 hraa
ajustar
6 -Concreto para estructura de puentes | $ 175.882.638 | $ 9.919.781 | $ 165.962.857 101,21 99,33 99,33 0,98142 1,0000( $ 172.614.739 | § 165.962.857,0 | $ 172614.739 | § (3.267.899)( $ (39.154.608) sobre el
_ grupo 7
;nzar‘:;”eg’:j@f‘:ﬁz con asfalto, $  249.730.470 | § 14.085.306 | § 235.654.164 100,13 104,67 10467  1,04534 1,0000( $ 261.062.658 | §  235.654.164,0 | § 261.062.658 | $ 11.323.188 | $  1.224.837.363
Insumo Equipo $ 21.739.403 | $ 1.226.102 | $ 20.513.301 100,90 102,26 102,26 1,01348 1,0000( $ 22.032.450 | $ 20.513.301,0 | $ 22.032.450 | $ 293.047 | $ 20.149.938
Insumo Asfalto $ 151887756 | § 8.566.470 | § 143.321.286 1638,21 1893,12 1893,12|  1,15560 1,0000| $ 175521491 | $  143.321.286,0 | § 175.521.491 | § 23633735 | §  1.579.415.368
Insumo Otros Materiales | §  223.950.929 | § 12630832 | § 211320007 101,65 105,20 105,20 1,03492 1,0000| $ 231771295 | § 2113200070 | § 23177125 | $ 7.620.366 | § 513.010.687
Insumo Transporte $ 20.711.954 | § 1675754 | § 28.036.200 100,05 100,43 10043|  1,00380 1,0000| $ 20824859 | $  28.036.200,0 | § 20824859 | $ 112,905 | § 7.300.222
Insumo Mano de Obra $ 5.655.478 | § 318.969 | § 5.336.509 101,59 102,56 102,56|  1,00955 1,0000| $ 5700487 |$ 53365090 | $ 5.700.487 | § 54.000 | § 4.859.921
TOTALES § 3060802013 | 6 206460284 | 5 3.454.333.630 B 3766818660 | § 3454333630 | 5 3.766.816.660 106.015.747 4.639.053.918 |
VALOR AJUSTE 106.015.747 4.639.053.918
PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales) VALOR IVA] 464.838 20.344. A13_
VALOR TOTAL 106.480.585 4.660.208.331 |




) -MNA1-IN-5-FR-
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS copico MEPLMNTIN-5-FR-2
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION p
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (Ia) PAGINA B ‘ oF |
FECHA 7
(Dia/ Mes / Afio)
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS INTERURBANAS
iNDICE MES DE INDICE MES INDICE MES A
VALOR BASICO A CIERREDEL | rIUENES | APLICARENLA VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
i VALOR BASICO A PROCESO DE PRESENTE FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL POSTERIOR AL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR SELECCION Mes | ANTICIPO INVIAS 1} o eq y afio [ DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
(5,64%) = Mes y Ao utilizado
y Afio utilizado Noviembre 2022 Utilizado Mayo ANTICIPO (Incluye valor ajuste
Diciembre de 2021 2025 presente mes) Ajuste
grandes
A B B To Ta 1 Ta/lo /12 D=A*(la/ lo) E=C*(1/ Ia) F=D+E-C G=F-A partidas
de pago,
11601, Preliminares y explanacion | § 132350767 | $ 7.464.583 | § 124,886,184 103,28 110,42 13191|  1,06913 1,19462| $ 141500176 [ $  149.191533 | § 165.805.525 | § 33454758 | §  1.318.584.829 empleando)
los ICOCIV
11602. Afirmados, subbases y bases $ 940.024.004 | § 53.017.353 | $ 887.006.651 102,44 108,73 133,71 1,06140 1,22974| $ 997.741.478 | § 1.090.787.559 | $ 1.201.522.386 | $ 261.498.382 | § 6.698.929.945 Yy
aplicando
11605, | Pavimentos  asfaltcos /) 98.515.883 | § 5.566.296 | § 92.959.587 104,35 119,18 14639 1,14212 1,22831| 112516960 [ §  114.183.190 | § 133.740.563 | $ 35224680 [ $  3510.177.149 el
concreto procedimi
!‘r,:sécrl:[?g[‘fg en caliente $ 432945519 | § 24418127 | $ 408.527.392 104,35 136,61 164,63 1,30915 1,20511| $ 566.790.626 | $ 492.320.445 | $ 650.583.679 | $ 217.638.160 | $ 7.130.838.985 ento .
Mezcla densa en caliente oenel
Tipo MDG-16 para bacheos | - s B - 104,35 136,54 164,46| 130848 1,20448| $ - s - s - s - |s  aea8506782 DEO 44574,
4 de 2023
;::IWDETQS Estructuras - hidrélicas $ 705.863.770 | § 39.810.717 | $ 666.053.053 109,42 119,69 130,58 1,09386 1,09099| $ 772.116.143 | § 726.657.220 | $ 832.720.310 | § 126.856.540 | $ 2.208.543.178 parala
Mezcla
11605, Obras de urbanismo $ - s s - 105,35 113,64 142,29|  1,07869 125211| - s - s - s B - Densa en
_ _ caliente
;r‘:,‘i[::m:bras geotéenicas y mitigacion $ 789.794.412 | § 44.544.405 | $ 745.250.007 108,95 118,64 134,62 1,08894 1,13469| $ 860.038.727 | $ 845.627.730 | $ 960.416.450 | $ 170.622.038 | $ 594.377.404
11607, Sefalizacion y - control d€l g 55.089.060 | $ 12.745.783 | § 213.243.277 102,36 116,28 147,43 1,13509 1,26789 § 256721312 | 270.369.018 | § 313.847.053 | § 87.857.993 | $ 337.219.058
11608. Transporte y sobre acarreos $ 159.436.860 | $ 8.992.239 | $ 150.444.621 100,89 105,53 130,85 1,04599 1,23993| $ 166.769.361 | § 186.540.799 | $ 202.865.539 | $ 43428679 | $ 917.373.739
TOTALES $ 3.484.920.275 | $ 196.549.503 | $ 3.288.370.772 $ 3.874.194.783 | § 3.875.677.494 | § 4.461.501.505 976.581.230 27.364.591.069
VALOR AJUSTE 976.581.230 27.364.591.069
PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales) VALOR IVA] 4.281.933 119.983.207
VALOR TOTAL 980.863.163 27.484.574.276
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS URBANAS
iNDICE MES DE INDICE MES iNDICE MES A
VALOR BASICO A CIERREDEL | ROICENES | APLICAREN LA VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
N VALOR BASICO A PROCESO DE PRESENTE FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL POSTERIOR AL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AM(g';;:/Z)AR AJUSTAR SELECCION Mes ’ag;‘c;gl“':mso ACTA Mes y Afio | DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
64%, y Afo utilizado Novy\emnre s | Utiizado Mayo ANTICIPO (Incluye valor ajuste
Diciembre de 2021 2025 presente mes)
A B C=A-B lo Ia 1 1a / lo 1/1a D= A*(la/lo) E=C*(1/la) F =D+E-C G=F-A
11701. Actividades preliminares |
explanacién s - s B - 101,97 108,23 131,11| 106139 121140( $ - s - s - s - s 99,068
11702. Movimiento de tierras,
afimmado, subbase y base $ - s -|s - 102,07 107,66 13181| 108477 1,22432| § - s - s - s - s - Auste
11703, Estructura de pavimiento, grandes
pavimentos _ asfalticos / concreto,| $ - s s - 103,01 100,83 13358| 106621 121624 $ - s - s - s - s 81.285.643 partidas de
afirmado, subbase y bases pago,
11704, Obras geotécnicas, mitigacion| s 1000
ambiental, estructuras _hidraulicas y licand
drenajes, estructura de pavimento Y] $ - $ -ls - 107,80 119,28 138,53 1,10649 1,16138| § - $ - $ - $ - $ - yapl l;an o
espacio piblico -
- nto
11705. Estructuras  hidraulicas y| establecido
drenajes, redes hidro  sanitarias
. 4 - - - - - - - I DE(
sonalizacion de obra, espacis piblen,| § s $ 10344 111,98 13647|  1,08256 1,21870| § s s $ $  28620.368,00 onelDEO
sefializacién y control de transito 202 para
- Ia Mezcla
11706. Redes urbanas de servicios, Densa en
redes  hidrosanitarias, estructuras h
- . . . . . . . . caliente
Wiraulicas y dranajes y sefalzacion de| § s $ 11,97 123,23 13408|  1,10056 1,08813| $ $ s s s
obra
11707. Redes hidrosanitarias, urbanas|
de servicios y sefializacion vertical y| $ - $ - 105,74 116,16 136,81 1,09854 117777 $ - $ - $ - $ - $ -
horizontal
11708, Redes urbanas de_servicios,
sefialzacion vertical y horizonta $ - s - 114,10 124,59 13958|  1,00194 1,12031| § - s - s - s - s -
11709, Estabilizacin de terreno $ - s s - 102,30 115,23 14261|  1,12639 1,23761| § - s - s - s - s -
11710. Sefializacion vertical N
horizontal $ - s -|s - 106,31 118,27 140,76|  1,11250 1,19016| § - s S s s s .
TOTALES $ - 18 - $ - $ B 3 - 18 - - 110.005.079
VALOR AJUSTE - 710.005.079
PORCENTAJE AMORTIZADO! 5,640%. (%) (tres decimales) VALOR IVA - 482330
VALOR TOTAL! - 110.487.409




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
ACTA DE AJUSTE CON (Ia) PAGINA 3 ‘ oE | 4
FECHA 7 25
(Dia/ Mes / Afio)
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PUENTES
o o Ajuste
INDICE MESDE |\ mes INDICE MES A VALORAIUSTES grandes
VALORBASICOA |\ opgasicon | pRocReGDE | DESEMBOLSO | ATRERREREA| L or | ractomoe VALOR AJUSTADO ANTES DEL | POSTERIOR AL_ ACUMULADOS partidas
A > d X
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AM(g';E/Z)AR AJUSTAR SELECCION Mes QZ;‘CA:SJTM\;ZTE ACTA Mes y Afio | DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES em:,’f:r:;o
1047, y Afio utilizado N Y bre 2090 Utilizado Mayo ANTICIPO (Incluye valor ajuste Tos ICOCIV
Diciembre de 2021|  oviemere 2025 presente mes) v
A B C=AB To In 1 Ta/lo 1/1a D=A*(la/lo) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A ap"°7"d°
e
14101. Preliminares y cimentacion $ - $ - $ - 101,57 109,44 135,90 1,07748 1,2418( $ - $ - $ - $ - $ 538.615.747 procedimi
ento
14102, Subestructura y cimentacion | §  175.882.638 | § 9919781 | § 165.962.857 102,82 112,35 137,02|  1,09269 1,2196| § 192.185.200 [ §  202.404.981 | § 228.627.324 52.744.686 | $ 479.085.438 establecid
oenel
14103.  Estructura,  subestructura, DEO 44574,
superestructura, y andenes $ - $ - $ - 107,49 118,06 136,27 1,09833 1,1542| § - $ - $ - - $ 42.522.984 de 2023
14104, Estructura, _ subestructura, parala
"y andenes $ - s - s - 102,58 115,54 14240|  1,12634 1,2325| § - s - s - - s - Mezcia
Densa en
14105. Drenajes $ - $ - $ - 112,43 130,85 145,54 1,16384 1,1123| $ - $ - $ - - $ - caliente
TOTALES $ 175.882.638 | § 9919.781 | § 165.962.857 $ 192.185.200 | $ 202.404.981 | $ 228.627.324 52.744.686 1.060.224.169
VALOR AJUSTE 52.744.686 1.060.224.169
PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales) VALOR IVA] 231.266 4.648.676
VALOR TOTAL 52.975.952 1.064.872.845
AJUSTE INCREMENTO ASFALTO
INDICEMES DE | 00k mes INDICE MES A
VALOR BASICO A CIERRE DEL DESEMBOLSO | APLICAR EN LA VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
VALORBASICOA | PROCESO DE PRESENTE | FACTOR | FACTORDE VALOR AJUSTADO ANTES DEL |  POSTERIOR AL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AM(?EI:/Z)AR AJUSTAR SELECCION Mes SZ‘J‘CA:SI‘J:\\‘I\\/ZLAdi ACTA Mes y Afio | DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
84% y Afo utiizado | V8 ¥ 110 WUSS0 | Utiizado Mayo ANTICIPO (Incluye valor ajuste
Diciembre de 2021 2025 presente mes)
A B To Ia 1 Ia/lo I/l D= A*(la /o) E=C*(1/1a)
11601. Preliminares y explanacion $ R juste
Cemento
11602. Afirmados, subbases y bases $ R asfaltico,
11603. Pavimentos  asfalticos /| precios de
concreto $ 4.696.511.802 referencia
11604. Estructuras _hidraulicas _y s Ecopetrol
drenajes -
11605. Obras de urbanismo $ -
11606. Obras geotécnicas y mitigacion| s
ambiental .
11607, Senalizacion y control del s
transito 3
11608. Transporte y sobre acarreos , $ -
TOTALES 5 —Is s 5 5 s s — — 4.696.511.802
VALOR AJUSTE - 4.696.511.802
PORCENTAJE AMORTIZADO: 5,640% (tres decimales) VALOR IVA - 20502398
VALOR TOTAL - 4.717.104.200




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ACTA DE AJUSTE CON (Ia) PAGINA 4 | DE | 4

FECHA 7 25

(Dia / Mes / Afio)
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siquiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR VALOR AJUSTE DEFINITIVO[ S 1135341663 | §__37.871.286.037

“VALOR AJUSTE S - VALOR IVA['S 4.978.037 | § 166.051.024
VALOR IVA s - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR| § 1.140.319.700 | $ 38.037.337.061
*VALOR TOTAL AJUSTE B -
* (Diligenciar el numero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BASICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS: | Giento Cuarenta Millones Trescientos Diecinueve Mil Setecientos Pesos M/Cte

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Insituto con pusterlundad alos ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trémite de autorizacion de pago del anticipo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a lal

fecha de inicio del contrato o de la fecha del y de la minuta n que se pacte, segin el caso. Lo anterior sin periuicio e lo previsto en el numeral IV — 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y con en el numeral Iil 9y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

3. EI (1) "INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de o contrario el Indice seré el
correspondiente al mes en que debit haberse ejecutado dicha cuota parte, segun el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los calculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El célculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la Gltima acta de recibo parcial e obra.
\

A\ ]

|
Firma: Firma:

O RAMON VELASTEGUI Nombre: MAURIGIO GOMEZ CAICEDO
Representante Leaal o Apoderado Representante Leaal o Apoderado

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 188
Matricula No. : 091037-0734114 CND Matricula No. : N/A

Oricinal: Para el tramite de pado de la cuenta. (Subdireccion Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS

UNIDAD EJECUTORA:

NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCION TERRITORIAL:

BOYACA

(Indicar nimero y ano)

CONTRATO No. 973 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: ~ SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR:  CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 1 2 2021
(Dia) (Mes) (Ao}
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV
INDICE MES A
APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS INDICE MES DE CIERRE| poesinTe ACTA
ASFALTICOS/ICONGRETO DEL PROCESO DE Mes y Ao FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
SELECCION DIC 2021 >
E Utilizado
Noviembre-2022
iTEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU I 1 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
250.9P Mezcla densa en calients Tipo MDC-19 para bacheos S 908.124,00 104,35 119,18 1,14207 $ 1.037.141,18
INDICE MES DE CIERRE| NDICE MES A
APLICAR EN LA
DELPROCESODE | porcrir ) o
ANEXO 16.13 -Serie historica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION P FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
Mes y Aiio utilizado _DIC es y Ano
2021 Utilizado
Noviembre-2022
T EQUIPO
coDIGo DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo !
r Dieo2n) Nov-2022) /10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-412 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 18.333,33 101,74 105,23 1,03432 $ 18.962,53
SUBTOTAL B 18.333,33 5 18.962,53
Il. MAQUINARIA
5 To 1
DI DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO AP
CODIGO r. U 0 APU Die02n) (Nov-2022) /10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-302 COMPACTADOR NEUMATICO 5 18.833,33 101,77 108,01 7,06132 5 79.988,19
SUBTOTAL B 18.833,33 19.988,19
Il. HERRAMIENTAS
DESCRIPCION TIPO . fo !
coDIGO Vr. UNITARIO APU Dica0a) Nov-2022) /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) B 844,03 105,40 113,24 T,07431 5 906,75
5 .
SUBTOTAL $ 844,03 $ 906,75
Il. MATERIALES
DESCRIPCION . fo !
Vr. UNITARIO APU Dican) (Nov-2022) /10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
PRODUCCION MDC (no incluye el asfalto) 120 | $ 24463473 107,05 136,33 1,27354 $ 311.552,12
GRAVA 15 | 35.610,67 102,10 11497 1,12614 $ 40.102,60
ARENA 101 |8 69.754,60 105,40 113,75 1,07923 $ 75.281,26
AGUA $ 333,60 102,51 113,48 1,10693 $ 369,27
ASFALTO 60/70 199.476,15 1893,116 2908,79 1,53651 5 306.497,10
VA 19% SOBRE EL ASFALTO 37.900,47 1893,116 2908,79 1,53651 $ 58.234,45
EMULSION ASFALTICA CRL-T 11.106,00 1893,116 2908,79 1,53651 $ 17.064,48
SUBTOTAL 508.816,22 86% 30% 50% $ 809.101,27
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
IIl. TRANSPORTES
CANTIDAD | DISTANCIA] To 1
MATERIAL NIDAD Vr. UNITARI
u " fo r. U o Diesoz1) Nov2022) /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
MEZCLA DENSA MDC-19 m3-km 1,25 2827 | 30.359,71 100,59 104,62 1,04005 $ 31.575,62
TRANSPORTE DE ASFALTO m3-km 144,9 1 $ 14.490,00 100,28 104,60 1,04300 $ 15.114,37
SUBTOTAL B 24.849,71 % $ 46.689,99

*El indice para transporte de asfalto se utiliza el de carrotanque




D - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

W, PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
) MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS

UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar nimero y ano)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 1 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV
INDICE MES A
APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS INDICE MES DE CIERRE| poesinTe ACTA
ASFALTICOS/CONCRETO DEL PROCESO DE Mes y Afio FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
SELECCION DIC _2021 o
< Utilizado
Noviembre-2022
iTEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU p 1 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos S 908.124,00 104,35 119,18 1,14207 $ 1.037.141,18

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION JORNAL PROESEQC' Vr. UNITARIO To (Die-2021) 1 (Nov-2022) 1/To Vr. UNITARIO AJUSTADO
OBREROS (8) 5 27066400 | 185 |5 8.693,20 103,31 113,49 1,09857 s 9.550,00
RASTRILLEROS (2] 5 98.00000] 185 | 5.036,11 103,31 713,49 7,00857 s 553,52
OFICIAL (1) $ 61.323,00 1,85 $ 3.151,32 102,01 107,86 1,05731 $ 3.331,92
SUBTOTAL 5 16.880,63 % B 1841453

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION
[ADMINISTRACION % 22% 153.682,60 201.093,92
IMPREVISTOS % 5% 34.927,86 45.703,16
UTILIDAD % 3% 20.956,72 27.421,90
SUBTOTAL $ 209.567,18 Ls 274.218,98
Precio Unitario Total Aproximado al peso Is 908.124,00 | $ 1.188.282,00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO S ; E—
1 1A
104,35 136,54
1 1
104,35 119,175
&
Firma %’ » 1 )
Nombre:/ANDRES EDUARDO RAMON VELASTEGUI
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula Profesional No. 091037-0734114 CND
OBSERVACIONES INTERVENTORIA:
BACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios i aitems de la 6 el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las
especificaciones de construccién vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigi la aplicacion cor iente a rendimi tarifas, precio de materiales,
jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios ap! por la int toria que soportan la prop émica y los ap! durante la ejecucién del contrato, i con las ificaciones de
Firma

Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: N/A

al: Archivo de Gestion del INVIAS.
Jtora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

. SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS ) R
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar nimero y ano)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 1" 2 2021
(Dia) (Mes) (Afo)

ITEM UNIDAD

CASO | - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIVY 16.13 ICOCIV

INDICE MES A
APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS INDICE MES DE CIERRE| poesinTe ACTA
ASFALTICOS/ICONGRETO DEL PROCESO DE Mes y Ao FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
SELECCION DIC 2021 |
E Utilizado Mayo-
2025
iTEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU I 1 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
250.9P Mezcla densa en calients Tipo MDC-19 para bacheos S 908.124,00 104,35 146,39 1,40287 $ 1.273.979,92
INDICE MES DE CIERRE| NDICE MES A
APLICAR EN LA
DELPROCESODE | porcrir ) o
ANEXO 16.13 -Serie historica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION P FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
Mes y Aiio utilizado _DIC| Mes Y Ano
2021 Utilizado Mayo-
2025
T EQUIPO
coDIGo DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo !
r Dicau May2025) /10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-412 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 18.333,33 101,74 122,44 1,2035 $ 22.064,16
SUBTOTAL B 18.333,33 5 22.064,16
Il. MAQUINARIA
5 To 1
DI DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO AP
CODIGO r. U 0 APU Die02n) May2025) /10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-302 COMPACTADOR NEUMATICO 5 16.833.33 101,77 134,69 132349 5 24.975.72
SUBTOTAL B 18.833,33 24.925,12
Il. HERRAMIENTAS
DESCRIPCION TIPO . fo !
coDIGO Vr. UNITARIO APU Dica0a) OMay-2025) /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) B 844,03 105,40 120,08 1,13924 5 961,55
5 5
SUBTOTAL 5 844,03 $ 561,55
Il. MATERIALES
DESCRIPCION . fo !
Vr. UNITARIO APU Dican) Oay2025) /10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
PRODUCCION MDC (no incluye el asfalto) 120 | $ 24463473 107,05 173,52 1,62091 $ 396.530,89
GRAVA 15 | 35.610,67 102,10 133,99 1,31241 $ 46.735,79
ARENA 101 |8 69.754,60 105,40 135,68 1,2873 $ 89.795,10
AGUA $ 333,60 102,51 139,89 1,36461 $ 455,23
ASFALTO 60/70 199.476,15 1893,116 3329,98 1,75899 5 350.876,55
VA 19% SOBRE EL ASFALTO 37.900,47 1893,116 332998 1,75899 $ 66.666,55
EMULSION ASFALTICA CRL-T 11.106,00 1893,116 3329,98 1,75899 $ 19.535,34
SUBTOTAL 508.816,22 86% 30% 50% $ 970.595,46
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
IIl. TRANSPORTES
CANTIDAD | DISTANCIA] To 1
MATERIAL NIDAD Vr. UNITARI
u " o r. U o Diesoz1) May2025) /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
MEZCLA DENSA MDC-19 m3-km 1,25 2827 | 30.359,71 100,59 129,80 1,29034 $ 39.174,35
TRANSPORTE DE ASFALTO m3-km 144,9 1 $ 14.490,00 100,28 127,05 1,26693 $ 18.357,82
SUBTOTAL B 12.829.71 % B 57.532,16

*El indice para transporte de asfalto se utiliza el de carrotanque




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

. SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS ) R
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar nimero y ano)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR:  CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 1 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV
INDICE MES A
APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS INDICE MES DE CIERRE| poesinTe ACTA
ASFALTICOS/CONCRETO DEL PROCESO DE Moz y Ao FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
SELECCION DIC _2021 o
Utilizado Mayo-
2025
iTEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip 1 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos S 908.124,00 104,35 146,39 1,40287 s 1.273.979,92
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCION PRESTACI To 1
JORNAL ONES Vr. UNITARIO Diea021) May2025) /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
OBREROS (8) S 27066400 | 185 |§ 8.693,20 103,31 155,93 1,50941 $ 13.121,60
RASTRILLEROS (2) $ 98.00000| 185 | 5.036,11 103,31 155,93 1,50941 s 7.601,55
OFICIAL (1) $ 6132300 18 |$ 3.151,32 102,01 134,18 1,31534 $ 4.145,06
SUBTOTAL S 16.880.63 2% 163 24.868,22
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION % 22% 153.682.60 242.208,40
IMPREVISTOS % 5% 34.927,86 55.047,36
UTILIDAD % 3% 20.956,72 33.028,42
SUBTOTAL S 209.567.18 = 330.284,18
Precio Unitario Total Aproximado al peso Is 908.124,00 | $ 1.431.231,00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO I . T
1 1A
104,35 164,46
1 1
104,35 146,39

Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula Profesional No. 091037-0734114 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

BACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de anall

de precios unitarios i aitems de la 6

el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las

especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacién cor iente a rendimi tarifas, precio de materiales,
iornales, costos, etc contemplados en los andlisis de precios unitarios ap por la interventoria que soportan la prop 6mica y los ap durante la ejecucion del contrato, iendo con las ificaciones de

Firma

Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: N/A

al: Archivo de Gestion del INVIAS.
Jtora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

W™, PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
) MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

® ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

‘SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS

NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

UNIDAD EJECUTORA:

CONTRATO No. 973 DE 2021
(indicar ntmero y afio)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: ‘SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 1" 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)

ITEM UNIDAD

CASO | - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIVY 16.13 ICOCIV

INDICE MES A
’ APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS INDICE MES DE CIERRE| oo seNTE ACTA
DEL PROCESO DE . FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO Mes y Afio
SELECCION DIC _2021 3
Utilizado
Noviembre-2022
iTEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU I 1 Uip Vr. UNITARIO AJUSTADO
25029 | Mezcla densa en calients Tipo MDC-19 [s__ s79613,00 104,35 119,18 1,14207 5 1.004.579,62
INDICE MES DE CIERRE| |NDICE MES A
APLICAR EN LA
DEL PROCESODE | et SR ENLE
ANEXO 16.13 -Serie histérica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION T FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
Mes y Afio utilizado _DIC sy
A Utilizado
Noviembre-2022
T EQUIFO
DESCRIPCION TIPO . !
copiGo Vr. UNITARIO APU Dicann ovzozz) 1/l Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-412 COMPACTADOR VIBRATORIO 5 733333 101,74 10523 1,03432 s 7.585,01
SUBTOTAL s 7.333,33 s 758501
Il. MAQUINARIA
A To 1
copiGo DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU .
r icaziy vz /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
530501310 TERMINADORA DE ASFALTO 5 T8.666.67 101,81 709,41 T,07456 20.056.45
530201-302 COMPACTADOR NEUNATICO s 753333 101,77 108,01 1.06132 7.095.28
SUBTOTAL s 26.200,00 28.053,73
II. HERRAMIENTAS
A To 1
copiGo DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU .
r icaziy vz /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) 5 2193 105,40 13,24 1,07431 B 474,77
s .
SUBTOTAL 5 2193 s 47477
Il. MATERIALES
A 1
DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU .
r iz vz /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
PRODUCCION MDC (no incluye el asfalto) 120 |8 24463473 107,05 136,33 1,27354 $ 311.552,12
GRAVA 15 |8 35.610,67 102,10 11497 1,12614 $ 40.102,60
ARENA 101 |8 69.754,60 105,40 113,75 1,07923 $ 75.281,26
ASFALTO 60170 5 19947615 1893,116 2908.79 1,63651 $ 306.497,10
IVA 19% SOBRE EL ASFALTO S 37.900.47 1893,116 2908,79 153651 s 58.234,45
SUBTOTAL s sersrece 8% 35% 52% Ls 791.667,52
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
IIl. TRANSPORTES
CANTIDAD | DISTANCIA To 1
MATERIAL i 3
UNIDAD ) 2 Vr. UNITARIO (Dic-2021) (Nov-2022) 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
MEZCLA DENSA MDC-19 m3-km 125 2827 | 31.945,10 100,59 104,62 1,04005 $ 33.224,50
TRANSPORTE DE ASFALTO m3-km 1449 1 s 14.490,00 100,28 104,60 1,04309 $ 15.114,37
SUBTOTAL 46.435,10 7% 48.338,88

*El indice para transporte de asfalto se utiliza el de carrotanque



D - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

W™, PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
) MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

® ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

‘SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS

UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO.

DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021
(indicar ntmero y afio)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: ‘SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 1" 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)

ITEM UNIDAD

CASO | - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIVY 16.13 ICOCIV

INDICE MES A
; APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS INDICE MES DE CIERRE| oo seNTE ACTA
DEL PROCESO DE . FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO Mes y Afio
SELECCION DIC _2021 3
Utilizado
Noviembre-2022
iTEM | DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU I 1 Uip Vr. UNITARIO AJUSTADO
25029 | Mezcla densa en calients Tipo MDC-19 [s__ s79613,00 104,35 119,18 1,14207 5 1.004.579,62
IV. MANO DE OBRA
PRESTACI To 1
DESCRIPCION
JORNAL poviiondl IRVATL YT Dicazy vz /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
GBREROS (8) s 27066400 | 185 | 5.563,65 10331 113,49 1,00857 s 6.112,06
RASTRILLEROS (2) S 0800000 185 S 2.014.44 103.31 113.49 1,00857 s 2.213.00
OFICIAL (1) $ 6132800 185 |§ 1.26053 102,01 107,86 1,05731 $ 1.332,77
SUBTOTAL = 883862 % s 9.657,83

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION
ADMINISTRACION % 22% 148.857.63 194.871.10
IMPREVISTOS % 5% 33.831,28 44.288,89
UTILIDAD % 3% 20.298,77 26.573,33
SUBTOTAL $ 202.987,68 1 ! 265.733,32
Precio Unitario Total Aproximado al peso ] $ 879.613,00 $ 1.151.511,00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO N ¥ M—
1 1A
104,35 136,61
1 1
104,35 119,175
Represe 1an|e Legal del Contratista o su Aooderado
Matricula Profesional No. 091037-0734114 CND
‘OBSERVACIONES INTERVENTORIA:
BACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios If aitems de la 6mica, el aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las
Nota 2: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacié iente a rendimi tarifas, precio de materiales,

jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la ejecucién del contrato, cumpliendo con las especificaciones de

Firma
Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: N/A

al: Archivo de Gestion del INVIAS.
tora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

. SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS ) R
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar nimero y ano)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 1" 2 2021
(Dia) (Mes) (Afo)

ITEM UNIDAD

CASO | - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIVY 16.13 ICOCIV

INDICE MES A
APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS INDICE MES DE CIERRE| poesinTe ACTA
ASFALTICOS/ICONGRETO DEL PROCESO DE Mes y Ao FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
SELECCION DIC 2021 |
E Utilizado Mayo-
2025
iTEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU I 1 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
45029 Mezcla densa en calients Tipo MDC-19 S 879.613,00 104,35 146,39 1,40287 5 1.233.982,69
INDICE MES DE CIERRE| NDICE MES A
APLICAR EN LA
DELPROCESODE | porcrir ) o
ANEXO 16.13 -Serie historica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION P FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
Mes y Aiio utilizado _DIC| Mes Y Ano
2021 Utilizado Mayo-
2025
T EQUIPO
coDIGo DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU lo !
r Dicau May2025) /10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-412 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 7.333,33 101,74 122,44 1,2035 $ 8.825,67
SUBTOTAL B 7.333,33 s 8.825,67
Il. MAQUINARIA
5 To 1
DI DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO AP
CODIGO r. U 0 APU Dieo2n) My 2025) /10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
ALTO 5 78.666,67 701,81 35,81 73339 2480947
COMPACTADOR NEUMATICO 5 7.533,33 101,77 134,69 1,32349 9.970,29
SUBTOTAL B 26.200,00 34.869,76
Il. HERRAMIENTAS
DESCRIPCION TIPO . fo !
coDIGO Vr. UNITARIO APU Dica0a) OMay-2025) /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) B 441,93 105,40 120,08 1,13924 5 503,46
5 .
SUBTOTAL 5 441,93 s 503,46
Il. MATERIALES
DESCRIPCION . fo !
Vr. UNITARIO APU Dican) Oay2025) /10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
PRODUCCION MDC (no incluye el asfalto) 120 | $ 24463473 107,05 173,52 1,62091 $ 396.530,89
GRAVA 15 | 35.610,67 102,10 133,99 1,31241 $ 46.735,79
ARENA 101 |8 69.754,60 105,40 135,68 1,2873 $ 89.795,10
ASFALTO 60/70 199.476,15 1893,116 3329,978 1,75899 5 350.876,55
VA 19% SOBRE EL ASFALTO 37.900,47 1893,116 3329978 1,75899 5 66.666,55
SUBTOTAL 587.376,62 87% 35% 52% $ 950.604,88
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
IIl. TRANSPORTES
CANTIDAD | DISTANCIA| To T
MATERIAL UNIDAD Vr. UNITARIO
o o . iz, Oay2025) /10 Vr. UNITARIO AJUSTADO
MEZCLA DENSA MDC-19 m3-km 1,25 2827 |$ 31.945,10 100,59 129,80 1,29034 $ 41.220,04
TRANSPORTE DE ASFALTO m3-km 144,9 1 $ 14.490,00 100,28 127,05 1,26693 $ 18.357,82
SUBTOTAL B 46:435,10 7% $ 59.577,86

*El indice para transporte de asfalto se utiliza el de carrotanque




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS

UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar nimero y ano)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 1" 2 2021
(Dia) (Mes) (Afo)

ITEM UNIDAD

CASO | - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIVY 16.13 ICOCIV

INDICE MES A
APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS INDICE MES DE CIERRE| poesinTe ACTA
ASFALTICOS/CONCRETO DEL PROCESO DE Mes y Ao FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO

SELECCION DIC _2021 Utilizado Mayo-
2025

iTEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip 1 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 $ 879.613,00 104,35 146,39 1,40287 $ 1.233.982,69
IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION JORNAL P“gﬁ;;“" Vr. UNITARIO (Dicf;'nm Nayfms) /1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
OBREROS (8) $ 270.664,00 1,85 $ 5.563,65 103,31 155,93 1,50941 $ 8.397,83
RASTRILLEROS (2) $  98.000,00 1,85 $ 2.014,44 103,31 155,93 1,50941 $ 3.040,62
OFICIAL (1) $ 61.323,00 1,85 $ 1.260,53 102,01 134,18 1,31534 $ 1.658,03
SUBTOTAL $ 8.838,62 1% $ 13.096,47

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION
[ADMINISTRACION % 22% 148.857,63 234.845,18
IMPREVISTOS % 5% 33.831,28 53.373,90
UTILIDAD % 3% 20.298,77 32.024,34
SUBTOTAL S 202.987,68 [= 320.243,43
Precio Unitario Total Aproximado al peso Is 879.613,00 | $ 1.387.722,00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO S ¥ —
1 1A
104,35 164,63
1 1
104,35 146,39
Firma '
Nombre: Al AMON VELASTEGUI
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula Profesional No. 091037-0734114 CND
OBSERVACIONES INTERVENTORIA:
BACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios i aitems de la 6 el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las
especificaciones de construccién vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigi la aplicacién cor iente a rendimi tarifas, precio de materiales,
jornales, costos, etc contemplados en los anlisis de precios unitarios ap! por la int toria que soportan la prop émica y los ap durante la ejecucién del contrato, i con las ificaci de
Firma

Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: N/A

al: Archivo de Gestion del INVIAS.
Jtora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS cooico MEPHUINTN4FR-T
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
4 ANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA T e [ -
p—” T
fa T ¥es T Anc)

INTEGRAL DE SUDINCO S.A SUCURSAL COLOMBIANA

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato sequin codiqo vial)

UNIDAD EJECUTORA: oE 0E NAGIONALES - GRUPO GENTRO. DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA No. Loy VALOR BASICO ACTA: _§ 3.660.802.913,00 wes may-2025
ACTA FINAL a
(CONTRATO No 973 € 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO:
{indiaue nimero)y aio) {En meses seqtn conirao principal) (En meses segin las prorogas sin suspensiones)|
[OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021, FECHADE ACTUAL: 31-ag0-2029
VEJORAVIENTO, . GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE BOVACA (PUERTO BOVAGA - OTANCHE  CHIGUINGUIRA - PAEZ) EN EL G BE BOVAGA, EN MARCO)|
DE LA N ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAVA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 3. (inique dialmes/afio) (Inclidas las suspensiones, indique diaimes/afio)

FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:

NA
(indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL fincluido IVA) (A} s 358,871.764.334,00_ VALOR ADICIONES (incluido IVA) (BY
(Seqin contrato principal)

NA
(indique diajmes/afio)

|CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962D 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION- 188 VALOR ACUMULADO (inclido IVA) (G=A+BY 406.967.087.388,00
i ‘OBRA EJECUTADA
crupoDE ESPECIFICAGION CONDIGIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS.  Ultina Actado
No.DE |\ 1 icrE Icep- lodificacion No. o focha Mayo PRESENTE ACTA| ACUMULADO
ORDEN
icocv
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND | cANTIDAD | - VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANAGIONES
7 1601 20 Desmonte y limpleza én bosque Ha 2 o160z 363378400 200 363378400 B ) -
2 1 200- Ha 95 1.187.326 112.795.970,00 - - § -
2.1 1-11601 200- Ha 1.187.326 - 93,00 110.421.318, - ¥ -
22 111701 200- Ha 1.187.326 - 2,00 2.374.652, - ¥ -
3 1 2011 m3 530 113.989 60.414.170,00 108,00 12.082.834,( - 106,00 § 12.082.834,00
EX] 1-11601 201- m3 113.989. - 3.732,00 425.406.948 62,00 7.067.318,00 3.126.90 ¥ 356.432.204,00
32 1701 201 m3 113969 B X 3419670, B 600 3 BE3.954.00
4 1-11601 201- m 751 69.636 52.296.636,00 751,00 52.296.636, 8,00 557.088,00 263,00 § 18.314.268,00
5 1 201 m 269 a75 19.103.775,00 B B ) -
5.1 1-11601 201- m 475 - 6.603.00 29.548.425,00 2.011,00 8.999.225,00 6.550,00 ¥ 9.371.250,00
52 111701 2011 re m 475 - 570,00 2.550.750,00 - ¥ -
6 1-11601 210- les. m: 240381 60.000 14.422.860.000,00 73.069,00 4.384.140.000,00 - 50.435,10 s '3.026.106.000,00
7 1 210 Excavaciones en material comin de Ia Explanacion y Canales m 2163358 10642 23.235.295.836.00 B B ) -
7.1 1-11601 210-1 Excavaciones en material comn de la Explanacion y Canales m: 10.642. - 410.046,70 4.363.716.981,00 3.577.20 38.068.562,00 156.509,90 k) 7.665.578.357,00
72 1701 270 Excavaciones en materal comin e la Explanacion y Canales m 0642 B 70.266,00 100.272.06,00 B ) -
8 1-11601 211- Remocion de Derrumbes m: 683232 747 6.659.462.304,00 683.232,00 6.659.462.304,00 7.243,00 70.597.521,00 336.288,00 S 3.277.799.136,00
il 220, Terraplenes m: 58850 13.119. 772.053.150,00 - - ¥ -
T T80T 220 Terraplenes m 73170 - 20381 267376.3301 B 011,60 5 TATAET 8000
2 Torizon 220. Terraplenes m 73170 B 72,469, 763.560.811, B i) -
0 1-11601 2211 Pedraplen compacto m: 2625 18.609 48.848.625,00 34125, 635.032.125,( 84,00 1.563.156,00 20.360,00 § 378.879.240,00
1 1 230.1P Mejoramiento de |a subrasante con adicion de materiales m: 59655 10.393 619.994.415,00 2.287, 23.768.791, - 2.287,00 § 23.768.791,00
iEN] 1-11601 230.1P Mejoramiento de la subrasante con adicion de materiales m: 10.393 - 69.383, 721.097.519,00 | 529,00 5.497.897,00 28.971,60 ¥ 307.7071.847,00
12 1-11601 234-13 Conformacion de taludes existentes m. 730752 1.332 973.361.664,00 730.752, 973.361.664,( - § -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
3 2 310-1 Conformacion de la calzada existente m: 375760 927 '348.329.520,00 424.154,00 393.190.758,00 - 424.154,00 § 393.790.758,00
i 2-11602 310-1 Conformacion de la calzada existente m. 927 - 2.940.086,00 2.725.459.722,00 4.360,00 4.041.720,00 1.058.081,90 ¥ '980.847.924,00
Z] 211602 311 Afimado m 7266 752004 $2B1717.004.00 201.266,00 26.566.031.004,00 3872.30 571.507.596,00 114.135,40 5 TEO7EE0T 528,00
2 3201 Subbase Granular clase A m: 174216 180.000 31.358.880.000,00 - - § -
7.1 760z 320 Subbase Granular clase A m 760000 - 202,635,00 35.474.300.000,00 75540 742 B12,000,00 PEREAL) 3 BT TTATI0000
752 211703 320 ‘Subbase Granular dlase A m 160000 - 449600 509.280.000.00 - s -
2 330-1 Base granular clase A m: 97790 206.690 20.212.215.100,00 - - § -
16.1 2-11602 330- m: 206.690 - 128.534,00 26.566.692.460,00 692,90 143.215.501,00 31.574,30 k) 6.526.092.067,00
16.2 2-11703 330- m: 206.690 - 1.528,00 315.822.320,00 - ¥ -
211602 350- Base granular_para bacheo dase A m 21000 222076 4663.596.000.00 21,000,00 663.596.000.00 - 5430 5 TZTS00T00
{eavaEnTos ssPAcricos
7 420- Je imprimacién con emulsion _asféltica CRL-1 m; 642636 2918 1.875.211.848,00 - - § -
181 7-11603 420- Je imprimacién con emulsién_asfaltica CRL-1 m: 2918 - 757.438,00 2.210.204.084,00 718,00 2.095.124,00 278.824,00 ¥ T 4327
162 711703 420- s imprimacion con emulsion asfallica CRLT m 2918 - 6.111.00 17.631.698,00 - ) -
7 4211 Je liga con emulsion asfaltica CRR-1 . 432950 1849 800.524 550,00 - - § -
To.1 711603 21 & liga con emulsion asfallica CRR-T m 1819 - 530.904.00 981641 456,00 555500 0345 155,00 105,035,00 ¥ TS 7500
T0.2 71703 a1 e liga con emulsion asfallca GRR-T m 1649 B 611100 11:269239.00 - 3 -
7 450.1P m: 25977 863.363 22.427.580.651,00 - - $ -
201 711603 50,1 m 863363 - 475010 408376332600 B ) -
202 7-11703 450.1P m: 863.363 - 611,00 527.514.793,00 - ¥ -
7 450.2P . 25977 879.613 22.849.706.901,00 - - s
[2ri | vmees 5020 m 879613 - 3625100 37686 850863,00 | 49220 T EET800 To25080 [ 160700217630 |
21z 711703 50,20 m 879613 - 45830 403,126,638, - s -
7 450,90 para bacheos m 7350 08,124 67471140000 6029 7455 631.960, - 025 ) A5 6T 960,00
221 7-11603 450.9P para bacheos m: 908.124. - 42947, 39.001.292.240), - 1712 ¥ il 54
227 711703 505 para bacheos m 608,124 B 2311 2.026.115.456, B KT 3 %5 115 457,00
7 460.1P m 74600 72622 7.063.201200,00 4770 107 558,094, B 4770 5 707,558 094,00
231 7-11603 460.1P m: 72822 - 386, 3.669.209.292, 1.182,00 86.075.604,00 140, 5 5! X
232 711703 450.1p [ Fresado de pavimento asfallco m 72602 B 8070 131,589 354, - 8070 ¥ TT5B9354,00
| e s Excavacn pura oparacen do pavimrtc SSAICo oone PEONE A WY | 1y | g |5 meawt |5 149081550000 5325000 s 262022550000 s I s s 2548.267 790,00
£ 7 6613 Sello de gristas en pavimento asfaltco sin rieo ™ 75000 [§ 32 5 ©5.130.000.00 s B s - £ -
251 7-11603 466-13 m S 434218 - 14.550,00 S 63.176.100,00 $ - ¥ -
252 711703 5613 m s 4325 - 450,00 s 1.853,900,00 s B 5 -
[PAVIMENTOS DE CONCRETO
% 51603 500.13 [ Pavimento de concrelo Hidrauico L) % s vmswls 2742534000 700 5 477456400 5 - 2050 ) 76 130 59,00
7 5 &00- ms | 0% 30000 625578000000 - - 3 -
271 160 &00- m3 30000 - 77870 533396100000 | 64830 25.445,000,00 Sowas0 [ TTISATI000 |
272 1705 600- m3 30000 - 00 1,950 000, - -
1604 600- m | 1210 32000 423072000000 .790,00 3.161.280.000. 750 25250000 5555 5 T7EET6000,00
604 600- m3 150 25958 389370000 341700 85,695,436, - 5 -
1604 600-1 m3 120 247 7.829.640,00 713,00 46521111, - 52,60 5 3.431.992,00
1 5 610- ) 7520 852 785.456.640.00 - B 5 -
T 51160 &10- m3 852 - 76636,00 748 504 736,00 5050 271235600 5285.10 i) 2092500 |
2 511705 610- m3 852 - 822,00 36.651.904,00 - L3 -
2 511604 610- Relleno para estructuras con recebo m3 52356 T2 3409 003.672.00 61.356,00 3995.011672,00 45090 31512361,00 75.157,00 5 55376 542,00
sty fo=28 MPA de didmetro
33 5-14101 621.1.1P 1.2m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) m 40 s 2233592 | § 89.343.680,00 1.971,00 $ 4.402.409.832,00 $ - 1.104,60 $ 2.467.225.723,00
7] 511606 [ZEEE) Tejes activos de 30 loneladas (Longitud variable) ™ 764 368500 1.367.067.876.00 376400 T367.067.676,00 - ) -
6-14103 630.1.1P Concreto clase IPA, para vigas puentes tipo 1. m: 4709 1.254.085 5.905.486.265,00 4.709,00 5.905.486.265,00 - § -
5 630-13 Concreto clase A m: 4792 871.252 4.175.039.584,00 - - B -
1 1604 630-13 Concreto clase A m: 871.262 - 1.200,00 1.045.502.400, 7710 67.173.529,00 510,80 ¥
2 1606 630-13 Concreto clase A m: 871.262 - 4.730,00 4.121.021.960, 141,60 123.369.283,00 1.670,80 k) 1.455.687.841,00
3 1705 630-13 Concreto clase A m: 871.262 - 14,00 12.197.528, - ¥ -
14102 630.3.1P Concreto clase °A para para Zapatas, Estribos y Aletas m: 2354 1.033.388 2.432.595.352,00 3.354,00 3.465.983.352, 170,20 175.882.638,00 2.037.70 S 2.105.734.726,00
14101 630.3.3P Concreto clase °A para pilas de puentes m: 411 1.127.087 463.232.757,00 411,00 463.232.757, - § -
14103 630.3.4P Concreto clase °A para tablero y anden m: 1412 1.184.864 1.673.027.968,00 1.412,00 1.673.027.968, - § -




= CoDIGo VEPLMNTINAFR-1
INSTITUTO NACIONAL DE
PROCESO MISIONAL EJECUGION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
MANUALDE NTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIB PARCIAL DE OBRA AR IR
FeoHA 7 [ 7 ] 2
(Dia / Mes  Afio)
UNIDAD EJECUTORA: oe oe NACIONALES - GRUPO GENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo. oy VALOR BASICO ACTA: S 360080291300 mes may-2025
ACTA FINAL. a
ConTRATO No 97308 2021, PLAZO INCIAL 102 MESES LAZO ACUMULADO, 99 MESES
(indique numeroy aio (En meses sequn conrato pncial) T eses sogin I prirogas 5 suspenaines)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE ACTUAL: 31-a90-2029.
VEJGRAVIENTO, VANTENIVIENTO, GESTION PREDIAL, SOGIAL Y AVBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOVACA (FUERTO BGVAGA - GTANGHE - CHIGUINGUIRA - PAEZ) EN EL DE BOVACA EN MARCO|
D LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRANIA DE OBRA PUBLICA VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIGN ISION 2030° MODULO 3 (ndiue diamesiaro) (Inludas la suspensiones, ndique daimesfan)
FECHA DE SUSPENSION NA FECHA DE REANUDACION: NA
(inique Ia suspensién que corresponda con of periodo de acia) (indave diames/ano)
NTEGRAL DE SUDINCO §.A SUCURSAL COLOMBIANA
VALOR INICIAL nclido IVA) (A s 6.671.764,334,00_ VALOR ADICIONES finclico A (B s 4

(Indique Ia ruta y tramo del alcance del conirato sequn cédigo vial)

(Seqtn contrato principal)

|CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021 GONSORGIO ECOVISION. 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (G=AYB) s 406.967.067.388,00
‘OBRA EJECUTADA
CONDICIONES ACTUALIZADAS Uttima Acta do
vo.oe | GRUPODE ESPECIFICACION ‘CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) o do focha Maye 2088 R comiAon
Onoen | AUSTE iccp-
icocv
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM N | canmioap | NREOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

511604 63013 Concrelo clase 21 MPA ™ EZ) 721775 329,343 100,00 544,00 592,543 100,00 5 791,10 5 757,931 206,00

511606 630.4.1P | Concreto lanzado para pantallas ancladas (fc = 21 Mpa) m 5382 972,051 5231578.482.00 5382,00 5231578.482,00 - 5 -

5 630- Concreto clase 14 MPA m: 1539 539.260 829.921.140,00 - - s -

2.1 511601 630 Concrelo clase 14 MPA m 539,260 - 500,00 513,743,340 3900 26.423.740,00 82550 ) IR

422 511705 630 Goncrelo clase 14 MPA m 539,260 - 16,00 5.625.160, - 3 -

423 614101 630 Concrelo clase 14 MPA m 539,260 - 56,00 30.198.560, - 300 ) TET77E000

511604 630 ncreto ciase 14 MPA Cciope m 1137 485,168 551636.016.00 236110 1.145.530.165, 6920 33573626,00 996.70 5 85566 644,00

4104 6321p___|Baranda Vetaica m 2915 545130 7.569.053.950,00 291500 1.589.063.950, - 5 -

) - g 2611800 5378 74.046.260.400.00 5 - 5 -

51 11608 - g 5378 - 176220500 947712773400 | 4126500 22192317000 ©81.114,00 i) TEETOTT09Z00

452 411705 - g 5378 - 438.082.00 - 1.127,00 3 5.067.006,00

453 413103 - g 5378 - 591:348,00 4793,669.544,00 - 1.840,00 s BT 52000

) o- 7 256163 5.483 7.404.486.899.00 - - 5 -

6.1 160 - g 5483 - 265.724.00 T.301.168.692, 2,00 657900 570400 5 275500

62 1705 - 7 5483 - 242000 13,318,207 - 5 -

1606 - Acero de Fmasmena m 2143171 2237 4.794.273.527,00 214317100 4.794.273.527 | - ] -

514103 X Apoyo elastomero u 23 2720318 661.07.274,00 213,00 661.037.274, - 5 3

514103 6423P | Junta FREYSINET W80 o simiar ™ 671 2799200 2438.103.200.00 871,00 2.438.103.200, - 5 -

50 5 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I, de 900mm de diametro nterior m 0% |s 628607 | § 650,691.045,00 14,00 s 8801618,00 s - 14,00 s 8801618,00
501 511604 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I, de 900mm de diametro nterior m s 628607 | § - 1.375,00 s 864.444.625,00 s - 52730 s 331.506.655,00
502 511705 661-13 Tuberia d Concreto Reforzado GLASE I, do 900mm do didmetro nterior m s 628607 | § - 16,00 s 10.058.99200 s - s -

51 511604 663.1p___|Tuberia para fito PVC 06" ™ 5200 |5 6621 [ § 3880,007.040.00 072000 B 4046559 54000 B - 5 -

52 5 663.37 | Tuberia_para filro PVC perforada diamelro 100 mm m 83952 |5 381135 3.199.662,576.00 5 - 5 - 5 -
521 51608 663,07 [ Tuboria_para ilro PVC perforada diamelro 100 mm ™ s 38135 - 837500 5 3368.236.375.00 53660 5 20451436,00 774800 5 7
522 511705 663,37 __[Tuboria_para ilro PVC porforada diametro 100 mm m s 38135 - 1.527.00 5 56.198.651,00 5 - 5 -

5 5 o7i.1p | Canlade conet e i, 0 ncye I cefemacn e suprios ce o e s 06580 | § 8572392000 s 7 s 7 s ,
531 511604 TP | gy "Y1 conformacion dea superf de m3 s 666.880 | § - 10.014,30 s 6.678.336.384,00 307.70 s 205.198.976,00 440080 s 2934.805.504,00
532 511705 TLIP  |e ray Ye @ conformacion de a superfc d m3 s 666,860 | § - 160,00 s 106.700.800,00 s - 6200 s 41.346.560,00

5 511604 672.13 Bordillos en concreto vaciado i sit, ncluye la preparacion de la superfice de apoyo | m 1“0 |s 90059 | § 126.082.600,00 10.525,00 s 947.870.975,00 s . 5140 s 462003300

7 6731 Geotexti Tipo Il no tejido . 482567 5200 2.509.452.400,00 - - § -
1 7-11604 673- ‘Geotextl Tipo Il no tejido. m: 5.200 - 525.476,00 2.732.475.200,00 2.457,00 12.776.400,00 194.335,00 K] T
2 711705 673 ‘Geotextl Tipo Il no tejido. m: 5.200 - 18.852,00 '98.030.400,00 - ¥ -
5 673 Materal granular drenants m 51808 162050 7877406 400,00 - B s -
] 51608 673 Waterial granular drenants m 152050 - 275320 643066106000 332,00 50.480.600,00 114100 b T X
2 511705 6731 Material granular drenante m: 152.050 - 1.837,00 279.315.850,00 - L] -
511604 673 1po SBG m 21350 150.000 3202500 000,00 2262830 3394.245.000,00 33,80 5070.000,00 883,10 s T032.465.000,00
511606 674 Dren horizontal de longilud mayor a diez (10) melros m 517 173904 896822 926,00 622,00 1.083.769.128,00 749100 259290 864,00 4657.60 s 809.975.271,00
5 511608 G113 et m 0 |s 2658 (s 352.366.250.00 175000 s 465312.750,00 20000 s 53.178.600,00 174800 s 464.780.964,00
5 5
SERALIZACION Y SEGURIDAD 5 -

60 7 Manual de Senalizacien Vial 2015 1412 €1 o acrilca pura base agua para neas o m e |5 1704 | 5 199.491.006.00 305.221,90 s 547.568.089,00 s 305.221,90 s 547.568.088,00
601 711607 Manual de Senalizacien Vial 2015 141 1 o acrilca pura base agua para neas o m s 1704 | 5 - 1,884.104,10 s 3.380.082.755,00 s 771.498,10 s 1.384.067.592,00
602 711710 Manual de Senalizacien Vial 2015 141 1 o acrilca pura base agua para neas o m s 1704 | 5 - 327500 s 5875.350,00 s s -

o [ Vanualdo Sohalzacen Via 2015 Sumiisio  2plcacn depinura o o aclica pua basoaqvapa marca Vil oon |y [ gy s zaome |5 To751.01200 s - s s -
611 711607 Manual de Senalizacien Vial 2015 e apicacon de pintur en fo arca pura base agua para marca Vial con | 1 s 22076 | § - 8113.00 s 179.102.651,00 s 407230 s 89.900.095,00
612 | 7m0 | Manualdo Sonatzacen va 2015 Sumeiiy 2plcacio o pinura o o acicapra base gua para mara Vil on |5 s zom|s - 4100 s 20505300 s s -

62 511607 Manual de Senalizacion Vial 2015 Suministro @ nstalacien de tachas reflectva bidiroccionales u 17es s 8346 [ 5 96.466.106,00 17.641,00 B 146.397.186,00 B B -

6 4 Manual de Sefiaizacion Vial 2015 e e Lansto . sty st (Toem*7Sem) con u 513 |s 399581 | $ 204.985 053,00 s - s $ -
63.1 411607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 Suminiso o ::E:f;; e 90 (NS sp. sty st (7acm7Sem) con u s 399581 | § - 577,00 $ 230.658.237,00 110,00 s 43.953.910,00 116,00 $ 46.351.396,00
632 11710 Manual de Sefiaizacion Vial 2015 e e Lansto . sty st (Toem*7Sem) con u s 399581 | § - 1200 s 4794.972,00 s s -

6 11607 Manual de Senalizacién Vial 2015 Suminiero @ netalecion de Sefal delineador horzontal con lamina acero galvanizado | -, s 327606 | § 164.302.426,00 593,00 s 184.270.358,00 s s -

65 4 Manual de Senalizacien Vial 2015 ‘Sefial vertcal de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva do. SHO5 Y $I-06 m2 5 s 550793 | § 2.768.965.00 s - s s -
651 11607 Manual de Sefiaizacion Vial 2015 ‘Senial verlcal de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de  SH05 Y S-06 m2 s 559793 | § - 3600 s 20152.548,00 s s -
652 &11710 Manual de Senalizacién Vial 2015 ‘Sefial vertcal de Transito Tipo V con lamina retrorefectiva do. SHO5 Y $I-06 m2 s 550793 | § - 200 s 1.19.586,00 s s -

3 11607 73013 Defonsa metalica ™ w25 |5 230532 | § 576,608.340,00 701,00 5 7620870492,00 45530 5 704.961220,00 459,10 s 05837 242,00

7 11607 73013 Seccion final u 319 |5 103189 | 5 32517291,00 331,00 5 34.155559,00 5 B ) -

&3 11607 74013 Captafaros u 328 [ 22031 § 7.226.168,00 2281,00 5 50252.711,00 738,00 5 3040278,00 736,00 b TOA027800

OBRAS VARIAS

& 511606 80013 Gerca de Alambre de PUas con postes de madera ™ 0[S 178% [ § 12.486.600.00 820000 5 145.271.600,00 5 231500 5 25929400

70 5 80013 [ Cerca de Alambre de Paas con postes de concreto m FE 3423 [ § 148.306.020,00 s B s B 5 -
701 511606 80013 [ Gorca de Alambre de Pdas con posles de concrelo m s 3423 [ § - 76234 00 5 521535 990,00 703300 5 353,955 665,00 7522900 ) TIETETE0 |
702 51704 80013 [Cerca de Alambre de Pdas con postes de concreo m s 34235 [ § - 570,00 5 19.613.950,00 5 - ) -

I




coDiGo VEPLMNTINA-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
ANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA s [ = [ -
T T 7 o
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: oE 0E NACIONALES - GRUPO GENTRO. DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo. ey VALOR BASICO ACTA: _§ 3660.802.913,00 mES may-2025
ACTA FINAL a
|CONTRATO No 9730 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO: 99 MESES
(indique nimero y aro) (En meses sequn conirato principal) (En meses segin las promogas sin suspensiones)|
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE ACTUAL: 31-a90-2029
WEJORAVIENTO, MANTENIIENTO, GESTION PREDIAL. SOGIAL ¥ AVBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYAGA (PUERTO BOYAGA - OTANGHE - CHIGUINGUIRA - PAEZ) EN EL DE BOYACA. EN MARGO|
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAVIA DE OBRA PUBLICA"VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3 (indique diaimes/ano) (Incluidas s suspensiones, indique dialmes/afio)
FEGHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION: NA
(Indiaue Ia suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indiaue diaimes/ano)
INTEGRAL DE SUDINGO S.A SUCURSAL COLOMBIANA
VALOR INICIAL fincuido IVA) (AY s 8.871.764.334,00_ VALOR ADICIONES (incluido IVA) (BY: s 48.005.323.054,00
(ndique Ia ruta y tramo del alcance del conlrato segtn cadigo vial) (Sequn contrato princpal)
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021 CONSORCIO ECOVISION- 185 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+8) s 406.967.087.388,00
‘OBRA EJECUTADA
CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta do
o0z | crUPODE ESPECIFICACION ‘CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) e do focha Maye 2088 R cominoo
oo | AwusTe ccp-
icocv
GRAL. PART. DESCRIPCION TEM UND | cANTIDAD | NALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
TRANSPORTES
Transporte de materales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
l 3 900-13 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien m3-km 29933177 | § 1.100 | § 32.926.494.700,00 $ - $ - $ -
metros (100 m)
Transporte de materales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
711 3-11608 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien m3-km s 1.100 | § - 8.286.584,40 $ 9.115.242.840,00 29.412,00 $ 32.353.200,00 1.192.622,30 s 1.311.884.530,00
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
72 311701 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien m3-km s 1100 | § - 10.278,00 $ 11.305.800,00 $ - $ -
metros (100 m)
72 3 90013 L’:S:"“"e de materiales provenientes de derrumbes, medido a partr de cien metros | 1y | 6gzoa1s | § 1100 | § 7.515.545.400,00 280.416,00 H 308.457.600,00 H - 280.416,00 s 308.457.600,00
721 311608 L’:S“"“"e de materiales provenientes de derrumbes, medido a partr e cien melros. | gy, B 1100 | § - 6.573.438,00 H 7.230.781.800,00 115.530,60 H 127.083.660,00 2,669.265,90 B 2.936.192.490,00
¥ -
‘OBRAS NO PREVISTAS ¥ -
73 6503P 6503P Transporte de estructura metalica Kg s 361§ - 210.403,00 5 75.955.483,00 5 - 65.635,90 ) 73604 560,00
74 65049 650.4P | Montaje de Estructura Metalica Puente Modular Kg s 371718 - 257.400,00 5 956.755.800,00 5 - 112.632,50 ) T
‘Suminstro ¢ instalacion en defensa metalica sobre pavimento flexble exsiente en viga
75 730.1.3P 730.1.3P  |doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, captafaro m s 665.860 | § - 122,40 s 81.502.366,00 s - 122,40 B 81.502.366,00
ada 361
‘Suminstro ¢ nstalacion en defensa metalica de abatimiento (incluye codo para
76 730.2.1P 730.2.1P abatimiento, poste y espaciador para canal) m s 752076 | § - 250,00 $ 188.019.000,00 $ - 8,10 s 6.091.816,00
Suministro e instalacion de sefial vertical Sp, Sry Si (90cm * 90cm) con lamina acero
m 8.5P 8.5P galvanizado retroreflectiva u s 624.680 | § - 513,00 $ 320.460.840,00 $ - 3,00 s 1.874.040,00
7 sop s6p s..‘;w;z? & nstalocion de Tachon Sencilo Amarilo (ncluye ancijs) para R s 023 | 5 7 21600 R 1734326800 s . 21600 s 17.043.288.00
79 87P 8P Suministro e Instalacion de Tacha SOLAR de aluminio Amarilla/Amarilla u S 107.058 | § - 24,00 $ 2.569.392,00 $ - 24,00 k) 569.392,00
Sumiistro e nstalacion Tlexble 0,75 m
80 8.8P 8.8P ‘separacion de carrles. u s 80.203 | § - 50,00 $ 4.014.650,00 $ - 50,00 s 4.014.650,00
81 900.2.1P 900.2.1P Transporte de material de fresado desde el acopio temporal al sitio de disposicion m3/km s 1410 | § - 2.161.238,60 $ 3.047.346.426,00 $ - 1.783.105,70 s 2514.179.037,00
& 21 2313 ‘Geomalla para refuerzo de capas granulares resistencia de 20 KNim o superior. m2 s 12601 | 5 - 318.327,80 s 4.011.248.608,00 109870 | § 138.447.167,00 16716400 | § 2.106.433.564,00
Geotextl para repavimentacion con resistencia a a tension Grab Minima de 450 N o
8 46411 46413 supetior - ncloye rego d iga CRR1 m2 s 13.288 | § - 116.435,00 s 1547.188.280,00 s - 46.806,00 s 621.958.128,00
84 672,4 67213 apoyo : Incluye [a preparacion m s 77169 | § - 2.996,00 $ 231.198.324,00 $ - 1.481,50 $ 114.325.874,00
Transporte de materales provenientes de la excavacién de a explanacion, canales y
85 900.1 900-13 préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia m3-E s 1.057 | § - 399.331,70 $ 422.093.607,00 $ - 286.763,10 $ 303.108.597,00
8% 66229 662.2P Tuberia corrugada de acero galvanizado, de lamina calibre 14 y didmetro 1200 (mm). m s 1.098.470 | § - 168,00 s 184.642.960,00 s - 136,90 H 150.380.543,00
‘Suministro e nstalacion de Sefial Vertical de Transito Tio S| dimensiones 1.20m X
87 8P Manual de Sefializacion Vial 2015 0.75m con lamina retrorreflectiva tipo XI (Analizado para sefial tipo SI-27 en lamina u s 1.298.836 | $ - 152,00 $ 197.423.072,00 57,00 $ 74.033.652,00 57,00 $ 74.033.652,00
galvanizada calibre 16 y retrrreflectva Tipo X))
Aflsies al peso 5 00 3 50
UBTOTAL BASICO DE UBRA: '305.189.938.913,00 344.570.723.204 $ 3.660.802.913,00 136,295 193.514.00
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COVPLEWENTARIAS VIO ADICIONALES (8] 41,440,096 041,00 45.484.162.571, 5735 994 373
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 RORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEWANAC] 7.080,000.000,00 1.080.000.000, -
/ALOR BASICO DEL CONTRATO INCLOVE EVENTARIAS ¥ AJUSTES D=(AYETC] 47 710,034 954.00 391 134,885 775 5 366080251300 73033708800
JALOR VA {OB! 13) 1.524.574.769,00 1.714.976.038, $ 16.051.213,00 758,674,990
JRCOR OBRAS (NCLUVE VAT F=(DVE] 9.234.609.723.00 352,840,861 814, s 3676.854. 126,00 T73789872.978,00
REVISION, AJU JALIZACION VIO O COMP DE ESTUDIOS Y DISENOS (@ 7.261.000,000,00 7.281.000.000, 00 340 765,00
| VA~ REVISION. AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/0 MODIFIGACION Y10 COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (A 243.390.000.00 243.390,000, 5 5 TOT 564.746,00
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION. AJUSTE YO ACTUALIZACION Y/O MODIFIGAGION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS ¥ DISENOS I=G7H 7.524.390.000,00 7.524.390.000, - 3 779,925 574,00
ESTUDIOS ¥ DISENGS SECTORES Y70 SITIOS GRITIGOS Y10 ATIPIGOS (1] - s 3764.765.515,00 - 3 3602T7014,00
TVA - ESTUDIOS Y DISENOS SECTORES Y/O SITIOS CRITICOS VIO ATIPICOS (M) - s 715.305.448,00 - s 602.151.233,00
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS SECTORES Y/O STTIOS CRITICOS Y/O ATIPICOS (N) - s 4.480.070.963,00 - ] 377136824700
(GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J) 7.772.764.611,00 $ 7.772.764.611,00 - 5 3.539.079.159,00
PROVISION PARA IMPL DEL PROTOCOLO DE POR COVID-19_ (INCLUYE IVA) (K] '340.000.000,00 s 340.000.000,00 B 1.985.425,00
VALOR TOTAL (F+I+J+K+N) 358.871.764.334,00 $ 406.967.087.388,00 $ 3.676.854.126.00 5 182.302.171.323,00
¥ debe e los la propuesta economica aprobada o modificacion contractual.
AU 30.%
Utidad 3%
elor %
Valor Anticipo Otorgado s '31.009.208.054,00 7.60%
Valor Amortizado Presenta Acta S 206.469.284,00 5.64%
Valor Amortizado Acumulado B 8,266 818.671,00 58.91%
Valor Saldo por Amortzar 5 274238938300 | 41,09%
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (s apica)
- deben corresponder a | 1a propuesta econémica aprobada sin inlui ajustes * Debe comesponder con I Dor el DANE. ICOCIV Vias Interurbanas
VALOR BASICO PRESENTE MES WA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
oBRA s 3660.802.01300 § 1605121300 § 3676.854.126,00 € $ 270.797.954.00 | 11:340.952.599.00 1. Preliminares y explanacién s 13235076700 | § 9.233.835.101,00
[AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ -1 -ls - sB $ 142.812.000,00 | § 8.711.496.000,00 2. Afirmados, subbases y bases $ 940.024.004.00 | § 33.924.414.848,00
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LASEMANA | § s s . s s 658.764.817,00 | § 23.106.485.264,00 3. Pavimentos asfalticos / concreto $ 53146140200 | § 57.325.068.019,00
[REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
| COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS $ -l s -ls - P $ 531.461.402.00 | § 59.482.762.830,00 4. Estructuras hidraulicas y drenajes $ 705.863.770,00 | $ 15.433.855.818,00
[REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
|COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS SITIOS CRITICOS | § s s - oA s 1.817.585.155.00 | § 23.352.856.646,00 5. Obras de urbanismo s s -
Yi0 ATiPICOS
(GESTION PREDIAL (PREACTA) s s s . scT $ 225.969.060.00 | § 2364.193.695,00 6. Obras geotécnicas y miigacien amblental | § 78979441200 | § 3293.06.185,00
(GESTION SOCIAL (PREACTA) $ os s R ov H 353.955.665,00 | § 562.624.109,00 7. Sonalizacion y control de transito § 22508006000 | § 2.364.193.805,00
(GESTION AVBIENTAL (PREACTA) s s s . l $ 159.436.860.00 | § 7.373.822.250.00 8. Transporte y sobre acarreos $ 1594386000 | § 7.373.822.254.00
[PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE
[BIOSEGURIDAD POR COVID-19 s s s - TOTAL s 3660.802.013,00 | § 136.295.103.617,00 ToTAL $ 348492027500 | § 128.948.248.120,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES B 3.660.802.913,00| § 16.051213,00| § 3.676.854.126,00




conico VEPLMNTINAFR-1
INSTITUTO NACIONAL DE Vi
PROCESO MISIONAL EJECUGION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
ANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA T e [ -

(Dia Mes 1 Ano)

[MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIGN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINGUIRA - PAEZ) EN EL
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRANMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 3

DE BOYACA. EN MARCO|

FECHA DE SUSPENSION:

INTEGRAL DE

SUDINCO S.A SUCURSAL COLOMBIANA

(Indique Ia ruta y tramo del alcance del conirato sequn cadigo vial)

(Indique la suspen:

VALOR INICIAL fincluido IVA) (A:

UNIDAD EJECUTO! oE e NAGIONALES : GRUPO CENTRO, DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo. 84 VALOR BASICO ACTA: _§ 3660.802913,00 MES may-2025
actaFinaL @
(CONTRATO No 973 DE 2021 PLAZO INICIAL 102 MESES PLAZO ACUMULADO: 99 MESES
(indique nomero y ario) (En meses segun contralo principal) (En meses segun las prérmogas sin suspensiones)
OBJETO. FECHA DE INICIO DEL CONTRATO! 254un-2021___ FECHADE ACTUAL 31-a90-2029

(Indique diafmes/afio)

FECHA DE REANUDACION:

(incluidas las suspensiones, indique diaimes/afo)|

sion que corresponda con el periodo del acta)

358,871.764,334,00_ VALOR ADICIONES (incluido IVA) (BY

(indiaue dia/mes/afio)

(Seqtn contrato principal)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

1 recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al

(Indicar el valor incluido IVA con amrtizacién de anticipo)

Contratista de su bi

ydel

OBSERVACIONES

el camoo de "Oby

" del oresente formao,

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Terriorial

EPRESENTANTE LOAL & APODERADO
Gontatina: SUDAKERICANA NTEGRAL DE CONSTRUCGIONES SUDNCO §.A SUCURSAL CO!
Matricula Profesional No.: 091037-0734114 CND

LOMBIANA

estipuladas para el proyecto

ocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

N
1. Si bor efecto de la susoensidn en la eiecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos un mismo mes. la numera con el a la orimera acta del letra A situacion
2. El Interventor certiica que revis y veriics el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la némina electrénica cuando aplique.
3. £l Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacién, los valores, asi como por las operaciones artméticas contenidas en esta Acta
4. El pago de la presente acta se realizara con base en el laquela
5. Con la suscripcién dela presente Acta el Interventor y el Contratista certfican que las obras recibi en con I de calidad, con las normas, y y los disefos, planos.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amorlizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripcion de la presente Acta el Contratista ¥ gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripcion dela presente Acta el Interventor y el Contratista certfican que han I lal biental ylo PAG.A inmersas dentro de los it detal
Para constancia de lo anterior fiman
[) Fima: T
Nombr 1CI0 GOMEZ CAICEDO
O RAMON VELASTEGUI REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Interventor: CONSORCIO ECOVISION - 184
Matricula Profesional No.

|CONTRATO DE INTERVENTORIA o 962 DF 2021 CONSORCIO ECOVISION- 186 VALOR ACUMUILADO finclido IVA) (€=A+8) 406.967,067.368,00
"OBRA EJECUTADA
arupo oe especrrcacion CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICONES ACTUNLIZADAS  Uiima Acta o
No. DE lodificacién No. le fecha Mayo PRESENTE ACTA ACUMULADO
ASTE GCP-
ORDEN
oA oA, [ — [ o [ ommomo [ ymon [ uaonrora canTioAD vaLoR canTioaD vaLor caNToAD Lo
* Debe corresponder con sefalados por ol DANE. ICOCIV Puentes * Debe corresponder con facs o o DANE 1GP
GRUPOS SENTE
- conl o salados por ol DANE, ICOCIV Vias Urbanas VALORPRESENTEACTA | VALOR ACUMULADO GRUPOS VALOR ACUMULADO
GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 'VALOR ACUMULADO 1. Preliminares y cimentacion s s 2.468.843.503,00 1 Obras de Explanacion s 132.350767.00 | § 9.234.519.035,00

1. Activdades preliminares y explanacion s Ts 683.934,00 2. Subestructura y cimentacidn s 175.862.638,00 | § 2.105.734.726,00 2 Sub-bases y bases s 80157681700 | § 31,817.981284,00
2. Movimiento de tierras, afimado, subbase y base s s - 3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes s s 452.245.083,00 3 Transporte de materiales $ 15043686000 | § 7.397.516.814,00
3 E:;;f;“g S pavimiento. pavimentos asfallos  concrelo, afimado,| -s 2.157.704.811,00 4. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes s -l - 4 Aceros y elementos metalicos §  447.978.02600 | § 4.358.180.221,00

Obras geotécnicas, mitigacén ambiental, estructuras hidraulcas
onsio, ssmucurs G paioants y ospacs Pkt s -|s : 5 Drengjes s -|s - 5 Concretos, mortros y obras varias s 12089281600 | § 1666111469000
5 Esiructuas ndrulasy roncies. odos o saniaras,sfalgacn s 161.783.440,00 roTa s 175826500 | 5 502662331200 6 Concrto para structura de puies e 210735260800
6. Redes ubanas do servios, redes hidrosanitarias, estructuras R R 7 Pavimentacionas con asalto, pinturas, 64.718.529.127,00
hidrulicas y drenaies y senalizacion de obra s s geotexties $ 68268498000 | § !
7R aoaniates. wbans 6o sy sorazooin v 1| 5 Ts - o s se000201300 | § 3629519361700
5. Rodos urbanas do sorviios, senalizacion vertial y horizontal s s E
9. Estabilizacion de terreno s -l -
10. Sefalizacién vertical y horizontal s B B
TOTAL $ -8 2.320.122.185,00
VALOR BASICO PRESENTE WES SIN AVORTIZACION DE ANTICIPO: s 2.660.802913,00
VALOR BASICO PRESENTE WES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO! $ SAAIIEZ0

Tres Mil Cuatrocientos Setenta Milonas Tresciantos Ochonta y Cuatro Ml Ochocientos Cuarentay Dos Pesos MCte
s 3.470.384.842,00 VALOR EN LETRAS: Y Y

Contvat reslizan s mediciones & campo Y 18 evsiones efectuadas por parte de 18 nerentor, e deben crrsponde co s calculadasen 4 pre-actas respectvas (Obr, Estuosy Disecs, Ambentl, Soil, Precdil, Sosenibiad, Mantaiien Rulinard, Opeackén 183 demss pre-actas s sean requends)




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 DE 1
CONTRATO N°: 973 DE 2021
NUMERO DE
ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO
ANTICIPO [ ] ACTA DE OBRA |
PAGO ANTICIPADO [ ] ACTA DE INTERVENTORIA |
ACTA DE AJUSTE X | 48 1 al 31 de Mayo de 2025

DESEMBOLSO |:|

PRESTACION DE SERVICIOS |

OTRO |
CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO 86825 RUBRO No.C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO § 1.140.319.700
TOTAL ACTA $ 1.140.319.700

Firmado
ﬂ,/@, . digitalmente por
@ CAMARGO MORENO

FABIO LEONARDO

FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (E)

Matricula No: 01102-0621 CPITVC




|
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(i
Nacion

Comprobante

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Usuario Solicitante:

Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHtedwin
24-02-00

EDWIN ANIBAL TARAZONA JAIMES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

2025-02-20-11:42 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13625 de fecha 2025-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Nuamero:

86825 Fecha Registro:

2025-02-20

Unidad / Subunidad Ejecutora:

24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Vigencia Presupuestal

Actual Estado:

Generado

Tipo de Moneda:

COP-Pesos

Tasa de Cambio:

0,00

Valor Inicial:

55.544.554.455,00

Valor Total Operaciones:

-15.128.000.000,00

Valor Actual:

40.416.554.455,00

Saldo x Obligar:

40.416.554.455,00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: NIT | 900815676 |Razén Social: | SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA [Medio de Pago: [iro
CUENTA BANCARIA
Ndmero: ‘ ‘ Banco: ‘Tipo: Estado: ‘
ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: \ 35195494 \ Nombre: CATALINA TELLEZ POSADA Cargo: ‘ DIRECTOR DE CONTRATACION
CAJA MENOR VIATICOS DOCUMENTO SOPORTE
e o Fecha de . ) Num. Solicitud de . ) s CONTRATO X oy
Identificacion: Registro: Genera Viaticos: No Comision: Numero: |973/2021 Tipo: DE OBRA Fecha: 2025-02-20
iTEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.
C-2401-0600-74-51102D-2401008-02
. ADQUIS. DE BYS - VIA PRIMARIA

,1\/'1625,53,';"5%5%%0[')%“ DE | MEJORADA - 5. CONVERGENCIA VALOR

REGIONAL / D. INTEGRACION DE Nacioén 11 CSF FECHA OPERACION | VALOR INICIAL ’ VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
CARRETERAS OPERACION
N ACIONALES TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO

DE LA CONECTIVIDAD FISICA Y LA

MULTIMODALIDAD

38.182.423.981,00 0,00
Total: 38.182.423.981,00 0,00 38.182.423.981,00| 38.182.423.981,00
C-2401-0600-74-51102D-2401008-02
. ADQUIS. DE BYS - VIA PRIMARIA

,1\/'1625,53,';"5%5%%0[')%“ DE | MEJORADA - 5. CONVERGENCIA VALOR

REGIONAL / D. INTEGRACION DE Nacion 16 CSF FECHA OPERACION | VALOR INICIAL ’ VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
CARRETERAS OPERACION
N ACIONALES TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO

DE LA CONECTIVIDAD FISICA Y LA

MULTIMODALIDAD

2025-02-20 15.128.000.000.00 1 155 000.000.00
Total: 15.128.000.000,00 | 1 15 100.000,00 0,00 0,00

Pagina

1

de 2




C-2401-0600-74-51102D-2401023-02
11-21 SUBDIRECCION DE ADQUIS. DE BYS - VIA PRIMARIA
MODERNIZACION DE MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA 3 ’ VALOR
REGIONAL / D. INTEGRACION DE Nacién 16 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL . VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
CARRETERAS OPERACION
NACIONALES TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO
DE LA CONECTIVIDAD FISICAY LA
MULTIMODALIDAD
2.234.130.474,00 0,00
Total: 2.234.130.474,00 0,00 2.234.130.474,00 2.234.130.474,00
Obieto: SMCN CON 973/2021 VIGENCIAS FUTURAS P:31/08/2030 Sol_77_10_02_25 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE
Jeto: BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) DEPTO BOYACA,
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2025-03-30 14.000.000.000,00 14.000.000.000,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2025-06-30 14.000.000.000,00 14.000.000.000,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2025-09-30 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2025-12-30 416.554.455,00 416.554.455,00 | NINGUNO
CSF
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Pagina 2 de 2




DINVIAS

V' sannmmcims: ce v

PROCESO GESTION FINANCIERA

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CcODIGO AFIN-FR-5
VERSION 1
PAGINA 1 | DE |

Contrato N°

Objeto del Contrato:

973 DE 2021

Contratista:

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A.
SUCURSAL COLOMBIANA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR

TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE

BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta de ajuste N°: 48
Valor Incluido IVA $

Valor basico $

1.140.319.700

___ 1.135.341.663

Periodo:

1 al 31 de Mayo de 2025

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA Valor incluido IVA
. Ruta (cédigo | Denominacién (Carretera - Puente- (Construccion, Valor incluido IVA alor |n.c l," °
Item ; . e o . R (Mantenimiento y/o Subtotal
via) Tanel) Rehabilitacion, Estudios disefios "
. . Conservacion)
Mejoramiento)
1 45BY01 45BY01 $ - $ - $ _ $ N
2 6006 Dos y Medio - Otanche 450.177.089,00 - 56.990.947 507.168.036
3 6007 Otanche - Chiquinquird 108.838.596,00 - 40.012.726 148.851.322
4 6008 Chiquinquira - Tunja 5 - - 4.372.151 4.372.151
5 6009 Tunja - Paez $ 389.004.089,00 - 90.924.102 479.928.191
6
7
TOTALES| $ 948.019.774 | $ - $ 192.299.926 | $ 1.140.319.700
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 BOYACA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
891800466-4 Puerto Boyaca Boyaca - $ -
891800466-4 Puerto Boyaca Boyaca 497.102.742 494.932.653
891801362-1 Otanche Boyaca 10.065.294 10.021.354
891801369-2 San Pablo de Borbur Boyaca 21.014.598 20.922.859
891801368-5 Pauna Boyaca 127.836.724 127.278.656
800024789-8 Maripi Boyaca - -
800099721-1 Bricefio Boyaca - -
891801796-4 Caldas Boyaca - -
891800475-0 Chiquinquira Boyaca - -
800028436-1 Tinjaca Boyaca 4372151 | § 4.353.064
800030988-1 Sutamarchan Boyaca - -
800019846-1 Sachica Boyaca - -
800016757-9 Samaca Boyaca - -
891802089-1 Cucaita Boyaca - -
800019277-9 Sora Boyaca - -
891800846-1 Tunja Boyaca - -
800015909-7 Soraca Boyaca - -
800023383-7 Boyaca Boyaca 3.962.804 | $ 3.945.504
891801280-6 Ramiriqui Boyaca - $ -
891801988-1 Ciénaga Boyaca 11.900.390 11.848.439
891801770-3 Rondén Boyaca 209.228.426 208.315.045
891802106-7 Zetaquird Boyaca 237.110.871 236.075.770
800029660-1 Miraflores Boyaca 2.121.480 2.112.219
800099390-5 Berbeo Boyaca - $ -
800049508-3 Paez Boyaca 15.604.220 | $ 15.536.100
TOTAL DEPARTAMENTO 1 : BOYACA $ 1.140.319.700 | $ 1.135.341.663
NIT DEPARTAMENTO 2 N.A. VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
|
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 N.A. VALOR CON IVA |VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 3

Lipry

mpfe- ANDRES EDUARDO RAMON VELASTEGUI
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO
S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

Matricula: 091037-0734114 CND

Nombre: MAURICIO GOMEZ GCAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION -

188
Matricula: N/A




AN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

07212489984(8

01411709781

141170978140

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 008156

6. DV

1 Impuestos de Bogota

12. Direccién seccional

7 6

14./Buzén electrénico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente
Persona juridica

25. Tipo de documento

26. Nimero de Identificacién

Lugar de expedicién 28. Pais

29. Departamento

31. Primer apellido

32.

Segundo apellido 33. Primer nombre

30-Ciudad/Municipio

34:-0ti0s nombres

35. Razén social

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA

36. Nombre comercial

37: S|gm

ﬁUDINCO SA SUCURSAL COLOMBIANA

UBlCACIUN

38. Pais
COLOMBIA

39. Departamento
Bogota D.C. 1

41. Direccion principal

TV 23 94 33 0OF 401

40. Ciudad/Municipio

1 | Bogota, D.C.

42. Correo electrénico

notificacionescontabilidad@sudinco.com .

43.Codigopostal 1 1 0 2 2 1

| 44, Teléfonq 1

322847 35 3 3|45 Teléfono 2

6014674857

CLASIFICACION

Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
|4210[[2013009009||[4220}2043090 9] |4 6 59/4209 0] | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
53. Cédigo | 5 |7 |8 |9 |1 OJL“J} 81_ 613,64 1]a 2lagls2]ss] | | | | | | | | |
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar-._26-"Deeclaracion-individual precios de tran
07- Retencion en la fuente a titulo de\rent / 36- Establecimiento Permanente
08- Retencion timbre nacional 41- Declaracion anual de activos en el exte
09- Retencién en la fuente en el impuesto / 42=0bligado a llevar contabilidad
10- Obligado aduanero 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
14- Informante de exogena 52 - Facturador electrénico
18- Precios de transferencia 55 - Informante de Beneficiarios Finales
Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
122 |23
54. Codigo |57. Modo 1 | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 3 3
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc 5 4 ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

(] w [

59. Anexos

60. No. de Folios: ljl

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre RAMON VELASTEGUI ANDRES EDUARDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacién documento PDF: 21-05-2025 05:05:49PM



; ) | A N Formulario del Registro Unico Tributario O 0 1

Pagina 2 de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141170978140
(415)7707212489984(8020) 000014117097814 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9008156 76 1 Impuestos de Bogota 3 2

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas gﬁjnl?cr}gg?:;j%seg’viggl(irt?lﬁggddotes'ieu echoplblico de orden nacional, departamental,
65. Fondos 66. Cooperativas Szirﬁ,’;jiffg‘sades Y 0rgapismos 10
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 05 82. Nacional 0 %
72. Ntimero 2 2 0 3 1 5,36
73. Fecha 20130924 220150 7.2 83. Nacional publico 0. 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria 1 6 1 6
75. Entidad de registro 0 3 03 84. Nacional privado 0. 0 %
76. Fecha de registro 20130927 20 1,507 3 1
L L | XA /- v, - =
77. No. Matricula mercantil 02370806 0 2'3.7 0 8 0 6
78. Departamento 1 1 1 1
79. Ciudad/Municipio 4 | 4 85. Extranjero 100 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 201300924 | ) )
1. Hasta 2999009 2.4 i 87. Extranjero privado 100. 0 %
. N\ L L
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual $0.Fecha cambio de estado 91. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 71 20130090 9| -
2 79 2016010 1] -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion 4mi ; 95. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96. DV.

,7‘ GRUPO SUDINCO

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP
1790258688001 ECUADOR 2 3 9 |1790258688001

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A

Fecha generacién documento PDF: 21-05-2025 05:05:49PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)7707

Pagina 3 de 4 Hoja 3
141170978140
212JJUJJUUJJ)“U(“( Uluuognm 0

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 008156 76

6. DV

12. Direccién seccional

1 Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Representacion

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20230707 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
Cédula de Extranjeri |
L jeri 2215 4 2 6 5 7 N \
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
RAMON |VELASTEGUI ANDRES |EDUARDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 01230 |
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
Cédulade Extranjer 2 2 |5 3 1 7 6 0 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
TORRES |MESIAS ICESAR |ENRIQUE
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN .
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 21-05-2025 05:05:49PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

pagina 4 de 4 Hoja 5
141170978140
(415)7707212489984(8020) 000014117097814 0

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 008156 76|1

6. DV

12. Direccién seccional

Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion 126 DV'B 7./Numerc.de tdrjeta/profesional
g |CéduladeCiudadania 1 311 0 1 4 2 86 2 10 __i | 2 97371T
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 131. Otros nombres
%‘ ACEVEDO |AVENDANO MARIA \ IJOSE
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
8 8606000 6 3|9|BDOAUDIT SA
é 135. Fecha de nombramiento N
20220724 | 04 Lo
136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional
g Cédulade Ciudadania 1 3 |3 0 5 7 8 3 8 1 18 3 181T
%_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido __1EPrimer hombre 143. Otros nombres
% BEDOYA |GRAC|A iCARMEN CLARIZA
é 144. Nimero de Identificacion Tributaria (NIT) 145, DV | 146. Sociedad o firma designag 7
g 8606 0006 3| g |[BDO AUDIT/ S.A,
é 147. Fecha de nombramiento AN S
2015030 2] N
148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadania 1 3 |6 0 4 0 5 5 /53 9 8 56 26 T
152. Primer apellido 153. Segundo ‘apellido 7N 154. Primer nombre 155. Otros nombres
% PINZON |QUINTERO NELLY
g 156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 DV | 158./Sociedad ofirma.designada
Y =
159. Fecha de nombramiento ‘
2022102005 |

Fecha generacién documento PDF: 21-05-2025 05:05:49PM



® e =
( Lo r 6 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA
J0) DE COLOMBIA

ACREDITACION INSTITUCIONAL

DE'ALTA CALIDAD

Universidad Pedagégica y ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ., TICAMPUS
Tecnoldgica de Colombia ORDENANZA 030 DE 2005 RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 ANOS
Numero Estampilla 7739590

c C SUDINCO SUCURSAL COLOMBIANANA
ontratista:

C.C./ Nit/ Identificacion Contratista: | 200815676

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y

Objeto del Contrato AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
(PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL
Contratante: INVIAS - 800215807 INIT

. & E

'/,g AIJDLC | Numero de Contrato: | 973 Vigencia: 2021

% Tarifa- 1% del
Base Gravable $1135341663 valor neto de $ 11,354,000.00

cada contrato
Fecha de Pago: 10/07/2025
PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyaca

En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co

Firmado digitalmente por
Verificacion Estampilla
Nombre de
reconocimiento (DN):
cn=Verificacion Estampilla,
0=UPTC, ou=Estampilla,
email=verificacion.estampi
lla@uptc.edu.co, c=CO
Fecha: 2025.07.10 11:17:07

-05'00"



Asunto: ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmacion #1618144580 BANCOLOMBIA

ecollect <pagos@ecollect.co>
para clarraga, ingresos, control.pagoestampillas

Su transaccion fue APROBADA por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transaccion realizada en UPTC -
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA NIT 8918003301

Resumen de la Transaccion

900815676-900815676
100000194 - Estampilla Pro-UPTC
135418662 Descargar PDF aqui
1618144580

10/07/2025 11:04:52 a.m.
BANCOLOMBIA

7739590 Descargar PDF aqui

(PR R
Total Pagado $ 11,354,000.00

Detalle de la Transaccion:

100000194 - Estampilla Pro-UPTC 1 $ 11,354,000.00

La informacion aqui registrada es responsabilidad del usuario, ya que la estampilla es un
documento digital Unico que no podra ser modificado, para garantizar su integridad. De
acuerdo a la Ordenanza 030 del 2005, el valor cancelado debe ser igual al 1% del valor total
del contrato en multiplos de mil. Cualquier inquietud escribir al correo
cartera.estampillas@uptc.edu.co.

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

@ ecollect

Seguro para ti g



DANE o e

INFORMACION PARA TODOS es de todos de Colombia

ICCP - indices serie empalme segtin canasta general y grupos de obra*

Total nacional

2000 - 2021

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre = Noviembre Diciembre

Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78

Canasta General
Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26
Materiales 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20
Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43
Mano de obra 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56
Obras de explanacion 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21
Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,43
Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
Aceros y elementos metélicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28
Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30
Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,67

Fuente: DANE - Indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022
NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la

totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.
NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos

de obra, del afio 2021




tipologia de obra y capitulo constructivo

Codigo subclases cPc | PF9° % T ripiociade  Codigo de agregacion anivel de obra-  C00%°  Capitalo  Tnoeraon |
tipologiade  TPOIeS" A Copito SO ) [ Enere [ Febrere [ Waro | [ Wayo | T Agosto Octubre
obra Construtivo [indice i ndice ndice Tndice ndice
A S3211.06  Vias imterurban a1 01 Prelmmaesye 2206 10073 10142 018 10292 10314
530201 s3211 5321106 Vias interurban 11502 02 Afimados,sub 1869 10070 10146 10160 10218 10221
530201 s3211 5321106 Vias interurban 11603 03 Pavimentosast 3851 10080 10253 10291 10429 10350
530201 s3211 5321106 Vias interurban 11504 04 Estucurashid 709 10150 10395 10653 10925 10861
530201 s3211 5321106 Vias interurban 11605 05 Obrasdeubar 0% 10069 10167 10253 10439 10488
530201 s3211 5321106 Vias interurban 11506 06 Obrasaeotécni 407 101.36 10286 10505 10799 10836
530201 s3211 5321106 Vias interurban 11607 07 Senalzaciony< 440 10057 10143 10042 10120 10170
530201 s3211 5321106 Vias interurban 11508 06 Tensporteysc 422 10024 10042 10042 10082 10089
530201 s3211 5321107 Viss urbanas 701 01 Actividadespre 1381 10034 10067 10080 10181 10186 10195 10197
530201 s3211 5321107 Viss urbanas 1702 02 Movimentode 1221 10053 10088 10113 10184 10187 10193 10204 10207
530201 st 521107 Vies urbanas 11703 0 Etucuadep 3821 10070 10158 10170 10274 10265 10264 10291 10301
530201 s3211 521107 Vies urbanas 11704 04 Obrasqeotécni 2115 10132 10262 10453 10651 10657 10672 10707 10780
530201 sa2it 521107 Vias urbanas 11705 05 Estucwrsshid 1083 10100 10114 10148 10247 10266 10260 10294 10303 10344
530201 sa211 521107 Vies urbanas 11706 06 Redesubanas 092 10091 10277 10473 11005 11063 11061 11104 64 g7
530201 sa2it 521107 Vias urbanas 11707 07 Redeshidrosan 125 10120 10180 10261 10403 10395 10426 10470 10530 10574
530201 s3211 521107 Vies urbanas 11708 08 Redesubanas 081 10127 10437 10661 10902 10912 11034 11222 1267 11410
530201 sa2it 521107 Vias urbanas 11709 00 Estbiizacend 053 10007 10077 979 10275 10264 10268 10219 10239 10230
530201 sa21t 521107 Vies urbanas 11710 10 Senalzaconve 028 10086 10162 10286 10432 10458 10516 10535 10573 10631
530201 s3221 522111 Puentes 14101 01 Preliminaresyc 59 10085 10080 10062 10133 10136 10143 10139 10129 10157
530201 s3221 5322111 Puentes 14102 02 Subestucturay 51,10 10147 1017 10236 10315 10328 10295 10253 10234 10282
530201 s3221 522111 Puentes 14103 0 Estuctra,sub 2665 10174 10317 10554 10721 10754 107,16 10676 10677 10749
530201 s3221 522111 Puentes 14104 0 Estucturs,sub 1573 10110 10115 10107 10216 10231 10210 1019 10184 10258
530201 s3221 522101 Puentes 14105 05 Drenaies 080 10170 10358 10340 10468 10713 10683 10730 10876 1213 11243
Codigo Codigo de | Tipologia de " T Z021
tipologiade | Tipologiade obra | agregaciéna |  obra- Grupos de costos Codigode |\ mos | lacbraysu | Emero | Febrere | Warzo | T Wayo | Jumo [ T Agosto Octubre
.0 A .0 A obra nivel de obra-| _capitulo fnsumos capitulo | _Indice | indice | indice | [ indice | indice | [ indice Tndice
530201 s3211 21106 Vias imterurbanas i o5 asfaltcos / Materiales T Avena 034 70082 101,02 102,13 10486 10430 10523 10520
530201 s3211 5321106 Vies nterurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 103 Consumibles 39 9812 9928 10083 10160 10495 11840 11670
530201 s3211 521106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 104 Malla 031 10285 10444 107.26 1250 11501 o7 12069
530201 s3211 5321106 Vies nterurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 105 Alambre 007 10187 10433 10827 11467 11897 12460 12922
530201 s3211 521106 Vias interurbanas 1603 tos asfalticos / Materiales 106 Acerocomugac 263 105,10 11432 12030 13668 13651 14188 12821
530201 s3211 5321106 Vias nterurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 107 Cemento 1282 10149 10142 10071 9965 9973 9908 10001
530201 s3211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 108 Tuberiaacueds 000 10338 10817 10904 109,14 11626 11556 11888
530201 s3211 5321106 Vies nterurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 109 Acero 278 10603 10618 11067 13263 12894 13403 13879
530201 s3211 521106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales W Cina 005 10048 10044 10009 10127 10202 10472 107,29
530201 s3211 5321106 Vias nterurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 112 Accesoriostub 000 10000 9938 10078 10241 969 9229 9303
530201 s3211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 13 Concretocomi 1225 10182 10122 9827 9543 %45 %24 9556
530201 s3211 5321106 Vies nterurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 14 Cable 001 9756 9709 9877 118 11351 11682 11985
530201 s3211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 05 Grava 068 %976 9905 9507 10066 9929 9942 10113
530201 s3211 5321106 Vies nterurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 16 pinura 000 10046 10105 10175 10423 10552 10829 11202
530201 s3211 521106 Vias inerurbanas 1603 tos asfalicos / Materiales N7 Accesorioseléc 011 10089 10028 9851 10007 10024 10267 10355
530201 s3211 5321106 Vias nterurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 18 Agua ) 10073 10137 10166 10220 10253 10174 10227
530201 s3211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 19 Elementospref 017 10042 10080 10157 10259 10299 10490 10600
530201 s3211 5321106 Vias nterurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 20 Asfato 2083 9941 9881 10501 10579 10705 107,58 10483
530201 s3211 521106 Vias inerurbanas 1603 tos asfalicos / Materiales 125 Eementosplés 005 10219 10327 10443 107,15 10648 10887 10947
530201 s3211 5321106 Vias nterurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 24 Mortero 000 10032 10027 10063 10144 10167 10282 10365
530201 s3211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 125 Recebo 004 101,09 10073 10263 10265 10325 10336 10321
530201 s3211 5321106 Vias nterurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 126 Tuberi acero 000 9946 1029 10074 10747 12136 13526 14830
530201 s3211 521106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 127 Concretopavin 581 10094 10046 10115 a1 %29 %80 9324
530201 s3211 5321106 Vias nterurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 128 Piedra 006 10009 10012 10009 10049 10071 10123 10128
530201 s3211 521106 Vias interurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 129 Concretosimpl 497 9984 10221 10073 9722 o721 %96 9596
530201 s3211 5321106 Vies nterurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 130 Teisiméico 069 10080 10275 105,17 10624 10853 11019 11469
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 131 Tuberia PVC 000 10321 10638 1372 11555 11484 11478 12480
530201 s3211 5321106 Vies nterurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 132 Aandelametdl 000 10003 10003 101,57 10375 10846 11543 11649
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 133 Concretolanza 068 9084 %943 11287 11287 107,39 1135 11659
530201 s3211 5321106 Vies nterurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 13 Combustible 000 101,59 10338 10493 10601 106,16 10763 12,19
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 137 Elementosmet 025 10322 10383 10075 10733 10882 11319 11389
530201 s3211 5321106 Vies nterurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 142 Abono 000 10044 1009 101.30 102,02 10226 10253 10454
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 146 Bloque 001 9912 %79 10321 10578 10636 11007 11058
530201 s3211 5321106 Vies nterurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 151 Tuberiagabeni 000 10061 919 10009 10423 1290 11497 11860
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 152 Unién tuberia 000 10354 107,06 11057 11168 179 1154 1552
530201 s3211 5321106 Vies nterurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 15 platina 000 10340 106,16 114,10 11985 12428 13523 13382
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 158 Concretoaraut 001 10224 9984 9984 9567 941 10267 9934
530201 s3211 5321106 Vies nterurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 60 Enchape 000 101,00 102,07 10191 10441 10472 10686 10893
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 6 Teia 023 10064 10182 10316 10670 107,89 10964 1477
530201 s3211 5321106 Vies nterurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 165 Juntadediatac 053 10019 999 102,53 102,88 10131 9768 10020
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 166 Neopreno 000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10211
530201 s3211 5321106 Vies nterurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 72 Concretotremi 023 10012 10113 9961 9572 %04 9507 9741
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Hertamienta menor 201 Heramientam 207 10085 10150 10212 10232 10287 10399 10437
530201 s3211 5321106 Vies nterurbanas 11603 tos asfalicos / Maauinaria 301 Motonielador 004 10016 10030 10045 10146 10146 10248 10248
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Maauinaria 302 Compactador 120 10015 10057 10065 10081 10081 10161 10159
530201 s3211 5321106 Vies nterurbanas 11603 tos asfalicos / Maauinaria 304 Mequinariade 007 10022 10056 10053 10054 10065 10127 10129
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Maauinaria 306 Pperforadora 37 10272 103,13 10402 10467 10460 10569 10462
530201 s3211 5321106 Vies nterurbanas 11603 tos asfalicos / Maauinaria 307 Cargadors 010 10018 10004 10026 10007 10009 10075 10111
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Maauinaria 08 Gris 015 10036 10047 10047 10192 10221 10371 10367
530201 s3211 5321106 Vies nterurbanas 11603 tos asfalicos / Maauinaria 309 Fresadoradep 018 10000 10065 10065 10065 10065 10065 10260
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Maauinaria 310 Fiisher 121 10016 101,04 101,04 101,04 101,04 10151 10181
530201 s3211 5321106 Vies nterurbanas 11603 tos asfalicos / Maauinaria 311 Piloteadors 020 10099 10099 10099 10099 10099 10099 10081
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Eauipos 401 Andamio 029 10021 10037 10078 10030 10052 10124 10189
530201 s3211 5321106 Vies nterurbanas 11603 tos asfalicos / Equipos 402 Compresor 115 10042 10047 10063 10062 10111 10164 10180
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Eauipos 403 Cortadora 007 10024 10046 10127 101,77 10226 10333 10372
530201 s3211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Equipos 404 Demoledor 001 10000 10042 10042 10054 10054 10055 10101 10111
530201 sa2it 21106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Equipos 405 Elevadordeca 006 10007 975 9985 5952 10003 10023 10033 10019
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Equipos 406 Equpodemed 003 5991 9989 9750 9852 9964 9962 9963 9965
530201 sa2it 21106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Equipos 407 Eupodesod 001 10029 10031 10031 10233 10233 10256 10256 10264
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Equipos 408 Eauposparac 218 10074 10119 101,23 10087 10128 10128 10091 10200
530201 sa2it 21106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Equipos 409 Formaletayac 162 10006 10006 10017 10022 10023 10043 10043 10031
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Equipos 410 Generador 003 10043 10043 10056 10061 101,04 10104 10104 10127
530201 sa2it 21106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Equipos 41 Sequridad 000 10000 10000 10088 10116 10116 10592 10582 107,14
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Equipos 412 Vibrocompacta 005 10010 10019 10047 10063 10101 101,18 101,18 101,07
530201 sa2it 21106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Mano de obra 52 Ayudante 42 10207 10269 10291 10308 10308 10330 10331 10331
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Mano de obra 503 Cusdrila 482 10087 10096 10096 101,24 10160 10195 10195 10198
530201 sa2it 21106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Mano de obra 506 Oficil 117 10048 10099 10180 10207 10224 10239 10250 10250
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Mano de obra S Maestro 001 10022 10055 10091 10102 101,22 10125 10140 10140 10140
530201 sa2it 21106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Mano de obra S22 Capataz 02 10035 10095 10085 10095 10108 10108 10175 10175 10175
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Transporte % Carrotanaue 022 10067 10102 101,02 10113 10028 10028 10028 10028 10028 10028
530201 st 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Transporte 677 Volqueta 144 10012 10016 10016 10016 10016 10059 10059 10059 10059 10059
530201 s3211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Transporte 678 Micer 000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
530201 s 21106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Transporte & Camién 088 10005 936 9936 9936 9955 %25 sB42 9842 sB42 9889
530201 s3211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Transporte 681 Transporteine 028 10006 10055 10067 10083 10059 10071 10071 10073 10050 10123
530201 s 21106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Equipos especiales para obra 704 Euipoespeca 021 10268 10272 10450 10468 10484 10545 10545 10545 10545 10545 10625 10625




por tipologia de obray capitulo constructivo
Codigo subclases cPcv| S°H9°% ripioniade  Codigo de agregacion a nivel de obra- 0019 Copitulo Tonderadon | ]
tipologia de " Capitulo °  altipode | Enero | Febrero | Maro |
obra capitulo °  constructivo
obra Constructivo [ indice Tndice
53211 S3271.06  Vias interurban 1601 01 Prelminaresye 2206 10436 10807
530201 53211 53211.06  Vias interurban 11602 02 Afimados,sub 1869 10371 10658
530201 53211 5321106 Vias interurban 11603 03 Pavimentosast 3851 10680 1411
530201 53211 53211.06  Vias interurban 11604 04 Estucturashidi 709 1109 11865
530201 53211 5321106 Vias interurban 11605 05 Obrasdeubar 0% 10761 11236
530201 53211 53211.06  Vias interurban 11606 06 Obrasaeotécni 407 11112 11531
530201 53211 5321106 Vias interurban 11607 07 Sefalizaciony< 440 10512 11003
530201 53211 53211.06  Vias interurban 11608 08 Tnsporteysc 422 101,56 10421
530201 53211 S3211.07  Vias urbanas 1701 01 Acividadespre 1381 103,10 10580
530201 53211 53211.07  Vias urbanas 1702 2 Movimientode 1221 103,19 10577 10691 107,15 107,55 107,66 107,83
530201 3211 5321107 Vias urbanas 11703 03 Estuctradep 3821 10436 107,17 107,99 10840 10961 10983 1014
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11704 04 Obrasgeotécni 2115 11033 11583 11692 11679 171 1871 11928 11869
530201 s3211 5321107 Vias urbanas 11705 05 Estucturashidi 1083 105,32 10903 11047 11085 111,03 182 111,98 1183
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11706 06 Redesurbanas 092 11381 11850 11997 1947 11989 12335 12323 12260
530201 s3211 5321107 Vias urbanas 1707 07 Redeshidrosan 125 10801 11401 11507 11548 11553 11598 11616 1617
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11708 08 Redesurbanas 081 11830 12039 121,34 12281 12317 12390 12459 12476
530201 s3211 5321107 Vias urbanas 11709 09 Eswbiizaciend 053 10477 10832 11025 m22 1070 1417 1523 1326
530201 53211 5321107 Vias urbanas 1710 10 Semalizacionve 028 10881 11398 11539 11609 11649 1756 1827 1813
530201 3221 5322111 Puentes 14101 o1 Preliminaresyc 592 10367 10691 108,08 10851 10849 10919 10944 10924
530201 53221 5322111 Puentes 14102 02 Subestructuray 5110 10524 1070 11136 11148 111,30 1216 11235 11160
530201 3221 5322111 Puentes 14103 03 Estuctura,subc 2665 10995 11682 1703 11681 11658 i 11806 1741
530201 53221 5322111 Puentes 14104 04 Estuctura,subc 1573 105,35 111,48 11346 1398 11403 11539 11554 11529
530201 s3221 5322111 Puentes 14105 05 Drenaies 060 11435 1478 12595 127,35 12961 13001 13016 13058 13085 13067
'A16.13. ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de itul ivos e insumos
Codigo Cédigo de | Tipologia de codignde I 2022
tipologiade | Tipologiade obra | agregaciona |  obra - Grupos de costos -oi90 Insumos | laobraysu | Enero | Febrero | Marzo | T Mayo [ Jumo [ [ Agosto | Septiembre | Octubre
obra nivel de obra-| _capitulo fnsumos capitllo | _indice | _indice | indice | indice | indice | indice | | _indice | indice | indice
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 71603 1tos asfalticos / Materiales 01 Aena 034 106,16 107,04 10867 10946 11018 11092 1252 1303 1323
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 103 Consumibles 394 19,1 12352 1935 12045 12063 1807 12291 12492 14049
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 104 Malla 031 12040 12011 1933 12179 12451 12454 12632 127,10 12641
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 105 Alambre 007 131,49 132,19 13337 13589 137,32 13806 13382 13897 13395
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 106 Acerocomugac 263 12330 12252 13670 15296 16015 15344 14329 13851 13800
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 107 Cemento 1282 10322 10409 10405 10789 10988 1151 11491 11528 11635
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 108 Tuberiaacuedy 000 12942 12333 15301 15596 161,14 16318 16358 16369 16349
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 09 Acero 278 15340 15975 16825 17293 16586 161,03 15864 16014 15968
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 10 Ginta 005 1231 11538 1703 11889 12063 12269 12505 12613 12772
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 112 Accesoriostubi 000 %72 9124 9253 9269 11328 1191 1395 1432 11480
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 113 Concretocomd 1225 10059 10145 10476 10332 10373 10456 10597 10560 107,15
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 114 Cable 001 121,27 12266 12842 13224 137,17 14189 14333 13984 14158
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales M5 Grava 068 976 10811 107,72 10810 10680 10741 1240 11363 1476
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 16 Pinura 000 1855 12120 12387 12655 12923 13046 13523 13760 13947
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales N7 Accesorioseléc 011 10583 10543 10270 10380 10407 10413 10865 111,78 1270
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 118 Agua 080 10274 10343 105,12 10629 10807 10874 11075 12,58 1299
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 119 Eementosprefl 017 10888 222 1214 11258 1347 11435 11416 11425 1464
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 120 Asfalto 2083 10876 11420 11506 1239 12573 122,93 13399 13341 13588
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 123 Eementosplds 005 112 11453 11646 1707 1788 12111 12369 12538 12730
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 124 Mortero 000 10870 11067 11226 120 11563 1741 12229 121,52 12167
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 125 Recebo 004 10496 10594 10589 10617 107,15 10755 107.20 10761 10851
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 126 Tuberiaacero 000 16289 163,13 16563 167,66 167,90 17504 21312 21440 21764
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 127 Concretopavin 581 10011 10427 9984 10164 10042 10071 9995 101,39 10586
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 128 Piedra 006 10274 103,19 10372 10454 10488 10438 10531 105,88 107,34
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 129 Concretosimpl 497 9853 9948 10002 102,95 10374 10454 10768 10463 10698
530201 53211 53211 06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 130 Tedi sintético 069 1767 1923 12065 12147 12065 121,03 12425 12555 12646
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 131 TuberiaPVC 000 14019 73 141,37 4193 14207 14382 14148 13699 137.90
530201 53211 53211 06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 132 Arandelametsl 000 121,35 12069 123,10 12458 12584 12504 12741 12914 12898
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 133 Concretolonza 068 1533 11424 12001 11998 12064 12088 12264 1231 12315
530201 53211 53211 06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 136 Combustible 000 11485 1444 11468 1488 11476 115,15 1814 1837 11855
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 137 Eementosmet 025 1874 12072 121,33 12239 12336 12399 12508 12603 12605
530201 53211 53211 06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 42 Abono 000 106,36 10672 10883 10917 11042 11130 1368 11359 1382
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 6 Bloque 001 11458 11572 1159 11850 11892 12178 12833 13015 12975
530201 53211 53211 06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 151 Tuberiagabeni 000 1815 12024 121,93 12622 12643 127,03 12824 12889 12919
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 52 Unién tuberla 000 1973 12343 14217 14248 13888 14075 14014 13937 144,95
530201 53211 53211 06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 156 Platina 000 13282 132,12 13204 13781 14332 144,80 142,78 14030 13932
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 158 Concretoaraui 001 101,04 105,76 10249 107,97 107,77 10845 11057 11566 10472
530201 53211 53211 06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 160 Enchape 000 11070 1215 11300 11560 11634 11691 12044 121,44 12182
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 62 Teia 023 1802 11810 11844 11889 174 1793 17,05 11459 11653
530201 53211 53211 06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 65 Juntadediaac 053 10249 10346 103,46 10346 8724 812 9266 9281 93,06
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 166 Neopreno 000 10806 10806 10806 10806 1228 11228 11524 1524 11524
530201 53211 53211 06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 172 Concretotremi 023 913 10059 10040 10058 101,31 10067 10373 102,66 103,11
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Herramienta menor 201 Hemamientam 207 10607 107,25 107,82 10887 10934 10972 11085 7 1228
530201 53211 53211 06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maquinaria 01 Motonivelador 004 102,86 104,05 10406 104,48 105,53 10569 10649 107,38 107,69
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maquinaria 302 Compactador 1.20 10264 10447 10466 10531 10593 10637 10751 107,87 10818
530201 53211 53211 06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Madquinaria 304 Mequinariade 007 103,16 10332 10351 10450 10621 10695 107.72 10841 10918
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maquinaria 306 Perforadora 377 10462 10771 10771 10771 10771 10771 11009 11009 11009
530201 53211 53211 06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Madquinaria 07 Cargadora 010 10226 104,04 10597 10600 106,22 10652 10688 10691 107,18
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maquinaria 08 Gria 015 10562 10496 10538 10535 10647 10647 10817 10873 10886
530201 53211 53211 06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Madquinaria 309 Fresadoradep 018 10417 10895 11200 11200 11200 11200 1133 11,33 1133
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maquinaria 310 Finisher 121 10237 10662 10720 107,20 107,20 10837 10932 10941 10941
530201 53211 53211 06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maquinaria 311 Pioteadora 020 10339 10339 103,39 10339 103,39 10420 10420 104,20 10420
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 401 Andamio 029 102,99 10373 10433 10448 10463 10507 10630 10678 10731
530201 53211 53211 06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 402 Compresor 1,15 10231 10374 10391 10401 10447 10455 10557 10557 10530
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 403 Cortadora 007 105,29 10757 107,79 10820 10858 10864 10893 1134 1231 1344
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 404 Demoledor 001 101,16 10186 101,69 10169 101,43 10148 101,60 101,60 101,60 10182
530201 s3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 405 Eevadordeca 006 102,50 10313 10611 10681 107,00 10725 107,08 107,70 107,70 10780
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 406  Equipodemed 003 9979 10101 101,11 10024 10152 10197 10272 10403 10402 10370
530201 s3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 407 Equipodesold 001 10262 10333 10351 10357 10382 10537 10586 10544 10544 10556
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 408 Equiposparac 218 10263 10292 10297 103,12 10284 103,13 10360 10356 10435 10440
530201 s3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 09 Fomaletayac 162 101,21 10289 10369 10396 10392 10405 10439 10470 10484 10555
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 410 Generador 003 10237 10282 10240 102,40 10237 10262 10262 10327 10327 10325
530201 s3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 411 Sequidad 000 10982 10982 10982 11316 10877 10877 11062 11245 11245 11477
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 412 Vibrocompacta 005 103,20 10364 10384 10330 10390 104,17 10450 10459 10460 10465
530201 s3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Mano de obra s2  Ayudante 432 10985 st 1206 11206 1293 11330 11348 11348 11348 11348
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Mano de obra 503 Cuadiila 482 103,10 105,18 105,33 10487 10487 10537 10552 10552 10552 10557 10564 10569
530201 s3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Mano de obra 506 Ofical 17 10374 10536 10623 10653 10672 10733 107,84 10784 107,86 10786 107,86 107,92
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Mano de obra 511 Maesto 001 10238 10259 10303 103,03 10360 104,06 10440 10440 10443 10443 10443 10443
530201 s3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Mano de obra 512 Copataz 02 10236 10336 10402 10402 10402 10426 10426 10426 10426 10426 10426 10426
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Transporte 676 Carrotanque 022 10074 10409 10497 10497 10497 10484 10460 10460 10484 10460 10460 10484
30201 s3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Transporte 677 Volqueta 144 10058 10058 101,74 10228 10334 10375 10462 10462 10462 10462 10462 10484
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Transporte 678 Mber 000 9310 9,10 9310 9,10 9794 97.94 9794 97.94 9828 9953 9953 9953
30201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Transporte 679 Camin g8 10048 10147 101,50 10181 10264 10296 10359 10359 10398 10398 10398 105,04
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Transporte 681 Tansporteinte 028 10259 10369 10369 10369 10428 10460 10534 105,77 10577 10576 105,79 10601

530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 ttos asfalticos / Equipos especiales para obra 704 Equipoespecia 021 10834 10977 10950 1118 11,18 1358 11358 11358 11358 11358 11624 11809



tipologia de obra y capitulo constructivo

Codigo subclases cPc V| S*¥9°% o de  codigo de agregacion anivel de obra- 0090 Copitulo 0o 0"
tipologia de i Capitulo oy Trero | Febrere | Waro | T Agoste | Septiembre | Octubre | Noviembre |
obra capitulo °  constructiv > .
obra Construtivo Tndice i Tndice ndice [ indice T
A S3211.06  Vias imterurban a1 01 Prelmmaesye 2206 570 12108 2151
530201 s3211 5321106 Vias interurban 11502 02 Afimados,sub 1869 1491 12244 12284
530201 s3211 5321106 Vias interurban 11603 03 Pavimentosast 3851 12671 13342 13323
530201 s3211 5321106 Vias interurban 11504 04 Estucurashid 709 12317 12432 12381
530201 s3211 5321106 Vias interurban 11605 05 Obrasdeubar 0% 12113 12551 12571
530201 s3211 5321106 Vias interurban 11506 06 Obrasaeotécni 407 12330 12646 12617
530201 s3211 5321106 Vias interurban 11607 07 Senalzaciony< 440 12839 13180 13140
530201 s3211 5321106 Vias interurban 11508 06 Tensporteysc 422 10857 1641 11752 11930
530201 s3211 5321107 Viss urbanas 701 01 Actividadespre 1381 11238 11834 1907 11985
530201 s3211 5321107 Viss urbanas 1702 02 Movimentode 1221 1220 11840 11906 11965
530201 st 521107 Vies urbanas 11703 0 Etucuadep 3821 11565 12313 12367 12370
530201 s3211 521107 Vies urbanas 11704 04 Obrasqeotécni 2115 12527 12972 12977 12923 12911
530201 sa2it 521107 Vias urbanas 11705 05 Estucwrsshid 1083 11839 12304 12388 12383 12377
530201 sa211 521107 Vies urbanas 11706 06 Redesubanas 092 12582 12918 12864 12850 12838 12136
530201 sa2it 521107 Vias urbanas 11707 07 Redeshidrosan 125 12252 12620 12556 12524 12493 12463
530201 s3211 521107 Vies urbanas 11708 08 Redesubanas 081 12823 13006 13020 13019 12968 12970
530201 sa2it 521107 Vias urbanas 11709 00 Estbiizacend 053 12444 12794 12914 12856 12864 13012
530201 sa21t 521107 Vies urbanas 11710 10 Senalzaconve 028 12466 12903 12958 12939 12998 13070
530201 s3221 522111 Puentes 14101 01 Preliminaresyc 59 11636 12092 12155 12160 12162 12194
530201 s3221 5322111 Puentes 14102 02 Subestucturay 51,10 12056 12494 12569 12548 12526 12616
530201 s3221 522111 Puentes 14103 0 Estuctra,sub 2665 12474 12863 12849 12195 12748 12833
530201 s3221 522111 Puentes 14104 0 Estucturs,sub 1573 12433 12097 13069 13037 12985 13049
530201 s3221 522101 Puentes 14105 05 Drenaies 080 13664 13716 13729 13703 13517 13410 13393 13233
Codigo Codigo de | Tipologia de " T
tipologiade |  Tipologiade obra | agregaciéna |  obra- Grupos de costos Codigode | umos | lacbraysu | Eners | Febrere | Wame | T_Mawo | Juno o | Aosto | Septiembre | Octubre | Noviembre |
.0 A .0 A obra nivel de obra-| _capitulo fnsumos capitulo | ndice | indice | indice | Indice | Indice | Indice indice | indice | indice | indice | indice |
530201 s3211 21106 Vias imterurbanas i o5 asfaltcos / Materiales T 034 Ti587 11756 1501 12001 11989 12083 72138 2188 12235 12237 12223
530201 s3211 5321106 Vies nterurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 103 Consumibles 39 13679 19225 13929 14073 13981 13807 13934 13929 13851 14064 13914
530201 s3211 521106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 104 Malla 031 12473 12468 12410 12462 12380 12249 12160 11926 11883 11829 797
530201 s3211 5321106 Vies nterurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 105 Alambre 007 14010 14053 14114 14085 14033 13986 13923 13763 13630 13469 13354
530201 s3211 521106 Vias interurbanas 1603 tos asfalticos / Materiales 106 Acerocomugac 263 3371 13288 13473 13590 13511 13266 12990 12784 12409 12630 12873
530201 s3211 5321106 Vias nterurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 107 Cemento 1282 12639 13525 13539 13676 13797 13973 13793 13765 13681 13419 13645
530201 s3211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalticos / Materiles 108 Tuberiaacuedu 000 16338 16333 15516 15488 15509 15500 14962 14674 14650 14629 147,06
530201 s3211 5321106 Vies nterurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 109 Acero 278 16267 16590 16563 1639 16506 16281 15935 15565 15695 15242 15660
530201 s3211 521106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 10 Cina 005 12947 13183 13338 13354 13393 13481 13566 13543 13592 13630 13560
530201 s3211 5321106 Vias nterurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 112 Accesoriostub 000 11459 11334 11479 11511 11806 11739 11696 11824 11897 11853 11816
530201 s3211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 13 Concretocomd 1225 12333 12642 12628 12598 12549 12584 127,56 12726 12842 127.38 12482
530201 s3211 5321106 Vies nterurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 14 Cable 001 15259 15539 14560 14318 14523 14755 14020 13658 13786 137,05 12878
530201 s3211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales s Grava 068 12276 13056 12742 13052 13144 13086 12938 12899 12898 12938 12855
530201 s3211 5321106 Vies nterurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 16 pinura 000 14398 14624 14750 14854 14962 14967 14969 15027 15044 15081 15041
530201 s3211 521106 Vias inerurbanas 1603 tos asfalicos / Materiales 7 Acesorioseléc 011 1533 11788 11837 11726 1762 11632 1576 514 113,00 1476 1335
530201 s3211 5321106 Vias nterurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales M6 Agua ) 11583 1 11879 12127 12178 12284 12470 12501 12572 12603 12679
530201 s3211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 19 Elementospref 017 12274 12430 12501 12524 12618 12689 127,10 12681 12708 127,16 127,16
530201 s3211 5321106 Vias nterurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 20 Asfato 2083 14061 15425 15616 15668 15711 15709 15836 15635 15652 15474 15682
530201 s3211 521106 Vias inerurbanas 1603 tos asfalicos / Materiales 125 Eementosplés 005 12810 12994 13164 13228 13181 13189 13201 13231 13252 13246 13175
530201 s3211 5321106 Vias nterurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 24 Mortero 000 12556 12869 13063 13195 13285 13160 13295 13241 13302 13362 13398
530201 s3211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 125 Recebo 004 11539 11859 1219 12209 12233 1233 12344 12443 12467 12428 12373
530201 s3211 5321106 Vias nterurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 126 Tuberi acero 000 21900 23273 22626 257 20502 21207 20912 207,03 18179 17532 17510
530201 s3211 521106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 127 Concretopavin 581 12870 123902 12432 12073 12381 12187 12613 12508 13225 13207 13559
530201 s3211 5321106 Vias nterurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 128 Piedra 006 1292 11469 11704 72 11837 12078 12075 12051 12033 11963 11931
530201 s3211 521106 Vias interurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 129 Concretosimpl 497 12963 13048 12845 13066 127,77 12360 13074 12885 13074 12977 13977
530201 s3211 5321106 Vies nterurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 130 Teisiméico 069 12784 12861 12693 12837 12797 12936 12867 12882 12794 127,33 127,09
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 131 Tuberia PVC 000 13545 13488 13698 13242 13084 12750 12644 12646 12605 12443 12267
530201 s3211 5321106 Vies nterurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 132 Aandelametdl 000 13065 133,10 135,14 13367 13188 13069 13034 12979 12801 12639 12664
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 13 Concretolanza 068 133,16 12229 12191 15061 15098 15098 15195 15098 15324 15269 15129
530201 s3211 5321106 Vies nterurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 136 Combustible 000 12239 12351 12592 127,09 12944 13097 13230 13462 13671 137,24 13934
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 137 Elementosmet 025 12980 13148 13343 13356 13414 13476 13561 13625 1373 13753 13759
530201 s3211 5321106 Vies nterurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 142 Abono 000 1760 11959 12060 12063 12162 12245 12376 271 12499 12491 12421
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 16 Bloque 001 13267 13887 14113 141,94 14131 340 141,84 14151 10244 14212 14072
530201 s3211 5321106 Vies nterurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 151 Tuberiagabeni 000 13018 13149 13180 132,14 133,15 133,16 13334 13264 13240 121,34 121,19
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 152 Unién tuberia 000 14488 14634 14297 141,25 14209 14207 139,14 13749 137,17 13652 13169
530201 s3211 5321106 Vies nterurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 15 platina 000 141,04 14221 141,37 14129 14160 13903 14115 13641 13181 13155 13227
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 158 Concretoaraut 001 12339 13454 13336 12105 12346 12454 12432 12550 12452 12520 13060
530201 s3211 5321106 Vies nterurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 60 Enchape 000 12621 12698 12619 12618 12548 12499 12382 122,07 12163 1957 11803
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 6 Teia 0 1577 11857 11993 12000 21 11835 11640 1477 11444 1373 11247
530201 s3211 5321106 Vies nterurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 165 Juntadediatac 053 10186 10233 10961 10150 102,15 10273 102,79 10280 10278 11527 11524
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 166 Neopreno 000 1801 12471 12547 12482 12519 12332 12286 12504 12504 12504 12370
530201 s3211 5321106 Vies nterurbanas 11603 tos asfalicos / Materiales 72 Concretotremi 023 11988 12262 12260 12174 12285 12659 12961 12863 13001 12951 13044
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Hertamienta menor 01 Heramienam 207 11498 11648 178 1788 11824 11864 11840 11855 11824 11824 787
530201 s3211 5321106 Vies nterurbanas 11603 tos asfalicos / Maauinaria 301 Motonielador 004 11086 129 11421 11527 11600 11608 11625 11690 11687 11606 119,19
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Maauinaria 302 Compactador 120 1135 11428 11607 11687 1766 1175 1798 11826 11849 1970 12106
530201 s3211 5321106 Vies nterurbanas 11603 tos asfalicos / Maauinaria 304 Mequinariade 007 11283 11612 11673 11735 1748 117,29 17,17 11759 774 11810 11820
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Maauinaria 306 Pperforadora 37 10762 10762 10762 10762 10762 10762 1927 1927 1927 1927 1927
530201 s3211 5321106 Vies nterurbanas 11603 tos asfalicos / Maauinaria 307 Cargadora 010 33 11423 115,38 11693 17,08 1813 11813 11813 11813 11886 12000
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Maauinaria 08 Gris 015 1452 17,20 1783 11821 11869 12009 12070 12070 12070 12070 12086
530201 s3211 5321106 Vies nterurbanas 11603 tos asfalicos / Maauinaria 309 Fresadoradep 018 1133 11133 1302 1302 11302 1302 11302 13,02 13,02 11354 11354
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Maauinaria 310 Fiisher 121 11169 11207 1451 11451 1501 11501 1501 1501 1501 1791 12062
530201 s3211 5321106 Vies nterurbanas 11603 tos asfalicos / Maauinaria 311 Piloteadors 020 11409 11559 1701 701 1701 701 1701 12247 11983 11983 11983
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Eauipos 401 Andamio 029 11089 1357 11549 11595 1712 117,09 774 11841 11924 11964 1978
530201 s3211 5321106 Vies nterurbanas 11603 tos asfalicos / Equipos 402 Compresor 115 107,77 10931 10990 11068 11068 1077 1077 1077 1 et 179
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Eauipos 403 Cortadora 007 1584 11780 11960 12001 1984 11906 12062 12063 12147 12147 12027
530201 s3211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Equipos 404 Demoledor 001 10348 10632 10700 10696 10725 10802 10864 10865 10757 10799 10804
530201 sa2it 21106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Equipos 405 Elevadordeca 006 10946 11156 1244 1305 1305 1316 11378 1419 11445 1384 1389
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Equipos 406 Equpodemed 003 111,00 11165 11165 11159 11160 "7 11193 1193 11169 1177 241
530201 sa2it 21106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Equipos 407 Eupodesod 001 10833 10967 10960 10960 10989 11006 11030 1072 11097 11087 11100
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Equipos 408 Eauposparac 218 11018 1207 1241 114,10 11,79 327 11363 139 1401 11400 11407
530201 sa2it 21106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Equipos 409 Formaletayac 162 10818 11002 mse 1235 11306 1338 11376 1379 1412 1414 1391
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Equipos 410 Generador 003 10446 10762 10856 10918 10915 10903 10994 11039 11100 28 128
530201 sa2it 21106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Equipos 41 Sequridad 000 121 12715 12683 12408 12438 12438 12436 12474 12502 12609 12616
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Equipos 412 Vibrocompacta 005 107.79 11005 11,73 242 11242 1224 11260 11291 11322 11359 11359
530201 sa2it 21106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Mano de obra 52 Ayudante 42 12619 12965 13062 13060 13061 13061 13062 13063 13071 13075 13075
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Mano de obra 503 Cusdrila 482 11092 11408 11563 11651 11667 1677 11695 702 718 17,25 725
530201 sa2it 21106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Mano de obra 506 Oficil 7 1200 1452 1662 11668 11684 1708 1713 1746 1751 1765 11765
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Mano de obra S Maestro 001 10634 10874 11413 1413 11413 11470 11470 1470 11480 11486 11486
530201 sa2it 21106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Mano de obra S22 Capataz 022 10852 10844 10988 10988 10988 10988 10988 10988 10988 10988 10988
530201 sa211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Transporte % Carrotanaue 022 10578 11047 4 141 141 11158 11158 11158 12,09 11284 11404
530201 st 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Transporte 677 Volqueta 148 10721 10952 10950 1159 11460 11556 11564 11750 1179 191 11946 11946
530201 s3211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Transporte 678 Micer 000 10343 10385 10211 10236 10233 10233 10233 10303 10303 10303 10303 10250
530201 s 21106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Transporte & Camién 088 10873 10939 11018 11058 36 na 4 11164 11201 1223 s s
530201 s3211 521106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Transporte 681 Transporteine 028 10944 11021 11097 11188 1330 1325 1359 1423 1472 11512 11593 11593
530201 s 21106 Vias inerurbanas 11603 tos asfalicos / Equipos especiales para obra 704 Euipoespeca 021 1921 12090 12221 12223 12364 12364 12416 12344 12337 12337 12337 12039
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obra obra cepitulo Constructiv "V indice [ indice [ indice indice
53211 S3271.06  Vias interurban 1601 o Preliminares v 2206 12367 12601
530201 53211 53211.06  Vias interurban 11602 02 Afimados,sub 1869 12530 12809 12882 12928 12934 13002 12954 13247 13327 13353 13371
530201 53211 5321106 Vias interurban 11603 03 Pavimentosast 3851 13839 13841 14063 14008 13901 13890 13830 141,96 147,77 14831 14639
530201 53211 53211.06  Vias interurban 11604 04 Estucturashidi 709 12663 1284 12851 12653 12637 12662 12659 12655 12888 13061 13062 13058
530201 53211 5321106 Vias interurban 11605 05 Obrasdeubar 0% 13160 13415 13413 13540 13527 13630 13616 13633 13860 141,82 142,16 14229
530201 53211 53211.06  Vias interurban 11606 06 Obrasaeotécni 407 12962 13114 13111 12915 12913 12949 12933 12989 13267 13467 13460 13462
530201 53211 5321106 Vias interurban 11607 07 Sefalizaciony< 440 14161 14136 141,15 314 14208 14293 141,92 14040 14789 14642 14826 14743
530201 53211 53211.06  Vias interurban 11608 08 Tnsporteysc 422 12209 12342 12360 12476 12485 12569 12552 12553 12676 12910 12920 13085
530201 53211 S3211.07  Vias urbanas 1701 01 Acividadespre 1381 12279 12620 12474 12558 12577 12616 12610 12607 12819 13009 13037 31
530201 53211 53211.07  Vias urbanas 1702 2 Movimientode 1221 12282 12451 12513 12614 12634 12654 12669 12656 12899 13110 131.29 13181
530201 3211 5321107 Vias urbanas 11703 03 Estuctadep 3821 12528 12769 12832 12892 12943 12935 13014 12980 13241 13383 13367 13358
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11704 04 Obrasqeotéeni 21,15 13308 13506 13368 13322 13279 13289 133,16 13295 13550 14016 14053 13853
530201 s3211 5321107 Vias urbanas 11705 05 Estucturashidi 1083 12819 12988 12999 13021 1301 13078 13040 13059 13369 13628 13678 13647
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11706 06 Redesubanas 092 12903 13063 13031 12882 129,11 12940 12916 12954 131,16 133,16 13338 13409
530201 s3211 5321107 Vias urbanas 1707 07 Redeshidrosan 125 12844 13061 13071 13101 13078 13134 131,24 13140 13388 13705 13755 13681
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11708 08 Redesubanas 081 131.9 13274 13286 13379 13425 13421 13410 13387 13613 13922 13967 13958
530201 s3211 5321107 Vias urbanas 11709 09 Eswbiizaciend 053 13621 13686 13677 13784 13720 13784 13692 13608 141,94 141,17 14249 14261
530201 53211 5321107 Vias urbanas 1710 10 Semalizacionve 028 13441 13567 13558 13613 13563 13641 13638 13616 13889 14092 141,59 14076
530201 3221 5322111 Puentes 14101 o Preliminaresy 592 12665 12832 12883 12930 12912 12975 12930 12946 13257 13551 13635 13590
530201 53221 5322111 Puentes 14102 02 Subestucturay 5110 131,50 13363 13318 13173 131,26 13219 13160 13176 13498 13786 13837 137,02
530201 3221 5322111 Puentes 14103 03 Estuctura,subc 2665 13289 13479 13475 13180 13142 132,05 13160 132,10 13440 13663 137,03 13627
530201 53221 5322111 Puentes 14104 04 Estructurasubc 1573 13584 13780 13736 137,19 13687 137.26 13639 13679 13925 14299 14360 14240
530201 s3221 5322111 Puentes 14105 05 Drenaies 060 13622 13904 13923 13663 13732 13702 13912 14000 14019 13950 13934 13890 141,77 144,77 14539 145,54
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530201 53211 5321106 Vias interurbanas 71603 1tos asfalticos / Materiales 1 A 034 12322 12499 2 12611 12615 12735 12738 12795 13001 13232 13401 13426 13568
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 103 Consumibles 394 13731 13904 13741 13572 13498 13261 13463 132,44 13366 13556 13465 13504 13502 13927
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 104 Malla 031 17,79 1778 17,58 11499 11446 11401 11332 1333 11309 11606 11549 11527 11055 11015
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 105 Alambre 007 13278 13234 13167 13115 13080 13008 12954 12883 12803 13091 131,99 13266 133,13 13295
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 106 Acerocomugac 263 13483 13679 137,78 13718 13344 13136 12825 12423 12164 12071 1967 11853 1710 11696
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 107 Cemento 1282 14504 14787 14491 14736 14832 14803 14596 14673 14484 14868 151,72 15265 15331 15323
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 108 Tuberiaacuedy 000 14231 14699 14699 13801 13801 13788 14539 14645 14650 147,06 14905 15176 15239 15227
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 09 Acero 278 15287 15332 15479 14735 14355 13851 13821 13849 13893 137,54 13857 13833 13840 13856
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 10 cina 005 13584 13562 13518 13434 13357 13238 13220 13227 13169 13135 13227 13320 13312 13372
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 112 Accesoriostubi 000 17,46 12275 12305 12330 12525 12450 12379 12373 12413 12302 122,95 12342 12409 12379
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 113 Concretocomd 1225 13627 13906 13914 13828 14095 13843 13539 13333 13352 137,56 13915 14013 14126 13763
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 114 Cable 001 12821 12680 127,88 12863 12818 12691 12668 13013 12965 13451 13411 13494 13031 131,27
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales M5 Grava 068 13119 13419 13328 13413 13587 13504 13431 13519 13638 13032 13324 13300 13260 13399
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 16 Pinura 000 151,02 15085 151,23 15139 15207 152,43 152,36 152,48 15251 15291 15324 153,58 15371 15375
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales N7 Accesorioseléc 011 1347 1326 mas 10826 10820 107,96 10866 10886 10906 10850 107,93 107,76 107,77 10808
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 118 Agua 080 127,33 12921 12989 13052 131,78 13358 13403 13461 13589 13631 13641 13731 13873 13989
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 119 Eementosprefl 017 13342 13621 13588 13710 13738 13707 13821 13824 13811 14163 14443 14532 145,60 14597
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 120 Asfalto 2083 157,14 157,17 155,39 16569 167,67 167.41 16699 16844 168,53 161,09 7372 17402 1739 17352
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 123 Eementosplds 005 13283 13195 13227 13246 13332 13279 13270 13449 13514 13724 13726 137,52 13765 13805
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 124 Mortero 000 13597 13635 13667 13664 13668 13766 137,76 137.75 13816 13921 14017 141,15 141,28 14253
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 125 Recebo 004 12398 12698 12833 12903 12969 12977 12901 12861 12970 13356 13389 13329 13303 13276
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 126 Tuberiaacero 000 17615 16603 157,67 157,68 15601 16022 15163 14802 14742 151,09 14953 149,19 147,64 146,20
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 127 Concretopavin 581 13741 14540 12632 12889 13519 12938 127,68 13555 12950 13753 15692 16912 17098 14498
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 128 Piedra 006 12202 12436 12472 12478 12483 12477 12480 124,94 12460 12688 12843 12872 121,73 121,75
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 129 Concretosimpl 497 14497 142,44 14348 14268 14933 146,60 14213 147,07 14540 15501 14894 14813 15154 14974
530201 53211 53211 06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 130 Tedi sintético 069 12679 12694 1269 12659 12729 127,71 12758 12825 12952 12881 13041 13276 13307 133,10
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 131 TuberiaPVC 000 12296 12105 11950 1751 1159 11683 12031 12411 12291 12474 12630 12963 13062 12967
530201 53211 53211 06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 132 Arandelametsl 000 12302 12181 12051 1961 1571 11495 1332 1385 1153 11559 1750 11733 11878 11872
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 133 Concretolonza 068 15644 15648 15630 15483 15473 15517 15517 15746 15746 157,65 16479 16388 16656 16762
530201 53211 53211 06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 136 Combustible 000 14224 14399 144,58 144,47 14480 14487 14522 14622 15233 15721 157,60 15763 15811 15789
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 137 Eementosmet 025 13926 13975 14018 14065 14033 14052 14087 14056 14136 14448 14578 14685 147,15 14826
530201 53211 53211 06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 42 Abono 000 12340 12495 12627 12683 12707 12690 12570 12523 12602 12693 12888 13027 13126 131,48
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 6 Bloque 001 142,79 14667 14600 14730 147,55 14966 14817 147,69 14751 14879 15014, 15117 15201 151,50
530201 53211 53211 06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 151 Tuberiagabeni 000 12067 12508 12409 12366 12235 12260 12406 12385 12334 12419 13005 13011 13007 12970
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 52 Unién tuberla 000 13208 13479 13487 13074 13078 13040 13504 13512 13548 137,17 13769 13917 13972 13959
530201 53211 53211 06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 156 Platina 000 13259 13395 13329 13306 13206 12977 12690 12503 12253 12240 12268 12378 12303 12268
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 158 Concretoaraui 001 12510 13866 14047 137,14 137,14 137,14 137,14 14683 14055 152,44 14886 151,57 15986 15271
530201 53211 53211 06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 160 Enchape 000 11908 17,05 11618 11586 11533 11392 11363 11346 11345 11388 11485 11402 1470 1378
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 62 Teia 023 11060 10991 10827 10626 105,56 10529 10497 10410 105,11 10540 10585 105,80 10546 10495
530201 53211 53211 06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 65 Juntadediaac 053 1837 1991 11983 11980 17,82 12127 12121 12135 121,27 12691 127,06 12713 12725 12709
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 166 Neopreno 000 12417 12422 12421 11467 1252 mas 1183 1251 1251 12376 12672 12672 12545 12544
530201 53211 53211 06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 172 Concretotremi 023 13884 14562 141,40 140987 14128 141,01 13878 13892 13995 14297 14852 14575 144,18 13602
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Herramienta menor 201 Hemamientam 207 11814 11804 11839 11831 1817 11802 17,79 i 1785 11851 11950 11964 11989 12008
530201 53211 53211 06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maquinaria 01 Motonivelador 004 12032 12079 121,98 12158 121,78 12223 12238 122,07 122,50 12441 12476 12568 12615 12548
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maquinaria 302 Compactador 1.20 12403 12583 12758 2192 12781 12908 12899 12877 12871 13066 13235 13365 13385 13469
530201 53211 53211 06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Madquinaria 304 Mequinariade 007 11999 121,01 12244 12283 12280 123,10 12313 12330 12341 12450 12531 12584 12621 12616
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maquinaria 306 Perforadora 377 1376 11376 1376 11376 1376 11376 11376 1376 11376 12844 12844 12844 12844 12844
530201 53211 53211 06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Madquinaria 07 Cargadora 010 12239 12443 12515 12494 12500 12496 12483 12457 12671 127,52 12840 12930 13051 13071
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maquinaria 08 Gria 015 12484 12761 12879 12907 12893 12893 13018 13018 13044 13095 13302 13302 13302 13350
530201 53211 53211 06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Madquinaria 309 Fresadoradep 018 11696 11696 1169 1169 11696 1169 1169 1169 11696 12249 12656 12553 12553 12553
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maquinaria 310 Finisher 121 12630 12701 12701 12701 12701 2101 12701 12701 127,01 13130 13581 13581 13581 13581
530201 53211 53211 06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maquinaria 311 Pioteadora 020 12401 12252 12252 11949 11949 1979 11979 11979 127,00 1229 12498 12498 12296 12435
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 401 Andamio 029 12315 12466 12594 12668 12172 12744 12822 12865 12875 13161 13323 13424 13482 13538
530201 53211 53211 06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 402 Compresor 115 11367 11506 11651 11669 11669 11612 11658 11684 11683 17,74 11877 11933 11966 12028
530201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 403 Cortadora 007 12071 2115 12022 12048 12100 12095 12079 12101 12151 11870 1963 12165 12172 12076
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 404 Demoledor 001 11087 1222 11283 11305 11354 11354 11401 11412 11393 11298 11298 11283 11364 11576 11636 11660 11649
530201 s3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 405 Eevadordeca 006 11560 11684 17,99 11822 1814 11805 11816 11826 11843 11859 1953 11952 12025 211 12176 12239 12222
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 406  Equipodemed 003 11440 11462 11503 11499 11495 11498 1743 1734 11731 1727 1729 1729 1818 1810 12317 12312 12315
530201 s3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 407 Equipodesold 001 mar 142 11235 11280 11299 11299 11299 11299 11280 11208 1232 11232 1332 11417 11433 11498 11520
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 408 Equiposparac 218 11637 11719 11809 11866 11871 11880 11872 11899 12040 12017 12056 12009 12116 12337 12532 12512 12518
530201 s3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 09 Fomaletayac 162 11589 1169 11825 11913 1924 11969 11987 11991 11981 12051 12057 12162 12228 12263 12388 12439 12547
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 410 Generador 003 11240 1377 11525 11569 11569 11569 11569 11569 11601 11515 11509 11509 11619 1793 11860 11849 11918
530201 s3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 411 Sequidad 000 12480 12435 12421 12296 12257 12325 12420 12318 12367 12411 12484 12534 12761 127137 12667 127,53 12832
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 412 Vibrocompacta 005 11553 11679 1767 11802 11824 11825 11854 11886 11886 11882 11953 11917 11999 120866 2172 12218 12244
530201 s3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Mano de obra s2  Ayudante 432 14023 14300 14425 144,60 14462 14463 14463 14465 14465 14465 14465 14465 15296 15485 15527 15592 15593
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Mano de obra 503 Cuadiila 482 12357 12580 12620 127,03 127,03 12725 12752 12773 12775 127,76 12776 127,76 13240 13457 13629 13649 13667
530201 s3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Mano de obra 506 Ofiial 17 12088 12290 12481 12581 12581 12581 12581 12581 12581 12581 12581 12581 12907 13105 13249 13418 13418
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Mano de obra 511 Maesto 001 11619 11908 12035 12204 12204 12256 12309 12309 12309 12309 12309 12309 12632 12693 12833 12921 12921
530201 s3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Mano de obra 512 Capataz 02 1109 1109 11508 11586 11586 17,02 n721 1721 1721 1721 721 1721 11930 12146 12146 12146 12146
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Transporte 676 Carrotanque 022 11622 1757 1786 117,60 11886 1933 12015 12025 11959 12078 12064 12089 12505 12682 12681 127.08 12705
30201 s3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Transporte 677 Volqueta 144 12132 12256 122,56 12323 12387 12387 12387 12387 12390 12493 12468 12468 12531 12550 12765 12767 12980
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Transporte 678 Mier 000 10366 10366 10327 9980 9821 9964 9907 97.95 9841 9844 9935 10174 103,10 10190 10182 10281 101,70
30201 3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Transporte 679 Camin 088 1532 11646 11646 11641 11683 1738 11887 1887 11888 1954 11943 1943 12544 12610 127,34 127,35 12656
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Transporte 681 Tansporteinte 028 11810 11926 11958 12004 12004 12038 12093 12051 12084 12128 12144 12156 12269 12422 12535 12545 12573
530201 s3211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos especiales para obra 704 Equipoespecia 021 12267 2173 1743 1723 1573 11573 1511 11483 11614 1335 11341 1341 11531 11630 11469 1388 10967
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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO, T : BOYACA

CONTRATO DE OBRA No: CCONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —
PROYECTO: CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3

MES INFORME MENSUAL:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto RecursoNo. | Fuente de Financiacién (Nacién o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior

MEJORAMIENTO, G, GESTION
No.425821) C-2401-0600-74- | PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
( 9.24'01023.02 DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA 54 NACION PRINGIPAL $ 1204974344
(PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA -
4.628.712.871 PAEZ) EN EL DI ITO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
(No.425821) C-2401-0600-74- |  \MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 54 NACION PRINCIPAL $  3423.738.527
0-2401008-02 “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030™ MODULO 3.
MEJORAMIENTO, O, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA 54 NACION ADICION No 1 $  4.508.775.371
(PUERTO BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA -
PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 20 PROPIOS AADICION No 1 $  24.314.547.683
“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030™ MODULO 3
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
y 74| PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
o '53422'00153;)_:;;600 74| DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA " NACION PRINCIPAL $  7.176.168.955
(PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA -
8.015.328.690 PAEZ) EN EL DI ITO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
(No.153422) C-2401-0600-74- |  MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 1 NACION PRINCIPAL $ 839.159.735
0-2401023-02 “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030™ MODULO 3
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
(PUERTO BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA -
PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN 11 NACION PRINCIPAL $  15.128.000.000
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030™ MODULO 3
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
(PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA -
19.272.000.000 (No.1064522) C-2401-0600-74- "pAE7) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN 20 PROPIOS ADICION No 2 $  19.272.000.000
0-2401023-02 MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030™ MODULO 3

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE

(No.1281622) C-2401-0600-74. .

¢ 0_24‘;‘02”2 DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA 20 PROPIOS $ 659.136.054

(PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA -

727.511.116 PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN V'GENC‘;‘FE:;';‘;‘:D" 2021 s R

MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,

(No.1281622) C-2401-0600-74| MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA PROPIOS
0-2401008-02 “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION

VISION 2030™ MODULO 3

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
(N0.185323) C-2401-0600-74- | PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE

0-2401008-02 DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
(PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA -
37.029.702.970 PAEZ) EN EL DI ITO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
(No.185323) C-2401-0600-74- |  MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA NACION

0-2401023-02 “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030™ MODULO 3

659.136.054

68.375.062

(No.1063421) C-2401-0600-74+

28.823.323.054 0240100809

15.128.000.000 (No.734022) C-2401-0600-74-
-2401008-02

$ 68.375.062

11 NACION PRINCIPAL

@

35.498.884.651

»

PRINCIPAL

@

1.530.818.319

»

(N0.165124) C-2401-0600-74- " NACION PRINCIPAL
51102D-2401008-02 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA -
46.287.128.713 (No.165124) C-2401-0600-74- (PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN 16 NACION PRINCIPAL
51102D-2401008-02 MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION

(No.165124) C-2401-0600-74- VISION 2030” MODULO 3 11 NACION PRINCIPAL
51102D-2401023-02

@

21.373.605.815

»

@

23.000.000.000

»

P

1.913.522.898

«

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
(N0.1244124) C-2401-0600-74  PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE

51102D-2401021-02 DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
(PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA -
13.500.000.000 PAEZ) EN EL DI ITO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
(No.1244124) C-2401-0600-74 MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA NACION

511020-2401029-02 “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030™ MODULO 3

11 NACION PRINCIPAL

P

4.352.941.176

«

PRINCIPAL

P

9.147.058.824

«

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
(N0.86825) C-2401-0600-74- | PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
51102D-2401023-02 DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
(PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA -
40.416.554.455 PAEZ) EN EL DI ITO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
(No.86825) C-2401-0600-74- | MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
51102D-2401008-02 “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION "
VISION 2030™ MODULO 3

16 NACION PRINCIPAL

»

2.234.130.474

NACION PRINCIPAL

»

38.182.423.981

14.710.808.829

TOTAL

B

112.897.067.585

!

14.710.808.829

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: s 406.967.087.388,00 \
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UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO,

: BOYACA

CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

INTERVENTOR:

S SUDINGO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —
PROYECTO: CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3

CONSORCIO ECOVISION - 188

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Valor Total Anticipo Amortizado | V2107 Total Pagado | o0 anicipo por Saldo Registro No.yFechade | Indicar pago segin
ActaNo.|  Tipo de Acta Mes/Afio de Ejecucion Valor Acta sin IVA Valor IVA Ejecutado P Descontando cipo p No. de Registro y fecha 9 Saldo del Contrato Radicacion Cuentas reporte SIIF Observaciones
ta Amortizar Presupuestal
Acumulado Acta An por Pagar INVIAS
si NO
1 Parcial jun-21 s -Is s s s - S 4628712871 |8 358.871.764.334 | 110840 25/11/2021 X
1 Ajustes jun-21 $ -|s -1s -|s -1s - '2':1‘%%%?5;) 0'2401'0500'74'?)' $ 4628712871 [$ 358.871.764.334 (127279 29/12/2021 X
2 Parcial jul21 s 37.925.826 | § 166290 | § 38.092.116 | § s 38.092.116 S 4.590.620.755 | § 358.833.672.218 | 110840 25/11/2021 X
(No.425821) C-2401-0600-74-0-
y ) 2401023-02 Fecha:(25/05/2021) Y
3 Parcial ago-21 s 333.579.546 | § 20673810 | $ 354253356 | § $ 354253356 (NoA25621) 0.2401-0600-74- 02401008 §  +296:367.399 | § 358.479.418.862 |118914 18/12/2021 X
02 Fecha:(25/05/2021)
- B (No.425621) C-2401-0600-74-0-
2 Ajustes jul21 s 520.861 | § 2284 | § 523.145 | § s 523.145 Horbon03 Fenmoon 2081, $ 4235844254 | § 356.478.895.717 |127279 01/03/2022 x
(No.1281622) C-2401-0600-74-0-
’ ) 240102302 Fecha:(12/12/2022) Y )
4 Parcial sep-21 s 713.711.394 | § 13799722 [ § 727511116 | § s 727511116 (No.1261632) 0 240 1-0600.74.0- B s 357.751.384.601 |15560 24/02/2023 X
2401008-02 Fecha:(12/1212022)
3 Ajustes ago-21 s 2763334 | § 12116 | § 2775450 | § s 2.775.450 §  4.233.068804 S 357.748.609.151 | 127277 07/03/2022 X
5 Parcial oct21 s 246.010.585 | § 1078662 | §  247.089.247 | § -[s 247.080247 A $  3.985.979.557 | § 357.501.519.904 | 18976 01/03/2022 X
4 Ajustes sep-21 s 16.117.547 | § 70669 | § 16.188.216 s 16.188.216 $  3.969.791341 357.485.331.688 | 127281 24/02/2022 X
} _ _ . _ . (No.425821) C-2401-0600-74-0-
1 Anticipo nov-21 H H B s B S 2185885000 | G0 ool0b/2001) §  1783.906.341 | § 357.485.331.688 |109706 24/11/2021 X
(No.425821) C-2401-0600-74-0-
g 240102302 Fecha:(25/05/2021) Y
6 Parcial nov-21 s 968.880.492 | § 4248168 ('S 973128660 [ S 486378007 'S 486750653 [§ 1699506993 |(WTOEEILICITEINTEN N 15 1207155688 |5 356.512.203.028 |125885 26/12/2021 x
02 Fecha:(25/05/2021)
5 Ajustes oct21 s 4420226 | § 19.381 § 4439607 | § s 4439607 [ 5 1699506993 $ 1292716081 § 356.507.763.421 | 19054 01/03/2022 X
6 | Ajustes Provisional nov-21 s 22581721 [ § 90012[$ 22.680.733 | § -Is 22.680.733 | § _ 1.699.506.993 | (No.425821) C-2401-0600-74-0- $_ 1.270.035348 | § 356.485.082.688 | 20957 07/03/2022 X
7 Parcial dic-21 S 2.061.141.235 | § 166.324.583 | §  2.227.465.818 | §  1.699.476.993 | § 527.988.825 | § 30.000 |2401008-02 Fecha:(25/05/2021) $ 742.046.523 | § 354.257.616.870 | 125896 28/12/2023 X
7| Ajustes Provisional dic-21 s 13.303.929 | § 58333 | § 13.362.262 | § -Is 13.362.262 | § 30.000 s 728.684.261 | § 354.244.254.608 |21007 07/03/2022 X
o j (No.734022) C-2401-0600-74-0-
7 Ajustes dic-21 s 1602624 | § 7027 | § 1609651 | § $ 1.609.651 | 30,000 | 2 Feanar (0810712029) $  15.126.390.349 | § 383.065.968.011 | 141611 12/02/2023 x
8 Parcial ene-22 s 901.920.125 | § 3954612 [ 905.883.737 | § 30000 [ $ 905853737 | § - 7.109.474.953 | § 382.160.084.274 [41446 02/05/2022 x
(No.153422) C-2401-0600-74-0-
9 Parcial feb-22 s 1.144.630.720 | § 5.018.805 1.149.658.525 1.149.658.525 | § - | 2401008-02 Fecha: (01/02/2022) $ 5959816428 | § 381.010.425.749 (51700 24/05/2022 x
10 Parcial mar-22 s 496.373.075 | § 2176405 | §  498.549.480 $  498.549.480 | § - $  5.461.266.948 | § 380.511.676.269 (52535 25/5/2022 x
g (No.1063421) C-2401-0600-74-
2 Anticipo abr-22 S AB0BTTSaTY | Pecna G5 112001) § 24314547683 | § 380.511.876.269 |12834810/02/2022 X
g (No.153422) C-2401-0600-74-0-
1 Parcial abr-22 s 1419520822 | § 6224053 | § 1425744875 S 298009373 | § 1127645502 |'$  4210675.008 | o MR TR AEIL IO $ 4333621446 | § 379.086.131.394 |66910 29/06/2022 x
8 | Austes Provisional ene22 s 58.964.704 | § 258538 | § 59.223.242 $ 59223242 | S 4210675.998 | (o 1063421) C-2401-0600-74-0- $  28.583.945.887 | § 379.026.908.152 |131000 03/12/2022 X
9 | Austes Provisional fob-22 s 85.085.072 | § 390.165 | § 89.375.237 $ 89.375.237 |5 4.210.675.908 | 240100802 Fechai(23/12/2021) S 28.499.570.650 | § 378.037.532.915 | 131001 05/12/2022 x
) (No.153422) C-2401-0600-74-0-
12 Parcial may-22 s 1.860.787.403 | § 19797107 | § 1880584510 | § 390765355 | § 1489819155 [ § 3810910643 | oo EH LI 0 HOES $ 2843802291 | § 377.056.948.405 (89194 24108/2022 x
13 Parcial jun-22 s 437.853.878 | § 2224230 | $ 440078108 | § 92014750 | $ 348063358 | S 3.727.895.893 $  23.966.484.325 | § 376.616.870.297 (94992 08109/2022 X
10 | Ajustes Provisional mar-22 s 42702732 | § 187235 | § 42.889.967 s 42.889.967 | §  3.727.895.893 $  23.923.594.358 | 376.573.980.330 |131004 03/12/2022 X
11| Ajustes Provisional abr-22 s 113376511 | § 497.112 | $ 113873623 S 113873623 | S 3.727.895.893 | (\o 1063421) C-2401-0600-74-0- $ 23809720735 | 376.460.106.707 |1063421 14/1212022 X
14 Parcial jul-22 s 1296021421 | § 5682555 | § 1301703976 | § 272164498 | S 1020530478 |5  3.455.731.305 |2401008-02 Fecha(23/1212021) $  22780.181.257 | § 394.430.402.731 | 103063 29/09/2022 X
15 Parcial ago-22 s 2212.804.286 | § 18926677 | § 2231730963 | 110.640.214 | §  2.121.000.749 | §  3.345.091.181 $  20.659.090.508 | § 392.198.671.768 | 109838 11/10/2022 X
16 Parcial sep-22 s 2273657335 | § 9960113 | §  2.283.626448 | § 26.147.059 | $ 2257479389 | §  3.318.944.122 $  18.401611.119 | § 389.915.045.320 | 115403 29/10/2022 X
(N0.425821) C-2401-0600-74-0- N 727511116
2401008-02 Fecha:(25/05/2021)
17 Parcial oct22 s 2320920585 | § 21063962 | § 2341984547 | § 26690587 | §  2315.293.960 [ S 3.292.253. s 387.573.060.773 | 130996 05/12/2022 x
(No.1063421) C-2401-0600-74-0-
2401008-02 Fecha:(23/12/2021) §  16.087.490304
8 Ajustes Definitiva ene22 s 61.550.880 | § 269.877 | § 61.820.757 s 61.820.757 $  16.025669.547 | § 387.511.240.016 | 142114 27/12/2022 X
9 Ajustes Definitiva feb-22 s 93.085.743 | § 408.145 | § 93.493.888 s 93.493.888 $ 15932175659 | 387.417.746.128 | 142120 27/12/2022 x
10 Ajustes Definitiva mar-22 s 50.152.833 | § 219.901 | § 50.372.734 s 50.372.734 $  15.881.802.925 | 387.367.373.394 (142125 27/12/2022 x
1 Ajustes Definitiva abr-22 s 210.628.155 | § 923523 | $ 211551678 $ 211551678 (No.1063421) C-2401-0600-74-0- $  15670.251.247 | § 387.155.821.716 | 142129 27/12/2022 x
12 Ajustes Definitiva may-22 s 418.036.113 | § 1832928 | §  419.869.041 $  419.869.041 2401008-02 Fecha:(23/12/2021) $  15.250.382.206 | 386.735.952.675 | 137218 29/12/2022 x
13 Ajustes Definitiva jun-22 s 99.327.588 | § 435513 | § 99.763.101 s 99.763.101 $  15.150.619.105 | § 386.636.189.574 x
14 Ajustes Definitiva jul-22 s 411.799.277 | § 1805581 | §  413.604.858 $  413604.858 $  14737.014.247 | § 386.222.564.716 | 137464 29/12/2022 x
15 Ajustes Definitiva ago22 s 689.270.316 | § 3022185 | $ 692292501 $ 692292501 $  14.044721746 | § 385.530.202.215 | 137452 29/12/2022 x
(No.1063421) C-2401-0600-74-0-
2401008-02 Fecha:(23/12/2021) §  boaar2nzie
3 Anticipo S 18558.374.709 s 385.530.292.215 |112144 08/11/2022 x
(No.734022) C-2401-0600-74-0-
2401008-02 Fecha:(05/07/2022) §  2ses015640
18 Parcial nov-22 s 3078412249 | § 13497654 [ §  3.091.909.903 | § 35401741 | $  3.056.508.162 | §  21.815.226.503 $  4.988.213.584 | § 382.438.382.312 | 137395 29/12/2022 x
16 Ajustes Definitiva sep-22 s 519.313.870 | § 2276992 | $ 521590862 $  521.590.862 (No.1063421) C-2401-0600-74- $ 4466622722 | § 381.916.791.450 | 137429 29/12/2022 x
17 Ajustes Definitiva oct22 s 412.986.755 | § 1810788 | §  414.797.543 $  414797.543 2401008-02 Fecha:(23/12/2021) $ 4051825179 | § 381.501.993.907 |137425 27/12/2022 x
18 | Ajustes Provisional nov-22 s 943.049.453 | § 4134909 [ §  947.184.362 $  947.184.362 $ 3104640817 | § 380.554.809.545 (137420 29/12/2022 x
(No.1063421) C-2401-0600-74-0-
2401008-02 Fecha:(23/12/2021) M 148.508.479
(No.153422) C-2401-0600-74-0-
19 Parcial dic-22 s 7.276.375.355 | § 41402139 | §  7.317.777.494 | § 416.936.308 | $  6.900.841.186 | §  21.398.290.195 |2401008-02 Fecha:(01/02/2022) $ s 373.237.032.051 | 142142 27/12/2022 X
(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401023
02 Fecha:(01/02/2022)
(No.734022) C-2401-0600-74-0-
2401008-02 Fecha:(05/07/2022) §  lderoiooss
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UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO,

: BOYACA

CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL:

CONTRATO DE INTERVENTORIA N

may-25

CONTRATISTA:

PROYECTO:

INTERVENTOR:

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO,

S.A, SUCURSAL COLOMBIANA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —
CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3

CONSORCIO ECOVISION - 188

(N0.734022) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 Fecha:(0507/2022) M 1101589
19| Ajustes Provisional dic-22 2.507.310.935 | § 10003504 | $  2.518.304.529 $ 251830452 370.718.727.522 | 145010 10/02/2023
(No.10684522) C-2401-0600-74-0-
2401023-02 Fecha:(28/09/2022) § 18210522969
20 Parcial ene-23 2477.679.024 | § 9548285 | §  2187.227.309 [ § 124781008 | § 2062446301 |§  21.273.509.187 [ (No-1054522) C-2401-0600 74 0- $  16.157.076664 | § 368.531.500.213 | 21590 09/03/2023
Anticipo 4 s 5.756.172.974 | (N0:1064522) C-2401-0600-74-0- $  10400.903.690 | § 368.531.500.213 | 143093 01/02/2023
2401023-02 Fecha
21 Parcial feb-23 4055527522 | § 17.781928 | $ 4073309450 | S 207270167 | S 3.776.039.283 [§ 26732411994 | (No-964522) C24010800-74 0 $  6624.864.407 | § 364.458.190.763 | 28010 231032023
2 Parcial mar23 3.804.577.283 | § 21984807 | § 3826562180 | S 302080472 | § 3524481708 | S 26430331522 | (N0 1064522) C-2401-0600740- $ 3100382699 | § 360.631.628.583 44790 29/05/2023
Ajustes Definitva _ (No.1064522) C-2401-0600-74-0-
20 e o 20 ene-23 380.013.289 | § 1666212 [ $  381.679.501 s 381679501 o oade22) $ 2718703198 | 360.249.949.082 |49886 04/06/2023
21 Ajustes Definitiva feb-23 755.951.273 | § 3.314.556 | $ 759.265.829 s 759.265.829 2‘;‘5’110“253‘1322? C-2401-0600-74-0- $  1959.437.369 | § 350.490.683.253 | 56695 23/06/2023
(No.1064522) C-2401-0600-74-0- B .
2401023-02 F
2 Parcial abr-23 2626.304.957 | § 11516732 | §  2637.010689 [ § 210111507 | §  2.427.799.082 | §  26.220.219.925 s 356.852.772.564 61051 24/06/2023
(No.185323) C-2401-0600-74-0-
Ebifmrsk $  36.561.341.247
22 Ajustes Definitiva mar-23 867.870.830 | § 3.805.280 | $ 871.676.110 s 871.676.110 2‘;‘5’110‘;5;3523)f’24“1'0600'74'0' §  35689.665.137 | § 355.981.096.454 56720 23/06/2023
(No.185323) C-2401-0600-74-0-
y 2401008-02 Fecha:(23/02/2023)
24 Parcial may-23 2716120555 | § 34458914 | 2750586469 | S 207571459 | § 2543017010 5 26012648466 [NOISIRITRERIEY | |5 ssraseemar | 363.230.507.985 [62510 17/07/2023
02 Fechai(23/02/2023)
23 Ajustes Definitiva abr-23 680.973.214 | § 2.985.806 | $ 683.959.020 s 683.959.020 2‘;‘5’110‘;:3523)f’24“1'0600'74'0' §  32462689.107 | § 352.546.548.965 |66748 17/07/2023
24 Ajustes Definitiva may-23 685.719.156 | § 3.006.615 | $ 688.725.771 s 688.725.771 2‘;‘5’110‘;:3523)f’24“1'0600'74'0' §  31773.963.336 | S 351.857.823.194 83210 19/10/2023
25 Parcial jun-23 2232.113.986 | § 10925155 | §  2.243.039.141 | § 178.078559 | §  2.064.960.582 | §  25.834.569.907 2‘;‘5’110‘;:3523)f’24“1'0600'74'0' §  29709.002.754 | § 349.614.784.053 | 71891 27/07/2023
26 Parcial jul23 4656.416.288 | § 25281151 | §  4.681.697.439 | § 363.300.848 | §  4.318.306.591 | S  25.471.179.059 2‘;‘5’110‘;:3523)f’24“1'0600'74'0' §  25390.696.163 | § 344.933.086.614 |80679 27/08/2023
(No.734022) C-2401-0600-74-0- B .
2401008-02 Fecha:(0507/2022)
27 Parcial ago-23 5018473853 | § 23061728 | § 5041525561 | S 379.828.490 | S  4.661.607.082 | §  25.001.350.560 s 330.891.561.033 | 81660 21/09/2023
(No.185323) C-2401-0600-74-0-
Fvshevh $  20.730.190.670
25 Ajustes Definitiva jun-23 558.917.400 | § 2450638 | $ 561.368.038 s 561.368.038 2%’1:]%583;?2310'2401'0600'74'0' $  20168.822632 | § 339.330.192.995 |83212 19/10/2023
26 Ajustes Definitiva juk23 1.334.067.751 | § 5849374 | §  1.339917.125 $  1339.917.125 2%’1:]%583;?2310'2401'0600'74'0' $  18.828.905.507 | § 337.990.275.870 |83215 20/10/2023
28 Parcial sep-23 3.101.020.001 | § 13506820 | §  3.114.625911 | § 248.082.327 | §  2.866.543.584 | S  24.843.268.233 2%’1:]%583;?2310'2401'0600'74'0' $ 15962361923 | § 334.875.649.959 |83217 23/10/2023
27 Ajustes Definitiva ago-23 1.134.849.309 | § 4975878 | $  1.139.825.277 $  1.139.825.277 2%’1:]%583;?2310'2401'0600'74'0' $ 14822536646 | S 333.735.824.682 |84872 17/11/2023
28 Ajustes Definitiva sep-23 738.490.072 | § 3238034 | § 741.737.106 s 741.737.106 2%’1:]%583;?2310'2401'0600'74'0' $  14.080.799540 | § 332.994.087.576 |84876 17/11/2023
29 Parcial oct-23 6.601.304.839 | § 27442620 | 5 6628747465 | S 500707570 | §  6.128.030.895 | §  24.342.560.663 | (N0 19592%) C2401:0800 140 $  7.952759645 | § 326.365.340.111 |84868 17/11/2023
29 Ajustes Definitiva oct:23 1.908.849.388 | § 8369.570 | §  1.917.218.958 $  1917.218.958 2%’1:]%583;?2310'2401'0600'74'0' $ 6035540687 | S 324.448.121.153 86935 06/12/2023
30 Parcial nov-23 2.718.804.964 | § 10920715 | § 2720734679 | § 249274196 | § 2480460483 | §  24.003.286.467 | (0165929 O2401 0800 T $ 3555080204 | § 321.718.386.474 |87005 07/12/2023
30 | Ajustes Provisional nov-23 740.800.643 | $ 3248126 | $ 744.048.769 s 744.048.769 2%’1:]%583;?2310'2401'0600'74'0' $  2811.031435 | 320.974.337.705 |87924 16/12/2023
31 Parcial dic-23 2.208.892.420 | § 9685.144 | § 2218577564 [ S 220889242 | 5 1.997.688.322 |'§  20.872:307.225 | (0195509 024079690 140~ $ 813343113 |5 318.755.760.141 |87866 17/12/2023
31 Ajustes Provisional dic-23 809.792.484 | § 3550629 | $ 813.343.113 s 813.343.113 2%’1:]%583;?2310'2401'0600'74'0' B -|s 317.942.417.028 87869 17/12/2023
; (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
30 | Ajustes Definitiva nov23 13.878.201 | § 60851 | $ 13.930.052 s 13.930.052 i as e oaioa0s) $  46273.180661 | S 317.928.477.976 |1609 26/03/2024
31 Ajustes Definitiva dic-23 10489.475 | § 45992 | § 10.535.467 s 10.535.467 2‘2‘5110621152) C-2401-060074-511020- | g 46762 654.194 | § 317.917.942.509 | 1850 03/04/2024
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Fecha:(08/03/2024)
32 Parcial ene-24 7.762.154.189 | § 33567223 | § 7795721412 | 765568238 | §  7.030.153.174 | §  23.106.828.987 |(No.165124) C-2401-0600-74-51102D | §  39.232.501.020 | § 310.122.221.007 |1602 03/04/2024
2401008-02 Recurso No.11
33 Parcial fob-24 7.707.685.770 | ' 252779276 | §  7.060465.046 | § 624795446 | §  7.335.660.600 | §  22.482.033.541 §  31.896.831.420 | § 302.161.756.051 | 1838 0610412024
32 | Austes Defiitiva ene-24 2.329.760.110 | § 10215102 [ §  2.330.075.212 s 2330075212 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D- | §  20.556.856.208 | 299.821.780.839 (2053 0710412024
1008-02 Recurso No.11
34 Parcial mar-24 4.951.782.058 | § 47.258.760 | §  4.999.040.818 | § 476493588 | § 4522547230 | 22.005.539.953 |Fechai(08/03/2024) $ 25034308978 | $ 294.822.740.021 |3038 24/04/2024
33 | Ajustes Defiitiva fob-24 1794.963.200 | § 7870223 | 5 1802833423 S 1.802.803.423 § 23231475555 | 293.019.906.598 (3890 1610512024
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11
’ Fecha:(08/03/2024),
34 | Austes Defnitiva mar-24 1.306.182.169 | § 5727106 | §  1.311.909.275 5 1311.000275 oty Comoh-0600.74.51102p. | S 21919566280 | § 291.707.997.323 |4248 2210512024
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
35 Parcial abr24 5.795.416.060 | § 47624081 | § 5843240141 | S 567.466.416 | § 5275773725 | §  21.438.073.537 |2401008-02 Recurso No.16 $ 16643702555 | 285.864.757.182 |5222 05/06/2024

Fecha:(08/03/2024)
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UNIDAD EJECUTO!

_SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

: BOYACA

CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

CONTRATISTA:

PROYECTO:

INTERVENTOR:

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINGO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA,

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —

CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3

CON:

DRCIO ECOVISION - 188

36 Parcial

may-24

5.888.441.545

64.089.957

$

5.952.531.502

469.448.507

$

5.483.082.995

20.968.625.030

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

11.160.709.560

279.912.225.680

5937 19/06/2024

37 Parcial

jun-24

6.824.588.311

106.591.268

$

6.931.179.579

641.154.026

$

6.290.025.553

20.327.471.004

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

4.870.684.007

272.981.046.101

6467 27/06/2024

35 Ajustes Definitiva

abr-24

1.659.772.168

7.277.463

$

1.667.049.631

1.667.049.631

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

3.203.634.376

271.313.996.470

12011 14/01/2025

38 Parcial

juk-24

684.172.341

2.999.833

»

687.172.174

68.417.234

»

618.754.940

20.259.053.770

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

2.584.879.436

270.626.824.296

9544 10/09/2024

39 Parcial

ago-24

890.707.845

74.745.661

»

965.453.506

334.855.884

»

630.597.622

19.924.197.886

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

1.954.281.814

269.661.370.790

11641 30/10/2024

40 Parcial

sep-24

687.811.177

3.015.787

»

690.826.964

68.781.118

622.045.846

19.855.416.768

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

1.332.235.968

268.970.543.826

13943 23/01/2025

il Parcial

oct-24

410.059.762

35.954.216

o

446.013.978

22.604.343

o

423.409.635

19.832.812.425

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

908.826.333

268.524.529.848

16437 22/11/2024

42 Parcial

nov-24

600.262.326

3.282.887

o

603.545.213

57.805.888

o

545.730.325

19.775.006.537

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

$

801.043.898

(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11
Fecha:(30/12/2024)

$

13.062.043.110

267.920.984.635

2254 11/04/2025

36 Ajustes Definitiva

may-24

1.444.784.292

6.334.823

$

1.451.119.115

1.451.119.115

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

437.956.890

(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11
Fecha:(30/12/2024)

$

11.974.011.003

266.469.865.520

19588 17/12/2024

37 Ajustes Definitiva

jun-24

2.497.246.489

10.949.465

$

2.508.195.954

$

2.508.195.954

(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11
Fecha:(10/12/2024)

$

9.465.815.049

263.961.669.566

19504 17/12/2024

38 Ajustes Definitiva

jul-24

141.376.036

619.880

$

141.995.916

141.995.916

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

295.960.974

263.819.673.650

19505 17/12/2024

39 Ajustes Defi

ago-24

46.604.099

204341

46.808.440

46.808.440

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

249.152.534

263.772.865.210

19598 17/12/2024

40 Ajustes Defi

sep-24

138.829.823

608.715

$

139.438.538

139.438.538

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

109.713.996

263.633.426.672

19649 17/12/2024

4 Ajustes Definit

oct-24

41.667.954

182,698

$

41850652

41850652

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

67.863.344

263.591,576.020

19474 17/12/2024

42 | Ajustes Provisional

nov-24

67.567.088

296.256

$

67.863.344

67.863.344

(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

263.523.712.676

19484 17/12/2024

43 Parcial

dic-24

7.978.644.186

69.139.547

$

8.047.783.733

H

830.907.330

7.216.876.403

H

18.944.099.207

(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11
Fecha:(30/12/2024)

(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.11
Fecha:(30/12/2024)

2.248.938.646

255.475.928.943

19539 17/12/2024

43 Ajustes Provisional

dic-24

2.239.120.962

9.817.684

$

2.248.938.646

2.248.938.646

(N0.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.11
Fecha:(30/12/2024)

253.226.990.297

3007 02/05/2025

42 Ajustes Definitiva

nov-24

404.089

1772

405.861

405.861

(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16
F

40.416.148.594

253.226.584.436

939 07/03/2025

44 Parcial

ene-25

5.200.415.635

23.002.449

$

5.223.418.084

H

3.003.936.634

2.219.481.450

H

15.940.162.573

(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16
F

38.196.667.144

248.003.166.352

923 06/03/2025

45 Parcial

feb-25

4.922.000.754

21.581.080

4.943.581.834

H

2.525.478.587

2.418.103.247

H

13.414.683.986

(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16
Fecha:(20/02/2025)

(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11

F

35.778.563.897

243.059.584.518

1872 03/04/2025

43 Ajustes Definitiva

dic-24

1.259.790

5523

1.265.313

1.265.313

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11

35.779.829.210

243.060.849.831

4496 29/05/2025

44 Ajustes Definitiva

ene-25

829.196.445

3.635.707

832.832.152

832.832.152

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11

34.946.997.058

242.228.017.679

4496 29/05/2025

45 Ajustes Definitiva

feb-25

1523.192.610

6.678.614

$

1.529.871.224

1.529.871.224

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11

33.417.125.834

240.698.146.455

3295 07/05/2025

46 Parcial

mar-25

4.931.829.029

45.771.865

$

4.977.600.894

265.055.701

»

4.712.545.193

13.149.628.285

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11

28.704.580.641

235.720.545.561

3256 07/05/2025

46 Ajustes Definitiva

mar-25

1.880.155.548

8.243.759

$

1.888.399.307

1.888.399.307

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11

26.816.181.334

233.832.146.254

a7 Parcial

abr-25

4.018.402.074

72.004.128

$

4.090.406.202

200.769.618

3.889.636.584

12.948.858.667

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11

22.926.544.750

229.741.740.052

4422 28/05/2025

a7 Ajustes Definitiva

abr-25

1.393.858.328

6.111.533

$

1.399.969.861

1.399.969.861

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11

21.526.574.889

228.341.770.191

48 Parcial

may-25

3.660.802.913

16.051.213

$

3.676.854.126

206.469.284

»

3.470.384.842

12.742.389.383

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11

18.056.190.047

224.664.916.065

49 Parcial

jun-25

3.460.473.993

63.794.761

$

3.524.268.754

178.887.536

3.345.381.218

12.563.501.847

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11

14.710.808.829

221.140.647.311

48 Ajustes Definitiva

may-25

1.135.341.663

4.978.037

$

1.140.319.700

1.140.319.700

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11

13.570.489.129

220.000.327.611

TOTALES

$

185.244.824.119

$

1.721.935.658

$

186.966.759.777

$

18.445.706.207

$

168.521.053.570

12.563.501.847

13.570.489.129

-

220.000.327.611

| Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.




CODIGO MEPL-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 7
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA 5 | DE | 5
FECHA 7 2

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO DE OBRA No:

973 DE 2021 CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —
MES INFORME MENSUAL: may-25 PROYECTO: CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 962 DE 2021 INT CCONSORCIO ECOVISION - 188

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BASICO WA TOTAL
OBRA B 139.450.176.608 | § 611435390 | § 140.061.611.998
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES B s -8 -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION | § -8 -8 -
[AJUSTES B 37.871.286.037 | § 166.051.024 | § 38.037.337.061
ESTUDIOS Y DISENOS B 1.268.677.959 | § 241.048.812 | § 1.509.726.771
ESTUDIOS Y DISENOS SITIOS CRITICOS Y/O ATIPICOS B 3169217014 | § 602151233 | § 3.771.368.247
GESTION PREDIAL (PREACTA) B 3.067.921769 | § 95.062.497 | § 3.162.984.266
GESTION SOCIAL (PREACTA) B 415876.308 | § 5869701 | § 421.746.009
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) s s NE -
PROVISTON PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR s Tee84zt | § 17001 s 985425
|VALOR TOTAL 3 185.244.824.119 | § 1.721.935.658 | $ 186.966.759.777

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada.

NOT,
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparacion del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
Se tramitd la cancelacion de la reserva no ejecutable del RP 425821 por un valor de 727.511.116 (valor acta octubre) toda vez que el valor el acta parcial de obra 4 fue cargado al RP 1281622 por tramite de vigencia expirada

</

Firma
Nombre: Ina Heman Estre)
Director de Obra SUDAMj
Matricula No.: R202405¢

Fima__1]
Nombre: Ind. Julio César Sahchez
RICAMA IFEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA Director de Interventoria CONSORCIO ECOVISION - 188
Matricula No.: 0520246153 ANT

‘ Jsac ey €

Oriqinal: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gesti
(Copias: Interventor y Direccién Territorial,




dCONSORCIO ECOVISION-188

NIT: 901.481.141-1

055-2-2759-2025
Puerto Boyacd, 16 de julio de 2025

Sefiores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS.
Atn. Ing. Fabio Leonardo Camargo Moreno
Director Territorial Boyaca (E)

Referencia: Contrato de Interventoria No. 962 de 2021. INTERVENTORIA PARA LAS
OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030’".
MODULO 2.

Asunto: Acta de ajuste definitiva N°48- Mayo 2025

Cordial saludo,

Por medio del presente, la Interventoria ejercida por el Consorcio Ecovision 188 hace la
entrega del acta de ajuste definitiva N°48 correspondiente al mes de mayo de 2025, y que
una vez revisada, esta satisface los requerimientos del Manual de Interventoria de Obras
publicas, el acta de ajustes esta elaborada de acuerdo a lo establecido en el Memorando
circular DEO44574, y los valores estan acordes a lo establecido en el procedimiento para
implementacién de los indices ICOCIV.

Se adjunta al presente comunicado el acta mencionada y sus respectivos soportes para

surtir los trdmites correspondientes en la entidad contratante. Se anexan en total once (11)
archivos.

Atentamente,

JULIO CESAR S NCHEZ\:gADAVID
rector de Interventoria
Consorcio Ecovisi6on-188

Anexo: 11 archivos
Copia: Gestor técnico
Elabor6: LMMM

Transversal 60 No. 106 A — 28 Oficina 401
Tel.: (57 1) 805 9450; (57 1) 643 46 28

ecovision188@estructuradorcolombia.com
Bogota D.C. - Colombia
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