‘ SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
NIT. 900.815.676-1

TV. 23 94-33 OFICINA 401

SUD!NCD BOGOTA DC

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - RESPONSABLES DE IVA ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 - TARIFA 7.12 * 1000 BOGOTA D.C

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS FACTURA PROFORMA 00106

NIT: 800.215.807-2 FECHA DE EMISION: 29/08/2025

DIRECCION: CL25G 73B 90

CIUDAD: Bogota DC FECHA DE VENCIMIENTO:

Teléfono: 6017056142

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co COD PCl: #$24-02-00;Contrato 973-2021;ldiazp@invias.gov.co#$
Idiazp@invias.gov.co

CONCEPTO VALOR
Acta de ajuste definitiva No. 50 Periodo: Julio de 2025 1.082.842.785,00 1.082.842.785,00
Valor Total Basico 1.082.842.785,00
Costo Directo 832.955.988,46
A.lLU (30%) 249.886.796,54
Utilidad (3%) 24.988.679,65
IVA de la Factura 4.747.849
IVA 19% sobre 3% de Utilidad 4.747.849,00
Girar por registro 86825 Rubro C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso 11 1.087.590.634,00

Contrato 973 de 2021 MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE
BOYACA (PUERTO BOYACA-OTANCHE-CHIQUINQUIRA-PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 3

VALOR EN LETRAS: Mil Ochenta y Siete Millones Quinientos Noventa Mil Seiscientos SUBTOTAL 1.082.842.785,00
. IVA 4.747.849,00
Treinta y Cuatro Pesos M/Cte
TOTAL 1.087.590.634,00
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Identificacion: Identificacion:
FECHA: FECHA:

FIRMA EMISOR FIRMA RECIBIDO DEL SERVICIO FIRMA DE ACEPTACION Y RECIBIDO FACTURA




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2

VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA 1 | DE | 4
FECHA 29 8 25
(Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: _SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO  DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA FINAL: s a NO =l
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA: jul-25 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No
(Indicar numeracion seatin corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No.: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES, PLAZO ACUMULADO: 99 MESES

(indique numero y afio)

3 3 DIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLIC/
VISION 2030™ MODULO 3.

(P

TO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA -|
A “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

VALOR INICIAL (incluido IVA):

(En meses segun contrato principal)

(Indique

NIA

FECHA DE REANUDACION:

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

$ 358.871.764.334,00
(Segiin contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

ECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(En'meses segun las prrrogas sin suspensiones)

(Incluidas |

per
N/A

(indique diajmes/afio)
48.095.323.054,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No INTERVENTOR: 'VALOR ACUMULADO (incluido IVA):
DATOS ESPECIFICO!
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA 3 136.390.668.008,00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION PESADA
INDICE MES DE INDICE MES INDICE MES A
VALOR BASICO A i CIERRE DEL DESEMBOLSO | APLICAR EN LA VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
N VALOR BASICO A PROCESO DE PRESENTE FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL POSTERIOR AL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AN}S?;;/E)AR AJUSTAR SELECCION Mes SSJ;:A‘:SIL:THVZIZ;?) ACTA Mes y Afio | DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
g y Afio utilizado iciembne 2051 Utilizado ANTICIPO (Incluye valor ajuste
Febrero de 2021 Diciembre 2021 presente mes)
A B C=A-B o la [ la/lo 1a D= A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F=D+E-C G=F-A
1 -Obras de Explanacion $ 100.544.882 | $ 5.771.276 | $ 94.773.606 101,14 103,21 103,21 1,02047 1,0000| $ 102.603.036 | $ 94.773.606 | $ 102.603.036 | $ 2.058.154 | $ 189.905.627 Alust
juste
grandes
partidas de
2 -Sub-bases y bases $ 1.220.873.772 | $ 70.078.155 | $ 1.150.795.617 100,76 102,43 102,43 1,01657 1,0000| $ 1.241.103.650 | $ 1.150.795.617 | $ 1.241.103.650 | $ 20.229.878 | $ 563.992.370 pago,
3 -Transporte de materiales $ 86.284.000 | $ 4952702 | $ 81.331.298 100,39 100,89 10089|  1,00498 1,0000( $ 86.713.604 | $ 81331208 | $ 86.713.604 | $ 420604 | 37.231.637 los ICCP,
4 -Aceros y elementos metalicos $ 357.805.781 | $ 20.538.052 | $ 337.267.729 103,72 108,28 108,28 1,04396 1,0000| $ 373.534.923 | $ 337.267.729 | $ 373.534.923 | $ 15.729.142 | $ 218.341.790 ;S'C;‘r‘gir:;
basico de
5-Concretos, morteros y obras varias | $  933.530.940 | $ 53584676 | $  879.946.264 101,91 104,30 10430|  1,02345 1,0000( $ 955422241 | $  879.946.264 | S 955422241 | $ 21891301 | $ 428.672.270 hraa
ajustar
6 -Concreto para estructura de puentes [ $ 124.109.899 | $ 7.123.908 | $ 116.985.991 101,21 99,33 99,33 0,98142 1,0000| $ 121.803.937 | $ 116.985.991 | $ 121.803.937 | $ (2.305.962) | $ (43.459.326) sobre el
_ grupo 7
7 -Pavimentaciones con asfaltc, $ 74.751.386 | $ 4.290.730 | $ 70.460.656 10013 104,67 10467  1,04534 1,0000( $ 78.140.614 | $ 70.460.656 | $ 78.140.614 | $ 3380228 |$  1233.131507
pinturas, geotextiles
Insumo Equipo $ 24181613 | $ 1.388.025 | $ 22.793.588 100,90 102,26 102,26 1,01348 1,0000| $ 24507.581 | $ 22.793588 | $ 24507581 | $ 325.968 | $ 20.940.245
Insumo Asfalto $ 168.839.791 | $ 9.691.403 | $ 159.148.388 1638,21 1893,12 1893,12 1,15560 1,0000| $ 195.111.262 | $ 159.148.388 | $ 195.111.262 | $ 26.271.472 | $ 1.643.134.929
Insumo Otros Materiales $ 248.841.589 | $ 14.283507 | $ 234.558.082 101,65 105,20 105,20 1,03492 1,0000| $ 257.531.137 | $ 234.558.082 | $ 257.531.137 | $ 8.689.548 | $ 534.091.749
Insumo Transporte $ 33.003.647 | $ 1.894.409 | $ 31.109.238 100,05 100,43 100,43 1,00380 1,0000| $ 33.129.061 | $ 31.109.238 | $ 33.129.061 | $ 125413 | $ 7.604.536
Insumo Mano de Obra $ 6.336.265 | $ 363.702 | $ 5.972.563 101,59 102,56 102,56 1,00955 1,0000| $ 6.396.776 | $ 5.972.563 | $ 6.396.776 | $ 60.512 | $ 5.006.012
TOTALES $ 3.379.103.565 | $ 193.960.545 | $ 3.185.143.020 $ 3.475.997.912 | $ 3.185.143.020 | $ 3.475.997.912 96.894.347 4.838.593.347
VALOR AJUSTE 96.894.347 4.838.593.347
PORCENTAJE AMORTIZADO: 5,740%_(%) (tres decimales) VALOR IVA] 424.844 21.215.371
VALOR TOTAL 97.319.191 4.859.808.718




coDIGO MEPI-MNL-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION i
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (Ia) PAGINA > ‘ oe | P’
FECHA 29 8 25
(Dia/ Mes / Afio)
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS INTERURBANAS
INDICE MES DE INDICE MES INDICE MES A
VALOR BASICO A CIERREDEL | MOICENES | APLICAR EN LA VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
] VALOR BASICOA | PROCESO DE PRESENTE | FACTOR | FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL | POSTERIOR AL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR SELECCION Mes | ANTICIPO INVIAS 1}, oy ey Afio | DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
(5.74%) Mes y Afio utiizado
y Ao utiizado | Ve Y A0 E0 | " yiizado Julio ANTICIPO (incluye valor ajuste
Diciembre de 2021 2025 presente mes) Ajuste
grandes
A B C=A-B lo la | la/lo [ D= A*(la/ l0) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A partidas
de pago,
11601 Preliminares y explanacion | $  100.544.882 | $ 5771276 | $ 94.773.606 103,28 11042 13322 1,06013 1,20648| $ 107495550 [ $  114.342.460 | $ 127.064.404 | $ 26519522 | $  1.374.249529 empleando
los ICOCIV
11602. Afirmados, subbases ybases | $  1260.627.041 | $ 72876502 | $  1196.750449 102,44 108,73 135,02|  1,06140 124179 $ 1347.582.141 | $ 1486112740 | $  1636.944.432 | § 367317391 | $  7.407.587.083 y
— = . aplicando
008, g vmentos asfalticos /] g 17.880.917 | $ 1.026.365 | § 16.854.552 104,35 11918 14835 114212 1,24476( $ 20422153 | $ 20979.872 | $ 24547.473 | $ 6.666.556 | §  3.525.650.037 Elu
procedimi
ﬁ:;":;g"f; en caliente 476662285 | $ 27360415 | $  449.301870 104,35 136,61 16477| 1230915 120613 § 624022430 | $ 541916464 | $ 716637.024 | $ 239974739 | $  7.716.425.622 ento
Mezcla densa en caliente oenel
Tio MDC-26 para bacheos | $ 4.540.620 | $ 260632 | $ 4279988 104,35 136,54 16461| 130848 1,2058( § 5041310 | $ 5150.868 | S 6.821.190 | $ 2280570 | $  4.650.827.352 RO aas7a)
7 de 2023
;:j"n;:és Estructuras  hidrdulicas | g geg 085471 |5 97.659478 |$  618.428.993 109,42 110,69 13079|  1,00386 100274 § 717668935 | $  675.782.008 | § 775.022.040 | $ 118933569 |$  2.450.589.027 para la
Mezcla
11605, Obras de urbanismo s - s s - 105,35 113,64 142,94|  1,07869 125783 § - s B B - s - Densa en
_ _ caliente
;lmi?;‘gmas geotéenicas y mitgacion| ¢ 426.665.994 | $ 24.490628 | $ 402.175.366 108,95 118,64 134,67  1,08894 113511 § 464613668 | $  456.513.280 | $ 518.951.582 | $ 92.285.588 | $ 723.145.592
L1607, Sefalizacion . contol de| 15.676.176 | $ 899.813 | $ 14.776.363 102,36 116,28 14633|  1,13500 125843 § 17.807.979 | $ 18.505.018 | § 21626.634 | $ 5.950.458 | § 343.160.516
11608. Transporte y sobre acarreos | $ 86.284.000 | $ 4952702 | $ 81.331.208 10089 105,53 13257|  1,04509 125623 $ 90252201 [$  102.170.816 | § 111001719 | $ 24807719 | $ 968.904.719
TOTALES S 3.053970386 | 5 175297901 | §__ 2.878.672.485 5 3395806367 | 53421572616 | 5 3.996.706.498 64736112 29160557477
VALOR AJUSTE 884.736.112 29.160.557.477
PORCENTAJE AMORTIZADO! 5,740%, (%) (tres decimales) VALOR IVA 3.879.228 127857829
VALOR TOTAL 888.615.340 29.288.415.306
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS URBANAS
INDICE MES DE INDICE MES INDICE MES A
VALOR BASICO A CIERREDEL | (NOICEMES | | APLICAR EN LA VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
X VALOR BASICOA | PROCESO DE PRESENTE | FACTOR | FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL | POSTERIOR AL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AM(SO';;%AR AJUSTAR SELECCION Mes Qg‘c/,_‘\';gl“:‘hvz ';*di ACTA Mes y Afio | DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
. y Ao utiizado | Mo Y Ao U340 | " iizado Juiio ANTICIPO (incluye valor ajuste
Diciembre de 2021, 2025 presente mes)
A 3 C-AB o ia i iallo ia D= A~(lalI0) E=C(1/1a) F=DiEC G-FA
11701, Actividades _preliminares y
explanacion 3 - s s - 101,97 108,23 13199|  1,06139 121053 § - s B B - s 99,068
11702, Movimiento de tierras,
litmatio, subbase y base s - s s - 102,07 107,66 13289| 108477 123435 § - s - s - s - s - Auste
11703. Estructura de pavimiento, grandes
pavimentos  asfalticos /  concreto,| $ - s s - 103,01 109,83 13530 1,06621 1,23190| § - s s s s 81.285.643 partidas de
afirmado, subbase y bases pago,
11704, Obras geotécnicas, mitigacion vy
ambiental, estructuras _ hidraulicas y reando
Srenaies, estuctura. de pavimento y| & - s s - 107,80 119,28 14075|  1,10649 1,18000| $ - s s s s 5.059.505 y aplc
espacio piblico
. nto
11705, Estructuras  hidraulicas y establcido
drenajes, redes hidro  sanitarias,
sefializacion de obra, espacio piblico, - $ -ls N 103,44 111,98 137,30 1,08256 122611 $ - $ - $ - $ - $ 28.620.368,00 ir;;?ifel
sefializacion y control de transito 2023 para
Ia Mezcla
11706. Redes urbanas de servicios, Densa en
redes  hidrosanitarias, estructuras
- . . . . B B . . caliente
hirdulicas y drenajes y sefializacion de s s 111,97 123,23 133,77|  1,10056 108553 § B s s s
obra
11707, Redes hidrosanitarias, urbanas
de servicios y sefalizacion vertical y| $ - s - 105,74 116,16 13759|  1,00854 118449 $ - s s s s -
horizontal
11708. Redes urbanas de sevicios,
sefalizacion verical y hoizontl s - s - 114,10 124,59 13098|  1,00194 112353 § - s - s - s - s -
11709, Estabilizacion de terreno s - s s - 102,30 115,23 14163| 112639 122011 § - s - s - s - s -
11710, Senalzacien  vertical y
horizontal $ - s s - 106,31 118,27 14148| 111250 119625 § - s - s - s - s -
TOTALES S —Is — s , B s s 5 5 115064564
VALOR AJUSTE - 115064584
PORCENTAJE AMORTIZADO! 5,740%. (%) (tres decimales) VALOR IVA - 504514
VALOR TOTAL - 115569008




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
ACTA DE AJUSTE CON (la) S 3 ‘ — | "
FECHA 29 8 25

(Dia/ Mes / Afio)

AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PUENTES
j j Ajuste
INDICEMESDE | oo INDICE MES A grandes
VALOR BASICO A CIERRE DEL DESEMBOLSO APLICAR EN LA VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES partidas
o VALOR BASICO A PROCESO DE PRESENTE FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL POSTERIOR AL ACUMULADOS
de pago,
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AM(S';E;)AR AJUSTAR SELECCION Mes QZ‘ST‘C:;?L‘I:‘”\Q 'aAdi ACTA Mes y Afio | DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES on p‘pe o
d y Afio utilizado Novy‘embre prioes Utilizado Julio ANTICIPO (Incluye valor ajuste Toalooohy
Diciembre de 2021 2025 presente mes) 9
A B C-AB o a [ 1al 1o ia D= A*(1a/ lo) E=CA(1/1a) F=D+EC G=FA a""C;”d"
14101. Preliminares y cimentacion $ 201.023.280 | $ 11.538.736 | $ 189.484.544 101,57 109,44 136,41 1,07748 1,2464| $ 216.598.564 | $ 236.181.115 | $ 263.295.135 | $ 62.271.855 | $ 619.205.241 procedimi
ento
14102, Subestructuray cimentacion | $ 124.109.899 | 7123908 | $  116.985.991 102,82 112,35 138,70 100269 12345 $ 135613646 [ $ 144422715 | § 163.050370 | $ 38.940.471 | $ 550.144.270 establecid
oenel
14103,  Estructura,  subestructura, DEO 44574
superestructura, y andenes $ - $ - $ - 107,49 118,06 136,81 1,09833 1,1588| $ - $ $ $ $ 42.522.984 de 2023
14104. Estructura, subestructura, parala
y andenss s - s - s - 102,58 115,54 14346 112634 12417| 8 - s - s - s B - [
Densaen
14105. Drenajes $ - s - ls - 112,43 130,85 14540 116384 11112( $ - s $ $ s - caliente
TOTALES $ 325.133.179 | $ 18.662.644 | $ 306.470.535 $ 352.212.210 | $ 380.603.830 | $ 426.345.505 101.212.326 1.211.872.495
VALOR AJUSTE 101.212.326 1.211.872.495
PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales) VALOR IVA] 443.777 5.313.595
VALOR TOTAL 101.656.103 1.217.186.090
AJUSTE INCREMENTO ASFALTO
iNDICE MES DE INDICE MES iNDICE MES A
VALOR BASICO A CIERRE DEL DESEMBOLSO | APLICAREN LA VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
A VALOR BASICOA | PROCESO DE PRESENTE | FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL | POSTERIOR AL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMS?;%AR AJUSTAR SELECCION Mes S’:J‘CA‘:SI‘J:\\‘hVZIaAdSD ACTA Mes y Afio | DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
) y Ao utiizado | Vo5 ¥ A0 UK. tizado Juiio ANTICIPO (Incluye valor ajuste
Diciembre de 2021 2025 presente mes)
A B C=A-B lo la 1 la/lo 1la D=A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F=D+E-C G=F-A
11601. Preliminares y explanacion s - Ajuste
Cemento
11602. Afirmados, subbases y bases $ B asfaltico,
11603. Pavimentos  asfalticos /| precios de
concreto $ 4.696.511.802 referencia
11604, Estructuras _hidraulicas ] s Ecopetrol
drenajes -
11605. Obras de urbanismo $ -
11606. Obras geotécnicas y mitigacion s
ambiental )
11607. Sefializacion y control de| s
transito 3
11608. Transporte y sobre acarreos , s B
TOTALES $ - $ - $ - $ - $ - $ - - 4.696.511.802
VALOR AJUSTE - 4.696.511.802
PORCENTAJE AMORTIZADO: 5,740%  (tres decimales) VALOR IVA] 20.592.398

VALOR TOTAL

4.717.104.200




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1

ACTA DE AJUSTE CON (la)

PAGINA 4 | DE | 4

FECHA 29 8 25

(Dia/ Mes / Afio)
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siquiente cuadro resumen

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR VALOR AJUSTE DEFINITIVO[ S 1082.842.785 [ $ 40022599705
“VALOR AJUSTE [s - VALOR IVA['S 4747849 | S 175.483.707
VALOR IVA s - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR[ S 1.087.590.634 | $ __ 40.198.083.412
“VALOR TOTAL AJUSTE [ -

$
* (Diligenciar el nimero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BASICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA VALOR EN LETRAS: | | Ochenta y Siete Millones Quinientos Noventa Mil Seiscientos Treintay Cuatro Pesos M/Cte

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con postenondad alos ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trémite de autorizacién de pago del anticipo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la|
fecha de inicio del contrato o de la fecha del y de la minuta n que se pacte, segin el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV — 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y de ido en el numeral Il 9y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

3. El (1) "INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" covresponde alos indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de o contrario el indice seré el
correspondiente al mes en que debi6 haberse ejecutado dicha cuota parte, segin el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los célculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor bésico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. El Interventor debe verificar la clasificacién de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la Gltima acta de recibo parcial de obra.

Firma: 1 Firma:~
RAMON VELASTEGUI Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante Leaal 0 Anoderado
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINGO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 188
Matricula No. : 091037-0734114 CND Matricula No.

Oricinal: Para el tramite de pado de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

. SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS -
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar nimero y afno)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV/
iNDICE MES A
" APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obray capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS DRICENESDEICIERRE PRESENTE ACTA
DEL PROCESO DE = FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO - Mes y Afio
SELECCION DIC _2021 o
= Utilizado
Noviembre-2022
ITEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip I I/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos $ 908.124,00 104,35 119,18 1,14207 $ 1.037.141,18
INDICE MES DE CIERRE INDICE MES A
APLICAR EN LA
DEL PROCESO DE PRESENTE ACTA
ANEXO 16.13 -Serie histérica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION M AR FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
Mes y Afio utilizado _DIC| e?y o
2001 Utilizado
Noviembre-2022
1. EQUIPO
5 lo
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU
T, (Dic-2021) (Nov-2022) 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-412 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 18.333,33 101,74 105,23 1,03432 $ 18.962,53
SUBTOTAL $ 18.333,33 $ 18.962,53
IIl. MAQUINARIA
4 lo I
DI DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO AP
CODIGO r. Ul 10 APU (Dic-2021) (Nov-2022) 110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-302 'COMPACTADOR NEUMATICO! $ 18.833,33 101,77 108,01 1,06132 $ 19.988,19
SUBTOTAL $ 18.833,33 19.988,19
Il. HERRAMIENTAS
- lo I
DESCRIPCION TIPO
CODIGO Vr. UNITARIO APU (Dic-2021) (Nov-2022) 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) $ 844,03 105,40 113,24 1,07431 $ 906,75
s N
SUBTOTAL $ 844,03 $ 906,75
Il. MATERIALES
- lo I
DESCRIPCION
Vr. UNITARIO APU (Dic-2021) (Nov-2022) 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
PRODUCCION MDC (no incluye el asfalto) 120 $ 244.634,73 107,05 136,33 1,27354 $ 311.552,12
GRAVA 115 $ 35.610,67 102,10 114,97 1,12614 $ 40.102,60
ARENA 101 $ 69.754,60 105,40 113,75 1,07923 $ 75.281,26
AGUA $ 333,60 102,51 113,48 1,10693 $ 369,27
ASFALTO 60/70 199.476,15 1893,116 2908,79 1,53651 $ 306.497,10
IVA 19% SOBRE EL ASFALTO 37.900,47 1893,116 2908,79 1,53651 $ 58.234,45
EMULSION ASFALTICA CRL-1 11.106,00 1893,116 2908,79 1,53651 $ 17.064,48
SUBTOTAL 598.816,22 86% 30% 50% $ 809.101,27
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
IIl. TRANSPORTES
CANTIDAD | DISTANCIA| lo
MATERIAL INIDAD Vr. UNITARI
ui 1) 2y r. Ul (o] (Dic-2021) (Nov-2022) 110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
MEZCLA DENSA MDC-19 m3-km 1,25 28,27 $ 30.359,71 100,59 104,62 1,04005 $ 31.575,62
TRANSPORTE DE ASFALTO m3-km 144,9 1 $ 14.490,00 100,28 104,60 1,04309 $ 15.114,37
SUBTOTAL $ 44.849,71 6% $ 46.689,99

*El indice para transporte de asfalto se utiliza el de carrotanque




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS

UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCION TERRITORIAL BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar nimero y afno)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV/
iNDICE MES A
" APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obray capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS DRICENESDEICIERRE PRESENTE ACTA
DEL PROCESO DE = FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO - Mes y Afio
SELECCION DIC _2021 o
= Utilizado
Noviembre-2022
ITEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip I I/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos $ 908.124,00 104,35 119,18 1,14207 $ 1.037.141,18

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION JORNAL PR;S;:CI Vr. UNITARIO lo (Dic-2021) 1 (Nov-2022) 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
OBREROS (8) $  270.664,00 1,85 $ 8.693,20 103,31 113,49 1,09857 $ 9.550,09
RASTRILLEROS (2) $ 0800000 185 |8 5.036,11 103,31 113,49 1,09857 $ 5.532,52
OFICIAL (1) $ 61.323,00 1,85 $ 3.151,32 102,01 107,86 1,05731 $ 3.331,92
SUBTOTAL 3 16.880,63 2% $ 18.414,53

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION
ADMINISTRACION % 22% 153.682,60 201.093,92
IMPREVISTOS % 5% 34.927,86 45.703,16
UTILIDAD % 3% 20.956,72 27.421,90
SUBTOTAL $ 209.567,18 [s 274.218,98
Precio Unitario Total Aproximado al peso [s 908.124,00 [s 1.188.282,00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO v —
1 1A
104,35 136,54
1 1
104,35 119,175

Matricula Profesional No. 091037-0734114 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

BACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econdmica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las
especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigi la cor i a rendimi tarifas, precio de materiales,
[jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la 6n del contrato, ct con las de

N

Firma_ <[
Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: N/A

al: Archivo de Gesti6n del INVIAS.
Jtora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

. SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS -
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar nimero y afno)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV/
iNDICE MES A
" APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obray capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS DRICENESDEICIERRE PRESENTE ACTA
DEL PROCESO DE = FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO - Mes y Afio
SELECCION DIC _2021 - .
= Utilizado Julio-
2025
ITEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip I I/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos $ 908.124,00 104,35 148,35 1,42166 $ 1.291.043,57
INDICE MES DE CIERRE INDICE MES A
APLICAR EN LA
DEL PROCESO DE PRESENTE ACTA
ANEXO 16.13 -Serie histérica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION M AR FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
Mes y Afio utilizado _DIC| N .es y "0.
2001 Utilizado Julio-
2025
1. EQUIPO
4 lo I
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU
T, (Dic-2021) (Jul-2025) 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-412 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 18.333,33 101,74 122,63 1,20536 $ 22.098,26
SUBTOTAL $ 18.333,33 $ 22.098,26
IIl. MAQUINARIA
4 lo I
DI DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO AP
CODIGO r. Ul 10 APU (Dic-2021) (Jul-2025) 110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-302 'COMPACTADOR NEUMATICO! $ 18.833,33 101,77 135,24 1,32889 $ 25.027,42
SUBTOTAL $ 18.833,33 25.027,42
Il. HERRAMIENTAS
- lo I
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU
(Dic-2021) (Jul-2025) 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) $ 844,03 105,40 120,51 1,14332 $ 965,00
s N
SUBTOTAL $ 844,03 $ 965,00
Il. MATERIALES
- lo I
DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU .
T (Dic-2021) (ul-2025) 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
PRODUCCION MDC (no incluye el asfalto) 120 $ 244.634,73 107,05 173,45 1,62026 $ 396.371,87
GRAVA 115 $ 35.610,67 102,10 134,30 1,31544 $ 46.843,69
ARENA 101 $ 69.754,60 105,40 136,03 1,29062 $ 90.026,68
AGUA $ 333,60 102,51 140,08 1,36646 $ 455,85
ASFALTO 60/70 199.476,15 1893,116 3329,98 1,75899 $ 350.876,55
IVA 19% SOBRE EL ASFALTO 37.900,47 1893,116 3329,98 1,75899 $ 66.666,55
EMULSION ASFALTICA CRL-1 11.106,00 1893,116 3329,98 1,75899 $ 19.535,34
SUBTOTAL 598.816,22 86% 30% 50% $ 970.776,55
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
IIl. TRANSPORTES
CANTIDAD | DISTANCIA| lo I
MATERIAL INIDAD Vr. UNITARI
ui 1) 2y r. Ul (o] (Dic-2021) (Jul-2025) 110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
MEZCLA DENSA MDC-19 m3-km 1,25 28,27 $ 30.359,71 100,59 131,87 1,31091 $ 39.798,85
TRANSPORTE DE ASFALTO m3-km 144,9 1 $ 14.490,00 100,28 127,31 1,26952 $ 18.395,34
SUBTOTAL $ 44.849,71 6% $ 58.194,19

*El indice para transporte de asfalto se utiliza el de carrotanque




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS

UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCION TERRITORIAL BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar nimero y afno)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO! TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 1 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV
INDICE MES A
- APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obray capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS NRIEE =S Bl EIERR PRESENTE ACTA
DEL PROCESO DE M FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO Py Mes y Afio
SELECCION DIC _2021 . "
= Utilizado Julio-
2025
ITEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip 1 I/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos $ 908.124,00 104,35 148,35 1,42166 $ 1.291.043,57
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCION PRESTACI lo I
JORNAL ONES Vr. UNITARIO (Dic-2021) (3ul-2025) 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
OBREROS (8) $ 270.664,00 1,85 $ 8.693,20 103,31 155,93 1,50941 $ 13.121,60
RASTRILLEROS (2) $ 0800000 185 |8 5.036,11 103,31 155,93 1,50941 $ 7.601,55
OFICIAL (1) $ 61.323,00 1,85 $ 3.151,32 102,01 134,18 1,31534 $ 4.145,06
SUBTOTAL $ 16.880,63 2% $ 24.868,22

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION
[ADMINISTRACION % 22% 153.682,60 242.424,52
IMPREVISTOS % 5% 34.927,86 55.096,48
UTILIDAD % 3% 20.956,72 33.057,89
SUBTOTAL $ 209.567,18 I $ 330.578,89
Precio Unitario Total Aproximado al peso s 908.124,00 | $ 1.432.509,00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO R .- S—
1 1A
104,35 164,61
1 ]
104,35 148,35

Firma
Nombre: AND) O RAMON VELASTEGUI
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula Profesional No. 091037-0734114 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

BACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las
especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigi la cor i a rendimi tarifas, precio de materiales,
[jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la 6n del contrato, ct con las de
\ Vo)
S\
Firma_ <\ | MY

Nombre: MAURIEIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: N/A

al: Archivo de Gesti6n del INVIAS.
Jtora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS . <
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021
(indicar hmero y afio)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 1 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV
INDICE MES A
- APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obray capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS INPIEZ EES = ClERRE PRESENTE ACTA
DEL PROCESO DE . FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/ICONCRETO < Mes y Afio
SELECCION DIC _2021
Utilizado
Noviembre-2022
iTEM | DESCRIPCION V. UNITARIO APU Ip 1 1/1p V. UNITARIO AJUSTADO
250,29 | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 [s__ sr9613.00 10435 11918 1,14207 s 1.004.579,62
INDICE MES DE CIERRE ;sB‘EERMEEI\?fA
DEL PROCESODE | presenTE ACTA
ANEXO 16.13 -Serie histérica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION Mes v Afio FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
Mes y Afio utilizado _DIC Y
021 Utilizado
Noviembre-2022
I. EQUIPO
A o 1
DESCRIPCION TIPO
CoDIGO V. UNITARIO APU (Dic.2001) (Nov2022) 110 V. UNITARIO AJUSTADO
530201-412 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 7.333,33 101,74 105,23 1,03432 $ 7.585,01
SUBTOTAL S 7.33333 B 7.585,01
I1. MAQUINARIA
DESCRIPCION TIPO lo !

CoDIGO V. UNITARIO APU (Dic.2021) (Nev-2022) 110 V. UNITARIO AJUSTADO
530201310 TERMINADORA DE ASFALTO 5 18.666,67 10161 10941 T.07456 20.058,45
530201-302 COMPACTADOR NEUMATICO s 7.533,33 101,77 108,01 1,06132 7.995.28

SUBTOTAL S 26.200,00 s 28.053,73
II. HERRAMIENTAS
lo

CoDIGO DESCRIPCION TIPO V. UNITARIO APU .

" (Dic.2021) (Nov2022) 110 V. UNITARIO AJUSTADO
530201201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) B 441,93 105.40 11324 107431 s 474,77

B 5
SUBTOTAL S 441,93 B 474,17

II. MATERIALES
DESCRIPCION V. UNITARIO APU o

" (Dic.2021) (Nov2022) 110 V. UNITARIO AJUSTADO
PRODUCCION MDC (no incluye el asfalto) 120 |$ 24463473 107,05 136,33 1,27354 s 311552,12
GRAVA 15 |8 35.610,67 102,10 11497 112614 s 40.102,60
ARENA 101 |$ 69.754,60 105,40 11375 1,07923 s 75.281,26
ASFALTO 60/70 $ 10047615 1893,116 208,79 153651 s 306.497,10
IVA 19% SOBRE EL ASFALTO S 37.900,47 1893,116 2908,79 1,53651 s 58.234,45
SUBTOTAL S 587.376,62 87% 35% 52% s 791.667,52

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
I1l. TRANSPORTES
CANTIDAD |DISTANCIA| lo 1
MATERIAL

UNIDAD a @ Vr. UNITARIO (Dic-2021) (Nov-2022) I/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
MEZCLA DENSA MDC-19 m3-km 125 2827 |8 31.945,10 100,59 104,62 1,04005 s 33.224,50
TRANSPORTE DE ASFALTO m3-km 144,9 1 $ 14.490,00 100,28 104,60 1,04309 s 15.114,37
SUBTOTAL 46.435,10 % 48.338,88

“El indice para transporte de asfalto se utiliza el de carrotanque




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS . <
NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

UNIDAD EJECUTORA:

CONTRATO No. 973 DE 2021
(indicar hmero y afio)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 1 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV.
iINDICE MES A
- APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS INDICE MES DE CIERRE| poesenTE acTA
DEL PROCESO DE - FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO Mes y Afio
SELECCION DIC _2021
Utilizado
Noviembre-2022
ITEM | DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU 1p 1 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 |'s 879.613,00 104,35 119,18 1,14207 $ 1.004.579,62
IV. MANO DE OBRA
5 PRESTACI lo 1
DESCRIPCION JORNAL .
ONES Vr. UNITARIO (ic2021) (Nov-2022) 110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
OBREROS (8) $ 27066400 [ 185 [8 5.563,65 103,31 11349 1,09857 B 6.112,06
RASTRILLEROS (2) $ 9800000 185 8% 2.014.44 103.31 113.49 1,09857 s 2.213,00
OFICIAL (1) $ 6132300 18 |8 1.260,53 102,01 107,86 1,05731 $ 1.332,77
SUBTOTAL Ls 8.838,62 1% Ls 9.657,83
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION % 2% 148.857.63 194.871.10
IMPREVISTOS % 5% 33.831,28 44.288,89
UTILIDAD % 3% 20.298,77 26.573,33
SUBTOTAL S 202.987,68 B 265.733,32
Precio Unitario Total Aproximado al peso s 879.613,00 $ 1.151.511,00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO C  1s
1 1A
104,35 136,61
| ]
104,35 119,175

Firma 7| U '
Nombre: Aar\y@gumamgﬂmru VELASTEGUI
Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula Profesional No. 091037-0734114 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

BACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios cor aitems de la
especificaciones de construccién vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la or tarifas, precio de materiales,
jornales, costos, etc contemplados en los andlisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la ejecucion del contrato, cumphendn con las especificaciones de

el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las

Firma | L
Nombre: MAURIGIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: N/A

al: Archivo de Gestion del INVIAS.
tora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

. SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS -
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar nimero y afno)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV/
iNDICE MES A
" APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obray capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS DRICENESDEICIERRE PRESENTE ACTA
DEL PROCESO DE = FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO - Mes y Afio
SELECCION DIC _2021 - .
= Utilizado Julio-
2025
ITEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip I I/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 $ 879.613,00 104,35 148,35 1,42166 $ 1.250.510,62
INDICE MES DE CIERRE INDICE MES A
APLICAR EN LA
DEL PROCESO DE PRESENTE ACTA
ANEXO 16.13 -Serie histérica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION M AR FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
Mes y Afio utilizado _DIC| N .es y "0.
2001 Utilizado Julio-
2025
1. EQUIPO
4 lo I
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU
T, (Dic-2021) (Jul-2025) 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-412 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 7.333,33 101,74 122,63 1,20536 $ 8.839,31
SUBTOTAL $ 7.333,33 $ 8.839,31
IIl. MAQUINARIA
4 lo I
DI DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO AP
CODIGO r. Ul 10 APU (Dic-2021) (Jul-2025) 110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-310 ERMINADORA DE ASFALTO $ 18.666,67 101,81 135,81 1,3339 24.899,47
530201-302 COMPACTADOR NEUMATICO $ 7.533,33 101,77 135,24 1,32889 10.010,97
SUBTOTAL $ 26.200,00 34.910,44
Il. HERRAMIENTAS
- lo I
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU
(Dic-2021) (Jul-2025) 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) $ 441,93 105,40 120,51 1,14332 $ 505,27
s N
SUBTOTAL $ 441,93 $ 505,27
Il. MATERIALES
- lo I
DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU .
T (Dic-2021) (ul-2025) 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
PRODUCCION MDC (no incluye el asfalto) 120 $ 244.634,73 107,05 173,45 1,62026 $ 396.371,87
GRAVA 115 $ 35.610,67 102,10 134,30 1,31544 $ 46.843,69
ARENA 101 $ 69.754,60 105,40 136,03 1,29062 $ 90.026,68
ASFALTO 60/70 199.476,15 1893,116 3329,978 1,75899 $ 350.876,55
IVA 19% SOBRE EL ASFALTO 37.900,47 1893,116 3329,978 1,75899 $ 66.666,55
SUBTOTAL 587.376,62 87% 35% 52% | $ 950.785,35
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
IIl. TRANSPORTES
CANTIDAD | DISTANCIA| lo I
MATERIAL UNIDAD Vr. UNITARIO
a @ T (Dic-2021) (Jul-2025) 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
MEZCLA DENSA MDC-19 m3-km 1,25 28,27 $ 31.945,10 100,59 131,87 1,31091 $ 41.877,15
TRANSPORTE DE ASFALTO m3-km 1449 1 $ 14.490,00 100,28 127,31 1,26952 $ 18.395,34
SUBTOTAL $ 46.435,10 % $ 60.272,50

| “El indice para transporte de asfalto se utiliza el de carrotanque




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS

UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCION TERRITORIAL BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar nimero y afno)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO! TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 1 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV
INDICE MES A
- APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obray capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS NRIEE =S Bl EIERR PRESENTE ACTA
DEL PROCESO DE M FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO Py Mes y Afio
SELECCION DIC _2021 . "
= Utilizado Julio-
2025
ITEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip 1 I/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 $ 879.613,00 104,35 148,35 1,42166 $ 1.250.510,62
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCION PRESTACI lo I
JORNAL ONES Vr. UNITARIO (Dic-2021) (3ul-2025) 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
OBREROS (8) $  270.664,00 1,85 $ 5.563,65 103,31 155,93 1,50941 $ 8.397,83
RASTRILLEROS (2) $ 0800000 185 |8 2.014,44 10331 155,93 150941 $ 3.040,62
OFICIAL (1) $ 61.323,00 1,85 $ 1.260,53 102,01 134,18 1,31534 $ 1.658,03
SUBTOTAL 3 8.838,62 1% $ 13.096,47

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION
ADMINISTRACION % 22% 148.857,63 235.050,05
IMPREVISTOS % 5% 33.831,28 53.420,47
UTILIDAD % 3% 20.298,77 32.052,28
SUBTOTAL S 202.987.68 = 320.522,80
Precio Unitario Total Aproximado al peso [s 879.613,00 [ 1.388.932,00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO I E—
1 1A
104,35 164,77
| 1
104,35 148,35

Representdnte Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula Profesional No. 091037-0734114 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

BACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econdmica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las
especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigi la cor i a rendimi tarifas, precio de materiales,
[jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la 6n del contrato, ct con las de

Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: N/A

al: Archivo de Gesti6n del INVIAS.
Jtora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




CoDIGo VEPMNLINEFRL
Al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
ANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
N 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA SAGNA ] e | -
FECHA EX| 2025

TDfa T Mes 7 Afo)

UNIDAD EJECUTORA: OE DE NACIONALES - GRUPQ CENTRO. DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA No. 50-A VALOR BASICO ACTA: _$ 3.452.100.623,00 MES ul-2025
ActaFmaL @
|CONTRATO No 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO: MESES
(indique nimero'y o) (En meses segan contrato principal) (En meses segan las prorrogas sin suspensiones)
OBIETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 254un2021  FECHADE ACTUAL: 31-ag0-2029

JGRAVIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA -
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

UINQUIRA - PAEZ) EN EL

DE BOVACA, EN MARCO|

(Indique diafmes/afio)

(incluidas las suspensiones, indique dia/mes/aiio)

FECHA DE SUSPENSION: A FECHA DE REANUDACION: A
(Indique I suspension que corresponda con el periodo del acta) (ndique diaimeslano)
INTEGRAL DE SUDINCO S.A SUCURSAL COLOMBIANA
VALOR INICIAL (inclido IVA) (A) s 358.871.764.334,00_ VALOR ADICIONES fincluico IVA) (BY: s 4 4
(indiaue 1a ruta y tramo del alcance del contrato sequn codiao vial) (Seqtn contrato principal)
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021 GONSORCIO ECOVISION. 188 VALOR ACUMULADO fincluido IVA) (G=A+BY 406.967.087.388,00
i OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION ‘CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONGMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Uliima Acta de
No.0E | GRUPODE Modificacion No. 12 de fecha Mayo 2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN
icociv
GRAL PART. DESCRIPCION ITEM UND | canTiDAD | VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD. VALOR
EXPLANACIONES
1 FETE 20- Desmonte y limpieza en bosaue [ 2 Te16892 5633.764.00 200 3.63.754,00 B s -
2 1 200- smonte Ha (3 1167326 112.795.970,00 - B s -
21 1-11601 200-; Ha 1.187.326 - 93,00 110.421.318,( - £ -
22 111701 200-; Ha 1.187.326 - 2,00 2.374.652, - £ -
3 1 201- m3 550 13,989 6041417000 10600 12,062,834, B 106,00 5 2082554,
31 1-11601 201 m3| 113.989. - 3.732.00 425,406,948, 25,00 2.849.725,00 3.170.90 £ 361.447.720,00
32 111701 201 m3| 113.989. - 30,00 3.419.670, - 6,00 k3 683.934,00
4 L1601 201 m 751 69,636 52.296.636,00 751,00 52.296.636, - 263,00 5 T6314.268,00
5 1 201 m 269 75 1510377500 B s -
51 1-11601 201 m 475 - 6.603.00 29.548.425,00 - 6.550,00 £ 29.311.250,00
52 111701 201 m 475 - 570,00 2.550.750,00 - £ -
6 L1601 210 Excavacion en roca de [a explanacion y candles m 240361 50,000 14.422.550.000.00 73.069.00 364.140.000,00 - 50.435,10 s 302610600000
7 1 210 Excavaciones en material comin de Ia Explanacion y Canaies m 2183358 10612 25.235.295.836.00 B - 5 -
71 1-11601 210-; Excavaciones en material comn de la Explanacion y Canales m: 10.642 - 410.046,70 4.363.716.981,00 7.398.30 78.732.709,00 164.139,50 k3 1746.772.561,00
72 111701 210-; Excavaciones en material com(n de la Explanacion y Canales m: 10642 - 10.268,00 109.272.056,00 - £ -
8 1-11601 211 "Remocion de Derrumbes m: 683232 747 6.659.462.304,00 683.232,00 6.659.462.304,00 1.766,00 17.213.202,00 349.019,00 3 '3.401.888.193,00
9 1 220. Terraplenes m: 58850 13.119 772.053.150,00 - - £ -
91 1-11601 220. Terraplenes m: 13.119 - 0,381, 267.378.339 - 11.011,60 £ 144.351.180,00
9.2 111701 220. Terraplenes m: 13.119 - 12,469 163,580,811, - £ -
1 L1601 221 edraplen comy m 2625 16,609 45.648.625,00 4125, 635.032.125, 54,00 1749.246,00 2050000 s 383345 400,00
i 1 230.1p | Mejoramiento de fa subrasante con adicion de materaies m 59655 10393 619.994.415,00 287, 23.768.791, - 2.287.00 5 23.768.791,00
111 1-11601 230.1P Mejoramiento de Ia subrasante con adicion de materiales m: 10393 - 9,383, 721.097.519, - 28.985,40 £ 301.245.264,00
12 11601 FIEE] ‘Conformacion de taludes exstentes m 730752 1332 573.361.664,00 730.752, 973,361,664, - s -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
] 2 T Conformacion de a calzada exstente m 375760 527 34652952000 2415400 353.190.756,00 B 2415600 5 TR 7500
FERY 711602 310- [Conformacién de Ia calzada existente m; 7 - 2.940,086.00 2.725.450.722,00 657.00 60.039,00 1104.947.90 5 1.024.255.706,00
211602 311 [Afirmado ™ 70266 132.094 9.281.717.004,00 201.266,00 26.586.031.004,00 5.000.70 1.056.844.466,00 127.992,90 5 T6.307.094.133,00
2 320 ‘Subbase Granular ciase A m 174216 160.000 31.356.680.000.00 B - s -
151 211602 320- Subbase Granular clase A m: 180.000 - 202.635,00 '36.474.300.000,00 271,40 48.852.000,00 49.222,60 k3 8.860.068.000,00
T52 211703 3% ‘Subbase Granular dlase A m 160.000 - 449600 509.280.000,00 - 5 -
2 330 A m 57790 206,690 2021221510000 - B s -
To1 11602 330 m 206690 - 56.55.00 76566 692.460,00 55130 11456826700 EEs E) CEZIATIEI00
162 211703 330 m 206,690 - 152800 315.622.320,00 B s -
211602 330 m 21000 22076 663,59 000,00 21.000,00 4.663.596.000,00 - 51,30 5 2075900700
7 PECE m 642636 2918 T675211845,00 - B 5 -
18.1 7-11603 420- m: 2.918 - 757.438,00 2.210.204.084,00 354,00 1.032.972,00 279.543,00 £ 815.706.474,00
162 711703 %0 m 2918 B 6111.00 17.631.898,00 B 5 -
7 21 m w3295 1819 0052455000 - B s -
1 7-11603 421 m: 1849 - 530.904,00 981.641.496,00 8.915,00 16.483.835,00 130.743,00 £ 241.743807,00
2 711703 21 m 1619 B 111,00 1129923900 B 5 -
7 a501P m 25577 563.363 22477 50 65100 - - s -
201 711603 50,10 m 863363 - 73010 4083.793.526.00 B s -
202 711703 50,1 m 563.363 - 61100 507.514.793,00 - 5 -
7 45020 m 25577 879613 22849 706 90100 - B s -
21 711603 50,20 m 79613 - 3625100 31.686.850.863; 4190 76,662.265,00 s T8 13269422700
212 711703 450.2P m: 879.613 B 45830 403.126.638,00 | - s g
7 450.9P para bacheos m 7350 908.124 6.674.711.400,00 602,90 1.455.631.960, - 602,¢ 3 1.455.631.960,00
22.1 7-11603 450.9P para bacheos m: 908.124. - 42.947,10 39.001.292.240, 5,00 4.540.620,00 176, £
222 7-11703 450.9P para bacheos m: 908.124 - 231,10 2.026.115.456, - 231, k3
7 460.1P m 14600 72822 T.063.201.200,00 477,00 107,556,094, B 77, s
71 711603 50,1 m 72622 B 356,00 3.669.209.292. 500 3411000 9 145 E)
232 7-11703 460.1P m: 72.822 - 807,00 131.589.354,( - 807 £
2 7-11603 46513 e et e oo exstente Icluyendo el cortey m3 18250 | 78894 | § 1.439.815.500,00 33.250,00 B 262322550000 B - 2976510 s 2.348.287.799.00
= 7 6513 Sello de grieas en pavimento asfaltco sin uieo ™ T s 13000000 s - 5 B 5 -
251 711603 6513 Sello de grietas en pavimento asfaltco sin rio ™ s a2 ]S - 1455000 s 63176 100,00 s B s -
252 711703 5613 Sello de gristas en pavimento asfaltco sin rieo m s 4325 - 450,00 s 1.953.900,00 s - s -
[PAVIMENTOS DE CONCRETO
26 5-11603 500-13 [Pavimento de concreto Hidraulico m3 35 S 783524 | $ 27.423.340,00 61,00 $ 47.794.964,00 $ - 20,60 £ 16.140.594,00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
7 5 00 ™3 208626 30000 6258.780.000,00 B 5 5 -
T 11604 600 m3 30000 - 7779970 533,091,000 131420 39.426.000,00 a0 [ §  T1eo11a00000 |
2 11705 600 m3 30,000 - .00 1.980.000, - -
8 -11604 600-1 m3 132210 000 4.230.720.000,00 98.790,00 3.161.280.000, 67,40 2.156.800,00 5.595,90 $ 179.068.800,00
9 11604 600 m3 958 3893.700,00 3.417.00 56,695,405, B s -
11604 600 m3 120 247 7.829.640,00 713,00 6521111, B 52,60 £ 343199200
1 5 610 m3 17520 832 785,456 640,00 B - 5 0
T 51160 610 m3 832 - 16696.00 748.604.736,00 32520 T4756.694,00 6646.20 s 95057 10070 |
2 511705 610 m3 832 - 822,00 36.651,904,00 - 5 -
2 511604 610 Relleno para estructuras con recebo m3 52356 112 3409.003.872.00 6135600 3995.011872,00 50070 57 713578,00 497130 5 74128300
siu f6=28 MPA de didmetro
33 514101 BLL1p | e maconca, 1 10 ey seare d6 efueras) m w0 |s 228595 89.343.680,00 197100 s 4.402.409.832,00 90,00 s 201,023.280,00 122160 s 2726.555.987.00
3 511606 62313 T 30 toneladas (Longitud variable) ™ 3764 368500 1.367.067.676,00 3.764,00 1.387.067.876,00 - 5 -
6-14103 630.1.1P Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m: 4709 1.254.085 5.905.486.265,00 4.709,00 5.905.486.265,00 - S -
5 630-13 Concreto clase 28 MPA m: 4792 871.252 4.175.039.584,00 - - S -
1 11604 630-13 Concreto clase 28 MPA m: 871.252 - 1.200,00 1.045.502.400, 13,10 11.413 401,00 573,40 5 & i,
2 11606 630-13 Concreto clase 28 MPA m: 871.252 - 4.730,00 4.121.021.960,( 224,90 195.944.575,00 1.940,70 E 1.690.838. 00
3 11705 63013 Concreto clase 28 MPA m 871252 - 14,00 12.197.528,00 | 5 5 -
14102 6303.1P | Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estibos y Aletas m 2354 1033388 2432595352,00 335400 3.465.083.352,00 | 12010 124.109.8%9,00 226190 s 233742031600
14101 630.3.3P Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes m: 411 1.127.087 463.232.757,00 411,00 463.232.757 - s -
14103 630.3.4P Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m: 1412 1.184.864 1.673.027.968,00 1.412,00 1.673.027.968, - s -




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
EJECUCION DE ¥

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CODIGO

MEPIMNLIN-4-FR L

VERSION

PAGINA

UNIDAD EJECUTORA: oE 3

ES: GRUPO CENTRO.

DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA,

ACTA No.

ACTA FINAL

VALOR BASICO ACTA: _$

3.452.100.623,00

FECHA

2025

(ia Wes  Ano)

jul2025

|CONTRATO No

973DE 2021
(indique nimero y afo)

(OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOVACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAVENTO DE BOYACA. EN MARCO|
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRANMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 3

PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO!

102 MESES
(En meses segn contrato principal)

25-jun-2021

FECHA DE

PLAZO ACUMULADO:

ACTUAL

99 MESES
(En meses segin las prérrogas sin suspensiones)

31-a00-2020

(Indique diafmes/aiio)

(incluidas las suspensiones, indique dia/mes/ao)|

FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION: NA
(indique Ia suspension que corresponda con el periodo del acta) (ndiaue diaimesfano)
CONTRATISTA INTEGRAL DE SA SUCURSAL COLOMBIANA
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A s 171.764,334,00 VALOR ADICIONES lincluido IVA) (B) s
(Indique a ruta y ramo del alcance del contrato sequn codigo vial) (Seqtn contrato principal)
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021 CONSORCIO ECOVISION: 188 VALOR ACUMULADO finclido IVAY s 406.967.087.388,00
i ‘OBRA EJECUTADA
CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de
\o.oe | GRUPODE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) e dofocha Moy 205 —— oo
oocon | AusTE iccp-
icociv
GRAL PART. DESCRIPCION TEM UND | canTiDaD | VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
511608 6015 Conerelo clase 21 MPA m Sads 721775 5929343 10000 544,00 3.929.343.100.00 11,20 5.228.235.00 22500 5 T62,399.379,00
511606 630.4.1p | Concreto lanzado para pantallas ancladas (fc = 21 Mpa) m 5362 972,051 5231578.482.00 538200 5231576.482,00 11740 114.118.787,00 117.40 s T14118.787,00
5 630 Concrelo dlase 14 MPA m 1539 539,260 82992114000 - - 5 -
221 1604 630 Concrelo clase 14 MPA m 539,260 - T505.00 513,743,340 2150 T1809.794.00 865,40 5 7 7z
222 1705 630 Concrelo clase 14 MPA m 539,260 - 1600 5.628.160, - s -
223 4101 630 Concrelo clase 14 MPA m 539,260 - X 30.198.560, - 300 s 50,00
1604 630- Concreto dlase 14 MPA Ciclapeo m 1137 485168 551636 016,00 236110 1145.530.165 6110 29.643.765.00 124230 5 602.722.205,00
7 4104 6321p___|Baranda Vet@ica ™ 2915 545130 1.589.053.950,00 291500 1.589.058.950, - 5 -
4 640 0 de refuerzo g 2611600 378 14.046.260.400,00 - - 5 -
251 11608 40 ‘Acero de refuerzo Fy 378 - 1762.208,00 947712773400 59.360.00 319.238.080.00 TB7.087,00 ) 007 655,00
452 11705 640 ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa 378 - 569,00 8,062, - 112700 3 .061.006,00
53 14103 640 ‘Acero de reluerzo Fy=420 Vpa 378 - 591.348,00 4.793.669.544,00 - 140,00 s T8520,00
2 640- Mala de refuerzo Fy = 4 g 256153 483 1.404.486.899.00 - - 5 -
61 1604 40 Walla de refuerzo Fy = 45 g 83 - 253.724,00 1.391.168.692, T175.00 22501525,00 5898.00 5 A 2TOTE D
62 1705 640 Mala de refuerzo Fy = o 83 - 2.429.00 15.316.207, - 5 -
1606 641 ‘Acero de Preesfuerzo m_ | 211 237 4794.273527,00 214317100 4794.273.521, - 5 -
4103 642 ‘Apoyo elastémero u 23 2720318 661037.274,00 X 661.037.274, - 5 -
4103 6423 | Junta FREYSINET W80 0 similar ™ B71 2799.200 243810320000 871,00 2.438.108.200, - s -
50 5 66113 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I, de 900mm de diémero nterior m 1035 | 628687 | $ 650.691.045,00 1400 s 8.801.618,00 s - 14,00 s 8801618,00
501 511600 66113 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I, de 900mm de diémetro interior m s 628687 | $ - 1375.00 s 864.444.625,00 300 s 1886.061,00 535,30 s 336.536.151,00
502 511705 66113 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I, de 900mm de diémetro nterior m s 628687 | $ - 1600 s 10.058.992,00 s - s -
51 511604 663.1P __|Tuberia para fitro PVC 06" ™ 58280 | s 66621 | 5 3:880.007.040,00 0.740,00 5 404655954000 5 - s -
52 5 663.3p | Tuberia_para firo PVC perforada diamero 100 mm m 83952 |5 38113 [ § 3.199.662,576.00 5 - 5 - s -
521 11608 663,30 [Tuberia_para fiiro PVC perforada diémefro 100 mm ™ s 38115 [ 5 - 837500 5 3368.236.375,00 3270 5 11.917.935,00 1617290 5 AR
522 511705 663.3p _[Tuberia_para il PVC perforada diémefro 100 mm m s ESEN - 1527.00 5 55.108.551,00 s - s -
‘Cuneta de concreto vaciada insitu, N0 incluye la conformacion de Ia superficie de ,
53 5 STLLIP | et Fe 21 M) m3 s s 666,880 | § 3:857.233.920,00 s - s - s
nstu, no incluye 1a conformacid P pr—
531 511604 GTLLIp | e et Fe 51 Mpa) m3 s 666,880 | § - 10.014,30 s 6.676.336.384,00 4330 s 28.675.904,00 467960 s 3.120.731.648,00
‘Cuneta de concrelo vaciada Insiu, no incluye 1a conformacion de a superfice e
532 511705 STLLIP | et Fe o1 M) m3 s 666,680 | § - 160,00 s 106.700.800,00 s - 6200 s 41.346.560,00
54 511604 67213 Bordilos en concreto vaciado i siw, ncluye la preparacion de la superfcie de apoyo | m 1m0 |s 90059 | § 126.082.600,00 10,525,00 s 947.870.975,00 61,00 s 5.493.599,00 1240 s 10.122,632,00
7 &7 Geotexti Tipo 110 tej00 m 487587 5200 2509.452.400,00 B - 5 -
1 7-11604 673 ‘Geotext Tipo Il no tejido. m: 5.200 - 525.476,00 2.732.475.200,00 1561,00 8.117.200,00 196.338,00 K] 1020.957.600,00
2 7-11705 673 ‘Geotextil Tipo Il no tejido. m: 5.200 - 18.852,00 98.030.400,00 - ] -
5 673 Materal granular drenante m 51608 152,050 7877.406.400.00 - - 5 -
T 511604 673 Material granular drenante m 152,050 - 1225320 643066106000 23800 35.167.900,00 L4500 £ T736 25895000
2 511705 673 Material granular drenante m: 152.050 - 1.837,00 279.315.850,00 - s -
511604 673 Material de coberlura ipo SBG m 21350 150.000 320250000000 2262830 5:394.205.000,00 220 6330,000,00 7.003.10 s T050.465,000,00
511606 674 Dren horizontal de long1tud mayor a diez (10) metros m 5157 173904 896822.926,00 6232.00 1.083.769.728,00 7050 116,602632.00 6.085.10 s 105357 135,00
59 511606 66113 vy m3 1250 |s 265893 | § 332.366.250,00 175000 s 465.312.750,00 s - 1.748,00 s 4.780.964,00
5 -
SENALIZACION Y SEGURIDAD 5 -
‘Suministroy aplicacion de pintura en fro acrilca pura base agua para lingas de
0 7 Manual de Senlizacion Vial 2015 demarcacon d pasmenton m 119 |5 1704 [ s 109.491.006,00 305.221,90 s 547.568.089,00 s - 305.221,90 s 547.568.088,00
‘Suministroy aplicacion de pintura en fro acrilca pura base agua para lingas de
601 711607 Manual de Senlizacion Vial 2015 demarcacon de pasmenton m s 1704 [ s - 188410410 s 3.380.082.755,00 s - 771.488,10 s 1.384.067.592,00
‘Suministroy aplicacion de pintura en fro acrilca pura base agua para lingas de ,
602 711710 Manual de Sefializacion Vial 2015 demarcacon d pasmenton m s 1704 [ s - 327500 s 5875.350,00 s - s
o B anual de Senlzacon vial 2015 S P 5P 10 AT P10 2948 marca Valcon | w s 2ots | 07101200 B » B » s .
611 711607 Manual de Senlizacion Vial 2015 e aicacon de pintura en o acrfca pura base agua para marca el o | 1, s 2207 | $ - 811300 s 179.102.651,00 s - 407230 s 89.900.095,00
612 | 740 | Manual de Senalzacon via 2015 Sty aplcacon de i en o aclica purbase agua para marca Vil con s mom|s - 00 s 00505300 s - s -
&2 511607 Manual de Senalizacion Vial 2015 ‘Suministro e nstalacion de tachas reflectva bidireccionales. u e s 8346 [ 5 98.466.108,00 17.541,00 s 146,397.186,00 s - B -
. ‘Suministro e instalacion de sefal vertical de transito sp, sty si (75em*75cm) con .
63 4 Manual de Sefiaizacion Vial 2015 e aoers patvenizad rorerelietin u 53 |s 390561 | § 204.985.053,00 B - B - s
o azacion ‘Suministro @ nstalacion de sefal vertical de transito sp, sty si (756m*75cm) con P
631 11607 Manual de Sefiaizacion Vial 2015 e aoers patvenizad rorerelietin u s 390561 | § - 577.00 s 230,558.237.00 s - 11600 s 6.351.396,00
. ‘Suministro e nstalacion de sefal vertical de transio sp, sty si (756m*75cm) con .
632 41710 Manual de Sefiaizacion Vial 2015 e aoers patvenizad rorerelietin u s 390561 | § - 1200 s 4794972,00 B . s
‘Suministro & nstalacion de_Senal delineador horzontal con lamina acero gaivanzado ,
6 411607 Manual de Sefializacion Vial 2015 oo o oo u s 327.606 | $ 154.302.426,00 593,00 s 194.270.358,00 s - s
65 4 Manual de Senlizacion Vial 2015 ‘Sefil vertcal de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de SH05 Y $I-06 m2 5 s 559703 | § 2798.965.00 s - s - s -
651 411607 Manual de Sefiaizacion Vial 2015 Sefial vertical de Trénsito Tipo V con lamina retroreflectiva de 105 Y 106 m2 s 559793 | § - 36.00 s 20152548,00 s . s -
652 411710 Manual de Senlizacion Vial 2015 ‘Sefil vertcal de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de  SH05 Y $I-06 m2 s 550793 | $ - 200 s 1110.586,00 s - s -
3 11607 73013 Defensa metdiica m w25 |5 230532 | § 97860831000 703,00 s 1620670.492,00 68,00 s 15.676.176.00 527,10 5 T21513.418.00
7 11607 73013 Seccion final u 39 |5 103169 | 32,917.291.00 331.00 s 34.155550,00 s - s -
3 11607 74013 Captataios u 328 [ 22031 [ S 7.226.168,00 2281,00 s 50252.711,00 s - 136,00 £ TO027800
OBRAS VARIAS
& 511606 80013 Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m 0| 1783 [ § 12.486.600.00 820000 s 14627160000 s - 232500 5 TLAT3IH000
70 5 800-13 Cerca de Alambre de Pdas con postes de concreto m 4332 s 34235 | § 148.306.020,00 $ - $ $ -
701 511606 80013 Cerca de Alambre de PUas con postes de concreto m s 3423 | § - 1523400 s 521535.990,00 s - 1522600 ) 5713619150 |
70.2 511704 800-13 Cerca de Alambre de PGas con postes de concreto m s 34235 | § - 570,00 3 19.513.950,00 3 - 570,00 ¥ “T9.513.950,00 |




CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
I INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
EJECUCION DE P VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
N 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGNA s [ e [ 4
FECHA 2 ] 2025

(Dia Mes 7 Afo)

UNIDAD EJECUTORA o€ o NACIONALES - GRUPO CENTRO. DIRECCION TERRITORIAL: BOYAGA ACTA No. 504 VALOR BASICO ACTA: _§ 3.452.100,623,00 MES iul-2025
AcTAFNAL @
(CONTRATO No 973 DE 2021 PLAZO INICIAL 102 MESES LAZO ACUMULADO: 99 MESES
(indique nimero y afic) (En meses seqtn coniraio principal) (En meses segun las prérogas sin suspensiones)
OBETO FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2502021 FECHADE ACTUAL 31:a00-2029
VMEJGRAVIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DEE BOYACA (PUERTO BOYACA - GTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAVENTO DE BOYACA, EN MARCO|
DE LA REACTIVACION ECONGMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 3 (indique diaimes/afio) (ncluidas las suspensiones, indique diaimes/ano)|
FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION: NA
(indique Ia suspension que corresponda con el periodo del acta) (ndiaue diaimesfano)
CONTRATISTA INTEGRAL DE SA SUCURSAL COLOMBIANA
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A s 356,671.764.334,00 VALOR ADICIONES lincluido IVA) (B) s
(Indique a ruta y ramo del alcance del contrato sequn codigo vial) (Seqtn contrato principal)
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021 CONSORCIO ECOVISION: 188 VALOR ACUMULADO finclido IVA) (G=A+8) s 406.967.087.388,00
‘OBRA EJECUTADA
CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)
No. DE Modificacion No. 12 de fecha Mayo 2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
oocon | AusTE iccp-
icociv
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM uND | canTioap | VALOR | VALOR TOTAL CANTIDAD vALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
TRANGPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
7 3 20013 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partr de cien | m3-km | 29933177 | $ 1100 | § 32.926.494.700,00 s - s - s -
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales ¥
71 311608 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partr de cien | m3-km s 1100 | § - 8.286.584,40 s 9.115.242.840,00 5922720 |§ 6514902000 | 125412920 | $ 1379.542.120,00
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
7.2 31701 préstamos para distancias mayores de mil melros (1000 m), medido a part de cien | m3-km s 1100 | § 10.278,00 B 11.305.800,00 s - s -
metros (100 m)
72 3 900-13 K:;;“J““E de materiales provenientes de derrumbes, medido a partr de cien metos | {0y | egzaig s 1100 | § 7.515.545.400,00 280.416,00 s 308.457.600,00 s - 280.416,00 s 308.457.600,00
721 311608 T;:;;“J““E de materiales provenientes de derrumbes, medido a partr de cien metos | gy B 1100 | § 6,573.438,00 s 7.230.781.800,00 19.212.80 s 21.134.080,00 277529380 s 3.052.823.180,00
5 -
OBRAS NO PREVISTAS 5 -
7 503 6503p__[Transporte de estruciura metalica Kg s ESN - 710.403,00 5 75.955.483,00 5 - 65.635.90 s TEEE0.00
74 650,49 6504 [Montaje de Estruciura Metalica Puente Modular Kg s EAE - 257.400,00 5 956.755.800,00 5 - 112.63250 s T ]
‘Suministro ¢ nstalacion en defensa metélica sobre pavimento flexble exstente en viga
7 730,139 730130 |doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, captafaro m s 665.860 | $ - 12240 s 81.502.366,00 s - 122.40 s 81502.366,00
cada 381
‘Suministio e nstalacion en defensa metalica de abaimiento (incluye codo para
i3 730219 702 | Poste y eapaciaor para cancly m s 752076 | $ - 25000 s 188.019.000,00 s - 810 s 6.091.816,00
‘Suministo e instalacion de sefial vertcal Sp, Sty i (90cm * 90cm) con lamina acero s L874.000,00
7 85 asp calvanizads reoretectve u s 624.680 | § - 51300 s 320.460.840,00 s - 300 !
o wor . Sumisio el de TachonSenclo Anarlo (rcye ancies) pra R N w0293 |5 7 600 N 17343288,00 N 7 600 s 1734320800
7 7P 57p | Suministro e Instalacion de Tacha SOLAR de alurino Amarlia/Amaria u s 167068 [ § 2000 B 2569.392.00 s B 2000 £ 75603200
‘Suministio e nstalacion vial flexible 0,75 m (inc I
8 88 8P eparmettn b carics u s 80293 | $ - 5000 s 401465000 s - 5000 s 4.014,650,00
81 00.2.1p 9002.1p | Transporte de material de fresado desde el acopio temporal al st de disposicion makm s 1410 | 5 216123860 B 3.047.346.426,00 B S| wmaisn |s 2514.179.037,00
82 2331 23313 ‘Geomalla para refuerzo de capas granulares resistencia de 20 KNIm o superior. m2 s 12601 | § 318.327.80 B 4.011.248.608,00 386900 |8 48.753.269,00 177.474,00 s 2236.349.874,00
‘Geotexil para repavimentacion con resisiencia a a tension Grab Mimima de 450 N o 621.958.126.00
8 46411 6013 e e ron oy m2 s 13288 | § 116.435,00 B 1547.186.260,00 s - 46.806,00 s !
8 6724 67213 jris : ncluye la preparacion P m s 77169 | § 2.996.00 B 231.198.324,00 B - 148150 s 114.325.874.00
i} Transporte de excavacion de la expl analesy | o . . s 303.108.597.00
e 001 0013 esrmos, enve i e (06 my i mevos 1000 m de Aanci =E N 07 | 8 9933170 $ 422.093.607.00 $ 20676310 !
8 66220 6622P | Tuberia cormugada de acero galvanizado, de lamina calibre 14y didmetro 1200 (mm). | m s 1008470 |5 - 168,00 s 184,542.960,00 s - 136,90 s 150.380.543,00
‘Suministr e Instalacion de Sefal Vertcal de Transio Tipo SI dimensiones 1.20m X
87 3 Manual de Sefializacion Vial 2015 0.75m con lamina retrorreflectiva tpo XI (Analizado para seftal tipo SI-27 en lamina u s 12088% |5 - 152,00 s 167.423.072,00 s - 57.00 s 74.033.652,00
galvanizada calibre 16 y retrorreflectiva Tipo X
Astes al peso s 100 s ()
BTOTAL BASICO DE OBR 305159 936 91300 570 723 207, 3 337010356500 T T2 T
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEWENTARIAS VIO ADICIONATES (8] 41.440.096.041.00 15.484.162.571. 5 38.959.756.920.00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIERIAS 7 DIAS DE LA SEWANAC) 1.080.000.000,00 1.080.000.000. L) -
'VALOR BASICO DEL CONTRATO INCIUYE WENTARIAS Y AJUSTES D=(AYB7C) 347.710.034.954,00 391.134.885.775 3379.103565.00 s B1769.037.093]
VALOR IVA (OBRA) (E] 1524574.769.00 1.714.976.038, L)
VALOR OBRAS (NCLUYE VA F=(0+E) 349.231.609.123,00 392.849.861.814, 5 B2 556.024.410]
REVISION. AJUSTE V7O ACTUALIZACION V7O Y/ COMPLEVENTACION DE ESTUDIOS Y DISERGS (G 1.261.000.000.00 1.281.000.000, - 3 1268 577,959
Imm REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZAGION /0 MODIFICACION Y/0 COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS ¥ DISENOS (F) 243.390.000.00 23.390,000, - 5 A0 BT
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, VIO ACTUALIZAGION Y/O MODIFICAGION Y/0 COMPLEMENTAGION DE ESTUDIOS Y DISENOS -G H 1524.390.000.00 1524390000, - s 509,726 771
ESTUDI0S Y BISENGS SECTORES VIO STT0S CRITICOS Y10 ATPICGS (0 - s 64.765.51 72557 58.00 5
VA ESTUDIOS Y DISENOS SECTORES /O SITIOS CRY G ATIPICOS (V) - s 16.305.448,00 13.869.441,00 s
TOTAL ESTUDIOS ¥ DISENOS SECTORES ¥/ STTIOS CRITICOS VIO ATIPICOS (N 5 s 2480 070,963 00 56.866.499,00 3
[GESTION AVBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (incluye IVA) () 777276461100 s 7.772.764.611.00 - ]
[PROVISION PARA IMPLI DEL PROTOCOLO DE COVID-18_(INCLUYE IVA) (K) 340.000.000,00 s 340.000.000,00 3
VALOR TOTAL (FH1=JKN) 356.671.764.334.00 5 406.967.087.388,00 5 3480786 133,00 5 A9T520.701.627.00
g ey T2 propuSSta Econom Contractual
AU 30.%
Utlidad 3%
jalor 5%
Valor Anticipo Otorgado s 31.009.208.054.00 7:60%
Valor Amoriizado Presenta At B T93.960545,00 574%
Valor Amortizado Acumulado 5 8639666 75200 | 60.11%
Valor Saldo por Amortizar s 236954130200 | 39,89%
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPDS DE AIUSTE s olics
- al 12 propuesta economica aprobada sin nclu ajustes, * Dehe comesnonder con I senalados nor el DANE. ICOCIV Vias Interurbanas
VALOR BASICO PRESENTE MES VA TOTAL PRESENTE MES G.P.P. 'VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VMQR::T?EN'E VALOR ACUMULADO
OBRA $ 3.379.103565,00| $ 14816.069,00| § 3.393.919.634,00 E $ 149.208.151,00 | § 11.685.777.269,00 1. Preliminares y explanacion $  100544.882,00 | $ 9.448.743.461,00
|AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES s s s . s8 s 48.852.000,00 | 5 8.860.068.000,00 2. Afirmados, subbases y bases S 126962704100 | $ 36.374.226.117,00
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LASEMANA | § s s . 8 B 11720217720 | § 25.277.808.243,00 3. Pavimentos asfaiicos  concreto s 49908382200 | § 56.534.871.347,00
[REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O.

. 0 - - . P 4 1 ructuras hidréuli 7 !
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS ¥ DISLROS. B s s s 199.083.822.00 | 5 60.692.576.158,00 4. Estructuras hidraulicas y drenajes s 65608847100 | 8 16.763.009.538,00
[REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACIGN Y/O MODIFICACION Y/0.
|COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS SITIOS CRITICOS | § 7299705800 | § 13.869.441,00| § 86.666.499,00 on s 1.407.887.644,00 | § 25.792.717.786,00 5. Obras de urbanismo s s -
Y10 ATIPICOS
(GESTION PREDIAL (PREACTA) B s s - sct s 1667617600 | 5 2379.870.071,00 6. Obras geotécnicas y mitigacion amblental | $  426.665.994,00 | $ 3:890.973.807.00
(GESTION SOCIAL (PREACTA) s |s s . ov s s 562.352115,00 7. Senalizacion y control de transito s 1567617600  $ 2:379.870.071,00
(GESTION AMBIENTAL (PREACTA) B s s - T s 86.284.000,00 | § 7550.110,534,00 8. Transporte y sobre acarreos s 8628400000 [ $ 7550.110,534,00
[PROVISION PARA IMPLEMENTAGION DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $ -l s s - ToTAL $ 3.379.103.565,00 | § 142.829.280.176,00 TOTAL $ 305397038600 | $ 134.969.804.875,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES s 3.452.100.623.00| $ 2868551000 § 3.480.786.133.00




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
EJECUCION DE ¥

CODIGO

MEPIMNLIN-4-FR L

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

€1 recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su y

(OBSERVACIONES

NoTAS:
1. Si bor efecto de la suspension en la eiecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesaio tramitar dos actas un mismo mes. la seaund: numera con el Ia orimera acta del
2. El Inteventor certica que revisé y veiificd el pago de la Sequridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de I normatividad vigente relacionada con la nomina electrénica cuando apligue.

0 serén reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el
N

Para constancia de lo anterior fiman

de laletra A situacion aue debe indicarse en el camoo de "Observaciones” del dresente formalo.

Firmé ! o V“ \
Fima: ! Nombrs MAURICIO GOMEZ CAICEDO
o AN REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
APODERADD Interventor; CONSORCIO ECOVISION - 188
Containtd, SUDAHERICANA INTEGRADE CONSTRUCCIONES SUDINCO §.A SUCURSAL COLOMBIANA Matrcula Profesional No.: N/A

Matricula Profesional No.: 081037-0734114 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera)
|Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direcci6n Terriorial

VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
N 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGNA T e [ &
(a7 Wes T Ano)
UNIDAD EJECUTORA o€ o NACIONALES - GRUPO CENTRO. DIRECCION TERRITORIAL: BOYAGA ACTA No 50 VALOR BASICO ACTA: _$ 3.452.100,623,00 MES 1012025
AcTAFNAL @
(CONTRATO No 973 DE 2021 PLAZO INICIAL 102 MESES PLAZO ACUMULADO: MESES
(indique nimero y afic) (En meses seqtn coniraio principal) (En meses segun las prérogas sin suspensiones)
OBETO FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 251un2021 _ FECHADE ACTUAL 31-200.2029
VEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMEENTO DE BOYACA. EN MARCO)|
DE LA REAGTIVAGION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRANA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVAGION VISION 2030" MODULO 3 (indique diaimes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique diames/ano)|
FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(ndique Ia suspension ue corresponda con el periodo el acta) (ndiaue diaimesfano)
CONTRATISTA INTEGRAL DE SA SUCURSAL COLOMBIANA
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 356,871.764.334,00_ VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): s
(indique 1 ruta y tramo del alcance del contrato seqn cécigo vial) (Seqtn contrato principal)
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION: 168 VALOR ACUMULADO finclido IVA) (G=A+8) s 406.967.087.388,00
‘OBRA EJECUTADA
! CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de
GRUPO DE ESPECIFICACION ‘CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) e o techa i 3osa
No. DE v PRESENTE ACTA ACUMULADO
oo | ausTe icce-
icocv
GRAL PART. DESCRIPCION TEM ‘ UND | canTiDaD | VALOR ‘ VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
+ Debe corresponder con los grupos de ajuste sefalados por el DANE. ICOCIV Puentes * Debe conresponder con los arupos de ajuste sehalados por el DANE. ICCP
Vi
- pebe corresponder con | Sefalados por ef DANE, ICOCY Vias Urbanas VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS VALOR ACUMULADO
GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 1. Preliminares y cimentacion s 201.023.280,00 | § 2.730.173.767,00 1 Obras de Explanacion s 10054486200 | § 9.420.427.395,00
1. Actidades preliminares y explanacion s -|s 683.934,00 2. Subestructura y cimentacion s 124.109.899.00 | § 2337.420.316,00 2 Sub-bases y bases s 122087377200 | § 34.157.876.243,00
2. Movimiento de tierras, afifmado, subbase y base s s 3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes s s 452.245.083,00 3 Transporte de materiales s 8628400000 | 7.561,805.094,00
3. Estructura de pavimiento, pavimentos asfalicos / concrelo, afifmado) R ructura, subestruciura, superesiTuciura, y andenes. }
subbase y bases ° M 2157.704.811,00 4. Estructura, subestructura, superestructura, y ands s s - 4 Aceros y elementos metdlicos s 357.60578100 | § 4.966,828.673,00
4. Obras geotécnicas, mitigacien ambiental, estructuras hidraulicas
. Qs getieicas, ilgacion abinta) e Y 's s 19.513.950,00 5. Drensies s s . 5 Concretos, morteros y obras varias s 3353094000 | § 1628563031000
5 Esructuras Ndulcas y donafos edes it santors, seflzadon| s 161.733.44000 ToTAL s 2513217900 | 5 5519.839.16500 & Conereto para esrucura de puentes s waasseo | 2.339.038.096.00
Redes urbanas de senicios, redes hidrosanitarias, estructuras . 7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 66.068.674.365,00
hidréulicas y drenajes y sefalizacion de obra ° ° geoterties $ 599542900 | 8 !
7. Rees iosantara, ubanas Oe soviaos Y sehalzacn voioa 3| 5 s — s 237910356500 | 5 142.629.280.176.00
8. Redles urbanas de senvcios, senalizacion vertical y horizontal s s -
9. Estabilizacion de tereno s s ,
10. Sefializacion vertical y horizontal s s ,
ToTAL s s 2.339.636.135,00
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AVORTIZACION DE ANTICIPO: s 3452.100.623,00
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO L] 3258.140,678,00
Tres Mil Doscientos Ochenta y Seis Milanes Ochocientos Veinticinco il Quinientos Ochenta y Ocho Pesos MCte
B 3.286.825.588,00 VALOR EN LETRAS: 4 e 4

36l plena por la veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones artméticas contenidas en esta Acta

4. €1 pago de la presente acta se realizaré con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la mmrvemmvay e Contratsa relizan as medicones n campo s revsiones efectuads por pare de  ierventori, e deben cortesponder on a5 calculadas e s pre-ctasfespectvas (Obr, Etudios  Disehcs, Ambienta, Socil, Preal, Sostenbidad, Manteniniento Rutnari, Operacian Y Ias dems pre-actas Gue sean equeids)
5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certfican que las obras hdad con las normas, y los disefios, p estipuladas para el proyecto

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el v Laca por & Conistitach a caso,

7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplio la normatiidad y gestion ambiental, camiad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certfican que han las lal bieotal ylo PAG.A inmersas dentro de los flems detal A contrato.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CcODIGO AFINCO-FR-12

VERSION 1

PAGINA 1 DE 1

CONTRATO N°:

ANTICIPO

PAGO ANTICIPADO

DESEMBOLSO

973 DE 2021

ini

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No.

No. COMPROMISO

No. COMPROMISO

No. COMPROMISO

No. COMPROMISO

% TIPO PAGO:

ACTA DE OBRA

ACTA DE INTERVENTORIA

ACTA DE AJUSTE

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL?

NUMERO DE
ACTA O CUENTA
DE COBRO

PERIODO

50

1 al 31 de Julio de 2025

J U EL

de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

RUBRO No. RECURSO No.
RUBRO No. RECURSO No.
RUBRO No. RECURSO No.

86825

RUBRO No0.C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 RECURSO No. 11

Firmado
digitalmente por
CAMARGO MORENO
FABIO LEONARDO

e

FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (E)

Matricula No: 01102-0621 CPITVC

VALOR AFECTADO

VALOR AFECTADO

VALOR AFECTADO

VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

$ 1.087.590.634

$ 1.087.590.634




|

Y4
(i
Nacion

Comprobante

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Usuario Solicitante:

Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHtedwin
24-02-00

EDWIN ANIBAL TARAZONA JAIMES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

2025-02-20-11:42 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13625 de fecha 2025-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Nuamero:

86825 Fecha Registro:

2025-02-20

Unidad / Subunidad Ejecutora:

24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Vigencia Presupuestal

Actual Estado:

Generado

Tipo de Moneda:

COP-Pesos

Tasa de Cambio:

0,00

Valor Inicial:

55.544.554.455,00

Valor Total Operaciones:

-15.128.000.000,00

Valor Actual:

40.416.554.455,00

Saldo x Obligar:

40.416.554.455,00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: NIT | 900815676 |Razén Social: | SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA [Medio de Pago: [iro
CUENTA BANCARIA
Ndmero: ‘ ‘ Banco: ‘Tipo: Estado: ‘
ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: \ 35195494 \ Nombre: CATALINA TELLEZ POSADA Cargo: ‘ DIRECTOR DE CONTRATACION
CAJA MENOR VIATICOS DOCUMENTO SOPORTE
e o Fecha de . ) Num. Solicitud de . ) s CONTRATO X oy
Identificacion: Registro: Genera Viaticos: No Comision: Numero: |973/2021 Tipo: DE OBRA Fecha: 2025-02-20
iTEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.
C-2401-0600-74-51102D-2401008-02
. ADQUIS. DE BYS - VIA PRIMARIA

,1\/'1625,53,';"5%5%%0[')%“ DE | MEJORADA - 5. CONVERGENCIA VALOR

REGIONAL / D. INTEGRACION DE Nacioén 11 CSF FECHA OPERACION | VALOR INICIAL ’ VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
CARRETERAS OPERACION
N ACIONALES TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO

DE LA CONECTIVIDAD FISICA Y LA

MULTIMODALIDAD

38.182.423.981,00 0,00
Total: 38.182.423.981,00 0,00 38.182.423.981,00| 38.182.423.981,00
C-2401-0600-74-51102D-2401008-02
. ADQUIS. DE BYS - VIA PRIMARIA

,1\/'1625,53,';"5%5%%0[')%“ DE | MEJORADA - 5. CONVERGENCIA VALOR

REGIONAL / D. INTEGRACION DE Nacion 16 CSF FECHA OPERACION | VALOR INICIAL ’ VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
CARRETERAS OPERACION
N ACIONALES TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO

DE LA CONECTIVIDAD FISICA Y LA

MULTIMODALIDAD

2025-02-20 15.128.000.000.00 1 155 000.000.00
Total: 15.128.000.000,00 | 1 15 100.000,00 0,00 0,00

Pagina

1

de 2




C-2401-0600-74-51102D-2401023-02
11-21 SUBDIRECCION DE ADQUIS. DE BYS - VIA PRIMARIA
MODERNIZACION DE MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA 3 ’ VALOR
REGIONAL / D. INTEGRACION DE Nacién 16 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL . VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
CARRETERAS OPERACION
NACIONALES TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO
DE LA CONECTIVIDAD FISICAY LA
MULTIMODALIDAD
2.234.130.474,00 0,00
Total: 2.234.130.474,00 0,00 2.234.130.474,00 2.234.130.474,00
Obieto: SMCN CON 973/2021 VIGENCIAS FUTURAS P:31/08/2030 Sol_77_10_02_25 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE
Jeto: BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) DEPTO BOYACA,
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2025-03-30 14.000.000.000,00 14.000.000.000,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2025-06-30 14.000.000.000,00 14.000.000.000,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2025-09-30 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2025-12-30 416.554.455,00 416.554.455,00 | NINGUNO
CSF
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Pagina 2 de 2




PROCESO GESTION FINANCIERA CODIGO AFIN-FR-5

VERSION 1

Pmvins

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

PAGINA 1 | DE | 1

973 DE 2021 SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A.

SUCURSAL COLOMBIANA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR
TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Contrato N° Contratista:

Objeto del Contrato:

Acta de ajuste N°: 50 Valorbasico$ __ 1.082.842.785  Periodo: 1 al 31 de Julio de 2025

Valor Incluido IVA $ 1.087.590.634

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA Valor incluido IVA
. Ruta (cédigo | Denominacién (Carretera - Puente- (Construccion, Valor incluido IVA alor incluido
Item ) . e : caf (Mantenimiento y/o Subtotal
via) Tanel) Rehabilitacion, Estudios disefios L
. K Conservacion)
Mejoramiento)
1 45BY01 45BY01 $ - $ - $ _ $ _
2 6006 Dos y Medio - Otanche $  528.965.064,00 - 3.883.484 | $ 532.848.548
3 6007 Otanche - Chiquinquira $ 335.853.938,00 - 6.495.616 | $ 342.349.554
4 6008 Chiquinquira - Tunja $ - - - $ -
5 6009 Tunja - Paez $ 202.011.947,00 - 10.380.585 | $ 212.392.532
6
7
TOTALES] $ 1.066.830.949 | $ - $ 20.759.685 | $ 1.087.590.634
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 BOYACA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
891800466-4 Puerto Boyaca Boyaca $ - $ -
891800466-4 Puerto Boyaca Boyaca g 516.816.294 | $ 514.560.145
891801362-1 Otanche Boyaca g 16.032.254 | $ 15.962.266
891801369-2 San Pablo de Borbur Boyaca $ - $ -
891801368-5 Pauna Boyaca g 342.349.554 [ $ 340.855.036
800024789-8 Maripi Boyaca g - g -
800099721-1 Bricefio Boyaca g - g -
891801796-4 Caldas Boyaca g - g -
891800475-0 Chiquinquira Boyaca g - g -
800028436-1 Tinjaca Boyaca - g -
800030988-1 Sutamarchan Boyaca - g -
800019846-1 Séchica Boyaca - g -
800016757-9 Samacé Boyaca - g -
891802089-1 Cucaita Boyaca - g -
800019277-9 Sora Boyaca - g -
891800846-1 Tunja Boyaca - g -
800015909-7 Soracé Boyaca - g -
800023383-7 Boyaca Boyaca - g -
891801280-6 Ramiriqui Boyaca - g -
891801988-1 Ciénaga Boyaca 1961381 | $ 1.952.819
891801770-3 Rondoén Boyaca 167.621.581 | $ 166.889.833
891802106-7 Zetaquird Boyaca 41.324.564 | $ 41.144.163
800029660-1 Miraflores Boyaca 1.485.006 | $ 1.478.523
800099390-5 Berbeo Boyaca - $ -
800049508-3 Paez Boyaca - $ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1: BOYACA $ 1.087.590.634 | $ 1.082.842.785
NIT DEPARTAMENTO 2 N.A. VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
|
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 N.A. VALOR CON IVA [VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 3

/r/’*\\\ ,>  o
s A WL

NomhféANDRES'EDUARDO RAMON VELASTEGUI Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL.O APODERADO

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION -
S.A. SUCURSAL COLOMBIANA 188

Matricula: 091037-0734114 CND Matricula: N/A




AN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

07212489984(8

01411709781

141170978140

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 008156

6. DV

1 Impuestos de Bogota

12. Direccién seccional

7 6

14./Buzén electrénico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente
Persona juridica

25. Tipo de documento

26. Nimero de Identificacién

Lugar de expedicién 28. Pais

29. Departamento

31. Primer apellido

32.

Segundo apellido 33. Primer nombre

30-Ciudad/Municipio

34:-0ti0s nombres

35. Razén social

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA

36. Nombre comercial

37: S|gm

ﬁUDINCO SA SUCURSAL COLOMBIANA

UBlCACIUN

38. Pais
COLOMBIA

39. Departamento
Bogota D.C. 1

41. Direccion principal

TV 23 94 33 0OF 401

40. Ciudad/Municipio

1 | Bogota, D.C.

42. Correo electrénico

notificacionescontabilidad@sudinco.com .

43.Codigopostal 1 1 0 2 2 1

| 44, Teléfonq 1

322847 35 3 3|45 Teléfono 2

6014674857

CLASIFICACION

Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
|4210[[2013009009||[4220}2043090 9] |4 6 59/4209 0] | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
53. Cédigo | 5 |7 |8 |9 |1 OJL“J} 81_ 613,64 1]a 2lagls2]ss] | | | | | | | | |
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar-._26-"Deeclaracion-individual precios de tran
07- Retencion en la fuente a titulo de\rent / 36- Establecimiento Permanente
08- Retencion timbre nacional 41- Declaracion anual de activos en el exte
09- Retencién en la fuente en el impuesto / 42=0bligado a llevar contabilidad
10- Obligado aduanero 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
14- Informante de exogena 52 - Facturador electrénico
18- Precios de transferencia 55 - Informante de Beneficiarios Finales
Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
122 |23
54. Codigo |57. Modo 1 | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 3 3
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc 5 4 ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

(] w [

59. Anexos

60. No. de Folios: ljl

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre RAMON VELASTEGUI ANDRES EDUARDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacién documento PDF: 21-05-2025 05:05:49PM



; ) | A N Formulario del Registro Unico Tributario O 0 1

Pagina 2 de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141170978140
(415)7707212489984(8020) 000014117097814 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9008156 76 1 Impuestos de Bogota 3 2

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas gﬁjnl?cr}gg?:;j%seg’viggl(irt?lﬁggddotes'ieu echoplblico de orden nacional, departamental,
65. Fondos 66. Cooperativas Szirﬁ,’;jiffg‘sades Y 0rgapismos 10
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 05 82. Nacional 0 %
72. Ntimero 2 2 0 3 1 5,36
73. Fecha 20130924 220150 7.2 83. Nacional publico 0. 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria 1 6 1 6
75. Entidad de registro 0 3 03 84. Nacional privado 0. 0 %
76. Fecha de registro 20130927 20 1,507 3 1
L L | XA /- v, - =
77. No. Matricula mercantil 02370806 0 2'3.7 0 8 0 6
78. Departamento 1 1 1 1
79. Ciudad/Municipio 4 | 4 85. Extranjero 100 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 201300924 | ) )
1. Hasta 2999009 2.4 i 87. Extranjero privado 100. 0 %
. N\ L L
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual $0.Fecha cambio de estado 91. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 71 20130090 9| -
2 79 2016010 1] -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion 4mi ; 95. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96. DV.

,7‘ GRUPO SUDINCO

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP
1790258688001 ECUADOR 2 3 9 |1790258688001

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A

Fecha generacién documento PDF: 21-05-2025 05:05:49PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)7707

Pagina 3 de 4 Hoja 3
141170978140
212JJUJJUUJJ)“U(“( Uluuognm 0

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 008156 76

6. DV

12. Direccién seccional

1 Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Representacion

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20230707 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
Cédula de Extranjeri |
L jeri 2215 4 2 6 5 7 N \
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
RAMON |VELASTEGUI ANDRES |EDUARDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 01230 |
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
Cédulade Extranjer 2 2 |5 3 1 7 6 0 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
TORRES |MESIAS ICESAR |ENRIQUE
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN .
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 21-05-2025 05:05:49PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

pagina 4 de 4 Hoja 5
141170978140
(415)7707212489984(8020) 000014117097814 0

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 008156 76|1

6. DV

12. Direccién seccional

Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion 126 DV'B 7./Numerc.de tdrjeta/profesional
g |CéduladeCiudadania 1 311 0 1 4 2 86 2 10 __i | 2 97371T
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 131. Otros nombres
%‘ ACEVEDO |AVENDANO MARIA \ IJOSE
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
8 8606000 6 3|9|BDOAUDIT SA
é 135. Fecha de nombramiento N
20220724 | 04 Lo
136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional
g Cédulade Ciudadania 1 3 |3 0 5 7 8 3 8 1 18 3 181T
%_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido __1EPrimer hombre 143. Otros nombres
% BEDOYA |GRAC|A iCARMEN CLARIZA
é 144. Nimero de Identificacion Tributaria (NIT) 145, DV | 146. Sociedad o firma designag 7
g 8606 0006 3| g |[BDO AUDIT/ S.A,
é 147. Fecha de nombramiento AN S
2015030 2] N
148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadania 1 3 |6 0 4 0 5 5 /53 9 8 56 26 T
152. Primer apellido 153. Segundo ‘apellido 7N 154. Primer nombre 155. Otros nombres
% PINZON |QUINTERO NELLY
g 156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 DV | 158./Sociedad ofirma.designada
Y =
159. Fecha de nombramiento ‘
2022102005 |

Fecha generacién documento PDF: 21-05-2025 05:05:49PM



® - : : T
[_Jr( ) i— C UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA ACREDITACION INSTITUCIONAL

e DE COLOMBIA DE ALTA CALIDAD

Universidad Pedagégica y ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ., TICAMPUS

Tecnoldgica de Colombia ORDENANZA 030 DE 2005 RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 ANOS

Numero Estampilla 7763616
c i SUDINCO SUCURSAL COLOMBIANANA
ontratista:

C.C./ Nit/ Identificacion Contratista: | 200815676

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIALY
Objeto del Contrato AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
(PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL

NI AT ARMMMEAIT A NI~ NA\/A A A FAILARAAPAAA N1 A N AATIVIAAIARND

Contratante: INVIAS - 800215807 INIT
W’ s
- yg AIJPDLE | Numero de Contrato: 973 Vigencia: 2021
o Tarifa. 1% del
Base Gravable $1082842785 valor neto de $ 10,829,000.00
cada contrato

Fecha de Pago: 29/08/2025

PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyaca | o-usic,ou- 'Cac'°". S

c.edu.co, c=
En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co Fecha: 2025.09.01 09:47:13

-05'00"




Asunto: ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmacion #1736252081 BANCOLOMBIA

ecollect <pagos@ecollect.co>
para clarraga, ingresos, control.pagoestampillas

Su transaccion fue APROBADA por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transaccion realizada en UPTC -
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA NIT 8918003301

Resumen de la Transaccion
900815676-900815676
100000194 - Estampilla Pro-UPTC
139619204 Descargar PDF aqui
1736252081

29/08/2025 05:22:38 p.m.
BANCOLOMBIA

7763616 Descargar PDF aqui

$ 10,829,000.00
Detalle de la Transaccion:

100000194 - Estampilla Pro-UPTC 1 $ 10,829,000.00

La informacion aqui registrada es responsabilidad del usuario, ya que la estampilla es un
documento digital Unico que no podra ser modificado, para garantizar su integridad. De
acuerdo a la Ordenanza 030 del 2005, el valor cancelado debe ser igual al 1% del valor total
del contrato en multiplos de mil. Cualquier inquietud escribir al correo
cartera.estampillas@uptc.edu.co.

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

@ ecollect

Seguro para ti g


mailto:cartera.estampillas@uptc.edu.co
mailto:cartera.estampillas@uptc.edu.co
https://gateway1.ecollect.co/eCollectAgentv3/api/getDocument?WsPm=373771583156416D544E4762764B4C7A417A6551347A6C4E3052666753554F6943366942416D6B38596B56676B6A69464F354165337746576C72325A73436B386B4373695545385A366F413D
https://gateway1.ecollect.co/eCollectAgentv3/api/getDocument?WsPm=373771583156416D544E4762764B4C7A417A6551347A6C4E3052666753554F6943366942416D6B38596B56676B6A69464F354165337746576C72325A73436B3875634B7A796C6E694F43383D

" CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

PAGINA 1 | DE | 1
FECHA 29 8 25
(Dia/ Mes / Afo)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA PERIODO MES iul2025

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.
acta) (Indias

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BASICO ACTA

acta) (In

ACTA PARCIAL DE OBRA No.

CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 1-sep-25 NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO GOMEZ CAICEDO
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE ‘ ‘
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 1-sep-25 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA ‘MAUR\CIO GOMEZ c;uc&oé
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 1-sep-25 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ‘FAB,O LEONARDO CAM ARG(; M
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE ‘ ‘
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 2-sep-25 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ~FABIO LEONARDO CAWARGO M.
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE ‘ ‘
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 2-sep-2025 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ‘LAUREN IGUARAN
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ‘
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 19/09/25 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ‘ LU iS D iaZ AR o

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: DE 2021

EJORAMIENTO, MANTEN M TION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CO!

OBJETO: ) B=S . .
ARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.
CONTRATISTA: NIT. 900.815.676-1
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LUIS JAIME DIAZ PEREZ AUTORIZA EL PAGO A:
RICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
(Indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 1.087.590.634 VALOR EN LETRAS: Mil Ochenta y Siete Millones Quinientos Noventa Mil Seiscientos Treinta y Cuatro Pesos M/Cte

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacién de anticipo)
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.50 DEL PERIODO 1 al 31 de Julio de 2025 _y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.

(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

. Firmado digitalment
s irmado digitalmente
Ly e e oo H ! QA@EMZ por DIAZ PEREZ LUIS
: ", Roicioriso S Z7E MorenoFasio y JAIME
Firma o Firma, o Firma 3 Firma

Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO Nombre: LAUREN [’IANE IGUARAN S)LINAS Nombre : LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula No. 01102-0621 CPITVC Matricula No. 01102-0621 CPITVC Matricula grofesional No.: 25202104893 CND Matricula: 22202-273807
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA (E) DIRECTOR TERRITORIAL (E) APOYO A LA SUPERVISION ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe seglin su competencia) (Suscribe seglin su competencia) (Suscribe segUn su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Territorial.



ldiazp
Texto escrito a máquina
19/09/25		        Luis Diaz


de obra y capitulo constructivo

Codigo subclases CPCV/ 19008 riologiade  Cédigo de agregacién a nivel de obra- o119 Capitulo [ = -
20AC, tipologia de obra capitulo Capitulo - altipode | Enero Febrero |  Marzo | Abril_ | Mayo | Agosto | Septiembre | Octubre
obra tructi obra ndice Tndice ndice Tndice ndice ndice ndice Tndice
53211 5321106 Vias interurban 71601 o1 Preliminares v« 22,06 10073 101,15 101,42 101,50 01,86 102,92 102,98 103,14
530201 53211 5321106 Viasinterurban 11602 02 Afimados sub 1869 100,70 10076 10146 10162 101,60 102,18 102,24 102,21
530201 53211 53211.06 11603 03 avimentosast 3851 10090 101,20 10253 102,02 102,91 104,29 103,81 103,50
530201 53211 53211 06 11604 04 Estucwrashidi 709 101,50 103,14 10395 10533 106,53 109,28 108,78 10861
530201 53211 53211.06 11605 05 Obrsdeurbar 096 10069 101,17 10167 102,42 102,53 10439 104,56 104,88
530201 53211 53211 06 11606 06 Obrasgeotécni 407 101,36 10184 10286 10440 105,05 107,99 108,14 108,36
530201 53211 53211.06 11607 07 Sefalizaciény¢ 440 10057 101,94 101,43 102,12 10042 101,20 102,19 101,70
530201 53211 53211 06 11608 08 Tansporteysc 422 10024 10039 100,42 10045 100,42 10082 10084 10089
530201 53211 53211.07 11701 o Actividadespre 1381 10034 10052 10067 10081 10080 101,81 101,84 101,86
530201 53211 53211 07 11702 02 Movimiento de 1221 10053 100,66 10088 101,10 101,13 10184 101,87 101,93
530201 53211 5321107 11703 03 Estucturadep 3821 100,70 10057 101,58 101,64 101,70 102,74 102,65 102,64
530201 53211 53211.07 11704 04 Obrsaeotécni 2115 101.32 10183 10262 103,66 10453 10651 106,57 106,72
530201 53211 5321107 11705 05 1083 101,00 101,20 101,14 101,42 101,48 102,66 102,80 102,94
530201 53211 53211.07 11706 06 092 10091 101,62 10277 104,10 10473 11063 11061 11,04
530201 53211 5321107 11707 o7 125 101,20 101,80 101,80 10226 10261 103,95 104,26 104,70
530201 53211 53211.07 11708 08 081 10127 102,65 104,37 10620 106,61 109,12 11034 11222
530201 53211 5321107 11709 09 053 10007 101,07 10077 101,14 9979 102,64 102,88 102,19
530201 53211 53211.07 11710 10 028 10086 101,30 101,62 102,42 10286 104,58 105,16 10535
530201 53221 5322111 14101 o 592 10085 101,08 10080 10077 10062 101,36 101,43 101,39
530201 53221 5322111 14102 02 Subestucturay 5110 10147 102,05 101,77 102,07 10236 10328 10295 10253
530201 53221 5322111 14103 03 Estucturasubi 2665 101,74 102,73 103,17 104,61 105,54 107,54 107,16 106,76
530201 53221 5322111 14104 04 Estucurasub 1573 101,10 101,28 101,15 10084 101,07 10231 102,10 101.90
530201 53221 5322111 14105 05 Drenaies 060 101,70 103,58 103,40 104,83 10468 106,83 107,30 108,76
'A16.13. ICOCIV - Serie histérica indice pitulos constructivos e insumos
3digo 3digo 3digo de | Tipologia de Codigo de T 2021
grupos CPC V | subclases CPC| tipologiade |  Tipologia de obra | agregacién a obra - Grupos de costos insumos Insumos [ alaobraysu|[ Enero Febrero | Marzo | Abril | Ma [ __Junioc |  Julio Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
20AC obra nivel de obra-| _ capitulo capitulo | Indice indice | indice | Indice | indice | indice | indice indice Indice ndice indice indic
530201 53211 53211 06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Wateriales 01 Arena 094 10082 101,02 102,13 102,55 104,86 104,30 104,48 105,23 105,15 105,20 105,34 105,40
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 103 Consumibles 394 9812 9928 10083 10236 101,60 104,95 11642 118,40 117,08 116,70 11694 11633
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materizles 104 Malla 031 102,85 104,44 107.26 109,72 112,50 11501 11832 11971 12026 12069 12020 119,54
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 105 Alambre 007 101,87 104,33 108,27 1173 11467 118,97 12231 12460 127,20 12922 13026 13055
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materizles 106 Acerocomugac 263 105,10 11432 12030 12661 13668 13651 137,57 141,88 13425 12821 12621 124,94
530201 53211 53211.06 s interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 107 Cemento 12,82 101,49 101,42 10071 10099 99,65 9973 9938 99,08 100,13 10001 10054 10084
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materizles 108 Tuberiaacuedu 000 10338 10817 109,04 109,17 109,14 11626 11626 115,56 116,14 118,88 12853 128,85
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 109 Acero 278 106,03 106,18 11067 127,35 13263 12894 136,18 13403 13684 138,79 142,83 149,18
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materizles 10 Cinta 005 10048 10044 100,09 10049 101,27 102,02 102,78 104,12 105,94 107,29 10931 109,50
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 112 Accesoriostub 0,00 100,00 9938 100,78 100,69 102,41 98,69 10075 9229 9237 9303 9337 9337
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materizles 113 Concretocomd 1225 10182 10122 9827 9678 9543 9645 96,55 9624 9593 95,56 9458 9632
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 114 Cable 001 97,56 97,09 98,77 10158 111,18 11351 115,45 11682 116,38 11985 117,97 12168
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materizles 15 Grava 068 9976 9905 9507 10073 10066 9929 99,50 9942 9948 101,13 101,94 102,10
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 116 Pintura 000 10046 101,05 101,75 10269 104,23 105,52 106,79 108,29 11045 112,02 11352 115,06
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materizles 17 Accesorioselée 011 10089 10028 9851 9999 10007 10024 101,26 102,67 103,26 103,55 103,71 104,90
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 118 Agua 080 100,73 101,37 10166 101,80 102,20 10253 103,06 101,74 102,27 102,27 102,44 10251
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materizles 119 Eementospref 017 10042 10080 101,57 102,59 102,59 102,99 105,21 104,90 105,34 106,00 106,12 106,57
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 120 Asfalto 2083 99,41 98,81 105,01 10178 105,79 107,05 107,58 107,58 105,45 104,83 105,66 107,05
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materizles 123 EHementosplss 005 102,19 103,27 104,43 10627 107,15 10648 107,52 108,87 108,72 109,47 109,92 11054
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 124 Mortero 000 10032 10027 10063 100,83 101,44 10167 102,37 102,82 103,19 103,65 105,81 106,32
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materizles 125 Recebo 004 101,09 10073 102,63 102,62 102,65 103,25 103,48 103,36 103,27 103,21 103,46 103,46
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 126 Tuberiaacero 000 99,46 102,96 100,74 103,16 107,47 121,36 12869 135,26 138,78 148,90 159,57 157,58
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materizles 127 Concretopavin 581 10094 10046 101,15 9390 9471 9299 9468 9380 9303 9324 9257 9294
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 128 Piedra 006 100,09 100,12 100,09 100,57 100,49 10071 10071 101,23 101,28 101,28 102,07 102,16
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materizles 129 Concretosimpl 497 9984 102,21 10073 10059 9722 9727 9811 9696 9781 9596 9597 95,82
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 130 Tedilsintético 069 10080 102,75 105,17 10641 106,24 108,53 10961 110,19 112,02 11469 114,58 114,58
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materizles 131 TuberiaPVC 000 10321 106,38 113,72 113,90 11555 11484 11493 11478 11835 124,80 12841 13088
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 132 Auandelametdl 0,00 10003 10003 101,57 10329 103,75 108,46 111,53 115,43 11649 11649 119,47 12032
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materizles 133 Concretolanza 068 9984 9943 11287 11287 11287 107.39 11012 1135 1227 11659 11476 11463
530201 53211 53211.06 s interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 136 Combustible 000 101,59 103,38 104,93 10599 10601 106,16 106,93 107,63 10869 112,19 112,48 114,36
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materizles 137 Elementosmet 025 10322 103,83 10075 104,00 107.33 108,82 172 113,19 113,80 113,89 113,99 117.40
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 142 Abono 000 10044 10096 101,30 101,60 102,02 102,26 102,45 102,53 103,92 104,54 104,94 104,97
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materizles 146 Bloque 001 9912 9979 103,21 103,44 105,78 106,36 113,93 11007 109,13 11058 108,69 108,72
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 151 Tuberiagabani 0,00 10061 98,19 100,09 10151 104,23 112,90 113,72 114,97 115,90 118,60 119,19 119,46
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materizles 152 Unién tuberia 000 10354 107,06 11057 111,05 11168 11179 112,09 111,54 11287 115,52 11682 17.47
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 156 Platina 000 103,40 106,16 114,10 115,57 11985 124,28 13295 13523 134,45 13382 132,06 132,28
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materizles 158 Concretoarqui 001 102,24 9984 9984 10068 95,67 94,11 9427 102,67 10026 9934 9989 9904
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 160 Enchape 000 101,00 102,07 101,91 10197 104,41 104,72 106,13 106,86 107,82 108,93 109,38 108,74
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materizles 162 Teia 023 10064 101,82 103,16 105,39 106,70 107,99 108,96 10964 11453 1477 115,04 115,14
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 165 Juntadedibtac 053 100,19 9996 102,53 10253 102,88 101,31 101,34 97,68 10004 100,20 10082 100,79
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materizles 166 Neopreno 000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 102,11 102,11 108,06 108,06
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 172 Concretotremi 023 100,12 101,13 99,61 95,60 9572 9604 9530 9507 9634 97,41 97,48 96,45
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Herramienta menor 201 Hemamientam 207 10085 101,50 102,12 102,76 102,32 102,87 103,47 103,99 104,15 10437 10484 105,40
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maquinaria 301 Motonivelador: 004 100,16 100,30 10045 10045 101,46 101,46 102,24 102,48 102,19 102,48 102,48 102,48
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maguinaria 302 Compactador 120 100,15 10057 10065 10065 10081 10081 101,41 101,61 10161 101,59 101,77 101,77
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maquinaria 304 Maquinaria de 007 10022 10056 10053 100,52 10054 10065 100,98 101,27 101,28 101,29 101,41 101,41
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maguinaria 306 Perforadora 377 102,72 103,13 104,02 102,22 10467 104,60 105,79 105,69 105,50 104,62 104,62 104,62
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maquinaria 307 Cargadora 010 100,18 10004 100,26 10026 10007 100,09 100,79 100,79 100,79 101,11 101,11 101,11
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maguinaria 08 Gria 015 10036 10047 10047 101,25 101,92 102,21 103,92 103,71 103,67 103,67 103,67 103,67
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maquinaria 309 Fresadoradep 018 100,00 10065 10065 10065 10065 10065 10065 10065 10065 102,60 104,17 104,17
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maguinaria 310 Finisher 121 10016 101,04 101,04 101,04 101,04 101,04 101,51 101,51 101,51 101,81 101,81 101,81
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maquinaria 311 Pioteadora 020 100,99 100,99 100,99 10099 100,99 100,99 100,99 100,99 100,99 10081 101,02 9813
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 401 Andami 029 10021 10037 10078 10081 10030 10052 10092 101,24 101,74 101,89 101,63 101,63
530201 53211 53211.06 s interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 402 Compresor 115 100,42 10047 10063 10071 10062 101,11 10164 10164 101,77 101,80 101,42 101,42
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Equipos 403 Cortadora 007 10024 10046 101,27 101,77 101,77 102,26 102,55 103,33 104,77 103,72 104,11 104,11
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 404 Demoledor 001 100,00 10042 10042 100,54 10054 10054 10054 10055 101,01 101,11 101,11 101,11
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Equipos 405 Eevadordecar 006 10007 9975 99,85 9992 9992 10003 100,16 10023 10033 100,19 10056 10057
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 406 Equipodemed 003 9991 99,89 9790 9788 98,62 99,64 99,57 99,62 99,63 99,65 99,65 99,69
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 407 Equipodesold 001 10029 10031 10031 10076 102,33 102,33 102,33 102,56 102,56 10264 10264 10264
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 408 Equiposparacc 218 100,74 101,19 101,23 101,18 100,97 101,28 101,11 101,28 10091 102,00 101,93 101,93
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 409 Formaletayac 162 100,06 100,06 100,17 10030 10022 10023 10023 10043 10043 10031 10031 10031
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 410 Generador 003 10043 100,43 10056 10061 10061 101,04 101,04 101,04 101,04 101,27 101,27 101,27
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 411 Sequridad 000 100,00 100,00 10098 10056 101,16 101,16 102,62 105,92 105,92 107,14 103,56 103,56
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 412 Vibrocompacta 005 100,10 100,19 10047 10061 10063 101,01 100,97 101,18 101,18 101,07 101,74 101,74
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Mano de obra 502 Ayudante 432 102,07 102,69 102,91 102,99 103,08 103,08 103,35 103,30 103,31 103,31 103,31 103,31
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Mano de obra 503 Cuadiila 482 10087 100,96 100,96 10125 101,24 101,60 101,80 101,95 101,95 101,98 102,04 102,04
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Mano de obra 506 Oficial 117 10048 10099 101,80 101,90 102,07 102,24 102,39 102,39 102,50 102,50 102,01 102,01
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Mano de obra 511 Maestro 001 10022 10055 10091 101,02 101,22 101,25 101,40 101,40 101,40 101,40 101,40 101,40
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Mano de obra 512 Capataz 022 10035 10095 10095 10095 101,08 101,08 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Transporte 676 Carotanque 022 10067 101,02 101,02 101,13 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Transporte 677 Volqueta 144 100,12 100,16 100,16 100,16 100,16 10059 10059 10059 10059 10059 10059 10059
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Transporte 678 Mixer 000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Transporte 679 Camion 088 10005 9936 9936 9936 99,55 9825 9842 9842 9842 98,89 98,89 98,89
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Transporte 681 Trnsporteinte 028 100,06 10055 10067 100,83 10059 100,71 100,71 100,73 100,90 101,23 101,23 101,23
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos especiales para obra 704 Equipoespeda 021 102,68 102,72 104,50 10468 10484 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 10625 106,25




/A163 ICOCIV - Serie histérica indice por t ‘de obra y capitulo constructivo
odi igo de ” i I Tadigo .
Codigo subclases CPCV Tipologia de  Cédigo de agregacion a nivel de obra- Capitulo - =
20AC, tipologia de obra capitulo Capitulo - al tipo de Enero Febrero |  Marzo | Abril_ | Mayo | Agosto | Septiembre |  Octubre
obra tructiy obra indice indice indice indice indice indi indice | indice
53211 5321106 Vias interurban 71601 o1 Preliminares v« 22,06 10436 10559 10633 107,22 10807 10917 109,40 11004
530201 53211 5321106 Viasinterurban 11602 02 Afimados sub 1869 103,71 104,89 105,19 105,76 106,58 L 107,64 107,83 108,53
530201 53211 53211.06 11603 03 avimentosast 3851 106,80 109,36 11034 113,44 114,11 11362 11671 116,86 11676 11863
530201 53211 53211 06 11604 04 Estucwrashidi 709 11096 111,37 114,95 117,49 11865 11822 118,79 11845 118,42 119,33
530201 53211 53211.06 11605 05 Obrsdeurbar 096 107.61 11000 11071 11138 11236 113,02 13,11 13,07 113,09 113,49
530201 53211 53211 06 11606 06 Obrasgeotéeni 407 11,12 11285 11376 11486 11531 11513 116,29 116,39 11682 118,44
530201 53211 53211.06 11607 07 sefilizaciony ¢ 440 105,12 106,29 106,98 109,61 11003 11083 11166 11369 11265 11440
530201 53211 53211 06 11608 08 Tansporteysc 422 10156 101,84 10277 10321 10421 10462 105,41 105,48 105,50 105,53
530201 53211 53211.07 11701 o1 Actividades pre 13,81 103,10 10392 10437 10492 105,80 10617 107,02 107.08 10734 10812
530201 53211 53211 07 11702 02 Movimiento de 1221 103,19 104,21 10466 105,02 105,77 106,24 106,97 10691 107,15 107,55
530201 53211 5321107 11703 03 Estucturadep 3821 10436 10561 10581 10642 107,17 107,33 108,71 107,99 108,40 10961
530201 53211 53211.07 11704 04 Obmsgeotécni 2115 11033 1271 11385 11572 11583 11544 11692 11679 171 11871
530201 53211 5321107 11705 05 1083 105,32 106,97 107,88 108,45 109,03 109,59 11047 11085 111,03 1182
530201 53211 53211.07 11706 06 092 11381 11546 11647 1751 11850 11831 119,97 119,47 119,89 12335
530201 53211 5321107 11707 o7 125 10801 10921 11168 112,61 11401 11457 1507 11548 115,53 115,98
530201 53211 53211.07 11708 08 081 11830 119,72 12141 12230 12039 12098 12134 12281 12317 12390
530201 53211 5321107 11709 09 053 10477 10601 105,66 107,47 10832 10852 11025 11,22 11070 11417
530201 53211 53211.07 11710 10 028 10881 11085 11187 11330 11398 11455 11539 11609 11649 117,56
530201 53221 5322111 14101 o 592 103,67 105,15 105,94 106,33 10691 107,49 108,08 10851 108,49 109,19
530201 53221 5322111 14102 02 Subestucturay 5110 10524 106,43 10823 109,74 11070 11082 111.36 111,48 111.30 112,16
530201 53221 5322111 14103 03 Estucturasubi 2665 109,95 11,37 113,90 11605 11682 11649 117,03 11681 11658 T
530201 53221 5322111 14104 04 Estucurasub 1573 10535 107,06 10869 11041 11148 1170 11346 11398 11403 115,39
530201 53221 5322111 14105 05 Drenaies 060 11435 11478 12460 12595 127,35 12841 12961 13001 130,16 13058
'A16.13. ICOCIV - Serie histérica indice pitulos constructivos e insumos
3digo 3digo 3digo de | Tipologia de Codigo de T 2022
grupos CPC V | subclases CPC| tipologia de Tipologia de obra | agregacién a obra - Grupos de costos. tnsumos Insumos [alaobraysu|  Enero Febrero |  Marzo | Abril__ | May [ Junio | Julio Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
20AC obra nivel de obra-| _ capitulo capitulo | Indice indice | indice | Indice | indice | indice | Indice indice Indice indice indice indice
530201 53211 53211 06 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 01 Arena 094 106,16 107,04 108,67 109,46 110,18 11092 112,02 1252 11303 11323 11375 11427
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 103 Consumibles 394 119,11 12352 119,35 12045 12063 118,07 12453 122,91 12492 14049 13957 13631
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 104 Malla 031 12040 12011 11933 121,79 12451 12454 124,97 12632 12710 12641 1259 12568
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 105 fambre 007 13149 13219 13337 135,89 137,32 138,06 138,49 13882 138,97 13895 13901 139,31
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 106 Acerocomugac 263 123,30 12252 13670 152,96 160,15 153,44 149,29 143,29 13851 13800 13909 13448
530201 53211 53211.06 s interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 107 Cemento 12,82 103,22 104,09 104,05 107,89 109,88 111,51 11,13 11491 11528 11635 11729 11234
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 108 Tuberiaacueds 0,00 12942 12333 153,01 155,96 161,14 163,18 163,18 163,58 16369 16349 16349 16349
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 109 Acero 278 153,40 159,75 16825 172,93 165,86 161,03 16164 15864 160,14 159,68 162,94 162,88
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 110 Cinta 005 11231 115,38 117,03 118,89 12063 12269 12354 12505 12613 2172 12866 12913
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 112 Accesoriostub 0,00 9372 9124 9253 9269 113,28 111,91 11252 113,95 11432 11480 11480 11509
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 113 Concretocomd 1225 10059 101,45 10476 103,32 103,73 104,58 106,11 105,97 105,60 10715 106,10 107,65
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 114 Cable 001 121,27 12266 128,42 13224 137,17 141,89 141,60 143,33 139,84 14158 14212 14958
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 15 Grava 068 99,76 108,11 107,72 108,10 106,80 107.41 112,65 112,40 1363 11476 11497 1477
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 116 Pintura 000 11855 121,90 12387 12655 12923 13046 13301 13523 137,60 13947 14066 14163
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales M7 Accesorioseléc 011 10583 105,43 102,70 103,80 104,07 104,13 108,33 108,65 11178 11270 11345 11569
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 118 Agua 080 10274 10343 105,12 10629 10807 10874 10926 11075 112,58 112,99 113,48 115,37
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 119 Eementospref 0,17 108,88 11222 112,14 112,58 13,47 11435 114,24 114,16 11425 11464 11484 1517
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 120 Asfalto 2083 10876 11420 11506 123,96 12573 122,93 134,00 133,99 133,41 135,88 13633 138,06
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 123 Eementosplss 005 12 11453 11646 17,07 117,88 121,11 12239 12369 12538 12730 12815 12806
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 124 Mortero 000 108,70 11067 112,26 112,90 11563 117,41 11957 122,29 12152 12167 12124 12282
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 125 Recebo 004 104,96 105,94 105,89 106,17 107,15 107,55 108,81 10720 107.61 10851 10857 10923
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 126 Tuberiaacero 000 162,89 163,13 165,63 167,66 167,90 175,04 213,00 213,12 214,40 21764 22062 227,03
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 127 Concretopavin 581 10011 104,27 9984 101,64 10042 10071 103,13 9995 10139 105,86 10868 10608
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 128 Piedra 006 102,74 103,19 103,72 104,54 104,88 104,38 105,17 105,31 105,88 10734 10857 10861
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 129 Concretosimpl 497 9853 9948 10002 102,95 103,74 104,54 106,05 107,68 10463 10698 10999 10807
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 130 Tedilsintético 069 117,67 11923 12065 121,47 12065 121,03 12151 124,25 12555 12646 127,20 127,69
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 131 TuberiaPVC 000 140,19 141,73 141,37 141,93 142,07 143,82 142,05 14148 13699 137.90 13627 13550
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 132 Amandelametdl 0,00 12135 12069 123,10 124,58 12584 125,94 12681 127,41 12914 128,98 13031 13011
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 133 Concretolanza 068 11533 114,24 12001 119,98 12064 12088 12280 12264 2311 12315 12313 12308
530201 53211 53211.06 s interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 136 Combustible 000 114,85 114,44 11468 114,88 114,76 115,15 118,14 118,14 11837 11855 11946 12058
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 137 Elementosmet 025 1874 12072 12133 12239 12336 123,99 124,57 125,08 12603 12605 127,04 2722
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 142 Abono 000 10636 106,72 10883 109,17 11042 111,30 112,48 11368 113,59 11382 113,94 115,74
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 146 Bloaue 001 114,58 115,72 115,99 118,50 11892 121,78 12401 12833 13015 12975 12890 12930
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 151 Tuberiagabani 0,00 118,15 12024 121,93 12622 12643 127,03 127,41 12824 12889 129,19 12952 12980
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 152 Unién tuberia 000 1973 12343 142,17 142,48 138,88 14075 14074 14014 13937 14495 14443 14412
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 156 Platina 000 13292 13212 13294 137,81 143,32 144,80 145,25 142,78 140,30 139,32 140,49 140,77
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 158 Concretoarqui 001 101,04 105,76 102,49 107,97 107,77 108,45 109,78 11057 11566 10472 11004 10469
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 160 Enchape 000 110,70 1215 11300 115,60 11634 11691 11867 12044 121,44 121,92 123,10 12469
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 162 Teia 023 11802 118,10 118,44 118,89 117.41 117,93 11687 117,05 11459 11653 11660 11648
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 165 Juntadediatac 053 10249 10346 103,46 103,46 8724 8812 9189 9266 9281 9306 9347 93,50
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 166 Neopreno 000 108,06 108,06 108,06 108,06 112,28 112,28 112,28 115,24 1524 1524 1524 1801
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 172 Concretotremi 023 9818 10059 100,40 10058 101,31 10067 99,87 103,73 10266 103,11 10260 10391
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Herramienta menor 201 Hemamientam 207 106,07 107.25 107,62 108,87 10934 109,72 11007 11085 1157 11228 1324 1381
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maguinaria 301 Motonivelador: 0,04 10286 10405 10406 10448 105,53 105,69 10646 106,49 107,38 107,69 107,68 107,92
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maguinaria 302 Compactador 120 102,64 104,47 10466 105,31 105,93 10637 107,05 107,51 107,67 10818 10801 10825
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maguinaria 304 Maquinaria de 007 103,16 103,32 103,51 104,50 106,21 106,95 107,56 107,72 10841 109,18 109,18 10937
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maguinaria 306 Perforadora 377 104,62 107,71 107,71 107,71 107,71 107,71 11009 11009 11009 11009 11009 107,62
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maguinaria 307 Cargadora 010 102,26 104,04 105,97 106,00 106,22 106,52 106,72 106,88 10691 107,18 107,18 10697
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maguinaria 08 Gria 015 105,62 104,96 105,38 105,35 10647 10647 107,91 10817 10873 10886 10886 10875
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maguinaria 309 Fresadoradep 018 10417 10895 11200 11200 11200 11200 111,31 111,33 111,33 111,33 111,33 111,33
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maguinaria 310 Finisher 121 10237 106,62 107.20 107.20 107.20 10837 109,32 10932 10941 10941 10941 10941
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maguinaria 311 Pioteadora 020 103,39 103,39 103,39 103,39 103,39 104,20 104,20 104,20 10420 10420 10420 10420
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 401 Andamio 029 102,99 103,73 10433 104,48 104,63 105,07 105,21 106,30 10678 10731 10747 10839
530201 53211 53211.06 s interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 402 Compresor 115 102,31 103,74 103,91 104,01 104,47 104,55 104,96 105,57 105,57 105,90 10595 106,15
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 403 Cortadora 007 105,29 107,57 107,79 108,20 108,58 108,64 108,93 111,34 1231 11344 11406 1417
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 404 Demoledor 001 101,16 101,86 10169 10169 101,43 101,48 101,60 101,60 101,60 10182 10192 10191
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 405 Eevadordecar 006 102,50 103,13 106,11 10681 107,00 107.25 107,08 107,70 107,70 107,80 10811 10809
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 406 Equipodemed 003 9979 101,01 101,11 10024 10152 10197 10272 104,03 104,02 103,70 107,16 107,64
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 407 Equipodesold 001 102,62 103,33 103,51 103,57 103,82 105,37 105,86 105,44 10544 10556 10608 10633
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 408 Equiposparacc 218 10263 102,92 102,97 103,12 10284 103,13 103,60 103,56 10435 104,40 104,68 105,37
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 409 Formaletayac 162 101,21 102,89 103,69 103,96 103,92 104,05 10439 10470 104,84 105,55 105,60 10609
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 410 Generador 003 10237 10282 10240 10240 10237 10262 10262 103,27 103,27 103,25 103,20 103,34
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 411 Sequridad 000 109,82 109,82 109,82 113,16 108,77 108,77 11062 11245 11245 1477 1552 12153
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 412 Vibrocompacta 005 103,20 103,64 10384 10390 10390 10417 10450 10459 104,60 104,65 105,23 105,47
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Mano de obra 502 Ayudante 432 109,85 1151 112,06 112,06 112,93 113,30 113,48 113,48 11348 11348 11349 1370
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Mano de obra 503 Cuadiila 482 103,10 105,18 105,33 104,87 104,87 105,37 105,52 105,52 105,52 105,57 105,64 105,69
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Mano de obra 506 Oficial 117 103,74 105,36 10623 10653 106,72 107.33 107,84 107,84 107,86 107,86 107,86 107.92
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Mano de obra 511 Maestro 001 102,38 102,59 103,03 103,03 103,60 104,06 104,40 104,40 10443 10443 10443 10443
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Mano de obra 512 Capataz 022 102,36 103,36 104,02 104,02 104,02 104,26 104,26 104,26 10426 10426 10426 10426
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Transporte 676 Carotanque 022 100,74 10409 10497 10497 10497 10484 104,60 104,60 10484 104,60 104,60 10484
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Transporte 677 Volaueta 144 10058 10058 101,74 102,28 103,34 103,75 104,62 10462 10462 10462 10462 104,84
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Transporte 678 Mixer 000 93,10 93,10 93,10 93,10 9794 9794 9794 9794 9828 99,53 99,53 99,53
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Transporte 679 Camion 088 10048 101,47 101,50 101,81 10264 102,96 103,59 10359 10398 10398 10398 105,04
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Transporte 681 Trnsporteinte 028 102,59 103,69 103,69 103,69 104,28 104,60 105,34 105,77 105,77 105,76 105,79 10601
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos especiales para obra 704 Eauipoespeca 021 10834 109,77 109,50 111,18 111,18 113,58 113,58 113,58 11358 11358 11624 11809




de obra y capitulo constructivo

Cédigo subclases CPC lgode L logiade Codigo de agregacion a nivel de obra- _C009° Capitulo _ CUE _
200, tipologia de obra eapitulo Capitulo N al tipo de Enero Febrero | Marzo “Abril Mayo | Julio Agosto | Septiembre | Octubre |
obra tructiy obra indice indice | indice indice indice | indice indice | Indi | _indice |

53211 5321106 Vias interurban 71601 o1 Preliminares v« 22,06 115,70 118,02 118,78 119,53 119,90 119,90 12071 121,04 21,17 2151

530201 53211 5321106 Viasinterurban 11602 02 Afimados sub 1869 114,91 117,90 119,71 12052 121,03 121,41 121,78 122,44 122,70 12284

530201 53211 53211.06 11603 03 avimentosast 3851 12671 13173 13231 13285 133,11 13297 13418 133,42 133,96 133,23

530201 53211 53211 06 11604 04 Estucwrashidi 709 123,17 125,08 12523 125,48 125,47 125,22 12487 12432 123,49 12381

530201 53211 53211.06 11605 05 Obrsdeurbar 096 121,13 12323 123,96 12428 12499 125,56 12569 12551 12569 12571

530201 53211 53211 06 11606 06 Obrasgeotécni 407 123,30 125,51 12576 126,98 127,02 12673 127,04 126,46 126,50 12617

530201 53211 53211.06 11607 07 Sefalizaciény¢ 440 12839 131,60 13088 13224 131,26 12994 13276 131,80 13259 131,40

530201 53211 53211 06 11608 08 Tansporteysc 422 108,97 111,19 111,67 113,11 115,59 11631 11641 117,92 118,35 119,30

530201 53211 53211.07 11701 o Actividadespre 1381 11238 114,97 115,79 11683 117,88 118,14 11834 119,07 119,29 119,85

530201 53211 53211 07 11702 02 Movimiento de 1221 112,20 115,00 116,10 117,02 117,88 118,27 118,40 119,06 11931 11965

530201 53211 5321107 11703 03 Estucturadep 3821 11565 11890 121,10 121,60 122,07 122,98 123,13 12367 12386 123,70

530201 53211 53211.07 11704 04 Obrsaeotécni 2115 12527 12861 129,15 12933 12972 12974 129,77 12923 12965 12911

530201 53211 5321107 11705 05 1083 11839 12111 12182 12279 12304 12327 12388 12383 123,99 2371

530201 53211 53211.07 11706 06 092 12582 12870 12854 12896 129,18 12886 12864 12850 12840 12838

530201 53211 5321107 11707 o7 125 12252 12528 12552 12583 12620 12648 125,56 12524 12532 12493
530201 53211 53211.07 11708 08 081 12823 12986 13064 13027 13006 13050 13020 130,19 13008 129,68 12950 129,70
530201 53211 5321107 11709 09 053 12404 12801 127,21 12864 127,04 12682 12914 12858 12898 12864 13206 13012
530201 53211 53211.07 11710 10 028 12466 12743 12814 12858 129,03 12899 12958 12939 13025 12998 13090 13070
530201 53221 5322111 14101 o 592 11636 119,18 12029 12072 12092 121,22 12155 121,60 12185 12162 121,73 121,94
530201 53221 5322111 14102 02 Subestucturay 5110 120556 12376 12425 12471 12494 125,10 12569 12548 12572 12526 125,52 126,16
530201 53221 5322111 14103 03 Estucturasubi 2665 12474 127,78 12830 12853 12863 12849 12849 127,95 12784 127,48 127,66 12833
530201 53221 5322111 14104 04 Estucurasub 1573 12433 12877 12939 12978 129,97 13032 13069 13037 13057 129,85 12975 13049
530201 53221 5322111 14105 05 Drenaies 060 13664 139,48 13660 137,16 137,29 137,03 135,17 13410 13408 13393 13445 13233

'A16.13. ICOCIV - Serie histérica indice pitulos constructivos e insumos
3digo 3digo 3digo de | Tipologia de Codigo de T 2023
grupos CPC V | subclases CPC| tipologiade |  Tipologia de obra | agregacién a obra - Grupos de costos insumos Insumos [ alaobraysu|[  Enero Febrero | Marzo “Abril May Junio | Julio Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre

2.0AC obra nivel de obra-| _capitulo capitulo | Indice indice | indice indice indice indice | indice indice | indice | indice | indice | indice
530201 53211 53211 06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 01 Arena 094 15,87 117,56 119,01 12001 119,89 12083 121,38 121,88 12235 12237 12223 12207
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 103 Consumibles 394 13679 142,25 139,29 140,73 139,81 138,07 139,34 139,29 13851 14064 139,14 137,60
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 104 Malla 031 12473 12468 124,10 12462 123,80 12249 121,60 119,26 118,83 118,29 17,97 1734
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 105 fambre 007 140,10 14053 141,14 14085 14033 139,86 13923 137,63 136,30 13489 13354 13292
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materizles 106 Acerocomugac 263 133,71 13288 13473 135,90 135,11 13266 12990 12784 12409 12630 12873 131,27
530201 53211 53211.06 s interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 107 Cemento 12,82 12639 135,25 135,39 136,76 137,97 139,73 137,93 137,65 136,81 13419 136,45 135,00
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materizles 108 Tuberiaacueds 0,00 16338 163,33 155,16 154,88 155,09 155,00 149,62 14674 146,50 146,29 147,06 14342
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 109 Acero 278 162,87 165,90 165,63 163,96 165,06 162,81 159,35 155,65 156,95 152,42 156,60 157,53
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 110 Cinta 005 12947 131,83 133,38 13354 133,93 13481 13566 13543 13592 136,30 135,60 13579
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 112 Accesoriostub 0,00 114,59 113,34 114,79 115,11 118,06 117,39 118,96 118,24 118,97 11853 118,16 118,41
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materizles 113 Concretocomd 1225 12333 12642 12628 12598 12549 12584 127,56 127,26 12842 127.38 12482 12797
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 114 Cable 001 152,59 155,39 145,60 143,18 145,23 147,55 140,20 136,58 137,86 137,05 12878 12921
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 15 Grava 068 12276 13058 127,42 13052 131,44 13086 12938 12899 12898 12938 12855 12496
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 116 Pintura 000 143,98 146,24 147,50 148,54 149,62 14967 149,89 150,27 15044 15081 15041 15065
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materizles M7 Accesorioseléc 011 11533 117,88 11837 117.26 117.62 11632 11576 115,14 113,00 11476 113,35 1342
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 118 Agua 080 115,83 17,71 118,79 121,27 121,78 12284 124,70 125,01 125,72 12603 12679 127,01
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materizles 119 Eementospref 0,17 12274 12430 12501 12524 126,18 12689 127,10 12681 127,08 127,16 127,16 127,01
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 120 Asfalto 2083 14061 154,25 156,16 156,68 157,11 157,00 158,36 156,35 156,52 154,74 156,82 157,08
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materizles 123 Eementosplss 005 128,10 12994 13164 13228 131,81 131,89 13201 13231 13252 13246 13175 131,93
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 124 Mortero 000 125,56 12869 13063 131,95 13285 131,60 13295 132,41 133,02 13382 133,98 13462
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 125 Recebo 004 115,39 118,59 121,96 122,09 12233 12333 123,44 12443 12467 12428 2373 12323
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 126 Tuberiaacero 000 219,00 23273 22626 22571 205,02 212,07 209,12 207,03 181,79 175,32 175,10 173,26
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materizles 127 Concretopavin 581 12870 1239 12432 12073 123,81 121,87 12613 125,08 13225 13207 135,59 138,80
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 128 Piedra 006 112,92 11469 117,04 17,72 118,37 12078 12075 12051 12033 11983 11931 119,54
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materizles 129 Concretosimpl 497 12963 13048 12845 13066 21,71 123,60 13074 12885 13074 12977 139,77 135,18
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 130 Tedilsintético 069 12784 12861 12893 128,37 127,97 12936 12867 12882 127,94 127,33 127,09 127,18
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materizles 131 TuberiaPVC 000 13545 13488 136,98 13242 13094 127,50 12644 12646 12605 12443 12267 2277
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 132 Auandelametdl 0,00 13065 133,10 135,14 13367 131,88 13069 13034 12979 12801 126,39 12664 124,41
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materizles 133 Concretolanza 068 13316 12229 121,91 15061 15098 15098 151,95 150,98 153,04 152,69 151,29 15739
530201 53211 53211.06 s interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 136 Combustible 000 12239 12351 125,92 127,09 129,44 13097 132,30 13462 13671 137,24 139,34 139,31
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materizles 137 Elementosmet 025 12980 131,48 133,43 133,56 134,14 13476 13561 13625 137,13 137,53 137,59 13832
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 142 Abono 000 117,60 119,59 12060 12063 12162 122,45 12376 123,71 124,99 124,91 12421 12367
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materizles 146 Bloaue 001 13267 138,87 141,13 141,94 14131 143,40 14184 141,51 142,44 142,12 14072 143,16
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 151 Tuberiagabani 0,00 130,18 131,49 131,80 132,14 133,15 133,16 133,34 13264 132,40 121,34 121,19 121,18
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materizles 152 Unién tuberia 000 14488 14634 142,97 141,25 142,09 142,07 139,14 137.49 137,17 13652 13169 13323
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 156 Platina 000 141,04 142,21 141,37 141,29 141,60 13903 141,15 136,41 131,81 131,55 132,27 132,11
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materizles 158 Concretoarqui 001 12339 13454 133,36 121,05 123,46 12454 12432 125,50 12452 125,20 13060 12690
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 160 Enchape 000 12621 12698 126,19 126,18 125,48 124,99 12382 122,07 12163 11957 11803 11833
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materizles 162 Teia 023 15,77 118,57 119,93 12000 .21 11835 11640 1477 114,44 113,73 11247 11079
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 165 Juntadedibtac 053 101,86 102,33 10961 101,50 102,15 102,73 102,79 102,80 102,78 115,27 115,24 115,25
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materizles 166 Neopreno 000 11801 12471 12547 12482 125,19 12332 12286 12504 12504 12504 123,70 12425
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 172 Concretotremi 023 119,88 12262 12260 121,74 12285 12659 12961 12863 13001 12951 13044 131,78
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Herramienta menor 201 Hemamientam 207 114,98 11648 117,18 117,88 118,24 11864 118,40 11855 118,24 118,24 117.87 118,11
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maquinaria 301 Motonivelador: 004 11086 112,96 114,21 115,27 116,00 116,08 11625 11690 11687 118,06 119,19 11892
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maguinaria 302 Compactador 120 1135 114,28 11607 11687 117,66 117,95 117,98 118,26 118,49 119,70 121,06 21,71
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maquinaria 304 Maquinaria de 007 11283 116,12 11673 117,35 117,48 117,29 17,17 117,59 117,74 118,10 118,20 118,35
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maguinaria 306 Perforadora 377 107.62 107.62 107.62 107.62 107.62 107.62 11927 11927 11927 11927 11927 1927
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maquinaria 307 Cargadora 010 111,33 114,23 115,38 11693 117,08 118,13 118,13 118,13 118,13 118,86 12000 12044
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maguinaria 08 Gria 015 11452 117.20 17,83 11821 118,69 12009 12070 12070 12070 12070 12086 12086
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maquinaria 309 Fresadoradep 018 111,33 111,33 113,02 113,02 113,02 113,02 113,02 113,02 113,02 11354 11354 11354
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maguinaria 310 Finisher 121 11169 112,97 11451 11451 11501 11501 11501 11501 11501 17.91 12062 2122
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maquinaria 311 Pioteadora 020 114,09 115,59 117,01 117,01 117,01 117,01 117,01 122,47 11983 11983 11983 12013
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 401 Andamio 029 11089 113,57 11549 11595 112 117,09 17,74 11841 119,24 11964 119,78 11989
530201 53211 53211.06 s interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 402 Compresor 115 107,77 109,31 109,90 11068 11068 11077 11077 110,77 11,71 111,67 111,79 111,79
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Equipos 403 Cortadora 007 11584 117.90 119,60 12001 11984 119,06 12062 12063 12147 12147 12027 12048
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 404 Demoledor 001 103,48 106,32 107,00 106,96 107,25 108,02 10864 10865 107,87 107,99 108,04 108,73
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Equipos 405 Eevadordecar 006 10946 111,56 112,44 113,05 113,05 113,16 113,78 114,19 114,45 113,94 113,89 1397
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 406 Equipodemed 003 111,00 11165 11165 111,59 111,60 11,73 111,93 111,93 11169 11,77 112,41 112,39
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 407 Equipodesold 001 108,33 109,67 109,60 109,60 109,89 11006 11030 11072 11097 11097 111,00 11045
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 408 Equiposparacc 218 110,18 112,07 112,41 114,10 111,79 113,27 11363 113,96 11401 114,00 114,07 113,99
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 409 Formaletayac 162 108,18 11002 111,96 11235 113,06 113,38 113,76 113,79 114,12 114,14 113,91 114,03
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 410 Generador 003 104,46 107,62 108,96 109,18 109,15 109,03 109,94 11039 111,00 111,28 111,28 111,36
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 411 Sequridad 000 217 127,15 12683 124,08 12438 12438 12436 12474 125,02 12609 126,16 12670
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 412 Vibrocompacta 005 107,79 11005 11,73 112,42 112,42 112,24 11260 112,91 11322 113,59 113,59 113,95
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Mano de obra 502 Ayudante 432 126,19 12965 13062 13060 13061 13061 13062 13063 13071 13075 13075 13075
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Mano de obra 503 Cuadiila 482 11092 114,08 11563 11651 11667 116,77 11695 17,02 117,18 17,25 17,25 17,25
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Mano de obra 506 Oficial 117 112,00 11452 11662 116,68 11684 117,08 17,13 117.46 17,51 117,65 117,65 11765
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Mano de obra 511 Maestro 001 106,34 108,74 114,13 114,13 114,13 114,70 114,70 114,70 114,80 114,86 11486 11486
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Mano de obra 512 Capataz 022 108,92 108,44 109,88 109,88 109,88 109,88 109,88 109,88 109,88 109,88 109,88 109,88
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Transporte 676 Carotanque 022 105,78 11047 111,41 111,41 111,41 111,58 111,58 111,58 112,09 11284 114,04 11405
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Transporte 677 Volaueta 144 107.21 109,52 109,90 111,59 114,60 115,56 11564 117,50 117.96 119,11 119,46 119,46
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Transporte 678 Mixer 000 103,43 103,85 102,11 102,36 102,33 102,33 102,33 103,03 103,03 103,03 103,03 102,90
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Transporte 679 Camion 088 108,73 109,39 110,18 11058 11136 11141 11141 11164 11201 11223 1135 11135
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Transporte 681 Trnsporteinte 028 109,44 11021 11097 111,88 113,30 113,25 113,59 11423 114,72 115,12 115,93 115,93
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos especiales para obra 704 Equipoespeda 021 11921 12090 12221 12223 12364 12364 124,16 123,44 12337 12337 12337 12039




de obra y capitulo constructivo

Cédigo subclases CPC lgode L logiade Codigo de agregacion a nivel de obra- _C009° Capitulo _ _ _ BRI _
20AC. tipologia de obra capitulo Capitulo - al tipo de Enero Febrero | Marzo | Abril__ |  Mayo | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Enero Febrero |  Marzo Abril Mayo Julio
obra tructiy obra indice indice | indice | indice | indice | indice | indice indice indice indice indice | indice indice indice indice
53211 5321106 Vias interurban 71601 o1 Preliminares v« 22,06 12367 12544 12601 126,19 12622 126,15 12636 12645 12645 12938 13041 31,29 3171 13191 132,16 13322
530201 53211 5321106 Viasinterurban 11602 02 Afimados sub 1869 125,30 127,23 12809 12852 12924 12882 12928 12934 13002 132,47 132,91 133,27 13353 133,71 134,99 135,02
530201 53211 53211.06 11603 03 Pavimentosast 3851 13839 14002 13841 14068 142,03 14063 140,08 13901 138,90 141,96 146,50 147,71 14831 146,39 146,28 148,35
530201 53211 53211 06 11604 04 Estucwrashidi 709 12663 128,48 12851 127,50 127,22 12653 126,37 12662 12659 12888 12978 13061 13062 13058 13032 13079
530201 53211 53211.06 11605 05 Obrsdeurbar 096 131,60 13415 13413 135,00 135,30 135,40 13527 136,30 136,16 138,60 14094 141,82 142,16 142,29 142,72 142,94
530201 53211 53211 06 11606 06 Obrasgeotécni 407 12962 131,14 131,11 13044 13037 12915 12913 12949 12933 13267 133,90 13467 13460 13462 134,25 13467
530201 53211 53211.06 11607 07 Sefalizaciény¢ 440 141,61 141,36 141,15 141,25 144,61 143,14 142,08 142,93 141,92 147,89 146,15 146,42 148,26 147.43 147.46 14633
530201 53211 53211 06 11608 08 Tansporteysc 422 122,09 123,42 12360 124,20 12468 12476 12485 12569 125,52 12676 127,27 12910 12920 13085 13089 132,57
530201 53211 53211.07 11701 o Actividadespre 1381 12279 124,20 12474 125,10 12544 125,58 12577 126,16 126,10 128,19 12887 13009 13037 131,11 131,34 131,99
530201 53211 53211 07 11702 02 Movimiento de 1221 12282 12451 125,13 12565 125,98 126,14 12634 12654 12669 12899 13004 131,10 131,29 131,81 13233 13289
530201 53211 5321107 11703 03 Estucturadep 3821 12528 12769 12832 12902 12958 12892 12943 12935 13014 13241 13359 13383 13367 13358 135,18 135,30
530201 53211 53211.07 11704 04 Obrsaeotécni 2115 133,08 135,06 13368 13400 13444 13322 13279 13289 13316 13550 13867 140,16 14053 13853 13860 14075
530201 53211 5321107 11705 05 1083 12819 12988 12999 13047 131,00 13021 13011 13078 13040 13369 135,21 136,28 13678 13647 136,37 137,30
530201 53211 53211.07 11706 06 092 129,03 13063 13031 12941 129,14 12882 12911 129,40 129,16 13116 13203 13316 13338 13409 13396 13377
530201 53211 5321107 11707 o7 125 12844 13061 13071 13051 13079 131,01 13078 131,34 131,24 13388 135,86 137,05 137,55 13681 13693 137,59
530201 53211 53211.07 11708 08 081 13196 13274 13286 13272 133,06 13379 13425 13421 13410 13613 13758 13922 139,67 13958 139,70 13998
530201 53211 5321107 11709 09 053 13621 136,86 13677 13679 13901 13784 137,20 13784 13692 141,94 14083 4117 14249 142,61 142,54 141,63
530201 53211 53211.07 11710 10 028 13441 13567 13558 13596 13682 13613 13583 13641 13638 13889 13994 14092 14159 14076 14088 14148
530201 53221 5322111 14101 o 592 12665 12832 12883 12947 13008 12930 12912 12975 12930 13257 13402 135,51 13635 135,90 13569 136,41
530201 53221 5322111 14102 02 Subestucturay 5110 13150 13363 13318 13342 13421 13173 13126 13219 13160 13498 13678 137,86 13837 137,02 13687 13870
530201 53221 5322111 14103 03 Estucturasubi 2665 13289 13479 13475 13438 13455 131,80 131,42 132,05 131,60 134,40 135,83 13663 137,03 13627 135,98 13681
530201 53221 5322111 14104 04 Estucurasub 1573 13584 13780 13736 13857 13965 137,19 13687 13726 13639 13925 14194 14299 14360 14240 142,18 143,46
530201 53221 5322111 14105 05 Drenaies 060 13622 13904 13923 13663 137,32 137,02 139,12 14000 140,19 139,50 13934 141,77 14352 14477 145,39 145,54 144,95 145,40
'A16.13. ICOCIV - Serie histérica indice pitulos constructivos e insumos
3digo o 3digo 3digo de | Tipologia de Codigo de T 2024 2025
grupos CPC V | subclases CPC| tipologia de Tipologia de obra | agregacién a obra - Grupos de costos. tnsumos Insumos [alaobraysu|  Enero Febrero |  Marzo | Abril__ | May Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre Enero Febrero |  Marzo Abril Ma Junio Julio
20AC obra nivel de obra-| _capitulo capitulo | Indice indice | indice | indice | indice indice | indice indice indice indice indice indice indice indice | indice indice indice indice indice
530201 53211 53211 06 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 01 Arena 094 2322 124,99 2574 12560 12611 126,15 27,35 127,38 127,95 12873 128,88 128,56 13001 13232 13401 13426 13568 13564 13603
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 103 Consumibles 394 137,31 139,04 137,41 135,72 134,98 13261 13463 132,44 13366 134,99 133,17 134,94 135,56 13465 135,94 135,92 139,27 137,35 136,32
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 104 Malla 031 1779 17,78 117,58 114,99 114,46 11401 11332 113,33 113,09 112,56 115,04 115,70 11606 11549 1527 11055 11015 10932 10806
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 105 fambre 007 132,78 13234 131,67 131,15 13080 13008 12954 12883 12803 127,19 12859 12976 13091 131,99 13266 133,13 13295 132,96 132,50
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materizles 106 Acerocomugac 263 13483 13679 137,78 137,18 133,44 13136 12825 12423 12164 120,16 12052 12004 12071 119,67 11853 117,10 11696 11644 1471
530201 53211 53211.06 s interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 107 Cemento 12,82 145,04 147,87 144,91 147,36 148,32 148,03 145,96 146,73 14484 145,68 144,38 143,58 148,68 151,72 152,65 153,31 153,23 151,21 151,71
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 108 Tuberiaacueds 0,00 14231 146,99 146,99 13801 13801 137,88 145,39 14645 146,50 146,52 146,47 146,21 147,06 149,05 151,76 15239 15227 15209 15206
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 109 Acero 278 152,87 153,32 154,79 147,35 14355 13851 13821 138,49 13893 137,10 137,58 14081 137,54 138,57 13833 138,40 138,56 13853 13695
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 110 Cinta 005 13584 13562 135,18 13434 133,57 13238 13220 13227 13169 132,16 132,09 131,59 13135 13227 133,20 13312 13372 13411 13448
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 112 Accesoriostub 0,00 117,46 12275 123,05 123,30 125,25 124,50 123,79 12373 12413 121,56 121,27 122,27 123,02 122,95 123,42 12409 12379 12287 124,40
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 113 Concretocomd 1225 13627 139,06 139,14 138,28 14095 13843 13539 13333 13352 137,06 13423 136,46 137,56 139,15 140,13 14126 13763 137.96 14107
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 114 Cable 001 12821 126,90 127,88 12863 128,18 12691 12668 130,13 12965 131,68 132,38 138,52 13451 134,11 134,94 13031 131,27 13201 135,02
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 15 Grava 068 13119 13419 133,28 13413 13587 135,04 13431 135,19 136,38 13258 13242 13165 13032 133,24 13300 13260 13399 13140 13430
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 116 Pintura 000 151,02 15085 151,23 151,39 152,07 152,43 152,36 152,48 152,51 152,52 152,80 152,93 152,91 153,24 153,58 153,71 153,75 153,99 154,81
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales M7 Accesorioseléc 011 11347 113,26 111,18 108,26 108,20 107,96 108,66 108,86 109,06 109,28 109,62 10851 108,50 107,93 107,76 10777 10808 10715 10808
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 118 Agua 080 127,33 12921 12989 13052 131,78 133,58 13403 134,61 135,89 136,10 136,20 136,36 13631 136,41 137,31 13873 13989 140,15 140,08
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materizles 119 Eementospref 0,17 133,42 13621 135,88 137,10 137.38 137,07 13821 138,24 138,11 139,49 139,49 13964 141,63 144,43 145,32 145,60 145,97 146,52 146,55
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 120 Asfalto 2083 157,14 157,17 155,39 165,69 167,67 167,41 166,99 168,44 168,53 159,51 159,80 158,57 161,09 173,72 17402 173,96 17352 174,40 17345
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materizles 123 Eementosplss 005 13283 131,95 13227 13246 13332 13279 13270 13449 135,14 13466 13482 13536 137,04 137.26 137,52 137,65 138,05 137,72 137.92
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 124 Mortero 000 135,97 136,35 13667 13664 13668 137,66 137,76 137,75 138,16 137,75 137,70 138,48 13921 140,17 141,15 141,28 14253 142,94 142,92
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 125 Recebo 004 12398 12698 12833 12903 12969 12977 12901 12861 12970 12938 131,20 13044 133,56 133,89 133,29 13303 13276 13574 13527
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 126 Tuberiaacero 000 176,15 166,03 157,67 157,68 156,01 160,22 151,63 148,02 147,42 152,42 150,13 148,14 151,09 14953 149,19 14764 146,20 146,21 140,10
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materizles 127 Concretopavin 581 137.41 145,40 12632 12889 135,19 12938 127,68 13555 12950 133,26 141,10 13201 137,53 156,92 169,12 17098 144,98 143,79 17061
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 128 Piedra 006 122,02 124,36 12472 12478 12483 124,77 12480 124,94 12460 125,13 125,12 12521 12688 12843 12872 127,73 127,75 12907 12911
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materizles 129 Concretosimpl 497 144,97 142,44 143,48 142,68 14933 146,60 142,13 147,07 145,40 14676 145,20 142,28 155,01 148,94 148,13 151,54 149,74 150,77 147,94
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 130 Tedilsintético 069 12679 12694 12696 12659 127,29 127,71 127,58 12825 12952 12931 12915 12872 12881 13041 132,76 133,07 133,10 133,39 133,98
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 131 TuberiaPVC 000 12296 121,05 119,50 17,51 115,96 11683 12031 124,11 12291 12256 12238 121,19 12474 12630 12963 13062 12967 12878 12652
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 132 Auandelametdl 0,00 123,02 121,81 12051 11961 115,71 114,95 11332 11385 111,53 111,96 112,07 115,23 115,59 117,50 117,33 118,78 118,72 118,35 119,39
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 133 Concretolanza 068 15644 156,48 156,30 154,83 15473 155,17 155,17 157.46 157.46 157,46 157.46 157,46 157,65 16479 163,88 166,56 167,62 167,62 16492
530201 53211 53211.06 s interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 136 Combustible 000 142,24 143,99 144,58 144,47 144,80 144,87 145,22 146,22 152,33 150,44 151,60 155,24 157,21 157,60 157,63 158,11 157,89 157,70 157,42
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 137 Elementosmet 025 13926 13975 140,18 14065 14033 14052 14087 14056 141,36 141,27 143,76 143,88 144,48 14578 146,85 147,15 14826 147,78 14810
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 142 Abono 000 123,40 124,95 126,27 12683 127,07 12690 125,70 12523 12602 125,98 126,08 12647 12693 12888 13027 131,26 131,48 132,57 13284
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materizles 146 Bloaue 001 142,79 146,67 146,00 147.30 147,55 149,66 148,17 147,69 147,51 147,61 145,11 146,56 148,79 150,14 151,17 152,01 151,50 154,49 155,98
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 151 Tuberiagabani 0,00 12067 125,08 12409 12366 12235 12260 124,06 12385 12334 123,00 123,18 123,29 12419 13005 130,11 13007 12970 12979 115,97
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 152 Unién tuberia 000 13208 13479 13487 13074 13078 13040 135,04 135,12 13548 13622 135,98 13595 137,17 137,69 139,17 13972 13959 13889 137,98
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 156 Platina 000 13259 133,95 133,29 133,06 132,06 12977 12690 125,03 12253 12212 122,25 122,37 122,40 12268 123,78 123,03 12268 122,46 121,11
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materizles 158 Concretoarqui 001 125,10 138,66 14047 137,14 137,14 137,14 137,14 146,83 14055 143,53 145,08 138,42 152,44 148,86 151,57 159,86 152,71 152,71 13565
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 160 Enchape 000 119,08 117,05 116,18 115,86 115,33 113,92 11363 113,46 11345 11361 113,48 11282 11388 114,85 11402 114,70 113,78 113,80 13,71
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materizles 162 Teia 023 11060 109,91 108,27 106,26 105,56 105,29 104,97 104,10 105,11 105,23 105,11 105,43 105,40 105,85 105,80 105,46 104,95 10474 104,81
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 165 Juntadedibtac 053 118,37 11991 11983 119,80 117,92 121,27 121,21 121,35 121,27 121,29 121,28 121,44 12691 127,06 127,13 127,25 127,09 127,31 127,29
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materizles 166 Neopreno 000 12417 12422 12421 11467 11252 111,83 111,83 11251 11251 11251 12361 12361 12376 12672 12672 12545 12544 12071 124,13
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 172 Concretotremi 023 13884 145,62 141,40 140,97 141,28 141,01 138,78 13892 139,95 13869 141,12 142,28 142,97 148,52 145,75 144,18 13602 141,47 143,46
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Herramienta menor 201 Hemamientam 207 118,14 118,04 11839 11831 118,17 11802 17,79 g 117,85 118,06 118,24 11841 11851 119,50 119,64 119,89 12008 12022 12051
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maguinaria 301 Motonivelador: 004 12032 12079 121,98 121,58 121,78 12223 12238 122,07 122,50 122,99 12386 12385 124,41 12476 12568 126,15 125,48 12625 12635
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maguinaria 302 Compactador 120 124,03 12583 127,58 127,92 127,81 12908 12899 12877 12871 12874 12888 12888 13066 13235 133,65 133,85 13469 135,09 13524
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maguinaria 304 Maquinaria de 007 119,99 121,01 122,44 12283 12280 123,10 123,13 123,30 12341 12335 12321 12321 124,50 125,31 12584 12621 126,16 12669 12690
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maguinaria 306 Perforadora 377 1376 11376 11376 11376 113,76 113,76 113,76 113,76 113,76 113,76 113,76 113,76 128,44 128,44 12844 12844 12844 12844 14070
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maguinaria 307 Cargadora 010 12239 124,43 125,15 124,94 125,00 124,96 12483 12457 12671 12601 12625 12641 127,52 128,40 12930 13051 13071 131,12 131,17
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maguinaria 08 Gria 015 12484 127,61 12879 12907 12893 12893 130,18 130,18 13044 12893 129,18 129,18 13095 133,02 133,02 13302 13350 13537 13537
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maguinaria 309 Fresadoradep 018 116,96 116,96 116,96 116,96 116,96 116,96 116,96 116,96 116,96 122,49 122,49 122,49 122,49 126,56 125,53 125,53 125,53 125,53 125,53
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maguinaria 310 Finisher 121 12630 127,01 127,01 127,01 127,01 127,01 127,01 127,01 127,01 127,01 127,01 127,01 131,30 135,81 135,81 13581 13581 13581 13581
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maguinaria 311 Pioteadora 020 12401 12252 12252 119,49 119,49 119,79 119,79 119,79 127,00 12784 12003 12003 122,96 124,98 124,98 122,96 12435 130,15 13033
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 401 Andamio 029 12315 12466 12594 12668 21,72 127,44 12822 12865 12875 12922 12977 13036 13161 13323 13424 13482 13538 13576 13615
530201 53211 53211.06 s interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 402 Compresor 115 11367 115,06 11651 11669 11669 11612 116,58 11684 11683 11657 11665 11665 117,74 118,77 119,33 11966 12028 12057 12079
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 403 Cortadora 007 12071 121,15 12022 12048 121,00 12095 12079 121,01 12151 121,04 119,30 11853 118,70 11963 12165 2172 12076 12113 12099
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 404 Demoledor 001 11087 11222 11283 113,05 11354 11354 11401 114,12 113,93 112,98 112,98 11283 11364 115,76 116,36 11660 11649 117,70 11682
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Equipos 405 Eevadordecar 006 11560 11684 117,99 11822 118,14 11805 118,16 118,26 11843 118,59 11953 11952 12025 21,11 12176 12239 2222 12238 2277
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 406 Equipodemed 003 114,40 11462 115,03 114,99 114,95 114,98 117,43 117,34 117,31 17,27 117,29 117,29 118,18 118,10 123,17 123,12 123,15 12064 12062
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 407 Equipodesold 001 127 11,42 11235 112,80 112,99 112,99 112,99 112,99 112,80 112,08 1232 11232 11332 1417 11433 114,98 115,20 115,09 1522
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 408 Equiposparacc 218 116,37 117,19 118,09 118,66 11871 118,80 118,72 118,99 12040 12017 12056 12009 121,16 123,37 125,32 125,12 125,18 125,59 125,26
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 409 Formaletayac 162 115,89 11696 11825 119,13 119,24 119,69 119,87 11991 11981 12051 12057 12162 12228 12263 12388 12439 12547 125,85 12687
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 410 Generador 003 112,40 13,77 115,25 11569 11569 11569 11569 11569 11601 115,15 115,09 115,09 116,19 117,93 118,60 118,49 119,18 119,02 119,57
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 411 Sequridad 000 12480 12435 12421 122,96 12257 123,25 124,20 123,18 12367 124,11 12484 12534 127,61 12737 12667 121,53 12832 12827 128,12
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 412 Vibrocompacta 005 115,53 11679 117,67 11802 118,24 118,25 118,54 118,86 118,86 11882 11953 119,17 119,99 12066 121,72 122,18 122,44 12261 12263
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Mano de obra 502 Ayudante 432 14023 143,00 14425 144,60 14462 14463 14463 14465 144,65 14465 14465 14465 152,96 154,85 155,27 155,92 155,93 155,93 155,93
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Mano de obra 503 Cuadiila 482 12357 125,80 126,20 127,03 127,03 127,25 127,52 127,73 121,75 127,76 127,76 127,76 132,40 13457 136,29 136,49 13667 126,70 136,76
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Mano de obra 506 Oficial 117 12088 122,90 12481 125,81 125,81 125,81 125,81 125,81 125,81 125,81 125,81 125,81 12907 131,05 13249 13418 13418 13418 13418
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Mano de obra 511 Maestro 001 116,19 119,08 12035 122,04 122,04 12256 123,09 123,09 123,09 123,09 123,09 123,09 12632 12693 12833 12921 12921 12921 12921
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Mano de obra 512 Capataz 022 11096 11096 115,08 115,86 115,86 117,02 1721 1721 1721 1721 1721 1721 119,30 12146 121,46 121,46 121,46 121,46 121,46
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Transporte 676 Carotanque 022 11622 17,57 117,86 117,60 118,86 119,33 12015 12025 119,59 12078 12064 12089 125,05 12682 12681 127,08 127,05 127,05 127,31
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Transporte 677 Volaueta 144 12132 12256 12256 12323 12387 12387 123,87 12387 123,90 12493 12468 12468 12531 125,50 127,65 127,67 12980 12980 131,87
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Transporte 678 Mixer 000 103,66 103,66 103,27 99,80 9821 99,64 99,07 9795 98,41 98,44 9935 101,74 103,10 101,90 101,82 102,81 101,70 101,26 106,54
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Transporte 679 Camion 088 11532 11646 11646 11641 11683 117.38 118,87 118,87 118,88 119,54 11943 11943 12544 126,10 127,34 12735 12656 12656 12656
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Transporte 681 Trnsporteinte 028 118,10 119,26 119,58 12004 12004 12038 12093 12051 12084 121,28 121,44 121,56 12269 12422 125,35 125,45 12573 125,85 126,58
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos especiales para obra 704 Equipoespeda 021 12267 2173 17.43 17.23 1573 1573 15,11 11483 116,14 11335 11341 11341 11531 11630 11469 113,88 109,67 108,24 108,23
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CONTRATISTA:

INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO SA.

UCURSAL COLOMBIANA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —

PROYECTO: CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y

INTERVENTOR;

LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3,

ECOVISION - 188

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal

Registro No.

Programa-Subprograma-Proyecto

Recurso No.

Fuente de Financiacion (Nacién o Propios)

Contrato Principal / Adicional No.

valor

Saldo del Acta Anterior

4.628712.871

(N0.425821) C-2401-0600-74-0-
2401023

(N0.425821) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONGMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™

NACION

PRINCIPAL

1.204.974.344

650.136.054

NACION

PRINCIPAL

3.423738.527

68.375.062

28.823.323.054

(N0.1063421) C-2401-0600-74-
0-2401008-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AVBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ‘VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™

NACION

ADICION No 1

4508.775.371

PROPIOS.

ADICION No 1

24.314.547.683

(N0.153422) C-2401-0600-74-0-
1008-02

(N0.153422) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AVBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ‘VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™
MODULO 3.

NACION

PRINCIPAL

7.176.168.955

NACION

PRINCIPAL

830.150.735

15.128.000.000

(N0.734022) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

VEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE
LAREACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™

NACION

PRINCIPAL

B

15.128.000.000

19.272.000.000

(N0.1064522) C-2401-0600-74-
0-2401023-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AVBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ‘VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™
MODULO 3.

PROPIOS.

ADICION No 2

19.272.000.000

@

727.511.116

(N0.1281622) C-2401-0600-74-
0-2401023-02

(N0.1281622) C-2401-0600-74-
0-2401008-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CCORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA *VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™

PROPIOS

PROPIOS

VIGENCIA EXPIRADA 2021
RP 425821

650.136.054

68.375.062

37.029.702.970

(N0.185323) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

(N0.185323) C-2401-0600-74-0-

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA *VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030
MODULO 3,

NACION

PRINCIPAL

35.498.884.651

»

NACION

PRINCIPAL

1530818.319

»

46.287.128713

(N0.165124) C-2401-0600-74-
51102D-2401008-02

(N0.165124) C-2401-0600-74-
51102D-2401008-02

(N0.165124) C-2401-0600-74-
51102D-2401023-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™

NACION

PRINCIPAL

21373605815

»

NACION

PRINCIPAL

23.000.000.000

»

NACION

PRINCIPAL

1.913522.898

»

(N0.1244124) C-2401-0600-74-
51102D-2401021-02

(N0.1244124) C-2401-0600-74-
51102D-2401029-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA *VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™

NACION

PRINCIPAL

°

4352941176

»

NACION

PRINCIPAL

°

9.147.058.824

»

40.416.554.455

(N0.86825) C-2401-0600-74-
51102D-2401023-02

(N0.86B25) C-2401-0600-74-
51102D-2401008-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CCORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030

NACION

PRINCIPAL

»

2234130474

»

NACION

PRINCIPAL

38.182.423.981

9.210,507.824

TOTAL

o

112.897.067.585

o

9.210507.824

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

406.967,087.388,00
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UNIDAD EJECUTORA UBDIRECCION DE 1ON DE NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA
CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A, SUCURSAL COLOMBIANA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —
MES INFORME MENSUAL ju2s PROYECTO: CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 962 DE 2021 INTERVENTOR: ECOVISION - 188
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
; Valor Total Pagado " No.y Fecha de Indicar pago segtn
ActaNo.|  Tipo deActa Mes/Afo de Ejecucion Valor Actasin IVA Valor IVA Valor Total Ejecutado| Anticipo Amortizado | P o0, | Seldo Anticipo po No. de Registro y fecha Saldo Registro Saldo del Contrato Radicacion Cuentas reporte SIIF Observaciones
Acumulado Acta Acta Amortizar Presupuestal
Anticipo por Pagar INVIAS
si NO
1 Parcial jun-21 s s s Is s - s 468712671 |5 356.671.764.334 | 110840 25/11/2021 X
1 Ajustes jun-21 s s s s s - Rl s aem7i2e7i|s 356.671.764.334 | 127279 29/12/2021 X
2 Parcial ju-21 s 37925826 | $ 166290 | 5 36092116 | $ s 36092116 S 4590620755 | § 356,633.672.218 | 110840 25/11/2021 X
(No.425621) C-2401-0600-74-0-2401023-
s parc ozt s semss|s  oemeo|s s s B RFechaPSOSZZY ¥ N0 C- |5 zsssenan | 5 [ p——
2 Ajustes jul-21 B 520861 | $ 2284 | s 523145 | $ s 523.145 e 0O 240L008 | g 4354254 | 358.478.895.717 |127279 01/03/2022 x
(N0.1281622) C-2401-0600-74-0-2401023-
4 Parcial sep-21 s 713711304 | § 1799722 | '§ 727511116 | § -l 7rsias ) XN 1201622 € | -l 357.751.384.601 | 15560 2410212023 x
Fechai(12/1212022)
3 Ajustes ago21 s 2763334 | 3 12116 | 5 2775450 | $ s 2775450 5 4203068804 | $ 357.748.609.151 | 127277 07103/2022 X
5 Parcial oct21 s 246010585 | $ 1078662 | 5 247.089247 | § s zaroeozar e e V00 T4-0:2401023- | '™ 35 979,557 | 5 357,501519.904 | 18976 0110312022 X
4 Ajustes sep-2L s 16117547 | § 70669 | 5 16188216 | S s 16188216 s 3969791341 |5 357.485.331.688 | 127281 24/02/2022 X
1 Anicipo nov-21 B s -|s -l -|s <|s  2asssesooo | (42882 €201 0600740.2401008- | g 1783906341 | § 357.485.331.688 | 109706 24/11/2021 x
(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-
. parcil w21 —— womiss | s omusen| s wesmeor|s  amrosss|s  iewossesss [RECRGSSARIVNORSEIC | s yapissess | s [ r——
5 Ajustes oct21 s 4420226 | $ 19381 | 5 4439607 | S s 4439607 | 5 1699.506.993 s 1202716081 | S 356,507.763.421 | 19054 0110372022 X
6 | Aiustes Provisional nov-21 s 22581721 | 5 99012 | s 22680733 | 5 s 22680733 | 5 1699.506.993 | (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008- | $ __ 1270.035.348 | 5 356.485.082.688 | 20057 07/03/2022 X
7 Parcial dic-21 $ 2.061.141.235 | $ 166.324.583 | $ 2227465818 | $ 1699.476.993 | $ 527.988.825 | $ 30.000 | 02 Fecha:(25/05/2021) $ 742046523 | $ 354.257.616.870 | 125896 28/12/2023 X
7| Aiustes Provisional dic-21 s 13303929 | § 56333 | 5 13362262 | § s 13362262 | § 30000 s 728684261 |5 354,244.254,608 | 21007 0710312022 X
7 Ajustes dic-21 s 1602624 | $ 7027 | s 1600651 | $ s 1600651 | 30000 | (0734022 C-2401-0600-74-0-2401008- | & 15156300340 | $ 383.065.968.011 [ 141611 12/02/2023 x
02 Fecha: (05/07/2022)
8 Parcial ene-22 s 901.929.125 | $ 3954612 | S 905883737 | $ 30000 [ § 905853737 | $ - s 7100474953 | $ 382.160.084.274 | 41446 0210512022 x
(N0.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
9 Parcial feb-22 s 1144639720 | $ 5018805 | S 1149658525 S 1149658525 | $ - | g5 Fach (ouioar202) 5950816428 | $ 381.010.425.749 [51700 2410512022 x
10 Parcial mar-22 s 496373075 | $ 2176405 | S 498.549.480 s 498549480 | § - S 5461266948 | S 380.511.876.269 [52535 251512022 x
i y (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
2 Aniicipo abr-22 s asazrsan | flI0ED o R $ 24314547683 | $ 380511.876.269 |1283481000212022 X
1 Parcial abr-22 s 1410520822 | $ 622053 | S 1425744875 | $ 208099373 | 8 1127645502 | § 4210675998 | (NO153422) C-2401-0600-74-0-2401008- | g 4333601445 | 5 379.086.131.304 | 66910 2910612022 x
02 Fecha:(01/02/2022)
8 justes Provision: ene-22 56.964.704 258538 59223242 59223242 4210675998 28.568.045.887 | $ 379.026.908.152 | 131000 03/12/2022 x
al $ $ s s s (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-| $ 312
9 Ajustes Provisional feb-22 s 83.985.072 | $ 390165 | § 89.375.237 s 89375237 | 5 4210675998 |02 Fecha(23/12/2021) $ 28499570650 | § 378.937.532.915 | 131001 05/12/2022 x
12 Parcial may-22 B 1860.787.408 | $ 10797107 | § 1880584510 | $ 390765355 | § 1489819155 | $ 3810010643 | (0153422 C-2401-0600-74-0-2401008- 2843802201 | § 377.056.948.405 | 89194 2410812022 X
02 Fecha:(01/02/2022)
13 Parcial jun-22. B 437853878 | $ 22223 | § 440078108 | $ 92014750 | § 348063358 | §  3.727.895.893 $ 23966484325 | $ 376.616.870.207 | 94992 0810972022 X
10 | Ajustes Provisional mar-22 B 42702732 | 8 187235 | § 42.880.967 s 42880967 | §  3727.805.89 s 23923504358 | $ 376.573.980.330 | 131004 03/12/2022 X
1 justes Provisional abr-22 B 113376511 | $ 47112 s 13873623 s 13873623 | 3727895893 s 23800720735 | $ 376.460.106.707 | 1063421 14/1212022 X
(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008
14 Parcial ju-22 B 1206.021.421 | $ 5682555 | S 1301703976 | $ 272164498 | § 1020539478 | § 3455731305 |02 Fecha(23/12/2021) s 22780181257 | $ 394.430.402.731. | 103063 29/09/2022 X
15 Parcial ago-22 B 2212804286 | $ 18026677 | § 2231730063 | $ 110640214 | § 2121000749 | $ 334509118 S 20650000508 | $ 392.108.671.768 | 109838 11/10/2022 X
16 Parcial sep-22 B 2273657335 | $ 09690113 | § 2283626448 | $ 26147050 | 2257.479380 | $  3318944.122 $ 18401611119 | $ 389.915.045.320 | 115403 20/10/2022 X
e
17 Parcial oct-22 B 2320920585 | $ 21063962 | $ 2341984547 | § 26690587 | 8 2315203960 | $ 3202253 s 387.573.060.773 | 130996 05/12/2022 X
(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) $ 16087490304
8 Ajustes Defintiva ene-22 B 61550880 | $ 260877 | 61.820.757 s 61.820.757 s 16025669547 | $ 387.511.240016 | 142114 2771212022 X
9 Ajustes Defintiva feb-22 B 93.085.743 | $ 408145 | $ 93.493.888 s 93.493.888 s 1593217565 | $ 387.417.746.128 | 142120 2771212022 X
10 | Ajustes Definitva mar-22 B 50152833 | $ 210001 | § 50372734 s 50372734 s 15881802925 | $ 387.367.373.304 | 142125 2771212022 x
11| Austes Defnitva abr-22 s 210628155 | $ 023523 | s 211551678 s aussien 5 15670251247 | § 367.155.821.716 | 142120 2771212022 X
(No.1063421) C-2401.0600-74-0-2401008]
12 | Austes Defnitva may-22 s 418036113 | $ 1632928 | 5 419860041 s 419869041 02 Fecha(zai12/2021) 5 15250382206 | 386.735.952.675 | 137218 2011212022 x
13 | Austes Defnitva jun-22 s 99327588 | $ 513 | 5 99.763.101 s 99.763.101 5 15150610105 | § 386.636.189.574 x
14| Austes Defnitva ju22. s 411790277 | 3 1605561 | § 413604858 s 413600858 5 14737014247 | § 386.222,584.716 | 137464 2911212022 x
15 | Austes Defnitva ago-22 s 689270316 | $ 3022185 | 5 692292501 s 692202501 5 14004720746 | $ 385,530.292.215 | 137452 2911212022 x
i DR
3 Anticipo 5 18556874709 s 385.530.292.215 | 112144 08/11/2022 X
(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008- - e68.01
02 Fechai(0510712022) $ 2eee01s640
18 parcial nov-22 s 3078412249 | $ 13497650 | 5 3001900903 | 8 35400741 | S 3056508162 | S 21815226503 5 4988213584 | S 382.438.382.312 | 137395 2911212022 x
16 | Austes Defnitva sep-22 s 519313870 | $ 2276902 | s s21500862 s s21s00862 (No.1063421) C-2401.0600-74.0.2401008 | & 4466622722 | 8 381.916.791.450 | 137429 2911212022 x
17| Austes Defnitva oct22 s 412986755 | $ 1610788 | 5 414797543 s 44797563 02 Fecha(zai1212021) 5 4051825179 | § 381501,993.907 | 137425 2711212022 x
18 | Ajustes Provisional nov-22 s 943.049.453 | 3 4134900 | s oa7184362 s ear1sase 5 3104640817 | § 380,554.609.545 | 137420 2911212022 x
(No.1063421) C-2401.0600-74-0-2401008
02 Fecha:(28/12/2021) s uaesendr
(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
19 Parcial dic-22 $ 7.276.375.355 | $ 41402139 | §  7.317.777.494 | § 416936308 | § 6900841186 | $  21.398.200.195 |02 Fecha(01/0212022) ols 373.237.032.051 [142142 27/12/2022 x
(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401023-
02
(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008- L 46701
02 Fechai(0610712022) M 67.019.083
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UNIDAD EJECUTORA UBDIRECCION DE ION DE ¢ NACIONALES - GRUPO CENTRO. DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA
CONTRATO DE OBRA No: 973DE 2021 CONTRATISTA: INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A, SUCURSAL COLOMBIANA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —
MES INFORME MENSUAL ju-2s PROYECTO: CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONGMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 962 DE 2021 INTERVENTOR: ECOVISION - 188
e e
19 | Ajustes Provisional die-22 B 2507310935 | $ 10003504 | § 2518304529 s 2518304520 s 370.718.727,522 (145010 19/02/2023
(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023
02 Fecha (28/09/2022) $ 18210522065
20 Parcial ene-23 B 2177679024 | $ 9548285 | § 2187227300 | § 124781008 [ § 2062446301 S 21273509197 | (N0.1004622) C-2901-0000-7402401023 | 16157.076.664 | $ 368.531500.213 [21590 010372023
(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023]
Anticipo 4 s sTean20ne | S 1040090369 | $ 368.531,500.213 | 143093 0110212023
21 Parcial feb-23 B 4.055527.522 | $ 17761928 | S 4.073.300.450 | $ 207270167 | 5 3776039283 | 8 26732411904 | (NO1064%22) CRAOLOG00THO2401023 5 6624 864407 | 5 364.458.190.763 | 28010 23/03/2023
2 Parcial mar-23 s 3804577283 | 21984807 | 5 3826562180 | § 302080472 | S 3524481708 | 26.430.331.522 | (N01064522) C-2401-0600-74-0.2401023| & 3100382699 | § 360.631.628.583 | 44790 2910512023
02 Fecha(28/09/2022)
n | Ao wezs R FYETY (R [ (o062 0 2001078024012 715703108 | 5 ST p—
2 Ajustes Defiitiva feb-23 s 755951273 | $ 331455 | § 759.265.629 s 759.265.629 (No1064522) C-2401-0600-74-0-2401023| & 1 959,437,369 | $ 359.490.683.253 | 56695 23062023
02 Fecha(28/09/2022)
(N0.1064522) C-2401.0600-74-0-2401023 ¢ .
02 Fecha:(28/09/2022)
23 Parcial abr-23 s 2626304957 | $ 11515732 | § 2637910689 | 210111507 | § 2427790002 | § 262202199 s 356.852.772.564 [ 61051 2410612023
(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(23102/2023) $ seseLsaLaan
22 Ajustes Definitiva mar-23 B 867.670.830 | $ 3805280 | § 871676.110 B 871676.110 B g 0TH 02401023 | g 35.680.665.137 | 5 355.981.006.454 | 56720 23/06/2023
(N.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
2 Parcial may-23 s 271612055 | § 34458914 | S 2750588460 | § 207571450 | S 2543017010 | S 26012648466 | 02 (2310212023 s 33146648127 | § 353.230.507.985 | 62510 1710712023
(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(23/0212023)
2 Ajustes Definitiva abr-23 B 680.973214 | $ 2.985.806 | § 683.959.020 B 683.959.020 e g 0TH 02401008 | s 37 462.089.007 | 352.546.548.965 | 66748 17/07/2023
p (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
24| Austes Definitva may-23 B 685719156 | $ 3006615 | S 688725771 s eBeT2sTTL o s 3177396333 | S 351.857.823.194 (83210 1911012023
2 Parcial jun-23 B 2232113986 | § 10025155 | §  2.243039.141 | § 178078559 | S 2004960582 | S 25834569907 | (0185323 C2401 0600740240108 | g 29709.002.754 | 8 349,614.784.053 | 71891 27/07/2023
2% Parcial ju-23 s 4656416268 | 25281151 | S 4681697430 | § 363390848 | S 4318306501 | 25471179059 | (NO185329) C-2401-0600-74-0-2401008- | & 25.300,606.163 | $ 344.933.086.614 (80679 2710812023
02 Fecha:(2310212023)
(N0.734022) C-2401-0600-74-0-2401008- | ¢ .
02 Fecha(05/07/2022)
27 parcial ago23 B 5018473853 | § 23051728 | § 5041525581 | $ 379828490 | S 461697082 | $ 25091350560 s 330891561033 | 51660 21/0912023
(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) $ 20730190670
25 | Austes Defnitva jun23 B 558917.400 | $ 2450638 | S 561368038 s 561368088 o oy B0 THO 2401006 | g 20160822632 | 330:330.192.995 83212 19/10/2023
} (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
2 | Austes Definitva jul-23 B 1334067751 | $ 5840374 | S 1339917125 s 1330017125 o 5 18828905507 | $ 337.990.275,670 (83215 201102023
28 Parcial sep-23 B 3101020001 | § 19596620 | S 304625911 | § 248082327 | S 2066543584 | S 2404326023 | (0185329 O 24010600 7402001000 | 5 15062361023 | 8 334:875,649.959 83217 23/10/2023
} (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
27 | Austes Definitva ago-23 B 1134849309 | § 4975878 | S 1130825277 s 1130825277 e 5 14822536646 | S 333.735.824.682 [84872 17/11/2023
28 | Austes Defnitva sep-23 B 738490072 | § 3288034 [ S 741737106 s 741737106 e oy S0 THO 2401008 | g 14080799540 | § 332.994.087.576 | 84876 1711112023
2 Parcial oct23 s 6601304839 | 27442626 | S 6628747465 | $ 500707570 | § 6128030805 | 8 24342560663 | (0185329 C-2401-0600-74-0-2401008- | & 7955 750,645 | § 326.365.340.11 | 84868 17/11/2023
02 Fecha:(23102/2023)
20 | Austes Defnitva oct23 B 1908849388 | 5 8369570 | 5 1017218958 s 1721808 e oy S0 THO2401008- | g 035540687 | 324.448.121.153 | 86935 06/12/2023
20 Parcial nov-23 s 2718804964 | 10029715 | § 2729734679 | 249274196 | S 2480460483 | $ 24003286467 | (0.185323) C-2401-0600-74-0-2401008- | ¢ 5555080204 | 5 321.718.386.474 | 87005 0711212023
02 Fecha:(23102/2023)
30 | Austes Provisional nov-23 B 740800643 | $ 3208126 | S 744048769 s 744048769 o oy S0 7402401006 | g 2811031435 | 320974.337.705 [87924 1611212023
2 Parcial dic-23 s 2208892420 | 0685144 | S 2218577564 | $ 220800242 | S 1997688322 | §  23.872.307.225 | (N0186328) C-2401-0600-74-0-2401008- | 813343113 | § 316.755.760.141 | 87866 1711212023
02 Fecha:(23102/2023)
31| Austes Provisional dic-23 B 800792484 | $ 3550620 [ 5 813343113 s ssass oy 00 T40-2401006- | -l 317.942.417.028 |87869 1711212023
30 | Austes Defiitva nov-23 B 13878201 | $ 60851 | $ 13929052 s 13929052 e ST 020 |5 45273189661 | § 317.928.477.976 |1609 26/03/2024
31| Austes Definitva dic-23 B 10489475 | $ 45902 | s 10535.467 s 10535.467 e 020 | 46262654104 [ 8 317.917.042.509 | 1850 0310412024
(No.165124) C-2401.0600-74-51102D-
2401023-02 Fecha:(08/03/2024)
2 parcial ene-24 B 7762150189 | $ 33567223 | 7795721412 | § 765568238 | § 7030153174 | S 23106828987 |(No.165124) C-2401-0600-74-51102D- | $ 39232501020 | § 310.122.221.007 | 1602 0310412024
2401008-02 Recurso No.11
Fecha:(08103/2024)
£ Parcial feb-24 B 7.707.685.770 | $ 252779276 | S 7960465046 | 8 624795446 | §  7.335660600 | § 22482033541 5 31896831420 | $ 302.161.756.051 | 1838 06/04/2024
32 | Austes Definiiva ene-24 B 2320760110 | $ 10215102 | §  2339975.212 s 233975212 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D- | $  29.556.856.208 | $ 299.821.780.839 | 2053 0710412024
( )
2401008-02 Recurso No.L1
£ Parcial mar-24 $ 4951.782.058 | $ 47258760 | §  4999.040.818 | $ 476493588 | § 4522547230 [ $  22.005530.953 | Fechai(08103/2024) $ 25034308978 | § 294.822.740.021 (3038 24/04/2024
33 | Austes Definiva feb-24 B 1794963200 | 3 7810223 | 5 1802833428 s Le2sssazs 5 23231475555 | § 293.019.906.598 | 3890 16/05/2024
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11
34 | Austes Defnitva mar-24 s 1306182169 | 5 5727106 | S 1311909275 s 1811009275 Fechai(08/03/2024) 5 21910566280 | § 291.707.997.323 | 4248 2210512024
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08103/2024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
3 Parcial abr-24 B 5.795.416.060 | $ 47824081 | 5843240141 § 567466416 | S 5275773725 | $  21438.073537 | 2401008-02 Recurso No16 5 16643792555 | $ 285,864.757.182 (5222 0510612024
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UNIDAD EJECUTORA:

DE

NACIONALE:

- GRUPO CENTRO.

DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

973 DE 2021

jul-25

962 DE 2021

CONTRATISTA:

PROYECTO:

INTERVENTOR;

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIAN;

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —

CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA

LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

IAS PARA LA LEGALIDAD Y

ECOVISION - 188

36 Parcial

may-24

5.888.441.545

64.089.957

B

5.952531.502

469.448.507

@

B

5.483.082.995

P

20.968.625.030

(N0.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fechai(08/03/2024)

11.160.709.560

P

279.912.225.680

5937 19/06/2024

Ed Parcial

jun-24.

6.824.588.311

106.501.268

s

6.931.170.579

®

641.154.026

6.200.025.553

20.327.471.004

(N0.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16

4.870.684.007

272.981.046.101

6467 27/06/2024

35 Ajustes Definitiva

abr-24

1,659.772.168

@

7.277.463

B

1.667.049.631

®

1.667.049.631

(N0.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fechai(08/03/2024)

3203634376

P

271.313.996.470

12011 14/01/2025

38 Parcial

jul24

684.172.341

®

2.999.833

687.172.174

®

68.417.234

618.754.940

20.250.053.770

(N0.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16

2.584.870.436

270.626.824.296

9544 10100/2024

39 Parcial

ago-24

890.707.845

@

74.745.661

®

965.453.506

334.855.884

@

®

630,597,622

P

19.924.197.886

(N0.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

1.954.281.814

P

269.661.370.790

11641 3071012024

40 Parcial

sep-24

687.811.177

®

3015787

600.826.964

®

68781118

622.045.846

10.855.416.768

(N0.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16

1.332.235.968

268.970.543.826

13943 23/01/2025

a1 Parcial

oct-24

410059.762

@

35.954.216

®

446.013.978

@

22.604.343

®

423.409.635

P

19.832812.425

(N0.165124) C-2401- oaoo 74-51102D-
2401008-02 Recurso No. 1

$

908.826.333

P

268.524.529.848

16437 22/11/2024

a2 Parcial

nov-24

600.262.326

@

3282887

@

603545213

@

57.805.888

55.739.325

$ 19775006537

(N0.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16

801.043.808

(N0.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11

$

13.062.043.110

267.920.984.635

2254110412025

36 Ajustes Definitiva

may-24

1.444.784.292

@

6.334.823

B

1.451119.115

B

1.451119.115

(N0.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16

437.956.890

(N0.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11

$

11.974.011.003

19588 17/1212024

Ed Ajustes Definitiva

jun-24.

2.497.246.489

»

10.949.465

B

2.508.195.954

B

2.508.195.954

(N0.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11
Fecha:(10/12/2024)

9.465.815.049

263.961.660.566

19504 17/1212024

38 Ajustes Definitiva

jul-24.

141.376.036

@

619.880

@

141.995.916

141.995.916

(N0.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16

295.960.974

P

263.819.673.650

19505 17/1212024

30 Ajustes Definitiva

ago-24

46.604.000

»

204.341

®

46.808.440

46.808.440

(N0.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16

249.152534

263.772.865.210

19508 17/1212024

40 Ajustes Definitiva

sep-24

138.629.823

@

608.715

@

139.438.538

139.438.538

(N0.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16

100.713.99

P

263.633.426.672

19649 17/1212024

a1 Ajustes Definitiva

oct24

41.667.954

»

182,698

®

41850652

41850652

(N0.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16

67.863.344

263.591.576.020

19474 1711212024

42| Ajustes Provisional

nov-24

67.567.088

@

296.256

@

67.863.344

67.863.344

(N0.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16

263.523.712.676

19484 1711212024

a3 Parcial

dic-24

7.978.644.186

@

69,139,547

@

8047.783.733

$ 830.907.330

7.216.876.403

$  18.944099.207

(N0.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No 11
Fecha:(30112/2024)

(N0.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.11

$

2.248.938.646

255.475.928.943

19539 17/1212024

43| Ajustes Provisional

dic-24

2.239.120.962

@

9817.684

@

2.248.938.646

2.248.938.646

(N0.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.11

253.226.990.207

3007 02105/2025

a2 Ajustes Definitiva

nov-24

404,089

»

1772

405,861

405,861

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16

40.416.148.594

253.226.584.436

939 07/03/2025

a4 Parcial

ene-25

5.200.415.635

@

23.002.449

@

5.223.418.084

$ 3003936634

2.219.481.450

$ 15940162573

(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
240102302 Recurso No.16

38.196.667.144

248,003.166.352

923 06/03/2025

a5 Parcial

feb-25

4.922.000.754

@

21581080

@

4.943581.834

$ 2525478587

2418.103.247

$ 13414683986

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No 16
Fecha:(20102/2025)

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11

35.778.563.897

243,050.584.518

1872 0310412025

3 Ajustes Definitiva

dic-24

1.259.790

5523

1265313

1265313

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11

35.779.829.210

243.060.849.831

4496 29/05/2025

44| Austes Definva

ene-25

829.196.445

@

3635707

@

832.832.152

832.832.152

(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11

34.946.997.058

242.228.017.679

4496 2910512025

5 Ajustes Definitiva

feb-25

1523192610

»

6678614

»

1529871224

1529871224

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11

33.417.125.834

240.698.146 455

3295 07/05/2025

45 Parcial

mar-25

4.931.820.029

@

45.771.865

4.977.600.894

@

265.055.701

4.7125545.193

13.149.628.285

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
240100802 Recurso No.11

28.704.580.641

235.720.545.561

3256 07/05/2025

a6 Ajustes Definitiva

mar-25

1.880.155.548

»

8243759

»

1.888.399.307

1.888.399.307

(N0.86825) C-2401-0600- 74 511020~
2401008-02 Recurso No.1:
Fechai(20102/2025)

26.816.181.334

°

233.832.146.254

6906 14/107/2025

a1 Parcial

abr-25

4.018.402.074

@

72.004.128

4.090.406.202

@

200769618

3.889.636.584

12.948.858.667

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11

22.926,544.750

220741740052

4422 2810512025

a7 Ajustes Definitiva

abr-25

1.393.858.328

»

6111533

»

1.399.969.861

1.399.969.861

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11
Fechai(20102/2025)

21526574.889

°

228341770191

7117 1610712025

48 Parcial

may-25

3.660.802.913

@

16.051.213

3.676.854.126

@

206.469.284

3.470.384.842

12.742.380.383

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11

18,056.190.047

224.664.916.065

6376 04/07/2025

49 Parcial

jun-25.

3.460.473.993

»

63.794.761

®

3524.268.754

»

178887536

®

3345.381.218

»

12.563.501.847

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11
Fechai(20102/2025)

14.710.808.829

P

221140.647.311

7251 1810712025

48 | Austes Definiiva

may-25

1.135:341.663

®

4.978.037

1.140.319.700

1.140.319.700

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11

13570.489.129

220.000.327.611

7257 1810712025

49 Ajustes Definitiva

jun-25.

1.068.470.883

»

4.684.834

®

1.073155.717

1.073155.717

(N0.86825) C-2401-0600- 74 511020~
2401008-02 Recurso No.1:
Fechai(20102/2025)

12.497.333.412

P

218.927.171.894

9173 28/08/2025

50 Parcial

jul25

3.452.100.623

®

28.685510

3.480.786.133

$ 193.960.545

3.286.825.588

$ 12369541302

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11

9.210,507.824

215.446.385.761

8086 26108/2025

50 Ajustes Definitiva

jul-25

1.082.842.785

»

4.747.849

®

1.087.590.634

1.087.590.634

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11
Fechai(20/02/2025)

8122917190

P

214.358.795.127

TOTALES

B

190.848.238.410

1.760.053.851

B

192.608.202.261

S 18639.666.752

B

173.968.625.500

s 12369541302

8122.017.190

214.358.795.127

Todas las Actas aprobadas por la Intervent

ia deben relacionarse esten o no facturadas.




CODIGO MEPLMNI-IN-15-FR-8.
- INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA s DE s
FECHA 2 8 L
(Dfa/Mes T Ao)

UNIDAD EJECUTORA: UBDIRECCION DE ION DE NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO DE OBRA No 973 DE 2021 CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A SUCURSAL COLOMBIANA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE -
MES INFORME MENSUAL ju-25 PROYECTO: CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
LAREACTIVACION VISION 2030" MODULO 3.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021 INTERVENTOR ECOVISION - 188
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
VALOR BASICO WA TOTAL
OBRA $ 142.829.280173 | $ 626.251.459 | $ 143.455.531.632
(OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES s -|s -8 -
[ JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION s - s - s -
[AJUSTES s 40.022.599.705 | $ 175483707 | $ 40.198.083.412
[ESTUDIOS Y DISENOS| s 1.268.677.959 | $ 241048812 | $ 1509.726.771
ESTUDIOS ¥ DISENOS SITIOS CRITICOS Y/O ATIPICOS s 3202214072 | 5 616020674 | § 3656234746
GESTION PREDIAL (PREACTA) s 3.067.921.769 | $ 95.062.497 | $ 3.162.984.266
GESTION SOCIAL (PREACTA) s 415876308 | $ 5869.701 | § 421.746.009
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) s s s B
PROVISON PARA TWPLEVIENTACION DEL PROTOCOLO DE BOSEGURIDHD PO COVD: | 5 Tooazt | s o] s Towa%s
VALOR TOTAL s 190,848.238.410 | § 1.760053.851 | ® 192.608.292.261
“Estos conceptos deben alos en la propuesta econo bad

NOTA
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparacion del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
Se tramitd la cancelacion de Ia reserva no ejecutable del RP 425821 por un valor de 727.511.116 (valor acta octubre) toda vez que el valor del acta parcial de obra 4 fue cargado al RP 1281622 por traite de vigencia expirada

Firma,
Nombre: Ina Hernan s
Director de Obra SYDAMERIgAN,

Matricula No.: R20440562¢

Oridinal
Copias: Interventor y Direccién Territorial.

INVIAS.

INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

Firma

C ety €

Direct

z ~J
e Interventoria CONSORCIO ECOVISION - 188

Numme.xm. Julio César Sanct

or

Matricula No.: 0520246153 ANT




éCONSORCIO ECOVISION-188
4

NIT: 901.481.141-1

055-2-2837-2025
Puerto Boyac4, 1 de septiembre de 2025

Sefiores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS.
Atn. Ing. Fabio Leonardo Camargo Moreno
Director Territorial Boyaca (E )

Referencia: Contrato de Interventoria No. 962 de 2021. INTERVENTORIA PARA LAS
OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030’.
MODULO 2.

Asunto: Acta de ajuste definitiva N°50- Julio 2025

Cordial saludo,

Por medio del presente, la Interventoria ejercida por el Consorcio Ecovision 188 hace la
entrega del acta de ajuste definitiva N°50 correspondiente al mes de julio de 2025, y que
una vez revisada, esta satisface los requerimientos del Manual de Interventoria de Obras
publicas, el acta de ajustes esta elaborada de acuerdo con lo establecido en el Memorando
circular DEO44574, y los valores estan acordes a lo establecido en el procedimiento para
implementacién de los indices ICOCIV.

Se adjunta al presente comunicado el acta mencionada y sus respectivos soportes para

surtir los trdmites correspondientes en la entidad contratante. Se anexan en total once (11)
archivos.

Atentamente,

IO CESAR SANCHE QDAVID
rector de Interventoria
Consorcio Ecovisi6on-188

Anexo: 11 archivos
Copia: Gestor técnico
Elabor6: LMMM

Transversal 60 No. 106 A — 28 Oficina 401
Tel.: (57 1) 805 9450; (57 1) 643 46 28

ecovision188@estructuradorcolombia.com
Bogota D.C. - Colombia

Paginaldel


mailto:ecovision188@estructuradorcolombia.com

‘ Responsables de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes - No Somos Autorretenedores
Actividad Econémica 4210 - Tarifa 7.6 x 1000
Resolucion DIAN N° 18764089334756 del 24/02/2025
SUDINCO . . - ’ o
T T Habilita Numeracion Factura Electronica Prefijo E21 del 456 al 500 Vencimiento 12 meses

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA
NIT: 9008156761

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No | E21-476
NIT: 8002158072 -
FECHA DE EMISION: 15/09/2025 15:50:56
DIRECCION:  Calle 25G # 738-90 EXPEDICION/AUTORIZACION:  15/09/2025 16:18:20
CIUDAD: BOGOTA - BOGOTA, D.C. - 11001-11001 FECHA DE VENCIMIENTO: 15/10/2025
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: CONTACTO: CORREO
CORREOQ: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;
TELEFONO: 6013811700
CODIGO | CONCEPTOS | VR.TOTAL
SEC0001A Acta de Ajuste Definitiva 50 - Periodo: Julio 2025 (Utilidad) 24,988,680
SEC0002A Acta de Ajuste Definitiva 50 - Periodo: Julio 2025 (No Gravado) 1,057,854,105
Acta de ajuste definitiva No. 50 Periodo: Julio de 2025 1,082,842,785
Valor Total Basico 1,082,842,785
Costo Directo 832,955,988
A.lLU (30%) 249,886,797
Utilidad (3%) 24,988,680
IVA de la Factura 4,747,849
IVA 19% sobre 3% de Utilidad 4,747,849
Girar por registro 86825 Rubro C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso 11 1,087,590,634
Contrato 973 de 2021 MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE
BOYACA (PUERTO BOYACA-OTANCHE-CHIQUINQUIRA-PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN EL
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
MODULO 3
SUBTOTAL DESCUENTO |BASE GRAVABLE TIPO IMPUESTO TASA IMPUESTO |TOTAL A PAGAR
1,082,842,785 24,988,680| IVA VENTAS Construccion 19% 19.000¢9, 4,747,849 1,087,590,634
1,057,854,105| IVA VENTAS - Excluido 0.0002, 0
TOTAL FACTURA 1,087,590,634
VALOR A PAGAR: MIL OCHENTA'Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA'Y CUATRO PESOS M/CTE
Condiciones de pago:
Crédito - Cuota No. 1 vence el 15/10/2025 por 1,087,590,634
ANTICIPOS
Valor Anticipo ., Neto a pagar
IdP Fecha P
ago Amortizado echa Fago Observacion descontado anticipo
OBSERVACIONES: #%$24-02-00;973-2021;Idiazp@invias.gov.co#$
Esta Factura Electrénica de Venta, se asimila en todos sus efectos a un titulo valor segun ley 1231 de 17-07-2008
CUFE: fb096accce5e48d1e501cb4e51168a4b0603544009f68ff75145144e2b6b528d7cee3bd0a326ac42c238c8da455d9c99

SELLO DIGITAL: RDgBQAyO1JR+cNAhpI2BsQZ5z5K98iuCxD0SOsMtRCGUbv32yVNnibXaSIk7Lbkk++fDcpkFnOjeaw8pS7TEAWWZrRbOWVIPMIrITiYE8IuYRIVX0QXR5U3UX
GUeGHZx9X7BRHSsz59pXei/OLrviWU/F70Ttbw5jBTOfa1UJhYYYmEvwj/+wN+YZz90UBQgmGDsyKIXjitfsrixWO7g1yIR8GQFjo9z/S50VUafej2A/nqINIF8ocQa
y63P4X8FplGGVrkLvnXqgx7b3sq7 T5y8NmSWrPmKUpoTgcGgKcEdgOgiyQY2I5CYRfFEZBObSu4njhISvXCoxlcJIfyTAg==
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‘ Responsables de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes - No Somos Autorretenedores
Actividad Econémica 4210 - Tarifa 7.6 x 1000
Resolucion DIAN N° 18764089334756 del 24/02/2025
Habilita Numeracion Factura Electronica Prefijo E21 del 456 al 500 Vencimiento 12 meses

SUDINCO

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA
NIT: 9008156761

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No | E21-476
NIT: 8002158072 FECHA DE EMISION: 15/09/2025 15:50:56
DIRECCION: Calle 25G # 73B-90 ’ EXPEDICION/AUTORIZACION:  15/09/2025 16:18:20
CIUDAD: BOGOTA - BOGOTA, D.C. - 11001-11001 FECHA DE VENCIMIENTO: 15/10/2025
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: CONTACTO: CORREO

CORREOQ: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;

TELEFONO: 6013811700

Esta Factura Electronica de Venta, se asimila en todos sus efectos a un titulo valor segun ley 1231 de 17-07-2008
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		2025-09-02T10:43:00-0500
	CAMARGO MORENO FABIO LEONARDO


		2025-09-02T10:45:54-0500
	CAMARGO MORENO FABIO LEONARDO


		2025-09-02T10:46:27-0500
	CAMARGO MORENO FABIO LEONARDO


		2025-09-02T10:46:44-0500
	CAMARGO MORENO FABIO LEONARDO


		2025-09-02T10:46:57-0500
	CAMARGO MORENO FABIO LEONARDO


		2025-09-19T10:01:54-0500
	DIAZ PEREZ LUIS JAIME


		2025-09-19T10:02:11-0500
	DIAZ PEREZ LUIS JAIME




