SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

NIT. 900.815.676-1

TV. 23 94-33 OFICINA 401

SUD!NCD BOGOTA DC

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - RESPONSABLES DE IVA ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 - TARIFA 7.6 * 1000 BOGOTA D.C

Idiazp@invias.gov.co

FACTURA PROFORMA 00108

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT: 800.215.807-2

DIRECCION: CL25G 73B 90

CIUDAD: Bogota DC

Teléfono: 6017056142

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FECHA DE EMISION: 30/09/2025
FECHA DE VENCIMIENTO:

COD PCl: #$24-02-00;Contrato 973-2021;ldiazp@invias.gov.co#$

CONCEPTO VALOR
Acta de ajuste definitiva No. 51 Periodo: Agosto de 2025 1.672.529.008,00 1.672.529.008,00
Valor Total Basico 1.672.529.008,00
Costo Directo 1.286.560.775,38
A.lLU (30%) 385.968.232,61
Utilidad (3%) 38.596.823,26
IVA 19% sobre 3% de Utilidad 7.333.396,00 7.333.396

Girar por registro 86825 Rubro C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso 11 1.679.862.404,00

Contrato 973 de 2021 MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE
BOYACA (PUERTO BOYACA-OTANCHE-CHIQUINQUIRA-PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 3

Dos Mil Cuatrocientos Cuatro Pesos M/Cte

VALOR EN LETRAS: Mil Seiscientos Setenta y Nueve Millones Ochocientos Sesenta y

SUBTOTAL 1.672.529.008,00
IVA 7.333.396,00
TOTAL 1.679.862.404,00

Nombre y Apellido
Identificacién:

FECHA:

FIRMA EMISOR FIRMA RECIBIDO DEL SERVICIO

Nombre y Apellido
Identificacién:

FECHA:

FIRMA DE ACEPTACION Y RECIBIDO FACTURA




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2

VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (la) PAGINA 1 | DE | 4
FECHA 30 9 25
(Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: _SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO  DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA FINAL: s a NO =l
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA: ago-25 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No 51 )
(Indicar numeracion seatin corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No.: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES, PLAZO ACUMULADO: 99 MESES

(indique numero y afio)

3 3 DIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLIC/
VISION 2030™ MODULO 3.

(P

TO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA -|
A “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No INTERVENTOR:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

VALOR INICIAL (incluido IVA): $

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

(En meses segun contrato principal)

(Indique

FECHA DE REANUDACION:

NIA

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

358.871.764.334,00
(Segiin contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

ECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(En'meses segun las prrrogas sin suspensiones)

(Incluidas |

per
N/A

(indique diajmes/afio)
48.095.323.054,00

DATOS ESPECIFICO:

INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: 139,984.317.203,00

»io

INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: 146.769.;
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION PESADA
INDICE MES DE INDICE MES INDICE MES A
VALOR BASICO A i CIERRE DEL DESEMBOLSO | APLICAR EN LA VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
N VALOR BASICO A PROCESO DE PRESENTE FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL POSTERIOR AL ACUMULADOS
VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR SELECCION Mes ANT‘C”?O INVIAS ACTA Mes y Afio | DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES
GRUPO DE AJUSTE (5,77%) -t Mes y Afio utilizado TOTALES
y Afio utilizado iciembne 2051 Utilizado ANTICIPO (Incluye valor ajuste
Febrero de 2021 Diciembre 2021 presente mes)
A B C=A-B o la [ la/lo 1a D= A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F=D+E-C G=F-A
1 -Obras de Explanacion $ 257.305.366 | $ 14.846.520 | $ 242.458.846 101,14 103,21 103,21 1,02047 1,0000| $ 262.572.407 | $ 242.458.846 | $ 262.572.407 | $ 5.267.041 | $ 195.172.668 Alust
juste
grandes
partidas de
2 -Sub-bases y bases $ 1.066.653.518 | $ 61.545.908 | $ 1.005.107.610 100,76 102,43 102,43 1,01657 1,0000| $ 1.084.327.967 | $ 1.005.107.610 | $ 1.084.327.967 | $ 17.674.449 | $ 581.666.819 pago,
3 -Transporte de materiales $ 91649600 | $ 5.288.187 | $ 86.361.503 100,39 100,89 10089|  1,00498 1,0000( $ 92.106.105 | $ 86361503 | $ 92106105 | $ 456.415 | $ 37.688.052 los ICCP,
4 -Aceros y elementos metalicos $ 58.786.918 | $ 3.392.005 | $ 55.394.913 103,72 108,28 108,28 1,04396 1,0000| $ 61.371.191 | $ 55.394.913 | $ 61.371.191 | $ 2584273 | $ 220.926.063 :55:;‘:2?::'
basico de
5-Concretos, morteros y obras varias | $ 462155726 | $  26.666.385 | $  435.489.341 101,91 104,30 10430|  1,02345 1,0000( $ 472003278 | $  435.489.341 | S 472903278 | $ 10.837.552 | $ 439.509.822 hraa
ajustar
6 -Concreto para estructura de puentes [ $ 37.511.984 | $ 2.164.441 | $ 35.347.543 101,21 99,33 99,33 0,98142 1,0000| $ 36.815.011 | $ 35347543 | $ 36.815.011 | $ (696.973)| $ (44.156.299) sobre el
_ grupo 7
;mﬁ:;“eg':;ﬂm: con asfaltc, $ 171545770 | § 9.898.101 | § 161.647.579 10013 104,67 10467  1,04534 1,0000( $ 170323655 | $  161.647.579 | $ 170.323.655 | § 7777885 | $  1.240.909.302
Insumo Equipo $ 92425221 | $ 5.332.935 | $ 87.092.286 100,90 102,26 102,26 1,01348 1,0000| $ 93.671.113 | $ 87.092.286 | $ 93.671.113 | $ 1.245.893 | $ 22.186.137
Insumo Asfalto $ 632.249.504 | $ 36.480.797 | $ 595.768.707 1638,21 1893,12 1893,12 1,15560 1,0000| $ 730.627.527 | $ 595.768.707 | $ 730.627.527 | $ 98.378.023 | $ 1.741.512.952
Insumo Otros Materiales $ 919.545.257 | $ 53.057.761 | $ 866.487.496 101,65 105,20 105,20 1,03492 1,0000| $ 951.655.777 | $ 866.487.496 | $ 951.655.777 | $ 32110521 | $ 566.202.270
Insumo Transporte $ 120.709.995 | $ 6.964.967 | $ 113.745.028 100,05 100,43 100,43 1,00380 1,0000| $ 121.168.693 | $ 113.745.028 | $ 121.168.693 | $ 458.698 | $ 8.063.234
Insumo Mano de Obra $ 29.569.115 | $ 1.706.138 | $ 27.862.977 101,59 102,56 102,56 1,00955 1,0000| $ 29.851.500 | $ 27.862.977 | $ 29.851.500 | $ 282.386 | $ 5.288.398
TOTALES $ 3.940.108.063 | $ 227.344.235 | $ 3.712.763.828 $ 4.116.484.224 | $ 3.712.763.829 | $ 4.116.484.225 176.376.162 5.014.969.509
VALOR AJUSTE 176.376.162 5.014.969.509
PORCENTAJE AMORTIZADO: 5,770%_(%) (tres decimales) VALOR IVA] 773.342 21.988.712
VALOR TOTAL 177.149.504 5.036.958.221




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (Ia) PAGINA B ‘ oF | 7
FECHA 30 9 25
(Dia/ Mes / Afio)
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS INTERURBANAS
INDICE MES DE INDICE MES INDICE MES A
VALOR BASICO A CIERREDEL | MOICENES | APLICAR EN LA VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
] VALOR BASICOA | PROCESO DE PRESENTE | FACTOR | FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL | POSTERIOR AL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR SELECCION Mes | ANTICIPO INVIAS 1}, oy ey Afio | DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
(5.77%) Mes y Afio utiizado
yAfio utiizado | Ve ¥ A0 WUIE0 | uiizado Agosto ANTICIPO (incluye valor ajuste
Diciembre de 2021 2025 presente mes) Ajuste
grandes
A B C=A-B lo la | la/lo [ D= A*(la/ l0) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A partidas
de pago,
11601, Preliminares y explanacion | $ 257305366 | § 14846520 | $  242.458.846 103,28 11042 13364|  1,06013 121029 $ 275002886 | $  203.445517 | $ 326079557 | $ 68774101 | $ 1443023720 empleando
los ICOCIV
11602. Afirmados, subbasesybases | $  1077.691.994 | $ 62182828 | $  1015.509.166 102,44 108,73 13536|  1,06140 124492| 3 1143862282 | $ 1264227671 | $ 1392580787 | § 314888793 | $  7.722.475.876 y
— = . aplicando
008, g vmentos asfalticos /] g 47.450.108 | $ 2737871 | § 44.712.237 104,35 11918 14880 114212 1,24853| $ 54103.717 | $ 55.824.560 | $ 65.306.049 | $ 17.855.941 | $  3.543.514.978 Elu
procedimi
ﬁ:;":;g"f; en caliente 1242541324 | $ 71694634 |$  1.170.846.690 104,35 136,61 16535|  1,30915 121038 § 1626672974 | $ 1417169417 | $ 1872995701 | § 630454377 | $  8.346.879.999 ento
Mezcla densa en caliente oenel
Tipo MDG16 para bacheos | SSLOST.767 |S  31847.063 |5 520100804 104,35 136,54 16518|  1,30848 1,20076( $ 722225600 | $  620.208.036 | $ 831323931 | $ 279366.164 | $  4.930.193.516 RO aas7a)
7 de 2023
;:j"n;:és Estructuras  hidrdulicas V| ¢ 305747881 |'s 17641653 |$  288.106.228 109,42 110,69 13082| 100386 108299 § 334445377 | $  314.807.226 | § 361236375 | $ 55488494 | $  2.506.077.521 para la
Mezcla
11605, Obras de urbanismo s - s s - 105,35 113,64 14310|  1,07869 125024 § - s B B - s - Densa en
_ _ caliente
;lmi?;‘gmas geotéenicas y mitgacion| 511 909.247 | § 12.227.164 | $ 199.682.083 108,95 118,64 134,71  1,08894 1,13545| $ 230.756.455 | §  226.729.021 | § 257.803.393 | $ 45.894.146 | $ 769.039.738
L1607 Sefalizacion y contiol el g 116342702 | 5 6712974 |$  100629.728 102,36 116,28 147,38|  1,13500 126746 $ 132.164.146 | $  138.951.295 | $ 161.485.713 | § 45143011 | $ 388.312.527
11608. Transporte y sobre acarreos | $ 91649690 | $ 5288187 | $ 86.361.503 10089 105,53 13281  1,04509 125850 $ 95864650 | $  108.685.952 | § 118.189.108 | $ 26539418 | $ 995,444,137
TOTALES S 3.002506079 | & 225179794 | §__ 3.677.416.285 5 4615278195 | 5 4449.138.704 | 5 5387.000.614 1484.404.535 30.644.962.012
VALOR AJUSTE 1.484.404.535 30.644.962.012
PORCENTAJE AMORTIZADO! 5,770%, (%) (tres decimales) VALOR IVA 6.508.542 134366372
VALOR TOTAL 1.490.913.077 30.779.328.384
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS URBANAS
INDICE MES DE INDICE MES INDICE MES A
VALOR BASICO A CIERREDEL | (NOICEMES | | APLICAR EN LA VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
X VALOR BASICOA | PROCESO DE PRESENTE | FACTOR | FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL | POSTERIOR AL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AM(SO';;%AR AJUSTAR SELECCION Mes Qg‘c/,_‘\';gl“:‘hvz ';*di ACTA Mes y Afio | DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
. y Ao utiizado | MY A0 WIZAA0 | izado agosto ANTICIPO (incluye valor ajuste
Diciembre de 2021, 2025 presente mes)
A 3 C-AB o ia i iallo ia D= A~(lalI0) E=C(1/1a) F=DiEC G-FA
11701, Actividades _preliminares y
explanacion 3 - s s - 101,97 108,23 13227|  1,06139 122212 § - s B B - s 99,068
11702, Movimiento de tierras,
litmatio, subbase y base s - s s - 102,07 107,66 13306|  1,08477 123503 § - s - s - s - s - Auste
11703. Estructura de pavimiento, grandes
pavimentos  asfalticos /  concreto,| $ - s s - 103,01 109,83 13569|  1,06621 123545 $ - s s s s 81.285.643 partidas de
afirmado, subbase y bases pago,
11704, Obras geotécnicas, mitigacion vy
ambiental, estructuras _ hidraulicas y reando
Srenaies, estuctura. de pavimento y| & - s s - 107,80 119,28 14076|  1,10649 1,18008| $ - s s s s 5.059.505 y aplc
espacio piblico
. nto
11705, Estructuras  hidraulicas y establcido
drenajes, redes hidro  sanitarias,
sefializacion de obra, espacio piblico, - $ -ls N 103,44 111,98 137,41 1,08256 1,22709| $ - $ - $ - $ - $ 28.620.368,00 ir;;?ifel
sefializacion y control de transito 2023 para
Ia Mezcla
11706. Redes urbanas de servicios, Densa en
redes  hidrosanitarias, estructuras
- . . . . B B . . caliente
hirdulicas y drenajes y sefializacion de s s 111,97 123,23 13445|  1,10056 1,00105| § B s s s
obra
11707, Redes hidrosanitarias, urbanas
de servicios y sefalizacion vertical y| $ - s - 105,74 116,16 137,71 100854 118552 $ - s s s s -
horizontal
11708. Redes urbanas de sevicios,
sefalizacion verical y hoizontl s - s - 114,10 124,59 13094|  1,00194 112320 § - s - s - s - s -
11709, Estabilizacion de terreno s - s s - 102,30 115,23 142,95|  1,12639 1,24056 | $ - s - s - s - s -
11710, Senalzacien  vertical y
horizontal $ - s s - 106,31 118,27 14187| 111250 1199054 § - s - s - s - s -
TOTALES S —Is — s , B s s 5 5 115064564
VALOR AJUSTE - 115064584
PORCENTAJE AMORTIZADO! 5,770%. (%) (tres decimales) VALOR IVA - 504514
VALOR TOTAL - 115569008




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
ACTA DE AJUSTE CON (la) v 3 ‘ e | 7
FECHA 30 9 25

(Dia/ Mes / Afio)

AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PUENTES
j j Ajuste
INDICEMESDE | oo INDICE MES A ALOR AUSTES grandes
VALOR BASICO A VALOR BASICO A PCR‘EJ'(?:REES([))ELE DESEMBOLSO APPLQCEASFEV\E“’\"ELA FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL v?’LOOSRTEAFJQl\JOSFIi?O ACUMULADOS partidas
A de pago,
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AM(S';;%AR AJUSTAR SELECCION Mes QZ‘ST‘C:;?L‘I:‘”\Q 'aAdi ACTA Mes y Afio | DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES on p‘pe o
d y Afio utilizado Novy‘embre Soas. | Uizado Agosto ANTICIPO (Incluye valor ajuste Toalooohy
Diciembre de 2021 2025 presente mes) 9
A B C-AB o a [ 1al 1o ia D= A*(1a/ lo) E=CA(1/1a) F=D+EC G=FA a""C;”d"
14101. Preliminares y cimentacion $ - $ - $ - 101,57 109,44 136,56 1,07748 1,2478| $ - $ $ $ $ 619.205.241 procedimi
ento
14102, Subestructuray cimentacion | $ 37.511.984 | § 2164441 | 3 35.347.543 102,82 112,35 138,64 100260 12340( § 40988970 | $ 43.618.868 | $ 49.260.295 | $ 11748311 | 561,892,581 establecid
oenel
14103,  Estructura,  subestructura, DEO 44574
superestructura, y andenes $ - $ - $ - 107,49 118,06 136,62 1,09833 1,1572| $ - $ $ $ $ 42.522.984 de 2023
14104. Estructura, subestructura, parala
y andenss s - s - s - 102,58 115,54 14361 112634 12430 5 - s - s - s B - [
Densaen
14105. Drenajes $ - $ - $ - 112,43 130,85 145,73 1,16384 1,1137| $ - $ $ $ $ - caliente
TOTALES $ 37511984 | $ 2.164.441 | $ 35.347.543 $ 40.988.970 | $ 43.618.868 | $ 49.260.295 11.748.311 1.223.620.806
VALOR AJUSTE 11.748.311 1.223.620.806
PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales) VALOR IVA] 51.512 5.365.107
VALOR TOTAL 11.799.823 1.228.985.913
AJUSTE INCREMENTO ASFALTO
iNDICE MES DE INDICE MES iNDICE MES A
VALOR BASICO A CIERRE DEL DESEMBOLSO | APLICAREN LA VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
A VALOR BASICOA | PROCESO DE PRESENTE | FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL | POSTERIOR AL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMS?;%AR AJUSTAR SELECCION Mes S’;‘J‘CA‘:SI‘JN\VZLAdSD ACTA Mes y Afio | DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
) y Afio utiizado v Utiizado Agosto ANTICIPO Incluye valor ajust
Noviembre 2022 (incluye valor ajuste
Diciembre de 2021 2025 presente mes)
A B C=A-B lo la 1 la/lo 1la D=A*(la/ lo) E=C*(1/1a) F=D+E-C G=F-A
11601. Preliminares y explanacion s - Ajuste
Cemento
11602. Afirmados, subbases y bases $ B asfaltico,
11603. Pavimentos  asfalticos /| precios de
concreto $ 4.696.511.802 referencia
11604, Estructuras _hidraulicas ] s Ecopetrol
drenajes -
11605. Obras de urbanismo $ -
11606. Obras geotécnicas y mitigacion s
ambiental )
11607. Sefializacion y control de| s
transito 3
11608. Transporte y sobre acarreos , s B
TOTALES $ - $ - $ - $ - $ - $ - - 4.696.511.802
VALOR AJUSTE - 4.696.511.802
PORCENTAJE AMORTIZADO: 5,770%_ (tres decimales) VALOR IVA] 20.592.398

VALOR TOTAL

4.717.104.200




} INSTITUTO NACIONAL DE ViAS CODIGO MEPI-MNL-IN-5-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1

ACTA DE AJUSTE CON (la)

PAGINA 4 | DE | 4

FECHA 30 9 25

(Dia/ Mes / Afio)
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siquiente cuadro resumen

RESUMEN ACTAI/S DE AJUSTE A COBRAR VALOR AJUSTE DEFINITIVO[ S 1.672.529.008
*VALOR AJUSTE [s - VALOR IVA[ $ 7.333.396
VALOR IVA s - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR[ S 1.679.862.404

*VALOR TOTAL AJUSTE [s -
* (Diligenciar el nimero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BASICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA!

VALOR EN LETRAS: | i Seiscientos Setenta y Nueve Millones Ochoci Sesentay Dos Mil C Cuatro Pesos M/Cte

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con postenondad alos ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trémite de autorizacién de pago del anticipo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la|
fecha de inicio del contrato o de la fecha del y de la minuta n que se pacte, segin el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV — 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y de ido en el numeral Il 9y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

3. El (1) "INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" covresponde alos indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de o contrario el indice seré el
correspondiente al mes en que debi6 haberse ejecutado dicha cuota parte, segin el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los célculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor bésico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. El Interventor debe verificar la clasificacién de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la Gltima acta de recibo parcial de obra.

|

Firma: <
AMON VELASTEGUI Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante Leaal o Anoderado
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINGO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 188
Matricula No. : 091037-0734114 CND Matricula No.

Oricinal: Para el tramite de pado de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

. SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS -
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar nimero y afno)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV/
iNDICE MES A
" APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obray capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS DRICENESDEICIERRE PRESENTE ACTA
DEL PROCESO DE = FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO - Mes y Afio
SELECCION DIC _2021 o
= Utilizado
Noviembre-2022
ITEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip I I/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos $ 908.124,00 104,35 119,18 1,14207 $ 1.037.141,18
INDICE MES DE CIERRE INDICE MES A
APLICAR EN LA
DEL PROCESO DE PRESENTE ACTA
ANEXO 16.13 -Serie histérica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION M AR FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
Mes y Afio utilizado _DIC| e?y o
2001 Utilizado
Noviembre-2022
1. EQUIPO
5 lo
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU
T, (Dic-2021) (Nov-2022) 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-412 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 18.333,33 101,74 105,23 1,03432 $ 18.962,53
SUBTOTAL $ 18.333,33 $ 18.962,53
IIl. MAQUINARIA
4 lo I
DI DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO AP
CODIGO r. Ul 10 APU (Dic-2021) (Nov-2022) 110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-302 'COMPACTADOR NEUMATICO! $ 18.833,33 101,77 108,01 1,06132 $ 19.988,19
SUBTOTAL $ 18.833,33 19.988,19
Il. HERRAMIENTAS
- lo I
DESCRIPCION TIPO
CODIGO Vr. UNITARIO APU (Dic-2021) (Nov-2022) 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) $ 844,03 105,40 113,24 1,07431 $ 906,75
s N
SUBTOTAL $ 844,03 $ 906,75
Il. MATERIALES
- lo I
DESCRIPCION
Vr. UNITARIO APU (Dic-2021) (Nov-2022) 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
PRODUCCION MDC (no incluye el asfalto) 120 $ 244.634,73 107,05 136,33 1,27354 $ 311.552,12
GRAVA 115 $ 35.610,67 102,10 114,97 1,12614 $ 40.102,60
ARENA 101 $ 69.754,60 105,40 113,75 1,07923 $ 75.281,26
AGUA $ 333,60 102,51 113,48 1,10693 $ 369,27
ASFALTO 60/70 199.476,15 1893,116 2908,79 1,53651 $ 306.497,10
IVA 19% SOBRE EL ASFALTO 37.900,47 1893,116 2908,79 1,53651 $ 58.234,45
EMULSION ASFALTICA CRL-1 11.106,00 1893,116 2908,79 1,53651 $ 17.064,48
SUBTOTAL 598.816,22 86% 30% 50% $ 809.101,27
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
IIl. TRANSPORTES
CANTIDAD | DISTANCIA| lo
MATERIAL INIDAD Vr. UNITARI
ui 1) 2y r. Ul (o] (Dic-2021) (Nov-2022) 110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
MEZCLA DENSA MDC-19 m3-km 1,25 28,27 $ 30.359,71 100,59 104,62 1,04005 $ 31.575,62
TRANSPORTE DE ASFALTO m3-km 144,9 1 $ 14.490,00 100,28 104,60 1,04309 $ 15.114,37
SUBTOTAL $ 44.849,71 6% $ 46.689,99

*El indice para transporte de asfalto se utiliza el de carrotanque




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS

UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCION TERRITORIAL BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar nimero y afno)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV/
iNDICE MES A
" APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obray capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS DRICENESDEICIERRE PRESENTE ACTA
DEL PROCESO DE = FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO - Mes y Afio
SELECCION DIC _2021 o
= Utilizado
Noviembre-2022
ITEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip I I/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos $ 908.124,00 104,35 119,18 1,14207 $ 1.037.141,18

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION JORNAL PR;S;:CI Vr. UNITARIO lo (Dic-2021) 1 (Nov-2022) 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
OBREROS (8) $  270.664,00 1,85 $ 8.693,20 103,31 113,49 1,09857 $ 9.550,09
RASTRILLEROS (2) $ 0800000 185 |8 5.036,11 103,31 113,49 1,09857 $ 5.532,52
OFICIAL (1) $ 61.323,00 1,85 $ 3.151,32 102,01 107,86 1,05731 $ 3.331,92
SUBTOTAL 3 16.880,63 2% $ 18.414,53

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION
ADMINISTRACION % 22% 153.682,60 201.093,92
IMPREVISTOS % 5% 34.927,86 45.703,16
UTILIDAD % 3% 20.956,72 27.421,90
SUBTOTAL $ 209.567,18 [s 274.218,98
Precio Unitario Total Aproximado al peso [s 908.124,00 [s 1.188.282,00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO v —
1 1A
104,35 136,54
1 1
104,35 119,175

Firma
Nombre: ANDI
Representant¢ Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula Profesional No. 091037-0734114 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

BACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las
especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigi la cor i a rendimi tarifas, precio de materiales,
[jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la 6n del contrato, ct con las de
‘ v
s\ 1 )
AN 1)
Firma | AVIERe.Y,

Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: N/A

al: Archivo de Gesti6n del INVIAS.
Jtora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

. SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS -
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar nimero y afno)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV/
iNDICE MES A
" APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obray capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS DRICENESDEICIERRE PRESENTE ACTA
DEL PROCESO DE = FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO - Mes y Afio
SELECCION DIC _2021 -
= Utilizado Agosto-
2025
ITEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip I I/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos $ 908.124,00 104,35 148,80 1,42597 $ 1.294.957,58
INDICE MES DE CIERRE INDICE MES A
APLICAR EN LA
DEL PROCESO DE PRESENTE ACTA
ANEXO 16.13 -Serie histérica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION M AR FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
Mes y Afio utilizado _DIC| - es y Ano
2001 Utilizado Agosto-
2025
1. EQUIPO
5 lo
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU
T, (Dic-2021) (Ago-2025) 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-412 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 18.333,33 101,74 123,32 1,21215 $ 22.222,75
SUBTOTAL $ 18.333,33 $ 22.222,75
IIl. MAQUINARIA
4 lo I
DI DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO AP
CODIGO r. Ul 10 APU (Dic-2021) (Ago-2025) 110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-302 'COMPACTADOR NEUMATICO! $ 18.833,33 101,77 135,45 1,33096 $ 25.066,41
SUBTOTAL $ 18.833,33 25.066,41
Il. HERRAMIENTAS
- lo I
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU
(Dic-2021) (Ago-2025) 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) $ 844,03 105,40 120,92 1,14721 $ 968,28
s N
SUBTOTAL $ 844,03 $ 968,28
Il. MATERIALES
- lo I
DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU .
T (Dic-2021) (Ago-2025) 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
PRODUCCION MDC (no incluye el asfalto) 120 $ 244.634,73 107,05 175,11 1,63576 $ 400.163,71
GRAVA 115 $ 35.610,67 102,10 134,47 1,31711 $ 46.903,16
ARENA 101 $ 69.754,60 105,40 136,23 1,29252 $ 90.159,22
AGUA $ 333,60 102,51 140,14 1,36705 $ 456,05
ASFALTO 60/70 199.476,15 1893,116 3329,98 1,75899 $ 350.876,55
IVA 19% SOBRE EL ASFALTO 37.900,47 1893,116 3329,98 1,75899 $ 66.666,55
EMULSION ASFALTICA CRL-1 11.106,00 1893,116 3329,98 1,75899 $ 19.535,34
SUBTOTAL 598.816,22 86% 30% 50% $ 974.760,58
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
IIl. TRANSPORTES
CANTIDAD | DISTANCIA| lo
MATERIAL INIDAD Vr. UNITARI
ui 1) 2y r. Ul (o] (Dic-2021) (Ago-2025) 110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
MEZCLA DENSA MDC-19 m3-km 1,25 28,27 $ 30.359,71 100,59 131,87 1,31091 $ 39.798,85
TRANSPORTE DE ASFALTO m3-km 144,9 1 $ 14.490,00 100,28 125,36 1,25007 $ 18.113,51
SUBTOTAL $ 44.849,71 6% $ 57.912,36

*El indice para transporte de asfalto se utiliza el de carrotanque




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS

UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCION TERRITORIAL BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar nimero y afno)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO! TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Dia) (Mes) (Afi0)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV.
INDICE MES A
- APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS INDICE MES DE CIERRE| ppesenTe acTA
DEL PROCESO DE ~ FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO - Mes y Afio
SELECCION DIC 2021 | ..
= Utilizado Agosto-
2025
ITEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip 1 11p Vr. UNITARIO AJUSTADO
250.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos S 908.124,00 104,35 148,80 1,42507 $ 1.204.957,58

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION JORNAL PR;S:::C' Vr. UNITARIO (Dicg’om (Agu'IZOZS) 1110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
OBREROS (8) $ 270.664,00 1,85 $ 8.693,20 103,31 155,93 1,50941 $ 13.121,60
RASTRILLEROS (2) $ 0800000 185 |8 5.036,11 103,31 155,93 1,50941 $ 7.601,55
OFICIAL (1) $ 61.323,00 1,85 $ 3.151,32 102,01 134,18 1,31534 $ 4.145,06
SUBTOTAL $ 16.880,63 2% $ 24.868,22

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION
ADMINISTRACION % 22% 153.682.60 243.275,69
IMPREVISTOS % 5% 34.927,86 55.289,93
UTILIDAD % 3% 20.956,72 33.173,96
SUBTOTAL S 209.567.18 = 331.739,58
Precio Unitario Total Aproximado al peso [s 908.124,00 [ 1.437.538,00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO I E—
1 1A
104,35 165,18
| 1
104,35 1488

Firma
Nombre: ANDI
Representanté Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula Profesional No. 091037-0734114 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

BACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las
especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigi la cor i a rendimi tarifas, precio de materiales,
[jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la 6n del contrato, ct con las de
N\

. )

N\ D

SANM L)

\ NV
Firma < \ | _ I

Nombre: MAURIEIO GOMEZ CAICED
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: N/A

al: Archivo de Gesti6n del INVIAS.
Jtora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS . <
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021
(indicar hmero y afio)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 1 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV
INDICE MES A
- APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obray capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS INPIEZ EES = ClERRE PRESENTE ACTA
DEL PROCESO DE . FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/ICONCRETO < Mes y Afio
SELECCION DIC _2021
Utilizado
Noviembre-2022
iTEM | DESCRIPCION V. UNITARIO APU Ip 1 1/1p V. UNITARIO AJUSTADO
250,29 | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 [s__ sr9613.00 10435 11918 1,14207 s 1.004.579,62
INDICE MES DE CIERRE ;sB‘EERMEEI\?fA
DEL PROCESODE | presenTE ACTA
ANEXO 16.13 -Serie histérica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION Mes v Afio FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
Mes y Afio utilizado _DIC Y
021 Utilizado
Noviembre-2022
I. EQUIPO
A o 1
DESCRIPCION TIPO
CoDIGO V. UNITARIO APU (Dic.2001) (Nov2022) 110 V. UNITARIO AJUSTADO
530201-412 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 7.333,33 101,74 105,23 1,03432 $ 7.585,01
SUBTOTAL S 7.33333 B 7.585,01
I1. MAQUINARIA
DESCRIPCION TIPO lo !

CoDIGO V. UNITARIO APU (Dic.2021) (Nev-2022) 110 V. UNITARIO AJUSTADO
530201310 TERMINADORA DE ASFALTO 5 18.666,67 10161 10941 T.07456 20.058,45
530201-302 COMPACTADOR NEUMATICO s 7.533,33 101,77 108,01 1,06132 7.995.28

SUBTOTAL S 26.200,00 s 28.053,73
II. HERRAMIENTAS
lo

CoDIGO DESCRIPCION TIPO V. UNITARIO APU .

" (Dic.2021) (Nov2022) 110 V. UNITARIO AJUSTADO
530201201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) B 441,93 105.40 11324 107431 s 474,77

B 5
SUBTOTAL S 441,93 B 474,17

II. MATERIALES
DESCRIPCION V. UNITARIO APU o

" (Dic.2021) (Nov2022) 110 V. UNITARIO AJUSTADO
PRODUCCION MDC (no incluye el asfalto) 120 |$ 24463473 107,05 136,33 1,27354 s 311552,12
GRAVA 15 |8 35.610,67 102,10 11497 112614 s 40.102,60
ARENA 101 |$ 69.754,60 105,40 11375 1,07923 s 75.281,26
ASFALTO 60/70 $ 10047615 1893,116 208,79 153651 s 306.497,10
IVA 19% SOBRE EL ASFALTO S 37.900,47 1893,116 2908,79 1,53651 s 58.234,45
SUBTOTAL S 587.376,62 87% 35% 52% s 791.667,52

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
I1l. TRANSPORTES
CANTIDAD |DISTANCIA| lo 1
MATERIAL

UNIDAD a @ Vr. UNITARIO (Dic-2021) (Nov-2022) I/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
MEZCLA DENSA MDC-19 m3-km 125 2827 |8 31.945,10 100,59 104,62 1,04005 s 33.224,50
TRANSPORTE DE ASFALTO m3-km 144,9 1 $ 14.490,00 100,28 104,60 1,04309 s 15.114,37
SUBTOTAL 46.435,10 % 48.338,88

“El indice para transporte de asfalto se utiliza el de carrotanque




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS . <
NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

UNIDAD EJECUTORA:

CONTRATO No. 973 DE 2021
(indicar hmero y afio)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 1 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV.
iINDICE MES A
- APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS INDICE MES DE CIERRE| poesenTE acTA
DEL PROCESO DE - FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO Mes y Afio
SELECCION DIC _2021
Utilizado
Noviembre-2022
ITEM | DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU 1p 1 1/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 |'s 879.613,00 104,35 119,18 1,14207 $ 1.004.579,62
IV. MANO DE OBRA
5 PRESTACI lo 1
DESCRIPCION JORNAL .
ONES Vr. UNITARIO (ic2021) (Nov-2022) 110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
OBREROS (8) $ 27066400 [ 185 [8 5.563,65 103,31 11349 1,09857 B 6.112,06
RASTRILLEROS (2) $ 9800000 185 8% 2.014.44 103.31 113.49 1,09857 s 2.213,00
OFICIAL (1) $ 6132300 18 |8 1.260,53 102,01 107,86 1,05731 $ 1.332,77
SUBTOTAL Ls 8.838,62 1% Ls 9.657,83
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION % 2% 148.857.63 194.871.10
IMPREVISTOS % 5% 33.831,28 44.288,89
UTILIDAD % 3% 20.298,77 26.573,33
SUBTOTAL S 202.987,68 B 265.733,32
Precio Unitario Total Aproximado al peso s 879.613,00 $ 1.151.511,00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO C  1s
1 1A
104,35 136,61
| ]
104,35 119,175

¢
Firma g ] '
Nombre: AND) EDUAT ON VELASTEGUI
Representante [eqal del Contratista o su Apoderado

Matricula Profesional No. 091037-0734114 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

BACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios cor aitems de la
especificaciones de construccién vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la or tarifas, precio de materiales,
jornales, costos, etc contemplados en los andlisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la ejecucion del contrato, cumphendn con las especificaciones de

el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las

S\ W
Firma__— | RAVAIRY
Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: N/A

al: Archivo de Gestion del INVIAS.
tora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

. SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS -
UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar nimero y afno)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV/
iNDICE MES A
" APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obray capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS DRICENESDEICIERRE PRESENTE ACTA
DEL PROCESO DE = FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO - Mes y Afio
SELECCION DIC _2021 -
= Utilizado Agosto-
2025
ITEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip I I/1p Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 $ 879.613,00 104,35 148,35 1,42166 $ 1.250.510,62
INDICE MES DE CIERRE INDICE MES A
APLICAR EN LA
DEL PROCESO DE PRESENTE ACTA
ANEXO 16.13 -Serie histérica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS SELECCION M AR FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO
Mes y Afio utilizado _DIC| - es y Ano
2001 Utilizado Agosto-
2025
1. EQUIPO
5 lo
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU
T, (Dic-2021) (Ago-2025) 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-412 COMPACTADOR VIBRATORIO $ 7.333,33 101,74 123,32 1,21215 $ 8.889,10
SUBTOTAL $ 7.333,33 $ 8.889,10
IIl. MAQUINARIA
4 lo I
DI DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO AP
CODIGO r. Ul 10 APU (Dic-2021) (Ago-2025) 110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-310 ERMINADORA DE ASFALTO $ 18.666,67 101,81 135,81 1,3339 24.899,47
530201-302 COMPACTADOR NEUMATICO $ 7.533,33 101,77 135,45 1,33096 10.026,57
SUBTOTAL $ 26.200,00 34.926,03
Il. HERRAMIENTAS
- lo I
CODIGO DESCRIPCION TIPO Vr. UNITARIO APU
(Dic-2021) (Ago-2025) 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
530201-201 HERRAMIENTA MENOR (5%MO) $ 441,93 105,40 120,92 1,14721 $ 506,99
s N
SUBTOTAL $ 441,93 $ 506,99
Il. MATERIALES
- lo I
DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU .
T (Dic-2021) (Ago-2025) 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
PRODUCCION MDC (no incluye el asfalto) 120 $ 244.634,73 107,05 175,11 1,63576 $ 400.163,71
GRAVA 115 $ 35.610,67 102,10 134,47 1,31711 $ 46.903,16
ARENA 101 $ 69.754,60 105,40 136,23 1,29252 $ 90.159,22
ASFALTO 60/70 199.476,15 1893,116 3329,978 1,75899 $ 350.876,55
IVA 19% SOBRE EL ASFALTO 37.900,47 1893,116 3329,978 1,75899 $ 66.666,55
SUBTOTAL 587.376,62 87% 35% 52% $ 954.769,19
* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
IIl. TRANSPORTES
CANTIDAD | DISTANCIA| lo
MATERIAL UNIDAD Vr. UNITARIO
a @ T (Dic-2021) (Ago-2025) 1/1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
MEZCLA DENSA MDC-19 m3-km 1,25 28,27 $ 31.945,10 100,59 131,87 1,31091 $ 41.877,15
TRANSPORTE DE ASFALTO m3-km 1449 1 $ 14.490,00 100,28 125,36 1,25007 $ 18.113,51
SUBTOTAL $ 46.435,10 % $ 59.990,67

| “El indice para transporte de asfalto se utiliza el de carrotanque




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS

UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCION TERRITORIAL BOYACA

CONTRATO No. 973 DE 2021

(Indicar nimero y afno)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

PROYECTO! TRANSVERSAL DE BOYACA
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Dia) (Mes) (Afi0)
ITEM UNIDAD
CASO | - CASO GENERAL
CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV.
INDICE MES A
- APLICAR EN LA
ANEXO 16.3 - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS INDICE MES DE CIERRE| ppesenTe acTA
DEL PROCESO DE ~ FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO
ASFALTICOS/CONCRETO - Mes y Afio
SELECCION DIC 2021 | ..
= Utilizado Agosto-
2025
ITEM DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU Ip 1 11p Vr. UNITARIO AJUSTADO
250.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 $ 879.613,00 104,35 148,35 1,42166 $ 1.250.510,62

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION JORNAL PR;S:::C' Vr. UNITARIO (Dicg’om (Agu'IZOZS) 1110 Vr. UNITARIO AJUSTADO
OBREROS (8) $ 270.664,00 1,85 $ 5.563,65 103,31 155,93 1,50941 $ 8.397,83
RASTRILLEROS (2) $_98.000,00 1,85 $ 2.014,44 103,31 155,93 1,50941 $ 3.040,62
OFICIAL (1) $ 61.323,00 1,85 $ 1.260,53 102,01 134,18 1,31534 $ 1.658,03
SUBTOTAL 3 8.838,62 1% $ 13.096,47

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION
[ADMINISTRACION % 22% 148.857,63 235.879,26
IMPREVISTOS % 5% 33.831,28 53.608,92
UTILIDAD % 3% 20.298,77 32.165,35
SUBTOTAL S 202.987,68 |6 321.653,53
Precio Unitario Total Apmxlmaao al peso I $ 879.613,00 I $ 1.393.832,00
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO R .- S—
1 1A
104,35 165,35
1 ]
104,35 148,35

4

Nombre: AN MON VELASTEGUI
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula Profesional No. 091037-0734114 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

BACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las
especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigi la cor i a rendimi tarifas, precio de materiales,
[jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la 6n del contrato, ct con las de
YUY E
SAM 1)
Firma_ S iv

Nombre: MAURIEIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: N/A

al: Archivo de Gesti6n del INVIAS.
Jtora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




CODIGO

MEPIMNLING-FR 1

Al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
ANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
N 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA SAGNA ] e | -
FECHA I 2025

TDfa T Mes 7 Afo)

UNIDAD EJECUTORA: OE DE NACIONALES - GRUPO CENTRO. DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA No. LA VALOR BASICO ACTA: _$ 3.940.108.063,00 MES 90-2025
ActaFmaL @
|CONTRATO No 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO: MESES
(indique nimero'y o) (En meses segan contrato principal) (En meses segan las prorrogas sin suspensiones)
OBIETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 254un2021  FECHADE ACTUAL: 31-ag0-2029

JGRAVIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA -
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

UINQUIRA - PAEZ) EN EL

DE BOVACA, EN MARCO|

(Indique diafmes/afio)

(incluidas las suspensiones, indique dia/mes/aiio)

FECHA DE SUSPENSION: A FECHA DE REANUDACION: A
(ndique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (indique dia/mesiano)
INTEGRAL DE SUDINGO S.A SUCURSAL COLOMBIANA
VALOR INICIAL (inclido IVA) (A) s 358.871.764.334,00_ VALOR ADICIONES fincluico IVA) (BY: s 4 4
(indiaue 1a ruta y tramo del alcance del contrato sequn codiao vial) (Seqtn contrato principal)
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 9620 2021 CONSORCIO ECOVISION: 188 VALOR ACUMULADO (inclido IVA) (C=A+8: 406.967.087.388,00
i ‘OBRA EJECUTADA
GRUPODE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Utima Acta de
No.oE |, SRUPODE Modificacion No. 12 de fecha Mayo 2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN
icoov
GRAL PART. DESCRIPCION ITEM UND | canTiDAD | VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD. VALOR
EXPLANACIONES
T Tai600 20- Desmonte y limpieza en bosaue [ 2 Te16892 363378000 200 363378400 B s -
2 1 200- smonte Ha o 1167.326 112,795 970,00 B B s -
21 1-11601 200-; Ha 1.187.326 - 93,00 110.421.318,( - £ -
22 111701 200-; Ha 1.187.326 - .00 2.374.652, - £ -
3 1 201- m3 50 13.989 6041417000 10600 12,062,834, - 106,00 5 208283500
31 1-11601 201 m3| 113.989. - 3.732.00 425,406,948, - 3.170.90 £ 361.447.720,00
32 111701 201 m3| 113.989. - 30,00 3.419.670, - 6,00 k3 683.934,00
4 113600 201 m = 69,636 52.296.636,00 751,00 52.296.636, - 263,00 5 63142600
5 1 201 m 269 a7s 19.103.775,00 B s -
51 1-11601 201 m 475 - 6.603.00 29.548.425,00 - 6.550,00 £ 29.311.250,00
52 111701 201 m 475 - 570,00 2.550.750,00 - £ -
6 1-11601 210- Excavacion en roca de la explanacion y canales m: 240381 60.000 14.422.860.000,00 73.069,00 4.384.140.000,00 2.361,00 141.660.000,00 52.796,10 3 3.167.766.000,00
7 1 210 Excavaciones en material comin de Ia Explanacion y Canaies m 2183358 10612 23.235.295.836.00 B 5 5 -
71 1-11601 210-; Excavaciones en material comn de la Explanacion y Canales m: 10.642 - 410.046,70 4.363.716.981,00 8.848,40 94.164.673,00 172.987,90 k3 1840.937.234,00
72 111701 210-; Excavaciones en material com(n de la Explanacion y Canales m: 10642 - 10.268,00 109.272.056,00 - £ -
8 1-11601 211 "Remocion de Derrumbes m: 683232 747 6.659.462.304,00 683.232,00 6.659.462.304,00 518,00 5.048.946,00 349.537,00 3 '3.406.937.139,00
9 1 220. Terraplenes m: 58850 13.119 772.053.150,00 - - £ -
91 1-11601 220. Terraplenes m: 13.119 - 0,381, 267.378.339 - 11.011,60 £ 144.351.180,00
52 111701 220 Terraplenes m: 13119 - 2,469, 163.580,811,00 | - s -
10 113600 21 edraplen comy m 2625 16,609 45.648.625,00 4125, 535.032.125, .00 ToA3L7AT00 2148300 s 3077734700
11 1 230.1P Mejoramiento de |a subrasante con adicion de materiales m: 59655 10.393 619.994.415,00 287, 23.768.791,00 | - 2.287,00 $ 23.768.791,00
111 1-11601 230.1P Mejoramiento de Ia subrasante con adicion de materiales m: 10393 - 9,383, 721.097.519, - 28.985,40 £ 301.245.264,00
12 11601 FIEE] ‘Conformacion de taludes exstentes m 730752 1332 97336166400 730,752, 973.361.664, B s -
GASES, SUBBASES Y AFIRWADOS
3 2 0 Conformacion de Ia calzada existente m 375760 527 34652952000 2415400 393.190.756,00 B 2415600 5 TR T
FERY 211602 310- [Conformacién de Ia calzada existente m; 927 - 2.940.086,00 2.725.450.722,00 0.555,60 74.675.041,00 118550350 5 T098.961.747,00
2-11602 311 TAfirmado ™ 70266 132.094 9.281.717.004,00 201.266,00 26.586.031.004,00 6.705,00 65.690.270,00 134.697,90 5 17.792.784.403,00
2 320 ‘Subbase Granular ciase A m 174216 180,000 31.356.860.000.00 B B s -
151 211602 320- Subbase Granular clase A m: 180.000 - 202.635,00 '36.474.300.000,00 153,80 27.684.000,00 49.376,40 k3 8.887.752.000,00
152 211703 3% ‘Subbase Granular dlase A m 160.000 - 449600 509.280.000,00 - 5 -
2 330 A m 57790 206,690 2021221510000 B B s -
16.1 2-11602 330- m: 206.690 - 128.534,00 26.566.692.460,00 380,30 78.604.207,00 33.393,40 3 6.902.081.846,00
162 211703 330 m 206,690 - 152800 315.622.320,00 - s -
211602 330 m 21000 22076 663,59 000,00 21.000,00 4.663.596.000,00 - 51,30 5 2075900700
7 PECE m 642636 2918 T675211845,00 B B 5 -
To1 711603 %0 m 2018 B 757.436,00 22102040640 565100 25213616,00 10400 s BI0950 097,00
162 711703 %0 m 2918 B 6111.00 17.631.898,00 - s -
7 21 m w3295 1819 0052455000 B B s -
1 7-11603 421 m: 1849 - 530.904,00 981.641.496,00 12.010,00 22.206.490,00 142.753,00 £ 263.950.297,00
2 711703 21 m 1619 B 111,00 1129923900 - s -
7 a501P m 25577 563.363 22477 50 65100 B - s -
201 711603 50,10 m 863363 - 73010 4.083.793.326.00 B s -
202 711703 50,1 m 563.363 - 61100 507.514.793,00 - s -
7 45020 m 25577 879613 22849 706 90100 - s -
21 711603 50,20 m 79613 - 3625100 31686850863,00 | L41550 202700 s TOITEZEILT
212 7-11703 450.2P m: 879.613 - 458,30 403.126.638 - £ -
7 450.9P para bacheos m 7350 908.124 6.674.711.400,00 602,90 1.455.631.960, - 602,¢ 3 1.455,631.960,00
21 711603 5095 para bacheos m 06,124 B 4290710 35,001.092210,00 | 60780 55195776700 754, s
222 7-11703 450.9P para bacheos m: 908.124 - 231,10 2.026.115.456,00 | - 231, k3
7 460.1P m 14600 72822 T.063.201.200,00 477,00 107,556,094, - 77, s
71 711603 50,1 m 72622 B 356,00 3.669.200.292, - 9 145 E)
232 7-11703 460.1P m: 72.822 - 807,00 131.589.354,( 807, £
2 7-11603 46513 e et e oo exstente Icluyendo el cortey m3 18250 | 78894 | § 1.439.815.500,00 33.250,00 B 262322550000 s - 2976510 s 2.348.287.799.00
% 7 6513 Sello de grietas en pavimento asfalico sin ieo ™ T s 13000000 5 B 5 B 5 -
5.1 711608 5613 Sello de grietas en pavimento asfaltco sin rio ™ s a2 ]S - 1455000 s 63176 100,00 s - s -
252 711703 5613 Sello de gristas en pavimento asfaltco sin rieo m s 4325 - 450,00 s 1.953.900,00 s - s -
[PAVIMENTOS DE CONCRETO
26 5-11603 500-13 [Pavimento de concreto Hidraulico m3 35 S 783524 | $ 27.423.340,00 61,00 $ 47.794.964,00 $ - 20,60 £ 16.140.594,00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
7 5 00 ma | 0m62 30000 25878000000 B 5 5 -
T ST 00 s 30,000 - 7775970 a3 seL00000 | 32020 5606 00000 om0 |5 TI9L7R000000 |
2 11705 600- m3 30000 - 00 1,980,000 - -
8 -11604 600-1 m3 132210 000 4.230.720.000,00 98.790,00 3.161.280.000, 3.20 102.400,00 5.599,10 $ 179.171.200,00
5 11604 00 m3 %8 389370000 3.417.00 56,695,405, B s -
11604 00 m3 120 27 7829 640,00 71300 6521111, B 5260 £ 343199200
T 5 610 m3 17520 32 755.456.640.00 B - 5 0
T 11604 610 m3 832 - 16696,00 748,604 736,00 31560 1433630700 Gosre [ S 3mImarm|
2 511705 610- m3 832 - 522,00 36.651,904,00 - -
2 511604 610 Relleno para estructuras con recebo m3 5235 112 3409 003.672.00 61.356,00 3995.011.672,00 2450 T601755,00 1499590 5 T A13 0500
siu f6=28 MPA de didmetro
] 514101 B2LLIP | ciuye excavaciones, y no ncluye acero de refuerso) m 0 s 2233502 8 89.343.680,00 197100 s 4.402.409.832,00 B - 122160 s 2.728.555.987.00
34 5-11606 623-13 I 30 toneladas (Longitud variable) m 3764 368.509 1.387.067.876,00 3.764,00 1.387.067.876,00 325,00 119.765.425,00 325,00 s 119.765.425,00
6-14103 630.1.1P Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m: 4709 1.254.085 5.905.486.265,00 4.709,00 5.905.486.265,00 - S -
5 630-13 Concreto clase 28 MPA m: 4792 871.252 4.175.039.584,00 - - S -
1 11604 630-13 Concreto clase 28 MPA m: 871.252 - 1.200,00 1.045.502.400, 1,90 1.655.379,00 575,30 5 501231 00
2 11606 630-13 Concreto clase 28 MPA m: 871.252 - 4.730,00 4.121.021.960,( 8580 74.753.422,00 2.026.50 E 176 178,00
3 11705 630-13 Concreto clase 28 MPA m: 871.252 - 14,00 12.197.528 - £ -
-14102 630.3.1P Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m: 2354 1033.388 2.432.595.352,00 3.354,00 3.465.983.352, 36,30 37.511.984,00 2.298.20 B 2.374.932.300,00
14101 630.3.3P Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes m: 411 1.127.087 463.232.757,00 411,00 463.232.757 - s -
14103 630.3.4P Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m: 1412 1.184.864 1.673.027.968,00 1.412,00 1.673.027.968, - s -




CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
ExEcUCION DE P o n
WANUAL OF INTERVENTORTA OB PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 2 [ o | +
T =
(Dia/ Mes [ Ano)

UNIDAD ESECUTORA: e oe £5 : GRUPO CENTRO. DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo 514 VALOR BASICO ACTA: _$ 3.940.108.063,00 MES ago2025
ACTA FINAL a
CONTRATO No 97308 2021 PLAZO INICIAL 102 wESES LAZO ACUMULADO: 99 MESES
(indique numeroy aic) (En meses seqin contrato pincpal) (En meses segin Ias prérrogas sin suspensionss)
OBIETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE ACTUAL: 31-a00-2029

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOVACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAVENTO DE BOYACA. EN MARCO|
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRANMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 3

(Indique diafmes/aiio)

(incluidas las suspensiones, indique dia/mes/ao)|

FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION: NA
(indique Ia suspension que corresponda con el periodo del acta) (ndiaue diaimesfano)
CONTRATISTA INTEGRAL DE SA SUCURSAL COLOMBIANA
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A s 171.764,334,00 VALOR ADICIONES lincluido IVA) (B) s
(Indique a ruta y ramo del alcance del contrato sequn codigo vial) (Seqtn contrato principal)
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021 CONSORCIO ECOVISION: 188 VALOR ACUMULADO finclido IVAY s 406.967.087.388,00
i ‘OBRA EJECUTADA
CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de
\o.oe | GRUPODE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) e dofocha Moy 205 —— oo
oocon | AusTE iccp-
icociv
GRAL PART. DESCRIPCION TEM UND | canTiDaD | VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
511608 6015 Conerelo clase 21 MPA m Sads 721775 5929343 10000 544,00 3.929.343.100.00 470 3.992.343,00 229.0 5 T65.791.722,00
511606 630.4.1p | Concreto lanzado para pantallas ancladas (fc = 21 Mpa) m 5362 972,051 5231578.482.00 538200 5231576.482,00 - 117.40 s T14.118.787,00
5 630 Concrelo dlase 14 MPA m 1539 539,260 82992114000 - - 5 -
221 1604 630 Concrelo clase 14 MPA m 539,260 - T505.00 513,743,340 660 3550.116,00 57200 5 AT
222 1705 630 Concrelo clase 14 MPA m 539,260 - 1600 5.628.160, - s -
223 4101 630 Concrelo clase 14 MPA m 539,260 - X 30.198.560,00 | B 300 s TET7.780.00
1604 630- Concreto dlase 14 MPA Ciclapeo m 1137 485168 551636 016,00 236110 1145.530.165 23690 114.936.299.00 147920 5 717.660,502,00
7 4104 6321p___|Baranda Vet@ica ™ 2915 545130 1.589.053.950,00 291500 1.589.058.950, - 5 -
4 640 0 de refuerzo g 2611600 378 14.046.260.400,00 - - 5 -
251 11608 40 ‘Acero de refuerzo Fy 378 - 1762.208,00 947712773400 1093100 56.786.018,00 798.028,00 ) ST
452 11705 640 ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa 378 - 569,00 5.082.00 - 112700 3 .061.006,00
53 14103 640 ‘Acero de reluerzo Fy=420 Vpa 378 - 591.348,00 4.793.669.544,00 - 140,00 s T8520,00
2 640- Mala de refuerzo Fy = 4 g 256153 483 1.404.486.899.00 - - 5 -
61 1604 40 Walla de refuerzo Fy = 45 g 83 - 253.724,00 1.391.168.692, - 5898.00 5 A 2TOTE D
62 1705 640 Mala de refuerzo Fy = o 83 - 2.429.00 15.316.207, B 5 -
1606 641 ‘Acero de Preesfuerzo m_ | 211 237 4794.273527,00 214317100 4794.273.521, - 5 -
4103 642 ‘Apoyo elastémero u 23 2720318 661037.274,00 X 661.037.274, - 5 -
4103 6423 | Junta FREYSINET W80 0 similar ™ B71 2799.200 243810320000 871,00 2.438.108.200, - s -
50 5 66113 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I, de 900mm de diémero nterior m 1035 | 628687 | $ 650.691.045,00 1400 s 8.801.618,00 s - 14,00 s 8801618,00
501 511600 66113 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I, de 900mm de diémetro interior m s 628687 | $ - 1375.00 s 864.444.625,00 s - 535,30 s 336.536.151,00
502 511705 66113 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I, de 900mm de diémetro nterior m s 628687 | $ - 1600 s 10.058.992,00 s - s -
51 511604 663.1P __|Tuberia para fitro PVC 06" ™ 58280 | s 66621 | 5 3:880.007.040,00 0.740,00 5 404655954000 5 - s -
52 5 663.3p | Tuberia_para firo PVC perforada diamero 100 mm m 83952 |5 38113 [ § 3.199.662,576.00 5 - 5 - s -
521 11608 663,30 [Tuberia_para fiiro PVC perforada diémefro 100 mm ™ s 38115 [ 5 - 837500 5 3368.236.375,00 12630 5 4813672,00 1625920 5 ST ZITATIO0
522 511705 663.3p _[Tuberia_para il PVC perforada diémefro 100 mm m s ESEN - 1527.00 5 55.108.551,00 s - s -
‘Cuneta de concreto vaciada insitu, N0 incluye la conformacion de Ia superficie de ,
53 5 STLLIP | et Fe 21 M) m3 s s 666,880 | § 3:857.233.920,00 s - s - s
nstu, no incluye 1a conformacid P "
531 511604 GTLLIp | e et Fe 51 Mpa) m3 s 666,880 | § - 10.014,30 s 6.676.336.384,00 5340 s 35.611.392,00 473300 s 3.156.343.040,00
‘Cuneta de concrelo vaciada Insiu, no incluye 1a conformacion de a superfice e
532 511705 STLLIP | et Fe o1 M) m3 s 666,680 | § - 160,00 s 106.700.800,00 s - 6200 s 41.346.560,00
54 511604 67213 Bordilos en concreto vaciado i siw, ncluye la preparacion de la superfcie de apoyo | m 1m0 |s 90059 | § 126.082.600,00 10,525,00 s 947.870.975,00 B - 1240 s 10.122,632,00
7 &7 Geotexti Tipo 110 tej00 m 487587 5200 2509.452.400,00 B - 5 -
T 711604 673 Geotexti Tipo 1o tejoo m; 5200 B 525.476,00 2732.475.20000 201000 1045200000 98.348,00 £ TO3LAIHO0 00
2 7-11705 673 ‘Geotextil Tipo Il no tejido. m: 5.200 - 18.852,00 98.030.400,00 - ] -
5 673 Materal granular drenante m 51608 152,050 7877.406.400.00 - - 5 -
T 511604 673 Material granular drenante m 152,050 - 275320 643066106000 30600 46.527.300,00 1172500 £ 782786 25000
2 511705 673 Material granular drenante m: 152.050 - 1.837,00 279.315.850,00 - s -
511604 673 Material de cobertura tipo SBG. m: 21350 150.000 3.202.500.000,00 22.628,30 3.394.245.000,00 250 375.000,00 7.005,60 $ 1
511606 674 Dren horizontal de long1tud mayor a diez (10) metros m 5157 173904 896822.926,00 6232.00 1.083.769.728,00 100,00 17.590.400.00 6.186.10 s T075.767535,00
59 511606 66113 vy m3 1250 |s 265893 | § 332.366.250,00 175000 s 465.312.750,00 s - 1.748,00 s 4.780.964,00
5 -
SENALIZACION Y SEGURIDAD 5 -
‘Suministroy aplicacion de pintura en fro acrilca pura base agua para lingas de
0 7 Manual de Senlizacion Vial 2015 demarcacon d pasmenton m 119 |5 1704 [ s 109.491.006,00 305.221,90 s 547.568.089,00 s - 305.221,90 s 547.568.088,00
‘Suministroy aplicacion de pintura en fro acrilca pura base agua para lingas de
601 711607 Manual de Senlizacion Vial 2015 demarcacon de pasmenton m s 1704 [ s - 188410410 s 3.380.082.755,00 5075900 | $ 91.061.646,00 822.257,10 s 1.475.129.238,00
‘Suministroy aplicacion de pintura en fro acrilca pura base agua para lingas de ,
602 711710 Manual de Sefializacion Vial 2015 demarcacon d pasmenton m s 1704 [ s - 327500 s 5875.350,00 s - s
o B anual de Senlzacon vial 2015 S P 5P 10 AT P10 2948 marca Valcon | w s 2ots | 07101200 B » B » s .
611 711607 Manual de Sefializacion Vial 2015 e aicacon de pintura en o acrfca pura base agua para marca el o | 1, s 2207 | $ - 811300 s 179.102.651,00 522,90 s 11.543.540,00 459520 s 101.443.635,00
612 | 740 | Manual de Senalzacon via 2015 Sty aplcacon de i en o aclica purbase agua para marca Vil con s mom|s - 00 s 00505300 s - s -
&2 511607 Manual de Senalizacion Vial 2015 ‘Suministro e nstalacion de tachas reflectva bidireccionales. u e s 8346 [ 5 98.466.108,00 17.541,00 s 146,397.186,00 1646.00 s 1373751600 164600 B 375751600
. ‘Suministro e instalacion de sefal vertical de transito sp, sty si (75em*75cm) con .
63 4 Manual de Sefiaizacion Vial 2015 e aoers patvenizad rorerelietin u 53 |s 390561 | § 204.985.053,00 B - B - s
o azacion ‘Suministro @ nstalacion de sefal vertical de transito sp, sty si (756m*75cm) con P
631 11607 Manual de Sefiaizacion Vial 2015 e aoers patvenizad rorerelietin u s 390561 | § - 577.00 s 230,558.237.00 s - 11600 s 6.351.396,00
. ‘Suministro e nstalacion de sefal vertical de transio sp, sty si (756m*75cm) con .
632 41710 Manual de Sefiaizacion Vial 2015 e aoers patvenizad rorerelietin u s 390561 | § - 1200 s 4794972,00 B . s
‘Suministro & nstalacion de_Senal delineador horzontal con lamina acero gaivanzado ,
6 411607 Manual de Sefializacion Vial 2015 oo o oo u s 327.606 | $ 154.302.426,00 593,00 s 194.270.358,00 s - s
65 4 Manual de Senlizacion Vial 2015 ‘Sefil vertcal de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de SH05 Y $I-06 m2 5 s 559703 | § 2798.965.00 s - s - s -
651 411607 Manual de Sefiaizacion Vial 2015 Sefial vertical de Trénsito Tipo V con lamina retroreflectiva de 105 Y 106 m2 s 559793 | § - 36.00 s 20152548,00 s . s -
652 411710 Manual de Senlizacion Vial 2015 ‘Sefil vertcal de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de  SH05 Y $I-06 m2 s 550793 | $ - 200 s 1110.586,00 s - s -
3 11607 73013 Defensa metdiica m w25 |5 230532 | § 97860831000 703,00 s 1620670.492,00 s - 527,10 5 T21513.418.00
7 11607 73013 Seccion final u 39 |5 103169 | 32,917.291.00 331.00 s 34.155550,00 s - s -
3 11607 74013 Captataios u 328 [ 22031 [ S 7.226.168,00 2281,00 s 50252.711,00 s - 136,00 £ TO027800
OBRAS VARIAS
& 511606 80013 Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m 0| 1783 [ § 12.486.600.00 820000 s 14627160000 s - 232500 5 TLAT3IH000
70 5 800-13 Cerca de Alambre de Pdas con postes de concreto m 4332 s 34235 | § 148.306.020,00 $ - $ $ -
701 511606 80013 Cerca de Alambre de PUas con postes de concreto m s 3423 | § - 1523400 s 521535.990,00 s - 1522600 ) 5713619150 |
70.2 511704 800-13 Cerca de Alambre de PGas con postes de concreto m s 34235 | § - 570,00 3 19.513.950,00 3 - 570,00 ¥ “T9.513.950,00 |




CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
I INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
EJECUCION DE P VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
N 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGNA s [ e [ 4
FECHA [ o T 208
a7 Vs Aty

UNIDAD ESECUTORA: e oe NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo 514 VALOR BASICO ACTA: _$ 3.940.108.063,00 MES ago2025
ACTA FINAL a
CONTRATO No 97308 2021 PLAZO INICIAL 102 wESES LAZO ACUMULADO: 99 MESES
(indique numeroy aic) (En meses seqin contrato pincpal) (En meses segin Ias prérrogas sin suspensionss)
OBIETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE ACTUAL: 31-a00-2029

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOVACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAVENTO DE BOYACA. EN MARCO|

DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRANMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 3

(Indique diafmes/aiio)

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afo)|

FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION: NA
(ndique Ia suspension que corresponda con el periodo el acta) (ndiaue diaimesfano)
CONTRATISTA INTEGRAL DE SA SUCURSAL COLOMBIANA
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 358,871.764.334,00_ VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): s
(Indique a ruta y ramo del alcance del contrato sequn codigo vial) (Seqtn contrato principal)
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021 CONSORCIO ECOVISION: 188 VALOR ACUMULADO finclido IVA) (G=A+8) s 406.967.087.388,00
‘OBRA EJECUTADA
CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)
No. DE Modificacion No. 12 de fecha Mayo 2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
oocon | AusTE iccp-
icociv
GRAL PART. DESCRIPCION TEM UND | canTiDap | VALOR | VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
TRANGPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
7 3 20013 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partr de cien | m3-km | 29933177 | $ 1100 | § 32.926.494.700,00 s - s - s -
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales ¥
71 311608 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partr de cien | m3-km s 1100 | s - 8.286.564,40 s 9.115.242.840,00 7552800 s 8308080000 | 132065720 | $ 1.462.622.920,00
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
7.2 31701 préstamos para distancias mayores de mil melros (1000 m), medido a part de cien | m3-km s 1100 | § 10.278,00 B 11.305.800,00 s - s -
metros (100 m)
72 3 900-13 K;;;”J““E de materiales provenientes de derrumbes, medido a partr de cien metos | {0y | egzaig s 1100 | § 7.515.545.400,00 280.416,00 s 308.457.600,00 s - 280.416,00 s 308.457.600,00
721 311608 T;;;;”J““E de materiales provenientes de derrumbes, medido a partr de cien metos | gy B 1100 | § 6.573.438,00 s 7.230.781.800,00 7.789.90 s 8.568.890,00 2.783.083,70 s 3.061.392.070,00
5 -
OBRAS NO PREVISTAS 5 -
7 503 6503p__[Transporte de estruciura metalica Kg s EGHIES - 210.403,00 5 75955 483,00 5 - 656359 s 355000
74 650,49 6504 [Montaje de Estruciura Metalica Puente Modular Kg s EAE B 257.400,00 s 956.755.800,00 5 - 11263250 5 T ]
‘Suministro ¢ nstalacion en defensa metélica sobre pavimento flexble exstente en viga
7 730,139 730130 |doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, captafaro m s 665.869 | $ - 12240 s 81.502.366,00 s - 122.40 s 81.502.366,00
cada 381
‘Suministio e nstalacion en defensa metalica de abaimiento (incluye codo para
i3 7302.1P TR | e eeperiacor pars tanay m s 752076 | 5 - 250,00 s 188,010.000,00 s - 810 s 6001816,00
‘Suministo e instalacion de sefial vertcal Sp, Sty i (90cm * 90cm) con lamina acero s L874.000,00
i 85p 85p porfi o u s 624680 | $ - 513,00 s 320.460.840,00 s - 300 !
o wor . Sumisio el de TachonSenclo Anarlo (rcye ancies) pra R N 20253 | 7 600 N 17343288,00 N 7 21600 s 1734320800
7 7P 575 [ Suminisito e Instalacion 06 Tacha SOLAR de aluminio Amarila/Amaia m s T07.05 | § 2000 B 2569.392.00 s B 250 £ 75603200
‘Suministio e nstalacion vl flexible 0,75 m (nc I
80 88p 8P Sonarmcin oo caracs u s 80293 | § - 5000 s 401465000 s - 5000 s 401465000
81 00.2.1p 9002.1p | Transporte de material de fresado desde el acopio temporal al st de disposicion makm s 1410 | s 216123860 B 3.047.346.426,00 B S| wmaisn |s 2514.179.037,00
82 2331 23313 ‘Geomalla para refuerzo de capas granulares resistencia de 20 KNIm o superior. m2 s 12601 | § 318.327,80 B 4.011.248.608,00 87600 B 11,038.476,00 178.350,00 s 2.247.368.350,00
‘Geotexil para repavimentacion con resisiencia a a tension Grab Mimima de 450 N o 621.958.126.00
8 46411 6013 e e ron oy m2 s 13288 | § 116.435,00 B 1547.186.260,00 s - 46.806,00 s !
8 6724 67213 oo : ncluye la preparacion P m s 77169 | § 299,00 s 231.198.324,00 s - 148150 s 114.325.874,00
i} Transporte de excavacion de la expl analesy | o . . s 303.108.597,00
e 001 0013 esrmos, enve i e (06 my i mevos 1000 m de Aanci =E N 07 | 8 9933170 $ 422.093.607.00 $ 20676310 !
8 66220 6622P | Tuberia cormugada de acero galvanizado, de lamina calibre 14y didmetro 1200 (mm). | m s 1008470 | $ - 168,00 s 184,542.960,00 s - 13690 s 150.380.543,00
‘Suministr e Instalacion de Sefal Vertcal de Transio Tipo SI dimensiones 1.20m X
&7 8 Manual de Senalizacion Vial 2015 0.75m con lamina retroreflectiva tipo XI (Analizado para senal tpo SF-27 en lamina u s 12088 s - 152,00 s 197.423.072,00 s - 57.00 s 74.033.652,00
galvanizada calibre 16 y retrrreflectva Tipo X))
Astes al peso s 100 s ()
BTOTAL BASICO DE OBR 305159 936 91300 S50 773,700 T SOM0108.063.00 T TI5 TET I 7600
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEWENTARIAS VIO ADICIONATES (8] 41.440.096.041,00 15.484.162.571. s 90,022 599.705,00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 27 FORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEVANA{ T 1.080.000.000,00 1.080.000.000. L) -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLU WENTARIAS Y AJUSTES D=(AYB7C) 347.710.034.954.00 391.134.885.775 3.940.108.063,00 5 TH579L06797T,
VALOR VA (OBRA) (£] T52457765,00 1.714.976.036. 17.275.656,00 s BI9.011.024
VALOR OBRAS (INCLUVE VA F=(D7E) 349.231.609.123,00 392.849.861.814, 3957.363.921.00 s 1
REVISTON, AJUSTE V70 ACTUALIZACION Y70 MODIFICACION V10 COVPLEWENTACION DE ESTUDIOS ¥ DISENOS (6] 1261.000.000.00 1.281.000.000, - 3 1.268.6577.959
I@ REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZAGION /0 MODIFICACION Y/0 COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS ¥ DISENOS (F) 243.390.000.00 23.390,000, - 5 LB
TOTAL ESTUDIOS Y DISEROS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/0 MODIFIGACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS =G +H 1524.390.000.00 1524390000, - s T500.726 771,
[ESTUDIOS Y DISENOS SECTORES Y/ STTIOS CRITICOS VIO ATIPICOS (1) 5 s 64.165.51 3 320221407200
VA ESTUDIOS ¥ DISENOS SECTORES /O SITIOS CRITICOS VI ATIPICOS (W) B s 15.305.448,00 s B 5 516.020674
[TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS SECTORES VIO STTIOS CRITICOS VIO ATIPICOS (N) - s 4.480,070.963.00 s B s 3858234 76,00
(GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (incluye VA) () 777276461100 s 7.772.764.611,00 s B s 356473027500
[PROVISION PARA IMPL DEL PROTOCOLO DE COVID-19_(NCLUYE VA) (K) 340.000.000,00 s 340.000.000,00 5 1985.425,00
VALOR TOTAL (F1+JHK) 356.671.764.334.00 5 406 967.087.388,00 5 5957:363.621.00 s T96.565.676.182,00
- ey T2 propuSSta Econom Contractual
AU 30.%
Utidad 3%
jalor 5%
Valor Anticipo Otorgado s 31.009.208.054.00 7.60%
Valor Amoriizado Presenta At g 22734423500 577%
Valor Amortizado Acumulado s 685701098700 | 60.84%
Valor Saldo por Amortizar s 210219706700 | 39.16%
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPDS DE AIUSTE s olics
- al 12 propuesta economica aprobada sin nclu ajustes, * Dehe conesnonder con | senalados nor el DANE. ICOCIV Vias Interurbanas
VALOR BASICO PRESENTE MES VA TOTAL PRESENTE MES G.P.P. 'VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VA"QR;:TE:ENTE VALOR ACUMULADO
OBRA $ 3.940.108.063,00| $ 1727585800 § 3.957.383.921,00 E $ 268.343.842,00 | § 11.954121.111,00 1. Preliminares y explanacion $  257.305.366.00  $ 9.706.048.827,00
|AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES s s s . s8 s 27.684000,00 | § 8.887.752.000,00 2. Afimados, subbases y bases s 107760190400 | § 7.451918.111,00
|JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LASEMANA | § s s - 8 s 1038.969.518,00 | § 26.316.777.761,00 3. Pavimentos asfaiicos  concreto s 184194919900 | 60.376.820.546,00
[REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O.

. 0 - - . P ! ructuras hidréuli 7.088.757.419
(COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS M s s s 1841.949.199.00 | § 62,534.525,357,00 4. Estructuras hidréulicas y drenajes s 3057478100 | § 17.088.757.419,00
[REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACIGN Y/O MODIFICACION Y/0.
|COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS SITIOS CRITICOS | § |s s . o s 55516011200 | § 26.347.886.898,00 5. Obras de urbanismo s s -
vI0 ATIPICOS
(GESTION PREDIAL (PREACTA) B s s - set s 116.342.702.00 | 2.496.212.773,00 6. Obras geotécnicas y mitigacion amblental | $  211.900.247,00 | $ 4.102,883.054,00
(GESTION SOCIAL (PREACTA) s |s s . ov s s 562.352115,00 7. Senalizacion y control de transito s 11630270200 | § 2.496.212.773,00
(GESTION AMBIENTAL (PREACTA) s |s s . T s 91.649.690,00 | § 7.649.760.224,00 8. Transporte y sobre acarreos s 9164969000 | 7.649.760.224,00
[PROVISION PARA IMPLEMENTAGION DEL PROTOCOLO DE
[BIOSEGURIDAD POR COVIDA9 s s s - ToTAL s 3.940.108.063,00 | § 146.769.388.239,00 TOTAL s 390259607900 | 138.872.400.954,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES s 3940.108.063,00 | 17.275.85800 | § 3.957.383.921,00




Cooe0 EPIVNL N4 FRL
. INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
EJECUCION DE P VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
N 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGNA T e [ &
FECHA w0 [ o T 208
(Dia/ Mes / Ano)
UNIDAD EJECUTORA: o8 oe NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo s1A VALOR BASICO ACTA: _$ 3940.108.063,00 Mes ag02025

AcTaFmAL @

(CONTRATO No 973 DE 2021 PLAZO INICIAL 102 MESES PLAZO ACUMULADO: 99 VESES
(indique nimero y afic) (En meses seqtn coniraio principal) (En meses segun las prérogas sin suspensiones)
OBETO FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2502021 FECHADE ACTUAL 31:a00-2029
VMEJGRAVIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DEE BOYACA (PUERTO BOVACA - GTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAVENTO DE BOYACA, EN MARCO|
DE LA REAGTIVAGION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRANA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVAGION VISION 2030" MODULO 3 (indique diaimes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique diames/ano)|
FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION:
(indique Ia suspension que corresponda con el periodo del acta) (ndiaue diaimesfano)
CONTRATISTA INTEGRAL DE SA SUCURSAL COLOMBIANA
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A s 356,671.764.334,00_ VALOR ADICIONES lincluido IVA) (B) s
(indique 1 ruta y tramo del alcance del contrato seqn cécigo vial) (Seqtn contrato principal)
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION: 168 VA OR ACUMULADO finclido IVA) (G=A+8) s 406.967.087.388,00
‘OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) v o fecha ma peta de
No. DE odificacion No e fecha Mayo PRESENTE ACTA ACUMULADO
oo | ausTe icce-
icocv
GRAL PART. DESCRIPCION TEM ‘ UND | canTiDaD | VALOR ‘ VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
+ Debe corresponder con los grupos de ajuste sefialados por el DANE. ICOCIV Puentes * Debe conresponder con los arupos de ajuste sehalados por el DANE. ICCP
GRUPOS VALOR PRESENTE
- pebe corresponder con | d Sefalados por ef DANE, ICOCY Vias Urbanas VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS | PR VALOR ACUMULADO
GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 1. Preliminares y cimentacion s s 2.730.173.767,00 1 Obras de Explanacion s 257.30536600 | $ 9.706.732.761,00
1. Actidades preliminares y explanacion s -|s 683.934,00 2. Subestructuray cimentacion s 3751198400 | § 2:374.932.300,00 2 Sub-bases y bases S 108665351800 | 35.204.529.761,00
2. Movimiento de tierras, afimado, subbase y base s -|s - 3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes s s 452.205,083,00 3 Transporte de materiales s 9164969000 | $ 7.673.454.784,00
3. Estructura de paviniento, pavimentos asfaltcos / concreto, afirmado, R ructura, subestruciura, superesiTuciura, y andenes. }
Subbass y bases s s 2157.704811,00 4. Estructura, subestructura, superestructura, y ands s -|s - 4 Aceros y elementos metdlicos s 5878591800 | § 5.025.615.591,00
4. Obras geotécnicas, mitigacien ambiental, estructuras hidraulicas
enajes, srucua dé pavinentay spacopUbIKD s e 108995000 5. prendies s -|s . s Concttos, mortetosy obras vatas s aszassTzmon | S 16.747.796.036,00
5 Esructuras Ndulcas y donafos edes it santors, seflzadon| s 161.733.44000 ToTAL s 75198000 | 5 5557.351.15000 & Conereto para esrucura de puentes s asmesso | 2376.550.080.00
Redes urbanas de senicios, redes hidrosanitarias, estructuras . . 7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 66.034.719.226,00
hidréulicas y drenajes y sefalizacion de obra ° ° geoterties $ 196604486100 | $ !
7. Rees iosantara, ubanas Oe soviaos Y sehalzacn voioa 3| 5 s _ — s 294010806300 | 5 146.769.388.239.00
8. Redles urbanas de senvcios, senalizacion vertical y horizontal s s -
9. Estabilizacion de tereno s s ,
10. Sefializacion vertical y horizontal s s ,
ToTAL s s 2.339.636.135,00
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AVORTIZACION DE ANTICIPO: s 3:940.108.063,00
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO L] 3712765828.00
Tres Mil Setecientos Treinta Milones Treinta y Nueve Mi Seiscientos Ochenta y Seis Pesos MCte
s 3.730.039.686,00 VALOR EN LETRAS: ’ ’

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

€1 recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su ¥ de as obl|

(OBSERVACIONES

NoTAS:

1. Si nor efecto de la susoension en la eiecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario ramitar dos actas un mismo mes. la seaund: numera con el Ia orimera acta del de laletra A situacion aue debe indicarse en el camoo de "Observaciones” del dresente formalo.

2. El Inteventor certica que revisé y veiificd el pago de la Sequridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de I normatividad vigente relacionada con la nomina electrénica cuando apligue.

36l plena por la veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones artméticas contenidas en esta Acta

4. €1 pago de la presente acta se realizaré con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la mmrvemmvay e Contratsa relizan as medicones n campo s revsiones efectuads por pare de  ierventori, e deben cortesponder on a5 calculadas e s pre-ctasfespectvas (Obr, Etudios  Disehcs, Ambienta, Socil, Preal, Sostenbidad, Manteniniento Rutnari, Operacian Y Ias dems pre-actas Gue sean equeids)
5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista cerifican que las obras recibid: len cor d hdad con las normas, y do con los diseios, pl estipuladas para el proyecto

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidic con el valor a factu Laca por & Conistitach a caso,

7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplio la normatiidad y gestion ambiental, camiad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certfican que han las biental ylo P.AG.A. inmersas dentro de los flems detal o sekén reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior fiman

)/

Firma: Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Nombre =BUARDO RAMON VELASTEGUI REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor: CONSORCIO ECOVISION - 188
Contratista: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA Matricula Profesional No.: NIA

Matricula Profesional No.: 081037-0734114 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera)
|Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direcci6n Terriorial




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CcODIGO

AFINCO-FR-12

VERSION

1

PAGINA

1 DE 1

CONTRATO N°:

ANTICIPO

PAGO ANTICIPADO

DESEMBOLSO

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No.

No. COMPROMISO

No. COMPROMISO

No. COMPROMISO

No. COMPROMISO

973 DE 2021

ini

% TIPO PAGO:

ACTA DE OBRA

ACTA DE INTERVENTORIA

ACTA DE AJUSTE

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL?

NUMERO DE
ACTA O CUENTA
DE COBRO

PERIODO

51

1 al 31 de Agosto de 2025

J U EL

de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

RUBRO No. RECURSO No.
RUBRO No. RECURSO No.
RUBRO No. RECURSO No.

86825

RUBRO No0.C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 RECURSO No. 11

Firmado
ﬂ,yé? . digitalmente por
@ CAMARGO MORENO

FABIO LEONARDO

FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (E)

Matricula No: 01102-0621 CPITVC

VALOR AFECTADO

VALOR AFECTADO

VALOR AFECTADO

VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

1.679.862.404

1.679.862.404




|

Y4
(i
Nacion

Comprobante

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Usuario Solicitante:

Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHtedwin
24-02-00

EDWIN ANIBAL TARAZONA JAIMES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

2025-02-20-11:42 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13625 de fecha 2025-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Nuamero:

86825 Fecha Registro:

2025-02-20

Unidad / Subunidad Ejecutora:

24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Vigencia Presupuestal

Actual Estado:

Generado

Tipo de Moneda:

COP-Pesos

Tasa de Cambio:

0,00

Valor Inicial:

55.544.554.455,00

Valor Total Operaciones:

-15.128.000.000,00

Valor Actual:

40.416.554.455,00

Saldo x Obligar:

40.416.554.455,00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: NIT | 900815676 |Razén Social: | SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA [Medio de Pago: [iro
CUENTA BANCARIA
Ndmero: ‘ ‘ Banco: ‘Tipo: Estado: ‘
ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: \ 35195494 \ Nombre: CATALINA TELLEZ POSADA Cargo: ‘ DIRECTOR DE CONTRATACION
CAJA MENOR VIATICOS DOCUMENTO SOPORTE
e o Fecha de . ) Num. Solicitud de . ) s CONTRATO X oy
Identificacion: Registro: Genera Viaticos: No Comision: Numero: |973/2021 Tipo: DE OBRA Fecha: 2025-02-20
iTEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.
C-2401-0600-74-51102D-2401008-02
. ADQUIS. DE BYS - VIA PRIMARIA

,1\/'1625,53,';"5%5%%0[')%“ DE | MEJORADA - 5. CONVERGENCIA VALOR

REGIONAL / D. INTEGRACION DE Nacioén 11 CSF FECHA OPERACION | VALOR INICIAL ’ VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
CARRETERAS OPERACION
N ACIONALES TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO

DE LA CONECTIVIDAD FISICA Y LA

MULTIMODALIDAD

38.182.423.981,00 0,00
Total: 38.182.423.981,00 0,00 38.182.423.981,00| 38.182.423.981,00
C-2401-0600-74-51102D-2401008-02
. ADQUIS. DE BYS - VIA PRIMARIA

,1\/'1625,53,';"5%5%%0[')%“ DE | MEJORADA - 5. CONVERGENCIA VALOR

REGIONAL / D. INTEGRACION DE Nacion 16 CSF FECHA OPERACION | VALOR INICIAL ’ VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
CARRETERAS OPERACION
N ACIONALES TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO

DE LA CONECTIVIDAD FISICA Y LA

MULTIMODALIDAD

2025-02-20 15.128.000.000.00 1 155 000.000.00
Total: 15.128.000.000,00 | 1 15 100.000,00 0,00 0,00

Pagina

1

de 2




C-2401-0600-74-51102D-2401023-02
11-21 SUBDIRECCION DE ADQUIS. DE BYS - VIA PRIMARIA
MODERNIZACION DE MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA 3 ’ VALOR
REGIONAL / D. INTEGRACION DE Nacién 16 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL . VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
CARRETERAS OPERACION
NACIONALES TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO
DE LA CONECTIVIDAD FISICAY LA
MULTIMODALIDAD
2.234.130.474,00 0,00
Total: 2.234.130.474,00 0,00 2.234.130.474,00 2.234.130.474,00
Obieto: SMCN CON 973/2021 VIGENCIAS FUTURAS P:31/08/2030 Sol_77_10_02_25 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE
Jeto: BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) DEPTO BOYACA,
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2025-03-30 14.000.000.000,00 14.000.000.000,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2025-06-30 14.000.000.000,00 14.000.000.000,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2025-09-30 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2025-12-30 416.554.455,00 416.554.455,00 | NINGUNO
CSF
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Pagina 2 de 2
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PROCESO GESTION FINANCIERA CODIGO AFIN-FR-5

VERSION 1

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA 1 | DE | 1

Contrato N°

Objeto del Contrato:

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A.

SUCURSAL COLOMBIANA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR
TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

973 DE 2021 Contratista:

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta de ajuste N°: 51
Valor Incluido IVA $

Valorbasico$ __ 1.672.529.008  Periodo: 1 al 31 de Agosto de 2025

1.679.862.404

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA Valor incluido IVA
. Ruta (cédigo | Denominacion (Carretera - Puente- (Construccion, Valor incluido IVA alor incluido
Item ) . e : caf (Mantenimiento y/o Subtotal
via) Tanel) Rehabilitacion, Estudios disefios L
. K Conservacion)
Mejoramiento)
1 45BY01 45BY01 $ - $ - $ _ $ _
2 6006 Dos y Medio - Otanche $ 1.144.407.888,00 - 23.519.727 [ $ 1.167.927.615
3 6007 Otanche - Chiquinquira $ 44.311.440,00 - 322.889.067 | $ 367.200.507
4 6008 Chiquinquira - Tunja $ - - - $ -
5 6009 Tunja - Paez $ 76.068.266,00 - 68.666.016 | $ 144.734.282
6
7
TOTALES] $ 1.264.787.594 | $ - $ 415.074.810 | $ 1.679.862.404
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 BOYACA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
891800466-4 Puerto Boyaca Boyaca $ - $ -
891800466-4 Puerto Boyaca Boyaca g 1.120.988.181 | $ 1.116.094.536
891801362-1 Otanche Boyaca g 46.939.434 [ $ 46.734.522
891801369-2 San Pablo de Borbur Boyaca g 1.235.669 | $ 1.230.275
891801368-5 Pauna Boyaca g 365.964.838 | $ 364.367.228
800024789-8 Maripi Boyaca g - g -
800099721-1 Bricefio Boyaca g - g -
891801796-4 Caldas Boyaca g - g -
891800475-0 Chiquinquira Boyaca g - g -
800028436-1 Tinjaca Boyaca - g -
800030988-1 Sutamarchan Boyaca - g -
800019846-1 Séchica Boyaca - g -
800016757-9 Samacé Boyaca - g -
891802089-1 Cucaita Boyaca - g -
800019277-9 Sora Boyaca - g -
891800846-1 Tunja Boyaca - g -
800015909-7 Soracé Boyaca - g -
800023383-7 Boyaca Boyaca - g -
891801280-6 Ramiriqui Boyaca - g -
891801988-1 Ciénaga Boyaca - g -
891801770-3 Rondoén Boyaca 71.686.407 | ¢ 71.373.461
891802106-7 Zetaquird Boyaca 42.750.638 | § 42.564.011
800029660-1 Miraflores Boyaca 1.641.112 | § 1.633.948
800099390-5 Berbeo Boyaca 28.656.125 | ¢ 28.531.027
800049508-3 Paez Boyaca - $ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1: BOYACA $ 1.679.862.404 | $ 1.672.529.008
NIT DEPARTAMENTO 2 N.A. VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
|
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 N.A. VALOR CON IVA [VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 3
i ’
G\ |
2 N |
/ ‘ 77 0 o WL
Loptty L] ) — i
Nom 7AN.DRE3/E/DUARDO RAMON VELASTEGUI Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION -

S.A. SUCURSAL COLOMBIANA 188
Matricula: 091037-0734114 CND Matricula: N/A




AN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

07212489984(8

01411709781

141170978140

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 008156

6. DV

1 Impuestos de Bogota

12. Direccién seccional

7 6

14./Buzén electrénico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente
Persona juridica

25. Tipo de documento

26. Nimero de Identificacién

Lugar de expedicién 28. Pais

29. Departamento

31. Primer apellido

32.

Segundo apellido 33. Primer nombre

30-Ciudad/Municipio

34:-0ti0s nombres

35. Razén social

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA

36. Nombre comercial

37: S|gm

ﬁUDINCO SA SUCURSAL COLOMBIANA

UBlCACIUN

38. Pais
COLOMBIA

39. Departamento
Bogota D.C. 1

41. Direccion principal

TV 23 94 33 0OF 401

40. Ciudad/Municipio

1 | Bogota, D.C.

42. Correo electrénico

notificacionescontabilidad@sudinco.com .

43.Codigopostal 1 1 0 2 2 1

| 44, Teléfonq 1

322847 35 3 3|45 Teléfono 2

6014674857

CLASIFICACION

Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
|4210[[2013009009||[4220}2043090 9] |4 6 59/4209 0] | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
53. Cédigo | 5 |7 |8 |9 |1 OJL“J} 81_ 613,64 1]a 2lagls2]ss] | | | | | | | | |
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar-._26-"Deeclaracion-individual precios de tran
07- Retencion en la fuente a titulo de\rent / 36- Establecimiento Permanente
08- Retencion timbre nacional 41- Declaracion anual de activos en el exte
09- Retencién en la fuente en el impuesto / 42=0bligado a llevar contabilidad
10- Obligado aduanero 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
14- Informante de exogena 52 - Facturador electrénico
18- Precios de transferencia 55 - Informante de Beneficiarios Finales
Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
122 |23
54. Codigo |57. Modo 1 | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 3 3
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc 5 4 ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

(] w [

59. Anexos

60. No. de Folios: ljl

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre RAMON VELASTEGUI ANDRES EDUARDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacién documento PDF: 21-05-2025 05:05:49PM



; ) | A N Formulario del Registro Unico Tributario O 0 1

Pagina 2 de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141170978140
(415)7707212489984(8020) 000014117097814 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9008156 76 1 Impuestos de Bogota 3 2

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas gﬁjnl?cr}gg?:;j%seg’viggl(irt?lﬁggddotes'ieu echoplblico de orden nacional, departamental,
65. Fondos 66. Cooperativas Szirﬁ,’;jiffg‘sades Y 0rgapismos 10
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 05 82. Nacional 0 %
72. Ntimero 2 2 0 3 1 5,36
73. Fecha 20130924 220150 7.2 83. Nacional publico 0. 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria 1 6 1 6
75. Entidad de registro 0 3 03 84. Nacional privado 0. 0 %
76. Fecha de registro 20130927 20 1,507 3 1
L L | XA /- v, - =
77. No. Matricula mercantil 02370806 0 2'3.7 0 8 0 6
78. Departamento 1 1 1 1
79. Ciudad/Municipio 4 | 4 85. Extranjero 100 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 201300924 | ) )
1. Hasta 2999009 2.4 i 87. Extranjero privado 100. 0 %
. N\ L L
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual $0.Fecha cambio de estado 91. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 71 20130090 9| -
2 79 2016010 1] -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion 4mi ; 95. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96. DV.

,7‘ GRUPO SUDINCO

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP
1790258688001 ECUADOR 2 3 9 |1790258688001

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A

Fecha generacién documento PDF: 21-05-2025 05:05:49PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)7707

Pagina 3 de 4 Hoja 3
141170978140
212JJUJJUUJJ)“U(“( Uluuognm 0

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 008156 76

6. DV

12. Direccién seccional

1 Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Representacion

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20230707 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
Cédula de Extranjeri |
L jeri 2215 4 2 6 5 7 N \
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
RAMON |VELASTEGUI ANDRES |EDUARDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 01230 |
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
Cédulade Extranjer 2 2 |5 3 1 7 6 0 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
TORRES |MESIAS ICESAR |ENRIQUE
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN .
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 21-05-2025 05:05:49PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

pagina 4 de 4 Hoja 5
141170978140
(415)7707212489984(8020) 000014117097814 0

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 008156 76|1

6. DV

12. Direccién seccional

Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion 126 DV'B 7./Numerc.de tdrjeta/profesional
g |CéduladeCiudadania 1 311 0 1 4 2 86 2 10 __i | 2 97371T
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 131. Otros nombres
%‘ ACEVEDO |AVENDANO MARIA \ IJOSE
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
8 8606000 6 3|9|BDOAUDIT SA
é 135. Fecha de nombramiento N
20220724 | 04 Lo
136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional
g Cédulade Ciudadania 1 3 |3 0 5 7 8 3 8 1 18 3 181T
%_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido __1EPrimer hombre 143. Otros nombres
% BEDOYA |GRAC|A iCARMEN CLARIZA
é 144. Nimero de Identificacion Tributaria (NIT) 145, DV | 146. Sociedad o firma designag 7
g 8606 0006 3| g |[BDO AUDIT/ S.A,
é 147. Fecha de nombramiento AN S
2015030 2] N
148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadania 1 3 |6 0 4 0 5 5 /53 9 8 56 26 T
152. Primer apellido 153. Segundo ‘apellido 7N 154. Primer nombre 155. Otros nombres
% PINZON |QUINTERO NELLY
g 156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 DV | 158./Sociedad ofirma.designada
Y =
159. Fecha de nombramiento ‘
2022102005 |

Fecha generacién documento PDF: 21-05-2025 05:05:49PM
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Uptc
Universidad Pedagogica y
Tecnoldgica de Colombia

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA ACREDITACION INSTITUCIONAL

DE COLOMBIA DE' ALTA CALIDAD
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC T TCAMPUS
ORDENANZA 030 DE 2005 RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 ANOS

Numero Estampilla

7777184

Contratista:

SUDINCO SUCURSAL COLOMBIANANA

C.C. / Nit/ Identificacion Contratista:

900815676

Objeto del Contrato

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y )
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
(PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL

NI AT ARMMMEAIT A NI~ NA\/A A A FAILARAAPAAA N1 A N AATIVIAAIARND

Contratante:

INVIAS - 800215807

INIT

Numero de Contrato: 973

Vigencia: 2021

Tanfa: 1% del

Base Gravable $1672529008 valor neto de $ 16,726,000.00

cada contrato

Fecha de Pago: 30/09/2025

PBX (57) 8 7405626 / 7436208

www.uptc.edu.co

Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyaca

En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co

Firmado digitalmente por
Verificacion Estampilla

Nombre de reconocimiento
(DN): cn=Verificacion
Estampilla, o=UPTC,
ou=Estampilla,
email=verificacion.estampilla@u
ptc.edu.co, c=CO

Fecha: 2025.09.30 16:56:42
-05'00"



Asunto: ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmacion #1814654032 BANCOLOMBIA

ecollect <pagos@ecollect.co>
para clarraga, ingresos, control.pagoestampillas

Su transaccion fue APROBADA por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transaccion realizada en UPTC -
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA NIT 8918003301

Resumen de la Transaccion
900815676-900815676
100000194 - Estampilla Pro-UPTC
143837607 Descargar PDF aqui
1814654032

30/09/2025 04:41:57 p.m.
BANCOLOMBIA
7777184 Descargar PDF aqui

$ 16,726,000.00
Detalle de la Transaccion:

100000194 - Estampilla Pro-UPTC 1 $ 16,726,000.00

La informacion aqui registrada es responsabilidad del usuario, ya que la estampilla es un
documento digital Unico que no podra ser modificado, para garantizar su integridad. De
acuerdo a la Ordenanza 030 del 2005, el valor cancelado debe ser igual al 1% del valor total
del contrato en multiplos de mil. Cualquier inquietud escribir al correo
cartera.estampillas@uptc.edu.co.

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

@ ecollect

Seguro para ti g


mailto:cartera.estampillas@uptc.edu.co
mailto:cartera.estampillas@uptc.edu.co
https://gateway1.ecollect.co/eCollectAgentv3/api/getDocument?WsPm=373771583156416D544E4762764B4C7A417A6551347A6C4E3052666753554F692F7258474B345864746D2B734C4F462F72552B685074416577544F486E6A564F7061586E6A6F35304B54513D
https://gateway1.ecollect.co/eCollectAgentv3/api/getDocument?WsPm=373771583156416D544E4762764B4C7A417A6551347A6C4E3052666753554F692F7258474B345864746D2B734C4F462F72552B685074416577544F486E6A564F654F72743775756E3057303D

" CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

- VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 | DE | 1
FECHA 30 9 25
(Dia/ Mes / Afo)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MOD__E_RNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA PERIODO MES ago/2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.

acta) (Indias

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.
acta) (In

VALOR BASICO ACTA:

CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 1-00t-25 NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO GOMEZ CAICEDO
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE ‘ ‘
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 1-00t-25 NOMERE DE QUENAPRUEBA  MAURICIO GOMEZ CAICEDO
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 1-oct-25 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LEON ARDO CAM ARéO e
- - L TONARDD.
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 1-0ct-25 NOMBRE DE QUIEN RECIBE e
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 1-oct-25 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LAUREN IGUARAN
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMERE DE QUIEN SUSCRBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: DE 2021

EJORAMIENTO, MANTEN M TION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CO!

OBJETO: : Y . P
ARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.
CONTRATISTA: NIT. 900.815.676-1
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LUIS JAIME DIAZ PEREZ AUTORIZA EL PAGO A:
RICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
(Indicar el ordenador del pago)
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 1.679.862.404 VALOR EN LETRAS: Mil Seiscientos Setenta y Nueve Millones Ochocientos Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Cuatro Pesos M/Cte
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacién de anticipo)
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.51 DEL PERIODO 1 al 31 de Agosto de 2025 _y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)
Firmado B Firmado digitalmente 1 /
% digitalmente por [Zu- POTCAMARGO { ( )]
- 7S CAMARGO MORENO T MoRENO FABIO
. "~ FABIOLEONARDO ~ LEONARDO ” uwal/l, 0
Firma Firma, Firma i Firma
Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO Nombre: LAUREN DJANE IGUARAN SA.INAS Nombre : LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula No. 01102-0621 CPITVC Matricula No. 01102-0621 CPITVC Matricula pfofesional No.: 25202104893 CND Matricula: 22202-273807
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA (E) DIRECTOR TERRITORIAL (E) APOYO A LA SUPERVISION ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe seglin su competencia) (Suscribe seglin su competencia) (Suscribe segUn su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Territorial.




DANE ol ce

INFORMACION PARA TODOS e es de todos de Colombia

ICCP - indices serie empalme segtin canasta general y grupos de obra*

Total nacional

2000 - 2021

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre = Noviembre Diciembre

Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78

Canasta General
Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26
Materiales 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20
Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43
Mano de obra 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56
Obras de explanacion 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21
Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,43
Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
Aceros y elementos metélicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28
Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30
Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,67

Fuente: DANE - Indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022
NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la

totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.
NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos

de obra, del afio 2021




de obra y capitulo constructi
Codigo subclases CPCV| 009938 1o iade  Codigo de agregacion a nivel de obra- c'g9o Capitulo  Ponderadon | - . =
20AC. tipologia de obra capitulo Gapitulo - ctivo 2 tiPOde | Enero | Febreo | Marzo |  Abrl | Mayo | [ __Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
obra i obra indice indice indice indice indice indice indice Tndice indice indice
53211 5321106 Vias interurban 71601 o1 Preliminares v« 22,06 100,73 01,15 01,42 01,50 101,86 102,09 10272 10292 102,98 103,14 10321 10328
53211 5321106 Vias interurban 11602 02 Afirmados sub 1869 100,70 100,76 10146 10162 101,60 10196 10224 102,18 10224 10221 102,42 102,44
53211 5321106 Vias interurban 11603 03 Pavimentosast 38,51 100,90 101,20 10253 10202 10291 103,25 10431 10429 10381 103,50 10366 10435
53211 5321106 Vias interurban 11604 04 Estucturashid 7,00 101,50 103,14 103,95 105,33 106,53 107,48 10856 109,28 10878 10861 109,16 109,42
53211 5321106 Vias interurban 11605 05 Obrasdeurbar 096 100,69 10117 10167 10242 10253 102,97 10454 10439 10456 10488 10498 10535
53211 5321106 Vias interurban 11606 06 Obrasgeotécni 407 10136 101,84 10286 104,40 105,05 105,45 107,62 107,99 108,14 10836 108,49 10895
53211 5321106 Vias interurban 11607 07 Sefilizaciény¢ 440 100,57 101,94 101,43 10212 10042 10081 10171 101,20 102,19 101,70 102,00 10236
53211 5321106 Vias interurban 11608 08 Transporteysc 422 10024 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 10081 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
53211 5321107 Vias urbanas 11701 ol Actividadespre 1381 10034 10052 10067 10081 100,80 101,11 10167 10181 101,84 10186 10195 101,97
53211 5321107 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de 12,21 100,53 100,66 100,88 101,10 101,13 101,44 101,75 101,84 101,87 101,93 102,04 102,07
53211 5321107 Vias urbanas 11703 03 Estucturadep 3821 10070 100,57 101,58 101,64 101,70 10220 102,66 102,74 10265 102,64 10291 103,01
53211 5321107 Vias urbanas 11704 04 Obrasaeotécni 2115 10132 101,83 102,62 10366 10453 10482 106,50 10651 106,57 106,72 107,07 107.80
53211 5321107 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidi 10,83 101,00 10120 101,14 101,42 101,48 101,79 102,47 102,66 102,80 102,94 103,03 103,44
53211 5321107 Vias urbanas 11706 06 Redesurbanas 092 10091 10162 10277 10410 10473 106,49 110,05 11063 11061 111,04 11164 11197
53211 5321107 Vias urbanas 11707 07 Redeshidrosan 125 101,20 101,80 101,80 10226 10261 103,45 10403 103,95 10426 10470 10530 105,74
53211 5321107 Vias urbanas 11708 08 Redesurbanas 081 101.27 10265 10437 10620 10661 107,58 109,02 109,12 11034 112.22 11287 114,10
53211 5321107 Vias urbanas 11709 09 Estabiizaciénd 053 10007 101,07 100,77 101,14 9979 100,46 102,75 102,64 102,88 102,19 10239 10230
53211 5321107 Vias urbanas 11710 0 Sefalizacionve 028 10086 10130 10162 10242 10286 103,28 10432 104,58 105,16 10535 10573 10631
53221 5322111 Puentes 14101 o Preliminaresy ¢ 592 10085 101,08 100,80 100,77 10062 100,98 101,33 10136 101,43 101,39 101,29 101,57
53221 5322111 Puentes 14102 02 Subestructuray 5110 10147 102,05 101,77 102,07 10236 10262 103,15 103.28 102,95 102,53 10234 10282
53221 5322111 Puentes 14103 03 Estructura, subi 26,65 101,74 10273 103,17 10461 105,54 10586 10721 107,54 107,16 10676 106,77 107,49
53221 5322111 Puentes 14104 04 Estructura, subi 15,73 101,10 101,28 101,15 100,84 101,07 10166 102,16 10231 102,10 101.90 10184 10258
53221 5322111 Puentes 14105 05 Drenaies 060 101,70 10358 103,40 10483 104,68 106,80 107,13 106,83 107,30 10876 12,13 11243
A16.13. ICOCIV - Serie histérica_indi os
Cadigo Cadigo igo igode | Tipologia de codigode Ponderacdn |
grupos CPCV | subclases CPC | tipologiade |  Tipologiadeobra | agregaciona |  obra - Grupos de costos i":m Insumos | alaobray su [ [ Febreo | Marzo | Abil | Mayo | Junio [ Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
.0 A 20 obra nivel de obra-| _capitulo capitulo | | _indice | indice | indice | indice | indice [ indice indice | indice | indice |
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 1tos asfalticos / Materiales 701 na 094 101,02 102,13 10255 104,86 104,30 10523 105,15 105,20 10534
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 103 Consumibles 394 9928 100,83 10236 101,60 10495 118,40 117,08 11670 11694
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 104 Malla 031 104,44 107.26 109,72 112,50 11501 19,71 12026 120,69 12020
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 105 Alambre 007 10433 10827 11,73 11467 11897 124,60 127,20 129,22 13026
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 106 Acerocomugac 263 11432 12030 12661 136,68 13651 141,88 13425 12821 12621
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 107 Cemento 12,82 101,42 100,71 100,99 99,65 9973 99,08 100,13 100,01 100,54
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 108 Tuberiaacued. 000 10817 109,04 109,17 109,14 11626 11556 116,14 11888 12853
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 109 Acero 278 106,18 11067 127,35 13263 12894 13403 13684 13879 142,83
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 10 Cinta 005 10044 10009 10049 101,27 10202 104,12 105,94 107.29 10931
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 112 Accesoriostub 0,00 9938 100,78 100,69 10241 98,69 9229 9237 9303 9337
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 113 Concretocomd 1225 10122 9827 9678 9543 9645 9624 9593 9556 94558
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 114 Cable 001 97,09 9877 101,58 11,18 11351 11682 11638 119,85 17,97
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 15 Grava 068 99,05 95,07 100,73 10066 9929 99.42 9948 101,13 101,94
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 116 Pintura 000 101,05 101,75 102,69 104,23 105,52 108,29 11045 112,02 113,52
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales M7 Accesorioseléc 011 10028 9851 9999 10007 10024 10267 10326 10355 103,71
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 118 Agua 080 101,37 101,66 101,80 102,20 102,53 101,74 102,27 102,27 102,44
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 119 Eementospref 017 10080 10157 10259 10259 102,99 10490 10534 106,00 106,12
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 120 Asfalto 2083 98,81 105,01 101,78 105,79 107,05 107,58 105,45 104,83 105,66
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 123 Eementosplas 005 103,27 104,43 10627 107,15 10648 108,87 108,72 109,47 109,92
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 124 Mortero 000 100,27 100,63 100,83 101,44 101,67 102,82 103,19 103,65 105,81
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 125 Recebo 004 10073 10263 10262 10265 103,25 10336 10327 10321 103,46
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 126 Tuberiaacero 000 102,96 100,74 103,16 107,47 12136 135,26 13878 148,90 159,57
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 127 Concretopavin 581 10046 101,15 9390 9471 9299 9380 93,03 9324 92557
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 128 Piedra 006 100,12 100,09 100,57 100,49 100,71 101,23 101,28 101,28 102,07
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 129 Concretosimpl 497 10221 10073 100,59 9722 9727 9696 9781 9596 9597
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 130 Teilsintético 069 102,75 105,17 10641 106,24 108,53 110,19 112,02 11469 114,58
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 131 Tuberia PVC 000 106,38 1372 11390 11555 11484 11478 11835 124,80 12841
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 132 Awndelametsl 000 100,03 101,57 10329 103,75 108,46 11543 11649 11649 119,47
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 133 Concretolanza 068 9943 11287 12,87 11287 107,39 M35 1227 11659 11476
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 136 Combustible 000 103,38 104,93 105,99 106,01 106,16 107,63 108,69 112,19 112,48
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 137 Elementosmet 025 103,83 10075 10400 107,33 10882 13,19 113,80 113,89 113,99
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 142 Abono 000 1009 10130 101,60 102,02 102,26 10253 103,92 10454 10494
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 146 Bloqu 001 9979 10321 103,44 105,78 106,36 110,07 109,13 110,58 10869
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 151 Tuberiagabani 000 98,19 100,09 10151 104,23 112,90 11497 11590 118,60 119,19
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 152 Union tuberia 000 107,06 11057 11,05 11168 11,79 11,54 112,87 115,52 11682
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 156 Platina 000 106,16 114,10 115,57 119,85 12428 135,23 13445 133,82 132,06
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 158 Concretoarqui 001 99,84 99,84 100,68 9567 94,11 102,67 10026 9934 99,89
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 160 Enchape 000 102,07 10191 101,97 10441 104,72 106,86 107,82 108,93 10938
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 162 eja 023 10182 103,16 10539 106,70 107,99 10896 109,64 11453 1477 115,04
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 165 Juntadediatac 053 100,19 9996 102,53 102,53 102,88 10131 101,34 97,68 10004 100,20 100,82
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 166 Neopreno 000 10000 10000 10000 100,00 10000 10000 100,00 100,00 102,11 10211 108,06
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 172 Concretotremi 023 100,12 101,13 9961 95,60 9572 9604 9530 95,07 9634 9741 9748
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Herramienta menor 201 Hemamientam 207 10085 101,50 10212 10276 10232 10287 103,47 103,99 10415 10437 10484
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Maguinaria 301 Motonivelador: 004 100,16 100,30 100,45 100,45 10146 101,46 102,24 102,48 102,19 102,48 102,48
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maquinaria 302 Compactador 1,20 10015 10057 10065 100,65 10081 10081 10141 10161 10161 101,59 101,77
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Maguinaria 304 Maguinaria de 007 100,22 100,56 100,53 100,52 100,54 10065 100,98 101,27 101,28 101,29 10141
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maquinaria 306 Perforadora 377 102,72 103,13 104,02 10222 10467 104,60 105,79 105,69 105,50 10462 10462
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Maguinaria 307 Cargadora 010 100,18 100,04 10026 10026 100,07 100,09 10079 100,79 100,79 101,11 101,11
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maquinaria 308 Gria 015 10036 10047 10047 10125 101,92 10221 103,92 103,71 10367 10367 103,67
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Maguinaria 309 Fresadoradep 018 100,00 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 102,60 10417
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maquinaria 310 Finisher 121 100,16 101,04 101,04 101,04 101,04 101,04 10151 10151 10151 10181 10181
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Maguinaria 311 Pioteadora 020 100,99 100,99 100,99 100,99 100,99 100,99 100,99 100,99 100,99 10081 101,02
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 401 Andamio 029 10021 10037 10078 10081 10030 10052 100,92 101,24 101,74 101,89 101,63
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Equipos 402 Compresor 115 100,42 10047 100,63 100,71 100,62 101,11 101,64 101,64 101,77 101,80 101,42
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 403 Cortadora 007 10024 10046 101,27 101,77 101,77 102,26 10255 10333 10477 103,72 10411
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Equipos 404 Demoledor 001 100,00 100,42 100,42 100,54 100,54 100,54 100,54 100,55 101,01 101,11 101,11
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 405 Eevadordecar 006 10007 9975 9985 9992 9992 10003 100,16 10023 10033 100,19 100,56
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Equipos 406 Equipodemed 003 9991 99,89 9790 97,88 9862 99,64 99,57 99,62 99,63 99,65 99,65 99,69
530201 53211 5321106 interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 407 Equipodesold 001 10029 10031 10031 100,76 10233 10233 102,33 102,56 102,56 102,64 102,64 102,64
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Equipos 408 Equiposparacc 218 100,74 101,19 101,23 101,18 100,97 101,28 101,11 101.28 10091 102,00 101,93 101,93
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 409 Formaletayacc 162 10006 10006 10017 10030 10022 10023 10023 100,43 100,43 10031 10031 10031
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Equipos 410 Generador 003 100,43 100,43 100,56 10061 10061 101,04 101,04 101,04 101,04 101,27 101,27 101,27
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 411 Sequridad 000 10000 10000 10098 100,56 101,16 101,16 102,62 105,92 105,92 107,14 10356 10356
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Equipos 412 vibrocompacta 005 100,10 100,19 10047 10061 100,63 101,01 100,97 101,18 101,18 101,07 101,74 101,74
530201 53211 5321106 fas interurbanas 11603 itos asfalticos / Mano de obra 502 Ayudante 432 102,07 10269 10291 10299 103,08 103,08 10335 10330 10331 10331 10331 10331
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Mano de obra 503 Cuadrila 482 100,87 1009 100,96 101,25 101,24 101,60 101.80 10195 10195 101,98 102,04 102,04
530201 53211 5321106 11603 itos asfalticos / Mano de obra 506 Oficial 117 10048 10099 101,80 10190 102,07 10224 10239 10239 102,50 102,50 10201 10201
530201 53211 5321106 11603 tos asfalticos / Mano de obra 511 Maesto 001 100,22 100,55 10091 101,02 101,22 101,25 101,40 101,40 101,40 101,40 101,40 101.40
530201 53211 5321106 11603 itos asfalticos / Mano de obra 512 apataz 022 10035 10095 10095 10095 101,08 101,08 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75
530201 53211 5321106 11603 tos asfalticos / Transporte 676 Carrotanque 022 100,67 101,02 101,02 101,13 100,28 100,28 10028 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28
530201 53211 5321106 11603 itos asfalticos / Transporte. 677 Volqueta 1,44 10012 100,16 100,16 100,16 100,16 10059 100,59 100,59 100,59 100,59 100,59 100,59
530201 53211 5321106 11603 tos asfalticos / Transporte 678 Mixer 000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
530201 53211 5321106 11603 itos asfalticos / Transporte. 679 Camion 088 10005 9936 9936 9936 9955 9825 9842 9842 9842 9889 9889 9889
530201 53211 5321106 11603 tos asfalticos / Transporte 681 Trnsporteinte 028 100,06 100,55 100,67 10083 10059 100,71 10071 10073 10090 101.23 101.23 101.23
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos especiales para obra 704 Equipoespeca 021 102,68 102,72 104,50 10468 10484 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 10625 10625




de obra y capitulo constructi
Codigo subclases CPCV| 009938 1o iade  Codigo de agregacion a nivel de obra- c'g9o Capitulo  Onderacion _ _ _ _
20AC. tipologia de obra capitulo Capitulo L activo ipo de Enero | Febrero | Marzo |  Abril | Mayo | Junio [ _Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
obra it obra indice indice indice indice indice indice indice indice indice | Indice | indice
53211 5321106 Vias interurban 71601 o1 Preliminares v« 22,06 10436 105,59 10633 107.22 108,07 10834 109,12 109,17 109,40 110,04 11042 11031
53211 5321106 Vias interurban 11602 02 Afirmados sub 1869 103,71 10489 105,19 10576 106,58 107,02 108,07 107,64 107,83 108,53 10873 108,89
53211 5321106 Vias interurban 11603 03 Pavimentosast 38,51 106,80 10936 11034 113,44 1411 11362 1671 11686 11676 11863 119,18 11860
53211 5321106 Vias interurban 11604 04 Estucturashid 7,00 1109 m37 11495 17,49 11865 11822 11879 11845 11842 119,33 119,69 119,27
53211 5321106 Vias interurban 11605 05 Obrasdeurbar 096 10761 110,00 1071 11138 11236 113,02 1311 13,07 113,09 11349 11364 1375
53211 5321106 Vias interurban 11606 06 Obrasgeotécni 407 m2 112,85 11376 11486 11531 115,13 11629 11639 11682 118,44 11864 11822
53211 5321106 Vias interurban 11607 07 Sefilizaciény¢ 440 105,12 10629 10698 10061 110,03 11083 11166 11369 11265 11440 11628 11426
53211 5321106 Vias interurban 11608 08 Transporteysc 422 101,56 101,84 102,77 10321 10421 10462 105,41 105,48 105,50 105,53 105,53 105,74
53211 5321107 Vias urbanas 11701 ol Actividadespre 1381 103,10 103,92 10437 10492 105,80 106,17 107,02 107,08 107,34 108,12 10823 10831
53211 5321107 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de 12,21 103,19 10421 10466 105,02 105,77 10624 106,97 10691 107,15 107,55 107,66 107,83
53211 5321107 Vias urbanas 11703 03 Estucturadep 3821 104,36 105,61 105,81 10642 107,17 107,33 10871 107,99 108,40 10061 109,83 110,14
53211 5321107 Vias urbanas 11704 04 Obrasaeotécni 2115 11033 11271 11385 11572 11583 115,44 11692 11679 1711 11871 119.28 11869
53211 5321107 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidi 10,83 105,32 10697 107,88 10845 109,03 109,59 11047 11085 11,08 mg2 M98 mes
53211 5321107 Vias urbanas 11706 06 Redesurbanas 092 11381 11546 11647 1751 11850 11831 119,97 119,47 119,89 12335 123.23 122,60
53211 5321107 Vias urbanas 11707 07 Redeshidrosan 125 10801 10921 11168 11261 11401 11457 115,07 115,48 115,53 11598 11616 11617
53211 5321107 Vias urbanas 11708 08 Redesurbanas 081 11830 119,72 12141 12230 12039 12098 12134 12281 123,17 123,90 124,59 12476
53211 5321107 Vias urbanas 11709 09 Estabiizaciénd 053 10477 10601 105,66 107,47 10832 10852 11025 mz2 110,70 1417 11523 11326
53211 5321107 Vias urbanas 11710 0 Sefalizacionve 028 10881 11085 11187 11330 11398 11455 11539 116,09 11649 117,56 11827 118,13
53221 5322111 Puentes 14101 o Preliminaresy 592 10367 105,15 105,94 10633 10691 107,49 108,08 10851 108,49 109,19 109,44 109,24
53221 5322111 Puentes 14102 02 Subestructuray 5110 105,24 106,43 10823 109,74 110,70 11082 11136 11148 11130 112,16 11235 11160
53221 5322111 Puentes 14103 03 Estructura, subi 26,65 109,95 11,37 113,90 11605 11682 11649 17,08 11681 11658 "7 118,06 1741
53221 5322111 Puentes 14104 04 Estructura, subi 15,73 10535 107,06 10869 11041 11148 111,70 11346 113,98 11403 11539 115,54 11529
53221 5322111 Puentes 14105 05 Drenaies 060 11435 11478 12460 12595 121,35 12841 12961 13001 130,16 130,58 13085 13067
'A16.13. ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos e insumos
Cadigo igo igo Codigode | Tipologia de codigode Ponderacdn | 2022
grupos CPCV | subclases CPC | tipologiade |  Tipologiadeobra | agregaciona |  obra - Grupos de costos i":m Insumos | alaobray su [ [ Febreo | Marzo | Abil | Mayo | Jumio |  Jullo | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
.0 A 20 obra nivel de obra-| _capitulo capitulo | | _indice | indice | indice | indice | indice | |Tndice indice | indice | indice | indice
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 1tos asfalticos / Materiales 701 na 094 107,04 10867 109,46 110,18 11092 11252 113,03 11323 1375 1427
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 103 Consumibles 394 12352 11935 12045 12063 118,07 12291 12492 140,49 139,57 13631
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 104 Malla 031 12040 12011 11933 12179 12451 12454 12632 127,10 12641 12592 12568
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 105 Alambre 007 13149 132,19 13337 13589 137,32 138,06 13882 138,97 13895 139,01 13931
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 106 Acerocomugac 263 123,30 12252 136,70 152,96 160,15 153,44 14329 13851 138,00 139,09 13448
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 107 Cemento 12,82 103,22 104,09 104,05 107,89 109,88 151 11491 115,28 11635 117,29 11234
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 108 Tuberiaacued. 000 12942 12333 153,01 155,96 161,14 163,18 163,58 16369 163,49 163,49 163,49
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 109 Acero 278 153,40 159,75 168,25 172,93 165,86 161,03 158,64 160,14 159,68 162,94 162,88
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 10 Cinta 005 11231 115,38 117,03 11889 12063 12269 125,05 126,13 121,72 12866 129,13
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 112 Accesoriostub 0,00 9372 9124 9253 9269 11328 Mot 112,52 113,95 11432 11480 11480 115,00
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 113 Concretocomd 1225 10059 10145 10476 103,32 103,73 104,58 10611 105,97 105,60 10715 106,10 107,65
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 114 Cable 001 12127 122,66 128,42 13224 137,17 141,89 141,60 143,33 139,84 141,58 142,12 149,58
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 15 Grava 068 9976 10811 107,72 108,10 106,80 107,41 11265 11240 11363 11476 11497 1477
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 116 Pintura 000 11855 121,90 123,87 126,55 129,23 13046 133,01 135,23 137,60 139,47 140,66 141,63
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales M7 Accesorioseléc 011 105,83 105,43 102,70 103,60 104,07 10413 10833 10865 1178 11270 11345 11569
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 118 Agua 080 10274 103,43 105,12 106,29 108,07 10874 109,26 110,75 112,58 112,99 113,48 11537
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 119 Eementospref 017 10888 1222 11214 11258 11347 11435 11424 11416 11425 11464 11484 115,17
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 120 Asfalto 2083 10876 11420 115,06 1239 12573 122,93 134,00 133,99 13341 135,88 13633 138,06
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 123 Eementosplas 005 1112 11453 11646 117,07 117,68 12111 12239 12369 12538 127,30 128,15 128,06
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 124 Mortero 000 108,70 11067 11226 11290 11563 1741 119,57 122,29 121,52 12167 121,24 122,82
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 125 Recebo 004 104,96 105,94 105,89 10617 107,15 107,55 10881 107.20 107,61 10851 10857 10923
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 126 Tuberiaacero 000 162,89 163,13 165,63 167,66 167,90 175,04 213,00 213,12 214,40 21764 22062 227,03
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 127 Concretopavin 581 10011 10427 9984 10164 10042 10071 103,13 9995 10139 10586 10868 106,08
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 128 Piedra 006 102,74 103,19 103,72 10454 10488 10438 105,17 10531 105,88 107,34 108,57 10861
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 129 Concretosimpl 497 9853 9948 10002 102,95 103,74 104,54 106,05 107,68 10463 106,98 109,99 108,07
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 130 Teilsintético 069 17,67 119,23 12065 12147 12065 121,03 12151 12425 125,55 126,46 127,20 127,69
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 131 Tuberia PVC 000 140,19 141,73 141,37 141,93 142,07 14382 142,05 141,48 13699 137,90 13627 135,50
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 132 Awndelametsl 000 12135 120,69 123,10 124,58 12584 12594 12681 127,41 129,14 128,98 13031 130,11
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 133 Concretolanza 068 11533 11424 12001 11998 12064 12088 122,80 122,64 12311 12315 12313 123,08
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 136 Combustible 000 11485 114,44 11468 11488 11476 115,15 118,14 118,14 11837 11855 119,46 120,58
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 137 Elementosmet 025 11874 12072 12133 12239 12336 12399 124557 125,08 126,03 126,05 127,04 127,22
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 142 Abono 000 10636 106,72 108,83 109,17 11042 11130 112,48 113,68 113,59 11382 113,94 115,74
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 146 Bloqu 001 114,58 15,72 115,99 118,50 11892 121,78 124,01 12833 130,15 12975 12890 12930
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 151 Tuberiagabani 000 118,15 12024 121,93 126,22 12643 127,03 127,41 12824 128,89 129,19 129,52 129,80
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 152 Union tuberia 000 1973 12343 142,17 142,48 13888 14075 140,74 140,14 139,37 14495 144,43 144,12
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 156 Platina 000 132,92 132,12 132,94 137,81 143,32 144,80 145,25 142,78 140,30 13932 14049 140,77
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 158 Concretoarqui 001 101,04 105,76 102,49 107,97 107,77 10845 109,78 110,57 115,66 10472 110,04 10469
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 160 Enchape 000 110,70 112,15 113,00 115,60 11634 11691 11867 120,44 121,44 121,92 123,10 124,69
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 162 023 11802 118,10 11844 11889 117,41 17,93 11687 17,05 11459 11653 11660 11648
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 165 Juntadediatac 053 102,49 103,46 103,46 103,46 87.24 88,12 9189 9266 9281 93,06 9347 9350
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 166 Neopreno 000 108,06 108,06 10806 108,06 11228 11228 11228 11524 11524 11524 11524 11801
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 172 Concretotremi 023 98,18 100,59 10040 10058 10131 10067 99,87 103,73 10266 103,11 102,60 10391
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / rramienta menor 201 Hemamientam 207 10607 107,25 107,62 10887 10934 109,72 110,07 11085 1,7 11228 11324 1381
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Maguinaria 301 Motonivelador: 004 10286 10405 104,06 10448 105,53 105,69 106,46 106,49 107,38 107,69 107,68 107,92
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maquinaria 302 Compactador 1,20 10264 104,47 104,66 105,31 105,93 10637 107,05 107,51 107,87 108,18 10801 10825
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Maguinaria 304 Maguinaria de 007 103,16 10332 10351 10450 10621 106,95 107,56 107,72 10841 109,18 109,18 109,37
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maquinaria 306 Perforadora 377 10462 107,71 107,71 107,71 107,71 107,71 110,09 110,09 110,09 110,09 110,09 107,62
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Maguinaria 307 Cargadora 010 102,26 104,04 105,97 106,00 10622 106,52 106,72 106,88 106,91 107,18 107,18 106,97
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maquinaria 308 Gria 015 105,62 104,96 105,38 105,35 10647 10647 10791 10817 10873 10886 10886 10875
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Maguinaria 309 Fresadoradep 018 104,17 108,95 112,00 112,00 112,00 112,00 11131 11133 1133 11133 11133 1133
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maquinaria 310 Finisher 121 10237 10662 107,20 107,20 107,20 10837 109,32 109,32 109,41 109,41 109,41 109,41
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Maguinaria 311 Pioteadora 020 10339 10339 10339 10339 10339 10420 10420 10420 10420 10420 10420 104,20
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 401 Andamio 029 102,99 103,73 10433 104,48 104,63 105,07 10521 106,30 106,78 10731 107,47 10839
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Equipos 402 Compresor 115 10231 103,74 103,91 10401 10447 10455 10496 105,57 105,57 105,90 105,95 106,15
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 403 Cortadora 007 105,29 107,57 107,79 10820 10858 10864 10893 M3 1231 113,44 11406 1417
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Equipos 404 Demoledor 001 10116 101.86 101,69 101,69 101.43 101.48 101.60 101.60 101.60 101,82 101.92 101.91
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 405 Eevadordecar 006 102,50 103,13 10611 10681 107,00 107,25 107,08 107,70 107,70 107,80 10811 108,09
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Equipos 406 Equipodemed 003 9979 10101 101,11 10024 10152 101,97 102,72 104,03 104,02 103,70 107,16 107,64
530201 53211 5321106 interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 407 Equipodesold 001 10262 103,33 10351 103,57 10382 105,37 105,86 105,44 105,44 105,56 106,08 10633
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Equipos 408 Equiposparacc 218 10263 102,92 102,97 103,12 10284 103,13 103,60 10356 10435 104,40 10468 105,37
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 409 Formaletayacc 162 101,21 10289 103,69 103,96 10392 10405 10439 10470 10484 105,55 105,60 106,09
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Equipos 410 Generador 003 102,37 102,82 102,40 102,40 102,37 102,62 102,62 103,27 103,27 10325 103.20 10334
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 411 Sequridad 000 10982 10982 10982 113,06 10877 10877 11062 11245 11245 1477 115,52 121,53
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Equipos 412 vibrocompacta 005 103.20 103,64 103,84 103,90 103,90 10417 10450 10459 10460 10465 105,23 105,47
530201 53211 5321106 fas interurbanas 11603 itos asfalticos / Mano de obra 502 Ayudante 432 10985 11151 112,06 112,06 112903 113,30 11348 11348 11348 11348 11349 13,70
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Mano de obra 503 Cuadrila 482 103,10 105,18 105,33 10487 10487 105,37 105,52 105,52 105,52 105,57 105,64 105,69
530201 53211 5321106 11603 itos asfalticos / Mano de obra 506 Oficial 117 103,74 105,36 10623 10653 10672 107,33 107,84 107,84 107,86 107,86 107,86 107,92
530201 53211 5321106 11603 tos asfalticos / Mano de obra 511 Maesto 001 102,38 102,59 103,03 103,03 103,60 104,06 104,40 104,40 10443 10443 10443 10443
530201 53211 5321106 11603 itos asfalticos / Mano de obra 512 apataz 022 102,36 103,36 10402 10402 10402 104,26 10426 10426 10426 10426 10426 10426
530201 53211 5321106 11603 tos asfalticos / Transporte 676 Carrotanque 022 10074 104,09 10497 10497 10497 10484 10460 10460 10484 10460 10460 10484
530201 53211 5321106 11603 itos asfalticos / Transporte. 677 Volqueta 1,44 10058 10058 101,74 10228 103,34 103,75 10462 10462 10462 10462 10462 10484
530201 53211 5321106 11603 tos asfalticos / Transporte 678 Mixer 0,00 9310 9310 9310 9310 9794 9794 9794 9794 9828 99,53 99,53 99,53
530201 53211 5321106 11603 itos asfalticos / Transporte. 679 Camion 088 10048 101,47 101,50 10181 10264 102,96 10359 10359 103,98 103,98 103,98 105,04
530201 53211 5321106 11603 tos asfalticos / Transporte 681 Trnsporteinte 028 102,59 103,69 103,69 103,69 10428 10460 10534 105,77 105,77 10576 105,79 106,01
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos especiales para obra 704 Equipoespeca 021 10834 109,77 109,50 111,18 111,18 11358 11358 11358 11358 11358 11624 118,09
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53211 5321106 Vias interurban 71601 o1 Preliminares v« 22,06 115,70 11802 11878 119,53 119,90 119,90 12071 121,04 121,17 12151 121,72
530201 53211 5321106 Vias interurban 11602 02 Afirmados sub 1869 11491 17,9 19,71 120,52 121,03 12141 121,78 122,44 122,70 122,84 12334
530201 53211 5321106 Vias interurban 11603 03 Pavimentosast 38,51 12671 13173 13231 13285 13311 13297 13418 133,42 133,96 13323 13449
530201 53211 5321106 Vias interurban 11604 04 Estucturashid 7,00 12317 125,08 12523 125,48 12547 12522 12487 12432 123,49 12381 123,93
530201 53211 5321106 Vias interurban 11605 05 Obrasdeurbar 096 121,13 12323 12396 12428 12499 12556 125,69 12551 12569 12571 12570 12575
530201 53211 5321106 Vias interurban 11606 06 Obrasgeotécni 407 12330 12551 12576 12698 127,02 12673 127,04 126,46 126,50 12617 12611 12638
530201 53211 5321106 Vias interurban 11607 07 Sefilizaciény¢ 440 12839 13160 13088 13224 13126 129,94 13276 13180 13259 13140 13662 13417
530201 53211 5321106 Vias interurban 11608 08 Transporteysc 422 108,97 1,19 11,67 131 115,59 11631 11641 17,92 11835 11930 119,68 119,69
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11701 ol Actividadespre 1381 11238 11497 11579 11683 11788 118,14 11834 119,07 11929 11985 120,17 120,12
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de 12,21 11220 115,00 11610 17,02 117,88 11827 118,40 119,06 11931 11965 119,83 119,71
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11703 03 Estucturadep 3821 11565 11890 121,10 121,60 122,07 12298 12313 12367 12386 123,70 12343 12325
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11704 04 Obrasaeotécni 2115 12527 12861 129,15 12933 12972 12974 129,77 129.23 129,65 129,11 12972 13001
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidi 10,83 11839 12111 12182 12279 123,04 12327 12388 12383 123,99 12377 12371 123,98
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11706 06 Redesurbanas 092 12582 12870 12854 12896 129,18 12886 12864 128,50 12840 12838 127,85 12736
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11707 07 Redeshidrosan 125 12252 12528 12552 12583 12620 12648 125,56 12524 12532 12493 12483 12463
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11708 08 Redesurbanas 081 12823 129,86 13064 13027 130,06 130,50 13020 130,19 130,08 129,68 129,50 129,70
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11709 09 Estabiizaciénd 053 12444 12801 127,27 12864 127,94 12682 129,14 12858 12898 12864 132,06 13012
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11710 0 Sefalizacionve 028 12466 127,43 128,14 12858 129,03 12899 129,58 129,39 13025 129,98 13090 130,70
530201 53221 5322111 Puentes 14101 o Preliminaresy ¢ 592 11636 119,18 12029 12072 12092 12122 121,55 121,60 12185 12162 121,73 121,94
530201 53221 5322111 Puentes 14102 02 Subestructuray 5110 120556 12376 12425 12471 12494 125,10 125,69 125,48 12572 125,26 125,52 126,16
530201 53221 5322111 Puentes 14103 03 Estructura, subi 26,65 12474 127,78 12830 12853 12863 128,49 12849 127,95 127,84 127,48 127,66 12833
530201 53221 5322111 Puentes 14104 04 Estructura, subi 15,73 12433 12877 129,39 129,78 129,97 13032 130,69 13037 130,57 129,85 12975 130,49
530201 53221 5322111 Puentes 14105 05 renaies 060 13664 139,48 136,60 137,16 137,29 137,03 135,17 13410 13408 133,93 13445 13233
apitulos constructivos e insumos
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530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 1tos asfalticos / Materiales 701 rena 094 115,87 17,56 11901 12001 119,89 12083 12138 12188 12235 12237 12223 122,07
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 103 Consumibles 394 13679 142,25 139,20 140,73 139,81 138,07 13934 139,29 13851 140,64 139,14 137,60
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 104 Malla 031 12473 12468 12410 12462 123,80 12249 12160 11926 11883 11829 17,97 1734
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 105 Alambre 007 140,10 140,53 141,14 140,85 140,33 139,86 139,23 137,63 13630 13489 133,54 132,92
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 106 Acerocomugac 263 133,71 13288 13473 135,90 135,11 13266 129,90 127,84 124,09 12630 12873 13127
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 107 Cemento 12,82 12639 135,25 13539 13676 137,97 139,73 137,93 137,65 13681 13419 13645 135,00
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 108 Tuberiaacued. 000 163,38 163,33 155,16 154,88 155,09 155,00 149,62 146,74 146,50 14629 147,06 143,42
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 109 Acero 278 162,87 165,90 165,63 163,96 165,06 16281 159,35 15565 156,95 152,42 156,60 157,53
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 10 Cinta 005 12947 131,83 133,38 13354 13393 13481 13566 135,43 13592 13630 135,60 13579
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 112 Accesoriostub 0,00 11459 11334 11479 1511 118,06 17,39 1189 11824 11897 118,53 118,16 11841
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 113 Concretocomd 1225 12333 12642 12628 12598 12549 12584 127,56 127,26 12842 127,38 12482 12,97
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 114 Cable 001 152,59 15539 145,60 143,18 145,23 147,55 140,20 136,58 137,86 137,05 12878 12921
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 15 Grava 068 12276 13058 12742 13052 13144 13086 12938 12899 12898 12938 12855 12496
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 116 Pintura 000 143,98 14624 147,50 14854 149,62 149,67 149,89 150,27 150,44 15081 150,41 150,65
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales M7 Accesorioseléc 011 11533 117,88 11837 17.26 1762 11632 11576 115,14 113,00 11476 11335 113,42
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 118 Agua 080 11583 17,71 11879 12127 121,78 122,84 12470 125,01 12572 126,03 12679 127,01
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 119 Eementospref 017 12274 12430 12501 12524 12618 12689 127,10 12681 127,08 127,16 127,16 127,01
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 120 Asfalto 2083 14061 15425 156,16 156,68 157,11 157,00 15836 15635 156,52 15474 156,82 157,08
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 123 Eementosplas 005 12810 12994 13164 13228 131,81 131,89 13201 13231 13252 13246 13175 13193
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 124 Mortero 000 125,56 12869 13063 13195 13285 131,60 13295 13241 133,02 13382 133,98 13462
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 125 Recebo 004 11539 11859 121,96 12209 12233 12333 123,44 12443 12467 12428 12373 12323
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 126 Tuberiaacero 000 219,00 232,73 22626 225,71 205,02 21207 209,12 207,03 181,79 17532 175,10 173,26
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 127 Concretopavin 581 12870 12392 12432 12073 12381 12187 12613 125,08 13225 132,07 135,59 13880
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 128 Piedra 006 112,92 11469 17,04 17,72 11837 120,78 12075 12051 12033 119,83 11931 119,54
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 129 Concretosimpl 497 12963 13048 12845 13066 21,71 12360 13074 12885 13074 129,77 139,77 135,18
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 130 Teilsintético 069 127,84 12861 128,93 12837 127,97 12936 12867 128,82 127,94 127,33 127,09 127,18
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 131 Tuberia PVC 000 135,45 13488 136,98 13242 13094 127,50 126,44 126,46 126,05 12443 12267 122,77
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 132 Awndelametsl 000 13065 133,10 135,14 13367 131,88 13069 13034 129,79 128,01 12639 126,64 12441
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 133 Concretolanza 068 133,16 12229 12191 15061 15098 15098 151,95 150,98 15324 152,69 151,29 157,39
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 136 Combustible 000 12239 12351 125,92 127,09 129,44 130,97 13230 13462 136,71 137,24 13934 13931
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 137 Elementosmet 025 12980 131,48 13343 13356 13414 13476 13561 13625 137,13 137,53 137,59 13832
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 142 Abono 000 117,60 119,59 120,60 12063 12162 122,45 123,76 12371 124,99 12491 12421 12367
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 146 Bloqu 001 13267 13887 141,13 141,94 141,31 143,40 141,84 14151 142,44 142,12 140,72 143,16
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 151 Tuberiagabani 000 130,18 13149 13180 13214 13315 133,16 13334 132,64 132,40 12134 121,19 121,18
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 152 Union tuberia 000 144,88 14634 142,97 141,25 142,09 142,07 139,14 137,49 137,17 13652 131,69 13323
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 156 Platina 000 141,04 14221 14137 141,29 141,60 139,03 141,15 13641 13181 131,55 13227 13211
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 158 Concretoarqui 001 12339 13454 13336 121,05 123,46 12454 12432 125,50 12452 12520 130,60 12690
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 160 Enchape 000 12621 126,98 126,19 126,18 125,48 124,99 123,82 122,07 121,63 119,57 118,03 118,33
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 162 eja 023 15,77 11857 11993 12000 1721 11835 11640 1477 114,44 1373 11247 110,79
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 165 Juntadediatac 053 101,86 102,33 10961 101,50 102,15 102,73 102,79 102,80 102,78 115,27 11524 115,25
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 166 Neopreno 000 11801 12471 12547 12482 12519 12332 122,86 125,04 125,04 125,04 123,70 12425
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 172 Concretotremi 023 119,88 122,62 122,60 121,74 122,85 126,59 12961 12863 13001 129,51 130,44 131,78
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Herramienta menor 201 Hemamientam 207 114,98 11648 17,18 117,88 11824 11864 118,40 11855 11824 11824 17,87 1811
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Maguinaria 301 Motonivelador: 004 11086 1129 11421 11527 116,00 116,08 11625 11690 11687 118,06 119,19 118,92
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maquinaria 302 Compactador 1,20 11,35 11428 11607 11687 117,66 17,95 17,98 11826 11849 119,70 121,06 2171
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Maguinaria 304 Maguinaria de 007 112,83 116,12 11673 17,35 117,48 17,20 17,17 117,59 17,74 118,10 118,20 11835
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maquinaria 306 Perforadora 377 107,62 107,62 107,62 107,62 107,62 107,62 11927 11927 11927 11927 11927 11927
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Maguinaria 307 Cargadora 010 111,33 11423 11538 11693 117,08 118,13 118,13 118,13 118,13 118,86 120,00 120,44
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maquinaria 308 Gria 015 11452 17,20 1783 11821 11869 12009 120,70 120,70 120,70 120,70 120,86 120,86
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Maguinaria 309 Fresadoradep 018 111,33 11133 113,02 113,02 113,02 113,02 113,02 113,02 113,02 11354 11354 11354
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maquinaria 310 Finisher 121 111,69 11297 11451 11451 11501 11501 115,01 11501 11501 1791 120,62 12122
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Maguinaria 311 Pioteadora 020 114,00 115,59 17,01 17,01 17,01 17,01 17,01 12247 119,83 119,83 119,83 120,13
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 401 Andamio 029 11089 11357 115,49 11595 1712 117,09 17,74 11841 11924 119,64 119,78 119,89
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Equipos 402 Compresor 115 107,77 10931 109.90 11068 11068 110,77 110,77 110,77 7 11,67 11,79 11,79
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 403 Cortadora 007 11584 17,90 119,60 12001 11984 119,06 12062 120,63 12147 12147 12027 120,48
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Equipos 404 Demoledor 001 10348 106,32 107,00 106,96 107.25 108,02 10864 10865 107,87 107,99 108,04 10873
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 405 Eevadordecar 006 109,46 111,56 11244 11305 11305 113,96 1378 11419 11445 113,94 11389 13,97
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Equipos 406 Equipodemed 003 111,00 11165 11165 111,59 111,60 11,73 111,93 111,93 111,69 1,77 11241 112,39
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 407 Equipodesold 001 10833 10967 109,60 109,60 109,89 11006 11030 1072 11097 11097 111,00 11045
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Equipos 408 Equiposparacc 218 110,18 112,07 11241 114,10 11,79 113,27 113,63 1139 114,01 114,00 11407 11399
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 409 Formaletayacc 162 108,18 11002 111,96 11235 113,06 11338 1376 1379 1412 11414 1391 114,03
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Equipos 410 Generador 003 10446 107,62 10896 109,18 109,15 109,03 109.94 11039 111,00 111,28 111,28 11136
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 411 Sequridad 000 21,71 127,15 12683 12408 12438 12438 12436 12474 125,02 126,09 12616 12670
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Equipos 412 vibrocompacta 005 107,79 110,05 11,73 11242 11242 11224 112,60 11291 113,22 113,59 113,59 11395
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Mano de obra 502 Ayudante 432 12619 12965 13062 13060 13061 13061 13062 13063 13071 13075 13075 13075
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Mano de obra 503 Cuadrila 482 110,92 114,08 11563 11651 11667 11677 11695 117,02 17,18 117,25 17,25 17,25
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Mano de obra 506 Oficial 117 112,00 11452 11662 11668 11684 117,08 17,13 17,46 1751 17,65 17,65 17,65
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Mano de obra 511 Maesto 001 10634 108,74 11413 11413 11413 11470 114,70 114,70 114,80 11486 11486 11486
530201 53211 5321106 Vias interurban: 11603 itos asfalticos / Mano de obra 512 apataz 022 10892 10844 10988 10988 10988 109,88 109,88 109,88 109,88 109,88 109,88 109,88
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Transporte 676 Carrotanque 022 105,78 11047 41 41 141 111,58 111,58 111,58 112,09 112,84 114,04 11405
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Transporte. 677 Volqueta 1,44 107,21 10952 109,90 111,59 11460 115,56 115,64 17,50 17,9 19,11 119,46 119,46
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Transporte 678 Mixer 000 103,43 10385 10211 10236 10233 10233 10233 103,03 103,03 103,03 103,03 102.90
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Transporte. 679 Camion 088 10873 109,39 11018 11058 111,36 111,41 M4 M4 1201 11223 m3s m3s
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Transporte 681 Trnsporteinte 028 109,44 11021 11097 111,88 11330 113,25 113,59 11423 11472 115,12 115,93 115,93
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos especiales para obra 704 Equipoespeca 021 11921 12090 12221 12223 12360 12364 12416 123,44 12337 12337 12337 12039
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obra obra indice | Indice | indice | indice | indice | Indice indice | Indice | Indice | indice | Indice | indice | | indice
53211 5321106 Vias interurban 71601 o1 Preliminares v« 22,06 12367 12544 12601 12619 12622 126,15 12636 12645 12645 12938 13041 131,29 3171 13191 13364
530201 53211 5321106 Vias interurban 11602 02 Afirmados sub 1869 12530 127,23 128,09 12852 12924 12924 12870 12882 129,28 12934 130,02 13247 13291 13327 133,53 13371 13536
530201 53211 5321106 Vias interurban 11603 03 Pavimentosast 38,51 13839 140,02 13841 140,68 142,03 140,94 139,92 140,63 140,08 139,01 138,90 14196 146,50 147,77 14831 146,39 148,80
530201 53211 5321106 Vias interurban 11604 04 Estucturashid 7,00 12663 128,48 12851 127,50 127,22 12667 12686 126,53 12637 12662 126,59 12888 129,78 13061 13062 130,58 13082
530201 53211 5321106 Vias interurban 11605 05 Obrasdeurbar 096 13160 13415 13413 135,00 13530 13494 13552 135,40 13527 13630 136,16 138,60 140,94 14182 142,16 14229 143,10
530201 53211 5321106 Vias interurban 11606 06 Obrasgeotécni 407 129,62 131,14 13,1 130,44 13037 129,56 129,38 129,15 129,13 129,49 129,33 13267 133,90 13467 13460 13462 13471
530201 53211 5321106 Vias interurban 11607 07 Sefilizaciény¢ 440 14161 14136 141,15 14125 14461 143,19 14061 143,14 142,08 142,93 141,92 147,89 146,15 146,42 14826 147,43 147,38
530201 53211 5321106 Vias interurban 11608 08 Transporteysc 422 122,09 123,42 123,60 12420 12468 12474 12481 12476 12485 125,69 125,52 12676 127,27 129,10 129,20 13085 13281
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11701 ol Actividadespre 1381 12279 12420 12474 125,10 125,44 12547 12553 125,58 12577 126,16 126,10 128,19 12887 130,09 13037 1311 13227
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de 12,21 12282 12451 125,13 12565 12598 126,05 126,04 126,14 12634 126,54 126,69 128,99 130,04 131,10 131,29 13181 133,06
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11703 03 Estucturadep 3821 12528 127,69 12832 129,02 129,58 12951 129,09 12892 129,43 12935 130,14 13241 133,59 13383 13367 133,58 13569
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11704 04 Obrasaeotécni 2115 133,08 135,06 13368 13400 13444 13341 13287 133.22 132,79 132,89 133,16 135,50 13867 140,16 140,53 138,53 140,76
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidi 10,83 12819 129,88 129,99 13047 131,00 13063 13025 13021 13011 13078 13040 13369 13521 13628 13678 13647 137,41
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11706 06 Redesurbanas 092 129,03 13063 13031 129.41 129,14 12842 129,11 12882 129,11 129,40 129,16 13116 132,03 133,16 13338 134,09 13445
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11707 07 Redeshidrosan 125 128,44 13061 13071 13051 130,79 130,54 130,80 13101 13078 13134 13124 133,88 13586 137,05 137,55 13681 137,71
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11708 08 Redesurbanas 081 13196 13274 13286 13272 133,06 13325 13325 133,79 13425 13421 13410 136,13 137,58 139.22 139,67 139,58 139,94
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11709 09 Estabiizaciénd 053 13621 13686 13677 13679 139,01 137,70 13642 137,84 137,20 137,84 13692 141,94 140,83 141,17 142,49 14261 142,95
530201 53211 5321107 Vias urbanas 11710 0 Sefalizacionve 028 13441 135,67 135,58 13596 13682 136,14 13564 136,13 13583 13641 13638 138,89 139,94 140,92 141,59 140,76 14187
530201 53221 5322111 Puentes 14101 o Preliminaresy 592 12665 12832 12883 129,47 130,08 129,67 12933 12930 12912 12975 12930 13257 13402 135,51 13635 135,90 136,56
530201 53221 5322111 Puentes 14102 02 Subestructuray 5110 13150 13363 133,18 133.42 13421 13321 13199 13173 13126 132,19 13160 13498 13678 13786 13837 137,02 13864
530201 53221 5322111 Puentes 14103 03 Estructura, subi 26,65 132,89 13479 13475 13438 13455 133,44 132,40 131,80 13142 132,05 131,60 13440 13583 13663 137,03 13627 13662
530201 53221 5322111 Puentes 14104 04 Estructura, subi 15,73 13584 137.80 13736 13857 13965 13875 137,56 137,19 13687 137.26 13639 13925 141,94 142,99 143,60 142,40 14361
530201 53221 5322111 Puentes 14105 05 Drenaies 060 13622 139,04 13923 13663 137,32 137,02 139,12 140,00 140,19 139,50 13934 1,77 143,52 14477 14539 145,54 145,73
apitulos constructivos e insumos
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.0 A 20 obra nivel de obra-| _capitulo indice | | _indice | indice | indice | indice indice | in [ indice indice | [ indice | indice | indice
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 1tos asfalticos / Materiales 701 rena 094 12322 124,99 12574 125,60 12611 12738 127,95 12873 12888 12856 13001 13232 134,01 13568 13623
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 103 Consumibles 394 13731 139,04 137,41 13572 13498 132,44 13366 13499 133,17 13494 135,56 13465 135,94 139,27 139,33
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 104 Malla 031 1779 17,78 117,58 11499 11446 11333 113,09 11256 115,04 11570 11606 11549 11527 110,15 107.79
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 105 Alambre 007 13278 13234 13167 131,15 130,80 12883 128,03 127,19 128,59 129,76 13091 131,99 132,66 132,95 132,15
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 106 Acerocomugac 263 13483 13679 137,78 137,18 133,44 12423 12164 120,16 12052 120,04 12071 11967 11853 11696 113,01
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 107 Cemento 12,82 145,04 147,87 14491 147,36 148,32 14673 14484 145,68 14438 143,58 148,68 151,72 152,65 153,23 149,48
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 108 Tuberiaacued. 000 14231 14699 14699 13801 13801 146,45 146,50 14652 146,47 14621 147,06 149,05 15176 15227 152,69
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 109 Acero 278 152,87 153,32 15479 147,35 143,55 13849 138,93 137,10 137,58 140,81 137,54 138,57 13833 138,56 13408
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 10 Cinta 005 13584 13562 135,18 13434 133,57 13227 13169 13216 132,09 13159 13135 13227 13320 13372 13485
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 112 Accesoriostub 0,00 17,46 12275 123,05 12330 12525 12373 124,13 121,56 12127 12227 123,02 122,95 12342 123,79 124,57
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 113 Concretocomd 1225 13627 139,06 139,14 13828 14095 13333 13352 137,06 13423 13646 137,56 139,15 140,13 137,63 142,19
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 114 Cable 001 12821 126,90 127,88 12863 128,18 130,13 129,65 131,68 13238 13852 13451 13411 13494 131,27 13038
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 15 Grava 068 131,19 13419 13328 13413 135,87 135,19 13638 13258 13242 13165 13032 13324 133,00 133,99 13447
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 116 Pintura 000 151,02 150,85 151,23 15139 152,07 152,48 15251 152,52 152,80 152,93 15291 153,24 153,58 153,75 155,56
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales M7 Accesorioseléc 011 11347 113,26 111,18 108,26 10820 10886 109,06 10928 10962 10851 10850 107,93 10776 108,08 10824
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 118 Agua 080 127,33 12921 129,89 13052 131,78 13461 13589 136,10 13620 13636 13631 13641 13731 139,89 140,14
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 119 Eementospref 017 13342 13621 135,88 137,10 137.38 13824 13811 139,49 139,49 139,64 14163 144,43 145,32 145,97 146,77
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 120 Asfalto 2083 157,14 157,17 15539 165,69 167,67 168,44 168,53 159,51 159,80 158,57 161,09 173,72 17402 173,52 175,11
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 123 Eementosplas 005 13283 131,95 13227 132,46 13332 13449 135,14 13466 13482 13536 137.24 137.26 137,52 138,05 13830
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 124 Mortero 000 135,97 13635 13667 13664 13668 137,66 137,76 137,75 138,16 137,75 137,70 13848 13921 140,17 141,15 142,53 143,08
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 125 Recebo 004 12398 12698 12833 12903 12969 12977 12901 12861 129,70 12938 13120 130,44 13356 13389 13329 13276 135,53
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 126 Tuberiaacero 000 176,15 166,03 157,67 157,68 156,01 160,22 151,63 148,02 147,42 152,42 150,13 148,14 151,00 149,53 149,19 146,20 140,00
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 127 Concretopavin 581 137,41 145,40 12632 12889 135,19 12938 127,68 13555 129,50 13326 141,10 13201 137,53 156,92 169,12 144,98 17183
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 128 Piedra 006 122,02 12436 12472 12478 12483 12477 124,80 12494 124,60 125,13 125,12 12521 126,88 12843 12872 127,75 130,09
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 129 Concretosimpl 497 144,97 142,04 143,48 14268 14933 146,60 142,13 147,07 145,40 146,76 145,20 142,28 155,01 148,94 148,13 149,74 15136
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 130 Teilsintético 069 12679 126,94 126,96 126,59 127,29 127,71 127,58 12825 129,52 12931 129,15 12872 12881 13041 13276 133,10 13382
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 131 Tuberia PVC 000 122,96 121,05 119,50 117,51 115,96 11683 12031 12411 12291 122,56 12238 121,19 12474 12630 12963 129,67 12583
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 132 Awndelametsl 000 123,02 12181 12051 11961 15,71 11495 11332 11385 111,53 111,96 112,07 115,23 115,59 117,50 117,33 11872 119,60
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 133 Concretolanza 068 156,44 156,48 156,30 15483 15473 155,17 155,17 157,46 157,46 157,46 157,46 157,46 157,65 164,79 163,88 167,62 164,92
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 136 Combustible 000 14224 143,99 144,58 144,47 144,80 144,87 145,22 146,22 152,33 15044 151,60 155,24 157,21 157,60 157,63 157,89 157,58
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 137 Elementosmet 025 139,26 13975 140,18 14065 14033 14052 140,87 140,56 14136 14127 143,76 143,88 144,48 145,78 146,85 148,26 147,76
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 142 Abono 000 12340 12495 12627 12683 127,07 126,90 125,70 125,23 126,02 125,98 126,08 12647 12693 128,88 13027 131,48 133,22
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 146 Bloqu 001 142,79 146,67 146,00 147,30 14755 149,66 148,17 147,69 147,51 147,61 14511 14656 148,79 150,14 151,17 151,50 158,13
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 151 Tuberiagabani 000 12067 125,08 12409 12366 12235 122,60 124,06 12385 12334 123,00 123,18 12329 12419 13005 130,11 12970 11603
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 152 Union tuberia 000 13208 13479 13487 13074 13078 13040 135,04 135,12 135,48 13622 135,98 13595 137,17 137,69 139,17 139,59 13931
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 156 Platina 000 13259 13395 13329 133,06 132,06 12977 12690 125,03 122,53 122,12 12225 122,37 122,40 122,68 123,78 122,68 119,65
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 158 Concretoarqui 001 125,10 138,66 14047 137,14 137,14 137,14 137,14 146,83 140,55 14353 145,08 138,42 152,44 148,86 151,57 15271 135,44
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 160 Enchape 000 119,08 117,05 116,18 115,86 115,33 113,92 11363 11346 11345 11361 113,48 112,82 113,88 11485 114,02 113,78 11336
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 162 eja 023 11060 10991 10827 106,26 105,56 105,29 10497 104,10 10511 105,23 10511 105,43 105,40 105,85 105,80 10495 10435
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 165 Juntadediatac 053 11837 11991 119,83 119,80 17,92 121,27 12121 12135 121,27 121,29 121,28 121,44 12691 127,06 127,13 127,09 127,35
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Materiales 166 Neopreno 000 12417 12622 12421 11467 1252 11183 11,83 1251 1251 1251 12361 12361 12376 12672 12672 125,44 12413
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Materiales 172 Concretotremi 023 13884 145,62 141,40 140,97 141,28 141,01 13878 138,92 139,95 13869 141,12 142,28 142,97 148,52 145,75 136,02 144,99
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Herramienta menor 201 Hemamientam 207 11814 11804 11839 11831 11817 11802 17,79 "7 17,85 118,06 11824 11841 11851 119,50 119,64 120,08 12092
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Maguinaria 301 Motonivelador: 004 12032 120,79 121,98 121,58 121,78 122,23 122,38 122,07 122,50 122,99 123,86 123,85 124,41 12476 125,68 125,48 127,33
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maquinaria 302 Compactador 1,20 12403 125,83 127,58 121,92 127,81 12908 128,99 12877 12871 12874 12888 12888 130,66 13235 13365 13469 135,45
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Maguinaria 304 Maquinaria de 007 119,99 12101 12244 12283 122,80 123,10 123,13 123,30 12341 12335 12321 12321 124,50 12531 12584 126,16 127,12
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maquinaria 306 Perforadora 377 13,76 113,76 113,76 13,76 113,76 113,76 1376 1376 1376 1376 1376 11376 128,44 128,44 128,44 128,44 140,70
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Maguinaria 307 Cargadora 010 12239 12443 125,15 12494 125,00 1249 12483 124,57 12671 126,01 12625 12641 127,52 128,40 129,30 13071 132,37
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maquinaria 308 Gria 015 12488 127,61 12879 12907 12893 12893 130,18 130,18 130,44 12893 129,18 129,18 13095 133,02 133,02 133,50 135,62
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Maguinaria 309 Fresadoradep 018 116,96 11696 11696 11696 11696 11696 11696 11696 1169 122,49 122,49 122,49 122,49 126,56 125,53 125,53 125,53
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Maquinaria 310 Finisher 121 12630 127,01 127,01 127,01 127,01 127,01 127,01 127,01 127,01 127,01 127,01 127,01 13130 13581 13581 13581 13581
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Maguinaria 311 Ppiloteadora 020 124,01 122,52 122,52 119,49 119,49 119,79 119,79 11979 127,00 127,84 12003 12003 122,96 124,98 124,98 124,35 13033
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 401 Andami 029 1235 12466 12504 12668 21,72 127,48 12822 12865 12875 12922 129,77 13036 13161 13323 13424 13538 13635
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Equipos 402 Compresor 115 11367 115,06 11651 11669 11669 116,12 11658 11684 11683 11657 11665 116,65 17,74 11877 11933 12028 12139
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 403 Cortadora 007 12071 12115 12022 12048 121,00 12095 120,79 12101 12151 121,04 11930 11853 11870 119,63 12165 12076 120,53
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Equipos 404 Demoledor 001 110,87 112,22 11283 113,05 11354 11354 11401 11412 113,93 112,98 112,98 112,83 113,64 115,76 11636 11649 11695
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 405 Eevadordecar 006 115,60 11684 117,99 1822 11814 11805 11816 11826 11843 11859 119,53 119,52 12025 12111 12176 12222 124,14
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Equipos 406 Equipodemed 003 11440 11462 115,03 11499 11495 11498 117,43 117,34 117,31 17,27 17,29 17,29 11818 118,10 123,17 123,15 12065
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 407 Equipodesold 001 1127 11,42 11235 11280 112,99 112,99 112,99 112,99 112,80 112,08 1232 1232 1332 1417 11433 115,20 115,22
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Equipos 408 Equiposparacc 218 116,37 117,19 118,09 11866 118,71 11880 118,72 11899 12040 12017 12056 12009 12116 12337 125,32 125,18 125,56
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 409 Formaletayacc 162 11589 11696 11825 119,13 11924 11969 119,87 11991 119,81 12051 120,57 12162 12228 122,63 12388 12547 126,19
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Equipos 410 Generador 003 11240 13,77 11525 11569 11569 11569 115,69 115,69 11601 115,15 115,09 115,09 11619 117,93 11860 11918 11946
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos 411 Sequridad 000 12480 12435 12421 12296 12257 12325 12420 12318 12367 12411 12484 12534 12761 127,37 126,67 12832 12839
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Equipos 412 vibrocompacta 005 115,53 11679 17,67 118,02 11824 11825 11854 11886 11886 11882 11953 11917 11999 12066 121,72 122,44 12332
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Mano de obra 502 Ayudante 432 14023 143,00 14825 14460 14862 14463 14463 14465 14465 14465 14465 14465 152,96 15485 155,27 155,93 155,93
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Mano de obra 503 Cuadrila 482 123,57 125,80 126,20 127,03 127,03 127,25 127,52 127,73 121,75 121,76 127,76 127,76 132,40 13457 13629 13667 13678
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Mano de obra 506 Oficial 117 12088 12290 12481 125,81 125,81 125,81 12581 12581 12581 12581 12581 12581 129,07 131,05 13249 13418 13418
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Mano de obra 511 Maesto 001 116,19 119,08 12035 122,04 122,04 122,56 123,09 123,09 123,09 123,09 123,09 123,09 126,32 126,93 128,33 12921 12921
530201 53211 5321106 Vias interurban: 11603 itos asfalticos / Mano de obra 512 apataz 022 11096 11096 115,08 115,86 11586 17,02 1721 1721 1721 1721 1721 1721 11930 12146 12146 12146 12146
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Transporte 676 Carrotanque 022 11622 17,57 117.86 117,60 11886 11933 120,15 12025 119,59 120,78 120,64 120,89 125,05 126,82 126,81 127,05 125,36
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Transporte 677 Volqueta 1,44 12132 12256 12256 12323 12387 12387 12387 123,87 123,90 12493 12468 12468 12531 125,50 127,65 129,80 131,87
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Transporte 678 Mixer 0,00 103,66 103,66 103,27 99,80 9821 99,64 99,07 9795 9841 9844 9935 101,74 103,10 101,90 101,82 101,70 107,34
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Transporte 679 Camion 088 11532 11646 11646 11641 11683 17,38 118,87 118,87 11888 119,54 119,43 119,43 125,44 126,10 127,34 126,56 126,56
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 tos asfalticos / Transporte 681 Trnsporteinte 028 11810 11926 119,58 120,04 120,04 12038 12093 12051 12084 121.28 12144 121,56 122,69 124,22 125,35 12573 128,24
530201 53211 5321106 Vias interurbanas 11603 itos asfalticos / Equipos especiales para obra 704 Equipoespeca 021 12267 21,73 117,43 17,23 1573 1573 1511 11483 116,14 1335 1341 1341 1531 11630 11469 109,67 10823
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EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ‘VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™

NACION

ADICION No 1

4508.775.371

PROPIOS.

ADICION No 1

24.314.547.683

(N0.153422) C-2401-0600-74-0-
1008-02

(N0.153422) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AVBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ‘VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™
MODULO 3.

NACION

PRINCIPAL

7.176.168.955

NACION

PRINCIPAL

830.150.735

15.128.000.000 (N0.734022) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

VEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE
LAREACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™

NACION

PRINCIPAL

B

15.128.000.000

(N0.1064522) C-2401-0600-74-
0-2401023-02

19.272.000.000

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AVBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ‘VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™
MODULO 3.

PROPIOS.

ADICION No 2

19.272.000.000

@

(N0.1281622) C-2401-0600-74-
0-2401023-02

727.511.116

(N0.1281622) C-2401-0600-74-
0-2401008-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CCORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA *VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™

PROPIOS

PROPIOS

VIGENCIA EXPIRADA 2021
RP 425821

650.136.054

68.375.062

(N0.185323) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

37.029.702.970

(N0.185323) C-2401-0600-74-0-

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA *VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030
MODULO 3,

NACION

PRINCIPAL

35.498.884.651

»

NACION

PRINCIPAL

1530818.319

»

(N0.165124) C-2401-0600-74-
51102D-2401008-02

(N0.165124) C-2401-0600-74-
51102D-2401008-02

46.287.128713

(N0.165124) C-2401-0600-74-
51102D-2401023-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™

NACION

PRINCIPAL

21373605815

»

NACION

PRINCIPAL

23.000.000.000

»

NACION

PRINCIPAL

1.913522.898

»

(N0.1244124) C-2401-0600-74-
51102D-2401021-02

(N0.1244124) C-2401-0600-74-
51102D-2401029-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA *VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™

NACION

PRINCIPAL

°

4352941176

»

NACION

PRINCIPAL

°

9.147.058.824

»

(N0.86825) C-2401-0600-74-
51102D-2401023-02

40.416.554.455

(N0.86B25) C-2401-0600-74-
51102D-2401008-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CCORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030

NACION

PRINCIPAL

»

2234130474

»

NACION

PRINCIPAL

38.182.423.981

4.392.877.504

TOTAL

o

112.897.067.585

o

4392877504

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

406.967,087.388,00
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FECHA | % 9 5
(DlalWes TAno)
UNIDAD EJECUTORA UBDIRECCION DE 1ON DE NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA
CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A, SUCURSAL COLOMBIANA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —
MES INFORME MENSUAL ago-25 PROYECTO: CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 962 DE 2021 INTERVENTOR: ECOVISION - 188
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
Valor Total Pagado No.y Fecha de Indicar pago segtn
. s Valor Total Ejecutado| Anticipo Amortizado Saldo Anticipo por saldo Registro A
ActaNo.|  Tipo deActa Mes/Afo de Ejecucion Valor Actasin IVA Valor IVA Descontando No. de Registro y fecha Saldo del Contrato Radicacion Cuentas reporte SIIF Observaciones
Acumulado Acta Acta Amortizar Presupuestal
Anticipo por Pagar INVIAS
si NO
1 Parcial jun-21 s s s Is s - s 468712671 |5 356.671.764.334 | 110840 25/11/2021 X
1 Ajustes jun-21 s s s s s - Rl s aem7i2e7i|s 356.671.764.334 | 127279 29/12/2021 X
2 Parcial ju-21 s 37925826 | $ 166290 | 5 36092116 | $ s 36092116 S 4590620755 | § 356,633.672.218 | 110840 25/11/2021 X
(No.425621) C-2401-0600-74-0-2401023-
s parc ozt s semss|s  oemeo|s s s B RFechaPSOSZZY ¥ N0 C- |5 zsssenan | 5 [ p——
2 Ajustes jul-21 B 520861 | $ 2284 | s 523145 | $ s 523.145 e 0O 240L008 | g 4354254 | 358.478.895.717 | 127279 01/03/2022 x
(N0.1281622) C-2401-0600-74-0-2401023-
’ . 02 Fecha:(12/12/2022) Y (N0.1281622) C- .
4 Parcial sep-21 B 713711304 | $ 18799722 | '§ 727511116 | 8 s 7rsiae S e B s 357.751.384.601 | 15560 2410212023 x
Fechai(12/1212022)
3 Ajustes ago21 s 2763334 | 3 12116 | 5 2775450 | $ s 2775450 5 4203068804 | $ 357.748.609.151 | 127277 07103/2022 X
5 Parcial oct21 s 246010585 | $ 1078662 | 5 247.089247 | § s zaroeozar e e V00 T4-0:2401023- | '™ 35 979,557 | 5 357,501519.904 | 18976 0110312022 X
4 Ajustes sep-2L s 16117547 | § 70669 | 5 16188216 | S s 16188216 s 3969791341 |5 357.485.331.688 | 127281 24/02/2022 X
1 Anicipo nov-21 B s -|s -l -|s <|s  2asssesooo | (42882 €201 0600740.2401008- | g 1783906341 | § 357.485.331.688 | 109706 24/11/2021 x
(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-
» 02 Fecha(25/05/2021) Y (No.425821) C-
6 Parcial nov-21 B 968.880492 | $ 4248168 | S 973128660 | § 486378007 [ § 486750653 | S 1699506903 |02 Fecha(2siosnal ¥ (No s 1207.155688 | S 356.512.203.028 | 125885 28/12/2021 x
5 Ajustes oct21 s 4420226 | $ 19381 | 5 4439607 | S s 4439607 | 5 1699.506.993 s 1202716081 | S 356,507.763.421 | 19054 0110372022 X
5 justes Provisional nov-21 s 22581721 | 5 99012 | s 22680733 | 5 s 22680733 | 5 1699.506.993 -2401-0600-74-0- |5 1om0ms3 s 356.485.082.688 | 20057 07/03/2022 X
(N0.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-
7 Parcial dic-21 $ 2.061.141.235 | $ 166.324.583 | $ 2227465818 | $ 1699.476.993 | $ 527.988.825 | $ 30.000 | 02 Fecha:(25/05/2021) $ 742046523 | $ 354.257.616.870 | 125896 28/12/2023 X
7| Aiustes Provisional dic-21 s 13303929 | § 56333 | 5 13362262 | § s 13362262 | § 30000 s 728684261 | S 354,244.254,608 | 21007 0710312022 X
7 Ajustes dic-21 s 1602624 | $ 7027 | s 1600651 | $ s 1600651 | 30000 | (0734022 C-2401-0600-74-0-2401008- | & 15156300340 | $ 383.065.968.011 [ 141611 12/02/2023 x
02 Fecha: (05/07/2022)
8 Parcial ene-22 s 901.929.125 | $ 3954612 | S 905883737 | $ 30000 [ § 905853737 | $ - s 7100474953 | $ 382.160.084.274 | 41446 0210512022 x
(N0.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
9 Parcial feb-22 s 1144639720 | $ 5018805 | S 1149658525 S 1149658525 | $ - | g5 Fach (ouioar202) 5950816428 | $ 381.010.425.749 [51700 2410512022 x
10 Parcial mar-22 s 496373075 | $ 2176405 | S 498.549.480 s 498549480 | § - S 5461266948 | S 380.511.876.269 [52535 251512022 x
i y (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
2 Aniicipo abr-22 s asazrsan | flI0ED o R $ 24314547683 | $ 380511.876.269 |1283481000212022 X
1 Parcial abr-22 s 1410520822 | $ 622053 | S 1425744875 | $ 208099373 | 8 1127645502 | § 4210675998 | (NO153422) C-2401-0600-74-0-2401008- | g 4333601445 | 5 379.086.131.304 | 66910 2910612022 x
02 Fecha:(01/02/2022)
8 justes Provisional ene-22 B 56964704 | $ 25853 | 59223242 s 50223242 | $ 4210675998 s 28508.045807 | S 379.026.908.152 | 131000 03/12/2022 x
(N0.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
9 Ajustes Provisional feb-22 s 83.985.072 | $ 390165 | § 89.375.237 s 89375237 | 5 4210675998 |02 Fecha(23/12/2021) $ 28499570650 | § 378.937.532.915 | 131001 05/12/2022 x
12 Parcial may-22 B 1860.787.408 | $ 10797107 | § 1880584510 | $ 390765355 | § 1489819155 | $ 3810010643 | (0153422 C-2401-0600-74-0-2401008- 2843802201 | § 377.056.948.405 | 89194 2410812022 X
02 Fecha:(01/02/2022)
13 Parcial jun-22. B 437853878 | $ 22223 | § 440078108 | $ 92014750 | § 348063358 | §  3.727.895.893 $ 23966484325 | $ 376.616.870.207 | 94992 0810972022 X
10 | Ajustes Provisional mar-22 B 42702732 | 8 187235 | § 42.880.967 s 42880967 | §  3727.805.89 s 23923504358 | $ 376.573.980.330 | 131004 03/12/2022 X
1 justes Provisional abr-22 B 113376511 | $ 47112 s 13873623 s 13873623 | 3727895893 s 23800720735 | $ 376.460.106.707 | 1063421 14/1212022 X
(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008
14 Parcial ju-22 B 1206.021.421 | $ 5682555 | S 1301703976 | $ 272164498 | § 1020539478 | § 3455731305 |02 Fecha(23/12/2021) s 22780181257 | $ 394.430.402.731. | 103063 29/09/2022 X
15 Parcial ago-22 B 2212804286 | $ 18026677 | § 2231730063 | $ 110640214 | § 2121000749 | $ 334509118 S 20650000508 | $ 392.108.671.768 | 109838 11/10/2022 X
16 Parcial sep-22 B 2273657335 | $ 09690113 | § 2283626448 | $ 26147050 | 2257.479380 | $  3318944.122 $ 18401611119 | $ 389.915.045.320 | 115403 20/10/2022 X
e
17 Parcial oct-22 B 2320920585 | $ 21063962 | $ 2341984547 | § 26690587 | 8 2315203960 | $ 3202253 s 387.573.060.773 | 130996 05/12/2022 X
(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) $ 16087490304
8 Ajustes Defintiva ene-22 B 61550880 | $ 260877 | 61.820.757 s 61.820.757 s 16025669547 | $ 387.511.240016 | 142114 2771212022 X
9 Ajustes Defintiva feb-22 B 93.085.743 | $ 408145 | $ 93.493.888 s 93.493.888 s 1593217565 | $ 387.417.746.128 | 142120 2771212022 X
10 | Ajustes Definitva mar-22 B 50152833 | $ 210001 | § 50372734 s 50372734 s 15881802925 | $ 387.367.373.304 | 142125 2771212022 x
11| Austes Defnitva abr-22 s 210628155 | $ 023523 | s 211551678 s 2151678 (No.1063421) C-2401.0600-74.0. 2401008 § 15670251247 | 5 367.155.821.716 | 142120 2771212022 X
12 | Austes Defnitva may-22 s 418036113 | $ 1632928 | 5 419860041 s 419869041 02 Fecha(zai12/2021) 5 15250382206 | 386.735.952.675 | 137218 2011212022 x
13 | Austes Defnitva jun-22 s 99327588 | $ 513 | 5 99.763.101 s 99.763.101 5 15150610105 | § 386.636.189.574 x
14| Austes Defnitva ju22. s 411790277 | 3 1605561 | § 413604858 s 413604858 s 14737.014247 | $ 386.222.584.716 | 137464 2011212022 X
15 | Austes Defnitva ago-22 s 689270316 | $ 3022185 | 5 692292501 s 692202501 $ 14004721746 | $ 385.530.292.215 | 137452 2911212022 X
i DR
3 Anticipo 5 18556874709 s 385:530.292.215 | 112144 0871112022 X
(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008- - e68.01
02 Fecha(05/07/2022) * £68.015.640
18 parcial nov-22 s 3078412249 | $ 13497650 | 5 3001900903 | 8 35400741 | S 3056508162 | S 21815226503 5 4988213584 | S 382.438.382.312 | 137395 2911212022 x
16 | Austes Defnitva sep-22 s 519313870 | $ 2276902 | s s21500862 s s21s00862 s 4466622722 | S 381,916.791.450 | 137429 2071212022 X
(No.1063421) C-2401.0600-74-0-24010081
17| Austes Defnitva oct22 s 412986755 | $ 1610788 | 5 414797543 s 44797563 02 Fecha(zai1212021) s 405825179 | $ 381,501.993.907 | 137425 2711212022 X
18 | Ajustes Provisional nov-22 s 943.049.453 | 3 4134900 | s oa7184362 s ear1sase 5 3104640817 | § 380,554.609.545 | 137420 2911212022 x
(No.1063421) C-2401.0600-74-0-2401008
02 Fecha:(28/12/2021) * 18598479
(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
19 Parcial dic-22 s 7.276.375.355 | $ 41402130 | §  7.317.777.494 | $ 416936308 | $§  6.000.841186 | $  21.398.290.195 |02 Fecha(01/02/2022) $ s 373.237.032.051 |142142 27/12/2022 x
(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401023-
02
(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008- L 46701
02 Fecha(05/07/2022) M 67.019.083




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CODIGO

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
PAGINA
FECHA

UNIDAD EJECUTORA UBDIRECCION DE ION DE ¢ IONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA
CONTRATO DE OBRA No: 973DE 2021 CONTRATISTA: INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A, SUCURSAL COLOMBIANA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —
MES INFORME MENSUAL ago2s PROYECTO: CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONGMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 962 DE 2021 INTERVENTOR: ECOVISION - 188
(N0.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha (05/07/2022) ¢ LioLses
19 | Ajustes Provisional die-22 2507310935 | $ 10003504 | § 2518304529 s 2518304520 370.718.727,522 (145010 19/02/2023
(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023
02 Fecha (28/09/2022) $ 18210522065
20 Parcial ene-23 2177679024 | $ 9548285 | § 2187227300 | § 124781008 [ § 2062446301 S 21273509197 | (N0.1004622) C-2901-0000-7402401023 | 16157.076.664 | $ 368.531500.213 [21590 010372023
(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023]
Anticipo 4 s sTean20ne | S 1040090369 | $ 368.531,500.213 | 143093 0110212023
21 Parcial feb-23 4.055527.522 | $ 17761928 | S 4.073.300.450 | $ 207270167 | '§ 3776039283 | 8 26732411904 | (NO1064%22) CR0LOG00TH0-24010231 § 6,624 554,407 364.458.190.763 | 28010 23/03/2023
2 Parcial mar-23 3804577283 | 21984807 | 5 3826562180 | § 302080472 | S 3524481708 | 26.430.331.522 | (N01064522) C-2401-0600-74-0.2401023| & 3100382699 | § 360.631.628.583 | 44790 2910512023
02 Fecha(28/09/2022)
n | Ao wezs smoisan| s FYETY (R [ (o062 0 2001078024012 715703108 | 5 ST p—
y (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023
21 | Austes Definitva feb-23 755951273 | $ 331455 | § 750265829 s 759265820 R aeraons s 1950437369 | $ 359.490.683.253 [ 56695 230612023
(N0.1064522) C-2401.0600-74-0-2401023 ¢ .
02 Fecha:(28/09/2022)
23 Parcial abr-23 2626304957 | $ 11515732 | § 2637910689 | 210111507 | § 2427790002 | § 262202199 356.852.772.564 [ 61051 2410612023
(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(23102/2023) $ seseLsaLaan
22 Ajustes Definitiva mar-23 867.670.830 | $ 3.805.280 871676.110 B 871676.110 B g 0TH 02401023 | g 35.680.665.137 | 5 355.981.006.454 | 56720 23/06/2023
(N.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
2 Parcial may-23 271612055 | § 34458914 | S 2750588460 | § 207571450 | S 2543017010 | S 26012648466 | 02 (2310212023 s 33146648127 | § 353.230.507.985 | 62510 1710712023
(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(23/0212023)
2 Ajustes Definitiva abr-23 680.973214 | $ 2.985.806 | § 683.959.020 B 683.959.020 e g 0TH 02401008 | s 37 462.089.007 | 352.546.548.965 | 66748 17/07/2023
p (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
24| Austes Definitva may-23 685719156 | $ 3006615 | S 688725771 s eBeT2sTTL o s 3177396333 | S 351.857.823.194 (83210 1911012023
2 Parcial jun-23 2232113986 | § 10025155 | §  2.243039.141 | § 178078559 [ S 2004960582 | 25834560907 | (0185329 €201, 060074-0-2401008- | g 29.709,002.754 349,614.784.053 | 71891 27/07/2023
2% Parcial ju-23 4656416268 | 25281151 | S 4681697430 | § 363390848 | S 4318306501 | 25471179059 | (NO185329) C-2401-0600-74-0-2401008- | & 25.300,606.163 | $ 344.933.086.614 (80679 2710812023
02 Fecha:(2310212023)
(N0.734022) C-2401-0600-74-0-2401008- | ¢ .
02 Fecha(05/07/2022)
27 parcial ago23 5018473853 | § 23051728 | § 5041525581 | $ 379828490 | S 461697082 | $ 25091350560 330891561033 | 51660 21/0912023
(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) $ 20730190670
25 | Austes Defnitva jun23 558917.400 | $ 2450638 | S 561368038 s 561368088 o oy B0 THO 2401006 | g 20160822632 | 330:330.192.995 83212 19/10/2023
} (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
2 | Austes Definitva jul-23 1334067751 | $ 5849374 13399017125 s 1330017125 o 5 18828905507 | $ 337.990.275,670 (83215 201102023
28 Parcial sep-23 3101020001 | § 19596620 | S 304625911 | § 248082327 | S 2066543584 | S 2404326023 | (0185329 O 24010600 7402001000 | 5 15062361023 | 8 334:875,649.959 83217 23/10/2023
} (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
27 | Austes Definitva ago-23 1134849309 | § 4975878 | S 1130825277 s 1130825277 e 5 14822536646 | S 333.735.824.682 [84872 17/11/2023
28 | Austes Defnitva sep-23 738490072 | § 3288034 [ S 741737106 s 741737106 e oy S0 THO 2401008 | g 14080799540 | § 332.994.087.576 | 84876 1711112023
2 Parcial oct23 6601304839 | 27442626 | S 6628747465 | $ 500707570 | § 6128030805 | 8 24342560663 | (0185329 C-2401-0600-74-0-2401008- | & 7955 750,645 | § 326.365.340.11 | 84868 17/11/2023
02 Fecha:(23102/2023)
20 | Austes Defnitva oct23 1908849388 | 5 8369570 1017218958 s 1721808 e oy S0 THO2401008- | g 035540687 | 324.448.121.153 | 86935 06/12/2023
20 Parcial nov-23 2718804964 | 10029715 | § 2729734679 | 249274196 | S 2480460483 | $ 24003286467 | (0.185323) C-2401-0600-74-0-2401008- | ¢ 5555080204 | 5 321.718.386.474 | 87005 0711212023
02 Fecha:(23102/2023)
30 | Austes Provisional nov-23 740800643 | $ 3208126 | S 744048769 s 744048769 o oy S0 7402401006 | g 2811031435 | 320974.337.705 [87924 1611212023
2 Parcial dic-23 2208892420 | 9.685.144 2218577564 | $ 220880242 | §  1997.688322 | §  23.872307.225 | (10:185323) C-2401-0600-74-0-2401008- | 813343113 | § 316.755.760.141 | 87866 1711212023
02 Fecha:(23102/2023)
31| Austes Provisional dic-23 800792484 | $ 3550620 [ 5 813343113 s ssass oy 00 T40-2401006- | - 317.942.417.028 |87869 1711212023
30 | Austes Defiitva nov-23 13878201 | $ 60851 | $ 13929052 s 13929052 e ST 020 |5 45273189661 | § 317.928.477.976 |1609 26/03/2024
31| Austes Definitva dic-23 10480475 | $ 45902 | s 10535.467 s 10535.467 e 020 | 46262654104 [ 8 317.917.042.509 | 1850 0310412024
(No.165124) C-2401.0600-74-51102D-
2401023-02 Fecha:(08/03/2024)
2 parcial ene-24 7762150189 | $ 33567223 | 7795721412 | § 765568238 | § 7030153174 | S 23106828987 |(No.165124) C-2401-0600-74-51102D- | $ 39232501020 | § 310.122.221.007 | 1602 0310412024
2401008-02 Recurso No.11
Fecha:(08103/2024)
£ Parcial feb-24 7.707.685.770 | $ 252779276 | S 7960465046 | 8 624795446 | §  7.335660600 | § 22482033541 5 31896831420 | $ 302.161.756.051 | 1838 06/04/2024
32 | Austes Definiiva ene-24 2320760110 | $ 10215102 | §  2339975.212 s 233975212 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D- | $  29.556.856.208 | $ 299.821.780.839 | 2053 0710412024
2401008-02 Recurso No.L1
£ Parcial mar-24 4951.782.058 | $ 47258760 | §  4999.040.818 | $ 476493588 | § 4522547230 [ $  22.005530.953 | Fechai(08103/2024) $ 25034308978 | § 294.822.740.021 (3038 24/04/2024
33 | Austes Definiva feb-24 1794963200 | 3 7810223 | 5 1802833428 s Le2sssazs 5 23231475555 | § 293.019.906.598 | 3890 16/05/2024
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11
34 | Austes Defnitva mar-24 1306182169 | 5 5727106 | S 1311909275 s 1811009275 Fechai(08/03/2024) 5 21910566280 | § 291.707.997.323 | 4248 2210512024
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08103/2024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
3 Parcial abr-24 5.795.416.060 | $ 47824081 | 5843240141 § 567466416 | S 5275773725 | $  21438.073537 | 2401008-02 Recurso No16 5 16643792555 | $ 285,864.757.182 (5222 0510612024

o 1\
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ECOVISION - 188

36 Parcial

may-24

5.888.441.545

64.089.957

5.952531.502

®

460.448.507

s

5.483.082.995

20.968.625.030

(N0.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16

11.160.709.560

279.912.225.680

5037 10/06/2024

Ed Parcial

jun-24.

6.824.588.311

106591268

B

6.931.179.579

@

641.154.026

B

6.290.025.553

P

20.327.471.004

(N0.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fechai(08/03/2024)

4.870.684.007

P

272.981.046.101

6467 27/06/2024

3 Ajustes Definitiva

abr24

1.650.772.168

®

7.277.463

s

1.667.049.631

1.667.049.631

(N0.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16

3203634376

271.313.996.470

12011 14/01/2025

E Parcial

jul24.

684.172.341

2.999.833

®

687.172.174

@

68.417.234

B

618.754.940

P

20.259.053.770

(N0.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fechai(08/03/2024)

2.584.879.436

P

270.626.824.296

9544 10109/2024

30 Parcial

ago-24

890.707.845

74.745.661

965.453.506

®

334.855.884

s

630.597.622

10.924.107.886

(N0.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16

1.054.281.814

260.661.370.790

11641 30/1012024

40 Parcial

sep-24.

687.811.177

@

3015787

®

690.826.964

@

68.781.118

B

622.045.846

19.855.416.768

(N0.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16
Fecha:(08/03/2024)

1.332.235.968

P

268.970,543.826

13943 23/01/2025

a1 Parcial

oct24

410050.762

®

35.954.216

446.013.078

®

22.604.343

s

423.400.635

10.832.812.425

(N0.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16

908.826.333

268.524.520.848

16437 22/11/2024

42 Parcial

nov-24

600.262.326

»

3.282.887

®

603545213

»

57.805.888

B

545.739.325

10.775.008.537

(N0.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 $

801.043.898

(N0.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11 $

13.062.043.110

267.920.984.635

2254 11/104/2025

36 Ajustes Definitiva

may-24

1.444.784.292

»

6334823

B

1.451119.115

B

1.451119.115

(N0.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 $

437.956.890

(N0.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11 $

11.974.011.003

19588 17/1212024

Ed Ajustes Definitiva

jun-24.

2.497.246.489

10.949.465

B

2.508.195.954

B

2.508.195.954

(N0.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No 11
Fecha:(10112/2024)

9.465.815.049

263.961.669.566

19504 17/1212024

38 Ajustes Definitiva

jul-24

141.376.036

»

610.880

®

141995916

141995916

(N0.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16

295.960.974

263.819.673.650

19505 17/1212024

39 Ajustes Definitiva

ago-24

46.604.099

@

204301

@

46.808.440

46.808.440

(N0.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16

249.1525534

263.772.865.210

19508 17/1212024

40 Ajustes Definitiva

sep-24

138.629.823

»

608.715

®

130.438538

130.438538

(N0.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16

100.713.996

263.633.426.672

19649 17/1212024

a1 Ajustes Definitiva

oct-24

41667.954

@

182,698

@

41850652

41850652

(N0.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16

67.863.304

263.591.576.020

19474 1711212024

42| Ajustes Provisional

nov-24

67.567.088

»

206,256

®

67.863.344

B

67.863.344

(N0.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16

263.523.712.676

19484 1771212024

3 Parcial

dic-24

7.978:644.186

»

69.139.547

»

8.047.783.733

830.907.330

7.216.876.403

B

18.944.009.207

(N0.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11
Fecha(30112/2024)

(N0.1244124) C-2401-0600-74-511020-
2401029-02 Recurso No.11

$

2.248.938.646

255.475.928.943

19539 17/1212024

43 | Ajustes Provisional

dic-24

2.239.120.962

»

9817.684

»

2.248.938.646

2.248.938.646

(N0.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.11

253.226.990.297

3007 02105/2025

42 | Austes Definva

nov-24

404.089

@

1772

405,861

405,861

(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
240102302 Recurso No.16

40.416.148.594

253.226,584.436

939 07/03/2025

aa Parcial

ene-25

5.200.415.635

»

23.002.449

»

5.223418.084

3.003.936.634

2.219.481.450

B

15.940.162.573

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16

38.196.667.144

248,003.166.352

923 06/03/2025

5 Parcial

feb-25

4.922.000.754

»

21.581.080

»

4943581834

$

2525.478.587

2418103.247

B

13.414.683.986

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16
Fecha(20102/2025)

(N0.86825) C-2401-0600-74-511020-
2401008-02 Recurso No.11

$

35.778.563.897

243.059.584.518

1872 0310412025

43 | Austes Definva

dic-24

1.259.790

o

5523

1265313

1265313

(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11

35.779.829.210

243,060.849.831

4496 2910512025

aa Ajustes Definitiva

ene-25

820.196.445

»

3635707

»

832832152

832832152

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11

34.946.997.058

242.228.017.679

4496 29/05/2025

45 | Austes Definva

feb-25

1523192610

@

6678614

@

1520871224

1520871224

(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11

33.417.125.834

240.698.146.455

3295 07/05/2025

6 Parcial

mar-25

4.931.820.029

»

45.771.865

»

4.977.600.894

»

265.055.701

4712545193

P

13.149.628.285

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11

28.704.580.641

235.720.545.561

3256 07/05/2025

4 | Austes Definiiva

mar-25

1.880.155.548

@

8243750

1.688.309.307

1.688.309.307

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
240100802 Recurso No.11

26.816.181.334

233.832.146.254

6906 14/07/2025

a7 Parcial

abr-25

4.018.402.074

»

72.004.128

»

4.090.406.202

»

200.769.618

3.889.636.584

P

12.948.858.667

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11
Fechai(20102/2025)

22.926,544.750

°

229.741.740.052

4422 2810512025

47 | Austes Definva

abr-25

1.393.858.328

@

6111533

1.399.960.861

1.399.960.861

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11

21.526,574.889

228341770191

7117 16107/2025

a8 Parcial

may-25

3.660.802.913

»

16.051213

»

3676854126

»

206.469.284

3.470.384.842

12.742.380.383

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11
Fechai(20102/2025)

18.056.190.047

°

224.664.916.065

6376 04/07/2025

49 Parcial

jun-25.

3.460.473.993

@

63.794.761

3.524.268.754

@

178.887.536

3345381218

12.563.501.847

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11

14.710808.829

221140.647.311

7251 18107/2025

a8 Ajustes Definitiva

may-25

1.135.341.663

»

4.978.037

®

1.140319.700

1.140319.700

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11
Fechai(20102/2025)

13570.489.129

P

220,000,327 611

7257 1810712025

49 | Austes Definiiva

jun-25.

1.068.470.883

®

4.684.834

1073155717

1073155717

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11

12.497.333.412

218.927.171.894

9173 28108/2025

50 Parcial

jul-25

3452100623

»

28.685510

®

3.480.786.133

$

193.960.545

3.286.825.588

B

12.369.541.302

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11
Fechai(20102/2025)

9.210507.824

P

215.446.385.761

8986 26/08/2025

50 | Ajustes Definiiva

jul25

1.082:842.785

®

4.747.849

1.087.500.634

1.087.500.634

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11

8122.017.190

214.358.795.127

10632 2210912025

51 Parcial

ago-25

3.940.108.063

»

17.275.858

®

3957.383.921

227344235

3.730.039.686

B

12.142.197.067

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11
Fechai(20/02/2025)

4.392.877.504

P

210.401.411.206

10908 26/0912025

51 Ajustes Definitiva

ago-2s

1.672529.008

®

7.333.39

1.670.862.404

1.670.862.404

(N0.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11

2.713.015.100

208.721.548.802

TOTALES

s

196.460.875.481

1.784.663.105

s

198.245.538.586

B

18.867.010.987

s

179.378.527.599

B

12.142.197.067

2.713.015.100

°

208.721.548.802

[ Todas las Actas aprobadas por la Intervento

deben relacionarse esten o no facturadas.
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UNIDAD EJECUTORA:

UBDIRECCION DE

ION DE

NACIONALE:

- GRUPO CENTRO.

DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO DE OBRA No 973DE 2021 CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO SA. SUCURSAL COLOMBIANA
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYAGA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —
MES INFORME MENSUAL ago-25 PROYECTO: CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REAGTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 3.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 962 DE 2021 INTERVENTOR: ECOVISION - 188
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
VALOR BASICO WA TOTAL
OBRA s 146.760.388.236 | § 643527.317 | § 147412015553
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES s BE BE -
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION | § -ls -ls -
[AIUSTES s 41695126713 | § 162617108 | § 41877945616
ESTUDIOS Y DISENOS. s 1266677.950 | $ 2410485812 | $ 1509.726.771
ESTUDIOS Y DISENOS SITIOS CRITICOS Y/0 ATIPICOS s 3202214072 | § 616020674 | $ 3.858.234.746
GESTION PREDIAL (PREACTA) s 3067921769 | § 95.062.497 | $ 3.162.984.266
GESTION SOCIAL (PREACTA) s 415876308 | 3 5869.701 | § 421,746,000
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) s s BE -
PROVISION PARA WPLENETACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURDAD POR COVD: | Teooazs | s 001 | s Tossa2s
[VALOR TOTAL s 196.460.875.481 | 5 1.784.663.105 | & 168.245.538.586
Estos conceptos deben alos en lapropuesta econd bad

NOTA
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparacion del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
Se tramitd la cancelacion de Ia reserva no ejecutable del RP 425821 por un valor de 727.511.116 (valor acta octubre) toda vez que el valor del acta parcial de obra 4 fue cargado al RP 1281622 por traite de vigencia expirada

Firma,
Nombre: Ina Hy
Director de

Matricula Nof: R:

Oridinal
Copias: Interventor y Direccién Territorial.

nan EGpfa.
ra SUDAERJZANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
5628

Lo C

——

Firma
Nombre: Jgfa. Julio César Sanchez
Director d Inerventoria CONSORCIO ECOVISION - 188

Matricula No.: 0520246153 ANT
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