INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-2

MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"- MODULOS 2

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORIA PAGINA 1 DE 1
FECHA 5 NOVIEMBRE 2025
(Dia / Mes / Aho)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA
VALOR BASICO ACTA DE COSTOS: $ 384.556.028 PERIODO MES: OCTUBRE DE 2025
Dia/Mes/Aio | FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
Firmado
.  Depiee dightamente por

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE FABIO LEONARDO > CAMARGO MORENO
INTERVENTORIA 20-nov-25 NOMBRE DE QUIEN RECIBE CAMARGO MORENO FABIO LEONARDO

. MAURICIO GOMEZ \ Documento 13.5 SOPORTES OFICINA CAMP: Se presenta cuenta de cobro 045-2025 a favor de Emilia Torres
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 3-dic-25 NOMBRE DE QUIEN RECIBE CAICEDO A | Pulido, la cual no corresponde al periodo del acta de costos.

i FABIO LEONARDO p, Firmado digitalmente por
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR 3-dic-25 NOMBRE DE QUIEN RECIBE CAMARGO MORENO < S F:Qgr:ﬁumkggo

FABIO LEONARDO Firmado digitalmente
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 3-dic-25 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA CAMARGO MORENO oS :’4"(;;3‘":‘;‘;:;0
- . LEONARDO
Fimadodagtamente
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL 3-dic-25 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ()F:S:\()F{EE()OANAgF;[E)gO < N f:'ﬁf;c’f‘g’:gﬁ:%g‘g"lfm
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE
. . ’
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 3-dic-25 NOMBRE DE QUIEN RECIBE LAUREN IGUARAN y C
> Los especialistas Hidraulica, Pavimentos y Disefio Geométrico, no presentan un informe como tal de las
. falistas Hidrulica, Pavi yDi ico, uni
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) 16-dic-25 NOMBRE DE QUIEN RECIBE LAUREN IGUARAN MM actividades desarrolladas en el mes de octubre de 2025 sino los conceptos emitidos.
4
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 17-dic-25 NOMBRE DE QUIEN RECIBE LAUREN IGUARAN MUHAW%
Jot
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.
ORDEN DE PAGO
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 962 DE 2021
: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA — PAE3Z) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN

OBJETO:

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

(Indicar No. del Acta de Costos)

Firmado,
digitalmente por

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 53 DEL PERIODO

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION-188 NIT. 901.481.141-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, GERENTE DE GRUPO CENTRO - SUBDIRECCION MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO ECOVISION-188
(indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR: 7.6! VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE'.

OCTUBRE DE 2025

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.

(indicar ef periodo del Acta)

Firmado
digitalmente por

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera)

|Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Territorial.

™\ CAMARGO MORENO i “ CAMARGO MORENO
FABIO LEONARDO - ~ FABIO LEONARDO

Firma Firma
Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO
Matricula profesional No.: 011020621 CPITV Matricula profesional No.: 011020621 CPITV
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA (E ) DIRECTOR TERRITORIAL BOYACA (E )
Fecha firma: Fecha firma:
(Suscribe segun su competencia) (Suscribe segun su competencia)

Firma

Nombre: LAUREN DIANE lGUAR/\N SALINAS
Matricula prof¢sional Nov., 25202104893 CND

GESTOR TENICO DE PROYECTO

Fecha firma:

(Suscribe segin su competencia)

Nombre:

Matricula Profesional No.:
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

LUIS JAIME DIAZ PEREZ
22202-273807




JCONSORCIO ECOVISION-188

NIT: 901.481.141-1

055-2-3007-2025
Puerto Boyac4, 1 de diciembre de 2025

Sefiores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS.
Atn. Ing. Fabio Leonardo Camargo Moreno
Director Territorial Boyaca (E)

Referencia: Contrato de Interventoria No. 962 de 2021. INTERVENTORIA PARA LAS
OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030’".
MODULO 2.

Asunto: Acta de ajuste definitiva N°53- Octubre 2025

Cordial saludo,

Por medio del presente, la Interventoria ejercida por el Consorcio Ecovision 188 hace la
entrega del acta de ajuste definitiva N°53 correspondiente al mes de octubre de 2025, y que
una vez revisada, esta satisface los requerimientos del Manual de Interventoria de Obras
publicas, el acta de ajustes esta elaborada de acuerdo a lo establecido en el Memorando
circular DEO44574, y los valores estan acordes a lo establecido en el procedimiento para
implementacién de los indices ICOCIV.

Se adjunta al presente comunicado el acta mencionada y sus respectivos soportes para
surtir los trdmites correspondientes en la entidad contratante. Se anexan en total once (11)
archivos.

Atentamente,

wa C ML\E
ADAVID

JL}LIO CESAR SANCHEZ
Director de Interventoria
Consorcio Ecovisi6on-188

Anexo: 11 archivos
Copia: Apoyo a la gerencia
Elaboré: LMMM

Transversal 60 No. 106 A — 28 Oficina 401
Tel.: (57 1) 805 9450; (57 1) 643 46 28

ecovision188@estructuradorcolombia.com
Bogota D.C. - Colombia

Paginaldel


mailto:ecovision188@estructuradorcolombia.com

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 DE 1
CONTRATO N°: 973 DE 2021
NUMERO DE
ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO
ANTICIPO [ ] ACTA DE OBRA |
PAGO ANTICIPADO 1 ACTA DE INTERVENTORIA |
ACTA DE AJUSTE X | - 1 al 31 de Octubre de 2025

DESEMBOLSO |:|

PRESTACION DE SERVICIOS |

OTRO |
CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO 86825 RUBRO No.C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO  § 72.680.509
TOTAL ACTA $ 72.680.509

Firmado
digitalmente por
CAMARGO MORENO
FABIO LEONARDO

Lt

FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Matricula No: 01102-0621 CPITVC




FACTURA PROFORMA No. T BOYACALCP SAS
OV 00000003 Nit: 902003281
CR 70F 127A 90 K
Tel: 6046040111Fax: TRANSVERSAL
Bogota, D.C. BOLCYPﬁSCA
Nombre:  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Fecha: 27/11/2025
Direccion: TV 4526 60 BOGOTA Forma de pago: CREDITO A 30 DIAS
Ciudad: Bogota, D.C. Moneda: COP
Teléfono: 7056000 Vendedor: SSP
Servicio  [Descripcion Cantidad Valor bruto Valor IVA Valor neto
VS0024 OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo) 1.0000 $55,664,018.00 $0.00 $55,664,018.00
VS0053 OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio) 1.0000 $12,246,084.00 $0.00 $12,246,084.00
VS0054 OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos) 1.0000 $2,783,201.00 $0.00 $2,783,201.00
VS0038 OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) 1.0000 $1,669,921.00 $317,285.00 $1,669,921.00
TOTALES| $72,363,224.00 $317,285.00 $72,680,509.00
— Notas

#$24-02-00;973-2021;|diazp@invias.gov.co#$
ACTA DE AJUSTES PARCIAL 53 PERIODO OCTUBRE 2025 CONTRATO 973 DE 2021
IVA19% A:22%, 1:5%, U:3%, AlU:30%

ssalazar

cagarcia

Elaborado

Aprobado

Recibido

Pagina 1 de 1







. CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION ’
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 | DE | 1
FECHA 27 | 1 25
(Dia /Mes / Afho)

CCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA PERIODO MES:

UNIDAD EJECUTORA:

ACTA PARCIAL DE OBRA No. . ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _ P ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 53 VALOR BASICO ACTA: _§ 72.363.224
(indiatie el nimero del acta) (Indiaue ef nimero del acta) (indiatie el nimero del acta)
Dia/Mes// CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 1-dic-25 NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO GOMEZ CAICEDO
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 1-dic-25 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA  MAURICIO GOMEZ CAICEDO
i ) - Fomgao doimens
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 1-dic-25 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE  FATISRESNARDO | G,
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
_dic- FABIO LEONARDO < < Coonon
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 2-dic-25 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FABIOLEONARDO : Sl
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 2-dic-25 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE  LAUREN IGUARAN
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE |7 digitaimente por
. R ([ Gt DIAZPEREZ LUIS
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad. JAIME

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: DE

OBJETO: Y . P

PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.
CONTRATISTA: T.BOYACALCPS.AS. NIT. 3.281-9
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LUIS JAIME DIAZ PEREZ AUTORIZA EL PAGO A:

T.BOYACALCPS.
(Indicar el ordenador del pago)
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 72.680.509 VALOR EN LETRAS: Setenta y Dos Millones Seiscientos Ochenta Mil Quinientos Nueve Pesos M/Cte
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)
CORRESPONDIENTE AL ACTA: . 1 al 31 de Octubre de 2025
ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.53 DEL PERIODO a © ubre de y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.
5 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta) ~ . .
Firmado digitaimente X Firmado digitalmente
por CAMARGO Firmado 1 /
" MORENOFABIO . digitalmente por i por DIAZ PEREZ LUIS
~ LEONARDO - "\ CCAMARGO MORENO TAME
FABIO LEONARDO (,(:CULU/L

Firma Firma Firma o Firma
Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO Nombre: LAUREN DI)—\NE IGUARAN SQJNAS Nombre : LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula No. 01102-0621 CPITVC Matricula No. 01102-0621 CPITVC Matricula prefesional No.: 25202104893 CND Matricula: 22202-273807
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL (E) APOYO A LA SUPERVISION ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe seguin su competencia) (Suscribe segun su competencia) (Suscribe seguin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial.




CODIGO VEPLUNTING-FRA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIoN 3
g 'MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
% 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA FAGINA N
o T | ws
(Dia /' Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: oe oe NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo. N VALOR BASICO ACTA: _§ 256.632611,00 MEs oct-2025
ActarnaL O
CONTRATO No 973 D8 2021 PLAZO INICIAL 102 MESES PLAZO ACUMULADO!

(indique namero y o)

(OBJETO:

MEJGRAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTANEENTO DE BOYACA, EN MARCO|
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 3.

CONTRATISTA: TBOYACALCP SAS.

(indique la ruta y tramo del alcance del conrato sequn codiqo vil)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO!

FECHA DE SUSPENSION:

(En meses segun contrato principal)
254un-2021 __ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(indique dia/mesafio)

NA FECHADE

(En meses segun las prormogas sin suspensiones)

31-200-2020

(incluidas las suspensiones, indique dia/mes/ato),

(indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL lincluido IVA) (A:

358.871.764,334,00_ VALOR ADICIONES (incluida IVA) (B
(Seqtn contrato principal)

(indique dia/mes/afio)

s 48,095.323,054,00

(CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021 CONSORCIO ECOVISION- 188 VALOR ACUMULADO (incluida IVA) (C=A+8) 406.967.087.388,00
i ‘OBRA EJECUTADA
. CONDICIONES ACTUALIZADAS Uitima Acta do
vo.oe | cRUPODE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) IDICIONES ACTUALY o echa g s oo o
Sooe | AwsTe ccp-
icocv
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD | VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANAGIONES
111601 200- Desmonte y limpieza en bosque. Ha 2 1.816.892 3.633.784,00 2,00 3.633.784,00 5 0
1 200- Desmonte y impieza en zonas 1o boscasas Ha % 1187.32% T12.795 970,00 - - s -
ESIE] 200 Desmonte y lmpieza en zonas no boscosas Fa 7,167,326 - 5500 TI04Z1 316,00 - 3 -
701 200 Desmonte y lmpieza en zonas no boscosas Ha 7.167.326 B 2,00 237465200 - 3 -
1 201 Demolicion do Estrucluras w3 530 113,969 6041417000 706,00 72.082.834,00 B 706,00 5 2025550
1-11601 201-1 Demolicién de Estructuras m3] 113.989 - 3.732,00 425.406.948,00 - 3.176,90 ¥ 362.131.654,00
1701 201 Demolicion de Estructuras m3 115989 - 30,00 3419.670.00 5 5 BE3.954.00
111601 2011 Remocion de alcantarilas m 751 69,63 52.296,636,00 751,00 52.296.636,00 B 26300 s T8,514.266,00
1 201-1 Remocion de cercas de alambre. m 4269 4475 19.103.775,00 - - S -
1-11601 201-1 Remocion de cercas de alambre m 4.475 - 6.603.00 29.548.425,00 - 6.550,00 k) 9.311.250,00
1-11701 201-1 Remocion de cercas de alambre m 4.475 - 570,00 2.560.750,00 - k) -
111601 2101 Excavacion en roca de la explanacion y canales m3_| 240381 0,000 14.422.860.000.00 73.069.00 4384.140,000.00 B 527910 5 3767.766.000,00
7 1 210-1 G la Explanacion y Canales m3 2183358 10.642 23.235.295.836,00 - - B -
71 1-11601 210- Excavaciones en material coman de la Explanacion y Canales m3] 10.642 - 410.046,70 4.363.716.981,00 55.00 585.310,00 176.253.70 ¥ 1.875.691.878,00
72 1701 210 Excavaciones on matorial comin de Ia Explanacion y Canales m3 T0.642 - 70.266,00 109.272.056.00 - 3 -
5 111601 211 Remocion de Derrumbes m 683232 77 6650.462.304,00 683.232,00 650,462 304,00 B 319.557.00 5 406,037 138,00
9 1 220. Terraplenes m: 58850 13.119 772.053.150,00 - - k) -
9.1 1-11601 220. Terraplenes m: 13.119 - 20.381,00 267.378.339,00 - 11.011,60 ¥ T44.367.180,00
92 701 2. Terraplenes m 73119 B 72.469,00 763.580,811.00 - ) -
10 1-11601 221 draplen compacto m: 2625 18.609 48.848.625,00 34.125,00 635.032.125,00 - 21.483,00 § 399.777.147,00
T 1 230.1P___| Mejoramiento de Ia subrasante con adicion de materales m 59655 10393 619,994 415,00 2287.00 2376679100 B 2267,00 3 2376.791,00
KK 1-11601 230.1P Mejoramiento de la subrasante con adicion de materiales m: 10.393 - 69.383,00 721.097.519,00 - 28.985,40 ¥ 301.245.264,00
12 1-11601 234-13 Conformacion de taludes existentes m 730752 332 973.361.664,00 730.752,00 973.361.664,00 - s -
BASES, SUBBASES Y AFIRWADOS
7 2 3101 Conformacion de la calzada existente m 375760 27 34832052000 424.154.00 393,190 756,00 , 42415400 5 1075800
fER] 211602 3101 [Conformacién de Ta calzada existente m 527 - 2.940,086,00 3.725.459.722.00 - 7277.93150 i3 T 184 B42.503,00
14 2-11602_ 311-1: | Afirmado m: 70266 132.094 9.281.717.004,00 201.266,00 26.586.031.004,00 923,80 122.028.437,00 141.408,30 k) 18.679.187.980,00
15 2 5201 m 174216 180,000 51.356.680.000.00 - B 5 -
751 271602 320- m 180,000 - 202635.00 36.474.300.000.00 5340 561200000 3979420 ) X
152 2-11703 320- m: 180.000 - 4.496.00 809.280.000,00 - k) -
2 330- m: 97790 206.690 20.212.215.100,00 - - S -
16.1 2-11602_ 330-° m: 206.690 - 128.534,00 26.566.692.460,00 30.30 6.262.707.00 33.470,90 ¥ 6.978.100.321,00
16.2. 2-11703 330-° m: 206.690 - 1.528,00 '315.822.320,00 - k) -
7 211602 330 m 21000 22075 466359 000,00 21.000,00 663,596 000,00 - 56430 5 T29.759.007,00
18 7 4201 m2 642636 2918 1.875.211.848,00 - - S -
51 711603 20T m2 2918 - 757 438,00 221020408400 - 216400 )
62 711705 201 m2 2918 - 611100 17,831,698 00 - £ -
19 7 421-1 m2 432950 1.849 800.524.550,00 - - s -
191 7-11603 4211 m 1.849 - 530.904,00 981.641.496,00 - 142.753,00 ¥ 263.950.297,00
192 7-11703 421-1 m 1.849 - 6.111,00 11.299.239,00 - k) -
20 7 m: 25977 863.363 22.427.580.651,00 - - S -
201 711603 m 563363 - 475010 408375332600 - 3 -
202 7-11703 m: 863.363 - 611,00 527.514.793,00 - k) -
21 7 m: 25977 879.613 22.849.706.901,00 - - S -
211 7-11603 m: 879.613 - 36.251,00 31.886.850.863,00 - 22.027,00 k) 00
212 7-11703 m: 879.613 - 458,30 403.126.638,00 - k) -
2 7 para bacheos m 7350 908,124 667471140000 7,602 7.455.631.960,00 B 1560290 5 7455 631 960,00
7] 711603 para bacheos m 95,124 - 29471 35.001.262.240.00 - 3578420 ) ;
222 7-11703 para bacheos m: 908.124. - 2.231.1 2.026.115.456,00 - 2.231,10 ¥ 026.115.457,00
2 7 m 4600 72822 7063 201200,00 14770 107 558.094.00 - 1.477,00 5 707,558.094,00
231 7-11603 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m: 72.822 - 50.386 3.669.209.292,00 - 39.145,00 ¥ 850.617.190,00
232 7-11703 460.1P Fresado de pavimento asfalti m: 72.822 - 1.807,0( 131.589.354,00 - 1.807,00 ¥ T371.589.354,00
2 o160 se513 o P o amateo sone neendo o Oy [y | sy |5 7msa s 140981550000 3925000 s 262822550000 s IR 234626779900
% 7 46613 Sello de gretas en pavimento asfallco sin ruleo 0] 5000 |§ a2 s ©5.130,000.00 B B s B s -
251 711663 6613 Sello de grietas en pavimento asfallco sin rieo m s a3 [s - 7455000 5 5317610000 s - £} -
252 7-11703 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m $ 434218 - 450,00 $ 1.953.900.00 s - ¥ -
|PAVIMENTOS DE CONCRETO
26 5-11603 500-13 | Pavimento de concreto Hidraulico m3 35 S 783.524 [ § 27.423.340,00 61.00 $ 47.794.964,00 s - 20,60 ¥ T6.140.554,00 |
EsT
7 5 600- Excavaciones varias sin clasificar m: 208626 0.000 6.258.780.000,00 - - s -
271 11604 600- Excavaciones varias sin clasificar m: 000 - 177.799,70 5.333.991.000,00 870 261.000,00 40.365.40 ¥ T
272 11705 600- Excavaciones varias sin clasificar m: 000 - 66,00 1.980.000,00 - k) -
11604 600-° m: 132210 000 4.230.720.000,00 98.790,00 3.161.280.000,00 - 5.599,10 § 179.171.200,00
11604 500 Varias on materal comin on s0c0 m 750 955 385370000 3417.00 55698.436.00 - s -
11604 600-° i en material comun bajo agua m: 120 247 7.829.640,00 713,00 46.521.111,00 - 52,60 S 3.431.992,00
5 610- Rellenos para Estructuras con suelo m: 17520 832 785.456.640,00 - - s -
311 5-11604 610-° Rellenos para Estructuras con suelo m: 44.832 - 16.698,00 748.604.736,00 156,30 7.007.242,00 712410 ¥ 319.387.649,00
312 511705 610-° Rellenos para Estructuras con suelo m 44.832 - 822,00 36.851.904,00 - k) -
32 5-11604 610- Relleno para estructuras con recebo m: 52356 65.112 3.409.003.872,00 61.356,00 3.995.011.872,00 56,90 3.704.873,00 15.769,80 § 1.026.803.215,00
= S14101 azrp|Fltedoconcrto vaciadon sy tpo cassons concrlocase (c-28 MPAdo dametr | w |5 2zese|s 5934368000 17100 s 4.402.409.89200 neo s waeweo | tved | 294476769300
4 511606 [ZZH Tajes act 0 toneladas (Longiud variabie) ) 3764 36509 7367 067 876.00 376400 7367 067 676,00 - 517,00 5 790519.153,00
5 614103 630.1.1P___|Concreto dlase 35 MPA, para vigas puentes tpo 1 m 4709 T.254.085 5.905.486.265,00 470900 5.905.486.265,00 - s -
6 5 630-13 Concreto clase IPA m: 4792 871.252 4.175.039.584,00 - - s -
1 11604 630-13 Concreto clase A m: 871.252 - 1.200,00 1.045.502.400,00 - 586,50 ¥
2 11606 630-13 Concreto clase A m: 871.252 - 4.730,00 4.121.021.960,00 13,00 11.326.276.00 2.048.10 ¥ T.784.471.221,00
3 11705 630-13 Concreto clase A m 871.252 - 14,00 12.197.528,00 - k) -
7 1102 5303.1P A para para Zapatas, Estrbos y Aletas m 2354 7,033,388 2432595 35200 335400 3.455.983 352,00 770 76.290.968,00 23%6,00 5 ZA05 6048750
14101 63033 | Concrelo dase para pilas de puentos. m at 1.127.087 63232757.00 411,00 46320275700 - s -
14103 630.3.4P IPA para tablero y anden m: 1412 1.184.864 1.673.027.968,00 1.412,00 1.673.027.968,00 - s -




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

CODIGO,

MEPHNT-IN-4-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERGION 1
& MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
S 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGNA e [
o w1 | wm
(Dia / Mes / Ao}
UNIDAD EJECUTORA: DE, DE NACIONALES - GRUPO CENTR( DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA No. 53:-A VALOR BASICO ACTA: _§. 256.632.611,00 MES 0ct-2025.
actarnaL O
CONTRATO No 97308 2021 PLAZO INICIAL 102 MESES PLAZO ACUMULADO

(indique namero y o)

(OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIGN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINGUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMEENTO DE BOYACA, EN MARCO|
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 3.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO!

FECHA DE SUSPENSION:

(En meses segun contrato principal)

NA

254un-2021__ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(indique dia/mesafio)

FECHADE

(En meses segun las promogas sin suspensiones)

31-200-2020

(incluidas las suspensiones, indique diaimes/afo)|

NA

(indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

(indique dia/mes/afio)

CONTRATISTA: TBOYACALCP SAS
VALOR INIGIAL (incluido IVA) (A) s 358.671.764.334,00 VALOR ADICIONES lincluido IVA) (BY: s 48.005.323.054,00
(Indique la ruta v tramo del alcance del contrato sequn codiqo vial) (Sequn contrato principal)
(CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021 CONSORCIO ECOVISION- 188 VALOR ACUMULADO (incliido IVA) (C=A+8) 406.967.087.388,00
‘OBRA EJECUTADA
. CONDICIONES ACTUALIZADAS Uttima Acta do
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)
No.DE | GRUPODE Modificacisn No. 12 de fecha Mayo 2025 PRESENTE AGTA ACUMULADO
ORDEN
icocv
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD | VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
O 5015 Concreto clase 21 WPA s ED 721775 326,343 10000 544400 520,343 10000 254,80 5 T69472.775,00
t 630417 | Concreto lanzadio para pantalias anciadas (Tc = 21 Mpa) m3 5362 972051 5251575.462,00 536200 5251 576.462.00 B 117,40 5 T4 TT8.767,00
9 5013 oncreto clase 14 WP m3 1539 539250 820.921.140.00 - - 3 -
w21 63015 Goncreto clase 14 WPA m3 559,260 - 505,00 B75743340.00 60 6251600 6430 £ W THT ST
422 630-13 Concreto clase 14 MPA m3] 539.260 - 16,00 8.628.160,00 - k] -
423 630-13 Concreto clase 14 MPA m3] 539.260 - 56,00 30.198.560,00 - 3,00 k) T617.780,00
@ 630-13 Concreto dlase 14 MPA Giclopeo m3 EiE 485.168 551636.016.00 2361.10 7.145530.165,00 250 7.406.987.00 7492,40 5 724.064.721,00
a 632.1P | Baranda Metalica m 2015 545130 7.589.053.950,00 291500 1.589.053.950,00 - s -
a0 Acero de refuerzo Fy= @ | 2611800 378 14.046.260.400.00 - - s -
351 640~ [Acero de refuerzo F Q 378 - 1.762.203,00 §.477.127.734,00 7.192,00 36.678.576,00 §33.672.00 T 7485 T0T416,00
452 a0 ‘Acero de reluerzo F o 378 - 7.569,00 5.438.082.00 1.127.00 3 067.006.00
455 a0 ‘Acero de refuerzo F o 378 - 91.348,00 753.669.544.00 - 754000 3 3895 520,00
640- Wella do rofuerzo Fy = 459,2 Mpa. 3 256153 483 7404 486 895,00 - s -
6.1 640-13 Walla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. Kg 5483 - 253.724,00 7,391,168 692,00 - 9.964,00 ) 797 02,00
162 640-13 Walla de refuerzo Fy = 45¢ Kg 5483 - 2.429.00 13.318.207.00 - 3 -
a7 64113 Acero de Preesfuerzo Tem | 2143171 2237 4794.273521,00 2.143.171,00 4794.273,527.00 - 5 -
48 642-13 oyo elastémero u 2720318 661.037.274,00 243,00 661.037.274,00 - s -
[ 514105 64237 | Junta FREYSINET M80 o simiar m &71 2799.200 2438.103.200.00 871,00 2438.103.200,00 - 3 -
50 5 661-13 Tuberia E Ill, de interior m 1035 $ 628.687 | $ 650.691.045,00 14,00 $ 8.801.618,00 s - 14,00 s 8.801.618,00
501 511604 66113 Tuberia £ 1, de interior m s 626687 | § - 137500 s 864.444.625,00 s - 559,30 s 351.626.639,00
502 511705 661-13 Tuberia E IIl, de interior m $ 628.687 | $ - 16,00 $ 10.058.992,00 s - s -
51 5-11604 663.1P Tuberia para filtro PVC @ 6" m 58240 $ 66621 | § 3.880.007.040,00 60.740,00 $ 4.046.559.540,00 S - s -
52 5 663.3P Tuberia_para filtro PVC perforada diametro 100 mm m 83952 $ 38113 | § 3.199.662.576,00 $ - B - § -
52 511608 663,37 [Tuberia_para liro PG perforada dimetro 100 mm o s EXIENIS - 375,00 s 3368236 375,00 5000 s T905.650.00 76356.20 ) 7
522 511705 663.37 [ Tuberia_para liro PVG perforada didmetro 100 mm m s 3115 S - 1.527.00 s 56.106.551.00 5 - ) -
= R e111p | Coneta de concreto vaciada insiu, no ncluye a conformacien de la superfice do N o s w6550 | 85723392000 s R N ,
apoyo (concreto f'c 21 Mpa) m 4 - -
Guneta de concreto vaciada instu, no incluya la conformacién do Ia superfcie do
531 511604 LRI it m3 s 666.880 | § - 10.014,30 s 6.678.336.384.00 s - 479080 s 3.194,888.704,00
Guneta de concreto vaciada instu, no incluya Ia conformacién do Ia superfcie do
532 511705 LAERL I it m3 s 666.880 | § - 160,00 s 106.700.800.00 s - 6200 s 41.346.560,00
54 5-11604 67213 Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparacion de la superficie de apoyo m 1400 $ 90.059 | $ 126.082.600,00 10.525,00 $ 947.870.975,00 S - 112,40 s 10.122.632,00
55 7 673-1 Geotextil Tipo Il no tejido m2 482587 5.200 2.509.452.400,00 - - s -
55.1 7-11604 673- Geotextil Tipo Il no tejido m: 5.200 - 525.476,00 2.732.475.200,00 314,00 1.632.800,00 198.714,00 ¥ T.033.312:800,00
56.2 7-11705 673- Geotextil Tipo Il no tejido m: 5.200 - 18.852,00 98.030.400,00 - k) -
5 673 Material granular drenante m: 51808 152.050 7.877.406.400,00 - - S -
56.1 5-11604_ 673- Material granular drenante m: 152.050 - 42.293,20 6.430.681.060,00 36,00 5.473.800,00 11.767,00 ¥ 7.789.172.350,00
562 511705 675 Wealeral granular drenante m 752,050 B 657,00 279.315.850.00 - ) -
7 511604 673 Weaterial do cobertura tipo SB m 27350 150.000 202,500.000.00 2262830 5:394.245.000.00 - 7.066.00 s T
5 511606 [ZE} Dren horizontalde longiud mayor a diez (10) metros m 5157 173908 896.622.926.00 623200 1,083 769.728,00 - 6226,10 5 T082743.695,00
i de slambre o 7 o
59 5-11606 681-13 (galvanizado) m3 1250 $ 265.893 | § 332.366.250,00 1.750,00 $ 465.312.750,00 S - 1.748,00 $ 464.780.964,00
5 -
[SENALIZAGION ¥ SEGURIDAD 3 -
0 7 Manual do Sanalzacion Val 2015 Sumoitoy aplcacitndo pntura en o aclca purs baso agua para s do mo | s (s 170 |5 190.491.006.00 522150 s 547.566.088.00 s | wsaze s 547.568.08.00
Suministroy aplicacion de pintura en fro acrilca pura base agua para lineas de
60.1 7-11607 Manual de Sefializacion Vial 2015 demarcacién de pavimentos. m $ 1794 | § - 1.884.104,10 $ 3.380.082.755,00 S - 858.488,10 $ 1.540.127.652,00
@2 | 7710 | Manualde Seralizacen Vial 2015 Sumoistoy apicacindo pntura en o aclca purs baso agua para s do " s 170 |5 - a2 s sa7535000 s . s -
o 7 Wanual do Senalzacion Vel 2015 Sumiisoy apicacén depinra n o aeficapurabase agvaparamarcaVelon |y |4y |5 zome s 075101200 s - s - s -
611 | 1607 | Manualdo Senlzackn val 2015 Sumiisoy apicacén depinra n fioaeicapurabese agua pra marca Vil on | s zom|s - a11300 s 1re.10265100 s | ema s 1040856700
612 | 71710 | Manualdo Senlzackn vel 2015 Sumiisoy apicacén depinra n fio aeicapurabese agua pra marca Vil on | s zom|s - 100 s a0s05300 s . s -
62 5-11607 Manual de Senalizacion Vial 2015 de tachas reflectiva u 11798 $ 8346 | § 98.466.108,00 17.541,00 $ 146.397.186,00 s - 1.646,00 $ 13.737.516,00
‘Suministro e instalacién de seial vertical de transito sp, sty si (75cm*75cm) con .
63 4 Manual de Sefalizacién Vial 2015 lamina acero galvanizado retroreflectiva u 513 $ 399.581 | § 204.985.053,00 $ - S - s
‘Suministro e instalacién de seial vertical de transito sp, sty si (75cm*75cm) con
63.1 411607 Manual de Sefalizacién Vial 2015 lamina acero galvanizado retroreflectiva u $ 399.581 | § - 577,00 $ 230.558.237,00 S - 116,00 s 46.351.396,00
‘Suministro e instalacién de sefial vertical de transito sp, st y si (75cm*75cm) con .
632 411710 Manual de Sefalizacion Vial 2015 lamina acero galvanizado retroreflectiva u $ 399.581 | § - 12,00 $ 4.794.972,00 S - s
64 4-11607 Manual de Senalizacion Vial 2015 Suministro e instalacién de  Sefial delineador horizontal con laming acaro galvanizado u 4n $ 327.606 | $ 154.302.426,00 593,00 $ 194.270.358,00 s - $ -
relrorefectiva 60x 75 cm X X 1
85 4 Manual de Sefalizacion Vial 2015 Seftal vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de  SI-05 Y SI06 m2 5 5 550.793 | § 2.798.965,00 s - B - B R
5.1 4-11607 Manual de Sefalizacién Vial 2015 Seial vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de  SI-05 Y SI-06 m2 $ 550.793 | § - 36,00 $ 20.152.548,00 S - s -
852 411710 Manual de Sefalizacion Vial 2015 Seftal vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de  SI-05 Y SI06 m2 5 550.793 | $ - 200 s 1.119.586,00 $ - B R
3 1607 73013 Defensa metaica [ AR 576.606.340.00 703100 5 T620870.492.00 s - 527,10 s 21513 4T8,00
67 4-11607 730-13 ‘Seccion final u 319 $ 103189 [ § 32.917.291,00 331,00 $ 34.155.559,00 S - k) -
68 4-11607 740-13 Captafaros u 328 $ 220318 7.226.168,00 2.281,00 $ 50.252.711,00 S - 138,00 k) 3040.278,00
GBRAS VARIAS
69 5-11606 800-13 Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m 700 $ 17.838 | § 12.486.600,00 8.200,00 $ 146.271.600,00 S - 2.325,00 S 41.473.350,00
70 5 800-13 Cerca de Alambre de Puas con postes de concreto m 4332 $ 34.235 [ § 148.306.020,00 $ - S - § -
70.1 5-11606 800-13 Cerca de Alambre de Puas con postes de concreto m $ 34235[8 - 15.234,00 $ 521.535.990,00 S - 15.229,00 ¥ '7.364.815,00
702 511704 80013 Gerca do Alambre de Pias con postes de concrelo m s 34235 - 570,00 s 16.513.950,00 H 570,00 3 TO13950,00




CODIGo VEPLUNTINGFRA
INSTITUTO NAGIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJEGUGION O CTOS DE NFRAZSTRUCTURA DE TRANSPORTE VERsIoN T
g ANGAL DE INTERVENTORIA O3RA P
i ACTA D RECIB0 PARGIAL D OBRA A T
FECHA "

UNIDAD EJECUTORA: 0E o NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA No. 53-A vaL s 256632611,00 mES oct-2025
actarna. O
(CONTRATO No 9730 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO:
{indique nimero y o) (En meses segin contrato principal) (En meses segin las prérogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 254un-2021 __ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-a00-2029
VEJORAVIENTO, ‘GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR B BOVAGA (PUERTO BOVACA - OTANCHE - CHIGUINGUIRA - PAEZ) EN EL DE BOVACA, EN MARCO|

DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA *VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

VISION 2030" MODULO 3.

FECHA DE SUSPENSION:

(indique dia/mesafio)

NA

(indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta)

(incluidas las suspensiones, indique dia/mes/ato),

FECHA DE REANUDACION:

(indiaue dia/mes/afio)

CONTRATISTA TBOYACALGP SAS.
VALOR INICIAL fincuido VA) (AY s 3587176433400 VALOR fincluida 1VA) (8 s 0
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin cédigo vial) (Sequn contrato principal)
(CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 9%620E 2021 CONSORCIO EC 188 VALOR ACUMULADO (inclido IVA) (G=A+BY 406.967.087.388,00
i ‘OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Uttima Acta de
GRUPO DE Modificacion No. 12 de fecha Mayo 2025
No.DE | SRUPOCE. PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN
icociv
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD | VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
TRANSPORTES
acién . can
7 3 900-13 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien m3-km 29933177 | § 1.100 [ § 32.926.494.700,00 $ - s $ -
metros (100 m)
acién . canales y
71 3-11608 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien m3-km $ 1.100 [ § - 8.286.584,40 $ 9.115.242.840,00 288,10 S 316.910,00 1.351.613,50 $ 1.486.774.850,00
metros (100 m)
sy
2 311701 préstamos para distancias mayores de mﬂ melms UDOD m), medido a pamv de cien m3-km $ 1.100 [ § - 10.278,00 $ 11.305.800,00 s s -
metros (100 m)
72 3 80013 oo . decenmelos | aum | esszsta | s 1100 [ 7515.545.400,00 280.416,00 s 308.457.600.00 s - 280.416.00 s 308.457.600,00
2.1 311608 oom, : decienmelies | s km s 1100 [ s - 6.573.438,00 s 7.230.781.800,00 s - 278308370 | § 3.061.392.070,00
5 -
(OBRAS NO PREVISTAS k) -
73 650.3P 6503P Transporte de estructura metalica Kg 5 361§ - 210.403,00 5 75 955.483,00 B - 65.635.90 ) 73594 560,00
74 650.4P 65049 Montaje de Estructura Metalica Puente Modular Kg 5 3M7[S - 257.400,00 3 956.755.800.00 S - 112.632.50 ) i
en def aiica sobro =
75 730.1.3P 730137 | doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, captafaro m H 665.869 | S - 122,40 s 81.502.366,00 B - 122,40 B 81.502.366,00
cada 3,81 m
a i o
3 7302.1P X bttt m s 752,076 | § - 250,00 s 188.016.000,00 s - 810 s 6.091816,00
Suministro e instalacion de sefial vertical Sp, Sry Si (90cm * 90cm) con lamina acero.
” 8.5P 85P galvanizado retroreflectiva u $ 624.680 | § - 513,00 $ 320.460.840,00 s - 3,00 s 1.874.040,00
e oor aen |Suminsro o de Tachon Sonca el (acteye ancilespoa sepascen s w029 | . om0 s sz R . 00 N 7303288.00
79 87P 87P Suministro e Instalacion de Tacha SOLAR de aluminio Amarilla/Amarilla u $ 107.058 | § - 24,00 $ 2.569.392,00 S - 24,00 k) 569.392,00
Suministro e Instalacién Hito delineador vial flexible 0,75 m (incluye anclajes) para
80 8.8P 8.8P separacién de cailes. u $ 80293 | § - 50,00 $ 4.014.650,00 s - 50,00 s 4.014.650,00
81 900.2.1P 900.2.1P acopio temporal al m3/km $ 1410 | § - 2.161.238,60 $ 3.047.346.426,00 s - 1.783.105,70 $ 2514.179.037,00
82 2331 23313 Geomalla l de m2 $ 12601 | § - 318.327,80 $ 4.011.248.608,00 73,00 S 919.873,00 178.788,00 $ 2.252.907.588,00
Geslertlpors epainentacn con esloncala arson G iina do 450N &
83 464.1.1 464-13 suporior - 1ncuys rego da lga CRR1 m2 5 1328 | - 116.435,00 s 1,547.188.280,00 B - 46.806,00 s 621.958.128,00
o 20 . Bortldepzes pralzbnczdasdacuncmm. Incuye a proparacion de a superfioe de | - s | s N o600 s a0 S N a0 S g
. P 1a excavacién on, canalesy | ) ) 108,507,
85 0.1 20013 il et 1005 ) S o o€ s 1057 | s 39933170 s 42200360700 s 266.763,10 $ 303.108.597,00
86 662.2P 662.2P Tuberia corrugada de acero galvanizado, de lamina calibre 14 y didmetro 1200 (mm). m $ 1098470 | § - 168,00 $ 184.542.960,00 S - 136,90 $ 150.380.543,00
Suministro e Instalacién de Sefial Vertcal de Trénsio Tipo SI dimensiones 1.20m X
87 8P Manual de Senalizacion Vial 2015 0.75m con lamina retrorreflectiva tipo XI (Analizado para sefial tipo SI-27 en lamina u $ 1.298.836 | § - 152,00 $ 197.423.072,00 S - 57,00 s 74.033.652,00
galvanizada calbre 16 y retrrreflectva Tipo X)\
Ausies al peso 5 00 ) 300]
USTOTAL BASTCO D DBRAS A7 B T6o B OT 00 S 570775500 T T ET00 AT ISR
PROVISION PARA AJUSTES, EMENTARIAS Y70 ADICIONALES (B] "41.440.096.041.00 45.484.162.571.( 72.181.338.512,00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 27 HORES DIARIAS 7 DIRS DE LA SENA .080.000,000,00 1.080.000.000. -
[OR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=( 'E'C) 347.710.034.954,00 391.134.885.775. 256.632.611,00 790.859.257.400
[OR VA (OBRA) (E] 1524 574.769,00 1.714.976.038. 1.125.235.00 3 435,
[OR OBRAS (NCLUYE IVA) F=(DVE] 349,234 600.723.00 350,849 861 614 25775784600 TOTEI 107636,
[REVISION. AJUSTE Y70 ACTUALIZACION Y10 WODIFICACION Y/0 COMPLERENTACTON DE ESTUDIOS Y DISEROS (G 1.261.000.000.00 1.281.000.000. - TZRE77 950
[IVA- REVISION. AJUSTE /0 ACTUALIZACION VIO MODIFICACION V/0 COMPLEMENTACION DE ESTUDIGS Y DISENOS (F) 243350 000,00 243390 000 - AT
[TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZAGION Y/0 MODIFIGAGION Y/O COMPLEMENTAGION DE ESTUDIOS Y DISEROS FG+H 7.524.390.000,00 7.524.390.000. - T509.726.771,
ESTUDIOS Y DISENOS SECTORES Y/O SITIOS CRITICOS /O ATIPICOS (L) - s 3.764.765.515.00 - B 3401.176530,00
VA~ ESTUDIOS Y DISENGS SEGTORES Y/0 STTIOS CRITICOS VIO ATIPICOS W] 5 3 1530544500 5 5 522352100
[ TOTAL ESTUDIOS Y DISENGS SECTORES VIO SITIOS CRITICOS VIO ATIPICOS (N] - s 4.480.070.963,00 - s 404740245100
[GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (incluye IVA) (J) 7.772.764.611,00 s 7.772.764.611,00 B 5 3.584.730.275,00
PROVISION PARA IMPL DEL PROTOCOLO DE (INCLUYE IVA) (K) 340.000.000,00 $ 340.000.000,00 S 1.985.425,00
VALOR TOTAL (F++J+K+N) 358.871.764.334,00 $ 406.967.087.388,00 S 257.757.846,00 s 200.839.946.758,00
N o = T Confractual
Ay 30.%
Utiidad 3%
Velor %
Valor Anlcipo Olorgado 5 1.006.208.054,00 760%
Valor Amortizado Presenta Acta S 14.987.344,00 5,84%
Valor Amortizado Acumulado 5 BT8O0 | 61,20%
Valor Saldo por Amortizar S 12.031.069.257,00 38,80%
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
- deben corresponder a los aprobada sin inclir ajustes. . los grupos el DANE. ICOCIV Vias Interurbanas
VALOR BASICO PRESENTE MES VA TOTAL PRESENTE MES GPP VALOR PRESENTE ACTA VR ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
oBRA s 25663261100 | § 112523600 | § 257.757.846,00 € s 1505.183.00 | § 11.995.078.927,00 1. Preliminares y explanacion s 56531000 | § 9.741.467.405,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES. $ -|s -ls - s8 s 9.612.00000 | § 8.962.956.000,00 2. Afirmados, subbases y bases $ 13882301700 | § 38.520.744.157,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LASEMANA | $ -|s “ls - B s 128.201.144,00 | § 27.304.880.569,00 3. Pavimentos asfalticos / concreto B oS 60.376.820.546,00
REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZAGION Y/O MODIFICACION Y/O.
. . P - ructuras hidrauli n: 17.4 7,
(COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS 3 $ s - s 5 62.534.525.357.00 4. Estructuras hidréulicas y drenajes s 6093374400 | § 156.938.347,00
[REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZAGION Y/O MODIFICACION Y/0.
(COMPLEMENTAGION DE ESTUDIOS Y DISEROS SITIOS GRITICOS | § s s - oA s 16.907.374,00 | § 27.050.536.650.00 5. Obras de urbanismo s s -
Y0 ATIPICOS
(GESTION PREDIAL (PREACTA) s s s - set s -|s 2564.677.119,00 6. Obras geolécnicas y mitigacién ambiental | $  11.326.276,00 | § 4.199.411.985,00
(GESTION SOCIAL (PREACTA) s s s - ov s -|s 56235211500 7. Sefalizacién y contro de transito s -l 2564.677.119,00
(GESTION AVBIENTAL (PREACTA) s s s - i $ 31691000 | § 7.673912.154.00 8. Transporte y sobre acarreos s 31691000 | § 7.673912.154,00
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE
. . T 1
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $ s $ - OTAL $ 256.632.611,00 | § 148.677.918.891.00 TOTAL § 21198525700 | § 140.535.991.713,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES s 25663261100 | § 112523600 257.757.846.00




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO, MEPHNT-IN-4-FR-1

le] VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
% 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA TAGINA T = [
recrn [ | 2
(Dia | Mes / Ao}
UNIDAD EJECUTOF DE, DE. NAGIONALES - GRUPO CENTRO, DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA No. 53-A VALOR BASICO ACTA: _§. 256.632.611,00 MES 0ct-2025.
ActarnaL O
CONTRATO No 973 D€ 2021 PLAZO INICIAL 102 MESES PLAZO ACUMULADO!

(indique namero y o)

(OBJETO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO!

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIGN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINGUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTANEENTO DE BOYACA, EN MARCO|
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 3.

FECHA DE SUSPENSION:

(En meses segun contrato principal)
254un-2021__ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(indique dia/mesafio)

FECHADE

(En meses segun las promogas sin suspensiones)

31-a00-2020

(incluidas las suspensiones, indique diaimes/afo)|

CONTRATISTA: TBOYACALCP SAS.

VALOR INICIAL incluido IVA) (A s

(indique la ruta y tramo del alcance del contrato sequn codiqo vil)

NA
(indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

358.871.764,334.00_ VALOR ADICIONES (incluida IVA) (BY
(Seqtn contrato principal)

NA
(indique dia/mes/afio)

s 48,095.323,054,00

(CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 9520 2021 CONSORCIO ECOVISION- 168 \ALOR ACUMULADO (incuido IVAI (C=AsB) s 406.967.087.388.00
‘OBRA EJECUTADA
PO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Uttima Acta d
No. DE Modificacisn No. 12 de fecha Mayo 2025 PRESENTE AGTA ACUMULADO
No.DE | wste cce-
\coc
oA, oo [——— [ v [ommons | ymen | monrora. camioa vaLor canmioao waor canmioao vacor
- cont a Jados por el DANE. ICOC Puentes . s cuposcosuste st por o DRI 1G>
SRUPOS RERESeNTE
5 onl . sor 61 DANE, ICOGIY Vias Ubanas VALORPRESENTEACTA | VALOR ACUMULADO GRUPOS VALOR ACUMULADO
GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 1. Prelminares y cimentacion s 26356.386.00 | § 294638547300 1 Obras de Explanacion s 8531000 | § 742171339.00

1. Actidades preliminares y explanacion s s 8393400 2. Subestructura y cimentacion s 18.290968.00 | § 2.409.660457,00 2 Sub-bases y bases s 1ae0a 00 | S 36.267.836.569,00
2. Movimiento de teras, afimado, subbase y bass s -I's - 3. Estructura, subesinctura, superestrucura, y andenes s -|s 452245.083.00 3 Transports do materiles s 31691000 | § 7,697.606.714,00
3, Estcrs G i, s seics | e, red s JE———— 4 Esiotrs, subesinuchrs, superesiotrs,y ndencs s s . 4 Aceony emence meticos s memsreon| S 521044079100
4. Obras geotécnicas, miigacién amblental, estrucuras. hidrduicas y i onaios
drenaies, estructura de pavimento y espacio publico $ $ 19.513.85000 5. Drenai s s - 5 Conerstos, mortsrcs y obras vevies s 5030503000 | § 10.234.971.201,00
5. Esructuras hidréulcas y drenajes, fedes hicto sanirias, sefalizacion .
5 Esrucurs dauloasy dranso. rede o sankar s s 16173344000 ToTAL s 4464735400 | 5 5802:291.043,00 & Concreto para estuctura de puentes s mmses00 | S 240521826700

edes urbanas de_servicos, redes hidrosanitarias, estrucuras , , 7 Pavimentaciones con asfalto, pnuras, 68.110606.010,00
nidréulcas y drencies y sefaizacion de obra s s geotenies s ammenm | s :
7 s esantores, s G sovs Y sauaon v 3| § Ts - o F——— 6T 91680100
5. Redes urbanas de senicios, ssnalizacin vertal y horizontal s s E
9. Esabilzacion de teren s s E
10. Senlizacion vertical y horizontal s s E
ToTAL s s 233069613500
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO, s 25663261100
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AVORTIZACION DE ANTICIPO s TR 257,00

s sz 050200 ALOR £ LETRAS, CO5C110s CTent  Dos Milanes Stecnios Seteta i Quinientos Dos Pesos WCis

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

E1 recibo por parte de la Interventoria de las obras sjecutadas no exime al Contratista de su

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacién de anticipo)

y de las obl

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensidn en Ia ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos

un mismo mes, la

o conel de laletra A, situacion

la primera acta del

* del

2. E1 Interventor certiica que revis y verificd el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de a normatividad vigente relacionada con a nomina electrénica cuando aplique.

3. El Interventor y el P

El pago de la presente acta se realizaré con base en el principio de

v
Con la suscripcion de a presente Acta el Interventor y el Contratista certfican que las obras

Con la suscripcion de la 1a ol Interventor

de la informacién, s valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

el campo de *Ob

4.
5.
6. E1 valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después.
7.
8.

Con la suscripcién de la presente Acta el Interventor y el Contratsta certfican que han verificado cuales de las actividades

Para constancia de lo anterior fiman

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Iterventor y Direccién Terrioria,

‘\
;4/ﬂ/ S\l
]
D)

NOMERE: SEMSWPHUMBERTO RAMIREZ ARF
Representante Legal o Apoderado.
CONTRATISTA: T. BOYACALCP SAS
Matricula No. : 05202-66520 ANT

estipuladas para el proyecto

reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Firma: e N

Nombre- IAURIGIO-GOMEZ CAICEDO 1/ 1

REPRESENTANJE LEGAL 0 APODERADO
Interventor: CONSORCIO ECOVISION - 188

e Profoions N

122 meciciones encampo 1 esiones fectuadaspor parie d o narventrs, due deben corespondercon s calcadas 143 pre-cts espeias (Obra, Estucios  Disecs, Anbietal Socil,Prcil, Sostenbiiad, Mateniment Rutar, Operact 12 deméspr-actasaue sean reduerdas)
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INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

h > VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (Ia) PAGINA 1 | bE 1
1 de 3
FECHA 7 | 1 | s

(Dia/ Mes / Afo)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ..(P ACTA FINAL: s C NO [+]
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA: oct-25 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 53 ..(D)

(Indicar numeracion segtn corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No.: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO: 9 SES
(Indique numero y afo) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)

OBJETO:

PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030™ MODULO 3.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

(Indique dia/mes/afo)

N/A

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACION:

... FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

31 DE AGOSTO DE 2029

(Incluidas las st indique di:

fio)

N/A

(Indique dia/mes/afo)

CONTRATISTA: T.BOYACALCPSAS, VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 358.871.764.334,00 $ 48.095.323.054,00
(Segun contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA):
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1962 DE 2021 . INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 406.967.087.388,00
(Indique numero y afo)
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: S 143,278.495.632,00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: S 148,677.918.888,00
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION PESADA
VALOR BASICO A . DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
VALOR BASICO AMORTIZAR VALOR BASICO A PROCESOO DE | ANTICIPO INVIAS PRESENTE | FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE (5.84%) AJUSTAR SELECCION Mes | o "y utizado | ACTAMes ¥ Afio | DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO GIRO DEL ANTIGIPO TOTALES
y Afio utilizado Diciembre 2021 ) ‘U|I|IZad0 (Incluye valor ajuste
Febrero de 2021 Diciembre 2021 presente mes)
A B C=A-B Io Ia I Ia/lo 1/1a D= A*(la/ lo) /1a) F =D+E-C G=F-A AJ“Z‘E
grandes
1 -Obras de Explanacion 3 585.310 | § 34.182 | § 551,128 101,14 103,21 103,21 1,02047 1,0000| § 597.291 | § 551.128 | § 597.291 | § 11.981 [ § 195.898.095 partidas de
2 -Sub-bases y bases 3 137.903.144 | § 8.053.544 | § 129,849,600 100,76 102,43 102,43]  1,01657 1,0000( $ 140.188.199 | $ 129.849.600 | § 140.188.199 | § 2.285.055 | $ 599.285.813 PTQOvd
empleando
3 -Transporte de materiales S 316.910 | § 18.508 | $ 298.402 100,39 100,89 100,89|  1,00498 1,0000( § 318.488 | § 208.402 | § 318.488 | § 1578 [ $ 37.808.328 los ICCP,
4 -Aceros y elementos metalicos 3 38.678.576 | $ 2.258.828 | § 36.419.748 103,72 108,28 108,28|  1,0439% 1,0000( $ 40.378.886 | $ 36.419.748 | § 40.378.886 | § 1.700.310 | § 229.446.970 descontand
Cement
5 -Concretos, morteros y obras varias | $ 58.305.030 | § 3.405.013 | § 54.900.017 101,91 104,30 104,30  1,02345 1,0000( § 50.672.283 | § 54.900.017 | $ 59.672.283 | $ 1.367.253 | $ 450.934.314 :Sféﬁ:gz"d;
6 -Concreto para estructura de puentes | $ 18.290.968 | § 1.068.193 | $ 17.222.775 101,21 99,33 99,33| 098142 1,0000( $ 17.951.122 | § 17.222.775 | § 17.951.122 | § (339.846)| $ (44.690.069) baciif::e
7 -Pavimentaciones con asfalto, ajustar
pinturas, geotexties $ 2,552,673 | § 149.076 | § 2.403.597 100,13 104,67 104,67|  1,04534 1,0000| § 2668411 | $ 2.403.597 | § 2.668.411 | § 115.738 | § 1.244.350.099 sobre el
grupo 7
Insumo Equipo 3 - |s K - 100,90 102,26 102,26]  1,01348 1,0000{ $ - |s - |s B E - |s 22.186.137
Insumo Asfalto $ - |s BE - 1638,21 1893,12 1893,12|  1,15560 1,0000] $ - |s - s - s - |s 1.741.512.952
Insumo Otros Materiales $ - $ -8 - 101,65 105,20 105,20 1,03492 1,0000| $ - $ - $ - $ - $ 566.202.270
Insumo Transporte $ - |s BE - 100,05 100,43 100,43|  1,00380 1,0000] $ - |s - s - s - |s 8.063.234
Insumo Mano de Obra 3 - |s -|s - 101,59 102,56 102,56|  1,00955 1,0000{ $ - s - |s - |s - |s 5.288.398
TOTALES $ 256.632.611 | $ 14.987.344 | S 241.645.267 $ 261.774.680 | 241.645.267 | § 261.774.680 | 5.142.069 | § 5.056.286.542
VALOR AJUSTE| § 5.142.069 | 5.056.286.542
PORCENTAJE AMORTIZADO: 840% (%) (tres decimales) VALOR IVA| $ 22546 | § 22.169.872
VALOR TOTAL| § 5.164.615 | § 5.078.456.414
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS INTERURBANAS
VALOR BASICO A "GRre oL Diggé(n:nigfsso ALCAREN A VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
5 VALORBASICOA | PROCESO DE PRESENTE FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR SELECCION Mes | ANTICIPO INVIAS 1 o7z es y Afio | DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES .
(5,84%) ~ o Mes y Afio utilizado o GIRO DEL ANTICIPO ¢ Ajuste
y Afio utilizado Noviembre 2022 Utilizado Octubre (Incluye valor ajuste
Diciembre de 2021 2025 presente mes) gréndes
A B C=A-B To Ia I Ta/lo 1/1a D= A*(Ia/ o) E= C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A partidas de
ago,
11601. Preliminares y explanacion $ 585.310 | § 34.182 [ § 551.128 103,28 110,42 133,62|  1,06013 1,21011] § 625772 | $ 666.926 | $ 741570 | § 156.260 | $ 1.452.477.344 em’;lga"do
11602. Afirmados, subbases y bases | $ 138.823.017 | § 8.107.264 | § 130.715.753 102,44 108,73 13544  1,06140 1,24565( $ 147.346.750 | $ 162.826.078 | § 179.457.075 | § 40.634.058 | § 8.035.940.589 los ICOCIV
11603, Pavimentos  asfalticos /[ ¢ s s B 104,35 119,18 147,91 1,14212 1,24106| $ - s - |s - |s - |8 3.543.514.978 aplicando
concreto P!
- el
Mrozcta gensa en caliente Tipo | g - s s - 104,35 136,61 16548| 130915 121133 § - s - s - s - s 8.346.879.999 procedimie
nto
Mezcla densa en caliente Tipo establecid
MDC-19 para bacheos $ - |8 -ls - 104,35 136,54 165,29|  1,30848 1,21056| $ E - |s - |s - s 4.930.193.516 tablec
idrauli DEO 44574
;::r?;'es Estructuras  hidréulicas | ¢ 60.933.744 | § 3.558.531 | § 57.375.213 109,42 119,69 12967|  1,09386 1,08338| $ 66.652.985 | § 62.159.158 | § 71436.930 | § 10.503.186 | $ 2.571.594.796 de 2023
11605. Obras de urbanismo S - s BE - 105,35 113,64 142,28]  1,07869 1,25202 $ - |s - s - s - |8 - “":e':c::
11606. Obras geotécnicas y mifigacion| o 11.326.276 | $ 661.454 | $ 10.664.822 108,95 118,64 133,94| 108894 1,12896| § 12.333.635 | $ 12.040.157 | $ 13.708.970 | $ 2.382.694 | $ 789.558.041 Densa en
caliente
:r;igii;) Sefializacion y  control - de| o - s s - 102,36 116,28 145,09 1,13599 1,24776| § - s - s - s - s 414.330.978
11608. Transporte y sobre acarreos $ 316.910 | § 18.508 | $ 298.402 100,89 105,53 134,48|  1,04599 1,27433( $ 331.485 | § 380.263 | $ 413346 | $ 96.436 | $ 1.002.790.592
TOTALES S 211.985.257 | § 12.379.939 | § 199.605.318 S 227.290.627 | § 238.072.582 | § 265.757.891 | $ 53.772.634 | 31.087.280.833
VALOR AJUSTE| $ 53.772.634 | 31.087.280.833
PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales) VALOR IVA| $ 235772 | § 136.305.770
VALOR TOTAL| § 54.008.406 | §  31.223.586.603




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

h > VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (Ia) PAGINA 4 | DE L 4
2 ge 3
FECHA 7 | 1 | s
(Dia/ Mes / Afo)
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES VIAS URBANAS
INCE:lECRER’gEDsEELJE INDICE MES A";IEJII(?AERMEEV\?& VALOR AJUSTES
VALOR BASICO A i DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO
VALOR BASICO A PROCESO DE PRESENTE FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR SELECCION Mes ANTICIF.’O INYIAS ACTA Mes y Afo | DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES
(5,84%) PR Mes y Afio utilizado o GIRO DEL ANTICIPO .
y Ao utilizado Noviembre 2022 Utilizado Octubre (Incluye valor ajuste
Diciembre de 2021 2025 presente mes)
A B C=A-B 1o Ia 1 1a/lo 1/1a D= A*(la/ lo) E=C*(1/Ia) F =D+E-C G=F-A
11701. Actividades preliminares
explanacion $ - $ -8 - 101,97 108,23 132,79 1,06139 1,22692| $ - $ - $ - $ - $ 99.068
11702. Movimiento de tierras, afirmado,
subbase y base $ - $ -8 - 102,07 107,66 133,53 1,05477 1,24029( $ - $ - $ - $ - $ -
Ajuste
11703. Estructura de pavimiento, grandes
pavimentos ~ asfalticos / concreto,| $ - $ - s - 103,01 109,83 135,88 1,06621 1,23718( $ - $ - $ - $ - $ 81.285.643 partidas de
afirmado, subbase y bases pago,
11704. Obras geotécnicas, mitigacion EZ‘T(‘;SSSS
i estructuras hidrauli
drenajes, estructura de pavimento | $ - $ -8 - 107,80 119,28 140,59 1,10649 1,17866| $ - $ - $ - $ - $ 5.059.505 y aph;ando
espacio publico procedimie
nto
11705.  Estructuras  hidraulicas establecido
drenajes, redes hidro sanitarias, en el DEO
sefializacion de obra, espacio publico, $ - $ -8 - 103,44 111,98 136,53 1,08256 121924 $ - $ - $ - $ - $ 28.620.368,00 44574 do
sefializacion y control de transito 2023 para
la Mezcla
11706. Redes urbanas de servicios, Densa en
redes  hidrosanitarias,  estructuras; caliente
hidraulicas y drenajes y sefializacién de| ® N |8 - 11,97 123,23 133,76  1,10056 1,08545| $ - s - s - s E .
obra
11707. Redes hidrosanitarias, urbanas
de servicios y sefializacion vertical y| $ - $ - 105,74 116,16 136,48 1,09854 1,17493( § - $ - $ - $ - $ -
horizontal
11708. Redes urbanas de servicios,
sefalizacion vertical y horizontal $ - $ - 114,10 124,59 139,69 1,09194 1,12120| § - $ - $ - $ - $ -
11709. Estabilizacion de terreno $ - $ Sk - 102,30 115,23 141,38 1,12639 1,22694| $ - $ - $ - $ - $ -
11710.  Sefializacion  vertical 'y
horizontal $ - $ -8 - 106,31 118,27 141,43 1,11250 1,19582( $ - $ - $ - $ - $ -
TOTALES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 115.064.584
VALOR AJUSTE| $ -18 115.064.584
PORCENTAJE AMORTIZADO: 5,840% (%) (tres decimales) VALOR IVA| $ -Is 504.514.
VALOR TOTAL| $ -|$ 115.569.098
AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PUENTES
i i Ajuste
. "Cemror | NDICEWES | LRGN A VALOR AJUSTES grances
VALOR BASICO A . DESEMBOLSO VALOR AJUSTADO rtidas de
A VALOR BASICO A PROCESO DE PRESENTE FACTOR FACTOR DE VALOR AJUSTADO ANTES DEL ACUMULADOS pai
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR AJUSTAR SELECCION Mes ANTK:'?O IN\,/IAS ACTA Mes y Afio | DE AJUSTE AJUSTE GIRO DEL ANTICIPO POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES TOTALES pago,
(5,84%) — Mes y Afio utilizado |\ GIRO DEL ANTICIPO : empleando
y Afio utilizado Noviembre 2022 Utilizado Octubre (Incluye valor ajuste P
Diciembre de 2021 2025 presente mes) los ICOCIV
y
A B C-A-B To Ia 1 Ta/lo 1/1a D= A*(Ia/ o) E= C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A "P“"?"""
e
14101. Preliminares y cimentacion $ 26.356.386 | $ 1.539.212 | § 24.817.174 101,57 109,44 135,52 1,07748 1,2383| § 28.398.479 | $ 30.731.107 | § 34312412 | § 7.956.026 | $ 685.446.216 procedimie
nto
14102. Subestructura y cimentacion | § 18.290.968 | § 1.068.193 | $ 17.222.775 102,82 112,35 137,12 1,09269 1,2205( § 19.986.358 | § 21.019.880 | § 23.783.463 | § 5.492.495 | § 570.588.775 es‘*’b'e‘iid
oenel
14103.  Estructura,  subestructura, DEO 44574
superestructura, y andenes $ - $ - $ - 107,49 118,06 135,27 1,09833 1,1458| § - $ - $ - $ - $ 42.522.984 de 2023
14104.  Estructura,  subestructura, para la
superestructura, y andenes $ - $ - $ - 102,58 115,54 141,54 1,12634 1,2250| § - $ - $ - $ - $ - Mezcla
Densa en
14105. Drenajes $ - |8 - |8 - 112,43 130,85 14127( 116384 1,0796| $ - s - s - s - |8 - caliente
TOTALES $ 44.647.354 | $ 2.607.405 | $ 42.039.949 $ 48.384.837 | $ 51.750.987 | § 58.095.875 | § 13.448.521 | $ 1.298.557.975
VALOR AJUSTE| $ 13.448.521 | $ 1.298.557.975
PORCENTAJE AMORTIZADO: 5,840%._ (%) (tres decimales) VALOR IVA| $ 58.967 | § 5.693.677
VALOR TOTAL| $ 13.507.488 | $ 1.304.251.652




" CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (Ia) PAGINA 1 | oE 1
3 ge 3
FECHA 7 | 1 25
(Dia/ Mes / Aio)
AJUSTE INCREMENTO ASFALTO
iINDICE MES DE i INDICE MES A
VALOR BASICO A " CIERRE DEL DlgsDé(n;AEs“oﬂLEsSo APLICAREN LA VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTES
VALOR BASICO AMORTIZAR VAL?TUZ’;?FEO A sz[{gg(i%?\l E,\’Ais ANTICIPO INVIAS AC?riEMSeEsNT/E\ﬁ o DE’;%L%F;E FTJL%?ED E VALOSI F%USQCDAET’TQITPEOS DEL POSTERIOR AL VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE (5,84%) P Mes y Afio utilizado |/ .~ M GIRO DEL ANTICIPO TOTALES
y Ao utilizado f Utilizado Octubre Incli lor ajust
o Noviembre 2022 (Incluye valor ajuste
Diciembre de 2021 2025 presente mes)
A B C=A-B To Ia 1 Ia/To 1/1a D= A*(Ia/ o) E=C*(1/1a) F =D+E-C G=F-A
11601. Preliminares y explanacion $ - Ajuste
Cemento
11602. Afirmados, subbases y bases $ - asfaltico,
empleando
11603.  Pavimentos  asfalticos / precios de
concreto $ 4.696.511.802 referencia
11604. Estructuras  hidraulicas s Ecopetrol
drenajes -
11605. Obras de urbanismo $ -
11606. Obras geotécnicas y mitigacion $
ambiental -
11607. Sefializacion y control de; s
transito -
11608. Transporte y sobre acarreos s $ -
TOTALES $ - $ - $ - $ - $ - $ $ - 4.696.511.802
VALOR AJUSTE| $ - 4.696.511.802
PORCENTAJE AMORTIZADO: 5,840%_ (tres decimales) VALOR IVA| $ - 20.592.398
VALOR TOTAL| $ - 4.717.104.200
|NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR VALOR AJUSTE DEFINITIVO[ $ 72.363.224 | $
*VALOR AJUSTE $ - VALOR IVA[ § 317.285 | §
VALOR IVA S - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR| § 72.680.509 | $ 42.438.967.967 |
*VALOR TOTAL AJUSTE $ -

* (Diligenciar el nimero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BASICO PRESENTE ACTA: S 72.363.224..

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 72.680.509

VALOR EN LETRA! *Setenta y Dos Millones Seiscientos Ochenta Mil Quinientos Nueve Pesos M/Cte

NOTAS:
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el tramite de autorizacion de pago del anticipo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la|
fecha de inicio del contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalizacién de la minuta contractual en que se pacte, segun el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV — 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral Il subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
3. El (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice sera el
correspondiente al mes en que debi6 haberse ejecutado dicha cuota parte, segn el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los célculos consignados en la presente Acta son il exclusiva del C ista de Obra e Interventoria.

5. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la Gltima acta de recibo parcial de obra.

N
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Firma: Firma: <<\ _| - AYS

NOMBRE: SERGIO HUMBERTO RAMIR ARROYAVE Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A. S INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 188

Matricula No. : 05202-66520 ANT Matricula No. : N/A

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.
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20 Apstes Definkiva ene-23 $ 380013289 | § 1666212 | 381.679.501 s 381.679.501 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023( s »718.703.198 | § 360.249.949.082 | 49686 04/06/2023 x
21 Ajustes Definitiva. feb-23 $ 755.951.273 | § 3.314.556 | § 759.265.829 $ 759.265.829 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023| ¢ 1.959.437.369 | § 350.490.683 253 | 56695 23/06/2023 x
o 064520 C2401000074 02401023 ;
)
» i o s oemmssw|s  mseme|s  zerenss|s  zosmsr|s v | s mazoess s ssoaserrases oot zeoomms | x
o 85220 G 24010600740 2408EZE
02 Fecha:(23/02/2023) §  dsanag
2 Ajustes Definitiva mar-23 $ 867.870.830 | § 3805280 | § B871.676.110 s 871676.110 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023- | § 35, 689,665.137 | § '355.981.006.454 | 56720 23/06/2023. x
o 85220 G 24010600740 2070
2 Parcial may-23 s 2716120555 | § 34456914 [ § 2750588469 | § 207571459 | §  2543017.010 [ § 26012648466 750F3'5§§?3332325aa1m2w<m1 S 33146648127 | § 353.230.507.985 (62610 17/07/2023. X
2 | A oete s s o] s aom | s wooman s omwom o Tz oz k07020016 545291075 sszsiosies oo o | x
2 Ajustes Definitiva may-23 $ 685.719.156 | § 3.006615 | § 688.725.771 s 688.725.771 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008- | § 39 773,963.336 | § 351.857.623.194 | 83210 1911012023 x
2 oo oz s cmmwew|s  wwsws|s  cawwowi|s  veoess|s  ceesmesw|s ssemsmoor | Mo canrammronnms | omre s sworarones oo | x
2 Parcial 23 s 4656416288 | $ 25281151 | § 4691697439 | § 363390848 [ § 4318306591 [§ 25471179050 | (N185323) C-2401-0600.74-0-2401008- | 5 55390696 163 | 5. 344,933,086 614 [80679 27/08/2023 X
(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008 | ¢ R
 esiov0r o0z
27 Parcial ago-23 $ 5018473853 | § 23051728 | § 5041525581 | § 379.828499 | § 4661697.082 [ §  25.091.350.560 02 Foche{0510712022) $ 339.891.561.033 | 81660 21/09/2023 X
(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) $ 2070190670
25 | Ao oove oz s swonao) s | s sromee s oo e e A o eaes oz ronvmn | x
2% Ajustes Definitiva w23 $ 1.334.067.751 | § 5849.374 | § 1339.917.125 s 1339.917.125 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008- | § 15 75 905.507 | § 337.990.275 870 | 83215 2011012023 x
zs i s s swomon |5 wwemo|s  ameemon|s  wewawr|s  cwosesw | aeamms | Mo csnimrionnms | oo s sarsonms [oanmivmn | x
27 Ajustes Defiritiva ago-23 $ 113484939 | § 4975878 | § 1.139.825.277 s 1.139.825.277 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-  § 14 522 536,646 | § 333.735.824.662 | 84872 1711112023 x
| oot - s oz s somo |5 e s e e e e sasmaon s e | x
2 Parcial oct23 s 6601.304839 | $ 27442626 | S 6628747465 | S 500707570 | § 6128039895 [§ 24342560663 | (No186320) C-2401-0600.74-0-2401008- | g 757 750645 | 5. 326.365.340.111 (84868 17/11/2023 X
2 | Ao oote oazs s rosom| s oosmo| s remame s ronzesms o ey ez koo 020§ gapssacer [ s s ooz | x
£ Parcial nov-23 s 2718804964 | § 10920715 [ § 2729734679 | § 249274195 | S 2480460483 | 24093286 47 | (NO185020) C2401-0600-740-2401008- | s 3555080204 | § 321.718.386.474 |87005 07/12/2023 X
%0 | matos proveions o s nomesn s samis| s s s o e e I sa0snszor0s |srns wzm | x
31 Parcial dic23 $ 2208892420 | § 9685.144 | § 2218577564 | § 220889.242 | $ 1997688322 | § 23872307225 | (N0-185320) C-24010600-74-0-2401008- | 813343113 [ § 318.755.760.141 | 87866 1711212023 x
o | s o oz s e ssaon| s o s s o e aacoreozionne | s svrsizion | s | x
% | spsoscotmna o s s oo |5 rasson s newos P I Y [rp— x
1 initive i 10.489 47¢ 4 Rt 467 Rt 467 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D- P 1 17.91 4
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(o ez i 102>
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01002 Koot o 1
Fecha (08/03/2024)
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2 Ajustes Definitiva. ene24. s 2320760110 | § 10215102 [ 5 2330075212 s 230075212 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D- | $ 29556856208 | § 299.821.780.839 |2053 07/04/2024 x
2 Parcial mar-24. s 4951782058 | § 47258760 | § 4999040818 [ S 476493588 [ § 4522547230 | § 22005539953 | Fecha(0810312024) S 25034308978 | S 294.822.740.021 | 3038 24/04/2024 X
5 | spsosoomna ez s | s oz | s tszenem s reenen s mmmsss|s [T pp— x
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
10080 Reaeso o 1
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0100002 e
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copico

MEPLINTIN-ASFRE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
erecuoon TRANSPORTE ERSION T
= DE INTERVENTORIA OBRA PUBLIC/
INFORVE FIVANGIERO Y PRESUPUESTAL CONTRAT OE OBRA RN
o |2 ] 1] %
A EuFciToRa: oe DIRECCIGN TERRITORIAL ROYAGA
conrata F oRa Ne: aranE 201 T RovacalcesAS
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIALYAMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE —
MENSUAL: oct-25 PROYECTO: - PAEZ) EN EL BOYACA, EN M) MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD YL 1SI0N 2030" MODULO 3
CONTRATO DE INTERVENTORIA Mo s 0E 201 1
(No.165124) C-2 umnsuu 74-51102D-
w Parcal sep2s oo | s 3015707 | §  co0sz64 | S GO7eLNE|S 622045846 | 1985541676 |2401008.02 Recurso N s 1oz s 268970543826 [ 13943 20012025
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
@ Parcal octzs 0050762 | 8 04216 | S M60N0TE| S 22603435 42040063 |§ 19892612425 | 240100602 Rocurso No 16 90862633 | § 266,524 520840 [ 0437 22112024
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401006.02 Recteso No.16 801082698
w2 Parsal novas 0262326 | 8 sozmeer| s coasesz| s sreosess|s 4670025 | S 10775006507 s 267.920084 635 [2254 111042025
(No.1244124) C-: 245141500 74-511020-
240102102 R 13062083110
Facha:G0122024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401006.02 Recteso No.16 47956890
% | Astes Dointva may2s raseTeazen | s saen |5 testiietis s tesiies s 19508 1711272024
(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
240102102 Recurso No.11 1974011000
Facha:G0122024)
(No.1244124) C-: 245141500 74-511020-
7| Austes Defntva jren 2407246489 | § t0si0ds | § 2500195954 s 251995 240102102 R 9465015009 | § 26961 660,566 [ 19504 171122024
Facha:101122024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
3% | Austes Defntva w2s 19137603 | § sios0 | § 141085916 s issste 2461006.02 Rectrso No 16 295960074 | § 263810673650 [ 19585 171272024
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
3 | Austes Defntva ago2s 604089 | § 204341 | 5 46808440 s 46308440 2461006.02 Rectrso No 16 2015250 | § 263772865210 [ 19598 171272028
(No.165124) C-2 umnsuu 74-51102D-
20 | Austes Definva sep2s 102982 | § wo7s | § 19438508 s tesese 2461008.02 Rectrso N 10971399 | 5 260363426672 [ 19649 171212024
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
41| Austes Definiva octzs 167954 | 5 162608 | § 1850852 s 1850852 2401008.02 Recisso No.16 763344 |5 263591 576.020 [ 0478 171212024
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
52| Astes Provisorsl rov2e o.567068 | § 20625 | § 67063344 s 67063344 2461008.02 Rectrso No 16 -|s 260523712676 [ 9464 171212024
(No.1244124) C-2401.060074-511020-
01021.02 Recurso Ko
i » Focha: (301122024
@ Parsal aozs Tomeesetes | § s | s som7mra| s mosaw|s 7o |5 sssoseaor [Fmizzzn s omsness s 255.475.920.840 [ 19539 171272028
240102002 Rocurso No.11
Fecha:0r1212024)
(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
43| Apstos Provisoral a2t 22012002 | osrress | s 2293 s 22 2401029.02 Rocrso No 11 s 250,226 990297 |3007 0210502025
Fech:ort212024)
(No.86825) C-2401-0600-7 74 511020~
22| Astos ofintva w024 0408 | 5 wm|'s 405561 s 405561 240102502 Roceso No 1 0416148504 | 5 260.226.564.436 (039 07032025
(No.86825) C-2401-C USUU 74 511020~
“ Pardal eno2s 5200415635 | § 20002440 | 5 520416084 | S 0009363 | S 2210481450 |5 15040162673 [2401025.02 Recusso N 3196667144 | 5 248.000.166.352 (23 06032025
(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
6
s Pardal fon25 4022000754 | § 21561060 [ 5 404050183 | S 225478507 | S 2418109247 |5 134148308 |FeCTaE0022029 s asmeseaser | s 243.050.564 518 | 1872 030412025
(No.86625) C-2401-0600:74:511020-
2401006.02 Recurso No.11
(No.86825) C-2401-0600-7 74 511020~
43| Awstos afintva o2t 1250790 | § s |s 1285313 1285313 2401006.02 Recurso No. 779829210 | 5 243060849831 | 4496 29052025
(No.86825) C-2401-C USUU 74 511020~
44| Awstos afiiva eno2s a20.106445 | 8 sews70o7| s smasase s enems 08.02 Rocurso 4046997058 | 5 24.228.017.678 | s496 290502025
(No.86825) C-2401-C USUU 74 511020~
5| Awstos afiiva fon25 1520102610 | 8 ooresta | s remenia s rsemiae 2401006.02 Roceso N 3417125834 | 5 240.668.146.455 | 3295 070502025
(No.86825) C-2401-0600-7 74 511020~
% Pardal mar2s 4001820020 | § 4576 | S 40TIE08% | S 265055701 | S 4712545193 |5 13149628285 | 240100600 Rocsso No T 2708500641 | 5 25.720545.561 [3256 070502025
(No.86825) C-2401-C USUU 74 511020~
46| Austos afintva mar2s +880.185548 | § 20 |5 1888399307 s tessssesor 08.02 Rocurso 2816161334 | 5 290852 146.254 [ 6906 140712025
(No 86825) C-2401-0600-7 74 511020~
@ Parcil ae2s 4018402074 | § 72004128 | S 400400202 | S 200769618 | S 3800630504 | § 12948858667 | 240100802 Rocurso No. 2926504750 | 5 220741 740052 | 1422 280502025
(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
47| Austos Detniva 25 1390880328 | § it |5 13090861 s 139096961 2401006-02 Rocurso No.11 2152657489 | 5 28341770191 |7117 160712025
(No.86825) C-2401-C ﬂsuﬂ 74 511020~
48 Parcial may-25 3.660.802913 | § 16051213  § 3676854126 | § 206.469.284 | $ 3470384842 [ §  12.742.389.383 [2401008-02 Recurso N 18.056.190.047 | § 224.664.916.065 | 6376 04107/2025
(No B6825) C-2401-0600-7 74 511020~
O Parcal jn2s 3460473993 | § Gau7oa7er | s 3524208754 | S U7A8STSO6 | S GMSI218 | § 12563501847 |2401008.2 Recurso o 14710808829 | 5 221140647311 [ 7251 1800712025
(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
48 Ajustes Definitiva. may-25 1.135.341.663 | § 4978037 | § 1.140.319.700 $ 1.140.319.700 2401008-02 Recurso No.11 13570489.129 | § 220.000.327.611 | 7257 18107/2025
(No.86825) C-2401-C ﬂsuﬂ 74 51102D-
49 Ajustes Definitiva. jun-25. 1.068.470.883 | § 4684834 | § 1.073.155.717 $ 1.073.155.717 2401008-02 Recurso N 12.497.333412 | § 218.927.171.894 | 9173 28108/2025
(No B6825) C-2401-0600-7 74 51102D-
5 Parcal 25 3452100623 | § 20665510 S 3400786133 | S 100900545 | S 3266825508 |5 12369541302 | 240100802 Recusso No 921050782 | § 216,446,385 761 (8966 260812025
(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
50| Apsis Defitva 25 1082602785 | 5 sz |5 10075069 s t0emse0e 2401008.02 Recurso No.11 812017190 | § 214.350.795.127 [ 10862 220092025
(No.86825) C-2401-C ﬂsuﬂ 74 511020~
51 Parcal ag025 3940108063 | § oTsese | s 3eamae21| S 227344205 | S 3730099686 |S  12.142197.067 | 24100802 Recurso N 4392077504 | 5 210401411.206 (10908 261092025
(No 86825) C-2401-0600-7 74 511020~
51| Apsts Defitva ag025 1672520008 | § Tana | s 1679sa2d08 s remosazan 2401006.02 Recreso No 2713015100 | 5 208721 548.802 [ 12199 20102025 X
(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
= Parcal sep2s 1810862499 | § 446185 | S 1648300684 | S 900466 |5 1752160218 |§ 12046050601 | 240100802 Rocurso No.i1 se0sd a2 | 5 206.673:240.118 [ 12568 041172025 X
(No.86825) C-2401-C ﬂsuﬂ 74 511020~
52| Apsis Defiitva sep2s 486200799 | 5 214 |5 aseanien s amane 2401006.02 Recreso N 72505240 | 5 206,384 898 476 X
086029 02401 61074 511020-
53 Parcial oct-25 256632611 | § 1125235 | § 257.757.846 | § 14.987.344 | § 242770502 [ §  12.031.069.257 |2401008-02 Recurso No. 229734738 [ § 206.127.140.630 X
(No 86825 C-2401 060074 511020-
53 | Austos Defntva otzs 2022 | s17.265 | 5 72680509 s 72680509 2401006-02 Recurso No.11 157054229 | 5 206054 460,121 x
TOTALES Teooeoomets | s 1azsennes | s S teerariene |5 teissadsadno | s rzostosezst s toosam s 6054460121
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
'VALOR BASICO VA TOTAL
R s TS | § a0 | §
[ OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES S $ $ -
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION | § $ s -
AiUsTES 5 T | § T[S AT
ESTUDIOS Y DISENGS s SR Zii0wsiz | 5 08726771
ESTUDIOS Y DISENDS SITIOS CRITICOS VIO ATIPICOS s Sa01mas0 | 5 Sz [ 5 ara0zast
[GESTION PREDIAL PREACTA) s SoeTeziTes | 5 oezaer | Sezssazee
[GESTIGN SOGIAL (PREACTA) s SisaTeae | Swa707 | 5 00
[GESTION AMBIENTAL (PREACTA) s s |
MPL 1 424 17.001
FRoviS0 B aosazs | $ 001 | s Tossazs
VALOR TOTAL S B e T0STZ6E 267
o

e v oo aresat lecuablo el RP 425821 por un valor do 727,511,116 vlor

Fim:

‘Nombre: Ing. John Jairo Torres Griega ¢
Ditector de Obra T BOYACA LCP
Matrcua No.: 25202-27242 CND

cion Tertoial.

Fima

Nombre: |

Juko César Sanche:

Director de Inervertoria CONSORCIO ECOVISION - 188

Matrcula No.: 0520246153 ANT




NIT 8918003301

APROBADA
$ 724,000.00

Total Pagado

Resumen del Pago

Usuario Pagador:

Descripcion del Pago:

Direccion IP:

1ecollect

Seguro parati B

COMPROBANTE

Transaccion Realizada en

Correo Usuario Pagador :

L
UpIC e
DE ALTA 'E'ALID.-’L[!

= = Umsonidsd Prdsplpay| 2L LT 1L & 8 P U %
ll:lﬂﬁ Tl iglom de Cebrmbis L— e

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Escane y Verifica
este pago

902003281

infopagos@latincosa.com

100000194 - Estampilla Pro-UPTC

186.97.130.140

Fechay Hora 28/11/2025
04:40:30-p.m.
Resumen Medios de Pago
Nro. Transaccion ecollect  No. Autorizacion/CUS ~ Medio de Pago Valor Pagado
151134981 1963842709 APROBADA  BANCO DE $ 724,000.00
BOGOTA



NIT
8918003301

Resumen Servicio

Descripcién

100000194 - Estampilla Pro-
UPTC

Tipo de Documento
NIT

Nombre Contratista
T BOYACA

INVIAS - 800215807
Vigencia
2021

Tecollect

Seguro parati @

Nombre Contratante

Razén Social

UPTC - UNIVERSIDAD
PEDAGOGICA Y
TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Cantidad
1

Teoaodigin de

Nro. Transaccion ecollect

151134981

Valor Pagado

724,000.00

Upic

4
Fechay Hora

28/11/2025
04:40:30-p.m.

Valor Servicio

COP $724,000.00

Numero Identificacion Contratista

902003281

Numero Identificacién Contratante

Numero de Contrato

i)

Base Gravable

72680509



AN

FonnmaﬂodelRemonUnmoTHbMaﬂo

001

2. Concepto |0 | 1 Inscripcion

4. Numero de formulario

(

(415)7707212489984(8020) 00001

8

141217668762

76 2

41217668

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzodn electronico
9020032 8 1 9 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién
Persona juridica 1
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-0ti6s nombres
35. Razoén social
T.BOYACA LCP S.AS.
36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
LBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccidn principal
CR70F NO. 127 A90
42. Correo electronico NOTIFICACIONESJUDICIALES@LATINCOSA.COM
43. Cédigo postal |44. Teléfona 1 6 04604011 1|45 Teléfono2
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 49 Fecharinicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
[4290f[20251022]][ ~ | ] | |- | 0
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 T 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. S N I N N A A
ss.cedgo|5 |7 [8 |1 4[4 2[4 85 50 | ]
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar
07- Retencion en la fuente a titulo de \rent
08- Retencion timbre nacional
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales
Usuarios aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 2 3
54. Codigo | 57. Modo |
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| [ | [ [ocre |
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en cor lencia no se exigira su renovacion

SI|:| NO

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de

tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo REPRESENTANTE

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

SERGIO RAMIREZ ARROYAVE
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4. Numero de formulario

(415)7707212489984(8020) 00001

de 3 Hoja 3
141217668762

76 2

(8 41217668

Pagina 3

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

9 020032381

6. DV | 12. Direccion seccional

9 Impuestos de Bogota

14./Buzodn electrénico

Representacion

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
REPRS LEGAL PRIN 18
20251029

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 402-DV |103-Numero de tarjeta profesional

CéduladeCiudadani 1 3 |7 41 7 1 4 2 9 2 |
1 A\, [ A N\

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres

RAMIREZ |ARROYAVE SERGIO |HUMBERTO

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV| 110. Razén social representante legal

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio represeritacién

|
ST |

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
, |

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primernembre 107. Otros nombres

|
| .

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razén &ociai representante, legal

98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicies/epreseritacion

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
. _ / |

104. Primer apellido 105. Segunde.apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razér sooial representante legal

i
RN

98. Representacion 99, Fecha inicio ejercicio representacion

100. Tipo de documento 101\ Numerp de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
) N |

104. Primer apellido 105:Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres

108. Numero de Identificacion Tributaria’ (M), 109. DV| 110. Razén social representante legal

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
s |

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razén social representante legal
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