
OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo) 1.0000VS0024 $1,850,651,132.00 $0.00 $1,850,651,132.00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio) 1.0000VS0053 $407,143,249.00 $0.00 $407,143,249.00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos) 1.0000VS0054 $92,532,556.00 $0.00 $92,532,556.00

OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) 1.0000VS0038 $55,519,534.00 $10,548,711.00 $55,519,534.00

Fecha:

COPBogotá, D.C.

09/12/2025

Moneda:Ciudad:

Forma de pago: CREDITO A 30 DIASTV 45 26 60 BOGOTA

Teléfono:

Bogotá, D.C.

Dirección:

CR 70F 127A 90

7056000

Tel: 6046040111Fax:

ORDEN DE VENTA

OV-00000007

Nombre:

Vendedor: SSP

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

T BOYACA LCP SASFACTURA PROFORMA No.
Nit: 902003281

Valor IVADescripción Cantidad Valor netoServicio Valor bruto

Página 1 de 1

Elaborado Aprobado Recibido
ssalazar cagarcia

Notas

$2,416,395,182.00TOTALES $10,548,711.00$2,405,846,471.00

#$24-02-00;973-2021;ldiazp@invias.gov.co#$
ACTA DE AJUSTES 55 PERIODO DICIEMBRE 2025 CONTRATO 973 DE 2021
IVA19% A:22%, I:5%, U:3%, AIU:30%



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACÁ

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021

(Día) (Mes) (Año)

ITEM

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DIC _2021 

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 
Mes y Año 
Utilizado   

Noviembre-2022

FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNITARIO APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.9P 908.124,00$           104,35 119,18 1,14207 1.037.141,18$                                

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN                
Mes y Año utilizado 

_DIC-2021      

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 
Mes y Año 
Utilizado   

Noviembre-2022

FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO

I. EQUIPO

CODIGO Vr. UNITARIO APU
Io 

(Dic-2021)
I 

(Nov-2022)
I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

530201-412 18.333,33$             101,74 105,23 1,03432 18.962,53$                                     

18.333,33$             18.962,53$                                     

II. MAQUINARIA

CODIGO Vr. UNITARIO APU
Io 

(Dic-2021)
I 

(Nov-2022)
I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

530201-302 18.833,33$             101,77 108,01 1,06132 19.988,19$                                     

-$                                                
-$                                                
-$                                                
-$                                                

18.833,33$             19.988,19$                                     

II. HERRAMIENTAS

SUBTOTAL

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

COMPACTADOR NEUMATICO

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

ANEXO 16.13 -Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

DESCRIPCIÓN TIPO

COMPACTADOR VIBRATORIO 

DESCRIPCIÓN

SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 
NACIONALES - GRUPO CENTRO

CONTRATO No. 973 DE 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS 
ASFALTICOS/CONCRETO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACÁ

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021

(Día) (Mes) (Año)

ITEM

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DIC _2021 

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 
Mes y Año 
Utilizado   

Noviembre-2022

FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNITARIO APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.9P 908.124,00$           104,35 119,18 1,14207 1.037.141,18$                                Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

DESCRIPCIÓN

SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 
NACIONALES - GRUPO CENTRO

CONTRATO No. 973 DE 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS 
ASFALTICOS/CONCRETO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

CODIGO Vr. UNITARIO APU
Io 

(Dic-2021)
I 

(Nov-2022)
I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

530201-201 844,03$                   105,40 113,24 1,07431 906,75$                                          

-$                                                

844,03$                   906,75$                                          

II. MATERIALES

Vr. UNITARIO APU
Io 

(Dic-2021)
I 

(Nov-2022)
I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

120 244.634,73$           107,05 136,33 1,27354 311.552,12$                                   

115 35.610,67$             102,10 114,97 1,12614 40.102,60$                                     

101 69.754,60$             105,40 113,75 1,07923 75.281,26$                                     

333,60$                   102,51 113,48 1,10693 369,27$                                          

199.476,15$           1893,116 2908,79 1,53651 306.497,10$                                   

37.900,47$             1893,116 2908,79 1,53651 58.234,45$                                     

11.106,00$             1893,116 2908,79 1,53651 17.064,48$                                     

598.816,22$           86% 30% 50% 809.101,27$                                   

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
III. TRANSPORTES

UNIDAD
CANTIDAD      

(1)
DISTANCIA       

(2)
Vr. UNITARIO

Io 
(Dic-2021)

I 
(Nov-2022)

I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

m3-km 1,25 28,27 30.359,71$             100,59 104,62 1,04005 31.575,62$                                     

m3-km 144,9 1 14.490,00$             100,28 104,60 1,04309 15.114,37$                                     

44.849,71$             6% 46.689,99$                                     

*El índice para transporte de asfalto se utiliza el de carrotanque

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACI

ONES
Vr. UNITARIO Io (Dic-2021) I (Nov-2022) I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

270.664,00$    1,85 8.693,20$               103,31 113,49 1,09857 9.550,09$                                       

98.000,00$      1,85 5.036,11$               103,31 113,49 1,09857 5.532,52$                                       

61.323,00$      1,85 3.151,32$               102,01 107,86 1,05731 3.331,92$                                       

16.880,63$             2% 18.414,53$                                     

698.557,25$           914.063,26$                                   

V. COSTOS INDIRECTOS

TOTAL COSTO DIRECTO

MATERIAL

MEZCLA DENSA MDC-19

TRANSPORTE DE ASFALTO

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN

OBREROS (8)

RASTRILLEROS (2)

OFICIAL (1)

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN

GRAVA

ARENA

AGUA

ASFALTO 60/70

IVA 19% SOBRE EL ASFALTO

EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1

SUBTOTAL

PRODUCCIÓN MDC (no incluye el asfalto)

DESCRIPCIÓN TIPO

HERRAMIENTA MENOR (5%MO)

SUBTOTAL



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACÁ

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021

(Día) (Mes) (Año)

ITEM

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DIC _2021 

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 
Mes y Año 
Utilizado   

Noviembre-2022

FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNITARIO APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.9P 908.124,00$           104,35 119,18 1,14207 1.037.141,18$                                Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

DESCRIPCIÓN

SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 
NACIONALES - GRUPO CENTRO

CONTRATO No. 973 DE 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS 
ASFALTICOS/CONCRETO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

22% 153.682,60             201.093,92                                     

IMPREVISTOS % 5% 34.927,86               45.703,16                                       

UTILIDAD % 3% 20.956,72               27.421,90                                       

209.567,18$           274.218,98$                                   

908.124,00$           1.188.282,00$                                

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO 1,31
I IA

104,35 136,54

I I

104,35 119,175

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal del Contratista
Matrícula Profesional No. 05202-66520 ANT

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: N/A

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las 
especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de 
materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las 

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACIÓN %

SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA: 

Mobile User



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACÁ

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021

(Día) (Mes) (Año)

ITEM

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DIC _2021 

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 
Mes y Año 

Utilizado Octubre-
2025

FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNITARIO APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.9P 908.124,00$           104,35 147,91 1,41744 1.287.211,28$                               

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN                
Mes y Año utilizado _DIC-

2021      

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 
Mes y Año 

Utilizado Octubre-
2025

FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO

I. EQUIPO

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io 
(Dic-2021)

I 
(Oct-2025)

I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

530201-412 18.333,33$             101,74 123,05 1,20949 22.173,98$                                   

18.333,33$             22.173,98$                                   

II. MAQUINARIA

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io 
(Dic-2021)

I 
(Oct-2025)

I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

530201-302 18.833,33$             101,77 135,15 1,32801 25.010,85$                                   

-$                                              
-$                                              
-$                                              
-$                                              

18.833,33$             25.010,85$                                   

II. HERRAMIENTAS

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io 
(Dic-2021)

I 
(Oct-2025)

I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

530201-201 844,03$                  105,40 121,35 1,15128 971,71$                                        

-$                                              

844,03$                  971,71$                                        

II. MATERIALES

Vr. UNITARIO APU Io 
(Dic-2021)

I 
(Oct-2025)

I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

120 244.634,73$           107,05 174,86 1,63343 399.593,71$                                 

115 35.610,67$             102,10 135,02 1,32249 47.094,75$                                   

101 69.754,60$             105,40 137,11 1,30087 90.741,67$                                   

333,60$                  102,51 142,82 1,39319 464,77$                                        

199.476,15$           1893,116 3329,98 1,75899 350.876,55$                                 

37.900,47$             1893,116 3329,98 1,75899 66.666,55$                                   

11.106,00$             1893,116 3329,98 1,75899 19.535,34$                                   

598.816,22$           86% 30% 50% 974.973,34$                                 

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
III. TRANSPORTES

UNIDAD CANTIDAD      
(1)

DISTANCIA       
(2)

Vr. UNITARIO Io 
(Dic-2021)

I 
(Oct-2025)

I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

m3-km 1,25 28,27 30.359,71$             100,59 133,89 1,33099 40.408,47$                                   

m3-km 144,9 1 14.490,00$             100,28 125,36 1,25007 18.113,51$                                   

44.849,71$             6% 58.521,98$                                   

*El índice para transporte de asfalto se utiliza el de carrotanque

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

DESCRIPCIÓN

SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 
NACIONALES - GRUPO CENTRO

CONTRATO No. 973 DE 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS 
ASFALTICOS/CONCRETO

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

ANEXO 16.13 -Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

DESCRIPCIÓN TIPO

COMPACTADOR VIBRATORIO 

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

COMPACTADOR NEUMATICO

HERRAMIENTA MENOR (5%MO)

SUBTOTAL

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

DESCRIPCIÓN

GRAVA

ARENA

AGUA

ASFALTO 60/70

IVA 19% SOBRE EL ASFALTO

EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1

SUBTOTAL

PRODUCCIÓN MDC (no incluye el asfalto)

MATERIAL

MEZCLA DENSA MDC-19

TRANSPORTE DE ASFALTO

SUBTOTAL



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACÁ

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021

(Día) (Mes) (Año)

ITEM

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DIC _2021 

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 
Mes y Año 

Utilizado Octubre-
2025

FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNITARIO APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.9P 908.124,00$           104,35 147,91 1,41744 1.287.211,28$                               

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

DESCRIPCIÓN

SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 
NACIONALES - GRUPO CENTRO

CONTRATO No. 973 DE 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS 
ASFALTICOS/CONCRETO

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACI
ONES

Vr. UNITARIO
Io 

(Dic-2021)
I 

(Oct-2025)
I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

270.664,00$    1,85 8.693,20$               103,31 155,93 1,50941 13.121,60$                                   

98.000,00$      1,85 5.036,11$               103,31 155,93 1,50941 7.601,55$                                     

61.323,00$      1,85 3.151,32$               102,01 134,18 1,31534 4.145,06$                                     

16.880,63$             2% 24.868,22$                                   

698.557,25$           1.106.520,09$                               

V. COSTOS INDIRECTOS

22% 153.682,60             243.434,42                                   

IMPREVISTOS % 5% 34.927,86               55.326,00                                     

UTILIDAD % 3% 20.956,72               33.195,60                                     

209.567,18$           331.956,03$                                 

908.124,00$           1.438.476,00$                               

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO 1,58
I IA

104,35 165,29

I I
104,35 147,91

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No. 05202-66520 ANT

 

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: N/A

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

OBREROS (8)

RASTRILLEROS (2)

OFICIAL (1)

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, 
jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de 

ADMINISTRACIÓN %

SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA: 

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las 
especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
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UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACÁ

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021

(Día) (Mes) (Año)

ITEM

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DIC _2021 

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 
Mes y Año 
Utilizado   

Noviembre-2022

FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNITARIO APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.2P 879.613,00$            104,35 119,18 1,14207 1.004.579,62$                                 

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN                
Mes y Año utilizado _DIC-

2021      

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 
Mes y Año 
Utilizado   

Noviembre-2022

FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO

I. EQUIPO

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io 
(Dic-2021)

I 
(Nov-2022)

I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

530201-412 7.333,33$                101,74 105,23 1,03432 7.585,01$                                        

7.333,33$                7.585,01$                                        

II. MAQUINARIA

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io 
(Dic-2021)

I 
(Nov-2022)

I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

530201-310 18.666,67$              101,81 109,41 1,07456 20.058,45$                                      
530201-302 7.533,33$                101,77 108,01 1,06132 7.995,28$                                        

-$                                                
-$                                                
-$                                                
-$                                                

26.200,00$              28.053,73$                                      

II. HERRAMIENTAS

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io 
(Dic-2021)

I 
(Nov-2022)

I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

530201-201 441,93$                   105,40 113,24 1,07431 474,77$                                           

-$                                                

441,93$                   474,77$                                           

II. MATERIALES

Vr. UNITARIO APU Io 
(Dic-2021)

I 
(Nov-2022)

I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

120 244.634,73$            107,05 136,33 1,27354 311.552,12$                                    

115 35.610,67$              102,10 114,97 1,12614 40.102,60$                                      

101 69.754,60$              105,40 113,75 1,07923 75.281,26$                                      

199.476,15$            1893,116 2908,79 1,53651 306.497,10$                                    

37.900,47$              1893,116 2908,79 1,53651 58.234,45$                                      

587.376,62$            87% 35% 52% 791.667,52$                                    

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
III. TRANSPORTES

UNIDAD
CANTIDAD      

(1)
DISTANCI
A       (2)

Vr. UNITARIO Io 
(Dic-2021)

I 
(Nov-2022)

I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

m3-km 1,25 28,27 31.945,10$              100,59 104,62 1,04005 33.224,50$                                      

m3-km 144,9 1 14.490,00$              100,28 104,60 1,04309 15.114,37$                                      

46.435,10$              7% 48.338,88$                                      

*El índice para transporte de asfalto se utiliza el de carrotanque

SUBTOTAL

MATERIAL

MEZCLA DENSA MDC-19

TRANSPORTE DE ASFALTO

GRAVA

ARENA

ASFALTO 60/70

IVA 19% SOBRE EL ASFALTO

SUBTOTAL

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN

PRODUCCIÓN MDC (no incluye el asfalto)

HERRAMIENTA MENOR (5%MO)

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

COMPACTADOR NEUMATICO

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

TERMINADORA DE ASFALTO

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

ANEXO 16.13 -Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

DESCRIPCIÓN TIPO

COMPACTADOR VIBRATORIO 

DESCRIPCIÓN

SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 
NACIONALES - GRUPO CENTRO

CONTRATO No. 973 DE 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS 
ASFALTICOS/CONCRETO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACÁ

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021

(Día) (Mes) (Año)

ITEM

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DIC _2021 

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 
Mes y Año 
Utilizado   

Noviembre-2022

FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNITARIO APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.2P 879.613,00$            104,35 119,18 1,14207 1.004.579,62$                                 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

DESCRIPCIÓN

SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 
NACIONALES - GRUPO CENTRO

CONTRATO No. 973 DE 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS 
ASFALTICOS/CONCRETO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACI

ONES
Vr. UNITARIO

Io 
(Dic-2021)

I 
(Nov-2022)

I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

270.664,00$     1,85 5.563,65$                103,31 113,49 1,09857 6.112,06$                                        

98.000,00$       1,85 2.014,44$                103,31 113,49 1,09857 2.213,00$                                        

61.323,00$       1,85 1.260,53$                102,01 107,86 1,05731 1.332,77$                                        

8.838,62$                1% 9.657,83$                                        

676.625,60$            885.777,74$                                    

V. COSTOS INDIRECTOS

22% 148.857,63              194.871,10                                      

IMPREVISTOS % 5% 33.831,28                44.288,89                                        

UTILIDAD % 3% 20.298,77                26.573,33                                        

202.987,68$            265.733,32$                                    

879.613,00$            1.151.511,00$                                 

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO 1,31
I IA

104,35 136,61

I I
104,35 119,175

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No. 05202-66520 ANT

 

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: N/A

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA: 

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las 
especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, 
jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de 

Precio Unitario Total Aproximado al peso

DESCRIPCIÓN

OBREROS (8)

RASTRILLEROS (2)

OFICIAL (1)

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACIÓN %

SUBTOTAL

Mobile User



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACÁ

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021

(Día) (Mes) (Año)

ITEM

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DIC _2021 

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 
Mes y Año 

Utilizado Octubre-
2025

FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNITARIO APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.2P 879.613,00$           104,35 147,91 1,41744 1.246.798,65$                               

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN                
Mes y Año utilizado _DIC-

2021      

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 
Mes y Año 

Utilizado Octubre-
2025

FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO

I. EQUIPO

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io 
(Dic-2021)

I 
(Oct-2025)

I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

530201-412 7.333,33$               101,74 123,05 1,20949 8.869,59$                                     

7.333,33$               8.869,59$                                     

II. MAQUINARIA

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io 
(Dic-2021)

I 
(Oct-2025)

I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

530201-310 18.666,67$             101,81 135,81 1,3339 24.899,47$                                   
530201-302 7.533,33$               101,77 135,15 1,32801 10.004,34$                                   

-$                                              
-$                                              
-$                                              
-$                                              

26.200,00$             34.903,81$                                   

II. HERRAMIENTAS

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io 
(Dic-2021)

I 
(Oct-2025)

I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

530201-201 441,93$                  105,40 121,35 1,15128 508,79$                                        

-$                                              

441,93$                  508,79$                                        

II. MATERIALES

Vr. UNITARIO APU Io 
(Dic-2021)

I 
(Oct-2025)

I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

120 244.634,73$           107,05 174,86 1,63343 399.593,71$                                 

115 35.610,67$             102,10 135,02 1,32249 47.094,75$                                   

101 69.754,60$             105,40 137,11 1,30087 90.741,67$                                   

199.476,15$           1893,116 3329,978 1,75899 350.876,55$                                 

37.900,47$             1893,116 3329,978 1,75899 66.666,55$                                   

587.376,62$           87% 35% 52% 954.973,23$                                 

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL
III. TRANSPORTES

UNIDAD CANTIDAD      
(1)

DISTANCIA       
(2)

Vr. UNITARIO Io 
(Dic-2021)

I 
(Oct-2025)

I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

m3-km 1,25 28,27 31.945,10$             100,59 133,89 1,33099 42.518,61$                                   

m3-km 144,9 1 14.490,00$             100,28 125,36 1,25007 18.113,51$                                   

46.435,10$             7% 60.632,12$                                   

*El índice para transporte de asfalto se utiliza el de carrotanque

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

DESCRIPCIÓN

SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 
NACIONALES - GRUPO CENTRO

CONTRATO No. 973 DE 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS 
ASFALTICOS/CONCRETO

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

ANEXO 16.13 -Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

DESCRIPCIÓN TIPO

COMPACTADOR VIBRATORIO 

COMPACTADOR NEUMATICO

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

TERMINADORA DE ASFALTO

HERRAMIENTA MENOR (5%MO)

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

SUBTOTAL

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN

PRODUCCIÓN MDC (no incluye el asfalto)

TRANSPORTE DE ASFALTO

GRAVA

ARENA

ASFALTO 60/70

IVA 19% SOBRE EL ASFALTO

MATERIAL

MEZCLA DENSA MDC-19

SUBTOTAL



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACÁ

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021

(Día) (Mes) (Año)

ITEM

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DIC _2021 

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 
Mes y Año 

Utilizado Octubre-
2025

FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNITARIO APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.2P 879.613,00$           104,35 147,91 1,41744 1.246.798,65$                               

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

DESCRIPCIÓN

SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 
NACIONALES - GRUPO CENTRO

CONTRATO No. 973 DE 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS 
ASFALTICOS/CONCRETO

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACI
ONES

Vr. UNITARIO
Io 

(Dic-2021)
I 

(Oct-2025)
I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

270.664,00$    1,85 5.563,65$               103,31 155,93 1,50941 8.397,83$                                     

98.000,00$      1,85 2.014,44$               103,31 155,93 1,50941 3.040,62$                                     

61.323,00$      1,85 1.260,53$               102,01 134,18 1,31534 1.658,03$                                     

8.838,62$               1% 13.096,47$                                   

676.625,60$           1.072.984,01$                               

V. COSTOS INDIRECTOS

22% 148.857,63             236.056,48                                   

IMPREVISTOS % 5% 33.831,28               53.649,20                                     

UTILIDAD % 3% 20.298,77               32.189,52                                     

202.987,68$           321.895,20$                                 

879.613,00$           1.394.879,00$                               

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO 1,59
I IA

104,35 165,48

I I
104,35 147,91

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No. 05202-66520 ANT

 

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: N/A

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Precio Unitario Total Aproximado al peso

DESCRIPCIÓN

OBREROS (8)

RASTRILLEROS (2)

OFICIAL (1)

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACIÓN %

SUBTOTAL

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA: 

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las 
especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, 
jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de 
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1    de    3                .

FECHA 25

SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. 55 (P) ACTA FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: dic-25 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25 DE JUNIO 2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE AGOSTO DE 2029
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S. VALOR INICIAL (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA):
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

VALOR BÁSICO
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR 
(5,84%)

VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN Mes 

y Año utilizado 
Febrero de 2021

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO 

ANTICIPO INVIAS  
Mes y Año utilizado 

Diciembre 2021

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE 
ACTA Mes y Año 

Utilizado    
Diciembre 2021

FACTOR 
DE AJUSTE                            

FACTOR DE 
AJUSTE                           

VALOR AJUSTADO ANTES DEL 
GIRO DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 
POSTERIOR AL 

GIRO DEL 
ANTICIPO

 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

17.949.225$            1.048.235$              16.900.990$              101,14 103,21 103,21 1,02047 1,0000 18.316.646$                                     16.900.990$            18.316.646$               367.421$                                         197.860.089$              

1.648.571.989$       96.276.604$            1.552.295.385$         100,76 102,43 102,43 1,01657 1,0000 1.675.888.827$                                1.552.295.385$       1.675.888.827$          27.316.838$                                    626.602.651$              

-$                         -$                            -$                               100,39 100,89 100,89 1,00498 1,0000 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 38.051.353$                

-$                         -$                            -$                               103,72 108,28 108,28 1,04396 1,0000 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 229.446.970$              

417.850.749$          24.402.484$            393.448.265$            101,91 104,30 104,30 1,02345 1,0000 427.649.349$                                   393.448.265$          427.649.349$             9.798.600$                                      460.732.914$              

-$                         -$                            -$                               101,21 99,33 99,33 0,98142 1,0000 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 (44.690.069)$               

647.141.161$          37.793.043$            609.348.118$            100,13 104,67 104,67 1,04534 1,0000 676.482.541$                                   609.348.118$          676.482.541$             29.341.380$                                    1.273.691.479$           

134.537.832$          7.857.009$              126.680.823$            100,90 102,26 102,26 1,01348 1,0000 136.351.402$                                   126.680.823$          136.351.402$             1.813.571$                                      23.999.708$                

922.127.819$          53.852.265$            868.275.554$            1638,21 1893,12 1893,12 1,15560 1,0000 1.065.610.908$                                868.275.554$          1.065.610.908$          143.483.089$                                  1.884.996.041$           

1.342.871.067$       78.423.670$            1.264.447.397$         101,65 105,20 105,20 1,03492 1,0000 1.389.764.124$                                1.264.447.397$       1.389.764.124$          46.893.058$                                    613.095.328$              

176.458.333$          10.305.167$            166.153.166$            100,05 100,43 100,43 1,00380 1,0000 177.128.875$                                   166.153.166$          177.128.875$             670.541$                                         8.733.775$                  

42.305.358$            2.470.633$              39.834.725$              101,59 102,56 102,56 1,00955 1,0000 42.709.374$                                     39.834.725$            42.709.374$               404.016$                                         5.692.414$                  

5.349.813.533$       312.429.110$          5.037.384.423$         5.609.902.046$                                5.037.384.423$       5.609.902.046$          260.088.513$                                  5.318.212.653$           

VALOR AJUSTE 260.088.513$                                  5.318.212.653$           

PORCENTAJE AMORTIZADO: 5,840% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 1.140.388$                                      23.318.317$                

VALOR TOTAL 261.228.901$                                  5.341.530.970$           

VALOR BÁSICO
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR 
(5,84%)

VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN Mes 

y Año utilizado 
Diciembre de 2021           

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO 

ANTICIPO INVIAS  
Mes y Año utilizado 

Noviembre 2022    

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE 
ACTA Mes y Año 
Utilizado Octubre 

2025

FACTOR 
DE AJUSTE                            

FACTOR DE 
AJUSTE                           

VALOR AJUSTADO ANTES DEL 
GIRO DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 
POSTERIOR AL 

GIRO DEL 
ANTICIPO

 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

17.949.225$            1.048.235$              16.900.990$              103,28 110,42 133,62 1,06913 1,21011 19.190.055$                                     20.452.057$            22.741.122$               4.791.897$                                      1.478.018.746$           

1.689.966.274$       98.694.030$            1.591.272.244$         102,44 108,73 135,44 1,06140 1,24565 1.793.730.203$                                1.982.168.271$       2.184.626.230$          494.659.956$                                  8.530.600.545$           

354.586.876$          20.707.874$            333.879.002$            104,35 119,18 147,91 1,14212 1,24106 404.980.763$                                   414.363.874$          485.465.635$             130.878.759$                                  3.674.393.737$           

1.888.441.150$       110.284.963$          1.778.156.187$         104,35 136,61 165,48 1,30915 1,21133 2.472.252.732$                                2.153.933.934$       2.848.030.479$          959.589.329$                                  9.306.469.328$           

729.859.259$          42.623.781$            687.235.478$            104,35 136,54 165,29 1,30848 1,21056 955.006.243$                                   831.939.780$          1.099.710.545$          369.851.286$                                  5.300.044.802$           

-$                         -$                            -$                               109,42 119,69 129,67 1,09386 1,08338 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 2.571.594.796$           

-$                         -$                            -$                               105,35 113,64 142,28 1,07869 1,25202 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 -$                             

359.435.007$          20.991.004$            338.444.003$            108,95 118,64 133,94 1,08894 1,12896 391.403.157$                                   382.089.742$          435.048.896$             75.613.889$                                    865.171.930$              

251.160.000$          14.667.744$            236.492.256$            102,36 116,28 145,09 1,13599 1,24776 285.315.248$                                   295.085.577$          343.908.569$             92.748.569$                                    507.079.547$              

-$                         -$                            -$                               100,89 105,53 134,48 1,04599 1,27433 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 1.017.602.118$           

Mezcla densa en caliente 
Tipo MDC-19

Mezcla densa en caliente 
Tipo MDC-19 para bacheos

11606. Obras geotécnicas y mitigación
ambiental

11607. Señalización y control de
transito

11608. Transporte y sobre acarreos

UNIDAD EJECUTORA:

973 DE 2021 102 MESES 99 MESES
(Indique número y año)

OBJETO:

PÁGINA 1 DE 1

(Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE CON (Ia)

12

420.091.811.014,00$                                                             

DATOS ESPECÍFICOS

153.206.203.784,00$                                                                   
154.154.430.735,00$                                                                   

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ -
PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN
VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

(Indique día/mes/año)

N/A N/A
(Indique día/mes/año)

358.871.764.334,00$                                      
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

61.220.046.680,00$                                                                 
(Según contrato principal)

AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN PESADA

Ajuste 
grandes 

partidas de 
pago, 

empleando 
los ICCP, 

descontand
o Cemento 
asfáltico del 
básico de 

obra a 
ajustar 
sobre el 
grupo 7

GRUPO DE AJUSTE

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS 

TOTALES             
(Incluye valor ajuste 

presente mes)

1 -Obras de Explanación

2 -Sub-bases y bases

3 -Transporte de materiales

4 -Aceros y elementos metálicos

5 -Concretos, morteros y obras varias

6 -Concreto para estructura de puentes

7 -Pavimentaciones con asfalto, 
pinturas, geotextiles

TOTALES

Insumo Equipo

Insumo Asfalto

Insumo Otros Materiales

Insumo Transporte

Insumo Mano de Obra

AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES VIAS INTERURBANAS

Ajuste 
grandes 
partidas 
de pago, 

empleando 
los ICOCIV 

y 
aplicando 

el 
procedimi

ento 
establecid

o en el 
DEO 44574 

de 2023 
para la 
Mezcla 

Densa en 
caliente

GRUPO DE AJUSTE

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS 

TOTALES             
(Incluye valor ajuste 

presente mes)

11601. Preliminares y explanación

11602. Afirmados, subbases y bases

11603. Pavimentos asfalticos /
concreto

11604. Estructuras hidráulicas y
drenajes

11605. Obras de urbanismo

SI NO



2    de    3                .

FECHA 25

PÁGINA 1 DE 1

(Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE CON (Ia)

12

5.291.397.791$       309.017.631$          4.982.380.160$         6.321.878.401$                                6.080.033.235$       7.419.531.476$          2.128.133.685$                               33.250.975.549$         

VALOR AJUSTE 2.128.133.685$                               33.250.975.549$         

PORCENTAJE AMORTIZADO: 5,840% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 9.331.048$                                      145.792.739$              

VALOR TOTAL 2.137.464.733$                               33.396.768.288$         

VALOR BÁSICO
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR 
(5,84%)

VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN Mes 

y Año utilizado 
Diciembre de 2021           

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO 

ANTICIPO INVIAS  
Mes y Año utilizado 

Noviembre 2022    

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE 
ACTA Mes y Año 
Utilizado Octubre 

2025

FACTOR 
DE AJUSTE                            

FACTOR DE 
AJUSTE                           

VALOR AJUSTADO ANTES DEL 
GIRO DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 
POSTERIOR AL 

GIRO DEL 
ANTICIPO

 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

-$                         -$                            -$                               101,97 108,23 132,79 1,06139 1,22692 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 99.068$                       

-$                         -$                            -$                               102,07 107,66 133,53 1,05477 1,24029 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 -$                             

-$                         -$                            -$                               103,01 109,83 135,88 1,06621 1,23718 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 81.285.643$                

342.350$                 19.993$                   322.357$                   107,80 119,28 140,59 1,10649 1,17866 378.807$                                          379.949$                 436.399$                    94.049$                                           5.153.554$                  

-$                         -$                            -$                               103,44 111,98 136,53 1,08256 1,21924 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 28.620.368,00$           

-$                         -$                            -$                               111,97 123,23 133,76 1,10056 1,08545 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 -$                             

-$                         -$                            105,74 116,16 136,48 1,09854 1,17493 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 -$                             

-$                         -$                            114,10 124,59 139,69 1,09194 1,12120 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 -$                             

-$                         -$                            -$                               102,30 115,23 141,38 1,12639 1,22694 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 -$                             

-$                         -$                            -$                               106,31 118,27 141,43 1,11250 1,19582 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 -$                             

342.350$                 19.993$                   322.357$                   378.807$                                          379.949$                 436.399$                    94.049$                                           115.158.633$              

VALOR AJUSTE 94.049$                                           115.158.633$              

PORCENTAJE AMORTIZADO: 5,840% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 412$                                                504.926$                     

VALOR TOTAL 94.461$                                           115.663.559$              

VALOR BÁSICO
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR 
(5,84%)

VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN Mes 

y Año utilizado 
Diciembre de 2021           

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO 

ANTICIPO INVIAS  
Mes y Año utilizado 

Noviembre 2022    

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE 
ACTA Mes y Año 
Utilizado Octubre 

2025

FACTOR 
DE AJUSTE                            

FACTOR DE 
AJUSTE                           

VALOR AJUSTADO ANTES DEL 
GIRO DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 
POSTERIOR AL 

GIRO DEL 
ANTICIPO

 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

58.073.392$            3.391.486$              54.681.906$              101,57 109,44 135,52 1,07748 1,2383 62.572.918$                                     67.712.604$            75.603.616$               17.530.224$                                    702.976.440$              

-$                         -$                        -$                           102,82 112,35 137,12 1,09269 1,2205 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 570.588.775$              

-$                         -$                        -$                           107,49 118,06 135,27 1,09833 1,1458 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 42.522.984$                

-$                         -$                        -$                           102,58 115,54 141,54 1,12634 1,2250 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 -$                             

-$                         -$                        -$                           112,43 130,85 141,27 1,16384 1,0796 -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 -$                             

58.073.392$            3.391.486$              54.681.906$              62.572.918$                                     67.712.604$            75.603.616$               17.530.224$                                    1.316.088.199$           

VALOR AJUSTE 17.530.224$                                    1.316.088.199$           

PORCENTAJE AMORTIZADO: 5,840% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 76.863$                                           5.770.541$                  

VALOR TOTAL 17.607.087$                                    1.321.858.740$           

TOTALES

AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES VIAS URBANAS

GRUPO DE AJUSTE

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS 

TOTALES             
(Incluye valor ajuste 

presente mes)

Ajuste 
grandes 
partidas 
de pago, 

empleando 
los ICOCIV 

y 
aplicando 

el 
procedimi

ento 
establecid

o en el 
DEO 44574 

de 2023 
para la 
Mezcla 

Densa en 
caliente

14101. Preliminares y cimentación

14102. Subestructura y cimentación

14103. Estructura, subestructura,
superestructura, y andenes

14104. Estructura, subestructura,
superestructura, y andenes

14105. Drenajes

TOTALES

TOTALES

11707. Redes hidrosanitarias, urbanas
de servicios y señalización vertical y
horizontal

11708. Redes urbanas de servicios,
señalización vertical y horizontal

AJUSTES INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PUENTES

GRUPO DE AJUSTE

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS 

TOTALES             
(Incluye valor ajuste 

presente mes)

Ajuste 
grandes 

partidas de 
pago, 

empleando 
los ICOCIV 
y aplicando 

el 
procedimie

nto 
establecido 
en el DEO 
44574 de 
2023 para 
la Mezcla 
Densa en 
caliente

11703. Estructura de pavimiento,
pavimentos asfalticos / concreto,
afirmado, subbase y bases

11704. Obras geotécnicas, mitigación
ambiental, estructuras hidráulicas y
drenajes, estructura de pavimento y
espacio público

11705. Estructuras hidráulicas y
drenajes, redes hidro sanitarias,
señalización de obra, espacio público,
señalización y control de transito

11706. Redes urbanas de servicios,
redes hidrosanitarias, estructuras
hidráulicas y drenajes y señalización de
obra

11709. Estabilización de terreno

11710. Señalización vertical y
horizontal

11701. Actividades preliminares y
explanación

11702. Movimiento de tierras,
afirmado, subbase y base
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FECHA 25

PÁGINA 1 DE 1

(Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE CON (Ia)

12

VALOR BÁSICO
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR 
(5,84%)

VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN Mes 

y Año utilizado 
Diciembre de 2021           

ÍNDICE MES 
DESEMBOLSO 

ANTICIPO INVIAS  
Mes y Año utilizado 

Noviembre 2022    

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE 
ACTA Mes y Año 
Utilizado Octubre 

2025

FACTOR 
DE AJUSTE                            

FACTOR DE 
AJUSTE                           

VALOR AJUSTADO ANTES DEL 
GIRO DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 
POSTERIOR AL 

GIRO DEL 
ANTICIPO

 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

-$                             

-$                             

4.696.511.802$           

-$                             

-$                             

-$                             

-$                             

, -$                             

-$                         -$                        -$                           -$                                                  -$                         -$                            -$                                                 4.696.511.802$           

VALOR AJUSTE -$                                                     4.696.511.802$           

PORCENTAJE AMORTIZADO: 5,840%  (tres decimales) VALOR IVA -$                                                     20.592.398$                
VALOR TOTAL -$                                                     4.717.104.200$           

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO 2.405.846.471$                               44.696.946.836$         
VALOR IVA 10.548.711$                                    195.978.921$              

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 2.416.395.182$                               44.892.925.757$         

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:
NOMBRE: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S INTERVENTORÍA:  CONSORCIO ECOVISION - 188
Matrícula No. : 05202-66520 ANT Matrícula No. : N/A

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

AJUSTE INCREMENTO ASFALTO 

Ajuste  
Cemento 
asfáltico, 

empleando 
precios de 
referencia 
Ecopetrol

GRUPO DE AJUSTE

VALOR AJUSTES 
ACUMULADOS 

TOTALES             
(Incluye valor ajuste 

presente mes)

11601. Preliminares y explanación

11602. Afirmados, subbases y bases

11603. Pavimentos asfalticos /
concreto

*VALOR TOTAL AJUSTE -$                                                             

 $                                           2.405.846.471 

 $                                        2.416.395.182 

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR
*VALOR AJUSTE -$                                                             

11604. Estructuras hidráulicas y
drenajes

11605. Obras de urbanismo

11606. Obras geotécnicas y mitigación
ambiental

11607. Señalización y control de
transito

11608. Transporte y sobre acarreos

TOTALES

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Dos Mil Cuatrocientos Dieciséis Millones Trescientos Noventa y Cinco Mil Ciento Ochenta y Dos Pesos M/Cte

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
fecha de inicio del contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalización de la minuta contractual en que se pacte, según el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV – 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el
correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

VALOR IVA -$                                                             
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    EXPLANACIONES           

1 1-11601 200-13  Desmonte y limpieza en bosque Ha 2 $  1.816.892 $ 3.633.784,00 2,00 $ 3.633.784,00  $ -  $ - 

2 1 200-13  Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 95 $  1.187.326 $ 112.795.970,00  $ -  $ -  $ - 

2.1 1-11601 200-13  Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha  $  1.187.326 $ - 93,00 $ 110.421.318,00  $ -  $ - 

2.2 1-11701 200-13  Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha  $  1.187.326 $ - 2,00 $ 2.374.652,00  $ -  $ - 

3 1 201-13  Demolición de Estructuras m3 530 $ 113.989 $ 60.414.170,00 106,00 $ 12.082.834,00  $ - 106,00 $ 12.082.834,00 

3.1 1-11601 201-13  Demolición de Estructuras m3  $ 113.989 $ - 3.806,00 $ 433.842.134,00  $ - 3.176,90 $ 362.131.654,00 

3.2 1-11701 201-13  Demolición de Estructuras m3  $ 113.989 $ - 30,00 $ 3.419.670,00  $ - 6,00 $ 683.934,00 

4 1-11601 201-13  Remoción de alcantarillas m 751 $ 69.636 $ 52.296.636,00 751,00 $ 52.296.636,00  $ - 263,00 $ 18.314.268,00 

5 1 201-13  Remoción de cercas de alambre m 4269 $ 4.475 $ 19.103.775,00  $ -  $ -  $ - 

5.1 1-11601 201-13  Remoción de cercas de alambre m  $ 4.475 $ - 13.879,00 $ 62.108.525,00 4.011,00 $ 17.949.225,00 10.561,00 $ 47.260.475,00 

5.2 1-11701 201-13  Remoción de cercas de alambre m  $ 4.475 $ - 570,00 $ 2.550.750,00  $ -  $ - 

6 1-11601 210-13  Excavación en roca de la explanación y canales m3 240381 $ 60.000 $ 14.422.860.000,00 73.069,00 $ 4.384.140.000,00  $ - 52.796,10 $ 3.167.766.000,00 

7 1 210-13  Excavaciones en material común de la Explanación y Canales m3 2183358 $ 10.642 $ 23.235.295.836,00  $ -  $ -  $ - 

7.1 1-11601 210-13  Excavaciones en material común de la Explanación y Canales m3  $ 10.642 $ - 416.494,70 $ 4.432.336.597,00  $ - 176.253,70 $ 1.875.691.878,00 

7.2 1-11701 210-13  Excavaciones en material común de la Explanación y Canales m3  $ 10.642 $ - 10.268,00 $ 109.272.056,00  $ -  $ - 

8 1-11601 211-13  Remoción de Derrumbes m3 683232 $ 9.747 $ 6.659.462.304,00 683.232,00 $ 6.659.462.304,00  $ - 357.529,00 $ 3.484.835.163,00 

9 1 220.1  Terraplenes m3 58850 $ 13.119 $ 772.053.150,00  $ -  $ -  $ - 

9.1 1-11601 220.1  Terraplenes m3  $ 13.119 $ - 20.458,40 $ 268.393.750,00  $ - 11.011,60 $ 144.461.180,00 

9.2 1-11701 220.1  Terraplenes m3  $ 13.119 $ - 12.469,00 $ 163.580.811,00  $ -  $ - 

10 1-11601 221-13  Pedraplen compacto m3 2625 $ 18.609 $ 48.848.625,00 34.412,00 $ 640.372.908,00  $ - 21.483,00 $ 399.777.147,00 

11 1  230.1P Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales m3 59655 $ 10.393 $ 619.994.415,00 2.287,00 $ 23.768.791,00  $ - 2.287,00 $ 23.768.791,00 

11.1 1-11601  230.1P Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales m3  $ 10.393 $ - 70.220,20 $ 729.798.539,00  $ - 28.985,40 $ 301.245.264,00 

12 1-11601 234-13  Conformación de taludes existentes m2 730752 $ 1.332 $ 973.361.664,00 730.752,00 $ 973.361.664,00  $ -  $ - 
               

    BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS           

13 2 310-13  Conformación de la calzada existente m2 375760 $ 927 $ 348.329.520,00 424.154,00 $ 393.190.758,00  $ - 424.154,00 $ 393.190.758,00 

13.1 2-11602 310-13  Conformación de la calzada existente m2  $ 927 $ - 2.959.577,00 $ 2.743.527.879,00 88.088,80 $ 81.658.318,00 1.366.020,30 $ 1.266.300.821,00 

14 2-11602 311-13  Afirmado m3 70266 $ 132.094 $ 9.281.717.004,00 205.164,20 $ 27.100.959.835,00 3.284,10 $ 433.809.905,00 144.692,40 $ 19.112.997.885,00 

15 2 320-13  Subbase Granular clase A m3 174216 $ 180.000 $ 31.358.880.000,00  $ -  $ -  $ - 

15.1 2-11602 320-13  Subbase Granular clase A m3  $ 180.000 $ - 205.568,00 $ 37.002.240.000,00 3.856,90 $ 694.242.000,00 53.651,10 $ 9.657.198.000,00 

15.2 2-11703 320-13  Subbase Granular clase A m3  $ 180.000 $ - 4.496,00 $ 809.280.000,00  $ -  $ - 

16 2 330-13  Base granular clase A m3 97790 $ 206.690 $ 20.212.215.100,00  $ -  $ -  $ - 

16.1 2-11602 330-13  Base granular clase A m3  $ 206.690 $ - 130.809,00 $ 27.036.912.210,00 612,30 $ 126.556.287,00 34.083,20 $ 7.044.656.608,00 

16.2 2-11703 330-13  Base granular clase A m3  $ 206.690 $ - 1.528,00 $ 315.822.320,00  $ -  $ - 

17 2-11602 330-13  Base granular para bacheo clase A m3 21000 $ 222.076 $ 4.663.596.000,00 21.000,00 $ 4.663.596.000,00 1.406,30 $ 312.305.479,00 1.990,60 $ 442.064.486,00 
               

    PAVIMENTOS ASFALTICOS           

18 7 420-13  Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1 m2 642636 $ 2.918 $ 1.875.211.848,00  $ -  $ -  $ - 

18.1 7-11603 420-13  Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1 m2  $ 2.918 $ - 773.810,20 $ 2.257.978.164,00 9.853,00 $ 28.751.054,00 298.047,00 $ 869.701.146,00 

18.2 7-11703 420-13  Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1 m2  $ 2.918 $ - 6.111,00 $ 17.831.898,00  $ -  $ - 

19 7 421-13  Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 432950 $ 1.849 $ 800.524.550,00  $ -  $ -  $ - 

19.1 7-11603 421-13  Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2  $ 1.849 $ - 540.060,00 $ 998.570.940,00 7.556,00 $ 13.971.044,00 150.309,00 $ 277.921.341,00 

19.2 7-11703 421-13  Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2  $ 1.849 $ - 6.111,00 $ 11.299.239,00  $ -  $ - 

20 7  450.1P Mezcla densa en caliente tipo MDC‐25 m3 25977 $ 863.363 $ 22.427.580.651,00  $ -  $ -  $ - 

20.1 7-11603  450.1P Mezcla densa en caliente tipo MDC‐25 m3  $ 863.363 $ - 4.730,10 $ 4.083.793.326,00  $ -  $ - 

20.2 7-11703  450.1P Mezcla densa en caliente tipo MDC‐25 m3  $ 863.363 $ - 611,00 $ 527.514.793,00  $ -  $ - 

21 7  450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 25977 $ 879.613 $ 22.849.706.901,00  $ -  $ -  $ - 

21.1 7-11603  450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3  $ 879.613 $ - 40.060,10 $ 35.237.384.741,00 2.146,90 $ 1.888.441.150,00 24.173,90 $ 21.263.676.701,00 

21.2 7-11703  450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3  $ 879.613 $ - 458,30 $ 403.126.638,00  $ -  $ - 

22 7  450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 7350 $ 908.124 $ 6.674.711.400,00 1.602,90 $ 1.455.631.960,00  $ - 1.602,90 $ 1.455.631.960,00 

22.1 7-11603  450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3  $ 908.124 $ - 44.075,30 $ 40.025.837.737,00 803,70 $ 729.859.259,00 36.587,90 $ 33.226.350.100,00 

22.2 7-11703  450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3  $ 908.124 $ - 2.231,10 $ 2.026.115.456,00  $ - 2.231,10 $ 2.026.115.457,00 

23 7  460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 14600 $ 72.822 $ 1.063.201.200,00 1.477,00 $ 107.558.094,00  $ - 1.477,00 $ 107.558.094,00 

23.1 7-11603  460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3  $ 72.822 $ - 52.110,60 $ 3.794.798.113,00 204,00 $ 14.855.688,00 39.349,00 $ 2.865.472.878,00 

23.2 7-11703  460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3  $ 72.822 $ - 1.807,00 $ 131.589.354,00  $ - 1.807,00 $ 131.589.354,00 

24 7-11603 465-13 
 Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 

remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes. m3 18250 $ 78.894 $ 1.439.815.500,00 34.297,30 $ 2.705.851.186,00 2.411,00 $ 190.213.434,00 32.176,10 $ 2.538.501.233,00 

25 7 466-13  Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 15000 $ 4.342 $ 65.130.000,00  $ -  $ -  $ - 

25.1 7-11603 466-13  Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m  $ 4.342 $ - 14.550,00 $ 63.176.100,00  $ -  $ - 

25.2 7-11703 466-13  Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m  $ 4.342 $ - 450,00 $ 1.953.900,00  $ -  $ - 
               

    PAVIMENTOS DE CONCRETO           

26 5-11603 500-13  Pavimento de concreto Hidráulico m3 35 $ 783.524 $ 27.423.340,00 61,00 $ 47.794.964,00  $ - 20,60 $ 16.140.594,00 
               

    ESTRUCTURAS Y DRENAJES           

27 5 600-13  Excavaciones varias sin clasificar m3 208626 $ 30.000 $ 6.258.780.000,00  $ -  $ -  $ - 

27.1 5-11604 600-13  Excavaciones varias sin clasificar m3  $ 30.000 $ - 182.107,70 $ 5.463.231.000,00  $ - 40.365,40 $ 1.210.962.000,00 

27.2 5-11705 600-13  Excavaciones varias sin clasificar m3  $ 30.000 $ - 66,00 $ 1.980.000,00  $ -  $ - 

28 5-11604 600-13  Excavaciones varias en roca en seco m3 132210 $ 32.000 $ 4.230.720.000,00 68.790,00 $ 2.201.280.000,00  $ - 5.599,10 $ 179.171.200,00 

29 5-11604 600-13  Excavaciones varias en material común en seco m3 150 $ 25.958 $ 3.893.700,00 3.417,00 $ 88.698.486,00  $ -  $ - 

30 5-11604 600-13  Excavaciones varias en material común bajo agua m3 120 $ 65.247 $ 7.829.640,00 713,00 $ 46.521.111,00  $ - 52,60 $ 3.431.992,00 

31 5 610-13  Rellenos para Estructuras con suelo m3 17520 $ 44.832 $ 785.456.640,00  $ -  $ -  $ - 

31.1 5-11604 610-13  Rellenos para Estructuras con suelo m3  $ 44.832 $ - 16.698,00 $ 748.604.736,00  $ - 7.124,10 $ 319.387.649,00 

31.2 5-11705 610-13  Rellenos para Estructuras con suelo m3  $ 44.832 $ - 822,00 $ 36.851.904,00  $ -  $ - 

32 5-11604 610-13  Relleno para estructuras con recebo m3 52356 $ 65.112 $ 3.409.003.872,00 61.544,90 $ 4.007.311.529,00  $ - 15.769,80 $ 1.026.803.215,00 
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33 

 

5-14101 

 
 

621.1.1P 
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 

1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) 

 

m 

 

40 

 

$  2.233.592 

 

$ 89.343.680,00 

 

2.086,00 

 

$ 4.659.272.912,00 

 

26,00 

 

$ 58.073.392,00 

 

1.344,40 

 

$ 3.002.841.085,00 

34 5-11606 623-13  Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable) m 3764 $ 368.509 $ 1.387.067.876,00 3.764,00 $ 1.387.067.876,00  $ - 517,00 $ 190.519.153,00 

35 6-14103  630.1.1P Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m3 4709 $  1.254.085 $ 5.905.486.265,00 4.709,00 $ 5.905.486.265,00  $ -  $ - 

36 5 630-13  Concreto clase 28 MPA m3 4792 $ 871.252 $ 4.175.039.584,00  $ -  $ -  $ - 

36.1 5-11604 630-13  Concreto clase 28 MPA m3  $ 871.252 $ - 2.700,10 $ 2.352.467.525,00  $ - 586,50 $ 510.989.295,00 

36.2 5-11606 630-13  Concreto clase 28 MPA m3  $ 871.252 $ - 3.412,70 $ 2.973.321.700,00  $ - 2.048,10 $ 1.784.411.221,00 

36.3 5-11705 630-13  Concreto clase 28 MPA m3  $ 871.252 $ - 14,00 $ 12.197.528,00  $ -  $ - 

37 6-14102  630.3.1P Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 2354 $  1.033.388 $ 2.432.595.352,00 4.884,90 $ 5.047.997.041,00  $ - 2.326,00 $ 2.403.660.487,00 

38 6-14101  630.3.3P Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes m3 411 $  1.127.087 $ 463.232.757,00 864,00 $ 973.803.168,00  $ -  $ - 

39 6-14103  630.3.4P Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m3 1412 $  1.184.864 $ 1.673.027.968,00 1.412,00 $ 1.673.027.968,00  $ -  $ - 

40 5-11604 630-13  Concreto clase 21 MPA m3 5444 $ 721.775 $ 3.929.343.100,00 5.473,30 $ 3.950.491.108,00  $ - 234,80 $ 169.472.775,00 

41 5-11606  630.4.1P Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa) m3 5382 $ 972.051 $ 5.231.578.482,00 4.101,20 $ 3.986.575.561,00  $ - 117,40 $ 114.118.787,00 

42 5 630-13  Concreto clase 14 MPA m3 1539 $ 539.260 $ 829.921.140,00  $ -  $ -  $ - 

42.1 5-11604 630-13  Concreto clase 14 MPA m3  $ 539.260 $ - 1.521,20 $ 820.322.312,00  $ - 884,30 $ 476.867.618,00 

42.2 5-11705 630-13  Concreto clase 14 MPA m3  $ 539.260 $ - 16,00 $ 8.628.160,00  $ -  $ - 

42.3 6-14101 630-13  Concreto clase 14 MPA m3  $ 539.260 $ - 56,00 $ 30.198.560,00  $ - 3,00 $ 1.617.780,00 

43 5-11604 630-13  Concreto clase 14 MPA Ciclópeo m3 1137 $ 485.168 $ 551.636.016,00 2.915,80 $ 1.414.652.854,00  $ - 1.492,40 $ 724.064.721,00 

44 4-14104  632.1P Baranda Metálica m 2915 $ 545.130 $ 1.589.053.950,00 2.915,00 $ 1.589.053.950,00  $ -  $ - 

45 4 640-13  Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 2611800 $ 5.378 $ 14.046.260.400,00  $ -  $ -  $ - 

45.1 4-11604 640-13  Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg  $ 5.378 $ - 1.814.964,00 $ 9.760.876.392,00  $ - 833.972,00 $ 4.485.101.416,00 

45.2 4-11705 640-13  Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg  $ 5.378 $ - 1.569,00 $ 8.438.082,00  $ - 1.127,00 $ 6.061.006,00 

45.3 4-14103 640-13  Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg  $ 5.378 $ - 891.348,00 $ 4.793.669.544,00  $ - 1.840,00 $ 9.895.520,00 

46 4 640-13  Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. Kg 256153 $ 5.483 $ 1.404.486.899,00  $ -  $ -  $ - 

46.1 4-11604 640-13  Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. Kg  $ 5.483 $ - 253.724,00 $ 1.391.168.692,00  $ - 9.994,00 $ 54.797.102,00 

46.2 4-11705 640-13  Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. Kg  $ 5.483 $ - 2.429,00 $ 13.318.207,00  $ -  $ - 

47 4-11606 641-13  Acero de Preesfuerzo Tf-m 2143171 $ 2.237 $ 4.794.273.527,00 1.611.233,50 $ 3.604.329.340,00  $ -  $ - 

48 5-14103 642-13  Apoyo elastómero u 243 $  2.720.318 $ 661.037.274,00 243,00 $ 661.037.274,00  $ -  $ - 

49 5-14103  642.3P Junta FREYSINET M80 o similar m 871 $  2.799.200 $ 2.438.103.200,00 871,00 $ 2.438.103.200,00  $ -  $ - 

50 5 661-13 
 

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior m 1035 $ 628.687 $ 650.691.045,00 14,00 $ 8.801.618,00 
 

$ - 14,00 $ 8.801.618,00 

50.1 5-11604 661-13 
 

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior m 
 

$ 628.687 $ - 1.375,00 $ 864.444.625,00 
 

$ - 559,30 $ 351.624.639,00 

50.2 5-11705 661-13 
 

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior m 
 

$ 628.687 $ - 16,00 $ 10.058.992,00 
 

$ - 
 

$ - 

51 5-11604  663.1P Tubería para filtro PVC ø 6" m 58240 $ 66.621 $ 3.880.007.040,00 60.840,00 $ 4.053.221.640,00  $ -  $ - 

52 5  663.3P Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm m 83952 $ 38.113 $ 3.199.662.576,00  $ -  $ -  $ - 

52.1 5-11604  663.3P Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm m  $ 38.113 $ - 89.845,00 $ 3.424.262.485,00  $ - 18.358,20 $ 699.686.078,00 

52.2 5-11705  663.3P Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm m  $ 38.113 $ - 1.527,00 $ 58.198.551,00  $ -  $ - 

53 5 
 

671.1.1P 
Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo 

(concreto f´c 21 Mpa) 
m3 5784 $ 666.880 $ 3.857.233.920,00 

 

$ - 
 

$ - 
 

$ - 

53.1 5-11604 
 

671.1.1P 
Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo 

(concreto f´c 21 Mpa) 
m3 

 

$ 666.880 $ - 10.394,20 $ 6.931.684.096,00 
 

$ - 4.790,80 $ 3.194.888.704,00 

53.2 5-11705 
 

671.1.1P 
Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo 

(concreto f´c 21 Mpa) 
m3 

 

$ 666.880 $ - 160,00 $ 106.700.800,00 
 

$ - 62,00 $ 41.346.560,00 

54 5-11604 672-13 
 

Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo m 1400 $ 90.059 $ 126.082.600,00 10.525,00 $ 947.870.975,00 
 

$ - 112,40 $ 10.122.632,00 

55 7 673-13  Geotextil Tipo II no tejido m2 482587 $ 5.200 $ 2.509.452.400,00  $ -  $ -  $ - 

55.1 7-11604 673-13  Geotextil Tipo II no tejido m2  $ 5.200 $ - 542.500,00 $ 2.821.000.000,00  $ - 198.714,00 $ 1.033.312.800,00 

55.2 7-11705 673-13  Geotextil Tipo II no tejido m2  $ 5.200 $ - 18.852,00 $ 98.030.400,00  $ -  $ - 

56 5 673-13  Material granular drenante m3 51808 $ 152.050 $ 7.877.406.400,00  $ -  $ -  $ - 

56.1 5-11604 673-13  Material granular drenante m3  $ 152.050 $ - 39.351,30 $ 5.983.365.165,00  $ - 11.767,00 $ 1.789.172.350,00 

56.2 5-11705 673-13  Material granular drenante m3  $ 152.050 $ - 1.837,00 $ 279.315.850,00  $ -  $ - 

57 5-11604 673-13  Material de cobertura tipo SBG m3 21350 $ 150.000 $ 3.202.500.000,00 22.712,90 $ 3.406.935.000,00  $ - 7.066,00 $ 1.059.900.000,00 

58 5-11606 674-13  Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. m 5157 $ 173.904 $ 896.822.928,00 7.805,60 $ 1.357.425.062,00 10,00 $ 1.739.040,00 6.236,10 $ 1.084.482.735,00 

59 5-11606 681-13 
 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 

(galvanizado) 
m3 1250 $ 265.893 $ 332.366.250,00 3.315,00 $ 881.435.295,00 599,00 $ 159.269.907,00 2.347,00 $ 624.050.871,00 

          $ -     

    SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD      $ -     

60 7 Manual de Señalización Vial 2015 
 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos 
m 111199 $ 1.794 $ 199.491.006,00 305.221,90 $ 547.568.089,00 

 

$ - 305.221,90 $ 547.568.088,00 

60.1 7-11607 Manual de Señalización Vial 2015 
 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos 
m 

 

$ 1.794 $ - 1.897.304,10 $ 3.403.763.555,00 140.000,00 $ 251.160.000,00 998.488,10 $ 1.791.287.652,00 

60.2 7-11710 Manual de Señalización Vial 2015 
 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos 
m 

 

$ 1.794 $ - 3.275,00 $ 5.875.350,00 
 

$ - 
 

$ - 

61 7 Manual de Señalización Vial 2015 
 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con 

pintura en frío 
m2 487 $ 22.076 $ 10.751.012,00 

 

$ - 
 

$ - 
 

$ - 

61.1 7-11607 Manual de Señalización Vial 2015 
 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con 

pintura en frío 
m2 

 

$ 22.076 $ - 8.163,40 $ 180.215.281,00 
 

$ - 4.752,20 $ 104.909.567,00 

61.2 7-11710 Manual de Señalización Vial 2015 
 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con 

pintura en frío 
m2 

 

$ 22.076 $ - 41,00 $ 905.053,00 
 

$ - 
 

$ - 

62 5-11607 Manual de Señalización Vial 2015  Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales u 11798 $ 8.346 $ 98.466.108,00 18.013,00 $ 150.336.498,00  $ - 1.646,00 $ 13.737.516,00 

63 4 Manual de Señalización Vial 2015 

 
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con 

lamina acero galvanizado retroreflectiva 
u 513 $ 399.581 $ 204.985.053,00 

 

$ - 

 

$ - 

 

$ - 

63.1 4-11607 Manual de Señalización Vial 2015 

 
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con 

lamina acero galvanizado retroreflectiva 
u 

 

$ 399.581 $ - 1.522,00 $ 608.162.282,00 

 

$ - 116,00 $ 46.351.396,00 
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FECHA 12 2025 

 

 

UNIDAD EJECUTORA: 

 

 

 SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO  

 

 

DIRECCIÓN TERRITORIAL:  BOYACÁ  ACTA No.  55 A  

 

ACTA FINAL 

 

 

VALOR BÁSICO ACTA:  $ 5.439.987.877,00  

(Mes / Año) 

 

MES  dic-2025  

CONTRATO No :  973 DE 2021  

(Indique número y año) 

 

PLAZO INICIAL:  102 MESES  PLAZO ACUMULADO: 

(En meses según contrato principal) 

 99 MESES  

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

31-ago-2029 OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN 

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3. 

 

(Indique día/mes/año) 
 

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

 

  N/A  

(Indique día/mes/año) 

 

 $ 61.220.046.680,00 

 

FECHA DE SUSPENSIÓN:  N/A  FECHA DE REANUDACIÓN: 

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)  

CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S.   

 
 

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):  $ 358.871.764.334,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 

(Según contrato principal) 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:  962 DE 2021  INTERVENTOR:  CONSORCIO ECOVISIÓN- 188  VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):  $ 420.091.811.014,00  

 

 

No. DE 

ORDEN 

 

 

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP- 

ICOCIV 

 

ESPECIFICACIÓN 
 

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 

 

CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de 

Modificación No. 13 de fecha diciembre de 2025  

OBRA EJECUTADA 

PRESENTE ACTA ACUMULADO 

GRAL. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 

63.2 4-11710 Manual de Señalización Vial 2015 
 Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con 

lamina acero galvanizado retroreflectiva 
u 

 

$ 399.581 $ - 12,00 $ 4.794.972,00 
 

$ - 
 

$ - 

64 4-11607 Manual de Señalización Vial 2015 
 Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado 

retroreflectiva 60x 75 cm 
u 471 $ 327.606 $ 154.302.426,00 593,00 $ 194.270.358,00 

 

$ - 
 

$ - 

65 4 Manual de Señalización Vial 2015 
 

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06 m2 5 $ 559.793 $ 2.798.965,00 
 

$ - 
 

$ - 
 

$ - 

65.1 4-11607 Manual de Señalización Vial 2015 
 

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06 m2 
 

$ 559.793 $ - 36,00 $ 20.152.548,00 
 

$ - 
 

$ - 

65.2 4-11710 Manual de Señalización Vial 2015 
 

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06 m2 
 

$ 559.793 $ - 2,00 $ 1.119.586,00 
 

$ - 
 

$ - 

66 4-11607 730-13  Defensa metálica m 4245 $ 230.532 $ 978.608.340,00 7.141,00 $ 1.646.229.012,00  $ - 527,10 $ 121.513.418,00 

67 4-11607 730-13  Sección final u 319 $ 103.189 $ 32.917.291,00 331,00 $ 34.155.559,00  $ -  $ - 

68 4-11607 740-13  Captafaros u 328 $ 22.031 $ 7.226.168,00 2.366,00 $ 52.125.346,00  $ - 138,00 $ 3.040.278,00 
               

    OBRAS VARIAS           

69 5-11606 800-13  Cerca de Alambre de Púas con postes de madera m 700 $ 17.838 $ 12.486.600,00 8.200,00 $ 146.271.600,00  $ - 2.325,00 $ 41.473.350,00 

70 5 800-13  Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto m 4332 $ 34.235 $ 148.306.020,00  $ -  $ -  $ - 

70.1 5-11606 800-13  Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto m  $ 34.235 $ - 53.724,00 $ 1.839.241.140,00 5.796,00 $ 198.426.060,00 21.025,00 $ 719.790.875,00 

70.2 5-11704 800-13  Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto m  $ 34.235 $ - 580,00 $ 19.856.300,00 10,00 $ 342.350,00 580,00 $ 19.856.300,00 
               

    TRANSPORTES           

 

71 
 

3 
 

900-13 

 
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 

metros (100 m) 

 

m3-km 
 

29933177 
 

$ 1.100 
 

$ 32.926.494.700,00 

 
 

$ - 

 
 

$ - 

 
 

$ - 

 

71.1 
 

3-11608 

  
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 

metros (100 m) 

 

m3-km 

 
 

$ 1.100 
 

$ - 
 

8.320.264,80 
 

$ 9.152.291.280,00 

 
 

$ - 
 

1.351.613,50 

 

$ 1.486.774.850,00 

 

71.2 
 

3-11701 

  
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 

metros (100 m) 

 

m3-km 

 
 

$ 1.100 
 

$ - 
 

10.278,00 
 

$ 11.305.800,00 

 
 

$ - 

 
 

$ - 

72 3 900-13 

 
Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros 

(100m) 
m3-km 6832314 $ 1.100 $ 7.515.545.400,00 280.416,00 $ 308.457.600,00 

 

$ - 280.416,00 $ 308.457.600,00 

72.1 3-11608 
  

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros 

(100m) 
m3-km 

 

$ 1.100 $ - 6.573.438,00 $ 7.230.781.800,00 
 

$ - 2.827.447,60 $ 3.110.192.360,00 

              $ - 
    OBRAS NO PREVISTAS          $ - 

73 650.3P  650.3P Transporte de estructura metálica Kg  $ 361 $ - 210.403,00 $ 75.955.483,00  $ - 65.635,90 $ 23.694.560,00 

74 650.4P  650.4P Montaje de Estructura Metálica Puente Modular Kg  $ 3.717 $ - 257.400,00 $ 956.755.800,00  $ - 112.632,50 $ 418.655.003,00 

 

75 
 

730.1.3P 

 
 

730.1.3P 

Suministro e instalación en defensa metálica sobre pavimento flexible existente en viga 

doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, captafaro 

cada 3,81 m 

 

m 

 
 

$ 665.869 
 

$ - 
 

122,40 
 

$ 81.502.366,00 

 
 

$ - 
 

122,40 

 

$ 81.502.366,00 

76 730.2.1P 

 

730.2.1P 
Suministro e instalación en defensa metálica de abatimiento (incluye codo para 

abatimiento, poste y espaciador para canal) 
m 

 

$ 752.076 $ - 250,00 $ 188.019.000,00 

 

$ - 8,10 $ 6.091.816,00 

77 8.5P 
 

8.5P 
Suministro e instalación de señal vertical Sp, Sr y Si (90cm * 90cm) con lamina acero 

galvanizado retroreflectiva 
u 

 

$ 624.680 $ - 513,00 $ 320.460.840,00 
 

$ - 3,00 $ 1.874.040,00 

78 8.6P 
 

8.6P 
Suministro e Instalación de Tachon Sencillo Amarillo (incluye anclajes) para separación 

de carriles. 
u 

 

$ 80.293 $ - 216,00 $ 17.343.288,00 
 

$ - 216,00 $ 17.343.288,00 

79 8.7P  8.7P Suministro e Instalación de Tacha SOLAR de aluminio Amarilla/Amarilla u  $ 107.058 $ - 24,00 $ 2.569.392,00  $ - 24,00 $ 2.569.392,00 

80 8.8P 
 

8.8P 
Suministro e Instalación Hito delineador vial flexible 0,75 m (incluye anclajes) para 

separación de carriles. 
u 

 

$ 80.293 $ - 50,00 $ 4.014.650,00 
 

$ - 50,00 $ 4.014.650,00 

81 900.2.1P 
 

900.2.1P Transporte de material de fresado desde el acopio temporal al sitio de disposición m3/km 
 

$ 1.410 $ - 2.166.160,40 $ 3.054.286.164,00 
 

$ - 1.783.105,70 $ 2.514.179.037,00 

82 233.1 233-13 
 

Geomalla para refuerzo de capas granulares resistencia de 20 kN/m o superior. m2 
 

$ 12.601 $ - 331.235,00 $ 4.173.892.235,00 3.285,00 $ 41.394.285,00 182.073,00 $ 2.294.301.873,00 

83 464.1.1 464-13 
 Geotextil para repavimentación con resistencia a la tensión Grab Mínima de 450 N o 

superior - Incluye riego de liga CRR-1 
m2 

 

$ 13.288 $ - 136.875,00 $ 1.818.795.000,00 8.037,00 $ 106.795.656,00 54.843,00 $ 728.753.784,00 

84 672,4 672-13 
 Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; Incluye la preparacion de la superficie de 

apoyo 
m 

 

$ 77.169 $ - 2.996,00 $ 231.198.324,00 
 

$ - 1.481,50 $ 114.325.874,00 

 

85 
 

900.1 
 

900-13 

 
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia 

 

m3-E 

  

$ 1.057 
 

$ - 
 

399.331,70 
 

$ 422.093.607,00 

  

$ - 
 

286.763,10 

 

$ 303.108.597,00 

 

86 
 

662.2P 

  

662.2P 

 

Tubería corrugada de acero galvanizado, de lámina calibre 14 y diámetro 1200 (mm). 
 

m 

  

$  1.098.470 
 

$ - 
 

168,00 
 

$ 184.542.960,00 

  

$ - 
 

136,90 

 

$ 150.380.543,00 

 

87 

 

8P 

 

Manual de Señalización Vial 2015 

 
Suministro e Instalación de Señal Vertical de Tránsito Tipo SI dimensiones 1.20m X 

0.75m con lámina retrorreflectiva tipo XI (Analizado para señal tipo SI-27 en lámina 

galvanizada calibre 16 y retrorreflectiva Tipo XI). 

 

u 

 
 

$  1.298.836 

 

$ - 

 

152,00 

 

$ 197.423.072,00 

 
 

$ - 

 

57,00 

 

$ 74.033.652,00 

               

    Ajustes al peso          $ (3,00) 
               

 



 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA 
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 1 DE 1 

 

FECHA 12 2025 

(Mes / Año) 

 

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO  DIRECCIÓN TERRITORIAL:  BOYACÁ  ACTA No.  55 A  VALOR BÁSICO ACTA:  $ 5.439.987.877,00  MES  dic-2025  

 

ACTA FINAL 

CONTRATO No :  973 DE 2021  

(Indique número y año) 

PLAZO INICIAL:  102 MESES  PLAZO ACUMULADO:  99 MESES  

(En meses según contrato principal)  (En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:   25-jun-2021   FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:   31-ago-2029  

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

 

FECHA DE SUSPENSIÓN:  N/A  FECHA DE REANUDACIÓN:  N/A  

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año) 
 

 

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):  $ 358.871.764.334,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):  $ 61.220.046.680,00 

(Según contrato principal) 

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):  $ 420.091.811.014,00  

OBJETO: 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN 

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3. 

 

 

CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S. 

 

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:  962 DE 2021  INTERVENTOR:  CONSORCIO ECOVISIÓN- 188  

 

 

No. DE 

ORDEN 

 

 

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP- 

ICOCIV 

 

ESPECIFICACIÓN 
 

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 

 

CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de 

Modificación No. 13 de fecha diciembre de 2025  

OBRA EJECUTADA 

PRESENTE ACTA ACUMULADO 

GRAL. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 

 SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) $ 305.189.938.913,00  $ 353.600.019.057,00  $ 5.349.813.533,00  $ 154.154.430.735,00 

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) $ 41.440.096.041,00  $ 48.456.965.756,00    $ 42.291.100.365,00 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) $ 1.080.000.000,00  $ 1.080.000.000,00    $ - 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) $ 347.710.034.954,00  $ 403.136.984.813,00  $ 5.349.813.533,00  $ 196.445.531.100,00 

VALOR IVA (OBRA) ( E) $ 1.524.574.769,00  $ 1.767.600.627,00  $ 23.456.875,00  $ 861.338.098,00 

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E) $ 349.234.609.723,00  $ 404.904.585.440,00  $ 5.373.270.408,00  $ 197.306.869.198,00 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) $ 1.281.000.000,00  $ 1.281.000.000,00  $ -  $ 1.268.677.959,00 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) $ 243.390.000,00  $ 243.390.000,00  $ -  $ 241.048.812,00 

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H $ 1.524.390.000,00  $ 1.524.390.000,00  $ -  $ 1.509.726.771,00 

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (L) $ -  $ 3.964.765.515,00  $ -  $ 3.401.178.530,00 

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (M) $ -  $ 753.305.448,00  $ -  $ 646.223.921,00 

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (N) $ -  $ 4.718.070.963,00  $ -  $ 4.047.402.451,00 

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J) $ 7.772.764.611,00  $ 8.604.764.611,00  $ 90.592.225,00  $ 3.675.322.500,00 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K) $ 340.000.000,00  $ 340.000.000,00    $ 1.985.425,00 

VALOR TOTAL (F+I+J+K+N) $ 358.871.764.334,00  $ 420.091.811.014,00  $ 5.463.862.633,00  $ 206.541.306.345,00 

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

AIU  30 % 

Utilidad  3 % 
 Valor %  

Valor Anticipo Otorgado $ 31.009.208.054,00 7,40% 

Valor Amortizado Presenta Acta $ 312.429.110,00 5,84% 

Valor Amortizado Acumulado $ 19.290.567.907,00 62,21% 

Valor Saldo por Amortizar $ 11.718.640.147,00 37,79% 

 

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) 
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Vias Interurbanas 

 
VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA TOTAL PRESENTE MES 

 
G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO 

 
GRUPOS 

VALOR PRESENTE 

ACTA 
VALOR ACUMULADO 

OBRA $ 5.349.813.533,00 $ 23.456.875,00 $ 5.373.270.408,00 E $ 59.343.510,00 $ 12.132.320.461,00 1. Preliminares y explanación $  17.949.225,00 $ 9.837.334.654,00 

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ - $ - $ - SB $ 694.242.000,00 $ 9.657.198.000,00 2. Afirmados, subbases y bases $ 1.689.966.274,00 $ 40.210.710.431,00 

 

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 
 

$ - 
 

$ - 
 

$ - B $ 954.329.989,00 
 

$ 28.259.210.558,00 
 

3. Pavimentos asfalticos / concreto 
 

$ 2.972.887.285,00 $ 63.349.707.831,00 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 

$ - 
 

$ - 
 

$ - 

 

P 
 

$ 2.972.887.285,00 
 

$ 65.507.412.642,00 

 

4. Estructuras hidráulicas y drenajes 

 

$ - 

 

$ 17.458.938.347,00 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS 

Y/O ATÍPICOS 

 

$ - 

 

$ - 
 

$ - 

 

OA 

 

$ 219.082.339,00 
 

$ 27.278.618.989,00 

 

5. Obras de urbanismo 

 

$ - 

 

$ - 

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) $  $  
 

    $  SCT $ 251.160.000,00 
 

$ 2.815.837.119,00 
 

6. Obras geotécnicas y mitigación ambiental 

 

$  359.435.007,00 $ 4.558.846.992,00 

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) $                                                          90.174.344,00 $                                                                   417.881,00   

 - 

 

$                                          90.592.225,00
 - 

OV $ 198.768.410,00 
 

$ 781.120.525,00 
 

7. Señalización y control de transito 

 

$  251.160.000,00 $ 2.815.837.119,00 

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) $ - $ - 
 

$ - T $ - 
 

$ 7.722.712.444,00 
 

8. Transporte y sobre acarreos 

 

$ - $ 7.722.712.444,00 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD POR COVID-19 
$ - $ - 

 

$ - TOTAL $ 5.349.813.533,00 
 

$ 154.154.430.738,00 

 

TOTAL 

 

$ 5.291.397.791,00 $ 145.954.087.818,00 

VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 5.439.987.877,00 $ 23.874.756,00 $ 5.463.862.633,00 
 



 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 1 DE 1 

 

FECHA 12 2025 

(Mes / Año) 

 

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO  DIRECCIÓN TERRITORIAL:  BOYACÁ  ACTA No.  55 A  VALOR BÁSICO ACTA:  $ 5.439.987.877,00  MES  dic-2025  

 

ACTA FINAL 

CONTRATO No :  973 DE 2021  

(Indique número y año) 

PLAZO INICIAL:  102 MESES  PLAZO ACUMULADO:  99 MESES  

(En meses según contrato principal)  (En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:   25-jun-2021   FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:   31-ago-2029  

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

 

FECHA DE SUSPENSIÓN:  N/A  FECHA DE REANUDACIÓN:  N/A  

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año) 

 

 

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):  $ 358.871.764.334,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):  $ 61.220.046.680,00 

(Según contrato principal) 

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):  $ 420.091.811.014,00  

OBJETO: 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN 

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3. 

 

 

CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S. 

 

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:  962 DE 2021  INTERVENTOR:  CONSORCIO ECOVISIÓN- 188  

 

 

No. DE 

ORDEN 

 

 

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP- 

ICOCIV 

 

ESPECIFICACIÓN 

 

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 

 

CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de 

Modificación No. 13 de fecha diciembre  2025 

OBRA EJECUTADA 

PRESENTE ACTA ACUMULADO 

GRAL. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 

 
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Puentes * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICCP 

 
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Vias Urbanas 

GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 
 

GRUPOS 
VALOR PRESENTE 

ACTA VALOR ACUMULADO 

GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 
 

1. Preliminares y cimentación $ 58.073.392,00 $ 3.004.458.865,00 
 

1 Obras de Explanación $  17.949.225,00 $ 9.838.018.588,00 

1. Actividades preliminares y explanación $ - $ 683.934,00 2. Subestructura y cimentación $ - $ 2.403.660.487,00 2 Sub-bases y bases $ 1.648.571.989,00 $ 37.916.408.558,00 

2. Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base $ - $ - 3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes $ - $ 452.245.083,00 3 Transporte de materiales $ - $ 7.746.407.004,00 

3. Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, 

subbase y bases 
$ - $ 2.157.704.811,00 4. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes $ - $ - 

 

4 Aceros y elementos metálicos $ - $ 5.219.448.791,00 

4. Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y 

drenajes, estructura de pavimento y espacio público 

 

$ 342.350,00 
 

$ 19.856.300,00 
 

5. Drenajes 
 

$ - 
 

$ - 
 

5 Concretos, morteros y obras varias 

 

$  417.850.749,00 

 

$ 19.652.821.950,00 

5. Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización 

de obra, espacio público, señalización y control de transito 

 

$ - 
 

$ 161.733.440,00 
 

TOTAL 
 

$ 58.073.392,00 

 

$ 5.860.364.435,00 
 

6 Concreto para estructura de puentes 

 

$ - 

 

$ 2.405.278.267,00 

6. Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras 

hidráulicas y drenajes y señalización de obra 
$ - $ - 

 
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 

geotextiles 

 

$ 3.265.441.570,00 $ 71.376.047.580,00 

7. Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y 

horizontal 
$ - $ - TOTAL $ 5.349.813.533,00 $ 154.154.430.738,00 

8. Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal $ - $ - 
 

9. Estabilización de terreno $ - $ - 

10. Señalización vertical y horizontal $ - $ - 

TOTAL $ 342.350,00 $ 2.339.978.485,00 

 

 

 

 

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 5.439.987.877,00 
 

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 5.127.558.767,00 
 

 

 
Cinco Mil Ciento Cincuenta y Un Millones Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Quinientos Veintitrés Pesos M/Cte 

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: 
$ 5.151.433.523,00 VALOR EN LETRAS: 

 

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) 
 

 

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra. 

OBSERVACIONES  

 

 

 

NOTAS: 

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato. 

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique. 

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta. 

 

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas). 

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto. 

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso. 

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT. 

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato. 

 

Para constancia de lo anterior firman 
 

 

 Firma:  

 Firma:  Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO 

Nombre SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor: CONSORCIO ECOVISION - 188 

Contratista: T. BOYACÁ LCP S.A.S. Matrícula Profesional No.: N/A 

Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT 

 

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). 

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial. 

 



973 DE 2021

% TIPO PAGO:

NUMERO DE 
ACTA O CUENTA 

DE COBRO

ANTICIPO _________

PAGO ANTICIPADO _________

X 55

DESEMBOLSO _________

OTRO

CUAL? _________________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO RUBRO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 86825 RUBRO No  .C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

Matrícula No: 01102-0621 CPITVC

CONTRATO N°: 

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 1

RECURSO No.

PERIODO

ACTA DE OBRA     

ACTA DE INTERVENTORIA     

ACTA DE AJUSTE     Diciembre de 2025

PRESTACION DE SERVICIOS    

RECURSO No.

RECURSO No.

RECURSO No. 11 2.416.395.182$                                        

2.416.395.182$                                        

FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 



973 DE 2021

% TIPO PAGO:

NUMERO DE 
ACTA O CUENTA 

DE COBRO

ANTICIPO _________

PAGO ANTICIPADO _________

X 55

DESEMBOLSO _________

OTRO

CUAL? _________________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO RUBRO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 865325 RUBRO No.  C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 865325 RUBRO No.  C-2401-0600-74-51102D-2401020-02 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Matrícula No: 01102-0621 CPITVC

CONTRATO N°: 

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 1

RECURSO No.

PERIODO

ACTA DE OBRA     

ACTA DE INTERVENTORIA     

ACTA DE AJUSTE     Diciembre de 2025

PRESTACION DE SERVICIOS    

RECURSO No.

RECURSO No. 16 1.176.576.407$                                        

RECURSO No. 20 1.239.818.775$                                        

2.416.395.182$                                        



Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Inscripción0 1

141217668762

9 0 2 0 0 3 2 8 1 9
Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1

T. BOYACA LCP S.A.S.

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 70 F NO. 127 A 90

NOTIFICACIONESJUDICIALES@LATINCOSA.COM

6 0 4 6 0 4 0 1 1 1

4 2 9 0 2 0 2 5 1 0 2 2 0

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5

07- Retención en la fuente a título de  rent

7

08- Retención timbre nacional

8

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5

X 0

SERGIO RAMIREZ ARROYAVE

REPRESENTANTE

Fecha generación documento PDF: 29-10-2025 11:55:24AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT) 92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141217668762

9 0 2 0 0 3 2 8 1 9
Impuestos de Bogotá 3 2

2 3

2 1 2

1

0 4

0

2 0 2 5 1 0 2 7

0 3

2 0 2 5 1 0 2 9

0 4 0 2 9 2 5 7

1 1

0 0 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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infopagos@latincosa.com

BANCO DE
BOGOTA

Nro. Transacción ecollect

Resumen Medios de Pago

100000194 - Estampilla Pro-UPTC

902003281

Fecha y Hora

COMPROBANTE

11/12/2025
11:00:42-a.m.

$ 24,058,000.001999352402 APROBADA

Descripción del Pago:

No. Autorización/CUS

Total Pagado

186.97.130.140

$ 24,058,000.00

Usuario Pagador:

Dirección IP:

APROBADA

Escane y Verifica
este pago

8918003301

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Valor PagadoMedio de Pago

152027835

NIT



11/12/2025
11:00:42-a.m.

INVIAS - 800215807

Razón Social

Base Gravable

Numero Identificación Contratista

Nombre Contratista

Tipo de Documento

Vigencia

Numero Identificación Contratante

Nombre Contratante

NIT

Descripción

2021

$ 24,058,000.00 $ 24,058,000.00

Nro. Transacción ecollect

152027835

COP1

UPTC - UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Cantidad

100000194 - Estampilla Pro-
UPTC

Fecha y Hora

Valor Pagado Valor Servicio

2405846471

8918003301

Numero de Contrato

902003281

T BOYACA LCP SAS

NIT

973



FECHA 25

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ PERIODO MES: dic/2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 55                ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 973 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S. NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
  (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

Firma Firma Firma Firma

Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO Nombre: LAUREN DIANE IGUARAN SALINAS Nombre : LUIS JAIME DIAZ PEREZ

Matrícula No. 01102-0621 CPITVC Matrícula No. 01102-0621 CPITVC Matricula profesional No.: 25202104893 CND Matrícula: 22202-273807

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL (E) APOYO A LA SUPERVISIÓN ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

(Indicar el periodo del Acta)

1 DE 1

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

902.003.281-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LUIS JAIME DIAZ PÉREZ  AUTORIZA EL PAGO A:
T. BOYACA LCP S.A.S.

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                               2.416.395.182 Dos Mil Cuatrocientos Dieciséis Millones Trescientos Noventa y Cinco Mil Ciento Ochenta y Dos Pesos M/Cte

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No.55 DEL PERIODO Diciembre de 2025

ORDEN DE PAGO

DIC/2025

PÁGINA

(Mes / Año)

2.405.846.471$                      

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

DIC/2025

12

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

DIC/2025 FABIO LEONARDO CAMARGO M.

DIC/2025  FABIO LEONARDO CAMARGO M.

15-dic-25 LAUREN IGUARAN



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 22,06 100,73 101,15 101,42 101,50 101,86 102,09 102,72 102,92 102,98 103,14 103,21 103,28 104,36 105,59 106,33 107,22 108,07 108,34 109,12 109,17 109,40 110,04 110,42 110,31 115,70 118,02 118,78 119,53 119,90 119,90 120,71 121,04 121,17 121,51 121,72 121,82 123,67 125,44 126,01 126,19 126,22 126,20 126,24 126,15 126,36 126,45 126,45 126,52 129,38 130,41 131,29 131,71 131,91 132,16 133,22 133,64 133,59 133,62

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18,69 100,70 100,76 101,46 101,62 101,60 101,96 102,24 102,18 102,24 102,21 102,42 102,44 103,71 104,89 105,19 105,76 106,58 107,02 108,07 107,64 107,83 108,53 108,73 108,89 114,91 117,90 119,71 120,52 121,03 121,41 121,78 122,44 122,70 122,84 123,34 122,89 125,30 127,23 128,09 128,52 129,24 129,24 128,70 128,82 129,28 129,34 130,02 129,54 132,47 132,91 133,27 133,53 133,71 134,99 135,02 135,36 135,51 135,44

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38,51 100,90 101,20 102,53 102,02 102,91 103,25 104,31 104,29 103,81 103,50 103,66 104,35 106,80 109,36 110,34 113,44 114,11 113,62 116,71 116,86 116,76 118,63 119,18 118,60 126,71 131,73 132,31 132,85 133,11 132,97 134,18 133,42 133,96 133,23 134,49 134,76 138,39 140,02 138,41 140,68 142,03 140,94 139,92 140,63 140,08 139,01 138,90 138,30 141,96 146,50 147,77 148,31 146,39 146,28 148,35 148,80 148,44 147,91

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 7,09 101,50 103,14 103,95 105,33 106,53 107,48 108,56 109,28 108,78 108,61 109,16 109,42 110,96 111,37 114,95 117,49 118,65 118,22 118,79 118,45 118,42 119,33 119,69 119,27 123,17 125,08 125,23 125,48 125,47 125,22 124,87 124,32 123,49 123,81 123,93 123,96 126,63 128,48 128,51 127,50 127,22 126,67 126,86 126,53 126,37 126,62 126,59 126,55 128,88 129,78 130,61 130,62 130,58 130,32 130,79 130,82 130,37 129,67

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0,96 100,69 101,17 101,67 102,42 102,53 102,97 104,54 104,39 104,56 104,88 104,98 105,35 107,61 110,00 110,71 111,38 112,36 113,02 113,11 113,07 113,09 113,49 113,64 113,75 121,13 123,23 123,96 124,28 124,99 125,56 125,69 125,51 125,69 125,71 125,70 125,75 131,60 134,15 134,13 135,00 135,30 134,94 135,52 135,40 135,27 136,30 136,16 136,33 138,60 140,94 141,82 142,16 142,29 142,72 142,94 143,10 142,81 142,28

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 4,07 101,36 101,84 102,86 104,40 105,05 105,45 107,62 107,99 108,14 108,36 108,49 108,95 111,12 112,85 113,76 114,86 115,31 115,13 116,29 116,39 116,82 118,44 118,64 118,22 123,30 125,51 125,76 126,98 127,02 126,73 127,04 126,46 126,50 126,17 126,11 126,38 129,62 131,14 131,11 130,44 130,37 129,56 129,38 129,15 129,13 129,49 129,33 129,89 132,67 133,90 134,67 134,60 134,62 134,25 134,67 134,71 134,25 133,94

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 4,40 100,57 101,94 101,43 102,12 100,42 100,81 101,71 101,20 102,19 101,70 102,00 102,36 105,12 106,29 106,98 109,61 110,03 110,83 111,66 113,69 112,65 114,40 116,28 114,26 128,39 131,60 130,88 132,24 131,26 129,94 132,76 131,80 132,59 131,40 136,62 134,17 141,61 141,36 141,15 141,25 144,61 143,19 140,61 143,14 142,08 142,93 141,92 140,40 147,89 146,15 146,42 148,26 147,43 147,46 146,33 147,38 146,41 145,09

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4,22 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89 101,56 101,84 102,77 103,21 104,21 104,62 105,41 105,48 105,50 105,53 105,53 105,74 108,97 111,19 111,67 113,11 115,59 116,31 116,41 117,92 118,35 119,30 119,68 119,69 122,09 123,42 123,60 124,20 124,68 124,74 124,81 124,76 124,85 125,69 125,52 125,53 126,76 127,27 129,10 129,20 130,85 130,89 132,57 132,81 134,46 134,48

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanación 13,81 100,34 100,52 100,67 100,81 100,80 101,11 101,67 101,81 101,84 101,86 101,95 101,97 103,10 103,92 104,37 104,92 105,80 106,17 107,02 107,08 107,34 108,12 108,23 108,31 112,38 114,97 115,79 116,83 117,88 118,14 118,34 119,07 119,29 119,85 120,17 120,12 122,79 124,20 124,74 125,10 125,44 125,47 125,53 125,58 125,77 126,16 126,10 126,07 128,19 128,87 130,09 130,37 131,11 131,34 131,99 132,27 132,79 132,79

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base12,21 100,53 100,66 100,88 101,10 101,13 101,44 101,75 101,84 101,87 101,93 102,04 102,07 103,19 104,21 104,66 105,02 105,77 106,24 106,97 106,91 107,15 107,55 107,66 107,83 112,20 115,00 116,10 117,02 117,88 118,27 118,40 119,06 119,31 119,65 119,83 119,71 122,82 124,51 125,13 125,65 125,98 126,05 126,04 126,14 126,34 126,54 126,69 126,56 128,99 130,04 131,10 131,29 131,81 132,33 132,89 133,06 133,50 133,53

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases38,21 100,70 100,57 101,58 101,64 101,70 102,20 102,66 102,74 102,65 102,64 102,91 103,01 104,36 105,61 105,81 106,42 107,17 107,33 108,71 107,99 108,40 109,61 109,83 110,14 115,65 118,90 121,10 121,60 122,07 122,98 123,13 123,67 123,86 123,70 123,43 123,25 125,28 127,69 128,32 129,02 129,58 129,51 129,09 128,92 129,43 129,35 130,14 129,80 132,41 133,59 133,83 133,67 133,58 135,18 135,30 135,69 135,99 135,88

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11704 04 Obras geotécnicas,  mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público21,15 101,32 101,83 102,62 103,66 104,53 104,82 106,50 106,51 106,57 106,72 107,07 107,80 110,33 112,71 113,85 115,72 115,83 115,44 116,92 116,79 117,11 118,71 119,28 118,69 125,27 128,61 129,15 129,33 129,72 129,74 129,77 129,23 129,65 129,11 129,72 130,01 133,08 135,06 133,68 134,00 134,44 133,41 132,87 133,22 132,79 132,89 133,16 132,95 135,50 138,67 140,16 140,53 138,53 138,60 140,75 140,76 140,78 140,59

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11705 05 Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito10,83 101,00 101,20 101,14 101,42 101,48 101,79 102,47 102,66 102,80 102,94 103,03 103,44 105,32 106,97 107,88 108,45 109,03 109,59 110,47 110,85 111,03 111,82 111,98 111,83 118,39 121,11 121,82 122,79 123,04 123,27 123,88 123,83 123,99 123,77 123,71 123,98 128,19 129,88 129,99 130,47 131,00 130,63 130,25 130,21 130,11 130,78 130,40 130,59 133,69 135,21 136,28 136,78 136,47 136,37 137,30 137,41 137,03 136,53

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra0,92 100,91 101,62 102,77 104,10 104,73 106,49 110,05 110,63 110,61 111,04 111,64 111,97 113,81 115,46 116,47 117,51 118,50 118,31 119,97 119,47 119,89 123,35 123,23 122,60 125,82 128,70 128,54 128,96 129,18 128,86 128,64 128,50 128,40 128,38 127,85 127,36 129,03 130,63 130,31 129,41 129,14 128,42 129,11 128,82 129,11 129,40 129,16 129,54 131,16 132,03 133,16 133,38 134,09 133,96 133,77 134,45 134,40 133,76

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal1,25 101,20 101,80 101,80 102,26 102,61 103,45 104,03 103,95 104,26 104,70 105,30 105,74 108,01 109,21 111,68 112,61 114,01 114,57 115,07 115,48 115,53 115,98 116,16 116,17 122,52 125,28 125,52 125,83 126,20 126,48 125,56 125,24 125,32 124,93 124,83 124,63 128,44 130,61 130,71 130,51 130,79 130,54 130,80 131,01 130,78 131,34 131,24 131,40 133,88 135,86 137,05 137,55 136,81 136,93 137,59 137,71 137,36 136,48

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal0,81 101,27 102,65 104,37 106,20 106,61 107,58 109,02 109,12 110,34 112,22 112,87 114,10 118,30 119,72 121,41 122,30 120,39 120,98 121,34 122,81 123,17 123,90 124,59 124,76 128,23 129,86 130,64 130,27 130,06 130,50 130,20 130,19 130,08 129,68 129,50 129,70 131,96 132,74 132,86 132,72 133,06 133,25 133,25 133,79 134,25 134,21 134,10 133,87 136,13 137,58 139,22 139,67 139,58 139,70 139,98 139,94 139,74 139,69

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11709 09 Estabilización de terreno 0,53 100,07 101,07 100,77 101,14 99,79 100,46 102,75 102,64 102,88 102,19 102,39 102,30 104,77 106,01 105,66 107,47 108,32 108,52 110,25 111,22 110,70 114,17 115,23 113,26 124,44 128,01 127,27 128,64 127,94 126,82 129,14 128,58 128,98 128,64 132,06 130,12 136,21 136,86 136,77 136,79 139,01 137,70 136,42 137,84 137,20 137,84 136,92 136,08 141,94 140,83 141,17 142,49 142,61 142,54 141,63 142,95 142,22 141,38

530201 53211 53211_07 Vías urbanas 11710 10 Señalización vertical y horizontal 0,28 100,86 101,30 101,62 102,42 102,86 103,28 104,32 104,58 105,16 105,35 105,73 106,31 108,81 110,85 111,87 113,30 113,98 114,55 115,39 116,09 116,49 117,56 118,27 118,13 124,66 127,43 128,14 128,58 129,03 128,99 129,58 129,39 130,25 129,98 130,90 130,70 134,41 135,67 135,58 135,96 136,82 136,14 135,64 136,13 135,83 136,41 136,38 136,16 138,89 139,94 140,92 141,59 140,76 140,88 141,48 141,87 141,73 141,43

530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación 5,92 100,85 101,08 100,80 100,77 100,62 100,98 101,33 101,36 101,43 101,39 101,29 101,57 103,67 105,15 105,94 106,33 106,91 107,49 108,08 108,51 108,49 109,19 109,44 109,24 116,36 119,18 120,29 120,72 120,92 121,22 121,55 121,60 121,85 121,62 121,73 121,94 126,65 128,32 128,83 129,47 130,08 129,67 129,33 129,30 129,12 129,75 129,30 129,46 132,57 134,02 135,51 136,35 135,90 135,69 136,41 136,56 136,11 135,52

530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación 51,10 101,47 102,05 101,77 102,07 102,36 102,62 103,15 103,28 102,95 102,53 102,34 102,82 105,24 106,43 108,23 109,74 110,70 110,82 111,36 111,48 111,30 112,16 112,35 111,60 120,56 123,76 124,25 124,71 124,94 125,10 125,69 125,48 125,72 125,26 125,52 126,16 131,50 133,63 133,18 133,42 134,21 133,21 131,99 131,73 131,26 132,19 131,60 131,76 134,98 136,78 137,86 138,37 137,02 136,87 138,70 138,64 137,91 137,12

530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes26,65 101,74 102,73 103,17 104,61 105,54 105,86 107,21 107,54 107,16 106,76 106,77 107,49 109,95 111,37 113,90 116,05 116,82 116,49 117,03 116,81 116,58 117,77 118,06 117,41 124,74 127,78 128,30 128,53 128,63 128,49 128,49 127,95 127,84 127,48 127,66 128,33 132,89 134,79 134,75 134,38 134,55 133,44 132,40 131,80 131,42 132,05 131,60 132,10 134,40 135,83 136,63 137,03 136,27 135,98 136,81 136,62 135,88 135,27

530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes15,73 101,10 101,28 101,15 100,84 101,07 101,66 102,16 102,31 102,10 101,90 101,84 102,58 105,35 107,06 108,69 110,41 111,48 111,70 113,46 113,98 114,03 115,39 115,54 115,29 124,33 128,77 129,39 129,78 129,97 130,32 130,69 130,37 130,57 129,85 129,75 130,49 135,84 137,80 137,36 138,57 139,65 138,75 137,56 137,19 136,87 137,26 136,39 136,79 139,25 141,94 142,99 143,60 142,40 142,18 143,46 143,61 142,60 141,54

530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0,60 101,70 103,58 103,40 104,83 104,68 106,80 107,13 106,83 107,30 108,76 112,13 112,43 114,35 114,78 124,60 125,95 127,35 128,41 129,61 130,01 130,16 130,58 130,85 130,67 136,64 139,48 136,60 137,16 137,29 137,03 135,17 134,10 134,08 133,93 134,45 132,33 136,22 139,04 139,23 136,63 137,32 137,02 139,12 140,00 140,19 139,50 139,34 138,90 141,77 143,52 144,77 145,39 145,54 144,95 145,40 145,73 145,55 141,27

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
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530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 101 Arena 0,94 100,82 101,02 102,13 102,55 104,86 104,30 104,48 105,23 105,15 105,20 105,34 105,40 106,16 107,04 108,67 109,46 110,18 110,92 112,02 112,52 113,03 113,23 113,75 114,27 115,87 117,56 119,01 120,01 119,89 120,83 121,38 121,88 122,35 122,37 122,23 122,07 123,22 124,99 125,74 125,60 126,11 126,15 127,35 127,38 127,95 128,73 128,88 128,56 130,01 132,32 134,01 134,26 135,68 135,64 136,03 136,23 136,98 137,11
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 103 Consumibles 3,94 98,12 99,28 100,83 102,36 101,60 104,95 116,42 118,40 117,08 116,70 116,94 116,33 119,11 123,52 119,35 120,45 120,63 118,07 124,53 122,91 124,92 140,49 139,57 136,31 136,79 142,25 139,29 140,73 139,81 138,07 139,34 139,29 138,51 140,64 139,14 137,60 137,31 139,04 137,41 135,72 134,98 132,61 134,63 132,44 133,66 134,99 133,17 134,94 135,56 134,65 135,94 135,92 139,27 137,35 136,32 139,33 138,80 139,42
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 104 Malla 0,31 102,85 104,44 107,26 109,72 112,50 115,01 118,32 119,71 120,26 120,69 120,20 119,54 120,40 120,11 119,33 121,79 124,51 124,54 124,97 126,32 127,10 126,41 125,92 125,68 124,73 124,68 124,10 124,62 123,80 122,49 121,60 119,26 118,83 118,29 117,97 117,34 117,79 117,78 117,58 114,99 114,46 114,01 113,32 113,33 113,09 112,56 115,04 115,70 116,06 115,49 115,27 110,55 110,15 109,32 108,06 107,79 106,75 106,67
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 105 Alambre 0,07 101,87 104,33 108,27 111,73 114,67 118,97 122,31 124,60 127,20 129,22 130,26 130,55 131,49 132,19 133,37 135,89 137,32 138,06 138,49 138,82 138,97 138,95 139,01 139,31 140,10 140,53 141,14 140,85 140,33 139,86 139,23 137,63 136,30 134,89 133,54 132,92 132,78 132,34 131,67 131,15 130,80 130,08 129,54 128,83 128,03 127,19 128,59 129,76 130,91 131,99 132,66 133,13 132,95 132,96 132,50 132,15 131,69 131,60
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 106 Acero corrugado 2,63 105,10 114,32 120,30 126,61 136,68 136,51 137,57 141,88 134,25 128,21 126,21 124,94 123,30 122,52 136,70 152,96 160,15 153,44 149,29 143,29 138,51 138,00 139,09 134,48 133,71 132,88 134,73 135,90 135,11 132,66 129,90 127,84 124,09 126,30 128,73 131,27 134,83 136,79 137,78 137,18 133,44 131,36 128,25 124,23 121,64 120,16 120,52 120,04 120,71 119,67 118,53 117,10 116,96 116,44 114,71 113,01 112,26 115,23
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 107 Cemento 12,82 101,49 101,42 100,71 100,99 99,65 99,73 99,38 99,08 100,13 100,01 100,54 100,84 103,22 104,09 104,05 107,89 109,88 111,51 111,13 114,91 115,28 116,35 117,29 112,34 126,39 135,25 135,39 136,76 137,97 139,73 137,93 137,65 136,81 134,19 136,45 135,00 145,04 147,87 144,91 147,36 148,32 148,03 145,96 146,73 144,84 145,68 144,38 143,58 148,68 151,72 152,65 153,31 153,23 151,21 151,71 149,48 151,00 151,29
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 108 Tubería acueducto y alcantarillado0,00 103,38 108,17 109,04 109,17 109,14 116,26 116,26 115,56 116,14 118,88 128,53 128,85 129,42 123,33 153,01 155,96 161,14 163,18 163,18 163,58 163,69 163,49 163,49 163,49 163,38 163,33 155,16 154,88 155,09 155,00 149,62 146,74 146,50 146,29 147,06 143,42 142,31 146,99 146,99 138,01 138,01 137,88 145,39 146,45 146,50 146,52 146,47 146,21 147,06 149,05 151,76 152,39 152,27 152,09 152,06 152,69 152,69 139,40
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 109 Acero 2,78 106,03 106,18 110,67 127,35 132,63 128,94 136,18 134,03 136,84 138,79 142,83 149,18 153,40 159,75 168,25 172,93 165,86 161,03 161,64 158,64 160,14 159,68 162,94 162,88 162,87 165,90 165,63 163,96 165,06 162,81 159,35 155,65 156,95 152,42 156,60 157,53 152,87 153,32 154,79 147,35 143,55 138,51 138,21 138,49 138,93 137,10 137,58 140,81 137,54 138,57 138,33 138,40 138,56 138,53 136,95 134,08 134,43 134,11
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 110 Cinta 0,05 100,48 100,44 100,09 100,49 101,27 102,02 102,78 104,12 105,94 107,29 109,31 109,50 112,31 115,38 117,03 118,89 120,63 122,69 123,54 125,05 126,13 127,72 128,66 129,13 129,47 131,83 133,38 133,54 133,93 134,81 135,66 135,43 135,92 136,30 135,60 135,79 135,84 135,62 135,18 134,34 133,57 132,38 132,20 132,27 131,69 132,16 132,09 131,59 131,35 132,27 133,20 133,12 133,72 134,11 134,48 134,85 135,46 135,82
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 112 Accesorios tubería 0,00 100,00 99,38 100,78 100,69 102,41 98,69 100,75 92,29 92,37 93,03 93,37 93,37 93,72 91,24 92,53 92,69 113,28 111,91 112,52 113,95 114,32 114,80 114,80 115,09 114,59 113,34 114,79 115,11 118,06 117,39 118,96 118,24 118,97 118,53 118,16 118,41 117,46 122,75 123,05 123,30 125,25 124,50 123,79 123,73 124,13 121,56 121,27 122,27 123,02 122,95 123,42 124,09 123,79 122,87 124,40 124,57 124,68 125,00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 113 Concreto común 12,25 101,82 101,22 98,27 96,78 95,43 96,45 96,55 96,24 95,93 95,56 94,58 96,32 100,59 101,45 104,76 103,32 103,73 104,58 106,11 105,97 105,60 107,15 106,10 107,65 123,33 126,42 126,28 125,98 125,49 125,84 127,56 127,26 128,42 127,38 124,82 127,97 136,27 139,06 139,14 138,28 140,95 138,43 135,39 133,33 133,52 137,06 134,23 136,46 137,56 139,15 140,13 141,26 137,63 137,96 141,07 142,19 137,59 133,35
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 114 Cable 0,01 97,56 97,09 98,77 101,58 111,18 113,51 115,45 116,82 116,38 119,85 117,97 121,68 121,27 122,66 128,42 132,24 137,17 141,89 141,60 143,33 139,84 141,58 142,12 149,58 152,59 155,39 145,60 143,18 145,23 147,55 140,20 136,58 137,86 137,05 128,78 129,21 128,21 126,90 127,88 128,63 128,18 126,91 126,68 130,13 129,65 131,68 132,38 138,52 134,51 134,11 134,94 130,31 131,27 132,01 135,02 130,38 124,12 128,01
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 115 Grava 0,68 99,76 99,05 95,07 100,73 100,66 99,29 99,50 99,42 99,48 101,13 101,94 102,10 99,76 108,11 107,72 108,10 106,80 107,41 112,65 112,40 113,63 114,76 114,97 114,77 122,76 130,58 127,42 130,52 131,44 130,86 129,38 128,99 128,98 129,38 128,55 124,96 131,19 134,19 133,28 134,13 135,87 135,04 134,31 135,19 136,38 132,58 132,42 131,65 130,32 133,24 133,00 132,60 133,99 131,40 134,30 134,47 134,23 135,02
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 116 Pintura 0,00 100,46 101,05 101,75 102,69 104,23 105,52 106,79 108,29 110,45 112,02 113,52 115,06 118,55 121,90 123,87 126,55 129,23 130,46 133,01 135,23 137,60 139,47 140,66 141,63 143,98 146,24 147,50 148,54 149,62 149,67 149,89 150,27 150,44 150,81 150,41 150,65 151,02 150,85 151,23 151,39 152,07 152,43 152,36 152,48 152,51 152,52 152,80 152,93 152,91 153,24 153,58 153,71 153,75 153,99 154,81 155,56 155,65 155,84
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 117 Accesorios eléctricos0,11 100,89 100,28 98,51 99,99 100,07 100,24 101,26 102,67 103,26 103,55 103,71 104,90 105,83 105,43 102,70 103,80 104,07 104,13 108,33 108,65 111,78 112,70 113,45 115,69 115,33 117,88 118,37 117,26 117,62 116,32 115,76 115,14 113,00 114,76 113,35 113,42 113,47 113,26 111,18 108,26 108,20 107,96 108,66 108,86 109,06 109,28 109,62 108,51 108,50 107,93 107,76 107,77 108,08 107,15 108,08 108,24 107,93 107,70
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 118 Agua 0,80 100,73 101,37 101,66 101,80 102,20 102,53 103,06 101,74 102,27 102,27 102,44 102,51 102,74 103,43 105,12 106,29 108,07 108,74 109,26 110,75 112,58 112,99 113,48 115,37 115,83 117,71 118,79 121,27 121,78 122,84 124,70 125,01 125,72 126,03 126,79 127,01 127,33 129,21 129,89 130,52 131,78 133,58 134,03 134,61 135,89 136,10 136,20 136,36 136,31 136,41 137,31 138,73 139,89 140,15 140,08 140,14 141,72 142,82
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 119 Elementos prefabricados0,17 100,42 100,80 101,57 102,59 102,59 102,99 105,21 104,90 105,34 106,00 106,12 106,57 108,88 112,22 112,14 112,58 113,47 114,35 114,24 114,16 114,25 114,64 114,84 115,17 122,74 124,30 125,01 125,24 126,18 126,89 127,10 126,81 127,08 127,16 127,16 127,01 133,42 136,21 135,88 137,10 137,38 137,07 138,21 138,24 138,11 139,49 139,49 139,64 141,63 144,43 145,32 145,60 145,97 146,52 146,55 146,77 146,58 146,15
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 120 Asfalto 20,83 99,41 98,81 105,01 101,78 105,79 107,05 107,58 107,58 105,45 104,83 105,66 107,05 108,76 114,20 115,06 123,96 125,73 122,93 134,00 133,99 133,41 135,88 136,33 138,06 140,61 154,25 156,16 156,68 157,11 157,09 158,36 156,35 156,52 154,74 156,82 157,08 157,14 157,17 155,39 165,69 167,67 167,41 166,99 168,44 168,53 159,51 159,80 158,57 161,09 173,72 174,02 173,96 173,52 174,40 173,45 175,11 174,85 174,86
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 123 Elementos plásticos 0,05 102,19 103,27 104,43 106,27 107,15 106,48 107,52 108,87 108,72 109,47 109,92 110,54 111,12 114,53 116,46 117,07 117,88 121,11 122,39 123,69 125,38 127,30 128,15 128,06 128,10 129,94 131,64 132,28 131,81 131,89 132,01 132,31 132,52 132,46 131,75 131,93 132,83 131,95 132,27 132,46 133,32 132,79 132,70 134,49 135,14 134,66 134,82 135,36 137,24 137,26 137,52 137,65 138,05 137,72 137,92 138,30 138,34 138,53
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 124 Mortero 0,00 100,32 100,27 100,63 100,83 101,44 101,67 102,37 102,82 103,19 103,65 105,81 106,32 108,70 110,67 112,26 112,90 115,63 117,41 119,57 122,29 121,52 121,67 121,24 122,82 125,56 128,69 130,63 131,95 132,85 131,60 132,95 132,41 133,02 133,82 133,98 134,62 135,97 136,35 136,67 136,64 136,68 137,66 137,76 137,75 138,16 137,75 137,70 138,48 139,21 140,17 141,15 141,28 142,53 142,94 142,92 143,08 144,42 145,18
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 125 Recebo 0,04 101,09 100,73 102,63 102,62 102,65 103,25 103,48 103,36 103,27 103,21 103,46 103,46 104,96 105,94 105,89 106,17 107,15 107,55 108,81 107,20 107,61 108,51 108,57 109,23 115,39 118,59 121,96 122,09 122,33 123,33 123,44 124,43 124,67 124,28 123,73 123,23 123,98 126,98 128,33 129,03 129,69 129,77 129,01 128,61 129,70 129,38 131,20 130,44 133,56 133,89 133,29 133,03 132,76 135,74 135,27 135,53 135,79 135,82
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 126 Tubería acero 0,00 99,46 102,96 100,74 103,16 107,47 121,36 128,69 135,26 138,78 148,90 159,57 157,58 162,89 163,13 165,63 167,66 167,90 175,04 213,00 213,12 214,40 217,64 220,62 227,03 219,00 232,73 226,26 225,71 205,02 212,07 209,12 207,03 181,79 175,32 175,10 173,26 176,15 166,03 157,67 157,68 156,01 160,22 151,63 148,02 147,42 152,42 150,13 148,14 151,09 149,53 149,19 147,64 146,20 146,21 140,10 140,00 140,14 143,64
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 127 Concreto pavimentos5,81 100,94 100,46 101,15 93,90 94,71 92,99 94,68 93,80 93,03 93,24 92,57 92,94 100,11 104,27 99,84 101,64 100,42 100,71 103,13 99,95 101,39 105,86 108,68 106,08 128,70 123,92 124,32 120,73 123,81 121,87 126,13 125,08 132,25 132,07 135,59 138,80 137,41 145,40 126,32 128,89 135,19 129,38 127,68 135,55 129,50 133,26 141,10 132,01 137,53 156,92 169,12 170,98 144,98 143,79 170,61 171,83 174,75 174,60
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 128 Piedra 0,06 100,09 100,12 100,09 100,57 100,49 100,71 100,71 101,23 101,28 101,28 102,07 102,16 102,74 103,19 103,72 104,54 104,88 104,38 105,17 105,31 105,88 107,34 108,57 108,61 112,92 114,69 117,04 117,72 118,37 120,78 120,75 120,51 120,33 119,83 119,31 119,54 122,02 124,36 124,72 124,78 124,83 124,77 124,80 124,94 124,60 125,13 125,12 125,21 126,88 128,43 128,72 127,73 127,75 129,07 129,11 130,09 131,20 130,84
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 129 Concreto simple 4,97 99,84 102,21 100,73 100,59 97,22 97,27 98,11 96,96 97,81 95,96 95,97 95,82 98,53 99,48 100,02 102,95 103,74 104,54 106,05 107,68 104,63 106,98 109,99 108,07 129,63 130,48 128,45 130,66 127,77 123,60 130,74 128,85 130,74 129,77 139,77 135,18 144,97 142,44 143,48 142,68 149,33 146,60 142,13 147,07 145,40 146,76 145,20 142,28 155,01 148,94 148,13 151,54 149,74 150,77 147,94 151,36 148,46 145,36
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 130 Textil sintético 0,69 100,80 102,75 105,17 106,41 106,24 108,53 109,61 110,19 112,02 114,69 114,58 114,58 117,67 119,23 120,65 121,47 120,65 121,03 121,51 124,25 125,55 126,46 127,20 127,69 127,84 128,61 128,93 128,37 127,97 129,36 128,67 128,82 127,94 127,33 127,09 127,18 126,79 126,94 126,96 126,59 127,29 127,71 127,58 128,25 129,52 129,31 129,15 128,72 128,81 130,41 132,76 133,07 133,10 133,39 133,98 133,82 133,65 133,83
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 131 Tubería PVC 0,00 103,21 106,38 113,72 113,90 115,55 114,84 114,93 114,78 118,35 124,80 128,41 130,88 140,19 141,73 141,37 141,93 142,07 143,82 142,05 141,48 136,99 137,90 136,27 135,50 135,45 134,88 136,98 132,42 130,94 127,50 126,44 126,46 126,05 124,43 122,67 122,77 122,96 121,05 119,50 117,51 115,96 116,83 120,31 124,11 122,91 122,56 122,38 121,19 124,74 126,30 129,63 130,62 129,67 128,78 126,52 125,83 124,32 123,00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 132 Arandela metálica 0,00 100,03 100,03 101,57 103,29 103,75 108,46 111,53 115,43 116,49 116,49 119,47 120,32 121,35 120,69 123,10 124,58 125,84 125,94 126,81 127,41 129,14 128,98 130,31 130,11 130,65 133,10 135,14 133,67 131,88 130,69 130,34 129,79 128,01 126,39 126,64 124,41 123,02 121,81 120,51 119,61 115,71 114,95 113,32 113,85 111,53 111,96 112,07 115,23 115,59 117,50 117,33 118,78 118,72 118,35 119,39 119,60 119,66 119,94
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 133 Concreto lanzado 0,68 99,84 99,43 112,87 112,87 112,87 107,39 110,12 111,35 112,27 116,59 114,76 114,63 115,33 114,24 120,01 119,98 120,64 120,88 122,80 122,64 123,11 123,15 123,13 123,08 133,16 122,29 121,91 150,61 150,98 150,98 151,95 150,98 153,24 152,69 151,29 157,39 156,44 156,48 156,30 154,83 154,73 155,17 155,17 157,46 157,46 157,46 157,46 157,46 157,65 164,79 163,88 166,56 167,62 167,62 164,92 164,92 164,92 164,92
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 136 Combustible 0,00 101,59 103,38 104,93 105,99 106,01 106,16 106,93 107,63 108,69 112,19 112,48 114,36 114,85 114,44 114,68 114,88 114,76 115,15 118,14 118,14 118,37 118,55 119,46 120,58 122,39 123,51 125,92 127,09 129,44 130,97 132,30 134,62 136,71 137,24 139,34 139,31 142,24 143,99 144,58 144,47 144,80 144,87 145,22 146,22 152,33 150,44 151,60 155,24 157,21 157,60 157,63 158,11 157,89 157,70 157,42 157,58 158,04 158,21
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 137 Elementos metálicos0,25 103,22 103,83 100,75 104,00 107,33 108,82 111,72 113,19 113,80 113,89 113,99 117,40 118,74 120,72 121,33 122,39 123,36 123,99 124,57 125,08 126,03 126,05 127,04 127,22 129,80 131,48 133,43 133,56 134,14 134,76 135,61 136,25 137,13 137,53 137,59 138,32 139,26 139,75 140,18 140,65 140,33 140,52 140,87 140,56 141,36 141,27 143,76 143,88 144,48 145,78 146,85 147,15 148,26 147,78 148,10 147,76 147,66 148,06
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 142 Abono 0,00 100,44 100,96 101,30 101,60 102,02 102,26 102,45 102,53 103,92 104,54 104,94 104,97 106,36 106,72 108,83 109,17 110,42 111,30 112,48 113,68 113,59 113,82 113,94 115,74 117,60 119,59 120,60 120,63 121,62 122,45 123,76 123,71 124,99 124,91 124,21 123,67 123,40 124,95 126,27 126,83 127,07 126,90 125,70 125,23 126,02 125,98 126,08 126,47 126,93 128,88 130,27 131,26 131,48 132,57 132,84 133,22 132,60 133,00
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 146 Bloque 0,01 99,12 99,79 103,21 103,44 105,78 106,36 113,93 110,07 109,13 110,58 108,69 108,72 114,58 115,72 115,99 118,50 118,92 121,78 124,01 128,33 130,15 129,75 128,90 129,30 132,67 138,87 141,13 141,94 141,31 143,40 141,84 141,51 142,44 142,12 140,72 143,16 142,79 146,67 146,00 147,30 147,55 149,66 148,17 147,69 147,51 147,61 145,11 146,56 148,79 150,14 151,17 152,01 151,50 154,49 155,98 158,13 160,75 161,59
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 151 Tubería galvanizada 0,00 100,61 98,19 100,09 101,51 104,23 112,90 113,72 114,97 115,90 118,60 119,19 119,46 118,15 120,24 121,93 126,22 126,43 127,03 127,41 128,24 128,89 129,19 129,52 129,80 130,18 131,49 131,80 132,14 133,15 133,16 133,34 132,64 132,40 121,34 121,19 121,18 120,67 125,08 124,09 123,66 122,35 122,60 124,06 123,85 123,34 123,00 123,18 123,29 124,19 130,05 130,11 130,07 129,70 129,79 115,97 116,03 116,95 116,49
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 152 Unión tubería 0,00 103,54 107,06 110,57 111,05 111,68 111,79 112,09 111,54 112,87 115,52 116,82 117,47 119,73 123,43 142,17 142,48 138,88 140,75 140,74 140,14 139,37 144,95 144,43 144,12 144,88 146,34 142,97 141,25 142,09 142,07 139,14 137,49 137,17 136,52 131,69 133,23 132,08 134,79 134,87 130,74 130,78 130,40 135,04 135,12 135,48 136,22 135,98 135,95 137,17 137,69 139,17 139,72 139,59 138,89 137,98 139,31 139,77 130,23
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 156 Platina 0,00 103,40 106,16 114,10 115,57 119,85 124,28 132,95 135,23 134,45 133,82 132,06 132,28 132,92 132,12 132,94 137,81 143,32 144,80 145,25 142,78 140,30 139,32 140,49 140,77 141,04 142,21 141,37 141,29 141,60 139,03 141,15 136,41 131,81 131,55 132,27 132,11 132,59 133,95 133,29 133,06 132,06 129,77 126,90 125,03 122,53 122,12 122,25 122,37 122,40 122,68 123,78 123,03 122,68 122,46 121,11 119,65 119,91 119,69
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 158 Concreto arquitectónico0,01 102,24 99,84 99,84 100,68 95,67 94,11 94,27 102,67 100,26 99,34 99,89 99,04 101,04 105,76 102,49 107,97 107,77 108,45 109,78 110,57 115,66 104,72 110,04 104,69 123,39 134,54 133,36 121,05 123,46 124,54 124,32 125,50 124,52 125,20 130,60 126,90 125,10 138,66 140,47 137,14 137,14 137,14 137,14 146,83 140,55 143,53 145,08 138,42 152,44 148,86 151,57 159,86 152,71 152,71 135,65 135,44 137,72 137,72

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 160 Enchape 0,00 101,00 102,07 101,91 101,97 104,41 104,72 106,13 106,86 107,82 108,93 109,38 108,74 110,70 112,15 113,00 115,60 116,34 116,91 118,67 120,44 121,44 121,92 123,10 124,69 126,21 126,98 126,19 126,18 125,48 124,99 123,82 122,07 121,63 119,57 118,03 118,33 119,08 117,05 116,18 115,86 115,33 113,92 113,63 113,46 113,45 113,61 113,48 112,82 113,88 114,85 114,02 114,70 113,78 113,80 113,71 113,36 113,51 112,99
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 162 Teja 0,23 100,64 101,82 103,16 105,39 106,70 107,99 108,96 109,64 114,53 114,77 115,04 115,14 118,02 118,10 118,44 118,89 117,41 117,93 116,87 117,05 114,59 116,53 116,60 116,48 115,77 118,57 119,93 120,00 117,27 118,35 116,40 114,77 114,44 113,73 112,47 110,79 110,60 109,91 108,27 106,26 105,56 105,29 104,97 104,10 105,11 105,23 105,11 105,43 105,40 105,85 105,80 105,46 104,95 104,74 104,81 104,35 103,37 103,70
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 165 Junta de dilatación 0,53 100,19 99,96 102,53 102,53 102,88 101,31 101,34 97,68 100,04 100,20 100,82 100,79 102,49 103,46 103,46 103,46 87,24 88,12 91,89 92,66 92,81 93,06 93,47 93,50 101,86 102,33 109,61 101,50 102,15 102,73 102,79 102,80 102,78 115,27 115,24 115,25 118,37 119,91 119,83 119,80 117,92 121,27 121,21 121,35 121,27 121,29 121,28 121,44 126,91 127,06 127,13 127,25 127,09 127,31 127,29 127,35 127,12 127,01
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 166 Neopreno 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 102,11 102,11 108,06 108,06 108,06 108,06 108,06 108,06 112,28 112,28 112,28 115,24 115,24 115,24 115,24 118,01 118,01 124,71 125,47 124,82 125,19 123,32 122,86 125,04 125,04 125,04 123,70 124,25 124,17 124,22 124,21 114,67 112,52 111,83 111,83 112,51 112,51 112,51 123,61 123,61 123,76 126,72 126,72 125,45 125,44 120,71 124,13 124,13 124,13 125,15
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Materiales 172 Concreto tremie 0,23 100,12 101,13 99,61 95,60 95,72 96,04 95,30 95,07 96,34 97,41 97,48 96,45 98,18 100,59 100,40 100,58 101,31 100,67 99,87 103,73 102,66 103,11 102,60 103,91 119,88 122,62 122,60 121,74 122,85 126,59 129,61 128,63 130,01 129,51 130,44 131,78 138,84 145,62 141,40 140,97 141,28 141,01 138,78 138,92 139,95 138,69 141,12 142,28 142,97 148,52 145,75 144,18 136,02 141,47 143,46 144,99 145,63 143,69
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Herramienta menor 201 Herramienta menor 2,07 100,85 101,50 102,12 102,76 102,32 102,87 103,47 103,99 104,15 104,37 104,84 105,40 106,07 107,25 107,82 108,87 109,34 109,72 110,07 110,85 111,57 112,28 113,24 113,81 114,98 116,48 117,18 117,88 118,24 118,64 118,40 118,55 118,24 118,24 117,87 118,11 118,14 118,04 118,39 118,31 118,17 118,02 117,79 117,77 117,85 118,06 118,24 118,41 118,51 119,50 119,64 119,89 120,08 120,22 120,51 120,92 121,09 121,35
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 301 Motoniveladora 0,04 100,16 100,30 100,45 100,45 101,46 101,46 102,24 102,48 102,19 102,48 102,48 102,48 102,86 104,05 104,06 104,48 105,53 105,69 106,46 106,49 107,38 107,69 107,68 107,92 110,86 112,96 114,21 115,27 116,00 116,08 116,25 116,90 116,87 118,06 119,19 118,92 120,32 120,79 121,98 121,58 121,78 122,23 122,38 122,07 122,50 122,99 123,86 123,85 124,41 124,76 125,68 126,15 125,48 126,25 126,35 127,33 126,36 126,48
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 302 Compactador 1,20 100,15 100,57 100,65 100,65 100,81 100,81 101,41 101,61 101,61 101,59 101,77 101,77 102,64 104,47 104,66 105,31 105,93 106,37 107,05 107,51 107,87 108,18 108,01 108,25 111,35 114,28 116,07 116,87 117,66 117,95 117,98 118,26 118,49 119,70 121,06 121,71 124,03 125,83 127,58 127,92 127,81 129,08 128,99 128,77 128,71 128,74 128,88 128,88 130,66 132,35 133,65 133,85 134,69 135,09 135,24 135,45 135,21 135,15
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 304 Maquinaria de excavación0,07 100,22 100,56 100,53 100,52 100,54 100,65 100,98 101,27 101,28 101,29 101,41 101,41 103,16 103,32 103,51 104,50 106,21 106,95 107,56 107,72 108,41 109,18 109,18 109,37 112,83 116,12 116,73 117,35 117,48 117,29 117,17 117,59 117,74 118,10 118,20 118,35 119,99 121,01 122,44 122,83 122,80 123,10 123,13 123,30 123,41 123,35 123,21 123,21 124,50 125,31 125,84 126,21 126,16 126,69 126,90 127,12 126,99 127,18
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 306 Perforadora 3,77 102,72 103,13 104,02 102,22 104,67 104,60 105,79 105,69 105,50 104,62 104,62 104,62 104,62 107,71 107,71 107,71 107,71 107,71 110,09 110,09 110,09 110,09 110,09 107,62 107,62 107,62 107,62 107,62 107,62 107,62 119,27 119,27 119,27 119,27 119,27 119,27 113,76 113,76 113,76 113,76 113,76 113,76 113,76 113,76 113,76 113,76 113,76 113,76 128,44 128,44 128,44 128,44 128,44 128,44 140,70 140,70 140,70 140,70
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 307 Cargadora 0,10 100,18 100,04 100,26 100,26 100,07 100,09 100,79 100,79 100,79 101,11 101,11 101,11 102,26 104,04 105,97 106,00 106,22 106,52 106,72 106,88 106,91 107,18 107,18 106,97 111,33 114,23 115,38 116,93 117,08 118,13 118,13 118,13 118,13 118,86 120,00 120,44 122,39 124,43 125,15 124,94 125,00 124,96 124,83 124,57 126,71 126,01 126,25 126,41 127,52 128,40 129,30 130,51 130,71 131,12 131,17 132,37 132,29 132,35
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 308 Grúa 0,15 100,36 100,47 100,47 101,25 101,92 102,21 103,92 103,71 103,67 103,67 103,67 103,67 105,62 104,96 105,38 105,35 106,47 106,47 107,91 108,17 108,73 108,86 108,86 108,75 114,52 117,20 117,83 118,21 118,69 120,09 120,70 120,70 120,70 120,70 120,86 120,86 124,84 127,61 128,79 129,07 128,93 128,93 130,18 130,18 130,44 128,93 129,18 129,18 130,95 133,02 133,02 133,02 133,50 135,37 135,37 135,62 135,62 135,62
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 309 Fresadora de pavimento0,18 100,00 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 102,60 104,17 104,17 104,17 108,95 112,00 112,00 112,00 112,00 111,31 111,33 111,33 111,33 111,33 111,33 111,33 111,33 113,02 113,02 113,02 113,02 113,02 113,02 113,02 113,54 113,54 113,54 116,96 116,96 116,96 116,96 116,96 116,96 116,96 116,96 116,96 122,49 122,49 122,49 122,49 126,56 125,53 125,53 125,53 125,53 125,53 125,53 125,53 125,53
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 310 Finisher 1,21 100,16 101,04 101,04 101,04 101,04 101,04 101,51 101,51 101,51 101,81 101,81 101,81 102,37 106,62 107,20 107,20 107,20 108,37 109,32 109,32 109,41 109,41 109,41 109,41 111,69 112,97 114,51 114,51 115,01 115,01 115,01 115,01 115,01 117,91 120,62 121,22 126,30 127,01 127,01 127,01 127,01 127,01 127,01 127,01 127,01 127,01 127,01 127,01 131,30 135,81 135,81 135,81 135,81 135,81 135,81 135,81 135,81 135,81
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Maquinaria 311 Piloteadora 0,20 100,99 100,99 100,99 100,99 100,99 100,99 100,99 100,99 100,99 100,81 101,02 98,13 103,39 103,39 103,39 103,39 103,39 104,20 104,20 104,20 104,20 104,20 104,20 104,20 114,09 115,59 117,01 117,01 117,01 117,01 117,01 122,47 119,83 119,83 119,83 120,13 124,01 122,52 122,52 119,49 119,49 119,79 119,79 119,79 127,00 127,84 120,03 120,03 122,96 124,98 124,98 122,96 124,35 130,15 130,33 130,33 130,33 130,33
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 401 Andamio 0,29 100,21 100,37 100,78 100,81 100,30 100,52 100,92 101,24 101,74 101,89 101,63 101,63 102,99 103,73 104,33 104,48 104,63 105,07 105,21 106,30 106,78 107,31 107,47 108,39 110,89 113,57 115,49 115,95 117,12 117,09 117,74 118,41 119,24 119,64 119,78 119,89 123,15 124,66 125,94 126,68 127,72 127,44 128,22 128,65 128,75 129,22 129,77 130,36 131,61 133,23 134,24 134,82 135,38 135,76 136,15 136,35 137,03 137,12
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 402 Compresor 1,15 100,42 100,47 100,63 100,71 100,62 101,11 101,64 101,64 101,77 101,80 101,42 101,42 102,31 103,74 103,91 104,01 104,47 104,55 104,96 105,57 105,57 105,90 105,95 106,15 107,77 109,31 109,90 110,68 110,68 110,77 110,77 110,77 111,71 111,67 111,79 111,79 113,67 115,06 116,51 116,69 116,69 116,12 116,58 116,84 116,83 116,57 116,65 116,65 117,74 118,77 119,33 119,66 120,28 120,57 120,79 121,39 120,54 120,74
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 403 Cortadora 0,07 100,24 100,46 101,27 101,77 101,77 102,26 102,55 103,33 104,77 103,72 104,11 104,11 105,29 107,57 107,79 108,20 108,58 108,64 108,93 111,34 112,31 113,44 114,06 114,17 115,84 117,90 119,60 120,01 119,84 119,06 120,62 120,63 121,47 121,47 120,27 120,48 120,71 121,15 120,22 120,48 121,00 120,95 120,79 121,01 121,51 121,04 119,30 118,53 118,70 119,63 121,65 121,72 120,76 121,13 120,99 120,53 120,03 120,52
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 404 Demoledor 0,01 100,00 100,42 100,42 100,54 100,54 100,54 100,54 100,55 101,01 101,11 101,11 101,11 101,16 101,86 101,69 101,69 101,43 101,48 101,60 101,60 101,60 101,82 101,92 101,91 103,48 106,32 107,00 106,96 107,25 108,02 108,64 108,65 107,87 107,99 108,04 108,73 110,87 112,22 112,83 113,05 113,54 113,54 114,01 114,12 113,93 112,98 112,98 112,83 113,64 115,76 116,36 116,60 116,49 117,70 116,82 116,95 116,95 116,95
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 405 Elevador de carga 0,06 100,07 99,75 99,85 99,92 99,92 100,03 100,16 100,23 100,33 100,19 100,56 100,57 102,50 103,13 106,11 106,81 107,00 107,25 107,08 107,70 107,70 107,80 108,11 108,09 109,46 111,56 112,44 113,05 113,05 113,16 113,78 114,19 114,45 113,94 113,89 113,97 115,60 116,84 117,99 118,22 118,14 118,05 118,16 118,26 118,43 118,59 119,53 119,52 120,25 121,11 121,76 122,39 122,22 122,38 122,77 124,14 124,14 124,14
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 406 Equipo de medición 0,03 99,91 99,89 97,90 97,88 98,62 99,64 99,57 99,62 99,63 99,65 99,65 99,69 99,79 101,01 101,11 100,24 101,52 101,97 102,72 104,03 104,02 103,70 107,16 107,64 111,00 111,65 111,65 111,59 111,60 111,73 111,93 111,93 111,69 111,77 112,41 112,39 114,40 114,62 115,03 114,99 114,95 114,98 117,43 117,34 117,31 117,27 117,29 117,29 118,18 118,10 123,17 123,12 123,15 120,64 120,62 120,65 120,72 119,63
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 407 Equipo de soldado u oxicorte0,01 100,29 100,31 100,31 100,76 102,33 102,33 102,33 102,56 102,56 102,64 102,64 102,64 102,62 103,33 103,51 103,57 103,82 105,37 105,86 105,44 105,44 105,56 106,08 106,33 108,33 109,67 109,60 109,60 109,89 110,06 110,30 110,72 110,97 110,97 111,00 110,45 111,27 111,42 112,35 112,80 112,99 112,99 112,99 112,99 112,80 112,08 112,32 112,32 113,32 114,17 114,33 114,98 115,20 115,09 115,22 115,22 115,22 115,22
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 408 Equipos para concreto2,18 100,74 101,19 101,23 101,18 100,97 101,28 101,11 101,28 100,91 102,00 101,93 101,93 102,63 102,92 102,97 103,12 102,84 103,13 103,60 103,56 104,35 104,40 104,68 105,37 110,18 112,07 112,41 114,10 111,79 113,27 113,63 113,96 114,01 114,00 114,07 113,99 116,37 117,19 118,09 118,66 118,71 118,80 118,72 118,99 120,40 120,17 120,56 120,09 121,16 123,37 125,32 125,12 125,18 125,59 125,26 125,56 126,87 127,01
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 409 Formaleta y accesorios1,62 100,06 100,06 100,17 100,30 100,22 100,23 100,23 100,43 100,43 100,31 100,31 100,31 101,21 102,89 103,69 103,96 103,92 104,05 104,39 104,70 104,84 105,55 105,60 106,09 108,18 110,02 111,96 112,35 113,06 113,38 113,76 113,79 114,12 114,14 113,91 114,03 115,89 116,96 118,25 119,13 119,24 119,69 119,87 119,91 119,81 120,51 120,57 121,62 122,28 122,63 123,88 124,39 125,47 125,85 126,87 126,19 126,34 126,02
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 410 Generador 0,03 100,43 100,43 100,56 100,61 100,61 101,04 101,04 101,04 101,04 101,27 101,27 101,27 102,37 102,82 102,40 102,40 102,37 102,62 102,62 103,27 103,27 103,25 103,20 103,34 104,46 107,62 108,96 109,18 109,15 109,03 109,94 110,39 111,00 111,28 111,28 111,36 112,40 113,77 115,25 115,69 115,69 115,69 115,69 115,69 116,01 115,15 115,09 115,09 116,19 117,93 118,60 118,49 119,18 119,02 119,57 119,46 119,46 119,46
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 411 Seguridad 0,00 100,00 100,00 100,98 100,56 101,16 101,16 102,62 105,92 105,92 107,14 103,56 103,56 109,82 109,82 109,82 113,16 108,77 108,77 110,62 112,45 112,45 114,77 115,52 121,53 127,71 127,15 126,83 124,08 124,38 124,38 124,36 124,74 125,02 126,09 126,16 126,70 124,80 124,35 124,21 122,96 122,57 123,25 124,20 123,18 123,67 124,11 124,84 125,34 127,61 127,37 126,67 127,53 128,32 128,27 128,12 128,39 127,93 128,75
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Equipos 412 Vibrocompactador 0,05 100,10 100,19 100,47 100,61 100,63 101,01 100,97 101,18 101,18 101,07 101,74 101,74 103,20 103,64 103,84 103,90 103,90 104,17 104,50 104,59 104,60 104,65 105,23 105,47 107,79 110,05 111,73 112,42 112,42 112,24 112,60 112,91 113,22 113,59 113,59 113,95 115,53 116,79 117,67 118,02 118,24 118,25 118,54 118,86 118,86 118,82 119,53 119,17 119,99 120,66 121,72 122,18 122,44 122,61 122,63 123,32 123,05 123,05
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Mano de obra 502 Ayudante 4,32 102,07 102,69 102,91 102,99 103,08 103,08 103,35 103,30 103,31 103,31 103,31 103,31 109,85 111,51 112,06 112,06 112,93 113,30 113,48 113,48 113,48 113,48 113,49 113,70 126,19 129,65 130,62 130,60 130,61 130,61 130,62 130,63 130,71 130,75 130,75 130,75 140,23 143,00 144,25 144,60 144,62 144,63 144,63 144,65 144,65 144,65 144,65 144,65 152,96 154,85 155,27 155,92 155,93 155,93 155,93 155,93 155,93 155,93
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Mano de obra 503 Cuadrilla 4,82 100,87 100,96 100,96 101,25 101,24 101,60 101,80 101,95 101,95 101,98 102,04 102,04 103,10 105,18 105,33 104,87 104,87 105,37 105,52 105,52 105,52 105,57 105,64 105,69 110,92 114,08 115,63 116,51 116,67 116,77 116,95 117,02 117,18 117,25 117,25 117,25 123,57 125,80 126,20 127,03 127,03 127,25 127,52 127,73 127,75 127,76 127,76 127,76 132,40 134,57 136,29 136,49 136,67 136,70 136,76 136,78 136,78 136,78
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Mano de obra 506 Oficial 1,17 100,48 100,99 101,80 101,90 102,07 102,24 102,39 102,39 102,50 102,50 102,01 102,01 103,74 105,36 106,23 106,53 106,72 107,33 107,84 107,84 107,86 107,86 107,86 107,92 112,00 114,52 116,62 116,68 116,84 117,08 117,13 117,46 117,51 117,65 117,65 117,65 120,88 122,90 124,81 125,81 125,81 125,81 125,81 125,81 125,81 125,81 125,81 125,81 129,07 131,05 132,49 134,18 134,18 134,18 134,18 134,18 134,18 134,18
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Mano de obra 511 Maestro 0,01 100,22 100,55 100,91 101,02 101,22 101,25 101,40 101,40 101,40 101,40 101,40 101,40 102,38 102,59 103,03 103,03 103,60 104,06 104,40 104,40 104,43 104,43 104,43 104,43 106,34 108,74 114,13 114,13 114,13 114,70 114,70 114,70 114,80 114,86 114,86 114,86 116,19 119,08 120,35 122,04 122,04 122,56 123,09 123,09 123,09 123,09 123,09 123,09 126,32 126,93 128,33 129,21 129,21 129,21 129,21 129,21 129,21 129,21
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Mano de obra 512 Capataz 0,22 100,35 100,95 100,95 100,95 101,08 101,08 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 102,36 103,36 104,02 104,02 104,02 104,26 104,26 104,26 104,26 104,26 104,26 104,26 108,92 108,44 109,88 109,88 109,88 109,88 109,88 109,88 109,88 109,88 109,88 109,88 110,96 110,96 115,08 115,86 115,86 117,02 117,21 117,21 117,21 117,21 117,21 117,21 119,30 121,46 121,46 121,46 121,46 121,46 121,46 121,46 121,46 121,46
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Transporte 676 Carrotanque 0,22 100,67 101,02 101,02 101,13 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,74 104,09 104,97 104,97 104,97 104,84 104,60 104,60 104,84 104,60 104,60 104,84 105,78 110,47 111,41 111,41 111,41 111,58 111,58 111,58 112,09 112,84 114,04 114,05 116,22 117,57 117,86 117,60 118,86 119,33 120,15 120,25 119,59 120,78 120,64 120,89 125,05 126,82 126,81 127,08 127,05 127,05 127,31 125,36 125,36 125,36
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Transporte 677 Volqueta 1,44 100,12 100,16 100,16 100,16 100,16 100,59 100,59 100,59 100,59 100,59 100,59 100,59 100,58 100,58 101,74 102,28 103,34 103,75 104,62 104,62 104,62 104,62 104,62 104,84 107,21 109,52 109,90 111,59 114,60 115,56 115,64 117,50 117,96 119,11 119,46 119,46 121,32 122,56 122,56 123,23 123,87 123,87 123,87 123,87 123,90 124,93 124,68 124,68 125,31 125,50 127,65 127,67 129,80 129,80 131,87 131,87 133,89 133,89
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Transporte 678 Mixer 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 93,10 93,10 93,10 93,10 97,94 97,94 97,94 97,94 98,28 99,53 99,53 99,53 103,43 103,85 102,11 102,36 102,33 102,33 102,33 103,03 103,03 103,03 103,03 102,90 103,66 103,66 103,27 99,80 98,21 99,64 99,07 97,95 98,41 98,44 99,35 101,74 103,10 101,90 101,82 102,81 101,70 101,26 106,54 107,34 105,75 105,79
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Transporte 679 Camión 0,88 100,05 99,36 99,36 99,36 99,55 98,25 98,42 98,42 98,42 98,89 98,89 98,89 100,48 101,47 101,50 101,81 102,64 102,96 103,59 103,59 103,98 103,98 103,98 105,04 108,73 109,39 110,18 110,58 111,36 111,41 111,41 111,64 112,01 112,23 111,35 111,35 115,32 116,46 116,46 116,41 116,83 117,38 118,87 118,87 118,88 119,54 119,43 119,43 125,44 126,10 127,34 127,35 126,56 126,56 126,56 126,56 126,30 126,30
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concreto Transporte 681 Transporte interno 0,28 100,06 100,55 100,67 100,83 100,59 100,71 100,71 100,73 100,90 101,23 101,23 101,23 102,59 103,69 103,69 103,69 104,28 104,60 105,34 105,77 105,77 105,76 105,79 106,01 109,44 110,21 110,97 111,88 113,30 113,25 113,59 114,23 114,72 115,12 115,93 115,93 118,10 119,26 119,58 120,04 120,04 120,38 120,93 120,51 120,84 121,28 121,44 121,56 122,69 124,22 125,35 125,45 125,73 125,85 126,58 128,24 129,22 129,34
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603Pavimentos asfalticos / concretoEquipos especiales para obra 704 Equipo especial de comunicación0,21 102,68 102,72 104,50 104,68 104,84 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 106,25 106,25 108,34 109,77 109,50 111,18 111,18 113,58 113,58 113,58 113,58 113,58 116,24 118,09 119,21 120,90 122,21 122,23 123,64 123,64 124,16 123,44 123,37 123,37 123,37 120,39 122,67 121,73 117,43 117,23 115,73 115,73 115,11 114,83 116,14 113,35 113,41 113,41 115,31 116,30 114,69 113,88 109,67 108,24 108,23 108,23 108,83 108,83

2025

A16.13. ICOCIV - Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos e insumos

2022
A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código 

grupos de 

obra CPC V 

Código 

subclases 

CPC V 2.0 

Código de 

tipología de 

obra

Tipología de obra Capítulo constructivo

2022 2023

2021

Código 

grupos CPC 

V 2.0 A.C

Código 

subclases 

CPC V 2.0 

Código 

tipología de 

obra

Tipología de obra

Código de 

agregación a 

nivel de 

Código de 

agregación a 

nivel de 

Código 

Capítulo 

Constructivo

2024Ponderación 

al tipo de 

obra

20242021

2023

Tipología de 

obra - 

capítulo 

Grupos de costos
Código de 

insumos
Insumos

Ponderación 

a la obra y 

su capítulo 

2025



Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78
Canasta General
   Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26
   Materiales 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20
   Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43
   Mano de obra 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56

   Obras de explanación 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21
   Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,43
   Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
   Aceros y elementos metálicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28
   Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30
   Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33
   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos 
de obra, del año 2021

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la 
totalidad de cifras decimales disponibles para el índice. 
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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: nov-25 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

(No.734022) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

11 15.128.000.000$          -$                                              

(No.1064522) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

20 19.272.000.000$          -$                                                  

(No.1281622) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

20 659.136.054$               

(No.1281622) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

20 68.375.062$                 

(No.185323) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

11 35.498.884.651$          -$                                                  

(No.185323) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

11 1.530.818.319$            -$                                                  

(No.165124) C-2401-0600-74-
51102D-2401008-02

11 21.373.605.815$          -$                                                  

(No.165124) C-2401-0600-74-
51102D-2401008-02

16 23.000.000.000$          -$                                                  

4.508.775.371$            

24.314.547.683$          

-$                                                  

ADICIÓN No 1

PROPIOS

1.204.974.344$            659.136.054$                               

VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA DE

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 
CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y 
LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

PÁGINA

(Mes / Año)

11

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

12

CÓDIGO

(No.425821) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

54 NACIÓN PRINCIPAL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

11

11

NACIÓN

NACIÓN

PRINCIPAL

PRINCIPAL

28.823.323.054 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

54

839.159.735$               

3.423.738.527$            68.375.062$                                 

-$                                                  

-$                                                  

-$                                                  

(No.153422) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

20

NACIÓN

PROPIOS

ADICIÓN No 1

8.015.328.690

NACIÓN PRINCIPAL

-$                                                  

7.176.168.955$            

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

(No.425821) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

54 NACIÓN PRINCIPAL

(No.153422) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

4.628.712.871

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

15.128.000.000

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

19.272.000.000

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

PROPIOS ADICIÓN No 2

727.511.116

PROPIOS

VIGENCIA EXPIRADA 2021
RP 425821

37.029.702.970

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

46.287.128.713

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

NACIÓN PRINCIPAL

NACIÓN PRINCIPAL
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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: nov-25 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA DE

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 
CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y 
LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

PÁGINA

(Mes / Año)

11

12

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

(No.165124) C-2401-0600-74-
51102D-2401023-02

11 1.913.522.898$            -$                                                  

(No.1244124) C-2401-0600-74-
51102D-2401021-02

11 4.352.941.176$            -$                                                  

(No.1244124) C-2401-0600-74-
51102D-2401029-02

11 9.147.058.824$            -$                                                  

(No.86825) C-2401-0600-74-
51102D-2401023-02

16 2.234.130.474$            -$                                                  

(No.86825) C-2401-0600-74-
51102D-2401008-02

11 38.182.423.981$          -$                                                  

(No.865325) C-2401-0600-74-
51102D-2401023-02

16 3.438.009.930$            1.176.576.407$                            

(No.865325) C-2401-0600-74-
51102D-2401023-02

20 4.596.713.696$            4.596.713.696$                            

(No.865325)C-2401-0600-74-
51102D-2401029-02

20 2.200.000.000$            2.200.000.000$                            

(No.865325) C-2401-0600-74-
51102D-2401020-02

16 2.890.000.000$            -$                                                  

226.225.474.379$        7.973.290.103$                            

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 Parcial jun-21 -$                                        -$                                        -$                                 -$                                 -$                                 4.628.712.871$            358.871.764.334$                        110840 25/11/2021 X

1 Ajustes jun-21 -$                                        -$                                        -$                                 -$                                 -$                                 4.628.712.871$            358.871.764.334$                        127279 29/12/2021 X

2 Parcial jul-21 37.925.826$                       166.290$                            38.092.116$                 -$                                 38.092.116$                 4.590.620.755$            358.833.672.218$                        110840 25/11/2021 X

3 Parcial ago-21 333.579.546$                     20.673.810$                       354.253.356$               -$                                 354.253.356$               

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(25/05/2021) Y (No.425821) C-
2401-0600-74-0-2401008-02  
Fecha:(25/05/2021) 

4.236.367.399$            358.479.418.862$                        118914 18/12/2021 X

2 Ajustes jul-21 520.861$                            2.284$                                523.145$                      -$                                 523.145$                      
 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(25/05/2021) 

4.235.844.254$            358.478.895.717$                        127279 01/03/2022 X

4 Parcial sep-21 713.711.394$                     13.799.722$                       727.511.116$               -$                                 727.511.116$               

 (No.1281622) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(12/12/2022) Y (No.1281622) C-
2401-0600-74-0-2401008-02  
Fecha:(12/12/2022) 

-$                                 357.751.384.601$                        15560 24/02/2023 X

3 Ajustes ago-21 2.763.334$                         12.116$                              2.775.450$                   -$                                 2.775.450$                   4.233.068.804$            357.748.609.151$                        127277 07/03/2022 X

5 Parcial oct-21 246.010.585$                     1.078.662$                         247.089.247$               -$                                 247.089.247$               3.985.979.557$            357.501.519.904$                        18976 01/03/2022 X

4 Ajustes sep-21 16.117.547$                       70.669$                              16.188.216$                 -$                                 16.188.216$                 3.969.791.341$            357.485.331.688$                        127281 24/02/2022 X

1 Anticipo nov-21 -$                                        -$                                        -$                                 -$                                 -$                                 2.185.885.000$            
 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(25/05/2021) 

1.783.906.341$            357.485.331.688$                        109706 24/11/2021 X

ADICIÓN No 3

PROPIOS ADICIÓN No 3

NACIÓN ADICIÓN No 3

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN ADICIÓN No 3

PROPIOS

PRINCIPAL

NACIÓN PRINCIPAL

NACIÓN

Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Anticipo Amortizado 

Acta
Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo
Saldo Anticipo por 

Amortizar
No. de Registro y fecha

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 
MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

13.500.000.000

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(25/05/2021) 

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(25/05/2021) 

TOTAL

420.091.811.014,00$                                                                                         

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No. Tipo de Acta Mes/Año de Ejecución Valor Acta sin IVA Saldo del Contrato
No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 
por Pagar INVIAS

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones

Saldo Registro 
Presupuestal

40.416.554.455

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

13.124.723.626

NACIÓN PRINCIPAL

NACIÓN PRINCIPAL



FECHA 25

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: nov-25 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA DE

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 
CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y 
LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

PÁGINA

(Mes / Año)

11

12

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

6 Parcial nov-21 968.880.492$                     4.248.168$                         973.128.660$               486.378.007$               486.750.653$               1.699.506.993$            

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(25/05/2021) Y (No.425821) C-
2401-0600-74-0-2401008-02  
Fecha:(25/05/2021) 

1.297.155.688$            356.512.203.028$                        125885 28/12/2021 X

5 Ajustes oct-21 4.420.226$                         19.381$                              4.439.607$                   -$                                 4.439.607$                   1.699.506.993$            1.292.716.081$            356.507.763.421$                        19054 01/03/2022 X

6 Ajustes Provisional nov-21 22.581.721$                       99.012$                              22.680.733$                 -$                                 22.680.733$                 1.699.506.993$            1.270.035.348$            356.485.082.688$                        20957 07/03/2022 X

7 Parcial dic-21 2.061.141.235$                  166.324.583$                     2.227.465.818$            1.699.476.993$            527.988.825$               30.000$                        742.046.523$               354.257.616.870$                        125896 28/12/2023 X

7 Ajustes Provisional dic-21 13.303.929$                       58.333$                              13.362.262$                 -$                                 13.362.262$                 30.000$                        728.684.261$               354.244.254.608$                        21007 07/03/2022 X

7 Ajustes dic-21 1.602.624$                         7.027$                                1.609.651$                   -$                                 1.609.651$                   30.000$                         (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha: (05/07/2022) 

15.126.390.349$          383.065.968.011$                        141611 12/02/2023 X

8 Parcial ene-22 901.929.125$                     3.954.612$                         905.883.737$               30.000$                        905.853.737$               -$                                 7.109.474.953$            382.160.084.274$                        41446 02/05/2022 X

9 Parcial feb-22 1.144.639.720$                  5.018.805$                         1.149.658.525$            1.149.658.525$            -$                                 5.959.816.428$            381.010.425.749$                        51700 24/05/2022 X

10 Parcial mar-22 496.373.075$                     2.176.405$                         498.549.480$               498.549.480$               -$                                 5.461.266.948$            380.511.876.269$                        52535 25/5/2022 X

2 Anticipo abr-22 4.508.775.371$             (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

24.314.547.683$          380.511.876.269$                        12834810/02/2022 X

11 Parcial abr-22 1.419.520.822$                  6.224.053$                         1.425.744.875$            298.099.373$               1.127.645.502$            4.210.675.998$             (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(01/02/2022) 

4.333.621.446$            379.086.131.394$                        66910 29/06/2022 X

8 Ajustes Provisional ene-22 58.964.704$                       258.538$                            59.223.242$                 59.223.242$                 4.210.675.998$            28.588.945.887$          379.026.908.152$                        131000 03/12/2022 X

9 Ajustes Provisional feb-22 88.985.072$                       390.165$                            89.375.237$                 89.375.237$                 4.210.675.998$            28.499.570.650$          378.937.532.915$                        131001 05/12/2022 X

12 Parcial may-22 1.860.787.403$                  19.797.107$                       1.880.584.510$            390.765.355$               1.489.819.155$            3.819.910.643$             (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(01/02/2022) 

2.843.802.291$            377.056.948.405$                        89194 24/08/2022 X

13 Parcial jun-22 437.853.878$                     2.224.230$                         440.078.108$               92.014.750$                 348.063.358$               3.727.895.893$            23.966.484.325$          376.616.870.297$                        94992 08/09/2022 X

10 Ajustes Provisional mar-22 42.702.732$                       187.235$                            42.889.967$                 42.889.967$                 3.727.895.893$            23.923.594.358$          376.573.980.330$                        131004 03/12/2022 X

11 Ajustes Provisional abr-22 113.376.511$                     497.112$                            113.873.623$               113.873.623$               3.727.895.893$            23.809.720.735$          376.460.106.707$                        1063421 14/12/2022 X

14 Parcial jul-22 1.296.021.421$                  5.682.555$                         1.301.703.976$            272.164.498$               1.029.539.478$            3.455.731.395$            22.780.181.257$          394.430.402.731$                        103063 29/09/2022 X

15 Parcial ago-22 2.212.804.286$                  18.926.677$                       2.231.730.963$            110.640.214$               2.121.090.749$            3.345.091.181$            20.659.090.508$          392.198.671.768$                        109838 11/10/2022 X

16 Parcial sep-22 2.273.657.335$                  9.969.113$                         2.283.626.448$            26.147.059$                 2.257.479.389$            3.318.944.122$            18.401.611.119$          389.915.045.320$                        115403 29/10/2022 X

 (No.425821)  C-2401-0600-74-0-2401008-
02  Fecha:(25/05/2021) 

727.511.116$               

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021)  

16.087.490.304$          

8 Ajustes Definitiva ene-22 61.550.880$                       269.877$                            61.820.757$                 61.820.757$                 16.025.669.547$          387.511.240.016$                        142114 27/12/2022 X

9 Ajustes Definitiva feb-22 93.085.743$                       408.145$                            93.493.888$                 93.493.888$                 15.932.175.659$          387.417.746.128$                        142120 27/12/2022 X

10 Ajustes Definitiva mar-22 50.152.833$                       219.901$                            50.372.734$                 50.372.734$                 15.881.802.925$          387.367.373.394$                        142125 27/12/2022 X

11 Ajustes Definitiva abr-22 210.628.155$                     923.523$                            211.551.678$               211.551.678$               15.670.251.247$          387.155.821.716$                        142129 27/12/2022 X

12 Ajustes Definitiva may-22 418.036.113$                     1.832.928$                         419.869.041$               419.869.041$               15.250.382.206$          386.735.952.675$                        137218 29/12/2022 X

13 Ajustes Definitiva jun-22 99.327.588$                       435.513$                            99.763.101$                 99.763.101$                 15.150.619.105$          386.636.189.574$                        X

14 Ajustes Definitiva jul-22 411.799.277$                     1.805.581$                         413.604.858$               413.604.858$               14.737.014.247$          386.222.584.716$                        137464 29/12/2022 X

15 Ajustes Definitiva ago-22 689.270.316$                     3.022.185$                         692.292.501$               692.292.501$               14.044.721.746$          385.530.292.215$                        137452 29/12/2022 X

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021)  

8.044.721.746$            

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(05/07/2022) 

2.568.015.640$            

18 Parcial nov-22 3.078.412.249$                  13.497.654$                       3.091.909.903$            35.401.741$                 3.056.508.162$            21.815.226.503$          4.988.213.584$            382.438.382.312$                        137395 29/12/2022 X

16 Ajustes Definitiva sep-22 519.313.870$                     2.276.992$                         521.590.862$               521.590.862$               4.466.622.722$            381.916.791.450$                        137429 29/12/2022 X

17 Ajustes Definitiva oct-22 412.986.755$                     1.810.788$                         414.797.543$               414.797.543$               4.051.825.179$            381.501.993.907$                        137425 27/12/2022 X

18 Ajustes Provisional nov-22 943.049.453$                     4.134.909$                         947.184.362$               947.184.362$               3.104.640.817$            380.554.809.545$                        137420 29/12/2022 X

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

148.598.479$               

 (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(01/02/2022)
(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(01/02/2022) 

-$                                 

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(05/07/2022) 

1.467.019.083$            

6.900.841.186$            21.398.290.195$          373.237.032.051$                        

387.573.060.773$                        

19

 (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha: (01/02/2022) 

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(25/05/2021) 

130996 05/12/2022 X

3 Anticipo 18.558.374.709$          385.530.292.215$                        112144 08/11/2022 X

17 Parcial oct-22 2.320.920.585$                  21.063.962$                       2.341.984.547$            26.690.587$                 2.315.293.960$            3.292.253.535$            

142142 27/12/2022 XParcial dic-22 7.276.375.355$                  41.402.139$                       7.317.777.494$            416.936.308$               
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 (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(05/07/2022) 

1.191.589$                   

 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

18.219.522.965$          

20 Parcial ene-23 2.177.679.024$                  9.548.285$                         2.187.227.309$            124.781.008$               2.062.446.301$            21.273.509.187$          
 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

16.157.076.664$          368.531.500.213$                        21590 09/03/2023 X

Anticipo 4 5.756.172.974$            
 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

10.400.903.690$          368.531.500.213$                        143093 01/02/2023 X

21 Parcial feb-23 4.055.527.522$                  17.781.928$                       4.073.309.450$            297.270.167$               3.776.039.283$            26.732.411.994$          
 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

6.624.864.407$            364.458.190.763$                        28010 23/03/2023 X

22 Parcial mar-23 3.804.577.283$                  21.984.897$                       3.826.562.180$            302.080.472$               3.524.481.708$            26.430.331.522$          
 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

3.100.382.699$            360.631.628.583$                        44790 29/05/2023 X

20
 Ajustes Definitiva 

N°18, 19 y 20 
ene-23 380.013.289$                     1.666.212$                         381.679.501$               381.679.501$               

 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

2.718.703.198$            360.249.949.082$                        49886 04/06/2023 X

21 Ajustes Definitiva feb-23 755.951.273$                     3.314.556$                         759.265.829$               759.265.829$               
 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

1.959.437.369$            359.490.683.253$                        56695 23/06/2023 X

 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

-$                                 

 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(23/02/2023) 

36.561.341.247$          

22 Ajustes Definitiva mar-23 867.870.830$                     3.805.280$                         871.676.110$               871.676.110$               
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(23/02/2023) 

35.689.665.137$          355.981.096.454$                        56720 23/06/2023 X

24 Parcial may-23 2.716.129.555$                  34.458.914$                       2.750.588.469$            207.571.459$               2.543.017.010$            26.012.648.466$          

 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023)
(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(23/02/2023) 

33.146.648.127$          353.230.507.985$                        62510 17/07/2023 X

23 Ajustes Definitiva abr-23 680.973.214$                     2.985.806$                         683.959.020$               683.959.020$               
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

32.462.689.107$          352.546.548.965$                        66748 17/07/2023 X

24 Ajustes Definitiva may-23 685.719.156$                     3.006.615$                         688.725.771$               688.725.771$               
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

31.773.963.336$          351.857.823.194$                        83210 19/10/2023 X

25 Parcial jun-23 2.232.113.986$                  10.925.155$                       2.243.039.141$            178.078.559$               2.064.960.582$            25.834.569.907$          
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

29.709.002.754$          349.614.784.053$                        71891 27/07/2023 X

26 Parcial jul-23 4.656.416.288$                  25.281.151$                       4.681.697.439$            363.390.848$               4.318.306.591$            25.471.179.059$          
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

25.390.696.163$          344.933.086.614$                        80679 27/08/2023 X

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(05/07/2022) 

-$                                 

 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

20.730.190.670$          

25 Ajustes Definitiva jun-23 558.917.400$                     2.450.638$                         561.368.038$               561.368.038$               
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

20.168.822.632$          339.330.192.995$                        83212 19/10/2023 X

26 Ajustes Definitiva jul-23 1.334.067.751$                  5.849.374$                         1.339.917.125$            1.339.917.125$            
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

18.828.905.507$          337.990.275.870$                        83215 20/10/2023 X

28 Parcial sep-23 3.101.029.091$                  13.596.820$                       3.114.625.911$            248.082.327$               2.866.543.584$            24.843.268.233$          
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

15.962.361.923$          334.875.649.959$                        83217 23/10/2023 X

27 Ajustes Definitiva ago-23 1.134.849.399$                  4.975.878$                         1.139.825.277$            1.139.825.277$            
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

14.822.536.646$          333.735.824.682$                        84872 17/11/2023 X

28 Ajustes Definitiva sep-23 738.499.072$                     3.238.034$                         741.737.106$               741.737.106$               
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

14.080.799.540$          332.994.087.576$                        84876 17/11/2023 X

29 Parcial oct-23 6.601.304.839$                  27.442.626$                       6.628.747.465$            500.707.570$               6.128.039.895$            24.342.560.663$          
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

7.952.759.645$            326.365.340.111$                        84868 17/11/2023 X

29 Ajustes Definitiva oct-23 1.908.849.388$                  8.369.570$                         1.917.218.958$            1.917.218.958$            
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

6.035.540.687$            324.448.121.153$                        86935 06/12/2023 X

30 Parcial nov-23 2.718.804.964$                  10.929.715$                       2.729.734.679$            249.274.196$               2.480.460.483$            24.093.286.467$          
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

3.555.080.204$            321.718.386.474$                        87005 07/12/2023 X

30 Ajustes Provisional nov-23 740.800.643$                     3.248.126$                         744.048.769$               744.048.769$               
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

2.811.031.435$            320.974.337.705$                        87924 16/12/2023 X

31 Parcial dic-23 2.208.892.420$                  9.685.144$                         2.218.577.564$            220.889.242$               1.997.688.322$            23.872.397.225$          
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

813.343.113$               318.755.760.141$                        87866 17/12/2023 X

31 Ajustes Provisional dic-23 809.792.484$                     3.550.629$                         813.343.113$               813.343.113$               
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

-$                                 317.942.417.028$                        87869 17/12/2023 X

30 Ajustes Definitiva nov-23 13.878.201$                       60.851$                              13.939.052$                 13.939.052$                 
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Fecha:(08/03/2024) 

46.273.189.661$          317.928.477.976$                        1609 26/03/2024 X

31 Ajustes Definitiva dic-23 10.489.475$                       45.992$                              10.535.467$                 10.535.467$                 
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Fecha:(08/03/2024) 

46.262.654.194$          317.917.942.509$                        1850 03/04/2024 X

32 Parcial ene-24 7.762.154.189$                  33.567.223$                       7.795.721.412$            765.568.238$               7.030.153.174$            23.106.828.987$          

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Fecha:(08/03/2024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(08/03/2024) 

39.232.501.020$          310.122.221.097$                        1602 03/04/2024 X

33 Parcial feb-24 7.707.685.770$                  252.779.276$                     7.960.465.046$            624.795.446$               7.335.669.600$            22.482.033.541$          31.896.831.420$          302.161.756.051$                        1838 06/04/2024 X

356.852.772.564$                        

339.891.561.033$                        

19 Ajustes Provisional dic-22 2.507.310.935$                  10.993.594$                       2.518.304.529$            2.518.304.529$            370.718.727.522$                        145010 19/02/2023 X

23 Parcial abr-23 2.626.394.957$                  11.515.732$                       2.637.910.689$            210.111.597$               2.427.799.092$            26.220.219.925$          

27 Parcial ago-23 5.018.473.853$                  23.051.728$                       5.041.525.581$            379.828.499$               4.661.697.082$            25.091.350.560$          

61051 24/06/2023 X

81660 21/09/2023 X
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32 Ajustes Definitiva ene-24 2.329.760.110$                  10.215.102$                       2.339.975.212$            2.339.975.212$            29.556.856.208$          299.821.780.839$                        2053 07/04/2024 X

34 Parcial mar-24 4.951.782.058$                  47.258.760$                       4.999.040.818$            476.493.588$               4.522.547.230$            22.005.539.953$          25.034.308.978$          294.822.740.021$                        3038 24/04/2024 X

33 Ajustes Definitiva feb-24 1.794.963.200$                  7.870.223$                         1.802.833.423$            1.802.833.423$            23.231.475.555$          293.019.906.598$                        3890 16/05/2024 X

34 Ajustes Definitiva mar-24 1.306.182.169$                  5.727.106$                         1.311.909.275$            1.311.909.275$            

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(08/03/2024).
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

21.919.566.280$          291.707.997.323$                        4248 22/05/2024 X

35 Parcial abr-24 5.795.416.060$                  47.824.081$                       5.843.240.141$            567.466.416$               5.275.773.725$            21.438.073.537$          
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

16.643.792.555$          285.864.757.182$                        5222 05/06/2024 X

36 Parcial may-24 5.888.441.545$                  64.089.957$                       5.952.531.502$            469.448.507$               5.483.082.995$            20.968.625.030$          
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

11.160.709.560$          279.912.225.680$                        5937 19/06/2024 X

37 Parcial jun-24 6.824.588.311$                  106.591.268$                     6.931.179.579$            641.154.026$               6.290.025.553$            20.327.471.004$          
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

4.870.684.007$            272.981.046.101$                        6467 27/06/2024 X

35 Ajustes Definitiva abr-24 1.659.772.168$                  7.277.463$                         1.667.049.631$            1.667.049.631$            
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

3.203.634.376$            271.313.996.470$                        12011 14/01/2025 X

38 Parcial jul-24 684.172.341$                     2.999.833$                         687.172.174$               68.417.234$                 618.754.940$               20.259.053.770$          
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

2.584.879.436$            270.626.824.296$                        9544 10/09/2024 X

39 Parcial ago-24 890.707.845$                     74.745.661$                       965.453.506$               334.855.884$               630.597.622$               19.924.197.886$          
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

1.954.281.814$            269.661.370.790$                        11641 30/10/2024 X

40 Parcial sep-24 687.811.177$                     3.015.787$                         690.826.964$               68.781.118$                 622.045.846$               19.855.416.768$          
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

1.332.235.968$            268.970.543.826$                        13943 23/01/2025 X

41 Parcial oct-24 410.059.762$                     35.954.216$                       446.013.978$               22.604.343$                 423.409.635$               19.832.812.425$          
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

908.826.333$               268.524.529.848$                        16437 22/11/2024 X

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

801.043.898$               

 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11 
Fecha:(30/12/2024) 

13.062.043.110$          

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

437.956.890$               

 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11 
Fecha:(30/12/2024) 

11.974.011.003$          

37 Ajustes Definitiva jun-24 2.497.246.489$                  10.949.465$                       2.508.195.954$            2.508.195.954$            
 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11 
Fecha:(10/12/2024) 

9.465.815.049$            263.961.669.566$                        19594 17/12/2024 X

38 Ajustes Definitiva jul-24 141.376.036$                     619.880$                            141.995.916$               141.995.916$               
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

295.960.974$               263.819.673.650$                        19595 17/12/2024 X

39 Ajustes Definitiva ago-24 46.604.099$                       204.341$                            46.808.440$                 46.808.440$                 
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

249.152.534$               263.772.865.210$                        19598 17/12/2024 X

40 Ajustes Definitiva sep-24 138.829.823$                     608.715$                            139.438.538$               139.438.538$               
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

109.713.996$               263.633.426.672$                        19649 17/12/2024 X

41 Ajustes Definitiva oct-24 41.667.954$                       182.698$                            41.850.652$                 41.850.652$                 
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

67.863.344$                 263.591.576.020$                        19474 17/12/2024 X

42 Ajustes Provisional nov-24 67.567.088$                       296.256$                            67.863.344$                 67.863.344$                 
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

-$                                 263.523.712.676$                        19484 17/12/2024 X

43 Parcial dic-24 7.978.644.186$                  69.139.547$                       8.047.783.733$            830.907.330$               7.216.876.403$            18.944.099.207$          

 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11 
Fecha:(30/12/2024)
(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.11 
Fecha:(30/12/2024) 

2.248.938.646$            255.475.928.943$                        19539 17/12/2024 X

267.920.984.635$                        

266.469.865.520$                        

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(08/03/2024) 

19588 17/12/2024 X

42 Parcial nov-24 600.262.326$                     3.282.887$                         603.545.213$               57.805.888$                 545.739.325$               19.775.006.537$          

36 Ajustes Definitiva may-24 1.444.784.292$                  6.334.823$                         1.451.119.115$            1.451.119.115$            

2254 11/04/2025 X
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43 Ajustes Provisional dic-24 2.239.120.962$                  9.817.684$                         2.248.938.646$            2.248.938.646$            
 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.11 
Fecha:(30/12/2024) 

-$                                 253.226.990.297$                        3007 02/05/2025 X

42 Ajustes Definitiva nov-24 404.089$                            1.772$                                405.861$                      405.861$                      
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16 
Fecha:(20/02/2025) 

40.416.148.594$          253.226.584.436$                        939 07/03/2025 X

44 Parcial ene-25 5.200.415.635$                  23.002.449$                       5.223.418.084$            3.003.936.634$            2.219.481.450$            15.940.162.573$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16 
Fecha:(20/02/2025) 

38.196.667.144$          248.003.166.352$                        923 06/03/2025 X

45 Parcial feb-25 4.922.000.754$                  21.581.080$                       4.943.581.834$            2.525.478.587$            2.418.103.247$            13.414.683.986$          

 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16 
Fecha:(20/02/2025)
(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

35.778.563.897$          243.059.584.518$                        1872 03/04/2025 X

43 Ajustes Definitiva dic-24 1.259.790-$                         5.523-$                                1.265.313-$                   1.265.313-$                   
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

35.779.829.210$          243.060.849.831$                        4496 29/05/2025 X

44 Ajustes Definitiva ene-25 829.196.445$                     3.635.707$                         832.832.152$               832.832.152$               
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

34.946.997.058$          242.228.017.679$                        4496 29/05/2025 X

45 Ajustes Definitiva feb-25 1.523.192.610$                  6.678.614$                         1.529.871.224$            1.529.871.224$            
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

33.417.125.834$          240.698.146.455$                        3295 07/05/2025 X

46 Parcial mar-25 4.931.829.029$                  45.771.865$                       4.977.600.894$            265.055.701$               4.712.545.193$            13.149.628.285$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

28.704.580.641$          235.720.545.561$                        3256 07/05/2025 X

46 Ajustes Definitiva mar-25 1.880.155.548$                  8.243.759$                         1.888.399.307$            1.888.399.307$            
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

26.816.181.334$          233.832.146.254$                        6906 14/07/2025 X

47 Parcial abr-25 4.018.402.074$                  72.004.128$                       4.090.406.202$            200.769.618$               3.889.636.584$            12.948.858.667$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

22.926.544.750$          229.741.740.052$                        4422 28/05/2025 X

47 Ajustes Definitiva abr-25 1.393.858.328$                  6.111.533$                         1.399.969.861$            1.399.969.861$            
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

21.526.574.889$          228.341.770.191$                        7117 16/07/2025 X

48 Parcial may-25 3.660.802.913$                  16.051.213$                       3.676.854.126$            206.469.284$               3.470.384.842$            12.742.389.383$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

18.056.190.047$          224.664.916.065$                        6376 04/07/2025 X

49 Parcial jun-25 3.460.473.993$                  63.794.761$                       3.524.268.754$            178.887.536$               3.345.381.218$            12.563.501.847$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

14.710.808.829$          221.140.647.311$                        7251 18/07/2025 X

48 Ajustes Definitiva may-25 1.135.341.663$                  4.978.037$                         1.140.319.700$            1.140.319.700$            
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

13.570.489.129$          220.000.327.611$                        7257 18/07/2025 X

49 Ajustes Definitiva jun-25 1.068.470.883$                  4.684.834$                         1.073.155.717$            1.073.155.717$            
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

12.497.333.412$          218.927.171.894$                        9173 28/08/2025 X

50 Parcial jul-25 3.452.100.623$                  28.685.510$                       3.480.786.133$            193.960.545$               3.286.825.588$            12.369.541.302$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

9.210.507.824$            215.446.385.761$                        8986 26/08/2025 X

50 Ajustes Definitiva jul-25 1.082.842.785$                  4.747.849$                         1.087.590.634$            1.087.590.634$            
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

8.122.917.190$            214.358.795.127$                        10632 22/09/2025 X

51 Parcial ago-25 3.940.108.063$                  17.275.858$                       3.957.383.921$            227.344.235$               3.730.039.686$            12.142.197.067$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

4.392.877.504$            210.401.411.206$                        10908 26/09/2025 X

51 Ajustes Definitiva ago-25 1.672.529.008$                  7.333.396$                         1.679.862.404$            1.679.862.404$            
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

2.713.015.100$            208.721.548.802$                        12199 24/10/2025 X

52 Parcial sep-25 1.810.862.499$                  37.446.185$                       1.848.308.684$            96.140.466$                 1.752.168.218$            12.046.056.601$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

960.846.882$               206.873.240.118$                        12568 04/11/2025 X

52 Ajustes Definitiva sep-25 486.209.799$                     2.131.843$                         488.341.642$               488.341.642$               
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

472.505.240$               206.384.898.476$                        X
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53 Parcial oct-25 256.632.611$                     1.125.235$                         257.757.846$               14.987.344$                 242.770.502$               12.031.069.257$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

229.734.738$               206.127.140.630$                        X

53 Ajustes Definitiva oct-25 72.363.224$                       317.285$                            72.680.509$                 72.680.509$                 
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

157.054.229$               206.054.460.121$                        X

54 Parcial nov-25 126.698.314$                     555.523$                            127.253.837$               7.762.216$                   119.491.621$               12.023.307.041$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

37.562.608$                 205.927.206.284$                        X

54 Ajustes Provisional nov-25 37.398.629$                       163.979$                            37.562.608$                 37.562.608$                 
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

-$                                 205.889.643.676$                        X

2.890.000.000$            
 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401020-02 Recurso No.16 
Fecha:(16/12/2025) 

-$                                 

2.261.433.523$            
 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16 
Fecha:(16/12/2025) 

1.176.576.407$            

1.176.576.407$            
 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16 
Fecha:(16/12/2025) 

-$                                 

1.239.818.775$            
 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.20 
Fecha:(16/12/2025) 

3.356.894.921$            

207.096.874.905$              1.860.826.622$                  208.957.701.527$        19.298.330.123$          189.659.371.404$        11.710.877.931$          3.356.894.921$            211.134.109.487$                        

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
Se tramitó la cancelación de la reserva no ejecutable del RP 425821 por un valor de 727.511.116 (valor acta octubre) toda vez que el valor del acta parcial de obra 4 fue cargado al RP 1281622 por trámite de vigencia expirada

Firma Firma
Nombre: Ing John Jairo Torres Ortega Nombre: Ing. Julio César Sánchez
Director de Obra T. BOYACA LCP S.A.S. Director de Interventoría CONSORCIO ECOVISION - 188
Matrícula No.: 25202-27242 CND Matrícula No.: 0520246153 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

X

X

213.550.504.669$                        

55 Ajustes Provisional dic-25 2.405.846.471$                  10.548.711$                       2.416.395.182$            -$                                 11.710.877.931$          211.134.109.487$                        

55 Parcial dic-25 5.439.987.877$                  23.874.756$                       5.463.862.633$            312.429.110$               11.710.877.931$          

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

195.978.921$                                                       

VALOR TOTAL 207.096.874.905$                                                      1.860.826.622$                                                    208.957.701.527$                                                                                                                        

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1.268.677.959$                                                          

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) 3.067.921.769$                                                          95.062.497$                                                         3.162.984.266$                                                                                                                            

ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS 3.401.178.530$                                                          

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 506.050.652$                                                             6.287.582$                                                           512.338.234$                                                                                                                               

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-
19

1.668.424$                                                                 

4.047.402.451$                                                                                                                            

241.048.812$                                                       

1.985.425$                                                                                                                                   

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) -$                                                                                -$                                                                          -$                                                                                                                                                  

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

-$                                                                                                                                                  

AJUSTES 44.892.925.757$                                                                                                                          

OBRA 154.154.430.735$                                                      154.830.338.623$                                                                                                                        

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES -$                                                                                

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN -$                                                                                -$                                                                          

44.696.946.836$                                                        

-$                                                                          -$                                                                                                                                                  

675.907.888$                                                       

317.001$                                                              

1.509.726.771$                                                                                                                            

646.223.921$                                                       



FECHA 25

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: nov-25 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

(No.734022) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

11 15.128.000.000$          -$                                              

(No.1064522) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

20 19.272.000.000$          -$                                                  

(No.1281622) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

20 659.136.054$               

(No.1281622) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

20 68.375.062$                 

(No.185323) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

11 35.498.884.651$          -$                                                  

(No.185323) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

11 1.530.818.319$            -$                                                  

(No.165124) C-2401-0600-74-
51102D-2401008-02

11 21.373.605.815$          -$                                                  

(No.165124) C-2401-0600-74-
51102D-2401008-02

16 23.000.000.000$          -$                                                  

4.508.775.371$            

24.314.547.683$          

-$                                                  

ADICIÓN No 1

PROPIOS

1.204.974.344$            659.136.054$                               

VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA DE

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 
CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y 
LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

PÁGINA

(Mes / Año)

11

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

12

CÓDIGO

(No.425821) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

54 NACIÓN PRINCIPAL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

11

11

NACIÓN

NACIÓN

PRINCIPAL

PRINCIPAL

28.823.323.054 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

54

839.159.735$               

3.423.738.527$            68.375.062$                                 

-$                                                  

-$                                                  

-$                                                  

(No.153422) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

20

NACIÓN

PROPIOS

ADICIÓN No 1

8.015.328.690

NACIÓN PRINCIPAL

-$                                                  

7.176.168.955$            

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

(No.425821) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

54 NACIÓN PRINCIPAL

(No.153422) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

4.628.712.871

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

15.128.000.000

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

19.272.000.000

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

PROPIOS ADICIÓN No 2

727.511.116

PROPIOS

VIGENCIA EXPIRADA 2021
RP 425821

37.029.702.970

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

46.287.128.713

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

NACIÓN PRINCIPAL

NACIÓN PRINCIPAL
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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: nov-25 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA DE

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 
CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y 
LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

PÁGINA

(Mes / Año)

11

12

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

(No.165124) C-2401-0600-74-
51102D-2401023-02

11 1.913.522.898$            -$                                                  

(No.1244124) C-2401-0600-74-
51102D-2401021-02

11 4.352.941.176$            -$                                                  

(No.1244124) C-2401-0600-74-
51102D-2401029-02

11 9.147.058.824$            -$                                                  

(No.86825) C-2401-0600-74-
51102D-2401023-02

16 2.234.130.474$            -$                                                  

(No.86825) C-2401-0600-74-
51102D-2401008-02

11 38.182.423.981$          -$                                                  

13.124.723.626$          

226.225.474.379$        -$                                                  

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 Parcial jun-21 -$                                        -$                                        -$                                 -$                                 -$                                 4.628.712.871$            358.871.764.334$                        110840 25/11/2021 X

1 Ajustes jun-21 -$                                        -$                                        -$                                 -$                                 -$                                 4.628.712.871$            358.871.764.334$                        127279 29/12/2021 X

2 Parcial jul-21 37.925.826$                       166.290$                            38.092.116$                 -$                                 38.092.116$                 4.590.620.755$            358.833.672.218$                        110840 25/11/2021 X

3 Parcial ago-21 333.579.546$                     20.673.810$                       354.253.356$               -$                                 354.253.356$               

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(25/05/2021) Y (No.425821) C-
2401-0600-74-0-2401008-02  
Fecha:(25/05/2021) 

4.236.367.399$            358.479.418.862$                        118914 18/12/2021 X

2 Ajustes jul-21 520.861$                            2.284$                                523.145$                      -$                                 523.145$                      
 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(25/05/2021) 

4.235.844.254$            358.478.895.717$                        127279 01/03/2022 X

4 Parcial sep-21 713.711.394$                     13.799.722$                       727.511.116$               -$                                 727.511.116$               

 (No.1281622) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(12/12/2022) Y (No.1281622) C-
2401-0600-74-0-2401008-02  
Fecha:(12/12/2022) 

-$                                 357.751.384.601$                        15560 24/02/2023 X

3 Ajustes ago-21 2.763.334$                         12.116$                              2.775.450$                   -$                                 2.775.450$                   4.233.068.804$            357.748.609.151$                        127277 07/03/2022 X

5 Parcial oct-21 246.010.585$                     1.078.662$                         247.089.247$               -$                                 247.089.247$               3.985.979.557$            357.501.519.904$                        18976 01/03/2022 X

4 Ajustes sep-21 16.117.547$                       70.669$                              16.188.216$                 -$                                 16.188.216$                 3.969.791.341$            357.485.331.688$                        127281 24/02/2022 X

1 Anticipo nov-21 -$                                        -$                                        -$                                 -$                                 -$                                 2.185.885.000$            
 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(25/05/2021) 

1.783.906.341$            357.485.331.688$                        109706 24/11/2021 X

6 Parcial nov-21 968.880.492$                     4.248.168$                         973.128.660$               486.378.007$               486.750.653$               1.699.506.993$            

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(25/05/2021) Y (No.425821) C-
2401-0600-74-0-2401008-02  
Fecha:(25/05/2021) 

1.297.155.688$            356.512.203.028$                        125885 28/12/2021 X

5 Ajustes oct-21 4.420.226$                         19.381$                              4.439.607$                   -$                                 4.439.607$                   1.699.506.993$            1.292.716.081$            356.507.763.421$                        19054 01/03/2022 X

6 Ajustes Provisional nov-21 22.581.721$                       99.012$                              22.680.733$                 -$                                 22.680.733$                 1.699.506.993$            1.270.035.348$            356.485.082.688$                        20957 07/03/2022 X

7 Parcial dic-21 2.061.141.235$                  166.324.583$                     2.227.465.818$            1.699.476.993$            527.988.825$               30.000$                        742.046.523$               354.257.616.870$                        125896 28/12/2023 X

7 Ajustes Provisional dic-21 13.303.929$                       58.333$                              13.362.262$                 -$                                 13.362.262$                 30.000$                        728.684.261$               354.244.254.608$                        21007 07/03/2022 X

7 Ajustes dic-21 1.602.624$                         7.027$                                1.609.651$                   -$                                 1.609.651$                   30.000$                         (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha: (05/07/2022) 

15.126.390.349$          383.065.968.011$                        141611 12/02/2023 X

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

PRINCIPAL

NACIÓN PRINCIPAL

NACIÓN

Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Anticipo Amortizado 

Acta
Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo
Saldo Anticipo por 

Amortizar
No. de Registro y fecha

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 
MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

13.500.000.000

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(25/05/2021) 

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(25/05/2021) 

TOTAL

420.091.811.014,00$                                                                                         

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No. Tipo de Acta Mes/Año de Ejecución Valor Acta sin IVA Saldo del Contrato
No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 
por Pagar INVIAS

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones

Saldo Registro 
Presupuestal

40.416.554.455

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

13.124.723.626

NACIÓN PRINCIPAL

NACIÓN PRINCIPAL

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(25/05/2021) 
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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: nov-25 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA DE

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 
CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y 
LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

PÁGINA

(Mes / Año)

11

12

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

8 Parcial ene-22 901.929.125$                     3.954.612$                         905.883.737$               30.000$                        905.853.737$               -$                                 7.109.474.953$            382.160.084.274$                        41446 02/05/2022 X

9 Parcial feb-22 1.144.639.720$                  5.018.805$                         1.149.658.525$            1.149.658.525$            -$                                 5.959.816.428$            381.010.425.749$                        51700 24/05/2022 X

10 Parcial mar-22 496.373.075$                     2.176.405$                         498.549.480$               498.549.480$               -$                                 5.461.266.948$            380.511.876.269$                        52535 25/5/2022 X

2 Anticipo abr-22 4.508.775.371$             (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

24.314.547.683$          380.511.876.269$                        12834810/02/2022 X

11 Parcial abr-22 1.419.520.822$                  6.224.053$                         1.425.744.875$            298.099.373$               1.127.645.502$            4.210.675.998$             (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(01/02/2022) 

4.333.621.446$            379.086.131.394$                        66910 29/06/2022 X

8 Ajustes Provisional ene-22 58.964.704$                       258.538$                            59.223.242$                 59.223.242$                 4.210.675.998$            28.588.945.887$          379.026.908.152$                        131000 03/12/2022 X

9 Ajustes Provisional feb-22 88.985.072$                       390.165$                            89.375.237$                 89.375.237$                 4.210.675.998$            28.499.570.650$          378.937.532.915$                        131001 05/12/2022 X

12 Parcial may-22 1.860.787.403$                  19.797.107$                       1.880.584.510$            390.765.355$               1.489.819.155$            3.819.910.643$             (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(01/02/2022) 

2.843.802.291$            377.056.948.405$                        89194 24/08/2022 X

13 Parcial jun-22 437.853.878$                     2.224.230$                         440.078.108$               92.014.750$                 348.063.358$               3.727.895.893$            23.966.484.325$          376.616.870.297$                        94992 08/09/2022 X

10 Ajustes Provisional mar-22 42.702.732$                       187.235$                            42.889.967$                 42.889.967$                 3.727.895.893$            23.923.594.358$          376.573.980.330$                        131004 03/12/2022 X

11 Ajustes Provisional abr-22 113.376.511$                     497.112$                            113.873.623$               113.873.623$               3.727.895.893$            23.809.720.735$          376.460.106.707$                        1063421 14/12/2022 X

14 Parcial jul-22 1.296.021.421$                  5.682.555$                         1.301.703.976$            272.164.498$               1.029.539.478$            3.455.731.395$            22.780.181.257$          394.430.402.731$                        103063 29/09/2022 X

15 Parcial ago-22 2.212.804.286$                  18.926.677$                       2.231.730.963$            110.640.214$               2.121.090.749$            3.345.091.181$            20.659.090.508$          392.198.671.768$                        109838 11/10/2022 X

16 Parcial sep-22 2.273.657.335$                  9.969.113$                         2.283.626.448$            26.147.059$                 2.257.479.389$            3.318.944.122$            18.401.611.119$          389.915.045.320$                        115403 29/10/2022 X

 (No.425821)  C-2401-0600-74-0-2401008-
02  Fecha:(25/05/2021) 

727.511.116$               

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021)  

16.087.490.304$          

8 Ajustes Definitiva ene-22 61.550.880$                       269.877$                            61.820.757$                 61.820.757$                 16.025.669.547$          387.511.240.016$                        142114 27/12/2022 X

9 Ajustes Definitiva feb-22 93.085.743$                       408.145$                            93.493.888$                 93.493.888$                 15.932.175.659$          387.417.746.128$                        142120 27/12/2022 X

10 Ajustes Definitiva mar-22 50.152.833$                       219.901$                            50.372.734$                 50.372.734$                 15.881.802.925$          387.367.373.394$                        142125 27/12/2022 X

11 Ajustes Definitiva abr-22 210.628.155$                     923.523$                            211.551.678$               211.551.678$               15.670.251.247$          387.155.821.716$                        142129 27/12/2022 X

12 Ajustes Definitiva may-22 418.036.113$                     1.832.928$                         419.869.041$               419.869.041$               15.250.382.206$          386.735.952.675$                        137218 29/12/2022 X

13 Ajustes Definitiva jun-22 99.327.588$                       435.513$                            99.763.101$                 99.763.101$                 15.150.619.105$          386.636.189.574$                        X

14 Ajustes Definitiva jul-22 411.799.277$                     1.805.581$                         413.604.858$               413.604.858$               14.737.014.247$          386.222.584.716$                        137464 29/12/2022 X

15 Ajustes Definitiva ago-22 689.270.316$                     3.022.185$                         692.292.501$               692.292.501$               14.044.721.746$          385.530.292.215$                        137452 29/12/2022 X

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021)  

8.044.721.746$            

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(05/07/2022) 

2.568.015.640$            

18 Parcial nov-22 3.078.412.249$                  13.497.654$                       3.091.909.903$            35.401.741$                 3.056.508.162$            21.815.226.503$          4.988.213.584$            382.438.382.312$                        137395 29/12/2022 X

16 Ajustes Definitiva sep-22 519.313.870$                     2.276.992$                         521.590.862$               521.590.862$               4.466.622.722$            381.916.791.450$                        137429 29/12/2022 X

17 Ajustes Definitiva oct-22 412.986.755$                     1.810.788$                         414.797.543$               414.797.543$               4.051.825.179$            381.501.993.907$                        137425 27/12/2022 X

18 Ajustes Provisional nov-22 943.049.453$                     4.134.909$                         947.184.362$               947.184.362$               3.104.640.817$            380.554.809.545$                        137420 29/12/2022 X

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

148.598.479$               

 (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(01/02/2022)
(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(01/02/2022) 

-$                                 

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(05/07/2022) 

1.467.019.083$            

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(05/07/2022) 

1.191.589$                   

 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

18.219.522.965$          

20 Parcial ene-23 2.177.679.024$                  9.548.285$                         2.187.227.309$            124.781.008$               2.062.446.301$            21.273.509.187$          
 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

16.157.076.664$          368.531.500.213$                        21590 09/03/2023 X

Anticipo 4 5.756.172.974$            
 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

10.400.903.690$          368.531.500.213$                        143093 01/02/2023 X

21 Parcial feb-23 4.055.527.522$                  17.781.928$                       4.073.309.450$            297.270.167$               3.776.039.283$            26.732.411.994$          
 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

6.624.864.407$            364.458.190.763$                        28010 23/03/2023 X

22 Parcial mar-23 3.804.577.283$                  21.984.897$                       3.826.562.180$            302.080.472$               3.524.481.708$            26.430.331.522$          
 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

3.100.382.699$            360.631.628.583$                        44790 29/05/2023 X

6.900.841.186$            21.398.290.195$          373.237.032.051$                        

387.573.060.773$                        

19

 (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha: (01/02/2022) 

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

130996 05/12/2022 X

3 Anticipo 18.558.374.709$          385.530.292.215$                        112144 08/11/2022 X

17 Parcial oct-22 2.320.920.585$                  21.063.962$                       2.341.984.547$            26.690.587$                 2.315.293.960$            3.292.253.535$            

142142 27/12/2022 X

19 Ajustes Provisional dic-22 2.507.310.935$                  10.993.594$                       2.518.304.529$            2.518.304.529$            370.718.727.522$                        145010 19/02/2023 X

Parcial dic-22 7.276.375.355$                  41.402.139$                       7.317.777.494$            416.936.308$               
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20
 Ajustes Definitiva 

N°18, 19 y 20 
ene-23 380.013.289$                     1.666.212$                         381.679.501$               381.679.501$               

 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

2.718.703.198$            360.249.949.082$                        49886 04/06/2023 X

21 Ajustes Definitiva feb-23 755.951.273$                     3.314.556$                         759.265.829$               759.265.829$               
 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

1.959.437.369$            359.490.683.253$                        56695 23/06/2023 X

 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

-$                                 

 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(23/02/2023) 

36.561.341.247$          

22 Ajustes Definitiva mar-23 867.870.830$                     3.805.280$                         871.676.110$               871.676.110$               
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(23/02/2023) 

35.689.665.137$          355.981.096.454$                        56720 23/06/2023 X

24 Parcial may-23 2.716.129.555$                  34.458.914$                       2.750.588.469$            207.571.459$               2.543.017.010$            26.012.648.466$          

 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023)
(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(23/02/2023) 

33.146.648.127$          353.230.507.985$                        62510 17/07/2023 X

23 Ajustes Definitiva abr-23 680.973.214$                     2.985.806$                         683.959.020$               683.959.020$               
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

32.462.689.107$          352.546.548.965$                        66748 17/07/2023 X

24 Ajustes Definitiva may-23 685.719.156$                     3.006.615$                         688.725.771$               688.725.771$               
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

31.773.963.336$          351.857.823.194$                        83210 19/10/2023 X

25 Parcial jun-23 2.232.113.986$                  10.925.155$                       2.243.039.141$            178.078.559$               2.064.960.582$            25.834.569.907$          
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

29.709.002.754$          349.614.784.053$                        71891 27/07/2023 X

26 Parcial jul-23 4.656.416.288$                  25.281.151$                       4.681.697.439$            363.390.848$               4.318.306.591$            25.471.179.059$          
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

25.390.696.163$          344.933.086.614$                        80679 27/08/2023 X

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(05/07/2022) 

-$                                 

 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

20.730.190.670$          

25 Ajustes Definitiva jun-23 558.917.400$                     2.450.638$                         561.368.038$               561.368.038$               
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

20.168.822.632$          339.330.192.995$                        83212 19/10/2023 X

26 Ajustes Definitiva jul-23 1.334.067.751$                  5.849.374$                         1.339.917.125$            1.339.917.125$            
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

18.828.905.507$          337.990.275.870$                        83215 20/10/2023 X

28 Parcial sep-23 3.101.029.091$                  13.596.820$                       3.114.625.911$            248.082.327$               2.866.543.584$            24.843.268.233$          
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

15.962.361.923$          334.875.649.959$                        83217 23/10/2023 X

27 Ajustes Definitiva ago-23 1.134.849.399$                  4.975.878$                         1.139.825.277$            1.139.825.277$            
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

14.822.536.646$          333.735.824.682$                        84872 17/11/2023 X

28 Ajustes Definitiva sep-23 738.499.072$                     3.238.034$                         741.737.106$               741.737.106$               
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

14.080.799.540$          332.994.087.576$                        84876 17/11/2023 X

29 Parcial oct-23 6.601.304.839$                  27.442.626$                       6.628.747.465$            500.707.570$               6.128.039.895$            24.342.560.663$          
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

7.952.759.645$            326.365.340.111$                        84868 17/11/2023 X

29 Ajustes Definitiva oct-23 1.908.849.388$                  8.369.570$                         1.917.218.958$            1.917.218.958$            
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

6.035.540.687$            324.448.121.153$                        86935 06/12/2023 X

30 Parcial nov-23 2.718.804.964$                  10.929.715$                       2.729.734.679$            249.274.196$               2.480.460.483$            24.093.286.467$          
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

3.555.080.204$            321.718.386.474$                        87005 07/12/2023 X

30 Ajustes Provisional nov-23 740.800.643$                     3.248.126$                         744.048.769$               744.048.769$               
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

2.811.031.435$            320.974.337.705$                        87924 16/12/2023 X

31 Parcial dic-23 2.208.892.420$                  9.685.144$                         2.218.577.564$            220.889.242$               1.997.688.322$            23.872.397.225$          
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

813.343.113$               318.755.760.141$                        87866 17/12/2023 X

31 Ajustes Provisional dic-23 809.792.484$                     3.550.629$                         813.343.113$               813.343.113$               
 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

-$                                 317.942.417.028$                        87869 17/12/2023 X

30 Ajustes Definitiva nov-23 13.878.201$                       60.851$                              13.939.052$                 13.939.052$                 
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Fecha:(08/03/2024) 

46.273.189.661$          317.928.477.976$                        1609 26/03/2024 X

31 Ajustes Definitiva dic-23 10.489.475$                       45.992$                              10.535.467$                 10.535.467$                 
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Fecha:(08/03/2024) 

46.262.654.194$          317.917.942.509$                        1850 03/04/2024 X

32 Parcial ene-24 7.762.154.189$                  33.567.223$                       7.795.721.412$            765.568.238$               7.030.153.174$            23.106.828.987$          

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Fecha:(08/03/2024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(08/03/2024) 

39.232.501.020$          310.122.221.097$                        1602 03/04/2024 X

33 Parcial feb-24 7.707.685.770$                  252.779.276$                     7.960.465.046$            624.795.446$               7.335.669.600$            22.482.033.541$          31.896.831.420$          302.161.756.051$                        1838 06/04/2024 X

32 Ajustes Definitiva ene-24 2.329.760.110$                  10.215.102$                       2.339.975.212$            2.339.975.212$            29.556.856.208$          299.821.780.839$                        2053 07/04/2024 X

34 Parcial mar-24 4.951.782.058$                  47.258.760$                       4.999.040.818$            476.493.588$               4.522.547.230$            22.005.539.953$          25.034.308.978$          294.822.740.021$                        3038 24/04/2024 X

33 Ajustes Definitiva feb-24 1.794.963.200$                  7.870.223$                         1.802.833.423$            1.802.833.423$            23.231.475.555$          293.019.906.598$                        3890 16/05/2024 X

34 Ajustes Definitiva mar-24 1.306.182.169$                  5.727.106$                         1.311.909.275$            1.311.909.275$            

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(08/03/2024).
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

21.919.566.280$          291.707.997.323$                        4248 22/05/2024 X

356.852.772.564$                        

339.891.561.033$                        

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(08/03/2024) 

23 Parcial abr-23 2.626.394.957$                  11.515.732$                       2.637.910.689$            210.111.597$               2.427.799.092$            26.220.219.925$          

27 Parcial ago-23 5.018.473.853$                  23.051.728$                       5.041.525.581$            379.828.499$               4.661.697.082$            25.091.350.560$          

61051 24/06/2023 X

81660 21/09/2023 X
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35 Parcial abr-24 5.795.416.060$                  47.824.081$                       5.843.240.141$            567.466.416$               5.275.773.725$            21.438.073.537$          
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

16.643.792.555$          285.864.757.182$                        5222 05/06/2024 X

36 Parcial may-24 5.888.441.545$                  64.089.957$                       5.952.531.502$            469.448.507$               5.483.082.995$            20.968.625.030$          
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

11.160.709.560$          279.912.225.680$                        5937 19/06/2024 X

37 Parcial jun-24 6.824.588.311$                  106.591.268$                     6.931.179.579$            641.154.026$               6.290.025.553$            20.327.471.004$          
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

4.870.684.007$            272.981.046.101$                        6467 27/06/2024 X

35 Ajustes Definitiva abr-24 1.659.772.168$                  7.277.463$                         1.667.049.631$            1.667.049.631$            
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

3.203.634.376$            271.313.996.470$                        12011 14/01/2025 X

38 Parcial jul-24 684.172.341$                     2.999.833$                         687.172.174$               68.417.234$                 618.754.940$               20.259.053.770$          
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

2.584.879.436$            270.626.824.296$                        9544 10/09/2024 X

39 Parcial ago-24 890.707.845$                     74.745.661$                       965.453.506$               334.855.884$               630.597.622$               19.924.197.886$          
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

1.954.281.814$            269.661.370.790$                        11641 30/10/2024 X

40 Parcial sep-24 687.811.177$                     3.015.787$                         690.826.964$               68.781.118$                 622.045.846$               19.855.416.768$          
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

1.332.235.968$            268.970.543.826$                        13943 23/01/2025 X

41 Parcial oct-24 410.059.762$                     35.954.216$                       446.013.978$               22.604.343$                 423.409.635$               19.832.812.425$          
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

908.826.333$               268.524.529.848$                        16437 22/11/2024 X

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

801.043.898$               

 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11 
Fecha:(30/12/2024) 

13.062.043.110$          

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

437.956.890$               

 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11 
Fecha:(30/12/2024) 

11.974.011.003$          

37 Ajustes Definitiva jun-24 2.497.246.489$                  10.949.465$                       2.508.195.954$            2.508.195.954$            
 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11 
Fecha:(10/12/2024) 

9.465.815.049$            263.961.669.566$                        19594 17/12/2024 X

38 Ajustes Definitiva jul-24 141.376.036$                     619.880$                            141.995.916$               141.995.916$               
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

295.960.974$               263.819.673.650$                        19595 17/12/2024 X

39 Ajustes Definitiva ago-24 46.604.099$                       204.341$                            46.808.440$                 46.808.440$                 
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

249.152.534$               263.772.865.210$                        19598 17/12/2024 X

40 Ajustes Definitiva sep-24 138.829.823$                     608.715$                            139.438.538$               139.438.538$               
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

109.713.996$               263.633.426.672$                        19649 17/12/2024 X

41 Ajustes Definitiva oct-24 41.667.954$                       182.698$                            41.850.652$                 41.850.652$                 
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

67.863.344$                 263.591.576.020$                        19474 17/12/2024 X

42 Ajustes Provisional nov-24 67.567.088$                       296.256$                            67.863.344$                 67.863.344$                 
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

-$                                 263.523.712.676$                        19484 17/12/2024 X

43 Parcial dic-24 7.978.644.186$                  69.139.547$                       8.047.783.733$            830.907.330$               7.216.876.403$            18.944.099.207$          

 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11 
Fecha:(30/12/2024)
(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.11 
Fecha:(30/12/2024) 

2.248.938.646$            255.475.928.943$                        19539 17/12/2024 X

43 Ajustes Provisional dic-24 2.239.120.962$                  9.817.684$                         2.248.938.646$            2.248.938.646$            
 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.11 
Fecha:(30/12/2024) 

-$                                 253.226.990.297$                        3007 02/05/2025 X

42 Ajustes Definitiva nov-24 404.089$                            1.772$                                405.861$                      405.861$                      
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16 
Fecha:(20/02/2025) 

40.416.148.594$          253.226.584.436$                        939 07/03/2025 X

44 Parcial ene-25 5.200.415.635$                  23.002.449$                       5.223.418.084$            3.003.936.634$            2.219.481.450$            15.940.162.573$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16 
Fecha:(20/02/2025) 

38.196.667.144$          248.003.166.352$                        923 06/03/2025 X

267.920.984.635$                        

266.469.865.520$                        19588 17/12/2024 X

42 Parcial nov-24 600.262.326$                     3.282.887$                         603.545.213$               57.805.888$                 545.739.325$               19.775.006.537$          

36 Ajustes Definitiva may-24 1.444.784.292$                  6.334.823$                         1.451.119.115$            1.451.119.115$            

2254 11/04/2025 X



FECHA 25

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: nov-25 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA DE

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 
CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y 
LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

PÁGINA

(Mes / Año)

11

12

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

45 Parcial feb-25 4.922.000.754$                  21.581.080$                       4.943.581.834$            2.525.478.587$            2.418.103.247$            13.414.683.986$          

 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16 
Fecha:(20/02/2025)
(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

35.778.563.897$          243.059.584.518$                        1872 03/04/2025 X

43 Ajustes Definitiva dic-24 1.259.790-$                         5.523-$                                1.265.313-$                   1.265.313-$                   
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

35.779.829.210$          243.060.849.831$                        4496 29/05/2025 X

44 Ajustes Definitiva ene-25 829.196.445$                     3.635.707$                         832.832.152$               832.832.152$               
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

34.946.997.058$          242.228.017.679$                        4496 29/05/2025 X

45 Ajustes Definitiva feb-25 1.523.192.610$                  6.678.614$                         1.529.871.224$            1.529.871.224$            
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

33.417.125.834$          240.698.146.455$                        3295 07/05/2025 X

46 Parcial mar-25 4.931.829.029$                  45.771.865$                       4.977.600.894$            265.055.701$               4.712.545.193$            13.149.628.285$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

28.704.580.641$          235.720.545.561$                        3256 07/05/2025 X

46 Ajustes Definitiva mar-25 1.880.155.548$                  8.243.759$                         1.888.399.307$            1.888.399.307$            
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

26.816.181.334$          233.832.146.254$                        6906 14/07/2025 X

47 Parcial abr-25 4.018.402.074$                  72.004.128$                       4.090.406.202$            200.769.618$               3.889.636.584$            12.948.858.667$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

22.926.544.750$          229.741.740.052$                        4422 28/05/2025 X

47 Ajustes Definitiva abr-25 1.393.858.328$                  6.111.533$                         1.399.969.861$            1.399.969.861$            
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

21.526.574.889$          228.341.770.191$                        7117 16/07/2025 X

48 Parcial may-25 3.660.802.913$                  16.051.213$                       3.676.854.126$            206.469.284$               3.470.384.842$            12.742.389.383$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

18.056.190.047$          224.664.916.065$                        6376 04/07/2025 X

49 Parcial jun-25 3.460.473.993$                  63.794.761$                       3.524.268.754$            178.887.536$               3.345.381.218$            12.563.501.847$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

14.710.808.829$          221.140.647.311$                        7251 18/07/2025 X

48 Ajustes Definitiva may-25 1.135.341.663$                  4.978.037$                         1.140.319.700$            1.140.319.700$            
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

13.570.489.129$          220.000.327.611$                        7257 18/07/2025 X

49 Ajustes Definitiva jun-25 1.068.470.883$                  4.684.834$                         1.073.155.717$            1.073.155.717$            
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

12.497.333.412$          218.927.171.894$                        9173 28/08/2025 X

50 Parcial jul-25 3.452.100.623$                  28.685.510$                       3.480.786.133$            193.960.545$               3.286.825.588$            12.369.541.302$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

9.210.507.824$            215.446.385.761$                        8986 26/08/2025 X

50 Ajustes Definitiva jul-25 1.082.842.785$                  4.747.849$                         1.087.590.634$            1.087.590.634$            
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

8.122.917.190$            214.358.795.127$                        10632 22/09/2025 X

51 Parcial ago-25 3.940.108.063$                  17.275.858$                       3.957.383.921$            227.344.235$               3.730.039.686$            12.142.197.067$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

4.392.877.504$            210.401.411.206$                        10908 26/09/2025 X

51 Ajustes Definitiva ago-25 1.672.529.008$                  7.333.396$                         1.679.862.404$            1.679.862.404$            
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

2.713.015.100$            208.721.548.802$                        12199 24/10/2025 X

52 Parcial sep-25 1.810.862.499$                  37.446.185$                       1.848.308.684$            96.140.466$                 1.752.168.218$            12.046.056.601$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

960.846.882$               206.873.240.118$                        12568 04/11/2025 X

52 Ajustes Definitiva sep-25 486.209.799$                     2.131.843$                         488.341.642$               488.341.642$               
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

472.505.240$               206.384.898.476$                        X

53 Parcial oct-25 256.632.611$                     1.125.235$                         257.757.846$               14.987.344$                 242.770.502$               12.031.069.257$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

229.734.738$               206.127.140.630$                        X

53 Ajustes Definitiva oct-25 72.363.224$                       317.285$                            72.680.509$                 72.680.509$                 
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

157.054.229$               206.054.460.121$                        X

54 Parcial nov-25 126.698.314$                     555.523$                            127.253.837$               7.762.216$                   119.491.621$               12.023.307.041$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

37.562.608$                 205.927.206.284$                        X
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54 Ajustes Provisional nov-25 37.398.629$                       163.979$                            37.562.608$                 37.562.608$                 
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

-$                                 205.889.643.676$                        X

55 Parcial dic-25 5.439.987.877$                  23.874.756$                       5.463.862.633$            312.429.110$               5.151.433.523$            11.710.877.931$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

7.973.290.103$            200.425.781.043$                        X

55 Ajustes Provisional dic-25 2.405.846.471$                  10.548.711$                       2.416.395.182$            2.416.395.182$            
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

5.556.894.921$            198.009.385.861$                        X

207.096.874.905$              1.860.826.622$                  208.957.701.527$        19.298.330.123$          189.659.371.404$        12.023.307.041$          5.556.894.921$            198.009.385.861$                        

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
Se tramitó la cancelación de la reserva no ejecutable del RP 425821 por un valor de 727.511.116 (valor acta octubre) toda vez que el valor del acta parcial de obra 4 fue cargado al RP 1281622 por trámite de vigencia expirada

Firma Firma
Nombre: Ing John Jairo Torres Ortega Nombre: Ing. Julio César Sánchez
Director de Obra T. BOYACA LCP S.A.S. Director de Interventoría CONSORCIO ECOVISION - 188
Matrícula No.: 25202-27242 CND Matrícula No.: 0520246153 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

195.978.921$                                                       

VALOR TOTAL 207.096.874.905$                                                      1.860.826.622$                                                    208.957.701.527$                                                                                                                        

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1.268.677.959$                                                          

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) 3.067.921.769$                                                          95.062.497$                                                         3.162.984.266$                                                                                                                            

ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS 3.401.178.530$                                                          

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 506.050.652$                                                             6.287.582$                                                           512.338.234$                                                                                                                               

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-
19

1.668.424$                                                                 

4.047.402.451$                                                                                                                            

241.048.812$                                                       

1.985.425$                                                                                                                                   

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) -$                                                                                -$                                                                          -$                                                                                                                                                  

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

-$                                                                                                                                                  

AJUSTES 44.892.925.757$                                                                                                                          

OBRA 154.154.430.735$                                                      154.830.338.623$                                                                                                                        

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES -$                                                                                

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN -$                                                                                -$                                                                          

44.696.946.836$                                                        

-$                                                                          -$                                                                                                                                                  

675.907.888$                                                       

317.001$                                                              

1.509.726.771$                                                                                                                            

646.223.921$                                                       



TV 8

902003281-9

Autorizacion Numeracion De Facturacion No. 18764101342021, 

Numeracion Autorizada Rango desde: TV 1 al TV 1000, Vigencia desde: 

2025/11/10  hasta 2027/11/10  - 24 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

Vencimiento

19.01.2026

Fecha

19.12.2025

Señor(es):

C.C o NIT:

Direccion:

Ciudad:

Telefono:

e-mail:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

800215807 2

TV 45 26 60 BOGOTA

Bogotá, D.C.

4280400

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

13:45:55

001-GENERAL T BOYACA LContrato C. Operacion:Condición de Pago: 30D CREDITO A 30 DIAS Medio de Pago:

Descripción Valor Bruto IVA Valor IVA Valor NetoLíneas

$1,850,651,132OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo) $1,850,651,132$0.000 % 1

$407,143,249OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio) $407,143,249$0.000 % 2

$92,532,556OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos) $92,532,556$0.000 % 3

$55,519,534OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) $66,068,245$10,548,711.0019 % 4

#$24-02-00;973-2021;ldiazp@invias.gov.co#$

ACTA DE AJUSTES 55 PERIODO DICIEMBRE 2025 CONTRATO 973 DE 

2021

IVA19% A:22%, I:5%, U:3%, AIU:30%

No. Lineas Totales: 4

$2,405,846,471

Direccion: CR 70F 127A 90 Tel: 6046040111 Fax: 

Web:  E-Mail: gestiondocumental@latincosa.com

Bogotá, D.C. - Bogotá - Colombia Elaborado 

ssalazar

Aprobado 

mzuluaga

Valor letras:
DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA 

Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * 

SUB-TOTAL

IVA 

RETE FUENTE

DEDUCCION

ANTICIPO

TOTAL

Firma y Sello del Cliente

$0 

$2,416,395,182

$10,548,711 

$0 

Factura generada con software de Sistemas de Información Empresarial S.A.  Nit 890.319.193-3  Dir: Av. 3A Norte # 26N-83 Cali-Colombia FACTURA ORIGINAL

Fecha y hora de generación: 12/19/25  1:45:58 PM

554be954e5ec2289b141ebc873b2d33ae2fa8e9b88414fbf594c93fa6d4679349d9d3f0d34ea8b33b33dda740b63ef0cCUFE: 
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Web:  E-Mail: gestiondocumental@latincosa.com

Bogotá, D.C. - Bogotá - Colombia Elaborado 

ssalazar

Aprobado 

mzuluaga

Valor letras:
DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA 

Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * 

SUB-TOTAL

IVA 

RETE FUENTE

DEDUCCION

ANTICIPO

TOTAL

Firma y Sello del Cliente

$0 

$2,416,395,182

$10,548,711 

$0 

Factura generada con software de Sistemas de Información Empresarial S.A.  Nit 890.319.193-3  Dir: Av. 3A Norte # 26N-83 Cali-Colombia FACTURA COPIA

Fecha y hora de generación: 12/19/25  1:45:58 PM

554be954e5ec2289b141ebc873b2d33ae2fa8e9b88414fbf594c93fa6d4679349d9d3f0d34ea8b33b33dda740b63ef0cCUFE: 


		2025-12-15T11:22:00-0500
	CAMARGO MORENO FABIO LEONARDO


		2025-12-18T15:13:16-0500
	CAMARGO MORENO FABIO LEONARDO


		2025-12-15T11:24:43-0500
	CAMARGO MORENO FABIO LEONARDO


		2025-12-15T11:25:06-0500
	CAMARGO MORENO FABIO LEONARDO


		2025-12-15T11:25:25-0500
	CAMARGO MORENO FABIO LEONARDO


		2025-12-15T11:25:42-0500
	CAMARGO MORENO FABIO LEONARDO


		2025-12-19T16:38:24-0500
	DIAZ PEREZ LUIS JAIME


		2025-12-19T16:39:31-0500
	DIAZ PEREZ LUIS JAIME




