
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y CONTRACTUAL No. 43 
OCTUBRE 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Contrato Interadministrativo No. 221013 (CO1.PCCNTR.2979183-SED), suscrito 
entre ENTerritorio S.A. – Secretaría de Educación Distrital 

 
 

1.INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y CONTRACTUAL 
 
En cumplimiento de las obligaciones contractuales y de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables, se presenta el Informe de Ejecución y Avance Financiero correspondiente al Contrato 
Interadministrativo No. 221013 (CO1.PCCNTR.2979183-SED), suscrito entre ENTerritorio S.A. y la 
Secretaría de Educación del Distrito, el cual desarrolla los siguientes componentes: 
 
2.INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO 

 

NÚMERO DEL CONTRATO:  ENTerritorio S.A. N° 221013  
Secretaría de Educación Distrital N°2979183  
 

CONTRATANTE: Secretaría de Educación Distrital 
 

CONTRATISTA: Empresa Nacional Promotora del Desarrollo 
Territorial S.A. 

OBJETO: Realizar la gerencia integral de proyectos de 
Infraestructura Educativa priorizados por la 
Secretaría De Educación Del Distrito. 
 

VALOR INICIAL: 
 

Ochenta mil cuatrocientos treinta y tres millones 
cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento tres pesos 
moneda legal ($ 80.433.457.103). 

PLAZO: Cuarenta y cuatro meses y quince días. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:   29/10/2021 

FECHA DE INICIO: 16/11/2021 

FECHA INICIAL: 15/08/2023 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:  28/07/2023 

FECHA DE TERMINACIÓN: 17/01/2026 

 

3.RESUMEN ESTADO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO  

1. Composición del Presupuesto 

Concepto Valor 

Valor inicial del contrato $80.433.457.103 

Adición 1 $20.724.950.272 

Adición 2 $12.563.352.524 

Adición 3 $11.500.000.000 

Valor total del contrato $125.221.759.899 



 

2. Descuentos por Estampillas 

Concepto Valor 

Descuento estampilla sobre valor inicial $1.286.935.314 

Descuento estampilla sobre adición 1 $331.599.204 

Descuento estampilla sobre adición 2 $201.013.641 

Descuento estampilla sobre adición 3 $180.679.502 

Total, descuentos por estampillas $2.000.227.661 

Valor neto del convenio a la fecha de corte $123.224.377.583 

2.1. Detalle de valores por concepto y cálculo de estampilla  

CONCEPTO   VALOR BRUTO   IVA   TOTAL   TARIFA   ESTAMPILLAS  

 CUOTA INICIAL     3.243.139.259   616.196.459   $   3.859.335.718  1,1%  $      35.674.532 

 ADICIÓN 1      1.131.071.643   214.903.612   $   1.345.975.255  1,1%  $      12.441.788  

 ADICIÓN 2   1.222.644.314   232.302.420   $   1.454.946.734  1,1%  $      13.449.087  

ADICIÓN 3 672.251.605,04 127.727.805 $        799.979.410 1,1%  $         7.394.768 

TOTAL, DESCUENTO ESTAMPILLAS CUOTA  $      68.959.768 

 
2.2. Diferencias identificadas en retenciones de estampillas aplicadas por la SED 
 
Se identificó una diferencia entre las estampillas descontadas por la Secretaría de Educación del 
Distrito (SED) y las que ENTerritorio S.A. considera debieron ser aplicadas, conforme al parágrafo 
1° del artículo 1° del Decreto 176 de 2017. 
 
El valor descontado por la SED asciende a $216.543.997, el cual se considera fue aplicado 
erróneamente. Por tanto, dicho monto se propone considerar como recursos adicionales 
disponibles para ejecución de proyectos vigentes, y se distribuye de la siguiente manera: 
 

 
 

CONCEPTO   VALOR  

 SALDO POR COMPROMETER  165.138.622,80 

Estampillas asumidas por ENTerritorio 68.959.767,66 

Diferencia retención x estampillas aplicadas* 
                                  

*216.543.997,00  

 PENDIENTE POR COMPROMETER  450.642.387,46 

 

 CONCEPTOS 
 VALOR TOTAL 

ADICIONES 
 IVA   BASE GRAVABLE 

 ESTAMPILLAS APLICADAS POR 

LA SED 

 ESTAMPILLA 

SUGERIDA 
 SALDO 

VR INICIAL CI $ 80.433.457.103,00 12.842.316.680,31   $ 67.591.140.422,69 $ 1.286.935.314,00 1.081.458.247,00      205.477.067,00  

VR DE LA ADICIÓN 1$ 20.724.950.272,00 331.810.636,00          20.393.139.636,00      $ 331.599.204,00 326.290.234,00           5.308.970,00        

VR DE LA ADICIÓN 2$ 12.563.352.524,00 359.872.443,00          12.203.480.081,00      $ 201.013.641,00 195.255.681,00           5.757.960,00        

TOTAL $ 113.721.759.899,00 $ 13.533.999.759,31 $ 100.187.760.139,69 $ 1.819.548.159,00 $ 1.603.004.162,00 $ 216.543.997,00



*Nota: El recurso señalado como diferencia de retención se está revisando en mesas de trabajo 
conjuntas entre la oficina financiera de ENTerritorio S.A. y la oficina financiera de la SED, con el 
fin de verificar el monto y definir si procede una corrección o reintegro. 

 3. Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) 

Concepto Valor Estimado 

GMF sobre valor inicial $305.106.062 

GMF sobre adición 1 $78.048.904 

GMF sobre adición 2 $48.354.025 

GMF sobre adición 3 $45.132.400 

Total, estimado de GMF $476.641.392 

Valor pagado por GMF (a enero de 2025) $318.309.610 

Saldo pendiente por pagar por GMF $159.321.672 

4. Costo de la Gerencia 

Concepto Valor 

Costo de gerencia - Inicial $3.859.335.718 

Costo de gerencia - Adición 1 $1.345.975.255 

Costo de gerencia - Adición 2 $1.454.946.734 

Costo de gerencia - Adición 3 $799.979.410 

Costo total de cuota de gerencia $7.460.237.117 

Valor pagado por cuota de gerencia $5.337.462.583 

Saldo por pagar por este concepto $2.122.774.536 

5. Ejecución Presupuestal 

Concepto Valor 

Valor disponible para ejecución de proyectos $115.287.499.075 

Valor comprometido (contratos derivados y procesos de 

selección) 

$115.119.515.107 

Saldo por comprometer (incluye ajustes por estampillas 

asumidas) 

$165.138.623* 

*Nota aclaratoria sobre el saldo pendiente por comprometer 

Una vez realizadas mesas de trabajo con las áreas de Contabilidad y Presupuesto de ENTerritorio 

S.A., y efectuados los ajustes pertinentes en el balance financiero del Contrato Interadministrativo 

No. 221013, se actualizó el saldo pendiente por comprometer. Esta actualización considera la 

aprobación por parte del cliente de los recursos destinados a la contratación derivada. 

5.1. Observaciones sobre variaciones en la ejecución presupuestal 
 
El valor ejecutado presenta variaciones debido a las necesidades que van surgiendo en los 
contratos derivados, donde se requieren recursos adicionales para dejar funcionando 
adecuadamente los proyectos en ejecución. Por tanto, se ha propuesto al cliente tomar del saldo 
pendiente por comprometer dichos recursos con el fin de cubrir esas necesidades. 



Cabe resaltar que, con la Modificación No. 3 del Contrato Interadministrativo No. 221013, 
suscrita el 26 de diciembre de 2024, se asignaron recursos para concluir los proyectos en 
ejecución: Hacienda Casablanca y Colegio Boitá. Estos recursos ya fueron comprometidos y 
designados a cada proyecto conforme a la solicitud de modificación enviada al cliente. 

6. Rendimientos Financieros 

Concepto Valor 

Rendimientos generados a Octubre 2025 $                             8.293.065.031.00 

 
5.RENDIMIENTOS FINANCIEROS  

 
En cumplimiento de la obligación estipulada en el numeral 32: "Consignar los rendimientos 
financieros generados en el marco del contrato a la cuenta de la Tesorería Distrital que indique 
la Secretaría de Educación del Distrito, mensualmente, dentro de los cinco (5) primeros días 
hábiles del mes siguiente, previa instrucción sobre el procedimiento a seguir e indicando los datos 
de las cuentas respectivas", y de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto del Distrito Capital, se han generado y consignado a la cuenta de la Tesorería 
Distrital los siguientes valores: 
 

Historial desembolsos Rendimientos Financieros 
  

No. CE 
Mes 

Intereses 
generados 

Retefuente y GMF Valor neto para pagar Fecha consignación 

1 22454 Nov-21 $ 4,859,611 $ 358,179 $ 4,501,432.00  15/12/2021 

2 1447 Dic-21 $ 34,728,399 $ 2,559,661 $ 32,168,738.00  25/01/2022 

3 2293 ene-22 $ 49,872,449 $ 3,675,857 $ 46,196,592.00  10/02/2022 

4 5155 feb-22 $ 82,324,224 $ 5,762,697 $ 76,561,527.00  23/03/2022 

5 7589 Mar-22 $ 98,919,047 $ 7,290,848 $ 91,628,199.00  29/04/2022 

6 9431 Abr-22 $ 87,601,033 $ 6,456,652 $ 81,144,381.00  26/05/2022 

7 12315 May-22 $ 193,566,905 $ 9,034,989 $ 184,531,916.00  21/06/2022 

8 13735 Jun-22 $ 116,099,683 $ 8,557,147 $ 107,542,536.00  21/07/2022 

9 17077 Jul-22 $ 159,086,111 $ 8,931,774 $ 150,154,337.00  09/09/2022 

10 19064 Ago-22 $ 227,445,465 $ 16,763,910 $ 210,681,555.00  06/10/2022 

11 22168 Sep-22 $ 253,173,033 $ 16,633,954 $ 236,539,079.00  24/11/2022 

12 22167 oct-22 $ 324,972,821 $ 1,294,712 $ 323,678,109.00  24/11/2022 

13 24342 Nov-22 $ 316,400,169 $ 1,260,558 $ 315,139,611.00  16/12/2022 

14 1358 Dic-22 $ 299,119,311 $ 1,191,710 $ 297,927,601.00  30/01/2023 

15 2114 Ene-23 $ 287,960,120 $ 1,147,251 $ 286,812,869.00  15/02/2023 

16 3572 Feb-23 $ 257,553,373 $ 1,026,109 $ 256,527,264.00  16/03/2023 

17 5272 Mar-23 $ 274,668,681 $ 1,094,297 $ 273,574,384.00  19/04/2023 

18 6850 Abr-23 $ 253,406,630 $ 1,009,588 $ 252,397,042.00  17/05/2023 

19 8726 May-23 $ 252,184,948 $ 1,004,721 $ 251,180,227.00  23/06/2023 

20 10178 Jun-23 $ 231,046,494 $ 920,504 $ 230,125,990.00  21/07/2023 

21 11564 Jul-23 $ 226,620,742 $ 902,871 $ 225,717,871.00  22/08/2023 

22 13213 Ago-23 $ 236,086,511 $ 940,584 $ 235,145,927.00  20/09/2023 



23 14340 Sep-23 $ 284,022,263 $ 1,131,563 $ 282,890,700.00  18/10/2023 

24 15706 Oct-23 $ 280,211,302 $ 1,116,380 $ 279,094,921.90  16/11/2023 

25 17947 Nov-23 $ 258,614,792 $ 1,030,338 $ 257,584,454.00  22/11/2023 

26 1480 Dic-23 $ 248,711,412 $ 990,882 $ 247,720,530.00  07/02/2024 

27 2381 Ene-24 $ 238,704,511 $ 951,014 $ 237,753,497.00  29/02/2024 

28 3942 Feb-24 $ 198,202,414 $ 789,651 $ 197,412,763.00  08/04/2024 

29 4623 Mar-24 $ 214,384,485 $ 854,121 $ 213,530,363.99  23/04/2024 

30 6513 Abr-24 $ 192,433,812 $ 766,669 $ 191,667,143.00  04/06/2024 

31 7482 May-24 $ 185,546,495 $ 739,229 $ 184,807,266.00  25/06/2024 

32 8338 Jun-24 $ 164,661,721 $ 656,023 $ 164,005,698.00  18/07/2024 

33 9609 Jul-24 $ 153,615,555 $ 612,014 $ 153,003,541.00  8/16/2024 

34 10754 Aug-24 $ 140,232,814 $ 558,696 $ 139,674,118.00  12/09/2024 

35 12538 Sep-24 $129.101.621 $514.349 $128.587.272,00 22/10/2024 

36 14738 Oct-24 $118.690.618 $472.871 $118.217.747,00 09/12/2024 

37 15213 Nov-24 $109.340.787 $435.621 $108.905.166,00 13/12/2024 

38 113 Dic-24 $106.558.745 $424.537 $106.134.208,00 09/01/2025 

39 1254 Ene-25 $120.133.574 $478.619 $119.654.955,00 12/02/2025 

40 14894 Feb-25 $121.409.336 $483.702 $120.925.633,00 07/03/2025 

41 20764 Mar-25 $126.861.248 $ 505.423 $126.355.825,00 07/04/2025 

42 28922 Abr-25 $117.213.765 $ 466.987 $116.746.777.00 12/05/2025 

43 36282 May-25 $ 116.429.941 $ 463.864 $ 115.966.077.00 11/06/2025 

44 4257 Jun-25      $ 109.336.587 $ 435.604 $ 108.900.983.00 15/07/2025 

45 3885 Jul-25      $ 110.423.423 $ 439.934 $ 109.983.489.00 19/08/2025 

46 1860 Ago-25 $ 112.308.960 $ 447.466 $ 111.861.514.00 18/09/2025 

47 4538 Sep-25 $ 96.212.540 $383.316 $ 95.829.224.00 15/10/2025 

48 3444 Oct-25 $ 94.179.503 $ 375.211 $ 93.804.286.00 11/11/2025 

  TOTAL $ 8.293.065.031 

Nota: A la fecha del presente informe se ha girado  los recursos por concepto de rendimientos financieros, 
hasta el mes de septiembre de 2025.  

Es importante aclarar que los rendimientos financieros no son calculados por ENTerritorio S.A. La 
liquidación de estos la realiza el banco donde se encuentran los recursos del Contrato Interadministrativo 
(CI), y está estrechamente relacionada con el saldo disponible en la cuenta. El banco aplica la tasa que 
maneja a dicho saldo en la cuenta de ahorros del contrato interadministrativo. A este saldo se le suman 
los recursos girados por los contratistas de obra, correspondientes a los anticipos que han sido utilizados 
casi en su totalidad hasta la fecha. 

A la fecha del presente informe se encuentra liquidadas las cuentas de fiducia de ambos proyectos, 
proyecto Hacienda Casablanca y proyecto Colegio Boitá. 

La liquidación de los rendimientos financieros se lleva a cabo una vez que el banco emite el extracto del 
período, lo cual ocurre aproximadamente tres días hábiles después del mes de liquidación. 
Posteriormente, estos movimientos deben ser registrados en la contabilidad de ENTerritorio S.A., para 
luego enviar el consolidado al cliente. Una vez que el cliente revisa y avala la información proporcionada, 
debe emitir un recibo de pago indicando una fecha máxima de vencimiento. Dentro de este plazo, 



ENTerritorio S.A. se compromete a girar los recursos; por esta razón, el giro gerneralmente no se realiza 
dentro de 5 primeros dias de cada mes tal como se acordó inicialmente, ya que como es de su 
conocimiento el trámite para el mismo requiere mas tiempo de lo previsto. 

6.GIRO DE APORTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 221013 
 
De conformidad con la modificación N°2 del C.I. 221013, se modifica también el numeral 6: "Desembolsos 
de los recursos", consignado en el contrato interadministrativo. La Secretaría de Educación Distrital (SED) 
girará el valor total del contrato interadministrativo a ENTerritorio S.A., por un monto de CIENTO TRECE 
MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($113.721.759.899), de la siguiente manera: 
 

1. Primer desembolso: equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente a CUARENTA 
MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
DOS PESOS ($40.216.728.552), al momento de la suscripción del acta de inicio por las partes. 

 

2. Segundo desembolso: equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente a 
CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y DOS PESOS ($40.216.728.552), una vez efectuada la apertura de los procesos de 
selección de los contratos de obra e interventoría, de uno de los dos proyectos asignados, que 
será definido en el comité operativo. 

 

3. Tercer pago: equivalente al 100% del valor de la modificación N°1 del contrato, correspondiente 
a VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($20.724.950.272), al momento de la suscripción de la 
presente modificación y la aprobación de las garantías presentadas. 

 

4. Cuarto pago: equivalente al 100% del valor de la modificación N°2 del C.I. No. 2979183 
(numeración SED), por un valor de DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CUARENTA Y 
NUEVE CENTAVOS ($12.563.352.524,49), a la suscripción de la presente modificación y la 
aprobación de las garantías presentadas. 
 

5. Quinto pago: equivalente al 100% del valor de la modificación N°3 del C.I. No. 2979183 
(numeración SED), por un valor de ONCE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 
($11.500.000.000,00), a la suscripción de la presente modificación y la aprobación de las garantías 
presentadas. 
 

Así las cosas y en cumplimiento de las condiciones contractuales, la SED realizó los mencionados 
desembolsos a los cuales se aplicó el descuento del 1,6% sobre el valor total del contrato 
interadministrativo, por concepto de estampillas distritales, resumidos así: 

 
Historial de pagos 

 Referencia No. Pago Fecha pago Valor neto pagado C.I. 

1 2979183 3000847019 25-nov-21 39.573.260.895 5732 

2 2979183 3000918951 20-dic-21 39.573.260.894 6240 

3 2979183 3000591735 30-ago-23 20.393.351.068 3518 

4 2979183 3000095760 23-feb-24 12.362.338.883 886 



5 2979183 3001128747 16-01-25 4.735.887.876 260 

6 2979183 3001128750 16-01-25 6.583.432.622 260 
 
 
Nota: Es importante precisar que, de los pagos 1 y 2, la SED realizó una retención del 1,6% por concepto de estampillas, lo que equivale a 
$1.286.935.314. De este monto, $61.749.371 es asumido por ENTerritorio y debe incluirse en la liquidación al finalizar el contrato. Cabe señalar 
que este valor es erróneo, ya que lo pactado inicialmente fue que ENTerritorio asumiría, del valor de su cuota de gerencia, la estampilla de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas por 50 años, que tiene una tarifa del 1,1%. Esto, incluyendo las modificaciones realizadas al contrato 
interadministrativo, da un total de $61.565.407, que se incorporará al saldo pendiente por comprometer del convenio en cuestión. 

En cuanto al tercer pago, se evidencia una diferencia de $331.599.204, correspondiente al descuento por estampillas distritales retenido por la 
SED. La diferencia observada en el cuarto pago también corresponde al descuento por estampillas aplicado por el cliente, que asciende a 
$201.013.641. 

A la fecha del presente informe se encuentra efectivamente pagado el giro por el quinto pago correspondiente a la modificación No. 3 del contrato 
interadministrativo No. 2979183 numeración SED, la diferencia consignada corresponde al descuento por estampillas distritales. 

7.NOVEDADES DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA 
 

1. Proyecto I.E. HDA Casablanca 

 

Proyecto I.E. Hacienda Casablanca 

Obra - Consorcio Educativo DM 2022 - Contrato 2220554 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 4/03/2022 

FECHA INICIO 17/03/2022 

FECHA TERMINACIÓN INICIAL 17/09/2023 

PRORROGA TIEMPO 509 DIAS 

FECHA TERMINACIÓN ACTUAL 29/04/2025 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 35.379.825.153,97 

VALOR ADICIÒN 1 $ 9.125.796.816,11 

VALOR ADICIÓN 2 $917.476.885,50 

VALOR ADICIÓN 3 $1.496.967.404,06 

VALOR ADICIÓN 4 $1.631.524.242,00 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 48.551.590.501,64 

 

Proyecto I.E. Hacienda Casablanca 

Interventoría - Consorcio Prosperar Colegio - Contrato 2220568 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 11/03/2022  

FECHA INICIO 17/03/2022 

FECHA TERMINACIÓN INICIAL 17/09/2023 

PRORROGA EN TIEMPO 509 DÍAS 

FECHA TERMINACIÓN ACTUAL 29/04/2025 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.464.414.303 

VALOR ADICIÓN 1 $ 488.138.101 

VALOR ADICIÓN 2 $197.967.119 



VALOR ADICIÓN 3 $124.746.404 

VALOR ADICIÓN 4 $214.500.000 

VALOR ADICIÓN 5 $160.875.000 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 2.650.640.927 

 
2. Proyecto Colegio Boitá 

Proyecto Colegio Boitá 

Obra - EBISÚ S.A.S. - Contrato 2220555 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 7/03/2022 

FECHA INICIO 25/03/2022 

FECHA TERMINACIÓN INICIAL 8/01/2024 

PRORROGA EN TIEMPO 520 DIAS 

SUSPENSIÓN 
6 MESES DESDE EL 30 DE 

JULIO 

FECHA TERMINACIÓN ACTUAL 17/01/2026 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 34.988.510.311 

VALOR ADICIÓN 1 $ 7.562.306.732 

VALOR ADICIÓN 2 $8.345.709.576 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 50.896.526.619 

 

Proyecto Colegio Boitá 

Interventoría - Consorcio Educativo Bogotá - Contrato 2220570 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 11/03/2022 

FECHA INICIO 25/03/2022 

FECHA TERMINACIÓN INICIAL 13/01/2024 

PRORROGA EN TIEMPO 520 DIAS 

SUSPENSIÓN 
6 MESES DESDE EL 30 DE 

JULIO 

FECHA TERMINACIÓN ACTUAL 17/01/2026 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.464.414.303,00 

VALOR ADICIÓN 1 $99.580.172  

VALOR ADICIÓN 2*1 $ 320.969.654,13 

                                                 
1 A la fecha se han realizado 3 adiciones al contrato No. 2220570 (contratista Consorcio Educativo Bogotá), por valor de 
$99.580.172, $320.969.654,13 Y $97.627.620 millones de pesos el cual obedece a la mayor permanencia de la interventoría para 
cubrir los ajustes realizado al contrato No. 2220555 Obra Boitá, por la incorporación de 151 INPS y 3 tres prórrogas que suman 
de 340 días. 



VALOR ADICIÓN 3 $97.627.620 

VALOR ADICIÓN 4 $338.945.214 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 2.321.536.963,13 

 
3. Proyecto Colegio Madelena 

Proyecto Colegio Madelena  

Obra e Interventoría   

FECHA TENTATIVA DE INICIO  01/07/2024  

FECHA DE TERMINACIÓN  Sin fecha  

VALOR OBRA  $ 10.027.860.683  

VALOR INTERVENTORÍA  $ 671.359.413  

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $ 10.699.220.096  

 
Nota: Este proyecto le dio lugar la modificación No. 2 del contrato interadministrativo No.2979183 

(SED/ENTERRITORIO)No.221013, al cual se le adicionaron recursos por valor de $12.563.352.524 millones de pesos 
incluida cuota de gerencia y se prorrogó por 15 meses y 15 días, a la fecha desde la gerencia se adelantan las 
gestiones necesarias para cumplir con el cronograma etapa precontractual posterior a la definición de los estudios 
y diseños presentados por la consultoría, lo anterior con el fin de dar inicio oportuno a la fase contractual del 
proyecto, en cumplimiento de los compromisos asumidos con la SED. 
 

8.PAGOS CONTRATACIÓN DERIVADA 
Proyecto I.E. HDA Casablanca 
 

Obra - Consorcio Educativo DM 2022 - Contrato 2220554 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 35.379.825.153,97 

VALOR DE LA ADICIÓN $ 13.171.765.347,67 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 48.551.590.501,64 

VALOR GIRADO ANTICIPOS $ 7.075.965.030,79 

VALOR AMORTIZADO X CONCEPTO ANTICIPO $ 7.075.965.030,79 

VALOR X AMORTIZAR X CONCEPTO ANTICIPO $ 0,00 

VALOR DESCONTADO POR RETEGARANTÍA $ 4.659.947.494,76 

VALOR GIRADO POR OBRA $ 48.517.294.547.16 

SALDO POR PAGAR $ 34.295.954.48 

 
 

# ACTAS  PAGO   VR TOTAL   AMORTIZACIÓN RETEGARANTIA  NETO   VR GIRADO  

ANTICIPO  mar-22  7.075.965.030,79          7.075.965.030,79  

ACTA 1  15/06/2022  744.131.333,39  148.826.266,68  74.413.133,34  455.769.855,37  
                                       

595.305.066,71  

ACTA 2  8/07/2022  517.703.579,99  103.540.716,00  51.770.358,00  317.086.077,99  
                                       

414.162.863,99  



ACTA 3  22/08/2022  678.726.185,97  135.745.237,19  67.872.618,60  415.710.133,18  
                                       

542.980.948,78  

ACTA 4  22/08/2022  1.258.772.353,76  251.754.470,75  125.877.235,38  770.980.161,63  
                                  

1.007.017.883,01  

ACTA 5  5/09/2022  1.124.937.161,27  224.987.432,25  112.493.716,13  689.008.010,89  
                                       

899.949.729,02  

ACTA 6  4/11/2022  1.253.735.541,57  250.747.108,31  125.373.554,16  767.895.185,10  
                                  

1.002.988.433,26  

ACTA 7  2/12/2022  744.782.124,78  148.956.424,96  74.478.212,48  456.168.457,35  
                                       

595.825.699,82  

ACTA 8  15/12/2022  1.922.780.260,05  384.556.052,01     1.369.953.585,04  
                                  

1.538.224.208,04  

ACTA 9  1/02/2023  473.762.109,71  94.752.421,94  239.654.236,98  97.781.670,79  
                                       

379.009.687,77  

ACTA 10  16/02/2023  298.725.120,59  59.745.024,12  29.872.512,06  182.964.887,20   
                                       

238.980.096,47  

ACTA 11  8/03/2023  654.318.239,95  130.863.647,99  65.431.824,00  400.604.748,96  
                                       

523.454.591,96  

ACTA 12  17/03/2023  1.221.598.096,98  244.610.617,40  122.159.809,70  747.920.458,88  
                                       

977.278.477,58  

ACTA 13  27/03/2023  955.666.020,30  191.133.204,06  95.566.602,03  585.104.194,21  
                                       

764.532.816,24  

ACTA 14  18/04/2023  1.026.420.990,04  205.284.198,01  102.642.099,00  628.423.752,03  
                                       

821.136.792,03  

ACTA 15  3/05/2023  706.914.177,29  141.382.835,46  70.691.417,73  432.806.483,10  
                                       

565.531.341,83  

ACTA 16  18/05/2023  1.084.360.300,48  216.872.060,10  108.436.030,05  663.896.953,33  
                                       

867.488.240,38  

ACTA 17  29/05/2023  1.315.594.170,63  263.118.834,13  131.559.417,06  805.469.328,44  
                                  

1.052.475.336,50  

ACTA 18  15/06/2023  1.124.976.593,22  224.995.318,64  112.497.659,32  688.764.179,58  
                                       

899.981.274,58  

ACTA 19  27/06/2023  690.476.499,90  138.095.299,98  69.047.649,99  422.742.555,56  
                                       

552.381.199,92  

ACTA 20  19/07/2023  1.016.976.050,48  203.395.210,10  101.697.605,05  622.641.110,29  
                                       

813.580.840,38  

ACTA 21  3/08/2023  1.644.045.119,25  328.809.023,85  164.404.511,93  1.006.562.620,56  
                                  

1.315.236.095,40  

ACTA 22  18/08/2023  624.939.238,43  124.987.847,69  62.493.923,84  382.617.526,83  
                                       

499.951.391,54  

ACTA 23  13/09/2023  568.693.443,12  113.738.688,62  56.869.344,31  348.181.175,63  
                                       

454.954.754,50  

ACTA 24  22/09/2023  2.225.307.791,16  445.061.558,23  222.530.779,12  1.362.439.275,90  
                                  

1.780.246.232,94  

ACTA 25  19/10/2023  854.430.659,81  170.886.131,96  85.443.065,98  523.123.090,70  
                                       

683.544.527,84  

ACTA 26  26/10/2023  1.910.575.326,86  382.115.065,37  191.057.532,69  1.169.745.091,09  
                                  

1.528.460.261,49  

ACTA 27  29/11/2023  1.684.434.870,75  336.886.974,15  168.443.487,08  1.031.291.146,52  
                                  

1.347.547.896,60  

ACTA 28  15/12/2023  3.970.045.770,81  794.009.154,16  397.004.577,08  2.430.650.855.57  
                                  

3.176.036.616,65  

ACTA 29  9/02/2024  1.360.259.472,62  272.051.894,52  136.025.947,26  832.815.549,51  
                                  

1.088.207.578,10  

ACTA 30  25/02/2024  1.206.358.153,28  241.271.630,66  120.635.815,33  738.302.475,29  
                                       

965.086.522,62  

ACTA 31  2/04/2024  1.585.835.153,42  103.075.679,30  158.583.515,64  1.173.932.733,48  
                                  

1.482.759.477,12  

ACTA 32  2/04/2024  1.135.664.297,68     113.566.429,77  910.813.388,91  
                                  

1.135.664.297,68  

ACTA 33  12/04/2024  1.442.489.413,19     144.248.941,32  1.156.908.002,87  
                                  

1.442.489.413,19  

ACTA 34  30/04/2024  1.087.543.282,70     108.754.328,27  872.219.887,43  
                                  

1.087.543.282,70  



ACTA 35  21/05/2024  990.327.659,51     99.032.765,95  794.252.045,56  
                                       

990.327.659,51  

ACTA 36  30/05/2024  463.257.195,94     46.325.719,59  371.536.604,35  
                                       

463.257.195,94  

ACTA 37  20/06/2024  1.944.628.095,32     194.462.809,32  1.559.609.922,00  
                                  

1.944.628.095,32  

ACTA 38  26/07/2024  1.802.762.841,49     180.276.284,15  1.445.832.662,34  
                                  

1.802.762.841,49  

ACTA 39 29/10/2024  
          

496.988.007,80  
  

          
49.698.800,78  

                    
398.600.463,02  

                                       
496.988.007,80  

ACTA 40 24/12/2024 785.532.242,24  78.553.224,22 630.007.760,02 785.532.242,24 

ACTA 41 06/03/2025 565.083.374,32   503.655.229.89 565.083.374,32 

ACTA 42 02/04/2025 426.314.935.82  47.262.806.68 379.052.129.14 426.314.935.82 

ACTA 43 30/04/2025  313.220.234.58   278.495.513.32 313.220.234.58 

ACTA 44 05/06/2025 473.901.205.71   422.132.220.54 473.901.205.71 

    48.517.294.547.16       48.517.294.547.16 

                                                       
➢ El valor ($192.278.026,01) de la rete garantía relacionado en el acta #8 se aplicó en el desembolso 

del acta parcial de avance de obra #9, ya que en la anterior acta este valor no fue descontado por 
la oficia de pagaduría, pero ese inconveniente se logró subsanar en el acta inmediatamente 
posterior. 

➢ El valor facturado a la fecha es de $48.517.294.547.16  por el contratista Consorcio DM 2022 por 
concepto de ejecución de obra del colegio Hacienda Casablanca, el cual representa el 100% del 
valor total del contrato, en este valor se encuentra incluido lo girado por concepto de anticipo,  

➢ Cabe resaltar que los valores registrados en la columna titulada NETO, están relacionados otras 
deducciones por conceptos de retenciones a título de renta con una tarifa del 2%, retención de 
ICA por una tarifa de 0.736% y retención por IVA correspondiente al 15% del valor del IVA 
estampillas con la tarifa del 2% e impuesto de guerra con una tarifa de 3.992%. 

➢ A la fecha se ha amortizado la totalidad del total girado por concepto de anticipo.  
➢ Se ha descontado por rete garantía la suma de $3.546.017.373.46 

 

Proyecto I.E. Hacienda Casablanca 

Interventoría - Consorcio Prosperar colegios - Contrato 2220568 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.464.414.303,00 

VALOR ADICIÓN 1 $ 488.138.101,00 

VALOR ADICIÓN 2 $ 197.967.119,00 

VALOR ADICIÓN 3 $ 124.746.404,00 

VALOR ADICIÓN 4 $ 214.500.000,00 

VALOR ADICIÓN 5 $165.875.000,00 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 2.650.640.927,00 

VALOR GIRADO $ 2.390.347.733.98 

SALDO POR PAGAR $ 260.293.193.02 

  



# ACTAS PAGO VR TOTAL RETENCIONES ESTAMPILLA NETO 

ACTA 1 07/06/2022 63.105.408,94 5.070.705,52 265.148,49 57.769.554,93 

ACTA 2 07/07/2022 43.232.764,49 3.473.879,99 181.650,08 39.577.234,42 

ACTA 3 24/08/2022 46.660.917,38 3.749.342,17 196.054,07 42.715.521,14 

ACTA 4 05/09/2022 58.609.114,66 4.709.415,03 246.256,52 53.653.443,11 

ACTA 5 04/10/2022 55.826.727,48 4.485.842,02 234.565,83 51.106.319,63 

ACTA 6 28/10/2022 58.511.331,22 4.701.557,84 245.845,67 53.563.927,71 

ACTA 7 29/11/2022 47.956.262,25 3.853.426,95 201.496,68 43.901.338,62 

ACTA 8 27/12/2022 72.335.655,24 5.812.383,00 303.931,00 66.219.341,24 

ACTA 9 01/02/2023 42.347.337,08 3.402.733,29 177.929,80 38.766.673,99 

ACTA 10 16/02/2023 38.732.161,46 3.120.054,87 162.740,19 35.449.366,40 

ACTA 11 17/03/2023 71.349.519,08 5.747.534,00 299.788.00 65.302.197,08 

ACTA 12 24/04/2023 73.546.140,53 5.924.481,00 309.017,00 67.312.642,53 

ACTA 13 17/05/2023 69.592.221,91 5.605.975,00 292.404,00 63.693.842,91 

ACTA 14 23/06/2023 83.064.833,50 6.691.256,79 349.011,93 76.024.564,78 

ACTA 15 17/07/2023 67.908.145,47 5.470.315,00 285.328,00 62.152.502,47 

ACTA 16 18/08/2023 66.590.172,50 5.364.147,00 279.791,00 60.946.234,50 

ACTA 17 24/09/2023 57.217.921,05 4.671.675,00 240.411,00 52.305.835,05 

ACTA 18 27/10/2023 100.100.853,23 8.172.940,00 420.595,00 91.507.318,23 

ACTA 19 29/11/2023 74.452.958,23 5.997.529,00 312.828,00 68.142.601,14 

ACTA 20 20/12/2023 124.084.705,27 9.995.597,00 521.364,00 113.567.744,27 

ACTA 21 31/01/2024 91.932.675,69 7.405.601,00 386.272,00 84.140.802,69 

ACTA 22 27/02/2024 88.873.676,92 7.177.110,00 373.419,00 81.323.147,92 

ACTA 23 02/04/2024 67.297.972,86 5.434.735,00 282.765,00 61.580.472,86 

ACTA 24 30/04/2024 69.031.676,68 5.574.743,00 290.049,00 63.166.884,68 

ACTA 25 23/05/2024 88.533.951,43 7.149.675,00 371.991,00 81.030.140,46 

ACTA 26 28/06/2024 25.482.971,32 2.057.911,00 107.071,00 23.317.989,32 

ACTA 27 25/07/2024 88.603.255,09 7.155.272,00 372.283,00 81.075.700,09 

ACTA 28 15/11/2024 48.126.601,49 3.929.395,00 202.213,00 43.994.993,49 

ACTA 29 20/12/2024 306.375.632,79 25.014.670,00 1.287.293,00 280.073.669,79 

ACTA 30 03/03/2025 95.224.172,19 7.774.774,00 400.102,00 87.049.296,19 

ACTA 31 02/04/2025 34.438.140.55 2.542.055.64  31.481.669.55 

ACTA 32 19/05/2025 30.859.775.29 2.407.581.01 129.663 28.210.502.29 

ACTA 33 25/06/2025 35.630.928.95 2.811.549.85 149.710 32.603.796.95 

  $2.390.347.733.98   $2.090.431.301,64 

 
➢ A la fecha se le ha desembolsado al contratista consorcio prosperar colegio, por la interventoría 

de la obra de construcción colegio Hacienda Casablanca la suma de $2.390.347.733.98 millones de 
pesos m/cte. que representa el 98,83% del valor total del contrato. 

➢ Todos los desembolsos relacionados en la tabla de arriba se encuentran efectivamente pagados, 
Al corte del presente informe ya se encuentra girado el valor del acta 33. 

 



CURVA S I.E. HACIENDA CASABLANCA 

 
La curva S de la I.E. Hacienda Casablanca a corte abril de 2025, día 29 de fecha de finalización del contrato 
se informa que la obra se encuentra al 100% en cuanto a la ejecución de las actividades contractuales, sin 
embargo, se aclara que la desviación presentada corresponde a la ejecución presupuestal que se 
encuentra en un 99.83% correspondiente a $ 48.471.402.143,90 debido a que el saldo obedece a gastos 
reembolsables los cuales se deben justificar por parte del contratista cuando se presente el acta parcial 
No 44 con sus respectivos soportes para así dar cierre financiero al proyecto, se reitera que el proyecto 
ya finalizó y no presenta atraso en actividades. 
 

  
 
**Los valores reportados en la gráfica anterior, incluye todas las adiciones que se le han hecho al contrato de obra. 
Durante los períodos agosto y septiembre de 2024, el proyecto estaba suspendido por tanto no se presentaron 
solicitudes de desembolso, lo que ocasionó un aplanamiento de la curva en esos períodos, igualmente en el mes de 
noviembre de 2024 y enero de 2025, tampoco se realizaron solicitudes de desembolso por parte del contratista. 
 

Proyecto I.E. BOITÁ 
 
 

Proyecto I.E. Boitá 

Obra - EBISÚ S.A.S. - Contrato 2220555 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO  $    34.988.510.311,00  

VALOR DE LA ADICIÓN  $    15.908.016.308,00  

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $    50.896.526.619,00  

VALOR GIRADO ANTICIPOS  $        6.997.702.062,20  

VALOR AMORTIZADO X CONCEPTO 
ANTICIPO 

 $        6.997.702.062,20  

VALOR X AMORTIZAR X CONCEPTO 
ANTICIPO 

 $ 6.997.702.062,20                                             
-    

VALOR DESCONTADO POR RETEGRANTÍA  $        3.837.499.808,80  

VALOR GIRADO ACTAS DE OBRA  $    42.221.654.516.00 

SALDO POR PAGAR  $    8.674.872.103.00  

 



 
 

# ACTAS PERIODO  VR TOTAL  AMORTIZACION RETEGARANTIA  NETO 
 VR GIRADO POR 

OBRA  

ANTICIPO nov-22         6.997.702.062,00 

ACTA 1 dic-22 248.918,00 49.784,00 24.892,00 157.397,00 199.134,00 

ACTA 2 dic-22 44.186.057,00 8.837.211,00 4.418.606,00 27.063.116,00 35.348.846,00 

ACTA 3 dic-22 777.055.249,00 155.411.050,00 77.705.525,00 475.931.490,00 621.644.199,00 

ACTA 4 dic-22 872.435.891,00 174.487.178,00 87.243.589,00 534.350.312,00 697.948.713,00 

ACTA 5 ene-23 502.243.373,00 100.448.675,00   357.838.805,00 401.794.698,00 

ACTA 6 feb-23 1.112.574.006,00 222.514.801,00 161.481.738,00 630.940.977,00 890.059.205,00 

ACTA 7 21/04/2023 714.890.140,00 142.978.028,00 71.489.014,00 437.686.269,00 571.912.112,00 

ACTA 8 27/04/2023 1.563.687.700,00 312.737.540,00 156.368.770,00 957.356.381,00 1.250.950.160,00 

ACTA 9 15/06/2023 1.290.052.993 258.010.599,00 129.005.299,30 789.825.529,70 1.032.042.394,00 

ACTA 10 28/06/2023 592.081.373 118.416.275,00 59.208.137,30 362.497.499,49 473.665.098,00 

ACTA 11 1/08/2023 868.141.060 173.628.212,00 86.814.106,00 531.516.128,26 694.512.848,00 

ACTA 12 30/08/2023 1.186.815.920 237.363.184,00 118.681.592,00 726.619.560,00 949.452.736,00 

ACTA 13 27/09/2023 1.254.807.422 250.961.484,00 125.480.742,20 768.246.685,80 1.003.845.938,00 

ACTA 14 29/10/2023 1.111.304.813 222.260.963,00 111.130.481,30 680.393.460,70 889.043.850,00 

ACTA 15 24/11/2023 1.590.552.769 318.110.553,78 159.055.277,00 973.811.765,14 1.272.442.215,14 

ACTA 16 19/12/2023 1.001.026.295 200.205.259,00 100.102.630,00 612.875.726,08 800.821.036,08 

ACTA 17 13/02/2024 2.182.824.658 436.564.932,00 218.282.466,00 1.335.957.156,00 1.746.259.726,00 

ACTA 18 26/02/2024 1.120.217.189 224.043.438,00 112.021.719,00 685.583.192,00 896.173.751,00 

ACTA 19 2/04/2024 1.386.268.250 277.253.650,00 138.626.825,00 848.408.881,00 1.109.014.600,00 

ACTA 20 29/04/2024 1.950.030.168 390.006.034,00 195.003.017,00 1.193.436.345,00 1.560.024.134,00 

ACTA 21 5/06/2024 3.038.085.441 607.617.087,90 303.808.544,10 1.859.336.150,00 2.430.468.353,10 

ACTA 22 28/06/2024 2.983.936.271 596.787.254,00 298.393.627,00 1.826.182.464,00 2.387.149.017,00 

ACTA 23 1/08/2024 1.966.441.490 393.288.298,00 196.644.149,00 1.203.474.622,00 1.573.153.192 

ACTA 24 3/09/2024 1.533.238.486 306.647.697,00 153.323.849,00 938.348.872,00 1.226.590.789 

ACTA 25 27/09/2024 1.063.601.835 212.720.367,00 106.360.184,00 650.951.624,00 850.881.468 

ACTA 26 28/10/2024 1.886.755.540 377.351.108,00 188.675.554,00 1.154.713.871,00 1.509.404.432 

ACTA 27 29/11/2024 1.853.577.216 279.001.399,42 185.357.721,60 1.221.529.490,98 1.574.575.816,58 

ACTA 28 23/12/2024 1.518.295.627  151.829.563,00 1.217.679.943,00 1.518.295.627,00 

ACTA 29 05/02/2025 1.409.621.911  140.962.191,00 1.130.548.792.00 1.409.621.911,00 

ACTA 30 27/02/2025 1.478.432.649  47.843.265,00 1.185.716.541,00 1.478.432.649 

ACTA 31 02/04/2025 1.128.487.509  116.660.837 931.620.563 1.128.487.509 

ACTA 32 05/05/2025 1.172.207.150  120.661.544 967.714.870 1.172.207.150 

ACTA 33 03/07/2025 670.492.261  0 553.521.873 670.492.261.00 

ACTA 34 19/08/2025 1.294.091.973  133.207.329 1.068.334.991 1.294.091.973 

  
46.096.869.726 

   
46.096.869.726 

 



➢ A la fecha se le ha facturado la suma de $46.096.869.726 al contratista EBISÚ S.A.S. por concepto 
de ejecución de obra del colegio Boíta, que corresponde al 91%. 

➢ Es importante mencionar que, al cierre del presente informe todas las actas se encuentran 
efectivamente pagas, último pago realizado fue el 19 de agosto de 2025. 

➢ A la fecha se ha amortizado la totalidad del anticipo, $6.997.702.062,20.  
➢ En febrero de 2023 no se realizó descuento por rete garantía al acta 5, éste se apropió en el 

período inmediatamente siguiente, acta # 6. 
➢ Cabe resaltar que los valores registrados en la columna titulada NETO, están relacionados otras 

deducciones por conceptos de retenciones a título de renta con una tarifa del 2%, retención de 
ICA por una tarifa de 0.736% y retención por IVA correspondiente al 15% del valor del IVA. 
 

Proyecto I.E. Boitá 

Interventoría - Consorcio Educativo Bogotá - Contrato 2220570 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.464.414.303,00 

VALOR DE LA ADICIÓN 1 $ 99.580.172,00 

VALOR DE LA ADICIÓN 2 $ 320.969.654,13 

VALOR DE LA ADICIÓN 3 $274.108.395,50 

VALOR DE LA ADICIÓN 4 $ 97.627.620,00 

VALOR DE LA ADICIÓN 5 $338.945.214,00 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 2.321.536.963,13 

VALOR GIRADO $ 1.928.240.541.00 

SALDO POR PAGAR $ 393.296.422.00 

 

# ACTAS   PERIODO   VR TOTAL   RETENCIONES   ESTAMPILLA   NETO  

 ACTA 1  May-2022 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

 ACTA 2  Jun-2022 25.057.755,00 2.045.892,00 105.285,00 22.906.578,00 

 ACTA 3  Jul-2022 27.010.308,00 2.205.312,00 113.489,00 24.691.507,00 

 ACTA 4  Ago-2022 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

 ACTA 5  Sep-2022 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

 ACTA 6  Oct-2022 951.869,00 77.718,00 3.999,00 870.152,00 

 ACTA 7  Nov-2022 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

 ACTA 8  Dic-2022 16.254.998,00 1.327.173,00 68.298,13 14.859.526,87 

 ACTA 9  Ene-2023 18.231.958,00 1.488.585,36 76.604,66 16.666.767,98 

ACTA 10 Feb-2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 11 Feb-2023 10.543.782,00 860.868,00 44.302,00 9.638.612,00 

ACTA 12 Mar-2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 13 Mar-2023 23.284.187,00 1.901.085,00 97.833,00 21.285.269,00 

ACTA 14 25/04/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 15 27/04/2023 14.937.025,00 1.219.563,00 62.761,00 13.654.701,00 



ACTA 16 01/06/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,18 

ACTA 17 31/05/2023 32.729.659,00 2.672.281,00 137.520,00 29.919.858,00 

ACTA 18 29/06/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,18 

ACTA 19 29/06/2023 27.018.443,00 2.205.974,38 113.523,88 24.698.944,74 

ACTA 20 24/07/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 21 24/07/2023 12.374.300,00 1.010.325,00 51.993,00 11.311.982,00 

ACTA 22 28/08/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 23 28/08/2023 18.158.737,00 1.482.608,00 76.297,00 16.599.833,00 

ACTA 24 29/09/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 25 26/09/2023 24.821.822,00 2.026.628,00 104.293,00 22.690.901,00 

ACTA 26 27/10/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 27 29/10/2023 26.286.236,00 2.146.193,00 110.446,00 24.029.597,00 

ACTA 28 29/11/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 29 29/11/2023 23.284.187,00 1.901.085,00 97.833,00 21.285.269,00 

ACTA 30 18/12/2023 21.803.501,00 1.780.192,00 139.981,00 19.931.698,00 

ACTA 31 18/12/2023 33.315.425,00 2.720.106,00 139.981,00 30.455.338,00 

ACTA 32 29/01/2024 42.281.578,00 3.533.814,00 181.855,00 38.565.909,00 

ACTA 33 29/01/2024 20.941.124,00 1.709.781,00 87.988,00 19.143.355,00 

ACTA 34 29/02/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 35 28/02/2024 45.689.726,00 3.730.432,00 191.974,00 41.767.320,00 

ACTA 36 01/04/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 37 01/04/2024 23.430.628,00 1.913.042,00 98.448,00 21.419.138,00 

ACTA 38 30/04/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 39 01/05/2024 28.995.403,00 2.367.390,00 121.829,00 26.506.184,00 

ACTA 40 22/05/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 41 22/05/2024 40.783.337,99 3.329.840,00 171.359,00 37.282.138,99 

ACTA 42 20/06/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 43 21/06/2024 63.579.137,00 5.191.050,00 267.139,00 58.120.948,00 

ACTA 44 25/07/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 45 25/07/2024 62.421.534,00 5.096.535,00 262.275,00 57.062.724,00 

ACTA 46 27/08/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 47 26/08/2024 41.139.442,00 3.358.915,00 172.855,00 37.607.672,00 

ACTA 48 25/09/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 49 25/09/2024 32.056.708,00 2.617.337,00 134.692,00 29.304.679,00 

ACTA 50 30/10/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 51 30/10/2024 22.261.647,00 1.817.598,00 93.536,00 20.350.513,00 

ACTA 52 29/11/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 53 29/11/2024 39.447.639,00 3.220.784,00 165.746,00 36.061.109,00 

ACTA 54 12/12/2024 21.695.027,00 1.771.335,00 91.156,00 19.832.536,00 

ACTA 55 23/12/2024 38.705.313,00 3.160.175,00 162.627,00 35.382.511,00 

ACTA 56 31/01/2025 25.816.296,00 2.107.743,00 108.468,00 23.600.085,00 



ACTA 57 31/01/2025 31.908.631,00 2.605.246,00 134.070,00 29.169.315,00 

ACTA 58 27/02/2025 30.839.913,00 2.517.898,00 129.579,00 28.192.345,00 

ACTA 59 31/03/2025 32.542.540.00 2.402.132.73 391.603 29.748.805.00 

ACTA 60 02/04/2025 30.934.254.00 2.283.416.57 372.249 28.278.588.00 

ACTA 61 30/04/2025 32.542.540.00 2.402.132.73 391.602 29.748.805.00 

ACTA 62 06/05/2025 24.320.724.00 1.226.255.00 102.188 22.322.821.00 

ACTA 63 30/05/2025 25.280.752.00 1.274.660.00 106.222 23.110.431.00 

ACTA 64 03/06/2025 32.542.540.00 2.538.865.73 136.733 29.748.805.00 

ACTA 65 02/07/2025 32.542.540.00 2.538.865.73 136.733 29.748.805.00 

ACTA 66 19/08/2025 32.542.540.00 2.402.132.73 136.733 29.748.805.00 

  2.049.753.966.00    
 

➢ Las actas relacionadas se han pagado en su totalidad, el último pago se realizó el día 19/08/2025. 
➢ A la fecha se le ha reconocido al contratista Consorcio Educativo Bogotá la suma de: 

$2.049.753.966 millones de pesos m/cte., por concepto de: interventoría de obra de construcción 
del colegio Boitá que representa un 88% del valor total del contrato, incluida las adiciones de este, 
relacionadas en el presente informe. 

 
CURVA S I.E. BOITÁ 
 

La curva S de la I.E. Boitá muestra, para el corte junio de 2025, un porcentaje planeado acumulado 
correspondiente al 90.51% y un ejecutado real de 90.02 %, se muestra un retraso de un –0.49%, el cual 
se ha ido reduciendo, ya que inicialmente este retraso era enorme, debido a dificultades presentadas al 
momento de la ejecución del contrato por errores o imprecisiones halladas en los estudios y diseños 
presentados por la consultoría, lo cual ocasionaba retrasos y reprocesos al desarrollar distintas 
actividades, más sin embargo muchas de estas actividades ya han sido balanceadas y por ende se ha 
logrado reducir dichos retrasos. Por otro lado, es preciso mencionar que, éste contrato ha presentado 
modificaciones de tiempo y recursos, los cuales se han tenido en cuenta para elaborar la presente curva 
S. Se adicionaron recursos por $15.908.016.308, y a la fecha presenta una prórroga total por 490 días que 
va hasta el (30 de julio de 2025), la última modificación se realizó el día 29 de junio de 2025, con el objetivo 
de terminar el proyecto en ejecución y entregarla funcionando adecuadamente.  

 
  



**Este porcentaje de ejecución incluye el giro del anticipo del contratista EBISÚ S.A.S. y el pago de las 34 actas parciales de avance 
de obra reportadas en el presente informe (con corte 30 julio de 2025), en los meses de enero y junio de 2023 y enero de 2024, 
el contratista EBISÚ SAS, no radicó actas parciales de avance de obra, ni presentó solicitudes de desembolsos, razón por la cual 
la curva S en esos períodos mostró el mismo porcentaje de avance que en el mes inmediatamente anterior. Esta curva se 
encuentra ajustada de acuerdo con rebalanceo que se realizó al contrato de obra del proyecto Boitá. 

 
9.RESUMEN TOTAL FACTURADO CONTRATOS DERIVADOS 

 
 

➢ A la fecha del presente informe, se ha facturado un total de $99.054.265.973.14 del valor 
comprometido por contratación derivada el cual representa un 83%, el porcentaje de 
ejecución muestra una variación un poco lenta, debido a la falta de ejecución del proyecto 
Madelena. 

 
10.GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO – GMF 
 

FECHA RADICADO INFORME DE EJECUCION FINANCIERA VR GMF 

mar-22 20223100068961 5       28.610.106,21  

jun-22 20223100152511 8         2.405.464,35  

jul-22 20223100152511 9         1.783.425,22  

ago-22 20223100170001 10         1.941.388,11  

sep-22 20223100191621 11         3.748.835,13  

oct-22 20223100210441 12         3.947.098,52  

nov-22 20223100228591 13       31.596.128,68  

dic-22 20233100008451 14       12.849.852,65  

ene-23 20233100026311 15         1.274.583,62  

feb-23 20233100041171 16         1.914.749,59  

mar-23 20233100060021 17       12.176.429,25  

abr-23 20233100081751 18         9.547.906,09  

may-23 20233100097331 19         8.968.656,44  

jun-23 20233100110161 20       10.597.439,59  

jul-23 20233100126441 21         4.758.237,70  

ago-23 20233100142311 22         8.858.988,09  

sep-23 20233100156141 23       14.503.448,35  

oct-23 20233100171081 24       11.180.243,43  

nov-23 20233100190091 25         5.114.375,52  

dic-23 202472010002071 26       18.422.663,98  

ene-24 202472010007421 27         2.576.816,74  

feb-24 202472010012121 28       16.298.431,02  

No. CONTRATO CONTRATISTA VC% VR ACTUAL VR FACTURADO PENDIENTE POR FACTURAR

2220554 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 100% 48,551,590,502$            48,517,294,547.16$     34,295,954.48$                        

2220568 CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS 90% 2,650,640,927$              2,390,347,733.98$       260,293,193.02$                      

2220555 EBISU S.A.S. 91% 50,896,526,619$            46,096,869,726.00$     4,799,656,893.00$                   

2220570 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA 88% 2,321,536,963$              2,049,753,966.00$       271,782,997.00                        

SN OBRA MADELENA 0% 10,027,860,683$            -$                              10,027,860,683.00$                 

SN INTERVENTORIA MADELENA 0% 671,359,413$                 -$                              671,359,413.00$                      

115,119,515,106.64$     99,054,265,973.14$     16,065,249,133.50$                 



Mar-24 202472010016971 29            723.320,00 

Abr-24 202472010020211 30 22.421.750,99 

May-24 202472010023841 31 11.276.624,20 

Jun-24 202472010028591 32 23.340.074,53 

Jul-24 202472010032241 33 14.450.670,19 

Ago-24 202472010037281 34 758.994,90 

Sep-24 202472010041711 35 4.431.612,16 

Oct-24 202472010046011 36 9.607.136,46 

Nov-24 202472010051731 37 847.855,84 

Dic-24 202572010003831 38 14.030.832,06 

Ene-25 202572010009421 39 989.890,25 

Feb-25 202572010003593 40 1.826.165.33 

Mar-25 202572010015553 41 505.423.30 

Abr-25 202572010019553 42 466.987.10 

May-25 202572010025083 43 463.864.30 

Jun-25 202572010027853 44 435.603.93 

Jul-25 202572010028483 45 439.933.96 

Ago-25 202572010032423 46  447.466.31 

Sep-25 202572010035483 47 383.316.15 

Oct-25 202572010035803 48 375.217.14 

TOTAL 68.01%     319.192.539.55 

PENDIENTE POR EJECUTAR   159.275.017.78 
 
**A la fecha del presente informe se ve reflejado en el sistema el informe de ejecución financiera #48, 
correspondiente al mes de septiembre de 2025, por tanto, el saldo que se registra corresponde hasta el 
período de agosto de 2025, por $159.275.017.78 millones de pesos m/cte., que en términos porcentuales 
es igual al 68,01% del valor estimado al Gravamen al Movimiento Financiero incluida la adición. 
 
Saldo del convenio a la fecha del informe 

BALANCE DEL CONVENIO 

 

DETALLE VALORES 
 

 

(+) VALOR DEL CONVENIO + ADICIONES  $           125.221.759.899,00  
 

 
DESC X ESTAMPILLAS (Estimadas) $                      2.000.227.661  

TOTAL INGRESOS RECIBIDOS  $           123.221.532.238,00  
 

 

(-) PAGOS PROYECTO CB  $              48.551.590.502,00  
 

 

(-) PAGOS PROYECTO BOITA  $                   50.896.526.619  
 

 

(-) PAGOS GMF  $                    319.192.539.55  
 

 



(-) PAGO CTA GERENCIA  $                5.337.462.583.00  
 

 

SALDO AL CORTE  $              19.190.988.929  
 

 
 
*A la fecha del presente informe, el convenio presenta un saldo de $19.190.988.929 millones de pesos, 
una vez adicionado los recursos aprobados con la modificación No. 3 del CI No. 221013 y restado todas 
las deducciones pagadas a la fecha. 

 
11.CURVA S CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 
La curva S del contrato interadministrativo ha presentado variaciones a lo largo de la ejecución debido a 
las diferentes modificaciones que han surgido. Con la modificación N°1 al contrato interadministrativo 
221013, se amplía el tiempo de ejecución, ya que se prorrogó el contrato por 8 meses y se le adicionaron 
unos recursos por valor de $20.754.950.272 millones de pesos, esto con el fin de alcanzar el objeto del 
contrato, el cual se resume en dejar las obras terminadas y funcionando correctamente. Para la fecha de 
27 de diciembre de 2023, se realizó una segunda modificación donde se prórroga el contrato 15 meses y 
15 días y se adiciona por valor de $12.563.352.524,49 donde se agregó al objeto la construcción de un 
tercer colegio que lo denominaremos Colegio Madelena. A 26 de diciembre de 2024 se realizó una tercera 
modificación al CI No. 221013 donde se le adicionaron $11.500.000.000,00 once mil quinientos millones 
de pesos, y no se requirió prórroga. Realizando estos ajustes en tiempo y recursos la proyección para el 
mes de julio de 2025 queda en 99.98 % contra un porcentaje ejecutado de 83.49%, arrojando un 
porcentaje de variación de 16.49 %, el cual se presenta por la incorporación de recursos por la 
modificación No. 3 del CI 221013 y el inicio de ejecución del proyecto Madelena. 

 

    
 
*En la gráfica se relaciona los conceptos de anticipo de obra, avances de los 6 contratos derivados, cuotas de gerencia y GMF, para el caso del 
período que reportamos, el valor del GMF es estimado, ya que el informe de ejecución financiera que realiza el departamento de contabilidad de 
la entidad no se reporta aún, por lo que muy seguramente el porcentaje de ejecución real puede variar un poco. Por otro lado se incluyeron los 
valores de las adiciones realizadas para la ejecución de los contratos derivados,  por tanto se ha ajustado las proyecciones de la presente curva. 
 
Nota: Para la elaboración de estos informes se requieren recursos o insumos documentales suministrados por las distintas áreas administrativas 
de ENTerritorio, los cuales no están disponibles antes de los 10 días posteriores al mes reportado, según lo comunicado en el radicado No. 
202434010010773 y en el Comité Operativo No. 23 Estos insumos son fundamentales como soporte para los informes que deben entregarse 



tanto al cliente como a los entes de control, condicionando así la elaboración de los mismos y afectando lo acordado con el cliente. Solicitamos 
que se tenga en cuenta esta situación en relación al cumplimiento de esta obligación por parte de ENTerritorio S.A. 

 
 
ANEXOS 
 

✓ Rendimientos Financieros octubre 2025 
✓ Estado de Cuenta – octubre 2025 
✓ Formato de informacion Financiera-octubre 2025 
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