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Contrato Interadministrativo No. 221013 (CO1.PCCNTR.2979183-SED), suscrito
entre ENTerritorio S.A. — Secretaria de Educacién Distrital

1.INFORME DE EJECUCION FINANCIERA Y CONTRACTUAL

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y de conformidad con las disposiciones legales
aplicables, se presenta el Informe de Ejecucién y Avance Financiero correspondiente al Contrato
Interadministrativo No. 221013 (CO1.PCCNTR.2979183-SED), suscrito entre ENTerritorio S.A. y la
Secretaria de Educacidn del Distrito, el cual desarrolla los siguientes componentes:

2.INFORMACION BASICA DEL CONTRATO

NUMERO DEL CONTRATO:

CONTRATANTE:
CONTRATISTA:

OBJETO:

VALOR INICIAL:

PLAZO:

FECHA DE SUSCRIPCION:

FECHA DE INICIO:

FECHA INICIAL:

FECHA DE TERMINACION INICIAL:
FECHA DE TERMINACION:

ENTerritorio S.A. N° 221013
Secretaria de Educacidn Distrital N°2979183

Secretaria de Educacién Distrital

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo
Territorial S.A.

Realizar la gerencia integral de proyectos de
Infraestructura  Educativa priorizados por la
Secretaria De Educacidn Del Distrito.

Ochenta mil cuatrocientos treinta y tres millones
cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento tres pesos
moneda legal ($ 80.433.457.103).

Cuarenta y cuatro meses y quince dias.

29/10/2021

16/11/2021

15/08/2023

28/07/2023

17/01/2026

3.RESUMEN ESTADO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

1. Composicion del Presupuesto

Valor inicial del contrato $80.433.457.103
Adicion 1 $20.724.950.272
Adicion 2 $12.563.352.524
Adicion 3 $11.500.000.000

Valor total del contrato

$125.221.759.899



2. Descuentos por Estampillas

Descuento estampilla sobre valor inicial $1.286.935.314
Descuento estampilla sobre adicion 1 $331.599.204
Descuento estampilla sobre adicion 2 $201.013.641
Descuento estampilla sobre adicion 3 $180.679.502
Total, descuentos por estampillas $2.000.227.661
Valor neto del convenio a la fecha de corte $123.224.377.583

2.1. Detalle de valores por concepto y calculo de estampilla

CONCEPTO VALOR BRUTO IVA TOTAL TARIFA ESTAMPILLAS

CUOTA INICIAL 3.243.139.259 616.196.459 $ 3.859.335.718 1,1% $ 35.674.532
ADICION 1 1.131.071.643 214.903.612 $ 1.345.975.255 1,1% S 12.441.788
ADICION 2 1.222.644.314 232.302.420 $ 1.454.946.734 1,1% $ 13.449.087
ADICION 3 672.251.605,04 127.727.805 S 799.979.410 1,1% S 7.394.768

TOTAL, DESCUENTO ESTAMPILLAS CUOTA S 68.959.768

2.2. Diferencias identificadas en retenciones de estampillas aplicadas por la SED

Se identificd una diferencia entre las estampillas descontadas por la Secretaria de Educacion del
Distrito (SED) y las que ENTerritorio S.A. considera debieron ser aplicadas, conforme al paragrafo
1° del articulo 1° del Decreto 176 de 2017.

El valor descontado por la SED asciende a $216.543.997, el cual se considera fue aplicado
erréneamente. Por tanto, dicho monto se propone considerar como recursos adicionales
disponibles para ejecucidén de proyectos vigentes, y se distribuye de la siguiente manera:

VALORTOTAL ESTAMPILLAS APLICADAS POR ESTAMPILLA
CONCEPTOS ADICIONES IVA BASE GRAVABLE LASED SUGERIDA
VRINICIALCI $80.433.457.103,00| 12.842.316.680,31 | $67.591.140.422,69 $1.286.935.314,00| 1.081.458.247,00 [N YA CYMI)
VRDELAADICIO| $20.724.950.272,00 331.810.636,00 | 20.393.139.636,00 $331.599.204,00 326.290.234,00
VRDELAADICIO| $12.563.352.524,00 359.872.443,00 | 12.203.480.081,00 $201.013.641,00 195.255.681,00
TOTAL $113.721.759.899,00( $13.533.999.759,31| $100.187.760.139,69 $1.819.548.159,00| $1.603.004.162,00( $216.543.997,00
CONCEPTO VALOR
SALDO POR COMPROMETER 165.138.622,80
Estampillas asumidas por ENTerritorio 68.959.767,66
Diferencia retencion x estampillas aplicadas* *216.543.997,00
PENDIENTE POR COMPROMETER 450.642.387,46




*Nota: El recurso sefialado como diferencia de retencidn se esta revisando en mesas de trabajo
conjuntas entre la oficina financiera de ENTerritorio S.A. y la oficina financiera de la SED, con el
fin de verificar el monto y definir si procede una correccidon o reintegro.

3. Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)

Valor Estimado

GMF sobre valor inicial $305.106.062
GMF sobre adicion 1 $78.048.904
GMF sobre adicion 2 $48.354.025
GMF sobre adicion 3 $45.132.400
Total, estimado de GMF $476.641.392
Valor pagado por GMF (a enero de 2025) $318.309.610
Saldo pendiente por pagar por GMF $159.321.672

4. Costo de la Gerencia

Costo de gerencia - Inicial $3.859.335.718
Costo de gerencia - Adicion 1 $1.345.975.255
Costo de gerencia - Adicion 2 $1.454.946.734
Costo de gerencia - Adicion 3 $799.979.410
Costo total de cuota de gerencia $7.460.237.117
Valor pagado por cuota de gerencia $5.337.462.583
Saldo por pagar por este concepto $2.122.774.536

5. Ejecucion Presupuestal

Valor disponible para ejecucion de proyectos $115.287.499.075
Valor comprometido (contratos derivados y procesos de $115.119.515.107
seleccion)
Saldo por comprometer (incluye ajustes por estampillas $165.138.623*
asumidas)

*Nota aclaratoria sobre el saldo pendiente por comprometer

Una vez realizadas mesas de trabajo con las areas de Contabilidad y Presupuesto de ENTerritorio
S.A., y efectuados los ajustes pertinentes en el balance financiero del Contrato Interadministrativo
No. 221013, se actualizé el saldo pendiente por comprometer. Esta actualizacion considera la
aprobacion por parte del cliente de los recursos destinados a la contratacion derivada.

5.1. Observaciones sobre variaciones en la ejecucion presupuestal

El valor ejecutado presenta variaciones debido a las necesidades que van surgiendo en los
contratos derivados, donde se requieren recursos adicionales para dejar funcionando
adecuadamente los proyectos en ejecucién. Por tanto, se ha propuesto al cliente tomar del saldo
pendiente por comprometer dichos recursos con el fin de cubrir esas necesidades.



Cabe resaltar que, con la Modificacion No. 3 del Contrato Interadministrativo No. 221013,
suscrita el 26 de diciembre de 2024, se asignaron recursos para concluir los proyectos en
ejecucion: Hacienda Casablanca y Colegio Boita. Estos recursos ya fueron comprometidos vy
designados a cada proyecto conforme a la solicitud de modificacién enviada al cliente.

6. Rendimientos Financieros

Rendimientos generados a Noviembre 2025 $ 8.376.221.577.00

5.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

En cumplimiento de la obligacion estipulada en el numeral 32: "Consignar los rendimientos
financieros generados en el marco del contrato a la cuenta de la Tesoreria Distrital que indique
la Secretaria de Educacién del Distrito, mensualmente, dentro de los cinco (5) primeros dias
habiles del mes siguiente, previa instruccion sobre el procedimiento a seguir e indicando los datos
de las cuentas respectivas", y de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Organico de
Presupuesto del Distrito Capital, se han generado y consignado a la cuenta de la Tesoreria
Distrital los siguientes valores:

Historial desembolsos Rendimientos Financieros

No. CE Mes gI::nee::;e:s Retefuente y GMF Valor neto para pagar Fecha consignacion
1 | 22454 | Nov-21 $ 4,859,611 $ 358,179 $4,501,432.00 15/12/2021
2 1447 Dic-21 $ 34,728,399 $2,559,661 $32,168,738.00 25/01/2022
3 2293 | ene-22 $ 49,872,449 $ 3,675,857 $ 46,196,592.00 10/02/2022
4 5155 feb-22 $ 82,324,224 $ 5,762,697 $76,561,527.00 23/03/2022
5 7589 | Mar-22 $ 98,919,047 $7,290,848 $91,628,199.00 29/04/2022
6 9431 | Abr-22 $ 87,601,033 $ 6,456,652 $ 81,144,381.00 26/05/2022
7 | 12315 |May-22 $ 193,566,905 $ 9,034,989 $184,531,916.00 21/06/2022
8 | 13735 | Jun-22 $ 116,099,683 $8,557,147 $ 107,542,536.00 21/07/2022
9 17077 Jul-22 $159,086,111 $8,931,774 $150,154,337.00 09/09/2022
10 | 19064 | Ago-22 $ 227,445,465 $ 16,763,910 $210,681,555.00 06/10/2022
11 22168 Sep-22 $253,173,033 $ 16,633,954 $ 236,539,079.00 24/11/2022
12 | 22167 | oct-22 $324,972,821 $1,294,712 $323,678,109.00 24/11/2022
13 | 24342 | Nov-22 $ 316,400,169 $ 1,260,558 $315,139,611.00 16/12/2022
14 | 1358 Dic-22 $299,119,311 $1,191,710 $297,927,601.00 30/01/2023
15 | 2114 | Ene-23 $ 287,960,120 $1,147,251 $ 286,812,869.00 15/02/2023
16 | 3572 Feb-23 $ 257,553,373 $ 1,026,109 $ 256,527,264.00 16/03/2023
17 | 5272 | Mar-23 $ 274,668,681 $ 1,094,297 $ 273,574,384.00 19/04/2023
18 | 6850 | Abr-23 $ 253,406,630 $ 1,009,588 $ 252,397,042.00 17/05/2023
19 | 8726 | May-23 $ 252,184,948 $1,004,721 $ 251,180,227.00 23/06/2023
20 | 10178 | Jun-23 $ 231,046,494 $ 920,504 $ 230,125,990.00 21/07/2023
21 | 11564 | Jul-23 $ 226,620,742 $902,871 $225,717,871.00 22/08/2023
22 13213 | Ago-23 $ 236,086,511 $ 940,584 $ 235,145,927.00 20/09/2023




23 | 14340 | Sep-23 $ 284,022,263 $1,131,563 $ 282,890,700.00 18/10/2023
24 | 15706 | Oct-23 $ 280,211,302 $1,116,380 ¢ 279,094,921.90 16/11/2023
25 | 17947 | Nov-23 $ 258,614,792 $ 1,030,338 $ 257,584,454.00 22/11/2023
26 1480 Dic-23 $248,711,412 $990,882 $ 247,720,530.00 07/02/2024
27 2381 Ene-24 $ 238,704,511 $951,014 $237,753,497.00 29/02/2024
28 3942 Feb-24 $198,202,414 $ 789,651 $197,412,763.00 08/04/2024
29 | 4623 | Mar-24 $ 214,384,485 $ 854,121 $213,530,363.99 23/04/2024
30 | 6513 | Abr-24 $ 192,433,812 $ 766,669 $191,667,143.00 04/06/2024
31 7482 May-24 $ 185,546,495 $ 739,229 $ 184,807,266.00 25/06/2024
32 8338 Jun-24 $ 164,661,721 $ 656,023 $ 164,005,698.00 18/07/2024
33 | 9609 | Jul-24 $ 153,615,555 $612,014 $ 153,003,541.00 8/16/2024
34 | 10754 | Aug-24 $ 140,232,814 $ 558,696 $139,674,118.00 12/09/2024
35 | 12538 | Sep-24 $129.101.621 $514.349 $128.587.272,00 22/10/2024
36 14738 Oct-24 $118.690.618 $472.871 $118.217.747,00 09/12/2024
37 | 15213 | Nov-24 $109.340.787 $435.621 $108.905.166,00 13/12/2024
38 | 113 Dic-24 $106.558.745 $424.537 $106.134.208,00 09/01/2025
39 | 1254 | Ene-25 $120.133.574 $478.619 $119.654.955,00 12/02/2025
40 | 14894 | Feb-25 $121.409.336 $483.702 $120.925.633,00 07/03/2025
41 | 20764 | Mar-25 $126.861.248 $505.423 $126.355.825,00 07/04/2025
42 | 28922 | Abr-25 $117.213.765 $ 466.987 $116.746.777.00 12/05/2025
43 | 36282 | May-25 $116.429.941 $463.864 $ 115.966.077.00 11/06/2025
44 | 4257 | Jun-25 $109.336.587 $435.604 $ 108.900.983.00 15/07/2025
45 | 3885 | Jul-25 $110.423.423 $439.934 $ 109.983.489.00 19/08/2025
46 | 1860 | Ago-25 $112.308.960 $ 447.466 $111.861.514.00 18/09/2025
47 4538 Sep-25 $96.212.540 $383.316 $95.829.224.00 15/10/2025
48 3444 Oct-25 $94.179.503 $375.211 $ 93.804.286.00 11/11/2025
49 | 2131 | Nov-25 $83.489.172 $332.626 $ 83.156.546.00 16/12/2025
TOTAL $ 8.376.221.577

Nota: A la fecha del presente informe se ha girado los recursos por concepto de rendimientos financieros,
hasta el mes de noviembre de 2025.

Es importante aclarar que los rendimientos financieros no son calculados por ENTerritorio S.A. La
liguidacion de estos la realiza el banco donde se encuentran los recursos del Contrato Interadministrativo
(CI), y esta estrechamente relacionada con el saldo disponible en la cuenta. El banco aplica la tasa que
maneja a dicho saldo en la cuenta de ahorros del contrato interadministrativo. A este saldo se le suman
los recursos girados por los contratistas de obra, correspondientes a los anticipos que han sido utilizados
casi en su totalidad hasta la fecha.

A la fecha del presente informe se encuentra liquidadas las cuentas de fiducia de ambos proyectos,
proyecto Hacienda Casablanca y proyecto Colegio Boita.

La liquidacion de los rendimientos financieros se lleva a cabo una vez que el banco emite el extracto del
periodo, lo cual ocurre aproximadamente tres dias hdbiles después del mes de liquidacién.
Posteriormente, estos movimientos deben ser registrados en la contabilidad de ENTerritorio S.A., para
luego enviar el consolidado al cliente. Una vez que el cliente revisa y avala la informacién proporcionada,



debe emitir un recibo de pago indicando una fecha maxima de vencimiento. Dentro de este plazo,
ENTerritorio S.A. se compromete a girar los recursos; por esta razén, el giro gerneralmente no se realiza
dentro de 5 primeros dias de cada mes tal como se acordd inicialmente, ya que como es de su
conocimiento el trdmite para el mismo requiere mas tiempo de lo previsto.

6.GIRO DE APORTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 221013

De conformidad con la modificacion N°2 del C.1. 221013, se modifica también el numeral 6: "Desembolsos
de los recursos", consignado en el contrato interadministrativo. La Secretaria de Educacién Distrital (SED)
girara el valor total del contrato interadministrativo a ENTerritorio S.A., por un monto de CIENTO TRECE
MIL SETECIENTOS VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($113.721.759.899), de |a siguiente manera:

1. Primer desembolso: equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente a CUARENTA
MIL DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA'Y
DOS PESOS ($40.216.728.552), al momento de la suscripcién del acta de inicio por las partes.

2. Segundo desembolso: equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente a
CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y DOS PESOS ($40.216.728.552), una vez efectuada la apertura de los procesos de
seleccion de los contratos de obra e interventoria, de uno de los dos proyectos asignados, que
serd definido en el comité operativo.

3. Tercer pago: equivalente al 100% del valor de la modificacion N°1 del contrato, correspondiente
a VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($20.724.950.272), al momento de la suscripcidon de la
presente modificacion y la aprobacién de las garantias presentadas.

4. Cuarto pago: equivalente al 100% del valor de la modificacion N°2 del C.I. No. 2979183
(numeraciéon SED), por un valor de DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CUARENTA Y
NUEVE CENTAVOS ($12.563.352.524,49), a la suscripcion de la presente modificacion y la
aprobacion de las garantias presentadas.

5. Quinto pago: equivalente al 100% del valor de la modificacién N°3 del C.I. No. 2979183
(numeracién SED), por un valor de ONCE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS
(511.500.000.000,00), a la suscripcion de la presente modificacién y la aprobacion de las garantias
presentadas.

Asi las cosas y en cumplimiento de las condiciones contractuales, la SED realizdé los mencionados
desembolsos a los cuales se aplicd el descuento del 1,6% sobre el valor total del contrato
interadministrativo, por concepto de estampillas distritales, resumidos asi:

Historial de pagos

Referencia No. Pago Fecha pago Valor neto pagado C.l.

1 2979183 3000847019 25-nov-21 39.573.260.895 5732
2979183 3000918951 20-dic-21 39.573.260.894 6240
2979183 3000591735 30-ago-23 20.393.351.068 3518




4 2979183 3000095760 23-feb-24 12.362.338.883 886
2979183 3001128747 16-01-25 4.735.887.876 260
6 2979183 3001128750 16-01-25 6.583.432.622 260

Nota: Es importante precisar que, de los pagos 1y 2, la SED realizd una retencién del 1,6% por concepto de estampillas, lo que equivale a
$1.286.935.314. De este monto, $61.749.371 es asumido por ENTerritorio y debe incluirse en la liquidacion al finalizar el contrato. Cabe sefialar
que este valor es erréneo, ya que lo pactado inicialmente fue que ENTerritorio asumiria, del valor de su cuota de gerencia, la estampilla de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas por 50 afios, que tiene una tarifa del 1,1%. Esto, incluyendo las modificaciones realizadas al contrato
interadministrativo, da un total de $61.565.407, que se incorporara al saldo pendiente por comprometer del convenio en cuestién.

En cuanto al tercer pago, se evidencia una diferencia de $331.599.204, correspondiente al descuento por estampillas distritales retenido por la
SED. La diferencia observada en el cuarto pago también corresponde al descuento por estampillas aplicado por el cliente, que asciende a

$201.013.641.

A la fecha del presente informe se encuentra efectivamente pagado el giro por el quinto pago correspondiente a la modificacién No. 3 del contrato

interadministrativo No. 2979183 numeracion SED, la diferencia consignada corresponde al descuento por estampillas distritales.

7.NOVEDADES DE LA CONTRATACION DERIVADA

1. Proyecto I.E. HDA Casablanca

Proyecto I.E. Hacienda Casablanca

Obra - Consorcio Educativo DM 2022 - Contrato 2220554

FECHA DE SUSCRIPCION 4/03/2022
FECHA INICIO 17/03/2022
FECHA TERMINACION INICIAL 17/09/2023
PRORROGA TIEMPO 509 DIAS
FECHA TERMINACION ACTUAL 29/04/2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

$35.379.825.153,97

VALOR ADICION 1

$9.125.796.816,11

VALOR ADICION 2

$917.476.885,50

VALOR ADICION 3

$1.496.967.404,06

VALOR ADICION 4

$1.631.524.242,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$48.551.590.501,64

Proyecto I.E. Hacienda Casablanca

Interventoria - Consorcio Prosperar Colegio - Contrato 2220568

FECHA DE SUSCRIPCION 11/03/2022
FECHA INICIO 17/03/2022
FECHA TERMINACION INICIAL 17/09/2023
PRORROGA EN TIEMPO 509 DIAS
FECHA TERMINACION ACTUAL 29/04/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $1.464.414.303
VALOR ADICION 1 $488.138.101




VALOR ADICION 2 $197.967.119
VALOR ADICION 3 $124.746.404
VALOR ADICION 4 $214.500.000
VALOR ADICION 5 $160.875.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 2.650.640.927

2. Proyecto Colegio Boita

Proyecto Colegio Boita

Obra - EBISU S.A.S. - Contrato 2220555
FECHA DE SUSCRIPCION 7/03/2022
FECHA INICIO 25/03/2022
FECHA TERMINACION INICIAL 8/01/2024
PRORROGA EN TIEMPO 520 DIAS
SUSPENSION 6 MESES DESDE EL J38LII)CI)E
FECHA TERMINACION ACTUAL 17/01/2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $34.988.510.311
VALOR ADICION 1 $7.562.306.732
VALOR ADICION 2 $8.345.709.576
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $50.896.526.619

Proyecto Colegio Boita

Interventoria - Consorcio Educativo Bogota - Contrato 2220570
FECHA DE SUSCRIPCION 11/03/2022
FECHA INICIO 25/03/2022
FECHA TERMINACION INICIAL 13/01/2024
PRORROGA EN TIEMPO 520 DIAS
SUSPENSION 6 MESES DESDE EL J38LII)OE
FECHA TERMINACION ACTUAL 17/01/2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.464.414.303,00
VALOR ADICION 1 $99.580.172
VALOR ADICION 2*1 $320.969.654,13

1 A la fecha se han realizado 3 adiciones al contrato No. 2220570 (contratista Consorcio Educativo Bogota), por valor de
$99.580.172, $320.969.654,13 Y $97.627.620 millones de pesos el cual obedece a la mayor permanencia de la interventoria para
cubrir los ajustes realizado al contrato No. 2220555 Obra Boitd, por la incorporacién de 151 INPS y 3 tres prorrogas que suman
de 340 dias.



VALOR ADICION 3 $97.627.620

VALOR ADICION 4 $338.945.214

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $2.321.536.963,13

3. Proyecto Colegio Madelena

Proyecto Colegio Madelena

Obra e Interventoria
FECHA TENTATIVA DE INICIO 01/07/2024
FECHA DE TERMINACION Sin fecha
VALOR OBRA $10.027.860.683
VALOR INTERVENTORIA $671.359.413
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $10.699.220.096

Nota: Este proyecto le dio lugar la modificacion No. 2 del contrato interadministrativo No.2979183
(SED/ENTERRITORIO)N0.221013, al cual se le adicionaron recursos por valor de $12.563.352.524 millones de pesos
incluida cuota de gerencia y se prorrogd por 15 meses y 15 dias, a la fecha desde la gerencia se adelantan las
gestiones necesarias para cumplir con el cronograma etapa precontractual posterior a la definicidn de los estudios
y disefios presentados por la consultoria, lo anterior con el fin de dar inicio oportuno a la fase contractual del
proyecto, en cumplimiento de los compromisos asumidos con la SED.

8.PAGOS CONTRATACION DERIVADA
Proyecto I.E. HDA Casablanca

Obra - Consorcio Educativo DM 2022 - Contrato 2220554

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 35.379.825.153,97
VALOR DE LA ADICION $13.171.765.347,67
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $48.551.590.501,64
VALOR GIRADO ANTICIPOS $7.075.965.030,79
VALOR AMORTIZADO X CONCEPTO ANTICIPO $7.075.965.030,79
VALOR X AMORTIZAR X CONCEPTO ANTICIPO $0,00
VALOR DESCONTADO POR RETEGARANTIA $4.659.947.494,76
VALOR GIRADO POR OBRA $48.517.294.547.16
SALDO POR PAGAR $34.295.954.48

# ACTAS PAGO VR TOTAL AMORTIZACION | RETEGARANTIA VR GIRADO
ANTICIPO mar-22 7.075.965.030,79 7.075.965.030,79
ACTA 1 15/06/2022 744.131.333,39 148.826.266,68 74.413.133,34 455.769.855,37

595.305.066,71

ACTA 2 8/07/2022 517.703.579,99 103.540.716,00 51.770.358,00 317.086.077,99 414.162.863,99




ACTA 3 22/08/2022 678.726.185,97 | 135.745.237,19 | 67.872.618,60 415.710.133,18 542.980.948,78
ACTA 4 22/08/2022 | 1.258.772.353,76 | 251.754.470,75 | 125.877.235,38 770.980.161,63 1.007.017.883,01
ACTAS 5/09/2022 1.124.937.161,27 | 224.987.432,25 | 112.493.716,13 689.008.010,89 §99.949.729,02
ACTA 6 4/11/2022 1.253.735.541,57 | 250.747.108,31 | 125.373.554,16 767.895.185,10 1.002.988.433,26
ACTA 7 2/12/2022 744.782.124,78 | 148.956.424,96 | 74.478.212,48 456.168.457,35 595.825.699,82
ACTA 8 15/12/2022 | 1.922.780.260,05 | 384.556.052,01 1.369.953.585,04 1.538.224.208,04
ACTA 9 1/02/2023 473.762.109,71 94.752.421,94 | 239.654.236,98 97.781.670,79 379.009.687,77
ACTA10 | 16/02/2023 298.725.120,59 59.745.024,12 |  29.872.512,06 182.964.887,20 238.980.086,47
ACTA 11 8/03/2023 654.318.239,95 | 130.863.647,99 |  65.431.824,00 400.604.748,96 523.454.561,96
ACTA12  [17/03/2023 | 1.221.598.096,98 | 244.610.617,40 | 122.159.809,70 747.920.458,88 977.278.471,58
ACTA13 | 27/03/2023 955.666.020,30 | 191.133.204,06 |  95.566.602,03 585.104.194,21 764.532.816,24
ACTA14 | 18/04/2023 | 1.026.420.990,04 | 205.284.198,01 | 102.642.099,00 628.423.752,03 §21.136.762.03
ACTA 15 3/05/2023 706.914.177,29 | 141.382.835,46 | 70.691.417,73 432.806.483,10 565.531.341,83
ACTA16 | 18/05/2023 | 1.084.360.300,48 | 216.872.060,10 | 108.436.030,05 663.896.953,33 867.488.240,38
ACTA17 [ 29/05/2023 | 1.315.594.170,63 | 263.118.834,13 | 131.559.417,06 805.469.328,44 1.052.475.336,50
ACTA18 | 15/06/2023 | 1.124.976.593,22 | 224.995.318,64 | 112.497.659,32 688.764.179,58 899.981.274,58
ACTA19 | 27/06/2023 690.476.499,90 | 138.095.299,98 |  69.047.649,99 422.742.555,56 552.381.199,92
ACTA20 | 19/07/2023 | 1.016.976.050,48 | 203.395.210,10 | 101.697.605,05 622.641.110,29 §13.580.840,38
ACTA 21 3/08/2023 1.644.045.119,25 | 328.809.023,85 | 164.404.511,93 1.006.562.620,56 1.315.236.095,40
ACTA22 | 18/08/2023 624.939.238,43 | 124.987.847,69 | 62.493.923,84 382.617.526,83 499.951.391,54
ACTA23 | 13/09/2023 568.693.443,12 | 113.738.688,62 | 56.869.344,31 348.181.175,63 454.954.754,50
ACTA24 | 22/09/2023 | 2.225.307.791,16 | 445.061.558,23 | 222.530.779,12 1.362.439.275,90 1.780.246.232,98
ACTA25 | 19/10/2023 854.430.659,81 | 170.886.131,96 |  85.443.065,98 523.123.090,70 663.544.527,81
ACTA26 | 26/10/2023 | 1.910.575.326,86 | 382.115.065,37 | 191.057.532,69 1.169.745.091,09 1.528.460.261,49
ACTA27 |29/11/2023 | 1.684.434.870,75 | 336.886.974,15 | 168.443.487,08 1.031.291.146,52 1.347.547.896,60
ACTA28 | 15/12/2023 | 3.970.045.770,81 | 794.009.154,16 | 397.004.577,08 2.430.650.855.57 3.176.036.616,65
ACTA 29 9/02/2024 1.360.259.472,62 | 272.051.894,52 | 136.025.947,26 832.815.549,51 1.088.207.578,10
ACTA30 | 25/02/2024 | 1.206.358.153,28 | 241.271.630,66 | 120.635.815,33 738.302.475,29 065.086.522,62
ACTA 31 2/04/2024 1.585.835.153,42 | 103.075.679,30 | 158.583.515,64 1.173.932.733,48 1.482.759.477,12
ACTA 32 2/04/2024 1.135.664.297,68 113.566.429,77 910.813.388,91 1.135.664.267,68
ACTA33 | 12/04/2024 | 1.442.489.413,19 144.248.941,32 1.156.908.002,87 1.442.489.413,18
ACTA34 |30/04/2024 | 1.087.543.282,70 108.754.328,27 872.219.887,43

1.087.543.282,70




ACTA 35 21/05/2024 990.327.659,51 99.032.765,95 794.252.045,56 990.327.659,51
ACTA 36 30/05/2024 463.257.195,94 46.325.719,59 371.536.604,35 463.257.195,94
ACTA 37 20/06/2024 1.944.628.095,32 194.462.809,32 1.559.609.922,00 1.944.628.095,32
ACTA 38 26/07/2024 1.802.762.841,49 180.276.284,15 1.445.832.662,34 1.802.762.841,49
ACTA 39 29/10/2024 496.988.007,80 49.698.800,78 398.600.463,02 496.988.007,80
ACTA 40 24/12/2024 785.532.242,24 78.553.224,22 630.007.760,02 785.532.242,24
ACTA 41 06/03/2025 565.083.374,32 503.655.229.89 565.083.374,32
ACTA 42 02/04/2025 426.314.935.82 47.262.806.68 379.052.129.14 426.314.935.82
ACTA 43 30/04/2025 313.220.234.58 278.495.513.32 313.220.234.58
ACTA 44 05/06/2025 473.901.205.71 422.132.220.54 473.901.205.71

48.517.294.547.16

48.517.294.547.16

> Elvalor($192.278.026,01) de la rete garantia relacionado en el acta #8 se aplicé en el desembolso
del acta parcial de avance de obra #9, ya que en la anterior acta este valor no fue descontado por
la oficia de pagaduria, pero ese inconveniente se logré subsanar en el acta inmediatamente
posterior.

> Elvalor facturado a la fecha es de $48.517.294.547.16 por el contratista Consorcio DM 2022 por
concepto de ejecucidn de obra del colegio Hacienda Casablanca, el cual representa el 100% del
valor total del contrato, en este valor se encuentra incluido lo girado por concepto de anticipo,

» Cabe resaltar que los valores registrados en la columna titulada NETO, estan relacionados otras
deducciones por conceptos de retenciones a titulo de renta con una tarifa del 2%, retencién de
ICA por una tarifa de 0.736% vy retencién por IVA correspondiente al 15% del valor del IVA

estampillas con la tarifa del 2% e impuesto de guerra con una tarifa de 3.992%.
» Alafecha se ha amortizado la totalidad del total girado por concepto de anticipo.

» Se ha descontado por rete garantia la suma de $3.546.017.373.46

Proyecto I.E. Hacienda Casablanca

Interventoria - Consorcio Prosperar colegios - Contrato 2220568

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

$1.464.414.303,00

VALOR ADICION 1

$488.138.101,00

VALOR ADICION 2

$197.967.119,00

VALOR ADICION 3

$124.746.404,00

VALOR ADICION 4

$214.500.000,00

VALOR ADICION 5

$165.875.000,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$2.650.640.927,00

VALOR GIRADO

$2.390.347.733.98

SALDO POR PAGAR

$260.293.193.02




# ACTAS PAGO VR TOTAL RETENCIONES ESTAMPILLA NETO

ACTA1 07/06/2022 63.105.408,94 5.070.705,52 265.148,49 57.769.554,93
ACTA 2 07/07/2022 43.232.764,49 3.473.879,99 181.650,08 39.577.234,42
ACTA3 24/08/2022 46.660.917,38 3.749.342,17 196.054,07 42.715.521,14
ACTA 4 05/09/2022 58.609.114,66 4.709.415,03 246.256,52 53.653.443,11
ACTA 5 04/10/2022 55.826.727,48 4.485.842,02 234.565,83 51.106.319,63
ACTA 6 28/10/2022 58.511.331,22 4.701.557,84 245.845,67 53.563.927,71
ACTA7 29/11/2022 47.956.262,25 3.853.426,95 201.496,68 43.901.338,62
ACTA 8 27/12/2022 72.335.655,24 5.812.383,00 303.931,00 66.219.341,24
ACTA9 01/02/2023 42.347.337,08 3.402.733,29 177.929,80 38.766.673,99
ACTA 10 16/02/2023 38.732.161,46 3.120.054,87 162.740,19 35.449.366,40
ACTA 11 17/03/2023 71.349.519,08 5.747.534,00 299.788.00 65.302.197,08
ACTA 12 24/04/2023 73.546.140,53 5.924.481,00 309.017,00 67.312.642,53
ACTA 13 17/05/2023 69.592.221,91 5.605.975,00 292.404,00 63.693.842,91
ACTA 14 23/06/2023 83.064.833,50 6.691.256,79 349.011,93 76.024.564,78
ACTA 15 17/07/2023 67.908.145,47 5.470.315,00 285.328,00 62.152.502,47
ACTA 16 18/08/2023 66.590.172,50 5.364.147,00 279.791,00 60.946.234,50
ACTA 17 24/09/2023 57.217.921,05 4.671.675,00 240.411,00 52.305.835,05
ACTA 18 27/10/2023 100.100.853,23 8.172.940,00 420.595,00 91.507.318,23
ACTA 19 29/11/2023 74.452.958,23 5.997.529,00 312.828,00 68.142.601,14
ACTA 20 20/12/2023 124.084.705,27 9.995.597,00 521.364,00 113.567.744,27
ACTA 21 31/01/2024 91.932.675,69 7.405.601,00 386.272,00 84.140.802,69
ACTA 22 27/02/2024 88.873.676,92 7.177.110,00 373.419,00 81.323.147,92
ACTA 23 02/04/2024 67.297.972,86 5.434.735,00 282.765,00 61.580.472,86
ACTA 24 30/04/2024 69.031.676,68 5.574.743,00 290.049,00 63.166.884,68
ACTA 25 23/05/2024 88.533.951,43 7.149.675,00 371.991,00 81.030.140,46
ACTA 26 28/06/2024 25.482.971,32 2.057.911,00 107.071,00 23.317.989,32
ACTA 27 25/07/2024 88.603.255,09 7.155.272,00 372.283,00 81.075.700,09
ACTA 28 15/11/2024 48.126.601,49 3.929.395,00 202.213,00 43.994.993,49
ACTA 29 20/12/2024 306.375.632,79 25.014.670,00 1.287.293,00 280.073.669,79
ACTA 30 03/03/2025 95.224.172,19 7.774.774,00 400.102,00 87.049.296,19
ACTA 31 02/04/2025 34.438.140.55 2.542.055.64 31.481.669.55
ACTA 32 19/05/2025 30.859.775.29 2.407.581.01 129.663 28.210.502.29
ACTA 33 25/06/2025 35.630.928.95 2.811.549.85 149.710 32.603.796.95

$2.390.347.733.98

$2.090.431.301,64

> Alafecha se le ha desembolsado al contratista consorcio prosperar colegio, por la interventoria
de la obra de construccion colegio Hacienda Casablanca la suma de $2.390.347.733.98 millones de
pesos m/cte. que representa el 98,83% del valor total del contrato.
> Todos los desembolsos relacionados en la tabla de arriba se encuentran efectivamente pagados,
Al corte del presente informe ya se encuentra girado el valor del acta 33.




CURVAS I.E. HACIENDA CASABLANCA

La curva S de la |.E. Hacienda Casablanca a corte abril de 2025, dia 29 de fecha de finalizacion del contrato
se informa que la obra se encuentra al 100% en cuanto a la ejecucion de las actividades contractuales, sin
embargo, se aclara que la desviacién presentada corresponde a la ejecucidon presupuestal que se
encuentra en un 99.83% correspondiente a $ 48.471.402.143,90 debido a que el saldo obedece a gastos
reembolsables los cuales se deben justificar por parte del contratista cuando se presente el acta parcial
No 44 con sus respectivos soportes para asi dar cierre financiero al proyecto, se reitera que el proyecto
ya finalizd y no presenta atraso en actividades.
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**Los valores reportados en la grafica anterior, incluye todas las adiciones que se le han hecho al contrato de obra.
Durante los periodos agosto y septiembre de 2024, el proyecto estaba suspendido por tanto no se presentaron
solicitudes de desembolso, lo que ocasiond un aplanamiento de la curva en esos periodos, igualmente en el mes de
noviembre de 2024 y enero de 2025, tampoco se realizaron solicitudes de desembolso por parte del contratista.

Proyecto I.E. BOITA

Proyecto I.E. Boita

Obra - EBISU S.A.S. - Contrato 2220555

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 34.988.510.311,00
VALOR DE LA ADICION $ 15.908.016.308,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 50.896.526.619,00
VALOR GIRADO ANTICIPOS S 6.997.702.062,20
Xﬁl.}cl)cltl;AoMORTIZADO X CONCEPTO $ 6.997.702.062,20
VALOR X AMORTIZAR X CONCEPTO $6.997.702.062,20
ANTICIPO -
VALOR DESCONTADO POR RETEGRANTIA S 3.837.499.808,80
VALOR GIRADO ACTAS DE OBRA $ 42.221.654.516.00

SALDO POR PAGAR $ 8.674.872.103.00




VR GIRADO POR

# ACTAS ‘ PERIODO ‘ VR TOTAL AMORTIZACION RETEGARANTIA OBRA
ANTICIPO nov-22 6.997.702.062,00
ACTA1 dic-22 248.918,00 49.784,00 24.892,00 157.397,00 199.134,00
ACTA 2 dic-22 44.186.057,00 8.837.211,00 4.418.606,00 27.063.116,00 35.348.846,00
ACTA3 dic-22 777.055.249,00 155.411.050,00 77.705.525,00 475.931.490,00 621.644.199,00
ACTA 4 dic-22 872.435.891,00 174.487.178,00 87.243.589,00 534.350.312,00 697.948.713,00
ACTAS ene-23 502.243.373,00 100.448.675,00 357.838.805,00 401.794.698,00
ACTA 6 feb-23 1.112.574.006,00 222.514.801,00| 161.481.738,00 630.940.977,00 890.059.205,00
ACTA7 21/04/2023 714.890.140,00 142.978.028,00 71.489.014,00 437.686.269,00 571.912.112,00
ACTA 8 27/04/2023 1.563.687.700,00 312.737.540,00 | 156.368.770,00 957.356.381,00 1.250.950.160,00
ACTAS 15/06/2023 1.290.052.993 258.010.599,00 | 129.005.299,30 789.825.529,70 1.032.042.394,00
ACTA 10 | 28/06/2023 592.081.373 118.416.275,00 59.208.137,30 362.497.499,49 473.665.098,00
ACTA 11 1/08/2023 868.141.060 173.628.212,00 86.814.106,00 531.516.128,26 694.512.848,00
ACTA 12 | 30/08/2023 1.186.815.920 237.363.184,00 | 118.681.592,00 726.619.560,00 949.452.736,00
ACTA 13 | 27/09/2023 1.254.807.422 250.961.484,00 | 125.480.742,20 768.246.685,80 1.003.845.938,00
ACTA 14 | 29/10/2023 1.111.304.813 222.260.963,00 | 111.130.481,30 680.393.460,70 889.043.850,00
ACTA 15 | 24/11/2023 1.590.552.769 318.110.553,78 | 159.055.277,00 973.811.765,14 1.272.442.215,14
ACTA 16 | 19/12/2023 1.001.026.295 200.205.259,00 | 100.102.630,00 612.875.726,08 800.821.036,08
ACTA 17 | 13/02/2024 2.182.824.658 | 436.564.932,00| 218.282.466,00 1.335.957.156,00 1.746.259.726,00
ACTA 18 | 26/02/2024 1.120.217.189 224.043.438,00| 112.021.719,00 685.583.192,00 896.173.751,00
ACTA 19 2/04/2024 1.386.268.250 277.253.650,00 | 138.626.825,00 848.408.881,00 1.109.014.600,00
ACTA 20 | 29/04/2024 1.950.030.168 390.006.034,00 | 195.003.017,00 1.193.436.345,00 1.560.024.134,00
ACTA 21 5/06/2024 3.038.085.441 607.617.087,90 | 303.808.544,10 1.859.336.150,00 2.430.468.353,10
ACTA 22 | 28/06/2024 2.983.936.271 596.787.254,00 | 298.393.627,00 1.826.182.464,00 2.387.149.017,00
ACTA 23 1/08/2024 1.966.441.490 393.288.298,00 | 196.644.149,00 1.203.474.622,00 1.573.153.192
ACTA 24 3/09/2024 1.533.238.486 306.647.697,00 | 153.323.849,00 938.348.872,00 1.226.590.789
ACTA 25 | 27/09/2024 1.063.601.835 212.720.367,00 | 106.360.184,00 650.951.624,00 850.881.468
ACTA 26 | 28/10/2024 1.886.755.540 377.351.108,00 | 188.675.554,00 1.154.713.871,00 1.509.404.432
ACTA 27 | 29/11/2024 1.853.577.216 279.001.399,42 | 185.357.721,60 1.221.529.490,98 1.574.575.816,58
ACTA 28 | 23/12/2024 1.518.295.627 151.829.563,00 1.217.679.943,00 1.518.295.627,00
ACTA 29 | 05/02/2025 1.409.621.911 140.962.191,00 1.130.548.792.00 1.409.621.911,00
ACTA30 | 27/02/2025 1.478.432.649 47.843.265,00 1.185.716.541,00 1.478.432.649
ACTA 31 | 02/04/2025 1.128.487.509 116.660.837 931.620.563 1.128.487.509
ACTA 32 | 05/05/2025 1.172.207.150 120.661.544 967.714.870 1.172.207.150
ACTA 33 | 03/07/2025 670.492.261 0 553.521.873 670.492.261.00
ACTA 34 | 19/08/2025 1.294.091.973 133.207.329 1.068.334.991 1.294.091.973

46.096.869.726

46.096.869.726




» Alafecha se le ha facturado la suma de $46.096.869.726 al contratista EBISU S.A.S. por concepto
de ejecucidn de obra del colegio Boita, que corresponde al 91%.

» Es importante mencionar que, al cierre del presente informe todas las actas se encuentran
efectivamente pagas, ultimo pago realizado fue el 19 de agosto de 2025.

> Alafecha se ha amortizado la totalidad del anticipo, $6.997.702.062,20.

» En febrero de 2023 no se realiz6 descuento por rete garantia al acta 5, éste se apropid en el
periodo inmediatamente siguiente, acta # 6.

» Cabe resaltar que los valores registrados en la columna titulada NETO, estan relacionados otras
deducciones por conceptos de retenciones a titulo de renta con una tarifa del 2%, retencién de
ICA por una tarifa de 0.736% y retencion por IVA correspondiente al 15% del valor del IVA.

Proyecto I.E. Boita ‘

Interventoria - Consorcio Educativo Bogota - Contrato 2220570

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

$1.464.414.303,00

VALOR DE LA ADICION 1

$99.580.172,00

VALOR DE LA ADICION 2

$320.969.654,13

VALOR DE LA ADICION 3

$274.108.395,50

VALOR DE LA ADICION 4

$97.627.620,00

VALOR DE LA ADICION 5

$338.945.214,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$2.321.536.963,13

VALOR GIRADO

$1.928.240.541.00

SALDO POR PAGAR

$393.296.422.00

# ACTAS PERIODO VR TOTAL RETENCIONES ESTAMPILLA
ACTA1 May-2022 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 2 Jun-2022 25.057.755,00 2.045.892,00 105.285,00 22.906.578,00
ACTA3 Jul-2022 27.010.308,00 2.205.312,00 113.489,00 24.691.507,00
ACTA 4 Ago-2022 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA S Sep-2022 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 6 Oct-2022 951.869,00 77.718,00 3.999,00 870.152,00
ACTA7 Nov-2022 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 8 Dic-2022 16.254.998,00 1.327.173,00 68.298,13 14.859.526,87
ACTA9 Ene-2023 18.231.958,00 1.488.585,36 76.604,66 16.666.767,98
ACTA 10 Feb-2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 11 Feb-2023 10.543.782,00 860.868,00 44.302,00 9.638.612,00
ACTA 12 Mar-2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 13 Mar-2023 23.284.187,00 1.901.085,00 97.833,00 21.285.269,00
ACTA 14 25/04/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 15 27/04/2023 14.937.025,00 1.219.563,00 62.761,00 13.654.701,00




ACTA 16 01/06/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,18
ACTA 17 31/05/2023 32.729.659,00 2.672.281,00 137.520,00 29.919.858,00
ACTA 18 29/06/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,18
ACTA 19 29/06/2023 27.018.443,00 2.205.974,38 113.523,88 24.698.944,74
ACTA 20 24/07/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 21 24/07/2023 12.374.300,00 1.010.325,00 51.993,00 11.311.982,00
ACTA 22 28/08/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 23 28/08/2023 18.158.737,00 1.482.608,00 76.297,00 16.599.833,00
ACTA 24 29/09/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 25 26/09/2023 24.821.822,00 2.026.628,00 104.293,00 22.690.901,00
ACTA 26 27/10/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 27 29/10/2023 26.286.236,00 2.146.193,00 110.446,00 24.029.597,00
ACTA 28 29/11/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 29 29/11/2023 23.284.187,00 1.901.085,00 97.833,00 21.285.269,00
ACTA 30 18/12/2023 21.803.501,00 1.780.192,00 139.981,00 19.931.698,00
ACTA 31 18/12/2023 33.315.425,00 2.720.106,00 139.981,00 30.455.338,00
ACTA 32 29/01/2024 42.281.578,00 3.533.814,00 181.855,00 38.565.909,00
ACTA 33 29/01/2024 20.941.124,00 1.709.781,00 87.988,00 19.143.355,00
ACTA 34 29/02/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 35 28/02/2024 45.689.726,00 3.730.432,00 191.974,00 41.767.320,00
ACTA 36 01/04/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 37 01/04/2024 23.430.628,00 1.913.042,00 98.448,00 21.419.138,00
ACTA 38 30/04/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 39 01/05/2024 28.995.403,00 2.367.390,00 121.829,00 26.506.184,00
ACTA 40 22/05/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 41 22/05/2024 40.783.337,99 3.329.840,00 171.359,00 37.282.138,99
ACTA 42 20/06/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 43 21/06/2024 63.579.137,00 5.191.050,00 267.139,00 58.120.948,00
ACTA 44 25/07/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 45 25/07/2024 62.421.534,00 5.096.535,00 262.275,00 57.062.724,00
ACTA 46 27/08/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 47 26/08/2024 41.139.442,00 3.358.915,00 172.855,00 37.607.672,00
ACTA 48 25/09/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 49 25/09/2024 32.056.708,00 2.617.337,00 134.692,00 29.304.679,00
ACTA 50 30/10/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 51 30/10/2024 22.261.647,00 1.817.598,00 93.536,00 20.350.513,00
ACTA 52 29/11/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 53 29/11/2024 39.447.639,00 3.220.784,00 165.746,00 36.061.109,00
ACTA 54 12/12/2024 21.695.027,00 1.771.335,00 91.156,00 19.832.536,00
ACTA 55 23/12/2024 38.705.313,00 3.160.175,00 162.627,00 35.382.511,00
ACTA 56 31/01/2025 25.816.296,00 2.107.743,00 108.468,00 23.600.085,00




ACTA 57 31/01/2025 31.908.631,00 2.605.246,00 134.070,00 29.169.315,00
ACTA 58 27/02/2025 30.839.913,00 2.517.898,00 129.579,00 28.192.345,00
ACTA 59 31/03/2025 32.542.540.00 2.402.132.73 391.603 29.748.805.00
ACTA 60 02/04/2025 30.934.254.00 2.283.416.57 372.249 28.278.588.00
ACTA 61 30/04/2025 32.542.540.00 2.402.132.73 391.602 29.748.805.00
ACTA 62 06/05/2025 24.320.724.00 1.226.255.00 102.188 22.322.821.00
ACTA 63 30/05/2025 25.280.752.00 1.274.660.00 106.222 23.110.431.00
ACTA 64 03/06/2025 32.542.540.00 2.538.865.73 136.733 29.748.805.00
ACTA 65 02/07/2025 32.542.540.00 2.538.865.73 136.733 29.748.805.00
ACTA 66 19/08/2025 32.542.540.00 2.402.132.73 136.733 29.748.805.00
2.049.753.966.00

» Las actas relacionadas se han pagado en su totalidad, el Gltimo pago se realizé el dia 19/08/2025.

» A la fecha se le ha reconocido al contratista Consorcio Educativo Bogotd la suma de:
$2.049.753.966 millones de pesos m/cte., por concepto de: interventoria de obra de construccién
del colegio Boitd que representa un 88% del valor total del contrato, incluida las adiciones de este,
relacionadas en el presente informe.

CURVA S I.E. BOITA

La curva S de la L.E. Boitd muestra, para el corte junio de 2025, un porcentaje planeado acumulado
correspondiente al 90.51% y un ejecutado real de 90.02 %, se muestra un retraso de un —0.49%, el cual
se ha ido reduciendo, ya que inicialmente este retraso era enorme, debido a dificultades presentadas al
momento de la ejecucién del contrato por errores o imprecisiones halladas en los estudios y disefios
presentados por la consultoria, lo cual ocasionaba retrasos y reprocesos al desarrollar distintas
actividades, mads sin embargo muchas de estas actividades ya han sido balanceadas y por ende se ha
logrado reducir dichos retrasos. Por otro lado, es preciso mencionar que, éste contrato ha presentado
modificaciones de tiempo y recursos, los cuales se han tenido en cuenta para elaborar la presente curva
S. Se adicionaron recursos por $15.908.016.308, y a la fecha presenta una prorroga total por 490 dias que
va hasta el (30 de julio de 2025), la ultima modificacion se realizé el dia 29 de junio de 2025, con el objetivo
de terminar el proyecto en ejecucion y entregarla funcionando adecuadamente.
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**Este porcentaje de ejecucién incluye el giro del anticipo del contratista EBISU S.A.S. y el pago de las 34 actas parciales de avance
de obra reportadas en el presente informe (con corte 30 julio de 2025), en los meses de enero y junio de 2023 y enero de 2024,
el contratista EBISU SAS, no radicé actas parciales de avance de obra, ni presenté solicitudes de desembolsos, razén por la cual
la curva S en esos periodos mostré el mismo porcentaje de avance que en el mes inmediatamente anterior. Esta curva se
encuentra ajustada de acuerdo con rebalanceo que se realizo al contrato de obra del proyecto Boita.

9.RESUMEN TOTAL FACTURADO CONTRATOS DERIVADOS

No. CONTRATO CONTRATISTA VC% VR ACTUAL VR FACTURADO PENDIENTE POR FACTURAR
2220554 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 100%)| $ 48,551,590,502 | $ 48,517,294,547.16 | $ 34,295,954.48
2220568 CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS | 90%| $ 2,650,640,927 | $  2,390,347,733.98 260,293,193.02
2220555 EBISU S.AS. 91%| $ 50,896,526,619 | $  46,096,869,726.00 4,799,656,893.00
2220570 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA 88%| $ 2,321,536,963 | $  2,049,753,966.00 271,782,997.00

SN OBRA MADELENA 0%| $ 10,027,860,683 | $ - $ 10,027,860,683.00
SN INTERVENTORIA MADELENA 0%| $ 671,359,413 | $ - $ 671,359,413.00
$ 115,119,515,106.64 $ 99,054,265,973.14 16,065,249,133.50

> Alafecha del presente informe, se ha facturado un total de $99.054.265.973.14 del valor
comprometido por contratacion derivada el cual representa un 83%, el porcentaje de
ejecucion muestra una variacion un poco lenta, debido a la falta de ejecucién del proyecto
Madelena.

10.GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO — GMF

FECHA RADICADO INFORME DE EJECUCION FINANCIERA VR GMF

mar-22 20223100068961 5 28.610.106,21
jun-22 20223100152511 8 2.405.464,35
jul-22 20223100152511 9 1.783.425,22
ago-22 20223100170001 10 1.941.388,11
sep-22 20223100191621 11 3.748.835,13
oct-22 20223100210441 12 3.947.098,52
nov-22 20223100228591 13 31.596.128,68
dic-22 20233100008451 14 12.849.852,65
ene-23 20233100026311 15 1.274.583,62
feb-23 20233100041171 16 1.914.749,59
mar-23 20233100060021 17 12.176.429,25
abr-23 20233100081751 18 9.547.906,09
may-23 20233100097331 19 8.968.656,44
jun-23 20233100110161 20 10.597.439,59
jul-23 20233100126441 21 4.758.237,70
ago-23 20233100142311 22 8.858.988,09
sep-23 20233100156141 23 14.503.448,35
oct-23 20233100171081 24 11.180.243,43
nov-23 20233100190091 25 5.114.375,52
dic-23 202472010002071 26 18.422.663,98
ene-24 202472010007421 27 2.576.816,74
feb-24 202472010012121 28 16.298.431,02




Mar-24 202472010016971 29 723.320,00
Abr-24 202472010020211 30 22.421.750,99
May-24 202472010023841 31 11.276.624,20
Jun-24 202472010028591 32 23.340.074,53
Jul-24 202472010032241 33 14.450.670,19
Ago-24 202472010037281 34 758.994,90
Sep-24 202472010041711 35 4.431.612,16
Oct-24 202472010046011 36 9.607.136,46
Nov-24 202472010051731 37 847.855,84
Dic-24 202572010003831 38 14.030.832,06
Ene-25 202572010009421 39 989.890,25
Feb-25 202572010003593 40 1.826.165.33
Mar-25 202572010015553 41 505.423.30
Abr-25 202572010019553 42 466.987.10
May-25 202572010025083 43 463.864.30
Jun-25 202572010027853 44 435.603.93
Jul-25 202572010028483 45 439.933.96
Ago-25 202572010032423 46 447.466.31
Sep-25 202572010035483 47 383.316.15
Oct-25 202572010035803 48 375.217.14
Nov-25 202663010001173 49 332.626.18
TOTAL 68.01% 319.192.539.55
PENDIENTE POR EJECUTAR 159.275.017.78

**A |a fecha del presente informe se ve reflejado en el sistema el informe de ejecucidon financiera #49,
correspondiente al mes de noviembre de 2025, por tanto, el saldo que se registra corresponde hasta el
periodo de octubre de 2025, por $159.275.017.78 millones de pesos m/cte., que en términos
porcentuales es igual al 68,01% del valor estimado al Gravamen al Movimiento Financiero incluida la
adicién.

Saldo del convenio a la fecha del informe

BALANCE DEL CONVENIO

DETALLE VALORES
| (+) VALOR DEL CONVENIO + ADICIONES S 125.221.759.899,00 |
DESC X ESTAMPILLAS (Estimadas) S 2.000.227.661
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS S 123.221.532.238,00
| (-) PAGOS PROYECTO CB S 48.551.590.502,00 |

(-) PAGOS PROYECTO BOITA S 50.896.526.619



(-) PAGOS GMF S 319.192.539.55
(-) PAGO CTA GERENCIA $ 5.337.462.583.00

| SALDO AL CORTE S 19.190.988.929 |

*A la fecha del presente informe, el convenio presenta un saldo de $19.190.988.929 millones de pesos,
una vez adicionado los recursos aprobados con la modificacion No. 3 del Cl No. 221013 y restado todas
las deducciones pagadas a la fecha.

11.CURVA S CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

La curva S del contrato interadministrativo ha presentado variaciones a lo largo de la ejecucion debido a
las diferentes modificaciones que han surgido. Con la modificacion N°1 al contrato interadministrativo
221013, se amplia el tiempo de ejecucidn, ya que se prorrogd el contrato por 8 meses y se le adicionaron
unos recursos por valor de $20.754.950.272 millones de pesos, esto con el fin de alcanzar el objeto del
contrato, el cual se resume en dejar las obras terminadas y funcionando correctamente. Para la fecha de
27 de diciembre de 2023, se realizé una segunda modificacion donde se prérroga el contrato 15 meses y
15 dias y se adiciona por valor de $12.563.352.524,49 donde se agregé al objeto la construccién de un
tercer colegio que lo denominaremos Colegio Madelena. A 26 de diciembre de 2024 se realizd una tercera
modificacion al Cl No. 221013 donde se le adicionaron $11.500.000.000,00 once mil quinientos millones
de pesos, y no se requirid prorroga. Realizando estos ajustes en tiempo y recursos la proyeccion para el
mes de julio de 2025 queda en 99.98 % contra un porcentaje ejecutado de 83.49%, arrojando un
porcentaje de variacion de 16.49 %, el cual se presenta por la incorporacidn de recursos por la
modificacion No. 3 del Cl 221013 y el inicio de ejecucion del proyecto Madelena.
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*En la grafica se relaciona los conceptos de anticipo de obra, avances de los 6 contratos derivados, cuotas de gerencia y GMF, para el caso del
periodo que reportamos, el valor del GMF es estimado, ya que el informe de ejecucién financiera que realiza el departamento de contabilidad de
la entidad no se reporta aun, por lo que muy seguramente el porcentaje de ejecucion real puede variar un poco. Por otro lado se incluyeron los
valores de las adiciones realizadas para la ejecucién de los contratos derivados, por tanto se ha ajustado las proyecciones de la presente curva.



Nota: Para la elaboracidén de estos informes se requieren recursos o insumos documentales suministrados por las distintas dreas administrativas
de ENTerritorio, los cuales no estdn disponibles antes de los 10 dias posteriores al mes reportado, segln lo comunicado en el radicado No.
202434010010773 y en el Comité Operativo No. 23 Estos insumos son fundamentales como soporte para los informes que deben entregarse
tanto al cliente como a los entes de control, condicionando asi la elaboracién de los mismos y afectando lo acordado con el cliente. Solicitamos
gue se tenga en cuenta esta situacion en relacidn al cumplimiento de esta obligacién por parte de ENTerritorio S.A.

ANEXOS

v" Rendimientos Financieros noviembre 2025
v"  Estado de Cuenta — noviembre 2025
v" Formato de informacion Financiera- noviembre 2025
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