
 

 

 
Barranquilla, 24 febrero de 2026 

 
 
 
Doctora 
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ IGLESIAS  
Secretaria General del Distrito  
Alcaldía Distrital de Barranquilla 
 
 
REF: CONTRATO No. LP-012-2025  “CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, 
AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, 
RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA 
RED DISTRITAL DE SALUD Y SUS SERVICIOS CONEXOS Y 
COMPLEMENTARIOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DE ACUERDO A 
LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS PARA FUNCIONAMIENTO Y 
OPERACIÓN.”  
 
 
ASUNTO: solciitud de otrosí modificatorio a la designación de supervisión del 

contrato No. LP-012-2025.  

 

Cordial saludo, 
 
Considerando que se adelantó proceso de licitación publica de obra No. LP-012-
2025 cuyo objeto es la CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN, 
ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O 
REMODELACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DISTRITAL DE 
SALUD Y SUS SERVICIOS CONEXOS Y COMPLEM, ENTARIOS EN EL 
DISTRITO DE BARRANQUILLA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y 
REQUERIMIENTOS PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN,  el cual fue 
adjudicado mediante resolución No. 238 del cinco (05) de septiembre de 2025 al 
proponente CONSORCIO HOSPITALS 2025. identificada con NIT 901.991.842-4 
integrada por OBRAXX S.A.S. identificada con NIT 901.797.281-1 con un 
porcentaje de participación de 75%, CONSTRUCTORA ARENAS S.A.S. 
identificada con NIT, 900.808.547-0 con un porcentaje de participación de 5% y 
CONSTRUCTORES CONSULTORES PLUS S.A.S., identificada con NIT, 
900.049.238-2 con un porcentaje de participación de 20%. 
 
Que el contrato No. LP-012-2025 se suscribió el día veintiséis (26) de septiembre 
de 2025.  



 

 

 
Que las polizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual se 
aprobarón el 20 y 21 de octubre de 2025, respectivamente.  
 
Que el dia veinticuatro (24) de octubre de 2025, se dio inició de ejecución a dicho 
contrato, mediante acta suscrita por el supervisor en mención, el representante legal 
del contratista y el interventor.  
 
Que teniendo en cuenta que en el numeral 3.9. Interventoría o Supervisión del 
estudio previo elaborado para la contratación del objeto de la referencia se designó 
como supervisor al Jefe de Oficina de Proyectos en Salud, Edgard Barcenas, 
identificado con la cedula 78.702.691, quien ha venido realizando el seguimiento de 
dicho contrato, pero que atendiendo al tecnisismo de las obras contratadas y 
considerando que las actividades a ejecutar por el contratista corresponden 
exclusivamente a actividades de ingeniería civil se requiere de la modificación de la 
designación del supervisor en el Sistema Electrónico de Contratación Publica – 
SECOP II, para lo cual se designará al Asesor de Despacho de la Secretaría Distrital 
de Obras Publicas, Luis Fernando Gaibao Arroyo, identificado con cedula 
1.102.856.959 para que realice el seguimiento correspondiente.  
 
Conforme a lo anterior se requiere de la modificación objeto de la presente solicitud.  

 

Atentamente, 

 

 

 

STEPHANIE PAOLA ARAUJO BLANCO  

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 

Alcaldía Distrital de Barranquilla  

 
   
 
 
 
 


