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ORLANDO ORTIZ 
GRUPO 4 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
 

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4440 DE 2024  

Periodo: Del 01 al 31 del mes de enero de 2026. 

No. y fecha de Resolución de 
Designación de Supervisor  

5787 de 05 de diciembre de 2024  
 

 
Respetados:  
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en 
el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los 
Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, 
de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto 
o convenio a cargo, así: 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR PLATEADO-ARGELIA: _32.5_ Km 
LONGITUD PROYECTADA DE INTERVENCIÓN CORREDOR PLATEADO-ARGELIA: 5.3 Km 
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR TIMBA-SUAREZ: _12_ Km 
LONGITUD PROYECTADA DE INTERVENCIÓN CORREDOR TIMBA-SUAREZ: 7 Km 
 
 

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO  
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

CONTRATO INTERAMINISTRATIVO No. 4440-2024 

CONTRATISTA: FINANCIERA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL S.A 

NIT: 800.096.329-1 

INTEGRANTES (CONSORCIO O 
UNIONES TEMPORALES): 

N/A 

OBJETO: “PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS AL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - 
INVÍAS, PARA LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, EJECUCIÓN DE LAS 
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CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

CONTRATO INTERAMINISTRATIVO No. 4440-2024 

CONTRATISTA: FINANCIERA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL S.A 

NIT: 800.096.329-1 

OBRAS Y CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA DE LOS PROYECTOS 
PRIORIZADOS POR EL INSTITUTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
COLOMBIA AVANZA” 

FECHA DE INICIO:  31 de diciembre de 2024 2024S-VBOG-
100660 31-

diciembre-24 
VALOR INICIAL:  $74.657.705.140,00 

VALOR ADICIONES: N/A 

VALOR ACTUAL:  $74.657.705.140,00 

ANTICIPO  N/A 

PLAZO INICIAL:  DIECIOCHO (18) MESES 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 30 de junio de 2026 

 
 

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO 
REGISTRO 

1235824 10 
C-2402-0600-16-

51102A-2402018-02 
$62.528.875.444,00 $ 310.465.168 $62.218.410.276 

1235824 10 
C-2402-0600-16-

51102A-2402021-02 
$12.128.829.696,00 $0,00 $0,00 

TOTAL $74.657.705.140,00 $ 310.465.168 $62.218.410.276 

 
1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO (CONTRATOS 

INTERADMINSTRATIVO) 
 

DESCRIPCIÓN VALOR 
BÁSICO 

IVA VALOR 
AMORTIZADO 
DEL ANTICIPO 

VALOR 
FACTURADO 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. __ 

N/A N/A N/A N/A 

Acta de Ajuste ___ No.  N/A N/A N/A N/A 

 
Nota: A la fecha no se han tramitado actas de obra ni ajustes. 
 

1.4.  AVANCE DEL CONTRATO   
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El Contrato Interadministrativo 4440 de 2024 continúa su ejecución de manera articulada con sus 
contratos derivados. Actualmente, los siguientes tramos se encuentran en ejecución  

• PAF-COLAVANZA-O-028-2025 (Tramo El Plateado – Argelia) 
• PAF-COLAVANZA-O-033-2025 (Tramo Timba – Suárez) 

Finalizado el plazo de revisión de Estudios y diseños en el Tramo Plateado – Argelia el 4 de enero, el 
contratista se encuentra en ajuste de presupuesto y definición de metafísica en 5.3 Km. 
 
De acuerdo con lo anterior, se encuentra pendiente la documentación revisada y aprobada por parte 
de Findeter, dado que de acuerdo con la revisión de estudios y diseños y las especificaciones Invias 
surgieron precios no previstos para la ejecución del Contrato de obra PAF-COLAVANZA-O-028-2025. 
 

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO  
 
Es importante precisar que la información financiera reportada en el presente informe tiene un corte 
al 31 de diciembre del 2025. Este corte se realiza en cumplimiento de lo estipulado en la Cláusula 
Décima del Contrato Interadministrativo 4440 de 2024, que establece: 
 
“CLÁUSULA DECIMA - OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
A. OBLIGACIONES GENERALES DE LA ASISTENCIA TECNICA (FINDETER)  

 
11. Revisar el informe de gestión presentado por el Patrimonio Autónomo, con el fin de conciliar las 
cuentas y reportar por medio de un informe de ejecución financiera, los pagos efectivos por fuente de 
recursos derivados de la ejecución del contrato interadministrativo. Se aclara que el contenido de este 
informe será ́ enviado la última semana del mes siguiente al que se reporta.“ Negrilla y subrayado 
fuera de texto. 
 
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 
 

Valor recursos para la ejecución de los proyectos  $66.843.177.496 

Valor recursos para remunerar la Asistencia Técnica y Administración 
de Recursos 

$4.814.527.644 

Valor bolsa recursos de INVIAS  $3.000.000.000 

Total Contrato Interadministrativo  $74.657.705.140 

 
CONTRATOS DERIVADOS (Ejecución de los proyectos) 
 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 4 DE 39 

 
 

ITEM VALOR (MILLONES) %  
Sobre el Total 
del Contrato  

%  
Sobre el Costo 

Parcial  

VALOR RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS $66.843.177.496,00 90%  
VALORES ADJUDICADOS EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 
(OBRA-INTERVENTORÍA) 

$63.616.555.110,00  100% 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $0.00  0,00% 
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA $0.00  0,00% 
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (Interventoría) $110.296.375,00  0,17% 
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA $110.296.375,00  0,17% 

 
La interventoría Consorcio Vías del Cauca realizó el primer cobro de costo fijo para el tramo El 
Plateado - Argelia durante el presente periodo. 
 
ASISTENCIA TÉCNICA (Bolsa Findeter) 
 

ITEM VALOR (MILLONES) %  
Sobre el Total 
del Contrato  

%  
Sobre el Costo 

Parcial  

ASISTENCIA TÉCNICA $4.814.527.644 6%  

VALOR REGISTRADO ACUMULADO (Informes 

mensuales Ene 2025-Ener 2026, numerales 1 y 2 costos 
variables) 

$2.148.805.250  49% 

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO  $584.030.052  12% 

 
Durante el mes de noviembre se emitió la aprobación de los informes correspondientes al periodo 
de enero a junio de 2025 mediante el Oficio No. 2025S-VBOG-085381 del 10 de noviembre de 2025.  
 
Findeter remitió los informes del periodo julio a octubre de 2025 mediante correo electrónico el 12 
de diciembre de 2025. Posteriormente, el 9 de febrero de 2026, se enviaron las observaciones 
correspondientes a los informes de julio a diciembre y su aplicación en entregas futuras, en esté se 
reitera que el documento debe detallar las gestiones mensuales de Findeter, incluyendo procesos, 
correspondencia, trámites con la fiducia y avances de cada etapa. 
 
BOLSA RECURSOS INVIAS (Profesionales INVIAS) 
 

ITEM VALOR (MILLONES) %  
Sobre el Total 
del Contrato  

%  
Sobre el Costo 

Parcial  
PROFESIONALES INVIAS $3.000.000.000 4%  

VALOR DESEMBOLSADO (Salarios Acumulado) $ 520.654.721  17% 

SALDO BOLSA RECURSOS  $2.479.345.279  83% 

 
A continuación, se discriminan los pagos realizados durante el mes de diciembre de 2025 
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CC 
/ 
NIT 

RAZON 
SOCIAL / 
NOMBRE 

CONTRATO CONCEPTO FECHA 
PAGO 

VALOR BRUTO IVA RETEGARANTIA IMPUESTOS NETO A PAGAR 

CC ALFREDO 
ENRIQUE 
BISLICK 
GUERRERO 

PAF-
COLAVANZA-
PS-077-2025 

PAGO DEL 
ACTA 5 
PERIODO  1 AL 
30 DE 
NOVIEMBRE 
2025 
EJECUCIÓN 
CONTRATO 
PAF-
COLAVANZA-
PS-077-2025. 
FACTURA CXC5 
DEL 1/12/2025 

                                 
9.500.000,00  

                                   
247.270,00  

                                                         
9.252.730,00  

CC LUCIA 
CARANTON 
GARZON 

PAF-
COLAVANZA-
PS-078-2025 

PAGO DEL 
ACTA 5 
PERIODO  1 AL 
30 DE 
NOVIEMBRE 
2025 
EJECUCIÓN 
CONTRATO 
PAF-
COLAVANZA-
PS-078-2025. 
FACTURA CXC5 
DEL 1/12/2025 

18/12/2025                                
7.000.000,00  

                                      
60.620,00  

                                                         
6.939.380,00  

CC LEANA 
MARCELA 
RUEDA 
VESGA 

PAF-
COLAVANZA-
PS-079-2025 

PAGO DEL 
ACTA 5 
PERIODO  1 AL 
30 DE 
NOVIEMBRE 
2025 
EJECUCIÓN 
CONTRATO 
PAF-
COLAVANZA-
PS-079-2025. 
FACTURA CXC5 
DEL 1/12/2025 

18/12/2025                             
10.200.000,00  

                                   
332.332,00  

                                                         
9.867.668,00  

CC RUDY VIVIAN 
BECERRA 
ABRIL 

PAF-
COLAVANZA-
PS-080-2025 

PAGO DEL 
ACTA 5 
PERIODO  1 AL 
30 DE 
NOVIEMBRE 
2025 
EJECUCIÓN 
CONTRATO 
PAF-
COLAVANZA-
PS-080-2025. 
FACTURA CXC5 
DEL 1/12/2025 

18/12/2025                             
10.200.000,00  

                                   
477.332,00  

                                                         
9.722.668,00  

CC CARLOS 
GUSTAVO 
RODRIGUEZ 
ACUÑA  

PAF-
COLAVANZA-
PS-081-2025 

PAGO DEL 
ACTA 5 
PERIODO  1 AL 
30 DE 
NOVIEMBRE 
2025 
EJECUCIÓN 
CONTRATO 
PAF-
COLAVANZA-

18/12/2025                             
10.200.000,00  

                                   
470.332,00  

                                                         
9.729.668,00  
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CC 
/ 
NIT 

RAZON 
SOCIAL / 
NOMBRE 

CONTRATO CONCEPTO FECHA 
PAGO 

VALOR BRUTO IVA RETEGARANTIA IMPUESTOS NETO A PAGAR 

PS-081-2025. 
FACTURA CXC5 
DEL 2/12/2025 

CC JAIME ORTIZ 
BETANCOURT 

PAF-
COLAVANZA-
PS-082-2025 

PAGO DEL 
ACTA 5 
PERIODO  1 AL 
30 DE 
NOVIEMBRE 
2025 
EJECUCIÓN 
CONTRATO 
PAF-
COLAVANZA-
PS-082-2025. 
FACTURA CXC5 
DEL 1/12/2025 

18/12/2025                                
8.700.000,00  

                                   
275.342,00  

                                                         
8.424.658,00  

CC YURI 
ALEJANDRA 
RUBIANO 
GONZÁLEZ 

PAF-
COLAVANZA-
PS-115-2025 

PAGO DEL 
ACTA 5 
PERIODO  1 AL 
30 DE 
NOVIEMBRE 
2025 
EJECUCIÓN 
CONTRATO 
PAF-
COLAVANZA-
PS-115-2025. 
FACTURA CXC5 
DEL 1/12/2025 

18/12/2025                                
7.000.000,00  

                                      
60.620,00  

                                                         
6.939.380,00  

CC MEDARDO 
ANTONIO 
NAVARRO 
CUENTAS 

PAF-
COLAVANZA-
PS-138-2025 

PAGO DEL 
ACTA 3 
PERIODO  1 AL 
30 DE 
NOVIEMBRE 
2025 
EJECUCIÓN 
CONTRATO 
PAF-
COLAVANZA-
PS-138-2025. 
FACTURA CXC 3 
DEL 1/12/2025 

19/12/2025                             
10.200.000,00  

                                   
477.332,00  

                                                         
9.722.668,00  

CC RAFAEL JOSE 
ESCORCIA 
ANGULO 

PAF-
COLAVANZA-
PS-139-2025 

PAGO DEL 
ACTA 3 
PERIODO  1 AL 
30 DE 
NOVIEMBRE 
2025 
EJECUCIÓN 
CONTRATO 
PAF-
COLAVANZA-
PS-139-2025. 
FACTURA CXC 3 
DEL 1/12/2025 

19/12/2025                             
10.200.000,00  

                                   
477.332,00  

                                                         
9.722.668,00  

CC WILLIAM 
FERNANDO 
MOLINA 
DAZA 

PAF-
COLAVANZA-
PS-148-2025 

PAGO DEL 
ACTA 1 
PERIODO  20 AL 
31 DE 
OCTUBRE  
2025 
EJECUCIÓN 
CONTRATO 

19/12/2025                                
2.640.000,00  

                                      
22.862,40  

                                                         
2.617.137,60  
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CC 
/ 
NIT 

RAZON 
SOCIAL / 
NOMBRE 

CONTRATO CONCEPTO FECHA 
PAGO 

VALOR BRUTO IVA RETEGARANTIA IMPUESTOS NETO A PAGAR 

PAF-
COLAVANZA-
PS-148-2025. 
FACTURA CXC 1  
DEL 1/12/2025 

NIT CONSORCIO 
INTERVIAL 
CAUCA  

PAF-
COLAVANZA-
I-032-2025 

PAGO DEL 
ACTA 1  
PERIODO 4 DE 
NOVIEMBRE AL 
4 DE 
DICIEMBRE DE 
2025 
EJECUCIÓN 
CONTRATO 
PAF-
COLAVANZA-I-
032-2025. 
FACTURA 
FCIC29 DEL 
16/12/2025. 
RETEGARANTIA 
(5%) 
$4694302.08 

19/12/2025                             
78.895.833,33  

                       
14.990.208,33  

                          
4.694.302,08  

                        
11.716.031,25  

                                                      
77.475.708,33  

NIT SEGUROS DE 
VIDA ALFA 
S.A. VIDALFA 
S.A. 

ARL Pago ARL de los 
contratistas 
JAIME ORTIZ 
BETANCOURT - 
LEANA 
MARCELA 
RUEDA VESGA - 
MEDINA 
ERAZO 
NICOLAS 
FERNANDO - 
MEDARDO 
ANTONIO 
NAVARRO 
CUENTAS 
NICOLAS 
FERNANDO 

11/12/2025                                
1.205.700,00  

                                                               
1.205.700,00  

NIT DIRECCIÓN 
DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES 

IMPUESTOS  RETENCION EN 
LA FUENTE  

16/12/2025                             
56.502.971,16  

                                                           
-    

                                                      
56.502.971,16  

   
TOTAL 
DICIEMBRE  
2025 

 
                         
222.444.504,49  

                       
14.990.208,33  

                          
4.694.302,08  

                        
14.617.405,65  

                                                   
218.123.005,09  

   
TOTAL 
ACUMULADO A 
DICIEMBRE DE 
2025 

 
                    
1.023.691.228,15  

                    
108.238.704,33  

                          
4.694.302,08  

                        
78.356.913,47  

                                               
1.050.994.944,93  

 
Así mismo es pertinente informar que el desglose de los profesionales se puede consultar en el 
informe financiero del mes de diciembre del 2025, el cual puede ser consultado en el siguiente link  
 
https://invias.sharepoint.com/teams/CoordinacinGrupo4Suroccidente/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.as
px?id=%2Fteams%2FCoordinacinGrupo4Suroccidente%2FDocumentos%20compartidos%2FCAUCA%2Fconv44402024fin
detertimbasuarez%2F02%20Contrato%2C%20modificaciones%2C%20adiciones%2C%20pr%C3%B3rrogas%2C%20suspen
siones&p=true&ga=1 

https://invias.sharepoint.com/teams/Coordinacin
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RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
 
Al mes de diciembre se han generado rendimientos por un valor de $2.593.489.177,51 discriminados 
así: 
 

 
 
De lo anterior, se informa que a corte de 31 de diciembre se han realizado reintegros por valor de    $ 
2.254.409.266,34 y a lo estipulado en la CLÁUSULA SEPTIMA – FORMA DE PAGO DE LOS RECURSOS 
DISPUESTOS EN EL PATRIMONIO AUTONOMO 
 
“PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Considerando la fuente y naturaleza de los 
recursos transferidos y teniendo en cuenta que conforme a la normatividad vigente los rendimientos 
financieros generados en el marco del contrato interadministrativo que se suscriba deben ser 
reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y/o a la 
entidad contratante, según corresponda, FINDETER reintegrará los rendimientos financieros de 
manera mensual dentro de los primeros diez (10) días siguientes del mes su causación, a la cuenta 
que señale el INVIAS, previa instrucción por parte de éste del procedimiento a seguir, indicando los 
datos de las cuentas respectivas. En el evento que exista disposición normativa que así lo permita, los 
rendimientos financieros podrán ser reinvertidos en los proyectos priorizados objeto de la presente 
propuesta, previa instrucción por escrito del INVIAS.” 
 

MES

RENDIMIENTOS 

CAUSADOS

CUENTA DE AHORRO

FECHA TRASLADO 

REINTEGRO 

RENDIMIENTOS

VALOR TRASLADO 

RENDIMIENTOS

mar-25 10.725.474,79$                  29/07/2025

abr-25 46.096.769,30$                  29/07/2025

may-25 170.902.269,79$                29/07/2025

jun-25 333.082.191,91$                7/07/2025 333.082.191,91$                     

jul -25 344.405.919,69$                8/08/2025 344.405.919,69$                     

ago-25 343.483.661,31$                5/09/2025 343.483.661,31$                     

sep-25 331.952.325,52$                3/10/2025 331.952.325,52$                     

oct-25 342.583.862,42$                10/11/2025 342.583.862,42$                     

nov-25 331.176.791,61$                5/12/2025 331.176.791,61$                     

dic-25 339.079.911,17$                

No se ha  real izado 

desembolso, lo 

anterior de acuerdo 

con la  CLÁUSULA 

SEPTIMA, Parágrafo 

Segundo 

TOTAL 2.593.489.177,51$             2.254.409.266,34$                  

227.724.513,88$                     
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Los anterior puede ser consultado en el informe financiero del mes de diciembre, el cual puede ser 
consultado en el siguiente link  
 
https://invias.sharepoint.com/teams/CoordinacinGrupo4Suroccidente/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.as
px?id=%2Fteams%2FCoordinacinGrupo4Suroccidente%2FDocumentos%20compartidos%2FCAUCA%2Fconv44402024fin
detertimbasuarez%2F02%20Contrato%2C%20modificaciones%2C%20adiciones%2C%20pr%C3%B3rrogas%2C%20suspen
siones&p=true&ga=1 

 

• DESEMBOLSO 
 

El Invias desembolsó el 100% de los recursos del contrato a la Cuenta de Ahorros No. 256-
16202-5 a nombre de PA 319285 FINDETER INVIAS COL AVANZA bajo número de CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 4440 DE 2024, discriminado así: 
 

 
 

1.4.2. ANTICIPO  
 

Otorgado  $ N/A 

Amortizado  $ N/A 

Saldo  $ N/A 

 
 
El presente Contrato Interadministrativo 4440 de 2024 no contempla la disposición de pagos de 
recursos anticipados. 

 
 

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 
 
El avance físico se reporta en los numerales 2 y 3 de acuerdo con la información de los contratos 
derivados de obra PAF-COLAVANZA-O-028-2025 y PAF-COLAVANZA-O-033-2025. 
 

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FUENTE 
 VALOR 

DESEMBOLSO 
FECHA/MES

 TOTAL 

DESEMBOLSOS 

Primer desembolso 10.000.000.000,00$                     25/03/2025 10.000.000.000,00$                        

Segundo desembolso 64.657.705.140,00$                     19/05/2025 74.657.705.140,00$                        

Total 74.657.705.140,00$                     

https://invias.sharepoint.com/teams/Coordinacin
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FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

N/A N/A N/A 

 
1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS 

EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 

 
1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACION  

ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

No aplica 

 
1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

  

FECHA ACTA ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE 

- HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 

 
1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  
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CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO 

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA 
Póliza de Cumplimiento 33-44-101257953 Anexo 0 

Amparos 
Valor 

Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento 481.452.764,40 

Póliza No. 33-44-
101257953 
Anexo No. 0 

27/12/2024 27/02/2027 

Buen Manejo 
Anticipo 

N/A N/A N/A N/A 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales 
e indemnizaciones. 

240.726.382,20 

Póliza No. 33-44-
101257953 
Anexo No. 0 

27/12/2024 27/06/2029 

Estabilidad de la 
Obra 

N/A N/A N/A N/A 

Calidad del servicio 

481.452.764,40 Póliza No. 33-44-
101257953 
Anexo No. 0 

27/12/2024 27/12/2028 

 
Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, 
Labores y 

Operaciones 

N/A N/A N/A N/A 

 
Nota: El estado en SECOP II, registra como Aprobadas, según id de garantía No. CO1.WRT.16057526 
 

1.11. ESTADO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4440 DE 2024 EN SECOP 
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1.12. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 N/A N/A N/A N/A  
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De acuerdo con la trazabilidad no se evidencian procesos de sanción tramitados o en trámite durante 
el presente periodo para el Contrato Interadministrativo 4440 de 2024. Así mismo es pertinente 
enunciar que lo correspondiente a los contratos derivados se expone a partir del numeral 2.  
 

1.13. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

2202650800151 09/01/2026 INVIAS Respuesta  
 información frente a las 

acciones correctivas y 
soportes por atraso en la 
ejecución del Contrato de 
Obra PAF-COLAVANZA-O-

033-2025 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Correspondencia 
 
Por el ataque cibernético no se tiene radicado AZ 

2026S-VBOG-000906 26/01/2026 VEEDURIA  VEEDURIA JURIDICA 
NACIONAL A LA GESTION 

ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO. 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 
AZ_ipineda_contrato 0369_2025_contratos interadministrativos findeter_contrato 4440-2024_correspondencia 
externa 

 
1.14. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

 
MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

No se remitió 
información en el 

periodo 

N/A N/A N/A 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 
No se remitió información en el periodo 

 
A continuación, se relaciona la contratación derivada, necesaria para la ejecución de los proyectos 
priorizados en el alcance del Contrato Interadministrativo 4440 de 2024: 
 

2. CONTRATOS DERIVADOS 
 
CONTRATO DE INTERVENTORIA TRAMO PLATEADO - ARGELIA 

 
2.1. INFORMACION GENERAL  

 

https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ipineda_invias_gov_co/IgALoUOBeX9UTZs9vN58JqlMAVU55ctebZDXjZH6-3tPcHo?e=xGVgRv
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CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

PAF-COLAVANZA-I-032-2025 

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL CAUCA NIT: 901.436.641-1 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNION 
TEMPORAL): 

IAR Proyectos SAS (50%) 

Bateman Ingeniería SAS (50%) 

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y 
JURÍDICA) A LA GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
SOSTENIBILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
PERIODICO DEL CORREDOR EL PLATEADO –ARGELIA, EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA 

FECHA DE INICIO: 04 de noviembre de 2025 No. de Oficio 
o fecha 

estado en 
ejecución 

plataforma 
SECOP (el 

que aplique: 

SIGLA UNIDAD 
EJECUTORA SVR  

VALOR INICIAL:  $ 2.348.000.000,00 

VALOR ADICIONES: $0,00 

ADICIÓN 1: $0,00 

ADICIÓN N: $0,00 

VALOR ACTUAL:  $ 2.348.000.000,00 

ANTICIPO  N/A 

ANTICIPO OTORGADO: N/A 

ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A 

ANTICIPO 
AMORTIZADO: 

N/A 

SALDO POR 
AMORTIZAR: N/A 

PLAZO INICIAL:  UN (1) AÑO Y DOS (2) MESES 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A  

PRÓRROGA 1: N/A 

PRÓRROGA N: N/A 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

03/01/2027 

 
2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
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REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO 
VALOR 

REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

Los recursos corresponden a los consignados en la Fiducia respecto al Contrato Interadministrativo 4440-
2024 

 
2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR 

FACTURADO 

Acta Mensual de 
Costos No. _1_ 
PERIODO 4 DE 
NOVIEMBRE AL 4 
DE DICIEMBRE DE 
2025 

$95.306.166,66 $14.990.208,33 $0,00 $110.296.375 

 
Durante este mes, la interventoría gestionó el Acta No. 1. En cuanto al contrato de obra, no se 
tramitaron actas debido a que el periodo se centró en la culminación de la revisión de estudios y 
diseños, metafísica y balance presupuestal. 
 

2.4.  AVANCE DEL CONTRATO  
 
Según el informe del Interventor No. _12_De fecha_26/01/2026_para el período _20/01/2026 al 
26/01/2026 el contrato reporta un avance de _-2.30%.  
 
A continuación, se presenta la curva S donde se muestra la relación de lo Programado Vs Ejecutado, 
con un comportamiento por debajo de lo programado, considerado bajo respecto a que culmino la 
etapa de estudios y diseños, ajustando el presupuesto y la metafísica.  
 
Cabe señalar que el informe mensual de enero de 2026, elaborado por el Consorcio Vías del Cauca, 
se encuentra disponible para su consulta a través del siguiente vínculo 

 
https://invias.sharepoint.com/teams/CoordinacinGrupo4Suroccidente/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.as
px?id=%2Fteams%2FCoordinacinGrupo4Suroccidente%2FDocumentos%20compartidos%2FCAUCA%2Fconv44402024fin
detertimbasuarez%2F02%20Contrato%2C%20modificaciones%2C%20adiciones%2C%20pr%C3%B3rrogas%2C%20suspen
siones&p=true&ga=1 
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2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO  

 
ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 
Total inversión programada: $ 118.567.220    -   100% 
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Total inversión ejecutada: $     110.027.000    -   92.80% 
 
ESTADO PRESUPUESTAL GENERAL 

 
Total inversión programada: $ 1.374.640.381    -   3,48% 
Total inversión ejecutada: $     110.027.000       -   0,28% 
 
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $(1.264.613.381) -3.20% 

 

En relación con el retraso registrado, se informa que el contratista presentó el plan de acción 
a la interventoría el 28 de enero de 2026, el cual se encuentra en revisión. Adicionalmente, 
la interventoría ha manifestado que la situación de orden público en el corregimiento del 
Plateado, marcada por paros campesinos y recientes hechos de violencia, ha impedido el 
acceso del personal a la zona durante la última semana. Estas circunstancias de fuerza mayor 
representan un riesgo inminente para la integridad física del equipo y han afectado el 
cronograma de ejecución, por tal motivo el 30 de enero el contratista remitió solicitud de 
suspensión. 

 
 

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 

 
2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE - 

HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
El 30 de enero de 2026, el contratista Consorcio Vías del Cauca solicitó ante la interventoría, 
Consorcio Intervial Cauca, la suspensión del contrato por un periodo de un mes, bajo los términos 
que se citan a continuación: 
 
“(…) 
 
En atención a las obligaciones contractuales y en cumplimiento del deber de información oportuna, el 
Consorcio Vías del Cauca se permite solicitar SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 
PAFCOLAVANZA-O-028-2025.- MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CORREDOR EL 
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PLATEADO – ARGELIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA a partir del 30 de enero de 2026, debido a las alteraciones del orden público, las cuales han 
sido reportadas por este consorcio y verificadas en campo, generando un entorno de alto riesgo para 
el personal, la maquinaria y los equipos requeridos para la ejecución del proyecto. 
 
La presente solicitud se sustenta en hechos externos, imprevisibles e irresistibles, ajenos a la voluntad 
del contratista, los cuales encajan plenamente dentro de la definición de fuerza mayor establecida en 
el artículo 64 del Código Civil, circunstancias que hacen imposible la ejecución segura y normal del 
contrato 
 
(…)” 
 
Actualmente, dicha solicitud de suspensión se encuentra en proceso de revisión y análisis técnico por 
parte de la interventoría, a fin de emitir el concepto correspondiente. 
 

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 

    

    

 
2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o 
anexos de modificación de las garantías aprobados por la Fiduciaria de Occidente en desarrollo del 
contrato:  
 

CONTROL DE GARANTIAS 
TIPO DE GARANTÍA: SEGURO DE CUMPLIMIENTO 

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $234,800,000.00 
11-45-101170900 

Anexo 0 
29/07/2025 29/09/2026 

Buen Manejo Anticipo N/A    

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones. 
$234,800,000.00 

11-45-101170900 
Anexo 0 

29/07/2025 29/09/2026 

Calidad del Servicio $234,800,000.00 
11-45-101170900 

Anexo 0 
29/07/2025 29/09/2026 
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CONTROL DE GARANTIAS 
TIPO DE GARANTÍA: SEGURO DE CUMPLIMIENTO 

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

CONTROL DE GARANTIAS 
TIPO DE GARANTÍA: SEGURO DE CUMPLIMIENTO 

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $704,400,000.00 
11-45-101170900 

Anexo 2 
04/11/2025 05/07/2027 

Buen Manejo Anticipo N/A    

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones. 
$234,800,000.00 

11-45-101170900 
Anexo 2 

04/11/2025 
 

05/01/2030 

Calidad del Servicio $704,400,000.00 
11-45-101170900 

Anexo 2 
05/01/2027 

 
05/01/2032 

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Acta de inicio 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04 de noviembre de 2025 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: No aplica, la 
aprobación corresponde a la Fiduciaria de Occidente. 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 05 de noviembre de 2025 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O   NO _ 

 
2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 

 
Tras la suscripción del acta de inicio el pasado 4 de noviembre de 2025, y en estricto cumplimiento 
de las obligaciones del contrato de obra No. PAF-COLAVANZA-O-028-2025, FINDETER ha iniciado los 
trámites correspondientes ante la Fiduciaria de Occidente para el cierre de la solicitud de 
incumplimiento, demostrando la superación de las condiciones que originaron el proceso. 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO  

 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A    
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2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A    

 
A. TRAMO TIMBA - SUAREZ 

 
2.9. INFORMACION GENERAL  

 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

PAF-COLAVANZA-I-039-2025 

CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES NIT: 63.323.375 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNION 
TEMPORAL): 

N/A 

OBJETO: FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
SOSTENIBILIDAD) AL MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD DEL CORREDOR TIMBA SUÁREZ, EN 
EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA 

FECHA DE INICIO: 12 de noviembre de 2025 No. de Oficio 
o fecha 

estado en 
ejecución 

plataforma 
SECOP (el 

que aplique: 

SVR 

VALOR INICIAL:  $1.811.153.634,00 

VALOR ADICIONES: $0,00 

ADICIÓN 1: $0,00 

ADICIÓN N: $0,00 

VALOR ACTUAL:  $1.811.153.634,00 

ANTICIPO  N/A 

ANTICIPO OTORGADO: N/A 

ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A 

ANTICIPO AMORTIZADO: N/A 

SALDO POR AMORTIZAR: N/A 

PLAZO INICIAL:  UN (1) AÑO 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A 

PRÓRROGA 1: N/A 
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CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

PAF-COLAVANZA-I-039-2025 

CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES NIT: 63.323.375 

PRÓRROGA N: N/A 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2026 

 
2.10. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO 
VALOR 

REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

Los recursos corresponden a los consignados en la Fiducia respecto al Contrato Interadministrativo 4440-
2024 

 
2.11. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR 

FACTURADO 

Acta Mensual de 
Costos No. __ 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

 
Durante el presente mes no se tramitaron actas. El contrato, suscribió acta de inicio el 12 de 
noviembre de 2025, se encuentra actualmente en la etapa de Revisión, Ajuste y/o Complementación 
de Estudios y Diseños. 
 

2.12.  AVANCE DEL CONTRATO   
 
Según el informe del Interventor No. _12_De fecha_01/02/2026_para el período _26/01/2026 al 
01/02/2025 el contrato reporta un avance de _-2.27%.  
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Con base en el reporte precedente, se identifica una desviación negativa del 2.27% , de acuerdo con 
el Informe No. 3 de Interventoría, persisten factores críticos que impactan el cronograma, tales como: 
 

• Deficiencias en la gestión de documentación ambiental y social. 
• Incumplimientos en los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 
• Inactividad en la fase de estudios y diseños. 

 
Ante este escenario, la interventoría solicitó el plan de contingencia, de manera simultánea al 
desarrollo de mesas de trabajo integrales con los diferentes componentes del proyecto. 
Adicionalmente, la interventoría dio traslado a Findeter de la solicitud de apremio, la cual se 
encuentra en estudio por parte de la Entidad. 
 

2.13. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
  

Total inversión programada:  $ 451.896.032,67  2.27%  
Total inversión ejecutada:  $    0,00    0.00% 
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Se observa una proyección lineal sin crecimiento en la Curva S, consistente con la falta de ejecución 
de obra. La inexistencia de una pendiente de avance demuestra que, a la fecha, no se ha 
materializado inversión real ni inicio de frentes de trabajo. 
 
Cabe señalar que el informe mensual de enero de 2026, elaborado por la interventoría, se encuentra 
disponible para su consulta a través del siguiente vínculo 
 

https://invias.sharepoint.com/teams/CoordinacinGrupo4Suroccidente/Documentos%20compartidos/Forms/AllIte
ms.aspx?id=%2Fteams%2FCoordinacinGrupo4Suroccidente%2FDocumentos%20compartidos%2FCAUCA%2Fconv44
402024findetertimbasuarez%2F02%20Contrato%2C%20modificaciones%2C%20adiciones%2C%20pr%C3%B3rrogas
%2C%20suspensiones&p=true&ga=1 

 
 

2.14. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 

 
2.15. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE - 

HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
2.16. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 
 
 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 

    

    

 
2.13 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo 
del contrato:  

 

https://invias.sharepoint.com/teams/Coordinacin
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CONTROL DE GARANTIAS 
TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO 

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $543.346.090,20 
14-45-101126365 

Anexo 0 
31/07/2025 31/01/2027 

Buen Manejo Anticipo N/A    

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones. 
$181.115.363,40 

14-45-101126365 
Anexo 0 

31/07/2025 31/07/2029 

Calidad del Servicio $543.346.090,20 
14-45-101126365 

Anexo 0 
31/07/2025 31/07/2031 

CONTROL DE GARANTIAS 
TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO 

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $543.346.090,20 
14-45-101126365 

Anexo 2 
12/11/2025 15/05/2027 

Buen Manejo Anticipo N/A    

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones. 
$181.115.363,40 

14-45-101126365 
Anexo 2 

12/11/2029 12/11/2029 

Calidad del Servicio $543.346.090,20 
14-45-101126365 

Anexo 2 
12/11/2031 12/11/2031 

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL Acta de inicio 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12 de noviembre de 2025 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: No 
aplica, la aprobación corresponde a la Fiduciaria de Occidente. 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 20 de noviembre de 
2025 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X   O   NO _ 
 

2.14 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 
 
Tras la suscripción del acta de inicio el pasado 12 de noviembre de 2025, y en estricto cumplimiento 
de las obligaciones del contrato de obra No. PAF-COLAVANZA-O-033-2025, FINDETER ha iniciado los 
trámites correspondientes ante la Fiduciaria de Occidente para el cierre de la solicitud de 
incumplimiento, demostrando la superación de las condiciones que originaron el proceso 
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No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Adicionalmente, se hace constar que mediante oficio Invias 2026S-VBOG-003041 del 05 de febrero 
de 2026, se reiteró a Findeter el requerimiento inicialmente realizado el 16 de diciembre de 2025. En 
dicha comunicación, se reitera el presunto incumplimiento en la programación y ejecución de 
actividades, subrayando que el desfase no se circunscribe únicamente a la fase de estudios y diseños, 
sino que genera una afectación crítica en las actividades de obra programadas, tanto en sus 
secuencias paralelas como sucesivas, solicitando un plan de choque real y efectivo y las acciones 
tomadas por parte de Findeter. 
 

2.15 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A N/A N/A N/A 

 
 

2.16 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 
 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A N/A N/A N/A 

 
 

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  
 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

• Se solicita a Findeter informar las acciones y Plan de Acción para mitigar el atraso que 
presenta el Tramo Timba-Suarez. 

• La suscripción de las Actas de Inicio de los contratos derivados del proyecto genera la 
necesidad ineludible de prorrogar y adicionar el plazo de ejecución del Contrato 
Interadministrativo No. 4440 de 2024, con el fin de armonizar los plazos. 

• Las alteraciones del orden público en el corregimiento de El Plateado motivaron el trámite 
de una solicitud de suspensión del contrato en el tramo El Plateado – Argelia. Dicha solicitud 
se encuentra actualmente en evaluación y revisión por parte de interventoría. 

 
ASPECTOS FINANCIEROS. 
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a. Seguimiento COSTO FIJO 

 
Con corte al mes de enero se tienen aprobados los informes mensuales de enero a junio, por 
contingencia de inicio de año el área técnica se encuentra en revisión de observaciones de los 
informes del periodo de julio, agosto, septiembre y octubre remitidas el 12 de diciembre del 2025. 
 

b. Seguimiento COSTO VARIABLE  
 
Durante el presente periodo se causaron los siguientes costos variables, dada la ejecución total de 
estas actividades.  

 
 

 

B. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
 

 
FUENTE VALOR  

DESEMBOLSO 
FECHA TOTAL  

DESEMBOLSOS 

Primer desembolso    $       10.000.000.000,00  25/03/2025   

Segundo desembolso   $       64.657.705.140,00  19/05/2025  $       74.657.705.140,00  

 
 

A corte del presente informe se han reintegrado los rendimientos de marzo a noviembre del 
presente, por valor de $ 2.254.409.266,34. 
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3 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

 
Durante el presente mes no se realizaron visitas a campo. 
 

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
 

4.1. Desarrollo de comités. Reuniones, mesas de trabajo entre otros.  
 
 
Fecha Comité/ 

Reunión/ 
mesa de 
trabajo 

Tema (S) Conclusiones y compromisos Medio de verificación 

09/01/2026 Comité 
Técnico 

Comité 
Técnico 

FINDETER informa los compromisos 
adquiridos con el Consorcio OK 
contratista de Timba-Suarez para el 
avance programado. 

https://invias.sharepoint.com/teams/CoordinacinGrupo4S
uroccidente/ 
Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2
Fteams%2F 
CoordinacinGrupo4Suroccidente%2FDocumentos%20com
partidos%2FCAUCA%2Fconv44402024findetertimbasuare
z&p=true&ga=1 

14/01/2025 Comité 
Técnico 

Comité 
Técnico 

Se realizó reunión presencial con la 
Dirección de Ejecución y Operaciones, 
Subdirección de Vías Regionales, 
Contratista Consorcio Vías del Cauca e 
Interventoría, para exponer la metafísica 
y lo correspondiente a ajuste 
presupuestal. 

 

21/01/2026 Comité 
Técnico 

Comité 
Técnico  

Invias reitera a Findeter el 
incumplimiento persistente del 
Contratista Consorcio OK tramo Timba-
Suarez 

Correo electrónico William Molano-15 de diciembre de 
2025 

MES

RENDIMIENTOS 

CAUSADOS

CUENTA DE AHORRO

FECHA TRASLADO 

REINTEGRO 

RENDIMIENTOS

VALOR TRASLADO 

RENDIMIENTOS

mar-25 10.725.474,79$                  29/07/2025

abr-25 46.096.769,30$                  29/07/2025

may-25 170.902.269,79$                29/07/2025

jun-25 333.082.191,91$                7/07/2025 333.082.191,91$                     

jul -25 344.405.919,69$                8/08/2025 344.405.919,69$                     

ago-25 343.483.661,31$                5/09/2025 343.483.661,31$                     

sep-25 331.952.325,52$                3/10/2025 331.952.325,52$                     

oct-25 342.583.862,42$                10/11/2025 342.583.862,42$                     

nov-25 331.176.791,61$                5/12/2025 331.176.791,61$                     

dic-25 339.079.911,17$                

No se ha  real izado 

desembolso, lo 

anterior de acuerdo 

con la  CLÁUSULA 

SEPTIMA, Parágrafo 

Segundo 

TOTAL 2.593.489.177,51$             2.254.409.266,34$                  

227.724.513,88$                     

https://invias.sharepoint.com/teams/CoordinacinGrupo4Suroccidente/
https://invias.sharepoint.com/teams/CoordinacinGrupo4Suroccidente/
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Fecha Comité/ 
Reunión/ 
mesa de 
trabajo 

Tema (S) Conclusiones y compromisos Medio de verificación 

29/01/2026 Comité 
Técnico 

Comité 
Técnico  

Invias reitera a Findeter el 
incumplimiento persistente del 
Contratista Consorcio OK tramo Timba-
Suarez 

 

 
4.2. OBLIGACIONES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4440-2024 
 
A continuación, se detallan las obligaciones correspondientes a Findeter: 
 

OBLIGACIONES GENERALES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

  
 

OBLIGACIÓN ESTADO 
 
OBSERVACIONES 

1. Prestar la asistencia técnica solicitada por EL INVIAS y 
comprendida dentro del objeto del presente contrato, para 
lo cual proporcionará la asistencia y acompañamiento 
técnico, jurídico y financiero a que haya lugar, así ́como las 
gestiones de coordinación y de control que la ejecución del 
proyecto demande y las actividades requeridas para el 
manejo financiero de los recursos destinados a su 
desarrollo. 

En ejecución 

Se realiza el seguimiento 
técnico, jurídico y financiero 
por parte de Findeter a los 
contratos derivados. Se 
solicita las acciones 
correspondientes a las en el 
Tramo Timba-Suárez. 

2. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 50 de la Ley 789 del 2002, el cumplimiento del 
pago mensual de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, pensión, riesgos laborales, Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, 
mediante certificación expedida por el representante legal 
o revisor fiscal, según el caso. 

En ejecución 

Se recibió certificación de 
revisor fiscal enero 2025 a 
enero 2026. 

3. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad 
que advierta en el desarrollo del Contrato y proponer 
alternativas de solución a las mismas. 

En ejecución 

Se espera respuesta del plan 
de acción y proceso de 
incumplimiento al Consorcio 
OK 

4. Presentar los informes mensuales y el informe final, los 
cuales deberán ser publicados en el contrato de la 
plataforma SECOP II, previa validación del supervisor. 

Pendiente 

Pendiente remisión de 
informes mensuales julio a 
diciembre de 2025 y enero 
2026. Adicionalmente se 
encuentra pendiente el 
cargue en Secop.  
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OBLIGACIONES GENERALES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

  
 

OBLIGACIÓN ESTADO 
 
OBSERVACIONES 

5. Prestar la asistencia técnica y ejercer la administración de 
recursos del proyecto adelantando las actividades 
necesarias para la debida ejecución de este. 

En ejecución 

 

6. Destinar los recursos que transfiera EL INVIAS 
exclusivamente a la ejecución del objeto del presente 
contrato interadministrativo. 

En ejecución 

Los recursos son destinados 
exclusivamente al Contrato 
Interadministrativo 4440 de 
2024, y sus derivados. Esto se 
puede evidenciar en el 
informe financiero con corte 
a noviembre de 2025. 
Informe de diciembre 
objetado por parte de la 
Entidad. 

7. Atender las solicitudes y requerimientos que le efectué 
EL INVIAS en desarrollo del presente Contrato. 

Pendiente 
Pendiente respuesta a 
comunicaciones 

8. Defender en todas sus actuaciones los intereses del 
INSTITUTO según corresponda y obrar con lealtad y buena 
fe en todas las etapas contractuales. 

En ejecución 

 

9. Cumplir con el objeto y objetivos del contrato, con plena 
autonomía técnica y administrativa en las condiciones 
establecidas en la propuesta presentada por el contratista. 

En ejecución 

En ejercicio de su autonomía 
técnica, una vez suscritos los 
contratos derivados, se 
solicitó fortalecer los 
informes, donde se 
individualice cada uno de los 
tramos. 

10. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia 
del contrato y seis (6) meses más y presentarse al 
INSTITUTO en el momento en que sea requerido por el 
mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de 
Liquidación. 

En ejecución 

No se ha reportado cambio 
de domicilio por parte de 
Findeter 

11. Desarrollar las actividades y objetivos materia del 
contrato bajo los principios, lineamientos y directrices 
trazadas en el Sistema de Gestión de Calidad del 
INSTITUTO. 

En ejecución 

En ejercicio de su autonomía 
técnica, una vez suscritos los 
contratos derivados, Findeter 
realiza supervisión 

12. Presentar todos los informes que EL INVIAS le solicite en 
relación con la ejecución y avances de las actividades a su 
cargo. 

Pendiente 

Pendiente entrega de 
informes mensuales  

13. Realizar la estructuración técnica, legal y financiera de 
los estudios previos, términos de referencia y demás 
documentos contractuales y sus respectivos anexos 
requeridos para contratar los proyectos priorizados. 

Cumplido 

Ejecutado en el mes de junio 
para la convocatoria de los 
contratos derivados 
adjudicados en julio.  
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OBLIGACIONES GENERALES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

  
 

OBLIGACIÓN ESTADO 
 
OBSERVACIONES 

14. Conformar un equipo de especialistas que, con el apoyo 
de EL INVIAS en la definición del alcance de intervención de 
cada uno de los proyectos, proyectará los documentos 
requeridos para la ejecución de los proyectos, bajo 
completa autonomía técnica, legal y administrativa, tanto 
en el proceso de selección de los profesionales que se 
requieran para el desarrollo del objeto como en su 
orientación y supervisión. El equipo técnico se conformará 
por un grupo de especialistas que tendrá́ su base en Bogotá́ 
D.C, sin perjuicio de los desplazamientos que en el plan de 
trabajo se definan como necesarios para el cumplimiento 
del objeto. 

En ejecución 

 

15. Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y 
cada una de las obligaciones que surjan a cargo de los 
contratistas derivados frente a los diversos proyectos a 
contratar, estos deberán constituir las garantías expedidas 
por una compañía de seguros legalmente constituida en 
Colombia, con los amparos, cobertura y vigencia, que 
correspondan para cada uno de los proyectos. Dichas 
garantías deberán contemplar los amparos de 
cumplimiento, calidad, estabilidad, responsabilidad 
extracontractual y salarios y prestaciones sociales. 

En ejecución 

Las garantías se encuentran 
expedidas, actualizadas y 
aprobadas, de acuerdo con la 
orden de inicio. 

16. Asistir y participar en los comités, reuniones, talleres y 
demás eventos que resulten necesarios. 

En ejecución 

Se cuenta con la asistencia de 
Findeter a todas las 
convocatorias, reuniones y 
comités. 

17. Hacer entrega al INVIAS de los proyectos que se 
desarrollen en virtud del contrato, para ello, la interventoría 
hará entrega a Findeter de los proyectos por medio de un 
acta de recibo a satisfacción, que a su vez remitirá al INVIAS 
como constancia de la entrega. 

No aplica a 
la fecha de 
corte del 
informe 

 

18. Responder por la integridad, autenticidad, veracidad y 
fidelidad de la información a su cargo y por la organización, 
conservación y custodia de los documentos que se generen 
en desarrollo del contrato, teniendo en cuenta los 
principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de 
los documentos y la normatividad archivística, sin perjuicio 
de las responsabilidades señaladas en la normatividad 

En ejecución 

Pendiente respuestas por 
parte de Findeter 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 33 DE 39 

 
 

OBLIGACIONES GENERALES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

  
 

OBLIGACIÓN ESTADO 
 
OBSERVACIONES 

disciplinaria aplicable debido al régimen de derecho 
privado. 

19. Hacer entrega de los documentos producidos y 
administrados durante la vigencia del contrato, al 
supervisor, debidamente organizados y foliados de acuerdo 
con la tabla de retención documental. 

Pendiente 

Esta obligación se ve 
representada en los informes, 
comunicaciones, actas y 
demás reportes entregados 
por Findeter a la Entidad 

20. Realizar un informe final, en el cual se consignen todas 
las consideraciones y actividades realizadas durante la 
ejecución del contrato. 

No aplica a 
la fecha de 
corte del 
informe 

 

21. Trasladar los rendimientos financieros generados en el 
marco del contrato interadministrativo que se suscriba 
deben ser reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o a la entidad 
contratante, según corresponda, Findeter reintegrará los 
rendimientos financieros de manera mensual dentro de los 
primeros diez (10) días siguientes del mes su causación. 

En ejecución 

La obligación presenta 
cumplimiento con el 
reintegro de los rendimientos 
financieros, certificados al 
mes de diciembre. Lo 
anterior, se evidencia en el 
informe financiero del mes 
enunciado. 

22. Adelantar las gestiones y trámites internos necesarios, a 
fin de dar oportuna respuesta a las PQRs del INSTITUTO o 
de terceros que se originen durante el desarrollo del 
contrato. 

En ejecución 

Se atiende solicitud de 
veeduría 

23. Aplicar los mecanismos de mitigación identificados en la 
matriz de riesgos. 

En ejecución 
Se revisa y presenta la matriz 
de riesgos en los informes 
mensuales derivados. 

24. Guardar estricta reserva y confidencialidad sobre la 
información y resultados obtenidos en desarrollo del objeto 
contractual. 

En ejecución 

Para esta obligación los 
resultados obtenidos en el 
desarrollo del contrato son 
reportados con el rigor 
técnico que su importancia 

demanda. 
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OBLIGACIONES GENERALES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

  
 

OBLIGACIÓN ESTADO 
 
OBSERVACIONES 

25. En virtud del presente contrato, no existirá régimen de 
solidaridad entre las Partes, pues cada una responderá por 
las obligaciones que específicamente asume en virtud de 
este. 

En ejecución 

El cumplimiento de esta 
obligación se respalda en la 
entrega de reportes que 
reflejen la autonomía de cada 
contrato, tanto de los 
derivados como del contrato 
interadministrativo 

26. Las demás que resulten necesarias para el cabal 
cumplimiento del contrato. 

En ejecución 
 

 

OBLIGACIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

   

OBLIGACIÓN ESTADO 
OBSERVACIONES 

1. Suscribir contrato de Fiducia Mercantil y 
aportar documento de constitución del 
patrimonio autónomo. 

Cumplido 

 
https://invias.sharepoint.com/teams/Coor
dinacinGrupo4Suroccidente/Documentos
%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=
%2Fteams%2FCoordinacinGrupo4Suroccid
ente%2FDocumentos%20compartidos%2F
CAUCA%2Fconv44402024findetertimbasua
rez%2F02%20Contrato%2C%20modificacio
nes%2C%20adiciones%2C%20pr%C3%B3rr
ogas%2C%20suspensiones&p=true&ga=1 

 

2. Elaborar el Manual Operativo, en 
consideración a los requerimientos del 
INSTITUTO.  

Cumplido 

3. Administrar, a través de la fiduciaria, los 
recursos que se incorporen al patrimonio 
autónomo, de conformidad con lo establecido 
en el contrato interadministrativo y lo previsto 
en el Manual Operativo Del Patrimonio 
Autónomo. Para tales efectos, la fiduciaria que 
se contrate deberá́ dar cumplimiento del 
establecido en el Artículo 1234 del Código de 
Comercio y que le correspondan de 
conformidad con lo previsto en el contrato. 

En ejecución 

 

4. Administrar los recursos recibidos en el 
Patrimonio Autónomo en Fondos de Inversión 
Colectiva que cumplan con las condiciones del 
Decreto No. 1525 del 2008, modificado por el 

En ejecución 

 

https://invias.sharepoint.com/teams/Coordinacin
https://invias.sharepoint.com/teams/Coordinacin
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OBLIGACIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

   

OBLIGACIÓN ESTADO 
OBSERVACIONES 

Decreto No. 1068 del 2015 administrados por 
la Fiduciaria, mientras se destinan al 
cumplimiento del objeto contractual, los 
cuales se regirán por un perfil de riesgo 
conservador. 

5. Conformar un Comité́ Fiduciario al interior 
del Patrimonio Autónomo, con participación 
de FINDETER y funcionarios del INVIAS, el cual 
será́ el máximo órgano directivo del 
Fideicomiso. 

Cumplido 

 
Conformación realizada en Manual 
Operativo: 
 
 
https://invias.sharepoint.com/teams/Coor
dinacinGrupo4Suroccidente/Documentos
%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=
%2Fteams%2FCoordinacinGrupo4Suroccid
ente%2FDocumentos%20compartidos%2F
CAUCA%2Fconv44402024findetertimbasua
rez%2F02%20Contrato%2C%20modificacio
nes%2C%20adiciones%2C%20pr%C3%B3rr
ogas%2C%20suspensiones&p=true&ga=1 

6. Conformar un Comité́ Técnico al interior del 
Patrimonio Autónomo, con participación de 
FINDETER y funcionarios del INVIAS, el cual 
será́ el encargado de cumplir las funciones 
asignadas en el Manual Operativo. 

Cumplido 

7. Conformar un Comité́ Financiero al interior 
del Patrimonio Autónomo, con participación 
de FINDETER y funcionarios del INVIAS, el cual 
será́ el encargado de cumplir las funciones 
asignadas en el Manual Operativo. 

Cumplido 

8. Realizar el control de los pagos, tanto de los 
desembolsos de los recursos del Contrato 
Interadministrativo, como de los pagos de la 
asistencia técnica integral y de la contratación 
derivada, previa aprobación del supervisor de 
cada contrato. 

En ejecución 

 

9. Instruir al Patrimonio Autónomo el 
reintegro mensual los rendimientos 
financieros generados por la administración 
de los recursos en la fiducia en los términos y 
condiciones que establezca la Ley y al finalizar 
el plazo contractual los remanentes de los 
proyectos. 

En ejecución 

A la fecha se han reintegrado los 
rendimientos financieros del mes 
de abril a diciembre del 2025. 
 
https://invias.sharepoint.com/teams/Coor
dinacinGrupo4Suroccidente/Documentos
%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=
%2Fteams%2FCoordinacinGrupo4Suroccid
ente%2FDocumentos%20compartidos%2F
CAUCA%2Fconv44402024findetertimbasua
rez%2F02%20Contrato%2C%20modificacio
nes%2C%20adiciones%2C%20pr%C3%B3rr
ogas%2C%20suspensiones&p=true&ga=1 
 

https://invias.sharepoint.com/teams/Coordinacin
https://invias.sharepoint.com/teams/Coordinacin
https://invias.sharepoint.com/teams/Coordinacin
https://invias.sharepoint.com/teams/Coordinacin
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OBLIGACIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

   

OBLIGACIÓN ESTADO 
OBSERVACIONES 

10. Apoyar al INVIAS en el proceso de 
marcación de la cuenta para la exención de los 
gravámenes a los que haya lugar. 

Cumplido 

Certificado 24/06/2025 
 
https://invias.sharepoint.com/teams/Coor
dinacinGrupo4Suroccidente/Documentos
%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=
%2Fteams%2FCoordinacinGrupo4Suroccid
ente%2FDocumentos%20compartidos%2F
CAUCA%2Fconv44402024findetertimbasua
rez%2F02%20Contrato%2C%20modificacio
nes%2C%20adiciones%2C%20pr%C3%B3rr
ogas%2C%20suspensiones&p=true&ga=1 
 

11. Revisar el informe de gestión presentado 
por el Patrimonio Autónomo, con el fin de 
conciliar las cuentas y reportar por medio de 
un informe de ejecución financiera, los pagos 
efectivos por fuente de recursos derivados de 
la ejecución del contrato interadministrativo. 
Se aclara que el contenido de este informe 
será́ enviado la última semana del mes 
siguiente al que se reporta. 

En ejecución 

 

 

OBLIGACIONES GESTIÓN PRECONTRACTUAL 

   

OBLIGACIÓN ESTADO 
OBSERVACIONES 

1. Designar un Gestor del Contrato Interadministrativo e informar 
con antelación al INVIAS sobre cualquier cambio en dicha 
designación. 

Cumplido 

 

2. Realizar una revisión y análisis de la documentación e 
información técnica y jurídica recibida de los proyectos priorizado 
por el INVIAS. Dicha revisión se basará en analizar la calidad de la 
información entregada. Cuando se establezca que los 
documentos soporte de los componentes objeto de estudio 
requieran ser complementados, aclarados o modificados, se 
solicitará al INVIAS las aclaraciones o ajustes que correspondan. 

Cumplido 

 

https://invias.sharepoint.com/teams/Coordinacin
https://invias.sharepoint.com/teams/Coordinacin
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OBLIGACIONES GESTIÓN PRECONTRACTUAL 

   

OBLIGACIÓN ESTADO 
OBSERVACIONES 

En ningún caso esta actividad puede exceder los tres meses que 
dura la etapa precontractual 

3. Elaborar con la suficiencia técnica, jurídica y financiera los 
estudios, documentos previos y términos de referencia para las 
contrataciones derivadas requeridas para la ejecución de los 
proyectos objeto del contrato con cargo a los recursos 
administrados por el Patrimonio Autónomo, los cuales se 
presentarán al INVIAS para sus observaciones. Para la elaboración 
de los anteriores documentos se tomarán en cuenta la normativa 
aplicable, así ́como los Anexos Técnicos, Especificaciones y 
Requisitos Técnicos, Manuales, Metodologías, requerimientos 
específicos y demás información entregada por el INVIAS. En la 
eventualidad de requerirse ajustes a los proyectos priorizados, 
estos serán incluidos en el alcance de los estudios de necesidad 
de los proyectos a contratar y términos de referencia de las 
convocatorias que realice FINDETER. 

Cumplido 

 

4. Adelantar todas las actividades y trámites precontractuales 
hasta la suscripción del contrato a que haya lugar para los 
procesos de selección y contratación que se requieran para 
ejecutar el objeto del contrato dando aplicación a los 
procedimientos previstos para tales efectos y a la Política de 
Contratación de FINDETER. Esto incluye elaborar los estudios 
previos que serán la base para la elaboración de los Términos de 
Referencia por parte de FINDETER para la contratación de los 
proyectos priorizados con cargo a los recursos administrados en 
el Patrimonio Autónomo que constituya FINDETER. Así mismo; en 
los trámites precontractuales que se requieran para lograr la 
celebración de los contratos de prestación de servicios de la bolsa 
de recursos del Invias. 

Cumplido 
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OBLIGACIONES GESTIÓN PRECONTRACTUAL 

   

OBLIGACIÓN ESTADO 
OBSERVACIONES 

5. Establecer clausulas penales y de apremio en los contratos 
derivados que se suscriban para dar cumplimiento al objeto de la 
presente propuesta. Para tales efectos se establecerán 
procedimientos claros respecto de su aplicación, con la finalidad 
de garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones que de 
estos se deriven. Los valores que se generen como consecuencia 
de la imposición y aplicación de cualquier apremio o clausula 
penal se incorporaran a los recursos del Patrimonio Autónomo y 
su destinación será́ definida por el INVIAS. La responsabilidad de 
adelantar las acciones legales de manera oportuna para la 
imposición y aplicación de estas será́ de FINDETER, quien deberá́ 
ceñirse a lo establecido en la Circular Interna No. 001 de 2020. 

En 
ejecución 

Esta obligación se ve 
representada en los 

numerales 2 y 3 

6. Exigir a los contratistas derivados, la constitución de garantías 
las cuales deberán contemplar como beneficiario también al 
INVIAS. La aprobación de dichas garantías estará́ en cabeza del 
Patrimonio Autónomo conforme los criterios establecidos en los 
Términos de Referencia y los contratos derivados. 

En 
ejecución 

Las garantías se 
encuentran 

actualizadas con el 
acta de inicio de cada 
uno de los contratos 

7. Gestionar ante el Patrimonio Autónomo la apertura de los 
procesos de contratación a que haya lugar, previa instrucción de 
los órganos colegiados. Poner a disposición la plataforma 
tecnológica (página web de FINDETER) para informar a la 
comunidad e interesados de los procesos de contratación, de 
acuerdo con el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo. 

Cumplido 

 

8. Dar respuesta a las observaciones que formulen los posibles 
oferentes dentro de los procesos de contratación. 

Cumplido 
 

9. Poner a disposición, por medio de la Fiduciaria escogida para 
administrar el Patrimonio Autónomo, las instalaciones adecuadas, 
ya sean físicas o a través de accesos virtuales y digitales, para 
garantizar el cierre de las convocatorias que se deriven del 
contrato interadministrativo. 

Cumplido 

 

10. Llevar a cabo la evaluación de las propuestas (en los 
requerimientos jurídicos, técnicos y financieros), que se 
presenten en el marco de las convocatorias y establecer 
conforme a dicha evaluación el orden de elegibilidad. 

Cumplido 
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OBLIGACIONES GESTIÓN PRECONTRACTUAL 

   

OBLIGACIÓN ESTADO 
OBSERVACIONES 

11. Gestionar ante el Patrimonio Autónomo la celebración, 
legalización y perfeccionamiento de los contratos 

Cumplido 
 

 
 

5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL 
PROYECTO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

• Definir y comunicar formalmente el inicio del proceso por presunto incumplimiento contra 
el contratista Consorcio OK (tramo Timba-Suarez). 

• Definir el análisis técnico-jurídico para la suscripción de la prórroga del Contrato 
Interadministrativo 4440-2024, garantizando la alineación de su vigencia con los plazos de 
ejecución vigentes en los contratos de obra derivados. 

• En el marco de las obligaciones del INVIAS, se designa como apoyo técnico a la profesional  
Ingryd Milena Pineda Ariza, quien hace parte de la Subdirección de vías regionales y se 
encarga de velar porque el objeto del contrato y las obligaciones de este se cumplan a 
cabalidad, así como las establecidas en el Manual de Contratación y otros procedimientos 
vigentes. 

 
Cordialmente,  
 
 
 
______________________________ 
WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ 
C.C. 79463217 SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES 
FECHA: DESDE EL 01 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
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