
 

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 
Interventoría  

 

 
 Versión 17 

 

 Página 1 de 98 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 
CONTRATO No. 4600104455 de 2025 

PERIODO DE VERIFICACIÓN: 19 al 31 de enero de 2026 
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 20 de febrero de 2026 

 
 
 

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
SUMINISTROS Y SERVICIOS 

CONTRATISTA:  GR LOGISTICA INTEGRAL S.A.S. 

NIT:  900.445.736-7 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

GUILLERMO RAMIREZ MORA 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

7.513.868 

OBJETO: Prestación de servicios para la atención alimentaria a 
población escolar. Lote 1: Complemento AM-PM, 
complemento ración industrializada de contingencia - 
RIC y complemento Ración Industrializada Vaso de 
Leche – RIVL 

VALOR INICIAL: SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA 
Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L 
($77.341.625.451), excluido IVA 

ADICIONES: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 
PESOS M/L ($43.759.919.829) EXCLUIDO IVA, QUE 
CORRESPONDE AL 46% DEL VALOR INICIAL DEL 
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CONTRATO, LO QUE EQUIVALE A VEINTICUATRO 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 
SETENTA Y CUATRO (24.992, 74) SMMLV. 

VALOR MÁS 
ADICIONES: 

Ciento veintiún mil ciento un millones quinientos 
cuarenta y cinco mil doscientos ochenta pesos m/l 
($121.101.545.280), excluido iva 

DURACIÓN INICIAL: Doscientos noventa y cuatro (294) días calendario 
correspondientes a 153 días escolares sin superar la 
presente vigencia. 

AMPLIACIÓN No. 1: Por un término de ochenta y cinco (85) días de 
calendario escolar equivalentes a ciento treinta y tres 
(133) días calendario; es decir, desde el siete (7) de 
febrero de dos mil veintiséis (2026) hasta el diecinueve 
(19) de junio de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas 
inclusive 

SUSPENSIONES: Del 13 de diciembre de 2025 hasta el 18 de enero de 
2026 

DURACIÓN 
DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

Cuatrocientos veintisiete (427) días calendario 
correspondientes a doscientos treinta y ocho (238) días 
escolares. 

FECHA DE INICIO: 1 DE ABRIL DE 2025 

FECHA DE 
TERMINACIÓN CON 
AMPLIACIÓN: 

19 DE JUNIO DE 2026 

OTROSÍ 01:  1. REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS No 01: 

Realizar redistribución de recursos del valor 

raciones al Fondo Aprendices Sena por valor de 

treinta y un millones ciento setenta y cuatro mil 

trescientos ochenta y cuatro pesos m/l ($ 
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31.174.384) y para Mantenimientos correctivos de 

Treinta millones cuatrocientos cincuenta y siete mil 

ciento cuarenta y ocho pesos ($30.457.148). 

2. Modificar la cláusula décimo segunda Imputación 

del gasto, del anexo del contrato.  

OTROSÍ 02: Modificar el valor de la ración en función del 

incremento establecido para el salario mínimo, el 

auxilio de transporte correspondiente a la vigencia 

2026 y el ipc acumulado de la vigencia 2025. 

 
 
 
Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato  de 
,  se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la 
referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, 
Ley 1150 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, 
Decreto 1082 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.
htm, Decreto Municipal 835 de octubre de 2021 , 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_
2021.htm,  y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems: 
 
 
El CONSORCIO PAE BIENESTAR ESCOLAR 2025, identificado con NIT 
901.930.029-1  bajo ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAE N° 
4600104650 de 2025, en cumplimiento de su objeto contractual y del deber de 
ejercer control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los Contratos PAE 
2025, a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos, 
fue delegado para adelantar visitas de interventoría a los establecimientos 
educativos y bodega del CONTRATO N°4600104455 de 2025 suscrito entre la 

http://www.medellin.gov.co/
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Secretaría de Suministros y Servicios del Distrito Especial De Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Medellín y GR LOGÍSTICA INTEGRAL S.A.S. 
 
En el Programa de Alimentación Escolar se proyecta la atención, para la vigencia 
de 2025, de 244.000 cupos para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Esta 
asignación de cupos a contratar obedece a las necesidades evaluadas en cada 
institución educativa teniendo en cuenta diferentes factores como criterios de 
priorización, infraestructura, dotación, tipo de jornada, historial de cupos y 
modalidades ejecutadas en vigencias anteriores; lo cual incide directamente en la 
asignación de cupos. Los escolares beneficiarios pertenecen a diferentes 
establecimientos educativos oficiales y de cobertura contratada de todas las 
comunas y corregimientos del Distrito Especial de Medellín. 
 
El alcance del programa es prestar el servicio de alimentación escolar en las 
modalidades de complemento alimentario:  ración para preparar en sitio (AM/PM 
y Almuerzo),  Ración Industrializada de contingencia y Ración Industrializada - 
Vaso de leche, en establecimientos educativos tanto oficiales como de cobertura 
contratada de la Secretaría de Educación, ubicados en los diferentes barrios y 
corregimientos de la ciudad, durante los días hábiles escolares y cumpliendo con 
las especificaciones técnicas definidas por el Equipo de Seguridad Alimentaria de 
la Secretaría de Inclusión Social y  Familia. 
 
El Lote 1 con el Contrato N° 4600104455 de 2025 bajo la Licitación Pública - LP 
70007688, ejecutado por G.R Logística Integral S.A.S, tiene la responsabilidad de 
atender a 186 Establecimientos Educativos en las siguientes zonas y con las 
siguientes modalidades de atención:  
 

Lote/contratista Zonas atendidas Modalidades de 
atención 

 
Lote 1 
G.R Logística Integral 
S.A.S 
 

Zona 1 ARANJUEZ: Comuna 1, 2, 
3, 4 

 
Complemento 
AM/PM 
Complemento RIVL 
Complemento RIC. 
 

Zona 2 CASTILLA: Comuna 5, 6, 7 

Zona 3 LA CANDELARIA: Comuna 
8, 9, 10, 90 

Zona 4 AMÉRICA: Comuna 11, 12, 
13, 50, 60 
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Zona 6 BELÉN: Comuna 14, 15, 
16, 70, 80 

 
  
A continuación, se presenta el informe que describe las obligaciones del 
contratista y el avance de la ejecución del contrato entre el 19 y el 31 de enero   
de 2026. La interventoría realizó las acciones encaminadas a que el contratista 
diera cumplimiento a la totalidad de obligaciones del contrato, cargando la 
información completa en el sistema de información del Equipo de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional – ESAN-, desde el área técnica, administrativa, 
financiera, jurídica y de mantenimiento, y así emitir el cumplimiento al contrato en 
el periodo reportado. 

 
INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 
La interventoría realizó el proceso de seguimiento a través de la metodología 
establecida en el plan de interventoría que contempla la verificación documental, 
visitas a los puntos de atención del contratista y reuniones, para ello se realizaron 
87 visitas a los establecimientos educativos y 8 visitas a la bodega del contratista 
GR Logística Integral S.A.S. 
 
El 26 de enero de 2026 se marcó el inicio del calendario escolar oficial. Por esta 
razón, y en estricto cumplimiento, las actividades regulares del programa se 
reiniciaron en esa fecha. 
 

Es de anotar, para el período evaluado se evidencio que al Lote 1 le fueron 
asignadas dos (2) sedes educativas: la Institución Educativa María de los Ángeles 
Cano Márquez y la Institución Educativa Marco Fidel Suárez. 

 
Se verificaron los soportes correspondientes al período evaluado del 26 al 31 de 
enero de 2026 en el Sistema de Información del Equipo de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (SIESAN), considerando que el calendario académico de los 
establecimientos educativos comprendió dicho período. Durante este tiempo se 
registraron 5 días hábiles escolares en los cuales se desarrolló la operación del 
programa.  
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La interventoría dispuso de un link en línea para el trámite de autorizaciones 
solicitadas por el contratista, con el objetivo de realizar las peticiones respecto a 
situaciones que dificulten la prestación del servicio a los beneficiarios del 
Programa de Alimentación Escolar – PAE. El contratista realiza la descripción en 
la solicitud de autorización indicando los inconvenientes presentados y adjunta el 
soporte que permita evidenciar las gestiones realizadas, al igual que la alternativa 
para dar solución a la situación descrita. 
 
La interventoría analiza la información suministrada, los soportes entregados a la 
luz de los documentos precontractuales (estudios previos, especificaciones 
técnicas y anexos) y contractuales, según el resultado del análisis se procede a 
aprobar o denegar la solicitud de autorización. 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y como producto de la 
verificación documental y a la verificación en los puntos de intervención del 
contratista, a continuación, se presenta el avance en el seguimiento al 
cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con cada una de las áreas:  
 
 
OBLIGACIONES TÉCNICAS 
 
Tabla N° 1. Seguimiento a obligaciones técnicas del 19 al 31 de enero de 
2026 

OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN 

AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

1 Garantizar que la bodega, el 
concepto sanitario y los 
equipos presentados en la 
propuesta mantengan las 
condiciones establecidas en 
el contrato y cumplan con las 
normas higiénico-sanitarias 
establecidas en la 
Resolución 2674 de 2013. 

El contratista contó con una bodega 
ubicada en la carrera 52 N.° 14-200, barrio 
Guayabal, la cual cumplió con las 
condiciones establecidas, incluyendo la 
ubicación geográfica y el área mínima 
exigida en las especificaciones técnicas, 
excluyendo oficinas, unidades sanitarias, 
cocinas y el área de cargue y descargue. El 
cumplimiento de estos requisitos fue 
verificado desde la etapa precontractual por 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN 

AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

el ESAN, garantizando así la idoneidad del 
espacio para el adecuado desarrollo de los 
procesos. 

Durante el período evaluado, del 19 al 31 
de enero de 2026, la interventoría validó la 
permanencia de los equipos mínimos 
requeridos para llevar a cabo 
adecuadamente todos los procesos 
durante la ejecución del contrato. 
Asimismo, se verificaron las condiciones 
higiénico-sanitarias conforme a lo 
establecido en la Resolución 2674 de 2013, 
lo cual respalda el concepto FAVORABLE 
otorgado a la bodega del contratista el 7 de 
enero de 2025 por la autoridad sanitaria del 
Distrito Especial de Medellín. 

OBLI-BODEGA Y/O PLANTA / 
CONCEPTO SANITARIO / SOPORTE DE 
ÁREA Y CAPACIDAD DE LA BODEGA 

6 Entregar termómetros, 
básculas y balanzas a más 
tardar dentro de los tiempos 
establecidos en las 
Especificaciones Técnicas. 

El contratista entregó oportunamente, en 
calidad de préstamo, los equipos de 
medición (termómetro, báscula y balanza) a 
los establecimientos educativos que no 
contaban con ellos. Esta entrega se realizó 
dentro de los tiempos establecidos y 
conforme a las características descritas en 
las especificaciones técnicas para el inicio 
de la ejecución contractual. Los soportes 
correspondientes se encuentran cargados 
en el sistema de información del ESAN y 
fueron verificados y aprobados por la 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN 

AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

interventoría. 

Durante las visitas efectuadas por la 
interventoría en el periodo evaluado del 
mes enero de 2026, se constató la 
existencia y el correcto funcionamiento de 
los equipos entregados (básculas, 
balanzas y termómetros). Así mismo, se 
verificó la existencia del registro de 
calibración del equipo patrón, cuya 
trazabilidad se encuentra documentada 
desde la bodega. 

En relación con el hallazgo del mes de 
enero por falta de equipo de pesaje, se 
informa que el contratista efectuó la entrega 
formal de una balanza marca Electronic en 
la Inst. Educ. Cristóbal Colón Comedor 2. 
Con este suministro se garantiza el 
cumplimiento de los lineamientos técnicos 
de gramaje y porcionamiento, subsanando 
así dicho hallazgo.  

OBLI-EQUIPOS DE MEDICIÓN / ACTA 
DE ENTREGA DE EQUIPOS PRESTAMO 

7 El contratista debe cumplir 
con el ciclo de menú (Anexo 
A ciclo de menú) definido 
para la modalidad de 
atención en cada 
establecimiento educativo 
atendido; entregando los 
alimentos según la 

Durante el período del presente informe, el 
contratista cumplió con la implementación 
del ciclo de menú correspondiente en las 
modalidades de complemento AM/PM, 
ración industrializada de contingencia (RIC) 
y ración industrializada vaso de leche 
(RIVL), conforme a lo establecido en el 
Anexo A. Asimismo, garantizó la 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN 

AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

frecuencia establecida y 
garantizando la preparación 
de acuerdo con el anexo E 
(guías de preparación). Si 
durante la ejecución del 
contrato se presentan 
situaciones que ameriten un 
cambio se debe notificar o 
solicitar la autorización según 
sea el caso. Las 
especificaciones técnicas 
contemplan las condiciones 
requeridas para el 
cumplimiento de esta 
obligación. 

preparación de los menús de acuerdo con 
las especificaciones contenidas en el 
Anexo E (Guías de Preparación de 
Alimentos). 

Adicionalmente, el contratista gestionó, a 
través del enlace de autorizaciones 
habilitado, las solicitudes necesarias para 
asegurar la prestación ininterrumpida del 
servicio a los beneficiarios. Estas 
solicitudes fueron cargadas oportunamente 
al sistema de información del ESAN. 

En total, la interventoría tramitó 8 
solicitudes de autorización durante el 
período, de las cuales estuvieron 
relacionadas con ajustes al menú. Estas 
solicitudes corresponden a modificaciones 
tales como: cambio de sabor de yogur, 
cambio de menú completo, cambio de 
panificado e intercambio de bebida láctea 
RIC y RIVL. 

En la modalidad AM/PM, se presentaron 
además solicitudes asociadas a la 
restitución de la leche en polvo. 

Las autorizaciones otorgadas cumplieron 
con los lineamientos establecidos en el 
Anexo A – Ciclos de Menú, y respetaron los 
intercambios permitidos conforme a la lista 
incluida en dicho anexo. Esto permitió 
garantizar la atención adecuada a los 
escolares, asegurando el suministro de 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN 

AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

productos con calidad, inocuidad y en las 
cantidades requeridas, contribuyendo así al 
cumplimiento del objeto contractual. No 
obstante, se generó un hallazgo asociado 
al proceso de intercambio de panificados. 
Ante esta situación, el contratista ejecutó 
las acciones correctivas correspondientes y 
aportó el soporte documental respectivo, el 
cual fue revisado y se encuentra 
debidamente subsanado. 

Finalmente, las autorizaciones que 
ameritan la aplicación de descuentos 
fueron remitidas al área financiera para su 
respectivo análisis, tasación y trámite, 
correspondientes. 

Durante las visitas realizadas a los 
establecimientos educativos en el periodo 
del mes de enero de 2026, se evidencio una 
inconsistencia en el suministro de la ración 
en la porción servida a los beneficiarios. 
Esta situación permitió establecer que, no 
se entregó la totalidad de los componentes 
del menú establecido. En consecuencia, la 
interventoría generó el hallazgo 
correspondiente y aplicó el descuento 
respectivo. Es importante destacar que los 
hallazgos fueron resueltos 
satisfactoriamente y se encuentran 
subsanados, una vez verificados los 
soportes presentados por el contratista. 

OBLI-CICLOS-MENÚ / SOLICITUD DE 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN 

AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

AUTORIZACIONES 

8 El contratista deberá 
garantizar la entrega y 
permanencia en los 
comedores escolares de los 
Anexos A-ciclos de menú, 
Anexo E-guías de 
preparación, Anexo F-
planeación ciclo de menús y 
Ficha técnica de información 
del PAE, adicional debe 
publicar en coordinación con 
las directivas del 
establecimiento educativo, 
en un lugar visible para la 
comunidad el Anexo F y la 
Ficha Técnica de información 
del PAE, la cual debe cumplir 
con las especificaciones de 
diseño, impresión e 
información definidas por la 
UApA dando cumplimiento a 
las especificaciones técnicas 
del pliego de condiciones. 

Durante las visitas realizadas por la 
interventoría en el periodo evaluado del 
mes de enero de 2026, se evidenció la 
permanencia en los establecimientos 
educativos del Anexo A – Ciclos de Menú, 
Anexo E – Guías de Preparación y Anexo F 
– Planeación del Ciclo de Menú. 

Asimismo, se constató la publicación en un 
lugar visible del Anexo F y de la ficha 
técnica, cumpliendo con las 
especificaciones de diseño, impresión e 
información definidas por la Unidad 
Administrativa Especial de Alimentación 
Escolar – Alimentos para Aprender (UApA), 
dando cumplimiento a esta obligación 
contractual. 

Excepto en un establecimiento educativo, 
se identificó un hallazgo relacionado con la 
falta de actualización de la ficha técnica del 
PAE en un comedor escolar. En atención a 
este requerimiento, el contratista procedió 
con la actualización del documento 
conforme a los lineamientos vigentes, 
logrando así la subsanación del hallazgo y 
garantizando la trazabilidad operativa del 
programa. 

9 Suministrar ciclos de menú 
diferenciales para población 
étnica según las necesidades 

Para el periodo del mes de enero de 2026 
el contratista no recibió solicitudes para el 
suministro de ciclos de menú diferenciales 
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establecidas desde la 
administración Distrital, 
previa concertación con la 
Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y Derechos 
Humanos, con la entrega de 
alimentos y preparaciones 
acorde a sus usos y 
costumbres sin que este 
afecte el valor establecido 
para la ración y modalidad a 
entregar. 

dirigidos a poblaciones étnicas.  

 

 

10 Suministrar alimentos de 
primera calidad e inocuidad, 
cumpliendo con lo exigido en 
el Anexo B características 
generales de los alimentos, 
utilizando las marcas 
aprobadas y relacionadas en 
el anexo D del pliego de 
condiciones, conforme a la 
normatividad colombiana 
vigente en el tema de 
alimentos y a las 
especificaciones técnicas del 
pliego de condiciones. 

Durante el periodo evaluado 
correspondiente al mes de enero  de 2026, 
en las visitas realizadas por la interventoría, 
tanto a la planta como a los 
establecimientos educativos, se evidenció, 
en general, que el contratista garantizó el 
suministro de alimentos conforme a lo 
establecido en el Anexo B – Características 
Generales de los Alimentos, para la 
atención de las modalidades de ración 
preparada en sitio AM/PM, ración 
industrializada de contingencia RIC y ración 
industrializada vaso de leche RIVL. 

Es de aclarar que actualmente, 
permanecen tres hallazgos generados en el 
mes de noviembre de 2025 en estado 
subsanado parcialmente, relacionados con 
la fortificación de la leche entera marca 
Betania, los cuales continúan en proceso 
de verificación y validación final por parte 
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de la interventoría. Una vez concluida dicha 
validación, el resultado será incorporado en 
el informe correspondiente, dejando 
constancia del cierre técnico del hallazgo o 
de las acciones adicionales que resulten 
necesarias. 

Asimismo, el contratista utilizó las marcas 
ofertadas en el proceso precontractual, 
manteniéndose el listado conforme a lo 
dispuesto en el Anexo D. 

Durante el mes de enero de 2026, se 
incluyó una nueva marca al programa: 
Arepas fogón Paisa para el producto 
Arepas de maíz blanca tela y redonda. 

La Interventoría evaluó los requisitos 
técnicos y normativos establecidos por el 
Programa de Alimentación Escolar (PAE) y 
determinó que ambos productos cumplen 
con las condiciones exigidas. Por lo tanto, 
se aprueba la inclusión de esta marca para 
su suministro en el programa. 

OBLI-MARCAS DE ALIMENTOS / 
LISTADO DE MARCAS 

AUTORIZADO/SOPORTES SOLICITUD 
DE INCLUSIÓN DE MARCAS 

11 Cuando en el comedor 
escolar se detecte productos 
que no cumplen con las 
características generales de 

El contratista cargó al sistema de 
información del equipo de seguridad 
alimentaria y nutricional - SIESAN, el 
procedimiento para el tratamiento de los 
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materia prima estipuladas en 
el anexo B del presente 
pliego de condiciones, el 
contratista deberá 
identificarlos como 
“productos no conformes” e 
indicar por escrito el 
procedimiento para la 
disposición final de los 
mismos, además de 
reponerlo en las 16 horas 
antes de ser utilizado para su 
preparación. 

productos no conformes, describiendo la 
metodología para realizar la disposición 
final de dichos alimentos identificados como 
“productos no conformes” que no 
cumplieron con el Anexo B. “Características 
de los Alimentos”. 

La interventoría, durante el periodo 
evaluado en el mes de enero de 2026, 
mediante las visitas realizadas a los 
establecimientos educativos y a la bodega 
del contratista, verificó por observación 
directa el espacio destinado para la 
ubicación del producto no conforme, así 
como su debida identificación cuando estos 
se presentaron. 

No obstante, se generó un hallazgo por la 
falta de identificación de producto no 
conforme en uno de los puntos verificados. 
Frente a esta situación, el contratista 
implementó la acción correctiva 
correspondiente, realizando la capacitación 
al personal manipulador y asegurando la 
adecuada identificación del producto no 
conforme, con lo cual se subsanó la 
situación. 

OBLI-PRODUCTO NO CONFORME / 
PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO 

CONFORME 
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13 Cumplir con las condiciones 
fisicoquímicas y 
microbiológicas establecidas 
en las Especificaciones 
Técnicas del proceso de 
selección según los 
estándares definidos por la 
normatividad existente para 
alimentos. Así mismo, el 
contratista deberá tomar las 
medidas correctivas y 
preventivas pertinentes a que 
haya lugar. Todo lo 
concerniente al muestreo 
para verificar las condiciones 
fisicoquímicas y 
microbiológicas, deberá 
realizarse conforme a las 
especificaciones técnicas 
adjuntas a este contrato 
(anexo especificaciones 
técnicas). 

Durante el período evaluado 
correspondiente al mes de enero de 2026, 
no se evidenció remisión de resultados por 
parte del laboratorio Biotrends respecto a 
los análisis programados, toda vez que las 
muestras tomadas durante dicho período 
aún se encuentran en proceso y no han 
sido reportados los resultados oficiales. En 
consecuencia, a la fecha del presente 
informe no es posible realizar la verificación 
correspondiente, quedando pendiente su 
revisión una vez el laboratorio efectúe la 
entrega formal de los mismos. 

 

OBLI-ANÁLISIS FISICOQUIMICOS Y 
MICROBIOLÓGICOS / RESULTADO DE 

ANÁLISIS MB Y FQ 

14 El contratista enmarcará la 
ejecución del Programa de 
Alimentación Escolar, bajo 
los lineamientos establecidos 
en la Resolución 2674 de 
2013, y las demás normas 
vigentes que le apliquen 

En general, durante el periodo evaluado del 
mes de enero de 2026, el Contratista 
desarrolló las actividades requeridas para 
la ejecución del Programa de Alimentación 
Escolar (PAE), conforme a los lineamientos 
establecidos en la Resolución 2674 de 
2013 y demás normatividad vigente 
aplicable. 

La Interventoría, mediante las visitas 
realizadas a la bodega del contratista, 
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verificó el cumplimiento de los requisitos 
higiénico–sanitarios relacionados con la 
edificación e instalaciones, equipos y 
utensilios, personal manipulador de 
alimentos, aseguramiento y control de la 
calidad e inocuidad, saneamiento básico, 
almacenamiento, distribución y transporte 
de materias primas. 

Asimismo, durante las visitas efectuadas a 
los establecimientos educativos, se verificó 
el cumplimiento de los requisitos higiénico–
sanitarios en aspectos como el 
complemento alimentario entregado, las 
condiciones de transporte, 
almacenamiento, preparación, distribución 
y el desempeño del personal encargado de 
la atención a los beneficiarios del PAE en 
los comedores escolares asignados al 
contratista. 

No obstante, se identificaron 
irregularidades en diferentes 
establecimientos educativos, tales como: 
mal almacenamiento de productos, mal 
diligenciamiento del formato de 
temperatura de equipos, inadecuado 
manejo de puntos de control, deficiente 
conservación de alimentos, mal uso del 
tapabocas, no implementos de aseo y 
deficientes BPM – buenas prácticas de 
manufactura. Frente a estas situaciones, el 
contratista presentó los respectivos 
soportes de las acciones correctivas, 
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logrando la subsanación de los hallazgos 
reportados durante las visitas. 

15 El contratista diariamente 
para el complemento vaso de 
leche, ración industrializada y 
Ración de Contingencia 
guardará una muestra 
completa del menú ofrecido 
por día y por número de lote 
a los que haya lugar, de 
acuerdo con las 
especificaciones técnicas. 

El contratista guardó en la bodega 
diariamente una muestra completa del 
menú ofrecido en las modalidades de 
Ración Industrializada de Contingencia RIC 
y Ración Industrializada – Vaso de Leche 
RIVL, de cada uno de los lotes y de acuerdo 
con las especificaciones técnicas, lo cual 
fue verificado por la interventoría durante 
las visitas realizadas a la bodega en el 
periodo evaluado del mes de enero de 
2026, confirmando así el cumplimiento de 
este compromiso por parte del contratista. 

16 El contratista deberá reportar 
de manera inmediata la 
presencia de signos y/o 
síntomas característicos de 
presunta enfermedad o brote 
alimentario en uno o más 
beneficiarios, al 123 área de 
salud, a la Secretaría de 
Salud del Distrito, a la 
interventoría o Supervisión y 
al Equipo de Seguridad 
Alimentaria. 

Durante el periodo evaluado del mes de 
enero de 2026, no se reportaron signos ni 
síntomas característicos de presunta 
enfermedad o brote alimentario en ninguno 
de los comedores escolares asignados al 
contratista del Lote 1. 

 

17 Diseñar un plan de 
saneamiento básico donde 
se incluya la planta y un plan 
maestro para los comedores 
escolares que contemple 

El contratista diseñó el plan de 
saneamiento básico – PSB, para la bodega 
y los comedores escolares contemplando 
las modalidades de atención complemento 
AM/PM, ración industrializada de 
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todas las modalidades de 
atención y presentarlo en 
medio magnético a la 
interventoría o supervisión 
acorde a los tiempos 
establecidos en las 
especificaciones técnicas, 
para su aprobación e 
implementación en la bodega 
de almacenamiento y 
distribución y los diferentes 
comedores escolares; este 
debe estar acorde a lo 
establecido en el capítulo VI, 
artículo 26 de la Resolución 
2674 de 2013 y las demás 
normas que lo 
complementen, el cual debe 
incluir como mínimo: 
objetivos, alcance, política de 
calidad, responsable, 
procedimientos, 
cronogramas, listas de 
chequeo y responsables de 
los siguientes programas: 
Programa de limpieza y 
desinfección, programa de 
desechos sólidos, programa 
de control de plagas y 
programa de abastecimiento 
y suministro de aguas. En 
cada comedor escolar de 
Ración Preparada en sitio, 
espacio de funcionamiento 

contingencia y ración industrializada vaso 
de leche. Dicho plan fue entregado por el 
contratista dentro de los tiempos 
establecidos en las especificaciones 
técnicas del contrato. Una vez recibido, la 
interventoría procedió con la revisión 
técnica del documento, y posteriormente se 
socializó al contratista las observaciones 
pertinentes, con el fin de que este realizara 
los ajustes necesarios conforme a los 
lineamientos del proyecto. Finalizado el 
proceso de ajustes y tras verificar que las 
modificaciones realizadas cumplían con las 
observaciones emitidas, la interventoría 
aprobó el documento ajustado, y dicha 
aprobación fue socializada tanto al 
contratista como a la supervisión del equipo 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Durante las visitas realizadas a la bodega y 
a los establecimientos educativos, se 
evidencio en general condiciones 
adecuadas de limpieza y desinfección, así 
como un manejo apropiado de los residuos 
sólidos. No obstante, se identificaron 
diversas situaciones relacionadas con 
deficientes condiciones de limpieza en 
equipos de frío, manejo inadecuado de los 
implementos de aseo, no diligenciamiento 
de los formatos del PSB, así como la 
necesidad de aplicar control químico. Estas 
condiciones generaron hallazgos y 
situaciones de alerta en algunos 
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del Vaso de Leche y Ración 
de Contingencia, se deberá 
contar con una copia de 
dicho plan de saneamiento. 
Las especificaciones 
técnicas contemplan las 
condiciones requeridas para 
el cumplimiento de esta 
obligación. 

establecimientos educativos. 

Frente a ello, el contratista implementó las 
acciones correctivas correspondientes, que 
incluyeron la capacitación del personal 
involucrado y la aplicación de control 
químico en las áreas requeridas, logrando 
de esta manera la subsanación de las 
situaciones identificadas. 

Sin embargo, queda un hallazgo pendiente 
por subsanar, debido a que aún se 
encuentran en validación los soportes 
anexados por el contratista. 

Así mismo, para el periodo de enero de 
2026, el contratista cargó al sistema de 
información dispuesto por el ESAN los 
soportes correspondientes a las siguientes 
actividades: 

Control químico de plagas: durante el 
periodo de enero de 2026, el contratista 
realizó la aplicación de control químico de 
plagas en 5 comedores escolares que lo 
requirieron. 

Instalación de barreras físicas: Para el 
período evaluado, no se evidenció la 
necesidad de instalar barreras físicas en los 
diferentes comedores escolares asignados 
al Lote 1. 

Limpieza Exhaustiva: Durante este 
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periodo, el contratista  llevó a cabo la 
limpieza exhaustiva en todos los 
comedores escolares atendidos, y que 
iniciaron actividades en enero de 2026. 
Esta actividad se realizó en estricto 
cumplimiento con las especificaciones 
técnicas del contrato, asegurando la 
higiene y el buen estado de las áreas de 
servicio. 

Resultado aplicativo de aceite usado: 
Las visitas realizadas en establecimientos 
educativos permitieron evidenciar que el 
contratista diligenció el documento 
“Formato 2 Anexo G, “Formato registro de 
recolección de aceite cocina usado (ACU) 
en procesos de fritura de PAE” según el 
instructivo, así mismo, realizó el cargue de 
información en la plataforma asignada para 
tal fin. De acuerdo con la información que 
se registra en el aplicativo, la cantidad de 
aceite usado en el mes de enero fue de 
172,06 kilogramos. 

Resultado aplicativo de sobras de 
alimentos: 

Las visitas realizadas en establecimientos 
educativos permitieron evidenciar que el 
contratista diligenció el documento 
“Formato 1 Anexo I, “Guía para la medición 
y registro diario del desperdicio de 
alimentos en los comedores escolares del 
PAE” según el instructivo, así mismo, 
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realizó el cargue de información en la 
plataforma asignada para tal fin. De 
acuerdo con la información que se registra 
en el aplicativo la cantidad de sobras 
sólidas en el mes de enero fue de 2534,38 
kilogramos y para sobras líquidas fue de 
2662,35 kilogramos. 

Agua Reutilizada: durante el periodo 
evaluado del mes de enero de 2026, el 
contratista reutilizó 26486,50 litros de agua 
de desinfección, en actividades de limpieza 
para baños, implementos de aseo, trampas 
de grasa, pisos y paredes. 

Adicionalmente, durante las visitas 
realizadas a los establecimientos 
educativos, se evidenció que el contratista 
diligenció el documento “Formato 1 - Anexo 
G: Registro de agua de desinfección 
reutilizada”, conforme a lo establecido en el 
instructivo correspondiente. 

OBLI-PLAN DE SANEAMIENTO /  

 APROBACIÓN DEL PLAN DE 
SANEAMIENTO BÁSICO PSB / 

CONTROL QUÍMICO /  
LIMPIEZA EXHAUSTIVA / 

RECOLECCIÓN DE ACEITE / 
RESULTADO APLICATIVO ACEITE 

USADO / 
RESULTADO APLICATIVO DE SOBRAS 

DE ALIMENTOS / 
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RESULTADO APLICATIVO DE AGUA 
REUTILIZADA. 

18 El contratista realizará 
mantenimiento y limpieza de 
las trampas de grasa con la 
frecuencia y procedimiento 
descrito en el pliego de 
condiciones. Para las 
trampas de grasa 
subterráneas o de concreto 
deberá hacerse con una 
Empresa que acredite 
actividad económica 
relacionada con el tema. 

En el mes de enero de 2026, el contratista 
ejecutó la limpieza preventiva de trampas 
de grasa de Pozuelo, específicamente en 
los comedores escolares que cuenta con 
este dispositivo, de acuerdo con la 
frecuencia y el procedimiento establecido 
en las especificaciones técnicas, para las 
modalidades de atención AM/PM, RIC y 
RIVL. 

La interventoría realizó el seguimiento 
correspondiente y verificó el cumplimiento 
técnico y operativo de esta actividad 
conforme a lo estipulado. 

Así mismo, se notifica que, para el mes de 
enero de 2026, aún no se ha iniciado el 
mantenimiento de las trampas de grasa 
subterráneas, toda vez que se está 
iniciando el año lectivo escolar 2026. 

Es de aclarar que las siguientes 
instituciones educativas —Inst. Educ. Ciro 
Mendía e Inst. Educ. El Pedregal— no 
cuentan con trampa de grasa subterránea; 
en su lugar, disponen de una caja de 
registro. Asimismo, la Sede Escolar La 
Pradera no posee trampa de grasa 
subterránea, sino una trampa de grasa en 
acero inoxidable; por lo tanto, el 
procedimiento de limpieza y mantenimiento 
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de esta es ejecutado directamente por el 
personal procesador. En consecuencia, 
estas instituciones no se tendrán en cuenta 
para el mantenimiento de trampas de grasa 
subterráneas. 

19 Garantizar en cada 
establecimiento atendido, los 
insumos e implementos 
necesarios para llevar a cabo 
de forma adecuada el 
programa de limpieza y 
desinfección, según la 
periodicidad y condiciones 
establecidas en las 
Especificaciones Técnicas de 
este contrato. El contratista 
deberá hacer entrega del 
acta de remisión de dichos 
insumos al equipo de 
seguridad Alimentaria, 
Supervisión o Interventoría, 
anexo al informe de 
ejecución del contrato. 

Durante las visitas realizadas en el periodo 
evaluado del mes de enero de 2026 a los 
establecimientos educativos, la 
interventoría verificó la disponibilidad y 
entrega de los elementos incluidos en el kit 
de aseo, necesarios para la adecuada 
ejecución de los procesos de limpieza y 
desinfección. 

Sin embargo, se generaron hallazgos en los 
establecimientos educativos donde no se 
contaba con la totalidad de los insumos 
requeridos. Frente a esta situación, el 
contratista tomó acciones correctivas y 
realizó la entrega de los insumos faltantes, 
subsanando así los puntos detectados, a 
excepción de un hallazgo que aún se 
encuentra en proceso de verificación el 
soporte y la evaluación de este se notificará 
en el siguiente informe. 

Adicionalmente, la interventoría llevó a 
cabo la verificación documental de los 
soportes cargados al sistema de 
información del ESAN, evidenciándose el 
cumplimiento de esta obligación 
contractual. 
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Es importante señalar que, durante el 
proceso de verificación documental llevado 
a cabo por la interventoría, los soportes 
presentados por el contratista 
correspondientes a las remisiones de aseo 
del mes de enero de 2025 aún se 
encuentran en proceso de validación. El 
resultado de dicha revisión será incluido en 
el siguiente informe. 

Por otra parte, se aclara que los soportes 
correspondientes al mes de noviembre de 
2025 fueron corregidos oportunamente por 
el contratista, y, a la fecha de emisión del 
presente informe, han sido aprobados por 
la interventoría. 

OBLI-REMISIONES DE ASEO / 
REMISIÓN DE ASEO 

23 Entregar a los EE los 
alimentos o complementos 
en los horarios establecidos y 
con las características 
descritas en las 
especificaciones técnicas. 

Durante el periodo evaluado 
correspondiente al mes de enero de 2026, 
el contratista realizó la entrega de los 
complementos alimentarios a los 
establecimientos educativos en los horarios 
establecidos en las especificaciones 
técnicas. No obstante, se presentó 
inconsistencia asociada a la entrega 
efectuada por fuera del horario estipulado 
en tres establecimientos educativos. Frente 
a esta novedad, el contratista emitió la 
respectiva respuesta y adelantó la acción 
correctiva pertinente, subsanando así 
dichas inconsistencias.  Es importante 
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aclarar que dicha situación no afectó la 
prestación del servicio. 

Adicionalmente, el contratista hizo uso del 
link de autorizaciones y/o notificaciones 
dispuesto por la interventoría y reportó de 
manera oportuna los casos con dificultades 
de movilidad. 

28 Dar cumplimiento a los 
horarios para el suministro 
del complemento alimentario 
a los beneficiarios acorde a lo 
establecido en el 
establecimiento educativo 
basados en los rangos 
estipulados en las 
especificaciones técnicas. 

En las visitas realizadas a los 
establecimientos educativos durante el 
periodo evaluado del mes de enero de 2026 
permitieron evidenciar, en términos 
generales, la entrega oportuna de los 
complementos alimentarios a los 
beneficiarios, cumpliendo con los horarios y 
características establecidas en las 
especificaciones técnicas. 

Sin embargo, en un establecimiento 
educativo se identificó novedad en la 
llegada del personal transportador, lo cual 
generó demoras en los procesos previos a 
la distribución. Como consecuencia, las 
raciones fueron entregadas a los 
beneficiarios fuera del horario estipulado. 

Frente a esta situación, el contratista 
implementó acciones correctivas que 
permitieron subsanar el hallazgo 
identificado, Es de aclarar que dicha 
novedad fue informada oportunamente a 
las directivas de la sede educativa, sin que 
ello generará afectaciones en el desarrollo 
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de las actividades académicas ni en la 
prestación del servicio de alimentación 
escolar. 

29 Tener disponible en la planta 
o bodega una porción 
completa de los alimentos 
que componen el 
complemento tipo vaso de 
leche, ración industrializada y 
Ración de Contingencia, con 
el fin de ser evaluado por 
parte de la Interventoría o 
Supervisión en el momento 
del despacho, tal y como lo 
indican las Especificaciones 
Técnicas. 

Las verificaciones realizadas en la bodega 
del contratista durante el periodo del mes 
de enero de 2026 permitieron evidenciar la 
disponibilidad de una porción completa de 
los alimentos que conforman los 
complementos de Ración Industrializada de 
Contingencia y Ración Industrializada Vaso 
de Leche. Esta disponibilidad facilitó la 
evaluación correspondiente por parte de la 
interventoría en el momento del despacho, 
en cumplimiento de lo establecido en las 
especificaciones técnicas. 

30 En los casos en que los 
productos correspondientes 
al menú del día presenten 
desviaciones conforme al 
anexo B de Especificaciones 
Técnicas, que impidan el 
despacho de los mismos; el 
contratista deberá tener la 
capacidad para suministrar 
un alimento de 
características nutricionales y 
de costo similar a la del 
producto retenido, diferente 
al entregado el día anterior o 
al que se entregará el día 
posterior, para evitar el 

El contratista contó en la bodega con la 
disponibilidad de un alimento con 
características nutricionales y de costo 
similar, previsto para ser suministrado en 
caso de presentarse desviaciones, 
conforme a lo establecido en el Anexo B de 
las Especificaciones Técnicas. 

La Interventoría evidenció esta disposición 
durante las visitas realizadas a la bodega del 
contratista, lo que permitió verificar el 
cumplimiento de esta obligación contractual. 

Cabe resaltar que, durante el periodo 
evaluado, no fue necesario suministrar 
alimentos en reemplazo a los establecidos 
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consumo repetido del menú, 
haciendo las entregas a los 
EE, máximo hasta las 11 AM.  

en el ciclo de menú correspondiente a la 
modalidad asignada al lote 1. 

31 Transportar los alimentos en 
vehículos que garanticen las 
adecuadas condiciones 
higiénico-sanitarias de éstos, 
dando cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución 
2674 de 2013 del Ministerio 
de Salud y Protección Social 
en su artículo 29 y 30, 
asegurando que los 
alimentos de alto riesgo 
microbiológico como 
productos cárnicos y lácteos 
conserven la cadena de frío 
hasta el momento del recibo 
y almacenamiento en cada 
uno de los EE; igualmente 
deberá dar cumplimiento a la 
Resolución 2505 de 2004 del 
Ministerio de Transporte y 
demás normas que las 
modifiquen, adicionen o 
sustituyan contando a la vez 
con la documentación al día 
incluida la revisión técnica 
mecánica del vehículo. 

Para el periodo evaluado correspondiente 
al mes de enero de 2026, la interventoría 
verificó y validó el uso de 25 vehículos 
empleados en la distribución de los 
complementos alimentarios en las 
modalidades AM/PM, RIC y RIVL. Dichos 
vehículos cumplieron con lo establecido en 
la Resolución 2674 de 2013 y la Resolución 
2505 de 2004 del Ministerio de Transporte, 
en cuanto a las condiciones higiénico-
sanitarias y los requisitos para el transporte 
de alimentos. 
 
Durante las visitas diarias a las bodegas del 
contratista, la interventoría evidenció el 
cumplimiento de las condiciones sanitarias 
requeridas, el uso adecuado de canastillas 
y la dotación del personal transportador. 
Asimismo, en las visitas realizadas a los 
establecimientos educativos se verificó que 
las condiciones observadas en bodega se 
conservaran hasta el punto de entrega final. 

En cuanto a la verificación documental, la 
interventoría confirmó que los vehículos 
utilizados para el transporte de alimentos 
contaban con la documentación vigente 
exigida, la cual incluye: SOAT, revisión 
técnico-mecánica, inspección sanitaria, 
certificados de capacitación en 
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manipulación de alimentos tanto del 
conductor como del auxiliar, certificados de 
aptitud laboral para la manipulación de 
alimentos y licencia de conducción vigente. 

32 Para la prestación del 
Servicio de Transporte se 
deberá tener en cuenta las 
responsabilidades, 
directrices y demás 
dispuestas en la Circular 
SSS201960000008 del 14 de 
enero de 2019 que establece 
lo siguiente: Todos los 
vehículos empleados en la 
entrega de los alimentos e 
insumos para el Programa, 
deberán estar identificados 
con lona, imantado u otro 
material, según los 
lineamientos emitidos por el 
área de Comunicaciones del 
Distrito Especial de Ciencia 
Tecnología e Innovación de 
Medellín, identificación que 
deberá ser utilizada única y 
exclusivamente durante la 
jornada que demande la 
prestación del servicio PAE, 
por lo tanto el contratista 
deberá establecer los 
mecanismos o acciones que 
sean necesarios para evitar 
que la imagen del programa 

Para el periodo evaluado durante el mes de 
enero de 2026 el contratista identificó los 
vehículos destinados a la entrega de 
alimentos e insumos con la imagen 
institucional y la implementación del logo y 
eslogan vigentes según los lineamientos 
recibidos por el área de comunicaciones del 
Distrito Especial de Medellín, 

Esta medida permitió asegurar la 
visibilidad, trazabilidad e identificación 
oficial de los vehículos asignados al 
programa, tal como lo exigen las 
especificaciones técnicas del contrato. 

Durante el periodo no se requirió cargar el 
certificado de devolución de dotación con 
logo, debido a que el contrato se encuentra 
en operación. 
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sea utilizada en otras 
actividades particulares que 
pueda generar malestar o 
malos entendidos en 
perjuicio del programa y el 
Distrito, so pena de hacerse 
acreedor a las sanciones que 
correspondan por 
desatender esta obligación. 
Adicionalmente al finalizar el 
contrato, el contratista 
deberá requerir la devolución 
de los avisos donde figuren 
esquemas, logos, eslogan o 
imágenes de programas y/o 
proyectos del Distrito 
Especial de Ciencia 
Tecnología e Innovación de 
Medellín, escudos o frases 
como “trabajamos para el 
Distrito Especial de Ciencia y 
Tecnología de Innovación 
Medellín”. 

33 El contratista a través del 
personal procesador de 
alimentos deberá verificar el 
día anterior a la preparación 
del menú, junto con el 
coordinador del 
establecimiento educativo o 
docente responsable, la 
asistencia de los escolares y 
el número total de raciones a 

Durante el periodo evaluado del mes de 
enero de 2026, el personal procesador del 
contratista efectuó la verificación diaria de 
la asistencia de los escolares y del número 
de raciones a preparar para el día siguiente, 
en coordinación con el personal 
administrativo de los establecimientos 
educativos. 
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preparar, según la asistencia 
de éstos, realizando la 
consignación de dicha 
información en la bitácora 
disponible en el comedor 
escolar, (ver anexo 
especificaciones técnicas) 

34 Recoger oportunamente los 
alimentos, reportando por 
escrito al equipo de 
seguridad Alimentaria, 
Interventoría o supervisión el 
mismo día que se presenta 
las sobras de víveres con la 
definición clara de los 
productos que serán 
donados y aquellos que se 
utilizarán para intercambio en 
siguientes despachos. (ver 
anexo especificaciones 
técnicas). El Equipo de 
Seguridad Alimentaria 
diseñará y socializará una 
vez se inicie la ejecución del 
contrato, un formato para tal 
fin. 

En el periodo del mes de enero de 2026, el 
contratista comunicó al equipo de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(ESAN), así como al nutricionista de cada 
zona, las sobras de alimentos generadas y 
las cancelaciones ocurridas en algunos 
comedores escolares. 

A partir de dichos reportes, el contratista 
recogió y trasladó los alimentos solicitados 
por los diferentes Centros Integrados de 
Familia (CIF), lo que posibilitó el 
cumplimiento de lo establecido en las 
especificaciones técnicas y la garantía de la 
trazabilidad en el manejo de las sobras de 
alimentos. 

Durante el período evaluado, el contratista 
realizó un total de 3 traslados, 
discriminados de la siguiente manera: 2 
correspondiente al complemento AM/PM, 1 
al complemento RIC. 

Estas acciones evidencian el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales 
relacionadas con la gestión responsable de 
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los excedentes, así como la articulación 
efectiva con los entes del PAE para su 
debida autorización y ejecución. 

 OBLI-FORMATOS DEL MEN / 
REMISIONES DE COMPLEMENTOS PAE 

40 Dar cumplimiento a la 
Directiva 00848 de 1998 y a 
la Circular K2018090000276 
de 2018, regulada por la 
Dirección Seccional de Salud 
y Protección Social de 
Antioquia, en cuanto al plan 
de capacitación continua a 
realizar con el personal 
manipulador de alimentos 
vinculado para la ejecución 
del contrato y demás 
normatividad sanitaria 
vigente. Dicho plan no podrá 
ser inferior a 10 horas 
anuales y deberá tratar 
temas relacionados con el 
manejo adecuado de los 
alimentos. El plan de 
capacitación y/o 
actualización debe contener: 
metodología, duración, 
profesional que dicte la 
actualización, cronograma y 
temas específicos a impartir; 
plan que debe ser entregado 
a la interventoría y/o 

El contratista presentó la actualización del 
Plan de la Capacitación Continua para la 
vigencia 2026, el cual se encuentra a la 
fecha en revisión por parte de la 
interventoría. 

En dicho plan se observa que la 
capacitación continua se encuentra 
programada a partir del mes de marzo del 
año en curso. 

Para el periodo comprendido entre el 19 y 
el 31 de enero, se observa en el sistema de 
información del ESAN - SIESAN, que el 
contratista cargó soportes de reinducción al 
personal procesador distribuidor en temas 
como: gestión humana, seguridad y salud 
en el trabajo y temas técnicos. 

 

OBLI-PLAN DE CAPACITACIONES / 
PLAN DE INDUCCIÓN Y 

CAPACITACIÓN / SOPORTES DE 
IMPLEMENTACIÓN CAPACITACIÓN 
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supervisión a los 5 días 
hábiles escolares posteriores 
a la fecha de inicio del 
contrato. 

41 Para la ración industrializada, 
la ración de contingencia y el 
vaso de leche suministrar el 
panificado empacado en 
bolsa de polipropileno 
transparente que cumpla con 
la Resolución 683 de 2012 y 
marcada con rótulo de color 
rojo para el grupo de 
transición, amarillo para 
primero a tercero, verde para 
cuarto y quinto, blanco para 
sexto a noveno y negro para 
decimo y once, con la 
siguiente leyenda: “Distrito 
Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de 
Medellín, Secretaría de 
Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos; 
prohibida su venta o 
comercialización”. Además, 
debe contener el logo y 
slogan vigente del Distrito, 
nombre del Contratista y 
teléfono. Cada una de las 
bolsas donde sea empacado 
el panificado debe contener 
una servilleta en su interior. 

Esta obligación no aplica para el Lote 1 en 
lo relacionado con el código de colores, 
toda vez que el código de colores por grado 
de escolaridad no se encuentra 
contemplado en las especificaciones 
técnicas del producto panificado 
suministrado por este contratista para las 
modalidades RIC y RIVL. 

Es de anotar que el panificado 
correspondiente a la ración industrializada 
de contingencia y a la ración industrializada 
vaso de leche es empacado en bolsa de 
polipropileno transparente, la cual cumple 
con lo establecido en la Resolución 683 de 
2012. 
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El contratista debe remitir en 
medio magnético los artes 
parciales y el arte final al 
equipo de comunicaciones 
del Equipo de Seguridad 
Alimentaria antes del inicio 
de la ejecución del contrato, 
el cual está encargado de 
verificar que cumpla con las 
especificaciones técnicas 
anexas al presente contrato. 

42 En el empaque de las 
bebidas para ración 
industrializada, ración de 
contingencia y vaso de leche, 
debe ir impresa la siguiente 
leyenda: “Distrito Especial de 
Ciencia Tecnología e 
Innovación de Medellín, 
Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y Derechos 
Humanos; prohibida su venta 
o comercialización”. Además, 
debe contener el logo y 
slogan vigente del Distrito 
Especial de Medellín acorde 
a los lineamientos impartidos 
por el área de 
comunicaciones del Distrito 
Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de 
Medellín. 

Durante el mes de enero  de 2026, la 
interventoría efectuó visitas de seguimiento 
y verificación a los establecimientos 
educativos y a la bodega del contratista, 
constatando el cumplimiento de la 
obligación relacionada con la correcta 
implementación de la imagen institucional 
con la leyenda “Distrito Especial de 
Medellín – Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos prohibida su 
venta o comercialización”, así como el logo 
y eslogan vigentes del Distrito Especial de 
Medellín,  en las bebidas suministradas a 
los beneficiarios del programa de 
alimentación escolar -PAE. 
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45 Reportar de forma escrita a la 
supervisión y/o interventoría 
y al Equipo de Seguridad 
Alimentaria las situaciones 
imprevistas y/o específicas 
que ocurran al interior o fuera 
del establecimiento 
educativo y que afecten la 
prestación del servicio y/o el 
normal desarrollo del 
contrato inmediatamente 
tenga conocimiento de ellas. 

Durante el mes de enero de 2026, no se 
presentaron situaciones imprevistas que 
afectaran la prestación del servicio, tanto al 
interior como en las áreas externas de los 
establecimientos educativos. En 
consecuencia, se cumplió con los criterios 
de continuidad y calidad del servicio, de 
acuerdo con lo establecido en las 
especificaciones técnicas. 
 
 

OBLI-IMPREVISTOS / REPORTE DE 
NOTIFICACIONES 

46 Utilizar el logo y slogan 
vigente del Distrito Especial 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín, en 
uniformes, dotación, 
formatos, papelería utilizada 
para la ejecución del 
contrato, carné del personal y 
en piezas publicitarias para la 
identificación de los furgones 
que transportan los 
alimentos, vallas, según el 
manual de identidad gráfica 
del Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín. 
Cada uno de los artes de las 
piezas comunicacionales 
deben ser avalados por el 
área de Comunicaciones del 

En las visitas realizadas en el mes enero de 
2026, a la bodega del contratista y a los 
establecimientos educativos asignados al 
Lote 1, se observó en los formatos, 
dotación y papelería utilizada el logo y el 
slogan vigente del Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín. 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN 

AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

equipo de seguridad 
Alimentaria 

47 Garantizar que los 
excedentes de empaques 
que contengan la imagen del 
Distrito Especial de Ciencia 
Tecnología e Innovación de 
Medellín no sean empleados 
en la distribución de otros 
alimentos por parte de los 
proveedores contratados. 

Durante el periodo evaluado, 
correspondiente al mes de enero de 2026, 
y con base en las visitas diarias realizadas 
por la interventoría a la bodega del 
contratista, se evidenció que no se 
utilizaron empaques con la imagen del 
Distrito Especial de Medellín para la 
distribución de alimentos distintos a los 
contemplados en el Programa de 
Alimentación Escolar (PAE). 
Cabe señalar que el contrato aún no ha 
finalizado, por lo que la verificación de 
posibles excedentes de empaques por 
parte de los diferentes proveedores 
vinculados al programa se realizará al 
cierre de este. 

48 Implementar todas las 
acciones requeridas para 
garantizar la prestación del 
servicio en forma 
permanente, con calidad, 
inocuidad y oportunidad en 
todos los EE donde el Distrito 
Especial de Ciencia 
Tecnología e Innovación de 
Medellín lo requiera y 
conforme a las 
especificaciones técnicas 
anexas a este contrato. 

En el mes de enero de 2026, la 
interventoría verificó que el contratista 
garantizó la prestación del servicio de 
alimentación escolar de forma continua, 
cumpliendo con los criterios de calidad, 
inocuidad y oportunidad establecidos en las 
especificaciones técnicas del contrato, y 
asegurando la cobertura total en los 
establecimientos educativos asignados. 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN 

AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

49 Responder a las solicitudes 
de información o PQRS 
allegadas por la ciudadanía o 
asistencia a reuniones o 
eventos relacionados con la 
ejecución del contrato que 
requiera el Ministerio de 
Educación Nacional, la 
Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y Derechos 
Humanos, el equipo de 
seguridad Alimentaria, la 
Interventoría o Supervisión 
y/o los entes de control 

En enero no se recibieron pqrsd 
relacionadas con el contratista del lote 1 

 
El contratista no reportó citas a reuniones o 
eventos relacionados con la ejecución del 
contrato que requiera el Ministerio de 
Educación Nacional, la Secretaría de 
Inclusión Social y Familia, el equipo de 
seguridad Alimentaria, la Interventoría o 
Supervisión y/o los entes de control. 

50 Aceptar y recibir las visitas de 
interventoría o supervisión en 
el caso que corresponda, o 
las realizadas por los 
diferentes entes de control 
y/o entidades aliadas en la 
ejecución del Programa de 
Alimentación Escolar en el 
momento en que sea 
requerido para verificar la 
ejecución del contrato e 
implementar los planes de 
mejoramiento que requieran 
dichas entidades. 

Desde el componente técnico, durante el 
periodo evaluado correspondiente al mes 
de enero de 2026, el contratista cumplió 
con esta obligación, al recibir en la bodega 
y en los establecimientos educativos las 
visitas realizadas por la interventoría. En 
estos espacios se efectuó el seguimiento y 
verificación de los diferentes procesos, lo 
cual permitió garantizar la adecuada 
prestación del servicio de atención 
alimentaria a la población escolar. 
 
Desde el componente administrativo y 
financiero no se programaron visitas para 
revisión de procesos en las instalaciones 
del contratista. 

51 Dar cumplimiento a los 
criterios de calidad ofertados 

Para el periodo comprendido entre el 19 y el 
31 de enero la interventoría constató para Gr 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN 

AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

según lo estipulado en el 
pliego de condiciones en los 
casos en que aplique. Así 
mismo deberá hacer entrega 
de los equipos de acuerdo 
con las especificaciones de 
estos y en los tiempos 
requeridos. 

Logística Integral S.A.S el cumplimiento de 
la oferta de los criterios de calidad, así:  

1. Equipos de calidad: Con respecto a 

los equipos de calidad, los 20 

refrigeradores y 10 congeladores 

verticales que habían sido ofertados por el 

contratista, desde el mes de julio se había 

dado cumplimiento a la obligación con la 

entrega de dichos equipos en los 

establecimientos educativos, y cargó los 

soportes en el sistema de información del 

Esan. 

2. Contrato de proveeduría: la 

interventoría solicitó al contratista la 

actualización de los contratos de 

proveeduría con Cooperativa 

Agromultiactiva de San Bartolo y 

Cooperativa Colanta. El seguimiento y 

trazabilidad se presentará en el siguiente 

informe. Con relación al proveedor 

Corpogansa, el contratista informa que el 

proveedor no ha realizado los ajustes 

necesarios a las especificaciones técnicas 

del producto, según anexo B. 

3. Vehículos amigables con el medio 

ambiente: el contratista dispuso de 5 

vehículos amigables con el medio 

ambiente para la operación del contrato, 

los cuales no superan una antigüedad de 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN 

AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

5 años desde el momento en que se 

realizó su matrícula a la fecha. Lo anterior 

con base en la revisión documental de 

soportes como matrículas de los vehículos 

y observación directa en las instalaciones 

del contratista. 

4. Estímulo a la Industria nacional: la 

interventoría evidenció el cargue de 

soportes que dan cuenta que, del total del 

personal requerido para el cumplimiento 

del contrato, por lo menos el 80% es de 

nacionalidad colombiana. Lo anterior se 

constató por medio de soportes como 

certificación del representante legal de 

fecha de 11/02/2026 y relación de 

contratos laborales del personal que el 

contratista reportó en la base de datos del 

recurso humano para el periodo de 

evaluación. 

5. Fortalecimiento social al empleo: La 

información del periodo de evaluación, se 

encuentra en revisión por parte de la 

interventoría y se dará reporte en el 

siguiente informe. 

6. Implementación de la estrategia de 

gestión para la recolección y 

transformación de empaques plásticos: 

Durante el mes de enero de 2026, que 

contó con cinco (5) días hábiles escolares, 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN 

AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

no se realizó recolección de plástico de un 

solo uso en los establecimientos 

educativos. Esta actividad se ejecutará en 

febrero de 2026 y se anexará el respectivo 

soporte. 

 

Los siguientes criterios son propios de la 
etapa precontractual, por lo tanto, no se 
evalúan en la etapa de ejecución: 
Proveedor directo, Emprendimiento 
mujeres y Mipyme. Discapacidad: No aplica 
para el contratista. 
 

OBLI CRITERIOS DE CALIDAD / 
CUMPLIMIENTO CRITERIO DE CALIDAD 

/ ACTAS DE ENTREGA DE EQUIPOS / 
FACTURA DE COMPRA EQUIPOS / 

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS CALIDAD 

54 Hacer seguimiento al sistema 
de gestión de proveedores 
presentado en la propuesta, 
para garantizar las 
condiciones de entrega de 
productos (alimentos e 
insumos) con calidad; 
seguimiento que deberá ser 
documentado para el 
seguimiento por parte de la 
supervisión y/o interventoría 
del programa. 

Durante el periodo evaluado 
correspondiente al mes de enero de 2025, 
la interventoría llevó a cabo un total de 8 
visitas a la bodega del contratista. Estas 
visitas permitieron constatar la 
implementación de los procedimientos 
establecidos en el Programa de Gestión de 
Proveedores, elaborado por el contratista. 

Durante este periodo el contratista no 
realizó visitas a sus proveedores.  

 
OBLI-GESTIÓN DE PROVEEDORES / 

SISTEMA DE GESTIÓN DE 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN 

AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

PROVEEDORES /  
SOPORTES DE IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN PROVEEDORES 

55 El contratista deberá realizar 
y enviar a la interventoría o 
supervisión en los tiempos en 
que ésta defina, un plan de 
mejora mensual 
correspondiente a los 
hallazgos presentados en el 
período inmediatamente 
anterior que no fueron 
subsanados. Dicho plan 
deberá contener como 
mínimo: análisis de causas 
de los hallazgos, acciones 
planteadas para eliminar las 
causas fundamentales, fecha 
y responsable de la 
implementación de las 
acciones planteadas; el cual 
estará sujeto a revisión y 
devoluciones por parte de la 
interventoría o supervisión 
para los ajustes 
correspondientes. 

Para el período evaluado correspondiente 
al mes de enero de 2026, no se solicitó un 
plan de mejora general por los hallazgos 
generados durante el mes anterior, ya que 
se recibieron respuestas por parte del 
contratista, las cuales, tras ser validadas 
por la interventoría, fueron acordes y 
subsanaron los hallazgos reportados.  

Es de anotar que el plan de mejora 
solicitado por la interventoría en abril de 
2025, referente al incumplimiento en la 
fortificación con vitaminas A (retinol y ácido 
retinoico) y D3 (colecalciferol) en la leche 
líquida entera por 1000 ml continúa en 
estado abierto. 

Esta condición se mantiene debido a los 
tiempos definidos dentro del mismo plan, 
dado que el proveedor Betania reprogramó 
la ejecución de las acciones de mejora para 
finales de enero de 2026. Asimismo, se 
precisa que el 27 de agosto de 2025 el 
contratista recibió solicitud formal del 
proveedor para ampliar el plazo hasta dicha 
fecha, con el propósito de garantizar el 
cumplimiento de los requerimientos de 
fortificación establecidos en el Anexo B de 
las especificaciones técnicas. 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN 

AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

Durante noviembre, la interventoría emitió 
un requerimiento oficial al contratista 
debido al incumplimiento en la entrega de 
la leche natural UHT por 1000 ml, fortificada 
con vitaminas A y D3, suministrada por 
Lácteos Betania (según el Anexo B). 

El contratista, en nombre del proveedor, 
respondió al requerimiento, ofreciendo las 
explicaciones correspondientes y 
detallando la logística a implementar para 
subsanar y asegurar la provisión del 
producto solicitado. 

Respuesta del proveedor: 

El desarrollo del producto inició en 
noviembre de 2024 con un resultado inicial 
no favorable en mayo de 2025, el proveedor 
Nutreo ajustó la premezcla. La nueva 
formulación fue sometida a una prueba 
industrial en septiembre de 2025 y a 
pruebas sensoriales discriminativas el 11 
de septiembre, que confirmaron la buena 
aceptación del producto. 

Los resultados bromatológicos favorables 
se obtuvieron del laboratorio Biotrends el 24 
de octubre de 2025, validando los niveles 
de fortificación requeridos. 

Actualmente, el proyecto se encuentra en la 
etapa de actualización de artes de 
empaque y tablas nutricionales, con el 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN 

AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

envío al proveedor programado para el 7 de 
noviembre de 2025. Se proyecta que, 
considerando el tiempo de impresión de 
dos meses, las primeras producciones 
industriales con el producto fortificado y 
etiquetado actualizado estarán disponibles 
a finales de enero de 2026. 

Es importante destacar que el desarrollo de 
un producto fortificado requiere: 

- El diseño técnico de la nueva 

formulación. 

- Ensayos de estabilidad y conservación. 

- Evaluaciones sensoriales y de calidad. 

- Trámites de aprobación con entes de 

control. 

- Adecuaciones logísticas y de 

producción por parte de los 

proveedores. 

- Diseño de artes y empaque. 

La Interventoría mantendrá la verificación 
continua sobre el plan de mejora 
presentado, enfocándose específicamente 
en la ejecución de las acciones correctivas 
para obtener la fortificación de la leche 
entera UHT por 1000 ml, por parte del 
proveedor Lácteos Betania. 

 
 
OBLIGACIONES DE MANTENIMIENTO 
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Tabla N° 2. Seguimiento a obligaciones de mantenimiento del 19 al 31 de 
enero de 2026. 

OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN 

AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

2 Inventariar la dotación que se 
encuentre en el espacio físico 
destinado para el 
funcionamiento del programa y 
que será utilizada sólo en la 
modalidad de atención de cada 
uno de los contratistas e 
identificar las necesidades de 
equipos y menaje por cada 
establecimiento educativo para 
la adecuada prestación del 
servicio acorde con la modalidad 
de atención y cobertura, dando 
cumplimiento a las 
especificaciones técnicas 

Inventario de equipos: 

Inventario de equipos: 

Por el inicio del año escolar en donde 
solamente hubo operación 5 días 
hábiles, el contratista no presentó a la 
interventoría en el mes de enero la 
actualización del inventario de equipos. 

Diagnóstico de necesidades de 
equipos y menaje: 

El contratista, presentó a la 
interventoría el soporte de diagnóstico 
de necesidades de equipos y menaje, 
los cuales fueron verificados y 
aprobados por la interventoría en el 
sistema de información del equipo de 
seguridad alimentaria y nutricional - 
ESAN 

 
OBLI-INVENTARIO/ 

INVENTARIO DE DOTACIÓN / 
 DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

DE EQUIPOS Y MENAJE 

3 Realizar un plan de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo para equipos, de 
planta y comedores escolares; 
que debe cumplir con lo 

El contratista presentó, mediante el 
sistema de información del Esan el Plan 
de Mantenimiento, la cotización de 
mantenimientos preventivos, 
capacitación en manejo cuidadoso de 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN 

AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

estipulado en las 
especificaciones técnicas 
anexas. 

equipos y el cronograma de los 
mantenimientos preventivos del ciclo 1 y 
2. 

Durante las visitas de la interventoría a 
los establecimientos educativos en el 
periodo del mes de enero, se verificó la 
permanencia del documento del plan de 
mantenimiento de equipos y el 
cronograma de mantenimientos 
preventivos. 

Mantenimiento preventivo: Para el 
periodo del mes de enero de 2026 el 
contratista no presentó a la interventoría 
soportes de mantenimientos preventivos. 
 

Mantenimiento Correctivo: Para el 
periodo del mes de enero el contratista 
cargo en el sistema de información del 
Esan - SIESAN los soportes de 40 
mantenimientos correctivos, de los 
cuales la interventoría se encuentra en 
verificación; es de aclarar que la 
certificación de los mantenimientos 
correctivos del mes de enero se realizará 
para el siguiente periodo. 

 
OBLI-PLAN DE MANTENIMIENTO/ 

PLAN DE MANTENIMIENTO / 
CRONOGRAMA PREVENTIVOS / 
COTIZACIONES PREVENTIVOS / 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN 

AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

SOPORTES  MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO / 

/ SOPORTE DE IMPLEMENTACION 
CAPACITACION 

4 Elaborar tanto la ficha técnica 
como la hoja de vida de cada 
equipo y mantenerlas 
actualizadas incluyendo los 
resultados de los 
mantenimientos preventivos y 
correctivos que se hayan 
realizado durante su vida útil o 
ejecución del contrato. Entregar 
al finalizar la ejecución del 
contrato una copia escaneada 
de estos documentos al Rector 
y/o Coordinador del 
Establecimiento Educativo y a la 
Interventoría o Supervisión del 
Programa, incluyendo hoja de 
Excel con resumen de la 
información contenida en las 
fichas técnicas, hojas de vida, y 
estado de los equipos según sea 
establecido. 

Para el periodo del mes de enero la 
interventoría por medio de visitas a los 
establecimientos educativos atendidos 
por el contratista evidenció que las hojas 
de vida y fichas técnicas de los equipos 
se actualizaron de acuerdo con los 
diferentes mantenimientos realizados. 

Para el periodo informado, el contratista 
no entregó copia escaneada de fichas 
técnicas ni hojas de vida de los equipos, 
ya que el contrato se encuentra en plena 
ejecución. El cumplimiento de esta 
obligación se verificará al finalizar la 
ejecución del contrato.  

5 Tener disponibilidad de un 
equipo que supla la función del 
equipo en reparación o 
mantenimiento, de manera que 
se garantice la prestación del 
servicio cuando éstos son 
retirados de los EE para realizar 

Durante el mes de enero el contratista no 
tuvo que reemplazar con un equipo, otro 
que necesitará ser retirado del 
establecimiento educativo para 
mantenimiento correctivo.  
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN 

AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

esta actividad, como se indica 
en las especificaciones técnicas. 

 
 
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS 
 
Tabla N° 3. Seguimiento a obligaciones administrativas del 19 al 31 de enero 
de 2026. 
 

OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

12 Dar cumplimiento a las 
disposiciones de la Ley 2046 de 
2020 reglamentada con el 
Decreto 248 del 2021, por la cual 
se establecen mecanismos para 
promover la participación de 
pequeños productores locales 
agropecuarios y de la agricultura 
campesina, familiar y comunitaria 
a nivel Distrital (Medellín), 
departamental (Antioquia) o 
Regional (región Andina) en los 
mercados de compras públicas 
de alimentos mínima del 30% del 
valor destinado a la adquisición 
de alimentos del contrato. Cabe 
anotar que, en el cumplimiento de 
esta obligación de Ley, deberá 
darse prioridad a los pequeños 
productores de la agricultura 

La interventoría con el fin de verificar el 
cumplimiento de la Ley 2046 de 2020 
por parte del contratista, constató en 
primer lugar, que la información, tanto 
de productores como productos se 
encuentra en el Compan de la 
Gobernación de Antioquia, catalogado 
como pequeño productor local. Con 
relación al proveedor Lácteos Betania 
el contratista cargó oficio del proveedor 
que acredita con fecha del 30 de enero 
de 2026, que entre sus proveedores de 
leche cruda, se encuentran pequeños 
productores o asociaciones 
campesinas, inscritos en el Compan. 
De lo anterior, la interventoría constató 
el registro de algunos de los 
proveedores en el Compan. 
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campesina familiar y comunitaria 
de los corregimientos del Distrito 
Especial de Medellín que 
cumplan con los requisitos 
establecidos en la norma 
aplicable al respecto, con la 
compra de mínimo el 1% del valor 
total de los recursos destinados a 
la compra de alimentos; es de 
anotar que este 1% sumará al 
30% mínimo establecido por ley. 

Para el periodo del 19 al 31 de enero 
se evidencia compra de alimentos a 
proveedores locales por valor de 
$385.400.235 lo que en términos 
porcentuales representa el 25,81% del 
total de la compra de alimentos del 
mes. 
 

Para el periodo, el contratista presenta 
facturas de proveedores locales como: 
Lácteos Betania, Cooperativa Colanta 
y Francisco Cristobal Loaiza. No 
reporta compra a la cooperativa San 
Bartolo (Comsab), dada la restricción 
de oferta del proveedor para el periodo. 
 
En cuanto a lo que se establece en las 
especificaciones técnicas “deberá dar 
prioridad a los pequeños productores 
de la agricultura campesina familiar y 
comunitaria de los corregimientos del 
Distrito Especial de Medellín que 
cumplan con los requisitos 
establecidos en la norma aplicable al 
respecto, con la compra de mínimo el 
1% del valor total de los recursos 
destinados a la compra de alimentos”, 
se evidenció para el periodo facturas 
de compra a los proveedore Saul 
Ospina y Cooperativa de Agricultores 
de los Corregimientos de Medellín por 
valor de $5.294.800, que significa el 
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0,35% de la compra reportada en 
alimentos por el contratista. 
Adicionalmente, cabe mencionar que 
desde el equipo de apoyo a la 
Supervisión fue aceptado el proveedor 
Colanta como proveedor que suma al 
1% de la compra a proveedores de 
corregimientos de Medellín, con base 
en certificación emitida por Colanta de 
fecha 4/9/2025, en la que indica que 
entre sus asociados se cuenta con 
pequeños productores locales 
ubicados en los corregimientos de 
Medellín, a los cuales le compran leche 
cruda, para la fabricación de productos 
lácteos como avena, leche UHT entera 
y saborizada y yogur.  Por lo que se 
observa que el contratista cumple a la 
fecha con la compra del 1% a  
productores locales del Distrito.  
 
La interventoría evidenció que el 
contratista GR Logística Integral S.A.S, 
realizó pagos según acuerdos con 
cada uno de sus proveedores. Razón 
por la cual no se observa para el 
periodo pagos contra entrega a los 
proveedores con los que tienen este 
tipo de acuerdo. 
 

OBLI-COMPRAS LOCALES /  
INFORME REPORTE DE 
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PROVEEDORES - UApA / FACTURA 
/ PAGO A PROVEEDORES 

21 Contar mínimo con una (1) línea 
telefónica fija o un (1) PBX o línea 
celular con servicio de telefonía y 
WhatsApp y correo electrónico, 
las cuales deberá reportar 
durante los primeros cinco (5) 
días hábiles posteriores a la fecha 
de inicio del contrato al Equipo de 
Seguridad Alimentaria, a la 
Interventoría o Supervisión y a la 
comunidad educativa a través de 
la Ficha técnica de información 
del PAE. Así mismo, deberá 
asignar el personal suficiente 
para la atención de los diferentes 
medios de comunicación que 
garanticen la oportunidad en la 
misma, conforme al anexo 
Especificaciones Técnicas del 
presente contrato. El contratista 
deberá enviar documento donde 
conste la creación o existencia de 
los medios de comunicación 
definidos y del personal dispuesto 
para la atención de estos a la 
Interventoría o supervisión del 
contrato. 

El contratista GR logística Integral 
S.A.S informó los siguientes como 
canales de comunicación para el 
contrato de la referencia: 
 
Línea telefónica PBX 604 - 6042561, 
Correos electrónicos: 
 
operaciones@grlogistica.com.co 
lidertecnico@grlogistica.com.co  
calidad@grlogistica.com.co 
 
La interventoría validó la información 
por medio de llamadas y envío de 
correos electrónicos, sin novedad a 
reportar al respecto para el periodo de 
evaluación. 
 

OBLI-LÍNEAS TELEFÓNICAS / 
CANALES DE COMUNICACIÓN  

http://www.medellin.gov.co/


 

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 
Interventoría  

 

 
 Versión 17 

 

 Página 50 de 98 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

26 Exigir al personal la presentación 
del certificado de consulta de 
inhabilidades por la comisión de 
delitos sexuales contra menores. 
Ley 1918 del 2018. 

La interventoría constató el cargue de 
certificado de inhabilidades del 
personal reportado en la base de datos 
del periodo comprendido entre el 19 y 
el 31 de enero. Dichos certificados se 
encuentran en verificación por parte de 
la interventoría. El seguimiento y 
trazabilidad se presentará en el 
siguiente informe. 
 

OBLI-RECURSO HUMANO / 
CERTIFICADO DE INHABILIDADES  

35 Presentar mensualmente entre 
los primeros 5 días hábiles del 
mes siguiente a lo reportado en 
ejecución a la supervisión o 
interventoría, un informe de 
ejecución que dé cuenta del 
cumplimiento de las obligaciones 
contractuales estipuladas en el 
pliego de condiciones y 
especificaciones técnicas 
(anexas al contrato) del mes 
anteriormente ejecutado y un 
informe final que dé cuenta del 
total de obligaciones ejecutadas 
en el tiempo de duración del 
contrato, 5 días hábiles 
posteriores a la terminación del 
contrato. La estructura del 
informe, soportes y demás  
aspectos a tener en cuenta para 

La interventoría evidenció el cargue 
oportuno del informe de ejecución del 
periodo comprendido del 19 al 31 de 
enero de 2026, así como de los 
soportes respectivos.  
 
No aplica la presentación del informe 
final, toda vez que el contrato se 
encuentra en ejecución. 
 

OBLI-INFORMES / INFORME DE 
EJECUCIÓN 
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la presentación se le señalará al 
contratista por parte del Equipo 
de Seguridad  Alimentaria una 
vez iniciada la ejecución del 
contrato. 

36 Asumir el personal requerido para 
llevar a cabo todas las actividades 
desarrolladas durante la 
ejecución del contrato, 
cumpliendo con el perfil y la 
entrega de la dotación y los 
elementos de protección personal 
que le corresponda según el 
personal contratado y la actividad 
que éstos desempeñen, que 
permitan el desarrollo de 
actividades en un ambiente 
saludable, de acuerdo a lo 
contemplado en la Ley 9 de Enero 
24 de 1979 (Título III, Artículos 
122 a 124) y en la Resolución 
2400 de Mayo 22 de 1979 del 
Ministerio del Trabajo y la 
Seguridad Social (Título IV, 
Capitulo ll, Artículos 176 a 201) y 
conforme a las especificaciones 
técnicas anexas a este contrato. 
Así mismo el contratista deberá 
remitir relación y copia física de 
las actas recibo de dotación y 

La interventoría constató el cargue de 
soportes como bases de datos, 
contratos laborales, pago de aportes a 
la seguridad social y pago de nómina, 
entre otros. A la fecha se encuentra en 
análisis la información de personal 
gastrónomo y supernumerario, de lo 
cual se presentará el seguimiento y 
trazabilidad en el siguiente informe.  
 
Con relación a la tercera entrega de 
dotación y elementos de protección 
personal se evidencia el cargue de 
soportes relacionados, los cuales se 
encuentran actualmente en revisión 
por parte de la interventoría. El 
seguimiento y trazabilidad se 
presentarán en el siguiente informe.  
 
Frente al acompañamiento 
gastronómico, para el mes de enero de 
2026, la interventoría verificó el cargue 
de información de 28 Archivos-APG 
(Acompañamiento Práctico 
Gastronómico), identificados para el 

http://www.medellin.gov.co/


 

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 
Interventoría  

 

 
 Versión 17 

 

 Página 52 de 98 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

elementos de protección personal 
a el Equipo de Seguridad 
Alimentaria y a la Supervisión o 
Interventoría, firmadas por el 
personal que tenía derecho a 
recibir los artículos de dotación y 
protección personal para cumplir 
las funciones en desarrollo del 
objeto contractual vigente con la 
entidad, conforme a las 
especificaciones técnicas anexas 
a este contrato. 

complemento AM/PM de los cuales 24 
son APG y 4 son asesorías al APG. 
 
Para el mes de enero 5 archivos 

habían sido rechazados para el 

complemento AM/PM, los cuales 

quedaron subsanados.  

Adicionalmente se la interventoría 
informa que se realizaron 2 visitas a los 
gastrónomos en los establecimientos 
educativos donde realizan intervención 
- APG.  

Durante estas visitas de intervención al 

Acompañamiento Práctico 

Gastronómico realizado por los 

gastrónomos del operador, se valida la 

aplicación y cumplimiento del 

instrumento guía MANUAL DE 

ACTIVIDADES o anexo j para dicho fin, 

como producto de esa verificación se 

realizaron los siguientes hallazgos, 

debido a los incumplimientos 

evidenciados durante la visita. 

Para modalidad AM/PM, se generan 2 
hallazgos, por ausencia de 1 
gastrónomo de campo, y otro porque 
durante de visita de interventoría se 
evidencio que el personal procesador 
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cambia la fruta entera entre M1 y M2, 
los hallazgos quedaron subsanados al 
cierre del presente informe, y se 
reportó al área financiera de la 
interventoría.  

OBLI-RECURSO HUMANO / BASE 
DE DATOS / ACTAS DE RECIBO DE 

DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN 

 
OBLI-ACOMPAÑAMIENTO 

PRÁCTICO GASTRONÓMICO /  
ACOMPAÑAMIENTO PRÁCTICO  

 GASTRONÓMICO APG-
MODALIDAD RACIÓN PREPARADA 

EN SITIO 

37 Garantizar que todo el personal 
que tenga contacto con los 
alimentos cuente con certificado 
de manipulación de alimentos, 
examen médico que certifique 
que es apto para manipular 
alimentos, examen coprológico, 
examen de frotis faríngeo y 
examen de KOH de uñas; dicha 
documentación deberá tener una 
vigencia no mayor a doce (12) 
meses. El contratista deberá 
conservar copia de dichos 
exámenes y certificados en planta 

De la revisión documental de soportes 
se constata que el contratista cargó 
para el periodo soportes como 
certificado de manipulación de 
alimentos y exámenes de aptitud 
laboral, los cuales se encuentran en 
revisión por parte de la interventoría. El 
seguimiento y trazabilidad se 
presentará en el siguiente informe. 
 
Así mismo, en los comedores 
escolares, se constató durante el 
periodo evaluado del  mes de enero de 
2026,  que dichos documentos del 
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y en el comedor escolar sólo la 
copia del certificado de 
manipulación de alimentos y del 
examen médico que certifique 
que es apto para manipular 
alimentos. 

personal encargado del procesamiento 
de alimentos se encontraban 
debidamente disponibles para la 
revisión y validación por parte de la 
interventoría. 
 

 OBLI-RECURSO HUMANO / 
CERTIFICADO DE APTITUD 

LABORAL / CERTIFICADO DE 
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

38 Hacer entrega en el momento de 
la contratación a cada empleado, 
de la copia del contrato laboral; a 
los 5 días hábiles posteriores a la 
afiliación los certificados de 
afiliación a Seguridad Social; un 
(1) mes posterior a la afiliación los 
certificados de pago de aportes a 
la Seguridad Social y Parafiscales 
y de acuerdo a la periodicidad del 
pago (quincenal o mensual según 
el caso) copia de colillas o 
comprobantes de pago con 
soportes de transferencia en caso 
de realizarse de manera 
electrónica; para pagos por otros 
medios la colilla o comprobante 
deberá indicar el medio de pago 
utilizado y estar debidamente 
firmada, lo cual será verificado 
por  parte de la Interventoría o 
Supervisión. 

La interventoría constató el cargue de 
soportes como contratos laborales y 
copias de contratos bases de datos, 
pago de aportes a la seguridad social y 
pago de nómina, entre otros. Dicha 
información se encuentra en revisión 
por parte de la interventoría y se 
presentará su trazabilidad en el 
siguiente informe.  
 
Con relación al hallazgo por 
inconsistencias en la afiliación a la 
seguridad social del mes de 
noviembre, se informa se recibió 
respuesta del contratista, con el cual 
subsanó algunos soportes pero para 
dos manipuladoras no se logró verificar 
la afiliación a la ARL con oportunidad, 
por lo anterior, al 31 de enero la 
interventoría se encontraba 
proyectando una requerimiento al 
contratista por estos hechos. El 
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siguiente informe se continuará 
informando sobre el asunto. 
 

OBLI-RECURSO HUMANO / 
REPORTE DE ENTREGA DE 

CONTRATOS Y CONTRATOS 
FIRMADOS / PLANILLA PAGO DE 

SGSSI /  COLILLAS DE PAGO /  
SOPORTES DE TRANSFERENCIA 

PAGOS 

39 Establecer e implementar acorde 
al Decreto 1072 de 2015, la 
Resolución 0312 de 2019 y la 
circular 20196000014 de 2019 un 
programa de Sistema de Gestión 
en Seguridad y Salud en el 
Trabajo al momento de la 
ejecución del contrato. El 
contratista debe conservar estos 
programas en los EE y plantas del 
contratista. 

Con relación al cumplimiento de la 
normatividad del SGSST, la 
interventoría evidenció que el 
contratista cuenta con el soporte de 
autoevaluación de estándares mínimos 
presentado al Ministerio de Trabajo el 
20/3/2025 con una calificación de 95%.  
 
Del plan de trabajo de 2026 el 
contratista informa que se encuentra 
en el proceso de actualización.  
 
Entre otras acciones de 
implementación, se observa soportes 
como exámenes de aptitud laboral, 
soportes de reunión del Copasst y del 
COCOLA, inducción al SGSTT al 
personal reportado para el periodo de 
enero e índice de accidentalidad 
 
Cabe aclarar que el contratista con 
relación a soportes como entrega de 
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dotación, de elementos de protección 
personal, proceso de reinducción, 
exámenes de aptitud laboral,  carga los 
soportes relacionados bajo la tipología 
compartida al inicio del contrato, lo cual 
Se ha verificado acorde por parte de la 
interventoría.  
 
Se observa a la fecha, que el 
contratista cargó soportes de entrega 
de los elementos de protección 
personal (según matriz de EPP, cargo 
y frecuencia) y de tercera dotación. 
Información que se encuentra en 
revisión  por parte de la interventoría y 
se dará reporte en el siguiente informe. 
 
Desde el área técnica, se evidenció en 
las visitas realizadas a los diferentes 
EE, en el periodo evaluado del mes de 
enero de 2026, el programa de la ARL 
y la ruta a seguir en caso de accidente 
laboral del personal manipulador de 
alimentos.  
 
OBLI-SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO / SOPORTES DE 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO  
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OBLI RECURSO HUMANO / 
SOPORTES DE IMPLEMENTACIÓN 

DEL SGSST 

53 El contratista deberá presentar de 
manera mensual, el reporte de 
abono o pagos de todos los 
proveedores relacionados para la 
ejecución del contrato. Adicional 
deberá presentar para la 
liquidación del contrato, el paz y 
salvo de todos los proveedores 
igualmente relacionados para la 
ejecución del contrato. 

La interventoría evidenció el cargue de 
soportes relacionados con el pago y/o 
abono a proveedores del periodo 
comprendido entre el 19 y 31 de enero 
en el sistema de información del ESAN. 
Se evidencia además, con relación al 
pago contraentrega a proveedores que 
no reportan pagos, toda vez que se 
encuentran en el plazo, según 
acuerdos de pago con los proveedores, 
 
No aplica para el periodo la 
presentación de paz y salvos, toda vez 
que el contrato se encuentra en 
ejecución. 
 

OBLI-PROVEEDORES / BASE DE 
DATOS DE PROVEEDORES 

SELECCIONADOS / REPORTE 
MENSUAL DE PAGO 

PROVEEDORES 

56 El contratista deberá cargar al 
sistema de información 
designado por el equipo de 
Seguridad alimentaria y 
nutricional, las fuentes de 
verificación o soportes de 
ejecución digitalizados y 

Desde el componente administrativo, 
se evidenció el cargue de soportes de 
la ejecución relacionados con el 
componente. En los casos en los que 
se identificó inconsistencias o falencias 
en el cargue de soportes se solicitó al 
contratista la corrección, lo que 
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electrónicos generados en la 
ejecución del contrato para dar 
cumplimiento al objeto 
contractual, de igual forma la 
documentación física que sea 
generada deberá custodiarse 
cumpliendo con los lineamientos 
establecidos por el archivo 
general de nación, la dirección de 
gestión documental y el equipo de 
seguridad alimentaria y 
nutricional del Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Medellín. Una vez 
perfeccionado el contrato e 
iniciado el equipo de seguridad 
alimentaria realizará entrega de 
los lineamientos para los 
procesos de calidad, 
organización, carga de 
documentos, administración y 
custodia de la documentación. 

procedió a realizar en los tiempos del 
debido proceso. 
 
Desde el área financiera, el contratista 
realizó el cargue de todos los soportes 
de ejecución digitalizados y 
electrónicos, correspondientes al mes 
de enero de 2026. 
 
Con respecto al área técnica, en el mes 
de noviembre de 2025 se evidenció 
que el contratista cargó en el sistema 
de información del ESAN los diferentes 
soportes relacionados con las 
obligaciones establecidas en esta 
materia, dando cumplimiento a lo 
estipulado en el contrato. 

57 Tener el personal mínimo 
requerido debidamente 
contratado para iniciar la 
ejecución del contrato, dando 
cabal cumplimiento a la 
normatividad vigente y de 
acuerdo con la modalidad de 
contratación convenida con el 
personal. 

La interventoría evidenció un nuevo 
proceso de contratación del personal a 
partir de la reanudación del contrato. 
de la revisión de soportes como 
contratos laborales realizada a la 
fecha, se constata que el personal 
cuenta a la fecha con contrato por obra 
o labor, a término fijo o a término 
indefinido (a discreción del contratista).  
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AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

La información se encuentra en 
revisión y se dará reporte en el 
siguiente informe. 
 
OBLI-RECURSO HUMANO / BASE 

DE DATOS 

58 Realizar la correspondiente 
afiliación al Sistema General de 
Seguridad Social Integral 
(SGSSI) para el caso de las 
vinculaciones laborales, y para 
las contrataciones de orden civil, 
velar por la afiliación y aportes 
que se realicen al SGSSI. En 
ambos casos y de conformidad 
con el ordenamiento jurídico 
colombiano, el contratista deberá 
afiliar al personal contratado a la 
Aseguradora de Riesgos 
Laborales (ARL). 

Del personal reportado en el periodo de 
evaluación por parte del contratista se 
evidencia un nuevo proceso de 
contratación del personal, por lo que la 
verificación de certificados a la 
seguridad social se encuentra en 
proceso y se dará reporte en el 
siguiente informe. 
 
Con relación al hallazgo por 
inconsistencias en la afiliación a la 
seguridad social del mes de 
noviembre, se informa se recibió 
respuesta del contratista, con el cual 
subsano algunos soportes pero para 
dos manipuladoras no se logró verificar 
la afiliación a la ARL con oportunidad, 
por lo anterior, al 31 de enero la 
interventoría se encontraba 
proyectando una requerimiento al 
contratista por estos hechos. El 
siguiente informe se continuará 
informando sobre el asunto. 
 

OBLI-RECURSO HUMANO / 
PLANILLA PAGO DE SGSSI  
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DESCRIPCIÓN DE LA 
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59 Conservar en los archivos de 
planta copia del contrato laboral, 
los certificados de afiliación a 
Seguridad Social, los certificados 
de pago de aportes a la 
Seguridad Social y Parafiscales, y 
de acuerdo con la periodicidad del 
pago (quincenal o mensual según 
el caso) copia de colillas o 
comprobantes de pago con 
soportes de transferencia en caso 
de realizarse de manera 
electrónica; para pagos por otros 
medios la colilla o comprobante 
deberá indicar el medio de pago 
utilizado y estar debidamente 
firmada, lo cual será verificado 
por parte de la Interventoría o 
Supervisión. 

La interventoría en su ejercicio de 
verificación, bien sea a partir de la 
revisión documental en el sistema de 
información del ESAN o por 
observación directa en sus 
instalaciones que el contratista 
conserva los archivos relacionados con 
la contratación del personal. Para el 
periodo de este informe, no se llevó a 
cabo visita administrativa en las 
instalaciones del contratista, sin 
embargo, se llevó a cabo la verificación 
del cumplimiento de la obligación por 
medio de la revisión documental en el 
sistema de información. 
 
 
OBLI-RECURSO HUMANO / BASE 

DE DATOS / CONTRATOS 
LABORALES/ PLANILLA PAGO DE 

SGSSI /  COLILLAS DE PAGO / 
SOPORTES DE TRANSFERENCIA 

PAGOS 

60 Cumplir con el pago de salarios u 
honorarios y prestaciones 
debidas, de acuerdo con la 
periodicidad convenida y 
adicionalmente con el 
reconocimiento de horas extras, 
dominicales y festivos, según el 
caso, de acuerdo con el tipo de  
contrato y la normatividad 

Para el periodo de evaluación el 
contratista cargó soportes de pago de 
nómina, liquidación y pago de aportes 
a las seguridad social, de acuerdo con 
las novedades reportadas en la base 
de datos del personal. La información 
se encuentra en verificación por parte 
de la interventoría, de lo que se 
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AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

colombiana vigente. Respecto 
personal vinculado mediante 
contrato laboral: 

presentará reporte en el siguiente 
informe. 
 

OBLI-RECURSO HUMANO /  
COLILLAS DE PAGO / SOPORTES 

DE TRANSFERENCIA PAGOS 

61 Tener a disposición de la 
administración Distrital o a quien 
ésta delegue, la documentación 
exigida en las especificaciones 
técnicas debidamente 
diligenciada, de todo el personal 
contratado para la ejecución del 
PAE, adicionalmente y de manera 
oportuna, en plazo máximo de 10 
días hábiles escolares contados a 
partir de la fecha de inicio del 
contrato, esta información deberá 
ser remitida a el Equipo de 
Seguridad Alimentaria o en su 
defecto al ente interventor 
contratado, para su verificación. 

La interventoría evidenció que el 
contratista dispone de la 
documentación relacionada con la 
contratación del personal, lo anterior 
por medio de la verificación del cargue 
de soportes relacionados en el sistema 
de información del ESAN para el 
periodo de evaluación.  
 
OBLI-RECURSO HUMANO / BASE 

DE DATOS / HOJA DE VIDA / 
COLILLAS DE PAGO / ENTREGA 

DE DOTACIÓN / 
CERTIFICADO JURAMENTADO / 

ACTAS DE RECIBO DE DOTACIÓN 
Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN / 

REPORTE DE ENTREGA DE 
CONTRATOS Y CONTRATOS 
FIRMADOS / SOPORTES DE 
TRANSFERENCIA PAGOS / 

DOCUMENTACIÓN 
TRANSPORTADORES Y 
AUXILIARES DE RUTA 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

62 Cumplir de manera rigurosa y 
permanente, con la cantidad de 
personal mínimo requerido en el 
pliego de condiciones. En caso de 
retiros de personal, el contratista 
deberá garantizar en un tiempo 
máximo de 5 días hábiles el 
reemplazo del cargo, con 
cumplimiento de las mismas 
características del anterior; 
enviando a el equipo de 
seguridad Alimentaria, 
Supervisión y/o Interventoría, 
como anexo al informe mensual la 
base de datos en Excel donde se 
detalle claramente las fechas de 
las novedades del personal que 
se retiró e ingresó, junto con el 
motivo del retiro (renuncia, 
despido, abandono del puesto de  
trabajo, entre otros), El contratista 
deberá conservar copia de las 
hojas de vida, certificados de 
estudio y laborales, conforme a 
los requisitos  mínimos exigidos 
en el pliego de condiciones. 

Se constata el cargue de soportes 
como bases de datos, pago de nómina 
y pago de aportes a la seguridad social. 
Se encuentra en análisis la información 
de personal gastrónomo y 
supernumerario para el periodo del 19 
al 31 de enero. El seguimiento y 
trazabilidad se presentará en el 
siguiente informe. 
 
OBLI-RECURSO HUMANO / BASE 

DE DATOS / HOJA DE VIDA / 
COLILLAS DE PAGO / ENTREGA 

DE DOTACIÓN / 
CERTIFICADO JURAMENTADO / 

ACTAS DE RECIBO DE DOTACIÓN 
Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

63 Garantizar el cumplimiento que 
los conductores asignados a los 
vehículos cumplan con los 
requisitos exigidos por las normas 
colombianas para tal actividad, 
así como las afiliaciones al SGSSI 

De la información del personal 
transportador la interventoría constató 
que la totalidad de dicho personal se 
encuentra vinculado por el contratista. 
Los pagos y aportes a la seguridad 
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DESCRIPCIÓN DE LA 
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AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

según el tipo de contratación, lo 
cual deberá ser verificado de 
manera permanente por parte del 
contratista y los auxiliares de ruta. 

social se constatan acorde a la forma 
de contratación. 
 

OBLI-RECURSO HUMANO / 
DOCUMENTACIÓN 

TRANSPORTADORES Y 
AUXILIARES DE RUTA 

64 El contratista debe cumplir las 
disposiciones contempladas en el 
Decreto 1072 de 2015 y la 
Resolución 0312 de 2019 y las 
demás disposiciones vigentes en 
materia de Seguridad Social y 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Esta obligación será verificada 
por los supervisores o 
interventores según aplique, con 
los siguientes documentos:                                                                                           
● La Autoevaluación del SGSST o 
autoevaluaciones del año en 
curso. Conforme a los resultados 
de la autoevaluación que aporte 
el contratista, éste asume unas 
obligaciones que están expresas 
en el artículo 28 Resolución 0312 
de 2019, las cuales serán 
verificadas por el supervisor 
según sea el caso. 
● Plan de Trabajo del SG-SST 
acorde a la autoevaluación o 
autoevaluaciones del año en 
curso. 

En la obligación 39 de este informe, se 
detalla las acciones que el contratista 
realizó en el periodo de evaluación en 
torno a la implementación del SGSST 
 
Se constata el cargue de soportes con 
relación a la tercera entrega de 
dotación al personal, así como de 
elementos de protección personal.  

 
OBLI-SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO / SOPORTES 
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO  

 
OBLI-RECURSO HUMANO / ACTAS 

DE RECIBO DE DOTACIÓN Y 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
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● En los contratos donde el 
contratista deba dotar de 
elementos de protección 
personal, el supervisor debe 
constatar en  campo dicha 
obligación, y solicitar al contratista 
formato de entrega de los 
elementos de protección personal 
que lleve la firma de los 
trabajadores que están prestando 
sus servicios en el Distrito 
Especial de Ciencia Tecnología e 
Innovación de Medellín, dejando 
todas las evidencias en el informe 
parcial de supervisión, y debe ser 
revisada en cada pago. 

65 Atender lo dispuesto en el 
Decreto 1860 de 2021 Artículo 
2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la 
ejecución de contratos estatales 
por  parte de población en 
pobreza extrema, desplazados 
por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de 
especial protección 
constitucional, para lo cual se  
establece que, El CONTRATISTA 
destinará al cumplimiento del 
objeto contractual en un 
porcentaje no inferior al cinco por 
ciento (5%) de los bienes o 

La interventoría constató que el 
contratista dio cumplimiento en el 
periodo del informe con el 5% 
estipulado en el Decreto 1860 de 2021, 
al contar entre sus empleados con 
personal en condición de  pobreza 
extrema, con nivel de calificación del 
SISBEN de A1 a A5. 
 
 

OBLI-RECURSO HUMANO /  
DECRETO 1860 DE 2021 
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servicios requeridos para la 
ejecución del contrato, la 
provisión de bienes o servicios 
por parte de población en pobreza 
extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y 
sujetos de especial protección  
constitucional, garantizando las 
condiciones de calidad y sin 
perjuicio de los Acuerdos 
Comerciales vigentes. 

66 Realizar la contratación de 
aprendices en cumplimiento de la 
Ley 789 de 2002 y la normativa 
aplicable, garantizando el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos por el SENA, la 
selección de perfiles acordes a 
las necesidades de la operación 
del Programa de Alimentación 
Escolar (PAE) acorde a los 
lineamientos técnicos, el pago de 
los aportes correspondientes a la 
seguridad social, respetando los 
montos o descuentos del rubro 
destinado a esta contratación en 
la propuesta económica como un 
presupuesto específico y aparte, 
así como la presentación de los 
soportes necesarios para su 
aprobación por parte de la 

Para el contratista GR Logística 
Integral S.A.S, con relación al 
cumplimiento de la Ley 789 de 2022 
para los periodos comprendidos entre 
el 1 al 12 de diciembre de 2025 y del 
19 al 31 de enero de 2026, realizó los 
cálculos del reconocimiento con el 
contratista, los cuales se encuentran 
en revisión por parte del operador y/o 
en solicitud de subsanación de la 
información. Los valores a reconocer 
se presentarán en el siguiente informe. 
 
 

OBLI-RECURSO HUMANO / 
DOCUMENTOS DEL PERSONAL 

PLANILLA PAGO DE SGSSI 
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interventoría, quien verificará la 
correcta ejecución y destinación 
de los recursos asignados para 
este propósito. 

 
 
 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
Tabla N° 4. Seguimiento a obligaciones financieras del 19 al 31 de enero de 
2026 

OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

20 Asumir el valor del combustible 
gas utilizado para el 
funcionamiento de los equipos y 
en caso tal de que se cuente con 
red de gas, el Contratista deberá 
realizar el pago de los meses 
correspondientes a la ejecución 
del PAE, solicitando al rector o 
coordinador del establecimiento 
la factura mensual. De estos 
soportes, se enviará copia en 
medio magnético a la 
Interventoría o Supervisión, de 
acuerdo con las especificaciones 
técnicas. 

El contratista da cumplimiento a esta 
obligación, realizando el cargue de las 
facturas y soportes de pago del servicio 
de gas por red suministrado en los 
establecimientos educativos asignados 
y los cuales atiende con la modalidad 
ración preparada en sitio (am/pm) 
correspondientes al consumo del 
periodo noviembre de 2025, esto de 
acuerdo con la dinámica de EE PP, la 
cual distribuye la facturación mes 
vencido y en diferentes fechas de 
acuerdo con las zonas atendidas. 
 
Con respecto al suministro de gas por 
en pipeta para el mes de enero, el 
contratista realizará el cargue de las 
facturas y soportes de pago para el 
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AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

siguiente informe.  Esto dado que esta 
modalidad de servicio, se presta de 
acuerdo a la necesidad presentada por 
los Establecimientos Educativos 
atendidos con la misma 
 

OBLI-PAGO PAGO DE GAS / 
FACTURA RED DE GAS / BASE DE 

DATOS 

22 Reportar al equipo de seguridad 
Alimentaria, el despacho 
efectuado a cada uno de los EE 
atendidos, en el tiempo definido 
por ella, reportando el período 
inmediatamente anterior al corte 
del envío de información, el cual 
deberá coincidir con lo solicitado 
por el equipo de seguridad 
Alimentaria, con todas las 
novedades que hayan sido 
requeridas. El formato 
establecido para este reporte 
será establecido por esta misma 
Unidad para el control respectivo, 
el cual será socializado al inicio 
del contrato. 

Para periodo de ejecución del 19 al 31 
de enero de 2026, la interventoría 
verificó a través de las remisiones de 
entrega de alimentos, certificaciones y 
los pedidos en los formatos definidos 
por el Sistema de Información del 
ESAN, las novedades o cambios 
ocurridos durante el periodo de 
ejecución. De igual manera, verificó 
que el contratista reportó al Equipo de 
Seguridad Alimentaria, el despacho 
efectuado a cada uno de los 
establecimientos educativos atendidos 
en el tiempo definido por el equipo de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
 

24 Consignar en el sistema de 
pedidos diariamente en el 
transcurso de la mañana, el 
consolidado de todos los 
despachos relacionados en las 

Para periodo de ejecución del 19 al 31 
de enero de 2026, la interventoría 
verificó que el contratista consignó el 
consolidado de todos los despachos 
realizados diariamente en las 
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remisiones de entrega del día 
inmediatamente anterior.  

remisiones de entrega del día 
inmediatamente anterior. 

Esta verificación se realizó con la 
matriz de pedidos reportada por la 
coordinación del PAE y las remisiones 
de entrega en cada uno de los 
Establecimientos Educativos y en las 
modalidades asignadas al Contratista.    

25 Exigir al personal procesador de 
alimentos llevar registro diario 
(Kardex) de ingreso y salida de 
alimentos basados en las 
cantidades entregadas para la 
semana y las necesidades de 
despacho diarias para el 
procesamiento de las 
preparaciones estipuladas en el 
menú, conforme al anexo 
especificaciones técnicas y 
anexo A. El contratista deberá 
anexar copia en medio 
magnético del Kardex de cada 
establecimiento educativo junto 
con el informe de ejecución del 
contrato. 

Durante las visitas realizadas a los 
establecimientos educativos en el 
periodo evaluado del  mes de enero de 
2026, se verificó la existencia y el 
diligenciamiento del formato Kardex por 
parte del personal manipulador de 
alimentos, para la modalidad AM/PM. 

El área financiera de la interventoría 
verificó que, para el periodo 
comprendido entre el 19 al 31 de enero, 
el contratista ingresó los formatos del 
kárdex de cada establecimiento 
educativo, acorde a la modalidad de la 
ración preparada en sitio (am/pm) 
acompañados con el informe de 
ejecución mensual. 

OBLI-KARDEX /  
KARDEX 

27 Diligenciar y entregar a la 
Interventoría o Supervisión, los 
formatos establecidos por el MEN 

Desde el área financiera y técnica se 
verificó el ingreso de los formatos 
establecidos por el MEN 

http://www.medellin.gov.co/


 

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 
Interventoría  

 

 
 Versión 17 

 

 Página 69 de 98 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

(Rutas, periodicidad y días de 
entrega de víveres, formato 
entrega víveres, registro y control 
diario de asistencia) ver página 
web 
https://www.mineducacion.gov.c
o/portal/micrositios-preescolar-
basica-y-media/Programade-
Alimentacion-Escolar-PAE-
/Documentos-y-
Formatos/369472: Formato. 
Adicional los requeridos por el 
Equipo de Seguridad Alimentaria 
en los tiempos establecidos en 
las especificaciones técnicas del 
presente contrato. 

correspondientes al periodo 
comprendido entre el 19 al 31 de enero: 
formato entrega víveres, rutas, registro 
y control diario de asistencia. 

Los soportes de la presente obligación 
se encuentran cargados en el sistema 
de información del ESAN.  

OBLI-FORMATOS DEL MEN / 
RUTAS, PERIODICIDAD Y DÍAS DE 

ENTREGA DE VÍVERES / REGISTRO 
CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA / 
REMISIONES DE COMPLEMENTOS 

PAE / KARDEX 

52 Entregar los soportes financieros 
que demuestren la correcta 
ejecución del recurso, acorde a 
los valores ración ofertados, el 
pago gas, pago de 
mantenimientos correctivos, 
pagos a personal, entre otros con 
el fin de certificar la facturación. 
Las remisiones de entrega a I.E 
deberán ser remitidas de forma 
digital, acorde a los lineamientos 
emitidos por el equipo de 
Seguridad Alimentaria. 

Para el periodo comprendido entre el 
19 al 31 de enero, la interventoría en 
revisión documental, verificó el cargue 
de soportes por parte del contratista, 
como: remisiones de complementos 
PAE, las cuales se verificaron con la 
matriz de pedidos de acuerdo con las 
modalidades atendidas por el 
contratista, el 100% de éstas son 
ingresadas al Sistema de Información 
del ESAN, Certificado de rectores, 
certificados de registro y control diario 
de asistencia, formatos de Kardex, 
certificados de cobertura y facturas de 
gas por red con sus respectivos 
soportes de pago. 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

Igualmente, para el periodo de 
evaluación se constató el cargue de 
soportes de pago de nómina, 
liquidación (según reporte de 
novedades del personal) y 
transferencias bancarias 
correspondientes. 

Para el periodo de ejecución 
comprendido entre el 19 al 31 de enero, 
la interventoría no certifica 
reconocimientos por mantenimientos 
correctivos, ni descuentos por 
mantenimientos preventivos 

 OBLI-SOPORTES FINANCIEROS / 
CERTIFICADO DE COBERTURA / 
CERTIFICADO DE RECTORES / 

SOPORTE DE RECONOCIMIENTOS / 
REPORTE DE NOTIFICACIONES / 

DESCUENTOS  

 
 
 
OBLIGACIONES JURÍDICAS 
 
Tabla N° 5. Seguimiento a obligaciones jurídicas del 19 al 31 de enero de 
2026. 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

43 Contar con todas las licencias, 
permisos y autorizaciones 
respectivas de acuerdo con la 
normatividad colombiana para el 
desarrollo del presente objeto 
contractual. 

El contratista del PAE cuenta con las 
licencias, permisos y autorizaciones 
que requiere de acuerdo con la 
normatividad colombiana para el 
desarrollo del presente contrato. 
 

44 Mantener indemne al Distrito 
Especial de Ciencia Tecnología e 
Innovación de Medellín – 
Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos, de 
cualquier reclamación 
proveniente de terceros que 
tenga como causa las 
actuaciones de éste antes, 
durante y posterior a la ejecución 
del contrato, de conformidad con 
el Decreto 1082 del 2015 y 
normas que lo complementen o 
sustituyan 

No se han presentado reclamaciones 
que pongan en riesgo o afecten la 
indemnidad y el buen nombre de la 
entidad contratante. 

67 El contratista y/o sus proveedores 
deberán contar con todas las 
licencias, pólizas, permisos y 
autorizaciones públicas y 
privadas respectivas, de acuerdo 
con la normativa colombiana para 
el desarrollo del presente objeto 
contractual.  

El contratista y sus proveedores 
cuentan con las licencias, permisos y 
autorizaciones que requiere de 
acuerdo con la normatividad 
colombiana para el desarrollo del 
presente contrato. 
 

OBLI-PÓLIZAS / PÓLIZA  

68 El Contratista sólo podrá 
subcontratar los servicios que se 

En el mes de enero el contratista no 
realizó subcontratación. 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

establezcan con dicha posibilidad 
en las especificaciones técnicas, 
previa autorización de la entidad 
contratante a través de la 
supervisión; para tal efecto, el 
contratista deberá garantizar que 
tanto el subcontratista como las 
actividades subcontratadas 
cumplan con los requisitos 
técnicos exigidos para una 
correcta ejecución del objeto 
contractual. Los servicios 
subcontratados deberán tener 
pólizas de cumplimiento. Lo 
anterior no limita o restringe a la 
entidad estatal en ejercer el 
control y vigilancia de la ejecución 
del contrato principal, conforme a 
lo estipulado en el artículo 14 de 
la Ley 80 de 1993 y el artículo 83 
de la Ley 1474 de 2011. En este 
sentido, el contratista conserva 
frente a la entidad pública la 
responsabilidad por la debida 
ejecución del contrato. 

 
 
CUMPLIMIENTO DE ACUERDO 020 DE 2020 - PLÁSTICO DE UN SOLO USO 
 
Con el objetivo de reducir el plástico de un solo uso, GR logística implementa las 
siguientes estrategias. Para el caso de empaque secundario se anexa cuadro con 
la información recolectada:  
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● Utilización de  cajas de cartón como empaque secundario de algunos alimentos, 
para minimizar el uso del plástico.  
 
● Por parte del personal administrativo no  utilizaron vasos desechables. 
 
● Incluyeron en el MIR, la adecuada gestión de los empaques biodegradables 
 
● No utilizan bolsas para el envío de faltantes a los EE, los envían en canastillas.  
 
● Las entregas de aseo las realizan en una bolsa que pueda ser utilizada en el 
restaurante escolar según programa de residuos sólidos. 
 
ACUERDO 016 

En cuanto al cumplimiento del acuerdo 016, "Por medio del cual se establecen los 

lineamientos de Compra Pública Innovadora, Sostenible y Socialmente 

Responsable del Distrito de Medellín y su conglomerado y se dictan otras 

disposiciones”, el contratista presentó para el periodo de evaluación, en particular 

con relación al eje de responsabilidad social, soportes de condiciones como: 

personas mayores, cabeza de familia, pobreza extrema, población desplazada por 

la violencia y población víctima del conflicto armado 

 

LEY 2042 DE 2020 

La interventoría constató el cumplimiento de la ley 2042 de 2020, al evidenciar 

soportes por los que el contratista garantiza que el 20% del personal procesador 

y distribuidor es padre de familia o adulto responsable de algún beneficiario del 

PAE en  los establecimientos educativos.  

 

COMPONENTE AMBIENTAL 

 

La interventoría constató que el contratista dispuso de cinco vehículos amigables 

con el medio ambiente para la operación del programa. De igual forma, según lo 
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señalado en la obligación 17 de este informe, desarrolla acciones de 

implementación del plan de saneamiento básico  

 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
 
Tabla N° 6. Seguimiento a obligaciones del contratante del 19 al 31 de enero 
de 2026. 

OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

1 Cancelar al Contratista el valor del 
contrato, de acuerdo con la forma 
de pago establecida. 

En el mes de enero no se gestionó 
pago al contratista, debido a que en 
diciembre no existió despacho de 
raciones alimentarias.  

2 Asignar Supervisor para vigilar el 
desarrollo y ejecución del contrato. 

La Secretaría de Inclusión Social y 
Familia del Distrito Especial de 
Medellín, de conformidad con los 
lineamientos definidos en el Manual 
de Contratación y en el Plan de 
Supervisión e Interventoría, asignó el 
31 de marzo como supervisor de la 
vigilancia de la ejecución del presente 
contrato a Claudia María Ramírez 
Orrego y Adriana Lucía Londoño 
Grajales. También se asignó como 
apoyos a la supervisión  a Sindy 
Joana Torres Alvarez en el rol jurídico 
y Marisol Giraldo Arcila en los roles 
administrativo, financiero y contable. 

3 Suministrar la información que 
requiera EL CONTRATISTA en 
ocasión a la ejecución del contrato. 

La interventoría mediante las 
jornadas de socialización del plan de 
interventoría realizadas al contratista 
suministró la información requerida 
para el correcto desarrollo del 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

contrato, adicionalmente, se dispuso 
de canales de comunicación como: el 
link de autorizaciones, correos 
electrónicos y números de contacto 
del personal interventor, con la 
finalidad de suministrar la información 
requerida por parte del contratista. 

4 Apoyo y acompañamiento durante 
la ejecución del contrato. 

La interventoría mediante las 
jornadas de socialización del plan de 
interventoría realizadas al contratista, 
brindo los lineamientos y metodología 
establecida desde el Equipo de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 
del Distrito de Medellín para hacer el 
seguimiento y acompañamiento al 
contrato: 
1. Visitas a los espacios de 
intervención (bodegas y EE) 
2. Verificación documental de los 
soportes entregados 
3. Reuniones periódicas 

5 Cumplir con las obligaciones en 
torno al programa acorde a lo 
establecido en el Decreto 1852 del 
16 de septiembre del 2015 y la 
Resolución 335 de 2021. 

Las especificaciones técnicas del 
Programa de Alimentación Escolar 
(PAE) junto con sus anexos y pliego 
de condiciones, fueron elaborados 
bajo la reglamentación solicitada en 
el Decreto 1852 del 2015 del 
Ministerio de Educación Nacional y la 
Resolución 335 del 2021 de la UApA, 
por lo tanto, el Distrito de Medellín a 
través del Equipo de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional - ESAN, da 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

cumplimiento a lo solicitado. 

6 Socializar con los contratistas para 
el inicio de los contratos, la 
estructura y funcionamiento del 
Programa de Alimentación Escolar 
en el Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de 
Medellín. 

La interventoría realizó las jornadas 
de socialización del plan de 
interventoría realizadas al contratista, 
brindo los lineamientos y metodología 
establecida desde el Equipo de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 
del Distrito de Medellín para hacer el 
seguimiento y acompañamiento al 
contrato 

7 Velar por el cumplimiento de los 
lineamientos establecidos para la 
ejecución del Programa. 

La interventoría veló porque el 
contratista diera cumplimiento a los 
lineamientos establecidos para la 
ejecución del contrato que aplicaran 
durante el mes de enero. 

8 Fomentar el cumplimiento de los 
criterios de focalización para el 
programa. 

La entidad contratante por medio de 
la Coordinación del PAE y a través de 
las especificaciones técnicas 
establecidas en la etapa 
precontractual impartió los criterios 
de focalización definidos por la 
Unidad Administrativa Especial de 
Alimentación Escolar. Es así como 
las modalidades de atención 
descritas en el documento fueron 
aplicadas de acuerdo con los 
lineamientos del Gobierno Nacional 
y/o Distrito Especial de Medellín con 
respecto a la implementación del 
Modelo educativo en los EE oficiales 
de la ciudad y de la Resolución 335 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

del 2021 de la UapA. 

9 Coordinar con el Contratista la 
ejecución del programa a través 
del contrato suscrito para tal fin. 

La interventoría coordinó con el 
contratista mediante la reunión de 
socialización del plan de 
interventoría, al igual que los 
lineamientos y metodología 
establecida para hacer seguimiento 
al contrato 

10 Brindar apoyo y acompañamiento 
durante la ejecución del contrato, 
tanto al contratista como a los EE. 

La interventoría apoyó y acompañó al 
contratista en la ejecución del 
contrato durante el mes de enero, 
además mediante la reunión de 
socialización del plan de 
interventoría, al igual que los 
lineamientos y metodología 
establecida para hacer seguimiento 
al contrato. 

11 Brindar información al contratista 
con respecto a los lineamientos 
emitidos por el área de 
comunicaciones de la para el 
diseño e implementación de logo y 
slogan vigente Distrito Especial de 
Ciencia Tecnología e Innovación 
de Medellín, en uniformes, 
dotación, formatos, papelería 
utilizada para la ejecución del 
contrato, carné del personal y en 
piezas publicitarias para la 
identificación de los furgones que 
transportan los alimentos. 

El Equipo de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional - ESAN, mediante correo 
electrónico, brindó la información al 
contratista con respecto a los 
lineamientos emitidos por el área de 
comunicaciones, lo relacionado con 
el diseño e implementación de logo y 
slogan vigente, en uniformes, 
dotación, formatos, papelería 
utilizada para la ejecución del 
contrato, carné del personal y en 
piezas publicitarias para la 
identificación de los furgones que 
transportan los alimentos. 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

12 Designar la interventoría o 
supervisión al contrato suscrito 
para la ejecución del programa. 

La Secretaría de Inclusión Social y 
Familia del Distrito Especial de 
Medellín, de conformidad con los 
lineamientos definidos en el Manual 
de Contratación y en el Plan de 
Supervisión e Interventoría, el 31 de 
marzo asignó como supervisor de la 
vigilancia de la ejecución del presente 
contrato a Claudia María Ramírez 
Orrego y Adriana Lucía Londoño 
Grajales.  A partir del 01 de abril 
asume la interventoría integral del 
contrato 4600104455 de 2025, el 
Consorcio PAE Bienestar Escolar 
2025. 

13 Coordinar con la interventoría o 
supervisión las acciones 
requeridas para garantizar la 
adecuada ejecución del contrato. 

la entidad contratante a través del 
Equipo de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional - ESAN, la supervisión del 
contrato y la interventoría coordinó y 
llevó a cabo las acciones requeridas 
para socializar la estructura y el 
funcionamiento del Programa de 
Alimentación Escolar (PAE), al igual 
que los lineamientos y metodología 
establecida desde el equipo de apoyo 
a la supervisión para hacer 
seguimiento al contrato y así 
garantizar la adecuada ejecución. 

14 Coordinar con las dependencias 
distritales, las actividades 
requeridas para el adecuado 
desarrollo del Programa. 

El Equipo de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional - ESAN de La Secretaría 
de Inclusión Social y Familia del 
Distrito Especial de Medellín, 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

coordinó con las Dependencias 
Distritales correspondientes, las 
actividades requeridas para el 
adecuado desarrollo del Programa. 

15 Liderar la conformación y 
dinamización del Comité territorial 
de planeación y seguimiento al 
Programa de Alimentación 
Escolar, con el fin de gestionar 
acciones que propendan por la 
atención integral de este grupo 
poblacional. 

La Administración Distrital por medio 
de la coordinación del PAE lideró la 
conformación del Comité Distrital del 
Programa de Alimentación Escolar, 
junto con la Secretaría de Educación 
para el análisis de la cobertura 
escolar.  
 
Para este período, se realizaron las 
actividades de seguimiento por parte 
de la interventoría en torno a la 
ejecución del contrato. 

16 Brindar orientación, capacitación y 
acompañamiento a los integrantes 
del Comité de Alimentación 
Escolar (docentes, procesadoras 
de alimentos, rector y/ 
coordinador, personero, contralor, 
representantes de grupos). 

El Distrito Especial de Medellín, a 
través de la Coordinación del PAE, el 
componente de Gestión social y 
Participación Ciudadana realizó la 
revisión documental de la 
normatividad vigente (Resolución 
0335/2021-Anexo técnico de 
Participación Ciudadana, protocolos 
y guías de trabajo), especificaciones 
técnicas, recomendaciones e 
informes anteriores en aras de 
plantear ajustes pertinentes que 
apliquen para el componente, para 
lograr el cumplimiento de los 
objetivos y metas. 

http://www.medellin.gov.co/


 

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 
Interventoría  

 

 
 Versión 17 

 

 Página 80 de 98 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

17 Gestionar los pagos al contratista 
de acuerdo con el cronograma 
establecido para ello, previo aval 
de la interventoría o supervisión. 

La interventoría, para este informe se 
encuentra gestionando el pago 
correspondiente a la ejecución del 
mes de enero. 

18 Responder todas las inquietudes 
que tengan los contratistas, 
interventoría o supervisión y EE 
con relación a los lineamientos del 
Programa. 

La interventoría, dispuso de canales 
de comunicación como: correos 
electrónicos y números de contacto 
del personal de supervisión, con la 
finalidad de responder todas las 
inquietudes que presentó el 
contratista durante el periodo de 
ejecución. 

19 Verificar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el Decreto 1072 de 
2015. 

La interventoría, verificó los soportes 
presentados por el contratista para el 
cumplimiento del Decreto 1072 de 
2015 que regula las obligaciones y 
responsabilidades de los 
empleadores en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SST). 

20 Verificar el cumplimiento del 
protocolo de bioseguridad 
registrado y aprobado por la ARL 
del contratista. Así mismo, vigilar 
que, durante toda la ejecución del 
contrato, el contratista aplique las 
medidas necesarias de protección 
y bioseguridad de todos los 
trabajadores. 

El Equipo de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional - ESAN, verificó el 
protocolo de bioseguridad registrado 
y aprobado por la ARL del contratista. 
Se evidencio la entrega de elementos 
de protección personal que aplique 
por parte del contratista a cada uno 
de los empleados. 

21 Verificar el cumplimiento del pago La interventoría, Verificó el pago de la 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

de salarios / honorarios y demás 
obligaciones laborales, así como 
los aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral, 
conforme a lo señalado en el 
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 
y normas reglamentarias. 

nómina a todos los empleados, al 
igual que el pago de la seguridad 
social del contratista. 

22 Verificar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el Decreto 1860 de 
2021 Artículo 2.2.1.2.4.2.16. 
Fomento a la ejecución de 
contratos estatales por parte de 
población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, 
personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y 
sujetos de especial protección 
constitucional. 

La interventoría, verificó los soportes 
del Sisbén presentados por el 
contratista, donde se evidencia 
personal que tienen condición de 
pobreza extrema. Tal y como se 
señaló en la obligación 65 de este 
informe. 

 
 

Ejecución física al 31 de enero de 2025, 58.53%. 

Relación de retenciones practicadas al contratista del 01 de abril al 30 de 
noviembre de 2025, según información suministrada por el SAP. 

Tabla 7. Relación de retenciones en la fuente 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR VALOR RETENCIONES 

Estampilla bienestar Adulto Mayor $ 1.350.384.711 

Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5% $ 337.596.179 

Estampilla Universidad de Antioquia $ 675.192.356 
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Ret.renta servicios grales. 4% $ 2.700.769.419 

Tasa Pro Deporte Y Recreacion 1.3% $ 877.750.060 

Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93 $ 1.350.384.711 

TOTAL GENERAL $ 7.292.077.436 

 
 

1. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 
● Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema 

de Seguridad Social Integral.  

 
Del contratista Gr Logística Integral S.A.S. 

 
Tabla 8. Certificado pagos de seguridad social 

 

Periodo de 
Cotización 

N° Planilla Pago Salud Pago Pensión Pago ARL 
Total pagado en el 

periodo 

Enero de 2026 83619679 $ 33.043.700  $  78.414.700  $ 10.569.500 $ 122.027.900 
  

 
Certificación al pago realizado al sistema de seguridad social integral por 
revisor fiscal  
 
     Tabla 9. Certificado de Revisor fiscal y/o Representante legal 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la certificación del 
pago realizado al Sistema de Seguridad 

Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor 

Fiscal o Representante Legal) 

11/2/2026 Hasta 30/12/2025 
JOHN FREDY HIDALGO FLOREZ, 
Tarjeta Profesional 54258-T Revisor 

Fiscal 

 
 
● Durante el periodo el contratista no tuvo subcontratos. 

● Durante este período no se ha realizado registro y marcación de los bienes 

adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación. 

● El contrato cuenta con las siguientes modificaciones: 
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Modificación No. 1 al contrato: 

- Realizar redistribución de recursos del valor raciones al Fondo Aprendices 

Sena por valor de treinta y un millones ciento setenta y cuatro mil 

trescientos ochenta y cuatro pesos m/l ($ 31.174.384) y para 

Mantenimientos correctivos de Treinta millones cuatrocientos cincuenta y 

siete mil ciento cuarenta y ocho pesos ($30.457.148). 

- Modificar la cláusula décimo segunda Imputación del gasto, del anexo del 

contrato.  

     Modificación No. 2 al contrato:  

- Suspender la ejecución del contrato desde el 13 de diciembre de 2025 

hasta el 18 de enero de 2026. 

Durante el periodo se realizó la modificación No. 3 al contrato 

- Modificar el valor de la ración en función del incremento establecido para 

el salario mínimo, el auxilio de transporte correspondiente a la vigencia 

2026 y el ipc acumulado de la vigencia 2025. 

- Adición no. 1: por cuarenta y tres mil setecientos cincuenta y nueve millones 

novecientos diecinueve mil ochocientos veintinueve pesos m/l 

($43.759.919.829) excluido iva, que corresponde al 46% del valor inicial del 

contrato, lo que equivale a veinticuatro mil novecientos noventa y dos con 

setenta y cuatro (24.992, 74) smmlv. 

- Ampliación no. 1: por un término de ochenta y cinco (85) días de calendario 

escolar equivalentes a ciento treinta y tres (133) días calendario; es decir, 

desde el siete (7) de febrero de dos mil veintiséis (2026) hasta el diecinueve 

(19) de junio de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive. 

 

● Durante este período no se presentaron ausencias temporales o definitivas y 

reasignaciones del supervisor del contrato. 

● Durante este período no se materializó ninguna clase de riesgo. 

● Del presente contrato no se desprende ningún contrato de comodato. 

● Durante este período el contrato no fue auditado por parte de los Entes de 

Control o por de la Secretaría de Evaluación y Control. 
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2. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 
● Relación de la Imputación del gasto. 

 

Contrato Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal  

Proyec 
to 

CDP 
Solicitud 
de Pedido 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

Valor Factu 
rado 

4600104455 

110000125 

72200000 

2320202006 

240025 4000120198 

70007688 

4700056100 

$ 11.587.680.078 

110004425 $ 1.690.762.136 

110007425 $ 0 

110009025 $ 5.131.173.881 

110022625 $ 6.527.409.247 

110070125 $ 14.883.069.113 

110090125 $ 21.428.426.956 

110094424 $ 123.347.918 

110099024 $ 2.140.999.378 

110020424 

71100000 240056 4000122402 4700056425 

$ 2.291.182.600 

110020624 $ 563.187.410 

110020425 $ 1.151.996.793 

  TOTAL  $ 67.519.235.510 

 
 

● Relación de los pagos realizados  
 

Contrato 
Fecha 

Contabiliza 
Nro. Factura 

Documento 
Contable 

Número 
Pedido 

Elemento 
PEP 

Fondo Valor 

4600104455 
26/05/2025 

FEGR2260 5100449071 

4700056100 240025 

110000125 $ 5.597.032.482 

FEGR2261 5100449076 110000125 $ 5.415.701.163 

FEGR2260* 5100449072 110099024 $ 2.140.999.378 

FEGR2260** 5100449074 110004425 $ 350.015.754 

FEGR2260*** 5100449075 110094424 $ 123.347.918 

22/06/2025 FEGR2285 5100450798 4700056100 240025 110000125 $ 574.946.433 
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Contrato 
Fecha 

Contabiliza 
Nro. Factura 

Documento 
Contable 

Número 
Pedido 

Elemento 
PEP 

Fondo Valor 

FEGR2285 6000872834 110000125 -$ 574.946.433 

FEGR2285 5100450798 110022625 $ 645.463.187 

FEGR2285 6000872834 110022625 -$ 645.463.187 

FEGR2285* 5100450799 110004425 $ 1.340.746.382 

FEGR2285* 6000872833 110004425 -$ 1.340.746.382 

FEGR2285* 5100450799 110009025 $ 5.131.173.881 

FEGR2285* 6000872833 110009025 -$ 5.131.173.881 

FEGR2286 5100450797 110022625 $ 2.413.974.991 

26/06/2025 

FEGR2285 5100451080 

4700056100 240025 

110000125 $ 574.946.433 

FEGR2285 5100451080 110022625 $ 645.463.187 

FEGR2285* 5100451081 110004425 $ 1.340.746.382 

FEGR2285** 5100451082 110009025 $ 5.131.173.881 

28/07/2025 FEGR2302 5100452959 4700056100 240025 110022625 $ 2.764.377.347 

26/08/2025 FEGR2325 5100454887 4700056100 240025 
110070125 $ 9.028.114.726 

110022625 $ 703.593.722 

24/09/2025 FEGR2346 5100456906 4700056100 240025 
110090125 $ 2.927.575.168 

110070125 $ 5.854.954.387 

24/10/2025 

FEGR2367 5100459238 4700056100 240025 110090125 $ 6.535.397.859 

FEGR2367* 5100459239 
4700056425 240056 

110020624 $ 2.291.182.600 

FEGR2367** 5100459240 110020424 $ 563.187.410 

24/11/2025 
FEGR2390 5100461295 4700056425 240056 110020425 $ 1.151.996.793 

FEGR2390* 5100461296 4700056100 240025 110090125 $ 6.744.981.021 

15/12/2025 FEGR2422 5100464675 4700056100 240025 110090125 $ 5.220.472.908 

  TOTAL $ 67.519.235.510 

 
 

  

http://www.medellin.gov.co/


 

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 
Interventoría  

 

 
 Versión 17 

 

 Página 86 de 98 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 
● Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos 

 

Contrat
o 

Registro 
Presupuest
al (Pedido) 

Grupo 
de 

compras 

Denominació
n Grupo de 
Compras 

Proyect
o 

Nombre 
Proyecto 

Valor proyecto 
por pedido 

Valor 
Facturado por 
proyecto del 

pedido 

Saldo por 
proyecto del 

pedido 

4600104
455 DE 
2025 

4700056100 
7220000

0 

SECRETARÍA 
INCLUSIÓN 

SOCIAL, 
FAMILIA Y DH 

240025 

DESARROLLO 
DEL 
PROGRAMA 
DE 
ALIMENTACIÓ
N ESCOLAR - 
PAE 
MEDELLÍN 

$ 
73.335.258.648 

$ 
63.512.868.707 

$ 
9.822.389.941 

4700056425 
7110000

0 
Secretaría 
Educación 

240056 

DESARROLLO 
DE 
ESTRATEGIAS 
DE 
BÚSQUEDA 
TERRITORIAL, 
ACCESO Y 
PERMANENCI
A EN EL 
SISTEMA 
ESCOLAR 
MEDELLIN 

$ 4.006.366.803 $ 4.006.366.803 $ 0 

  TOTALES 
$ 

77.341.625.451 
$ 

67.519.235.510 
$ 

9.822.389.941 

 
 
● Resumen de la ejecución de los recursos: 
 

Valor contrato inicial $ 77.341.625.451 

Valor adición 1 $ 43.759.919.829 

Total, valor del contrato más adiciones $ 121.101.545.280 

Pagos Realizados (Acumulado a noviembre 30) $ 67.519.235.510 

Pago autorizado del mes de enero 2026 $ 3.355.829.950 

Porcentaje de ejecución financiera SIN pago de enero 55,75% 

Porcentaje de ejecución financiera CON pago de enero 58,53% 

 

Para dar continuidad al programa de alimentación escolar en la vigencia 2026, el 
Distrito Especial de Medellín, realizó una adición a los tres rubros que componen 
el presupuesto asignado al contratista.  La adición por valor de $43.759.919.819, 
fue distribuida así:  
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Raciones $43.134.442.978, Mantenimientos correctivos $172.956.108, Fondo 
Aprendices Sena $452.520.743. 

 
● Relación de los informes de ejecución de recursos (mensual y 

acumulada) 

  

CONTRATISTA 
GR LOGÍSTICA INTEGRAL 

SAS 

NUMERO DE CONTRATO 4600104455 

LOTE 1 

VALOR INICIAL CONTRATO $ 77.341.625.451 

VALOR ADICIÓN 1 $ 43.759.919.829 

VALOR CONTRATO MAS ADICIÓN $ 121.101.545.280 

TOTAL, ABRIL 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 13.578.390.263 

RECONOCIMIENTOS $ 3.283.732 

DESCUENTOS $ 0 

CORRECTIVOS $ 45.422.700 

APRENDICES SENA $ 0 

TOTAL, ABRIL $ 13.627.096.695 

TOTAL, MAYO 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 10.046.865.696 

RECONOCIMIENTOS $ 10.844.281 

DESCUENTOS $ 46.204.545 

CORRECTIVOS -$ 258.059 

APRENDICES SENA $ 95.057.501 

TOTAL, MAYO $ 10.106.304.874 

TOTAL, JUNIO 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 2.763.269.717 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 69.852.432 

CORRECTIVOS $ 46.669.937 

APRENDICES SENA $ 24.290.125 

TOTAL, JUNIO $ 2.764.377.347 

TOTAL, JULIO 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 9.697.063.602 

RECONOCIMIENTOS $ 47.495 

DESCUENTOS $ 8.496.383 
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CORRECTIVOS $ 34.149.549 

APRENDICES SENA $ 8.944.185 

TOTAL, JULIO $ 9.731.708.448 

TOTAL, AGOSTO 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 8.651.503.766 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 2.724.136 

CORRECTIVOS $ 55.641.240 

APRENDICES SENA $ 78.108.685 

TOTAL, AGOSTO $ 8.782.529.555 

TOTAL, SEPTIEMBRE 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 9.313.240.946 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 1.823.857 

CORRECTIVOS $ 39.409.388 

APRENDICES SENA $ 38.941.392 

TOTAL, SESPTIEMBRE $ 9.389.767.869 

TOTAL, OCTUBRE 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 7.821.606.069 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 17.387.425 

CORRECTIVOS $ 51.137.931 

APRENDICES SENA $ 41.621.239 

TOTAL, OCTUBRE $ 7.896.977.814 

TOTAL, NOVIEMBRE 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 5.117.862.174 

RECONOCIMIENTOS $ 31.406.831 

DESCUENTOS $ 4.345.680 

CORRECTIVOS $ 31.886.355 

APRENDICES SENA $ 43.663.228 

TOTAL, NOVIEMBRE $ 5.220.472.908 

TOTAL, ENERO 2026 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 3.345.190.789 

RECONOCIMIENTOS $ 12.754.800 

DESCUENTOS $ 2.115.639 

CORRECTIVOS $ 0 

FONDO APRENDICES SENA $ 0 

TOTAL, ENERO 2026 $ 3.355.829.950 

TOTAL, PRESUPUESTO 
CUMULADO  

RECURSOS EJECUTADOS $ 70.875.065.460 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 58,53% 
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RECURSOS POR EJECUTAR $ 50.226.479.820 

PORCENTAJE POR EJECUTAR 41,47% 

Reconocimientos por otros servicios y descuentos  

CONTRATO 
 PERIODO 
DE PAGO  

RECONOCIMIENTO POR 
OTROS  

SERVICIOS 
 COMPLEMENTARIOS 

DESCUEN 
TOS 

OBSERVACIONES 

4600104455 

 INFORMACIÓN 
FACTURA EJEC. 
ENERO DE 2026 

- PARA PAGO 
MEDIANTE 

INFORME DE 
PAGO EN FEB 

DE 2026.  

  $ 2.115.639 

Descuentos por: 
1. MP $2.039,597 de noviembre de 
2025. 
MP $76,042 de enero 2026 

$ 12.754.800   

Reconocimientos por: 
1. materia prima de: 
octubre $10,155,809 y noviembre 
$2,598,991.  
2. mantenimientos correctivos. 
No se certifican en este mes 
3, Aprendices Sena 
No se certifican en este mes 

De acuerdo con la información enviada desde las áreas técnica, administrativa se 
realizaron los descuentos de víveres, recurso humano y mantenimientos 
preventivos por valor de $2.115.639 reportados en el mes de enero de 2026.  Los 
valores y conceptos de estos descuentos se reflejan en el cuadro superior. 

Mantenimientos correctivos. 

Es de aclarar que, para el periodo del 19 al 31 de enero, la interventoría no certificó 
reconocimientos sobre este rubro, esto dado que los soportes se encuentran en 
proceso de revisión. 

De acuerdo a la adición realizada por el Distrito especial de Medellín en el mes de 
enero de 2026, el estado de los recursos de dicho rubro quedan de la siguiente 
manera:  
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Estado de los recursos de mantenimientos correctivos al 31 de enero 2026 

LOTE 1 CONTRATO 4600104455 DE 2025 

CONTRA 
TISTA 

NUMERO DE 
CONTRATO 

VALOR INICIAL 
CORRECTIVOS 

VALOR 
ADICIÓN 1 

TOTAL, 
RECURSOS 

VALOR 
EJECUCIÓN 

RECURSOS 
POR 

EJECUTAR  

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÓN 

Gr Logística  
Integral S A S 

4600104455 $ 289.404.558 $ 172.956.108 
$ 

492.817.814 
$ 304.059.041 $ 188.758.773 61,70% 

Recursos del fondo para aprendices Sena 

Es de aclarar que, para el periodo del 19 al 31 de enero, la interventoría no certificó 
reconocimientos sobre este rubro, esto dado que los soportes se encuentran en 
proceso de revisión. 

De acuerdo a la adición realizada por el Distrito especial de Medellín en el mes de 
enero de 2026, el estado de los recursos de dicho rubro quedan de la siguiente 
manera: 

 Estado de los recursos para aprendices Sena al 31 de enero de 2026 

RECURSOS FONDO SENA LOTE 1 CONTRATO 4600104455 DE 2025 

CONTRATISTA 
NUMERO DE 
CONTRATO 

VALOR INICIAL 
FONDO SENA 

VALOR 
ADICIÓN 1 

TOTAL, 
RECURSOS 

VALOR 
EJECUCIÓN 

RECURSOS 
POR 

EJECUTAR  

PORCENTAJE 
 DE EJECUCION 

Gr Logística 
Integral S A S 

4600104455 $ 395.200.687 
$ 

452.520.743 
$ 847.721.430 $ 330.626.355 

$ 
517.095.075 

39.00% 
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EJECUCIÓN POR ZONAS AL 31 DE ENERO DE 2026 

 

 

ZONAS 1 2 3 4 6 

MODALIDAD 
 GRADOS 

RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS 

 
D
E
L 
01  
A
B
RI
L 
A
L 
30 
D
E 
N
O
V 
20
25 

 AM/PM-
TRANSICIÓN 71.062 $ 399.158.841 120.490 $ 676.298.763 67.735 $ 380.338.517 65.414 $ 367.488.867 28.639 $ 160.921.293 

 AM/PM-DE 1° A 3° 311.080 $ 1.894.554.828 502.316 $ 3.059.251.576 223.136 $ 1.358.547.297 241.546 $ 1.471.182.334 113.339 $ 690.387.473 

 AM/PM-DE  4° A 5° 203.088 $ 1.295.729.333 401.484 $ 2.561.703.304 178.699 $ 1.140.118.062 142.199 $ 907.452.170 66.307 $ 423.110.746 

 AM/PM-DE 6° A 9° 281.466 $ 1.994.508.280 536.974 $ 3.804.436.600 174.329 $ 1.234.339.392 202.872 $ 1.437.696.807 73.386 $ 519.977.835 

 AM/PM-DE 10° A 11° 168.083 $ 1.230.260.244 424.733 $ 3.108.149.382 131.099 $ 959.236.753 121.647 $ 890.218.369 70.374 $ 515.476.422 

 CTA - DE T°   16.660 $ 100.909.498 5.361 $ 32.480.106 8.067 $ 48.863.784 5.559 $ 33.671.796 9.886 $ 59.872.606 

 CTA - DE 1° a 3°  43.610 $ 283.152.429 17.012 $ 110.468.289 28.530 $ 185.220.132 23.798 $ 154.503.537 30.400 $ 197.326.461 

 CTA - DE 4° a 5°  34.524 $ 240.789.816 9.925 $ 69.233.694 19.400 $ 135.275.208 16.649 $ 116.082.366 20.524 $ 143.087.136 

 CTA - DE  6° a 9  33.590 $ 249.800.575 19.627 $ 145.951.007 33.590 $ 249.733.318 21.079 $ 156.710.090 37.022 $ 275.247.379 

 CTA - DE 10° a 11°  40.151 $ 323.135.168 22.551 $ 181.457.898 24.329 $ 195.755.312 20.552 $ 165.383.396 29.051 $ 233.777.198 

 RIVL-TRANSICIÓN 7.037 $ 34.878.991 122.934 $ 613.746.928 42.545 $ 212.034.883 0 $ 0 15.464 $ 77.068.183 

 RIVL-DE 1° A 3° 22.805 $ 129.506.575 420.499 $ 2.405.254.909 109.441 $ 624.605.052 0 $ 0 63.846 $ 364.437.809 

 RIVL-DE  4° A 5° 20.352 $ 135.427.744 277.391 $ 1.860.977.779 91.384 $ 612.210.649 2.328 $ 15.483.088 35.743 $ 239.505.006 

 RIVL-DE 6° A 9° 41.948 $ 294.586.246 496.667 $ 3.513.635.647 188.715 $ 1.333.512.404 35.863 $ 253.508.475 40.442 $ 284.467.938 

 RIVL-DE 10° A 11° 10.043 $ 78.803.964 101.604 $ 803.303.474 46.880 $ 370.157.306 11.632 $ 92.053.734 20.601 $ 161.649.396 

 RIC-TRANSICIÓN 68.480 $ 341.480.859 52.826 $ 263.430.489 25.438 $ 126.590.213 29.717 $ 148.188.241 16.663 $ 82.903.681 

 RIC-DE 1° A 3° 239.835 $ 1.370.183.823 175.419 $ 1.001.620.289 115.978 $ 662.192.987 105.589 $ 603.494.191 77.654 $ 443.191.600 
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 RIC-DE  4° A 5° 242.006 $ 1.622.532.192 114.908 $ 769.776.974 61.251 $ 409.768.171 66.822 $ 447.861.552 37.573 $ 251.767.214 

 RIC-DE 6° A 9° 227.539 $ 1.608.818.375 191.546 $ 1.354.184.984 27.089 $ 190.832.137 77.764 $ 550.067.413 46.186 $ 326.404.946 

 RIC-DE 10° A 11° 133.254 $ 1.053.515.798 134.497 $ 1.062.146.456 31.799 $ 251.146.155 44.125 $ 348.858.053 63.694 $ 504.456.406 

 RE-TRANSICIÓN 194 $ 812.194 806 $ 3.388.811 166 $ 694.646 456 $ 1.910.931 356 $ 1.495.377 

 RE-DE 1° A 3° 746 $ 3.124.554 3.092 $ 13.019.936 808 $ 3.384.944 1.564 $ 6.555.733 1.024 $ 4.300.637 

 RE-DE  4° A 5° 753 $ 3.155.202 2.586 $ 10.889.437 978 $ 4.086.960 1.363 $ 5.722.193 277 $ 1.162.333 

 RE-DE 6° A 9° 252 $ 1.058.148 3.953 $ 16.603.112 711 $ 2.969.136 1.335 $ 5.607.072 555 $ 2.322.694 

 RE-DE 10° A 11° 275 $ 1.154.597 3.842 $ 16.150.157 368 $ 1.539.238 856 $ 3.594.037 105 $ 439.088 

SUB TOTALES 2.218.833 14.691.038.274 4.163.043 27.457.560.001 1.632.465 10.693.152.656 1.240.729 8.183.294.445 899.111 5.964.756.857 

COSTO RACIONES  66.989.802.233 

RECONOCIMIENTOS 45.582.339 

DESCUENTOS 150.834.458 

MTOS CORRECTIVOS 304.059.041 

PRENDICES SENA 330.626.355 

ACUMULADO 
A NOV 30 

67.519.235.510 

 
D
E
L 
26 
A
L 
30 
D
E 
E
N
E
R

 AM/PM-
TRANSICIÓN 4.289 

$ 26.403.084 
7.355 

$ 45.277.380 
4.383 

$ 26.981.748 
4.965 

$ 30.564.540 
3.085 

$ 18.991.260 

 AM/PM-DE 1° A 3° 19.544 $ 129.674.440 34.967 $ 232.006.045 17.278 $ 114.639.530 20.572 $ 136.495.220 12.905 $ 85.624.675 

 AM/PM-DE  4° A 5° 12.767 $ 88.462.543 28.996 $ 200.913.284 9.260 $ 64.162.540 12.764 $ 88.441.756 6.920 $ 47.948.680 

 AM/PM-DE 6° A 9° 18.320 $ 139.983.120 38.171 $ 291.664.611 11.521 $ 88.031.961 21.473 $ 164.075.193 5.644 $ 43.125.804 

 AM/PM-DE 10° A 11° 10.379 $ 81.765.762 29.384 $ 231.487.152 10.511 $ 82.805.658 12.110 $ 95.402.580 5.971 $ 47.039.538 

 RIVL-TRANSICIÓN 0 $ 0 3.189 $ 16.850.676 1.507 $ 7.962.988 0 $ 0 195 $ 1.030.380 

 RIVL-DE 1° A 3° 0 $ 0 12.752 $ 76.142.192 3.089 $ 18.444.419 0 $ 0 2.768 $ 16.527.728 

 RIVL-DE  4° A 5° 0 $ 0 7.241 $ 50.585.626 3.227 $ 22.543.822 173 $ 1.208.578 635 $ 4.436.110 
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20
26 

 RIVL-DE 6° A 9° 0 $ 0 13.918 $ 103.201.970 4.419 $ 32.766.885 1.031 $ 7.644.865 345 $ 2.558.175 

 RIVL-DE 10° A 11° 0 $ 0 2.563 $ 21.303.656 370 $ 3.075.440 586 $ 4.870.832 0 $ 0 

 RIC-TRANSICIÓN 1.599 $ 8.449.116 1.254 $ 6.626.136 1.170 $ 6.182.280 696 $ 3.677.664 126 $ 665.784 

 RIC-DE 1° A 3° 5.849 $ 34.924.379 3.414 $ 20.384.994 3.317 $ 19.805.807 3.091 $ 18.456.361 728 $ 4.346.888 

 RIC-DE  4° A 5° 4.719 $ 32.966.934 1.406 $ 9.822.316 3.914 $ 27.343.204 1.486 $ 10.381.196 758 $ 5.295.388 

 RIC-DE 6° A 9° 5.279 $ 39.143.785 2.041 $ 15.134.015 1.352 $ 10.025.080 1.580 $ 11.715.700 1.020 $ 7.563.300 

 RIC-DE 10° A 11° 2.879 $ 23.930.248 2.374 $ 19.732.688 400 $ 3.324.800 785 $ 6.524.920 320 $ 2.659.840 

 RE-TRANSICIÓN 0 $ 0 56 $ 249.536 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 200 $ 891.200 142 $ 632.752 170 $ 757.520 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 $ 0 78 $ 347.568 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 $ 0 24 $ 106.944 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 10° A 11° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 TOTALES 
SEMANA 

85.824 $ 606.594.611 189.325 $ 1.342.469.541 75.888 $ 528.853.682 81.312 $ 579.459.405 41.420 $ 287.813.550 

 
T
O
T
A
L, 
EJ
E
C
U
CI
O
N 
E
N
E
R

 AM/PM-
TRANSICIÓN 

4.289 $ 26.403.084 7.355 $ 45.277.380 4.383 $ 26.981.748 4.965 $ 30.564.540 3.085 $ 18.991.260 

 AM/PM-DE 1° A 3° 19.544 $ 129.674.440 34.967 $ 232.006.045 17.278 $ 114.639.530 20.572 $ 136.495.220 12.905 $ 85.624.675 

 AM/PM-DE  4° A 5° 12.767 $ 88.462.543 28.996 $ 200.913.284 9.260 $ 64.162.540 12.764 $ 88.441.756 6.920 $ 47.948.680 

 AM/PM-DE 6° A 9° 18.320 $ 139.983.120 38.171 $ 291.664.611 11.521 $ 88.031.961 21.473 $ 164.075.193 5.644 $ 43.125.804 

 AM/PM-DE 10° A 11° 10.379 $ 81.765.762 29.384 $ 231.487.152 10.511 $ 82.805.658 12.110 $ 95.402.580 5.971 $ 47.039.538 

 RIVL-TRANSICIÓN 0 0 3.189 16.850.676 1.507 7.962.988 0 $ 0 195 $ 1.030.380 

 RIVL-DE 1° A 3° 0 0 12.752 76.142.192 3.089 18.444.419 0 $ 0 2.768 $ 16.527.728 

 RIVL-DE  4° A 5° 0 0 7.241 50.585.626 3.227 22.543.822 173 $ 1.208.578 635 $ 4.436.110 

 RIVL-DE 6° A 9° 0 0 13.918 103.201.970 4.419 32.766.885 1031 $ 7.644.865 345 $ 2.558.175 

 RIVL-DE 10° A 11° 0 0 2.563 21.303.656 370 3.075.440 586 $ 4.870.832 0 $ 0 
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 RIC-TRANSICIÓN 1.599 8.449.116 1.254 6.626.136 1.170 6.182.280 696 3.677.664 126 $ 665.784 

 RIC-DE 1° A 3° 5.849 34.924.379 3.414 20.384.994 3.317 19.805.807 3.091 18.456.361 728 $ 4.346.888 

 RIC-DE  4° A 5° 4.719 32.966.934 1.406 9.822.316 3.914 27.343.204 1.486 10.381.196 758 $ 5.295.388 

 RIC-DE 6° A 9° 5.279 39.143.785 2.041 15.134.015 1.352 10.025.080 1.580 11.715.700 1.020 $ 7.563.300 

 RIC-DE 10° A 11° 2.879 23.930.248 2.374 19.732.688 400 3.324.800 785 6.524.920 320 $ 2.659.840 

 RE-TRANSICIÓN 0 0 56 249.536 0 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 200 891.200 142 632.752 170 757.520 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 0 78 347.568 0 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 0 24 106.944 0 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 10° A 11° 0 0 0 0 0 0 0 $ 0 0 $ 0 

SUB TOTALES 85.824 $ 606.594.611        189.325  $ 1.342.469.541       75.888  $ 528.853.682        81.312  $ 579.459.405        41.420  $ 287.813.550 

COSTO RACIONES  $ 3.345.190.789 

RECONOCIMIENTOS $ 12.754.800 

DESCUENTOS $ 2.115.639 

MTOS CORRECTIVOS $ 0 

PRENDICES SENA $ 0 

TOTAL, EJECUCION  
ENERO 2026 

$ 3.355.829.950 

 
EJ
E
C
U
C 
A
C
U
M

 AM/PM-
TRANSICIÓN 

75.351 $ 425.561.925 127.845  $ 721.576.143 
               

72.118  
$ 407.320.265 70379 $ 398.053.407 

              
31.724  

$ 179.912.553 

 AM/PM-DE 1° A 3° 330.624 $ 2.024.229.268 537.283  $ 3.291.257.621 
            

240.414  
$ 1.473.186.827 262118 $ 1.607.677.554 

            
126.244  

$ 776.012.148 

 AM/PM-DE  4° A 5° 215.855 $ 1.384.191.876 430.480  $ 2.762.616.588 
            

187.959  
$ 1.204.280.602 154963 $ 995.893.926 

             
73.227  

$ 471.059.426 

 AM/PM-DE 6° A 9° 299.786 $ 2.134.491.400 575.145  $ 4.096.101.211 
            

185.850  
$ 1.322.371.353 224345 $ 1.601.772.000 

             
79.030  

$ 563.103.639 

 AM/PM-DE 10° A 11° 178.462 $ 1.312.026.006 454.117  $ 3.339.636.534 
              

141.610  
$ 1.042.042.411 133757 $ 985.620.949 

             
76.345  

$ 562.515.960 
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 CTA -DE T°   16.660 $ 100.909.498 5.361 $ 32.480.106 8.067 $ 48.863.784 5.559 $ 33.671.796 9.886 $ 59.872.606 

 CTA - DE 1° a 3°  43.610 $ 283.152.429 17.012 $ 110.468.289 28.530 $ 185.220.132 23.798 $ 154.503.537 30.400 $ 197.326.461 

 CTA -DE 4° a 5°  34.524 $ 240.789.816 9.925 $ 69.233.694 19.400 $ 135.275.208 16.649 $ 116.082.366 20.524 $ 143.087.136 

 CTA - DE 6° a 9  33.590 $ 249.800.575 19.627 $ 145.951.007 33.590 $ 249.733.318 21.079 $ 156.710.090 37.022 $ 275.247.379 

 CTA - DE 10° a 11°  40.151 $ 323.135.168 22.551 $ 181.457.898 24.329 $ 195.755.312 20.552 $ 165.383.396 29.051 $ 233.777.198 

 RIVL-TRANSICIÓN 7.037 $ 34.878.991 126.123 $ 630.597.604 44.052 $ 219.997.871 0 $ 0 15.659 $ 78.098.563 

 RIVL-DE 1° A 3° 22.805 $ 129.506.575 433.251 $ 2.481.397.101 112.530 $ 643.049.471 0 $ 0 66.614 $ 380.965.537 

 RIVL-DE  4° A 5° 20.352 $ 135.427.744 284.632 $ 1.911.563.405 94.611 $ 634.754.471 2.501 $ 16.691.666 36.378 $ 243.941.116 

 RIVL-DE 6° A 9° 41.948 $ 294.586.246 510.585 $ 3.616.837.617 193.134 $ 1.366.279.289 36.894 $ 261.153.340 40.787 $ 287.026.113 

 RIVL-DE 10° A 11° 10.043 $ 78.803.964 104.167 $ 824.607.130 47.250 $ 373.232.746 12.218 $ 96.924.566 20.601 $ 161.649.396 

 RIC-TRANSICIÓN 70.079 349.929.975 
                 

54.080  
                    

270.056.625  
             

26.608  
                          

132.772.493  
30413 151865905 

              
16.789  

$ 83.569.465 

 RIC-DE 1° A 3° 245.684 1.405.108.202 
                

178.833  
                 

1.022.005.283  
             

119.295  
                          

681.998.794  
108680 621950552 

             
78.382  

$ 447.538.488 

 RIC-DE  4° A 5° 246.725 1.655.499.126 
                  

116.314  
                    

779.599.290  
              

65.165  
                            

437.111.375  
68308 458242748 

              
38.331  

$ 257.062.602 

 RIC-DE 6° A 9° 232.818 1.647.962.160 
                

193.587  
                  

1.369.318.999  
              

28.441  
                          

200.857.217  
79344 561783113 

             
47.206  

$ 333.968.246 

 RIC-DE 10° A 11° 136.133 1.077.446.046 
                 

136.871  
                   

1.081.879.144  
              

32.199  
                         

254.470.955  
44910 355382973 

              
64.014  

$ 507.116.246 

 RE-TRANSICIÓN 194 812.194 862 3.638.347 166 694.646 456 1.910.931 356 $ 1.495.377 

 RE-DE 1° A 3° 946 4.015.754 3.234 13.652.688 978 4.142.464 1.564 6.555.733 1.024 $ 4.300.637 

 RE-DE  4° A 5° 753 3.155.202 2.664 11.237.005 978 4.086.960 1.363 5.722.193 277 $ 1.162.333 

 RE-DE 6° A 9° 252 1.058.148 3.977 16.710.056 711 2.969.136 1.335 5.607.072 555 $ 2.322.694 

 RE-DE 10° A 11° 275 1.154.597 3.842 16.150.157 368 1.539.238 856 3.594.037 105 $ 439.088 

SUB TOTALES  2.304.657 $ 15.297.632.885     4.352.368  $ 28.800.029.542   1.708.353  $ 11.222.006.338   1.322.041  $ 8.762.753.850      940.531  $ 6.252.570.407 

COSTO RACIONES  $ 70.334.993.022 

RECONOCIMIENTOS $ 58.337.139 
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DESCUENTOS $ 152.950.097 

MTOS CORRECTIVOS $ 304.059.041 

PRENDICES SENA $ 330.626.355 

ACUMULADO A 
A ENERO 31 2026 

$ 70.875.065.460 
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3. INFORME JURÍDICO: 
 

En cumplimiento del objetivo de acompañamiento legal a los contratos suscritos 
por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Equipo 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional-, que implica supervisar el cumplimiento de 
normas jurídicas, actos administrativos y en general el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, las especificaciones técnicas y demás documentos 
vinculantes se informa que: 
 

● No se inició proceso sancionatorio contra el contratista, no se dio lugar a 

controversias ni reclamaciones por las partes, ni de terceros. 

● No se impusieron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la 

caducidad o incumplimiento por parte del contratista.  

● El contratista ha ejecutado el contrato conforme a lo pactado en los 

documentos precontractuales y contractuales. 

● Las garantías pactadas en el contrato están vigentes. 

 
Garantías iniciales 
 

Nombre 
Asegurador

a 

N° 
Póliza 

Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor Amparado 

Desde Hasta 

 Seguros del 
Estado S.A. 

11-44-
1012516
21 

Calidad  1/04/2025  20/07/2026  31/03/2025 $ 7.734.162.545,10 

Cumplimient
o 

1/04/2025   20/07/2026  31/03/2025  $ 7.734.162.545,10 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, 
otros 

1/04/2025  20/01/2029  31/03/2025  $ 3.867.081.272,55 

10-40-
1010761
01 

Responsabili
dad Civil 
Extracontract
ual 

1/04/2025  20/01/2026 31/03/2025  $ 3.867.081.272,55 

 

Modificación No. 1  a las garantías contractuales  
 

http://www.medellin.gov.co/



	588be4e2f5885afad01bf937db80b902d3c9910142ac230158420636f3bc9556.pdf
	f7bb05b41a8e3b9ae83978e911dc90626f9b8df8f90da6894202c57ed4665fea.pdf

